

# Informe de seguimiento **Plan de Acción**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 28 de febrero de 2026



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación





## Seguimiento del Plan de Acción 2026.

### Contenido

- Presentación
- Seguimiento Plan de Acción 2026

### Presentación

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. El plan de Acción desde su formulación se alinea con la misión de las áreas funcionales y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la respectiva vigencia.

La información reportada por cada dependencia de la Administración Distrital se convierte en el principal insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de los propósitos misionales.

Coherente con la resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información. 4.3 Plan de Acción. “Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone

el párrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las “empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión”. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente”, el Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de inversión a cargo de cada una de las dependencias de la administración, disponiéndolo como un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo.

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con corte 28 de febrero de 2026. En este, se pueden evidenciar los resultados logrados por las Dependencias de la administración central, y por las entidades descentralizadas que reciben transferencias del Distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia para la Educación Superior - Sapiencia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder, Institución Universitaria - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – Fonvalmed, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria, el Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

Los resultados obtenidos por dichas Dependencias y entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos, para lograr un





seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a la información financiera, el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

## Seguimiento Plan de Acción 2026

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son indispensables los siguientes insumos:

- La información de la formulación del Plan de Acción para el año 2026 suministrada y actualizada por cada dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo Distrital 2024 -2027 “Medellín te Quiere”.
- La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central: corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende: compromisos, pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del Distrito a las entidades descentralizadas, en los proyectos que reciben la incorporación de dichos recursos.
- La información sobre la cantidad ejecutada es suministrada por cada Dependencia según el avance del proyecto durante el año.
- Las observaciones corresponden a los registros de notas que cada Dependencia hace para dar claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte del Plan de Acción comprenden lo siguiente:

Campo	Descripción
<i>Dependencia / Entidad Descentralizada</i>	
Nombre	Nombre de la Secretaría o Entidad Descentralizada con recursos del presupuesto Distrital durante la vigencia.
Presupuesto inicial	Monto asignado a la dependencia, expresado en millones de pesos, conforme al Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año 2026. Este presupuesto fue establecido mediante Acuerdo Distrital 048 del 10 de diciembre de 2025, el cual detalla el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2026.
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (28 de febrero de 2026).
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (compromisos, pagos y facturas).
<i>Tipo de proyecto</i>	
Iniciativas Institucionales	Proyectos de inversión que se formulan por iniciativa de las secretarías o entidades descentralizadas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.
Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a través del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables o el presupuesto de otras vigencias que se conservan hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.



Campo	Descripción
Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida - FMCV	Fondo constituido y reglamentado mediante el Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de ejecutar programas y proyectos de beneficio para la ciudad, producto de la transformación de UNE EPM telecomunicaciones S.A.
<i>Estructura del Proyecto al Plan de Desarrollo</i>	
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo.
Programa	Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo.
Proyecto	Código y nombre del proyecto de inversión según el registro en el banco de programas y proyectos del Distrito.
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia Ponderada	Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100 % se toman como 100 %, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejecución Financiera	Se refiere al porcentaje de la relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado	Se refiere al porcentaje del cumplimiento ponderado del componente físico y financiero del proyecto de inversión, (cada componente aporta un 50 %).
Información Financiera	Sección que proporciona la información del presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el ejecutado a la fecha de corte, expresada en millones de pesos.
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto de inversión (opcional).
<i>Producto/Bien/Servicio</i>	

Campo	Descripción
Código del P/B/S	Identificación alfanumérica asignada a cada producto, bien o servicio dentro del proyecto desde el sistema SAP. Este código se compone de las dos letras iniciales correspondientes a la dependencia, seguidas de los dos últimos dígitos consecutivos del código del proyecto de inversión, concluyendo con dos letras aleatorias. Este sistema de codificación permite una clasificación única y ordenada de los elementos del proyecto, facilitando la gestión y seguimiento.
Código Ind. Producto DNP	Este código se refiere al indicador específico asignado a los productos de proyectos que han sido evaluados y aprobados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), y seguimiento en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Nombre P/B/S	Se refiere a la denominación de los productos, bienes o servicios asociados a los proyectos de inversión.
Unidad de Medida	Magnitud específica empleada para cuantificar el producto, bien o servicio asociado a un proyecto. Proporciona un estándar uniforme que facilita la expresión cuantitativa y comparativa de los resultados o entregables.
Cantidad Planeada	Representa la planificación cuantitativa del producto dentro del período anual, sirviendo como referencia para evaluar el progreso y el rendimiento en relación con las metas establecidas.
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada.
Descripción P/B/S	Información que detalla la denominación de los productos, bienes o servicios dentro del



Campo	Descripción
	contexto del proyecto. Su propósito es complementar y enriquecer las cifras programadas, proporcionando detalles adicionales que permiten una comprensión más completa y precisa de la naturaleza y características de cada elemento.
Observación P/B/S	Información del producto, bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)

El resumen gráfico se compone de:

**Gráfico N°1 Ejecución Financiera:** Este gráfico presenta una visualización de la ejecución financiera, que comprende el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Distrito como de las entidades descentralizadas. Estos datos se encuentran actualizados según el corte procesado.

**Gráfico N°2 Detalle Presupuesto:** Este gráfico muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas). El disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (del Distrito, Secretaría o Entidad Descentralizada según corresponda).

**Gráfico N°3 Ejecución Física:** En este gráfico se presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción, el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por el presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia, se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos,

como saldos no ejecutables, los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente, se incluyen también los proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV.

**Gráfico N°4 Ejecución Financiera:** Este gráfico ilustra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos con relación al presupuesto ajustado.

**Gráfico N°5 Cumplimiento Físico - Financiero:** Este gráfico se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado ponderado, de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

Conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, conocido como el Estatuto Anticorrupción, este informe se encuentra disponible en la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co) La publicación tiene como objetivo llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte con los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

A continuación, se presenta la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción, corte 28 de febrero de 2026, la cual detalla el cumplimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, para cada dependencia o entidad descentralizada con asignación de recursos del Distrito.



# Seguimiento al Plan de Acción


Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Medellín Te Quiere

28 de Febrero de 2026




Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**




**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**




Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026, comprende compromisos, pagos y facturas  
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida


**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**



**Gráfico No. 5- Cumplimiento Físico Financiero (%)**





**Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y las Entidades Descentralizadas**








# Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

**Proyecto:** 240128 - Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía-ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 51% Ejecución Financiera : 29% Cumplimiento Físico/Financiero 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.597 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 890

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción a la participación ciudadana</b>				

PV28BA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	55	28	51%
--	--------	----	----	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los encuentros generados con la ciudadanía y grupos de interés, garantizando la presencia del Alcalde; comprenden la socialización de la gestión y el abordaje de iniciativas para el desarrollo de la ciudad.

**Observación B/P/S:** PV28BA 450200100 Espacios de participación promovido 28 51%

**Observación Proyecto:** En la presente vigencia se han realizado 28 encuentros entre el alcalde distrital y la ciudadanía donde se han realizado acciones estratégicas con diversos grupos de valor para el fortalecimiento del bienestar, educativo y sociocultural de la ciudadanía. Estas jornadas permitieron el inicio del mayor evento deportivo infantil de la región y la formación de 1,000 niños de escuelas populares a través del campamento "El Partido de los Sueños", fomentando la disciplina y el trabajo en equipo. Asimismo, se consolidaron espacios de participación democrática con la instalación del Consejo Distrital de Juventud 2026-2029, fruto de una gestión pedagógica autónoma en instituciones educativas, y se reafirmó el compromiso con la institucionalidad mediante la ceremonia de transmisión de mando de la Séptima División del Ejército. En términos de infraestructura y proyección internacional, se socializó la adecuación integral del Estadio Alfonso Galvis bajo estándares de la World Athletics para el Panamericano de Atletismo 2026, posicionando a la ciudad como epicentro deportivo. De igual forma, se impulsó el ecosistema literario con la apertura del segundo Festival del Libro Infantil y se dio inicio a la intervención integral del Parque Berrio, integrando la oferta de servicios distritales con la comunidad. Estos proyectos han permitido estrechar lazos con la población infantil, juvenil y la ciudadanía en general, creando vínculos estratégicos que impactan positivamente en el desarrollo social y la transformación del territorio. Respecto al fortalecimiento del conglomerado, se está consolidando el programa de Capacitación y asistencia los temas en Gerencia Pública y Gobierno Corporativo, para el primer semestre del presente año.

**Proyecto:** 240129 - Implementación del modelo de gerencia conglomerado público de medellín y sus instrumentos de gestión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 33% Cumplimiento Físico/Financiero 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 911 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 392

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>				

PV29BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	22	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los siguientes instrumentos del Modelo de Gerencia Conglomerado Público de Medellín: Política de Propiedad, Código de Buen Gobierno, Riesgos a la Propiedad y Rentabilidad social del Conglomerado. Así mismo el producto incluye la actualización de 18 estatutos de las entidades descentralizadas, actualizados a la vocación de CTI.

**Observación B/P/S:** PV29BA 459901800 Documentos de lineamientos técnicos realizados 0 0%

## Documentos de evaluación

PV29BB Documentos de evaluación elaborados	Número	8	0	0%
Código Ind. Producto DNP: 459900100				

**Descripción B/P/S:** Documentos de seguimiento a los siguientes aspectos: Acuerdo Marco de Relacionamiento, Pilares de Gestión del modelo de Gerencia, Riesgos (modelo y representación en juntas), Direccionamiento Estratégico, Informe de Gobierno Corporativo, Evaluación de Juntas y Madurez del Modelo de Gestión Administrativa del Conglomerado de Medellín en sus entidades.

**Observación B/P/S:** PV29BC entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente 0 0%

**Servicio de asistencia técnica**

PV29BC Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459903100


**Descripción B/P/S:** Corresponde al numero de entidades del conglomerado capacitadas y/o asistidas en temas de Gerencia Pública y Gobierno Corporativo.

**Observación B/P/S:** PV29BB Documentos de evaluación elaborados 8 0 0%


**Observación Proyecto:** En cuanto a la elaboración de los instrumentos de gestión, se presentan avances significativos en la Política de Propiedad, cuya estructura y tabla de contenido ya cuentan con la aprobación de la Secretaría Privada. Actualmente, el documento se encuentra a la espera del desarrollo del pilar financiero por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder con su aprobación final; una vez consolidado, se iniciará la elaboración de su matriz de riesgos. Por su parte, el Código de Buen Gobierno ha avanzado a una fase de revisión normativa tras la elaboración de un tercer borrador por el equipo técnico, el cual está pendiente de validación por la Secretaría Privada. Respecto a la Rentabilidad Social del conglomerado, se ha definido formalmente su aplicación para el año 2027. Dando cumplimiento al plan de trabajo, esta en etapa de revisión normativa de los estatutos de las entidades seleccionadas para 2026. En relación con el Acuerdo Marco de Relacionamiento, el borrador Definitivo ya fue remitido a la Secretaría General para su revisión y aprobación oficial. Sobre el seguimiento a los pilares de gestión y direccionamiento estratégico, el equipo técnico ha actualizado la matriz del Modelo de Gerencia y la matriz de Riesgos de la Representación en Juntas, logrando nuevas versiones que incorporan ajustes clave y que están a la espera de aprobación por la Secretaría Privada. Finalmente, en el monitoreo por dimensiones, se reportan como completados los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, quedando pendientes únicamente los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica. Se está elaborando el plan de capacitaciones para 2026

# Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

**Proyecto:** 240225 - Desarrollo de estrategias de comunicación para la movilización con redes ciudadanas y procesos y medios de comunicación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 9%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.255 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de educación informal

CO25AA Personas capacitadas	Número	300	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Implementación de la escuela de formación para el fortalecimiento de procesos, medios y redes ciudadanas. Realización de jornadas de sensibilización y capacitaciones para promover buenas prácticas entre las redes ciudadanas del Distrito. Realización de actividades formativas e intercambios de ciudad para el fortalecimiento de semilleros de comunicación.

**Observación B/P/S:** A partir de marzo, se comienzan los ciclos formativos de la Escuela Más Saberes. Por lo tanto, en febrero aún no se cuenta con reporte específico para esta actividad

### Documentos de investigación

CO25AB Documentos de investigación elaborados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459902600

**Descripción B/P/S:** Realización de estudio de incidencia, consumo y renacimiento de los procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

**Observación B/P/S:** Este estudio tiene lugar cada año, durante el segundo semestre

### Documentos de lineamientos técnicos

CO25AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459901800

**Descripción B/P/S:** Diseño, producción y distribución de un caja de herramientas para redes ciudadanas para facilitar la apropiación de mecanismos de comunicación.

**Observación B/P/S:** Se cuenta con la conceptualización del kit, y se planea su estructuración e implementación para el primer semestre de 2026

### Servicio de información actualizado

CO25AD Sistemas de información actualizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: 459902800

**Descripción B/P/S:** Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC.

**Observación B/P/S:** "Servicio de información completo y en funcionamiento, a través del Aplicativo ARCO, módulo especial MAICC. Esta herramienta permite la caracterización y acreditación de los procesos y MAICC de la ciudad, como aspecto clave para articular el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones con los medios de comunicación popular o comunitaria "

### Servicio de asistencia técnica

CO25AE Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	65	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Acompañamiento a los procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC - en el desarrollo de habilidades de gestión. Promoción de alianzas estratégicas para gestión de recursos.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se llevaron a cabo jornadas de presentación con procesos y medios comunitarios. Esta acción, derivada del cambio de gestores territoriales, buscó fortalecer las habilidades de gestión y establecer vínculos de confianza y reconocimiento en el territorio, previo al inicio de asesorías

### Servicio de integración de la oferta pública

CO25AF Espacios de integración de oferta pública generados Número 7 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459902900

**Descripción B/P/S:** Entrega de reconocimientos a procesos y Medios de Comunicación Alternativos, independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC. Realización de convocatorias para la implementación de acciones de movilización por parte de los procesos, medios y redes ciudadanas. Generación de espacios de encuentro de los procesos y medios con el Distrito. Creación de redes de intercambio de conocimiento. Participación en espacios de ferias y fiestas institucionales del Distrito.

**Observación B/P/S:** Para febrero se cuenta con el primer borrador de lineamientos de participación en el Premio de Periodismo; planeación del espacio de socialización y visibilización de procesos y medios en ferias distritales; primer borrador de lineamientos de convocatoria de estrategias de movilización para lanzarse en marzo, y de ponencias para presentar por procesos y MAICC en octubre; planeación de intercambio mediante pasantías; encuentro de periodismo; espacios de intercambio entre procesos y MAICC

**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

**Proyecto:** 240223 - Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 53% Ejecución Financiera : 58% Cumplimiento Físico/Financiero 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.100

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CO23BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	28.000	1.620	6%
---	--------	--------	-------	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de productos comunicacionales (piezas) desarrolladas y/o direccionadas por la Secretaría de Comunicaciones con el objetivo de difundir los programas del Plan de Desarrollo.

**Observación B/P/S:** Corresponde al número de productos solicitados por las dependencias, el cual suele ser menor en los primeros meses del año.

### Servicio de asistencia técnica

CO23BB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903102	Número	32	32	100%
---	--------	----	----	------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de dependencias del nivel central de la Administración Distrital que reciben el acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones para lograr que los productos comunicacionales sean claros, oportunos y coherentes con el quehacer misional de la Administración.

**Proyecto:** 240224 - Implementación de un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones para la gestión de la comunicación pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 30% Ejecución Financiera : 46% Cumplimiento Físico/Financiero 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



## Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

CO24AA Sistema de gestión implementado Número 0.3 0.09 30%  
Código Ind. Producto DNP: 459902300

**Descripción B/P/S:** Un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones que comprende la recepción de solicitudes, aprobación en el Comité Editorial, la definición de público asociado, georreferenciación, valoración de productos y asignación de costos de acuerdo con la estrategia planteada y/o demandada, la asignación de productos o servicios al equipo funcional correspondiente de la secretaría, para evaluación del cumplimiento de indicadores.

## Servicios de información implementados

CO24AB Observatorio implementado Número 0.3 0.09 30%  
Código Ind. Producto DNP: 459902504

**Descripción B/P/S:** Sistema para el monitoreo y análisis, identificando tendencias, patrones y temas relevantes en materia de comunicación pública, realizar investigaciones y estudios sobre la comunicación pública, incluyendo la evaluación de campañas y estrategias, la evaluación de impacto, la reputación y el comportamiento; y la generación de recomendaciones sobre estrategias y tácticas efectivas.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana  
**Proyecto:** 250067 - 26pp01-fortalecimiento de la información y comunicación territorial en la comuna 1

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 818 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Contenidos digitales

CO67CA Contenidos digitales publicados <small>Código Ind. Producto DNP: 230200200</small>	Número	141	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los informes de acompañamiento que se realizan a los medios de comunicación comunitarios de cara a la planeación y ejecución de las actividades y productos informativos priorizadas por la ciudadanía.

**Observación B/P/S:** Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance

### Servicio de difusión para generar competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CO67CB Eventos de difusión para generar competencias tic realizados <small>Código Ind. Producto DNP: 230205200</small>	Número	96	0	0%
---	--------	----	---	----


**Descripción B/P/S:** Acciones de movilización como cineforos, conversatorios, intercambio de experiencias, talleres de formación y semilleros donde las capacidades comunicativas fortalecidas permiten a la ciudadanía comprender, apropiar y difundir temáticas relacionadas con el proyecto de comunicaciones.

**Observación B/P/S:** Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance






# Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.0 - Protección de los recursos públicos desde el control interno

**Proyecto:** 240076 - Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 26% Cumplimiento Físico/Financiero 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b>				

EV76BB Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0.16	16%
---	--------	---	------	-----

**Descripción B/P/S:** Implementaciones al proceso de auditoría interna.

**Observación B/P/S:** Corresponde a actualización en la arquitectura de datos del tablero en Power BI, conectándolo al nuevo dataset maestro generado.

## Servicio de información actualizado

EV76BC Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Servicios tecnológicos para actualización y seguimiento de información asociada a planes de mejoramiento.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a alistamiento, los productos y ejecución se programaron para el segundo semestre.

**Proyecto:** 240077 - Innovación de la actividad de auditoría interna como tercera línea, para fortalecer el control interno distrital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 22% Cumplimiento Físico/Financiero 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

EV77BD Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	220	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Fortalecimiento de competencias en asuntos de Auditoría Interna.

**Observación B/P/S:** Las actividades de capacitación y gestión del conocimiento se haproyectado para el segundo semestre de la vigencia.

## Documentos de evaluación

EV77BE Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	1	0,03	3%
---	--------	---	------	----

**Descripción B/P/S:** Capacidades adicionales para la ejecución del plan anual de auditoría.

**Observación B/P/S:** El avance de ejecución corresponde a las capacidades adicionales en recurso humano para el desarrollo del plan anual de auditoría. Los apoyos adicionales a la ejecución se verán reflejados en el segundo trimestre.

### Servicios de información implementados


EV77BF	Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
	<small>Código Ind. Producto DNP: 459902500</small>				

**Descripción B/P/S:** Herramientas de apoyo tecnológico para la gestión de la actividad de auditoría interna implementadas.




**Observación B/P/S:** Acciones programadas para el segundo semestre de la vigencia

# Secretaría de Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

**Proyecto:** 240127 - Servicio de apoyo financiero al área metropolitana del valle de aburrá

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 16% Ejecución Financiera : 9% Cumplimiento Físico/Financiero 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.446

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
HA27BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	16	16%
Código Ind. Producto DNP: 459903100				

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

**Proyecto:** 240007 - Fortalecimiento financiero de la empresa de desarrollo urbano edu, medellin, antioquia occidente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.050

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de saneamiento fiscal y financiero</b>				
HA07AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
Código Ind. Producto DNP: 459900200				

**Descripción B/P/S:** Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa EDU.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero de 2026 se entregó a la EDU los recursos comprometidos, teniendo a la fecha una ejecución presupuestal del 100%.

**Observación Proyecto:** El proyecto busca fortalecer de manera eficiente y eficaz a través del fortalecimiento financiero, el cumplimiento del objeto social de EDU.

**Proyecto:** 240022 - Fortalecimiento financiero metroparques-medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA22BA Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado Porcentaje 100 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa METROPARQUES

Observación B/P/S: El proyecto no tuvo ejecución presupuestal durante los meses de enero y febrero de 2026.

Observación Proyecto: El proyecto busca fortalecer de manera eficiente y eficaz a través del fortalecimiento financiero, el cumplimiento del objeto social de METROPARQUES.

### Proyecto: 240195 - Apoyo técnico a los procesos administrativos y de gestión de la hacienda pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **57%** Cumplimiento Físico/Financiero **37%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.996 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.997 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.687

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

HA95BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	6	1	<b>17%</b>
--	--------	---	---	------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en apoyar técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

#### Servicio de Gestión Documental

HA95BB Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.16	<b>16%</b>
---	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: 459901700

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporta la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

### Proyecto: 240219 - Desarrollo de estrategias de valoración de inversiones del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **89%** Cumplimiento Físico/Financiero **52%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de información implementados</b>				

HA19BA Sistemas de información implementados	Número	1	0.16	<b>16%</b>
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

### Proyecto: 240220 - Modernización tecnológica de los servicios de la hacienda pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **31%** Cumplimiento Físico/Financiero **32%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.907

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de información implementados</b>				
HA20BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	0.6	0	0%
<p><b>Descripción B/P/S:</b> Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.</p> <p><b>Observación B/P/S:</b> A la fecha se ha dado inicio a la ejecución de actividades del proyecto sin que se tengan avances significativos.</p>				

### Servicios tecnológicos

HA20BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	99.6	99.6	100%
<p><b>Descripción B/P/S:</b> Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.</p>				

### Servicio de información actualizado

HA20BC Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic) Código Ind. Producto DNP: 459902802	Número	130	0	0%
<p><b>Descripción B/P/S:</b> Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.</p> <p><b>Observación B/P/S:</b> Pendiente de ejecutarse las actividades de capacitación planificadas</p> <p><b>Observación Proyecto:</b> El proyecto está orientado en alcanzar la transformación de la Hacienda pública a través del aprovechamiento inteligente de la información, la tecnología, la innovación y los recursos, mediante el diseño e implementación de un Sistema Integral de análisis de Información para la gestión basado en nuevas tecnologías de la información y las Comunicaciones Tic's, orientado a la gobernanza de los datos para la toma de decisiones a nivel directivo y ejecutivo.</p>				

#### Proyecto: 240221 - Desarrollo de estrategias de depuración y cobro de la cartera morosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.056

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de saneamiento fiscal y financiero</b>				
HA21AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	33,4	9,57	29%
<p><b>Descripción B/P/S:</b> Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.</p>				

#### Proyecto: 240316 - Mejoramiento en el recaudo y gestión de los ingresos tributarios y no tributarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **61%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.663

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA16CA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Porcentaje 100 16 **16%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

**Proyecto: 240327 - Fortalecimiento de la gestión financiera de la hacienda pública del distrito**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **59%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.342 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.507

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de evaluación

HA27CA Documentos de evaluación elaborados	Número	64	10	<b>16%</b>
--	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto.

#### Documentos de política

HA27CB Documentos de política elaborados	Número	1	0.16	<b>16%</b>
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al conjunto de instrumentos que apoyan la articulación de los componentes básicos de la planeación del desarrollo, de la planeación financiera y del sistema presupuestal de largo, mediano y corto plazo.

### Servicio de saneamiento fiscal y financiero

HA27CC Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Porcentaje 95 15.84 **17%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Corresponde a los saldos contables de relativa antigüedad y aquellos que han sido objeto de hallazgos como resultados de procesos de auditoria externos e internos, entre otros. La información se encuentra registrada en los módulos FI, PSCD y Activos Fijos, generada por las dependencias responsables de los diferentes procesos que alimentan la contabilidad y en proveedores externos, especialmente entidades descentralizadas del orden Distrital.

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

**Proyecto: 040320 - Acuerdo metro**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **25%** Cumplimiento Físico/Financiero **21%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 90.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.086

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros

HA20AB Sistemas de transporte público financiados  
Código Ind. Producto DNP: 130201200

Número

1



16

**16%**




**Descripción B/P/S:** Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

# Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.9 - Gerencia Jurídica Pública

**Proyecto:** 240272 - Desarrollo de estrategias para la gestión jurídica desde la prevención del daño antijurídico y la defensa del patrimonio público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 96% Cumplimiento Físico/Financiero 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.351 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.214

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>				
GE72AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 120500500	Número	50	7	14%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico. Estas acciones potencian la retroalimentación jurídica y la representación judicial al interior de la administración central y el conglomerado público, permitiendo la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto tanto desde el punto de vista de la prevención del daño antijurídico, así como de la defensa jurídica.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Con corte al 28 de febrero de 2026 se han realizado 7 lineamientos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico.			

**Proyecto:** 240273 - Administración de la información jurídica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.309

## Descripción del Avance


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de información actualizado</b>				
GE73AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Porcentaje	100	13.68	14%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Actualizaciones, mejoras y nuevas funcionalidades y/o herramientas desarrolladas en la vigencia 2026, definidas en la ruta de trabajo del Proyecto Gestión jurídica Digital, aplicables al proceso de gestión jurídica que contribuyen a la gestión, operación y toma de decisiones estratégicas y misionales para la prevención del daño antijurídico y para la defensa del patrimonio público.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Con corte al 28 de febrero de 2026 se presenta un avance del 13,6%, correspondiente a la actualización de las herramientas de información jurídica y al avance en la planeación de las mejoras, nuevas funcionalidades y/o desarrollo para esta vigencia.			








# Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.2 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

**Proyecto:** 240203 - Optimización del sistema integral de gestión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 16% Ejecución Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.116 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b>				
GH03AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0.16	16%

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

**Programa:** 3.4.4 - Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

**Proyecto:** 240196 - Administración de la información de los expedientes laborales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 18% Ejecución Financiera : 56% Cumplimiento Físico/Financiero 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 752

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de Gestión Documental</b>				
GH96BA Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	3.000	535	18%

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín.

**Proyecto:** 240197 - Desarrollo de estrategias para el desarrollo del talento humano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 86% Cumplimiento Físico/Financiero 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.993

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de integración de la oferta pública</b>				
GH97AA Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Distrito de Medellín.

**Proyecto: 240199 - Mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%** Ejecución Financiera : **95%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 570

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

GH99AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	5.088	1.005	<b>20%</b>
--	--------	-------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

**Proyecto: 240201 - Servicio de financiamiento de las necesidades de vivienda para los servidores del distrito**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **49%** Ejecución Financiera : **7%** Cumplimiento Físico/Financiero **28%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.317

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda</b>				

GH01AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	213	104	<b>49%</b>
---	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.

**Proyecto: 240205 - Transformación del modelo de practicas en el distrito de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.655 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral</b>				

GH05AA Personas formadas	Número	211	0	<b>0%</b>
--------------------------	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Distrito de Medellín.

**Observación Proyecto:** A la fecha de corte se cuenta con el inicio del proceso de vinculación de practicantes en el marco del indicador "Personas formadas para la realización de prácticas laborales en el Distrito de Medellín". No obstante, la ejecución no se reporta aún, toda vez que la medición del indicador se realiza con base en las personas que culminan efectivamente su proceso de práctica.

**Programa:** 3.4.5 - Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el Distrito para aumentar la confianza institucional

**Proyecto:** 240202 - Mejoramiento de la experiencia ciudadana desde la gestión institucional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **27%** Cumplimiento Físico/Financiero **63%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.846

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de integración de la oferta pública**

GH02AA Espacios de integración de oferta pública generados

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------


Número	17	17	<b>100%</b>
--------	----	----	-------------

**Descripción B/P/S:** Sedes para atención a los ciudadanos desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.




# Secretaría de Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.7 - Gestión eficiente de bienes y servicios

**Proyecto:** 240146 - Fortalecimiento del abastecimiento estratégico del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 47% Ejecución Financiera : 90% Cumplimiento Físico/Financiero 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.671

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Documentos metodológicos</b> SS46BA Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459902000	Número	1.750	692	40%
--	--------	-------	-----	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los procesos contractuales en los que se identifica que se utilizó una de las estrategias del Modelo en la Cadena del Abastecimiento Estratégico.

**Observación B/P/S:** Durante la vigencia 2026, se adelantaron 692 contratos a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

## Servicio de integración de la oferta pública

SS46BB Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al evento que desarrolla actividades orientadas a dar a conocer los bienes y servicios que adquiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus entidades descentralizadas.

**Observación B/P/S:** El evento Feria de la Transparencia se realiza en el segundo semestre del año

## Servicios de información implementados

SS46BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a un tablero que permita visualizar los datos relacionados con la contratación que realiza el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y del Conglomerado.

**Observación B/P/S:** Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, las entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 130 procesos, por un valor total de \$136.817.273.328, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%

**Proyecto:** 240147 - Mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 25% Ejecución Financiera : 30% Cumplimiento Físico/Financiero 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.570

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Sedes mantenidas</b> SS47BA Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 459901600	Número	24	0	0%
---	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (CAD y sedes externas) incorporando criterios de ecosostenibilidad.

**Observación B/P/S:** El procesos de contratación para la adecuación de las sedes se encuentra en la etapa precontractual

### Documentos de lineamientos técnicos

SS47BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	120	79	66%
---	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 459901800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las intervenciones de disposición, seguimiento y saneamiento de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y que como resultado se generan contratos de arrendamientos, administración del espacio público y comodatos, sumado a los procesos de saneamientos finalizados.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de Febrero de 2026, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 79 documentos de lineamientos técnicos de los 120 planeados, con un porcentaje de avance del 66%.

### Servicios de información implementados






SS47BC Sistemas de información implementados	Número	2	0,2	10%
--	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las herramientas y aplicativos requeridos que estén articulados con los ya existentes para desarrollar las actividades de los procesos de mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles.

# Secretaría de Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 240023 - Apoyo técnico y logístico para la gestión administrativa de establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157.922

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED23BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	421	421	100%
Descripción B/P/S: Garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales mediante la contratación y pago de los servicios de: apoyo administrativo -auxiliares, aseo, vigilancia y servicios públicos.				
Observación B/P/S: Garantizamos la adecuada operación de los establecimientos educativos oficiales del Distrito mediante la prestación oportuna de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y apoyo administrativo, así como el pago oportuno de los servicios públicos en todas las sedes.				

**Proyecto:** 240047 - Aportes para el pago de aportes patronales de docentes de establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 21% Cumplimiento Físico/Financiero 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 140.928 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140.928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.682

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED47BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	229	228	100%
Descripción B/P/S: Garantizar el funcionamiento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.				
Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los aportes correspondientes al mes de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido.				

**Proyecto:** 240048 - Aportes para el pago de docentes municipales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 15% Cumplimiento Físico/Financiero 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 68.071 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.226

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED48CA Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	100%

**Descripción B/P/S:** Garantizar el funcionamiento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente municipal en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  
**Observación B/P/S:** Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente municipal, correspondientes a las quincenas del mes de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

**Proyecto: 240049 - Aportes para el pago de docentes sgp**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **17%** Cumplimiento Físico/Financiero **58%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 981.975 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170.756

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED49BA Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	<b>100%</b>

Código Ind. Producto DNP: 220107100

**Descripción B/P/S:** Garantizar el funcionamiento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente SGP en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  
**Observación B/P/S:** Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), correspondientes al mes de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

**Proyecto: 240050 - Aportes para el pago del personal administrativo de establecimientos educativos oficiales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **19%** Cumplimiento Físico/Financiero **59%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.064 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.833

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED50DA Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	<b>100%</b>

Código Ind. Producto DNP: 220107100

**Descripción B/P/S:** Garantizar el funcionamiento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  
**Observación B/P/S:** Garantizamos el pago oportuno de la nómina del personal administrativo, correspondiente al mes de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

**Proyecto: 240054 - Contribución para el acceso gratuito a la educación**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.289 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.</b>				

ED54FA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Número 287.340 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220101700

**Descripción B/P/S:** Garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Medellín, mediante el pago de derechos académicos y servicios complementarios a los estudiantes.

**Observación B/P/S:** A la fecha, el Ministerio de Educación Nacional no ha efectuado los giros correspondientes al concepto de Gratuidad a los Establecimientos Educativos Oficiales. En consecuencia, con corte al 28 de febrero de 2026, no es posible reportar logro frente a este componente.

**Proyecto: 240056 - Desarrollo de estrategias de búsqueda territorial, acceso y permanencia en el sistema escolar**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **63%** Ejecución Financiera : **23%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78.719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.124

**Descripción del Avance**

<b>Producto/Bien/Servicio entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
<b>Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar</b>				

ED56BA Beneficiarios de transporte escolar	Número	11.000	10.777	<b>98%</b>
--	--------	--------	--------	------------

Código Ind. Producto DNP: 220102900

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de beneficiarios de transporte escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

**Observación B/P/S:** Beneficiamos en total 10.777 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado, los cuales hacen parte de 48 instituciones educativas oficiales del Distrito. Es de anotar que de acuerdo a las dinámicas de los procesos de matrícula, se incrementa o reduce el número de estudiantes beneficiarios por mes.

**Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar**

ED56BB Raciones contratadas	Número	2.700.000	0	<b>0%</b>
-----------------------------	--------	-----------	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 220102800

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

**Observación B/P/S:** Los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, actualmente son atendidos con recursos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Una vez se realice el movimiento financiero entre secretarías, se reportará el logro de las raciones contratadas con el recurso que es asignado por la UApA - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender a la Secretaría de Educación Distrital.

**Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal**

ED56BD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	287.340	260.486	<b>91%</b>
---	--------	---------	---------	------------

Código Ind. Producto DNP: 220103300

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de beneficiarios con estrategias de búsqueda, acceso y permanencia en el sistema escolar diferentes a las convencionales.

**Observación B/P/S:** Mediante el contrato No. 4600104724 de 2025 se garantizaron acciones de acompañamiento, monitoreo y seguimiento a la permanencia escolar en el 100% de establecimientos educativos oficiales del Distrito, beneficiando a toda la población matriculada en el sector oficial.

**Proyecto: 240062 - Dotación de elementos de trabajo al personal financiado con sgp**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

<b>Producto/Bien/Servicio entregado</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad Planeada</b>	<b>Cantidad Ejecutada</b>	<b>Eficacia Producto</b>
---	---------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------



## Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial

ED62BA Docentes beneficiados Número 169 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 220104400

**Descripción B/P/S:** Hace referencia a la entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.

**Observación B/P/S:** A la fecha, no hemos realizado entregas de dotación ni a los docentes ni al personal del SGP, correspondiente al año 2025, debido a que desde Gestión Humana no se ha efectuado la entrega, lo que ha impedido su respectiva distribución, toda vez que la ejecución del proceso se trasladó a la vigencia 2026. En cuanto a la dotación 2026, estamos adelantando la identificación de necesidades; no obstante, estamos a la espera de los costos unitarios que deben ser remitidos por GH, con el fin de realizar el costeo total y gestionar la solicitud del CDP.

**Proyecto:** 240064 - Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura para la gestión educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 75% Ejecución Financiera : 78% Cumplimiento Físico/Financiero 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.486

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

ED64DA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto para el adecuado funcionamiento técnico y asistencia de la secretaría.

**Observación B/P/S:** El adecuado funcionamiento técnico de la Secretaría se garantiza mediante los contratos suscritos en el marco de este proyecto, los cuales tienen los siguientes objetivos: - Desarrollar estrategias en gestión del conocimiento que permitan la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de las funciones de la SED. - Fortalecer la prestación del servicio técnico y operativo de los procesos de talento humano, soportados con el sistema de información Humano de la SED. - Realizar actividades de tesorería en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales. - Prestar servicio de outsourcing de impresión.

### Sedes mantenidas

ED64DB Sedes mantenidas	Número	4	1	25%
-------------------------	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: 459901600

**Descripción B/P/S:** Da cuenta de los mantenimientos de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

**Observación B/P/S:** Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores en el Edificio MOVA. Con estas intervenciones, garantizamos la seguridad, la operatividad continua y el cumplimiento de las normas técnicas para los usuarios de esta sede de la Secretaría de Educación Distrital.

### Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED64DE Coberturas obtenidas	Número	315.000	315.000	100%
-----------------------------	--------	---------	---------	------

Código Ind. Producto DNP: 220104300

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de beneficiarios de la póliza escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

**Observación B/P/S:** A la fecha se cuenta con la cobertura de 315.000 personas con el servicio de la póliza escolar que ampara a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y de cobertura ubicadas en zona rural y urbana del Distrito, contra el riesgo de muerte por cualquier causa o lesiones sufridas y gastos médicos.

**Proyecto:** 240065 - Fortalecimiento de la educación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 49% Ejecución Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.549      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.549      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.083

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

ED65BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	5.000	2.448	<b>49%</b>
--	--------	-------	-------	------------

**Descripción B/P/S:** Da cuenta del número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que participan en procesos de fortalecimiento de habilidades y/o competencias en alguna de las 6 rutas del programa Educación Complementaria.

**Observación B/P/S:** Logramos la participación y atención integral de 9.897 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las rutas del proyecto Educación Complementaria, financiadas mediante recursos ordinarios, alianzas público-privadas y procesos de gestión con las Cajas de Compensación Familiar. A la fecha, la cobertura por rutas se discrimina de la siguiente manera: ONU, 270 estudiantes; Robótica, 600; STEM+H, 380; Bilingüismo, 500; Formación ciudadana, 500; y Plan de Lectura, 198 estudiantes.

**Proyecto:** 240068 - Innovación de la estrategia de modelos flexibles para población en extra edad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%**      Ejecución Financiera : **100%**      Cumplimiento Físico/Financiero **100%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.271      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.271      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.271

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educación formal por modelos educativos flexibles</b>				

ED68CA Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles Código Ind. Producto DNP: 220103000	Número	9.500	9.914	<b>104%</b>
--	--------	-------	-------	-------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de estudiantes en extra edad en primaria, secundaria y media de establecimientos educativos oficiales que se encuentran en desfase entre la edad y su grado escolar, y que requieren una estrategia pedagógica diferente a la regular como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la garantía del derecho a la educación.

**Observación B/P/S:** Atendimos a 9.914 estudiantes en extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media mediante estrategias pedagógicas diferenciales. Este indicador corresponde a estudiantes con un desfase entre su edad y el grado escolar que requieren metodologías distintas a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que habilitamos grupos de atención en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores, estudiantes en proceso de restablecimiento de derechos, poblaciones étnicas y otros grupos con alta vulnerabilidad. Esta dinámica de atención permanente ha generado un incremento en la demanda y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta proyectada. Fuente: Anexos SIMAT.

**Proyecto:** 240069 - Prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos mediante cobertura contr

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **91%**      Ejecución Financiera : **100%**      Cumplimiento Físico/Financiero **96%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.694      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.694      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.602

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.</b>				

ED69CA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Código Ind. Producto DNP: 220101700	Número	27.709	25.318	<b>91%</b>
---	--------	--------	--------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

**Observación B/P/S:** De acuerdo con la información reportada por la interventoría designada, el número de cupos a certificar para el período de febrero asciende a 25.318 estudiantes, lo cual equivale al 91% del total de cupos contratados. Es importante precisar que este resultado está sujeto a la demanda efectiva y al proceso de certificación de los cupos, factores que inciden directamente en el nivel de cumplimiento del indicador.

**Proyecto:** 240070 - Servicio y gestión de inmuebles en comodato y arrendamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 96% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.391

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativo</b>				
ED70DA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	28	27	96%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la administración y pago de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos para la garantía de la prestación del servicio educativo.

**Observación B/P/S:** Garantizamos la continuidad en la prestación del servicio educativo mediante la administración y el pago oportuno de 27 inmuebles con contrato de arrendamiento vigente.

**Programa:** 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 240051 - Asesoría y asistencia a líderes estudiantiles de establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				
ED51BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	1.460	0	0%

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de líderes estudiantiles electos (contralores escolares, líderes de mediación escolar, personeros estudiantiles y representantes de los estudiantes al consejo directivo) y egresados de establecimientos educativos oficiales y no oficiales acompañados con acciones formativas en el desarrollo de las competencias y habilidades ciudadanas al interior de los establecimientos educativos.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero, en el marco del proyecto El Líder Sos Vos, no iniciamos formalmente el acompañamiento ni el desarrollo de las actividades relacionadas con los indicadores establecidos. Esto se debe a que, durante este período, los establecimientos educativos se encuentran concentrados en los procesos de campañas, participación democrática y elección de los representantes del Gobierno Escolar, actividades propias del inicio del calendario académico y fundamentales para la conformación de los liderazgos estudiantiles. En este contexto, enfocamos el proyecto principalmente en realizar acciones de sensibilización y asesoría general a los establecimientos educativos, orientadas a fortalecer la participación democrática y a brindar orientaciones sobre estos procesos, más que en el acompañamiento directo a los liderazgos estudiantiles ya constituidos.

#### Documentos de planeación

ED51BB Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos Código Ind. Producto DNP: 220100100	Número	250	0	0%
---	--------	-----	---	----

- Descripción B/P/S:** Corresponde al número de Planes de Transformación Sostenible, de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, acompañados a través de la asesoría y asistencia técnica en las diferentes etapas que componen en el Plan: Etapa diagnóstica – Necesidad de transformación: identificar de manera participativa una situación problemática sentida por la comunidad educativa, y a la cual los líderes estudiantiles puedan aportar desde sus propias capacidades para su solución. Etapa de construcción del Plan de Transformación Sostenible: definir las estrategias para transformar la problemática a través de una propuesta escrita que responda a las preguntas contenidas en el Plan de Transformación Sostenible. Etapa de transformación de la realidad: implementar en equipo el Plan de Transformación Sostenible y medir su impacto.
- Observación B/P/S:** No se registra avance a la fecha del indicador dado que estos planes están diseñados para implementarse una vez se hayan consolidado los liderazgos estudiantiles y se cuente con la elección oficial de los representantes del Gobierno Escolar. Por lo tanto, durante el mes de febrero las instituciones se encuentran en una etapa previa de organización y elección de sus líderes, lo que hace necesario esperar la finalización de estos procesos democráticos para iniciar posteriormente el acompañamiento y la implementación de los planes con los estudiantes que resulten elegidos.

**Proyecto:** 240053 - Consolidación del enfoque educativo stem+h en los establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 91% Cumplimiento Físico/Financiero 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa</b>				
ED53BA Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa <small>Código Ind. Producto DNP: 220104700</small>	Número	30	0	0%

**Descripción B/P/S:** Se refiere al número de establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H). Este enfoque promueve una educación interdisciplinaria, centrada en la resolución de problemas reales y el pensamiento crítico, combinando las competencias técnicas con las humanísticas.

**Observación B/P/S:** No se registra avance a la fecha del indicador; sin embargo, el proyecto se encuentra en fase de planeación en los territorios.

### Servicio de educación informal

ED53BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal <small>Código Ind. Producto DNP: 220104900</small>	Número	6.632	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que reciben instrucción y entrenamiento en competencias relacionadas con el uso de tecnologías digitales. Este indicador se construye a partir de la implementación de propuestas de formación en distintos formatos (talleres, cursos, seminarios, semilleros, certificaciones, bootcamps, coaching y similares), realizados tanto intracurricular como extracurricularmente. El objetivo es propender por el desarrollo de habilidades en el manejo de software y hardware, el uso seguro y responsable de internet, programación básica, así como mejorar la capacidad para utilizar herramientas digitales (front, back, de contenido, comunicativas, marketing) en la resolución de problemas.

**Observación B/P/S:** No se registra avance a la fecha del indicador; sin embargo, el proyecto se encuentra en fase de planeación y acercamiento con los aliados, para dar inicio a las convocatorias con los programas de formación.

**Proyecto:** 240058 - Desarrollo de estrategias para la calidad y pertinencia educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				
ED58EA Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Número	65	17	26%

**Descripción B/P/S:** Brindar asesoría y asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales para la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

**Observación B/P/S:** Avanzamos en la actualización de 17 Proyectos Educativos Institucionales de Establecimientos Educativos Oficiales.

### Servicio de educación informal

ED58EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal **Número** 3.000 55 **2%**  
Código Ind. Producto DNP: 220104900

**Descripción B/P/S:** Brindar formación a estudiantes de Establecimientos Educativos oficiales en el desarrollo de competencias para el fomento de la calidad y pertinencia educativa.

**Observación B/P/S:** Durante el período reportamos avances en el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas con la participación de 55 estudiantes de instituciones educativas del Distrito. En particular: I.E. Kennedy: En articulación con el programa de Presupuesto Participativo (PP), realizamos una capacitación dirigida a un grupo de 55 estudiantes y 4 docentes sobre buenas prácticas ambientales, manejo de residuos sólidos (RS) y fortalecimiento de la huerta escolar, incluyendo actividades de limpieza del terreno y adecuación de camas para la siembra, entre otras acciones.

### Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED58EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente **Número** 65 3 **5%**  
Código Ind. Producto DNP: 220100600

**Descripción B/P/S:** Asistir técnicamente a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

**Observación B/P/S:** Actualizamos y activamos 3 Planes Escolares de Gestión del Riesgo en establecimientos educativos oficiales. Durante la presente vigencia proyectamos brindar asistencia técnica a 65 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Medellín, orientando la actualización y el fortalecimiento de sus Planes Escolares de Gestión del Riesgo. Asimismo, ofertamos procesos de formación dirigidos a las brigadas, con el propósito de fortalecer sus capacidades de respuesta y prevención.

### Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa

ED58ED Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa **Número** 12 1 **8%**  
Código Ind. Producto DNP: 220104700

**Descripción B/P/S:** Asesorar y asistir técnicamente el programa reconocimiento SER MEJOR en los Establecimientos Educativos.

**Observación B/P/S:** Acompañamos a la Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó en la construcción y direccionamiento de las diversas experiencias significativas que desean presentar en la vigencia 2026 del Reconocimiento Ser Mejor a la calidad educativa.

### Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED58EE Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión **Número** 25 0 **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 220101500

**Descripción B/P/S:** Realizar auditorías de otorgamiento, seguimiento y renovación en la NTC ISO 9001 o 21001 en Establecimientos Educativos Oficiales.

**Observación B/P/S:** Actualmente se adelantan acciones precontractuales para llevar a cabo las auditorías en las instituciones educativas certificadas.

**Proyecto:** 240059 - Desarrollo de estrategias para la promoción de factores protectores y prevención de riesgos psicosociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **65%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **82%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.000

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media</b>				
ED59DA Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	218	<b>95%</b>

**Descripción B/P/S:** Brindar atención psicosocial a los miembros de las comunidades educativas para la prevención y creación de entornos protectores.

**Observación B/P/S:** Desarrollamos 2.939 acciones de acompañamiento orientadas a la prevención de riesgos sociales y psicosociales, así como a la promoción de la salud mental, en el 95% de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, es decir, en 218 I.E.

### Servicio de educación informal

ED59DB Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	100.000	340	<b>0%</b>
---	--------	---------	-----	-----------

Código Ind. Producto DNP: 220104900

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de participaciones de las comunidades educativas en temáticas inherentes a la convivencia escolar, derechos humanos sexuales y reproductivos, crianza humanizada, alianza familia escuela, entre otros.

**Observación B/P/S:** En los procesos de formación relacionados con las temáticas de este indicador, registramos un total de 340 participaciones en las acciones formativas desarrolladas por los profesionales del programa, lo que evidencia el avance en la implementación de las actividades previstas para la vigencia.

### Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED59DC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	225	<b>98%</b>
--	--------	-----	-----	------------

Código Ind. Producto DNP: 220100600

**Descripción B/P/S:** Brindar acompañamiento y hacer seguimiento en la implementación y fortalecimiento de los proyectos educativos que promuevan la vinculación entre la familia y la escuela.

**Observación B/P/S:** Brindamos asesoría y asistencia técnica en 225 instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de los proyectos transversales obligatorios, entre ellos el Proyecto Familia-Escuela en coherencia con las metas definidas para la vigencia.

**Proyecto:** 240060 - Desarrollo y fortalecimiento de las competencias académicas en estudiantes oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **42%** Cumplimiento Físico/Financiero **21%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.913 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.693

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media

ED60BA Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	24.282	0	<b>0%</b>
---	--------	--------	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 220107300

**Descripción B/P/S:** Realizar experiencias evaluativo-formativas de diagnóstico, seguimiento y validación de competencias y apoyo de pruebas oficiales para estudiantes.

**Observación B/P/S:** No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, distribuimos material premarcado para pruebas simulacro dirigido a estudiantes, así: 2.180 estudiantes de grado 10° con simulacro diagnóstico; 2.095 estudiantes de CLEI 5 y 6 con simulacro de validación; y 19.890 estudiantes de grado 11° con simulacro de validación. Asimismo, contamos con los textos pedagógicos destinados al desarrollo de acciones de mejora en las respectivas instituciones educativas. En un segundo y tercer nivel de cumplimiento, realizaremos la aplicación de las pruebas, la devolución de los resultados individuales y el desarrollo de jornadas de acciones de mejora a nivel individual e institucional.

#### Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED60BB Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	1.533	0	<b>0%</b>
---	--------	-------	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 220107400

**Descripción B/P/S:** Realizar jornadas de mejora continua y evaluación por competencias para la preparación de los docentes en pruebas estandarizadas.

**Observación B/P/S:** No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, realizaremos el primer encuentro de directivos y directivos docentes oficiales de establecimientos educativos con grado 11° en el ITM Fraternidad, en el marco de La Ruta SaberEs 2026, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía.

## Servicio de educación informal

ED60BC Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional      Número      54.000      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 220106600

Descripción B/P/S: Brindar procesos formativos para orientar vocacionalmente a estudiantes de educación básica y media.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, tenemos planeado para el segundo semestre de 2026, realizar el test de orientación vocacional dirigido a estudiantes de grado 11°. Asimismo, desarrollaremos procesos de orientación vocacional para estudiantes de media técnica de los grados 10° y 11°, y brindaremos orientación a estudiantes de grado 9° en relación con la elección de su media técnica para el año siguiente.

**Proyecto: 240066 - Fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ámbito de las tic y la economía digital**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 80%      Ejecución Financiera : 92%      Cumplimiento Físico/Financiero 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.570      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.586      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.906

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

ED66BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	27.500	21.953	80%
---	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica a nivel medio. Estos programas están diseñados para desarrollar habilidades prácticas y competencias específicas que son relevantes para las necesidades del sector productivo.

Observación B/P/S: Un total de 21.953 estudiantes matriculados en 220 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) recibieron formación en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, CESDE, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

**Programa:** 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

**Proyecto: 240055 - Desarrollo de estrategias de atención diferencial a estudiantes para un distrito inclusivo y diverso**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 94%      Ejecución Financiera : 66%      Cumplimiento Físico/Financiero 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.500      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.907      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.674

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media</b>				

ED55BA Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	Número	229	228	100%
---	--------	-----	-----	------

Código Ind. Producto DNP: 220100602

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de establecimientos educativos oficiales con acompañamiento permanente (asistencia técnica, asesoría y capacitación a docentes y familias) para la implementación del enfoque de educación inclusiva en la gestión escolar para garantizar la atención diferencial a estudiantes.

Observación B/P/S: Implementamos estrategias de atención diferencial para estudiantes en 228 instituciones educativas oficiales del Distrito. De las 230 instituciones oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada por procesos de acreditación y adecuaciones en su sede, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, la Institución Educativa Montecarlo no cuenta con docente de apoyo pedagógico de planta ni con acompañamiento profesional del programa U.A.I. A la misma fecha, 14 instituciones disponían de docentes de apoyo pedagógico de planta, mientras que las demás fueron atendidas por profesionales vinculados al programa U.A.I.

## Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

ED55BB Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Número 15.500 16.036 **103%**  
Código Ind. Producto DNP: 220103300

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de estudiantes en situación de vulnerabilidad (discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento y apoyo académico especial por condición de enfermedad) matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito atendidos con estrategias y apoyos especializados.

**Observación B/P/S:** Atendimos a 16.036 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito que presentan discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales, así como necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. El incremento del indicador se explica por la alta demanda de atención de esta población vulnerable, a la cual garantizamos el acceso y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación. Fuente: Anexos SIMAT.

## Servicio educación formal por modelos educativos flexibles

ED55BC Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles Número 250 206 **82%**  
Código Ind. Producto DNP: 220103000

**Descripción B/P/S:** Hace referencia a la población estudiantil que presenta discapacidad física, sistémica, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple, discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, discapacidad mental psicosocial, y a su vez condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y que son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

**Observación B/P/S:** Atendimos a 206 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad y que, debido a esta situación, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial. Por tal motivo, reciben atención mediante la prestación del servicio educativo formal a través del programa de Educación Domiciliaria Asistida, en modalidad blended, implementado en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín.

**Programa:** 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

**Proyecto:** 240057 - Desarrollo de estrategias para el bienestar docente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **8%** Ejecución Financiera : **56%** Cumplimiento Físico/Financiero **32%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.280

## Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Centros culturales adecuados**

ED57DA Funcionarios apoyados Número 6.500 328 **5%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903800

**Descripción B/P/S:** Hace referencia al número de docentes y directivos docentes que participan, al menos una vez, en programas de bienestar laboral. Estos programas deberán incluir actividades y servicios diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida personal y el ambiente de trabajo del personal educativo; además, debe pretender la satisfacción de las necesidades de los servidores docentes y directivos docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos: biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero de 2026, atendimos a 328 docentes en programas de bienestar, lo que representa un avance del 5 % frente a la meta anual de 6.500 beneficiarios. Este avance inicial se concentró en jornadas de reintroducción, bienvenida de rectores, acompañamientos desde clima laboral, atención a contingencias y acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), sentando las bases para el despliegue masivo de las acciones en los próximos ciclos.

## Servicio de educación informal

ED57DB Personas capacitadas Número 2.800 280 **10%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental. Estas acciones pueden incluir programas de apoyo psicológico, talleres de manejo del estrés, yoga, danza, pintura, salud emocional, actividades de bienestar emocional, promoción de hábitos de vida saludables e intervenciones para la prevención del burnout, con el fin de reducir el estrés, prevenir el agotamiento profesional y mejorar el entorno educativo en el Distrito, asegurando una educación de calidad y un ambiente laboral saludable.



Observación B/P/S: Con corte al 28 de febrero de 2026, atendimos a 280 docentes en el marco de la estrategia de Salud Mental, lo que representa un avance del 10 % frente a la meta anual de 2.800 beneficiarios. Este resultado evidencia la activación efectiva y oportuna de nuestras rutas de atención, lo que permite brindar una respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad educativa.

**Proyecto: 240063 - Formación continua de maestros, directivos y agentes educativos desde la propuesta pedagógica de mova**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **59%** Cumplimiento Físico/Financiero **54%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de educación informal**

ED63BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	3.825	15	<b>0%</b>
--	--------	-------	----	-----------

Descripción B/P/S: Mide el desarrollo profesional y la actualización continua de los docentes, directivos docentes y agentes educativos a través de su participación en programas de formación continua superiores a 12 horas, con el fin de mejorar la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica, y fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Observación B/P/S: Con corte al 28 de febrero de 2026, reportamos el avance del indicador en el marco de los procesos contractuales asociados a Mova, que incluyen formaciones de más de 12 horas, así como talleres y cursos cortos. Es importante precisar que el reporte da cuenta de procesos formativos derivados de los contratos correspondientes a la vigencia 2026, los cuales iniciaron el 1 de febrero.

**Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media**

ED63BB Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220107400	Número	70	71	<b>101%</b>
--	--------	----	----	-------------

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con procesos de formación posgradual (becas) en estudios de maestría y doctorado que estén validados en Colombia, con el fin de mejorar la calidad de la educación en el Distrito, impulsar la innovación pedagógica y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión educativa en las instituciones.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 71 docentes y directivos docentes con formación posgradual (becas).

**Programa: 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje**

**Proyecto: 240019 - Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **7%** Ejecución Financiera : **49%** Cumplimiento Físico/Financiero **28%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 360.641 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175.905

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Infraestructura educativa mejorada**

ED19AB Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	21	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

**Observación B/P/S:** Con corte a febrero 28 de 2026 no se reporta logro en este indicador. Actualmente, contamos con los procesos de licitación y contratos interadministrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas, asegurando la viabilidad operativa y jurídica de los proyectos programados para la presente vigencia.

### Estudios y diseños de infraestructura educativa

ED19AC Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados Número 6 1 17%  
Código Ind. Producto DNP: 220103900

**Descripción B/P/S:** Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

**Observación B/P/S:** Con corte a febrero 28 de 2026 hemos finalizado satisfactoriamente los estudios y diseños de una (1) sede del proyecto de Megacolegios.

### Infraestructura educativa mantenida

ED19AD Sedes mantenidas Número 69 2 3%  
Código Ind. Producto DNP: 220106200

**Descripción B/P/S:** Realizar mantenimiento de obras físicas de la infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero de 2026, finalizamos y entregamos a satisfacción dos (2) establecimientos educativos ejecutados en el marco del contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022. Estas entregas ratifican nuestro compromiso con el mejoramiento de la infraestructura escolar del Distrito.

**Proyecto:** 240052 - Consolidación del ecosistema digital educativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.964

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios tecnológicos</b>				

ED52BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	100	100%
<small>Código Ind. Producto DNP: 459900700</small>				

**Descripción B/P/S:** Brindar soporte a la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos oficiales, mediante la prestación del servicio de conectividad, licenciamientos básicos y especializados y mejoramiento de la infraestructura de red.

**Observación B/P/S:** Con corte a febrero 28 de 2026, garantizamos el soporte integral a la infraestructura tecnológica del 100% de las sedes educativas oficiales. Asimismo, mantenemos el 100% de la cobertura en servicios de conectividad y licenciamientos (básicos y especializados), a la vez que avanzamos en el mejoramiento técnico de la infraestructura de red para asegurar un entorno digital óptimo y estable.

### Servicios de información implementados

ED52BB Sistemas de información implementados Número 2 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Implementar formación y apropiación en herramientas digitales para la comunidad educativa.

**Observación B/P/S:** Con corte a febrero 28 de 2026, el proceso de formación en herramientas digitales se encuentra en etapa de alistamiento. Este periodo de alistamiento asegura la pertinencia de las competencias a desarrollar en la comunidad educativa, permitiendo el despliegue del cronograma de capacitaciones a partir del próximo trimestre.

**Proyecto:** 240061 - Dotación de ambientes inspiradores para el aprendizaje

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 9% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Infraestructura educativa dotada</b>				
ED61BA Sedes dotadas Código Ind. Producto DNP: 220106900	Número	133	12	9%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Hace referencia al número de sedes educativas oficiales dotadas con: dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Con corte a febrero 28 de 2026, hemos dotado integralmente 12 sedes educativas. Con esta entrega, cubrimos necesidades clave en aulas, bibliotecas, áreas administrativas y comedores, garantizando espacios dignos para nuestros estudiantes y la comunidad educativa del Distrito.			

**Programa:** 1.2.8 - Distrito bilingüe

**Proyecto:** 240067 - Fortalecimiento de la enseñanza del inglés para estudiantes y docentes oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio educativos de promoción del bilingüismo</b>				
ED67EA Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo Código Ind. Producto DNP: 220103400	Número	12.000	0	0%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales sensibilizados y fortalecidos en el aprendizaje del idioma extranjero, mediante la implementación de talleres de inmersión, campamentos, clubes de conversación, proyectos lingüísticos, cursos de formación con recursos y aplicativos digitales y programas de cualificación en el idioma.			
<b>Observación B/P/S:</b>	A la fecha avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la formación dirigida a docentes. Este proceso se encuentra actualmente en fase de alistamiento, en la cual realizamos la socialización de los programas formativos que se desarrollarán durante la vigencia 2026. Estas acciones se adelantan en articulación con los operadores de los contratos suscritos. En este sentido, para la formación docente implementaremos el Contrato N° 4600107561, el cual contempla la formación en inglés para docentes de todas las áreas y de básica primaria, acompañamiento en inteligencia artificial, aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para docentes, así como el diagnóstico de asistencia técnica e intervención curricular bilingüe en la documentación institucional. Este proceso formativo tendrá una duración de siete meses calendario.			

### Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes

ED67EB Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo Código Ind. Producto DNP: 220106000	Número	1.200	0	0%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Hace referencia al número de docentes y directivos docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza del idioma extranjero y segunda lengua, proyectadas desde la capacitación en el uso de plataformas digitales y la cualificación para fortalecer la suficiencia en el idioma a través de cursos cortos, foros, congresos, inmersiones, acompañamiento técnico y talleres.			
<b>Observación B/P/S:</b>	A la fecha avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la formación dirigida a estudiantes. Actualmente nos encontramos en la fase de alistamiento, en la cual realizamos la socialización de los programas formativos que se desarrollarán durante la vigencia 2026. Estas acciones se adelantan en articulación con los operadores de los contratos suscritos. En este sentido, para la formación de estudiantes implementaremos el Contrato N° 4600107362, el cual contempla la formación en inglés para estudiantes de básica primaria, secundaria y media; el acompañamiento mediante licencias de inglés para básica secundaria y media; y la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para estudiantes. Este proceso formativo tendrá una duración de ocho (8) meses calendario.			

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 250059 - 26pp99-apoyo transporte escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.337 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar</b>				
ED59EE Beneficiarios de transporte escolar Código Ind. Producto DNP: 220102900	Número	1.600	0	0%

**Descripción B/P/S:** Realizar recarga tarjeta cívica del Metro para los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 14 El Poblado y el Corregimiento 70 Altavista

**Observación B/P/S:** El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

**Proyecto:** 250060 - 26pp02-fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia escolar en los establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal</b>				
ED60BD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Código Ind. Producto DNP: 220103300	Número	17.707	0	0%

**Descripción B/P/S:** Ofrecer a los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2, servicios complementarios y estrategias de retención que apoyen su permanencia en el sistema educativo.

**Observación B/P/S:** El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

**Proyecto:** 250061 - 26pp99-fortalecimiento de la educación complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 48% Cumplimiento Físico/Financiero 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 499 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				
ED61BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	11.999	0	0%

Descripción B/P/S: Realizar fortalecimiento de la educación complementaria para el desarrollo de procesos pedagógicos, artísticos y culturales para los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de las Comunas 15 y Comuna 8.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente realizamos el proceso de inscripción de los beneficiarios; por lo tanto, no registramos avance en el indicador hasta consolidar la información de las inscripciones.

**Programa:** 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 250062 - 26pp99-fortalecimiento de estrategias de articulación de la educación regular con la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 687 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 587

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
ED62BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	2.811	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Potenciar y fortalecer las capacidades académicas, tecnológicas y vocacionales de los jóvenes de las Comunas 7 y 15 mediante acciones de formación y preparación integral para la articulación de la educación básica y media con la educación superior.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente realizamos el proceso de inscripción de los beneficiarios; por lo tanto, no registramos avances en el indicador hasta consolidar la información de las inscripciones.

**Proyecto:** 250065 - 26pp99-mejoramiento de comportamientos y practicas culturales-sociales de la comunidad educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Alumnos atendidos</b>				
ED65BB Alumnos atendidos	Número	22.036	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 220108600

Descripción B/P/S: Acompañar a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 1 y el Corregimiento 80 en la transformación de la escuela en entorno protector. Desde los mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento contribuyendo al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, al buen vivir en la escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una comunidad protectora.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente realizamos el proceso de inscripción de los beneficiarios; por lo tanto, no registramos avances en el indicador hasta consolidar la información de las inscripciones.

**Programa:** 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

**Proyecto:** 250063 - 26pp08-fortalecimiento a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media**

ED63BC Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media  
 Número 5 0 **0%**  
 Código Ind. Producto DNP: 220108400

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento a estudiantes de la Comuna 8 a través de la Unidad de Apoyo Integral (UAI) en las líneas de trastorno del aprendizaje, el comportamiento y las líneas condición de enfermedad.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en etapa precontractual; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

**Programa:** 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

**Proyecto:** 250064 - 26pp03-dotación de las medias tecnicas en las instituciones educativas oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados</b>				

ED64DC Ambientes de aprendizaje dotados Código Ind. Producto DNP: 220107000	Número	17	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Dotar de medias técnicas a los establecimientos educativos oficiales Comuna 3

Observación B/P/S: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

**Proyecto:** 250066 - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura educativa en los establecimientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.729 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.729 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Infraestructura educativa mejorada</b>				

ED66BB Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	3	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Descripción B/P/S: Generar y mejorar ambientes de aprendizaje e infraestructura física optima acompañando a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2 Santa cruz y Comuna 14 poblado

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución. Actualmente adelantamos las visitas técnicas a las instituciones educativas oficiales; por lo tanto, no registramos avances en el indicador hasta contar con la evidencia de los resultados de dichas visitas.

**5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida**

**Proyecto:** 130619 - Mcv-campus universitarios sapiencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130620 - Mcv- universidad virtual @medellin



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130658 - Mcv-centro de formación e innovación para el maestro




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

**Proyecto:** 240183 - Apoyo técnico a nuevas expresiones ciudadanas, agendas y repertorios de participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **5%** Ejecución Financiera : **23%** Cumplimiento Físico/Financiero **14%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de educación informal

PC83BA Personas capacitadas	Número	60	0	<b>0%</b>
-----------------------------	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Mujeres formadas a través de la Estrategia Creemos en las Mujeres Líderesas, orientada al fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia en los espacios y procesos de participación ciudadana.

**Observación B/P/S:** Este indicador se cumple en el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio

### Servicio de promoción de la garantía de derechos

PC83CA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	2	0,27	<b>14%</b>
--	--------	---	------	------------

Código Ind. Producto DNP: 450203800

**Descripción B/P/S:** Acciones desarrolladas para promover la garantía de derechos, a través de procesos de sensibilización en enfoque de género y la socialización del Protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón del género, orientadas al reconocimiento, prevención y atención de estas situaciones en los escenarios de participación ciudadana.

**Observación B/P/S:** Para el periodo se sensibilizaron 8 mujeres en enfoque de género

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC83DA Espacios de participación promovidos	Número	3	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los espacios impulsados para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia social, a través de intercambios de experiencias, foros sobre agendas ciudadanas y ferias realizadas anualmente en el marco de la Estrategia Nuevas Ciudadanías, como escenarios de diálogo, articulación y construcción colectiva.

**Observación B/P/S:** Este indicador se cumple en el segundo semestre, en el marco de la semana de la participación

**Proyecto:** 240186 - Control social a la gestión pública en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **4%** Ejecución Financiera : **45%** Cumplimiento Físico/Financiero **25%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC86CA Espacios de participación promovidos Número 375 21 6%  
Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las Organizaciones, Instancias, Veedurías e Instituciones participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO , la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero, el avance corresponde al acompañamiento integral a las 21 JAL en sus ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, proceso que por ley debe ejecutarse antes del 31 de marzo y que concentra la capacidad operativa del equipo en el primer trimestre. Incluye formación, asesorías individuales, acompañamiento técnico a eventos, aplicación y análisis de encuestas e informes de retroalimentación. El equipo de planta cuenta con dos profesionales y el personal de apoyo inició labores en febrero, requiriendo empalme técnico. Las actividades de mayor volumen y cobertura se ejecutarán en los siguientes trimestres conforme a la programación anual, por lo que el porcentaje inferior al 10% responde a la dinámica normativa y operativa y no a retraso en la ejecución.

**Servicio de educación informal**

PC86DA Personas capacitadas Número 6.310 176 3%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero, el avance corresponde al acompañamiento integral a las 21 JAL en sus ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, proceso que por ley debe ejecutarse antes del 31 de marzo y que concentra la capacidad operativa del equipo en el primer trimestre. Incluye formación, asesorías individuales, acompañamiento técnico a eventos, aplicación y análisis de encuestas e informes de retroalimentación. El equipo de planta cuenta con dos profesionales y el personal de apoyo inició labores en febrero, requiriendo empalme técnico. Las actividades de mayor volumen y cobertura se ejecutarán en los siguientes trimestres conforme a la programación anual, por lo que el porcentaje inferior al 10% responde a la dinámica normativa y operativa y no a retraso en la ejecución.

**Proyecto: 240187 - Desarrollo de estrategias de formación ciudadana de participación incidente**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.740 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 688

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

PC87BA Personas capacitadas Número 2.996 51 2%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas capacitadas mediante las estrategias formativas de Nada de Nervios y del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

**Observación B/P/S:** El valor reportado corresponde a las personas que participaron en los procesos de asesoría y orientación pedagógica brindados desde el Centro de Orientación Pedagógica (COP)

**Servicio de asistencia técnica**

PC87CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 31 2.5 8%  
Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las asesorías realizadas desde la estrategia del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

**Observación B/P/S:** Durante el periodo reportado se brindó asistencia y apoyo a instancias de coordinación institucional mediante acciones de acompañamiento técnico y pedagógico. En este marco, se apoyó a EFIAM en el manejo y uso del banco de herramientas pedagógicas del Centro de Orientación Pedagógica para su aplicación en procesos de inducción a nuevos servidores en temas de participación ciudadana. Asimismo, se brindó acompañamiento a la Unidad de Juntas de Acción Comunal en la asesoría para la aplicación de un taller instructivo orientado a la preparación de las elecciones de los organismos comunales 2026.

**Proyecto: 240189 - Implementación de estrategias de gestión del conocimiento e información en participación**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 26% Cumplimiento Físico/Financiero 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 452      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 459      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de investigación

PC89CA Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203000	Número	1	0.15	15%
--	--------	---	------	-----

**Descripción B/P/S:** Se corresponde con documento investigación sobre las prácticas de participación de las mujeres en los procesos de planeación participativa. Construcción de un artículo basado en ejercicios de investigación colaborativa.

**Observación B/P/S:** El valor reportado corresponde a la presentación general de los resultados del Índice de Participación Ciudadana de Medellín (IPCM), elaborados por la Universidad de Antioquia, así como a la construcción de la propuesta metodológica para su socialización y a la jornada de planeación del equipo de la UDIP, orientada a definir acciones, propuestas y lineamientos metodológicos para la gestión del IPCM durante la vigencia 2026.

#### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC89DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	20	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la realización de espacios de participación desde territorios vibrantes (Encuentros Territoriales y REDINT) y espacios de difusión y apropiación del IPCM.

**Observación B/P/S:** Se avanza en el proceso de concertación con los aliados, la base para la implementación de acciones en territorio con los grupos de valor

**Proyecto:** 240190 - Implementación de la política pública y sistema distrital de participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 6%      Ejecución Financiera : 32%      Cumplimiento Físico/Financiero 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 885      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 885      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC90CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	4	0.45	11%
--	--------	---	------	-----

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico se mide con las siguientes acciones: 1 Desarrollo e implementación de la estrategia de socialización y apropiación de la Política Pública de Participación Ciudadana (PPPC), tanto a nivel interno como territorial. 1 Implementación de los instrumentos del MISE-PC para el seguimiento a los indicadores de producto y de resultado, incluyendo la elaboración de reportes e informes técnicos. 1 Acompañamiento y fortalecimiento al Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC) como instancia asesora del Sistema de Participación. 1 Desarrollo de los escenarios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Ciudadana, en el marco del MISE-PC.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a la realización de mesas de trabajo con dependencias para validar indicadores y definir compromisos 2026, junto al fortalecimiento del CDPC. Asimismo, se activó la estrategia "Territorios que Participan" con ediles de las Comunas 12 y 14, alistando los SLPC y definiendo funciones de dinamizadores para los comités de impulso.

#### Servicio de asistencia técnica

PC90DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	16	1.25	8%
---	--------	----	------	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las instancias de participación ciudadana que, durante la vigencia, reciben asistencia técnica y acompañamiento institucional para el fortalecimiento de su funcionamiento, la mejora de sus capacidades para la incidencia y el ejercicio efectivo de sus roles en el marco del Sistema Distrital de Participación Ciudadana.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a la firma de 5 actas de compromisos de instancias de la primera cohorte

### Servicio de educación informal

PC90EA Personas capacitadas Número 30 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que participan en las estrategias formativas desarrolladas por el Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC), orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio de sus funciones de ley como principal instancia de participación Ciudadana.

**Observación B/P/S:** Este indicador se cumple en el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio

**Proyecto:** 240191 - Innovación pública y social en la transformación territorial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 6% Ejecución Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC91BA Espacios de participación promovidos	Número	54	1	2%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la implementación de laboratorios de con-creación ciudadana con organizaciones y colectivos sociales y, a laboratorios para ideación y prototipado en el abordaje de retos estratégicos.

**Observación B/P/S:** El reporte corresponde a los laboratorios ciudadanos de co-creación desarrollados. primer encuentro con: Corporación somos incluyéndome: Ac\_270226\_LC1Corpln

### Servicio de educación informal

PC91CA Personas capacitadas	Número	50	5	10%
-----------------------------	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Se relaciona con encuentros pedagógicos relacionados con la innovación social, pública y democrática con diferentes grupos de valor.

**Observación B/P/S:** Se evidencia 5 personas formadas en procesos de innovación o buenas prácticas, este desde el primer encuentro de laboratorio de innovación con la corporación incluyéndome: Ac\_270226\_lab1

**Programa:** 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

**Proyecto:** 240182 - Apoyo integral a las organizaciones y redes sociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 3% Ejecución Financiera : 84% Cumplimiento Físico/Financiero 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.303

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC82BA Espacios de participación promovidos	Número	16	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** El valor planeado corresponde a la asistencia integral que se brindará a 16 redes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades internas y promover su reconocimiento en espacios estratégicos, fomentando su sostenibilidad y articulación con actores clave del territorio.

**Observación B/P/S:** En los dos primeros meses del año se ha realizado la planeación y alistamiento de la estrategia

### Servicio de asistencia técnica

PC82CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas      Número      250      2      **1%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al número de organizaciones sociales caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas, visibilizadas y capacitadas en diferentes temáticas, de acuerdo a sus necesidades, para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

**Observación B/P/S:** Durante el período reportado se registra un avance de 2 organizaciones que culminaron el ciclo completo de acompañamiento, el cual contempla las fases de caracterización, asesoría y capacitación, de acuerdo con la metodología definida para el proyecto. En lo corrido del año se han atendido 13 organizaciones; sin embargo, para efectos del indicador únicamente se contabilizan aquellas que finalizan la totalidad del ciclo, razón por la cual se reportan 2 organizaciones que cumplen con los criterios de medición establecidos. Las demás organizaciones continúan avanzando en las fases correspondientes del proceso.

### Servicio de información actualizado

PC82DA Sistemas de información actualizados      Número      1      0.08      **8%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento y uso del sistema de información ARCO en cada período, para gestionar el registro, la caracterización, información y trámites de las organizaciones sociales.

**Observación B/P/S:** El aplicativo Arco se usa continuamente y se realiza reporte mensual.

**Proyecto:** 240188 - Fortalecimiento de la gestión de los organismos de acción comunal en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **7%**      Ejecución Financiera : **16%**      Cumplimiento Físico/Financiero **11%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.222      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.230      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 980

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de educación informal

PC88BA Personas capacitadas      Unidad      Cantidad Planeada      Cantidad Ejecutada      Eficacia Producto

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde a personas capacitadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal. Fortaleciendo el proceso de cualificación de líderes y miembros comunales, en áreas clave como liderazgo, gestión administrativa, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, para lograr una mayor cohesión social, entre otros

**Observación B/P/S:** Corresponde al número de personas capacitadas en las brigadas de elecciones de dignatarios

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC88CA Espacios de participación promovidos      Número      800      79      **10%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al número de actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, distribuidas en procesos de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales).

### Servicio de información actualizado

PC88DA Sistemas de información actualizados      Número      2      0.17      **9%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al uso y actualización de la información, de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

**Observación B/P/S:** El avance a la fecha de corte corresponde al uso de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

### Servicio de asistencia técnica

PC88EA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 125 5.6 4%

Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al número de Organismos de Acción Comunal diagnosticados, que reciben asistencia técnica a través de asesorías y capacitaciones, acompañado de procesos de fomento y promoción mediante planes de acción, comodatos, articulaciones, rendición de cuentas, premios y brigadas comunales.

**Observación B/P/S:** Durante el período reportado se registra un avance de 5,6 OAC, conforme a la metodología de medición del valor estadístico, en la cual las OAC se contabilizan únicamente cuando cumplen la totalidad del ciclo de acompañamiento establecido (asistencia, acompañamiento, fomento y promoción). En el período se adelantaron acciones con 21 OAC, las cuales se encuentran en distintas fases del proceso

**Proyecto:** 240192 - Mantenimiento de la infraestructura de espacios de participación en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 4% Ejecución Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.999 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.958

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

#### Salón comunal adecuado

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92CA Salones comunales adecuados	Número	42	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 450200300

**Descripción B/P/S:** Este valor estadístico garantiza las condiciones óptimas de infraestructura para su uso; por consiguiente, se consolida contabilizando exclusivamente aquellas intervenciones en las sedes que hayan alcanzado un 100% de ejecución, asegurando así que el reporte refleje las obras de mejoramiento totalmente finalizadas y entregadas al servicio de la comunidad.

**Observación B/P/S:** Actualmente la viabilidad de la adición al contrato vigente de la Secretaría de Suministros y Servicios se encuentra supeditada a la resolución de un proceso de validación administrativa y contractual que adelanta dicha dependencia con el contratista actual. Debido a que el flujo de ejecución y el cumplimiento de los hitos establecidos son requisitos indispensables para proceder con cualquier movimiento presupuestal o ampliación de alcance, la administración se encuentra evaluando la conveniencia técnica de mantener esta vía o, en su defecto, consolidar estas necesidades para su inclusión en la planeación estratégica de la vigencia 2026. Por lo pronto, el proceso permanece en etapa de análisis por parte de la Secretaría de suministros, a la espera de definiciones que garanticen la seguridad jurídica y técnica de las futuras intervenciones. Al momento de tener una respuesta se continuará con el proceso contractual para realizar los mantenimientos y así cumplir con este valor estadístico.

#### Salón comunal dotado

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92DA Salones comunales dotados	Número	10	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 450200800

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico se mide con las entregas de bienes muebles a sedes realizadas mediante Acta de Entrega y Contrato de Comodato. Solo se contabiliza la sede, sin importar el número de bienes muebles entregados.

**Observación B/P/S:** Este valor estadístico se realiza mediante las entregas de dotación a los espacios de participación, las cuales se realizan a través de contratos de comodato. Como actualmente el Estado se encuentra dentro de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, se prohíbe realizar cualquier tipo de contrato, por lo cual este valor estadístico comenzará evaluarse a partir de Julio.

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92EA Espacios de participación promovidos	Número	202	23	11%

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** Los Espacios de participación promovidos se benefician y fortalecen mediante el aseguramiento de sus condiciones operativas y jurídicas, proceso que se ejecuta a través de acciones específicas como la realización de visitas de supervisión a bienes muebles e inmuebles, el pago de facturas de servicios públicos o la formalización y ampliación de contratos de comodato; por consiguiente, el valor estadístico de este indicador refleja el alcance de dicha promoción contabilizando cada sede como una unidad única.

**Programa:** 3.2.3 - Transparencia y democratización de la Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 240184 - Apoyo técnico y material a las juntas administradoras locales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 17% Cumplimiento Físico/Financiero 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.751

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

PC84BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	21	21	100%
--	--------	----	----	------

Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al apoyo que se brinda a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, dotación, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

**Servicio de promoción a la participación ciudadana**

PC84CA Espacios de participación promovidos	Número	21	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al número de acciones de incidencia adelantadas por las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales se evidencian a través de la entrega de documentos de planeación, actas de definición de la necesidad, compilación de soportes del procedimiento, realización de eventos y presentación de informes ejecutivos.

**Observación B/P/S:** Por cualificación de la metodología se encuentra en fase de planeación y validación en articulación con el equipo de Innovación Social para la Participación Ciudadana

**Proyecto:** 240185 - Consolidación del sistema de seguimiento y evaluación a la planeación del desarrollo local y presupuesto participativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 20% Cumplimiento Físico/Financiero 14%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

PC85CA Personas capacitadas	Número	200	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Capacitación a usuarios internos y externos para la consulta y uso de información en la plataforma de PP a un clic

**Observación B/P/S:** Se proyecta la puesta en marcha para el mes de marzo de la plataforma de seguimiento y evaluación, por lo tanto este valor estadístico tendrá avance en dicho mes

**Servicio de promoción a la participación ciudadana**

PC85DA Espacios de participación promovidos	Número	42	6,5	15%
---	--------	----	-----	-----



**Descripción B/P/S:** Se promoverán 21 espacios de rendición de cuentas, y 21 espacios con actores del territorio para socialización de la plataforma de PP a un clic.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a la fase preparatoria de los espacios de dialogo de rendición de cuentas.

### Servicio de información actualizado

PC85EA Sistemas de información actualizados Número 5 0.5 10%  
Código Ind. Producto DNP: 450201700

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico se mide con los siguientes procesos: 1. Creación de un módulo de participantes e inicio del chatboot para dar continuidad a la actualización del sistema de seguimiento. 1. Proceso de consolidación de datos de la participación en la implementación de la Ruta de PDL y PP, cuya evidencia será la elaboración de documentos periódicos 1. Proceso de actualización de la herramienta de seguimiento físico y financiero con su respectivo reporte de los proyectos en ejecución del sistema de información, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de actualización del micrositio de seguimiento, con la información relacionada a los procedimientos de planeación local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de recolección de información, análisis y recomendaciones en el marco de la ejecución de la ruta de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde al levantamiento de requisitos para landing page, ajustes al seguimiento físico y financiero de proyectos (SEFFIP), actualización de micrositio de PP y consolidación de datos de participantes con corte a 28 de febrero.

## Proyecto: 240193 - Mejoramiento de la presupuestación participativa y el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 15% Ejecución Financiera : 46% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.668

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				

PC93BA Personas capacitadas Número 5.000 313 6%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Publico interno y externo capacitado en temas de participación ciudadana, planeación local y el presupuesto participativo para su participación efectiva en el proceso.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento para la participación efectiva en la fase de planeación participativa de la ruta de PDL y PP

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC93DA Espacios de participación promovidos Número 210 45 21%  
Código Ind. Producto DNP: 450200100

**Descripción B/P/S:** Se promoverán espacios de participación en cada comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta como son: Instrumento anual de gestión, recolección de insumos, difusión de proyectos, socialización de inicio de proyectos, socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios, priorización participativa, pedagogía y movilización, rendición de cuentas, gestión para la refrendación de acuerdos participativos. Se promoverán 21 espacios con enfoque de genero (mujeres), uno por comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde a espacios de participación desarrollados entorno a la ruta de PDL y PP como son los acompañamientos a socialización de inicio de ejecución de proyectos, pedagogía PP, acompañamiento de actores.

### Servicio de organización de procesos electorales

PC93EA Procesos electorales realizados Número 1 0.05 5%  
Código Ind. Producto DNP: 450202500

**Descripción B/P/S:** Se realizara un ejercicio participativo y de articulación con las juntas administradoras locales y diferentes actores del territorio para la definición de los proyectos a ejecutar con recursos del programa de planeación local y presupuesto participativo.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde al proceso de capacitación, procesos de articulación y movilización con actores internos y externos y acompañamiento al comité estratégico de ruta.

## Servicio de información actualizado

PC93FA Sistemas de información actualizados Número 1 0.28 28%

Código Ind. Producto DNP: 450201700

**Descripción B/P/S:** Se realizará la actualización del sistema para las votaciones de priorización de proyectos, siempre y cuando el ajuste normativo permita la ejecución de este procedimiento.

**Observación B/P/S:** El avance de este indicador corresponde al levantamiento de requisitos para realizar las mejoras al formulario de registro.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

**Proyecto:** 250091 - 26pp50-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana san sebastián de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 149 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de asistencia técnica**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	5	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 450200200

**Descripción B/P/S:** Corresponde al fortalecimiento que realiza la SPC a este tipo de escenario apunta al diagnóstico y mejoramiento de los elementos básicos para su funcionamiento (reglamento interno, código de ética, protocolos de deliberación y representatividad entre otros) así como de su capacidad de incidencia y movilización.

**Observación B/P/S:** Este indicador se cumple en el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio

**Programa:** 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

**Proyecto:** 250087 - 26pp99-fortalecimiento a las organizaciones sociales y organismos comunales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de asistencia técnica**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	64	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde a las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas en presupuesto participativo, que estarán en proceso de fortalecimiento, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

**Observación B/P/S:** El valor estadístico se reportara a partir del segundo semestre

## Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC87EA Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada      Número      3      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 450201000

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento de 3 sedes sociales en la comuna 1, 10 y 50, de acuerdo con la priorización de recursos en presupuesto participativo

**Observación B/P/S:** Actualmente la viabilidad de la adición al contrato vigente de la Secretaría de Suministros y Servicios se encuentra supeditada a la resolución de un proceso de validación administrativa y contractual que adelanta dicha dependencia con el contratista actual. Debido a que el flujo de ejecución y el cumplimiento de los hitos establecidos son requisitos indispensables para proceder con cualquier movimiento presupuestal o ampliación de alcance, la administración se encuentra evaluando la conveniencia técnica de mantener esta vía o, en su defecto, consolidar estas necesidades para su inclusión en la planeación estratégica de la vigencia 2026. Por lo pronto, el proceso permanece en etapa de análisis por parte de la Secretaría de suministros, a la espera de definiciones que garanticen la seguridad jurídica y técnica de las futuras intervenciones. Al momento de tener una respuesta se continuará con el proceso contractual para realizar las obras requeridas y así cumplir con este valor estadístico.

**Programa:** 3.2.3 - Transparencia y democratización de la Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 250093 - 26pp99-fortalecimiento al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 5%      Cumplimiento Físico/Financiero 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 148      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**      **Unidad**      **Cantidad Planeada**      **Cantidad Ejecutada**      **Eficacia Producto**

#### Servicio de asistencia técnica

PC93GA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas      Número      2      0      0%






Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** El valor estadístico planeado corresponde a la ejecución de los planes de trabajo de las 2 JAL de cada una de las comunas priorizadas en presupuesto participativo.

**Observación B/P/S:** El valor estadístico se reportara a partir del segundo semestre

# Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

**Proyecto:** 240252 - Implementación de estrategias y políticas de cultura ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **14%** Ejecución Financiera : **37%** Cumplimiento Físico/Financiero **25%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.365

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de actividades culturales</b>				

CU52AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	255	36	<b>14%</b>
---	--------	-----	----	------------

**Descripción B/P/S:** Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de cultura ciudadana entre los habitantes de la ciudad.

**Observación B/P/S:** En febrero, la estrategia "Medellín es Como Vos" fortaleció la cultura ciudadana con 15 intervenciones, entre ellas Mi m2, el Festival de Cuento Infantil y Los Puntuales. A su vez, la estrategia "Cultura Parque" realizó cinco eventos en distintos barrios, y el voluntariado ejecutó 16 acciones en diversos espacios, promoviendo convivencia, pertenencia, solidaridad y tejido social en la ciudad.

**Programa:** 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

**Proyecto:** 240256 - Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la gestión cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **70%** Ejecución Financiera : **43%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

CU56BA Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	1	1	<b>100%</b>
---	--------	---	---	-------------

**Descripción B/P/S:** Documento desarrollado en el marco del proceso de actualización del Plan Decenal de Cultura.

**Observación B/P/S:** Se realiza documento, presentación y estrategia de comunicación sobre la encuesta de Cultura Ciudadana 2025, mediante la cual se pudo aumentar el Índice de Cultura Ciudadana en la ciudad y, con ello, se cumple la meta trazada en el Plan de Desarrollo.

## Documentos de investigación

CU56BB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	0.1	<b>10%</b>
--	--------	---	-----	------------

**Descripción B/P/S:** Documento de investigación asociado a evaluación de intervención de políticas públicas para cultura.

**Observación B/P/S:** Se avanza en la generación continua de investigaciones sobre cultura ciudadana en la ciudad; además de continuar con la investigación y rastreo del impacto de la Secretaría de Cultura a través de sus diferentes inversiones y eventos.

## Servicios de información implementados

CU56BC Sistemas de información implementados Número 1 1 **100%**  
Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la ciudad.

**Observación B/P/S:** Se continúa la implementación del Sistema de Información Cultural de Medellín. Actualmente se trabaja en su versión de uso público, contando con un sistema que ya es operativo al interior de la Secretaría.

**Proyecto: 240258 - Fortalecimiento del sistema distrital de cultura**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **45%** Ejecución Financiera : **31%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 414 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía**

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58BA Encuentros realizados <small>Código Ind. Producto DNP: 330107400</small>	Número	1	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.

**Observación B/P/S:** La realización del encuentro está contemplado en el segundo semestre de 2026, como parte de la instalación del nuevo periodo de sesiones e inicio de trabajo con los nuevos consejeros electos.

CU58BB Consejos apoyados <small>Código Ind. Producto DNP: 330107408</small>	Número	11	10	<b>91%</b>
--	--------	----	----	------------

**Descripción B/P/S:** Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.

**Observación B/P/S:** Se brinda el acompañamiento a consejos y mesas que conforman el Sistema Distrital de Cultura a nivel sectorial y territorial. Se inician actividades con Mesas de Bandas de Marcha, Circo, Artesanos, Músicos Populares, Consejo Distrital de Cultura, Consejo de Teatro, Consejos Corregimentales de Cultura de San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena, y Junta Directiva del Consejo Distrital.

**Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito**

**Proyecto: 240251 - Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **1%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural**

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU51BC Infraestructura cultural intervenida <small>Código Ind. Producto DNP: 330106800</small>	Número	20	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

**Observación B/P/S:** A la fecha, no se han adelantado intervenciones a los equipamientos culturales con recursos 2026.

**Infraestructuras culturales dotadas**

CU51BD Infraestructuras culturales dotadas	Número	3	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 330112700

**Descripción B/P/S:** Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza la dotación, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

**Observación B/P/S:** A la fecha, no se han adelantado dotaciones a los equipamientos culturales con recursos 2026.

**Proyecto: 240253 - Fortalecimiento de las artes escénicas y la infraestructura cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Centros culturales adecuados**

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU53BA Centros culturales adecuados Código Ind. Producto DNP: 330109000	Número	15	0	0%

**Descripción B/P/S:** Equipamientos dedicados a las artes escénicas a los cuales se les realiza procesos de intervención, buscando la continuidad en la prestación del servicio.

**Observación B/P/S:** La convocatoria de infraestructura para escenarios privados 2026 se publicó el pasado 4 de febrero. Se estima que los cierres sean el 6 de mayo y el 28 del mayo.

**Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural**

CU53BB Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330105400	Número	500	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

**Observación B/P/S:** En la 2da Convocatoria se publicaron 3 líneas de participación financiados con recursos LEP (programación artística de el festival de circos, Festival internacional de tango y agenda institucional).

**Proyecto: 240259 - Construcción de espacios para el arte y la cultura**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 1% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84.827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.148

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Centros culturales construidos**

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59AC Centros culturales construidos Código Ind. Producto DNP: 330108800	Número	1	0	0%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la edificación de infraestructura para el desarrollo de las artes audiovisuales, cinematográficas, las prácticas artísticas y culturales.

**Observación B/P/S:** Se está adelantando la estructuración del proceso licitatorio para avanzar en la construcción del equipamiento, la cual está proyectada iniciar en el primer semestre de 2026

**Programa:** 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

**Proyecto: 240245 - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero 31%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.174    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.174    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.647

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicios bibliotecarios</b>				
CU45BA Usuarios atendidos	Número	1.100.000	190.421	17%
<small>Código Ind. Producto DNP: 330108500</small>				

**Descripción B/P/S:** Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información.

**Observación B/P/S:** Al 28 de febrero, el indicador de usuarios atendidos registra un avance del 17%, coherente con la apertura el 13 de enero y la consolidación y socialización de los planes de trabajo desde el 10 de febrero. Se proyecta un crecimiento progresivo a partir de marzo con la ejecución plena de los servicios y estrategias definidas.

**Proyecto:** 240250 - Fortalecimiento del plan de lectura, escritura y oralidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%    Ejecución Financiera : 4%    Cumplimiento Físico/Financiero 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 994    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 999    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de promoción de actividades culturales</b>				
CU50CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	1	0	0%
<small>Código Ind. Producto DNP: 330105300</small>				

**Descripción B/P/S:** Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

**Observación B/P/S:** El primer evento está previsto del 26 de febrero al 1 de marzo.

**Servicio de divulgación y publicaciones**

CU50CB Publicaciones realizadas	Número	7	0	0%
<small>Código Ind. Producto DNP: 330110000</small>				

**Descripción B/P/S:** Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad.

**Observación B/P/S:** Las publicaciones están previstas para el segundo semestre.

**Proyecto:** 240254 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7%    Ejecución Financiera : 38%    Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 854    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 860    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 331

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental</b>				
CU54AC Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	50.000	3.548	7%
<small>Código Ind. Producto DNP: 330200600</small>				

**Descripción B/P/S:** Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Observación B/P/S: La cifra corresponde a la descripción a nivel de catálogo, conforme a las normas multinivel NTC 4095 e ISAD(G), del fondo documental Radio Periódico Clarín, la publicación periódica Crónica Municipal, así como a los procesos de intervenciones menores en unidades de conservación y a la restauración del patrimonio documental.

**Proyecto: 240255 - Conservación y apropiación social de memoria y patrimonio cultural**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **14%** Cumplimiento Físico/Financiero **19%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.047 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.065 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de intervención al patrimonio material mueble</b>				

CU55BA Obras restauradas Código Ind. Producto DNP: 330205100	Número	20	0	<b>0%</b>
---	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Observación B/P/S: El contrato para adelantar la conservación y restauración de bienes escultóricos e inmuebles patrimoniales aún no ha iniciado.

**Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial**

CU55BB Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados Código Ind. Producto DNP: 330204900	Número	2	1	<b>50%</b>
--	--------	---	---	------------

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Observación B/P/S: Se tiene en marcha una estrategia para la apropiación social de las memorias y los patrimonios culturales del Distrito y los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural, entre las que se destacan las mediaciones creativas con docentes de MOVA y el Ecosistema Digital del Patrimonio.

**Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural**

**Proyecto: 240100 - Apoyo a la prestación del servicio del parque explora**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **62%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.762

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero al sector museos</b>				

CU00AE Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330206900	Número	8	2	<b>25%</b>
---	--------	---	---	------------

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Observación B/P/S: Se brinda asistencia mensual con servicios públicos, vigilancia y aseo al Parque Explora.

**Proyecto: 240237 - Desarrollo de acciones y estímulos a favor del sector cultural y creativo**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **2%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 158

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural</b>				
CU37AB Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330105400	Número	250	0	0%
Descripción B/P/S:	Incentivo económico entregado a personas y grupos, que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.			
Observación B/P/S:	Las líneas de las dos convocatorias que se han publicado hasta el momento, en la vigencia 2026, aún no han otorgado estímulos; por lo tanto, no se cuenta con avance de este indicador. Los primeros estímulos se estarán otorgando a partir de marzo.			

**Proyecto:** 240247 - Consolidación de eventos y agenda cultural de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 13% Ejecución Financiera : 39% Cumplimiento Físico/Financiero 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.209

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de actividades culturales</b>				
CU47AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	15	2	13%
Descripción B/P/S:	Eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad.			
Observación B/P/S:	A la fecha se han desarrollado dos mercados Artesanales de San Alejo.			

**Proyecto:** 240248 - Administración red de casas de cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 11% Ejecución Financiera : 65% Cumplimiento Físico/Financiero 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.737

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de circulación artística y cultural</b>				
CU48AA Contenidos culturales en circulación Código Ind. Producto DNP: 330107300	Número	550	60	11%
Descripción B/P/S:	Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Casas de Cultura de Medellín.			
Observación B/P/S:	Corresponde a actividades de oferta de servicios en los Teatros al aire libre de Pedregal, Teatro al aire Libre Carlos Vieco y Centro Cultural de Moravia.			

**Proyecto:** 240257 - Consolidación de la cinemateca distrital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 25% Cumplimiento Físico/Financiero 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Servicio de circulación artística y cultural

CU57AE Contenidos culturales en circulación Número 600 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 330107300

**Descripción B/P/S:** Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

**Observación B/P/S:** El proyecto Cinemateca Distrital de Medellín no ha realizado actividades en este 2026, durante febrero se han realizado actividades administrativas relacionadas con la reanudación del convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia. Las actividades están planeadas para retomar en el mes de marzo.

**Programa:** 1.5.6 - Formación y Prácticas Artísticas y culturales

**Proyecto:** 240246 - Desarrollo de la red de practicas artisticas y culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 28% Cumplimiento Físico/Financiero 14%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.883 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.779

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales</b>				

CU46AF Cursos realizados Número 5 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 330108700

**Descripción B/P/S:** Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, y Red de Artes Escénicas.

**Observación B/P/S:** Se realizó la fase de planeación del proceso en la Red de Músicas, Artes plásticas y Audiovisuales para la ejecución en esta esta vigencia, que apenas comienzan ejecución, por lo que aun no se reportan avances en el proceso formativo. Las redes de Danza y Escénicas se encuentran en etapa precontractual.

**Proyecto:** 240249 - Desarrollo de estrategia de formación de públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 13% Ejecución Financiera : 52% Cumplimiento Físico/Financiero 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.274

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural</b>				

CU49AF Personas beneficiadas Número 112.000 14.638 13%

Código Ind. Producto DNP: 330112200

**Descripción B/P/S:** Personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

**Observación B/P/S:** La estrategia ya inició su ejecución con la vinculación de seis museos de la ciudad y la suscripción de dos contratos para el desarrollo de los procesos. Actualmente se dio inicio a la entrega de acceso libre a los procesos de formación de públicos, a partir de la oferta artística y cultural dispuesta por cada entidad participante, garantizando así la implementación de la Estrategia de Formación.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

**Proyecto:** 250075 - 26pp10-protección del patrimonio material e inmaterial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 314 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU75AC Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 330204900

**Descripción B/P/S:** Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en el territorio.

**Observación B/P/S:** Estas actividades se iniciarán en el segundo semestre, una vez finalizada la ejecución correspondiente a la vigencia 2025 que se encuentra actualmente en curso.

**Programa:** 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

**Proyecto:** 250077 - 26pp99-fortalecimiento de los procesos e iniciativas artísticas y culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.179 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción de actividades culturales

CU77AI Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	74	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 330105300

**Descripción B/P/S:** Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

**Observación B/P/S:** Durante febrero, se inició el proceso de planeación de estudios previos para la ejecución de dicha vigencia. Estas actividades se iniciarán en el segundo semestre, una vez finalizada la ejecución correspondiente a la vigencia 2025 que se encuentra actualmente en curso.

#### Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU77AJ Estímulos otorgados	Número	210	0	0%
----------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 330105400

**Descripción B/P/S:** Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

**Observación B/P/S:** Se elaboró el portafolio de la convocatoria, se actualizaron las condiciones de participación y se dio inicio al proceso de cargue de la información en la plataforma. Se realizó la socialización con las JAL de las comunas 9 y 11 y se proyectó la ruta de socializaciones y talleres de formulación. Además, se avanza en la gestión de alianzas estratégicas para fortalecer el alcance y la participación.

#### Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

CU77AK Encuentros realizados	Número	107	0	0%
------------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 330107400

**Descripción B/P/S:** Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

**Observación B/P/S:** Durante febrero, se inició el proceso de planeación de estudios previos para la ejecución de dicha vigencia. Estas actividades se iniciarán en el segundo semestre, una vez finalizada la ejecución correspondiente a la vigencia 2025 que se encuentra actualmente en curso.

**Programa:** 1.5.6 - Formación y Prácticas Artísticas y culturales

**Proyecto:** 250076 - 26pp99-formación artística y cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales</b>				
CU76AD Cursos realizados	Número	206	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 330108700

**Descripción B/P/S:** Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

**Observación B/P/S:** Durante febrero, se inició el proceso de planeación de estudios previos para la ejecución de dicha vigencia. Para esto se realizaron 2 reuniones de análisis del proyecto y los posibles tipos de contratación para la ejecución.

## 5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida



**Proyecto:** 130421 - Mcv-escuelas medellín vive la música

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0






# Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

**Proyecto:** 240152 - Fortalecimiento nutricional de niñas y niños de primera infancia y madres gestantes y lactantes para el desarrollo integral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 31% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.760

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de atención integral a la primera infancia</b>				

BC52AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: 410200100	Número	18.500	5.667	31%
--	--------	--------	-------	-----

**Descripción B/P/S:** Comprende niñas y niños de 0 a 6 años cumplidos, con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; mujeres gestantes con bajo peso gestacional y mujeres lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

**Observación B/P/S:** Durante este período, se identificaron 5667 casos de niñas y niños con diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, riesgo o con desnutrición crónica, riesgo o delgadez, mujeres con bajo peso para la edad gestacional y lactantes con delgadez. Como respuesta, se inició atención de manera integral, incluyendo entrega de raciones alimentarias.

**Programa:** 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

**Proyecto:** 240149 - Mejoramiento a la atención integral de madres gestantes y lactantes y sus niñas y niños en el entorno familiar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 81% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.565

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</b>				

BC49AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	27.500	22.355	81%
---	--------	--------	--------	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a niñas, niños, mujeres gestantes y mujeres lactantes matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad familiar.

**Observación B/P/S:** La atención de la modalidad familiar inició el 13 de enero con encuentros de acogida en todas las comunas, en los que se socializó el alcance de la atención integral para el bienestar de las familias gestantes y lactantes. Asimismo, se desarrollaron encuentros educativos grupales y familiares conforme al plan de acompañamiento, priorizando el apoyo de agentes educativas doulas según el momento del desarrollo.

**Proyecto:** 240150 - Fortalecimiento a la atención integral de niñas y niños en la primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 51% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 234.103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 262.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223.281

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de atención integral a la primera infancia</b>				
BC50AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: 410200100	Número	88.624	45.298	<b>51%</b>
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a niñas y niños, matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad institucional y los matriculados en las diferentes modalidades de ICBF			
<b>Observación B/P/S:</b>	La atención inició el 13 de enero con el periodo de alistamiento, durante el cual se socializaron las orientaciones técnicas y los criterios de calidad de la prestación del servicio por componente, fortaleciendo la integralidad de la atención. Posteriormente, se implementaron experiencias pedagógicas para favorecer la adaptación de las niñas y niños y se realizaron encuentros educativos con las familias sobre el proceso de atención en la modalidad.			

**Proyecto: 240151 - Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura física para la atención de la primera infancia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **33%** Ejecución Financiera : **67%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.531

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Infraestructura para educación inicial construida</b>				
BC51AA Aulas nuevas para la educación inicial construidas Código Ind. Producto DNP: 220102200	Número	3	0	<b>0%</b>
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde al número de nuevas sedes construidas en el marco del Acuerdo 48 de 2014- POT de Medellín las cuales se regirán a partir de las actuaciones definidas en el mismo. Se entenderá como construcción, la generación de nuevas áreas de equipamientos que garanticen una mayor oferta y promuevan la equidad territorial a través de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Para construcción requiere de varios procesos tales como: Estudios y diseños, licenciamiento y obra. Estos procesos se tendrán en cuenta como avances, pero solo se cumplirá el indicador en el momento de finalización y entrega de la obra. Para este indicador se excluyen las ampliaciones, estas se tendrán en cuenta en los mejoramientos y adecuación			
<b>Observación B/P/S:</b>	Se elaboran y revisan los presupuestos para la contratación de los jardines Primavera Norte y Alfonso López. El 12/02/2026 se publicó en SECOP II el proceso de contratación para la construcción del jardín Alfonso López y se continúa avanzando en la revisión del presupuesto del jardín Primavera Norte.			

### Infraestructura para educación inicial mejorada

BC51AB Aulas para la educación inicial mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220102300	Número	5	0	<b>0%</b>
<b>Descripción B/P/S:</b>	Hace referencia a la cantidad de sedes mejoradas y/o adecuadas de acuerdo a las actuaciones definidas en el POT de Medellín, Acuerdo 48 de 2014. Para los espacios públicos y equipamiento, se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. Las acciones de mejoramiento y/o adecuación, se realizarán únicamente a sedes propias, del Distrito de Medellín. El indicador se entenderá como cumplido con las actas de entrega de obra de los proyectos. Se excluyen los mantenimientos periódicos de las sedes las cuales implican acciones de reparación continuas o preventivas.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Al mes de febrero, se avanza en la ejecución de obras en las sedes JIBC Manantiales, Montecarlo y El Pinal. Asimismo, se adelanta la elaboración de diagnósticos y presupuestos para la adecuación de las sedes Lusitania, Renacer, Carambolas y Exploradores Felices.			

### Servicio educativo

BC51AC Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	30	30	<b>100%</b>
--	--------	----	----	-------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las sedes de Buen Comienzo a las cuales se les paga los servicios genéricos; servicios públicos, vigilancia, telecomunicaciones, mantenimiento y otros servicios o productos que garanticen el correcto funcionamiento de las mismas.

**Observación B/P/S:** Se realizó el pago de los servicios públicos e internet de los comodatos a cargo de la Unidad en los meses de enero y febrero, garantizando el correcto funcionamiento para la adecuada prestación del servicio.

**Proyecto:** 240153 - Desarrollo de estrategias de revisión y seguimiento a la política pública de primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.755 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.904

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de lineamientos técnicos

BC53AA Documentos de lineamientos técnicos en política y atención integral de niños, niñas y adolescentes realizados Código Ind. Producto DNP: 410203501	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la entrega y consolidación de los documentos del plan de trabajo para la vigencia, asociados a la ruta de seguimiento a la implementación y actualización de la Política Pública de Primera Infancia del Distrito, los cuales integran insumos clave para el avance del proceso, incluyendo la versión definitiva del diagnóstico situacional y el documento estratégico de la política, entre otros.

**Observación B/P/S:** Durante este mes, en relación con el seguimiento, se realizó el ajuste al documento "Modelo de Seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia". Igualmente, se revisaron y ajustaron la batería de indicadores y la teoría del cambio, que hacen parte del modelo de seguimiento. Frente a la actualización, se elaboró el cronograma de la vigencia. Asimismo, se avanzó en la identificación del problema público y en el mapeo de actores.

#### Servicio de educación informal a los agentes educativos

BC53AB Agentes educativos cualificados Código Ind. Producto DNP: 410200300	Número	3.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** Este valor estadístico recoge el número de agentes educativos de Buen Comienzo que participan en procesos de cualificación dirigidos a fortalecer sus habilidades y competencias para brindar atención integral a la Primera Infancia de acuerdo al plan de formación para la vigencia

**Observación B/P/S:** Durante el periodo, se llevó a cabo el alistamiento técnico y consolidación de información, necesarios para garantizar la pertinencia de las acciones de cualificación dirigidas a agentes educativos. En este marco, se estructuraron especificaciones precontractuales, se realizaron mesas de articulación y se avanzó en la priorización de sedes y el alistamiento de cursos y seminarios contemplados en el Plan de Cualificación de la UAEBC.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

**Proyecto:** 250101 - 26pp99-mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.920 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.920 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.920

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de atención integral a la primera infancia

BC01AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	3.703	0	0%
---	--------	-------	---	----

- Descripción B/P/S:** Este valor estadístico recoge el número de niñas y niños entre los 6 y 24 meses atendidos por malnutrición por déficit en mediante la identificación de los casos, la valoración nutricional, consejería familiar en alimentación y cuidado, entrega de raciones alimentarias infantiles de acuerdo a las clasificaciones nutricionales y seguimiento nutricional periódico.
- Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero, se realizó el alistamiento de los procesos administrativos del programa para la identificación de niñas y niños entre los 6 meses y los dos años con afectación en el peso y/o en la talla por déficit para la intervención nutricional en el marco de presupuesto participativo. Esto, posibilitará dar inicio al acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.

**Programa:** 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

**Proyecto:** 250100 - 26pp03-fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 697 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0


**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media</b>				
BC00AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	Número	75	0	0%
<small>Código Ind. Producto DNP: 220101700</small>				


- Descripción B/P/S:** Este indicador mide el número total de niñas y niños matriculados en Buen Comienzo y que reciben atención integral bajo el esquema de horarios flexibles. La atención se centra en la educación inicial y el cumplimiento de los mínimos operativos en sedes de ampliación de cobertura situadas específicamente en la Comuna 3.
- Observación B/P/S:** La atención inició el 13 de enero con la fase de alistamiento en la sede CI Versalles. De manera paralela, el proceso de adición del recurso requerido para la operación se encuentra en etapa precontractual y en revisión presupuestal, como parte de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad y fortalecimiento de la atención.

# Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

**Componente:** 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 2.1.1 - Medellín te quiere saludable

**Proyecto:** 240233 - Desarrollo de la estrategia medellin te quiere saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **19%** Ejecución Financiera : **52%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.633

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL33BA Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	19.000	4.320	<b>23%</b>
--	--------	--------	-------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la actividad: \*1.1.1.1 Realizar la gestión de los riesgos en salud identificados en las familias.

**Observación B/P/S:** Para el seguimiento se avanza en l ejecución del indicador con el desarrollo de las actividades para las familias gestionadas.

### Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL33BB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	1	0.19	<b>19%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las actividades: Implementar la política publica Distrital de salud mental, Brindar apoyo técnico en implementación de política pública salud mental. Realizar intervenciones breves en salud mental. Desarrollar la estrategia de línea amiga. Desarrollar la estrategia escuchaderos. Desarrollar dispositivos comunitarios en prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas.

**Observación B/P/S:** Para el mes de febrero se implementaron las estrategias de salud mental en el entorno educativo, gestión de hogares, escuchaderos, Libres Para y línea amiga. Además, se contó con el apoyo técnico de los profesionales para la implementación de la política pública de salud mental.

### Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL33BC Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	1	0.14	<b>14%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a : \* estrat prevención embarazo adolescente: Aseso anticoncepción, Implantes subdérmico. \*estrat prevención infecciones transmisión sexual: Pruebas VIH, sífilis o Hepatitis B,Asesoría pruebas rápidas. \* apoyo planeación, ejecución y seguimiento estrat prevención embarazo adolescente e Infecciones transmisión sexual \* estrategia ruta materno perinatal.\* apoyo a planeación, ejecución y seguimiento Ruta Materno Perinatal.

**Observación B/P/S:** Se dio cumplimiento a las acciones enmarcadas en la dimensión de derechos sexuales y derechos reproductivos y la ruta materno perinatal a través de Medellín Te Quiere Saludable.

### Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL33BD Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	12	2	<b>17%</b>
--	--------	----	---	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).



Observación B/P/S: Se continúa con la ejecución en la implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones con su respectivo seguimiento y monitoreo de la cadena de frío.

### Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL33BE Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Número 1 0.26 26%  
Código Ind. Producto DNP: 190502300

Descripción B/P/S: Corresponde a: \*Realizar tamizajes riesgo cardiovascular, auditivos, visuales, encuestas riesgo de cánceres priorizados \*Brindar apoyo en planeación, ejecución y seguimiento plan estratégico riesgo cardiovascular y cáncer.\* Dilar estrategia estilos vida saludable comunitaria y universidades. \*Brindar apoyo técnico en el dlo de la estrategia universidades saludables. \* Ejecutar política pública Salud Bucal.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución gracias a la realización de los diferentes tamizajes en salud y el avance en la implementación de la política pública de salud bucal.

### Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

SL33BF Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas Número 1 0.17 17%  
Código Ind. Producto DNP: 190502800

Descripción B/P/S: Corresponde a:\*Realizar valoraciones nutricionales en niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años de edad en los diferentes entornos a través de Medellín Te Quiere Saludable.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución con el desarrollo de la actividad a través de valoraciones nutricionales a niños y adolescentes realizadas desde Medellín Te Quiere Saludable.

### Servicio de integración de la oferta pública

SL33BG Estrategias de promoción de la salud implementadas Número 1 0.15 15%  
Código Ind. Producto DNP: 190505400

Descripción B/P/S: Corresponde a: \* Realizar intervenciones educativas en salud mental y convivencia social, SSR, VS CNT, VSCT, Seguridad alimentaria y nutricional. Saluda ambiental, SST, materno perinatal, enfoque étnico: (Salud mental, Salud sexual, Vida saludable, EVS, Vida saludable. Salud bucal, SAN, Salud ambiental, SST, Maternoperinatal, Enfoque étnico).

Observación B/P/S: se avanza en la ejecución con el desarrollo de 7577 actividades educativas en todas las dimensiones de la salud Pública.

**Proyecto: 240234 - Fortalecimiento de capacidades técnicas en salud con enfoque en atención primaria y salud pública**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 41% Cumplimiento Físico/Financiero 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de investigación

SL34BA Asistencias técnicas realizadas <small>Código Ind. Producto DNP: 190505000</small>	Número	60	8	13%
---	--------	----	---	-----

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS-

Observación B/P/S: Para el mes de febrero se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y evaluación a 5 EAPB e IPS de la ciudad en rutas priorizadas. Llegando a 8 EAPB e IPS impactadas.

SL34BB Asistencias técnicas realizadas <small>Código Ind. Producto DNP: 190505000</small>	Número	9.750	95	1%
---	--------	-------	----	----

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y capacitaciones en la gestión integral de la salud pública y la atención primaria en salud a personal del área de la salud.

Observación B/P/S: Para el mes de febrero se logró capacitar a 62 profesionales de la salud en la gestión de la salud pública y APS, lo que da un acumulado de 95 personas capacitadas.

**Programa:** 2.1.2 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

**Proyecto:** 240226 - Apoyo administrativo para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 19% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 9%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de atención en salud a la población</b>				

SL26DA Personas atendidas con servicio de salud Código Ind. Producto DNP: 190600400	Número	10.200	1.888	19%
--	--------	--------	-------	-----

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de Población Pobre No Asegurada-PPNA atendidas con servicios de primer nivel de complejidad, según la facturación entregada por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud-IPS.

Observación B/P/S: Se realizará la auditoria de la prestación de servicios de salud, del mes de febrero de 2026, en la red publica municipal de primer nivel de complejidad. El pago de las atenciones se realizará mes vencido. Durante el mes de febrero de 2026 se atendieron 946 personas. Corresponde a reservas.

**Proyecto:** 240227 - Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 46% Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

SL27FA Personas afiliadas al régimen subsidiado Código Ind. Producto DNP: 190604400	Número	2.000	0	0%
--	--------	-------	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas sensibilizadas en cultura de la seguridad social.

Observación B/P/S: El evento de la semana de la seguridad social y la campaña para prevenir la evasión y elusión de aportes contra el sistema general de seguridad social están programadas para realizarse en el mes de abril. para la estrategia de promoción de la afiliación al SGSS se contó con el apoyo técnico por el mes de Enero. Pendiente la contratación del profesional GESIS.

**Proyecto:** 240228 - Mantenimiento y gestión del aseguramiento en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 20% Cumplimiento Físico/Financiero 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.561.960 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.561.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307.855

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

SL28AA Personas afiliadas al régimen subsidiado Código Ind. Producto DNP: 190604400	Número	792.825	869.355	110%
--	--------	---------	---------	------

**Descripción B/P/S:** Número de personas efectivamente beneficiadas en la financiación de su aseguramiento por el proyecto. Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran con afiliación activa al régimen subsidiado, evidenciado en el informe estadístico de BDUA.

**Observación B/P/S:** Se calcula el promedio de personas que efectivamente se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, cuya fuente será el informe estadístico de BDUA, dado que el indicador establece el número de personas efectivamente beneficiadas por el proyecto. No es acumulativo. Se observó un incremento significativo por la temporada de inicio de año, cuando se terminan los contratos laborales de temporada.

**Proyecto: 240229 - Fortalecimiento de la supervisión del acceso a los servicios de salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de auditoría y visitas inspectivas</b>				
SL29BA Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190301600	Número	135	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Realizar visitas de auditoría a las EPS y a las IPS que forman parte de la red para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento y realizando seguimiento según los resultados.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en fase de planeación y ajuste de herramientas informáticas

**Programa: 2.1.3 - Gestión del acceso a los servicios de salud**

**Proyecto: 240230 - Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **47%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71.462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.305

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de Implementación Sistemas de Gestión</b>				
SL30BA Instituciones financiadas para la atención en salud a la población Código Ind. Producto DNP: 190603500	Número	6	3.52	<b>59%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a servicios o sedes de IPS públicas financiadas para el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud (servicios de Salud Mental, Materno perinatal, Pediatría, y/o sedes CISAMF, E.S.E Metrosalud, Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y/o HGM).

**Observación B/P/S:** Se están ejecutando convenios para: fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM.; y para mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf con Metrosalud.

**Proyecto: 240231 - Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios de salud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **1%** Ejecución Financiera : **92%** Cumplimiento Físico/Financiero **47%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

SL31BA	Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente	Número	200	4	2%
	Código Ind. Producto DNP: 190602900				

**Descripción B/P/S:** Número de IPS y/o EAPB con asesoría y/o asistencia técnica sobre el mejoramiento de la calidad en salud.

**Observación B/P/S:** Se brindó asistencia técnica a las IPS priorizadas, logrando mantener y/o mejorar la adecuada implementación del PAMEC, en especial en las diagnosticadas con baja ejecución.

## Servicio de educación informal

SL31BB	Documentos de evaluación realizados	Número	53	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: 190604000				

**Descripción B/P/S:** Número de sedes de las IPS contratadas, para la atención a la población PPNA, con seguimiento y evaluación de dicha atención.

**Observación B/P/S:** Las actividades están programadas para comenzar en el mes de julio.

**Proyecto:** 240232 - Desarrollo de la estrategia del sistema de emergencias médicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 19% Ejecución Financiera : 76% Cumplimiento Físico/Financiero 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.940

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción a la participación ciudadana</b>				
SL32BA Personas atendidas en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres	Número	22.448	4.325	19%
	Código Ind. Producto DNP: 190504200			

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín como consecuencia de accidentes de tránsito, emergencias médicas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico.

**Observación B/P/S:** El CRUE continúa regulando la atención prehospitalaria de accidentes de tránsito, emergencias médicas y/o desastres, las 24 horas del día. El número de atenciones corresponde a personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín. Este es mayor al presupuestado debido al aumento progresivo de población, vehículos y la falta de políticas consistentes, principalmente de movilidad.

**Programa:** 2.1.4 - Vigilancia en Salud Pública

**Proyecto:** 240235 - Control, eliminación y erradicación de los eventos de interés en salud pública (eisp) y de las emergencias de salud pública de i

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 22% Ejecución Financiera : 58% Cumplimiento Físico/Financiero 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.205

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de investigación</b>				
SL35AA Asistencias técnicas realizadas	Número	442	85	19%
	Código Ind. Producto DNP: 190505000			

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las visitas de Cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD para garantizar la vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

**Observación B/P/S:** Corresponde a las visitas de cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) de vigencias futuras, las cuales se llevaron a cabo en pro de que se dé cumplimiento a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud en relación a los eventos de interés en salud pública.

### Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL35AB Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	12.339	5.634	46%
---	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 190502700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles, como investigaciones epidemiológicas de campo, toma de muestras, búsqueda activa comunitaria, entre otras.

**Observación B/P/S:** Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles; dentro de ellas se encuentran IEC, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, BAC, BAI, toma de muestras, punto de vacunación, visitas a poblaciones especiales y Vigilancia Centinela, actividades llevadas a cabo con el fin de cortar las cadenas de transmisión y evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

### Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

SL35AC Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	162	41	25%
---	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 190502600

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. Comprende la vigilancia epidemiológica en los entornos familiar, institucional y comunitario, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño, y reducir la mortalidad evitable.

**Observación B/P/S:** Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas y acciones PIC para el evento de tuberculosis, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño y reducir la mortalidad evitable.

### Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

SL35AD Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Número	1.641	163	10%
--	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 190502900

**Descripción B/P/S:** Entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos. Incluye la gestión de insumos del PAI para su almacenamiento, dispensación y aplicación, la compra y dispensación de medicamentos para profilaxis, tratamiento para la pediculosis, entre otros, y la disposición de elementos e insumos necesarios para la bioseguridad.

**Observación B/P/S:** Corresponde a la entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos.

### Servicio de asistencia técnica

SL35AE Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	Número	9	2	22%
---	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: 190504900

**Descripción B/P/S:** Comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom. Articulación con la comunidad que favorece el intercambio educativo relacionado con eventos de interés en salud pública. El objetivo de la REVCOM es dar respuesta al lineamiento nacional mediante el cual personas de la comunidad pueden identificar síntomas que se consideran señales de posibles eventos de interés en salud pública.

**Observación B/P/S:** Corresponde a los comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito con el fin de desarrollar capacidad instalada en la comunidad para la identificación y prevención de riesgos relacionados con eventos de interés en salud pública y su participación en el sistema de vigilancia epidemiológica del distrito.

### Servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- a población afectada por emergencias o desastres

SL35AF Personas en capacidad de ser atendidas	Número	500	70	14%
---	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 190503500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las actividades de vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsible que ponen en riesgo la salud pública. Actividades que la Secretaría de Salud solicite para la atención de alertas o emergencias epidemiológicas, condiciones de riesgo, vigilancia de nuevos eventos. Incluye la compra de insumos, medicamentos y biológicos o apoyo logístico para las actividades de terreno.

**Observación B/P/S:** Corresponde al número de personas atendidas con eventos de interés en salud pública; se realizaron atenciones orientadas a desarrollar estrategias para la identificación, prevención y gestión del riesgo en salud pública relacionadas con eventos con potencial epidémico o pandémico que ponen en riesgo la salud colectiva.

### Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL35AG Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Número 12 2 17%  
Código Ind. Producto DNP: 190502100

**Descripción B/P/S:** Visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno perinatales (mortalidad y morbilidad materna extrema, defectos congénitos, mortalidad perinatal y neonatal tardía, sífilis gestacional, sífilis congénita, transmisión materno infantil de VIH y hepatitis B, mortalidad en menor de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición).

**Observación B/P/S:** Corresponde a visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno-perinatal en aras de garantizar una adecuada atención a la gestante en el marco de los eventos de interés en salud pública.

**Programa:** 2.1.5 - Salud ambiental

**Proyecto:** 240242 - Control de factores de riesgo asociados a vectores y zoonosis que afectan la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.200

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>				

SL42AA Municipios con acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizadas <small>Código Ind. Producto DNP: 190305700</small>	Número	1	0.1	10%
---	--------	---	-----	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS ( vacuna antirrábica ; casos seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria veteri\_afines, visitas IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y VECTORES ( vigilancia entomovirologica, vectores transmisores enfermedades , PYP enfermedades vectoriales ).

**Observación B/P/S:** En el componente Zoonosis, el contrato 4600107288 de 2026 CES inició el 27 de enero de 2026, pero el personal inició contrato el 23 de Febrero, por lo que se encuentran en aprestamiento y planeación de actividades para iniciar intervenciones en campo.

**Proyecto:** 240243 - Implementación de la política integral de salud ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud</b>				

SL43BA Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	Número	4	0.28	7%
--	--------	---	------	----

Código Ind. Producto DNP: 190302500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las estrategias de implementación de la PISA, Análisis de los efectos en salud asociados a condiciones ambientales, movilización social y promoción y prevención de los efectos en salud por condiciones ambientales y sanitarias.

**Observación B/P/S:** Se avanzó en la construcción de la agenda de salud ambiental, parametrización instrumentos BACSA, Calculo de muestra para zovsa Aire tipo II y elaboración de mapas y diseño metodológico de las asesorías y asistencias técnicas dirigidas a las IPS en relación con los riesgos asociados al clima y la variabilidad climática

### Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL43BB Auditorías y visitas inspectivas realizadas Número 300 8 3%  
Código Ind. Producto DNP: 190301600

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las visitas para intervenir factores de riesgo sanitarios y ambientales relacionados con ruido, seguridad química y el entorno.

**Observación B/P/S:** Se realizaron 25 visitas en atención a solicitudes relacionadas con ruido, 9 mediciones de ruido intradomiciliario y 8 visitas relacionadas con seguridad química. Adicionalmente se avanzó en la programación de la semana por la tranquilidad y la caracterización de establecimientos con potencial riesgo químico.

**Proyecto: 240244 - Implementación de la inspección, vigilancia y control de factores de riesgos en salud a sujetos de interes sanitario**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.573

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

#### Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios q

SL44BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados Número 2.645 126 5%  
Código Ind. Producto DNP: 190304200

**Descripción B/P/S:** corresponde a realizar: IV sanitario factores de riesgo en establecimientos y espacios de competencia; gestión de la recolección y disposición productos decomisados en establecimientos abiertos al público; apoyo logístico en transporte para IVC; apoyo logístico telefo\_Celu para IVC; gestión de insumos de preimpresos para IVC; procesos sancionatorios y notificación a establecimientos infractores.

**Observación B/P/S:** Se realizaron 126 visitas, teniendo en cuenta que se comienza ejecución desde mitad del mes y además se está realizando doble acta, por validación de sistema de información

### Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL44BB Auditorías y visitas inspectivas realizadas Número 1.872 232 12%  
Código Ind. Producto DNP: 190301600

**Descripción B/P/S:** corresponde a realizar: visitas IV a establecimientos generadores de residuos; IV a Instalaciones Acuáticas de Inmersión; IV sistemas abastecimiento de agua para consumo humano.

**Observación B/P/S:** Se realizaron 42 visitas de IVC a establecimientos generadores de residuos en atención en salud y otras actividades, 80 visitas de IVC a instalaciones acuáticas de inmersión y estructuras similares, y 4 visitas de inspección y vigilancia a sistemas de abastecimiento, distribución y/o almacenamiento de agua para consumo humano.

### Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios

SL44BC Análisis realizados Número 2.198 493 22%  
Código Ind. Producto DNP: 190300700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a realiza: tomas muestras y análisis microbiológico calidad agua consumo humano; tomas muestras de agua y análisis microbiológico calidad agua uso recreativo.

**Observación B/P/S:** Se realizaron tomas de muestras y análisis microbiológico, físico químico para verificar calidad del agua para consumo humano, ejecutando mas de lo programado para este mes, debido a que de acuerdo a los resultados en varios acueductos fue necesario intensificar el muestreo conforme lo establece la norma vigente. Además, se realizaron tomas de muestras de agua y análisis microbiológico, físico químico para verificar calidad de agua de uso recreativo.

**Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control**

SL44BD Productos de comunicación difundidos Número 90 1 1%  
Código Ind. Producto DNP: 190304700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a realizar: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgos a la salud por condiciones sanitarias y ambientales para la comunidad.

**Observación B/P/S:** Se realiza una capacitación puesto que el contrato comienza ejecución a mitad de febrero y se debía de realizar convocatorias, planeación y organizar el material educativo.

**Programa:** 2.1.6 - Gobernanza para la salud

**Proyecto:** 240236 - Desarrollo de estrategias de participación social en salud y gestión social del conocimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 97% Cumplimiento Físico/Financiero 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.546

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

SL36AA Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas <small>Código Ind. Producto DNP: 190504900</small>	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al promedio ponderado del avance del plan de acción de la Política de participación social en salud en los 5 ejes, donde cada eje tiene un peso porcentual del 20%.

**Observación B/P/S:** Se recibe la asistencia técnica de la Secretaría de Salud de Antioquia, en la que se informa que no está disponible la plataforma para el reporte de la programación del plan de acción 2026; una vez se habilite, se registrará el avance.

**Proyecto:** 240238 - Implementación del plan de transición en salud como distrito de ciencia, tecnología e innovación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 2% Ejecución Financiera : 1% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de información implementados</b>				

SL38AA Sistemas de información implementados <small>Código Ind. Producto DNP: 459902500</small>	Número	1	0.04	4%
--	--------	---	------	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a un (1) sistema de información -SIISMED, la medición se basa en los hitos que se deben cumplir para el desarrollo e implementación de los módulos que lo conforman, a saber: Ingeniería de requisitos -Refinamiento de nuevos módulos de SIISMED, y Seguimiento contrato, Pruebas funcionales en ambiente pre-productivo, Pruebas funcionales en ambiente productivo, Capacitaciones - transferencia de conocimiento a usuarios finales y usuarios técnicos, Recepción de documentación técnica de los módulos iniciados en 2025.

**Observación B/P/S:** SIISMED Fase I: Se ha avanzado en la aprobación de los artefactos con actas de entrega de 9 módulos, y de acuerdo al cronograma se están revisando 4 módulos. El proveedor presentó del mockup del sistema SIISMED y se realizaron las observaciones. A la espera de que el proveedor realice la entrega del módulo Portal en ambiente de pre- producción. SIISMED Fase II: No se presentan avances para el mes de seguimiento. Se encuentra en etapa de actividades de ingeniería de requisitos con las áreas usuarias para la construcción de artefactos requeridos para la cotización de los nuevos módulos del SIISMED.



## Documentos de planeación

SL38AB Documentos de planeación realizados Número 7 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 459901900

**Descripción B/P/S:** Documentar la experiencia de la participación social en salud y el análisis de situación de salud con criterios epidemiológicos en el marco del observatorio.

**Observación B/P/S:** Se adelanta la etapa de planeación y formulación de documentos técnicos que permitan realizar el proceso de contratación de la consultoría para la elaboración del Plan Financiero Territorial de Salud (PFTS) y el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Empresas Sociales del Estado, como insumos para asumir las competencias distritales en salud. Se encuentran en construcción los documentos técnicos de planeación para definir el alcance y contratación del proyecto SALUD-IA MEDELLÍN: Hacia un modelo de salud inteligente y sostenible para la gobernanza del sistema de salud del distrito de Medellín" - Fase I

**Proyecto:** 240239 - Apoyo administrativo y logístico en la gestión de estrategias en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 15% Ejecución Financiera : 74% Cumplimiento Físico/Financiero 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.221

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

SL39DA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.15	15%
--	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a una entidad asistida técnicamente con respuesta a requerimientos jurídicos, comunicacionales y requerimiento en transporte.

**Observación B/P/S:** Se proporciona asistencia técnica a las actividades transversales de la Secretaría de Salud, mediante los contratos que facilitan la ejecución de las actividades planeadas.

**Proyecto:** 240240 - Administración de los datos, información y conocimiento en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 18% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.864

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de información actualizado</b>				

SL40BA Sistemas de información actualizados	Número	43	7.55	18%
---	--------	----	------	-----

Código Ind. Producto DNP: 459902800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la disponibilidad que tiene el proyecto para cubrir la administración y operación de los componentes de información y conocimiento en salud durante los 12 meses del año, teniendo en cuenta que se debe realizar de forma continua.

**Observación B/P/S:** Corresponde a la administración y operación de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC-SSM, y la atención a solicitudes de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos misionales de obligatorio cumplimiento y a los relacionados con la gestión de la información y el conocimiento.

**Proyecto:** 240241 - Fortalecimiento de infraestructura e interoperabilidad para las tecnologías de información en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 13% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				
SL41BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	20	2.5	13%
Código Ind. Producto DNP: 230210100				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde al porcentaje ponderado de dos acciones: adquisición de componentes tecnológicos y el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas que se vienen desarrollando en la Secretaría de Salud.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Adquisición de componentes tecnológicos: se han expedido los CPD 4000124478 (respuesta al rad: 202620004581 de la SID para reservar presupuesto para proceso de adquisición de switches) y el CDP 4000124693 para adquirir Servicios CLOUD para la implementación de ambientes de desarrollo. Soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas: El actual contrato 4600105172 de 2025 con reserva presupuestal hasta junio de 2026, está cubriendo las necesidades para las plataformas PYMS, SENIN Web, CIGA Tele orientación y Factores ambientales.			

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

**Componente:** 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 2.1.6 - Gobernanza para la salud

**Proyecto:** 250058 - 26pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 12% Cumplimiento Físico/Financiero 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.542 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.211

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes</b>				
SL58AA Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	Número	48	0	0%
Código Ind. Producto DNP: 190502300				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).			
<b>Observación B/P/S:</b>	Se inicia la construcción de los estudios previos de las estrategias Salud visual, Prótesis y Ortodoncia que permitan la contratación con Metrosalud en el mes de julio de 2026. La ejecución de las estrategias Salud visual, Prótesis y Ortodoncia se iniciará en el mes de julio de la presente vigencia.			
<b>Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales</b>				
SL58AB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	Número	22	0	0%
Código Ind. Producto DNP: 190502200				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).			
<b>Observación B/P/S:</b>	La estrategia de familias fuertes y resilientes avanza en los procesos de socialización abierta a la comunidad en cada comuna priorizada. Se encuentra en curso la solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar los recursos que permitan ejecutar la estrategia de Escuchaderos. Se suscribió adición al contrato 4600105048 de Familias Fuertes y Resilientes el 28 de enero de 2026 y se encuentra en curso solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar las estrategias de Escuchaderos.			

### Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL58AC Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502000	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en curso la solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar los recursos que permitan ejecutar la estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Se encuentra en proceso de elaboración de documentos contractuales para adición de recursos al contrato 4600106013 e incorporar las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

### Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL58AD Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	28	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.

**Observación B/P/S:** Se inicia la construcción de los estudios previos de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Familias Cuidadoras de tus Capacidades para iniciar ejecución en el mes de julio de 2026. Se encuentra en curso solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar los recursos que permitan ejecutar la estrategia de equipos básicos de MTQS.

### Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL58AE Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	16	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir la enfermedad asociadas al Neumococo para personas mayores de 50 años

**Observación B/P/S:** Se encuentra en curso la solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar los recursos que permitan ejecutar la estrategia de vacunación. Se encuentra en proceso de documentos contractuales para adición de recursos al contrato 4600106013. Se inicia la construcción de los estudios previos de la estrategia de adherencia al tratamiento de tuberculosis, la cual se tiene previsto iniciar en el mes de julio de 2026 para ser ejecutada por Metrosalud.

### Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL58AF Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	9	0	0%
--	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Los Centros de Escucha favorecen la apropiación de información general en sexualidad, salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual ITS/VIH-SIDA, con el uso adecuado del preservativo y orientar sobre las diferentes rutas de acceso a servicios y la prevención de violencias sexuales en adolescentes y jóvenes.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en curso solicitud de adición al contrato 4600106013 de MTQS para incorporar los recursos que permitan ejecutar las estrategias de CE-Salud Sexual y reproductiva (sexualidad sin estigmas) y Prevención de violencias sexuales.

### Servicio de promoción de la participación social en salud

SL58AG Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190504900	Número	6	0	0%
--	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Estrategia para fortalecer las acciones comunitarias mediante procesos que garantizan la participación de la población.

**Observación B/P/S:** Se inicia la construcción de los estudios previos de la estrategia de gestión territorial; se tiene previsto inicio en el mes de julio de 2026.

### Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral

SL58AH Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 190502500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las acciones que previenen la carga de la enfermedad relacionada con la salud y bienestar de todos los trabajadores derivados de la ocupación. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo

**Observación B/P/S:** Se inicia la construcción de los estudios previos de la estrategia de seguridad y salud en el trabajo informal; se estima inicio en el mes de julio de 2026.

### Documentos de evaluación

SL58AI Documentos de evaluación realizados	Número	17	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 190505300






**Descripción B/P/S:** Corresponden a las acciones de vigilancia y evaluación de las estrategias.

**Observación B/P/S:** Se tramitará adición de recursos al contrato 4600104968 para seguimiento a la estrategia de FFR. Y se inicia la construcción de estudios previos para la contratación que realice el seguimiento a las estrategias que inician en julio de 2026.



# Secretaría de Inclusión Social y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

**Proyecto:** 240033 - Apoyo institucional a las estrategias sociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **32%** Ejecución Financiera : **35%** Cumplimiento Físico/Financiero **33%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.180

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Sedes mantenidas</b>				
IS33DR Sedes mantenidas	Número	5	0	<b>0%</b>

Código Ind. Producto DNP: 459901600

**Descripción B/P/S:** Implementar acciones de mantenimiento, renovación y adecuación a la infraestructura de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

**Observación B/P/S:** En el mes de enero, las acciones adelantadas en el marco de los procesos de mantenimiento de bienes inmuebles estuvieron orientadas a la realización de visitas técnicas conjuntas por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el contratista de mantenimiento, a las sedes Colonia Belencito, Amautta y Refugio de Ancianos San Cristóbal. Y en el mes de febrero, la Secretaría de Suministros avanzó en la planeación y análisis de las intervenciones a realizar durante la vigencia, teniendo en cuenta los recursos de los que cada Secretaría dispone para dichas intervenciones.

## Servicio de asistencia técnica

IS33DS Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	38	24	<b>63%</b>
--	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Desarrollar acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de las sedes, Unidades y Equipos de trabajo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se desarrollaron acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de 24 sedes externas adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia: Colonia Belencito, Hogar de Paso Cerro El Volador, Amautta, Centro de Diagnóstico y Derivación, Centro Día, Ser Capaz, Casa Prado, Centros Vida Gerontológicos (El Raizal, Aures, San Javier, San Antonio de Prado, Belén, Guayabal, Castilla y Moravia); Centros Integrales de Familia (San Antonio de Prado, Castilla y Doce de Octubre.); Centros Integrales de Familia y Centros Vida Gerontológicos (Buenos Aires- Caunces, Laureles y Santa Cruz); bodega Campo Valdés, casa del egresado UPSE y Centro Zonal San Cristóbal.

**Proyecto:** 240036 - Mejoramiento en las condiciones de vida de las familias del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **10%** Ejecución Financiera : **91%** Cumplimiento Físico/Financiero **51%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.437

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza</b>				
IS36BA Hogares con acompañamiento familiar	Número	36.000	3.627	<b>10%</b>

Código Ind. Producto DNP: 410305000

**Descripción B/P/S:** Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida.



**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se brindó acompañamiento a 3.627 familias, para el mejoramiento de sus condiciones de vida, acercando oportunidades en diferentes categorías de bienestar.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto: 240037 - Actualización y seguimiento de la política pública para la familia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **7%** Ejecución Financiera : **99%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Documentos de política**

IS37EA Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	0,4	0	<b>0%</b>
---	--------	-----	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Proceso de actualización de la Política Pública. Documento de exposición de motivos y proyecto de acuerdo formulado.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se avanzó en la identificación, priorización y análisis de los objetivos, principios y enfoques que orientarán la política actualizada. Adicionalmente, se llevó a cabo un Comité Técnico para la Familia, en el cual se profundizó en la definición de principios y enfoques.

**Servicio de asistencia técnica**

IS37EB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0,14	<b>14%</b>
---	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Observatorio de Familia fortalecido.

**Observación B/P/S:** En el marco de las acciones de fortalecimiento al observatorio de familia, se adelantaron ejercicios de articulación con actores estratégicos y se desarrollaron acciones de socialización y divulgación de las notas temáticas y de los resultados del estudio Perfil de las Familias de Medellín 2025, igualmente se contrató el personal idóneo para el fortalecimiento del observatorio.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto: 240038 - Implementación de centros integrales para la familia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **78%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.844

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva**

IS38EA Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas Código Ind. Producto DNP: 410300900	Número	6.580	896	<b>14%</b>
--	--------	-------	-----	------------

**Descripción B/P/S:** Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir (Centros Integrales de Familia, -CIF-).

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, 896 personas recibieron acompañamiento psicosocial, a través de los Centros Integrales para la Familia disponibles en las comunas y corregimientos del Distrito. Estos acompañamientos se llevaron a cabo en las modalidades de intervención individual y familiar, brindando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares.

**Centros comunitarios adecuados**

IS38EC Centros comunitarios adecuados Número 21 21 100%  
Código Ind. Producto DNP: 410302700

**Descripción B/P/S:** Centros Integrales para la familia funcionando.

**Observación B/P/S:** 21 Centros Integrales para la familia (CIF), continuaron funcionando en las comunas y corregimientos del Distrito, 18 de ellos iniciaron operación en el mes de enero; en el mes de febrero se dio apertura a los de la Comuna de 12 de Octubre y los Corregimientos de Altavista y Palmitas.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.2 - Todos contra el hambre

**Proyecto:** 240025 - Desarrollo del programa de alimentación escolar – pae

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **84%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **71%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 238.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238.761 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137.977

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de entrega de raciones de alimentos</b>				

IS25AK Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	256.000	215.058	<b>84%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 410301700</small>				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a escolares atendidos con el Programa de Alimentación Escolar PAE-.

**Observación B/P/S:** El Programa de Alimentación Escolar inició operación el 26 de enero de 2026. Durante los meses de enero y febrero, fueron atendidos aproximadamente 215.058 estudiantes con complementación alimentaria, según reporte de cupos entregados. Sin embargo, aún no se cuenta con la base de datos de la plataforma SIMAT, por lo que no es posible la generación del reporte de beneficiarios.

**Proyecto:** 240026 - Asistencia alimentaria para población vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **4%** Cumplimiento Físico/Financiero **2%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de entrega de raciones de alimentos</b>				

IS26AB Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	13.970	0	<b>0%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 410301700</small>				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las familias beneficiarias del programa de asistencia alimentaria para población vulnerable.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se adelantó el proceso de especificaciones técnicas y estudios de costos para el contrato de paquetes alimentarios, que permitirá la atención de 13.970 personas con complementación alimentaria y educación nutricional.

**Proyecto:** 240027 - Optimización de estrategias para un sistema agroalimentario sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **36%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 722

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social</b>				
IS27DH Unidades productivas para el autoconsumo instaladas Código Ind. Producto DNP: 410305500	Número	600	0	0%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se avanzó en la elaboración de especificaciones técnicas y estudios de costos para la ejecución de las actividades que permitirán el cumplimiento de la meta programada. Además, en el mes de febrero se adjudicó el proceso que quedó pendiente en 2025, mediante el cual se entregarán, a partir del mes de marzo, insumos agrícolas para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

### Centros comunitarios adecuados

IS27DI Centros comunitarios adecuados Código Ind. Producto DNP: 410302700	Número	3	3	100%
--	--------	---	---	------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se avanzó en el desarrollo de actividades en los centros zonales, con preparación de terrenos para la implementación de nuevos cultivos y el compostaje, recibiendo material orgánico aprovechable proveniente de las plazas de mercado. Se inició con la preparación de bioinsumos y plántulas para la población beneficiaria de las huertas de autoconsumo.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto:** 240028 - Implementación de acciones en educación alimentaria y nutricional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios</b>				
IS28DH Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios Código Ind. Producto DNP: 410305300	Número	60.000	0	0%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se avanzó en la planeación de las actividades para el desarrollo de las capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto:** 240029 - Implementación del sistema de monitoreo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 55% Cumplimiento Físico/Financiero 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 658

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Documentos de evaluación

IS29DJ Documentos de evaluación elaborados Número 0.3 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459900100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la implementación del sistema de monitoreo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero se recibieron observaciones de la Secretaría General al proyecto de Acuerdo para actualización de la PP. Actualmente se realizan ajustes al documento y sus anexos para su nueva presentación y obtención de concepto; requisito previo para continuar con el proceso de radicación y gestión ante el Concejo.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 240030 - Protección integral de la infancia y adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 68% Cumplimiento Físico/Financiero 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.384 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.241

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes

IS30AD Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	Número	10.411	1.196	11%
--	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 410205200

**Descripción B/P/S:** Niñas, niños y adolescentes que ingresan a procesos de prevención y restablecimiento de derechos para su desarrollo integral. Acompañamiento a familias y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de protección y cuidado.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se desarrollaron procesos continuos de atención integral a 1.196 niñas, niños y adolescentes a través de las modalidades de protección, incluyendo el acompañamiento psicosocial, la gestión de casos y la articulación con las instituciones de protección, en el marco de la atención a población en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados.

#### Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

IS30AE Personas capacitadas	Número	10.549	158	2%
-----------------------------	--------	--------	-----	----

Código Ind. Producto DNP: 410204500

**Descripción B/P/S:** Niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y personas calificadas para la promoción de derechos y la activación de rutas de niñas, niños y adolescentes en posible riesgo de vulneración.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se adelantaron acciones de fortalecimiento de la Red de Protección, mediante espacios de capacitación con actores corresponsables, orientados a la activación de rutas, con la participación de 158 personas. Durante este periodo, el equipo desarrolló procesos de planeación y organización técnica para la implementación de las acciones territoriales programadas para los siguientes meses de la vigencia.

#### Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios

IS30AF Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	1.450	106	7%
--	--------	-------	-----	----

Código Ind. Producto DNP: 410107900

**Descripción B/P/S:** Acciones de asistencia técnica, articulación interinstitucional, movilización social y gestión territorial para la promoción, prevención y atención de la explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se realizaron acciones de prevención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes -ESCNNA- y el fortalecimiento de la articulación intersectorial con actores corresponsables, consolidando el Plan Intersectorial. La Unidad de Niñez ejecutó 106 acciones, evidenciando despliegue sostenido, activación de rutas de coordinación y presencia territorial.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

**Proyecto:** 240013 - Asistencia y protección social para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 89% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 57.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.621

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

IS13CK Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.242	2.004	89%
--	--------	-------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas mayores atendidas con los siguientes servicios: Dormitorio social, donde reciben acompañamiento psicosocial y alimentación (desayuno y cena); familias cuidadoras de personas mayores; Colonia Belencito, con acompañamiento psicosocial y alimentación; y Red de hogares gerontológicos, con acompañamiento psicosocial, alojamiento y alimentación.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se atendieron 2.004 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, a través de atención integral institucionalizada, de la siguiente manera: Red de Hogares Gerontológicos (1.093), Colonia Belencito (295), Dormitorio Social (372) y Familias Cuidadoras (244), garantizando la protección, seguridad y cuidados adecuados en los servicios de asistencia social.

**Proyecto:** 240034 - Servicio de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 91% Ejecución Financiera : 85% Cumplimiento Físico/Financiero 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.101 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.455

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

IS34DJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	14.620	13.232	91%
--	--------	--------	--------	-----

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las entregas de apoyo económico a personas mayores acorde a la base de priorización del Sisbén, a las personas mayores con afiliación al servicio exequial, a las personas mayores atendidas en Centros Vida Gerontológicos y a las personas mayores beneficiarias de días de sol.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se atendieron 13.232 personas mayores, así: 12.668 en el servicio de afiliación exequial y 564 desde los Centros vida Gerontológicos, contribuyendo al fortalecimiento de la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez.

**Proyecto:** 240035 - Actualización y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 840

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Documentos de política**

IS35DE Documentos de política elaborados Número 0.3 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459903200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la actualización de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento 2022 - 2031.  
**Observación B/P/S:** Se realizaron reuniones de encuadre en torno al replanteamiento del cronograma de entregas y se avanzó en el ajuste del apartado de diagnóstico acorde a las observaciones generadas. El Contrato que materializa dicho producto inició el día 19/01/2026, el Equipo encargado de dicho entregable fue contratado el 18/02/2026.

**Documentos de evaluación**

IS35DF Documentos de evaluación elaborados Número 1 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459900100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al monitoreo del Plan Gerontológico.  
**Observación B/P/S:** El Contrato que materializa dicho producto inició el día 19/01/2026, el Equipo encargado de dicho entregable fue contratado el 18/02/2026, hasta la fecha del presente reporte no se presenta una ejecución física. El equipo se encuentra en etapa de planeación de actividades.  
**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

**Proyecto:** 240041 - Fortalecimiento de la autonomía, participación e inclusión social de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y fan

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.266

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</b>				

IS41AD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 8.276 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras que son beneficiadas a través de servicios de atención integral y acceso a oportunidades para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias y la vida independiente, asimismo, la promoción de la participación ciudadana; a través de las estrategias: atención integral en casa a personas con discapacidad de media y alta complejidad; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad; acompañamiento psicosocial a personas cuidadoras; capacitación en temas y habilidades específicas sobre cuidado y apoyo para el respiro y relevo a las personas cuidadoras; ayudas técnicas; acciones para la promoción de la vida independiente de personas con discapacidad (campamentos de inmersión, talleres de formación y asesorías personalizadas); formación en emprendimiento para personas con discapacidad; formación en emprendimiento para personas cuidadoras; fortalecimiento a emprendimientos activos de personas con discapacidad y personas cuidadoras; capacitación en manualidades para personas con discapacidad y personas cuidadoras; atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual; estrategias para la inclusión; orientación sociolaboral, valoración de apoyos; acceso a derechos (acompañamiento jurídico, gestión institucional); promoción de la accesibilidad universal; acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras; y por último, acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se adelantó el diseño, planeación y ejecución de las jornadas de postulación de personas con discapacidad y personas cuidadoras a los servicios ofertados para esta vigencia. También, se avanzó en el proceso de construcción y ajuste de especificaciones técnicas y trámites de ampliación contractual para la prestación de los servicios del equipo de discapacidad.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

**Proyecto:** 240042 - Fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **61%**      Ejecución Financiera : **99%**      Cumplimiento Físico/Financiero **80%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60.000      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.000      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59.320

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**      **Unidad**      **Cantidad Planeada**      **Cantidad Ejecutada**      **Eficacia Producto**  
**Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle**

IS42GA Personas atendidas con oferta institucional      Número      9.117      3.983      **44%**  
Código Ind. Producto DNP: 410402600

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo de calle que ingresan a las sedes de atención básica (centro día, transitorios u otras) y reciben, como mínimo, dos de los servicios ofertados por el componente, tales como alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial y atención básica en salud, entre otros.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se brindó atención básica a 3.983 personas en situación de calle o en riesgo de calle, a través de la provisión de servicios de alimentación, autocuidado, acompañamiento psicosocial y otros servicios orientados a satisfacer sus necesidades básicas.

**Servicio de atención integral al habitante de la calle**

IS42GB Personas atendidas con servicios integrales      Número      1.447      1.121      **77%**  
Código Ind. Producto DNP: 410402700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas habitantes de/en o en riesgo calle que se vinculan a procesos de resocialización y/o resignificación del proyecto de vida, así como a aquellas atendidas desde el componente de Reducción de Riesgos y Daños. Comprende además la atención integral a personas en situación o riesgo de calle con altas necesidades de apoyo y/o con discapacidad leve o moderada (APCD); y a quienes reciben atención integral en la modalidad de albergue temporal.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se atendieron 1.121 personas, de la siguiente manera: 389 con atención integral desde el componente APCD (atención personas con discapacidad), 473 atendidas en procesos de resocialización, 103 en albergue habitante de calle y 156 atendidas desde el componente de reducción de riesgos y daños.

**Proyecto:** 240045 - Actualización de la política pública social para los habitantes de y en calle

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%**      Ejecución Financiera : **100%**      Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 87      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**      **Unidad**      **Cantidad Planeada**      **Cantidad Ejecutada**      **Eficacia Producto**  
**Documentos de política**

IS45LR Documentos de política elaborados      Número      0,4      0      **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903200

**Descripción B/P/S:** Corresponde al avance en el proceso de actualización de la Política Pública Social para los Habitantes de y en Calle, mediante la elaboración y entrega de los documentos y productos definidos en el procedimiento de actualización de políticas públicas, en coherencia con el plan de trabajo de la vigencia 2026, tales como el documento de objetivos, principios y enfoques, las estrategias, el plan de acción de la política, el modelo de seguimiento y evaluación, entre otros.

**Observación B/P/S:** Se avanzó en el ajuste del documento de problema público, teniendo en cuenta las observaciones recibidas por parte de la Subsecretaría Técnica y en el marco de la mesa técnica desarrollada con el Departamento Administrativo de Planeación (DAP). De igual manera, se avanzó en la definición de objetivos, principios y enfoques, como parte del proceso de actualización de la PP.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.7 - Bienestar para las Familias Migrantes

**Proyecto:** 240046 - Fortalecimiento de estrategias para la acogida e integración de la población migrante

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **29%** Cumplimiento Físico/Financiero **14%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

IS46DC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 466 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o colombianas retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad, a través del Centro Intégrate y la Línea 123 Social - Módulo Migrante.

**Observación B/P/S:** Las acciones dirigidas a la población migrante se están ejecutando con recursos provenientes de los ajustes y reservas 2025 del proyecto 200268; en el mes de marzo se dará inicio a la ejecución de los recursos correspondientes a la vigencia 2026.

**Programa:** 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

**Proyecto:** 240043 - Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **12%** Ejecución Financiera : **83%** Cumplimiento Físico/Financiero **48%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.489

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

IS43DH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 30.750 3.825 **12%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde, en primer lugar, a las personas en situación de emergencia social atendidas a través de la Línea 123 Social, quienes reciben atención psicosocial, información, orientación sobre la oferta institucional y derivación a otros servicios, etc. En segundo lugar, comprende a las personas en situación de riesgo o emergencia, de origen natural o antrópico, que reciben orientación y acompañamiento social, garantizando el acceso a servicios básicos y la activación de rutas de derechos. Finalmente, incluye a quienes acceden a un alojamiento temporal debido a condiciones de inseguridad habitacional y alta vulnerabilidad social, económica o familiar.

**Observación B/P/S:** Entre enero y febrero, se atendieron 3.825 personas afectadas por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica, de la siguiente manera: 3.790 personas en situación de emergencia social recibieron acompañamiento psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios, 3.351 de ellas a través de la línea 123 Social y 439 atendidas por el componente de comisión social; adicionalmente 35 personas fueron beneficiadas con albergue temporal.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto:** 240044 - Implementación de estrategias para la intervención psicosocial y acercamiento de la oferta institucional a las personas en ejer

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**



## Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS44DE Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social      Número      220      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas adultas en ejercicio de prostitución que reciben atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos.

**Observación B/P/S:** Durante el período, las actividades se enfocaron en la planeación del proyecto, priorizando la elaboración de las guías metodológicas para el desarrollo de las actividades psicosociales, así como en la búsqueda, identificación y convocatoria de la población objetivo. La ejecución del proyecto inició el 15 de febrero.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Componente:** 2.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 2.3.1 - Medellín Distrito Étnico

**Proyecto:** 240031 - Fortalecimiento de la autonomía económica, social y cultural de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 37%      Cumplimiento Físico/Financiero 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.308      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Unidad      Cantidad Planeada      Cantidad Ejecutada      Eficacia Producto**

**Servicio de información implementado**

IS31BA Sistemas de información implementados      Número      0,5      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 450201600

**Descripción B/P/S:** Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera del Distrito.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

### Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS31DS Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas      Número      15      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 450203800

**Descripción B/P/S:** Contempla las estrategias en el marco del desarrollo de la agenda afrocultural, el fortalecimiento de unidades productivas para la autonomía económica, la implementación del sistema de generación de ingresos y empleabilidad, el seguimiento a la implementación del sello étnico, el sistema de estímulos a los procesos sociales, de liderazgo y capacidades propias de la población, las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial, la formulación de la política pública afrodescendiente y el fortalecimiento de los procesos organizativos propios.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

### Documentos de planeación

IS31DT Documentos de planeación elaborados      Número      1      0      0%

Código Ind. Producto DNP: 450203500

**Descripción B/P/S:** Documento que incorpora la estructuración técnica, el proyecto de acuerdo, los aspectos metodológicos, el diagnóstico situacional, principios y enfoques, exposición de motivos, marco conceptual y jurídico, el modelo de evaluación; seguimiento y la validación comunitaria.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a compromisos adquiridos para el funcionamiento de la Gerencia (honorarios de apoyo administrativo y técnico; y funcionamiento de las sedes).

**Proyecto:** 240032 - Fortalecimiento de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 15% Cumplimiento Físico/Financiero 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS32DK Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	16	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450203800

**Descripción B/P/S:** Contempla el fortalecimiento de los procesos organizativos, la implementación del sello étnico, el fortalecimiento de la identidad étnica, expresiones artísticas, el desarrollo de acciones en el marco del calendario étnico, el fortalecimiento de las economías propias, corredor étnico, la gestión para el acceso al empleo y oportunidades educativas; la atención diferenciada con el equipo de la casa de sueños (casa Niquitao), el acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas; y las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

#### Servicio de información implementado

IS32DL Sistemas de información implementados	Número	0.5	0	0%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450201600

**Descripción B/P/S:** Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población indígena.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

**Programa:** 2.3.2 - Reconocimiento y Dignificación de las Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas

**Proyecto:** 240039 - Desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 15% Ejecución Financiera : 88% Cumplimiento Físico/Financiero 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.429

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS39DD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.000	148	15%
--	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas beneficiadas de las acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, que son atendidas para el ejercicio de sus derechos, el desarrollo humano y una vida digna.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero se atendieron 148 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y a sus grupos familiares, con el objetivo de promover los derechos, la dignificación y el reconocimiento esta población.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Proyecto:** 240040 - Actualización, implementación y seguimiento de la política pública para la garantía de derechos de las personas con orientaci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **6%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Documentos de evaluación</b>				
IS40DJ Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0	<b>0%</b>

Código Ind. Producto DNP: 410306400

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso por el cual se actualiza la formulación de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. En este proceso de actualización, se encuentra la ruta técnica y metodológica definida y aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se adelantaron diversas acciones de articulación interinstitucional orientadas a fortalecer el proceso de actualización de la Política Pública Distrital para la garantía de los derechos y la dignidad de las personas con orientaciones sexuales identidades y expresiones de género no hegemónicas. Estas actividades incluyeron la realización de mesas técnicas de trabajo, espacios de concertación y reuniones bilaterales con los actores estratégicos involucrados. El propósito de dichas acciones fue armonizar lineamientos técnicos, consolidar insumos diagnósticos, revisar avances metodológicos y definir compromisos operativos en cumplimiento del procedimiento PR- DIES-031, establecido por el Departamento Administrativo de Planeación para la formulación y/o actualización de políticas públicas distritales.

### Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

IS40DK Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	200	25	<b>13%</b>
--	--------	-----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual, en la que participan personas de la población LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual).

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero, 25 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, participaron en las distintas acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, desarrolladas en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018–2028".

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

**Componente:** 2.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

**Proyecto:** 250068 - 26pp10-implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial individual.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 236 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 236

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

IS68AL Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Número 760 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a estrategias de acompañamiento psicosocial dirigido a personas mayores, personas con discapacidad y población en general y; acompañamiento grupal para prevenir violencia intrafamiliar.

**Observación B/P/S:** El proyecto se encuentra en etapa de alistamiento y en proceso de formación del equipo humano que dará inicio a las actividades en territorio.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.2 - Todos contra el hambre

**Proyecto:** 250070 - 26pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38.604 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de entrega de raciones de alimentos**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS70AK Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	16.345	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 410301700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las familias beneficiarias de bonos alimentarios.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se avanzó en la elaboración de especificaciones técnicas y costos, para la contratación de operadores que se encargarán de la entrega de bonos alimentarios a las 16.345 familias vulnerables.

**Programa:** 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 250069 - 26pp90-prevención de vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes en santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS69AD Personas capacitadas	Número	160	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 410204500

**Descripción B/P/S:** Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acompañamiento psicosocial.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero no se realizan acciones; la ejecución del proyecto está proyectado posterior a la Ley de Garantías.

**Programa:** 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

**Proyecto:** 250071 - 26pp99-apoyo para la dignificación y cuidado a las personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 40% Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.269    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.269    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.125

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</b>				

IS71AH Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	29.174	1.385	5%
--	--------	--------	-------	----

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas mayores beneficiadas con servicios de promoción del envejecimiento y asistencia, a través de los servicios: apoyo económico, artes y oficios, formación a cuidadores, Centro Vida Gerontológico, familias cuidadoras, capacitación en manualidades, relevos para cuidadores, y capacitación en Tics.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se atendieron 1.385 personas desde el Centro Vida Gerontológico. los demás servicios iniciarán de manera escalonada.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

**Proyecto:** 250073 - 26pp99-implementación de acciones para la autonomía e inclusión de personas con discapacidad, familiares y personas cuida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%    Ejecución Financiera : 21%    Cumplimiento Físico/Financiero 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.031    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.031    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.135

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</b>				

IS73BC Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.438	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se adelantó el diseño, planeación y ejecución de las jornadas de postulación de personas con discapacidad y personas cuidadoras a los servicios ofertados para esta vigencia. También, se avanzó en el proceso de construcción y ajuste de especificaciones técnicas y trámites de ampliación contractual para la prestación de los servicios del equipo de discapacidad.

**Observación Proyecto:** La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

**Programa:** 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

**Proyecto:** 250072 - 26pp10-implementación de centro de escucha itinerante para la población en situación de calle de la comuna 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100%    Ejecución Financiera : 84%    Cumplimiento Físico/Financiero 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180    Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180    Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la garantía de derechos</b>				

IS72AK Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Número 1 1 **100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la implementación del Centro de Escucha Itinerante en la Comuna 10 para la atención psicosocial, la información y la orientación en salud, así como la derivación de la población en situación o riesgo de calle al Sistema de Atención. De manera complementaria, contempla el desarrollo de una campaña comunicacional orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la limosna y promover formas de apoyo más efectivas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero, se atendieron 192 personas mayores de 18 años en situación o riesgo de calle a través del Centro de Escucha Itinerante. De estas, 55 recibieron atención básica y orientación en salud, 109 atención psicosocial y 28 fueron beneficiarias de ambos servicios.

**Componente:** 2.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 2.3.1 - Medellín Distrito Étnico

**Proyecto:** 250074 - 26pp10-fortalecimiento de la identidad, prácticas y dinámicas propias de la población étnica comuna 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 272 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la garantía de derechos</b>				

IS74CD Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	5	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450203800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las estrategias implementadas en la comuna 10, para el fortalecimiento de la identidad, tradición y prácticas tradicionales y artísticas; los procesos formativos en participación, el fortalecimiento de los liderazgos y el intercambio de saberes de la población étnica.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

## 5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida



**Proyecto:** 130349 - Administración-mcv-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0






# Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.6 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

**Proyecto:** 240014 - Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 12% Ejecución Financiera : 44% Cumplimiento Físico/Financiero 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.976 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.988 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.390

## Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de orientación a casos de violencia de género**

MU14AA Casos atendidos **Número** **8.367** **2.199** **26%**

Código Ind. Producto DNP: 450105000

**Descripción B/P/S:** \*a. 73000 incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- \*b. 4826 eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- \*c. 4730 mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer --- \*d. 4436 atención psicológica en territorio --- \*e. 3886 atención jurídica en territorio --- \*f. 2171 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- \*g. 2026 mujeres que reciben atención jurídica en territorio. --- \*h. 3000 mujeres víctimas de violencia basadas en género atendidas en centros especializados --- \*i. 250 hombre agresor que reciben atención psicológica --- \*j. 150 hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género --- \*k. 100 personas beneficiadas con medidas de atención (en modalidades: Casa Refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- \*l. 100 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección --- \*m. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- \*n. 100 % Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- \*o. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- \*p. 378 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- \*q. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- \*r. 142 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- \*s. 12 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- \*t. 8367 personas atendidas --- \*u. 8167 mujeres atendidas --- \*v. 34 mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas --- \*x. 25 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 19 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). Z. 100% Personas dependientes protegidas sin medida de atención.

**Observación B/P/S:** A 28 febrero del 2026, los avances del producto son: \*a. se han recepcionados 7917 Incidentes de mujeres víctimas de violencia a través de la Agencia Mujer --- \*b. 1414 eventos de mujeres víctimas de VBG atendidas desde la agencia mujer --- \*c. 1373 mujeres víctimas de VBG atendidos desde la agencia mujer --- \*d. 1143 atención psicológica en territorio --- \*e. 961 atención jurídica en territorio --- \*f. 669 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- \*g. 512 mujeres que reciben atención jurídica en territorio --- \*h. 536mujeres víctimas de VBG atendidas en centros especializados --- \*i. 45 hombres agresores que reciben atención psicológica --- \*j. 15 hombres sensibilizados en prevención de las VBG --- \*k. 41 personas beneficiadas con el mecanismo de protección integral que incluye modalidad: casa refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- \*l. 40 mujeres acceden a servicio de protección por VBG --- \*m. 100% (total 68) Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- \*n. 100% (33) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- \*o. 100% (21) Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- \*p. 51 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- \*q. 100% (33) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- \*r. 51 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- \*s. 0 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de VBG desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- \*t. 2199 personas atendidas --- \*u. 2106 mujeres atendidas --- \*v. 25% (530) Mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas. x. 25 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 27 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). z. 100(11) Personas dependientes protegidas sin medida de atención

## Servicio de asistencia técnica

MU14AB Instancias territoriales asistidas técnicamente **Número** **36** **2** **6%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: \*a. 36 instancias territoriales asistidas técnicamente

Observación B/P/S: Con corte al 28 de febrero de 2026, han asistido técnicamente 2 instancias territoriales.

### Servicio de educación informal

MU14AC Personas capacitadas Número 6.651 218 3%  
Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: \*a. 3000 mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de su salud mental para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos --- \*b. 3651 mujeres asesoradas con enfoque de género para

Observación B/P/S: A 28 de febrero de 2026, los avances del proyecto son: \*a. 96 mujeres asesoradas en enfoque de género para la promoción de su salud mental \*b. 1 2 2 mujeres asesoradas en enfoque de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

**Proyecto: 240291 - Implementación de estrategias para la participación social y política de las mujeres y la construcción de paz con enfoque de gé**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 9% Cumplimiento Físico/Financiero 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MU91AA Personas capacitadas Número 600 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: \*a. 240 mujeres formadas para la participación social y/o incidencia política --- \*b. 160 mujeres con habilidades para participar en instancia de participación social y/o política --- \*c. 100 mujeres con herramientas para participar desde la diversidad --- \*d. 100 mujeres constructoras de paz con herramientas para participar en las agendas locales

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU91AB Espacios de participación promovidos Número 4 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: a. 4 iniciativas de paz de mujeres fortalecidas con enfoque de género

Observación Proyecto: A la fecha no se cuenta con avance; este está supeditado al inicio de convenio de asociación para la ejecución.

**Proyecto: 240293 - Desarrollo de estrategias de acceso y permanencia escolar de las mujeres e incorporación del enfoque de género en el sistema**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 8% Cumplimiento Físico/Financiero 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.335 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.335 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MU93EA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Número 1.850 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: \*a. 1850 mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

### Servicio de educación informal

MU93EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Número 900 35 4%  
Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: \*a. 900 personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

### Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

MU93EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente Número 50 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: \*a. 50 instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI \*b. 2000 Personas que participan la cátedra de género

Observación Proyecto: El proceso se encuentra en concertación de agendas con las instituciones educativas

**Proyecto:** 240329 - Desarrollo de estrategias para incentivar la autonomía económica de las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 7% Cumplimiento Físico/Financiero 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

MU29CA Documentos de planeación elaborados Número 2 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450203500

Descripción B/P/S: \*a. 1 documentos orientadores para el diseño de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres. --- \*b. 1 documentos de evaluación de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres.

### Servicio de educación informal

MU29CB Personas capacitadas Número 1.500 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: \*a. 500 mujeres que participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. --- \*b. 300 mujeres que participan de la estrategia de orientación para el desarrollo de su autonomía económica. --- \*c. 700 mujeres que participan de la estrategia de acompañamiento para el desarrollo de su autonomía económica.

Observación Proyecto: Durante el mes de febrero se realizó planeación y contacto inicial con enlaces territoriales y lideresas, la ejecución de actividades inició en el mes de marzo.

**Programa:** 2.6.2 - Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

**Proyecto:** 240292 - Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.513

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

MU92CA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente      Número      45      0      **0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: \*a. 70 personas capacitadas en el sector público --- \*b. 150 personas capacitadas en el sector privado --- \*c. 30 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público --- \*d. 15 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector privado y en el tercer sector --- \*e. 3 sesiones del Comité Intersectorial realizadas

### Documentos de planeación

MU92CB Documentos de planeación realizados      Número      1      0,1      **10%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: \*a. 1 documento de planeación

Observación B/P/S: \*a. con corte a 28 febrero, El informe se encuentra en un avance del 10%; se ha logrado la identificación y consolidación de información estadística como insumo para la elaboración del informe.

### Documentos de investigación

MU92CC Documentos de investigación elaborados      Número      1      0,1      **10%**

Código Ind. Producto DNP: 459902600

Descripción B/P/S: \*a. 100% Sistemas de información asistidos técnicamente (Observatorio)

Observación B/P/S: \*a. El observatorio se encuentra en funcionamiento y avanza acorde al cronograma del plan de trabajo.

Observación Proyecto: A la fecha del reporte se avanza en la identificación de necesidades de formación y en la formulación de la propuesta metodológica para fortalecer la transversalización del enfoque de género. Paralelamente, se desarrolla la metodología de seguimiento a planes y proyectos con este enfoque, y se priorizan las organizaciones privadas y del tercer sector a acompañar en la Alianza para la Igualdad de Género, junto con la identificación inicial de iniciativas susceptibles de asistencia técnica.

**Proyecto: 240328 - Implementación del sistema distrital de cuidados**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **23%**      Ejecución Financiera : **17%**      Cumplimiento Físico/Financiero **20%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.570      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.685      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.673

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de integración de la oferta pública</b>				

MU28CA Espacios de integración de oferta pública generados      Número      9      3      **33%**

Código Ind. Producto DNP: 450203300

Descripción B/P/S: \*a. 9 centros de Cuidado y Equidad de Género gestionados --- \*b. 10000 mujeres cuidadoras que acceden a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. \*c. 2 piloto de Centro de lavado comunitario puesto en marcha --- \*d. 100% Madres comunitarias, fami y sustitutas que acceden al estímulo contemplado en el Acuerdo No. 18 de 2010. --- \*e. 1 evento de reconocimiento a las madres comunitarias, Fami y Sustitutas.

Observación B/P/S: El avance del proyecto es: \*a. Con corte al 28 febrero 2026, se gestionó la apertura y puesta en marcha de tres (3) nuevos Centros de Cuidado: A la fecha se han aperturado tres nuevos Centros de Cuidado, así: 1). En la comuna 6, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la comuna 6. 2). En la comuna 9, en el Centro de Emprendimiento y Empleo; y 3) En la comuna 10, en el Centro Integral para la Familia de dicha comuna. \*b. Con corte al 28 de febrero, 802 mujeres cuidadoras han accedido a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. \*c. Con corte al 28 de febrero, 199 personas han recibido información o han sido orientadas en los Centros de Cuidado \*d. Al 28 de febrero el Centro de lavado comunitario de la comuna 3 no había sido puesto en marcha. Su apertura se llevó a cabo el día 4 de marzo.

### Servicio de asistencia técnica

MU28CB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas      Número      15      4      **27%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

**Descripción B/P/S:** \*a. 15 Alianzas público- privadas en favor del cuidado --- \*b. 1 estrategia de gobernanza por el trabajo de cuidado, implementada --- \*c. 8 proyectos territoriales que incorporan el enfoque de equidad de género. 4

**Observación B/P/S:** \*a. A la fecha se han establecido las siguientes alianzas públicas y/o privadas: 1). SURA Asset Management e Impacto Hub. 2). Fundación Paula Cristina. 3). Universidad Pontificia Bolivariana. 4). Despacho de la primera dama del Distrito y su Estrategia: "Tejiendo Hogares". \*b. Indicador de mantenimiento: desde el mes de enero de 2026 se puso en marcha 1 Estrategia de Gobernanza del cuidado. \*c. A la fecha, 16 proyectos territoriales han sido acompañados para la incorporación del enfoque de género

### Servicio de educación informal

MU28CC Personas capacitadas Número 10.000 923 **9%**  
Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** \*a. 10000 personas sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

**Observación B/P/S:** \*a. Con corte al 28 de febrero 923 personas han sido sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

**Programa:** 2.6.3 - Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género

**Proyecto:** 240290 - Generación de estrategias para la transformación cultural en favor de la igualdad de género en el distrito medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **33%** Cumplimiento Físico/Financiero **16%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la garantía de derechos</b>				

MU90AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas <small>Código Ind. Producto DNP: 450203800</small>	Número	8	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** \*a. 1 conmemoración día internacional de los derechos de las mujeres --- \*b. 1 implementación Estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las mujeres --- \*c. 1 promoción de la estrategia pregunta por Angela --- \*d. 2 campañas comunicaciones para promoción de los derechos de las mujeres --- \*e. 1 asistencias técnicas en espacios públicos seguros para mujeres y niñas --- \*f. 2 acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género --- \*g. 1 conmemoración día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres --- \*h. 3 asistencias técnicas en turismo con enfoque de género --- \*i. Acciones pedagógicas con agentes educativos para la igualdad de género

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU90AB Espacios de participación promovidos <small>Código Ind. Producto DNP: 450200100</small>	Número	3	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** \*a. 1 seminarios para la igualdad de género --- \*b. 1 convocatoria anual estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres --- \*c. 1 gran noche de las mujeres 2026

### Servicio de educación informal

MU90AC Personas capacitadas <small>Código Ind. Producto DNP: 450203400</small>	Número	4.500	0	<b>0%</b>
---	--------	-------	---	-----------


**Descripción B/P/S:** \*a. 3250 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas --- \*b. 100 personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género --- \*c. 150 personas capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas --- \* d . 1000 personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas

**Observación Proyecto:** Se esperan avances en esta meta a partir del segundo trimestre del año, cuando inician el desarrollo de las actividades




# Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.5.1 - Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

**Proyecto:** 240358 - Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - partners creadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 32% Ejecución Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.001 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.772

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada</b>				
JU58BA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	Número	970	309	32%

Código Ind. Producto DNP: 410205200

**Descripción B/P/S:** CBT: Acompañamiento cognitivo-conductual. Acompañamiento en terapia cognitivo-conductual: A través de sesiones basadas en técnicas cognitivo-conductuales, se dotará a los jóvenes de herramientas para la resolución de conflictos, afrontamiento de situaciones difíciles y técnicas de relajación, con el objetivo de mejorar su manejo del estrés y aumentar su tolerancia a la ansiedad. Moldeamiento Laboral: Entrenamiento para el empleo: A través de talleres, los jóvenes recibirán capacitación para acceder a empleos formales o instituciones educativas. Aprenderán a elaborar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y explorar opciones de financiación para su formación. Encuentros experienciales: Estos encuentros están diseñados para promover la salud mental, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades para enfrentar y gestionar los riesgos a los que están expuestos. Intervenciones asistidas con animales (IAA) y desarrollo socioemocional: las IAA contribuyen significativamente al bienestar mental, reduciendo la ansiedad y creando un ambiente de confianza que facilita el aprendizaje y la rehabilitación, según Fine (2019). Este enfoque mejora la salud emocional de los participantes.

**Proyecto:** 240359 - Identificación y gestión de las alertas tempranas medellín - salvavidas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 53% Ejecución Financiera : 9% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
JU59BA Personas capacitadas	Número	917	46	5%

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** A través de las redes zonales de ciudad que se tienen en el proyecto se capacitarán estas mismas, a sus integrantes y a la población a la que impacten. También se realizarán alianzas con el equipo territorial para identificar lugares donde residen o se congregan jóvenes vulnerables para poder capacitarlos en salud mental, consumo de SPA y proyecto de vida, además se formarán 100 agentes protectores de cuidado en las problemáticas del sistema

**Observación B/P/S:** Durante los primeros meses de la vigencia, y una vez se formaliza el ingreso del equipo técnico tras la culminación de los procesos administrativos y contractuales propios del inicio de año, se da inicio a la formulación de los planes de acción del programa. En esta etapa se realiza la planificación de los grupos poblacionales a sensibilizar, así como la definición de las temáticas y talleres a desarrollar durante la vigencia 2026. En consecuencia, la ejecución de los programas de formación presenta un nivel inicial bajo, dado que el trabajo territorial se inicia una vez los planes de acción y los documentos técnicos son estructurados y aprobados por la coordinación del programa.

## Documentos de lineamientos técnicos

JU59BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Informe que relaciona la atención al 100% de la alertas recibidas en la vigencia, Una persona estará encargada de estar detrás de la plataforma monitoreando el ingreso de las alertas, la derivación y el seguimiento individual de cada alerta o persona afectada reportada

**Proyecto: 240364 - Desarrollo de acciones para la convivencia en el futbol - más que 90 minutos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **25%** Cumplimiento Físico/Financiero **13%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de educación informal**

JU64BA Personas capacitadas	Número	453	0	<b>0%</b>
-----------------------------	--------	-----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Con la Rexixtenxia Norte formaremos-capacitaremos barristas apoyándoles el programa "Aguante Musical". En este programa se forman jóvenes en instrumentos de viento y percusión; dejando un mensaje de convivencia y Fútbol y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. De igual manera, con la barra Los Del Sur apoyaremos su proyecto y formaremos a los jóvenes en "Liderazgos Positivos" promoviendo la convivencia en el fútbol y la cultura ciudadana en los diferentes escenarios deportivos y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. Por otra parte, también tenemos una formación planeada en las diferentes comunas y corregimientos con los jóvenes de estos territorios. Consiste en una formación integral para estos chicos que les servirá para afrontar las diferentes adversidades que se presenten en sus proyectos de vida. Estaremos en las instituciones educativas con la estrategia "Así Suena el Fútbol", consiste en una capacitación en el marco normativo de Cultura del Fútbol, siempre promoviendo la convivencia y la cultura ciudadana en el mundo del fútbol y en los escenarios deportivos.

Observación B/P/S: En el marco de la Escuela de Formación Los Del Sur, se realizó una convocatoria abierta dirigida a los integrantes de la barra popular Los Del Sur, con la participación de 100 jóvenes en el primer encuentro del proceso formativo denominado "Barrismo como práctica de liderazgo artístico y productivo". Los participantes serán reportados como beneficiarios del indicador correspondiente una vez finalice el proceso formativo y se verifique el cumplimiento de los criterios establecidos.

**Servicio de asistencia técnica**

JU64BB Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	13	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Realizaremos toques de las instrumentales en diferentes actividades y eventos de la ciudad, serán espacios de integración donde promoveremos la convivencia en el fútbol y en los escenarios deportivos. Tendremos los "Partidos por la Convivencia", se realizaran mensualmente en diferentes canchas de las comunas y corregimientos. "Alentando por tu Comuna", serán encuentros que realizaremos para el público barrista, sus familias y comunidad en general. consiste en una feria de servicios, donde estarán vinculadas todas las entidades corresponsables de la Política Pública de Cultura del Fútbol. Segunda versión del Congreso del "Día de la Cultura del Fútbol, en esta conmemoración tenemos invitados periodistas internacionales, jugadores profesionales, exjugadores referentes, entre otras actividades relacionadas al fútbol y su historia. Foro con líderes de la ciudad, personajes que inspiren a los proyectos de vida de nuestros jóvenes barristas que sean ejemplo o hayan sido ejemplo de superación personal.

Observación B/P/S: Se avanzó en la planificación, concertación y definición del cronograma de los encuentros territoriales, los cuales se desarrollarán de manera articulada con otros programas de la Secretaría de la Juventud. Este proceso permite fortalecer el trabajo interinstitucional y garantizar una mayor organización e impacto en los territorios donde se implementarán las actividades dirigidas a los jóvenes.

**Proyecto: 240365 - Difusión de oportunidades con oferta pública y privada - medellín joven**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **10%** Ejecución Financiera : **52%** Cumplimiento Físico/Financiero **31%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 624 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 330

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de educación informal**

JU65BA Personas capacitadas Número 800 158 20%

Código Ind. Producto DNP: 450104900

**Descripción B/P/S:** Este indicador corresponde a la Publicación de 800 oportunidades en la plataforma medellinjoven.com con el fin de conectar a los jóvenes con oferta gratuita de ciudad en educación, empleo, emprendimiento, deporte y de más. (Es de aclarar que la plataforma me permite visibilizar el numero de personas que visitan el portal mas no si se benefician de algún servicio específicamente. Acciones a realizar:  Relacionamiento con dependencias del Distrito con el fin de visibilizar la oferta para la juventud.  Alianzas con entidades públicas, privadas, mixtas, comunitarias o sociales con el fin de recoger las oportunidades que tengan para los jóvenes.

**Observación B/P/S:** Para cumplir el indicador, se gestionó el cargue de oportunidades por aliados públicos y privados con usuario activo en la plataforma, y por el equipo de la Secretaría con información de bolsas de empleo, cajas de compensación y otras dependencias. Además, se realizaron reuniones y acercamientos con nuevos aliados para ampliar la oferta y fortalecer la red, garantizando oportunidades constantes para las y los jóvenes.

### Documentos de lineamientos técnicos

JU65BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 1 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 450104600

**Descripción B/P/S:** Elaborar un documento que de cuenta de las Acciones a realizar:  Generar estrategias de difusión o convocatoria de cada proyecto de la secretaria de acuerdo a la necesidad  Enviar información a correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven.  Desarrollo y modificación de micrositos de los proyectos o eventos de la secretaria  Difusión y promoción de los espacios a través del WhatsApp de la Secretaría de la Juventud.

**Observación B/P/S:** Se ha avanzado en la elaboración del documento que da cuenta de las acciones realizadas por la Secretaría de la Juventud para la difusión y promoción de sus proyectos. Durante este periodo, se han generado estrategias de convocatoria adaptadas a las necesidades de cada proyecto, se ha enviado información a los correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven, y se han desarrollado y modificado los micrositos correspondientes a los proyectos y eventos de la Secretaría.

**Proyecto:** 240366 - Actualización del índice de desarrollo juvenil y de la política publica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 69% Ejecución Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de política</b>				

JU66DA Documentos de política elaborados Porcentaje 0,75 0,4 53%

Código Ind. Producto DNP: 459903200

**Descripción B/P/S:** Avanzamos en el desarrollo de actividades orientadas a las etapas de elaboración del diagnóstico e identificación del problema público. En la primera, culminamos la redacción del documento de Evaluación de la Política Pública de Juventud, iniciando su ajuste editorial e incorporando de manera sistemática las observaciones de corrección de estilo en forma y fondo. Este proceso permitió mejorar la claridad, coherencia y estructura del texto, reorganizar la presentación de resultados y orientar las conclusiones y recomendaciones hacia sus implicaciones y valor agregado, con el fin de consolidar un documento más conciso y sólido. Asimismo, remitimos al DAP el plan de trabajo y el cronograma definidos para la planificación, seguimiento y control de actividades, responsabilidades, tiempos y entregables del proceso. En la etapa de identificación del problema público, avanzamos en la elaboración de una matriz de sistematización de problemáticas, relacionadas de manera preliminar con alternativas de solución surgidas de los diálogos participativos. Este ejercicio incluyó la estructuración de fichas de observación de dichos espacios y la realización del último diálogo juvenil del año, con la participación de jóvenes vinculados al Sistema de Restablecimiento de Derechos. El cumplimiento de la meta establecida (45 %) no fue posible debido a que, a la fecha del presente informe, no se cuenta con la versión final de los insumos requeridos para la determinación del diagnóstico (análisis de antecedentes, marco normativo y causalidad), ni con la definición del problema público y el mapa de actores. Para alcanzar esta meta, será necesario disponer de los resultados de la medición de bienestar juvenil, actualmente en fase de levantamiento de información en campo, los cuales aportarán elementos críticos para caracterizar la realidad de la población joven. Es importante precisar que este indicador corresponde a un proceso estructural de actualización de política pública, cuya naturaleza metodológica y participativa exige el desarrollo de fases sucesivas de diagnóstico, evaluación, concertación y formulación que trascienden una sola vigencia. El avance reportado en 2025 consolida la fase técnica más compleja del proceso —evaluación y estructuración metodológica— y sienta las bases para la formulación definitiva en 2026. En este sentido, el comportamiento del avance cuatrienal responde a la secuencia lógica del proceso y no representa un riesgo para el cumplimiento de la meta prevista para 2027.

**Observación B/P/S:** Continuamos con el desarrollo de actividades que fortalecen las etapas de elaboración del diagnóstico e identificación del problema público. En relación con la primera, culminamos el ajuste editorial del informe de Evaluación de la política vigente y consolidamos los principales hallazgos que aportan a la caracterización del contexto diagnóstico. Así mismo, avanzamos en la elaboración de un documento de soporte basado en el análisis del marco normativo aplicable y en la revisión de literatura nacional e internacional sobre las problemáticas que afectan a las juventudes. En cuanto a la identificación del problema público, progresamos en la definición y ejecución de espacios de participación para la recolección de información, alcanzamos un total de diez espacios realizados y seis adicionales con los que se dio inicio al proceso de articulación. Respecto al análisis de causalidad, a la fecha del presente informe nos encontramos en la revisión del informe final de resultados de la medición de bienestar juvenil de Medellín

### Documentos de lineamientos técnicos

**JU66DB Documentos de lineamientos técnicos realizados** Porcentaje **1** **0.85** **85%**  
Código Ind. Producto DNP: 459901800

**Descripción B/P/S:** Avanzamos en la Medición de Bienestar Juvenil de Medellín con el cumplimiento parcial de su objeto y alcance, mediante el desarrollo completo del Componente I (Diseño metodológico y alistamiento) y un avance parcial del Componente II (Captura, sistematización y procesamiento de datos). En el Componente I, consolidamos el diseño metodológico del estudio, el cual incluyó: el enfoque integral, diferencial, interseccional y territorial; la definición de las dimensiones de bienestar; el diseño y validación del cuestionario; los procedimientos de muestreo, captura y control de calidad; y el plan operativo del trabajo de campo. Cabe resaltar que se realizó una prueba piloto que permitió realizar ajustes técnicos y confirmar la viabilidad operativa y la duración adecuada del instrumento. Por su parte, en el Componente II, iniciamos el trabajo de campo y la captura de información con el apoyo de personal debidamente capacitado en Enfoque de Juventud, para la implementación de criterios éticos y protocolos técnicos adecuados. El logro total de la meta del indicador (85 %) no se alcanzó debido a contingencias externas que afectaron la ejecución del trabajo de campo, entre ellas la temporada navideña, restricciones de seguridad en algunas comunas y una baja tasa de respuesta (16 %), lo que limitó el volumen de encuestas recolectadas. Para mitigar estos efectos, la Secretaría implementó acciones correctivas inmediatas, como la ampliación del equipo de encuestadores, ajustes operativos y el fortalecimiento del seguimiento técnico al contrato. De manera paralela, se avanzó en la sistematización, validación y construcción parcial de las bases de datos, así como en el análisis de reportes de control de calidad, lo que permitió asegurar la calidad metodológica del proceso. En consecuencia, el avance reportado no compromete el cumplimiento de la meta cuatrienal, dado que el componente metodológico —el de mayor complejidad técnica— quedó completamente consolidado en 2025, dejando estructurada la base técnica necesaria para culminar la medición en la siguiente vigencia.

**Observación B/P/S:** Avanzamos en la Medición de Bienestar Juvenil de Medellín mediante el cumplimiento del Componente II (captura, sistematización y procesamiento de datos). Culminamos el trabajo de campo y la recolección de información suministrada por 3056 jóvenes encuestados en las 16 comunas y los 5 corregimientos del Distrito. Así mismo, generamos las bases de datos correspondientes los códigos y visualizaciones requeridos para la consolidación de un documento que presenta el análisis descriptivo de los resultados de la medición integral del bienestar juvenil, estructurado en nueve dimensiones clave: condiciones de vida, educación, salud, empleo, discriminación, cultura, territorio, democracia y participación, y redes de apoyo. A la fecha del presente informe, nos encontramos en la revisión técnica y editorial del documento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios contractuales establecidos, la solidez metodológica y la pertinencia de los hallazgos, previo a su publicación y socialización con la ciudadanía.

**Proyecto: 240367 - Apoyo a la gestión de la secretaria de la juventud**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **19%** Ejecución Financiera : **53%** Cumplimiento Físico/Financiero **36%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.177

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud</b>				
JU67BA Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente	Número	10.800	2.068	<b>19%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 410204700</small>				

**Descripción B/P/S:** El cumplimiento de este indicador obedece al acumulado de las atenciones que se realicen desde la secretaria en todos los proyectos para el cumplimiento de los 16 indicadores, incluyendo los indicadores que se relacionan a continuación : 1.Dependencias del distrito acompañadas para la implementación de sello joven. 2. Alianzas constituidas con el sector social empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes. 3.Atenciones realizadas a jóvenes rurales de los diferentes proyectos de la secretaría de la juventud,

**Proyecto: 240368 - Apoyo al desarrollo musical y creativo juvenil - medellín music lab**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **78%** Cumplimiento Físico/Financiero **39%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
JU68AC Personas capacitadas	Número	550	0	<b>0%</b>

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** En 2026 se desarrollarán dos cohortes de Medellín Music Lab, Los participantes adquirirán tanto habilidades técnicas relacionadas con la industria musical como competencias blandas enfocadas en el desarrollo personal y el propósito de vida. Además, se ofrecerá formación continua a través de charlas abiertas al público general y un podcast especializado en el ecosistema de la industria musical de Medellín. Estas iniciativas no solo cumplen con el indicador anual, sino que lo superan ampliamente, gracias al crecimiento exponencial que ha experimentado la estrategia en términos de alcance y presupuesto.

**Observación B/P/S:** La convocatoria inició con una invitación pública, registrándose 2.925 inscritos. Tras la revisión documental, 2.080 postulantes avanzaron al primer filtro de evaluación basado en habilidad técnica, originalidad, proyección, visión artística y enfoque diferencial, de los cuales 610 fueron preseleccionados. En la segunda fase, mediante entrevistas, se evaluaron motivación, compromiso, proyección artística, apropiación del proceso y coherencia con los objetivos del programa, seleccionándose 420 proyectos finalistas: 200 intérpretes, 100 productores, 100 compositores y 20 DJs. Actualmente se realiza la depuración final para identificar desistimientos y realizar reemplazos según puntuación, garantizando el cumplimiento del número total de beneficiarios. Cabe señalar que los beneficiarios serán reportados al indicador correspondiente una vez culminen el proceso de formación, asegurando así la verificación del cumplimiento de los criterios establecidos.

**Programa:** 2.5.2 - Participación y democracia joven

**Proyecto:** 240360 - Divulgación de las agendas juveniles - agenda joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **30%** Ejecución Financiera : **4%** Cumplimiento Físico/Financiero **17%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.641 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de integración de la oferta pública</b>				
JU60BA Espacios de integración de oferta pública generados	Número	10	3	<b>30%</b>

Código Ind. Producto DNP: 459902900

**Descripción B/P/S:** Semana de la juventud(se realizara en diferentes territorios del distrito a través de oferta académica cultural y de entretenimiento), Festival medayoug , reconocimientos proyector, seminarios de comunicación juvenil, festival de oportunidades 1,2,3; Toma salvavidas, Evento parceros, Evento Referentes.

**Proyecto:** 240361 - Fortalecimiento para la incidencia de las instancias y escenarios juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **38%** Cumplimiento Físico/Financiero **19%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
JU61BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	2	0	<b>0%</b>

- Descripción B/P/S:** 1. Acompañamiento técnico, financiero y administrativo del Subsistema de participación juvenil y subsistema institucional de juventud (que son los q conforman el sistema distrital de juventud) en las diferentes acciones desarrolladas por las instancias del subsistema de participación juvenil. 2- Promover espacios de diálogo y articulación con diferentes entidades tanto del sector público, privado y la sociedad civil. 3- Velar y acompañar técnicamente el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por lo dictado en la ley 1885 de 2018. 4- Acompañar las agendas territoriales de las instancias del subsistema de participación juvenil.
- Observación B/P/S:** A la fecha, se ha realizado la posesión del nuevo Consejo Distrital de Juventud, así como la elección de su mesa directiva y demás cargos de representación. Adicionalmente, se han llevado a cabo tres sesiones ordinarias del Consejo, un encuentro ordinario de la Plataforma Distrital de Juventud y una sesión conjunta con el Consejo de Gobierno, con participación del alcalde y los secretarios del gabinete.

### Servicio de educación informal

JU61BB Personas capacitadas Número 50 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Se realizará un diplomado en liderazgo público cuyo objetivo será brindar herramientas teóricas y prácticas a 50 jóvenes con vocación de liderazgo para que puedan desarrollar habilidades en torno a la toma de mejores decisiones, la generación de pensamiento crítico, el ejercicio de un liderazgo basado en la ética, la implementación de herramientas de formulación y ejecución de proyectos y, finalmente, la creación de una red de líderes jóvenes en Medellín.

**Observación B/P/S:** El proyecto estratégico Referentes de la Secretaría de la Juventud inició su ejecución mediante el desarrollo de un Diplomado en Liderazgo Público, implementado en articulación con la Universidad EIA, el cual certificará la formación de 50 jóvenes. A la fecha se han realizado dos sesiones: una sesión inaugural, que contó con la participación del alcalde, quien brindó la bienvenida y compartió reflexiones sobre liderazgo; y una segunda sesión correspondiente al módulo de Ética del Cuidado, con la participación de María José Bernal como invitada. Las sesiones se desarrollan con una periodicidad semanal y abordan temáticas como geopolítica, conflicto, seguridad y paz, libre mercado, rol del sector privado e historia del siglo XX en Colombia.

### Documentos de lineamientos técnicos

JU61BC Documentos de lineamientos técnicos realizados Número 1 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 450203200

**Descripción B/P/S:** Corresponde a un informe que detalle el acompañamiento a las instancias, donde se evidencien las diferentes acciones realizada por la secretaria de la juventud entorno a visibilizar y articular los diferentes escenarios e instancias del subsistema de participación juvenil, se llevarán a cabo acciones a través de canales digitales y presenciales. Estas acciones incluirán ferias, reuniones territoriales, Asambleas Distritales de Juventud y otros espacios que promuevan la articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. Para lograr este objetivo, se extenderán citaciones e invitaciones a los jóvenes que forman parte del subsistema de participación juvenil.

**Observación B/P/S:** Actualmente se avanza en la formulación del documento que dará cuenta del acompañamiento realizado a las diferentes instancias del subsistema de participación juvenil. Este informe tendrá como propósito evidenciar las acciones desarrolladas por la Secretaría de la Juventud orientadas a la visibilización, articulación y fortalecimiento de los distintos escenarios de participación juvenil.

**Proyecto:** 240362 - Apoyo a las organizaciones juveniles - clubes juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 32% Cumplimiento Físico/Financiero 18%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.166 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de asistencia técnica

JU62BA Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	3.300	302	9%
--	--------	-------	-----	----

Código Ind. Producto DNP: 450100100

**Descripción B/P/S:** Se atenderán 3,300 jóvenes pertenecientes a clubes juveniles mediante una estrategia integral que incluye acciones cívicas para fortalecer la participación ciudadana y el sentido comunitario; procesos de formación con talleres y capacitaciones que potencian habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; estímulos económicos que faciliten la implementación de proyectos juveniles; intercambios de saberes y experiencias para fomentar la colaboración y el aprendizaje colectivo; ferias de emprendimiento que impulsan iniciativas económicas; asambleas de la red de clubes para garantizar la representación y liderazgo juvenil; movilizaciones digitales para amplificar causas e iniciativas; y apoyo a presentaciones de clubes juveniles que visibilicen sus talentos y proyectos en la comunidad.

**Observación B/P/S:** Las atenciones a los miembros de los Clubes Juveniles se realizan mediante acompañamientos psicosociales en territorio, liderados por profesionales del programa. Previamente, se ejecuta un proceso de caracterización que permite identificar a los jóvenes y sus organizaciones, comprender sus contextos y orientar la asignación de beneficios y apoyos del proyecto. Dado que nos encontramos en la fase inicial, el avance del indicador se registra de manera proporcional al desarrollo de las actividades, y la entrega de beneficios se condiciona al cumplimiento de las formaciones planificadas.

**JU62BB Instancias territoriales asistidas técnicamente** Número 1 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

**Descripción B/P/S:** Se implementarán estrategias para asistir instancias territoriales de clubes juveniles a través de acciones cívicas, procesos de formación, estímulos económicos, intercambios de saberes, ferias de emprendimiento, asambleas de red de clubes, movilizaciones digitales y presentaciones públicas. Para garantizar el seguimiento y la transparencia, se debe elaborar un documento que registre el número de clubes asistidos, especificando las acciones realizadas en cada territorio y su impacto en la participación y desarrollo juvenil.

**Observación B/P/S:** Se ha logrado caracterizar y atender un total de 326 Clubes Juveniles mediante acompañamientos realizados por profesionales psicosociales en territorio. Este proceso ha permitido acercar la oferta institucional del Distrito a las organizaciones, realizar diagnósticos de contexto y fortalecer los lazos de confianza con los jóvenes y sus procesos organizativos.

**Proyecto: 240363 - Apoyo para el reconocimiento del territorio - medellín en la cabeza**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **31%** Cumplimiento Físico/Financiero **16%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 453 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto  
**Servicio de educación informal**

**JU63BA Personas capacitadas** Número 1.295 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

**Descripción B/P/S:** Se realizaran acciones encaminadas a los siguientes tres componentes: 1. Componente Formación por medio de recorridos y el reconocimiento de los territorios de la ciudad. 2. Componente Gestión de Incidencia pública, articulación y comunicación. 3. Componente Sistema de Información y Evaluación. Para ello se realizaran 67 recorridos divididos en 6 líneas temáticas: - El centro, la comuna de todos - Jóvenes y empresarios - Medellín Líder y creativa - Somos educación, arte y cultura. - Medellín rural. - Laboratorio urbano y memorias de ciudad. Dichos recorridos tienen como objetivo principal ofrecer recorridos locales con una duración aproximada de 4 horas utilizando herramientas pedagógicas innovadoras para resignificar los espacios urbanos y rurales de Medellín, promoviendo la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía y la generación de acciones que transformen e impacten positivamente los diferentes territorios de la ciudad.

**Observación B/P/S:** Durante este periodo, el equipo del programa ha fortalecido la planeación y el diseño de las rutas, ajustando guiones, consolidando alianzas estratégicas y optimizando la logística. El inicio de los recorridos se programará una vez se garantice una experiencia organizada y de calidad para los participantes.

### Documentos de lineamientos técnicos

**JU63BB Documentos de lineamientos técnicos realizados** Número 1 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

**Descripción B/P/S:** Se realizara un informe que describa los 67 recorridos temáticos encaminados a promover un pensamiento crítico en los jóvenes por medio de metodologías que permitan desarrollar un reconocimiento de la ciudad, además de un pensamiento crítico y empático enfocado en fortalecer una ciudadanía joven más consiente frente a los retos y oportunidades que presentan los distintos territorios de la ciudad. Se gestarán conversaciones entre diferentes para poder reconocer visiones diversas de la ciudad construidas a partir de las realidades observadas en cada uno de los territorios.

**Observación B/P/S:** El documento de lineamientos técnicos se encuentra estructurado; no obstante, su presentación se realizará conjuntamente con el primer recorrido piloto del programa. Esto permitirá evidenciar no solo el enfoque metodológico del proyecto, sino también su aplicación práctica en territorio, brindando mayor claridad sobre su funcionamiento.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.5.2 - Participación y democracia joven



**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.632

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de educación informal**

JU95BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	43	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Se realizarán 43 iniciativas de apropiación y reconocimiento territorial: 35 recorridos de ciudad, intercambios de experiencias, tomas salvavidas y acciones cívicas de clubes juveniles con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de las y los jóvenes hacia sus entornos y 8 festivales juveniles que permitan a las juventudes reconocer y apropiarse de su territorio, visibilizar sus procesos artísticos, culturales y de memoria histórica.

**Observación B/P/S:** Se avanzó en la planeación y ejecución de un festival juvenil en la Comuna 3, del cual se destacan aprendizajes que permiten a las juventudes reconocer y apropiarse de su territorio, visibilizar sus procesos artísticos y culturales, y fortalecer la conexión entre lo rural y lo urbano.

**Servicio de promoción a la participación ciudadana**


JU95BB Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	521	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Se realizará un proceso formativo con 521 jóvenes de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90, se conformarán 20 grupos, 60 jóvenes para cada una de las comunas y corregimientos con el propósito de generar acciones que permitan la cualificación de las juventudes y se ejecutarán 73 iniciativas de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90 a quienes se les apoyaran sus planes de trabajo para el fortalecimiento de su capacidad de agencia y conectarlos con oportunidades reales.


**Observación B/P/S:** Se avanza en la convocatoria y consolidación de los temas de formación e iniciativas juveniles dirigidas a los 521 jóvenes beneficiarios. Se realizó la socialización del proyecto con jóvenes de las comunas 3, 5, 8, 15 y 90, informándoles sobre la metodología que se implementará durante la ejecución del proyecto

# Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.4.1 - Derechos Humanos y Construcción de Paz Ciudadana

**Proyecto:** 240280 - Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 79% Cumplimiento Físico/Financiero 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.729

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de promoción a la participación ciudadana

PD80AA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	36	3	8%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al diseño e implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana para el respeto y garantía de los derechos humanos.

**Observación B/P/S:** Desde el componente de Gestión Territorial se desarrollaron tres acciones estratégicas, en el marco de las cuales se ejecutaron 15 procesos de fortalecimiento, 34 articulaciones institucionales y 18 jornadas de sensibilización, garantizando una respuesta integral, articulada y con enfoque interinstitucional en los territorios.

### Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos

PD80AB Misiones humanitarias realizadas Código Ind. Producto DNP: 450201900	Número	108	11	10%
--	--------	-----	----	-----

**Descripción B/P/S:** Mediante los cuales se activan mecanismos orientados a neutralizar o superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno, con el fin de prevenir la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero en Medellín se activaron nueve rutas de atención para un total de 112 casos atendidos, entre ellos 49 mujeres y 63 hombres, así mismo 3 seguimiento en 1 ruta de RUUVS evidenciando continuidad del riesgo. donde confluyen dinámicas de vulnerabilidad social y económica. En este contexto, se implementaron estrategias de atención, prevención y promoción de los derechos humanos, orientadas a mitigar la vulneración en la comunidad, fortalecer capacidades territoriales.

### Documentos metodológicos

PD80AC Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450202900	Número	13	0	0%
---	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos EN DDHH, incorporando lineamientos metodológicos con desarrollo pedagógico, normativo, psicosocial y operativo, orientados a garantizar coherencia técnica, toma de decisiones informadas y adecuada implementación de la estrategia.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo no se ejecutaron acciones que den cuenta del cumplimiento a este indicador.

### Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

PD80AD Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario Código Ind. Producto DNP: 450202400	Número	12	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos, incorporando referentes de instancias internacionales frente a violaciones de Derechos Humanos, orientados al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo no se ejecutaron acciones que den cuenta del cumplimiento a este indicador.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **9%** Ejecución Financiera : **78%** Cumplimiento Físico/Financiero **43%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 389

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
PD81AA Personas capacitadas	Número de personas	5.796	1.560	<b>27%</b>

Código Ind. Producto DNP: 450104900

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las iniciativas pedagógicas, académicas y de incidencia pública orientadas a fortalecer la cultura de paz, mediante experiencias abiertas a la ciudadanía que promueven la resignificación de las relaciones sociales, la prevención de violencias y la protección de los derechos humanos en el Distrito de Medellín.

**Observación B/P/S:** Se dio continuidad a la implementación de la línea de Pedagogía de Paz Ciudadana para fortalecer la cultura de paz en Medellín. En el marco de Manos Rojas se realizaron cuatro eventos comunitarios enfocados en la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y en la promoción de entornos protectores y rutas de atención. Además, se desarrollaron jornadas pedagógicas en el Festival Infantil del Libro y en la conmemoración de Jesús María Valle, ampliando la sensibilización ciudadana en derechos humanos, memoria y convivencia pacífica.

**Servicio de promoción de convivencia y no repetición**

PD81AB Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	12	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450100400

**Descripción B/P/S:** Organizaciones constructoras de paz que participan en procesos de fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz, la autogestión y la incidencia pública, contribuyendo a procesos de reconciliación, memoria, convivencia pacífica y a mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo reportado se avanzó en la fase de alistamiento técnico. Se elaboró el protocolo de selección e implementación y se construye la matriz de caracterización de 20 iniciativas que será presentada al Consejo para priorizar las 12 beneficiarias. A la fecha, el indicador registra 0 de 12 iniciativas fortalecidas (0%), al encontrarse el proceso en etapa preparatoria previa al inicio de la implementación.

**Servicio de asistencia técnica**

PD81AC Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	30	3	<b>10%</b>
--	--------	----	---	------------

Código Ind. Producto DNP: 450100100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de agendas, procesos, espacios organizativos, instancias formales y no formales de participación fortalecidos por la Secretaría, orientados a la construcción de paz con enfoque restaurativo, la gestión pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del tejido social en el Distrito.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se adelantaron acciones de alistamiento y articulación institucional. Se realizó coordinación con la Secretaría de Participación, depuración de la matriz de instancias, diseño del guion metodológico y activación de contactos. A la fecha se han desarrollado tres asistencias técnicas —Mesa Gerontológica, Consejo Distrital de Juventud y Mesa Distrital de Víctimas—, que representan un avance del 10% (3 de 30), y se encuentran tres adicionales programadas para el siguiente periodo.

**Documentos de lineamientos técnicos**

PD81AD Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450104600

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la elaboración de documentos de lineamientos técnicos que sistematizan buenas prácticas en procesos de construcción de paz, a partir de experiencias territoriales y aprendizajes institucionales. Estos documentos analizan metodologías, enfoques y resultados, y formulan orientaciones y recomendaciones técnicas que fortalecen la planeación, implementación y replicabilidad de acciones orientadas a la transformación pacífica de los territorios.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se inició la ejecución contractual que proveerá los insumos técnicos y metodológicos para el documento. Dado que el contrato está en fase inicial y el proceso depende de la sistematización de experiencias territoriales, el indicador registra 0 documentos elaborados, encontrándose en etapa preparatoria. Se prevé avanzar en su formulación conforme se consoliden los aprendizajes y resultados de las estrategias implementadas.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 57% Cumplimiento Físico/Financiero 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.139

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encamina

PD83AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia Código Ind. Producto DNP: 410203800	Número	500	13	3%
--	--------	-----	----	----

**Descripción B/P/S:** Adolescentes y jóvenes del SRPA que acceden a los servicios de atención psicosocial y formación humana con enfoque pedagógico y restaurativo en instituciones: La Acogida, Casa STAR, Asperla y Escuela de trabajo San José.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo, se ejecutaron 3 intervenciones psicológicas con adolescentes del programa Ruta Alterna, además se diseñaron y entregaron 10 planes de atención individual - PAI para jóvenes en fase de cierre de su proceso psicosocial en las instalaciones de Casa STAR.

#### Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

PD83AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 410204500	Número de personas	1.000	119	12%
--	--------------------	-------	-----	-----

**Descripción B/P/S:** Dirigido a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, así como a sus padres, madres, cuidadores y docentes. Los servicios se centran en la socialización de temas relacionados con el reconocimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, buscando generar conciencia sobre la legalidad y la prevención de conductas delictivas en este grupo poblacional.

**Observación B/P/S:** Se realizaron 5 encuentro preventivo SRPA y Justicia Juvenil Restaurativa en I.E del Distrito con un alcance de 119 estudiantes. El impacto se distribuyó en las Comuna 3 Manrique en I.E. Enrique Olaya Herrera con un total de 78 estudiantes, y Comuna 8 Villa Hermosa en la I.E. Juan de Dios Carvajal con un total de 16 estudiantes y en la I.E. Vida para Todos con un total de 25 estudiantes.

**Programa:** 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

**Proyecto:** 240279 - Implementación y seguimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 71% Cumplimiento Físico/Financiero 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.203 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.203 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.679

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios

PD79AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	10	2	20%
---	--------	----	---	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a diez (10) informes que contienen la identificación, atención y seguimiento a riesgos individuales y territoriales del componente de Prevención y Protección.

**Observación B/P/S:** Entre enero y febrero se han consolidado dos (2) informes en los cuales se evidencia la atención a seis (6) casos de riesgos individuales de los que se han visto afectadas 23 personas. Los riesgos atendidos ocurrieron en las siguientes comunas: Comuna 3 – Manrique (1 caso); Comuna 6 – Doce de Octubre (1 caso), Comuna 8- Villa Hermosa (1 caso), Comuna 13 – San Javier (1 caso), Comuna 14 - El Poblado (1 caso) y Comuna 16 – Belén (1 caso). Adicionalmente se realizaron seguimientos a cuatro (4) casos identificados y atendidos en el mismo periodo.

#### Servicio de ayuda y atención humanitaria

PD79AB	Personas con asistencia humanitaria	Número de personas	7.600	1.330	18%
	Código Ind. Producto DNP: 410102500				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a 7.600 personas con entregas de paquete alimentario, kit de hábitat, temporalidad y albergue.				
<b>Observación B/P/S:</b>	Entre enero y febrero se atendieron 1.330 personas en el marco de atención humanitaria inmediata, en las modalidades de (paquete alimentario, kit de hábitat, aseo y cocina y alojamiento temporal y temporalidad).				
<b>Servicio de orientación y comunicación a las víctimas</b>					
PD79AC	Solicitudes tramitadas	Número	80	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: 410102300				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a 80 unidades productivas fortalecidas.				
<b>Observación B/P/S:</b>	Entre enero y febrero, no se registran unidades productivas fortalecidas, en tanto se encuentran en etapa de verificación y validación. En lógica de proceso, se han adelantado la identificación y contacto con 62 emprendedores que aplican para visita.				
<b>Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado</b>					
PD79AD	Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Número	1.200	107	9%
	Código Ind. Producto DNP: 410109200				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a 1.200 víctimas (personas) que participan de acciones enmarcadas en la medida de satisfacción, lo cual incluya actos de conmemoración, fechas emblemáticas y entrega de libretas militares. También se incluyen las personas que participan de estrategias de Garantías de No Repetición (Gestores y Gestoras de Paz e iniciativas de memoria con organizaciones comunitarias y de víctimas).				
<b>Observación B/P/S:</b>	Entre enero y febrero, se realizó la conmemoración del Día de las Manos Rojas con los grados décimo y once de las Instituciones Educativas Antonio Derka (comuna 1) y Vallejuelos (comuna 7), por medio de acciones de sensibilización, pedagogía para la prevención del Reclutamiento Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Como medida individual de satisfacción, se realizó la entrega de siete (7) libretas militares.				
<b>Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado</b>					
PD79AE	Víctimas con rehabilitación psicosocial	Número	1.200	50	4%
	Código Ind. Producto DNP: 410109100				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a 1.200 personas atendidas en rehabilitación psicosocial individual, colectivas, familiares y comunitarias (sin duplicados). Las personas atendidas con rehabilitación psicosocial individual se reportan cuando se cierre el proceso de acompañamiento que contempla entre 2 y 6 sesiones según las necesidades identificadas.				
<b>Observación B/P/S:</b>	Entre enero y febrero, se atendieron 50 personas en el marco de la rehabilitación psicosocial, las cuales finalizaron el proceso de acompañamiento. Las sesiones se llevaron a cabo de la siguiente manera: 31 en UPJ, 1 en punto de atención Santo Domingo, 1 en Albergue. Como actividad de apoyo psicosocial grupal se realizó una en la Casa de Justicia del Bosque con cuatro (4) personas.				
<b>Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados</b>					
PD79AF	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	Número	200	9	5%
	Código Ind. Producto DNP: 410107400				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a 200 retornos o reubicaciones efectivas por grupo familiar.				
<b>Observación B/P/S:</b>	Entre enero y febrero se registraron nueve (9) retornos efectivos en territorios de llegada a familias víctimas de desplazamiento forzado.				
<b>Documentos de planeación</b>					
PD79AG	Documentos de planeación elaborados	Número	5	2	40%
	Código Ind. Producto DNP: 410110300				
<b>Descripción B/P/S:</b>	Corresponde a un (1) informe de balance anual de la Política Pública de Víctimas (vigencia vencida), y cuatro (4) documentos reportes de seguimiento a la Política.				

Observación B/P/S: Entre enero y febrero se avanzó en la consolidación de insumos que son clave para la elaboración del informe de balance anual (vigencia vencida). En este mismo periodo se realizaron dos reportes de seguimiento a la Política Pública de Víctimas: Formulario Único Territorial (FUT) cuarto trimestre de la vigencia 2025 con el cargue de Beneficiarios y RUSISCT correspondiente al segundo semestre vigencia 2025.

**Proyecto: 240284 - Apoyo a personas en procesos de reintegración, reincorporación y comparecientes de fuerza pública, a la vida social y econón**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **36%** Cumplimiento Físico/Financiero **18%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable**

PD84AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	100	0	<b>0%</b>
---	--------	-----	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a 100 personas (reincorporados, reintegrados, comparecientes de fuerza pública y familiares) que acceden a ofertas culturales, sociales e institucionales.

Observación B/P/S: A corte 28 de febrero no se tienen avances en el cumplimiento de esta meta, dado que el equipo ha realizado acciones de alistamiento y planeación.

**Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable**

PD84AB Personas inscritas Código Ind. Producto DNP: 410300400	Número de personas	40	0	<b>0%</b>
--	--------------------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a 40 personas beneficiarias (en proceso de formación y culminación) en educación formal e informal con certificación.

Observación B/P/S: A corte 28 de febrero no se tienen avances en el cumplimiento de esta meta, dado que el equipo ha realizado acciones de alistamiento y planeación.

**Servicio de gestión para la colocación de empleo**

PD84AC Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable Código Ind. Producto DNP: 410301000	Número de personas	35	0	<b>0%</b>
---	--------------------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a 35 personas vinculadas a empleo formal.

Observación B/P/S: A corte 28 de febrero no se tienen avances en el cumplimiento de esta meta, dado que el equipo ha realizado acciones de alistamiento y planeación.

**Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento**

PD84AD Proyectos productivos formulados Código Ind. Producto DNP: 410300500	Número	62	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a 62 proyectos productivos fortalecidos técnica y/o financieramente.

Observación B/P/S: A corte 28 de febrero no se tienen avances en el cumplimiento de esta meta, no obstante, el equipo ha realizado dos caracterizaciones y ha hecho seguimiento a las unidades productivas fortalecidas en 2025.

**Documento de lineamientos técnicos**

PD84AE Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 410306000	Número	1	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 documento (informe final) que dé cuenta de la implementación de la ruta de prevención y protección.

Observación B/P/S: A corte 28 de febrero no se han atendido riesgos contra la población en proceso de reincorporación y reintegración que haya requerido la activación de la ruta de prevención y protección.



**Programa:** 2.4.3 - Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

**Proyecto:** 240282 - Reintegración, resignificación y reincorporación a la vida social y económica de la población con realidad carcelaria y sus fami

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 6% Ejecución Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.033 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 768

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad

PD82AB Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de resocialización	Número de personas	400	45	11%
---	--------------------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 120600500

**Descripción B/P/S:** Este indicador se mide a partir del número de Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas que participan de los servicios de resocialización (Atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas, fortalecimiento de los vínculos familiares, atención jurídica, entre otros).

**Observación B/P/S:** Se brindaron servicios de resocialización a 45 personas privadas de la libertad (PPL) del Centro Penitenciario Bellavista.

#### Servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano

PD82AC Personas beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano	Número de personas	500	0	0%
---	--------------------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 120601400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a Personas Privadas de la Libertad (PPL), pospenados y sus familiares que participan de los programas de educación para el trabajo, la resocialización y el desarrollo humano, incluyendo talleres, cursos y otras modalidades de capacitación.

**Observación B/P/S:** Se avanza en la articulación institucional para garantizar el acceso a programas de educación para el trabajo, desarrollo humano y resocialización dirigidos a PPL, pospenados y sus núcleos familiares.

#### Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social

PD82AD Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas	Número	120	9	8%
--	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 120601800

**Descripción B/P/S:** Esta acción combina la asesoría y atención jurídica y psicosocial directa a familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Pospenados, con el fortalecimiento institucional. Este último se logra a través de encuentros técnicos, talleres y conversatorios dirigidos a entidades claves (INPEC, Policía Nacional, Secretarías Distritales), buscando proporcionar conocimiento especializado y facilitar la aplicación de mecanismos eficaces para la resocialización e inclusión social de las PPL.

**Observación B/P/S:** Se realizaron 9 asesorías especializadas (jurídicas y psicológicas) dirigidas a familiares de PPL y personas posegresadas del sistema penitenciario.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

**Componente:** 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 2.4.1 - Derechos Humanos y Construcción de Paz Ciudadana

**Proyecto:** 250102 - 26pp99-apoyo a estrategias territoriales para la construcción de paz, derechos humanos y garantías de no repetición

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios**

PD02AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	20	0	0%
---	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Incluye el desarrollo de acciones de intervención comunitaria, estrategias para la identificación de riesgos territoriales asociados a vulneración de Derechos Humanos, que fortalezcan la activación de la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana.

**Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas**

PD02AB Eventos de participación realizados Código Ind. Producto DNP: 410103800	Número	4	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, asesoría y formación en Derechos Humanos como base para la construcción de una cultura de paz, la justicia restaurativa y prevención de violencias. Capacitación a 1610 personas de las comunas 1, 10, 11 y 50.

**Servicio de programación artística, cultural y académica**

PD02AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas Código Ind. Producto DNP: 410110100	Número	21	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, que permitan fortalecer estrategias de ciudad para el fomento de la participación y empoderamiento de las comunidades en temas de construcción de memoria, Derechos Humanos, reconciliación y garantías de no repetición

**Servicio de apoyo para la generación de ingresos**

PD02AD Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Código Ind. Producto DNP: 410107300	Número	48	0	0%
---	--------	----	---	----


**Descripción B/P/S:** Corresponde a la entrega de recursos en especie o monetarios mediante incentivos dirigidos a generar condiciones de auto sostenimiento de los hogares de víctimas del conflicto armado y víctimas de otras vulneraciones en derechos humanos, con el fin de que logren la generación de un ingreso propio.

**Observación Proyecto:** En el transcurso del periodo no se ejecutaron acciones vinculadas al presente valor estadístico. En el momento la secretaría se encuentra adelantando acciones de planeación para iniciar ejecución durante el segundo semestre de 2026.






# Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

**Proyecto:** 240315 - Apoyo en la articulación de los sectores administrativos de desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.582 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.813

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
GO15AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al servicio de asistencia técnica a las diferentes entidades, organismos y dependencias; a través de mesas de trabajo que favorecen la articulación y gestión de los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo


**Observación Proyecto:** Para el periodo reportado no se han realizado encuentros con las dependencias y entidades; no obstante, se ha mantenido un acompañamiento continuo a las mismas en el marco de las dinámicas de articulación institucional. A partir del mes de marzo se proyecta la programación de los diferentes espacios de trabajo, con el fin de avanzar en el seguimiento y fortalecimiento de las acciones estratégicas en cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las dependencias asistidas técnicamente.




# Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026


**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**




**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**




**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**



**Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)**







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 3.1.1 - Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

**Proyecto:** 240172 - Aplicación de estrategias de investigación y recopilación de información en seguridad y convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **46%** Ejecución Financiera : **72%** Cumplimiento Físico/Financiero **59%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.418

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Bases de datos de la Temática de Gobierno

SE72AD Bases de datos de la temática de gobierno generadas Código Ind. Producto DNP: 040106900	Número	11	10	<b>91%</b>
---	--------	----	----	------------

**Descripción B/P/S:** Encuesta de Percepción de la Seguridad y Convivencia realizada.

**Observación B/P/S:** Convenios vigentes: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración, UNP y Policía

### Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa

SE72AE Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa producidos Código Ind. Producto DNP: 040102300	Número	2.020	366	<b>18%</b>
--	--------	-------	-----	------------

**Descripción B/P/S:** Reportes geográficos, de estadística descriptiva, dateos, informes, entre otros producidos por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC-.

**Observación B/P/S:** Informes diarios de homicidio: 59 Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión: 59 Dateos Medellín: 8 Dateos por comuna: 168 Informes de víf: 8 Informes de víf NNA: 8 Informes de mujeres: 8 Informes de víf en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Actualización Tableros SISC: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido: 8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial: 2

### Documentos de estudios técnicos

SE72AF Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 040110400	Número	152	45	<b>30%</b>
--	--------	-----	----	------------

**Descripción B/P/S:** Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia realizados por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- (incluye dos [2] investigaciones en temas de seguridad y convivencia).

**Observación B/P/S:** Informes semanales: 10 Documentos de diagnóstico: 35 Investigaciones: 0%

**Proyecto:** 240173 - Apoyo técnico para la planeación integral de la seguridad y convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **70%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.136 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.595

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de asistencia técnica

SE73AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	<b>100%</b>
--	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Organismos de Seguridad y Justicia asistidos técnicamente en el marco de la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

**Observación B/P/S:** Corresponde a la contratación realizada a los 9 organismos de seguridad, los cuales corresponden a: POLICIA, EJERCITO, FISCALIA, INPEC, MIGRACION COLOMBIA, UNP, FAC.

### Bases de datos de la Temática de Gobierno

SE73AL Bases de datos de la temática de gobierno generadas Número 2 1 50%  
Código Ind. Producto DNP: 040106900

**Descripción B/P/S:** Informe de seguimiento consolidado del Plan de Acción 2025 y formulación del Plan de Acción 2026 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

**Observación B/P/S:** A la fecha se está en proceso de formulación del plan de acción de 2026, se tienen avances en los planes de Rama Judicial, INPEC, FAC y Fiscalía. Ya se cuenta con el informe consolidado de la implementación del plan de acción de la vigencia 2025

### Documentos de política

SE73AM Documentos de política elaborados Número 0.25 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459903200

**Descripción B/P/S:** Estructuración del problema público como insumo en el marco de la actualización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia.

**Observación B/P/S:** La meta para 2026 es la construcción del problema público, que se estructura a partir de la realización del diagnóstico.

**Proyecto:** 240176 - Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en el distrito de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 89% Ejecución Financiera : 26% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96.434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96.434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.304

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

SE76AG Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	Número	9	8	89%
--	--------	---	---	-----

Código Ind. Producto DNP: 450102900

**Descripción B/P/S:** Organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito fortalecidos en sus capacidades a través del Fondo Territorial de Seguridad -FONSET-.

**Observación B/P/S:** Se ejecutaron recursos en 8 de los 9 organismos de seguridad, lo que equivale a un cumplimiento del 89% de este indicador de producto. Ejercito, Fiscalía, Inpec, Medicina Legal, Migración Colombia, Policía, Unp y Secretaría De Seguridad Y Convivencia

**Proyecto:** 240177 - Implementación de un plan maestro en tecnología y telecomunicaciones en seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 65% Ejecución Financiera : 66% Cumplimiento Físico/Financiero 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.886 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.730

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio información implementado

SE77AF Sistemas de información implementados	Número	1	0.65	65%
--	--------	---	------	-----

Código Ind. Producto DNP: 450100700

**Descripción B/P/S:** Renovación parcial de la infraestructura tecnológica de la secretaría de seguridad y convivencia (80%) Desarrollo parcial del Sistema de Información interoperando (20%).

**Observación B/P/S:** Adición 01 y ampliación 02 para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Adquisición de licencias SAP Modernización todos los switches en las diferentes sedes de la Sec Seguridad. Vigencia Futura para C5 Servicios especializados de soporte, mantenimiento y actualización a la plataforma geográfica (SIG) para la Sec Seguridad del Distrito

**Programa:** 3.1.2 - Modelo Integral de Gestión Focalizada para la Seguridad Ciudadana

**Proyecto:** 240178 - Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 53% Cumplimiento Físico/Financiero 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.875

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva**

SE78AI Estrategias implementadas **Número** 169 28 **17%**  
Código Ind. Producto DNP: 450104800

**Descripción B/P/S:** Se alcanzara a través de los mecanismos que se implementen para la articulación y coordinación interinstitucional con organismos de seguridad y dependencias asociadas del Distrito.

**Observación B/P/S:** El Equipo Operativo de Ciudad lideró, coordinó, articuló e implemento 28 Estrategias Territoriales para la Seguridad Ciudadana consistentes en: acción integral, trapitos rojos, desmonte de cambuches, control consumo y distribución de estufefacientes, control de hoteles, moteles y hostales, intervención especial, medición de ruido, plan navidad, mega operativo, plan parques, prevención contra el hurto, PMU estadio, PMU manifestaciones, puestos de control, ornato y aseo, entornos escolares, recorridos para identificación de FORIS, atención a quejas ciudadanas, establecimientos de comercio, PMU conciertos, seguimiento y monitoreo de marchas, PMU manifestaciones, intervenciones focalizadas.

**Proyecto:** 240179 - Optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 67% Cumplimiento Físico/Financiero 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 91.482 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 91.482 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.619

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio información implementado**

SE79AI Sistemas de información implementados **Número** 2 0,3 **15%**  
Código Ind. Producto DNP: 450100700

**Descripción B/P/S:** Se van a viabilizar los contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad, asegurar el mantenimiento y desarrollos tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del SIES-M.

**Observación B/P/S:** Se continúan ejecutando las acciones planificadas dentro del proyecto, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los diferentes subsistemas del SIES-M. En este sentido, se han implementado contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad y asegurar el mantenimiento tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M). Estas actividades son fundamentales para asegurar su operatividad y eficiencia.

**Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad**

SE79AJ Cámaras de seguridad instaladas **Número** 1.064 2 **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 450102800

**Descripción B/P/S:** Se van a instalar un total de 1064 dispositivos tecnológicos, un total de 635 cámaras de seguridad y 300 alarmas comunitarias y 129 botones de pánico.

Observación B/P/S: Se instalaron 2 dispositivos tecnológicos para la seguridad (0 enero y 2 febrero), lo que contribuye a mejorar los indicadores del sistema CCTV

**Proyecto: 240180 - Prevención de la criminalidad y atención del delito (copad)**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **9%** Ejecución Financiera : **82%** Cumplimiento Físico/Financiero **45%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.108 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.134

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Documentos metodológicos**

SE80AF Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450104400	Número	100	8	<b>8%</b>
---	--------	-----	---	-----------

Descripción B/P/S: Número total de documentos metodológicos elaborados en el marco del cumplimiento de las actividades programadas.

Observación B/P/S: Se elaboran 8 documentos técnicos que incluyen análisis sobre la reducción de delitos priorizados y la formulación de planes estratégicos orientados a su prevención y disminución, con base en evidencia territorial y criterios de priorización institucional.

**Servicio de inspección, vigilancia y control**

SE80AG Diligencias de inspección realizadas Código Ind. Producto DNP: 450104700	Número	110	10	<b>9%</b>
--	--------	-----	----	-----------

Descripción B/P/S: Cantidad de diligencias de inspección realizadas por los equipos territoriales del COPAD, conformados por Dinamizadores Territoriales y Gestores Operativos, durante la vigencia correspondiente.

Observación B/P/S: Se realizaron 10 visitas de inspección y control, acompañadas de campañas de prevención y disuasión dirigidas a los delitos priorizados, con el objetivo de reducir su ocurrencia y fortalecer la seguridad en los territorios intervenidos.

**Programa: 3.1.3 - Infraestructura para la seguridad y la convivencia**

**Proyecto: 210078 - Construcción y operación de la cárcel metropolitana para sindicados**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **18%** Ejecución Financiera : **5%** Cumplimiento Físico/Financiero **11%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.245

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de bienestar a la población privada de libertad**

SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar Código Ind. Producto DNP: 120600700	Número	9.022	1.626	<b>18%</b>
--	--------	-------	-------	------------

Descripción B/P/S: La entrega de los kits en las estaciones de Policía y en los Espacios de Detención Transitoria donde hayan PPL en calidad de sindicados se dará de la siguiente manera: Kits de Aseo: Se realizará entrega de manera trimestral a todas las PPL según la solicitud de los responsables de la custodia. Kits de Pernocte: Se dará cada 3 meses (trimestral) a las PPL que ingresen nuevos o a quienes lo requieran de acuerdo a la información reportada por los responsables de la custodia.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de kits de aseo y de pernocte a PPL sindicadas recluidas en CDT del Distrito de Medellín y CTI Fiscalía.

**Proyecto: 240171 - Ampliación y mantenimiento de infraestructura física para la seguridad, convivencia y justicia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **1%** Ejecución Financiera : **69%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48.180

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

##### Sedes construidas

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AH Sedes construidas Código Ind. Producto DNP: 459900900	Número	1	0	0%

**Descripción B/P/S:** La construcción del C5 inició el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La Estación de Policía Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoría, aun no inicia la construcción.

**Observación B/P/S:** El C5 ya completó la excavación de 7 de las 47 pilas de fundación, la estación de policía poblado ya inicio las excavaciones y la comisaria de familia Moscú no ha iniciado el contrato ya que no cuenta con el PMT (Plan de manejo de tránsito) para el inicio de Obra. Las actividades aun no reflejan un porcentaje que pueda reportarse.

##### Sedes mantenidas

SE71AI Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 459901600	Número	40	1	3%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** De acuerdo a la necesidad de Mantenimiento de las sedes de seguridad y convivencia.

**Observación B/P/S:** Se finalizó la adecuación de la permanencia Sur.

**Programa:** 3.1.4 - Convivencia y acceso al Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano

**Proyecto:** 240167 - Administración de las casas de justicia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 70% Ejecución Financiera : 20% Cumplimiento Físico/Financiero 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 720

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

##### Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE67AC Entidades territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 120200400	Número	19	18	95%

**Descripción B/P/S:** Se refiere a la acondicionamiento y habilitación de un nuevo Punto de Atención de Conciliación en Equidad ( PACE).

**Observación B/P/S:** Se garantiza la continuidad en el acompañamiento técnico a los Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACEs) distribuidos en las comunas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y los corregimientos 60 (San Cristóbal) y 80 (San Antonio de Prado). Actualmente, el equipo técnico se encuentra en fase de planeación y diagnóstico para la identificación del nuevo punto proyectado para la presente vigencia, asegurando así la expansión progresiva de la cobertura de los MASC en el Distrito.

##### Casas de Justicia en operación

SE67AD Casas de justicia en operación Código Ind. Producto DNP: 120200100	Número	5	5	100%
--	--------	---	---	------

**Descripción B/P/S:** Se continuará garantizando la operatividad de las cinco (5) Casas de Justicia a través de la ejecución de un plan de acción implementado por los grupos coordinadores y apoyos administrativos del Equipo Casas de Justicia

**Observación B/P/S:** Las cinco (5) Casas de Justicia del Distrito (Santo Domingo, El Popular, Aranjuez, Robledo y San Javier) mantienen su plena operatividad. Se han realizaron 5.510 acciones administrativas, operativas y de proyección, orientadas a la eficiencia en la prestación del servicio de justicia cercano al ciudadano.

##### Servicio de justicia a los ciudadanos

SE67AE Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	190.000	27.931	15%
---	--------	---------	--------	-----

**Descripción B/P/S:** Será alimentado por los registro de atenciones ofrecidas desde el Centro de Recepción e Información (CRI ) y las personas informadas en las acciones de proyección y descentralización de los servicios de justicia.

**Observación B/P/S:** Se brindaron 27.931 atenciones efectivas en las Casas de Justicia; 23069 a través del direccionamiento estratégico realizado desde los Centros de Recepción de Información (CRI) y 4.862 en 55 acciones territoriales: una (1) jornada de Casa de Justicia Móvil, 33 acciones de difusión de servicios, seis (6) jornadas de descentralización y 15 actividades de promoción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC); facilitando el acceso de la población a las diferentes rutas de justicia y servicios institucionales.

**Proyecto: 240168 - Administración de las comisarías de familia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **49%** Ejecución Financiera : **17%** Cumplimiento Físico/Financiero **33%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.826

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural</b>				

SE68AI Casos atendidos	Número	30.000	2.745	<b>9%</b>
------------------------	--------	--------	-------	-----------

Código Ind. Producto DNP: 450108200

**Descripción B/P/S:** Se proyecta mantener un promedio de atención de ciudadanos que acudan a las diferentes Comisarías de Familia de Medellín en busca de los servicios que estas ofrecen.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo reportado , las comisarías de familia atendieron a 2.475 personas que se acercaron a solicitar los diferentes servicios ofrecidos. De ese total . 1.320 fueron mujeres ,1.074 hombres,11 personas se identificaron con otras categorías de genero , y en 340 casos no se registro .

**Comisarías de familia dotadas**

SE68AJ Comisarías de familia dotada	Número	26	23	<b>88%</b>
-------------------------------------	--------	----	----	------------

Código Ind. Producto DNP: 450101800

**Descripción B/P/S:** Se proyecta ampliar la cobertura de Comisarías de Familia, pasando de veintitrés (23) a veintiséis (26) en operación.

**Observación B/P/S:** El Distrito de Medellín cuenta con 23 Comisarías de Familia en funcionamiento: una ubicada en cada comuna y corregimiento del Distrito, una en Nuevo Occidente (Lusitania) y una Comisaría de Familia con atención permanente, conformada por tres grupos de trabajo

**Proyecto: 240169 - Administración de las inspecciones de policía y corregidurías dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **7%** Ejecución Financiera : **75%** Cumplimiento Físico/Financiero **41%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.588

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de justicia a los ciudadanos</b>				

SE69AQ Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	7.500	1.077	<b>14%</b>
---	--------	-------	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: 120200200

**Descripción B/P/S:** Procesos policivos finalizados de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses).

**Observación B/P/S:** Se finalizaron en total 1.077 procesos policivos de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz del Distrito. (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses). Radicados entre el periodo agosto 2024 y febrero 2026. Por lo que entre enero y febrero 2026 se acumula un total de 1.077 procesos (Enero: 447, Febrero: 630).

**Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia**

SE69AR Personas capacitadas Número 65 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 120203100

**Descripción B/P/S:** Inspectores de Convivencia y Paz, Corregidores y/o Servidores de la Unidad de Coordinación de Inspecciones de Convivencia y Paz capacitados/formados en temáticas relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia.

**Observación B/P/S:** Al 28 de Febrero, se reporta el indicador en cero (0), sin embargo, es preciso mencionar que a la fecha se no se ha realizado la capacitación a los colaboradores de las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías. El avance del indicador se verá reflejado en el reporte de diciembre de 2026 y/o cuando se tengan los certificados (diplomas).

**Proyecto: 240170 - Administración del recurso destinado a pago de nómina de comisarias de familia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 10% Cumplimiento Físico/Financiero 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.150

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural</b>				

SE70AF Casos atendidos	Número	24	4	17%
------------------------	--------	----	---	-----

Código Ind. Producto DNP: 450108200

**Descripción B/P/S:** Se refiere al total de pagos quincenales de la nómina anual de los nuevos equipos interdisciplinarios, necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las siete Comisarías de Familia creadas mediante el Acuerdo 07 de 2024. Además, incluye la remuneración de diecinueve profesionales del área jurídica asignados como apoyo a las Comisarias de Familia.

**Observación B/P/S:** El valor reportado corresponde al pago de las cuatro nóminas quincenales de los meses de Enero y Febrero de 2026 del personal contratado para potenciar el trabajo prestado en las comisarias de familia.

**Proyecto: 240174 - Consolidación de un gobierno local cercano para la convivencia ciudadana**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 19% Ejecución Financiera : 29% Cumplimiento Físico/Financiero 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.415

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

SE74AI Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	420	75	18%
--	--------	-----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 450100100

**Descripción B/P/S:** Acciones / actividades en temas de convivencia ciudadana en el Distrito: se llevarán a cabo intervenciones en el territorio para atender conductas, hechos y fenómenos que afectan la convivencia ciudadana, así como acompañamientos a establecimientos de comercio a través del programa Convive la Noche. Estas acciones se desarrollarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se realizaron intervenciones en 75 lugares del distrito atendiendo los comportamientos contrarios a la convivencia

**Servicio de educación informal**

SE74AJ Personas capacitadas	Número	570	115	20%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 450104900

**Descripción B/P/S:** Personas formadas y/o sensibilizadas en el marco de la Ley 1801 de 2016, orientadas a la promoción de la sana convivencia y el respeto, mediante el fortalecimiento de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el abordaje de problemáticas relacionadas con el ruido, el manejo de basuras, la convivencia escolar, la tenencia de mascotas, el uso del espacio público, las riñas, entre otras.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se inició proceso de formación en el marco de la estrategia "Voces y Acuerdos: una escuela para la convivencia", formación 'Taller Habilidades de Convivencia', Formación "Historias por contar y Acciones que suman"



**Programa:** 3.1.5 - Atención integral a jóvenes en riesgo

**Proyecto:** 240181 - Prevención de la vinculación al crimen organizado, explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (pa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 12% Ejecución Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.101

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de educación informal

SE81AR Personas capacitadas	Número	3.500	736	21%
-----------------------------	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 450203400

**Descripción B/P/S:** Es atención que se brindará en todos los subgrupos del programa Parceros, incluyendo Parceros, Parceras, Parceritos, entre otros.

**Observación B/P/S:** Se iniciaron las formaciones en los diferentes subgrupos del programa, lo cual se refleja en un incremento significativo de la cifra registrada.

#### Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

SE81AS Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	2.275	54	2%
---	--------	-------	----	----

Código Ind. Producto DNP: 450203700

**Descripción B/P/S:** Responde a la meta general del programa de acercar, al menos, una oportunidad en empleo, emprendimiento o formación educativa a estos beneficiarios.

**Observación B/P/S:** La cifra es baja debido a que se continúan acercando oportunidades a beneficiarios ya graduados del programa. Sin embargo, para los participantes que actualmente se encuentran en proceso de atención, esta fase se desarrolla en una etapa posterior del proceso.

**Programa:** 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

**Proyecto:** 240175 - Fortalecimiento de la cultura del fútbol desde la convivencia en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 9% Cumplimiento Físico/Financiero 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.363 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción de convivencia y no repetición

SE75AI Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	7	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 450100400

**Descripción B/P/S:** En el marco de la Política Pública de Cultura de Fútbol, se realizará acompañamiento al inicio de la ejecución de los proyectos presentados por las barras organizadas y populares.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo las barras se encuentran en reuniones de planeación y organización de los proyectos para desarrollar las iniciativas

#### Documentos Planeacion

SE75AJ Planes estratégicos elaborados	Número	16,7	2,7	16%
---------------------------------------	--------	------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 450102600

**Descripción B/P/S:** El plan estratégico y sus anexos fueron estructurados en 2024, lo cual corresponde a una meta del 50%; el 50% restante, se distribuyo en la implantación del plan estratégico año a año, (2025 al 2027) por lo tanto para 2026, se tendrá una meta de 16,7% en la implementación del plan.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo se realizaron reuniones con los corresponsables del plan estratégico —Secretaría de Educación, Juventud, INDER y Policía— con el fin de articular acciones para su implementación durante la vigencia 2026. Este proceso se desarrolla a partir del plan estratégico diseñado en el año 2024.

### Servicio de asistencia técnica

SE75AK	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	200	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: 450100100				

**Descripción B/P/S:** Jornadas de capacitación en Derechos Humanos y Convivencia en el Fútbol, dirigidas a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito, padres de familia, clubes de fútbol y actores clave del desarrollo del fútbol.

**Observación B/P/S:** Durante es periodo no se reportan acciones de capacitación, dado que el equipo se encontraba en periodo de planeación y programación de acciones 2026

**Programa:** 3.1.7 - Espacio público para la convivencia ciudadana

**Proyecto:** 240166 - Apoyo en la gestión del espacio público desde la convivencia y el aprovechamiento económico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 20% Ejecución Financiera : 42% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 71.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 71.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.920

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de inspección, vigilancia y control

SE66DH	Diligencias de inspección realizadas	Número	15.000	3.218	21%
	Código Ind. Producto DNP: 450104700				

**Descripción B/P/S:** Este indicador se cumple mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Sensibilización -Apoyo a la incautación -Desmonte de publicidad exterior visual.

**Observación B/P/S:** Realizamos 3218 intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 1908 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 323 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 987 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.

#### Servicio de educación informal

SE66DI	Personas capacitadas	Número	6	0	0%
	Código Ind. Producto DNP: 450104900				

**Descripción B/P/S:** Se realizarán campañas orientadas a la protección, apropiación y recuperación del espacio público.

**Observación B/P/S:** Para este periodo, las campañas se encuentran en fase de planeación para su ejecución en 2026 y se han realizado las siguientes activaciones con actividades de Mi m2 con el aula móvil y regresemos al parque.

#### Documentos Planeacion

SE66DJ	Planes estratégicos elaborados	Número	2.000	946	47%
	Código Ind. Producto DNP: 450102600				

**Descripción B/P/S:** A través de respuesta a los tramites de Regulación para la ocupación del espacio público transitoria o temporal o el registro de la publicidad exterior visual.

**Observación B/P/S:** Expedimos 946 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (838 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (108 resoluciones).

#### Documentos de lineamientos técnicos

SE66DK	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	0,25	0,03	12%
	Código Ind. Producto DNP: 450104600				

**Descripción B/P/S:** Desde el ejercicio de implementación de la política pública, y teniendo en cuenta los indicadores del Plan de Acción, se realiza seguimiento a la ejecución de estas actividades, enfocadas en los vendedores informales.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero se llevó a cabo el Comité Distrital de Atención Integral al Vendedor Informal y sus familias, espacio en el cual se aprobó el reglamento interno del comité, las ferias interinstitucionales del semestre y se socializaron las obras públicas del Parque Berrio, así mismo se socializaron las acciones que desde la Subsecretaría se adelantan para la reubicación de vendedores informales. Por otra parte y en el marco del plan de acción de la política pública, se llevó a cabo reunión con la Secretaría de Participación Ciudadana a fin de ajustar la ficha de indicadores, solicitar complemento de reportes del año 2025 y socializar el mecanismo de reportes para el 2026.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 3.1.2 - Modelo Integral de Gestión Focalizada para la Seguridad Ciudadana

**Proyecto:** 250083 - 26pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.318 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad</b>				

SE83DC Cámaras de seguridad instaladas Código Ind. Producto DNP: 450102800	Número	22	0	0%
---	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Dispositivos de seguridad en la comuna 14 y 16

**Observación B/P/S:** Se está estudiando la posibilidad de adicionar el recurso PP al contrato firmado con la ESU #. 4600105849 del 2025, para la adquisición de dispositivos tecnológicos en la comunas 14 Poblado y 16 Belén. Se proyecta entregar los recursos a diciembre del 2026

**Programa:** 3.1.4 - Convivencia y acceso al Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano

**Proyecto:** 250082 - 26pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.858 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.858 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de integración de la oferta pública</b>				

SE82DC Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 450203300	Número	122	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Jornadas de sensibilización en temas de convivencia en la comuna 1 y 16

**Observación B/P/S:** Se avanza en la estructuración para la modificación 02 del contrato 20251303389 del 2025, firmado con Metroparques para la adición y ampliación del contrato. Se proyecta entregar los productos a junio del 2026



## 5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

**Proyecto:** 130495 - Mcv- plan 500






# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal  
**Componente:** 5.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 5.2.1 - Gestión del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Sostenible y la Protección de la Vida

**Proyecto:** 240261 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%** Ejecución Financiera : **25%** Cumplimiento Físico/Financiero **22%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.261

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio prevención y control de incendios</b>				
DG61AA Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial Código Ind. Producto DNP: 450303500	Número	1	0.22	<b>22%</b>

**Descripción B/P/S:** Desarrollar acciones para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos orientadas a la atención del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, las campañas preventivas, dotación, maquinaria, equipos y otros insumos.

**Observación B/P/S:** Corresponde a los avances en materia de: infraestructura con la adquisición de estaciones nuevas y mantenimiento de estaciones de bomberos con obras civiles y eléctricas, mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; adquisición de los HEA's y EPP para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento y consolidación del componente del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.

## Servicio de asistencia técnica

DG61AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.17	<b>17%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría para el fortalecimiento integral del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, a través de estrategias de formación y apoyo psicosocial.

**Observación B/P/S:** Se realiza acompañamiento para ofrecer un espacio de meditación que contribuya con la salud física y mental del personal administrativo y bomberil. Mejorar las capacidades físicas y coordinativas de todas las compañías mediante ejercicios propioceptivos de equilibrio, desplazamientos, ritmo y fuerza. Se ofrece una amplia variedad de formaciones técnicas, actividades de bienestar psicológico, autocuidado para personal en primera línea de respuesta en emergencias, y aspectos generales del equipo de desarrollo integral del talento humano. entrenamiento físico funcional, terapias de rehabilitación, así como capacitaciones en seguridad y emergencias. También se incluyen actividades institucionales y apoyo jurídico.

**Proyecto:** 240262 - Implementación de estrategias de conocimiento del riesgo para la protección de la vida y el hábitat

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **35%** Cumplimiento Físico/Financiero **26%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.036

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
DG62AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0,08	<b>8%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

**Observación B/P/S:** Al mes de Febrero de 2026, se han realizado 347 inspecciones por riesgo en todas las comunas de la ciudad, de las cuales se emitió concepto de evacuación temporal para 123 viviendas y concepto de evacuación definitiva para 37 viviendas.

### Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG62AC Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	9	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

**Observación B/P/S:** Se están adelantando los procesos de implementación de los Sistema de Alerta temprana priorizados en 2025.

### Servicio de información implementado

DG62AD Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	1	0.43	<b>43%</b>
---	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

**Observación B/P/S:** Se realizaron actividades clave para garantizar la continuidad operativa, estabilidad y optimización del componente de Inteligencia Artificial asociado al SIRMED. En este lapso se ejecutó la migración de la suscripción de Azure hacia el esquema Open Value, haciendo uso de los créditos adquiridos a través del tercero Jaibana, en alineación con la estrategia de optimización de costos y administración centralizada de los recursos en la nube. Como parte de este proceso, fue necesario llevar a cabo la reconstrucción y migración de los recursos existentes, así como la reconfiguración de procesos asociados a la plataforma. Estas actividades incluyeron la validación de configuraciones de seguridad, revisión de accesos, actualización de integraciones y ajuste de dependencias entre servicios, asegurando la correcta operación en el nuevo entorno. Adicionalmente, se realizó la reconfiguración de los servicios asociados a Azure AI Foundry, incluyendo la preparación del entorno, validaciones técnicas y el redespigüe de modelos, pipelines y servicios del componente de IA, garantizando la continuidad de las capacidades analíticas y de procesamiento inteligente del sistema. De manera complementaria, se adelantaron acercamientos técnicos orientados al aseguramiento de la arquitectura en ambientes de producción, definiendo lineamientos de despliegue, buenas prácticas de seguridad, control de costos, monitoreo y alta disponibilidad. Actualmente, todos los recursos del componente de Inteligencia Artificial se encuentran desplegados en entornos de prueba controlados y operativos en la nueva suscripción, permitiendo continuar con el desarrollo del proyecto y fortaleciendo la base tecnológica para su futura operación en producción. En cuanto a la conectividad y seguridad de la información, durante este periodo se implementó una arquitectura Site-ti-Site basada en IPSEC, mediante la cual se establece un gateway seguro hacia el FORTIGATE del servidor institucional. A través de este túnel encriptado viajan las consultas a las vistas de base de datos previamente creadas por el equipo técnico, garantizando confidencialidad e integridad en el intercambio de información. El MCP Server opera con un esquema de un tool por módulo, donde cada herramienta ejecuta consultas tipo SELECT sobre vistas específicas; los parámetros del WHERE son interpretados y traducidos por el agente antes de su ejecución. Adicionalmente, todas las consultas incluyen un LIMIT predefinido, con el fin de evitar volcados completos de base de datos y prevenir saturación o impactos en el rendimiento, asegurando así un acceso controlado, eficiente y alineado con las buenas prácticas de seguridad y gobierno de datos.

**Proyecto:** 240264 - Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 14% Cumplimiento Físico/Financiero 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.957 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.586

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de educación informal

DG64AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	350	0	<b>0%</b>
--	--------	-----	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

**Observación B/P/S:** En el marco del contrato vigente para la vigencia 2025, se encuentran en ejecución las actividades de capacitación y formación, las cuales se desarrollan de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas en el mismo."

### Servicio de información implementado



DG64AC Sistemas de información implementados Número 1 0.06 6%  
Código Ind. Producto DNP: 450303300

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

**Observación B/P/S:** Se realizó una primera reunión con el equipo del Pascual para revisar las condiciones de integración con SIRMED. Durante el encuentro, se evaluó la posibilidad de desarrollar una mejora que permita a las empresas clasificadas en riesgo 1 elaborar su Plan de Gestión del Riesgo dentro de SIGESH, con el fin de que esta información pueda ser remitida a SIRMED mediante una API. Actualmente, se están llevando a cabo pruebas del módulo de novedades de personal. En este proceso se identificó la necesidad de incluir las novedades relacionadas con la tiquetera emocional y los años de servicio. De igual manera, se continúa avanzando en el desarrollo del módulo de minuta y del reporte de novedades de nómina de bomberos. Se están realizando ajustes conforme a las observaciones detectadas durante las pruebas. Asimismo, junto con el equipo de nómina, se requiere coordinar reuniones con la Secretaría de Gestión Humana para aclarar algunos aspectos del proceso. Finalmente, el módulo de minuta fue socializado con el equipo correspondiente, quienes se encuentran realizando pruebas y enviarán un informe de observaciones para que el equipo desarrollador efectúe los ajustes necesarios.

**Servicio de atención a emergencias y desastres**

DG64AD Emergencias y desastres atendidas Número 8.000 1.230 15%  
Código Ind. Producto DNP: 450300400

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo comprendido entre enero y febrero de 2026, el Distrito atendió un total de 1.230 incidentes reportados a través de la línea de emergencias 123. Reflejando la capacidad de respuesta de las entidades distritales ante las situaciones reportadas por la ciudadanía, garantizando la atención oportuna y la articulación entre los diferentes organismos de seguridad y asistencia.

**Estaciones de bomberos adecuadas**

DG64AE Estaciones de bomberos adecuadas Número 9 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 450301400

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original de acuerdo con las necesidades focalizadas.

**Observación B/P/S:** Informamos que, para el año 2026, aun no se presentan avances de ejecución ya que se esta avanzando con las obras civiles y eléctricas del contrato del año 2025 .

**Servicio de asistencia técnica**

DG64AF Instancias territoriales asistidas Número 1 0.13 13%  
Código Ind. Producto DNP: 450300300

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

**Observación B/P/S:** Actualmente nos encontramos en el proceso de reactivación de Capacitación a entidades operativas responsables de los servicios de respuesta y soporte, acompañamiento para la creación/modificación de los protocolos de los servicios de respuesta sectoriales y realización de simulacros y simulaciones para la respuesta a emergencias. En el Periodo Enero y Febrero se Desarrolló un (1) taller de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres a los grupos operativos del SDGRD con una participación de 28 personas de los servicios de emergencia y se Desarrolló una (1) simulación de respuesta a emergencias nivel 1 a la Corporación ARVI / SMA como entidad rectora del proyecto de Guardabosques de Medellín, este ejercicio estuvo direccionado a los tomadores de decisiones del proceso y la administración del talento humano.

**Proyecto:** 240265 - Implementación de medidas de reducción de riesgos existentes y emergentes para una ciudad resiliente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				

DG65AA Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas      Número      5      0      **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450302200

**Descripción B/P/S:** Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Climático en el territorio, que buscan reducir el nivel de riesgo existente.

**Observación B/P/S:** Respecto de las obras de mitigación, se informa que a la fecha no se registran avances. El proceso correspondiente se encuentra adjudicado y en curso de gestión contractual."

### Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG65AB Sistemas de alerta temprana implementados      Número      1      0      **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450301800

**Descripción B/P/S:** Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

**Observación B/P/S:** Se están adelantando los procesos de implementación de los Sistema de Alerta temprana priorizados en 2025.

### Servicio de asistencia técnica

DG65AC Instancias territoriales asistidas      Número      1      0,04      **4%**

Código Ind. Producto DNP: 450300300

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de enero y febrero se avanza en el reconocimiento de los comités de ayuda mutua existentes, actualización de bases de datos. Reuniones de reconocimiento con CAM. Se genero proceso de articulación con la red ARISE(naciones unidas para el trabajo con el sector privado y Ministerio del trabajo).

**Programa:** 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

**Proyecto:** 240263 - Consolidación de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **12%**      Ejecución Financiera : **29%**      Cumplimiento Físico/Financiero **20%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.700      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.605      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**      **Unidad**      **Cantidad Planeada**      **Cantidad Ejecutada**      **Eficacia Producto**

### Servicio de asistencia técnica

DG63AA Instancias territoriales asistidas      Número      170      33      **19%**

Código Ind. Producto DNP: 450300300

**Descripción B/P/S:** Aumento de la participación social en los procesos de GRD, a través de la asesoría y capacitación a 420 grupos de valor de las instancias sociales (comunidad, establecimientos educativos y empresas).

**Observación B/P/S:** Se avanza en el proceso de participación social en los procesos de GRD, a través de la asesoría y capacitación de las instancias sociales (comunidad, establecimientos educativos y empresas).

### Servicio de educación informal

DG63AB Personas capacitadas      Número      25.000      655      **3%**

Código Ind. Producto DNP: 450300200

**Descripción B/P/S:** Oferta de capacitaciones en GRD según la instancia social (Comunidad, Educativo, Empresarial e institucional).

**Observación B/P/S:** Desde la estrategia de apropiación social se impactaron durante los meses de enero y febrero 655 personas, fortaleciendo la prevención, la gestión del riesgo de desastres y la participación comunitaria en el distrito, a través de actividades focales junto con Cosegrd, empresas del Plan de Ayuda Mutua (PAM) y otras entidades del sector comercial y de servicios, se realiza el fortalecimiento de las comisiones de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en las Juntas de Acción Comunal (JAC), promoviendo capacidades organizativas y de respuesta ante emergencias. Las organizaciones sociales y comunitarias reciben procesos de asesoría y capacitación en GRD, con el fin de mejorar sus conocimientos y acciones frente a posibles eventos de riesgo. De igual manera, se desarrollan procesos de concertación y articulación con actores institucionales del sector educativo para impulsar acciones en GRD.

### Servicio de información implementado

DG63AC Sistemas de información implementados Número 1 0.13 13%  
Código Ind. Producto DNP: 450303300

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

**Observación B/P/S:** Migración de los módulos del sistema hacia funcionamiento con arquitectura de microservicios, se elaboró el documento guía orientado a la optimización del sistema bajo una arquitectura de microservicios. Dicho documento fue aprobado y se dará inicio al proceso de desarrollo durante el mes de marzo. En la Implementación de mecanismos de interoperabilidad, se está a la espera de avances en el desarrollo del sistema ICAD para proceder con su integración. Es importante que ya se tienen identificados todos los mecanismos de interoperabilidad. Actualmente se adelantan gestiones para interoperabilidad con el Software AM de inventarios. Se encuentra completamente desarrollado el modulo y con API de Comisión Social para los componentes de RUNDa y RUDAM funcionando, adicionalmente se hicieron mejoras solicitadas. Actualmente se encuentra en prueba si validaciones finales en preproducción.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

**Componente:** 5.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 5.2.1 - Gestión del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Sostenible y la Protección de la Vida

**Proyecto:** 250085 - 26pp70-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en corregimiento altavista

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 49% Cumplimiento Físico/Financiero 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de educación informal

DG85AA Personas capacitadas <small>Código Ind. Producto DNP: 450300200</small>	Número	308	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Implementación de las acciones orientadas al fortalecimiento de la GRD en la C70, que incluyen la capacitación a las comisiones de GRD, el fortalecimiento de las instituciones educativas, la creación de semilleros y la realización de campañas de difusión del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).

**Observación B/P/S:** Se proyecta iniciar para el próximo mes de mayo, con la implementación y fortalecimiento de la GRD en la C70, que incluyen la capacitación a las comisiones de GRD, el fortalecimiento de las instituciones educativas, la creación de semilleros y la realización de campañas de difusión del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).

#### Servicio de asistencia técnica

DG85AB Instancias territoriales asistidas <small>Código Ind. Producto DNP: 450300300</small>	Número	7	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Realizar la entrega de material logístico a las comisiones de gestión del riesgo de desastres en la juntas de acción comunal en la C70.

**Observación B/P/S:** Se proyecta iniciar para el próximo mes de mayo, la entrega de material logístico a las comisiones de gestión del riesgo de desastres en la junta de acción comunal en la C70.

#### Estudios de riesgo de desastres

DG85AC Estudios de riesgo de desastres elaborados

Código Ind. Producto DNP: 450301700

Número

1

0

**0%**


**Descripción B/P/S:** Realizar Estudio y Diseños para la mitigación del riesgo en la C70.

**Observación B/P/S:** El equipo CEEC y el estudio previo del proyecto denominado "26PP70- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CORREGIMIENTO ALTAVISTA" no ha sido creado aún, y por lo tanto no se tiene porcentaje de avance a febrero de 2026.


# Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026


**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**




**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**




**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**



**Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)**





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

**Proyecto:** 240024 - Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 3% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.379

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Vía urbana construida

IF24BA Vía urbana construida	Kilómetro	0,23	0	0%
------------------------------	-----------	------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 240211300

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al mejoramiento de 0,23 km de vías urbanas, mediante intervenciones orientadas a optimizar las condiciones de movilidad y funcionalidad de la infraestructura vial en diferentes sectores de la ciudad. Las actuaciones se desarrollan en el sector de la conexión vial de la carrera 43B entre calles 1 y 1 Sur, en la carrera 83, así como en otros puntos de la ciudad mediante intervenciones leves de adecuación vial. De este total, 0,15 km corresponden a la meta programada por el POAI 2026 y 0,08km por concepto de ajustes y reservas, ejecutados a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. Estas intervenciones contribuyen a mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en la red vial urbana.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico, debido a que las obras se encuentran en ejecución y a la fecha no se han entregado productos terminados que permitan su reporte. Las actividades se adelantan en el frente de obra ubicado en la carrera 43B entre calles 1 y 1A Sur, a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, en el marco de las intervenciones orientadas al fortalecimiento y optimización de la infraestructura vial urbana.

### Vía urbana mejorada

IF24BB Vía urbana mejorada	Kilómetro	1,26	0	0%
----------------------------	-----------	------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 240211400

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al mejoramiento de 1,26 km de vías urbanas, mediante la ejecución de intervenciones leves de adecuación y optimización de la infraestructura vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de las intersecciones. Las intervenciones se desarrollan en los siguientes sectores: Intersección Versalles: carrera 32 y 33 entre calles 71A y 71C. Cierre separador López de Mesa: calle 80 con carreras 75 y 73. Av. Nutibara con La Consolata – Etapa 1: calle 42 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Aguja Balsos: calle 9 Sur con carrera 36. Cierre separador Av. Nutibara con Euro: transversal 34A y 40 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Demolición de bordillo separador – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 59 (frente a Easy). Ajuste de aguja y semáforos – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 56. Cierre separador Av. Bolivariana con carrera 64: carrera 64 con diagonal 66B (Av. Bolivariana). Reparación del separador central – Conexión vial Guillermo Gaviria Correa. Estas acciones buscan optimizar la operación vial, mejorar la seguridad en las intersecciones y fortalecer la conectividad de la red vial urbana, contribuyendo a una movilidad más eficiente en los sectores intervenidos."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico, dado que las intervenciones se encuentran en etapa de ejecución y a la fecha no se han entregado productos terminados. Las actividades se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. En el marco de este contrato se adelantan las obras correspondientes a conexiones viales, que comprenden nueve (9) intervenciones leves en distintos puntos de la ciudad, orientadas a optimizar la operación vial, mejorar la seguridad en las intersecciones y fortalecer la movilidad urbana.

### Andén construido

IF24BC Andén construido	Metro	700	0	0%
-------------------------	-------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 240212100

- Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la construcción de 700 metros de andenes en la ciudad, con el fin de mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de accesibilidad en el espacio público. De este total, 540 metros corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 160 metros se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2024. Las intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas."
- Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico, dado que las obras se encuentran en ejecución y a la fecha no se han entregado productos terminados. Las intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, con actividades en ejecución en el frente de obra ubicado en la carrera 43B entre calles 1 y 1A Sur, orientadas al mejoramiento de la infraestructura peatonal."

### Andén de la red urbana mejorado

IF24BD Andenes de la red urbana mejorados Metro 461 65 14%  
Código Ind. Producto DNP: 240212800

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al mejoramiento de 461 metros de la red de andenes existente en la ciudad, orientado a fortalecer las condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad en el espacio público. De este total, 321 metros corresponden a la meta programada en el POAI para la vigencia 2026, mientras que 140 metros se ejecutarán con recursos provenientes de reservas de la vigencia 2024. Estas intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, en el marco de las acciones orientadas a optimizar la infraestructura vial y peatonal de la ciudad."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 65 metros de andenes mejorados, ejecutados con recursos provenientes de reservas de la vigencia 2024. Estas intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. Durante el período evaluado, las actividades se concentraron en el frente de obra ubicado en el sector de Bolivia y Echeverri, donde se adelantaron trabajos orientados al mejoramiento de la infraestructura peatonal, contribuyendo al fortalecimiento de la movilidad segura y accesible en este sector de la ciudad.

### Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24BE Estudios de preinversión realizados Número 12 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 240211800

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la elaboración de doce (12) estudios y diseños, 4 por POAI 2026 y por recursos de ajustes y reservas ocho (8) estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad, los cuales contemplan componentes técnicos como topografía, diseño geométrico, urbanismo, estudios hidráulicos e hidrológicos, diseño estructural, conectividad, aprovechamiento forestal, diseño de redes húmedas y redes secas, necesarios para la adecuada estructuración de los proyectos viales. Contrato No. 4600102317 de 2024 y contrato No. 4600105294 de 2025, orientados a soportar técnicamente futuras intervenciones de mejoramiento y optimización de la infraestructura vial y del espacio público en la ciudad.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico, debido que a la fecha no se han entregado productos terminados que permitan su reporte.

**Proyecto:** 240072 - Construcción obras de estabilización y mitigación en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Obras para estabilización de taludes**

IF72EA Obras para estabilización de taludes realizadas Metro 300 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 320501000

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la construcción de 300 metros de estructuras de contención y obras de estabilización de taludes en los sectores de Manzanillo, Chuscalito, Santa Rita y Tres Cruces. Estas intervenciones incluyen muros de contención y obras complementarias para el manejo de aguas y estabilización del terreno, con el fin de mitigar riesgos por inestabilidad de taludes, proteger la infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades de estos sectores"



**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proyecto se encuentra en fase de estructuración y preparación de la documentación precontractual. Actualmente se adelanta el proceso de identificación y priorización de los frentes de intervención, con el fin de definir el alcance de las actividades y elaborar la documentación técnica, administrativa y contractual requerida. Este proceso permitirá garantizar una estructuración adecuada del proyecto y un proceso de contratación organizado, oportuno y alineado con los objetivos establecidos, previo al inicio de su ejecución."

**Proyecto: 240073 - Construcción y mejoramiento de puentes en la ciudad , medellín antioquia occidente**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.825 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Puente peatonal de la red urbana mejorado**

IF73CA Puentes peatonales red urbana mejorado Código Ind. Producto DNP: 240213100	Número	7	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al mejoramiento de puentes peatonales en varios puntos de la ciudad

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, el avance físico es del 0 %, debido a que el proyecto se encuentra en etapa precontractual. La meta se ejecutará a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, suscrito entre el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo objeto es apoyar la cofinanciación para estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y obras complementarias. A la fecha, el convenio aún no ha iniciado su ejecución.

**Puente peatonal de la red urbana construido**

IF73CD Puente peatonal de la red urbana construido Código Ind. Producto DNP: 240213000	Número	2	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la realización de estudios técnicos y diseños para el mejoramiento de puentes peatonales existentes en el Distrito de Medellín, en diferentes puntos de la ciudad. Esta actividad se desarrollará a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, cuyo objeto es apoyar la cofinanciación para la elaboración de estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y sus obras complementarias.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, el avance físico es del 0 %, debido a que el proyecto se encuentra en fase precontractual. Este se ejecutará a través de un convenio suscrito entre el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual aún no ha iniciado su ejecución, razón por la cual no se registran avances físicos durante el período evaluado.

**Proyecto: 240086 - Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial metroplus**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **12%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.001 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Estaciones construidas**

IF86AC Estaciones construidas Código Ind. Producto DNP: 240800300	Porcentaje	5	1,64	<b>33%</b>
--	------------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** El proyecto contempla la construcción de tres (3) estaciones de la Fase 1 (correspondientes al 5% de ejecución), de un total de once (11) estaciones proyectadas en dos fases, ubicadas en el corredor de la Avenida Guayabal. La ejecución estará a cargo de Metroplús, en el marco del Convenio Marco 01 de 2005, mediante los contratos derivados No. 032 de 2023 y 034 de 2024. Para su desarrollo se contemplan actividades de estudios, diseños y trámites de aprobación, entre ellas: estudio de movilidad (1 %), diseño de seis estaciones iniciales (1,5 %), diseño de cinco estaciones adicionales (1 %), aprobaciones viales y urbanísticas ante el DAP (0,6 %), aprobaciones de redes de servicios (0,2 %) y licenciamiento ante curaduría (0,7 %), necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto y avanzar hacia la fase constructiva.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance del 1,64 %, asociado a actividades de estudios, diseños y gestión de aprobaciones. A la fecha, no se presenta ejecución física de obra, debido a que el proyecto se encuentra en fase de estructuración. Durante este período se avanzó en la aprobación de la interventoría y de los diseños geométricos de cinco estaciones adicionales, así como en la radicación ante el DAP de cuatro de estos diseños. Paralelamente, se gestionan aprobaciones urbanísticas, licencias de construcción y trámites ambientales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el marco del Convenio 01 de 2005, actividades necesarias para habilitar el inicio de obra."

### Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado

<b>IF86AD</b> Vías urbanas construidas	<b>Porcentaje</b>	<b>17</b>	<b>2.91</b>	<b>17%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 240800500</small>				

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la construcción de vías urbanas, para lo cual se proyecta un avance del 17 % en la fase de estudios y diseños técnicos. Este porcentaje se distribuye entre los diferentes componentes requeridos para la estructuración del proyecto, así: estudios de suelos y geotecnia (3 %), diseños de urbanismo y arquitectura (3 %), diseños estructurales (3 %), diseños de redes (3 %) y estudios de movilidad y diseño geométrico (5 %). Estos componentes permiten garantizar la viabilidad técnica, funcional y constructiva del proyecto, asegurando que las intervenciones cuenten con los soportes técnicos necesarios para avanzar posteriormente hacia la etapa de ejecución de obra.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance del 2,91 %. Durante este período, los principales progresos se relacionan con la aprobación de la interventoría y de los diseños geométricos para cinco (5) estaciones adicionales, así como con la radicación ante el DAP de cuatro (4) de los cinco (5) diseños geométricos correspondientes a dichas estaciones. De manera paralela, se continúa con la gestión de aprobaciones ante el DAP, la obtención de licencias de construcción y el trámite de permisos ambientales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Estas actividades se adelantan en el marco del Convenio Marco 01 de 2005, a través de los contratos derivados No. 032 de 2023 y 034 de 2024. Si bien estas gestiones aún no se reflejan en ejecución física de obra, resultan fundamentales para asegurar la viabilidad técnica, urbanística y ambiental del proyecto, y permitir el inicio de la fase constructiva en los próximos meses."

**Proyecto:** 240092 - Conservación y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **19%**      Ejecución Financiera : **14%**      Cumplimiento Físico/Financiero **17%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100.000      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100.065      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.869

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

<b>IF92CA</b> Vía urbana con mantenimiento	<b>Kilómetro</b>	<b>36.82</b>	<b>8.52</b>	<b>23%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 240211500</small>				

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al mantenimiento de 36,82 km de vías en diferentes sectores de la ciudad, mediante actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y reposición de pavimento, orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y conservación de la infraestructura vial. De esta meta, 28,3 km se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 8,52 km corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas de vigencias anteriores. Estas intervenciones permitirán optimizar el estado de la red vial y garantizar su adecuado funcionamiento para la movilidad de los usuarios."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se reporta una meta de intervención de 8,52 km, correspondiente a actividades de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial en diferentes sectores de la ciudad. Estas intervenciones se ejecutan a través del Contrato No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial y su infraestructura asociada, con el fin de optimizar las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y conservación de la red vial urbana."

### Andén de la red urbana mantenido

<b>IF92CD</b> Andenes de la red urbana mantenidos	<b>Metro</b>	<b>3.332</b>	<b>505.94</b>	<b>15%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 240212900</small>				

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al mantenimiento de 3332 metros de andenes que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes. Estos recursos provienen de reservas presupuestales del la vigencia 2025"

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 505,94 metros de andenes de la red urbana mantenidos. Estas intervenciones corresponden al mejoramiento y mantenimiento de andenes en los corredores viales donde se ejecutan intervenciones masivas de la malla vial, con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y movilidad peatonal. Las actividades se desarrollan en el marco del Contrato No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial y su infraestructura asociada, permitiendo integrar las intervenciones viales con el mantenimiento de los espacios destinados al tránsito peatonal."

**Proyecto: 240093 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías corregimentales e infraestructura asociada**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **3%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.092 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario</b>				
IF93AA Vía terciaria con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240211200	Kilómetro	5	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** El producto hace referencia a la construcción de vías e infraestructura asociada en corregimientos.

**Observación B/P/S:** Para el periodo a evaluar con corte al 28 de febrero de 2026, el avance reportado es de cero (0), dado que el proyecto se encuentra en la fase precontractual. Esta etapa incluye actividades fundamentales como la elaboración del plan de adquisición, estudios de mercado, definición del presupuesto y preparación de la documentación para la contratación. Aunque estas acciones no se reflejan en avances tangibles, son cruciales para asegurar una adecuada selección del proveedores"

**Programa:** 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

**Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 198.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión</b>				
IF59BE Proyectos apoyados Código Ind. Producto DNP: 130201500	Número	100	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, el proyecto no registra avance debido a que a la fecha no se han realizado desembolsos a los recursos apoyados para su ejecución.

**Proyecto: 170040 - Construcción corredor av. 80 y obras complementarias**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **38%** Cumplimiento Físico/Financiero **69%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 205.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205.096 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77.166

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros

IF40EA Convenios suscritos Número 1 1 100%  
Código Ind. Producto DNP: 240802200

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero de 2026, la meta se encuentra cumplida en un 100 %, a través de los Convenios de cofinanciación No. 4600066323 de 2016 y No. 4600098630 de 2023. No obstante, es importante precisar que, de acuerdo con la etapa actual del proyecto, a la fecha no se han materializado obras completamente terminadas y entregadas para el uso y disfrute de la comunidad. Esta situación es consistente con el cronograma contractual, dado que, según el plazo vigente del contrato, aún no se contempla la entrega de productos finales asociados a intervenciones.

**Proyecto:** 240099 - Mejoramiento y conservación del sistema lineal teleférico de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Sistema lineal teleférico rural mantenido</b>				
IF99BC Sistema lineal teleférico rural mantenido <small>Código Ind. Producto DNP: 240804800</small>	Porcentaje	100	0	0%

**Descripción B/P/S:** El producto consiste en realizar actividades de repotenciación del sistema teleférico, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del cable aéreo

**Observación B/P/S:** Para el periodo evaluado con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0%) debido a que el proyecto se encuentra actualmente en etapa precontractual. en esta fase se adelantan las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para la estructuración del proceso de contratación, las cuales permitirán dar inicio a la ejecución de las actividades previstas, una vez se surta el proceso y se formalice el respectivo contrato.

**Programa:** 4.1.3 - Renovación Urbana Integral

**Proyecto:** 240074 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector iguaná

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico construido</b>				
IF74AA Espacio publico construido <small>Código Ind. Producto DNP: 400201900</small>	Porcentaje	8	0	0%

**Descripción B/P/S:** El proyecto tiene como meta la construcción del 8 % de espacio público en los sectores de Conectividad Fuente Clara – Fase 3 (Subfase 1) y Conectividad Calasanzía–Blanquizal, con horizonte de cumplimiento al 31 de diciembre de 2026. Para el desarrollo de esta meta se contemplan diferentes componentes del proyecto. En Calasanzía, Blanquizal se proyecta adelantar actividades de gestión predial (41 %), estudios y diseños (19 %) y ejecución de obra (20 %). Por su parte, en Conectividad Fuente Clara se prevé avanzar en gestión predial (49 %) y estudios y diseños (3 %). Estas acciones corresponden a las fases técnicas, prediales y constructivas necesarias para habilitar y consolidar el espacio público previsto en los sectores intervenidos."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico (0 %) en la meta de espacio público construido. Lo anterior obedece a que los proyectos asociados se encuentran en etapas previas a la ejecución de obra, específicamente en procesos de gestión predial, estructuración técnica y desarrollo de estudios y diseños, así como en las gestiones administrativas y contractuales requeridas para su contratación. Estas fases son necesarias dentro del proceso de estructuración del proyecto para garantizar la viabilidad técnica, jurídica y predial de las intervenciones, razón por la cual la meta de construcción de espacio público comenzará a reflejar avance físico una vez se inicie la etapa de ejecución de obra.

**Proyecto: 240087 - Construcción de obras de mejoramiento integral comuna 13**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **2%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico construido</b>				
IF87AB Espacio publico construido Código Ind. Producto DNP: 400203900	Porcentaje	30	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere a la construcción del proyecto Espacio Público Municipal San Javier.

**Observación B/P/S:** Para el periodo evaluado con corte al 28/02/2026, el avance físico reportado es cero (0). Sin embargo, con la priorización del proyecto Espacio Público Municipal San Javier se avanza en la estructuración de los estudios y diseños que se proyectan ejecutar en el primer semestre, mientras que la construcción iniciará en el segundo semestre de la presente vigencia.

**Proyecto: 240088 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector centro oriental**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **2%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.471 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico construido</b>				
IF88BA Espacio publico construido Código Ind. Producto DNP: 400201900	Porcentaje	40	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al 40 % de espacio público construido, asociado al desarrollo del proyecto Espacio Público Camino de la Vida – Colegio La Sierra. Para el cumplimiento de esta meta se contempla la revisión, ajuste y revalidación de los diseños técnicos, así como la definición y gestión para la adquisición de los predios requeridos, procesos que permitirán habilitar las áreas necesarias para la intervención. Estas actividades son fundamentales para viabilizar la ejecución del proyecto y garantizar la futura construcción y consolidación del espacio público previsto en el sector.

**Observación B/P/S:** Para el periodo evaluado con corte al 28/02/2026, el avance físico reportado es cero (0). Sin embargo, con la priorización del proyecto Espacio Público Camino de la Vida - Colegio La Sierra se avanza en la revisión y ajuste de los diseños, los cuales se proyectan ejecutar en el primer semestre de la presente vigencia.

**Proyecto: 240089 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector noroccidental**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **2%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico construido</b>				

IF89BB Espacio publico construido Porcentaje 20 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 400203900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado con corte al 28/02/2026, el avance físico reportado es cero (0). Sin embargo, con la priorización del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2 se avanza en la estructuración de los estudios y diseños que se proyectan ejecutar en el primer semestre, mientras que la construcción iniciará en el segundo semestre de la presente vigencia.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: 200080 - Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 38% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.012 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico construido</b>				

IF80FB Espacio publico construido	Porcentaje	40	15	38%
-----------------------------------	------------	----	----	-----

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la continuidad en la construcción del 40% del espacio público del proyecto, en este año el proyecto se centrará netamente en ejecución de obra con todas las actividades que allí se desarrollen desde todos los componentes (social, ambiental, técnico), pero que son transversales a la ejecución de la misma.

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance del 15 % en la ejecución de las actividades programadas. Durante este periodo se realizaron excavaciones para la implantación de pasarelas peatonales a borde de río, perforaciones para micropilotes, llenos en la pasarela del sector Carabobo y obras de protección del río en su margen derecha. Asimismo, se adelantaron trabajos de explanación de taludes, construcción de ataguías cerca al descole de la quebrada Villa del Socorro, instalación de geobags para la protección del muro en la estación Acevedo del Metro de Medellín, y actividades de retiro y demolición en el urbanismo de la zona sur. Estas actividades se desarrollan en el marco de los Contratos Interadministrativos No. 4600090098 de 2021 (Zona Norte) y No. 4600105200 de 2025 (Urbanismo).

Proyecto: 240071 - Mejoramiento y construcción de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 4% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico adecuado</b>				

IF71FA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	43.343	3.735	9%
---------------------------------	----------------	--------	-------	----

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de 43.343 m<sup>2</sup> de espacio público. De este total, 12.926 m<sup>2</sup> corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 30.417 m<sup>2</sup> se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2025, a través de los Contratos No. 4600105557 de 2025 (Lote 1) y No. 4600105638 de 2025 (Lote 2), cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares.

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 3.735 m<sup>2</sup> de espacio público adecuado, correspondiente a intervenciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento de áreas destinadas al encuentro y esparcimiento de la comunidad. Estas acciones se ejecutan a través de los Contratos No. 4600105557 de 2025 – Lote 1 y No. 4600105638 de 2025 – Lote 2, cuyos objetos corresponden a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares, contribuyendo al fortalecimiento y recuperación de espacios públicos para el disfrute y uso de la ciudadanía.

## Estudios de pre inversión e inversión

IF71FB Estudios o diseños realizados Número 5 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de cinco (5) estudio y diseño destinados al mejoramiento y construcción de espacios público

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance físico, dado que las actividades se encuentran en etapa precontractual. Actualmente se adelantan las gestiones administrativas y técnicas necesarias para dar inicio a la ejecución de los estudios y diseños programados.

**Proyecto: 240075 - Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **6%** Ejecución Financiera : **3%** Cumplimiento Físico/Financiero **5%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 482

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Parques mantenidos

IF75AA Parques mantenidos	Metro cuadrado	63.620	3.620	<b>6%</b>
---------------------------	----------------	--------	-------	-----------

Código Ind. Producto DNP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 63.620 m<sup>2</sup> de espacio público en diferentes parques de la ciudad. De esta meta, 50.685 m<sup>2</sup> corresponden a recursos del POAI 2026 y 12.935 m<sup>2</sup> a recursos provenientes de ajustes y reservas de la vigencia 2025. Estas actividades se ejecutarán a través de los contratos No. 4600105557 y 4600105638, mediante los cuales se adelantarán las intervenciones requeridas para la conservación y mejoramiento del espacio público en los parques priorizados.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 3.620 m<sup>2</sup> en la meta de mantenimiento de espacio público. Estas intervenciones fueron realizadas mediante cuadrillas de intervenciones directas de la entidad, sin contrato asociado, como parte de las actividades de conservación y mejoramiento del espacio público en diferentes sectores de la ciudad. Los espacios intervenidos corresponden a los siguientes puntos: Calle 40 con carrera 63C – Conquistadores Calle 5 Sur con carrera 50EE – Guayabal Calle 2 con carrera 65A – Mayorca Calle 91 con carrera 43A – Las Granjas Calle 106D con carrera 82 – Doce de Octubre Calle 74C con carrera 65 – San Germán Calle 75 con carrera 71 – Bosques de San Pablo Calle 78B con carrera 83A – Córdoba Calle 68 con carrera 143 – La Cumbre, San Cristóbal Estas acciones corresponden a labores de mantenimiento y adecuación del espacio público, orientadas a mejorar las condiciones de uso, accesibilidad y conservación de estas áreas para la comunidad.

**Proyecto: 240091 - Conservación y mejoramiento del soterrado de parques del rio y el espacio publico asociado**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **12%** Cumplimiento Físico/Financiero **14%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.003

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Parques mantenidos

IF91CA Parques mantenidos	Metro cuadrado	71.800	11.967	<b>17%</b>
---------------------------	----------------	--------	--------	------------

Código Ind. Producto DNP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m<sup>2</sup> de espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 11.967 m<sup>2</sup>, correspondientes al mantenimiento de espacio público en el Parque Parques del Río. Estas actividades se realizan a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105021 de 2025, cuyo objeto es el mandato sin representación para la operación, mantenimiento y administración de Parques del Río.

**Proyecto: 240097 - Desarrollo de obras de mejoramiento en el centro**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 262

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico adecuado</b>				

IF97AA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	7.282	0	0%
---------------------------------	----------------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de obras para el mejoramiento del espacio público

**Estudios de pre inversión e inversión**

IF97AB Estudios o diseños realizados	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de los estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de espacios públicos en el Centro de la Ciudad.

**Observación Proyecto:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proyecto se encuentra actualmente en etapa precontractual. En esta fase se adelantan las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para la estructuración del proceso de contratación, las cuales permitirán dar inicio a la ejecución de las actividades previstas una vez se surta el proceso y se formalice el respectivo contrato."

**Componente:** 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

**Proyecto:** 240095 - Mejoramiento y construcción de andenes en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Andén construido</b>				

IF95BA Andén construido	Metro	1.264	0	0%
-------------------------	-------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 1264 metros de construcción de andenes en la ciudad

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado con corte al 28 de febrero de 2026, el proyecto no presenta avances ya que se encuentra en etapa precontractual

**Andén de la red urbana mejorado**

IF95BB Andenes de la red urbana mejorados	Metro	7.011	0	0%
---	-------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 7011 metros de mejoramiento de la red urbana de andenes de la ciudad

Observación B/P/S: Para el periodo evaluado con corte al 28 de febrero de 2026, el proyecto no presenta avances ya que se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto:** 240098 - Mantenimiento de andenes en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.680      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.862      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Andén de la red urbana mantenido</b>				

IF98BA Andenes de la red urbana mantenidos Código Ind. Producto DNP: 240212900	Metro	5.500	0	0%
---	-------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere a la realización de 5500 metros de mantenimiento a los andenes del Distrito de Medellín, actividades que conllevan la localización, trazado, demolición de andén existente, Excavación, preparación y nivelación de terreno."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proyecto se encuentra actualmente en etapa precontractual. En esta fase se adelantan las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para la estructuración del proceso de contratación, las cuales permitirán dar inicio a la ejecución de las actividades previstas una vez se surta el proceso y se formalice el respectivo contrato."

**Programa:** 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

**Proyecto:** 240094 - Construcción, adecuación y conservación de ciclorutas e infraestructura asociada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 0%      Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.701      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.701      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas</b>				

IF94CA Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas Código Ind. Producto DNP: 240801000	Metro	27.000	0	0%
--	-------	--------	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al mantenimiento de la cicloinfraestructura, que contempla la intervención de 27.000 metros lineales de infraestructura ciclista en diferentes sectores de la ciudad. Estas acciones están orientadas a la conservación, mejoramiento funcional y prolongación de la vida útil de la infraestructura, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y servicio para los usuarios de la bicicleta. Las intervenciones se realizarán en las comunas 10 – La Candelaria, 8 – Villa Hermosa, 4 – Aranjuez, 5 – Castilla, 7 – Robledo, 11 – Laureles– Estadio, 16 – Belén y 15 – Guayabal del Distrito de Medellín. Estas actividades se ejecutarán a través del Contrato No. 4600107674 de 2026, cuyo objeto es "Obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad", mediante el cual se adelantarán las acciones necesarias para garantizar la adecuada operación, conservación y funcionalidad de la red ciclista."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %) en la meta, debido a que el Contrato No. 4600107674 de 2026 inició su ejecución en el mes de marzo de 2026. En esta etapa inicial se adelantarán los recorridos técnicos a los diferentes frentes de intervención contemplados en el alcance contractual, con el fin de verificar el estado de la cicloinfraestructura y priorizar las intervenciones, de acuerdo con las necesidades identificadas y los recursos asignados para la ejecución de las obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad."

### Ciclo parqueaderos construidos

IF94CB Ciclo parqueaderos construidos Código Ind. Producto DNP: 240801200	Número	361	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere a la construcción de 361 ciclo parqueaderos en distintos sectores de la ciudad, ubicados en Manrique, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, Laureles, La América, El Poblado, Guayabal y Belén. Este producto busca mejorar la organización del estacionamiento, optimizar el uso del espacio urbano y contribuir al ordenamiento y la movilidad, mediante intervenciones planificadas que cumplen con la normatividad y los estándares técnicos vigentes.

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proceso se encuentra actualmente en la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física, en trámite para continuar con las etapas correspondientes del proceso contractual. A la fecha, se encuentra en espera de ser remitido a la Secretaría de Suministros y Servicios para la continuidad del proceso, paso necesario para avanzar hacia la contratación y posterior inicio de las actividades previstas."

**Pilar:** 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal  
**Componente:** 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental  
**Programa:** 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

**Proyecto:** 240096 - Conservación e implementación de la infraestructura verde en el espacio público de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 77% Cumplimiento Físico/Financiero 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.707 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.463

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Zonas verdes mantenidas

IF96BA Zonas verdes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 400202600	Metro cuadrado	2.100.000	20.876,7	1%
---	----------------	-----------	----------	----

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la ejecución de 2.100.000 m<sup>2</sup> de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, contribuyendo al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. De esta meta, 1.500.000 m<sup>2</sup> se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 600.000 m<sup>2</sup> corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2025. Estas intervenciones permitirán fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad."

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, se registra un avance de 20.876,7 m<sup>2</sup> en las labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en zonas verdes de la ciudad. Estas intervenciones se ejecutan a través del Contrato No. 4600104824, cuyo objeto es el Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para el sostenimiento, recuperación y enriquecimiento ambiental de espacios públicos. Las actividades desarrolladas contribuyen al mejoramiento ambiental y paisajístico de las zonas verdes, mediante acciones orientadas al mantenimiento de jardines y árboles, establecimiento de cobertura vegetal y fortalecimiento de la estructura ecológica urbana, favoreciendo así la calidad del espacio público y el bienestar de la comunidad.

#### Zonas verdes adecuadas

IF96BC Generación y habilitación zonas verdes Código Ind. Producto DNP: 400202500	Metro cuadrado	3.500	0	0%
--	----------------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde a la ejecución de 3.500 m<sup>2</sup> de intervenciones orientadas a la conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, acciones que contribuyen al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. Con estas intervenciones se busca fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad.

**Observación B/P/S:** Con corte al 28 de febrero el proyecto registra un avance de cero (0) ya que el proyecto inicio su contrato el 04 de febrero de 2026, por lo tanto no hay productos que reportar a este corte.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo  
**Componente:** 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental  
**Programa:** 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

**Proyecto:** 250078 - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.443      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.443      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Kilometros de vía terciaria mejorada</b>				

IF78DA Vía terciaria mejorada Código Ind. Producto DNP: 240204100	Kilómetro	1	0	0%
--	-----------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto se refiere al mejoramiento de 1 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

**Observación B/P/S:** Actualmente se está definiendo cuáles serán los frentes prioritarios para la elaboración de la documentación precontractual, con el fin de asegurar un proceso organizado, oportuno y alineado con los objetivos del proyecto.

**Programa:** 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

**Proyecto:** 250081 - 26pp99-mejoramiento de espacios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 0%      Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.578      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.578      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Parques mejorados</b>				

IF81BA Parques mejorados Código Ind. Producto DNP: 400202300	Metro cuadrado	898	0	0%
---	----------------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** El producto corresponde al mejoramiento de parques en un área aproximada de 898 m<sup>2</sup>, orientado a la generación de espacios públicos de calidad que promuevan el encuentro comunitario, la recreación y el esparcimiento. Estas intervenciones buscan fortalecer la convivencia, el uso adecuado del espacio público y el bienestar de la comunidad, contribuyendo a entornos más seguros, accesibles y funcionales para todos los ciudadanos

**Observación B/P/S:** Para el período evaluado, con corte al 28 de febrero de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proyecto se encuentra en fase de estructuración y preparación de la documentación precontractual. Actualmente se adelanta el proceso de identificación y priorización de los frentes de intervención, con el fin de definir el alcance de las actividades y elaborar la documentación técnica, administrativa y contractual requerida. Este proceso permitirá garantizar una estructuración adecuada del proyecto y un proceso de contratación organizado, oportuno y alineado con los objetivos establecidos, previo al inicio de su ejecución."

## 5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

**Proyecto:** 130503 - Mcv-intervencion integral del centro

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130392 - Mcv-hospital nororiental

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 950      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130534 - Mcv-parque del río medellín

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.894      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 979      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130535 - Mcv-cinturon verde - jardín circunvalar



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130533 - Mcv-corredores transport limpio, público




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

**Componente:** 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 5.1.1 - Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

**Proyecto:** 240159 - Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 40% Ejecución Financiera : 36% Cumplimiento Físico/Financiero 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos</b>				
MA59CA Documentos de política realizados Código Ind. Producto DNP: 320200300	Número	0,25	0,1	40%

**Descripción B/P/S:** Incluye la implementación del 25% del plan de acción de la política de biodiversidad.

**Observación B/P/S:** Avance en la implementación durante el mes de enero se logra gracias al aporte del proyecto de ecosistemas.

**Proyecto:** 240162 - Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 50% Cumplimiento Físico/Financiero 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.256

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de protección de ecosistemas</b>				
MA62DA Áreas de ecosistemas protegidas Código Ind. Producto DNP: 320201200	Hectárea	17.677	17.677,26	100%

**Descripción B/P/S:** Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

**Observación B/P/S:** Ecosistemas estratégicos: Loma Hermosa, Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare.

**Proyecto:** 240164 - Recuperación de la capacidad de abastecimiento y regulación hídrica de cuencas hidrográficas ley 99

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 49% Ejecución Financiera : 17% Cumplimiento Físico/Financiero 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.860 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.869 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.096

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de restauración de ecosistemas</b>				
MA64DA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	60	21,4	36%

**Descripción B/P/S:** Incluye el restablecimiento del ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre disturbio respecto a su composición, estructura, y funcionamiento.

**Observación B/P/S:** En el mes de Febrero ingresaron áreas de Cuencas externas correspondientes al municipio de Santa Rosa 20,5 has y San Pedro de los Milagros 0,9 has

### Servicio de reforestación de ecosistemas

MA64DB Plantaciones forestales realizadas Hectárea 20 12.5 63%  
Código Ind. Producto DNP: 320200600

**Descripción B/P/S:** Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios adquiridos en cuencas abastecedoras.

**Observación B/P/S:** Reporte de las siembras del mes de febrero se realiza una vez finaliza el mes, el cual es reportado mes vencido.

**Proyecto:** 240165 - Restauración y acondicionamiento del cerro las tres cruces

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de protección de ecosistemas

MA65BA Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	0.5	0	0%
--	----------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 320201200

**Descripción B/P/S:** Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

**Observación B/P/S:** El Diseño con concepto favorable del DAP esta en revisión en la Gerencia de Proyectos a través del Arquitecto Alejandro Restrepo.

**Programa:** 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

**Proyecto:** 240154 - Actualización cartográfica de la red hídrica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico

MA54CA Documentos de planeación realizados	Número	1	0.1	10%
--	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 320300200

**Descripción B/P/S:** Para 2026 se proyecta contar con el documento técnico Protocolo para la actualización cartográfica de la red hidrográfica del Distrito de Medellín

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se realizaron socializaciones ante Departamento Administrativo de Planeación y Autoridades Ambientales, presentando la consolidación del documento "Protocolo"

**Proyecto:** 240160 - Mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 24% Ejecución Financiera : 14% Cumplimiento Físico/Financiero 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110.709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.303



### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Obras y medidas de adecuación hidráulica.</b>				
MA60CA Obras hidráulicas construidas. Código Ind. Producto DNP: 320304700	Metro cuadrado	4.000	956	24%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Consiste en la construcción de obras hidráulicas para la optimización hidráulica o mantenimiento de los cauces de quebrada del Distrito, en atención a la gestión de riesgo asociado a los mismos.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Febrero se intervinieron 333 metros lineales (10 tramos) de cauces de quebrada, para un TOTAL de 956 metros lineales (17 tramos) acumulados en el año para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada corresponde a mantenimiento con cuadrilla interna.			

**Programa:** 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

**Proyecto:** 240163 - Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 60% Cumplimiento Físico/Financiero 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.217

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de manejo del arbolado urbano</b>				
MA63DA Árboles intervenidos Código Ind. Producto DNP: 320204200	Número	20.000	0	0%
<b>Descripción B/P/S:</b>	Realizar acciones de conservación del componente arbóreo de la ciudad, correspondiente a la conservación de árboles juveniles, árboles con connotación de patrimonial; y a la prevención y mitigación de riesgos derivados del componente arbóreo adulto.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Durante el mes de Febrero comenzó la ejecución del contrato y se reporta mes vencido			
<b>Servicio de restauración de ecosistemas</b>				
MA63DB Áreas en proceso de restauración Código Ind. Producto DNP: 320200500	Hectárea	200	0	0%
<b>Descripción B/P/S:</b>	En el 2026 se tiene como meta Mantener zonas verdes de la ciudad y Realizar paisajismo en espacios verdes de la ciudad en 200 hectáreas.			
<b>Observación B/P/S:</b>	Durante el mes de Febrero comenzó la ejecución del contrato y se reporta mes vencido.			

**Programa:** 5.1.4 - Protección y Bienestar Animal

**Proyecto:** 240161 - Mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar de los animales en condición de vulnerabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 55% Ejecución Financiera : 19% Cumplimiento Físico/Financiero 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.463

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de circulación artística y cultural</b>				
MA61BA Animales atendidos	Número	4.666	729	16%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la atención médica y de urgencias médico veterinarias para el bienestar animal para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción recuperados por el ente territorial, que se encuentren en condición de abandono, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo que ello suceda. Para tal efecto, incluye también los programas de adopción, custodia, atención del maltrato animal, comportamiento animal, registro e identificación y las demás que garanticen la atención integral a la Fauna en el cumplimiento de la normatividad vigente.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero fueron atendidos un total de 388 animales mediante el programa de protección y bienestar animal, con un acumulado 729 animales de compañía atendidos en la presente vigencia.

**Servicio de apoyo financiero al sector museos**

<b>MA61BB Infraestructura para el bienestar animal adecuada</b>	<b>Número</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 450106000</small>				

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso de ajuste o adaptación de un sitio, espacio o área de una edificación con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades definidas en dicho espacio, así mismo incluye acciones de remodelación o ampliación o modificación, entendidas como cambios de la infraestructura o arquitectura de una edificación.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se realizó la construcción de un (1) paso para fauna silvestre, el cual corresponde al primer paso construido en la presente vigencia. En cuanto a la construcción del Módulo de felinos del CBA, en el mes de febrero se registró un avance del 5% en el proceso licitatorio para la construcción del módulo, el cual contempla un plazo estimado de ejecución de tres (3) meses. A la fecha, el indicador presenta un avance acumulado del 10%.

**Servicio de educación informal**

<b>MA61BC Personas capacitadas</b>	<b>Número</b>	<b>12.000</b>	<b>14.365</b>	<b>120%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 450104900</small>				

**Descripción B/P/S:** Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de la prevención y la participación, como herramientas para la convivencia y la seguridad ciudadana. Este conocimiento libre y espontáneo adquirido por ciudadanos, puede provenir de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 8.608 personas, para un total acumulado de 14.365 personas sensibilizadas en la presente vigencia.

**Programa:** 5.1.5 - Economía Circular y Crecimiento Verde

**Proyecto:** 240156 - Desarrollo de estrategias de aprovechamiento y manejo integral de residuos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **11%** Ejecución Financiera : **51%** Cumplimiento Físico/Financiero **31%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 27.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.692

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS</b>				
<b>MA56CA Plan de gestión integral de residuos sólidos implementado</b>	<b>Número</b>	<b>1</b>	<b>0,11</b>	<b>11%</b>
<small>Código Ind. Producto DNP: 400302200</small>				

**Descripción B/P/S:** Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con las siguientes Acciones: Gestión de RCD, Implementación de La Política de Economía Circular y Recicladores Acompañados.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero del presente año las actividades más relevantes en gestión de RCD fueron: Se continúa realizando la estimación del aprovechamiento de RCD por grandes generadores en la ciudad, a la fecha se realizó la estimación para el año 2024 en articulación con la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas constructoras de la ciudad. Avances en el documento de Derogación del Decreto 1609 de 2013 relacionado con la gestión de RCD en el Distrito y revisión de las dependencias con competencia en el proceso. El resultado de este indicador, corresponde a: nueve (9) firmantes del Manifiesto Verde para el periodo de febrero de 2026. Se realizaron un total de 18 reuniones de socialización de la Gran Alianza de los cuales nueve (9) organizaciones están pendientes de vincularse al programa. Para Negocios Verdes, se tienen 30 organizaciones que participaron en actividades educativas; dos (2) organizaciones con diagnóstico de circularidad y dos (2) organizaciones con seguimiento. Durante el mes de febrero se establecieron acuerdos con otra sede del SENA para avanzar en los procesos de inscripción a los recicladores en los cursos de: Competencias laborales en servicio al cliente y aprovechamiento de residuos. En febrero se reporta 0,082 para una cantidad ejecutada de 0,11.

**Programa:** 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

**Proyecto:** 240158 - Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de educación informal</b>				
MA58BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	1.060	26	2%

**Descripción B/P/S:** Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

**Observación B/P/S:** Se realizó capacitación en buenas prácticas ambientales a 8 establecimientos. En el mes de febrero 18 empresas firmaron el manifiesto verde con acuerdos voluntarios en control de emisiones.

#### Documentos de planeación

MA58BB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203500	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Documento de actualización del plan territorial de gestión del cambio climático.

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

**Programa:** 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

**Proyecto:** 240155 - Apoyo integral a las intervenciones ambientales del hábitat

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 31% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación</b>				
MA55CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	153	58	38%

**Descripción B/P/S:** Implementar acciones de educación ambiental y acompañamiento técnico, vinculando a la comunidad en las intervenciones integrales de espacios públicos.

**Observación B/P/S:** En el mes de febre se realizaron 40 intervenciones integrales.

### Servicio de educación informal ambiental

MA55CB Personas capacitadas	Número	5.355	1.308	<b>24%</b>
Código Ind. Producto DNP: 320801000				

**Descripción B/P/S:** Se capacitarán personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental (Se precisa que no son personas capacitadas sino sensibilizadas)

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se sensibilizaron 6 641 personas en buenas prácticas ambientales. Para un torla de 1.308.

## Proyecto: 240157 - Desarrollo de estrategias de formación y participación ciudadana en buenas prácticas ambientales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **9%** Ejecución Financiera : **74%** Cumplimiento Físico/Financiero **41%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación</b>				
MA57CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	0,06	<b>6%</b>
Código Ind. Producto DNP: 320800600				

**Descripción B/P/S:** Implementar acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en actividades relacionadas con PROCEDAS, Hogares Sostenibles, Ecohuertas, Ferias, Talleres, entre otros.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se realizó Fase 3 (seguimiento) a 325 hogares, aplicando el 10% equivale a 32,5 hogares sostenibles. En desarrollo del contrato 4600105177 de 2025 con recursos de P.P, ya las metas se cumplieron para los indicadores PROCEDA y Personas capacitadas, por tanto no tengo indicadores para reportar, y en estos días se están realizando verificación de instalaciones, garantías y seguimiento.

### Servicio de educación informal ambiental

MA57CB Personas capacitadas	Número	3.800	454	<b>12%</b>
Código Ind. Producto DNP: 320801000				

**Descripción B/P/S:** Personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se capacitaron 174 personas en agroecología y huertas agroecológicas. 148 estudiantes se capacitaron educación ambiental, en el marco de la estrategia Colegios Verdes. 58 personas capacitadas en negocios verdes.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

**Componente:** 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

### Proyecto: 250057 - 26pp99-mantenimiento integral de quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.564 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Obras y medidas de adecuación hidráulica**

MA57DA Obras hidráulicas construidas **Metro** **495.73** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 320304700

**Descripción B/P/S:** Consiste en la construcción de obras en los cauces de ríos y quebradas para la estabilización y protección de sus márgenes, con el propósito de garantizar unas condiciones de caudales y velocidad definidas

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Programa:** 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

**Proyecto:** 250055 - 26pp99-adecuación de zonas verdes y senderos ecológicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de restauración de ecosistemas**

MA55DA Áreas en proceso de restauración **Hectárea** **5,6** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 320204900

**Descripción B/P/S:** Incluye al recuperación de áreas disturbadas en ecosistemas boscosos y no boscosos a través del análisis de tensionantes en el territorio, el análisis de suelos para conocer su estado, la plantación de árboles y arbustos de especies nativas relacionadas con el ecosistema de referencia, el aislamiento de áreas más afectadas por el tensionante identificado, la suscripción de acuerdo voluntarios con la comunidad para el mantenimiento de las acciones implementadas y el seguimiento y monitoreo a las intervenciones adelantadas.

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos**

MA55DB Personas capacitadas **Número** **1.500** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 320201400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las capacitaciones destinadas a los agentes ambientales en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos.

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Programa:** 5.1.5 - Economía Circular y Crecimiento Verde

**Proyecto:** 250054 - 26pp03-fortalecimiento a recuperadores y a la gestión integral de residuos sólidos de manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos**

MA54DA Personas asistidas técnicamente **Número** **105** **0** **0%**

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la asistencia para contribuir en la disminución de los residuos sólidos aprovechables dispuestos en el relleno sanitario.

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Programa:** 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

**Proyecto:** 250056 - 26pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.648 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación**

MA56DA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	17	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 320800600

**Descripción B/P/S:** Acciones encaminadas a implementar estrategias educativo ambientales y de participación en las entidades territoriales, por medio de los proyectos ambientales implementados

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación**

MA56DB Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	15	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 320800800

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas a difundir la información ambiental en el marco de la educación ambiental

**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

**Servicio de educación informal ambiental**

MA56DC Personas capacitadas	Número	475	0	0%
-----------------------------	--------	-----	---	----



Código Ind. Producto DNP: 320801000

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas hacia el conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas para sensibilizar a la población despertar la conciencia ambiental.




**Observación B/P/S:** No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

# Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo  
**Componente:** 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

**Proyecto:** 200274 - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.946 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros</b>				
MV74AA Convenios suscritos	Número	1	1	100%
<small>Código Ind. Producto DNP: 240802200</small>				

**Descripción B/P/S:** Seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT línea 1 y 2 cuencas 3 y 6.

**Observación B/P/S:** Se viene garantizando la operación del sistema Metroplús L1, L2, Alimentadoras Cuencas 3 y 6 con funcionamiento eficiente, cómodo y seguro, con integración tarifaria y física para todos los usuarios del sistema de mediana capacidad Metroplús.

**Proyecto:** 240009 - Mejoramiento al sistema de transporte público masivo tipo metro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.814 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.814 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros</b>				
MV09AJ Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	Número	1	0	0%
<small>Código Ind. Producto DNP: 240805200</small>				

**Descripción B/P/S:** Consiste en aportar los recursos de cofinanciación para la compra de 13 trenes y una reperfiladora para el sistema Metro de Medellín

**Observación B/P/S:** Avanzamos en la elaboración de los documentos presupuestales para aportar los recursos 2026 al convenio de cofinanciación para el proyecto de la ampliación de la capacidad entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá LTDA - Metro de Medellín, Gobernación de Antioquia y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

**Proyecto:** 240343 - Fortalecimiento del servicio de transporte público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 99% Ejecución Financiera : 32% Cumplimiento Físico/Financiero 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.679

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP, SETP, Sitr)**

MV43AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles      Número      900.000      892.994      **99%**

Código Ind. Producto DNP: 240800100

**Descripción B/P/S:** Consiste en la cantidad de usuarios que se movilizan en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

**Observación B/P/S:** Logramos transportar 892.994 usuarios en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

**Programa:** 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

**Proyecto:** 240016 - Mejoramiento de la señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **2%**      Ejecución Financiera : **8%**      Cumplimiento Físico/Financiero **5%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.101      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.101      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.058

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Vías con dispositivos de control y señalización**

MV16AB Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro-Carril	909	15.2	<b>2%</b>
---	------------------	-----	------	-----------

Código Ind. Producto DNP: 240903900

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la cantidad de kilómetros/carril con señalización, tanto horizontal como vertical, de las diferentes vías de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito

**Observación B/P/S:** El avance del indicador corresponde a las actividades ejecutadas con el contrato de señalización vial 4600106344, para el primer trimestre del año se están priorizando las actividades de señalización de los proyectos de inversión con recursos de Presupuesto Participativo

**Proyecto:** 240017 - Mantenimiento y modernización de la red semafórica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%**      Ejecución Financiera : **78%**      Cumplimiento Físico/Financiero **64%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.427      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.568      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.385

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada**

MV17AB Semáforos modernizados	Número	15	0	<b>0%</b>
-------------------------------	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 240900303

**Descripción B/P/S:** Consiste en modernizar las intersecciones semafóricas del Distrito, instalando controladores con tecnología de vanguardia que permitan regular mejor el tráfico de la ciudad.

**Observación B/P/S:** Los controladores semafóricos se encuentran en proceso de importación.

MV17AC Infraestructura mejorada	Metro Lineal	709	709	<b>100%</b>
---------------------------------	--------------	-----	-----	-------------

Código Ind. Producto DNP: 240900300

**Descripción B/P/S:** Consiste en garantizar el mantenimiento, ampliación y modernización de las intersecciones semaforizadas del Distrito y la implementación de nuevos complementos peatonales y ciclistas, permitiendo una gestión más efectiva del tráfico, contribuyendo a una movilidad más fluida y segura para todos los ciudadanos. Se aclara que la unidad de medida del catálogo del DNP se presenta en ML y las intersecciones se miden en unidad Número.

Observación B/P/S: Realizamos mantenimiento a 709 intersecciones semaforizadas garantizando su operación en las vías del Distrito. El mantenimiento comprende reparaciones, reposición de cableado y lámparas; algunas de estas acciones de mantenimiento fueron causadas por vandalismo e incidentes viales que afectan la red semafórica del Distrito.

**Proyecto: 240346 - Desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana y de atención a víctimas**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **45%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.284

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de atención integral a víctimas directas e indirectas de accidentes e incidentes de transporte**

MV46AA Víctimas directas e indirectas atendidas Código Ind. Producto DNP: 240902400	Porcentaje	100	16,66	<b>17%</b>
--	------------	-----	-------	------------

Descripción B/P/S: Consisten en acompañar, informar y orientar a las víctimas por siniestros viales y sus familias, acerca de los procesos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica.

Observación B/P/S: En el mes de febrero se brindó información y acompañamiento a 109 usuarios víctimas por siniestros viales y sus familias, orientándolas sobre sus derechos y los trámites a seguir para recuperar su bienestar físico, emocional y económico tras un accidente. 20 con apoyo social, 36 en consulta psicológica y 53 orientaciones jurídicas.

**Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte**

MV46AB Estrategias implementadas Código Ind. Producto DNP: 240900900	Número	6	2	<b>33%</b>
---	--------	---	---	------------

Descripción B/P/S: Consiste en la implementación de estrategias de educación vial y cultura ciudadana en la movilidad, estas son: promoción de la movilidad segura en el sector educativo, sector empresarial, usuarios de motocicleta, diálogo ciudadano para la movilidad segura, en el entorno virtual o mixto y el cumplimiento de los Acuerdos Distritales.

Observación B/P/S: Implementamos 2 estrategias: Promoción de la Movilidad Segura en Entorno Virtual o Mixto, con la sensibilización de 582 actores viales a través de los cursos de amonestados presencial y virtual y la estrategia Promoción de la Movilidad Segura a Usuarios de Motocicleta, con 5.772 actores viales sensibilizados a través de las 03 acciones asociadas a la estrategia, en temas relacionados con cultura en la movilidad, gestión de la velocidad, percepción del riesgo, manejo del estado emocional y la presión laboral durante la conducción, elementos de protección personal, curso avanzado de destrezas de conducción, enfoque visión cero - enfoque seguro, autocuidado, respeto por la norma y a los demás actores en la vía.

**Proyecto: 240347 - Mantenimiento y operación del laboratorio de toxicología**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Laboratorio de investigación con mantenimiento**

MV47AA Laboratorios con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240901800	Número	1	1	<b>100%</b>
--	--------	---	---	-------------

Descripción B/P/S: Consiste en prestar el servicio del Laboratorio de Toxicología de manera permanente los 7 días de la semana durante las 24 horas, a través del mantenimiento de los equipos y el suministro de insumos y servicios que garantizan la calidad en la prueba pericial de embriaguez

Observación B/P/S: Logramos que el Laboratorio de Toxicología cumpla con la prestación del servicio 24 horas los 7 días de la semana, ya que a través de un contrato interadministrativo de mandato sin representación con la ESU se han logrado las contrataciones necesarias para la adquisición de insumos y servicios para la operación del laboratorio y la contratación de servicios de mantenimiento y calibración de equipos para que los mismos estén asegurados metrológicamente. Así mismo se han atendido la totalidad de solicitudes de acompañamiento a los controles de embriaguez en vía pública.

**Proyecto: 240351 - Operación y modernización de los servicios de estacionamiento regulado, arrastre y custodia vehicular**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **97%** Cumplimiento Físico/Financiero **77%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.937

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Celdas de estacionamiento disponibles**

MV51AD Celdas de estacionamiento regulado disponibles Código Ind. Producto DNP: 240906200	Número	3.863	3.824	<b>99%</b>
--	--------	-------	-------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las celdas de Estacionamiento Regulado disponibles para la ciudadanía, con el propósito de racionalizar la ocupación del espacio público, generando condiciones que faciliten la organización de la vía pública y la movilidad en el Distrito de Medellín. Se aclara que estas celdas pueden aumentar o disminuir en el transcurso del año de acuerdo a resultados de estudios técnicos realizados.

**Observación B/P/S:** Realizamos la operación de 3,824 celdas de estacionamiento, en Veintidós (22) Zonas de estacionamiento regulado, la operación ha permitido brindar un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad. En febrero de 2026 se implementaron 556 celdas nuevas en Laureles.

**Servicio de control a la seguridad vial**

MV51AE Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito Código Ind. Producto DNP: 240901100	Número	1	0,16	<b>16%</b>
---	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la adquisición de elementos y servicios logísticos para la correcta operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado, el arrastre, la custodia de los vehículos inmovilizados y bloqueo de vehículos mal estacionados o abandonados en el Distrito de Medellín.

**Observación B/P/S:** Realizamos la operación de 5 parqueaderos con un área mínima de 139.400 m2, para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 8 vehículos (3 grúas y 5 Vans), para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 187 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública

**Proyecto: 240352 - Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y regulación de la movilidad**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **17%** Cumplimiento Físico/Financiero **17%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.040 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.715

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de control a la seguridad vial**

MV52AE Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito Código Ind. Producto DNP: 240901100	Número	1	0,17	<b>17%</b>
---	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la adquisición de equipos, elementos de seguridad, vehículos y servicios de tipo logístico con las que se desarrollan las labores de control y regulación de la movilidad del Distrito de Medellín las 24 horas del día los 365 días del año.

**Observación B/P/S:** Continuamos con el apoyo de los agentes temporales para el control de la movilidad del Distrito, prestación del servicio de comunicaciones para el desarrollo de las funciones del cuerpo de agentes de tránsito. El arrendamiento de antenas repetidoras y el mantenimiento de los vehículos pesados de uso misional (camiones, buses, grúas) para las actividades de control y regulación.

**Proyecto: 240355 - Fortalecimiento de la operación de trámites y servicios medelín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 271 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

MV55AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la supervisión del convenio interadministrativo 5400000003 de 2006 realizado con UNE-TELCO y el Distrito de Medellín, cuyo objeto es la modernización y optimización de la gestión de los servicios administrativos de la Secretaría de Movilidad, a través de una solución integral de tecnología, información, comunicaciones y operación.

**Observación B/P/S:** Se realizó traslado presupuestal a través de radicado número 202620031229

**Proyecto:** 240356 - Desarrollo de los procesos de cobro coactivo y recaudo de cartera

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **8%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de saneamiento fiscal y financiero</b>				

MV56AI Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	16.66	<b>17%</b>
---	------------	-----	-------	------------

Código Ind. Producto DNP: 459900200

**Descripción B/P/S:** Consiste en realizar las actividades y gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes.

**Observación B/P/S:** Realizamos las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito, a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de bienes. Durante el mes de enero y febrero se adelantaron 55.190 expedientes.

**Proyecto:** 240357 - Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **32%** Cumplimiento Físico/Financiero **49%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.224

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

MV57AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	1	<b>100%</b>
--	--------	---	---	-------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al apoyo de la gestión administrativa, logística, documental, material preimpreso, servicios de canales de atención para la ciudadanía y otros recursos de apoyo institucional requeridos en el proceso misional de Gestión de la Movilidad.

**Observación B/P/S:** Avanzamos en la gestión para contar con los apoyos técnicos y financieros necesarios para la atención de PQRSD, tutelas, conciliaciones y seguimiento a diferentes proyectos. Asimismo, se contó con la prestación de servicios como plataforma de impresión, canales de atención, zona protegida, transporte de pasajeros, entre otros.

### Sedes mantenidas

**MV57AL Sedes mantenidas** Número 1 1 **100%**  
Código Ind. Producto DNP: 459901600

**Descripción B/P/S:** Corresponde al mantenimiento y mejoramiento de espacios, dotación de muebles y vigilancia de la sede externa Caribe de la Secretaría de Movilidad, lo que incluye la red hidrosanitaria, la renovación espacios físicos inadecuados y desgastados, arreglo de techos, luminarias nuevas, aires acondicionados y recomendaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todas aquellas actividades necesarios para el adecuado funcionamiento de la sede externa.

**Observación B/P/S:** Se finalizaron trabajos de demolición de losa en el sótano, excavación de brecha, conformación de filtro y de cajas de inspección, así como el resane de la losa del pasillo de inspecciones y la instalación de muros y techos en drywall en esta misma área. Iniciaron las actividades de pintura de la losa resanada para continuar con las adecuaciones eléctricas, además del mantenimiento en la cocineta de la unidad de inspecciones. Se instalaron luminarias, tomacorrientes y tubería en el piso 1, y puntos de red en Policía Judicial piso 3, pendientes de habilitación por TI. Se adelantó la gestión para la compra de mobiliario y continúan los contratos de seguridad y mantenimiento del ascensor según lo programado.

### Servicios tecnológicos

**MV57AM Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología** Porcentaje 54 0 **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459900700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica (hardware y software), equipos eléctricos y electrónicos para el desarrollo de las tareas y actividades del proceso misional de Gestión de la Movilidad.

**Observación B/P/S:** Avanzamos en la elaboración de documentos presupuestales y precontractuales, para los componentes mantenimiento Data Center y MapGIS, conforme las directrices dadas desde Innovación Digital como direccionadores de los procesos contractuales genéricos en materia de tecnología.

**Proyecto:** 250105 - Servicio de trámites y operación de la secretaría de movilidad y el simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **9%**      Ejecución Financiera : **33%**      Cumplimiento Físico/Financiero **21%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.961      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.961      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.613

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

**MV05AC Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente** Número 1 0.09 **9%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Consiste en el apoyo al seguimiento de la operación del Servicio de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como a la operación del Sistema Inteligente de Movilidad desde los aspectos técnico, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal

**Observación B/P/S:** Adelantamos el proceso contractual para contar en el apoyo al seguimiento de la operación del Servicio de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como a la operación del Sistema Inteligente de Movilidad desde los aspectos técnico, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal

### Servicio de saneamiento fiscal y financiero

**MV05AD Servicio de saneamiento fiscal y financiero** Porcentaje 100 9,09 **9%**  
Código Ind. Producto DNP: 459900200

**Descripción B/P/S:** Consiste en el apoyo al proceso saneamiento fiscal y financiero a la cartera morosa, originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y transporte

**Observación B/P/S:** Adelantamos el proceso contractual para contar con el apoyo al saneamiento fiscal y financiero a la cartera morosa, originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y transporte

**Programa:** 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

**Proyecto:** 240018 - Innovación tecnológica y gobierno de los datos de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.678 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.648

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de información implementado

MV18BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 240905900	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, a través del Observatorio de Movilidad y el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA), para mejorar la disponibilidad de información, asegurando que sea accesible, confiable y oportuna para la toma de decisiones, así como proporcionar insumos técnicos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo del Distrito.

**Observación B/P/S:** Se realizó la Mesa de Visión Cero, donde se presentó la evaluación de corto plazo del Plan Local de Seguridad Vial, el cual ha alcanzado un 94% de cumplimiento en sus metas 2024–2025 y se definió la agenda de trabajo 2026, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia. Asimismo, se desarrollaron las propuestas de intervención en segmentos críticos de mortalidad y siniestralidad previamente inspeccionados, integrando análisis técnico y criterios de priorización operativa. Se elaboró el reporte de avances de proyectos orientados al mejoramiento de la calidad del aire en cumplimiento de la medida cautelar vigente en el Valle de Aburrá; se inició la formulación del plan de acción del POECA para el primer Período de Gestión de Episodios 2026 y se avanzó en la estructuración del Diagnóstico de Carga. Se entregaron informes del Plan de Gestión de Velocidad, Plan C-ITS y Planes de Desarrollo Local, y se presentó el PECCIT ante la Superintendencia de Transporte para su implementación en 2026. Asimismo, se reportaron avances en la digitalización y optimización de flujos de información, incluyendo el mejoramiento del formulario de policía judicial, el desarrollo de mesas técnicas para la integración con el IPAT electrónico y la articulación con el Ministerio de Transporte y el sistema MVI, fortaleciendo la transformación de registros operativos en insumos técnicos confiables para la toma de decisiones.

**Proyecto:** 240354 - Elaboración de planes, estudios y diseños para la gestión de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 11% Ejecución Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.801 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.067

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de estudios técnico

MV54AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 240906400	Número	8	0.91	11%
--	--------	---	------	-----

**Descripción B/P/S:** Consiste en la formulación de los Planes Integrales de Gestión de la Movilidad (PIGM) en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín, así como en la elaboración del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos. Los PIGM son instrumentos estratégicos orientados a abordar de manera integral las dinámicas de movilidad en cada territorio. Su propósito no se limita a identificar y diagnosticar las principales problemáticas que afectan la movilidad local, sino que también busca definir soluciones específicas, viables y sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a promover un entorno urbano más habitable y equitativo. De igual forma, el Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituye un componente dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

**Observación B/P/S:** Avanzamos en los Planes Integrales de la Gestión de la Movilidad PIGM, así: Comuna 3 Manrique 25% proceso de diagnóstico Comuna 8 Villa Hermosa 25% proceso de diagnóstico Comuna 12 La América 25% proceso de diagnóstico Además, se viene adelantando la formulación del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos con un avance del 80%, que corresponde a la entrega de tres (3) productos recibidos a satisfacción: el plan de trabajo, la metodología de trabajo y el diagnóstico. El producto de Formulación se recibió y se encuentra en proceso de revisión.

**Programa:** 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

**Proyecto:** 240344 - Implementación de estrategias para la promoción de la movilidad activa y sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 17% Ejecución Financiera : 37% Cumplimiento Físico/Financiero 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.639 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.639 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 605

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Documentos de estudios técnicos**

MV44AC Documentos de estudios técnicos realizados

Código Ind. Producto DNP: 240906400

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	0.17	17%

**Descripción B/P/S:** Consiste en documentar la elaboración de planes integrales de gestión de la movilidad activa, realización de diagnósticos de ciclo infraestructura, mesas y apoyo en procesos de socialización, apoyo y/o seguimiento a la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) en actividades de mantenimiento de ciclo infraestructura.

**Observación B/P/S:** Se realizaron los recorridos para el diagnóstico de infraestructura para la movilidad activa que corresponde a cicloparqueaderos, urbanismos tácticos, redes camineras y red ciclista. Para los Planes de Gestión de la Movilidad Segura de las comunas 3, 8 y 12, se elabora el diagnóstico y se proyecta la formulación de la infraestructura para la movilidad activa, sostenible y segura. Una vez adjudicado el contrato de mantenimiento de la red ciclista por parte de Secretaría de Infraestructura Física se hará acompañamiento a la supervisión. Se priorizaron los corredores diagnosticados para dar continuidad al proceso de idea básica inicialmente se realizará la idea básica de los corredores calle 53 y calle 28. Simultáneamente, se definieron las Instituciones Educativas para elaborar el diagnóstico proyectando pasos seguros o vías de tráfico calmado en las siguientes instituciones: Institución Educativa José María Bernal, Institución Educativa La Salle Campoamor, Institución Educativa Octavio Calderón Mejía, Parque Club Comfenalco, Institución Educativa Fátima Nutibara, Institución Educativa ITM – Campus Fraternidad. Actualmente se encuentra en elaboración los planes de manejo de tránsito para los corredores de las carreras Díaz Granado y Av. 1ro de Mayo. Se convoca a Buen Comienzo para definir que planteles que requieren del diagnóstico para un paso seguro o la proyección de una vía de tráfico calmado, además en este acercamiento se determinaron cuáles son las instituciones que serán diagnosticadas entre ellas se encuentran: Jardín Infantil Mama Chila, Jardín Infantil Calazanía, Jardín Infantil Marta Liliana Herrera Reyes, Jardín infantil Monte Carlo, Jardín infantil Santo Domingo, Jardín Infantil El Pinal Sucre, Jardín infantil Buen Comienzo los Manantiales, Jardín infantil Buen Comienzo Carpinelo, Jardín infantil Buen Comienzo Renacer de Buenos Aires, Jardín infantil Buen Comienzo Pedregal. Adicional se realizaron las resoluciones de Astorga, Manila y Provenza que tendrán vigencia hasta el 19 de julio de 2027, además se proyecta la motivación para los cierres de Alhambra y Pichincha. Finalmente se realizó en alianza con el AMVA la propuesta de rutas para la estrategia "Al Trabajo en Bici" donde se envían a las diferentes entidades la encuesta Origen – Destino para determinar la rutas que se implementaran.

**Proyecto:** 240345 - Mantenimiento y operación del servicio de escaleras eléctricas públicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 33% Cumplimiento Físico/Financiero 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.180

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Espacios dedicados a la intermodalidad**

MV45AA Espacios dedicados a la intermodalidad.

Código Ind. Producto DNP: 240800400

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

**Descripción B/P/S:** Consiste en garantizar la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector.

**Observación B/P/S:** Garantizamos la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito



**Programa:** 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

**Proyecto:** 250103 - 26pp99-mantenimiento de la señalización vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Vías con dispositivos de control y señalización

MV03AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados Código Ind. Producto DNP: 240903900	Kilómetro-Carril	90	0	0%
--	------------------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas y corregimientos del Distrito

**Observación B/P/S:** Se encuentra en etapa de diseños los puntos a señalizar, los cuales corresponden a los suministrados en la recolección de insumos con la comunidad y a los identificados por esta dependencia por presentar necesidad de ser intervenidos con señalización vial para brindar mayor seguridad vial a quienes transitan por los corregimientos 50,70 y 90. Una vez se surta esta etapa se procederá con la socialización a las JAL y a la comunidad en general para dar inicio a proceso de ejecución.

**Proyecto:** 250104 - 26pp70-desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana en altavista

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de sensibilización a los actores viales

MV04AB Personas sensibilizadas Código Ind. Producto DNP: 240902300	Número	465	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Actores viales intervenidos por medio de estrategias, acciones y actividades de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad segura.


**Observación B/P/S:** El proyecto tiene prevista su ejecución para el segundo semestre de 2026.




# Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026


**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**




**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**




**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**



**Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)**





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.8 - Distrito bilingüe

**Proyecto:** 240115 - Formación en inglés como segunda lengua para la competitividad de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 42% Cumplimiento Físico/Financiero 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.812 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.812 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.187

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral</b>				
DE15BA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	3.500	0	0%

**Descripción B/P/S:** Personas certificadas en el proceso de formación en inglés como segunda lengua.

**Observación Proyecto:** Los procesos de formación para lograr la meta se encuentran en etapa precontractual y convocatoria.

**Componente:** 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 1.3.1 - Formación y empleo

**Proyecto:** 240101 - Incremento de las oportunidades para la inserción laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 89% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.717

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de colocación laboral</b>				
DE01AA Personas colocadas laboralmente Código Ind. Producto DNP: 360200400	Número	7.500	1.313	18%

**Descripción B/P/S:** Personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral.

## Servicios de gestión para generación y formalización del empleo

DE01AB Eventos realizados Código Ind. Producto DNP: 360200200	Número	65	7	11%
--	--------	----	---	-----

**Descripción B/P/S:** Hace referencia a la gestión que realiza la OPE y el Ministerio del Trabajo para la generación y formalización del empleo en diferentes grupos poblacionales mediante diferentes espacios de participación (ferias, foros, seminarios, talleres entre otros).

**Observación B/P/S:** Se han realizado a la fecha 7 eventos en los cuales se socializa la oferta de empleabilidad, con registro, orientación y postulación a vacantes.

**Proyecto:** 240104 - Formación para el trabajo en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **48%** Cumplimiento Físico/Financiero **24%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 723

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral**

DE04AA Personas formadas	Número	800	0	0%
--------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades para el empleo.

**Servicio de apoyo administrativo a la formación para el trabajo**

DE04AB Personas beneficiadas	Número	800	0	0%
------------------------------	--------	-----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 360302600

Descripción B/P/S: Hace referencia al servicio que garantiza la gestión administrativa del proceso de formación.

**Observación Proyecto:** Los procesos de formación para lograr la meta se encuentran en etapa precontractual y convocatoria.

**Proyecto:** 240105 - Formación en habilidades digitales, audiovisuales y cinematograficas, laborales en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **47%** Cumplimiento Físico/Financiero **23%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.474 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.273

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral**

DE05DA Personas formadas	Número	7.000	0	0%
--------------------------	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades digitales, audiovisual y/o cinematográfico.

**Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar**

DE05DB Personas beneficiadas	Número	7.000	0	0%
------------------------------	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 360300600

Descripción B/P/S: Personas inscritas y matriculadas se encuentran en proceso de formación

**Observación Proyecto:** Los procesos de formación para lograr la meta se encuentran en etapa precontractual y convocatoria.

**Proyecto:** 240121 - Fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **4%** Ejecución Financiera : **46%** Cumplimiento Físico/Financiero **25%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.673

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de promoción para la producción de piezas audiovisuales

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE21BA Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos audiovisuales	Número	45	4	9%

Código Ind. Producto DNP: 230207600

**Descripción B/P/S:** Número de permisos PUFA. Acompañamiento y dirección en la gestión de desarrollo de proyectos audiovisuales.

**Observación B/P/S:** Se continúa la estrategia de fortalecimiento y articulación para llevar a cabo apropiación de espacios de ciudad que permita prepararnos para la demanda de rodajes cinematográficos y audiovisuales en el Distrito.

#### Servicio de apoyo financiero al desarrollo de Contenidos Digitales

DE21BB Empresas apoyadas para el desarrollo de contenidos digitales	Número	70	0	0%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 230201100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la cantidad de productoras cinematográficas y audiovisuales beneficiadas con incentivos. Se encuentra sobrejexecutada debido a que se han generado eficiencias, estrategias y alianzas que han permitido superar la meta.

**Observación B/P/S:** Se prevee la primera entrega de incentivos en el mes de abril. La convocatoria ICAM inicio en la primera semana de marzo

**Programa:** 1.3.2 - Oportunidades para Crecer

**Proyecto:** 240123 - Incremento en la generación de ingresos en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.183

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de colocación laboral

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE23BA Personas colocadas laboralmente	Número	7.015	30	0%

Código Ind. Producto DNP: 360200400

**Descripción B/P/S:** Número de personas colocadas laboralmente.

#### Servicio de gestión para el emprendimiento

DE23BB Planes de negocio aprobados	Número	4.677	0	0%
------------------------------------	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 360201300

**Descripción B/P/S:** Emprendimientos apoyados.

**Observación Proyecto:** Se vienen acompañando 1192 personas, para que puedan acceder a un empleo o acompañar en su emprendimiento y así mejorar su generación de ingresos, a través del acompañamiento a diferentes estrategias de la Alcaldía, como Mi Metro Cuadrado.

**Programa:** 1.3.3 - Desarrollo empresarial

**Proyecto:** 240103 - Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 28% Ejecución Financiera : 81% Cumplimiento Físico/Financiero 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.900      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.989      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.834

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana</b>				
DE03AA Empresas asistidas técnicamente <small>Código Ind. Producto DNP: 350201700</small>	Número	13.000	3.655	<b>28%</b>
Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por 5 o más intervenciones de programa: Orientación, Inscripción, Diagnostico, Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.				
DE03AC Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos <small>Código Ind. Producto DNP: 350201701</small>	Número	2.600	731	<b>28%</b>
Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por intervenciones de programa de Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.				

**Proyecto: 240106 - Mejoramiento del emprendimiento en la ciudad de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%**      Ejecución Financiera : **94%**      Cumplimiento Físico/Financiero **47%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.514      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.514      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.153

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>				
DE06BA Empresas apoyadas <small>Código Ind. Producto DNP: 390601900</small>	Número	3.500	0	<b>0%</b>
Descripción B/P/S: Empresas y emprendimientos intervenidos para fortalecer capacidades competitivas y mejorar los procesos productivos.				
<b>Salón comunal adecuado</b>				
DE06BB Programas y proyectos financiados <small>Código Ind. Producto DNP: 390600900</small>	Número	2	0	<b>0%</b>
Descripción B/P/S: Programas de intervención a empresas y emprendedores enfocados en base tecnológica y fortalecimiento empresarial.				
<b>Observación Proyecto:</b> A la fecha se está avanzado en la convocatoria y diagnóstico de empresas y emprendimientos a intervenir en el proyecto.				

**Proyecto: 240108 - Fortalecimiento de la economía social y solidaria de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%**      Ejecución Financiera : **47%**      Cumplimiento Físico/Financiero **24%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.240      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.245      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 589

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio</b>				



DE08DA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Número 13 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 350201500

Descripción B/P/S: Empresas asistidas en asesoría especializada administrativa, financiera, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, innovación y/o a la medida.

Observación Proyecto: Avanzando en la elaboración de estudios previos para seleccionar e intervenir los 13 emprendimientos establecidos como meta para 2026

**Proyecto: 240114 - Implementar el observatorio de desarrollo economico**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 93% Cumplimiento Físico/Financiero 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 254 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de información implementado</b>				

DE14BA Sistemas de información implementados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 040110200

Descripción B/P/S: Estudios técnicos realizados como informes mensuales y trimestrales coyuntura económica, informes sectoriales.

Observación B/P/S: Se cuenta con un piloto de lo que será la página WEB del Observatorio de Desarrollo Económico de la SDE.

**Documentos de estudios técnicos**

DE14BB Documentos de estudios técnicos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 040110400

Descripción B/P/S: Documento con el avance en la implementación del Sistemas de información.

Observación B/P/S: Se ha avanzado en la estructuración y normalización de la información secundaria obtenida de diferentes fuentes oficiales como el DANE, DAP, CCMA Y DIAN.

**Programa:** 1.3.4 - Financiación para crecer

**Proyecto: 240110 - Fortalecimiento del banco distrital de medellin para la inclusión financiera**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 12% Ejecución Financiera : 34% Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.429 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.497

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas</b>				

DE10DA Planes de negocio financiados	Número	61.000	7.260	12%
--------------------------------------	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 360201800

Descripción B/P/S: Número de créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

**Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento**

DE10DB Emprendimientos asesorados	Número	61.000	7.260	12%
-----------------------------------	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 360203200

Descripción B/P/S: Número De créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

**Observación Proyecto:** Se vienen implementando estrategias para aumentar la colocación de microcréditos, para crear o fortalecer emprendimientos en la ciudad.

**Programa:** 1.3.5 - Acceso a Mercados

**Proyecto:** 240109 - Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 13% Ejecución Financiera : 28% Cumplimiento Físico/Financiero 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.602

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados**

DE09AA Empresas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 350202200	Número	2.000	176	9%
---	--------	-------	-----	----

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados.

**Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional**

DE09AB Ruedas de negocios realizadas Código Ind. Producto DNP: 350200500	Número	110	19	17%
---	--------	-----	----	-----

Descripción B/P/S: Ferias -ruedas nacionales y/o locales e internacionales.

**Observación Proyecto:** El sector de ferias en Medellín tuvo un gran inicio en el año 2026 por la promoción de ciudad y el desarrollo del Distrito como Hub de ferias nacionales e internacionales consolidándose como capital de eventos con gran impacto económico y social.

**Proyecto:** 240122 - Fortalecimiento de artesanos medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento**

DE22BA Emprendimientos asesorados Código Ind. Producto DNP: 360203200	Número	150	0	0%
--	--------	-----	---	----

Descripción B/P/S: Número de artesanos formados.

Observación B/P/S: Se encuentra en etapa de planificación

**Programa:** 1.3.6 - Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

**Proyecto:** 240102 - Fortalecimiento del ecosistema ctei del distrito de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 8% Cumplimiento Físico/Financiero 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38.161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38.161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.161

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Salón comunal dotado

DE02AA Estrategias de apropiación realizadas

Código Ind. Producto DNP: 390601100

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 4 0 0%

Descripción B/P/S: Número total de estrategias implementadas para promover la apropiación del conocimiento, tecnología o iniciativas específicas por parte de los actores relevantes.

Servicio de educación informal

DE02AB Documentos de planeación elaborados

Código Ind. Producto DNP: 390601500

Número 4 0 0%

Descripción B/P/S: Total de documentos que contienen la formulación Proyectos a desarrollar en el marco del Plan Ti.

Observación Proyecto: A la fecha se está construyendo la propuesta técnica para realizar el traslado de aportes a la Corporación Ruta N.

Proyecto: 240107 - Implementación del plan de transición para el desarrollo económico de distrito ctei

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 98% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 903 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 888

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de educación informal

DE07CA Documentos de planeación elaborados

Código Ind. Producto DNP: 390601500

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 1 0 0%

Descripción B/P/S: Documentos que contienen planes detallados o guías estratégicas para la ejecución de proyectos, actividades o programas.

Observación Proyecto: A la fecha se avanza en el cumplimiento de las acciones para la construcción de planes detallados y guías estratégicas.

Proyecto: 240113 - Desarrollo de negocios de alto impacto

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de asistencia técnica

DE13BA Asistencias técnicas realizadas

Código Ind. Producto DNP: 390601400

Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Número 60 0 0%

Descripción B/P/S: Acompañamientos, fortalecimientos, financiación o conexiones proporcionados a emprendedores.

Observación Proyecto: A la fecha se están construyendo la propuesta técnica para realizar el traslado de aportes a la Corporación Ruta N e iniciar el acompañamiento empresarial.

Proyecto: 240124 - Consolidación del centro para la cuarta revolución industrial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

DE24BA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601400	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas enfocadas en lograr alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR),

**Servicio de información actualizado**

DE24BB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 390601600	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Documentos generados que contienen lineamientos, normativas o recomendaciones para la formulación o ajuste de políticas públicas.

**Observación Proyecto:** A la fecha se está construyendo la propuesta técnica para realizar el traslado de aportes a la Corporación Ruta N

**Programa:** 1.3.7 - Internacionalización para el desarrollo del Distrito

**Proyecto:** 240111 - Fortalecimiento a la gestión de atracción y retención de inversión nacional y extranjera en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio</b>				

DE11BA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	20	0	0%
--	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad.

**Servicio de promoción turística**

DE11BB Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales.

**Observación Proyecto:** A la fecha se están revisando las especificaciones técnicas para proceder con el traslado de aportes a la ACI- Medellín.

**Proyecto:** 240112 - Fortalecimiento a la gestión de financiación internacional del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad</b>				
DE12DA Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Código Ind. Producto DNP: 350200900	Número	30	0	0%

Descripción B/P/S: Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia.

### Documentos de lineamientos técnicos

DE12DB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 350200200	Número	20	0	0%
--	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo.

### Servicio de educación informal en asuntos turísticos

DE12DC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 350204500	Número	9	0	0%
--	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

### Servicio de promoción turística

DE12DD Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	17	0	0%
---	--------	----	---	----

Descripción B/P/S: Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local.

**Observación Proyecto:** A la fecha se están revisando las especificaciones técnicas para proceder con el traslado de aportes a la ACI- Medellín.

**Programa:** 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

**Proyecto:** 240116 - Fortalecimiento de la extensión agropecuaria en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 38% Cumplimiento Físico/Financiero 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de extensión agropecuaria</b>				
DE16BA Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Código Ind. Producto DNP: 170804100	Número	165	0	0%

DE16BB Capacitaciones realizadas en extensión agropecuaria Código Ind. Producto DNP: 170804700	Número	165	0	0%
---	--------	-----	---	----

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que se benefician de la transferencia de conocimiento del servicio de extensión agropecuaria.

Observación Proyecto: El proceso se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto: 240117 - Implementación de emprendimientos y nodos agropecuarios rurales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **71%** Cumplimiento Físico/Financiero **36%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.038

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

DE17BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 170203500	Número	46	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados con formación administrativa y agroempresarial para el fortalecimiento de negocios agro.

#### Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad

DE17BB Asociaciones fortalecidas Código Ind. Producto DNP: 170201100	Número	1	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

Descripción B/P/S: Nodos agropecuarios que son acompañados con formación técnica, administrativa y comercial para el desarrollo de proyectos en modelos asociativos.

#### Servicios de educación informal en comercialización

DE17BC Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos Código Ind. Producto DNP: 170203900	Número	46	0	<b>0%</b>
--	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados en el desarrollo de capacidades para la comercialización y acceso a nuevos mercados.

#### Servicio de información para las alianzas productivas

DE17BD Sistema de información de alianzas productivas implementado Código Ind. Producto DNP: 170203300	Número	15	0	<b>0%</b>
---	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Proyectos agro que desarrollan sus negocios en redes sociales.

#### Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE17BE Unidades productivas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 170202100	Número	46	0	<b>0%</b>
---	--------	----	---	-----------

Descripción B/P/S: Unidades productivas que agregan valor y consolidan sus negocios agropecuarios.

Observación Proyecto: El proceso se encuentra en etapa precontractual

**Proyecto: 240125 - Fortalecimiento de los mercados campesinos**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **98%** Ejecución Financiera : **21%** Cumplimiento Físico/Financiero **60%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.337 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.342

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE25BA Cadenas productivas apoyadas  
Código Ind. Producto DNP: 170910600

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	600	580	97%

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de Medellín que participan directa o indirectamente en las estrategias y canales de comercialización de Mercados Campesinos.

#### Plataformas logísticas

DE25BB Plataformas logísticas entregadas  
Código Ind. Producto DNP: 170907100

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	4	100%

Descripción B/P/S: Estrategias y canales de comercialización ejecutados y sostenidos.

**Proyecto: 240126 - Implementación del programa agropecuario distrital**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **18%** Cumplimiento Físico/Financiero **9%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.822 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 889

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE26BA Cadenas productivas apoyadas  
Código Ind. Producto DNP: 170910500

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	360	0	0%

Descripción B/P/S: Rubros agropecuarios de Medellín que son apoyados con recursos del PAD para fortalecer la productividad y competitividad del sector.

#### Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE26BB Cadenas productivas apoyadas  
Código Ind. Producto DNP: 170910600

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	10	0	0%

Descripción B/P/S: Proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD ejecutados para fortalecer la productividad y competitividad agropecuaria de Medellín.

#### Documentos de evaluación

DE26BC Personas capacitadas con educación informal  
Código Ind. Producto DNP: 170911700

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	360	0	0%

Descripción B/P/S: Productores agrícolas, pecuarios y transformadores de Medellín que son beneficiados con recursos del PAD para fortalecer sus proyectos productivos.

#### Documentos de lineamientos técnicos

DE26BD Documentos de lineamientos técnicos elaborados  
Código Ind. Producto DNP: 170910400

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	360	0	0%

Descripción B/P/S: Registros en la plataforma "Centro de Servicios Compartidos - CSC" de los productores agropecuarios que son beneficiados con recursos del PAD.

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa de planificación

**Programa:** 1.3.9 - La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

**Proyecto: 240118 - Recuperación de los saberes ancestrales de los corregimientos del distrito de medellín****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **100%** Cumplimiento Físico/Financiero **50%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural**

DE18AA Publicaciones realizadas

Código Ind. Producto DNP: 330207000

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	25	0	0%

Descripción B/P/S: Los eventos realizados, orientados a la recuperación y divulgación de los saberes ancestrales de cada uno de los corregimientos.

Observación Proyecto: A la fecha no se han realizado acciones para la recuperación de los saberes ancestrales, toda vez que estas acciones están proyectadas para realizarse a partir del segundo trimestre del año.

**Proyecto: 240119 - Innovación y transformación para la nueva ruralidad en los corregimientos del distrito de medellín****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **44%** Cumplimiento Físico/Financiero **72%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de fortalecimiento de capacidades locales**

DE19CA Grupos fortalecidos

Código Ind. Producto DNP: 170203700

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el monitoreo de las parcelas agrícolas.

**Servicio de apoyo a la comercialización**

DE19CB Organizaciones de productores formales apoyadas

Código Ind. Producto DNP: 170203800

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

**Proyecto: 240120 - Desarrollo de acciones de articulación institucional en los corregimientos del distrito de medellín****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%** Ejecución Financiera : **78%** Cumplimiento Físico/Financiero **89%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.317**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Servicio de fortalecimiento de capacidades locales**

DE20BA Grupos fortalecidos

Código Ind. Producto DNP: 170203700

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	10	10	100%

Descripción B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos.



## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 1.3.1 - Formación y empleo

**Proyecto:** 250080 - 26pp99-formación en habilidades digitales y para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

DC80AA Personas formadas

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------

Número	126	0	0%
--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Promover la formación de los jóvenes y adultos de las comunas 11 y 50, en el sector digital y tradicional, respondiendo a las necesidades priorizadas por la comunidad.

**Observación Proyecto:** Los procesos de formación para lograr la meta se encuentran en etapa precontractual y convocatoria.

**Programa:** 1.3.3 - Desarrollo empresarial

**Proyecto:** 250079 - 26pp50-desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en san sebastian de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana

DC79AA Empresas asistidas técnicamente

Código Ind. Producto DNP: 350201700

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------

Número	24	0	0%
--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio

**Observación Proyecto:** Se encuentra en etapa de planificación

## 5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida



**Proyecto:** 130621 - Mcv-fondo tic

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0






# Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 1.3.0 - Medellín Distrito inteligente

**Proyecto:** 240006 - Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **98%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **49%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de acceso zonas digitales</b>				
ID06AA Zonas digitales instaladas Código Ind. Producto DNP: 230107900	Número	425	418	<b>98%</b>
Descripción B/P/S: Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi).				

**Proyecto:** 240335 - Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del distrito de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **40%** Ejecución Financiera : **21%** Cumplimiento Físico/Financiero **31%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.375 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.019

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de información actualizado</b>				
ID35AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 230107700	Número	5	2	<b>40%</b>
Descripción B/P/S: Sistemas de información actualizados, soportados y mantenidos de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.				
<b>Servicio de información implementado</b>				
ID35AB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 230107500	Número	5	2	<b>40%</b>
Descripción B/P/S: Sistemas de información implementados de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.				

**Proyecto:** 240337 - Implementación de los planes para la gestión documental y archivística del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **52%** Ejecución Financiera : **15%** Cumplimiento Físico/Financiero **33%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de información actualizado

ID37AA Sistemas de información actualizados Número 1 0.03 3%  
Código Ind. Producto DNP: 230107700

**Descripción B/P/S:** Corresponde al avance de las acciones ejecutadas en relación con la política de gestión documental y administración de archivos con el fin de tener la información, custodiada, preservada y disponible para la administración institucional y el servicio al ciudadano.

**Observación B/P/S:** Durante la vigencia se realizaron actividades como revisión documental, radicación, comunicaciones, entrenamientos y consultas, este proceso permitió gestionar adecuadamente el orden, acceso y validez de los actos administrativos. facilitando así la atención de la ciudadanía y asu vez proteger el patrimonio documental y fortalecer la gestión institucional.

### Servicio de información implementado

ID37AB Sistemas de información implementados Número 1 1 100%  
Código Ind. Producto DNP: 230107500

**Descripción B/P/S:** Comprende la medición porcentual de disponibilidad del servicio de gestión de las comunicaciones oficiales mediante el Sistema de Información Implementado.

**Proyecto:** 240338 - Implementación de las estrategias ctipara un distrito inteligente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 47% Cumplimiento Físico/Financiero 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.463 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.030

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital</b>				

ID38AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas Número 75 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 230208600

**Descripción B/P/S:** Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para consolidar la información relevante del Distrito de Medellín.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero se avanza en la gestión entre las dependencias del Distrito en el análisis para incorporar nuevos Conjuntos de Datos al Lago de Datos. Por el momento se continúa el proceso de identificación para cargar nuevos datos

### Desarrollos digitales

ID38AB Productos digitales desarrollados Número 10 1 10%  
Código Ind. Producto DNP: 230200300

**Descripción B/P/S:** Número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente.



### Servicio de educación informal

ID38AC Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Número 100 10 10%  
Código Ind. Producto DNP: 230210100




**Descripción B/P/S:** Implementación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial (IA), diseñada para mejorar y optimizar la atención y servicios ofrecidos a los ciudadanos por parte del distrito de Medellín.

# Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

**Proyecto:** 240285 - Fortalecimiento especializado y competitivo de las capacidades del sector turístico en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **2%** Ejecución Financiera : **75%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.660

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio</b>				

TE85AA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	413	14	<b>3%</b>
--	--------	-----	----	-----------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las empresas fortalecidas (operadores y prestadores de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de formación, asistencia técnica, normativa y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

## Servicio de educación informal en asuntos turísticos

TE85AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 350204500	Número	330	6	<b>2%</b>
--	--------	-----	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas capacitadas (empleados de empresas operadoras y prestadoras de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de sensibilización e información, charlas sobre asuntos técnicos, normativos y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

## Servicios de información turística a nivel nacional

TE85AC Portales integrados Código Ind. Producto DNP: 350209300	Número	21	0	<b>0%</b>
---	--------	----	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los portales que se integran al Sistema de Inteligencia Turística del Distrito, como fuentes de recopilación de información, fortaleciendo la data que se desarrolla en torno al Turismo y el Entretenimiento en la ciudad.

**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

**Proyecto:** 240286 - Desarrollo de estrategias en turismo responsable y libre de delito en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **3%** Ejecución Financiera : **44%** Cumplimiento Físico/Financiero **24%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.100

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial</b>				

TE86AA Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	517	17	<b>3%</b>
---	--------	-----	----	-----------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información y procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito, procesos organizativos, certificaciones, apertura de mercados y oportunidades tecnológicas.

### Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

TE86AB Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. **Número** 437 **13** **3%**

Código Ind. Producto DNP: 350201500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las empresas que son objeto de la promoción de la cultura de la formalidad, entendida más allá de la obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas del sector turístico en los mercados, de la importancia estratégica de la sostenibilidad, accesibilidad, responsabilidad y seguridad turística del Distrito.

**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

**Proyecto:** 240287 - Fortalecimiento de la infraestructura turística del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Equipamientos turísticos dotados</b>				

TE87AA Equipamientos dotados **Número** 1 **0** **0%**

Código Ind. Producto DNP: 350211400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los equipamientos turísticos y/o dotación necesaria del Distrito para que la infraestructura turística o espacios de uso público en los atractivos turísticos del territorio puedan iniciar su funcionamiento y/o continuar su operación.

**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos.

**Programa:** 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

**Proyecto:** 240278 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **5%** Ejecución Financiera : **58%** Cumplimiento Físico/Financiero **32%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.195

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción turística</b>				

TE78AA Campañas realizadas **Número** 68 **4** **6%**

Código Ind. Producto DNP: 350204600

**Descripción B/P/S:** Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos, actividades para el posicionamiento del destino turístico, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino turístico en espacios nacionales e internacionales incorporando estrategias tecnológicas.

**Observación B/P/S:** Los procesos necesarios para avanzar en la consolidación de la meta de campañas se encuentran en marcha y se rigen a los cronogramas establecidos.

TE78AB Eventos de promoción realizados **Número** 30 **2** **7%**

Código Ind. Producto DNP: 350204602

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos que se benefician por su realización. Son estratégicos por la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

**Observación B/P/S:** Los procesos necesarios para avanzar en la consolidación de la meta de eventos de promoción se encuentran en marcha y se rigen a los cronogramas establecidos.

### Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE78AC Personas beneficiadas	Número	2.000	70	4%
Código Ind. Producto DNP: 350201900				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la Promoción del destino, procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito y su vinculación a las plataformas digitales como Medellín.Travel, lo cual permite el acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento en el mundo digital.

**Observación B/P/S:** Los procesos necesarios para avanzar en la consolidación de la meta de personas beneficiadas se encuentran en marcha y se rigen a los cronogramas establecidos.

## Proyecto: 240288 - Consolidación del turismo cultural, espectáculo y entretenimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **8%** Ejecución Financiera : **8%** Cumplimiento Físico/Financiero **8%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

TE88AA Campañas realizadas	Número	20	1	5%
Código Ind. Producto DNP: 350204600				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a campañas de promoción del sector entretenimiento y divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad, promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes interesados en entretenimiento al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino eventos de entretenimiento para públicos nacionales e internacionales.

TE88AB Eventos de promoción realizados	Número	10	2	20%
Código Ind. Producto DNP: 350204602				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino como realizador de actividades asociadas al sector entretenimiento, como herramienta de divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad en los ámbitos del interés cultural, entretenimiento y espectáculo, la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

### Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE88AC Personas beneficiadas	Número	400	0	0%
Código Ind. Producto DNP: 350201900				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, así como los actores, empresarios y trabajadores del sector entretenimiento en la ciudad que sean objeto de intervención con acciones lideradas por el Distrito.

**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

## Proyecto: 240289 - Fortalecimiento de la cultura turística del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **1%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción turística</b>				

TE89AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

**Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial**

TE89AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	1.200	32	3%
---	--------	-------	----	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que se benefician de las campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales, actores del sector turístico, como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, de las campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

**Proyecto:** 250108 - 26pp03-desarrollo turístico responsable y sostenible en manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 0%      Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 854      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 854      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción turística</b>				

TE08AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	5	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a campañas de promoción (ocio y entretenimiento) del corredor de la 45 comuna 3 Manrique, que permitan desarrollarlo como lugar de interés turístico.

**Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial**


TE08AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	400	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas beneficiadas con el servicio de asistencia técnica enfocado en turismo responsable y sostenible en el corredor de la 45 comuna 3 Manrique.




**Observación Proyecto:** Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos.

# Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 3.3.1 - Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

**Proyecto:** 240313 - Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 39% Ejecución Financiera : 43% Cumplimiento Físico/Financiero 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.197

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
PL13BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.39	39%

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Pública y Banco de Proyectos. Documentos técnicos, metodológicos y de evaluación de la planeación social, económica y financiero elaborados e implementados.

**Proyecto:** 240314 - Formulación de los planes de desarrollo local de las comunas y corregimientos del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 45% Cumplimiento Físico/Financiero 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.079

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Documentos de planeación</b>				
PL14BA Documentos de planeación realizados	Número	8.8	0.6	7%

Código Ind. Producto DNP: 459901900

**Descripción B/P/S:** Planes de desarrollo local de comunas y corregimientos direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación. Para el 2026 se realizará el desarrollo del componente estratégico de los 21 Planes de Desarrollo Local para la vigencia 2028-2040, realizando seguimiento y evaluación, equivalente al 42% de la formulación de los 21 PDL.

**Observación B/P/S:** La primeras actividades del proyecto se encuentran en desarrollo, iniciaron el 15 de febrero de 2026, por lo tanto, el avance a corte 28 de febrero es de un 6,6%.

**Proyecto:** 240334 - Administración del direccionamiento estratégico del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 51% Ejecución Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.868

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Documentos de planeación</b>				
PL34AA Planes estratégicos elaborados	Número	1	0.68	68%



**Descripción B/P/S:** Implementación del direccionamiento y lineamiento de los planes estratégicos del DAP en la vocación distrito desde lo social, territorial y prospectivo.

**Observación B/P/S:** Se realizó la implementación y seguimiento de la ruta estratégica del DAP en la vocación distrito desde lo social, territorial y prospectivo, a través de los instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo y la dirección del plan estratégico.

### Documentos metodológicos

PL34AB Documentos metodológicos realizados	Número	2	0.68	<b>34%</b>
Código Ind. Producto DNP: 459902000				

**Descripción B/P/S:** Plan Anual de Adquisiciones implementado y en ejecución y seguimiento del direccionamiento jurídica de los procesos misionales del DAP.

**Observación B/P/S:** Se realiza la ejecución y validación del cumplimiento del plan anual de adquisiciones del DAP y la implementación de la estructura del direccionamiento jurídico en el acompañamiento de los procesos del POT.

**Programa:** 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

**Proyecto:** 240012 - Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **16%** Ejecución Financiera : **60%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.901 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.298

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

#### Documentos de planeación

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12BC Documentos de planeación realizados	Número	20	3.45	<b>17%</b>
Código Ind. Producto DNP: 459901900				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los documentos Técnicos, estudios ambientales, urbanísticos, Informes de avance de la gestión del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

**Observación B/P/S:** Se presenta avance en la elaboración de 20 documentos técnicos, de la siguiente forma: \*Estructura ecológica, usos del suelo rural y áreas de amenaza y riesgo: avance acumulado de 1,43 en cinco (5) documentos, asociado al seguimiento de la Estructura Ecológica Principal, la validación de estudios de riesgo de detalle para su incorporación en la cartografía del POT y el desarrollo de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el Distrito Especial de Medellín. \*Sistema Público Colectivo del POT: avance acumulado de 0,65 en cinco (5) documentos, relacionado con la actualización de expedientes de declaratoria de BIC distritales y nacionales, el seguimiento y evaluación de los subsistemas de espacio público y equipamientos, y la actualización de insumos técnicos de mediano plazo para este sistema. \*Sistema de Ocupación del POT: avance acumulado de 0,25 en dos (2) documentos, correspondiente a la actualización de insumos técnicos de mediano plazo para este sistema. \*Sistema de Gestión para la Equidad Territorial: avance de 0,23 en dos (2) documentos, asociado al diagnóstico y formulación de Proyectos Urbanos Integrales del ámbito de ladera, así como a la formulación e implementación de instrumentos del subsistema de gestión territorial. \*Precisión cartográfica y actualización de normas complementarias del POT: avance de 0,15 en dos (2) documentos, relacionado con la incorporación de estudios de riesgo de detalle correspondientes a Noroccidental (F4833) y Herbazal (F255am). \*Seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: con avance en 0,74 en la elaboración de 4 documentos relacionados con el seguimiento y la evaluación del largo plazo del POT, con énfasis en la gestión del riesgo, los usos del suelo, densidades, dinámicas demográfica y edificatoria; el modelo de ocupación; y la estrategia de participación.

### Servicio de información actualizado

PL12BD Sistemas de información actualizados	Número	2	0.2	<b>10%</b>
Código Ind. Producto DNP: 459902800				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a informes de actualización de las herramientas tecnológicas.

**Observación B/P/S:** Corresponde al avance con corte al 28 de febrero en los componentes de: Sistema de Gestión de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial (MAPGIS-POT) (8%) y en la plataforma tecnológica DENSURBAM para la estimación de la capacidad de soporte del Distrito en el marco de la revisión del POT (18%) y Gemelo digital (20%)

### Documentos normativos

PL12BE Documentos normativos realizados	Número	3	0.65	<b>22%</b>
---	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

**Observación B/P/S:** Se entregó una primera versión de los documentos de memoria justificativa, proyecto de acuerdo y actualización del documento de insumos técnicos, con el fin de adelantar su revisión y el proceso de concertación con la Secretaría General, la Secretaría de Hacienda y las autoridades ambientales de Corantioquia y el AMVA.

**Proyecto: 240308 - Desarrollo del expediente distrital del ordenamiento territorial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **55%** Ejecución Financiera : **8%** Cumplimiento Físico/Financiero **31%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Documentos de evaluación**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL08AA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	1	1	<b>100%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la presente vigencia.

**Observación B/P/S:** Se realizó el informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial como insumo para el informe de gestión del señor Alcalde.

**Servicios de información implementados**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL08AB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Porcentaje	50	5	<b>10%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde al avance en el diseño e implementación de la herramienta tecnológica que permite la disposición y consulta de la información del expediente distrital.

**Observación B/P/S:** Se revisaron y se ajustaron especificaciones técnicas que documentan los requisitos de la herramienta correspondiente al expediente distrital

**Proyecto: 240318 - Analisis y atención de solicitudes en la aplicación de la normatividad del pot**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **55%** Cumplimiento Físico/Financiero **53%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.917 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.618

**Descripción del Avance**

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Documentos de lineamientos técnicos**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18CA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	4.000	767	<b>19%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a aprobaciones de estudios de movilidad, diseño viales, diseños de espacios públicos, informativo de vías obligadas, conceptos de usos de suelo y zonas de riesgos.

**Observación B/P/S:** Corresponde a las respuestas emitidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero tal y como se relaciona continuación: - 34 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos estratégicos de obra pública. Responsable: Unidad de Proyectos Estratégicos. - 733 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos privados. Responsable: Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística.

**Servicio de asistencia técnica**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18CB Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	20	16	<b>80%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas

**Observación B/P/S:** En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2026 se han asesorado 16 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público.

**Proyecto:** 240319 - Asistencia técnica para la apropiación de la política pública de protección a moradores y actividades económicas y productiva:

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 29% Cumplimiento Físico/Financiero 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de promoción de la garantía de derechos

PL19BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400305500	Número	15	3	20%
---	--------	----	---	-----

**Descripción B/P/S:** Acciones de asesoría, asistencia y acompañamiento técnico a las instituciones públicas que conforman el conglomerado y de la comunidad en general para la implementación de la PPPMAEP.

**Observación B/P/S:** Se han realizado 3 asistencias técnicas a la Secretaría de Infraestructura y la Agencia APP

### Documentos de planeación

PL19BC Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400300600	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en proceso de adopción

**Proyecto:** 240320 - Formulación de los instrumentos de planificación complementaria del pot en el distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 22% Cumplimiento Físico/Financiero 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.267

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Documentos de lineamientos técnicos

PL20CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201500	Número	10	0	0%
--	--------	----	---	----

**Descripción B/P/S:** Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

**Observación B/P/S:** No se ha avanzado finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos

### Documentos de planeación

PL20CB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos de las acciones realizadas por el centro de atención especializada del Distrito de Medellín, a proyectos de desarrollos urbanísticos registrados para la implementación de instrumentos planificación del POT.

**Observación B/P/S:** No se ha avanzado finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos.

**Proyecto: 240322 - Implementación de instrumentos de financiación e intervención del suelo del pot en el distrito****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **25%** Cumplimiento Físico/Financiero **13%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Documentos de lineamientos técnicos**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201500	Número	7	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los documentos técnicos de instrumentos ya adoptados y/o documentos técnicos para la formulación y adopción de instrumentos de gestión del POT a ser ajustados - modificados.**Observación B/P/S:** No se ha avanzado finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos.**Documentos de planeación**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22CB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	6	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Documentos de seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT. Documento de seguimiento y gestión en el proceso de acompañamiento al Consejo de Direccionamiento Estratégico y su comité de POT.**Observación B/P/S:** No se ha avanzado finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos.**Proyecto: 240323 - Implementación del patrimonio cultural inmueble en el distrito****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **21%** Ejecución Financiera : **50%** Cumplimiento Físico/Financiero **36%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 602**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Documentos de lineamientos técnicos**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL23AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	5	1.6	<b>32%</b>

**Descripción B/P/S:** Da cuenta del avance en los documentos que soportan la gestión del Subsistema de patrimonio cultural inmueble en cuanto a : 1\_Asesorías, conceptos técnicos e informes básicos para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín. 2\_Avance en la gestión de la lista de Bienes de Interés Cultural y la Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural. 3\_Avanve en el análisis y gestión para la suscripción de convenios de exención de impuesto predial. 4\_Avance en el seguimiento y la evaluación del POT. 5\_Avance en la identificación y estandarización de procedimientos y metodologías para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble**Observación B/P/S:** Corresponde al cumplimiento de la meta asociada a los documentos de lineamientos técnicos, con corte al 28 de febrero, así: Documento 1: Se atendieron 11 solicitudes PQRSD relacionadas con conceptos técnicos para inmuebles BIC, LICBIC y predios ubicados en zonas de influencia y polígonos de conservación, además de 15 asesorías técnicas presenciales. Documento 2: Se brindó orientación y apoyo para la inclusión de 15 inmuebles adicionales en la lista LICBIC, proceso liderado por la Secretaría de Cultura y ciudadanos de la JAL de la comuna 12. Asimismo, se apoyó la supervisión de la actualización de expedientes de declaratoria de BIC ejecutados por la APP, culminando con la aprobación del expediente final, que será implementado en futuros procesos. Documento 3: Se atendieron 5 solicitudes de convenios de exención del impuesto predial, de las cuales 2 fueron aprobadas mediante convenio y 3 quedaron en requerimiento de información técnica y jurídica. Adicionalmente, se gestionaron 9 solicitudes de proyectos de intervención, con 2 informes técnicos de soporte , 1 mediante concepto técnico-normativo (por estar en zona de influencia) y 6 en requerimiento de información adicional. Documento 5: Se avanzó en la proyección y formulación del manual de servicios para los trámites de convenios de impuesto predial. Igualmente, se elaboraron memorias y certificaciones de las capacitaciones realizadas en 2025 y se realizó la programación del ciclo de capacitaciones para 2026.

## Documentos normativos

PL23AB Documentos normativos realizados Número 1 0.16 16%

Código Ind. Producto DNP: 459902100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los actos administrativos como resoluciones, decretos referidos al subsistema de patrimonio cultural inmueble.

**Observación B/P/S:** Corresponde al avance al 28 de febrero, con la expedición de 2 resoluciones de autorización de proyectos de intervención y 2 convenios para la exención del impuesto predial correspondientes a 2 inmuebles. Asimismo, se elaboraron 2 informes técnicos en el marco de la práctica de pruebas dentro de procesos administrativos sancionatorios.

## Servicio de asistencia técnica

PL23AC Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Número 1 0.16 16%

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Refleja el avance en el proceso de planteamiento interno para la creación del sistema distrital de patrimonio, así como la articulación con otras dependencias que tienen competencias sobre el patrimonio en la ciudad de Medellín, con el fin de asegurar su adecuada gestión.

**Observación B/P/S:** Corresponde al avance al 28 de febrero, con la articulación con la secretaría de Cultura Ciudadana, para la coordinación y enfoque del Documento de gestión del Sistema Distrital.

**Proyecto:** 240333 - Fortalecimiento de la gestión documental de las licencias urbanísticas para planificación del ordenamiento territorial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 32% Ejecución Financiera : 42% Cumplimiento Físico/Financiero 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.598

## Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Servicio de información actualizado**

PL33BA Sistemas de información actualizados Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

Código Ind. Producto DNP: 459902800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a 2 sistemas de información actualizados VISOR 360 y FUID, los cuales son el eje del proceso de gestión documental de licencias urbanísticas y se tienen las respectivas evidencias, a través de los diferentes reportes mensuales.

**Observación B/P/S:** Se logró un inventario e identificación documental de 463.778 licencias con 12.940.534 imágenes y 15.295.669 planos, equivalente a 13.094 cajas. Se logró en control de calidad un avance del 35,57% acumulado. Se avanza en la actualización y diligenciamiento de los 2 sistemas de información VISOR 360 y FUID, a través de actividades de clasificación, ordenación y descripción de documentos, al igual que la aplicación de instrumentos archivísticos, captura de imágenes, controles de calidad y ajuste de inventario documental, de conformidad con la normatividad archivística vigente y lineamientos institucionales. Se logró la integración de visita al AGN en Bogotá para presentar el proyecto de Distrito Medellín como modelo de gestión documental.

## Servicio de Gestión Documental

PL33BB Sistema de gestión documental implementado Número 1 0,42 42%

Código Ind. Producto DNP: 459901700

**Descripción B/P/S:** Corresponde al proceso de almacenaje y custodia de los expedientes de licencias urbanísticas desde 1.930 a la fecha, a través del proceso de conservación y preservación del 100% de los expedientes recepcionados en el Departamento Administrativo de Planeación y remitidos por las Curadurías del Distrito.

**Observación B/P/S:** Se realiza el proceso de almacenaje y custodia de la totalidad de las licencias inventariadas equivalente a 480.706 licencias registradas integradas por 13.042.736 imágenes, 1.285.963 planos, conservadas en 12.337 cajas, lo cual permite la conservación de los expedientes urbanísticos, garantizando el acceso permanente a la consulta de la información que no está digitalizada.

**Programa:** 3.3.5 - Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito

**Proyecto:** 240307 - Desarrollo del direccionamiento metodológico para la transición a distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **27%** Ejecución Financiera : **47%** Cumplimiento Físico/Financiero **37%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Documentos de evaluación**

PL07BA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 390500300	Número	2	1	<b>50%</b>
---	--------	---	---	------------

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y la evaluación del proceso de implementación del plan de transición al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

**Observación B/P/S:** El avance corresponde al ejercicio de planeación y estructuración de contenidos para la primera sesión ordinaria del organismo asesor en la vigencia 2026, prevista según el plan de trabajo para el mes de abril.

**Documentos de lineamientos técnicos**

PL07BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 390500600	Número	1	0.17	<b>17%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos cuyo objetivo es orientar el seguimiento, la implementación, o posible ajuste al plan de transición a Distrito.

**Observación B/P/S:** Obedece al seguimiento del Plan de Transición según corte administrativo N°1 (febrero 28) y a la planeación de la sesión de socialización del Decreto 1036 de 2025 que modifica el PTD 2024-2027.

**Servicio de asistencia técnica**

PL07BC Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390500500	Número	4	0.5	<b>13%</b>
---	--------	---	-----	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la planeación y asistencia técnica especializada para la operación y funcionamiento del Organismo Asesor, durante las sesiones ordinarias de la vigencia 2025.

**Observación B/P/S:** El avance corresponde al ejercicio de planeación y estructuración de contenidos para la primera sesión ordinaria del organismo asesor en la vigencia 2026, prevista según el plan de trabajo para el mes de abril.

**Programa:** 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

**Proyecto:** 240306 - Administración de la información para la focalización y clasificación socio económica del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **15%** Cumplimiento Físico/Financiero **16%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.467

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de información actualizado**

PL06BA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	12	2	<b>17%</b>
--	--------	----	---	------------

**Descripción B/P/S:** El indicador está expresado en virtud de la entrega mensual de las bases de datos certificadas y actualizadas a los programas sociales, dado que es el fin principal de la base del Sisbén es la clasificación socioeconómica. Cada una de las doce bases de datos se actualizan a través de los trámites atendidos. Los cuales requieren en la mayoría de los casos aplicación de encuestas en las unidades de vivienda del ciudadano o la actualización de la información desde los puntos de atención a la ciudadanía a través del software dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

**Observación B/P/S:** Bases de datos certificadas y actualizadas, conforme al corte mencionado, el cual tiene como fin principal la clasificación socioeconómica y potenciales beneficiarios de programas sociales.

**Proyecto: 240309 - Desarrollo del marco de referencia geoespacial distrital****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **20%** Cumplimiento Físico/Financiero **10%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 443**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia técnica**

PL09BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	3	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 459903102

**Descripción B/P/S:** Número de dependencias nuevas que aportan servicios geográficos dispuestos para grupos de interés.**Observación B/P/S:** Para el periodo del reporte el proyecto se encuentra en etapa de preparación y planeación sobre las distintas actividades que permitirán incorporar nuevas dependencias.**Servicios tecnológicos**

PL09BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	20	0	<b>0%</b>
--	------------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 459900700

**Descripción B/P/S:** Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los instrumentos de disposición de información geográfica (GeoMedellín, Banco de Imágenes, Mapas Medellín o Catálogo Geográfico)**Observación B/P/S:** Para el periodo del reporte el proyecto se encuentra en etapa de preparación y planeación sobre las distintos componentes tecnológicos/geográficos a fortalecer.**Servicios de información implementados**

PL09BC Sistemas de información implementados	Número	2	0	<b>0%</b>
--	--------	---	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Número proyectos formulados de análisis geográficos que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones de los datos.**Observación B/P/S:** Para el periodo del reporte el proyecto se encuentra en etapa de preparación y planeación sobre las distintas actividades que permitirán definir y desarrollar los ejercicios de analítica territorial.**Proyecto: 240310 - Fortalecimiento de los observatorios y unidades de gestión del conocimiento****Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **41%** Ejecución Financiera : **30%** Cumplimiento Físico/Financiero **35%****Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 207 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de asistencia técnica**

PL10BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	11	9	<b>82%</b>
--	--------	----	---	------------

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Por medio de profesionales contratistas con experiencia en diversas temáticas de desarrollo y de ciudad, se brindará acompañamiento técnico a por lo menos 11 Secretarías o dependencias, a fin de fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas; creación de observatorios o formulación de proyectos de investigación en política pública.

**Observación B/P/S:** A través de profesionales contratistas con experiencia en distintas áreas del desarrollo y de políticas públicas, se ofrecerá asistencia técnica a por lo menos 11 Secretarías o dependencias del Distrito. Este acompañamiento busca fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como apoyar la creación de observatorios y la formulación de proyectos de investigación en esta materia. Actualmente, se vienen acompañando 9 dependencias del Distrito de Medellín.

### Documentos de investigación

PL10BB Documentos de investigación elaborados Número 4 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459902600

**Descripción B/P/S:** Se desarrollarán y publicarán, en medios oficiales del Distrito o en otros medios de divulgación académica, al menos cuatro documentos de calidad técnico/académica asociados a algunos de los ejercicios de investigación, seguimiento o evaluación de políticas públicas, ejecutados dentro del Observatorio de Políticas Públicas.

**Observación B/P/S:** El equipo profesional se encuentra trabajando en documentos de investigación relacionados con temas de políticas públicas y de interés de ciudad

**Proyecto:** 240311 - Fortalecimiento en la gestión, evaluación y aprovechamiento de datos para la planeación del distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 37% Cumplimiento Físico/Financiero 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.051 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 759

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documento para la planeación estratégica en TI</b>				

PL11BA Documentos para la planeación estratégica en TI Número 1 0,1 10%  
Código Ind. Producto DNP: 459900500

**Descripción B/P/S:** Se refiere a la creación y/o actualización de documentos asociados al gobierno de datos del DAP (Procesos de Información, Catálogo de datos, Calidad de datos, Seguridad de datos)

**Observación B/P/S:** Se está actualizando el catálogo del SISBEN

### Servicio de información actualizado

PL11BB Sistemas de información actualizados Número 1 0 0%  
Código Ind. Producto DNP: 459902800

**Descripción B/P/S:** Se refiere a la estructuración de la base de datos que consolida la información de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la creación de interfaces para la disposición y/o carga de información actualizada

**Observación B/P/S:** Se está evaluando la estructuración de SISBEN en el modelo de datos pero aun no hay avances

### Servicios de información implementados

PL11BC Sistemas de información implementados Número 1 0,1 10%  
Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la construcción de modelos y/o tableros de analítica automatizados en la arquitectura de datos del Distrito que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones, como apoyo a la toma de decisiones.

**Observación B/P/S:** Se comenzó a hacer el levantamiento de requisitos para el Modelo de focalización del gasto y evolución de pobreza multidimensional.

### Documentos de evaluación

PL11BD Documentos de evaluación elaborados Número 1 0,2 20%  
Código Ind. Producto DNP: 459900100

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos asociados a la Estrategia de rendición pública de cuentas formulada, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública e implementada en toda la entidad.



**Observación B/P/S:** Fue conformado el equipo líder que orientará la implementación de la estrategia de rendición de cuentas para el Distrito, integrado por: Departamento Adm de Planeación, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete, Secretaría Privada, Gerencia de Proyectos Estratégicos. Fue formulada la Estrategia distrital de rendición pública de cuentas para la vigencia 2026, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la normatividad vigente; teniendo en cuenta los tres elementos de la rendición (información, diálogo, responsabilidad) y las cinco etapas: 1) Aprestamiento, 2) Diseño, 3) Preparación, 4) Ejecución y 5) Seguimiento-evaluación, como también su plan de acción, el cual consta de 30 actividades (al corte de este reporte, se han implementado 07 actividades). La estrategia, su ABC, plan de acción y plan de acciones de mejora fueron difundidos a través del micrositio: <https://www.medellin.gov.co/es/plan-de-desarrollo/rendicion-de-cuentas/>.

**Proyecto: 240312 - Generación de información estadística, socioeconómica y poblacional para el distrito**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **7%** Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Bases de datos de la temática de Demografía y Población**

PL12CA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas Código Ind. Producto DNP: 040100100	Número	2	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Bases de datos con toda la información generada de la ejecución de cada uno de los siguientes proyectos: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y Cuentas Económicas.

**Observación B/P/S:** Como producto de cada uno de los contratos asociados al indicador, las bases de datos con información pertinente, se generarán a partir del inicio de los mismos, en el segundo semestre del año.

**Servicio de información implementado**

PL12CB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 040110200	Número	1	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Modulo 2 del sistema de información implementado

**Observación B/P/S:** El respectivo avance se evidencia con entregables finalizados, a la fecha del corte solicitado se encuentran en proceso de desarrollo de etapas parciales en pro del cumplimiento de dichos entregables

**Proyecto: 240317 - Optimización y desarrollo de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y aplicación normativa del pot**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **15%** Ejecución Financiera : **25%** Cumplimiento Físico/Financiero **20%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicios de información implementados**

PL17BA Sistemas de información implemetados Código Ind. Producto DNP: 400304900	Número	1	0.15	<b>15%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las fases establecidas en la vigencia para la implementación del sistema de información.

**Observación B/P/S:** Este avance corresponde a la herramienta que permitirá fortalecer la atención a la comunidad, entidades y otras dependencias, así como gestionar la información mediante una base de datos que facilitara la generación de reportes y análisis valiosos para el proceso del sistema de información del POT

**Servicio de asistencia técnica**

PL17BB Asistencias técnicas realizadas	Número	1	0.15	<b>15%</b>
--	--------	---	------	------------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la entrega del manual de usuario y documento técnico de la herramienta

**Observación B/P/S:** Este avance corresponde a la herramienta que permitirá fortalecer a la asistencia técnicas realizada a las diferentes entes territoriales y otras dependencias, así como gestionar la información mediante una base de datos que facilitara la generación de reportes y análisis valiosos para el proceso del sistema de información del POT

**Programa:** 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

**Proyecto:** 240336 - Desarrollo de estrategias de coordinación y cooperación del distrito y la región

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 10% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

PL36BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	3	0,3	10%
--	--------	---	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes, proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

**Proyecto:** 240321 - Formulación y adopción del plan integral de movilidad sostenible y su infraestructura vial asociada al distrito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 8% Ejecución Financiera : 34% Cumplimiento Físico/Financiero 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 684

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

PL21BA Documentos de planeación elaborados	Número	1	0,05	5%
--	--------	---	------	----

Código Ind. Producto DNP: 400201600

**Descripción B/P/S:** Avance en el Documento técnico de soporte del Plan Integral de Movilidad Sostenible con las revisiones producto de la socialización para cumplir con lo establecido en la resolución 1585 de 2028.

**Observación B/P/S:** Corresponde al avance al 28 de febrero, con la incorporación en el capítulo de participación ciudadana del DTS PIMSSMED, los elementos recolectados a partir del diagnóstico desarrollado para el Plan por la UNAL en etapas previas. La socialización en etapa de formulación no ha dado inicio.

#### Documentos de lineamientos técnicos

PL21BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0,08	8%
---	--------	---	------	----

Código Ind. Producto DNP: 400201500

**Descripción B/P/S:** Da cuenta del avance en el documento técnico de soporte de la revisión del Plan Vial, incluyendo la recolección de los Planes Viales Zonales y Corregimentales formulados, la consolidación de su diagnóstico y la metodología de actualización. Así mismo, abarca los capítulos relacionados con los nuevos corredores de transporte multimodal a nivel de prefactibilidad, la evaluación de diversas alternativas propuestas para cada sistema en el modelo de tránsito, y la recopilación de información primaria y secundaria que actualiza la red y modela la movilidad para el análisis y formulación del plan vial, mediante el software especializado AIMSUN.

**Observación B/P/S:** Corresponde al avance al 28 de febrero con el diagnóstico del corredor de la Cl. Echeverri, el cual presenta un avance técnico estimado del 80%.

### Servicios de información actualizados

PL21BC	Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 400203600	Número	1	0.1	10%
--------	---	--------	---	-----	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al documento de actualización del plano índice de proyectos viales, con los ajustes y depuraciones correspondientes, conforme a las propuestas aprobadas en formatos .dwg y GIS. Además, incluye la documentación de cada actualización de la información cartográfica en MapGis, el diccionario de datos y las fichas de seguimiento y evaluación del POT (SePOT).

**Observación B/P/S:** A corte 28 de febrero se avanzó con la revisión de inconsistencias en la cabecera del corregimiento de San Antonio de Prado en el plano índice de proyectos viales y se documenta en el DTS.

### Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial


PL21BD	Documentos normativos realizados Código Ind. Producto DNP: 400201800	Número	1	0.1	10%
--------	---	--------	---	-----	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde al documento para la aprobación del acto administrativo del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMSMed.




**Observación B/P/S:** Se consolidó la versión preliminar el proyecto de decreto para la adopción del PIMSSMed, documento desarrollado por el equipo técnico a partir de los contenidos del DTS, este insumo se encuentra en revisión jurídica.

# Secretaría de Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 3.3.3 - Fortalecimiento del catastro distrital

**Proyecto:** 240212 - Aplicación de la estratificación y homologación catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%** Ejecución Financiera : **36%** Cumplimiento Físico/Financiero **28%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.540 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.258

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de estratificación socioeconómica</b>				

GT12AA Predios con estratificación socioeconómica Código Ind. Producto DNP: 040110500	Número	24.352	4.895	<b>20%</b>
--	--------	--------	-------	------------

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia.

**Observación B/P/S:** Cumplimiento de metas de acuerdo a lo planeado.

**Proyecto:** 240218 - Fortalecimiento de la gestión catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **34%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **44%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.400

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de investigación</b>				

GT18CD Documentos de investigación generados Código Ind. Producto DNP: 040600800	Número	1	0	<b>0%</b>
---	--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Incluye las investigaciones que se realicen sobre el territorio colombiano desde la perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, turístico y de la organización espacial.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de enero de 2026, el proyecto de modernización del Sistema de Información Virtual Catastral ha logrado avances técnicos significativos centrados en la infraestructura y el desarrollo de módulos funcionales. Se completó con éxito la configuración del clúster de Kubernetes en AWS (EKS) para el ambiente de desarrollo, integrando herramientas críticas como Keycloak para la gestión de identidades, Vault para la seguridad de credenciales y un stack de observabilidad con Prometheus y Grafana. En términos de desarrollo de software, se reporta un avance del 40% en los módulos de Reconocimiento Predial y Nomenclatura, un 20% en Mutaciones Catastrales y un 55% en el módulo de interoperabilidad basado en el modelo LADM\_COL. Además, se han realizado despliegues preliminares en ambientes de calidad internos para la validación de avances por parte del cliente.

## Servicio de conservación catastral

GT18CE Trámites de conservación catastral realizados Código Ind. Producto DNP: 040600300	Número	22.500	3.996	<b>18%</b>
---	--------	--------	-------	------------

**Descripción B/P/S:** Acciones orientadas a mantener actualizada, en los documentos catastrales, la información relacionada con los bienes inmuebles que hayan sufrido cambios en sus aspectos físico, jurídico y económico

**Observación B/P/S:** Corresponde a los trámites de conservación evacuados de la presente vigencia - Plan de Descongestión.

## Mapas Temáticos

GT18CF Mapas temáticos desarrollados Número 1 1 **100%**

Código Ind. Producto DNP: 040602100

**Descripción B/P/S:** Corresponde al resultado del levantamiento y análisis de información del territorio y su relación con la sociedad, representado a través de representaciones gráficas, sobre las cuales se garantiza el cumplimiento de protocolos y lineamientos para su uso y aprovechamiento.

**Observación B/P/S:** Se publica la Resolución 202650009491 en la Gaceta Oficial 5767 del 13 de febrero de 2026, cumpliendo así con el 100% de la actividad en la presente vigencia

## Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial

GT18CG Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados Número 13.000 2.612 **20%**

Código Ind. Producto DNP: 040601700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a optimizar la producción, disposición y aprovechamiento de la información geográfica a través del uso de tecnologías geoespaciales y tecnologías emergentes (Percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis espacial, infraestructuras de datos espaciales).

**Observación B/P/S:** Durante el mes de enero de 2026, el proyecto de modernización del Sistema de Información Virtual Catastral ha logrado avances técnicos significativos centrados en la infraestructura y el desarrollo de módulos funcionales. Se completó con éxito la configuración del clúster de Kubernetes en AWS (EKS) para el ambiente de desarrollo, integrando herramientas críticas como Keycloak para la gestión de identidades, Vault para la seguridad de credenciales y un stack de observabilidad con Prometheus y Grafana. En términos de desarrollo de software, se reporta un avance del 40% en los módulos de Reconocimiento Predial y Nomenclatura, un 20% en Mutaciones Catastrales y un 55% en el módulo de interoperabilidad basado en el modelo LADM\_COL. Además, se han realizado despliegues preliminares en ambientes de calidad internos para la validación de avances por parte del cliente.

**Programa:** 3.3.4 - Gestión Territorial

**Proyecto:** 240213 - Aplicación de las normas urbanísticas en la gestión territorial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **57%** Ejecución Financiera : **54%** Cumplimiento Físico/Financiero **56%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.726 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.990

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** Unidad Cantidad Planeada Cantidad Ejecutada Eficacia Producto

#### Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

GT13AB Entidades territoriales asistidas técnicamente Número 1 1 **100%**

Código Ind. Producto DNP: 400200100

**Descripción B/P/S:** Este indicador se mide a través de: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 600 Licencias urbanísticas revisadas: 3.100 Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 4.608 Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 800 Organizaciones populares de vivienda asistidos: 15 Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 36 Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 1.749 Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

**Observación B/P/S:** El seguimiento y gestión de los componentes que conforman el proceso de control urbanístico han permitido el logro de los indicadores descritos: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 80 Licencias urbanísticas revisadas: 360 Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 804 Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 97 Organizaciones populares de vivienda asistidos: 8 Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 6 Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 600 Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

### Documentos de investigación

GT13AC Personas capacitadas con educación informal Número 4.104 604 **15%**

Código Ind. Producto DNP: 400204100

**Descripción B/P/S:** Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio.

**Observación B/P/S:** Se capacitaron un total de 604 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estas acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo  
**Componente:** 4.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

**Proyecto:** 240010 - Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 100% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.695 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.695 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.695

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				

GT10AZ Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados Código Ind. Producto DNP: 400306300	Número	3.267	0	0%
---	--------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** Consiste en la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas y domiciliarias.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en ejecución el contrato 4600104801 de 2025 a la fecha no se reportan instalaciones debido a que, el acta de los hogares beneficiados en los meses de enero y febrero se encuentra pendiente por parte del operador la entrega de la factura que se puede demorar aproximadamente dos meses. El contrato 4600104799 de 2025 continua en etapa de "diagnósticos y diseños de los territorios a intervenir" En el periodo se sostuvo una mesa de articulación con EPM donde se informó que el próximo 27 de marzo se definirán los sectores a intervenir con su respectivo presupuesto .

**Proyecto:** 240217 - Desarrollo integral en agua potable y saneamiento basico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 1% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de Acueducto</b>				

GT17DA Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto Código Ind. Producto DNP: 400300900	Número	649	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Numero de Usuarios conectados al servicio de Acueducto.

**Observación B/P/S:** Este indicador sólo cuenta con recursos priorizados para el desarrollo de un proyecto de contenirización que se encuentra en proceso de estructuración precontractual para la contratación y ejecución.

**Servicio de Alcantarillado**

GT17DB Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado Código Ind. Producto DNP: 400301400	Número	2.275	0	0%
--	--------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** Numero de Usuarios conectados al servicio de Alcantarillado.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en Proceso Precontractual la obra que le apunta al cumplimiento a este indicador, es importante tener en cuenta que los usuarios conectados se ven reflejados una vez se da por terminada la construcción de la obra.



## Servicio de promoción de la garantía de derechos

GT17DC Asistencias técnicas realizadas Número 100 0 0%

Código Ind. Producto DNP: 400305500

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en fortalecimiento de agua potable.

Observación B/P/S: No se le priorizo recursos para el logro del producto

**Programa:** 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

**Proyecto:** 240011 - Ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo estrategia unidos por el gas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 62% Cumplimiento Físico/Financiero 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.995

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas**

GT11AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta	Número	20.004	0	0%
--	--------	--------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 210101200

Descripción B/P/S: Comprende el número de usuarios que se benefician a través de la conexión del servicio de gas domiciliario

Observación Proyecto: Se encuentra en ejecución el contrato 4600104073 de 2025 a la fecha no se reportan instalaciones debido a que, el acta de los hogares beneficiados en los meses de enero y febrero se encuentra pendiente por parte del operador la entrega de la factura que se puede demorar aproximadamente dos meses.

**Proyecto:** 240020 - Implementación de subsidios al acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1,2 y 3

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 98% Ejecución Financiera : 8% Cumplimiento Físico/Financiero 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 292.498 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 292.708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.190

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

**Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios**

GT20AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	1.986.681	1.950.302	98%
---	--------	-----------	-----------	-----

Código Ind. Producto DNP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios otorgados a las viviendas de los estratos 1,2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Observación Proyecto: Esta cifra corresponde al logro obtenido a diciembre de 2025 el cual fue de 1.942.216 más lo alcanzado durante los meses de enero y febrero para un total 1.950.302. Número de subsidios en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, otorgados a las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, discriminados de la siguiente forma: -Subsidios acueducto: 639.311 - Subsidios alcantarillado: 610.399 - Subsidios aseo: 700.592.

**Proyecto:** 240214 - Aplicación del auspicio mínimo vital de agua potable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 77% Ejecución Financiera : 11% Cumplimiento Físico/Financiero 44%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 34.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.744

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas</b>				
GT14AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	54.343	42.087	77%

Código Ind. Producto DNP: 410306100

Descripción B/P/S: Consiste en otorgar un subsidio a los hogares de estratos 1,2 y 3 que cumplan unas condiciones tomando como base la versión 3 del SISBEN.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de febrero de 2026, la cifra presentada, esta distribuida de la siguiente manera: 3.030 hogares auspiciados por los 14 pequeños prestadores y 39.057 por el mayor prestador EPM, para un total de 42.087 familias auspiciadas durante el mes. Estos hogares son conformados por 168.311 personas

**Proyecto:** 240215 - Desarrollo de estrategias pedagógicas para el uso racional de los servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 35% Cumplimiento Físico/Financiero 18%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.073 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 727

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de información implementado</b>				
GT15AA Asistencias técnicas realizadas	Número	1	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 400305200

Descripción B/P/S: Número de eventos a realizar de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Se encuentran en ejecución los contratos de servicios profesionales para dar apoyo a la gestión de la Secretaría de Gestión y Control Territorial durante la vigencia.

### Servicios de información actualizados

GT15AB Sistemas de información actualizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 400305000

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Continúan siendo actualizados y en operación los siguientes tableros: • Tablero Ejecución Presupuestal (Subsecretaria). • Tablero Unidos por el Agua. • Tablero Unidos por el Gas (Subsecretaria) • Tablero Informe de Coberturas (Subsecretaria). • Tablero Histórico Prestadores (FSRI). • Tablero Histórico Proyecciones (FSRI). • Tablero Luminarias (Alumbrado público). • Tablero Aprovechamiento (Fortalecimiento). • Tablero Cobertura prestadores de aseo (Fortalecimiento). • Tablero Capacidad Técnica Prestadores (Agua Potable). • Tablero Informe de Auspicio (Mínimo Vital). • Tablero Seguimiento contratos (jurídico). \*Tablero Seguimiento a PQRS. \*Tablero Indicadores Plan de Desarrollo.

**Programa:** 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 240216 - Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y el servicio de aseo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 2% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos

### Solidos PGIRS

GT16AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 400302200

**Descripción B/P/S:** Número de Plan implementado.

**Observación B/P/S:** Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio Se actualizaron las hojas de vida y los planes de acción de 25 organizaciones, ajustando sus cronogramas anuales y remitiendo los documentos al área de Calidad para su codificación en Isolucion. Avanzó la articulación interinstitucional para la organización del Día del Reciclador y se gestionó la vinculación de empresas privadas mediante oficios. Se participó en mesa de trabajo para atender un fallo de tutela en Naranjal/Arrabal. Se realizó acompañamiento interinstitucional en Guayabal frente a problemáticas de residuos, consumo de sustancias y presencia de recicladores informales. Además, se participó en un laboratorio de cultura ciudadana para abordar la gestión de residuos en el corredor de la 70. Finalmente, se efectuó un análisis técnico y financiero a Coraproprecicla para evaluar la viabilidad de su adquisición por parte de Arsac.

## Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos

### Solidos PGIRS

GT16AB Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 400302300

**Descripción B/P/S:** Numero de Planes con Seguimiento.

**Observación B/P/S:** Seguimiento PGIRS Se realizó reunión el 11 de febrero para organizar la planeación de la rendición de cuentas del seguimiento anual del PGIRS. Se llevó a cabo una reunión informativa con el equipo técnico del PGIRS para socializar la fecha del evento y la estrategia que se aplicará este año. El 20 de febrero se realizó una mesa de trabajo con los subsecretarios del PGIRS para presentar el avance preliminar del Plan de Mejoramiento, alcanzando un 89% de cumplimiento.

**Programa:** 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

**Proyecto:** 240021 - Servicio de alumbrado público e iluminación ornamental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 82% Cumplimiento Físico/Financiero 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 114.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94.064

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Redes de alumbrado público construidas

GT21AA Redes de alumbrado público construidas	Metro	75.720	0	0%
---	-------	--------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 210201200

**Descripción B/P/S:** Metros de redes de alumbrado público construidas en proceso de expansión del servicio.

**Observación B/P/S:** Para el presente periodo no se reporta información sobre redes de alumbrado público construidas, dado que los datos se consolidan a partir de los proyectos revisados y aprobados por la interventoría, los cuales permiten calcular los metros reportados mensualmente. En ese sentido, considerando que el contrato No. 4600107168 de 2026 inició su ejecución el 1 de febrero de 2026, a la fecha no se cuenta con los insumos técnicos necesarios para efectuar el reporte correspondiente en este periodo.

#### Redes de alumbrado público mejoradas

GT21AB Redes de alumbrado público mejoradas	Metro	16.874	0	0%
---	-------	--------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 210201300

**Descripción B/P/S:** Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

**Observación B/P/S:** Para el presente periodo no se reporta información sobre redes de alumbrado público mejoradas, dado que los datos se consolidan a partir de los proyectos revisados y aprobados por la interventoría, los cuales permiten calcular los metros reportados mensualmente. En ese sentido, considerando que el contrato No. 4600106142 de 2026 inició su ejecución el 1 de febrero de 2026, a la fecha no se cuenta con los insumos técnicos necesarios para efectuar el reporte correspondiente en este periodo

#### Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT21AC Redes de alumbrado público con mantenimiento

Metro

55.600

0

0%

Código Ind. Producto DNP: 210201100

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público con mantenimiento preventivo y correctivo.

Observación B/P/S: Para el presente periodo de 2026 no se reporta información sobre redes de alumbrado público con mantenimiento, dado que estos datos se obtienen a partir de los índices de indisponibilidad (ID) revisados y aprobados por la interventoría, así como de las luminarias intervenidas dentro del plan de mantenimiento preventivo. En ese sentido, considerando que el contrato No.4600106143 de 2026 inició su ejecución el 1 de febrero de 2026, a la fecha no se cuenta con los insumos técnicos necesarios para efectuar el reporte correspondiente en este periodo.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

**Proyecto:** 250106 - 26pp03-instalación de postes traslúcidos funcional e iluminación en el corredor turístico de carrera 45 en manrique

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.344 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

**Redes de alumbrado público mejoradas**

GT06AB Redes de alumbrado público mejoradas

Metro

104

0

0%

Código Ind. Producto DNP: 210201300

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Para el mes de febrero de 2026 se cuenta con informe técnico del proyecto entregado por EPM "Área de Alumbrado Público "identificado con la SS 1249976, para avanzar se esta a la espera de la entrega de la información financiera del proyecto para continuar con la elaboración del estudio previo del contrato que permita ejecutar el proyecto en el segundo semestre de 2026.

## 4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



**Proyecto:** 160326 - Desarrollo de estrategias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos de medellín, antioquia, occidente

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0






# Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

**Proyecto:** 240331 - Desarrollo de estrategias de promoción alianzas y fomento del centro y demás territorios estratégicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 18% Ejecución Financiera : 43% Cumplimiento Físico/Financiero 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 647

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción turística</b>				

GC31AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	8	2	25%
---	--------	---	---	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las Estrategias de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de las zonas, así como las actividades para el posicionamiento de los territorios estratégicos de la ciudad.

## Servicio de asistencia técnica

GC31AB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350211600	Porcentaje	30	5	17%
---	------------	----	---	-----

**Descripción B/P/S:** Sectores con vocación artística, cultural, patrimonial y económica para el desarrollo de sus actividades productivas.

## Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres

GC31AC Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción Código Ind. Producto DNP: 350200700	Número	16	2	13%
--	--------	----	---	-----

**Descripción B/P/S:** Corresponde a Alianzas estratégicas que se realizarán en el territorio.

**Componente:** 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

**Proyecto:** 240324 - Desarrollo de estrategias que convocan al ciudadano al centro y los territorios estratégicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 20% Ejecución Financiera : 72% Cumplimiento Físico/Financiero 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 454 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

GC24AA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 330113200	Número	50	10	20%
---	--------	----	----	-----



Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento técnico a los ciudadanos y articulación con otras dependencias.

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

**Proyecto:** 240332 - Implementación de sistemas de recolección de datos, análisis y gestión del centro y demás territorios estratégicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 50% Ejecución Financiera : 59% Cumplimiento Físico/Financiero 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Unidad

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

Servicio de información implementado

GC32AC Sistemas de información implementados

Porcentaje

0.3

0.15


50%

Código Ind. Producto DNP: 040110200




Descripción B/P/S: Corresponde a Diseñar e implementar un sistema para recopilar y sistematizar información que apoye decisiones y acciones para mejorar la calidad de vida, seguridad y desarrollo de la comunidad.

# Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

**Proyecto:** 240296 - Mejoramiento de sedes de la biblioteca pública piloto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

BP96AA Infraestructura cultural intervenida Código Ind. Producto DNP: 330106800	Número	2	0	0%
--	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Adecuaciones tercer nivel de la sede central, adecuaciones Torre de la Memoria y adecuaciones en las Filiales de la BPP.

**Observación B/P/S:** Se ha avanzado en los aspectos relacionados con el desarrollo del diagnóstico y la preparación del perfilamiento del proyecto de mejoramiento de sedes de la BPP. En este marco, el Área de Diseño llevó a cabo las actividades correspondientes a la fase diagnóstica y de estructuración conceptual del proyecto, entre las cuales se incluyen: la evaluación de las condiciones espaciales y físicas de las sedes San Antonio de Prado y Florencia; el análisis del uso actual de los espacios; la identificación de necesidades específicas por filial; el registro fotográfico y levantamiento de información técnica; así como el reconocimiento de las dinámicas operativas particulares de cada sede.

**Programa:** 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

**Proyecto:** 240294 - Fortalecimiento del museo cámara de maravillas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 12% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental

BP94AD Bienes bibliográficos y documentales preservados Código Ind. Producto DNP: 330200600	Número	4.940	1.530	31%
--	--------	-------	-------	-----

**Descripción B/P/S:** Número de Bienes bibliográficos y documentales con procesos de preservación y conservación de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico.

### Servicio de exposiciones

BP94AE Exposiciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330200400	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

**Descripción B/P/S:** Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas.

**Observación B/P/S:** Las exposiciones están proyectadas para el segundo semestre del año.

### Servicio de acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental

BP94AF Crecimiento de usuarios Número 6.014 357 6%  
Código Ind. Producto DNP: 330205600

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los contenidos y la consulta de los acervos patrimoniales.

Observación B/P/S: En el mes de enero no se registraron beneficiarios en las estrategias de contenidos de los acervos patrimoniales, debido a que el personal encargado inició su contrato el 2 de febrero, fecha a partir de la cual comenzaron las actividades del proceso.

**Proyecto: 240295 - Implementación de la biblioteca digital de medellín: cosmoteca la piloto**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **10%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **5%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.714 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.</b>				

BP95AD Personas asistidas técnicamente <small>Código Ind. Producto DNP: 330106500</small>	Número	100	0	<b>0%</b>
--	--------	-----	---	-----------

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de Investigación de experiencia de usuario.

Observación B/P/S: La investigación se desarrolla durante el transcurso del primer semestre del año; sin embargo, los datos se consolidan y entregan una vez finalizada. En este sentido, el reporte final se proyecta entregar en el mes de julio.

**Servicio de acceso a materiales de lectura**

BP95AE Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales <small>Código Ind. Producto DNP: 330109800</small>	Número	11.730	953	<b>8%</b>
---	--------	--------	-----	-----------

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y catalogado.

Observación B/P/S: Durante el mes de enero no se registraron avances en este proceso, debido a que el personal encargado, contratado mediante recursos del proyecto, aún no había iniciado sus labores. Los contratos correspondientes comenzaron el 2 de febrero.

**Servicios bibliotecarios**

BP95AF Usuarios atendidos <small>Código Ind. Producto DNP: 330108500</small>	Número	110.000	22.549	<b>21%</b>
---	--------	---------	--------	------------

Descripción B/P/S: Número de usuarios beneficiarios de Cosmoteca LaPiloto.

**Proyecto: 240369 - Extensión de la incidencia institucional de la biblioteca pública piloto**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **25%** Ejecución Financiera : **12%** Cumplimiento Físico/Financiero **19%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.810

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				


BP69AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente <small>Código Ind. Producto DNP: 459903100</small>	Número	4	1	<b>25%</b>
--	--------	---	---	------------






# Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 240148 - Fortalecimiento y aseguramiento de la calidad académica en la i.u. colmayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **50%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **25%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicios tecnológicos

CM48AA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220206600	Número	1	1	<b>100%</b>
--	--------	---	---	-------------

Descripción B/P/S: Número de programas acreditados.

### Sedes mantenidas

CM48AB Docentes o asistentes de educación superior beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220207400	Número	242	0	<b>0%</b>
---	--------	-----	---	-----------

Descripción B/P/S: Número de docentes que acceden a los procesos de formación y capacitación para el mejoramiento de las capacidades.

Observación B/P/S: Durante los dos primeros meses de 2026, con corte al 28 de febrero, no se registra avance en el indicador debido a que en este periodo no se han ofertado cursos, capacitaciones ni otras estrategias de fortalecimiento para docentes o asistentes de educación superior. Actualmente, la entidad se encuentra en la fase de planeación y estructuración de las estrategias de formación que se implementarán durante la vigencia.

**Proyecto:** 240326 - Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la i.u. colmayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **59%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **30%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de saneamiento fiscal y financiero

CM26AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	7.350	6.559	<b>89%</b>
--	--------	-------	-------	------------

Descripción B/P/S: Número de estudiantes únicos matriculados en cada vigencia teniendo en cuenta estudiantes nuevos, reingresos, reintegros, transferencias externas, internas y asistentes.

### Instrumentos de agregación de demanda

CM26AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	Número	4.000	1.168	<b>29%</b>
---	--------	-------	-------	------------

Descripción B/P/S: Estudiantes intervenidos con las estrategias de permanencia estudiantil.

**Programa:** 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje**Proyecto:** 240142 - Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física i.u. colmayor**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral</b>				
CM42AA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	Número	2	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 220207200

Descripción B/P/S: Sedes de la Institución mejoradas.

Observación B/P/S: En lo que va del año 2026, con corte al 28 de febrero, no se han efectuado adecuaciones que impacten sedes de instituciones de educación superior mejoradas. No obstante, durante este periodo la entidad ha venido adelantando las actividades correspondientes a la fase precontractual, las cuales son necesarias para garantizar que los procesos de intervención en infraestructura.

**Programa:** 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín**Proyecto:** 240140 - Fortalecimiento del ecosistema tecnológico i.u. colmayor**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.040 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios tecnológicos</b>				
CM40AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	95	95	100%

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Se mide de manera integral la calidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia de la red inalámbrica proporcionada. Evaluar todos estos aspectos permite a las institución identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar la infraestructura tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad

**Proyecto:** 240141 - Fortalecimiento de la ciencia, la innovación la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la i.u. colmayor**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 83% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 42%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

## Estudios y diseños de infraestructura educativa

CM41AA Personas apoyadas en su vocación científica Código Ind. Producto DNP: 390600100	Número	50	37	74%
---	--------	----	----	-----

**Descripción B/P/S:** Número de personas que reciben apoyo y reconocimiento por su interés genuino y profundo por la investigación, el descubrimiento y el avance del conocimiento en diversas disciplinas y participan de proyectos de ciencia, tecnología e investigación en la Institución.

## Salón comunal adecuado

CM41AB Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	40	37	93%
---	--------	----	----	-----

**Descripción B/P/S:** Número de Programas y proyectos financiados.

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

<b>Pilar:</b>	1	- Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
<b>Componente:</b>	1.2	- Medellín territorio incluyente
<b>Programa:</b>	1.2.1	- Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
<b>Proyecto:</b>	250090	- 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-colmayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **6%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 56.546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

#### Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior

CM90AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206300	Número	5.744	1.858	32%
---	--------	-------	-------	-----

**Descripción B/P/S:** Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior

#### Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

CM90AB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano Código Ind. Producto DNP: 220209000	Número	1.627	0	0%
--	--------	-------	---	----

**Descripción B/P/S:** Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

**Observación B/P/S:** Durante los dos primeros meses de 2026, con corte al 28 de febrero, no se registra avance en el indicador "Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano", dado que las estrategias previstas, correspondientes a técnicas laborales y diplomados, se encuentran pendientes de implementación.

#### Servicio de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

CM90AC Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal	Número	1.825	0	0%
--	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220209200

**Descripción B/P/S:** Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

**Observación B/P/S:** No se registra avance debido a que la estrategia correspondiente a cursos se encuentra pendiente de implementación y actualmente en proceso de planeación para su posterior oferta durante la vigencia.

### Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior

CM90AD Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	Número	5.831	0	0%
---	--------	-------	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220207900

**Descripción B/P/S:** Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

**Observación B/P/S:** No se registra avance dado que las estrategias de sostenimiento y acompañamiento se encuentran pendientes de implementación y actualmente en proceso de planeación para su desarrollo durante la vigencia.

### Servicio de articulación entre la educación superior y el sector productivo.

CM90AE Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220206700

**Descripción B/P/S:** Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo

**Observación B/P/S:** No se registra avance dado que las estrategias de Cetel se encuentran pendiente de implementación y actualmente en proceso de planeación para su desarrollo durante la vigencia.

**Proyecto:** 250096 - 26pp01-mejoramiento sede universitaria en nuevo horizonte comuna1- colmayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.035 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

**Sedes de instituciones de educación superior mejoradas**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96CC Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	Número	1	0	0%


Código Ind. Producto DNP: 220207200

**Descripción B/P/S:** Adecuar las instalaciones físicas de la sede de la institución de educación superior.


**Observación B/P/S:** No se registra avance debido a que las adecuaciones previstas se encuentran pendientes de ejecución y actualmente en fase de planeación y estructuración para su implementación durante la vigencia.

# Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.6 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

**Proyecto:** 240082 - Servicio de escuelas deportivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **81%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.038 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</b>				

IN82CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	47.700	38.453	<b>81%</b>
--	--------	--------	--------	------------

**Descripción B/P/S:** Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas.

**Observación B/P/S:** La atención de usuarios por estrategia fue la siguiente: iniciación al movimiento 10.826, iniciación deportiva 7.673, formación deportiva para adolescentes y jóvenes 11.712, formación deportiva para adultos 4.536 y desarrollo deportivo 3.706

**Proyecto:** 240083 - Apoyo a las estrategias de deporte comunitario, educativo, asociado y las nuevas tendencias deportivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **78%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **39%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.636 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</b>				

IN83CA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	88.736	68.830	<b>78%</b>
--	--------	--------	--------	------------

**Descripción B/P/S:** Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos.

**Observación B/P/S:** La atención de usuarios por estrategia fue la siguiente: adrenalina 1.544, deporte y convivencia 2.795, Indercolegiados 13.400, Inderescolares 7.822, universitarios 285, team Medellín 1.103, juegos ciudad de Medellín 1.793 y clubes deportivos 40.088 (deportistas afiliados)

**Proyecto:** 240085 - Contribución a los estilos de vida saludables a través de la actividad física y mental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **93%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **46%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.722 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



## Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

IN85BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física      Número      191.900      178.379      **93%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

**Descripción B/P/S:** Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria.

**Observación Proyecto:** Atendimos por estrategia la siguiente cantidad de personas: caminadas 871, gimnasios 5.686, canas al aire 39.894, madres gestantes 1.182, puntos activos 14.709, sin límites 6.802 y ciclovías 109.235

### Proyecto: 240090 - Aprovechamiento del tiempo libre, espacios lúdicos y recreativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **80%**      Ejecución Financiera : **0%**      Cumplimiento Físico/Financiero **40%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.880      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.837      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</b>				

IN90BA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física      Número      93.330      74.462      **80%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

**Descripción B/P/S:** Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza.

**Observación Proyecto:** Activamos la oferta de servicios y logramos beneficiar a la población en las siguientes estrategias: Recreando Nuestros Barrios 11.101, Juguemos en el Parque 710, Ludotecas 35.463, Estimulación 9.087, Núcleos 4.024, Juegos Interactivos 8.988, MVC-Calle 1.121, MVC-Cárcel 2.415 y MVC- Víctimas 1.553

### Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

### Proyecto: 240079 - Administración y operación de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **100%**      Ejecución Financiera : **0%**      Cumplimiento Físico/Financiero **50%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.000      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de administración de la infraestructura deportiva</b>				

IN79BA Infraestructura deportiva en operación      Número      1.052      1.074      **102%**

Código Ind. Producto DNP: 430100300

**Descripción B/P/S:** Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación.

**Observación B/P/S:** De acuerdo con la mesa de articulación entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1.074 escenarios para la administración

### Proyecto: 240080 - Generación y mejoramiento de escenarios deportivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **2%**      Ejecución Financiera : **0%**      Cumplimiento Físico/Financiero **1%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682.000      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 675.920      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva**

IN80AA Infraestructura deportiva mantenida **Número** **175** **8** **5%**  
Código Ind. Producto DNP: 430100400

**Descripción B/P/S:** Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

**Observación B/P/S:** Se intervinieron 2 ludotecas, 4 sedes administrativas, 1 cancha polideportiva y 1 cancha de fútbol sintética

### Parques recreativos construidos y dotados

IN80AB Parques construidos y dotados **Número** **3** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 430101000

**Descripción B/P/S:** Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

**Observación B/P/S:** Se cuenta con un avance físico en la Casa Recreo de Belén los Alpes del 6% y en la Casa Recreo Altavista del 1%

**Programa:** 1.6.3 - Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

**Proyecto:** 240081 - Fortalecimiento del sistema distrital del deporte, la recreación y la actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**  
**Servicio de Implementación Sistemas de Gestión**

IN81BA Sistema de gestión implementado **Número** **1** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459902300

**Descripción B/P/S:** Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión.

**Observación B/P/S:** Se dio inicio a la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

### Documentos de investigación

IN81BB Documentos de investigación elaborados **Número** **4** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459902600

**Descripción B/P/S:** Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información.

**Observación B/P/S:** Se encuentra en etapa de planeación para el desarrollo de los documentos

### Servicios de información implementados

IN81BD Sistemas de información implementados **Número** **1** **0** **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459902500

**Descripción B/P/S:** Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

**Observación B/P/S:** Se avanza con la implementación de todos los componentes del sistema

**Programa:** 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

**Proyecto:** 240084 - Consolidación de medellín como ciudad de gamers y grandes eventos deportivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 2% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios</b>				
IN84DA Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 430103800	Número	50.000	1.236	2%

**Descripción B/P/S:** Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física.

**Observación Proyecto:** Apoyamos 5 eventos entre los cuales se encuentran: Yo Corro por un Sillettero y la Copa Mundo de Nado Artístico

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.6 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

**Proyecto:** 250097 - 26pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 2% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 1%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</b>				
IN97AA Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	90.096	2.157	2%

**Descripción B/P/S:** Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación deportiva, recreativa y actividad física y eventos recreo deportivos

**Observación Proyecto:** Iniciamos con la realización de festivales recreativos y festivales de actividad física para el disfrute de la población

**Programa:** 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

**Proyecto:** 250098 - 26pp99-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.402 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

IN98CA Infraestructura deportiva mantenida  
Código Ind. Producto DNP: 430100400

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	17	0	0%

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Observación Proyecto: Se da inicio a un proceso de contratación, mediante licitación pública para la intervención de escenarios de dos comunas

Proyecto: 250099 - 26pp99-construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

Parques recreativos construidos y dotados

IN99CA Parques construidos y dotados  
Código Ind. Producto DNP: 430101000

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	3	0	0%


Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física

Observación Proyecto: La construcción de los RECREOS se encuentra en etapa precontractual






# Institución Universitaria ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 240130 - Desarrollo de estrategias para el acceso, la cobertura y la permanencia en la educación superior ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de fomento para el acceso a la educación superior</b>				

IT30AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	27.600	29.822	108%
--	--------	--------	--------	------

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: La meta de estudiantes matriculados en educación superior fue superada porque la demanda real del período resultó mayor a la que se tuvo en cuenta al momento de definirla. Este resultado refleja una tendencia positiva en el acceso a la educación superior

**Proyecto:** 240134 - Extensión académica para la transformación y el progreso social ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 97% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior</b>				

IT34AA Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220208400	Número	1	0.97	97%
---	--------	---	------	-----

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

**Proyecto:** 240135 - Mejoramiento de la estrategia de internacionalización para desarrollar competencias glocales e interculturales ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 15% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de apoyo a la investigación, proyección social e internacionalización</b>				



IT35AH Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización  
 Código Ind. Producto DNP: 220205300

Número 1 0.15 15%

Descripción B/P/S: Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: 240131 - Fortalecimiento de la calidad educativa, bajo procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje dentro de las nuevas tecnologías

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior

IT31AD Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220208400

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Observación B/P/S: El indicador no registra avance en la meta física al corte actual, dado que sus componentes se encuentran pendientes de ejecución: la suscripción a bases de datos está programada para noviembre, toda vez que los contratos de la vigencia anterior continúan vigentes; la convocatoria para adquisición de material bibliográfico tiene prevista su apertura en marzo; y en lo referente a los servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación en bibliotecas, no se registran publicaciones ni se reporta meta lograda con el recurso asignado. Esta situación obedece a los tiempos propios de cada proceso y no a inconsistencias en la gestión, por lo que se proyecta el cumplimiento de la meta una vez se adelanten las acciones programadas.

Proyecto: 240136 - Fortalecimiento del bienestar como fuente de transformación de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 40% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior

IT36AI Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	Número	21.084	8.528	40%
---	--------	--------	-------	-----

Código Ind. Producto DNP: 220207900

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: 240133 - Fortalecimiento de la divulgación y apropiación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apropiación social del conocimiento</b>				

IT33AF Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Observación B/P/S: Durante el período de reporte, el indicador no registra avance en términos de plazas asignadas, dado que el proceso se encuentra en su fase inicial de convocatoria. No obstante, se han adelantado acciones concretas orientadas a la materialización del indicador

**Proyecto:** 240137 - Actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 0%      Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.633      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.633      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios tecnológicos</b>				

IT37AJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	33	0.08	0%
---	------------	----	------	----

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Observación B/P/S: Se registra un avance en relación con el software instalado licenciado y el portal de soluciones. Frente al hardware, no se reporta meta lograda hasta el momento, debido a que actualmente se adelanta el proceso para la adquisición de un equipo FortiGate. Se espera realizar la adjudicación y dar inicio a la ejecución del contrato en el mes de marzo de 2026.

**Proyecto:** 240138 - Fortalecimiento de la infraestructura física para educar, fundamentada en el desarrollo sostenible

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0%      Ejecución Financiera : 0%      Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Infraestructura educativa mantenida</b>				

IT38AK Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 220106200	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Sedes mantenidas

Observación B/P/S: Con respecto al proceso de intervención y mejoramiento de la infraestructura física en los campus del ITM, actualmente este se encuentra en etapa de planificación. Por otra parte, no se registra avance frente al proyecto "Bloque de Investigación y Posgrados – Etapa 1".

**Programa:** 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín

**Proyecto:** 240132 - Consolidación del sistema de ciencia tecnología e innovación del ITM para el posicionamiento de medellín como distrito de cti

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **10%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 953 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apropiación social del conocimiento</b>				
IT32AE Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	0.2	<b>20%</b>
Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas				

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)


**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria  
**Proyecto:** 250086 - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-itm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **93%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **46%**




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 45.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior</b>				
IT86AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	3.500	3.251	<b>93%</b>
Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior – presupuesto participativo				



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana  
**Proyecto:** 240139 - Desarrollo de los servicios audiovisuales de teledellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **24%** Ejecución Financiera : **14%** Cumplimiento Físico/Financiero **19%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.658

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de contenidos audiovisuales

TM39AA Contenidos producidos	Horas	1.400	338	<b>24%</b>
------------------------------	-------	-------	-----	------------


Código Ind. Producto DNP: 230208900

Descripción B/P/S: Producción y desarrollo de contenidos audiovisuales acordes con las necesidades de la ciudadanía.






# Institución Universitaria Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 220122 - Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la i.u. pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 4% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos metodológicos</b>				
PB22AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 220205600	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

**Proyecto:** 240275 - Mejoramiento continuo de la docencia en la i.u. pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de lineamientos técnicos</b>				
PB75AB Docentes de educación de educación superior beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220206900	Número	180	187	104%

Descripción B/P/S: Fortalecer la Planta profesoral de la Institución.

Observación B/P/S: El cumplimiento superior a la meta de contratación de docentes se explica por el impacto de políticas distritales y nacionales como matrícula cero, política de gratuidad y los planes de ampliación de cobertura del MEN. Estas estrategias han incrementado de manera significativa la matrícula y el número de grupos atendidos, generando una demanda adicional de oferta académica

**Proyecto:** 240276 - Fortalecimiento curricular en la i.u. pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.675 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Documentos de planeación</b>				
PB76AB Documentos de planeación elaborados	Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Fortalecer el modelo de gestión curricular.

**Programa:** 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria**Proyecto:** 240277 - Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos en la institución universitaria pascual bravo**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Documentos de planeación**

PB77CA Documentos de planeación elaborados

Código Ind. Producto DNP: 220208600

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Elaborar un modelo de articulación de los niveles de formación que facilite el tránsito a la educación superior.

**Programa:** 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora**Proyecto:** 240274 - Desarrollo integral en ciencia, tecnología, innovación y extensión en la i.u. pascual bravo**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance****Producto/Bien/Servicio entregado****Documentos de planeación**

PB74AB Documentos de planeación elaborados

Código Ind. Producto DNP: 220208600

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	1	100%

Descripción B/P/S: Consolidar una agenda propia de ciencia, tecnología, innovación y extensión, articulada a las agendas nacionales e internacionales para aportar a la calidad y transformación de vidas y al desarrollo sostenible en sus zonas de influencia.

**2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria**Proyecto:** 250092 - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-pascual bravo**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 12% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 9%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.608

## Descripción del Avance

### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior

PB92AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior

Código Ind. Producto DNP: 220206500

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
--------	-------------------	--------------------	-------------------

Número	7.310	1.818	25%
--------	-------	-------	-----

**Descripción B/P/S:** Las becas, cupos y auxilios otorgadas a través del Programa Planeación y Presupuesto Participativo, permiten que el estudiante reciba formación integral en Educación superior con calidad y pertinencia, técnicos laborales, preuniversitarios y cursos de artes y oficios.

#### Servicio de fomento para el acceso a la educación superior

PB92AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior

Código Ind. Producto DNP: 220206200

Número	3.550	0	0%
--------	-------	---	----


**Descripción B/P/S:** preuniversitarios, cursos de artes y oficios y técnicas laborales del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo fortalecen competencias y facilitan el acceso y tránsito a la educación superior.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo de seguimiento no se registran avances en la ejecución de estas actividades debido a que actualmente se encuentran en fase de preparación y alistamiento operativo. En este proceso se están adelantando acciones de socialización con la comunidad, coordinación con actores territoriales (JAL, instituciones educativas y líderes comunitarios), así como la definición de espacios, cupos y procesos de inscripción. Estas gestiones son necesarias para garantizar una adecuada implementación de las actividades. Se proyecta el inicio de las formaciones y programas entre los meses de marzo, abril y mayo de 2026




# Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana  
**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito  
**Programa:** 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

**Proyecto:** 240340 - Estudios de proyectos de infraestructura sujetos a financiación del pot

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 7% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Estudios de pre inversión e inversión</b> FV40AA Estudios o diseños realizados Código Ind. Producto DNP: 400203400	Número	1	0.07	7%
---	--------	---	------	----

**Descripción B/P/S:** Mide el número de estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad financiera de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Incluye la realización de estudios de prefactibilidad para la ejecución de proyectos.

**Observación Proyecto:** Se avanza en la valoración del proyecto vial de la carrera 65, entre las calles 2 sur y el Macroproyecto de La Iguana, con el propósito de estimar su potencial de financiación mediante contribución de valorización y dar inicio al Estudio de Perfil. Como parte de este proceso, se ha delimitado el polígono de intervención y se ha realizado un análisis preliminar de la movilidad en el entorno del proyecto. Asimismo, se definió el área de estudio sobre la cual se desarrollará el Estudio de Perfil y se identificaron los barrios para los que se solicitará información catastral. El avance general del proyecto se estima en un 7%.

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo  
**Componente:** 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental  
**Programa:** 4.1.3 - Renovación Urbana Integral

**Proyecto:** 100003 - Ampliación avenida 34 en doble calzada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Vía urbana construida</b> FV03BA Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0.79	0	0%
---	-----------	------	---	----

**Descripción B/P/S:** Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

**Observación Proyecto:** La obra registra un avance físico del 34% y un avance financiero del 24% en su primera etapa. Actualmente se desarrollan actividades como movimiento de tierras, excavación y vaciado de pilas, construcción del box-culvert en la quebrada La Sucia, instalación de redes de aguas, gestión social e implementación de cerramientos provisionales. El proyecto progresa en sus componentes técnico, ambiental, social y forestal, atendiendo de manera prioritaria todas las PQRS presentadas por la comunidad. Asimismo, cuenta con la señalización del PMT, aprobada por la Secretaría de Movilidad.

**Proyecto:** 130355 - Paso a desnivel de la carretera el tesoro con la vía lineares (carrera 29d)



**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Vía urbana construida</b>				
FV55BB Vía urbana construida	Kilómetro	0,27	0	<b>0%</b>

Código Ind. Producto DNP: 240211300

**Descripción B/P/S:** Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

**Observación Proyecto:** Durante este período se socializaron al Contratista y la Interventoría los planos y lineamientos para la implementación de la Metodología BIM. También se aprobaron las hojas de vida del personal profesional de la Interventoría y Contratista de obra. Se llevaron a cabo comités semanales de obra para verificar compromisos y coordinar el trabajo entre Supervisión, Interventoría y Contratista. Además, se realizó una reunión inicial de obra con la comunidad, además de recorrido con la mesa ambiental del Poblado y se entregó información a las administraciones de las unidades residenciales para la elaboración de las Actas de Vecindad, junto con el Acta de Entorno del Proyecto. Se radicó ante la Secretaría de Movilidad el Plan de Manejo de Tránsito de la primera etapa, el cual esta aprobado en su etapa de diseño y debe actualizarse con el PMT de ejecución y Plan de comunicaciones. Por otro lado, se aprobó por el comité de contratación la solicitud de cesión del Contrato de Obra del Consorcio Linares AP-GAP 25 al Consorcio Violeta 2025, para proceder con la legalización de la misma.

**Proyecto:** 240339 - Fortalecimiento administrativo al fondo de valorización de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **9%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				
FV39AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0,17	<b>17%</b>

Código Ind. Producto DNP: 459903100




**Descripción B/P/S:** Mide el avance de Servicio de asistencia técnica como apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín.

# Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - Apev

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

**Proyecto:** 240222 - Administración del recurso destinado al saneamiento del pasivo pensional de apev

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 100% Ejecución Financiera : 15% Cumplimiento Físico/Financiero 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.155 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.155 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.610

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Infraestructuras culturales dotadas				
PE22AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales	Número	836	836	100%

Código Ind. Producto DNP: 459903500


**Descripción B/P/S:** Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín ESP.

**Observación Proyecto:** Este proyecto se trata del pago de pensiones y al total de personas se les hace el pago mes a mes.




# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo  
**Componente:** 4.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 4.2.1 - Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

**Proyecto:** 240198 - Desarrollo de estrategias para la adquisición de vivienda en condiciones dignas en medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 30% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 64.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda

IV98BA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103100	Número	1.400	15	1%
--	--------	-------	----	----

**Descripción B/P/S:** Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda. Mide la cantidad de hogares con subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del Isvimed.

**Observación B/P/S:** Si bien se presenta un avance de 15 subsidios para la adquisición de vivienda, no se lleva un avance satisfactorio toda vez que hay variables que están afectando la asignación de subsidios y es el incremento del salario mínimo, lo cual ha llevado a replantear las proyecciones financieras, impactando el cierre financiero completo de los proyectos. Sin embargo, entre los proyectos que tiene el Instituto, como Brezze, Verde Agua, Watana y Colinas de Occidente, se espera realizar la asignación de 1.355 subsidios. Adicionalmente, debido a cambios en la política Nacional de vivienda que inciden en la disponibilidad presupuestal, para el programa "Compra Tu Casa", se encuentra suspendida la inscripción a esta convocatoria de manera temporal.

### Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de la política de vivienda rural

IV98BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400104500	Número	2.500	123	5%
---	--------	-------	-----	----

**Descripción B/P/S:** Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas. Hace referencia a la cantidad de asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la Subdirección Poblacional del Isvimed.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se realizaron 123 asistencias técnicas. La meta anual es de 2.500 asistencias técnicas, y 10.000 en el cuatrienio, de las cuales hasta diciembre de 2025 se han reportado 9.184. Para el cumplimiento de la meta total hace falta realizar 816 asistencias técnicas y se proyecta continuar con el avance en el cumplimiento del total de la meta

### Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda

IV98BC Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103300	Número	2.700	2.246	83%
--	--------	-------	-------	-----

**Descripción B/P/S:** Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población.

**Programa:** 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto:** 240211 - Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.455 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



### Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda

IV11AA Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda Número 5.000 414 **8%**

Código Ind. Producto DNP: 400103200

**Descripción B/P/S:** Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda. Permite conocer la cantidad de hogares beneficiados con subsidios asignados para mejoramiento de vivienda los cuales le permiten a los hogares superar las condiciones inadecuadas de habitabilidad, y cuya ejecución de obras de mejoramiento busca que la vivienda pueda superar el déficit cualitativo de vivienda.

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se realizaron 414 asignaciones para subsidios de vivienda. Se tiene pendientes algunas reuniones orientadas a estructurar y adelantar las invitaciones necesarias para la ejecución de las órdenes 2 y 3. Asimismo, se encuentra en proceso la invitación 1 de la vigencia 2026, con el propósito de contar con diferentes operadores que permitan cumplir con la meta de mejoramientos.

### Documentos de planeación

IV11AB Documentos de planeación elaborados Número 600 10 **2%**

Código Ind. Producto DNP: 400100400

**Descripción B/P/S:** Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones. Cuantifica la cantidad de hogares beneficiados con Reconocimientos de Edificaciones, donde el Curador Urbano declara mediante Resolución, la existencia de construcciones de vivienda sin obtener las licencias respectivas, lo cual permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de enero se realizaron (10) resoluciones de reconocimientos de edificaciones. Se tiene pendiente radicar 14 CBML, 31 unidades de vivienda en la curaduría cero y 23 CBML, 43 unidades de vivienda de la curaduría cuarta, para un total de 37 CBML. Con lo anterior, se pretende lograr 74 unidades de vivienda radicadas y continuar avanzando en el cumplimiento de la meta anual.

### Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales

IV11AC Bienes fiscales saneados y titulados Número 450 20 **4%**

Código Ind. Producto DNP: 400100700

**Descripción B/P/S:** Bienes fiscales saneados o titulados. Cuantifica el número de bienes fiscales, en los que sean beneficiadas las unidades prediales con la titulación mediante cesión gratuita, donde se encuentran construidas las viviendas habitadas por las familias.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de enero se reportaron (10) unidades y en febrero (10) unidades. De acuerdo con lo anterior se tienen (20) unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos. El presente indicador presenta rezago en el cumplimiento, toda vez que ha tramitado el estudio técnico y jurídico de documentos que no cumplen con los requisitos del Decreto 523 de 2021, por lo tanto, no se logra finalizar el trámite de titulación.

**Programa:** 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del Sistema Distrital Habitacional

**Proyecto:** 240210 - Fortalecimiento del sistema distrital habitacional con visión urbano-regional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado** **Unidad** **Cantidad Planeada** **Cantidad Ejecutada** **Eficacia Producto**

### Documentos de planeación

IV10BA Documentos de planeación elaborados Número 2 0 **0%**

Código Ind. Producto DNP: 400100400

**Descripción B/P/S:** Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas. Número de sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional - CCDPH realizadas con el fin de dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030.

**Observación B/P/S:** Este indicador tiene una medición semestral, por lo tanto, se reporta avance del indicador para el mes de junio.

**Programa:** 4.2.4 - Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

**Proyecto:** 240209 - Asistencia social e integral a los inquilinatos en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable</b>				
IV09CA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	100	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 410305200

**Descripción B/P/S:** Inquilinatos acompañados socialmente. Es una medida que cuantifica el número de inquilinatos de la ciudad con acompañamiento social en concordancia con la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito de Medellín.

**Observación B/P/S:** Entre los meses de enero y febrero no se han reportado acompañamientos a inquilinatos, ya que se están realizando acciones para definir los planes de trabajo del año 2026 con respecto al cumplimiento del decreto municipal 0145 de 2019 "por el cual se reglamenta la política pública de inquilinatos de la ciudad de Medellín".

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto:** 250084 - 26pp99-mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.072 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Vivienda de Interés Social mejoradas</b>				
IV84AA Vivienda de interés social mejoradas	Hogares	679	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 400104400


**Descripción B/P/S:** Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC

**Observación B/P/S:** Durante los meses de enero y febrero, se encuentra en proceso de socialización con cada una de las comunas, para la postulación de las familias con la documentación requerida de acuerdo con los lineamientos del decreto 0885 de 2025. Posteriormente se realiza la verificación de requisitos desde lo jurídico, técnico y social. Adicionalmente, se debe realizar la visita de verificación en las viviendas para validar la necesidad real del mejoramiento y obtener la lista definitiva de beneficiarios.




# Agencia para la Educación Superior - Sapiencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente  
**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 240298 - Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación postsecundaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.662 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.662 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicios tecnológicos

AS98CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	95	0	0%
--	------------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459900700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

### Servicio de promoción de actividades culturales

AS98CB Sistema de gestión actualizado	Número	6	0	0%
---------------------------------------	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459903700

**Descripción B/P/S:** Contempla actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

### Servicio de Gestión Documental

AS98CC Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459901700

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, desde su origen hasta su destino final.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Proyecto:** 240301 - Aprovechamiento de la ciudadela occidente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

AS01BA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220207200

**Descripción B/P/S:** Corresponde al mantenimiento locativo y estructural de la Ciudadela Occidente.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros**

AS01BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	1	0	<b>0%</b>
Código Ind. Producto DNP: 220206700				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a convenios logrados para mejorar la oferta formativa en la Ciudadela Occidente.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Ambientes de aprendizaje dotados**

AS01BC Ambientes de aprendizaje dotados	Número	30	0	<b>0%</b>
Código Ind. Producto DNP: 220205000				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la dotación y disponibilidad mobiliaria y tecnológica de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Proyecto: 240302 - Fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación postsecundaria sapiencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **29%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **15%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

AS02FA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior	Número	219	37	<b>17%</b>
Código Ind. Producto DNP: 220206300				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria (Mejores Bachilleres).  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte se han legalizado 37 beneficiarios de becas Mejores Bachilleres para el semestre 2026-1

**Servicio de saneamiento fiscal y financiero**

AS02FB Beneficios otorgados	Número	29.165	0	<b>0%</b>
Código Ind. Producto DNP: 220206207				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria a través de la estrategia Matrícula Cero.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Servicio de información actualizado**

AS02FC Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior	Número	4.038	2.857	<b>71%</b>
Código Ind. Producto DNP: 220206100				

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que reciben becas o créditos condonables para continuidad en la educación postsecundaria.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte se cuenta con 2857 estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito: 88 por el Fondo Formación Avanzada (docentes), 2740 por Crédito Condonable Pregrado y 29 por Crédito Condonable posgrado nacional

**Proyecto: 240304 - Aprovechamiento de las capacidades del observatorio de educación postsecundaria - odes -**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 533 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda</b>				

AS04DA Contenidos educativos para la educación superior producidos	Número	12	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220207000

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de documentos con la estrategia de comunicaciones implementada, piezas gráficas, coloquio de educación postsecundaria y cátedra OdeS.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Documentos normativos**

AS04DB Documentos de estudios e investigación en educación superior realizados	Número	12	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 220208000

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número documentos de estudios y encuestas, Boletines e infografías, asociadas a la educación postsecundaria en el Distrito de Medellín.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Programa:** 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín

**Proyecto:** 240303 - Consolidación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento del distrito de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.972 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Salón comunal adecuado</b>				

AS03DA Programas y proyectos financiados	Número	19	0	0%
--	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 390600900

**Descripción B/P/S:** Corresponde al número de proyectos de investigación financiados por el Distrito de Medellín a través de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

**Observación B/P/S:** El logro de este indicador será evidenciado en el último bimestre de 2026 con la entrega de los premios Medellín Investiga

**Programa:** 1.2.8 - Distrito bilingüe

**Proyecto:** 240299 - Fortalecimiento de alianzas para la educación postsecundaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 445 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 445 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



**Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros**

AS99BA Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo  
Código Ind. Producto DNP: 220206700

Número	3	0	<b>0%</b>
--------	---	---	-----------

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para visibilizar la gestión de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Proyecto: 240300 - Implementación del programa bilingüismo sapiencia**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **0%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.075 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.075 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública</b>				
AS00CA Instituciones de educación superior fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros <small>Código Ind. Producto DNP: 220208500</small>	Número	1	0	<b>0%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde al fortalecimiento de la Agencia para formar personas en inglés como segunda lengua.  
**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Componente:** 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 1.3.1 - Medellín, Capital Creativa

**Proyecto: 240297 - Implementación del ecosistema de la ciudadela digital universitaria @medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **17%** Ejecución Financiera : **0%** Cumplimiento Físico/Financiero **9%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.654 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.654 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros</b>				
AS97BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo <small>Código Ind. Producto DNP: 220206700</small>	Número	1	0.17	<b>17%</b>

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para promover la educación digital.  
**Observación B/P/S:** Se presenta una propuesta orientada a fortalecer los procesos de seguimiento y trazabilidad del comportamiento de los usuarios en la plataforma Moodle. La iniciativa contempla la integración con un sistema CRM que permitirá consolidar y analizar información sobre la interacción, permanencia y avance de los ciudadanos en los cursos, facilitando la generación de indicadores para la toma de decisiones, el monitoreo de la gestión y la implementación de estrategias automatizadas de acompañamiento que contribuyan a mejorar la permanencia y el impacto de los procesos formativos.

**Proyecto: 240305 - Implementación del programa vision4rios en el distrito de medellín**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.782 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

AS05BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 220205400	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a las convocatorias para acceso a procesos formativos a través del programa Vision4rios

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

### Servicio de gestión documental

AS05BB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	5.491	0	0%
--	--------	-------	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde al número de cursos financiados en áreas de la industria 4.0

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

**Componente:** 1.2 - Medellín territorio incluyente

**Programa:** 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

**Proyecto:** 250094 - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-sapiencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 72.221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior

AS94AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	1.770	0	0%
--	--------	-------	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para educación superior a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

**Componente:** 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 1.3.1 - Formación y empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 0% Cumplimiento Físico/Financiero 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance**


Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior</b> AS89AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	90	0	0%

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que acceden a cupos para cursos cortos modulares a través del Presupuesto participativo.


**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

**Proyecto:** 240200 - Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 20% Ejecución Financiera : 6% Cumplimiento Físico/Financiero 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
MM00AA Personas capacitadas	Número de personas	40.000	8.187	20%

Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que participan e interactúan con los contenidos y actividades del Museo, en acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Formación en temas focalizados - Eventos culturales, artísticos y académicos - Recorridos guiados y a pie por el Museo Casa de la Memoria

**Observación B/P/S:** Se reporta un alcance de 8.187 personas beneficiarias, quienes participaron activamente en la oferta misional del Museo Casa de la Memoria. Este avance se consolidó a través de diversas modalidades de interacción, incluyendo recorridos guiados presenciales, eventos artísticos y pedagógicos, así como la estrategia de visitas a Pie o visitas territoriales, fortaleciendo así la apropiación social del contenido de la entidad.

**Proyecto:** 240204 - Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la super:

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 5% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 5%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado</b>				
MM04AA Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Número	500	0	0%

Código Ind. Producto DNP: 410109200

**Descripción B/P/S:** Personas víctimas que participan de los contenidos, eventos y acciones desarrolladas por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** No se registra movimiento en valor estadístico para realizar reporte.

## Servicio de reparación simbólica

MM04AB Medidas de reparación simbólica apoyadas	Número	20	1	5%
---	--------	----	---	----

Código Ind. Producto DNP: 410109400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las conmemoraciones y eventos de reparación simbólica realizados por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero, se llevó a cabo la conmemoración de 'Manos Rojas', estructurada en dos frentes de acción: en primer lugar, se consolidó la articulación territorial con Casa Diversa y la organización Buscadoras con Fe y Esperanza. En segundo lugar, se inauguró la exposición 'Niñez entre el conflicto y la esperanza', espacio que facilitó la sensibilización de aproximadamente 1.000 estudiantes de instituciones educativas públicas y colegios privados de Medellín.

### Servicio de programación artística, cultural y académica

MM04AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas      Número      80      2      **3%**

Código Ind. Producto DNP: 410110100

**Descripción B/P/S:** Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, eventos académicos y acciones del Museo Casa de la Memoria, orientadas a víctimas y públicos diversos.

**Observación B/P/S:** En el marco de la agenda misional, se destaca la realización de dos actividades culturales significativas: primero, la Agenda Cultural Academia Sherezada, un ejercicio de artes escénicas que posiciona el baile como una herramienta de expresión y reparación simbólica; encuentro priorizado con recursos del programa de planeación de desarrollo local y PP de Cultura. Segundo, el lanzamiento del libro 'Alejandría: memoria y esperanza', obra que visibiliza la resistencia y el trabajo organizativo de la Asociación de Mujeres Víctimas Cabeza de Familia (AMUVICAFA) y la Asociación Renacientes de Alejandría (ASOREAL)

### Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

MM04AD Eventos de participación realizados      Número      32      4      **13%**

Código Ind. Producto DNP: 410103800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales, civiles y de víctimas, desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Se ejecutaron cuatro (04) procesos de fortalecimiento orientados a la incidencia social y pedagógica. Entre ellos, se destaca el encuentro 'Planear con el MCM', diseñado para la construcción colectiva de propuestas alineadas con la misionalidad de la entidad. Asimismo, se realizó un taller sobre Violencias Basadas en Género (VBG) y No Estigmatización con la UNIPPEP, junto con jornadas de fortalecimiento dirigidas a la organización Madres de la Candelaria (Línea Fundadora) y el taller Somos Activas, consolidando el acompañamiento técnico a grupos de víctimas.

**Proyecto:** 240206 - Implementación de estrategias organizacionales y comunicacionales en favor del museo casa de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%**      Ejecución Financiera : **6%**      Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.679      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.679      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

MM06AP Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente      Número      1      0      **0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la gestión y el fortalecimiento de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2026.

### Servicio de educación informal

MM06AQ Personas capacitadas      Número de personas      20      0      **0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Servidores públicos y contratistas, que participan de espacios formativos (diplomados, cursos o talleres) para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional y comunicacional del Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, las actividades de capacitación se encuentran en fase de planeación y concertación pedagógica, de acuerdo con el cronograma institucional. Su ejecución está proyectada para los próximos periodos, una vez se consoliden los contenidos y la convocatoria del grupo objetivo.

**Proyecto:** 240207 - Generación de experiencias museográficas y pedagógicas en clave de memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%**      Ejecución Financiera : **7%**      Cumplimiento Físico/Financiero **13%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 868      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 868      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicios de museología

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM07AA Proyectos expositivos realizados Código Ind. Producto DNP: 410108900	Número	5	2	40%

Descripción B/P/S: Hace referencia a la planeación y ejecución de proyectos expositivos desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, la oferta expositiva se diversificó con dos muestras clave: la exposición 'Niñez entre el conflicto y la esperanza' (instalada en la sede principal del Museo del 12 de febrero al 7 de marzo) y la versión expandida de 'Remendar el alma'. Esta última representa un hito de extensión cultural, al estar expuesta en el Pequeño Teatro de Medellín a partir del 9 de febrero y durante todo el mes de marzo.

#### Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

MM07AB Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 410101100	Número	4	0	0%
---	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a las cuatro (4) iniciativas ganadoras durante el desarrollo de la convocatoria pública de estímulos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, el indicador no registra avance estadístico en ejecución, dado que el componente se encuentra en fase de alistamiento administrativo.

**Proyecto: 240208 - Mantenimiento y adecuación de espacios del museo casa de la memoria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 0% Ejecución Financiera : 6% Cumplimiento Físico/Financiero 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Museos de Memoria Histórica adecuados

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM08AA Museos de memoria histórica adecuados Código Ind. Producto DNP: 410100300	Número	1	0	0%

Descripción B/P/S: Infraestructura física del Museo Casa de la Memoria, intervenida con obras de mantenimiento y adecuación de espacios.


Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2026, en el momento se avanza en el mantenimiento periódico y rutinario del Museo Casa de la Memoria.






# Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico  
**Componente:** 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

**Proyecto:** 240266 - Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultural distrital

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 28% Ejecución Financiera : 21% Cumplimiento Físico/Financiero 24%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 689 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Documentos Investigación

AP66AA Documentos de investigación realizados Código Ind. Producto DNP: 330200100	Número	2	1	50%
--	--------	---	---	-----

**Descripción B/P/S:** Número de Documentos técnicos de soporte sobre las acciones implementadas en cinco líneas: conectar. Identificar, formular, gestionar y evaluar el laboratorio.

**Observación B/P/S:** En el mes de febrero se recibió la resolución de intervención N° 0263 que autoriza la intervención en plaza botero y plaza Nutibara en base a la memoria descriptiva realizada por el equipo de patrimonio.

### Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

AP66BA Capacitaciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330207800	Número	4	1	25%
---	--------	---	---	-----

**Descripción B/P/S:** Número de capacitaciones realizadas a la comunidad en general en temas patrimonio.

**Observación B/P/S:** Se realizaron capacitaciones al equipo de trabajo orientadas a la cualificación de este para el proyecto de expedientes de declaratoria. Capacitación inducción riesgos Adicionalmente e viene programando la conmemoración del mes del del patrimonio y los 100 años de prado que iniciarían en abril. En estos en eventos se tiene programado brindar información y capacitación sobre la gestión del patrimonio a la comunidad.

### Documentos de lineamientos técnicos

AP66CA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 330200200	Número	0.4	0.03	8%
--	--------	-----	------	----

**Descripción B/P/S:** Número de documentos con metodologías y documentos de sistematización realizados para articular las gestiones administrativas para la declaratoria y manejo de bienes de interés cultural.

**Observación B/P/S:** Se está construyendo la metodología de implementación de el proyecto de expedientes BIC, Se espera entregar avance en el mes de marzo.

**Proyecto:** 240267 - Implementación del plan integral de gestión de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 4% Ejecución Financiera : 21% Cumplimiento Físico/Financiero 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

### Documentos de planeación

AP67AA Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	0.4	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Descripción B/P/S:** Documento técnico de soporte de la actualización del plan integral de gestión de Prado.

**Observación B/P/S:** Durante el periodo no se reportan avances en el indicador pues se tiene proyectado el desarrollo de actividades para los meses de julio, septiembre y diciembre de 2026 según lo planificado

### Espacio publico adecuado

AP67BA Espacio publico adecuado Metro cuadrado 4.000 326 8%  
Código Ind. Producto DNP: 400202000

**Descripción B/P/S:** Metros cuadrados de espacio público adecuado y cualificación de las fachadas del barrio Prado.

**Observación B/P/S:** Corresponde a la cualificación de las fachadas de Casa Ángel y Casa del Poeta, adecuadas tras implementación del instrumento Compensaciones por transferencias de derechos de construcción. Se contabilizan los m2 de fachada frontal hacia la vía pública..

**Pilar:** 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

**Componente:** 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

**Programa:** 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

**Proyecto:** 240269 - Aplicación y gestión de los instrumentos de financiación del pot

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 14% Ejecución Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero 9%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

AP69AA Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	4.000	844	21%
---	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 459901800

**Descripción B/P/S:** Informe técnico de viabilidad de proyectos de aplicación de los instrumentos del POT.

**Observación B/P/S:** Para el periodo se ha emitido un total de 844 conceptos técnicos de AEEP, asociados por categoría de la siguiente forma: 632 de mesas y sillas; 169 de eventos ocasionales; 27 de amoblamiento urbano, 1 de enlace aéreo; 1 Centros Logísticos de Transporte; 1 Micromovilidad Compartida; y 3 de unidades móviles; 10 de parques de diversiones no permanentes

### Documentos de investigación

AP69BA Documentos de investigación elaborados	Número	4.000	844	21%
---	--------	-------	-----	-----

Código Ind. Producto DNP: 459902600

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos de soporte sobre el desarrollo o la aplicación de proyectos de los instrumentos del POT.

**Observación B/P/S:** Para febrero de 2026 como parte del proceso de gestión del instrumento, se generan documentos soporte a los procesos gestionados; estos se asocian a los insumos cartográficos o planimétricos, o al cálculo de la retribución por concepto de AEEP.

### Documentos de política

AP69CA Documentos de política elaborados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código Ind. Producto DNP: 459903200

**Descripción B/P/S:** Documentos técnicos para la implementación o aplicación de los instrumentos del POT.

**Observación B/P/S:** Actualmente se encuentra en proceso de revisión el decreto 2148 de 2015 y sus decretos modificatorios. El documento se encuentra en construcción.

**Componente:** 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

**Programa:** 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

**Proyecto:** 240260 - Formulación , promoción y evaluación de proyectos de asociaciones público privadas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 1% Ejecución Financiera : 13% Cumplimiento Físico/Financiero 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

#### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

#### Estudios de preinversión

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP60AA Estudios de preinversión elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900600	Número	1	0	0%

**Descripción B/P/S:** Resoluciones de iniciativas privadas aprobadas o rechazadas en fase de prefactibilidad y/o factibilidad, Estudios de prefactibilidad y factibilidad de iniciativas públicas.

**Observación B/P/S:** Se radican 2 iniciativas privadas bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada: ALO - Circunvalar Occidental y ECODISTRITO Laureles. Proyectos en etapa de Pre-factibilidad que inician evaluación por parte de la agencia APP conforme a la ley 1508.

#### Servicio de educación informal

AP60BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	800	16	2%
--	--------	-----	----	----

**Descripción B/P/S:** Capacitaciones a Empresas, Entidades del Conglomerado; Entidades del Sector Público; Servidores Públicos) en los conceptos del mecanismo APP; Socializaciones del estado de los proyectos a los ciudadanos.

**Observación B/P/S:** Capacitación dirigida a la comunidad de San Cristóbal, en el marco del proyecto APP denominado "Cárcel Metropolitana". Se espera dar cumplimiento al indicador con el curso proyectado con la UIDigital sobre mecanismos APP.

**Programa:** 3.4.8 - Generando valor Inmobiliario

**Proyecto:** 240270 - Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios en bienes fiscales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada 29% Ejecución Financiera : 11% Cumplimiento Físico/Financiero 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

#### Descripción del Avance

**Producto/Bien/Servicio entregado**

#### Servicio de asistencia técnica

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP70AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0.25	25%

**Descripción B/P/S:** Asistencia técnica a entidades, organismos y dependencias para la conformación de una base de datos maestros del inventario de bienes inmuebles analizado y su respectiva oportunidad.

**Observación B/P/S:** Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025 con la Secretaria de Suministros y Servicios.

#### Estudios de preinversión

AP70BA Estudios de preinversión elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900600	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

**Descripción B/P/S:** Informe de Estudios a cualquier nivel sobre la estructuración o gestión/supervisión contractual de proyectos inmobiliarios.

**Observación B/P/S:** Se vienen trabajando en estas iniciativas: 1. Se estructuró la actualización de estudios de mercado del Hotel y Centro de Negocios Plaza Mayor. 2. Prefactibilidad Icono de ciudad 3. Elegibilidad gestión comercial arrendamiento predio Corpaul (HGM) 4. Elegibilidad gestión comercial arrendamiento Predio Casa de Alcalde. 5. Elegibilidad intervención infraestructura Biblioteca pública Piloto. 6. Elegibilidad ampliación Archivo histórico de Medellín a través de sistemas de financiación alternativo. Además en el acompañamiento contractual de los negocios de arriendo de: 1. Ejecución predio la Mansión (HGM) 2. Ejecución áreas comunes (Hospital Infantil) 3. Ejecución Centro de Comercios y servicios La Aurora 4. Ejecución Contractual Proyecto Salón Prado 5. Ejecución contractual predios Astorga

**Proyecto: 240271 - Estudios para la promoción y la construcción de instrumentos para el aprovechamiento económico de bienes fiscales**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **80%** Ejecución Financiera : **15%** Cumplimiento Físico/Financiero **48%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 536 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Estudios de pre inversión e inversión</b>				
AP71AA Estudios o diseños realizados Código Ind. Producto DNP: 400203400	Número	0.5	0.3	<b>60%</b>

**Descripción B/P/S:** Informe de Estudios para la formulación de instrumentos de gestión estratégica y aprovechamiento económico.

**Observación B/P/S:** El proceso de formulación de plan maestro de parqueaderos sigue avanzando con los talleres de alineación con los actores estratégicos, consolidando la versión final de proyectos y estrategias. Para este mes se contó con la versión final aprobada del diagnóstico.

**Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial**

AP71BA Entidades territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 400200100	Número	3	10	<b>333%</b>
--	--------	---	----	-------------

**Descripción B/P/S:** Promoción/ socialización para la gestión estratégica y aprovechamiento económico a las entidades territoriales.

**Observación B/P/S:** Socialización adjudicación contrato café dragón, Mesa técnica Plaza La América, Mesa técnica con originador Circunvalar Occidental, CCI socialización proyectos de la agencia, Mesa financiera Plaza de La América, Mesa técnica con originadores ECODistrito

**Pilar:** 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

**Componente:** 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental

**Programa:** 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

**Proyecto: 240268 - Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **67%** Ejecución Financiera : **8%** Cumplimiento Físico/Financiero **38%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.842 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

**Descripción del Avance**

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Espacio publico adecuado</b>				
AP68AA Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	18.000	12.005	<b>67%</b>

**Descripción B/P/S:** Metros cuadrados de espacio público del Distrito de Medellín cualificado y su mejoramiento integral.

**Observación B/P/S:** En el marco de la adecuación y cualificación del espacio público, se ejecutan 12.005 m<sup>2</sup> de arte urbano mediante festivales, equipamiento y eventos, incorporando muros como Ed. La Naviera, Gaseosas Lux, Comfenalco, Parque de la Conservación y Argos.





**Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**  
**Departamento Administrativo de Planeación**

**Informe de seguimiento**  
**Plan de Acción**

**Corte: 28 de febrero de 2026**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**