

An aerial view of a park in Medellín, Colombia, featuring large sculptures of animals like a horse and a bear, a circular fountain, and many people walking. The image is overlaid with a semi-transparent purple and pink gradient.

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 31 de agosto de 2026



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Presentación

De conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994 —Ley Orgánica del Plan de Desarrollo— Le corresponde al Departamento Nacional de Planeación (DNP) el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y de resultados de la administración pública. Dichos sistemas deben considerar el cumplimiento de metas, la cobertura y calidad de los servicios, así como los costos unitarios asociados.


En este mismo sentido, la normativa dispone que los organismos territoriales de planeación deben implementar un sistema de información que soporte la elaboración de diagnósticos y la ejecución de actividades de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Para el caso del Distrito de Medellín, este mandato se materializa en el seguimiento al Plan de Desarrollo 2024–2027 “Medellín Te Quiere”, a través de un sistema de medición, monitoreo, seguimiento y evaluación de los logros alcanzados en los indicadores de producto y de resultado que integran el Plan Indicativo.

Este sistema permite analizar tanto el cumplimiento anual como el progreso acumulado del cuatrienio, posibilitando así la valoración integral del desempeño del Plan de Desarrollo Distrital (PDD). Asimismo, la estructura del Plan Indicativo 2024–2027 fue armonizada con la estructura programática definida en el Plan de Desarrollo del periodo, lo cual se refleja en la codificación y organización técnica de sus indicadores así.

Indicadores de Resultado - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Componentes	Indicadores de Resultado
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	6	47

Indicadores de Resultado - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Componentes	Indicadores de Resultado
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	6	32
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	4	44
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	4	15
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	2	7
Total	22	145

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:


Código	Nombre del Indicador
1 1 1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición
	Pilar 1: Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar Económico
	Componente 1: Primera infancia para un Buen Comienzo
	Consecutivo: 1

Indicadores de Producto - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Programa	Indicadores de Producto
P1= Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico	33	200
P2= Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente	24	133

Indicadores de Producto - Composición por Pilar estratégico		
Nombre Pilar Estratégico	Programa	Indicadores de Producto
P3= Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana	28	140
P4= Creemos en la infraestructura para el desarrollo	17	76
P5= Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal	9	47
Total	111	596

La codificación de los Indicadores de Resultado se realiza de la siguiente manera:

Código Nombre del Indicador



Metodología para el monitoreo de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

El presente documento consolida los resultados obtenidos en los indicadores de producto y de resultado con corte al 31 de agosto de 2026, en el marco del proceso de seguimiento a la ejecución física del Plan de Desarrollo Distrital.

Asimismo, presenta el avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 2024–2027, conforme a las competencias y ámbitos de actuación de las entidades y dependencias distritales señaladas en el Acuerdo del Concejo Distrital No. 03 de 2024, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo “*Medellín Te Quiere*”.

Cada una de las entidades responsables avaló la información reportada y autorizó su publicación, garantizando así la confiabilidad técnica de los datos y la coherencia con la estructura programática del Plan Indicativo, instrumento oficial para la medición, monitoreo y evaluación del desempeño del Plan de Desarrollo.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores que no registran programación del año 2026 y los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. El informe responde a la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027:

- Pilar Estratégico
- Componente
- Programa
- Indicadores

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.

Término	Definición
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; o M: De Mantenimiento.
Sentido	Tendencia deseada del indicador (Creciente o Decreciente)
LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2020 -2023 o el inventario al cierre de 2023 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
Meta 2024-2027	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2026	Cantidad programada para la presente vigencia.
Logro 2024	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2024.
Logro 2025	Cantidad lograda del indicador a diciembre 31 de 2025.
Logro 2026	Cantidad lograda del indicador a agosto 31 de 2026.
Logro Acumulado	Cantidad acumulada lograda del indicador junio 30 de 2026.
Cumplimiento 2026	Porcentaje de cumplimiento anual a agosto 31 de 2026.
Avance Cuatrienal	Porcentaje de avance en relación con las metas cuatrienales hasta el corte actual, es decir a 31 de agosto de 2026.
Responsable reporte	Dependencia responsable de consolidar el reporte del indicador.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador.

Cálculos Plan Indicativo 2024 – 2027

La metodología para el cálculo de los indicadores se fundamenta en la identificación de la cantidad o porcentaje -según su unidad de medida- alcanzados para cada indicador respecto a lo planeado para el cuatrienio o acumulado, bajo

dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO AÑO que es el logro obtenido del año, para este caso a agosto 31 del año 2026 respecto a la planificación del año; y el AVANCE CUATRIENIO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).


La siguiente es la fórmula de cálculo:

$$\text{Evaluación Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$

Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento Año	Razón entre el logro y la meta planeada para la vigencia.
Avance Cuatrienio	Razón entre el logro acumulado y la meta cuatrienal

Avance y Cumplimiento por Pilares Estratégicos del Plan de Desarrollo



Avance Cuatrienio del Plan de Desarrollo agosto 2026: 71%
Cumplimiento Año del Plan de Desarrollo agosto 2026: 89%



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pilar:

1

Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1

Primera infancia para un Buen Comienzo

Indicadores de Resultado:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.1	Niñas y niños de 0 a 5 años identificados con desnutrición aguda que superan esta condición	Porcentaje	M	C	NA	100	100	90	90	74	74	74%	57,3%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se continúa con la toma de medidas antropométricas para la focalización de casos de desnutrición. Se ha realizado seguimiento para la confirmación diagnóstica, identificación de patologías secundarias que imposibilitan la recuperación nutricional y priorización del acompañamiento para la recuperación de los casos que han sido identificados durante el año. El porcentaje restante corresponde a casos con patologías de base sin diagnóstico confirmado o en los que, aunque se evita el deterioro del estado de salud, no se evidencia cambio diagnóstico tras tres meses de intervención, por lo que continúan en seguimiento.															
1.1.2	Cobertura a madres gestantes y lactantes con atención integral de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	52	53	52,75	57	69	69	69	130,8%	130,2%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Buscando garantizar la atención oportuna, se inició desde el primer día de la vigencia, la contratación del talento humano de la modalidad familiar, la cual inició la prestación del servicio el 13 de enero, promoviendo la continuidad de participantes de 2025. Se incrementó la atención a 23.000 participantes, ampliando la cobertura para familias gestantes y en periodo de lactancia. Se realizaron encuentros de acogida para favorecer el ingreso y matrícula, y se fortaleció la focalización en las comunas mediante articulación con actores territoriales y gestores de la UAEBC. Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.															
1.1.3	Tránsito de Buen Comienzo a la educación regular	Porcentaje	M	C	92	92	92	84	92	95	95	103,3%	65%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se logró que de 9691 niñas y niños que por su edad debían transitar a la educación regular, 9.242. lo realizaran. Se participó activamente de la Mesa de Tránsito Armónico con Sec. de Educación para el fortalecimiento de estrategias a nivel distrital a través los núcleos, implementando pasantías en las Instituciones Educativas, favoreciendo así el tránsito, la acogida y la permanencia. Se realizó seguimiento caso a caso para reducir brechas, identificando tránsito de niñas y niños a instituciones privadas y casos de discapacidad que presentaban barreras en las instituciones, entregando planes de acompañamiento.															
1.1.4	Cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	91,52	93	92,75	86,8	97	97	97	104,6%	104,3%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Se inició la atención el 13 de enero con el período de alistamiento para la matrícula de niñas y niños de continuidad y la convocatoria de participantes en lista de espera. Se ampliaron sedes en modalidad flexible, cupos de sala cuna y servicio de transporte para fortalecer la cobertura. Asimismo, se realizó seguimiento a la permanencia, garantizando cupo en otras sedes ante cambios de domicilio y transfiriendo listas de espera a sedes cercanas con cobertura completa. Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.															
1.1.5	Índice global de calidad de prestación del Servicio de Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	82	85	84	83	84	84	84	100%	98,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se reporta la última cifra disponible; el cálculo para 2026 se realizará al cierre de la vigencia.															

Programa:

1.1.1

Nutrir para sanar, sanar para crecer

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.1.1.1	Niñas y niños focalizados atendidos de forma especializada por presentar desnutrición aguda	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a agosto, se identificaron 419 casos de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición aguda. Como respuesta, se inició su acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.															
1.1.1.2	Niñas y niños que reciben valoración nutricional	Porcentaje	M	C	NA	100	100	98,8	97	97	97	97%	65,1%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se continúa con el proceso de seguimientos de tamización a niñas y niños sujetos de intervención nutricional, y se realizaron valoraciones a las niñas y niños que ingresaron por primera vez a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. El porcentaje restante puede obedecer a los casos de matrículas nuevas, que aún cuentan con el tiempo establecido para la toma antropométrica.															
1.1.1.3	Niñas y niños de 0 a 2 años en riesgo o con desnutrición crónica, atendidos por Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a agosto, se identificaron 11.212 casos de niñas y niños menores de 2 años con diagnóstico de riesgo o desnutrición crónica. Como respuesta, se inició su acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.															

Programa:

1.1.2

Ecosistema para la Primera Infancia

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.1	Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente en Buen Comienzo	Número	A	C	11.445	12.300	12.019	11.771	12.837	12.519	12.519	104,2%	101,8%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se desarrollaron 2879 encuentros educativos grupales, 211 acciones de apropiación del territorio, 96 jornadas de tamizaje nutricional, esta última como estrategia implementada para favorecer el seguimiento nutricional oportuno, además de 6133 encuentros familiares de los cuales 416 son asesorías ; ofreciendo así diversas estrategias para fortalecer las competencias parentales y el desarrollo de las niñas y niños acorde a la caracterización y el plan de acompañamiento. Este mes se inició el diplomado en competencias parentales con los agentes educativos de la modalidad familiar.															
1.1.2.2	Niños y niñas de 0-5 años atendidos integralmente con el Programa Buen Comienzo	Número	A	C	84.374	90.000	88.624	85.610	88.080	67.892	67.892	76,6%	75,4%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se desarrollaron experiencias pedagógicas con las niñas y niños acorde a las necesidades, intereses y potencialidades, se realizaron acciones afectivas y efectivas con las familias tanto de manera grupal como individual; se ha dado cumplimiento a los protocolos para la garantía de derechos y se han brindado las orientaciones respectivas. Adicionalmente se ofreció la alimentación y se veló por la salud y cuidado, garantizando el bienestar integral.															
1.1.2.3	Niños y niñas con discapacidad y alertas en el desarrollo participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se identificaron 2005 las niñas y niños con discapacidad y alertas en el desarrollo, se establecieron los planes de acompañamiento y se realizaron los ajustes razonables para la atención integral; se ha brindado asistencia técnica a profesionales y se ha fortalecido el acompañamiento a casos con apoyo de BCSB por medio de los procesos evaluación, socialización y seguimiento.															
1.1.2.4	Niños y niñas participantes del Programa Buen Comienzo con valoración del desarrollo	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	84	84	84%	64%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se realizaron 47570 valoraciones al desarrollo y se definieron estrategias pedagógicas acorde a lo identificado por cada sala para potenciar el desarrollo integral. Se constituyo una mesa de trabajo con el INDER para el seguimiento al desarrollo y actualizar los instrumentos definidos.															
1.1.2.5	Sedes de atención a la primera infancia mejoradas y/o adecuadas	Número	NoA	C	14	27	7	8	7	0	15	0%	55,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Durante enero a agosto se avanzó en las obras de los JIBC Manantiales, Montecarlo y El Pinal, así como en la contratación e inicio de mantenimiento en Renacer, Carambolas y Exploradores Felices. Además, se suscribió un contrato de contingencia para atender necesidades puntuales de mantenimiento en sedes distritales.															
1.1.2.6	Sedes construidas para la atención integral a la primera infancia	Número	NoA	C	3	6	4	NA	NA	0	0	0%	0%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Durante enero a agosto se avanzó en la ejecución de los JIBC Palmitas, Chambacú, La Libertad, Primavera, Alfonso López y Pascual Bravo. Los avances acumulados alcanzaron 81%, 92%, 58%, 16%, 9% y 21%, respectivamente, evidenciando progreso sostenido en la construcción y culminación de las obras.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.1.2.7	Días de atención a niñas y niños desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo	Número	A	C	217	365	365	313	365	243	243	66,6%	66,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a agosto se garantizaron 243 días de atención continua desde Buen Comienzo, correspondientes a 141 días hábiles de atención institucionalizada y 102 días no hábiles frente a la meta de 365 días. En los periodos de receso se han entregado más de 350.873 apoyos alimentarios y más de 170.923 kits de material pedagógico en la modalidad institucional y 17.312 en la modalidad familiar, fortaleciendo la atención integral de las niñas y los niños.															
1.1.2.8	Política Pública de primera infancia monitoreada	Porcentaje	A	C	NA	100	80	15	20	46,7	46,7	58,4%	46,7%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a agosto, se estableció la ruta de trabajo para la elaboración de los informes de implementación de la política pública, en el marco de las orientaciones del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) y de la aprobación del modelo de seguimiento de la política pública vigente (Acuerdo 054 de 2015). Así mismo, se realizó la entrega de los informes de seguimiento a la implementación de la política correspondientes a los años 2024 y 2025.															
1.1.2.9	Agentes educativos cualificados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Porcentaje	M	C	NA	70	70	71	100	0	0	0%	61,1%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Durante el período se finalizó la ejecución de los cursos de sistematización con la IUPB y del curso con enfoque de género desarrollado en articulación con la Secretaría de las Mujeres. Se llevó a cabo el Seminario "Creciendo en un entorno protector libre de violencias". Asimismo, se da inicio al contrato orientado a fortalecer el liderazgo educativo, la innovación y las habilidades socioemocionales de las agentes educativas de Buen Comienzo.															
1.1.2.10	Personas que participan en acciones de movilización social para la promoción de entornos protectores para la primera infancia	Número	M	C	NA	100.000	100.000	114.465	176.036	167.724	167.724	167,7%	100,6%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Con corte a agosto, 167.724 personas participaron en acciones de movilización social, de las cuales 114.368 corresponden al Festival Buen Comienzo, lo que lo continúa consolidando como el espacio de movilización social más importante del país. Las demás participaciones se dieron en festivales territoriales de Buen Comienzo 365 y movilizaciones en las 21 comunas y corregimientos, sobre disciplina positiva, comunidades protectoras y educación nutricional, entre otros, posicionando estos escenarios como espacios estratégicos de encuentro, juego y aprendizaje, así como el fortalecimiento de la articulación interinstitucional efectiva.															
1.1.2.11	Plan docenal de infraestructura para atención a la primera infancia formulado	Número	A	C	NA	1	1	0,4	0,8	0,92	0,92	92%	92%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se consolidó y actualizó el diagnóstico de sedes propias, así como los análisis demográficos, de oferta y demanda del Plan Docenal, incorporando información de DANE y SISBÉN. Se avanzó en la identificación de áreas y predios estratégicos, escenarios de prospectiva y criterios para la formulación de programas y proyectos de infraestructura, gestión del riesgo y adecuación de entornos protectores.															
1.1.2.12	Sistema de información de Buen Comienzo fortalecido	Porcentaje	A	C	NA	100	80	33,4	55	75	75	93,8%	75%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Se culminó el desarrollo, puesta en producción y estabilización del módulo Vacunación y Tamizajes, incluyendo la elaboración de su manual de usuario y gestión de ajustes. Asimismo, se realizó el diagnóstico y toma de requerimientos del módulo Infraestructura y se avanzó en el diseño y validación de prototipos para sus submódulos de Sedes y gestión de códigos de las Unidades de Servicio de ICBF.															
1.1.2.13	Niñas y niños con continuidad en el programa Buen Comienzo	Porcentaje	A	C	56,5	58	57,5	58	65	71	71	123,5%	122,4%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se desarrollan experiencias y acciones intencionadas, dando cumplimiento a las orientaciones técnicas de la UAEBC por parte de las entidades prestadoras del servicio, lo que posibilita un bienestar integral y la continuidad de las niñas , niños y familias en la atención brindada. Desde la modalidad familiar se priorizan articulaciones con centros infantiles para las niñas y niños que estan próximos a cumplir los 3 años promoviendo el tránsito a la modalidad institucional.															
1.1.2.14	Agentes educativos especiales formados desde el componente de Buen Comienzo Sin Barreras	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	92	0	0	0%	47%	Unidad Especial	Administrativa Buen Comienzo
Observaciones															
Se dio inicio a un diplomado en prácticas pedagógicas inclusivas en la educación inicial, con 4 ejes temáticos y una duración de 80 horas. Actualmente se están formando 130 agentes educativos, quienes estan participando de las sesiones y fortaleciendo su rol desde la adquisición de herramientas para las adaptaciones en la cotidianidad y el acompañamiento familiar.															

Componente: 1.2Educación para el progreso social

Indicadores de Resultado:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.1	Tasa de cobertura neta total	Porcentaje	A	C	84,07	86	85,6	0	87,91	87,32	87,32	102%	101,5%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y lo correspondiente al numerador del indicador de 2025 se calcula con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Eduación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026, mientras que el valor del denominador es extraído de las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, identificamos un logro de 87,32% frente a la meta proyectada de 85,09% en la tasa de cobertura neta total, lo que representa un cumplimiento del 102,62% y una diferencia favorable de 2,23 puntos porcentuales. Para el calculo de esta tasa usamos los siguientes valores: Numerador: 324.393 Denominador: 371.502															
1.2.2	Tasa de cobertura neta media	Porcentaje	A	C	57,3	60	59,04	0	58,64	56,21	56,21	95,2%	93,7%	Secretaría de Educación	
Observaciones															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y lo correspondiente al numerador del indicador de 2025 se calcula con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026, mientras que el valor del denominador es extraído delas proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, identificamos un logro de 56,21% frente a la meta proyectada de 58,45% en la tasa de cobertura neta media, lo que representa un cumplimiento del 96,17% y un rezago de 2,24 puntos porcentuales, constituyéndose en un aspecto a seguir fortaleciendo en el seguimiento de las acciones orientadas al acceso y permanencia de la población en el nivel de educación media que son implementadas desde la Secretaría de Educación para retener a la población en edad escolar, tales como las iniciativas de la alianza por la media. Para el calculo de esta tasa usamos los siguientes valores: Numerador: 37.923 Denominador: 67.464														
1.2.3	Tasa de deserción oficial en edad escolar total	Porcentaje	A	D	4,91	3,9	4,09	ND	3,18	2,44	2,44	301,2%	244,6%	Secretaría de Educación

Observaciones

El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 se calculan con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, la tasa de deserción oficial se ubicó en 2,44% (7.194 estudiantes desertores sobre una matrícula de 295.251 en el sector oficial). Al ser un indicador decreciente, este resultado supera la meta programada del 4,35%, lo que representa un cumplimiento del 178,28% y una diferencia favorable de 1,91 puntos porcentuales. Asimismo, se evidencia un avance frente a 2024, cuando la tasa fue del 3,18%, que equivale a una reducción de 0,74 puntos porcentuales entre ambas vigencias, consolidando una disminución en la proporción de estudiantes que interrumpieron su trayectoria educativa. Este comportamiento, aunque no existe evidencia sobre una relación causal directa, se alinea con la implementación de estrategias territoriales como el proyecto estratégico del Colegio Contamos Con Vos, en donde orientamos acciones hacia la búsqueda activa, el seguimiento y la reincorporación efectiva de la población estudiantil, fortaleciendo así las condiciones de permanencia en el sistema educativo distrital.

1.2.4	Tasa de deserción oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	5,95	4,9	5,26	ND	3,95	3,09	3,09	414,5%	272,4%	Secretaría de Educación
-------	---	------------	---	---	------	-----	------	----	------	------	------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 se calculan con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, la tasa de deserción oficial en secundaria se ubicó en 3,09% (3.195 estudiantes de secundaria desertores sobre 103.579 estudiantes matriculados en secundarial en el sector oficial). Al ser un indicador decreciente, este resultado supera la meta programada del 5,48%, lo que representa un cumplimiento del 177,35% y una diferencia favorable de 2,39 puntos porcentuales. Asimismo, se evidencia un avance frente a 2024, cuando la tasa fue del 3,95%, que equivale a una reducción de 0,86 puntos porcentuales entre ambas vigencias, mostrando una mejora en la permanencia de los estudiantes de secundaria dentro del sistema educativo oficial, al reducirse la proporción de estudiantes que interrumpieron su trayectoria escolar durante el año. En este sentido, el comportamiento observado en 2025 refleja una evolución favorable del indicador frente al año inmediatamente anterior. Este comportamiento, aunque no existe evidencia sobre una relación causal directa, se alinea con la implementación de estrategias territoriales como el proyecto estratégico del Colegio Contamos Con Vos, en donde orientamos acciones hacia la búsqueda activa, el seguimiento y la reincorporación efectiva de la población estudiantil, fortaleciendo así las condiciones de permanencia en el sistema educativo distrital.

1.2.5	Tasa de extraedad oficial en secundaria	Porcentaje	A	D	6,52	5	5,77	ND	5,69	5,43	5,43	145,3%	71,7%	Secretaría de Educación
-------	---	------------	---	---	------	---	------	----	------	------	------	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y los correspondientes a 2025 se calculan con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, identificamos un logro de 5,43% frente a la meta proyectada de 6,01% en la tasa de extraedad, lo que representa un cumplimiento del 110,70% y una diferencia favorable de 0,58 puntos porcentuales, dado que es un indicador decreciente. Este comportamiento podría estar alineado, sin que exista evidencia causal directa, a las acciones que hemos implementado a través de modelos flexibles, con los cuales buscamos favorecer el tránsito armónico por los niveles educativos y la reducción sostenida de la extraedad mediante la nivelación académica y la aceleración de aprendizajes. Para el calculo de esta tasa usamos los siguientes valores: Numerador: 5.624 Denominador: 103.594														
1.2.6	Índice de percepción agregada en ambiente escolar del sector oficial	Número	A	C	6,79	7,5	7,32	7,03	6,42	0	0	0%	0%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Para el seguimiento con fecha de corte al 31 de agosto de 2026, no podemos reportar un valor correspondiente al Índice de Percepción de Ambiente Escolar 2026. El valor aún no está disponible y la fecha proyectada de su disponibiidad se trasladó para el mes de octubre. Esto se debe a que se modificó la novena cláusula del contrato de prestación de servicios N.º 4600107419 de 2026, en la que se amplió la duración del contrato, quedando vigente entre el 28 de enero y el 15 de octubre de 2026. Con este contrato, suscrito con la Universidad EAFIT, avanzamos, desde la Secretaría de Educación, en la actualización metodológica del Índice Multidimensional de la Calidad de la Educación Ampliado, así como en la aplicación, procesamiento y análisis de la Encuesta de Percepción de Ambiente Escolar en los establecimientos educativos del Distrito de Medellín. Este último componente es el que nos permitirá contar con los datos necesarios para realizar el cálculo del indicador de resultado.														
1.2.7	Establecimientos Educativos Oficiales clasificados en categorías A+, A y B en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	C	45,21	60	56,3	0	53,88	58,45	58,45	103,8%	97,4%	Secretaría de Educación
Observaciones														
A la fecha de corte del 31 de agosto de 2026, no es posible reportar el valor del indicador para la vigencia actual. Esto se debe a que su cálculo depende de los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026, los cuales presentan un rezago técnico en su publicación definitiva. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. En cuanto a la vigencia 2025, identificamos un logro de 58,45% frente a una meta programada de 52,61% de establecimientos educativos oficiales en categorías A+, A y B, lo que representa una diferencia de 5,84 puntos porcentuales por encima de lo esperado y un cumplimiento del 111,10% de la meta. Desde una lectura de contexto, este resultado positivo lo encontramos alineado con la apuesta institucional de la Secretaría de Educación a través de la estrategia SaberES, la cual busca crear condiciones pedagógicas y de familiarización con la prueba en los establecimientos educativos oficiales, entendiendo esta mención como un referente de gestión y no como una atribución de causalidad directa, dado que reconocemos que el desempeño académico está mediado por múltiples variables del entorno escolar y en la actualidad no existe evidencia causal entre este resultado y la estrategia.														
1.2.8	Promedio en Ciencias sociales y competencias ciudadanas en Saber 11	Número	A	C	50,43	53	52,36	0	50,78	49,7	49,7	94,9%	93,8%	Secretaría de Educación
Observaciones														
A la fecha de corte del 31 de agosto de 2026, no es posible reportar el valor del indicador para la vigencia actual. Esto se debe a que su cálculo depende de los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026, los cuales presentan un rezago técnico en su publicación definitiva. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. En cuanto a la vigencia 2025, identificamos un logro de 49,70 puntos frente a una meta programada de 51,72 puntos en el puntaje de Sociales y ciudadanas de la prueba Saber 11, lo que representa un rezago de 2,02 puntos por debajo de lo proyectado y un cumplimiento del 96,10% de la meta para la vigencia. Desde la Secretaría de Educación seguimos implementando acciones orientadas a robustecer las estrategias de mediación escolar y convivencia ciudadana a través de estrategias como el del Programa Escuela Entorno Protector, con el propósito de mitigar estas brechas socioemocionales en los establecimientos educativos oficiales y generar ambientes propicios que impacten positivamente el desempeño académico. Asimismo, articulamos esfuerzos mediante la estrategia SaberEs para el fortalecimiento didáctico y la familiarización de los estudiantes con los componentes evaluados en la prueba de sociales y ciudadanas, buscando crear condiciones que orienten una tendencia de mejora en las próximas vigencias.														
1.2.9	Establecimientos Educativos Oficiales ubicados en categoría D en Pruebas Saber 11	Porcentaje	A	D	10,96	5,5	6,87	0	6,39	5,94	5,94	122,7%	91,9%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Observaciones

A la fecha de corte del 31 de agosto de 2026, no es posible reportar el valor del indicador para la vigencia actual. Esto se debe a que su cálculo depende de los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026, los cuales presentan un rezago técnico en su publicación definitiva. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. En cuanto a la vigencia 2025, identificamos un logro de 5,94% frente a una meta programada de 8,23% de establecimientos educativos oficiales en la categoría D de la clasificación de planteles. Al ser este un indicador de carácter decreciente, en donde una menor proporción representa un avance positivo, este resultado refleja una reducción de 2,29 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado, lo que equivale a un cumplimiento del 138,64% de la meta para la vigencia. Desde una lectura de contexto, encontramos que esta disminución de establecimientos en la categoría de rendimiento más baja se encuentra alineada con la apuesta institucional de la Secretaría de Educación a través de la estrategia SaberES, la cual busca crear condiciones pedagógicas y de familiarización con la prueba en las instituciones educativas, entendiendo esta mención como un referente de gestión y no como una atribución de causalidad directa, dado que reconocemos que el desempeño académico está mediado por múltiples variables del entorno escolar y en la actualidad no existe evidencia causal entre este resultado y la estrategia.

1.2.10	Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en Saber 11	Porcentaje	A	C	9,76	10,8	10,54	ND	10,5	11,65	11,65	110,5%	107,9%	Secretaría de Educación
--------	--	------------	---	---	------	------	-------	----	------	-------	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

A la fecha de corte del 31 de agosto de 2026, no es posible reportar el valor del indicador para la vigencia actual. Esto se debe a que su cálculo depende de los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026, los cuales presentan un rezago técnico en su publicación definitiva. De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de publicación de los resultados definitivos por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en el primer semestre de 2027. En cuanto a la vigencia 2025, identificamos un logro de 11,65% frente a una meta programada de 10,28% de estudiantes de establecimientos oficiales en niveles de desempeño B1 y B+ en el área evaluada de Inglés de la Saber 11, lo que representa una diferencia de 1,37 puntos porcentuales por encima de lo esperado y un cumplimiento del 113,36% de la meta. Este resultado, desde una perspectiva de contexto, puede estar alineado, sin que signifique la existencia de causalidad, con la gestión que realizamos en la Secretaría de Educación para fortalecer el bilingüismo mediante la formación de estudiantes y docentes, el desarrollo de ambientes de aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos oficiales.

1.2.11	Maestros vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con posgrado	Porcentaje	A	C	64,3	65,9	65,6	67,25	69,3	70,32	70,32	107,2%	106,7%	Secretaría de Educación
--------	---	------------	---	---	------	------	------	-------	------	-------	-------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 tiene en cuenta los docentes vinculados a la Secretaría de Educación de Medellín que cuentan con formación de posgrado, incluyendo: doctorado en educación, doctorado en otras áreas, especialización en educación, especialización en otras áreas, maestría en educación y maestría en otras áreas. Esta información la identificamos a partir del Sistema HUMANO, a través de la cual administramos la gestión del talento humano del sector educativo oficial. Con este criterio, contabilizamos 11.952 maestros vinculados, de los cuales 2.752 cuentan con especialización, 5.290 con maestría y 363 con doctorado, para un total de 8.405 docentes con formación de posgrado. En consecuencia, con este indicador alcanzamos un valor de 70,32% de docentes con posgrado, superando la meta anual (65,60%) en 4,72 puntos porcentuales, lo que equivale a un cumplimiento del 107,20%.

1.2.12	Tasa de asistencia a educación Superior de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	41,36	45	44	0	36,04	36,04	36,04	81,9%	80,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
--------	---	------------	---	---	-------	----	----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Para la vigencia 2024 reportamos una tasa de asistencia a la educación superior del 36,04% en la población entre 16 y 28 años. Este indicador refleja el porcentaje de jóvenes matriculados en programas de pregrado —técnicos, tecnológicos y universitarios— respecto a la población en edad teórica de estudiar. Cabe aclarar que este indicador se presenta año vencido, lo que garantiza información consolidada y confiable para el análisis y la toma de decisiones en materia de política educativa, razón por la cual el indicador para la vigencia 2025 se reportará una vez finalizados los estudios asociados.

1.2.13	Acreditación de alta calidad institucional vigente	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
--------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Logramos que las tres instituciones de educación superior del Distrito de Medellín mantuvieran su acreditación de alta calidad vigente. Este reconocimiento se tradujo en mejores tasas de empleabilidad, programas académicos de excelencia, profesores altamente calificados y recursos adecuados para el aprendizaje. Asimismo, la acreditación fortaleció la movilidad académica y facilitó el reconocimiento internacional de los títulos otorgados.														
1.2.14	Grupos de investigación reconocidos y clasificados en categorías A1, A, B	Número	A	C	23	26	25	23	21	21	21	84%	80,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Contamos con 21 grupos de investigación en las categorías A1, A y B en las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín. La I.U. ITM reportó 11 grupos, dos menos que en el periodo anterior, situación que responde a los resultados de la última convocatoria de MinCiencias y frente a la cual venimos adelantando planes de mejora para fortalecer su implementación. Por su parte, las I.U. Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia reportaron 5 grupos cada una, consolidando así la capacidad investigativa del Distrito y reafirmando nuestro compromiso con la generación de conocimiento de alto impacto.														
1.2.15	Programas académicos con acreditación de alta calidad vigente por parte del Ministerio de Educación Nacional	Número	A	C	39	50	45	39	39	39	39	86,7%	78%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se cuenta con un total de 39 programas académicos con acreditación de alta calidad vigente en las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín. De ellos, la I.U. ITM reportó 10 tecnologías, 7 programas profesionales y 2 maestrías; la I.U. Colegio Mayor de Antioquia registró 3 tecnologías y 7 programas profesionales; y la I.U. Pascual Bravo contó con 7 tecnologías acreditadas y 3 programas profesionales. Actualmente estamos a la espera de la respuesta formal del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) frente a las solicitudes radicadas en la vigencia 2025; no obstante, este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la consolidación de programas pertinentes y de calidad para la formación superior en el Distrito.														
1.2.16	Tasa de asistencia a educación postsecundaria de 16 a 28 años	Porcentaje	A	C	40,48	47	45	0	40	40	40	88,9%	85,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
En 2024 reportamos una tasa de asistencia a la educación postsecundaria del 40% en la población entre 16 y 28 años que reside en las comunas y corregimientos de Medellín y accede a estudios de educación postsecundaria. Este indicador estima la proporción de bachilleres que continúan su formación en programas técnicos, tecnológicos y universitarios, y se presenta año vencido para garantizar información consolidada y confiable en el análisis de la política educativa, razón por la cual el indicador para la vigencia 2025 se reportará una vez finalizados los estudios asociados														
1.2.17	Tasa de cobertura neta en transición en el sector oficial	Porcentaje	A	C	84,08	88	87,02	0	82,36	80,83	80,83	92,9%	91,9%	Secretaría de Educación
Observaciones														
El valor que reportamos con corte al 31 de agosto de 2026 corresponde a la vigencia 2025. Esto se debe a que solo podemos reportar este indicador con datos definitivos, y lo correspondiente al numerador del indicador de 2025 se calcula con los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), validados y consolidados por el Ministerio de Educación Nacional. Esta base de datos fue enviada a la Secretaría de Educación en julio de 2026, mientras que el valor del denominador es extraído de las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De modo que, siguiendo este comportamiento histórico de recepción de la matrícula validada, estimamos que el valor de la vigencia 2026 estará disponible en los primeros meses del segundo semestre de 2027. Con los datos definitivos de 2025, identificamos un logro de 80,83% frente a la meta proyectada de 86,04% en la tasa de cobertura neta en transición, lo que representa un cumplimiento del 93,94% y un rezago de 5,21 puntos porcentuales, constituyéndose en un aspecto a seguir fortaleciendo en el seguimiento de las acciones orientadas a garantizar el acceso y permanencia de la población en edad escolar que implementamos desde la Secretaría de Educación. Para el calculo de esta tasa usamos los siguientes valores: Numerador: 23.990 Denominador: 29.680														
1.2.18	Tasa de tránsito inmediato a la educación postsecundaria	Porcentaje	A	C	NA	50	49	0	69,02	ND	69,02	ND	138%	Secretaría de Educación

Observaciones

Durante la vigencia 2026, reportaremos el logro correspondiente al año 2025, dado que esta tasa es consolidada año vencido por el Ministerio de Educación Nacional. No obstante, a la fecha no contamos con el logro disponible, debido a que su cálculo requiere dos fuentes de información: i) el número de estudiantes graduados en 2025 y ii) el número de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior durante el primer semestre de 2026. Para esta segunda fuente, estamos a la espera del reporte por parte de Sapiencia, insumo necesario para completar el cálculo y realizar el reporte del indicador.

Programa: 1.2.1 Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.2.1.1	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desescolarizados que se integran al sistema educativo	Número	NoA	C	NA	10.500	1.500	6.352	5.151	3.094	14.597	206,3%	139%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	------	-------------------------

Observaciones

Contabilizamos 3.094 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sector oficial y en cobertura contratada que habían sido reportados como retirados durante 2025, entre los grados 0° y 11°, más el grado 99. El incremento del indicador se explica por los avances obtenidos con el Proyecto Estratégico Colegio Contamos Con Vos, que fortaleció las acciones de búsqueda activa, seguimiento y reintegración. Es importante precisar que la fuente base para el cálculo se actualizará una vez recibamos la información de los estudiantes desertores validados por el Ministerio de Educación Nacional correspondientes al año 2025.

1.2.1.2	Estudiantes participantes en programas de Educación Complementaria	Número	NoA	C	11.674	60.000	15.896	14.812	23.682	10.006	48.500	62,9%	80,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Logramos la participación y atención integral de 10.006 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las rutas del proyecto Educación Complementaria, financiadas mediante recursos ordinarios, recursos de presupuesto participativo, alianzas público privadas y recursos de las Cajas de Compensación Familiar. A la fecha, la cobertura de estudiantes por ruta es la siguiente: MEDMUN 270; Robótica 600; STEM+H 380; Bilingüismo 609; Formación ciudadana 500; y Plan de Lectura 432. Por el lado de las Cajas de compensación Familiar, Comfama atendió a 3.446 estudiantes y Comfenalco a 3.769 estudiantes, lo que permite ampliar la cobertura y fortalecer las competencias para la vida, así como promover el uso creativo del tiempo libre, en articulación con las instituciones educativas. Adicionalmente, a la fecha se dará inicio a la ruta de Cultura, ampliando la oferta de Educación Complementaria y fortaleciendo la articulación con las instituciones educativas para continuar generando oportunidades de formación, participación y aprovechamiento significativo del tiempo libre.

1.2.1.3	Estudiantes en extraedad en primaria, secundaria y media con atención diferencial	Número	A	C	8.892	10.000	9.500	10.166	11.822	11.648	11.648	122,6%	116,5%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	---	---	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Atendimos a 11.648 estudiantes en extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media mediante estrategias pedagógicas diferenciales. Este indicador corresponde a estudiantes con un desfase entre su edad y el grado escolar que requieren metodologías distintas a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que habilitamos grupos de atención en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores, estudiantes en proceso de restablecimiento de derechos, poblaciones étnicas y otros grupos con alta vulnerabilidad. Esta dinámica de atención permanente ha generado un incremento en la demanda y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta proyectada. Fuente: Anexos SIMAT.

1.2.1.4	Estudiantes matriculados en educación superior	Número	A	C	41.427	46.483	46.031	41.215	44.957	47.945	47.945	104,2%	103,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
A la fecha de corte reportamos un total de 47.945 estudiantes matriculados en educación superior en todas las modalidades de nuestra oferta académica distrital. De este total, 29.783 corresponden a la I.U. ITM, 8,095 a la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 10.067 a la I.U. Pascual Bravo.														
1.2.1.5	Programas de educación superior articulados con media técnica	Número	A	C	36	41	39	36	44	45	45	115,4%	109,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha contamos con 45 programas de educación superior articulados con la media técnica ofertados por las instituciones de educación superior del Distrito, de los cuales la I.U ITM aportó 26, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia aportó 8 y la I.U. Pascual Bravo aportó 11. Esta articulación busca facilitar el tránsito y la movilidad de los estudiantes entre los distintos niveles educativos, incluyendo el reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en diversos escenarios formativos, así como el mejoramiento continuo de la pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados. Con estas acciones fortalecemos la integración educativa y ampliamos las oportunidades de formación para los jóvenes del Distrito.														
1.2.1.6	Programas de formación para el trabajo y desarrollo humano ofertados	Número	A	C	22	41	30	23	30	25	25	83,3%	61%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se cuenta con un total de 25 programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano desde las instituciones de educación superior del Distrito, diseñados para fortalecer las habilidades laborales y competencias específicas de los estudiantes, de los cuales 7 corresponden a la I.U. ITM, 12 a la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 6 a la I.U. Pascual Bravo; este incremento frente a la meta establecida fue posible gracias a las articulaciones con diversas entidades que permitieron la apertura de nuevos cursos, ampliando así la cobertura y diversidad de la oferta. Estas propuestas incluyen programas asistenciales y auxiliares, técnicas laborales y programas de soporte, que contribuyen a ampliar las oportunidades de inserción laboral y al desarrollo integral de la ciudadanía. Con estas acciones reafirmamos la pertinencia de nuestra oferta académica y potenciamos la empleabilidad en el Distrito, generando un impacto directo en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias.														
1.2.1.7	Programas de educación superior pertinentes ofertados en comunas y corregimientos	Número	M	C	25	26	26	25	21	28	28	107,7%	62,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha, se cuenta con 28 programas pertinentes de educación superior ofertados en las comunas y corregimientos de Medellín a través de las instituciones de educación superior del Distrito. De estos, la I.U. ITM ofertó 9 programas, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 15 programas y la I.U. Pascual Bravo 4 programas. Esta oferta académica contribuye a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para la población de los territorios, favoreciendo la formación de talento humano acorde con las necesidades del entorno social y productivo.														
1.2.1.8	Cursos nuevos ofertados a través de la plataforma @medellin	Número	NoA	C	9	12	2	3	10	8	21	400%	175%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Durante el periodo evaluado no se registran avances adicionales, debido a que el indicador ya alcanzó su cumplimiento en su totalidad desde el primer bimestre del presente año														
1.2.1.9	Personas beneficiadas de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente	Número	NoA	C	10.633	20.000	5.000	5.160	16.132	8.466	29.758	169,3%	148,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Al corte del mes de agosto adicional a la incorporación en los procesos formativos de las escuelas Talento Paisa, Club Juvenil y el club de fútbol femenino Formas Íntimas, la puesta en marcha de Medellín Music Lab 2026, las actividades en los laboratorios y las formaciones de la Comisión Fílmica, se suma el inicio al semestre académico 2026-2 de las tres Instituciones de Educación Superior (IES) con presencia en la Ciudadela, fortaleciendo la ocupación y el aprovechamiento de los espacios para el desarrollo de las actividades académicas y formativas.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.1.10	Estudiantes intervenidos con estrategias de permanencia estudiantil	Número	A	C	21.194	25.240	25.240	28.462	36.251	36.251	36.251	143,6%	143,6%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha hemos intervenido un total de 36.251 estudiantes de las IES del Distrito, superando ampliamente la meta gracias a estrategias de permanencia académica como asesoría médica y psicológica, apoyos alimentarios, Tiquete Metro y actividades deportivas y culturales; 23.695 pertenecen a la I.U. ITM, 5.423 al Colegio Mayor de Antioquia y 7.133 a la I.U. Pascual Bravo, evidenciando un aumento de cobertura integral y proporcional a la demanda de los servicios del proyecto Servicio de Intervención y Gestión Académica, que fortalece la retención estudiantil.														
1.2.1.11	Becas y créditos condonables otorgados para continuidad en la educación postsecundaria	Número	NoA	C	NA	21.255	4.997	7.176	3.283	2.870	13.329	57,4%	62,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte se cuenta con 2.870 estudiantes desfinanciados han renovado su crédito en las diferentes convocatorias aperturadas por Sapiencia. Es de mencionar que este indicador es de carácter decreciente toda vez que su cuantificación corresponde a un grupo de estudiantes de vigencias anteriores que han venido culminando sus programas académicos.														
1.2.1.12	Beneficios entregados a estudiantes en el programa Matrícula Cero	Número	NoA	C	100.882	108.015	26.420	24.881	28.443	13.749	67.073	52%	62,1%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se tiene oficialmente consolidada la información de los beneficiarios del programa "Matrícula Cero" periodo académico 2026-1 adscritos a las 3 IES de distrito (ITM, PB Y CMA) y a los jóvenes que pertenecen a las IES de orden departamental - IU Digital y la de orden Nacional - Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín, describiendo la información de beneficiarios del programa en etas IES de la siguiente manera: Colegio Mayor de Antioquia: 572 becarios. Pascual Bravo:2.132 becarios. ITM: 10.785 becarios. Total beneficiariso de las IES distritales: 13.489. IU Digital: 9 becarios. Universidad Nacional - Sede Medellín: 251 becarios														
1.2.1.13	Estudiantes de educación postsecundaria beneficiados por estrategias de promoción y permanencia	Número	NoA	C	31.123	16.000	4.000	3.619	7.816	4.856	16.291	121,4%	101,8%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Para el presente corte se cuenta con un total de 4856 beneficiados por estrategias de promoción y permanencia, de los cuales 2190 personas fueron beneficiadas por Tiquete Metro, y 2.666 personas que han participado en alguna de las 8 MASTERCLASS, las tematicas abordadas fueron: 1. Ruta de Empleabilidad (4 temas) - en articulación con la OPE (Oficina Pública de Empleo) 2. Habilidades Blandas (2 temas) 3. Soporte e Ingreso a plataforma de @medellin - (2 sesiones)														
1.2.1.14	Estrategia de internacionalización para el desarrollo de competencias globales implementada	Número	M	C	NA	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha continuamos con la implementación de la estrategia de internacionalización de las IES Distritales, consolidando Escuelas Internacionales, servicios educativos, jornadas de Diplomacia Científica, programas de Ciudadanía Global y cooperación. Asimismo, gestionamos alianzas, acciones y proyectos internacionales, junto con lineamientos de acreditación, movilidades, pasantías, prácticas, clases espejo, doble titulación y eventos, lo que fortaleció el currículo y potenció la proyección internacional de nuestros docentes. Estas estrategias aportaron al posicionamiento del Distrito como referente académico global y ampliaron las oportunidades de intercambio cultural y científico para estudiantes y docentes.														
1.2.1.15	Nuevas becas y créditos condonables otorgados	Número	NoA	C	NA	2.600	600	1.202	973	1.508	3.683	251,3%	141,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

A la fecha de corte, se han legalizados 1.508 estudiantes, asignados de la siguiente manera: Pregrado PP 696, Pregrado RO 289, CDJs 9, Posgrado PP 216, Posgrado RO 54, Becas Formación Avanzada 45, Becas Mejores Bachilleres 197, Becas Mejores Deportistas 2

Programa: 1.2.2 Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.1	Proyectos Educativos Institucionales del sector oficial actualizados	Número	NoA	C	229	229	64	51	66	52	169	81,3%	73,8%	Secretaría de Educación

Observaciones

Logramos que 52 instituciones educativas actualizaran al menos un componente de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), mediante la actualización de 347 documentos y cargas asociadas. Este resultado representa un avance del 81% frente a la meta programada para la vigencia 2026. El indicador mantiene el mismo resultado reportado en el corte de junio, debido a que las instituciones educativas se encuentran desarrollando el proceso de autoevaluación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), etapa que precede la actualización y carga de nuevos componentes del PEI. Una vez finalice esta revisión, se espera reactivar el proceso de actualización y avanzar en el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia.

1.2.2.2	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en la prevención de riesgos sociales y psicosociales y la promoción de la salud mental	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------

Observaciones

Desarrollamos 21.885 acciones de acompañamiento orientadas a la prevención de riesgos sociales y psicosociales, así como a la promoción de la salud mental en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, es decir, en 228 I.E.

1.2.2.3	Acciones con la comunidad educativa para la promoción de factores protectores y la prevención de los riesgos psicosociales	Número	NoA	C	241.314	282.000	67.419	79.743	83.527	63.681	226.951	94,5%	80,5%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Realizamos 63.681 acciones en el marco de los componentes de la Ruta de Atención Integral en 228 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Medellín. Estas acciones han permitido fortalecer factores protectores y mitigar problemáticas psicosociales en las comunidades educativas, en coherencia con las metas establecidas.

1.2.2.4	Líderes estudiantiles electos de establecimientos educativos oficiales y no oficiales sensibilizados y formados en habilidades de liderazgo	Número	NoA	C	NA	4.800	1.200	1.207	1.239	1.167	3.613	97,3%	75,3%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Avanzamos en la formación y sensibilización de líderes estudiantiles mediante la estrategia El Líder Sos Vos, fortaleciendo competencias de liderazgo, participación democrática, ciudadanía y transformación escolar. A través de espacios formativos desarrollados en articulación con la Universidad EAFIT, los Encuentros Territoriales Con Vos y procesos complementarios con aliados como la Personería Distrital de Medellín, la Contraloría Distrital de Medellín, elINDER Medellín y el Politécnico Grancolombiano, logramos impactar a 1.167 líderes estudiantiles. Este resultado representa un avance significativo frente a la meta de 1.200 líderes estudiantiles para la vigencia 2026 y ha sido fortalecido mediante el acompañamiento técnico a los establecimientos educativos, docentes responsables de democracia escolar, Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) y equipos directivos. De acuerdo con la programación de las jornadas de formación y los espacios territoriales restantes, proyectamos alcanzar y superar la meta establecida antes de finalizar la vigencia.														
1.2.2.5	Planes de Transformación Sostenible de establecimientos educativos oficiales y no oficiales construidos y acompañados	Número	M	C	NA	250	250	250	260	190	190	76%	63,7%	Secretaría de Educación

Observaciones

Hemos fortalecido las acciones de sensibilización, acompañamiento y asistencia técnica dirigidas a establecimientos educativos, líderes estudiantiles, docentes y profesionales de apoyo, orientadas a la formulación, consolidación e implementación de los Planes de Transformación Sostenible (PTS). Como resultado de este proceso, a la fecha se han consolidado 190 Planes de Transformación Sostenible, desarrollados en el marco de las cuatro categorías de transformación contempladas por la estrategia. Estos planes han sido construidos y fortalecidos a partir del acompañamiento realizado en los Encuentros Con Vos, espacios en los cuales se brindaron orientaciones metodológicas y asesoría a los líderes estudiantiles y establecimientos educativos para avanzar en las diferentes etapas de formulación de sus iniciativas. De manera complementaria, el equipo de El Líder Sos Vos ha acompañado la construcción de los documentos correspondientes, realizando procesos de revisión, retroalimentación, asesoría y devolución a las instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la calidad de las propuestas y garantizar su correspondencia con las necesidades y oportunidades de transformación identificadas en cada establecimiento educativo. Asimismo, se han desarrollado acciones de sensibilización y acompañamiento dirigidas a instituciones educativas oficiales y privadas, así como a los Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) y a los equipos del Programa Escuela Entorno Protector (PEEP), fortaleciendo la articulación institucional necesaria para la implementación y sostenibilidad de los PTS. Este trabajo articulado ha permitido ampliar el alcance del proceso y promover una mayor participación de los diferentes actores de la comunidad educativa. El avance alcanzado evidencia un fortalecimiento progresivo de la estrategia y de los procesos de transformación liderados por los estudiantes. Durante el periodo restante de la vigencia se continuará con el acompañamiento técnico, la revisión y consolidación de los planes, así como con el seguimiento a su implementación, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la meta establecida para 2026.

1.2.2.6	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con formación en habilidades digitales	Número	NoA	C	NA	25.000	6.632	5.605	9.242	103	14.950	1,6%	59,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	-------	-----	--------	------	-------	-------------------------

Observaciones

Avanzamos en la formación de 7.225 estudiantes en habilidades digitales mediante alianzas con Epix Education (5.198), Ruta N (1.151), Fundación SES/Microempresas de Colombia – SPORTIC (520), Universidad Pontificia Bolivariana (260) y Fundación Rofé (96). Como resultado de los procesos culminados y certificados, el indicador registra 103 estudiantes certificados a través de Makaia (55), Globant (26) y AtlanttiCo/Google – Impacto Maker (22). El logro reportado corresponde a estudiantes que culminaron satisfactoriamente las rutas formativas y obtuvieron certificación, lo que representa un avance del 1,55 % frente a la meta de 6.632 estudiantes certificados para la vigencia 2026. No obstante, de acuerdo con la programación de cierre de los procesos formativos en curso, proyectamos un cumplimiento del 108,9 % de la meta establecida.

1.2.2.7	Instituciones Educativas Oficiales con prácticas pedagógicas curriculares basadas en el enfoque STEM+H	Número	NoA	C	NA	229	30	129	60	18	207	60%	90,4%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	-----	---	----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Avanzamos en la implementación de prácticas pedagógicas curriculares con enfoque STEM+H en 18 establecimientos educativos oficiales, alcanzando el 60% de la meta 2026 (30 I.E.) y un avance acumulado de 207 de 229 instituciones en el cuatrienio. Frente al corte de junio, vinculamos siete (7) nuevas instituciones educativas. Este resultado se explica por la articulación del Nodo STEM+H con aliados estratégicos como Epix–CreaTivos Digitales, Ruta N, ROFÉ–Jóvenes CreaTivos, Makaia, Impacto Maker, Globant, AtlanttiCo, SPORTIC y la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otros, fortaleciendo la incorporación de este enfoque en los procesos curriculares. No obstante, persisten dificultades para concertar agendas y visitas con las instituciones educativas, debido a la concurrencia de múltiples programas y proyectos que limitan la disponibilidad de tiempos institucionales. Para mitigar este riesgo, implementamos un instrumento de seguimiento, realizamos acompañamiento focalizado a las instituciones con mayores dificultades de articulación, avanzamos en la construcción de un tablero unificado de proyectos formativos y procesos STEM+H, y definimos un cronograma que permita vincular las doce (12) instituciones restantes y alcanzar el 100% de la meta prevista para 2026.															
1.2.2.8	Estudiantes que participan en estrategias de formación para el desarrollo de competencias académicas	Número	NoA	C	34.537	60.000	12.536	22.391	12.536	12.811	47.738	102,2%	79,6%	Secretaría de Educación	
Observaciones															
Alcanzamos el cumplimiento del 100% del indicador mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de las competencias académicas de los estudiantes. Para ello, realizamos el premarcado y la entrega del material pedagógico correspondiente a las pruebas simulacro tipo Saber 11 en los establecimientos educativos oficiales, acompañamos la aplicación de las pruebas a los estudiantes de grado 11.º y desarrollamos jornadas presenciales de devolución y análisis de resultados. Estas acciones permitieron fortalecer los procesos de preparación para las Pruebas Saber 11 y garantizar el cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2026, favoreciendo el seguimiento al desempeño académico de los estudiantes y la identificación de oportunidades de mejora en los establecimientos educativos.															
1.2.2.9	Restaurante universitario ITM en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Institución Universitaria ITM	
Observaciones															
Durante el periodo comprendido entre enero y junio, se atendieron un total de 4.245 estudiantes mediante la entrega de 47.540 raciones alimentarias. Esta cobertura abarcó las comunas de la 0 a la 16, así como las comunas 50, 60, 70, 80 y 90. Adicionalmente, se logró impactar a 43 programas académicos de los 67 disponibles en la institución, evidenciando un alcance significativo en la población estudiantil beneficiaria.															
1.2.2.10	Programa de seguridad alimentaria en funcionamiento en la IU Colegio Mayor de Antioquia	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	
Observaciones															
El Programa de Seguridad Alimentaria se mantiene en funcionamiento, con la entrega de bonos alimentarios, evidenciando el cumplimiento de la estrategia institucional para apoyar la permanencia y el bienestar de los estudiantes.															
1.2.2.11	Laboratorio para el aprendizaje a lo largo de la vida en la IU Pascual Bravo construido	Número	A	C	NA	1	1	0	0	0,26	0,26	26%	26%	Institución Universitaria Pascual Bravo	
Observaciones															
Durante la vigencia se adelantaron las actuaciones necesarias para garantizar la materialización del proyecto, incluyendo la estructuración, contratación e inicio de la ejecución de las obras y de su respectiva interventoría. Estos procesos se concretaron mediante la adjudicación del Contrato GJ-014-2025 para la ejecución de obra y del Contrato GJ-015-2025 para la interventoría. Con corte al periodo de seguimiento, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 26%, resultado del desarrollo progresivo de las actividades constructivas previstas en el alcance contractual y en concordancia con el cronograma de ejecución aprobado. Si bien al cierre de la vigencia 2026 no se alcanzará el 100% de cumplimiento de la meta, la ejecución se encuentra en curso y cuenta con las condiciones contractuales, técnicas y de seguimiento requeridas para su culminación. De acuerdo con la programación vigente, se proyecta alcanzar el 100% de ejecución física en abril de 2027. En este sentido, el cumplimiento total de la meta se consolidará en el marco del Plan de Desarrollo Institucional —PDI—, asegurando la continuidad del proyecto y su aporte al fortalecimiento de la infraestructura académica, la innovación educativa y la ampliación de las capacidades institucionales para el aprendizaje a lo largo de la vida.															

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.2.12	Campus intergeneracional funcionamiento	ITM	en	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Institución Universitaria ITM
Observaciones																	
Durante el periodo, se atendieron 43 niños y niñas en el Aula Pedagógica de la sede Robledo y 25 en el Aula Pedagógica de la sede Fraternidad, para un total de 68 beneficiarios. Asimismo, en la Ludoteca de la sede Robledo se brindó atención a 58 niños y niñas, fortaleciendo los espacios de acompañamiento y desarrollo integral dirigidos a la población infantil.																	
1.2.2.13	Programas académicos en modalidad dual implementados			Número	A	C	1	2	2	1	2	1	1	1	50%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones																	
Desde 2024 contamos con la Tecnología en Gestión Comercial en modalidad dual implementada por la I.U. ITM, con 60 estudiantes matriculados, dicho programa continua activo hasta la fecha. Por su parte, la I.U. Pascual Bravo formalizó, mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la institución, la modificación y apertura del programa de pregrado Tecnología en Mecánica Industrial en esta modalidad, el cual se encuentra radicado en espera de aprobación por parte del Ministerio de Educación. Ambos programas aportan al fortalecimiento de la pertinencia de la oferta y la conexión entre la formación superior y el sector productivo.																	
1.2.2.14	Laboratorios Maker implementados			Número	NoA	C	NA	2	0	0	NA	NA	0	NA	0%		Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones																	
Este indicador no tiene meta planeada para esta vigencia																	
1.2.2.15	Líderes estudiantiles egresados de Instituciones Educativas Oficiales y no oficiales beneficiados con estrategias de liderazgo			Número	NoA	C	NA	780	260	0	250	0	250	0%	32,1%		Secretaría de Educación
Observaciones																	
Avanzamos en la estructuración metodológica, operativa y logística de la estrategia El Líder Sos Vos: La Red, iniciativa orientada a mantener y fortalecer el vínculo con los líderes estudiantiles egresados, promoviendo la continuidad de sus procesos de liderazgo, participación ciudadana e incidencia en sus comunidades. En este periodo se adelantó la planeación de la estrategia, definiendo sus componentes metodológicos y operativos, así como los mecanismos de convocatoria, inscripción y participación de los líderes egresados. De igual manera, se desarrollaron las acciones de articulación y organización logística necesarias para garantizar la puesta en marcha de este nuevo componente de la estrategia. Como parte de esta planeación, se estableció una cobertura proyectada de aproximadamente 260 líderes estudiantiles egresados, quienes serán convocados a participar en el primer y único espacio programado para esta vigencia. Este encuentro se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2026 y permitirá dar inicio formal a la estrategia El Líder Sos Vos: La Red, generando un espacio de reencuentro, formación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para los líderes que culminaron su trayectoria como representantes estudiantiles. En este sentido, el indicador se encuentra actualmente en proceso de implementación y consolidación. Con la realización del espacio programado para el 26 de septiembre y la posterior consolidación de los registros y evidencias correspondientes, se espera alcanzar la participación aproximada de 260 líderes estudiantiles egresados, contribuyendo al cumplimiento de la meta establecida para la vigencia 2026.																	
1.2.2.16	Planes Escolares de Gestión del Riesgo actualizados y activos con brigadas y estrategias de formación			Número	NoA	C	NA	229	65	70	71	25	166	38,5%	72,5%		Secretaría de Educación
Observaciones																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Avanzamos en la implementación de las acciones de Gestión del Riesgo Escolar mediante el acompañamiento técnico a las instituciones educativas priorizadas, conforme al cronograma establecido. A la fecha, realizamos dos (2) encuentros zonales orientados al uso y apropiación del SIRMED y a la aplicación de instrumentos de valoración del riesgo para la actualización de los planes institucionales. Adicionalmente, se encuentra programado un tercer encuentro sobre conformación de brigadas escolares, roles y capacidades de actuación frente a emergencias. De manera complementaria, continuamos brindando asistencia técnica a las instituciones educativas para la actualización y ajuste de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, la conformación y activación de brigadas de emergencia y el desarrollo de procesos formativos en prevención y preparación ante situaciones de emergencia. Estas acciones permiten fortalecer las capacidades institucionales para la gestión del riesgo y avanzar de manera acorde con la meta establecida para la vigencia 2026.														
1.2.2.17	Bibliotecas escolares oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la promoción de las capacidades de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	NA	164	41	42	42	30	114	73,2%	69,5%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Acompañamos 30 bibliotecas escolares oficiales en el fortalecimiento de las capacidades de lectura, escritura y oralidad (LEO). Durante los meses de julio y agosto de 2026 realizamos acompañamiento a 8 establecimientos educativos oficiales y sus bibliotecas escolares, alcanzando un acumulado de 30 instituciones educativas atendidas en la vigencia. Las acciones pedagógicas y administrativas desarrolladas corresponden a las mismas estrategias implementadas y reportadas en el periodo anterior, entre las que se destacan las visitas de acompañamiento, asistencia técnica a bibliotecarios escolares, promoción de proyectos LEO, socialización de recursos pedagógicos y articulación con entidades aliadas para el fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y oralidad.														
1.2.2.18	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que participan en programas de media técnica para el desarrollo de competencias y habilidades en clave del sector productivo, con sensibilización en emprendimiento e inteligencia financiera	Número	A	C	24.638	28.252	27.500	24.910	23.653	26.495	26.495	96,3%	93,8%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Formamos un total de 26.495 estudiantes participantes en 220 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Notas: Con corte al 31 de agosto de 2026, los estudiantes registrados el SIMAT activos son 23.336 Durante el primer semestre se han registrado 3.159 estudiantes desertores/retirados entre otros en los programas de media técnica, pero que participaron de los procesos formativos.														
1.2.2.19	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que participan en espacios que promuevan la educación ambiental y cultural de la ciudad	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	3.158	1.710	4.868	57%	54,1%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Avanzamos en el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas orientadas al fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental, beneficiando a 1.710 estudiantes de instituciones educativas oficiales del Distrito. Estas acciones se desarrollaron mediante la articulación de diferentes equipos, programas y proyectos de la Secretaría de Educación. Entre las principales estrategias implementadas se destacan las salidas pedagógicas al Museo del Agua de la Fundación EPM, en el marco de la Estrategia Saberes, con la participación de 516 estudiantes de diversas instituciones educativas, así como las acciones realizadas en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente a través del programa Tacita de Plata y otras iniciativas desarrolladas en establecimientos educativos oficiales. Estas actividades permitieron fortalecer los conocimientos, prácticas y actitudes relacionadas con la protección ambiental, contribuyendo al cumplimiento progresivo de la meta establecida para la vigencia 2026.														
1.2.2.20	Documento con diagnóstico y hoja de ruta sobre la calidad actual de la educación básica, media y postsecundaria, incluyendo un análisis del efecto de la pandemia elaborado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0,4	0,4	40%	40%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

Avanzamos en la implementación de metodologías remediales en lectura y matemáticas mediante el trabajo articulado con la Fundación Luker y la Fundación Aprender a Quererte, en establecimientos educativos oficiales focalizados por sus resultados académicos. Actualmente acompañamos la aplicación de estas metodologías, orientadas al fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras y matemáticas de los estudiantes. El proceso se encuentra en fase de implementación y apropiación por parte de docentes y estudiantes. Los resultados de aprendizaje y su impacto serán medidos durante el mes de noviembre, lo que permitirá contar con evidencia para analizar el estado de estas competencias y los efectos asociados al periodo posterior a la pandemia. De manera complementaria, avanzamos en la recopilación y análisis de información relacionada con la Política Pública de Educación Distrital, con el fin de elaborar un estudio comparativo de indicadores educativos antes y después de la pandemia. Asimismo, participaremos en un congreso nacional de educación que aportará insumos técnicos para el fortalecimiento de la investigación. La consolidación de estas alianzas y la vinculación al proceso de implementación representan un avance estimado del 10% adicional frente a los resultados esperados del proyecto.

1.2.2.21	Integrantes de las comunidades educativas sensibilizados en el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas	Número	NoA	C	NA	17.500	3.298	8.606	10.870	6.493	25.969	196,9%	148,4%	Secretaría de Educación
----------	---	--------	-----	---	----	--------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Realizamos talleres de dos (2) horas de duración desde el enfoque de disciplina positiva y prácticas restaurativas, dirigidos a diferentes integrantes de la comunidad educativa en las instituciones educativas oficiales del Distrito. Estas acciones beneficiaron a 6.493 padres, madres, cuidadores, docentes, directivos y profesionales de apoyo educativo. Adicionalmente, fortalecimos entornos protectores, promovimos relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, además de acompañar los procesos formativos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

1.2.2.22	Instituciones Educativas Oficiales asesoradas anualmente en la formulación, actualización e implementación del proyecto pedagógico de prevención del consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	96	95	92	92	92%	63,1%	Secretaría de Educación
----------	---	------------	---	---	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Asesoramos a 212 instituciones educativas durante el periodo evaluado en el desarrollo del Proyecto Pedagógico de Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, mediante la ejecución de 1.905 acciones correspondientes a las etapas de formulación, actualización e implementación del proyecto. El avance alcanzado corresponde al 92% de cumplimiento de la meta proyectada, evidenciando el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de entornos educativos protectores.

Programa: 1.2.3 Escuela incluyente y equitativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

1.2.3.1	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados	Número	A	C	14.072	16.000	15.500	15.310	16.644	17.192	17.192	110,9%	107,5%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Atendimos a 17.192 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito que presentan discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales, así como necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. El incremento del indicador se explica por la alta demanda de atención de esta población vulnerable, a la cual garantizamos el acceso y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación. Fuente: Anexos SIMAT. Se precisa como aclaración que algunos de estos estudiantes pueden estar presentando 2 o mas condiciones y por lo tanto estarse beneficiando de 2 o más apoyos especializados según su condición.														
1.2.3.2	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	M	C	227	229	229	228	228	228	228	99,6%	66,4%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Implementamos estrategias de atención diferencial para estudiantes en 228 instituciones educativas oficiales del Distrito. De las 230 instituciones educativas oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada por procesos de acreditación y adecuaciones en su sede, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, las Instituciones Educativas Montecarlo y Juan María Céspedes no cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta ni con acompañamiento profesional del programa U.A.I. Se destaca que 12 instituciones educativas oficiales cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta, mientras las demás instituciones cuentan con profesionales del programa U.A.I.														
1.2.3.3	Sistema de formación docente en funcionamiento	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha contamos con el Sistema de Formación Docente en funcionamiento en las instituciones de educación superior del Distrito, mediante el cual buscamos fortalecer las habilidades y capacidades de nuestros docentes. Este sistema incluye diplomados, cursos de relacionamiento y programas de desarrollo profesional que contribuyen a la actualización permanente y al mejoramiento de la calidad académica. Estas acciones reflejan la apuesta de nuestras instituciones por la excelencia académica y por la consolidación de un cuerpo docente altamente preparado.														
1.2.3.4	Programa de bienestar, diversidad e inclusión en funcionamiento en las IES	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Desde 2024 venimos trabajando en la implementación de estrategias de accesibilidad en las IES del Distrito, que incluyen procesos de monitoreo, el funcionamiento de las Escuelas para la Inclusión y la Diversidad, talleres de formación dirigidos a padres de familia y estudiantes en condiciones especiales, uso de lengua de señas, sensibilización a los docentes e implementación de acciones permanentes de accesibilidad. Con estas iniciativas fortalecemos la equidad educativa y garantizamos entornos académicos más inclusivos y respetuosos de la diversidad.														
1.2.3.5	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con discapacidad, extraedad u otras condiciones atendidos mediante la modalidad virtual asistida BLENDED	Número	M	C	NA	250	250	248	249	250	250	100%	66,4%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Atendimos a 250 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad prolongada y que, debido a esta situación, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial. Por tal motivo, reciben atención mediante la prestación del servicio educativo formal a través del programa de Educación Domiciliaria Asistida, en modalidad blended, implementado en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín.														

Programa:

1.2.4

Maestro ciudadano ejemplar

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.4.1	Docentes, directivos docentes y agentes educativos participantes en programas de formación continua	Número	NoA	C	8.925	9.000	2.500	2.493	5.689	6.273	14.455	250,9%	160,6%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Acompañamos a 6.273 docentes, directivos docentes y agentes educativos en procesos de formación con una duración superior a 12 horas, desarrollados mediante acciones contractuales, alianzas estratégicas e iniciativas propias, en el marco de la implementación de la Política Pública de Formación de Maestros establecida en el Acuerdo 019 de 2015. Adicionalmente, el Centro de Innovación del Maestro desarrolló procesos de formación, dinamización de redes, ecosistema digital y centros de investigación escolar con una duración inferior a 12 horas, a través de alianzas y estrategias propias. Estas acciones beneficiaron a 7.049 docentes y directivos docentes al corte del 31 de agosto de 2026; sin embargo, este resultado se reporta como gestión y no hace parte de la medición del indicador.														
1.2.4.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de bienestar laboral	Número	M	C	NA	6.500	6.500	6.794	6.549	5.867	5.867	90,3%	66,4%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Registramos la participación de 5.867 docentes y directivos docentes en programas de bienestar laboral, alcanzando un avance del 90,3 % frente a la meta anual de 6.500 participantes. Este resultado evidencia una ejecución favorable de las actividades asociadas a las líneas de Calidad de Vida, Cultura Institucional y Clima Laboral, orientadas al fortalecimiento del bienestar integral y la promoción de entornos laborales saludables. Durante el segundo semestre continuaremos implementando estrategias de bienestar, reconocimiento, acompañamiento e inducción virtual dirigidas a docentes y directivos docentes, con el propósito de ampliar la cobertura de participantes y alcanzar la meta establecida para la vigencia 2026, de acuerdo con la programación institucional definida.														
1.2.4.3	Docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental	Número	NoA	C	NA	8.000	2.800	0	3.832	3.947	7.779	141%	97,2%	Secretaría de Educación
Observaciones														
Atendimos a 3.947 docentes en el marco de la estrategia de salud mental, mediante acciones de atención psicosocial individual, actividades de promoción del bienestar emocional, estrategias de prevención del riesgo psicosocial y jornadas dirigidas a docentes próximos a la jubilación. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la salud mental y a la atención oportuna de los docentes. El sobrecumplimiento de la meta se explica principalmente por la ejecución del contrato con la Fundación FAN, alianza que permitió ampliar la oferta de actividades y la cobertura de atención para docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales. Como resultado, incrementamos las oportunidades de participación y superamos la meta establecida para la vigencia 2026.														
1.2.4.4	Docentes y directivos docentes beneficiados con formación posgradual	Número	NoA	C	303	200	70	0	60	70	130	100%	65%	Secretaría de Educación
Observaciones														
A corte de agosto de 2026, ajustamos el reporte de beneficiarios de formación posgradual de 71 a 70 docentes y directivos docentes, debido a la pérdida del beneficio por parte de un participante a causa de su bajo rendimiento académico y su posterior retiro de la Universidad de Antioquia. En consecuencia, el indicador registra 70 beneficiarios, manteniendo el cumplimiento del 100% de la meta establecida para la vigencia 2026, correspondiente a 70 docentes y directivos docentes beneficiados.														

Programa:

1.2.5

Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.5.1	Sedes educativas oficiales con intervenciones mayores en su infraestructura física	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	35	33	15	83	60%	83%	Secretaría de Educación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

Recibimos a satisfacción 64 sedes educativas con intervenciones mayores en su infraestructura física, alcanzando un avance del 15% frente a la meta de la vigencia, en el marco de los contratos N.° 4600095806 de 2022 y 4600105071 de 2025. De manera acumulada, logramos la intervención de 347 sedes educativas, lo que representa un avance del 83% frente a la meta del cuatrienio. Aunque frente al corte anterior no se registran nuevas sedes recibidas, durante el periodo avanzamos en la ejecución de obras de mantenimiento e infraestructura que se encuentran programadas para su recibo en los meses restantes de 2026, lo que permitirá incrementar el cumplimiento del indicador conforme al cronograma establecido.

1.2.5.2	Avance de obra de nuevos equipamientos educativos	Porcentaje	A	C	NA	100	45	0	5	10,8	10,8	24%	10,8%	Secretaría de Educación
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	---	---	------	------	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Reportamos un avance del 10,80% en las obras de nuevos equipamientos educativos. Este resultado obedece a la culminación técnica de los estudios, diseños y procesos de licenciamiento de los Megacolegios I.E. Bello Oriente, I.E. La Libertad y I.E. Rodrigo Lara Bonilla, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600102588 de 2024, hito cuya finalización se proyecta para el último trimestre del año. Detalle del avance: *I.E. Bello Oriente: presenta un 70% de avance en la adquisición predial. Se encuentra pendiente la obtención de la licencia y la finalización de los diseños, con estimación de cumplimiento en el mes de noviembre de 2026. El inicio de obra está previsto para el mes de febrero de 2027. *I.E. La Libertad: cuenta con licencia y diseños aprobados. La obra se encuentra adjudicada para inicio. *I.E. Rodrigo Lara Bonilla: cuenta con licencia y diseños aprobados. La ejecución de la obra ya inició (julio 1 de 2026) Nota: La meta correspondiente a la vigencia se distribuye de la siguiente manera: *10% asociado a estudios y adquisición predial: 5% diseños (con un avance del 4,02%) y 5% adquisición predial (con un cumplimiento del 70%, equivalente al 3,5% del total asignado) *90% correspondiente a la ejecución de obra, con un avance de 3,28% En este contexto, del 45% programado para 2026, se ha alcanzado un 10,80%. El 34,2% restante, correspondiente a la ejecución de obra. No obstante, con base en la estimación técnica, se proyecta alcanzar, durante los meses restantes del año 2026, aproximadamente el 34,2% de la meta prevista para esta vigencia anual.

1.2.5.3	Sedes educativas oficiales dotadas integralmente con mobiliario, material pedagógico, didáctico o deportivo	Número	NoA	C	NA	421	133	22	137	69	228	51,9%	54,2%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	----	-----	-----	----	-----	----	-----	-------	-------	-------------------------

Observaciones

Dotamos integralmente 69 sedes educativas oficiales del Distrito, cubriendo necesidades en aulas, bibliotecas, áreas administrativas y comedores, y garantizando espacios dignos para la comunidad educativa. Adicionalmente, proyectamos la dotación integral de 64 sedes educativas más con el contrato en ejecución a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual). Este contrato tendrá un plazo de cuatro meses más, durante los cuales los proveedores realizarán la entrega del mobiliario en cada sede, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas junto con los rectores. En este contexto, proyectamos cumplir la meta al cierre de la vigencia 2026, alcanzando la dotación integral de 133 sedes educativas oficiales del Distrito de Medellín.

1.2.5.4	Sedes educativas oficiales con mejoramiento del servicio de internet	Número	A	C	NA	421	337	21	299	420	420	124,6%	99,8%	Secretaría de Educación
---------	--	--------	---	---	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	--------	-------	-------------------------

Observaciones

Mejoramos el servicio de conectividad en 420 sedes educativas oficiales mediante la renovación de infraestructura de red, actualización de cableado, instalación de puntos de acceso y el aumento de la capacidad de internet a 900 MB, en el marco del contrato suscrito con Movistar/Tigo. Estas acciones han fortalecido las condiciones tecnológicas de las instituciones educativas, garantizando una conexión más robusta y estable para el desarrollo de los procesos académicos. Dado que el indicador es de cálculo acumulado, el resultado reportado corresponde a 21 sedes intervenidas en 2024, 278 en 2025 y 121 en 2026, evidenciando un avance sostenido en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos oficiales.

1.2.5.5	Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones	Número	NoA	C	2	6	2	0	3	0	3	0%	50%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	-------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Con corte al 31 de agosto de 2026, nos mantenemos en la etapa preliminar de ejecución de las obras de restitución y ampliación, por tanto, el indicador se reporta en cero. Se proyectan las siguientes entregas en los próximos meses: 1. IE Federico Ozanam, con proyección de entrega para noviembre de 2026. 2. Sección Escuela Santísima Trinidad, con proyección de entrega para septiembre de 2026. Adicionalmente, para la vigencia 2027 se proyecta la ejecución de las siguientes ampliaciones y restituciones: 1. Sección Escuela Conrado González: presenta un avance del 12% en la ejecución. 2. IE El Diamante: registra un avance del 11% en la ejecución. 3. IE Rafael Uribe Uribe: registra un avance del 10% en la ejecución. 4. Sección Escuela Municipal San Javier: registra un avance del 1% en la ejecución. 5. Sección Escuela El Tirol: emitida viabilidad por parte de la curaduría. Publicado, en contratación. 6. Sección Escuela Niño Jesús de Praga: emitida viabilidad por parte de la curaduría. Publicado, en contratación. 7. Sección Escuela Hernán Toro Agudelo: presenta un avance del 17% en la ejecución. Ejecutadas 2025: 1. Sección Escuela Diego María Gómez 2. Sección Escuela Manuel María Mallarino 3. Centro Educativo el Placer.														

1.2.5.6	Puntos de datos y/o eléctricos instalados y renovados en sedes educativas oficiales	Número	NoA	C	NA	7.800	2.500	1.725	2.841	2.026	6.592	81%	84,5%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Hemos instalado 2.026 puntos de datos y/o eléctricos en las sedes educativas del Distrito. Proyectamos el cumplimiento de la meta de este indicador mediante la ejecución del contrato de conectividad integral, que contempla la instalación de dispositivos access point y puntos de datos en las sedes educativas. De manera complementaria, avanzamos a través de los contratos de infraestructura para la renovación de establecimientos educativos, los cuales incluyen la modernización de los puntos de datos en las salas de tecnología de las instituciones priorizadas, así como la instalación de access point y switches de red. Estas acciones permitirán fortalecer la conectividad institucional y avanzar hacia el cumplimiento de la meta finalizando la vigencia 2026.

1.2.5.7	Dispositivos tecnológicos entregados a sedes educativas oficiales para el aprendizaje de la población matriculada	Número	NoA	C	13.194	25.000	7.505	2.941	2.490	7.056	12.487	94%	49,9%	Secretaría de Educación
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	-------	-------------------------

Observaciones

Entregamos 7.056 dispositivos tecnológicos en las sedes educativas oficiales del Distrito. Con esta dotación garantizamos que más estudiantes cuenten con acceso efectivo a herramientas digitales, contribuyendo al cierre de brechas tecnológicas y al fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje en el aula.

Programa: 1.2.6 Medellín, distrito de la educación transformadora

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.6.1	Plan estratégico académico formulado e implementado	Número	A	C	1	3	3	2	2	3	3	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

Avanzamos en la consolidación de la planeación académica de nuestras instituciones de Educación Superior. la I.U ITM entregó el Plan Estratégico Integrado de las Facultades y el Plan de Desarrollo Académico a la Vicerrectoría de Docencia, Planeación y Decanos, quienes aprobaron su implementación hasta el año 2034. Por su parte, la IU Pascual Bravo continúa implementando su plan académico desde su formulación en 2024, fortaleciendo así la proyección y sostenibilidad de sus procesos formativos. En cuanto al Plan Estratégico de la I.U Colegio Mayor de Antioquia, a la fecha se encuentra implementado y en proceso de ser actualizado de acuerdo a las nuevas necesidades de la institución

1.2.6.2	Semilleros de investigación activos	Número	A	C	133	141	138	149	163	186	186	134,8%	131,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	-------------------------------------	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--

Observaciones

Contamos con 186 semilleros de investigación activos en las instituciones de educación superior del Distrito: La I.U ITM reportó 145, la I.U. Colegio Mayor de Antioquia 14 y la I.U. Pascual Bravo 27. Este resultado refleja la solidez de nuestros procesos investigativos y el compromiso con la formación de nuevos talentos. Es importante señalar que la cifra de semilleros activos puede variar durante cada semestre, de acuerdo con las novedades que se presenten en su desarrollo.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.6.3	Estudiantes vinculados a semilleros de investigación	Número	A	C	3.397	4.357	4.309	3.725	4.969	4.969	4.969	115,3%	114%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte reportamos 4.969 estudiantes vinculados a semilleros de investigación en las IES del Distrito (2.391 en la I.U ITM, 610 en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y 1.968 en la I.U. Pascual Bravo). La participación en estos espacios fortalece la formación investigativa, fomenta el trabajo colaborativo y contribuye a la solución de problemáticas de la ciudad, promoviendo la generación de conocimiento, la innovación y el impacto social de nuestras instituciones.														
1.2.6.4	Publicaciones indexadas realizadas	Número	NoA	C	317	1.160	290	294	375	250	919	86,2%	79,2%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha se cuenta con un total de 250 publicaciones indexadas, de las cuales 206 son documentos con filiación ITM distribuidos de la siguiente manera: 161 artículos de investigación, 23 artículos de revisión, 15 artículos de conferencia indexada, 3 capítulos de libro, 2 editoriales y 2 data paper; además se cuenta con 24 documentos indexados por la I.U Colegio Mayor de Antioquia y 20 más corresponden a la I.U Pascual Bravo														
1.2.6.5	Jóvenes investigadores apoyados por las IES	Número	NoA	C	106	202	45	100	67	78	245	173,3%	121,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte, se cuenta con 78 estudiantes investigadores apoyados en el desarrollo de sus proyectos de investigación. Este resultado refleja el fortalecimiento de las capacidades científicas y de innovación de los estudiantes de las instituciones de educación superior del Distrito, promoviendo la generación de conocimiento, el desarrollo de soluciones a problemáticas del entorno y la formación de talento humano con competencias para la investigación.														
1.2.6.6	Plan estratégico de TIC en implementación	Número	M	C	3	3	3	3	3	3	3	100%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha de corte reportamos la implementación del plan TIC en las tres Instituciones de Educación Superior del Distrito de Medellín, con el cual buscamos alinear las Tecnologías de Información que soportan nuestros procesos institucionales con la misión, visión y objetivos estratégicos de cada entidad, permitiendo avanzar en la transformación digital, optimizar la gestión académica y administrativa, y garantizar mayor eficiencia y calidad en la prestación de nuestros servicios ala comunidad académica.														
1.2.6.7	Plan estratégico de infraestructura física formulado y en implementación de las IES	Número	A	C	1	3	2	1	1	1	1	50%	33,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones A la fecha contamos, de acuerdo con lo programado para la vigencia, con el Plan Estratégico de Infraestructura Física formulado e implementado por la I.U. Pascual Bravo, mediante el cual buscamos modernizar y remodelar la infraestructura del campus, renovando la red de acueducto y alcantarillado, la reposición de talleres y laboratorios, y la adquisición de equipos y maquinaria.														

Programa:

1.2.7

Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.7.1	Emprendimientos de base tecnológica, empresarial e industrias creativas y culturales acompañados	Número	NoA	C	47	147	38	49	94	30	173	78,9%	117,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte, se cuenta con 21 emprendimientos de base tecnológica, de los cuales 6 fueron reportados por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y 15 por la Institución Universitaria Pascual Bravo. Estos emprendimientos contribuyen al fortalecimiento del ecosistema de innovación de Medellín, impulsando el desarrollo de soluciones tecnológicas, la generación de empleo calificado y la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo, aportando al crecimiento económico y a la competitividad de la ciudad.														
1.2.7.2	Procesos de registro de propiedad intelectual gestionados	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha hemos venido adelantando desde las instituciones de educación superior del Distrito, los registros de propiedad intelectual en respuesta a la demanda de la comunidad académica. La I.U ITM reportó 63 registros ante la entidad competente, la I.U Pascual Bravo reportó 1 registro más y la I.U Colegio Mayor de Antioquia reportó 5 trámites. Estos procesos fortalecen la protección de los desarrollos y resultados de investigación, garantizan el reconocimiento de la autoría y promueven la transferencia de conocimiento hacia la sociedad														
1.2.7.3	Patentes obtenidas desde las IES	Número	NoA	C	11	11	2	1	2	8	11	400%	100%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha se cuenta con la concesión de la protección de 2 patentes tramitadas por la I.U ITM, por parte de la Superintendencia de industria y Comercio: 1. "CONJUNTOS DE MÓDULOS DE TIJOLOS ANTISSISMICOS E METODO DE FABRICACAO" 2. "DISPOSITIVO DE ESPECTROSCOPIA ÓPTICA PARA TEJIDO BIOLÓGICO, ESPECÍFICAMENTE LESIONES CUTÁNEAS" Además, por parte de la I.U Pascual Bravo, se cuenta con las siguientes patentes: 1."Dispositivo para la instalación y reemplazo de un motor a un aparato consumidor" 2."Sistema de gasificación de doble lecho fijo que permite la extracción y caracterización de volátiles y gases de síntesis producidos mediante biomasa"3. "Sistema de separación de granos por vibración con tamizado y distribución por gravedad para máquinas de producción personal en bajas producciones" 4. "Dispositivo para probar muestras con permeabilidad magnética" 5."Exoesqueleto pasivo para transmitir movimiento angular al pie a partir del movimiento de rodilla." 6. Patente exoesqueleto de pie														
1.2.7.4	Proyectos de I+D+i formalizados en alianza con actores de la cuádruple hélice	Número	NoA	C	4	32	8	8	13	2	23	25%	71,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte, se formalizó un (1) proyecto en alianza con actores de la cuádruple hélice, orientado al fortalecimiento de procesos de innovación y desarrollo tecnológico por parte del ITM, mientras que la I.U Colegio Mayor de Antioquia formalizó convenio en la empresa Quantela														
1.2.7.5	Modelos de enfoque educativo STEAM+H implementados	Número	A	C	NA	3	3	1	3	4	4	133,3%	133,3%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
A la fecha de corte reportamos la implementación de los modelos de enfoque educativo STEAM+H en las tres IES distritales. Este modelo integra las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas y las humanidades, con el propósito de fortalecer nuestras competencias científicas y técnicas, al tiempo que estimulamos la creatividad, el pensamiento divergente y la capacidad de toma de decisiones, mediante el desarrollo de proyectos innovadores liderados por docentes y estudiantes.														
1.2.7.6	Proyectos de I + D + i apoyados	Número	NoA	C	76	76	19	19	19	0	38	0%	50%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

El cumplimiento de este indicador será reportado en el corte del mes de diciembre una vez se realice la entrega de los Premios Medellín Investiga 2026. los cuales están programados para el mes de noviembre

Programa: 1.2.8 Distrito bilingüe

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.2.8.1	Docentes y directivos docentes beneficiados con estrategias en lengua extranjera	Número	NoA	C	2.121	2.720	1.100	57	587	719	1.363	65,4%	50,1%	Secretaría de Educación	

Observaciones

Avanzamos en la implementación del programa Distrito Bilingüe mediante el Contrato N.º 4600107561, que contempla la formación en inglés para 1.200 docentes de todas las áreas y de básica primaria, el acompañamiento mediante herramientas de inteligencia artificial, la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida, y el diagnóstico para la asistencia técnica e intervención curricular bilingüe en los documentos institucionales. A la fecha, el proceso presenta un avance del 60% en sus diferentes componentes y cohortes de formación. Como resultado, hemos formado a 719 docentes en los niveles Pre A1, A1, A2 y B1, así como en grupos cerrados.

1.2.8.2	Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales que reciben sensibilización y fortalecimiento en lengua extranjera	Número	NoA	C	11.218	24.000	7.330	2.095	9.598	10.593	22.286	144,5%	92,9%	Secretaría de Educación	
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------------------------	--

Observaciones

Avanzamos en la implementación del programa Distrito Bilingüe mediante el Contrato N.º 4600107362, orientado a la formación presencial en lenguas extranjeras para 12.416 estudiantes, de los cuales 11.842 participan en procesos de formación en inglés en veinticuatro (24) establecimientos educativos oficiales y 574 en formación en portugués en un (1) establecimiento educativo oficial. A la fecha, el proceso registra un avance del 71%, correspondiente al desarrollo de los dos (2) primeros ciclos y parte del tercer ciclo de formación. Este resultado obedece a la ejecución continua de las actividades programadas y al acompañamiento permanente a los establecimientos educativos participantes. Asimismo, logramos estabilizar la deserción de docentes formadores vinculados por el operador, inicialmente asociada a las condiciones de acceso de algunos establecimientos educativos y a retrasos en los cronogramas. El seguimiento y acompañamiento constante realizado por el programa ha contribuido a mejorar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la permanencia de las instituciones educativas en el proceso formativo. Como resultado de los ciclos ejecutados, proyectamos alcanzar 12.391 estudiantes formados al finalizar el tercer ciclo, lo que evidencia un avance acorde con la meta establecida para la vigencia 2026.

1.2.8.3	Personas formadas en inglés como segunda lengua	Número	NoA	C	2.280	10.000	3.500	1.053	2.625	1.422	5.100	40,6%	51%	Secretaría de Desarrollo Económico	
---------	---	--------	-----	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------------------------------------	--

Observaciones

La ejecución se encuentra en la etapa del componente de identificación y selección de los participantes.

1.2.8.4	Alianzas para la educación postsecundaria suscritas	Número	NoA	C	10	12	3	3	3	2	8	66,7%	66,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA	
---------	---	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	---	-------	-------	--	--

Observaciones

A la fecha de corte se cuenta con las siguientes alianzas: Convenio 388 para el programa de Cursos Cortos suscrito con la I.U ESUMER, el cual es una estrategia de formación en habilidades digitales con una intensidad de 92 horas de formación técnica. Alianza con Pascual Bravo - INEXMODA la cual busca fortalecer la apropiación social del conocimiento y visibilizar el talento joven mediante experiencias formativas en Colombia Moda 2026, promoviendo la sostenibilidad, la tecnología y la investigación aplicada en el sector del diseño. En proceso de formalización de pólizas.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.2.8.5	Personas participantes en estrategias de formación y/o aprendizaje en inglés como lengua extranjera	Número	NoA	C	16.262	18.000	6.000	2.133	9.017	5.383	16.533	89,7%	91,9%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA

Observaciones

A la fecha de corte se cuenta con un total de 5.383 beneficiarios de programas de formación en segunda lengua: 2017 por proceso de formación con Eafit 1.315 por proceso de certificación de la plataforma @medellín 3 personas nuevas correspondientes a la validación final del convenio 496 de UdeA Reskilling 2.048 personas en formación en el programa Medellinglish con la I.U Esumer (1.163 en curso de 50 horas y 885 en curso de 25 horas)

Componente: 1.3 Desarrollo económico, productividad y competitividad

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.1	Avance del plan de implementación de Gobierno Digital	Porcentaje	A	C	NA	100	75	19	50	66	66	88%	66%	Secretaría de Innovación Digital

Observaciones

Se avanzó en la implementación del plan priorizado de la política de Gobierno Digital, explorando productos formativos con MinTIC y ofreciendo capacitaciones internas mediante Gestión Humana, Innovación Digital y ApropiatIC. También se transfirió conocimiento a los equipos, fortaleciendo su aplicación y aportando al cumplimiento de los objetivos institucionales.

1.3.2	Ventas generadas por los emprendedores y empresarios acompañados por acceso a mercado	Millones de pesos	NoA	C	4.225	6.000	1.500	2.443	10.040	6.107	18.590	407,1%	309,8%	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	-------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	------------------------------------

Observaciones

En la feria de flores, festival buen comienzo y expocamacol, se lograron ventas de mas de 900 millones de pesos superando la meta del año. Se destaca la importancia de las ferias como plataforma comercial clave para la industria.

1.3.3	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas o emprendimientos	Número	NoA	C	108.388	211.583	57.102	40.276	38.309	146.653	225.238	256,8%	106,5%	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	---	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	------------------------------------

Observaciones

el Banco Distrital realizó un ajuste en la metodología y en la estrategia de colocación, orientándola hacia la modalidad de nanocréditos exprés, con el propósito de facilitar y agilizar el acceso a financiación y ampliar la cobertura hacia un mayor número de proyectos productivos en la ciudad.

1.3.4	Monto gestionado y reportado de inversión nacional y extranjera para el desarrollo y la competitividad	Millones de dólares	NoA	C	865	1.250	400	150,58	401,74	539,715	1.092,035	134,9%	87,4%	Secretaría de Desarrollo Económico
-------	--	---------------------	-----	---	-----	-------	-----	--------	--------	---------	-----------	--------	-------	------------------------------------

Observaciones

El cumplimiento anticipado del indicador de monto, con corte al 30 de agosto, se explica principalmente por la materialización y certificación de una inversión de alto impacto correspondiente a la empresa Quirón Salud, del sector de ciencias de la vida. Esta compañía llevó a cabo un proceso de adquisición de varias instituciones de salud en el territorio, entre las que se encuentran Clínica Medellín, Clínica Las Vegas, Cedimed, Clínica Oncológica de Antioquia, Clínica Prado y Clofán.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.5	Densidad Empresarial	Tasa	A	C	44,1	49	48	45,3	45,83	47,66	47,66	99,3%	97,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se reporta la medición del año inmediatamente anterior.																
1.3.6	Personas que estudian, trabajan o emprenden después de la intervención en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	50	0	0	NA	59,27	59,27	NA	118,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
La meta del cuatrienio acumulada de este indicador es 15000, a la fecha tenemos 17781. Hoy se cumple con un 59,27%, cuando referimos el porcentaje sobre el total de Personas, dividiendo 17781 entre 30000 que es el total de la población que se debe atender desde Oportunidades.																
1.3.7	Empresas y emprendimientos intervenidos en el programa de Desarrollo Empresarial, que mantienen su actividad económica	Porcentaje	NoA	C	NA	60	20	10	20	0	30	0%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
El logro se reporta para el mes de diciembre una vez las empresas terminen su acompañamiento.																
1.3.8	Ingreso per cápita de los campesinos participantes de estrategias de comercialización	Pesos	A	C	1.318.930	1.701.420	1.600.000	1.415.704	1.693.380	1.846.245	1.846.245	115,4%	108,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Ventas reportadas de las estrategias de comercialización de mercados campesinos.																
1.3.9	Monto gestionado y reportado de recursos técnicos o financieros, reembolsables o no reembolsables, invertidos en proyectos de desarrollo, liderados por el conglomerado público o el tercer sector	Millones de dólares	NoA	C	30	37	17	3,061	9,95	15,73	28,741	92,5%	77,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta para la vigencia con un avance de USD 15.726 millones en cooperación de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Colombia, Corea del Sur																
1.3.10	Inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el PIB (ACTI/PIB)	Porcentaje	A	C	2,13	3	2,73	2,13	2,13	2,13	2,13	78%	71%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
En el marco de la estrategia Pulso CTi lanzada en el mes de agosto, para el mes de diciembre se reportará el avance.																	
1.3.11	Eficiencia del área productiva agropecuaria de los campesinos de los corregimientos	Porcentaje	NoA	C	NA	10	3	0	7	0	7	0%	70%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
Los resultados se registrarán al final de la vigencia una vez concluyan las intervenciones de fortalecimiento a los productores que participan en ellas.																	
1.3.12	Mujeres que generan ingresos económicos después del acompañamiento en el programa Oportunidades para Crecer	Porcentaje	NoA	C	NA	30	0	0	NA	51,85	51,85	NA	172,8%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
La meta del cuatrienio acumulada de mujeres que generan ingresos equivale a 3750, a la fecha tenemos 6481. Hoy se cumple con un 51,85%, cuando referimos el porcentaje sobre el total de Mujeres, dividiendo 6481 entre 12500.																	
1.3.13	Accesos en conectividad de internet en el Distrito a través de los puntos Wifi Medellín Digital	Millones de accesos	NoA	C	90	110	30	38	39	22	99	73,3%	90%	Secretaría Digital	de	Innovación	
Observaciones																	
Durante agosto de 2026 se realizó seguimiento mediante la herramienta OhMyFi al uso de la red Medellín Digital, que cuenta con 420 puntos WiFi. En el periodo se registraron 2,41 millones de accesos, alcanzando un acumulado aproximado de 21,91 millones de accesos, lo que evidencia la operación, cobertura y alcance del servicio para la ciudadanía.																	
1.3.14	Brecha del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel urbano-rural	Porcentaje	A	D	13,79	12,79	13,04	ND	11,83	10,66	10,66	417,3%	313%	Gerencia de Corregimientos			
Observaciones																	
Según los resultados del ÍNDICE multidimensional de Pobreza IPM del Distrito publicados por el DAP en 2026, para el año 2025, se obtuvieron resultados positivos para las cifras de corregimientos en 11 de las 15 variables evaluadas en la encuesta, evidenciando temas comoo Analfabetismo, Inasistecia escolar, rezago escolar, Barreras de acceso primera infancia, Trabajo infantil, Desempleo de largaduración, Empleo Informal, Inaseguramiento en salud, Acceso al agua, Acceso alcantarillado y paredes exteriores. Este resultadose vio reflejado en el sobrecumplimiento de las metas de este indicador. Se reporta el resultado 2025, el cual corresponde a la publicación vigente por parte del DAP.																	
1.3.15	Empresas y emprendimientos que mejoran su competitividad a partir de la intervención en el programa de Desarrollo Empresarial	Porcentaje	NoA	C	NA	50	15	10	10	0	20	0%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo	
Observaciones																	
El avance se reporta para el mes de diciembre una vez las empresas terminen su acompañamiento.																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.16	Percepción de los ciudadanos con la atención a través de herramientas de inteligencia artificial (NPS – Net Promoting Score)	Porcentaje	A	C	NA	80	50	0	36	36	36	72%	45%	Secretaría de Innovación Digital

Observaciones

Con corte al 31 de diciembre de 2025, se analizaron 130.756 respuestas de usuarios de la red WiFi Medellín Digital mediante la metodología NPS, evidenciando un alto impacto social y una valoración positiva del servicio. La red alcanzó un NPS de 36, reflejando un buen nivel de satisfacción y lealtad de los usuarios. Además, durante 2026 se implementarán nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial para fortalecer la medición y mejora de la experiencia ciudadana.

Programa: 1.3.1 Formación y empleo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.1.1	Personas formadas en oficios o habilidades de la industria audiovisual y cinematográfica	Número	NoA	C	NA	7.500	2.000	2.000	2.000	0	4.000	0%	53,3%	Secretaría de Desarrollo Económico

Observaciones

La ejecución se encuentra en la etapa de consolidación de la información

1.3.1.2	Personas vinculadas laboralmente a través de la Oficina Pública de Empleo	Número	NoA	C	18.971	25.000	6.500	6.468	10.020	7.577	24.065	116,6%	96,3%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	------------------------------------

Observaciones

Logramos superar la meta ampliando las oportunidades de empleo ya que se facilitó el acceso de más personas al mercado laboral, desarrollando estrategias y eventos que fueron exitosos mediante la articulación con otras dependencias y las alianzas con el sector empresarial.

1.3.1.3	Personas formadas en habilidades digitales	Número	NoA	C	3.040	12.500	5.000	1.242	4.062	1.935	7.239	38,7%	57,9%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	--	--------	-----	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

La ejecución se encuentra en el desarrollo del componente de formación

1.3.1.4	Personas formadas en habilidades para el empleo	Número	NoA	C	1.700	2.000	800	339	705	273	1.317	34,1%	65,9%	Secretaría de Desarrollo Económico
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

La ejecución se encuentra en la etapa de identificación y selección de los participantes y de la formación.

1.3.1.5	Personas formadas en habilidades digitales, innovación y tecnologías 4.0	Número	NoA	C	NA	12.500	4.491	741	3.673	3.519	7.933	78,4%	63,5%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle, Inexmoda, CCM y ETDH a la fecha de corte se cuenta con un total de 3.519 personas formadas en habilidades digitales, distribuidos así: 29 Oracle, 47 UdeA, 1.654 en @medellín, 1.497 cursos cortos modulares, 64 ETDH y 228 Inexmoda (Pascual Bravo)

Programa: 1.3.2 Oportunidades para crecer

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.2.1	Jóvenes acompañados para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	7.642	12.500	5.000	0	3.753	15.292	19.045	305,8%	152,4%	Secretaría Económico	de Desarrollo

Observaciones

Estrategias implementadas: Se fortaleció la territorialización de la oferta en los clubes de vida y se inició una articulación en la UPDH con el objeto de registrar/actualizar.

1.3.2.2	Mujeres acompañadas para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	12.500	5.000	100	3.947	10.237	14.284	204,7%	114,3%	Secretaría Económico	de Desarrollo
---------	--	--------	-----	---	----	--------	-------	-----	-------	--------	--------	--------	--------	----------------------	---------------

Observaciones

Estrategias implementadas: Se fortaleció la territorialización de la oferta en los clubes de vida y se inició una articulación en la UPDH con el objeto de registrar/actualizar directamente por el equipo de Oportunidades para Crecer en los instrumentos de registro para Empleo (SISE) y diagnósticos de emprendimiento. Así mismo se inició el programa de duplas con la Unidad de Familias Medellín y llevar opciones concretas de Empleo y Emprendimiento. Estas articulaciones acompañan a Población Vulnerable, Jóvenes mayores de 18 años y Mujeres

1.3.2.3	Población vulnerable acompañada para acceder a una oportunidad laboral o de emprendimiento	Número	NoA	C	NA	5.000	2.000	0	1.612	3.104	4.716	155,2%	94,3%	Secretaría Económico	de Desarrollo
---------	--	--------	-----	---	----	-------	-------	---	-------	-------	-------	--------	-------	----------------------	---------------

Observaciones

Estrategias implementadas: Se fortaleció la territorialización de la oferta en los clubes de vida y se inició una articulación en la UPDH con el objeto de registrar/actualizar directamente por el equipo de Oportunidades para Crecer en los instrumentos de registro para Empleo (SISE) y diagnósticos de emprendimiento. Así mismo se inició el programa de duplas con la Unidad de Familias Medellín y llevar opciones concretas de Empleo y Emprendimiento. Estas articulaciones acompañan a Población Vulnerable, Jóvenes mayores de 18 años y Mujeres

Programa: 1.3.3 Desarrollo empresarial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.3.1	Venteros informales acompañados para la diversificación de su actividad económica	Número	NoA	C	NA	3.000	1.000	0	1.719	0	1.719	0%	57,3%	Secretaría Económico	de Desarrollo

Observaciones

Se está realizando articulación con las diferentes dependencias para dar el mayor cubrimiento para esta población, el indicador se reflejará para el mes de diciembre de 2026.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.3.2	Empresas creadas, fortalecidas o consolidadas en economía social y solidaria	Número	NoA	C	30	50	13	0	25	0	25	0%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se encuentra en etapa de contratación																
1.3.3.3	Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio	Número	NoA	C	5.257	40.000	13.000	4.600	19.505	13.940	38.045	107,2%	95,1%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
En lo que va de la vigencia 2.788 emprendedores y/o empresarios atendidos, para un total de 13.940 intervenciones, lo cual muestra que se ha superado la meta, gracias a la gestión realizada en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.																
1.3.3.4	Emprendedores y empresarios acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	NoA	C	1.529	10.000	3.500	1.008	1.810	2.003	4.821	57,2%	48,2%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se reportan para esta vigencia 2003 empresas y emprendimientos de los programas de Épica, Encadenamientos Productivos y Ruta del emprendimiento, enfocados a promover la competitividad y sostenibilidad de la industria. El reporte obedece al número de empresas que a la fecha han recibido mínimo el 50% del proceso de intervención.																
1.3.3.5	Sistema de Gestión de la Información del Desarrollo Económico y CTI implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	10	35	50	50	66,7%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanzó en la estructuración del Sistema de General de Información en la fase del diseño y ajustes de la plataforma tecnológica que le dará soporte al Sistema Gestión																
1.3.3.6	Comunidad de empresarios del sector entretenimiento en la ciudad creada	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
No tiene meta para la presente vigencia																
1.3.3.7	Plan Intersectorial del sector creativo de la ciudad actualizado	Porcentaje	A	C	NA	100	60	10	40	40	40	66,7%	40%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se avanza en el desarrollo de las mesas intersectoriales, con base a esta gestión se tiene planeado reportar los avances del indicador para el mes de diciembre																

Indicadores de Producto:																		
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.4.1	Emprendedores y/o empresarios beneficiados con microcréditos de línea individual				Número	NoA	C	2.000	2.500	800	300	709	1.850	2.859	231,3%	114,4%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones																		
Se sobre ejecuta la meta,debido a las nuevas estrategias implemntadas por el Banco Distrital, como los nanocréditos exprés, con el propósito de facilitar y agilizar el acceso a financiación y ampliar la cobertura hacia un mayor número de proyectos productivos en la ciudad.																		
1.3.4.2	Créditos colocados línea Bancuadra				Número	NoA	C	29.876	35.851	10.000	8.611	6.338	20.212	35.161	202,1%	98,1%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones																		
Con bancuadra como es un crédito de consumo se espera renovar la estrategia financiera, con el fin de alcanzar la meta a diciembre de 2026.																		
1.3.4.3	Créditos colocados línea Redes Vecinales				Número	NoA	C	122.402	208.083	60.000	30.865	30.740	122.728	184.333	204,5%	88,6%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones																		
Se sobre ejecuta la meta,debido a las nuevas estrategias implemntadas por el Banco Distrital, como los nanocréditos exprés, con el propósito de facilitar y agilizar el acceso a financiación y ampliar la cobertura hacia un mayor número de proyectos productivos en la ciudad.																		
1.3.4.4	Créditos colocados línea individual				Número	NoA	C	2.641	3.500	1.000	500	1.231	2.572	4.303	257,2%	122,9%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones																		
Se sobre ejecuta la meta,debido a las nuevas estrategias implemntadas por el Banco Distrital, como los nanocréditos exprés, con el propósito de facilitar y agilizar el acceso a financiación y ampliar la cobertura hacia un mayor número de proyectos productivos en la ciudad.																		

Programa:

1.3.5

Acceso a Mercados

Indicadores de Producto:																	
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
1.3.5.1	Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados	Número	NoA	C	1.422	2.500	300	1.882	2.378	1.554	5.814	518%	232,6%	Secretaría de Desarrollo Económico			
Observaciones																	
De acuerdo al aumento en el número de eventos captados para el Distrito Medellín por promoción de la ciudad, tambien aumentó el número de emprendedores vinculados a las ferias y eventos. Es así como ya se ha cumplido más del 50% del indicador en el cuatrienio.																	
1.3.5.2	Ruedas de negocio nacionales y/o locales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	10	2	5	5	3	13	150%	130%	Secretaría de Desarrollo Económico			

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
De acuerdo al aumento en el número de eventos propios y por vinculacion que incluyen ruedas de negocio nacionales que han llegado para el Distrito de Medellín ya se ha cumplido con más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
1.3.5.3	Ruedas de negocio y/o misiones internacionales realizadas en el marco del programa de acceso a mercados	Número	NoA	C	NA	15	2	6	7	3	16	150%	106,7%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones															
De acuerdo al aumento en el número de eventos propios y por vinculacion que incluyen ruedas de negocio internacionales que han llegado para el Distrito de Medellín ya se ha cumplido con más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
1.3.5.4	Ferias y eventos realizados que generan negocios para la ciudad	Número	NoA	C	126	130	5	95	97	4	196	80%	150,8%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones															
De acuerdo al aumento en el número de eventos propios que han llegado para el Distrito de Medellín por promoción de la ciudad, ya se ha cumplido con más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
1.3.5.5	Artesanos productores formados y cualificados para el acceso a mercados	Número	NoA	C	266	400	150	0	50	0	50	0%	12,5%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones															
Se encuentra en etapa contractual															
1.3.5.6	Ferias y eventos propios de Plaza Mayor y/o con vinculación realizadas	Número	NoA	C	32	40	0	59	69	6	134	NA	335%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones															
De acuerdo al aumento en el número de eventos por vinculacion que han llegado para el Distrito de Medellín por promoción de la ciudad, ya se ha cumplido con más del 50% del indicador en el cuatrienio.															
Programa: 1.3.6 Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
1.3.6.1	Vehículo de inversión para actores del ecosistema CTI estructurado	Número	NoA	C	1	1	1	0	NA	1	1	100%	100%	Secretaría Económico	de Desarrollo
Observaciones															
Se reportó para el mes de febrero el vehículo de inversión Fondo de Fondos II – Compartimento Fomento Micro VC de Bancóldex															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.6.2	Plan de transición para el desarrollo económico del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	59	13	26	33,7	33,7	57,1%	33,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se vienen adelantando acciones del Plan de transición para dar cumplimiento a diciembre de 2026.																
1.3.6.3	Emprendimientos de alto impacto y tecnologías emergentes beneficiados	Número	NoA	C	NA	200	60	20	79	30	129	50%	64,5%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Para la vigrnca 2026 se reportan 30 emprendimientos acompañados en el proyecto Desarrollo de Negocios.																
1.3.6.4	Proyectos formulados y ejecutados para el desarrollo del Plan CTI	Número	NoA	C	7	10	4	0	4	1	5	25%	50%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se encuentra en ejecución el proyecto de Convocatoria Fomento I+D+i. De acuerdo con la planeación, los proyectos restantes, serán reportados en el mes diciembre																
1.3.6.5	Alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR)	Número	NoA	C	NA	8	3	0	7	1	8	33,3%	100%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se reporta alianza Bright Cities. De acuerdo con la planeación para el cumplimiento de la vigencia se reportarán al mes de diciembre.																
1.3.6.6	Creación de una Zona de Tratamiento Especial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
No tiene meta para la presente vigencia																

Programa:

1.3.7

Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.7.1	Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	NoA	C	94	100	28	23	36	11	70	39,3%	70%	Secretaría Económico	de	Desarrollo

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Se cuenta con un avance en la vigencia de 11 proyectos de inversiones y reinversiones de Estados Unidos, España, Ecuador, México, Colombia, Bélgica, Francia y Países Bajos.																
1.3.7.2	Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales	Número	NoA	C	NA	6	2	1	2	1	4	50%	66,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se realizó la 1ra Rueda de Inversión Nacional y Extranjera con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En este encuentro realizado el pasado 2 de junio, participaron 29 empresas y 21 inversionistas, contando con 143 citas de negocios, y 5.2 billones de dólares en posibles inversiones																
1.3.7.3	Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	NoA	C	40	60	17	10	19	12	41	70,6%	68,3%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance en la vigencia de 12 aportes de paisa de ciudades de Estados Unidos, España, Francia y Argentina																
1.3.7.4	Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	NoA	C	31	40	9	12	14	8	34	88,9%	85%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance en la vigencia de 8 intercambios de cooperación sur con Concejala Amanda Vettorazzo Carneiro – Concejo Municipal de São Paulo (Brasil);Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP (Brasil); Red Pública Municipal de la Secretaría Municipal de Educación de Passo Fundo (Brasil); Gobierno de la Provincia de Chiang Mai (Tailandia); Ministerio Gobierno San José de la Esquina, Santa Fe, Argentina; META Tucumán / Delegación de actores públicos, privados, empresariales y sociales; Gobierno de Bío Bío Chile; SEBRAE Brasil																
1.3.7.5	Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia	Número	NoA	C	81	90	25	20	25	14	59	56%	65,6%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance en la vigencia de 14 proyectos impactados con recursos de cooperación con Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Corea del Sur y Colombia.																
1.3.7.6	Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo	Número	NoA	C	NA	60	15	12	20	5	37	33,3%	61,7%	Secretaría Económico	de	Desarrollo
Observaciones																
Se cuenta con un avance en la vigencia de 5 alianzas de financiación suscritas con cooperantes de Japón, Korea del Sur, Estados Unidos y España																
Programa:		1.3.8	Desarrollo Rural Agropecuario													

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.8.1	Productores con servicio de extensión agropecuaria o transferencia de conocimiento atendidos	Número	NoA	C	183	1.200	100	600	467	0	1.067	0%	88,9%	Secretaría de Económico	Desarrollo
Observaciones															
La contratación y ejecución se realizará en el segundo semestre de 2026. Defición de EPSEA.															
1.3.8.2	Productores agropecuarios acompañados para su fortalecimiento productivo	Número	NoA	C	1.446	2.000	500	495	751	206	1.452	41,2%	72,6%	Secretaría de Económico	Desarrollo
Observaciones															
Productores fortalecidos por el Programa Agropecuario Distrital															
1.3.8.3	Productores agropecuarios que participan en circuitos cortos de comercialización	Número	A	C	550	600	580	555	580	580	580	100%	96,7%	Secretaría de Económico	Desarrollo
Observaciones															
Se mantienen los campesinos participantes en las diferentes estrategias de mercados campesinos															
1.3.8.4	Plan Agropecuario Distrital formulado	Porcentaje	NoA	C	100	100	0	100	NA	0	100	NA	100%	Secretaría de Económico	Desarrollo
Observaciones															
Se le dió cumplimiento al 100%, desde la vigencia 2024															
1.3.8.5	Nodos de cadenas productivas agropecuarias intervenidas	Número	NoA	C	NA	5	1	2	2	0	4	0%	80%	Secretaría de Económico	Desarrollo
Observaciones															
Los resultados se registrarán al final de la vigencia una vez concluyan las intervenciones de fortalecimiento a los productores que participan en ellas.															

Programa:1.3.9La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
1.3.9.1	Espacios de gobernanza y gobernabilidad del Distrito Rural campesino implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	66,6	66,6	88,8%	66,6%	Gerencia de Corregimientos	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Se desarrolló el segundo encuentro de la Comisión Intersectorial Rural de la vigencia (CIR) y del Comité Técnicoo Rural (CTR). Se desarrolló las Mesas Corregimentales del DRC en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. También en articulación con el DAP se ha realizado el acompañamiento en la revisión del mediano plazo del POT con relación al DRC.															
1.3.9.2	Acciones realizadas para la recuperación de los saberes ancestrales	Número	NoA	C	NA	40	10	10	10	4	24	40%	60%	Gerencia de Corregimientos	
Observaciones															
A la fecha la Gerencia de Corregimientos ha apoyado el desarrollo del Festival de Cometas en el Corregimiento de Altavista y el Fesstival de Sancochos en el Corregimiento de Santa Elena en el marco de la Feria de las Flores. También se realizó el Festival Deportivo por la Salud Mental en el corregimiento de Santa Elena y el curso "Mis Finanzas Rurales" el cual tiene entre otrospropósitos fortalecer las capacidades financieras en el campo como una estrategia clave para asegurar la sostenibilidad y replicabilidad de las prácticas productivas tradicionales del territorio.															
1.3.9.3	Estrategias implementadas para la nueva ruralidad	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	66,6	66,6	88,8%	66,6%	Gerencia de Corregimientos	
Observaciones															
Se apoyó el funcionamiento del Centro Integral de Abastecimiento Lusitania con el pago de servicios públicos de conectividad y el servicio de vigilancia privada 24 horas. Con respecto al convenio con la Corporación Sparkassen Alemana, en articulación con la Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de Mujeres, para la formación financiera, se han desarrollado 4 encuentros beneficiando a 49 personas.															
1.3.9.4	Encuentros de articulación institucional realizados en los corregimientos	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	66,6	66,6	88,8%	66,6%	Gerencia de Corregimientos	
Observaciones															
Continuamos realizando las Mesas Interinstitucionales corregimentales, Ferias Interistitucionales Corregimentales, recorridos, diagnósticos y diversas reuniones y articulaciones con las demás dependencias en los 5 corregimientos.															

Programa:

1.3.10

Medellín distrito inteligente

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.3.10.1	Nuevos conjuntos de datos (DataSets) en el lago de datos (DataLake) para centralizar la información del Distrito	Número	A	C	856	1.056	1.031	879	961	1.017	1.017	98,6%	96,3%	Secretaría Digital	de	Innovación
Observaciones																
Con corte al 31 de agosto de 2026, se presentó un avance en el fortalecimiento del Lago de Datos del Distrito mediante la integración de cuatro (4) nuevos conjuntos de datos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con esta incorporación, se alcanzó un acumulado de 1.017 conjuntos de datos disponibles en el repositorio centralizado, fortaleciendo el aprovechamiento de la información, la toma de decisiones basada en datos y la gestión institucional.																
1.3.10.2	Sistemas de información integrados	Número	NoA	C	NA	20	10	0	5	10	15	100%	75%	Secretaría Digital	de	Innovación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Durante el mes de agosto 2026 no se integraron nuevos sistemas de información, manteniéndose un acumulado de 10 sistemas reportados. Este resultado permite superar desde febrero la meta establecida de 5 sistemas, en respuesta a la creciente demanda de las secretarías para fortalecer la infraestructura tecnológica del Distrito, mejorar la prestación de servicios digitales y avanzar en la consolidación de Medellín como Distrito Inteligente.														
1.3.10.3	Puntos de conexión wifi en la ciudad instalados	Número	A	C	395	435	425	399	410	420	420	98,8%	96,6%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Durante la vigencia se avanzó en la prestación y optimización del servicio de Internet Público Medellín Digital en 420 puntos, mediante la configuración de 19 puntos a 300 Mbps y la gestión de 5 nuevos puntos, actualmente pendientes de entrega. Estas acciones contribuyen a una navegación más estable, eficiente y de mejor calidad para la ciudadanía.														
1.3.10.4	Puntos WIFI Medellín Digital con incremento de velocidad a 300 MB	Porcentaje	A	C	NA	100	50	0	NA	4	4	8%	4%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Para el mes de agosto se alcanzó un avance del 4,47 % en la configuración de canales a 300 Mbps, equivalente a 19 puntos gestionados de una meta anual de 425 puntos para 2026, contribuyendo al mejoramiento de la capacidad, estabilidad y calidad del servicio de conectividad en los puntos habilitados.														
1.3.10.5	Herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano implementada	Número	A	C	NA	1	1	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
se registra el cumplimiento anticipado de la meta cuatrienal, alcanzada desde 2025 con la implementación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial en la plataforma Ciudadano 360. Esta solución permite personalizar la atención, agilizar respuestas y facilitar el acceso a servicios digitales, fortaleciendo la experiencia ciudadana y la transformación digital del Distrito.														
1.3.10.6	Soluciones incorporadas dentro de la herramienta de inteligencia artificial para la atención al ciudadano	Número	A	C	NA	20	15	0	5	10	10	66,7%	50%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Durante el mes se mantuvo un avance del 66,67 % frente a la meta 2026 de 15 soluciones de inteligencia artificial para la atención ciudadana, con 10 soluciones incorporadas mediante Ciudadano 360. Estas soluciones fortalecen la integración con sistemas de información del Distrito, el aprovechamiento de datos y la prestación de servicios digitales a la ciudadanía y las dependencias de Medellín.														

Programa:1.3.11Medellín, capital creativa

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.3.11.1	Producciones audiovisuales acompañadas en la gestión de permisos	Número	NoA	C	NA	80	20	30	35	26	91	130%	113,8%	Secretaría de Desarrollo Económico

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Corresponde al Número de proyectos audiovisuales y cinematográficos acompañados desde la Comisión Fílmica de Medellín para la gestión del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA. Se cumple en el primer biemestre con las expectativas del sector														
1.3.11.2	Proyecto de Distrito Cinema gestionado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones														
No tiene meta para la presente vigencia														
1.3.11.3	Producciones audiovisuales beneficiadas a través del plan de incentivos de la Comisión Fílmica	Número	NoA	C	10	40	10	8	178	94	280	940%	700%	Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones														
Se realizó la entrega de 94 incentivos CINEMen el mes de agosto														
1.3.11.4	Personas participantes en procesos de formación en industrias creativas y del entretenimiento	Número	NoA	C	NA	3.500	1.000	1.393	789	1.307	3.489	130,7%	99,7%	Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA
Observaciones														
Como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle, CCM y ETDH a la fecha de corte se cuenta con un total de 1.307 personas formadas en industrias culturales, creativas y del entretenimiento, distribuidos así: 724 en @medellín y 583 Cursos Cortos Modulares														

Componente: 1.4

Medellín, destino turístico y sostenible

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1	Personas ocupadas en la ciudad en actividades relacionadas con el turismo	Número	NoA	C	91.861	115.200	32.107	0	19.183	0	19.183	0%	16,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones														
El reporte tiene un rezago de diez meses originado en la complejidad de recopilación de la fuente de datos GEIH-DANE, esto implica que el dato 2025 se obtendrá aproximadamente en octubre de 2026.														
1.4.2	Percepción ciudadana favorable del Centro y los territorios estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	70	67	62	69	67	67	100%	95,7%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones														
Durante el periodo reportado, el indicador no presenta actualización para la presente vigencia, manteniéndose el resultado de la última medición disponible, correspondiente a un 67% de percepción favorable. En este bimestre continuamos desarrollando acciones de promoción, articulación y activación territorial orientadas al fortalecimiento del Centro y los Territorios Estratégicos, las cuales contribuyen a mantener y consolidar una percepción positiva de la ciudadanía frente a estos espacios para las futuras mediciones.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.3	Ocupación hotelera	Porcentaje	A	C	73,17	75	74	68,5	67,3	65,6	65,6	88,6%	87,5%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones El indicador de ocupación hotelera, medido con base en la información reportada por COTELCO y consolidada por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), registró para el Distrito un 65,8% en agosto, un 60,5% de ocupación acumulada en la vigencia 2026 y un 65,6% en lo corrido del cuatrienio.														
1.4.4	Valoración económica de las publicaciones Free Press generadas en temas de turismo	Millones de pesos	NoA	C	240	300	100	50	101,03	105,74	256,77	105,7%	85,6%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Avanzamos con la gestión realizada a través de la entidad descentralizada del Distrito: Medellin Convention <(>&<)> Visitors Bureau, logramos la medición de un amplio número de noticias gratuitas generadas en temas de turismo.														
1.4.5	Nivel de reconocimiento de marca de ciudad	Porcentaje	A	C	NA	50	45	10	25,9	29,4	29,4	65,3%	58,8%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio, el ejercicio de medición del reconocimiento sigue en curso y su reporte se presentará finalizando el segundo semestre.														
Programa: 1.4.1 Competitividad, control y gestión turística														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1.1	Sistema para la data del turismo SIT modernizado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	55	55	78,6%	55%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
Observaciones Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio, el ejercicio de modernización liderado por el Sistema de Inteligencia Turistica SIT, presentará su avance finalizando el segundo semestre 2026.														
1.4.1.2	Sectores de vocaciones socio-económicas fortalecidos con acciones de promoción y fomento en el centro y Territorios Estratégicos	Porcentaje	A	C	NA	100	75	15	45	65	65	86,7%	65%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
Observaciones Durante el periodo reportado realizamos acciones de promoción y fomento de las vocaciones socioeconómicas, culturales y turísticas del Centro y los Territorios Estratégicos, entre ellas Colombiamoda Vía Primavera, el XV Festival Internacional de Música Gonzalo Vidal con Bellas Artes, Caballitos de Palo, los desfiles de Silleteritos en diferentes sectores, Coolturízate Centro y acciones de promoción de los puntos Cool de El Poblado. Con estas actividades fortalecimos la visibilización de las vocaciones del territorio, promovimos la articulación con actores locales y dinamizamos espacios comerciales, culturales, turísticos y patrimoniales.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.4.1.3	Alianzas implementadas para la sostenibilidad de espacios públicos en el centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	7	50	14	8	18	12	38	85,7%	76%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado formalizamos seis nuevas alianzas estratégicas, correspondientes al establecimiento de procesos de articulación con actores de El Poblado y diferentes sectores del Centro, entre ellos Santa María de los Ángeles, Placita de Flórez, la JAC del barrio Las Palmas y el Parque Obrero. Estas alianzas fortalecen la corresponsabilidad con actores institucionales, comunitarios y privados y contribuyen a la apropiación, activación y sostenibilidad de los espacios públicos priorizados.																
1.4.1.4	Empresas del sector turístico fortalecidas para la prestación del servicio	Número	NoA	C	1.090	3.000	1.000	220	1.864	782	2.866	78,2%	95,5%	Secretaría de Turismo Entretenimiento		y
Observaciones																
Continuamos con las acciones y estrategias (capacitaciones, talleres, eventos y asistencia técnica), fortaleciendo las empresas del sector turístico para la prestación del servicio, se tiene previsto que en el segundo semestre se vinculen más.																
1.4.1.5	Plan de transición para el Turismo del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	10	45	45	45	52,9%	45%	Secretaría de Turismo Entretenimiento		y
Observaciones																
Se registra el logro acumulado en lo corrido del cuatrienio, se tiene previsto reportar el avance en el cumplimiento de acciones estipuladas en el Plan de Transición del Distrito a cargo de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento.																
1.4.1.6	Estrategias comunicacionales ciudadanas en el centro y territorios estratégicos activadas	Número	A	C	NA	28	22	6	14	20	20	90,9%	71,4%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado implementamos una nueva estrategia comunicacional, en articulación con las acciones de activación y promoción desarrolladas en el Centro y los Territorios Estratégicos. Estas acciones complementaron las estrategias previamente implementadas —Sembrando Limpieza, Coolturízate, Cada Latido, PMUS y El Centro se mira con amor— y estuvieron orientadas a fortalecer la apropiación ciudadana, el reconocimiento y disfrute de los espacios públicos y la promoción de comportamientos corresponsables en el territorio.																
1.4.1.7	Acciones realizadas para potenciar el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico ubicados en el centro y los territorios estratégicos	Número	A	C	NA	12	9	3	6	8	8	88,9%	66,7%	Gerencia del Centro Territorios Estratégicos		y
Observaciones																
Durante el periodo reportado realizamos una acción orientada a potenciar el valor ambiental y patrimonial de los lugares naturales de interés turístico del Centro y los Territorios Estratégicos, en articulación con las actividades de promoción y apropiación territorial desarrolladas en estos espacios. Así mismo, para el cierre de la vigencia continuaremos fortaleciendo la planeación y articulación institucional requerida para desarrollar nuevas acciones, procurando que estas contribuyan no solo al cumplimiento de la meta, sino también a la apropiación responsable y visibilización de estos lugares como activos ambientales, culturales y turísticos del territorio.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.1.8	Denuncias en problemáticas asociadas al Turismo en el Distrito gestionadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Observaciones

A la fecha de corte se han gestionado la totalidad (108) peticiones, quejas y reclamos radicados en la dependencia, cuya tipología está asociada a problemáticas relacionadas con la actividad turística en el Distrito.

1.4.1.9	Atractivos Turísticos fortalecidos en el Distrito	Número	NoA	C	NA	3	1	1	1	0	2	0%	66,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-------	---

Observaciones

Se avanza con la intervención de Prado como un lugar priorizado para el Distrito.

Programa: 1.4.2 Promoción y mercadeo de ciudad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.4.2.1	Visitas del sitio web de turismo “Medellín Travel” registradas	Número	M	C	30.000	39.000	39.000	47.169	58.942	85.156	85.156	218,3%	104,4%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Observaciones

Se registra un muy buen comportamiento en el registro de visitas del sitio web de turismo "Medellín. Travel", desde destinos priorizados, esto reafirma la efectividad de las mejoras digitales implementadas como el Planeador digital de viajes y Chat Bot, así como la actualización permanente y sostenibilidad del ecosistema. Los resultados han superado las expectativas, esperamos que esta gestión se refleje en la llegada de visitantes al Distrito dinamizando la economía local y se amplíen beneficios a empresarios y comunidades en general.

1.4.2.2	Eventos realizados que generan legado para la ciudad	Porcentaje	M	C	0,42	0,5	0,5	0,5	1	0	0	0%	75%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	--	------------	---	---	------	-----	-----	-----	---	---	---	----	-----	---

Observaciones

Seguimos en marcha con la implementación del concepto de "Legado" como iniciativa promovida en el Distrito para todos los eventos que se apoyan desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, con el fin de ampliar el beneficio entregado al realizador, quien debe a su vez, beneficiar a las comunidades del Distrito con jornadas de embellecimiento locativo, formación en temáticas específicas, entre otros. Al final de la vigencia se presentará el que mayor beneficio haya generado.

1.4.2.3	Eventos captados en la ciudad para la generación de turismo	Número	NoA	C	101	300	100	36	103	64	203	64%	67,7%	Secretaría de Turismo y Entretenimiento
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-------	---

Observaciones

Seguimos avanzando con apoyo de la entidad descentralizada del Distrito: Medellin Convention <(>&<)> Visitors Bureau, a la fecha de corte una captación de 64 eventos nacionales e internacionales, lo que seguirá posicionando nuestra ciudad como un destino líder en segmentos clave como el turismo de negocios enfocado en la organización de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones conocido como MICE (por sus siglas en inglés: Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Componente: 1.5 Arte y cultura al alcance de todos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1	Índice de cultura Ciudadana	Número	A	C	0,71	0,73	0,72	0,71	0,816	0,816	0,816	113,3%	111,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

El Índice obedece a los resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana, la cual se realiza cada 2 años. El último resultado de 0,816 sobresale de la implementación de estrategias de transversalización de la cultura ciudadana como la campaña 'Medellín es Como Vos'. La siguiente medición se realizará en el 2027.

1.5.2	Ciudadanos que participan de la oferta pública cultural de la ciudad	Número	NoA	C	11.926.600	15.000.000	3.809.287	3.580.713	6.420.177	5.240.244	15.241.134	137,6%	101,6%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
-------	--	--------	-----	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------	--------	----------------------	----	---------

Observaciones

Con nuestra oferta pública cultural, impactamos más de 5.2 millones de asistentes en eventos como el segundo Festival del Libro Infantil, el Festival de Circos, el Festival de Tango, la Semana de la Danza, el tradicional Mercado Sanalejo y la Feria de las Flores; así como en actividades de la Red de Prácticas Artísticas, de la Red de Casas de la Cultura; y la implementación de estrategias de acceso a la Formación de Públicos.

Programa:1.5.1Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.1.1	Campañas pedagógicas ciudadanas diseñadas e implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	1	3	100%	75%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Durante agosto, la estrategia "Medellín es Como Vos" desarrolló campañas y actividades de movilización territorial en el espacio público, como Cultero y Échele Flores a Medellín, en lugares como la Plaza de Flores, Parques del Río y Ciudad del Río. Estas acciones promovieron el reconocimiento de buenas prácticas ciudadanas y mensajes para vivir bien juntos.

1.5.1.2	Política pública de cultura ciudadana implementada	Porcentaje	A	C	45	70	65	45	55	63	63	96,9%	90%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----	----------------------	----	---------

Observaciones

Se han desarrollado diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura ciudadana, con énfasis en la formación, la participación, el voluntariado, la intervención territorial y la apropiación del espacio público; que han permitido generar espacios de encuentro y participación, promover prácticas de convivencia y cuidado colectivo, fortalecer el vínculo de la ciudadanía con los espacios públicos y acercar contenidos y experiencias de cultura ciudadana.

1.5.1.3	Activaciones de apropiación cultural del espacio público realizadas	Número	NoA	C	456	500	140	83	137	96	316	68,6%	63,2%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-------	-------	----------------------	----	---------

Observaciones

Durante agosto, "Cultura Parque" y "Medellín es Como Vos" realizaron actividades culturales y artísticas en Parques del Río, Boston, Sinaí, Moravia, Cristo Rey, La 70 y San Cristóbal, promoviendo la apropiación del espacio público, el encuentro ciudadano y la convivencia. Estas jornadas contribuyeron al fortalecimiento del tejido social, las relaciones comunitarias y el cuidado del territorio.

1.5.1.4	Acciones ciudadanas de voluntariado realizadas	Número	NoA	C	120	180	45	47	71	30	148	66,7%	82,2%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	-------	-------	----------------------	----	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Durante agosto, se desarrollaron actividades de voluntariado para fortalecer la participación y el tejido social. Se realizaron capacitaciones de Juegos en el Parque, acompañamiento en el Desfile de Silleteros, asistencia al Congreso Internacional de Voluntariado y jornadas de recolección y empaque, en articulación con organizaciones sociales para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto.																
1.5.1.5	Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver al Centro y los Territorios Estratégicos	Número	NoA	C	43	200	50	50	50	33	133	66%	66,5%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos		
Observaciones																
Durante el periodo reportado continuamos fortaleciendo las acciones de activación, encuentro y participación ciudadana en el Centro y los Territorios Estratégicos, articulando iniciativas culturales, sociales, institucionales y comunitarias que favorecen el uso y disfrute de los espacios públicos. Estas actividades contribuyen a fortalecer la presencia institucional, dinamizar los espacios públicos y generar condiciones para incentivar el regreso y permanencia de la ciudadanía.																
Programa: 1.5.2 Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.2.1	Plan Decenal de Desarrollo Cultural revisado y actualizado	Porcentaje	NoA	C	20	100	0	60	40	0	100	NA	100%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Indicador cumplido durante la vigencia anterior.																
1.5.2.2	Observatorio de Cultura operando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Durante agosto, el Observatorio continuó con la planeación de la difusión de datos de las encuestas ciudadanas de adultos y colegios. También apoyó la evaluación de estrategias de la Secretaría, como Medellín es como vos, y diagnósticos como los Kits de Lectura. Asimismo, acompañó y fortaleció los procesos de medición de eventos, especialmente la Fiesta del Libro.																
1.5.2.3	Sistema de información cultural en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Actualmente el Sistema de Información Cultural se encuentra en funcionamiento, desde el cual se realizan gestiones para su operación continua y fortalecimiento, la modificación de formularios para el reporte de información y el acompañamiento a los equipos técnicos para su aprovechamiento.																
1.5.2.4	Sistema Distrital de Cultura en funcionamiento	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Acompañamiento y apoyo a los consejos y mesas que conforman el Sistema Distrital de Cultura a nivel sectorial y territorial, específicamente las Mesas de Bandas de Marcha, Circo y Músicos Populares, así como el Consejo Distrital de Danza. Así mismo, se logra la expedición del Decreto 616 de 2026 y se inicia la ruta de elección de los espacios de participación para el periodo 2026-2029.																

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.2.5	Plan Decenal de Desarrollo Cultural implementado				Porcentaje	A	C	NA	40	25	0	10	21	21	84%	52,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Desde los diferentes proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, para este periodo se generan lineamientos de articulación con políticas de Bibliotecas y Patrimonio. Con un avance del 1,3 % del periodo agosto, se tiene un logro acumulado general del 21 % de la meta del Plan de Desarrollo, lo que equivale al 84 % de la meta establecida para la vigencia 2026.

Programa: 1.5.3 Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.3.1	Cinemateca Distrital Construida y operando				Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

El contrato para la construcción de la nueva Cinemateca ya fue adjudicado oficialmente. En este momento, se adelantan a toda marcha las gestiones preliminares y logísticas necesarias para iniciar próximamente las obras en el terreno. De esta forma, garantizamos un avance continuo en la ejecución de este importante proyecto cultural y damos estricto cumplimiento al cronograma trazado.

1.5.3.2	Equipamientos culturales adecuados o dotados				Número	NoA	C	7	40	13	0	15	0	15	0%	37,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																			
El contrato de mantenimiento de obras civiles para la adecuación de los equipamientos culturales se encuentra en proceso de cesión, después de llegar al consenso con el contratista de no seguir ejecutando dichas obras. Se está a la espera de la terminación de este proceso contractual para esta cesión, con miras a retomar las intervenciones en el próximo trimestre.																			

1.5.3.3	Equipamientos culturales de la Biblioteca Pública Piloto adecuados y dotados				Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	27,5	54,6	54,6	72,8%	54,6%	Biblioteca Pública Piloto		
---------	--	--	--	--	------------	---	---	----	-----	----	----	------	------	------	-------	-------	---------------------------	--	--

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Durante el año 2026 la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de las adecuaciones de la Sede Central y sus filiales, ha avanzado en los aspectos relacionados con el desarrollo del diagnóstico y la preparación del perfilamiento del proyecto de mejoramiento de sedes de la BPP. En este marco, el Área de Diseño llevó a cabo las actividades correspondientes a la fase diagnóstica y de estructuración conceptual del proyecto, entre las cuales se incluyen: la evaluación de las condiciones espaciales y físicas de las sedes San Antonio de Prado y Florencia; el análisis del uso actual de los espacios; la identificación de necesidades específicas por filial; el registro fotográfico y levantamiento de información técnica; así como el reconocimiento de las dinámicas operativas particulares de cada sede. Asimismo, se ha avanzado en el análisis y definición de lineamientos conceptuales, técnicos y espaciales para la intervención de la Torre de la Memoria, la Sala Antioquia y el Archivo Fotográfico, así como en el reconocimiento de estudios y diagnósticos estructurales de la Torre de la Memoria y la Sede Central. De igual manera, se realizó la presentación de la idea básica del proyecto de mejoramiento integral de las sedes de la BPP ante el Consejo Directivo, junto con las actividades de alineación y seguimiento a la red contra incendios entre la BPP, la EDU y Good Group. En este proceso, el equipo de diseño desarrolló acciones de coordinación y validación de la idea básica del proyecto, desarrollo conceptual, levantamiento del mobiliario existente, definición de lineamientos de mobiliario, y consolidación de áreas y estructuración presupuestal. Adicionalmente, se avanzó en la formulación del anteproyecto arquitectónico de las áreas priorizadas, la evaluación de alternativas de intervención para la Sala Antioquia y el Auditorio, la realización de recorridos técnicos de referenciación patrimonial y conservación documental con instituciones académicas y culturales, la definición de lineamientos para el laboratorio de digitalización, el seguimiento a los estudios de vulnerabilidad estructural, geotecnia y redes, la actualización de insumos patrimoniales y normativos, así como la estructuración de escenarios técnicos y presupuestales para la priorización de las intervenciones y la toma de decisiones institucionales. Asimismo, se avanzó en la evaluación técnica de la red contra incendios, el sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, la climatización de la Sala Antioquia y el Auditorio, así como en los estudios de vulnerabilidad estructural de la sede central. Se consolidó el anteproyecto arquitectónico, se definieron escenarios de intervención y presupuesto, se estructuraron las cantidades de obra y se presentó ante el Consejo Directivo el alcance definitivo del proyecto, priorizando la intervención integral de la Torre de la Memoria, el Auditorio, la Sala Antioquia, el patio articulador, la impermeabilización de la cubierta, la instalación de paneles solares y las adecuaciones en las filiales priorizadas.																
1.5.3.4	Casas de música construidas	Número	NoA	C	NA	2	2	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Actualmente, la construcción del Recreo Cultural Parques del Río Norte, gran proyecto que albergará una nueva Casa de Música, avanza con un 58% de ejecución. Paralelamente, el contrato para la Casa de Música El Jordán ya ha sido adjudicado oficialmente y se ultiman los detalles requeridos para iniciar sus obras próximamente, garantizando un estricto cumplimiento de su cronograma para esta obra.																
1.5.3.5	Casa de música y danza construida	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
En lo referente a la Casa de Música y Danza de Guayabal (Recreo Cultural), el respectivo contrato para la ejecución de la obra ya ha sido adjudicado oficialmente. Actualmente se adelantan con rigor los trámites previos para iniciar las actividades constructivas próximamente. De esta manera, garantizamos la marcha ininterrumpida de este gran proyecto en estricto cumplimiento del cronograma oficial.																
Programa: 1.5.4 Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.1	Laboratorio del Sistema de Patrimonio Cultural Distrital creado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	30	26	71	86,7%	71%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		
Observaciones																
Se avanza en la construcción y consolidación de las fichas de los Bienes de Interés Cultural (BIC), así como en la elaboración de documentos de investigación. Asimismo, se fortaleció la articulación interinstitucional e intersectorial y se avanzó en la planeación de las actividades programadas en el marco del Mes del Patrimonio.																
1.5.4.2	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	NoA	C	4	6	2	1	3	2	6	100%	100%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Se tienen en marcha dos activaciones para la puesta en valor y apropiación social del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito, entre las que se destacan el Ecosistema Digital del Patrimonio, las exposiciones itinerantes, las mediaciones creativas en el Centro de Innovación al Maestro Moya y los estímulos otorgados para el patrimonio cultural.																	
1.5.4.3	Bienes inmuebles patrimoniales y escultóricos intervenidos	Número	NoA	C	120	120	20	55	25	0	80	0%	66,7%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
El contrato previsto para realizar la conservación y restauración de bienes escultóricos e inmuebles patrimoniales aún no ha comenzado, por lo que estas actividades siguen pendientes de ejecución.																	
1.5.4.4	Folios procesados del Archivo Distrital	Número	NoA	C	NA	200.000	50.000	50.000	50.000	33.965	133.965	67,9%	67%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
El valor reportado reúne el avance acumulado de los folios patrimoniales que fueron intervenidos mediante procesos de identificación, descripción, conservación y restauración documental. Estas acciones se realizaron sobre los fondos de la Alcaldía, el Concejo y RadioPeriódico Clarín, siguiendo la normatividad archivística vigente.																	
1.5.4.5	Visitas registradas en las bibliotecas públicas	Número	NoA	C	11.686.948	14.500.000	3.370.000	4.405.958	4.731.378	2.965.274	12.102.610	88%	83,5%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
Al 31 de agosto se registran 2.965.274 visitas, equivalentes al 88% de la meta anual. El indicador presenta un avance favorable y superior al esperado para el periodo, evidenciando una dinámica sostenida de participación ciudadana en las actividades y servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.																	
1.5.4.6	Participantes de los programas y servicios de lectura, escritura y oralidad	Número	NoA	C	1.818.521	2.000.000	500.000	546.151	621.780	71.112	1.239.043	14,2%	62%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
Al 31 de agosto, se han recibido más de 71.000 participantes en eventos como el 2° Festival del Libro Infantil, la Feria Popular días del libro y la Paraja Juvenil de la Lectura; así como en actividades que promocionan la lectura, la escritura y la oralidad.																	
1.5.4.7	Eventos del libro realizados	Número	NoA	C	12	12	3	3	4	3	10	100%	83,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura	
Observaciones																	
Se realizó el segundo Festival del Libro Infantil de Medellín, la Feria Popular Días del libro y la Parada Juvenil de la Lectura, eventos que promueven la lectura, la escritora y la oralidad en la ciudad.																	
1.5.4.8	Biblioteca Digital Cosmoteca La Piloto implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	23,2	53,5	67,3	67,3	89,7%	67,3%	Biblioteca Pública Piloto			
Observaciones																	
Durante la presente vigencia, el proyecto inició su ejecución en el mes de febrero. A la fecha, se evidencian avances significativos en el cumplimiento de las metas establecidas, con un beneficio a más de 90.000 usuarios a través de la oferta de contenidos digitales y la incorporación de 9.154 nuevos materiales de lectura disponibles para la comunidad. Asimismo, se dio cumplimiento a la investigación de usuarios, en la cual participaron 107 usuarios, superando la meta proyectada de 100 participantes. Este resultado refleja un cumplimiento superior al esperado y contribuye a la generación de información relevante para fortalecer y orientar la oferta de contenidos y servicios de acuerdo con las necesidades de los usuarios.																	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.4.9	Laboratorio de digitalización y difusión de bienes bibliográficos y documentales creado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	26,02	49,8	66,7	66,7	88,9%	66,7%	Biblioteca Pública Piloto		
Observaciones																
Durante la presente vigencia, el proyecto inició su ejecución en el mes de febrero. A la fecha, se evidencian avances significativos en el cumplimiento de los indicadores establecidos, con la preservación de 4.729 materiales patrimoniales. Asimismo, 6.589 usuarios se han beneficiado mediante el acceso y consulta de los contenidos de los acervos patrimoniales, resultado que supera la meta prevista, debido a la implementación de las acciones de acceso, consulta y difusión de los contenidos patrimoniales.																
1.5.4.10	Niñas y niños de 0 a 11 años que participan de la oferta del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín	Número	NoA	C	1.002.543	1.615.398	421.166	363.813	370.508	222.639	956.960	52,9%	59,2%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Más de 220 mil niños y niñas entre los 0 y 11 años han participado en las actividades y en la oferta de los servicios del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, accediendo a la información, la tecnología, la investigación y la cultura.																
1.5.4.11	Plan integral de gestión de Prado actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	15	30	12,14	57,14	40,5%	57,1%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP		
Observaciones																
Se logró avances en el componente de implementación del PIGP con el desarrollo de acciones de planificación del mes del patrimonio 2026 y gestión social para los expedientes BIC, en cumplimiento de las estrategias Sociales y de Marketing barrial del PIGP																
Programa: 1.5.5 Fomento artístico y cultural																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.5.1	Estímulos de arte y cultura otorgados	Número	NoA	C	3.013	3.200	790	837	1.091	885	2.813	112%	87,9%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Con corte al 31 de agosto se han otorgado 885 estímulos en las diferentes líneas publicadas en la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª Convocatoria de la vigencia 2026, por valor total de \$12.339.581.041, llegando a un 112% del avance en la meta para 2026.																
1.5.5.2	Personas que asisten a eventos culturales de ciudad	Número	NoA	C	9.837.137	10.000.000	2.500.000	2.414.213	5.708.830	5.094.300	13.217.343	203,8%	132,2%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
A la fecha, se han desarrollado 8 mercados Artesanales de Sanalejo, el Festival de Circos, la Semana de la Danza, el Festival de Tango, Medellín Urbana Fest, Festival de la Trova y la Feria de las Flores; eventos en diferentes lugares de la ciudad, con propuestas que atraen a públicos de todas las edades, ofreciendo espacios de encuentro y de disfrute del arte y la cultura.																
1.5.5.3	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	NoA	C	289.526	300.000	50.000	127.889	79.000	65.420	272.309	130,8%	90,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Se tienen en cuenta los asistentes a talleres, agendas culturales, exposiciones, recorridos que se realizan en los equipamientos de la Red de Casas de Cultura.																
1.5.5.4	Contenidos de exhibición, formación y memoria audiovisual y/o cinematográfico realizados	Número	NoA	C	3.020	3.020	782	608	815	203	1.626	26%	53,8%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se continúa con la planeación y ejecución de actividades de formación, archivo y exhibición desde la Cinemateca. Para estas, se han invitado expertos, acompañado la formación de públicos, realización de talleres de profundización y de gestión de archivo; además de articulaciones con festivales como Fantasmagoría, Cinemancia, la Fiesta del Libro y la realización Festival Miradas Medellín, entre otros.																
1.5.5.5	Reglamentación de la política Pública para el reconocimiento y promoción de la Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Medellín elaborada y aprobada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	20	23	70	70	70%	70%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se avanza en la reglamentación de la política pública, contando con la validación del área jurídica de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Se está en el proceso de envío del borrador de Decreto a la Secretaría General para surtir proceso final.																

Programa:

1.5.6

Formación y prácticas artísticas y culturales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
1.5.6.1	Personas participantes en las redes de prácticas artísticas y culturales	Número	NoA	C	28.039	35.000	8.300	10.266	10.567	9.412	30.245	113,4%	86,4%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
Se mantiene la cifra de personas participantes y el porcentaje de avance ya que el último reporte del indicador incluyó la proyección de participantes de las redes de Danza, Artes Plásticas y Audiovisuales.																
1.5.6.2	Estrategia de formación, comunicación e información de públicos realizada	Número	NoA	C	1	4	1	1	1	0,97	2,97	97%	74,3%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura
Observaciones																
La estrategia de formación, comunicación e información de públicos continua su realización con la puesta en marcha de contratos y estímulos conforme a lo planeado durante el mes de agosto de 2026.																
1.5.6.3	Becas de educación superior otorgadas a estudiantes de la Red de Músicas de Medellín	Número	NoA	C	NA	25	10	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ciudadana	de	Cultura

Observaciones

Se continúa estudiando la mejor estrategia para el otorgamiento de las becas por parte del equipo jurídico de la Secretaría de Suministros y Servicios y de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Componente: 1.6 Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1	Percepción de aumento de bienestar en las personas que participan en los programas INDER	Porcentaje	M	C	98,9	98,9	98,9	99,67	99,4	ND	ND	ND	50,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER

Observaciones

Se modificó el mes de aplicación de la encuesta, la cual se realizará durante el mes de septiembre

Programa: 1.6.1 Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.1.1	Personas que participan en estrategias de actividad física y mental	Número	A	C	169.759	202.000	191.900	199.795	278.538	278.538	278.538	145,1%	137,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER

Observaciones

Superamos la meta de atención debido al incremento de formadores, lo que permitió aumentar la cantidad de puntos de atención y mayor número de gimnasios. Además, se realizaron articulaciones interinstitucionales que permitieron la llegada de más participantes en las diferentes estrategias: Caminadas 9.516, Gimnasios 6.251, Canas al Aire 47.166, Madres Gestantes 4.755, Puntos Activos 19.945, Sin Límites 8.631 y Ciclovías 161.086, Puntos activos PL y PP 4.702 y Eventos PL y PP 16.486

1.6.1.2	Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del Deporte	Número	A	C	33.811	54.000	47.700	39.665	59.270	63.665	63.665	133,5%	117,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Observaciones

Superamos la meta a través de diferentes acciones como el incremento en la capacidad de atención de los grupos, abrimos oferta en nuevas instituciones educativas, realizamos nuevos eventos y fortalecimos la estrategia de Jornada Escolar Complementaria. La atención por estrategia fue la siguiente: Iniciación al Movimiento 15.385, Iniciación Deportiva 11.249, Formación Deportiva para Adolescentes y Jóvenes 19.215, Formación Deportiva para Adultos 7.869, Desarrollo Deportivo 6.044 y Formación PL y PP 3.903

1.6.1.3	Personas atendidas con actividades deportivas	Número	A	C	69.937	97.870	88.736	95.765	211.331	211.331	211.331	238,2%	215,9%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
---------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Superamos la meta con nuevos eventos deportivos como Inder 12 Horas, Indercampeones y Runinder. Además, llegamos a nuevas instituciones educativas, ampliamos la capacidad de atención en las diferentes disciplinas y obtuvimos los siguientes resultados: Adrenalina 2.543, Deporte y Convivencia 15.148, Inderescolares 32.682, Indercolegiados 46.529, Juegos Ciudad de Medellín 25.718, Universitarios 6.395, Team Medellín 1.702, Clubes Deportivos 37.683 (dep afiliados) y Justas Deportivas PL y PP 42.931														
1.6.1.4	Personas atendidas mediante actividades recreativas	Número	A	C	65.516	103.700	93.330	80.431	260.569	260.569	260.569	279,2%	251,3%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Logramos superar la meta proyectada teniendo en cuenta que ampliamos los puntos de atención, realizamos alianzas con otras entidades que nos permitieron llegar a mayor cantidad de público, fortalecimos las actividades Gamers y los Juegos Interactivos obteniendo finalmente la siguiente atención por estrategia: Recreando Nuestros Barrios 20.467, Juguemos en el Parque 1.196, Ludotecas 86.818, Estimulación 15.373, Núcleos 7.418, Juegos Interactivos 17.005, MVC-Calle 1.897, MVC-Cárcel 3.068 y MVC-Víctimas 3.188, Cuadras Recreativas PL y PP 10.030 y Eventos PL y PP 94.109														
Programa: 1.6.2 Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.2.1	Infraestructura deportiva administrada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Gestionamos y administramos un total de 1.079 escenarios en el Distrito, a través de la mesa de articulación entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito y el INDER														
1.6.2.2	Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física	Número	NoA	C	215	700	198	91	240	101	432	51%	61,7%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Durante el año 2026 se han finalizado 101 obras entre las que se encuentran: Ludotekeas, sedes administrativas, canchas polideportivas, canchas grama sintética, pista multipropósito, cancha microfútbol, piscinas, cancha de baloncesto, núcleos recreativos, skate, bolera, skate park, patinaje, atletismo, futbol arenilla, ajedrez y pista supercross														
1.6.2.3	Casas verticales construidas	Número	NoA	C	NA	6	2	0	0	0	0	0%	0%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER
Observaciones														
Actualmente, se encuentran los siguientes avances: Avance físico Recreos: Altavista: 39%, Los Alpes: 31%, Brisas de Robledo: 13%. Y se avanza en trámites y licencias en La Frontera, La Pastora, Trinidad y San Cristóbal														
Programa: 1.6.3 Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física														

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.3.1	Estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio enfocada en la cualificación de los colaboradores formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	65	65	86,7%	65%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
Desarrollo de espacios de formación y sensibilización articulados con las diferentes estrategias del instituto														
1.6.3.2	Política Pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física – DRAF – Actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	88,1	35,2	64,6	80,1	80,1	90,9%	80,1%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
Los principales avances se concentran en la consolidación de los instrumentos de planeación, financiamiento, participación, seguimiento y gestión del conocimiento														

Programa:

1.6.4

Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
1.6.4.1	Personas participando de manera directa en eventos locales, nacionales e internacionales apoyados por el INDER	Número	NoA	C	19.118	200.000	24.392	126.824	114.435	80.717	321.976	330,9%	161%	Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER
Observaciones														
Logramos apoyar 45 eventos con gran participación de la ciudadanía tales como: Grandeza Ron Fest, Carrera Iron Race K Sport, Festival Panamericano de la Juventud y Transmisiones en pantalla gigante de partidos de la Selección Colombia en el mundial														

Pilar:

2

Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1

Salud para el bienestar físico y mental

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Porcentaje	M	C	108,97	100	100	108,03	110,91	109,22	109,22	109,2%	72,9%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Cobertura de afiliación al SGSSSS con corte al 30 de Agosto de 2026. Afiliados al régimen contributivo y subsidiado con relación a proyección DANE 2026.														
2.1.2	Mortalidad materna	Razon	A	D	18,47	18	18,25	22,44	28,94	23,2	23,2	0%	0%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE. Se cuenta con un dato preliminar de 4 muertes (se ajusta residencia de un caso que correspondía a residencia Departamento del Meta) para una razón de 23,2 por cien mil nacidos vivos; pendiente ajuste por parte de DANE. Con corte al mes de agosto de 2026, se ha presentado una muerte materna directa evitable. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.3	Incidencia de rabia humana en la ciudad	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	0	100%	66,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
En el presente año no se han presentado casos de rabia humana en el distrito de Medellín. Hasta el mes de agosto se han notificado al SIVIGILA veintiséis (26) casos probables; sin embargo, todos corresponden a errores de notificación. Actualmente se encuentran descartados y notificados bajo el código adecuado (300) Agresiones por animales Potencialmente Transmisores de rabia.														
2.1.4	Mortalidad por suicidio	Tasa x 100.000	A	D	7,77	7	7,2	7,49	7,21	7,21	7,21	98,2%	72,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE, 190 casos. Con corte al mes de agosto de 2026 se han presentado 115 casos. Se continúa implementando estrategias de salud mental como los Escuchaderos, Libres Para y la identificación y gestión de riesgos en el entorno familiar y educativo con el acompañamiento a las I.E.; además, se cuenta con las estrategias Familias Fuertes y Resiliente y línea amiga, esta última para el acompañamiento y activación de ruta de emergencia en salud mental. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.5	Mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años	Tasa x 100.000	A	D	2,69	0	0,67	0	0	0	0	133,2%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar vigencia 2025, fuente DANE (cero casos). Con corte al mes de agosto de 2026, no se han reportado casos de muerte por desnutrición en menores de cinco años. Desde Salud, conjuntamente con Alcaldía y Gobernación de Antioquia, se continúa con estrategias de vigilancia e intervención a la desnutrición aguda, moderada y severa, desde los diferentes programas. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.6	Índice de riesgo de calidad de agua – IRCA	Número	M	D	5	5	5	0,83	0,39	0,72	0,72	694,4%	586,9%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logramos mantener el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) del Distrito entre 0 y 5, Sin Riesgo, es decir, el agua es apta para consumo humano. Con esto damos cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. El logro reportado en Agosto corresponde al IRCA promedio ponderado de julio.														
2.1.7	Incidencia de casos autóctonos de los eventos del plan de eliminación y/ o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubeola, difteria, rabia, tétanos neonatal)	Tasa x 100.000	M	D	0	0	0	0	0	0	0	100%	66,7%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Posterior a la realización de las acciones de laboratorio y las intervenciones en campo para cada una de las notificaciones, no se han confirmado casos autóctonos de polio, SRC, sarampión, rubéola, difteria ni tétanos neonatal en residentes en Medellín; por tanto, la incidencia para estos eventos permanece en 0.															
2.1.8	Desempeño de la gestión integral en Salud	Porcentaje	A	C	95,5	98	97	94,6	94,1	81,9	81,9	84,4%	83,6%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Este logro esta asociado a cuatro componentes del indicador Eficacia operativa (98.3%), Eficacia técnica (78.23%), ejecución financiera asociada a pagos (58.38%) y Autoevaluación de la gestión (94%)															
2.1.9	Proporción de embarazo en adolescentes de 10 a 19 años	Porcentaje	A	D	11,3	8,5	9	9,6	8,43	8,55	8,55	119,6%	98,2%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Logro preliminar fuente RUAF 2026. El porcentaje corresponde a 992 embarazos en mujeres de 10 a 19 con corte al mes de agosto. Se han realizado acciones educativas en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, elección y acceso de métodos anticonceptivos.															
2.1.10	Rutas integrales de atención en salud implementadas	Porcentaje	A	C	0	100	70	27	37,65	64	64	91,4%	64%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Se consolida el servicio de rehabilitación basada en comunidad y grupos de apoyo. Se planea la estrategia de difusión a través de Foro en preconcepcional para especialistas en Alianza con farmacéutica- se confirma fecha y metodología para convocatoria y desarrollo en el mes de septiembre.															
2.1.11	Índice CEO (dientes con caries (cC), dientes obturados por caries (oO) y dientes temporales con extracción indicada o permanentes perdido por caries (eP)) en niños de 12 años	Porcentaje	A	D	0,97	0,9	0,95	2,6	1,33	0,66	0,66	1.550%	442,9%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Logro que corresponde a los niños tamizados por las diferentes EAPB y en las instituciones educativas del distrito a corte del 30 de julio, donde identificaron 2548 menores de 12 años.															
2.1.12	Bajo peso al nacer a término	Porcentaje	A	D	4,47	4	4,44	5,77	4,96	4,83	4,83	0%	0%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Obtuvimos preliminarmente un 4,83 % de nacidos vivos con bajo peso al nacer a término, según RUAF con corte a agosto de 2026. Ante este resultado, fortalecimos la articulación con EAPB, IPS y programas distritales para el seguimiento e intervención de factores asociados y alianza cero hambre, priorizando acciones de primera infancia y estrategias orientadas a modificar factores sociales y de salud que inciden en el indicador. Avanzamos con Bloomberg Philanthropies en el desarrollo de un instrumento para intervenir los factores de riesgo del bajo peso al nacer.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.13	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con desnutrición aguda (Peso para la talla P/T)	Porcentaje	A	D	1,1	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	300%	300%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Logro del 0.5% con corte a agosto de 2026; se encontraron 378 niños con desnutrición aguda de un total de 80.631 reportados. Para el período reportado, se le ha dado continuidad a las acciones que buscan mitigar el impacto de la desnutrición y promover la recuperación nutricional en la población de la primera infancia; se le ha dado continuidad a la Mesa de Seguimiento a la Desnutrición para priorizar la integralidad en las intervenciones, esto en el marco de la Alianza Cero Hambre.														
2.1.14	Niños y niñas de 0 a < de cinco (5) años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil de la Secretaría de Salud - SENIN con retraso en talla (Talla para la edad T/E)	Porcentaje	A	D	8,7	6,8	7,5	9,4	8,5	8,4	8,4	25%	15,8%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Obtuvimos un 8,4 % de niños y niñas menores de 5 años con talla baja para la edad, correspondiente a 6.784 casos de 80.631 niños evaluados. Frente a la línea base se reduce un 0.2% . Ante este resultado, fortalecimos la articulación con EAPB, IPS, ICBF, dependencias de la administración municipal y la Alianza Cero Hambre para la atención de la desnutrición en la primera infancia														
2.1.15	Mortalidad infantil menores de un año	Tasa x 1.000	A	D	7,43	6,7	6,7	6,84	6,37	6,37	6,37	145,2%	145,2%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE, 110 casos. Con corte al mes de agosto de 2026, se han presentado 78 casos. Se han impactado otras causas evitables como IRA y EDA. Se continúa fortaleciendo el abordaje de la ruta materno-perinatal y el refuerzo de vacunación en gestantes. Así mismo, se establecen acciones educativas e informativas para las EAPB e IPS. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
2.1.16	Cobertura de vacunación de la tercera dosis de Pentavalente en niños y niñas menores de un año	Porcentaje	A	C	80,14	95	95	90,4	95	87	87	91,6%	91,6%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Para el período de agosto se registra un 87% de cumplimiento de la meta mensual, y un acumulado de 70%, siendo 66,6% el valor esperado. Este resultado se logra con el apoyo de IPS vacunadoras y el programa Medellín te Quien, sin embargo, se evidencia una disminución frente al año inmediatamente anterior por diversas causas, dentro de ellas negación a la vacunación, baja demanda inducida efectiva y aumento de la población objeto.														
2.1.17	Fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años	Tasa x 1.000	A	D	1,08	0,75	0,75	0,77	0,71	0,71	0,71	112,1%	112,1%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar, vigencia 2025, fuente DANE con 55 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años. Con corte al mes de agosto de 2026, se han presentado 40 casos de nacidos vivos en niñas de 10 a 14 años. Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.18	Fecundidad específica en niñas de 15 a 19 años	Tasa x 1.000	A	D	26,64	19	19	18,72	16,15	16,15	16,15	137,3%	137,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro preliminar vigencia 2025, fuente DANE, con 1,402 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años. Con corte al mes de agosto de 2026, se han presentado 936 casos de nacidos vivos en niñas de 15 a 19 años. Se realizaron acciones educativas en sexualidad y derechos sexuales. Se realiza campaña de prevención de violencias sexuales en NNA. El logro definitivo 2025 se actualizará cuando se cuente con la base de datos DANE.														
Programa:		2.1.1 Medellín Te Quiere Saludable												

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.1.1	Familias con riesgo en salud intervenidas	Número	NoA	C	100.732	105.000	32.000	18.444	31.394	19.096	68.934	59,7%	65,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se presenta logro en el mes de agosto, se realizó la gestión de 1.366 familias identificadas con riegos en salud, para un acumulado de 19,096, llegando a un 76,38% de avance del indicador gracias a la disposición de los EBAS en todo el territorio de la ciudad.														
2.1.1.2	Sedes educativas públicas intervenidas con acciones de Salud pública para fomentar la cultura del cuidado	Porcentaje	A	C	50	100	98	98	99,5	100	100	102%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se logró el acompañamiento en las 229 I.E. públicas de la ciudad de Medellín, alcanzando el 100% de las I.E. con acciones de salud pública, gracias a la gestión de los profesionales de enlace y la disposición de los EBAS en cada uno de los territorios en articulación con la Secretaría de Educación, que sensibilizó a los rectores y núcleos educativos para permitir la entrada de la estrategia MTQS.														
2.1.1.3	Personal en salud capacitado en la gestión integral de la Salud pública y la atención primaria en salud	Número	NoA	C	38.424	39.000	10.000	9.476	5.924	1.728	17.128	17,3%	43,9%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Capacitamos 1.728 personas en gestión integral de la salud pública y atención primaria en salud. El resultado corresponde al acumulado a junio de 2026. Para fortalecer el cumplimiento durante el segundo semestre, implementaremos un plan de mejora orientado a incrementar las acciones de capacitación mediante las estrategias de asistencia técnica y capacitación a EAPB e IPS, Medellín te quiere saludable y Estilos de Vida Saludables.														
2.1.1.4	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –IPS- con asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención prioritizadas	Número	M	C	60	60	60	75	61	38	38	63,3%	67,2%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Se reporta el logro con corte mayo, ya que para los meses de junio, julio y agosto no se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y evaluación en IPS de la ciudad en rutas priorizadas. SE espera iniciar en el mes de septiembre las actividades del segundo semestre.														
2.1.1.5	Formulación e implementación de la Política Pública de Salud Bucal 2025-2035	Porcentaje	A	C	NA	30	20	5	10	15	15	75%	50%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se avanza en el concepto jurídico sobre el instrumento normativo para la adopción en el Distrito de Medellín, de la Política Pública de Salud Bucal 2025–2035, por parte de la Secretaría General.														
2.1.1.6	Estrategias implementadas en los diferentes entornos para la promoción de la lactancia materna	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	90,01	81	81	81%	81%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Para el período de agosto se registra un logro acumulado en el indicador de 81%. Este avance significativo se logra con el desarrollo del foro académico orientado a profesionales del área de la salud; implementación de la campaña promocional de lactancia materna orientada a la comunidad general, junto con movilización y actividades de IEC, además de visitas a salas amigas de la lactancia en entorno laboral y espacios públicos														
2.1.1.7	Modelo de atención en salud propia en intercultural para comunidades étnicas del Distrito (Indígenas, Afro) Implementado	Porcentaje	A	C	NA	80	60	25	35	46	46	76,7%	57,5%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Para el mes de agosto, se realizaron 4 espacios de concertación con comunidad Afro e indígena, 14 caracterización de familias 14 gestión de casos prioritarios, 69 intervenciones con sabedor, 41 atenciones con guía bilingüe, 8 recorridos y 26 actividades de educación y sensibilización.														
2.1.1.8	Política pública de salud mental y adicciones implementada	Porcentaje	A	C	50	80	70	55	60	65	65	92,9%	81,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se realiza seguimiento a la implementación de actividades y se muestra que todas están en implementación con corte al 30 de junio, todas las dependencias corresponsables han reportado ejecución de las mismas. En el mes de agosto se continuó con las mesas técnicas de las líneas estratégicas de la política pública y la implementación de las diferentes estrategias.														
Programa: 2.1.2 Administración y gestión del aseguramiento en salud														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.2.1	Estrategias de promoción de la afiliación y prevención de delitos contra el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS implementadas	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	0,9	2,9	90%	72,5%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Se cumple la meta con actividades programadas para la Semana de la Seguridad Social con una cobertura de 2121 personas. A través de la estrategia para la educación, el fomento y apropiación de la cultura de la seguridad social de Colombia en los niños de las instituciones educativas públicas del distrito Medellín: 1. I.E CAMILO MORA CARRASQUILLA: 392 estudiantes, 2. I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO: 567 estudiantes, 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA - Sección Escuela Santo Tomas de Aquino: 566 estudiantes (grados segundo a quinto) y la estrategia de MUÑECOS SANADORES: va acompañada de una actividad lúdico- pedagógica que sensibiliza al personal de salud y a los usuarios donde se pretende abordar el tema de humanización y trato digno para fortalecer vínculos de tolerancia, respeto y empatía entre la misión médica y los usuarios con una cobertura de 596 personas. se cuentan con resultados de la campaña radial alusiva a la prevención de la elusión y la evasión de aportes. desarrollándose en 18 CUÑAS DE 40 SEGUNDOS distribuidas en la programación musical de EL SOL Medellín y 17 CUÑAS DE 40 SEGUNDOS para distribuir en la programación musical de LA FM PLUS Medellín.															
2.1.2.2	Población Pobre no afiliada- PPNA atendida que demande el servicio de salud	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Se atendió el 100% de la población pobre no afiliada que demandó atenciones en salud del primer nivel de complejidad en la red pública y las atenciones de urgencias en las IPS públicas y privadas del país .															
2.1.2.3	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- y su red de prestadores supervisadas	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
Durante este periodo realizamos el seguimiento y ejecución de las visitas programadas a las EPS e IPS priorizadas, desarrollando las actividades de verificación, evaluación y seguimiento contempladas en el plan de trabajo para la vigencia 2026. Alcanzamos el 100% de cumplimiento de las visitas programadas, realizando un total al corte de 74, en concordancia con la meta establecida para el periodo.															
Programa: 2.1.3 Gestión del acceso a los servicios de salud															
Indicadores de Producto:															
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
2.1.3.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud con asistencia técnica que logran un nivel adecuado de la implementación del Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad –PAMEC-	Porcentaje	A	C	76	77	77	80,6	81	62	62	80,5%	80,5%	Secretaría de Salud	
Observaciones															
De 100 IPS evaluadas sobre el nivel de implementación del PAMEC: 18 (18%) están en alta ejecución; 44 (44%) en mediana ejecución y 38 (38%) en baja ejecución. Esto quiere decir que el 62% (18% + 44%) posee una adecuada ejecución. La meta se logrará en la medida en que se evalúen las IPS con asistencia técnica.															
2.1.3.2	Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para la atención de Urgencias, Emergencias y Desastres funcionando y operando	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Salud	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El Sistema de Emergencias (SEM) ha operado durante los 243 días transcurridos en el año de manera permanente y continua.														
2.1.3.3	Acciones realizadas para la implementación de rutas integrales en salud prioritizadas	Porcentaje	A	C	NA	80	80	86,67	100	77	77	96,3%	96,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se desarrollan las intervenciones colectivas de acuerdo a las responsabilidades de la Secretaría de Salud. Proyección de tableros power BI con indicadores de seguimiento por EAPB en la población con >2 intentos suicidas para gestión de cada EAPB. Etapa precontractual de acciones en Ruta pediatría desde Prestación de servicios de Salud con el HICM. (Hospital Infantil Concejo de Medellín).														
2.1.3.4	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas fortalecidas	Número	M	C	1	2	2	3	3	3	3	150%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Están en ejecución convenios de desempeño y resoluciones de trasferencia de recursos 2026, para: * fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM. Y * mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf, de METROSALUD.														
Programa: 2.1.4 Vigilancia en salud pública														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.4.1	Eventos de eliminación y erradicación con intervenciones adecuadas (casos de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y parálisis flácida)	Porcentaje	M	C	70	80	80	90,6	94,8	100	100	125%	78,8%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se supera la meta, dado que las acciones de laboratorio y las acciones en campo se han podido realizar completas y oportunas, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las intervenciones y la gestión efectiva de los riesgos en salud pública que implica la ocurrencia de estos eventos. 32 casos intervenidos adecuadamente / 32 casos notificados: 100%														
Programa: 2.1.5 Salud ambiental														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.5.1	Intervenciones realizadas a sujetos objeto de inspección vigilancia y control – IVC- sanitario prioritizados	Número	NoA	C	8.000	32.000	7.579	9.231	6.353	4.989	20.573	65,8%	64,3%	Secretaría de Salud
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Durante el mes de Agosto realizamos 729 intervenciones a sujetos objeto de inspección, vigilancia y control (IVC) sanitarios priorizados. El reporte para el seguimiento corresponde a 276 visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas y establecimientos de riesgo ambiental, 124 visitas de IVC a generadores de residuos en atención a salud y otras actividades. 80 visitas de IVC en IAI-ES. 14 visitas de IVC en sistemas de agua para consumo humano, tanques 225 tomas de muestras y análisis microbiológico, físico-químico para verificar calidad del agua para consumo humano y 10 tomas de muestras de agua para verificar calidad de agua de uso recreativo.														
2.1.5.2	Vigilancia entomoviológica de enfermedades transmitidas por vectores implementada en sectores priorizados	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se mantuvo en un 100 % la implementación de la vigilancia entomoviológica de enfermedades transmitidas por vectores en sectores priorizados, con la identificación de mosquitos y evaluación viral de adultos, monitoreo de ovitrampas y levantamiento de índices entomológicos.														
2.1.5.3	Intervenciones realizadas en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud	Número	NoA	C	NA	42.000	10.500	10.577	10.442	7.911	28.930	75,3%	68,9%	Secretaría de Salud
Observaciones														
En agosto se realizaron 1308 intervenciones en territorio para minimizar los impactos negativos de los factores ambientales que afectan la salud, correspondientes a: 484 caracterizaciones en salud ambiental hogar, 18 en entorno educativo, 456 en establecimientos de interés sanitario, 35 en casos prioritarios o puntos críticos de residuos o similares, 23 recorridos comunitarios y 10 visitas de solicitudes sanitarias. Además, se realizaron 23 visitas en atención a solicitudes relacionadas con ruido, 3 mediciones de ruido intradomiciliario y 56 visitas relacionadas con seguridad química. además se se efectuaron 200 visitas de la búsqueda activa comunitaria en la zona objeto de vigilancia en salud ambiental de Aire.														
2.1.5.4	Actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas priorizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario	Porcentaje	M	C	NA	70	70	72	70	72,7	72,7	103,9%	68%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Se logró un 72,7% de las actividades de prevención del riesgo para enfermedades zoonóticas priorizadas y gestionadas en los ámbitos individual, familiar y comunitario a través de la gestión de 8 de las 11 actividades definidas en el componente PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD del documento EGI MEDELLIN 2022.														
2.1.5.5	Protocolo de vigilancia de ruido y sus efectos en salud implementado	Porcentaje	A	C	80	100	95	85	90	100	100	105,3%	100%	Secretaría de Salud
Observaciones														
En el mes de julio,se alcanzó el 100 % en la implementación del protocolo de vigilancia de ruido y sus efectos en salud.														

Programa:

2.1.6

Gobernanza para la salud

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.1.6.1	Plan de acción de la política de participación social en salud ejecutado	Porcentaje	A	C	98	100	100	100	100	55,91	55,91	55,9%	55,9%	Secretaría de Salud

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Logramos un avance acumulado del 55,91% respecto de las actividades planeadas en año 2026, en sus 5 ejes: Eje 1. Fortalecimiento institucional (88,77%), Eje 2. Empoderamiento de la ciudadanía (50,18%), Eje 3. Impulso a la cultura de la salud (53,41%), Eje 4. Control social (39,16%) y Eje 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión (48,01%).Para mitigar posibles rezagos, realizamos seguimiento permanente al cronograma, fortalecemos la coordinación interinstitucional y priorizamos las acciones pendientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas definidas para la vigencia 2026														
2.1.6.2	Unidad de gestión de información operando los 12 meses del año	Porcentaje	A	C	94,46	100	95	95,9	95,43	79,4	79,4	83,6%	79,4%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Avance correspondiente hasta el mes de agosto, de las actividades relacionadas con el apoyo de la gestión y operación de información y conocimiento de la secretaria de salud, y las acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, dando cumplimiento a los informes y seguimiento de datos e indicadores para el cumplimiento normativo														
2.1.6.3	Infraestructura tecnológica fortalecida para la operación de los sistemas de información en Salud de la Secretaría de Salud y su red pública adscrita	Porcentaje	NoA	C	NA	100	2,8	39,44	27,96	3,49	70,89	124,6%	70,9%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Corresponde a la adquisición de licenciamiento: MapGis, Moodle , ArandaCSC y SAP (y en la medida en que se vayan requiriendo los respectivos RP, las licencias Adobe Acrobat, Office 365, ArcGis, SGP Mercurio, Mensajería integral y Auodesk); el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas de la Secretaría de Salud: Pyms, SENIN Web, Ciga Tele orientación, Vigilancia en Salud - Factores ambientales, Salud Ambiental Inspección Vigilancia y Control -IVC, y la adquisición e implementación la Solución Integral de Switches.														
2.1.6.4	Capacidad técnica de la Secretaría de Salud fortalecida para mejorar la ejecución de sus funciones misionales	Porcentaje	A	C	NA	100	100	100	100	66,56	66,56	66,6%	66,6%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Durante el mes de agosto se continuó fortaleciendo la capacidad técnica de la Secretaría de Salud mediante el seguimiento a la ejecución de los contratos de apoyo a la gestión, garantizando la disponibilidad del talento humano requerido para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas programadas..														
2.1.6.5	Acciones implementadas del Plan de Transición a Distrito de competencia de la Secretaría de Salud según la normatividad	Porcentaje	A	C	19	100	75	25,8	59,92	69,4	69,4	92,5%	69,4%	Secretaría de Salud
Observaciones														
Al corte del periodo, alcanzamos un avance del 69,4% en la ejecución del Plan de Acción de Transición a Distrito, lo que se sustenta en la construcción de documentos y procedimientos para la asunción de competencias distritales, incluyendo IVC de medicamentos, urgencias y emergencias, gestión del acceso, sistemas de información. Se avanzó en la referenciación con otras entidades territoriales, la formulación del ASIS Distrital y el inicio del contrato 4600108336 de 2026 con el objeto de Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades requeridas para la asunción de competencias distritales en salud. Mantenemos seguimiento y articulación técnica para el cumplimiento de la meta.														
Componente: 2.2 Medellín territorio incluyente														
Indicadores de Resultado:														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.1	Niños, niñas y adolescentes con reducción de vulnerabilidad	Porcentaje	M	C	97	97	97	97	97	97	97	100%	66,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
Se realizó la medición parcial del indicador con base en las atenciones efectuadas durante el período comprendido entre enero y junio de la presente vigencia. En este periodo, se atendieron 3.217 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3.130 (equivalentes al 97%) lograron reducir sus condiciones de vulnerabilidad mediante procesos de atención integral, acompañamiento psicosocial, seguimiento interdisciplinario y articulación institucional.																
2.2.2	Personas mayores de 50 años con restitución y acceso a derechos que favorecen las condiciones de envejecimiento y vejez	Número	A	C	74.481	75.281	70.158	63.138	68.401	72.743	72.743	103,7%	96,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
A la fecha, un total de 72.743 personas mayores de 50 años se beneficiaron con acciones de restitución y acceso a derechos, orientadas a mejorar sus condiciones de envejecimiento y vejez. Para la vigencia de 2026, se han vinculado 4.342 personas nuevas, quienes han accedido a servicios como Centro Vida, Familias Cuidadoras, Red de Hogares, Apoyo Económico, Dormitorio Social y Servicio Exequial, los cuales contribuyen al fortalecimiento de su bienestar y calidad de vida.																
2.2.3	Hogares que mejoran sus condiciones de vida a través del acompañamiento familiar con enfoque integral	Número	NoA	C	NA	25.000	9.000	2.508	4.985	3.930	11.423	43,7%	45,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia, 3.930 hogares avanzaron en el mejoramiento de sus condiciones de vida gracias al acompañamiento familiar y a la gestión de oportunidades con enfoque integral. El resultado del indicador está asociado al avance progresivo de las familias en las diferentes etapas del proceso de intervención y al fortalecimiento de las categorías de bienestar definidas, por lo que su comportamiento se consolida de manera gradual durante la vigencia.																
2.2.4	Personas que superan su situación de calle	Número	NoA	C	524	524	142	128	154	103	385	72,5%	73,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
En el transcurso del año, 103 personas han superado su situación de calle a través de los componentes de APCD, procesos de resocialización, albergue de recuperación y reducción de riesgos y daños; distribuidos de la siguiente manera según los criterios de egreso del sistema habitante de calle: • Cumplimiento de logros: 45 • Reintegro socio-laboral: 11 • Reintegro familiar: 19 • Institucionalización: 28																
2.2.5	Personas con discapacidad y personas cuidadoras que mejoran sus condiciones de vida a través de procesos de atención integral, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	35.304	35.500	9.833	9.950	8.826	0	18.776	0%	52,9%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
Indicador con medición anual. Entre enero y agosto se fortalecieron las condiciones de vida de las personas con discapacidad y cuidadoras mediante atención integral, acompañamiento psicosocial, promoción de la vida independiente, acceso a ayudas técnicas, orientación en rutas de atención y participación en espacios de incidencia y fortalecimiento comunitario. Estas acciones contribuyeron al acceso a derechos, desarrollo de capacidades e inclusión social. La medición se realizará al cierre de la vigencia, con el dato consolidado en diciembre de 2026.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.6	Hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa	Porcentaje	A	D	22,05	15,35	16,85	22,05	22,3	19,6	19,6	47,1%	36,6%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	

Observaciones

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa fue del 19,6 %, este resultado muestra una reducción de 2,7 puntos porcentuales con relación a los resultados del año 2024, lo que evidencia un importante avance en las condiciones de seguridad alimentaria del Distrito. Esta cifras indican que 20.103 hogares superaron la inseguridad alimentaria. Logro asociado a las acciones implementadas a través del Proyecto Estratégico Alianza Cero Hambre.

Programa: 2.2.1 Familias con bienestar y oportunidades

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.1.1	Centros Integrales para la familia fortalecidos y en funcionamiento	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	66,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	

Observaciones

En lo corrido de la vigencia, los 21 Centros Integrales para la Familia (CIF), ubicados en las comunas y corregimientos del Distrito, han mantenido la prestación de servicios y la cercanía de la oferta institucional con los territorios, beneficiando a más de 5.607 personas. A través de estos espacios se brinda acompañamiento psicosocial en las modalidades individual, familiar y grupal, así como orientación para el acceso a programas, servicios y oportunidades que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades personales, familiares y comunitarias de la población atendida.

2.2.1.2	Política pública para la familia actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	10	50	69	69	76,7%	69%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

Durante esta vigencia el equipo formulador avanzó en el proceso de actualización de la política realizando ajustes a objetivos, cadena de valor y reportando avances en el diseño del plan de acción, presupuesto, modelo de seguimiento y batería de indicadores. Así mismo y en el marco de los Comités Distrital y Técnico de Familia se socializaron los avances de la actualización. Adicionalmente se proyectó el documento técnico (compilatorio), la exposición de motivos y el Proyecto de Acuerdo en cumplimiento del procedimiento establecido.

2.2.1.3	Hogares con acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida	Número	A	C	69.158	64.000	52.000	33.253	45.393	54.263	54.263	104,4%	84,8%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

Desde 2024 y hasta la fecha, se ha brindado acompañamiento familiar para el mejoramiento de las condiciones de vida a 54.263 hogares. De estos, 8.870 iniciaron el proceso en 2026, facilitando su acceso a oportunidades y fortaleciendo su bienestar.

2.2.1.4	Personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales de Familia	Número	NoA	C	36.000	38.000	10.200	9.759	9.830	5.607	25.196	55%	66,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-----	-------	--------------------------------	-----------	--

Observaciones

En lo corrido de la vigencia, 5.607 personas han recibido acompañamiento psicosocial en los Centros Integrales para la Familia (CIF) de las comunas y corregimientos del Distrito. Las atenciones, en modalidad individual y familiar, han contribuido al fortalecimiento de las relaciones familiares y al bienestar emocional de la población. Si bien se ha presentado un aumento en la demanda por casos asociados a conductas suicidas, PQRS y remisiones, este comportamiento no impacta directamente el cumplimiento del indicador, cuya medición contempla únicamente a las personas atendidas por primera vez durante la vigencia.

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.1.5	Hogares	acompañados	para el	fortalecimiento de vínculos familiares	Número	NoA	C	NA	20.100	6.000	4.224	5.101	2.937	12.262	49%	61%	Secretaría de Inclusion Social y Familia	
Observaciones																		
En lo corrido de la vigencia 2026, 2.937 hogares han participado en procesos de fortalecimiento de vínculos familiares, mediante talleres con una asistencia mínima de dos sesiones. Si bien esta cifra representa un avance significativo, el cumplimiento del indicador se ha visto impactado por los tiempos requeridos para la convocatoria, vinculación y permanencia de los hogares en el proceso formativo. Para fortalecer los resultados, se vienen articulando acciones con los programas Tejiendo Hogares y la Unidad de Niñez, orientadas a ampliar la participación y favorecer el ingreso de nuevos hogares durante el segundo semestre.																		
2.2.1.6	Observatorio de familia fortalecido y en funcionamiento	Número	M	C	NA				1	1	1	1	0,74	0,74	74%	62,3%	Secretaría de Inclusion Social y Familia	
Observaciones																		
A la fecha se han desarrollado acciones para el fortalecimiento del Observatorio de Familia, entre ellas la elaboración de notas temáticas, boletines, infografías e informes de seguimiento a la Política Pública para las Familias 2025; la articulación con actores estratégicos y dependencias para el monitoreo de indicadores; y la participación en espacios de gestión del conocimiento. Asimismo, se avanzó en la formalización del Observatorio ante el DAP mediante la elaboración del primer informe de avance del proceso.																		
Programa: 2.2.2 Todos contra el hambre																		
Indicadores de Producto:																		
Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.2.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	M	C	55.030				60.000	60.000	60.276	60.121	59.142	59.142	98,6%	66,6%	Secretaría de Inclusion Social y Familia	
Observaciones																		
En lo corrido de la vigencia, se ha beneficiado un total de 59.142 personas pertenecientes a la población educativa y escolar del Distrito de Medellín, a través capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.																		
2.2.2.2	Centros zonales de seguridad alimentaria operando	Número	M	C	3				3	3	3	3	3	3	100%	66,7%	Secretaría de Inclusion Social y Familia	
Observaciones																		
En lo que va corrido de la vigencia, continuaron las actividades en los centros zonales, fortaleciendo la implementación de nuevos cultivos y la producción de abonos orgánicos, bioinsumos y plántulas para las huertas de autoconsumo de la población beneficiaria. Asimismo, se mantuvo la recepción de material orgánico aprovechable proveniente de plazas de mercado para la elaboración de paquetes alimentarios y conservas.																		
2.2.2.3	Niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa de alimentación escolar	Número	A	C	220.293				268.000	256.000	232.251	244.232	246.037	246.037	96,1%	91,8%	Secretaría de Inclusion Social y Familia	
Observaciones																		
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) inició su operación el 26 de enero de 2026. En lo corrido del año, hemos beneficiado a 246.037 estudiantes, quienes han recibido complementación alimentaria y educación nutricional a través de las diferentes modalidades del programa. Estas acciones contribuyen al mejoramiento de las condiciones de alimentación y nutrición de la población escolar, favoreciendo su bienestar, permanencia y desempeño en el proceso educativo.																		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.2.4	Modelo de seguimiento de la política pública de seguridad alimentaria aprobado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	25	52	67,5	67,5	79,4%	67,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Observaciones

De enero a agosto de 2026 se avanzó en la implementación del modelo de seguimiento mediante la elaboración del Informe Anual de Análisis de Indicadores, la actualización de la batería de indicadores con información reciente, el desarrollo de tableros para el Observatorio de SSAN y las gestiones previas para la actualización y radicación del proyecto de Acuerdo de la política pública, incluyendo los conceptos de la General, el DAP y Hacienda, según lineamientos de la Circular 202660000070 de 2026.

2.2.2.5	Personas beneficiadas en programas de complementación o asistencia alimentaria	Número	M	C	18.404	22.000	22.000	31.907	48.065	31.061	31.061	141,2%	114,4%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	--	--------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------	-----------

Observaciones

En lo corrido de la vigencia se han atendido 31.061 personas con asistencia alimentaria, de las cuales, 13.114 se atendieron con paquetes alimentarios, 15.841 personas con bonos alimentarios y 2.106 personas con vales de alimentación de la estrategia Hambre cero. Algunas personas beneficiarias de vales de alimentación pasaron a programas regulares que les permitirán recibir complementación alimentaria cada mes hasta terminar el año actual.

2.2.2.6	Unidades productivas implementadas para la seguridad alimentaria	Número	NoA	C	2.724	2.500	600	701	175	712	1.588	118,7%	63,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	--	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	--------	-------	--------------------------------	-----------

Observaciones

En lo corrido de año, un total de 712 unidades productivas han sido implementadas en el marco del contrato 4600107233. Con estas acciones se busca favorecer las condiciones de seguridad alimentaria de las familias del Distrito.

Programa: 2.2.3 Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
2.2.3.1	Niños, niñas y adolescentes en riesgo o con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos para la garantía de derechos	Número	NoA	C	36.366	36.400	9.011	9.169	9.066	6.622	24.857	73,5%	68,3%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión

Observaciones

En lo corrido de la vigencia, se ha dado continuidad a la atención integral de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con vulneración de derechos, beneficiando a 6.622 NNA, mediante intervenciones en instituciones de protección, acompañamiento psicosocial y atención psicoterapéutica. Estas atenciones se han orientado a la identificación de factores de riesgo y al fortalecimiento de habilidades personales y sociales, en el marco de una atención integral.

2.2.3.2	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración	Número	NoA	C	24.418	24.500	6.105	7.188	9.526	3.999	20.713	65,5%	84,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------------------------------	-----------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
En lo que va corrido de la vigencia, 3.999 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos en procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración. Gracias a la articulación con las estrategias Parchemos y Clubes Juveniles se ha avanzado en el desarrollo de encuentros formativos en los territorios, a través de laboratorios pedagógicos y espacios de participación, los cuales ha promovido la interacción, la construcción colectiva, el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento psicosocial y psicopedagógico.																
2.2.3.3	Personas sensibilizadas y formadas en la Red de protección a la niñez	Número	NoA	C	NA	16.000	4.444	2.813	6.141	4.469	13.423	100,6%	83,9%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Entre enero y agosto, un total de 4.469 personas han sido sensibilizadas y formadas en la Red de Protección a la Niñez, la cual avanza en la implementación progresiva de sus estrategias, mediante procesos de cualificación dirigidos a actores corresponsables de instituciones, familias y comunidad. Estas acciones se orientan a la prevención de violencias, la activación de rutas y la promoción de entornos protectores.																
2.2.3.4	Familias fortalecidas como entornos seguros para el cuidado y la protección	Número	M	C	1.200	1.400	1.400	1.461	1.436	1.001	1.001	71,5%	63,6%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Entre enero y agosto se avanzó en la implementación de acciones de fortalecimiento de familias con niñas, niños y adolescentes, mediante acompañamiento en territorio, seguimiento familiar, orientación y espacios de cualificación enfocados en la promoción de derechos, la prevención de vulneraciones y el fortalecimiento de entornos protectores, beneficiando 1001 familias del proceso.																
2.2.3.5	Acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes – ESCNNA	Número	NoA	C	ND	5.350	1.450	1.055	1.450	1.230	3.735	84,8%	69,8%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En lo que va corrido de la vigencia, se han desarrollado 1.230 acciones de promoción para la garantía de derechos, prevención y atención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes ESCNNA en los territorios, mediante procesos de articulación entre dependencias. Estas acciones han permitido mantener la presencia territorial y avanzar en la implementación de actividades para el cumplimiento de las metas establecidas.																
2.2.3.6	Niñas, niños y adolescentes con explotación sexual y comercial atendidos para la garantía de derechos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En lo que va corrido del año, se ha brindado atención integral y especializada a 33 adolescentes en presunta situación de ESCNNA, alcanzando un 100 % de cumplimiento. De igual manera, se han desarrollado acciones de seguimiento psicosocial, orientación individual y articulación con instituciones de protección, conforme a las rutas establecidas para los casos derivados por la autoridad administrativa.																

Programa:

2.2.4

Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.4.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	25	53	63,5	63,5	70,6%	63,5%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Observaciones

Durante la vigencia se avanzó en la construcción preliminar del documento para la definición de los escenarios de participación de la Política Pública, los cuales fueron revisados y validados con el Comité Técnico de Personas Mayores y otros espacios institucionales y sociales. De igual manera, se realizaron actividades de articulación con el DAP para el diseño y estructuración de la cadena de valor en el marco de la actualización de la política.

2.2.4.2	Personas mayores de 50 años beneficiadas con servicios que promueven el cuidado del envejecimiento digno y activo	Número	A	C	85.300	130.000	120.559	101.896	112.331	124.559	124.559	103,3%	95,8%	Secretaría de Inclusion Social y Familia
---------	---	--------	---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------	--

Observaciones

Desde 2024 a la fecha, se han beneficiado 124.559 personas mayores de 50 años con servicios que promueven el cuidado y el envejecimiento digno y activo. En lo corrido de 2026, se han beneficiado 12.228 personas mayores nuevas a través de servicios de promoción del envejecimiento, tales como: Servicio Exequial, Centro Vida y formación a cuidadores, Apoyo Económico. Estas acciones están orientadas a favorecer las condiciones de envejecimiento y vejez.

2.2.4.3	Personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad social atendidos integralmente con modelos gerontológicos de protección nocturna y de larga estancia	Número	A	C	1.784	2.600	2.390	2.085	2.458	2.725	2.725	114%	104,8%	Secretaría de Inclusion Social y Familia
---------	---	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------	--

Observaciones

En lo corrido de la vigencia, se han atendido 2.725 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, de las cuales 267 corresponden a nuevos beneficiarios, mediante servicios de atención integral institucionalizada que garantizan su protección, seguridad y cuidado adecuado. El cumplimiento de la meta se ha superado debido al incremento de 100 cupos realizados en la vigencia anterior con recursos ordinarios. Adicionalmente, durante la presente vigencia se priorizaron 90 cupos para personas mayores a través del servicio de Familias Cuidadoras, financiado con recursos de Presupuesto Participativo.

2.2.4.4	Centros Vida Gerontológicos y Clubes de Vida funcionando para la promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento	Número	M	C	652	662	662	676	688	692	692	104,5%	68,9%	Secretaría de Inclusion Social y Familia
---------	---	--------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-------	--

Observaciones

En lo que va corrido de la vigencia, un total de 666 clubes de vida reconocidos por el Distrito de Medellín se mantienen en funcionamiento con acciones de promoción del cuidado y de la cultura del envejecimiento, los cuales cuentan con 47.146 socios. Asimismo, 26 sedes de Centro Vida continuaron con la atención a las personas mayores. Con el funcionamiento de estos espacios se consolidan 692 escenarios para la promoción del cuidado y cultura del envejecimiento en el distrito.

Programa: 2.2.5 Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------	---------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.5.1	Personas con discapacidad y personas cuidadoras atendidas integralmente en procesos de acompañamiento psicosocial, promoción de la vida independiente y acceso a oportunidades	Número	NoA	C	5.805	12.800	2.009	7.039	4.021	1.743	12.803	86,8%	100%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
Entre enero y agosto, 1.743 personas con discapacidad y personas cuidadoras, han sido atendidas con servicios como: Ser Capaz en Casa, acompañamiento psicosocial, atención integral a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), ayudas técnicas y desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente.																
2.2.5.2	Personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares asesorados en rutas de atención	Número	NoA	C	15.146	15.500	4.452	4.625	4.868	2.241	11.734	50,3%	75,7%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
Con corte a agosto, 2.229 personas con discapacidad, personas cuidadoras y sus familias recibieron orientación sobre las rutas de atención para el acceso a derechos, la participación y la valoración de apoyos. El avance del indicador responde a que, durante la etapa inicial de ejecución del contrato, los esfuerzos se concentraron en la realización de visitas domiciliarias, la verificación de requisitos de ingreso y la identificación de potenciales beneficiarios, actividades fundamentales para garantizar una atención pertinente y focalizada.																
2.2.5.3	Personas que participan en espacios de la Política Pública de Discapacidad y Política Pública de Personas Cuidadoras	Número	NoA	C	7.146	7.200	1.815	2.070	1.213	714	3.997	39,3%	55,5%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
En lo corrido de la vigencia, 714 personas han participado en procesos de asistencia técnica y capacitación a través de instancias de participación, comités técnicos, encuentros de fortalecimiento, mesas de trabajo, reuniones de articulación y asambleas de líderes. El avance del indicador está asociado a que, durante la etapa inicial de ejecución del contrato, las acciones se enfocaron en la planeación, concertación y diseño metodológico de las estrategias y actividades previstas, lo que ha permitido la implementación progresiva del cronograma definido para el segundo semestre del año.																
2.2.5.4	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras	Número	NoA	C	NA	314	70	120	146	17	283	24,3%	90,1%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																
A la fecha, se ha avanzado en la implementación de 17 acciones de participación, gestión e incidencia orientadas a promover la inclusión social de las personas cuidadoras. Estas acciones comprenden la planeación y ajuste metodológico de espacios de participación, el fortalecimiento del Comité Técnico de Personas Cuidadoras y la realización de la Asamblea de Líderes y Lideresas. De igual manera, se han desarrollado actividades de gestión y articulación con el Sistema Distrital de Cuidados. El avance del indicador está asociado a que, durante la etapa inicial de ejecución, los esfuerzos se concentraron en la planeación, concertación y estructuración del cronograma de actividades para el segundo semestre																
2.2.5.5	Acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad	Número	NoA	C	NA	858	150	399	439	150	988	100%	115,2%	Secretaría de Social y Familia	Inclusión	
Observaciones																

Con corte al mes de agosto, se han realizado 150 acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad, entre las que se incluyen las asistencias técnicas a los Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión y al Comité Distrital de Discapacidad de Medellín-CDDM-, Sesión Ordinaria de CDDM, acompañamiento psicosocial a líderes y mesas de trabajo articulado. Se supera la meta debido al desarrollo de las jornadas de motivación y capacitación para las elecciones de representantes de 4 CCCI y los encuentros de asistencia técnica programados para todas las comunas y corregimientos.

Programa: 2.2.6 Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.6.1	Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización	Número	NoA	C	2.270	2.418	682	525	662	667	1.854	97,8%	76,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se han vinculado 667 ciudadanos habitantes de y en calle a procesos de resocialización y resignificación del proyecto de vida. Estas acciones han permitido reducir el daño, mejorar su calidad de vida y fortalecer habilidades y competencias que favorecen su reintegro positivo a la sociedad.																
2.2.6.2	Personas con discapacidad crónica en situación de calle beneficiados con atención integral	Número	M	C	290	290	290	412	540	463	463	159,7%	108,7%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se ha brindado atención integral a 463 habitantes de calle con altas necesidades de apoyo y/o discapacidad leve o moderada, contribuyendo al restablecimiento de sus derechos y al mejoramiento de sus condiciones de vida. El indicador ha sido superado gracias a la disponibilidad de dos componentes de atención diferenciada y a la alta rotación de cupos en los mismos.																
2.2.6.3	Personas habitantes de y en calle beneficiadas con albergue de recuperación	Porcentaje	M	C	100	100	100	99,8	96,61	88,26	88,26	88,3%	63,8%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
Durante el transcurso del año, 218 personas en situación o en riesgo de calle con necesidades prioritarias de atención física y social, han sido beneficiadas con el servicio de albergue temporal, lo que representa una cobertura del 88,26% frente a las 247																
2.2.6.4	Personas en situación de calle con atención básica o diferencial	Número	M	C	7.075	9.117	9.117	11.574	15.509	6.043	6.043	66,3%	85,3%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año, se ha brindado atención básica a 6.043 ciudadanos en situación de calle, mediante servicios de alimentación, autocuidado y acompañamiento psicosocial, distribuidos de la siguiente manera: 2.296 habitantes de calle y 3.747 habitantes en calle.																
2.2.6.5	Política Pública de Habitante de Calle actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	90	10	50	67	67	74,4%	67%	Secretaría Social y Familia	de	Inclusión
Observaciones																
En el transcurso del año se ha avanzado en la actualización de la Política Pública de Habitante de Calle , mediante la construcción y ajuste del documento técnico, que comprende el diagnóstico, problema público, objetivos, principios, enfoques, estrategias y teoría del cambio. Asimismo, se avanza en la construcción del Plan de Acción y el Modelo de Seguimiento, conforme a los lineamientos del DAP.																

Programa: 2.2.7 Bienestar para las familias migrantes

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.7.1	Centro de atención a la población migrante funcionando	Número	M	C	1	1	1	1	1	1	1	100%	66,7%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
Observaciones																
El centro de atención a la población migrante (Intégrate), ha funcionado de manera continua durante el año 2026, brindando orientación a personas migrantes, refugiadas y colombianas retornadas conforme a sus necesidades desde diversas áreas como educación, empleabilidad y emprendimiento, salud, asesoría jurídica, psicosocial y sociocultural, entre otras, con el fin de facilitar el acceso efectivo a sus derechos y promover la integración social de esta población en el Distrito de Medellín.																
2.2.7.2	Personas migrantes atendidas y orientadas sobre ruta de derechos	Número	NoA	C	27.575	30.000	6.929	10.640	7.143	5.176	22.959	74,7%	76,5%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
Observaciones																
En el transcurso del año, se ha brindado atención a 5.175 personas migrantes, quienes han recibido orientación en rutas de atención y asistencia a través de diferentes estrategias: Línea 123 Social – módulo migrantes (670), Centro Intégrate (2.921) y unidades de la Secretaría de Inclusion Social (1.584).																
Programa: 2.2.8 Asistencia social a población vulnerable																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
2.2.8.1	Personas en emergencia social, atendidas por la línea 123 social con enfoque diferencial	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
Observaciones																
Se han atendido 19.461 personas por emergencias sociales durante el año 2026, a través de la Línea 123 Social, alcanzando el 100% de cobertura. La atención se brindó con enfoque diferencial, considerando características como sexo, orientación sexual, identidad de género y pertenencia étnica, garantizando respuesta a todas las personas que requirieron el servicio.																
2.2.8.2	Personas en situación de riesgo o emergencia, natural o antrópica beneficiadas de acompañamiento social y atención básica de emergencia	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
Observaciones																
En el transcurso del año, se han atendido 2.484 personas en situación de riesgo o emergencia por eventos naturales o antrópicos, quienes recibieron acompañamiento social y atención básica de emergencia, alcanzando un cubrimiento del 100 %.																
2.2.8.3	Personas en situación de emergencias beneficiadas con albergue temporal	Porcentaje	M	C	100	100	100	94	100	100	100	100%	65,2%	Secretaría de Inclusion Social y Familia		
Observaciones																
Durante 2026, han sido atendidas 261 personas en situación de emergencia social, natural y/o antrópica mediante el servicio de albergue temporal en modalidad hotel, alcanzando el 100 % de cobertura frente a las solicitudes recibidas.																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.2.8.4	Personas en ejercicio de prostitución beneficiadas con atención psicosocial y orientación en rutas de derechos	Número	NoA	C	2.371	2.371	220	1.703	394	374	2.471	170%	104,2%	Secretaría de Inclusión Social y Familia

Observaciones

El contrato dirigido a la atención de personas en ejercicio de actividades sexuales pagadas finalizó el 19 de julio. En consecuencia, el acumulado se mantiene en 374 personas atendidas. El avance alcanzado supera la proyección establecida, como resultado de la implementación de estrategias orientadas a fortalecer la participación de los y las participantes; así como el desarrollo de competencias y capacidades que contribuyeron a la transformación y fortalecimiento de sus proyectos de vida.

Componente: 2.3Medellín diversa

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1	Población LGBTI que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, su identidad o expresión de género	Porcentaje	A	D	35,5	30	33,5	35,5	34,1	34,1	34,1	70%	25,5%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

El porcentaje señalado, corresponde a la medición de la encuesta realizada en el año 2025. Dicha encuesta de percepción de discriminación se mide cada dos años y corresponde medir nuevamente el próximo año 2027.

2.3.2	Procesos organizativos y unidades productivas de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y pueblos indígenas, que fortalecen su autonomía económica, social o cultural	Número	A	C	NA	164	121	24	87	109	109	90,1%	66,5%	Gerencia Étnica
-------	---	--------	---	---	----	-----	-----	----	----	-----	-----	-------	-------	-----------------

Observaciones

Avanzamos en el fortalecimiento de las unidades productivas seleccionadas que vienen en proceso de fortalecimiento, con apoyo técnico, diseño de modelos de negocio, la participación de otros procesos productivos, el desarrollo de 5 ferias propias y 17 por gestión y articulación, para la comercialización de sus productos, como también, la continuidad en procesos de formación, en articulación con aliados estrategicos. Como tambien el fortalecimiento de los cabildos con la realización de talleres, armonizaciones y encuentros.

Programa: 2.3.1Medellín distrito étnico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.1	Estrategias implementadas para la autonomía económica, social y cultural de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera	Número	A	C	6	7	6	2	4	5	5	83,3%	71,4%	Gerencia Étnica

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Avanzamos con 336 atenciones a través de servicios como orientación psicosocial, vocacional, ocupacional, fortalecimiento de la identidad étnica y acercamiento a la oferta institucional. Por otra parte, en el marco del Sello Étnico Educativo, se realizaron encuentros con Instituciones de Educación Superiro - IES y el evento de aliados estrategicos. Se dió continuidad a la entrega de incentivos y procesos formativos con unidades productivas también, encuentros de interés con dependencias y empresas, la gestión de ofertas de empleo para la población étnica, y el desarrollo de acciones en el marco de la agenda afrocultural.															
2.3.1.2	Estrategias implementadas de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas	Número	A	C	7	8	7	2	4,46	5,35	5,35	76,4%	66,9%	Gerencia Étnica	
Observaciones															
Avanzamos con 773 atenciones en el marco de los procesos de orientación psicosocial, vocacional y ocupacional, la activación de rutas, el acercamiento a la oferta institucional y el seguimiento a las atenciones psicosociales brindadas. Así mismo caracterizaciones individuales, fortaleciendo la atención y el acompañamiento integral a la población en el marco de la estrategia "Casa Niquitao". De igual manera, se dio continuidad al acompañamiento a los cabildos para su fortalecimiento, mediante el desarrollo de talleres, una armonización y la ejecución de acciones técnicas y operativas requeridas para la realización de la sesión de la Mesa Permanente de Concertación Indígena de Medellín - MPCIM. Además, se fortalecieron las unidades productivas mediante procesos de formación y su participación activa en dos ferias propias y cinco ferias por gestión y articulación, con la vinculación de 39 unidades productivas étnicas. En el marco del Sello Étnico Educativo, se realizaron siete encuentros con instituciones de educación superior (IES) y un evento con aliados estratégicos.															
2.3.1.3	Sistema de información étnico diseñado e implementado	Número	A	C	NA	1	0,75	0	0,15	0,65	0,65	86,7%	65%	Gerencia Étnica	
Observaciones															
Se avanzó en la entrega de las historias de usuario (HU) que incorporan las funcionalidades asociadas a los módulos que integran el sistema de información étnico, como también la consolidación y entrega inicial del documento técnico de arquitectura del mismo con la salida a producción, y la primera etapa de implementación del sistema.															
2.3.1.4	Sistema de estímulos para el desarrollo de las capacidades productivas, organizativas y poblacionales de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y palenqueras diseñado e implementado	Número	M	C	NA	1	1	1	0,9	0,36	0,36	36%	53,5%	Gerencia Étnica	
Observaciones															
Avanzamos en el desarrollo de los encuentros de socialización y validación del Sistema de Estímulos, dirigidos a población joven, mujeres, unidades productivas, líderes, lideresas afrodescendientes y artistas, con el fin de socializar el Sistema de Estímulos, fortalecer capacidades para la formulación de propuestas y promover una mayor participación de la población.															
2.3.1.5	Sistema propio organizativo de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras fortalecido	Número	NoA	C	NA	1	0,4	0	NA	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica	
Observaciones															
Actualmente se avanza en la etapa precontractual y en la planeación de actividades para dar inicio al proceso de ejecución.															

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.1.6	Estrategias para el fortalecimiento de la identidad y la autonomía económica de los pueblos indígenas implementadas	Número	A	C	NA	3	3	0	2	2,6	2,6	86,7%	86,7%	Gerencia Étnica
Observaciones Avanzamos en el fortalecimiento de las unidades productivas étnicas que vienen cualificando sus procesos productivos, con el desarrollo de 5 ferias propias y 17 por gestión y articulación, con la participación de las unidades productivas, facilitando sus procesos de comercialización. De igual manera, se realizó una armonización en el marco de los talleres que se desarrollan con los cabildos inidgenas presentes en el Distrito.														
2.3.1.7	Estrategias para la prevención y atención del racismo y la discriminación racial implementadas	Número	A	C	2	5	4	2	2,38	3,1	3,1	77,5%	62%	Gerencia Étnica
Observaciones Realizamos el lanzamiento de la campaña comunicacional "Medellin sin Racismo" y actividades complementarias en el marco de esta acción. De igual manera, se realizó un segundo encuentro de la Mesa interinstitucional y de la Red de Multiplicadores para la Prevención y Atención a Casos de Racismo en el Distrito.														
2.3.1.8	Diagnósticos e investigaciones sobre la población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera elaborados	Número	NoA	C	NA	4	2	0	NA	0	0	0%	0%	Gerencia Étnica
Observaciones Avanzamos en la gestión para el análisis estadístico de los censos de los cabildos de la población indígena y la continúa la gestión de recursos necesraios para avanzar en el cumplimiento la meta en el segundo semestre de 2026.														
2.3.1.9	Instrumentos de planificación de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera formulados	Porcentaje	A	C	69	100	100	79	83,87	83,87	83,87	83,9%	83,9%	Gerencia Étnica
Observaciones Avanzamos en la consolidación y remisión del documento de diagnóstico situacional de la Política Pública Étnica al Departamento Administrativo de Planeación (DAP), incorporando la información suministrada por las dependencias distritales en el marco del proceso de recolección de información. Con esta remisión se dio cumplimiento a la fase de consolidación técnica del diagnóstico, insumo que después de aprobado, permitirá avanzar en las siguientes etapas del proceso de formulación de la Política Pública Afrodescendiente. De igual manera, se desarrollaron tres sesiones de trabajo participativo que permitieron recoger aportes técnicos y metodológicos para fortalecer el instrumento.														
2.3.1.10	Población indígena, negra, afrodescendiente, raizal y palenquera beneficiada con las estrategias de autonomía económica, social y cultural implementadas por la Gerencia Étnica	Número	NoA	C	2.125	6.342	2.080	646	2.381	2.235	5.262	107,5%	83%	Gerencia Étnica
Observaciones Avanzamos en la atención diferenciada a partir de las estrategias implementadas por la Gerencia Étnica, mediante el fomento de las economías propias de los grupos étnicos; la realización de 7 ferias propias y 17 por gestión para las unidades productivas, el desarrollo de acciones en el marco de a agenda afrocultural; la orientación vocacional, ocupacional acercamiento a oportunidades, la activación de rutas y la atención psicosocial. Así mismo, se brindaron espacios de dialogo, concertación y participación de la población étnica, el acompañamiento de los cabildos, actividades culturales en el marco del calendario étnico, el lanzamiento de la campaña Medellin sin Racismo , la dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente y la gestión en el marco del Sello Étnico Educativo y Empresarial.														

Programa:

2.3.2

Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.3.2.1	Personas beneficiadas con las acciones que promueven el ejercicio de derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y sus familias	Número	NoA	C	NA	6.000	1.000	2.365	1.647	795	4.807	79,5%	80,1%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género

Observaciones

Durante el período reportado, 795 personas entre población con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, se han beneficiado mediante la implementación de las diferentes acciones afirmativas orientadas al reconocimiento y la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en el Distrito. Las acciones desarrolladas comprendieron estrategias de carácter educativo, acompañamiento psicosocial, orientación y asesoría jurídica, jornadas de empleabilidad, procesos de formación en enfoque LGBTIQ+ y visitas de acompañamiento familiar. Estas intervenciones estuvieron dirigidas al fortalecimiento de capacidades, la eliminación de barreras de acceso y la promoción del ejercicio efectivo de los derechos, contribuyendo al reconocimiento de la diversidad sexual y de género, así como a la dignificación, inclusión y participación social de las personas de la población y sus familias.

2.3.2.2	Personas que participan en las acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la política pública de diversidad sexual	Número	NoA	C	NA	1.000	200	418	246	133	797	66,5%	79,7%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
---------	---	--------	-----	---	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---

Observaciones

Para el presente periodo reportado, 133 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, han participado en diferentes acciones asociadas a la implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018–2028"; dicha participación se enmarca en procesos de incidencia, retroalimentación y a la contribución al fortalecimiento y la dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas.

2.3.2.3	Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Orientaciones Sexuales Identidades y Expresiones de Género Diversas actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	80	90	90	90%	90%	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género
---------	---	------------	---	---	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	---

Observaciones

El proceso de actualización de la Política Pública para la Garantía de los Derechos y la Dignidad Humana de las Personas con Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género No Hegemónicas de Medellín se ha desarrollado dando cumplimiento al Procedimiento PR- DIES- 031- Formulación de Políticas Públicas, PR-DIES-119- Seguimiento de Políticas Públicas y PR-DIES- 118- Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Administrativo de Planeación. En consecuencia, el proyecto de acuerdo de esta política pública, fue radicado el pasado 06 de julio en la Secretaría General del Concejo de Medellín, con el consecutivo Proyecto de Acuerdo N.º 95 – 2026.

Componente: 2.4

Paz, víctimas y Derechos Humanos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1	Índice de riesgo de victimización en Medellín	Número	M	D	0,171	0,171	0,171	0,17	0,171	0,171	0,171	100%	66,8%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

La última medición disponible del Índice de Riesgo de Victimización (IRV) de Medellín para el año 2025, refleja que Medellín se mantiene en un nivel "Medio Bajo". A este comportamiento, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos ha contribuido manteniendo y fortaleciendo su capacidad de atención y prevención de violaciones a los Derechos Humanos, logrando mitigar las afectaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de personas, grupos y comunidades de las diferentes Comunas y Corregimientos del Distrito de Medellín.

Programa:	2.4.1	Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana
-----------	-------	--

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.1.1	Víctimas beneficiadas con medidas de atención y asistencia en derechos humanos	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Observaciones

Desde el componente de Defensa, Protección y Reivindicación de Derechos, se desarrollaron 119 atenciones en el marco de la activación de las siete rutas del Sistema Distrital, brindando acompañamiento y orientación a las víctimas y demás personas atendidas. Estas atenciones se distribuyeron en los siguientes hechos victimizantes: violencias sexuales (19), trata de personas (8), reclutamiento, uso y utilización de NNA (1), atención a líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos (6), atención a familias víctimas de homicidio (9), búsqueda de personas reportadas como desaparecidas (44) y atención a población víctima de delitos de alto impacto social (32). La implementación de estas acciones permitió fortalecer la respuesta institucional frente a las diferentes situaciones de vulneración de derechos, contribuyendo a la protección, defensa y garantía de los derechos humanos, así como al acompañamiento de las víctimas en sus procesos de atención y restablecimiento integral.

2.4.1.2	Política Pública de Paz, No-Violencia, Reconciliación y No Estigmatización implementada	Porcentaje	A	C	0	30	20	0	15	18	18	90%	60%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	---	------------	---	---	---	----	----	---	----	----	----	-----	-----	--------------------------------------

Observaciones

Avanzamos en un 18% en la implementación de la Política Pública mediante la atención de riesgos individuales, medidas de asistencia y reparación a víctimas, activación de rutas de atención y fortalecimiento de la participación. Asimismo, se promovió la articulación con el Sistema Integral de Paz y el CONPAZ, contribuyendo a la prevención de violencias, la garantía de derechos y la construcción de paz territorial.

2.4.1.3	Adolescentes infractores intervenidos en los centros de internamiento preventivo para la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Número	NoA	C	497	2.000	480	562	530	320	1.412	66,7%	70,6%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	---	--------	-----	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Garantizamos la atención integral de 320 adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en el Centro de Internamiento Preventivo "La Acogida", mediante el acompañamiento especializado en las fases de acogida y permanencia, así como de acciones pedagógicas y restaurativas. Así mismo, los adolescentes accedieron a intervenciones individuales, familiares y grupales, asegurando una atención integral orientada a la resocialización efectiva.

2.4.1.4	Personas que participan de las estrategias territoriales para la construcción de paz ciudadana	Número	NoA	C	13.620	18.160	2.945	6.974	5.349	4.479	16.802	152,1%	92,5%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
---------	--	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
La Pedagogía de Paz Ciudadana consolidó procesos formativos y simbólicos orientados al fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales para la transformación pacífica de conflictos. A través de conmemoraciones, talleres y espacios de memoria se promovió la reflexión colectiva, el reconocimiento de las víctimas y la apropiación territorial de la paz, evidenciando avances en cohesión social, cultura de no violencia y corresponsabilidad ciudadana frente a la convivencia														
2.4.1.5	Sistema Distrital de Derechos Humanos actualizado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	30	10	30	20	60	66,7%	60%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Durante el periodo, se dio continuidad a la implementación de estrategias de atención, asistencia y fortalecimiento en materia de derechos humanos dirigidas a las víctimas y a las organizaciones sociales, orientadas a la garantía de sus derechos y al fortalecimiento de las capacidades territoriales. En este periodo se realizaron 19 acciones de fortalecimiento a mesas de Derechos Humanos y comités territoriales, así como 24 jornadas de sensibilización, para un total de 43 acciones desarrolladas. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales, la promoción y apropiación de los derechos humanos en los territorios y el fortalecimiento de los procesos de participación y articulación comunitaria, favoreciendo la identificación y atención oportuna de situaciones que puedan representar riesgos para la garantía y protección de los derechos humanos.														
Programa: 2.4.2 Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	NoA	C	136.252	160.000	35.000	57.063	55.536	32.889	145.488	94%	90,9%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Impactamos a 32.889 personas mediante las estrategias pedagógicas, las agendas académicas, culturales y artísticas, y los proyectos expositivos del Museo Casa de la Memoria. Este alcance se logró a través de visitas presenciales, guiadas, exposiciones itinerantes y talleres temáticos.														
2.4.2.2	Infraestructura del Museo Casa de la Memoria mejorada y adecuada	Número	M	C	NA	1	1	1	1	0	0	0%	50%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Trabajamos en el desarrollo de acciones de mantenimiento y adecuación a la infraestructura del Museo Casa de la Memoria, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales. Por tratarse de una gestión de mantenimiento y mejoramiento de espacios, el cumplimiento total del indicador de este proyecto se reportará al 100% en el mes de diciembre, junto con el informe que de cuenta de las acciones realizadas.														
2.4.2.3	Víctimas con medidas de atención, asistencia y reparación integral en el marco del conflicto armado en Medellín	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Entre enero y agosto atendimos al 100% de las víctimas que requirieron el acceso a medidas de asistencia, atención y reparación. Esto corresponde a 10.465 personas (25.951 atenciones) que accedieron a procesos de rehabilitación psisocial, atención humanitaria inmedita, retornos y reubicación, garantías de no repetición y satisfacción, como contribución al restablecimiento de derechos y a la reparación integral de la población víctima del conflicto armado asentada en Medellín.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.2.4	Personas en reintegración o reincorporación que acceden a la oferta de educación, empleabilidad y emprendimiento	Número	NoA	C	310	310	60	109	182	49	340	81,7%	109,7%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Logramos que 49 personas en proceso de reincorporación, reintegración y comparecientes de la Fuerza Pública accedieran a ofertas de empleabilidad, educación y emprendimiento, impulsando la sostenibilidad de su integración social y económica en el Distrito de Medellín. De este total, 23 personas se vincularon laboralmente y 19 culminaron procesos de formación certificados por Sapiencia, la I.E. Jesús Amigo y el SENA. Asimismo,7 unidades de negocio lideradas por esta población recibieron fortalecimiento económico.														
2.4.2.5	Acciones de articulación para la implementación del Sistema Integral para la Paz	Número	NoA	C	NA	3	1	0	1	0	1	0%	33,3%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Entre enero y agosto se ha logrado avanzar en la documentación de las acciones de articulación con el Sistema Integral de Paz, destacando la territorialización de la justicia transicional y restaurativa en Medellín. Específicamente se destacan avances en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Escombrera, acciones en el marco de la carta de entendimiento tripartita (Gobernación, Alcaldía y Jurisdicción Especial para la Paz) y la implentación del convenio con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Al final de la vigencia, se proyecta la consolidación del informe con todas las acciones adelantadas en el año.														
2.4.2.6	Actos conmemorativos de reparación simbólica realizados	Número	NoA	C	17	80	18	26	22	15	63	83,3%	78,8%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Realizamos quince (15) actos conmemorativos de reparación simbólica, logrando la reivindicación de los derechos humanos y la sensibilización de la comunidad sobre el conflicto armado y las víctimas.														
2.4.2.7	Experiencias museográficas realizadas en clave de garantías de no repetición	Número	NoA	C	5	20	4	8	7	4	19	100%	95%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Realizamos 4 experiencia museográfica en clave de garantías de no repetición, donde se resalta la producción editorial de MCM y los procesos investigativos adelantados por el equipo de construcción y circulación de contenidos.														
2.4.2.8	Organizaciones sociales y de víctimas fortalecidas para la construcción de memoria	Número	NoA	C	30	128	32	33	38	28	99	87,5%	77,3%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones														
Realizamos 28 acompañamientos y fortalecimientos a organizaciones sociales, civiles y de víctimas en procesos de construcción participativa de memoria, reparación simbólica y reconciliación.														

Programa:

2.4.3

Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.4.3.1	Atenciones integrales realizadas a personas privadas de la libertad y pospenadas	Número	NoA	C	26.042	30.000	7.923	6.654	8.329	5.424	20.407	68,5%	68%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Alcanzamos 5.424 atenciones integrales dirigidas a personas privadas de la libertad, preliberadas y pospenadas. Con presencia en los centros de reclusión Pedregal y Bellavista, además de los Centros de Detención Transitoria de Medellín, implementamos una estrategia integral que abarcó asesoría jurídica y psicosocial, brigadas institucionales, capacitación en artes y oficios, tratamiento penitenciario, fortalecimiento familiar y talleres de preparación para la libertad, garantizando además encuentros con enfoque diferencial para poblaciones diversas.														
2.4.3.2	Familiares de personas privadas de la libertad y pospenadas intervenidas con atención psicosocial y jurídica	Número	NoA	C	2.489	3.000	960	601	967	407	1.975	42,4%	65,8%	Secretaría de Paz y Derechos Humanos
Observaciones														
Acompañamos a 407 familias de personas privadas de la libertad y pospenadas mediante atención psicosocial y jurídica orientada a consolidar los lazos afectivos, transformar las dinámicas del hogar y prevenir la reincidencia desde el núcleo primario. Con el fin de extender este impacto, trabajamos en la ampliación de nuestra oferta de servicios para convocar e integrar a un mayor número de familias.														

Componente: 2.5

Jóvenes: creadores y agentes de transformación social

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1	Índice de participación ciudadana - Subíndice de juventud	Número	A	C	0,404	0,41	0,407	0	0,41	0,41	0,41	100,7%	100%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Actualmente, la Secretaría de Participación Ciudadana se encuentra en la etapa de diseño de contenidos y estrategias de comunicación orientadas a la difusión y socialización de los resultados del Índice de Participación Ciudadana y del Subíndice de Juventud, los cuales contarán con una medición actualizada en 2027.														

Programa: 2.5.1

Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.1	Alertas atendidas de necesidades reportadas en el sistema de alertas tempranas de Medellín-SALVAVIDAS	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante este periodo se atendió el 100 % de las alertas ingresadas a la plataforma SATMED (Sistema de Alertas Tempranas de Medellín). Estas fueron gestionadas por el equipo psicosocial, encargado de recibir, constatar, gestionar y derivar los casos reportados a las diferentes dependencias del Distrito competentes para su atención. Asimismo, se realiza el seguimiento correspondiente a cada caso y, una vez se verifica que la situación ha sido atendida por la entidad responsable, se procede con el cierre del caso en la plataforma.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.2	Jóvenes acompañados para prevenir la vulneración de sus derechos y libertades, en el marco del proyecto Parceros creadores	Número	NoA	C	3.474	3.600	815	1.000	3.000	1.370	5.370	168,1%	149,2%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Con corte a agosto de 2026, el indicador presenta un avance sostenido, con 1.370 jóvenes acompañados, equivalente al 91,3 % de cumplimiento frente a la meta contractual. Este resultado evidencia el fortalecimiento de la estrategia territorial de Parceros Creadores, con presencia en comunas priorizadas y ampliación progresiva de la cobertura a otros territorios de Medellín. El acompañamiento integral contribuyó al fortalecimiento de capacidades personales, sociales y ocupacionales, así como a la consolidación de proyectos de vida.														
2.5.1.3	Encuentros realizados para la promoción de la convivencia en el fútbol	Número	NoA	C	43	45	11	10	11	7	28	63,6%	62,2%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Para el periodo reportado, el indicador correspondiente a los Encuentros Deportivos por la Convivencia no presentó variación frente al periodo anterior, debido a que las actividades asociadas a su cumplimiento iniciaran su ejecución en el mes de septiembre. Lo anterior estuvo relacionado con los ajustes requeridos para la implementación de la estrategia.														
2.5.1.4	Jóvenes y actores juveniles formados con capacidades para el agenciamiento, la promoción de convivencia y prevención de violencias	Número	NoA	C	4.640	5.000	1.370	930	1.330	1.353	3.613	98,8%	72,3%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Se registra un avance favorable y se realiza un aporte significativo al cumplimiento del indicador, mediante la formación y acompañamiento de jóvenes de grupos especiales, en articulación con entidades aliadas. La gestión desarrollada permitió ampliar la cobertura, fortalecer las alianzas institucionales y consolidar acciones orientadas al agenciamiento, la convivencia, la prevención de violencias y la construcción de proyectos de vida. Estos resultados contribuyen al cumplimiento progresivo del indicador y al fortalecimiento de factores protectores y entornos seguros e incluyentes.														
2.5.1.5	Oportunidades publicadas en el Portal Web Medellín Joven	Número	NoA	C	3.606	4.000	800	1.600	800	908	3.308	113,5%	82,7%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
En el marco del Programa Medellín Joven, *la estrategia Siguiente Nivel* entrega oportunidades a jóvenes de grado undécimo de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Medellín, orientadas a favorecer su tránsito hacia la educación postsecundaria y su acceso a alternativas para la continuidad de sus trayectorias educativas y ocupacionales. A través de un acompañamiento personalizado, la estrategia acerca y pone a disposición de los jóvenes oportunidades concretas, mediante el reconocimiento de sus intereses y expectativas, la identificación de alternativas pertinentes y la conexión con la oferta educativa y ocupacional disponible en la ciudad. Esto permite que cada joven amplíe sus posibilidades de acceso a escenarios y alternativas posteriores a la educación media, de acuerdo con sus características, intereses y proyecto de vida. En este sentido, Siguiente Nivel materializa la entrega de oportunidades mediante acciones de orientación, conexión y acceso a alternativas postsecundarias, contribuyendo a reducir brechas de información y acceso y a favorecer que los jóvenes cuenten con mayores posibilidades para definir y avanzar en su trayectoria posterior a la culminación de la educación media.														
2.5.1.6	Política Pública de la Juventud actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	15	40	40	40	53,3%	40%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Continuamos avanzando en la actualización de la Política Pública de Juventud mediante la entrega del diagnóstico, mapeo de actores y problema público al DAP. Actualmente, estamos esperando respuesta de los comentarios por parte de los funcionarios que nos acompañan en este proceso. Paralelamente, se hizo una presentación del proceso en el comité técnico de Juventud, y se ha avanzado en la construcción de alternativas de solución y en la revisión de indicadores.														

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.1.7	Medición realizada	del	Desarrollo	Juvenil	Porcentaje	A	C	100	100	100	30	75	95	95	95%	95%	Secretaría de la Juventud
Observaciones																	
Durante este periodo se hizo una presentación preliminar de una de las líneas de la medición en el marco de la semana de la Juventud 2026. Actualmente, se está trabajando en la publicación del informe y del tablero con los datos en la página de Medellín Joven, y en articular más espacios para la divulgación de los resultados.																	
2.5.1.8	Dependencias acompañadas del distrito de Medellín para la implementación del Sello joven				Número	NoA	C	ND	12	3	3	3	3	9	100%	75%	Secretaría de la Juventud
Observaciones																	
El equipo de Sello Joven continúa liderando acciones conjuntas con las Secretarías priorizadas para 2026: Participación Ciudadana, Mujeres, y Seguridad y Convivencia. Estas dependencias acompañaron con oferta espacios y agenda de la Semana de la Juventud; y también fueron partícipes de espacios de formación en contexto y condición de juventud como el llevado a cabo con el equipo de ORSO. En seguimiento al accionar de Sello Joven también se acompañaron espacios técnicos de las políticas públicas de dichas dependencias.																	
2.5.1.9	Alianzas constituidas con el sector social y empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes				Número	NoA	C	ND	50	13	8	16	12	36	92,3%	72%	Secretaría de la Juventud
Observaciones																	
La gestión de Alianzas y Patrocinios presenta cumplimiento del indicador establecido, con la firma de 12 acuerdos de voluntades y/o contratos de patrocinio para los diferentes eventos y proyectos de la Secretaría de la Juventud. Estas alianzas se han consolidado con empresas y entidades como Tiendas Ara, FLA, CEIPA y Cámara de Comercio de Medellín, entre otras, fortaleciendo la articulación con el sector privado y aliados estratégicos.																	
2.5.1.10	Jóvenes formados en habilidades para el sector musical y/o creativo – Music Lab				Número	NoA	C	NA	300	51	147	400	351	898	688,2%	299,3%	Secretaría de la Juventud
Observaciones																	
Durante la vigencia, 351 proyectos artísticos culminaron satisfactoriamente el proceso de formación del Medellín Music Lab, cumpliendo los requisitos académicos, de asistencia y participación establecidos por el programa. Los participantes recibirán su certificación y avanzarán a la fase de audiciones, en la que se seleccionarán 185 proyectos para continuar a los Campamentos Creativos de Producción Musical, siguiente etapa de fortalecimiento y aceleración artística.																	

Programa:

2.5.2

Participación y democracia joven

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.5.2.1	Subsistema de Juventud	de	Participación	de la	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de la Juventud

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
La Secretaría de la Juventud realizó acompañamiento a las instancias del Subsistema de Participación Juvenil de Medellín, acompañando las nueve sesiones ordinarias del CDJ y una extraordinaria, 27 reuniones semanales con la PDJ, incluidas las mesas técnicas y comités preparatorios de la Comisión de Concertación y Decisión. Además, se acompañó la instalación del periodo 2026–2030 del CDJ, la sesión conjunta con el Consejo de Gobierno, la primera comisión de concertación y decisión y realización de primera la Asamblea Distrital de Juventudes 2026. Adicionalmente, se realizaron 5 actividades distintas en el marco de semana de la juventud.														
2.5.2.2	Población que participa en las rutas de Medellín en la Cabeza	Número	NoA	C	5.044	5.200	1.295	1.315	1.295	884	3.494	68,3%	67,2%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
El proyecto Medellín en la Cabeza reporta un avance de su meta anual bajo operación directa. Se han ejecutado más de 30 recorridos beneficiando a 884 jóvenes en distintas comunas. La estrategia vincula a población de Parceras, la cantera colegios, clubes y universidades en rutas que generan apropiación por parte de los jóvenes y confianza en la ciudad. Con transporte público y estándares de seguridad, el programa progresa hacia la meta de 1.295 beneficiarios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el liderazgo juvenil.														
2.5.2.3	Eventos realizados para la visibilización de las agendas juveniles	Número	NoA	C	8	40	10	9	14	9	32	90%	80%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
En la Agenda Joven de Medellín se han realizado nueve eventos hasta el 31 agosto. Se destacan la proyección de películas en el Parche Salvavidas como un espacio de promoción de la salud mental, el encuentro de liderazgos juveniles con el Alcalde y los Festivales de oportunidades donde los jóvenes se conectan con las ofertas de empleo del sector público y privado. 1. Parche Salvavidas: Película Enredados (Febrero) 2. Referentes: Lecciones de liderazgo con el Alcalde (Febrero) 3. Festival de Oportunidades MOVA (Febrero) 4. Parche Salvavidas: Lilo y Stich (Marzo) 5. Parche Salvavidas: Toy Story (Abril) 6. Festival de oportunidades Comfenalco 7. Creadores 8. Parche Salvavidas: Encanto (Mayo) 9. Medayoung														
2.5.2.4	Atenciones brindadas a jóvenes pertenecientes a Clubes Juveniles	Número	NoA	C	12.000	13.000	3.300	3.000	3.200	2.371	8.571	71,8%	65,9%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
A través de los acompañamientos psicosociales , formaciones, talleres de tejiendo hogares que se siguieron realizando durante este mes, a los clubes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están priorizados, asimismo, como la ejecución de estímulos económicos, y eventos específicos realizados se logró alimentar el indicador de los acompañamientos brindados a los jóvenes que se encuentran caracterizados dentro de los Clubes Juveniles.														
2.5.2.5	Atenciones realizadas a jóvenes rurales desde los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud	Número	NoA	C	4.641	5.000	1.400	700	1.400	873	2.973	62,4%	59,5%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
Durante el período reportado, la Secretaría de la Juventud del Distrito de Medellín brindó atención a 331 jóvenes rurales mediante los diferentes proyectos y estrategias institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de sus capacidades, la promoción de su participación y el acceso a oportunidades en sus territorios. Con este resultado, se alcanza un acumulado de 873 jóvenes rurales atendidos. La cobertura del indicador se distribuyó entre los cinco corregimientos del Distrito: Santa Elena, 302 jóvenes; San Cristóbal, 312; San Antonio de Prado, 176; Altavista, 44; y Palmitas, 39. Estos resultados evidencian la presencia institucional en los territorios rurales y la implementación de acciones con enfoque territorial, orientadas a responder a las necesidades e intereses de las juventudes, fortalecer el tejido social y promover su desarrollo integral y acceso a oportunidades.														
2.5.2.6	Jóvenes formados en liderazgo público	Número	NoA	C	NA	200	50	50	50	54	154	108%	77%	Secretaría de la Juventud
Observaciones														
En esta segunda cohorte, se han desarrollado 4 de las 19 sesiones previstas, es decir 20 horas ejecutadas y contamos con 53 participantes activos, quienes, de acuerdo con los registros de asistencia, presentan una participación superior al 80 %, requisito establecido para la certificación, sin embargo, se aclara que el proceso de certificación se realiza al final del diplomado.														

Componente: 2.6

Mujeres autónomas, mujeres libres

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1	Índice de Participación Ciudadana Subíndice de género de las mujeres	Número	A	C	0,402	0,404	0,403	0,402	0,4	0,4	0,4	99,3%	99%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

La última medición del subíndice de género se realizó en la vigencia 2025, obteniendo un valor de 0,400. La próxima medición está programada para la vigencia 2027.

2.6.2	Índice de Desigualdad de Género – IDG	Número	A	D	0,17	0,14	0,15	0,197	0,21	0,21	0,21	0%	0%	Secretaría de las Mujeres
-------	---------------------------------------	--------	---	---	------	------	------	-------	------	------	------	----	----	---------------------------

Observaciones

El último dato disponible corresponde al año 2024. Se proyecta que la medición del 2025 este disponible en el último trimestre de la actual vigencia.

2.6.3	Proyectos de inversión para el cierre de brechas de género que implementan el Trazador Presupuestal Equidad Mujer	Número	NoA	C	36	42	7	15	17	5	37	71,4%	88,1%	Secretaría de las Mujeres
-------	---	--------	-----	---	----	----	---	----	----	---	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

A la fecha del reporte, cinco (5) proyectos de inversión incorporan el trazador presupuestal para la equidad de las mujeres, permitiendo visibilizar y hacer seguimiento a los recursos destinados al cierre de brechas de género y al fortalecimiento de acciones que promueven la garantía de los derechos de las mujeres en Medellín.

2.6.4	Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia	Porcentaje	M	C	33,3	34	34	35	29	25	25	73,5%	59,3%	Secretaría de las Mujeres
-------	--	------------	---	---	------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	---------------------------

Observaciones

Dada la disminución en la capacidad operativa de algunos servicios durante el semestre anterior, el avance en el logro de la meta evidencia una reducción; además, es de anotar que muchas mujeres al ingresar a la atención por parte de los mecanismos ya cuentan con rutas activadas en salud, justicia y protección.

Programa:

2.6.1

Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.1	Mujeres beneficiadas con acciones afirmativas que favorecen su permanencia en el sistema educativo	Número	NoA	C	1.632	5.200	2.000	432	1.367	1.314	3.113	65,7%	59,9%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
La estrategia se vienen implementando en las 20 sedes de los establecimientos educativos prioritizados.														
2.6.1.2	Mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de la salud mental	Número	NoA	C	NA	9.000	3.000	0	3.501	2.360	5.861	78,7%	65,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Dado las estrategias desplegada para atender la alta demanda que tiene esta oferta para las Mujeres														
2.6.1.3	Mujeres asesoradas con enfoque de género para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos	Número	NoA	C	20.781	21.000	3.651	12.849	2.524	2.565	17.938	70,3%	85,4%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Dado las estrategias para atender la alta demanda que tiene esta oferta para las Mujeres														
2.6.1.4	Mujeres urbanas y rurales que participan de la ruta para la autonomía económica y la gestión de oportunidades	Número	NoA	C	2.014	5.000	1.940	155	1.794	1.506	3.455	77,6%	69,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Este dato corresponde a la implementación de las estrategias de sensibilización, orietnación e implementación.														
2.6.1.5	Mujeres beneficiadas de estrategias con enfoque de género y diferencial para su plena y efectiva participación social y política	Número	NoA	C	887	2.500	600	803	600	136	1.539	22,7%	61,6%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Este dato corresponde a un reporte preliminar en SUB, dado que los procesos de: formación, asistencia técnica y acompañamiento para la incidencia se reportan de manera definitiva una vez se cumpla con el mínimo de asistencia requerido en cada proceso.														
2.6.1.6	Iniciativas de paz fortalecidas con enfoque de género	Número	NoA	C	NA	12	4	1	4	0	5	0%	41,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Se está adelantando las acciones de defnición de criterios y lineamientos, asi como la identificación de iniciativas de paz en los territorios. Se reporta avance una vez se construya e implemente el plan de trabajo de cada una.														
2.6.1.7	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención de emergencia	Número	NoA	C	21.331	24.260	6.457	5.282	7.346	5.819	18.447	90,1%	76%	Secretaría de las Mujeres

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El avance en esta meta va en un 90%, dada la alta demanda que tiene este servicio para las Mujeres														
2.6.1.8	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a servicio de protección y/o a medidas de atención para salvaguardar su vida e integridad	Número	NoA	C	486	520	130	131	169	106	406	81,5%	78,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El indicador presenta un avance mayor al esperado, dada la alta demanda de atención														
2.6.1.9	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención psicológica	Número	NoA	C	12.188	12.950	3.032	3.584	3.139	1.806	8.529	59,6%	65,9%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
A corte de agosto el avance en esta meta es del 59%, proyectándose el cumplimiento de la meta en diciembre.														
2.6.1.10	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a atención jurídica	Número	NoA	C	14.224	15.100	3.738	3.775	3.025	1.713	8.513	45,8%	56,4%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
A corte de agosto el avance en esta meta es de cerca del 46%, se considerarán alternativas que permitan alcanzar la meta al finalizar la vigencia.														
2.6.1.11	Mujeres víctimas de violencias basadas en género que acceden a asistencia técnico legal y representación jurídica	Número	NoA	C	1.147	1.924	424	594	710	218	1.522	51,4%	79,1%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El avance a agosto es del 51%, se espera el logro de la meta al finalizar la vigencia.														
2.6.1.12	Estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres	Número	NoA	C	NA	48	12	12	17	7	36	58,3%	75%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El indicador presenta un avance según lo esperado.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.1.13	Mujeres víctimas de violencia basadas en género que acceden a centros de atención especializados	Número	NoA	C	NA	16.916	5.300	1.570	3.377	1.548	6.495	29,2%	38,4%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

A corte de agosto el avance en esta meta es del 29%, se están considerando alternativas que permitan incrementar el logro de la meta al finalizar la vigencia.

Programa: 2.6.2 Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.2.1	Centros de cuidado y equidad de género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, gestionados	Número	NoA	C	NA	21	9	3	6	3	12	33,3%	57,1%	Secretaría de las Mujeres

Observaciones

Con corte al 31 de agosto de 2026, se mantiene la apertura de tres nuevos Centros de Cuidado de la vigencia 2026, así: 1). En la comuna 6, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la comuna 6. 2). En la comuna 9, en el Centro de Emprendimiento y Empleo; y 3) En la comuna 10, en el Centro Integral para la Familia de dicha comuna. Los seis (6) centros restantes se pondrán en marcha en el segundo semestre de 2026. También se aclara que en cada vigencia se deben gestionar no sólo los nuevos Centros de Cuidado, sino que se debe dar continuidad a la operación de los nueve (9) creados en las vigencias 2024 y 2025 respectivamente, para un total de doce (12) Centros operando. La apertura de los seis (6) Centros de Cuidado restantes, está prevista para el mes de septiembre de 2026.

2.6.2.2	Organizaciones privadas y del tercer sector acompañadas en el marco de la alianza para la igualdad de género	Número	NoA	C	NA	50	15	5	20	8	33	53,3%	66%	Secretaría de las Mujeres
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	---	----	---	----	-------	-----	---------------------------

Observaciones

Durante el período reportado, ocho (8) organizaciones privadas avanzan en procesos de incorporación del enfoque de género en su cultura organizacional, con acompañamiento técnico de la Secretaría de las Mujeres en el marco de la Alianza para la Igualdad de Género, fortaleciendo prácticas empresariales orientadas a la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades.

2.6.2.3	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad	Número	NoA	C	30	120	30	32	30	21	83	70%	69,2%	Secretaría de las Mujeres
---------	---	--------	-----	---	----	-----	----	----	----	----	----	-----	-------	---------------------------

Observaciones

Durante el período reportado, se ha brindado asistencia técnica a veintiuna (21) dependencias y entidades del sector público distrital para la transversalización de los enfoques de igualdad de género e interseccionalidad, mediante el desarrollo de mesas técnicas sectoriales. Estos espacios han permitido fortalecer capacidades institucionales, orientar la incorporación del enfoque de género en la planeación, implementación y seguimiento de planes, programas, y proyectos, así como promover acciones que contribuyan a la reducción de brechas de género y al reconocimiento de las diferentes condiciones y realidades de las mujeres en el territorio.

2.6.2.4	Informes publicados sobre los resultados del cierre de brechas de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	4	1	1	1	0,7	2,7	70%	67,5%	Secretaría de las Mujeres
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	---	-----	-----	-----	-------	---------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El informe presenta un avance del 70%; se ha logrado la identificación, consolidación y avance en el análisis de información estadística como insumo para su elaboración.														
2.6.2.5	Sistema Distrital de Cuidado con enfoque de igualdad de género implementado	Porcentaje	A	C	NA	75	60	20	40	51,35	51,35	85,6%	68,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El 60% corresponde a un indicador acumulado de las vigencias 2024, 2025 y 2026 (cada año aporta un 20% respectivamente). Por lo tanto, a la fecha, se reporta un avance acumulado del 51,35%; de este porcentaje, un 10,10% corresponde a la vigencia 2026 que se evidencia en: Variable 2 (Transformación cultural): Un (1) informe de acciones de transformación cultural); Variable 3 (Articulación de actores): seis (6) actas o acuerdos de entendimiento (con Sura /Impact Hub, Fundación Saldarriaga Concha, Universidad María Cano, UPB, Despacho de la Primera Dama y Corporación Humanas); y variable 4 (Gestión de la información y el conocimiento): dos (2) productos de gestión del conocimiento.														
2.6.2.6	Proyectos territoriales acompañados para la incorporación del enfoque de igualdad de género	Número	NoA	C	NA	336	84	84	84	42	210	50%	62,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Con corte al 31 de agosto de 2026, se han acompañado 42 proyectos territoriales para la incorporación del enfoque de igualdad de género. No se reporta avance en relación con el reporte de junio de 2026, porque aún no ha iniciado la ejecución del nuevo contrato mediante el cual se ofrece este acompañamiento.														
2.6.2.7	Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín creado y en funcionamiento	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El Observatorio de Igualdad de Género para las Mujeres del distrito de Medellín se encuentra en funcionamiento, dando cumplimiento a lo establecido en su plan de trabajo.														
Programa: 2.6.3 Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.1	Instituciones educativas asesoradas técnicamente con herramientas para la incorporación del enfoque de género en sus prácticas pedagógicas	Número	NoA	C	81	150	55	11	48	39	98	70,9%	65,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El acompañamiento técnico se vienen implementando conforme a las agendas concertadas con las instituciones educativas.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
2.6.3.2	Personas de la comunidad educativa sensibilizadas y/o formadas en educación no sexista	Número	NoA	C	733	3.000	1.000	297	1.000	631	1.928	63,1%	64,3%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
Las jornadas de sensibilización se vienen implementando conforme a las agendas concertadas con las instituciones educativas..														
2.6.3.3	Estrategias de prevención de la violencia de género contra las mujeres implementadas	Número	NoA	C	NA	16	4	4	4	2	10	50%	62,5%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución de las siguientes acciones:*Personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas, acción que ha avanzado en un 50.83%.** Personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género, acción que se cimplió en un 120%. *** Personas capacitadas en la estrategia de gestion del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas. Acción que se cumplió en un 100%.*Personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas. Acción que se ha ejecutado en un 10.43%.***Personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género. Acción que se ha ejecutado en un 3%. De acuerdo con la planeación establecida, se proyecta alcanzar el 100 % de cumplimiento del indicador al finalizar la vigencia 2026, conforme al cronograma y las metas definidas."														
2.6.3.4	Estrategias implementadas para el reconocimiento y estímulo a los talentos y liderazgos de las mujeres de Medellín	Número	NoA	C	11	12	3	3	3	2	8	66,7%	66,7%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución de:*La Convocatoria de Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2026, la cual se ejecutó al 100% .** La realización de dos seminarios de igualdad de género. Ambos ejeuctados en un 100%. Esta pendiente la realización de la Gran Noche, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre de 2026.La ejecución de esta última actividad permitirá alcanzar el cumplimiento del 100% del indicador al finalizar la vigencia.														
2.6.3.5	Estrategias implementadas para la resignificación de roles y relaciones culturales para la promoción de la igualdad de género	Número	NoA	C	4	32	8	8	8	5	21	62,5%	65,6%	Secretaría de las Mujeres
Observaciones														
El cumplimiento de este indicador se ha venido desarrollando mediante la ejecución del 100% de las siguientes acciones:*Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.**Implementación de dos (2) campañas de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres.***Desarrollo de acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género.****Implementación de acciones pedagógicas con agentes educativos para la promoción de la igualdad de género.Adicionalmente, a la fecha se avanza en la ejecución de las siguientes actividades, las cuales en su mayoría se han ejuecutado en un 50%:*Implementación de la estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las Mujeres.**Promoción y posicionamiento de la estrategia Pregunta por Ángela.***Desarrollo de asistencias técnicas en el marco de la estrategia de espacios públicos seguros para mujeres y niñas.****Ejecución de acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género.*****Preparación y desarrollo de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.*****Realización de asistencias técnicas en turismo con enfoque de género.Se proyecta alcanzar el cumplimiento del 100% de este indicador durante el segundo semestre de 2026, una vez se ejecuten las actividades programadas para el segundo semestre de 2026."														

Pilar:

3

Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.1

Seguridad integral para el desarrollo social

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1	Tasa de homicidio	Tasa x 100.000	A	D	14,24	12,82	13,16	11,81	13,17	7,13	7,13	658,3%	500,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 29/08/2026: 189. Tasa de indicador de 7,13 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 54,18% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.2	Tasa de feminicidios	Tasa x 100.000	A	D	1,64	1,41	1,48	1,19	1,44	0,78	0,78	537,5%	373,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 11. Tasa de indicador de 0,78 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 52,99% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.3	Tasa de hurto a personas	Tasa x 100.000	A	D	1.141	1.080	1.136,21	911,37	942,81	608,49	608,49	11.117,1%	873%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 16,129 Tasa de indicador de 608,49 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 64,54% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.4	Percepción de la seguridad	Porcentaje	A	C	43	50,7	49,47	47	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de ejecución del contrato.														
3.1.5	Denuncias por vehículos hurtados	Número	A	D	960	864	934	1.073	823	569	569	1.503,8%	407,3%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 569. Representa un avance de 69,14% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.6	Denuncias por motocicletas hurtadas	Número	A	D	6.133	5.500	5.671	6.013	4.940	2.536	2.536	778,6%	568,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 2,536. Representa un avance de 51,34% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.7	Denuncias por hurto a establecimientos comerciales	Número	A	D	2.618	2.356	2.420	2.367	1.374	871	871	882,3%	666,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 871. Representa un avance de 63,39% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.8	Denuncias por hurto a residencias	Número	A	D	1.629	1.500	1.526	1.579	1.444	891	891	716,5%	572,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 891. Representa un avance de 61,70% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.9	Índice de victimización Medellín	Porcentaje	A	D	22,8	20,52	21,71	24,1	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de ejecución del contrato.														
3.1.10	Tasa de lesiones personales	Tasa x 100.000	A	D	178,88	160,7	164,49	172,08	173,99	120,72	120,72	404,2%	319,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 3200. Tasa de indicador de 86,92 por cada cien mil habitantes, que representa un avance de 73,39% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.11	Victimización por extorsión	Porcentaje	A	D	3	2,76	3,72	5,65	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de ejecución del contrato.														
3.1.12	Homicidios por convivencia	Número	A	D	80	64	69	79	108	48	48	290,9%	200%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 29/08/2026: 48. Representa un avance de 55,81% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: INML, SIJIN, CTI, Secretaría de Seguridad y Convivencia como observador técnico. Consultado el 01/09/2026.														
3.1.13	Tasa de riñas reportadas	Número	A	D	54.516	50.000	51.237	53.712	49.988	55.238	55.238	0%	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Casos ocurridos 28/08/2026: 55,238. Representa un sobrecumplimiento de 110,50% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: Línea única de seguridad y emergencias NUSE 123. Sistema SECAD. Consultado el 01/09/2026.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.14	Denuncias por delitos vinculados a explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes	Número	A	C	170	204	199	211	221	110	110	55,3%	53,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Casos ocurridos 28/08/2026: 110. Representa un avance de 49,77% en 2026 respecto a la cantidad planeada para el año 2026. Fuente: DIJIN de la Policía Nacional. Sistema SIEDCO. Consultado el 01/07/2026.														
3.1.15	Victimización por hurto a personas	Porcentaje	A	D	13,16	12,63	13,02	11,46	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de ejecución del contrato.														
3.1.16	Victimización por lesiones personales	Porcentaje	A	D	1,38	1,31	1,7	2,48	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones No es procedente la divulgación de los datos resultantes de la encuesta 2025, toda vez que actualmente cursa un proceso sancinatorio con el contratista que suministro la información. Por otra parte, la encuesta 2026 se encuentra en la etapa de ejecución del contrato.														

Programa:

3.1.1

Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.1.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 2024-2027 formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	40	60	70	70	87,5%	70%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se cuenta con los planes de acción de los organismos y dependencias actualizados para el 2026 y con el informe de implementación del segundo trimestre 2026.														
3.1.1.2	Organismos de seguridad y justicia fortalecidos	Número	M	C	9	9	9	9	9	9	9	100%	66,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Con corte al mes de agosto se ejecutaron recursos en 9 de los 9 organismos de seguridad, lo que equivale a un cumplimiento del 100% de este indicador de producto.Ejercito, Fiscalía, Inpec, Medicina Legal, Migracion Colombia, Policia, Unp, FAC y Rama Judicial.														
3.1.1.3	Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	75	20	77	85,06	85,06	113,4%	85,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Apoyo servicios de conectividad Contrato 4600108644. Adquisición Licencias ArcGis y suscripción, soporte, mantenimiento y actualización de Licencias del Software Especializado MicroStrategy														
3.1.1.4	Reportes generados para la toma de decisiones en seguridad y convivencia	Número	NoA	C	2.551	8.680	1.798	3.285	2.606	1.466	7.357	81,5%	84,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"Informes diarios de homicidio: 62 Dateos Medellín: 0 Dateos por comuna: 168 Informes de vif: 8 Informes de vif NNA: 8 Informes de mujeres: 8 Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Actualización Tableros SISC: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido: 8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial: 2"														
3.1.1.5	Investigaciones realizadas sobre temas de seguridad, convivencia y derechos humanos	Número	NoA	C	2	7	2	1	2	0	3	0%	42,9%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Temas de investigación: Indice de gobernanza criminal, que avanza en un 40% y priorización de llamadas que avanza en un 80%														
3.1.1.6	Convenios y acuerdos de cooperación para el intercambio de información suscritos	Número	A	C	11	11	10	9	9	9	9	90%	81,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Convenios vigentes: Gobernacion de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración , UNP y Policia.														
Programa: 3.1.2 Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.2.1	Disponibilidad operativa en los subsistemas del SIES-M	Porcentaje	A	C	94,29	95	95,8	95,6	95,69	95,14	95,14	99,3%	100,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Desde el SIES-M se viene dando el soporte y mantenimiento a la plataforma de ICAD-Contrato Nro 4600106045 , y se esta realizando el mantenimiento del CCTV de ciudad del Distrito, Contrato Nro. 4600104658 de 2025, disponibilidad periodo: 91,49% de CCTV y 98.8 % ICAD para un logro de 95,14% corte a 30 de agosto del 2026														
3.1.2.2	Dispositivos tecnológicos instalados para la seguridad	Número	NoA	C	1.348	2.807	1.034	54	375	425	854	41,1%	30,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
A la fecha se han intalado 425 dispositivos tecnológicos (50 cámaras de seguridad y 17 cámaras integradas con terceros, 66 alarmas comunitarias y 292 botones de panico), en el periodo de julio a agosto de 2026 se instalaron 115 dispositivos tecnológicos para la seguridad (34 cámaras y 17 Cámaras integradas con terceros, 43 botones de pánico físicos y 21 alarmas comunitarias)														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.2.3	Equipos especiales creados y operando para la prevención y atención del crimen organizado y los delitos	Número	A	C	NA	3	3	0	3	3	3	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Los equipos especiales dispuestos para fortalecer la capacidad de intervención frente a las dinámicas delictivas priorizadas continúan en operación durante el presente mes. Estos equipos mantienen una articulación permanente con los organismos de seguridad y justicia presentes en el territorio, apoyando labores de control, seguimiento e intervención en las zonas identificadas como estratégicas.														
3.1.2.4	Central Estratégica y Tecnológica contra Atracos creada y operando	Número	A	C	NA	1	0,8	0,35	0,65	0,77	0,77	96,3%	77%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
La Central Estratégica contra Atracos continúa en funcionamiento, cumpliendo su rol de articulación interinstitucional orientado a la prevención, el análisis y la respuesta oportuna frente a las distintas modalidades del delito de hurto.														
3.1.2.5	Estrategia contra el ciberdelito formulada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	76	30	50	81	81	106,6%	81%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
El avance reportado en el indicador refleja la continuidad de las actividades orientadas a la formulación e implementación de la estrategia contra el ciberdelito. Durante este periodo, el experto en ciberseguridad contratado ha continuado avanzando en la formulación técnica del proyecto, así como en su socialización ante distintas entidades con el fin de gestionar apoyos que permitan avanzar hacia su implementación. Para las próximas fases se contempla la consolidación de los instrumentos metodológicos, los mecanismos de coordinación interinstitucional y las herramientas tecnológicas requeridas para la puesta en marcha de la estrategia.														
3.1.2.6	Intervenciones territoriales realizadas para la seguridad	Número	NoA	C	121	576	164	92	144	112	348	68,3%	60,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
El Equipo Operativo de Ciudad implemento 28 Intervenciones/Estrategias Territoriales para la Seguridad Ciudadana, consistentes en: acción integral focalizada, mediciones de ruido, desmonte de cambuches y recolección de basuras, control a hoteles, moteles y hostales, intervención interinstitucional, plan parques, plan prevención contra el hurto, puestos de control, recorrido para identificación de FORIS, restituciones de bienes, demoliciones, PMU manifestaciones y plantones, ornato y aseo, control a estupefacientes, acción integral en Lleras y Provenza, acción integral Candelaria, apoyo actividades en feria de flores, apoyo, regulación y control al comercio, intervención especial interinstitucional, plan avispa, plan prevención contra el hurto, PMU estadio, PMU manifestaciones y mega operativos.														
3.1.2.7	Redes de confianza institucional creadas	Número	A	C	ND	21	15	7	15	17	17	113,3%	81%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
El Equipo de Gestores Territoriaes de Seguridad No creo Redes De Confianza Institucional; Debido a que el personal dedicado, se enfoco en afianzar las que ya se tienen creadas.														

Programa:		3.1.3		Infraestructura para la seguridad y la convivencia										
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.3.1	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia diseñadas	Número	NoA	C	0,83	1	0	0,9	1,1	0	2	NA	200%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Indicador ya cumplido en el 2025														
3.1.3.2	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia construidas	Número	NoA	C	1,62	3	0,72	0,88	0,11	0,14	1,13	19,4%	37,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones C5: se avanzó en la estructura vaciando completamente la losa del nivel 4 y la media losa del piso 5, se esta en el armado de las columnas del piso 5 al 6. Estación Poblado: La cimentación no se ha finalizado y ha alcanzado un 64% de pilas y un 45% de vigas de fundación, las columnas iniciaron proceso de armado. Comisaria de Familia Moscu apenas alcanza el vaciado de 4 pilas.														
3.1.3.3	Infraestructuras físicas para la seguridad y justicia con mantenimiento y/o adecuación	Número	NoA	C	51	80	18	26	22	68	116	377,8%	145%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se finalizó el contrato de mantenimiento y se recibieron a 31 de agosto las siguientes sedes: 4 casas de justicia, 5 casas de gobierno, 10 comisarias, 11 inspecciones, 4 celdas en estaciones, 2 estaciones d epolicia , 5 bases militares y 15 sedes mas de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.														
3.1.3.4	Kits de pernocta entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	1.674	8.000	2.200	1.793	2.333	1.400	5.526	63,6%	69,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se entregaron kits de pernocte a las personas privadas de la libertad (PPL) en calidad de sindicadas que ingresaron nuevas a CDT de Medellín, conforme a solicitud y listados oficiales remitidos por los coordinadores de MEVAL, Ejercito y CTI Fiscalía.														
3.1.3.5	Kits de aseo entregados a población privada de la libertad en condición de sindicada	Número	NoA	C	ND	32.000	10.211	2.245	9.333	6.008	17.586	58,8%	55%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones Se entregaron kits de aseo a las PPL reclusas en el CDT de Medellín, de acuerdo con las cantidades suministradas al equipo por los responsables del proceso de contratación y la supervisión del contrato correspondiente. Las cantidades entregadas corresponden a las solicitadas por los CDT.														

Programa:

3.1.4

Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4.1	Solicitudes atendidas en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia	Número	NoA	C	120.257	480.000	113.460	139.620	181.736	144.628	465.984	127,5%	97,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Registramos 38.151 solicitudes atendidas desde las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito: 29.931 correspondieron a comparendos recibidos, 5.174 atenciones al público, 2.793 a PQRSD recibidas, 34 a operativos de intervención, 148 a devoluciones de bienes incautados y 71 a controles de verificación de normatividad. El sobrecumplimiento del indicador se debe al incremento del número de comparendos recibidos (22%), atenciones al público registradas (29%), controles de verificación de cumplimiento de la actividad económica (53%), aumentos significativos con respecto a la vigencia 2025, lo cual ha aumentado notablemente las cifras del indicador con respecto al año 2025.														
3.1.4.2	Establecimientos de Comercio acompañados con acciones de promoción de la convivencia	Número	NoA	C	1.000	4.000	887	1.339	1.136	742	3.217	83,7%	80,4%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo se acompañaron establecimientos de comercio en el marco del programa Convive la Noche, mediante acciones de promoción de la convivencia, prevención y mitigación del ruido. El acompañamiento se desarrolló a través de: 5 mesas de concertación. 12 Operativos pedagógicos y de sensibilización 8 brigadas preventivas contra el ruido. 14 mediciones, orientadas a fortalecer prácticas de convivencia y prevenir afectaciones asociadas a la generación de ruido.														
3.1.4.3	Personas formadas y sensibilizadas en convivencia ciudadana	Número	NoA	C	199	2.500	580	750	628	565	1.943	97,4%	77,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se contó con la participación de personas en acciones pedagógicas orientadas a la formación y/o sensibilización frente a comportamientos contrarios a la convivencia, promoviendo el reconocimiento de prácticas adecuadas para la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.														
3.1.4.4	Eventos sobre prevención de la violencia y promoción de la convivencia realizados	Número	NoA	C	4	16	4	4	4	2	10	50%	62,5%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo reportado no se registraron eventos de ciudad. Se tiene prevista la realización de los próximos eventos durante el mes de octubre, en el marco de la Semana de la Convivencia, y en diciembre, con evento de Medellín Despierta.														
3.1.4.5	Intervenciones preventivas y de seguimiento realizadas frente a problemáticas que afectan la convivencia	Número	NoA	C	252	2.000	450	652	854	507	2.013	112,7%	100,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo se realizaron 118 intervenciones en diferentes lugares del distrito atendiendo los comportamientos contrarios a la convivencia, superando la meta programada debido a una mayor demanda de acompañamiento frente a situaciones relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia.														
3.1.4.6	Atenciones realizadas sobre condiciones de bienestar animal	Número	NoA	C	725	2.800	609	974	990	629	2.593	103,3%	92,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Registramos 175 atenciones en relación con temas de bienestar animal de las cuales 39 correspondieron a consignas de bienestar animal atendidas y 136 a PQRS atendidas desde la Inspección de Protección Animal. El sobrecumplimiento del indicador obedece al comportamiento creciente de las consignas atendidas con un aumento del 201% con respecto a 2025.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.4.7	Actos administrativos expedidos que dan por finalizados procesos congestionados en las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	ND	5.000	800	2.906	1.354	580	4.840	72,5%	96,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
En el marco del Plan de Descongestión, las Comisarías de Familia del Distrito finalizaron 48 procesos radicados antes del 31 de diciembre de 2022 que se encontraban en estado de congestión.														
3.1.4.8	Medidas de protección y de restablecimiento de derechos otorgadas desde las Comisarías de Familia	Número	NoA	C	12.264	42.000	10.190	11.428	10.968	7.673	30.069	75,3%	71,6%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Las Comisarías de Familia del Distrito otorgaron 1.996 medidas, de las cuales 1.203 correspondieron a Medidas de Protección por violencia intrafamiliar y 793 a Medidas de Restablecimiento de Derechos en favor de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos en el contexto familiar.														
3.1.4.9	Puntos de Atención de Conciliación en Equidad funcionando en el Distrito	Número	A	C	16	20	19	17	18	19	19	100%	95%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Entró en operación el PACE N.º 19 en la Inspección de Convivencia y Paz 8B (Comuna 8 - Villatina), alcanzando el 100% de la meta proyectada para este año en el componente de Justicia Cercana al Ciudadano. Asimismo, se garantizó el acompañamiento técnico a los 19 Puntos de Atención de Conciliación distribuidos en 12 comunas y los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado. De las más de 2.900 solicitudes atendidas, el 51% finalizó con acuerdo (49% total y 2% parcial), el 19% con constancia de no acuerdo y el 30% por inasistencia.														
3.1.4.10	Atenciones realizadas a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia	Número	NoA	C	539.421	775.450	195.624	184.826	217.700	134.124	536.650	68,6%	69,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se consolidaron 29.584 registros y atenciones efectivas a usuarios: 22.057 solicitudes tramitadas mediante el direccionamiento estratégico de los Centros de Recepción e Información (CRI) en sede y 7.527 atenciones directas a la comunidad facilitadas a través de 118 acciones territoriales de despliegue institucional.														
3.1.4.11	Acciones de proyección, difusión y descentralización de los servicios de justicia realizadas	Número	NoA	C	2.105	2.165	600	455	601	398	1.454	66,3%	67,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Se ejecutaron 118 acciones territoriales (53 en julio y 65 en agosto). La oferta institucional se focalizó en las comunas 4 (31), 1 (23), 2 (22), 7 (18), 13 (14), 3 (8) y 10 (2), garantizando la descentralización de servicios, promoción, prevención y acceso cercano a la justicia en el territorio.														
3.1.4.12	Procesos tramitados en las Inspecciones de Policía y Corregidurías	Número	NoA	C	56.163	280.125	60.984	97.173	116.445	99.443	313.061	163,1%	111,8%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Tramitamos 24.821 procesos desde las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías: 23.238 correspondieron a comparendos resueltos desde el Centro de Resolución de Comparendos -CRC- y 1.567 a procesos policivos finalizados. El sobrecumplimiento del indicador se debe al aumento del 127% del numero de comparendos resueltoscon respecto al año 2025, es igualmente importante mencionar que este comportamiento se deriva del número de comparendos recibidos el cual es una variable que compone el indicador de solicitudes atendidas y que aumentó un 22% con respecto al año anterior.														
3.1.4.13	Estrategia pedagógica de convivencia ciudadana diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	50	62	62	82,7%	62%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante el periodo, la estrategia El Barrio Es Como Vos, con un despliegue territorial en la comuna 9, sector Alejandro Echavarría, que vinculó estudiantes de tres instituciones educativas, adultos mayores y comunidad del sector, mediante acciones orientadas al fortalecimiento de la convivencia y la participación comunitaria.														
3.1.4.14	Escuadrón móvil anti-ruido creado e implementado	Número	A	C	ND	1	1	0	1	1	1	100%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
"Se creó e implementó un (1) Escuadrón Móvil Anti-Ruido para el desarrollo de acciones de prevención, mitigación y sensibilización frente a la contaminación por ruido y sus efectos en la convivencia. Durante el periodo reportado, el Escuadrón realizó: 80 mediciones pedagógicas 102 sensibilizaciones pedagógicas 1 brigada anti-ruido, dirigidas a viviendas y actividades economicas, fortaleciendo las acciones de atención y prevención de comportamientos que afectan la convivencia relacionados con la generación de ruido."														

Programa: 3.1.5 Atención integral a jóvenes en riesgo

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.1	NNAJ acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceros” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C	1.558	5.000	1.356	932	3.429	2.648	7.009	195,3%	140,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante este periodo se presentó un número elevado de atenciones, debido a que las beneficiarias de la cohorte 2 de 2026 iniciaron su proceso de formación durante este periodo. Esto implicó un acompañamiento permanente y el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en la ruta de atención.														
3.1.5.2	NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las estructuras criminales atendidos por la estrategia "Parceros" que acceden a oportunidades en educación, empleo y/o, emprendimiento	Porcentaje	A	C	63	65	64	65	65	65	65	101,6%	100%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Si bien en este momento estamos enfocados principalmente en la atención psicosocial y el desarrollo de formaciones grupales, continuamos gestionando de manera permanente oportunidades para los beneficiarios graduados del proyecto. Por este motivo, durante este periodo se reportan 375 acercamientos a oportunidades de empleo, educación o emprendimiento.														

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.5.3	Estrategia	Parceras	diseñada	e	Porcentaje	A	C		NA	100	75	25	50	65	65	86,7%	65%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se avanzó satisfactoriamente en la implementación del proceso, de acuerdo con la planeación establecida para el periodo. Este avance estuvo respaldado por el inicio de una nueva cohorte de Parceras, correspondiente a la segunda cohorte de 2026, mediante el desarrollo de procesos formativos y de acompañamiento a las participantes, lo que permitió dar cumplimiento a las actividades programadas.

3.1.5.4	Jóvenes víctimas de explotación sexual y en condición de prostitución acompañados psicosocialmente por la estrategia “Parceras” frente a la construcción de un proyecto de vida desde la legalidad	Número	NoA	C		ND	800	162	315	478	308	1.101	190,1%	137,6%			Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--------	--------	--	--	---------------------------------------

Observaciones

Durante este periodo se presentó un número elevado de atenciones, debido a que los beneficiarios de la cohorte 2 de 2026 iniciaron su proceso de formación durante este periodo. Esto implicó un acompañamiento permanente y el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en la ruta de atención.

Programa: 3.1.6 Cultura del Fútbol en Medellín

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.6.1	Plan Estratégico de la Cultura del Fútbol	diseñado	e	implementado	Porcentaje	A	C		NA	100	80	40	60	71,1	71,1	88,9%	71,1%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

El plan estratégico, elaborado en 2024, presenta un avance en su implementación durante la vigencia actual, asociado al desarrollo de acciones operativas, articulación interinstitucional y seguimiento a las líneas estratégicas.

Programa: 3.1.7 Espacio público para la convivencia ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador					Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.1.7.1	Plan de Acción de la Política Publica del Ventero Informal y sus Familias	diseñado	e	implementado	Porcentaje	A	C		NA	100	75	20	50	62	62	82,7%	62%	Secretaría de Seguridad y Convivencia

Observaciones

Durante este periodo se adelantó articulación con el Metro de Medellín e InspiraLab para la atención de vendedores afectados por obras y oportunidades de formación. En Parque Berrío se realizó un recorrido con la Agencia APP y la Secretaría de Desarrollo Económico para identificar alternativas de transición y fortalecimiento productivo de las "tinteras".

3.1.7.2	Intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público	Número	NoA	C		5.014	60.000	13.100	20.700	19.321	14.193	54.214	108,3%	90,4%			Secretaría de Seguridad y Convivencia
---------	--	--------	-----	---	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	---------------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Realizamos 3541: Inspección, vigilancia y control (intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 2193sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 312 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 1036 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente														
3.1.7.3	Actos administrativos expedidos para la regulación del espacio público	Número	NoA	C	2.325	8.000	1.629	3.114	4.726	4.177	12.017	256,4%	150,2%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Expedimos: resoluciones para regular los siguientes temas: Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (1103 resoluciones) y Temas de publicidad exterior visual y avisos (51 resoluciones).														
3.1.7.4	Campañas realizadas para la protección, recuperación y apropiación del espacio público	Número	NoA	C	6	24	6	6	7	3	16	50%	66,7%	Secretaría de Seguridad y Convivencia
Observaciones														
Durante este periodo, el equipo de campañas continua con las actividades de planeación y logísticas necesarias para la ejecución de la II feria de aprovechamiento económico del espacio público programada para el 8 de septiembre														

Componente: 3.2

Participación ciudadana y control social

Indicadores de Resultado:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1	Índice de participación ciudadana	Número	A	C	0,468	0,48	0,47	0,468	0,468	0,468	0,468	99,6%	97,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El indicador se mide con periodicidad bianual, por lo cual el valor reportado corresponde a la última medición realizada en 2025. Dado que no se contempla una nueva medición durante la presente vigencia, no se registran variaciones en el periodo reportado. La próxima actualización del indicador está programada para diciembre de 2027, conforme a la periodicidad establecida.														
3.2.2	Acciones de incidencia territorial resultantes de las mediaciones pedagógicas de ciudad	Número	NoA	C	NA	21	5	5	6	1	12	20%	57,1%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance reportado corresponde a la acción de incidencia realizada desde la estrategia Nada de Nervio, un conversatorio con temática en: "¿ Por qué es importante participar en Medellín?", el cuál fortaleció el reconocimiento de la participación ciudadana como herramienta para la construcción de ciudad por medio del diálogo, identidad y el territorio, en la que participaron las diferentes organizaciones, juntas de acción comunal y clubes juveniles que han sido partícipes de la estrategia nada de nervios como un proceso con producto participativo.														
3.2.3	Acciones de incidencia en el desarrollo local derivadas del cumplimiento de las funciones las Juntas Administradoras Locales	Número	NoA	C	NA	84	21	21	21	0	42	0%	50%	Secretaría de Participación Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Este indicador se presenta al momento de culminar cada acción de incidencia, a la fecha se encuentran en las fases de planeación de las mismas														
3.2.4	Organizaciones, redes sociales y organismos de acción comunal que potencian sus capacidades organizativas y de gestión	Número	A	C	1.125	1.200	900	300	600	732	732	81,3%	61%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El reporte corresponde a 732 organizaciones potenciadas durante el cuatrienio. De este total, 132 Organizaciones Sociales (ORSO) culminaron en la vigencia 2026 el ciclo integral de fortalecimiento, compuesto por la caracterización, encuesta de percepción, capacitación, asesoría y encuesta de satisfacción y 350 Organizaciones Sociales que culminaron el ciclo en en 2024 y 2025. Adicionalmente, se contabilizan 250 Organismos de Acción Comunal (OAC) con conducta de salida acumulados, de conformidad con la metodología definida para la medición del indicador.														
3.2.5	Índice de la sostenibilidad de las organizaciones sociales	Porcentaje	A	D	NA	43	46	53	50	50	50	92%	86%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
No se tienen avances durante este periodo. Este indicador es de resultado por lo que el reporte se realiza una vez finalice el proceso de medición.														
3.2.6	Redes ciudadanas y Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC operando estrategias de comunicación efectivas para la movilización comunitaria	Porcentaje	A	C	NA	35	25	5	15	15	15	60%	42,9%	Secretaría de Comunicaciones
Observaciones														
Las variables de cumplimiento consideraran la sumatoria de procesos y MAICC caracterizados en el Aplicativo ARCO, módulo MAICC, y organizaciones sociales del sector Comunicaciones reportadas por Participación Ciudadana. Las estrategias de comunicación para la movilización están en proceso de implementación. Es importante señalar que, de cara a su desarrollo, la información reportada en febrero por Participación Ciudadana reduce el número de redes ciudadanas con enfoque comunicacional, en los meses siguientes.														
3.2.7	Percepción del impacto de la participación y la movilización ciudadana en intervenciones públicas y el mejoramiento de la calidad de vida	Porcentaje	A	C	38,5	40,5	39,5	38,5	54,39	54,4	54,4	137,7%	134,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El indicador se mide con periodicidad bianual, por lo cual el valor reportado corresponde a la última medición realizada en 2025. Dado que no se contempla una nueva medición durante la presente vigencia, no se registran variaciones en el periodo reportado. La próxima actualización del indicador está programada para diciembre de 2027, conforme a la periodicidad establecida.														
Programa: 3.2.1 Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente														
Indicadores de Producto:														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.1.1	Política Pública y Sistema Distrital de Participación Ciudadana implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	45	66,85	66,85	95,5%	66,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Para el 2025 se alcanzó la meta del 45% del indicador, el avance en lo corrido del año 2026 equivale 21,85 para un total acumulado de 66,85%, esto se ha dado a través del desarrollo de las acciones correspondientes a la estrategia de apropiación territorial e interna, la operación del Modelo Integrado de Seguimiento y Evaluación MISE-PC (generación de reportes e informes trimestrales y semestrales), el acompañamiento y fortalecimiento al CDPC y otros escenarios de articulación y participación. Adicionalmente se ha desarrollado una agenda de trabajo con los Comités de Impulso de Sistemas Locales de Participación y se inició la ejecución del contrato con la Universidad EAFIT para acompañar varios componentes del proyecto.														
3.2.1.2	Organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas, promovidas o fortalecidas en mecanismos de participación ciudadana, control social, gestión transparente, rendición social y pública de cuentas	Número	NoA	C	1.399	1.500	375	344	413	336	1.093	89,6%	72,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance al 31 de agosto corresponde al acompañamiento integral a las 21 Juntas Administradoras Locales en sus ejercicios de Rendición Pública de Cuentas (incluye formación, asesorías individuales, acompañamiento técnico a los eventos, aplicación y análisis de encuestas e informes de retroalimentación). Asimismo, se fortalecieron 11 organizaciones mediante el proceso formativo en Control Social a Procesos Electorales; 20 organizaciones a través del acompañamiento a la formulación e implementación de planes de control social; 18 organizaciones mediante la socialización de los resultados de la evaluación participativa del Día Blanco y de la nueva metodología de Rendición Social de Cuentas; 3 organizaciones mediante el Bootcamp de Control Social a Procesos Electorales; 6 organizaciones a través del conversatorio de Control Social con Jóvenes "Control Z"; 35 organizaciones mediante encuentros pedagógicos territoriales en Control Social a la Gestión Pública y gestión transparente; 32 organizaciones mediante el proceso de formación en Control Social dirigido a los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS); 28 organizaciones por medio del ciclo de fortalecimiento dirigido a las veedurías ciudadanas; 112 organizaciones por medio del curso en control social RIAV distrital; 38 organizaciones mediante el ciclo formativo en rendición social de cuentas; y 3 organizaciones por medio del acompañamiento técnico en rendición social de cuentas.														
3.2.1.3	Sistema de gestión del conocimiento de Participación Ciudadana fortalecido	Porcentaje	A	C	30	100	75	46	60	68,95	68,95	91,9%	69%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance corresponde al fortalecimiento del Sistema de Gestión del Conocimiento mediante la actualización de la plataforma Siciudadanía con información de la medición 2025 y OGP Local, la identificación y registro de cuatro buenas prácticas y el desarrollo de acciones del grupo de gestión del conocimiento para la revisión de documentos institucionales con enfoque de género.														
3.2.1.4	Alianzas para promover la participación y el fortalecimiento de la democracia realizadas	Número	NoA	C	40	40	11	9	11	7	27	63,6%	67,5%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance reportado corresponde a alianzas interinstitucionales que se consolidaron con la Corporación Surgir, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Mesa Territorial de Paz, el Museo Casa de la Memoria, la Corporación Sal y Luz, la Universidad Nacional (Escuela del Hábitat y Escuela de Artes) y el Instituto Tecnológico Metropolitano, con el propósito de promover la participación ciudadana y fortalecer escenarios para la democracia mediante acciones de articulación y trabajo conjunto.														
3.2.1.5	Grupos etarios, poblacionales y territoriales formados para la participación ciudadana	Número	NoA	C	1.228	1.596	402	355	427	192	974	47,8%	61%	Secretaría de Participación Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El avance reportado corresponde a 13 grupos formados en participación ciudadana en la comuna 14 y el corregimiento 60 a través de la estrategia Nada de Nervios. Para un total acumulado en el 2026 de 191 grupos formados.														
3.2.1.6	Procesos y acciones pedagógicas orientadas y acompañadas desde el Sistema de Formación para la Participación Ciudadana	Número	NoA	C	120	126	31	28	35	16	79	51,6%	62,7%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance reportado corresponde a orientaciones pedagógicas realizadas para transversalizar el sistema de formación ciudadana para la participación con el equipo de universidades saludables de la Secretaría de Salud y la Unidad de Gestión Comunal de la Secretaría de Participación Ciudadana. Logrando así, un total de 17 asesorías del COP en el 2026, con corte al 31 de agosto.														
3.2.1.7	Nuevas ciudadanías, agendas y repertorios de participación ciudadana con acompañamiento institucional	Número	NoA	C	200	250	70	36	77	60,1	173,1	85,9%	69,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Durante el periodo se avanzó en la identificación, caracterización y fortalecimiento de organizaciones y colectivos, con 42 organizaciones caracterizadas y 12 asistencias técnicas realizadas. Asimismo, se desarrollaron acciones de seguimiento y visibilización de agendas y prácticas, y se adelantó la planeación, gestión y ejecución del intercambio de experiencias, con la participación de 9 organizaciones. Finalmente, se avanzó en la caracterización y diagnóstico de capacidades del último grupo de organizaciones y colectivos previsto para fortalecer durante el año.														
3.2.1.8	Estrategias de promoción de la innovación social y la cooperación diseñadas e implementadas en el marco de Ciudadanía Lab	Porcentaje	A	C	NA	100	80	22,5	50	71,9	71,9	89,9%	71,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
El avance corresponde al diseño e implementación de estrategias en el marco de CiudadaníaLAB, mediante el inicio del proceso contractual con EAFIT para su consolidación, el desarrollo de la aplicación "Huellas" para el registro de trayectorias organizacionales y procesos, y la realización de laboratorios y acciones de convocatoria y acompañamiento a organizaciones sociales para el fortalecimiento de iniciativas innovadoras.														
3.2.1.9	Mujeres lideresas formadas, sensibilizadas y acompañadas para la incidencia en los escenarios e instancias de participación ciudadana	Número	NoA	C	469	500	123	154	135	64	353	52%	70,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														
Se han sensibilizado 51 mujeres y se ha socializado a 13 mujeres el Protocolo de Prevención y Atención de Violencia Sociopolítica.														
3.2.1.10	Instancias de participación ciudadana asistidas técnicamente	Número	NoA	C	NA	50	13	1	25	12,6	38,6	96,9%	77,2%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones														

Se han realizado las siguientes acciones: cuatro (4) encuentros de la primera cohorte con la participación de 9 instancias de participación ciudadana, Adicionalmente, se cuenta con la firma de dos actas de compromiso para el segundo ciclo; se reactivó el proceso de contacto con las dependencias para invitar a las instancias a hacer parte del proceso, se realizó invitación al Consejo Distrital de Desarrollo Rural y con corte a la fecha del reporte se cuenta con la firma de 8 actas de compromiso de 8 instancias de participación y se realizó el primer encuentro de la segunda cohorte del año, enfocado en evaluar participativamente las capacidades de funcionamiento de las instancias.

Programa: 3.2.2 Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.2.1	Equipamientos sociales gestionados y administrados	Número	NoA	C	214	214	65	40	70	78	188	120%	87,9%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones Corresponde a aquellos equipamientos a los cuales se les ha realizado 2 o más acciones entre visitas a bienes muebles e inmuebles, pago de servicios públicos, entrega de comodato de bienes muebles o inmuebles y/o mantenimiento. Para ver todas las sedes a las que se les ha realizado acciones se puede ingresar al siguiente link: https://lezcan000.github.io/App-Sedes-2/ Durante el periodo reportado solo se cumplió con esta regla para 78 bienes inmuebles adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana correspondientes a: La américa, La floresta, Barrio cristobal, El danubio, Santa mónica campo alegre, Santa lucía, Caunces de oriente, Urbanizacion quinta linda, Loreto nacional, Cds urbanizacion rosaleda, Cds doce de octubre, Belén parque, Avila, La sierra, Cds los mangos, Enciso praga, Pinar del cerro, Urbanizacion quintas de la playa, Villa hermosa, La ladera, El concejo, Aguas frías parte alta, Corazon travesías el morro, Corazon sector los tanques, Limonar 2, Astilleros, Villa loma, Urbanizacion pallavecini, Limonar 1 (contiguo sede jac), Urbanización prados del este, El salado parte alta, Alfonso lópez pumarejo, Urbanizacion palmas de cataluña, Barrios de jesús las parcelas, Gratamira, Santa elena parte central, Jesús obrero campo amor, Metropolitano, Puerta del sol, El buen pastor b. manrique central, Alfonso lopez - la quintana, Caribe, Castilla, Castilla la unión, Toscana, Tejelo, Las brisas del norte, Francisco antonio zea ii y iii etapa, Hector abad gómez, Plaza colón, Boyaca, La playita, Pedregal, Cds la esperanza castilla, Picacho sector las vegas, Picachito - la carmelita, Miramar, El progreso no 2, 12 de octubre zona 30, San francisco de paula, El mirador del doce de octubre, 12 de octubre la raza, Nuevos conquistadores parte baja, El rodeo, Loma de los gonzalez, Brisas de oriente, 20 de julio, La salle - villa guadalupe, Colinas de enciso parte alta, San blas, Versalles nº 1, Las nieves, Florencia, San miguel la mansión, Pedregal bajo, Urbanizacion villa real, San germán, Villa sofia ii etapa														
3.2.2.2	Actuaciones de vigilancia, inspección y control a los organismos de acción comunal realizadas	Número	NoA	C	1.600	3.200	800	800	1.018	690	2.508	86,3%	78,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones Se reportan 690 actuaciones correspondientes a los procesos de inspección, vigilancia y control sobre los Organismos de Acción Comunal, representadas en la expedición de actos administrativos, auditorías, informes finales, asesorías, capacitaciones, registros y demás actuaciones técnicas. El avance obedece principalmente a la expedición de actos administrativos relacionados con la inscripción de dignatarios, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad de Gestión Comunal.														
3.2.2.3	Organismos de acción comunal con asistencia técnica, acompañamiento, promoción y fomento de gobernabilidad e incidencia territorial	Número	A	C	490	500	375	125	250	287,04	287,04	76,5%	57,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
Observaciones El reporte corresponde a 250 organismos de acción comunal de continuidad (2024 y 2025) que reciben asistencia técnica integral para su fortalecimiento organizativo, mediante procesos de acompañamiento permanente, promoción de la participación y fomento de la gobernabilidad comunitaria y a un avance de 37,04 de las 125 OAC que estan en proceso del cumplimiento progresivo de las fases de fortalecimiento. A la fecha, el 100 % culminó la fase 1 (Diagnóstico), el 52 % la fase 2 (Asistencia técnica), el 29 % la fase 3 (Acompañamiento técnico) y el 28 % la fase 4 (Promoción y fomento). Aún no se registran conductas de salida que permitan reportar avance en la fase 5														
3.2.2.4	Organizaciones y redes de la sociedad civil asistidas integralmente	Número	A	C	875	1.000	750	250	500	642	642	85,6%	64,2%	Secretaría de Participación Ciudadana

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Observaciones

El reporte corresponde a las organizaciones Asesoradas y Capacitadas, hasta la fecha del cuatrienio se ha asistido integralmente 642 Organizaciones, de las cuales 141 en lo corrido del 2026

3.2.2.5	Plan estratégico de la Política Pública de Organizaciones Sociales implementado	Porcentaje	A	C	30	60	55	42,9	45,1	46,55	46,55	84,6%	77,6%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	---	------------	---	---	----	----	----	------	------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El reporte corresponde al avance en el componente de Buenas prácticas

3.2.2.6	Plan estratégico de la Política Pública de libertad de creencias religiosas y de cultos formulado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	45	33,7	2	22,5	31,67	31,67	94%	70,4%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	----	------	---	------	-------	-------	-----	-------	---------------------------------------

Observaciones

El indicador alcanza un avance acumulado del 31,67 %, asociado a la continuidad en la implementación de las acciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Pública de Libertad de Creencias Religiosas y de Cultos. Durante el mes se desarrollaron acciones correspondientes a los ejes de reconocimiento del derecho, promoción de los derechos humanos y prevención de la discriminación, participación del sector religioso y cooperación interreligiosa, entre las que se destacan los espacios de participación y pluralidad religiosa con jóvenes, la articulación con el Ministerio del Interior para avanzar en la construcción de una ruta de prevención y atención de vulneraciones, la quinta sesión del Comité Técnico Sectorial y una capacitación dirigida a Organizaciones Basadas en la Fe en formulación de proyectos audiovisuales con herramientas de inteligencia artificial.

Programa: 3.2.3 Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.2.3.1	Ruta de la Planeación del Desarrollo Local y el presupuesto Participativo implementada	Número	NoA	C	4	4	1	0,97	1,03	0,573	2,573	57,3%	64,3%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	--------	-----	---	---	---	---	------	------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

El avance corresponde a proceso de capacitacion, procesos de articulación y movilización con actores internos y externos, elaboración de guias metodologicas, actualización de la herramienta vota PP y acompañamiento al comité gerencial de proyectos, la documentación de ideas de proyectos; el IAG y los espacios a talleres de recolección de insumos y espacios de distribución con la JAL donde asiste la Secretaría de Participación ciudadana y documento de estrategia de comunicaciones, verificación y elaboración de la matriz tarjetón

3.2.3.2	Estrategia de seguimiento de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo con enfoque de eficiencia y transparencia, actualizada e implementada	Porcentaje	A	C	35	100	75	45	60	69,8	69,8	93,1%	69,8%	Secretaría de Participación Ciudadana
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	------	------	-------	-------	---------------------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
	Durante el 2025 se alcanzó la meta del 60% de la etrategia de seguimiento, el avance 2026 (69.8%) corresponde a la generación y divulgación de información relacionada con la participación en la implementación de la ruta PDLyPP , actualización de protocolos de marcación de la ruta y criterios de calidad, actualización en Isolucion, seguimiento físico y financiero de los proyectos, participantes a 31 de agosto entorno a la ruta, planeación de estrategia y ejecución de rendición de cuentas para 2026 en las 21 comunas y corregimientos, diseño de piezas comunicacionales para landing page y ajustes y actualización de requisitos técnicos para el desarrollo de la herramienta tecnológica.															
3.2.3.3	Juntas Apoyadas	Administradoras	Locales	Número	M	C	21	21	21	21	21	21	21	100%	66,7%	Secretaría de Participación Ciudadana

Observaciones

El reporte correponde al apoyo técnico y material a las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL) del distrito, consistente en pago de honorarios en desarrollo de las sesiones de ley; telefonía; transporte; útiles y papelería; pago de servicio públicos; apoyo profesional para la capacitación, asesoría y acompañamiento permanente, pólizas de seguros, entre otras, para el buen ejercicio de sus funciones e incidencia territorial.

3.2.3.4	Participantes en ejercicios de planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo que inciden en el Desarrollo del Territorio	Número	NoA	C	727.370	730.000	197.100	129.980	237.779	40.913	408.672	20,8%	56%	Secretaría de Participación Ciudadana		
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-------	-----	---------------------------------------	--	--

Observaciones

Corresponde a ciudadanos que participan en procesos de sensibilización, capacitación y movilización para la participación en la planeación local y el presupuesto participativo, acompañamiento de actores, acompañamiento a PDL Y POT, ejecución de proyectos, Rendición de cuentas y articulación en Talleres de recolección de insumos, y espacios de distribución con la JAL

Programa:3.2.4Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.2.4.1	Estrategias de comunicación para la movilización realizadas en Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC y redes sociales ciudadanas	Número	A	C	NA		12	9	1	4	5	5	55,6%	41,7%	Secretaría de Comunicaciones	

Observaciones

En agosto se cuenta con la ejecución de 5 estrategias de comunicación para la movilización. Estas estrategias se encuentran en desarrollo y se irán reportando en la medida de su culminación. Para este mes se culminó una de las actividades que fue la estrategia de formación por procesos y MAICC.

Componente: 3.3Planeación y gestión territorial del Distrito

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--	--	--------	------------	--	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1	Índice de Desempeño Institucional en la Dimensión 6 (Gestión del Conocimiento y la Innovación	Número	A	C	84	90	89	88,5	92,1	97	97	109%	107,8%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Alcanzamos un puntaje de 97 en la política GESCO+I durante la última medición realizada por la Función Pública en el FURAG 2026 (correspondiente a la vigencia 2025), superando incluso la meta establecida para el cuatrenio. Entre los principales logros obtenidos durante dicho periodo que aportaron a pasar del 92.1 (2024) al 97.0 (2025), se destacan la realización de cuatro (4) encuentros de la Red Distrital de Observatorios de Medellín; la elaboración de una propuesta de Estrategia para la identificación y estado del conocimiento estratégico; y el desarrollo de dos (2) Comunidades de práctica, entre otras acciones.														
3.3.2	Nivel de madurez del modelo de implementación de explotación de datos	Número	A	C	2	3	2,6	2	2,3	2,3	2,3	88,5%	76,7%	Secretaría de Innovación Digital
Observaciones														
Con corte al 31 de julio de 2026, se ha sostenido un avance en la implementación del Modelo de Explotación de Datos del Distrito de Medellín, el cual integra componentes legales y técnicos para garantizar el uso responsable de la información conforme a la normativa vigente. La Secretaría de Innovación Digital realiza un seguimiento permanente, orientado a fortalecer la planeación institucional y la toma de decisiones basada en datos.														
3.3.3	Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación desarrollados metodológicamente y con estrategias de articulación	Número	NoA	C	NA	11	1,5	5	2,5	0,81	8,31	54%	75,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Avanzamos para agosto del año 2026, el 54% de la meta (1,5) Instrumentos del Sistema Distrital de Planeación: Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local: 1. Se desarrolla en un 62%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Planes de desarrollo local de comuna y corregimiento; por medio del componente estratégico de los planes de desarrollo local. Unidad de Planeación y Política Social: 1. Se desarrolla en un 50%, metodológicamente y con estrategias de articulación, el instrumento Documentos COMPES														
3.3.4	Plan de Ordenamiento Territorial POT revisado, ajustado y divulgado	Porcentaje	A	C	NA	100	95	40	80	93,5	93,5	98,4%	93,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Corresponde a la revisión y validación del proyecto con la Secretaría General, así como a su posterior radicación ante el Concejo Distrital, en el marco del Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Medellín.														
3.3.5	Sistema de seguimiento y evaluación del POT consolidado e implementado	Porcentaje	A	C	51	100	83	60	65	70	70	84,3%	70%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Se continua avanzando en la definición de la metodología para la formulación de indicadores que permitan la medición del marco estratégico del Plan de Ordenamiento Territorial - POT.														
3.3.6	Cargas Sociales en suelos de renovación ejecutadas	Porcentaje	NoA	C	NA	40	15	0	0	0	0	0%	0%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Dado que el Artículo 576 del Acuerdo 048 de 2014 -POT- el cual crea las Cargas Sociales , presenta una medida cautelar; se debió suspender cualquier acción relacionada con el artículo. Por lo anterior, el indicador no presenta avance.														
3.3.7	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	Hectáreas	NoA	C	NA	37.679	10.374	10.060	8.272	0	18.332	0%	48,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Para la vigencia se estan actualizando cinco (5) Comunas: 5 - Castilla, 7 - Robledo, 13 - San Javier, 60 - Corregimiento San Cristobal, 70 - Corregimiento Altavista. El indicador se encuentra en cero, ya que se verá reflejado de manera consolidada al finalizar la actualización catastral con la Resolución de clausura de la misma; es decir, el cumplimiento se verifica al cierre de la vigencia con la expedición de la Resolución de Cierre de la Actualización 2026														
3.3.8	Verificación del territorio respecto al Modelo de ocupación determinado en el POT	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se realizó seguimiento integral a la actividad edificadora formal e informal y a las actividades económicas, verificando en el 100% de los casos la aplicación del Modelo de Ocupación definido en el POT y el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.														
3.3.9	Proyectos Urbanísticos en suelo de renovación urbana gestionados	Número	A	C	NA	16	12	4	8	8	8	66,7%	50%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
A agosto 2026 se ha gestionados 8 proyectos urbanisticos en la ciudad.														

Programa:

3.3.1

Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.1.1	Documentos técnicos y metodológicos de planeación social, económica y financieros elaborados e implementados	Número	NoA	C	NA	56	12	19	13	7,7	39,7	64,2%	70,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Avanzamos para agosto del año 2026, en el 65% de la meta (12) documentos de planeación desarrollados e implementados: Unidad de Planeación y Política Social: 1. Desarrollamos en un 100% el Documento técnico de pobreza. 2. Desarrollamos en un 100% el Documento metodológico para la construcción del Marco de Lucha de pobreza. 2. Se desarrolla en un 50% el Documento de estado de las políticas públicas. Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local: 1. Avanzamos en un 62% la implementación del Procedimiento PR-DIES- Formulación y/o Actualización de un Plan de Desarrollo Local. 2. Avanzamos en un 62% la implementación del Documento específico DE- DIES-Lineamientos para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 3. Avanzamos en un 62% la implementación del Documento específico DE- DIES-Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Desarrollo Local. 4. Avanzamos en un 62% la implementación del Procedimiento PR-DIES- Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo Local. Unidad de Inversiones Públicas y Banco de Proyectos: 1. Se desarrolla en un 75% los Documentos técnicos de clasificación del gasto de inversión para el reporte de Categoría Única de Información de Presupuesto Ordinario (CUIPO) (4). 2. Desarrollamos en un 100% el Documento metodológico circular para actualización de proyectos por concepto de Ordenación final, Recursos del Balance y Reservas y Ajustes Presupuestales. 3. Asesoramos en un 100% a las Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados, por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. (41)														
3.3.1.2	Planes de Desarrollo Local de comunas y corregimientos direccionados técnica y metodológicamente en su formulación	Porcentaje	A	C	100	100	84	0	42	59,4	59,4	70,7%	59,4%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Unidad de Planeación del Desarrollo Distrital y Local: 1. Se avanzó en el componente estratégico de la ruta de los Planes de desarrollo local direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación.

Programa: 3.3.2 Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.2.1	Recursos para la cualificación, sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Público y Colectivo del POT gestionados	Pesos colombianos	NoA	C	NA	0.000.000.00	100.000.00	325.077.11	362.743.713	577.485.446	265.306.28	167,6%	87,6%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Se gestionan recursos a través de los instrumentos de Aprovechamiento Económico , Areas de Revitalización Ecómica en sus fuentes de financiación. Adicionalmente se incluye las compensaciones de casa Herrera ,casa Restrepo y casa Toro, la sobre ejecución del indicador se debe a los siguientes factores: En el marco de la gestión del instrumento ARE, se evidencia una mejora significativa en los ingresos gestionados, debido al desarrollo de estrategias comerciales, tales como lanzamientos de marcas y contratación de pantallas para publicidad, entre otras.														
3.3.2.2	Estudios técnicos asociados al POT elaborados y actualizados	Número	NoA	C	22	70	19	11	25	13,7	49,7	72,1%	71%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Corresponde al avance en los 20 documentos, de la siguiente forma: *Documentos sobre la estructura ecológica, los usos del suelo rural y las áreas de amenaza y riesgos: avance acumulado del 2,7 en la elaboración de cinco (5) documentos, reflejado en el seguimiento a la Estructura Ecológica Principal, la validación de los resultados de estudios de riesgo de detalle a incorporar en la cartografía del POT, y en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el Distrito Especial de Medellín. *Documentos el Sistema público colectivo del POT: con un avance acumulado del 3,20 en la elaboración de 5 documentos, reflejado en la actualización de expedientes de declaratoria de BIC Distritales y Nacionales, el seguimiento y evaluación de los Subsistemas de Espacio Público y equipamientos y en el avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las observaciones realizadas por la Secretaría general y la validación de las solicitudes realizadas por la comunidad en los diferentes escenarios participativos, para el sistema público y colectivo. *Documento sobre el sistema de Ocupación del POT: con avance en acumulado del 1,4 en la elaboración de 2 documentos correspondientes al avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las observaciones realizadas por la Secretaría general y la validación de las solicitudes realizadas por la comunidad en los diferentes escenarios participativos, para el sistema de ocupación. *Documentos sobre el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial: con avance del 1,70 en la elaboración de 2 documentos, correspondientes al Diagnostico y formulación los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito de Ladera del Distrito y a la culminación de la formulación e implementación de los instrumentos del subsistema de gestión territorial del Plan de Ordenamiento Territorial. *Documentos con las precisiones en la cartografía y la actualización de las normas complementarias del POT: con avance en 1,4 en la elaboración de 2 documentos, con énfasis en la validación e incorporación de estuios de detalles para su posterior precisión en la cartografía del POT y en el avance en el dieño e implementacion de la metodología de revisión del Decreto 471 y Manual de espacio público. *Documento con los Insumos para el documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: con avance en 3,3 en la elaboración de 4 documentos relacionados con el seguimiento y la evaluación del largo plazo del POT, con énfasis en la gestión del riesgo, los usos del suelo, densidades, dinámicas demográfica y edificatoria; el modelo de ocupación; y la estaretgia de participación.														
3.3.2.3	Patrimonio cultural inmueble planificado y adoptado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	29	50	63	63	90%	63%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones El avance para este bimestre, se respresenta en los estudios, informes y conceptos técnicos generados en el marco del Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble, y a la adopción de actos administrativos, declaratorias, resoluciones de proyectos de intervención y convenios, como parte del proceso de implementación de dicho subsistema, conforme a lo definido en el POT.														
3.3.2.4	Instrumentos de planificación complementaria del POT establecidos para el período formulados y adoptados	Porcentaje	A	C	NA	100	83,6	31	73,6	95,6	95,6	114,4%	95,6%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones En el proceso de formulación y adopción de 10,62 instrumentos de 12 instrumentos de planificación complementaria de segundo y tercer nivel, alcanzando un porcentaje de avance de 95,6%, correspondiendo este valor a un logro acumulado. De enero a diciembre de 2025, el logro se estima en la formulación y adopción de 3,85 instrumentos de 9, es decir, un logro porcentual de la vigencia del 42,8% El avance obtenido durante el 2025 corresponde al cumplimiento de la adopción de la UPR El llano (0,05) y la adopción del Macroproyecto de La Iguaná el 26 de agosto del 2025. Elaboración del documento diagnóstico del macroproyecto Borda Noroccidental (corresponde a 0,4 del instrumento) Elaboración del documento diagnóstico del macroproyecto Borda Nororiental (corresponde a 0,55 del instrumento) Avance en el proceso de formulación y adopción del instrumento de tercer nivel Plan parcial El Noral, el cual se encuentra en concertación ambiental. Su avance se encuentra en el 0,5 del instrumento. Avance en el proceso de formulación y adopción del instrumento de tercer nivel Plan maestro El Castillo, el cual presentó un avance en la vigencia de 0,35 un avance acumulado 0,95, se encuentra en proceso de adopción Avance en el documento de diagnóstico de los Planes de legalización y regularización: PLRU SC_CN3_21 Zona 1 (balmoral-Caracolí), PLRU Centro oriental Z3_CN3_5 (Pedregal Alto) y PLRU La libertad Enciso - El pinal (corresponde a 0,4 de cada instrumento) Avance en el documento de diagnóstico de los Planes parciales:Plan Parcial Globo 4 Indural - San Germán y Plan Parcial San Luis (corresponde a 0,4 de cada instrumento) Durante la vigencia 2026, se avanzó en 1,6 instrumento, los cuales se discriminan a continuación: Avance en la formulación del Plan Maestro de clínica vida (0,8) Avance en la formulación del Plan Maestro Jesús Maria (0,8) Avance en la formulación del Plan Maestro Villa Hermosa (0,8) Avance en el documento de diagnóstico y formulación de los Planes parciales (2,4): *Polígono Z3_R_17 Plan Parcial de San Luis (0,3 Formulación), *Polígono Z2_R_40 Plan Parcial San Germán Etapa 3 (0,3 Formulación), *Polígono Z3_CN3_5 Enciso, el Pinal (0,6 Dx y Formulación), *Polígono Z2_MI_22 La Aurora (0,6 Dx y Formulación), *Polígono Z2_MI_21 Pedregal Bajo (0,6 Dx y Formulación)														
3.3.2.5	Instrumentos de gestión del suelo modificados, ajustados e implementados	Porcentaje	A	C	NA	100	70	30	58,1	70,62	70,62	100,9%	70,6%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El avance reportado corresponde a agosto 2026 es del 70,62%. A continuación se especifica las fases del avance: 1. Se desarrolló el plan de trabajo para el periodo 2024-2027 objetos de modificación y/o ajuste de los instrumentos de intervención del suelo y financiación del POT (20%) 2. Se avanzó en el proceso de modificación y ajuste de los instrumentos de gestión del POT en un 18,72% del 25%, de la siguiente forma: 1. Trasferencia y/o venta de derechos patrimoniales 2. Formulación del proyecto de decreto de Derecho de preferencia 3. Documento Técnico de Soporte para la implementación de la plusvalía en Metro 80 *Reglamento interno del CDE de POT 4. Estatuto tributario (estudio de soporte y/o concepto DAP frente proyecto acuerdo Hacienda) 5. DTS versión inicial para la modificación y ajustes del Acuerdo 058 de 2008 - Estatuto de Valorización. 6.Proyecto de decreto con número de decreto 1720133840 de Cargas sociales. 7. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 8.Documento técnico de metodológico para la priorización de polígonos para la aplicación del desarrollo prioritario. 9. Documento de Formulación para la modificación del Decreto 2229 de 2019; 10. Actualización proyecto de decreto de obligaciones urbanísticas - Transitoriedad. 11 Lineamientos en fichas de reactivación para la implementación de estrategias de instrumentos de getión y financiación del POT. 12. Lineamientos en fichas de revitalización para la implementación de estrategias de instrumentos de getión y financiación del POT 3. Se avanzó en el seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT en un 31,9% de un 55%: 1. Informe de seguimiento del Sistema de Equidad territorial, en el cual se le hacen seguimiento a la frmulación, adopción e implementación de los instrumentos de gestión complementarios al POT, implementación de la Política Pública de Proteccción a Moradores y deciciones de gran relevancia del CDE, vigencia 2024. 2. Informe de seguimiento del CDE, correspondiente a la vigencia 2024. 3. Informe técnico del cumplimiento en dinero de las Obligaciones urbanísticas 4. Documento Metodológico para la creación de Banco de programas POT y metodología de priorización para su financiación y gestión. 5. Fichas técnico/normativa de los instrumentos de financiación. 6. Informe técnico/urbanístico del proyecto circunvalar occidental. 7. Analisis comparativo de aplicabilidad de instrumentos en ciudades de América Latina para el desarrollo urbano. 8. Documento Técnico de Soporte para la creación del Fondo de gestión y financiación del POT 9. Documento Técnico de Soporte de obligaciones urbanística - Transitoriedad 10. Documento metodologico de modelo financiero. 11. Documento solicitud de viabilidad financiera a la Secretaría de Hacienda para la concreción de apuestas del ordenamiento territorial. 12. Informe de seguimiento y evaluación del Concejo de Direccionamiento estratégico del POT 2025, 13. Informe de seguimiento del sistema de getión para la equidad territorial, 2025														
3.3.2.6	Solicitudes ciudadanas e institucionales para la gestión de proyectos de ciudad gestionadas	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Corresponde al 100% a las respuestas emitidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto tal y como se relaciona continuación: fueron emitidas 4061 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos relacionados con Proyectos de Infraestructura, de los cuales 482 fueron atendidos por la Unidad de Proyectos Estratégicos, UPE y 3579, por la Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística, UAANU														
3.3.2.7	Informe de seguimiento y evaluación de la implementación del POT para la vigencia de largo plazo elaborado	Porcentaje	A	C	NA	100	95	40	85	92	92	96,8%	92%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Al 31 de agosto, se avanzó en los estudios derivados del Convenio con el AMVA para la elaboración de los estudios orientados al seguimiento y la evaluación de largo plazo del POT. En este marco, la Universidad de Antioquia (INER) alcanzó un acumulado del 85% con avances sobre el documento técnico con visión de largo plazo y bases conceptuales ambientales para el POT;además, presenta el análisis de determinantes ambientales frente a dinámicas territoriales y la EEP con su delimitación y manejo. La Universidad Nacional de Colombia consolidó un acumulado del 85 % con el avance de la revisión de los subsistemas de Centralidades y Habitacional a escalas metropolitana y regional, detallando su relación con el territorio distrital. Incluye la identificación de la red policéntrica y su articulación con el sistema público y colectivo. Por su parte, la Universidad Pontificia Bolivariana registró un acumulado del 85 % con avances en el documento técnico con las bases conceptuales de la visión de desarrollo futuro, sus acciones de competitividad, relaciones funcionales regionales, gobernanza anticipatoria y proyectos estratégicos; asimismo, formula el diagnóstico propositivo y las estrategias para el sistema público y colectivo., mientras que el Instituto Tecnológico Metropolitano alcanzó un acumulado del 76 % con avances sobre avance el documento técnico integrador que consolida el diseño metodológico, la ejecución, sistematización, análisis de aportes y trazabilidad del proceso participativo de la etapa de diagnóstico.														
3.3.2.8	Política Pública de Protección a Moradores apropiada por el conglomerado público y la comunidad	Porcentaje	A	C	NA	100	70	12	30	57	57	81,4%	57%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
El avance al indicador presenta un valor acumulado de 57%, el cual corresponde al avance porcentual en el proceso de apropiación de la política pública la cual se ha dado de la siguiente forma: 1. En el proceso de socialización y divulgación de la política para su apropiación, en el año 2024, se abordó a la Comisión Social de la Secretaría de Inclusión Social, al Equipo de Macro de la Unidad de Proyectos Estratégicos, equipo de la Secretaría de Suministros y servicios encargado de la gestión predial y el equipo de Medio ambiente encargado del proyecto la Picacha y Mar el Pacífico. Durante el año 2025 con corte a diciembre, se acompañó la realización de 5 sesiones del CIDEPP y se asistió y acompañó en 7 mesas técnicas para los proyectos metro de la 80 y Parque del rio Norte; 2 mesas técnicas de nuevos intercambios viales con la Secretaría de Infraestructura física y la EDU. Así mismo, se realizó 2 acompañamientos de la intervención en la quebrada la picacha de la Secretaría de Medio Ambiente. Durante el año 2026, se realizó: acompañamiento a 2 sesiones de la Mesa Técnica del Metro de la 80, acompañamiento a 3 sesiones de precidepp y a 1 sesión del CIDEPP; y socialización de la PPPMAEP, en las mesas de articulación comunitaria de los intercambios viales San Juan y La Limona, Se llevaron a cabo dos socializaciones de la PPPMAEP (una a Infraestructura para nuevos proyectos y otra a FONVALMED) y dos asesorías técnicas (una al proyecto Rinconcito Ecuatoriano y otra para el proyecto de modernización del Estadio), Se realizó acompañamiento a dos sesiones del CIDEPP y a 1 sesión de mesas de enlaces técnicos del CIDEPP, Se realizó acompañamiento a dos mesas técnicas (una del M80 y otra de Nuevos intercambios viales y PDT Noroccidental). En la vigencia 2026 se realizó; 2 reuniones de asesoría en la aplicación de la ficha socioeconómica y trabajo de campo con el equipo social y tecnico del convenio de la Empresa Metro para el Proyecto Cable San Antonio. Acompañamiento a dos sesiones de Pre CIDEPP (con participación de EDU, Metro, ISVIMED, Suministros, S General), con el fin de revisar los casos especiales que serán llevados a la sesión ordinaria del CIDEPP 2. Con relación al proceso de implementación de la política, en el año 2024 se acompañaron 12 mesas técnicas del Metro de las 80 y 9 mesas del Proyecto Parques de Rio Norte. Acompañamiento para la implementación de la política en los proyectos La Picacha y Mar pacifico a las cuales se les acompañó a 3 y 2 mesas institucional comunitaria, respectivamente. Entre enero y diciembre de 2025, se realizó asistencia a la Secretaría de infraestructura para socialización de la Política Pública y a la EDU para la implementación de la Política Pública de protección a moradores en los nuevos proyectos de desarrollo urbano del Distrito. Durante el último trimestre, se realizó asistencia técnica a medio ambiente para intervenciones en el territorio. Durante el año 2026, se realizó: acompañamiento a dos sesiones del CIDEPP y a 1 sesión de mesas de enlaces técnicos del CIDEPP, acompañamiento a dos mesas técnicas (una del M80 y otra de Nuevos intercambios viales y PDT Noroccidental); acompañamiento al recorrido por el PDT Noroccidental, carrera 83 Tramo 2; Se participó en dos reuniones para la construcción del modelo de seguimiento de la PPPMAEP con el observatorio de políticas públicas del DAP. Entre julio y agosto de 2026, respecto a las asistencias técnicas y acompañamiento a los actores, durante los meses de julio y agosto se realizó lo siguiente: Se acompañó el Contrato FUTUMED en dos (2) reuniones como enlace del DAP para el componente social del planteamiento urbanístico en relación a la implementación de la PPPMAEP en la fase del antes. Se acompañó tanto la reunión de prepración como la audiencia de seguimiento a la Acción Popolar Cerro El Volador-Metro de la 80, desde ls temas que son competencia de la PPPMAEP. 3. En el proceso de seguimiento se realizó recolección de información de la batería de indicadores de la Política para los proyectos Metro de la 80 y Proyecto Parques de Rio Norte.														
3.3.2.9	Informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del POT durante el periodo administrativo publicados	Número	NoA	C	NA	4	1	0	1	1	2	100%	50%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones														
Durante el primer semestre de 2026, se realizó la consolidación y elaboración del informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual sirvió como insumo para el informe de gestión y su respectiva publicación en el sitio web del Distrito.														
3.3.2.10	Herramienta tecnológica para el expediente distrital mejorada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	80	20	20	30	30	37,5%	30%	D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
Observaciones														
Se avanzó en la validación de las especificaciones técnicas que documentan los requisitos de la herramienta; se inicia una etapa exploratoria que permita búsqueda de la información del Ordenamiento Territorial incluyendo el expediente distrital														
3.3.2.11	Estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del POT	Número	NoA	C	NA	3	1	1	1	0,63	2,63	63%	87,7%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Se avanza en el estudio de perfil del proyecto de la carrera 65, entre las calles 2 sur y el Macroproyecto de la Iguana, como parte de este proceso, se han realizado a la fecha las siguientes actividades: * Avance Caracterización: Dentro de la caracterización del estudio de perfil del proyecto de la carrera 65 en su tramo sur se terminó con la caracterización. * Avance De Propuesta Del Proyecto: Dentro propuesta del proyecto del estudio de perfil del proyecto de la carrera 65 en sus tramos sur se culminó esta actividad y para el avance trimestre no se tuvo en cuenta dentro de los avances. * Avance De Estudio De Capacidad De Pago: -Se solicita ante la Subsecretaria de Catastro Distrital, la información catastral necesaria correspondiente a los barrios que conforman el área de estudio. -Se depura y se consolida la información suministrada por la Subsecretaria de Catastro Distrital. -Se avanzó en el montaje de la información en el modelo de renta presuntiva. * Avance De Estudio De Valores Del Suelo: -Se estructura la metodología para la estimación del efecto económico de obra. -Se definen los criterios hedónicos a valorar. -Se diseña la metodología multicriterio AHP para la valoración de los criterios hedónicos. * Avance De Estimación Del Costo De La Obra Civil: -Definición de los tenores (costos de obra) a partir de las consultas de las obras realizadas por FONVALMED. -Definición de los tenores (costos de obra) a partir de las consultas realizadas a través del SECOP, sobre obras similares al proyecto objeto de estudio. -Análisis de la planta perfil del proyecto propuesto por DAP, y definición inicial del tipo de intervención física para estimar las cantidades de obra. -Estimaciones de las cantidades de obra. -Análisis conjunto de los valores estimados de los tenores para correcciones y ajuste de estos dentro de los costos de obra proyectados.														
3.3.2.12	Fondo de Gestión y Financiación del POT adoptado e instrumentalizado	Porcentaje	A	C	0	100	80	30	35	60	60	75%	60%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Se finalizó el proceso de diagnóstico de la propuesta del Fondo para la administración y gestión de recursos de instrumentos de financiación del POT, identificando una unidad administrativa especial con experiencia que desarrolle funciones para la gestión de los recursos (Dx=30%). Asi mismo, se avanzó en el proceso de formulación y construcción del proyecto de acuerdo, el cual presenta un avance del 30%. Por lo anterior, el avance del indicador a Agosto 2026 corresponde al 60%

Programa: 3.3.3 Fortalecimiento del catastro distrital

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.3.1	Predios con estratificación y homologación socioeconómica	Número	NoA	C	141.293	100.000	24.352	26.944	30.052	24.912	81.908	102,3%	81,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Cumplimiento de las metas programadas. Se cumple la meta establecida para la presente vigencia.														
3.3.3.2	Trámites de conservación catastral realizados	Número	NoA	C	144.856	80.000	22.500	13.510	24.763	22.389	60.662	99,5%	75,8%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Cumplimiento de las metas establecidas														
3.3.3.3	Desarrollos tecnológicos generados para el sistema catastral	Número	NoA	C	NA	7	1	2	2	1	5	100%	71,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se reporta logro del proyecto de Desarrollo Tecnológico Integración SAP – Mercurio, del cual se realiza su cierre o cumplimiento. Frente al Desarrollo tecnologico de esta vigencia Oficina Virtual se encuentra en ejecucìon y su avance reportado es del 85%.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.3.4	Mapas de zonas homogéneas geoeconómicas actualizados	Número	NoA	C	4	4	1	1	1	1	3	100%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

META CUMPLIDA 100% - Se publicó la Resolución 202650009491 en la Gaceta Oficial 5767 del 13 de febrero de 2026, cumpliendo así con el 100% de la actividad en la presente vigencia.

3.3.3.5	Investigaciones del mercado inmobiliario generadas	Número	NoA	C	NA	49.000	13.000	10.100	12.520	9.342	31.962	71,9%	65,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	--	--------	-----	---	----	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	---

Observaciones

A la fecha de corte, se ha alcanzado un 71.86% de avance respecto a la meta establecida para el año 2026 en materia de recolección de información de oferta inmobiliaria. Este porcentaje corresponde a la captura de datos obtenidos en el recorrido de las Comunas objeto de actualización, así como de fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y evaluadores vinculados al proceso."

Programa: 3.3.4 Gestión territorial

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.4.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	NoA	C	400	2.200	600	438	594	451	1.483	75,2%	67,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se cumplió efectivamente con las obligaciones urbanísticas, logrando la liquidación de 451 obligaciones mediante compensación material o en dinero. Estos recursos permiten la generación de nuevo espacio público y equipamientos que benefician a la comunidad.

3.3.4.2	Licencias Urbanísticas revisadas	Número	NoA	C	10.680	12.000	3.074	2.802	3.562	1.859	8.223	60,5%	68,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	----------------------------------	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Se revisaron 1.859 licencias urbanísticas y otras actuaciones emitidas por los Curadores Urbanos, garantizando su cumplimiento con la normatividad del POT y contribuyendo a una adecuada ocupación del territorio.

3.3.4.3	Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales	Número	NoA	C	11.886	18.432	4.588	4.688	5.606	4.074	14.368	88,8%	78%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	---

Observaciones

Se realizaron 4.074 revisiones a actividades edificadoras formales e informales, fortaleciendo las buenas prácticas constructivas y el cumplimiento de la normatividad de sismoresistencia para garantizar una ocupación adecuada del territorio.

3.3.4.4	Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados	Número	NoA	C	2.800	3.200	690	1.135	875	529	2.539	76,7%	79,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-------	-------	---

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Se realizaron acciones de vigilancia e inspección a 529 enajenadores de vivienda, contribuyendo a prevenir estafas inmobiliarias y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para proteger a las familias vinculadas a proyectos de cinco o más unidades.														
3.3.4.5	Organizaciones Populares de vivienda asistidas	Número	NoA	C	52	60	14	19	23	15	57	107,1%	95%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se brindó acompañamiento a 15 Organizaciones Populares de Vivienda, facilitando que los ciudadanos accedan a proyectos habitacionales viables y con factibilidad legal.														
3.3.4.6	Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos (PAU)	Número	NoA	C	93	144	35	40	42	24	106	68,6%	73,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se ejecutaron 24 intervenciones interinstitucionales orientadas a mejorar la localización de actividades económicas y mitigar impactos sobre el uso residencial, especialmente en aspectos como ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y cumplimiento de normas urbanísticas.														
3.3.4.7	Recorridos realizados para la intervención de Conatos de construcción en predios del Distrito	Número	NoA	C	1.749	6.996	1.490	2.542	4.303	2.497	9.342	167,6%	133,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se efectuaron 2.497 recorridos para intervenir conatos de construcción y realizar seguimiento en tiempo real a desarrollos constructivos ilegales en espacio público, reduciendo riesgos para la ciudadanía y promoviendo una ocupación adecuada del territorio.														
3.3.4.8	Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio	Número	NoA	C	3.500	16.416	3.330	6.431	7.704	3.463	17.598	104%	107,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
"Se capacitaron un total de 3.463 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.														
3.3.4.9	Loteos ilegales con fines de enajenación reportados	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se verificó el 100% de las actuaciones identificadas en el territorio, tanto en actividad edificadora formal e informal como en actividades económicas, cumpliendo con los procesos de seguimiento y control establecidos.														
Programa: 3.3.5 Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito														
Indicadores de Producto:														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.5.1	Plan de acción para la transición a distrito implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	23	14	26	16	56	69,6%	56%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

El Plan de Transición avanza conforme al direccionamiento metodológico y a las metas trazadas para la vigencia, es decir un 16% para el 2026, lo que significa un 56% en general de la Transición. En este periodo se destacan avances significativos: la realización y presentación de los estudios técnicos para el ajuste de la estructura administrativa del Distrito (presentado ya al Concejo Distrital), en función de las nuevas competencias que asume como Distrito de CTI, constituye una acción impulsora que dinamiza el avance del plan de trabajo de las demás dependencias en la implementación del Plan. En la misma línea, se logró la adopción de la declaratoria de Vocación, instrumento que armoniza las diferentes políticas del Sistema Distrital de CTI, y se avanzó en la reglamentación del Fondo de CTI, consolidando así el marco normativo e institucional requerido para la puesta en marcha del Distrito.

3.3.5.2	Modelo de seguimiento del Plan de transición a distrito diseñado e implementado	Porcentaje	NoA	C	NA	100	10	40	40	5	85	50%	85%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	---	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	---	----	-----	-----	--

Observaciones

Diseñamos e implementamos el modelo de seguimiento del Plan de Transición a Distrito Especial de CTI, incorporando instrumentos para el monitoreo, reporte y control del avance de las acciones estratégicas. Continuamos realizando ajustes y acompañamiento técnico para fortalecer la calidad y oportunidad del seguimiento

Programa: 3.3.6 Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.6.1	Resultados de evaluaciones o investigaciones en el marco de la red de Observatorios publicados	Número	NoA	C	NA	15	4	2	5	3	10	75%	66,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación

Observaciones

En lo que va del año 2026 se ha logrado la publicación de tres (3) resultados de evaluaciones o investigaciones producto de ejercicios realizados por parte del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General; el Observatorio de Juventud de la Secretaría de La Juventud; y la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. Es importante señalar que los demás Observatorios y Unidades de Gestión del Conocimiento adscritos a la Red avanzan en diversas investigaciones relacionadas con políticas públicas, programas, proyectos y asuntos estratégicos para la ciudad. Se proyecta para este segundo semestre contar con resultados y productos de gestión del conocimiento que aporten al cumplimiento de la meta del presente indicador.

3.3.6.2	Servicios geográficos dispuestos para grupos de interés	Número	NoA	C	708	692	150	110	208	116	434	77,3%	62,7%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	---	--------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--

Observaciones

Entre los meses de junio y agosto, no se se publicaron nuevos servicios geográficos, continuamos con el acompañamiento a las dependencias para consolidación de la información para el cumplimiento de la meta.

3.3.6.3	Estudios socioeconómicos y poblacionales de ciudad realizados	Número	NoA	C	9	10	3	3	3	0	6	0%	60%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
---------	---	--------	-----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	-------------------	-----------	---------------	---------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Observaciones

Durante el período se inició la ejecución del contrato para la operación de la Encuesta de Calidad de Vida 2026. Con corte a 31 de agosto de 2026 la entidad está a la espera de la respuesta del DANE para la contratación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares

3.3.6.4	Encuestas (nuevas y actualizaciones) para la identificación de los potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN) realizadas	Número	NoA	C	286.304	200.000	45.000	84.105	69.151	41.121	194.377	91,4%	97,2%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	--------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	-------	-------	---

Observaciones

Con corte al 31 de agosto, se han realizado 41.121 encuestas (nuevas y actualizaciones) para la identificación de los potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN). Estas cifras son preliminares

3.3.6.5	Plan Estadístico Distrital Implementado y con seguimiento	Porcentaje	NoA	C	NA	100	25	25	25	15	65	60%	65%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	---	------------	-----	---	----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	---

Observaciones

Se realizo la formalizacion de Decreto e instalacion del Comité Técnico de Gestión de Información: Decreto 0220 de 2026 Comité Técnico Gestión de Información Estadística. Realización de la mesa técnica con los municipios del área Metropolitana de Medellín, gobernación de Antioquia y área metropolitana, en relación al plan estadístico distrital y la política de gestión de información estadística.

3.3.6.6	Modelo de Capacidad de Soporte Desarrollado e Implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	90	50	80	89	89	98,9%	89%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	---

Observaciones

Al 31 de agosto la plataforma tecnológica continua disponible para los usuarios DAP, el contratista ha garantizado el la corrección de fallas de funcionamiento, atención a solicitudes de asistencia científica y operativa. Así mismo, se adelantan las sesiones de asesorías tecnologicas para los funcionarios de la subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad.

3.3.6.7	Sistema de información para el análisis y gestión del Centro y los territorios estratégicos diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	60	60	85,7%	60%	Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-----	--

Observaciones

Durante este periodo, avanzamos 5 puntos porcentuales en el cumplimiento del indicador, alcanzando un resultado acumulado del 60%. Este incremento corresponde al avance en la estabilización y ajuste técnico del Sistema de Información, que permitió continuar con su proceso de implementación. Con este resultado, mantenemos una evolución favorable frente al periodo anterior y avanzamos en el cumplimiento de la meta.

3.3.6.8	Sistema de Información para la gestión del POT integrado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	45	70	70	100%	70%	Departamento Administrativo de Planeación
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	----	----	----	----	------	-----	---

Observaciones

A la fecha, el avance respecto a la conformación de los insumos técnicos para el desarrollo del aplicativo de sistemas de información para el seguimiento y aplicación normativa del POT, se encuentra en un 100% de cumplimiento teniendo en cuenta que las 9 salidas de cara a la ciudadanía asociadas a la planificación territorial y aplicación de la norma POT, las 9 se encuentran ya identificadas y desarrolladas en el FO-GTIC-029 dispuesto para tal fin. Actualmente, el producto se encuentra en fase de validación técnica con la Secretaría de Innovación Digital, para su posterior despliegue y publicación en los canales oficiales del Distrito. Paralelamente a la publicación, se realizaran las jornadas de capacitación a los usuarios del aplicativo; a la fecha se han realizado 4 jornadas de socialización.

Programa: 3.3.7 Articulación Distrital con visión regional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.3.7.1	Acciones estratégicas y de asistencia técnica con impacto regional acompañadas por el Distrito	Número	NoA	C	12	10	2	2	4	0,9	6,9	45%	69%	Departamento Administrativo de Planeación

Observaciones

Se avanza en la articulación con los municipios del Área Metropolitana y territorios limítrofes al Distrito de Medellín mediante espacios de coordinación y trabajo conjunto alrededor de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, se iniciaron reuniones con funcionarios del municipio de Yopal (Casanare) para dar inicio a un proceso de transferencia de conocimiento que contribuya al fortalecimiento de la formulación y gestión de sus planes parciales.

Componente: 3.4 Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.1	Calificación del Desempeño fiscal del distrito de Medellín	Calificación	M	C	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	Solvente	0	100%	66,7%	Secretaría de Hacienda

Observaciones

Logro= Vulnerable. El DNP ubicó a Medellín con 69,7 puntos en el IDF 2024-2025, consolidándose como la tercera ciudad con mejor desempeño fical dentro de las grandes capitales después de Bogotá,

3.4.2	Calificación de riesgo de largo plazo	Calificación	M	C	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	0	100%	66,7%	Secretaría de Hacienda
-------	---------------------------------------	--------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	------	-------	------------------------

Observaciones

Logro AAA: Fitch Ratings - Bogota - 06 Nov 2025: Afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA(col)’con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’, respectivamente.

3.4.3	Favorabilidad en las sentencias ejecutoriadas	Porcentaje	M	C	86	86	86	93,1	79	79	79	91,9%	65,3%	Secretaría General
-------	---	------------	---	---	----	----	----	------	----	----	----	-------	-------	--------------------

Observaciones

Con corte al 31 de agosto de 2026 se presenta a un porcentaje de favorabilidad del 79%. Este resultado se obtuvo principalmente por las decisiones proferidas en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho laboral, en materia salarial, prestacional y pensional; nulidad y restablecimiento del derecho no laboral, en materia tributaria, sanciones administrativas e impuestos; el medio de control de reparación directa, bajo el título de imputación de falla en el servicio; así como en los de protección de los derechos e intereses colectivos.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC Sentido		LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte	
3.4.4	Nivel de satisfacción de los servidores con el clima laboral	Porcentaje	A	C	72,5	76	74	72,5	78,99	78,99	78,99	106,7%	103,9%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones															
Logramos un nivel bueno en el indicador de clima laboral del Distrito de Medellín, alcanzando un 78,99%, gracias a la implementación de estrategias de fortalecimiento organizacional y al seguimiento permanente al bienestar de los servidores públicos. Para la medición, convocamos a 4.383 servidores de distintas modalidades de vinculación, obteniendo una participación del 78% (3.314 servidores) mediante la aplicación física y virtual del instrumento. La evaluación incluyó siete (7) variables clave —orientación organizacional, administración del talento humano, estilo de dirección, comunicación e integración, trabajo en grupo, capacidad profesional y medio ambiente físico— lo que permitió consolidar este resultado favorable.															
3.4.5	Nivel de percepción sobre la Cultura organizacional	Porcentaje	A	C	72,7	76	74	72,7	78,93	78,93	78,93	106,7%	103,9%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones															
Logramos un nivel bueno en el indicador de cultura organizacional del Distrito de Medellín, alcanzando un 78,93%, como resultado de las acciones de fortalecimiento institucional, apropiación de valores y promoción de prácticas culturales al interior de la entidad. Para la medición, convocamos a 4.383 servidores públicos de diferentes modalidades de vinculación, obteniendo una participación del 78 % (3.314 servidores) mediante la aplicación física y virtual del instrumento. La evaluación consideró cinco (5) variables clave (creencias, mitos e historia, normas, ritos y ceremonias y valores), lo que permitió evidenciar el impacto positivo de las estrategias implementadas.															
3.4.6	Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía	Porcentaje	A	C	50	70	68	59,95	64,32	73,95	73,95	108,8%	105,6%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones															
Alcanzamos un valor de 73,95 en el indicador "Resolución de las solicitudes realizadas mediante los canales oficiales del servicio a la ciudadanía", correspondiente al porcentaje de ciudadanos que manifiestan que su petición presentada ante el Distrito fue efectivamente solucionada. Este resultado se logra gracias a la articulación permanente y coordinada con las dependencias responsables de la gestión y atención de las solicitudes, fortaleciendo la oportunidad, efectividad y calidad en la respuesta a la ciudadanía.															
3.4.7	Índice de Desempeño Institucional	Número	A	C	86	93	91	89,3	91,1	93,9	93,9	103,2%	101%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
Observaciones															
Alcanzamos un Índice de Desempeño Institucional (IDI) de 93,9, superando la meta del cuatrienio, como efecto de la medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a través de la herramienta FURAG, que evidencia el adecuado diligenciamiento de la información y la mejora progresiva en la gestión institucional. Este logro se explica por el trabajo orientado al cierre de brechas identificadas en evaluaciones previas, mediante la implementación de acciones de mejora, el fortalecimiento continuo de los procesos internos y la articulación institucional para el cumplimiento de los lineamientos del MIPG, lo cual impactó positivamente el desempeño general de la entidad.															
3.4.8	Dependencias del distrito de Medellín que aplican de manera efectiva los lineamientos, estrategias y políticas de comunicación pública en la divulgación del Plan de Desarrollo	Porcentaje	A	C	NA	70	55	25	40	57,6	57,6	104,7%	82,3%	Secretaría de Comunicaciones	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Corresponde al número de dependencias que aplican los lineamientos comunicacionales en función de los programas del Plan de Desarrollo que han logrado su divulgación, esto según el Comité Editorial y la herramienta Visor 360. Se presenta un aumento en la meta planeada debido a una mayor participación de las dependencias en la divulgación de sus programas.														
3.4.9	Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública	Porcentaje	M	C	98	98	98	91	95	97	97	99%	63,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) es medido anualmente por la Procuraduría General de la Nación. En la medición de la vigencia 2026 el Distrito de Medellín alcanzó un 97 % de cumplimiento. Durante la vigencia 2026, se han desarrollado de manera permanente actividades de seguimiento, verificación y articulación con las diferentes dependencias del Distrito de Medellín. Entre las principales acciones implementadas se destacan la revisión periódica de la información publicada en los menús de Transparencia, Participa y Servicio a la Ciudadanía; la identificación y gestión de oportunidades de mejora; la actualización de la documentación y de los instrumentos de gestión de la información; el acompañamiento y asesoría a los enlaces institucionales para la publicación, actualización y mejora de los contenidos; la emisión de oficios y correos electrónicos solicitando los ajustes requeridos cuando ha sido necesario; y la verificación del cumplimiento de los lineamientos definidos por la Procuraduría General de la Nación, así como de la normatividad vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y gestión de la información.														
3.4.10	Compras públicas desarrolladas con eficiencia, transparencia y generación de mayor valor por dinero	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	86	86	86%	64,3%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Durante el período 1 de enero al 31 de agosto de 2026, se adelantaron 1.157 contratos de 1.345 necesidades del PAA, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.														
3.4.11	Índice Nacional Anticorrupción- INAC	Número	A	C	75	80	78	0	ND	92,5	92,5	118,6%	115,6%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) es una medición anual realizada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con base en la información reportada por la Alcaldía de Medellín. Debido a la metodología de evaluación, los resultados publicados cada año corresponden a la gestión de la vigencia anterior; por ello, el resultado reportado en la presente medición refleja el desempeño alcanzado durante el año 2024, con información suministrada en el año 2025. En esta medición el Distrito de Medellín obtuvo un resultado de 92,5 puntos, manteniendo un nivel de desempeño sobresaliente y superando ampliamente la meta plan establecida de 80 puntos. Este resultado evidencia la consolidación de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción, reflejando el compromiso permanente de la Administración Distrital con el mejoramiento continuo.														
3.4.12	Subíndice IDI - Gestión de Riesgos de Corrupción	Número	A	C	62,1	80	75	70,3	96,9	89,2	89,2	118,9%	111,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Este indicador es medido anualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la información reportada por el Distrito de Medellín a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG). La medición se realiza entre los meses de abril y mayo, publicándose los resultados en el mes de julio. Para la presente vigencia, el Distrito obtuvo un resultado de 89,2 puntos, superando anticipadamente la meta plan, establecida de 80 puntos, lo que evidencia un adecuado nivel de implementación de las políticas, controles y estrategias institucionales orientadas a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de la integridad. Si bien el resultado presenta una variación respecto a la vigencia anterior, este continúa ubicándose en un nivel alto de desempeño y refleja el compromiso permanente de la entidad con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión pública.														

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NoA	C	219	220	55	101	184	106	391	192,7%	177,7%	Secretaría Privada	

Observaciones

Durante la actual vigencia institucional, la Alcaldía de Medellín consolidó su presencia en el territorio mediante 106 encuentros de integración estratégica de la agenda distrital, articulando importantes hitos de infraestructura, cultura e inclusión social. Entre las principales acciones destaca la inversión de \$2.997 millones para la renovación tecnológica del Planetario y la entrega de la renovada pista de BMX Mariana Pajón. En el ámbito cultural y social, la ciudad proyecta el lanzamiento de "Medellín Music Lab: La Serie" junto a HYBE Latin América, la apertura de la Feria de las Flores 2026 y la graduación de 2.804 jóvenes del programa Parceros. Finalmente, la agenda se complementa con la conmemoración de la Independencia de Colombia y las jornadas académicas por los 190 años del Tribunal Superior de Medellín

3.4.1.2	Modelo de Gobierno Corporativo implementado a partir del direccionamiento estratégico	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	42,3	68,1	68,1	90,8%	68,1%	Secretaría Privada	
---------	---	------------	---	---	----	-----	----	----	------	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

En materia de instrumentos de gestión, se registran avances significativos en la Política de Propiedad, cuyo borrador consolidado fue remitido el pasado 14 de agosto para la revisión del Director Técnico de la Secretaría Privada y los líderes del Pilar Financiero; actualmente, tras la recepción del primer insumo financiero, se consolidará la información para iniciar el diseño de su matriz de riesgos. Por su parte, el Código de Buen Gobierno se encuentra pendiente de envío a la Secretaría General debido a la atención de otras prioridades institucionales en dicha dependencia y al proceso en curso de revisión de los Lineamientos del Direccionamiento Estratégico. En contraste, el Acuerdo Marco de Relacionamiento ya cuenta con la revisión, aprobación y firma oficial del Alcalde, sumando a la fecha cinco actas de adhesión mientras las entidades gestionan las aprobaciones ante sus órganos directivos. Asimismo, la matriz del Modelo de Gerencia y la de Riesgos de la Representación en Juntas disponen de un documento definitivo avalado por la Secretaría Privada, restando únicamente la finalización del soporte técnico del ejercicio. En cuanto a la Rentabilidad Social del conglomerado, se proyecta para 2026 la implementación de un instrumento desarrollado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Medellín, quedando pendiente la definición de su metodología de despliegue, a la par que el programa de capacitación avanza en la estructuración de su plan de trabajo. Finalmente, el monitoreo por dimensiones reporta el cumplimiento de los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, con los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica como únicos compromisos pendientes.

3.4.1.3	Estatutos de entidades del conglomerado público actualizados	Porcentaje	A	C	NA	100	65	11,9	23,9	23,9	23,9	36,8%	23,9%	Secretaría Privada	
---------	--	------------	---	---	----	-----	----	------	------	------	------	-------	-------	--------------------	--

Observaciones

los estatutos de entidades del conglomerado se encuentran en etapa de revisión de las entidades priorizadas para 2026.

3.4.1.4	Encuentros ejecutados para propiciar articulaciones entre las dependencias que conforman los diferentes Sectores Administrativos de Desarrollo	Número	NoA	C	NA	24	6	6	6	6	18	100%	75%	Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete	
---------	--	--------	-----	---	----	----	---	---	---	---	----	------	-----	---	--

Observaciones

CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2026, SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% DE LA META ESTABLECIDA PARA LA VIGENCIA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE SEIS (6) ENCUENTROS DE ARTICULACIÓN LIDERADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO. ADICIONALMENTE, SE CONTINUARÁN GESTIONANDO ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN EL MARCO DE LAS METAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES Y ARTICULAR ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.

Programa:3.4.2Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.2.1	Efectividad del Sistema Integral de Gestión	Porcentaje	A	C	95,92	97	96,7	97,14	96,77	96,77	96,77	100,1%	99,8%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	

Observaciones

Alcanzamos una calificación de 96,77 en el indicador de auditorías del Sistema Integral de Gestión, superando la meta establecida, como resultado de la ejecución oportuna de auditorías internas y externas, el seguimiento a los componentes del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), así como la autoevaluación de los riesgos de gestión y de corrupción en los 27 procesos del Modelo de Operación, conforme a la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Este resultado evidencia un desempeño favorable y un alto nivel de madurez del sistema, coherente con la implementación y sostenibilidad de sus componentes.

Programa:3.4.3Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.3.1	Ejecución del ingreso corriente proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el cuatrienio 2024-2027	Millones de pesos	NoA	C	18.153.695	23.585.047	6.820.127	6.934.676	7.612.657	5.767.973	20.315.306	84,6%	86,1%	Secretaría de Hacienda	

Observaciones

Ejecucion acumulada a Agsoto=5.767.973 Millones de pesos

3.4.3.2	Ingresos Tributarios Recaudados	Millones de pesos	NoA	C	8.412.505	11.729.178	3.002.025	3.224.194	3.531.816	2.673.552	9.429.562	89,1%	80,4%	Secretaría de Hacienda	
---------	---------------------------------	-------------------	-----	---	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	------------------------	--

Observaciones

Las acciones que han permitido avanzar en el cumplimiento de la meta se han enfocado en el fortalecimiento de los procesos de fiscalización, a través de la ejecución de programas de fiscalización, el apoyo a la gestión de títulos, el procesamiento de declaraciones, la liquidación oportuna de los tributos, la determinación oficial, la actualización del estado de cuenta y la emisión de documentos de cobro dentro de los plazos establecidos en el calendario tributario. Adicionalmente, se han desarrollado estrategias de difusión de las obligaciones tributarias, así como la atención oportuna y adecuada a los contribuyentes.así como la atención oportuna y adecuada a los contribuyentes.

3.4.3.3	Cartera por Impuestos recuperada	Millones de pesos	NoA	C	475.558	846.962	218.507	351.214	295.189	216.565	862.968	99,1%	101,9%	Secretaría de Hacienda	
---------	----------------------------------	-------------------	-----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	------------------------	--

Observaciones

avance a Agosto:216.565Millones Se continuan desarrollando las estrategias para la depuración y cobro de la cartera morosa, permitiendo avanzar en el cumplimiento de la meta en un 99%

3.4.3.4	Modelo de Gobernanza de las finanzas públicas diseñado e implementado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	NA	0	0	NA	0%	Secretaría de Hacienda	
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	----	---	---	----	----	------------------------	--

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
No se programó meta para esta vigencia.														
3.4.3.5	Sistema Integral de análisis de Información para la gestión eficiente de la Hacienda pública, diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	10	40	52	52	74,3%	52%	Secretaría de Hacienda
Observaciones														
Agosto2026: se logra un avance acumulado en el cuatrienio de 52 de una meta a dic2026 de 70.														
3.4.3.6	Nuevas Fuentes alternativas de financiación gestionadas	Número	NoA	C	4	2	1	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Hacienda
Observaciones														
Ya se tienen operando todos los desarrollos tecnológicos requeridos para soportar la correcta operación de la nueva renta														
3.4.3.7	Proyectos de Asociación Público Privadas (APP) de iniciativa pública e iniciativa privada estructurados y/o evaluados	Número	NoA	C	9	6	1	3	1	2	6	200%	100%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
El indicador establecido para la vigencia 2026 se cumplió con la evaluación de dos iniciativas privadas bajo el mecanismo de Asociación Público-Privada (APP): ALO Circunvalar Occidental y ECODISTRITO.														
3.4.3.8	Personas capacitadas en el mecanismo de asociación Público Privadas (APP)	Número	NoA	C	2.027	3.000	800	613	594	263	1.470	32,9%	49%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Se continúa capacitando a la comunidad de San Cristobal en el proceso de la cárcel, adicionalmente se dio inicio al proceso de capacitación en Asociaciones Público-Privadas (APP), en articulación con la U-Digital.														
Programa:		3.4.4 Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional												

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.4.1	Créditos adjudicados por el Programa de Vivienda del distrito de Medellín	Número	NoA	C	312	880	213	242	235	172	649	80,8%	73,8%	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
Observaciones															
Durante el periodo evaluado realizamos la adjudicación de 172 créditos hipotecarios en el marco del Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.															
3.4.4.2	Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber	Número	M	C	5.405	5.475	5.475	5.475	5.475	4.402	4.402	80,4%	63,4%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión Servicio a la
Observaciones															
Presentamos avance en el indicador "Servidores acompañados para su bienestar, el de sus familias y el fortalecimiento de su saber", mediante el acompañamiento a 4.402 servidores a través de diversas actividades de bienestar orientadas a promover su calidad de vida, el bienestar de sus familias y el fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales. El logro alcanzado se explica por el desarrollo de las actividades programadas dentro de la estrategia de bienestar institucional, las cuales han permitido ampliar la participación de los servidores en acciones dirigidas al fortalecimiento integral y al mejoramiento de su entorno personal, familiar y laboral.															
3.4.4.3	Carpetas de historias laborales intervenidas	Porcentaje	A	C	40	80	80	72,7	76	77,5	77,5	96,9%	96,9%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión Servicio a la
Observaciones															
Durante los meses de enero a agosto, realizamos la intervención de 1.715 carpetas de historias laborales, desarrollando las actividades de organización, digitalización e indexación en los sistemas Visor360 y HC. El logro alcanzado se explica por la ejecución continua del proceso técnico de intervención documental y el avance sostenido en las actividades programadas para el periodo, lo que permitió alcanzar un 77,5% de ejecución en el indicador de Carpetas de historias laborales intervenidas. Es importante señalar que, debido al proceso de organización documental en curso, el stock de carpetas se ha mantenido, lo cual incide en el comportamiento del indicador y en el porcentaje de ejecución reportado.															
3.4.4.4	Servidores intervenidos para promover la seguridad y salud en el trabajo	Número	M	C	5.088	5.088	5.088	4.763	5.324	4.018	4.018	79%	62,7%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión Servicio a la
Observaciones															
La intervención de 4.018 servidores se logró mediante la ejecución de estrategias integrales de prevención y bienestar, entre ellas: la estrategia de prevención de lesiones deportivas Muévete, entrega de elementos de protección personal, la iniciativa Una semana sin estrés, modalidades de teletrabajo y no presencialidad, la estrategia para la prevención de desórdenes músculo-esqueléticos, liderazgo saludable (gestión emocional para líderes y toma de decisiones bajo presión), resiliencia y manejo del estrés, seguimiento a recomendaciones laborales y evaluaciones ocupacionales.															
3.4.4.5	Estudiantes que realizan prácticas de excelencia en el Distrito	Número	NoA	C	807	850	211	217	314	146	677	69,2%	79,6%	Secretaría Humana y Ciudadanía	de Gestión Servicio a la
Observaciones															
Durante los meses de enero a agosto, alcanzamos la cifra de 146 practicantes que finalizaorn sus prácticas en la modalidad de Excelencia.															

Programa:

3.4.5

Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.5.1	Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje	A	C	19	60	50	33	41,85	68,8	68,8	137,6%	114,7%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Presentamos un resultado de 68,8 en el indicador "Participación de los canales digitales implementados y promovidos en la atención y solución de las necesidades y/o solicitudes de la ciudadanía", correspondiente a las solicitudes ingresadas a través de WhatsApp, lengua de señas, taquillas virtuales y PQRS canal virtual. Este resultado se explica por las acciones orientadas al fortalecimiento de los canales digitales y a la mejora de la experiencia ciudadana. En este marco, incorporamos el IVR como un canal digital que facilita la provisión continua y estandarizada de información institucional y la orientación al ciudadano sin intervención directa de un funcionario, fortaleciendo la estrategia multicanal de la entidad. Como resultado de estas acciones, evidenciamos una mayor utilización de los canales digitales de atención y un avance en los principios de eficiencia, accesibilidad y oportunidad en la atención a la ciudadanía.

3.4.5.2	Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados	Número	NoA	C	NA	6	1	3	13	0	16	0%	266,7%	Secretaría Humana y	Gestión de Servicio a la Ciudadanía
---------	--	--------	-----	---	----	---	---	---	----	---	----	----	--------	---------------------	-------------------------------------

Observaciones

A la fecha de corte no se reporta ejecución durante la vigencia en el indicador "Procesos de atención o servicio a la ciudadanía de otras secretarías del Distrito unificados", debido a que la meta del cuatrienio ya presenta un cumplimiento superior a lo proyectado. Este resultado se explica por la integración lograda a través del WhatsApp Flor, mediante el cual articulamos y unificamos 16 dependencias en los procesos de atención a la ciudadanía, superando la meta establecida de 6 procesos para el cuatrienio. Esta articulación ha permitido fortalecer la estrategia de atención multicanal y mejorar la gestión de las solicitudes ciudadanas de manera más integrada y eficiente.

Programa: 3.4.6 Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
3.4.6.1	Dependencias asesoradas en estrategias comunicación y divulgación	Porcentaje	M	C	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	91,17	91,17	100,3%	66,7%	Secretaría de Comunicaciones	

Observaciones

Reporte de dependencias asesoradas por la Secretaría de Comunicaciones de acuerdo con el comité editorial y la herramienta de Visor 360. Se presenta un incremento debido al número de dependencias que han solicitado la asesoría.

3.4.6.2	Programas del Plan de Desarrollo divulgados y acompañados en estrategias de comunicación	Porcentaje	A	C	75	75	60	25	45	65,3	65,3	108,8%	87,1%	Secretaría de Comunicaciones	
---------	--	------------	---	---	----	----	----	----	----	------	------	--------	-------	------------------------------	--

Observaciones

Obedecen a los programas del Plan de Desarrollo que han sido divulgados de cara a la ciudadanía con diferentes estrategias, esto de acuerdo con el Comité Editorial de la Secretaría de Comunicaciones y el reporte de la herramienta Visor 360

3.4.6.3	Sistema integral de información, analítica y toma de decisiones implementado para la gestión de la comunicación institucional	Número	NoA	C	NA	1	0,3	0,1	0,3	0,148	0,548	49,3%	54,8%	Secretaría de Comunicaciones	
---------	---	--------	-----	---	----	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	------------------------------	--

Observaciones

Se continúa con el desarrollo de los siguientes elementos: Tablero consolidado de gestión y en el mokup del módulo de publicidad y marca. No se ha podido avanzar en el modelo de analítica debido a que la herramienta de inteligencia artificial de Innovación Digital no ha funcionado correctamente.

Programa: 3.4.7 Gestión eficiente de bienes y servicios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.7.1	Procesos contractuales realizados bajo estrategias sostenibles, innovadoras o sociales	Porcentaje	A	C	44	50	48	59	84	56,85	56,85	118,4%	113,7%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones En la presente vigencia, se han incluido criterios innovadores, sostenibles y sociales en 390 de las 686 necesidades que son susceptibles para aplicar dichos criterios, para un avance del 56,85%														
3.4.7.2	Bienes inmuebles entregados y saneados	Número	M	C	120	120	120	189	347	125	125	104,2%	129%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones Con corte al 31 de Agosto de 2026, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 17 bienes inmuebles, alcanzando un total acumulado de 125 inmuebles entregados y saneados de los 120 planeados para la vigencia, lo que representa un avance del 104%.														
3.4.7.3	Plan Anual de Adquisiciones Ejecutado	Porcentaje	M	C	100	100	100	100	100	94	94	94%	65,7%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones De 1.345 necesidades planeadas con corte al 31 de agosto de 2026, a 1.265 se les ha creado estudios previos para que inicien la etapa precontractual, lo que equivale a un avance del 94%.														
3.4.7.4	Proveedores capacitados en materia contractual	Número	M	C	4.714	5.000	5.000	7.080	8.906	5.312	5.312	106,2%	97,6%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones Al 31 de agosto de 2026 se han capacitado 5,312 personas en 13 sesiones														
3.4.7.5	Promedio de proponentes que participan en procesos contractuales	Número	M	C	NA	5	5	10,99	14,35	12,98	12,98	259,6%	170%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones Al 31 de agosto de 2026, en promedio se presentaron 12,98 proponentes a los procesos de selección por convocatoria pública.														
3.4.7.6	Tablero de compras públicas del conglomerado público implementado y publicado	Porcentaje	A	C	NA	100	100	40	100	100	100	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Entre el 1 de enero y el 31 Agosto de 2026, 26 entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 774 procesos, por un valor total de \$2.849.687.785.849, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%														
3.4.7.7	Plazas de mercado con mesas de seguimiento	Número	A	C	NA	4	4	4	4	4	4	100%	100%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
Al 31 de agosto de 2026 se han realizado 28 visitas a las plazas de mercado con 4 mesas de trabajo, así: Plaza Minorista (7), Plaza Campo Valdés (7), Placita de Flórez (7) y Plaza de la América (7)														
3.4.7.8	Estrategia de compras públicas implementada en el conglomerado	Porcentaje	A	C	NA	100	100	30	100	85	85	85%	85%	Secretaría de Suministros y Servicios
Observaciones														
En desarrollo de la implementación de estrategias de abastecimiento en las compras públicas con el Conglomerado Público, se realizó la adjudicación de 11 procesos con la estrategia de compra conjunta. Se realizó acompañamiento personalizado a las entidades del Conglomerado público en la implementación del Acuerdo 016 de 2020														
Programa: 3.4.8 Generando valor Inmobiliario														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
3.4.8.1	Bienes inmuebles fiscales con gestión económica efectuada	Porcentaje	M	C	NA	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Avance en la gestión estratégica de activos de Plaza Mayor, mediante el estudio de mercado del Hotel y Centro de Negocios y el análisis de oportunidades de expansión en La Bayadera, en el marco del plan maestro de infraestructura.														
3.4.8.2	Proyectos inmobiliarios estructurados y/o ejecutados contractualmente	Número	NoA	C	9	10	3	2	4	3	9	100%	90%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Se estructuró actualización Estudio de Mercado Hotel y centro de negocios Plaza Mayor. Avances estructuración y elegibilidad proyectos estratégicos: Corpaul y Casa del Alcalde. Acompañamiento ejecución contractual: Mansión, HI, Aurora, SalónPrado, Carré.														
3.4.8.3	Instrumentos para el aprovechamiento económico de los Bienes Inmuebles Fiscales promovidos	Número	NoA	C	NA	2	0	0	0,62	0,38	1	NA	50%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Observaciones														
Se avanza en la estructuración de un modelo estratégico para la operación de las plazas de mercado como activos aprovechables, Se avanza en la estructuración del Project Finance del estadio, orientado a generar ingresos que financien su modernización.														

Programa:3.4.9Gerencia Jurídica Pública

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.4.9.1	Directrices y espacios de articulación jurídica realizadas	Número	NoA	C	200	200	50	49	51	34	134	68%	67%	Secretaría General
---------	--	--------	-----	---	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	--------------------

Observaciones

Con corte al 31 de agosto de 2026, se han realizado 34 directrices y espacios de articulación jurídica, orientados al direccionamiento jurídico público del Distrito de Medellín.

3.4.9.2	Herramientas de información jurídica actualizadas con tecnologías vanguardistas	Número	NoA	C	4	4	1,38	0,86	0,93	0,95	2,74	68,8%	68,5%	Secretaría General
---------	---	--------	-----	---	---	---	------	------	------	------	------	-------	-------	--------------------

Observaciones

En el marco de la ejecución de la estrategia Gestión Jurídica Digital, se han incorporado mejoras a los sistemas de información de la Secretaría General mediante el desarrollo del Sistema de Gestión de Notificaciones, el cual se encuentra en etapa preproductiva. Asimismo, se encuentran en fase final de desarrollo los módulos de pago de sentencias y de gestión de actos administrativos (Visor 360). De manera complementaria, se continúa avanzando en la ejecución de la hoja de ruta definida para el mediano plazo, con el propósito de fortalecer la transformación digital y optimizar la gestión jurídica institucional.

Programa:3.4.10Protección de los recursos públicos desde el control interno

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

3.4.10.1	Soluciones en tecnología inteligente para la actividad de auditoría interna y el seguimiento del progreso de las acciones de mejora implementadas	Número	NoA	C	2	5	1	2	1	0,7	3,7	70%	74%	Secretaría de Evaluación y Control
----------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

Observaciones

Adquirimos soporte, mantenimiento y actualización anual de las versiones del Software Audisoft.NET, incluyendo nuevas licencias y configuración del módulo de seguimiento de planes de mejoramiento, así como el acompañamiento estratégico y técnico en la migración de los planes existentes.

3.4.10.2	Plan de auditorías basado en riesgos estratégicos formulado y ejecutado	Número	NoA	C	4	4	1	1	0,98	0,586	2,566	58,6%	64,2%	Secretaría de Evaluación y Control
----------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	------	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

Observaciones

Alcanzamos un avance del 58,6% del plan anual de auditorías 2026, conformado por trabajos reglamentarios, auditorías basadas en riesgos, trabajos de asesoría y actividades de gerencia y gobierno. Su ejecución se apoya con capacidades adicionales en componentes de innovación y modernización que equivalen al 26% del presupuesto total asignado.

3.4.10.3	Recomendaciones implementadas para el logro de los objetivos estratégicos del distrito de Medellín, producto de los trabajos de auditoría interna	Porcentaje	M	C	NA	80	80	0	156	0	0	0%	48,8%	Secretaría de Evaluación y Control
----------	---	------------	---	---	----	----	----	---	-----	---	---	----	-------	------------------------------------

Observaciones

El avance de implementación se mide con base en las acciones derivadas de las recomendaciones formuladas en los trabajos de auditoria ejecutados.

Pilar:

4

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.1

Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.1.1	Emisiones evitadas de CO2 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	4.279	6.471	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	100%	66,1%	Secretaría de Movilidad	

Observaciones

Se mantiene el dato de la línea base del indicador, sin embargo, el proyecto de acuerdo por el cual se crea y reglamenta el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del SITVA ya fue presentado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá - entidad competente para su creación - para que sea presentado a la junta metropolitana. El proyecto de acuerdo propone la diversificación de fuentes de ingresos y creación de fuentes alternativas a la tarifa que permita apalancar inversiones requeridas y garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. Dentro de los costos o gastos a ser financiados o cofinanciados con recursos del fondo se propone: adquisición de flota de cero emisiones, adquisición de equipos y soluciones tecnológicas para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte.

4.1.2	Emisiones evitadas de PM2.5 en el transporte público de Medellín	Ton/año	A	C	0,1	0,149	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100%	67,1%	Secretaría de Movilidad	
-------	--	---------	---	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------------------------	--

Observaciones

Se mantiene el dato de la línea base del indicador, sin embargo, el proyecto de acuerdo por el cual se crea y reglamenta el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del SITVA ya fue presentado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá - entidad competente para su creación - para que sea presentado a la junta metropolitana. El proyecto de acuerdo propone la diversificación de fuentes de ingresos y creación de fuentes alternativas a la tarifa que permita apalancar inversiones requeridas y garantizar en el largo plazo la sostenibilidad del sistema. Dentro de los costos o gastos a ser financiados o cofinanciados con recursos del fondo se propone: adquisición de flota de cero emisiones, adquisición de equipos y soluciones tecnológicas para la implementación del Sistema Inteligente de Transporte.

4.1.3	Estado de la malla vial	Número	A	C	7,58	7,88	7,8	7,66	7,68	7,72	7,72	99%	98%	Secretaría de Infraestructura Física	
-------	-------------------------	--------	---	---	------	------	-----	------	------	------	------	-----	-----	--------------------------------------	--

Observaciones

El estado de la malla vial del Distrito de Medellín registra actualmente un valor de 7,72 en una escala de 0 a 10. Este indicador se mide a través del sistema SGVial, con base en el Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de la red vial urbana y rural con pavimento flexible, incorporando tanto la condición funcional existente como el efecto de las intervenciones ejecutadas durante la vigencia. Es importante resaltar que este valor tiende a aumentar en la medida en que se realizan intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en la malla vial, ya que dichas acciones impactan positivamente el estado funcional de las vías.

Programa:

4.1.1

Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.1.1.1	Vías urbanas construidas y mejoradas	Kilómetros	A	C	45,84	17,68	14,91	9,39	10,81	12,37	12,37	83%	70%	Secretaría de Infraestructura Física	

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Para el período julio a agosto 31, corresponde al urbansimo en vias construidas y mejoradas para el periodo julia a gosto de las urbanizacion Piemonti -Ponteeverdi y el sectro tricentenario, Carrera 76 N° 52 sur-88 y Carrera 64 C N°95-84														
4.1.1.2	Infraestructura vial urbana mantenida	Kilómetros	A	C	158	115	88	35,8	70,63	83,59	83,59	95%	72,7%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
Observaciones														
Para el período julio a agosto al suministro de mezcla asfaltica con la ejecucion del contrato 4600107975 en las comunas 9 para el periodo en 0,065 km, en suma a la ejecución de enero 1 a junio 30 de 2026 de 12,89 Km, así: - presupuesto participativo en la comuna 3: 0,74 Km y 12,15 Km a través de obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en la zona urbana en las siguientes comunas: - Comuna 1: 0,55 Km - Comuna 2: 0,27 Km - Comuna 3: 0,31 Km - Comuna 4: 0,43 Km - Comuna 5: 0,19 Km - Comuna 8: 0,18 Km - Comuna 9: 0,40 Km - Comuna 10: 5,27 Km - Comuna 11: 0,78 Km - Comuna 13: 0,27 Km - Comuna 14: 2,83 Km - Comuna 15: 0,67 Km														
4.1.1.3	Infraestructura vial rural intervenida	Kilómetros	A	C	22,78	23	16,3	2	11,25	13,92	13,92	85,4%	60,5%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
Observaciones														
Corresponde al suministro de mezcla asfaltica con la ejecucion del contrato 4600107975 en las San Cristobal 0,39 km y Santa Elena 0,47 Km para un total del perido de 0,86 km y de enero 1 a junio 30 de 2026: 1,81 Km así: Por presupuesto Participativo: 1,34 Km - Comuna 80: 0,30 Km - Comuna 90: 1,04 Km y 0,47 Km de vías corregimentales a través de obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial en la zona rural: - Comuna 60: 0,22 Km - Comuna 70: 0,05 Km - Comuna 90: 0,20 Km														
4.1.1.4	Obras para estabilización de taludes realizadas	Metros	NoA	C	1.504	1.200	100	220,5	2.291,35	481,21	2.993,06	481,2%	249,4%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
Observaciones														
Para el período de enero 1 a agosto 31 de 2026: 481,21 Proyecto Obras de Estabilización - Comuna 1 - 2 puntos: 22,9 m - Comuna 3 - 1 punto: 12,0 m - Comuna 4 - 1 punto: 16,0 m -Comuna 7 - 4 puntos: 69,2 m -Frente Los Balsos-Comuna 90 Sta Elena: 207,13 m -Frente Sta Rita-Comuna 80 San Antonio de Prado: 190,96 m -Frente San Cristobal-Comuna 60 San Cristobal: 33,12 m -Frente Tres Cruces perdida de banca-Comuna 70 Altavista: 53m La sobreejecución en el indicador se debe a que en la época invernal se tuvieron que atender muchos puntos críticos.														
4.1.1.5	Estrategias implementadas para el mejoramiento del transporte de carga, logística y última milla, y de los organismos de apoyo al tránsito	Número	NoA	C	NA	8	3	0	3	1	4	33,3%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en la creación del Centro de Datos de Carga (una de las estrategias del indicador), cuyo propósito es integrar información proveniente de diferentes entidades del sector de carga para apoyar la toma de decisiones. En este sentido, trabajamos en dos frentes: (a) técnico, con la elaboración del documento de contenidos del tablero de visualización de datos de carga; y (b) institucional, mediante reuniones con LOGYCA y la Universidad Nacional de Colombia, que llevaron a la definición inicial de la estrategia y a la suscripción de un acuerdo de entendimiento con LOGYCA (el de la Universidad está en elaboración). Como primera fase, el tablero se construye con datos de CITRA, para luego vincular progresivamente a otros actores como DEFENCARGA, FENALCO y el Ministerio de Transporte mediante acuerdos similares, con el fin de contar con un instrumento de análisis que facilite la identificación, estructuración y ejecución de proyectos orientados al mejoramiento de la operación y competitividad del sector de carga.														
4.1.1.6	Puentes vehiculares intervenidos	Número	A	C	9	31	27	0	11	45	45	166,7%	145,2%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2026, 34 puentes así: 11 puentes intervenidos con cargo al contrato: Contrato 4600104723: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para gestión integral en la atención de contingencias presentadas en la infraestructura física del Distrito Contingencias - Comuna 14: Calle 10 con avenida regional - Comuna 15: Calle 6 sur con carrera 52 - Comuna 15: Carrera 52 con la calle 30 - Comuna 14: Calle 16 # 30 Av las Palmas, transversal inferior San Carbón - Comuna 11: D6 66B # 42D 5 - Comuna 14: Carrera 25 #12 sur Puente Transversal Superior con los Balsos - Comuna 14: Carrera 43A # 9 Sur 36 (puente del Centro Comercial Santa fe Av el Poblado) - Comuna 14: Carrera 43A #9 Sur 36 - Comuna 4: Carrera46 # 94 97 - Comuna 14: Carrera 34 # 1Sur 89 Transversal Intermedia Administración directa - Comuna 80: Carrera 78 con calle 45 Sur Con cargo al contrato de contingencias 4600106234 de 2025, interadministrativo de mandato sin representación para la gestión integral en la atención de contingencias presentadas en la infraestructura física del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. E.P 40496. Se intervinieron 23 puentes vehiculares para el periodo enero a agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente relación: 14-El Poblado Cr 25 Puente Transversal superior cc Tesoro 14-El Poblado Crr 25 Transversal superior Cc Tesoro Sentodo N-S 14-El Poblado Carrera39#7-100(barberia calle pero elegante) 14-El Poblado Puente transversal superior con los balsos (juntonal complex de los balsos) 14-El Poblado Av las palmas, transversal inferior SAN CARBON 7-Nueva Villa de La Iguaná Carrera 65 calle 55 7-Nueva Villa de La Iguaná Carrera 65 calle 55 7-Nueva Villa de La Iguaná Carrera 65 calle 55 7-Nueva Villa de La Iguaná Calle 57#64D-16 7-Nueva Villa de La Iguaná Cll 57 # 64 D -16 7-Nueva Villa de La Iguaná CR 65 CON CL 55 10-Las Palmas Retorno Instituto Musical Diego Echavarria 10-Las Palmas Retorno instituto musical diego echavarria 10-Las Palmas Retorno instituto musical diego echavarria 10-Las Palmas Retorno intituto musical Diego echavarria 10-Las Palmas Retorno insituto musical diego echavarria 10-Las Palmas Cra 25 # 10-35 10-Las Palmas Cra 25 # 9 A 30 11-San Joaquín D6 66B #42D-5 1-Popular Cra46#94-97 1-Popular Cra46#98-40 16-La Mota Diagonal 75D#4A-11 (frente a la unidad residencial la mota nucleo2) 16-La Loma de Los Bernal Carrera 79c#9sur110 (cruzando hacia el rodeo de santa ana)""														
4.1.1.7	Puentes peatonales intervenidos	Número	A	C	12	40	29	0	11	19	19	65,5%	47,5%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2026: 8 puentes peatonales intervenidos asi: Contrato 4600104723: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para gestión integral en la atención de contingencias presentadas en la infraestructura física del Distrito Contingencias Comuna 15: Carrera 52 con calle 16a Contingencias: con cargo al contrato de contingencias 4600106234 de 2025, interadministrativo de mandato sin representación para la gestión integral en la atención de contingencias presentadas en la infraestructura física del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. E.P 40496. Se intervinieron 7 puentes peatonales para el periodo enero a agosto de 2026, de acuerdo con la siguiente relación por comuna: 7 Santa Margarita Crr 106 #60C-29 5 Girardot Cr64#103ee 60 Área de Expansión San Cristóbal Carrera 126 # 61a 04 3 Manrique Central No.2 Cll71A #43-42 1 Santo Domingo Savio No.1 Biblioteca Santo Domingo 2 Andalucía Cr 49 #107-101 70 Área de Expansión Belén Rincón Cra 80 AC #6 sur -88														

Programa:

4.1.2

Medellín se conecta con el mundo

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Millones de pesos	NoA	C	333.164	79.014	0	89.296,33	50.000	198.000	337.296,33	NA	426,9%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física

Observaciones

Avance entre enero 1 y Agosto 31 de 2026: Como resultado de la participación del Distrito de Medellín en el proyecto, se destaca el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos para la cofinanciación de una infraestructura estratégica para la conectividad regional, así como la continuidad del seguimiento institucional al desarrollo del proyecto con una inversión a agosto 31 de 2026 de \$198.000.000.000. La participación del Distrito contribuye a la consolidación de una conexión vial estratégica entre Medellín, el occidente antioqueño y la región de Urabá, fortaleciendo las condiciones de conectividad y competitividad regional Los principales productos asociados a su participación en el proyecto corresponden a:

- Aportes financieros destinados a la cofinanciación del proyecto. · Seguimiento a la adecuada destinación y administración de los recursos aportados por el Distrito. · Ejercicio de las funciones de supervisión y seguimiento previstas en el convenio. · Participación en las instancias de coordinación y seguimiento interinstitucional. · Seguimiento al desarrollo de los componentes técnicos, financieros, contractuales, prediales, ambientales y administrativos del proyecto, con base en la información suministrada por la entidad ejecutora.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.2.2	Sistema lineal teleférico de Palmitas mantenido	Kilómetros	A	C	1,3	2,6	2,6	1,3	1,3	1,3	1,3	50%	50%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física

Observaciones

Avance a Agosto 31 de 2026: Contrato interadministrativo N° 4600103246-2024 Estudios y Diseños Ejecución de estudios y diseños para la modernización del Teleférico de San Sebastián de Palmitas - Cumplio su plazo contractual el 17/08/2025 Presenta una ejecución del 100% del plazo contractual y de las actividades de acuerdo al objeto y alcance. Entra en proceso de liquidación. Con los siguientes porcentajes de avance: Se tiene una ejecución del 100% en sus componentes: • Estudios y diseños con sus respectivos entregables. 100% • Informe de topografía complementaria, con planos en formato .dwg de los perfiles de terreno longitudinal de los trazados y cotas de nivel de las edificaciones. 100% • Estudio de suelos en las tres estaciones del Teleférico de San Sebastián de Palmitas. La exploración de campo debe incluir: Suministro e instalación y ensayos de laboratorio. 100% • Informe de diagnóstico y rediseño de los sistemas de apantallamiento, sistemas de puesta a tierra en todas las estaciones del sistema, estudio de calidad de la energía en las estaciones motrices. 100% • Modelación BIM de todas las estaciones del sistema y del proyecto en general. 100% • Informe y matriz de selección de alternativas de diseño basadas en la relación costo- beneficio, priorizando la seguridad y confiabilidad del sistema. 100% • Informe de cálculo del componente electromecánico que contiene el diámetro de los cables, el perfil de línea longitudinal de los cables, la tensión en los cables. las reacciones en los soportes y anclajes y la potencia requerida en los accionamientos bajo la norma UNE EN 12930. 100% • Documento que contenga las especificaciones técnicas de los componentes electromecánicos de acuerdo con la normativa aplicable. 100% • Planos de ensamble en formato pdf y modelos CAD de los componentes electromecánicos requeridos. 100% • Cálculos estructurales que validen las obras civiles requeridas según NSR 10. 100% • Planos y modelos CAD en formato dwg de repotenciación de las obras de ingeniería requeridas en las estaciones (refuerzos, estructuras complementarias y anclajes de cables). 100% • Modelo BIM LOD 300 y cálculo de cantidades de obra de acero y concreto. 100% • Informe de diagnóstico y rediseño de sistemas de apantallamiento y sistemas de puesta a tierra en todas las estaciones y estudio de calidad de la energía en las estaciones motrices según RETIE. 100% • Informe del análisis de seguridad del sistema según UNE EN 12929. 100% • Documento con la estructura y formato base que contiene el manual de explotación según UNE EN 12397. Incluye formatos para el control de operación. 100% • Documento con la estructura y formato base para la evacuación y recuperación según norma UNE EN 1909. Incluye los manuales de los equipos de rescate propuestos. 100% • Documento con el protocolo de pruebas eléctricas y mecánicas según norma UNE EN 1709. 100% • Documento con la propuesta de estructuración del plan de mantenimiento según norma UNE EN 1709. Se aclara que este documento se complementa en la fase de implementación de la modernización del teleférico, lo anterior porque solo hasta el suministro se podrá contar con la información de cada fabricante para los subsistemas electromecánicos. Se incluye el manual de mantenimiento de cada subsistema. 100% • Documento con el control preoperatorio del sistema mediante lista de inspecciones. 100% • Documento base con el manual de operación del sistema. Se aclara que este documento se complementa en la fase de implementación de la modernización del teleférico, lo anterior porque solo hasta el suministro se podrá contar con la información del sistema de control y potencia del sistema. 100% • Documento con la estimación de CAPEX y OPEX del componente electromecánico y obras civiles complementarias basado en metodología del Departamento Nacional de Planeación DNP". 100%

4.1.2.3	Obras ejecutadas en el marco del proyecto Metro de la 80	Porcentaje	A	C	14	50	45	29,3	37,18	40,85	40,85	90,8%	81,7%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	--	------------	---	---	----	----	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Avance para el periodo julio a Agosto 31 de 2026: Con corte a 31 de agosto de 2026 el proyecto alcanzó un avance general acumulado del 54,1%, frente a un programado del 64,2%. Por su parte, al aplicar los parámetros del Plan Indicativo del Distrito, la ejecución es del 40,85%, cifra que supera en un 0,6% al reporte presentado con corte al 30 de junio de 2026. • En términos generales, durante el periodo el Proyecto mantuvo avances en sus principales componentes técnicos, ambientales, socioprediales, financieros, constructivos y de material rodante. La gestión del período se concentró en consolidar las condiciones necesarias para ampliar los frentes de ejecución, asegurar la disponibilidad de recursos y avanzar en la fabricación de los sistemas asociados. Para el siguiente período, será prioritario continuar el seguimiento a las decisiones externas, los trámites institucionales, la entrega de las áreas pendientes y la materialización de los aportes de la Nación, como condiciones estratégicas para sostener el avance integral del Proyecto. • El contratista mantiene la ejecución de actividades en los frentes de la estación Caribe, el viaducto Caribe, el puente sobre la quebrada La Iguaná y los sectores asociados al traslado de redes. Paralelamente, la Empresa continúa las gestiones interadministrativas orientadas a obtener las aprobaciones, trámites y permisos necesarios para habilitar nuevos frentes de obra y favorecer la continuidad de la ejecución contractual.

Programa: 4.1.3 Renovación urbana integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.3.1	Vías intervenidas en los Proyectos de Desarrollo Territorial	Kilómetros	A	C	0,84	1,47	1,16	0,2	1,06	1,06	1,06	91,4%	72,1%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance a enero 1 a agosto 31 de 2026: Por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Espacio Público Camino de la Vida - Colegio La Sierra. No se presenta afectación al avance fisico consolidado del Plan de Desarrollo.														
4.1.3.2	Espacio público intervenido en los proyectos de desarrollo territorial	Metros cuadrados	A	C	7.557	47.889	32.561	2.922	23.121,13	44.573,13	44.573,13	136,9%	93,1%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Avance de enero 1 a 31 de agosto de 2026: Para un total de 21452 en el periodo de reporte a enero a agosto de 2026 de acuerdo con la siguiente relación por contrato: LOTE 1 - CONTRATO N° 4600105557 DE 2025 Comuna 1 - Popular Parque Divina Providencia: 400m2 LOTE 2 - CONTRATO N° 4600105683 DE 2025 Comuna 6 - Doce de Octubre Zona Verde Recreacional Bellos Horizontes: 4,133 m2 Comuna 6 - Doce de Octubre Parque Recreativo Fuente De Vida: 3,190 m2 Comuna 6 - Doce de Octubre Parque Recreativo María Auxiliadora: 2,710m2 Comuna 6 - Doce de Octubre Plazoleta Biblioteca Gabriel García Márquez:2,980m2 Comuna 6 - Doce de Octubre Parque Yin – Yang: 4,963 Terminado Comuna 9 - Buenos Aires Parque Recreativo Los Cerros Etapa 2: 1,282m2 Comuna 9 - Buenos Aires Parque Recreativo - Policarpa Salavarrieta: 1,794m2 Estas intervenciones se suman a lo ejecutado en logros del 2025 de 23.1231,13 para un avance acumulado a agosto de 2026 de 44.573,13 Igualmente se encuentran por ejecutar, en ejecución o pendiente de recibo, los siguientes: Proyecto Desarrollo Territorial Noroccidental: - Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 - Paseo Urbano Carrera 84 Proyecto Desarrollo Territorial Iguaná: - Conectividad Fuente Clara Fase 3 - Conectividad Calazanía - Blanquizal Proyecto Desarrollo Territorial Centro Oriental - Espacio Público Camino de la Vida - Colegio La Sierra En igual sentido, se tiene que los estudios y diseños del espacio público distrital San Javier en la comuna 13 se reprogramaron para el segundo semestre de 2026, con ocasión de la gestión predial y en aplicación de las políticas públicas de protección a moradores en revisión jurídica, en tanto se disponene de recursos en proyectos a priorizar (parque Santa Lucia, parque recreativo pasivo madre del redentor, parque recreativo I.E. Pedro F Gomez, parque recreativo centro de salud Villa Laura San Javier) para ejecutar obra y entregar espacio público en servicio a la comunidad.														
4.1.3.3	Obras construidas del Proyecto de Valorización El Poblado	Número	A	C	21,67	22,9	22,56	21,67	21,78	22,01	22,01	97,6%	96,1%	Fondo de Valorización de Medellín - FONVALMED
Observaciones														
* Tramo Avenida 34 - González: Para la semana No. 51, con corte al 31 de agosto de 2026 se tiene: -Físico ejecutado 74% vs programado 74% (porcentajes reprogramación), -Financiero ejecutado 77% vs programado 69,7%, -\$20.200 millones ejecutados, -Tiempo 361 días Actividades principales: -Excavación, armado y vaciado de 124 (de 184) pilas de muros de contención tipo pantalla, necesarios para conformación de los lazos viales. -Lanzado de concreto para pantallas de muro de contención en el Lazo 13 (Los Naranjos). -Construcción de tres puentes vehiculares a nivel. El puente central se encuentra a nivel de rodadura, el occidental se encuentra a nivel de losa de tablero y el oriental se encuentra a nivel de estructuras de fundación.-Movimiento de tierras para conformación de vía en Lazo 12 (Alcazar de Los Naranjos) y Lazo 13 (Los Naranjos). -Construcción de redes húmedas y secas. Se adelante la instalación de tubería y construcción de MHs, la construcción de cuatro cámaras de energía y la reubicación de redes de telecomunicaciones. - Pavimentación de vías en Lazo 17 y puente central. -Construcción de cerramiento en mampostería en U.R Alcazar de Los Naranjos. -Construcción de box Culvert quebrada la Sucia. Se inicio con la construcción del canal cerrado para acceso de U.R San Marino. Se llevan ejecutados 6 módulos.-Actividades de áreas transversales Social, Ambiental y SST. * El Tesoro con vía Linares: Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto registra un avance financiero representado en la ejecución de actividades preliminares, de movimiento de tierras y de cimentación, por un valor acumulado de \$2.721.688.286 (incluyendo AIU del 39,56 %). Entre las principales actividades ejecutadas se destacan: -Preliminares y adecuación del terreno, -Localización, trazado y replanteo, - Instalaciones y cerramientos provisionales, -Movimiento de tierras y excavaciones, -Construcción de pilas y muros, -Obras de drenaje, - Instrumentación geotécnica, -Manejo forestal y ambiental.														
4.1.3.4	Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado	Porcentaje	NoA	C	81,6	100	0	97,76	0,64	1,6	100	NA	100%	S e c r e t a r í a d e Infraestructura Física
Observaciones														
Con corte a agosto 31 de 2026, las obras presentan un 100% de avance después de la reanudación de las mismas a cargo de la Empresa de de Desarrollo Urbano - EDU -Las obras pendientes de terminación del proyecto de la Biblioteca, se encontraban a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600105755 de 2025, mediante el cual se suscribió el Contrato Derivado No. ABR 1243 de 2025. El contrato de ejecucion de las obras, contemplo como fecha de inicio el 19 de enero de 2026 y fecha de terminacion el 31 de agosto de 2026														

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
--------	------------------	--------	----	---------	----	----------------	-----------	------------	------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------

4.1.4.1	Paisaje y Espacio Público cualificado para su activación y apropiación	Metros cuadrados	NoA	C	NA	26.000	8.000	8.589	2.111,2	210	10.910,2	2,6%	42%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
---------	--	------------------	-----	---	----	--------	-------	-------	---------	-----	----------	------	-----	--

Observaciones

Para la vigencia 2026, el indicador presenta a la fecha un cumplimiento del 2,6 %, correspondiente a 210 m² materializados frente a una meta anual de 8.000 m². El resultado se explica porque el metraje se contabiliza una vez finalizadas las intervenciones y los espacios se encuentran habilitados para el disfrute de la comunidad. Actualmente, los proyectos asociados presentan avances significativos en su ejecución física: Parque Berrío registra aproximadamente un 70 % de avance y Plaza Botero un 47 %. De acuerdo con el cronograma previsto para 2026, se estima la finalización de ambos proyectos en diciembre, momento en el cual se espera materializar el metraje pendiente y alcanzar la meta anual establecida

4.1.4.2	Espacios públicos construidos y mejorados	Metros cuadrados	A	C	233.547	212.748	150.664	2.922	55.869,73	100.114,21	100.114,21	66,4%	47,1%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	---	------------------	---	---	---------	---------	---------	-------	-----------	------------	------------	-------	-------	---

Observaciones

Corresponde al urbansimo en EP mejorado y construido de zonas verdes para el periodo julio agosto en 12.059 m2 en las urbanizacion Piemonti -Ponteverdi y el sector tricentenario, Carrera 76 N° 52 sur-88 y Carrera 64 C N°95-84; ademas de registrar un avance de 871,82 m2 de espacio publico mejorado y a la ejecucion para el periodo de espacios publicos mejorados en el marco del contrato 4600106254 segun la siguiente relación: 2. PARQUE RECREATIVO URBANIZACION PATIO DE LAS FUENTES (Reloj de Arena) Calle 1B # Sur 30-35 14 - Poblado 6,198491, -75,563566 ESPACIO PÚBLICO MEJORADO m2 112,69 3.PARQUE RECREATIVO URB. PARQUES DE VILLA CARLOTA. CI 16A # 43B-162 14 - Poblado 6,217838, -75,573852 ESPACIO PÚBLICO MEJORADO m2 207,4 4.ZONA VERDE SANTA MARIA DE LOS ANGELES. CI. 17A SUR # 47A 49 14 - Poblado 6,188316, -75,581447 ESPACIO PÚBLICO MEJORADO m2 270,89 5.PARQUE RECREATIVO MALAWI. CI 16 x Cr 49 14 - Poblado 6,216324, -75,568181 ESPACIO PÚBLICO MEJORADO m2 280,9

4.1.4.3	Espacios públicos mantenidos	Metros cuadrados	A	C	516.083	500.000	450.000	373.511,85	505.980,85	583.888,85	583.888,85	129,8%	116,8%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	------------------------------	------------------	---	---	---------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	---

Observaciones

En el periodo julio a agosto se ejecutaron 20717 m2 asi, se reportan 11967 m2 mantenidos derivados del contrato interadministrativo No. 4600105021 de 2025 finalizó el 12/08/2026. Por otra parte 8750 m2 de aceurdo a la siguiente relacion en el marco del contrato interadministrativo No. 4600108549 de 2026 el cual inició el 25/08/2026 con 60 días de plazo y fecha de finalización del 23/10/2026. Espacios publicos mantenidos por administracion directa según la siguiente relacion para el periodo julio a agosto de 2026: DIRECCIÓN BARRIO COMUNA ÁREA calle102B carrera 30 Santo Domingo 1 450 calle 126 carrera 50C La Frontera 2 250 calle82 carrera 36cc Jardin 3 280 calle 94 carrera 83 Picacho 6 650 calle 94D carrera 83AC Picacho 6 850 calle 36 carrera 15BB Bombona II 9 650 calle 36 carrerra 36 El Salvador 9 350 calle 103D carrera 67 Girardot 5 850 calle 106 carrera 80 Doce de octubre 6 650 calle 52 carrera 20 VillaTina 8 600 calle 35 carrera 15BA Bombona II 9 670 calle 35 carrera 15AA Bombona II 9 600 calle 43 carrera 44A Niquitao 10 250 calle 32 carrera 83 La Castellana 16 350 calle 18A carrera 88A Buena Vista 16 850 calle 37 sur carrera 75A San Antonio de Prado 80 450 Lo cual se complemnta con la ejecucion de enero a junio de 2026 asi: 57.191 m² Avance total por administración directa: 38 parques intervenidos para 21.290 m² de espacio público mantenido, así: - Comuna 2 - 1 espacio público: 25 m² - Comuna 3 - 1 espacio público: 270 m² - Comuna 4 - 2 espacios públicos: 600 m² - Comuna 5 - 3 espacios públicos: 2.200 m² - Comuna 6 - 6 espacios públicos: 2.570 m² - Comuna 7 - 7 espacios públicos: 2.775 m² - Comuna 11 - 1 espacio público: 600 m² - Comuna 12 - 1 espacio público: 2.500 m² - Comuna 13 - 4 espacios públicos: 2.250 m² - Comuna 15 - 2 espacios públicos: 850 m² - Comuna 16 - 3 espacios públicos: 1.750 m² - Comuna 60 - 1 espacio público: 400 m² - Comuna 80 - 6 espacios públicos: 4.500 m² Parques del Rio Centro: 35.901 m²

4.1.4.4	Espacio público intervenido en el Centro	Metros cuadrados	A	C	19.526	32.630	8.734	0	4.445	4.445	4.445	50,9%	13,6%	S e c r e t a r í a de Infraestructura Física
---------	--	------------------	---	---	--------	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Observaciones

Con corte a agosto 31 de 2026: Se avanza en las obras de la Plaza de Botero con actividades de vaciado de concretos y retiro de escombros. En cuanto a las obras del Parque de Berrío se avanza en actividades de demolición de piso en royal veta, demolición de cajas existentes y ampliación de jardineras existentes.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.1.4.5	Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje	Metros Cuadrados	NoA	C	29.500	30.000	10.000	200	12.005	1.209	13.414	12,1%	44,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Observaciones

Corresponde a las iniciativas de intervencion de arte urbano en:avenida guayabal,residencias niquitao y el mural leyendas DHL y proyecto Tu Throw

4.1.4.6	Espacio público construido en las etapas 1 y 2 de parques del Río Norte	Metros cuadrados	A	C	0	56.000	28.000	0	NA	1.132,66	1.132,66	4%	2%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	---	------------------	---	---	---	--------	--------	---	----	----------	----------	----	----	--------------------------------------

Observaciones

Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2026: 1.132,66, representados en: - Parque Álamos 152,30 m² - Construcción - Parque Moravia 490,78 m² - Mejoramiento - Parque cuatro bocas 489,58 m² - Construcción Ejecutamos obras de construcción de espacio público en el Parque Primavera Norte o Parques del Río Norte (etapas 1 y 2). Con esta intervención se lograrán 56.000 m2 de espacio público al año 2027, se tiene en 2026 un avance físico del 42,72%. El proyecto contempla la construcción de un escenario deportivo denominado "Cancha Villa Niza", así como un Centro Cultural y un equipamiento de Buen Comienzo para la atención en primera infancia de 300 niños, principalmente de la comuna 2- Santa Cruz del Distrito. Los avances más representativos se dan para las adecuaciones del espacio público: - Para el recreo cultural - Buen Comienzo - Obras del río La meta se vera refelajda una vez las obras se entreguen al servicio comunitario.

4.1.4.7	Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos elaborado	Número	NoA	C	NA	1	0,5	0	NA	0,75	0,75	150%	75%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	--------	-----	---	----	---	-----	---	----	------	------	------	-----	--------------------------------------

Observaciones

Avance a agosto 31 de 2026: 75% representado en las siguientes actividades: Las actividades corresponden a la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600105042 de 2025, relacionado con el diagnóstico del espacio público del Distrito, para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, en el cual se presenta el avance porcentual de cada uno de los productos: 1. Inventario de Espacio público 75% 2. Las actividades de toponimia se encuentran ejecutadas en un 100 %. 3. El Manual de Especificaciones Técnicas presenta un avance del 100 %. 4. El avance de cartografía se mantiene en 98,87 %. 5. El avance de cartografía de alertas corresponde al 87,3 %, con 2.853 elementos entregados para revisión, de los cuales 908 han sido oficializados. 6. El avance del libro de EPEE corresponde al 90 %. Nota del indicador: Respecto al indicador "Diagnóstico del estado actual de los espacios públicos", actualmente se cuenta con 3.057 polígonos de Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro (EPEE), correspondientes a un área de 14.380.684 m², resultado de los procesos cartográficos y del análisis de la información recopilada en campo e integrada en las bases de datos del Distrito. Esta cifra se encuentra sujeta a ajustes conforme avancen los análisis en curso. De los 3.072 EPEE remitidos en la base de datos inicial, la totalidad fue objeto de diagnóstico. La fase de análisis y procesamiento de la información continúa desarrollándose durante septiembre de 2026, mediante actividades de revisión, subsanación y aprobación por parte de la UNAL y la SIF.

Componente: 4.2 Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1	Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	NoA	C	1.054	1.260	315	388	115	364	867	115,6%	68,8%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Durante la vigencia 2026 se mantiene el avance en la reducción del déficit cuantitativo de vivienda mediante la generación y asignación de soluciones habitacionales dirigidas a la población objetivo. La meta establecida para la presente vigencia corresponde a 315 hogares. Con corte al 31 de agosto de 2026, se reportan 364 hogares que han superado el déficit cuantitativo de vivienda, lo que representa un cumplimiento del 116% de la meta anual, evidenciando que el resultado previsto para toda la vigencia ya fue superado. De acuerdo con el comportamiento registrado y las entregas proyectadas para los meses restantes, se estima cerrar la vigencia con 812 hogares que superan el déficit cuantitativo, equivalente al 258% de la meta establecida para 2026. Este resultado permitirá continuar avanzando en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo.														
4.2.2	Nuevos hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	NoA	C	7.846	12.000	4.000	513	2.924	2.941	6.378	73,5%	53,2%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Con corte al 30 de agosto de 2026, se han ejecutado 2.941 mejoramientos de vivienda, equivalente al 74% de la meta anual establecida en 4.000 mejoramientos. Este resultado representa, además, un incremento del 62% frente a los 1.811 mejoramientos ejecutados a agosto de 2025 y permite evidenciar una aceleración significativa de la ejecución durante la presente vigencia. De acuerdo con el comportamiento actual y el fortalecimiento de la capacidad operativa , se proyecta cerrar 2026 con aproximadamente 4.500 mejoramientos de vivienda ejecutados, equivalente al 113% de la meta anual. De esta manera, se prevé cerrar la vigencia superando la meta establecida para 2026 y continuar avanzando en el cumplimiento de los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo.

Programa: 4.2.1 Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.1.1	Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas	Número	NoA	C	9.181	10.000	1.161	5.179	4.905	987	11.071	85%	110,7%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
Observaciones														
Las acciones de acompañamiento social se mantienen como un componente permanente de la política de vivienda, orientado a fortalecer la atención, orientación y acompañamiento de los hogares vinculados a los programas y proyectos habitacionales del Distrito. Con corte al 31 de agosto de 2026, se registran 987 asistencias técnicas, equivalente al 39% de la meta anual establecida en 2.500 asistencias. No obstante, en términos acumulados del cuatrienio, el indicador ya registra 10.534 asistencias técnicas frente a una meta del cuatrenio de 10.000, equivalente al 105,3% de cumplimiento. Sin emabrgo, se continuará garantizando la atención y el acompañamiento social requeridos por los hogares vinculados a los programas de vivienda.														
4.2.1.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda	Número	NoA	C	1.313	4.000	1.400	327	669	139	1.135	9,9%	28,4%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Durante los meses de julio y agosto de 2026 no se realizaron asignaciones de subsidios distritales de vivienda, debido principalmente a la continuidad del proceso de actualización y validación de los cierres financieros de los hogares de diferentes proyectos habitacionales, requerido para ajustar la aplicación de los subsidios a los nuevos valores de las soluciones de vivienda, de acuerdo con el incremento del salario mínimo y demás variables que inciden en su financiación. Adicionalmente, durante estos meses no se contó oportunamente con la totalidad de los expedientes requeridos para adelantar el procedimiento de asignación, debido a que algunos se encontraban pendientes de revisión, validación y/o subsanación. En consecuencia, no fue posible proyectar los actos administrativos de asignación durante el periodo. Una vez culminen las validaciones pendientes y se remitan los expedientes debidamente viabilizados y con el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos, se espera retomar e incrementar el volumen de asignaciones durante los próximos meses. Es importante precisar que el equipo de asignación de subsidios cuenta con la capacidad operativa para atender y superar la meta mensual establecida, siempre que los expedientes sean remitidos oportunamente y cumplan con los requisitos aplicables. De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2026 se han entregado 139 subsidios para adquisición de vivienda, y para el cuatrienio se registra un acumulado de 1.135 subsidios, equivalente a un cumplimiento del 28,4 % de la meta establecida.

Programa:

4.2.2

Mejoramiento integral de barrios

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.2.1	Bienes fiscales saneados o titulados	Número	NoA	C	1.034	1.500	450	174	450	147	771	32,7%	51,4%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Actualmente se encuentran en trámite 303 procesos de titulación. Los trámites administrativos asociados a la expedición de conceptos favorables sobre bienes fiscales han presentado tiempos de gestión superiores a los habituales, lo que ha incidido en el ritmo de avance del indicador. Los proceso técnicos se encuentran surtidos, y el proceso esta pendinete de aprobaciones, por lo cual, se estima alcanzar 450 bienes fiscales saneados y titulados al finalizar 2026, equivalente al 100% de la meta anual.

4.2.2.2	Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda	Número	NoA	C	7.913	15.000	5.000	817	3.080	3.356	7.253	67,1%	48,4%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
---------	---	--------	-----	---	-------	--------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones

Con corte a agosto de 2026 se han asignado 3.356 subsidios. Esta cifra supera los 3.080 subsidios asignados durante toda la vigencia 2025. El comportamiento de la ejecución evidencia una aceleración frente a vigencias anteriores y permite proyectar un incremento significativo del resultado durante los meses restantes. De acuerdo con el comportamiento actual y los rendimientos esperados, se proyecta cerrar 2026 con 6.044 hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda, equivalente al 100% de la meta anual.

4.2.2.3	Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones	Número	NoA	C	2.769	2.200	600	450	600	50	1.100	8,3%	50%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED
---------	---	--------	-----	---	-------	-------	-----	-----	-----	----	-------	------	-----	--

Observaciones

Actualmente se encuentran en tramite mas de 500 expedientes, el proceso de expedición de las resoluciones se encuentra sujeto a los tiempos establecidos para el trámite ante las curadurías. De acuerdo con el avance de los expedientes y los tiempos previstos para su resolución, se proyecta cerrar la vigencia con 600 hogares beneficiados, equivalente al 100% de la meta anual.

Programa:

4.2.3

Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.3.1	Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas	Número	NoA	C	NA	6	2	1	2	0	3	0%	50%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

Actualmente se adelanta un proceso de concertación con líderes y actores del territorio para la actualización y fortalecimiento de la Mesa Distrital de Vivienda, instancia previa y necesaria para avanzar en el desarrollo del Consejo Consultivo. Este proceso ha requerido mayores tiempos de concertación de los inicialmente previstos, con el propósito de consolidar los acuerdos necesarios y garantizar la pertinencia de la instancia frente a las dinámicas actuales del territorio. Dada esta situación el cumplimiento del indicador se proyecto para el segundo semestre de 2026, específicamente para los meses de noviembre y diciembre de 2026, alcanzando el 100% de cumplimiento de la meta anual.

Programa:

4.2.4

Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.2.4.1	Inquilinatos acompañados socialmente	Número	NoA	C	NA	400	100	101	301	122	524	122%	131%	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Observaciones

La meta establecida para la vigencia 2026 corresponde a 100 inquilinatos acompañados socialmente. Con corte al 31 de agosto se registran 122 inquilinatos acompañados, equivalente al 122% de cumplimiento de la meta anual, superando desde este momento el resultado previsto para toda la vigencia. En términos acumulados, el indicador registra 524 atenciones durante el cuatrienio, equivalente al 131% de la meta establecida para el periodo, evidenciando el cumplimiento del compromiso previsto en el Plan Distrital de Desarrollo. No obstante, el cumplimiento de la meta cuantitativa no implica la suspensión de las acciones de atención a la población vulnerable. Durante la presente vigencia se mantiene la oferta institucional y el acompañamiento social de acuerdo con las necesidades identificadas en el territorio.

Componente: 4.3

Movilidad Sostenible e Integral

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.1	Años promedio del parque automotor del transporte público colectivo	Número	A	D	13	10	11	13	13	13	13	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
El indicador permanece igual, debido a que no se ha producido renovación del parque automotor del TPC.														
4.3.2	Pasajeros movilizados en el sistema de transporte público en un Día Típico Laboral (DTL)	Número	A	C	1.642.739	1.807.013	1.765.944	1.950.627	1.676.125	1.766.887	1.766.887	100,1%	97,8%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Logramos transportar 1.766.887 pasajeros promedio día típico laboral en transporte público y masivo para el mes de agosto.														
4.3.3	Tasa de mortalidad por incidentes viales	Tasa x 100.000	A	D	10,2	9,6	9,7	11,8	10,7	7,3	7,3	580%	483,3%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
La evaluación de mortalidad en el área de influencia de las cámaras de fotodetección (SAST) evidenció una reducción en las muertes viales durante los años 2025 y 2026 — posteriores a su última aprobación en 2025 — en comparación con los periodos 2023 y 2024. Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte a agosto de 2026 la tasa cerró en 7,3 muertes por cada 100,000 habitantes. Se precisa que la cantidad reportada corresponde a un dato de monitoreo del comportamiento que presenta el indicador entre el 1 al 31 de agosto de 2026, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento del 2026 es un dato parcial porque corresponde a un periodo de ocho meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.526.795 habitantes proyectados, según Circular 202660000088 de 2026 del DAP.														
4.3.4	Tasa de incidentalidad vial	Tasa x 100.000	A	D	1.212	1.022,4	1.037,2	1.107	1.457,2	1.053,7	1.053,7	90,6%	83,5%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Realizamos intervenciones orientadas a disminuir la siniestralidad vial, entre ellas, el incremento de operativos con agentes de tránsito en comunas como Manrique y Aranjuez. Como resultado de estas intervenciones, se ha reducido en estas zonas la cifra de personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales. Según las cifras reportadas al Observatorio de Movilidad de Medellín, con base en los datos recopilados por los agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad, en agosto de 2026 la tasa cerró en 1053,7 personas lesionadas por cada 100,000 habitantes, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es un dato parcial porque corresponde a un periodo de ocho meses frente al horizonte del indicador que es de 12 meses. Importante: Por el proceso de maduración del dato y cierre de mes, el dato presentado es parcial, no deberá tomarse como el definitivo. Importante: Por el proceso de maduración del dato y cierre de mes, el dato presentado es parcial, no deberá tomarse como el definitivo. Cálculo del indicador: La población de referencia utilizada se basa en la estimación del DANE para Medellín, con 2.526.795 habitantes proyectados, según Circular 20260000088 de 2026 del DAP.

Programa: 4.3.1 Infraestructura vial sostenible e integral

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.3.1.1	Andenes construidos y mejorados	Metros	NoA	C	NA	32.687	7.360	10.607,38	17.708,84	5.884,92	34.201,14	80%	104,6%	Secretaría de Infraestructura Física	

Observaciones

Para el periodo julio a agosto corresponde a 4690 m, equivalente a 2345m de andenes construidos para las urbanizaciones o proyectos siguientes en el marco del cumplimiento de las obligaciones urbanística, así: Piemonti -Ponteverdi Carrera 76 N° 52 sur-88 1181 m2 QUINTAS DE ACUARELA CALLE 4 SUR N° 80 AA-60 109,56m2 URBANISMO TRICENTENARIO Carrera 64 C N°95-84 3405 m2 Que se complemnetan a la intervencion del periodo enero a junio de 2026 así: CONSTRUIDOS Por concepto de obligaciones urbanísticas recibidas de terceros: 1.979 m Mejoramiento de vías: - Iglesia nuestra señora de la Consolata: 12 m Obras de estabilziación: 26,0 m - Comuna 7: 26,0 m MEJORADOS Mantenimiento de la malla vial: 689,17 m - Comuna 1: 106,01 m - Comuna 10: 120,03 m - Comuna 11: 21,59 m - Comuna 14: 241,63 m - Comuna 15: 132,71 m - Comuna 16: 67,20 m Obras del Norte: 118,1 m - Parque Álamos: 33,5 m - Parque Moravia: 67,6 m - Cra 52 N° 82a - 57: 17 m Mejoramiento de vías: 628 m - Barrio Boston, calle 56A entre carreras 39 y 40: 133 m - Calle 58 con carrera 39 Echeverri: 385 m - Calle 80 con carrera 75: 110 m Obras de estabilización: 87,67 m - Comuna 3: 41,63 m - Comuna 4: 9,04 m - Comuna 7: 37,0 m

4.3.1.2	Andenes mantenidos	Metros	A	C	29.660	20.000	16.000	100	18.692,41	22.056,59	22.056,59	137,9%	110,3%	Secretaría de Infraestructura Física	
---------	--------------------	--------	---	---	--------	--------	--------	-----	-----------	-----------	-----------	--------	--------	--------------------------------------	--

Observaciones

Avance entre enero 1 y agosto 31 de 2026: 3.364,18 m Presupuesto Participativo: 679 m - Comuna 3: 129 m - Comuna 70: 160 m - Comuna 80: 390 m Contingencias: 2.685,18 m - Comuna 4: 191,00 m² - Comuna 5: 67,00 m² - Comuna 6: 89,28 m² - Comuna 9: 182,40 m² - Comuna 10: 1.011,80 m² - Comuna 11: 569,07 m² - Comuna 12: 266,98 m² - Comuna 13: 156,46 m² - Comuna 14: 94,59 m² - Comuna 16: 56,60 m²

Programa: 4.3.2 Transporte público masivo, colectivo e individual

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable	Reporte
4.3.2.1	Estudios y diseños realizados para la ampliación de la red de transporte público masivo	Número	NoA	C	1	3	1	1	NA	0,8	1,8	80%	60%	Secretaría de Movilidad	

Observaciones

Logramos obtener el estudio para el diagnóstico y diseño preliminar arquitectónico y urbanístico de ocho (8) estaciones del Metro que permitirán mejorar la integración física entre las estaciones priorizadas y las rutas de alimentación e integración, Contrato 4600104805 a la fecha se espera la entrega de algunos ajustes solicitados al contratista.

Código	Nombre Indicador				Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.2.2	Infraestructura exclusiva para el transporte público masivo	Kilómetros	A	C	62			70	62	62	62	62	62	62	100%	88,6%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Avanzamos en la ejecución del convenio interadministrativo # 4600102561 de 2024 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Distrito de Medellín, el Municipio de Itagüí, el Municipio de Envigado y Metroplús S.A, con el propósito de aunar esfuerzos para la estructuración técnica, legal y financiera, e implementación de la pretronal del sur del sistema Metroplús.																	
4.3.2.3	Flota del transporte público colectivo con sistema de recaudo electrónico interoperable implementado	Porcentaje	A	C	16			70	45	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	43,3%	27,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Hemos venido realizando las acciones requeridas para avanzar en el cumplimiento de la meta, mediante la estructuración técnica, normativa, institucional y financiera del SIR-SITVA (Sistema Interoperable de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá). Esto incluye la definición de las reglas de negocio del estándar de interoperabilidad, los estudios técnicos, la hoja de ruta para la migración del Ecosistema Cívica y el proyecto de reglamentación, socializado, concertado, ajustado y remitido al AMVA para su publicación y adopción, previas al inicio de la implementación.																	
4.3.2.4	Política tarifaria metropolitana del transporte público formulada	Número	NoA	C	NA			1	0	0	NA	0,5	0,5	0,5	NA	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Redactamos y radicamos ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá del proyecto de acuerdo metropolitano "Por medio del cual se crea el Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del Sistema Integrado Transporte del Valle de Aburrá – SITVA" y estructuramos técnica, legal y financieramente el "Permiso para el acceso a zonas con restricción vehicular (AZRV) en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – pico y placa solidario" como fuente alternativa de financiación para el SITVA.																	
4.3.2.5	Fondo para la modernización y operación del transporte público creado y reglamentado	Número	NoA	C	NA			1	1	0	NA	0,5	0,5	0,5	50%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Avanzamos en la estructuración técnica, legal y financiera del Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), en la estructuración técnica, legal y financiera del Permiso para el Acceso a Zonas con Restricción Vehicular (AZRV) y en la elaboración del proyecto de acuerdo metropolitano para la creación del Fondo. El proyecto de acuerdo fue socializado con las Secretarías General y de Hacienda del Distrito y con el AMVA, y remitido oficialmente a esta entidad para su gestión ante la Junta Metropolitana. Actualmente se encuentra en poder del AMVA para continuar con su socialización y aprobación por parte de la Junta Metropolitana.																	
4.3.2.6	Flota del transporte público colectivo funcionando con tecnologías limpias	Porcentaje	A	C	43			70	61	44	44,5	44,7	44,7	44,7	73,3%	63,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones																	
Alcanzamos 1.416 vehículos operando con tecnologías más limpias de los 3.170 vehículos con tarjeta de operación vigente, lo que representa un 44,7% de la flota.																	
4.3.2.7	Flota del transporte público colectivo con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento	Porcentaje	A	C	45			100	85	83	83,8	86,7	86,7	86,7	102%	86,7%	Secretaría de Movilidad

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Logramos un 86.7% de cumplimiento en Gestión y Control de Flota a mayo de 2026. Este porcentaje corresponde a un parque automotor de 3.168 y 2.134 vehículos transmitiendo información, durante el mes de agosto														
4.3.2.8	Sistema Tecnológico de Información para el usuario del transporte público en funcionamiento	Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0,84	0,84	84%	84%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en la implementación del Sistema de información digital al usuario de transporte con el 84% de las rutas de transporte público colectivo en la plataforma Google Maps.														
4.3.2.9	Paraderos inteligentes para buses de transporte público colectivo en funcionamiento	Porcentaje	NoA	C	NA	25	5	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en el proyecto de renovación de paraderos mediante la estructuración de una concesión bajo el esquema APP, con diseños de referencia aprobados y ajustes al modelo financiero y documentos precontractuales. En 2026 se obtuvieron las aprobaciones del DAP y Hacienda, así como la autorización del Concejo Distrital, y en mayo inició el proceso contractual para la celebración de la concesión de paraderos. Según el cronograma, la adjudicación está prevista para octubre de 2026 y la instalación de paraderos iniciaría en julio de 2027.														
4.3.2.10	Flota del transporte público individual con sistema de gestión y control de flota en funcionamiento	Porcentaje	A	C	NA	50	25	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en la implementación del sistema de gestión y control de flota para los vehículos tipo taxi, cuya conexión está asociada a la renovación de la plataforma de gestión y control de flota del SITVA. El diagnóstico del sistema actual GTPC identificó la necesidad de modernizar la plataforma para recibir información de los dispositivos celulares utilizados por las empresas de taxi. La continuación del estudio de mercado para construir el RIF de la nueva plataforma está incluida en un nuevo contrato AMVA–Universidad Nacional, pendiente de aprobación. Una vez seleccionada, su adquisición y operación se realizaría mediante el contrato con la ESU. Además, se han planteado reuniones con empresas de taxi que cuentan con monitoreo satelital para avanzar en su conexión,las cuales se proyectan finalizar durante el último trimestre del año.														
4.3.2.11	Estrategias implementadas para la modernización tecnológica del transporte público individual	Número	NoA	C	NA	2	1	0	NA	0,3	0,3	30%	15%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en la modernización tecnológica del transporte público individual mediante la caracterización y elaboración del RFI para una plataforma de registro de conductores, que permitirá administrar en línea la información de los conductores registrados para cada vehículo (tarjeta de control), modernizando la operación y fortaleciendo la seguridad. Además, se han realizado reuniones con las empresas de transporte público individual para coordinar la implementación del registro, las cuales se proyectan finalizar durante el último trimestre del año.														
4.3.2.12	Acciones ejecutadas para el fortalecimiento del Sistema de Transporte Masivo	Porcentaje	A	C	NA	100	75	50	50	75	75	100%	75%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Continuamos apoyando la compra de 13 trenes y una reperfiladora, mediante el convenio tripartito con la Gobernación de Antioquia y el Metro de Medellín.

Programa: 4.3.3 Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.3.1	Campañas implementadas de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad	Número	NoA	C	2	16	4	4	4	4	12	100%	75%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Continúa la Campaña "Te Queremos Vivo" a través de la ejecución de estrategias y acciones enfocadas a la promoción de la cultura ciudadana para la movilidad segura a motociclistas, sector educativo, sector empresarial y promoción del diálogo ciudadano, con intervenciones, lúdicas, culturales y pedagógicas en territorio dirigidas a los actores viales del Distrito. En agosto se logró ejecutar 99 intervenciones en temas relacionados con el autocuidado, percepción del riesgo, importancia de la norma como factor protector de la vida, gestión de la velocidad, hábitos y comportamientos seguros en la movilidad. Fueron sensibilizados 11.737 actores viales, distribuidos así: peatón 6.929, ciclistas 153, motociclista 2.879, conductor automóvil 654 y acompañante motocicleta1.130. Las comunas 10, 07, 06, 05 y 04, obtuvieron la mayor cobertura.														
4.3.3.2	Vehículos del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	1	284	37	203	13	8	224	21,6%	78,9%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Se conserva un total acumulado de 224 motocicletas, de las cuales 8 fueron incorporadas durante la vigencia 2026 como parte de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa de la entidad.														
4.3.3.3	Comparenderas electrónicas para el cuerpo de agentes de tránsito en operación	Número	A	C	160	560	560	550	560	560	560	100%	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Se mantiene en funcionamiento un total de 560 comparenderas electrónicas, asegurando el respaldo tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades de control de la movilidad.														
4.3.3.4	Equipos de comunicación del cuerpo de agentes de tránsito renovados	Número	NoA	C	110	300	0	300	294	0	594	NA	198%	Secretaría de Movilidad
Observaciones Durante el mes de agosto permanecieron en funcionamiento 594 radios de comunicación, de los cuales 300 fueron adquiridos en 2024 y 294 en 2025. Durante el periodo reportado no se efectuó la incorporación de nuevos equipos, manteniéndose estable la capacidad de comunicación operativa.														
4.3.3.5	Sistema de zonas de estacionamiento regulado (ZER) automatizado	Porcentaje	A	C	NA	50	30	0	NA	25	25	83,3%	50%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
El Sistema de Zonas de Estacionamiento Regulado cuenta con un sistema automatizado de pago que permite a los usuarios pagar la tasa de uso a través de canales digitales: QR interoperable y FlyPass. Con el fin de implementar un sistema automatizado de cobro, vamos a realizar en la presente vigencia pruebas piloto con tecnologías que permiten hacer monitoreo y control en tiempo real de la ocupación de las celdas, igualmente el operador está desarrollando una aplicación móvil que permite que los usuarios puedan autogestionar el pago de la tarifa.														
4.3.3.6	Cruces semafóricos modernizados	Número	NoA	C	9	50	15	8	21	10	39	66,7%	78%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
El logro acumulado en el mes de agosto continúa igual al del mes de julio, 10 cruces semaforizados modernizados, para un total de 39 cruces modernizados en el cuatrienio 2024 - 2027. Se proyectan nuevos avances en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.														
4.3.3.7	Señalización vial mantenida y mejorada	Kilómetros/c arril	NoA	C	2.370	2.617	1.200	229,53	300,96	103,56	634,05	8,6%	24,2%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
El avance refleja las intervenciones de señalización vial ejecutadas mediante los contratos de señalización de corredores y polígonos: definición de sentidos viales, prelación de paso, corredores viales y conversión de vías bidireccionales a unidireccionales, mejorando fluidez, capacidad operacional y visibilidad, para disminuir los siniestros y fallecidos en las vías.														
4.3.3.8	Elementos logísticos de arrastre y custodia ampliados	Número	A	C	19	32	32	37	34	37	37	115,6%	115,6%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
El proceso de arrastre y custodia se desarrolló con el apoyo de 11 camiones, 15 grúas tipo planchón y 3 grúas pluma pertenecientes a la Secretaría de Movilidad. De manera complementaria, a través del proyecto Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), se dispuso de 3 grúas contratadas y 5 vans para la operación de cepos, propias de TyC, consolidando una capacidad operativa de 37 unidades para la prestación del servicio.														
4.3.3.9	Planta de agentes de tránsito aumentada	Número	M	C	50	100	100	100	100	100	100	100%	66,7%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Durante el mes de agosto se mantuvo el equipo de agentes temporales destinado al apoyo de las actividades de control y gestión de la movilidad en el Distrito de Medellín, garantizando el fortalecimiento de las acciones operativas y de regulación del tránsito.														

Programa: 4.3.4 Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.1	Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	1	NA	0	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Formulamos y adoptamos el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) 2024–2032, mediante el Decreto 452 del 12 de junio de 2024, dando cumplimiento a la meta establecida para el indicador. Avanzamos en la realización de la séptima Mesa de Visión Cero, en la cual se determinaron los puntos a realizar en septiembre en temas de inspecciones de seguridad vial y se realizaron análisis de la vía al Túnel de Occidente, así como evaluación de las cámaras SAST (fotodetección) con el fin de determinar acciones para mejorar la pertinencia y alcance en la reducción de siniestros viales. En el marco de la Iniciativa Mundial por la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies, se desarrolló una mesa general de todas las líneas y cada componente viene avanzando en la formulación de su plan trabajo.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.2	Plan distrital de parqueaderos públicos formulado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	0,6	0,4	1	40%	100%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Finalizamos la formulación del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos, que corresponde a la entrega de cuatro (4) productos: el plan de trabajo, la metodología de trabajo, el diagnóstico y la formulación. El Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituirá un componente clave dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.														
4.3.4.3	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado, adoptado y socializado	Porcentaje	NoA	C	20	80	15	20	30	5	55	33,3%	68,8%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Al 31 de agosto, se cuenta con el Documento Técnico de Soporte (DTS), sus anexos y la presentación para la socialización participativa del PIMSSMED. Asimismo, se realizó la presentación del documento a la Secretaría de Movilidad, como resultado de la cual se consolidó un repositorio con la información oficial que soportará el documento y sus anexos. Este material será remitido a la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con los compromisos establecidos durante la presentación, con el propósito de recibir su retroalimentación y aportes en el marco del proceso de formulación. De igual manera, el documento será remitido a la Secretaría de Infraestructura.														
4.3.4.4	Nuevos Corredores estructurantes de transporte multimodal formulados	Porcentaje	A	C	NA	100	75	18	36	55	55	73,3%	55%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Al 31 de agosto se cuenta con el diagnóstico y la formulación completa del corredor de la Cl. Echeverri, incluyendo la propuesta, secciones e insumos técnicos para su presentación al Comité. La meta anual fue reprogramada para apoyar la revisión de secciones viales de los Planes parciales en los Polígonos de Renovación de la Revisión del Mediano Plazo del POT y durante la vigencia se desarrollarán este corredor y los polígonos zonales 2 y 4.														
4.3.4.5	Plan Vial de Medellín actualizado	Porcentaje	A	C	5	100	70	10	40	60	60	85,7%	60%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Planeación
Observaciones														
Para este bimestre se avanzó en el diagnostico de la zona 2, a la fecha de corte se esta consolidando el documento tecnico de soporte con el diagnostico de la zona ademas de la capa creada para la generaci' on de los semaforos por componente que permiten clasificar los proyectos viales. Este avance permitirá pasar a la etapa de formulación en la cual se definiran los proyectos que se modifican, eliminan o se incluyen conforme a los analisis.														
4.3.4.6	Planes integrales de gestión de la movilidad por comunas y corregimientos formulados	Número	NoA	C	NA	21	7	0	3	5,14	8,14	73,4%	38,8%	Secretaría de Movilidad
Observaciones														
Avanzamos en los Planes Integrales de la Gestión de la Movilidad PIGM, así: Comuna 3 Manrique 100% del plan Comuna 8 Villa Hermosa 100% del plan Comuna 12 La América 100% del plan Comuna 7 Robledo: 35% del proceso de diagnostico Comuna 60 San Cristóbal: 55% del proceso de diagnostico Comuna 80 San Antonio de Prado: 89% del proceso de diagnostico Comuna 10 La candelaria: 35% del proceso de diagnostico El PIGM por Comuna es un instrumento estratégico que diagnóstica las principales dificultades que afectan la movilidad local, y propone soluciones específicas y viables que mejoren la calidad de vida de los residentes y promuevan un entorno urbano más habitable y equitativo.														

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.4.7	Dispositivos inteligentes de transporte (ITS) instalados	Número	A	C	793	913	853	793	793	911	911	106,8%	99,8%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Logramos la modernización de la infraestructura tecnológica superando el cumplimiento de la meta proyectada de dispositivos inteligentes de transporte en el Distrito.

4.3.4.8	Vehículos abandonados en patios chatarrizados y/o vendidos	Porcentaje	NoA	C	NA	30	15	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría de Movilidad
---------	--	------------	-----	---	----	----	----	---	----	---	---	----	----	-------------------------

Observaciones

Avanzamos en la estructuración del modelo para la disposición de vehículos abandonados en patios, mediante la consolidación de sus componentes jurídicos, técnicos, ambientales, económicos y contractuales. Fortalecimos la articulación con las dependencias responsables del proceso y definimos el universo preliminar de intervención, así como los mecanismos de ejecución y trazabilidad. Asimismo, suscribimos un convenio con un aliado estratégico para llevar a cabo este proceso. Por lo anterior, la chatarrización de los primeros vehículos abandonados está programada para el último trimestre de 2026, con lo cual se espera avanzar en el cumplimiento de la meta del indicador.

4.3.4.9	Plan local del sistema inteligente para la Infraestructura, el Tránsito y el Transporte (SIT) formulado	Número	NoA	C	NA	1	0	0	1	0	1	NA	100%	Secretaría de Movilidad
---------	---	--------	-----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	------	-------------------------

Observaciones

En cumplimiento a las directrices nacionales establecidas en la Resolución 20223040028675 de 2022, la Secretaría de Movilidad formuló el Plan C - ITS en el año 2025, mediante el Contrato Interadministrativo 4600102962 de 2024. Se encuentra en proceso el ajuste al borrador del decreto de adopción del mismo.

Programa: 4.3.5 Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.3.5.1	Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad activa, y el uso de tecnologías limpias (cero y bajas emisiones) en la movilidad privada	Número	NoA	C	NA	8	3	0	2	1,75	3,75	58,3%	46,9%	Secretaría de Movilidad

Observaciones

Micromovilidad: Continua en análisis el Decreto que regula la ley 2486 de 2025 se espera la ejecutoria del Decreto para proceder. Conteo de biciusuarios: Articulación con el observatorio de Movilidad para obtención de las cámaras que permitirán información de conteos de biciusuarios y peatones. Estrategia de Rutas Seguras: Se realizó la proyección de acto administrativo y enviado a la subsecretaría legal de la Secretaría de movilidad para aprobación de los cierres viales de la carrera Diaz Granados

4.3.5.2	Ciclo infraestructura urbana mantenida	Kilómetros	A	C	64,2	116,5	81	1	10,06	40,84	40,84	50,4%	35,1%	Secretaría de Infraestructura Física
---------	--	------------	---	---	------	-------	----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Para el período julio a Agosto 31 se reporta un total de 7,24 kms, respecto al alcance del contrato No. 4600102703 de 2024 el proyecto presenta un avance físico general del 100 % informados en reportes anteriores, con los 18 frentes de trabajo para el mantenimiento de la red de cicloinfraestructura finalizados, asimismo, en 30 frentes de trabajo donde se instalaron 138 módulos de cicloparqueaderos. Se ingresó el contrato de obra No. 4600107674 de 2026 que tuvo inicio el 25/03/2026 y avanza en la ejecución de 38 frentes de obra, con actividades de obra civil para el parcheo de fallos con mezcla en caliente MDC-19 y pisos en concreto de 21 Mpa, construcción pompeyanos o rampas en sitios donde el pavimento está afectado por presencia de raíces utilizando concreto permeable, marcas viales con material plástico en frío con imprimante, líneas de 0,12 m con pintura plástico en frío y línea de 0,10 m y 0,12 m con pintura acrílica. Así mismo, lavado de pisos, dispositivos y de señalización horizontal, instalación de dispositivos viales, bordillo de polipropileno (Tachones), tachas e hitos. lo cual se complementa a la ejecución de enero a junio de 2026 así: Se presenta un avance de 23,54 Km, representdos en obras en los siguientes frentes: • La Paz / Calle 57 Carrera 48 y 51. • Caracas / Calle 54 Carrera 48 y 49. • Ecuador / Calle 54 Carrera 48 y 49. • Venezuela / Carrera 49 Calles 54 y 56. • Junín / Carrera 49 Calles 49 y 52. • Av. La Playa Tramo II / Calle 51 Carreras 46 y 50. • Giraldo / Carrera 39 Calles 52 y 59A. • Alpujarra Calle 42 T1 / Calle 42 Carreras 51 y 55. • Alpujarra Calle 42 T2 / Calle 42 Carreras 51 y 55. • Av. San Juan Tramo 2 / Calle 44 Carreras 49 y 57. • San Juan Tramo 3 / Calle 44 Carreras 57 y 65. • Conexión La Alpujarra / Calle 44 y Carrera 57 Carreras 54 y 57 Sur. • Carrera 52 (Carabobo) Tramo Centro / Carrera 52 Calle 53 y 67. • Carrera 52 (Carabobo) Tramo Norte / Carrera 52 Calles 67 y 82A. • Anillo Jardín Botánico / Calle 78 Carreras 51 y 52, Carrera 51 Calles 73 y 78, Calle 73 Carreras 51 y 52. • Conexión Auto Norte Puente Madre Laura / Puente Madre Laura Carreras 52 y 64 Ambos Costados. • Conexión Regional Puente Madre Laura / Puente Madre Laura Carreras 52 y 64 Ambos Costados. • Circuito La Playita / Calle 114 Carreras 63 y 64C. • Unidad Deportiva Castilla / Carreras 69 y 72 Calles 101 y 103. • Quebrada La Quintana Tramo 1 / Q. La Quintana Calles 90 y Carrera 75a. • Córdoba / Carrera 42 Calles 49 y 53. • Calle 53 / Calle 53 Carreras 70 y 79. • Calle 49 / Calle 49 Carrera 77C y 78A. • Calle 34 Tramo 1 / Calle 34 Tramo 1 y 2 Carreras 65 y Calle 34A. • Calle 34 Tramo 2 / Calle 34 Tramo 1 Y 2 Carreras 65 y Calle 34A. • Carrera 70 Tramo Laureles / Carrera 70 Circ 1 y Calle 50. • Conexión Cr 70 - Quebrada La Picacha / Calles 32B – 32D y Carreras 69B-69C Diagonal 75B. • Carrera 70 Tramo Rosales / Carrera 70 Calle 30A • Carrera 70 Tramo Aeropuerto / Carrera 65 Calles 7 y 14, Calle 7 Carreras 65 y 65E, Carrera 65E Calles 7 y 2, Calle 2 Carreras 65E y 67, Carrera 67 Calles 2 y Av 80, Carrera 70 Av 80 y Av Bolivariana, Calle 32 Carrera 69C y Carrera 69B Calles 32B y 32F. • Anillo Aeropuerto / Carrera 65 Calles 7 y 14, Calle 7 Carreras 65 y 65E, Carrera 65E Calles 7 y 2, Calle 2 Carreras 65E y 67, Carrera 67 Calles 2 y Av 80, Carrera 70 Av 80 y Av Bolivariana, Calle 32 Carrera 69C y Carrera 69B Calles 32B y 32F. • Av. Guayabal T1 E / Carrera 52 Calles 29B y 10. • Av. Guayabal T1 W / Carrera 52 Calles 30 y 10. • Av. Guayabal T2 / Carrera 52 Calle 10. • Av. Guayabal T3 W / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80. • Av. Guayabal T3 E / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80.														
4.3.5.3	Cicloparqueaderos instalados	Número	NoA	C	NA	1.000	300	0	138	6	144	2%	14,4%	Secretaría de Infraestructura Física

Observaciones

Con corte a agosto 31 de 2026, se presenta un avance de 6 módulos, en los siguientes frentes: • Av. Guayabal T1 W / Carrera 52 Calles 30 y 10. • Av. Guayabal T3 W / Carrera 52 Calles 10 y Av. 80

Componente: 4.4 Servicios públicos

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.1	Tasa de cobertura de aseo	Porcentaje	A	C	98,03	99,03	98,78	97,71	97,33	97,45	97,45	98,7%	98,4%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.														
4.4.2	Tasa de cobertura de acueducto	Porcentaje	A	C	97,78	98,78	98,53	97,32	96,75	97,49	97,49	98,9%	98,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
4.4.3	Tasa de cobertura de alcantarillado	Porcentaje	A	C	96,75	97,75	97,5	96,51	96,05	96,83	96,83	99,3%	99,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																	
Este indicador es tomado de la medición anual realizada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con base en el Reporte de Estratificación y Coberturas de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el cual hace parte de la Rendición de Cuentas a los entes de control por parte del Distrito de Medellín.																	
4.4.4	Penetración del servicio de gas natural domiciliario	Porcentaje	A	C	89,07	90,07	89,82	89,7	90,34	92,51	92,51	103%	102,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																	
La penetración del servicio de gas natural domiciliario se calculó teniendo en cuenta el total de inmuebles con posibilidad de acceder al servicio por estar anillados y el total de inmuebles conectados al servicio; a la fecha se tienen 855.275 inmuebles anillados y 791.251 inmuebles con servicio para una penetración del 92,51%.																	
4.4.5	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	NoA	C	41.746	211.360	55.146	52.539,09	65.385	63.863	181.787,09	115,8%	86%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																	
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) realiza reportes mes vencido; por tanto, lo publicado en agosto corresponde a las toneladas aprovechadas en julio. En este informe se reportan 7.848 toneladas en junio y 6.584 en julio; agosto aún no está disponible. El logro cuatrienio puede variar por el levantamiento de aplazamientos en reportes de algunas organizaciones de recicladores de oficio (ORO), aumentando las toneladas reportadas en periodos anteriores.																	
4.4.6	Disminución de residuos llevados a disposición final en relleno sanitario	Porcentaje	A	D	NA	10	5	0	ND	ND	ND	ND	0%	Secretaría de Gestión y Control Territorial			
Observaciones																	
Se presentó un incremento en la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera: 3% en 2024 frente a 2023 y 7% en 2025. Entre enero y junio de 2026, el aumento fue del 3% frente al mismo periodo de 2025. La información está actualizada a junio de 2026. Este comportamiento evidencia que la generación de residuos crece más rápido que la capacidad instalada para tratar residuos orgánicos, que representan el 57% de la generación, y garantizar el aprovechamiento total.																	

Programa:

4.4.1

Agua potable y saneamiento básico

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador			Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
4.4.1.1	Acueductos	veredales	construidos,	Número	NoA	C	16	8	1	4	9	1	14	100%	175%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		
Observaciones																		
Finalizó a satisfacción la obra para la optimización del acueducto de Piedras Blancas en Santa Elena.																		
4.4.1.2	Alcantarillados	veredales	construidos,	Número	NoA	C	NA	4	1	1	2	0	3	0%	75%	Secretaría de Gestión y Control Territorial		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
La meta se cumplira cuando finalice la obra de construccion de redes de alcantarillado en la vereda Manzanillo del corregimiento Altavista, actualmente se tiene un avance de ejecucion fisica del 68%, se espera finalizar en el mes de octubre. Durante el periodo se presentaron avances en los proyectos asociados al servicio de alcantarillado, destacándose la adjudicación del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en la vereda El Llano – Santa Elena.														
4.4.1.3	Hogares que acceden a soluciones de agua y saneamiento básico por el programa Unidos por el Agua	Número	NoA	C	15.925	50.000	20.292	5.479	9.941	6.723	22.143	33,1%	44,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se registra un aumento de 1.632 hogares beneficiados tanto en la zona urbana como rural (Extensión de redes de acueducto - Piedras Blancas, Santa Elena), teniendo como resultado un acumulado de 22.143 hogares para el cuatrenio y 6.723 para la vigencia 2026.														
Programa: 4.4.2 Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.2.1	Personas beneficiadas con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	M	C	271.055	271.055	271.055	275.373	156.770	193.377	193.377	71,3%	51,7%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Beneficiamos un total de 193.377 personas con el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable. Esta cifra se distribuye en 182.095 personas atendidas a través de EPM como prestador principal y 11.282 personas atendidas por los 13 pequeños prestadores del servicio, permitiendo mejorar su calidad de vida.														
4.4.2.2	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	613.465	683.148	665.727	625.124	637.307	644.351	644.351	96,8%	94,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Beneficiamos a un total de 644.351 suscriptores con subsidios al servicio publico de acueducto . Cabe precisar que la información proviene del reporte consolidado de los prestadores bajo la modalidad de facturación a mes vencido , correspondiente al ciclo de facturación a julio de 2026.														
4.4.2.3	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	583.628	650.340	633.662	595.520	607.406	615.416	615.416	97,1%	94,6%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Beneficiamos un total de 615.416 suscriptores con subsidios al servicio de alcantarillado. Dicha cifra responde al consolidado de información reportado por los prestadores a mes vencido, correspondiente al ciclo de facturación a julio de 2026														
4.4.2.4	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	A	C	676.440	758.838	738.239	681.205	697.503	706.665	706.665	95,7%	93,1%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
Observaciones														
Beneficiamos un total de 706.665 suscriptores con subsidios al servicio público de aseo. Este dato corresponde a la información consolidada a mes vencido según los ciclos de facturación de las empresas prestadoras (corte a julio de 2026)														
4.4.2.5	Comités de desarrollo y control social constituidos que están activos y operando	Número	M	C	17	17	17	10	7	7	7	41,2%	31,9%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Para este corte se suscribió el contrato de operación logística, en el cual se considera la atención en el logro de este indicador. Por ello, para el segundo semestre se empezará a reportar acciones de cara al cumplimiento.														
4.4.2.6	Hogares beneficiados con soluciones de gas natural domiciliario por el programa Unidos por el Gas	Número	NoA	C	24.108	25.230	6.768	5.130	5.627	2.909	13.666	43%	54,2%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
El avance se reporta en 0 debido a que, en el mes de junio se terminó el contrato suscrito con el operador (EPM), por ello, durante el mes de Julio se realizó todo el proceso contractual para la firma de un nuevo contrato, así las cosas, en el mes de agosto se llevó a cabo el inicio de la ejecución física del nuevo contrato 4600108234. Lo cual no afectará con las metas propuestas para la vigencia 2026.														
Programa: 4.4.3 Gestión Integral de residuos sólidos														
Indicadores de Producto:														
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.3.1	Viviendas cubiertas con la campaña "Tú Separas, Yo Reciclo"	Número	NoA	C	26.310	86.000	26.667	5.993	27.500	18.958	52.451	71,1%	61%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Durante los meses de julio (5.130) y agosto (2.168) de 2026 se realizaron 7.298 visitas puerta a puerta en la comuna 15 – Belén, para sensibilizar sobre la adecuada separación de residuos y presentar a los recicladores de oficio de Arglo, Econmedellín y Asoreciclo. Se visitaron hogares de los barrios: Diego Echavarría, Las Playas, Miravalle, La Gloria y San Bernardo.														
4.4.3.2	Estación de transferencia de residuos sólidos puesta en marcha	Porcentaje	A	C	30	100	85	30	45	45	45	52,9%	45%	Secretaría de Gestión y Control Territorial
Observaciones														
Se informa que si bien se avanzó en la aplicación de la Política Pública de Moradores en la totalidad de los predios requeridos por el proyecto, los trámites relacionados con su construcción, incluyendo los permisos ambientales y de licenciamiento, fueron suspendidos debido a que no se aprobó la financiación para EMVARIAS como ejecutor. En consecuencia, el Grupo EPM se encuentra evaluando la posibilidad de cambiar el ejecutor del proyecto, manteniendo las condiciones inicialmente definidas y articulando con el Distrito las acciones necesarias para realizar la transición correspondiente. EPM y Emvarias culminaron la estructuración documental para radicar las licencias urbanísticas y cuentan con las autorizaciones otorgadas por el Distrito. Los trámites ya fueron radicados ante el Área Metropolitana. Jurídicamente, continúa el análisis de la modificación del convenio vigente para incorporar a Aguas Nacionales. También avanza la legalización de las obligaciones urbanísticas, pendiente de firma y certificaciones sobre la liberación total de la pañoleta.														
4.4.3.3	Proyecto de valorización de residuos estructurado	Porcentaje	A	C	NA	100	85	30	70	77,5	77,5	91,2%	77,5%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se desarrollaron las siguientes actividades: análisis de escenarios para la constitución de la figura jurídica requerida para la ejecución del proyecto; entrega parcial de la ingeniería básica, sobre la cual EPM solicitó ajustes en los componentes de agua, energía y estructura; análisis de radios de giro y conducción de lixiviados; y reuniones de seguimiento con empresas cementeras respecto al documento de solicitud de información (RFI).

Programa: 4.4.4 Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
4.4.4.4	Luminarias LED instaladas en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental del Distrito	Número	A	C	32.887	160.000	147.444	68.598	141.298	149.207	149.207	101,2%	93,3%	Secretaría de Gestión y Control Territorial

Observaciones

Logramos un acumulado de 149.207 luminarias LED registradas e instaladas en el sistema de alumbrado público e iluminación ornamental, lo cual contribuye a una mayor y mejor percepcionde seguridad en la ciudad.

Pilar: 5 Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 Sostenibilidad y patrimonio ambiental

Indicadores de Resultado:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.1.1	Residuos reciclables aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	22	25	24	22,01	22,04	22,3	22,3	92,9%	89,2%	Secretaría de Medio Ambiente

Observaciones

"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 16,1%, lo cual estaría por debajo de la línea base que se tenía calculada al 2023 y que fue usada para el actual Plan de Desarrollo. Para el 2026 se ejecutará la Política de Economía Circular, a través de la cual esperamos incrementar los niveles de aprovechamiento".

5.1.2	Residuos de construcción y demolición aprovechados, respecto del total generado por parte de los grandes generadores	Porcentaje	A	C	ND	56	50	0	41,59	41,59	41,59	83,2%	74,3%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	--	------------	---	---	----	----	----	---	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------------

Observaciones

La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. La estimación del indicador se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por los grandes generadores de RCD a la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el año 2024, la cual fué procesada y validada con algunas de las empresas del sector de la construcción que hicieron el reporte ante dicha autoridad.

5.1.3	Residuos orgánicos aprovechados respecto del total generado	Porcentaje	A	C	7	24	21	7	7,01	7,01	7,01	33,4%	29,2%	Secretaría de Medio Ambiente
-------	---	------------	---	---	---	----	----	---	------	------	------	-------	-------	------------------------------

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 4%, lo cual estaría por debajo de la línea base que se tenía calculada al 2023 y que fue usada para el actual Plan de Desarrollo. Para el 2026 se ejecutará la Política de Economía Circular, a través de la cual esperamos incrementar los niveles de aprovechamiento."																
5.1.4	Residuos sólidos aprovechados con respecto al total de residuos sólidos generados	Porcentaje	A	C	28,4	48,4	31,9	28,4	28,4	28,4	28,4	89%	58,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"La periodicidad de cálculo de este indicador es anual. De acuerdo a los datos de la última caracterización de residuos sólidos realizada, se actualizó la estimación de este indicador, que para el 2025 sería de 20,1%. Cabe resaltar que se encontraron vacíos de información en dicho estudio y, a la fecha, no ha sido posible levantar estos datos para ajustar el cálculo."																
5.1.5	Suelo con uso forestal protector intervenido con acciones de restauración y/o conservación	Porcentaje	A	C	27,5	31,5	30,2	28,5	30,45	30,683	30,683	101,6%	97,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto no ingresaron predios nuevos al esquema de PSA y no se adquirieron predios nuevos en cuencas abastecedoras.																
5.1.6	Animales adoptados con respecto a los alojados en Centro de Bienestar Animal	Porcentaje	A	C	4,13	5,15	5,15	6,27	5,36	7,65	7,65	148,5%	148,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 entregamos en adopción 136 animales de compañía, entre caninos y felinos, de un total de 1.777 animales alojados aptos para adopción en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Con este resultado, alcanzamos un acumulado de 852 animales de compañía entregados en adopción durante la presente vigencia..																

Programa:

5.1.1

Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Número	A	C	10	12	11	10	12	12	12	109,1%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Ecosistemas estratégicos: Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare, Ojo de Sal El Chiflon en Santa Elena y Humedal Jardín Botánico, Ojo de sal Barnizal.																
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectáreas	A	C	3.016	3.166	3.146	3.163,53	3.281,94	3.357,69	3.357,69	106,7%	106,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte			
Observaciones																	
Durante el mes de agosto no se adquirieron predios y no realización acciones.																	
5.1.1.3	Área del cerro de la tres cruces habilitado para la apropiación social	Metros cuadrados	A	C	4.125	11.325	10.125	4.125,37	4.125,37	4.125,37	4.125,37	40,7%	36,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
El proyecto fue presentado ante el Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE) del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el 6 de mayo, con el propósito de gestionar la viabilización de recursos provenientes de Obligaciones Urbanísticas. Durante la sesión, el DAP informó que actualmente se encuentran en evaluación dos proyectos adicionales, con el fin de definir la priorización y eventual asignación de los recursos disponibles para una de las tres iniciativas postuladas.																	
5.1.1.4	Plan de acción de la política de biodiversidad de Medellín implementado para la vigencia 2024	Porcentaje	A	C	61,13	75	75	85,9	85,9	85,91	85,91	114,5%	114,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
Este indicador ya se cuenta cumplido para la vigencia 2024. No se reporta para la vigencia 2025 -2027.																	
5.1.1.5	Área con esquema de Pago por Servicios Ambientales implementado	Hectáreas	A	C	873	1.223	1.103	873	1.021,08	1.123,62	1.123,62	101,9%	91,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
Durante el periodo no ingresaron predios nuevos al esquema de PSA																	
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia 2025-2027	Porcentaje	A	C	NA	100	75	25	57	68,13	68,13	90,8%	68,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio	
Observaciones																	
Avance en la implementación del plan de acción de la política de biodiversidad.																	

Programa:

5.1.2

Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.2.1	Cauces hídricos intervenidos con acciones de mantenimiento u optimización	metros	NoA	C	10.924	13.000	3.000	6.596,4	4.634,5	2.897,3	14.128,2	96,6%	108,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Julio se intervino 3 tramos que corresponden a 94 metros lineales (ml) de cauces de quebrada,para un TOTAL de 2897,3 ml (55 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada para el mes de Julio corresponde a ml realizados a través de Cuadrilla de obreros de SMA.																
5.1.2.2	Protocolo de actualización cartográfica de la red hídrica implementado	Porcentaje	A	C	0	100	75	25	55	62,5	62,5	83,3%	62,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto, se inició el contrato interadministrativo 4600108381 con UNAL para lograr los pilotos y ajustes de las metodologías de cauces no visibles, para especificaciones técnicas de los estudios de detalle incluidos en el Protocolo, y se inició contratos de personal de apoyo a la gestión para avanzar en los procesos. No se reporta avance. Logro PDD: 62,5%.																
Programa:		5.1.3	Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde													
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.3.1	Zonas verdes alternativas intervenidas para su recuperación	Metros cuadrados	NoA	C	0	4.000	1.000	1.389,87	22.150,07	18.048,06	41.588	1.804,8%	1.039,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Reporte contrato 4600107659 de 2026 a julio 31 de 2026.																
5.1.3.2	Árboles patrimoniales intervenidos con acciones de conservación	Número	M	C	213	600	600	659	700	624	624	104%	74%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a junio 30 de 2026.																
5.1.3.3	Obras públicas con lineamientos del plan de renaturalización incorporados	Porcentaje	NoA	C	0	30	10,31	4,69	5,47	18,42	28,58	178,7%	95,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Para el mes de Agosto no se reporta ningún proyecto.																
5.1.3.4	Área en corredores verdes de quebrada generada	Metros cuadrados	NoA	C	0	800.000	230.000	135.980,43	250.017,58	82.479,9	468.477,91	35,9%	58,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a junio 30 de 2026.																
5.1.3.5	Infraestructura verde alternativa implementada	Metros cuadrados	NoA	C	ND	10.500	0	10.799	11.760,86	1.418,78	23.978,64	NA	228,4%	Secretaría Ambiente	de	Medio

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
Observaciones																
Se reporta a mes vencido, es decir ejecución a 31 de julio de 2026. Contiene ejecución conjunta por parte de las Secretarías de Medio Ambiente(SMA) e Infraestructura física (SIF), bajo el contrato 4600107659 de 2026 (manejado por SIF) y de otros contratos suscritos por SIF. Se reporta información recibida desde la SIF.																
5.1.3.6	Plan de Renaturalización reglamentado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	50	43	4,5	45,54	29,88	29,88	69,5%	59,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
"Se avanza en este indicador, desde la reglamentación del Proyecto de Decreto del Plan de Renaturalización, se está en revisión por parte de la secretaria general. Correspondiente a la implementación de los proyectos (11) del Plan de Renaturalización se avanza en las siguientes líneas: Línea Gestión del Conocimiento: 1. Catálogo SbN 2. Protocolo de SbN en la Obra Pública 3. Actualización del Manual Espacio Público para el fortalecimiento de la inclusión de SbN Línea Renaturalización: 4. Renaturalización de corredores urbanos de movilidad (arteriales, peatonales, y ciclorrutas) en áreas priorizadas por el PRM por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire 5. Renaturalización de espacios públicos en áreas priorizadas por el PRM por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire. 6. Renaturalización de centralidades y en equipamientos educativos, recreativos, culturales, sociales, y de salud en áreas priorizadas por fenómeno de isla de calor urbana o calidad del aire. 7. Renaturalización de cuencas abastecedoras de acueductos y en cauces y retiros de quebrada en áreas priorizadas por el PRM por conservación de la biodiversidad y gestión del riesgo. 8. Implementación de SbN en áreas protegidas públicas y privadas y en elementos de la red de conectividad ecológica urbana y rural. 9. Implementación de SbN en macroproyectos estratégicos, y áreas de mejoramiento integral de barrios (MIB), preservación de infraestructura (API), redesarrollo, renovación, y expansión urbana (planes parciales) en áreas priorizadas por el PRM por déficit de espacio público verde. Línea Gobernanza: 10. Reglamentación de los acuerdos 47 y 42 del 2015, adopción del PRM y su implementación 11. Incorporación de SbN en los Planes de Desarrollo Local PDL y Planes de Acción Ambiental Local PAAL"																
5.1.3.7	Área verde de corredores, en espacio público, en quebradas y cerros fortalecidas, intervenidas y conservadas	Metros cuadrados	M	C	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.179.416	2.403.359,11	854.298,341	854.298,34	92,7%	72,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Reporte contrato 4600107659 de 2026 acumulado a julio 31 de 2026.																
Programa: 5.1.4 Protección y bienestar animal																
Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.4.1	Módulo de felinos del CBA construido	Porcentaje	A	C	0	100	80	10	10	50	50	62,5%	50%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Logro Agosto 2026 cincuenta (50 %) y Logro Acumulado Cincuenta (50), por tratarse de un indicador ACUMULADO.																
5.1.4.2	Animales atendidos mediante programa de Bienestar Animal	Número	NoA	C	17.398	14.000	1.754	5.826	4.981	3.144	13.951	179,2%	99,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 atendimos 410 animales de compañía mediante el Programa de Protección y Bienestar Animal, alcanzando un acumulado de 3.144 animales atendidos en la presente vigencia."																

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.4.3	Pasos para fauna silvestre construidos	Número	NoA	C	ND	16	6	2	3	4	9	66,7%	56,3%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 no registramos avances en la construcción de pasos para fauna. Con corte al 31 de agosto, alcanzamos un acumulado de cuatro (4) pasos para fauna construidos en la presente vigencia.																
5.1.4.4	Animales de compañía esterilizados	Número	NoA	C	51.196	85.000	19.528	26.415	22.310	11.515	60.240	59%	70,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 esterilizamos 4.547 animales de compañía, alcanzando un acumulado de 11.515 animales esterilizados en la presente vigencia.																
5.1.4.5	Personas sensibilizadas en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía	Número	NoA	C	30.841	50.000	11.456	15.088	23.342	29.134	67.564	254,3%	135,1%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
" Durante agosto de 2026 sensibilizamos a 2.386 personas en fauna y cuidado responsable de animales de compañía, alcanzando un acumulado de 29.134 personas sensibilizadas en la presente vigencia. Este resultado se logró mediante la articulación con la Secretaría de Educación, la vinculación de personal social y la implementación de estrategias pedagógicas y lúdicas en instituciones educativas y escenarios comunitarios. Asimismo, fortalecimos la cobertura mediante las actividades de sensibilización contempladas como factor de calidad en los contratos de operación y funcionamiento del Centro de Bienestar Animal y de esterilizaciones."																
5.1.4.6	Animales adoptados	Número	NoA	C	4.690	5.392	1.263	1.603	1.816	923	4.342	73,1%	80,5%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 entregamos en adopción 160 animales, entre animales de compañía (caninos y felinos) y especies mayores y menores, alcanzando un acumulado de 923 animales entregados en adopción durante la presente vigencia.																
5.1.4.7	Módulo de bienestar y protección animal desarrollado dentro del sistema de información para la gestión ambiental	Porcentaje	A	C	NA	100	70	9,75	37,65	40	40	57,1%	40%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
A la fecha, el indicador presenta un avance acumulado del 40 % en lo corrido del cuatrienio. La ejecución durante la presente vigencia se ha visto afectada por los trámites administrativos requeridos para la contratación, lo que ha limitado la continuidad del desarrollo del Módulo de Bienestar y Protección Animal dentro del Sistema de Información para la Gestión Ambiental.																
5.1.4.8	Política Pública de Bienestar Animal actualizada	Porcentaje	A	C	NA	100	100	0	51	74	74	74%	74%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Durante el mes de agosto de 2026 avanzamos un 7 % en las actividades de formulación y actualización de la Política Pública de Bienestar Animal, alcanzando un avance acumulado del 74 % en el indicador.																
Programa: 5.1.5 Economía circular y crecimiento verde																

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.5.1	Recicladores de oficio certificados en competencias laborales	Número	NoA	C	1.000	1.500	375	353	118	138	609	36,8%	40,6%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto se certificaron 40 recicladores de oficio en Competencias Laborales.																
5.1.5.2	Organizaciones acompañadas a través del programa de producción circular o negocios verdes	Número	NoA	C	NA	300	100	63	162	102	327	102%	109%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El resultado de este indicador, corresponde a: 11 firmantes del Manifiesto Verde para el periodo de agosto de 2026. Se realizaron un total de 12 reuniones de socialización de la Gran Alianza. Se capacitaron 24 empresas en temáticas priorizadas en La Gran Alianza y 16 empresas con talleres dirigidos por Negocios Verdes.																
5.1.5.3	Sistema de información para la gestión ambiental desarrollado	Porcentaje	A	C	NA	100	70	9,7	37,6	40	40	57,1%	40%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Lo correspondiente a la meta de 2026 es desarrollar un 30% en lo que resta del año, para alcanzar la meta del 70%. Así que de lo esperado para 2026 vamos en un 0% a la fecha, porque dependemos de recursos económicos para la contratación de una empresa de desarrollo de software.																
5.1.5.4	Plan de acciones afirmativas en beneficio de la población recicladora adoptado	Porcentaje	A	C	0	100	100	60	90	90	90	90%	90%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El proyecto de Decreto que adopta el Plan de Acciones Afirmativas fue actualizado con las recientes disposiciones nacionales —específicamente Decreto 271 de 2026 y la Resolución 0412 de 2026—. Por lo tanto, fue enviado mediante oficio a la Secretaría de Gestión y Control Territorial para revisión.																
5.1.5.5	Incentivos y beneficios tributarios ambientales del estatuto tributario actualizados	Porcentaje	A	C	0	100	100	100	100	100	100	100%	100%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se realizó el análisis de los incentivos vigentes, a través de mesas de trabajo internas y con representantes de la ANDI, CAMACOL, Cámara de Comercio, etc. A partir de la revisión, se elaboró una propuesta técnica que fue validada con los actores de interés y se hicieron los ajustes que eran aplicables. La propuesta técnica ajustada fue remitida oficialmente a la Secretaría de Hacienda para ser estudiada e incorporada en el nuevo Estatuto Tributario.																

Programa:

5.1.6

Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Indicadores de Producto:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.6.1	Conductores de transporte público capacitados en Ecoconducción	Número	NoA	C	NA	2.000	550	352	1.094	410	1.856	74,5%	92,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto se capacitaron 13 conductores en ecoconducción de las empresas Asfaltos Medellín y Ladrillera el Diamante.																
5.1.6.2	Estudios de zonificación acústica y objetivos de calidad acústica para el Distrito elaborados	Porcentaje	A	C	0	100	100	10	80,01	80,01	80,01	80%	80%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
La formulación del modelo de seguimiento, continua en revisión y ajustes por parte de la mesa técnica de ruido.																
5.1.6.3	Establecimientos del sector bares y discotecas con buenas prácticas para disminución de ruido adoptadas	Porcentaje	NoA	C	NA	10	4	1,04	2,8	3,74	7,58	93,5%	75,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto se realizaron visitas técnicas a 13 establecimientos con las respectivas tres fases.																
5.1.6.4	Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados	Número	NoA	C	0	300	80	93	127	101	321	126,3%	107%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de agosto 11 organizaciones firmaron compromisos de reducción de emisiones atmosféricas.																
5.1.6.5	Instrumentos de seguimiento y planeación de la acción climática actualizados	Número	NoA	C	0	4	1	0	1,5	1,5	3	150%	75%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se adelanta proceso de revisión final de los productos derivados de la actualización de la evaluación de Riesgos Climáticos de Medellín.																
5.1.6.6	Sistema de gobernanza ambiental para la transición diseñado	Número	NoA	C	NA	1	1	0	NA	0	0	0%	0%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Se desarrolló documento de conceptualización e incluyó el componente ambiental en la propuesta de reglamentación de la gobernanza del sistema distrital de CTI.																

Programa:

5.1.7

Educación y cultura ambiental

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.1.7.1	Proyectos Educativos Institucionales de Instituciones Educativas con la dimensión de Educación Ambiental Integrada	Porcentaje	A	C	NA	50	50	0	14,04	7,98	7,98	16%	16%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El contrato con el que se venía ejecutando se terminó en el mes de abril y se está haciendo articulación con la Secretaría de Educación para retomar ejecución en el segundo semestre.																
5.1.7.2	Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA - implementados	Número	NoA	C	344	400	150	109	226	0	335	0%	83,8%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, y el contrato con el cual se continuará ejecutando, se encuentra en etapa precontractual.																
5.1.7.3	Población vinculada en estrategias de Educación Ambiental Informal	Número	NoA	C	7.153	15.400	3.427	5.119	20.671	1.756	27.546	51,2%	178,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
Taller de Presentación del programa de Negocios Verdes , total de asistentes : 16 Taller de Capacitación de negocios Verdes, en forma virtual : 24 Total : 40 Talleres con una duración de 2 horas El mes de agosto se capacitaron 90 personas en agroecología e implementación de huertas: IE El Salvador Bachillerato: 7 IE Maestro Arenas Betancur: 32 Universidad Luis Amigó: 10 El Nido: 5 Fundación Guayaquil: 4 JAC López de Mesa: 7 IE Héctor Rogelio Montoya primaria: 7 IE Héctor Rogelio Montoya bachillerato: 18 Personas capacitadas por más de 2 horas																
5.1.7.4	Hogares beneficiados con estrategia de Hogares Sostenibles	Número	NoA	C	2.300	2.500	747	560	629,5	32,5	1.222	4,4%	48,9%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, y el contrato con el cual se continuará ejecutando, se encuentra en etapa precontractual.																
5.1.7.5	Intervenciones ambientales para el mejoramiento del entorno realizadas	Número	NoA	C	232	700	133	300	351	257	908	193,2%	129,7%	Secretaría Ambiente	de	Medio
Observaciones																
En el mes de Agosto se realizaron 34 intervenciones integrales.																

Componente: 5.2

Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Indicadores de Resultado:																
Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte		
5.2.1	Personas con reducción de vulnerabilidad a eventos de desastre	Número	NoA	C	415.633	472.000	92.609	192.174	105.142	54.396	351.712	58,7%	74,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres		

Observaciones

Durante el periodo reportado con corte al 31 de agosto, impactamos a 54.396 personas mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el Distrito, consolidando acciones de prevención, preparación y participación comunitaria. A través de la estrategia de apropiación social, 13.325 personas fortalecieron sus capacidades en prevención y gestión del riesgo, gracias a actividades desarrolladas en articulación con el COSEGRD, las empresas del Plan de Ayuda Mutua (PAM) y entidades de los sectores comercial y de servicios. Como resultado, se fortalecieron las comisiones de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en las Juntas de Acción Comunal (JAC), se brindó asesoría y capacitación a organizaciones sociales y comunitarias para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias y se consolidaron espacios de articulación con el sector educativo para impulsar acciones preventivas en los territorios. Asimismo, se priorizó la creación de los Consejos Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres (CCGRD) mediante el Presupuesto Participativo y se acompañó técnicamente a las comunidades donde se implementan los Sistemas de Alerta Temprana (SAT), así como a las Juntas de Acción Comunal que priorizaron proyectos de Gestión del Riesgo de Desastres, fortaleciendo las capacidades locales para la reducción del riesgo. En materia de formación y sensibilización, 32.696 personas participaron en eventos académicos liderados por el equipo de aglomeraciones, mientras que 8.375 personas fueron impactadas mediante la evaluación de la cobertura acústica de las sirenas de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en Medellín, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de alerta y de la preparación comunitaria frente a situaciones de emergencia.

Programa: 5.2.1 Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.1.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	NoA	C	ND	93	24	22	39	21	82	87,5%	88,2%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

Durante 2026 se iniciaron y avanzaron diversas obras de mitigación del riesgo en quebradas y zonas de alta vulnerabilidad del Distrito. Entre las principales intervenciones se destacan obras de contención de rocas, manejo de aguas subsuperficiales y adecuación hidráulica en las quebradas La Rafita, La Presidenta, La Concha, La Escopetería, Vicenza, La Máquina, Minitas, Cantera, Cristalina, La Aguacatala y Manguala, ejecutadas en el marco de declaratorias de urgencia manifiesta y calamidad pública. Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura tiene en ejecución nueve obras de estabilización y mejoramiento urbano en las comunas Popular, Aranjuez, Manrique y Robledo y corregimientos de alta vista, mediante la construcción de muros de contención, micropilotes, gaviones, andenes, escaleras y pasamanos, beneficiando aproximadamente a 550 personas y contribuyendo a la reducción del riesgo y al mejoramiento de la infraestructura comunitaria.

5.2.1.2	Cuerpo Oficial de Bomberos fortalecido en infraestructura, EAHS, competencias y estrategia para la respuesta de incidentes de ciudad	Porcentaje	A	C	61	90	85	68,12	104,56	107,2	107,2	126,1%	119,1%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	--	------------	---	---	----	----	----	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---

Observaciones

Los avances alcanzados corresponden al fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas e institucionales, mediante la ejecución de acciones estratégicas orientadas a mejorar la atención de emergencias. Entre los principales logros se destacan el fortalecimiento de la infraestructura, con la adquisición de nuevas estaciones y la ejecución de obras civiles y eléctricas para el mantenimiento de las estaciones de bomberos; el mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); la consolidación de las capacidades técnicas para la respuesta a emergencias mediante la ejecución del Plan Anual de Formación; y el fortalecimiento del talento humano de la Unidad de Seguridad Humana.

5.2.1.3	Sistemas de alerta temprana comunitarios implementados	Número	NoA	C	11	40	10	1	25	6	32	60%	80%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
---------	--	--------	-----	---	----	----	----	---	----	---	----	-----	-----	---

Observaciones

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se desarrolló el proceso de priorización y evaluación técnica y social de diferentes cuencas y sectores del Distrito de Medellín con potencial para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). Como resultado de este proceso, se analizaron las condiciones de las cuencas La Honda, ubicada en el barrio La Cruz de la Comuna 3; Ana Díaz, en la vereda El Corazón–El Morro del corregimiento Altavista; La Seca y el rio medellin, en el barrio Playón de los Comuneros de la Comuna 2; así como las cuencas La Bermejala, La Loca y otros sectores priorizados como San Pedro, La Piñuela y Golondrinas. A partir del análisis de información disponible, bases de datos, condiciones de amenaza, vulnerabilidad y capacidades comunitarias, se determinó la viabilidad para avanzar en la implementación de estos sistemas. Este ejercicio permitió iniciar las acciones de preparación comunitaria y fortalecimiento de capacidades locales, orientadas a mejorar los mecanismos de monitoreo, alerta y respuesta ante posibles eventos de emergencia, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el territorio.														
5.2.1.4	Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres -SIGRD diseñado e implementado	Porcentaje	A	C	NA	100	80	18	56,38	76,51	76,51	95,6%	76,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones														
Las mejoras solicitadas fueron desplegadas en producción. Se avanzó en el despliegue del gemelo digital Optomazo en producción. Adicionalmente, se desplegaron cinco videojuegos 2D y dos experiencias de realidad virtual (RV) en producción. Se inició el nuevo contrato, en el marco del cual se está trabajando en el desarrollo de experiencias digitales adicionales para 18 SATC. Para estas experiencias ya se cuenta con los respectivos GDD y la arquitectura definida. Se realizó el despliegue en producción del tablero operativo de emergencias. Actualmente, se adelanta la validación de las estadísticas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y dejar el tablero habilitado en su versión definitiva. Asimismo, el módulo de monitoreo y alertas se encuentra desplegado en producción. Se avanzó en la integración con SIATA y SIMER mediante un usuario registrado como miembro del DAGRD. Esta integración fue desplegada en producción. Finalmente, se realizó el despliegue en producción de la solución de inteligencia artificial SIRMED.														
5.2.1.5	Estrategias de Respuesta y de Recuperación Postdesastre implementadas	Porcentaje	A	C	NA	100	75	22	50,02	62,52	62,52	83,4%	62,5%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones														
Durante el período reportado se desarrollaron cinco ejercicios de fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias, orientados a mejorar las competencias técnicas, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante escenarios de emergencia de diferente nivel de complejidad. En primer lugar, se realizó una simulación de respuesta a emergencias de Nivel 1, dirigida a los tomadores de decisiones de la Corporación ARVI/SMA, con el propósito de fortalecer la capacidad de análisis, toma de decisiones y coordinación frente a situaciones de emergencia. En marzo se desarrolló un simulacro de búsqueda y localización con caninos, en articulación con el proceso USAR del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, orientado al fortalecimiento de las capacidades operativas para la localización de personas en escenarios de emergencia. Asimismo, se llevó a cabo un simulacro de respuesta a emergencias en escenarios urbanos con la Unidad USAR, enfocado en la atención de incidentes asociados con materiales peligrosos, así como en actividades de búsqueda, rescate y atención de personas en estructuras parcialmente colapsadas. De igual manera, se participó en un simulacro distrital de búsqueda y rescate en campo abierto, desarrollado en la Reserva Las Baldías, orientado al fortalecimiento de la articulación y capacidad de respuesta de las entidades operativas que hacen parte del SDGRD ante eventos de alta complejidad. Finalmente, se desarrolló un taller de Coordinadores de Búsqueda y Rescate, enfocado en operaciones de emergencia social y dirigido a los líderes de ruta de búsqueda de personas desaparecidas de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Este espacio permitió fortalecer conocimientos, roles y mecanismos de articulación para la coordinación de las acciones de búsqueda y rescate.														
5.2.1.6	Máquinas para el control y extinción de incendios adquiridas para el Cuerpo Oficial de Bomberos	Número	NoA	C	NA	4	0	3	0,84	0	3,84	NA	96%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones														
El Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600107879, suscrito para la adquisición de dos vehículos destinados a la atención de emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, se encuentra formalizado y en etapa de ejecución. Como parte de los avances alcanzados, el contratista presentó y remitió el cronograma de ejecución y los planos correspondientes a los vehículos objeto del contrato. Estos documentos constituyen insumos fundamentales para efectuar el seguimiento técnico y administrativo al desarrollo del contrato, así como para verificar el cumplimiento de las actividades, tiempos y especificaciones previstas para la fabricación y entrega de las máquinas.														
Programa:		5.2.2	Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente											

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2026	Logro 2024	Logro 2025	Logro agosto 2026	Logro Acumulado	Cumplimiento 2026	Avance Cuatrienal	Responsable Reporte
5.2.2.1	Plan de acción de la Política pública de gestión del riesgo de desastres implementado	Porcentaje	A	C	0	90	70	16	40,3	49,44	49,44	70,6%	54,9%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
Observaciones														
El presente reporte corresponde al seguimiento acumulativo de la política pública durante las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, consolidando los avances y resultados alcanzados en los diferentes periodos. Durante este proceso, se fortaleció la articulación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SDGRD) mediante la actualización de canales de información institucional, la formulación de planes de trabajo, la reactivación de comités sectoriales y la ejecución de 17 acciones de coordinación con entidades privadas. Asimismo, se fortalecieron las capacidades operativas de las entidades de respuesta mediante procesos de formación, entrenamiento y cooperación internacional, la implementación del Plan Anual de Fortalecimiento de Entidades Operativas 2024-2025, la formulación del módulo de respuesta a emergencias de alta magnitud en el SIRE del DAGRD y el mantenimiento de la red de comunicaciones digitales PoC para mejorar la coordinación interinstitucional. En cuanto a los proyectos de Presupuesto Participativo (PP), actualmente se encuentran en ejecución cuatro proyectos y uno priorizado para la vigencia 2026, orientados al fortalecimiento de la gestión del riesgo en los territorios.														
5.2.2.2	Estrategia de apropiación social del riesgo diseñada e implementada	Porcentaje	A	C	NA	100	75	30	86,24	89,62	89,62	119,5%	89,6%	D e p a r t a m e n t o Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Observaciones

Durante el periodo reportado, se evidencia un avance favorable en el cumplimiento de los indicadores, con metas ya alcanzadas y, en algunos casos, superadas. A la fecha, se han fortalecido comunidades educativas, centros de primera infancia, establecimientos y organizaciones de grupos de valor, así como procesos relacionados con gestión del riesgo de desastres y participación comunitaria. Asimismo, se han acompañado 24 de los 40 SAT-C previstos para la anualidad y se han conformado 7 comisiones, proyectando la creación de las 4 restantes durante el segundo semestre. En cuanto a las actividades programadas, se han desarrollado 78 de las 100 establecidas y 75 de las 80 actividades previstas con las Juntas de Acción Comunal, manteniendo una tendencia que permite estimar el cumplimiento y posible superación de las metas. De igual manera, se ha participado en las comunas priorizadas para la gestión del riesgo de desastres, proceso que continuará hasta la votación de los proyectos. Se destaca también el cumplimiento anticipado de una de las metas propuestas y el avance en las actividades con instituciones educativas y centros de primera infancia. En este último componente, se han realizado actividades en 16 instituciones educativas y con 17 centros de primera infancia, proyectando alcanzar las metas pendientes durante septiembre. Finalmente, los reportes asociados al simulacro nacional se proyectan para el mes de octubre, de acuerdo con el cronograma establecido.

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Departamento Administrativo de Planeación

Informe de seguimiento **Plan Indicativo**

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 31 de agosto de 2026



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación