



Render - Puente Madre Laura - Medellín

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

DICIEMBRE 31 DE 2014



Alcaldía de Medellín



## Contenido

### Objetivo

### Presentación

### Seguimiento Plan de Acción Diciembre de 2014

#### Secretarías de Apoyo

- Comunicaciones
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal
- Evaluación y Control
- Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría Privada
- Servicios Administrativos
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

#### Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

- Cultura Ciudadana
- Educación
- Participación Ciudadana
- Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)
- Colegio Mayor de Antioquia
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo

#### Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

- Inclusión Social y familia
- Juventud
- Mujeres
- Salud

#### Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

- Calidad y Servicio a la Ciudadanía
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)
- Gobierno y Derechos Humanos
- Seguridad

#### Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

- Infraestructura Física
- Medio Ambiente
- Movilidad
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

#### Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

- Desarrollo Económico
- Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)
- Teled Medellín

#### Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial



## Objetivo

El Plan de Acción es un instrumento gerencial, a través del cual se programan anualmente las metas de producto y el detalle de actividades, acorde con la misión de las dependencias funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Este instrumento técnico sirve al propósito del seguimiento y la medición semestral de las acciones (productos, bienes, servicios, actividades) de gobierno. El plan de acción fortalece la Gestión Pública por Resultados, al definir indicadores que facilitan el monitoreo interno al desempeño, orientan la toma oportuna de decisiones y brindan información pertinente a las agendas de control.

## Presentación

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2014 con corte a diciembre 31, es un componente clave del Informe de Gestión anual de la administración central del Municipio de Medellín y de todos aquellos establecimientos públicos que hacen parte del presupuesto general y ejecutan recursos de inversión para el logro de los fines del Plan de desarrollo Medellín, un Hogar para la Vida.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos bienes o servicios (parciales o definitivos), que espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2014, fue elaborado con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2014, la cual es suministrada por cada Dependencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.



c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.

d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Denominación del proyecto de inversión.

Información Financiera	Corresponde a la información con corte a diciembre 31 de 2014, expresada en millones de pesos.
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2014).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas).
Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o



	complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad (opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de Vida.
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación

	específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean devueltos.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2014, el cual incluye los proyectos que se ejecutan en la vigencia con excepción de los asociados al Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Así mismo, para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según corresponda).

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a



compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como los saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.



Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, y facturas, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 5: Muestra el Índice de Gestión de Proyectos global del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda, el cual corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)








# Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos





Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.2	- Sociedad participante
<b>Programa:</b>	5.2.2	- Comunicación política y democracia
<b>Proyecto:</b>	120361	- Comunicacion organ gestion de lo publico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.049

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61CA Licencias	Número	3	3	100%
CO61CB Equipos	Número	3	3	100%
CO61CC Modernización	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.859

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	24	44	183%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con anibal	Número	24	44	183%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	110	222	202%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	44	46	105%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	12	12	100%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	6	11	183%
CO62AG Estrategía digital	Número	72	72	100%
CO62AH Proyectos estratégicos diseñados	Número	96	96	100%
CO62AI Estudio de opinion estrategias digitales	Número	6	12	200%
CO62AJ Planes de medios institucionales	Número	5	10	200%
CO62AK Producciones especiales	Número	7	8	114%
CO62AL Producción periodística - queda	Número	12	12	100%
CO62AM Estrategía de comunicaciones corporativa	Meses	12	12	100%
CO62AN Operación logística de eventos	Número	12	12	100%

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.2	- Sociedad participante
<b>Programa:</b>	5.2.2	- Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 130486 - 14pp8-fortalecimiento de los procesos de comunicación y difusión de las actividades culturales de la comuna 8 - villa hermosa.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 108 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO86AA Produccion periódicos	Número	5	0	0%

**Observación Proyecto:** Este proyecto se desarrolla mediante convenio con la comuna Villa Hermosa, el cual paso de vigencia y la entrega de los productos se vera ejecutado en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 130487 - 14pp1-proyecto comunicacional para el desarrollo de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO87AA Creacion red de medios	Número	1	1	100%
CO87AB Sala de comunicación comunitaria	Número	1	1	100%
CO87AC Semillero de formación	Horas	40	40	100%
CO87AD Mantenimiento página web	Número	1	1	100%
CO87AE Cineforos	Número	21	21	100%
CO87AF Periodicos	Número	7	3	43%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 130488 - 14pp10-fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación de los procesos de gestión, participación y desarrollo local (

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO88AA Revista etnia y contante y sonante	Número	8	3	38%
CO88AB Semillero producción audiovisual	Horas	50	50	100%
CO88AC Encuentro red de medios comunitarios	Número	1	0	0%
CO88AD Brigadas de movilización puesta en escen	Número	4	4	100%
CO88AE Boletín ventana cultural	Número	10	10	100%
CO88AF Mantenimiento y actualización pagina web	Número	5	1	20%
CO88AG Feria de servicios expo comuna 10	Número	1	1	100%
CO88AH Programa radial	Horas	20	20	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015



**Proyecto:** 130489 - 14pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO89AA Mantenimiento pagina web	Número	1	0	0%
CO89AB Produccion audiovisual	Número	16	16	100%
CO89AC Periódicos	Número	9	3	33%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 130490 - 14pp50-fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación comunitarios del corregimiento de san sebastián de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO90AA Produccion periódicos	Número	6	6	100%
CO90AB Franja radial	Horas	40	40	100%
CO90AC Curso periodismo	Horas	15	15	100%
CO90AD Concurso fotografía	Número	1	1	100%
CO90AE Fortalecimiento organizacional	Horas	8	8	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 130491 - 14pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones y las tics

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO91AA Produccion de peródicos	Número	7	3	43%
CO91AB Revistas	Número	1	1	100%
CO91AC Producciones audiovisuales	Número	2	2	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140061 - 14pp2-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 2

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 278 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61BA Periódicos	Número	14	7	50%
CO61BB Plan de comunicaciones	Número	1	1	100%
CO61BC Taller en medios de comunicación	Horas	40	40	100%
CO61BD Emisora virtual	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140062 - 14pp4-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62CA Periódicos	Número	14	7	50%
CO62CB Plan de comunicaciones	Número	1	0	0%
CO62CC Taller en medios de comunicación	Horas	40	40	100%
CO62CD Emisora virtual	Número	1	1	100%
CO62CE Emisión programas radiales	Horas	200	200	100%
CO62CF Documentales	Número	3	3	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140063 - 14pp5-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63CA Produccion periódicos	Número	4	2	50%
CO63CB Mantenimiento página web	Número	1	1	100%
CO63CC Revistas	Número	2	2	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos seran entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140064 - 14pp7-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 7

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO64AA Produccion periódicos	Número	5	2	40%

CO64AB	Mantenimiento página web	Número	1	1	100%
CO64AC	Talleres de formación comunicación comun	Horas	40	40	100%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos serán entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140065 - 14pp16 fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 16

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65AA Produccion periódicos	Número	5	2	40%

**Observación Proyecto:** Este convenio tuvo un avance de ejecución del 49% , paso de vigencia y los productos serán entregados en su totalidad a marzo de 2015

**Proyecto:** 140066 - 14pp14-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO66AA Videos	Número	2	2	100%
CO66AB Pautas radiales	Número	39	39	100%
CO66AC Pautas canales de tv	Número	39	39	100%
CO66AD Periódicos	Número	5	2	40%

**Observación Proyecto:** Proyecto que pasa de vigencia y el resto de los productos serán entregados en su totalidad a marzo de 2015

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicación pública

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 120363 - Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137



**Proyecto:** 130258 - Pp13-fortalecimiento procesos comunic comunitaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.002






# Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo  
**Programa:** 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales  
**Proyecto:** 130216 - Foro urbano mundial medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.280

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16AA Preparación y gestión para el wuf7-2014	Porcentaje	60	60	100%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial  
**Proyecto:** 120154 - Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL54AE Revisión solicitudes licencia urbanistic	Porcentaje	50	52	104%
PL54AF Revisión de proyectos aprobados	Número	500	516	103%

**Proyecto:** 120162 - Planificación y ordenamiento territorial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.531

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AB Concertacion propuesta de ajuste pot	Porcentaje	100	100	100%
PL62AC Aprobacion propuesta de ajuste del pot	Porcentaje	100	100	100%
PL62AD Gestión del pot aprobado	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AH Revisión pp adoptado moravia	Porcentaje	100	100	100%
PL64AI Gestión de obligaciones urbanísticas	Porcentaje	100	100	100%
PL64AJ Gestión instr. para la gestion del suelo	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120166 - Planificación de espacio público y movilidad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 432**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AC Gestión y aprob de interv del e.p y vías	Porcentaje	100	70	70%

**Proyecto:** 120167 - Planificación de los proyectos estratégicos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.655**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AB Formulacion de los macroproyectos	Porcentaje	100	70	70%
PL67AC Gestión y apoyo de los proy del plan dll	Porcentaje	100	75	75%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación**Proyecto:** 120194 - Modernización sistema integral de gestión**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 758**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	738	596	81%
PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	100	100%
PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig	Número	5.600	7.868	141%
PL94AI Renov certificac sistema gestión calidad	Días	32,5	32,5	100%
PL94AJ Horas auditorías internas de calidad	Número	558	554	99%

**Programa:** 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas**Proyecto:** 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.016

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisbén al dnp para certifica	Número	12	12	100%
PL42AC Encuestas sisbén realizadas	Número	40.000	50.571	126%

**Proyecto:** 120222 - Observatorio de políticas públicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.820 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.779

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	13	13	100%
PL22AB Rendición pública de cuentas	Número	1	1	100%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	100	100%
PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci	Porcentaje	30	30	100%
PL22AI Soporte sig pot	Meses	11	11	100%
PL22AJ Soporte site	Meses	10	10	100%
PL22AK Diagnóstico siem	Porcentaje	100	100	100%
PL22AL Operación observatorio políticas publica	Meses	12	12	100%
PL22AM Actualización indicadores de ciudad	Número	256	281	110%
PL22AN Publicación boletines temáticos	Número	7	7	100%
PL22AO Publicación medellín en cifras 4	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130606 - Mantenimiento estratificación socioeconómica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL06AA Solicitudes de estratificación atendidas	Porcentaje	70	86,16	123%
<b>Observación B / S:</b> La diferencia con relación al 70% planeada se debe al apoyo que se dio a los tramites con la ejecución del Concurso económico 2014, con recursos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 007 de 2010 y el Decreto Municipal 0967 de 2014; apoyo que se realizó mediante la ejecución del contrato 4600055973 de 2014 para la Gestión en el proyecto "Mantenimiento de la estratificación socioeconómica" de la Subdirección de Catastro.				
PL06AB Asignación estrato viviendas nuevas cbml	Número	3.500	4.253	122%

**Observación B / S:** Con relación a lo planeado 3500 CBML fueron ejecutados en la vigencia 2014 2.976 CBML como rectificación de predios nuevos "sin estrato" con asignación según captura de variables físicas por metodología nacional DANE, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato 4600055973 de 2014 para el Mantenimiento de la estratificación - Concurso Económico 2014, el restante 1.277 CBML corresponden a la rectificación de oficio de predios residenciales nuevos con diferencia de estrato con los Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y con base en el estrato predominante por manzana, este tipo de actividad no requiere captura de variables físicas por metodología nacional DANE.

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 110031 - Depuración catastral en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 684

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL31AD Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	2.864	2.886	101%
PL31AE Atención de solicitudes	Número	351	566	161%
PL31AF Valida matriculas no interrelacion iper	Número	466	471	101%

**Proyecto:** 120117 - Gestión para el proceso de conservación catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.426

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	23.750	24.252	102%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	67.207	68.284	102%
PL17AC Digitalización información geografica	Número	35.905	36.922	103%
PL17AD Control calidad reconocimiento predial	Número	12.428	12.462	100%
PL17AE Investigaciones inmobiliarias	Número	6.818	6.884	101%
PL17AF Invest. jurídicas y técnicas de predios	Número	2.586	2.677	104%
PL17AG Invest. para la elaboracion de cppc	Número	700	715	102%
PL17AH Determinación y manteamiento de pci	Número	170	176	104%

**Proyecto:** 130367 - Actualizacion catastral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.542

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67BA Renovar datos fis jurid econ de predios	Número	8.000	8.143	102%
PL67BB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	5.000	5.003	100%
PL67BC Ubicar matríc no interrelacionadas(iper)	Número	1.000	1.023	102%
PL67BD Atención público	Número	500	1.106	221%

**Observación B / S:** El producto tuvo una ejecución de 221%. Esta situación se dio debido a circunstancias adicionales que no estaban contempladas en el proyecto, tales como: la valorización y notificaciones masivas de los actos administrativos emanados por la Subdirección de Catastro lo cual generó un incremento en la cantidad de consultas por parte de los usuarios.

**Observación Proyecto:** El proyecto tuvo una eficacia del 77%, porque no fue posible cubrir algunas vacantes debido al conocimiento específico requerido para las mismas, no obstante se cumplieron las metas fijadas en el proyecto, con el apoyo del personal contratado, que intensificó el desarrollo de sus labores.

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Proyecto:** 120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y economica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 444 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AA Ctp activo y operando	Porcentaje	100	100	100%
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	4	100%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	40	80%
PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos	Número	1	1	100%
PL18AE Montaje metodología general ajustada	Número	1	1	100%
PL18AF Fortalecimiento comités instancias part	Número	2	2	100%
PL18AG Publicación políticas e instancias pobla	Número	1	1	100%
PL18AH Activar la unidad de desarrollo económic	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AC Ajuste y homologación de los pdl	Número	1	1	100%
PL19AD Diseño y prueba piloto escue form estrat	Número	1	1	100%
PL19AF Talleres y convesatorios sobre el smgpgp	Número	4	4	100%
PL19AG Avanzar en la revision y ajuste del smp	Porcentaje	100	80	80%

**Componente:** 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

**Programa:** 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

**Proyecto:** 120220 - Gestión articulada del territorio regional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 694

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	1	100%
PL20AC Proy estructurantes articulación regiona	Número	3	3	100%

**3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.2	- Sociedad participante
<b>Programa:</b>	5.2.4	- Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
<b>Proyecto:</b>	140057	- Pp-13 fortalecimiento planeación local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.470 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.191

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL57AC Ajuste y homologación de los 21 pdl	Porcentaje	100	78	78%

**Observación Proyecto:** Solo hasta septiembre de 2014 se da inicio a la ejecución mediante Concurso de méritos.

Los recursos se tienen en reservas. Están comprometidos para ser ejecutados en los primeros meses de 2015

**4. Proyectos con saldos no Ejecutables**

<b>Proyecto :</b>	<b>Ppto. Ajustado:</b>	<b>Ejecución:</b>
980531 Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0



**5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**

<b>Proyecto:</b>	110030	- Reasignación nomenclatura san antonio de prado
------------------	--------	--




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia  
**Programa:** 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno  
**Proyecto:** 120192 - Transparencia como garantía de buen gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 785

## Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AH Eval calidad auditoria interna bajo mipp	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Eval calidad auditoria interna bajo MIPP, realizada con el apoyo de UNE e ISAGÉN				
EV92AI Eventos fortalecimiento competencias	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Eventos fortalecimiento de competencias realizados con IIA, Firma PWC, Firma EY entre otros				
EV92AK Estrategia fomento control y cul transpa	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Estrategia fomento control y cultura de la transparencia realizada				
EV92AL Auditoria especializada	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó auditorías especializadas a los procesos de Movilidad, Hacienda Pública y a Tecnología de la información y las comunicaciones con la firma de auditoría Pricewaterhousecoopers (PWC)				
EV92AM Manual de auditoria publicado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Manual de auditoria publicado y difundido				








# Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud  
**Proyecto:** 130089 - Constitución eps mixta

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA89AA Porcentaje de participación	Porcentaje	37	37	100%

**Proyecto:** 130209 - Conformación corporación hospital infantil concejo de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	66,7	100%

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida  
**Proyecto:** 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 486 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 486

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	608	486	80%

**Observación Proyecto:** Se efectúo un contra crédito por \$122.444.523 a través del Decreto No. 1972 de noviembre 20 de 2014.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti  
**Proyecto:** 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.078 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.078

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	17.000	22.077	130%

**Observación Proyecto:** Por solicitud del Departamento Administrativo de Planeación, mediante Decreto No.1886 de noviembre 10 de 2014 y Decreto No. 2086 de diciembre 09 de 2014, se adicionaron recursos para la ejecución del proyecto por \$1.271.250.000 y 606.727.280, respectivamente.

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

**Proyecto:** 001806 - Túnel de occidente (convenio no. 0583)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.233

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.233	3.233	100%

**Proyecto:** 040320 - Acuerdo de pago metro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49.758

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	46.605	49.758	107%

**Observación Proyecto:** Por sobre ejecución en la Sobretasa a la Gasolina se adicionar recursos por \$3.153.746.002, mediante Decreto No. 2240 de diciembre 29 de 2014.

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

**Proyecto:** 140000 - Capitalización aci medellín y área metropolitana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.303

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA00AA Aportes	Millones de pesos	4.303	4.303	100%

**Programa:** 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

**Proyecto:** 120115 - Adquisición de acciones plaza mayor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA15AA Adquisición de acciones plaza mayor	Número	813	813	100%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.1 - Oferta natural  
**Programa:** 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)  
**Proyecto:** 120116 - Inversión patrimonial corporación parque regional arvi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA16AA Capitalización corporación parque arvi	Millones de pesos	1.000	1.000	100%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental  
**Proyecto:** 130362 - Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13).

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.906 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60.906

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	59.251	60.906	103%

**Observación Proyecto:** Se adicionar recursos por \$1.148.362.312, mediante Decreto No. 2117 de diciembre 11 de 2014 y se presentaron reducciones por \$473.673.461 y 283.616.084 mediante decretos Nos. 2187 de diciembre 19 de 2014 y 2220 de diciembre 23 de 2014. .

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia  
**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación  
**Proyecto:** 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	3.236.696	0	0%

**Observación B / S:** El proceso contractual se legalizó el 21 de noviembre de 2014, este se realizó a través de la modalidad de subasta inversa, en vista de esto no fue posible cumplir con la meta, la cual se hará en la actual vigencia.

HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific	Caja	17.082	17.082	100%
HA66AC Proceso de elab inventar y clasif carpet	Millones de pesos	120	112	93%

**Proyecto:** 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 47%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	100	100%
HA44AB Cumplimiento metas de rendimientos rprop	Porcentaje	100	96	96%

**Proyecto:** 120160 - Desarrollos-implementaciones tecnologicas admon rentas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA60AA Transacciones sap act y casos parametriz	Número	2	2	100%
HA60AC Servicios web implementados	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Los desarrollos hechos en este proyecto, se hicieron con un presupuesto de 483 millones trasladados a TI para efectuar en un calendario que cobijaba 2014 y 2015, estos proyectos tecnologicos desarrollados fueron los que se ejecutaron a la fecha de corte por lo que no hubo una planificación inicial del los indicadores en 2014 ya que el traslado presupuestal a este proyecto fue hecho en el segundo semestre. y la ejecución de este se dió apenas en el cuarto trimestre

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.381 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.005

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmp	Unidad	1	1	100%
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	1	100%
HA55AD Pasivos contingentes	Unidad	1	1	100%

**Proyecto:** 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.288

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	3.888	8.070	208%

**Observación B / S:** Dicho resultado es el reflejo de un mayor insumo obtenido de las bases de datos para investigación de contribuyentes omisos realizado por el equipo de investigaciones internas, además de las investigaciones realizadas a las declaraciones de contribuyentes omisos.

HA79AB	Control elusion y evasion x inspec reali	Número	5.488	8.198	149%
--------	--	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** Si bien uno de los principales insumos para la realización del producto era la información que el municipio le solicita a la dirección de impuestos y aduanas nacionales Dian y que dicho insumo no se obtuvo de manera oportuna por retrasos en la remisión del mismo por parte del nivel central de dicha entidad, lo que afectó el inicio de las investigaciones, se cumplió con la meta establecida, recurriendo a insumos internos y generando bases de datos con el fin de fiscalizar la mayor cantidad de contribuyentes dentro de los programas de fiscalización

HA79AC	Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	27.889	43.992	158%
--------	--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** La meta se superó en tal medida de acuerdo al plan de trabajo que se tenía dentro de la planeación estratégica, ya que a parte de realizar los ajustes de cuenta normales, se programó un plan de contingencia con el fin de depurar los tiempos de respuesta y así cumplirle al contribuyente.

HA79AD	Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	47.189	66.386	141%
--------	--	--------	--------	--------	------

**Observación B / S:** El estadístico supero la meta, debido a que es un trabajo mejor planificado y con un proceso que alcanzó una curva de aprendizaje y ha alcanzó una mejor afinación en el año por lo que se logró revisar una mayor cantidad de declaraciones

HA79AE	Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	9.779	22.722	232%
--------	--	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** Se lograron mejores resultados debido a la entrega mensual de un mayor número de contribuyentes investigados, además de las bondades que ha traído el mismo proceso a lo largo del tiempo, con lo cual cada vez se tienen en las bases de datos contribuyentes de menor dificultad de localización por las depuraciones de convenios anteriores, frente a lo que se tenía el pasado.

HA79AF	Certificados de deuda morosa del contrib	Número	8.689	31.633	364%
--------	--	--------	-------	--------	------

**Observación B / S:** Los desarrollos hechos en este proyecto, se hicieron con un presupuesto de 483 millones trasladados a TI para efectuar en un calendario que cobijaba 2014 y 2015, estos proyectos tecnológicos desarrollados fueron los que se ejecutaron a la fecha de corte por lo que no hubo una planificación inicial de los indicadores en 2014 ya que el traslado presupuestal a este proyecto fue hecho en el segundo semestre. y la ejecución de este se dio apenas en el cuarto trimestre

**Proyecto:** 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 837

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	9	9	100%
HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	65	65%

**Observación B / S:** En los análisis realizados al reporte de ingresos para operaciones recíprocas, tanto en el aspecto funcional como de la programación para la generación del reporte, se detectó que la duplicidad en la creación de los registros de propietarios de cuentas contratos asociadas a las rentas del Municipio, crean una inconsistencia en los resultados obtenidos por el reporte. Por lo que se hizo necesario ampliar la consulta para que cruce técnicamente dos tablas de creación de terceros desde PSCD, donde el campo de la tabla BU\_SOR2 de la tabla de Bussines Partner (Identificación de deudores) cruce con la información del campo DFFKKOP-GPAR (Deudor) de la tabla DFFKKOP de posiciones para documento de cuenta corriente. Mientras no se realice una unificación de propietarios y de registros de códigos en el proceso para la creación de terceros deudores, el sistema identificará cada registro errado como un NIT unívoco y totalmente independiente así sean los mismos. Por lo anteriormente descrito, se generó retrasos para cumplir con la programación inicial. Se espera que durante este primer semestre de 2015 este reporte esté generando las novedades e incidencias para unificar las entidades públicas en un solo código PSCD y se pueda generar un reporte de ingresos real a los registros por entidad pública, además de realizar las pruebas para generar el reporte de gastos para operaciones recíprocas.

HA14AE	Analizar e investigar registros contable	Porcentaje	95	95	100%
--------	--	------------	----	----	------

**Proyecto:** 120151 - Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

**Descripción del Avance:**




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------







La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
<b>Programa:</b>	5.1.3	- Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
<b>Proyecto:</b>	120368	- Gerencia jurídica en el municipio de medellín



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.165




## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Se fortaleció el Sistema de Información Jurídica- JURISMED; así mismo se implementó en la plataforma el módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos, se llevó a cabo la gestión documental de los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellín y se actualizó y verificó la información que contiene el módulo de "NEMESIS".				
GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	80	183	229%
<b>Observación B / S:</b> A la fecha 30 de diciembre de 2014 se elaboraron 183 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, en el año 2014 se realizaron las siguientes actividades:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Participación en 38 reuniones de Comisión Accidental.</li> <li>* Comisión de entidades del orden nacional: 7.</li> <li>* 266 mesas de estudio.</li> <li>* 87 reuniones de estudio en comisión.</li> </ul>				
Se atendieron:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>* 57 derechos de petición de información, consultas y traslados (Registrados en la tabla).</li> <li>* 182 procedimientos administrativos.</li> <li>* 1 requerimiento de órganos de control.</li> <li>* Se revisaron 104 (actos administrativos) decretos y resoluciones.</li> <li>* Seguimiento en proactividad legislativa a 28 temas.</li> <li>* Se sancionaron 51 acuerdos municipales.</li> <li>* Citaciones a debates (plenaria) en el Concejo de Medellín: 3</li> <li>* Se remitieron 137 oficios y comunicaciones.</li> <li>* Se remitieron 48 copias de oficios y comunicaciones.</li> <li>* Se elaboraron 6 decretos.</li> <li>* Se elaboraron y remitieron 36 oficios del sistema de alarmas.</li> <li>* Se participó en 79 debates de proyectos de acuerdo (primer y segundo debate).</li> <li>* 25 revisiones de procesos contractuales para el COS.</li> <li>* 1 Reclamación directa de seguros.</li> </ul>				
GE68AD Procesos de capacitación	Número	4	7	175%
<b>Observación B / S:</b> Durante el 2014, se participó de los siguientes procesos de Capacitación: "Seminario Actualización en gestión Documental". " Seminario Régimen Salarial y Prestacional de los empleados públicos del Orden Territorial". "Congreso Nacional las Nuevas Tendencias en la Gestión Contractual del Estado". " Capacitación en el Congreso Nacional Administración Pública". "Capacitación en el Congreso Nacional Responsabilidad del Estado". Capacitación en el Curso Project Management Professional (PMP)®. "Capacitación en el Curso: El Régimen Probatorio en el Código General del Proceso". De dichas capacitaciones, se beneficiaron un total de 149 servidores.				
GE68AE Índice favorabilidad procesos judiciales	Porcentaje	74	83	112%
<b>Observación B / S:</b> A diciembre de 2014, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 83%. Esto indica que de un total de 456 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el 2014, 380 fueron favorables al Municipio de Medellín; cifra que le representa un ahorro al Municipio de \$12.231 millones de pesos.				





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
<b>Programa:</b>	5.1.1	- Modernización e innovación
<b>Proyecto:</b>	120360	- Administración de información corporativa de entes descentralizados

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

## Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60AF Capacitación gob corp y admon juntas dir	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b>	Con los eventos académicos, se creó una conciencia y sensibilización orientada al cambio cultural y organizacional que implica el Gobierno Corporativo, orientada a la consolidación de una nueva institucionalidad. De igual forma y como parte del proceso se logró que Medellín se posicionara como el primer ente territorial del país y la región en adoptar dichas prácticas innovando en la nueva forma de administrar lo público en términos de sostenibilidad de la ciudad en el largo plazo.			
PV60AG Diagnóstico grupo empresarial público	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	El Municipio de Medellín como primer ente territorial en declararse conglomerado público conformado por todas las entidades descentralizadas de su propiedades y aquellas en las que tiene participación necesitaba un diagnóstico que evaluara sus estructuras y la pertinencia de éste modelo que abre las puertas a una nueva institucionalidad y nueva forma de administrar lo público para incrementar siempre el beneficio de los ciudadanos y la sostenibilidad de la ciudad. El diagnóstico permitió medir el potencial local con experiencias internacionales y racionalizar los componentes integrantes del modelo			
PV60AH Diagnóstico inicial gobierno corporativo	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	El diagnóstico realizado permitió tener una aproximación de la situación real de las condiciones y entornos que se debían generar y sostener para la correcta implementación de modelos tales como gobierno corporativo y así generar las estructuras necesarias de largo plazo que evidenciarán los beneficios planteados en el proyecto realizado			
PV60AI Estructura gobierno corporativo	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b>	Los modelos construidos se basan en prácticas de la CAF y la OECD adaptadas al entorno local y derivadas de los resultados de los diagnósticos realizados. El modelo es un funcionar exclusivo del Municipio de Medellín y se construye a partir de sus particularidades en el actuar de las instituciones y que le da eco al propósito fundamental de la modernización			
PV60AJ Alojamiento plataforma	Meses	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b>	Las herramientas tecnológicas favorecen los procesos de administración de juntas directivas			








# Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial  
**Proyecto:** 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.851 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.918

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	15	4	27%

**Observación Proyecto:** Equipamiento de asistencia social para el adulto mayor Centro Vida- San Antonio de Prado, Parque Recreativo y Paisajístico Ambiental La Frontera, Centro de Salud San Lorenzo y Buen Pastor

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia  
**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación  
**Proyecto:** 120011 - Renovación parque automotor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.197

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	28.000	64.642	231%

**Observación Proyecto:** servicio de transporte prestado por horas a los servidores para su desplazamiento a las comunas y corregimientos

**Proyecto:** 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	12	100%
SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Los servicios TIC para disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín permiten visualizar una disponibilidad de la plataforma TIC con un promedio acumulado del 99,93% . Los servicios TIC c disponibles son: \* Mesa de Servicios, \* Gestión de laboratorio, \* Repuestos, \* Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento, \* Administración y soporte de servidores, \* Administración bases de datos, \* Administración y soporte de telecomunicaciones, \* Seguridad informática, \* Sistema de información geográfica - GIS, \* Soporte a los sistemas de información SAP, \* Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros). El servicio de Interventoría técnica para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática permite realizar una verificación en el cumplimiento de los servicios TIC anteriormente enumerados. Implementación en SAP de liberación de documentos presupuestales a través de Dispositivos Móviles.

**Proyecto:** 120225 - Gestión integral del talento humano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.702

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA25AB Practicantes vinculados proyectos	Número	90	116	129%

**Observación Proyecto:** 116 practicantes (73 Prácticas de Excelencia, 37 Prácticas Específicas y 6 practicantes en condición de discapacidad tanto mental como física), vinculados con el proyecto de la ONG Presencia Colombo-Suiza, con el cual se contribuyó al rescate de los derechos humanos y la equidad. 96 Teletrabajadores activos y formados en herramientas y competencias propias del Teletrabajo.

**Proyecto:** 120226 - Modernización e integración de la gestión documental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 36%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AA Imágenes digitalizadas	Número	288.000	500.000	174%

**Observación Proyecto:** Documentos digitalizados para SSAA y dispuestos para consulta en los software de Royal y Siscorp, de las series documentales Contratos e Historias laborales.

**Proyecto:** 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.304

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	10	10	100%

**Observación Proyecto:** CAM: Secretaría de Evaluación y Control en el piso 11 y el Concejo de Medellín. Se avanza en la obra civil de terraza verde del piso 5 (1.610 m2) y piso 12 (590 m2), adecuación de las zonas para el bienestar de los servidores (2.460 m2): gimnasio, zona de comidas, área de descanso y jardín infantil. En PLAZA DE LA LIBERTAD: Piso 10- Juventud, piso 12-Mujeres; pisos 14 y 15 Participación Ciudadana; piso 16- Dagrđ, piso 22- Bienes Inmuebles y Área jurídica de la Secretaria de Salud.

**Proyecto:** 120229 - Mantenimiento de sedes administrativas municipales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.105

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA29AA Sedes intervenidas	Número	9	9	100%

**Observación Proyecto:** Medellín Solidaria, Estación Floresta, APCD, UPSE, Sede SINTRAMUMED, Secretaria de Movilidad, Inmueble Calle 41 No. 44-23, Club de Vida Alegre atardecer, CEDEZOS: San Javier -Centro - Moravia - Santo Domingo - Manrique - La Quintana - La Ladera -San Cristóbal, Colonia ( Unidad integral 4 -Belencito) Pabellón Santa Teresa

**Proyecto:** 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	600	1.217	203%

**Observación Proyecto:** Adquisición y dotación de Archivadores, mesas sala de espera, sillas ergonómica con brazos, sillas ergonómica ejecutiva, sillas interlocutoras, tándem de 4 sillas y mesa redonda

**Proyecto:** 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.188

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	200	356	178%

**Observación Proyecto:** Adjudicación de 240 préstamos de vivienda a 226 empleados y a 14 Trabajadores

**Proyecto:** 120232 - Administración y control de los bienes muebles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA32AB Bienes muebles valorados	Número	429	613	143%

**Observación Proyecto:** Se realizó la valoración de 613 bienes inmuebles , 352 de ellos fueron actualizados en el Módulo de Control de Activos Fijos de SAP mediante el uso de plantillas, dando cumplimiento a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, relacionadas con la actualización de los activos de las cuentas de propiedades, planta y equipo, las cuales deben realizarse con periodicidad de tres (3) años.

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 738

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA33AB Actuaciones jurídicas	Número	270	288	107%

**Observación Proyecto:** Levantamiento de hipoteca, Servidumbres constituidas, bienes uso público, bienes fiscales, contratos de comodato y arrendamiento, bienes transmitidos y PQRS

**Programa:** 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

**Proyecto:** 120234 - Transparencia en la gestión contratación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA34AB Feria transparencia realizada	Número	1	1	100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 080304 - Adquisición de bienes inmuebles




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Fondo de Valorización de Medellín (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización



<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 500		\$ 0		\$ 0

**Observación Proyecto:** El proyecto no se ejecuto. Mediante decreto 1972 de 2014 el Municipio de Medellín traslado el valor de \$500.000.000 que habia sido asignado al proyecto






# Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía  
**Proyecto:** 120174 - Cultura ciudadana en equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.480

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	80	80	100%
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	44	147%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	534.703	107%
CU74AH Programación cult. espacios públ. centro	Número	30	56	187%
CU74AI Agenda cultural en cdc	Número	420	420	100%

**Proyecto:** 120176 - Formación y creación para la ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.737

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	8.347	127%
CU76AB Vinculados a formación en cdc	Número	2.240	3.231	144%

**Proyecto:** 120188 - Programa de formación de públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.037

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AC Actividades de formación realizadas	Número	96	98	102%
CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques	Número	9	9	100%
CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	550.000	555.077	101%

**Proyecto:** 120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	1.300	1.594	123%
CU89AD Iniciativas culturales apoyadas	Número	600	631	105%

**Programa:** 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

**Proyecto:** 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado	Número	14	13	93%

**Proyecto:** 120182 - Ciudadanía cultural para la vida. la movilidad. convivencia y seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.384

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Por la Cebra				

**Proyecto:** 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.500	1.218	49%
<b>Observación B / S:</b> COPNE: 55 TECHO: 3 Juguemos en el bosque: 30 Dividendo por Colombia: 50 Defensa Civil: 845 AVHOS: 120 Damas Rosadas: 100 Voluntariado SENA: 15				
CU83AC Org. de voluntariado y ent. acción. volunt	Número	30	8	27%



**Observación B / S:** COPNE  
TECHO  
Juguemos en el bosque  
Dividendo por Colombia  
Defensa Civil  
AVHOS  
Damas Rosadas  
Voluntariado SENAdo SENA

**Proyecto:** 120184 - Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 643 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 643

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	9	7	78%
<b>Observación B / S:</b>				
1. Pintando la Diversidad				
2. Tejiendo sentidos				
3. Escuela LGTBI				
4. Marcha por la Diversidad				
5. Día Mundial contra la homofobia				
6. Fiesta de la diversidad				
7. Día de pueblos indígena				

**Programa:** 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

**Proyecto:** 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 213 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	12	12	100%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	19.000	20.754	109%
<b>Observación B / S:</b>				
Se pueden consultar en el repositorio digital y Servidor del AHM				
CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	1.600	1.832	115%
CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%
CU69AF Folios conservados	Número	19.000	19.148	101%

**Proyecto:** 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.090

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	10	10	100%

**Observación B / S:** 8 estímulos adjudicados a proyectos de Vigías del patrimonio través de convocatoria pública. Resolución 183 de 2014.  
2 apoyos a proyectos de vigías a través de Contrato Interadministrativo No 4600055525 de 2014

CU70AD Acompañamiento a la red de museos de med Número 1 1 100%

**Observación B / S:** Lineamientos para una política pública de museos. Contrato 4600057122 de 2014

**Proyecto:** 120172 - Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 428

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	25	43	172%

**Observación B / S:** Intervenciones realizadas bajo el contrato N° 4600054985

**Proyecto:** 120185 - Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Diagnóstico Rápido Participativo a barras populares y organizadas de Medellín

**Proyecto:** 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** 2 Becas de Investigación adjudicadas a través de convocatoria pública, Resolución 145 del 15 de mayo de 2014.  
Investigación PES Sillettero, contrato 4600055217 de 2014

**Proyecto:** 120391 - Museo de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.999 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.892

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AD Marco institucional del mcm construido	Número	1	1	100%
CU91AE Producc.lineamientos de investigación	Número	9	8	89%
CU91AF Producc.museológica y museográfica reali	Número	8	9	113%

CU91AG	Agendas académ.en clave memoria producida	Número	8	8	100%
CU91AH	Fortalecim.pedagóg.de organizac.y actor	Número	8	8	100%
CU91AI	Relatos en clave de memoria producidos	Número	5	4	80%
CU91AJ	Redes y organiz.cult.y comunit fortaleci	Número	5	4	80%
CU91AK	Alianzas publico-privada consolidadas	Número	12	5	42%
CU91AL	Proyecto institucional mcm cumplido	Número	18	17	94%

**Programa:** 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

**Proyecto:** 120177 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AD Servidores públicos capacitados	Número	25	25	100%
<b>Observación B / S:</b> Capacitación en tablas de retención documental				

**Proyecto:** 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.383

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AE Cdc con programación permanente	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AA Consejos de cultura funcionando	Número	18	18	100%
CU79AB Foros de cultura realizados	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Realizado el 5 de noviembre de 2014				

**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

**Proyecto:** 120180 - Parque explora operación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.348

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AB Apoyo operación parque explora	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 555 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	6	6	100%

**Observación B / S:** 1.Teatro Lido 2.Moravia 3.EMIndependenciasIII 4.Casa Betancur 5.EM El Poblado 6. Casa Prolífica**Proyecto:** 120296 - Mamm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 44%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AA Edificio complementario mamm	Porcentaje	100	46	46%

**Observación B / S:** Se realiza ampliación de siete meses para cumplir con la ejecución de las obras físicas**Proyecto:** 120297 - Escuelas de música

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Se trasladaron los recursos a otros proyectos de inversión de la Secretaría.**Proyecto:** 140060 - Fortalecimiento infraestructura dllo artes escénicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.114

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AA Mejoramiento infraestructura artes escén	Número	5	6	120%

**Observación B / S:** Asociación Medellín Cultural (Teatro Metropolitano "José Gutiérrez Gómez"), el Teatro Universidad de Medellín, la Corporación Cultural Nuestra Gente, la Corporación Carantoña y la Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, teatro Pablo Tobón Uribe**Programa:** 1.3.8 - Medellín lectura viva**Proyecto:** 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.060

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	21	105%
<b>Observación B / S:</b>	1.Juego Literario de Medellín 2.Abuelos Cuenta Cuentos 3.Pasitos Lectores 4.Voz y Letras 5.Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona y Club de Lectura Internacional Medellín-Chile 6.Club de lectura: Otras Formas de Leer 7.Club de Lectura Letras al mar 8.Red de escritores 9.Programa Secretos para Contar 10. Seminario Literatura Infantil 11.Encuentro de Clubes de Lectura y tertulias literarias 12.Bibliocirco 13.Encuentro de Bibliotecarios 14.Festival Infantil de Poesía 15. Concurso Letras de mi zona 16. Encuentro de abuelos cuenta cuentos 17. Encuentro de promotores de lectura 18. Jardín lectura viva 19. Seminario prensa escuela 20 años 20. Becas a la creación literaria 21. Ciudades Lectoras y el premio de Iberbibliotecas.			
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b>	Feria Popular: Días del Libro Se realizó durante 3 días en abril del 18 al 20. Parada Juvenil se realizó durante los días 21 y 22 de junio 3. 8a Fiesta del Libro y la Cultura del 12 al 21 de septiembre "Fronteras"			
CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	El comité actúa como ente asesor, consultivo y articulador que vela por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura de Medellín.			
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	12	14	117%
CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Se elaboró propuesta			

**Proyecto:** 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.143

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AA Unidades de información fortalecidas	Número	21	21	100%
<b>Observación B / S:</b>	PB Santo Domingo, PB Doce de octubre, PB San Cristóbal, PB Guayabal, PB San Antonio de Prado, PB San Javier, PB La Ladera, PB La Quintana, PB Belén, Biblioteca La Floresta, Biblioteca Fernando Gómez Martínez, Biblioteca Granizal, Biblioteca Santa Elena, Biblioteca Popular N.2, Biblioteca Santa Cruz, Biblioteca Limonar, Biblioteca Palmitas, Biblioteca Centro Occidental, Casa de la Lectura, Casa de la Memoria, Centro de documentación Buen Comienzo			
CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	3.500.000	3.375.020	96%
<b>Observación B / S:</b>	Incluye los beneficiarios de las 29 bibliotecas (9 bibliotecas de proximidad-9 parques biblioteca - 5 BPP - 4 centros de documentación - 1 archivo histórico y 1 casa de la lectura infantil) que pertenecen al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. La meta anual no se cumplió a cabalidad por un 4%. Lo cual se debió a la optimización en la toma de datos por parte de las bibliotecas que son operadas por socios, quienes en años anteriores eran menos rigurosas con el conteo de usuarios únicos.			

CU73AC	Personal bibliotecas capacitado	Número	150	437	291%
<b>Observación B / S:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación de la base de datos Janium (69)</li> <li>• Encuentro de bibliotecarios (46)</li> <li>• Seminario de literatura infantil (18)</li> <li>• Bibliolabs (44)</li> <li>• Trata de personas (2)</li> <li>• Colombia de película (30)</li> <li>• Gestión documental (20)</li> <li>• Encuentro de promotores (40)</li> <li>• Talleres de planeación estratégica (5) o de</li> </ul>				
CU73AD	Intercambios de buenas practicas realiza	Número	5	15	300%
<b>Observación B / S:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuentro de bibliotecarios</li> <li>• Encuentro de Abuelos Cuenta Cuentos</li> <li>• Encuentro Red de Ciudades Lectoras</li> <li>• Encuentro de promotores de lectura</li> <li>• Pasantía de profesionales del SBPM en Barcelona</li> <li>• Pasantía de profesionales de Bibliotecas Barcelona en Medellín</li> <li>• Feria Bibliolabs</li> <li>• Encuentro Red de Ciudades Lectoras Cali</li> </ul>				
CU73AE	Unidades de información articuladas	Número	31	44	142%
<b>Observación B / S:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parques Bibliotecas (9)</li> <li>• Bibliotecas de Proximidad (9)</li> <li>• Bibliotecas Publica Piloto y sus filiales (5)</li> <li>• Casa de la lectura Infantil (1)</li> <li>• Centros de documentación (4)</li> <li>• Archivo Histórico de Medellín(1)</li> <li>• Casa de la lectura infantil (1)</li> <li>• Bibliotecas Comunitarias (14) Bibli</li> </ul>				

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120302 - Jornada es. complementaria cultura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.686 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.671

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	11.108	11.948	108%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

**Proyecto:** 120181 - Fomento de identidad de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.588 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.544

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	22	22	100%
<b>Observación B / S:</b> 1. Noches del Bolero (28 Febrero, 28 marzo, 25 abril, 30 mayo) 2. Santa Elena Hecha Tradición (Febrero8, marzo 15, abril 19, mayo 17, junio 14) 3. Festival del Porro (Mayo 30 al 1 de junio, 7 junio, 10 junio) 4. Festival de Tango (24 al 29 de junio) 5. Fe				

**2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad**

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.3	- Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
<b>Programa:</b>	1.3.2	- Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
<b>Proyecto:</b>	130280	- Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80CA Actividades artísticas y culturales real	Número	30	30	100%
CU80CC Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente trámite adquisición de lote				

**Proyecto:** 130281 - Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.944 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AF Actividades artísticas y culturales real	Número	19	19	100%
CU81AG Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Por demoras en las concertaciones con la comunidad los contratos se realizaron finalizando el año, por lo tanto se encuentran en proceso y se entregan en 2015				

**Proyecto:** 130372 - Jve- 90 fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales incluyendo la adecuación de la biblioteca santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 416

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72CC Actividades artísticas y culturales real	Meses	8	8	100%
CU72CD Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Por demoras en las concertaciones con la comunidad los contratos se realizaron finalizando el año, por lo tanto se encuentran en proceso y se entregan el 31 de marzo de 2015.

**Programa:** 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

**Proyecto:** 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania - centralidad nuevo occidente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94CA Diseños, estudios y propuesta biblioteca	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Pendiente entrega de concepto del DAP para terminar el trámite de licencia de construcción e iniciar la licitación.

**Proyecto:** 130373 - Jve-01 centro de integración cultural, social y artístico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73CB Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Estudios en revisión por parte de la Secretaría de Cultura. La licencia será tramitada en el mes de enero de 2015

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

**Programa:** 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

**Proyecto:** 130018 - Pp-13-04-promoción de desarrollo cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AA Actividades culturales realizadas	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme a los contratos No. 4600049895 con la Corporación Las Tablas, 4600049913 Unión Temporal "Juglares", 4600049911 con la Coporación Infantil de Poesía, 4600049914 con "COIMPOQUER" y 4600049914 con la Asociación Musical y Banda Marcial P				
CU18AB Estímulos a la creación otorgados	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050178 con CORPORACIÓN ARTÍSTICA IMAGINEROS.				
CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050178 con CORPORACIÓN ARTÍSTICA IMAGINEROS.				
CU18AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050178 con CORPORACIÓN ARTÍSTICA IMAGINEROS.				
CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%





**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Convenio de Asociación 4600057119 con la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Actualmente se ha realizado la respectiva suspensión y se espera terminar su ejecución en la vigencia 2015.				
CU95CC Estimulos a la creación otorgados	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050578 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU95CD Observatorio local artistico fortalecido	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% conforme al Contrato No. 4600050578 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				

**Proyecto:** 130099 - Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99CA Encuentros realizados	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No será ejecutado ya que se ha liquidado el Contrato No. 4600051646 mediante el cual se realizaría, por incumplimiento del contratista Centro de Consultorías Empresariales "CEDAC".				
CU99CB Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050315 con CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE.				
CU99CC Muestras artisticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050315 con CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE.				
CU99CD Estímulos a la creación otorgados	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050315 con CORPORACION CULTURAL NUESTRA GENTE.				
CU99CF Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Convenio de Asociación 4600057119 con la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Actualmente se ha realizado la respectiva suspensión y se espera terminar su ejecución en la vigencia 2015.				

**Proyecto:** 130100 - Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050073 con CORENUESPA.				
CU00CC Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta conratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.				
CU00CD Act.de promoción de lect.y escri.realiza	Número	30	30	100%

Observación B / S: Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050472 con CEDAC.

**Proyecto:** 130101 - Pp-13-09 fomento de prácticas culturales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 278

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050069 con CORENUESPA.				
CU01CD Actividades culturales realizadas	Número	19	19	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas mediante Contratos No. 4600050895 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB y 4600049616 con JAC Pioneros de Miraflores.				
CU01CE Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	30	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta contratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.				
CU01CF Procesos de formación realizados	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050363 con FESTIREC.				

**Proyecto:** 130106 - Pp-13-10 formación artística y cultural comuna 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050687 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU06AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050687 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				

**Proyecto:** 130108 - Pp-13-11 formación artística y cultural comuna 11

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	50	50	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050574 con Unión Temporal FESTIREC.				
CU08AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050574 con Unión Temporal FESTIREC.				
CU08AC Actividades culturales realizadas	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050573 con Unión Temporal FESTIREC.				
CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050739 con CORPORACIÓN CONSTRUYENDO.				

Proyecto: 130110 - Pp-13-14 fortalecimiento cultural comuna 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU10AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	45	45	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050177 con Unión Temporal FESTIREC.				
CU10AB Muestras artísticas realizadas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050177 con Unión Temporal FESTIREC.				
CU10AC Sensibilización literaria realizada	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050318 con FUNDACIÓN RATÓN DE BIBLIOTECA.				
CU10AD Actividades culturales realizadas	Número	14	14	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contratos No. 4600050070 con JAC TRAVESIAS y 4600050176 con CORPORACIÓN LAS TABLAS.				

Proyecto: 130113 - Pp-13-15 fortalecimiento cultural comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 409

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	37	37	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050316 con CORPOJONA.				
CU13AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050316 con CORPOJONA.				
CU13AC Actividades culturales realizadas	Número	5	6	120%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600051374 con CORPUEM.				
CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050726 con ESKUELA POPULAR DE HIP HOP LA GRAN COLOMBIA.				
CU13AE Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050726 con ESKUELA POPULAR DE HIP HOP LA GRAN COLOMBIA.				
CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta contratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.				
CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600051374 con CORPUEM.				
CU13AH Semillero prod.audiovisual realizado	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050183 con Asociacion Antena Parabolica San Antonio de Prado.				
CU13AI Ediciones presencia 15 producidas y dist	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600051291 con Corporación para El Ser.				
CU13AJ Actualizaciones página web realizadas	Número	70	70	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600051291 con Corporación para El Ser.				

Proyecto: 130114 - Pp-13-16 promoción cultural y artística comuna 16

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AD Foro de planeación realizado	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051024 con CEDAC.				
CU14AE Redes culturales fortalecidas	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051024 con CEDAC.				

**Proyecto:** 130116 - Pp-13-50 escuela de artes corregimiento palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051373 con CEDAC.				
CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051373 con CEDAC.				
CU16AC Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051373 con CEDAC.				

**Proyecto:** 130118 - Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turística

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18CC Promoción rutas turísticas realizada	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050740 con CEDAC.				

**Proyecto:** 130119 - Pp-13-60 san cristóbal expresión cultural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19AC Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta contratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.				
CU19AD Patrimonio material e inmat. difundido	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050740 con CEDAC.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 468

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	35	35	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050166 con CORCASAP.				
CU20AB Actividades culturales realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050989 con CORPAÍS.				
CU20AC Investigación práct.juveniles y cultura	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055339 con Corporación CONSTRUYENDO, ha sido ampliado hasta marzo de 2015.				
CU20AD Actualización página web	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055339 con Corporación CONSTRUYENDO, ha sido ampliado hasta marzo de 2015.				
CU20AE Investigación bibliográfica realizada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055339 con Corporación CONSTRUYENDO, ha sido ampliado hasta marzo de 2015.				
CU20AF Investigación patrimonio histórico reali	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055339 con Corporación CONSTRUYENDO, ha sido ampliado hasta marzo de 2015.				
CU20AG Memoria oral recuperada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055339 con Corporación CONSTRUYENDO, ha sido ampliado hasta marzo de 2015.				
CU20AH Periódico ciudad rural producido	Número	8	8	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051292con Corporación Ecológica y Cultural "Ciudad Rural".				
CU20AI Diplomado en gestión cult. realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Convenio de Asociación 4600057119 con la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Actualmente se ha realizado la respectiva suspensión y se espera terminar su ejecución en la vigencia 2015.				
CU20AJ Producciones audiovisuales realizadas	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600049584 con Corporacion Centro de Promocion Juvenil.				
CU20AL Revista cultural árcades producida	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050063 con CORCASAP.				
CU20AM Producciones radiales realizadas	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050063 con CORCASAP.				
CU20AN Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta conratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.				

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	34	34	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050473 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU23AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050473 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

CU23AC	Investigación de memoria cult. realizada	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050742 con CORPORACIÓN CONSTRUYENDO.

CU23AD	Actividades culturales realizadas	Número	18	18	100%
--------	-----------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Ejecutadas conforme a los contratos No. 4600050364 con la UNIÓN TEMPORAL FESTIREC y 4600050576 CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

CU23AE	Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Está en proceso de ejecución mediante Convenio de Asociación 4600057119 con la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Actualmente se ha realizado la respectiva suspensión y se espera terminar su ejecución en la vigencia 2015.

CU23AF	Intercambio de experiencias cult.realiza	Número	1	1	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Ejecutada mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

CU23AG	Estímulos a la creación otorgados	Número	5	5	100%
--------	-----------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Está en ejecución mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

CU23AH	Diplomados en mdeo artístico realizado	Número	3	3	100%
--------	--	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

CU23AI	Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
--------	-------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

CU23AJ	Org. artísticas y culturales dotadas	Número	12	0	0%
--------	--------------------------------------	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Esta conratación ya no se hará en esta vigencia y por lo tanto se pospone hasta el 2015.

**Proyecto:** 130125 - Pp-13-12 fortalecimiento y proy art y cult com12

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	47	47	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600049909 con CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS.				
CU25AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600049909 con CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS.				
CU25AC Actividades culturales realizadas	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050864 con RECREARTE.				
CU25AD Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La Comisión de cultura decidió cambiar la formación en diplomado por un proceso de fortalecimiento para la formulación del Plan de Desarrollo Cultural de la Comuna 12 - La América. Estas acciones se adelantan a través del contrato N° 4600051526 suscrito con el Centro de Asesorías y Consultorías, CEDAC.				
CU25AE Estímulos a la creación otorgados	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600051645 con CORAPAS.				
CU25AF Sistematización de experiencias cultural	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600049909 con CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS				

**Proyecto:** 130131 - Pp-13-13 fortalecimiento expresiones culturales y artísticas comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31AD Estímulos a la creación otorgados	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600051650 con MADEMO.				

**Proyecto:** 130150 - Pp-13-10 patrimonio cultural comuna 10

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050317 con CORPORACIÓN PLATOHEDRO.				
CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutadas conforme al Contrato No. 4600050317 con CORPORACIÓN PLATOHEDRO.				

**Proyecto:** 130525 - 14pp1-plan de desarrollo cultural y artístico de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 768

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25CA Procesos de formación realizados	Número	35	35	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054030 con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.				
CU25CB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054030 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.				
CU25CC Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutada al 100% mediante Contrato No. 4600055716 con Corporación CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO				
CU25CD Actividades culturales realizadas	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutada al 100% mediante Contrato No. 4600054227 con la Corporación CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MI PAÍS - CORPAÍS				
CU25CE Estímulos otorgados al sector	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.				

**Proyecto:** 130526 - 14pp3-inclusión, oportunidad y pertinencia en los procesos artísticos con énfasis en formación, memoria, patrimonio y proyección cultural de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 564 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26AA Procesos de formación realizados	Número	20	10	50%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054904 con Corporación CORPORACIÓN LAS TABLAS, se ha efectuado la respectiva suspensión para terminarlo en la vigencia 2015.				



CU26AB	Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054904 con la CORPORACIÓN LAS TABLAS, mediante suspensión quedó aplazado para el 2015.				
CU26AC	Actividades culturales realizadas	Número	6	1	17%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055338 con la Corporación CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU26AD	Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054909 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				

**Proyecto:** 130528 - 14pp5-formación y proyección artística y cultural por unos mejores ciudadanos en la comuna 5 castilla

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 729

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28AA Procesos de formación realizados	Número	28	28	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054031 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S.			
CU28AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054031 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S.			
CU28AC Actividades culturales realizadas	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutada al 100% mediante Contrato No. 4600054397 con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MI PAÍS - CORPAÍS .			
CU28AD Estímulos otorgados al sector	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b>	Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.			
CU28AE Redes culturales fortalecidas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055186 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.			
CU28AF Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054251 con la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.			

**Proyecto:** 130529 - 14pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación, programación artística y cultural, y fortalecimiento del sector cultural de la comuna 6 -

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29CA Procesos de formación realizados	Número	35	35	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054032 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.			
CU29CB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054032 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.			
CU29CC Actividades culturales realizadas	Número	26	7	27%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055523 con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.			
CU29CD Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%

**Observación B / S:** Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054159 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S.

CU29CE Estímulos otorgados al sector Número 15 15 100%

**Observación B / S:** Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.

**Proyecto:** 130540 - 14pp7-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 7 - robledo.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU40AA Procesos de formación realizados	Número	40	40	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054028 la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO CORENUESPA.				
CU40AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054028 la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO CORENUESPA.				
CU40AC Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054459 con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO.				
CU40AD Actividades culturales realizadas	Número	9	6	67%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055130 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU40AE Estímulos otorgados al sector	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.				
CU40AF Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054249 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				

**Proyecto:** 130544 - 14pp10-formación artística y cultural para la comuna 10 la candelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 392

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44CA Actividades culturales realizadas	Número	12	10	83%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055218 con la CORPORACIÓN ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU44CB Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054225 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU44CC Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054225 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				

**Proyecto:** 130545 - 14pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 11- laureles - estadio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 444

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU45CA Procesos de formación realizados	Número	20	20	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054034 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.				
CU45CB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054034 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.				
CU45CC Actividades culturales realizadas	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054467 con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MI PAÍS - CORPAÍS .				
CU45CD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054458 con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU45CE Estímulos otorgados al sector cultural	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.				

**Proyecto:** 130546 - 14pp12-plan de desarrollo cultural de la comuna 12 - la américa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 919 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 746

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU46AA Procesos de formación realizados	Número	40	30	75%
<b>Observación B / S:</b> Está siendo ejecutado mediante Contrato No. 4600054224 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha efectuado la respectiva suspensión para terminarlo en la vigencia 2015.				
CU46AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está siendo ejecutado mediante Contrato No. 4600054224 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, mediante suspensión quedó aplazado para el 2015.				
CU46AC Actividades culturales realizadas	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600055212 con la CORPORACIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN RECULTURARTE				
CU46AD Plan de dllo cultural difundido	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054470 con la CORPORACIÓN CULTURAL CANCHIMALOS.				
CU46AE Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054456 con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				

**Proyecto:** 130549 - 14pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad en la comuna 14 (el poblado), a

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU49AA Procesos de formación realizados	Número	40	40	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054037 con la FUNDACIÓN CULTURAL CARNAVAL.				

CU49AB	Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600056116 con la CORPORACIÓN BANASTA MEDIACIONES ARTE Y CULTURA, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU49AC	Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054037 con la FUNDACIÓN CULTURAL CARNAVAL.				
CU49AD	Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600056116 con la CORPORACIÓN BANASTA MEDIACIONES ARTE Y CULTURA, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU49AE	Actividades culturales realizadas	Número	39	19	49%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600056387 con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL CORPUEM, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				

**Proyecto:** 130551 - 14pp15-comuna 15 (guayabal) culturalmente reconocida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU51AA Procesos de formación realizados	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054040 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.			
CU51AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054040 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.			
CU51AC Actividades culturales realizadas	Número	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600054226 con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.			
CU51AD Diagnóstico del sector cultural realizad	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054461 con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.			
CU51AE Estímulos otorgados al sector cultural	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b>	Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.			

**Proyecto:** 130552 - 14pp16-belén por la cultura, el arte y la memoria histórica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU52AA Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054039 con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.			
CU52AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054039 con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA.			
CU52AC Actividades culturales realizadas	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054460 con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MI PAÍS - CORPAÍS .			

**Proyecto:** 140032 - 14-pp-80 fortalecimiento de las expresiones artísticas san antonio de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU32AA Talleres de formación artística realizad	Número	33	33	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054979 con la CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA SAN ANTONIO DE PRADO.				
CU32AB Eventos artísticos y culturales realizad	Número	7	2	29%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600056979 con la CCORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA SAN ANTONIO DE PRADO, se ha hecho la correspondiente suspensión para ser terminado en el 2015.				
CU32AC Actualización y ajuste plan dlo cultur	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055710 con la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO. Se ha hecho la respectiva suspensión con miras a terminar el proceso en el 2015.				
CU32AD Seminario en gestión cultural realizado	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de ejecución mediante Contrato No. 4600055710 con la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO. Se ha hecho la respectiva suspensión con miras a terminar el proceso en el 2015.				
CU32AE Estímulos creac.y promoc.cultural entreg	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la realización con los beneficiarios de las iniciativas priorizadas y contratadas.				
CU32AF Medios de comunicación alternativos fort	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contratos No. 4600055985 y 4600056005 con la CORPORACIÓN CENTRO DE PROMOCIÓN JUVENIL y la CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA SAN ANTONIO DE PRADO.				

**Programa:** 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

**Proyecto:** 130105 - Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050741 con CORPORACIÓN AFROPROGRESO DIEGO LUIS CORDOBA.				
CU05AC Muestras artísticas realizadas	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600049894 con CORSERBA.				

**Proyecto:** 130144 - Pp-13-13 empoderamiento lgtbi comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público	Número	10	10	100%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado mediante Contrato No. 4600050880 con Unión Temporal FESTIREC.				

**Programa:** 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

**Proyecto:** 130527 - 14pp4-promoción del desarrollo cultural de la comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.091 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 912

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27AA Actividades culturales realizadas	Número	17	13	76%
<b>Observación B / S:</b>	Está en proceso de ejecución mediante Contratos Nos. 4600055850, 4600055709, 4600055839, 4600055717,4600054907 con la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE MI PAÍS – CORPAÍS, CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, CORPORACIÓN CONSTRUY			
CU27AB Estímulos otorgados al sector	Número	6	6	100%
<b>Observación B / S:</b>	Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.			
CU27AC Procesos de formación realizados	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054036 con CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA			
CU27AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054036 con CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA			
CU27AE Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutada al 100% mediante mediante Contrato No. 4600054907 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S.			

**Proyecto:** 130542 - 14pp8-fortalecimiento de las diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos de la comuna 8.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 238 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU42AA Procesos de formación realizados	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054038 con la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO CORENUESPA.			
CU42AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b>	Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054038 con la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO CORENUESPA.			
CU42AC Investigación cultural realizada	Número	1	0	0%
CU42AD Actividades culturales realizadas	Número	5	2	40%
<b>Observación B / S:</b>	Mediante acta del 14 de julio de 2014, Reunión de socialización y priorización proyectos 2014, realizada con Edil coordinador de la comisión de cultural el señor Bernardo Zapata, la Secretaria de la Comisión de Cultura, la Señora Kelly Valencia, y la dinamizadora de la comuna 8, la Señora Johana Ramirez, se define realizar 2 actividades de culturales, ajustando de este modo la priorización efectuada en el año 2013, a continuación se relaciona las actividades a realizar:			

La Porro Via  
El Carnaval de la comuna 8

Mediante el contrato 4600054250, suscrito con la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO CORENUESPA se ejecutó al 100% las dos (2) actividades

**Proyecto:** 130543 - 14pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales de la comuna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 845

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU43AA Procesos de formación realizados	Número	30	30	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054033 con la CORPORACIÓN LAS TABLAS.				
CU43AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054033 con la CORPORACIÓN LAS TABLAS.				
CU43AC Actividades culturales realizadas	Número	19	19	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054630 con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIONEROS COMUNA 9.				
CU43AD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Se ha cumplido al 100% mediante Contrato No. 4600054472 con la Corporación CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA y la ejecución con cada uno de los beneficiarios en la realización de cada una de las iniciativas priorizadas.				
CU43AE Mesa cultural fortalecida	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054158 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S.				

**Proyecto:** 130547 - 14pp13-fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas (eventos) y formación artística y cultural (formación)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU47AA Procesos de formación realizados	Número	16	16	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054035 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.				
CU47AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600054035 con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORSERBA.				
CU47AC Actividades culturales realizadas	Número	13	13	100%
<b>Observación B / S:</b> Ha sido ejecutado al 100% mediante Contrato No. 4600055552 con la UNIÓN TEMPORAL FESTIREC 2014.				

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130098 - Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

**Proyecto:** 130145 - Pp-13-10 agenda cultural comuna 10

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Proyecto:** 120295 - Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 120187 - Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11



**Proyecto:** 120299 - Parque biblioteca san antonio de prado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292






# Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas

**Proyecto:** 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.017 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 para efectuar los pagos para el ascenso en el escalafón se realizaron todos los pagos de escalafón, el recurso no ejecutado no se requirió trasladar a los otros proyectos

**Proyecto:** 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333.544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324.655

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	13,5	100%

**Observación Proyecto:** La cantidad planeada incluye vacaciones, prima de navidad y 7 días de prima de servicios.

**Proyecto:** 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.836

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	13,5	100%

**Observación B / S:** La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.

**Proyecto:** 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50.161

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%

**Observación Proyecto:** La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.

**Proyecto:** 080171 - Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.510

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AB No. de ie beneficiadasos con gratuidad	Número	205	205	100%

**Proyecto:** 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.946

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AA Instituciones con gestión inclusiva	Número	111	136	123%
ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten	Número	230	225	98%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la deserción y retiro de algunos estudiantes el logro es menor a los 230 programados inicialmente para 2014.				
ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos	Número	130	150	115%
ED00AD le apoy con maestras de aulas de apoyo	Número	32	33	103%

**Proyecto:** 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.692 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.941

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem	Número	15	15	100%

**Observación B / S:** De acuerdo a los diferentes procesos de contratación, se realizan adjudicaciones por menor valor a los presupuestado, los cuales no fueron ejecutados

**Proyecto:** 080424 - Servicios escolares complementarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.467

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	481.116	486.292	101%



**Proyecto:** 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67.568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.588

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	1	100%
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	407	407	100%

**Observación Proyecto:** De acuerdo a los diferentes procesos de contratación, se realizan adjudicaciones por menor valor a los presupuestado, los cuales no fueron ejecutados

**Proyecto:** 130211 - Incorporación recursos fonpet

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34.671

**Observación Proyecto:** La Secretaría de Hacienda solicitó la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para generar el pago para la legalización presupuestal a la Fidupervisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**Proyecto:** 140089 - Escuelas para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89CA le atendidas por psicologos sem	Número	140	140	100%

**Observación B / S:** El proyecto inició ejecución a partir del 4 de agosto hasta el 19 de diciembre, culminando la actividad programada en el proyecto 080550 que inició el 24 de enero hasta el 24 de julio para un total de 10 meses

**Programa:** 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

**Proyecto:** 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.019 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.428

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AA Construcción de obra física de ie	Número	2	3	150%

**Observación B / S:** Se entrego la I.E. Camilo Mora Carrasquilla y la I.E. San Benito (antes Tulio Ospina sección Escuela Francisco Jose de Caldas)

**Proyecto:** 080098 - Dotación de mobiliario escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.574 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.274

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AB N° de ie benefic con mobiliario escolar	Número	70	123	176%
<b>Observación B / S:</b> Se entrega mobiliario que se encontraba pendiente del 2013 mas mobiliario del 2014. La baja ejecución de recursos obedece a economías de los procesos de adjudicación, para éste caso subasta inversa				

**Proyecto:** 080308 - Sede de la escuela del maestro

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AB Mantenimiento inst escuela del maestro	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 080338 - Adiciones y adecuaciones de planta físicas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 673

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AB Adiciones y adecuaciones de plantas fisi	Número	5	5	100%
<b>Observación B / S:</b> Se terminaron las I.E.: San Agustín, Doce de Octubre, Manuel J. Betancur- Sec Esc Gustavo Rodas Isaza, San José Obrero- Sec San José y Javiera Londoño Sevilla - Sec Esc Juan del Corral.				

**Proyecto:** 080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.170

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AB Consultoria para plantas fisicas educati	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentran en ejecución las siguientes interventorías: A. Interventoría para las obras de mantenimiento de la comuna 1, para el primer trimestre de 2015 se encontrará al 100%; B. Interventoría para las obras de mantenimiento de las comunas 8, 9 y 90, para el segundo trimestre de 2015 se encontrará al 100%; C. Interventoría para las obras de mantenimiento y adecuación de Bibliotecas Escolares, para el primer trimestre de 2015 se encontrará al 100% . D. Interventoría de la cancha San Roberto Belarmino, para el último trimestre de 2015 se encontrará al 100%				

**Proyecto:** 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.736

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	136	144	106%

**Observación B / S:** Se entregaron obras pendientes de la vigencia del 2013, quedan obras pendientes por entregar de la vigencia 2014, razón por la cual la ejecución financiera tiene recursos sin ejecutar, los cuales se reservaron y se ejecutarán en la vigencia 2015

**Proyecto:** 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.069

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	36.200	37.488	104%
ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie	Número	1	1	100%

**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria

**Proyecto:** 120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.449

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AF Produc program inst, videos y trasm espe	Número	183	135	74%
ED50AG Estudiantes jc ruta bilingüismo	Número	11.290	5.172	46%

**Observación B / S:** Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de Educación. La meta proyectada inicialmente de 11.290 no se cumple debido a que los posibles oferentes no cuentan con la capacidad instalada para operar todo el componente de inglés en la ciudad. La Secretaría de Educación exploró modalidades de asociatividad entre los oferentes y sólo uno de ellos decidió vincularse en el proceso. Los recursos que estaban asignados a este componente fueron redistribuidos para atender otros proyectos del programa.

**Proyecto:** 120353 - Jornada es. complementaria ciencia y tecnología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.534 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.631

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AC Estudiantes jornada esc.complement	Número	23.472	23.434	100%

**Observación B / S:** Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de Educación.

**Programa:** 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

**Proyecto:** 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.872

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



ED71CB	Doc rutas de formación diferentes áreas	Número	4.700	7.409	158%
<b>Observación B / S:</b> Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes.					
ED71CC	Direct docent formad lider integ y trans	Número	30	58	193%
ED71CD	Direc docent participant de café rectore	Número	233	294	126%
ED71CF	Evento encuentro consentido pedagogico	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Este evento se cambia por las actividades académicas de la I Cumbre Nacional por la Educación a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre de 2014, cuyas cifras son: -11 mil asistentes de 6 países y 20 departamentos. -1.100 rectores del país. -90 conversatorios y talleres. -39 experiencias y proyectos educativos en exposición. -24 foros y debates con invitados nacionales e internacionales					
ED71CG	Evaluaciones comit de formac docente	Número	50	60	120%

**Proyecto:** 080287 - Formación de docentes en bilinguismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 34%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED87DA Facilitadores acompañamiento virtual	Número	6	6	100%
ED87DB Evento padres de flia de jornada complem	Número	1	1	100%
ED87DC Talleres maestro digital y pruebas saber	Número	63	63	100%

**Observación Proyecto:** La totalidad de los recursos del proyecto fueron reservas de la vigencia de 2013 y se programaron los productos sobre los cuales se tenía certeza de su cumplimiento durante la vigencia 2014. La baja ejecución financiera se debe a que no se recibió a satisfacción la totalidad de los bienes o servicios de uno de los contratistas y la anulación de un convenio, lo cual no permitió ejecutar en su totalidad los recursos reservados.

**Proyecto:** 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.101

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora	Número	7.000	5.434	78%
<b>Observación B / S:</b> Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes				
ED80AB Emisión prog instit, videos y trasm espe	Número	33	42	127%
ED80AC Docentes sensib en diseño progr viviend	Número	2.000	456	23%

**Observación B / S:** Se han presentado dificultades con relación a la materialización del programa de vivienda, ya que en las múltiples solicitudes realizadas a la Fidupervisora y al Ministerio de Educación frente a la voluntad de apoyar al maestro con la entrega de sus cesantías en un tiempo corto, todas las respuestas han sido negativas, lo que limita generar alianzas estratégicas, pues es indispensable que el maestro cuente con un ahorro programado para hacer el cierre financiero de su vivienda. Cabe precisar que este proyecto mas que recursos efectivos se compone es de recursos de gestión, ante los diferentes entes departamentales y nacionales por parte de la Secretaría de Educación.

**Proyecto:** 130263 - Estímulo docentes catorcenales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AB Estímulos educativos entregados	Número	28	33	118%

**Proyecto:** 130611 - Maestros y maestras para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 789

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11CA Docentes benef con program viaj al int	Número	80	150	188%
ED11CB Docent y direct formad en educ emocional	Número	71	94	132%
ED11CC Docent y directiv benef progr líder en	Número	110	115	105%
ED11CD Padres de famil de estud, form educ emoc	Número	240	240	100%
ED11CE Docent y directiv benef fondo de invest	Número	250	525	210%
ED11CF Docent y directiv benef fondo de editori	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** Se avanzó en la revisión y corrección de estilos con los maestros participantes, sin embargo, las publicaciones de los docentes estarán listas para el primer semestre de 2015

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

**Proyecto:** 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.665

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	14.485	13.785	95%
ED39AB le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	102	102	100%
ED39AD Operación vivero del software	Número	1	1	100%
ED39AE Estudiantes benefic estrategia de nodos	Número	7.751	13.785	178%

**Observación B / S:** El reporte tomado del anexo 6A del SIMAT obedece al número de estudiantes que se matriculan, dependiendo de la demanda y de la permanencia de los estudiantes en el sistema, lo que en consecuencia evidencia una deserción en la vigencia 2014. Desde inicio de la vigencia a este corte, la deserción ha sido de aproximadamente 1,01%

**Proyecto:** 080075 - Laboratorio de la calidad de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 64%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75CD Estudiantes encuest percpc ambien escol	Número	15.000	9.641	64%

**Observación B / S:** La encuesta de percepción de ambiente escolar se aplica a estudiantes, docentes y padres de familia. En 2014 se aplicó a 6.132 docentes y 8.991 padres de familia.

**Proyecto:** 080498 - Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.085 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.062

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98CK Doc acomp form doc en mediacion escolar	Número	180	195	108%
ED98CM le acomp en proc de mediacion escolar	Número	142	142	100%
ED98CO Contrat impres tiquet estud y piezas pub	Número	1	1	100%
ED98CP le con dotación salas mediación escolar	Número	63	75	119%

**Observación B / S:** La dotación de los centros de mediación escolar se inicio en la semana de la convivencia del 14/10/2014 al 17/10/2014 y culminó en el mes de noviembre con la firma oficial de las actas de entrega a la instituciones educativas.

**Proyecto:** 080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.837 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.524

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50CA le acompañadas en planes de mejoramiento	Número	102	120	118%
ED50CF Personal de ie capacitado en normas iso	Número	70.000	84.359	121%
ED50CG Población benef foro municipal 2014	Número	600	279	47%
ED50CH le atendidas por psicologos para fortal	Número	140	140	100%

**Observación B / S:** El proyecto inició el 24 de enero hasta el 24 de julio, y se reanuda del 04 de agosto al 19 de diciembre a través del proyecto 140089, para un total de 10 meses

**Proyecto:** 080554 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54DA Instituciones educativas con dotación	Número	160	148	93%

**Observación B / S:** El número de dotaciones efectuadas asciende a más de 250, no obstante son 148 establecimientos educativos dotados

**Proyecto:** 080558 - Olimpiadas del conocimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.481

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	25	100%
ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	78.617	77.598	99%
ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.500	2.502	100%
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	12	100%
ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.721

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios	Número	6	5	83%
<b>Observación B / S:</b> Se declaró desierta la categoría de Calidad (para privados) y la categoría Mejoramiento (para privados). No obstante, se entregó mención especial adicional.				
ED59AE Evaluadores de postulaciones	Número	60	79	132%
<b>Observación B / S:</b> Evaluadores asignados de acuerdo al número de postulaciones				
ED59AF Lanzamiento premio	Número	1	1	100%
ED59AG Gala premio	Número	1	1	100%
ED59AH Ejemplares public libro ganadores prem	Número	2.000	1.650	83%
<b>Observación B / S:</b> Se proyectó la producción de 2,000 ejemplares, no obstante, por razones financieras, solo se producen 1650 ejemplares y se realiza la entrega la totalidad de los ejemplares producidos en la gala de premiación 2014				
ED59AI Directivos docentes reconocim ana madrid	Número	6	4	67%
<b>Observación B / S:</b> No se entregaron 2 reconocimientos ya que se declararon desiertas el Escudo Ana Madrid Arango Plata (en privados) y Escudo Ana Madrid Arango Bronce (en privados).				
ED59AJ Estudiant recono medalla maes fernando g	Número	10	10	100%
ED59AK Ganadores categoría experienci significa	Número	12	12	100%
<b>Observación B / S:</b> Aunque se declaró desierto uno de los cuatro premios establecidos para la Mención Samuel Barrientos Restrepo, se entregó una Mención especial.				
ED59AL le con reconocimiento concejo medellín	Número	1	1	100%
ED59AM Jardines y sedes de 1ra infan. ganadores	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 120348 - Formación de estudiantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.904 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.657

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	958	952	99%
ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov	Número	25.000	24.725	99%

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 080029 - Construcción jardines infantiles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.434

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29DA Obras complementarias ji moscú	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 080545 - Gestión de buen comienzo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.849 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.774

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AC Contrato de interventoría programa bc	Número	1	1	100%
ED45BA Conv contrat equipo técnic gestión bc	Número	1	1	100%
ED45BB Ctt arrendam sede administrativa bc	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat formad aten int prim inf	Número	28	28	100%

**Proyecto:** 080547 - Niños, niñas de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 sisben atención integral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.033 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.371

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AA Atención integral familias gestac y lac	Número	7.800	7.645	98%

**Observación B / S:** Dado que en el indicador del plan de desarrollo la línea de base no tiene en cuenta los retiros y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene como último reporte Noviembre 30 y la atención acumulada corresponde a: 14.828

**Proyecto:** 080561 - Dotac jard inf atención primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.863 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.464

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED61AA Ji dotados para atención integr prim inf	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Los recursos no fueron entregados en su totalidad ya que los proveedores no cumplieron con las fechas estipuladas por la Secretaría de Hacienda para la entrega de la facturación, los recursos fueron reservados y se cancelarán en la vigencia 2015.

**Proyecto:** 090069 - Educación inicial de 1 a 4 años

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115.963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100.318

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AA Niños y niñas con atención integral	Número	69.500	62.633	90%

**Observación Proyecto:** Al principio de la vigencia se presupuestan los niños y niñas beneficiarios del programa Buen Comienzo y se compromete el recurso para su atención; durante el transcurso del año muchos de esos niños y niñas desertan del programa por diferentes causas, por lo que los recursos no se ejecutan en su totalidad.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.1 - Bilingüismo para la internacionalización

**Proyecto:** 080464 - Competencias en segundas lenguas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.448

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64AA Docentes formados en ingles.	Número	1.000	1.041	104%
ED64AB Docentes en inmersión local en inglés	Número	60	44	73%
<b>Observación B / S:</b> Debido a varios inconvenientes logísticos y contractuales no fue posible lograr la asistencia de los 60 docentes programados				
ED64AD Estudiantes formados en ingles.	Número	1.100	1.062	97%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación

**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

**Proyecto:** 130498 - Jve-04 adecuación escenarios deportivos i.e. francisco luis hernández betancur (ciegos y sordos).

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98DA Adicion y adecuacion plantas físicas jve	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La adjudicación se hizo en diciembre de 2014 y la obra será entregada en el primer semestre de 2015

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas

**Proyecto:** 140092 - Jve - 10 semilleros de investigación escolar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED92EA Proceso formativo semill. investig. esc.	Porcentaje	20	20	100%

**Observación B / S:** Dados que los recursos ingresaron a la SEM en el mes de septiembre, el proceso fue planificado para ejecutarse entre 2014 y 2015, con un porcentaje inicial del 20% en 2014 y el 80% en 2015

**Programa:** 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

**Proyecto:** 130345 - Jve-60 construcción de las segundas etapas de las instituciones educativas la huerta y alfonso upegui orozco del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45CD Obras adjudicadas	Número	2	1	50%

**Observación B / S:** Los diseños fueron entregados al finalizar el primer semestre de 2014. La licencia de construcción fue autorizada en noviembre de 2014. La obra de Alfonso Upegui Orozco fue adjudicada en diciembre y la Huerta se encuentra a la fecha en actualización de presupuesto

**Proyecto:** 130493 - Jve-c16 mantenimiento de iep en belen

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 32%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.781

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED93DA le con mantenimiento infraestructura edu	Número	14	6	43%

**Observación B / S:** Las obras de mantenimiento pendientes se encuentran en ejecución y se espera terminarlas durante la vigencia 2015

**Proyecto:** 130500 - Jve-01 mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas existentes.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 819

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00EA Obras de mantenimiento jve-01	Número	23	6	26%

**Observación B / S:** Al 31 de diciembre de 2014 fueron recibidas a satisfacción 6 obras. La totalidad de las obras serán entregadas en febrero de 2015

**Proyecto:** 130702 - Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del c

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**Observación Proyecto:** La Secretaria de Educación radico ante Servicios Administrativos la solicitud de avalúo para los predios requeridos para el proyecto de ampliación del Centro Educativo La Aldea y este es un proceso que consta de varias etapas. Una vez el DAP de respuesta Servicios Administrativos se procede con las encuestas , propuestas de compra y demás tramites que hacen parte del proceso, el cual está calculado en 6 meses contados a partir de la emisión de oferta de compra . Dados los tiempos necesarios para continuar con los siguientes procesos no es posible programar productos asociados a este proyecto.

**Proyecto:** 130712 - Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Inicialmente este proyecto iba a ser ejecutado por el Área Metropolitana, no obstante, a comienzos del segundo semestre se definió que lo haría directamente la SEM, por lo que se inició trámite de convenio con dicha entidad para el traslado de los recursos, los cuales fueron incorporados en el presupuesto de la SEM en el mes de diciembre, razon por la cual no fue posible adelantar ninguna gestión para la ejecución del recurso

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

**Proyecto:** 140067 - Jve 06 mejoramiento de la calidad de la

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	1.160	1.160	100%

**Proyecto:** 140068 - Jve-13 mejoramiento de calidad educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	430	430	100%

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Indice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 89 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AA Estudios y diseños	Porcentaje	50	0	0%

**Observación B / S:** El acta de inicio se firmó durante la primera semana de diciembre debido algunos retrasos durante el proceso del concurso de méritos, los productos serán entregados durante la vigencia 2015

**3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)****Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas**Proyecto:** 130432 - 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.035 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 938**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32CA Niños y niñas menores de 5 años atendid	Número	300	264	88%
ED32CB Instituciones educativas dotadas	Número	15	15	100%
ED32CC le con mantenimientos en infraestruct ed	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 130492 - 14pp7-apoyo a la educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales a través de una atención integral con personal comp**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED92CA Estudiantes con nee atendidos	Número	250	268	107%

**Proyecto:** 130502 - 14pp70-universalización , calidad y gratuidad de la educación**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 12%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AA Estudiantes con transporte escolar	Número	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se pudo firmar el convenio para cumplir con esta actividad, se espera cumplirlo durante 2015.				
ED02AB Estudiantes con proceso refuerz escol	Número	200	200	100%
ED02AC Modulo de cátedra corr. implementada	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Esta actividad no se logró durante la vigencia 2014, se espera tener el módulo implementado finalizando el segundo semestre de 2015. Los recursos fueron reservados.				
ED02AD le con mantenim de infraestruct educ	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se espera terminar los mantenimientos durante la vigencia 2015. Una obra se encuentra en ejecución y la otra en proceso de adjudicación.				

**Programa:** 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

**Proyecto:** 130436 - 14pp16-mantenimiento y adecuación de plantas físicas de i.e. oficiales de la comuna 16

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36CA le con mantenim en infraestruct educ	Número	14	6	43%

**Observación B / S:** Las obras de mantenimiento pendientes se encuentran en ejecución y se espera terminarlas durante la vigencia 2015

**Proyecto:** 130438 - 14pp5-dotación a instituciones educativas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 409

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38CA Instituciones educativas dotadas	Número	11	11	100%

**Proyecto:** 130485 - 14pp16-formación integral para las instituciones educativas de la comuna 16 a través de procesos formativos y de convivencia escolar con

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED85AA le fortalecidas en media técnica	Número	14	10	71%

**Observación B / S:** Se suspendió uno de los contratos para lograr la entrega efectiva de todos los elementos. Cabe precisar que uno de los elementos a entregar se encontraba por fuera de la ciudad dada su particularidad, esto pospuso la fecha de entrega.

**Proyecto:** 130499 - 14pp15-fortalecimiento de la calidad de la educación en instituciones educativas oficiales a través de la atención a niños con necesidades €

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED99CA Estudiantes con nee atendidos	Número	134	134	100%

**Programa:** 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

**Proyecto:** 130134 - Pp13-50- dotacion y mobiliario para las

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	7	7	100%

**Proyecto:** 130168 - Pp13-60-dotación mejores ambientes de aprendizaje

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 130433 - 14pp10-semilleros infantiles de investigación para niños y niñas de la comuna 10 la candelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AA N de estud con form competenc investig	Número	370	370	100%

**Proyecto:** 130435 - 14pp50-fortalecimiento de la cobertura educativa en la comuna 50 (corregimiento san sebastián de palmitas), a través de la implementació

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AA Modulo de cátedra corr. implementada	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Esta actividad no se logró durante la vigencia 2014, se espera tener el módulo implementado finalizando el segundo semestre de 2015. Los recursos fueron reservados.

ED35AB Sedes educativas dotadas	Número	8	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** La subasta salió desierta y el proceso presento reclamaciones por lo cual no pudo ser publicada nuevamente.

**Proyecto:** 130584 - 14pp1-mejoramiento de la calidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AA Personas en procesos extracurriculares	Número	480	491	102%

**Proyecto:** 130588 - 14pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la comuna.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 266 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AA Estudiantes con nee atendidos	Número	194	194	100%
ED88AB le con proces investigación escol fortal	Número	17	17	100%

**Proyecto:** 130644 - 14 -pp- 13 - mejorando la calidad de la educación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED44AA Padres de famil de estud, form	Número	860	860	100%
ED44AB Estudiantes con proceso de refuerzo esco	Número	250	250	100%

**Proyecto:** 140069 - Pp14 - 11- educacion con calidad para la

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	170	170	100%

**Proyecto:** 140070 - 14-pp2- preicfes- mejoramiento de la calidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	780	780	100%

**Proyecto:** 140071 - 14 pp - 15 - facilitar el acceso y la pe

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	260	260	100%

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo

**Proyecto:** 130437 - 14pp14-atención integral a niños y niñas de 3 meses a 5 años(con prioridad de 3 meses a 23 meses) residentes en la comuna 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37CA N° niños y niñas menores de 5 años atend	Número	59	52	88%

**Observación B / S:** El valor corresponde a la atención integral para la población activa en el programa a la fecha de corte. Dado que este reporte no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a noviembre 30 la cobertura en educación inicial acumulada corresponde a: 64

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 8,18500	\$ 0,0
080536 Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable	\$ 0,00640	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436 Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130121 - Pp13-07 campañas educativas para la convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

**Proyecto:** 040425 - Tecnologías de información para la educación

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Proyecto:** 040437 - Dotación y reparación de mobiliario escolar

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Proyecto:** 080494 - Sede de la secretaria de edu

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Proyecto:** 080532 - Medellín digital para la educación



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130092 - Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y reformas




<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 115	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 115
<b>Proyecto:</b>	130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 51	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 113	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 7
<b>Proyecto:</b>	130128 - Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 14	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 14
<b>Proyecto:</b>	130166 - Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 32	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 32
<b>Proyecto:</b>	130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 178	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 153
<b>Proyecto:</b>	130181 - Pp13-13 mejorando la calida					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 88	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 88
<b>Proyecto:</b>	130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 114	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 114
<b>Proyecto:</b>	130059 - Pp 13 - primera infancia - educación inicial					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 345	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 218
<b>Proyecto:</b>	130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 198	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 155

# Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
<b>Componente:</b>	5.2	- Sociedad participante
<b>Programa:</b>	5.2.1	- Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
<b>Proyecto:</b>	120205	- Implementación presupuestación participativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.853

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AH Ciudad formados en cultura política	Número	1.782	1.782	100%
PC05AJ Ciudad moviliza en esce de participación	Número	112.000	33.476	30%
PC05AK Asambl barriales y veredales realizadas	Número	450	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Dado que todavía se mantiene la medida cautelar que se derivó de la demanda contra el Decreto reglamentario de PL y PP (1205 de 2012), para este año no se realizaron Asambleas Barriales y Veredales en la misma lógica de las que se han llevado a cabo en años anteriores. Esto significa que la ruta de actividades de PL y PP, para el segundo semestre de 2014 se desenvolverá, primero, con reuniones de comisiones temáticas para aportar insumos suficientes y necesarios para la formulación de proyectos a priorizar este año para su ejecución el próximo; se desarrollarán ejercicios de socialización de la propuesta resultante con los proyectos a priorizar; y, después, las JAL presentará la propuesta definitiva de estos proyectos para que los integrantes de los Consejos Comunales y Corregimentales decidan si avalan y aprueban tales listados de proyectos.				
PC05AL Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	52	124%
<b>Observación B / S:</b> Estevalor estadístico esta directamente relacionado con la realización de las Asambleas Barriales, como no se llevaron a cabo por el tema jurídico en el que se encuentra el Acuerdo 43 y Decreto 1205 de 2012 , no se desarrollaron proceso formativos.				
PC05AM Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	100	100%
PC05AN Ciudad formados en cultura política	Número	2.000	0	0%
PC05AÑ Sesiones cmpp realizados	Número	12	21	175%

**Proyecto:** 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.868

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja	Número	5	6	120%
PC06AE Plan congruente de vida	Porcentaje	10	10	100%
PC06AG Acuerdos generados dllo local y municipa	Número	50	62	124%
PC06AH Red de participación ciudadana	Número	100	100	100%
PC06AI Plan congruente de vida	Número	100	100	100%
PC06AJ Plan de comunicac y movilizacion para ja	Porcentaje	100	100	100%
PC06AK Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	16.500	13.896	84%

**Proyecto:** 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.771

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AG Jal capacitadas en gestión pública	Número	100	80	80%
PC07AH Planes de trabajo jal ejecutados	Porcentaje	100	90	90%
PC07AI Ciudadanos movilizados por la jal	Número	5.000	5.000	100%
PC07AJ Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	21	100%
PC07AK Jal apoyadas materialmente	Número	21	21	100%

**Proyecto:** 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 637

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AI Alianza por la vida y la convivencia	Porcentaje	20	20	100%
PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	20	20	100%
PC08AP Sistema de información diseñado	Porcentaje	20	20	100%
PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	20	20	100%
PC08AS Ciudad moviliz en escen de participación	Número	5.000	4.762	95%
PC08AT Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	100	100	100%
PC08AU Alianza por la vida y la convivencia	Porcentaje	100	100	100%
PC08AV Sistema de información diseñado	Porcentaje	100	100	100%
PC08AW Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	100	100%
PC08AX Redes locales de participa implementadas	Número	16	16	100%
PC08AY Eventos de participacion realizados	Número	62	72	116%

**Proyecto:** 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AB Ciudadanos participantes en act control	Número	4.340	4.966	114%
PC10AF Eventos de control social realizados	Número	23	29	126%
PC10AG Ciudadanos participantes en act control	Número	17.428	11.476	66%
PC10AH Control social de las instancias de par	Número	21	19	90%
PC10AI Rendicion social de cuentas jac y jal	Número	160	202	126%
PC10AJ Eventos de promocion y socializacion del	Número	45	16	36%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 120213 - Formación ciudadana para la participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.904

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13AO Jov y adult particip en proce de formac	Número	125	113	90%
PC13AP Niños y niñas participantes en procesos	Número	980	980	100%
PC13AQ Jovenes dinamizadores participante en pr	Número	49	49	100%
PC13AR Sistema de formación diseño e implementa	Porcentaje	100	40	40%
PC13AS Jov adult partic procesos formación	Número	483	590	122%

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Proyecto:** 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.093 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.964

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AA Sedes sociales con mantenimiento	Número	23	23	100%
PC38AD Mantenimiento y adecuacion de propiedade	Número	24	24	100%
PC38AE Mantenimiento y adecuacion de propiedade	Número	2	2	100%
PC38AF Interventoria realizadas	Número	1	1	100%
PC38BC Mantenimientos menores a sedes sociales	Número	30	30	100%
PC38BD Mantenimiento adecuacion sedes sociales	Número	25	20	80%

**Proyecto:** 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 326

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AE Kit de dotaciones adquiridos	Número	35	35	100%
PC14AF Contrato comod bienes muebles realizados	Número	120	55	46%

**Observación Proyecto:** Los bienes para dotar a las organizaciones fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaria de Servicios Administrativos , se encuentran actualmente en el proceso de plaketeeo para su entrega en comodato.

**Proyecto:** 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.441

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15AM Contra comod bienes inmuebles realizados	Número	30	8	27%
PC15AQ Corporacion picacho con futuro	Número	1	1	100%
PC15AR Contra comod bienes inmuebl supervisados	Número	200	171	86%
PC15AS Contra comod bienes muebl supervisados	Número	450	529	118%
PC15AT Bienes inmuebles administrados	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.511

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16AT Comis de conviv y conciliac asesoradas y	Número	30	30	100%
PC16AU Organizaciones comunal medidas con ibl	Número	473	425	90%
PC16AV Organizaciones comunales asesoradas y c	Número	946	1.300	137%
PC16AW Redes sociales acompañadas	Número	15	15	100%
PC16AX Even de integracion comunitario realizad	Número	4	4	100%
PC16AY Comisiones empresariales capacitadas	Número	10	10	100%
PC16BC Actuaciones vic realizadas	Número	700	727	104%

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadana

**Proyecto:** 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 979

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17AI Estan tecno telecentros implementado	Porcentaje	100	100	100%
PC17AJ Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	4	100%
PC17AK Telcentros operando con herramientas tep	Número	40	40	100%
PC17AL Gestores de telecentros certificados	Número	40	40	100%
PC17AÑ Telecentros apoyados técnica y administr	Número	40	40	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

**Proyecto:** 130292 - Jve-05 comunicación y movilización comunitaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 569 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 435

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AA Estrategia comunicacional	Porcentaje	50	45	90%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades comunicacionales a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido.				
PC92AB Personas formadas	Número	20	20	100%
PC92AD Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	30	30%
PC92AE Personas formadas	Número	62	73	118%
PC92AG Jovene formados comp partici	Número	25	35	140%
PC92AH Diseño herramienta participacion y democ	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 130461 - Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de tejido social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.060

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61BB Pers participantes proc formación	Número	300	384	128%
PC61BC Org soc comunales y grupos fortalecidos	Número	100	100	100%
PC61BD Pers partic jornadas fortalec familiar	Número	3.000	3.031	101%

**Proyecto:** 130462 - Jve-06 fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.312

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62BB Estrateg comunic diseñada e implementada	Número	100	100	100%
PC62BG Activi sens reflex discusion realizadas	Número	3	3	100%
PC62BH Activ artisticas sens y pomoc realizadas	Número	4	3	75%
PC62BI Actividad incidencia política realizadas	Número	4	3	75%
PC62BJ Person competencias ciudadanas formadas	Número	4	4	100%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 130692 - Jve-13 adecuadas condiciones de participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92BA Pers formadas en competencia ciudadanas	Número	300	520	173%
PC92BB Acciones participativa comuna	Número	29	29	100%

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Proyecto:** 130463 - Jve-80 construcción del centro integral de desarrollo comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 48%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC63AA Diseño y estudio de suelos realizados	Número	1	1	100%
PC63AB Construcción cib realizado	Número	100	0	0%

**Observación B / S:** Los diseños requirieron de ajustes para dar cumplimiento a las especificaciones definidas en el contrato

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

**Proyecto:** 130040 - Pp13-10-fortalecimiento procesos de organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 553

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AC Organizaciones fortalecidas	Número	80	80	100%

**Proyecto:** 130054 - Pp13-04-convivencia y participación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo	Número	3	3	100%
PC54AC Jóvenes participan organizaciones juvenil	Número	100	163	163%

**Proyecto:** 130138 - Pp13-05-fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AC Person partic en el proc de observatorio	Número	28	28	100%

**Proyecto:** 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	9	9	100%

**Proyecto:** 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a organizaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados	Número	13	13	100%
PC12AG Organizaciones y redes acompañadas	Número	17	17	100%

**Proyecto:** 130261 - Pp13-16-fort. org social y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 861 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 859

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61AA Pers form en proceso de cultura politica	Número	17	17	100%
PC61AC Plan de acción elaborados	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130262 - Pp13-03 fortalecimiento control social comis educ

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC62AB Plan de control social desarrollado Porcentaje 10 10 100%

**Proyecto:** 130264 - Pp13-60 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AD Encuentros zonales realizados	Número	2	2	100%
PC64AG Comerciantes informales capacitados	Número	30	30	100%

**Proyecto:** 130440 - 14pp10-fortalecimiento a la sede social comunitaria de la comuna 10 - la candelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BA Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	75	75%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido, la ejecución se realizará en el 2015.				
PC40BD Plan traba sede integral comun apoyado	Número	1	1	100%
PC40BE Eventos intergacion jal realizado	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130441 - 14pp11-proyecto integral para la participacion ciudadana en la comuna 11- laureles estadio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41BI Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC41BJ Colectivo de mujeres fortalecido	Número	1	1	100%
PC41BK Semilleros conciliacion fortalecidos	Número	2	0	0%
PC41BL Semillero particip infantil fortalecidos	Número	6	6	100%
PC41BM Kit de dotaciones adquiridos	Número	6	6	100%
PC41BN Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC41BO Personas de telecentros formadas	Número	69	69	100%
PC41BP Joven formado lideraz y orienta vocacion	Número	14	15	107%

**Proyecto:** 130442 - 14pp13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 672 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 417

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC42AB Plan trabajo organizac soc y jac apoyado	Número	100	97	97%
PC42AC Plan trabajo organizaciones soc apoyado	Porcentaje	100	75	75%

**Observación B / S:** El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido, la ejecución de las actividades restantes, se realizará en el 2015.

**Proyecto:** 130443 - 14pp5-fortalecimiento de las comunicaciones y del tejido social para el desarrollo local de la comuna 5 castilla (red local de participación y :

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BA Plan de trabajo jac y orga apoyado	Número	9	9	100%
PC43BB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	60	60%
PC43BC Carac instan partic organ soc realizada	Porcentaje	100	100	100%
PC43BD Diplomado cualificacio actores realizado	Número	1	1	100%
PC43BE Agenda local de participacion formulada	Porcentaje	100	100	100%
PC43BF Red local parti implementada acompañada	Número	1	1	100%
PC43BG Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	68	68%

**Proyecto:** 130444 - 14pp4-fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana, formación política, comunicaciones, convivencia y continuidad de procesc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 568

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CA Semillero particip infantil fortalecido	Número	15	16	107%
PC44CC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	98	98%
PC44CD Reali procesos movilizacion fortalecidas	Número	1	1	100%
PC44CG Estrateg comunic diseñada e implementada	Número	100	25	25%

**Observación B / S:** el proceso de concertación con la comunidad ,llevo a que el convenio se iniciara el último trimestre del año, quedando algunas actividades para cumplimiento en el 2015.

PC44CI Planes de trabajo jac apoyados	Número	1	1	100%
PC44CJ Comité local gobierno fortalecido	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** La medida cautelar de suspension provisional del Decreto 1205 de 2013, proferida por el juez 12 oral administrativo, y la respectiva interposición del recursos de apelación ante el tribunal, concedido en el efecto devolutivo, afectaron los tiempos de concertación con la comunidad, las actividades se programaron para ser cumplidas en año 2015.

PC44CK Personas sensibilizadas	Número	1.200	0	0%
PC44CL Interc barriales convivencia realizados	Número	4	0	0%

**Observación B / S:** La medida cautelar de suspension provisional del Decreto 1205 de 2013, proferida por el juez 12 oral administrativo, y la respectiva interposición del recursos de apelación ante el tribunal, concedido en el efecto devolutivo, afectaron los tiempos de concertación con la comunidad, las actividades se programaron para ser cumplidas en año 2015.

**Proyecto:** 130445 - 14pp2-poyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la comuna 2 - santa cruz, para su cualificación e incidencia en

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.558

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC45AA Redes sociales fortalecidas	Número	5	5	100%
PC45AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	98	98%
PC45AC Interc encuen event organizac realizados	Número	3	3	100%
PC45AD Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	50	50%
PC45AE Propuest gestión resultados iap diseñada	Número	1	1	100%
PC45AF Agenda local de participacion formulada	Porcentaje	100	100	100%
PC45AG Semillero particip infantil fortalecido	Número	30	30	100%
PC45AI Kit de inclusion adquiridos	Número	4	4	100%
PC45AJ Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	4	0	0%
PC45AK Plan trabajo mujeres ejecutado	Porcentaje	100	90	90%
PC45AM Planes de trabajo jac apoyadas	Número	1	1	100%
PC45AN Personas de telecentros formadas	Número	260	272	105%
PC45AO Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 130446 - 14pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46DB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	90	90%
PC46DC eventos organizaciones apoyados	Número	2	2	100%
PC46DD Semillero particip infantil fortalecido	Número	10	10	100%
PC46DI Plan de trabajo asoco apoyado	Número	1	1	100%
PC46DK Personas sensibilizadas	Número	660	630	95%

**Observación Proyecto:** Se entregaron en su totalidad los productos, están pendientes pagos a través de reservas, a la espera de la presentación de informe final

**Proyecto:** 130447 - 14pp14-promoción de la participación en los escenarios de incidencia y deliberación de la comuna 14 - poblado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC47AB	Plan de trabajo jac apoyadas	Número	11	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido, la ejecución se realizará en el 2015.					
PC47AD	Kit de dotaciones adquiridos	Número	15	15	100%
<b>Observación B / S:</b> Los bienes para dotar a las organizaciones fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaria de Servicios Administrativos, se encuentran actualmente en el proceso de plaqeteeo para su entrega en comodato.					
PC47AE	Planes trabajo jal implement entregados	Porcentaje	100	70	70%
PC47AF	Semillero particip infantil fortalecido	Número	2	2	100%
PC47AG	Equipo de gestión fortalecidas	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La Situación jurídica por la que atraviesa el Decreto 1205 de 2012 y el acuerdo 43, han dificultado la realización de actividades de fortalecimiento a los equipos de gestión por parte del Departamento Administrativo de Planeación, corresponsable del proyecto.					
PC47AI	Niños apoyados y sensibilizados	Número	40	40	100%
PC47AJ	Personas formadas dh enfoque genero	Número	130	130	100%
PC47AK	Personas formadas masculinidades	Número	21	18	86%

**Proyecto:** 130448 - 14pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos de la comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 485 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC48AA Plan trabajo jac apoyados	Número	15	15	100%
PC48AB Kit de dotaciones adquiridos	Número	1	1	100%
PC48AC Plan trabajo jal formulado ejecutado	Número	100	90	90%
PC48AD Niveles escuela altos estudio soc	Número	3	3	100%
PC48AE Semillero particip infantil fortalecido	Número	8	8	100%
PC48AF Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	1	0	0%
PC48AG Kit de dotaciones adquiridos	Número	1	1	100%
PC48AH Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC48AI Personas de telecentros formadas	Número	65	78	120%

**Proyecto:** 130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.077

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AK Pers part act pedag cult torno convenc	Número	350	1.260	360%

**Proyecto:** 140055 - 14pp01-formación ciudadana participación comuna 1

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AK Jov y adult particip proc formac ciudadana	Número	45	53	118%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BH Joven formado lideraz y orienta vocacion	Número	10	10	100%
PC43BI Joven formado competencias participacion	Número	15	19	127%

**Proyecto:** 130044 - Pp13-14-conf y fort rds org instesc part

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AA Plan de trabajo de las organi ejecutados	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 130053 - Pp13-03-fort proces social org comu dllo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53AA Personas capacitadas	Número	140	140	100%
PC53AD Iniciativas juveniles apoyadas grupos	Número	13	13	100%

**Proyecto:** 130449 - 14pp6-proyecto de formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.387

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC49AB Plan trabajo orga jac apoyadas	Número	21	21	100%
PC49AE Plan trabajo orga soc apoyados	Número	20	20	100%

PC49AF	Activi sens reflex discusion realizadas	Número	2	2	100%
PC49AG	Kit de inclusion adquiridos	Porcentaje	100	65	65%
PC49AH	Equipo de gestion fortalecido	Número	1	0	0%
PC49AI	Persona de telecentros formadas	Número	200	200	100%
PC49AJ	Kits inclus entregados	Número	7	7	100%
PC49AK	Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	100	100%
PC49AL	Semillero particip infantil fortalecido	Número	7	7	100%
PC49AM	Dire strat asocomunal diseñ implementad	Porcentaje	100	100	100%
PC49AN	Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	7	0	0%
PC49AO	Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

**Proyecto:** 130450 - 14pp13-semilleros de participación infantil y juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 602

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC50AA Semillero particip infantil fortalecido	Número	36	36	100%
PC50AB Escuelas de particip juvenil creado	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130451 - 14pp10-formación constitucional y promoción de acciones para la incidencia política en la comuna 10.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 390

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51BE Observatorio en funcionamiento	Porcentaje	100	100	100%
PC51BF Partic proceso form ciudad realizadas	Número	6	6	100%
PC51BG Activi sens reflex discusion realizadas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130452 - 14pp9-apoyar los planes de trabajo de organizaciones comunales, sociales, equipo de gestión colectivo de mujeres y semilleros infantiles c

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 863

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52BA Plan trabajo organiz comunal apoyados	Número	23	23	100%
PC52BB Plan trabajo organiz sociales apoyados	Número	30	30	100%
PC52BC Plan de trabajo de asocomunal apoyados	Número	1	1	100%
PC52BD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	95	95%
PC52BE Plan trabajo equipo de gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%

PC52BF	Semillero particip infantil consolidado	Número	6	6	100%
PC52BH	Plan trabajo inci terri mujere ejecutado	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 130453 - 14pp7-formación para movilizar y promover la participación ciudadana.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53BA Semillero particip infantil fortalecido	Número	4	4	100%
PC53BB Plan de trabajo jac y org apoyados	Número	44	44	100%
PC53BC Plan trabajo asoco formulado y ejecutado	Número	1	1	100%
PC53BD Propuest gestión resultados iap diseñada	Número	1	1	100%
PC53BE Red local parti implementada acompañada	Número	1	1	100%
PC53BF Agenda local de participacion formulada	Número	100	50	50%
PC53BG Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	60	60%
PC53BH Entre parti soc político mujer realizado	Número	1	1	100%
PC53BI Plan trabajo inci territ mujer ejecutado	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 140078 - 14pp80-esc formac social politica c80

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 472 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC78AA Semillero particip infantil fortalecido	Número	20	20	100%

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Proyecto:** 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios	Número	99	99	100%
PC98AD Person participa en proceso de formación	Número	34	34	100%
PC98AF Veeduría fortalecidas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 583

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AG Festival juventud realizado	Número	1	1	100%
PC99AH Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	20	25	125%

**Proyecto:** 130454 - 14pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54BA Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC54BB Plan trabajo jac elaborado y ejecutado	Número	35	35	100%
PC54BC Plan trabajo asoco elaborado y ejecutado	Número	1	1	100%
PC54BD Entre parti soc político mujer realizado	Número	1	1	100%
PC54BE Semillero particip infantil consolidado	Número	8	8	100%
PC54BF Joven formados compet ciudadanas	Número	20	23	115%
PC54BG Kit de dotaciones adquiridos	Número	9	9	100%

**Proyecto:** 130455 - 14pp10-promoción y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y de organización sociales, jal y jac de la comuna 10.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 437 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 282

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AC Dotación adquirida para sedes	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Los bienes para dotar a las organizaciones fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaria de Servicios Administrativos, se encuentran actualmente en el proceso de plaqueteo para su entrega en comodato.				
PC55AD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC55AF Política colectivo de mujeres realizado	Número	1	1	100%
PC55AH Redes sociales fortalecidas	Número	1	1	100%
PC55AI Plan desarrollo local actualizado	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido, la ejecución se realizará en el 2015.				
PC55AJ Planes de trabajo de las jac apoyados	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de concertación con la comunidad para la definición de actividades a desarrollar en la respectiva vigencia, se prolongo en el tiempo afectando el cronograma inicialmente establecido, la ejecución se realizará en el 2015.				

**Proyecto:** 130456 - 14pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer más efectiva la participación ciudadana en la

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 453

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC56AA Plan de trabajo jac apoyado	Número	26	26	100%
PC56AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	70	70%
PC56AE Observatorio parti ciudad funcionamiento	Número	1	1	100%
PC56AF Escuela formac ciudad particip realizada	Número	1	1	100%
PC56AI Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	30	30%
PC56AJ Plan trabajo red comunicacion realizado	Número	1	1	100%
PC56AK Plan trabajo red personeros ejecutado	Número	1	1	100%
PC56AN Plan trabajo equipo gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
PC56AÑ Plan trabajo mujeres ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC56AP Planes trabajo opv apoyados	Número	7	7	100%
PC56AQ Semillero investigac participa ciudadana	Número	1	1	100%
PC56AR Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC56AS Plan trabajo red vivienda apoyados	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130457 - 14pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias, diseño e implementación de programas que busquen gr

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC57AB Plan trabajo jac apoyados	Número	38	38	100%
PC57AC Informes de gestión jac presentadas	Número	1	1	100%
PC57AE Kit de dotaciones adquiridos	Número	5	5	100%
PC57AF Semillero particip infantil fortalecido	Número	5	5	100%
PC57AG Plan trabajo jal ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC57AJ Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	1	0	0%
PC57AK Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC57AL Kit de inclusion adquiridos	Número	1	1	100%
PC57AM Personas de telecentros formadas	Número	65	67	103%

**Proyecto:** 130458 - 14pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas y comunitarias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 608

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC58AB Kit de dotaciones adquiridos	Número	6	6	100%



**Observación B / S:** Los bienes para dotar a las organizaciones fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaría de Servicios Administrativos, se encuentran actualmente en el proceso de plaqeteeo para su entrega en comodato.

PC58AD	Plan de trabajo de jac apoyados	Número	1	1	100%
PC58AE	Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de migración a la nube de los Telecentros, estaba pendiente del aval técnico para cumplimiento de estandares.					
PC58AF	Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	100	100%
PC58AG	Plan trabajo equipo gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
PC58AI	Telecentros creados	Número	3	3	100%
PC58AJ	Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC58AK	Personas de telecentros formadas	Número	195	255	131%
PC58AL	Kit de inclusion adquiridos	Número	3	3	100%
PC58AM	Semillero particip infantil fortalecido	Número	9	9	100%

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

**Proyecto:** 130459 - 14pp8-apoyo a los telecentros de la comuna 8 para el acceso digital desde y para la comunidad.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC59AA Telecentros migrados nube funcionando	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de migración a la nube de los Telecentros, no pudo llevarse a cabo por falta de oportunidad en la entrega del aval técnico para cumplimiento de estandares por parte de la Subsecretaria de Tecnología de la Información, el cumplimiento se da				
PC59AB Kit de inclusion adquiridos	Número	4	4	100%
<b>Observación B / S:</b> Los kit de inclusión fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaría de Servicios Administrativos, se encuentran actualmente en el proceso de plaqeteeo para su entrega en comodato.				
PC59AC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	70	70%
PC59AD Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC59AE Personas de telecentros formadas	Número	174	271	156%

**Proyecto:** 130460 - 14pp6-fortalecimiento a telecentro de la comuna 6 - doce de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC60AA Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	7	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de migración a la nube de los Telecentros, no pudo llevarse a cabo por falta de oportunidad en la entrega del aval técnico para cumplimiento de estandares por parte de la Subsecretaria de Tecnología de la Información, el cumplimiento se da				
PC60AB Personas de telecentros formadas	Número	254	255	100%
PC60AC Kits inclusión adquiridos	Número	7	7	100%

**Observación B / S:** Los kit de inclusión fueron adquiridos, a través del proceso de adquisiciones de bienes genéricos que lidera la Secretaria de Servicios Administrativos, se encuentran actualmente en el proceso de plaqeeto para su entrega en comodato.

PC60AD Telecentros fortalecidos

Número

7

7

100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130039 - Pp13-09-fortalecimiento organización comunal

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

**Proyecto:** 130046 - Pp13-15-participación social y liderazgo

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

**Proyecto:** 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Proyecto:** 130265 - Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152

**Proyecto:** 130203 - Pp13-13-fortalec organiza y redes social

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

**Proyecto:** 130204 - Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 130139 - Pp13-07-promoción participación y movilización ciud



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 445

**Proyecto:** 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

# Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad  
**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U  
**Proyecto:** 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40.214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS24AA Estud con financ epm para educ superior	Número	4.800	4.699	98%

**Observación B / S:** Corresponde a beneficiarios de la convocatoria N°12, N°13 y N°14

**Proyecto:** 080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	90	0	0%

**Observación B / S:** El otorgamiento de las becas se hara en el mes de marzo

**Proyecto:** 080100 - Premio alcaldía de medellín para el fomento de la investigación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00AA Premios investigacion científica	Número	13	13	100%

**Proyecto:** 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 922

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS29AA estudbeneficiados programa enlazamundos	Número	120	160	133%

**Proyecto:** 120355 - Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.731

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55AA Observatorio de educación sup. ciudad	Número	1	1	100%
AS55AB Modelo de cultura de legalidad	Número	1	1	100%
AS55AC Diag caracterización sociodemográf 3ies	Número	1	1	100%
AS55AD Portafolio innov proyectos investigación	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130618 - Buen tránsito a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	15.000	20.000	133%

**Proyecto:** 140104 - Programa de formación avanzada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CA Docentes y directivos doc beneficiados	Número	23	23	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 130298 - Jve-03 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	89	98	110%

**Proyecto:** 130334 - Jve-06 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.435

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS34AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	102	111	109%

**Proyecto:** 130678 - Jve-13-promoción y apoyo económico a estudiantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS78AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	71	134	189%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convoatorias pasadas.

**Proyecto:** 140079 - Jve-11-acceso y permanencia a la educación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS79AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	103	76	74%

**Observación B / S:** La meta se cumplira en la convocatorias realizadas en la vigencia 2015

**Proyecto:** 140102 - Jve 10 acceso y permanencia a la educacion

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02AC Estudiantes beneficiados fondo jv	Número	71	90	127%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convoatorias pasadas.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 130590 - 14pp8-mayores oportunidades para la educación superior.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS90AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	68	120	176%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convocatorias pasadas.

**Proyecto:** 130596 - 14pp9-opportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior en las instituciones universitarias, ITM, col mayor, pascual br

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a las IES

**Proyecto:** 130597 - 14-pp-10 fondo camino a la educacion superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS97AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	42	45	107%

**Proyecto:** 130598 - 14pp14-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 14 el poblado.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	56	98	175%

**Proyecto:** 130599 - 14pp15-facilitar el acceso y la permanencia a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior y formación en pre ic

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 670

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS99AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	47	67	143%

**Proyecto:** 130600 - 14pp2-educación superior - preicfes (promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior mediante un fondo que fi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00BA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	60	147	245%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convocatorias pasadas.

**Proyecto:** 130601 - 14pp3-mayores oportunidades para el acceso y permanencia a la educación superior para jóvenes y adultos y adultos mayores, en la com

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a las IES

**Proyecto:** 130602 - 14pp4-fondo camino a la educación superior

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a las IES y a la Secretaria de la Mujer

**Proyecto:** 130603 - 14pp1-mejoramiento de la calidad en la educación de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	55	94	171%

**Proyecto:** 130604 - 14-pp-5 camino a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	24	37	154%

**Proyecto:** 130605 - 14pp6-camino hacia la educación superior - comuna 6 doce de octubre

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a las IES

**Proyecto:** 130607 - 14-pp-7 camino a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS07BA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	6	10	167%

**Proyecto:** 130608 - 14pp11-educación con calidad para los habitantes de la comuna 11 laureles -estadio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	14	21	150%

**Proyecto:** 130609 - 14pp12- garantizar el acceso a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior del icetex

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS09AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	70	80	114%

**Proyecto:** 130610 - 14pp12-educación superior para los habitantes de la comuna 12 - la américa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS10AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	91	110	121%

**Proyecto:** 130612 - 14pp13-educación superior en la comuna 13 y mejorando la calidad educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS12AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	23	72	313%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convoatorias pasadas.

**Proyecto:** 130613 - 14pp16-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 16

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.136 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS13AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	21	33	157%

**Proyecto:** 130614 - 14pp50-educación superior para jóvenes y adultos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS14AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	35	44	126%

**Proyecto:** 130615 - 14pp60-fortalecer los programas de educación para los habitantes del corregimiento a través de la formación en artes y oficios con los con

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS15AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	21	30	143%

**Proyecto:** 130616 - 14pp70-camino a la educación superior - continuidad a sapiensa-

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	42	73	174%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convoatorias pasadas.

**Proyecto:** 130617 - 14pp90-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes del corregimiento 90 santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS17AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	22	41	186%

**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convocatorias pasadas.

**Proyecto:** 130676 - 14 pp 80 - camino a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 907



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS76AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	63	103	163%




**Observación B / S:** Se supera la meta programada, dado que en el año se realizaron dos convocatorias; la primera con los recursos presupuestados entre los meses de mayo y Junio y la segunda entre los meses Octubre y Noviembre con los remanentes de las convocatorias pasadas.

# Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad  
**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U  
**Proyecto:** 120196 - Acreditacion de calidad colegio mayor

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.800	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.847	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.847
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 1.800	\$ 1.847		\$ 1.847

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96AB Programa bajo la modalidad virtual	Número	2	2	100%
CM96AC Redes de inv pertinent a la ofert academ	Número	6	6	100%
CM96AD Programas acad de preg con autoevalu	Número	10	10	100%
CM96AE Eval de los graduados en la ofer laboral	Número	1	1	100%
CM96AF Mantenim integral del sistem de calidad	Número	1	1	100%
CM96AG Redes de cooperación internacional	Número	3	4	133%

**Proyecto:** 120197 - Cobertura colegio mayor

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.300	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.300	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.300
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 2.300	\$ 3.300		\$ 3.300

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97AH Even de exten academ en comun y corregim	Número	1	1	100%
CM97AI Diagnostico de la deserción estudiantil	Número	1	1	100%
CM97AJ Canales y protoc de comun inter y exter	Número	3	3	100%

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad  
**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 140035 - 14pp-99 camino hacia la educación superior

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.308	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.308
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 3.308		\$ 3.308

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM35PA Cupos en educación superior colegio mayo	Número de personas	918	918	100%
CM35PB Cupos en convenios con otras inst.	Número de personas	234	234	100%
CM35PC Docentes centro de lenguas	Número de personas	88	88	100%
CM35PD Coord prog acad sta elena y san ant prad	Número de personas	2	2	100%

**Proyecto:** 140045 - 14pp-08 preuniversitario

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 75	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 75
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 75		\$ 75

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM45PE Personas capacitadas en el preuniv.	Número de personas	180	180	100%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 140047 - 14pp5-formación en artes y oficios

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 274	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 274
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 274		\$ 274

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47PF Pers. capacitadas en artes y oficios	Número de personas	200	200	100%



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 20 \$ 20

**Descripción del Avance:**



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM48PG Pers. capacitadas en tecnicas laborales	Número de personas	15	0	0%

**Observación Proyecto:** Quedó pendiente para ser ejecutada en el 2015 a solicitud de la JAL de la comuna debido a las dificultades que se presentaron para poder concertar los temas de capacitación.






# Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa  
**Proyecto:** 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 90%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	90%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 3.130	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.130	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.130
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 3.032	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3.032	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.435
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 6.162	\$ 6.162		\$ 5.565

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	50.162	62.702	125%
<b>Observación B / S:</b> El dato incluye el total de personas atendidas con actividades de los Juegos Inderescolares: 20.455 ( I.E. participantes:241) , Indercolegiados: 39.411 (I.E. participantes:330) y Universitarios: 2.836 (6 universidades participantes).				
IN99AB Actividades intervencion sector educativ	Número	110	174	158%
<b>Observación B / S:</b> Intervencionaes realizadas en instituciones educativas mediante festivales, torneos, paradas deportivas, campamentos, visitas pedagógicas o capacitaciones.				

**Proyecto:** 120325 - Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construccion de tejido social y cultura ciudadana del municipio de r

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 91%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	91%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 10.837	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 11.367	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 11.367
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 23	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 74	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 74
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 10.860	\$ 11.441		\$ 11.441

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AA Escuelas populares del depor funcionando	Número	57	57	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a 57 escuelas populares activas ubicadas en las comunas y corregimientos de la Ciudad.				
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	587	514	88%
<b>Observación B / S:</b> Niños, niñas y jóvenes pertenecientes al proyecto Escuelas populares del Deporte con adelantos deportivos significativos que son apoyados de manera integral.				
IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva	Número	4.227	3.496	83%
<b>Observación B / S:</b> 2.082 hombre y 1.414 mujeres atendidos con procesos recreo deportivos.				
IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva	Número	4.579	3.670	80%
<b>Observación B / S:</b> 2.341 hombres y 1.329 mujeres beneficiados a través del programa de formación deportiva.				
IN25AF Niños (as) y jóvenes atend énfasis depor	Número	23.600	20.530	87%
<b>Observación B / S:</b> 13.574 hombres y 6.956 mujeres participaron de la acción énfasis deportiva, conociendo, aprendiendo y practicando la disciplina deportiva de su agrado.				
IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos	Número	2.818	2.998	106%

**Observación B / S:** 504 hombres y 2.494 mujeres beneficiados.

La acción "Deporte para Adultos" permitió generar opciones de práctica para la población adulta de la ciudad; superando las expectativas en cuanto a cobertura y a la cantidad de deportes ofertados.

IN25AH	Regularidad de los participantes de epd	Porcentaje	70	59	84%
--------	---	------------	----	----	-----

**Observación B / S:** El 59% representa la población atendida en Escuelas Populares del Deporte que asiste por lo menos el 75% de las clases programadas durante el mes.

IN25AI	Deserción máxima de los participant epd	Porcentaje	5	17	340%
--------	---	------------	---	----	------

**Observación B / S:** Para esta medición se tomaron como referencia los usuarios atendidos en el primer trimestre de prestación del servicio (febrero, marzo, abril) y se compararon con los usuarios atendidos durante el último trimestre (septiembre, octubre, noviembre), siendo la diferencia entre ambos periodos analizados el resultado para obtener la tasa de deserción del proyecto. Durante el 2015 se realizarán ajustes a los reportes generados por el sistema de información misional- SIM del Inder y el instrumento de medición de este indicador, dado que se han considerado diferentes variables que son importantes y pueden ayudar a obtener datos más precisos del comportamiento de los usuarios en el proyecto.

IN25AJ	Vinculación deport dlo dep al sect asoc	Porcentaje	8	9,8	123%
--------	---	------------	---	-----	------

**Observación B / S:** Para la medición de este indicador se tomó como referencia la información de todo el año de los deportistas de Desarrollo Deportivo que se articularon con el sector asociado, siendo en total 58 deportistas los que se integraron a diferentes clubes de la ciudad.

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 120326 - Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 975	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.125	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.125
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 451	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 770	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 762
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.426		\$ 1.895		\$ 1.887
--------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El proyecto sostuvo la atención a 315 grupos de personas con discapacidad, superando la meta establecida (306 grupos), garantizando de esta manera la continuidad en el proceso.

IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	7.190	7.735	108%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:**

Se sobrepasa la meta global de cobertura del proyecto en 8%, principalmente por la gran participación en los Juegos deportivos y Recreativos para personas con discapacidad (2.955 participantes).

4.780 personas se beneficiaron con la acción Deportes Sin Límites, la cual es dirigida, orientada y adaptada a personas de diferentes edades, que presentan algún tipo de discapacidad, bien sea cognitiva, física, sensorial o múltiple.

IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** La inauguración se realizó el 27 de agosto y la clausura de los Juegos fue el 14 de noviembre.

Con la ejecución de los juegos se dio cumplimiento al compromiso de generar espacios de inclusión para las personas con discapacidad en las prácticas deportivas, competitivas y recreativas.

**Proyecto:** 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.694	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.030	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.030
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 786	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.755	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.740
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

**Información Financiera Total:** \$ 3.480 \$ 4.785 \$ 4.770

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	560	101%
<b>Observación B / S:</b> Grupos activos a través de la acción Canas al Aire.				
IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	152	100%
<b>Observación B / S:</b> Recorridos rurales o urbanos realizados durante todo el año a pie a diferentes sitios del municipio de Medellín.				
IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
<b>Observación B / S:</b> 25 puntos activos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promoción.				
IN27AF Person atend con activ fisica saludable	Número	50.287	49.936	99%
<b>Observación B / S:</b> La cifra corresponde a las personas atendidas en cada una de las acciones que conforman el proyecto: Aerobicos:6.983, Nocturnos y Madrugadores: 10.736, Caminadas: 958, Chicos y chicas: 2.610 y Canas al Aire: 28.649				
IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion	Número	222	222	100%
<b>Observación B / S:</b> Grupos activos con la acción Aeróbicos barriales.				
IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes	Número	108	109	101%
<b>Observación B / S:</b> Grupos activos con la acción Chicos y Chicas Saludables.				

**Proyecto:** 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.059 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.379

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

**Información Financiera Total:** \$ 2.084 \$ 2.404 \$ 2.404

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%
<b>Observación B / S:</b> Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales ( Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica). Se beneficiaron en promedio semanal 47.865 personas.				

**Proyecto:** 120329 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.829 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.343

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

**Información Financiera Total:** \$ 5.841 \$ 7.355 \$ 7.354

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	72	99%
<b>Observación B / S:</b> Uno de los puntos " La Ludoteca de Loreto" por seguridad se cerró debido a problemas en la infraestructura.				

IN29AB	Person atendida a través de las ludotecas	Número	44.655	37.583	84%
<b>Observación B / S:</b> Personas atendidas en las 72 puntos de ludotecas.					
IN29AC	Pers atend madres gest lact y primer año	Número	13.400	16.756	125%
<b>Observación B / S:</b> Usuarios atendidos a través de la acción Gestante, lactante y primer año.					
IN29AD	Núcleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> Puntos de Núcleos Recreativos los cuales atendieron a 5.200 jóvenes.					

**Proyecto:** 120330 - Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 864

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Información Financiera Total:** \$ 872 \$ 872 \$ 872

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención población de cárcel	Número	4	5	125%
<b>Observación B / S:</b> Los puntos de atención están ubicados en: Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristóbal (Pedregal), Cárcel de Bellavista, Comuna 10 (Acogida) y Santa Elena (La Granja). Se atendieron 8.321 personas provadas de la libertad.				
IN30AB Puntos de atención población de calle	Número	26	29	112%
<b>Observación B / S:</b> 1.972 personas atendidas en los 29 puntos.				
IN30AC Ptos de atención población desplazada	Número	18	18	100%
<b>Observación B / S:</b> Se atendieron durante la vigencia 1.737 personas a través de la acción.				
IN30AD Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	8.321	162%
<b>Observación B / S:</b> Población carcelaria atendida en los 5 puntos de atención.				

**Proyecto:** 120331 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 78%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.346

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Información Financiera Total:** \$ 1.863 \$ 3.363 \$ 3.363

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	300	292	97%
<b>Observación B / S:</b> Representado en 255 Líderes voluntarios y 37 puntos de vamos al parque activos. 14.559 niños, niñas y jóvenes atendidos.				
IN31AD Person beneficiadas con activ recreativ	Número	24.963	14.559	58%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto comprende la acción "Recreandos" con la estrategia Vamos al Parque. No se cumple con la meta establecida, debido a que los líderes y lideresas que ejecutan la acción "Recreandos" como voluntariado, han priorizado asuntos laborales y académicos, lo que impide que sea un proceso continuo y permanente.				

**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos



**Proyecto:** 080329 - Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 40.370	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 51.511	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 51.511
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.620	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.674	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.674
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 42.990	\$ 54.185		\$ 54.185

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%
<b>Observación B / S:</b>	7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)			
IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
<b>Observación B / S:</b>	836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos.			
IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad	Número	11	22	200%
<b>Observación B / S:</b>	El día 3 de Septiembre de 2014, se firmo acta de inicio con el contratista CONSORCIO JC2-2014, para el contrato de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos. En estas intervenciones se cuenta con la instalación de 3 gimnasios al aire libre.			

**Proyecto:** 120201 - Uva-unidades de vida articulada

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 55%	<b>Ejec. Financiera :</b> 98%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	54%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 62.754	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 39.996	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 39.127
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.523	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.523
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 62.754	\$ 41.519		\$ 40.649

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	49	27	55%
<b>Observación B / S:</b>	El 27% está representado en el avance de la obra de las UVA "San Antonio de Prado, Sol de Oriente, Nuevo Occidente y Castilla". Se tenía planeado la entrega de dos UVA a las cuales se les tuvo que realizar ampliación en tiempo, pasando a la vigencia 2015.  EPM con su presupuesto construyó las UVA de Versalles - Comuna 3 y Moscú - Comuna 1. Estado actual de las demás UVA que ejecutará: La Esperanza - Moscú - Entregada / Los Sueños - Versalles - Entregada / Sol de Oriente Tanque - En Construcción / Santa Inés (Campo Valdes) - En Construcción / San Cristobal - En Licitación / Santo Domingo - En Licitación / Orfelinato - En Licitación / Popular - En Licitación / La Tablaza - En Construcción / Porvenir - En Licitación / Pedregal - En Diseño / Almeria (La América) - En Imaginarios.			

**Proyecto:** 120202 - Construcción velódromo munic

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 16%	<b>Ejec. Financiera :</b> 0%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 20.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 20.000 \$ 0 \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN02AA Construcción del velódromo municipal	Porcentaje	50	8	16%

**Observación B / S:** El proyecto del Velódromo Municipal para la ciudad de Medellín se suspendió para realizar revisión y ajustes a los diseños, debido al costo presupuestado de las obras. Se esperan los conceptos y las decisiones tomadas al respecto para dar continuidad al proyecto.

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.300

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

**Información Financiera Total:** \$ 1.309 \$ 1.309 \$ 1.309

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	185	100%

**Observación B / S:** Clubes deportivos con convenio de apoyo económico firmado con la Institución.

**Proyecto:** 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.674

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459

**Información Financiera Total:** \$ 4.556 \$ 5.185 \$ 5.133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	46.747	62.065	133%

**Observación B / S:** Población atendida representada en :  
 Juegos Ciudad de Medellín: 21.068 (4.925 mujeres y 16.143 hombres)  
 Deporte y Convivencia: 2.240 personas  
 Juegos Departamentales: 1.017 jóvenes participando.  
 Eventos de ciudad: 37.740 beneficiadas con apoyo a eventos locales e internacionales  
 (eventos como: Carrera Atletica Corre Mi Tierra 10K-4K, Endurocross Internacional de Medellín, Campeonato Mundial de Freestyle Disc Fpaw2014, Xv Copa Cipa de Escuelas de Fútbol)

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	200	100%

**Observación B / S:** Este proceso estuvo ligado a la participación de las organizaciones comunitarias en los Juegos Deportivos Ciudad de Medellín, el cual se llevó a cabo por medio de 2 convocatorias; para quienes cumplieron con los requisitos en la primera etapa recibieron balonería acorde a la modalidad deportiva con la que participaron; además, se hizo entrega de balones de todas las modalidades; en la segunda etapa se otorgó un kit.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 99%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	99%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.818	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.818	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.818
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 67	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 67	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 48
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 2.885	\$ 2.885		\$ 2.866

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AE Fortalecimiento competen corresponsabili	Porcentaje	50	61,6	123%
<b>Observación B / S:</b> La meta de plan de acción plantea una mejora del 50% en las competencias de los participantes, para su medición se realizaron conductas de entrada en los cursos y talleres ejecutados, posteriormente se comparaban con la conducta de salida. Se tomaron en cuenta 608 evaluaciones. En la conducta de entrada obtuvo una calificación general del 47,7%. La meta en este caso sería aumentar la calificación en un 23,8%, para un total final de 71.5%. La calificación general de la conducta de salida superó la meta obteniendo un aumento del 29.4%, para un total final de 77,1%. El reporte de la meta a diciembre de 2014, da cuenta del aumento registrado al comparar los totales finales de ambas evaluaciones (conducta de entrada = 47,7% frente a conducta de salida = 77,1%).				
IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> La certificación mantenida a la que hace referencia el indicador es la del sistema de gestión de calidad. Esta se mantuvo posterior a la realización de la auditoría externa de Icontec el 11 y 12 de agosto de 2014.				
IN32AG Obtención certificac de sistem gestión	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El indicador reportado corresponde a la certificación del sistema de gestión ambiental otorgada por el Icontec el 25 de abril del 2014 al Inder Medellín.				
IN32AH Nuevos modulos desarroll e implement si	Número	2	2	100%
<b>Observación B / S:</b> Ambos modulos (fixture deportivo y administración de escenarios) se encuentran en pruebas finales al Interior el Instituto.				
IN32AI Revista académica	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se diseña completamente la estrategia de divulgación con los diferentes requerimientos: pautas de publicación para autores, comité científico y comité editorial. Igualmente se hace el montaje en el Open Journal System OJS para hacer su administración en línea. En comité científico queda conformado así: Dr. Andreu Camps – Observatorio Catalán del Deporte, España Dr. Alberto Moreno Doña – Universidad de Valparaiso, Chile Dr. José Ignacio Barbero González – Universidad de Valladolid, España Dr. Antonio Jorge Goncalves Soares – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil Dr. William Moreno Gómez – Universidad de Antioquia, Colombia Dr. José Acero Jauregui - Instituto de Investigaciones y Soluciones Biomecánicas, Colombia Dr. Felipe Quintão de Almeida - Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil Dr. Miquel Robert Ferrer - Universidad de Barcelona, España. Dr. José Fernando Tabares Fernández – Universidad de Antioquia, Colombia • El comité editorial es definido con los siguientes integrantes: Dr. Ph. Alexandre Fernández Vaz de la Universidade Federal de Santa Catarina Dra. Carolina Poblete de la Universidad de Valparaiso, Chile Mag y doctorando Eduardo Laurato Galak Mag. Nelson Gaviria García - INDER Medellín, Colombia • Editora Mag y doctoranda Sandra Maryory Pulido Quintero • Director general INDER Medellín Master David Mora Gómez				
IN32AJ Publicaciones	Número	4	7	175%

- Observación B / S:** Las publicaciones se producen en dos formatos textos en papel y digital que son:
- Diario de caminantes ISBN 978-958-99271-8-2
  - Juegos Deportivos Ciudad de Medellín. Historia y Transformación ISBN 978-958-58551-0-6
  - INDER Medellín: dos décadas de gestión pública para la ciudad ISBN 78-958-58551-4-4
  - Escenarios deportivos y recreativos INDER Medellín Espacios públicos que transforman ciudad ISBN 978-958-58551-2-0
- Y publicaciones en memorias de eventos nacionales e internacionales
- Memorias en español e inglés EUCAPA European Congress of Adapted Physical Activity
  - Memorias ALESDE IV Congreso latinoamericano
  - Memorias primer simposio de investigación
  - "Alianzas estratégicas para la investigación en deporte, recreación y actividad física en la ciudad de Medellín"
  -

Cada uno de estos productos igualmente se encuentra dispuesto a texto completo en la página WEB del INDER campo del Observatorio.

IN32AK	Eventos académicos	Número	2	9	450%
--------	--------------------	--------	---	---	------

- Observación B / S:**
1. Presentación de la conferencia académica "Mundial de fútbol Brasil 2014: miradas desde la barrera social" desarrollada por el brasileño Dr. Ph. Alexandre Fernández Vaz. La acción se hace el auditorio INDER Medellín con participantes de la ciudad.
  2. Realización de evento teórico – práctico Inder – Universidad de Antioquia, certificado por la universidad, denominado "Juegos ancestrales, juegos tradicionales: fundamentos antropológicos y pedagógicos" Invitada internacional Dra. Carolina Poblete de la universidad católica de Valparaiso - Chile y el invitado nacional Dr. Jairzhino Panqueva de la Universidad pedagógica Nacional - Bogotá. La acción se desarrolla en el coliseo de Robledo Universidad de Antioquia, con la participación de 60 personas.
  3. Educación postural para la madre gestante. Socializar los elementos didácticos que dieron lugar a la construcción de la cartilla, realizado en sala de prensa del estadio Atanasio Giradot, del que participan 65 personas de comunidad.
  4. Taller de escribir para publicar que busca Proporcionar herramientas para el proceso preescritural, escritural y de reescritura. Participan y se certifican 18 personas de comunidad.
  5. Presentación de ponencia a Alesde - 2014 denominada "Deporte sin límites, 10 años de una experiencia emblemática que aporta a la cotidianidad de los habitantes de la ciudad de Medellín", ponencia que ha sido aceptada por la organización y presentada el día 24 de octubre del presente año.
  6. Presentación de ponencia para Eucapa Madrid – 2014 "Deporte sin límites experiencia emblemática que aporta al capital corporal", ponencia desarrollada el 2 de octubre del presente año.
  7. Fiesta del libro y la cultura. En el marco de fiesta del libro y la cultura se socializan 2 productos de investigativa del Observatorio. Cada uno de ellos se llevó a cabo en el auditorio del Planetario municipal y con una asistencia de 200 personas en promedio por cada socialización. Los eventos tuvieron invitados como Luis Alirio Calle, líderes comunitarios, de las acciones y académicos que brindaron conversatorios que permiten iniciar en las temáticas de los textos.
  8. Presentación del Simposio de investigación "Alianzas estratégicas para la investigación en deporte, recreación y actividad física en la ciudad de Medellín" presentado el 4 de diciembre de 2014, realizado en el teatro memoria de la Biblioteca Pública Piloto, con la participación de 86 personas.
  9. Desde el Observatorio se gestiona la participación en la librería urbana del Foro Urbano Mundial con la realización de un conversatorio en el que participó el director general del INDER Medellín, David Mora Gómez, la Doctora Luz Stella Carmona, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Ingeniero Cesar Correa Subdirector técnico. Allí tuvimos la participación de 100 personas

IN32AL	Investigaciones desarrolladas	Número	6	7	117%
--------	-------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Problematicación de 6 asuntos de investigación con las siguientes temáticas:

1. Caracterización de los sujetos y prácticas emergentes en la ciudad de Medellín.  
Se desarrolla la problematicación y diseño metodológico del proyecto con el que se avanza el trabajo de campo.
2. La recreación popular y la transformación de la ciudad de Medellín.  
Se encuentra en fase de problematicación, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación.
3. Modelo para la selección y detección de talentos deportivos en la ciudad de Medellín  
Se encuentra en fase de problematicación, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación.
4. Deportes sin límites, 10 años de una experiencia emblemática en la atención de la población medellinense en situación de discapacidad.  
Se desarrolla la problematicación y diseño metodológico del proyecto, estudio biográfico-narrativo, con el que se avanza el trabajo de campo.
5. Estrategias para atención del deporte y la convivencia en la población escolar en la ciudad de Medellín. Se desarrolla un proceso de ajuste conceptual y metodológico que lleva a la reconfiguración del proyecto hacia la sistematización del mismo, su denominación es "Documentación y sistematización de acciones para el deporte y la convivencia en la ciudad Medellín". Este cambio obedece a que la estrategia lleva diez años y no se reconoce regularidades desde sus inicios, cambios en las denominaciones, diseño de estrategias y desarrollo de nuevas conceptualizaciones.  
Se diseña estructura metodológica
6. Identificación de hábitos y preferencias del deporte y la recreación en la población de la ciudad de Medellín entre los 6 y los 80 años. Se avanza con los procesos de estudios de mercado y selección abreviada para la contratación del proyecto
7. Culminación del proyecto "Estado de la Actividad Física en la población de Medellín entre los 16 y los 80 años" convenio de asociación C-2934-13. El producto final de la investigación se dispone en la página WEB del INDER en campo del Observatorio.  
Cada una de estas construcciones exigió la conformación de equipos de trabajo que vinculan participantes de las acciones a las que hacen referencia los proyectos.  
La problematicación inicial exige una revisión documental sobre el tema para la construcción del objeto de investigación y sus objetivos.  
Cuatro de los siete proyectos fueron contratados.

IN32AM	Foro virtual	Número	1	1	100%
--------	--------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se concreta que el desarrollo del foro por su implicación y elección temática, requiere de presencialidad con invitados que permitan niveles de discusión y proyección del deporte asociado. Por ello, se lleva a cabo el Foro "Clubes: lógicas y proyecciones de las formas asociativas del deporte" buscó Compartir el estado actual de las organizaciones, proyecciones e intereses para detectar las tendencias que tiene este tipo de organización deportiva, con la presencia de 6 panelistas del sector escolar, privado, público, discapacidad, comunitario y académico. Se llevó a cabo en las instalaciones del INDER, con la asistencia de 125 personas de los diferentes clubes de la ciudad.

IN32AN	Convenios interinstitucionales	Número	1	2	200%
--------	--------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:**

1. Universidad de Antioquia – Facultad de Salud Pública para el desarrollo de investigación. El convenio tiene como objeto la cooperación entre las partes, para desarrollar, socializar y publicar investigación derivada del proceso de formación de la maestría en epidemiología de la Facultad de Salud Pública, referido al objetivo general del proyecto centrado en evaluar el impacto en salud que tienen las intervenciones poblacionales en estilos de vida saludable realizados por el INDER en los años 2010 y 2011 en asocio con la Secretaría de Salud de Medellín.
2. Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias sociales. El convenio tiene como objeto la cooperación entre las partes, para desarrollar, socializar y publicar investigación derivada del proceso de formación del pregrado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y humanas de la Universidad de Antioquia, referido al objetivo general del proyecto centrado en describir las características que hacen del proyecto de Escuelas Populares del Deporte del INDER Medellín una propuesta de Innovación Social, basados en los principios de: Replicabilidad, empoderamiento, generación de alianzas, escalabilidad y sostenibilidad.

IN32AO	Monitoreo	Número	2	2	100%
--------	-----------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Monitoreo Ley del deporte  
Se establece un monitoreo a la Ley del deporte 181 donde su objetivo es:  
Revisar los elementos nodales de la ley para la integración a la propuesta de modificación nacional.  
Se sigue diferentes acciones:

1. Revisión documental sobre la ley 181 de la que hace parte lecturas jurídicas, académicas y del sector.
2. Discusión por grupos de trabajo sobre los aspectos incluyentes y no incluyentes de la ley.
3. Socialización de los indicadores por áreas que se consideran para la reforma a la ley
4. Diseño de documento que atiende los aspectos proponentes, su justificación, fundamento legal (si se tiene) y las observaciones vinculantes.
5. Participación en mesas de trabajo regional en las que se vinculan los indicadores propuestos como elementos de modificación a la ley 181.

Monitoreo enfoque de género

Se desarrolló un trabajo conjunto con la Secretaría de las mujeres para registrar la transversalización del enfoque de género en las actividades deportivas de la acción Escuelas Populares del Deporte.

En este ejercicio se planteó indicadores que permiten reconocer las condiciones de hombres y mujeres en la oferta deportiva, disposición de tiempo, sostenibilidad e interés por las prácticas deportivas. En estos indicadores buscan captar niveles o no de discriminación por sexo.

**Programa:** 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 - Adrenalina

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 930	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.000
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 14	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 95	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 93
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 944	\$ 1.095		\$ 1.093

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos	Número	4	6	150%
<b>Observación B / S:</b>	Se realizaron 5 grandes eventos ( Adrenalina Aventura 7 Cerros, Adrenalina en el Cielo, Adrenalina a Motor, Adrenalina Urban Bike y Adrenalina INDER Urbano ), logrando una participación masiva de 1.073 deportistas expertos en modalidades deportivas y prácticas urbanas y se fortaleció la acción "escuelas de adrenalina" con 6 modalidades como parte del proceso formativo del proyecto.			
IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina	Número	2.530	3.124	123%
<b>Observación B / S:</b>	Población beneficiada a través de las acciones: Escuelas de Adrenalina: 291 personas Nuevas Tendencias: 1.760 personas. Se logra el apoyo a la realización de 10 eventos, los cuales fueron organizados y ejecutados por diferentes colectivos de la ciudad. La realización de 6 charlas o encuentros académicos dirigidos a los líderes y deportistas de las diferentes nuevas tendencias o deportes extremos y la participación en 39 eventos con exhibiciones de diferentes tendencias. Eventos de adrenalina: participación masiva de 1.073 deportistas expertos en modalidades deportivas y prácticas urbanas			

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz  
**Proyecto:** 130278 - Jve -06 deporte, recreación y salud para la vida

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	100%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 559	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 559	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 559
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 559	\$ 562		\$ 562

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78AB Pers atend con actividades recreodeport	Número	6.830	7.490	110%

**Observación B / S:** La población reportada corresponde a la ejecución de las siguientes actividades:  
 Escuela de talentos: 211 niños y niñas de categoría sub 12  
 Comuna 6 despierta: 811 participantes los días 29 y 30 de noviembre, donde se llevaron a cabo diferentes exhibiciones y presentaciones artísticas.  
 Jugando por mi comuna: los eventos contaron con una participación de 4.111 personas.  
 Recreando a los adultos : 415 adultos atendidos.  
 Festival de discapacidad: dos encuentros con una participación de 500 personas.  
 Festivales de la mujer: dos eventos que beneficiaron a 450 mujeres.  
 Festival Afrodescendiente: participación de 360 personas.  
 Diplomado en recreación: 32 personas beneficiadas. Inició el 22 de octubre, se suspendió a partir del 28 de noviembre, para ser retomado el 11 de enero de 2015.  
 Temáticas: sensibilización de emprendimiento, relaciones interpersonales, rondas y estribillos, planeación de eventos, redacción y corrección idiomática, eventos recreativos (Carrusel, juegos múltiples, caminatas de observación y Gymkanas), Juegos cooperativos, predeportivos y campamento.  
 Campamento: Se desarrolló los días 16 y 17 de noviembre y 18 y 19 de noviembre, en el camping los farallones con la participación de 600 personas.

**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

**Proyecto:** 130383 - Jve-01 adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos existentes y construcción de gimnasios al aire libre

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 90%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	90%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 500	\$ 500		\$ 500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN83AA Adecuac y manten placas polid priorizada	Porcentaje	100	90	90%

**Observación B / S:** La empresa contratista CONSORCIO PALACIOS 2014. El acta de inicio se firmo el día 6 de Octubre de 2014, con un periodo de ejecución de cincuenta y cinco (55) días. Se realizo ampliación en tiempo por mes y medio (1,5), dando como fecha de terminación el 15 de Enero de 2015. Esta pendiente la terminación de las obras y los detalles constructivos.

**Proyecto:** 130384 - Jve-15 construcción de cubiertas en placas polideportivas existentes y adecuación de un escenario para deportes extremos

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 20%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	20%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>	\$ 2.500	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AA Const cuatro cubiertas y pista de skate	Porcentaje	100	20	20%

**Observación B / S:** La meta para esta Jornada de Vida y Equidad no se cumplio, debido a que se presentaron demoras significativas a la hora de la aprobación de los escenarios a intervenir por la comunidad y los tiempos que estuvo el proyecto en Curadurías para obtener las licencias de construcción. Tres de las cuatro cubiertas ya cuentan con licencia de construcción. La cubierta faltante ya se tiene todos los diseños y se encuentra en Curaduría para la obtención de la licencia de construcción.  
 Aun no se cuenta con el recurso del Área Metropolitana para la construcción de una de las cubiertas.  
 Para la pista de deportes extremos, ya se tienen los diseños arquitectónicos y los técnicos, está en revisión el presupuesto, se iniciará el proceso de licitación de obra en el primer semestre de 2015.

**Proyecto:** 130385 - Jve-04 adecuación escenarios deportivos y recreativos

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 55%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	55%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.750	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.750	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.750
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 1.750	\$ 1.750		\$ 1.750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN85AA Adecuac y manten placas polid priorizada	Porcentaje	100	55	55%
<b>Observación B / S:</b> La empresa contratista CONSORCIO PALACIOS 2014. El acta de inicio se firmo el día 6 de Octubre de 2014, con un periodo de ejecución de cincuenta y cinco (55) días. Se realizo ampliación en tiempo por mes y medio (1,5), dando como fecha de terminación el 15 de Enero de 2015. Pendiente la terminación de las obras y los detalles constructivos (avance del 90%). Para la adecuación de la cancha Las Esmeraldas a césped sintético, ya se tienen todos los diseños, se esta haciendo revisión de presupuesto. Se esta realizando la gestión con el Área Metropolitana para los permisos pertinentes, para iniciar el proceso de licitación (avance del 20%).				

**Proyecto:** 130703 - Jve-60 construccion, adecuacion escenarios

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 50%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	50%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AD Construcción y adecuación escenarios	Porcentaje	80	40	50%
<b>Observación B / S:</b> La empresa contratista CONSORCIO LP 15-2014. El acta de inicio se firmo el día 6 de Octubre de 2014, con un periodo de ejecución de tres (3) meses. Se realizo ampliación de plazo por un (1) mes y está en tramite de una nueva ampliación de un (1) mes, dando como fecha de terminación el 6 de Febrero de 2015 (avance del 70%). No se tuvo la viabilidad técnica para la construcción de la cubierta en la Placa Polideportiva Palenque, razon por la cual se realizo una nueva concertación con la comunidad para realizar el mantenimiento de placas polideportivas del corregimiento, la construcción de la calefacción de la piscina de la Unidad Deportiva y la construcción de un escenario para deportes extremos, obras que inician en el primer semestre de 2015 (avance del 10%).				

**Proyecto:** 140072 - Jve-02 adec y mantenimiento escenarios

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 80%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	80%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.240	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.240
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 1.240		\$ 1.240



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72AA Jve-02 adec y mantenimiento escenarios	Porcentaje	100	80	80%

**Observación B / S:** La empresa contratista CONSORCIO PALACIOS 2014. El acta de inicio se firmo el día 6 de Octubre de 2014, con un periodo de ejecución de cincuenta y cinco (55) días. Se realizo ampliación en tiempo por mes y medio (1,5), dando como fecha de terminación el 15 de Enero de 2015. Pendiente la terminación de las obras y los detalles constructivos. Una parte de los recursos en convenio con el IDEA para el mantenimiento del Coliseo de Villa del Socorro.

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 130279 - Jve-05 el deporte y la recreación como herramienta estratégica para la superación de problemas y necesidades sociales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

**Información Financiera Total:** \$ 505 \$ 507 \$ 507

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AU Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	6.250	1.248	20%

**Observación B / S:** El avance corresponde a la población que participa en los torneos:

\* FUTBOL: CATEGORIAS SUB 8, 10, 13, 16, MAY, VET, FEM

\* FUTBOL DE SALON: CATEGORIAS BUB 12, 14, 17, MAY, FEM

Por dificultades presentadas con el contratista (Telestar) de uniformes de competencia, no se ejecutaran las Justas Deportivas, por esta razón se estableció una liquidación bilateral de los contratos de 13 contratistas encargados de su ejecución, este equipo de trabajo será contratado en el 2015, de acuerdo con el siguiente cronograma de trabajo:

Personal encargado de Justas Deportivas se contratará del 13 de enero al 15 de mayo de 2015.

Personal encargado de justas de la discapacidad se contratarán del 1 de febrero al 28 de febrero de 2015.

Personal de justas adulto mayor se contratarán del 1 de febrero al 28 de febrero de 2015.

Las actividades que pasan a la vigencia 2015 serán ejecutadas por FEDELIAN según contrato # C-02751-14

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación

**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz

**Proyecto:** 130624 - 14pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física en la comuna 2 - santa cruz.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.650

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.650 \$ 1.650 \$ 1.650

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN24AA Personas atendidas por pp en la comuna 2 Número 19.145 3.421 18%

**Observación B / S:** La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atencion de actividad fisica. Pendiente la ejecucion de las justas deportivas, torneos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130626 - 14pp4-recreacion y deportes (deporte, recreación y actividad física para la vida con un enfoque de género y generacional comuna 4)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.322

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.322 \$ 1.322 \$ 1.322

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26BA Personas atendidas por pp en la comuna 4	Número	15.950	652	4%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las caminadas. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, torneos, eventos recreativos y procesos de formación se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130627 - 14pp5-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y el tejido social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 793 \$ 793 \$ 793

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27BA Personas atendidas por pp en la comuna 5	Número	8.910	3.392	38%

**Observación B / S:** La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atencion de actividad fisica priorizados por la comisi ón, las demas actividades priorizadas se realizaran en primer semestre de 2015.

**Proyecto:** 130628 - 14pp6-apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad física saludable, para la vida en la comuna seis doce de oc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 900 \$ 900 \$ 900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN28BA Personas atendidas por pp en la comuna 6 Número 8.202 2.899 35%

**Observación B / S:** La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atencion de actividad fisica. Pendiente la ejecucion de las justas deportivas, torneos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130629 - 14pp7-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.365

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.365 \$ 1.365 \$ 1.365

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29DA Personas atendidas por pp en la comuna 7	Número	20.074	4.266	21%

**Observación B / S:** La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atencion de actividad fisica. Pendiente la ejecucion de las justas deportivas, procesos formativos, torneos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130630 - 14pp8-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, en la comuna 8 - villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 24%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.130

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.130 \$ 1.130 \$ 1.130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30BA Personas atendidas por pp en la comuna 8	Número	15.150	3.709	24%

**Observación B / S:** La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas y puntos de atencion de actividad fisica. Pendiente la ejecucion de las justas deportivas, procesos formativos, torneos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130631 - 14pp9-continuidad en la oferta recreodeportiva y actividad física para los habitantes para los habitantes de la comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 921

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 921 \$ 921 \$ 921

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31BA Personas atendidas por pp en la comuna 9	Número	10.862	1.059	10%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, procesos formativos, Torneos y festivales recreativos se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130633 - 14pp11-utilización del tiempo libre en la práctica deportiva y recreativa por parte de los habitantes de la comuna 11 laureles estado.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 537 \$ 537 \$ 537

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN33BA Personas atendid por pp en la comuna 11	Número	3.328	355	11%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, procesos formativos y festivales recreativos que se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130634 - 14pp12-fomento para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física de la comuna 12 la américa.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 44%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.111 \$ 1.111 \$ 1.111

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN34BA Personas atendid por pp en la comuna 12	Número	11.940	5.198	44%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las caminadas, a las salidas recreativas y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, eventos recreativos y procesos de formación que se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130635 - 14pp13-formando para la vida a través de la recreación, el deporte y la actividad física en la comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 636 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 636 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 636

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 636 \$ 636 \$ 636

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN35BA Personas atendid por pp en la comuna 13	Número	5.725	1.048	18%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de los torneos, los eventos recreativos y procesos de formación que se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130636 - 14pp14-fortalecimiento de la oferta deportiva y recreativa para los habitantes de la comuna 14 poblado-medellín, en escenarios deportivos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 42%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 676 \$ 676 \$ 676

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN36BA Personas atendid por pp en la comuna 14	Número	5.880	2.491	42%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de los torneos, los eventos recreativos y procesos de formación que se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130638 - 14pp16-una belén más participativa en recreación y deporte para el 2014

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 719 \$ 719 \$ 719

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN38BA Personas atendid por pp en la comuna 16	Número	6.738	1.504	22%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atención de actividad física. Pendiente la ejecución de los torneos, capacitaciones, justas deportivas, los eventos recreativos y procesos de formación que se realizarán en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor (Recreación y Procesos) y Fedelían (Deportes)

**Proyecto:** 130639 - 14pp15-guayabal hacia un estilo de vida saludable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 365 \$ 365 \$ 365

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN39AA Personas atendid por pp en la comuna 15	Número	1.770	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente la ejecución de los torneos, justas deportivas y procesos de formación que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor (Recreación y Procesos) y Fedelían (Deportes)				

**Proyecto:** 130640 - 14pp60-espacios de deportes recreación y aprovechamiento del tiempo libres a los diferentes grupos poblacionales que habitan el corregir

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 520 \$ 520 \$ 520

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40AA Personas atendid por pp en la comuna 60	Número	2.900	3.601	124%
<b>Observación B / S:</b> La población atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos. Pendiente la ejecución de justas deportivas, los eventos recreativos que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor (Recreación y Procesos) y Fedelían (Deportes)				

**Proyecto:** 130641 - 14pp70-fomento de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el corregimiento de altavista.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 800 \$ 800 \$ 800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN41AA Personas atendid por pp en la comuna 70	Número	6.905	2.732	40%
<b>Observación B / S:</b> La población atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atención. Pendiente la ejecución de torneos, dotaciones, los eventos recreativos y procesos de formación que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)				

**Proyecto:** 130711 - 14pp80-planeac, proyec y contin practica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 800		\$ 800

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AA Personas atendidas pp en la comuna 80	Número	8.871	2.273	26%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas, campamentos y puntos de atención. Pendiente la ejecución de justas deportivas, torneos y procesos de formación que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 140382 - Pp14-50 actividades recreativas como herramienta social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 57	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 57
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 0		\$ 57		\$ 57
-------------------------------------	--	------	--	-------	--	-------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN82AA Person atendidas con pl y pp comuna 50	Número	750	0	0%

**Observación B / S:** Pendiente la ejecución de los eventos recreativos que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Programa:** 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

**Proyecto:** 130623 - 14pp1-Implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 23%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.124	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.124	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.124
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.124		\$ 1.124		\$ 1.124
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AA Personas atendidas por pp en la comuna 1	Número	11.273	2.625	23%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las salidas recreativas y campamentos. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, torneos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)

**Proyecto:** 130625 - 14pp3-continuidad a todos los procesos deportivos de la comuna 3 manrique.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 5%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.127	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1.127	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.127
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.127		\$ 1.127		\$ 1.127

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25CA Personas atendidas por pp en la comuna 3	Número	13.287	603	5%
<b>Observación B / S:</b> La poblacion atendida corresponde a las salidas recreativas y campamentos. Pendiente la ejecución de las justas deportivas, torneos y procesos de formación se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)				

**Proyecto:** 130632 - 14pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos para los habitantes de la comuna 10- candelaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 230	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 230	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 230
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 230		\$ 230		\$ 230

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32CA Personas atendid por pp en la comuna 10	Número	1.860	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Pendiente la ejecución de las justas deportivas, procesos formativos y festivales recreativos se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)				

**Proyecto:** 130637 - 14pp15-guayabal formativa y competitiva en el ámbito deportivo en pro de un buen aprovechamiento del tiempo libre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 435	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 435	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 435
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 435		\$ 435		\$ 435

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN37BA Personas atendid por pp en la comuna 15	Número	2.050	1.751	85%
<b>Observación B / S:</b> La población atendida corresponde a las caminadas, a las salidas recreativas, Campamentos y puntos de atencion de actividad fisica. Pendiente la ejecución eventos recreativos y proceso de formación que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)				

**Proyecto:** 130642 - 14pp90-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, como herramienta de transformacion e integración orientada al

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%





<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 465	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 465	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 465
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 465		\$ 465		\$ 465

**Descripción del Avance:**




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42BA Personas atendid por pp en la comuna 90	Número	2.900	1.292	45%

**Observación B / S:** La población atendida corresponde a las caminadas, salidas recreativas y puntos de atención. Pendiente la ejecución de justas deportivas, torneos y eventos recreativos que se realizaran en primer semestre de 2015 a través de los convenios con colegio mayor según contrato C-02424-2014 (Recreación y Procesos) y Fedelían según contrato C-04182-2014 (Deportes)





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior (itm)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.809 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.524

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.180

**Información Financiera Total:** \$ 19.809 \$ 21.704 \$ 21.704

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.448	23.051	94%

**Proyecto:** 080512 - Adecuación de infraestructura física ITM

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.632 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.826

**Información Financiera Total:** \$ 2.823 \$ 2.823 \$ 2.017

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	1	1	100%

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas

**Proyecto:** 140058 - Pp114 acceso a la educación superior

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.733

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 4.733 \$ 4.733

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT58AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.833	4.833	100%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

**Proyecto:** 130282 - Pp13-05 formación en artes y oficios joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%



<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 126	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 126
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------




**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 126 \$ 126

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT82AA Personas atendidas programas de formacio	Número	744	700	94%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.319

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.427

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.563 \$ 3.319 \$ 2.746

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	496	802,4	162%
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	2	13	650%

**Proyecto:** 120112 - Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.735 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.735

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.278

**Información FinancieraTotal:** \$ 4.610 \$ 5.845 \$ 5.013

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	600	1.730	288%

**Proyecto:** 130418 - Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

**Información FinancieraTotal:** \$ 704 \$ 700 \$ 700

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB18AA Informes proyectos de investigación pres	Número	40	36	90%

PB18AB	Artículos resultados de investigación	Número	6	4	67%
PB18AC	Ejemplares revista de investigación publ	Número	500	400	80%
PB18AD	Ponencias presentadas en eventos	Número	8	13	163%
PB18AE	Eventos académicos realizados	Número	2	7	350%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U

**Proyecto:** 140046 - Pp14-camino a la ed sup iu pascual bravo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.374

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 2.374 \$ 2.374

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB46AA Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	1.768	1.928	109%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 140054 - Pp14-05-formación en artes y oficios com 5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 170 \$ 170



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB54AA Estudiantes formados en artes y oficios	Número	30	38	127%






# Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.3	- Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
<b>Programa:</b>	1.3.1	- Diversidad étnica para una ciudad vital
<b>Proyecto:</b>	120209	- Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.099

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AC Organizaciones afro fortalecidas	Número	20	22	110%
<b>Observación B / S:</b> Fueron fortalecidas 22 organizaciones (diagnóstico y capacitación) y se llevó a cabo un taller de liderazgo (Proyección Afro-urbana) al que asistieron 159 líderes				
IS09AD Pers par empren per-fliar desde etnodllo	Número	100	123	123%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó taller de emprendimiento al que asistieron 123 personas				
IS09AE Pers part celebraciones alus iden étnica	Número	800	565	71%
<b>Observación B / S:</b> En desarrollo de esta estrategia, durante el segundo semestre del año se desarrollaron las siguientes actividades: Taller afro-colombianidad (89 niños, 54 líderes e integrantes de organizaciones de base, 83 madres); Taller reto del sector educativo con población afro (19), Encuentro de organizaciones en el marco de las identidades étnicas (71 personas)				
IS09AG Per par ac pro dllo p.v cont flia/jov af	Número	120	228	190%
<b>Observación B / S:</b> Durante el mes de diciembre se llevó a cabo una feria de servicios a la que asistieron 228 personas y participaron en actividades como talleres de sensibilización y capacitación para la formulación de proyectos de vida y actividades de proyección académica				
IS09AH Per par act de expre y cátedra afroliber	Número	120	77	64%
IS09AI Pers part fomen inc lab pob afrodescen	Número	200	200	100%
IS09AJ Pers part integración familias afrodesce	Número	2.000	2.157	108%
<b>Observación B / S:</b> En desarrollo de esta estrategia se desarrollaron las actividades: Diagnóstico familiar realizado a 100 familias (458 personas); Encuentro de familia y mujer (99); Segundo encuentro de familias (1600)				

**Proyecto:** 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AD Proyectos de cabildos indígenas fortalec	Porcentaje	100	100	100%
IS11AE Planes de vida de cabildos indig impleme	Número	3	3	100%
<b>Observación B / S:</b> Durante la vigencia 2014 se apoyaron los planes de vida de los tres (3) cabildos indígenas inga, quillacingas-pastos y chibcariwak.				
IS11AF Pers part fomen inc lab pob indígenas	Número	40	40	100%

**Programa:** 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

**Proyecto:** 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	3.000	3.335	111%
IS12AF Reuniones del comité mcipal de div sex y	Número	4	2	50%
IS12AG Comité mcipal de div sexual e ident de g	Porcentaje	100	70	70%

**Observación B / S:** A pesar de realizar diversas convocatorias en el último trimestre, los miembros del comité no asistieron a las reuniones programadas. Es por ello que no se logro cumplir con dicha meta.

**Observación B / S:** Se encuentra en revisión el borrador del reglamento para el Comité Municipal.

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

**Programa:** 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

**Proyecto:** 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	4	4	100%

**Observación B / S:** Al final del mes de noviembre se publicó el último boletín de oferta alimentaria para Medellín. En total se publicaron 4 boletines durante el 2014, los cuales se pueden visualizar en el siguiente link: <http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://376ace647e01eba0c6e6ab7fb6c6f5c8>

**Programa:** 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

**Proyecto:** 120118 - Nutrición para la primera infancia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.014 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.195

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	70.000	77.172	110%
IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
IS18AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	5.000	4.881	98%
IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutricional	Número	80.000	83.206	104%

**Proyecto:** 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69.290

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS19AA	Escolares atendidos con complemento alim	Número	190.000	186.825	98%
IS19AB	Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
IS19AC	Personas atendidas con educación nutrici	Número	10.000	10.174	102%
IS19AD	Personas que se benefician del banco de	Número	400	437	109%

**Proyecto:** 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.039 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.028

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	100.000	100.638	101%

**Proyecto:** 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.552

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	15.140	189%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.977

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	5.267	105%
IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.276

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	4	6	150%

**Observación Proyecto:** Durante el año 2014 se implementaron 6 comedores nuevos para la atención alimentaria a personas mayores, estos se suman a los que venían funcionando desde el año anterior, para un total de 18 comedores para personas mayores funcionando.

**Proyecto:** 120124 - Nutrición para familias vulnerables

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.767

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	12.000	9.843	82%

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.716

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	55.000	55.000	100%

**Observación B / S:** El Programa Medellín Solidaria durante el año avanzó en el proceso de Acompañamiento Familiar a los hogares participantes, en sus diferentes fases y momentos; para este periodo se continuó brindando atención a los 55.000 hogares participantes y se les continuó realizando acercamiento de oportunidades en el marco de las 9 dimensiones, con la intención de contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida.

En este sentido, se realizaron diferentes Encuentros Educativos en las diversas comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, con los cuales se pretende mejorar la dinámica familiar de los hogares participantes de la estrategia de acompañamiento familia.

Igualmente, según el seguimiento realizado a los hogares del Programa Medellín Solidaria durante el proceso de acompañamiento familiar, 6.137 hogares superaron su condición de pobreza extrema y fueron promovidos del Programa, lo cual fue posible debido a la corresponsabilidad y compromiso de cada hogar con el proceso de Acompañamiento Familiar y con el mejoramiento de su calidad de vida.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AB Personas que acceden a la oferta institu	Número	218.200	228.474	105%

**Observación B / S:** Durante el año se reportan 228.474 personas que accedieron a diferentes oportunidades en el marco de las nueve dimensiones del Desarrollo Humano, oportunidades acercadas a través del proceso de acompañamiento familiar y de la realización de ferias de servicios (más de 66) con instituciones con las cuales se tienen alianzas. En el marco de la gestión de oportunidades, se continuaron fortaleciendo vínculos con instituciones del sector público y privado para posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín Solidaria; obteniendo logros como la firma de acuerdos de voluntades establecidos con diferentes organizaciones del sector privado o mixto, que se vinculan al programa Medellín Solidaria. En el marco de esta gestión se han realizado actividades de apoyo entre las cuales se puede mencionar la recepción de las donaciones remitidas por aliados y el sector privado que permiten beneficiar a la población del programa Medellín Solidaria, con ello contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los hogares.

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 120126 - Día de sol para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.309

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	20.088	29.864	149%

**Observación B / S:** La meta se supera toda vez que el contrato presenta adición, aumentando la cobertura. Se programan los cupos contratados, sin embargo se reportan lo socios de los clubes de vidas que asistieron a las jornadas de día de sol. La meta se supera toda vez que el contrato presenta adición, aumentando la cobertura.

**Proyecto:** 120127 - Atención diurna en centro vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.177

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.300	2.060	158%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, toda vez que se dió apertura de una nueva sede en el Corregimiento de San Antonio de Prado, con capacidad para atender a 300 personas mayores. Además, durante la ejecución del contrato se presentó rotación de las personas mayores por los egresos, por motivos de retiro del programa o fallecimiento.				

**Proyecto:** 120128 - Centro de servicio social amautta

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	100.000	102.330	102%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, obedeciendo a la demanda de la población para atención y orientación de los servicios ofrecidos en la Unidad de Personas Mayores . Esta información se registra en base de datos. Además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se ingresa a las base de datos de de PQRS y se realiza la derivacion según el caso para los cruces y posterior respuesta . Realización del informe mensual de PQRS y de trámites y servicios de la Unidad de Personas Mayores.				
IS28AB Eventos realizadas sede amautta	Número	150	151	101%

**Proyecto:** 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 386

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	30.186	34.559	114%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta, toda vez qu el programa Colombia Mayor aumenta cobertura en la vigencia 2014.				
IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	10.000	10.413	104%
<b>Observación B / S:</b> Se garantiza la atención a 10000 personas mayores cada mes en la afiliación al servicio exequial. Se supera la meta teniendo en cuenta las rotaciones mensuales por motivo de egreso (fallecimiento), los cuales son reemplazados por nuevos beneficiarios.				
IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.500	4.388	98%
<b>Observación B / S:</b> No se da cumplimiento a la meta en un 100%, debido a que se convocan las personas para participar de las jornadas de orientación, pero solo se reportan las personas que asistieron.				

**Proyecto:** 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.057 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.826

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económico	Número	1.250	1.358	109%

**Observación B / S:** Se supera la meta, teniendo en cuenta la rotación que se presenta en cada período, toda vez que las personas no hacen efectivo el cobro procediendo al retiro y priorización de nuevos beneficiarios; una vez agotado el proceso para determinar por que no fue efectivo el cobro, a través de llamada telefónica y visita domiciliaria.

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	950	1.037	109%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Se supera la meta, teniendo en cuenta la demanda en las solicitudes para acceder a los beneficios de apoyo económico e institucionalización de las personas mayores.

**Proyecto:** 120131 - Promoción del envejecimiento activo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.004 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.004

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev	Número	3.000	2.842	95%

**Observación B / S:** No se da cumplimiento al 100% de meta, debido a que se convoca al total de la población para la participación en procesos de formación y capacitación, sin embargo, solo se reportan los asistentes.

IS31AB Personas que participan de eventos ciuda	Número	4.000	3.893	97%
---	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** No se da cumplimiento al 100% de meta, debido a que se convoca a las personas a la participación en eventos de ciudad, sin embargo, solo se reportan los asistentes.

IS31AD Personas que reciben uniforme	Número	41.780	38.389	92%
--------------------------------------	--------	--------	--------	-----

**Observación B / S:** No se da cumplimiento al 100% de meta, debido a que algunas personas mayores no han asistido a la entrega, para la cuál se hace previa convocatoria.

IS31AF Actividades relacionadas con política pú	Número	5	5	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se da cumplimiento a la meta en un 100%, para el último mes se realiza la actividad del aplicativo WEB.

**Proyecto:** 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.459

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	274	305	111%

**Observación B / S:** Se supera la meta, debido a la rotación que se presenta cada mes en el modelo de institucionalización por egreso de los beneficiarios ya sea por retiro voluntario o fallecimiento. Durante toda la vigencia del 2014, se garantizó la prestación del servicio en la Colonia Belencito a 250 cupos de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado .

IS32AB Personas atendidas en cba	Número	721	774	107%
----------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se supera la meta, debido a la rotación que se presenta cada mes en el modelo de institucionalización por egreso de los beneficiarios ya sea por retiro voluntario o fallecimiento. Durante toda la vigencia del 2014, se garantizo la prestación del servicio en los hogares adscritos a la Red Gerontologica a 685 cupos de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado.

IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	280	320	114%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Se supera la meta, debido a la rotación que se presenta cada mes en el modelo seminstitutional, por egreso de los beneficiarios ya sea por retiro voluntario, traslado a modelo institucional o fallecimiento. Durante toda la vigencia del 2014, se garantizó la prestación del servicio en el dormitorio social en alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo , aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial.

**Proyecto:** 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.274

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	3.784	3.784	100%
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	299	299	100%
IS33AC Política pública de habitante de calle	Porcentaje	72	72	100%
IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle	Número	455	455	100%
IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.678 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.960

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AA Hab calle con discap fís-ment aten integ	Número	190	202	106%
IS34AB Adul limit ment -fís con prev abandono	Número	180	167	93%
IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día	Número	30	54	180%

**Proyecto:** 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.153

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias	Porcentaje	100	100	100%
IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	300	353	118%
IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 598 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte	Número	1.200	1.521	127%

**Proyecto:** 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.771 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.993

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	17.572	114%
<b>Observación B / S:</b>	Para contribuir al mejoramiento de dinámica familiar de las familias de la ciudad, el proyecto Buen Vivir en Familia realizó acompañamiento familiar, individual y grupal en los diferentes puntos de atención de la ciudad de Medellín, de acuerdo a las necesidades de la población. Para el año 2014 se logró la atención de 17.572 personas de acuerdo a sus necesidades y su situación de vulnerabilidad psicosocial. Igualmente, se dió continuidad a implementación de la estrategia "red de redes", la cual articula a Buen Vivir, Medellín Solidaria, Crecer con Dignidad, Secretaría de Juventud y la Secretaría de Participación Ciudadana.			
IS46AB Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	4.434	89%
<b>Observación B / S:</b>	Para el año 2014 se reportan 4.434 personas que mejoran sus relaciones familiares. El logro de este indicador se ve afectado debido a que depende de la demanda de la población para el tema específico.			

**Proyecto:** 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.054 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.027

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de	Número	21	21	100%
IS47AB Lideres com. participando en politica pu	Número	1.000	1.174	117%
IS47AD Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	1.100	1.101	100%
IS47AE Pers con rehabi profesional, for trabaj	Número	349	354	101%
IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	100	142	142%
IS47AG Pers habi-rehabilia través tleres prevo	Número	162	162	100%
IS47AH Empren social como una alternati a cuiad	Número	352	355	101%
IS47AI Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
IS47AJ Pers con subsidio economico	Número	1.667	1.667	100%
IS47AK Pers benefi con rehabilitación funcional	Número	33	24	73%
<b>Observación B / S:</b>	Se beneficiaron 24 personas debido al costo de la rehabilitación funcional según evaluación y necesidades de la PcD. El proyecto comprende ayudas técnicas (entrega de sillas de ruedas y cojines antiescaras) los costos asociados a este beneficio varía dependiendo de las necesidades del usuario, las cuales son evaluadas por fisiatras. la meta programada era 33 personas pero debido a los costos asociados a las ayudas técnicas solo se logró atender 24 usuarios al servicio.			
IS47AL Formación técnica a pers en situa discap	Número	33	33	100%
IS47AM Pers aten por orie y seg para rest de de	Número	576	597	104%
<b>Observación B / S:</b>	Actualmente se ejecuta la atención a las PCD por medio del equipo de orientación y seguimiento de la Unidad de Discapacidad. Se reporta una atención total de 597 personas durante los meses de junio a diciembre; tiempo programado para el cumplimiento de la meta.			

**Proyecto:** 140074 - Cons cent vida geront adult may san antonio de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74BA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%

**Observación B / S:** No se podía adelantar un proceso de contratación en esta sede hasta tanto no se tuviera la escritura pública, la cual salió en el mes de septiembre y para esta fecha ya no fue posible adelantar el proceso contractual

**Programa:** 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

**Proyecto:** 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 612 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	5	100%

**Proyecto:** 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AD Caracterización población lgtbi realizad	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Se inició la ejecución del contrato suscrito con el Centro de Estudios de Opinión-CEO de la Universidad de Antioquia, para la caracterización de la población LGBTI.

IS38AE Actualización censo habitante de calle	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En el mes de octubre del año 2014 el Departamento Administrativo de Planeación-DAP, convalidó el documento que soporta el cumplimiento de dicho indicador.

IS38AG Caracterización población indígena	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Se está realizando el diseño metodológico para completar el estudio socioeconómico realizado sobre la caracterización de la población indígena.

**Proyecto:** 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	12	12	100%

IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	80	89	111%
--	--------	----	----	------

IS39AC Cantidad de interfaces nuevas construida	Número	2	2	100%
---	--------	---	---	------

**Proyecto:** 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 613 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AB Sedes con adec y mant realizado	Porcentaje	100	80	80%

**Observación B / S:** El contrato se amplió por dos meses donde se espera se realice el 100% de las adecuaciones.

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes  
**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia  
**Proyecto:** 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.297

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	1.950	1.960	101%
IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev	Número	1.480	1.886	127%
IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn	Número	600	1.053	176%
IS42AF Partici de estr comun y format de preven	Número	32	32	100%

**Proyecto:** 120143 - Crecer con dignidad - protección

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.822 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.334

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	2.741	2.958	108%
IS43AB Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	4.295	130%
IS43AD Adol 14-18 años expl sex y labol aten in	Número	100	214	214%
IS43AF Nna remitidos a ruta unidades móviles	Porcentaje	100	100	100%
IS43AG Pers acc prev dis exp sex cial inf-adol	Número	55	55	100%
IS43AI Aten nna flias protc-garan der amb prote	Número	468	562	120%

**Programa:** 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 120141 - Política pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 546

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	250	465	186%

IS41AB	Per parti en acc para prom derech de nna	Número	3.750	7.942	212%
IS41AC	Sgto a la imp política public inf y adol	Porcentaje	100	100	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

<b>Línea:</b>	2	- Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
<b>Componente:</b>	2.3	- Bienestar e inclusión social
<b>Programa:</b>	2.3.2	- Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo
<b>Proyecto:</b>	130255	- Jve-08 atención social social incluyente a la población vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 620

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	171	182	106%
IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime	Número	136	127	93%
IS55AG Pers mayores atendidas complemento alime	Número	81	107	132%
IS55AH Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	90	90	100%
IS55AI Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	90	90	100%
IS55AJ Per en situa disc benef con rehab profes	Número	80	80	100%

**Proyecto:** 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	135	179	133%
IS60AG Pers atend inter terapeutica grupal-fami	Número	244	244	100%
IS60AH Pers aten con acciones de prevención	Número	448	448	100%
IS60AI Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	56	51	91%
IS60AJ Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	56	56	100%
IS60AK Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	128	94	73%

**Observación B / S:** A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Discapacidad con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venía siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.

**Proyecto:** 130374 - Jve-70 atención int pobl vul per mayore y disc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.055

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AB Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	80	23	29%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Discapacidad con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venía siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				
IS74AC Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	412	203	49%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Personas Mayores con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venía siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				
IS74AH Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	41	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El componente fue eliminado. Durante el transcurso del año se mantuvo contacto con los líderes quienes proveen los listados asociados a los usuarios de la comuna, lamentablemente no se pudo cumplir con la meta por que la comuna no contaba con las personas a beneficiar, por lo tanto y previendo la situación se decidió trasladar el presupuesto asignado al componente Ser capaz en casa.				
IS74AI Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	45	48	107%
<b>Observación B / S:</b> Se incrementó la meta a 61 personas por el traslado presupuestal del componente de apoyo económico, el recurso sobrante fue reservado para realizar las atenciones faltantes durante el primer trimestre del año 2015				
IS74AJ Cuidadores que reciben formación	Número	60	58	97%
IS74AK pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	21	105%
IS74AL Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	16	18	113%
IS74AM Personas mayores benef con apoyo económi	Número	430	438	102%
IS74AN Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	45	1	2%
<b>Observación B / S:</b> Se solicitó incorporación de recursos de JVE comuna 70 a la Secretaria de Hacienda, la causa por la cual no se ejecutaron los recursos fue la dificultad para identificar el total de los usuarios para beneficiarse del Apoyo económico para personas con discapacidad severa. Esto se debió a varias razones, en primer lugar, la comunidad priorizó recursos por presupuesto participativo en el componente Apoyo Económico para personas con discapacidad para 120 personas, las cuales son suficientes para cubrir la población de la comuna 70. Sumado a esto, personas que se identificaron no cumplieron con los requisitos al encontrarse en otros proyectos como apoyo económico para personas mayores, ser pensionados o recibir otro tipo de apoyo y adicionalmente, se presentó dificultad para identificar toda la población para el componente Ser Capaz en Casa y que a su vez cumpliera los requisitos para recibir apoyo económico por las razones anteriormente mencionadas.				

Esta situación, se manifestó durante el año tanto a la comunidad como a los profesionales responsables de acompañar el proceso. En septiembre del presente año, se presentó un cambio en la ficha EBI para dar respuesta a este requerimiento, se trasladaron los recursos del componente de apoyo económico para personas con discapacidad hacia el componente de Ser capaz en casa, dejando a su vez solamente el apoyo económico para personas con discapacidad severa porque la comunidad manifestó que si contaba con la población.

(Ver en documento de solicitud de reintegro)

**Proyecto:** 130375 - Jve-07 atención social grupos poblacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 986

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AB Pers discap atendidas con complemento al	Número	53	38	72%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Discapacidad con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venía siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				
IS75AC Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	115	116	101%
IS75AD Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	230	264	115%

IS75AE	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	103	103	100%
IS75AF	Pers mayores atendidos complemento alime	Número	37	47	127%
IS75AG	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	107	115	107%
IS75AH	Pers participantes encuentros intergener	Número	482	404	84%
IS75AI	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	11	14	127%

**Proyecto:** 130376 - Jve-03 atencion sicosocial a las familias.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 767

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76AA Pers discap atendidas con complemento al	Número	77	67	87%
IS76AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	308	347	113%
IS76AC Pers atendidas através de terapia indivi	Número	272	272	100%
IS76AD Pers aten a través de intervención fliar	Número	291	294	101%
IS76AE Personas mayores benef con apoyo económi	Número	200	212	106%
IS76AF Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	200	100%

**Proyecto:** 130377 - Jve-09 unidad de atención intregal para

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CA Consecución y legalización de predio	Porcentaje	100	100	100%
IS77CB Estud,dise y licenciam unidad aten integ	Porcentaje	100	100	100%
IS77CC Construc y dotación unidad de aten integ	Porcentaje	10	0	0%

**Observación B / S:** En el año 2014 no se pudo dar inicio a la construcción dado que fue necesario rediseñar todos los niveles de la unidad hospitalaria para incluir un laboratorio solicitado desde la Secretaría de Salud, además hubo cambio de fiducia.

**Proyecto:** 130378 - Jve-15 atencion social a poblacion vulnerable.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 556

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AM Flías vuln-pers may benef con paquet ali	Número	200	67	34%
IS78AN Flías vuln-discap benef con paquete alim	Número	37	38	103%

**Observación B / S:** A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Personas Mayores con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venia siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.

IS78AO	Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	40	40	100%
IS78AP	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	40	40	100%
IS78AQ	Cuidadores que reciben formación	Número	40	41	103%
IS78AR	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	20	100%
IS78AW	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	8	9	113%
IS78AX	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	179	189	106%

**Proyecto:** 130379 - Jve-04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 825

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al	Número	88	67	76%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de Medellín Solidaria con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venia siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				
IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali	Número	75	46	61%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de la Unidad de Discapacidad con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venia siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				
IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	267	287	107%
IS79AO Mujer vict violen aten con tera ind-gru	Número	335	335	100%
IS79AP Personas atendidas con terapia familiar	Número	328	328	100%
IS79AQ Pers aten taller recon diver sex y de ge	Número	200	0	0%
IS79AV Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	80	80	100%
IS79AW Pers participantes encuentros intergener	Número	965	769	80%
IS79AX Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	12	14	117%
IS79AY Incl/interm sociolaboral a pers con disc	Número	30	5	17%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó reserva presupuestal para el año 2015 y así lograr los objetivos del proyecto, debido a dificultades en la identificación de los usuarios que cumplieran con los requisitos mínimos de formación requerida. ver documento "Justificación de saldo a pedido"				
IS79AZ Per afr vic des acom emp/emple desd etnd	Número	400	0	0%

**Proyecto:** 130380 - Jve-01 centro integrado incluyente con equidad de género (adulto mayor, jóvenes y personas con discapacidad)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80BA Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	100	100%
IS80BB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%
IS80BC Construcción y dotación centro integrado	Porcentaje	10	0	0%

**Observación Proyecto:** La institución que desarrollaría los estudios y diseños a través de la Secretaría de Infraestructura y con la cual se realizaron reuniones y visitas de campo durante 8 meses, no obtuvo el aval de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos de JVE de la Secretaría, razón por la cual solo en el mes de Diciembre se dió inicio al proceso precontractual con otra entidad.

**Proyecto:** 130704 - Jve-16 atención integral adulto mayor discapacitado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.056

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	350	371	106%
IS04BB Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	25	46	184%
IS04BC Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	80	31	39%
<b>Observación B / S:</b> Para dar cumplimiento a la meta planeada, se realizó reserva presupuestal para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, debido a dificultades en la ejecución del programa por temporada decembrina y en la identificación de usuarios que cumplieran con los requisitos. ver documento "justificación de saldo a pedido"				
IS04BD Apoyo econ pers en situa de disca severa	Número	80	80	100%
IS04BE Pers en sit dis ben rehabi profesional	Número	76	83	109%
<b>Observación B / S:</b> La comisión decidió hacer el cambio de nombre y enfoque del proyecto, sin cambiar el objetivo del mismo, por lo tanto los costos asociados a la formación de cuidadores es menor y esto conlleva a un incremento de la meta de 76 a 83 personas a beneficiar				
IS04BF Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	50	50	100%
IS04BG Flias vulnerables aten complemento alime	Número	360	120	33%
<b>Observación B / S:</b> A pesar de tener las Bases de Datos de Medellín Solidaria y Unidad de Personas Mayores con los posibles beneficiarios, las entregas totales no pudieron hacerse efectivas debido a que no se pudo contactar a todas las familias que estaban priorizadas. El presupuesto fue ejecutado al 100% en la compra de paquetes alimentarios y los paquetes sobrantes serán entregados durante el primer trimestre del año 2015 a la misma población que venia siendo atendida, hasta que se terminen los paquetes.				

**Proyecto:** 130705 - Jve-60 centro atención integral interg y gen

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%
IS05AC Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación Proyecto:</b> La institución que desarrollaría los estudios y diseños a través de la Secretaría de Infraestructura y con la cual se realizaron reuniones y visitas de campo durante 8 meses, no obtuvo el aval de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos de JVE de la Secretaría, razón por la cual solo en el mes de Diciembre se dió inicio al proceso precontractual con otra entidad.				

**Proyecto:** 140023 - Jve-13 atención integral grupos poblacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 744

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	165	175	106%

IS23BB	Pers taller de recon diver sexual y géne	Número	3.008	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A fin de realizar un proceso de contratación incluyente se prepararon las especificaciones técnicas las cuales estuvieron listas y aprobadas desde Agostos de 2014. Se invitó a una de las organizaciones reconocidas y con experiencia en en población LGTBI, con sede en la ciudad . Para dar inicio al proceso; con dicha Corporación se sostuvieron varias reuniones (durante el mes de septiembre) a fin de clarificar los componentes y actividades a desarrollar y productos a entregar con la ejecución de los recursos, la organización presentó su propuesta, la cual tuvo una demora considerable y finalmente se presenta, hacia mediados de Octubre, con un contenido totalmente opuesto a lo proyectado y totalmente cambiado y manipulado lo que condujo al Comité de Contratación a orientar la decisión en el sentido de generar el contrato de los recursos con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se da inicio a un nuevo proceso, surtiendo los mismos trámites del proceso, es decir reuniones de explicación de proyectos, sus componente y actividades, así como la presentación de propuesta, logrando finalmente surtir toda la etapa pre contractual y contractual. Esto se dio en el mes de Noviembre. En el proceso de adquisición y legalización de las pólizas se presentaron inconvenientes por un error en el procesamiento por parte de la aseguradora lo que generó demora tanto en la legalización del contrato como en la firma del acta de inicio, afectando toda la planeación. Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó la reserva de los recursos y la ejecución se proyecta para enero de 2015.					
IS23BC	Apoyo econ a pers en situa de discapacid	Número	178	178	100%
IS23BD	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	230	218	95%
IS23BE	Pers afro parti activ com 13-enfoque ét	Número	49	0	0%

**Proyecto:** 140059 - Jve- 02 construcción de centro de integración

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AA Construcción de centro de integración	Porcentaje	10	0	0%
IS59AB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	100	100%
IS59AC Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** La institución que desarrollaría la construcción a través de la Secretaría de Infraestructura y con la cual se realizaron reuniones y visitas de campo durante 8 meses, no obtuvo el aval de Infraestructura para el desarrollo de los proyectos de JVE de la Secretaría, razón por la cual solo en el mes de Diciembre se dió inicio al proceso precontractual con otra entidad.

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.2 - Seguridad alimentaria

**Programa:** 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

**Proyecto:** 130469 - 14pp10-plan de garantía y abastecimiento alimentario para personas en estado de inseguridad alimentaria y nutricional de la comuna 10.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS69AA Flias vuln atendidas con bonos alimentar	Número	553	857	155%

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 130473 - 14pp13-calidad de vida para la vejez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 986

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS73AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	1.104	1.119	101%
IS73AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS73AC Pers mayores atendidos complemento alime	Número	219	220	100%

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 130077 - Pp13-01-protección social y salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes	Número	969	969	100%
<b>Observación B / S:</b> Se hace entrega de los uniformes a los socios de los clubes de vida de la comuna 1, dando cumplimiento a la meta en un 100%.				

**Proyecto:** 130078 - Pp13-02-aten social e integ niñez, jov

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 363

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	313	311	99%
<b>Observación B / S:</b> Se da cumplimiento en un 99% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asisieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas .				
IS78AC Personas mayores benefi con uniformes	Número	4.202	2.506	60%
<b>Observación B / S:</b> La meta no se cumplió en un 100%, debido a que los socios de los clubes de vida de la comuna ascienden a 2.360 personas. En reunión con la Comisión de Protección Social de la comuna, se decidió entregar uniformes a personas que ya habían recibido, por lo tanto estas personas no se reportan. En total a la comuna se entregaron 4.202 uniformes.				
IS78AI Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	67	67	100%

**Proyecto:** 130079 - Pp13-03-atención social nna, jove, muj, fli

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev Número 102 102 100%

**Proyecto:** 130080 - Pp13-08-atención social pob vulen adul.disc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130081 - Pp13-09-atención social incl pob vuln nn, jo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	1	1	100%
IS81AF Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	60	100%

**Proyecto:** 130082 - Pp13-10-fortalecimiento integral grup poblacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AB Personas mayor capacitadas en manualida	Número	21	20	95%
<b>Observación B / S:</b> Se dá cumplimiento en un 95% a la meta establecida, toda vez que se repotan las personas que asisieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas .				
IS82AE Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	26	26	100%
IS82AJ Personas formadas en informática e inglés	Número	140	149	106%
<b>Observación B / S:</b> El Contrato finalizó el 4 abril, para ese mes de hizo el evento de certificación a las 149 personas que participaron en el proceso. Se supera la meta de las personas formadas en inglés e informática, estas personas adicionales fueron asumidas con recursos del operador.				

**Proyecto:** 130083 - Pp13-14-atención social pob vuln disc y adu ma

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AB Personas mayores capacitadas manualidad	Número	283	281	99%
<b>Observación B / S:</b> Se da cumplimiento en un 99% a la meta establecida, toda vez que se repotan las personas que asisieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas .				





**Observación B / S:** Se da cumplimiento en un 99% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asistieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas.

**Proyecto:** 130143 - Pp13-12-atención soc pob vul nna discap adul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 158

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AT Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	69	69	100%
IS43AU Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	1	1	100%
IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios	Número	435	432	99%

**Observación B / S:** Se da cumplimiento en un 99% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asistieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas .

**Proyecto:** 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	173	171	99%

**Observación B / S:** Se da cumplimiento en un 99% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asistieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas .

**Proyecto:** 130196 - Pp13-13-protección y orient de la inf y

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	260	260	100%

**Proyecto:** 130217 - Pp13-90-fortalecimiento aten integ adul may, nna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AB Personas mayores capacitadas en manual	Número	263	246	94%

**Observación B / S:** Se da cumplimiento en un 94% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asistieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportadas.

**Proyecto:** 130218 - Pp13-80-atención social infan y adolesc, di

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AV Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	70	70	100%

**Proyecto:** 130219 - Pp13-08-acompañamiento y ases huertas comunitar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AY Acompañamiento y asesoría en huertas	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130242 - Pp13-50-promoción-prev toda la poblac según c

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AG Pers mayores aten complemento alime	Número	38	36	95%
IS42AS Per discap con formacion para el empleo	Número	11	20	182%
IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes	Número	522	243	47%

**Observación B / S:** En esta comuna el número de socios de los clubes de vida es inferior a la meta programada para la entrega de los uniformes, por lo tanto, la comisión decidió hacer entrega de dos uniformes a cada socio de los clubes de vida. El total de uniformes entregados fueron 471, de los cuáles 228 personas recibieron 2 uniformes y 15 solo recibieron un uniforme. Solo se reporta una sola entrega por usuario.

IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid	Número	174	87	50%
---	--------	-----	----	-----

**Observación B / S:** Se da cumplimiento en un 50% a la meta establecida, toda vez que se reportan las personas que asistieron y finalizaron el proceso de manualidades; aquellas personas que no asistieron a la totalidad de los talleres no son reportados .

**Proyecto:** 130406 - 14pp1-proyecto de protección social para la comuna 1 popular de la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 60%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AA Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	9	10	111%
IS06AC Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	168	0	0%

**Observación B / S:** El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.

IS06AD	No socios clubes de vida capaci en manua	Número	174	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.					
IS06AE	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	537	544	101%
IS06AF	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	670	704	105%
<b>Observación B / S:</b> Inicialmente el proyecto contaba con una meta de 670 y posterior aumento de presupuesto pasó a una meta de 704					
IS06AG	Pers en sit dis aten ser capaz en casa	Número	70	70	100%
IS06AH	Pers en sit dis ben ayudas tecnicas	Número	50	50	100%
IS06AI	Apoyo comité de discapacidad	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Componente eliminado posterior a conversación y aprobación con la comunidad, debido a que apoyo a comité PCD, se realiza a través de los recursos ordinarios, prefiriendo la comunidad trasladarlo al programa de apoyo económico que tiene una alta demanda en la comuna.					

**Proyecto:** 130407 - 14pp2-atención social integral a la población vulnerable de la comuna 2 - santa cruz.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.035

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	359	384	107%
IS07AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	161	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS07AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	105	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS07AD Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	29	32	110%
IS07AE Flias vuln atendidas complem alimen	Número	206	196	95%
IS07AF Pers mayores atendidos con complem alime	Número	205	210	102%
IS07AG per en situa de dis ben apoyo económico	Número	300	300	100%
IS07AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	45	45	100%

**Proyecto:** 130413 - 14pp3-atención social a población vulnerable de la c 3 - manrique (niñez, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas mayores, lgtbi, person

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.339

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	750	826	110%
IS13AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	200	227	114%
IS13AC Flias vulne atendidas complemento alimen	Número	230	223	97%
IS13AD Pers mayores atendidos complemento alime	Número	150	152	101%
IS13AE Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	115	106	92%
IS13AF per en situa de dis ben apoyo económico	Número	150	150	100%

IS13AG	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	60	60	100%
IS13AH	Per en situa disc benef con rehab profes	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 130415 - 14pp4-proteccion social: promocion de la salud y prevencion de la enfermedad y atencion social de la poblacion vulnerable en la comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.329

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	708	777	110%
IS15AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	201	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS15AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	151	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS15AD Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	201	192	96%
IS15AE Flias vuln atendidas complem alimen	Número	211	204	97%
IS15AF Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	206	208	101%
IS15AG per en situa de dis ben apoyo económico	Número	207	207	100%
IS15AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	48	48	100%
IS15AI Fortalecimiento para la población lgtbi	Número	100	0	0%
IS15AJ Per afro fort en proy desd pers etnodllo	Número	33	0	0%

**Proyecto:** 130417 - 14pp5-atención social a la población vulnerable de la comuna cinco castilla: persona mayor, cuidadores, discapacidad, familias y con divers

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 972

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	300	336	112%
IS17AC Flias vulnerables atendidas complemento	Número	43	40	93%
IS17AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	89	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS17AE Personas mayores participantes de festiv	Número	2.445	1.666	68%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS17AF Pers mayores atendidos complemento alime	Número	270	291	108%
IS17AG Pers discap atendidas con complem alime	Número	140	132	94%
IS17AH per en situa de dis ben apoyo económico	Número	413	413	100%
IS17AI pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	15	15	100%
IS17AJ Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	18	21	117%

**Proyecto:** 130465 - 14pp6-atencion social a la población vulnerable y en riesgo social de la comuna 6:, 12 de octubre: persona mayor, población con discapaci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 71%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 804

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS65AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	566	616	109%
IS65AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	125	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS65AC per en situa de dis ben apoyo económico	Número	477	479	100%
IS65AD Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	48	48	100%
IS65AE pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130466 - 14pp7-atención social a población vulnerable de la comuna 7 robledo, personas mayores, cuidadores discapacidad y familias

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.318 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.153

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AB Personas mayores benef con apoyo económi	Número	105	113	108%
IS66AC Cuidadores benef con capac, comp y segui	Número	22	24	109%
IS66AD Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	475	473	100%
IS66AE per en situa de dis ben apoyo económico	Número	100	100	100%
IS66AF Per sit dis ben atención dom ser capaz e	Número	96	96	100%
IS66AG Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	96	96	100%
IS66AH Cuid pob dis capacit en arte u oficio	Número	101	75	74%
<b>Observación B / S:</b> Para dar cumplimiento a la meta planeada, se reservó presupuesto para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, ver documento "justificación de saldo a pedido"				
IS66AI Per en situa disc benef con rehab profes	Número	99	72	73%
<b>Observación B / S:</b> Para dar cumplimiento a la meta planeada, se reservó presupuesto para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, ver documento "justificación de saldo a pedido"				
IS66AJ Per cap en la comis de protec soc y salu	Número	131	12	9%
<b>Observación B / S:</b> Según acta modificatoria aprobada por la comisión de proteccción social y salud, se cambia el componente a CREACIÓN, FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CUIDADORES VOLUNTARIOS DE PERSONAS CON PCD el 09/09/2014 debido a que la comuna 7 ya habían recibido los temas de capacitación y fortalecimiento con otras entidades, (Ver formato de solicitante); así mismo, se llevó a cabo reserva presupuestal para el año 2015 con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el proyecto. Durante el primer trimestre del año 2015 se reportarán el total de beneficiarios, una vez se cumplan todas las etapas del proceso.				

**Proyecto:** 130467 - 14pp8-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social (niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, persor

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 829 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 712

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



IS67AA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	220	229	104%
IS67AB	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	198	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.					
IS67AC	Pers mayores atendidos complemento alime	Número	117	167	143%
IS67AD	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	130	127	98%
IS67AE	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	343	343	100%
IS67AF	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	36	36	100%
IS67AG	Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	1	1	100%
IS67AH	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	20	100%

**Proyecto:** 130468 - 14pp9-grupo poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 716

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS68AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	165	184	112%
IS68AB Pers participantes evento adulto mayor	Número	857	762	89%
IS68AC Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	57	107	188%
IS68AD Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	88	157	178%
<b>Observación B / S:</b> La meta se amplió dado que los recursos para paquetes de personas mayores se pasaron para paquetes de familias vulenrables. De esta forma la meta de atención para familias vulnerables quedó en 166, de las cuales se atendieron 157.				
IS68AE Pers mayores atendidos complemento alime	Número	174	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La comunidad decidió que no se atendieran personas mayores, sino, familias vulnerables. Estos recursos se mueven y se pasa de atender 174 personas mayores a 78 familias vulnerables adicionales a las 88 establecidas previamente en el otro indicador.				
IS68AF per en situa de dis ben apoyo económico	Número	338	338	100%
IS68AG Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	52	47	90%
<b>Observación B / S:</b> El recurso sobrante fue reservado para realizar las atenciones faltantes durante el primer trimestre del año 2015				
IS68AH Per sit disc 18-59 años ben con reh fun	Número	12	12	100%
IS68AI Pers atend a través de terapia grupal-fa	Número	182	182	100%

**Proyecto:** 130470 - 14pp10-ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 423

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS70AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	116	103	89%
IS70AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	171	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS70AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	78	0	0%

**Observación B / S:** El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.

IS70AD	Pers mayores formadas en infor e ingles	Número	56	157	280%
IS70AE	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	57	63	111%
IS70AF	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	124	124	100%
IS70AH	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	13	13	100%
IS70AI	Per par acomp fiar con enf etnico afrod	Número	400	0	0%

**Proyecto:** 130471 - 14pp11-atencion social a la población vulnerable, personas discapacitadas y adultos mayores de la comuna 11 de medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 698 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS71AA Festival adulto mayor	Número	1	1	100%
IS71AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	823	0	0%

**Observación B / S:** El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.

IS71AC	Cuidadores benef con capac, comp y segui	Número	32	36	113%
IS71AD	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	63	63	100%
IS71AE	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	34	15	44%

**Observación B / S:** Para dar cumplimiento a la meta planeada, se realizó reserva presupuestal para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, debido a dificultades en la ejecución del programa por temporada decembrina y en la identificación de usuarios que cumplieran con los requisitos. ver documento "justificación de saldo a pedido"

IS71AF	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	20	100%
--------	---	--------	----	----	------

**Proyecto:** 130472 - 14pp12-atencion social a la población vulnerable de la comuna 12 personas mayores, con discapacidad, y niños niñas y adolescentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 706 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 601

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	402	427	106%
IS72AB Socios y no socios club vida cap en man	Número	479	0	0%

**Observación B / S:** El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.

IS72AC	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	11	13	118%
IS72AD	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	136	132	97%
IS72AE	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	100	100	100%

**Proyecto:** 130474 - 14pp13-atención integral para la población con diversidad funcional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 466

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AA Pers discap atendidas complemento alimen	Número	275	272	99%
IS74AD per en situa de dis ben apoyo económico	Número	339	339	100%
IS74AE Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	38	38	100%
IS74AF Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	38	38	100%
IS74AG Pers en situ de dis que reciben form téc	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 130476 - 14pp13-empoderamiento de las personas y organizaciones lgtbi de la comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76BA Jornadas promoción de der sex y rep pob	Número	7	0	0%
IS76BB Jorna sensibil para prev y deses homofobia	Número	7	0	0%
IS76BC Reuni par contin y fortalec de mesa dive	Número	14	0	0%
IS76BD Reuniones con pers para que conf colecti	Número	14	0	0%
IS76BE Sensibiliza a comunidad (ins educ#flias)	Número	14	0	0%

**Observación Proyecto:** A fin de realizar un proceso de contratación incluyente se prepararon las especificaciones técnicas las cuales estuvieron listas y aprobadas desde Agostos de 2014. Se invitó a una de las organizaciones reconocidas y con experiencia en en población LGTBI, con sede en la ciudad . Para dar inicio al proceso; con dicha Corporación se sostuvieron varias reuniones (durante el mes de septiembre) a fin de clarificar los componentes y actividades a desarrollar y productos a entregar con la ejecución de los recursos, la organización presentó su propuesta, la cual tuvo una demora considerable y finalmente se presenta, hacia mediados de Octubre, con un contenido totalmente opuesto a lo proyectado y totalmente cambiado y manipulado lo que condujo al Comité de Contratación a orientar la decisión en el sentido de generar el contrato de los recursos con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y se da inicio a un nuevo proceso, surtiendo los mismos trámites del proceso, es decir reuniones de explicación de proyectos, sus componente y actividades, así como la presentación de propuesta, logrando finalmente surtir toda la etapa pre contractual y contractual. Esto se dio en el mes de Noviembre. En el proceso de adquisición y legalización de las pólizas se presentaron inconvenientes por un error en el procesamiento por parte de la aseguradora lo que generó demora tanto en la legalización del contrato como en la firma del acta de inicio, afectando toda la planeación. Teniendo en cuenta lo anterior se solicito la reserva de los recursos y la ejecución se proyecta para enero de 2015.

**Proyecto:** 130477 - 14pp13-afro descendientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77BA Creación de redes sociales	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se inició la creación de redes sociales y por acuerdos con la mesa étnica de esta comuna, se continuará la ejecución de este componente durante el primer trimestre del año 2015 con recursos de reserva.				
IS77BB Organizaciones sociales fortalecidas	Número	5	0	0%
IS77BC Flías fort en creac de proy de vida flia	Número	30	0	0%
IS77BD Pers participantes encuentro afrocolombi	Número	3.000	0	0%

**Proyecto:** 130478 - 14pp14-atención social a población vulnerable de la comuna 14 el poblado: personas con discapacidad y personas mayores.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 52%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 434

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	220	225	102%
IS78AJ Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	170	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS78AK No socios clubes de vida capaci en manua	Número	170	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS78AL Pers mayores atend hog geriat-centro vid	Número	8	21	263%
IS78AS Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	70	70	100%
IS78AT Pers en situ de dis que reciben form té	Número	5	5	100%
IS78AU Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	23	19	83%
<b>Observación B / S:</b> El recurso sobrante fue reservado para realizar las atenciones faltantes durante el primer trimestre del año 2015				
IS78AV Creación y fortalecimiento mesa discapac	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Componente eliminado por aprobación con la comunidad, decidiendo trasladar el recurso a AMAUTA para ser ejecutado.				

**Proyecto:** 130479 - 14pp15-atención social a población vulnerable de la comuna 15 guayabal, niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y persc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 49%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 548

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	433	108%
IS79AM Pers participantes encuentros intergener	Número	1.499	1.038	69%
<b>Observación B / S:</b> No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se convocan el total de personas priorizadas para el evento y se reportan solo los asistentes al evento.				
IS79AN Socios y no socios club vida cap en man	Número	300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS79AR Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	177	177	100%
IS79AS Pers en situa de dis que reciben form té	Número	6	4	67%
<b>Observación B / S:</b> Para dar cumplimiento a la meta planeada, se reservó presupuesto para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, ver documento "justificación de saldo a pedido"				
IS79AT pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	20	100%
IS79AU Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para dar cumplimiento a la meta planeada, se realizó reserva presupuestal para ser ejecutado en el primer trimestre del 2015, debido a que se presentaron dificultades técnicas en la viabilización y concertación del plan del componente Salidas pedagógicas para personas en situación de discapacidad coaching y programación neurolingüística con la comunidad. ver documento "justificación de saldo a pedido"				

**Proyecto:** 130480 - 14pp16-atención social a población vulnerable de la comuna 16 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.086 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 926

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	563	570	101%
IS80AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	332	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS80AE No socios clubes de vida capaci en manua	Número	183	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS80AF Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	89	86	97%
IS80AG per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	200	100%
IS80AH Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	45	45	100%
IS80AI Per en situa disc benef con rehab profes	Número	54	54	100%

**Proyecto:** 130481 - 14pp50-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	195	206	106%
IS81AG Socios y no socios club vida cap en man	Número	172	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS81AH Pers aten a través de tererapia familiar	Número	66	66	100%
IS81AI Pers aten a través de tererapia individu	Número	123	123	100%
IS81AJ Pers aten a través de tererapia grupal.	Número	125	125	100%
IS81AK Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	70	70	100%
IS81AL Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	6	6	100%
IS81AM Per en situa de dis formadas para el tra	Número	24	24	100%

**Proyecto:** 130482 - 14pp60-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	183	197	108%
IS82AG Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	48	48	100%

IS82AH Per en situa de dis ben apoyo económico Número 250 250 100%

**Proyecto:** 130483 - 14pp70-atención social a población vulnerable del corregimiento de altavista personas con discapacidad y personas mayores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 437

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	237	268	113%
IS83AF Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	123	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS83AG Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	132	135	102%
IS83AH Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	120	120	100%

**Proyecto:** 130484 - 14pp90-grupos poblacionales en situacin de vulnerabilidad y riesgo social (adulto mayor, personas en situacin de discapacidad, niños, niña)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	166	177	107%
IS84AH Socios y no socios club vida cap en man	Número	123	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El convenio se suspendió en el mes de Diciembre de 2014 para ser reiniciado a mediados de Enero de 2015; por lo tanto se solicita reservas del recurso. Se reportaran las personas capacitadas en manualidades una vez haya finalizado el proceso.				
IS84AI Pers aten a través de tererapia familiar	Número	109	109	100%
IS84AJ Pers aten a través de tererapia ind-grup	Número	135	135	100%
IS84AK Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	207	207	100%
IS84AL Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	216	100	46%
<b>Observación B / S:</b> Teniendo en cuenta la baja convocatoria de usuarios en la comuna, se aprobó por comisión el cambio de meta para el componente, de 216 personas a 100 personas para ser atendidas en el 2014, el presupuesto restante fue usado para crear dos componentes adicionales: Formación a cuidadores de personas con discapacidad en emprendimiento social (meta 37) y Rehabilitación profesional para personas con discapacidad (meta 32); Ver acta 14/07/2014				
IS84AM Per en sit de dis benef de rehab func	Número	3	3	100%
IS84AN Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	20	19	95%
<b>Observación B / S:</b> El recurso sobrante fue reservado para realizar las atenciones faltantes durante el primer trimestre del año 2015				

**Proyecto:** 140024 - 14pp80. atención integral a población vulnerable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 435

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	360	412	114%

IS24BB	Apoyo econ pers en situa de disca	Número	200	200	100%
IS24BC	Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	1	1	100%
IS24BD	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	50	48	96%

**Componente:** 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

**Programa:** 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

**Proyecto:** 130475 - 14pp13-protección y orientación de la infancia y la adolescencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	579	560	97%

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 1.149,83519	\$ 0,0
080014 Medellín Solidaria	\$ 76,86927	\$ 0,0
960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
970467 Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0
080066 Minimo Vital de Agua Potable	\$ 180,00000	\$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130104 - Pp13-06-atención integral adulto mayor y pob

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

**Proyecto:** 130197 - Pp13-13-atención integ pobla sit discapacida



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 152








# Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.3	- Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
<b>Programa:</b>	1.3.6	- Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
<b>Proyecto:</b>	120324	- Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AC Jóvenes formados herramientas participac	Número	64	66	103%
JU24AD Jovenes sensibilizados mecanismos partic	Número	150	115	77%

**Observación B / S:** Dado que las fechas de los foros zonales coincidieron con el proceso de priorización de PLPP puesto que en algunas comunas fue más largo de lo previsto, disminuyo el número total de asistentes a los espacios de sensibilización.

**Proyecto:** 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.246

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AC Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	3.750	4.051	108%
JU35AD Grupos juveniles fortalecidos	Número	396	456	115%
JU35AE Grupos juveniles formulan planes trabajo	Número	300	174	58%
JU35AF Iniciativas juveniles grupos apoyadas	Número	166	162	98%

**Observación B / S:** Se estimulo a que la totalidad de grupos georeferenciados formularan el plan de trabajo, sin embargo, en algunos casos sólo aquellos que accedían a la iniciativa finalizaron la formulación.

**Proyecto:** 120344 - Gestión de la política pública

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 853

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AE Diseño mapa actores juventud pol pub juv	Número	1	1	100%
JU44AF Implementación comité concertación	Porcentaje	100	70	70%
JU44AG Implementación plataforma de juventudes	Número	1	1	100%
JU44AH Escenarios deliberativo valida realizado	Número	4	7	175%

**Observación B / S:** Para cumplir la totalidad del valor estadístico era necesario realizar al menos 4 encuentros, el último estaba programado para el 18 de diciembre, sin embargo, no hubo quórum por parte de los delegados del Consejo Municipal de Juventud de Medellín para realizar el último comité de concertación del año por tanto fue necesario cancelar el encuentro.

**Observación B / S:** Durante el proceso de actualización de la política pública surgió la necesidad de realizar un número mayor de encuentros de validación con grupos no considerados inicialmente, puesto que se evidenció su relevancia una vez se realizó el mapa de actores.

**Proyecto:** 120345 - Información y conocimiento juvenil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 833

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AE Estructuración observatorio juventud	Porcentaje	100	100	100%
JU45AF Diseño estrategia de difusión oferta	Porcentaje	100	100	100%
JU45AG Jóvenes conocen oferta juventud	Número	7.000	10.767	154%

**Observación B / S:** En el último trimestre del año se implementaron nuevas estrategias de difusión virtual de la oferta, las cuales aumentaron la efectividad del valor estadístico aumentado así el cumplimiento planeado inicialmente.

**Proyecto:** 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.481

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	1	100%
JU46AD Iniciativas juveniles apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
JU46AE Asamblea juvenil foro urb mun realizada	Número	1	1	100%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

**Proyecto:** 120285 - Icaro -jóvenes por la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 670

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial	Número	323	323	100%
JU85AC Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	323	323	100%
JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	323	227	70%

**Observación B / S:** Si bien se ofrecieron ofertas de acceso a oportunidades alrededor de 349 participantes del proyecto, los que efectivamente accedieron en el último trimestre fue inferior al total de jóvenes beneficiarios.

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

**Proyecto:** 130270 - Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 826

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AD Jóvenes acceden a procesos formación	Número	75	77	103%
JU70AE Formación y apoyo a iniciativas jóvenes	Número	150	395	263%
<b>Observación B / S:</b> Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				
JU70AF Jóvenes acceden oferta institucional	Número	200	272	136%
<b>Observación B / S:</b> Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				
JU70AG Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	88	95	108%

**Proyecto:** 130389 - Jve-09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU89AA Jóvenes acceden a la oferta	Número	100	364	364%
JU89AB Jóvenes acceden a procesos formación	Número	85	82	96%
JU89AC Jóvenes formados herramientas pedagógica	Número	8	8	100%
JU89AE Personas participan diseño diagnóstico	Número	200	321	161%
JU89AF Formación y apoyo a iniciativas jóvenes	Número	150	364	243%
<b>Observación Proyecto:</b> Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				

**Proyecto:** 130390 - Jve-15 articulación juvenil con diálogo intergeneracional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU90AA Personas participan diseño diagnóstico	Número	200	367	184%
<b>Observación B / S:</b> El proceso de diagnóstico participativo por el tipo de metodología que se usó generó mayor interés en la comunidad de lo planeado inicialmente, aumentando así el número de participantes.				
JU90AC Jóvenes formados herramientas pedagógica	Número	8	8	100%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural  
**Proyecto:** 130252 - Pp13-13 identidades prácticas juveniles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo	Número	441	338	77%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación  
**Proyecto:** 130643 - 14pp6-continuidad de la participación, organización y articulación de los procesos juveniles de la comuna 6.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU43BA Jóvenes formados liderazgo y participaci	Número	60	48	80%
JU43BC Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	10	11	110%
JU43BD Estrategia de comunicación implementada	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130645 - 14pp13-identidades y prácticas para el desarrollo juvenil en la comuna 13.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235


**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45BA Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	30	39	130%
JU45BB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	30	39	130%




**Observación Proyecto:** Dado una redistribución de recurso que se dio en el desarrollo del contrato, por optimización de recursos en algunos componentes, de manera concertada con los jóvenes de la comuna fue posible fortalecer un número mayor de organizaciones de las inicialmente planeadas.

# Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres  
**Proyecto:** 120093 - Promoción de la seguridad pública para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.863

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AH Muj en riesgo o víctimas vbg atenc hogar	Número	129	244	189%
MU93AI Muj con herra jurid para toma decision	Número	1.195	1.755	147%
MU93AJ Muj atendidas para estabilidad emocional	Número	1.305	2.483	190%
MU93AK Muj en riesgo o víctimas vbg atenc telef	Número	1.600	1.637	102%
MU93AL Procesos de muj vdbg con defensa técnica	Número	700	708	101%
MU93AM Csar advertir riesgo vulneración der muj	Número	6	6	100%
MU93AN Muj vbg grup terap para reflex y reparac	Número	300	400	133%
MU93AP Pnas que participan conmemoración 25 nov	Número	1.000	1.008	101%
MU93AQ Pnas sensib en ciudades seguras para muj	Número	400	518	130%
MU93AR Ag edu y comuni formad mediar conflictos	Número	60	50	83%
MU93AS Comunidad educati univ derecho sensib eg	Número	100	101	101%
MU93AT Pnas sensibi estudian casos trata de muj	Número	120	120	100%
MU93AU Diagnó modalidades trata de muj medellín	Número	1	1	100%
MU93AV Protocolo identif y aten casos trata muj	Número	1	1	100%
MU93AW Inst. seguimiento a plan de mejoramiento	Número	4	3	75%
MU93AX Inst con servidor/a mejor atenc muj vdbg	Número	7	7	100%
MU93AY Eval calidad atenc muj vdbg en comisaría	Número	22	22	100%
MU93AZ Eval calidad atenc muj vdbg en ent salud	Número	2	2	100%
MU93BA Pnas apoyan participación muj en la paz	Número	1.000	1.301	130%

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia  
**Programa:** 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital  
**Proyecto:** 080040 - Inclusion de población afrocolombiana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU40AA Unid prod muj afrocolombianas apoyadas	Número	3	3	100%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres  
**Proyecto:** 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.704

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AA Muj dlan habilidades aportar dlo local	Número	1.020	1.003	98%
MU94AB Comunas reciben mensajes de eg y der muj	Número	21	21	100%
MU94AC Territorios conme día int elim violencia	Número	23	22	96%
MU94AD Dx neces y potenc muj ventas informales	Número	1	1	100%
MU94AE Muj prepar partic wuf, asamblea mujeres	Número	250	291	116%
MU94AF Muj convers pro conviv y disfrute fútbol	Número	100	217	217%
MU94AG Servidores programas alcaldía sensibiliz	Número	500	441	88%
MU94AN Asist técnica prog desarrollo económico	Número	1	1	100%
MU94AO Proyectos otras sec. e i.d. transv eg	Número	5	5	100%
MU94AP Muj particip auditorías seguridad urbana	Número	120	146	122%
MU94AQ Muj construyen agendas locales de paz	Número	330	364	110%
MU94AR Pnas formadas en der sexuales y reproduc	Número	500	549	110%

**Proyecto:** 120095 - Promoción de la autonomía económica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.664 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.452

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.704	100%
MU95AB Madres com reflexionan su proy de vida	Número	3.450	3.455	100%
MU95AC Evento reconocimiento madres comunitaria	Número	1	1	100%
MU95AD Feria comercialización de los productos	Número	1	1	100%
MU95AF Perfil de empresa soc de 2do nivel	Número	1	1	100%
MU95AG Rep leg y soc fortalecida compet admin	Número	36	50	139%
MU95AH Jornadas autonomía econom a ciudadanía	Número	4	4	100%
MU95AJ Red empresas sociales mujer fortalecida	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 991 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AA Pnas reconocen contribuc de muj a la paz	Número	500	530	106%
MU96AC Muj rurales intercamb exper de autonomía	Número	400	400	100%
MU96AD Carrera de la mujer derecho a la salud	Número	1	1	100%
MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes	Número	1.000	1.438	144%
MU96AF Homb con iniciati por la vida de mujeres	Número	40	162	405%
MU96AG Prog. tv para reconoc. derechos mujeres	Número	21	21	100%
MU96AH Pnas particip de act artístic por la paz	Número	60	139	232%

**Proyecto:** 120097 - Educación incluyente para las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.053 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.037

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97AA Muj con asesoría para su salud mental	Número	200	234	117%
MU97AB Muj asesoría para restitución derechos	Número	200	284	142%
MU97AC Muj con apoyo económico transporte a i.e	Número	300	477	159%
MU97AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian	Número	1.000	1.889	189%
MU97AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie	Número	80	334	418%
MU97AF Maestras incorporan eg para sí y en ie	Número	55	74	135%
MU97AG Jóvenes sensibiliz permanec en sist educ	Número	250	255	102%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 120098 - Promoción de fomento a la mujer rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 390

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98AA Muj capac con eg en producci de hortaliz	Número	200	230	115%
MU98AB Pnas manipulac hortaliz para segur alim	Número	250	301	120%
MU98AC Pnas capac comercializ generar ingresos	Número	250	301	120%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

**Proyecto:** 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 585 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 590

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99AA Pnas en seminario internac transv estado	Número	320	400	125%
MU99AB Serv diplomados en políticas púb y géner	Número	60	74	123%
MU99AC Serv sensibiliz en eg de diferentes sec	Número	300	324	108%
MU99AD Asist técnicas para incorp. eg en proyec	Número	12	12	100%
MU99AE Acc comunic sobre transversal eg estado	Número	5	5	100%
MU99AF Protocolo experi y segui trans inter	Número	1	1	100%
MU99AG Muj diversas reciben asesoría psicológi	Número	20	67	335%
MU99AH Muj diversas reciben asesoría jurídica	Número	20	83	415%
MU99AI Muj diversas reciben ases social organiz	Número	10	82	820%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

**Proyecto:** 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AA Muj con atención psicológica y/o jurídic	Número	1.150	1.535	133%
MU00AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	10	10	100%
MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	1.300	1.302	100%
MU00AD Hombres sensibilizados en derechos mujer	Número	120	122	102%
MU00AE Modelo atención integral para mujeres	Número	1	1	100%
MU00AF Ss de sec e i.d. articulad a oferta ceg	Número	20	20	100%

**Programa:** 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

**Proyecto:** 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AA Muj genera estrateg de gest ciudadana eg	Número	350	365	104%

MU01AC	Mujeres entrenadas particip social y pol	Número	100	100	100%
MU01AD	Muj diagnost necesid eg en su sector	Número	150	213	142%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 130319 - Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AB Diseños para la adecuación de la casa f	Número	1	1	100%
MU19AC Dotación de la casa familiar rural	Número	1	1	100%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AA Muj con atención psicológica y/o jurídic	Número	1.000	1.002	100%
MU72AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	2	2	100%
MU72AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	650	1.342	206%
MU72AD Hombres sensibilizados en derechos mujer	Número	60	115	192%
MU72AF Proyectos articulados a oferta del ceg	Número	20	20	100%

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres  
**Proyecto:** 130158 - Pp13-05-prevención y promoción en la cul

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU58AH Mujeres entrenadas políticamente	Número	60	52	87%
MU58AI Personas en grupos terapéuticos	Número	187	194	104%
MU58AJ Personas formadas en ddhh	Número	50	120	240%

**Proyecto:** 130162 - Pp13-08-formación para la paz, la conviv

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU62AA Personas formadas en ddhh	Número	500	492	98%
MU62AB Personas en grupos terapéuticos c8	Número	119	129	108%

**Proyecto:** 130163 - Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 379

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU63AA Mujeres entrenadas políticamente c13	Número	50	47	94%
MU63AB Personas en grupos terapéuticos c13	Número	255	243	95%

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

**Programa:** 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

**Proyecto:** 130568 - 14pp1-proyecto con enfoque poblacional y equidad de género

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 399 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU68AA Muj que replican conocimientos en barrio	Número	21	24	114%
MU68AB Muj gestionan proy superar problem com 1	Número	10	10	100%
MU68AC Mujeres capac para particip social y pol	Número	25	31	124%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

**Proyecto:** 130577 - 14pp15-profesionalizacion de las mujeres para la educación de la primera infancia de la comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU77AA Mujeres formadas como normalistas c15	Número	21	21	100%

**Proyecto:** 130578 - 14pp60-la escuela busca la mujer adulta: programa de formación para mujeres.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU78AA Muj con asesoría para su salud mental	Número	60	60	100%
MU78AB Muj asesoría para restitución derechos	Número	60	63	105%
MU78AC Muj con apoyo económico transporte a i.e	Número	100	176	176%
MU78AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian	Número	200	200	100%
MU78AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie	Número	68	85	125%

**Proyecto:** 130579 - 14pp13-grupos terapéuticos para las mujeres de la comuna 13 - san javier

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU79AA Muj vbg grup terap para reflex y reparac	Número	150	150	100%
MU79AB Homb realizan acc por la vida de mujeres	Número	19	44	232%

**Proyecto:** 140033 - 14pp4 la escuela busca a la mujer adulta

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU33AA Muj con acciones afirmativas ebma com 4	Número	250	214	86%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155

**Descripción del Avance:**




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU54AC Personas en grupos terapéuticos	Número	118	126	107%
MU54AD Mujeres entrenadas políticamente	Número	70	62	89%



Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.1 - Salud pública  
**Proyecto:** 120026 - Prevención de los riesgos en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.856

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AB Cobert vacuna niños 1año biol srp-dtp	Porcentaje	95	96,58	102%
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	750	667	89%
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	34	34	100%
SL26AF Dispensador de condones instalados	Número	500	500	100%

**Proyecto:** 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.954 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.421

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	49	49	100%
SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc	Número	850	865	102%
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	12.000	15.240	127%
<b>Observación B / S:</b> Se realizo adición de recursos, lo que permitio realizar mas actividades de las planteadas inicialmente				
SL27BD Generad de residuo hosp. con ivc	Número	2.600	2.479	95%
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	6.000	11.148	186%
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	115.000	151.967	132%
<b>Observación B / S:</b> Se realizo adición de recursos, lo que permitio realizar mas actividades de las planteadas inicialmente				
SL27BK Fumigación con termonubilizadora	Número	102.968	98.381	96%
SL27BL Fumigación con vehículos	Número	70	70	100%
SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	48.000	45.143	94%
SL27BR Generadores reciduos reciclables con ivc	Número	600	496	83%
SL27BT Proce sancionatorios tramit y cumlinados	Número	2.600	2.580	99%
SL27BU Estable de consumo con concep favorable	Porcentaje	93	96	103%
SL27BV Prog de control de roedo diseñá e implem	Número	1	1	100%
SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	24.780	24.997	101%

**Proyecto:** 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.567

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	183	264	144%
<b>Observación B / S:</b> Por solicitud del INS se incluyeron IPS en el marco del proyecto ampliacion de red de notificadores				
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	7.432	5.937	80%
SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra	Número	9.320	9.457	101%

**Proyecto:** 120029 - Promoción y educación en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.347

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	57.000	62.136	109%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	12	12	100%
SL29DE Estrategia iec etiquetad nutricional	Número	1	1	100%
SL29DF Política públi salud bucal formu - fases	Número	1	1	100%
SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado	Número	1.233	1.233	100%
SL29DI Grupos del sector informal intervenidos	Número	9	9	100%
SL29DM Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	400	400	100%
SL29DO Plan educativo salud bucal diseñado	Número	1	0	0%
SL29DP Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	75.000	181.111	241%
<b>Observación B / S:</b> Las unidades móviles en los primeros años (2012 - 2013) venían atrasadas en las metas, este año están realizando las actividades pendientes de años anteriores,				
SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	13.500	13.773	102%
SL29DR S.e.o con enfoque de educa en salud	Número	1	1	100%

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.613

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255.990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425.713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396.150

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	90	96	107%

**Proyecto:** 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	50	100%
SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	200	100%
SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	0	0%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Se trabajó durante la vigencia en la construcción del plan comunicacional, teniendo como base los resultados de diferentes investigaciones, especialmente la investigación de acceso a los servicios de salud, este plan comunicacional se implementará durante el año 2015

**Proyecto:** 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.032

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 140397 - Fortalecimiento financiero y operativo ese metrosalud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AF Plan saneamiento fiscal metrosalud - des	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

**Proyecto:** 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%
SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp	Número	21	21	100%

**Proyecto:** 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OA Alianzas por la salud y la vida	Número	3	3	100%

**Programa:** 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

**Proyecto:** 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.690

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	100	80	80%

**Proyecto:** 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.015

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado	Porcentaje	100	90	90%
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

**Proyecto:** 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.645

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130253 - Construccion 2da etapa u.h san cristobal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.056

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL53AA Construcción 2 etapa san cristobal	Porcentaje	80	92,38	115%

**Proyecto:** 130393 - Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.235

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AA Avance de obra	Porcentaje	30	0	0%

**Observación Proyecto:** Proyecto de Contratacion delegada, se encuentran en proceso de contratación por parte de la EDU, el avance se vera reflejado en la vigencia de 2015.

**Programa:** 1.2.6 - Salud en el hogar

**Proyecto:** 120036 - Salud en el hogar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.026

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	600	2.242	374%
<b>Observación B / S:</b> El aumento en la meta correspondió a la decisión de ampliar cobertura dada la gran demanda de este servicio por la comunidad y por acuerdo para acompañar con nuestras acciones de manera complementaria los usuarios de SER Capaz en Casa				
SL36GE Sistema operativo diseñado-implementado	Número	1	1	100%
SL36GF Gest, apoyo y segui técnico al programa	Porcentaje	100	100	100%
SL36GH Org comuni acomp en procs participación	Porcentaje	100	53	53%

**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones**Proyecto:** 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.654

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30ED Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad	Número	1	1	100%
SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	520	1.338	257%
<b>Observación B / S:</b> La meta fue replanteada a 1200 capacitaciones a jóvenes en ciudadanía juvenil para el año 2014				
SL30EG Consultorios amigables con seguimiento	Número	25	25	100%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación**Proyecto:** 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	2	4	200%
<b>Observación B / S:</b> Se lograron concretar dos participaciones adicionales en Congresos en el Exterior para la promoción del Cluster				
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	100	100	100%
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	20	20	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida**Programa:** 1.2.1 - Salud pública**Proyecto:** 130707 - Jve-50 ampliación, adecuación



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 661

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL07AC Personas beneficiadas con acciones pyp	Número	1.140	509	45%

**Observación Proyecto:** El proceso de contratación inicio en los meses de septiembre y octubre, se solicitó reserva de los recursos y se amplió el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaran en el año 2015.

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 130391 - Jve-90 promoción y prevención y mejora en capacidad resolutiva en los servicios de salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 31%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 371

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AA Estrategia fortalecimi a la afilia sgsss	Número	1	1	100%
SL91AB Censo y caracterización de la poblacion	Número	1	1	100%
SL91AC Diseño e implementa de estrategia de aps	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Por el proceso de facturación el avance financiero y fisico se veran reflejados en la vigencia 2015, incluyendo las demas actividades programadas en el proyecto

**Programa:** 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

**Proyecto:** 130324 - Jve-80 adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud san antonio de prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.775

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AE Estudios y diseños	Porcentaje	80	0	0%

**Observación Proyecto:** proyecto de Contratacion delegada, se encuentran en proceso de contratación por parte de la EDU, el avance se vera reflejado en la vigencia de 2015

**Programa:** 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

**Proyecto:** 130341 - Jve-14 atención integral para prevenir y atender las adicciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 45%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 857 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AA Diagnóstico rápido y participativo	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Por el proceso de facturación el avance financiero y fisico se veran reflejados en la vigencia 2015, incluyendo las demas actividades programadas en el proyecto

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo  
**Proyecto:** 130276 - Jve-80 diagnostico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AH Caracterizacion pobla situacion discapac	Número	1	1	100%
SL76AI Capacita cuidadores perso situaci discap	Número	100	96	96%
SL76AJ Sedes educati con acompaña psicossocial	Número	8	7	88%

**Observación Proyecto:** Por el proceso de facturación el avance financiero y fisico se veran reflejados en la vigencia 2015

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida  
**Programa:** 1.2.1 - Salud pública  
**Proyecto:** 130014 - Pp13-9-promoción salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AA Personas atendidas en salud visual	Número	19	19	100%
SL14AB Protesis dentales suministradas a perso	Número	209	209	100%
SL14AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	11	11	100%
SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl	Número	750	750	100%
SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud	Número	91	91	100%

**Proyecto:** 130015 - Pp13-70-promoción salud y preven enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 264

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AB Personas atendidas con protesis	Número	347	347	100%



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AA Personas vacunadas	Número	2.488	2.488	100%
SL21AC Prótesis dentales suministradas a persona	Número	317	317	100%
SL21AE Personas atendidas en comportamientos	Número	430	430	100%
SL21AF Personas capacitadas en sm	Número	150	150	100%
SL21AG Personas capacitadas en liderazgo	Número	25	25	100%
SL21AH Personas atendidas en ssr	Número	92	92	100%

**Proyecto:** 130060 - Pp13-16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL60AA Protesis dentales suministradas	Número	166	166	100%
SL60AC Personas atendidas en salud visual	Número	408	408	100%
SL60AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	600	600	100%
SL60AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 130061 - Pp13-12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 728

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo	Número	251	251	100%
SL61AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	546	546	100%
SL61AC Protesis dentales suministradas	Número	407	407	100%
SL61AD Personas capacitadas en liderazgo	Número	34	34	100%
SL61AE Jovenes capacitados en liderazgo	Número	91	91	100%
SL61AF Personas atendidas en salud visual	Número	322	322	100%

**Proyecto:** 130063 - Pp13-13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63AB Protesis dentales suministradas	Número	129	129	100%
SL63AD Dosis de neumo aplicadas a personas mayo	Número	425	425	100%

SL63AF Personas capacitadas en liderazgo Número 70 70 100%

**Proyecto:** 130064 - Pp13-11-p y p y bienes social form integ

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64AB Protesis dentales suministradas	Número	174	174	100%
SL64AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	64	64	100%
SL64AD Dosis de neumo aplicadas a mayores	Número	720	720	100%
SL64AF Personas atendidas en ssr	Número	4.320	4.320	100%
SL64AH Personas capacitadas en comports saluda	Número	833	833	100%

**Proyecto:** 130065 - Pp13-1-protección social y salud

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AA Personas vacunacion- vph	Número	94	94	100%
SL65AB Personas atendidas en salud mental	Número	600	600	100%
SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	233	233	100%

**Proyecto:** 130066 - Pp13-2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL66AA Personas vacunadas- neumococo	Número	562	562	100%
SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	374	374	100%
SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon	Número	11	11	100%
SL66AE Personascapacitadas en liderazgo	Número	88	88	100%

**Proyecto:** 130068 - Pp13-4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SL68AA	Personas vacunas-neumococo	Número	312	312	100%
SL68AC	Pórtesis dentales suministradas a perso	Número	469	469	100%
SL68AD	Personas atendidas con ortodencia	Número	34	34	100%
SL68AE	Personas atendidas en sm	Número	11	11	100%

**Proyecto:** 130069 - Pp13-5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	9	9	100%
SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso	Número	343	343	100%
SL69AD Pers beneficia en comporta saludables	Número	24	24	100%
SL69AE Madres gestantes bene comporta saludable	Número	108	108	100%

**Proyecto:** 130072 - Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas	Número	1.480	1.480	100%
SL72AC Personas atentidas con ortodoncia	Número	29	29	100%
SL72AD Pers atendidas en comporta saludables	Número	1.306	1.306	100%
SL72AE Personas capacitadas en liderazgo	Número	37	37	100%
SL72AF Personas atendidas en ssr	Número	370	370	100%

**Proyecto:** 130073 - Pp13-8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL73AA Personas atendidas en salud visual	Número	278	278	100%
SL73AB Protesis dentales suministradas	Número	602	602	100%
SL73AC Jovenes atendidos en comportami saludabl	Número	850	850	100%
SL73AD Dosis aplicadas de neumococo a niños	Número	1.345	1.345	100%
SL73AE Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.521	1.521	100%

**Proyecto:** 130074 - Pp13-10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74AA Personas atendidas en salud visual	Número	119	119	100%
SL74AB Protesis dentales suministradas	Número	465	465	100%
SL74AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	100	100%
SL74AD Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	908	908	100%
SL74AE Personas capacitadas en comporta saluda	Número	210	210	100%

**Proyecto:** 130076 - Pp13-14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 515

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AA Protesis dentales suministradas	Número	328	328	100%
SL76AB Niños vacunados contra la varicela	Número	30	30	100%
SL76AC Niños vacunados contra hepatitis a	Número	34	34	100%
SL76AE Dosis de neumo aplicadas a persona mayor	Número	29	29	100%
SL76AF Personas atendidas en salud visual	Número	408	408	100%
SL76AG Personas capacitadas en comporta saluda	Número	8.337	8.337	100%

**Proyecto:** 130088 - Pp13-50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AA Personas atendidas en salud mental	Número	262	262	100%
SL88AB Personas atendidas con protesis	Número	233	233	100%
SL88AD Personas capacitadas en ssr	Número	37	37	100%
SL88AF Personas capacitacion en herramientas en	Número	17	17	100%
SL88AG Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 130090 - Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AA Personas atendidas en salud visual	Número	65	65	100%
SL90AB Protesis dentales suministradas	Número	300	300	100%
SL90AD Personas atendidas en comportami saluda	Número	150	150	100%

**Proyecto:** 130504 - 14pp2-romoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 2 - santa cruz.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AA Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	200	153	77%
SL04AB Personas capacitadas herramientas salud	Número	40	33	83%
SL04AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	150	158	105%
SL04AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	200	113	57%
SL04AE Personas atendidas en salud visual	Número	2.500	11	0%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130505 - 14pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 3 - manrique.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AA Personas beneficia activid prevenci visu	Número	800	33	4%
SL05AB Protesis dentales suministradas	Número	500	9	2%
SL05AC Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	200	148	74%
SL05AD Personas benefici comportamien saludabl	Número	700	612	87%
SL05AE Personas benefici talleres de nutricion	Número	500	63	13%
SL05AF Personas benefici progra jovenes por la	Número	200	91	46%
SL05AG Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	50	82	164%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecución, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130508 - 14pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.655 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 946

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



SL08AA	Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	50	61	122%
SL08AB	Personas atendidas en salud visual	Número	6.107	3.956	65%
SL08AC	Protesis dentales parciaes removibles su	Número	1.666	5	0%
SL08AD	Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	508	7	1%
SL08AE	Personas atendidas programa salud sexual	Número	400	14	4%
SL08AF	Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.200	616	51%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130509 - 14pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 5 castilla de la ciudad de medellin.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09AA Dosis aplicadas de varicel	Número	724	1.330	184%
<b>Observación B / S:</b> Se modifico la actividad pactadas con la comunidad ya que el biológico de varicela no se encuentra disponible, se remplazo por Neumococo adultos,				
SL09AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	895	307	34%
SL09AC Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	876	2	0%
SL09AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	500	554	111%
SL09AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	100	131	131%
SL09AF Personas atendidas en salud visual	Número	850	20	2%
SL09AG Personas capacitadas herramientas salud	Número	99	56	57%
SL09AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	192	169	88%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130511 - 14pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 7 robledo de la ciudad de medellin.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.367	2.693	197%
SL11AB Protesis dentales parciaes removibles su	Número	266	71	27%
SL11AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	446	155	35%
SL11AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.250	548	44%
SL11AE Salida con pernota para jovenes	Número	400	544	136%
<b>Observación B / S:</b> Inicialmente se habían programado salidas con pernota, posteriormente la comunidad solicito la modificación y se ajustó a Salidas sin pernota, por lo tanto se incrementó el número de beneficiarios				
SL11AF Personas capacitadas herramientas salud	Número	54	33	61%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130512 - 14pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante de la comuna 8 - villa hermosa.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 828 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	460	348	76%
SL12AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	438	475	108%
SL12AC Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	238	321	135%
SL12AD Dosis aplicadas de varicela	Número	543	452	83%
<b>Observación B / S:</b> Se modifico la actividad pactadas con la comunidad ya que el biológico de varicela no se encuentra disponible, se remplazo por DPTa				
SL12AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	153	102	67%
SL12AF Protesis dentales parciaes removibles su	Número	806	93	12%
SL12AG Personas atendidas en salud visual	Número	2.040	0	0%
SL12AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	4.210	219	5%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130513 - 14pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 11%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL13AA Personas atendidas comportamien saludabl	Número	3.947	259	7%
SL13AB Personas atendidas programa salud sexual	Número	185	0	0%
SL13AC Protesis dentales parciaes removibles su	Número	1.343	193	14%
SL13AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	230	358	156%
SL13AE Personas atendidas en salud visual	Número	3.061	1	0%
SL13AF Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	110	177	161%
SL13AG Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	547	514	94%
SL13AH Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	118	168	142%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130514 - 14pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 10 la candelaria - medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 458

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SL14AG	Personas atendidas programa salud sexual	Número	407	2	0%
SL14AH	Personas atendidas comportamien saludabl	Número	579	167	29%
SL14AI	Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	125	4	3%
SL14AJ	Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	308	455	148%
SL14AK	Personas capacitadas herramientas salud	Número	68	18	26%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicitó reserva de los recursos y se amplió el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaron en el año 2015.

**Proyecto:** 130515 - 14pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral para la población habitante de la comuna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 619 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AF Personas atendidas en salud visual	Número	1.000	4	0%
SL15AG Prótesis dentales parciales removibles su	Número	500	150	30%
SL15AH Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	100	106	106%
SL15AI Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.095	458	42%
SL15AJ Persona capacita liderazgo metodo coaching	Número	244	187	77%
SL15AK Personas atendidas comportamien saludabl	Número	903	143	16%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicitó reserva de los recursos y se amplió el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaron en el año 2015.

**Proyecto:** 130517 - 14pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 14 poblado de la ciudad de medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 2%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AG Prótesis dentales suministradas	Número	500	2	0%
SL17AH Dosis aplicadas de varicela	Número	191	152	80%
<b>Observación B / S:</b> Se modificó la actividad pactada con la comunidad ya que el biológico de varicela no se encuentra disponible, se reemplazó por Meningococo				
SL17AI Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	274	27	10%
SL17AJ Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	200	26	13%
SL17AK Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	582	179	31%
SL17AL Personas beneficia activid prevenci visu	Número	408	363	89%
SL17AM Personas capacitadas en salud mental	Número	2.368	0	0%
SL17AN Personas capacitadas comportamien saluda	Número	1.052	88	8%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicitó reserva de los recursos y se amplió el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaron en el año 2015.

**Proyecto:** 130518 - 14pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 15 de la ciudad de medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AA Protesis dentales parciaes removibles su	Número	333	3	1%
SL18AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	665	671	101%
SL18AC Personas atendidas en salud visual	Número	2.041	2	0%
SL18AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.316	68	5%
SL18AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	225	234	104%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130519 - 14pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 16 de la ciudad de medellin

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 10%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 519 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	187	133	71%
SL19AF Protesis dentales parciaes removibles su	Número	233	13	6%
SL19AG Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	51	74	145%
SL19AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	613	223	36%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130520 - 14pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad para todas las poblaciones según su ciclo de edad y continuidad a los proyectos (

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AF Personas atendidas comportamien saludabl	Número	138	467	338%
SL20AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	256	0	0%
SL20AH Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	68	79	116%
SL20AI Personas atendidas programa salud sexual	Número	55	0	0%
SL20AJ Personas atendidas en salud visual	Número	100	247	247%
SL20AK Personas capacitadas herramientas salud	Número	27	12	44%
SL20AL Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	46	50	109%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130521 - 14pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad comuna 60 corregimiento de san cristóbal del municipio de medellín.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AI Personas atendidas comportamien saludabl	Número	326	77	24%
SL21AJ Protesis dentales parciaes removibles su	Número	21	5	24%
SL21AK Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	93	30	32%
SL21AL Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	250	126	50%
SL21AM Dosis aplicadas de varicel	Número	434	165	38%
<b>Observación B / S:</b> Se modifiko la actividad pactadas con la comunidad ya que el biológico de varicela no se encuentra disponible, se remplazo por Meningococo				
SL21AN Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	380	130	34%
SL21AO Personas atendidas en salud visual	Número	612	37	6%
SL21AP Personas capacitadas herramientas salud	Número	17	6	35%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130523 - 14pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 70 corregimiento de altavista del r

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL23AA Dosis aplicadas de varicel	Número	362	301	83%
<b>Observación B / S:</b> Se modifiko la actividad pactadas con la comunidad ya que el biológico de varicela no se encuentra disponible, se remplazo por DPTa				
SL23AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	467	262	56%
SL23AC Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	109	73	67%
SL23AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	440	6	1%
SL23AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	165	170	103%
SL23AF Personas atendidas en salud visual	Número	336	359	107%
SL23AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	100	0	0%
SL23AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	25	19	76%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 130524 - 14pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 90 corregimiento de santa elena.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AA Personas atendidas en salud visual	Número	408	16	4%
SL24AB Protisis dentales parciaes removibles su	Número	533	6	1%
SL24AC Personas atendidas comportamien saludabl	Número	62	0	0%
SL24AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	312	281	90%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Proyecto:** 140052 - 14pp80-promoción de la salud y prevención

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AB Adultos intervenidos con prótesis oral	Número	490	0	0%
SL52AC Niños intervenidos con ortodoncia preven	Número	124	0	0%
SL52AD Adultos intervenidos en salud visual	Número	1.211	0	0%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de presupuesto participativo del año 2014 iniciaron ejecucion en el mes de octubre ????

**Programa:** 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

**Proyecto:** 130516 - 14pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 919 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL16AA Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	617	1.109	180%
SL16AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.095	873	80%
SL16AC Personas atendidas en salud visual	Número	550	880	160%
SL16AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	150	328	219%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratacion durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecucion, los recursos se ejectaran en el año 2015.

**Programa:** 1.2.6 - Salud en el hogar

**Proyecto:** 130541 - 14pp1-proyecto de salud incluyente para los habitantes de la comuna uno popular

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 16%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 412

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	500	542	108%

SL41AC	Personas atendidas en salud visual	Número	1.530	68	4%
SL41AD	Personas atendidas salud oral ortodoncia	Número	166	15	9%
SL41AE	Personas atendidas salud oral protesis	Número	483	3	1%
SL41AF	Personas capacitadas comportamien saluda	Número	3.157	232	7%
SL41AG	Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	83	103	124%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaron en el año 2015.

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 130510 - 14pp6-continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las capacidades para la gestión social, la salud y el bienestar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL10AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	1.383	181	13%
SL10AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.805	336	19%
SL10AC Personas atendidas en salud visual	Número	1.326	2.127	160%
SL10AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	263	2	1%
SL10AE Personas atendidas comportamien saludabl	Número	567	132	23%
SL10AF Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	45	65	144%
SL10AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	370	4	1%
SL10AH Protisis dentales parciaes removibles su	Número	333	292	88%
SL10AI Personas capacitadas herramientas salud	Número	80	1	1%

**Observación Proyecto:** Los proyectos de Presupuesto Participativo 2014 iniciaron proceso de contratación durante los meses de septiembre y octubre, se solicito reserva de los recursos y se amplio el plazo de ejecución, los recursos se ejecutaron en el año 2015.

#### 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

**Proyecto :** 040025 Mejoramiento Del Sistema de Inform en Salud **Ppto. Ajustado:** \$ 137,54259 **Ejecución:** \$ 0,0

#### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130273 - Jve-05 atención social en salud

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

**Proyecto:** 080041 - Construcción clinica de la mujer

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



<b>Proyecto:</b>	080137 - Construcción centro de salud la cruz						
<b>Información Financiera:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 382</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 382</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 382	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 382
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 382	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 382		
<b>Proyecto:</b>	080138 - Construcción centro de salud niquitao						
<b>Información Financiera:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 219</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 218</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 219	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 218
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 219	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 218		
<b>Proyecto:</b>	130251 - Construcción 2da etapa u.h pajarito						
<b>Información Financiera:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 243</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 192</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 243	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 192
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 243	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 192		
<b>Proyecto:</b>	130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia						
<b>Información Financiera:</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>Ppto Inicial (mill de \$):</b></td> <td>\$ 0</td> <td><b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b></td> <td>\$ 891</td> <td><b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b></td> <td>\$ 478</td> </tr> </table>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 891	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 478
<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 891	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 478		








# Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales  
**Proyecto:** 120136 - Auspicio mínimo vital de agua potable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.201 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.874

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36CA Hogares con auspicio del mvap	Número	32.000	34.361	107%
CA36CB Hogares motivados uso racional del agua	Número	22.000	29.098	132%

**Proyecto:** 120161 - Gas natural para la equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.342

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA61AA Subsidios efectivos entregados	Número	16.289	22.256	137%

**Proyecto:** 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 26%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.495

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viviendas con servicio agua potable	Viviendas	300	0	0%

**Observación B / S:** Parte de estas metas se lograrían con el contrato 4600055884 de 2014; no obstante el contrato inicio hasta el 3 de septiembre 2014 y en el mes de diciembre se amplió hasta 31 de marzo de 2015. Lo anterior por razones de mayor tiempo de ejecución en las primeras obras. Están pendientes varias actividades que apuntan a estos indicadores y que se esperan terminar en la prorroga.

CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	150	0	0%
CA87AC MI. redes actllado construidas	Metro Lineal	2.500	0	0%

**Observación B / S:** Se suscribió contrato de obra No. 4600056824 de 2014, "Construcción del sistema de alcantarillado de agua residual domestica de la zona central del corregimiento Santa Elena", por valor de \$6.125.190.657 con la empresa Andina de Construcciones y Asociados S.A.S., cuya acta de Inicio es 10/12/2014, plazo de ejecución de la obra (10 meses). Así mismo el contrato de la interventoría es el No. 4600057252 de 2014, con Camilo Andres Angel Saldarriaga, por valor de \$613.673.176 y un plazo de once meses.

Se suscribió acta de inicio del contrato de interventoría el día 09/12/2014.

La razón por la demora en el inicio de este proyecto fue el retraso en la adquisición del lote de la PTAR, además que el primer concurso de méritos de la interventoría se declaró desierto.

CA87AD Sist. acued. y actualdos optimiz y fort.	Número	22	22	100%
---	--------	----	----	------

**Observación B / S:** Mediante Contrato suscrito con la I.U Colegio Mayor de Antioquia, se suministró un equipo de fortalecimiento el cual cumplió con el objetivo de este indicador

CA87AE	Pozos sépticos construidos	Número	10	15	150%
<b>Observación B / S:</b>	Contrato 4600055884 de 2014, suscrito con INGEOMEGA S.A, cuyo objeto es "Construcción, optimización o reposición de obras civiles, para la mitigación o atención de contingencias, para el mejoramiento de los sistemas de agua para el consumo y saneamiento básico en los barrios y corregimientos del Municipio de Medellín"				
CA87AF	Pozos sépticos con mantenimiento	Número	20	9	45%
CA87AG	Pers. acceden baños públicos - prom. mes	Número	300.000	812.903	271%
<b>Observación B / S:</b>	Contrato 4600053868 de 2014, cuyo objeto es "Alquiler y operación de baños (servicios sanitarios) móviles (portátiles) de utilización gratuita para la comunidad de Medellín"				

**Proyecto:** 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70.272 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73.939 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71.724

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AB Prom mes subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	451.073	464.653,96	103%

**Proyecto:** 120289 - Fsri aseo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.316

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	438.045	500.016	114%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 040408 - Alumbrado público

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.027 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.221

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	3.000	638	21%
CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	3.000	7.095	237%
CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público	Porcentaje	99,8	99,79	100%

**Observación Proyecto:** A la fecha se tienen pendiente la terminación de los macroproyectos del Plan de Desarrollo; los cuales tienen estimado la instalación de una gran cantidad de puntos luminosos que le apuntan a este indicador

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	2	2	100%
CA93AE Esp asesoradas en pmirs	Número	11	17	155%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.022 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	10.615	11.156,9	105%

**Programa:** 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

**Proyecto:** 120223 - Política pública de servicios públicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AA Reportes información a autorid. generado	Número	4	5	125%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

**Proyecto:** 120371 - Fortalecimiento de los mascercas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.458

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	17	100%
CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	22	100%
CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	2	100%



**Proyecto:** 120372 - Gestión de servicios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.944

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	50	23	46%
CA72AB Gestión de las pqrs del municipio	Porcentaje	100	96,74	97%
CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	85	88,25	104%

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

**Proyecto:** 110036 - Participación social y comunitaria para la gestión y control de los servicios públicos domiciliarios

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

**Observación Proyecto:** Mediante un traslado de recursos se posibilitó la realización de la tercera versión del seminario de servicios públicos, el cual tuvo énfasis en gestión de residuos sólidos y fenómeno del niño.

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

**Proyecto:** 130364 - Jve-03 mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA64AA Nuevas viandas con servicio agua potable	Viviendas	300	0	0%
CA64AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	200	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 130365 - Jve-90 acueducto y saneamiento en santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA65AA Sistemas de acueducto ampliados	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.				
CA65AB Bocatoma de acueducto construidas	Número	1	0	0%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales  
**Proyecto:** 130427 - 14pp3-construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la comuna 3 - manrique.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA27AA Redes de acueducto const, rep o con mnto	Metro Lineal	800	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.				
CA27AB Redes acldo no convencional construido	Metro Lineal	580	0	0%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 130425 - 14pp50-construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de san sebastián de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA25AA Pozos sépticos construidos	Número	107	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.

**Proyecto:** 130426 - 14pp90-construcción y ampliación de acueductos e instalación y mantenimiento de pozos sépticos en el corregimiento de santa elena

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA26AA Sistemas sépticos construidos	Número	15	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.

CA26AB Sistemas sépticos con mantenimiento	Número	55	0	0%
--	--------	----	---	----

**Proyecto:** 140034 - 14pp50 constr. alcantarillado p central palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA34AA Ml de red alcantarillado no convencional	Metro Lineal	290	0	0%

**Observación B / S:** Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.

CA34AB Conexiones domiciliarias alcantarillado	Número	25	0	0%
--	--------	----	---	----

**Observación B / S:** Los recursos se desembolsaron en el 2014 y permitieron el inicio de las obras, las cuales continuarán en el 2015, no por falta de planificación, sino por inconvenientes en el proceso precontractual, pues inicialmente se estaba realizando la gestión con EPM pero debido a que no fue posible llegar a una negociación con ellos, fue necesario comenzar desde cero con la EDU, retrasando todo el proceso. De otro lado, como en su momento se le planteó a la Secretaría de Hacienda, las obras que se están contratando son de gran magnitud, y la mayoría de ellas supera la vigencia de la contratación, lo que sumado a las dificultades que se tuvo para el inicio del contrato hace que el logro de los indicadores planteados se obtengan para la vigencia 2015.

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

**Observación Proyecto:** Mediante este proyecto fueron ejecutados recursos de reservas y ajustes que permitieron la finalización de las obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado sector El Vergel, en el corregimiento de San Antonio de Prado, mediante el cual se beneficiaron 1.354 viviendas.

**Proyecto:** 120224 - Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico

---

<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 150	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 150
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------



**Proyecto:** 130129 - Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana palmit

---




<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 333	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 333
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

# Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 120298 - Formación y capacitación en g

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AH Pers capacitadas en temas bomberiles	Número	120	404	337%
DG98AI Personas capacitadas gestión del riesgo	Número	120	3.222	2.685%

**Observación B / S:** La meta se incremento notablemente, dado que se capacito no solo a organizaciones, sino también a la población civil interesada.

**Proyecto:** 120304 - Fortalecimiento a las redes d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG04AL Cbe fortalecidas en gestión del riesgo	Número	150	150	100%
DG04AM Cepad fortalecidas en gestión del riesgo	Número	400	400	100%
DG04AN Copades fortalecidas gestión del riesgo	Número	14	14	100%

**Proyecto:** 120306 - Intervención zonas de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.609

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AB Mod meteorológicos hidrológicos operando	Meses	12	12	100%

DG07AD	Red medición in-situ densificada y mejor	Número	8	8	100%
DG07AH	Datos procesados a través redes y radar	Meses	12	12	100%

**Proyecto:** 120308 - Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.558 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.778

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AG Equipos de respiración autónoma	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.095 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.943

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AB Ili simulacro municipal	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No se realizo, teniendo en cuenta que no hubo directriz de UNGRD				
DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad	Número	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> Se llevó acabo por comuna; Mediante el contrato 4600055345				
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	4.500	4.092	91%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	6	100%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%
DG09AO Kid de hogar	Número	1.000	820	82%
<b>Observación B / S:</b> No se contó con el presupuesto planeado, toda vez que se priorizo demolición del edificio SPACE ; el cual no estaba previsto				
DG09AP Kid de aseo	Número	300	150	50%
<b>Observación B / S:</b> No se contó con el presupuesto planeado, toda vez que se priorizo demolición del edificio SPACE ; el cual no estaba previsto				
DG09AQ Kid de cocina	Número	300	150	50%
<b>Observación B / S:</b> No se contó con el presupuesto planeado, toda vez que se priorizo demolición del edificio SPACE ; el cual no estaba previsto				
DG09AR Kid herramienta comple preparativos resp	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.822

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	4	5	125%
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	11	13	118%



**Proyecto:** 130464 - Adecuación, mantenimiento y dotación de las estaciones de bomberos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 130592 - Jve-07 mitigación del riesgo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.573

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130593 - Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AB Zonas de riesgo intervenidas	Número	2	2	100%

**Observación B / S:** Proceso adjudicado en el mes de diciembre; de ahí que, las obras se entregan en el mes de abril del 2015,

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 130223 - Pp 13 formación y capacitación a la comunidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG23BA Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Lo planeado se ejecutó por medio de recursos propios.

**Proyecto:** 130594 - 14pp8-estudios de suelos, obras de mitigación de riesgos y fortalecimiento de los comités barriales de emergencia de la comuna 8.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	15	21	140%
DG94AB Cbe fortalecidos en gestión del riesgo	Porcentaje	100	100	100%
DG94AC Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** La comunidad en consenso, definio no hacer estudios de suelos

**Proyecto:** 130595 - 14pp9-gestión integral del riesgo en la comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 179

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95AA Cbe fortalecidos en gestión del riesgo	Porcentaje	100	100	100%
DG95AB Zonas de riesgo intervenidas	Número	6	6	100%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080303 - Implementación de acciones de mitigación



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256

**Proyecto:** 130240 - Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

# Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
<b>Componente:</b>	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
<b>Programa:</b>	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
<b>Proyecto:</b>	120265	- Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.729 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.629

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazad retornados o reubicados	Número	439	276	63%
<b>Observación B / S:</b> Para el cuarto trimestre del 2014, no se reporto el cumplimiento de la meta, ya que las familias están en proceso de desembolso de los recursos por parte del operador. El reporte del retorno efectivo se realizará para mediados del mes de febrero del presente año.				

<b>Proyecto:</b>	120266	- Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
------------------	--------	--

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.530

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	7.000	9.336	133%
<b>Observación B / S:</b> Da un valor alto ya que se ha logrado una gran convocatoria en las diferentes actividades de capacitación especialmente en los colegios de las comunas				
GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh	Número	21	21	100%
GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	1	100%
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	2	2	100%
GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	99,98	100%
<b>Observación B / S:</b> DURANTE EL AÑO 2014 SE HAN ATENDIDO 808 PERSONAS EN LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS, SOLICITANDO ASESORÍA JURIDICA				
GO66AH jornadas socialización territorios vida	Número	420	138	33%
<b>Observación B / S:</b> No fue posible concertar lugares diferentes de amplia convocatoria donde pudieran asistir masivamente gran cantidad de personas, por lo que se prefirió acompañar los 348 territorios por la vida que se han desarrollado desde el año 2013, por lo que fue posible identificar que la campaña carecía de acompañamiento por parte de la comunidad ya que no se apersonaron de los diferentes espacios, motivos por lo que fue cancelada la actividad y actualmente solo se realiza el acompañamiento en los lugares que cuentan con una buena asistencia				
GO66BF Cartilla de derechos hum,anos	Porcentaje	100	99,99	100%

<b>Proyecto:</b>	120267	- Atención y reparación a víctimas del conflicto armado
------------------	--------	---

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.768

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AC Flias con atención humanitaria	Número	10.500	12.221	116%

**Observación B / S:** En este indicador se registra el porcentaje por encima del 100% , puesto que, la atención es a demanda, de acuerdo a las familias que recién declaran su victimización ante el ministerio público y a las que se les brinda atención humanitaria.

GO67AD Personas con orientación integral	Número	100.000	65.833	66%
--	--------	---------	--------	-----

**Observación B / S:** En el proyecto se identificó que varias de las acciones que se realizan en los centros de Atención, son competencia de la unidad nacional, por esto, se decidió potenciar nuestra atención a los que nos corresponden como municipio, por este motivo la cantidad de personas con orientación integral disminuyó; no obstante, la asistencia de la población víctima a los centros, continúa creciendo.  
Por este motivo el volumen de atención

GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	600	646	108%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Esta cifra se da porque se reportaron datos de trimestres anteriores que pertenecían a presupuesto 2013 y a la línea de trabajo de presupuesto participativo.

GO67AF Flias víctima con derechos restablecidos	Número	500	1.232	246%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Se supera la meta programada debido al trabajo coordinado con instituciones como la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y al Programa de Medellín Solidaria.

**Proyecto:** 120268 - Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.468

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AB Atenc. solíc. sustit. sanción penal pecu	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** El indicador en porcentaje expresa que el 100% de las personas que se presentan son atendidas en un término de 8 días como máximo.

Atención solicitudes sustitución sanción penal pecuniaria, en el primer trimestre 0, en el segundo trimestre 0, en el tercer trimestre 2, en el cuarto trimestre 0, 100% de las solicitudes atendidas.

GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	748	125%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** De 903 personas seleccionadas para capacitación en artes y oficios, 748 personas se han certificado y 155 personas se retiraron . Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a diciembre. La meta se superó en 148 personas capacitadas certificadas toda vez que se contrataron las capacitaciones proyectadas a costo menor de lo proyectado.

GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	661	110%
--------------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** De 1,029 personas seleccionadas para intervención psicosocial, 661 personas finalizaron proceso, 271 personas en proceso y sin la etapa de cierre, 97 personas retiradas del proceso, por esta razón la meta se superó en 61 personas más. Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a diciembre.

GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.320	1.420	108%
---	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** De 2185 personas seleccionadas para intervención psicosocial, 1,420 personas finalizaron proceso de intervención, 650 personas en proceso y 115 personas retiradas del proceso. Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a diciembre.

La meta se superó en 100 personas con etapa de cierre de intervención ya que en las etapas de selección e intervención se intervinieron un número mayor de personas con el objetivo de cumplir con la meta de la vigencia. Quedando la meta cumplida con 100 personas más.

GO68AF Pospenados atendidos	Número	150	143	95%
-----------------------------	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** De 246 personas seleccionadas para intervención psicosocial, 143 personas finalizaron proceso, 103 personas en proceso y 0 personas retiradas del proceso. Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a diciembre.

GO68AG Familiares de pospenados atendidos	Número	300	299	100%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** De 508 personas seleccionadas para intervención psicosocial, 299 personas finalizaron proceso, 209 personas en proceso y 0 personas retiradas del proceso. Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a diciembre.

El proceso de intervención psicosocial se da en un término de 9 a 10 meses.

GO68AH Internos e internas atendi grupos terape	Número	120	111	93%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** De 111 personas seleccionadas para intervención psicosocial, 111 personas finalizaron proceso, 0 personas en proceso y 0 personas retiradas del proceso. Por su intervención, este indicador hace referencia al periodo de enero a Diciembre. La meta de los 120 personas proyectadas no se logró debido a que los internos que estaban en el patio quinto de Bellavista comenzaron a ser trasladados en el mes de Abril de 2014 y de éste habían 20 personas internas que estaban en intervención clínica con el profesioanl de psicología, las cuales fueron trasladados de allí.

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 120270 - Estrategia de divulgación y promoción institucional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AC Eventos apoyados logísticamente	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Este 100% corresponde a 46 eventos apoyados de enero a diciembre, esto corresponde a los eventos programados por la Secretaría no se tiene un estimado de cuantos requerimientos hicieron a la Secretaría de Gobierno y DDHH de entes externos

**Proyecto:** 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.804 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.804

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	18	25	139%

**Observación B / S:** El factor que incide en el incremento de las actividades obedece a la necesidad de atender mas personas con la pedagogía de Convivencia enfocada a las madres de Buen Comienzo

GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	21	9	43%
---	--------	----	---	-----

**Observación B / S:** En 2014 se realizaron 9 pactos que representan un cumplimiento de 180%, teniendo en cuenta que la meta anual es de 5 pactos. Se hace claridad que los 21 Pactos de Convivencia deberán ejecutarse en el cuatrienio, por lo tanto el indicador no está por debajo de lo esperado (42,9%). Esta mayor ejecución obedece al cambio de metodología que permitió mejorar la estructura con la que se venía realizando los pactos

GO73AD Solución a focos de riesgo social	Número	55	84	153%
--	--------	----	----	------

**Observación B / S:** El factor que incide en el incremento de las actividades obedece a la capacidad de gestión de los Promotores Locales de Gobierno para articularse con otras dependencias para lograr solucionar las problemáticas particulares de las comunas

GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia	Número	120.000	135.403	113%
---	--------	---------	---------	------

GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	252	252	100%
---	--------	-----	-----	------

GO73AG Extensión de horarios otorgados	Número	890	899	101%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico se ha ejecutado por encima del 100%, porque se atiende a las personas que lo soliciten, es un componente de Convive la Noche.

GO73AH Espacios públicos dinamizados	Número	70	73	104%
--------------------------------------	--------	----	----	------

**Observación B / S:** El factor que incide en el incremento de las actividades obedece a la capacidad de gestión de los Promotores Locales de Gobierno y los Gestores de Convivencia, para articularse con otras dependencias para lograr solucionar las problemáticas particulares de las comunas

GO73AI Alertas tempranas de control territorial	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Los reportes de cada trimestre corresponden a valores numéricos que representan el 100%. Durante la vigencia 2014 el total de alertas fueron de 416

GO73CC Campaña sensibilización en convivencia	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Dicha campaña se inicio a finales de agosto y termino el 30 de diciembre, con un total de 1.500 personas beneficiadas

GO73CD Personas sensibilizadas en convivencia ley futbol	Porcentaje	100	0	0%
--	------------	-----	---	----

**Observación B / S:** Este valor estadístico no se elimino oportunamente y no contó con recursos durante el 2014

**Proyecto:** 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.728

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AC Usuari aten sistem justi cerc ciudadan	Número	45.000	56.324	125%

**Observación B / S:** Cada una de las acciones planteadas en los planes de acción y desarrolladas en el año 2014 en las cuatro (4) Casa de Justicia, se encaminaron hacia el fortalecimiento de la imagen institucional, la promoción y difusión de los servicios y el acercamiento de la justicia formal y no formal, por medio diferentes estrategias como las Casas de Justicia Móvil, jornadas de prevención, talleres, ferias institucionales, entre otras, haciendo presencia en las comunidades más vulnerable de la ciudad de Medellín y que se encuentran en la zonas aledañas a cada Casa y la UPJ, la mayoría de las actividades fueron extramurales, abarcando un número considerable de población, evidenciándose el impacto positivo de las acciones en el cumplimiento y aumento de la meta estipulada.

Es importante apuntar que se mejoraron los registros de la población beneficiada y la presentación de los informes de actividades mensuales.

**Programa:** 1.1.4 - Familia vínculo de vida

**Proyecto:** 120269 - Estrategias promoción fortalecimiento convivencia y seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	1.200	1.200	100%

**Proyecto:** 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.303

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	6.480	6.683	103%
GO75AB Prs introyectan pautas de crianza	Número	6.480	6.483	100%
GO75AC Modelo de atenc en comisarias implement.	Número	17	18	106%
GO75AD Comisari de flia reducen tiempo atención	Número	17	16	94%

**Observación B / S:** Durante este trimestre se redujo a 16 el número de comisarias que directamente reducen el tiempo de atención, toda vez que la Coordinación de Comisarias requería de un apoyo jurídico para atender las segundas instancias de los procesos adelantados por las estaciones de policía a establecimientos abiertos al público y para la proyección de respuestas a las PQRS de las Comisarias de Familia. En este contexto se puede decir que aunque no se logró la meta de las 17 comisarias de familia proyectadas inicialmente, gracias a este apoyo en la jefatura, se logra reducir el tiempo de atención a usuarios y procesos que se reciben de toda la ciudad.



**Proyecto:** 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.452

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	1.200	1.200	100%

**Programa:** 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

**Proyecto:** 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 76%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.969

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO78AA Puntos crit. disposición inadecuada resi	Número	70	72	103%

**Observación B / S:** Se efectuó una atención al 102,3% de los puntos críticos identificados, los cuales consisten en la confirmación de la limpieza del punto por parte de empresas varias y, de aquí en adelante, lo que se hará es control y seguimiento al comportamiento de la comunidad, luego de las sensibilizaciones. El incremento se dio, ya que en el mes de octubre se identificaron puntos críticos a los cuales se les pudo realizar el seguimiento.

GO78AB Operativos de control uso indebido de ep	Número	700	508	73%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** No se cumplió la meta de 700 operativos, debido a que: En los meses de Mayo y Julio de 2014, por razones contractuales con la Empresa de Transporte no se contó con camiones (Móviles), razón por la cual no se efectuaron operativos interinstitucionales. En el mes de Noviembre varios de los Móviles estuvieron laborando en el Montaje de los Módulos de la Avenida del Río. En Diciembre se apoya exclusivamente a los operativos de la 33 (Fallo la 33), a las Inspecciones de Laureles y Belén.

GO78AC Ccites informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	43,3	43%
---	------------	-----	------	-----

**Observación B / S:** A Diciembre 31 de 2014, se les revalidó el permiso a 3576 comerciantes regulados, de una base de 8655

Se trabajó con una base de 8655 comerciantes informales regulados. La ejecución registra un porcentaje bajo debido a que no existían estrategias de revalidación descentralizadas que se empezaron a ejecutar a partir del mes de octubre de 2014, en el sector estadio y en la comuna 8 Villa Hermosa. Con esta estrategia se pretende aumentar el número de revalidaciones para el año 2015.

GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	83,1	83%
---	------------	-----	------	-----

**Observación B / S:** A Diciembre 31 de 2014 se han efectuado 5735 visitas de seguimiento y control. Base 8655 comerciantes. Se evidencia el porcentaje de 66,3 porque en los cálculos por mes se habían sumado las visitas a los Artesanos que equivalían a 65 visitas lo cual cambiaba el porcentaje, ya para este mes quedó corregido. La meta no se cumplió al 100% ya que en el mes de julio que se terminó el contrato no se contó con el personal necesario para continuar con esta labor y en los meses de noviembre y diciembre, el personal encargado de realizar las visitas se destinó para brindar apoyo al plan integral del centro y a la temporada decembrina del Río y la Playa.

GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	17,8	18%
--	------------	-----	------	-----

**Observación B / S:** A Diciembre 31 de 2014, se le actualizaron en el SISDEP, la hoja de vida 1.144 comerciantes. Base 6.435 comerciantes, pendientes a diciembre 31 de 2013. El personal para el ingreso de hojas de vida al SISDEP, fue insuficiente durante todo el año, en los meses de julio, septiembre y noviembre no se contó con personal para el ingreso de estas hojas de vida. En el mes de diciembre se ingresaron 262 hojas de vida la coordinación de gestión así como personal exclusivo para ello.

GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	70	62	89%
---	--------	----	----	-----

**Observación B / S:** El personal dispuesto en los Polígonos no es suficiente. Se mantiene control y vigilancia en sectores recuperados, Durante los meses de Noviembre y Diciembre, varios Gestores operativos están destinados para el montaje y servicio del Alumbrado Navideño, en los Sectores de la Av. Del Río y Av. Playa.

GO78AI Planes de acción integral formulados	Número	21	21	100%
---	--------	----	----	------

GO78AJ Planes de acción integral ejecutados	Número	21	29	138%
---	--------	----	----	------



**Observación B / S:** Los jóvenes multiplicadores son contratados como prestadores de servicios a través del operador ITM, muchos de ellos renuncian a su contrato y se retiran del proceso, para optimizar el recurso las vacantes que dejan los jóvenes que se retiran son reemplazadas con jóvenes nuevos que también son contratados por el operador y reciben la intervención.

GO79AD	Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	1.005	101%
GO79AE	Modelo de atención diferencial	Número	350	350	100%
GO79AF	Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	12.884	102%
GO79AG	Adolesc y jóvenes sensibilizados en cprv	Número	25.000	25.004	100%
GO79AH	Docentes capacitados	Número	2.000	1.425	71%

**Observación B / S:** Para el caso de la capacitación a docentes, se implementaron varias acciones para lograr que estos se vincularan a la intervención, pero dado que su participación es voluntaria y dado que las actividades son por fuera de los horarios de clase normal programados la participación de los docentes fue muy baja, se realizaron acercamientos con jefes de núcleo rectores y coordinadores para incrementar la participación de los docentes en el proceso.

GO79AI	Padres de familia atendidos	Número	2.000	2.883	144%
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	------

**Observación B / S:** En vista de que en el valor estadístico GO79AI no se alcanzó la meta planeada por los factores expuestos en el campo anterior, se hizo un esfuerzo adicional para lograr compensar la atención incrementando la participación de los padres de familia en las actividades del proyecto y superar la meta planeada inicialmente.

GO79AJ	Jóvenes en riesgo de pertenecer a gaml	Número	360	198	55%
--------	--	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Este proyecto piloto atiende a jóvenes vulnerables de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. Se adicionó el valor del contrato al proyecto 120279 y se ejecuta a través de colegio mayor, debido a las particularidades personales de esta población: son jóvenes con alto consumo de sustancias psicoactivas, presentan incapacidad para concentrarse y mantener la atención por más de una hora, presentan altos índices de deserción, muestran dificultades para comprometerse y sacar exitosamente una tarea adelante, tienen problemáticas relacionales, de seguridad, violencia social y familiar. Sumado a lo anterior y en atención a la temporada navideña, se dedicaron a otras actividades fuera y dentro de la ciudad en busca de ingresos para pasar esta época, lo que disminuyó sustancialmente el tiempo disponible para dedicarse y participar de las actividades programadas, a lo que sumamos que debido a estas actividades transitorias se incrementó la deserción al interior de los grupos y no se cumplió la meta trazada.

**Programa:** 1.1.7 - Medellín vive en paz

**Proyecto:** 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.005 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.005

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GO80AA	Culminación exitosa proceso participant	Número	300	522	174%
--------	---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** De acuerdo a que se logró organizar los procedimientos y requisitos de acuerdo a la política nacional fijada por la ACR, se logró culminar exitosamente un mayor número de participantes de acuerdo a la resolución 0754 de 2013 que establece nuevos parámetros para la terminación del proceso de reintegración

GO80AB	Pers. formadas para convivencia y dlo	Número	1.400	1.108	79%
--------	---------------------------------------	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Durante el periodo de ejecución 2014, 1.400 estudiantes fueron formados para la convivencia y desarrollo del proyecto de vida, de los cuales 1.108 alcanzaron los logros académicos correspondientes al plan de estudios, siendo promovidos al siguiente grado escolar.

292 estudiantes no alcanzaron los objetivos propuestos, debido a diversas necesidades educativas especiales (dificultades cognitivas de aprendizaje), bajo nivel académico por problemas de seguridad, desmotivación frente al proceso académico a causa de problemas familiares, económicos y laborales. Con estos estudiantes se ha planteado un plan de mejoramiento y se espera que puedan validar en próximas fechas y alcanzar los objetivos planteados en el proceso académico.

GO80AC	Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	87,68	97%
--------	---	------------	----	-------	-----

**Observación B / S:** La ley 1424 de 2010 en sus artículos 6 y 7 permite la concesión de los beneficios jurídicos allí previstos, siempre y cuando la persona desmovilizada se encuentre vinculada y cumpliendo con el proceso de reintegración social y económica, es decir, asistir cumplidamente a las actividades programadas por el Profesional Reintegrador mes a mes, lo que hace que las personas en proceso de reintegración asistan a las actividades psicosociales.

Trim4: De 1.071 personas en proceso de reintegración activas se realizó Intervención sicosocial a partc activos 939 personas (87,68%).

Para el total de atendidos en el año 2014 se descarga el reporte del SIR (sistema información para la reintegración) este reporte no es acumulativo se toma cada mes, ya que los participantes cambian de estado constantemente ya sea por que se inactivan, pasan a investigación para perdida de beneficios, fallecen, los detienen, vienen de traslado, entre otros, por lo tanto el ultimo reporte fue de 1.071 activos se atendieron 939 participantes en atención sicosocial y la cifra de 87% es por que en el mes de Diciembre se presentó un poco bajo la asistencia de los participantes

GO80AE Participantes vinculados procesos de fp	Número	250	274	110%
--	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 2014 y obedeciendo a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual (POA), se realizaron diferentes convenios a favor de la educación técnica, tecnológica y superior de los participantes.

Instituciones como SENA, OIM y CENSA han sido aliados estratégicos para la vinculación de participantes a FPT y apoyo en su camino a la vinculación laboral. Durante el año 2014, junto al equipo de OIM se realizaron reuniones con CENSA y SENA para emprender nuevos proyectos educativos y de continuidad laboral. Además, se logró el apoyo de Becas con entidades como El Colombiano, Universidad de Envigado y OIM para el apoyo de educación superior a participantes. Se han continuado alianzas con empresas como SODEXO, Productos Alimenticios de la Finca S.A.S., Escobitas, entre otros.

Junto a la secretaria de gobierno y su programa complementario de restitución de víctimas, se logró la articulación del programa para oferta educativa. Entidades privadas como Eficacia, el Banco de Bogotá y fundación ÉXITO, han promovido becas de apoyo de acuerdo a su razón social como Ventas, Técnica financiera y mercadeo; respectivamente.

Adicionalmente, Instituciones de educación técnica y tecnológica como CAFOR, comenzaron a participar dentro del proceso educativo con las PPR. Todo lo anterior, ayudó a la Población objeto de intervención lograra no solo mantenerse vinculada en las diferentes cursos, técnicas y/o tecnologías, sino también que culminaran exitosamente su proceso académico.

GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa	Número	550	741	135%
---	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Durante el año 2014 y obedeciendo a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual (POA), se realizaron diferentes convenios a favor de la educación básica y media de las Personas en Proceso de Reintegración (PPR). Algunas de estas Instituciones de educación básica son: PREVIA S.A, CENDI, CENSA, CORPROE, CORFERRINI, ESCOLME, COLEGIO LATINO, I.E PLAYA RICA, ESCUELA EMPRESARIAL DE ANTIOQUIA e incluso CEPAR, quienes al renovar su compromiso y apoyo a la agencia durante el año 2014, produjo un gran beneficio en el proceso académico de las PPR, especialmente cuando en el año anterior, se recibió mas de 60 nuevos desmovilizados provenientes de las Guerrillas, éstos en el proceso de restablecimiento de derecho, y teniendo en cuenta el enfoque multidimensional, se les oferta y vincula a las diferentes I.E con el objetivo de que inicien o continúen su proceso de aprendizaje, lo cual redundo en la ampliación de la oferta educativa, contando con I.E ubicadas en lugares de fácil acceso y que brindaron la continuidad académica de las PPR, logrando que éstas culminaran exitosamente su ciclo y/o clei.

GO80AL Gestión vincul laboral perso proceso re	Número	800	2.972	372%
--	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO DDR-0859, cuyo objeto es: "Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una "Ruta Integral de Intermediación Laboral" en Medellín y su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR", proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas originales.

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este beneficio económico, siendo impropedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

GO80AM Proye radicados acr gestion beneficio i	Número	50	210	420%
--	--------	----	-----	------



**Proyecto:** 130581 - Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.246

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO81AA Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	18.190	20.632	113%

**Proyecto:** 130582 - Jve-09 fortalecimiento de las condiciones para la convivencia, la seguridad y la vida en la comuna 9- buenos aires

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO82AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	5.595	5.339	95%

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 130583 - Jve-70 comunidad construyendo mecanismos para la resolución de conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO83AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.750	7.325	95%

**Proyecto:** 130585 - Jve-06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 74%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.062

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO85AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	10.892	9.849	90%

**Proyecto:** 130699 - Jve-13 garantizar el respeto ddhh conviv aten víctimas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.106

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO99AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	10.760	10.631	99%

**Proyecto:** 130701 - Jve-16 atender a jovenes en siatuaación de vulnerabilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.193

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO01AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.380	7.066	96%

**Proyecto:** 130714 - Jve-02 fortalecimiento derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 72%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.006

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO14BC Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	110.858	99.772	90%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

**Proyecto:** 130553 - 14pp12-comuna 12: segura y tranquila

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO53AE Proc catedras imaginación implem	Porcentaje	100	100	100%
GO53AF Proc inform rutas aten stud caso reali	Número	1	1	100%
GO53AG Proc iniciacion artistica estetica reali	Porcentaje	100	63	63%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó ampliación del contrato para culminar los semilleros artísticos en el 2015, lo anterior debido a que el tiempo de ejecución desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no fue suficiente para realizar estas actividades que constituyen un proceso continuo.				
GO53AH Prna particip activ conv integ comu	Número	4.290	3.475	81%
<b>Observación B / S:</b> Se realizó ampliación del contrato para culminar los semilleros artísticos en el 2015, lo anterior debido a que el tiempo de ejecución desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no fue suficiente para realizar estas actividades que constituyen un proceso continuo.				
GO53AI # niñosvincprog pcj actipedagdirigprevde	Número de personas	100	100	100%
GO53AJ # eventos realiz promo cultura legalid	Eventos	15	15	100%
GO53AK # prsn conv proc temas segur convivcomu	Número de personas	3.090	3.090	100%
GO53AL Pers participactividadprom, fortal gara dd	Número	1.000	1.370	137%

**Observación B / S:** Se hizo una gran convocatoria para las diferentes actividades que desbordó las metas planeadas

**Proyecto:** 130557 - 14pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales con enfoque de genero

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO57CA Perso partic activconvi integr comun	Número	2.170	2.170	100%
GO57CB #pers convoc procforma temasseguconv com	Número de personas	725	725	100%
GO57CD Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	84	84	100%

**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

**Proyecto:** 130229 - Pp-13-04 promoción preven.ddhh.enfoqu.gener

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO29AK Nodos fortalec. en ddhh con enfoque gnro	Número	2,1	2,1	100%

**Proyecto:** 130230 - Pp13-4 fomento part ciuda y organ victim

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO30AC Barrios victimas com 4 caraterizados	Número	5	5	100%
GO30AD Personas formadas en sociopolitica	Número	30	30	100%

**Proyecto:** 130231 - Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO31AA Población victima c13 caraterizados	Número	0,4	0,4	100%
GO31AB Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	30	30	100%

**Proyecto:** 130232 - Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO32AA Juegos cooperativos	Número	1	1	100%
GO32AF Dinamización del espacio público	Número	2	2	100%
GO32AG Cines al parque	Número	9	9	100%
GO32AI Talleres formación enfoque de género	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 130236 - Pp-13-03 festival barrial y difus de ddh

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO36AA Ferias para la sana convivencia	Número	6	6	100%
GO36AB Talleres de dagnostico rápido paricipatvo	Número	1	1	100%
GO36AC Taller orientación pacto de convivencia	Número	13	13	100%
GO36AD Suscripción del pacto	Número	1	1	100%
GO36AE Talleres fortalec. pacto ciudadano	Número	2	2	100%
GO36AF Dinamizaciones del espacio público	Número	3	3	100%
GO36AG Foros de convivencia y derechos humanos	Número	3	3	100%
GO36AH Diplomado en ddh y convivencia	Número	1	1	100%
GO36AI Talleres en comunicaciones	Número	7	7	100%
GO36AK Salida lúdico pedagógica	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130555 - 14pp6-promoción y prevención en derechos humanos, convivencia y seguridad humana.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 721

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO55AE Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	2.000	1.500	75%

**Observación B / S:** El porcentaje de ejecución del Contrato en la comuna 6 es del 75%, no ha culminado la ejecución del contrato y este fue ampliado.

**Proyecto:** 130586 - 14pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO86BB Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	1.500	1.719	115%

**Observación B / S:** La convocatoria realizada para las diferentes actividades, dio lugar a la participación de más beneficiarios que los planteados en las metas.

**Programa:** 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

**Proyecto:** 130238 - Pp-13-16 fortalecimiento comite local gobierno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO38AA Encuentros de convivencia	Número	4	4	100%
GO38AB Dinamizaciones con la comunidad	Número	2	2	100%
GO38AC Foros de convivencia	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 130256 - Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO56AB Sesión vamos al teatro	Número	2	2	100%
GO56AC Ferias pedagógicas	Número	1	1	100%
GO56AJ Torneo de convivencia	Número	1	1	100%
GO56AK Inaguración y clausura del torneo	Número	1	1	100%
GO56AL Salida lúdico pedagógica en campo	Número	1	1	100%
GO56AM Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO56AN Foros de convivencia y derechos humanos	Número	4	4	100%
GO56AO Formación con enfoque de género	Número	0,8	0,8	100%

**Programa:** 1.1.4 - Familia vínculo de vida

**Proyecto:** 130234 - Pp-13-02 promoción, divulgación y prevención

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	77	77	100%
GO34AB Sesión vamos al teatro	Número	5	5	100%
GO34AC Sesión hora del cuento	Número	2	2	100%
GO34AD Cine foros	Número	7	7	100%
GO34AF Sesión de estudio de casos	Número	1	1	100%
GO34AG Carnavales lúdico pedagógicos	Número	3	3	100%

GO34AI	Evento de cierre del proceso	Número	3	3	100%
GO34AJ	Campaña comunicacional	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130239 - Pp-13-80 prevención violencia promoción buen trato

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	119	119	100%
GO39AB Evaluación de experiencias	Número	1	1	100%
GO39AC Sesión vamos al teatro	Número	4	4	100%
GO39AD Sesión hora del cuento	Número	4	4	100%
GO39AE Encuentros de parejas	Número	8	8	100%
GO39AF Conversatorios	Número	5	5	100%
GO39AG Cine foros	Número	5	5	100%
GO39AH Ferias lúdico pedagógicas	Número	6	6	100%
GO39AI Sesión de estudio de casos	Número	1	1	100%
GO39AJ Encuentros intergeneracionales	Número	7	7	100%
GO39AK Campaña comunicacional	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130522 - 14pp7-intervención en convivencia y ddhh para el fortalecimiento de la familia en la comuna7 - robleado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO22AE # niños vincu prog pcj actpedag prev de	Número	100	150	150%
GO22AF Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	1.200	1.180	98%
GO22AG Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	90	90	100%

**Programa:** 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

**Proyecto:** 130558 - 14pp9-sistemas de comunicación para la convivencia ciudadana en la comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO58AB Med comun forta rev perio y med audiv	Número	16	12	75%
<b>Observación B / S:</b> El contrato todavía ésta en ejecución ya que inicio en noviembre.				
GO58AE Procesocatedras imaginainplement	Porcentaje	100	100	100%

**Observación B / S:** Corresponde a grupo de 4 catedras de la imaginación para 60 beneficiarios.

GO58AF Proceso de iniciación artística Porcentaje 100 100 100%

**Observación B / S:** Corresponde a 2 semilleros de pintura para 40 beneficiarios, 2 de estencil para 30 beneficiarios y 2 de break dance para 30 beneficiarios.

GO58AG Proc inform ruta atenc estudio casosreal Número 1 1 100%

GO58AH Pers participactividadprom, fortal gara dd Número 800 400 50%

**Observación B / S:** El contrato fue ampliado por dos meses hasta el 28 de febrero de 2015, plazo en el cual se ejecutaran actividades restantes.

**Proyecto:** 130567 - 14pp16-promover y fortalecer la convivencia , los derechos humanos y la seguridad : en mi familia, en mi barrio, en la institución educativa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 73%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67CA Pers participactiv convivintegracomunida	Número	2.335	2.335	100%
GO67CB Proc iniciación artística estetica reali	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a 1 semillero de pintura con 20 niños, 3 de break dance con 45 beneficiarios, 2 de estencil con 30 beneficiarios y 4 tertulias con sentido para 60 beneficiarios.				
GO67CC Pro informac rutas atenci estudio casos	Número	1	1	100%
GO67CD # niñovincuprogprcactivpedagpreven deli	Número de personas	70	70	100%
GO67CE # personas convprocformsegur conviv comu	Número de personas	650	650	100%
GO67CF # eventos realizpromoción culturalegalid	Eventos	5	5	100%
GO67CH Proceso de catedras de la imaginación i	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a 8 grupos de catedras de imaginación con 75 beneficiarios.				

**Programa:** 1.1.7 - Medellín vive en paz

**Proyecto:** 130259 - Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO59AB Jornada lúdico pedagógica	Número	1	1	100%
GO59AC Ferias promocionales	Número	7	7	100%
GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos	Número	4	4	100%
GO59AF Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO59AG Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	1	100%
GO59AH Talleres de proyeccción de la mesa de dh	Número	8	8	100%
GO59AI Dinamizaciones para la toma de cuadras	Número	4	4	100%

**Componente:** 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

**Programa:** 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

**Proyecto:** 130562 - 14pp8-promoviendo y creando cultura para la paz y la convivencia en la comuna 8 con enfoque de género.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO62AB Hombres realizan acciones vida mujeres	Número	41	41	100%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social

**Programa:** 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

**Proyecto:** 130587 - 14pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población despla

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 234

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO87BA Unidades productivas creadas y fortaleci	Número	40	40	100%
GO87BB Comités barriales fortalecidos	Número	3	0	0%

**Observación B / S:** Las actividades tendientes al fortalecimiento de los comites barriales fueron suspendidas, dadas las dificultades para llegar acuerdos con la poblacion objetivo ( esta situacion esta soportada en actas y listados de asistencia)

GO87BC Barrios caracterizados	Número	3	3	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Para caracterizar los 3 barrios se tuvieron en cuenta 1.400 familias

**Programa:** 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

**Proyecto:** 130571 - 14pp3-sensibilización y articulación de los grupos poblacionales para trabajar los derechos humanos y la promoción de la convivencia, la p:

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 531

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO71CA Pers participactivid convivintegracomunida	Número	5.695	4.984	88%

**Observación B / S:** Se realizó ampliación del contrato, lo anterior debido a que el tiempo de ejecución desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no fue suficiente para realizar la totalidad de actividades.

GO71CB Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	400	125	31%
---	--------	-----	-----	-----

**Observación B / S:** Se realizó ampliación del contrato, lo anterior debido a que el tiempo de ejecución desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, no fue suficiente para realizar la totalidad de actividades.

GO71CC Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	15	15	100%
---	--------	----	----	------

GO71CD Hombres realizan acciones vida mujeres	Número	18	18	100%
---	--------	----	----	------

GO71CE Mujeres entrenadas políticamente	Número	25	25	100%
---	--------	----	----	------

GO71CF Semillero particip infantil fortalecido	Número	10	11	110%
--	--------	----	----	------

GO71CG Proc formaccapacit victimas	Número	2	2	100%
------------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se realizó un ( 1) proceso formativo mediante 12 talleres para beneficiar a 35 personas y se realizó un foro para beneficiar a 300 personas, ( logrando beneficiar directamente a 285 personas toda vez que el foro tuvo una asistencia solo de 266 personas).

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 130564 - 14pp5-fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y el tejido social de la comuna 5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 93%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 382

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO64AH Prsn partic activid de conviv integracom	Número	3.340	5.180	155%
<b>Observación B / S:</b> La convocatoria excedió los beneficiarios previstos y asistieron más personas a los eventos.				
GO64AI Proceso catedraa imagina implemen	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a cuatro grupos de catedras de la imaginación. Se beneficiaron 60 niños y adolescentes.				
GO64AJ Proceso de iniciacion artistica	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a 2 semilleros de estencil para 20 jóvenes y dos de break dance para 20 jóvenes.				
GO64AK Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	500	790	158%
<b>Observación B / S:</b> Se logró una gran convocatoria que excedió las expectativas				
GO64AL Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	105	104	99%

**Proyecto:** 130565 - 14pp11-fortalecimiento del tejido social, familiar y defensa de los derechos humanos en la comuna 11. fortalecimiento y sostenibilidad de la

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 512 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 444

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65CA Proceso catedras imaginación implementa	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a 5 grupos de catedras con 75 beneficiarios				
GO65DA Proceso iniciacion artistica	Porcentaje	100	100	100%
<b>Observación B / S:</b> Corresponde a semillero pintura con 20 beneficiarios, semillero de musica con 20 beneficiarios, 2 semilleros de break dance con 30 beneficiarios y semillero de estencil con 15 beneficiarios.				
GO65EA Proc inform rutas atenc estudcasos reali	Número	1	1	100%
GO65FA Pers particip activid conviv integracom	Número	1.360	625	46%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se amplió pues no fue posible ejecutar la totalidad de actividades desde el 04 de agosto al 31 de diciembre de 2014; debido a las dificultades al inicio de las socializaciones del proyecto con las comisiones de convivencia.				
GO65FB # pers convoc proc formac segur conviv	Número de personas	750	750	100%
GO65FC # eventos realiz promo cultura igualdad	Eventos	6	5	83%
<b>Observación B / S:</b> El contrato culmina el 15 de abril de 2015, tiempo límite para el desarrollo de las actividades.				
GO65FD Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	400	396	99%
<b>Observación B / S:</b> El contrato culmina el 15 de abril de 2015, tiempo límite para el desarrollo de las actividades.				

**Proyecto:** 130576 - 14pp1-fomentar y articular procesos de convivencia y participación en el desarrollo comunal (garantía de derechos en infancia, adolescenci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AC Pers particactivid convivintegracomunida	Número	8.445	8.203	97%

**Proyecto:** 130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados a la secretaria de Participación Ciudadana

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080109 - Apoyo logístico a los organismos de seguridad

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

**Proyecto:** 080050 - Atención a la población en situación de desplazamiento



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0








# Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida  
**Proyecto:** 120035 - Medellín más seguridad más vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.056

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35AF Sensibilización gestión territorial	Meses	12	12	100%
SE35AG Alianza por la seguridad y la vida	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120334 - Fortalecimiento institucional secretaría seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.991 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.659

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AB Intervenciones y logística de seguridad	Número	20	20	100%
SE34AC Formulación e implementación políti ps	Porcentaje	100	100	100%
SE34AD Fortalecimiento institucional s.seg	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120337 - Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE37AB Compra equipos cuerpo elite obj bacrim	Porcentaje	100	100	100%

**Observación Proyecto:** El Proyecto se cumplio desde el año 2013, lo recursos se trasladaron al 120338

**Proyecto:** 120338 - Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.067

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AE Organismos seguros con apoyo logístico-técnico	Número	9	9	100%

**Proyecto:** 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AC Acciones operat de control hechas al año	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120340 - Denuncias para la vida y la seguridad en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 735

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AC Fondo de recompensas operando	Porcentaje	100	100	100%
SE40AD Programa estimulo a la denuncia operando	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120341 - Sistema sies-m y tic para la seguridad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.925

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 870

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AD Mod alertas tempranas operando y funciona	Meses	12	15	125%

**Proyecto:** 130494 - Infraestructura para la seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AA Constr mejora físico estac poli guayabal	Porcentaje	30	0	0%

**Observación Proyecto:** El proyecto no se ejecuto por falta de recaudo de recursos FONSET

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida  
**Proyecto:** 130269 - Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 38%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 753 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AG Protocolo evitar ingre menor confli armado	Número	2	2	100%
SE69AH Taller prom, sesibi conviv seg ciudadana	Número	23	0	0%

**Observación Proyecto:** El contrato se firmo en octubre de 2014 y teniendo en cuenta que los componentes requerian convocatoria, este comenzo a ejecutar 2015

**Proyecto:** 130325 - Jve-14 convivencia para seguridad com 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE25AA Compra e instalación de cámaras	Número	19	19	100%
SE25AB Compra motos 650cc	Número	20	40	200%
SE25AC Adecuación sala sies-m	Porcentaje	100	100	100%
SE25AD Talleres de promoción y sensibilización	Número	244	244	100%

**Proyecto:** 130496 - Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el p

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.064

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE96AA Compra e instalación de cámaras	Número	10	0	0%
SE96AB Compra motos 650cc	Número	6	6	100%
SE96AC Compra equipo de comunicación tipo pda	Número	8	0	0%
SE96AD Compra telefono inalambrico	Número	4	4	100%
SE96AE Compra computadores	Número	5	5	100%
SE96AF Compra impresoras	Número	5	8	160%

SE96AG	Apoyo logístico policía cívica juvenil	Porcentaje	100	100	100%
SE96AH	Realización actividades sensibilización	Número	10	6	60%
SE96AI	Taller promoc, difusión y formación ddhh	Número	1	1	100%
SE96AJ	Sensibilización a la sana convivencia	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130497 - Jve-04 fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.201

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE97AA Compra e instalación de cámaras	Número	15	0	0%
SE97AB Compra motos 650cc	Número	10	10	100%
SE97AC Compra motos 250cc	Número	3	3	100%
SE97AD Compra comput, cámara fotogra, impresora	Número	9	9	100%
SE97AE Eventos capacitación y sensibilización	Número	2	1	50%

**Proyecto:** 140081 - 14jve11-dotac herra apoy tecno segu c11

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.740

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE81AA Cámaras tipo domo	Número	48	48	100%
SE81AB Instalación y licenciamiento	Número	50	50	100%
SE81AC Infraestructura y conexión necesaria	Número	48	48	100%
SE81AD Conexión de telecomunicaciones	Número	23	23	100%
SE81AE Adecuación e instalación de equipos	Número	1	1	100%
SE81AF Instalación de las alarmas	Número	47	47	100%
SE81AG Apoyo pantallas led transmisión cámaras	Número	1	1	100%
SE81AH Licenciamiento sistema de video	Número	4	4	100%
SE81AI Compra de equipos de telecomunicaciones	Número	75	75	100%
SE81AJ Compra de equipos sala cieps	Número	1	1	100%
SE81AK Alarmas	Número	47	47	100%

**Proyecto:** 140093 - Jve-12 tecnología para la seguridad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.247

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SE93AA	Instalación cámaras de videovigilancia	Número	27	27	100%
SE93AB	Instalación y sistema de video	Número	29	29	100%
SE93AC	Infraestructura e instalación cámaras	Número	27	27	100%
SE93AD	Conexión de telecomunicaciones	Número	1	1	100%
SE93AE	Instalación de las alarmas	Número	24	24	100%
SE93AF	Adquisición de cámaras tipo domo	Número	27	27	100%
SE93AG	Licenciamiento sistema de video	Número	27	27	100%
SE93AH	Compra de equipos de telecomunicaciones	Número	34	34	100%
SE93AI	Sala cieps compra e instalación equipos	Número	1	1	100%
SE93AJ	Alarmas	Número	24	24	100%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida  
**Proyecto:** 130506 - 14pp10-vivir en entornos seguros

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE06AA Taller sensib capac vivir entorno seguro	Número	24	14	58%

**Observación Proyecto:** El contrato se firmo en octubre de 2014 y teniendo en cuenta que los componnetes requerian convocatoria, este comenzo a ejecutar 2015

**Proyecto:** 130507 - 14pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el corregimiento de san sebastián de palmitas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 20%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE07AA Fortalecimiento policia cívica juvenil	Porcentaje	100	45	45%
SE07AB Taller sensibil seguri conviven palmitas	Número	177	0	0%

**Observación Proyecto:** El contrato se firmo en octubre de 2014 y teniendo en cuenta que los componnetes requerian convocatoria, este comenzo a ejecutar 2015

### 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130022 - Pp13-60-fortalecimiento de seguridad y convivencia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

**Información Financiera:**

**Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0

**Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 6



**Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 6








# Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación  
**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos  
**Proyecto:** 130575 - Cancha sintética sector guayabal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 63%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.235

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75EA Construcción de cancha sintética	Metro cuadrado	3.300	2.500	76%

**Observación B / S:** Fueron realizadas todas las obras de ingeniería (cerramiento, filtros, movimientos de tierra, y obras requeridas para la instalación de la grama sintética), por tal motivo se a avanzado en la ejecución de todas las etapas previas a la instalación de la grama, quedando pendientes unos pocos elementos

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 25%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02AA Plazoletas y pisos duros	Metro cuadrado	311,26	289,65	93%
IF02AB Zonas verdes	Metro cuadrado	2.622	1.835,4	70%
IF02AC Andenes construidos	Metro cuadrado	656,86	440	67%
IF02AD Escalas en concreto	Metro cuadrado	672,67	470,89	70%
IF02AE Rampas en concreto	Metro cuadrado	2.236,87	701,36	31%

**Observación Proyecto:** Estan en proceso la terminacion de estas actividades, se adiciona el convenio hasta el mes de marzo, para poder cumplir con los contratos de obra que estan finalizando el 18 de febrero de 2015.

**Programa:** 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales  
**Proyecto:** 070081 - Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.415

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	56,736	0	0%

**Observación B / S:** A la fecha no se ha comenzado con la ejecución que se tenía programada del proyecto Conectividad el Salado. El avance del proyecto ha presentado muchos retrasos por los constantes cambios en los cronogramas. A la fecha no se ha entregado el presupuesto final de la Conectividad el Salado, se está esperando esto desde el mes de octubre. Apenas el 19 de diciembre se dio inicio al contrato de estudios y diseños del Viaducto media ladera Tramo 2. Según el último cronograma entregado por la EDU se inician obras del Salado en marzo y del Viaducto en mayo.

IF81AB	Andenes construidos	Metro cuadrado	255,03	0	0%
--------	---------------------	----------------	--------	---	----

**Observación B / S:** A la fecha no se ha comenzado con la ejecución que se tenía programada del proyecto Conectividad el Salado. El avance del proyecto ha presentado muchos retrasos por los constantes cambios en los cronogramas. A la fecha no se ha entregado el presupuesto final de la Conectividad el Salado, se está esperando esto desde el mes de octubre. Apenas el 19 de diciembre se dio inicio al contrato de estudios y diseños del Viaducto media ladera Tramo 2. Según el último cronograma entregado por la EDU se inician obras del Salado en marzo y del Viaducto en mayo.

IF81AC	Zonas verdes	Metro cuadrado	66,74	0	0%
--------	--------------	----------------	-------	---	----

**Observación B / S:** A la fecha no se ha comenzado con la ejecución que se tenía programada del proyecto Conectividad el Salado. El avance del proyecto ha presentado muchos retrasos por los constantes cambios en los cronogramas. A la fecha no se ha entregado el presupuesto final de la Conectividad el Salado, se está esperando esto desde el mes de octubre. Apenas el 19 de diciembre se dio inicio al contrato de estudios y diseños del Viaducto media ladera Tramo 2. Según el último cronograma entregado por la EDU se inician obras del Salado en marzo y del Viaducto en mayo.

IF81AE	Estudios	Número	6	1	17%
--------	----------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se contrato el estudio de suelos para el proyecto Viaducto Media Ladera

IF81AF	Diseños	Número	6	1	17%
--------	---------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** Se contrato el diseño estructural para el proyecto Viaducto Media Ladera

IF81AG	Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	95,64	0	0%
--------	----------------------	----------------	-------	---	----

**Observación B / S:** A la fecha no se ha comenzado con la ejecución que se tenía programada del proyecto Conectividad el Salado. El avance del proyecto ha presentado muchos retrasos por los constantes cambios en los cronogramas. A la fecha no se ha entregado el presupuesto final de la Conectividad el Salado, se está esperando esto desde el mes de octubre. Apenas el 19 de diciembre se dio inicio al contrato de estudios y diseños del Viaducto media ladera Tramo 2. Según el último cronograma entregado por la EDU se inician obras del Salado en marzo y del Viaducto en mayo.

IF81AH	Espacio público	Metro cuadrado	172,82	0	0%
--------	-----------------	----------------	--------	---	----

**Observación B / S:** A la fecha no se ha comenzado con la ejecución que se tenía programada del proyecto Conectividad el Salado. El avance del proyecto ha presentado muchos retrasos por los constantes cambios en los cronogramas. A la fecha no se ha entregado el presupuesto final de la Conectividad el Salado, se está esperando esto desde el mes de octubre. Apenas el 19 de diciembre se dio inicio al contrato de estudios y diseños del Viaducto media ladera Tramo 2. Según el último cronograma entregado por la EDU se inician obras del Salado en marzo y del Viaducto en mayo.

**Proyecto:** 080495 - Construcción pui noroccidental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.761 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.678

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF95AA	Equipamiento construido	Metro cuadrado	1.588	1.588	100%
--------	-------------------------	----------------	-------	-------	------

IF95AB	Andenes construidos	Metro cuadrado	2.708	570	21%
--------	---------------------	----------------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** No han iniciado las obras correspondientes a los proyectos: "Bulevar Castilla, Andén la Tinaja y Circuito de movilidad el Triunfo". Lo anterior debido a la falta de gestión por parte de la EDU y la falta de articulación y planeación entre las diferentes dependencias de la EDU. De acuerdo a la reprogramación N° 8, el proyecto Bulevar Castilla inicia obra la última semana de enero, ya se adjudicaron los contratos y se encuentran en legalización de pólizas. Andén la Tinaja inicia obra en Febrero, a la fecha se está ejecutando un estudio de suelos y diseño estructural. Circuito de movilidad el Triunfo inicia obra en abril; el 7 de enero inició el contrato de estudio de suelos y diseño estructural.

IF95AD	Zonas verdes	Metro cuadrado	1.450	1.100	76%
--------	--------------	----------------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** No han iniciado las obras correspondientes a los proyectos: "Bulevar Castilla, Andén la Tinaja y Circuito de movilidad el Triunfo". Lo anterior debido a la falta de gestión por parte de la EDU y la falta de articulación y planeación entre las diferentes dependencias de la EDU. De acuerdo a la reprogramación N° 8, el proyecto Bulevar Castilla inicia obra la última semana de enero, ya se adjudicaron los contratos y se encuentran en legalización de pólizas. Andén la Tinaja inicia obra en Febrero, a la fecha se está ejecutando un estudio de suelos y diseño estructural. Circuito de movilidad el Triunfo inicia obra en abril; el 7 de enero inició el contrato de estudio de suelos y diseño estructural.

IF95AI	Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	1.140	240	21%
--------	----------------------	----------------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** No han iniciado las obras correspondientes a los proyectos: "Bulevar Castilla, Andén la Tinaja y Circuito de movilidad el Triunfo". Lo anterior debido a la falta de gestión por parte de la EDU y la falta de articulación y planeación entre las diferentes dependencias de la EDU. De acuerdo a la reprogramación N° 8, el proyecto Bulevar Castilla inicia obra la última semana de enero, ya se adjudicaron los contratos y se encuentran en legalización de pólizas. Andén la Tinaja inicia obra en Febrero, a la fecha se está ejecutando un estudio de suelos y diseño estructural. Circuito de movilidad el Triunfo inicia obra en abril; el 7 de enero inició el contrato de estudio de suelos y diseño estructural.

IF95AJ Espacio publico Metro cuadrado 406,2 270 66%

**Observación B / S:** No han iniciado las obras correspondientes a los proyectos: "Bulevar Castilla, Andén la Tinaja y Circuito de movilidad el Triunfo". Lo anterior debido a la falta de gestión por parte de la EDU y la falta de articulación y planeación entre las diferentes dependencias de la EDU. De acuerdo a la reprogramación N° 8, el proyecto Bulevar Castilla inicia obra la última semana de enero, ya se adjudicaron los contratos y se encuentran en legalización de pólizas. Andén la Tinaja inicia obra en Febrero, a la fecha se está ejecutando un estudio de suelos y diseño estructural. Circuito de movilidad el Triunfo inicia obra en abril; el 7 de enero inició el contrato de estudio de suelos y diseño estructural.

**Proyecto:** 080496 - Construcción pui centro oriental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.181 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.330

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	1	1	100%
IF96AB Diseños	Unidad	6	6	100%

**Observación B / S:** Conectividad Santa Elena – Las Estancias (Costado Sur Quebrada Santa Elena): Faltan los diseños Hidráulico, Hidrológico, Eléctricos, Telecomunicaciones, Estudio de Suelos y Estructurales, pero se contempló su terminación para el mes de mayo del 2014. Y se contempló la contratación de la ejecución del proyecto para finales del mes de junio de 2014 (Para este contrato apenas se firmó acta de inicio el pasado 23 de octubre). De acuerdo con lo anterior, y dado que apenas se contrató su elaboración, además teniendo en cuenta que este proyecto según cronogramas debería empezar su ejecución a principios del mes de julio del 2014, se concluye un atraso de 6 meses. Para agravar la situación se ha evidenciado en comités de seguimiento que el contratista está exigiendo un mes más de ampliación aproximadamente apenas firmando el contrato.

Al estar comprometido el tiempo de ejecución de estos contratos por los atrasos evidenciados con antelación en los diferentes informes de supervisión elaborados por la SIF y que son imputables a la EDU en la mayoría de casos; se decide en Comité Interno de la SIF, optar por aprobar nuevamente otra ampliación para ejecutar las obras anteriormente descritas, ya que tomar otro camino sería más tortuoso y perjudicaría la ejecución de los proyectos y obviamente a la comunidad directamente impactada por su desarrollo; de esta manera se aprueba la Ampliación N°9 al convenio 4600011192 de 2008. Por estas razones aún no se tienen estos diseños, pero al 31 de diciembre de 2014 este contrato lleva un 63% de plazo.

IF96AC Andenes construidos Metro cuadrado 100 0 0%

**Observación B / S:** Vía La Fraternidad II (Viaducto) Segunda Fase; se tenía previsto contratar la ejecución en marzo del 2014. (Para este proyecto ya se contaba con todos los diseños, según los informes de la EDU). Para iniciar la construcción se tenía previsto iniciar a principios del mes de abril del 2014 y apenas se firmó acta de inicio el 5 de noviembre del 2014. Este proyecto a la fecha presenta un atraso de 10 meses.

Conectividad Santa Elena – Las Estancias (Costado Sur Quebrada Santa Elena): Faltan los diseños Hidráulico, Eléctricos, Telecomunicaciones, Estudio de Suelos y Estructurales, pero se contempló su terminación para el mes de mayo del 2014 para iniciar la contratación de la ejecución del proyecto para finales del mes de junio de 2014 (Para este contrato apenas se firmó acta de inicio el pasado 23 de octubre para realizar los diseños). De acuerdo con lo anterior, además teniendo en cuenta que este proyecto según cronogramas debería empezar su ejecución a principios del mes de julio del 2014, se concluye un atraso de 8 meses.

Circuito vial Las Miras: El acta de inicio se firmó el 7 de octubre del 2013, a la fecha van casi trece (15) meses y aún no se firma acta de inicio de la ejecución del proyecto, según informe de la EDU, ya se cuenta con todos los diseños sellados y firmados, además del presupuesto; pero al 31 de diciembre del 2014 la EDU no había iniciado el proceso de contratación, por lo tanto el proyecto muestra un atraso de ocho (10) meses.

Según el cronograma inicial establecido y pactado a finales del mes de septiembre del año 2013, a la fecha se tiene lo siguiente:

Según lo pactado en el cronograma inicial, el proceso de contratación para la ejecución del proyecto estaba previsto para el mes de marzo del 2014 y se firmaría acta de inicio a finales del mes de abril del 2014. En el cronograma actualizado se comprometen a iniciar la ejecución del proyecto en la última semana del mes de enero de 2015, por lo tanto esta actividad presenta un atraso de nueve (11) meses, equivalentes al 37% de atraso de acuerdo al plazo del convenio. Al estar comprometido el tiempo de ejecución de estos contratos por los atrasos evidenciados con antelación en los diferentes informes de supervisión elaborados por la SIF y que son imputables a la EDU en la mayoría de casos; se decide en Comité Interno de la SIF, optar por aprobar nuevamente otra ampliación para ejecutar las obras anteriormente descritas, ya que tomar otro camino sería más tortuoso y perjudicaría la ejecución de los proyectos y obviamente a la comunidad directamente impactada por su desarrollo; de esta manera se aprueba la Ampliación N°9 al convenio 4600011192 de 2008... Por estas razones no se cumplieron las metas trazadas para este periodo.



IF96AE Zonas verdes Metro cuadrado 200 0 0%

**Observación B / S:** Vía La Fraternidad II (Viaducto) Segunda Fase; se tenía previsto contratar la ejecución en marzo del 2014. (Para este proyecto ya se contaba con todos los diseños, según los informes de la EDU). Para iniciar la construcción se tenía previsto iniciar a principios del mes de abril del 2014 y apenas se firmó acta de inicio el 5 de noviembre del 2014. Este proyecto a la fecha presenta un atraso de 10 meses.  
 Conectividad Santa Elena – Las Estancias (Costado Sur Quebrada Santa Elena): Faltan los diseños Hidráulico, Eléctricos, Telecomunicaciones, Estudio de Suelos y Estructurales, pero se contempló su terminación para el mes de mayo del 2014 para iniciar la contratación de la ejecución del proyecto para finales del mes de junio de 2014 (Para este contrato apenas se firmó acta de inicio el pasado 23 de octubre para realizar los diseños). De acuerdo con lo anterior, además teniendo en cuenta que este proyecto según cronogramas debería empezar su ejecución a principios del mes de julio del 2014, se concluye un atraso de 8 meses.  
 Circuito vial Las Mirilas: El acta de inicio se firmó el 7 de octubre del 2013, a la fecha van casi trece (15) meses y aún no se firma acta de inicio de la ejecución del proyecto, según informe de la EDU, ya se cuenta con todos los diseños sellados y firmados, además del presupuesto; pero al 31 de diciembre del 2014 la EDU no había iniciado el proceso de contratación, por lo tanto el proyecto muestra un atraso de ocho (10) meses.  
 Según el cronograma inicial establecido y pactado a finales del mes de septiembre del año 2013, a la fecha se tiene lo siguiente:  
 Según lo pactado en el cronograma inicial, el proceso de contratación para la ejecución del proyecto estaba previsto para el mes de marzo del 2014 y se firmaría acta de inicio a finales del mes de abril del 2014. En el cronograma actualizado se comprometen a iniciar la ejecución del proyecto en la última semana del mes de enero de 2015, por lo tanto esta actividad presenta un atraso de nueve (11) meses, equivalentes al 37% de atraso de acuerdo al plazo del convenio. Al estar comprometido el tiempo de ejecución de estos contratos por los atrasos evidenciados con antelación en los diferentes informes de supervisión elaborados por la SIF y que son imputables a la EDU en la mayoría de casos; se decide en Comité Interno de la SIF, optar por aprobar nuevamente otra ampliación para ejecutar las obras anteriormente descritas, ya que tomar otro camino sería más tortuoso y perjudicaría la ejecución de los proyectos y obviamente a la comunidad directamente impactada por su desarrollo; de esta manera se aprueba la Ampliación N°9 al convenio 4600011192 de 2008... Por estas razones no se cumplieron las metas trazadas para este periodo.

IF96AG Vías construidas Metro cuadrado 400 0 0%

**Observación B / S:** Vía La Fraternidad II (Viaducto) Segunda Fase; se tenía previsto contratar la ejecución en marzo del 2014. (Para este proyecto ya se contaba con todos los diseños, según los informes de la EDU). Para iniciar la construcción se tenía previsto iniciar a principios del mes de abril del 2014 y apenas se firmó acta de inicio el 5 de noviembre del 2014. Este proyecto a la fecha presenta un atraso de 10 meses.  
 Conectividad Santa Elena – Las Estancias (Costado Sur Quebrada Santa Elena): Faltan los diseños Hidráulico, Eléctricos, Telecomunicaciones, Estudio de Suelos y Estructurales, pero se contempló su terminación para el mes de mayo del 2014 para iniciar la contratación de la ejecución del proyecto para finales del mes de junio de 2014 (Para este contrato apenas se firmó acta de inicio el pasado 23 de octubre para realizar los diseños). De acuerdo con lo anterior, además teniendo en cuenta que este proyecto según cronogramas debería empezar su ejecución a principios del mes de julio del 2014, se concluye un atraso de 8 meses.  
 Circuito vial Las Mirilas: El acta de inicio se firmó el 7 de octubre del 2013, a la fecha van casi trece (15) meses y aún no se firma acta de inicio de la ejecución del proyecto, según informe de la EDU, ya se cuenta con todos los diseños sellados y firmados, además del presupuesto; pero al 31 de diciembre del 2014 la EDU no había iniciado el proceso de contratación, por lo tanto el proyecto muestra un atraso de ocho (10) meses.  
 Según el cronograma inicial establecido y pactado a finales del mes de septiembre del año 2013, a la fecha se tiene lo siguiente:  
 Según lo pactado en el cronograma inicial, el proceso de contratación para la ejecución del proyecto estaba previsto para el mes de marzo del 2014 y se firmaría acta de inicio a finales del mes de abril del 2014. En el cronograma actualizado se comprometen a iniciar la ejecución del proyecto en la última semana del mes de enero de 2015, por lo tanto esta actividad presenta un atraso de nueve (11) meses, equivalentes al 37% de atraso de acuerdo al plazo del convenio. Al estar comprometido el tiempo de ejecución de estos contratos por los atrasos evidenciados con antelación en los diferentes informes de supervisión elaborados por la SIF y que son imputables a la EDU en la mayoría de casos; se decide en Comité Interno de la SIF, optar por aprobar nuevamente otra ampliación para ejecutar las obras anteriormente descritas, ya que tomar otro camino sería más tortuoso y perjudicaría la ejecución de los proyectos y obviamente a la comunidad directamente impactada por su desarrollo; de esta manera se aprueba la Ampliación N°9 al convenio 4600011192 de 2008... Por estas razones no se cumplieron las metas trazadas para este periodo.

**Proyecto:** 120078 - Construcción pui la iguaná

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	20	6	30%
<b>Observación B / S:</b> Se determinó que no era viable continuar con los 8 proyectos iniciales y se priorizaron 3 proyectos por ser más representativos y articuladores, y que se ubican estratégicamente en el territorio. Se ejecutaron 3 estudios de topografía y a la fecha se están ejecutando 3 estudios de suelos.				
IF78AB Diseños	Unidad	25	10	40%

**Observación B / S:** Inicialmente se iban a desarrollar 8 proyectos a través de este convenio pero después de analizarlos mostraron que no eran de gran impacto no generaban tejido social y los recursos dentro del convenio para ejecutarlos no eran suficientes, razón por la cual se priorizaron 3 proyectos por ser más representativos y que se ubican estratégicamente en el territorio de manera equitativa y equilibrada. Por otro lado, se han presentado constantes cambios en los cronogramas hechos por la EDU. El 15 de diciembre se firmó el acta de inicio de los estudios y diseños, las obras están programadas para iniciar en mayo de 2015. a la Fecha se han ejecutado 3 diseños arquitectónicos hasta la etapa de ante-proyecto y 3 diseños hidro-sanitarios.

**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

**Proyecto:** 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF84AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	70	70	100%
IF84AC Compra de predios	Metro cuadrado	280	280	100%

**Proyecto:** 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.252

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	31.029	13.360	43%

**Observación B / S:** Problemas de estabilidad y la búsqueda de soluciones puntuales para la comunidad, generaron sobrecosto en las obras e incrementó del tiempo de ejecución para finalizar el proyecto en 2015.

**Proyecto:** 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 70%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 899

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	59.319	59.319	100%

**Proyecto:** 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.694

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AA Espacio público construido	Metro cuadrado	24.094	10.509	44%

**Observación B / S:** La meta de 24.094, se modifica a 10.509 m2, ya que los parques Popular, Gaitan, Manzanares, Prado Centro, Punta de Piedra, El Salvador, se ejecutarán en 2015.

IF60AB Parques intervenidos	Unidad	8	8	100%
-----------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** En el cuarto trimestre se ejecutaron los parques de Villa Hermosa y San Ignacio, al cual se le realizó una adición

**Proyecto:** 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.550

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61AA Espacio público centro	Metro cuadrado	77.115	77.115	100%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82AA Andenes y pisos duros	Metro cuadrado	6.155	6.200	101%

**Observación B / S:** La meta que se programo inicialmente contemplaba las áreas de los diseños arquitectonicos de los proyectos camino de la vida, ruta de campeones, ecoparque trece de noviembre, ecoparque la fortaleza, ecoparque mirador del picacho fase 2, sin embargo, la ejecucion de los recursos del proyecto incluyo tambien el proyecto de mejoramiento y adecuacion de espacios publicos y urbanismo que conecta los proyectos del jardin circunvalar, en este contrato se ejecutaron areas de andenes y pisos duros, que no se habian identificado inicialmente y que mejoran los espacios de la comuna 8.

IF82AB Zonas verdes	Metro cuadrado	3.820	3.820	100%
---------------------	----------------	-------	-------	------

**Observación B / S:** La meta programada para este componente incluyo las areas de zonas verdes de los diferentes proyectos incluidos en el convenio, como algunos proyectos comparten recursos de dos convenios y estan en dos proyectos, en este se reportaron las ares de las zonas verdes inicialmente programadas con los recursos de este convenio.

IF82AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.882	0	0%
-------------------------------	----------------	--------	---	----

**Observación B / S:** Se esta adelantando el proceso de gestión de adquisición de predios; aún no se ha comprado ningún predio a este corte.

IF82AE Senderos	Metro cuadrado	3.045	4.045	133%
-----------------	----------------	-------	-------	------

**Observación B / S:** En el proyecto camino de la vida, inicialmente no se había considerado la ejecución de los tres tramos ejecutados con este convenio, por el manejo de recursos se pudo adelantar con este convenio la ejecución de otro tramo lo que ocasiono un área mayor de senderos.

IF82AF Estudios	Unidad	28	28	100%
-----------------	--------	----	----	------

IF82AH Construcción de ciclo rutas	Metro cuadrado	300	300	100%
------------------------------------	----------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El proyecto ruta de campeones planteado para ejecutarse con recursos de este convenio, contemplaba la construcción un piloto de 300 metros cuadrados, por lo cual, se reporta esta meta en este proyecto.

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 070060 - Mantenim. de maquinaria y equipo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.093

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	6	5	83%
<b>Observación B / S:</b> La adquisición del barreno de tocones de madera fue declarada desierta tras el certamen realizado en el mes de noviembre, sin el tiempo suficiente para retomar el proceso.				
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.101	1.365	124%
<b>Observación B / S:</b> Debido a la adición de recurso a varios contratos, fue posible realizar un mayor número de actividades de las que se tenía previstas.				

**Proyecto:** 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.703

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07BA Obras de estabilización	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 080155 - Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.748

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	4.021	3.488	87%

**Proyecto:** 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05AA Afirmado de vía	Metro cúbico	1.000	1.000	100%
IF05AB Obras de drenaje	Metro	2.570	2.570	100%
IF05AC Construcción rieles y pavimentación.	Metro cúbico	300	300	100%
IF05AD Construcción de senderos.	Metro	100	100	100%
IF05AE Obras de estabilización	Número	15	15	100%

**Proyecto:** 090105 - Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 91%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.213

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes	Metro cuadrado	200	200	100%
IF05CC Tala de árboles	Número	31	31	100%
IF05CD Siembra de árboles	Número	64	64	100%
IF05CE Mejoramiento de vía	Kilómetro-Carril	1,1	1,1	100%

**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 42%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.320

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AB Mejoramiento de vía	Kilómetro-Carril	2	1,3	65%
<b>Observación B / S:</b> La vía esta programada para terminarse en agosto de 2015				
IF17AC Espacio público	Metro cuadrado	2.000	480	24%
<b>Observación B / S:</b> La EDU no ha entregado las fajas correspondientes para el avance de la obra				
IF17AD Tala de arboles	Unidad	96	96	100%
IF17AE Siembra de árboles	Unidad	125	55	44%
<b>Observación B / S:</b> Se han sembrado arboles en las áreas ya adecuadas en el urbanismo definitivo, El espacio público se culmina en el 2015 por ende la siembra se posterga para dicho año				

**Proyecto:** 100019 - Acceso vial unidad hospitalaria de san cristobal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF19AA Convenio edu para fase2 vía uh san crist	Unidad	1	1	100%
<b>Observación B / S:</b> El convenio con la EDU se adicionó la última semana de Diciembre 2014 por 2000 millones para la segunda fase de la vía de acceso a la UH San cristobal y los muros de contención necesarios. La obra se estima sea entregada en 2015				

**Proyecto:** 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 65%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.064 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.747

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	23	18	78%
<b>Observación B / S:</b> El nuevo contrato de estabilización tuvo como fecha de inicio el 01 de diciembre de 2014, con plazo de 3 meses, lo cual no permite alcanzar la meta establecida en el plan de acción, por lo tiempos de ejecución y cierres contables. La demora en el inicio se debió al proceso contractual de la SIF.				
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	268,1	246,9	92%

**Observación B / S:** El mantenimiento puntual, se establece con el contrato de parcheo puntual, el cual fue adicionado en un 8.04% a finales del 2014 por la disponibilidad de recursos y con la expectativa de tener el contrato de huecos vigente en el primer mes del año 2015, y continuar con el mantenimiento de los huecos principalmente, mientras se inicia un nuevo contrato. Adicionalmente el cierre contable el 10 de diciembre no pudo generar mayores valores pagados, el plazo vence el 26 de enero de 2015.

IF52AG Pavimentos - mto periódico masivo Kilómetro 6,4 3,8 59%

**Observación B / S:** El mantenimiento masivo, se establece con el contrato de suministro de mezcla asfáltica, el cual fue adicionado en un 37% a finales del 2014 por la disponibilidad de recursos y con la expectativa de tener el contrato de suministro vigente en el primer trimestre del año 2015, para que nuestras cuadrillas esten activas y no se genere un lucro cesante. Adicionalmente el cierre contable el 10 de diciembre no pudo generar mayores valores pagados. El proceso de ejecución se suspendió el 19 de diciembre por motivo de vacaciones colectivas de los trabajadores oficiales hasta el 16 de enero de 2015.

IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero Metro Lineal 2.408 922 38%

**Observación B / S:** El inicio del contrato fue 30 de septiembre de 2014, al final del periodo tuvo una ampliación de plazo de 1.5 meses, quedando como nueva fecha de terminación 15 de febrero de 2015. La ejecución ha presentado problemas de retraso en el cronograma tanto física como financieramente, con un avance del 30%.

IF52AL Mto y mejoramiento de vías en concreto Metro cuadrado 12.000 12.000 100%

**Observación B / S:** En proceso de liquidación bilateral

IF52AM Mto y mejoramiento de vías adoquines Metro cuadrado 1.670 1.689 101%

**Observación B / S:** Las cantidades finales en los mantenimientos de vías en adoquines fue de 19 m2, que corresponde a un valor superior de 1.1%, es decir la meta fue del 101.1%

IF52AN Mto barandas, defensas y pasamanos Metro Lineal 5.000 3.948 79%

**Observación B / S:** Inicio del contrato el 29 de septiembre de 2014. Se adicionó en el mes de Diciembre el contrato por un porcentaje de 33.14%, por la disponibilidad de recursos al final del año 2014. La meta total fue modificada por los mayores recursos quedando una meta global de 6.783 ml. La fecha de terminación con la ampliación es del 15 de marzo de 2015.

**Proyecto:** 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 21%

**Información Financiera:** Pto Inicial (mill de \$): \$ 0 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 1.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 930

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AC Obras de drenaje	Metro	400	90	23%
IF53AD Construcción de rieles	Metro cúbico	950	129	14%
IF53AE Construcción de muros de contención	Metro cuadrado	300	150	50%
IF53AF Afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	950	900	95%

**Observación Proyecto:** El contrato se iniciará a mediados del mes de enero del 2015; por que a finales del 2014 el contrato se encontraba en la etapa contractual..

**Proyecto:** 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Pto Inicial (mill de \$): \$ 500 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 74 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	1	0	0%

**Observación B / S:** Solo se ejecuto reservas presupuestales

**Proyecto:** 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.638

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AB Vías con estudios y diseños	Unidad	35	35	100%

**Observación B / S:** 10 Estudios y Diseños aprobados y 25 en proceso de aprobación del DAP

**Proyecto:** 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.076 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.348

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,4	1,39	99%
IF70AD Espacio publico construido	Metro cuadrado	11.200	10.800	96%

**Observación B / S:** Contrato de estructurante termina el 2 de febrero de 2015

**Proyecto:** 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.195

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,5	2,19	438%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	1.900	6.591	347%
IF71AE Construcción de poliductos	Metro	880	0	0%
IF71AG Estructuras hidráulicas	Metro	370	534	144%
IF71AH Muros de contención	Metro cuadrado	1.000	1.614,64	161%
IF71AI Construcción de pilas	Número	60	305	508%

**Observación B / S:** Se inició cimentación de los muros 17, 23, 24, 25, 29, 30

**Proyecto:** 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 7%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	500	190	38%

**Observación B / S:** Se realizó todo el tema de avalúo por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos, pero dada la necesidad de pago de arriendos temporales y asignación de subsidios de vivienda para las personas que se verán afectadas por el proyecto, se requiere la celebración de un convenio con el ISVIMED para proceder con dicho requerimiento, a la fecha la entidad estudia la forma en que se realizará dicha acción, solo se realizaron pagos totales de predios que no se requería dicho convenio para su adquisición

**Proyecto:** 120075 - Continuidad de la lateral sur de la quebrada la hueso, calle 47 d entre cr 87b y 91, etapa 1

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.735

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75AB Arborización y paisajismo	Metro cuadrado	4.000	4.000	100%
IF75AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	1	1,56	156%

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 080194 - Metroplus fase 2

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.850

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	11.458,2	10.693,2	93%

**Observación B / S:** La estación Industriales de Metroplús y sus vías de acceso, inició su operación comercial el 29 de octubre de 2014.

El contrato No.27-2013 inició el 27 de mayo de 2013 con un plazo de 9 meses. Para la fecha de terminación, el contrato contó con un avance aproximado de 63% quedando pendiente por ejecutar un 37%.

Metroplús S.A. adelanto todos los trámites técnicos y Jurídicos para garantizar la culminación de las obras.

El 18 de noviembre de 2014 se firmó un acuerdo de transacción en la etapa de liquidación del contrato No. 27 de 2013 para la culminación de las obras.

En el mes de diciembre de 2014 el constructor inició las actividades constructivas requeridas para iniciar la ejecución de las obras.

Del total de los 2295 m2 programados para construir con el proyecto Patio Taller UdeM, aun están pendientes 765 m2

IF94AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,7	0,7	100%
-------------------------	------------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** La estación Industriales de Metroplús y sus vías de acceso, inició su operación comercial el 29 de octubre de 2014.

IF94AD Estaciones construidas	Unidad	1	1	100%
-------------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** La estación Industriales de Metroplús y sus vías de acceso, inició su operación comercial el 29 de octubre de 2014.

IF94AE Siembra de árboles	Unidad	1.348	1.335	99%
---------------------------	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Por incumplimiento del contratista de la Construcción del Patio-taller UdeM no fue posible cumplir con el 100% de la meta. Sin embargo, durante el primer trimestre del año 2015, se realizarán las 13 siembras restantes del año 2014, cumpliendo de esta manera con las reposiciones exigidas por la Autoridad Ambiental competente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá).

IF94AF Construcción de patios	Unidad	0,6	0,6	100%
-------------------------------	--------	-----	-----	------

**Observación B / S:** El contrato No.27-2013 inició el 27 de mayo de 2013 con un plazo de 9 meses. Para la fecha de terminación, el contrato contó con un avance aproximado de 63% quedando pendiente por ejecutar un 37%.

Metroplús S.A. adelanto todos los trámites técnicos y Jurídicos para garantizar la culminación de las obras.

El 18 de noviembre de 2014 se firmó un acuerdo de transacción en la etapa de liquidación del contrato No. 27 de 2013 para la culminación de las obras.

En el mes de diciembre de 2014 el constructor inició las actividades constructivas requeridas para iniciar la ejecución de las obras.

IF94AG Estudios y diseños	Número	1,7	0	0%
---------------------------	--------	-----	---	----



**Observación B / S:** Estan en proceso de aprobación del DAP los diseños geométricos.

Por directrices de la Vice Alcaldía de Movilidad, los estudios y diseños para los corredores de Guayabal y Poblado se adelantarán en una fase posterior.

**Proyecto:** 090106 - Obras corredor ayacucho

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 59%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 125.193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125.193

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AB Demolición de predios	Metro cuadrado	800	800	100%
<b>Observación B / S:</b> 100% de los predios requeridos para el tranvía demolidos				
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	50	37	74%
<b>Observación B / S:</b> Calculado con ejecución presupuestal. El avance se toma con ejecución presupuestal. Para el calculo del porcentaje se toma como referencia un valor de proyecto de \$ 574.522.288.004 según lo legalizado a la fecha, el porcentaje de ejecución es menor debido a que aumentó el valor del proyecto con el que se proyectó el indicador.				
IF06AD Plataforma tranviaria construida	Kilómetro	3	1,9	63%
<b>Observación B / S:</b> El avance ejecutado de septiembre a diciembre de 2014 es de 0.46 km. Pendiente terminación de los muros del eje 6, 5 y 4 para realizar avances en la conformación de vía entre la Cr 28 y la Cr 17.				
IF06AE Paradas construidas	Unidad	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> A la fecha se estan construyendo 3 paradas: Mon y Velarde, Buenos Aires y Alejandro Echavarría. En las cuales se avanza en trabajos de relocalización de redes, adecuación de rampas de accesos y canalizaciones de multitubular.				

**Proyecto:** 090107 - Obras cable el pinal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.904 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.904

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	115	115	100%
<b>Observación B / S:</b> Cumplida al 100% la meta de adquisición de los predios requeridos para la construcción del Cable El Pinal, para el año 2014				
IF07AB Demolición de predios	Metro cuadrado	500	500	100%
<b>Observación B / S:</b> Cumplida al 100% la meta de demolición de los predios requeridos para la construcción del Cable El Pinal, para el año 2014				
IF07AC Avance de obra cable el pinal	Porcentaje	35	17	49%
<b>Observación B / S:</b> El contrato de obra civil de cables tiene acta de inicio del 12/08/2014 con un plazo de y su cronograma se encuentra en etapa de revisión por parte de la Supervisión técnica del proyecto				

**Proyecto:** 090108 - Obras cable villa liliam

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.942

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	859	859	100%

**Observación B / S:** Cumplida al 100% la meta de adquisición de los predios requeridos para la construcción del Cable Villa Liliam, para el año 2014

IF08AB	Demolición de predios	Metro cuadrado	143	143	100%
--------	-----------------------	----------------	-----	-----	------

**Observación B / S:** Cumplida al 100% la meta de demolición de los predios requeridos para la construcción del Cable Villa Liliam, para el año 2014

IF08AC	Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	35	17	49%
--------	-----------------------------------	------------	----	----	-----

**Observación B / S:** El contrato de obra civil de cables tiene acta de inicio del 12/08/2014 y su cronograma se encuentra en etapa de revisión por parte de la Supervisión técnica del proyecto.

**Proyecto:** 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.766

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76BB	Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro-Carril	18,5	100%

**Observación B / S:** Se entiende como cicloruta mejorada el mantenimiento y adecuación a las ciclorutas existentes

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

**Programa:** 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

**Proyecto:** 080140 - Centralidades parque arví

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 28%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.449 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.931

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA	Zonas verdes	Metro cuadrado	2.469	81%
IF40AB	Senderos peatonales	Metro cuadrado	1.554	6%
IF40AC	Andenes construidos	Metro cuadrado	114,6	44%
IF40AE	Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	2.190	68%

**Observación Proyecto:** la obra se amplió en 3 meses

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 120063 - Sosténimiento de espacios públicos verdes de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.219

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IF63AA	Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	109.450.000	110.975.339	101%

**Observación B / S:** Apoyo intervenciones que programa el Comité de Aseo y Ornato del Municipio de Medellín (48 programaciones)

IF63AB	Poda de árboles	Unidad	8.824	6.970	79%
--------	-----------------	--------	-------	-------	-----

**Observación B / S:** Se direccionaron los recursos para poda para atención de árboles que ocasionaron emergencias en época invernal

IF63AC	Tala de árboles	Unidad	1.800	2.740	152%
<b>Observación B / S:</b> Atención con tala de árboles por emergencia invernal					
IF63AD	Atención de emergencias	Unidad	275	251	91%
<b>Observación B / S:</b> Con la atención de árboles riesgosos en temporada invernal se cumplió con algunas de estas emergencias.					

**Proyecto:** 120064 - Realiza. obras med. jardín para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.324

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AA Siembra de árboles	Unidad	1.000	2.452	245%
<b>Observación B / S:</b> Se cumplió con reposición de compensación del Proyecto 4Sur				
IF64AB Poda de árboles	Unidad	800	817	102%
<b>Observación B / S:</b> Se direccionaron los recursos para poda para atención de árboles que ocasionaron emergencias en época invernal				
IF64AC Tala de árboles	Unidad	150	470	313%
<b>Observación B / S:</b> Atención con tala de árboles por emergencia invernal				
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	458.882	806.900	176%
<b>Observación B / S:</b> Por efectos del invierno hubo necesidad de realizar mantenimientos mas seguido. Apoyos al Comité de Aseo.				
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	7.000	9.965	142%
IF64AF Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	15.000	4.513	30%
<b>Observación B / S:</b> No alcanzaron los recursos asignados				
IF64AG Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	4.500	4.385	97%
<b>Observación B / S:</b> No alcanzaron los recursos asignados				
IF64AH Mimetización de raíces de árboles talado	Número	500	211	42%
<b>Observación B / S:</b> No alcanzaron los recursos asignados				

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales  
**Proyecto:** 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.880

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68AA Andenes construidos	Metro cuadrado	4.980	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El proyecto del Bulevar el abuelo (JVE-06) se adicionó al convenio 4600049670 de 2013 - PUI NOROCCIDENTAL, en el mes de Agosto de 2014, a partir de entonces se inició el proceso de revisión y actualización de los planos y diseños en la EDU. Sin embargo solo hasta enero de 2015 se radicará el plano arquitectónico para aprobación del DAP. Lo anterior debido a la falta de planeación y articulación entre las diferentes dependencias de la EDU.				

**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

**Proyecto:** 130369 - Jve-05 rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 3%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 710 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.500	308	12%

**Observación B / S:** Al 31 de diciembre no se alcanzo la meta debido a que el acta de inicio se pudo firmar el 12 de diciembre de 2014.

**Proyecto:** 130370 - Jve-70 infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70ZA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	0	0%
IF70ZB Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	2	0	0%

**Observación Proyecto:** El proceso esta pendiente del CDP con las reservas para iniciar su respectiva legalizacion y ejecucion del contrato

**Proyecto:** 130371 - Jve-09-obras paso seguro comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.760	0	0%

**Observación B / S:** Se proyecta la ejecucion de las obras para el año 2015

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 130689 - Jve-80 malla vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF89AA afirmados y pavimentaciones	Metro cúbico	400	0	0%
IF89AB Construcción de rieles y pavimentación	Metro cúbico	240	0	0%

IF89AC	Estudios y diseños	Unidad	50	0	0%
IF89AD	Construcción de cunetas y bordillos	Metro	400	0	0%

**Observación Proyecto:** LP-11, contrato #4600057607 de 2014, firmado el 23 de diciembre de 2014, esta en el proceso de asignación de supervisor. La Interventoría que corresponde a la CM-18 contrato 4600057592 de 2014, no se ha aprobado pólizas. Se aspira iniciar en la primera semana de febrero.

**Proyecto:** 130690 - Jve-60 vías veredales y locales adecuadas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.898 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF90BA muros de contención de taludes	Metro	600	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se iniciará a mediados del mes de enero del 2015; por que a finales del 2014 el contrato se encontraba en la etapa contractual.				
IF90BB obras de drenaje, cunetas y bordillos	Metro	5.440	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se iniciará a mediados del mes de enero del 2015; por que a finales del 2014 el contrato se encontraba en la etapa contractual.				
IF90BC Rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.065	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se iniciará a mediados del mes de enero del 2015; por que a finales del 2014 el contrato se encontraba en la etapa contractual.				
IF90BD afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	2.300	0	0%
<b>Observación B / S:</b> El contrato se iniciará a mediados del mes de enero del 2015; por que a finales del 2014 el contrato se encontraba en la etapa contractual.				

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

**Programa:** 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

**Proyecto:** 130111 - Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.869

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	13.263	11.635	88%
<b>Observación B / S:</b> De este proyecto salía un contrato para la comuna 1 el cual salio desierto en 2 ocasiones, y en la comuna 7 el contratista ejecuto menor cantidad de andenes contractuales.				

**Proyecto:** 130126 - Pp13- construcción y mantenimiento de la malla vial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.221

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF26AA Construcción y mtto de vías	Metro cúbico	120	399	333%

**Observación B / S:** Ejecutado 100% de los recursos, por priorización de la comunidad no se ejecutaron frentes de trabajo. El presupuesto fue trasladado y ejecutado en los otros diferentes frentes.

**Proyecto:** 130169 - Pp13-50-adq. predios y diseños del espacio público - plan especial rural la aldea comuna 50 (palmitas)

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130536 - 14pp2-mejoramiento de calles y recuperación de andenes y zonas verdes en la comuna 2 - santa cruz.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 4%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.387	195	14%

**Observación B / S:** El proyecto se adjudicó y se iniciaron las obras el 18 Nov de Noviembre de 2014, el cual debió haber culminado en diciembre pero debido a los procesos y tiempos precontractuales no fue viable la ejecución de la meta en el tiempo previsto en el Año 2014.

**Proyecto:** 130537 - 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF37AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	800	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto se adjudicó y se encuentra en la legalización del contrato para iniciar las obras

**Proyecto:** 130538 - 14pp4-construcción y mejoramiento del espacio público en la comuna 4

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 907 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.515	0	0%

**Observación B / S:** Este proyecto esta enmarcado en el Programa Corredor de Vida, a la fecha no han entregado diseños por tal razon no ha iniciado el proceso precontractual.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AB Adecuacion de parques	Unidad	5	0	0%

**Observación B / S:** El proyecto se adjudicó y se encuentra en la legalización del contrato para iniciar las obras

**Proyecto:** 130539 - 14pp5-construcción y mejoramiento de andenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 331 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF39AA Construcción de andenes Metro cuadrado 2.066 1.785 86%

**Observación B / S:** El contrato se termino el 15 de Diciembre de 2014. Solo se ejecutaron 1785 m<sup>2</sup> de andenes debido a que en el contrato se generaron obras extras.

**Proyecto:** 130548 - 14pp6-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 406

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.249	700	31%

**Observación B / S:** El contrato se encuentra en ejecucion, su fecha de terminacion es el 15 de Enero

**Proyecto:** 130550 - 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.700	0	0%

**Observación B / S:** El proceso esta pendiente del CDP con las reservas para iniciar su respectiva legalizacion y ejecucion del contrato

**Proyecto:** 130554 - 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.238	0	0%

**Observación B / S:** Se firmó acta de inicio del contrato # 4600056644 de 2014 a mediados de diciembre de 2014, a la fecha aún no se ha realizado ejecución de obra en este contrato, se han realizado actividades administrativas del mismo.

**Proyecto:** 130556 - 14pp9-construcción, adecuación y mantenimiento de elementos de estabilidad y movilidad en la comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.400	1.320	94%

**Observación B / S:** La cantidad proyectada para la el presupuesto de obra, fue mayor al ejecutado, pues en el sitio de ejecución se encontró un punto donde el estado del andén existente era de muy buenas condiciones y solamente se instaló la placa táctil, para continuar con las características del andén nuevo construido.

**Proyecto:** 130560 - 14pp13-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos públicos (vías, andenes, pasamanos, cunetas, escalas, conexiones)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.907	0	0%

**Observación B / S:** El contrato a la fecha no tiene acta de inicio

**Proyecto:** 130561 - 14pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	4.635	0	0%

**Observación B / S:** Contrato proximo a iniciar.

**Proyecto:** 130563 - 14pp16-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 748 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.162	0	0%

**Observación B / S:** El contrato no ha iniciado esta en legalización de pólizas

**Proyecto:** 130570 - 14pp70-ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 594 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,4	0,3	75%

**Observación B / S:** Ejecución fecha de terminación 27 de febrero de 2015.

**Proyecto:** 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de Prado

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------



IF82BA Construcción de andenes Metro cuadrado 3.500 0 0%

**Observación B / S:** El proceso esta pendiente del CDP con las reservas para iniciar su respectiva legalizacion y ejecucion del contrato

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

**Programa:** 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

**Proyecto:** 130566 - 14pp50-recuperación y mntto de vías terciarias y de caminos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF66AA Construcción y mntto de vías	Kilómetro-Carril	0,77	0	0%

**Observación B / S:** Al 31 de diciembre no se alcanzo la meta debido a que el acta de inicio se pudo firmar el 12 de diciembre de 2014.

**Proyecto:** 130569 - 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 13%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69DA Construcción y mntto de vías	Kilómetro-Carril	0,3	0,22	73%

**Observación B / S:** Al 31 de diciembre no se alcanzo la meta debido a que el acta de inicio se pudo firmar el 12 de diciembre de 2014.

IF69DB Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.000	308	10%
--------------------------------	----------------	-------	-----	-----

**Observación B / S:** La obra se encuentra en ejecución

**Proyecto:** 130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 15%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72BA Construcción y mntto de vías	Kilómetro-Carril	1,41	0,5	35%

**Observación B / S:** El contrato tiene fecha de inicio del 01 de Diciembre 2014, por lo tanto no se trabajo durante todo el trimestre

**Proyecto:** 140051 - 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.200	0	0%

**Observación B / S:** Se adjudicó pero no logró obtener CDP, se está realizando la gestión por parte de la ingeniera Olga para recuperar el dinero del proyecto e iniciar su ejecución.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 130559 - 14pp11-desarrollar acciones de paisajismo en retiros de quebradas en la comuna 11 de la ciudad de medellín-

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto tuvo error en nombre por lo que fue cerrado y reemplazado por el 140088

**Proyecto:** 140088 - 14pp11-desarrollar paisajismo y arborización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF88AA Zonas verdes paisajeadas	Metro cuadrado	12.000	0	0%
IF88AB Mantenimiento de árboles	Unidad	1.000	0	0%
IF88AC Siembra de árboles	Unidad	100	0	0%

**Observación Proyecto:** Debido a las celebraciones de fin de año en los parques públicos de la comuna 11, la comunidad solicitó iniciar las obras en el primer trimestre 2015

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 100029 - Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

**Proyecto:** 110021 - Pp12- mejoramiento de calles y recuperación de andenes

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 118 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

**Proyecto:** 110022 - Pp12- adecuación mejoramiento y mantenimiento de parques

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

**Proyecto:** 110027 - Construcción via de acceso ciudad del este

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

**Proyecto:** 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

**Proyecto:** 110029 - Actualización estructural puente calle san juan - oriental

---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

**Proyecto:** 120047 - Construc mejoras viales sitios neuralgi



---

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0






# Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.1 - Oferta natural  
**Programa:** 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)  
**Proyecto:** 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.715

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.432

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	200	162,1	84%

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 120080 - Manejo integral del agua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.523

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	150	85,11	57%
<b>Observación B / S:</b> La negociación con los propietarios es difícil por varios motivos, por ejemplo hay predios que están en sucesión, otros que es necesario hacer actualización del valor catastral, entre otros.				
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	2	2	100%
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	3	2	67%
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Número	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b> Se tenían programadas las intervenciones de las quebradas La Iguaná, La Mal Paso, La Buga y La Paulita, solo se hicieron 2 ( Buga y la Paulita) y quedaron pendientes 2 (La Iguana y La Mal Paso).				
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	41	82%

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.104

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	5.000	3.626	73%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	120.000	653.317	544%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	1	1	100%
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	1	100%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

**Proyecto:** 120089 - Recuperación y apropiación del río aburrá

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 69%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 311 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 308

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA89AA Estudios y diseños centro invest ambient	Porcentaje	100	70	70%

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.849

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas	Número	4	4	100%
MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air	Microgramo/Metro cúbico	23	17,9	78%
MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste	Número	50	73	146%
MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol	Número	10	10	100%
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	80	80	100%
MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto	Número	30	30	100%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	320	320	100%
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	122	122	100%
MA82AL Unidades móviles operadas	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.298

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real	Número	800	800	100%
MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas, fortale	Número	60	84	140%
MA85AD Empresas en bienes y serv. apoyados, fort	Número	55	20	36%
MA85AE Formulación e implementación de proceda	Número	1	1	100%
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	8	8	100%
MA85AI Organiz..social., ambient., comunit. fortal	Número	70	70	100%
MA85AJ Padrinazgos espacios públicos import amb	Número	14	14	100%
MA85AK Personas atend. en activ. educac, sens, par	Número	30.000	30.000	100%
MA85AL Personas compromet. con acciones p' fomento	Número	900	900	100%
MA85AM Promotores ambientales en comunas	Número	80	80	100%
MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	16	16	100%
MA85AP Fortalecimiento centro de investigación	Número	1	1	100%
MA85AQ Niños y jóvenes compromet. educación ambien	Número	5.360	6.000	112%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.565

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	200.000	311.226	156%
MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven	Número	70	161	230%
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	367	1.558	425%
MA87AF Resid. sólidos aprovech. con relac a disp	Porcentaje	14,5	14,5	100%
MA87AG Residuos sólidos intervenidos	Número	1.800	4.214	234%
MA87AI Segto a la implementación de los pmirs	Número	1.255	1.120	89%
MA87AK Personas sensibil. manejo residuos sólidos	Número	80.000	123.628	155%

**Programa:** 4.2.4 - Bienestar animal

**Proyecto:** 120081 - Bienestar animal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 87%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.895

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	5.048	12.411	246%
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	825	798	97%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	150.000	233.774	156%
MA81AD Semovientes heridos, maltratados atendidos	Número	60	41	68%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio  
**Proyecto:** 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AA Ecoparque campo santo villatina fase 2	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental  
**Proyecto:** 120090 - Sistema de gestión ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 79%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	12	13	108%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	5	6	120%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	95	95	100%
MA90AE Licencias de software	Número	11	0	0%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	75	65	87%
MA90AK Infraestructura tecnológica adquirida	Número	20	17	85%
MA90AL Programas en medios masivos emitidos	Número	100	125	125%
MA90AP Apoyo a eventos proy sma- nles e intern.	Número	25	25	100%

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo  
**Proyecto:** 120091 - Sistema de información siata - medioambiente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA91AA Sensores de nivel para los rios,quebrada	Número	7	7	100%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 130300 - Jve c06 manejo integral del agua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA00AA Estudios y diseños priorizados	Número	1	1	100%
MA00AB Reparaciones estruct hidráulicas prior	Número	1	1	100%
MA00AC Obras nuevas priorizadas, estudios, perm	Número	1	1	100%
MA00AD Obras de paisajismo, siembras, podas, reveg	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130666 - Jve -05 manejo integral del agua

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66AA Atención en quebradas con intervenciones	Número	1	0	0%
MA66AB Quebradas con cauce natural recuperados	Número	1	0	0%

**Observación Proyecto:** Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

Por Decreto 0240 de 2014, se eliminó otra parte del proyecto, por lo que no se ejecutará, era del Plan de Compras 2013.

**Proyecto:** 130667 - Jve 03-09 manejo integral del agua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Fue reemplazado por códigos por Comunas así: Comuna 9 código 130695 y Comuna 3 código 130696, es decir eliminado con el Decreto 0240 de 2014

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 130669 - Jve -70 medellín ciudad verde para la vida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	12.500	0	0%

MA69AB	Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	0	0%
MA69AC	Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	893	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 130668 - Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 46%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.404

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AA Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	35	25	71%
MA68AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	5.812	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.				
MA68AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	6.134	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.				
MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	929	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.				
MA68AE Empresas con buenas prácticas de produc	Número	500	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.				
MA68AF Recicladores fortalecidos	Número de personas	26	61	235%
MA68AG Puntos críticos reiduos sólidos interven	Número	16	18	113%
MA68AH Número de iniciativas ciudadanas instala	Número	35	18	51%
MA68AI Personas formadas en procesos de educaci	Número de personas	900	1.733	193%

**Proyecto:** 130670 - Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 956 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70AA Personas sensibilizadas	Número de personas	20.000	0	0%
MA70AB Puntos críticos residuos sólidos interve	Número	40	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

**Proyecto:** 130671 - Jve -70 gestión integral de residuos sólidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA71AD Recicladores fortalecidos	Número	20	18	90%
MA71AE Puntos criticos residuos intervenidos	Número	15	20	133%

**Proyecto:** 130672 - Jve -05 gestión integral de residuos solidos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA72AA Recicladores fortalecidos	Número de personas	10	0	0%
MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos intervien	Número	25	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.**Proyecto:** 130673 - Jve 03-09-15 gestion integral residuos solidos

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Fue reemplazado por códigos por Comunas así: Comuna 15 código130668, Comuna 9 código 130695 y Comuna 3 código 130696, es decir eliminado con el Decreto 0240 de 2014.**Proyecto:** 130695 - Jve-c9 manejo adecuado del hábitat en la

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA95AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	19.000	20.000	105%
MA95AB Ferias ambientales	Número	2	2	100%
MA95AC Puntos criticos intervenidos en quebrada	Número	1	1	100%
MA95AD Obras ejecutadas en reducción del riesgo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.				
MA95AE Habitantes de la comuna 9 sensibilizados	Número	200	200	100%

**Proyecto:** 130696 - Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 30%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.265

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA96AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	20.000	20.000	100%
MA96AB Puntos criticos atendidos e intervenidos	Número	48	0	0%

**Observación B / S:** Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

MA96AD Puntos críticos intervenidos en quebrada Número 8 0 0%

**Observación B / S:** Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

**Programa:** 4.2.4 - Bienestar animal

**Proyecto:** 130674 - Jve-06 bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 391 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74AA Comunidad beneficiada en atención de ani	Número	190.155	190.155	100%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 130675 - Jve - 16 previniendo riesgos evitamos de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA75AA Puntos críticos resid sólidos intervenid	Número	15	22	147%
MA75AB Personas sensibilizadas educación amb	Número	13.000	420	3%
MA75AC Dotación recuperadores (uniformes)	Número	50	50	100%
MA75AD Dotación recuperadores (carretas -big-b)	Número	10	14	140%
MA75AE Procedas formulados y acc educa amb ejec	Número	20	12	60%
MA75AF Intervenciones en quebradas	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** Un % de los recursos del proyecto fue trasladado para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

MA75AG Recuper espacio públ en retiro quebradas Metro cuadrado 18.654,72 20.659 111%

MA75AH Recicladores sensib, informados y capac Número 200 50 25%

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.1 - Oferta natural

**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua

**Proyecto:** 130649 - 14pp8-intervención ambiental y paisajística de las quebradas de la comuna 8.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA49AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

**Observación Proyecto:** En el año 2014 no salió la autorización de ejecución de ocupación de cauce, por parte de la autoridad ambiental (AMVA). Fue reemplazado por el código 140216 para 2015

**Proyecto:** 130654 - 14pp6-vida, cultura y manejo ambiental para la comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 22%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54AA Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	7	7	100%
MA54AB Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	1	13	1.300%
MA54AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	352	0	0%

**Observación B / S:** La concertación de los puntos donde se ejecutarían las actividades con la comunidad o los líderes es muy lenta, no deja avanzar como debería, adicionalmente difícil también la adjudicación de la interventoría.

MA54AD Atención en quebradas con intervenciones	Metro cuadrado	3.486	0	0%
---	----------------	-------	---	----

**Observación B / S:** La concertación de los puntos donde se ejecutarían las actividades con la comunidad o los líderes es muy lenta, no deja avanzar como debería, adicionalmente difícil también la adjudicación de la interventoría.

MA54AE Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	140	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** La concertación de los puntos donde se ejecutarían las actividades con la comunidad o los líderes es muy lenta, no deja avanzar como debería, adicionalmente difícil también la adjudicación de la interventoría.

**Proyecto:** 130659 - 14pp14-implementación de un plan de acción para mitigar el riesgo en las quebradas de la comuna 14

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA59AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

**Observación Proyecto:** Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita.

**Proyecto:** 130663 - 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

**Observación Proyecto:** En el año 2014 no salió la autorización de ejecución, por parte de la autoridad ambiental (AMVA). Para 2015 será trabajado con el código 140218

**Programa:** 4.1.3 - Ciudad verde

**Proyecto:** 130662 - 14pp5-mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 5 castilla

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.924	0	0%
MA62AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	15.202	0	0%
MA62AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	623	0	0%

**Observación Proyecto:** La concertación de los puntos donde se ejecutarán las actividades con la comunidad o los líderes es muy lenta, no deja avanzar como debería, adicionalmente difícil también la adjudicación de la interventoría.

**Proyecto:** 130709 - 14-pp-80- proteccion, conservación y mantenimiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 8%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09AH Talleres de socialización plan manejo	Número	10	0	0%
MA09AI Guardabosques	Número	3	3	100%
MA09AJ Intervenciones físicas en infraestructur	Número	3	0	0%
MA09AK Cursos de formación a guardabosques	Número	2	1	50%
MA09AL Guías realizadas	Número	3	0	0%
MA09AM Giras de áreas y ecosistemas realizadas	Número	1	0	0%
MA09AN Hectareas restauradas	Número	2	0	0%
MA09AO Arboles sembrados	Número	1.700	0	0%
MA09AP Familias con procesos de restauración	Número	3	0	0%

**Observación Proyecto:** Cuando se formuló el proyecto se tuvieron en cuenta las iniciativas de la comunidad, las cuales fueron muy generales, y al iniciar el proyecto en el segundo semestre, en la estructuración de los estudios previos se concretaron los productos de la ejecución, buscando darle continuidad al proyecto de protección y conservación que había sido priorizado en el año anterior (2013)

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

**Proyecto:** 130650 - 14pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 57%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA50AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.150	2.828	55%



MA50AB	Huertas implementadas o fortalecidas	Número	27	27	100%
MA50AC	Organizaciones sociales y comunitarias f	Número	10	10	100%
MA50AD	Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Pasó de vigencia para 2015, porque inició ejecución muy tarde en el 2014 y no se logró terminar.

**Proyecto:** 130651 - 14pp9-educación y cultura ambiental de la comuna 9

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 80%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA51AA Puntos críticos residuos solidos interve	Número	12	12	100%
MA51AB organizaciones sociales, ambeintales y	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130652 - 14pp3-formación integral ambiental de los habitantes de la comuna 3 - manrique.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 548

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	13.000	30.000	231%
MA52AB Puntos criticos atendidos e intervenidos	Número	35	30	86%
MA52AC Recuperadores fortalecidos	Número de personas	50	50	100%

**Proyecto:** 130655 - 14pp15-educación y cultura ambiental en la comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA55AA Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	10	39	390%
MA55AB Personas comprometidas con acciones apra	Número de personas	5.000	3.426	69%
MA55AC Organizaciones comunitarias fortalecidas	Número	10	26	260%

**Proyecto:** 130657 - 14pp1-proyecto de formación integral ambiental de guías ambientales en la comuna 1 de la ciudad de medellín.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 418

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA57AA Puntos criticos residuos sólidos interve	Número	10	10	100%

MA57AB Organizaciones sociales, ambientales y c Número 10 10 100%

**Proyecto:** 130708 - 14-pp-80 aula ambiental finca la mangual

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA08AA Aula ambiental instalada y operando	Número	1	1	100%

**Programa:** 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

**Proyecto:** 130648 - 14pp13-mantenimiento y adecuación de micro cuencas y senderos ecológicos y ambientales, educación ambiental y recuperación de puntc

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA48AA Acciones de limpieza y recuperacion de p	Número	28	16	57%
MA48AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	17.000	16.200	95%
MA48AC Ferias ambientales	Número	2	1	50%

**Proyecto:** 130653 - 14pp7-educación ambiental con énfasis en residuos sólidos en los barrios de la comuna 7

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA53AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	13.000	16.502	127%
MA53AB Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	40	18	45%
MA53AC Recuperadores dotados	Número de personas	100	100	100%

**Proyecto:** 130656 - 14pp50-fortalecimiento de la gestión ambiental de la comuna 50-municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA56AA Personas formadas en materia de manejo a	Número de personas	3.500	4.118	118%
MA56AB Talleres realizados para el manejo adecu	Número	4	12	300%
MA56AC Personas formadas mediante concursos amb	Número de personas	200	0	0%
MA56AD Puntos críticos intervenidos	Número	8	9	113%

**Proyecto:** 130660 - 14pp16-formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos de la comuna 16 belén

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 183

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA60AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	3.500	3.535	101%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

**Proyecto:** 130664 - 14pp10-estrategia de reducción del riesgo ambiental

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 43%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64AA Personas formadas en procesos de silvicultura	Número de personas	500	60	12%
MA64AB Personas formadas en procesos de educación	Número de personas	250	250	100%
MA64AC Personas sensibilizadas en procesos de a	Número de personas	800	450	56%
MA64AD Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	800	450	56%
MA64AE Recorridos realizados de vigilancia ambi	Número	250	3	1%
MA64AF Diseños en quebradas	Número	1	1	100%
MA64AG Habitantes de la comuna sensibilizados,	Porcentaje	50	60	120%

**Observación Proyecto:** Pasó de vigencia para 2015, porque inició ejecución muy tarde en el 2014 y no se logró terminar.

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 130027 - Pp13 parque central de antioquia

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

**Proyecto:** 130026 - Pp13 manejo integral del agua

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

**Proyecto:** 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



**Proyecto:** 130137 - Pp 13 medellin ciudad verde para la vida

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430




<b>Proyecto:</b>	080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130023 - Pp13 producción y consumo sostenible					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 12	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12
<b>Proyecto:</b>	130301 - Jve c06 sistema de gestion ambiental					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 36	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 36
<b>Proyecto:</b>	130024 - Pp13 educación ambiental y participación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 537	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 493
<b>Proyecto:</b>	130025 - Pp13 gestion integral residuos solidos					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 873	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 735
<b>Proyecto:</b>	080296 - Diseño y construcción primera fase de estación					
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 202	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 202

# Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad  
**Programa:** 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad  
**Proyecto:** 110034 - Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.024 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.669

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	608	608	100%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizados	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 878

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 226

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	100	100%
MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 85%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 953 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.582

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	12	100%
MV55AC Propuesta mejora circulación peaton y ve	Número	1	1	100%
MV55AD Estructuración fase ii del tpm	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.836 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.950

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	800	1.096	137%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	1.100	2.166	197%
MV56AC Instalación señalización elevada	Número	25	35	140%

**Proyecto:** 120236 - Interventoría de trámites en concesión del simm

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.186

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 779 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 887 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 881

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsito	Número	100	100	100%
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	100	100%
MV37AC Actualización parque automotor hechos tt	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.006 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.427

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.553	1.553	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	12	100%

**Proyecto:** 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.455 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.449

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	246.139	123%
MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial	Porcentaje	100	100	100%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	1	100%
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	10	20	200%

**Proyecto:** 120241 - Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 81%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.568

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad	Número	500	604	121%
MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial	Número	39.600	29.434	74%

**Programa:** 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

**Proyecto:** 110002 - Fortalecimiento de la operación metroplús

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.001

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	12	12	100%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación

**Proyecto:** 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 415

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	114	114	100%
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	100	100%
MV57AG Actualización hardware para movilidad	Número	7	7	100%
MV57AH Actualización audiovisual secre movilida	Porcentaje	100	100	100%

**Proyecto:** 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaria de la movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	829	829	100%

**Programa:** 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

**Proyecto:** 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.350

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	52.000	62.657	120%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	60.000	111.115	185%
MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	8.400	18.919	225%
MV39AE Investigación de bienes	Número	120.000	138.799	116%

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 080354 - Modernización unidad de control ambiental



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

**Proyecto:** 080428 - Construcción y adec de deposito de buses




**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

# Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida  
**Componente:** 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad  
**Programa:** 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos  
**Proyecto:** 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 92%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 811

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 1.434 \$ 811 \$ 811

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	419	387	92%

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 29%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.504

---

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 5.616 \$ 5.504 \$ 5.504

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	1.921	892	46%
<b>Observación B / S:</b> Se tuvieron problemas con los diagnósticos de los operadores en la ejecución de los mejoramientos. Dificultades para conseguir la población en el caso de los mejoramientos sin barreras				
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	1.000	125	13%
<b>Observación B / S:</b> Se adelantaron gestiones para 1020 legalizaciones, de las cuales se levantó la planimetría y están listos los expedientes, pero no tuvieron ingreso a la curaduría por lo cual se contarán en el 2015				

**Proyecto:** 120105 - Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 27%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.737

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 1.359		\$ 1.737		\$ 1.737

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	2.433	662	27%

**Observación B / S:** Se adelantaron las gestiones para 900 títulos de predios fiscales que se entregarán en el 2015. No se encontraron en el inventario más predios para titular.

**Programa:** 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

**Proyecto:** 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 24.049	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 41.017	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 41.017
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 883	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 91.286	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91.286
--------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 24.932		\$ 132.303		\$ 132.303
-------------------------------------	--	-----------	--	------------	--	------------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	1.082	1.400	129%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	200	68	34%

**Observación B / S:** A pesar de tener la programación de recursos, las OPV no dieron cumplimiento a los requisitos para acceder a los subsidios.

**Programa:** 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

**Proyecto:** 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 4.928	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 996	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 996
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 45	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 45
--------------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

<b>Información FinancieraTotal:</b>		\$ 4.973		\$ 1.041		\$ 1.041
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	124	205	165%

**Proyecto:** 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 12.368	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 21.205	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 21.205
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 12.368 \$ 21.205 \$ 21.205

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	5.500	5.828	106%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	45	100%

**Programa:** 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

**Proyecto:** 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.534

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.452 \$ 1.534 \$ 1.534

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	100	100%
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

**Proyecto:** 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.986

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información FinancieraTotal:** \$ 1.189 \$ 1.986 \$ 1.986

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	20	20	100%

**Programa:** 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

**Proyecto:** 120291 - Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.011

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.681

**Información Financiera Total:** \$ 28.725 \$ 24.692 \$ 24.692

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	1.130	1.288	114%
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.939	20	1%

**Observación B / S:** El proyecto programado dentro de la meta y el programa VIPA presentó inconvenientes dado el incumplimiento en la propuesta por parte del socio de la unión temporal

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 130297 - Jve-07-mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 750 \$ 750 \$ 750

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	70	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Observación Proyecto:** Se solicitó borrar este proyecto pues será ejecutado por Infraestructura a través de la EDU

**Proyecto:** 130352 - Jve-4 mejoramiento de vivienda en la comuna 4 - aranjuez

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV52AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	282	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.



**Proyecto:** 130360 - Jve-90 viviendas dignas corregimiento de santa elena

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 2.500	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV60AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	200	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.				

**Proyecto:** 140056 - Jve-c2 mejoramiento integral de vivienda

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 2.500	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 2.500
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 0	\$ 2.500		\$ 2.500

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV56AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	270	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.				

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad  
**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social  
**Proyecto:** 130530 - 14pp2-intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - santa cruz.

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 0%	<b>Ejec. Financiera :</b> 100%	<b>Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	0%
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 1.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 1.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 1.000
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b> \$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información FinancieraTotal:</b>	\$ 1.000	\$ 1.000		\$ 1.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV30AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	113	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130531 - 14pp5-implementación del programa mi habitat y mitigación del riesgo en suelo mi mitigable

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 221 \$ 221 \$ 221

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV31AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	25	0	0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130532 - 14pp8-mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitación de suelos recuperables en la comuna 6 - villa hermosa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 970

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 970 \$ 970 \$ 970

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV32AA Mitigación del riesgo	Obras de mitigación	1	0	0%

**Observación B / S:** Se adelantó el proceso de contratación, la obra será desarrollada por la EDU en el 2015

**Proyecto:** 130589 - 14pp80 - mejoramiento de vivienda comuna 80

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Transferencias Municipio:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

**Recursos Propios:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Información Financiera Total:** \$ 0 \$ 450 \$ 450

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IV89AA Hogares que acceden a mejora de vivienda Hogares 50 0 0%

**Observación B / S:** Los mejoramientos se encuentran adjudicados y están en la etapa de diagnóstico, se ejecutarán para el 2015. Los retrasos en la ejecución se presentaron inicialmente porque no se pudo contratar por Ley de garantías y por la dificultad por parte de los operadores para conseguir la población, ya que muchos no cumplían requisitos.

**Proyecto:** 130591 - 14pp1-construcción social e integral de vivienda y hábitat



<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 1.331	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 1.331		\$ 0		\$ 0

**Observación Proyecto:** Este proyecto se trasladó a la Secretaría de Infraestructura desde el mes de febrero por petición de la comunidad.






# Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas








# Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno  
**Componente:** 2.3 - Bienestar e inclusión social  
**Programa:** 2.3.5 - Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina  
**Proyecto:** 130439 - Reconocimiento de la población campesina

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 35%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.741 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.306

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AO Celebración día campesino corregimientos	Número	5	5	100%
DE39AP Reuniones realizadas con el cmdr	Número	8	6	75%
<b>Observación B / S:</b> Las reuniones son programa en consenso con el CMDR y de acuerdo a la necesidad de convocarlas; para el año 2014 fueron necesarias 6 reuniones.				
DE39AQ Participación en eventos agropecuarios	Número	6	9	150%
DE39AR Ferias realizadas en los corregimientos	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> No fue necesario realizar ferias en los corregimientos; porque las personas que participan de ellas, fueron incluidas en los mercados campesinos, mercados la presidenta, vitrinas campesinas y participaron en los eventos agropecuarios.				
DE39AS Renovación cultivos d café por hectareas	Número	54	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el 2014 se inicio la ejecución, se realizaron modificaciones al contrato y se espera dar cumplimiento en el 2015 através de convocatorias, socializaciones y capacitaciones.				
DE39AT Fertilización de cultivos café hectareas	Número	43	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el 2014 se inicio la ejecución, se realizaron modificaciones al contrato y se espera dar cumplimiento en el 2015 através de convocatorias, socializaciones y capacitaciones.				
DE39AU Capacitación a productores	Número	221	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el 2014 se inicio la ejecución, se realizaron modificaciones al contrato y se espera dar cumplimiento en el 2015 através de convocatorias, socializaciones y capacitaciones.				
DE39AV Diseño de la central de beneficio d café	Porcentaje	100	90	90%
DE39AW Construcción d central de beneficio café	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se trabaja constantemente con el Comité de Cafeteros para habilitar recursos económicos para su construcción.				
DE39AY Beneficiarios sistem metodológ transfere	Número	130	147	113%

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad  
**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial  
**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario  
**Proyecto:** 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 99%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.062 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.048

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AB Núme crédito otorgad crear fortal microem	Número	10.000	18.081	181%

DE35AF	Solicitudes recibidas para crédito	Número	13.000	18.506	142%
DE35AH	Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	100	100%
DE35AI	Personas capacitadas par capital semilla	Número	700	682	97%
DE35AK	Personas realiza capacitación precrédito	Número	12.000	17.000	142%

**Proyecto:** 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.731 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.634

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AA Eventos comerciales para los emplearios	Número	44	60	136%
<b>Observación B / S:</b> El desvío en la cantidad planeada vs la ejecutada se debe a que Los profesionales (Coordinadores - Gestores - Comercialización y Mercadeo), realizaron gestión para la apertura de espacios en distintos lugares de la ciudad para la realización de eventos.				
DE42AB Empresarios barriales intervenidos	Número	2.000	3.216	161%
<b>Observación B / S:</b> El desvío en la cantidad planeada vs. la ejecutada se debe a que los profesionales (Coordinadores - Gestores) realizaron mayor gestión en el ecosistema de emprendimiento lo que permitió una mayor oferta de cursos, capacitaciones y charlas para el apoyo y acompañamiento a los emprendedores y empresarios apoyados y acompañados por el CEDEZO.				
DE42CF Redes empresaria solidaria prod apoy cede	Número	23	31	135%
<b>Observación B / S:</b> El desvío en la cantidad planeada vs. la ejecutada se debe a que, con el Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo AGFUND, El CEDEZO fue premiado y el premio que asciende a la suma de cien mil dólares (US 100.000), se ejecutó en la formulación y conformación de una red de turismo comunitario en el corregimiento de Santa Elena.				

**Proyecto:** 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 84%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AB Pers form diplom ecosol y fomento	Número de personas	160	178	111%
<b>Observación B / S:</b> Se logra aumentar la participación gracias a que las diferentes Convocatorias de los Convenios de las Fases de Creación, Fortalecimiento y Consolidación tienen como requisito de entrada la capacitación en Curso o Diplomado de Economía Solidaria.				
DE43AC Evento comer estrateg posici merca upas	Número	30	30	100%
DE43AD Personas capacitadas en economía solidaria	Número	340	518	152%
<b>Observación B / S:</b> Se logra una participación abierta de un mayor número de personas del planeado, gracias a la difusión del Operador y a las diferentes Convocatorias de los Convenios de las Fases de Creación, Fortalecimiento y Consolidación.				
DE43AE Fomento economía solidaria emprendimient	Grupos	20	20	100%
DE43AF Campañas escolares en las ie	Número	20	30	150%
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	1	100%
DE43CN Formul lín bas plan dec econ soc solid	Número	1	1	100%

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.638 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.582

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jóvenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	670	553	83%
<b>Observación B / S:</b> No se cumple con el 100% de la meta debido a que en el momento de la convocatoria en el Programa Medellín si sabe, hubo más interesados en formarse adultos que Jóvenes. Es importante precisar que el calculo de la meta se realizó teniendo en cuenta la tendencia histórica en la formación.				
DE44AG Jóvenes formados trabajo vinculan formal	Número de personas	98	125	128%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado sobre el 100%. Ya que las insituciones formadoras superaron la meta de inserción laboral estipulada en los estudios previos y convenios de asociación.				

**Proyecto:** 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 77%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab	Número	297	404	136%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado sobre el 100%, ya debio a recursos adicionales programa "Medellín si sabe" con un presupuesto adicional de \$86.884.360 para la foramción en programas de comercialización y programa informales. además se realizaron procesos contractuales con vigencias futuras que iniciaron en la vigencia 2014.				
DE45AD Adultos formados trabajo vinculan mercad	Número de personas	42	49	117%
<b>Observación B / S:</b> Ejecutado sobre el 100%, ya que el costo del cupo educativo fue de menor valor a lo programado inicialmente por lo cual aumentaron los cupos de formación.				

**Proyecto:** 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.459

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AB Empleo gestionad program integral empleo	Número	420	795	189%
<b>Observación B / S:</b> Se reporta un logro superior a lo planeado gracias a la estrategia integral de empleo implementada.				
DE46AC Personas enganchadas laboralmente	Número de personas	280	607	217%
<b>Observación B / S:</b> El número de personas vinculadas es superior toda vez que se incluyen los vinculados de los diferentes Municipios, ciudadanos que por ley la Oficina Pública de Empleo debe prestar y ofrecer todos sus servicios de inserción laboral				
DE46AD Visitas empresariales	Empresas	400	1.046	262%
<b>Observación B / S:</b> Durante los últimos dos meses se incrementó de manera significativa por el tema de Ley 1636 que obliga a las empresas a publicar sus ofertas a través de una Oficina de Empleo autorizadas para la intermediación laboral.				

**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

**Proyecto:** 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.000

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AA Actividades de networking referenciación	Número	42	50	119%
DE47AB Ejecución del plan de acceso mercados	Porcentaje	100	100	100%
DE47AD Empresas sensibilizadas en bppo	Número	500	532	106%
DE47AE Empresas intervenidas en bppo	Número	200	204	102%
DE47AF Empresas reconocidas implementación bppo	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 90%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.734

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AA Fortaleci empres prestad servici turísti	Número	40	45	113%
DE48AB Creación de puntos información turística	Número	1	1	100%
DE48AC Desarrollo de productos turísticos	Número	3	3	100%

**Programa:** 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

**Proyecto:** 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.517

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AB Empres acomp muestr comerc colombia 2014	Número	20	23	115%
DE49AC Empresas acompaña pasarel alcaldí medell	Número	3	3	100%
DE49AD Ciclos de acompañia a empresas o proyecto	Número	73	93	127%
DE49AE Implementación plan de fortalecid a ies	Porcentaje	100	100	100%
DE49AF Empres proyect acomp model negoci escala	Número	20	32	160%
DE49AG Empresa proyect acompaña búsqe financia	Número	10	17	170%
DE49AH Empresas proyectos acompañad escalamien	Número	10	17	170%
DE49AI Nivel de implementación del plan cti	Porcentaje	33	33	100%
DE49AR Cumplimiento inversión municipal en cti	Porcentaje	100	100	100%

**Programa:** 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Proyecto:** 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AB Empresa instaladas en landing cti	Número	36	43	119%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional

**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

**Proyecto:** 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente región	Número	4	8	200%

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado la estrategia de desarrollo, visibilización y competitividad de la ciudad a nivel internacional

DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	300	1.127	376%
--	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado la estrategia de desarrollo, visibilización y competitividad de la ciudad a nivel internacional

DE52AV Progra estrate operando con cooperantes	Número	4	12	300%
--	--------	---	----	------

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado la estrategia de desarrollo, visibilización y competitividad de la ciudad a nivel internacional

DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad	Millones de dólares	6	10,31	172%
---	---------------------	---	-------	------

**Observación B / S:** Dadas las dinámicas de la economía mundial que repercuten en las decisiones de los cooperantes se estimó una meta conservadora en los recursos financieros, la cual fue superada y llegando a ser el 83.7% de la cooperación recibida; la cooperación técnica fue del 16.3%, en parte a las gestiones realizadas en años anteriores.

**Programa:** 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

**Proyecto:** 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.177

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciudad	Número	12	12	100%

DE53AY Valor expect negoci ferias eventos ciudad	Millones de dólares	600	1.332,1	222%
--	---------------------	-----	---------	------

**Observación B / S:** Una percepción más positiva que de la ciudad ha posibilitado que se realicen más eventos de negocios en la ciudad y se genere un mejor clima de inversión para hacer negocios.

DE53AZ Notic artí positi ciud publi medi intern	Número	300	1.451	484%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Contar con un monitoreo de prensa mensual (contratación de una agencia) en toda la vigencia ha permitido conocer de más noticias favorables de Medellín en el mundo. Además eventos como el WUF y CIDEU movieron el interés de la prensa lo cual beneficia a la ciudad internacionalmente.

**Programa:** 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

**Proyecto:** 120254 - Merchandising de ciudad

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AA Desarrollo de colecciones de merchandisi	Número	4	4	100%

**Proyecto:** 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AA Crear rutas de cocina tradicional	Número	8	8	100%

**Proyecto:** 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.943

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AB Incrementar la llegada de viajeros	Número	356.998	549.455	154%
DE56AC Incrementar la ocupación hotelera	Porcentaje	2	7,7	385%

**Proyecto:** 120257 - Plan de mercadeo ciudad-región

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57BX Eventos nacionales internales captados	Eventos	68	77	113%

**Programa:** 3.3.5 - Atracción de inversión

**Proyecto:** 120258 - Gestión para la atracción de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AB Monto inversi extranj direct anunci aci	Millones de dólares	160	173,3	108%

**Observación B / S:** Una percepción más positiva que de la ciudad se tiene en el exterior ha contribuido a que diversas estrategias de promoción de ciudad como la de atraer inversión extranjera ha contribuido a la instalación en la ciudad de más empresas o de nuevas reinversiones.

DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	4	16	400%
--	--------	---	----	------

**Observación B / S:** Una percepción más positiva que de la ciudad se tiene en el exterior ha contribuido a que diversas estrategias de promoción de ciudad como la de atraer inversión extranjera ha contribuido a la instalación en la ciudad de más empresas de las esperadas.

DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos Número 40 46 115%

**Observación B / S:** Una percepción más positiva que de la ciudad se tiene en el exterior ha contribuido a que diversas estrategias de promoción de ciudad como la de atraer inversión extranjera ha contribuido a la instalación en la ciudad de más empresas de las esperadas.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente  
**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado  
**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes  
**Proyecto:** 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 33%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.571

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AI Mercados campesinos realizados	Número	23	27	117%
DE51AJ Mercados la presidenta realizados	Número	21	24	114%
DE51AK Vitrinas campesinas realizadas	Número	5	6	120%
DE51AL Renovación de cultivos de caña.	Número	60	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para el cumplimiento de este indicador se firma el convenio con FedePanela el cual se Liquida Bilateralmente y se reformula uno nuevo para definir un alcance acorde con los resultados del diagnóstico. Se firmó un nuevo convenio el cual se amplió por 3 meses, teniendo como fecha de terminación el 31 de Marzo de 2015,				
DE51AM Establecimiento de semilleros de caña	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Para el cumplimiento de este indicador se firma el convenio con FedePanela el cual se Liquida Bilateralmente y se reformula uno nuevo para definir un alcance acorde con los resultados del diagnóstico. Se firmó un nuevo convenio el cual se amplió por 3 meses, teniendo como fecha de terminación el 31 de Marzo de 2015,				
DE51AN Asistencia técnica unidades productivas	Número	3.700	3.729	101%

**Proyecto:** 120259 - Parque ecológico y campesino

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 936 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AB Usuarios cable aéreo san sebastiá palmit	Número	20.002	52.489	262%

**Proyecto:** 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 262

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AB Diseño del trapiche comunitario	Porcentaje	100	90	90%
<b>Observación B / S:</b> Se introdujo modificación al Contrato Inicial con el fin de ampliar áreas, fortalecer el componente de Gestión Social y de Comunicaciones.				
DE60AC Productores beneficiarios escuelas campo	Número	250	262	105%

**Proyecto:** 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 58%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AE Mercados campesinos realizados	Número	24	22	92%
DE61AF Construcción de trapiche	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se construirá una Agroindustria de Panela con tecnología de punta en el año 2015				
DE61AG Mercados la presidenta realizados	Número	24	20	83%
DE61AH Vitrinas campesinas realizadas	Número	6	5	83%

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente

**Programa:** 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

**Proyecto:** 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 50%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AB Repotenciación sitios público acceso gratuito	Número	25	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el año 2014 se hizo énfasis en los sitios nuevos, superando la meta trazada, y se decidió dar cumplimiento a la repotencialización de sitios públicos durante el 2015				
DE62BG Espacios público acceso gratuito internet	Número	70	189	270%

**Proyecto:** 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 66%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AC Personas alfabetizadas uso apropiación TIC	Número	700	1.189	170%

**Programa:** 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

**Proyecto:** 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500



**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AB Implementar metaportal programa mci	Porcentaje	100	66	66%
DE63AC Inclusió temática metaportal program mci	Número	9	9	100%

**Programa:** 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadana

**Proyecto:** 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 97%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.949

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AB Estrategias implementadas tics mejoramie	Número	10	10	100%
DE64BJ Usuarios internet proporción población	Porcentaje	60	59	98%

## 2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial

**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

**Proyecto:** 130285 - Jve-05 gerencia económica empresarial para el desarrollo sostenible de la comuna 5

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.008

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AA Número de empresas formalizadas	Número	12	12	100%
DE85AB Modelos de negocios diseñados	Número	15	16	107%
DE85AC Mipymes apoyadas	Número	4	8	200%

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar(60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor dado que se calcula con el resultado del modelo de negocios, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.

DE85AD Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	84	84	100%
---	--------------------	----	----	------

**Proyecto:** 130286 - Jve-06 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 554

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AE Empresas formalizadas	Empresas	12	12	100%
DE86AF Modelos de negocios diseñados	Número	8	10	125%

DE86AG	Mipymes apoyadas	Número	2	4	200%
DE86AH	Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	41	124	302%

**Observación B / S:** El porcentaje de ejecución de la meta se sobrepasa, debido al incremento del recurso a ejecutar, ya que este recurso no fue recibido por Secretaría de las Mujeres y se acuerdo con la comunidad que sería ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Económico - Unidad de Formación y Habilitación Laboral.

**Proyecto:** 130287 - Jve-70 apoyo a la creación y fortalecimiento empresarial comuna 70

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 56%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 999

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron problemas al interior de la comunidad para la escogencia de los beneficiarios, lo que ocasiono demoras en el proceso precontractual, de contratación y adjudicación, lo que determino que en el mes de diciembre se suspendiera el contrato por finalización de año. Es esta en proceso de reanudación y solicitud de ampliación en tiempo para la ejecución de los mismos.				
DE87AB Sistemas productivos pecuarios apoyados	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron retrasos en la planeación, formulación y contratación, se realizaron los ajustes necesarios y se adjudico en el mes de Diciembre.				
DE87AI Empresas formalizadas	Empresas	12	7	58%
DE87AJ Modelos de negocios diseñados	Número	21	23	110%
DE87AK Mipymes apoyadas	Número	6	21	350%
<b>Observación B / S:</b> Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar(60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor dado que se calcula con el resultado del modelo de negocios, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.				
DE87AL Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	32	29	91%
<b>Observación B / S:</b> En el mes de Noviembre de 2014 se realizó el cierre de matrícula de una población prevista de 32 personas solo se logro un total de 29 cupos debido a la respuesta de la población de la comuna 70 que no logró el total de personas inscritas/formadas.				
DE87AM Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	85	85	100%

**Proyecto:** 130335 - Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AN Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
<b>Observación B / S:</b> El operador sensibilizó en procesos de formalización tres empresas más de lo planeado, dado que la respuesta de los empresarios a la convocatoria superó las expectativas propuestas.				
DE35AO Modelos de negocios diseñados	Número	24	26	108%
DE35AP Mipymes apoyadas	Número	8	13	163%
<b>Observación B / S:</b> Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar(60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor dado que se calcula con el resultado del modelo de negocios, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.				
DE35AQ Redes creadas y/o fortalecidas	Número	3	4	133%

**Proyecto:** 130337 - Jve-09 creación de redes empresariales integrales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.285

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AT Redes creadas y/o fortalecidas	Número	8	10	125%

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que el número de empresas seleccionadas permitió conformar un mayor número de Redes en la comuna.

**Proyecto:** 130338 - Jve-15 empresas productivas, competitivas y sostenibles en la comuna 15

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.385

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE38AS Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
DE38AU Modelos de negocios diseñados	Número	24	26	108%
DE38AV Mipymes apoyadas	Número	8	9	113%
DE38AW Redes creadas y/o fortalecidas	Número	3	4	133%

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que el número de empresas seleccionadas permitió conformar un mayor número de Redes en la comuna.

**Proyecto:** 130340 - Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.265

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AX Redes solidarias creadas	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130366 - Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 98%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AY Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
DE66AZ Mipymes con modelo de negocios diseñados	Número	19	23	121%

**Observación B / S:** El Operador seleccionó mas Modelos de Negocio para contar con una base de datos mas amplia y de esta forma realizar la selección de las mejores empresas de esta comuna.

DE66BA Mipymes apoyadas	Número	6	12	200%
-------------------------	--------	---	----	------

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar(60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor dado que se calcula con el resultado del modelo de negocios, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.

DE66BC	Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	193	193	100%
DE66BD	Personas intervenidas con programas de f	Número de personas	83	75	90%

**Observación B / S:** En el mes de Noviembre de 2014 se realizó e cierre de matrícula de una población prevista de 83 personas solo se logro un total de 75 cupos debido a la respuesta de la población de la comuna 1.

**Proyecto:** 130428 - Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial y formación en cti

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.161

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28CO Empresas formalizadas	Empresas	12	12	100%
DE28CP Modelos de negocios diseñados	Número	31	35	113%
DE28CQ Mipymes apoyadas	Número	11	17	155%

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar (60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.

DE28CR Personas intervenidas en procesos de cti	Número de personas	50	0	0%
---	--------------------	----	---	----

**Observación B / S:** Para dar respuesta al componente de formación en Ciencia, Tecnología e innovación (CTi), priorizado en la comuna 04 (Aranjuez), se estableció un recurso inicial para 2014 destinado a la planeación de un proceso que diera respuesta a este tema, sin embargo, debido a la especificidad del mismo y que a la fecha, no se suplió de manera efectiva el proceso técnico que le permitiera a la Secretaría dar vía libre a esta ejecución, se estableció que lo más pertinente sería que dicho proceso continuara en fase de planeación y sería ejecutado el próximo año 2015. Se destinaron parte de estos recursos para Formación en Bilinguismo, indicador que se reportó por la Unidad de Habilitación y Formación laboral.

**Proyecto:** 130429 - Jve-90 fortalecimiento actividades económicas santa elena.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 18%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	25	0	0%

**Observación B / S:** Se presentaron problemas al interior de la comunidad para la escogencia de los beneficiarios, lo que ocasiono demoras en el proceso precontractual, de contratación y adjudicación, lo que determino que en el mes de diciembre se suspendiera el contrato por finalización de año. Es esta en proceso de reanudación y solicitud de ampliación en tiempo para la ejecución de los mismos.

DE29CS Empresas formalizadas	Empresas	12	14	117%
------------------------------	----------	----	----	------

**Observación B / S:** El Operador sensibilizó en procesos de formalización dos empresas mas de lo planeado, dado que la respuesta de los empresarios a la convocatoria superó las expectativas propuestas.

DE29CT Modelos de negocios diseñados	Número	8	6	75%
--------------------------------------	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** El indicador no se cumple al 100%, debido a que el número de modelos de negocios diseñados reportado, resultó suficiente para generar todo el proceso de selección de las mipymes ganadoras del Concurso "Oportunidades para la Vida" en la comuna los cuales superaron la meta

DE29CU Mipymes apoyadas	Número	2	4	200%
-------------------------	--------	---	---	------

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar (60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.

**Proyecto:** 130430 - Jve - 16 apoyo y creación de empresas pa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 54%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE30AA Empresas sensibilizas procesos formaliza	Número	12	15	125%
DE30AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	20	16	80%
DE30AC Mipyme ganadora concurso oportunidadvida	Número	6	7	117%
DE30AD Persona interven program formació académ	Número	37	104	281%

**Observación B / S:** En el mes de Noviembre de 2014 se realizó e cierre de matricula de una población prevista 109 personas solo se logro un total de 104 cupos debido a la respuesta de la población de la comuna 16.

DE30AE Personas intervenidas con procesos d cti	Número	128	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Para dar respuesta al componente de formación en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI), priorizado en la comuna 04 (Aranjuez), se estableció un recurso inicial para 2014 destinado a la planeación de un proceso que diera respuesta a este tema, sin embargo, debido a la especificidad del mismo y que a la fecha, no se suplió de manera efectiva el proceso técnico que le permitiera a la Secretaría dar vía libre a esta ejecución, se estableció que lo más pertinente sería que dicho proceso continuara en fase de planeación y será ejecutado el próximo año 2015. Se destinaran parte de estos recursos para Formación en Bilinguismo, indicador que será reportado por la Unidad de Habilitación y Formación laboral.

**Proyecto:** 130682 - Jve 13 desarrollo económico, social y solidario

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AA Empresa sensibil proceso formali empresa	Número	10	15	150%
DE82AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	27	19	70%
DE82AC Mipymes ganad conc oportunidades pa vida	Número	6	7	117%
DE82AE Redes empresariales intervenidas	Número	3	3	100%

**Observación B / S:** El porcentaje de ejecución de la meta se sobrepasa, ya que el Operador sensibilizó en procesos de formalización cinco empresas más de lo planeado, dado que la respuesta de los empresarios a la convocatoria superó las expectativas propuestas.

**Observación B / S:** El indicador no se cumple al 100%, debido a que el número de modelos de negocios diseñados reportado, resultó suficiente para generar todo el proceso de selección de las mipymes ganadoras del Concurso "Oportunidades para la Vida" en la comuna los cuales superaron la meta

**Observación B / S:** Se logró superar la meta de este indicador, dado que la planeación se hizo con base al mayor incentivo a entregar (60.000.000), dado que no todas las empresas ganadoras accedieron a este valor, y de esta manera se logró contar con recursos para premiar mas empresas.

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 130336 - Jve-07 formación pertinente para el trabajo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 94%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.327

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE36AR Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	341	341	100%
DE36AS Personas intervenidas con programas de f	Número de personas	104	103	99%

**Programa:** 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

**Proyecto:** 130288 - Jve-14-creación d un distrito creativo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AA Implementación zona creativa comuna 14	Porcentaje	50	50	100%

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 130693 - Jve-50 complejo agroindustrial reactiva

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AB Construcción agroindustria panela tecno	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Está en proceso de autorización de intervención arqueológica por parte del ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia), permisos y licenciamiento de obras a ejecutar.				
DE93AC Construcción planta beneficio café cere	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se trabaja constantemente con el Comité de Cafeteros para habilitar recursos económicos para su construcción.				
DE93AD Restauración de trapiche tradicional	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> La restauración se está trabajando con la Secretaría de Cultura Ciudadana.				
DE93AE Restauración acondicionamiento edificaci	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Cambio de uso del suelo. En este espacio se ha propuesto la construcción de la Planta de beneficio de café cereza.				
DE93AF Centro de acopio construido en operación	Porcentaje	100	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en el proceso de permisos de construcción y Licenciamiento de obras.				

### 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial

**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

**Proyecto:** 130172 - Pp13-01-desarrollo economico incluyente

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 86%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AA Creación red empresarial solidaria comer	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130173 - Pp13-02-crear, fortalecer y consolidar

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AA Creación de unidades productivas asociat	Número	2	2	100%
DE73AB Unidades productivas fortalecidas unida	Número	2	2	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130180 - Pp13-06-desarrollo empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AA Unidades productivas consolidadas	Número	2	4	200%

**Observación B / S:** Se logra direccionar recursos a la Fase de Consolidación, permitiendo la participación 2 Unidades Productivas más en la Comuna 6 para la vigencia 2013

**Proyecto:** 130182 - Pp13-08-organización y comercialización

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AH Red creada y fortalecidas	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Este proceso arrancó en el año 2013, la selección de los empresarios se realizó mediante convocatoria pública.

**Proyecto:** 130184 - Pp13-10-desarrollo empresarial y generac

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 96%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE84AA Redes empresariales creadas y fortaleci	Número	1	1	100%
DE84AB Redes empresariales creadas y fortaleci	Número	5	5	100%
DE84AC Unidades productivas consolidadas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130187 - Pp13-12-desarrollo integral de inversión

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AE Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130190 - Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AA Fortalecimiento de unidades productiva	Número	6	5	83%

**Observación Proyecto:** En Convocatoria se seleccionan 5 que cumplen los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado. Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130191 - Pp13-16-formación para el empleo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91AA Personas formadas	Número de personas	82	82	100%

**Proyecto:** 130207 - Pp13-60-creación y fortalecimiento de as

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE07AA Creación unidades productivas asociativ	Número	1	1	100%
DE07AB Fortalecimiento de unidades productiva	Número	4	4	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130208 - Pp13-08-agencia para el desarrollo local

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08AA Plan implementado	Número	1	1	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130210 - Pp13-09-creacion emprendimiento asociati

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10AA Unidades productiv creadas y/o fortalec	Número	1	0	0%
DE10AB Unidades productivas creada y/o fortalec	Número	2	1	50%

**Observación B / S:** En Convocatoria se selecciona 1 que cumple los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado

**Proyecto:** 130394 - 14pp1-proyecto de desarrollo económico incluyente de la comuna uno

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94BE Redes creadas	Número	3	3	100%

**Proyecto:** 130395 - 14pp2-crear, fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía solidaria en la comuna 2 - santa cruz.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 82%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 818

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE95BF Unidades productivas creadas	Número	8	11	138%

**Observación B / S:** Se logra la participación de Unidades Productivas Asociativas en la fase de prefactibilidad donde acceden al Diplomado de Desarrollo Empresarial Solidario y desde donde se seleccionan las 8 que pasan a la Fase de Creación final.

DE95BG Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%
DE95BH Redes creadas	Número	2	2	100%

**Proyecto:** 130398 - 14pp5-apoyo integral al desarrollo económico de las unidades productivas asociativas de la comuna 5 en las fases de creación, fortalecimik

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 41%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 271

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE98BM Unidades productivas creadas	Número	4	6	150%

**Observación B / S:** Se logra la participación de Unidades Productivas Asociativas en la fase de prefactibilidad donde acceden al Diplomado de Desarrollo Empresarial Solidario y desde donde se seleccionan las 4 que pasan a la Fase de Creación final

DE98BN Unidades productivas fortalecidas	Número	3	1	33%
--	--------	---	---	-----

**Observación B / S:** En Convocatoria se selecciona 1 que cumplen los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y el proceso de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado

**Proyecto:** 130400 - 14pp6-desarrollo empresarial en la comunas 6 - doce de octubre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE00BQ Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
DE00BR Unidades productivas fortalecidas	Número	2	2	100%
DE00BS Redes creadas	Número	1	1	100%

**Proyecto:** 130401 - 14pp7-creación , fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales direccionadas a la vocación del

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 53%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BT Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
DE01BU Unidades productivas fortalecidas	Número	1	0	0%

**Observación B / S:** De acuerdo con la selección que se realiza a través de Convocatoria pública, ninguna de las Unidades Productivas presentadas en la Comuna 7, cumplió con los criterios de selección para ser intervenida durante esta vigencia.

DE01BV Redes creadas	Número	1	1	100%
----------------------	--------	---	---	------

**Proyecto:** 130402 - 14pp8-oportunidades para la generación de ingresos suficientes en la comuna 8.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE02BX Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130403 - 14pp9-apoyo financiero para la creación y fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria que generen ingresos suficientes de

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE03BY Unidades productivas creadas	Número	4	2	50%
<b>Observación B / S:</b> En Convocatoria se seleccionan 2 que cumplen los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado				
DE03BZ Unidades productivas fortalecidas	Número	2	1	50%
<b>Observación B / S:</b> En Convocatoria se selecciona 1 UPA que cumple los criterios de Calificación				

**Proyecto:** 130404 - 14pp10-desarrollo empresarial

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 40%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 361

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE04CA Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
DE04CB Unidades productivas fortalecidas	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> En Convocatoria se selecciona 1 que cumple los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado				
DE04CC Redes creadas	Número	1	1	100%
DE04CD Estudio de empleo	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Los recursos de este estudio de Empleo fueron redireccionados para realizar intervención en Fortalecimiento, donde se realizó la respectiva intervención para Unidades Productiva Asociativa.				

**Proyecto:** 130405 - 14pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico de la comuna 11 ¿ laureles estadio de medellín

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05CE Unidades productivas creadas	Número	4	5	125%
DE05CF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	1	33%
<b>Observación B / S:</b> En Convocatoria se selecciona 1 UPA que cumple los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado				

**Proyecto:** 130408 - 14pp13-competencias laborales y autonomía económica

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 62%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08CG Unidades productivas creadas	Número	2	3	150%



**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Observación Proyecto:** Todo el recurso de este proyecto fue trasladado a las IES.

**Proyecto:** 130713 - Pp14 -80 fortalecer unidades productivas

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 39%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE13AA Fortalecimiento de unidades productiva	Número	2	2	100%

**Observación Proyecto:** Si bien la selección de unidades productivas asociativas se realizó en el año 2014, la puesta en marcha de estas Upas termina en el año 2015. (febrero). Pasaron recursos a reservas pendiente del pago de acuerdo con la ejecución real.

**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

**Proyecto:** 130396 - 14pp3-formación técnica e informal, pertinente para el empleo y la productividad y el desarrollo humano para jóvenes y adultos mayores, d

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 14%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE96BI Persona mejoran empleabil medio formació	Número de personas	130	130	100%
DE96BJ Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	16	6	38%

**Observación B / S:** A la fecha el proceso formativo en el área de la salud no han culminado debido a que se realizó adición y ampliación al convenio de asociación, la certificación de los estudiantes se realizará en el mes de abril de 2015.

**Proyecto:** 130397 - 14pp3-creación y fortalecimiento de unidades productivas asociativas optimas, innovadoras, con visión de mercado y que potencialicen los

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 51%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE97BK Unidades productivas creadas	Número	4	5	125%
DE97BL Unidades productivas fortalecidas	Número	4	2	50%

**Observación B / S:** En Convocatoria se seleccionan 2 que cumplen los criterios de Calificación. Las demás UPAS que se presentaron no cumplían y este criterio de selección es por convocatoria bajo unos términos de referencia que controlan la calidad de Unidades Productivas seleccionadas para el fin estipulado

**Proyecto:** 130399 - 14pp6-fortalecimiento para el trabajo y el desarrollo humano de la comuna 6

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 6% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 6%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE99BO Personas mejoran empleabilidad medio for	Número de personas	39	39	100%
DE99BP Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	8	8	100%

**Observación Proyecto:** Como este recurso es del año 2013, luego de realizar el balance de ejecución financiera previa la liquidación del convenio, no se requirió inversión adicional.

**Proyecto:** 130409 - 14pp14-continuidad del bilingüismo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE09CI Jóvenes mejoran empleabili medio formaci	Número de personas	92	95	103%

**Programa:** 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

**Proyecto:** 130414 - 14pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria en el corregimiento de san cristóbal.

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AA Montajes pecuarios realizados	Número	1.300	0	0%
DE14AB Montajes pecuarios realizados	Número	28	0	0%

**Observación Proyecto:** Se presentaron retrasos en la planeación, formulación y contratación, se realizaron los ajustes necesarios y se adjudico en el mes de Diciembre.

**Línea:** 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

**Componente:** 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

**Programa:** 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

**Proyecto:** 130174 - Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AB Renovación de parcelas	Porcentaje	70	70	100%
DE74AC Analisis de suelos	Porcentaje	70	70	100%

**Proyecto:** 130179 - Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AA Montajes pecuarios realizados	Número	32	32	100%
DE79AB Invernaderos realizados	Número	10	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron problemas al interior de la comunidad para la escogencia de los beneficiarios, lo que ocasiono demoras en el proceso precontractual, de contratación y adjudicación, lo que determino que en el mes de diciembre se suspendiera el contrato por finalización de año. Es esta en proceso de reanudación y solicitud de ampliación en tiempo para la ejecución de los mismos				
DE79AC Resultados análisis de suelos	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 130192 - Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AA Invernaderos realizados	Número	9	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se presentaron problemas al interior de la comunidad para la escogencia de los beneficiarios, lo que ocasiono demoras en el proceso precontractual, de contratación y adjudicación, lo que determino que en el mes de diciembre se suspendiera el contrato por finalización de año. Es esta en proceso de reanudación y solicitud de ampliación en tiempo para la ejecución de los mismos.				
DE92AB Montajes pecuarios realizados	Número	111	111	100%
DE92AC Productores agrícolas apoyados	Número	93	93	100%

**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

**Proyecto:** 130183 - Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE83AA Insumos para invernaderos	Número	20	20	100%
DE83AB Montajes pecuarios realizados	Número	12	12	100%
DE83AC Talleres formaci buen practica agrícolas	Número	10	10	100%
DE83AD Talleres formació buenas practica manufa	Número	10	10	100%

**Proyecto:** 130186 - Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 100%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AA Montajes pecuarios realizados	Número	26	26	100%
DE86AB Productores agrícolas apoyados	Número	1.282	1.282	100%

**Proyecto:** 130416 - 14pp70-apoyo a la producción campesina

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AA Productores pecuarios apoyados	Número	44	0	0%
DE16AB Productores agrícolas apoyados	Número	12	0	0%
DE16AC Kit entregados a los productores agrop	Número	12	0	0%
DE16AD Kit entrega produ agropecua hacen uso in	Número	5	0	0%
DE16AE Parcelas con estudio de suelos	Número	20	0	0%
DE16AF Cafeteros apoyados técnicamente	Número	35	0	0%

**Observación Proyecto:** Se presentaron retrasos en la planeación, formulación y contratación, se realizaron los ajustes necesarios y se adjudico en el mes de Diciembre.

**Proyecto:** 140087 - 14pp80- fomento a la producción agropecuaria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AF Sistemas productivos agrícolas	Número	40	0	0%
DE87AG Sistema productivos pecua (gallin poned)	Número	20	0	0%
DE87AH Sistemas productivos pecuarios (codorniz	Número	20	0	0%
DE87AN Sistem producti agroindustria asistido	Número	23	0	0%

**Observación Proyecto:** Se presentaron retrasos en la planeación, formulación y contratación, se realizaron los ajustes necesarios y se adjudico en el mes de Diciembre.

## 4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0

## 5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

**Proyecto:** 110105 - Pp12- fomento a la cultura solidaria

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84





<b>Proyecto:</b>	130176	- Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 2	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130177	- Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130185	- Pp13-011-fortalecimiento integral de uni				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 1	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130188	- Pp13-13-competencias laborales y autonom				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 53	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130202	- Pp13-16-creacion de empresa multiservi				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 212	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130205	- Pp13-80-educacion contextualizada para e				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 191	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Proyecto:</b>	130206	- Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 173	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 91
<b>Proyecto:</b>	080435	- Formacion de poblacion vulnerable				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 244	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 244
<b>Proyecto:</b>	080258	- Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves				
<b>Información Financiera:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0






# Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas





## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

<b>Línea:</b>	3	- Competitividad para el desarrollo económico con equidad
<b>Componente:</b>	3.2	- Desarrollo urbano para la competitividad
<b>Programa:</b>	3.2.5	- Desarrollo urbano inmobiliario
<b>Proyecto:</b>	130419	- Estructuración de proyectos para alianzas público privadas



**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia \* Ejec Fra): 83%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461




### Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados	Meses	12	12	100%
AP19AB Software para actividades de proyectos	Licencias de Software	6	6	100%
AP19AC Hardware para actividades de proyectos	Equipos	7	7	100%
AP19AD Adecuación de espacios físicos app	Porcentaje	100	0	0%
AP19AE Metodología de gestión de riesgos	Número	1	1	100%
AP19AF Seminarios y capacitaciones	Número	4	4	100%





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas







# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

**Componente:** 5.2 - Sociedad participante

**Programa:** 5.2.2 - Comunicación política y democracia

**Proyecto:** 120003 - Construcción nueva sede de teled Medellín

<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 10.000	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 10.000
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 0	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 0
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 0		\$ 10.000		\$ 10.000

**Observación Proyecto:** Las transferencias por valor de \$10.000.000.000 solo fueron recibidas hasta el día 30 de Diciembre de 2014 y serán ejecutadas en la vigencia 2015. Dichas transferencias serán destinadas a la terminación de la obra física y a la dotación de equipos de televisión y muebles y enseres.

**Proyecto:** 120364 - Fortalecimiento al canal local teled Medellín

<b>Síntesis Proyecto:</b>	<b>Eficacia :</b> 100%	<b>Ejec. Financiera :</b> 93%	<b>Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):</b>	93%		
<b>Transferencias Municipio:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 2.000	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 3.800	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 3.800
<b>Recursos Propios:</b>	<b>Ppto Inicial (mill de \$):</b>	\$ 11.667	<b>Ppto Ajustado (mill de \$):</b>	\$ 13.555	<b>Ejec. Financiera (mill de \$):</b>	\$ 12.355
<b>Información Financiera Total:</b>		\$ 13.667		\$ 17.355		\$ 16.155


## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	2.890	2.890	100%
TM64AB Programas formativos	Horas	1.490	1.490	100%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	2.890	2.890	100%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.490	1.490	100%



# Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



## Vicealcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

La Vicealcaldía en cumplimiento de su función articuladora, gestiona los recursos asignados a ella dando traslado presupuestal a cada Secretaría para el desarrollo de sus proyectos de inversión como Presupuesto Participativo y Jornadas de Vida.



## 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 120305 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 130646 - Jornadas de vida y equidad 2014

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

## 3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Línea:** 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad  
**Componente:** 5.2 - Sociedad participante  
**Programa:** 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad  
**Proyecto:** 130647 - 14pp80-presupuesto participativo san antonio de prado

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0











Render - Puente Madre Laura - Medellín

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

DICIEMBRE 31 DE 2014



Alcaldía de Medellín