



Imaginario: Feria de las Flores 2015. Proyecto Parques del Río Medellín.

SEGUIMIENTO **PLAN DE ACCIÓN 2015**
DICIEMBRE 31 DE 2015



Medellín
todos por la vida



Contenido

Objetivo

Presentación

Seguimiento Plan de Acción Diciembre de 2015

Secretarías de Apoyo

- Comunicaciones
- Evaluación y Control
- Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría Privada
- Servicios Administrativos
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

- Cultura Ciudadana
- Educación
- Participación Ciudadana
- Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)
- Colegio Mayor de Antioquia
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo
- Museo Casa de la Memoria

Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

- Inclusión Social y familia

- Juventud
- Mujeres
- Salud

Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

- Calidad y Servicio a la Ciudadanía
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR)
- Gobierno y Derechos Humanos
- Seguridad

Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

- Infraestructura Física
- Medio Ambiente
- Movilidad
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Vice Alcaldía de CTI, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

- Desarrollo Económico
- Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)
- Telemedellín

Vice Alcaldía de Gestión Territorial

- Secretaría Gestión y Control Territorial
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Objetivo

El Plan de Acción es un instrumento gerencial, el cual tiene como objetivo programar anualmente las metas de producto y el detalle de actividades, acorde con la misión de las dependencias funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión concebidos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Este instrumento técnico sirve al propósito del seguimiento y la medición semestral de las acciones (productos, bienes, servicios, actividades) de gobierno. El Plan de Acción fortalece la Gestión Pública por Resultados, al definir indicadores que facilitan el monitoreo interno al desempeño, orientan la toma oportuna de decisiones y brindan información pertinente a las agendas de control.

Presentación

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2015 con corte a diciembre 31, es un componente clave del Informe de Gestión anual de la administración central del Municipio de Medellín y de todos aquellos establecimientos públicos que hacen parte del presupuesto general y ejecutan recursos de inversión para el logro de los fines del Plan de desarrollo Medellín, un Hogar para la Vida. Es importante aclarar que esta versión del Plan de Acción, Conserva la estructura organizacional prevista en el decreto 883 de 2015.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos bienes o servicios (parciales o definitivos), que espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera

del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de Diciembre de 2015, fue elaborado con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2015, la cual es suministrada por cada Dependencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos, las facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.
- d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la síntesis

de los proyectos, la cual incluye eficacia, ejecución financiera e índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Denominación del proyecto de inversión.
Información Financiera	Corresponde a la información con corte a diciembre 31 de 2015, expresada en millones de pesos.
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2015).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y Compromisos).

Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad (opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	

Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec. Fra.)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de vida
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean devueltos.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2015, el cual incluye los proyectos que se ejecutan en la vigencia con excepción de los asociados al Fondo Medellín Ciudad para la Vida, para el cual se ha diseñado un instrumento de monitoreo específico. Así mismo, para cada Vicealcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según corresponda).

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).



Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como los saldos no

ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.




Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 5: Muestra el Índice de Gestión de Proyectos global del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda, el cual corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)

Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos





Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas






Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas






Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.2	- Comunicación política y democracia
Proyecto:	120361	- Comunicación organizacional para la gestión de lo público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61DA Servicio de transporte publico colectivo	Meses	9	9	100%
CO61DB Ampliacion espacio en el servidor	Meses	12	12	100%
CO61DC Estimulo periodismo comunitario	Número	1	1	100%

Proyecto: 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	44	43	98%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con anibal	Número	44	47	107%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	222	223	100%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	12	12	100%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	12	12	100%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	6	6	100%
CO62AG Estrategía digital	Número	3	3	100%
CO62AH Proyectos estratégicos diseñados	Número	3	3	100%
CO62AJ Planes de medios institucionales	Número	2	2	100%
CO62AK Producciones especiales	Número	7	7	100%
CO62AL Producción periodística - queda	Número	12	12	100%
CO62AM Estrategía de comunicaciones corporativa	Meses	12	12	100%
CO62AN Operación logística de eventos	Número	6	6	100%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.2	- Comunicación política y democracia
Proyecto:	140114	- Jve-10 fortalecimiento de las comunicaciones en la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO14AA Diagnostico	Número	1	1	100%
CO14AB Estrategia de comunicación	Número	1	1	100%
CO14AC Diseño de campaña	Número	1	1	100%
CO14AD Plan de medios	Número	1	1	100%
CO14AE Produccion de piezas	Número	4	2	50%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 140061 - 14pp2-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61EA Produ. distribución periódico mi comuna	Número	1	1	100%
CO61EB Producción periódico comunidad al día	Número	1	1	100%
CO61EC Emisión de programas en emisora	Número	1	1	100%
CO61ED Impresión periódicos- rotativa	Número	1	1	100%
CO61EE Producción documentales	Número	1	1	100%

Proyecto: 140062 - 14pp4-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62CA Periódicos	Número	7	7	100%

Proyecto: 140063 - 14pp5-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63DA Edición periódico común acuerdo	Número	2	2	100%
CO63DB Actualización página web	Número	1	1	100%
CO63DC Producción revista espacio público	Número	1	1	100%

Proyecto: 140064 - 14pp7-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 7**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO64AA Produccion periódicos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140065 - 14pp16 fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 16**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65AA Produccion periódicos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140066 - 14pp14-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 14**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO66AA Videos	Número	1	1	100%
CO66AB Pautas radiales	Número	1	1	100%
CO66AC Pautas canales de tv	Número	1	1	100%
CO66AD Periódicos	Número	3	3	100%
CO66AE Cosultoria planeacion procesos pp	Número	1	1	100%

Proyecto: 140153 - 15pp1-comunicacional para el desarrollo**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO53AA Realizacion del periodico la uno	Número	6	3	50%

CO53AB	Mantenimiento y actualización pagina web	Número	1	1	100%
CO53AC	Realizacion de boletines barriales	Número	21	15	71%
CO53AD	Relaización de filminutos	Número	15	0	0%
CO53AE	Realizacion de cineforos	Número	21	21	100%
CO53AF	Cap. edición videos y animacion en 3d	Horas	40	20	50%
CO53AG	Capacitacion en procesos de comunicación	Horas	60	30	50%
CO53AH	Capac. comunicación entornos digitales	Horas	40	20	50%

Proyecto: 140365 - 15pp12-sistema de comunicaciones para la promoción de la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65CA Produc. e impresión medio impreso issn	Número	7	4	57%
CO65CB Plan acción sistema de comunicaciones	Número	1	1	100%
CO65CC Semin cción para participación,campaña	Número	2	1	50%
CO65CD Produccion de material publicitario	Número	1	1	100%
CO65CE Realizacion tomas barriales	Número	2	1	50%
CO65CF Mmto y actualización plataforma web	Número	1	1	100%

Proyecto: 140369 - 15pp1-creación de la emisora virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO69AA Plan de trabajo	Número	1	1	100%
CO69AB Estudio de mercado	Número	1	1	100%
CO69AC Diagnostico	Número	1	1	100%
CO69AD Personas capacitadas	Número	63	63	100%
CO69AE Parrilla de programación	Número	1	1	100%
CO69AF Campaña de divulgación	Número	1	1	100%

Proyecto: 140372 - 15pp9-escuela de comunicaciones y convivencia ciudadana con enfoque intergeneracional y dd hh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO72AA Elab. plan accion de mesas de trabajo	Número	1	1	100%

CO72AB	Pcción mat. publi pcción conviv y dh	Número	1	0	0%
CO72AC	Realí cartilla procción derechos sex. re	Número	1	1	100%
CO72AD	Talleres de arteterapia	Número	5	3	60%
CO72AE	Impresión de los periódicos comunitarios	Número	21	15	71%
CO72AF	Participantessemillerosprocciónaudiovisu	Número	60	60	100%
CO72AG	Videos doctales proce soci cultu de 9	Número	2	1	50%
CO72AH	Elab plan acción sistema comunicaciones	Número	1	1	100%
CO72AI	Seminarios ccción pcción dlo local ent d	Número	3	2	67%
CO72AJ	Producción material publicitario	Número	1	1	100%
CO72AK	Tomas barriales sistema comunicaciones	Número	3	2	67%
CO72AL	Mto y actualización de la pagina web	Meses	1	1	100%
CO72AM	Rción y pcción videoclips proc sociales	Número	10	7	70%

Proyecto: 140373 - 15pp13-producción de medios impresos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO73AA Pcción medios impresos comuna 13	Número	6	4	67%

Proyecto: 140374 - 15pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO74AA Estrategia de comunicación	Número	4	2	50%

Proyecto: 140393 - 15pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO93AA Realización de seminarios	Número	1	1	100%

Proyecto: 140396 - 15pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO96AA Pccion period ediciones mi comuna 2	Número	3	2	67%
CO96AB Pcción period ediciones comunidad al dia	Número	3	2	67%
CO96AC Capacitacion emisora virtual	Número	1	0	0%
CO96AD Programaciòn emisora virtual	Número	1	0	0%
CO96AE Semilleros de comunicaciòn	Número	1	0	0%




5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**Proyecto:** 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Proyecto:** 130486 - 14pp8-fortalecimiento de los procesos de comunicación y difusión de las actividades culturales de la comuna 8 - villa hermosa.**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27**Proyecto:** 130487 - 14pp1-proyecto comunicacional para el desarrollo de la comuna uno**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116**Proyecto:** 130488 - 14pp10-fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación de los procesos de gestión, participación y desarrollo local**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76**Proyecto:** 130489 - 14pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81**Proyecto:** 130490 - 14pp50-fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación comunitarios del corregimiento de san sebastián de palmitas**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29**Proyecto:** 130491 - 14pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones y las tics**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno
Proyecto: 120192 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.056 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.030

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AN Progra aseguramiento mejora calidad ai	Número	1	1	100%
Observación B / S: La función de auditoría está aplicando el programa de aseguramiento de la calidad PAMC; la unidad de medida se estableció con base en el cumplimiento de las evaluaciones internas y externas con base en la norma del IIA. Las evaluaciones, tanto interna como externa, ya concluyeron y fue certificada la actividad de auditoría interna.				
EV92AO cultura del control para la transparen	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Campañas para fortalecimiento del control interno y la transparencia, Contratos prestación servicios, Practicantes Excelencia, computadores, licencias, capacitación servidores				
EV92AP Asegura strategi al control interno mip	Número	8	8	100%
Observación B / S: Se realizaron ocho (8) auditorías especializadas con la firma PriceWaterhouse: a los procesos Gestión Cultural, Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo de Desastres, Gestión Social del Riesgo, Adquisición de Bienes y Servicios, Fortalecimiento a la Ciudadanía, Gestión Integral del Talento Humano y Gobierno Local				

Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	12	100%
Observación B / S: Los 11 servicios TIC para la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín permiten visualizar una disponibilidad de la plataforma TIC con un promedio acumulado del 100% en lo recorrido del año. Adicionalmente se tiene otro servicio contratado con un proveedor y que continua su ejecución desde agosto de 2013, permitiendo realizar una verificación en el cumplimiento de los 11 servicios TIC anteriormente enumerados.				
SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico	Número	1	0,99	99%
Observación B / S: Adquisición e implementación del sistema de información para la administración en línea del Jardín Cementerio Universal.				

Proyecto: 120194 - Modernización sistema integral de gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.657 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	350	350	100%
PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	100	100%
PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig	Número	8.000	8.186	102%
PL94AI Renov certificac sistema gestión calidad	Días	22	22	100%
PL94AJ Horas auditorías internas de calidad	Número	400	400	100%

Proyecto: 120225 - Gestión integral del talento humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA25AC Centro bienestar en funcionamiento	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: *El día 30 de junio, el Jardín Infantil (Nautilus), comenzó su labor, están inscritos 49 niños .
 *Se han realizado diferentes invitaciones a los servidores para participar de las actividades, como Gastronomía en el escenario Malecón de los Sueños. En este escenario se tiene cuatro componentes: Área Bibliotecas, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Desarrollo del Pensamiento Creativo Crisol. *En el mes de julio se iniciaron actividades en Viento en Popa, además de la inscripción del grupo familiar, a la fecha están inscritas 738 personas. El gimnasio cuenta con cuatro zonas así: Zona 1: Spinning, Zona 2: Entrenamiento funcional, Zona 3: Clases Grupales, Zona 4: Tamizaje, medicina deportiva y evaluación nutricional. Conferencias Hábitos de Vida Saludables. Zona de alimentación. *Realización de diferentes actividades en Rosa de los Vientos como Desfile de Silletteritos y Festival de la Trova de Rosa de los Vientos. *Realización del reglamento Piso 5. *Elaboración de políticas de operación de los espacios. Conformación del COMITE NAUTILUS y su formalización. Se están realizado las historias de los equipos (gimnasio y alquimia) para medición y calibración. Se entregaron formatos para levantamiento de procedimientos (Gimnasio, Jardín Infantil, Zona de Descanso y ALQUIMIA). En el mes de octubre se realizaron nuevas actividades en Viento en Popa (Gimnasio) - cursos de baile. Realización de diferentes actividades en el Malecón de los sueños y Viento en Popa para los servidores. Clausura del primer semestre del Jardín Infantil Nautilus para el año 2015, donde se tuvo como invitados especiales los padres de los niños.

Proyecto: 120226 - Modernización e integración de la gestión documental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AB Sistema gestion dcta prediseñado	Porcentaje	100	96	96%

Observación B / S: Diseño del Sistema de Gestión Documental y ajustes de adaptación a las nuevas normas del Archivo General de la Nación

Proyecto: 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.084 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.964

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	350	361	103%

Observación B / S: Adjudicación de préstamos de vivienda a Empleados 343 y trabajadores oficiales 18, en las modalidades de Compra 333, Mejora 22 e Hipoteca 6

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 120371 - Fortalecimiento de los mascercas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.292

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	15	88%
CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	20	91%
CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	11	550%


Observación B / S: Se desconcentró radicación de PQRS en los cinco corregimientos, dos taquillas de obligaciones urbanísticas de Gestión y Control Territorial en el CSC Alpujarra, una taquilla del Fondo Nacional del Ahorro en el CSC Alpujarra, servicios de la Cámara de Comercio los dos últimos días de cada mes en cuatro sedes, taquilla de gestión humana de deportes en el CSC Alpujarra, servicio de psicología - Buen Vivir en Familia de Inclusión Social y Familia en el CSC Alpujarra. Se realizó el cambio de avisos externos en 8 sedes y mantenimiento a otras tres sedes. Pintura y adecuación de taquillas en el CSC Alpujarra y Mascerca Belén, Mantenimiento de jardines y áreas comunes de dos sedes. Macroequipamiento de Buenos Aires (Se encuentra en ejecución). Se dotaron las sedes de: sillas ergonómicas con brazos, mesa redonda, silla ejecutiva, sillas interlocutoras, basurera de piso y el CSC Alpujarra de ordenador de fila y tándem de 3.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.617

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	28	29	104%
Observación B / S: Durante el año 2015 se realizaron 29 campañas (entrada, salida, cuñas) por medio de la línea única de la Alcaldía de Medellín. Se diseñó y adopto el Manual Servicio al Ciudadano como herramienta de unificación de protocolos de servicio en los distintos canales de atención ciudadana				
CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	90	87,6	97%
CA72AE Aseguramiento en modalidad de areas prot	Porcentaje	100	100	100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud
Proyecto: 130089 - Constitución eps mixta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA89AA Porcentaje de participación	Porcentaje	37	37	100%

Proyecto: 130209 - Conformación corporación hospital infantil concejo de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	66,7	100%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	582	507	87%

Observación B / S: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la negociación. Presenta una reducción de \$74.476.296 conforme al decreto No. 1699 de octubre 23 de 2015.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.409

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	23.458	23.408	100%

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 150451 - Adquisición acciones sociedad parques del rio sas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 72 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51BA Adquisición de acciones	Número	720.000	720.000	100%

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional
Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio no. 0583)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.333	3.333	100%

Proyecto: 040320 - Acuerdo de pago metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.068 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.068

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	47.304	53.068	112%

Observación B / S: Presenta adición de \$1.335.091.447 por concepto de sobre ejecución en el D.E de Sobretasa a la Gasolina, mediante decreto No. 1911 de noviembre 30 de 2015.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional
Proyecto: 140000 - Capitalización aci medellín y área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.516

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA00AA Aportes	Millones de pesos	4.916	5.516	112%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 130362 - Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65.005

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	61.621	65.005	105%

Observación B / S: Por sobre ejecución en el impuesto predial, presenta adiciones según los decretos 0542 de Abril, 2032 de Diciembre y 2054 de Diciembre

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 150041 - Inversión transitoria de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Consideramos que este proyecto no debe ser formulado en el plan de acción de la Secretaría de Hacienda ya que este fue formulado en el mes de abril para ejecutar recursos conforme al artículo 597 del Acuerdo 048 de 2014 que determinó: Transitoriedad en la distribución de recursos causados. Cuya destinación será la adquisición de predios y/o a la construcción de equipamientos colectivos y de espacio público. El proyecto original es: Obligaciones Urbanísticas código 120292, adscrito a la Secretaría de Servicios Administrativos. Al final de la vigencia este proyecto no contara con recursos.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 949 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	4.946.198	3.662.390	74%

Observación B / S: Debido al requerimiento de organismos de control, fue necesario priorizar las atenciones realizadas por este organismo, lo que implicó que se retrasará la organización y entrega de la información que las dependencias de la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería, retrasando el proceso de digitalización en 1.283.564 imágenes; las cuales se tiene previsto atender en el año 2016.

HA66AF Contrato custodia, almacenaje, consulta	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Proyecto: 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

HA44AA	Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	100	100%
HA44AC	Cumplimiento metas rendimientos propios	Porcentaje	100	94,75	95%

Proyecto: 120159 - Soporte a las aplicaciones que administran las rentas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA59AB Requerimientos y soportes solicitados	Número	250	250	100%

Proyecto: 120160 - Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA60AA Transacciones sap act y casos parametriz	Número	6	6	100%
HA60AC Servicios web implementados	Número	5	5	100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.270

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmfp	Unidad	1	1	100%
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	1	100%
HA55AE Elaboración manual loans (deuda pública)	Unidad	1	1	100%
HA55AF Implementación marco fiscal en bpc	Unidad	1	0,95	95%

Observación B / S: El sistema ya es funcional pendiente por algunos ajustes menores

Proyecto: 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA65AG Ampliar bancos con recaudo web service	Porcentaje	100	90	90%

Observación B / S: En la vigencia 2015 se han vinculado los bancos: Popular y Cotrafa. Los bancos que se encuentran en proceso de vincularse con avances importantes en las pruebas a la fecha son: Helm Bank, Corpbanca Banco Pichincha, y Banco Sudameris, ATH Banco de Occidente, Banco Caja Social, están listas las pruebas con TI, sin embargo faltan firmar los convenios requisito legal para su operación. igualmente por parte de la Tesorería se está socializando a toda la banca, la nueva definición de contrato, una vez definido esta herramienta será entregado a cada banco para su respectiva revisión y aprobación,

HA65AH Implementación swift con otros bancos	Porcentaje	100	65	65%
--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: En la actualidad contamos con la vinculación de los bancos Davivienda vinculado en 2014 y BBVA vinculado en el 2015. Los bancos Occidente y Popular están con las pruebas casi listas en espera de reanudar el contrato con SWIFT para finalizarlas y pasarlos a productivo.

HA65AI Crear docs pago contab y seguimiento web	Porcentaje	100	65	65%
---	------------	-----	----	-----

Observación B / S: Se establecieron los requisitos, se realizó el levantamiento del diagrama del proceso y se realizó el requerimiento a TI para el desarrollo necesario para completar el valor estadístico y al finalizar el año realizar las pruebas necesarias para ponerlo en funcionamiento en el 2016.

HA65AK Configurar débitos atm cuentas ahorro y cte	Porcentaje	100	50	50%
--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: En el seguimiento a esta meta a mediados del mes de julio la Subsecretaría de Tesorería, después de realizar un análisis en los pagos de las comisiones bancarias generados en los débitos automáticos, se establecieron como políticas el desmonte gradual de estos gastos a cargo del Municipio. Para el mes de octubre El Municipio de Medellín, envió un comunicado en los siguientes términos: El Municipio de Medellín no pagará comisión bancaria por los recaudos realizados con tarjetas débito ni crédito. La Administración Municipal modifica el proceso de recaudo con tarjetas de crédito y débitos automáticos. Ahora cada entidad bancaria podrá hacer dichos recaudos con sus propias tarjetas.

-Los gastos bancarios que el Municipio dejará de efectuar por comisiones bancarias serán destinados al beneficio social de la ciudadanía.

-Los bancos podrán fijar modalidades especiales de crédito para sus clientes, con el fin de estimularlos para que efectúen los pagos al Municipio con las tarjetas de cada entidad.

HA65AL Modificar aplica recaudo especifico medio	Porcentaje	100	50	50%
--	------------	-----	----	-----

Observación B / S: La aplicación del recaudo, se encuentra definido en SAP- modulo PSCD, donde se puede identificar el medio de pago; ya sea efectivo ó cheque y si se recauda por el botón de pagos se puede identificar el tipo de tarjeta, para la próxima vigencia se estaría desarrollando conjuntamente con la banca la especificación del recaudo web Service el medio de pago. El requisito de definir el medio de pago en la información suministrada por el banco, será expuesto en el convenio con la banca.

HA65AM Adaptación certificado de paz y salvo	Porcentaje	100	0	0%
--	------------	-----	---	----

Observación B / S: Esta actividad depende directamente de la actividad anterior; En la medida en que las entidades siguen sin especificar el medio de pago del recaudo, esta actividad no se ha podido desarrollar.

Proyecto: 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 6.409 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 6.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.091

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	8.153	10.298	126%
HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	7.432	8.458	114%
HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	48.346	55.374	115%
HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	68.570	72.577	106%
HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	16.367	22.443	137%
HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib	Número	23.168	24.082	104%

Proyecto: 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 5.076 Pto Ajustado (mill de \$): \$ 1.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

HA14AA	Estados financieros consolidados	Número	9	7	78%
Observación B / S:	Se elaboró los estados financieros consolidados con corte a diciembre de 2014 y marzo y junio de 2015. Los estados financieros consolidados a Septiembre de 2015, no fueron generados teniendo en cuenta que en el manual del pilar gestión financiera del conglomerado Publico, se definio que la consolidacion se realizaria semestralmente. decreto 1700 de 2015 se encuentran en proceso de firmas.				
HA14AD	Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	70	70%
Observación B / S:	de Iso proyectos trazadps para e 2015, no se realizaron los siguientes:				
HA14AE	Analizar e investigar registros contable	Porcentaje	95	99	104%
Observación B / S:	se depuro 29186 partidas de las 33 cuentas contables establecidas.				
Observación Proyecto:	Reporte balance pro terceros, reporte proveedores a traves del portal, estraccuin informacio de bases, retension e lva de Iso modulos FI, HR e ingresos, ya que se han presentado prioridades en la implementacion de otras herramientas o proyectos como la aplicacion del beneficio tributario				

Proyecto: 120151 - Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados	Número de personas	137.000	149.631	109%
HA51AF Campañas de medios de sensibilización	Número	4	4	100%

Proyecto: 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.642

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	8.000	10.531	132%
HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	114.815	143.042	125%

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 130361 - Aportes de capital asociación colombiana de ciudades capitales –asocapitales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA61AA Aportes de capital#asocapitales	Millones de pesos	78	78	100%

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)


Proyecto: 120116 - Inversión patrimonial corporación parque regional arvi

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.000	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.000
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------




Proyecto: 150176 - Fortalecimiento de la gestión para el impuesto de alumbrado público

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 423	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 420
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
Programa:	5.1.3	- Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
Proyecto:	120368	- Gerencia jurídica en el municipio de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Se fortaleció el Sistema de Información Jurídica- JURISMED; así mismo se implementó en la plataforma el módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos, se llevó a cabo la gestión documental de los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellín y se actualizó y verificó la información que contiene el módulo de "NEMESIS".				
GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	50	259	518%
Observación B / S: A la fecha 31 de Diciembre de 2015 se han registrado en la tabla de reparto 259 solicitudes de conceptos jurídicos.				



Este total de 259 solicitudes de conceptos jurídicos se discrimina así:

67 solicitudes de conceptos jurídicos para proyectos de acuerdo y 192 solicitudes de conceptos jurídicos para las dependencias del nivel central y descentralizado de la Administración Municipal.




Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General se realizaron a 30 de diciembre las siguientes actividades:

- * Revisiones y ajustes a proyectos de acuerdo: 49
- * Participaciones en comités: 17
- * Se han resuelto 17 derechos de petición.
- * Se han formulado 7 políticas de prevención. Se han elaborado 5 directrices e instructivos.
- * Se estudiaron 24 normas proyectadas.
- * Se estudiaron 20 normas ya emitidas.
- * Generación de alertas: 12.
- * Requerimientos organismos de control: 9.
- * Copias y comunicaciones a dependencias: 47
- * Control a traslados de derechos de petición: 19. * 12 Recepción copia de respuesta a derecho de petición.
- * Resolución consulta a dependencias: 135.
- * Asesorías jurídicas a dependencias: 79.
- * Asesorías al Concejo de Medellín en 29 reuniones de Comisiones Accidentales. * 2 Asesorías al Concejo en Mesas de Estudio
- * 114 reuniones de estudio a proyectos de acuerdo.
- * Participación en primer y segundo debate de proyectos de acuerdo: 39
- * Se revisaron 448 actos administrativos.
- * Proyección de 67 resoluciones de segundas instancias (salud, hacienda y movilidad).
- * Se revisaron 56 contratos y convenios interadministrativos. 24 Reuniones en general.

GE68AD Procesos de capacitación	Número	2	2	100%
Observación B / S: Durante los días, 2 y 9 de diciembre de 2015, se llevó a cabo las dos capacitaciones contratadas con la Universidad de Antioquia la cual estuvo dirigida a los servidores de la Secretaría General así: 1.Una capacitación en redacción de textos: en la cual participaron 41 servidores. 2. Una capacitación de actualización en la aplicación del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011: a la cual asistieron 35 servidores.				
GE68AE Índice favorabilidad procesos judiciales	Porcentaje	74	64,56	87%
Observación B / S: A 30 de Diciembre se obtuvo un índice de favorabilidad de 64,56% con un total de 133 procesos favorables ejecutoriados que representan un ahorro de \$1.369.616.580,50 millones de pesos y 73 procesos desfavorables ejecutoriados. Las evidencias de la corrección del índice de favorabilidad del 1 y 2 semestre de 2014 fueron aprobadas por la Mesa de calidad y cargadas en el sistema isolucion.				



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60AF Capacitacion gob corp y admon juntas dir	Número	5	5	100%
PV60AJ Alojamiento plataforma	Meses	11	11	100%
PV60AK Manuales contruidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140183 - Fortalecimiento institucional de la secretaría privada y despacho alcalde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV83AA Fortalecimiento sec privada y desp. alc.	Porcentaje	100	100	100%

Secretaría Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.052 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.054

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	4	2	50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	73.809	51.809	70%

Proyecto: 120227 - Administración eficiente del papel

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: La totalidad de los recursos asignados (\$100.000.000), fueron trasladados al proyecto modernización e integración de la gestión documental para la implementación de un software de gestión documental que permita la administración y conservación de todas las fuentes de información que se generan en los diferentes procesos de la administración municipal.

Proyecto: 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	5	12	240%

Proyecto: 120229 - Mantenimiento sedes administrativas mpales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA29AA Sedes intervenidas	Número	8	5	63%

Proyecto: 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 334

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	470	470	100%

Proyecto: 120232 - Administración y control de bienes muebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA32AC Sistema marcacion bienes implementado	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Administración y Control de Bienes Muebles: La totalidad de los recursos asignados (\$405.826.316), fueron trasladados a los rubros de Para administración y conservación del inventario de bienes inmuebles, transparencia en la gestión contratación pública y a la Secretaría de Hacienda.

Proyecto: 130293 - Adquisición y adecuación sedes administrativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA93AD Inmueble adquirido	Metro cuadrado	34,65	34,65	100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA33AC Contratos formalizados	Número	300	240	80%

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 120234 - Transparencia en la gestion contratación pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 642 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 642

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA34AB Feria transparencia realizada	Número	1	1	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080304 Adquisicion de Bienes Inmuebles	\$ 0,00000	\$ 0,0



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización



Síntesis Proyecto:	Eficacia : 20%	Ejec. Financiera : 100%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	20%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 125
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 125
Información Financiera Total:	\$ 951	\$ 251	\$ 251	

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se solicitó a la Secretaría de Hacienda la disminución de los recursos asignados al Tranvía de la 80, debido a que no se van a realizar estos estudios en esta vigencia.				
FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se solicitó a la Secretaría de Hacienda la disminución de los recursos asignados al Tranvía de la 80, debido a que no se van a realizar estos estudios en esta vigencia.				
FV10AC Estimación beneficio corredor vial occid	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se solicitó a la Secretaría de Hacienda la disminución de los recursos asignados al Tranvía de la 80, debido a que no se van a realizar estos estudios en esta vigencia.				
FV10AD Estudio valores tierra corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se solicitó a la Secretaría de Hacienda la disminución de los recursos asignados al Tranvía de la 80, debido a que no se van a realizar estos estudios en esta vigencia.				
FV10AJ Ajustes a diseños	Porcentaje	100	100	100%



Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015






La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Proyecto: 120174 - Cultura ciudadana en equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	50	45	90%
Observación B / S: No se hicieron muchos apoyos por época electoral.				
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	76	253%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	782.436	156%
CU74AJ Agenda cultural en casas de la cultura	Número	380	686	181%

Proyecto: 120176 - Formación y creación para la ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.674

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	7.675	117%
CU76AC Vinculados a formación en casas de la cu	Número	2.240	6.524	291%

Proyecto: 120188 - Programa de formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.536 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.509

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AC Actividades de formación realizadas	Número	80	160	200%
CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques	Número	9	9	100%
CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	675.000	680.025	101%

Proyecto: 120189 - Convocatorias publicas para la democratización de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.076 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.985

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	1.500	2.204	147%
CU89AD Iniciativas culturales apoyadas	Número	600	564	94%

Observación B / S: 4 Revocados (2 de circulación, 1 Apoyos Concertados, 1 Beca realización transmedia)
3 Convocatorias quedaron desiertas (Laboratorios de creación en danza con 6 propuestas, Beca en circo tradicional con 1 propuesta y Premio vida y obra con 1 propuesta).

Agenda Cultural 233
Altavoz 82
Apoyos concertados 52
Circulación nacional e internacional 36
Salas abiertas 26
Estímulos 99
Premios 12
Eventos de Ciudad 22
Infraestructura 2
Total general 564

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado	Número	14	13	93%

Observación B / S: En Feria de Flores estaban programados 2 y solo se hizo sino 1.

Proyecto: 120182 - Ciudad cultural para la vida, movilidad, y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.404

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.875	2.932	102%

Proyecto: 120184 - Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	3	3	100%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural**Proyecto:** 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	9	9	100%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	2.000	0	0%

Observación B / S: El Archivo Histórico de Medellín no realizó digitalización durante 2015 debido a la suspensión del servicio del laboratorio de digitalización ubicado en la sede de la Biblioteca Pública Piloto, edificio que se encuentra en obras de repotenciación. La imposibilidad de disponer de un espacio con los requerimientos técnicos para este proceso llevo a determinar el traslado del dinero, inicialmente destinado para esta meta, a reforzar los equipos dedicados a los procesos técnicos archivísticos.

CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	1.600	1.991	124%
CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%
CU69AF Folios conservados	Número	14.000	14.000	100%

Proyecto: 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 309**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	8	7	88%

Observación B / S: Se adjudican (7) siete de las (8) ocho becas que salieron a convocatoria.

CU70AE Activaciones de patrimonio cultural real	Número	3	4	133%
---	--------	---	---	------

Proyecto: 120172 - Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 312**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos Número 15 27 180%

Proyecto: 120185 - Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 95 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 95 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 95

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 190 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 190 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo	Número	2	2	100%

Proyecto: 120391 - Museo de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 5.139 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.957 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.929

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AG Agendas académ.en clave memoria produc	Número	4	4	100%
CU91AM Exposici. y producc.museográficas realiz	Número	4	4	100%
CU91AN Fortalecim.museo como establecim.público	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 120177 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 190 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 126 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AE Equipos de computo renovados	Número	19	21	111%

Proyecto: 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 99% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 99%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 2.848 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 4.078 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 4.054

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AF Casas de la cultura con program. permane	Número	8	8	100%

Proyecto: 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 274**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AA Consejos de cultura funcionando	Número	18	18	100%
CU79AB Foros de cultura realizados	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida**Proyecto:** 120180 - Parque explora operación**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.416 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.416**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AB Apoyo operación parque explora	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	2	3	150%

Proyecto: 120187 - Dotación equipamientos y centros culturales nuevos y existentes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AA Equipamientos nuevos dotados	Número	2	1	50%
Observación B / S: Dotación Casa de la Cultura Pedregal.				
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	4	5	125%

Proyecto: 120296 - Mamm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AA Edificio complementario mamm	Porcentaje	54	54	100%

Proyecto: 120299 - Parque biblioteca san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 722

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AB Tramoya instalada	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la fecha se encuentra en un avance del 60%, se tiene disponibilidad de equipos, en fabricación de malacates , en fabricación el Sistema mecánico motorizado de sustentación de Iluminación, marca ETC, para enero de 2016 y montaje de la totalidad de elementos de iluminación, video, vestimenta teatral para 29 de febrero de 2016

Proyecto: 120300 - Parque biblioteca 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AB Tramoya instalada	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la fecha se encuentra en un avance del 60%, se tiene disponibilidad de equipos, en fabricación de malacates , en fabricación el Sistema mecánico motorizado de sustentación de Iluminación, marca ETC, para enero de 2016 y montaje de la totalidad de elementos de iluminación, video, vestimenta teatral para 29 de febrero de 2016

Proyecto: 130326 - Equipamiento cultural y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 962

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26CB Estudios y diseños archivo h	Número	1	1	100%

Observación B / S: Pendientes trámites en curaduría.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26CC Restauración el jordán	Número	1	0	0%

Observación B / S: En desarrollo con el contrato N° 4600061530 iniciado el 21 de septiembre. Actualmente tiene un avance del 30%. Se obtuvo visto bueno de planeación para intervención como vivienda de interés cultural. Se ingreso el proyecto a curaduría para obtención de licencia de construcción

Proyecto: 140060 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.921

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AB Estudios y diseños realizados	Número	3	2	67%
Observación B / S: Se hicieron estudios patológicos para entrar a intervenir en el Lido y en el Carlos Vieco.				
CU60AC Estimulos adecuacion infraestructura	Número	2	2	100%

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.721

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	24	120%
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	3	100%
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	8	18	225%
CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura	Número	1	1	100%

Proyecto: 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.164

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	3.000.000	3.150.980	105%
CU73AF Sistematización de prácticas y servicios	Número	3	3	100%
CU73AG Ejecución metodologías bibliolabs	Número	1	1	100%
CU73AH Intercambios de prácticas realizados	Número	4	10	250%
CU73AI Sistema información local implementado	Número	1	1	100%
CU73AJ Alianzas o articulaciones con otros	Número	4	5	125%
CU73AK Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	29	32	110%
CU73AL Eventos académicos ejecutados o promovidos	Número	2	3	150%
CU73AM Bibliotecas comunitarias apoyadas y asesoradas	Número	10	14	140%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120302 - Jornada es. complementaria cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.984 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.975

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	3.540	3.540	100%
CU02AB Instituciones educativas atendidas	Número	180	233	129%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120181 - Fomento de identidad de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.006

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	22	22	100%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130280 - Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.525

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80CD Estudios y diseños finales realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Pendiente de proceso de compra de inmueble.

Proyecto: 130281 - Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 949

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AH Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Proyecto: 130372 - Jve-90 fortalecimiento procesos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.674 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72CE Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania centralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94CB Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Proyecto: 130373 - Jve-1 centro integración cultural social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.734

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73CC Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130526 - 14pp3-inclusión, oportunidad y pertinencia en los procesos artísticos con énfasis en formación, memoria, patrimonio y proyección cultural de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26AA Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
CU26AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU26AC Actividades culturales realizadas	Número	5	5	100%
CU26AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130528 - 14pp5-formación y proyección artística y cultural por unos mejores ciudadanos en la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28AE Redes culturales fortalecidas	Número	2	2	100%
CU28AF Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130529 - 14pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación, programación artística y cultural, y fortalecimiento del sector cultural de la comuna 6 -

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29CC Actividades culturales realizadas	Número	19	19	100%

Proyecto: 130540 - 14pp7-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 7 - robledo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU40AD Actividades culturales realizadas	Número	3	3	100%
CU40AF Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130544 - 14pp10-formación artística y cultural para la comuna 10 la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44CA Actividades culturales realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 130545 - 14pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 11- laureles - estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU45CD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130546 - 14pp12-plan de desarrollo cultural de la comuna 12 - la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU46AA Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
CU46AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU46AE Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130549 - 14pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad en la comuna 14 (el poblado), a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU49AB Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	1	100%
CU49AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%
CU49AE Actividades culturales realizadas	Número	20	20	100%

Proyecto: 130551 - 14pp15-comuna 15 (guayabal) culturalmente reconocida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU51AC Actividades culturales realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140032 - 14-pp-80 fortalecimiento de las expresiones artísticas san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU32AB Eventos artísticos y culturales realizad	Número	5	5	100%
CU32AC Actualización y ajuste plan dlo cultur	Número	1	1	100%
CU32AD Seminario en gestión cultural realizado	Número	1	1	100%

Proyecto: 140120 - 15pp1-plan de desarrollo cultural y artístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20CA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	12	12	100%
CU20CB Procesos de formación artística realizad	Número	58	57	98%
CU20CD Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
CU20CE Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%

Proyecto: 140121 - 15pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU21CA Procesos de formación artística realizad	Número	15	14	93%
CU21CB Grupos artísticos fortalecidos	Número	20	20	100%
CU21CC Giras culturales y creativas efectuadas	Número	11	11	100%
CU21CD 1 etapa escuela de artes realizada	Número	1	0	0%

Proyecto: 140122 - 15pp3-oportunidad y pertinencia en los procesos culturales, expresiones artísticas y juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU22AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	16	16	100%
CU22AB Procesos de formación artística realizad	Número	67	54	81%
CU22AC Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El Proyecto tiene tres componentes a saberse: Formación Artística y Cultural, Agenda Artística y Cultural y Memoria y Patrimonio.

El componente de Formación Artística y Cultural fue contratado el 29/06/2015 mediante Contrato No. 4600059799, con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA. Los talleres finalizaron en el mes de noviembre de 2015 con lo que la ejecución física terminó, actualmente se adelantan los pagos finales para proceder con la liquidación del Contrato.

El componente de Agenda Artística y Cultura fue contratado el 18/08/2015, con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, mediante Contrato No. 4600061838. Todas las actividades planeadas finalizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2015, con lo que el Contrato ha finalizado físicamente y actualmente se adelanta el pago final, para luego proceder a la liquidación del Contrato.

El componente de Memoria y Patrimonio, se le adjudicó el 2/07/2015 a la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, mediante Contrato No. 4600061251. El Contrato se encuentra en un 63% y estuvo suspendido hasta el primero de marzo de 2016, e riá hasta el 15 de abril. Este tipo de procesos en general demandan productos finales que requieren de exhaustivas revisiones por parte de los interventores y beneficiarios, por tanto han tomado más tiempo de lo estimado en su ejecución.

Proyecto: 140123 - 15pp4-promocion del desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.047 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 961

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23CA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	16	16	100%
CU23CB Procesos de formación artística realizad	Número	22	17	77%
CU23CC Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
CU23CE Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 140124 - 15pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 759

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU24AA Procesos de formación artística realizad	Número	54	54	100%
CU24AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	12	12	100%
CU24AC Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
CU24AD Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	1	100%
CU24AF Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%

Proyecto: 140125 - 15pp6-apoyo y fomento procesos de formación, programación artística y cultural y el fortalecimiento del sector cultural.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 856

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25FA Procesos de formación artística realizad	Número	33	13	39%
CU25FB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	26	26	100%
CU25FD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El Proyecto tiene tres componentes a saberse: Formación Artística y Cultural, Agenda Artística y Cultural y Fortalecimiento al Sector Cultural mediante el otorgamiento de Estímulos.

El componente de Formación Artística y Cultural fue contratado el 25/05/2015 mediante Contrato No. 4600059841, con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL, CORSERBA. La ejecución de los talleres finalizó en el mes de noviembre de 2015 y actualmente se adelanta el pago final, para luego proceder a la liquidación del Contrato.

El componente de Agenda Artística y Cultura se le adjudicó el 13/08/2015 y el 01/07/2015 a la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, mediante Contratos No. 4600061558 y 4600060978, para ejecutar la Agenda General de la Comuna 6 y el Festival de la Zona 2. Ambos contratos han finalizado físicamente en su totalidad. Actualmente se adelantan pagos finales para proceder a la liquidación de los Contratos.

El componente de Fortalecimiento del Sector Cultural, mediante la entrega de los Estímulos, se encuentra en un 98% de ejecución y estaría finalizando en el mes de marzo de 2016, una vez se verifiquen los productos finales de uno de los estímulos y se proceda al pago final.

Proyecto: 140126 - 15pp7-el arte y la cultura una opción de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 936

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26FA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	8	8	100%
CU26FC Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%
CU26FD Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
CU26FE Procesos de formación artística realizad	Número	49	47	96%
CU26FF Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 140127 - 15pp8-fortalecimiento de diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27CA Procesos de formación artística realizad	Número	24	24	100%
CU27CD Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	11	11	100%
CU27CE Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	1	100%
CU27CF Plan de lectura realizado	Número	1	1	100%

Proyecto: 140128 - 15pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 871

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28CA Procesos de formación artística realizad	Número	33	33	100%
CU28CB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	24	24	100%
CU28CC Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140129 - 15pp10-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29FA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	14	14	100%

Observación Proyecto: El Proyecto tiene tres componentes a saberse: Formación Artística y Cultural, Agenda Artística y Fortalecimiento del Sector Cultural para la formulación del Plan de Desarrollo Cultural y una investigación de Memoria Histórica de la Comuna.

El componente de Formación Artística y Cultural, fue contratado el 19/05/2015 mediante Contrato No. 4600059798, con CORPORACIÓN LA GRAN COLOMBIA. Se ejecutaron los talleres en los diferentes barrios y sitios de acuerdo a lo que se estimó, en el mes de noviembre de 2015. Actualmente se tramita la liquidación del contrato.

El componente de Agenda Artística y Cultural, fue contratado el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059880 con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL -CORPUEM. La ejecución conforme a lo estimado finalizó en el mes de noviembre de 2015 y actualmente se efectúan los trámites del pago final para proceder a su liquidación.

El componente de Fortalecimiento al Sector Cultural fue contratado el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059842 con la CORPORACIÓN BANASTA MEDIACIONES ARTE Y CULTURA. Las actividades planeadas para la investigación finalizaron a principios del mes de diciembre de 2015 y actualmente se adelantan las actividades de revisión de productos finales, para proceder al pago final y a la posterior liquidación del Contrato.

Proyecto: 140133 - 15pp15-guayabal culturalmente reconocida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 732

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU33AA Procesos de formación artística realizada	Número	72	69	96%
CU33AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	5	5	100%
CU33AC Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140134 - 15pp16-belén,un territorio de arte y cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 352

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU34AA Procesos de formación artística realizad	Número	39	32	82%
CU34AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140135 - 15pp50-escuela itinerante de artes, recreación y oficios para todos los grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU35AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	1	1	100%
CU35AB Intercambios culturales realizados	Número	2	2	100%

Observación Proyecto: El proyecto en su único componente de Agenda Artística y Cultural, se contrató por adición al Contrato No. 4600059880 con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL -CORPUEM, el cual dio inicio el 20/05/2015. Las actividades planeadas se ejecutaron durante los meses de octubre y noviembre de 2015 y actualmente se adelanta el pago final, para luego proceder a su liquidación.

Proyecto: 140136 - 15pp60-san cristóbal promueve y fortalece la expresión cultural tradicional y contemporánea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU36AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	8	8	100%
CU36AB Procesos de formación artística realizad	Número	13	13	100%
CU36AD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 140137 - 15pp70-formación artística y estímulos al arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU37AA Procesos de formación artística realizad	Número	25	19	76%

Proyecto: 140138 - 15pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales con equidad territorial, de género y generacional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 488 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU38AA Procesos de formación artística realizad	Número	28	25	89%
CU38AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	6	6	100%
CU38AD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 140370 - 15pp13-arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 390

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70CA Procesos de formación artística realizad	Número	36	36	100%
CU70CB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	11	11	100%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 140231 - 15pp10-memoria y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31CA Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: El proyecto en su único componente de Memoria y Patrimonio, se encuentra sin contrato vigente, dado que en las dos oportunidades que se ha intentado contratar mediante proceso de Selección Abreviada, se ha declarado desierto, mediante resoluciones 360 del 07 y 378 del 29 de septiembre de 2015. El proceso de contratación se efectuará de nuevo en la vigencia 2016, de acuerdo a lo previamente concertado con la comunidad, por medio de sus delegados del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comuna 10 – La Candelaria. Lo ejecutado se refiere a las labores administrativas conexas adelantadas para la contratación del proceso.

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 130527 - 14pp4-promoción del desarrollo cultural de la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27AA Actividades culturales realizadas	Número	4	4	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 140139 - 15pp90-fortalecimiento de los procesos, organizaciones y agentes artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU39AA Aulas de escuela de música insonorizada	Número	1	1	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
130131 PP-13-13 Fortalecimiento Expresiones Culturales y Artísticas Comuna 13	\$ 0,04000	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130018 - Pp-13-04-promoción de desarrollo cultural



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Proyecto: 130093 - Pp-13-03 fortalecimiento sector cultural comuna 3




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Proyecto:	130094	- Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 15
Proyecto:	130095	- Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	130099	- Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 145	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 145
Proyecto:	130100	- Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 18
Proyecto:	130101	- Pp-13-09 fomento de prácticas culturales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 104	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 104
Proyecto:	130106	- Pp-13-10 formación artística y cultural comuna 10				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	130108	- Pp-13-11 formación artística y cultural comuna 11				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 28
Proyecto:	130113	- Pp-13-15 fortalecimiento cultural comuna 15				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 139	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 139
Proyecto:	130114	- Pp-13-16 promoción cultural y artística comuna 16				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	130116	- Pp-13-50 escuela de artes corregimiento palmitas				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	130119	- Pp-13-60 san cristóbal expresión cultural				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 25	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 25
Proyecto:	130120	- Pp-13-80 fortalecimiento artístico y cultural san antonio de prado				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 211	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 203

Proyecto:	130123	- Pp-13-07 fortalecimiento dinámicas culturales y artísticas				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 162	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 162
Proyecto:	130125	- Pp-13-12 fortalecimiento y proy art y cult com12				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 14
Proyecto:	130525	- 14pp1-plan de desarrollo cultural y artístico de la comuna uno				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 27	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	130552	- 14pp16-belén por la cultura, el arte y la memoria histórica				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 46
Proyecto:	130144	- Pp-13-13 empoderamiento lgtbi comuna 13				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	130542	- 14pp8-fortalecimiento de las diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos de la comuna 8.				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 24	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	130543	- 14pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales de la comuna				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 44	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 31
Proyecto:	130547	- 14pp13-fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas (eventos) y formación artística y cultural (formación)				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 39	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 39



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: los recursos fueron trasladados en el mes de Mayo a los proyectos de nomina para atender las solicitudes del personal docente y directivo docente que cumplen con los requisitos para ascender en el escalafón, por lo cual no se crea valor estadístico.

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	13	108%

Observación B / S: En el mes de Diciembre, la prima de vida cara genera aportes patronales, por esa razón al final del año son 13 las nóminas que se pagan con este concepto.

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 359.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357.913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	14	104%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.686 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	14	104%

Proyecto: 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.704

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	26	100%

Proyecto: 080171 - Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.058 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.974

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AA No. de ie beneficiadas con gratuidad	Número	210	210	100%

Proyecto: 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.532 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten	Número	6.278	8.918	142%
ED00AD le apoy con maestras de aulas de apoyo	Número	47	50	106%
ED00AE Adolesc-joven en discap con formac vocac	Número	225	252	112%

Proyecto: 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.678

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem	Número	15	12	80%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	472.077	424.600	90%
ED24AD Promedio alum. transport de ie oficiales	Número	11.090	11.848	107%

Observación B / S: Se atienden las necesidades de transporte de dos nuevas instituciones por intervenciones en su infraestructura, estas son Sección La Isla - Finca La Mesa y Centro Educativo Piedra Gorda - Centro Educativo Juan Andrés Patiño, de igual forma se autorizó el incremento de 40 cupos para la I.E. Monseñor Gerardo Valencia

Proyecto: 080442 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.987 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	33.000	33.285	101%

Observación B / S: Si bien se dispuso de la totalidad de cupos, la ejecución financiera no se logró en un 100% debido a que el servicio educativo finalizó en el mes de Diciembre, lo cual no permitió a la interventoría certificar el último mes de atención; así mismo, se presentaron diferencias entre el comportamiento de la cobertura y la atención efectiva certificada por la interventoría, por lo cual la ejecución financiera es mas baja.

Proyecto: 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	12	100%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.781

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	25	25	100%

Proyecto: 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.858

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med	Número	45.841	45.609	99%

Observación B / S: Si bien se dispuso de la totalidad de cupos, la ejecución financiera no se logró en un 100% debido a que el servicio educativo finalizó en el mes de Diciembre, lo cual no permitió a la interventoría certificar el último mes de atención; así mismo, se presentaron diferencias entre el comportamiento de la cobertura y la atención efectiva certificada por la interventoría, por lo cual la ejecución financiera es mas baja.

ED31AF Info gestion interventoría cob regular	Número	11	11	100%
ED31AG Campaña publicitaria matricula 2016	Número	1	1	100%

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.879

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	2	200%
Observación B / S: Fue necesario realizar otro contrato para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.				
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	405	405	100%

Proyecto: 130211 - Incorporación recursos fonpet

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.365

Observación Proyecto: Los recursos fueron incorporados en el mes de Diciembre al presupuesto, con el fin de garantizar la provisión de recursos para el pasivo corriente del personal docente, Esta incorporación se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1737 de 2014. Debido a que estos recursos ingresan en el ultimo mes del año, no es posible ajustar o crear un valor estadístico.

Proyecto: 140089 - Escuelas para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89CA le atendidas por psicologos sem	Número	156	156	100%

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.963 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.679

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AB Entrega equip educ en const repar termi	Número	2	2	100%

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 299

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98BA I.e. dotadas	Número	20	34	170%

Observación B / S: Se supera la meta debido a que durante el proceso de adjudicación de los Contratos de Mobiliario, las cantidades inicialmente a adquirir se duplican de acuerdo al comportamiento de la subasta, haciendo que las Instituciones Educativas a beneficiar se aumenten. Los recursos serán reservados toda vez que el pago se hace contra entrega de las dotaciones. Se hicieron 3 pagos correspondientes a 3 contratos en 2015 de los cuales a dos se les realizó adiciones y quedaron pendientes de pago para 2016

Proyecto: 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.780 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	59	116	197%

Observación B / S: A raíz de que la Secretaría generó un contrato de obras civiles y eléctricas menores, se presentó un mayor número de intervenciones a varias sedes educativas que lo requerían, así mismo el Concejo Municipal para el año 2014 realizó una destinación específica para adelantar obras de mantenimiento en algunas sedes seleccionadas.

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.212 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.540

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	40.753	40.753	100%

Observación B / S: Los recursos no fueron ejecutados al 100% dado que en el mes de diciembre de 2015 el MEN realizó un giro por valor de \$3.318. millones como un componente de conectividad del complemento a la población atendida.

ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Los recursos no fueron ejecutados al 100% dado que en el mes de diciembre de 2015 el MEN realizó un giro por valor de \$3.318. millones como un componente de conectividad del complemento a la población atendida.

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 140091 - Jornada complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED91AA Estudiantes jc ruta bilingüismo	Número	3.042	3.183	105%

ED91AB Estudiantes jc ruta ciencia y tecnología	Número	4.760	8.665	182%
---	--------	-------	-------	------

Observación B / S: El proceso de Feria de la Ciencia comprende múltiples actividades que además del acompañamiento a proyectos de investigación, permitieron atender más estudiantes de los que estaban proyectados. Actividades como visitas desencadenantes de preguntas, científicos vuelven a la escuela, talleres con estudiantes, rutas pedagógicas, rutas a ferias locales y semilleros de investigación permitieron ampliar la atención en el proyecto.

ED91AC Est jc sem ruta formación ciudadana	Número	1.200	1.222	102%
--	--------	-------	-------	------

ED91AD Estudiantes jc ruta medio ambiente	Número	2.000	2.626	131%
---	--------	-------	-------	------

ED91AE Est jc sem ruta cultura	Número	750	750	100%
--------------------------------	--------	-----	-----	------

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71BB Directivos docentes formados en rit	Número	60	59	98%
ED71BC Directivos docentes fase de acompaña rit	Número	90	158	176%
Observación B / S: Se acompañaron 100 directivos docentes de las fases anteriores y 58 de la cuarta cohorte actual				
ED71BD Estud formados en evaluación por compete	Número	4.620	6.127	133%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				
ED71BE Estudiantes formados en laboratorio de á	Número	2.000	2.500	125%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				
ED71BF Estud octavo grado formados en semillero	Número	1.000	1.500	150%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				
ED71BG estudiantes formados refuerzos escolare	Número	200	400	200%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				

Proyecto: 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AD Docentes participantes juegos magisterio	Número	2.000	2.068	103%
ED80AE Docentes participantes día del maestro	Número	3.000	4.201	140%
Observación B / S: Se tuvo mayor participación en la celebración del día del maestro por parte de docentes y directivos docentes que la proyectada inicialmente.				

Proyecto: 130263 - Estímulo docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AB Estimulos educativos entregados	Número	40	28	70%
Observación B / S: No todos los Docentes Catorcenales se acogen al beneficio, ya que no cumplen con todos los requisitos, por lo tanto el estímulo no es entregado. En el 1er Semestre se entregaron 26 formularios y se aprobaron 18 solicitudes, en el 2do semestre se recibieron 14 solicitudes y fueron aprobadas 10.				

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 996 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

ED39AA	Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	15.500	15.118	98%
ED39AB	le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	130	129	99%
ED39AD	Operación vivero del software	Número	1	1	100%

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AF Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	14.000	20.545	147%
Observación B / S: La encuesta de percepción sobre ambiente escolar contó con un total de 20.545 encuestas realizadas, distribuidas de la siguiente forma: 7.896 estudiantes, 6.481 padres y 6.168 docentes				
ED75BA I.e. que presentan pruebas pisa 2015	Número	53	53	100%

Proyecto: 080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.426

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AH le ofic con modelo gestion iso	Número	45	45	100%
ED50AI Enuentros participativos comunas y corr	Número	21	25	119%
ED50AJ Grupos focales	Número	10	10	100%
ED50AK Entrevistas con expertos	Número	50	29	58%
Observación B / S: Se ejecutaron 29 entrevistas, las demás entrevistas quedaron programadas para la fase II del proyecto.				
ED50AL Documento diag estrateg participativo	Número	1	0	0%
Observación B / S: La entrega del documento quedó programada para el 02 de febrero de 2016.				

Proyecto: 080554 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AB Sedes educativas dotadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se inició el contrato y se realizó recibo de los elementos en la bodega de los contratistas, los cuales quedan bajo su custodia para ser entregados en las I.E beneficiadas en el mes de enero, cuando termine el receso escolar.				

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.548

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	25	100%
ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	81.814	76.872	94%
Observación B / S: La meta de estudiantes que participan en las olimpiadas se estima de acuerdo a la matrícula oficial reportada en el SIMAT, pero no todos los estudiantes asisten a la presentación de la prueba.				
ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.500	2.482	99%
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	12	100%
ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas	Número	5	5	100%

Proyecto: 080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.207

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios	Número	4	3	75%
Observación B / S: La categoría "Mejoramiento Privada" se declara desierta.				
ED59AI Directivos docentes reconocim ana madrid	Número	4	3	75%
Observación B / S: El escudo Ana Madrid Arango Bronce correspondiente al equipo de gestión para la categoría "Mejoramiento Privada" se declaró desierta.				
ED59AJ Estudiant recono medalla maes fernando g	Número	10	10	100%
ED59AK Ganadores categoría experienci significa	Número	12	12	100%
ED59AL le con reconocimiento concejo medellín	Número	1	1	100%
ED59AM Jardines y sedes de 1ra infan. ganadores	Número	2	2	100%
ED59AN Profesionales evaluadores del premio	Número	60	77	128%
Observación B / S: El número de profesionales requeridos para atender la totalidad de evaluaciones, depende de las postulaciones recibidas				

Proyecto: 120348 - Formación de estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	850	884	104%

Proyecto: 130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74CC Bibliot esc con mtto y sopor sist janium	Número	43	43	100%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo**Proyecto:** 080545 - Gestión de buen comienzo**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.225**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AD Info gestión interventoría programa bc	Número	11	10	91%

Observación B / S: Se encuentra pendiente el reporte final de interventoría 2015, que será entregado a principios del mes de febrero de 2016.**Proyecto:** 080546 - Formación de agentes educativos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat formad aten int prim inf	Número	28	28	100%

Proyecto: 100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24BA Obras de mantenimiento	Número	1	0	0%

Observación B / S: Para dar cumplimiento a las 8 obras de mantenimiento de los jardines infantiles, las cuales se encuentran en el marco de un solo proceso contractual, fue necesario hacer ampliación y adición. Esto, con el fin de hacer obras adicionales y extras que no se tenían previstas en los ítems contractuales, lo que no posibilitó la terminación en la fecha contemplada. Fecha de terminación 29 de Enero de 2016**Proyecto:** 140177 - Atención desde la gestación hasta los 5 años**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112.554**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED77EA Atencion integral familias gestac y lac	Número	7.608	11.954	157%

ED02EA Estudios y diseño Número 1 0 0%

Observación B / S: En la actualidad el diseño se encuentra en la curaduría Urbana primera de Medellín, radicado 2477 de 2015, pendientes de remitir la documentación del acta de observaciones del proyecto. Estos recursos serán trasladados al IDEA para poderlos ejecutar en 2016. Se espera iniciar la etapa precontractual en febrero de 2016, y la finalización de la obra en diciembre de 2016.

Proyecto: 130712 - Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.960

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED12AA Mantenimiento a instituciones educativas	Número	10	10	100%

Proyecto: 150001 - Jve15- adecuación i.e. jósé acevedo y goméz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED01AA Ambientes de aprendizaje e infraestructura	Número	1	1	100%
ED01BA Obras de mantenimiento	Número	1	1	100%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AB Inicio obra centro infantil buen comienz	Número	1	0	0%

Observación B / S: El diseño se encuentra actualmente en la curaduría urbana tercera de Medellín pendiente de concepto de retiro de humedal, contemplado en el Acuerdo 48 de 2014 que rige desde el 17 de diciembre de 2014 y que genera una situación no prevista para la obtención de la licencia de construcción, toda vez que el proyecto se diseñó y viabilizó teniendo en cuenta la normatividad del Acuerdo 46 de 2006 el cual no lo contemplaba.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 130432 - 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32BB Dotación tecnológica	Número	1	0	0%

Observación B / S: La adjudicación del contrato se realizó en el mes de Noviembre y se legalizó en el mes de Diciembre, periodo para el cual no es posible realizar el pago y la entrega de la dotación tecnológica, esta se realizará en los primeros dos meses de 2016.

Proyecto: 140169 - 15pp50-mejoramiento de la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AB Mantenimientos realizados	Número	2	2	100%

Proyecto: 140170 - 15pp10-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70CA N de estud con form competenc investig	Número	300	334	111%

Observación B / S: Se realizó una negociación con el operador y al actualizar el costo real de cada estudiante beneficiado, se disminuyeron los costos totales, lo que permitió aumentar los beneficiarios.

Proyecto: 140171 - 15pp5-dotación a las instituciones educativas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71EA Instituciones educativas dotadas	Número	18	0	0%

Observación B / S: Fueron recibos los elementos en la bodega de los contratistas, estos y estarán bajo su custodia para ser entregados una vez inicie el calendario escolar

Proyecto: 140173 - 15pp70-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED73AA Adecuaciones realizadas	Número	1	1	100%
ED73AB Estud benef con recargas sistema metro	Número	175	514	294%

Observación B / S: Debido a que el contrato dio inicio en el mes de marzo, fue posible ampliar la cobertura y se beneficiaron más estudiantes con las recargas.

Proyecto: 140174 - 15pp6-creación de laboratorios de áreas básicas y orientación profesional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 532 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74BA Estudiantes formados en áreas básicas	Número	2.000	2.822	141%

Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.

Proyecto: 140175 - 15pp90-preparación de estudiantes del corregimiento de santa elena para las pruebas icfes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AD Est participantes estrateg form preicfes	Número	200	185	93%

Observación B / S: La oferta superó la demanda de los beneficiarios ya que el corregimiento de Santa Elena sólo cuenta con una I.E. oficial.

Proyecto: 140176 - 15pp16-calidad y pertinencia de la educación básica y media

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 635

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AA Consejos de padres fortalecidos	Número	14	14	100%
ED76BE Estudiantes parti estrateg form preicfes	Número	450	460	102%

Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.

ED76BF Instituciones educativas dotadas Número 4 0 0%

Observación B / S: Fueron recibos los elementos en la bodega de los contratistas, estos y estarán bajo su custodia para ser entregados una vez inicie el calendario escolar

Proyecto: 140184 - 15pp12-estrategias para la permanencia de la educación de los niños (necesidades educativas especiales)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

ED84BA Estudiantes con nee atendidos Número 161 256 159%
Observación B / S: Se presentaron mas remisiones de estudiantes para evaluación psicopedagógica que permitió diagnosticarlos y realizar el proceso completo de asesoría y capacitación a las familias e instituciones educativas

Proyecto: 140186 - 15pp1-mejoramiento de la calidad en la educación de la comuna uno icfes - escuela de padres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED86AA Estudiantes par estrategia form preicfes	Número	870	900	103%

Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.

Proyecto: 140213 - 15pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las ie

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AB Personas formadas en segunda lengua	Número	50	58	116%

Observación B / S: Este proyecto cuenta con una adición en el contrato por tiempo de ejecución, esto para dar cumplimiento en totalidad al objeto dentro de un proceso formativo en segunda lengua. Se espera finalizar actividades académicas durante el primer semestre de 2016. A diciembre 31 de 2015 se reportan 58 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato finalice.

ED13AC Estudiantes part estrateg form preicfes	Número	345	360	104%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.

ED13AD Estudiantes con nee atendidos	Número	207	167	81%
--------------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: El número de estudiantes atendidos en la comuna 8 baja con respecto a la meta debido a que muchos de los remitidos se les descarta una posible discapacidad, y sus necesidades educativas están asociadas a dificultades comportamentales o falta de acompañamiento efectivo desde sus familias lo que afecta su aprendizaje. Para mitigar esta situación y no desvirtuar el objeto de la UAI se hace orientación a las familias a través de los talleres de formación en las IE atendidas.

ED13AE le con proces investigación escol fortal	Número	17	17	100%
---	--------	----	----	------

Proyecto: 140232 - 15pp7-promoción y apoyo a procesos pedagógicos en la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 691

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32BA Estudiantes formados en semilleros	Número	1.000	1.000	100%

ED32BC Estudiantes formados en proyecto de vida	Número	50	851	1.702%
---	--------	----	-----	--------

Observación B / S: El proyecto inicialmente se piensa focalizado en los 50 mejores estudiantes del grado 10 de la comuna, sin embargo, posteriormente se accedió a la atención de la demanda de los rectores de atender a una mayoría de estudiantes interesados, con el ajuste requerido para el desarrollo del programa

ED32EA Centros de mediación fortalecidos	Número	10	19	190%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: En total fueron 19 instituciones educativas oficiales atendidas en el tema de la mediación y la normativa relacionada. Diez (10) de estas I.E. atendidas, les fueron dotados sus centros de mediación.

Proyecto: 140233 - 15pp2-insuficiencia en la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33BA Instituciones educativas dotadas	Número	11	0	0%
Observación B / S: Fueron recibos los elementos en la bodega de los contratistas, estos y estarán bajo su custodia para ser entregados una vez inicie el calendario escolar				
ED33BC Estudiantes parti strateg form preicfes	Número	430	450	105%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				
ED33BD Clubes fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 140276 - 15pp11-educación con calidad para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76BA Estudiantes parti strateg form preicfes	Número	215	280	130%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				
ED76BB Estudiantes ruta bilinguismo de jorn com	Número	200	277	139%
ED76BC Personas formadas en segunda lengua	Número	150	190	127%
Observación B / S: Este proyecto cuenta con una adición en el contrato por tiempo de ejecución, esto para dar cumplimiento en totalidad al objeto dentro de un proceso formativo en segunda lengua. Se espera finalizar actividades académicas durante el primer semestre de 2016. A diciembre 31 de 2015 se reportan 190 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato finalice.				
ED76BD Instituciones educativas dotadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Fueron recibos los elementos en la bodega de los contratistas, estos y estarán bajo su custodia para ser entregados una vez inicie el calendario escolar				

Proyecto: 140364 - 15pp13-mejoramiento de la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64BA Estudiantes con nee atendidos	Número	170	145	85%
Observación B / S: El número de estudiantes atendidos en la comuna 13 baja con respecto a la meta debido a que muchos de los remitidos se les descarta una posible discapacidad, y sus necesidades educativas están asociadas a dificultades comportamentales o falta de acompañamiento efectivo desde sus familias lo que afecta su aprendizaje. Para mitigar esta situación y no desvirtuar el objeto de la UAI se hace orientación a las familias a través de los talleres de formación en las IE atendidas				
ED64BB Estudiantes con proceso refuerz escol	Número	170	400	235%
Observación B / S: La manera de contratación del operador posibilitó la asignación de más cupos y ampliar así el número de beneficiarios.				

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AD Personas formadas en inglés	Número	160	140	88%

Observación B / S: En la actualidad se encuentran 140 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato sea reanudado en 2016 al finalizar el periodo de vacaciones escolares.

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AF Personas formadas en inglés	Número	60	180	300%

Observación B / S: En la actualidad se encuentran 180 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato sea reanudado en 2016 al finalizar el periodo de vacaciones escolares.

Proyecto: 130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AH Personas formadas en inglés	Número	30	32	107%

Observación B / S: En la actualidad se encuentran 32 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato sea reanudado en 2016 al finalizar el periodo de vacaciones escolares.

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 140172 - 15pp14-proyecto de atención y transporte para grupo etareo entre los 3 meses y los 5 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AA Niñ@s menores de 5 años atendidos	Número	59	68	115%

Observación B / S: Se reporta la atención acumulada a la fecha de corte (01 diciembre 2015) del total de niños y niñas atendidos durante el 2015. La atención efectiva corresponde a 58 niños y niñas

ED72AB Niños y niñas transportados	Número	50	23	46%
------------------------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: La oferta superó la demanda de los beneficiarios: niños y niñas de Buen Comienzo en la comuna 14 con transporte escolar.

Proyecto: 140214 - 15pp3-fortalecimiento a la educación formal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 913 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED14AA Niñ@s menores de 5 años atendidos	Número	325	352	108%
Observación B / S: Se reporta la atención acumulada a la fecha de corte (01 diciembre 2015) del total de niños y niñas atendidos durante el 2015. La atención efectiva corresponde a 263 niños y niñas				
ED14BA Instituciones educativas dotadas	Número	16	0	0%
Observación B / S: Fueron recibos los elementos en la bodega de los contratistas, estos y estarán bajo su custodia para ser entregados una vez inicie el calendario escolar				

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales
Proyecto: 140185 - 15pp14-capacitación en lengua extranjera de personas con requerimiento a nivel laboral o como estudiante de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED85BA Personas formadas en segunda lengua	Número	200	192	96%
Observación B / S: Este proyecto cuenta con una adición en el contrato por tiempo de ejecución, esto para dar cumplimiento en totalidad al objeto dentro de un proceso formativo en segunda lengua. Se espera finalizar actividades académicas durante el primer semestre de 2016. A diciembre 31 de 2015 se reportan 192 estudiantes en proceso de formación, el reporte final se realizará con los estudiantes que certifiquen el ciclo completo, una vez que el contrato finalice.				

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado:	Ejecución:
050051	Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 8,18500	\$ 0,0
080536	Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable	\$ 0,00640	\$ 0,0
020195	Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436	Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0
080547	Niños, Niñas de 0 A 12 Meses de Los Niveles 1 y 2 Sisben Atención Integral	\$ 38,05637	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)



Proyecto: 130502 - 14pp70-universalización , calidad y gratuidad de la educación

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 355	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 330
Proyecto:	140092 - Jve - 10 semilleros de investigación escolar					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 588	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 557
Proyecto:	080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 141	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 136
Proyecto:	130436 - 14pp16-mantenimiento y adecuación de plantas físicas de i.e. oficiales de la comuna 16					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 54	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 54
Proyecto:	130485 - 14pp16-formación integral para las instituciones educativas de la comuna 16 a través de procesos formativos y de convivencia escolar con					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 86	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 86
Proyecto:	130493 - Jve-c16 mantenimiento de iep en belen					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 600	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 600
Proyecto:	130500 - Jve-01 mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas existentes.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 586	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 586
Proyecto:	120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 261	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 136
Proyecto:	130611 - Maestros y maestras para la vida					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 163	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 138
Proyecto:	080498 - Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	130433 - 14pp10-semilleros infantiles de investigación para niños y niñas de la comuna 10 la candelaria					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 58	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 58
Proyecto:	130435 - 14pp50-fortalecimiento de la cobertura educativa en la comuna 50 (corregimiento san sebastián de palmitas), a través de la implementació					




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 38	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 38
Proyecto:	130588 - 14pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la comuna.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 55
Proyecto:	080029 - Construcción jardines infantiles					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 214	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 68
Proyecto:	080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 516	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 435
Proyecto:	090069 - Educación inicial de 1 a 4 años					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7.585	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 609
Observación Proyecto:	De acuerdo con el informe final presentado por la Interventoría y las liquidaciones bilaterales de los contratos reservados, de los \$3.489 millones correspondientes a ajustes y reservas sólo fue necesario pagar \$476. Los \$3.964 millones restantes corresponden a devolución de convenios suscritos con la nación para la atención integral de primera infancia y \$131 millones al pago de una vigencia expirada del año 2014					

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.1	- Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto:	120205	- Implementación presupuestación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AO Ciudad moviliza en esce de participación	Número	160.000	338.198	211%
Observación B / S: Se aumentó porque las estrategias diseñadas por la secretaria han sido efectivas y las comunidades han comprendido la necesidad de movilizarse y participar en torno a las solución de sus problemáticas y a la defensa de sus derechos El incremento se debio a la realización de diversas actividades de participación del convenio con la Universidad de Antioquia "Medellín se toma la Palabra", el cual ha tenido una buena participación debido a la variedad en las actividades. Adicionalmente se han tenido en cuanta la participación de los ciudadanos a través de las actividades de Medellín se toma la palabra con una participacion de 148170 y la participacion a cada uno de los momentos que involucra la ruta de PP como , ABYV con 144.105 participantes , Consejos Comunales 112, comisiones Temáticas, sesiones de CMPP 473, Jornadas de Vida 1.239 Rendiciones de cuentas 21705 asistentes, en otras actividades que se realizaron en diferentes territorios 22454				
PC05AP Asambl barriales y veredales realizadas	Número	475	475	100%
PC05AQ Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	62	148%
Observación B / S: El incremento en este valor estadístico, se debe a la gran participacion de los delegados electos en las ABYV, de deben realizar varios consejos en la comuna de acuerdo a la dinamica del territorio.				
PC05AR Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	100	100%
PC05AS Ciudad formados en cultura politica	Número	2.000	3.450	173%
Observación B / S: Este fue el numero de delegados capacitados en todas las comunas y corregimientos de la ciudad del total elegidos que fueron 4666, esto se dio a la gran participación que obtuvimos de las asambleas barriales y veredales y a la gran motivacion que hay en la comunidad con respecto al proceso de PP y a la participación				
PC05AT Sesiones cmpp realizados	Número	12	20	167%
Observación B / S: El valor se aumentó debido a que el CMPP fue necesario sesionar en repetidas ocasiones para elaborar la propuesta de reglamento y estructura del CMPP				
PC05AV Deleg participan proceso priori proyecto	Número	1.500	15.118	1.008%
Observación B / S: El aumento se debió a que las Comisiones Tematicas tuvieron que reunirse en varias ocasiones para ajustar techos presupuestales que se desfazaban seg ún el recurso del Plan Operativo Anual de Inversion asignado para cada comuna.				

Proyecto: 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.323 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AK Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	170.000	149.382	88%
PC06AL Acuerdos generados dllo local municipal	Número	21	21	100%
PC06AM Jornadas de vida realizadas	Número	21	1	5%
Observación B / S: En el año 2015 no se llevaron a cabo jornadas de vida, por directriz de la administración municipal, se realizaron jornadas de socializacion de proyectos en las 16 comunas y los 5 corregimientos, sin suscripción de acuerdos.				

Proyecto: 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.675

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AM Miembros jal capacitados	Número	100	100	100%
PC07AN Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	21	100%
PC07AÑ Ciudadanos movilizados por la jal	Número	1.000	5.406	541%
Observación B / S: Inicialmente se tenía planeado realizar un solo contrato para la ejecución de los planes de trabajo de las JAL, pero, luego buscado mayor alcance se consideró pertinente realizar cinco convenios de asociación para las JAL que tienen recursos de PL y PP, lo que ha permitido movilizar mayor número de personas, lo que al mismo tiempo implica impactar a más ciudadanía.				
PC07AP Jal apoyadas metodológica y operativamen	Porcentaje	100	100	100%
PC07AR Recargas tarjetas civica realizadas	Número	2	2	100%
PC07PQ Jal apoyadas materialmente	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 712 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 877 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 825

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AZ Ciudad moviliz en escen de participación	Número	1.000	1.005	101%
Observación B / S: Se cumplió con el objetivo propuesto, hubo buena participación e interés de la comunidad.				
PC08BF Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	100	100%
PC08BH Eventos de participacion realizados	Número	62	39	63%

Proyecto: 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AK Ciudadanos participantes act control soc	Número	8.279	19.342	234%
Observación B / S: La población que se motivó a participar de las actividades de promoción del control social fue mayor a la esperada y se unieron esfuerzos con la comunidad				
PC10AL Control social instancias de particip	Número	5	5	100%
PC10AM Rendicion social de cuentas jac y jal	Número	235	360	153%
Observación B / S: Se logró mayor participación de organizaciones en el Día Blanco, dado que la comunidad aportó también recursos				
PC10AN Eventos prom soc control soc realizados	Número	34	65	191%
Observación B / S: Se realizaron proyectos que se tenían planeados en 2015 y unos pendientes de 2014				

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120213 - Formación ciudadana para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.791

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13AV Sistema formación diseño e implementado	Porcentaje	20	20	100%
PC13AX Semilleros infantil participac operando	Número	47	90	191%
PC13AY Participantes escuela juvenil	Número	441	423	96%
PC13AZ Partic eventos formativos participacion	Número	150	150	100%
PC13BA Personas procesos formación ciudadana	Número	100	100	100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BD Mantenimiento adecuacion sedes sociales	Número	20	27	135%
PC38BE Sedes sociales con mantenimiento menores	Número	25	25	100%
PC38BF Diseños elaborados (r)	Número	1	1	100%
PC38BG Mantenimien adecuacion sedes social (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 458

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AI Dotac sede organ soc comu entregados (r)	Número	32	67	209%
Observación B / S: Este dato corersponde a Diferentes diplomados que se realizaron en la comuna 13 - San Javier.				
PC14AK Bienes muebles adquiridos	Porcentaje	75	75	100%

Proyecto: 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15AX Bienes inmuebles administrados	Número	10	10	100%

PC15AZ	Visitas de supervisión realizadas	Número	1.600	1.515	95%
PC15BH	Contratos liquidados para firma	Número	180	58	32%

Observación B / S: El cotejo de los bienes muebles entregados con los inventariados retrasa los proceso de liquidación que se encuentran en trámite pendiente de finalización

Proyecto: 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16BD Comis conviv concil apoyadas	Número	50	50	100%
PC16BE Asesorías y capacitaciones brindadas	Número	946	1.437	152%
Observación B / S: Se realizaron 24 actividades apoyadas del plan de trabajo del consejo de planeación y gestión local de la comuna 6 -Doce de Octubre, mediante el acompañamiento de y seguimiento a las actividades previstas, permitiendo así, seguir fortaleciendo el ejercicio de movilización y participación de los diferentes actores.				
PC16BF Personas de organización comunal capacita	Número	600	653	109%
Observación B / S: Se cumplió con el objeto del contrato, ya que este terminó su ejecución				
PC16BG Redes sociales acompañadas	Número	40	42	105%
Observación B / S: En el cuarto trimestre se formaron dos nuevas redes, las cuales aportan a la superación de la meta inicial.				
PC16BH Even de integración comunitario realizado	Número	4	4	100%
PC16BJ Actuaciones vic realizadas	Número	800	800	100%

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120217 - Apoyo a telecentros de Medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 823

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17AP Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	4	100%
PC17AS Telecentros apoyados técnica y administr	Número	58	58	100%
PC17AV Estan tecno telecentros implementado	Porcentaje	100	100	100%
PC17AX Telcentros operando con herramientas tep	Número	58	58	100%
PC17AY Gestores de telecentros certificados	Número	58	58	100%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130292 - Jve-05 comunicación y movilización para la c5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AI Modelo de comunicación implementado	Porcentaje	100	100	100%
PC92AP Participantes escuela juvenil	Número	21	21	100%
PC92AQ Semilleros infantil participac operando	Número	1	1	100%
PC92AR Observatorio participacion	Número	1	1	100%
PC92AS Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	100	100%
PC92AT Plan trabajo red juvenil	Número	1	1	100%

Proyecto: 130461 - Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61BE Personas participantes proceso formación	Número	300	291	97%
PC61BF Talleres de empoderamiento realizados	Número	15	15	100%
PC61BK Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 130462 - Jve-06 fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62BL Activ artistic sens pomoc realizada (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 140103 - Jve-10 educación y formación con enfoque politico c10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC03AB Participantes en las escuelas juveniles	Número	21	21	100%
PC03AH Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC03AI Participantes juvenes y adultos	Número	200	217	109%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130692 - Jve- 13 adecuadas condiciones de partici

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 640

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92BC Pers formadas en competencia ciudadanas	Número	300	520	173%
Observación B / S: Este indicador se aumentó debido a la gran participación y a la cantidad de delegados que fueron elegidos en el 2015				
PC92BD Acciones participativa comuna	Porcentaje	100	100	100%
PC92BE Encuentros temáticos realizados	Número	15	102	680%
Observación B / S: Este indicador se aumentó debido a la gran participación y a la cantidad de delegados que fueron elegidos en el 2015				

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130463 - Jve-80 construccion del centro integral de desarrollo comunitario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC63AC Centro de desarr comunit construido	Porcentaje	100	1	1%
Observación B / S: los cronogramas iniciales fueron ajustados, debido a observaciones técnicas y estructurales en los diseños que debieron ser subsanadas				
PC63AD Casa familiar rural construida	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: los cronogramas iniciales fueron ajustados, debido a observaciones técnicas y estructurales en los diseños que debieron ser subsanadas				
PC63AG Diseños elaborados (r)	Número	1	0	0%
Observación B / S: los cronogramas iniciales fueron ajustados, debido a observaciones técnicas y estructurales en los diseños que debieron ser subsanadas				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130039 - Pp13-09-fortalecimiento organización comunal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BC Semilleros infantil participac operando	Número	21	21	100%

Observación Proyecto: Los recursos por ejecutar se encuentran reservados a la espera del informe final por parte de la interventoría del proyecto. Una vez liberadas se procederá a la cancelación

Proyecto: 130040 - Pp13-10-fortalecimiento procesos de organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AM Dotac sedes organsoc comu entregados (r)	Número	2	2	100%

Proyecto: 130046 - Pp13-15-participación social y liderazgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46AF Semilleros infantil participac operando	Número	42	42	100%

Proyecto: 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BG Semilleros infantil participac operando	Número	42	42	100%

Proyecto: 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AE Semilleros infantil participac operando	Número	21	21	100%

Observación Proyecto: Los recursos por ejecutar se encuentran reservados a la espera del informe final por parte de la interventoría del proyecto. Una vez liberadas se procederá a la cancelación

Proyecto: 130264 - Pp13-60 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AH Dotac sedes organsoc comu entregado (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 130265 - Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC65AH Semilleros infantil participac operando	Número	63	63	100%

Proyecto: 130440 - 14pp10-fortalecimiento a la sede social comunitaria de la comuna 10 - la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BF Sistematización de las acciones (r)	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 130441 - 14pp11-proyecto integral para la participacion ciudadana en la comuna 11- laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41BQ Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	100	100%
PC41BR Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	6	3	50%

Observación B / S: No se entregaron la totalidad de los KIT, debido al incumplimiento de algunas de las organizaciones en la entrega de la documentación para legalizar los contratos de comodatos.

Proyecto: 130444 - 14pp4-fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana, formación política, comunicaciones, convivencia y continuidad de procesc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CM Personas sensibilizadas temas de seg (r)	Número	1.200	1.200	100%

Proyecto: 130445 - 14pp2-poyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la comuna 2 - santa cruz, para su cualificación e incidencia en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC45AP Colectivo de mujeres fortalecido (r) Porcentaje 100 100 100%

Proyecto: 130446 - 14pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46DL Personas sensibilizadas temas de seg (r)	Número	630	630	100%

Proyecto: 130447 - 14pp14-promoción de la participación en los escenarios de incidencia y deliberación de la comuna 14 - poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC47AL Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	15	8	53%

Observación Proyecto: La meta inicialmente propuesta se reajustó de 15 a 8 sedes que requerian para la vigencia, bienes de dotación

Proyecto: 130448 - 14pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC48AJ Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	1	5	500%

Observación B / S: se le entregaron a mas organizaciones ya que a la hora de la subasta se rebajan los precios y se compran mas dotacion

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BJ Joven formado competencias participa (r)	Número	20	23	115%
PC43BK Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	100	100%
PC43BL Semilleros infantil participac operando	Número	21	21	100%

Proyecto: 130044 - Pp13-14-conf y fort rds org instesc part

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AF Semilleros infantil participac operando	Número	21	21	100%

Proyecto: 130452 - 14pp9-apoyar los planes de trabajo de organizaciones comunales, sociales, equipo de gestión colectivo de mujeres y semilleros infantiles c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52BI Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	100	100%

Observación Proyecto: Los recursos por ejecutar se encuentran reservados a la espera del informe final por parte de la interventoría del proyecto. Una vez liberadas se procederá a la cancelación

Proyecto: 130453 - 14pp7-formación para movilizar y promover la participación ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53BK Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140078 - 14pp80-esc formac social politica c80

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC78AB Talleres sensibilizados (r)	Número	70	70	100%

Proyecto: 140229 - 15pp3-fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización comunitaria para la gestión del desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC29AC Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%
PC29AD Semilleros infantil participac operando	Número	11	11	100%

PC29AF Organizaciones comunales apoyadas Número 23 23 100%

Proyecto: 140235 - 15pp9-apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, asocomunal, colectivo de mujeres, fortalecimiento a la jal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 961

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC35AC Escuelas juveniles operando	Número	2	2	100%
PC35AE Plan trabajo colect mujeres implementado	Porcentaje	100	100	100%
PC35AF Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC35AH Semilleros infantil participac operando	Número	10	10	100%
PC35AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	88	88%
PC35AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	22	22	100%

Proyecto: 140236 - 15pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 587 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC36AS Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC36AT Observatorios para la participación	Número	2	2	100%
PC36AV Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%
PC36AX Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	15	100%
PC36AY Semilleros infantil participac operando	Número	6	6	100%

Proyecto: 140237 - 15pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en el marco de sus actividades políticas comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC37AE Estrategias comunicac implementadas	Porcentaje	100	100	100%
PC37AF Participantes escuela juvenil	Número	21	25	119%
PC37AG Semilleros infantil participac operando	Número	9	9	100%
PC37AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC37AI Organizaciones comunales apoyadas	Número	10	10	100%
PC37AJ Telecentro fortalecido	Número	3	3	100%

Proyecto: 140238 - 15pp70-promocion y fortalecimiento de la convivencia para niños, jovenes, mujeres y adultos mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 526

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AJ Diagnostico situacional elaborado	Porcentaje	100	100	100%
PC38AM Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC38AN Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC38AÑ Organizaciones comunales apoyadas	Número	17	17	100%
PC38AO Mujeres atendidas	Número	20	17	85%
PC38AP Mujeres escuela busca	Número	25	25	100%
PC38AQ Mujeres en colectivo	Número	25	17	68%

Proyecto: 140239 - 15pp80-formación social y politica que favorezca los procesos de planeación local y liderazgo comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39AK Semill infantil participac fortalecidos	Número	6	6	100%
PC39AO Mujeres capacitadas para empoderamiento	Número	30	30	100%
PC39AP Organizaciones comunales apoyadas	Número	38	38	100%
PC39AQ Telecentro fortalecido	Número	2	2	100%
PC39AR Personas participan proceso formación	Número	50	54	108%

Observación B / S: Dentro del ciclo formativo se tuvo u mayor alcance. Sin desmejorar la calidad del servicio

Proyecto: 140240 - 15pp90-fortalecimiento de la participación ciudadana, creación telecentro y fortalecimiento de semilleros infantiles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AK Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%
PC40AL Semilleros infantil participac operando	Número	2	2	100%

Proyecto: 140241 - 15pp14-conformar, fortalecer y estimular las organizaciones con tejido social y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41AD Participantes del proceso de formación	Número	18	18	100%
PC41AH Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	85	85%
PC41AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	11	11	100%
PC41AK Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC41AM Mujeres en colectivo	Número	25	27	108%
PC41AN Hombre genero sensibles	Número	25	13	52%
PC41AO Mujeres con asesoria oportunidad laboral	Número	40	20	50%

Observación B / S: A pesar de las convocatorias y campañas de difusión no se logro el 100% de los participantes planeados.

Proyecto: 140274 - 15pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC74AJ Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC74AK Diplomado participación realizado	Número	1	1	100%
PC74AL Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC74AM Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	15	100%
PC74AN Diagnosti situacional jóvenes realizado	Número	1	1	100%
PC74AÑ Mujeres formulan proyectos	Número	120	100	83%
PC74AO Mujeres entrenadas	Número	25	23	92%

Proyecto: 140275 - 15pp11-proyecto integral para la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AB Personas movilizadas y formadas	Número	290	412	142%
Observación B / S: Este indicador se aumentó debido a la gran participación y a la cantidad de delegados que fueron elegidos en el 2015				
PC75AC Hombres capacitados para empoderamiento	Número	50	31	62%
PC75AD Gestores paz fortalec promoción conviv	Número	25	25	100%
PC75AE Periódico comunal fortalecido	Número	1	1	100%
PC75AL Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%

Proyecto: 140284 - 15pp1-observatorio y diplomado en participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC84AB Observatorio participa ciudad realizado	Número	1	1	100%
PC84AC Diplomado participación realizado	Número	1	1	100%

Proyecto: 140285 - 15pp1-promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AF Semilleros infantil participac operando	Número	8	8	100%
PC85AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC85AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC85AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	21	100%
PC85AL Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

Proyecto: 140286 - 15pp2-participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 795

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AI Semilleros infantil participac operando	Número	22	22	100%
PC86AJ Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	80	80%
PC86AK Participantes escuela juvenil	Número	9	9	100%
PC86AM Organizaciones comunales apoyadas	Número	14	14	100%
PC86AN Telecentros fortalecidos	Número	5	5	100%

Proyecto: 140287 - 15pp10-fortalecimiento de la participación y la movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 867

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AD Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC87AE Organizaciones comunales apoyadas	Número	11	11	100%
PC87AF Red apoyada	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140288 - 15pp80-centro de integración comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AA Equipam soc condicion logísti apropiadas	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: los cronogramas iniciales fueron ajustados, debido a observaciones técnicas y estructurales en los diseños que debieron ser subsanadas				
PC88AF Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 140289 - 15pp60-telecentros para formación de jóvenes y adultos fomentando el uso de las tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89AI Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC89AJ Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%

Proyecto: 140290 - 15pp6-formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.029 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.011

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90AD Telecentros fortalecidos y funcionando	Número	8	8	100%
PC90AF Consejo de planeacion apoyado	Número	1	24	2.400%
Observación B / S: Este indicador se aumentó debido a la gran participación y a la cantidad de delegados que fueron elegidos en el 2015				
PC90AH Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	21	100%
PC90AI Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC90AJ Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140291 - 15pp12-fortalecimiento de herramientas de tecnología de la información y la comunicación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AH Curso de periodismo dictado	Número	1	1	100%
PC91AK Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%

Proyecto: 140302 - 15pp5-comuna 5 - castilla: territorio incluyente, con conciencia política, diálogo, seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC02AD Medio de comunicación promovido	Número	1	1	100%
PC02AE Procesos sensibiliza promoc convivencia	Número	1	1	100%
PC02AG Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC02AH Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	21	100%
PC02AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC02AJ Redes sociales apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC02AK Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%
PC02AL Mujeres entrenadas	Número	30	35	117%

Observación B / S: En esta comuna se contó con un incremento en la cobertura gracias a valores agregados presentados por el operador en la propuesta, est án en proceso es posible que no se certifiquen todas.

PC02AM Hombre genero sensibles	Número	50	26	52%
PC02AN Mujeres atendidas terapia	Número	45	62	138%
Observación B / S: Alta demanda y fluctuación en la asistencia				
PC02AO Procesos sensibiliz promoc conviven gobi	Número	22	22	100%

Proyecto: 140322 - 15pp4-promoción y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 898

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC22AD Proceso promo participa movil realizado	Número	1	1	100%
PC22AF Procesos sensibiliza promoc convivencia	Número	12	12	100%
PC22AH Medio de comunicación promovido	Número	1	1	100%
PC22AN Semilleros infant participacion operando	Número	11	11	100%
PC22AQ Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC22AR Niveles escuela para la participación	Número	3	3	100%
PC22AS Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC22AT Organizaciones comunales apoyadas	Número	17	17	100%

Proyecto: 140323 - 15pp7-fortalecimiento en participación y movilización social para todas las poblaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.069

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC23AE	Estrategia comunicacional implementada	Porcentaje	100	100	100%
PC23AF	Mesa derechos humanos en funcionamiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato se amplió hasta el 28 de febrero de 2016 y lo ejecuta Metroparques; Durante ésta ampliación se realizará el 100% de la ejecución para dar cumplimiento a la meta programada.					
PC23AG	Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC23AI	Organizaciones comunales apoyadas	Número	45	45	100%
PC23AJ	Mujeres entrenadas	Número	46	36	78%
PC23AK	Hombre genero sensibles	Número	50	31	62%
PC23AL	Mujeres atendidas terapia	Número	75	85	113%
Observación B / S: Alta demanda y fluctuación en la asistencia					

Proyecto: 140324 - 15pp10-fortalecimiento y apoyo a los planes de trabajo de las sedes comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC24AF Sedes apoyadas	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140325 - 15pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales, comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC25AC Personas integ mesa dh apoyadas	Número	15	15	100%
PC25AE Niños niñas particip proceso formación	Número	180	180	100%
PC25AG Junta administradora local apoyada.	Porcentaje	100	100	100%
PC25AH Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC25AI Organizaciones comunales apoyadas	Número	38	38	100%
PC25AJ Jóvenes participan recorrido territorial	Número	20	21	105%
PC25AK Muejeres en colectivo	Número	20	23	115%

Observación B / S: Se incrementó el interés porque se unió un grupo de mujeres de Nuevo Occidente.

Proyecto: 140326 - 15pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer mas efectiva la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 968

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC26AB Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	96	96%
PC26AC Semilleros infantil participac operando	Número	2	2	100%

PC26AD	Participantes escuela juvenil	Número	21	21	100%
PC26AE	Observatorios para la participación	Número	1	1	100%
PC26AG	Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC26AH	Red social apoyada	Porcentaje	100	100	100%
PC26AI	Personas particip procesos moviizacion	Número	75	75	100%
PC26AJ	Policia civica juvenil fortalecida	Número	1	1	100%
PC26AK	Comité local gobierno funcionando	Número	1	1	100%
PC26AM	Plan trabajo colect mujeres implementado	Porcentaje	100	95	95%
PC26AR	Organizaciones comunales apoyadas	Número	27	27	100%
PC26AS	Bienes muebles adquiridos	Número	30	28	93%
PC26AV	Comite barrial fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140327 - 15pp12-participación social y de liderazgo de los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC27AB Participantes en proceso de formación	Número	26	26	100%
PC27AF Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC27AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	100	100%
PC27AI Evento académico planeación realizado	Número	1	1	100%
PC27AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	14	14	100%

Proyecto: 140360 - 15pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las tic's

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC60AG Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 140375 - 15pp13-consolidación y fortalecimiento del sistema de participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 985

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AH Periódicos apoyados	Número	4	4	100%
PC75AJ Semilleros infantil participac operando	Número	28	28	100%
PC75AK Participantes escuela juvenil	Número	21	21	100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130139 - Pp13-07-promoción participación y movilización ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BB Semilleros infantil participac operando	Número	42	42	100%

Proyecto: 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AH Pers partic foro académ diversid sexual	Número	100	76	76%
PC98AI Pers pobla lgtbi encuestadas diagnostico	Número	55	55	100%
PC98AJ Pers partic taller interca experiencias	Número	60	74	123%
Observación B / S: Se incluyo coletivo nuevos y mesas diversas recién creadas en la ciudad, esta se crearon en el mes de febrero, la ciudad del evento no bajo, pero se incluyo una mesas nuevas.				
PC98AK Fortale grupos comunidad afro e indígena	Número	2	2	100%
PC98AL Semilleros infantil participac operando	Número	42	42	100%

Proyecto: 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AB Mantenimiento adecuac sedes sociales (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 130454 - 14pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54BJ Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	9	3	33%

Observación B / S: No se entregaron la totalidad de los KIT, debido al incumplimiento de algunas de las organizaciones en la entrega de la documentación para legalizar los contratos de comodatos.

Proyecto: 130455 - 14pp10-promoción y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y de organización sociales, jal y jac de la comuna 10.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 141

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AL Plan de desarrollo actualizado (r)	Porcentaje	100	100	100%
PC55AM Planes de trabajo de las jac apoyados	Número	11	9	82%

Proyecto: 130456 - 14pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer más efectiva la participación ciudadana en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC56AT Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	100	100%
PC56AV Plan trabajo equipo gestion ejecut (r)	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 130457 - 14pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias, diseño e implementación de programas que busquen g

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC57AN Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	3	6	200%

Observación B / S: se le entregaron a mas organizaciones ya que a la hora de la subasta se rebajan los precios y se compran mas dotacion

Proyecto: 130458 - 14pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC58AN Plan trabajo equipo gestion ejecut (r)	Porcentaje	100	100	100%
PC58AO Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	6	4	67%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
130054 PP13-04-Convivencia y Participación	\$ 7,17533	\$ 0,1
130138 PP13-05-Fortalecimiento Organizaciones Sociales y Comunitarias	\$ 0,30834	\$ 0,3

130212	PP13-02-Apoyo y Fortalecimiento A Organizaciones	\$ 13,83372	\$ 0,0
130204	PP13-13-Semilleros Inf. y Juv de Partici	\$ 1,54591	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130261 - Pp13-16-fort. org social y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 130442 - 14pp13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Proyecto: 130443 - 14pp5-fortalecimiento de las comunicaciones y del tejido social para el desarrollo local de la comuna 5 castilla (red local de participación y s

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto: 130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Proyecto: 130053 - Pp13-03-fort proces social org comu dllo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 130203 - Pp13-13-fortalec organiza y redes social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130449 - 14pp6-proyecto de formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del de

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63


Proyecto: 130450 - 14pp13-semilleros de participación infantil y juvenil

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18




Proyecto: 130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.326 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS24AA Estud con financ epm para educ superior	Número	1.500	1.369	91%

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.847

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	96	289	301%

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía de medellin para el fomento de la investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00AA Premios investigacion científica	Número	13	13	100%

Proyecto: 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS29AA estudbeneficiados programa enlazamundos	Número	70	93	133%

Proyecto: 120355 - Sinergia -proyecto de integración de las 3 ies

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55AE Numero de alianzas estrategicas	Número	10	9	90%
AS55AF Proyectos estrategicos en ejecución	Número	9	9	100%

Proyecto: 130618 - Buen tránsito a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	20.000	38.992	195%

Proyecto: 140104 - Programa de formación avanzada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BA Numero de docentes beneficiados	Número	50	33	66%

Proyecto: 140390 - Extendiendo fronteras educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS90BA Numero estud beneficiados programa	Número	20	62	310%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 130298 - Jve-03 promoción y apoyo económico a estu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	88	88	100%

Proyecto: 130334 - Jve-06 promoción y apoyo económico a estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS34AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	31	71	229%

Proyecto: 140079 - Jve -11 acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de la comuna 11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS79AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	100	107	107%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140282 - 15pp99-financiacion para el acceso y continuidad en la educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.612 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.612

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS82AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	590	813	138%

B. P. Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional



Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva
Proyecto: 070002 - Mejoramiento de los servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP02AA Apoyo operativo biblioteca y filiales	Meses	12	12	100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 120196 - Acreditacion de calidad colegio mayor

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.204	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.204	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.204
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 2.204	\$ 2.204	\$ 2.204	\$ 2.204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96TA Mov. academ de estud, docen e investigad	Número	3	19	633%
CM96TB Redes de inv pertinentes a la ofer acade	Número	1	1	100%
CM96TC Evalua de los graduados en la ofer labor	Número	1	1	100%
CM96TD Diagnostico de la deserción estudiantil	Número	1	1	100%
CM96TE Programas bajo la modalidad virtual	Número	1	1	100%
CM96TF Event de extensión acad en comun y corre	Número	1	1	100%

Proyecto: 120197 - Cobertura colegio mayor

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.399	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.399
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 1.899	\$ 2.399	\$ 2.399	\$ 2.399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97TG Unidad de tecnol para la educación	Número	1	1	100%
CM97TH Manten integral del sist de calidad	Número	1	1	100%
CM97TI Sist de gest de la calidad en los labora	Número	1	1	100%
CM97TJ Programas de la ofer inst acreditados	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140336 - 15pp99-camino a la educación superior-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.795

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 2.795 \$ 2.795 \$ 2.795

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM36TK Cupos en educ superior colmayor	Número	1.077	1.077	100%
CM36TL Cupos en conven con otras instituciones	Número	130	130	100%

Proyecto: 140337 - 15pp8-mayores oportunidades para el acceso a la educación superior (preuniversitarios)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 75 \$ 75 \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM37TM Perso cap en preuniversitario com 8	Número de personas	114	162	142%

Proyecto: 140338 - 15pp9-oportunidades para el acceso y permanencia en la educación técnica profesional, tecnológica y superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM38TN Perso cap en preuniversitario com 5	Número de personas	160	218	136%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad


Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral




Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 87	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 87
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 87	\$ 87		\$ 87

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM39TO Perso cap en artes y oficios com 5	Número de personas	150	150	100%



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa
Proyecto: 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.887	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.887	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.887
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 587
Información FinancieraTotal:	\$ 3.887	\$ 4.475		\$ 4.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	50.162	70.286	140%
Observación B / S: El dato incluye el total de personas atendidas en: Juegos Inderescolares: 24.130 Indercolegiados: 40.568 Universitarios: 5.588				
IN99AB Actividades intervencion sector educativ	Número	93	155	167%
Observación B / S: Intervenciones: Festivales interclases, paradas deportivas, torneos deportivos y visitas pedagógicas.				

Proyecto: 120325 - Escuelas populares del deporte

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 87%	Ejec. Financiera : 96%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	84%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.816	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.816	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9.816
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.704	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.245
Información FinancieraTotal:	\$ 9.816	\$ 11.520		\$ 11.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	587	550	94%
Observación B / S: Niños, niñas y jóvenes (216 mujeres y 334 hombres) de toda la ciudad, pertenecientes al proyecto Escuelas populares del Deporte en 36 grupos activos, con adelantos deportivos significativos que reciben apoyo para transporte y participación en eventos.				
IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva	Número	4.227	3.460	82%
Observación B / S: El avance del 82% corresponde a la participación de 2.081 hombres y 1.379 mujeres en los procesos recreo deportivos.				
IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva	Número	4.579	3.616	79%
Observación B / S: El avance del 79% corresponde a la participación de 2.215 hombres y 1.401 mujeres beneficiadas a través del programa de formación deportiva.				
IN25AF Niños (as) y jóvenes atend énfasis depor	Número	23.600	20.569	87%
Observación B / S: Los usuarios participan de la acción énfasis deportivo, conociendo, aprendiendo y practicando la disciplina deportiva de su agrado. Al corte, son 13.310 hombres y 7.259 mujeres.				
IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos	Número	2.818	2.683	95%

Observación B / S: A través de esta estrategia ofrecemos opciones de practica deportiva para la población adulta de la ciudad como forma de aprovechamiento del tiempo libre. Al corte se han beneficiado 945 hombres y 1.738 mujeres.

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 120326 - Deporte sin limite

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.410

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Información Financiera Total: \$ 1.410 \$ 1.914 \$ 1.909

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%
Observación B / S: Grupos activos con atención a población en situación de discapacidad.				
IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	4.794	8.026	167%
Observación B / S: 4.400 hombres y 3.626 mujeres beneficiados. De los cuales 2.766 corresponde a los Juegos deportivos para personas en situación de discapacidad y 54 a los Juegos Penitenciarios.				
IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	1	100%
Observación B / S: Los Juegos se realizaron el mes de agosto. Un total de 2.766 personas beneficiadas (1.647 hombres y 1.119 mujeres).				

Proyecto: 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.378

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 769

Información Financiera Total: \$ 4.378 \$ 5.178 \$ 5.147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	556	100%
Observación B / S: La acción Canas al Aire dirigida a la población adulta mayor de 50 años de edad, la cual tiene como propósito mejorar la salud integral, mediante la práctica de actividad física (adaptada a las necesidades de esta población), con componentes lúdicos y recreativos.				
IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	160	105%
Observación B / S: Con las caminadas se recorrió a pie territorios rurales, urbanos, de reserva o significado ambiental. Su objetivo fue aportar al mejoramiento de la calidad de vida mediante prácticas que conjuguen la actividad física moderada, el aprovechamiento del tiempo libre, la socialización, la culturización y el sentido de pertenencia por el hábitat a partir del cuidado de los recursos ambientales, entre otros aspectos. Se promovieron tres (3) tipos de caminadas: urbanas, rurales y limítrofes, las cuales comprenden recorridos entre 4 y 12 kilómetros, con diferentes niveles de dificultad.				
IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
Observación B / S: A través de la acción Nocturnos y Madrugadores, se ofrecieron diversas alternativas para la práctica de actividad física, tales como rumba, yoga, tae-bo, fitness, hidroginmasia, trabajo con pequeños elementos, entre otras.				
IN27AF Person atend con activ física saludable	Número	50.287	54.810	109%

Observación B / S: Personas atendidas a través de:
 9 Caminadas - 423 personas en el periodo. Un total de 44 caminadas en lo que va del año.
 8.612 personas en Aeróbicos Barriales
 30.409 usuarios en Canas al Aire
 3.401 personas en Chicos y Chicas
 11.965 en Nocturnos y Madrugadores

IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion Número 222 222 100%

Observación B / S: Acción dirigida a la población joven y adulta de Medellín, que promueve la práctica de la actividad física aeróbica musicalizada, la adopción de estilos de vida saludable y otras actividades acordes con las necesidades de esta población.

IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes Número 108 108 100%

Observación B / S: Con la acción Chicos y Chicas Saludables se ofreció a los niños y niñas entre 5 y 12 años, diversidad de modalidades de actividad física, como el stretching, el tae-bo, el yoga, la rumba aeróbica, talleres de motricidad fina y actividades recreativas, con el propósito de promover una cultura de hábitos de vida saludables donde la actividad física es parte fundamental del estilo de vida.

Proyecto: 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.875 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.975 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.975

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Información Financiera Total: \$ 1.875 \$ 2.488 \$ 2.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%

Observación B / S: La concepción de las ciclovías parte de segmentos viales de la ciudad puestos al servicio de la comunidad para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas, que permite el encuentro de los habitantes del Valle del Aburrá. Distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado) y barriales (Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica). No está en operación el tramo de Manrique, es remplazado por la que inicia operación en el sector de Guayabal. Se han beneficiado en promedio semanal 42.278 personas.

Proyecto: 120329 - Centros lúdico formativos para el municipio de medellín -ludotekas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.273

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.189

Información Financiera Total: \$ 7.273 \$ 8.477 \$ 8.462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	73	100%

Observación B / S: 72 Ludotekas fijas y 1 móvil funcionando en el territorio; espacios Lúdico-recreativos que proporcionan a los niños y niñas de Medellín un lugar para jugar, compartir, crear, imaginar, soñar, construir y aprender.

IN29AB Person atendida a traves de las ludotekas Número 44.655 37.241 83%

Observación B / S: 17.399 hombres y 19.842 mujeres atendidos en las 73 ludotekas

IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año Número 18.363 26.603 145%

Observación B / S: 19.590 mujeres y 7.013 hombres entre los 0 y 6 años de edad beneficiados con el servicio.

IN29AD Núcleos recreativos funcionando Número 18 18 100%

Observación B / S: 4.314 personas atendidas.

Proyecto: 120330 - Mientras volvemos a casa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 878

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Información Financiera Total: \$ 878 \$ 1.133 \$ 1.133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención población de cárcel	Número	4	5	125%
Observación B / S: 5.932 personas privadas de la libertad se beneficiaron con practicas deportivas, recreativas y actividad física en los puntos de atención.				
IN30AB Puntos de atención población de calle	Número	26	27	104%
Observación B / S: Población de y en situación de calle: 1.847 (1.173 hombres y 674 mujeres) en 32 grupos.				
IN30AC Ptos de atención población desplazada	Número	6	12	200%
Observación B / S: Víctimas del conflicto y desplazamiento: 1.398 en 20 grupos (426 hombres y 972 mujeres), en estos espacios se ejecutaron actividades de fortalecimiento de la estructura de familia, la crianza y cuidado con afecto y la educación en valores.				
IN30AD Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	5.594	109%
Observación B / S: Atendidos a través de 5 puntos activos.				

Proyecto: 120331 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.504

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

Información Financiera Total: \$ 1.004 \$ 2.852 \$ 2.852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	300	276	92%
Observación B / S: 12.455 usuarios atendidos. Se ofrecieron alternativas para el uso del tiempo libre de las niñas y niños entre 0 y 12 años de edad, en los espacios públicos de los barrios y veredas.				
IN31AD Person beneficiadas con activ recreativ	Número	20.000	12.455	62%
Observación B / S: La atención brindada corresponde a: 237 líderes voluntarios - beneficiando a 8.262 niños y niñas (4.141 hombres y 4.121 mujeres) 39 puntos de parque activos - atendiendo a 4.193 personas (1.810 hombres y 2.383 mujeres).				

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.902

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.282 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.871

Información Financiera Total: \$ 38.648 \$ 52.184 \$ 51.773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%
Observación B / S: 7 piscinas públicas (9 vasos de agua teniendo en cuenta las piscinas de niños o recreativas que están en el mismo área).				
IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
Observación B / S: Está en proceso la actualización del Plan Maestro de Escenarios del Instituto con el fin de contar el número real de escenarios que se administran, teniendo en cuenta la tenencia del bien. En esta actualización se tendrá en cuenta también las Ludotecas, Nucleos Recreativos, UVA y espacios administrativos.				
IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad	Número	19	34	179%
Observación B / S: Iniciaron obra: (16) Obras de adecuación y mantenimiento de las cubiertas. (Manrique La 45, Hector Abad Gomez, Plaza Colon, La Paz, La Raza, Alejandro Echavarría, Doce de Octubre Los Lotes, Los Gonzalez, Aliadas, María Auxiliadora, Santa Elena, Brasília, San Blas, Castilla, La Israela, La Cristóbal). Inicio de obra el 5 de octubre de 2015. (1) Obras de construcción y mantenimiento de la Unidad Deportiva Granizal. Inicio de obra el 5 de octubre de 2015. (1) Obras de adecuación y mantenimiento del Patinódromo Guillermo León Botero Naranjo. Inicio de obra el 26 de octubre de 2015. (1) Obras de construcción del circuito de trote y patinaje La Quintana. Inicio de obra el 26 de octubre de 2015. (1) Obras de construcción y adecuación de la cancha de fútbol Las Esmeraldas a grama sintética. Inicio de obra el 9 de noviembre de 2015. (1) Obras de adecuación y mantenimiento del Velódromo municipal Martín Emilio "Cochise" Rodríguez. Inicio de obra el 17 de noviembre de 2015. (2) Obras de construcción y adecuación de las canchas de fútbol en grama sintética (Víctor Cardenas, Manila). Inicio de obra el 23 de noviembre de 2015. Se adicionaron obras en los contratos: (2) Mantenimiento Unidades Deportivas Satélites. (Barrio Cristóbal y San Blas). Inicio de obra el 9 de junio de 2015. (9) Obras de adecuación y mantenimiento de escenarios barriales. (Girardot, Tinajita, María Auxiliadora, Quinta Linda N°2, La Isla N°2, Coliseo Carlos Mauro Hoyos, Los Alpes, Belén Rincón, Los Alcazares). Inicio de obra el 21 de agosto de 2015.				

Proyecto: 120201 - Unidades de vida articulada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44.864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.951

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.921

Información Financiera Total: \$ 44.864 \$ 29.951 \$ 29.872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	33	33	100%
Observación B / S: Se avanza con la construcción de 2 UVA, se realizó la inauguración de 4 UVA, está en adquisición predial de 1 UVA y en trámite de licencias de 2 UVA. Detalle avances: 1. Sol de Oriente: Se inauguró el 21 de septiembre 2. San Antonio de Prado: Se inauguro el 31 de Agosto 3. Nuevo Occidente: Se inauguró el 12 de Diciembre 4. Castilla: Se inauguró el 21 de Noviembre				

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.060

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 121

Información Financiera Total: \$ 1.060 \$ 1.181 \$ 1.181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	232	125%

Observación B / S: 232 clubes deportivos apoyados con capacitaciones, participación en Interclubes, diplomados y apoyo económico.

Proyecto: 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.294 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.294

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.045

Información Financiera Total: \$ 4.473 \$ 5.341 \$ 5.340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	46.747	47.834	102%

Observación B / S: Personas atendidas a través de:
Juegos Deportivos Ciudad de Medellín: 23.741 usuarios (16.272 hombres y 7.469 mujeres).
Departamentales: 815 usuarios
Deporte y Convivencia: 1.416
20 Eventos de Ciudad apoyados, donde se tuvo la participación de 21.862 personas (12.674 mujeres y 9.188 hombres), entre los cuales están:
5° Festival de Festivales
La Noche de los Ganadores
Segunda promoción de paz y convivencia por medio de la lúdica y la recreación
Carrera Reactiva Corre por Amor
Torneo Eterna Primavera Tep 2015
IV Clasica Ciclistica Heroes de la Patria
IV Iberoamericano de Bowling 2015

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	163	82%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: 163 organizaciones comunitarias con apoyo en la carrera atlética, en eventos, en la participación en torneos regulares de los Juegos Ciudad de Medellín y en eventos académicos.

Proyecto: 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.474 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.474

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.863	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.849
Información Financiera Total:		\$ 3.474		\$ 5.337		\$ 5.323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AE Fortalecimiento competen corresponsabili	Porcentaje	50	35,8	72%
Observación B / S:	<p>La meta de plan de acción plantea una mejora del 50% en las competencias de los participantes. Para su medición se realizaron conductas de entrada en los cursos y talleres ejecutados, posteriormente se comparaban con la conducta de salida. Se tomaron en cuenta 1200 evaluaciones. En la conducta de entrada se obtuvo una calificación general del 61%. La meta en este caso sería aumentar la calificación al 91.5%. La calificación general de la conducta de salida no superó la meta tras obtener un aumento al 82.8%. Dado el resultado las competencias finalmente fueron fortalecidas en un 35.8%.</p> <p>Tras indagar con los profesores de las diferentes capacitaciones, pudo determinarse que algunos alumnos no tenían la motivación suficiente para contestar las conductas de salida. Los motivos pudieran ser el agotamiento por largas jornadas, las conductas no son determinantes para recibir el certificado de la capacitación y la presentación de la conducta no es obligante.</p> <p>Otro factor que influyó en la variabilidad de la mejora final fue el aumento casi al doble del tamaño de la muestra.</p> <p>Por otro lado, se identificó que algunas de las conductas de entrada y salida tuvieron preguntas que en ciertos casos podrían interpretarse como correctas aunque finalmente, no lo fueran.</p> <p>Cabe anotar que la calificación de las conductas de entrada y salida, fueron superiores a las obtenidas el año pasado respectivamente. Es así como en 2015 las conductas de entrada tuvieron una calificación general de 61%, cifra superior al 47.7% del 2014. Igualmente las conductas de salida en 2015 tuvieron una calificación final del 82.8%, superior también al 77.1% obtenido en 2014.</p>			
IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid	Número	1	1	100%
Observación B / S:	<p>Se obtiene la nueva certificación del sistema de gestión de la calidad, otorgada por el ICONTEC, con una evaluación positiva indicando conformidad completa por parte de la institución y con cero no conformidades encontradas.</p>			
IN32AG Obtención certifiac de sistem gestión	Número	1	1	100%
Observación B / S:	<p>El sistema de gestión ambiental fue auditado los días 3 y 4 de diciembre por ICONTEC, auditoría de seguimiento con un resultado satisfactorio.</p>			
IN32AJ Publicaciones	Número	4	7	175%
Observación B / S:	<p>Productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¡Que nos cuenten... deportes sin límites! 10 años de una buena práctica que aporta a los habitantes de la ciudad de Medellín . 2. El deporte, la recreación y la actividad física en la construcción de la trama social en la ciudad de Medellín. 3. Relación entre los niveles de Actividad Física, los hábitos de vida y parámetros antropométricos de la población de Medellín. 4. Prácticas deportivas emergentes en Medellín. Pura Adrenalina. 5. SISTEMATIZACIÓN DEPORTE Y CONVIVENCIA 2010-2014. 6. Transformando vidas en la acción; Comprensión y proyección del deporte orientado hacia el acercamiento social en Medellín. 7. Hábitos y preferencias deportivas, recreativas y de actividad. 			
IN32AK Eventos académicos	Número	3	8	267%
Observación B / S:	<p>* Invitado internacional Danny Quezada y Catherine Catalán, argentinos con quienes desarrollamos un evento sobre la recreación como medio pedagógico para los formadores. Del área de recreación participaron 28 personas entre formadores y coordinadores con quienes se replicaría la experiencia. Lugar Núcleo Recreativo del Estadio Atanasio Girardot, el 28 de febrero de 2015.</p> <p>* Socialización del libro ¡Que nos cuenten... deportes sin límites! 10 años de una buena práctica que aporta a los habitantes de la ciudad de Medellín, con la participación 180 personas beneficiarias del programa, realizado en el auditorio del INDER Alcaldía de Medellín</p> <p>* Presentación en el CONEIA, plaza Mayor, 25 de junio de 2015, en el presentó las UVA como reto social para los ingenieros. La presentación la realiza el subdirector técnico de escenarios Cesar Correa.</p> <p>* Socialización del libro "El deporte, la recreación y la actividad física en la trama social de Medellín 2013-2014" con un conversatorio al que asisten 6 representantes de la académica, la comunidad, el deporte, el arte, el INDER se discute los elementos fundamentales del trabajo del deporte en la comuna 16. Participaron en el parque biblioteca de Belén 100 personas de esta comuna.</p> <p>* Presentación en Expomotricidad internacional de 4 ponencias producto de las investigaciones realizadas en 2015, ellas son: La Feria del Juego y el Juguete estrategia de construcción del tejido social en Medellín; Deporte y Convivencia: efecto social en la construcción escolar en Medellín; Las Unidades de Vida Articulada UVA, un proyecto bandera para la articulación del deporte, la recreación y la cultura en Medellín y el Proyecto Adrenalina como alternativa y elemento transformador de hábitos sociales de la juventud en Medellín. Se finaliza el proceso con la realización del simposio de investigación con asistencia de 84 personas y 12 ponencias y un panel; jornada que se realizó los días 4 y 5 noviembre. Se logra ejecutar una alta socialización de las producciones del Observatorio, 3 realizado por el INDER y 5 eventos en los que postulamos nuestra participación y fue aprobada.</p>			
IN32AL Investigaciones desarrolladas	Número	6	8	133%

Observación B / S: Desarrollo de los procesos de investigación:

1. Innovación social de las Escuelas Populares de Deporte. Se ha entregado los avances correspondientes al trabajo teórico, trabajo de campo y análisis preliminar de los hallazgos. Este trabajo se desarrolla en convenio con la Universidad de Antioquia. Se desarrolló el 100% del proceso investigativo.
2. Sistematización de la Feria del Juego y el Juguete. Avance del proceso de sistematización centrado en las evidencias documentales existentes y trabajo de campo por medio de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Se encuentra en la fase de escritura del informe final, estado actual 90%.
3. Transversalización de la encuesta de hábitos y preferencias deportivas y recreativas. Definición y cruce de variables producida en el 2009, 2011 y 2014 basados en análisis multivariado. Escritura del informe final 100%
4. La deserción en los procesos de capacitación, evaluación para el mejoramiento del sistema municipal de capacitación. Proceso finalizado 100%
5. Investigación Colciencias: proceso desarrollado con la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de San Buenaventura, Indeportes Antioquia y el Inder Medellín, para indagar por la Educación diferencial: un fundamento para las políticas públicas en deporte, recreación y actividad física. Se desarrolló el trabajo de campo, fase de categorización y análisis preliminar de hallazgos, se encuentra en un 80% del proceso. Este trabajo inició en 2014 y va hasta 2016. Los otros tres asuntos de investigación fueron contratados con la Universidad de Antioquia y se obtiene un producto final sobre:
6. Evaluación del impacto social de la infraestructura deportiva y en ellas la UVA que administra el INDER Alcaldía de Medellín
7. Descripción del modelo de gestión administrativa para el deporte, la recreación y la actividad física que tiene el INDER Medellín
8. Reconocimiento en las voces de los actores sociales (educadores, periodistas, comunidad) el efecto social de la proyecto Deporte y Convivencia del INDER en la convivencia social-escolar. Se logra este número de investigaciones por la identificación de necesidades del sector y los equipos de trabajo con los que se hace un ejercicio cooperado.

IN32AM Foro virtual Número 1 1 100%

Observación B / S: Se desarrolló en el marco de las V el foro denominado "Habilidades gerenciales para el deporte asociado" moderador Jorge Mario Escobar, Invitados Eliana María Escobar Román, Jose David Restrepo Posada y un representante de un club deportivo. Se tuvo la participación de 108 personas.

IN32AN Convenios interinstitucionales Número 2 2 100%

Observación B / S: Convenio para el desarrollo de la investigación con la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Se establece dos memorando de entendimiento, uno con la Secretaría de las Mujeres y el otro para la constitución de un trabajo conjunto con la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de San Buenaventura, Indeportes de Antioquia y el Inder Medellín para el trabajo de la educación diferencial.

IN32AO Monitoreo Número 5 5 100%

Observación B / S: Se finaliza el proceso de los monitoreos cada uno con los productos requeridos como el informe general, artículo y material para la socialización la cual se presentará en el simposio de investigación realizado por el Observatorio

1. Construir indicadores y lectura de los mismos para la comprensión de la transversalización del enfoque de género en las Escuelas Populares del Deporte del INDER Medellín.
2. Describir la satisfacción de los intereses y necesidades de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en la población juvenil de Medellín.
3. Reconocer el impacto de la categorización del INDER Medellín en los clubes deportivos de la ciudad
4. Describir la recreación en los parques, acciones y estrategias de intervención.
5. Realizar seguimiento a los procesos de formación y desarrollo del deporte escolar implementado por el INDER Medellín

IN32AP Revista académica rdere Número 1 1 100%

Observación B / S: Revisión de 8 artículos para proceso de producción del número correspondiente al año 2015. Esta revisión corresponde a corrección de estilo para iniciar la fase de diagramación de la revista. Igualmente se desarrolla el proceso de evaluación de los artículos. Cada uno de estos artículos tuvo la realimentación de los autores. Realiza finalmente diagramación para publicación virtual.

Programa: 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 - Adrenalina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 922 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 922

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Información Financiera Total: \$ 922 \$ 1.425 \$ 1.310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos	Número	4	5	125%

Observación B / S: Eventos:
 1. Adrenalina INDER en el Cielo
 2. Adrenalina INDER Urban Bike
 3. Adrenalina 7 Cerros
 4. Adrenalina INDER a Motor
 5. Adrenalina INDER Urbanos

IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina Número 2.530 2.971 117%

Observación B / S: 2.971 personas de manera directa se beneficiaron con el programa a través de 63 grupos; así:
 968 con Escuelas de Adrenalina
 154 en Nuevas Tendencias
 1.849 en eventos de Adrenalina (dato que no incluye espectadores, los cuales son aproximadamente 50 mil).

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria
Proyecto: 120367 - Jornada e. complementaria deporte-inder

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 74%	Ejec. Financiera : 100%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.747	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.747	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140	
Información Financiera Total:	\$ 0	\$ 1.887	\$ 1.887	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN67AA Niños (as), jóvenes nuevos atendidos je	Número	10.000	7.391	74%
Observación B / S: 438 grupos activos que permitió la atención de 4.259 hombres y 3.132 mujeres.				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.2 - Medellín feliz
Proyecto: 130278 - Jve-06 deporte, recreación y salud para la vida

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60	
Información Financiera Total:	\$ 559	\$ 619	\$ 619	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78AB Pers atend con actividades recreodeport	Número	8.630	0	0%

Observación B / S: Después de evaluar las circunstancias de cada contrato al que está sujeta la ejecución de las JVE, la coordinación del programa tomó la decisión de que la vigencia 2015 se ejecute el próximo año 2016 a partir del 1 de febrero, con el fin que se le pueda entregar a la comunidad un servicio con calidad. El aplazar la ejecución de las actividades del programa se da por dificultades de carácter político (antes de las elecciones del 25 de octubre del 2015), lo que no permitía el adecuado desarrollo de las actividades del programa y los tiempos establecidos por la comunidad para el desarrollo de las actividades, que oscila entre 3 a 5 meses.

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 140072 - Jve-02 adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.260

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.260 \$ 1.267 \$ 1.260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72AA Jve-02 adec y mantenimiento escenarios	Porcentaje	100	77	77%

Observación B / S: Se realizarán intervenciones en los siguientes escenarios:
 - Coliseo de Villa del Socorro: Se avanza en la ejecución de los mantenimientos de las porterías, la preparación de la superficie de juego, el cerramiento del escenario deportivo y actividades de mantenimiento en la cubierta.
 - Cancha de fútbol La Encocada y cancha de fútbol Villa Niza.: Se avanza en la ejecución de los mantenimientos de las porterías, la preparación de la superficie de juego en arenilla, el cerramiento del escenario deportivo y actividades para organizar el reversadero.

Proyecto: 140108 - Jve-12 construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.100 \$ 2.100 \$ 2.100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN08AA Const cubierta y adec cancha realizada	Porcentaje	100	73	73%

Observación B / S: Obras en ejecución:
 1. Adecuación a césped sintético de la cancha de fútbol Santa Lucía. Inicio de obra 23 de noviembre de 2015.
 2. Construcción de cubierta en la placa polideportiva de la Unidad Deportiva La Floresta. Se encuentra en elaboración de presupuesto oficial.
 3. Adecuación de la Pista de Skate existente en la Unidad Deportiva La Floresta. En elaboración del presupuesto oficial para iniciar el proceso de contratación.

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130279 - Jve-05 el deporte y la recreación como herramienta estratégica para la superación de problemas y necesidades sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 78	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 78
Información FinancieraTotal:		\$ 505		\$ 582		\$ 582

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AU Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	6.650	0	0%

Observación B / S: Después de evaluar las circunstancias de cada contrato al que está sujeta la ejecución de las JVE, la coordinación del programa tomó la decisión de que la vigencia 2015 se ejecute el próximo año 2016 a partir del 1 de febrero, con el fin que se le pueda entregar a la comunidad un servicio con calidad. El aplazar la ejecución de las actividades del programa se da por dificultades de carácter político (antes de las elecciones del 25 de octubre del 2015), lo que no permitía el adecuado desarrollo de las actividades del programa y los tiempos establecidos por la comunidad para el desarrollo de las actividades, que oscila entre 3 a 5 meses.

Proyecto: 140109 - Jve-12 el deporte, la recreación y la actividad física como herramienta estratégica para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de l

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 400
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 400		\$ 400		\$ 400
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AA Person atend con deport, recreac y act f	Número de personas	2.600	0	0%

Observación B / S: Después de evaluar las circunstancias de cada contrato al que está sujeta la ejecución de las JVE, la coordinación del programa tomó la decisión de que la vigencia 2015 se ejecute el próximo año 2016 a partir del 1 de febrero, con el fin que se le pueda entregar a la comunidad un servicio con calidad. El aplazar la ejecución de las actividades del programa se da por dificultades de carácter político (antes de las elecciones del 25 de octubre del 2015), lo que no permitía el adecuado desarrollo de las actividades del programa y los tiempos establecidos por la comunidad para el desarrollo de las actividades, que oscila entre 3 a 5 meses.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 - Deporte y recreación

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 140345 - 15pp6-apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad física saludable, para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 742	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 742	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 742
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 742		\$ 742		\$ 742
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AA Person atendidas con pl y pp comuna 6	Número de personas	7.600	2.380	31%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 20 puntos de atención de actividad física Multiclase, 2 salidas recreativas y un campamento realizados en los parques de comfenalco, las demás actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140346 - 15pp7-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.365

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.365 \$ 1.365 \$ 1.365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN46AA Person atendidas con pl y pp comuna 7	Número de personas	16.130	857	5%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140347 - 15pp8-deporte, recreación y actividad física, para fomentar la integración social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.600 \$ 1.600 \$ 1.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AA Person atendidas con pl y pp comuna 8	Número de personas	16.120	1.069	7%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención de actividad física multiclase, 5 puntos de atención de actividad física de mantenimiento y 5 puntos de atención de actividad física fitness, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140354 - 15pp16-una belén más participativa en recreación y deporte para el 2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 719

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 719 \$ 719 \$ 719

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN54AA Person atendidas con pl y pp comuna 16	Número de personas	8.211	1.818	22%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 6 puntos de atención de Yoga, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140356 - 15pp60-espacios de deportes recreación y aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 26%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	26%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 400
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 400	\$ 400		\$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN56AA Person atendidas con pl y pp comuna 60	Número de personas	5.585	1.436	26%
Observación B / S:	La población atendida corresponde a salidas recreativas para la comunidad, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.			

Proyecto: 140357 - 15pp70-fomento y continuidad en las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 96%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	96%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 400
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 400	\$ 400		\$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN57AA Person atendidas con pl y pp comuna 70	Número de personas	2.801	2.696	96%
Observación B / S:	La población atendida corresponde a 5 puntos de atencion de actividad fisica para dicapacidad, 3 de gimnasia de mantenimiento y 3 de actividad fisica multiclase, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.			

Proyecto: 140361 - 15pp13-formando para la vida a través del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 34%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	34%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 300
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 300	\$ 300		\$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN61AA Person atendidas con pl y pp comuna 13	Número de personas	5.022	1.710	34%
Observación B / S:	La población atendida corresponde a 5 puntos de atencion de actividad fisica multiclase (fundamentación ritmica), 5 puntos de atencion de actividad fisica multiclase y 2 salidas recreativas para la comunidad. Las demas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.			

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 140340 - 15pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 10%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	10%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.090	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.090
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 1.090	\$ 1.090		\$ 1.090

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40AB Person atendidas con pl y pp comuna 1	Número de personas	8.450	1.659	20%
Observación B / S:	La población atendida corresponde a 2 puntos de atención de rumba aeróbica y salidas recreativas, las demás actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.			
IN40AC Gimnasios urbanos instalados	Unidad	2	0	0%
Observación B / S:	La ejecución de la obra inició durante el mes de Diciembre de 2015, se están construyendo 2 gimnasios urbanos ubicados en la cancha del limonar y en la placa flores y colores.			

Proyecto: 140341 - 15pp2-continuidad en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 13%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	13%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 970
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 970	\$ 970		\$ 970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN41AB Person atendidas con pl y pp comuna 2	Número de personas	10.668	1.394	13%
Observación B / S:	La población atendida corresponde a 11 puntos de atención de actividad física multiclase y salidas recreativas, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.			

Proyecto: 140342 - 15pp3-continuidad a los procesos recreo-deportivos

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 916	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 916
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 916	\$ 916		\$ 916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42AA Person atendidas con pl y pp comuna 3	Número de personas	13.287	0	0%

Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el primer semestre de 2016, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física ni en salidas recreativas.

Proyecto: 140343 - 15pp4-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.269 \$ 1.269 \$ 1.269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AA Person atendidas con pl y pp comuna 4	Número de personas	11.748	1.157	10%

Observación B / S: La población atendida corresponde a Caminadas, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AB Gimnasio urbano instalado	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Se presentaron dificultades para encontrar lugares que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas, para la construcción del gimnasio, la comisión de recreodeportes selecciono espacios que si cumplen (Cancha Brasilia y Moravia Caribe). Los recursos fueron trasladados al IDEA y la construcción se realizara en el primer semestre de 2016

Proyecto: 140344 - 15pp5-deporte, recreación y actividad física: una alternativa para vivir mejor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 793 \$ 793 \$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN44AA Person atendidas con pl y pp comuna 5	Número de personas	7.875	2.711	34%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física para discapacidad, una salida recreativa para la comunidad y un campamento, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.

Proyecto: 140348 - 15pp9-continuidad en la oferta recreo-deportiva y actividad física para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 921

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 921 \$ 921 \$ 921

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AA Person atendidas con pl y pp comuna 9	Número de personas	9.026	1.200	13%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 4 puntos de atención de actividad física fitness, 4 de fútbol de salón, 4 de fútbol y 4 de baloncesto. Las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				

Proyecto: 140349 - 15pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos, recreativos y de actividad física para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 305

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 305 \$ 305 \$ 305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AA Person atendidas con pl y pp comuna 10	Número de personas	2.669	160	6%
Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.				

Proyecto: 140350 - 15pp11-utilización del tiempo libre en la práctica deportiva y recreativa por parte de los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 537

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 537 \$ 537 \$ 537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN50AA Person atendidas con pl y pp comuna 11	Número de personas	3.737	678	18%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				

Proyecto: 140351 - 15pp12-fomento y fortalecimiento de la práctica deportiva, recreativa y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 853

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 853 \$ 853 \$ 853

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN51AA Person atendidas con pl y pp comuna 12	Número de personas	6.720	4.175	62%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 20 puntos de atención de actividad física multiclase y de fundamentación rítmica, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				

Proyecto: 140352 - 15pp14-fortalecimiento de la oferta deportiva, recreativa y de actividad física con metodologías adecuadas que lleven a la comunidad a u

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 676 \$ 676 \$ 676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN52AA Person atendidas con pl y pp comuna 14	Número de personas	6.610	4.598	70%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención de actividad física multiclase y 10 puntos de atención de Yoga y salidas recreativas para la comunidad, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				

Proyecto: 140353 - 15pp15-deporte, recreación y actividad física para una guayabal activa y saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 750 \$ 750 \$ 750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN53AA Person atendidas con pl y pp comuna 15	Número de personas	5.757	262	5%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 8 puntos de atención de actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				

Proyecto: 140355 - 15pp50-deporte y recreación para todos y todas en nuestro corregimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 80 \$ 80 \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN55AA Person atendidas con pl y pp comuna 50	Número de personas	420	0	0%
Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el primer semestre de 2016, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.				

Proyecto: 140358 - 15pp80-espacios sociales para la integración ciudadana, el fortalecimiento del tejido social, la práctica de actividad física, deportiva y recre:

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 520

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 520 \$ 520 \$ 520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN58AA Person atendidas con pl y pp comuna 80	Número de personas	3.564	2.063	58%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física para discapacidad, 4 de gimnasia de mantenimiento y una salida recreativa para la comunidad, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

IN58AB Gimnasio urbano instalado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Para la construcción de gimnasios al Aire libre se realizaron varias visitas junto con funcionarios de la Secretaria de Espacio Público, de las cuales se concluyó que los espacios eran inadecuados para la construcción de dichos equipamientos deportivos (gimnasio), por ser una comuna geológicamente inestable y de alto riesgo.				

Se presentaron dificultades para la identificación de espacios que cumplieran con las condiciones técnicas requeridas para la construcción.

Finalmente, La Secretaria de Educación del municipio de Medellín sede un espacio en el barrio San Pablo 1 para la construcción de un equipamiento deportivo (gimnasio al aire libre), esto se viabilizó a través de una acta firmada por el Concejo Directivo de la institución San Pablo.

Para la ejecución del segundo Gimnasio al aire libre se viabilizó por la subdirección de escenarios deportivos y recreativos delINDER un espacio adyacente a una placa polideportiva en Carpino 1, la cual cumple con las especificaciones técnicas para la construcción de este equipamiento deportivo.

Ambas construcciones se realizarán en la primer vigencia del 2016.

Proyecto: 140359 - 15pp90-integración orientada al mejoramiento de la calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%



Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0




Información FinancieraTotal: \$ 206 \$ 206 \$ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN59AA Person atendidas con pl y pp comuna 90	Número de personas	1.550	143	9%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física fitness, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 080507 - Dotación de talleres y laboratorios ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.131

Información Financiera Total: \$ 300 \$ 1.320 \$ 1.311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT07AA Laboratorios dotados	Número	5	5	100%

Proyecto: 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.285

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.805

Información Financiera Total: \$ 19.372 \$ 23.500 \$ 23.090

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.460	23.838	97%
IT08AB Programas con acreditación alta calidad	Número	20	18	90%

Proyecto: 080512 - Adecuación de infraestructura física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.594

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 2.315 \$ 1.961

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 080589 - Dotación de material bibliografico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 798

Información Financiera Total: \$ 264 \$ 1.030 \$ 1.018

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT89AA Dotación material bibliográfico	Número	1	1	100%

Proyecto: 090001 - Mejoramiento calidad de vida comunidad ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.138

Información Financiera Total: \$ 700 \$ 1.218 \$ 1.188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT01AA Campañas de promoción institucional	Número	5	4	80%

Proyecto: 090002 - Dotación de tic para el ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 903

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.977

Información Financiera Total: \$ 983 \$ 3.879 \$ 3.879

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT02BA Licencias de software	Número	400	400	100%

Proyecto: 110162 - Adecuación sistema de laboratorios ciudad i

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 934

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.906	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.706
Información FinancieraTotal:		\$ 760		\$ 5.840		\$ 3.639

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT62BA Proy investi minima cuantia financiados	Número	50	50	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140273 - 15pp99-camino a la educacion superior-itm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.663	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.663	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.663
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 4.663		\$ 4.663		\$ 4.663
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT73AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.115	4.000	97%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140381 - 15pp5-formacion en artes y oficios para los habitantes ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------



Información FinancieraTotal:		\$ 100		\$ 100		\$ 100
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT81AA Personas atendidas programas de formacio	Número	744	744	100%

Pascual B.

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080552 - Montaje y adecuación de la plataforma tecnológica para el funcionamiento de la educación virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 870

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Información FinancieraTotal: \$ 622 \$ 922 \$ 922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB52AA Módulos de autoapredizaje diseñados	Número	10	4	40%
PB52AB Docentes capacitados en pedagogía tic	Número	28	47	168%

Proyecto: 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.586

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 846 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 441

Información FinancieraTotal: \$ 2.232 \$ 2.432 \$ 2.028

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	4.225	5.935	140%
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	15	28	187%

Proyecto: 120112 - Aumento de cobertura en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.338

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.234 \$ 1.338 \$ 1.338

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Información FinancieraTotal: \$ 147 \$ 147 \$ 147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB44AA Estudiantes y/o docentes en el exterior	Número	5	10	200%
PB44AB Convenios para la movilidad suscritos	Número	2	7	350%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 150028 - Jve- 13 preuniversitarios comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 150 \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB28AA Bachilleres beneficiados con preuniversi	Número	245	245	100%

Proyecto: 150029 - Jve-06 acceso a la ed sup comuna 06

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 194 \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AA Subsidios de matrículas dilo de software	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto serán invertidos durante la vigencia 2016, en subsidios de matrículas para estudiantes de la comuna 6, en los diferentes programas que ofrece la institución.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140277 - 15pp99-camino a la educación superior en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.663	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.663	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.663
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 2.663	\$ 2.663		\$ 2.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB77BF Estudiantes con subsidios de matrículas	Número	1.358	1.893	139%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral
Proyecto: 140278 - 15pp5-formacion en artes y oficios para los habitantes pascual bravo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 53%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	53%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 50	\$ 50		\$ 50



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB78AA Estudiantes formados en artes y oficios	Número	120	63	53%




Observación Proyecto: Inicialmente se inscribieron 153 personas, de los cuales se certificaron 63.
Los cursos ejecutados son:
1. Curso de Mantenimiento de computadores
2. Curso de Gestión Administrativa
3. Curso de Gestión Logística
4. Diplomado en formulación de proyectos
5. Diplomado en Marketing Digital
6. Curso de mantenimiento de motos (nocturno)
7. Curso de mantenimiento de motos (diurno)
Quedó pendiente para ejecutar durante la vigencia 2016, el Curso de Artes y Oficios de Aires Acondicionados y Refrigeración de 60 horas, que beneficiará 25 personas.

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural
Proyecto: 150047 - Fortalecimiento museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.494

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM47AA Agendas académ.en clave memoria producida	Número	4	4	100%
MM47AB Exposici. y producc.museográficas realiz	Número	4	4	100%

Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015




La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas






Secretaría de Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 677

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AD Pers par empren per-fliar desde etnodllo	Número	200	189	95%
IS09AM Pers part en actividades alus iden étnic	Número	500	500	100%
IS09AN Dllo enf étnico pa manejo de vuln social	Porcentaje	100	100	100%
IS09AO Per grup étni q part en iden de ries soc	Número	250	250	100%

Proyecto: 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AE Planes de vida de cabildos indig impleme	Número	3	3	100%

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 599 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 364

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	7.500	939	13%
Observación B / S: En el 2015 se sensibilizaron 939 personas. El convenio con la Corporación El Otro fue suspendido desde el 22 de diciembre hasta el 31 de enero de 2016. Se realizó reserva de los recursos para que sean ejecutados en la vigencia 2016				
IS12AF Reuniones del comité mcpal de div sex y	Número	4	4	100%
IS12AG Comité mcpal de div sexual e ident de g	Porcentaje	100	100	100%
IS12AH Per pob lgtbi ases compon orient laboral	Número	100	100	100%
IS12AI Reu fort y crea mesas colec y/o org dive	Número	63	63	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria
Proyecto: 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	2	2	100%

Observación B / S: Los boletines publicados se pueden consultar en la pagina web:

<http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://376ace647e01eba0c6e6ab7fb6c6f5c8>

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional
Proyecto: 120118 - Nutrición para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	70.000	75.716	108%
IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el año 2015 se atendieron un total de 2.804 niños y niñas víctimas del desplazamiento.				
IS18AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	5.000	5.107	102%
IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutricional	Número	70.000	69.280	99%
IS18AE Perfil alimentario y nutricional para me	Número	1	1	100%

Proyecto: 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81.570

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	190.000	182.558	96%
IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el año 2015 se atendieron un total de 14.120 niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento.				
IS19AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	10.000	11.236	112%
IS19AD Personas que se benefician del banco de	Número	400	438	110%

Proyecto: 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	100.000	95.446	95%

Proyecto: 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	12.086	151%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Durante el año 2015 se atendieron un total de 236 mujeres gestantes y lactantes víctimas del desplazamiento.

Proyecto: 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.979

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	6.266	125%
IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Durante el año 2015 se atendieron un total de 292 personas mayores víctimas del desplazamiento

Proyecto: 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.044

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	5	8	160%

Proyecto: 120124 - Nutrición para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	9.000	11.140	124%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín
Proyecto: 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	60.000	61.264	102%

Observación B / S: Durante el mes de diciembre, 871 hogares en condición de pobreza extrema fueron beneficiados del proceso de acompañamiento familiar en la etapa de: "Línea de Clasificación", de acuerdo con la metodología vigente por el Programa. Con este avance, se cierra el año con un total de 61.264 hogares que hicieron parte de la estrategia del Programa, en sus diversas etapas y momentos. Igualmente, en el marco de la corresponsabilidad y la gestión de oportunidades para los hogares, 11.171 superaron su condición de pobreza extrema y fueron promovidos de Medellín Solidaria.

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu	Número	260.000	260.594	100%
---	--------	---------	---------	------

Observación B / S: Durante el año 2015 un total de 260.594 personas fueron beneficiadas de las oportunidades públicas y privadas alrededor de las dimensiones trabajadas por el Programa; con el fin de superar su condición de pobreza extrema en el marco del índice de Pobreza Multidimensional y la generación de ingresos. Igualmente como una de las estrategias generadas por el Programa para facilitar el acceso de la población se llevaron a cabo 25 eventos entre los que se encuentran:

- 2 Ferias para la familia
- 2 Ferias de salud
- 11 Ferias de atención socio jurídicas
- 1 Feria de vivienda
- 2 Mesas de emprendimiento e innovación social
- 1 Segundo Encuentro de emprendimiento e innovación social
- 3 Ferias de intermediación laboral
- 3 Actividades de relacionamiento con Aliados

En el marco de la gestión de oportunidades, se fortalecieron vínculos con Instituciones del sector público y privado alrededor de dinámica familiar, educación, identificación, salud, ingresos y trabajo, nutrición, acceso a la justicia, bancarización y ahorro y habitabilidad.

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 120126 - Día de sol para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 854 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	16.754	21.975	131%

Observación B / S: Se supera la meta , toda vez que se realizó un convenio de asociación lo que permitió llevar a mas personas al día de sol con el mismo recurso .

Proyecto: 120127 - Atención diurna en centro vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.838

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.700	1.821	107%

Observación B / S: Se supera la meta, toda vez que los cupos contratados para la atención integral diurna en los Centros Vida de las comunas 4, 5, 10, 13, 16 y corregimientos 70 y 80, fueron 1.600; sin embargo se reporta el número de personas atendidas, el cual se incrementa por la rotación de los usuarios que egresan del modelo. Esta atención consiste en brindar alimentación, transporte, acompañamiento profesional, y talleres formativos a la personas mayores, buscando brindar especial cuidado al cuerpo y a la mente bajo un enfoque preventivo en cuatro niveles de intervención: funcional, cognitivo, relacional y psicoafectivo.

Proyecto: 120128 - Centro de servicio social amaoutta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	120.000	127.300	106%

Observación B / S: Se supera la meta, brindando atención y orientación a 127.300 personas que se acercan a la oficina de atención al ciudadano de la Unidad de Personas Mayores a consultar sobre algún servicio o proyecto que ofrece la Unidad. Esta información se registra en base de datos. Además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se ingresa a la base de datos de PQRS y se realiza la derivación según el caso para los cruces y posterior respuesta. Realización del infome mensual de PQRS y de trámites y servicios de la Unidad de Personas Mayores.

Proyecto: 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 415

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	35.596	35.893	101%

Observación B / S: Se reportan las personas que hacen efectivo el cobro del Programa Colombia Mayor, con la entrega de subsidio de manera bimestral por valor de \$ 150.000. Se supera la meta, teniendo en cuenta la rotación de personas, que obedece a un número de personas que no hacen efectivo el cobro y deben ser reemplazadas para la entrega del subsidio.

IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	11.680	11.657	100%
IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.000	4.000	100%

Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta, una vez desarrolladas las jornadas de orientación para el fortalecimiento de habilidades y competencias sociales de las personas mayores, con el fin de promover su participación social, empoderamiento y el ejercicio y goce efectivo de sus derechos.

Proyecto: 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.668

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económico	Número	647	484	75%

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	850	1.258	148%
---	--------	-----	-------	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la alta demanda en los servicios, que consta en realizar seguimiento gerontofamiliar para valoración de condiciones socioeconómicas que ameriten el acceso, permanencia o retiro de los servicios de la unidad en el marco de la Política Pública.

Proyecto: 120131 - Promoción del envejecimiento activo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 998 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 981

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AG Per may q part en act q prom el envej ac	Número de personas	4.500	4.495	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta con la realización de diferentes actividades de promoción del envejecimiento activo, en cumplimiento a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez Municipal; que establece en la línea 6 del Eje 3, la necesidad de generar espacios que permitan mejorar los vínculos humanos y mantener círculos sociales activos, como estrategia de inclusión de las personas mayores en una sociedad participativa, con el desarrollo de actividades informativas, formativas, lúdicas y culturales.				
IS31AH Uniformes entregados a personas mayores	Número	17.643	18.088	103%
Observación B / S: Se supera la meta, teniendo en cuenta que el contrato tuvo una adición de recursos, suministrando así un total de 18.088 uniformes a los socios de los clubes de vida, promoviendo a través del ejercicio estilos de vida saludable en las personas mayores.				

Proyecto: 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.944 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	295	297	101%
Observación B / S: Se cumple la meta programada, garantizando la cobertura de 250 cupos y prestando el servicio de atención integral a 297 personas mayores, que consiste en suministro de alojamiento, alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en colonia. El total de personas atendidas, obedecen a la rotación presentada por los egresos de los usuarios del modelo.				
IS32AB Personas atendidas en cba	Número	760	804	106%
Observación B / S: Se cumple la meta programada, garantizando la cobertura de 735 cupos y prestando el servicio de atención integral a 804 personas mayores, que consiste en: suministro de alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en los hogares adscritos a la red. La superación de la meta obedece a la rotación presentada por los egresos de los usuarios del modelo.				
IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	230	267	116%
Observación B / S: Se supera la meta programada, garantizando la cobertura de 200 cupos y prestando el servicio de atención en modelo semiinstitucional a 267 personas mayores, que consiste en: alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial. La superación de la meta obedece a la rotación presentada por los egresos de los usuarios del modelo.				

Proyecto: 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.801

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	2.600	2.675	103%
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	260	229	88%
IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle	Número	1.300	1.579	121%

IS33AF	Per hab calle con aten básica-inhumación	Porcentaje	100	100	100%
IS33AG	Reglamentación política pública hab call	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.943

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS34AA Hab calle con discap fis-ment aten integ

Número

190

265

139%

Observación B / S: Las familias y los usuarios siguen siendo atendidos de acuerdo en la etapa que se encuentre el proceso, caracterización, atención regular, seguimiento para egreso, monitoreo y egreso, sin que se hayan presentado dificultades. El dispositivo transferencial se mantiene, lo que permite una adecuada transmisión de pautas de manejo que facilita el ordenamiento de la dinámica familiar. El acompañamiento psicológico ha permitido el apaciguamiento de los síntomas psicóticos favoreciendo en los usuarios un estar más tranquilo en el núcleo familiar. Otro aspecto que favorece el trabajo es el acompañamiento del equipo para que las familias conozcan la ruta de acceso al SGSSS. Se llevó a cabo el encuentro de familias como estrategia de socialización de experiencias, siendo esto un factor relevante para el fortalecimiento de la intervención psicosocial. Algunos usuarios en compañía de sus acudientes asistieron a la integración de las modalidades donde compartieron y disfrutaron de las actividades que allí se programaron. Para lo corrido del 2015 se ha brindado atención integral a 265 personas con discapacidad física y/o enfermedad mental.

IS34AB Adul limit ment -fis con prev abandono

Número

150

192

128%

Observación B / S: Los usuarios siguen vinculados a las actividades ocupacionales e institucionales, en el mes de diciembre la mayoría participó en la integración de las modalidades, celebración navideña, con amplia asistencia en las novenas de aguinaldo, igualmente continúan integrándose a las actividades deportivas con la modalidad de atención integral, disfrutando de ellas. Todos los usuarios permanecen la jornada completa sin presentar dificultades, mantienen el dispositivo transferencial con la institución. Algunos usuarios alcanzan niveles de autonomía y funcionalidad que impacta de forma positiva en las actividades básicas cotidianas y de la vida diaria. Para lo corrido del 2015 se ha logrado evitar el abandono de 192 personas con discapacidad física y/o enfermedad mental.

IS34AC Adul limit ment -fis con modalid amb día

Número

60

40

67%

Proyecto: 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 949 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria

Porcentaje

100

100

100%

IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue

Número

350

382

109%

IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami

Porcentaje

100

100

100%

IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno

Porcentaje

100

100

100%

IS35AG Personas atendidas con visitas domicilia

Porcentaje

100

100

100%

Proyecto: 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 674

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte

Número

948

967

102%

Proyecto: 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.875 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	19.078	124%
Observación B / S: Durante el mes de diciembre se acompañaron a 327 usuarios en el marco de estrategias de tipo individual o familiar o grupal, sumando un total de 19.078 usuarios atendidos durante el 2015. A través de dichas estrategias las personas fortalecieron algunos aspectos para mejorar sus relaciones familiares y sociales.				
IS46AB Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	7.057	141%
Observación B / S: Durante el año 2015, fueron atendidos 7.057 usuarios, que mejoraron sus relaciones familiares en el marco en el marco de estrategias grupales, familiares o individuales, evidenciando de tal manera los logros alcanzados durante el proceso.				

Proyecto: 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.523 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.522

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de	Número	21	21	100%
IS47AB Lideres com. participando en política pu	Número	1.000	1.331	133%
IS47AD Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	460	460	100%
IS47AE Pers con rehabil profesional, for trabaj	Número	273	273	100%
IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	132	132	100%
IS47AG Pers habi-rehabilia través tleres prevo	Número	162	162	100%
IS47AH Empren social como una alternati a cuiad	Número	164	167	102%
IS47AI Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
IS47AJ Pers con subsidio economico	Número	1.666	1.666	100%
IS47AK Pers benefi con rehabilitación funcional	Número	40	40	100%
IS47AM Pers aten por orie y seg para rest de de	Número	1.399	3.504	250%

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 527

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	5	100%
IS37AC Acciones grupales pa usuarios de los cen	Número	100	102	102%
Observación B / S: Durante el año 2015, desde los Centros Integrales se brindó acompañamiento a los usuarios de acuerdo a sus necesidades, por medio de estrategias y acciones grupales, con el fin de favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de la población.				

Proyecto: 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 951 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AD Caracterización población lgtbi realizad	Número	1	1	100%
IS38AG Caracterización población indígena	Número	1	1	100%

Proyecto: 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	26	12	46%
IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	80	86	108%
IS39AD Interfaces fortalecidas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: A diciembre 31 de 2015 el sistema continuaba funcionando aunque solo se había logrado la migración de 1 de los 7 módulos que lo conforman, por lo anterior se presentaron dificultades de tipo técnico para su óptimo funcionamiento.

Para el año 2016 se tiene programada la migración del resto de módulos de acuerdo a los parámetros exigidos por tecnología de información para los aplicativos almacenados en el portal del Municipio de Medellín y con óptimo funcionamiento en la Secretaría de Inclusión Social y Familia una vez se logre migrar.

Proyecto: 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 727 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AC Adecuación y mantenimiento de sedes	Porcentaje	100	60	60%

Observación Proyecto: Desde la Secretaría de Suministros y Servicios se contrató una firma para adelantar las adecuaciones de las sedes de Inclusión Social y Familia, dicho contrato tiene plazo de ejecución hasta marzo de 2016. Las sedes intervenidas hasta diciembre de 2015 fueron: CIF Castilla, CIF Caunces, CIF Aranjuez, CIF la América, Edificio fantasía y Por mis derechos.

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.073 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.107 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.107

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	5.672	6.356	112%
Observación B / S: Pedagogía vivencial se ha consolidado y posicionado como un proyecto de ciudad que protege y cuidada a los NNA frente a la vulneración de sus derechos; por tal motivo, al llegar a los territorios se ha dado un reconocimiento positivo a partir de las distintas acciones sociales, acompañamiento psicosocial y movilizaciones en las que se ha participado. Esto genera que se de mayor participación de la esperada pues en las actividades que desarrolla el proyecto se da apertura y disposición para acompañar a otros NNA que deseen participar.				
IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev	Número	2.180	2.541	117%
Observación B / S: Los encuentros vivenciales proyectados para las familias se desarrollaron satisfactoriamente y se realizaron las actividades planeadas. Las familias realizan reflexiones en torno a su responsabilidad frente a la protección de los derechos de los NNA y se evidencia reconocimiento de rutas de atención para evitar su vulneración.				
IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn	Número	850	1.626	191%
Observación B / S: El balance general del proyecto fue muy positivo, hubo adecuada participación de la población y una asistencia masiva. Dado que el proyecto en esta vigencia incluyó un nuevo componente llamado Comunidades Protectoras el cual incluye la participación de: Mesas de infancia y adolescencia, líderes comunitarios, getores educativos y otros actores del entorno comunitario, la participación superó las expectativas previstas; en este componente se desarrollaron movilizaciones sociales y firmas de pactos por los derechos de los NNA.				

Proyecto: 120143 - Crecer con dignidad - protección

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.689 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.711

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	3.116	2.922	94%
Observación B / S: En los Hogares de Paso Durante el año 2015 se atendieron 765 NNA y los principales motivos de ingreso estuvieron determinados por el abandono, la violencia intrafamiliar y la negligencia en la crianza y el cuidado de los hijos. Así mismo, los motivos de egreso se dieron por las ubicaciones en Hogar Sustituto. Es importante mencionar que en el 2015 el número de integraciones familiares fue mayor que las que se dieron en el 2014. La defensoría de familia de ICBF adscrita al Hogar de Paso continúa siendo una fortaleza para lograr agilidad en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos NNA. Se reconoce la gran labor de las madres de paso quienes respondieron con eficiencia y compromiso con la atención de los niños y niñas. Además, los hogares de paso tuvieron la oportunidad de conocer, disfrutar y aprender de diferentes espacios de ciudad, entre ellos museos, parques biblioteca, parques de diversiones, teatros; entre otros. Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015 se realizaron 2.157 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el Centro de Diagnóstico y Derivación, de los cuales 1.346 (62,8%) fueron hombres y 798 mujeres (37,2%). Las Comunas Popular, Aranjuez, Robledo, San Javier, Villa Hermosa, Manrique y la Candelaria representan la mayor parte de las atenciones realizadas durante el 2015. Respecto a los principales motivos de ingreso, se identificó que para el periodo, el 36,2% (776) de las atenciones correspondieron a apoyos transitorios por emergencia, seguidamente un 15,5% (333) ingresaron por consumo de SPA, 11,3% refirieron ser o estar amenazados por conflicto intraurbano, 10,5% egresaron irregularmente de otra institución o medida de protección, un 5,9% se encontraban transitoriamente sin familia – abandono y un 20,6% equivalente a otros motivos. Se identificó como un logro la mayor vinculación de las familias de los niños, niñas y adolescentes en sus procesos, lo cual se evidenció en su participación en espacios pedagógicos y de interacción realizados en el Centro de Diagnóstico.				
IS43AB Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	3.017	91%

Observación B / S: Ciudad de niños, niñas y adolescentes ha logrado constituirse en una clara alternativa de participación desde las apuestas, percepciones y visiones que han emergido del fortalecimiento de los 22 Consejos infantiles y adolescentes y el componente de Primera Infancia. Así mismo, ha propiciado un diálogo intergeneracional que ha permitido comprender que se pueden construir propuestas para la ciudad desde el encuentro y la interacción de miradas adultas y de la niñez y la adolescencia en procesos de incidencia, desde las propuestas que vienen construyendo niños, niñas y adolescentes. De igual modo, se han fortalecido acciones y estrategias a través de la articulación del Laboratorio de Ciudad con el Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Infancia y Adolescencia –PPIAM- favoreciendo la implementación del enfoque “Ciudad de Niños, Niñas y Adolescentes”.

IS41AB Per parti en acc para prom derechos de nna Número 8.212 8.643 105%

Observación B / S: El proceso Creciendo en Familia recibió casos remitidos por diferentes autoridades administrativas y entidades, tales como: Defensorías de Familia de Unidades Móviles y Centro de Diagnóstico, Procuraduría de Familia, Casa Vida y Unidad de Niñez. A las familias que culminaron los momentos del Plan Familiar y pasaron a la fase de cierre y seguimiento, se les realizó llamadas telefónicas con el fin de verificar la no reincidencia en situaciones de inobservancia, y corroborar el sostenimiento de los compromisos adquiridos en su proceso.

Fortalecimiento Institucional contó durante todo el año con todas las licencias de funcionamiento vigente en la totalidad de programas de atención especializada contratados por el Proyecto. Para los procesos de asistencia técnica, se contó con la participación de expertos en temas relacionados con el proceso de restablecimiento de derechos, facilitando la realización de los espacios formativos propuestos, aportando a la cualificación permanente de los programas.

Las acciones de promoción y prevención se realizaron en su mayoría en las diferentes comunas de Medellín, sin embargo predominaron acciones en la Candelaria (70,1%); seguidamente en Popular (9,4%); Villa Hermosa (7,7%); Manrique (5,4), en menor escala en Castilla (3,3%) y un 4,1% correspondiente a otras comunas.

Los procesos de demás acciones ESCNNA permitieron identificar elementos característicos de la población, como por ejemplo que adolescentes de las zonas más rurales, identifican el matrimonio servil como una opción de proyecto de vida; además se identificó que en dichas zonas se presenta en mayor medida abuso sexual y ESCNNA.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 140110 - Jve-10 plan de garantía y bono alimentario para el cuidado integral de la nutrición en familias y personas de la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.975 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10CB Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	1.300	1.452	112%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130255 - Jve-08 atención social incluyente a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 618

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	169	173	102%

Observación B / S: La permanencia en el territorio fue todo un desafío logístico y metodológico; por las condiciones de infraestructura del barrio de Altos de la Torre (Cierre de vías) que significó un ritmo inconstante para los grupos; aunque hubo problemas de asistencia a los grupos, finalmente se consiguió la meta establecida.

Cabe resaltar que los encuentros vivenciales proyectados se desarrollaron satisfactoriamente, se realizan las actividades planeadas y hubo constante presencia del equipo psicosocial en el territorio.

IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime	Número	130	153	118%
---	--------	-----	-----	------

IS55AG	Pers mayores atendidas complemento alime	Número	76	107	141%
IS55AI	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	90	90	100%
IS55AK	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	87	87	100%
IS55AL	Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	77	77	100%

Proyecto: 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	132	146	111%
Observación B / S: Aunque se presentan dificultades en la consecución de espacios para desarrollar los encuentros, el alto reconocimiento que tiene el proyecto y la motivación de los NNA logró darle continuidad y cumplimiento a la meta propuesta.				
IS60AI Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	45	45	100%
IS60AK Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	64	53	83%
IS60AL Apoyo económico para pnas con dis-scc	Número de personas	58	58	100%
IS60CA Aten psicoso ind y gru a través del pbvf	Número	893	1.080	121%
IS60CB Form y aten psic pnas con disc cuid lid	Encuentros	1	1	100%

Proyecto: 130374 - Jve-70 atención integral a población vulnerable, personas mayores y discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.441 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AB Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	61	61	100%
IS74AC Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	427	428	100%
IS74AI Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número	45	45	100%
IS74AK pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	20	100%
IS74AM Personas mayores benef con apoyo económi	Número	720	686	95%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento. Se paga la nómina con recursos de la vigencia 2015 a 433 personas mayores y se cancela reintegro de la vigencia 2014 a 253 personas.				
IS74AP Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	15	15	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta programada, se reportan las personas que participaron del proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS74AQ Aten a flias con per situa de disc sever	Familias	30	31	103%
IS74CA Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	24	24	100%
IS74CB Fort planes d incentivos cui pob con dis	Acompañamiento	7	9	129%
IS74CC Pers benefi con rehabilitación funciona	Número de personas	10	10	100%

Proyecto: 130375 - Jve-07 atención social a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	227	256	113%
Observación B / S: El balance general del proyecto en esta comuna fue estable, hubo adecuada participación de la población. La articulación de acciones en la comunidad y con los grupos de otros sectores ha posibilitado la proyección y realización de festivales y campañas que promueven la convivencia respetuosa e incluyente.				
IS75AB Pers discap atendidas con complemento al	Número	50	50	100%
IS75AC Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	109	113	104%
IS75AE Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	103	103	100%
IS75AF Pers mayores atendidos complemento alime	Número	35	34	97%
IS75AG Personas mayores benef con apoyo económi	Número	107	110	103%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS75AH Pers participantes encuentros intergener	Número	460	320	70%
Observación B / S: Se da cumplimiento en un 70% a la meta, debido a que se convoca el número de personas priorizadas por la comunidad, pero se reportan las que efectivamente participaron del encuentro intergeneracional.				
IS75AJ Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	9	9	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta programada, se reportan las personas que participaron del proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS75AK Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	220	215	98%
IS75AL Beneficiari del programa de salud visual	Número de personas	625	699	112%
IS75AM Festiv comunit comportamientos saludable	Número	3	0	0%
IS75AN Protesis entregadas-prog salud oral adul	Número	160	60	38%
IS75AO Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	217	219	101%

Proyecto: 130376 - Jve-03 atencion sicosocial a las familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.613

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76AA Pers discap atendidas con complemento al	Número	64	75	117%
IS76AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	302	305	101%
Observación B / S: El balance general es positivo en cobertura total y alcance de los objetivos propuestos desde la planeación de acciones y las líneas temáticas desarrolladas, el nivel de articulación del proyecto con otras ofertas institucionales se ve reflejada en jornadas barriales, movilizaciones sociales y proyecciones artísticas.				
IS76AE Personas mayores benef con apoyo económi	Número	200	210	105%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS76AF Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	200	100%
IS76AG Bene del progr de atención social en ssr	Número de personas	500	453	91%
IS76CA Aten psicoso ind y gru a través del pbvf	Número	803	869	108%

Observación B / S: Los encuentros vivenciales proyectados se desarrollaron satisfactoriamente, se realizan las actividades planeadas y hubo constante presencia del equipo psicosocial en el territorio. Los resultados del proyecto fueron presentados a la comunidad recibiendo comentarios positivos y reconocimiento por los resultados e impacto en la comunidad.

IS79AQ	Pers aten taller recon diver sex y de ge	Número	391	444	114%
IS79AV	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	247	247	100%
IS79AW	Pers participantes encuentros intergener	Número	663	507	76%

Observación B / S: Se realiza el encuentro en el Coliseo de Comfama de Aranjuez ubicado en la comuna 4, no se da cumplimiento a la meta en un 100%, dado que se programan y convocan el total de personas priorizadas y solo se reportan las personas que asisten al evento.

IS79AY	Incl/interm sociolaboral a pers con disc	Número	25	29	116%
IS79AZ	Per afr vic des acom emp/emple desd etnd	Número	450	479	106%
IS79BA	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	12	12	100%

Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta programada, se reportan las personas que participaron del proceso de formación de cuidadores de personas mayores.

IS79CC	Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	40	40	100%
IS79CK	Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	55	57	104%
IS79CP	Aten psicosoc individua a traves del pbvf	Número	224	259	116%

Observación B / S: Durante el mes de diciembre, se brindó acompañamiento a 9 usuarios, en atención psicosocial individual, para un total de 259 usuarios atendidos en el año 2015.

IS79CQ	Atenc fliar a personas a través del pbvf	Número	137	183	134%
IS79CR	Atenci psicosoc grupal a traves del pbvf	Número	460	780	170%
IS79CS	Investigación con recomienda intervención	Número	1	1	100%

Proyecto: 130380 - Jve-01 centro integrado para el adulto mayor, mujeres, jóvenes y población en condición de discapacidad, con equidad de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80BB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	80	50	63%

Observación B / S: La empresa de desarrollo urbano-EDU aún se encuentra a la espera de viabilidad para la construcción de 4 niveles por parte del Departamento Administrativo de Planeación-DAP, se realizó adición 2 por valor de \$1.250.000.000 para obra. Se está avanzando en el estudio de suelos, sin embargo, el estudio de topografía se encuentra en proceso de permiso para demolición de muro para el acceso de la maquinaria.

Proyecto: 130704 - Jve-16 atención integral al adulto mayor y personas en condición de discapacidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	510	494	97%

Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento. Se paga la nómina con recursos de la vigencia 2015 a 350 personas mayores y se cancela reintegro de la vigencia 2014 a 144 personas.

IS04BC	Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	49	49	100%
IS04BD	Apoyo econ pers en situa de disca severa	Número	45	45	100%
IS04BF	Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	48	48	100%

IS04BG	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	268	274	102%
IS04BH	Flias vulner atendidas con comp ali-disc	Número	76	76	100%
IS04BI	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	40	40	100%
IS04BJ	Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número de personas	10	10	100%
IS04BK	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	24	28	117%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.					
IS04BL	Pers participantes encuentros intergener	Número de personas	1.915	1.120	58%
Observación B / S: Se realiza el encuentro en el instituto San Carlos ubicado en la comuna 16, no se da cumplimiento a la meta en un 100%, debido a que se programan y convocan el total de personas priorizadas, pero solo se reportan las personas que asisten al evento.					
IS04BM	Aten a flias con per situa de disc sever	Familias	25	25	100%
IS04CE	Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	44	44	100%

Proyecto: 130705 - Jve-60 centro de atención integral intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 707

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	80	70	88%

Observación B / S: Se espera recibir como producto los estudios de suelos y topografía el 15 de enero de 2016 y dar inicio a la contratación de los estudios técnicos. Se realizó adición por \$ 75.639.440 para obra

Proyecto: 140023 - Jve-13 atención integral a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.721

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23BA Personas mayores benef con apoyo economí	Número	222	221	100%

Observación B / S: Se da cumplimiento al 100% de la meta , con la entrega de manera bimestral de \$151.000 a las personas mayores.

IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne Número 6.008 2.903 48%

Observación B / S: Este proyecto es operado a través del asociado Corporación el otro, el cual reportó 481 personas atendidas; para un total general de 2.903 personas en 2015. El convenio fue suspendido desde el 22 de diciembre y se realizó reserva de recursos.

IS23BC	Apoyo econ a pers en situa de discapacid	Número	178	178	100%
IS23BD	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	207	240	116%
IS23BE	Pers afro parti activ com 13-enfoque ét	Número	85	49	58%
IS23BF	Flias vulner atendidas con comp ali-dis	Número	96	107	111%
IS23BG	Bene del progr de atención social en ssr	Número de personas	4.349	459	11%
IS23CA	Aten nna a través de estra de peda viven	Número	96	147	153%

Observación B / S: Históricamente el proyecto en esta comuna ha tenido gran acogida y asistencia motivo por el cual muchos NNA solicitan su ingreso generando que los grupos sean m ás numerosos.

Se ha dado un reconocimiento positivo del proyecto a partir de las distintas acciones sociales y de movilizaci ón en las que se ha participado. Además en la presentación de los resultados se resaltó la importancia que tiene el acompañamiento psicosocial y la remisión a la oferta institucional para la atención y apoyo emocional a niños, niñas y sus familias dadas las múltiples afectaciones que genera el contexto por la presencia de grupos armados y las dinámicas del micro tráfico.

IS23CB	Aten tera a muje victi viole basa en gén	Número de personas	100	213	213%
IS23CC	Apoyo iniciativas investigación juvenil	Número	6	6	100%

Proyecto: 140059 - Jve-02 construcción y adecuación de un centro de integración intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AD Ajuste a estudios, diseños técnico y lice	Porcentaje	80	45	56%
Observación B / S: Se realizó entrega del anteproyecto y se adicionaron \$ 1.249.285.440 para obra, se espera que al finalizar el mes de enero de 2016 se entreguen los estudios de suelos y topografía				

Proyecto: 140097 - Jve- 11 modelo de dinamización para la inclusión de la familia y diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.775

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BA Flias q cuentan acomp y recono rutas ins	Número	450	464	103%
Observación B / S: Durante el año 2015, se atendieron 464 familias focalizadas en la Comuna 11 Laureles Estadio, con el fin de contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida a través del acompañamiento familiar, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Sesiones educativas, con el fin de sensibilizar a las familias en temas clave asociados a las dimensiones del desarrollo humano en el marco de las necesidades evidenciadas. 2. Orientación familiar y fortalecimiento del entorno familiar, en especial desde las temáticas relacionadas con la dinámica familiar. 3. Acercamiento de oportunidades desde la oferta de los servicios del Proyecto y de Instituciones públicas y privadas, en especial con la dinámica familiar, acceso a empleo, orientación e intermediación laboral. 4. Elaboración de Proyectos de vida familiar, como un eje para la identificación y realización de metas conjuntas de los integrantes de las familias. Además, se logró que 280 familias de la Comuna 11 Laureles – Estadio, accedieran a solicitar la encuesta del SISBEN, como un requisito para la focalización de algunos programas proyectos y servicios de carácter público.				
IS97BB Jóvenes que elaboran su proyecto de vida	Número	60	63	105%
Observación B / S: Durante la ejecución del Proyecto en la Comuna 11 Laureles Estadio, 63 jóvenes se certificaron como mediadores juveniles y fortalecieron sus habilidades y capacidades para la resiliencia; reconocieron espacios de construcción de prácticas transformadoras y escenarios para el acceso de oportunidades; así mismo culminaron de acuerdo a la metodología planteada la formulación de su proyecto de vida.				
IS97BD Pers partici de act de aten para la flia	Número	3.500	5.116	146%
Observación B / S: Durante el mes de diciembre 1.000 personas se beneficiaron de estrategias grupales, individuales y familiares, sumando así un total de 5.116 personas que participaron en actividades como: En cine con mi familia, grupos socio-formativos, atención y prevención de la violencia de parejas, talleres vivenciales, atención terapéutica grupal a mujeres, sesiones de equidad de género para hombres, talleres de arte sanador, atención sicosocial al adulto mayor, estimulación prenatal y grupo de apoyo para familias con miembros consumidores de sustancia psicoactivas.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria
Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 140319 - 15pp10- bono alimentario para personas y familias en riesgo de inseguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19CA Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	1.300	1.452	112%

Proyecto: 140380 - 15pp13-estrategias de seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80CA Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	376	382	102%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130473 - 14pp13-calidad de vida para la vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS73AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	565	522	92%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS73AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	200	200	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130077 - Pp13-01-protección social y salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AG Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	138	59	43%
Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.				

Proyecto: 130078 - Pp13-02-aten social e integ niñez, jov

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	411	129	31%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130079 - Pp13-03-atención social nna, jove, muj, fii

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AL Mujeres beneficiadas de arte terapia	Número	50	56	112%

Proyecto: 130082 - Pp13-10-fortalecimiento integral grup poblacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AK Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	190	83	44%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

IS82AL Pers afrodes q reci acompañamiento fliar	Número	212	212	100%
---	--------	-----	-----	------

Proyecto: 130083 - Pp13-14-atención social pob vuln disc y adu ma

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	311	40	13%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130084 - Pp13-15-atención social pobl vuln nna pobl d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	550	104	19%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130085 - Pp13-16-atención social, nna, discapa adul m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS85BH Scv cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	337	66	20%
IS85BI No scv cap man q part taller de empr y e	Número de personas	191	22	12%

Observación Proyecto: La convocatoria a las actividades planteadas en el desarrollo del proyecto fue dirigida a los socios y no socios de los clubes de vida que hab ían sido capacitados en manualidades durante la vigencia 2014, esta convocatoria fue realizada telefónicamente y a través de los líderes de los distintos Clubes de Vida, sin embargo, algunas personas convocadas al taller de emprendimiento y empresarismo realizado en el Teatro Lido, argumentaron no poder asistir porque ya estaban en el taller semanal y no podían disponer de más tiempo.

Proyecto: 130086 - Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	86	86	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014, asistiendo la totalidad de las personas convocadas al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130087 - Pp13-60-prom-prev salud integral poblac

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AG Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	17	17	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014, asistiendo la totalidad de las personas convocadas al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130102 - Pp13-04-atención social nna, jove, muj, flia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AK Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	341	199	58%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130104 - Pp13-06-atención integral adulto mayor y pob

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AE Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	183	183	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014, asistiendo la totalidad de las personas convocadas al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130142 - Pp13-11-prevención enf y prom salud tall cap a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	841	153	18%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130143 - Pp13-12-atención soc pob vul nna discap adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	430	113	26%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	362	123	34%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130197 - Pp13-13-atención integ pobla sit discapada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97AH Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	20	24	120%
IS97AI Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	22	22	100%

Proyecto: 130217 - Pp13-90-fortalecimiento aten integ adul may, nna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	296	67	23%

Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130242 - Pp13-50-promoción-prev toda la poblac según c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42CA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	172	167	97%

Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, toda vez que se contrata el número de cupos priorizados y atendidos en la capacitación de manualidades; se convocan en su totalidad, pero se reportan las personas que asisten al taller de emprendimiento y empresarismo.

Proyecto: 130406 - 14pp1-proyecto de protección social para la comuna 1 popular de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AC Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	168	168	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

IS06AD No socios clubes de vida capaci en manua	Número	174	174	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130407 - 14pp2-atención social integral a la población vulnerable de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	110	106	96%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS07AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	161	161	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS07AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	105	105	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130413 - 14pp3-atención social a población vulnerable de la c 3 - manrique (niñez, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas mayores, lgtbi, persona

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	281	278	99%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				

Proyecto: 130415 - 14pp4-protencion social: promoción de la salud y prevención de la enfermedad y atencion social de la población vulnerable en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	281	255	91%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS15AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	166	166	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS15AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	115	115	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS15AI Fortalecimiento para la población lgtbi	Número	100	103	103%
Observación B / S: Para el fortalecimiento de la población LGBTI se desarrollaron diferentes talleres con lo cual se logra sensibilizar a 103 personas de la comuna 4 en el mes de marzo				
IS15AJ Per afro fort en proy desd pers etnodllo	Número	33	33	100%

Proyecto: 130417 - 14pp5-atención social a la población vulnerable de la comuna cinco castilla: persona mayor, cuidadores, discapacidad, familias y con divers

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	123	113	92%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS17AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	89	89	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130465 - 14pp6-atencion social a la población vulnerable y en riesgo social de la comuna 6:, 12 de octubre: persona mayor, población con discapaci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS65AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	218	208	95%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS65AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	125	125	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130466 - 14pp7-atención social a población vulnerable de la comuna 7 robledo, personas mayores, cuidadores discapacidad y familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AB Personas mayores benef con apoyo económi	Número	37	34	92%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS66AH Cuid pob dis capacít en arte u oficio	Número	26	36	138%
IS66AI Per en situa disc benef con rehab profes	Número	27	28	104%
IS66AJ Crea form y fort red de cuidad volun pcd	Número	119	125	105%

Proyecto: 130467 - 14pp8-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social (niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, persor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS67AA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	85	85	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento al 100% de la meta , toda vez que se cancela el reintegro a las personas programadas para nómina con recursos de superávit 2014.					
IS67AB	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	198	198	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.					

Proyecto: 130468 - 14pp9-grupo poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS68AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	39	39	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento al 100% de la meta , toda vez que se cancela el reintegro a las personas programadas para nómina con recursos de superávit 2014.				
IS68AG Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	5	5	100%

Proyecto: 130470 - 14pp10-ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad,adulto mayor,niños y niñas,jóven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS70AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	37	43	116%
Observación B / S: Se supera la meta establecida , toda vez que algunas personas mayores identificadas para el pago del retroactivo, no fueron ubicadas o fallecieron, proceso que se hizo mediante convocatoria telefónica y visita domiciliaria; por lo tanto, fue redistribuido.				
IS70AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	167	167	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS70AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	71	71	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS70AI Per par acomp fiar con enf étnico afrod	Número	400	400	100%

Proyecto: 130471 - 14pp11-atencion social a la población vulnerable, personas discapacitadas y adultos mayores de la comuna 11 de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS71AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	823	823	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS71AE Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	19	0	0%
Observación B / S: En reunión con la comisión se expone la dificultad en la identificación de personas que cumplan con los requisitos de ingreso; por lo anterior se aprobó llevar a cabo tres talleres para cumplir con el objetivo del proyecto, estos se realizaron el 3, 10 y 18 de marzo				

Proyecto: 130472 - 14pp12-atencion social a la población vulnerable de la comuna 12 personas mayores, con discapacidad, y niños niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	184	166	90%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS72AB Socios y no socios club vida cap en man	Número	479	479	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130476 - 14pp13-empoderamiento de las personas y organizaciones lgtbi de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76BA Jornadas promoción de der sex y rep pob	Número	7	7	100%
IS76BB Jorna sensib para prev y deses homofobia	Número	7	7	100%
IS76BC Reuni par contin y fortalec de mesa dive	Número	14	3	21%
IS76BD Reuniones con pers para que conf colecti	Número	14	3	21%
IS76BE Sensibiliza a comunidad (ins educ#flias)	Número	14	10	71%

Observación Proyecto: La ejecución de los recursos del proyecto estuvieron orientados en la realización de varias actividades con la comunidad, entre ellas se resaltan las 7 jornadas de promoción de derechos sexuales y reproductiva para la Población LGBTI las cuales contaron con una asistencia de 615 personas, adicionalmente, se realizaron 7 jornadas de sensibilización para prevención y la desestimulación de la homofobia donde participaron 614 personas, se logró la sensibilización en 10 instituciones educativas en las cuales se logró intervenir un total de 433 personas. Para las actividades de los valores estadísticos IS76BC Y IS76BD, se realizó el proceso de convocatoria a través de la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo resultado no fue el esperado dado que la comunidad convocada no asistió en su totalidad, especialmente en las actividades desarrolladas el mes de abril.

Proyecto: 130477 - 14pp13-afro descendientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77BA Creación de redes sociales	Número	5	5	100%
IS77BB Organizaciones sociales fortalecidas	Número	5	5	100%
IS77BC Flias fort en creac de proy de vida flia	Número	30	32	107%
IS77BD Pers participantes encuentro afrocolombi	Número	3.000	199	7%

Proyecto: 130478 - 14pp14-atención social a población vulnerable de la comuna 14 el poblado: personas con discapacidad y personas mayores.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	84	66	79%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS78AJ Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	170	170	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS78AK No socios clubes de vida capaci en manua	Número	170	170	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS78AU Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	4	0	0%
Observación B / S: En reunión con la comisión se expone la dificultad en la identificación de personas que cumplan con los requisitos de ingreso; por lo anterior se aprobó llevar a cabo un taller pedagógico y vivencial para cuidadores de personas con discapacidad severa con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto, este taller se realizó el 13 de marzo.				

Proyecto: 130479 - 14pp15-atención social a población vulnerable de la comuna 15 guayabal, niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y persc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	176	167	95%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS79AN Socios y no socios club vida cap en man	Número	300	300	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS79AS Pers en situa de dis que reciben form té	Número	2	2	100%
IS79AU Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	4	6	150%

Proyecto: 130480 - 14pp16-atención social a población vulnerable de la comuna 16 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	250	254	102%
Observación B / S: Se supera la meta establecida, toda vez que algunas personas mayores identificadas para el pago del retroactivo, no fueron ubicadas o fallecieron, proceso que se hizo mediante convocatoria telefónica y visita domiciliaria; por lo tanto, fue redistribuido.				
IS80AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	332	332	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS80AE No socios clubes de vida capaci en manua	Número	183	183	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130481 - 14pp50-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	187	148	79%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS81AG Socios y no socios club vida cap en man	Número	172	172	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130482 - 14pp60-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	154	95	62%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				

Proyecto: 130483 - 14pp70-atención social a población vulnerable del corregimiento de altavista personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	94	86	91%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS83AF Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	123	123	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130484 - 14pp90-grupos poblacionales en situacin de vulnerabilidad y riesgo social (adulto mayor, personas en situacin de discapacidad, niños, niña

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	59	53	90%
Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.				
IS84AH Socios y no socios club vida cap en man	Número	123	123	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

IS84AN Per con dis sev benef ser capaz en casa Número 1 1 100%

Proyecto: 140024 - 14pp80 atención integral a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	162	157	97%

Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, debido a que no todas las personas que estaban en lista de reintegro hicieron efectivo el cobro, por motivos de traslado de ciudad y/o fallecimiento.

Proyecto: 140281 - 15pp90-atención social a la población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81CA Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	19	19	100%
IS81CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	116	116	100%
IS81CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	187	189	101%

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefónica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. Las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

IS81CE Form y aten a pnas con disc y cuid (scc)	Encuentros	1	1	100%
---	------------	---	---	------

Proyecto: 140283 - 15pp80- atención integral a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	200	100%
IS83CB Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	360	371	103%

Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria,; por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

Proyecto: 140301 - 15pp70-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 549

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	80	100%
Observación B / S: La cobertura se cumplió de acuerdo a lo esperado, si bien la Palma al inicio presentó inconvenientes en la recolección de los datos, el constante acompañamiento y reuniones con líderes comunitarios permitió estabilizar la cobertura y cumplir con lo establecido.				
IS01CB Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	166	165	99%
IS01CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	120	120	100%
IS01CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	200	210	105%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria,; por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS01CE Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	125	125	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 100%, se reportan las personas que participaron en el proceso de capacitación en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				

Proyecto: 140303 - 15pp12-atención social a población en condición de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 692

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	111	139%
Observación B / S: El proyecto, generó en las lideresas de la comuna una impresión positiva, logrando mayor comprensión de la propuesta vía la prevención y el desarrollo de habilidades sociales para niños, niñas y adolescentes. Dado que se acordó con la comisión temática de presupuesto participativo la generación de un nuevo grupo esto influyó en el aumento de la cobertura.				
IS03CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	170	170	100%
IS03CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	25	19	76%
Observación B / S: En reunión con la comisión, se aprobó llevar a cabo dos talleres para cumplir con el objetivo del proyecto, estos se realizaron el 24 de octubre y 7 de noviembre; ejecutando las actividades planificadas.				
IS03CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	500	515	103%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS03CE Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	11	13	118%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS03CF Jor de promoción derechos sexuales lgtbi	Jornadas	3	3	100%

Proyecto: 140304 - 15pp15-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	192	192	100%

IS04CB	Coaching y pnl pa pnas con dis y sus cui	Número de personas	1	0	0%
IS04CC	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	420	433	103%
Observación B / S:	La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefónica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS04CD	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	456	465	102%
Observación B / S:	La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				

Proyecto: 140305 - 15pp16-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 986

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IS05CA	Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	126	133	106%
IS05CB	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	200	100%
IS05CC	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	43	43	100%
IS05CD	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	563	578	103%
Observación B / S:	La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS05CE	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	340	345	101%
Observación B / S:	La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS05CF	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	183	183	100%
Observación B / S:	Se da cumplimiento a la meta en un 100%, se reportan las personas que participaron en el proceso de capacitación en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				

Proyecto: 140306 - 15pp50-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
IS06CA	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	67	67	100%
IS06CB	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	5	5	100%
IS06CC	Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	24	24	100%
IS06CD	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	223	101%
Observación B / S:	Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria,; por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				

Proyecto: 140308 - 15pp11-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 862

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	63	63	100%
IS08CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	17	17	100%
IS08CC Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	29	52	179%
IS08CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	25	26	104%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS08CE Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	800	813	102%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS08CF Pers q parti del festival para per mayor	Número de personas	2.562	2.122	83%
Observación B / S: No se da umplimiento a la meta en un 100%. Se realiza el evento de festival para personas mayores, se convocan el total de persona priorizadas por la comunidad; sin embargo, se reporta el total de personas que asistieron al evento.				
IS08CH Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	205	196	96%
Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta en un 100% debido a que hay 27 personas que participan de ambos cursos y son reportados una sola vez; Sin embargo se cumple con el número de cupos contratados que corresponde a 205.				
IS08CI Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	54	58	107%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS08CK Form y aten psic pnas con disc cuid lide	Encuentros	1	1	100%

Proyecto: 140309 - 15pp1-proyecto de protección social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.375

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	625	624	100%
IS09CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	670	670	100%
IS09CC Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	21	25	119%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS09CD Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	168	169	101%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS09CE Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	176	176	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 100%, se reportan las personas que participaron en el proceso de capacitación en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				

Proyecto: 140310 - 15pp2-atención social integral a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	169	179	106%
IS10CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	301	301	100%
IS10CD Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	28	28	100%
IS10CE Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	50	50	100%
IS10CF Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	353	362	103%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS10CG Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	156	159	102%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS10CH Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	102	106	104%
Observación B / S: Se da cumplimiento, la superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS10CI Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	141	145	103%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS10CJ Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	150	44	29%

Proyecto: 140311 - 15pp3-inclusión y protección social para poblaciones y familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.762

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	132	192	145%
Observación B / S: La presentación de los resultados en la rendición de cuentas fue positiva, el proyecto cuenta en la comuna con reconocimiento y valoración a los procesos adelantados. Desde el acompañamiento psicosocial se resalta la atención a situaciones de vulneración, la activación de rutas de protección y establecimiento de compromisos comunitarios para la protección y garantía de derechos				
IS11CB Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	299	505	169%
IS11CC Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	332	337	102%
IS11CD Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	151	151	100%
IS11CE Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	58	58	100%
IS11CF Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	8	8	100%
IS11CG Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	750	777	104%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS11CH Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	32	33	103%

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS11CI	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	32	32	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS11CJ	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	10	14	140%
--------	--	--------------------	----	----	------

Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.

IS11CK	Aten psicoso ind o gru a través del pbvf	Número	88	97	110%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Durante el año 2015 en atención psicosocial individual o grupal, se atendieron un total de 97 usuarios.

Proyecto: 140312 - 15pp4-atención a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.494 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS12CA	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	86	85	99%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: El balance general del proyecto en esta comuna fue estable, hubo adecuada participación de la población. La presentación del número de atenciones psicosociales y remisiones por vulneración de derechos a niños, niñas y adolescente de la comuna despertó en la comunidad el interés por conocer más del proyecto, lo que puede derivar en mayores niveles de compromiso y responsabilidad con la infancia y adolescencia.

IS12CB	Flias vulner atendidas con comp ali. dis	Número	77	82	106%
--------	--	--------	----	----	------

IS12CC	Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	265	269	102%
--------	--	--------	-----	-----	------

IS12CD	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	208	208	100%
--------	--	--------------------	-----	-----	------

IS12CE	Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	12	12	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

IS12CF	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	50	50	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

IS12CG	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	573	597	104%
--------	--	--------------------	-----	-----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$151.000 de manera bimestral.

IS12CH	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	166	167	101%
--------	--	--------------------	-----	-----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS12CI	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	83	83	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 100%, se reportan las personas que participaron en el proceso de capacitación en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS12CJ	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	15	15	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta programada, se reportan las personas que participaron del proceso de formación de cuidadores de personas mayores.

IS12CK	Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	354	8	2%
--------	--	--------------------	-----	---	----

IS12CL	Emprend y capaci pa empleo a pob afrodes	Número	26	26	100%
--------	--	--------	----	----	------

Proyecto: 140313 - 15pp5-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.020

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13CA Pnas mayor atendidas con complemento ali	Número	257	252	98%
IS13CB Pnas discapaci aten con complemento alim	Número	134	133	99%
IS13CC Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	43	46	107%
IS13CD Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	413	413	100%
IS13CE Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	300	311	104%

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

IS13CF Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	89	92	103%
---	--------------------	----	----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS13CG Socios clubes de vida partic fest per ma	Número de personas	1.423	1.423	100%
---	--------------------	-------	-------	------

Observación B / S: Se da cumplimiento al 100% de la meta establecida, con la realización del festival para personas mayores.

IS13CH Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	17	17	100%
---	--------------------	----	----	------

Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta programada, se reportan las personas que participaron del proceso de formación de cuidadores de personas mayores.

IS13CI Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	7	7	100%
---	--------------------	---	---	------

Proyecto: 140314 - 15pp6-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	423	423	100%
IS14CB Apoyo económico para pnas con discap-scc	Número de personas	48	48	100%
IS14CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	48	48	100%
IS14CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	546	553	101%

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

Proyecto: 140315 - 15pp7-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	542	570	105%
IS15CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	141	141	100%
IS15CC Apoyo económico para pnas con dis-scc	Número de personas	119	119	100%
IS15CD Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	119	119	100%
IS15CE Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	50	50	100%

IS15CF	Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	50	50	100%
IS15CG	Form y fortalecimiento a la red de cuida	Número	1	0	0%
IS15CH	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	67	70	104%

Observación B / S: Se reserva recurso presupuestal que será ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2016

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

Proyecto: 140316 - 15pp8-fortalecimiento clubes de vida y a procesos lgtbi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS16CA Per q parti en capac para forta clubes d	Número de personas	150	150	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento en un 100% a la meta, se reportan los socios de Clubes de Vida capacitados en goce efectivos de derechos, conformación y legislación de los Clubes de Vida.				
IS16CB Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	331	0	0%

Proyecto: 140317 - 15pp8-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 799

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17CA Fílas vulnerables atendidas con comp ali	Número	114	113	99%
IS17CB Pnas mayor atendidas con complemento ali	Número	95	92	97%
IS17CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	343	343	100%
IS17CD Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	32	32	100%
IS17CE Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	19	19	100%
IS17CF Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	229	104%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS17CG Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	205	211	103%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS17CH Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	17	18	106%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				

Proyecto: 140318 - 15pp9-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	85	106%
Observación B / S: Los resultados y cobertura alcanzada en la comuna por el proyecto dejó satisfecha a la comunidad quien valoró y reconoció la importancia de extender la oferta a más sectores de la comunidad, en donde muchos niños y niñas pueden ser beneficiados.				
IS18CB Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	247	246	100%
IS18CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	21	21	100%
IS18CD Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	21	21	100%
IS18CE Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	165	173	105%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS18CF Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	357	361	101%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				

Proyecto: 140320 - 15pp10-fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	56	110	196%
Observación B / S: Los líderes y las lideresas de la comuna vienen reconociendo positivamente el desarrollo de la propuesta y se han comprometido con el apoyo y acompañamiento que sea necesario hacer para darle continuidad y extenderlo a otros sectores. En este sector se evidencia la presencia de NNA institucionalizados los cuales se integraron al proyecto aumentando así la cobertura; por otra parte, dado que el proyecto se realizó en la Institución Educativa Agustín Nieto Hubo alta demanda por parte de NNA de la Institución influyendo en sobrepasar la meta.				
IS20CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	124	124	100%
IS20CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	12	12	100%
IS20CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	96	100	104%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS20CE Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	163	163	100%
Observación B / S: Se da cumplimiento a la meta en un 100%, se reportan las personas que participaron en el proceso de capacitación en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS20CF Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	69	71	103%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.				
IS20CG Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	129	142	110%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de los usuarios, sin embargo, se da cumplimiento a los cupos contratados. 2 personas participaron en ambos cursos.				
IS20CH Tall fort y capa en art y ofic a pob afr	Número	10	10	100%

Proyecto: 140321 - 15pp60-población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	250	250	100%
IS21CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	20	20	100%
IS21CC Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	165	167	101%

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.

Proyecto: 140328 - 15pp14-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	70	70	100%
IS28CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	15	13	87%
IS28CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	200	91%

Observación B / S: El no cumplimiento de la meta obedece a la dificultad en la identificación de personas que cumplan con los requisitos para el ingreso al programa

Observación B / S: No se da cumplimiento al 100% de la meta, debido a que en la comuna no hay el número de personas suficientes que cumplan con los requisitos establecidos para recibir el beneficio.

IS28CE Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	171	174	102%
---	--------------------	-----	-----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS28CF Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	170	174	102%
---	--------------------	-----	-----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación que se presenta en los grupos por egresos de las personas mayores; por lo tanto, estas personas son reemplazadas para ser capacitadas en manualidades, estrategia utilizada para el mantenimiento de habilidades funcionales en las personas mayores.

IS28CG Per may con atención diurna hogares geri	Número de personas	22	31	141%
---	--------------------	----	----	------

Observación B / S: La superación de la meta obedece a que se reportan el total de personas atendidas, teniendo en cuenta la rotación que se presentan por egresos los cuales son debidamente reemplazados. Se brindó atención integral diurna en el Hogar San Ignacio ubicado en la comuna 14.

IS28CH Aten flias con pna(s) en situa disc seve	Familias	7	8	114%
---	----------	---	---	------

IS28CJ Form y aten psic pnas con disc cuid lide	Encuentros	1	1	100%
---	------------	---	---	------

Proyecto: 140329 - 15pp60-buen vivir en familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29CA Aten psicoso individua a través del pbvf	Número	94	100	106%

IS29CB	Atenci psicococ grupal a través del pbvf	Número	94	108	115%
IS29CC	Aten psic filiar a pers a través del pbvf	Número	43	67	156%

Proyecto: 140379 - 15pp13-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.735

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	283	378	134%
Observación B / S: Se ha dado un reconocimiento positivo del proyecto a partir de las distintas acciones sociales y de movilización en las que se ha participado. Además en la presentación de los resultados se resaltó la importancia que tiene el acompañamiento psicococial y la remisión a la oferta institucional para la atención y apoyo emocional a niños, niñas y sus familias dadas las múltiples afectaciones que genera el contexto por la presencia de grupos armados y las dinámicas del micro tráfico. Historicamente el proyecto en esta comuna ha tenido gran acogida y asistencia motivo por el cual muchos NNA solicitan su ingreso generando que los grupos sean m ás numerosos.				
IS79CB Pnas discapaci aten con complemento alim	Número	233	239	103%
IS79CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	250	254	102%
Observación B / S: La superación de la meta obedece a la rotación de las personas mayores que no hacen efectivo el cobro o que son previamente identificadas que se trasladaron de ciudad o que fallecieron, mediante convocatoria telefonica y/o visita domiciliaria, por lo tanto, son reemplazados. las personas mayores reciben \$ 151.000 de manera bimestral.				
IS79CE Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	60	61	102%
Observación B / S: Se supera la meta programada debido a la rotación de las personas que egresan del programa; por lo tanto, estas fueron reemplazadas. Se reportan todas las personas que participaron en el proceso de formación de cuidadores de personas mayores.				
IS79CF Personas que participan del festival	Número de personas	2.609	2.060	79%
Observación B / S: No se da cumplimiento a la meta en un 100%. Se realiza el evento de festival para personas mayores, se convocan el total de persona priorizadas por la comunidad, sin embargo, se reporta el total de personas que asistieron al evento.				
IS79CG Inter social y acad pobl lgtbi spac púb	Número de personas	310	356	115%
IS79CH Forta grupos y liderazgos poblaci lgtbi	Eventos	4	3	75%
IS79CI Foro de diversidad en general	Eventos	2	0	0%
IS79CJ Recono y auto reconocimiento pobla lgtbi	Eventos	1	0	0%
IS79CL Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	400	400	100%
IS79CM Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	83	83	100%
IS79CN Capacitación a pers en lenguaje de señas	Número de personas	20	20	100%
IS79CO Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	18	18	100%
IS79CT Enc fortal lengua mater conoc ance y rec	Número	1	1	100%
IS79CU Encuentro afrodescendiente	Número	1	1	100%
IS79CV Accio educativas y pedagogicas	Número	22	15	68%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 52,48135	\$ 0,0

960113	Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
971410	Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130474 - 14pp13-atención integral para la población con diversidad funcional




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
Proyecto: 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AC Jóvenes formados herramientas participac	Número	100	157	157%

Proyecto: 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AC Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	3.000	2.378	79%

Observación B / S: Dada la condición juvenil y los datos para el beneficiario que se solicitaron, en ocasiones la totalidad de integrantes de un grupo o club juvenil no los diligenciaban s ólo lo hacía parte del mismo.

JU35AG Grupos juveniles acompañados fortaleci	Número	300	306	102%
---	--------	-----	-----	------

Proyecto: 120344 - Gestión política pública de juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.790 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AI Plan estratégico juventud formulado	Número	1	1	100%
JU44AJ Acciones transversalización implementada	Número	20	26	130%

Observación B / S: Acorde con la formulación de plan estratégico que finalizó para el segundo semestre del 2015, evidencio la importancia de tener dos líneas adicionales a las consideradas en la política pública de juventud, por tanto se cuento con 8 líneas de acción para la transversalización temática en juventud, lo que genero un fortalecimiento en el equipo técnico de transversalización, lo que logro tener nuevos actores en el escenario interesadas en articular la labor en juventud con la Secretaria y mayor gestión del equipo.

Proyecto: 120345 - Informaición y conocimiento juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AI Observatorio juventud implementado	Porcentaje	100	100	100%
JU45AJ Orientaciones para el acceso a la oferta	Número	360.000	440.019	122%
Observación B / S: En el último semestre del año se implementaron nuevas estrategias para recoger información en el sistema colaborativo y de habeas data con formación a mediadores, entre otras, lo que permitió número más alto de ofertas y de jóvenes inscritos para orientaciones virtuales y presenciales.				
JU45AK Incidencia y comunicación agendas juvent	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120346 - Integración, proyección, promoción de la juventud y semana de la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	1	100%
JU46AF Seminario comunicación juvenil realizado	Porcentaje	100	100	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 - Ícaro- jóvenes por la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AC Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	351	312	89%
JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	351	312	89%

Observación Proyecto: Al ser un proyecto con población vulnerable que está orientado en dos sentido; en el acceso a oportunidades que se gestiona desde el equipo intersectorial y a que los jóvenes cumplan ciertas condiciones puedan egresar, y por la condición la constancia se les dificulta implicó que en el último trimestre del año algunos beneficiarios desertaron del proceso.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130270 - Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 766 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AG Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	94	94	100%
JU70AH Jóvenes acceden proceso de formación	Número	45	59	131%
Observación B / S: Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				
JU70AI Jóvenes impactados con replicas	Número	135	284	210%
Observación B / S: Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				
JU70AJ Iniciativas juveniles apoyadas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130389 - Jve -09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 397

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU89AB Jóvenes acceden a procesos formación	Número	60	107	178%
Observación B / S: Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				
JU89AG Iniciativas juveniles apoyadas	Número	4	4	100%
JU89AH Jóvenes impactados con replicas	Número	180	277	154%
Observación B / S: Al ser un proyecto piloto, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades.				

Proyecto: 130390 - Jve -15 articulación juvenil con diálogo intergeneracional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU90AG Jóvenes acceden a procesos formación	Número	35	34	97%
JU90AH Jóvenes formados formulación proyectos	Número	31	31	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 140242 - 15pp15-proyecto integral para la promoción juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU42AC Festival de la juventud realizado	Número	1	1	100%
JU42AD Jóvenes formados para fortalec organizat	Número	200	355	178%

Observación B / S: Al ser un proyecto piloto, puesto que fue la primer año que se priorizaron recursos por PP por esta Dependencia desde la subcomisión de Juventud en la comuna, el impacto era variable de acuerdo a la apropiación por parte de la comunidad, la cual fue más alta de lo previsto, lo que implicó un alto número de participación de jóvenes en las actividades de formación.

Proyecto: 140366 - 15pp13-identidades y practicas para el desarrollo juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66AB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	37	36	97%
JU66AC Festival de la juventud realizado	Número	1	1	100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 140220 - 15pp6-fortalecimiento a las dinamicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU20AA Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	40	35	88%
JU20AB Festival de la juventud realizado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se estimuló a que la totalidad de grupos convocados para participar del proceso formularan el plan de trabajo, sin embargo, en algunos casos la formulación no cumplió la totalidad de requisitos para acceder a la iniciativa.



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130645 - 14pp13-identidades y prácticas para el desarrollo juvenil en la comuna 13.




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.8	- Seguridad pública para las mujeres
Proyecto:	120093	- Promoción de la seguridad pública para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.448

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AH Muj en riesgo o víctimas vbg atenc hogar	Número	200	210	105%
MU93AJ Muj atendidas para estabilidad emocional	Número	2.100	1.962	93%
Observación B / S: Este indicador esta formulado en lógica de mujeres que asisten a atención psicológica individual y generalmente asisten a terapia grupal, se reconoce como una persona beneficiada sin que para ello se evidencie el números de beneficios recibidos, considero que este fue el motivo por el cual no se logró la meta.				
MU93AL Procesos de muj vvbkg con defensa técnica	Número	700	752	107%
MU93AM Csar advertir riesgo vulneración der muj	Número	6	8	133%
Observación B / S: Se debió a la oferta Institucional, toda vez que la Secretaría de las Mujeres en su programa de Seguridad Pública tiene varios dispositivos que apuntan a la restitución de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Línea 123 mujer, las profesionales que componían las duplas psicojurídica que atendían en el territorio, las diferentes campañas comunicacionales que apuntaban al reconocimiento y empoderamiento de las mujeres y las jornadas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres.				
MU93AP Pnas que participan conmemoración 25 nov	Número	350	325	93%
Observación B / S: El número de personas inscritas para participar en este evento de conmemoración del 25 de noviembre fue: 475, Número de asistentes: 325. Es de anotar que para este evento se convocan a mujeres y hombres de la comunidad, servidores públicos, academia y organizaciones sociales, y la participación en el mismo es de libre decisión.				
MU93AR Ag edu y comuni formad mediar conflictos	Número	60	54	90%
Observación B / S: A pesar de la convocatoria para la inscripción al Diplomado, solo asistieron al mismo 52 personas, las cuales se certificaron.				
MU93AX Inst con servidor/a mejor atenc muj vvbkg	Número	5	5	100%
MU93AZ Eval calidad atenc muj vvbkg en ent salud	Número	1	1	100%
MU93BB Muj que reciben asesoría jurídica	Número	5.000	2.895	58%
Observación B / S: El indicador se expresa en lógica de Mujeres quienes recibieron varios beneficios durante el periodo.				
MU93BC Muj reciben compañam para acceso justic	Número	1.200	864	72%
Observación B / S: El indicador se expresa en lógica de Mujeres quienes recibieron varios beneficios durante el periodo.				
MU93BD Eventos de mujeres vvbkg atendidas 123muj	Número	3.600	3.922	109%
Observación B / S: El 21 de marzo de 2015, la operación de Línea 123 mujer pasó de 12 a 24 horas de atención . Con base en la línea de base que se tenía hasta la fecha, se proyecto la meta de 2015.				
MU93BE Evaluacion proy. grupos terapeuticos	Número	1	1	100%
MU93BF Pnas sensibilizadas en catedra eg	Número	1.000	556	56%
Observación B / S: Este proyecto tenía cinco componentes , algunas personas asistieron a varios de ellos. El valor estadístico se cuenta en lógica de personas y no de beneficios.				
MU93BG Seguim. a plan mejoramiento comisarías	Número	22	22	100%
MU93BH Diseño ruta metod/gica para atención mu	Número	1	1	100%
MU93BI Pnas participan foro mujeres paz ii	Número	350	364	104%

Componente:	1.3	- Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa:	1.3.1	- Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 080040 - Inclusión de población afrocolombiana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU40AB Pers. participantes de los colectivos de	Número	35	36	103%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.517

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AB Comunas reciben mensajes de eg y der muj	Número	21	21	100%
MU94AP Muj particip auditorías seguridad urbana	Número	330	358	108%
MU94AR Pnas formadas en der sexuales y reproduc	Número	500	364	73%
MU94AS Muj particip construcc manuales conviven	Número	440	458	104%
MU94AT Proyectos otras sec. e i.d. transv eg	Número	1	1	100%
MU94AU Agenda de paz mujeres medellin construid	Número	1	1	100%
MU94AV Asist técnica a programas incorpo eg	Número	2	2	100%

Proyecto: 120095 - Promoción de la autonomía económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.169 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.114

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.122	84%

Observación B / S: La cantidad de madres comunitarias, fami y sustitutas a atender en el año para el pago del estímulo fue de 3122, ya que se dieron egresos durante todo el año, y la cantidad total de mujeres que ejercieron esta labor en Medellín no alcanzó a 3700.

MU95AE Madres comunit particip evento reconocim	Número	3.000	2.146	72%
MU95AI Empresas de mujeres con seguimiento soci	Número	18	18	100%
MU95AK Muj asesoras en ruta aut e/ca	Número	330	450	136%

Observación B / S: Debido a las demandas de las diferentes entidades aliadas para atender a las mujeres, se hizo un plan de contingencia para ingresarlas en las primeras fases del proceso quedando pendientes para continuar el proceso en el 2016, por lo cual se superó el número total de mujeres atendidas.

MU95AL Pers partic seminario inclusion producti	Número	30	37	123%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: La convocatoria fue exitosa y llegaron funcionarios del sector social y solidario que fueron referidos por otros invitados.

MU95AM	Madres comunit que asisten jornd formac	Número	3.000	2.146	72%
Observación B / S:	La cantidad de madres comunitarias, fami y sustitutas que asistieron al evento de reconocimiento y jornadas de formación fue de 2146, a pesar de que se convocaron más.				

Proyecto: 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 969 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes	Número	1.000	1.498	150%
Observación B / S:	El teatro contratado tenia mayor capacidad, y por tanto con el mismo recurso inicial se pudo atender mas población			
MU96AG Prog. tv para reconoc. derechos mujeres	Número	5	5	100%
MU96AJ Pnas participan en carrera de la mujer	Número	3.000	3.506	117%
Observación B / S:	Se contó con adición presupuestal y aportes del Inder y otras secretarías de la Alcaldía. Esto posibilitó una mayor participación de mujeres			
MU96AK Pnas participan activ medell, muj.artes	Número	220	211	96%
MU96AL Pnas partic reconocim. medalla merito fe	Número	590	594	101%
MU96AM Mujeres particip red jóvenes talento	Número	30	26	87%
Observación B / S:	Iniciaron 30 mujeres, pero en medio de la ejecución del proceso varias mujeres decertaron			

Proyecto: 120097 - Educación incluyente para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.285

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97AH Muj esc. busca con asesoría psicologica	Número	400	357	89%
Observación B / S:	Este servicio se ofreció a demanda de las mujeres y durante el primer semestre de 2015 mostró un crecimiento significativo, en respuesta la Secretaria decidió ampliar la meta, pero su logro final se reportó en 354 mujeres atendidas en consulta y en proceso, este último por su secuencialidad exigió mayor dedicación de recurso humano evidenciando 925 atenciones. Se aclara que el costo del servicio no presentó variación ya que los profesionales trabajaron tiempo completo brindando asesoría y/o acompañamiento psicológico.			
MU97AI Muj esc. busca con asesoría jurídica	Número	400	515	129%
Observación B / S:	Este servicio se ofreció por demanda de las mujeres, evidenciando apropiacion del servicio representado en la meta superada de 514 mujeres durante la ejecucion. Se aclara que el costo del servicio no presentó variación ya que los profesionales trabajaron de tiempo completo brindando asesoría y/ o acompa ñamiento a procesos jurídicos de baja complejidad.			
MU97AJ Muj esc. busca con apoyo de transporte	Número	300	345	115%
Observación B / S:	En el primer semestre de 2015 las mujeres beneficiadas ya reportadas con corte a julio concluyeron su proceso educativo e ingresaron nuevas estudiantes que requerían el servicio, registrándose como mujer nueva atendida cargada a meta con un final de reporte de 123, superando la meta formulada.			
MU97AK Muj esc busca apoyo alimenticio	Número	1.000	1.349	135%
Observación B / S:	En el primer semestre de 2015 las mujeres beneficiadas ya reportadas con corte a julio concluyeron su proceso educativo e ingresaron nuevas estudiantes que requerían el servicio, registrándose como mujer nueva atendida cargada a meta con un final de reporte de 123, superando la meta formulada.			
MU97AL Muj esc busca con cuidado de hijos/as	Número	100	123	123%
Observación B / S:	En el primer semestre de 2015 las mujeres beneficiadas ya reportadas con corte a julio concluyeron su proceso educativo e ingresaron nuevas estudiantes que requerían el servicio, registrándose como mujer nueva atendida cargada a meta con un final de reporte de 123, superando la meta formulada.			
MU97AM Herramienta didac y pedag con eg	Número	2	5	250%

MU97AN	Estudiantes sensibiliz permanec sist edu	Número	600	677	113%
Observación B / S:	La meta de plan de acción y contractualmente, se planteó teniendo en cuenta un porcentaje de deserción, por la acogida del proyecto, esta deserción no se presentó y se logró superar la meta del plan de acción y ejecutar los recursos de la población contemplada en el contrato.				
MU97AP	le que incorporan el enfoque de género	Número	5	5	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120098 - Promoción de fomento a la mujer rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 233

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98AD Muj capac con eg en prod y transform hor	Número	100	185	185%
Observación B / S:	Los recursos se optimizaron porque se llevó a cabo el proceso conjuntamente con la Secretaría de medio ambiente, lograndose fortalecer más huertas y así beneficiar a más mujeres			
MU98AE Mujeres que reciben asesoría social	Número	100	185	185%
Observación B / S:	Los recursos se optimizaron porque se llevó a cabo el proceso conjuntamente con la Secretaría de medio ambiente, lograndose fortalecer más huertas y así beneficiar a más mujeres			
MU98AF Muj particip en evento recon mujer rural	Número	400	541	135%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 433

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99AG Muj diversas reciben asesoría psicológi	Número	70	86	123%
MU99AH Muj diversas reciben asesoría jurídica	Número	80	107	134%
MU99AI Muj diversas reciben ases social organiz	Número	80	118	148%
MU99AJ Pnas en seminario indicadores de genero	Número	100	125	125%
MU99AK Pnas partic. cursos profund. genero	Número	300	83	28%
Observación B / S:	La meta no se cumplió por la falta de interés por parte de los/as servidoras en participar de los cursos. Los excedentes del presupuesto asignado fueron llevados a fondos comunes.			
MU99AL Serv. sensibiliz. enf. genero y diferenc	Número	300	302	101%
MU99AM Asesoría incorp. egenero en proyec	Número	12	12	100%
MU99AN Filminutos: sensibilización en genero	Número	3	3	100%
MU99AO Cartilla indicadores y presup género	Número	1	1	100%

MU99AP Caracterización sobre género en la admon Número 1 1 100%

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95BA Diagnóstico situacional de las mujeres	Número	1	1	100%
MU95BB Diseño del simam	Número	1	1	100%
MU95BC Estrategia de comunicaciones diseñada	Número	1	1	100%
MU95BD Diseño modulo de capacit. género y ddhh	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: Es un proyecto con el BID y las actas de inicio de los contratos relacionados con los indicadores del "Diseño de la estrategia de Comunicaciones" y "Diseño del Sistema Municipal de Atención a Mujeres – SIMAM", se firmaron en el mes de Diciembre 2015 y los productos se entregarán este año: Comunicaciones en Marzo y SIMAM en el mes de abril 2016.

Es importante aclarar que el convenio con el BID está hasta el año 2017.

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 459 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AA Muj con atención psicológica y/o jurídic	Número	1.120	1.597	143%
MU00AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	6	7	117%
MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	800	1.206	151%
MU00AH Gestion para articulacion servicios a ce	Número	14	19	136%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AA Muj genera estrateg de gest ciudadana eg	Número	350	345	99%
MU01AC Mujeres entrenadas particip social y pol	Número	150	172	115%

Observación B / S: Además de la estrategia por el reencuentro que convocó 91 mujeres, se contó con alta asistencia de las mujeres del sector de participación.

Observación B / S: A los eventos académicos asistió un número superior de mujeres a las que se tenían convocadas.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 296

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AA Muj con atención psicológica y/o jurídico	Número	560	580	104%
MU72AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	3	4	133%
MU72AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	400	442	111%
MU72AH Gestion para articulacion servic a ce	Número	7	12	171%
MU72AI Muj dllan habilid para autonom personal	Número	200	219	110%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 140296 - 15pp10-acciones positivas para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96CA Muj con atención terapéutica grupal. c10	Número	30	31	103%
MU96CB Muj asesoradas gestión oportunid lab c10	Número	50	65	130%

Observación B / S: Se contó con participación de un grupo significativo de venteras ambulantes que se sumaron al proceso.

Proyecto: 140297 - 15pp16-atender y prevenir las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MU97CA	Muj con atención terapéutica grupal . c1	Número	45	50	111%
MU97CB	Muj en proceso prevencion trata pnas c16	Número	100	123	123%

Observación B / S: Se contó con rotación de las jóvenes en las diferentes Instituciones Educativas lo que hace que la meta varíe.

Proyecto: 140378 - 15pp13-mujeres empoderadas de su rol en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU78CA Muj con atención terapéutica grupal c13	Número	150	128	85%
MU78CB Muj que participan en colectivo. c13	Número	25	23	92%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 140293 - 15pp1-la escuela busca a la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93CA Muj con acciones afirmativ esc busca c1	Número	130	144	111%

Observación B / S: El valor es consecuencia del cambio de la edad de los niños (hasta 8 años) por lo que se convocó a nuevas mujeres para cubrir estos cupos.

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 140295 - 15pp8-proyecto convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95CA Muj con atención terapéutica grupal c8	Número	90	92	102%
MU95CB Hombres se forman nuevas masculin c8	Número	40	30	75%

Proyecto: 140298 - 15pp60-escuela busca la mujer adulta: programa de formación para mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98CA Muj con acciones afirmat esc busca c60	Número	145	145	100%

Proyecto: 140299 - 15pp90-grupos terapéuticos para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99BA Muj con atención terapéutica grupal c90	Número	26	32	123%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 140292 - 15pp1-proyecto de equidad de género "ruta m"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92AA Mujeres que gestionan proyectos comuna 1	Número	100	107	107%
MU92AB Mujeres multiplicadoras de la participa	Número	21	21	100%
MU92AC Muj en semilleros de participacion eg	Número	210	210	100%
MU92AD Muj entrenadas particip social y pol. c1	Número	25	38	152%

Proyecto: 140294 - 15pp2-desarrollo ruta gestión proyectos priorizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94CA Muj con atención terapéutica grupal c2	Número	36	18	50%
MU94CB Muj que gestionan proyectos c2	Número	100	100	100%

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130568 - 14pp1-proyecto con enfoque poblacional y equidad de género


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 130319 - Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 48	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 23
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Proyecto:	130154 - Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional
------------------	---

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
--------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.2	- Medellín ciudad saludable para la vida
Programa:	1.2.1	- Salud pública
Proyecto:	120026	- Prevención de los riesgos en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AC Niños con tamizaje visu-audi-nutr	Número	146.528	149.998	102%
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	500	522	104%
Observación B / S: 624 Valoraciones nutricionales iniciales para marzo, para Abril 1022 actividades realizadas entre valoraciones, visitas, seguimientos y entregas de complementos, y para Mayo 905 actividades realizadas entre valoraciones, visitas, seguimientos y entregas de complementos				
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	46	44	96%
Observación B / S: Se trabajó con 8 EAPB y 36 IPS, total 44, dos se retiraron COMFENALCO y ALIANSALUD				
SL26AH Cobertura vacuna menor un año biol. dpt	Porcentaje	95	99,3	105%
SL26AJ Cobert vacuna niños 1año biol srp	Porcentaje	95	97,7	103%

Proyecto: 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.008

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27AA Visitas gener resid hosp media/alta comp	Visitas	1.500	1.214	81%
Observación B / S: Datos parciales faltan digitar visitas en SIVICOF				
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	44	44	100%
Observación B / S: Se visitaron los 44 acueductos				
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	13.496	14.341	106%
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	8.000	7.675	96%
Observación B / S: el resultado final estan incluidos actas de visita realizadas a etiquetado de productos, plazas estas no estan el software SIVICOF				
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	122.546	108.789	89%
Observación B / S: La Gobernación no disponia de vacunas y no se logro la meta.				
SL27BK Fumigación con termonubilizadora	Número	147.150	146.960	100%
SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	50.038	49.669	99%
Observación B / S: en el resultado falta sunar 369 actas de visita que estan por digitar				
SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem	Número	1	1	100%
SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	38.125	37.972	100%
Observación B / S: el total estan los datos de SIVICOF en visitas entomologicas, vigilancia albopictus y del contrato 4600058484 de 2015 en vigilancia virologica.				
SL27BX Visitas de iva a piscinas y áreas húmeda	Visitas	1.820	2.623	144%

Observación B / S: El soporte de las actividades es tan en el contrato de piscinas del año 2015 es N° 4600059006

SL27BY	Procesos sancionatorios tramitados	Número	2.438	4.668	191%
SL27BZ	Visitas para atención quejas sanitarias	Visitas	15.611	17.135	110%

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.114

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	180	180	100%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	30.170	29.415	97%

Observación B / S: Estan pendiente de digitar en sivicof actividades.

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.065 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.323 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.765

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	89.235	97.535	109%
Observación B / S: Actividad pendiente de actualizar dato				
SL29DC Sedes educativas oficiales iec en salud	Número	300	300	100%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	20	20	100%
SL29DH Puntos de estilos de vida salud ubicado	Número	1.233	1.233	100%
SL29DI Grupos del sector informal intervenidos	Número	9	9	100%
SL29DM Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	300	300	100%
SL29DP Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	112.076	131.352	117%
SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	16.560	17.932	108%
SL29DT Personas capacitadas etiquetado nutric.	Número	14.959	17.432	117%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.805 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.222

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%

Proyecto: 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 460.094 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 456.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	90	99,33	110%

Proyecto: 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.078 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.078

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	50	100%
SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	207	104%
SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	1	100%

Proyecto: 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	1	100%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	1	100%

Proyecto: 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	1	100%

SL42MF Visitas de supervisión del acceso a ips Número 80 80 100%

Proyecto: 140397 - Fortalecimiento financiero y operativo ese metrosalud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.232

Observación Proyecto: En este proyecto se tenía como compromiso realizar el fortalecimiento a la red de metrosalud por valor de 10,000 millones por cada año, para el 2015 se superó los recursos entregados por un monto total 14,231 millones.

Programa: 1.2.3 - Dirección de sector salud

Proyecto: 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%
SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp	Número	21	21	100%

Observación B / S: corregir dato son 21 en todo el año

Proyecto: 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OC Seguim y monit alianza por la salud/vida	Número	1	1	100%

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.222

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implementado	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaría

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AH Avance de obra	Porcentaje	100	93	93%

Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.

Proyecto: 130318 - Reposición uh buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.292

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AG Avance de obra	Porcentaje	10	2	20%

Observación B / S: Se realizo la demolición del estructura antigua.

Proyecto: 130393 - Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AA Avance de obra	Porcentaje	30	83	277%

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 120036 - Salud en el hogar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.644

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	2.600	2.796	108%
SL36GI Acompañamiento plan familiar según dx	Número	64.118	64.774	101%

SL36GJ Visitas caract. ampliacion cobertura Número 4.245 4.506 106%

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.806

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30EB Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30EE Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	1.200	1.307	109%
Observación B / S: no se reportan actividades se deben descontar los 300 registradas en el 1 trimestre				
SL30EG Consultorios amigables con seguimiento	Número	40	40	100%
SL30EH Asesoría y consejer a jóvenes/padres srr	Número	50.000	42.380	85%
SL30EI Asesoría-consej a jóvenes/padres s menta	Número	57.000	54.031	95%
Observación B / S: Actividad pendiente de actualizar dato				
SL30EJ Fortalecimiento centros de escucha	Número	13	13	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	3	6	200%
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	100	80	80%
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	3	10	333%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 130707 - Jve-50 fortalecer acciones de promoción y prevención en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.790

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL07AA Promoc de la salud en hogares selecciona	Porcentaje	100	100	100%
SL07AB Promocion de la salud en inst. educativ	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 140111 - Jve-12 promoción de la salud mental en la comuna 12 la américa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.912 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AH Prev selectiva familias en riesgo adició	Número	2.850	1.397	49%
Observación B / S: Actividad pendiente de actualizar dato				
SL11AI Proceso de formacion en maculinidades	Número	200	200	100%
SL11AJ Estrategia comunicacion/moviliz s mental	Número	1	1	100%
SL11AK Personas participan proceso formativo	Número	260	286	110%
SL11AL Personas beneficiadas comport. saludable	Número	1.950	2.896	149%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130391 - Jve-90 promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutive en los servicios de la salud.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.979

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AD Fortalecer el centro de salud	Número	1	1	100%
SL91AE Promoc de la salud en hogares seleccion.	Porcentaje	100	99,58	100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 130324 - Jve-80 adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AE Estudios y diseños	Porcentaje	80	90	113%
Observación B / S: se realizo el estudio estructural se tomo la decisión para demoler el equipamiento,				

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 130341 - Jve 14 -atención integral para prevenir y atender las adicciones en la comuna 14 el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.903

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AH Centro de escucha atención en adicciones	Número	1	1	100%
Observación B / S: 34 actividades entre enganche, recolección, atención de casos y sensibilización. 243 personas beneficiadas				
SL41AI Estrategia prev selectiva identif. riesg	Número	1	1	100%
SL41AJ Plan de sensib/comunicac a la comunidad	Número	1	1	100%
SL41AK Personas participan proceso formativo	Número	300	409	136%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo
Proyecto: 130276 - Jve-80 diagnóstico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AJ Sedes educati con compañía psicosocial	Número	8	6	75%
SL76CE Atención domiciliaria a discapacitados	Número	30	60	200%
Observación B / S: Se Adiciono por superavi y se realiza mayor cantidad de la inicialmente programada				
SL76CF Estrategia de acompañ a discapacitados	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.1 - Salud pública
Proyecto: 130504 - 14pp2-romoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 502

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AA Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	200	295	148%
SL04AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	180	198	110%
SL04AE Personas atendidas en salud visual	Número	2.500	3.103	124%
Observación B / S: La meta esta mal dertminada, el producto de realizo en su totalidad				

Proyecto: 130505 - 14pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 846

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AA Personas beneficia activid prevenci visu	Número	1.300	1.960	151%
SL05AB Protesis dentales suministradas	Número	1.400	1.585	113%
SL05AC Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	400	526	132%
SL05AD Personas benefici comportamien saludabl	Número	700	1.173	168%
Observación B / S: revisar BD				
SL05AE Personas benefici talleres de nutricion	Número	500	500	100%
Observación B / S: Se gun acta de liquidación del contrato 4600055488 se realizam 24 actividades de nutrición con una ejecución del 100 de lo programado.				
SL05AF Personas benefici progra jovenes por la	Número	110	110	100%
Observación B / S: Se gun acta de liquidación del contrato 4600055488 se realizam 4 actividades de nutrición con una ejecución del 100 de lo programado.				

Proyecto: 130508 - 14pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 708

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08AB Personas atendidas en salud visual	Número	2.150	34	2%
Observación B / S: La meta planteada esra del proyecto total, a esta hay que sumarle la ejecución 2014, en el proyecto se ejecuto el 100% del proyecto con 3960 personas atendidas.				
SL08AC Protesis dentales parciaes removibles su	Número	2.600	2.904	112%
SL08AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	508	479	94%
SL08AE Personas atendidas programa salud sexual	Número	400	466	117%
SL08AF Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	230	229	100%

Proyecto: 130509 - 14pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 5 castilla de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	50	39	78%
SL09AC Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	1.200	769	64%
SL09AF Personas atendidas en salud visual	Número	850	1.231	145%
SL09AG Personas capacitadas herramientas salud	Número	120	121	101%
SL09AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	190	195	103%

Proyecto: 130511 - 14pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 7 robledo de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 630

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AB Protesis dentales parciaes removibles su	Número	700	874	125%
SL11AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	450	506	112%
SL11AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	700	955	136%
SL11AF Personas capacitadas herramientas salud	Número	20	5	25%

Observación B / S: por la modalidad de seminario se reduce la cantidad de participantes quedando el 100% de ejecución

Proyecto: 130512 - 14pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante de la comuna 8 - villa hermosa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 614

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	120	90	75%
SL12AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	300	395	132%
SL12AF Protesis dentales parciaes removibles su	Número	1.000	1.046	105%
SL12AG Personas atendidas en salud visual	Número	2.040	2.198	108%
SL12AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	4.000	1.934	48%
SL12AI Dosis aplicadas de dpta	Número	90	1	1%

Observación B / S: por el cambio de biologico se aplico 452 vacunas siendo el total programado, esto se realizo en el 2014. seùn acta de liquidación contrato 4600055213

Proyecto: 130513 - 14pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.031

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL13AA Personas atendidas comportamien saludabl	Número	3.700	358	10%
SL13AB Personas atendidas programa salud sexual	Número	185	265	143%
SL13AC Protesis dentales parciaes removibles su	Número	2.000	2.106	105%
SL13AE Personas atendidas en salud visual	Número	3.061	3.534	115%
SL13AG Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	30	6	20%

Observación B / S: Del biologico Neumococo se aplico 520 dosis entre 2014 (514) y 2015 (6) siendo el total de vacunas adquiridas para su aplicación.

Proyecto: 130514 - 14pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 10 la candelaria - medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	407	581	143%
Observación B / S: Según informe final de interventoría del contrato 4600055466 de 2014.				
SL14AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	410	584	142%
SL14AI Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	125	127	102%
Observación B / S: en total de capacitaron 22 personas den 27 sesiones.				
SL14AK Personas capacitadas herramientas salud	Número	50	4	8%

Proyecto: 130515 - 14pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral para la población habitante de la comu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 404 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AF Personas atendidas en salud visual	Número	1.000	1.013	101%
SL15AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	500	648	130%
SL15AI Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	62	62	100%
Observación B / S: Según acta de liquidación del contrato 4600055213.				
SL15AJ Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	120	136	113%
SL15AK Personas atendidas comportamien saludabl	Número	760	706	93%

Proyecto: 130517 - 14pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 14 poblado de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AG Protesis dentales suministradas	Número	500	826	165%
SL17AI Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	450	466	104%
SL17AJ Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	300	329	110%
SL17AK Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	400	299	75%
Observación B / S: Se aplicaron 473 disos entre 2014 (179) y 2015 (299) para un total de 473 dosis, la diferencia de el logro con la meta se explica con el valor de la dosis por cambio de tasa dollar.				
SL17AL Personas beneficia activid prevenci visu	Número	120	143	119%
SL17AM Personas capacitadas en salud mental	Número	2.368	0	0%
SL17AN Personas capacitadas comportamien salud	Número	960	1.045	109%
SL17AO Dosis aplicadas de meningococo	Número	40	60	150%

Proyecto: 130518 - 14pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 15 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 459

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AA Protesis dentales parciaes removibles su	Número	450	613	136%
SL18AC Personas atendidas en salud visual	Número	2.041	2.315	113%
SL18AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.250	163	13%

Proyecto: 130519 - 14pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 16 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	190	195	103%
SL19AF Protesis dentales parciaes removibles su	Número	400	446	112%
SL19AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	390	440	113%

Proyecto: 130520 - 14pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad para todas las poblaciones según su ciclo de edad y continuidad a los proyectos (

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	256	427	167%
SL20AI Personas atendidas programa salud sexual	Número	55	79	144%
SL20AK Personas capacitadas herramientas salud	Número	15	15	100%

Observación B / S: Se atendieron mas jóvenes de los previstos por utilizar salones completos de la institución educativa

Observación B / S: Se oprograman 27 personas con la asistencia a 9 sesiones.

Proyecto: 130521 - 14pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad comuna 60 corregimiento de san cristóbal del municipio de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AI Personas atendidas comportamien saludabl	Número	250	326	130%
SL21AJ Protesis dentales parciaes removibles su	Número	300	331	110%
SL21AK Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	63	22	35%
SL21AL Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	125	82	66%

Observación B / S: No se cumple con la meta debido a que el valor del biológico se incrementa por el cambio de la tasa del dólar y las cantidades adquiridas son inferiores.

SL21AN	Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	250	221	88%
--------	--------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: No se cumple con la meta debido a que el valor del biológico se incrementa por el cambio de la tasa del dólar y las cantidades adquiridas son inferiores.

SL21AO	Personas atendidas en salud visual	Número	612	686	112%
--------	------------------------------------	--------	-----	-----	------

SL21AP	Personas capacitadas herramientas salud	Número	10	10	100%
--------	---	--------	----	----	------

SL21AQ	Dosis aplicadas de meningococo	Número	270	1	0%
--------	--------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: No se cumple con la meta debido a que el biológico original era varicela y se cambio por meningococo por no haber existencias en el país y este biológico es de mayor valor, esta se ejecuto en el 2014.

Proyecto: 130523 - 14pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 70 corregimiento de altavista del r

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL23AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	205	151	74%
SL23AC Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	40	31	78%
SL23AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	440	660	150%
SL23AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	100	143	143%
SL23AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	10	10	100%
SL23AI Dosis aplicadas de dpta	Número	60	281	468%

Proyecto: 130524 - 14pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 90 corregimiento de santa elena.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AA Personas atendidas en salud visual	Número	408	519	127%
SL24AB Protesis dentales parciaes removibles su	Número	533	956	179%
SL24AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	300	303	101%

Proyecto: 140052 - 14pp80-promoción de la salud y prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AB Adultos intervenidos con prótesis oral	Número	490	766	156%
SL52AC Niños intervenidos con ortodoncia preven	Número	124	83	67%
SL52AD Adultos intervenidos en salud visual	Número	1.211	1.551	128%

Proyecto: 140187 - 15pp1-promocion de la salud y prevencion de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	700	926	132%
SL87AB Vacunación con meningococo tetravalente	Número	1.382	1.304	94%
SL87AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	771	16	2%
Observación B / S: Este proyecto sigue su ejecución en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL87AD Promocion salud oral pediatria (ortod)	Número	345	382	111%

Proyecto: 140188 - 15pp2-promocion de la salud y prevencion de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 536

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.850	1.570	85%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL88AI Promocion salud oral pediatria (ortod)	Número	336	348	104%
SL88AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	239	53	22%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL88AK Monitoreo a pacientes con tuberculosis	Número	25	31	124%
SL88AL Medico en casa adultos mayores cuidado p	Número	68	68	100%
SL88AM Promocion de comportamientos saludables	Número	253	221	87%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140189 - 15pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	700	862	123%
SL89AB Vacunación (meninococo/neumococo)	Número	173	1.239	716%
SL89AC Promocion salud oral pediatria (ortod)	Número	603	667	111%
SL89AD Promocion de comportamientos saludables	Número	80	175	219%

Proyecto: 140190 - 15pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	3.500	3.371	96%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL90AG Vacunación (meninocotetravalente)	Número	940	1.839	196%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL90AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	1.989	545	27%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL90AI Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	752	590	78%
SL90AJ Promocion de comportamientos saludables	Número	175	117	67%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140191 - 15pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AF Vacunación (meningo y neumococo, hepat a	Número	2.145	2.079	97%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL91AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	868	87%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL91AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	925	100	11%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL91AI Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	221	211	95%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL91AJ Fortalecimiento al liderazgo - participa	Número	205	143	70%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140192 - 15pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 813

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92AB Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	65	17%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL92AC Vacunación (meningo y neumococo, varicel	Número	1.407	1.061	75%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL92AD Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	364	445	122%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL92AE Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	1.105	111%

SL92AF	Promocion de comportamientos saludables	Número	624	660	106%
SL92AG	Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	599	599	100%

Proyecto: 140193 - 15pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 855 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 722

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AB Vacunación (neumococo)	Número	253	261	103%
SL93AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	500	963	193%
SL93AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	193	93	48%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL93AE Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	615	643	105%
SL93AF Promocion de comportamientos saludables	Número	205	467	228%

Proyecto: 140194 - 15pp8-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL94AA Promocion de comportamientos saludables	Número	908	598	66%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL94AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.010	1.189	118%
SL94AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	468	300	64%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL94AD Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	357	413	116%

Proyecto: 140195 - 15pp9-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95AA Promocion de comportamientos saludables	Número	249	243	98%
SL95AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	2.240	2.223	99%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL95AC Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	690	654	95%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL95AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	717	478	67%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

SL95AE	Vacunación (meningocotetravalente)	Número	1.339	327	24%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.					
SL95AF	Promoción salud sexual y reproductiva	Número	150	0	0%
Observación B / S: Este proyecto sigue su ejecución en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.					

Proyecto: 140196 - 15pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 672

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AC Promoción de la salud sexual y reproduct	Número	899	684	76%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL96AD Promoción de comportamientos saludables	Número	811	456	56%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL96AE Promoción salud oral pediátrica (ortod)	Número	172	186	108%
SL96AF Vacunación (neumococo, influenza, dpt)	Número	2.417	2.155	89%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL96AG Promoción salud visual (personas benef)	Número	700	834	119%

Proyecto: 140197 - 15pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AA Promoción salud visual (personas benef)	Número	850	840	99%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL97AB Promoción salud oral pediátrica (ortod)	Número	207	186	90%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL97AC Vacunación (neumococo)	Número	501	461	92%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL97AD Promoción de comportamientos saludables	Número	224	181	81%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140198 - 15pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 818

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL98AA Promoción salud visual (personas benef)	Número	1.500	1.361	91%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

SL98AB	Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	621	584	94%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL98AC	Vacunación (neumococo)	Número	2.005	1.695	85%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL98AD	Promocion de comportamientos saludables	Número	402	1.157	288%

Proyecto: 140199 - 15pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 384

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL99AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	270	93	34%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL99AB Vacunación (neumococo)	Número	1.062	1.032	97%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL99AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	600	496	83%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL99AD Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	599	0	0%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL99AE Promocion de comportamientos saludables	Número	482	346	72%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			

Proyecto: 140200 - 15pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL00AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	501	359	72%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL00AB Vacunación (neumococo y meningococo)	Número	805	798	99%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL00AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.820	1.453	80%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			
SL00AD Promocion de comportamientos saludables	Número	191	84	44%
Observación B / S:	La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.			

Proyecto: 140201 - 15pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 519 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 375

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL01AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	815	82%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL01AB Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	239	240	100%
SL01AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	424	123	29%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL01AD Promocion de comportamientos saludables	Número	105	208	198%

Proyecto: 140202 - 15pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02AA Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	121	122	101%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140203 - 15pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03AA Vacunación (neumococo)	Número	200	200	100%
SL03AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	300	415	138%
SL03AC Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	78	129	165%

Proyecto: 140204 - 15pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 348 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AF Vacunación (menincocotetravalente)	Número	242	241	100%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL04AG Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	309	316	102%
SL04AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	75	19%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL04AI Promocion salud visual (personas benef)	Número	250	284	114%

Proyecto: 140205 - 15pp80-promoción de la salud y prevención de las enfermedades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	546	578	106%
SL05AI Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	212	117	55%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL05AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	270	0	0%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				
SL05AK Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	60	2	3%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad continua en el 2016, cuenta con reserva presupuestal.				

Proyecto: 140206 - 15pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 158 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	220	244	111%
SL06AB Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	221	276	125%

Proyecto: 140368 - 15pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 633

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AF Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	603	693	115%
SL68AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.120	1.300	116%
SL68AI Fortalecimiento al liderazgo en salud	Número	205	273	133%
SL68AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	2	1%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130516 - 14pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL16AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	220	167	76%

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 130541 - 14pp1-proyecto de salud incluyente para los habitantes de la comuna uno popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 569

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AC Personas atendidas en salud visual	Número	1.530	1.993	130%
SL41AD Personas atendidas salud oral ortodoncia	Número	166	18	11%
SL41AE Personas atendidas salud oral protesis	Número	483	832	172%
SL41AF Personas capacitadas comportamien salud	Número	3.000	1.995	67%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130510 - 14pp6-continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las capacidades para la gestión social, la salud y el bienestar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL10AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	75	25	33%
Observación B / S: Se ejecuto un total de 449 biologicos aplicados, en las vigencias 2014 y 2015 con el 100% de ejecución según informe de interventoria final del contrato 4600055213,				
SL10AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	263	13	5%
SL10AE Personas atendidas comportamien saludabl	Número	435	169	39%
SL10AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	370	524	142%
Observación B / S: Seguin informe final del contrato 4600055466 se intervinieron en SSR en la comuna #6 un total de 528 jovenes en las vigencias 2014 y 2015 superando la meta propuesta.				
SL10AH Protesis dentales parciaes removibles su	Número	300	335	112%
SL10AI Personas capacitadas herramientas salud	Número	80	5	6%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
130015 PP13-70-Promoción Salud y Preven Enfermedad	\$ 11,42300	\$ 0,0
130019 PP13-90-Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$ 11,71185	\$ 0,0
130061 PP13-12-Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$ 12,60700	\$ 0,0

130063	PP13-13-Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$ 4,13366	\$ 0,0
130064	PP13 -11 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$ 1,94164	\$ 0,0
130072	PP13-6-Ate Pob Vul, For Cap Gest So,Sayb	\$ 20,40000	\$ 0,0
130076	PP13-14-Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad	\$ 18,14200	\$ 0,0
040025	Mejoramie Del Sistema de Inform en Salud	\$ 137,54259	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130273 - Jve-05 atención social en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Proyecto: 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

Proyecto: 150045 - Reposición centro de salud florencia




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas






Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo
Proyecto: 120298 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AJ Cbe capacitadas en gestión del riesgo	Número	1.050	1.404	134%
DG98AK Copades capacitadas en gestión del riesgo	Número	386	57	15%
DG98AL Cepad capacitadas en gestión del riesgo	Número	1.085	489	45%
DG98AM Cmgrp capacitadas en gestión del riesgo	Número	64	110	172%
DG98AN Personal del dagrd capacitadas gestión d	Número	30	30	100%
DG98AO Pers capacitadas en temas bomberiles	Número	404	50	12%

Observación B / S: Error de digitación en la cantidad planeada, el valor correcto es 40

Proyecto: 120304 - Fortalece a las redes de apoyo comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG04BA Olimpiada del conocimiento	Número	1	1	100%
DG04BB Festival escolar gestion riesgo	Número	1	0	0%
Observación B / S: Producto replanteado para fortalecer capacitación en gestión del riesgo				
DG04BC Semin copades cepad cbe cmgrp	Número	1	1	100%
DG04BD Kit dotación a los cbe	Número	240	240	100%

Proyecto: 120306 - Intervención zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	1	5	500%

Proyecto: 120307 - Fortalecimiento. del sistema de información siata

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AJ Dilo tec proces datos redes y el radar	Número	7	7	100%
DG07AK Densif y mejor red de medición in-situ	Número	6	6	100%
DG07AL Dilo y oper mod meteorolog e hidrológ	Número	2	2	100%
DG07AM Funci operación centro de comando	Número	9	9	100%

Observación Proyecto: Se espera para el mes de marzo pago de reserva presupuestal, tal como se planteó en la justificación, dada la imposibilidad de recibir bienes y servicios dentro de la vigencia 2015.

Proyecto: 120308 - Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.018

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08BC Sumin herr extricación vehíc bomberos	Número	8	5	63%
Observación B / S: Recorte de presupuesto				
DG08BD Adq vehículos rescate bomberos	Número	2	2	100%
Observación B / S: Maquinas actualmente en el Puerto de Cartagena, en espera de la exoneración de impuestos, el cual fue otorgado en día 26 de enero 2016.				
DG08BE Equipos protección personal atenc emerg	Número	40	20	50%
Observación B / S: Recorte de presupuesto				

Proyecto: 120309 - Atención integral de emerg y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	2.500	3.509	140%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	8	133%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%
DG09AO Kid de hogar	Número	500	2.350	470%
DG09AP Kid de aseo	Número	100	201	201%
DG09AQ Kid de cocina	Número	100	201	201%

Proyecto: 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	11	10	91%

Proyecto: 130464 - Adecuacion, mantenimiento y dotacion estaciones de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	8	100%

Observación Proyecto: El índice de gestión se encuentra afectado, dado que, el contrató celebrado en el año 2014, "Mantenimiento y adecuación de las estaciones de bomberos Medellín", paso de vigencia, casi hasta mediados del año 2015. Por consiguiente, no se necesitó ejecutar el total del presupuesto del proyecto, debido a que, se incurriría en detrimento patrimonial.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130593 - Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AC Zonas de riesgo intervenidas	Número	8	8	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 140180 - 15pp10-sesibilización, capacitación y comunicación en gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG80AA Fortalecimiento cbe	Número	5	5	100%

Proyecto: 140182 - 15pp90-evaluación de estudios de zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG82AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: El índice de gestión se encuentra afectado, ya que, se realizó reserva presupuestal por el 50% del valor del contrato, ósea por \$130.183.423. Es de anotar que se ejecutó el 100% del proyecto.

Proyecto: 140250 - 15pp-8 estudios, obras y fortalecimiento de las instancias sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG50AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	7	15	214%

Proyecto: 140367 - 15pp-13 prevención de desastres y fortalecimiento de la red de urgencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG67AA Cbe fortalecidos	Número	7	7	100%
DG67AB Cepad fortalecidos	Número	7	7	100%
DG67AC Zonas de riesgo intervenidas	Número	5	5	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
130223 PP 13 Formacion y Capacitacion A la Comunidad	\$ 36,36651	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130592 - Jve-07 mitigación del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 164

Proyecto: 130594 - 14pp8-estudios de suelos, obras de mitigación de riesgos y fortalecimiento de los comités barriales de emergencia de la comuna 8.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Información Financiera:



Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7




Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
Proyecto:	120265	- Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazados retornados o reubicados	Número	350	350	100%

Observación B / S:

El Dato reportado en el final del presente año de 350 que pertenece al cumplimiento de la meta del 2015, donde las familias desplazadas se encontraban proceso de desembolso de los recursos por parte del operador, para cerrar el proceso como retorno efectivo.

Proyecto: 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los ddhh y el dih

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.277

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	6.000	7.204	120%

Observación B / S: Se logro desarrollar la cantidad de 7204 de actividades de sensibilización por parte de los abogados de la Unidad de Derechos Humanos en temas como trata de personas, cursos de paz y convivencia, especialmente los relacionados con el servicio militar obligatorio que ha tenido una gran acogida por parte de los estudiantes de grados 10 y 11 en las instituciones educativas públicas y privadas, entre otros, sumando a ello las personas certificadas por la Escuela Municipal nos da una gran cantidad de personas capacitadas y sensibilizadas sobrepasando la meta establecida

GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	1	100%
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se programó para el mes de diciembre durante la semana entre el 8 y el 14 de los Derechos Humanos donde se dio impulso en la campaña de difusión al tema de trata de personas,

GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se solicitaron 630 asesorías en Derechos Humanos, las cuales fueron atendidas en su totalidad al 100%.

GO66CA Creación revista de derechos humanos	Número	2	1	50%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: Se presentó revista en el mes de julio y la segunda programada para el mes de diciembre se entregara en el mes de febrero debido a que los artículos de docentes internacionales pasaron debían pasar por varias revisiones y aprobaciones por parte de autores y comité editorial, lo que atraso su entrega,

GO66CB Creación de mesas de dd hh	Número	4	4	100%
-----------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: Fueron creadas las mesas de derechos humanos propuestas, en las comunas 14, 11, 8 y el corregimiento de Altavista. Se contó con apoyo de la comunidad que decidió unirse y crear las mesas mencionadas.

GO66CC fortalec. de mesas de dd hh	Número	17	17	100%
------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Las 17 mesas de Derechos Humanos existentes recibieron fortalecimiento a través de procesos de formación y sensibilización de la Escuela Municipal de Derechos Humanos y el acompañamiento constante de los abogados de la Unidad de Derechos Humanos a través de asesorías.

Proyecto: 120267 - Atención y reparación a víctimas del conflicto armado (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.827 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AD Personas con orientación integral	Número	48.000	33.126	69%
Observación B / S: En el proyecto se identificó que varias de las acciones que se realizan en los Centros de Atención, son competencia de la unidad nacional, por esto, se decidió potenciar nuestra atención a los que nos corresponden como municipio, por este motivo la cantidad de personas con orientación integral disminuyó; no obstante, la asistencia de la población víctima a los centros, continúa creciendo. Por este motivo el volumen de atención				
GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	410	365	89%
Observación B / S: Para este indicador se realizaron los fortalecimientos según el presupuesto asignado. Debido a que no se contó con los recursos esperados para cumplir la meta.				
GO67AF Flias víctima con derechos restablecidos	Número	768	768	100%
Observación B / S: Se hizo de manera permanente el cruce de bases de datos con la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y al Programa de Medellín Solidaria, para la verificación del restablecimiento de derechos de las familias víctimas.				
GO67CI Flias con atención humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: En este indicador se registra el porcentaje del 100% puesto que la atención es a demanda (14720), de acuerdo a las familias que recién declaran su victimización ante el ministerio público y a las que se les brinda atención humanitaria.				

Proyecto: 120268 - Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.522

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AB Atenc. solíc. sustit. sanción penal pecu	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, tres (3) pospenados cumplieron con tareas de ornato, aseo y embellecimiento del Cerro Pueblito Paisa a cambio de la sanción penal pecuniaria por trabajo social en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.				
GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	594	99%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 594 personas internas e internos culminaron proceso y se certificaron: el 2 de diciembre se certificaron 174 internos del COPED Pedregal, el 3 de diciembre se certificaron 143 internas del COPED el Pedregal y 277 internos del EPMSC Bellavista se le hará llegar al director del éste centro carcelario para que se le entregue a cada uno el certificado de capacitación expedido por el ITM toda vez que el sindicato de del INPEC seccional Bello, no permite el ingreso de los profesionales e instructores del proyecto. Del total de internos e internas con etapa inicial, 20 no terminaron la capacitación y 69 fueron retirados del proceso.				
GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	948	158%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 948 personas con etapa de cierre y 14 que han sido retiradas del proceso para un total de 962 personas seleccionadas e inscritas. NOTA: La meta alcanzada de la vigencia supera la proyectada toda vez que el modelo de intervención a finales del mes de junio del 2015 se centró en el COPED Pedregal con todo el equipo de profesionales y se inicia intervención con nuevas personas internas e internas y que quedaron registrados en la base de datos del proyecto.				
GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.320	1.878	142%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 1878 personas con etapa de cierre seleccionadas e inscritas. NOTA: La meta alcanzada de la vigencia supera la proyectada toda vez que el modelo de intervención a finales del mes de junio del 2015 se centró en el COPED Pedregal con todo el equipo de profesionales y se inicia intervención con nuevas personas familiares de internos e internas y que quedaron registrados en la base de datos del proyecto.				
GO68AF Pospenados atendidos	Número	150	194	129%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 194 personas con etapa de cierre seleccionadas e inscritas.				
GO68AG Familiares de pospenados atendidos	Número	300	349	116%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 349 personas familiares de pospenados con etapa de cierre, personas seleccionadas e inscritas.				

GO68AH Internos internas atendi grupos terape Número 120 120 100%
Observación B / S: Al cierre de la vigencia, 120 personas internas e internos en estado psiquiátrico con etapa de cierre y 10 personas sin etapa de cierre de un total de 130 personas atendidas y seleccionadas.

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 120270 - Estrategía de divulgación y promoción institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	1	1	100%

Proyecto: 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AC Eventos apoyados logísticamente	Porcentaje	100	97,5	98%

Observación B / S: El 97,5% corresponde a que de 40 requerimientos se ejecutaron 39 eventos

Proyecto: 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.917 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.964 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.960

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	21	21	100%

Observación B / S: Los Frentes de Convivencia, son estrategias para dejar capacidad instalada en la ciudad, el mecanismo utilizado apunta a la capacitación de Madres Comunitarias, Agentes educativos de Buen Comienzo, igualmente a padres de familia y cuidadores de niños beneficiados por el programa Pisoton, que tiene procesos en Comisarias de familia.

GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	8	8	100%
---	--------	---	---	------

GO73AD Solución a focos de riesgo social	Número	40	114	285%
--	--------	----	-----	------

Observación B / S: El factor que influye en este incremento de 114 es que aunque la meta es de 40 se deben atender cuantos focos originadores de riesgo se presenten en las comunidades, para este rubro el recurso humano que se tiene en las comunas se encarga de la articulación para poder dar la solución adecuada.

GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia	Número	100.000	183.913	184%
---	--------	---------	---------	------

Observación B / S: Este último incremento esta completamente ligado a los objetivos de la Unidad de Convivencia, se busca sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre los principios de Convivencia y la articulación con otras secretarías y programas de la Administración.

GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	252	277	110%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: El cumplimiento por encima de la meta, corresponde a la necesidad específica de las comunas y los corregimientos. Si bien es cierto que se debe realizar un Comité Local de Gobierno por mes, algunas situaciones de conflicto requieren realizar Concejos extraordinarios.

GO73AG Extensión de horarios otorgados	Número	890	299	34%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: La cantidad planeada para el año no es de 890 sino de 25. El aumento en la cantidad planeada es, debido a la promoción del programa convive la noche y los beneficios en extensión de horario que se asignan por el cumplimiento de requisitos, cada vez la demanda aumenta, lo que no permite definir exactamente la cantidad de establecimientos ingresados al mes.

GO73AH Espacios públicos dinamizados	Número	60	65	108%
--------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: El factor que ha influido en el aumento de las actividades es la articulación con otras secretarías, de esta forma se incrementan las actividades, pero usando el mismo recurso, por lo tanto se está optimizando el recurso humano proporcionando mayor beneficio para la comunidad.

GO73CC Campaña sensibilización en convivencia	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: La Campaña de Sensibilización de Manual de Convivencia se desarrolló durante todo el año a través de diversas actividades.

GO73CE Sensibilización convivencia en fútbol	Número de personas	1.200	1.200	100%
--	--------------------	-------	-------	------

Observación B / S: Se realizaron intervenciones de convivencia en el Fútbol en diferentes instituciones educativas de la ciudad por parte de la Barra Resistencia Norte.

Proyecto: 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.601

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AC Usuari aten sistem justi cerc ciudadan	Número	90.000	95.638	106%

Observación B / S: La efectiva ejecución del plan de acción de cada una de las Casas de Justicia y las adiciones recibidas en el transcurso del año, posibilitaron que los equipos coordinadores realizaran más actividades de difusión de los servicios, de promoción, prevención, descentralización, entre otras, la mayoría desarrolladas extramuralmente, donde se aprovecharon todos los recursos logísticos y los espacios facilitados por las Instituciones Educativas de las comunas 1,2, 4, 7 y 13, acercando los servicios a un gran número de población, que incidió en el cumplimiento del valor estadístico al finalizar el año.

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 120269 - Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la seguridad y la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	16	743	4.644%

Observación B / S: La cantidad planeada para este valor estadístico no es 16 sino de 740 personas sensibilizadas en Convivencia y ley de fútbol, con lo cual se alcanzaría la meta del 100% Se supera la meta propuesta en 3 personas porque los grupo sensibilizados no tenían la misma cantidad de alumnos.

Proyecto: 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.607

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	6.480	6.577	101%

Observación B / S: En el subproyecto de Pisoton, un total de 6.577 personas terminaron intervención, lo que dió un cumplimiento.

GO75AB Prs introyectan pautas de crianza	Número	6.480	6.624	102%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: En el subproyecto de Pisoton, un total de 6.624 padres de familia y/o cuidadores fueron atendidos, dando un cumplimiento a la meta del 102,22%.

GO75BC	Nna remitidos por comisarías a pisotón	Número	1.000	755	76%
Observación B / S:	Este indicador corresponde a los niños, niñas y adolescentes remitidos desde las Comisarías de Familia al programa PISOTON con el fin de realizar seguimiento a los casos de violencias intrafamiliar. El programa PISOTON realiza dos intervenciones en el año (semestrales). De enero a junio se remitieron 366 niños, niñas y adolescentes, de julio a diciembre 389 teniendo como resultado un total de 755 niños, niñas y adolescentes abordados desde este programa. No se alcanzó la meta de los 1000 dado las descerciones en el programa, no todos los casos que se remitían tomaban o terminaban el programa arrojando como resultado un cumplimiento del 75,5% de la meta planteada.				
GO75BD	Casos atendidos integral/ v intrf por cf	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	El 100% de los casos que entran a las Comisarías de Familia son atendidos por el equipo interdisciplinario a fin de dar solución a las problemática de las comunas de la ciudad de Medellín. Ningún caso se cierra sin antes ser analizado por estos profesionales en los cuales esta incluido el propio comisario. En total fueron atendidos 18.453 casos.				

Proyecto: 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	960	1.120	117%

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.695 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.508

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO78AA Puntos crit. disposición inadecuada resi	Número	70	81	116%

Observación B / S: La meta fue superada gracias a las intervenciones interinstitucionales con la Secretaría de Medio Ambiente en las diferentes comunas, y al trabajo de los gestores operativos ubicados en las diferentes zonas.

GO78AB Operativos de control uso indebido de ep	Número	600	624	104%
GO78AC Ccites informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	55,89	56%

Observación B / S: A Diciembre 31 de 2015, se logró la revalidación del permiso a 4,837 comerciantes informales de un total de 8,655 que son los que se tienen establecidos.

Se encuentra por debajo de la meta de cumplimiento, ya que se llevó a cabo la depuración de la base de datos, y muchos de los venteros ya estaban fallecidos, otros tenían permiso cancelado o en proceso de cancelación; algunos habían abandonado el puesto de trabajo, se encontraba tercerizado o cambiaron la actividad económica.

GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	100,8	101%
---	------------	-----	-------	------

Observación B / S: A Diciembre 31 de 2015, se han efectuado visitas de seguimiento y control a 8,724 comerciantes informales de un total de 8,655 que son los que se tienen establecidos.

Se cumplió con la meta

GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	97,9	98%
--	------------	-----	------	-----

Observación B / S: A Diciembre 31 de 2015, se logró la actualización de la hoja de vida a 5,124 comerciantes informales de un total de 5,234 que son los que se tenían pendientes a 31 de diciembre de 2014, para un porcentaje de cumplimiento del 98%

Se realizó plan de contingencia para cumplimiento de la meta del año actualizando hojas de vida de comerciantes que fueron creados en fechas anteriores.

GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	52	72	138%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Las cuadras recuperadas, se incrementaron debido a que para la Feria de Flores se realizó Feria Artesanal en Plaza Mayor – y Eventos Parque Principal de Santa Elena, razón por la cual se intervinieron estos sectores y se recuperaron estas cuadras para el disfrute y goce de los transeúntes. Adicionalmente en el plan parrilla centro se generaron reubicaciones por afectación de obra permitiendo recuperar cuadras en el sector de Ayacucho y Cundinamarca.

GO78AI	Planes de acción integral formulados	Número	1	1	100%
--------	--------------------------------------	--------	---	---	------

GO78AK	Cctes infor. que participan celebración	Número	2.000	1.040	52%
--------	---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: El evento se realizó el día 3 de noviembre en Plaza Mayor, y asistieron 1.040 venteros informales regulados.

GO78AL	Cctes infor. que participan foro emprend	Número	350	247	71%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se realizaron dos foros de Emprendimiento. en uno de ellos se hizo alianza con las cooperativas. Asistieron un total de 247 comerciantes

GO78AP	Desmante de elementos publicitarios	Número	4.603	6.247	136%
--------	-------------------------------------	--------	-------	-------	------

Observación B / S: se llega a un 136% de cumplimiento en el año 2015, se debe tener en cuenta que el año en curso fue un año electoral por lo que representó el incremento de propaganda política de los comicios del 25 de octubre, esto se dio ya que los partidos políticos invadieron las comunas de publicidad electoral sin autorización excediendo los topes máximos que establecía la normatividad legal, por tal razón la Subsecretaría realizó la limpieza y desmante de estos elementos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

GO78AQ	Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti	Porcentaje	100	100	100%
--------	--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Se apoyaron 482 eventos, el 100% de los solicitados.

GO78BB	Visitas verificación cumplim requisit	Número	741	916	124%
--------	---------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: A partir de octubre, la Supervisión quedó en cabeza de la Subsecretaría de Control Urbanístico, Secretaría de Gestión y Control Territorial. Significa que nuestra gestión culminó el 30 de septiembre de 2015 respecto al Control Territorial.

GO78BC	Pqrs atendidas	Porcentaje	100	98,44	98%
--------	----------------	------------	-----	-------	-----

Observación B / S: Fueron radicadas 3764 PQRS a diciembre 31 de 2015 y de estas se atendieron 3705, quedando pendiente 59 PQRS por atender.

GO78BD	Encuentros zonales para sensibilización	Número	6	6	100%
--------	---	--------	---	---	------

GO78BF	Comerciantes informales cualificados	Número	1.350	1.640	121%
--------	--------------------------------------	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Tomando en cuenta que los servicios de la Subsecretaría se vienen descentralizando, permitiendo un acercamiento a las diferentes asociaciones de venteros informales, se evidencia un incremento en las solicitudes y en la ejecución de capacitaciones por parte del equipo asignado. Se realiza un acercamiento a las diferentes organizaciones de comerciantes regulados con el fin de socializar temas de interés para ellos como normatividad espacio público, estrategias para formar una organización, etc. Dinámica que es tan acogida por estos grupos que son ellos los que directamente hacen la solicitud de que se les haga el acercamiento, lo que produce un aumento en la meta trazada, pero con la plena satisfacción de todos los asistentes.

GO78BG	Comunas y correg con plan de a integ eje	Número	21	21	100%
--------	--	--------	----	----	------

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 120279 - Jóvenes por la vida - convivencia (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	810	868	107%

Observación B / S: La meta fue superada toda vez que en las instituciones educativas los grupos en los que se desarrolla la estrategia de intervención, están conformados por grupos de alrededor de 35 personas, en ocasiones los grupos son mas grandes y deben ser atendidos en su totalidad.

GO79AB Multiplicadores de convivencia	Número	220	257	117%
---------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: la meta se superó debido a que algunos jóvenes se retiraron del proceso a pocos días de iniciada la intervención. Las vacantes que quedaban disponibles se cubrieron con nuevos multiplicadores para recibir la intervención.

GO79AD Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	1.000	100%
---	--------	-------	-------	------

GO79AE Modelo de atención diferencial	Número	300	311	104%
---------------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En este componente con respecto a la población atendida (diferencial), existen varias particularidades:
La población indígena, normalmente se agrupa en comunidades o cabildos, en ocasiones numerosos y se interviene al grupo completo.
Para el caso de la población LGTBI, usualmente se agrupan en "colectivos", en ocasiones también numerosos. .

GO79AF	Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	14.269	113%
Observación B / S:	La meta fue superada toda vez que en las instituciones educativas los grupos en los que se desarrolla la estrategia de intervención, están conformados por grupos de alrededor de 35 personas, en ocasiones los grupos son mas grandes y deben ser atendidos en su totalidad. vale la pena resaltar que con respecto a la intervención de Niños y niñas esta se ve masificada pues ellos son el foco primario de prevención, y se deben atender a todos los grupos con niños y niñas en las instituciones educativas.				
GO79AG	Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	25.000	24.800	99%
GO79AH	Docentes capacitados	Número	2.000	1.111	56%
Observación B / S:	Con respecto a la eficacia del proyecto, la meta planeada es para la vigencia 2015, inicialmente no se planeó una meta trimestral puesto que por el calendario académico, las temporadas de vacaciones los cumplimientos de los diferentes indicadores son fluctuantes por lo que el cumplimiento se mide de manera global al final de la vigencia. La vinculación de los docentes al proceso es voluntaria, y depende de su disponibilidad horaria; la intervención debe ser realizada en horarios extra clase para no interferir con las labores de los docentes en las instituciones educativas.				
GO79AI	Padres de familia atendidos	Número	2.000	2.713	136%
Observación B / S:	La meta fue superada debido a que como estrategia para incrementar la participación de los padres en las jornadas de sensibilización se realizaron intervenciones los fines de semana, en las noches y de manera continuada en las instituciones. Esta intervención se realizó también de la mano de las directivas de las instituciones educativas en las escuelas de padres.				

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 120280 - Reintegración social y promoción de la paz (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AB Pers. formadas para convivencia y dilo	Número	1.400	1.300	93%
Observación B / S:	Buscando compensar el déficit del cumplimiento de la meta de trimestres anteriores, se implementaron diferentes estrategias pedagógicas motivacionales para que mayor número de estudiantes se animaran a presentar las pruebas de validación, no obstante la meta no se alcanzó toda vez que algunos participantes desertaron por causas económicas ya que algunos prefieren realizar actividades de comercio que les permitan subsistir a ellos y a sus familias. En otros participantes también se notó que les faltaba mayor preparación para validar.			
GO80AC Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	89,68	100%
Observación B / S:	El numerador es la cantidad de personas en proceso de reintegración (ppr) atendidos: 1.034 dividido el denominador es la cantidad de personas en proceso de reintegración (ppr) activos: 1.153 en el Programa.			
GO80AE Participantes vinculados procesos de fp	Número	200	169	85%
Observación B / S:	No se logró cumplir con las metas propuestas, debido a que para la culminación del proceso de reintegración las PPR deben acreditar como mínimo haber cursado y aprobado ciclo II (QUINTO DE PRIMARIA), según resolución 0754 de 2013, teniendo en cuenta lo anterior; más de 100 PPR culminadas en 2015, decidieron terminar sus estudios con el ciclo antes mencionado y decidieron culminar con su proceso de Reintegración, sobre todo; aquellas PPR que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, a los cuales como se explicó anteriormente, ya cumplieron el tiempo máximo para recibir el apoyo económico a la reintegración por estar vinculado y asistir a cualquier oferta de FA y FPT. El desaparecer el apoyo económico para la reintegración, la población que desertó de las ofertas académicas, argumentan no poder asistir debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para su manutención y transporte a las diferentes instituciones y deciden culminar el beneficio en FA y FPT, según el tipo de culminación descrito en la resolución 0754 de 2013.			
GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa	Número	450	731	162%
Observación B / S:	No se logró cumplir con las metas propuestas, debido a que para la culminación del proceso de reintegración las PPR deben acreditar como mínimo haber cursado y aprobado ciclo II (QUINTO DE PRIMARIA), según resolución 0754 de 2013, teniendo en cuenta lo anterior; más de 100 PPR culminadas en 2015, decidieron terminar sus estudios con el ciclo antes mencionado y decidieron culminar con su proceso de Reintegración, sobre todo; aquellas PPR que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, a los cuales como se explicó anteriormente, ya cumplieron el tiempo máximo para recibir el apoyo económico a la reintegración por estar vinculado y asistir a cualquier oferta de FA y FPT. El desaparecer el apoyo económico para la reintegración, la población que desertó de las ofertas académicas, argumentan no poder asistir debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para su manutención y transporte a las diferentes instituciones y deciden culminar el beneficio en FA y FPT, según el tipo de culminación descrito en la resolución 0754 de 2013.			
GO80AL Gestión vincul laboral perso proceso re	Número	700	865	124%

Observación B / S: Esta meta siempre ha estado por encima del número proyectado, ya que la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), viene operando un convenio de cooperación con la Organización Internacional de Migraciones, cuyo objetivo es la intermediación laboral para la reintegración socioeconómica de población desmovilizada y sus familias, el cual está vigente hasta el 30 de junio de 2016, ello implicó el apoyo de otros profesionales contratados por este organismo internacional, para apoyar la vinculación laboral que se viene desarrollando.

GO80AM Proye radicados acr gestion beneficio i Número 50 77 154%

Observación B / S: Esta meta se logró, toda vez, que nivel central de la ACR en el transcurso de esta vigencia adicionó el presupuesto para acceder a los beneficios de inserción económica por parte de los PPR (Personas en proceso de Reintegración), dando instrucciones a cada centro de servicios para su trámite y ejecución.

GO80AN Unid produc iniciat emprendi pates proce Número 50 151 302%

Observación B / S: Esta meta se cumple por encima de lo fijado, debido a la labor que se realiza por parte de todos los profesionales que conforman el componente de Generación de Ingresos; esta meta se cumple de manera proporcional a la anterior "Proyectos radicados ante la ACR, para gestión del beneficio de inserción económica (BIE), porque de acuerdo a los beneficios otorgados a las personas en proceso de reintegración; asimismo, se crean nuevas unidades productivas de emprendimiento a las cuales se les debe hacer el monitoreo correspondiente, consistente en tres visitas "ISUN", por cada unidad de negocio.

GO80BB Participantes culminan proceso exit Número 300 426 142%

Observación B / S: Se amplió el número debido a que se halló un grupo numeroso de personas en proceso de reintegración que cumplían con los requisitos para culminación del proceso de reintegración según resolución 0754 del 2013, todas estas personas en proceso de reintegración finalizaron exitosamente el plan de trabajo que consiste en una intervención integral de las personas en proceso de reintegración y su familia mediante la estrategia multidimensional

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130574 - Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 511

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74BB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	1.030	1.030	100%

Proyecto: 130581 - Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO81AA Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.500	11.150	97%

Observación B / S: A la fecha se tiene un avance del 97% combinando los 2 componentes que son Convivencia y Derechos Humanos. En cuanto al contrato No. 46/60223 de convivencia este se ejecutó en un 100%, mientras que el contrato de DDHH se le hará reserva para el 2016, pero su ejecución está en un 90%. No obstante para el 2016 queda una población por beneficiar en la reserva de 150 personas en el componente de DDHH. De los beneficiarios proyectados no asistieron a las actividades 200 personas, no obstante el % de beneficiados es muy satisfactorio.

Proyecto: 130582 - Jve-09 fortalecimiento de las condiciones para la convivencia, la seguridad y la vida en la comuna 9- buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO82AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	256	256	100%

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130585 - Jve -06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.046

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO85AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	8.800	8.700	99%

Observación B / S: El contrato interadministrativo cuenta con acta de inicio del día 24 de junio de 2015. en el transcurso de la ejecución fue necesario realizar las respectivas socialización y concertaciones en la comuna, por lo tanto el porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto es del 70%, esto debido a que solo se iniciaron actividades de manera definitiva en el mes de agosto.

Proyecto: 130699 - Jve-13 garantizar el respeto de los derechos humanos, la convivencia, atención de las víctimas del conflicto armado en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO99AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.500	10.750	93%

Observación B / S: A la fecha se tiene un avance del 93.5% combinando los 2 componentes que son Convivencia y Derechos Humanos. En cuanto al contrato No. 46/60223 de convivencia este se ejecutó en un 100%, mientras que el contrato de DDHH se le hará reserva para el 2016, pero su ejecución está en un 90%. No obstante para el 2016 queda una población por beneficiar en la reserva de 200 personas en el componente de DDHH. De los beneficiarios proyectados no asistieron a las actividades 250 personas, no obstante el % de beneficiados es muy satisfactorio.

Proyecto: 130701 - Jve-16 atención a jóvenes en riesgo (jóvenes y la convivencia)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO01AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.800	11.800	100%

Observación B / S: La ejecución del proyecto se realizó en los términos establecidos con una ejecución del 100% en todos sus componentes.

Proyecto: 130714 - Jve-02 fortalecimiento de los derechos humanos y apoyo y población vulnerable de la comuna 2.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.381

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO14BC Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.000	6.700	96%

Proyecto: 140119 - Jve 12 política derechos humanos comuna 12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO19AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	12.000	11.500	96%

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 140118 - Jve 10 convivencia, derechos humanos, mobiliario en espacio publico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO18AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	5.000	2.400	48%
GO18AB Módulos nuevos adquiridos e instalados	Número	37	37	100%
GO18AC Módulos existentes reparados	Número	549	549	100%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 130573 - Jve-01 mejoramiento de la convivencia ciudadana y los derechos humanos en la comuna 1 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.446

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73CA Pers formadas capacitadas conviv ddhh	Número	13.000	12.400	95%

Observación B / S: A la fecha se tiene un avance del 94% combinando los 2 componentes que son Convivencia y Derechos Humanos. En cuanto al contrato No. 46/60223 de convivencia este se ejecutó en un 100%, mientras que el contrato de DDHH se le hará reserva para el 2016, pero su ejecución está en un 90%. No obstante para el 2016 queda una población por beneficiar en la reserva de 200 personas. De los beneficiarios proyectados no asistieron a las actividades 400 personas, no obstante el % de beneficiados es muy satisfactorio.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130553 - 14pp12-comuna 12: segura y tranquila

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO53AG Proc iniciacion artistica estetica reali	Porcentaje	37	37	100%
GO53AH Prna particip activ conv integ comu	Número	815	815	100%

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 140243 - 15pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO43AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	45	39	87%
GO43AE Foro diferencial y memoria historica	Número	1	1	100%
GO43AF Talleres de fomacion sociopolitica	Número	16	16	100%
GO43AG Evento cierre academico convivencia ciud	Número	1	1	100%
GO43AH Fortalecimiento de proyectos productivos	Número	20	20	100%
GO43AI Evento cierre activ prom conv aprov espp	Número	1	1	100%

Proyecto: 140249 - 15pp12-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO49AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	25	23	92%
GO49AB Pers. sensibilizadas en liderazgo y conv	Número	62	62	100%
GO49AC Talleres formacion memoria historica	Talleres	14	14	100%
GO49AD Salidas pedagogicas promoc conviv ciudad	Número	1	1	100%
GO49AE Evento de cierre para lideres pp	Número	1	1	100%
GO49AF Foro promov y forta la conviv seg y part	Número	1	1	100%

Proyecto: 140265 - 15pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos de los habitantes mejoramiento de entornos sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AB Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	750	1.044	139%

Observación B / S: El éxito del proceso de convocatoria permitió superar la meta establecida para el proyecto, en el cual participaron activamente personas de la comunidad y líderes y lideresas en Derechos Humanos

Proyecto: 140394 - 15pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO94AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	600	0	0%

Observación Proyecto: Fue necesario modificar algunas de las actividades conforme propuesta presentada por el Contratista Metroparques, ya que se han presentado dificultades para el desarrollo de las mismas como la no asistencia de la población objetivo, la modificación de especificaciones técnicas de una cartilla y el no contar para algunas actividades con el apoyo de la comunidad, lo que genera problemas en el cumplimiento de las actividades propuestas, por lo que se busca con la presente modificación, desarrollar las diferentes actividades con mayor eficiencia y efectividad cumpliendo con los objetivos propuestos en los procesos de Jornadas de Vida y Equidad.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 130558 - 14pp9-sistemas de comunicación para la convivencia ciudadana en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO58AB Med comun forta rev perío y med audiv	Número	4	4	100%
GO58AH Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	400	400	100%

Proyecto: 140272 - 15pp50-instalación del sistema de audio interno para el teleférico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72BB Sist audio inter-conviv-instal y funcion	Número	1	1	100%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 140244 - 15pp2-familia vínculo de vida para la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO44AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	52	19	37%

Observación Proyecto: El contrato inicialmente estaba suscrito hasta el 31 de diciembre 2015; pero debido a dificultades que se presentaron con los líderes de la comisión de convivencia en la concertación de la ejecución de las actividades que se iban a desarrollar en la comuna 2; No se pudo ejecutar la totalidad de las actividades planeadas, ya que dichos líderes se encontraban en proceso electoral de la JAL; la época navideña que no permitía que las actividades tuvieran la asistencia requerida por la convocatoria exigida en el pliego de condiciones; por estas razones hubo una ampliación al contrato 4600061439 hasta el 29 de febrero de 2016, para terminar de ejecutar la totalidad de las actividades.

Proyecto: 140245 - 15pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO45AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	10	10	100%

GO45AB Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	100	342	342%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: El éxito del proceso de convocatoria permitió superar la meta establecida para el proyecto, en el cual participaron activamente personas de la comunidad y líderes y lideresas en Derechos Humanos

GO45AC Pers. sensibilizadas en liderazgo y conv	Número	17	17	100%
---	--------	----	----	------

Proyecto: 140246 - 15pp10-convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO46AB Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	9	9	100%

GO46BA Pactos por la conviv ciudad suscritos	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se hace claridad que la meta programada para la comuna 10, era la realización de la actividad, la suscripción de un (1) Pacto, para los 4 nodos; y no 4 pactos como se menciona; que dicha actividad tiene cuatro (4) subactividades: Diagnostico Rapido Participativo, Encuentro Entre Actores, Comité de Seguimiento al Pacto, y la Suscripción del mismo; de igual manera se indica que dicho pacto ya fue suscrito en el mes de diciembre, para un 100% de ejecución de esta actividad.

GO46BC Ruta atenc violencia intrafam divulgada	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

GO46BE Nna sensibilizados en ley 1098	Número	80	80	100%
---------------------------------------	--------	----	----	------

Proyecto: 140280 - 15pp11-promoción y fortalecimiento de la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80BA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	30	15	50%

Observación B / S: No se pudo cumplir con la meta programada, por que el contratista encontro inconvenientes al momento de realizar la convocatoria de la actividad; puesto como era el mes de diciembre la gran mayoría de las persons de la comunidad se encontraban en descanso o vacaciones, es decir que la actividad no iba a cumplir con la finalidad prevista, por que la asitencia no iba hacer la esperada, ni la requerida en las especificaciones tecnicas del pliego de condiciones.

GO80BC Act pedagógic sensibiliz violen intfliar Número 30 0 0%

Observación B / S: el valor estadístico que me mencionas GO80BC Act pedagógic sensibiliz violen intfliar, no hace parte de ese proyecto; pues las actividades del proyecto familia para ésta comuna se reducen a tertulias y rutas de atención, igualmente las actividades del proyecto de Convivencia se reducen a Jornadas Lúdico Pedagógicas

GO80BD Ruta atenc violencia intrafam divulgada Número 15 12 80%

Observación B / S: No se pudo cumplir con la meta programada, por que el contratista encontro inconvenientes al momento de realizar la convocatoria de la actividad; puesto como era el mes de diciembre la gran mayoría de las persons de la comunidad se encontraban en descanso o vacaciones, es decir que la actividad no iba a cumplir con la finalidad prevista, por que la asitencia no iba hacer la esperada, ni la requerida en las especificaciones tecnicas del pliego de condiciones.

GO80BE Tertulias con sentido para adultos Número 15 12 80%

Observación B / S: No se pudo cumplir con la meta programada, por que el contratista encontro inconvenientes al momento de realizar la convocatoria de la actividad; puesto como era el mes de diciembre la gran mayoría de las persons de la comunidad se encontraban en descanso o vacaciones, es decir que la actividad no iba a cumplir con la finalidad prevista, por que la asitencia no iba hacer la esperada, ni la requerida en las especificaciones tecnicas del pliego de condiciones.

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130587 - 14pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población despla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO87BB Comités barriales fortalecidos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140395 - 15pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO95AA Caracterizacion de poblac vict desplaz	Número	1.000	1.000	100%
GO95AB Unidades productivas creadas	Número	20	20	100%
GO95AC Unidades productivas fortaleci	Número	20	20	100%

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)



Proyecto: 130557 - 14pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales con enfoque de genero

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64




Proyecto: 130555 - 14pp6-promoción y prevención en derechos humanos, convivencia y seguridad humana.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Proyecto:	130583	- Jve-70 comunidad construyendo mecanismos para la resolución de conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Proyecto:	130586	- 14pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	130700	- Jve-60 centro de integración conviv ddhh				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.345	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.345
Proyecto:	130522	- 14pp7-intervención en convivencia y ddhh para el fortalecimiento de la familia en la comuna7 - robledo				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 43	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 43
Proyecto:	130567	- 14pp16-promover y fortalecer la convivencia , los derechos humanos y la seguridad : en mi familia, en mi barrio, en la institución educativa				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 181	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 181
Proyecto:	130571	- 14pp3-sensibilización y articulación de los grupos poblacionales para trabajar los derechos humanos y la promoción de la convivencia, la p:				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 28
Proyecto:	130564	- 14pp5-fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y el tejido social de la comuna 5				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 29
Proyecto:	130565	- 14pp11-fortalecimiento del tejido social, familiar y defensa de los derechos humanos en la comuna 11. fortalecimiento y sostenibilidad de la				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 24	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	130576	- 14pp1-fomentar y articular procesos de convivencia y participación en el desarrollo comunal (garantía de derechos en infancia, adolescenci				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 44	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 44



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 120035 - Medellín mas seguridad mas vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.956 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35AH Apoyo técnico a la gestion territorial	Meses	12	11	92%

Proyecto: 120334 - Fortalecimiento institucional secretaria de seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.272

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AF Apoyo institucional	Meses	12	12	100%
SE34AG Bienes y servicios adquiridos	Número	200	200	100%

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.051 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43.344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AC Prest de ss/ins a org de seg y just	Porcentaje	100	100	100%
SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just	Porcentaje	100	100	100%
SE38AF Apoyo institucional	Meses	12	12	100%
SE38AG Adquisicion de bienes y servicios	Número	2	0	0%

Proyecto: 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AD Apoyo institucionl	Meses	12	12	100%

SE39AE Adquisicion equipo tecnologico Número 8 8 100%

Proyecto: 120340 - Denuncias para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 762 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 775

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AE Apoyo institucional	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120341 - Sistemas sies-m y tic para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.075

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AC Apoyo institucional	Meses	12	12	100%
SE41AD Asistencia tecnica	Meses	12	12	100%
SE41AE Adquisicion de bienes y servicios	Meses	12	12	100%

Proyecto: 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AE Apoyo institucional	Número	12	12	100%
SE42AF Adquisicion de bienes y servicios	Número	3	3	100%
SE42AG Adquisicion de bienes y servicios	Número	100	100	100%

Proyecto: 130494 - Infraestructura para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.447 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AB Apoyo institucional	Meses	8	7	88%
SE94AC Adquisicion de bienes y servicios	Número	1	0	0%
SE94AD Obra fisica	Metro cuadrado	1.969	0	0%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 130269 - Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AK Taller pedag cultura segur y conviv ciud	Número	30	99	330%
SE69AL Personas participan eventos academicos	Número	600	640	107%
SE69AM Jornadas de sensibilización	Número	15	16	107%
SE69AN Kid de recreación policia civica juvenil	Número	1	1	100%
SE69AO Talleres de derechos humanos	Número	10	10	100%
SE69AP Compra de alarmas comunitarias	Número	27	17	63%

Proyecto: 130496 - Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE96AK Kit recreativo policia civica juvenil	Número	1	1	100%
SE96AL Jornadas de sensibilización	Número	13	13	100%
SE96AM Encuentros pedagogicos	Número	25	25	100%
SE96AN Personas con salida pedagogica	Número	600	600	100%
SE96AO Instalación camaras de seguridad	Número	11	0	0%

Proyecto: 130497 - Jve-04 fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE97AF Instalación camaras de seguridad	Número	12	0	0%
SE97AG Compra alarmas comunitarias	Número	12	0	0%

Proyecto: 140081 - 14jve11-dotac herra apoy tecno segu c11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE81AL Compra de sonómetros	Número	3	3	100%
SE81AM Limitadores de sonido	Número	6	6	100%
SE81AN Compra e instalacion camaras de seguridad	Número	50	12	24%
Observación B / S: en proceso de instalacion.				
SE81AO Instalación de alarmas comunitarias	Número	50	40	80%
Observación B / S: en proceso de instalacion.				
SE81AP Adecuación sala monitoreo estación laur	Número	1	0	0%

Proyecto: 140093 - Jve-12 tecnología para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE93AK Compra e instalacion cámaras de seguridad	Número	27	0	0%
SE93AL Compra alarmas comunitarias	Número	24	6	25%
Observación B / S: en proceso de instalacion.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 140168 - 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE68AA Adquisicion de bienes y servicios	Número	3	0	0%
SE68AB Apoyo institucional	Número	181	181	100%

Proyecto: 140269 - 15pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SE69AI	Asistencia social-talleres	Número	1.165	1.260	108%
SE69AJ	Asistencia social-materiales	Número	1.923	1.155	60%

Proyecto: 140270 - 15pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70AA Apoyo institucional	Número	1	1	100%
SE70AB Asistencia social	Número	12	12	100%

Proyecto: 140271 - 15pp11-fortalecimiento de comites barriales y los frente de participación para la seguridad y convivencia ciudadanada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AA Asistencia social	Número	46	39	85%



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130507 - 14pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el corregimiento de san sebastián de palmitas




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas






Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 140100 - Parque biblioteca españa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.677 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.960

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitación y repotenciación	Porcentaje	30	7	23%

Observación Proyecto: Los productos de la obra presenta retrasos no esperados, que se espera se entreguen en la vigencia 2016.

Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Proyecto: 130575 - Cancha sintética sector guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 435

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75EA Construcción de cancha sintetica	Metro cuadrado	800	800	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 070081 - Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.776

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	430	430	100%
IF81AB Andenes construidos	Metro cuadrado	125	125	100%
IF81AC Zonas verdes	Metro cuadrado	64	64	100%
IF81AG Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	430	430	100%
IF81AH Espacio publico	Metro cuadrado	464	464	100%

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.434

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.621	2.775,5	106%
IF95AD Zonas verdes	Metro cuadrado	387	324	84%
IF95AI Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.902	2.905	100%

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.032 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.716

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	1	1	100%
IF96AB Diseños	Unidad	5	5	100%
IF96AC Andenes construidos	Metro cuadrado	2.049	236	12%
IF96AE Zonas verdes	Metro cuadrado	4.469	1.400	31%
IF96AG Vías construidas	Metro cuadrado	2.565	390	15%
IF96AI Espacio público	Metro cuadrado	1.759	1.759	100%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado en la meta corresponde a que el proyecto Circuito Vial Las Mirlas aún se encuentra en ejecución con un avance de 50,8% en su ejecución; y el proyecto Conectividad Estancias - Santa Elena también con un avance del 28,47% por lo tanto, las metas planteadas para esta fecha no se han cumplido.

Proyecto: 120078 - Construcción pui la iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.632

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	12	12	100%
IF78AB Diseños	Unidad	12	12	100%
IF78AG Andenes construidos	Metro cuadrado	2.443	0	0%
IF78AH Zonas verdes	Metro cuadrado	887	0	0%
IF78AI Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.394	0	0%
IF78AJ Espacio publico	Metro cuadrado	1.623	0	0%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado se ve reflejado Porque los contratista de obra del Pesebre y de Santa Margarita no alcanzaron a legalizar las p ólizas requeridas, para iniciar obras en el mes de Diciembre de 2015

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.533 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.170

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	22.440	22.440	100%

Proyecto: 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.713

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	69.241	29.717	43%
IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos	Número	34	9	26%

Observación Proyecto: La lp de mantenimiento solo tuvo ejecución en diciembre en los Parques Villa Guadalupe, el Calvario, El Raizal, El Chagualo, La Castellana, Kennedy y Malibu, ya que se presentaron retrasos por el orden público y los otros 18 parques quedaron pendientes para su ejecución mediante ajustes y reservas presupuestales en el 2016

Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.099 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AC Espacio público mejorado	Metro cuadrado	33.391	28.023	84%
IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados	Número	11	9	82%

Observación Proyecto: Se inicio el proceso del Parque Popular la Isla, se avanza en un 30% de la ejecución del Parque Barrios de Jesús. El producto se reporta pero los recursos financieros para la culminación de los contratos se reservó y se ajustó presupuestalmente para su cancelación en 2016.

Proyecto: 130423 - Mantenimiento atracciones parque norte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF23PA Convenio	Unidad	1	1	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	2	2	100%
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.233	1.552	126%

Proyecto: 080155 - Adquisicion de predios para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	69.347	77.314	111%
IF55AD Reasentamientos por unidad familiar	Unidad	39	22	56%

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AB Mejoramiento de vía	Kilómetro-Carril	1,8	1,8	100%
IF17AC Espacio público	Metro cuadrado	1.520	1.520	100%
IF17AE Siembra de árboles	Unidad	70	70	100%
IF17AF Construcción de box coulbert	Metro	78	78	100%

Proyecto: 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.901 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF28AD Silvicultura y paisajismo	Metro cuadrado	60.000	21.368	36%
IF28AF Mantenimiento del espacio público	Metro cuadrado	80.000	27.480	34%
IF28AG Mantenimiento vía pavimento de concreto	Metro Lineal	15.000	10.282	69%
IF28AH Mantenimiento vía en pavimento flexible	Metro cúbico	800	0	0%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado se ve reflejado porque el Mantenimiento del espacio público y el Mantenimiento vía pavimento de concreto Se encontró que la necesidad real era menor a lo estimado, la actividad ya concluyó. El Mantenimiento de vía en pavimento está programada para realizar en el mes de Febrero del 2016, por tanto paso por concepto de reservas.

Proyecto: 120047 - Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AR Vías mejoradas	Kilómetro-Carril	3,1	1,8	58%
IF47AS Andenes	Metro cuadrado	2.580	1.800	70%
IF47AT Adquisición predios	Metro cuadrado	630	630	100%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado se ve reflejado en que solo hay un solo proyecto en ejecución y otros (2) en proceso de contratación mediante convenio

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46.654

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	18	31	172%
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	316,5	270,01	85%
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	19,7	22,9	116%
IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero	Metro Lineal	11.786	8.168,78	69%
IF52AL Mtto y mejoramiento de vías en concreto	Metro cuadrado	5.000	9.020	180%
IF52AM Mtto y mejoramiento de vías adoquines	Metro cuadrado	309	1.700	550%
IF52AP Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	5	5	100%
IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda	Metro Lineal	3.085	9.777	317%

Proyecto: 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AG Construcción de muros de contención	Metro Lineal	150	48	32%
IF53AH Construcción de cunetas y bordillos	Metro Lineal	4.050	3.259	80%
IF53AI Construcción de obras de drenaje	Metro Lineal	450	29,4	7%
IF53AJ Afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	550	2.516,15	457%
IF53AK Construcción de rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.100	993,46	90%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado se ve reflejado en el por finalización contractual.

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AB Construcción puentes peatonales	Unidad	5	0	0%
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	3	0	0%
IF67AF Construcción de puentes vehiculares	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente se encuentran dos contratos en ejecución, los cuales incluyen en su objeto la construcción, reparación y mantenimiento de puentes en la ciudad de Medellín. Por lo cual hubo ejecución financiera pero no física pues no se ha entregado obra.

Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AD Estudios y diseños	Número	4	1	25%

Observación Proyecto: Un estudio en liquidación y 3 están en ejecución.

Proyecto: 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.727 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 769 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 538

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,45	0,45	100%

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104.415 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83.035

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	7,83	8,98	115%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	15.407	15.407	100%
IF71AE Construcción de polductos	Metro	880	880	100%
IF71AG Estructuras hidráulicas	Metro	393	373	95%
IF71AH Muros de contención	Metro cuadrado	2.119	2.562,68	121%
IF71AI Construcción de pilas	Número	238	238	100%

Proyecto: 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AC Revisión de diseños	Unidad	1	1	100%

Proyecto: 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.889

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AA Construcción de andenes nuevos	Metro cuadrado	500	100	20%
IF73AC Construcción de puente	Metro cuadrado	160	0	0%
IF73AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	561	561	100%

Observación Proyecto: Dado a las demoras en el proceso de contratación se atrasó el cronograma de obra, se adelantan trabajos de adecuación para construcción de dicha infraestructura.

Proyecto: 140073 - Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Todos los recursos fueron contracreditados mediante traslado presupuestal, el proyecto no tuvo ninguna ejecución.

Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.377 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 877 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 877

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	1.250	1.250	100%

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 - Metroplús fase 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.933 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.005

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	300	300	100%

IF94AE	Siembra de árboles	Unidad	13	13	100%
IF94AG	Estudios y diseños	Número	1	1	100%
IF94AI	Construcción de patios	Porcentaje	0,28	0,28	100%
IF94AJ	Compra de predios	Metro cuadrado	1.731,44	1.190,19	69%

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.553

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	30	30	100%
IF06AD Plataforma tranviaria construida	Kilómetro	2,4	2,56	107%
IF06AE Paradas construidas	Unidad	9	9	100%

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AB Demolición de predios	Metro cuadrado	300	300	100%
IF08AC Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	85	80	94%

Observación Proyecto: Los productos reportados corresponden a metas físicas logradas en 2015 con recursos entregados en 2014 mediante convenio con el Metro.

Proyecto: 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.641

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AC Cicloruta generada	Metro	3.580	2.180	61%
IF76AE Instalación de cicloparqueaderos	Número	700	287	41%
IF76AF Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro	4	0	0%

Observación Proyecto: No se cumplió la meta debido a que el proyecto de cicloparqueaderos no alcanzó a salir a Licitación en el año 2015, además que los recursos para obra fueron contracreditados mediante traslados presupuestales, no obstante si hubo ejecución financiera de actividades de apoyo logístico, técnico y comunicacional.

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59CB Convenio	Número	1	1	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 080140 - Centralidades parque arví

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.502

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA Zonas verdes	Metro cuadrado	500	500	100%
IF40AB Senderos peatonales	Metro cuadrado	600	600	100%
IF40AC Andenes construidos	Metro cuadrado	80	80	100%
IF40AE Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	690	690	100%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde
Proyecto: 120063 - Sostentamiento de espacios públicos verdes de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	110.000.000	113.198.976	103%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	7.000	3.754	54%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	2.000	984	49%
IF63AD Atención de emergencias	Unidad	250	209	84%

Proyecto: 120064 - Realización de obras en medellín un jardín para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AC Tala de árboles	Unidad	620	674	109%
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	880.000	857.205	97%
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	25.000	62.560	250%

IF64AF	Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	10.000	18.282	183%
IF64AG	Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	4.600	12.885	280%
IF64AH	Mimetización de raíces de árboles talado	Número	450	247	55%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 525 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 390

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68AA Andenes construidos	Metro cuadrado	2.914	1.410,5	48%
IF68AB Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.338	585	25%

Observación Proyecto: El índice de gestión presentado se ve reflejado ya que los trabajos de alcantarillado no previstos, no han permitido avanzar en la obra.

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos
Proyecto: 130369 - Jve-05 rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.192	2.192	100%

Proyecto: 130370 - Jve-70 infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70ZA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	560	37%
IF70ZB Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	2	2	100%

Proyecto: 130371 - Jve-09-obras paso seguro comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.392

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71MA Convenio para administración de recursos	Unidad	1	1	100%

Proyecto: 130691 - Jve13-manejo adecuado del hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF91MA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.300	0	0%

Observación Proyecto: A dic 31 de 2015 no se ha iniciado el proceso de ejecución de las actividades, ya que se encuentra en proceso precontractual. Sin embargo hubo ejecución financiera pues los recursos fueron entregados a fiducia con el IDEA

Proyecto: 140115 - Jve-10 corredores verdes para la zona cultural del centro de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF15AB Convenio para administración de recursos	Unidad	1	1	100%

Proyecto: 140116 - Jve -11 ciudad incluyente con senderos de vida para la comuna 11 estadio-laureles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF16AB Convenio para administración de recursos	Unidad	1	1	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130689 - Jve-80 malla vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.467 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.872

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF89AX Muros sobre pilas

Metro Lineal

300

0

0%

Observación Proyecto:

El índice de gestión presentado se ve reflejado en que los estudios se encuentran en revisión por medio de una consultoría externa que fue contratada por la subsecretaría de planeación de la SIF y a la fecha de siete puntos que se entregaron para la revisión solo se han aprobado cuatro, por tal motivo no sea cumplido con lo programado para iniciar el proceso de los estudios previos de contratación.

Proyecto: 130690 - Jve-60 vías veredales y locales adecuadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF90BA muros de contención de taludes	Metro	600	55	9%
IF90BB obras de drenaje, cunetas y bordillos	Metro	5.440	3.972	73%
IF90BC Rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.065	683	64%
IF90BD afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	2.300	3.139	136%

Observación Proyecto: Se encontró que la necesidad real era menor a lo estimado, la actividad ya concluyo.

Proyecto: 130694 - Jve-50 prolongación del cable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94MA Convenio	Unidad	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad**Programa:** 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social**Proyecto:** 140141 - 15pp3-infraestructura para la movilidad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF41AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	625	87	14%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140142 - 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 871 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.650	30	2%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140143 - 15pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 585 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.731	0	0%
IF43AB Instalación de cordones	Metro	1.331	80	6%
IF43AC Instalación pasamanos	Metro	494	166,1	34%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130111 - Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 675

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	60	60	100%

Observación Proyecto: Se cumplió la meta física en la vigencia 2015, si embargo, los contratos de obra estan pendientes de liquidación que se haran mediante reserva 2016.

Proyecto: 130536 - 14pp2-mejoramiento de calles y recuperación de andenes y zonas verdes en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 705

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.118	1.118	100%

Proyecto: 130537 - 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF37AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	800	755	94%

Proyecto: 130538 - 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.515	0	0%
IF38AB Adecuacion de parques	Unidad	5	5	100%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 130539 - 14pp5-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF39AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	281	836	298%

Proyecto: 130548 - 14pp6-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	985	985	100%

Proyecto: 130550 - 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 738

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.700	2.428	143%

Proyecto: 130554 - 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	700	700	100%

Proyecto: 130556 - 14pp9-construcción, adecuación y mantenimiento de elementos de estabilidad y movilidad en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	80	80	100%

Proyecto: 130560 - 14pp13-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos públicos (vías, andenes, pasamanos, cunetas, escalas, conec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 686

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	500	514	103%
IF60CB Pasamanos	Metro Lineal	1.000	695	70%
IF60CC Muros de contención	Metro cuadrado	100	102	102%

Proyecto: 130561 - 14pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 998

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	4.635	4.550	98%

Proyecto: 130563 - 14pp16-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.162	2.750	127%

Proyecto: 130570 - 14pp70-ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,44	0,73	166%

Proyecto: 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.095 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 833

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.500	1.700	49%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140140 - 15pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.059	0	0%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140144 - 15pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 295

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.192	325,3	27%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140145 - 15pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 348 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.300	340	26%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140146 - 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	6.124	2.934,2	48%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140147 - 15pp16-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AL Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.469	2.005,9	58%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140148 - 15pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.062 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AX Mto de vías - construc de rieles	Metro Lineal	800	0	0%
IF48AY Mto de vías peatonales (senderos)	Metro cuadrado	304	0	0%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140149 - 15pp60-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49AA Construcción y mejoramiento de vías	Metro cuadrado	450	0	0%

IF49AB Compra de predios Metro cuadrado 2.877 0 0%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140150 - 15pp70-construccion y reparacion de obras para una mejor calidad de vidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.135	250	22%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140151 - 15pp80-construccion y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AZ Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.029	600	20%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140152 - 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	950	300	32%
IF52AY mantenimiento de vias	Metro cuadrado	5.000	0	0%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140247 - 15pp6-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	153	10%
IF47AY Instalación de cordones	Metro	997	238	24%
IF47AZ Instalación pasamanos	Metro	997	202	20%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140248 - 15pp7-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AB Instalación de cordones	Metro	500	588	118%
IF48AC Instalación pasamanos	Metro	325	0	0%
IF48BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.222	644	29%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140279 - 15pp8-adequación, mejoramiento y resignificación de espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF79AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.460	100	7%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 140371 - 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.700	0	0%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130566 - 14pp50-recuperación y mntto de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF66AA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,77	0,65	84%

Observación Proyecto: Los productos programados se finalizaran a través de reservas en la vigencia 2016.

Proyecto: 130569 - 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69DA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,61	0,61	100%
IF69DB Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.420	1.420	100%

Proyecto: 130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	2,03	2,03	100%

Proyecto: 140051 - 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.200	900	75%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 140088 - 14pp11-desarrollar paisajismo y arborización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF88AA Zonas verdes paisajeadas	Metro cuadrado	12.000	12.000	100%

IF88AB	Mantenimiento de árboles	Unidad	1.000	1.000	100%
IF88AC	Siembra de árboles	Unidad	100	100	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080153	Mantenimiento de Espacios Publicos en la Ciudad y Corregimientos	\$ 6,02095	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Proyecto: 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Proyecto: 130126 - Pp13- construcción y mantenimiento de la malla vial

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 080179 - Construcción manzana del emprendimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Proyecto: 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto: 090105 - Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Proyecto: 120075 - Continuidad de la lateral sur de la quebrada la hueso, calle 47 d entre cr 87b y 91, etapa 1

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 743 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 743



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	4	4	100%

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.881 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.684 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	52,17	440,27	844%
MA88AO Mantenimiento de las hectáreas sembradas	Hectárea	600	570,3	95%
MA88AP Funcionamiento-mmto refugio san miguel	Número	1	1	100%
MA88AQ Recuperación-mmto de espacios sign. amb	Número	3	2	67%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 120080 - Manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	50	179,34	359%
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	2	0	0%
Observación B / S: No hubo proceso de compra de cuencas y predios, porque aún se encuentran en etapa de negociación				
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	3	3	100%
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Número	16	10	63%
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	91	182%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.709 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.090

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	5.000	5.201	104%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	240.000	484.557,2	202%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	2	2	100%
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	2	200%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%
MA86AS Puentes construidos	Metro Lineal	340	346,47	102%
MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	105.556	251.625	238%

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 513

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	35	35	100%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y consu	Número	488	488	100%
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	122	122	100%

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	12	12	100%
MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	187	187	100%
MA85AR Fortalecimiento de los procedas	Número	35	35	100%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AB Compraventas de material reciclado acomp	Número	130	130	100%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	200.000	165.923	83%
MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven	Número	150	197	131%
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	442	439	99%
MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	15	15,9	106%
MA87AG Residuos sólidos intervenidos	Número	2.900	4.870	168%
MA87AI Segto a la implementación de los pmirs	Número	600	460	77%
MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	120.000	244.145	203%
MA87AL Personas sens. gestión res.sol.peligrosos	Número	1.000	2.579	258%
MA87AM Eventos res.peligrosos clandestinos aten	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Pasó para ejecución en el 2016, ya que no hubo disponibilidad presupuestal para iniciar la ejecución				
MA87AN Visitas sens.gestión int.res. peligrosos	Número	400	570	143%

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 120081 - Bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.396 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	5.000	12.577	252%
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	825	714	87%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	300.000	387.249	129%
MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos	Número	40	67	168%

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Proyecto: 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AD Constr. nueva aula amb.cerro los valores	Número	1	1	100%
MA84AE Restauración ecológica	Hectárea	30	20	67%
Observación B / S: Por el cambio de metodología y por el verano no se pudo sembrar más				
MA84AF Fortalecim. huertas agroec.comunitarias	Metro cuadrado	7.000	7.000	100%

MA84AG	Implement. huertas agroec. comunitarias	Metro cuadrado	24.000	24.000	100%
MA84AH	Restaur.suelos ecológi. fique orient. f2	Hectárea	13	13	100%
MA84AJ	Fortalecim.huertas agroecol.comunitarias	Número	1	1	100%
MA84AK	Manejo integral de residuos sólidos	Número	1	0,2	20%

Observación B / S: Inició ejecución en Octubre y no se alcanzó a terminar

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 120090 - Sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.010 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	13	13	100%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	5	6	120%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	5	5	100%
MA90AE Licencias de software	Número	11	11	100%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	5	5	100%
MA90AL Programas en medios masivos emitidos	Número	80	102	128%
MA90AP Apoyo a eventos proy sma- nles e intern.	Número	20	33	165%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130666 - Jve -05 manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66AA Atención en quebradas con intervenciones	Número	1	1	100%
MA66AB Quebradas con cauce natural recuperados	Número	1	1	100%
MA66AC Estudios y diseños quebradas - com.5	Número	1	1	100%
MA66AD Intervención quebradas - comuna 5	Número	2	2	100%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130669 - Jve -70 medellín ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 560

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	12.500	0	0%
MA69AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	0	0%
MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	893	0	0%

Observación B / S: No se ejecutó porque el dinero lo habían trasladado para la Urgencia Manifiesta La Paulita, Hacienda reembolsó a finales de año, se ejecutará en el 2016

Proyecto: 150053 - Jve-13 protección solución hidráulica en

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130668 - Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 991 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	5.812	0	0%
Observación B / S: No se ejecutó porque el dinero lo habían trasladado para la Urgencia Manifiesta La Paulita, Hacienda reembolsó a finales de año, se ejecutará en el 2016				
MA68AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	6.134	0	0%
Observación B / S: No se ejecutó porque el dinero lo habían trasladado para la Urgencia Manifiesta La Paulita, Hacienda reembolsó a finales de año, se ejecutará en el 2016				
MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	929	0	0%
MA68AE Empresas con buenas prácticas de produc	Número	500	55	11%
Observación B / S: Inició en Octubre, por lo que no se terminó de ejecutar				
MA68AH Número de iniciativas ciudadanas instala	Número	17	17	100%

Proyecto: 130670 - Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 679

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70AA Personas sensibilizadas	Número de personas	20.000	20.000	100%
MA70AB Puntos críticos residuos sólidos interve	Número	40	14	35%
Observación B / S: El dinero solo alcanzó para los puntos más representativos y priorizados con la comunidad				

Proyecto: 130672 - Jve -05 gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA72AA Recicladores fortalecidos	Número de personas	10	0	0%
MA72AB Puntos críticos reiduos sólidos intervien	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Dinero que se trasladó para urgencia manifiesta de la Paulita, pendiente de reembolso de la Secretaria de Hacienda.

Proyecto: 130684 - Jve-14 mejoramiento de las condiciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 654

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AL Recicladores fortalecidos comuna 14 -jve	Número	30	18	60%
MA84AM Puntos crít.res.sol. recuperados -com 14	Número	25	4	16%
MA84AN Puntos crít.quebr. intervenidas-com.14	Número	4	3	75%
MA84AO Personas sensib.en buenas práct.com.14	Número	5.000	835	17%

Observación B / S: Inició en Septiembre, no se alcanzó a terminar

Proyecto: 130695 - Jve-c9 manejo adecuado del hábitat en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA95AD Obras ejecutadas en reducción del riesgo	Número	1	3	300%

Proyecto: 130696 - Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 632

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA96AB Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	48	48	100%
MA96AD Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	8	1	13%

Observación B / S: No se logró ejecutar todo lo programado, porque se trasladaron mil millones de pesos para el DAGRP, quien obviamente debió ejecutar

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130675 - Jve - 16 previniendo riesgos evitamos de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA75AB Personas sensibilizadas educación amb	Número	12.580	12.580	100%
MA75AF Intervenciones en quebradas	Número	4	5	125%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130649 - 14pp8-intervención ambiental y paisajística de las quebradas de la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA49AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	3	100%

Proyecto: 130654 - 14pp6-vida, cultura y manejo ambiental para la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	352	352	100%
MA54AD Atención en quebradas con intervenciones	Metro cuadrado	3.486	3.486	100%
MA54AE Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	140	140	100%

Proyecto: 130659 - 14pp14-implementación de un plan de acción para mitigar el riesgo en las quebradas de la comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 216

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA59AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	3	100%

Proyecto: 130663 - 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	3	100%

Proyecto: 140209 - 15pp3-intervención integral en quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09BA Diagnóstico y evaluación comuna 3 quebr	Número	1	1	100%
MA09BB Priorización ptos interv. y ajuste pptal	Número	1	1	100%
MA09BC Mitigación ptos críticos riesgo quebrada	Número	10	2	20%
Observación B / S: La interventoría se declaró desierta, se saca a proceso de mínima cuantía, el contrato de obra se priorizó con la comunidad la meta física de acuerdo con el dinero asignado				
MA09BD Mantenimiento de coberturas	Número	3	1	33%
MA09BE Mantenimiento de canales	Número	3	1	33%
MA09BF Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	100	100%
MA09BG Voluntarios cbe	Número	60	60	100%

Proyecto: 140216 - 15pp8-estudios, diseños e intervención física en quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA16AA Puntos críticos intervenidos quebradas c8	Número	3	2	67%
MA16AB Intervenciones en quebradas c8	Metro Lineal	150	0	0%

Observación B / S: Se requerían estudios y diseños y posterior permiso de ocupación de cauce, está en proceso de estudio por el AMVA, se hará en el 2016

Proyecto: 140218 - 15pp9-intervención física y paisajística en las quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA18AA Intervenciones en quebradas - comuna 9	Número	2	1	50%
MA18AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	3.214	2.276	71%

MA18AC	Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	7.500	8.977	120%
MA18AD	Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	395	395	100%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130662 - 14pp5-mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.924	2.924	100%
MA62AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	15.202	15.202	100%
MA62AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	623	623	100%

Proyecto: 130709 - 14-pp-80- proteccion, conservación y mantenimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09AH Talleres de socialización plan manejo	Número	10	14	140%
MA09AI Guardabosques contratados	Número	3	3	100%
MA09AJ Intervenciones físicas en infraestructur	Número	3	2	67%
Observación B / S: Sólo se hicieron 2 intervenciones pero con un área superior a la programada				
MA09AK Cursos de formacion a guardabosques	Número	3	3	100%
MA09AL Guianzas realizadas	Número	3	8	267%
MA09AM Giras de areas y ecosistemas realizadas	Número	1	4	400%
MA09AN Hectareas restauradas	Número	2	2	100%
MA09AO Arboles sembrados	Número	1.700	1.500	88%
MA09AP Familias con procesos de restauracion	Número	3	10	333%

Proyecto: 140230 - 15pp90-acciones de paisajismo, limpieza y amoblamiento en retiros de quebradas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30AA Jardines para la vida c90	Metro cuadrado	1.071	200	19%
MA30AB Mantenimiento de zonas verdes c90	Metro cuadrado	2.500	0	0%
Observación B / S: La comunidad priorizó y no lo consideró, se cambio por 8 puentes de madera los cuales fueron instalados				
MA30AC Árboles urbanos y rurales sembrados c90	Número	132	0	0%
Observación B / S: La comunidad priorizó y no lo consideró, se cambio por 8 puentes de madera los cuales fueron instalados				

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 130650 - 14pp8-sencibilización, educación y cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA50AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	2.322	2.822	122%
MA50AB Huertas implementadas o fortalecidas	Número	11	11	100%
MA50AD Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	50	50	100%

Proyecto: 130652 - 14pp3-formación integral ambiental de los habitantes de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52AB Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	5	5	100%

Proyecto: 130657 - 14pp1-proyecto de formación integral ambiental de guías ambientales en la comuna 1 de la ciudad de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA57AA Puntos críticos residuos sólidos interve	Número	32	32	100%
MA57AB Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	1	1	100%

Proyecto: 140207 - 15pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.296

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA07AA Aula ambiental instalada c1	Número	10	10	100%
MA07AB Iniciat.ciudadanas articuladas aula amb.	Número	20	19	95%
MA07AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	3.214	5.962	186%
MA07AD Mantenimiento de zonas verdes c4	Metro cuadrado	7.500	19.335	258%
MA07AE Árboles urbanos y rurales sembrados c5	Número	395	97	25%

Observación B / S: No hubo espacio para sembrar todo lo programado

MA07AF	Puntos críticos resid. sólido.recuperados	Número	32	8	25%
MA07AG	Organizaciones sociales amb y comun.fort	Número	1	1	100%

Proyecto: 140208 - 15pp2-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA08BA Puntos críticos intervenidos quebradasc2	Número	2	2	100%
MA08BB Jardines para la vida c2	Metro cuadrado	3.450	7.018	203%
MA08BC Mantenimiento de zonas verdes c2	Metro cuadrado	8.050	29.879	371%
MA08BD Árboles urbanos y rurales sembrados c2	Número	424	51	12%

Observación B / S: No hubo espacio para sembrar todo lo programado

Proyecto: 140210 - 15pp5-fortalecimiento de la educación ambiental y manejo integral del recurso hídrico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10AA Mantenimiento de estructuras hidráulicas	Número	1	1	100%
MA10AB Puntos críticos interv. en quebradas c5	Número	2	1	50%
MA10AC Puntos críticos residuos sólidos recuper	Número	30	10	33%
Observación B / S: Se priorizó lo más significativo por los recursos que asignaron				
MA10AD Organizaciones sociales amb y comun.fort	Número	1	1	100%
MA10AG Jardines para la vida c5	Metro cuadrado	3.214	2.513	78%
MA10AH Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	7.500	41.439	553%
MA10AI Árboles urbanos y rurales sembrados c5	Número	395	162	41%

Observación B / S: No hubo espacio para sembrar todo lo programado

Proyecto: 140211 - 15pp6-formación socioambiental desde los escenarios ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA11AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.000	7.200	144%
MA11AB Acciones educativas c6	Número	120	125	104%
MA11AC Proceso formación multiplicadores amb c6	Número	50	50	100%
MA11AD Fortalec.unidades didácticas aula-centro	Número	2	2	100%

MA11AH Fortalecim.espacios verdes,huertas,viver Número 2 2 100%

Proyecto: 140212 - 15pp7-fortalecimiento del hábitat y la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA12AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.589	3.718	144%
MA12AB Mantenimiento de zonas verdes c7	Metro cuadrado	7.250	8.089	112%
MA12AC Árboles urbanos y rurales sembrados c7	Número	382	316	83%
MA12AD Comunidad benef. atención animales	Número	5.000	4.480	90%
MA12AF Revistas distribuidas	Número	4	4	100%
MA12AG Personas capac. buenas prácticas-educ.am	Número	5.000	5.000	100%

Proyecto: 140217 - 15pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA17AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	500	658	132%
MA17AC Huertas implementadas o fortalecidas	Número	11	27	245%
MA17AD Acciones educat. aulas amb.cerro valores	Número	50	50	100%

Proyecto: 140219 - 15pp10-fortalecimiento a la escuela ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA19AA Proceso educativo silvicultura urb c10	Número	1	2	200%
MA19AB Dilo, puesta en marcha estrat metod aula	Número	1	1	100%
MA19AC Interv educativas en temas amb.* niños	Número	8	8	100%
MA19AD Fortalecimiento de huertas en comuna 10	Número	20	10	50%

Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente

Proyecto: 140221 - 15pp12-cultura ambiental y buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 112 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21BA Voluntarios comunitarios fortalecidos	Número	500	937	187%
MA21BB Actividades ambient. realiz.espacios pub	Número	20	24	120%
MA21BC Publicidad visual en formato instalada	Número	20	20	100%
MA21BD Estudio factibil.implement-conserv.área	Número	1	1	100%

Proyecto: 140222 - 15pp14-educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22AA Intervenciones en quebrdas c14	Metro Lineal	10	4	40%
MA22AB Campaña en educación ambiental	Número	1	1	100%
MA22AC Diplomado siamed	Número	1	1	100%

Proyecto: 140223 - 15pp15-cultura ambiental y buenas practicas ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23BA Mesa ambiental fortalecida	Número	16	16	100%
MA23BB Bases de datos	Número	1	1	100%
MA23BC Premiación 1o, 2o, 3er puesto medalla mé	Número	1	1	100%
MA23BD Organizaciones sociales amb y comun.fort	Número	15	15	100%

Proyecto: 140224 - 15pp16-fortalecimiento en la cultura y la educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24BA Puntos críticos atendidos y recuperados	Número	14	14	100%
MA24BC Ecohuertas instaladas y fortalecidas c16	Número	40	27	68%
Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente				
MA24BD Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	20.000	15.096	75%

Proyecto: 140225 - 15pp50-construcción de estufas ecológicas eficientes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25BA Disminución del consumo de leña	Tonelada	145	0	0%
Observación B / S: La ejecución consisten en: Capacitaciones 7, Visitas a viviendas 146, Beneficiados 317 personas, Estufas 40 y Huertos establecidos 40. Para los huertos y estufas se debe esperar su crecimiento para poder convertir a toneladas y así revisar con lo programado				
MA25BC Talleres relaizados p' manejo ambiental	Número	4	4	100%
MA25BD Personas formadas por concursos ambient	Número	200	200	100%
MA25BE Puntos críticos recuperados	Número	7	7	100%
MA25BF Estufas ecológicas instaladas	Número	40	40	100%

Proyecto: 140267 - 15pp11-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA67BA Jardines para la vida c11	Metro cuadrado	389	1.925	495%
MA67BB Mantenimiento de zonas verdes c11	Metro cuadrado	1.665	5.072	305%
MA67BC Árboles urbanos y rurales sembrados c11	Número	756	0	0%
Observación B / S: La comunidad no priorizó presupuesto para siembra				
MA67BD Amoblamiento	Mililitro	628	301	48%
Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente				
MA67BE Puntos críticos resid. sólido.recuperados	Número	4	12	300%
Observación B / S: De acuerdo con la visita técnica realizada en la 1a etapa de la ejecución del contrato se identificó una cantidad de puntos críticos superior a la proyectada inicialmente, por lo tanto la intervención aumentó . En estas intervenciones se capacita y sensibiliza a la comunidad cercana a cada punto crítico lo que conlleva a un aumento también en el indicador				
MA67BF Personas sensibilizadas	Número	1.000	11.939	1.194%
Observación B / S: De acuerdo con la visita técnica realizada en la 1a etapa de la ejecución del contrato se identificó una cantidad de puntos críticos superior a la proyectada inicialmente, por lo tanto la intervención aumentó . En estas intervenciones se capacita y sensibiliza a la comunidad cercana a cada punto crítico lo que conlleva a un aumento también en el indicador				

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130648 - 14pp13-mantenimiento y adecuación de micro cuencas y senderos ecológicos y ambientales, educación ambiental y recuperación de puntc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA48AA Acciones de limpieza y recuperacion de p	Número	12	12	100%
MA48AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	800	800	100%
MA48AC Ferias ambientales	Número	1	1	100%

Proyecto: 140226 - 15pp70-fortalecimiento de la cadena de reciclaje y recuperación de puntos críticos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26BA Puntos críticos resid. sólido recuperados	Número	4	4	100%
MA26BB Organizaciones de recuper. fortalecidas	Número	8	1	13%
Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente. Solo hubo una organización en esta comuna				
MA26BC Compraventas fortalecidas c70	Número	7	5	71%
MA26BD Recicladores informales identif y capac	Número	40	22	55%
MA26BE Personas sensibilizadas buenas prácticas	Número	5.000	4.190	84%
MA26BF Unidades didácticas reparadas y/o instal	Número	1	1	100%
MA26BG Huertos leñeros y estufas eficientes	Número	15	0	0%
Observación B / S: Inició ejecución a finales de 2015, termina en el 2016				
MA26BI Amoblamientos en madera instalados-repar	Metro Lineal	50	76,2	152%

Proyecto: 140376 - 15pp13-comuna ecológica y limpia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA76AA Diagnóstico y evaluación comuna 13 ecol.	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se declaró desierta, se solicitó a la Secretaría de Hacienda autorizar el CDP Manual para hacer la Reserva para el 2016				
MA76AB Priorización pto interv. y ajuste pptal	Número	1	1	100%
MA76AC Residuos sólidos removidos	Tonelada	1	1	100%
MA76AD Mantenimiento de canales	Número	10	1	10%
Observación B / S: Los estudios y diseños para el resto se declaró desierto, para el año 2016 está pendiente de formular con los recursos que quedaron de 2015, según la autorización de la Secretaria de Hacienda				

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 140268 - 15pp80-protección, conservación y mantenimiento de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 413 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68BA Mesa ambiental fortalecida c80	Número	1	1	100%
MA68BB Estudios de monitoreo al recurso hídrico	Número	1	1	100%

MA68BC	Estudios de monitoreo movimientos masa	Número	1	1	100%
MA68BD	Estudios delimitación-caracterización-monitoreo humedales	Número	1	1	100%
MA68BE	Estructura ecológica vigilada y controlada	Número	1	1	100%
MA68BF	Intervención realizada. puntos críticos quebradas c80	Número	8	2	25%
Observación B / S: No hubo presupuesto para todo lo programado					
MA68BG	Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.000	532	11%
Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente					
MA68BH	Acciones educativas en aulas ambientales	Número	50	22	44%
Observación B / S: Se hace una programación aproximada y luego se prioriza con la comunidad, por lo que puede pasar o que no se cumpla lo programado o se supere notoriamente					

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130664 - 14pp10-estrategia de reducción del riesgo ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64AA Personas formadas en procesos de silvicultura	Número de personas	440	440	100%
MA64AC Personas sensibilizadas en procesos de a	Número de personas	350	350	100%
MA64AD Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	350	350	100%
MA64AE Recorridos realizados de vigilancia ambi	Número	10	10	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080251 Construcción Parques Lineales Pui C8 y 9	\$ 41,40181	\$ 0,0
120089 Recuperación y Apropiación Del Río Aburrá	\$ 0,00086	\$ 0,0
080278 Educación y Sensibilización Para Las Buenas Practicas	\$ 9,91614	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130683 - Jve-04 intervención quebradas de la comuna

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 807

Proyecto: 150050 - Jve-15 construcción corredor ecológico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 448

Observación Proyecto: El corredor ecológico La Guayabala se construirá en el 2016, es con recursos del AMVA, entidad que se demoró para entregar el dinero y hubo varias ampliaciones

Proyecto: 150051 - Jve-50 fortalecimiento de las buenas prácticas



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Proyecto: 080282 - Fortalecimiento policia ambiental




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto: 130651 - 14pp9-educación y cultura ambiental de la comuna 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad
Proyecto: 110034 - Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	627	627	100%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizada	Número	3	2	67%
MV34AC Complementos peatonales	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: La eficacia del proyecto se vio afectada porque dos de los bienes y servicios planeados como fueron: la Instalación de un nuevo cruce semafórico y un complemento peatonal, no se lograron realizar, debido a que los recursos en la instalación de los dos nuevos cruces que si se instalaron generaron obras complementarias adicionales en el proceso de construcción, por lo tanto los recursos no fueron suficientes. Es de resaltar que la actividad más representativa de este proyecto es el mantenimiento de la red semafórica, la cual se cumplió al 100% y es la actividad que más recursos requiere para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Proyecto: 110149 - Operación y sostenimiento de las escaleras eléctricas en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 895

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	99,6	100%
MV49AE Informes de supervisión de la operación	Número	12	12	100%

Proyecto: 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 211 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	99,93	100%
MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag	Porcentaje	100	100,09	100%

Proyecto: 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.689

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	12	100%
MV55AE Implementación del observatorio-pmsm	Número	1	1	100%
MV55AF Estructuración fase iii tpm, legal, téc	Número	1	1	100%

Proyecto: 120156 - Señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	500	848	170%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	2.100	2.260	108%
MV56AC Instalación señalización elevada	Número	25	25	100%

Proyecto: 120236 - Interventoría de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.136

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoría conces un, simm	Número	12	12	100%

Proyecto: 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.042

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	100	100%
MV37AF Mantenimiento elementos logísticos contr	Porcentaje	100	100	100%
MV37AG Actual y mto radios para el control tto	Porcentaje	100	100	100%
MV37AH Apoyo en control proyectos estratégicos	Porcentaje	100	100	100%
MV37AI Parque automotor para control de moviid	Número	87	101	116%

Proyecto: 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.060

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.496	1.496	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	12	100%
MV38AC Operación de parqueo para custodia de ve	Número	2	2	100%
MV38AD Operación de arrastre de vehículos inmo	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	200.732	100%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	1	100%
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	10	12	120%
MV40AF Logística y cobertura para la capacitaci	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120241 - Pedagogía en movilidad con gestores universitarios en la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El proyecto no se ejecutó en la vigencia 2015, debido a que la Contraloría General de Medellín realizó Informe especial proyecto "Guía Ciudadano y Pedagógico en Tránsito" donde generó hallazgo en el proceso administrativo con los Gestores Pedagógico, por lo tanto la administración determinó la liquidación del convenio con el ITM para la operación del programa de Gestores Pedagógicos .

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 - Metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	12	12	100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	10	10	100%
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	99,6	100%

Proyecto: 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaria de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	825	825	100%
MV58AC Jornadas de capacitación servidores movi	Número	8	8	100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.694

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	106.000	70.981	67%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	78.000	134.083	172%
MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	18.600	18.350	99%
MV39AE Investigación de bienes	Número	144.000	151.318	105%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080428 Construcción y Adec de Deposito de Buses	\$ 2,49417	\$ 0,0



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Información Financiera Total: \$ 78 \$ 79 \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	206	91	44%

Observación Proyecto: La meta se estipuló teniendo en cuenta el convenio Alianza AMA suscrito entre el ISVIMED y VIVA el cual no se ejecutó

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.348

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

Información Financiera Total: \$ 16.859 \$ 16.632 \$ 16.632

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	2.065	1.174	57%
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	7.000	0	0%

Observación Proyecto: Se asignaron los mejoramientos institucionales según diagnosticos con valores del SMMLV actualizados a 2015 tanto para el presupuesto como para los subsidios. Respecto a las legalizaciones, no se alcanzó la meta inicialmente planteada dado que el programa de reconocimientos urbanísticos inició operación en el segundo semestre de 2015, durante el primer semestre se realizaron las actividades y acuerdos para su funcionamiento.

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida
Proyecto: 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 22.132	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 25.304	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 25.304
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 5.482	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 5.482	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.470
Información FinancieraTotal:		\$ 27.615		\$ 30.787		\$ 30.775

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	1.625	1.458	90%
IV06AB Promoción de viv interés social	Hogares	2.664	0	0%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	132	34	26%

Observación Proyecto: La meta para el valo IV06AB se estableció tomando en cuenta el proyecto Plan Parcial San Lorenzo, el cuál no fue ejecutado. Respecto al cumplimiento de la meta establecida para el valor IV06AC, se ha tenido dificultades con el licenciamiento de proyectos originadas en las revisiones estrictas que realizan las curadurías por las dificultades que surgieron con las falsas VIP y el caso SPACE.

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.629	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.978	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.978
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 771	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 771	Ejec. Financiera (mill de \$):	
Información FinancieraTotal:		\$ 4.400		\$ 4.750		\$ 3.978

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	182	182	100%

Proyecto: 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 15.006	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 21.006	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21.006
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 141	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 141	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 95
Información FinancieraTotal:		\$ 15.147		\$ 21.147		\$ 21.102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	5.500	5.240	95%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.873	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.908	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.908
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 29	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 29
Información FinancieraTotal:		\$ 1.902		\$ 1.937		\$ 1.937

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.117	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.162	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.162
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 2.117		\$ 2.162		\$ 2.162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	8	7,33	92%

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 - Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 14.661	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16.356	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 16.356
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.757	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.757	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.757
Información FinancieraTotal:		\$ 16.418		\$ 18.113		\$ 18.113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	802	924	115%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 140099 - Jve 12- mejoramiento integral de vivienda en la comuna 12- la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	228	0	0%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 140332 - 15pp2-mejoramiento integral de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 800 \$ 800 \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV32AB Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	73	0	0%

Observación Proyecto: La cantidad ejecutada es: 70, res 1482 (39) y 2045 (31), registradas como institucionales, se solicitará aclaración en la resolución para que pase de institucional a presupuesto participativo, como es el caso

Proyecto: 140333 - 15pp8-mejoramiento integral de la vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.400 \$ 1.400 \$ 1.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	128	18	14%

Observación Proyecto: Se emitió la resolución 1501 por 104 mejoramientos en septiembre, no se registró en los informes de seguimiento, se contará en el 2016

Proyecto: 140334 - 15pp80-mejoramiento integral de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 280 \$ 280 \$ 280



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV34AB Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	26	0	0%




Observación Proyecto: La cantidad ejecutada es: 26, res 1681 registrada como institucional, se solicitará aclaración en la resolución para que pase de institucional a presupuesto participativo, como es el caso



Secretaría Vicealcaldía de Cti, Desarrollo Económico, e Internacionalización

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015






La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.5 - Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina
Proyecto: 130439 - Reconocimiento de la población campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.237

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AS Renovación cultivos d café por hectareas	Número	54	54	100%
DE39AT Fertilización de cultivos café hectareas	Número	43	43	100%
DE39AU Capacitación a productores	Número	221	221	100%
DE39AZ Planeacion y organización día del campes	Porcentaje	100	100	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.426

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AB Núme crédito otorgad crear fortal microem	Número	16.000	17.648	110%
DE35AK Personas realiza capacitación precrédito	Número	12.000	16.604	138%
DE35AL Solicitudes recibidas para crédito	Número	20.000	18.192	91%
DE35AM Estrategia divulgación promoción servici	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.901

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AA Eventos comerciales para los emplearios	Número	66	63	95%
DE42AB Empresarios barriales intervenidos	Número	3.319	3.946	119%
DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede	Número	12	25	208%

Proyecto: 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.849 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.486

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AB Pers form diplom ecosol y fomento	Número de personas	108	111	103%
DE43AC Evento comer estrateg posici merca upas	Número	30	40	133%
DE43AD Personas capacitadas en economía solidar	Número	924	1.190	129%
DE43AF Campañas escolares en las ie	Número	13	18	138%
DE43AG Formular el plan decenal de la economía	Número	1	1	100%
DE43AH Personas capacitadas para capital semill	Número de personas	700	704	101%
DE43AI Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	100	100%
DE43AL Procesos de comodatos impulsados	Número	200	245	123%
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	1	100%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.976 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.030 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.981

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jóvenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	300	340	113%
DE44AG Jóvenes formados trabajo vinculan formal	Número de personas	84	140	167%

Proyecto: 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 934

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab	Número	190	372	196%
DE45AD Adultos formados trabajo vinculan mercad	Número de personas	56	50	89%

Proyecto: 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.757 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.756

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AB Empleo gestionad program integral empleo	Número	530	946	178%
DE46AC Personas enganchadas laboralmente	Número de personas	365	733	201%
DE46AE Empresas nuevas registradas sistema inf	Número	400	495	124%

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AE Empresas intervenidas en bppo	Número	200	206	103%
DE47AG Actividades de networking y/o referenc	Número	30	66	220%

Proyecto: 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 863 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 955 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 955

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AD Fortalecimiento a empresas prestadoras d	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AA Personas asistentes eventos cti ciudad	Número	20.000	18.085	90%
DE49AF Empres proyect acomp model negoci escala	Número	15	30	200%
DE49AG Empresa proyect compañía búsque financia	Número	16	16	100%
DE49AH Empresas proyectos acompañad escalamien	Número	16	16	100%
DE49AV Empres acomp muestra com colombiamoda	Número	25	25	100%
DE49AW Empres acomp proy formación epica	Número	30	30	100%
DE49AX Iniciativas, proy o emps acomp parque e	Número	40	52	130%
DE49AY Proyfinanciados capital inteligente	Número	76	76	100%

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AA Estrategia distrito científico, tecnoló	Porcentaje	50	50	100%
DE50AC Empleos generados	Número	600	1.423	237%
DE50AD Empresas instaladas	Número	25	40	160%

Observación Proyecto: Los recursos de este proyecto se trasladan para capitalizar Rutan N, y entrega informe mensual del avance de su gestion para el logro del indicador asociado

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 959 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente regió	Número	3	6	200%
DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	700	1.062	152%

Observación Proyecto: Los recursos se trasladan para capitalizar la ACI, y entrega informe mensual del cumplimiento del indicador asociado.

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud	Número	11	16	145%

Observación Proyecto: Los recursos se trasladan para capitalizar la ACI, y entrega informe mensual del cumplimiento del indicador asociado.

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120254 - Merchandising de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AA Desarrollo de colecciones de merchandisi	Número	2	2	100%

Proyecto: 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AA Crear rutas de cocina tradicional	Número	1	1	100%

Proyecto: 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56BA Reuniones nales e internas en medellin	Número	100	60	60%
DE56BB Desarrollar estrateg de promoción turíst	Porcentaje	100	100	100%
DE56BC Apoyar la realización de la asamblea omt	Porcentaje	100	100	100%
DE56BE Desarrollar recorridos turísticos de ciu	Número	272	260	96%
DE56BF Creación de puntos de información turíst	Número	1	1	100%
DE56BG Emp turíst apoyadas acceso nvos mercados	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión**Proyecto:** 120258 - Gestión para la atracción de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 959 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	8	15	188%

Observación Proyecto: Los recursos se trasladan para capitalizar la ACI, y entrega informe mensual del cumplimiento del indicador asociado.

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes**Proyecto:** 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AO Renovación de cultivos de caña.	Hectárea	22	16,2	74%

Observación Proyecto: Pago pendiente por que la entrega de invernaderos a los beneficiarios culminó en diciembre 2015 y se espera recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 384 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AB Usuarios cable aéreo san sebastiá palmit	Número	48.000	8.710	18%
DE59BA Reposición de los cables del teleférico	Porcentaje	100	100	100%
DE59BB Reposición de las cabinas del teleférico	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60BA Gestión logística de los mercados campes	Porcentaje	100	100	100%
DE60BB Apoyo a la gestión administrativa y cont	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AH Vitrinas campesinas realizadas	Número	7	10	143%
DE61BA Mercados campesinos realizados	Número	45	47	104%
DE61BB Mercados la presidentita realizados	Número	45	44	98%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AB Repotenciación sitios público acceso gratu	Número	23	15	65%
DE62BG Espacios públ acceso gratuito internet	Número	45	25	56%

Proyecto: 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 449

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AA Estudiantes prestan servicio social prog	Número	30	34	113%

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AG Implementación servicio de ciudad inteli	Número	2	2	100%
DE63AI Operación de espacios de ciudad virtual	Número	9	9	100%

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadana

Proyecto: 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 767 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 767

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AG Gestores comunitarios formados replicar	Número	150	167	111%
DE64AH Ciudadanos participando estrategias form	Número	14.000	16.632	119%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130285 - Jve- 05 creación, fortalecimiento, investigación y comercialización de las unidades productivas de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AB Modelos de negocios diseñados	Número	6	6	100%
DE85BA Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE85BB Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	3	4	133%

Proyecto: 130286 - Jve-06 apoyo unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AD Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	3	3	100%
DE86AF Modelos de negocios diseñados	Número	6	6	100%
DE86AH Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	26	26	100%
DE86BC Empresas sensibilizadas en formalización	Porcentaje	10	10	100%
DE86BD Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	2	3	150%

Proyecto: 130287 - Jve-70-apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en el corregimiento altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 929 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 917

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	5	0	0%
DE87AO Personas intervenidas programas formació	Número	88	94	107%
DE87AP Personas intervenidas programas formació	Número	9	11	122%
DE87AR Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	18	18	100%
DE87AT Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	7	7	100%
DE87BA Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE87BB Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	9	10	111%

Proyecto: 130335 - Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.085

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AO Modelos de negocios diseñados	Número	19	19	100%
DE35AR Redes empresariales intervenidas	Número	3	3	100%
DE35BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	8	11	138%
DE35BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130337 - Jve-09 creacion de redes empre int

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AT Redes creadas y/o fortalecidas	Número	8	8	100%

Proyecto: 130338 - Jve-15 empresa productiva competitiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE38AU Modelos de negocios diseñados	Número	18	18	100%
DE38AW Redes creadas y/o fortalecidas	Número	2	2	100%
DE38BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	9	10	111%
DE38BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130340 - Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.901

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AA Personas capacitadas	Número	120	103	86%
DE40AX Redes solidarias creadas	Número	5	4	80%

Proyecto: 130428 - Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial de la comuna 4 - aranjuez.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

DE28BA	Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	6	9	150%
DE28BB	Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE28CP	Modelos de negocios diseñados	Número	11	11	100%
DE28CR	Personas intervenidas en procesos de cti	Número de personas	150	0	0%

Proyecto: 130429 - Jve-90 fortalecimiento actividades economicas santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.047

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	100	1.150	1.150%
DE29BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	3	5	167%
DE29BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE29CT Modelos de negocios diseñados	Número	8	8	100%

Proyecto: 130430 - Jve - 16 apoyo y creación de empresas pa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.373

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE30AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	21	21	100%
DE30AE Personas intervenidas con procesos d cti	Número	45	0	0%
DE30AF Personas intervenidas programas formació	Número	83	132	159%
DE30BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	12	120%
DE30BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130682 - Jve-13 desarrollo económico, social y sostenible de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	22	22	100%
DE82AE Redes empresariales intervenidas	Número	4	4	100%
DE82BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	11	110%
DE82BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130717 - Jve-02 creación de redes empresariales integrales para articular las empresas de la comuna 2- santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE17AA Redes empresariales intervenidas	Número	9	9	100%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130336 - Jve 07 formación pertinente para el trabajo y desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE36AA Personas intervenidas programas formació	Número	157	340	217%
DE36AB Personas intervenidas programas formació	Número	50	50	100%
DE36AC Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	25	25	100%

Proyecto: 140112 - Jve 14-12 formación pertinente para el empleo comuna 12 - la america

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AE Personas intervenidas programas formació	Número	360	370	103%
DE12AF Personas formadas técnicas laborales vin	Número	30	7	23%
DE12AG Personas intervenidas programas formació	Número	30	32	107%
DE12BA Personas intervenidas en procesos de cti	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: pagos pendientes por ampliación del convenio.

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 130366 - Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AD Personas intervenidas en procesos de cti	Número	75	0	0%
DE66AZ Mipymes con modelo de negocios diseñados	Número	21	21	100%
DE66CA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	14	140%
DE66CB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE66CC Intervención progra formac acadé confec	Número	62	62	100%

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 130288 - Jve-14 creación de distrito creativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 787

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AE Renov urbana cra 37 vía primavera	Porcentaje	70	66	94%
DE88AF Renov urbana carrera 39 zona rosa	Porcentaje	70	73	104%

Observación Proyecto: Por diferencias con la comunidad que no estaba de acuerdo en que se ejecutara obra civil en la carrera 37 durante el mes de diciembre ya que la zona es comercial, sólo se avanzó en la etapa 1 (carrera 37 entre la calle 10 y la 10A en ambos costados) y en la obra de la carrera 39. Se tiene planeado hacer entrega del 100% de las obras en el mes de marzo de 2016

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 140117 - Jve -11 formación y apropiación de tic's para mejorar las capacidades empresariales de la comuna 11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.431

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE17AB Espacios públicos nuevos acceso gratuit	Número	20	19	95%
DE17AC Programas de formación y apropiación tic	Número	300	416	139%
DE17AD Estudio potencialidad espacial económica	Número	1	1	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130681 - Jve - 60 fortalecer el acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.023 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 932 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE81AB Constitución de una empresa asociativa	Número	1	0	0%
DE81BA Acompañamientos a ptos agrop	Número	100	100	100%
DE81BB Fmulación del plan dllo socioempresarial	Porcentaje	100	100	100%
DE81BC Plan de incentivos a los productores agr	Número	100	100	100%
DE81BD Plan de negocios de gestión competitiva	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto: 130693 - Jve-50 complejo agroindustrial reactiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93BA Construcción del complejo agroindustrial	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron entregados por administración delegada a la EDU, pero por inconvenientes técnicos de accesibilidad y condiciones del terreno a finales del año se requirió rediseñar la construcción.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 130394 - 14pp1-proyecto de desarrollo económico incluyente de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AD Redes intervenidas	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Proyecto: 130398 - 14pp5-apoyo integral al desarrollo económico de las unidades productivas asociativas de la comuna 5 en las fases de creación, fortalecimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 103

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE98BN Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Proyecto: 130401 - 14pp7-creación , fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales direccionadas a la vocación del

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BU Unidades productivas fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130403 - 14pp9-apoyo financiero para la creación y fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria que generen ingresos suficientes de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE03AB Unidades productivas intervenidas prefac	Número	2	2	100%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Proyecto: 130404 - 14pp10-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE04CB Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130405 - 14pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico de la comuna 11 ¿ laureles estadio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05CF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Proyecto: 130410 - 14pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas asociativas de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10CJ Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%

Proyecto: 130411 - 14pp16-creación, fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales como estrategia de articulación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE11CM Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130412 - 14pp50-mejoramiento de la asistencia técnica y agropecuaria permanente, a las unidades productivas (upas) y productores generales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AA Produ benef apoyo técni los siste produc	Número	20	20	100%
DE12AB Montajes pecuarios realizados	Número	10	10	100%
DE12AC Parcelas de frutales	Número	50	50	100%
DE12AD Adquisición insumos agrícolas pecuarios	Número	1	1	100%

Proyecto: 140159 - 15pp5-desarrollo empresarial social y solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AC Unidades productivas creadas	Número	4	4	100%

Proyecto: 140161 - 15pp6-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AA Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%
DE61AD Unidades productivas consolidadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140164 - 15pp16-desarrollo empresarial para la creación, fortalecimiento y consolidación de upas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AE Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140165 - 15pp50-acompañamiento empresarial integral en la creación de una unidad productiva asociativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AA Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140166 - 15pp80-creación y consolidación de unidades productivas asociativas y solidarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AB Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE66AC Unidades productivas consolidadas	Número	1	2	200%

Proyecto: 140167 - 15pp90-fortalecimiento de unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AA Unidades productivas fortalecidas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140227 - 15pp3-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE27AA Estrategias de comercialización	Número	1	1	100%

Proyecto: 140228 - 15pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28AE Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%
DE28AG Unidades productivas consolidadas	Número	2	2	100%
DE28AH Plan de desarrollo local ejecutado	Número	1	1	100%

Proyecto: 140257 - 15pp1-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 552

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AC Unidades productivas creadas	Número	7	7	100%
DE57AG Estrategias de comercialización	Número	1	1	100%

Proyecto: 140258 - 15pp2-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 483

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AE Unidades productivas creadas	Número	6	5	83%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Proyecto: 140259 - 15pp7-desarrollo empresarial solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AF Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE59AG Unidades productivas fortalecidas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140260 - 15pp8-generación de fuentes de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AG Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%
DE60AH Unidades productivas consolidadas	Número	3	3	100%

Proyecto: 140261 - 15pp9-generación de fuentes de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AI Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE61AJ Unidades productivas fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140262 - 15pp10-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AD Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE62AE Unidades productivas fortalecidas	Número	2	2	100%
DE62AF Redes intervenidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140263 - 15pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 196

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AE Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE63AF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 140264 - 15pp12-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 170

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AA Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%
DE64AD Unidades productivas consolidadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140266 - 15pp70-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AA Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 140377 - 15pp13-fortalecimiento y emprendimiento comunal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AB Unidades productivas creadas	Número	1	1	100%
DE77AC Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%
DE77AD Unidades productivas consolidadas	Número	1	2	200%
DE77AE Redes intervenidas	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: Algunas de las Unidades Productivas intervenidas no participaron hasta la finalización del proceso.

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130396 - 14pp3-formación técnica e informal, pertinente para el empleo y la productividad y el desarrollo humano para jóvenes y adultos mayores, d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE96BJ Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	10	10	100%

Proyecto: 130397 - 14pp3-creación y fortalecimiento de unidades productivas asociativas optimas, innovadoras, con visión de mercado y que potencialicen los

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE97BL Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%

Proyecto: 140160 - 15pp5-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AE Personas intervenidas programas formaci	Número	18	18	100%
DE60AF Personas formadas en técnicas laborales	Número	3	3	100%

Proyecto: 140162 - 15pp6-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AA Personas intervenidas programas formació	Número	70	70	100%
DE62AC Personas formadas en técnicas laborales	Número	2	2	100%

Proyecto: 140163 - 15pp16-formación para el trabajo y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AA Personas intervenidas programas formació	Número	95	97	102%
DE63AD Personas formadas en técnicas laborales	Número	8	8	100%

Proyecto: 140251 - 15pp1-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AC Personas intervenidas programas formació	Número	21	21	100%
DE51AD Personas formadas técnicas laborales vin	Número	4	4	100%

Proyecto: 140252 - 15pp3-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AA Personas intervenidas programas formació	Número	110	108	98%
DE52AB Personas formadas técnicas laborales	Número	10	10	100%

Proyecto: 140253 - 15pp7-formacion para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AA Personas intervenidas con programas	Número	23	23	100%
DE53AB Personas formadas en técnicas laborales	Número	3	3	100%

Proyecto: 140254 - 15pp10-formación para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AD Personas intervenidas con programas de	Número	27	26	96%
DE54AF Personas formadas técnicas laborales	Número	2	2	100%

Observación Proyecto: pagos pendientes por ampliación del convenio.**Proyecto:** 140255 - 15pp11-formación para el trabajo y el desarrollo humano en bilingüismo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AD Personas intervenidas programas formació	Número	28	25	89%

Proyecto: 140256 - 15pp15-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AD Personas intervenidas programas formació	Número	33	33	100%

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación**Proyecto:** 130414 - 14pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria en el corregimiento de san cristóbal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AA Montajes pecuarios realizados	Número	1.300	1.300	100%
DE14AB Montajes pecuarios realizados	Número	28	28	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 130416 - 14pp70-apoyo a la producción campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AA Productores pecuarios apoyados	Número	44	44	100%
DE16AB Productores agrícolas apoyados	Número	12	12	100%
DE16AC Kit entregados a los productores agrop	Número	12	12	100%
DE16AD Kit entrega produ agropecua hacen uso in	Número	5	5	100%
DE16AE Parcelas con estudio de suelos	Número	20	20	100%
DE16AF Cafeteros apoyados técnicamente	Número	35	35	100%

Proyecto: 140087 - 14pp80- fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AF Sistemas productivos agrícolas	Número	40	40	100%
DE87AG Sistema productivos pecua (gallin poned)	Número	20	20	100%
DE87AH Sistemas productivos pecuarios (codorniz	Número	20	20	100%
DE87AN Sistem producti agroindustria asistido	Número	23	23	100%

Proyecto: 140154 - 15pp50-mejoramiento de la asistencia técnica agropecuaria permanente en los sistemas productivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AB Montajes agrícolas realizados	Número	14	14	100%
DE54AE Resultados de análisis de suelo	Número	100	0	0%
DE54AG Kits de invernaderos entregados	Número	4	4	100%
DE54AH Kits de fertilización entregados	Número	100	100	100%

Proyecto: 140155 - 15pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AB Montajes realizados	Número	23	23	100%
DE55AC Insumos agropecuarios	Número	1.300	1.300	100%

Proyecto: 140156 - 15pp70-fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AA Montajes realizados	Número	16	16	100%

Proyecto: 140157 - 15pp80-fomento a la producción agrícola y pecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 307 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AA Parcelas agrícolas realizadas	Número	31	31	100%
DE57AD Kits entregados	Número	7	7	100%
DE57AE Montajes agrícolas realizados	Número	7	7	100%
DE57AH Montajes pecuarios de gallinas ponedoras	Número	24	24	100%
DE57AK Montajes pecuarios de codorniz realizado	Número	8	8	100%

Proyecto: 140158 - 15pp90-creación y fortalecimiento de las famiempresas agropecuarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AA Montajes realizados	Número	24	24	100%
DE58AC Parcelas agrícolas realizadas	Número	33	33	100%
DE58AD Kits entregados	Número	5	5	100%




4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**Proyecto:** 050180 - Pp - centros de desarrollo empresarial zonal**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 62 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62**Proyecto:** 130395 - 14pp2-crear, fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía solidaria en la comuna 2 - santa cruz.**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160**Proyecto:** 130400 - 14pp6-desarrollo empresarial en la comunas 6 - doce de octubre**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73**Proyecto:** 130402 - 14pp8-oportunidades para la generación de ingresos suficientes en la comuna 8.**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120**Proyecto:** 130408 - 14pp13-competencias laborales y autonomía económica**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95**Proyecto:** 130713 - Pp14 -80 fortalecer unidades productivas**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 733

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 4.815 \$ 4.733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM03AH Acabados, urbanismo y paisajismo sede	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 120364 - Fortalecimiento al canal local de televisión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.038 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.538 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.538

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.909



Información Financiera Total: \$ 15.501 \$ 16.742 \$ 14.448

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	2.102	2.102	100%
TM64AB Programas formativos	Horas	3.241	3.241	100%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	2.102	2.102	100%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.315	1.315	100%

Secretaría Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos, facturas






Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120162 - Planificación y ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AD Gestión del pot aprobado	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 775

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AK Instrumentos para la gestión del suelo	Número	3	3	100%

Observación B / S: Se cumple la meta del 2015 con los instrumentos gestionados entre septiembre y Noviembre fueron (Naranjal, Pajarito y Sevilla)

Proyecto: 120166 - Planificación de espacio público y movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AC Gestión y aprob de interv del e.p y vias	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120167 - Planificación de los proyectos estratégicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.833

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AC Gestión y apoyo de los proy del plan dll	Porcentaje	100	100	100%
PL67AD Macroproyectos formulados	Número	10	2	20%

- Observación B / S:** 1-Macroproyecto Adoptado Rio Norte Decreto 2077/15
 2- Macroproyecto Adoptado Rio Centro Decreto 2053/15
 3- Macroproyecto Adoptado Rio Sur Decreto 2078/15
 4- Plan Maestro Contry Club Decreto 2091/15 (ZS-API 23)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas
Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.537

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisben al dnp para certifica	Número	12	9	75%
PL42AC Encuestas sisben realizadas	Número	40.000	31.671	79%

Proyecto: 120222 - Observatorio de políticas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	17	13	76%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	100	100%
PL22AL Operación observatorio políticas publica	Meses	12	9	75%
PL22AM Actualización indicadores de ciudad	Número	256	256	100%
PL22AP Operación, apoyo generación inf geograf	Meses	11	8	73%
PL22AQ Seguimiento y evaluación planes estrateg	Meses	11	8	73%
PL22AS Audiencias de rendición de cuentas	Número	2	1	50%
PL22AT Informes de gestion	Número	2	1	50%
PL22AU Formulación sistema seguimiento del pot	Porcentaje	100	60	60%

Proyecto: 140215 - Inteligencia de información para el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15AA Blueprint	Porcentaje	100	0	0%
PL15AB Ajustes al sistema implementados	Porcentaje	100	0	0%

Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
Proyecto: 120218 - Fortalecimiento de la planeación social y económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	3	75%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	110	220%
PL18AI Comit e instanc de direc econ acompañada	Número	4	7	175%
PL18AJ Políticas de dllo económic direccionadas	Número	8	11	138%
PL18AK Encuen del ctp realizados	Número	11	12	109%

Proyecto: 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 769 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 847

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AF Talleres y convesatorios sobre el smgpgp	Número	10	12	120%
PL19AH Pactos para la pedag y particip formulad	Número	5	7	140%
PL19AJ Smp revisado y ajustado	Porcentaje	100	120	120%

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región
Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional
Proyecto: 120220 - Gestión articulada del territorio regional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 712 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 706

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	1	100%
PL20AC Proy estructurantes articulación regiona	Número	2	2	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 140057 - Pp-13 fortalecimiento planeación local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.278

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL57AC Ajuste y homologación de los 21 pdl	Porcentaje	22	22	100%



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080490 - Agendas dlo y lineamient ordenac territ




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	2	- Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente:	2.5	- Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa:	2.5.5	- Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto:	120136	- Auspicio mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.728 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36CA Hogares con auspicio del mvap	Número	36.000	41.148	114%
Observación B / S: En el mes de diciembre de 2015 se llegó a 41.148 hogares con el auspicio, permitiendo que 195.995 personas reciban el Mínimo Vital de Agua Potable y su saneamiento respectivo, en garantía de sus derechos y mejorando su calidad de vida.				
CA36CB Hogares motivados uso racional del agua	Número	25.000	39.186	157%
Observación B / S: Mediante las motivaciones al uso racional y eficiente del recurso hídrico se ha conseguido que los hogares reduzcan su consumo mensual, alcanzando que más del 37% de los hogares beneficiados consuman menos del mínimo vital establecido.				

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 407 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viviendas con servicio agua potable	Viviendas	500	1.461	292%
Observación B / S: Mediante las obras de optimización del acueducto Agua Pura en el corregimiento de Altavista se conectaron 27 viviendas al servicio, y con las obras de optimización del acueducto el Manantial, en el corregimiento de San Antonio de Prado, se conectaron 24 viviendas al servicio. Por medio de un contrato con EPM se terminó el proyecto del sistema de acueducto para los barrios Llanaditas, Golondrinas, La Torre y El Pacífico, en la comuna 8, beneficiando a 1.410 viviendas con agua potable.				
CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	734	1.692	231%
Observación B / S: Se logró beneficiar a 1.692 nuevas viviendas con el tratamiento adecuado de las aguas residuales en las comunas 8, 60 y 90. Lo anterior se logró a través de proyectos como el sistema de alcantarillado de la parte central de Santa Elena, el cual era un compromiso de campaña que se ejecutó para 261 viviendas. Por medio del contrato de contingencias se realizó la recolección de aguas residuales por medio de sistemas sépticos para 21 viviendas en el corregimiento de San Cristóbal. Finalmente por medio de un contrato con EPM se terminó el proyecto Llanaditas beneficiando a 1.410 viviendas con alcantarillado.				

Proyecto: 120288 - Fsrí acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76.558

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AB Prom mes subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	477.029	475.201,87	100%
Observación B / S: EPM en el mes de septiembre inició un proceso de consolidación de ciclos de facturación que varió los suscriptores por estratos reportados mes a mes, proceso que finalizará en el primer semestre de 2016 y que afectó negativamente el indicador.				

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	510.000	514.141	101%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67.721 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67.382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	676	1.172	173%

Observación B / S: Se corrige inconsistencia en el reporte presentado en el mes de noviembre, dando como resultado una expansión del sistema total en el año de 1.172 luminarias nuevas. El incremento del 73% se debió a que en la última etapa del año se elevó la cantidad de proyectos ingresados muy por encima de la cantidad lineal estimada para este fin de año.

CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	15.731	16.542	105%
---	--------	--------	--------	------

CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público	Porcentaje	99,8	99,92	100%
---	------------	------	-------	------

Observación B / S: A pesar de la leve reducción del indicador por la dinámica propia del fin de año, el resultado final superó la meta establecida, garantizando una eficiencia en la prestación del servicio de alumbrado público superior al 99.80% inicialmente planteado.

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 944

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se entrega seguimiento a la Autoridad Ambiental Corantiquia en los temas de aprovechamiento del PGIRS, el cual es solicitado por ellos el 16 de diciembre de 2015.

CA93AC Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Esta Actividad se cumplió desde el mes de Maro de 2015 con la Caracterización de Residuos Sólidos mediante convenio 46000056407 el cual se realizó con la Universidad de Medellín.

CA93AE Esp asesoradas en pmirs	Número	15	15	100%
--------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Se capacitaron 15 empresas de Servicio público de Acueducto y Alcantarillado en el tema de aseo con énfasis en RESPEL.

CA93AF Actualización del pgirs Número 1 1 100%
Observación B / S: Por Decreto 2059 del 18 de diciembre de 2015 se aprobó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Medellín. La construcción se realizó mediante convenio 4600059602 con la Universidad de Medellín.

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.277

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	13.000	15.398,23	118%

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120154 - Mejoramiento del sistema de monitoreo - simon

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT54AA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	1.100	1.525	139%
PL54AE Revisión solicitudes licencia urbanistic	Porcentaje	35	35	100%
PL54AF Revisión de proyectos aprobados	Número	500	283	57%

Proyecto: 120223 - Política pública de servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AB Documentos de política tics formulados	Número	1	1	100%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas
Proyecto: 130606 - Mantenimiento estratificación socioeconómica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.329 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.075

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL06AB Asignación estrato viviendas nuevas cbml	Número	21.000	21.018	100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120117 - Gestión para el proceso de conservación catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.726

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	24.804	24.831	100%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	63.227	63.306	100%
PL17AC Digitalización información geografica	Número	53.500	53.385	100%
PL17AE Investigaciones inmobiliarias	Número	6.809	6.820	100%
PL17AF Invest. jurídicas y técnicas de predios	Número	3.891	3.896	100%
PL17AG Invest. para la elaboracion de cppc	Número	1.362	1.366	100%
PL17AH Determinación y manteamiento de pci	Número	749	751	100%

Proyecto: 140383 - Censo catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.034 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.876

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67BA Renovar datos fis jurid econ de predios	Número	9.744	11.947	123%
PL67BB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	5.116	6.979	136%
PL67BC Ubicar matríc no interrelacionadas(iper)	Número	1.462	1.380	94%
PL67BD Atención público	Número	2.436	2.288	94%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 140113 - 15pp50-construcción de sistemas sépticos en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación Proyecto: El contrato fue ejecutado en la vigencia estando pendiente el último pago del mismo, previo recibo a satisfacción de la obra y las respectivas evidencias, pasando a reserva para la vigencia del 2016.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :

980531 Estratificación Rural

Ppto. Ajustado:



\$ 0,16690

Ejecución:




\$ 0,0

Agencia de Alianzas Público Privadas - APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	3	- Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente:	3.2	- Desarrollo urbano para la competitividad
Programa:	3.2.5	- Desarrollo urbano inmobiliario
Proyecto:	130419	- Estructuración de proyectos alianzas público privadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados	Meses	12	12	100%
AP19AB Software para actividades de proyectos	Licencias de Software	17	17	100%
AP19AD Adecuación de espacios físicos app	Porcentaje	100	100	100%
AP19AH Talleres y programas sobre app	Número	2	0	0%
AP19AI Apoyo gestión del paisaje y patrimonio	Meses	6	6	100%
AP19AJ Apoyo gestión inmobiliaria bienes fiscal	Meses	6	6	100%

SECRETARÍA VICEALCALDÍA de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.1	- Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto:	120305	- Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
VP05AA Operación plataforma sigamos medellin	Meses	6	6	100%

Observación B / S: Actualización permanente de la plataforma con información de proyectos y fotografías.
Plataforma disponible para ser utilizada por las demás dependencias que quieran georreferenciar sus proyectos o mostrar diferentes capas de información.
El contrato va por 12 meses desde que se firmo en el 2015 hasta 9 de junio de 2016.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015
DICIEMBRE 31 DE 2015



Alcaldía de Medellín

Medellín
todos por la vida

