



Render - Puente Madre Laura - Medellín

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

JUNIO 30 DE 2014



Alcaldía de Medellín

Contenido

Objetivo

Presentación

Seguimiento Plan de Acción Junio de 2014

Secretarías de Apoyo 3

- Comunicaciones 5
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal 13
- Evaluación y Control 23
- Hacienda 27
- Secretaría General 35
- Secretaría Privada 39
- Servicios Administrativos 43
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL) 49

Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte 53

- Cultura Ciudadana 55
- Educación 79
- Participación Ciudadana 101
- Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA) 123
- Colegio Mayor de Antioquia 133
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER) 139
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) 161
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo 165

Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia 171

- Inclusión Social y familia 173
- Juventud 211
- Mujeres 217
- Salud 227

Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía 251

- Calidad y Servicio a la Ciudadanía 253
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR) 261
- Gobierno y Derechos Humanos 267
- Seguridad 289

Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad 297

- Infraestructura Física 299
- Medio Ambiente 321
- Movilidad 337
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) 343

Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP 353

- Desarrollo Económico 355
- Agencia de Alianzas Público Privadas (APP) 385
- Telemedellín 389

Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial 393

Objetivo

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones.

Presentación

El presente informe comprende el seguimiento al Plan de Acción con corte a junio 30 de 2014, para la Administración Central, el Fondo de Valorización de Medellín – FONVAL, la Agencia para la Educación Superior – SAPIENCIA, el Instituto del Deporte y la Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, la Agencia de Alianzas Público Privadas – APP y Telemedellín.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el

presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2014, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2014 suministrada por cada Dependencia al inicio de la vigencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera comprende pagos, facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.



d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Denominación abreviada a 40 caracteres. (Requerimiento del sistema SAP)
Información Financiera	Corresponde a la información con corte a junio 30 de 2014, expresada en millones de

	pesos.
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2014).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y compromisos).
Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad



	(opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de Vida.
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el

	presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 30 de Junio de 2014, el cual incluye los proyectos que se ejecutan en la vigencia con excepción de los asociados al Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Así mismo, para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según corresponda).

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el



disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).



Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos de saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.

Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos, en relación al presupuesto ajustado. (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).




Gráfico No. 5: Muestra la agregación del Índice de Gestión de Proyectos, el cual corresponde a la suma de los índices de gestión de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado, (Del Municipio, Vice Alcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo, los proyectos de saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos





Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.2	- Comunicación política y democracia
Proyecto:	120361	- Comunicación organ gestion de lo publico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61CA Licencias	Número	3	0	0%
CO61CB Equipos	Número	3	0	0%
CO61CC Modernización	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El Proyecto está en proceso de planeación, pues no contaba con recursos y apenas se va a iniciar la contratación y ejecución en el segundo semestre.

Proyecto: 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	24	24	100%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con anibal	Número	24	22	92%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	110	110	100%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	44	44	100%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	12	6	50%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	6	6	100%
CO62AG Estrategia digital	Número	72	36	50%
CO62AH Proyectos estratégicos diseñados	Número	96	45	47%
CO62AI Estudio de opinion estrategias digitales	Número	6	6	100%
CO62AJ Planes de medios institucionales	Número	5	5	100%
CO62AK Producciones especiales	Número	7	17	243%
CO62AL Producción periodística - queda	Número	12	6	50%
CO62AM Estrategia de comunicaciones corporativa	Meses	12	6	50%
CO62AN Operación logística de eventos	Número	12	6	50%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 130486 - 14pp8-fortalecimiento de los procesos de comunicación y difusión de las actividades culturales de la comuna 8 - villa hermosa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 108 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO86AA Produccion periódicos	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se planeó y acompaño a la comuna 8 para la priorización de las acciones las cuales se ejecutaran en el segundo semestre del 2014

Proyecto: 130487 - 14pp1-proyecto comunicacional para el desarrollo de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO87AA Creacion red de medios	Número	1	0	0%
CO87AB Sala de comunicación comunitaria	Número	1	0	0%
CO87AC Semillero de formación	Horas	40	0	0%
CO87AD Mantenimiento página web	Número	1	0	0%
CO87AE Cineforos	Número	21	0	0%
CO87AF Periodicos	Número	7	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 130488 - 14pp10-fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación de los procesos de gestión, participación y desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO88AA Revista etnia y contante y sonante	Número	8	0	0%
CO88AB Semillero producción audiovisual	Horas	50	0	0%
CO88AC Encuentro red de medios comunitarios	Número	1	0	0%
CO88AD Brigadas de movilización puesta en escen	Número	4	0	0%
CO88AE Boletin ventana cultural	Número	10	0	0%
CO88AF Mantenimiento y actualización pagina web	Número	5	0	0%
CO88AG Feria de servicios expo comuna 10	Número	1	0	0%
CO88AH Programa radial	Horas	20	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 130489 - 14pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO89AA Mantenimiento pagina web	Número	1	0	0%
CO89AB Produccion audiovisual	Número	16	0	0%
CO89AC Periódicos	Número	9	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 130490 - 14pp50-fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación comunitarios del corregimiento de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO90AA Produccion periódicos	Número	6	0	0%
CO90AB Franja radial	Horas	40	0	0%
CO90AC Curso periodismo	Horas	15	0	0%
CO90AD Concurso fotografía	Número	1	0	0%
CO90AE Fortalecimiento organizacional	Horas	8	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 130491 - 14pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones y las tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO91AA Produccion de peródicos	Número	7	0	0%
CO91AB Revistas	Número	1	0	0%
CO91AC Producciones audiovisuales	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140061 - 14pp2-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61BA Periódicos	Número	14	0	0%
CO61BB Plan de comunicaciones	Número	1	0	0%
CO61BC Taller en medios de comunicación	Horas	40	0	0%
CO61BD Emisora virtual	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140062 - 14pp4-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62CA Periódicos	Número	14	0	0%
CO62CB Plan de comunicaciones	Número	1	0	0%
CO62CC Taller en medios de comunicación	Horas	40	0	0%
CO62CD Emisora virtual	Número	1	0	0%
CO62CE Emisión programas radiales	Horas	200	0	0%
CO62CF Documentales	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140063 - 14pp5-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63CA Producción periódicos	Número	4	0	0%
CO63CB Mantenimiento página web	Número	1	0	0%
CO63CC Revistas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140064 - 14pp7-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO64AA Produccion periódicos	Número	5	0	0%
CO64AB Mantenimiento página web	Número	1	0	0%
CO64AC Talleres de formación comunicación comun	Horas	40	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140065 - 14pp16 fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65AA Produccion periódicos	Número	5	0	0%
CO65BA Produccion periódicos	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

Proyecto: 140066 - 14pp14-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO66AA Videos	Número	2	0	0%
CO66AB Pautas radiales	Número	39	0	0%
CO66AC Pautas canales de tv	Número	39	0	0%
CO66AD Periódicos	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto no presenta ningún avance en ejecución porque durante el primer semestre se concentró el trabajo en coordinar y definir las acciones con la comunidad, logrando tener claridad de las actividades que se ejecutarán en la comuna. La ejecución se realizará en el segundo semestre del 2014.

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Proyecto: 120363 - Fortalecimiento de la participación en procesos de comunicación comunitaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.006

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales
Proyecto: 130216 - Foro urbano mundial medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL16AA Preparación y gestión para el wuf7-2014	Porcentaje	60	60	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120154 - Mejoramiento del sistema de monitoreo – simon

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 606

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL54AE Revisión solicitudes licencia urbanistic	Porcentaje	50	30	60%
PL54AF Revisión de proyectos aprobados	Número	500	305	61%

Proyecto: 120162 - Planificación y ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.644

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AB Concertacion propuesta de ajuste pot	Porcentaje	100	100	100%
PL62AC Aprobacion propuesta de ajuste del pot	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el trimestre Jul-Sep				
PL62AD Gestión del pot aprobado	Porcentaje	100	30	30%

Proyecto: 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AH Revisión pp adoptado moravia	Porcentaje	100	100	100%
PL64AI Gestión de obligaciones urbanísticas	Porcentaje	100	50	50%
PL64AJ Gestión instr. para la gestion del suelo	Porcentaje	100	33	33%

Proyecto: 120166 - Planificación de espacio público y movilidad**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AC Gestión y aprob de interv del e.p y vías	Porcentaje	100	40	40%

Proyecto: 120167 - Planificación de los proyectos estratégicos**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.987**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AB Formulacion de los macroproyectos	Porcentaje	100	40	40%
PL67AC Gestión y apoyo de los proy del plan dll	Porcentaje	100	50	50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad**Componente:** 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia**Programa:** 5.1.1 - Modernización e innovación**Proyecto:** 120194 - Modernización sistema integral de gestión**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 424**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	738	35	5%

Observación B / S: La meta del Plan de Acción del Proyecto "Modernización del Sistema Integral de Gestión", correspondiente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG, presenta poco avance a junio 30 de 2014, por las siguientes razones:

El Municipio de Medellín suscribió contrato interadministrativo con la Universidad de Antioquia, el cual tiene como objeto el diseño, documentación, implementación y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión - SIG en el Municipio de Medellín, nivel central.

En mayo de 2014 en reunión, entre la Universidad de Antioquia – Grupo Regional ISO y el Municipio de Medellín, La Universidad presento un cronograma de ejecución del componente de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPYG que iniciaría su ejecución a partir del mes de junio de 2014, razón por la cual el avance de este tema es poco

PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	25	25%
-----------------------------------	------------	-----	----	-----

PL94AE	Servidores sensible y capacitados en sig	Número	5.600	3.810	68%
PL94AI	Renov certificac sistema gestión calidad	Días	32,5	0	0%
Observación B / S: La auditoria de renovación del Sistema de Gestión de Calidad, está programada para realizarse en el mes de agosto de 2014					
PL94AJ	Horas auditorías internas de calidad	Número	558	554	99%

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.038

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisben al dnp para certifica	Número	12	6	50%
PL42AC Encuestas sisben realizadas	Número	40.000	28.166	70%

Proyecto: 120222 - Observatorio de políticas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	13	7	54%
PL22AB Rendición pública de cuentas	Número	1	1	100%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	50	50%
PL22AH Diagnostico infraestructura datos espaci	Porcentaje	30	10	33%
PL22AI Soporte sig pot	Meses	11	5	45%
PL22AJ Soporte site	Meses	10	5	50%
PL22AK Diagnóstico siem	Porcentaje	100	40	40%
PL22AL Operación observatorio políticas publica	Meses	12	6	50%
PL22AM Actualización indicadores de ciudad	Número	256	281	110%
PL22AN Publicación boletines temáticos	Número	7	3	43%
PL22AO Publicación medellín en cifras 4	Número	1	1	100%

Proyecto: 130606 - Mantenimiento estratificación socioeconómica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL06AA Solicitudes de estratificación atendidas	Porcentaje	70	64	91%

PL06AB Asignación estrato viviendas nuevas cbml Número 3.500 0 0%

Observación B / S: La ejecución de este producto inicia el segundo semestre del presente año

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 110031 - Depuración catastral en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 788 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 677

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL31AD Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	2.864	2.886	101%
PL31AE Atención de solicitudes	Número	351	566	161%
Observación B / S: Debido a la Resolución 13552 DE 2013, por medio de la cual se modifica la inscripción catastral de unos predios, se generó en la comunidad una serie de inquietudes , que incremento la atención a diferentes reclamos.				
PL31AF Valida matriculas no interrelacion iper	Número	466	471	101%

Proyecto: 120117 - Gestión para el proceso de conservación catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.503 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	13.150	13.540	103%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	35.957	35.978	100%
PL17AC Digitalización información geografica	Número	19.305	19.384	100%
PL17AD Control calidad reconocimiento predial	Número	12.428	12.462	100%
PL17AE Investigaciones inmobiliarias	Número	3.318	3.349	101%
PL17AF Invest. juridicas y técnicas de predios	Número	1.916	1.962	102%

Proyecto: 130367 - Actualizacion catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67BA Renovar datos fis jurid econ de predios	Número	8.000	0	0%
PL67BB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	5.000	0	0%
PL67BC Ubicar matríc no interrelacionadas(iper)	Número	1.000	0	0%
PL67BD Atención público	Número	500	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución del proyecto inicia el segundo semestre del presente año

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 120218 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 444 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AA Ctp activo y operando	Porcentaje	100	50	50%
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	1	25%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación				
PL18AD Encuen deptal consej polít y soc. compos	Número	1	1	100%
PL18AE Montaje metodología general ajustada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene un avance del 70%				
PL18AF Fortalecimiento comités instancias part	Número	2	2	100%
PL18AG Publicación políticas e instancias pobla	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene un avance del 50% (está en proceso de corrección de estilo)				
PL18AH Activar la unidad de desarrollo económic	Número	1	1	100%

Proyecto: 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AC Ajuste y homologación de los pdl	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene un avance del 50%				
PL19AD Diseño y prueba piloto escue form estrat	Número	1	1	100%
PL19AF Talleres y convesatorios sobre el smgpgp	Número	4	1	25%
PL19AG Avanzar en la revision y ajuste del smp	Porcentaje	100	20	20%

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 120220 - Gestión articulada del territorio regional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se realizará en el segundo semestre				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades
Proyecto: 130157 - Pp13-11-plan dis sist integ movi amb sos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL57AA Diagnóstico de movilidad comuna 11	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el segundo semestre de 2014				
PL57AB Diseño boulevard carrera 76	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento de este indicador se tiene programado para el segundo semestre de 2014				

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
Proyecto: 140057 - Pp-13 fortalecimiento planeación local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL57AC Ajuste y homologación de los 21 pdl	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se realizará en el segundo semestre				

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
980531 Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120022 - Estudios y diseños parque vial del rio



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 040478 - Regularización urbanística




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	070052 - Estrategias dinamizadoras planes de renovacion urbana					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080481 - Implementación observatorio de politicas públicas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	110030 - Reasignación nomenclatura san antonio de prado					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 23	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	050008 - Comisión tripartita					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 26	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno
Proyecto: 120192 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AH Eval calidad auditoria interna bajo mipp	Número	1	0	0%
EV92AI Eventos fortalecimiento competencias	Número	6	1	17%
EV92AK Estrategia fomento control y cul transpa	Número	1	0	0%
EV92AL Auditoria especializada	Número	3	0	0%
EV92AM Manual de auditoria publicado	Número	1	0	0%




Observación Proyecto: Las actividades estan programadas para el segundo semestre del año

Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud
Proyecto: 130089 - Constitución eps mixta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA89AA Porcentaje de participación	Porcentaje	37	37	100%

Proyecto: 130209 - Conformación corporación hospital infantil concejo de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	66,7	100%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	608	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la respectiva negociación.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	17.000	17.000	100%

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad**Programa:** 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional**Proyecto:** 001806 - Túnel de occidente (convenio no. 0583)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.233	0	0%

Observación Proyecto: Los aportes correspondientes a la financiación de la Conexión Vial Aburrá-Río Cauca, cuentan con autorización de vigencias futuras según Acuerdo Municipal No. 17 de 1998.
El proyecto desembolsa los recursos considerando las decisiones que se toman en la Junta Directiva.

Proyecto: 040320 - Acuerdo de pago metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.605 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.770

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	46.605	24.770	53%

Observación Proyecto: El proyecto presento reducciones en el primer semestre de 2014 por valor de \$15.000.000.000.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional**Proyecto:** 140000 - Capitalización aci medellín y área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA00AA Aportes	Millones de pesos	4.303	4.303	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental**Proyecto:** 130362 - Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.251 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31.160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	59.251	31.160	53%

Observación Proyecto: El proyecto presenta adición por \$994.493.219, mediante decreto 0914 de junio 12 de 2014, por concepto de sobre ejecución del impuesto predial en la vigencia 2013.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 414

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	3.236.696	0	0%
HA66AB Serv custod almacena consulta y tecnific	Caja	17.082	13.724	80%
HA66AC Proceso de elab inventar y clasif carpet	Millones de pesos	120	0	0%
HA66AD Coordinacion proc inventario y clas carp	Millones de pesos	48	22	46%

Proyecto: 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos addos, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	50	50%
HA44AB Cumplimiento metas de rendimientos rprop	Porcentaje	100	29,71	30%

Proyecto: 120160 - Desarrollos-implementaciones tecnologicas admon rentas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se traslado a comienzos de julio a la subsecretaría Tecnología de la Información \$483.774.000, con el fin de que realicen los desarrollos que se tienen programados durante el segundo semestre de este año. En cuanto se tenga la definición de los productos se realizara su incorporación para el plan de acción de 2014.

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.381 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.116

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmp	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Este dato estadístico presentan un avance del 50%, correspondiente a la primera entrega				
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Este dato estadístico presentan un avance del 50%, correspondiente a la primera entrega				
HA55AD Pasivos contingentes	Unidad	1	1	100%

Observación Proyecto: El proyecto presento adición por \$34.022.714 mediante Decreto 0944 de 2014 y reducciones por valor de \$1.280.201.566 mediante los Decretos 0579, 0585 y 0935 de 2014.

Proyecto: 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.208

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrit	Número	3.888	4.896	126%
Observación B / S: Se realizó un mayor número de inscripciones por las investigaciones realizadas a los contribuyentes omisos de industria y comercio y reporte de cámara de comercio				
HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	5.488	4.529	83%
HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	27.889	22.351	80%
HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	47.189	55.950	119%
Observación B / S: Ocurrió un incremento de declarantes por internet y se redujo el tiempo de procesamiento de las mismas				
HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	9.779	9.922	101%
HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib	Número	8.689	174	2%

Proyecto: 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 995 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 919

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	9	5	56%
HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	65	65%
HA14AE Analizar e investigar registros contable	Porcentaje	95	20	21%

Observación Proyecto: El proyecto presenta adiciones por valor de 87.808.275 mediante los decretos 0585 y 0935 de 2014

Proyecto: 120151 - Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados	Número de personas	161.700	0	0%

Observación Proyecto: No presenta ejecución porque hasta el mes de Mayo no tenía recursos asignados.

Proyecto: 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	5.000	2.571	51%
HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	144.000	68.164	47%

Observación Proyecto: La ejecución financiera de este proyecto se ve afectada, ya que tuvo una adición de recursos por \$1.081.532.915 mediante el Decreto 0935 de Junio 17 de 2014.

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional

Proyecto: 130361 - Aportes de capital asociación colombiana de ciudades capitales –asocapitales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA61AA Aportes de capital#asocapitales	Millones de pesos	50	43	86%

Observación Proyecto: El proyecto presento una reduccion Por \$6.880.000 mediante Decreto 0935 de junio 17 de 2014.




5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 367 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 367



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.3 - Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
Proyecto: 120368 - Gerencia jurídica en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 951

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico está sujeto a adición presupuestal				
GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	80	74	93%
Observación B / S: A la fecha 30 de junio se han elaborado 74 conceptos jurídicos. Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, se participó en 9 reuniones de Comisión Accidental, 1 de Comisión de entidades del orden nacional, 80 mesas de estudio, 18 reuniones de estudio en comisión; se atendieron: 23 derechos de petición, consultas y traslados (Registrados en la tabla), 90 procedimientos administrativos, 21 procesos contractuales revisados para el COS, 21 convenios de cooperación internacional, se realizó la revisión a 170 decretos (15 revisión de decreto radicados en la tabla de reparto) y seguimiento en proactividad legislativa a 19 temas.				
GE68AD Procesos de capacitación	Número	4	1	25%
Observación B / S: Durante el 2014, se realizó una capacitación a las Secretarías "seminario de actualización en gestión documental, a las que asistieron 3 servidoras de la Secretaría General.				
GE68AE Índice favorabilidad procesos judiciales	Porcentaje	74	82	111%
Observación B / S: A junio de 2014, la Secretaría General cuenta con un índice de favorabilidad del 82%. Esto indica que de un total de 179 procesos judiciales con sentencia ejecutoriada en el 2014, 147 fueron favorables al Municipio de Medellín.				

Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60AF Capacitación gob corp y admon juntas dir	Número	7	3	43%
Observación B / S: El proceso de formación responde a las necesidades evidenciadas en las entidades descentralizadas en temas estratégicos y al avance del proyecto para mantener la cultura en prácticas de Gobierno Corporativo. Por tal motivo el segundo semestre será mas fuerte en actividades de este tipo luego de terminados los diagnósticos.				
PV60AG Diagnóstico grupo empresarial público	Porcentaje	100	58	58%
Observación B / S: Los procesos de investigación y recolección de información avanzan metodológicamente y son lentos en la medida que se deben ir validando y construyendo grupal e interdisciplinariamente.				
PV60AH Diagnóstico inicial gobierno corporativo	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Los procesos de investigación y recolección de información avanzan metodológicamente y son lentos en la medida que se deben ir validando y construyendo grupal e interdisciplinariamente. Se avanza con entrevista de actores contando con que éstas son dispendiosas y con las agendas tan complicadas como la del Sr. Alcalde. Sin embargo, los diagnósticos van en tiempo y sin retrasos según lo planificado				
PV60AI Estructura gobierno corporativo	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S: Se realizó la contratación y cronograma de actividades. Esta actividad viene en cadena con los procesos de investigación de Gobierno Corporativo.				
PV60AJ Alojamiento plataforma	Meses	12	6	50%
Observación B / S: Avanza cumplidamente con el trabajo con las entidades en la implementación de la plataforma.				

Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas (obligación legal)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.851 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122.775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.594

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	15	2	13%

Observación Proyecto: Se adquirió el bien inmueble del Buen Pastor y al del Centro de Vida del adulto Mayor se ordenó pago del 50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	28.000	10.044	36%

Proyecto: 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.038 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	11	92%

Observación B / S: Los 11 servicios TIC del contrato para disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín permiten visualizar una disponibilidad de la plataforma TIC con un promedio acumulado del 99,90% en lo recorrido del año. * Mesa de Servicios, * Gestión de laboratorio, * Repuestos, * Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento, * Administración y soporte de servidores, * Administración bases de datos, * Administración y soporte de telecomunicaciones, * Seguridad informática, * Sistema de información geográfica – GIS, * Soporte a los sistemas de información SAP, * Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros) y * Servicio de Interventoría técnica para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática.

SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: La automatización del proceso Tecnología de Información y comunicaciones tiene un avance del 78,96%.

Proyecto: 120225 - Gestión integral del talento humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA25AB Practicantes vincuados proyectos	Número	90	33	37%

Observación Proyecto: Se vincularon para el primer semestre de 33 practicantes de excelencia, valor de la bonificación mensual equivalente a 1.5 smmlv

Proyecto: 120226 - Modernización e integración de la gestión documental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AA Imagenes digitalizadas	Número	288.000	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013.

Proyecto: 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.973

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	10	1	10%

Observación Proyecto: Evaluación y control 80%, Hacienda 50%, CAF 30% y Concejo primer piso 20%

Proyecto: 120229 - Mantenimiento de sedes administrativas municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 994

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA29AA Sedes intervenidas	Número	9	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013. Centro Especial de protección para la vida, Taller escuela Cordoba en proceso de intervención

Proyecto: 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 774 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	600	0	0%

Observación Proyecto: En firma de acta de inicio, para la adquisición y dotación de Archivadores, mesas sala de espera, sillas ergonómica con brazos, sillas ergonómica ejecutiva , sillas interlocutoras , tándem de 4 sillas y mesa redonda

Proyecto: 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.664 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	200	110	55%

Observación Proyecto: Adjudicación de préstamo de vivienda a 177 empleados y 18 trabajadores oficiales. Las modalidades para las cuales se adjudicó los préstamos fue para compra, hipoteca y mejoras.

Proyecto: 120232 - Administración y control de los bienes muebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA32AB Bienes muebles valorados	Número	429	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 549 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA33AB Actuaciones jurídicas	Número	270	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos ejecutados corresponden a ajuste presupuestal de la vigencia 2013. En proceso de adjudicación del convenio

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 050127 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080304 - Adquisición de bienes inmuebles

Información Financiera:



Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0




Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Fondo de Valorización de Medellín (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 2%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 533	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 30
Información Financiera Total:	\$ 1.033	\$ 1.295		\$ 30



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden	Porcentaje	100	0	0%
FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AC Estimación beneficio corredor vial occid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AD Estudio valores tierra corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%




Observación Proyecto: Se adelanta el proceso de publicación de pliegos para iniciar los procesos de contratación.

Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Proyecto: 120174 - Cultura ciudadana en equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	80	5	6%
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	4	13%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	38.202	8%
CU74AH Programación cult. espacios públ. centro	Número	30	21	70%
CU74AI Agenda cultural en cdc	Número	420	75	18%

Observación Proyecto: En proceso de contratación para ejecución en el segundo semestre

Proyecto: 120176 - Formación y creación para la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	7.046	107%
CU76AB Vinculados a formación en cdc	Número	2.240	975	44%

Proyecto: 120188 - Programa de formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AC Actividades de formación realizadas	Número	96	58	60%
CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques	Número	9	9	100%
CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parque	Número	550.000	253.443	46%

Proyecto: 120189 - Convocatorias públicas para la democratización de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.954

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	1.300	1.371	105%
CU89AD Iniciativas culturales apoyadas	Número	600	443	74%

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 120182 - Ciudadanía cultural para la vida. la movilidad. convivencia y seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.500	147	6%
CU83AC Org. de voluntariado y ent. acción. volunt	Número	30	4	13%

Observación Proyecto: En proceso de certificación de los voluntarios, en el segundo semestre se cumplirá con lo proyectado

Proyecto: 120184 - Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	9	4	44%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	12	6	50%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	19.000	0	0%
Observación B / S: El proceso de Digitalización está proyectado para el segundo semestre				
CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	1.600	986	62%
CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%
CU69AF Folios conservados	Número	19.000	10.918	57%

Proyecto: 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 169

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	10	10	100%
CU70AD Acompañamiento a la red de museos de med	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se comenzaron a realizar las gestiones para realizar el acompañamiento a la Red de Museos, Nodo Medellín, con quienes se realizará una reunión el próximo 4 de julio de 2014 para concretar la agenda de trabajo para este segundo semestre del año.				

Proyecto: 120172 - Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	25	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación. Se ejecuta en el segundo semestre del año				

Proyecto: 120185 - Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Programada para el segundo semestre

Proyecto: 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimo	Número	3	0	0%

Observación B / S: Están en ejecución para entregar en el segundo semestre

Proyecto: 120391 - Museo de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AD Marco institucional del mcm construido	Número	1	1	100%
CU91AE Producc.lineamientos de investigación	Número	9	7	78%
CU91AF Producc.museológica y museográfica reali	Número	8	6	75%
CU91AG Agendas académ.en clave memoria producida	Número	8	3	38%
CU91AH Fortalecim.pedagóg.de organizac.y actor	Número	8	7	88%
CU91AI Relatos en clave de memoria producidos	Número	5	0	0%
Observación B / S: Está identificado los relatos, a la espera de recursos para la implementación de acciones				
CU91AJ Redes y organiz.cult.y comunit fortaleci	Número	5	0	0%
Observación B / S: Está identificada de la población a intervenir, a la espera de recursos para la implementación de acciones				
CU91AK Alianzas publico-privada consolidadas	Número	12	3	25%
CU91AL Proyecto institucional mcm cumplido	Número	18	16	89%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 120177 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AD Servidores públicos capacitados	Número	25	0	0%

Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año

Proyecto: 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.832

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AE Cdc con programación permanente	Número	8	8	100%

Proyecto: 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AA Consejos de cultura funcionando	Número	18	18	100%
CU79AB Foros de cultura realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Este foro se tiene programado para el 22 de octubre

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 120295 - Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AD Nuevos emprendim.cult. juveniles apoyado	Número	30	0	0%
CU95AE Emprendim.cult.juveniles existentes apoy	Número	30	0	0%
CU95AF Jóvenes participando emprend.cult.apoyad	Número	180	0	0%
CU95AG Convocatoria emprendim. cultur. jóvenes	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del año

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 120180 - Parque explora operación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AB Apoyo operación parque explora	Meses	12	6	50%

Proyecto: 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 555 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	6	4	67%

Proyecto: 120187 - Dotación de equipamentos y centros culturales, nuevos y existentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AA Equipamientos nuevos dotados	Número	1	0	0%
Observación B / S: En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del año				
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	4	0	0%
Observación B / S: En espera de recursos para ejecutar en el segundo semestre del año				

Proyecto: 120296 - Mamm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AA Edificio complementario mamm	Porcentaje	100	19	19%

Observación Proyecto: Se está cumpliendo el cronograma de obra según lo programado

Proyecto: 120297 - Escuelas de música

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se trasladaron los recursos a otros proyectos de inversión de la Secretaría que se encontraban deficitados

Proyecto: 120300 - Parque biblioteca 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AB Tramoya instalada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año

Proyecto: 130326 - Equipamento cultural y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26CA Convocatoria diseños realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año

Proyecto: 140060 - Fortalecimiento infraestructura dllo artes escénicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AA Mejoramiento infraestructura artes escén	Número	5	0	0%

Observación B / S: En proceso de convocatoria para adjudicar a partir del segundo semestre

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.725 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.844

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	10	50%
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	2	67%
CU71AC Comité interinstitucional de lectura fot	Número	1	1	100%
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	12	0	0%
Observación B / S: Se está en la etapa de planeación para la publicación de títulos en diferentes modalidades: Becas a la creación, rescate y letras vivas. Se elaboraron 4 convenios con las siguientes editoriales : Eafit, Silaba, Ateneo, Tragaluz, Planeta				
CU71AE Sist. evaluación de acciones de lectura	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con el informe final del proyecto de investigación "Aportes al diseño de un sistema de información, medición y evaluación de las experiencias de formación de lectores y productores de texto en Medellín, Realizado en alianza por entidades vinculadas al Comité Interinstitucional Asesor del Plan de Lectura de Medellín. Se entrega a principios del mes de agosto

Proyecto: 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.534

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU73AA	Unidades de información fortalecidas	Número	21	21	100%
CU73AB	Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	3.500.000	1.611.229	46%
CU73AC	Personal bibliotecas capacitado	Número	150	168	112%
CU73AD	Intercambios de buenas practicas realiza	Número	5	7	140%
CU73AE	Unidades de información articuladas	Número	31	43	139%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120302 - Jornada es. complementaria cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	11.108	8.968	81%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120181 - Fomento de identidad de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	22	5	23%

Observación Proyecto: Los eventos estan programados para el segundo semestre del año

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130280 - Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 740 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU80CA	Actividades artísticas y culturales real	Número	30	0	0%
Observación B / S:	La programación inicia el 18 de agosto				
CU80CC	Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Programado para el segundo semestre del año				

Proyecto: 130281 - Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.944 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AF Actividades artísticas y culturales real	Número	19	17	89%
CU81AG Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Programados para el mes de septiembre			

Proyecto: 130372 - Jve- 90 fortalecimiento procesos culturales, artísticos y comunicacionales incluyendo la adecuación de la biblioteca santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72CC Actividades artísticas y culturales real	Meses	8	5	63%
CU72CD Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Programados para el mes de diciembre			

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania - centralidad nuevo occidente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94CA Diseños, estudios y propuesta biblioteca	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Programados para el mes de octubre de 2014			

Proyecto: 130373 - Jve-01 centro de integración cultural, social y artístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73CB Estudios y diseños realizados	Número	1	0	0%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Proyecto: 130018 - Pp-13-04-promoción de desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18AA Actividades culturales realizadas	Número	8	8	100%
CU18AB Estímulos a la creación otorgados	Número	6	6	100%
CU18AC Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
CU18AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU18AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU18AG Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130029 - Pp-13-01 plan de desarrollo cultural y a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 165 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU29AF Diplomados en diseño curricular realizad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				

Proyecto: 130093 - Pp-13-03 fortalecimiento sector cultural comuna 3

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	31	31	100%
CU93AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU93AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				

Proyecto: 130094 - Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	2	2	100%
CU94AD Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	10	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130095 - Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95CB Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
CU95CC Estimulos a la creación otorgados	Número	5	5	100%
CU95CD Observatorio local artistico fortalecido	Número	1	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de contratación.

Observación B / S: En ejecución

Proyecto: 130099 - Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99CA Encuentros realizados	Número	3	0	0%
CU99CB Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	11	11	100%
CU99CC Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU99CD Estimulos a la creación otorgados	Número	6	6	100%
CU99CF Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en ejecución conforme al Contrato No. 4600051646 con "CEDAC".

Observación B / S: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130100 - Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	4	4	100%
CU00CC Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	4	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU00CD Act.de promoción de lect.y escri.realiza	Número	30	30	100%

Proyecto: 130101 - Pp-13-09 fomento de prácticas culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 382 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01CA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	5	5	100%
CU01CD Actividades culturales realizadas	Número	19	19	100%
CU01CE Organizaciones artíst. y cult. dotadas	Número	30	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU01CF Procesos de formación realizados	Número	6	6	100%

Proyecto: 130106 - Pp-13-10 formación artística y cultural comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU06AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
CU06AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 130108 - Pp-13-11 formación artística y cultural comuna 11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	50	50	100%
CU08AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU08AC Actividades culturales realizadas	Número	12	12	100%
CU08AD Inventario bienes inmuebles interés cult	Número	1	1	100%

Proyecto: 130110 - Pp-13-14 fortalecimiento cultural comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU10AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	45	45	100%
CU10AB Muestras artísticas realizadas	Número	3	3	100%
CU10AC Sensibilización literaria realizada	Número	7	7	100%
CU10AD Actividades culturales realizadas	Número	14	14	100%

Proyecto: 130113 - Pp-13-15 fortalecimiento cultural comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	37	37	100%
CU13AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU13AC Actividades culturales realizadas	Número	5	6	120%
CU13AD Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	20	20	100%
CU13AE Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU13AF Org. artísticas y culturales dotadas	Número	9	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU13AG Fortalecim.identidad cult.de la comuna	Número	1	1	100%
CU13AH Semillero prod.audiovisual realizado	Número	18	18	100%
CU13AI Ediciones presencia 15 producidas y dist	Número	7	7	100%
CU13AJ Actualizaciones página web realizadas	Número	70	70	100%

Proyecto: 130114 - Pp-13-16 promoción cultural y artística comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU14AD Foro de planeación realizado	Número	1	1	100%
CU14AE Redes culturales fortalecidas	Número	4	4	100%

Proyecto: 130116 - Pp-13-50 escuela de artes corregimiento palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	12	12	100%
CU16AB Feria emprendim.cult. artís.realizada	Número	1	1	100%
CU16AC Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 130118 - Pp-13-60 san cristóbal ser y prod turística

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU18CC Promoción rutas turísticas realizada	Número	8	8	100%

Proyecto: 130119 - Pp-13-60 san cristóbal expresión cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU19AC Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU19AD Patrimonio material e inmat. difundido	Número	1	1	100%

Proyecto: 130120 - Pp-13-80 fortalecimiento artístico y cultural san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 679 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	35	35	100%
CU20AB Actividades culturales realizadas	Número	2	2	100%
CU20AC Investigación práct.juveniles y cultura	Número	1	0	0%
CU20AD Actualización página web	Número	1	0	0%
CU20AE Investigación bibliográfica realizada	Número	1	0	0%
CU20AF Investigación patrimonio histórico reali	Número	1	0	0%
CU20AG Memoria oral recuperada	Número	1	0	0%
CU20AH Periódico ciudad rural producido	Número	8	8	100%
CU20AI Diplomado en gestión cult. realizado	Número	1	0	0%
CU20AJ Producciones audiovisuales realizadas	Número	3	3	100%
CU20AL Revista cultural árcades producida	Número	3	3	100%

CU20AM	Producciones radiales realizadas	Número	20	20	100%
CU20AN	Org. artísticas y culturales dotadas	Número	4	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130123 - Pp-13-07 fortalecimiento dinámicas culturales y artísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 474

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	34	34	100%
CU23AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU23AC Investigación de memoria cult. realizada	Número	1	1	100%
CU23AD Actividades culturales realizadas	Número	18	16	89%
CU23AE Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU23AF Intercambio de experiencias cult.realiza	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en ejecución mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU23AG Estimulos a la creación otorgados	Número	5	3	60%
CU23AH Diplomados en mdeo artístico realizado	Número	3	2	67%
CU23AI Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en ejecución mediante Contrato No. 4600050896 con CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.				
CU23AJ Org. artísticas y culturales dotadas	Número	12	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				

Proyecto: 130125 - Pp-13-12 fortalecimiento y proy art y cult com12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25AA Procesos form.artíst.y cult. realizados	Número	47	47	100%
CU25AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU25AC Actividades culturales realizadas	Número	13	13	100%
CU25AD Diplomados en gestión cult. realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de contratación.				
CU25AE Estimulos a la creación otorgados	Número	5	5	100%
CU25AF Sistematización de experiencias cultural	Número	1	1	100%

Proyecto: 130131 - Pp-13-13 fortalecimiento expresiones culturales y artísticas comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 98 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31AD Estímulos a la creación otorgados	Número	7	7	100%

Proyecto: 130150 - Pp-13-10 patrimonio cultural comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU50AC Procesos de formación patrimonial realiz	Número	3	3	100%
CU50AD Sensibilización del patrimonio realizada	Número	1	1	100%

Proyecto: 130525 - 14pp1-plan de desarrollo cultural y artístico de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU25CA Procesos de formación realizados	Número	35	0	0%
CU25CB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU25CC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
CU25CD Actividades culturales realizadas	Número	11	0	0%
CU25CE Estímulos otorgados al sector	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130526 - 14pp3-inclusión, oportunidad y pertinencia en los procesos artísticos con énfasis en formación, memoria, patrimonio y proyección cultural de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 564 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26AA Procesos de formación realizados	Número	20	0	0%
CU26AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU26AC Actividades culturales realizadas	Número	6	0	0%
CU26AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130528 - 14pp5-formación y proyección artística y cultural por unos mejores ciudadanos en la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28AA Procesos de formación realizados	Número	28	0	0%
CU28AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU28AC Actividades culturales realizadas	Número	12	0	0%
CU28AD Estímulos otorgados al sector	Número	13	0	0%
CU28AE Redes culturales fortalecidas	Número	2	0	0%
CU28AF Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130529 - 14pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación, programación artística y cultural, y fortalecimiento del sector cultural de la comuna 6 -

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29CA Procesos de formación realizados	Número	35	0	0%
CU29CB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU29CC Actividades culturales realizadas	Número	26	0	0%
CU29CD Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
CU29CE Estímulos otorgados al sector	Número	15	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130540 - 14pp7-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 7 - robledo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 548

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU40AA Procesos de formación realizados	Número	40	0	0%
CU40AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU40AC Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
CU40AD Actividades culturales realizadas	Número	9	0	0%
CU40AE Estímulos otorgados al sector	Número	15	0	0%
CU40AF Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130544 - 14pp10-formación artística y cultural para la comuna 10 la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44CA Actividades culturales realizadas	Número	12	0	0%
CU44CB Procesos de formación realizados	Número	10	0	0%
CU44CC Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130545 - 14pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 11- laureles - estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 409

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU45CA Procesos de formación realizados	Número	20	0	0%
CU45CB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU45CC Actividades culturales realizadas	Número	15	0	0%
CU45CD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
CU45CE Estímulos otorgados al sector cultural	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130546 - 14pp12-plan de desarrollo cultural de la comuna 12 - la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 919 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 510

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU46AA Procesos de formación realizados	Número	40	0	0%
CU46AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU46AC Actividades culturales realizadas	Número	30	0	0%
CU46AD Plan de dlo cultural difundido	Número	1	0	0%
CU46AE Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130549 - 14pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad en la comuna 14 (el poblado), a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU49AA Procesos de formación realizados	Número	40	0	0%
CU49AB Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
CU49AC Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU49AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
CU49AE Actividades culturales realizadas	Número	39	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130551 - 14pp15-comuna 15 (guayabal) culturalmente reconocida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 62% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU51AA Procesos de formación realizados	Número	30	0	0%
CU51AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU51AC Actividades culturales realizadas	Número	4	0	0%
CU51AD Diagnóstico del sector cultural realizad	Número	1	0	0%
CU51AE Estímulos otorgados al sector cultural	Número	11	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130552 - 14pp16-belén por la cultura, el arte y la memoria histórica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU52AA Procesos de formación realizados	Número	10	0	0%
CU52AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU52AC Actividades culturales realizadas	Número	11	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 140032 - 14-pp-80 fortalecimiento de las expresiones artísticas san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU32AA Talleres de formación artística realizad	Número	33	0	0%
CU32AB Eventos artísticos y culturales realizad	Número	7	0	0%
CU32AC Actualización y ajuste plan dllo cultur	Número	1	0	0%
CU32AD Seminario en gestión cultural realizado	Número	1	0	0%
CU32AE Estímulos creac.y promoc.cultural entreg	Número	1	0	0%
CU32AF Medios de comunicación alternativos fort	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 130105 - Pp-13-13 recup y recon culturas etnicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AB Investigación carac.sociocult. pobl.afro	Número	1	1	100%
CU05AC Muestras artísticas realizadas	Número	4	4	100%

Proyecto: 130144 - Pp-13-13 empoderamiento lgtbi comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU44AA Tomas cult.y pedagóg.en espacio público	Número	10	10	100%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 130527 - 14pp4-promoción del desarrollo cultural de la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.091 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27AA Actividades culturales realizadas	Número	17	0	0%
CU27AB Estímulos otorgados al sector	Número	6	0	0%
CU27AC Procesos de formación realizados	Número	13	0	0%
CU27AD Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU27AE Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130542 - 14pp8-fortalecimiento de las diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos de la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 238 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU42AA Procesos de formación realizados	Número	5	0	0%
CU42AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	0	0%
CU42AC Investigación cultural realizada	Número	1	0	0%
CU42AD Actividades culturales realizadas	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130543 - 14pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales de la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU43AA Procesos de formación realizados	Número	30	0	0%
CU43AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU43AC Actividades culturales realizadas	Número	19	0	0%
CU43AD Estímulos otorgados al sector cultural	Número	5	0	0%
CU43AE Mesa cultural fortalecida	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

Proyecto: 130547 - 14pp13-fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas (eventos) y formación artística y cultural (formación)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU47AA Procesos de formación realizados	Número	16	0	0%
CU47AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	0	0%
CU47AC Actividades culturales realizadas	Número	13	0	0%



Observación Proyecto: Está en proceso de contratación.

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)




Proyecto:	130098 - Pp-13-06 arte y cultura para la comuna 6					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 111	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 111
Proyecto:	130145 - Pp-13-10 agenda cultural comuna 10					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
Proyecto:	120299 - Parque biblioteca san antonio de prado					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.170	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 410

Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.017 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados a los proyectos: 080154; 080167; 080142 para efectuar los pagos para el ascenso en el escalafón.

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.010

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	6	50%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 326.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139.401

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	6	44%

Observación B / S: La cantidad planeada incluye vacaciones, prima de navidad y 7 días de prima de servicios.

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.137 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.691

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	6	44%

Observación B / S: La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.

Proyecto: 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AA Pago catorcenal de docentes municipales	Número	26	12	46%

Observación B / S: La cantidad planeada incluye vacaciones y prima de navidad.

Proyecto: 080171 - Gratuidad para los estudiantes de 0 a 11 niveles 1, 2 y parte del 3 del sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71AB No. de ie beneficiadasos con gratuidad	Número	205	205	100%

Proyecto: 080300 - Atención a población con necesidades educativas especiales, discapacidad y talentos excepcionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00AA Instituciones con gestión inclusiva	Número	111	70	63%
ED00AB Pob escolar con nec educs especia aten	Número	230	225	98%
ED00AC Alumnos sordos oralizados atendidos	Número	130	134	103%
ED00AD le apoy con maestras de aulas de apoyo	Número	32	28	88%

Proyecto: 080357 - Fortalecimiento institucional para la descentralización educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.503 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.088

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AA Contratos- convenios fortalecimiento sem	Número	15	8	53%

Proyecto: 080424 - Servicios escolares complementarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AB Estudiantes con protección escolar	Número	481.116	477.157	99%

Observación B / S: El valor reportado corresponde a los estudiantes con protección escolar activos de las instituciones educativas oficiales, Buen Comienzo e ITM.

ED24AC Alumnos transportados de ie oficiales	Número	10.000	10.235	102%
--	--------	--------	--------	------

Observación B / S: El valor reportado corresponde al promedio de alumnos transportados y fluctúa dependiendo de las instituciones educativas oficiales que se encuentran en intervención de su infraestructura física y del tiempo que dura la misma.

Proyecto: 080442 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.806 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.090

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	36.200	29.310	81%
Observación B / S: Dado que se debe priorizar el aprovechamiento de la capacidad instalada de las IE oficiales, los cupos de cobertura contratada para jóvenes en extraedad y adultos tienden a disminuir y seguirán disminuyendo a futuro.				

Proyecto: 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.165 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	6	50%

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	22	22	100%

Proyecto: 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.764

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AC Interventoría prestac servic contratados	Número	1	1	100%
ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med	Número	43.000	41.975	98%
Observación B / S: Dado que se debe priorizar el aprovechamiento de la capacidad instalada de las IE oficiales, los cupos de cobertura contratada de educación regular tienden a disminuir y seguirán disminuyendo a futuro.				
ED31AE Campaña publicitaria para matricula 201	Número	1	0	0%
Observación B / S: La meta se logra al finalizar el 2014.				

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	1	100%
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	407	407	100%

Proyecto: 130211 - Incorporación recursos fonpet

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: La Secretaría de Hacienda solicitó la creación del proyecto para la destinación de un pago parcial al FONPET, el cual cuenta con una disponibilidad para generar el pago para la legalización presupuestal a la Fidupervisora, correspondiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Proyecto: 140089 - Escuelas para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89CA le atendidas por psicologos sem	Número	140	0	0%

Observación B / S: La contratación está prevista para el mes de agosto.

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.197 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.833

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AA Construcción de obra física de ie	Número	2	1	50%

Observación B / S: Se entregó la I.E Camilo Mora Carrasquilla y se encuentra en ejecución la IE Tulio Ospina Sección Escuela Francisco José de Caldas.

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.074 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98AB N° de ie benefic con mobiliario escolar	Número	70	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual, con el fin de adquirir Mobiliario Escolar y menaje para los restaurantes de las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Medellín.

Proyecto: 080308 - Sede de la escuela del maestro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED08AB Mantenimiento inst escuela del maestro	Número	1	1	100%

Proyecto: 080338 - Adiciones y adecuaciones de planta físicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38AB Adiciones y adecuaciones de plantas fisi	Número	5	2	40%

Observación B / S: Se terminaron la I.E San Agustín y Doce de octubre.

Proyecto: 080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AB Consultoría para plantas físicas educati	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual el concurso de méritos para las siguientes interventorías: A. Interventoría para las obras de mantenimiento de la comuna 1; B. Interventoría para las obras de mantenimiento de las comunas 8, 9 y 90; C. Interventoría para las obras de mantenimiento y adecuación de Bibliotecas Escolares; D. Interventoría de la cancha San Roberto Belarmino.

Proyecto: 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.735

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	136	72	53%

Observación Proyecto: La ejecución financiera se verá reflejada en el último trimestre de 2014 debido a que aún se encuentran en etapa precontractual o elaboración de minutas algunos de los procesos con mayor recurso asignado.

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.341 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.605

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	36.200	28.400	78%
ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie	Número	1	1	100%

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AF Produc program inst, videos y trasm espe	Número	183	93	51%
ED50AG Estudiantes jc ruta bilingüismo	Número	11.290	3.111	28%

Observación B / S: Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de Educación

Proyecto: 120353 - Jornada es. complementaria ciencia y tecnología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.534 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.891 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AC Estudiantes jornada esc.complement	Número	23.472	20.080	86%

Observación B / S: Estudiantes atendidos exclusivamente con recursos de la Secretaría de Educación

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.634

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71CB Doc rutas de formación diferentes áreas	Número	4.700	3.502	75%
ED71CC Direct docent formad lider integ y trans	Número	30	0	0%
Observación B / S: La cohorte IV iniciará en el segundo semestre de 2014.				
ED71CD Direc docent participant de café rectore	Número	233	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se tiene programada para realizarse a lo largo del segundo semestre de 2014.				
ED71CF Evento encuentro consentido pedagogico	Número	1	0	0%

Observación B / S: El Encuentro Con Sentido Pedagógico se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2014.

ED71CG Evaluaciones comit de formac docente Número 50 22 44%

Proyecto: 080287 - Formación de docentes en bilinguismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED87DA Facilitadores acompañamiento virtual	Número	6	6	100%
ED87DB Evento padres de flia de jornada complem	Número	1	1	100%
ED87DC Talleres maestro digital y pruebas saber	Número	63	63	100%

Proyecto: 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral de docentes y administrativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AA Doc y direc benef con proy bienes labora	Número	7.000	3.012	43%
Observación B / S: Los Docentes y Directivos Docentes pueden participar en mas de un proyecto, por lo tanto el reporte corresponde a los cupos aprovechados por los docentes.				
ED80AB Emisión prog instit, videos y trasm espe	Número	33	22	67%
ED80AC Docentes sensib en diseño progr viviend	Número	2.000	421	21%

Proyecto: 130263 - Estímulo docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AB Estimulos educativos entregados	Número	28	17	61%

Observación B / S: El valor promedio de los estímulos por semestre entregado a cada docente ha sido inferior a lo presupuestado y depende de la Universidad y/o tipo de estudio elegido por el docente.

Proyecto: 130611 - Maestros y maestras para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 950 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11CA Docentes benef con program viaj al int	Número	80	58	73%
ED11CB Docent y direct formad en educ emocional	Número	71	67	94%

ED11CC	Docent y directiv benef progr líder en	Número	110	115	105%
ED11CD	Padres de famil de estud, form educ emoc	Número	240	240	100%
ED11CE	Docent y directiv benef fondo de invest	Número	250	0	0%
Observación B / S:	El contrato para la realización del proyecto de investigación con maestros se encuentra en etapa de adjudicación. Se tiene previsto que a mediados del mes de julio se firme el acta de inicio para dar comienzo a las actividades.				
ED11CF	Docent y directiv benef fondo de editori	Número	100	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.017

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	14.485	14.485	100%
ED39AB le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	102	102	100%
ED39AD Operación vivero del software	Número	1	1	100%
ED39AE Estudiantes benefic estrategia de nodos	Número	7.751	7.751	100%

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 270 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75CA Estudio expect continu educ postsecund	Número	2	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.				
ED75CD Estudiantes encuest percepc ambien escol	Número	15.000	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.				

Proyecto: 080498 - Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.019 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98CK Doc acomp form doc en mediacion escolar	Número	180	95	53%
ED98CM le acomp en proc de mediacion escolar	Número	142	142	100%
ED98CO Contrat impres tiquet estud y piezas pub	Número	1	1	100%
ED98CP le con dotación salas mediación escolar	Número	63	0	0%
Observación B / S: La dotación se realizará a partir de la semana de la convivencia programada para la tercera semana de octubre y hasta finalizar el 2014.				

Proyecto: 080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50CA le acompañadas en planes de mejoramiento	Número	102	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				
ED50CF Personal de ie capacitado en normas iso	Número	70.000	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se cumple en el mes de diciembre.				
ED50CG Población benef foro municipal 2014	Número	600	279	47%
ED50CH le atendidas por psicologos para fortal	Número	140	140	100%

Proyecto: 080554 - Dotación de mejores ambientes de aprendizaje de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54DA Instituciones educativas con dotación	Número	160	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.063

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	0	0%
Observación B / S: La realización de semifinales y finales se realiza en el segundo semestre de 2014.				
ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	78.617	77.598	99%
ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.500	2.490	100%
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	0	0%
Observación B / S: La transmisión se realiza durante la etapa de semifinales y finales				
ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas	Número	5	0	0%
Observación B / S: Aún se encuentran en desarrollo las dos etapas anteriores				

Proyecto: 080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.739 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios	Número	6	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AE Evaluadores de postulaciones	Número	60	0	0%
Observación B / S: Este proceso se contrata en septiembre, mes de las visitas y postulaciones al premio.				
ED59AF Lanzamiento premio	Número	1	1	100%
ED59AG Gala premio	Número	1	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AH Ejemplares public libro ganadores prem	Número	2.000	0	0%
Observación B / S: Los ejemplares se distribuyen durante la gala de premiación que se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AI Directivos docentes reconocim ana madrid	Número	6	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AJ Estudiant recono medalla maes fernando g	Número	10	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AK Ganadores categoría experienci significa	Número	12	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AL le con reconocimiento concejo medellín	Número	1	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				
ED59AM Jardines y sedes de 1ra infan. ganadores	Número	2	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se lleva a cabo finalizando el segundo semestre de 2014.				

Proyecto: 120348 - Formación de estudiantes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.954**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	958	958	100%
ED48AD Estud imp activ feria cien,tecn e innov	Número	25.000	13.204	53%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes**Programa:** 2.4.1 - Buen comienzo**Proyecto:** 080029 - Construcción jardines infantiles**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED29DA Obras complementarias ji moscú	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este proceso se encuentra en etapa precontractual.				

Proyecto: 080545 - Gestión de buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.394

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AC Contrato de interventoría programa bc	Número	1	1	100%
ED45BA Conv contrat equipo técnic gestión bc	Número	1	1	100%
ED45BB Ctt arrendam sede administrativa bc	Número	1	1	100%

Proyecto: 080546 - Formación de agentes educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat formad aten int prim inf	Número	28	28	100%

Observación B / S: Actualmente se encuentran en proceso de profesionalización 28 madres comunitarias.

Proyecto: 080547 - Niños, niñas de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 sisben atención integral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.033 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AA Atención integral familias gestac y lac	Número	7.800	7.877	101%

Observación B / S: Dado que en el indicador del plan de desarrollo la línea de base no tiene en cuenta los retiros y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la atención acumulada corresponde a: 10.796

Proyecto: 080561 - Dotac jard inf atención primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED61AA Ji dotados para atención integr prim inf	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de adjudicación.

Proyecto: 090069 - Educación inicial de 1 a 4 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93.038 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72.347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AA Niños y niñas con atención integral	Número	69.500	66.384	96%
Observación B / S: Dado que en el indicador del plan de desarrollo la línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 la cobertura en educación inicial acumulada corresponde a: 74.727				

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad**Componente:** 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo**Programa:** 3.3.1 - Bilingüismo para la internacionalización**Proyecto:** 080464 - Competencias en segundas lenguas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.413**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64AA Docentes formados en ingles.	Número	1.000	904	90%
ED64AB Docentes en inmersión local en inglés	Número	60	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se realizará en la semana institucional en el mes de octubre.				
ED64AD Estudiantes formados en ingles.	Número	1.100	963	88%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación**Programa:** 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos**Proyecto:** 130498 - Jve-04 adecuación escenarios deportivos i.e. francisco luis hernández betancur (ciegos y sordos).**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98DA Adición y adecuación plantas físicas jve	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad**Programa:** 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo**Proyecto:** 130345 - Jve-60 construcción de las segundas etapas de las instituciones educativas la huerta y alfonso upegui orozco del municipio de medellín**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45CD Obras adjudicadas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Se espera que para el último trimestre estén adjudicadas las dos obras correspondientes a las segundas etapas de las I.E La Huerta y Alfonso Upegüi.

Proyecto: 130493 - Jve-c16 mantenimiento de iep en belen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED93DA le con mantenimiento infraestructura edu	Número	14	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: 130500 - Jve-01 mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas existentes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED00EA Obras de mantenimiento jve-01	Número	23	0	0%

Observación B / S: En proceso de formalización de documentos contractuales y adjudicación de la interventoría.

Proyecto: 130702 - Jve-c50-14 ampliacion y adecuación del c

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: La Secretaria de Educación radico ante Servicios Administrativos la solicitud de avalúo para los predios requeridos para el proyecto de ampliación del Centro Educativo La Aldea. Este es un proceso que consta de varias etapas, en este momento se encuentra en la primera, en donde Planeación debe emitir conceptos respecto a normas, usos y afectaciones de los predios; Declaratorias de Urgencia y Certificación de Áreas. Una vez el DAP de respuesta Servicios Administrativos se procede con las encuestas, propuestas de compra y demás tramites que hacen parte del proceso, el cual está calculado en 6 meses contados a partir de la emisión de oferta de compra. Dados los tiempos necesarios para continuar con los siguientes procesos no es posible programar productos asociados a este proyecto.

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 140067 - Jve 06 mejoramiento de la calidad de la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	1.160	585	50%

Proyecto: 140068 - Jve-13 mejoramiento de calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	430	70	16%

Observación B / S: Se espera realizar una nueva convocatoria durante el segundo semestre y se logre impactar la totalidad de los estudiantes programados.

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AA Estudios y diseños	Porcentaje	50	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en preparación de los estudios previos para su contratación

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 130432 - 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.035 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 579

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32CA Niños y niñas menores de 5 años atendid	Número	300	310	103%
Observación B / S: El valor corresponde a la atención integral para la población activa en el programa a la fecha de corte.				
ED32CB Instituciones educativas dotadas	Número	15	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				
ED32CC le con mantenimientos en infraestruct ed	Número	15	0	0%
Observación B / S: En proceso de formalización de documentos contractuales.				

Proyecto: 130492 - 14pp7-apoyo a la educación de niños y niñas con necesidades educativas especiales a través de una atención integral con personal comp

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 621

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED92CA Estudiantes con nee atendidos	Número	250	268	107%

Observación B / S: Se han evaluado e ingresado al SIMAT nuevos estudiantes.

Proyecto: 130502 - 14pp70-universalización, calidad y gratuidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02AA Estudiantes con transporte escolar	Número	100	0	0%
Observación B / S: En proceso de formalización de convenio con el Metro.				
ED02AB Estudiantes con proceso refuerz escol	Número	200	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				
ED02AC Modulo de cátedra corr. implementada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual.				
ED02AD le con mantenim de infraestruct educ	Número	2	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.				

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 130436 - 14pp16-mantenimiento y adecuación de plantas físicas de i.e. oficiales de la comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36CA le con mantenim en infraestruct educ	Número	14	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: 130438 - 14pp5-dotación a instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 458 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 458 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED38CA Instituciones educativas dotadas	Número	11	0	0%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: 130485 - 14pp16-formación integral para las instituciones educativas de la comuna 16 a través de procesos formativos y de convivencia escolar con

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED85AA le fortalecidas en media técnica	Número	14	0	0%

Observación B / S: Se comenzó con una sensibilización para las IE de la comuna 16; especialmente con las que aún no cuentan con la estrategia de articulación y se les fortalecerán sus ambientes de aprendizaje

Proyecto: 130499 - 14pp15-fortalecimiento de la calidad de la educación en instituciones educativas oficiales a través de la atención a niños con necesidades e

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 135

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED99CA Estudiantes con nee atendidos	Número	134	134	100%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 130134 - Pp13-50- dotacion y mobiliario para las

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	7	0	0%

Observación B / S: Proceso aún en etapa contractual

Proyecto: 130168 - Pp13-60-dotación mejores ambientes de aprendizaje

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AA le beneficiadas con dotación escolar	Número	8	0	0%

Observación B / S: Proceso aún en etapa contractual

Proyecto: 130433 - 14pp10-semilleros infantiles de investigación para niños y niñas de la comuna 10 la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AA N de estud con form competenc investig	Número	370	160	43%

Proyecto: 130435 - 14pp50-fortalecimiento de la cobertura educativa en la comuna 50 (corregimiento san sebastián de palmitas), a través de la implementación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AA Modulo de cátedra corr. implementada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual.				
ED35AB Sedes educativas dotadas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Avanza el proceso contractual pero aún no ha finalizado.				

Proyecto: 130584 - 14pp1-mejoramiento de la calidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84AA Personas en procesos extracurriculares	Número	480	430	90%

Proyecto: 130588 - 14pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la comuna.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 266 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 256

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AA Estudiantes con nee atendidos	Número	194	194	100%
ED88AB le con proces investigación escol fortal	Número	17	0	0%
Observación B / S: Proceso aún en etapa contractual.				

Proyecto: 130644 - 14 -pp- 13 - mejorando la calidad educa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED44AA Padres de famil de estud, form	Número	860	0	0%
Observación B / S: Proceso aún en etapa contractual.				
ED44AB Estudiantes con proceso de refuerzo esco	Número	250	0	0%
Observación B / S: Proceso aún en etapa contractual.				

Proyecto: 140069 - Pp14 - 11- educacion con calidad para la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	170	0	0%

Observación B / S: El contrato fue adjudicado en el mes de mayo e iniciará atención en esta comuna a partir de la primera semana de julio.

Proyecto: 140070 - 14-pp2- preicfes- mejoramiento de la cal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	780	280	36%

Proyecto: 140071 - 14 pp - 15 - facilitar el acceso y la pe

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71BA Estudiantes en formación de preicfes	Número	260	80	31%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130437 - 14pp14-atención integral a niños y niñas de 3 meses a 5 años(con prioridad de 3 meses a 23 meses) residentes en la comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37CA N° niños y niñas menores de 5 años atend	Número	59	56	95%

Observación B / S: El valor corresponde a la atención integral para la población activa en el programa a la fecha de corte.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 8,18500	\$ 0,0
080536 Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable	\$ 0,00640	\$ 0,0

020195	Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436	Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130121 - Pp13-07 campañas educativas para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Proyecto: 040425 - Tecnologías de información para la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 040437 - Dotación y reparación de mobiliario escolar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 050090 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas d

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080494 - Sede de la secretaria de edu

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 080532 - Medellín digital para la educación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130092 - Pp13-16 mantenimiento, adecuaciones y reformas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Proyecto: 130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Proyecto: 130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Proyecto: 130128 - Pp13-05 - fortalecimiento del arte y la



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Proyecto: 130166 - Pp-13-60 proyecto ambiental escolar para




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 32	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 32
Proyecto:	130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 178	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 47
Proyecto:	130181 - Pp13-13 mejorando la calida					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 88	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 88
Proyecto:	130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 114	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 114
Proyecto:	100024 - Adecuación y mantenimiento de espacios					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 202	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130059 - Pp 13 - primera infancia - educación inicial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 345	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 345
Proyecto:	130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 198	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 100

Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 120205 - Implementación presupuestación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.111

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AH Ciudad formados en cultura politica	Número	1.782	1.782	100%
PC05AJ Ciudad moviliza en esce de participaciòn	Número	112.000	10.983	10%
PC05AK Asambl barriales y veredales realizadas	Número	450	0	0%
Observación B / S: Actualmente el Decreto 1205 del 2012 se encuentra demandado, en el momento se esta a la espera del fallo por parte del Tribunal Administrativo.				
PC05AL Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	22	52%
PC05AM Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	50	50%
PC05AN Ciudad formados en cultura politica	Número	2.000	0	0%
Observación B / S: Actualmente el Decreto 1205 del 2012 se encuentra demandado, en el momento se esta a la espera del fallo por parte del tribunal Administrativo.				
PC05AÑ Sesiones cmpmp realizados	Número	12	9	75%

Proyecto: 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.992 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AB Acuerdos generados en las jv y ja	Número	5	6	120%
PC06AE Plan congruente de vida	Porcentaje	10	10	100%
PC06AG Acuerdos generados dllo local y municipa	Número	50	41	82%
PC06AH Red de participaciòn ciudadana	Número	100	50	50%
PC06AI Plan congruente de vida	Número	100	70	70%
PC06AJ Plan de comunicac y movilizacion para ja	Porcentaje	100	50	50%
PC06AK Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	16.500	7.433	45%

Proyecto: 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AG Jal capacitadas en gestión pública	Número	100	0	0%
Observación B / S: Actualmente se esta definiendo la estrategia del componente formativo con la EscuEla Superior de Administración Pública - ESAP, se tiene prevista la ejecución para el segundo semestre.				
PC07AH Planes de trabajo jal ejecutados	Porcentaje	100	20	20%
PC07AI Ciudadanos movilizados por la jal	Número	5.000	1.000	20%
PC07AJ Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	7	33%
PC07AK Jal apoyadas materialmente	Número	21	21	100%

Proyecto: 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AI Alianza por la vida y la convivencia	Porcentaje	20	20	100%
PC08AO Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	20	20	100%
PC08AP Sistema de información diseñado	Porcentaje	20	20	100%
PC08AQ Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	20	20	100%
PC08AS Ciudad moviliz en escen de participación	Número	5.000	0	0%
Observación B / S: Esta en ejecución, se presentaran avances en el próximo trimestre				
PC08AT Agenda pública de particip ciudad elabor	Porcentaje	100	50	50%
PC08AU Alianza por la vida y la convivencia	Porcentaje	100	50	50%
PC08AV Sistema de información diseñado	Porcentaje	100	50	50%
PC08AW Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	50	50%
PC08AX Redes locales de participa implementadas	Número	16	6	38%
PC08AY Eventos de participacion realizados	Número	62	20	32%

Proyecto: 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 697 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AB Ciudadanos participantes en act control	Número	4.340	4.966	114%
PC10AF Eventos de control social realizados	Número	23	29	126%
PC10AG Ciudadanos participantes en act control	Número	17.428	0	0%
Observación B / S: La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada resultó desierto en dos ocasiones . En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio				
PC10AH Control social de las instancias de par	Número	21	0	0%
Observación B / S: La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada resultó desierto en dos ocasiones . En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio				

PC10AI	Rendicion social de cuentas jac y jal	Número	160	0	0%
Observación B / S:	La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada resultó desierto en dos ocasiones . En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio				
PC10AJ	Eventos de promocion y socializacion del	Número	45	0	0%
Observación B / S:	La contratación a través de la cual se alcanzarán las metas establecidas, no ha iniciado, dado que el proceso de selección abreviada resultó desierto en dos ocasiones . En la actualidad se encuentra en fase precontractual de convenio de asociación, a la espera de acta de inicio				

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120213 - Formación ciudadana para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13AO Jov y adult particip en proce de formac	Número	125	113	90%
PC13AP Niños y niñas participantes en procesos	Número	980	431	44%
PC13AQ Jovenes dinamizadores participante en pr	Número	49	49	100%
PC13AR Sistema de formación diseño e implementa	Porcentaje	100	40	40%
PC13AS Jov adult partic procesos formación	Número	483	483	100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 448

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AA Sedes sociales con mantenimiento	Número	23	23	100%
PC38AD Mantenimiento y adecuacion de propiedade	Número	24	24	100%
PC38AE Mantenimiento y adecuacion de propiedade	Número	2	2	100%
PC38AF Interventoria realizadas	Número	1	1	100%
PC38BC Mantenimientos menores a sedes sociales	Número	30	5	17%
PC38BD Mantenimiento adecuacion sedes sociales	Número	25	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra el contrato bajo la modalidad de licitación se encuentra publicado en pagina web y se espera ser adjudicado en el mes agosto según crogorama.

Proyecto: 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC14AE	Kit de dotaciones entregados a organizac	Número	35	0	0%
Observación B / S:	Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratación y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.				
PC14AF	Contrato comod bienes muebles realizados	Número	120	0	0%
Observación B / S:	Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratación y ejecución liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.				

Proyecto: 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
PC15AM	Contra comod bienes inmuebles realizados	Número	30	0	0%
Observación B / S:	Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC15AQ	Corporacion picacho con futuro	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC15AR	Contra comod bienes inmuebl supervisados	Número	200	46	23%
PC15AS	Contra comod bienes muebl supervisados	Número	450	111	25%
PC15AT	Bienes inmuebles admnistrados	Número	12	12	100%

Proyecto: 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
PC16AT	Comis de conviv y conciliac asesoradas y	Número	30	28	93%
PC16AU	Organizaciones comunal medidas con ibl	Número	473	202	43%
PC16AV	Organizaciones comunales asesoradas y c	Número	946	282	30%
PC16AW	Redes sociales acompañadas	Número	15	3	20%
PC16AX	Even de integracion comunitario realizad	Número	4	0	0%
Observación B / S:	Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC16AY	Comisiones empresariales capacitadas	Número	10	3	30%
PC16BC	Actuaciones vic realizadas	Número	700	300	43%

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC17AI	Estan tecno telecentros implementado	Porcentaje	100	25	25%
PC17AJ	Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	2	50%
PC17AK	Telcentros operando con herramientas tep	Número	40	5	13%
PC17AL	Gestores de telecentros certificados	Número	40	0	0%
Observación B / S: Esta programado para ser ejecutado en el tercer trimestre.					
PC17AÑ	Telecentros apoyados técnica y administr	Número	40	40	100%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130292 - Jve-05 comunicación y movilización comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 569 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 681 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AA Estrategia comunicacional	Porcentaje	50	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto iniciar ejecución para el segundo semestre.				
PC92AB Personas formadas	Número	20	20	100%
PC92AD Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto iniciar ejecución para el segundo semestre.				
PC92AE Personas formadas	Número	62	39	63%
PC92AG Jovene formados comp partici	Número	25	25	100%
PC92AH Diseño herramienta participacion y democ	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 130461 - Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61BB Pers participantes proc formación	Número	300	0	0%
Observación B / S: Actualmente se está comenzando la segunda fase de formación cuya ejecución se surtira en el segundo semestre.				
PC61BC Org soc comunales y grupos fortalecidos	Número	100	0	0%
Observación B / S: Esta en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre				
PC61BD Pers partic jornadas fortalec familiar	Número	3.000	0	0%
Observación B / S: Esta en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre				

Proyecto: 130462 - Jve-06 fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 730

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62BB Estrateg comunic diseñada e implementada	Número	100	0	0%
Observación B / S: Finalizada la fase contractual se determina como fecha de inicio el mes de agosto.				
PC62BG Activi sens reflex discusion realizadas	Número	3	1	33%
PC62BH Activ artisticas sens y pomoc realizadas	Número	4	2	50%
PC62BI Actividad incidencia politica realizadas	Número	4	2	50%
PC62BJ Person competencias ciudadanas formadas	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecucion , los resultados son para el segundo semestre.				

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130692 - Jve-13 adecuadas condiciones de participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92BA Pers formadas en competencia ciudadanas	Número	300	0	0%
Observación B / S: Lasc actividades que conforman los componentes del proyecto estan siendo objeto de concertación con la comunidad y demás actores involucrados, la fase contractual y ejecución se surtira en el segundo semestre.				
PC92BB Acciones participativa comuna	Número	29	0	0%
Observación B / S: Lasc actividades que conforman los componentes del proyecto estan siendo objeto de concertación con la comunidad y demás actores involucrados, la fase contractual y ejecución se surtira en el segundo semestre.				

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130463 - Jve-80 construcción del centro integral de desarrollo comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC63AA Diseño y estudio de suelos realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecucion , los resultados son para el segundo semestre.				
PC63AB Construcción cib realizado	Número	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130040 - Pp13-10-fortalecimiento procesos de organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 561 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AC Organizaciones fortalecidas	Número	80	80	100%

Proyecto: 130054 - Pp13-04-convivencia y participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 447

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54AA Jac apoyadas en sus planes de trabajo	Número	3	3	100%
PC54AC Jóvenes participan organizaciones juvenil	Número	100	63	63%

Proyecto: 130138 - Pp13-05-fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AC Person partic en el proc de observatorio	Número	28	28	100%

Proyecto: 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AB Plan de trabajo jac formulado ejecutado	Número	9	9	100%

Proyecto: 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a organizaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 144 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AD Plan de trabajo jac ejecutados	Número	13	13	100%

PC12AG Organizaciones y redes acompañadas Número 17 17 100%

Proyecto: 130261 - Pp13-16-fort. org social y comunitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 95% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 95%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 861 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61AA Pers form en proceso de cultura politica	Número	17	17	100%
PC61AC Plan de acción elaborados	Número	3	3	100%

Proyecto: 130262 - Pp13-03 fortalecimiento control social comis educ

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 100% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 100%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 4 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62AB Plan de control social desarrollado	Porcentaje	10	10	100%

Proyecto: 130264 - Pp13-60 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 100% **Ejec. Financiera :** 90% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 90%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 103 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AD Encuentros zonales realizados	Número	2	2	100%
PC64AG Comerciantes informales capacitados	Número	30	30	100%

Proyecto: 130440 - 14pp10-fortalecimiento a la sede social comunitaria de la comuna 10 - la candelaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 8% **Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 150 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 130 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BA Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto iniciar ejecución para el segundo semestre.				
PC40BD Plan traba sede integral comun apoyado	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC40BE Eventos intergacion jal realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este evento hace parte en la planeación estipulada en el plan de trabajo y esta programada para el segundo semestre su ejecución.				

Proyecto: 130441 - 14pp11-proyecto integral para la participacion ciudadana en la comuna 11- laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41BI Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC41BJ Colectivo de mujeres fortalecido	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC41BK Semilleros conciliacion fortalecidos	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC41BL Semillero particip infantil fortalecidos	Número	6	6	100%
PC41BM Dotac sedes organiz soc comu entregados	Número	6	0	0%
Observación B / S: Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecucion liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.				
PC41BN Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC41BO Personas de telecentros formadas	Número	69	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripcion y de registro inicia a partir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.				
PC41BP Joven formado lideraz y orienta vocacion	Número	14	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa contractual y sus productos se entregaran para la segundo semestre.				

Proyecto: 130442 - 14pp13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 672 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC42AB Plan trabajo organizac soc y jac apoyado	Número	100	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC42AC Plan trabajo organizaciones soc apoyado	Porcentaje	100	20	20%

Proyecto: 130443 - 14pp5-fortalecimiento de las comunicaciones y del tejido social para el desarrollo local de la comuna 5 castilla (red local de participación y :

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 353 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BA Plan de trabajo jac y orga apoyado	Número	9	0	0%
Observación B / S: En este momento el proceso va en la Caracterización de las organizaciones de la comuna 5, el apoyo a planes de trabajo se está iniciando en el mes de Agosto.				
PC43BB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	20	20%
PC43BC Carac instan partic organ soc realizada	Porcentaje	100	100	100%
PC43BD Diplomado cualificacio actores realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre				
PC43BE Agenda local de participacion formulada	Porcentaje	100	100	100%

PC43BF	Red local parti implementada acompañada	Número	1	1	100%
PC43BG	Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecucion en agosto de 2014					

Proyecto: 130444 - 14pp4-fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana, formación política, comunicaciones, convivencia y continuidad de procesc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CA Semillero particip infantil fortalecido	Número	15	16	107%
PC44CC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC44CD Reali procesos movilizacion fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC44CG Estrateg comunic diseñada e implementada	Número	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC44CI Planes de trabajo jac apoyados	Número	1	0	0%
PC44CJ Comité local gobierno fortalecido	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC44CK Personas sensibilizadas	Número	1.200	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC44CL Interc barriales convivencia realizados	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				

Proyecto: 130445 - 14pp2-poyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la comuna 2 - santa cruz, para su cualificación e incidencia en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.381

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC45AA Redes sociales fortalecidas	Número	5	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC45AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC45AC Interc encuen event organizac realizados	Número	3	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC45AD Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecucion en agosto de 2014				
PC45AE Propuest gestión resultados iap diseñada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecucion pero los resultados se veran en el segundo semestre				
PC45AF Agenda local de participacion formulada	Porcentaje	100	75	75%
PC45AG Semillero particip infantil fortalecido	Número	30	29	97%
PC45AI Kit de inclusion entregados	Número	4	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tienn predeterminado la entrega último trimestre				

PC45AJ	Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.					
PC45AK	Plan trabajo mujeres ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre					
PC45AM	Planes de trabajo jac apoyadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014					
PC45AN	Personas de telecentros formadas	Número	260	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripcion y de registro inicia apartir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.					
PC45AO	Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%

Proyecto: 130446 - 14pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 258

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46DB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	20	20%
PC46DC eventos organizaciones apoyados	Número	2	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC46DD Semillero particip infantil fortalecido	Número	10	10	100%
PC46DI Plan de trabajo asoco apoyado	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC46DK Personas sensibilizadas	Número	660	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				

Proyecto: 130447 - 14pp14-promoción de la participación en los escenarios de incidencia y deliberación de la comuna 14 - poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC47AB Plan de trabajo jac apoyadas	Número	11	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				
PC47AD Dotación de organizaciones entregadas	Número	15	0	0%
Observación B / S: Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se cosidera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios Administrativos				
PC47AE Planes trabajo jal implement entregados	Porcentaje	100	20	20%
PC47AF Semillero particip infantil fortalecido	Número	2	1	50%
PC47AG Equipo de gestión fortalecidas	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El Departamento Administrativo de Planeación esta definiendo si va a ejecutar los recursos para poder medir este Valor Estadístico.				
PC47AI Niños apoyados y sensibilizados	Número	40	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC47AJ Personas formadas dh enfoque genero	Número	130	0	0%
Observación B / S: el proyecto inico con le operador Agentes de cambio,contrato # 4600053716 tiene fecha de incio del día 4 de abril y termina el dia 3 de julio, tiene una adicion hasta el mes de agosto				

PC47AK Personas formadas masculinidades Número 21 0 0%

Observación B / S: El proyecto comenzo con el operador Boston Vive, #4600054049 el contrato tiene fecha de incio del 5 de junio, y termina el dia 4 de diciembre

Proyecto: 130448 - 14pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 487 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 487 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC48AA Plan trabajo jac apoyados	Número	15	10	67%
PC48AB Organizaciones comunales dotadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Este proceso generico se encuentra con CDP, la contratacion y ejecucion liderada por la Secretaria de Servicios Administrativos inicia en el segundo semestre.				
PC48AC Plan trabajo jal formulado ejecutado	Número	100	20	20%
PC48AD Niveles escuela altos estudio soc	Número	3	1	33%
PC48AE Semillero particip infantil fortalecido	Número	8	7	88%
PC48AF Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestre				
PC48AG Kit de inclusión entregados	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC48AH Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC48AI Personas de telecentros formadas	Número	65	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripcion y de registro inicia a pari de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.				

Proyecto: 130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.098 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AK Pers part act pedag cult torno convivenc	Número	350	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 140055 - 14pp01-formación ciudadana participación comuna 1

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AK Jov y adult particip proc formac ciudadana	Número	45	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecucion en el segundo semestre de la vigencia actual.

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 450

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BH Joven formado lideraz y orienta vocacion	Número	10	0	0%
PC43BI Joven formado competencias participacion	Número	15	0	0%

Observación Proyecto: Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestre

Proyecto: 130044 - Pp13-14-conf y fort rds org instesc part

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AA Plan de trabajo de las organi ejecutados	Número	12	12	100%

Proyecto: 130053 - Pp13-03-fort proces social org comu dllo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53AA Personas capacitadas	Número	140	140	100%
PC53AD Iniciativas juveniles apoyadas grupos	Número	13	0	0%

Observación B / S: Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestre

Proyecto: 130449 - 14pp6-proyecto de formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.288

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC49AB Plan trabajo orga jac apoyadas	Número	21	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se espera ssu ejecución y tener producto para el segundo semestre.				
PC49AE Plan trabajo orga soc apoyados	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se espera ssu ejecución y tener producto para el segundo semestre.				
PC49AF Activi sens reflex discusion realizadas	Número	2	1	50%
PC49AG Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014				
PC49AH Equipo de gestion fortalecido	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecucion pero los resultados se veran en el segundo semestre				
PC49AI Persona de telecentros formadas	Número	200	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripcion y de registro inicia a partir de Julio y la certificacion se entrega en el mes de Diciembre.				
PC49AJ Kits inclus entregados	Número	7	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC49AK Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	20	20%
PC49AL Semillero particip infantil fortalecido	Número	7	7	100%
PC49AM Dire estrat asocomunal diseñ implementad	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC49AN Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	7	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC49AO Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

Proyecto: 130450 - 14pp13-semilleros de participación infantil y juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 620

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC50AA Semillero particip infantil fortalecido	Número	36	36	100%
PC50AB Escuelas de particip juvenil creado	Número	1	1	100%

Proyecto: 130451 - 14pp10-formación constitucional y promoción de acciones para la incidencia política en la comuna 10.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 395 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 395 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 395

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51BE Observatorio en funcionamiento	Porcentaje	100	50	50%
PC51BF Partic proceso form ciudad realizadas	Número	6	3	50%
PC51BG Activi sens reflex discusion realizadas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130452 - 14pp9-apoyar los planes de trabajo de organizaciones comunales, sociales, equipo de gestión colectivo de mujeres y semilleros infantiles c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 894

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52BA Plan trabajo organiz comunal apoyados	Número	23	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC52BB Plan trabajo organiz sociales apoyados	Número	30	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC52BC Plan de trabajo de asocomunal apoyados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC52BD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC52BE Plan trabajo equipo de gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de planeación y concertación, se ejecutarpa para el segundo semestre.				
PC52BF Semillero particip infantil consolidado	Número	6	5	83%
PC52BH Plan trabajo inci terri mujere ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				

Proyecto: 130453 - 14pp7-formación para movilizar y promover la participación ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 620 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53BA Semillero particip infantil fortalecido	Número	4	4	100%
PC53BB Plan de trabajo jac y org apoyados	Número	44	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				
PC53BC Plan trabajo asoco formulado y ejecutado	Número	1	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				
PC53BD Propuest gestión resultados iap diseñada	Número	1	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				
PC53BE Red local parti implementada acompañada	Número	1	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				
PC53BF Agenda local de participacion formulada	Número	100	50	50%
PC53BG Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: La ejeución se tiene prevista para el segundo semestre.				
PC53BH Entre parti soc político mujer realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre				
PC53BI Plan trabajo inci territ mujer ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se presentara avances de productos el próximo trimestre				

Proyecto: 140078 - 14pp80-esc formac social politica c80

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC78AA Semillero particip infantil fortalecido	Número	20	20	100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC98AC Ciudadanos(nas) participan en escenarios	Número	99	99	100%
PC98AD Person participa en proceso de formación	Número	34	34	100%
PC98AF Veeduría fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC99AG Festival juventud realizado	Número	1	0	0%
PC99AH Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	20	0	0%

Observación Proyecto: Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestre

Proyecto: 130454 - 14pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54BA Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC54BB Plan trabajo jac elaborado y ejecutado	Número	35	10	29%
PC54BC Plan trabajo asoco elaborado y ejecutado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se espera tener producto para el segundo semestre.				
PC54BD Entre parti soc político mujer realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se espera tener producto para el segundo semestre.				

PC54BE	Semillero particip infantil consolidado	Número	8	8	100%
PC54BF	Joven formados compet ciudadanas	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, se espera tener producto para el segundo semestre.					
PC54BG	Dotac sedes organiz soc comu entregados	Número	9	0	0%
Observación B / S: Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se considera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios Administrativos					

Proyecto: 130455 - 14pp10-promoción y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y de organización sociales, jal y jac de la comuna 10.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 437 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 437 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AC Dotación de sedes comunales y sociales	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se considera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios Administrativos				
PC55AD Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC55AF Política colectivo de mujeres realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la etapa pre contractual, para dar iniciar ejecución en el segundo semestre de la vigencia actual.				
PC55AH Redes sociales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC55AI Plan desarrollo local actualizado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Surtida la etapa contractual se tiene previsto su ejecución para el segundo semestre				
PC55AJ Planes de trabajo de las jac apoyados	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014				

Proyecto: 130456 - 14pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer más efectiva la participación ciudadana en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC56AA Plan de trabajo jac apoyado	Número	26	0	0%
Observación B / S: Surtida la fase concertación se iniciara la ejecución en el segundo semestre.				
PC56AB Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Número	100	20	20%
PC56AE Observatorio parti ciudad funcionamiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se ajusta a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualmente se está comenzando la segunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.				
PC56AF Escuela formac ciudad particip realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se ajusta a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualmente se está comenzando la segunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.				
PC56AI Estrateg comunic diseñada e implementada	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se estan elaborando los terminos de referencia para iniciar ejecución en agosto de 2014				
PC56AJ Plan trabajo red comunicacion realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC56AK Plan trabajo red personeros ejecutado	Número	1	0	0%

Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre

PC56AN	Plan trabajo equipo gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
--------	---------------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: El Departamento Administrativo de Planeación esta definiendo si va a ejecutar los recursos para poder medir este Valor Estadístico.

PC56AÑ	Plan trabajo mujeres ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
--------	--------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: Se encuentra en ejecución y sus productos estaran para el segundo semestre.

PC56AP	Planes trabajo opv apoyados	Número	7	0	0%
--------	-----------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Surtida la fase concertación se iniciara la ejecución en el segundo semestre.

PC56AQ	Semillero investigac participa ciudadana	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se ajusta a lo planeado para el año, dado que en el primer semestre terminaron las sesiones sustentadas por los recursos de reserva. Actualmente se está comenzando la segunda fase de formación en el año, pero los grupos se encuentran en consolidación.

PC56AR	Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
--------	--------------------------	--------	---	---	------

PC56AS	Plan trabajo red vivienda apoyados	Número	1	0	0%
--------	------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre

Proyecto: 130457 - 14pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias, diseño e implementación de programas que busquen g

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 432 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC57AB Plan trabajo jac apoyados	Número	38	0	0%
Observación B / S: Surtida la fase concertación se iniciara la ejecución en el segundo semestre.				
PC57AC Informes de gestión jac presentadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Surtida la fase concertación se iniciara la ejecución en el segundo semestre.				
PC57AE Dotaciones a organizaciones entregadas	Número	5	0	0%
Observación B / S: Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se considera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios Administrativos				
PC57AF Semillero particip infantil fortalecido	Número	5	5	100%
PC57AG Plan trabajo jal ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC57AJ Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestre				
PC57AK Telecentros fortalecidos	Número	1	1	100%
PC57AL Kit de inclusión entregados	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC57AM Personas de telecentros formadas	Número	65	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripción y de registro inicia a pari de Julio y la certificación se entrega en el mes de Diciembre.				

Proyecto: 130458 - 14pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 694 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 564

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC58AB Dotación de jac entregadas	Número	6	0	0%

Observación B / S: Actualmente este proceso se encuentra con CDP la cual se considera generico y es liderado su contratación por la Secretaria de Servicios Administrativos

PC58AD	Plan de trabajo de jac apoyados	Número	1	0	0%
--------	---------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: En el plan de compras se definió contratar en el segundo semestre del 2014

PC58AE	Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	3	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: En este momento se encuentra en proceso pre contractual y sus resultados para el último trimestre

PC58AF	Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
--------	--	------------	-----	----	-----

PC58AG	Plan trabajo equipo gestión ejecutado	Porcentaje	100	0	0%
--------	---------------------------------------	------------	-----	---	----

Observación B / S: Se ejecutará para el segundo semestre

PC58AI	Telecentros creados	Número	3	0	0%
--------	---------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre

PC58AJ	Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
--------	--------------------------	--------	---	---	------

PC58AK	Personas de telecentros formadas	Número	195	0	0%
--------	----------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripción y de registro inicia a partir de Julio y la certificación se entrega en el mes de Diciembre.

PC58AL	Kit de inclusión entregados	Número	3	0	0%
--------	-----------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre

PC58AM	Semillero particip infantil fortalecido	Número	9	0	0%
--------	---	--------	---	---	----

Observación B / S: Si el contrato está en desarrollo, ha habido problemas con la convocatoria la consecución de los espacios.

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 130459 - 14pp8-apoyo a los telecentros de la comuna 8 para el acceso digital desde y para la comunidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 248 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC59AA Telecentros migrados nube funcionando	Número	4	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestre				
PC59AB Kit de inclusion entregados	Número	4	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre				
PC59AC Plan trabajo jal elaborado y ejecutado	Porcentaje	100	20	20%
PC59AD Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC59AE Personas de telecentros formadas	Número	174	0	0%

Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripción y de registro inicia a pari de Julio y la certificación se entrega en el mes de Diciembre.

Proyecto: 130460 - 14pp6-fortalecimiento a telecentro de la comuna 6 - doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC60AA Telecentro migrado a la nube funcionando	Número	7	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en proceso pre contractual y se espera resultados para el último trimestre				

PC60AB	Personas de telecentros formadas	Número	254	0	0%
Observación B / S: El proceso de convocatoria, inscripción y de registro inicia a parí de Julio y la certificación se entrega en el mes de Diciembre.					
PC60AC	Kits inclusión entregados	Número	7	0	0%
Observación B / S: En este momento se encuentra en el proceso pre contractual y se tiene predeterminado la entrega último trimestre					
PC60AD	Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130039 - Pp13-09-fortalecimiento organización comunal

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Proyecto: 130046 - Pp13-15-participación social y liderazgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 162 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 162

Proyecto: 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 111

Proyecto: 130265 - Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 421

Proyecto: 130203 - Pp13-13-fortalec organiza y redes social

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Proyecto: 130204 - Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Proyecto: 130139 - Pp13-07-promoción participación y movilización ciud



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 423

Proyecto: 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40.214 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40.214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS24AA Estud con financ epm para educ superior	Número	4.800	3.075	64%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-, actualmente se encuentra en proceso de legalización

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	90	0	0%

Observación B / S: El proceso de selección se inicia en el mes de noviembre

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía de medellín para el fomento de la investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00AA Premios investigacion científica	Número	13	0	0%

Observación B / S: Los premios se otorgan en el mes de Diciembre

Proyecto: 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 922

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS29AA estudbeneficiados programa enlazamundos	Número	120	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentran en proceso de selección los beneficiarios de 2014

Proyecto: 120355 - Sinergia- proyecto de integración de las 3 ies

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.931

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55AA Observatorio de educación sup. ciudad	Número	1	1	100%
Observación B / S: El Comité Directivo del observatorio ha logrado definir datos estadísticos de diferentes variables que permiten realizar análisis significativos al alcance del objetivo.				
AS55AB Modelo de cultura de legalidad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se llevo a cabo la convocatoria Publica y ya fue adjudicada inicia su ejecucion en el mes de julio.				
AS55AC Diag caracterización sociodemográf 3ies	Número	1	0	0%
AS55AD Portafolio innov proyectos investigación	Número	1	0	0%

Proyecto: 130618 - Buen tránsito a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	15.000	0	0%
Observación B / S: El evento se realiza en el mes de septiembre				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 130298 - Jve-03 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	89	0	0%
Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización				

Proyecto: 130334 - Jve-06 promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.435

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS34AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	102	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130678 - Jve-13-promoción y apoyo económico a estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS78AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	71	0	0%

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 140079 - Jve-11-acceso y permanencia a la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS79AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	103	0	0%

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 130590 - 14pp8-mayores oportunidades para la educación superior.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS90AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	68	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130596 - 14pp9-oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior en las instituciones universitarias, ITM, col mayor, pascual br

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130597 - 14-pp-10 fondo camino a la educacion superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS97AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	42	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130598 - 14pp14-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 14 el poblado.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	56	0	0%

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130599 - 14pp15-facilitar el acceso y la permanencia a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior y formación en pre ic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 670

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS99AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	47	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130600 - 14pp2-educación superior - preicfes (promoción y apoyo a los estudiantes para el acceso a la educación superior mediante un fondo que fi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.080 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00BA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	60	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130601 - 14pp3-mayores oportunidades para el acceso y permanencia a la educación superior para jóvenes y adultos y adultos mayores, en la com

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.078 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130602 - 14pp4-fondo camino a la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130603 - 14pp1-mejoramiento de la calidad en la educación de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	55	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130604 - 14-pp-5 camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 338 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 338

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	24	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130605 - 14pp6-camino hacia la educación superior - comuna 6 doce de octubre

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130607 - 14-pp-7 camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS07BA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	6	0	0%

Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130608 - 14pp11-educación con calidad para los habitantes de la comuna 11 laureles -estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS08AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	14	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130609 - 14pp12- garantizar el acceso a la educación superior a través del fondo camino a la educación superior del icetex

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS09AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	70	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130610 - 14pp12-educación superior para los habitantes de la comuna 12 - la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS10AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	91	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130612 - 14pp13-educación superior en la comuna 13 y mejorando la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.066 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS12AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	23	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130613 - 14pp16-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes de la comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.136 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS13AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	21	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130614 - 14pp50-educación superior para jóvenes y adultos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS14AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	35	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130615 - 14pp60-fortalecer los programas de educación para los habitantes del corregimiento a través de la formación en artes y oficios con los con

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.152 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS15AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	21	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130616 - 14pp70-camino a la educación superior - continuidad a sapiensa-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	42	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130617 - 14pp90-acceso y permanencia a la educación superior para los habitantes del corregimiento 90 santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS17AA Estudiantes beneficiados con el fondo pp	Número	22	0	0%

Observación B / S: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Proyecto: 130676 - 14 pp 80 - camino a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 907



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS76AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	63	0	0%




Observación Proyecto: Los beneficiarios de la convocatoria 2014-1 se encuentra en procesos de legalización

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 120196 - Acreditacion de calidad colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.420

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.800 \$ 1.847 \$ 1.420

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96AB Programa bajo la modalidad virtual	Número	2	0	0%
CM96AC Redes de inv pertinent a la ofert academ	Número	6	4	67%
CM96AD Programas acad de preg con autoevalu	Número	10	6	60%
CM96AE Eval de los graduados en la ofer laboral	Número	1	0	0%
CM96AF Mantenim integral del sistem de calidad	Número	1	0	0%
CM96AG Redes de cooperación internacional	Número	3	4	133%

Proyecto: 120197 - Cobertura colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.720

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.300 \$ 3.300 \$ 2.720

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97AH Even de exten academ en comun y corregim	Número	1	0	0%
CM97AI Diagnostico de la deserción estudiantil	Número	1	0	0%
CM97AJ Canales y protoc de comun inter y exter	Número	3	3	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140035 - 14pp-99 camino hacia la educación superior

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	100%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.308	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 3.308
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 0	\$ 3.308		\$ 3.308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM35PA Cupos en educación superior colegio mayo	Número de personas	918	918	100%
CM35PB Cupos en convenios con otras inst.	Número de personas	234	234	100%
CM35PC Docentes centro de lenguas	Número de personas	88	88	100%
CM35PD Coord prog acad sta elena y san ant prad	Número de personas	2	2	100%

Proyecto: 140045 - 14pp-08 preuniversitario

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 75
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 0	\$ 75		\$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM45PE Personas capacitadas en el preuniv.	Número de personas	180	0	0%

Observación Proyecto: Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agosto

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140047 - 14pp5-formación en artes y oficios

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 274	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 274
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 0	\$ 274		\$ 274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CM47PF	Pers. capacitadas en artes y oficios	Número de personas	200	0	0%
--------	--------------------------------------	--------------------	-----	---	----

Observación Proyecto: Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agosto

Proyecto: 140048 - 14pp-60 técnicas laborales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 20	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 20
----------------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información Financiera Total:		\$ 0		\$ 20		\$ 20
--------------------------------------	--	------	--	-------	--	-------



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM48PG Pers. capacitadas en tecnicas laborales	Número de personas	15	0	0%




Observación Proyecto: Se espera concertación con la comunidad, para iniciar el 16 de agosto

Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.4	- Deporte y recreación
Programa:	1.4.1	- Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa
Proyecto:	120199	- Promoción y apoyo al deporte educativo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 31%	Ejec. Financiera : 42%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	13%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.130	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.130	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.780
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.032	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.032	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 816
Información FinancieraTotal:	\$ 6.162	\$ 6.162		\$ 2.597

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	50.162	17.443	35%
Observación B / S:	El dato incluye el total de personas atendidas en las actividades: Juegos Inderescolares: 4.803 (I.E. participantes:241) , Indercolegiados: 12.601 (I.E. participantes:330) y Universitarios: 39 (6 universidades participantes). A la fecha se estan ejecutando los torneos y competencias planeadas para el primer semestre y estan por iniciar las planeadas para segundo semestre que permitira continuar beneficiando a la poblacion del sector educativo.			
IN99AB Actividades intervencion sector educativ	Número	110	29	26%
Observación B / S:	El cronograma de ejecución tiene actividades para ambos semestres, a la fecha se han ejecutado los torneos y competencias planeadas. Cabe anotar que muchas actividades del segundo semestre dependen de la gestión y/o resultado del primer semestre, por lo que se hace necesario continuar con los procesos establecidos para el beneficio progresivo de la población del sector educativo. A la fecha se han realizado actividades como: Festivales Interclases, Paradas Deportivas, Festivales Deportivos y Festivales de Porrismo.			

Proyecto: 120325 - Escuelas populares del deporte: formación deportiva para contribuir a la construcción de tejido social y cultura ciudadana del municipio de r

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 70%	Ejec. Financiera : 49%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	34%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.837	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.837	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 5.807
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 74	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 74
Información FinancieraTotal:	\$ 10.860	\$ 11.911		\$ 5.881

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AA Escuelas populares del depor funcionando	Número	57	57	100%
Observación B / S:	Corresponde a 57 escuelas populares activas ubicadas en las comunas y corregimientos de la Ciudad.			
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	587	540	92%
Observación B / S:	Jóvenes con talento deportivo apoyados a través de la acción Desarrollo Deportivo.			
IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva	Número	4.227	3.736	88%
IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva	Número	4.579	3.890	85%
IN25AF Niños (as) y jóvenes atend énfasis depor	Número	23.600	23.158	98%

IN25AG	Jóvenes y adultos atend con epd adultos	Número	2.818	3.809	135%
IN25AH	Regularidad de los participantes de epd	Porcentaje	70	45	64%
Observación B / S: El 45% representa la población atendida en Escuelas Populares del Deporte que asiste por lo menos el 75% de las clases programadas durante el mes. La disminución en la regularidad se produce por el periodo de vacaciones que genera inasistencia de muchos de los participantes.					
IN25AI	Deserción máxima de los participant epd	Porcentaje	5	0	0%
Observación B / S: Se hará el primer seguimiento del indicador en el tercer trimestre del año.					
IN25AJ	Vinculación deport dllo dep al sect asoc	Porcentaje	8	0	0%
Observación B / S: Se hará el primer seguimiento del indicador en el tercer trimestre del año.					

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 120326 - Atención a población en situación de discapacidad en el municipio de medellín- deporte sin límites

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 56%	Ejec. Financiera : 81%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 975	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.461	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.108	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 440	
Información FinancieraTotal:	\$ 1.426	\$ 1.912	\$ 1.548	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%
Observación B / S: Se supera la meta del Plan de Desarrollo para sostener la misma cantidad de grupos ofertados en 2013, que fueron 315.				
IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	7.190	4.789	67%
Observación B / S: La meta se cumplirá con la realización de los Juegos para Personas con Discapacidad, proyectados para iniciar el 27 de agosto.				
IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: En este momento se realizan los pre inaugurales, cuyo objetivo es motivar a los usuarios de Deporte sin Límites a la participación en los XIV Juegos recreativos y Deportivos para personas con discapacidad en sus diferentes disciplinas. En los pre inaugurales se desarrollan actividades alusivas a los juegos tales como desfiles para la visualización de los deportes que se incluyen en estas justas. Lo anterior mencionado representa un avance del 10%. Se tiene proyectado el evento para el 27 de agosto.				

Proyecto: 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 88%	Ejec. Financiera : 75%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.694	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.694	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.845	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 774	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 755	
Información FinancieraTotal:	\$ 3.480	\$ 3.468	\$ 2.600	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	558	100%
Observación B / S: Grupos activos a través de la acción Canas al Aire.				
IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	67	44%
Observación B / S: Las caminadas se han realizado de acuerdo a la programación. La ejecución es acumulada , en el mes de diciembre se dará cumplimiento con la meta establecida				

IN27AE	Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
Observación B / S: 25 puntos activos de nocturnos y madrugadores y 7 centros de promoción.					
IN27AF	Person atend con activ física saludable	Número	50.287	47.533	95%
Observación B / S: La cifra corresponde a las personas atendidas en cada una de las acciones que conforman el proyecto: Aerobicos: 8.070, Nocturnos y Madrugadores:11.673, Caminadas: 839, Chicos y chicas: 1.929 y Canas al Aire: 25.022					
IN27AG	Grupos de aeróbicos barriales funcion	Número	222	222	100%
Observación B / S: Grupos activos con la acción Aeróbicos barriales.					
IN27AH	Grupos actividad física niños y jóvenes	Número	108	99	92%
Observación B / S: Grupos activos con la acción Chicos y Chicas Saludables.					

Proyecto: 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.059 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 967

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.084 \$ 2.084 \$ 967

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%
Observación B / S: Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica). Se han beneficiado en promedio semanal 45.591 personas.				

Proyecto: 120329 - Centro lúdico- formativos para el municipio de medellín -ludotekas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.829 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.364

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 5.841 \$ 6.355 \$ 3.364

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	72	99%
IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas	Número	44.655	39.005	87%
IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año	Número	13.400	20.090	150%
Observación B / S: El incremento del 50% sobre la meta fijada corresponde a la atención de más personas que conlleva a más grupos. Estrategia liderada por Buen comienzo.				
IN29AD Núcleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
Observación B / S: A través de la acción Núcleos recreativos se han beneficiado 4.352 personas. Como estrategia se segmentó la población a atender (desde 13 a 49 años), ajuste que se vió reflejado en un decrecimiento poblacional del 19,41% sobre la meta fijada a esta acción, representada en los usuarios menores de 13 años que se venían atendiendo; se está realizando para mitigar el impacto, convocatorias en los grupos juveniles y contacto permanente con la secretaría de la Juventud.				

Proyecto: 120330 - Intervención deportiva y recreativa con población en situación de calle, desplazamiento - mientras volvemos a casa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 864 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 386

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 872 \$ 872 \$ 386

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención poblacion de cárcel	Número	4	4	100%
Observación B / S: Los puntos de atención están ubicados en: Comuna 7 (La Pola), Corregimiento San Cristóbal (Pedregal), Cárcel de Bellavista y Comuna 10 (Acogida).				
IN30AB Puntos de atención poblacion de calle	Número	26	24	92%
Observación B / S: Se han beneficiado 1.845 personas en situación de calle.				
IN30AC Ptos de atención poblacion desplazada	Número	18	6	33%
Observación B / S: El número de puntos no se cumple, dado que por directriz del Comité de Justicia Transicional, se dejó de atender los grupos en los puntos barriales, para darle prioridad a la atención en los Albergues, las Unidades de víctimas y con especial énfasis en la vereda La Loma del corregimiento de San Cristóbal. La estrategia luego de 4 meses de diagnóstico y reuniones con la comunidad de la Vereda de La Loma se llevará a cabo a partir del 18 de julio de 2014, de esta manera se le dará cumplimiento a la meta.				
IN30AD Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	10.999	215%
Observación B / S: El aumento se debe a la mayor participación de internos e internas en Bellavista en las actividades desarrolladas. En el mes de junio se desarrolló la actividad de Recreo por Mi Patio, en la cual participaron mayor número de internos porque convoca para los Juegos penitenciarios 2014.				

Proyecto: 120331 - Promoción de la recreación pública comunitaria en el municipio de medellín, recreandos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.846 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.346 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.646

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.863 \$ 2.363 \$ 1.646

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	300	311	104%
IN31AD Person beneficiadas con activ recreativ	Número	24.963	12.793	51%
Observación B / S: El proyecto comprende la acción "Recreandos" con la estrategia Vamos al Parque. Dificultades para registrar en el sistema de información (usuarios atendidos con Vamos al Parque) afecta el reporte; la cantidad de personas que asisten a los puntos y el tiempo, no es suficiente para registrar los datos.				

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 - Administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40.370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.496

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 2.620	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2.674	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 42.990		\$ 47.142		\$ 14.496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%
Observación B / S: 7 piscinas administradas y mantenidas (suministro insumos químicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas, análisis de laboratorio, mantenimientos)				
IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
Observación B / S: 836 Escenarios recreativos y deportivos públicos del Municipio de Medellín administrados y sostenidos.				
IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad	Número	11	0	0%
Observación B / S: Avance del 15%, representado en: El día 16 de Junio se público en la pagina la licitación pública Número L.P. 012 de 2014, para realizar obras de adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en la ciudad. Se intervendran 21 escenarios. Se tiene proyectado adjudicar en el mes de Julio e iniciar obras en el mes de Agosto.				

Proyecto: 120201 - Uva-unidades de vida articulada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 62.754	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 64.721	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 35.698
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 62.754		\$ 64.721		\$ 35.698
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	49	16	33%
Observación B / S: Se continua con la ejecución de la obra física de las UVA: San Antonio de Prado, Sol de Oriente y Nuevo Occidente. Ya se realizó la adjudicación del contrato para la UVA de Castilla, la cual inicia obra en el mes de Julio. Las demás UVA se continua con el proceso de diseños y el trámite de permisos, para iniciar el proceso de licitación antes de finalizar el segundo semestre de 2014. EPM con su presupuesto construyó las UVA de Versalles - Comuna 3 y Moscú - Comuna 1. Adicional está en el proceso de diseño y análisis las UVA: Santa Elena -Comuna 8 / Campo Valdés - Comuna 4 / Santo Domingo - Comuna 1 / La Tablaza - Comuna 3 / Orfelinato - Comuna 8 / Altavista -Comuna 70 / Porvenir - Comuna 7 / Pedregal - Comuna 6 / Popular - Comuna 1/ El Poblado - Comuna 14.				

Proyecto: 120202 - Construcción velódromo munic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 20.000	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 33.765	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 33.765
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 20.000		\$ 33.765		\$ 33.765
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN02AA Construcción del velodromo municipal	Porcentaje	50	8	16%

Observación B / S: Se realizó la revisión de los diseños y los presupuestos de el Basamento para iniciar proceso de licitación en el mes de Julio e iniciar obras en el segundo semestre de 2014. Adicional, se esta realizando las ultimas revisiones y ajustes a los diseños y presupuestos de la cubierta y el maderamen, proceso realizado con la Empresa de Desarrollo Urbano.

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.309 \$ 1.309 \$ 485

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	94	51%

Observación B / S: Terminada la ley de garantías se reiniciaron los procesos de contratación para continuar beneficiando los clubes deportivos, actualmente se están organizando los contratos que se van a realizar con los clubes a los cuales se les brindará el apoyo con dinero. Esta en proceso de contratación la implementación para organizar los kits con los cuales se apoyarán otros clubes.

La selección de los beneficiados ya se hizo por parte del equipo técnico en donde se tienen en cuenta elementos de categorización y otros requisitos.

94 clubes deportivos con convenio de apoyo económico firmado con la Institución.

Proyecto: 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.854

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 4.556 \$ 5.026 \$ 2.854

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	46.747	19.951	43%

Observación B / S: Población atendida representada en :

Juegos Ciudad de Medellín: 15.696 (2.596 mujeres y 13.100 hombres)

Deporte y Convivencia: 288 (188 hombres y 100 mujeres)

Departamentales: 593 jóvenes de la selección Medellín entrenando para los juegos departamentales

Eventos de ciudad: 3.374, se han apoyado eventos locales e internacionales.

A la fecha se están ejecutando los torneos y competencias planeadas para el primer semestre .

Para el segundo semestre se seguirá avanzando en el desarrollo de las actividades y el apoyo a los eventos que permitan continuar beneficiando la población de Medellín con Deporte comunitario e iniciar con las actividades programas para este periodo del año.

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Actualmente no se está apoyando ninguna organización comunitaria desde el proyecto de deporte comunitario, se tiene planeado para el segundo semestre del 2014. Finalizando el mes de junio se recibió la documentación por parte de las organizaciones comunitarias que incluye una propuesta de promoción del deporte social comunitario, actualmente se está haciendo la revisión de esta documentación para verificar quienes cumplen con los requisitos y sean favorecidos con el apoyo.

Proyecto: 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.818 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.165

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Información Financiera Total: \$ 2.885 \$ 3.661 \$ 1.177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AE Fortalecimiento competen corresponsabili	Porcentaje	50	0	0%
Observación B / S: La evaluación de la meta propuesta se realizará en el último trimestre del año en curso. Actualmente se encuentra en ejecución el plan anual de capacitaciones para el 2014 y su avance va en un 31.6%. El calendario planteado va hasta el mes de noviembre. Mediante las actividades de capacitaciones ofertadas a la comunidad se pretende cumplir la meta del indicador determinando la mejora en las competencias saber – conocer asociadas a las temáticas planeadas.				
IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid	Número	1	0	0%
Observación B / S: El seguimiento al sistema de gestión se tiene programada para el tercer trimestre del año. La certificación mantenida a la que se refiere el indicador es la del sistema de gestión de calidad. Según el calendario de auditorías planteado por el ente certificador, la auditoría externa a partir de la cual se medirá el indicador se ejecutará en el mes de agosto de 2014. Posterior al informe pertinente, se podrá reportar el resultado del indicador.				
IN32AG Obtención certificac de sistem gestión	Número	1	1	100%
Observación B / S: El indicador reportado corresponde a la certificación del sistema de gestión ambiental otorgada por el Icontec el 25 de abril del 2014 al Inder Medellín.				
IN32AH Nuevos modulos desarroll e implement si	Número	2	0	0%
Observación B / S: Actualmente se ha desarrollado el complemento del primer módulo fixture deportivo y se encuentra en proceso de revisión de calidad por parte del contratista , posteriormente hacer las pruebas al interior del INDER. Adicionalmente, el segundo módulo administración de escenario cuenta con el levantamiento de las necesidades y se encuentra en fase de diseño de las funcionalidades.				
IN32AI Revista académica	Número	1	0	0%
Observación B / S: Avance del 35%. Estrategia de divulgación proyectada para finales del segundo semestre de 2014. Se avanza con los criterios de redacción e indicaciones a autores y características del proyecto de publicación. Se realiza el contacto con las personas que pueden ser parte del comité científico o comité editorial. Aceptan postulación Dr. Ph. Alexandre Fernández Vaz de la Universidad Federal de Santa Catarina, la Dra. Carolina Poblete de la Universidad de Valparaiso, Dr. Fernando Tabares Fernandez, Universidad de Antioquia; Dr. Miquel Ferrer de la Univesidad de Barcelona; Dr. Alberto Moreno Doña, Universidad de Valparaiso. Organización de información a comunicaciones para diseño de proyecto revista. Revisión de criterios para disposición en base del Open Journald System OJS Creación y montaje del sistema para la administración de la revista				
IN32AJ Publicaciones	Número	4	0	0%
Observación B / S: Las publicaciones en formato texto son producto de los proyectos de investigaciones que se culminan entre el 3 y 4 trimestre del año.				
IN32AK Eventos académicos	Número	2	5	250%
Observación B / S: 1. Presentación de la conferencia académica “Mundial de fútbol Brasil 2014: miradas desde la barrera social” desarrollada por el brasileño Dr. Ph. Alexandre Fernández Vaz. La acción se hace el auditorio Inder Medellín con participantes de la ciudad. 2. Realización de evento teórico – práctico Inder – Universidad de Antioquia, certificado por la universidad, denominado “Juegos ancestrales, juegos tradicionales : fundamentos antropológicos y pedagógicos” Invitada internacional Dra. Carolina Poblete de la universidad católica de Valparaiso - Chile y el invitado nacional Dr. Jairzhino Panqueva de la Universidad pedagógica Nacional - Bogotá. La acción se desarrolla en el coliseo de Robledo Universidad de Antioquia, con la participación de 60 personas. 3. Presentación de ponencia a Alesde - 2014 denominada “Deporte sin límites, 10 años de una experiencia emblemática que aporta a la cotidianidad de los habitantes de la ciudad de Medellín”, ponencia que ha sido aceptada por la organización. 4. Presentación de ponencia para Eucapa Madrid – 2014 “Deporte sin límites experiencia emblemática que aporta al capital corporal”, ponencia que es aprobada. 5. Presentación de propuesta académica y experiencial para Fiesta del libro y la cultura donde se socializan cuatro producciones del Observatorio.				
IN32AL Investigaciones desarrolladas	Número	6	0	0%

Observación B / S:	<p>Avance del 55% representado en:</p> <p>Problematización de 6 asuntos de investigación con las siguientes temáticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caracterización de los sujetos y prácticas emergentes en la ciudad de Medellín. Se desarrolla la problematización y diseño metodológico del proyecto con el que se avanza el trabajo de campo. 2. La recreación popular y la transformación de la ciudad de Medellín. Se encuentra en fase de problematización, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación. 3. Modelo para la selección y detección de talentos deportivos en la ciudad de Medellín Se encuentra en fase de problematización, desarrollo del estado del arte y proceso de selección para la contratación. 4. Deportes sin límites, 10 años de una experiencia emblemática en la atención de la población medellinense en situación de discapacidad. Se desarrolla la problematización y diseño metodológico del proyecto, estudio biográfico-narrativo, con el que se avanza el trabajo de campo. 5. Estrategias para atención del deporte y la convivencia en la población escolar en la ciudad de Medellín. Se desarrolla un proceso de ajuste conceptual y metodológico que lleva a la reconfiguración del proyecto hacia la sistematización del mismo, su denominación es “Documentación y sistematización de acciones para el deporte y la convivencia en la ciudad Medellín”. Este cambio obedece a que la estrategia lleva diez años y no se reconoce regularidades desde sus inicios, cambios en las denominaciones, diseño de estrategias y desarrollo de nuevas conceptualizaciones. Se diseña estructura metodológica 6. Identificación de hábitos y preferencias del deporte y la recreación en la población de la ciudad de Medellín entre los 6 y los 80 años. Se avanza con los procesos de estudios de mercado y selección abreviada para la contratación del proyecto Cada una de estas construcciones ha requerido de la conformación de equipos de trabajo que vinculan participantes de las acciones a las que hace referencia a los proyectos. La problematización inicial exige una revisión documental sobre el tema para la construcción del objeto de investigación y sus objetivos. Tres de los seis proyectos requiere de estudios previos, dos de mínima cuantía y uno de selección abreviada para su desarrollo, documentos que se encuentran en construcción. Actualmente se desarrolla trabajo de campo en tres investigaciones. Las otras tres investigaciones continúan proceso de contratación para trabajo conjunto con el Observatorio. 			
IN32AM Foro virtual	Número	1	0	0%
Observación B / S:	<p>Avance del 50%</p> <p>Se encuentra en selección el tema del foro virtual, su objetivo y diseño específico. Se concreta que el desarrollo del foro por su implicación y elección temática, requiere de presencialidad con invitados que permitan niveles de discusión y proyección del deporte asociado. Para ello se avanza en las acciones para llevar a cabo el Foro “Los clubes: lógicas y proyecciones de las formas asociativas del deporte”. Se hace la invitación a personas que se consideran fundamentales en la conformación de la mesa caso Esp. Rodrigo Arboleda Sierra</p>			
IN32AN Convenios interinstitucionales	Número	1	0	0%
Observación B / S:	<p>Avance del 70%.</p> <p>Actualmente tenemos un impedimento para la elaboración de convenios por la ley de garantías. Pasada esta restricción se inicia convenio con la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil para desarrollar cooperación investigativa. Iniciativa de convenio con la Universidad de Valparaiso Chile para desarrollar proyecto de investigación y para participación científica en la Revista académica . Se concreta relación de cooperación para el desarrollo de ejercicios conjuntos de investigación y monitoreo con el observatorio Catalán de Barcelona. En el que se establece como iniciativas de visibilización y estudios conjuntos.</p>			
IN32AO Monitoreo	Número	2	1	50%
Observación B / S:	<p>Avance del 70% representado en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo Ley del deporte Se establece un monitoreo a la Ley del deporte 181 donde su objetivo es: Revisar los elementos nodales de la ley para la integración a la propuesta de modificación nacional. Se sigue diferentes acciones: <ol style="list-style-type: none"> a. Revisión documental sobre la ley 181 de la que hace parte lecturas jurídicas, académicas y del sector. b. Discusión por grupos de trabajo sobre los aspectos incluyentes y no incluyentes de la ley. c. Socialización de los indicadores por áreas que se consideran para la reforma a la ley d. Diseño de documento que atiende los aspectos proponentes, su justificación, fundamento legal (si se tiene) y las observaciones vinculantes. e. Participación en mesas de trabajo regional en las que se vinculan los indicadores propuestos como elementos de modificación a la ley 181. 2. Monitoreo enfoque de género Se desarrolla trabajo conjunto con la Secretaría de las mujeres para registrar la transversalización del enfoque de género en las actividades deportivas de la acción Escuelas Populares del Deporte. En este ejercicio se plantean indicadores que permita reconocer las condiciones de hombres y mujeres en la oferta deportiva, disposición de tiempo, sostenibilidad e interés por las prácticas deportivas. En estos indicadores captar niveles o no de discriminación por sexo. Se diseña los instrumentos de observación y formato para análisis para iniciar el trabajo de campo. 			

Programa: 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 - Adrenalina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 930 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 930 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 724

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Información Financiera Total: \$ 944 \$ 1.025 \$ 730

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos	Número	4	1	25%
Observación B / S:	Desde el mes de marzo se inicio con la escuela de adrenalina como iniciativa que promueve la formacion en 4 "deportes" (parkour, bike trial, stret workout y Freestyle Frisbee) Para el segundo semestre se tiene planteado el desarrollo de eventos que favorezcan la visualizacion a nivel de ciudad de varios "deportes", entre ellos esta: adrenalina aventura 7 cerros, adrenalina a motor, adrenalina en el cielo, adrenalina urban bike.			
IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina	Número	2.530	1.089	43%
Observación B / S:	Las escuelas de adrenalina vienen creciendo gradualmente y cumpliendo los objetivos de difusion y formacion en los 4 "deportes" en los que se esta trabajando (parkour, bike trial, stret workout y Freestyle Frisbee) en distintas comunas de la ciudad (5,9,11, 14 y 16) por lo que en el segundo semestre se espera seguir ampliando la cobertura y la oferta con Agility y Skate. De igual manera se vienen apoyando eventos institucionales y externos con exhibiciones; tambien, las capacitaciones han favorecido diferentes colectivos de Nuevas Tendencias.			

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 - Deporte y recreación

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 130278 - Jve -06 deporte, recreación y salud para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 559 \$ 562 \$ 186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78AB Pers atend con actividades recreodeport	Número	6.830	0	0%
Observación B / S:	Avance del 10%, representado en: 1. las hojas de vida recepcionadas para realizar el proceso de seleccion del recurso humano según el perfil requerido y dar inicio a la ejecucion de las actividades priorizadas por la comunidad en el segundo semestre (proyectado mes de agosto). 2. Adiciones de contrato realizadas a la fecha de: alimentación, hidratación, ambulancias, implementacion deportiva y recreativa y transporte de pasajeros. 3. Etapa de estudios previos de uniformes (proceso contractual de selección abreviada), juzgamiento, inauguración y clausuras (proyectado para dar inicio la ultima semana de julio - convenio de asociación FEDELIAN).			

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 130383 - Jve-01 adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos existentes y construcción de gimnasios al aire libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 500 \$ 500 \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN83AA Adecuac y manten placas polid priorizada	Porcentaje	100	15	15%

Observación B / S: En el mes de Junio, se inicio el proceso de licitación para realizar los mantenimientos de las placas polideportivas viabilizadas técnica, jurídica y económicamente. Se tiene proyectado que las obras inicien en el mes de Septiembre.

Proyecto: 130384 - Jve-15 construcción de cubiertas en placas polideportivas existentes y adecuación de un escenario para deportes extremos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AA Const cuatro cubiertas y pista de skate	Porcentaje	100	15	15%

Observación B / S: Ya se se realizaron los diseños técnicos y arquitectónicos y se entregaron los mismo a la curaduría para su aprobación de las placas polideportivas en 3 de los nodos. La placa del 4 nodo, Santa Fé, se viabilizo en el recorrido con el Departamento Administrativo de Planeación, placa que es propiedad de la Secretaría de Educación, ya se inicio el proceso de legalización para cederla al INDER Alcaldía de Medellín.

Proyecto: 130385 - Jve-04 adecuación escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.750 \$ 1.750 \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN85AA Adecuac y manten placas polid priorizada	Porcentaje	100	15	15%

Observación B / S: En el mes de Junio, se inicio el proceso de licitación para realizar los mantenimientos de las placas polideportivas viabilizadas técnica, jurídica y económicamente. Se tiene proyectado que las obras inicien en el mes de Septiembre.

Proyecto: 130703 - Jve-60 construccion, adecuacion escenarios

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 13%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	13%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.500
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 0	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AD Construcción y adecuación escenarios	Porcentaje	80	10	13%

Observación B / S: Se cuenta con los diseños técnicos y arquitectónicos de la cancha sintética de la unidad deportiva San Cristobal, se inicia proceso de licitación en el mes de Julio. Con funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación se aprobó la construcción de la cubierta en la placa polideportiva de Palenque, dejando como salvedad que se debía realizar un estudio de suelo previos, que a la fecha esta en ejecución. La viabilidad técnica sera entregada en el mes de Julio de acuerdo al concepto del estudio de suelos.
Para la cubierta de la placa polideportiva en La Loma, ya se tienen los diseños definitivos, los cuales se ingresaron a curaduría para obtener su aprobación.

Proyecto: 140072 - Jve-02 adec y mantenimiento escenarios

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 6%	Ejec. Financiera : 0%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.240	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 0	\$ 1.240	\$ 0	\$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72AA Jve-02 adec y mantenimiento escenarios	Porcentaje	100	6	6%

Observación B / S: Se realizo el traslado de \$1.240.000.000, para realizar las obras de adecuación, mantenimiento de placas polideportivas y construcción de gimnasios al aire libre, los \$1.260.000.000 restantes se ejecutarán en el año 2015, con la adecuación de la cancha La Encocada a césped sintético. Ya se inicio el proceso de licitación para las adecuaciones, se proyecta inicio de obras en el mes de Septiembre del presente año.

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130279 - Jve-05 el deporte y la recreación como herramienta estratégica para la superación de problemas y necesidades sociales

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 62%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 313
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 505	\$ 507	\$ 313	\$ 313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN79AU Person atendid con actividades deportiv Número de personas 6.250 0 0%

Observación B / S: Avance del 10%, representado en:
 1. las hojas de vida recepcionadas para realizar el proceso de seleccion del recurso humano según el perfil requerido y dar inicio a la ejecucion de las actividades priorizadas por la comunidad en el segundo semestre (proyectado mes de agosto).
 2. Adiciones de contrato realizadas a la fecha de: alimentación, hidratación, ambulancias, implementacion deportiva y recreativa y transporte de pasajeros.
 3. Etapa de estudios previos de uniformes (proceso contractual de selección abreviada), juzgamiento, inauguración y clausuras (proyectado para dar inicio la ultima semana de julio - convenio de asociación FEDELIAN).

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 - Deporte y recreación

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 130624 - 14pp2-promoción del deporte, la recreación y la actividad física en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.650 \$ 1.650 \$ 181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AA Personas atendidas por pp en la comuna 2	Número	19.145	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, balonera, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130626 - 14pp4-recreacion y deportes (deporte, recreación y actividad física para la vida con un enfoque de género y generacional comuna 4)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 21% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 274

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.322 \$ 1.322 \$ 274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26BA Personas atendidas por pp en la comuna 4	Número	15.950	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, balonera, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130627 - 14pp5-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y el tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 793 \$ 793 \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27BA Personas atendidas por pp en la comuna 5	Número	8.910	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130628 - 14pp6-apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad física saludable, para la vida en la comuna seis doce de oc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 900 \$ 900 \$ 138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28BA Personas atendidas por pp en la comuna 6	Número	8.202	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130629 - 14pp7-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitante:

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 159

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.365 \$ 1.365 \$ 159

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29DA Personas atendidas por pp en la comuna 7	Número	20.074	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130630 - 14pp8-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, en la comuna 8 - villa hermosa

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 13%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.130	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.130	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 1.130	\$ 1.130	\$ 151	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30BA Personas atendidas por pp en la comuna 8	Número	15.150	0	0%
Observación B / S:	El programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicación en página de los procesos de uniformes, balonera, implementación deportiva. La premiación se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; también, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas			

Proyecto: 130631 - 14pp9-continuidad en la oferta recreodeportiva y actividad física para los habitantes de la comuna 9

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 13%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 921	\$ 921	\$ 124	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31BA Personas atendidas por pp en la comuna 9	Número	10.862	0	0%
Observación B / S:	El programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicación en página de los procesos de uniformes, balonera, implementación deportiva. La premiación se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; también, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas			

Proyecto: 130633 - 14pp11-utilización del tiempo libre en la práctica deportiva y recreativa por parte de los habitantes de la comuna 11 laureles estadio.

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 19%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 537	\$ 537	\$ 102	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN33BA Personas atendidas por pp en la comuna 11	Número	3.328	0	0%
Observación B / S:	El programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicación en página de los procesos de uniformes, balonera, implementación deportiva. La premiación se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; también, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas			

Proyecto: 130634 - 14pp12-fomento para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física de la comuna 12 la américa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.111 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.111 \$ 1.111 \$ 174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN34BA Personas atendid por pp en la comuna 12	Número	11.940	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130635 - 14pp13-formando para la vida a través de la recreación, el deporte y la actividad física en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 636 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 636 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 636 \$ 636 \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN35BA Personas atendid por pp en la comuna 13	Número	5.725	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130636 - 14pp14-fortalecimiento de la oferta deportiva y recreativa para los habitantes de la comuna 14 poblado-medellín, en escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 676 \$ 676 \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN36BA Personas atendid por pp en la comuna 14	Número	5.880	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130638 - 14pp16-una belen mas participativa en recreacion y deporte para el 2014

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 12% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 83

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 719 \$ 719 \$ 83

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN38BA Personas atendid por pp en la comuna 16	Número	6.738	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130639 - 14pp15-guayabal hacia un estilo de vida saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 365 \$ 365 \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN39AA Personas atendid por pp en la comuna 15	Número	1.770	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130640 - 14pp60-espacios de deportes recreación y aprovechamiento del tiempo libres a los diferentes grupos poblacionales que habitan el corregir

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 520 \$ 520 \$ 54

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN40AA Personas atendid por pp en la comuna 60 Número 2.900 0 0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130641 - 14pp70-fomento de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el corregimiento de altavista.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 800 \$ 800 \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN41AA Personas atendid por pp en la comuna 70	Número	6.905	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130711 - 14pp80-planeac, proyec y contin practica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 800 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AA Personas atendidas pp en la comuna 80	Número	8.871	0	0%

Observación B / S: El recurso fue apropiado por el inder el 16 de julio de 2014, se tiene proyectado el inicio de la ejecución del proyecto para el mes de agosto de 2014, con las siguientes actividades: Puntos recreativos, de adultos y discapacidad, justas deportivas y salidas recreativas. El proyecto se encuentra en etapa precontractual.

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130623 - 14pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.124 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.124 \$ 1.124 \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AA Personas atendidas por pp en la comuna 1	Número	11.273	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130625 - 14pp3-continuidad a todos los procesos deportivos de la comuna 3 manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.127 \$ 1.127 \$ 310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25CA Personas atendidas por pp en la comuna 3	Número	13.287	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130632 - 14pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos y recreativos para los habitantes de la comuna 10- candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 230 \$ 230 \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32CA Personas atendid por pp en la comuna 10	Número	1.860	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130637 - 14pp15-guayabal formativa y competitiva en el ámbito deportivo en pro de un buen aprovechamiento del tiempo libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 435 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal:

\$ 435

\$ 435

\$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN37BA Personas atendid por pp en la comuna 15	Número	2.050	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas

Proyecto: 130642 - 14pp90-fomento de actividades deportivas, recreativas y de actividad física, como herramienta de transformacion e integración orientada al

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77



Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 465 \$ 465 \$ 77




Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42BA Personas atendid por pp en la comuna 90	Número	2.900	0	0%

Observación B / S: El programa de Planeacion Local y Presupuesto Participativo, tiene en el momento definido estudios previos. El paso a seguir será la publicacion en pagina de los procesos de uniformes, baloneria, implementacion deportiva. La premiacion se hará por medio de contrato interadministrativo con una entidad competente para la ejecución de los procesos recreativos, capacitaciones y diplomados; tambien, se hará un convenio de asociación para el proceso de las salidas recreativas



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior (itm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.809 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.524

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 19.809 \$ 20.524 \$ 11.524

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.448	23.193	95%

Proyecto: 080512 - Adecuación de infraestructura física ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 191 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 191 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 191

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.201

Información Financiera Total: \$ 2.351 \$ 2.351 \$ 1.392

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 140058 - Pp114 acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.733 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 4.733 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT58AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.833	4.300	89%

Observación Proyecto: Debido a que la incorporación de los recursos se realizó en el mes de marzo, la programación de ejecución se proyecto para el segundo semestre de 2014

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 130282 - Pp13-05 formación en artes y oficios joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 126 \$ 0




Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT82AA Personas atendidas programas de formacio	Número	744	120	16%

Observación Proyecto: Debido a que la incorporación de los recursos se realizó en el mes de marzo, la programación de ejecución se proyecto para el segundo semestre de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.319 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.319 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 739

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.563 \$ 1.563 \$ 739

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	496	802,4	162%
Observación B / S: Los espacios adecuados corresponden al laboratorio de electrónica, un aula de clase y una sala para docentes ubicadas en el segundo piso del laboratorio de materiales				
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	2	13	650%
Observación B / S: Fueron dotadas 6 aulas de clase, la biblioteca y tres oficinas para docentes en la sede de Belén. En el campus Robledo se dotaron el laboratorio de materiales, un aula de clase y una oficina para docentes ubicadas en dicho laboratorio				

Proyecto: 120112 - Aumento de cobertura en la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 995

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.110 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.874

Información FinancieraTotal: \$ 4.610 \$ 5.325 \$ 3.869

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	600	900	150%
Observación B / S: Actualmente se esta en proceso de matrícula, para el mes de agosto				

Proyecto: 130418 - Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 246

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 264 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Información FinancieraTotal: \$ 704 \$ 704 \$ 448

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB18AA Informes proyectos de investigación pres	Número	40	4	10%
Observación B / S: Se recibieron dos nuevos proyectos dentro de la convocatoria vigente de los cuales se tienen cuatro informes, los proyectos son: "Desarrollo de recursos pedagógicos basados en herramientas tecnológicas y aprendizaje colaborativo para la enseñanza del proceso de soldadura GMAW" y "Redes eléctricas inteligentes. caso de estudio: gestión de la demanda en el sector eléctrico residencial y comercial local", , el primero fue aprobado para ejecución. Se han recibido 3 informes finales de proyectos de investigación terminados				
PB18AB Artículos resultados de investigación	Número	6	2	33%
Observación B / S: Se elaboraron dos artículos publicados en las siguientes revistas indexadas: Revista UIS Ingenierías. Facultad de Ingenierías Físico Mecánicas. Universidad Industrial de Santander. ISSN 1657-4583. Volumen 13 No. 1 Clasificación B Revista EIA, Volumen especial de ISCO Categoría A2 Colciencias ISSN 1794-1237				
PB18AC Ejemplares revista de investigación publ	Número	500	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de edición, la revista se estima su publicación para el mes de noviembre.				
PB18AD Ponencias presentadas en eventos	Número	8	5	63%
Observación B / S: VI Congreso Internacional de formación y modelación en ciencias básicas. Medellín, 7 al 9 de mayo de 2014 Universidad de Medellín				
PB18AE Eventos académicos realizados	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase de planeación por parte de las Facultades de Producción e Ingeniería. Su realización es para el último trimestre del año.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad**Programa:** 2.1.6 - Medellín a la U**Proyecto:** 140046 - Pp14-camino a la ed sup iu pascual bravo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 65%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.374	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.374	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información Financiera Total:	\$ 0	\$ 2.374	\$ 2.374	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB46AA Estudiantes beneficiados con becas de pp	Número	1.768	1.158	65%
Observación B / S: Actualmente, se encuentra en proceso de matrícula la entidad para el proceso 2014-2				

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial**Programa:** 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral**Proyecto:** 140054 - Pp14-05-formación en artes y oficios com 5

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 100%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
---------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 170	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 170
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 0		\$ 170		\$ 170



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB54AA Estudiantes formados en artes y oficios	Número	30	0	0%




Observación B / S: Actualmente está publicado el proceso de inscripción en programas de formación para trabajo y desarrollo humano en Mantenimiento de Motos y Diseño Gráfico

Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 275

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AC Organizaciones afro fortalecidas	Número	20	0	0%
IS09AD Pers par empren per-fliar desde etnodllo	Número	100	0	0%
IS09AE Pers part celebraciones alus iden étnica	Número	800	249	31%
IS09AG Per par ac pro dllo p.v cont flia/jov af	Número	120	0	0%
IS09AH Per par act de expre y cátedra afroliber	Número	120	0	0%
IS09AI Pers part fomen inc lab pob afrodesce	Número	200	0	0%
IS09AJ Pers part integración familias afrodesce	Número	2.000	0	0%

Observación Proyecto: Para el valor estadístico IS09AE en el mes de mayo se realizaron 2 eventos (el 21 y 23 de mayo), en el marco de la conmemoración de la semana de la afrocolombianidad con una asistencia de 249 personas. El resto de actividades están programadas para ejecutarlas en el segundo semestre del año.

Proyecto: 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AD Proyectos de cabildos indígenas fortalec	Porcentaje	100	0	0%
IS11AE Planes de vida de cabildos indig impleme	Número	3	0	0%
IS11AF Pers part fomen inc lab pob indígenas	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de las actividades de este proyecto está programada para el segundo semestre del año

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	3.000	1.753	58%

Observación B / S: Se logró sensibilizar a 243 uniformados de la Policía del área metropolitana del valle de Aburrá, 134 Beneficiados en la brigada de salud a la población LGBTI sobre (consulta personalizada sobre ITS, salud sexual y reproductiva, VIH: pruebas, promoción y prevención, toma pedagógica de salud mental, adicciones y violencia) que dió lugar En el parque de Bolívar el día 06 de Junio de 2014.
En el area de Psicología, no se ha tenido el ingreso de los profesionales. En el área jurídica, a partir del 03 de Febrero de 2014, la Secretaría de Gobierno y DDHH, nombró un abogado de tiempo completo para el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, lo cual permite que las atenciones sean rápidas y eficientes dando cumplimiento a la corresponsabilidad por parte de las Secretarías para con la Política Pública; en el mes se logro la atencion de 10 personas * En el área de la salud, gestion social y cultura no se ha tenido el ingreso de los profesionales. En el Área de Comunicaciones, se contó con el ingreso del profesional, con el fin de brindar una eficiente transmisión sobre la información de los servicios que presta el centro para la Diversidad Sexual y de Género.

IS12AF Reuniones del comité mcpal de div sex y Número 4 1 25%

Observación B / S: Se realizó la primera reunión del comité Municipal, que dio fecha el día 5 de Junio de 2014.

IS12AG Comité mcpal de div sexual e ident de g Porcentaje 100 10 10%

Observación B / S: Se entregó reglamento del comité Municipal el día 5 de junio de 2014, y se reactivó la comisión responsable de la construcción, revisión y ajuste del mismo.

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 43 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se están haciendo ajustes a la metodología de obtención de datos y distribución de información. Se espera comenzar con la publicación de boletines en el segundo semestre del año.

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 120118 - Nutrición para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.014 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.183

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	70.000	67.112	96%
IS18AB Nn < de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: En el mes de junio se atendieron 50 niños y niñas nuevos, pertenecientes a población desplazada. En total van 2.449 niños y niñas atendidos.				
IS18AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	5.000	477	10%
IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutricional	Número	80.000	44.096	55%

Proyecto: 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45.818

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	190.000	186.825	98%
IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
IS19AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	10.000	213	2%
IS19AD Personas que se benefician del banco de	Número	400	437	109%

Observación B / S: Durante el mes de junio se atendieron 437 NNA en los comedores del Banco de alimentos SACIAR.

Proyecto: 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.611 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.540 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.966

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	100.000	99.768	100%

Observación B / S: En el programa de Nutrición escolar - vaso de leche, durante el primer semestre se beneficiaron 99768 escolares

Proyecto: 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.552 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.052 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.035

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	10.826	135%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: Durante el primer semestre del año se han atendido 444 mujeres gestantes

Proyecto: 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 927

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atend con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	0	0%
IS22AB Per may atend compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: El proceso de licitación se adjudicó en el mes de mayo. Se esta realizando la legalización y puesta en marcha del proceso de entrega. Se espera que las atenciones comiencen en el mes de julio.

Proyecto: 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 855

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	4	3	75%

Observación B / S: Se continua la atención en los 3 comedores implementados en el mes de abril.

Proyecto: 120124 - Nutrición para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.567

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	12.000	9.836	82%

Observación B / S: Durante el primer semestre se beneficiaron 6.001 familias con complemento alimentario

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	55.000	51.802	94%

Observación B / S: Desde el Programa se continúa realizando acompañamiento familiar a los hogares participantes, en las diferentes fases y momentos y participan de la estrategia metodológica de encuentros educativos. Igualmente, se continúa con la depuración, organización y asignación de coberturas, a partir de los resultados obtenidos en períodos anteriores del proceso de plan de búsqueda, además de ello se avanza en la definición de estrategias para ubicar nuevos hogares que cumplan con criterios de focalización del programa para que inicien con el proceso de acompañamiento familiar.

Durante el período se llevo a cabo la actividad "Tu familia, mi familia...son iguales" en las diversas comunas, barrios y corregimientos del Municipio de Medellín, la cual tuvo el objetivo de abordar con los hogares la concepción de familia, fines y alcances de la política pública de familia del Municipio, y el reconocimiento como agentes de formación de ser humano, en la cual el Programa contó con la asistencia de 7.569 participantes del programa Medellín Solidaria.

IS86AB Personas que acceden a la oferta institu	Número	218.200	67.415	31%
---	--------	---------	--------	-----

Observación B / S: Durante el mes de junio se reportan 15.730 personas que accedieron a diferentes oportunidades en el marco de las nueve dimensiones del Desarrollo Humano Integral, oportunidades acercadas a través del proceso de acompañamiento familiar y de la realización de ferias de servicios. Respecto a las ferias de servicios, fueron realizadas en este período 6 Ferias de servicios, con el objetivo de motivar la participación activa de la población, socializar las rutas de atención que dispone el sector público y privado para la ciudadanía y posibilitar el acceso a oportunidades e información en temas como atención psicosocial, atención jurídica, Bancarización y ahorro, preparación para el empleo, salud, trueques campesinos entre otros. En el marco de la gestión de oportunidades públicas y privadas, se continúan fortaleciendo vínculos para posibilitar el acceso a oportunidades por parte de la población de Medellín Solidaria; durante el período se adelantaron gestiones con instituciones del sector público como: Cerfami, Hogares Claret, casa María Auxiliadora, Fundación PAN, con instituciones del sector privado como: Grupo GIGHA, Comfama, Teleperformans y Corpoemprende; y en el marco de la gestión de Cooperación Internacional se realiza seguimiento a los proyectos en formulación como: manejo de residuos solidos y un ladrillo para mi ciudad.

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 120126 - Día de sol para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	20.088	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

Proyecto: 120127 - Atención diurna en centro vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.707

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.300	1.110	85%

Observación B / S: Se Suscribe contrato el 25 de Junio de 2014; se adjudica a al a Empresa Corporación Unida Empresarial -CORPUEM.

Proyecto: 120128 - Centro de servicio social amautta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 204

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	100.000	58.954	59%

Observación B / S: Se brinda atención y orientacion a las personas que se acercan a la Unidad de Personas Mayores a la oficina de atención al ciudadano a consultar sobre algun servicio o proyecto que ofrece la Unidad. Esta información se registra en base de datos. Además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se ingresa a la base de PQRS y se realiza la derivación según el caso para los cruces y posterior realización del informe mensual de PQRS y trámites y servicios a la Unidad de personas mayores

IS28AB Eventos realizadas sede amautta	Número	150	49	33%
--	--------	-----	----	-----

Proyecto: 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	30.186	30.206	100%

Observación B / S: Se garantiza la atención a 10000 personas mayores, en la afiliación al servicio exequial. Se presenta 2 egresos, los cuales son reemplazados por nuevos beneficiarios.

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.500	0	0%
---	--------	-------	---	----

Proyecto: 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.057 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 766

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi	Número	1.250	1.208	97%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	950	235	25%
Observación B / S: Para este período se realizan seguimiento gerontofamiliar a la personas que solicitan beneficios de apoyo económico y/o insitucionalización. Se verifica el cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios.				

Proyecto: 120131 - Promoción del envejecimiento activo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AA Pers que partpan proc de form, capac, ev	Número	3.000	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS31AB Personas que participan de eventos ciuda	Número	4.000	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS31AD Personas que reciben uniforme	Número	41.780	13.716	33%
Observación B / S: Se hace entrega de uniformes en la Comuna 3, 4,5,6, 9, 10,11,12,14,15,16 y corregimientos 60, 80 y 90; estos uniformes corresponde a la reserva realizada del presupuesto de la vigencia 2013.				
IS31AF Actividades relacionadas con política pú	Número	5	0	0%
Observación B / S: Para este período no se realizaron actividades.				

Proyecto: 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.851

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	274	280	102%
Observación B / S: Se garantiza la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en colonia. Para el mes de junio se reporta 5 personas nuevas, en calidad de reemplazos a los cupos de las personas que egresaron; garantizando así la atención a 250 persona mayores.				
IS32AB Personas atendidas en cba	Número	721	733	102%
Observación B / S: Se garantiza la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en los Hogares adscritos a la red. Para el mes de junio se reportan 10 personas nuevas, en calidad de reemplazos a los cupos de las personas que egresaron; garantizando así la atención a 685 persona mayores.				
IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	280	298	106%
Observación B / S: Se garantiza la prestación del servicio: alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial. Para el mes de junio se reportan 62 personas nuevas, 8 de ellas en calidad de reemplazo a los cupos de las personas que egresaron; y 54 personas por incremento de cobertura debido a la situación presentada con personas mayores habitante de calle a los cuáles se les debe gatantizar atención.				

Proyecto: 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.656 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.803

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	4.000	3.519	88%
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	150	255	170%

Observación B / S:

- En el componente se continúa realizando las actividades de planeación y seguimiento aportando al conocimiento y funcionamiento diario del mismo, teniendo en cuenta la operatividad y las competencias de las diferentes áreas.
- Se ha realizado una alianza con el componente de seguimiento, donde los usuarios de seguimiento son los que venden las bolsas y las traperas, esto con el fin de generar empleo para los usuarios que se encuentran en el proceso, teniendo en cuenta que los usuarios que están en resocialización no laboran, y los talleres son formativos.
- Se da inicio a unos talleres ocupacional nuevo: Taller formativo de artes, donde se hacen clases de dazas, y artes escénicas, permitiendo a los usuarios tener competencias para hablar en público, mejorar su dicción entre otros.
- Se realizaron las visitas laborales a todos los usuarios que se encuentran laborando, en compañía del auxiliar administrativo con funciones operativas de la etapa y terapia ocupacional.
- Se realizó junto con el modelo intermedio un encuentro deportivo, el cual fue muy positivo para los usuarios, todos los funcionarios participaron en las diferentes actividades que desde el área de deportes se programaron.
- Se realizó una jornada de salud en compañía de la cuidadora, deportes, psicología, donde participaron todos los usuarios y funcionarios.
- A la fecha hay un ingreso diario de 85 a 90 usuarios, el día sábado hay un ingreso de 65 a 70 usuarios debido a que algunos tienen permisos para laborar, para estudiar entre otros.

IS33AC Política pública de habitante de calle	Porcentaje	90	58	64%
---	------------	----	----	-----

Observación B / S:

- Reformulación de avances del Decreto 2014 de la Ley 1641 de 2013, para entrega a la doctora Luz Aída Rendón, Subsecretaría de grupos Poblacionales.
- Documento en construcción de Acuerdo en Política Pública para el Habitante de y en Calle .
- Documento en construcción de Documento final de Política Pública para el Habitante de y en Calle.
- Compilación y sistematización de análisis contractuales de las obligaciones del contrato 4600053687 del Pliego de condiciones del SAHC del mes de mayo y Junio de 2014.
- Reunión del Plan Nacional para la Promoción de la salud, la Prevención y la atención del consumo de sustancias psicoactivas.
- Reunión de la primera mesa del escenario relacional de la Política Pública de Seguridad y Convivencia, para dar a conocer los avances alcanzados hasta el momento.
- Reunión de Red de Instituciones de apoyo para el Habitante de Calle con el fin de actualizar el directorio de Instituciones, 2014.

IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle	Número	750	339	45%
IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.678 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AA Hab calle con discap fís-ment aten integ	Número	190	194	102%
IS34AB Adul limit ment -fís con prev abandono	Número	180	138	77%
IS34AC Adul limit ment -fís con modalid amb día	Número	30	47	157%

Proyecto: 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.447 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.458

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
IS35AB Hog atendidos con visitas domiciliarias	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: En el mes de junio se realizaron 108 visitas sociales con un total de 433 personas atendidas, de las cuales 236 son de género femenino y 197 masculino. Se recibieron por parte del DAGRD 87 fichas técnicas. Se atendieron 41 emergencias con 67 fichas sociales que afectaron 157 personas en los barrios: Santo Domingo Savio N°1 (2), Andalucía (7), Villa Nina (1), La Cruz (3), Manrique Oriental (2), María Cano-Carambolas (1), Picacho (1), Santander (1), Santa Margarita (1), La Sierra (1), Villa Turbay (1), Barrios de Jesús (1), La América (1), Blanquital (1), El Salado (2), Nuevos Conquistadores (1), Trinidad (1), ALTAVISTA (6), San Antonio de Prado (7). Del total de personas atendidas 23 poseían condición de desplazamiento y 12 condiciones de discapacidad. Con respecto al tipo de evacuación 56 viviendas presentaron evacuación definitiva, 34 temporal, 10 sin dato y 8 no se requiere/ no se define. Se realizaron 112 remisiones al ISVIMED para el programa de arriendo temporal, 46 al programa de Mejoramiento de vivienda y 178 familias a las inspecciones. Se remitieron a otros programas : Adulto Mayor (2), Seguridad Alimentaria (1), med. Solidaria (7). El 8 de mayo se da inicio al contrato 4600053906 de 2014, con la Corporación Ayuda Humanitaria, a través de un proceso de Licitación, la duración es por 99 días con fecha de terminación el 14 de agosto. El valor es por \$780.780.670. Es importante tener en cuenta que este proyecto se le adicionan 2 componentes, la línea 123 social y albergue temporal conformando un solo proyecto. A la fecha la ejecución del mismo se realiza de acuerdo con lo solicitado.				
IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	300	209	70%
IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 604 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte	Número	1.200	909	76%
Observación B / S: Actualmente el proyecto no tiene operador por lo tanto no se están realizando ingresos. El operador anterior dejó ciertos servicios activos que son prestados por instituciones o personas que se comprometieron para continuarlos con la población del proyecto: El Programa Buen Comienzo pensando en el bienestar de la población participante trasladó los servicios de atención a mujeres gestantes y lactantes a la sede del Proyecto, en aras de brindar una atención diferencial, prioritaria y preferente enmarcada en las necesidades de las mujeres que ejercieron o ejercían la prostitución a este servicio están asistiendo 21 mujeres 2 veces al mes.				

Proyecto: 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.771 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 945

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel psicosocial	Número	15.419	6.160	40%
Observación B / S: Durante el primer semestre del año se beneficiaron 6.160 personas con atención psicosocial. se continuó con la articulación con Medellín Solidaria, Crecer con Dignidad, Secretaría de Juventud y Secretaría de Participación Ciudadana, bajo la estrategia Red de Redes. Se realizó acompañamiento al comité técnico de familia de la ciudad de Medellín y manejo del observatorio de familia.				
IS46AB Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	1.537	31%

Observación B / S: Durante el mes de junio no se reportan personas que mejoran sus relaciones familiares, sin embargo se continuaron realizando acciones para mejorar la dinámica familiar de los hogares desde otros tipos de atención (individual y trabajo en redes).

Proyecto: 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.375

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AA Conf y fort de comites comu y correg de	Número	21	21	100%
IS47AB Líderes com. participando en política pu	Número	1.000	582	58%
IS47AD Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	1.100	966	88%

Observación B / S: En el transcurso de los meses de mayo y junio se ha llevado a cabo la atención a 966 personas con discapacidad severa.

IS47AE Pers con rehabil profesional, for trabaj	Número	349	208	60%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Este proyecto es de asociación con el SENA, el cual hace un aporte del 51% del presupuesto del proyecto, lo cual puede llevar a un incremento en el logro de la meta planeada por la unidad. A la fecha se han atendido 208 personas, queda pendiente el ingreso de 141 usuarios.

IS47AF Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	100	100	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta con la atención de 100 usuarios. Permitiendo el cumplimiento de actividades como: La asistencia y participación de las familias a las capacitaciones programadas:

- Hábitos y Rutinas.
- ACT (La Educación de Niños en Ambientes Seguros)
- Desarrollo de Habilidades Sociales.
- Desarrollo de Habilidades Comunicativas.
- Control postural y manejo de cargas

IS47AG Pers habi-rehabilia través tlleres prevo	Número	162	162	100%
IS47AH Empren social como una alternati a cuiad	Número	352	317	90%
IS47AI Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
IS47AJ Pers con subsidio economico	Número	1.667	1.283	77%
IS47AK Pers benefi con rehabilitación funcional	Número	33	0	0%
IS47AL Formación técnica a pers en situa discap	Número	33	0	0%
IS47AM Pers aten por orie y seg para rest de de	Número	576	0	0%

Proyecto: 140074 - Cons cent vida geront adult may san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74BA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Una vez el predio sea adquirido por la Secretaría de Servicios Administrativos, se iniciara las actividades para el logro de los valores estadísticos descritos.

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 612 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AA Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: Los Centros de Bienestar a la Comunidad a partir del año 2014 se llamarán Unidades Integrales para la Familia. Algunas de las acciones que se están llevando a cabo para el fortalecimiento y posicionamiento de estas son:

- Solicitud a la subsecretaría técnica para la adquisición de puestos de trabajo y bienes muebles.
- Formulación y aprobación de la propuesta técnica.

Actualmente, se está esperando la contratación del personal del proyecto Buen Vivir, quienes estarán ejecutando el programa en las Unidades Integrales para la Familia; esto mediante el contrato interadministrativo con el Hospital Mental de Antioquia - HOMO

Proyecto: 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 785 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AD Caracterización población lgtbi realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: El DANE no considera viable realizar estudios porque estos serán incluidos en el Censo Poblacional del año 2016. El DAP emite concepto en el mes de junio estableciendo necesidad de realizar estudios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo sin contar sin acompañamiento del DANE.

IS38AE Actualización censo habitante de calle	Número	1	0	0%
IS38AG Caracterización población indígena	Número	1	0	0%

Proyecto: 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	12	6	50%
IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	80	28	35%
IS39AC Cantidad de interfaces nuevas construida	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente se tiene un presupuesto de \$ 65.951.320 en un CDP para compra de tecnología a través del contrato de adquisición de hardware y software del Municipio de Medellín. Adicionalmente el proyecto cuenta con otros 100 millones (del superávit de Empresas Públicas), este recurso se ejecutará en el segundo semestre del año, a través de la Mesa de ayuda SAP del SIBIS.

Proyecto: 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AB Sedes con adec y mant realizado	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se entregaron los CDP a la Secretaría de Servicios Administrativos para contratar las obras a ejecutar en las sedes previamente definidas.

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes
Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia
Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.024

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	1.950	998	51%

Observación B / S: La posibilidad de establecer con el equipo psicosocial alternativas metodológicas para aprovechar los tiempos del proyecto ha permitido ir y venir entre la técnica y la temática, reconocer que hay muchas formas de abordar nuestros intereses en la prevención involucrando la vida comunitaria y movilizandolos intereses diversos. Al respecto es favorable nombrar que en torno al 12 de junio, conmemoración opacada por la inauguración del mundial de futbol, también nos movilizamos con el lema "el trabajo infantil también es MUNDIAL" y se generaron diversas actividades como recorridos, comparsas, murales en las sedes comunales, se construyeron cuñas radiales, carteles, recordatorios para la comunidad, entre otras.

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev	Número	1.480	900	61%
---	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: El resultado hasta el momento es de encuentro, pues las personas que llegan a los grupos identifican en esta forma reconocimiento, escucha, posibilidad de crecimiento personal y grupal, lo que refieren acerca de sus contextos, preocupaciones y vivencias, marca diversidad de caminos en los diferentes grupos que buscan un mismo norte: la protección de los niños, niñas y adolescentes desde la generación de corresponsabilidad en la garantía de los derechos, desarrollando habilidades para ello en personas que provienen de historias fragmentadas y de escaso aprendizaje en prácticas de cuidado.

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn	Número	600	189	32%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En el trabajo con docentes ellos y ellas identifican como retos en su quehacer, entre otros: Asuntos concernientes al ser de los y las estudiantes: el propiciar desaprendizajes frente al paradigma del tener y fortalecer visiones del ser, brindar espacios de afecto y reconocimiento por las falencias en sus familias, despertar interés por el conocimiento en ellos y ellas, compensar los roles de autoridad ausentes. Asuntos concernientes a sí mismos y mismas: capacitarse, mantener la propia motivación, innovar pedagogías, saber incluir, volver a creer La disminución de factores de riesgo psicosociales: motivar a los estudiantes para fomentar la permanencia escolar, educar en medio del conflicto, disminuir la distracción que generan los medios de comunicación y los peligros de las redes sociales, mejorar la convivencia para que permanezcan en la institución educativa.

IS42AF Partici de estr comun y format de preven	Número	32	32	100%
---	--------	----	----	------

Proyecto: 120143 - Crecer con dignidad - protección

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.822 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata	Número	2.741	1.550	57%

Observación B / S: Para el mes de junio un Hogar de Paso ya ha terminado contrato, sin embargo se lograron atender todos los NNA que tuvieron necesidad del servicio. Se espera tener los tres Hogares de Paso con contrato para brindar una mejor atención a la población para el resto del año.

IS43AB Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	2.386	72%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Las principales acciones en este indicador fue el acompañamiento familiar realizado con el programa creciendo en familia, igualmente hubo 102 evaluaciones neuropsicológicas, las causas primordialmente de ingreso fueron el consumo de sustancias psico activas y la amenaza a la seguridad personal.

IS43AD	Adol 14-18 años expl sex y labol aten in	Número	100	65	65%
Observación B / S:	Para este componente se trabajaron charlas pedagógicas que buscan la toma de conciencia por parte de los NNA acerca de los peligros y las posibles consecuencias de sus acciones, tratando de contribuir a disminuir este hecho.				
IS43AF	Nna remitidos a ruta unidades móviles	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Para el mes de junio se remitieron a las Unidades móviles 385 NNA, un promedio de lo viene aconteciendo en lo corrido del año. Los motivos de ingreso son tan variados como las problemáticas que enfrenta esta población, prestandose los índices más altos en las comunas 1, 10 y 7, todos los NNA pasan a ser remitidos a las autoridades especializadas para brindarles la atención.				
IS43AG	Pers acc prev dis exp sex cial inf-adol	Número	55	55	100%
IS43AI	Aten nna filias protc-garan der amb prote	Número	468	562	120%

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120141 - Política pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 85 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	250	240	96%
Observación B / S:	Durante esta fase inicial del proceso, se han propuesto encuentros vivenciales con cada consejo comunal una vez por semana buscando la consolidación de los grupos . En principio esta decisión va hasta la tercera semana de julio.			
IS41AB Per parti en acc para prom derech de nna	Número	3.750	2.651	71%
Observación B / S:	Durante el mes de junio intensificaron las acciones de promoción y prevención alcanzando llegar a 192 personas con propuestas y talleres de diversa índole. Un componente importante también fueron los acompañamientos realizados a las familias.			
IS41AC Sgto a la imp política public inf y adol	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S:	Para el seguimiento a la implementación de la política pública se desarrollan actividades como: a. Monitoreo a la batería de indicadores b. Coordinación de espacios de participación establecidos por la política pública de infancia y adolescencia entre ellos Comité técnico de política pública, consejo municipal de política pública de infancia y adolescencia y otras mesas: comité para la erradicación del trabajo infantil, prevención del reclutamiento y utilización de niños , niñas y adolescentes, Prevención de la explotación sexual comercial infantil. c. Articulación de las políticas públicas poblacionales de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud y familia. d. Construcción del plan docenal de infancia y adolescencia.			

Hasta el mes de junio se tiene un porcentaje de cumplimiento del 40 % por lo cual se hizo necesario ampliar el recurso para el logro del porcentaje total para el resto del año. Es importante mencionar que en este presupuesto se cuenta con un traslado de \$80.000.000 realizado por la Secretaría de Educación para aportar al proceso de articulación de las políticas poblacionales.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130255 - Jve-08 atención social social incluyente a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	171	106	62%

Observación B / S: Se decide darle continuidad a los barrios Altos de la Torre, Enciso y Villa Hermosa, dado que se reconoce en primera instancia la vulneración de derechos de niñas y niños en Altos de la Torre y la necesidad de hacer presencia para aportar en la prevención de riesgos como el consumo de psicoactivos, el acompañamiento familiar, la desestimulación del trabajo infantil, entre otros. En Enciso y Villa Hermosa la decisión esta mediada por la respuesta positiva de las comunidades a las propuestas del proyecto.
Durante el mes de junio la propuesta de trabajo en estos sectores estuvo mediada por la profundización en el tema de visibilización y desestimulación del trabajo infantil como situación de riesgo presente en la vida de niñas y niños. Vale precisar que este fenómeno está concomitante con otras vulneraciones que se invisibilizan por efecto de las dinámicas comunitarias y que requieren niveles de profundización para alcanzar acciones de prevención más concretas.

IS55AF Flias vulnerables aten complemento alime	Número	136	0	0%
IS55AG Pers mayores atendidas complemento alime	Número	81	0	0%
IS55AH Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	90	0	0%
IS55AI Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	90	90	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 90 PCD				
IS55AJ Per en situa disc benef con rehab profes	Número	80	0	0%

Proyecto: 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 317

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	135	127	94%

Observación B / S: En la Comuna 5 los sectores de continuidad siguen siendo Alfonso López y Paralela en los que se identifica buena aceptación por parte de la comunidad, reconocimiento de los logros y beneficios que trae para las niñas y niños, disposición para el desarrollo de la propuesta pedagógica. En la Paralela el ambiente se ha tornado tenso por diferentes situaciones de orden público ocurridas justo en el mismo lugar donde se desarrollan los encuentros.

IS60AG Pers atend inter terapeutica grupal-fami	Número	244	244	100%
IS60AH Pers aten con acciones de prevención	Número	448	448	100%
IS60AI Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	56	0	0%
IS60AJ Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	56	38	68%
IS60AK Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	128	0	0%

Proyecto: 130374 - Jve-70 atención int pobl vul per mayore y disc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 634

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AB Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	80	0	0%
IS74AC Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	412	0	0%
IS74AH Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	41	0	0%
IS74AI Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	45	0	0%
IS74AJ Cuidadores que reciben formación	Número	60	0	0%

IS74AK	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%
IS74AL	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	16	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.					
IS74AM	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	430	159	37%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.					
IS74AN	Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	45	0	0%

Proyecto: 130375 - Jve-07 atención social grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AB Pers discap atendidas con complemento al	Número	53	0	0%
IS75AC Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	115	0	0%
IS75AD Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	230	157	68%
Observación B / S: En la Comuna 7 desde Jornadas de Vida se define darle continuidad a los barrios Olaya Herrera y La Iguaná y abrir un sector nuevo en Robledo Fuente Clara. Es importante resaltar que en el barrio Olaya Herrera la asistencia al proyecto es muy positiva, acorde con el nivel de vulneración que se percibe en el sector. Con el barrio La Iguaná reconocemos el alto nivel de riesgo psicosocial de niñas y niños, pero esto se contrasta con la irregularidad en la asistencia a los encuentros artísticos. En Robledo Fuente Clara los primeros acercamientos a la I.E. fueron fructíferos y la participación ha sido muy positiva.				
IS75AE Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	103	103	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 103 PCD				
IS75AF Pers mayores atendidos complemento alime	Número	37	0	0%
IS75AG Personas mayores benef con apoyo económi	Número	107	70	65%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS75AH Pers participantes encuentros intergener	Número	482	0	0%
Observación B / S: El proceso precontractual esta estimado para el segundo semestre de la vigencia 2014.				
IS75AI Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	11	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.				

Proyecto: 130376 - Jve-03 atencion sicosocial a las familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 551

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76AA Pers discap atendidas con complemento al	Número	77	0	0%
IS76AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	308	232	75%

Observación B / S: En la Comuna 3 se define darle continuidad a tres sectores que durante la fase de 2013 fueron identificados por su vulneración: Bello Oriente, Raizal y La Cima. La respuesta positiva de niñas, niños y adolescentes a las convocatorias del proyecto, por la necesidad de acompañamiento a las familias en la generación y fortalecimiento de ambientes protectores, son algunas de las justificaciones para decidir la persistencia en los barrios. Es importante recalcar que la asistencia del barrio Bello Oriente es muy alta, y que las relaciones que se han venido tejiendo permiten identificar situaciones de riesgo en la comunidad, hacer atenciones individualizadas a los casos que se detectan de vulneración de derechos, entre otros.

En el barrio Raizal y en La Cima la cobertura en las mañanas no es muy buena, pero la respuesta de niñas y niños en la jornada de la tarde compensa la participación.

IS76AC	Pers atendidas a través de terapia indivi	Número	272	269	99%
IS76AD	Pers aten a través de intervención fliar	Número	291	294	101%
IS76AE	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	200	133	67%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS76AF	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	200	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 200 PCD

Proyecto: 130377 - Jve-09 unidad de atención integral para

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CA Consecución y legalización de predio	Porcentaje	100	0	0%
IS77CB Estud,dise y licenciam unidad aten integ	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se está en el proceso de entregar CDP al ISVIMED para la modificación de la Fiducia que se tiene para desarrollar el proyecto en su fase operativa.				
IS77CC Construc y dotación unidad de aten integ	Porcentaje	10	0	0%

Proyecto: 130378 - Jve-15 atención social a población vulnerable.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AM Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	200	0	0%
IS78AN Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	37	0	0%
IS78AO Per 0-59 años con dis ben ser capaz en c	Número	40	0	0%
IS78AP Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	40	37	93%
IS78AQ Cuidadores que reciben formación	Número	40	0	0%
IS78AR pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%
IS78AW Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	8	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.				
IS78AX Personas mayores benef con apoyo económi	Número	179	87	49%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.

Proyecto: 130379 - Jve-04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 492

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al	Número	88	0	0%
IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali	Número	75	0	0%
IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	267	206	77%

Observación B / S: En la Comuna 4 con el recurso de Jornada de Vida se está haciendo presencia en los barrios San Pedro, Campo Valdés y Berlín, son los barrios de acción. Este último, es un sector nuevo definido para esta fase. En el barrio San Pedro identificamos los riesgos sociales de niñas y niños que afectan la asistencia regular al proyecto, lo que evidencia sus vulneraciones. Los encuentros se desarrollan en el espacio de la Corporación Primavera, toda vez que otros lugares se han visto limitados por la situación de seguridad pública. El barrio Campo Valdés es de continuidad, con buena aceptación en la participación, la acogida de la I.E. Alfonso Mora ha facilitado que la propuesta pueda desarrollarse a cabalidad y con las garantías de calidad que requiere la atención de niñas y niños. El sector de Berlín es nuevo, con buena aceptación del proyecto por parte de la comunidad.

IS79AO Mujer vict violen aten con tera ind-gru	Número	335	335	100%
IS79AP Personas atendidas con terapia familiar	Número	328	328	100%
IS79AQ Pers aten taller recon diver sex y de ge	Número	200	0	0%
IS79AV Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	80	80	100%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 80 PCD

IS79AW Pers participantes encuentros intergener	Número	965	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS79AX Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	12	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.

IS79AY Incl/interm sociolaboral a pers con disc	Número	30	0	0%
---	--------	----	---	----

IS79AZ Per afr vic des acom emp/emple desd etnd	Número	400	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Su ejecución está programada para el segundo semestre del año

Proyecto: 130380 - Jve-01 centro integrado incluyente con equidad de género (adulto mayor, jóvenes y personas con discapacidad)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80BA Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	0	0%
IS80BB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Con la Secretaría de Infraestructura se adelanta la contratación del equipo de profesionales para desarrollar las actividades de estudios, diseños, licencia y presupuestos de obra para los proyectos de JVE

IS80BC Construcción y dotación centro integrado	Porcentaje	10	0	0%
---	------------	----	---	----

Proyecto: 130704 - Jve-16 atención integral adulto mayor discapacitado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	350	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS04BB Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	25	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.				
IS04BC Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	80	0	0%
IS04BD Apoyo econ pers en situa de disca severa	Número	80	60	75%
IS04BE Pers en sit dis ben rehabi profesional	Número	76	0	0%
IS04BF Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	50	0	0%
IS04BG Flias vulnerables aten complemento alime	Número	360	0	0%

Proyecto: 130705 - Jve-60 centro atención integral interg y gen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%
IS05AC Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Una vez el predio sea adquirido por la Secretaría de Servicios Administrativos, se iniciara las actividades para el logro de los valores estadísticos descritos.				

Proyecto: 140023 - Jve-13 atención integral grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	165	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS23BB Pers taller de recon diver sexual y géne	Número	3.008	0	0%
IS23BC Apoyo econ a pers en situa de discapacit	Número	178	178	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta prevista por Plan de Acción, con la atención de 178 PCD				
IS23BD Flias vulnerables aten complemento alime	Número	230	0	0%
IS23BE Pers afro parti activ com 13-enfoque ét	Número	49	0	0%

Proyecto: 140059 - Jve- 02 construcción de centro de integración

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AA Construcción de centro de integración	Porcentaje	10	0	0%
IS59AB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Con la Secretaría de Infraestructura se adelanta la contratación del equipo de profesionales para desarrollar las actividades de estudios, diseños, licencia y presupuestos de obra para los proyectos de JVE				
IS59AC Diagnóstico y definición de predio	Porcentaje	100	100	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 130469 - 14pp10-plan de garantía y abastecimiento alimentario para personas en estado de inseguridad alimentaria y nutricional de la comuna 10.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS69AA Flias vuln atendidas con bonos alimentar	Número	553	817	148%

Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el tercer trimestre del año

Observación Proyecto: En reunión con la comisión de la comuna 10, se estableció una reducción del valor del bono y una asignación monetaria diferencial según el número de personas del grupo familiar, lo que permitió un aumento de cobertura para este proyecto.

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130473 - 14pp13-calidad de vida para la vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS73AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	1.104	699	63%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS73AB Personas mayores capacitadas en manualid Número 200 0 0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS73AC Pers mayores atendidos complemento alime Número 219 0 0%

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130077 - Pp13-01-protección social y salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 102 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AC Personas may beneficiadas con uniformes	Número	969	885	91%

Observación B / S: Se hace entrega parcial de uniformes a los socios de los clubes de vida de la comuna.

Proyecto: 130078 - Pp13-02-aten social e integ niñez, jov

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 374 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	313	311	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

IS78AC Personas mayores benefi con uniformes	Número	4.202	1.830	44%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se hace entrega parcial de uniformes a los socios de los clubes de vida de la comuna.

IS78AI Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	67	67	100%
--	--------	----	----	------

Proyecto: 130079 - Pp13-03-atención social nna, jove, muj, fli

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	102	102	100%

Proyecto: 130080 - Pp13-08-atención social pob vulen adul.disc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AC Personas atendidas con ser capaz en casa	Número	1	1	100%

Proyecto: 130081 - Pp13-09-atención social incl pob vuln nn, jo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	1	0	0%
IS81AF Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	60	60	100%

Proyecto: 130082 - Pp13-10-fortalecimiento integral grup poblacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AB Personas mayor capacitadas en manualida	Número	21	20	95%
Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.				
IS82AE Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	26	26	100%
IS82AJ Personas formadas en informática e inglés	Número	140	149	106%
Observación B / S: El Contrato finalizó el 4 abril, para el mes de junio se hizo el evento de certificación donde participaron las 149 personas que participaron en el proceso. Se supera la meta de las personas formadas en inglés e informática. Estas personas adicionales fueron asumidas con recursos del operador.				

Proyecto: 130083 - Pp13-14-atención social pob vuln disc y adu ma

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 93 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AB Personas mayores capacitadas manualidad	Número	283	281	99%
Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.				
IS83AD Personas discap atendidas con ser capaz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130084 - Pp13-15-atención social pobl vuln nna pobl d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	498	495	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

IS84AG	Nna con riesgo social atend	acc de prev	Número	32	32	100%
--------	-----------------------------	-------------	--------	----	----	------

Proyecto: 130085 - Pp13-16-atención social, nna, discapa adul m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS85BB Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	221	218	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

IS85BG	Nna con riesgo social atend	acc de prev	Número	50	50	100%
--------	-----------------------------	-------------	--------	----	----	------

Proyecto: 130086 - Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AY Pers mayores capacitadas en manualidades	Número	61	60	98%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

IS86AZ	Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	12	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

Observación B / S: Este recurso hace parte del superavit, para asignar apoyo económico a doce beneficiarios de la Comuna. para este período se seleccionaron las personas de la base de datos sisben que cumple con los criterios para acceder al beneficio. La nómina se cancelará retractivo en la próxima entrega del apoyo económico.

Proyecto: 130087 - Pp13-60-prom-prev salud integral poblac

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 103 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AB Personas mayor capacitadas en manualidad	Número	62	61	98%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

IS87AC	Per discap atendidas ser capaz en casa	Número	14	14	100%
--------	--	--------	----	----	------

Proyecto: 130102 - Pp13-04-atención social nna, jove, muj, fl

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AB Personas mayores capacitadas en manuali	Número	115	113	98%
Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.				
IS02AG Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	136	136	100%
IS02AJ Pers caps y/o sensibiliz en der lgtbi	Número	1.300	604	46%

Proyecto: 130103 - Pp13-05-atención social pob vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03BA Pers form asesor func comis prote social	Número	80	36	45%

Proyecto: 130141 - Pp13-07-atención social pob vul disc y flia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AV Pers discapa atendidas con ser capaz en	Número	3	3	100%
IS41AY Per con disc fisica con formacion tecnic	Número	16	4	25%

Proyecto: 130142 - Pp13-11-prevención enf y prom salud tall cap a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AZ Personas mayores capacitadas en manualid	Número	848	843	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

Proyecto: 130143 - Pp13-12-atención soc pob vul nna discap adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43AT Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	69	69	100%
IS43AU Pers y cuidadores con intervencion dir	Número	1	1	100%
IS43AY Per mayo capacitacion en artes y oficios	Número	435	432	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

Proyecto: 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 68

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	173	171	99%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

Proyecto: 130196 - Pp13-13-protección y orient de la inf y

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS96AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	260	260	100%

Proyecto: 130217 - Pp13-90-fortalecimiento aten integ adul may, nna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AB Personas mayores capacitadas en manual	Número	263	246	94%

Observación B / S: Personas mayores capacitadas en diferentes técnicas de manualidades. El contrato finalizó el 30 de mayo de 2014. Garantizando la ejecución del presupuesto priorizado por la comunidad en la vigencia 2013. Se reportaron las personas que asistieron a todos los talleres durante el proceso; los cupos restantes para dar cumplimiento a la meta, no se reportan debido a que las personas no asistieron a todos los talleres y por ende no finalizaron el proceso.

Proyecto: 130218 - Pp13-80-atención social infan y adolesc, di

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AV Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	70	70	100%

Proyecto: 130219 - Pp13-08-acompañamiento y ases huertas comunitar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AY Acompañamiento y asesoría en huertas	Número	3	0	0%

Observación B / S: El cumplimiento de esta meta se tiene programada para el segundo semestre del año

Proyecto: 130242 - Pp13-50-promoción-prev toda la poblac según c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42AG Pers mayores aten complemento alime	Número	38	0	0%
IS42AS Per discap con formación para el empleo	Número	11	20	182%
IS42AW Personas mayores dotadas con uniformes	Número	522	236	45%

Observación B / S: Por decisión del Comité de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comuna 50, se hizo entrega doble de uniforme a 192 socios de los clubes de vida, teniendo en cuenta que en esta comuna los socios de los clubes de vida ascienden a 256 y con el recurso priorizado se suministran 522 uniformes. Al momento se han entregado 428 uniformes a esta comuna. Por lo tanto a 44 socios de los clubes de vida se le ha entregado un uniforme y a 20 socios no se les ha hecho entrega del uniforme.

IS42AX Personas mayores capacitadas en manualid	Número	174	87	50%
---	--------	-----	----	-----

Proyecto: 130406 - 14pp1-proyecto de protección social para la comuna 1 popular de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 730

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AA Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	9	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.

IS06AC Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	168	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS06AD No socios clubes de vida capaci en manua	Número	174	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS06AE	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	537	0	0%
IS06AF	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	670	671	100%

Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 1 reemplazo de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al no reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

IS06AG	Pers en sit dis aten ser capaz en casa	Número	70	0	0%
IS06AH	Pers en sit dis ben ayudas tecnicas	Número	50	0	0%
IS06AI	Apoyo comité de discapacidad	Número	1	0	0%

Proyecto: 130407 - 14pp2-atención social integral a la población vulnerable de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	359	282	79%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS07AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	161	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS07AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	105	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS07AD Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	29	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS07AE Flias vuln atendidas complem alimen	Número	206	0	0%
IS07AF Pers mayores atendidos con complem alime	Número	205	0	0%
IS07AG per en situa de dis ben apoyo económico	Número	300	297	99%
Observación B / S: Se inscribieron al proyecto 48 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 3 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la meta				
IS07AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	45	0	0%

Proyecto: 130413 - 14pp3-atención social a población vulnerable de la c 3 - manrique (niñez, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas mayores, lgtbi, persona

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 798

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	750	552	74%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS13AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	200	136	68%

Observación B / S: En los sectores priorizados por la comisión fue difícil la ubicación de espacios apropiados para el desarrollo de la propuesta, sin embargo la gestión y acompañamiento de algunas lideresas permitieron acceder a algunos que posibilitan el encuentro, siendo éstos el colegio Gente Unida en la Honda y en la sede social de Balcones de Jardín. Se resalta que en el sector de La Honda la asistencia de niños y niñas es constante y se supera la meta propuesta.

IS13AC	Flias vulne atendidas complemento alimen	Número	230	0	0%
IS13AD	Pers mayores atendidos complemento alime	Número	150	0	0%
IS13AE	Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	115	0	0%
IS13AF	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	150	151	101%

Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 1 reemplazo de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al no reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

IS13AG	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	60	0	0%
IS13AH	Per en situa disc benef con rehab profes	Número	8	0	0%

Proyecto: 130415 - 14pp4-proteccion social: promoción de la salud y prevención de la enfermedad y atencion social de la población vulnerable en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 782

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS15AA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	708	485	69%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS15AB	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	201	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: Se hace entrega de la carpeta para Comité de Contratación.

IS15AC	No socios clubes de vida capaci en manua	Número	151	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS15AD	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	201	88	44%
--------	---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Por presupuesto participativo nos encontramos en los barrios Aranjuez y El Bosque. A pesar de que la violencia armada se ha incrementado las coberturas en ambos sectores van creciendo positivamente. En Aranjuez particularmente las familias solicitaron que en época de vacaciones los encuentros vivenciales pudieran desarrollarse de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. como medida de protección, solicitud que fue acogida por el equipo.

IS15AE	Flias vuln atendidas complem alimen	Número	211	0	0%
--------	-------------------------------------	--------	-----	---	----

IS15AF	Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	206	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS15AG	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	207	207	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, dando así cumplimiento a la meta programada para el proyecto

IS15AH	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	48	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS15AI	Fortalecimiento para la población lgtbi	Número	100	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

IS15AJ	Per afro fort en proy desd pers etnodllo	Número	33	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Proyecto: 130417 - 14pp5-atención social a la población vulnerable de la comuna cinco castilla: persona mayor, cuidadores, discapacidad, familias y con divers

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS17AA	Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	300	219	73%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS17AC	Flias vulnerables atendidas complemento	Número	43	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

IS17AD	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	89	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS17AE	Personas mayores participantes de festiv	Número	2.445	0	0%
--------	--	--------	-------	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS17AF	Pers mayores atendidos complemento alime	Número	270	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS17AG	Pers discap atendidas con complem alime	Número	140	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

IS17AH	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	413	402	97%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se inscribieron al proyecto 52 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 11 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la meta

IS17AI	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	15	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

IS17AJ	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	18	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.

Proyecto: 130465 - 14pp6-atencion social a la población vulnerable y en riesgo social de la comuna 6., 12 de octubre: persona mayor, población con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS65AA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	566	416	73%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.

IS65AB	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	125	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS65AC	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	477	479	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 2 reemplazos de un usuario que fue inscrito inicialmente pero al no reclamar subsidio fue reemplazado por otro usuario en lista de espera.

IS65AD	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	48	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS65AE	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	1	0	0%
--------	---	--------	---	---	----

Proyecto: 130466 - 14pp7-atención social a población vulnerable de la comuna 7 robledo, personas mayores, cuidadores discapacidad y familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.318 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS66AB	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	105	67	64%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS66AC	Cuidadores benef con capac, comp y segui	Número	22	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.					
IS66AD	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	475	0	0%
IS66AE	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	100	100	100%
IS66AF	Per sit dis ben atención dom ser capaz e	Número	96	0	0%
IS66AG	Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	96	80	83%
Observación B / S: Para continuar con el ingreso de usuarios a este proyecto, se requiere el listado de personas que hacen parte del proyecto ser capaz en casa, el cual está a la espera de inicio del nuevo contrato.					
IS66AH	Cuid pob dis capacit en arte u oficio	Número	101	0	0%
IS66AI	Per en situa disc benef con rehab profes	Número	99	0	0%
IS66AJ	Per cap en la comis de protec soc y salu	Número	131	0	0%

Proyecto: 130467 - 14pp8-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social (niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, persor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 829 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS67AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	220	152	69%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS67AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	198	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS67AC Pers mayores atendidos complemento alime	Número	117	0	0%
IS67AD Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	130	0	0%
IS67AE per en situa de dis ben apoyo económico	Número	343	348	101%
Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta, adicionalmente se evidencia 5 reemplazos de usuarios que al no reclamar subsidio se reemplazan por postulados en lista de espera.				
IS67AF Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	36	0	0%
IS67AG Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	1	0	0%
IS67AH pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%

Proyecto: 130468 - 14pp9-grupo poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 768 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 768 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 334

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS68AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	165	129	78%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.				
IS68AB Pers participantes evento adulto mayor	Número	857	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS68AC	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	57	84	147%
--------	---	--------	----	----	------

Observación B / S: El desarrollo del proyecto se ha dado de manera adecuada con las estrategias de teatro y Capoeira, buscando alcanzar la cobertura esperada en niños, niñas y adolescentes en el sector de la Pastora.

IS68AD	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	88	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS68AE	Pers mayores atendidos complemento alime	Número	174	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS68AF	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	338	338	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta.

IS68AG	Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	52	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS68AH	Per sit disc 18-59 años ben con reh fun	Número	12	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

IS68AI	Pers atend a través de terapia grupal-fa	Número	182	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año

Proyecto: 130470 - 14pp10-ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad, adulto mayor, niños y niñas, jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 507 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 507 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS70AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	116	65	56%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS70AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	171	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS70AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	78	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS70AD Pers mayores formadas en infor e ingles	Número	56	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS70AE Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	57	36	63%
Observación B / S: El desarrollo del proyecto ha contado con algunas dificultades para convocar y conformar grupos a pesar de las necesidades identificadas en dicho sector. Se está haciendo presencia en el sector de Colón tanto en Sumapax como en la I.E. Ana Castrillón, con las estrategias de teatro y capoeira.				
IS70AF per en situa de dis ben apoyo económico	Número	124	124	100%
Observación B / S: Se logró la inscripción total de los usuarios, para cumplimiento de la meta.				
IS70AH Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	13	0	0%
IS70AI Per par acomp fiar con enf etnico afrod	Número	400	0	0%

Proyecto: 130471 - 14pp11-atencion social a la población vulnerable, personas discapacitadas y adultos mayores de la comuna 11 de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 698 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS71AA Festival adulto mayor	Número	1	0	0%

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS71AB	Personas mayores capacitadas en manualid	Número	823	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS71AC	Cuidadores benef con capac, comp y segui	Número	32	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.

IS71AD	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	63	30	48%
--------	---	--------	----	----	-----

IS71AE	Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	34	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS71AF	pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

Proyecto: 130472 - 14pp12-atencion social a la población vulnerable de la comuna 12 personas mayores, con discapacidad, y niños niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 706 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	402	245	61%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de las entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.

IS72AB	Socios y no socios club vida cap en man	Número	479	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS72AC	Cuida benefi de capaci, compen y seguimi	Número	11	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa de evaluación para la adjudicación.

IS72AD	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	136	78	57%
--------	---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: De acuerdo a la solicitud de una de las lideresas de la comisión de presupuesto participativo de hacer cambios en las estrategias de animación socio cultural, el Proyecto logró hacer al interior movimientos internos que favorecieron el cambio de estrategia, quedando en el sector de la Soledad Danzas tiempo completo, lo que generó una mayor aceptación y disposición de acompañamiento por parte de la líder al proyecto. Adicional a esto con la líder se sostuvo una reunión, con presencia de la Alcaldía, a través del equipo de supervisión técnica, encontrando una actitud receptiva y colaboradora por parte de la líder, con quien se abordó el tema de la baja cobertura en la jornada de la mañana a lo que respondió que existe actualmente una oferta de actividades deportivas que van hasta mediados del mes de julio, en donde posiblemente esta situación cambiará.

IS72AE	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	100	100	100%
--------	---	--------	-----	-----	------

Proyecto: 130474 - 14pp13-atención integral para la población con diversidad funcional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AA Pers discap atendidas complemento alimen	Número	275	0	0%

IS74AD	per en situa de dis ben apoyo económico	Número	339	330	97%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se inscribieron al proyecto 330 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 9 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la meta

IS74AE	Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	38	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS74AF	Pers del prog ser capaz ben apoyo económ	Número	38	38	100%
--------	--	--------	----	----	------

IS74AG	Pers en situ de dis que reciben form téc	Número	15	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Proyecto: 130476 - 14pp13-empoderamiento de las personas y organizaciones lgtbi de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76BA Jornadas promoción de der sex y rep pob	Número	7	0	0%
IS76BB Jorna sensib para prev y deses homofobia	Número	7	0	0%
IS76BC Reuni par contin y fortalec de mesa dive	Número	14	0	0%
IS76BD Reuniones con pers para que conf colecti	Número	14	0	0%
IS76BE Sensibiliza a comunidad (ins educ#flias)	Número	14	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto se encuentra en la etapa precontractual.

Proyecto: 130477 - 14pp13-afro descendientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77BA Creación de redes sociales	Número	5	0	0%
IS77BB Organizaciones sociales fortalecidas	Número	5	0	0%
IS77BC Flías fort en creac de proy de vida flía	Número	30	0	0%
IS77BD Pers participantes encuentro afrocolombi	Número	3.000	0	0%

Observación Proyecto: Su ejecución está programada para el segundo semestre del año

Proyecto: 130478 - 14pp14-atención social a población vulnerable de la comuna 14 el poblado: personas con discapacidad y personas mayores.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	220	119	54%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de las entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS78AJ Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	170	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS78AK No socios clubes de vida capaci en manua	Número	170	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS78AL Pers mayores atend hog geriat-centro vid	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se Suscribe contrato el 25 de Junio de 2014; se adjudica a la Empresa Corporación Unida Empresarial -CORPUEM.

IS78AS	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	70	56	80%
Observación B / S: Se inscribieron al proyecto 56 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 14 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la meta					
IS78AT	Pers en situ de dis que reciben form té	Número	5	0	0%
IS78AU	Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	23	0	0%
IS78AV	Creación y fortalecimiento mesa discapac	Número	1	0	0%

Proyecto: 130479 - 14pp15-atención social a población vulnerable de la comuna 15 guayabal, niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y persc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 690 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	400	260	65%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS79AM Pers participantes encuentros intergener	Número	1.499	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS79AN Socios y no socios club vida cap en man	Número	300	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS79AR Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	177	167	94%
IS79AS Pers en situa de dis que reciben form té	Número	6	0	0%
IS79AT pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%
IS79AU Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	4	0	0%

Proyecto: 130480 - 14pp16-atención social a población vulnerable de la comuna 16 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.086 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.086 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 402

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	563	349	62%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.				
IS80AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	332	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS80AE No socios clubes de vida capaci en manua	Número	183	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS80AF Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	89	0	0%
IS80AG per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	197	99%
IS80AH Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	45	0	0%
IS80AI Per en situa disc benef con rehab profes	Número	54	0	0%

Proyecto: 130481 - 14pp50-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	195	155	79%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS81AG Socios y no socios club vida cap en man	Número	172	0	0%
Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación				
IS81AH Pers aten a través de tererapia familiar	Número	66	0	0%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año				
IS81AI Pers aten a través de tererapia individu	Número	123	0	0%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año				
IS81AJ Pers aten a través de tererapia grupal.	Número	125	0	0%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año				
IS81AK Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	70	43	61%
IS81AL Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	6	0	0%
IS81AM Per en situa de dis formadas para el tra	Número	24	0	0%

Proyecto: 130482 - 14pp60-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	183	139	76%
Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.				
IS82AG Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	48	0	0%
IS82AH Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	250	249	100%

Proyecto: 130483 - 14pp70-atención social a población vulnerable del corregimiento de altavista personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	237	177	75%

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS83AF	Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	123	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS83AG	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	132	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS83AH	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	120	57	48%
--------	---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Se inscribieron al proyecto 57 usuarios, se evidencia la necesidad de ingreso de 63 usuarios adicionales para dar cumplimiento a la meta

Proyecto: 130484 - 14pp90-grupos poblacionales en situacin de vulnerabilidad y riesgo social (adulto mayor, personas en situacin de discapacidad, niños, niña)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS84AA	Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	166	123	74%
--------	---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el mes de julio.

IS84AH	Socios y no socios club vida cap en man	Número	123	0	0%
--------	---	--------	-----	---	----

Observación B / S: El proceso se encuentra en la etapa precontractual, entrega de carpeta para análisis en el Comité de Contratación

IS84AI	Pers aten a través de tererapia familiar	Número	109	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año

IS84AJ	Pers aten a través de tererapia ind-grup	Número	135	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre del año

IS84AK	Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	207	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS84AL	Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	216	56	26%
--------	---	--------	-----	----	-----

IS84AM	Per en sit de dis benef de rehab func	Número	3	0	0%
--------	---------------------------------------	--------	---	---	----

IS84AN	Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	20	0	0%
--------	---	--------	----	---	----

Proyecto: 140024 - 14pp80. atención integral a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS24BA	Personas mayores benef con apoyo económi	Número	360	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa pagando la nomina correspondiente al mes de marzo-abril; a la fecha de elaboración del seguimiento al plan de acción, no se ha recibido el reporte por parte de la entidades bancarias de las personas que hicieron efectivo el cobro; por lo tanto los nuevos beneficiarios del apoyo económico serán reportados en el próximo mes.

IS24BB	Apoyo econ pers en situa de disca	Número	200	193	97%
--------	-----------------------------------	--------	-----	-----	-----

IS24BC	Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	1	0	0%
--------	-------------------------------------	--------	---	---	----

IS24BD	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	50	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes
Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia
Proyecto: 130475 - 14pp13-protección y orientación de la infancia y la adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 501 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 501

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	579	323	56%

Observación B / S: Los sectores priorizados son en su mayoría de continuidad, a excepción de Santa Rosa de Lima y Antonio Nariño. Se realizó un cambio en el sector de las independencias, pues ahora los encuentros de la estrategia se desarrollan en las escaleras eléctricas ubicadas entre Independencia y el 20 de julio, lo que ha posibilitado que el proyecto amplíe su incidencia en el territorio y sea reconocido en otros barrios aledaños.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 1.149,83519	\$ 0,0
960113 Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
970467 Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
971410 Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130104 - Pp13-06-atención integral adulto mayor y pob



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Proyecto: 130197 - Pp13-13-atención integ pobla sit discapacida




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 199 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
Proyecto: 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AC Jóvenes formados herramientas participac	Número	64	0	0%
JU24AD Jovenes sensibilizados mecanismos partic	Número	150	0	0%

Observación Proyecto: Dado que es un proceso de formación no se puede fraccionar, se dará cumplimiento a los valores estadísticos una vez finaliza el ciclo formativo, por tanto se evidenciará en el segundo semestre del año.

Proyecto: 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AC Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	3.750	3.733	100%
JU35AD Grupos juveniles fortalecidos	Número	396	396	100%
JU35AE Grupos juveniles formulan planes trabajo	Número	300	200	67%
JU35AF Iniciativas juveniles grupos apoyadas	Número	166	86	52%

Proyecto: 120344 - Gestión de la política pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 267 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 817 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 262

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AE Diseño mapa actores juventud pol pub juv	Número	1	1	100%
JU44AF Implementación comité concertación	Porcentaje	100	70	70%
JU44AG Implementación plataforma de juventudes	Número	1	1	100%
JU44AH Escenarios deliberativo valida realizado	Número	4	2	50%

Proyecto: 120345 - Información y conocimiento juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 630 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 599

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45AE Estructuración observatorio juventud	Porcentaje	100	50	50%
JU45AF Diseño estrategia de difusión oferta	Porcentaje	100	62	62%
JU45AG Jóvenes conocen oferta juventud	Número	7.000	2.613	37%

Proyecto: 120346 - Integración, proyección y promoción de la juventud y semana de la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento corresponden a plazos establecidos por la Ley 1622 de 2013 que según fechas son para el segundo semestre del año.				
JU46AD Iniciativas juveniles apoyadas	Porcentaje	100	70	70%
JU46AE Asamblea juvenil foro urb mun realizada	Número	1	1	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 - Icaro -jovenes por la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 286

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AA Jóvenes acceden atención psicosocial	Número	323	323	100%
JU85AC Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	323	323	100%
JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	323	323	100%

Observación Proyecto: El proyecto tiene por finalidad mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes beneficiarios por tanto es de mantenimiento en aras de lograr el objetivo.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130270 - Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 826 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AD Jóvenes acceden a procesos formación	Número	75	30	40%
JU70AE Formación y apoyo a iniciativas jóvenes	Número	150	30	20%
JU70AF Jóvenes acceden oferta institucional	Número	200	40	20%
JU70AG Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	88	88	100%

Proyecto: 130389 - Jve-09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU89AA Jóvenes acceden a la oferta	Número	100	40	40%
JU89AB Jóvenes acceden a procesos formación	Número	85	40	47%
JU89AC Jóvenes formados herramientas pedagógica	Número	8	8	100%
JU89AE Personas participan diseño diagnóstico	Número	200	100	50%
JU89AF Formación y apoyo a iniciativas jóvenes	Número	150	40	27%

Proyecto: 130390 - Jve-15 articulación juvenil con diálogo intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU90AA Personas participan diseño diagnóstico	Número	200	100	50%
JU90AC Jóvenes formados herramientas pedagógica	Número	8	8	100%

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en ejecución desde enero en fase de socialización, sin embargo no fue posible continuar con el proceso de ejecución debido a dificultades presentadas con la comunidad y por tanto no se ha avanzado en la contratación lo cual afecta el desarrollo de las actividades, ahora bien se evidenciará el cumplimiento en el segundo semestre del año.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130252 - Pp13-13 identidades prácticas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU52AA Jóvenes fortalecen procesos organizativo	Número	441	338	77%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130643 - 14pp6-continuidad de la participación, organización y articulación de los procesos juveniles de la comuna 6.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU43BA Jóvenes formados liderazgo y participaci	Número	60	31	52%

Observación B / S: Dado que es un proceso de formación en dos cohortes no se puede fraccionar se cumplió la primera cohorte y se dará a la segunda una vez finaliza el ciclo formativo , por tanto, se evidenciará en el segundo semestre del año.

JU43BC Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	10	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Toda vez que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirá el valor estadístico en el segundo semestre del año.

JU43BD Estrategia de comunicación implementada	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Puesto que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirá el valor estadístico en el segundo semestre del año.

Proyecto: 130645 - 14pp13-identidades y prácticas para el desarrollo juvenil en la comuna 13.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU45BA Organizaciones juveniles fortalecidas	Número	30	0	0%
JU45BB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	30	0	0%




Observación Proyecto: Dado que el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, ya se inició el proceso contractual se cumplirán los valores estadísticos en el segundo semestre del año.

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres
Proyecto: 120093 - Promoción de la seguridad pública para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.672 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.402

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AH Muj en riesgo o víctimas vbg atenc hogar	Número	129	130	101%
MU93AI Muj con herra jurid para toma decision	Número	1.195	872	73%
MU93AJ Muj atendidas para estabilidad emocional	Número	1.305	1.272	97%
MU93AK Muj en riesgo o víctimas vbg atenc telef	Número	1.600	916	57%
MU93AL Procesos de muj vdbg con defensa técnica	Número	700	413	59%
MU93AM Csar advertir riesgo vulneración der muj	Número	6	6	100%
MU93AN Muj vbg grup terap para reflex y reparac	Número	300	0	0%
MU93AP Pnas que participan conmemoración 25 nov	Número	1.000	0	0%
MU93AQ Pnas sensib en ciudades seguras para muj	Número	400	518	130%
MU93AR Ag edu y comuni formad mediar conflictos	Número	60	0	0%
MU93AS Comunidad educati univ derecho sensib eg	Número	100	0	0%
MU93AT Pnas sensibi estudian casos trata de muj	Número	120	0	0%
MU93AU Diagnó modalidades trata de muj medellín	Número	1	0	0%
MU93AV Protocolo identif y aten casos trata muj	Número	1	0	0%
MU93AW Inst. seguimiento a plan de mejoramiento	Número	4	3	75%
MU93AX Inst con servidor/a mejor atenc muj vdbg	Número	7	4	57%
MU93AY Eval calidad atenc muj vdbg en comisaría	Número	22	11	50%
MU93AZ Eval calidad atenc muj vdbg en ent salud	Número	2	0	0%
MU93BA Pnas apoyan participación muj en la paz	Número	1.000	1.301	130%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 080040 - Inclusion de población afrocolombiana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU40AA Unid prod muj afrocolombianas apoyadas	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: El Acta de Inicio para este proyecto se firmó el 10-07-14

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres
Proyecto: 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 798

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AA Muj dllaan habilidades aportar dlo local	Número	1.020	995	97%
MU94AB Comunas reciben mensajes de eg y der muj	Número	21	21	100%
MU94AC Territorios conme día int elim violencia	Número	23	0	0%
MU94AD Dx neces y potenc muj ventas informales	Número	1	1	100%
MU94AE Muj prepar partic wuf, asamblea mujeres	Número	250	281	112%
MU94AF Muj convers pro conviv y disfrute fútbol	Número	100	0	0%
MU94AG Servidores programas alcaldía sensibiliz	Número	500	352	70%
MU94AN Asist técnica prog desarrollo económico	Número	1	1	100%
MU94AO Proyectos otras sec. e i.d. transv eg	Número	5	2	40%
MU94AP Muj particip auditorías seguridad urbana	Número	120	0	0%
MU94AQ Muj construyen agendas locales de paz	Número	330	0	0%
MU94AR Pnas formadas en der sexuales y reproduc	Número	500	0	0%

Proyecto: 120095 - Promoción de la autonomía económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.664 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.387	92%
MU95AB Madres com reflexionan su proy de vida	Número	3.450	0	0%
MU95AC Evento reconocimiento madres comunitaria	Número	1	0	0%
MU95AD Feria comercialización de los productos	Número	1	1	100%
MU95AF Perfil de empresa soc de 2do nivel	Número	1	0	0%
MU95AG Rep leg y soc fortalecida compet admin	Número	36	50	139%
MU95AH Jornadas autonomía econom a ciudadanía	Número	4	4	100%
MU95AJ Red empresas sociales mujer fortalecida	Número	1	1	100%

Proyecto: 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 991 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.041

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AA Pnas reconocen contribuc de muj a la paz	Número	500	530	106%
MU96AC Muj rurales intercamb exper de autonomía	Número	400	0	0%
MU96AD Carrera de la mujer derecho a la salud	Número	1	1	100%
MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes	Número	1.000	0	0%
MU96AF Homb con iniciati por la vida de mujeres	Número	40	0	0%
MU96AG Prog. tv para reconoc. derechos mujeres	Número	21	2	10%
MU96AH Pnas particip de act artístic por la paz	Número	60	0	0%

Proyecto: 120097 - Educación incluyente para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.053 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.037 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97AA Muj con asesoría para su salud mental	Número	200	0	0%
MU97AB Muj asesoría para restitución derechos	Número	200	0	0%
MU97AC Muj con apoyo económico transporte a i.e	Número	300	0	0%
MU97AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian	Número	1.000	0	0%
MU97AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie	Número	80	0	0%
MU97AF Maestras incorporan eg para sí y en ie	Número	55	0	0%
MU97AG Jóvenes sensibiliz permanec en sist educ	Número	250	255	102%

Observación Proyecto: Este proyecto se encuentra en la Etapa Contractual

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 120098 - Promoción de fomento a la mujer rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98AA Muj capac con eg en producci de hortaliz	Número	200	0	0%
MU98AB Pnas manipulac hortaliz para segur alim	Número	250	0	0%
MU98AC Pnas capac comercializ generar ingresos	Número	250	0	0%

Observación Proyecto: El Acta de Inicio para este proyecto se firmó el 10-07-14

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120099 - Transversalización de la equidad de género al interior de la administración municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 585 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 592 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99AA Pnas en seminario internac transv estado	Número	320	0	0%
MU99AB Serv diplomados en políticas púb y género	Número	60	0	0%
MU99AC Serv sensibiliz en eg de diferentes sec	Número	300	0	0%
MU99AD Asist técnicas para incorp. eg en proyec	Número	12	2	17%
MU99AE Acc comunic sobre transversal eg estado	Número	5	2	40%
MU99AF Protocolo experi y segui trans inter	Número	1	0	0%
MU99AG Muj diversas reciben asesoría psicológi	Número	20	0	0%
MU99AH Muj diversas reciben asesoría jurídica	Número	20	0	0%
MU99AI Muj diversas reciben ases social organiz	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución con reporte de avance se hace en Septiembre

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 453 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AA Muj con atención psicológica y/o jurídic	Número	1.150	432	38%
MU00AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	10	4	40%
MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	1.300	0	0%
MU00AD Hombres sensibilizados en derechos mujer	Número	120	0	0%
MU00AE Modelo atención integral para mujeres	Número	1	1	100%
MU00AF Ss de sec e i.d. articulad a oferta ceg	Número	20	19	95%

Observación Proyecto: Algunas de las actividades de este proyecto se encuentran en la Etapa Pre-Contractual

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AA Muj genera estrateg de gest ciudadana eg	Número	350	145	41%
MU01AC Mujeres entrenadas particip social y pol	Número	100	0	0%
MU01AD Muj diagnost necesid eg en su sector	Número	150	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto se encuentra en la primer fase del contrato donde se hacen rastreos y convocatorias

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 130319 - Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se dará traslado de \$350.000.000 a Desarrollo Económico y el saldo restante se definirá con la Vicealcaldía de gestión territorial, por lo cual la Secretaría de las Mujeres no ejecutará el recurso de este proyecto.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 212 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 275 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AA Muj con atención psicológica y/o jurídica	Número	1.000	163	16%
MU72AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	2	0	0%
MU72AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	650	315	48%
MU72AD Hombres sensibilizados en derechos mujer	Número	60	118	197%
MU72AF Proyectos articulados a oferta del ceg	Número	20	13	65%

Observación Proyecto: El presupuesto fue ajustado en junio y esta pendiente por hacer las adiciones correspondientes

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 130158 - Pp13-05-prevención y promoción en la cul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU58AH Mujeres entrenadas políticamente	Número	60	52	87%
MU58AI Personas en grupos terapéuticos	Número	187	194	104%
MU58AJ Personas formadas en ddhh	Número	50	120	240%

Proyecto: 130162 - Pp13-08-formación para la paz, la conviv

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 34

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU62AA Personas formadas en ddhh	Número	500	492	98%
MU62AB Personas en grupos terapéuticos c8	Número	119	129	108%

Proyecto: 130163 - Pp13-13-mujeres empoderadas de su rol en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU63AA Mujeres entrenadas políticamente c13	Número	50	47	94%
MU63AB Personas en grupos terapéuticos c13	Número	255	243	95%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 130568 - 14pp1-proyecto con enfoque poblacional y equidad de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 399 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU68AA Muj que replican conocimientos en barrio	Número	21	0	0%
MU68AB Muj gestionan proy superar problem com 1	Número	10	0	0%
MU68AC Mujeres capac para particip social y pol	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Se reportarán avances en septiembre

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres
Proyecto: 130577 - 14pp15-profesionalización de las mujeres para la educación de la primera infancia de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU77AA Mujeres formadas como normalistas c15	Número	21	0	0%

Observación Proyecto: Se reportarán avances en septiembre

Proyecto: 130578 - 14pp60-la escuela busca la mujer adulta: programa de formación para mujeres.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 88

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU78AA Muj con asesoría para su salud mental	Número	60	0	0%
MU78AB Muj asesoría para restitución derechos	Número	60	0	0%
MU78AC Muj con apoyo económico transporte a i.e	Número	100	0	0%
MU78AD Muj apoyo alimenticio mientras estudian	Número	200	0	0%
MU78AE Muj servicio cuidado para hijos/as en ie	Número	68	0	0%

Observación Proyecto: El convenio esta para firma inicia ejecución a finales de julio

Proyecto: 130579 - 14pp13-grupos terapéuticos para las mujeres de la comuna 13 - san javier

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU79AA Muj vbg grup terap para reflex y reparac	Número	150	0	0%
MU79AB Homb realizan acc por la vida de mujeres	Número	19	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto se encuentra actualmente en socialización con las comisiones

Proyecto: 140033 - 14pp4 la escuela busca a la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU33AA Muj con acciones afirmativas ebma com 4	Número	250	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto se encuentra en la Etapa Contractual

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
Proyecto: 130154 - Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional



Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 155




Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU54AC Personas en grupos terapéuticos	Número	118	126	107%
MU54AD Mujeres entrenadas políticamente	Número	70	62	89%

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.1 - Salud pública
Proyecto: 120026 - Prevención de los riesgos en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AB Cobert vacuna niños 1año biol srp-dtp	Porcentaje	95	91,2	96%
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	750	525	70%
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	34	34	100%
SL26AF Dispensador de condones instalados	Número	250	0	0%

Observación B / S: El contrato empezará en el mes de julio de 2014 con los 250 dispensadores instalados.

Proyecto: 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.954 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.998

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	49	49	100%
SL27BB Piscinas y áreas húmedas ivc	Número	850	828	97%
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	12.000	6.152	51%
SL27BD Generad de residuo hosp. con ivc	Número	2.600	1.016	39%
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	6.000	8.471	141%
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	115.000	52.454	46%
SL27BK Fumigación con termonubilizadora	Número	102.968	52.111	51%
SL27BL Fumigación con vehículos	Número	70	0	0%
SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	48.000	22.617	47%
SL27BR Generadores reciduos reciclables con ivc	Número	600	203	34%
SL27BT Proce sancionatorios tramit y cumlinados	Número	2.600	2.100	81%
SL27BU Estable de consumo con concep favorable	Porcentaje	93	92	99%
SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem	Número	1	1	100%
SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	24.780	12.390	50%

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	183	191	104%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	7.432	1.273	17%
SL28CC Activi de v.e. control de tuber y lepra	Número	9.320	2.212	24%

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.757

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	57.000	47.748	84%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	12	2	17%
SL29DE Estrategia iec etiquetad nutricional	Número	1	0	0%
SL29DF Política públi salud bucal formu - fases	Número	1	1	100%
SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado	Número	1.233	1.233	100%
SL29DI Grupos del sector informal intervenidos	Número	9	0	0%
SL29DM Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	400	210	53%
SL29DO Plan educativo salud bucal diseñado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Quedo incluido inmerso en el de enfoque para la salud.				
SL29DP Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	75.000	65.605	87%
SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	13.500	18.541	137%
Observación B / S: Este incremento obedece al aumento de las coberturas por una eficiente difusión que se ha realizado de la estrategia, lo cual permte captar mayor número de usuarios.				
SL29DR S.e.o con enfoque de educa en salud	Número	1	1	100%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.690 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.038

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%

Proyecto: 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 255.990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 178.692

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	90	89	99%

Observación B / S: La cobertura del Régimen Subsidiado Nacional y Territorial es determinada por el Ministerio de Salud, ley 1530 Art 145 2012, CONPES Social 151 de 2012, Resolución 2017 de 2012, la cual es certificada anualmente por lo tanto durante el primer trimestre del año se expide y publica la cobertura lograda durante el año inmediatamente anterior.

Proyecto: 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	0	0%

Observación B / S: El contrato empieza en el mes de agosto.

SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	0	0%
SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	0	0%

Proyecto: 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	0	0%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente está en revisión de jurídica los estudios previos del contrato de promoción a la afiliación.

Proyecto: 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.986

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	1	100%

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud**Proyecto:** 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 319

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%
SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp	Número	21	21	100%

Proyecto: 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OA Alianzas por la salud y la vida	Número	3	3	100%

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud**Proyecto:** 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.236

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	100	60	60%

Proyecto: 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PD Proce de la secreta estandari y mejorado	Porcentaje	100	80	80%
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AA Instituciones intervenidas ó dotadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de elaboración de los estudios previos para la contratación de la dotación a la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín

Proyecto: 130393 - Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AA Avance de obra	Porcentaje	30	0	0%

Observación Proyecto: Se encuentra en elaboración el convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano EDU para la ejecución del proyecto "Construcción del Servicio de Urgencias de la Unidad Hospitalaria Doce de Octubre". Este convenio tendrá una duración de catorce meses

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 120036 - Salud en el hogar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.680

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	600	1.200	200%

Observación B / S: El incrementos obedece a una redistribución de recursos los cuales se ven reflejado en los respectivos seguimientos.

SL36GE Sistema operativo ddiseñado-mplementado	Número	1	1	100%
SL36GF Gest, apoyo y segui técnico al programa	Porcentaje	100	100	100%
SL36GH Org comuni acomp en procs participación	Porcentaje	100	80	80%

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.430 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.745 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SL30EB	Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30ED	Sist de moni y evalu al prog jóv diseñad	Número	1	1	100%
SL30EE	Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	520	200	38%
SL30EG	Consultorios amigables con seguimiento	Número	25	25	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación
Proyecto: 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	2	1	50%
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	100	50	50%
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	20	0	0%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud
Proyecto: 130391 - Jve-90 promoción y prevención y mejora en capacidad resolutiva en los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AA Estrategia fortalecimi a la afilia sgsss	Número	1	0	0%
SL91AB Censo y caracterización de la poblacion	Número	1	0	0%
SL91AC Diseño e implementa de estrategia de aps	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente está en proceso de socialización con la comunidad, el contrato ya se adjudicó al operador parque de la vida de la Universidad de Antioquia.

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria
Proyecto: 130324 - Jve-80 adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AE Estudios y diseños	Porcentaje	80	0	0%

Observación Proyecto: El contrato requiere estudios de sismoresistencia y se le entregara a la EDU para su ejecución.

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 130341 - Jve-14 atención integral para prevenir y atender las adicciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.546 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.546 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AA Diagnóstico rápido y participativo	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: El componente investigativo ya se está finalizando y fue contratado con el CES, Los demás componentes están en proceso contractual

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130276 - Jve-80 diagnostico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.062 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AH Caracterizacion pobla situacion discapac	Número	1	0	0%
SL76AI Capacita cuidadores perso situaci discap	Número	100	0	0%
SL76AJ Sedes educati con acompaña psicosocial	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente está en proceso de socialización con la comunidad, el contrato ya se adjudicó al operador parque de la vida de la Universidad de Antioquia.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 130014 - Pp13-9-promoción salud y preven enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 262

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AA Personas atendidas en salud visual	Número	19	19	100%
SL14AB Protesis dentales suministradas a perso	Número	209	209	100%
SL14AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	11	11	100%
SL14AD Personas atendidas con comporta saludabl	Número	750	750	100%
SL14AF Perso capacitadas en liderazgo en salud	Número	91	91	100%

Proyecto: 130015 - Pp13-70-promoción salud y preven enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 277

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AB Personas atendidas con protesis	Número	347	347	100%
SL15AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	28	28	100%

Proyecto: 130017 - Pp13-7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 481 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AA Personas atendidas en salud visual	Número	2,388	2,388	100%
SL17AB Protesis dentales suministradas	Número	91	91	100%
SL17AC Peronas atendidas con ortodoncia	Número	23	23	100%
SL17AD Pers atendidas con festivales saludables	Número	1,250	1,250	100%
SL17AE Personas atendidas con salidas pedagogi	Número	1,856	1,856	100%
SL17AF Personas atendidas con talleres de lider	Número	125	125	100%

Proyecto: 130019 - Pp13-90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 463

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AA Personas atendidas en salud visual	Número	15	15	100%
SL19AB Protesis suministradas	Número	276	276	100%
SL19AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	116	116	100%
SL19AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	938	938	100%

Proyecto: 130020 - Pp13-15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AA Prótesis dentales suministradas	Número	274	274	100%
SL20AC Personas atendidas en salud visual	Número	198	198	100%
SL20AD Personas capacitadas en salud mental	Número	120	120	100%
SL20AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	88	88	100%

Proyecto: 130021 - Pp13-3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 588 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 588

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AA Personas vacunadas	Número	2.488	2.488	100%
SL21AC Prótesis dentales suministradas a persona	Número	317	317	100%
SL21AE Personas atendidas en comportamientos	Número	430	430	100%
SL21AF Personas capacitadas en sm	Número	150	150	100%
SL21AG Personas capacitadas en liderazgo	Número	25	25	100%
SL21AH Personas atendidas en ssr	Número	92	92	100%

Proyecto: 130060 - Pp13-16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL60AA Prótesis dentales suministradas	Número	166	166	100%
SL60AC Personas atendidas en salud visual	Número	408	408	100%
SL60AD Personas atendidas en comporta saluda	Número	600	600	100%
SL60AE Personas atendidas con ortodoncia	Número	12	12	100%

Proyecto: 130061 - Pp13-12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 742

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61AA Personas adultas vacunas con neumococo	Número	251	251	100%
SL61AB Personas atendidas con ortodoncia	Número	546	546	100%
SL61AC Protesis dentales suministradas	Número	407	407	100%
SL61AD Personas capacitadas en liderazgo	Número	34	34	100%
SL61AE Jovenes capacitados en liderazgo	Número	91	91	100%
SL61AF Personas atendidas en salud visual	Número	322	322	100%

Proyecto: 130063 - Pp13-13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 308

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63AB Protesis dentales suministradas	Número	129	129	100%
SL63AD Dosis de neumo aplicadas a personas mayo	Número	425	425	100%
SL63AF Personas capacitadas en liderazgo	Número	70	70	100%

Proyecto: 130064 - Pp13-11-p y p y bienes social form integ

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL64AB Protesis dentales suministradas	Número	174	174	100%
SL64AC Personas atendidas con ortodoncia	Número	64	64	100%
SL64AD Dosis de neumo aplicadas a mayores	Número	720	720	100%
SL64AF Personas atendidas en ssr	Número	4.320	4.320	100%
SL64AH Personas capacitadas en comports saluda	Número	833	833	100%

Proyecto: 130065 - Pp13-1-protección social y salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AA Personas vacunacion- vph	Número	94	94	100%
SL65AB Personas atendidas en salud mental	Número	600	600	100%
SL65AC Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	233	233	100%

Proyecto: 130066 - Pp13-2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL66AA Personas vacunadas- neumococo	Número	562	562	100%
SL66AB Personas atendidas en salud oral-protesi	Número	374	374	100%
SL66AC Personas atendidas en salud oral-ortodon	Número	11	11	100%
SL66AE Personascapacitadas en liderazgo	Número	88	88	100%

Proyecto: 130068 - Pp13-4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AA Personas vacunas-neumococo	Número	312	312	100%
SL68AC Pórtesis dentales suministradas a perso	Número	469	469	100%
SL68AD Personas atendidas con ortodencia	Número	34	34	100%
SL68AE Personas atendidas en sm	Número	11	11	100%

Proyecto: 130069 - Pp13-5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AB Personas atendidas con ortodencia	Número	9	9	100%
SL69AC Rotesis dentales suministradas a perso	Número	343	343	100%
SL69AD Pers beneficia en comporta saludables	Número	24	24	100%
SL69AE Madres gestantes bene comporta saludable	Número	108	108	100%

Proyecto: 130072 - Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 626 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 626

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL72AA Dosis de vacunadas aplicadas	Número	1.480	1.480	100%

SL72AC	Personas atendidas con ortodoncia	Número	29	29	100%
SL72AD	Pers atendidas en comporta saludables	Número	1.306	1.306	100%
SL72AE	Personas capacitadas en liderazgo	Número	37	37	100%
SL72AF	Personas atendidas en ssr	Número	370	370	100%

Proyecto: 130073 - Pp13-8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
SL73AA	Personas atendidas en salud visual	Número	278	278	100%
SL73AB	Protesis dentales suministradas	Número	602	602	100%
SL73AC	Jovenes atendidos en comportami saludabl	Número	850	850	100%
SL73AD	Dosis aplicadas de neumococo a niños	Número	1.345	1.345	100%
SL73AE	Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	1.521	1.521	100%

Proyecto: 130074 - Pp13-10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
SL74AA	Personas atendidas en salud visual	Número	119	119	100%
SL74AB	Protesis dentales suministradas	Número	465	465	100%
SL74AC	Personas atendidas con ortodoncia	Número	100	100	100%
SL74AD	Dosis aplicadas de neumo para adultos	Número	908	908	100%
SL74AE	Personas capacitadas en comporta saluda	Número	210	210	100%

Proyecto: 130076 - Pp13-14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 534

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
SL76AA	Protesis dentales suministradas	Número	328	328	100%
SL76AB	Niños vacunados contra la varicela	Número	30	30	100%
SL76AC	Niños vacunados contra hepatitis a	Número	34	34	100%
SL76AE	Dosis de neumo aplicadas a persona mayor	Número	29	29	100%
SL76AF	Personas atendidas en salud visual	Número	408	408	100%
SL76AG	Personas capacitadas en comporta saluda	Número	8.337	8.337	100%

Proyecto: 130088 - Pp13-50-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AA Personas atendidas en salud mental	Número	262	262	100%
SL88AB Personas atendidas con protesis	Número	233	233	100%
SL88AD Personas capacitadas en ssr	Número	37	37	100%
SL88AF Personas capacitacion en herramientas en	Número	17	17	100%
SL88AG Personas atendidas en liderazgo en salud	Número	10	10	100%

Proyecto: 130090 - Pp13-60-pyp equi gene y genera y en disc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AA Personas atendidas en salud visual	Número	65	65	100%
SL90AB Protesis dentales suministradas	Número	300	300	100%
SL90AD Personas atendidas en comportami saluda	Número	150	150	100%

Proyecto: 130504 - 14pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AA Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	200	0	0%
SL04AB Personas capacitadas herramientas salud	Número	40	0	0%
SL04AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	150	0	0%
SL04AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	200	0	0%
SL04AE Personas atendidas en salud visual	Número	2.500	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130505 - 14pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.127 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AA Personas beneficia activid prevenci visu	Número	800	0	0%
SL05AB Protesis dentales suministradas	Número	500	0	0%
SL05AC Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	200	0	0%
SL05AD Personas benefici comportamien saludabl	Número	700	0	0%
SL05AE Personas benefici talleres de nutricion	Número	500	0	0%
SL05AF Personas benefici progra jovenes por la	Número	200	0	0%
SL05AG Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130508 - 14pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.655 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 386

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08AA Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	50	0	0%
SL08AB Personas atendidas en salud visual	Número	6.107	0	0%
SL08AC Protesis dentales parciaes removibles su	Número	1.666	0	0%
SL08AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	508	0	0%
SL08AE Personas atendidas programa salud sexual	Número	400	0	0%
SL08AF Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.200	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130509 - 14pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 5 castilla de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09AA Dosis aplicadas de varicel	Número	724	0	0%
SL09AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	895	0	0%
SL09AC Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	876	0	0%
SL09AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	500	0	0%
SL09AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	100	0	0%
SL09AF Personas atendidas en salud visual	Número	850	0	0%
SL09AG Personas capacitadas herramientas salud	Número	99	0	0%
SL09AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	192	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y está para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130511 - 14pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 7 robleado de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AA Personas atendidas en salud visual	Número	1.367	0	0%
SL11AB Protesis dentales parciales removibles su	Número	266	0	0%
SL11AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	446	0	0%
SL11AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.250	0	0%
SL11AE Salida con pernocha para jóvenes	Número	400	0	0%
SL11AF Personas capacitadas herramientas salud	Número	54	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y está para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130512 - 14pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante de la comuna 8 - villa hermosa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 828 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 828 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	460	0	0%
SL12AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	438	0	0%
SL12AC Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	238	0	0%
SL12AD Dosis aplicadas de varicela	Número	543	0	0%
SL12AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	153	0	0%
SL12AF Protesis dentales parciales removibles su	Número	806	0	0%
SL12AG Personas atendidas en salud visual	Número	2.040	0	0%
SL12AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	4.210	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y está para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130513 - 14pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL13AA Personas atendidas comportamien saludabl	Número	3.947	0	0%
SL13AB Personas atendidas programa salud sexual	Número	185	0	0%

SL13AC	Protesis dentales parciaes removibles su	Número	1.343	0	0%
SL13AD	Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	230	0	0%
SL13AE	Personas atendidas en salud visual	Número	3.061	0	0%
SL13AF	Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	110	0	0%
SL13AG	Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	547	0	0%
SL13AH	Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	118	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130514 - 14pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 10 la candelaria - medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 95

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL14AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	407	0	0%
SL14AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	579	0	0%
SL14AI Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	125	0	0%
SL14AJ Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	308	0	0%
SL14AK Personas capacitadas herramientas salud	Número	68	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130515 - 14pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral para la población habitante de la comu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 619 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL15AF Personas atendidas en salud visual	Número	1.000	0	0%
SL15AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	500	0	0%
SL15AH Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	100	0	0%
SL15AI Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.095	0	0%
SL15AJ Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	244	0	0%
SL15AK Personas atendidas comportamien saludabl	Número	903	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130517 - 14pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 14 poblado de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL17AG Prótesis dentales suministradas	Número	500	0	0%
SL17AH Dosis aplicadas de varicela	Número	191	0	0%
SL17AI Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	274	0	0%
SL17AJ Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	200	0	0%
SL17AK Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	582	0	0%
SL17AL Personas beneficia activid prevenci visu	Número	408	0	0%
SL17AM Personas capacitadas en salud mental	Número	2.368	0	0%
SL17AN Personas capacitadas comportamien saluda	Número	1.052	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130518 - 14pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 15 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AA Prótesis dentales parciaes removibles su	Número	333	0	0%
SL18AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	665	0	0%
SL18AC Personas atendidas en salud visual	Número	2.041	0	0%
SL18AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.316	0	0%
SL18AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	225	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130519 - 14pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 16 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 519 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	187	0	0%
SL19AF Prótesis dentales parciaes removibles su	Número	233	0	0%
SL19AG Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	51	0	0%
SL19AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	613	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Proyecto: 130520 - 14pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad para todas las poblaciones según su ciclo de edad y continuidad a los proyectos (

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 233 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 233 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AF Personas atendidas comportamien saludabl	Número	138	0	0%
SL20AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	256	0	0%
SL20AH Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	68	0	0%
SL20AI Personas atendidas programa salud sexual	Número	55	0	0%
SL20AJ Personas atendidas en salud visual	Número	100	0	0%
SL20AK Personas capacitadas herramientas salud	Número	27	0	0%
SL20AL Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	46	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130521 - 14pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad comuna 60 corregimiento de san cristóbal del municipio de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 302 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 302 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AI Personas atendidas comportamien saludabl	Número	326	0	0%
SL21AJ Protesis dentales parciaes removibles su	Número	21	0	0%
SL21AK Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	93	0	0%
SL21AL Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	250	0	0%
SL21AM Dosis aplicadas de varicel	Número	434	0	0%
SL21AN Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	380	0	0%
SL21AO Personas atendidas en salud visual	Número	612	0	0%
SL21AP Personas capacitadas herramientas salud	Número	17	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130523 - 14pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 70 corregimiento de altavista del rr

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL23AA Dosis aplicadas de varicel	Número	362	0	0%
SL23AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	467	0	0%
SL23AC Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	109	0	0%
SL23AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	440	0	0%
SL23AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	165	0	0%

SL23AF	Personas atendidas en salud visual	Número	336	0	0%
SL23AG	Personas atendidas programa salud sexual	Número	100	0	0%
SL23AH	Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 130524 - 14pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 90 corregimiento de santa elena.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AA Personas atendidas en salud visual	Número	408	0	0%
SL24AB Protesis dentales parciaes removibles su	Número	533	0	0%
SL24AC Personas atendidas comportamien saludabl	Número	62	0	0%
SL24AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	312	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Proyecto: 140052 - 14pp80-promoción de la salud y prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AB Adultos intervenidos con prótesis oral	Número	490	0	0%
SL52AC Niños intervenidos con ortodoncia preven	Número	124	0	0%
SL52AD Adultos intervenidos en salud visual	Número	1.211	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya estan para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes estan en proceso licitatorio.

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130516 - 14pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 919 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL16AA Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	617	0	0%
SL16AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.095	0	0%
SL16AC Personas atendidas en salud visual	Número	550	0	0%
SL16AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	150	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 130541 - 14pp1-proyecto de salud incluyente para los habitantes de la comuna uno popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 982 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 982 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AB Dosis aplicadas meningococo tetravalente	Número	500	0	0%
SL41AC Personas atendidas en salud visual	Número	1.530	0	0%
SL41AD Personas atendidas salud oral ortodoncia	Número	166	0	0%
SL41AE Personas atendidas salud oral protesis	Número	483	0	0%
SL41AF Personas capacitadas comportamien saluda	Número	3.157	0	0%
SL41AG Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	83	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130510 - 14pp6-continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las capacidades para la gestión social, la salud y el bienestar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 294

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL10AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	1.383	0	0%
SL10AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	1.805	0	0%
SL10AC Personas atendidas en salud visual	Número	1.326	0	0%
SL10AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	263	0	0%
SL10AE Personas atendidas comportamien saludabl	Número	567	0	0%
SL10AF Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	45	0	0%
SL10AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	370	0	0%
SL10AH Protisis dentales parciaes removibles su	Número	333	0	0%
SL10AI Personas capacitadas herramientas salud	Número	80	0	0%

Observación Proyecto: Los componentes de Comportamiento Saludable y Vacunación ya están para firma de Convenios Interadministrativos, El componente Coaching ya fue adjudicado y esta para legalizar contrato, el resto de componentes están en proceso licitatorio.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :

Ppto. Ajustado:



Ejecución:

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)




Proyecto:	130273 - Jve-05 atención social en salud					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 16	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080041 - Construcción clínica de la mujer					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080137 - Construcción centro de salud la cruz					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 249	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 249
Proyecto:	080138 - Construcción centro de salud niquitao					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 219	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 219
Proyecto:	130251 - Construcción 2da etapa u.h pajarito					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 243	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 243
Proyecto:	130253 - Construcción 2da etapa u.h san cristobal					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.100
Proyecto:	130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 938	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 891

Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 080372 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas (sgp - agua potable)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 463 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

Proyecto: 120136 - Auspicio mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.802

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36CA Hogares con auspicio del mvap	Número	32.000	27.659	86%
CA36CB Hogares motivados uso racional del agua	Número	22.000	13.230	60%

Proyecto: 120161 - Gas natural para la equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA61AA Subsidios efectivos entregados	Número	16.289	13.878	85%

Observación B / S: A junio 30 de 2014 ya se cuenta con 7.787 ventas de conexiones al servicio público de gas domiciliario en estrato 1, 18.164 en estrato 2 y 12.763 estrato 3, para un total de 38.714 familias que se beneficiarán del subsidio otorgado por el Municipio median

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.678 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.049

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viandas con servicio agua potable	Viviendas	300	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	150	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA87AC Ml. redes actllado construidas	Metro Lineal	2.500	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA87AD Sist. acued. y actalldos optimiz y fort.	Número	22	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

CA87AE	Pozos sépticos construidos	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
CA87AF	Pozos sépticos con mantenimiento	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual					
CA87AG	Pers. acceden baños públicos - prom. mes	Número	300.000	300.000	100%
Observación B / S: Promedio mes de entradas a las unidades móviles, dado que se redujo el presupuesto, se disminuyó el número de unidades móviles.					

Proyecto: 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70.272 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.501 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.621

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AB Prom mes subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	451.073	461.904,6	102%
Observación B / S: El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales otorgados en los servicios de acueducto y alcantarillado reportados por Empresas Públicas de Medellín en el primer semestre de 2014.				

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	438.045	496.003,5	113%
Observación B / S: El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales otorgados en el servicio público de aseo reportado por Empresas Varias de Medellín en el primer semestre de 2014.				

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 58.027 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.991

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	3.000	300	10%
Observación B / S: Aforo luminarias Diciembre 2013 y Junio 2014. Contrato 4600043699 de 2012.				
CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	3.000	5.153	172%
Observación B / S: La ejecución de la reposición de luminarias en el segundo trimestre de 2014 Luminarias de 70 vatios: 1984 Luminarias de 250 vatios: 108 Luminarias de 400 vatios: 72				

CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público Porcentaje 99,8 99,94 100%
Observación B / S: Reporte ID abril 2014. Contrato 4600044110 de 2012.

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales
Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto: 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	2	1	50%
CA93AE Esp asesoradas en pmirs	Número	11	16	145%

Observación B / S: Se relizan otras cinco (5) asesorias a empresas prestadoras del servicio de acueducto, con énfasis en gestión integral de residuos sólidos generados de la actividad que desarrollan.

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	10.615	10.797,93	102%

Observación B / S: El logro se calcula con el promedio de subsidios mensuales otorgados en los servicios de acueducto y alcantarillado reportados por los pequeños prestadores y reconocidos por la Alcaldía de Medellín en el primer semestre de 2014. La disminución obedece a

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120223 - Política pública de servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AA Reportes información a autorid. generado	Número	4	3	75%

Observación B / S: Se realizó el cargue al SUI de los requisitos a marzo 31 de 2014 y el cargue al FUT correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y al primer trimestre de 2014.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 120371 - Fortalecimiento de los maseceras

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.027

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual en la Secretaría de Servicios Administrativos				
CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual en la Secretaría de Servicios Administrativos				
CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	2	100%
Observación B / S: Se desconcentraron los servicios de SAPIENCIA y Secretaría de las Mujeres				

Proyecto: 120372 - Gestión de servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.301

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	50	18	36%
CA72AB Gestión de las pqrs del municipio	Porcentaje	100	85,17	85%
Observación B / S: En el primer Semestre del año 2014 ingresaron 49352 PQRS de las cuales se ha respondido el 85.17% para un total de 42.035 PQRS cerradas en el sistema con su respectivo tratamiento.				
CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	85	86,75	102%
Observación B / S: Se gestionó en ISOLUCION la acción preventiva No. 130 por autoevaluación, a través de la cual se hace requerimiento a cada una de las Secretarías de la elaboración del plan de mejoramiento y se actualizó la base de datos con el inventario de sedes con ser				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales

Proyecto: 130364 - Jve-03 mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA64AA Nuevas viandas con servicio agua potable	Viviendas	300	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA64AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	200	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 130365 - Jve-90 acueducto y saneamiento en santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA65AA Sistemas de acueducto ampliados	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA65AB Bocatoma de acueducto construidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 130427 - 14pp3-construcción de redes de acueducto y alcantarillado en la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 586 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA27AA Redes de acueducto const, rep o con mmto	Metro Lineal	800	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA27AB Redes acldo no convencional construido	Metro Lineal	580	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 130425 - 14pp50-construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA25AA Pozos sépticos construidos	Número	107	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Proyecto: 130426 - 14pp90-construcción y ampliación de acueductos e instalación y mantenimiento de pozos sépticos en el corregimiento de santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA26AA Sistemas sépticos construidos	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA26AB Sistemas sépticos con mantenimiento	Número	55	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

Proyecto: 140034 - 14pp50 constr. alcantarillado p central palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA34AA MI de red alcantarillado no convencional	Metro Lineal	290	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				
CA34AB Conexiones domiciliarias alcantarillado	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual				

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120224 - Estudios, diagnósticos y fortalecimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Proyecto: 080270 - Fondo de solidaridad acueductos veredales



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130129 - Pp13-50 cn. poz sépt. v. volcana palmit




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo
Proyecto: 120298 - Formación y capacitación en g

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AH Pers capacitadas en temas bomberiles	Número	120	0	0%
DG98AI Personas capacitadas gestión del riesgo	Número	120	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos

Proyecto: 120304 - Fortalecimiento a las redes d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG04AL Cbe fortalecidas en gestión del riesgo	Número	150	0	0%
DG04AM Cepad fortalecidas en gestión del riesgo	Número	400	0	0%
DG04AN Copades fortalecidas gestión del riesgo	Número	14	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos

Proyecto: 120306 - Intervención zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 340

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	8	0	0%

Observación B / S: Licitación publica se encuentra publicada

Proyecto: 120307 - Fortalecimiento del sistema de información siata

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AB Mod meteorológicos hidrológicos operando	Meses	12	14	117%
DG07AD Red medición in-situ densificada y mejor	Número	8	0	0%
DG07AH Datos procesados a través redes y radar	Meses	12	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos

Proyecto: 120308 - Renovación y adquisición de nuevas maquinas y herramientas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.558 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 873

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AG Equipos de respiración autónoma	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Proceso se encuentra publicado para su contratación

Proyecto: 120309 - Atención integral de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 9% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.095 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AB Iii simulacro municipal	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
DG09AD Socialización plan gestión riesgo ciudad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Programado para el segundo semestre del año				
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	4.500	1.846	41%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	6	100%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	100	100%
DG09AO Kid de hogar	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				
DG09AP Kid de aseo	Número	300	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				
DG09AQ Kid de cocina	Número	300	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				
DG09AR Kid herramienta comple preparativos resp	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

Proyecto: 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 598 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.398 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.980

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	4	0	0%
Observación B / S: Contrato actualmente en legalización con la empresa Geocing SA				
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	11	0	0%
Observación B / S: Proceso contratado, actualmente en recorrido para inicio de perforaciones				

Proyecto: 130464 - Adecuación, mantenimiento y dotación de las estaciones de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 2% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 510 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130592 - Jve-07 mitigación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

Proyecto: 130593 - Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AB Zonas de riesgo intervenidas	Número	2	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130223 - Pp 13 formación y capacitación a la comu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG23BA Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

Proyecto: 130594 - 14pp8-estudios de suelos, obras de mitigación de riesgos y fortalecimiento de los comités barriales de emergencia de la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	15	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				
DG94AB Cbe fortalecidos en gestión del riesgo	Porcentaje	100	0	0%
DG94AC Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	1	0	0%

Proyecto: 130595 - 14pp9-gestión integral del riesgo en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95AA Cbe fortalecidos en gestión del riesgo	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Actualmente se encuentra en la elaboración de estudios previos				

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080303 - Implementación de acciones de mitigación



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Proyecto: 130240 - Pp13 obras de mitigacion y estudios tecn




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 569

Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
Proyecto:	120265	- Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.729 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.629

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazad retornados o reubicados	Número	439	21	5%
Observación B / S: Si bien se vienen desarrollando actividades, sólo al final del proceso de retorno se contabilizan las familias efectivamente acompañadas, por lo que no se reportan hasta tercer trimestre				

Proyecto: 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.798

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	7.000	6.821	97%
Observación B / S: Da un valor alto ya que se ha logrado una gran convocatoria en las diferentes actividades de capacitación especialmente en los colegios de las comunas				
GO66AB Creación y fortalec. de mesas de dd hh	Número	21	21	100%
GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	0	0%
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	2	1	50%
GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	33,32	33%
GO66AH jornadas socialización territorios vida	Número	420	57	14%
Observación B / S: Se esta desarrollando lentamente ya que se esta realizando una depuración de los diferentes lugares donde se desarrolla la actividad.				
GO66BF Cartilla de derechos hum,anos	Porcentaje	100	33,32	33%

Proyecto: 120267 - Atención y reparación a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.038 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AC Flias con atención humanitaria	Número	10.500	6.511	62%
GO67AD Personas con orientación integral	Número	100.000	43.026	43%
GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	600	377	63%
GO67AF Flias victima con derechos restablecidos	Número	500	1.232	246%

Observación B / S: Si bien se han realizado acciones para mover este indicador, dado que esto es un proceso, las familias restablecidas sólo se ven reflejadas una vez termine dicho proceso que será finalizando el semestre

Proyecto: 120268 - Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.468 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AB Atenc. solíc. sustit. sanción penal pecu	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: El indicador en porcentaje expresa que el 100% de las personas que se presentan son atendidas en un término de 8 días como máximo. Por la forma como se calculó la meta para cada trimestre fue un error de interpretación registrar una meta de 25% por trimestre, siendo más real una meta para cada trimestre del 100%. En el primer trimestre se atendieron 00 personas y en el segundo trimestre 00, para un total acumulado de 00 personas atendidas a junio 30 de 2014.				
GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	0	0%
Observación B / S: Los 183 personas presentadas como avance en el primer trimestre corresponde a personas en proceso de capacitación, las cuales se certifican en período de tiempo de 6 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se certifiquen. En el segundo trimestre las personas en proceso son 137, para un total de 320 personas en proceso de capacitación. La meta para el semestre de 300 personas en realidad corresponde a personas en proceso de capacitación. Los 320 participantes se certificarán el 17 y 22 de julio de 2014				
GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	0	0%
Observación B / S: Las 567 personas presentadas como avance en el primer trimestre corresponde a personas en proceso de atención, las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención. En el segundo trimestre las personas en proceso son 77, para un total de 644 personas en proceso de intervención. La meta para el semestre de 300 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.				
GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.320	0	0%
Observación B / S: Las 832 personas presentadas como avance en el primer trimestre corresponde a personas en proceso de atención, las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención. En el segundo trimestre las personas en proceso son 461, para un total de 1.293 personas en proceso de intervención. La meta para el semestre de 660 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.				
GO68AF Pospenados atendidos	Número	150	0	0%
Observación B / S: Las 89 personas presentadas como avance en el primer trimestre corresponde a personas en proceso de atención, las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención. En el segundo trimestre las personas en proceso son 54, para un total de 143 personas en proceso de intervención. La meta para el semestre de 150 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.				
GO68AG Familiares de pospenados atendidos	Número	300	0	0%
Observación B / S: Las 169 personas presentadas como avance en el primer trimestre corresponde a personas en proceso de atención, las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención. En el segundo trimestre las personas en proceso son 122, para un total de 291 personas en proceso de intervención. La meta para el semestre de 150 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.				
GO68AH Internos e internas atendi grupos terape	Número	120	0	0%

Observación B / S: Las 41 personas presentadas como avance en el primer corresponde a personas en proceso de atención, las cuales se intervienen en período de tiempo de 8 a 10 meses, por lo tanto se ajusta el avance a cero (0), los cuales se contabilizarán cuando se termine la intervención.

En el segundo trimestre las personas en proceso son 33, para un total de 74 personas en proceso de intervención.

La meta para el semestre de 60 personas en realidad corresponde a personas en proceso de intervención.

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AC Eventos apoyados logísticamente	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.806 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	18	5	28%
GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	21	4	19%
GO73AD Solución a focos de riesgo social	Número	55	25	45%
GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia	Número	120.000	44.704	37%
GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	252	119	47%
GO73AG Extensión de horarios otorgados	Número	890	296	33%
GO73AH Espacios públicos dinamizados	Número	70	23	33%
GO73AI Alertas tempranas de control territorial	Porcentaje	100	212	212%
GO73CC Campaña sensibilización en convivencia	Número	1	0	0%
GO73CD Personas sensibil. conviv. ley futbol	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto: 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.736 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AC Usuari aten sistem justi cerc ciudadan	Número	45.000	27.802	62%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 120269 - Estrategias promoción fortalecimiento convivencia y seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	1.200	0	0%

Observación B / S: No estaba incluido en el POAI 2014. Se adicionaron recursos para 2014, para el informe a septiembre se presenta informe de seguimiento de este proyecto

Observación Proyecto: No estaba incluido en el POAI 2014. Se adicionaron recursos para 2014, para el informe a septiembre se presenta informe de seguimiento de este proyecto

Proyecto: 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.303

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	6.480	2.483	38%

Observación B / S: Se aclara que los 2520 niños reportados de enero a marzo corresponden a los niños que venían en el proceso de intervención ciclo 1 pero que aún no habían culminado el proceso de intervención, por lo que el avance en el primer trimestre en terminos de cumplimiento del indicador fue realmente de cero(0).

De estos 2520 niños, 2483 están certificados a junio 30 de 2014, el proceso de intervención terminó en el mes de abril.

Por cambios en la Metodología planteadas por la formuladora de la Metodología Pisotón, se planteó que el proceso de intervención se debía hacer en ciclos de 4 meses(2.160 niños) y no de tres como estaba planteado inicialmente, pero la meta anual se conserva en 6.480.

GO75AB Prs introyectan pautas de crianza	Número	6.480	1.326	20%
GO75AC Modelo de atenc en comisariás implement.	Número	17	0	0%
GO75AD Comisari de flia reducen tiempo atención	Número	17	0	0%

Proyecto: 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	1.200	600	50%

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GO78AA	Puntos crit. disposición inadecuada resi	Número	70	63	90%
Observación B / S:	Se efectuó una atención al 90% de los puntos críticos identificados, que consiste en la confirmación de la limpieza del punto por parte de empresas varias y, de aquí en adelante, lo que se hará es control y seguimiento al comportamiento de la comunidad, luego de las sensibilizaciones que se están haciendo.				
GO78AB	Operativos de control uso indebido de ep	Número	700	327	47%
Observación B / S:	Obedece que durante el contrato no se ha contado durante 5 Semanas con la disponibilidad de móviles, la falta de Transporte hace que el indicador esté por debajo del 50%				
GO78AC	Ccites informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	20	20%
Observación B / S:	Este 100 corresponde a todo el año, las revalidaciones se van realizando a medida que a los venteros se les va venciendo el permiso. A Junio 30 de 2014, se les ha revalidado el permiso a 1.746 comerciantes regulados. Base 8655 comerciantes.				
GO78AD	Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	68	68%
Observación B / S:	Este porcentaje aumenta debido que el Componente de Regulación viene haciendo un trabajo de control y verificación del cumplimiento de la norma. A Junio 30 de 2014 se han efectuado 5,849 visitas de seguimiento y control. Base 8655 comerciantes.				
GO78AE	Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	12	12%
Observación B / S:	Este proceso va atado a las revalidaciones donde se actualiza la Hoja de Vida de los venteros y luego se procesa en el SISDEP. A Junio 30 de 2014, se le ha actualizado en el SISDEP, la hoja de vida a 775 comerciantes, pendientes a diciembre 31 de 2013				
GO78AG	Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	70	34	49%
Observación B / S:	La falta de personal en los diferentes cuadrantes hace que el control no se el Más adecuado. Es importante la presencia de Gestores para la recuperación.				
GO78AI	Planes de acción integral formulados	Número	21	21	100%
GO78AJ	Planes de acción integral ejecutados	Número	21	15	71%
Observación B / S:	En la medida que en la vigencia 2012 no se contaba con un equipo encargado para la ejecución de los PAIs; en el año 2013 sólo se inició al proceso de planeación en el mes de abril y las intervenciones sólo a partir del mes de mayo, lográndose llegar sólo a las zonas 1, 2, 3 y 4, para un total de 13 comunas (13 PAIs), se pretende que para el 2014, se cubran las comunas faltantes, efectuando allí un segundo PAI, luego de cumplir el 100% de la meta del 2014.				
GO78AK	Cctes infor. que participan celebración	Número	1.500	0	0%
GO78AL	Cctes infor. que participan foro emprend	Número	750	0	0%
GO78AP	Desmonte de elementos publicitarios	Número	3.500	2.766	79%
Observación B / S:	La meta de Publicidad exterior Visual, está por encima del 50% toda vez que, en el año 2014 se presentaron elecciones para: Senado, Representante de Cámara y Presidenciales. Esto Generó un incremento en el desmonte de la Publicidad en la ciudad de Medellín				
GO78AQ	Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti	Porcentaje	100	100	100%
GO78BB	Visitas verificación cumplim requisit	Número	2.000	290	15%
Observación B / S:	La razón del bajo porcentaje de cumplimiento, es la falta de recursos humanos. Los profesionales de la U. de M. se vincularon a finales de marzo (día 20), entonces el progreso se empieza a reflejar en el segundo trimestre de este año (abril-junio).				
GO78BC	Pqrs atendidas	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S:	Durante el año, se han radicado 2.681 PQRS y se han atendido 2.396				
GO78BD	Encuentros zonales para sensibilización	Número	6	3	50%
GO78BF	Comerciantes informales cualificados	Número	3.000	1.423	47%
Observación B / S:	El indicador de formación integral va de la mano del proceso de revalidación de los comerciantes informales regulados, y analizando los indicadores por las metas mensuales del año 2013; podemos afirmar que en el segundo semestre se presentará un aumento significativo en el número de comerciantes a formar, ya que el histórico nos indica que el mayor número de revalidaciones se realizaron entre julio y agosto (2013). Previniendo que para el segundo semestre se iba a atender un mayor número de comerciantes se programaron más procesos de formación en el mismo.				

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 120279 - Jóvenes por la vida - convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.432 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO79AA Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	880	640	73%
GO79AB Multiplicadores de convivencia	Número	300	315	105%
GO79AD Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	720	72%
GO79AE Modelo de atención diferencial	Número	350	292	83%
GO79AF Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	6.894	55%
GO79AG Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	25.000	12.791	51%
GO79AH Docentes capacitados	Número	2.000	824	41%
GO79AI Padres de familia atendidos	Número	2.000	1.076	54%
GO79AJ Jóvenes en riesgo de pertenecer a gaml	Número	360	0	0%

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 120280 - Reintegración social y promoción de la paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.005 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.006

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AA Culminación exitosa proceso participant	Número	300	173	58%
GO80AB Pers. formadas para convivencia y dilo	Número	1.400	828	59%
GO80AC Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	60	67%
GO80AE Participantes vinculados procesos de fp	Número	250	74	30%

Observación B / S: De acuerdo a que se logro organizar los procedimientos y requisitos de acuerdo a la política nacional fijada por la ACR, se logro culminar exitosamente un mayor numero de participantes de acuerdo a la resolución 0754 de 2013 que establece nuevos parametros para la terminación del proceso de reintegración

Observación B / S: Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO DDR -0859, cuyo objeto es: "Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una "Ruta Integral de Intermediación Laboral" en Medellín y su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR", proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas originales.

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa	Número	550	140	25%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO DDR -0859, cuyo objeto es: "Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una "Ruta Integral de Intermediación Laboral" en Medellín y su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR", proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas originales.

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

GO80AL	Gestión vincul laboral perso proceso re	Número	800	1.125	141%
--------	---	--------	-----	-------	------

Observación B / S: Las razones para que al día de hoy las cifras de algunas metas de esta línea estratégica sean superiores a las proyectadas, obedece a que para la fecha en que se elaboraron estos cálculos no teníamos certeza de la alianza estratégica que se iba a implementar con la OIM, quien aunó esfuerzos con la ACR y pusieron en ejecución el programa de apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras, mediante el proyecto identificado con el CODIGO DDR -0859, cuyo objeto es: "Puesta en marcha de una estrategia para que personas en proceso de reintegración desarrollen una "Ruta Integral de Intermediación Laboral" en Medellín y su Área Metropolitana y transferencia de un modelo de reintegración socioeconómica a ACR", proyecto que se ha ejecutado directamente por OIM en apoyo al Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y a la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Lo anterior generó por parte de la OIM la contratación de cinco (5) profesionales que han apoyado el centro de servicios de Paz y Reconciliación y de la ACR Antioquia, aportando indudablemente para el crecimiento de las metas originales.

Otro aspecto a tener en cuenta y que ha sido razón para que estas cifras se hayan incrementado, obedece a la expedición y puesta en vigencia de la Resolución 0754 de 2013, la cual flexibiliza los requisitos para el acceso a capital semilla, lo que ha originado una demanda inusual en las consultas de los PPR para acceder a este beneficio económico, siendo improcedente no atender esta población en las diferentes asesorías y trámites que se adelantan por este componente, lo que indudablemente conlleva a que estas metas se encuentren disparadas.

GO80AM	Proye radicados acr gestion beneficio i	Número	50	79	158%
GO80AN	Unid produc iniciat emprendi pates proce	Número	50	51	102%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 130573 - Jve-01 mejoramiento en convivencia ciudadana y derechos humanos en la comuna 1 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73CA Pers formadas capacitadas conviv ddhh	Número	13.395	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130574 - Jve-04 promoción y fortalecimiento de la convivencia de los derechos humanos en la comuna 4-aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74BB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.140	0	0%

Observación Proyecto: Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130581 - Jve-15 convivencia, derechos humanos y prevención de las violencias en la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO81AA Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	18.190	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130582 - Jve-09 fortalecimiento de las condiciones para la convivencia, la seguridad y la vida en la comuna 9- buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO82AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	5.595	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130583 - Jve-70 comunidad construyendo mecanismos para la resolución de conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO83AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.750	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130585 - Jve-06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO85AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	10.892	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130699 - Jve-13 garantizar el respeto ddhh conviv aten víctimas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO99AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	10.760	0	0%

Observación Proyecto: Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Publica No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130700 - Jve-60 centro de integración conviv ddhh

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130701 - Jve-16 atender a jovenes en siatuation de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO01AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.380	0	0%

Observación Proyecto: Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Proyecto: 130714 - Jve-02 fortalecimiento derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO14BC Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	3.866	0	0%

Observación Proyecto: Cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130553 - 14pp12-comuna 12: segura y tranquila

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 977 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 977 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO53AE Proc catedras imaginación implem	Porcentaje	100	0	0%
GO53AF Proc inform rutas aten stud caso reali	Número	1	0	0%
GO53AG Proc iniciacion artistica estetica reali	Porcentaje	100	0	0%
GO53AH Prna particip activ conv integ comu	Número	4.290	0	0%
GO53AI # niñosvincprog pcj actipedagdirigprevde	Número de personas	100	0	0%
GO53AJ # eventos realiz promo cultura legalid	Eventos	15	0	0%
GO53AK # prsn conv proc temas segur convivcomu	Número de personas	3.090	0	0%
GO53AL Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	1.000	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130557 - 14pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales con enfoque de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO57CA Perso partic activconvi integr comun	Número	2.170	0	0%
GO57CB #pers convoc proforma temasseguconv com	Número de personas	725	0	0%
GO57CD Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	84	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130229 - Pp-13-04 promoción preven.ddhh.enfoqu.gener

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO29AK Nodos fortalec. en ddhh con enfoque gnro	Número	2,1	2,1	100%

Proyecto: 130230 - Pp13-4 fomento part ciuda y organ victim

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GO30AC	Barrios víctimas con 4 caracterizados	Número	5	5	100%
GO30AD	Personas formadas en sociopolítica	Número	30	30	100%

Proyecto: 130231 - Pp-13-13 estruc.adtiv.polit.pobla.vulner

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO31AA Población víctima c13 caracterizados	Número	0,4	0,4	100%
GO31AB Creación-fortalcimnto unidades productiva	Número	30	30	100%

Proyecto: 130232 - Pp-13-70 formac.implement plan.convivenc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO32AA Juegos cooperativos	Número	1	1	100%
GO32AF Dinamización del espacio público	Número	2	2	100%
GO32AG Cines al parque	Número	9	9	100%
GO32AI Talleres formación enfoque de género	Número	8	8	100%

Proyecto: 130236 - Pp-13-03 festival barrial y difus de ddh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO36AA Ferias para la sana convivencia	Número	6	6	100%
GO36AB Talleres de diagnóstico rápido participativo	Número	1	1	100%
GO36AC Taller orientación pacto de convivencia	Número	13	13	100%
GO36AD Suscripción del pacto	Número	1	1	100%
GO36AE Talleres fortalec. pacto ciudadano	Número	2	2	100%
GO36AF Dinamizaciones del espacio público	Número	3	3	100%
GO36AG Foros de convivencia y derechos humanos	Número	3	3	100%
GO36AH Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	1	100%
GO36AI Talleres en comunicaciones	Número	7	7	100%
GO36AK Salida lúdico pedagógica	Número	1	1	100%

Proyecto: 130555 - 14pp6-promoción y prevención en derechos humanos, convivencia y seguridad humana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO55AE Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	2.000	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130586 - 14pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 422 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO86BB Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	1.500	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 130238 - Pp-13-16 fortalecimiento comite local gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO38AA Encuentros de convivencia	Número	4	4	100%
GO38AB Dinamizaciones con la comunidad	Número	2	2	100%
GO38AC Foros de convivencia	Número	2	2	100%

Proyecto: 130256 - Pp-13-15 convivencia y ddhh comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 414 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 414

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO56AB Sesión vamos al teatro	Número	2	2	100%
GO56AC Ferias pedagógicas	Número	1	1	100%
GO56AJ Torneo de convivencia	Número	1	1	100%
GO56AK Inaguración y clausura del torneo	Número	1	1	100%
GO56AL Salida lúdico pedagógica en campo	Número	1	1	100%
GO56AM Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO56AN Foros de convivencia y derechos humanos	Número	4	4	100%
GO56AO Formación con enfoque de género	Número	0,8	80	10.000%

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida

Proyecto: 130234 - Pp-13-02 promoción, divulgación y prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO34AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	77	77	100%
GO34AB Sesión vamos al teatro	Número	5	5	100%
GO34AC Sesión hora del cuento	Número	2	2	100%
GO34AD Cine foros	Número	7	7	100%
GO34AF Sesión de estudio de casos	Número	1	1	100%
GO34AG Carnavales lúdico pedagógicos	Número	3	3	100%
GO34AI Evento de cierre del proceso	Número	3	3	100%
GO34AJ Campaña comunicacional	Número	1	1	100%

Proyecto: 130239 - Pp-13-80 prevención violencia promoción buen trato

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO39AA Sesiones de formación lúdico pedagógicas	Número	119	119	100%
GO39AB Evaluación de experiencias	Número	1	1	100%
GO39AC Sesión vamos al teatro	Número	4	4	100%
GO39AD Sesión hora del cuento	Número	4	4	100%
GO39AE Encuentros de parejas	Número	8	8	100%
GO39AF Conversatorios	Número	5	5	100%
GO39AG Cine foros	Número	5	5	100%
GO39AH Ferias lúdico pedagógicas	Número	6	6	100%

GO39AI	Sesión de estudio de casos	Número	1	1	100%
GO39AJ	Encuentros intergeneracionales	Número	7	7	100%
GO39AK	Campaña comunicacional	Número	1	1	100%

Proyecto: 130522 - 14pp7-intervención en convivencia y ddhh para el fortalecimiento de la familia en la comuna7 - robledo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO22AE # niños vincu prog pcj actpedag prev de	Número	100	0	0%
GO22AF Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	1.200	0	0%
GO22AG Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	90	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 130558 - 14pp9-sistemas de comunicación para la convivencia ciudadana en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO58AB Med comun forta rev perío y med audiv	Número	16	0	0%
GO58AE Procesocatedras imaginimplement	Porcentaje	100	0	0%
GO58AF Proceso de iniciación artística	Porcentaje	100	0	0%
GO58AG Proc inform ruta atenc estudio casosreal	Número	1	0	0%
GO58AH Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	800	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130567 - 14pp16-promover y fortalecer la convivencia , los derechos humanos y la seguridad : en mi familia, en mi barrio, en la institución educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67CA Pers participactiv convivintegracomunida	Número	2.335	0	0%
GO67CB Proc iniciacion artistica estetica reali	Porcentaje	100	0	0%
GO67CC Pro informac rutas atenci estudio casos	Número	1	0	0%
GO67CD # niñovincuprogprcactivpedagpreven deli	Número de personas	70	0	0%
GO67CE # personas convprocformsegur conviv comu	Número de personas	650	0	0%
GO67CF # eventos realizpromoción culturalegalid	Eventos	5	0	0%
GO67CH Proceso de catedras de la imaginación i	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 130259 - Pp-13-12 fortale segurid.conviv comun 12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO59AB Jornada lúdico pedagogica	Número	1	1	100%
GO59AC Ferias promocionales	Número	7	7	100%
GO59AE Foros en convivencia y derechos humanos	Número	4	4	100%
GO59AF Campaña comunicacional	Número	1	1	100%
GO59AG Diplomado en ddhh y convivencia	Número	1	1	100%
GO59AH Talleres de proyección de la mesa de dh	Número	8	8	100%
GO59AI Dinamizaciones para la toma de cuadras	Número	4	4	100%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva

Proyecto: 130562 - 14pp8-promoviendo y creando cultura para la paz y la convivencia en la comuna 8 con enfoque de género.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 316 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO62AB Hombres realizan acciones vida mujeres	Número	41	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130587 - 14pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población despla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO87BA Unidades productivas creadas y fortaleci	Número	40	0	0%
GO87BB Comités barriales fortalecidos	Número	3	0	0%
GO87BC Barrios caracterizados	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: cambio en el cronograma para la ampliación de la verificación de la información de los proponentes de la Licitación Pública No. 70005268, solo se estaría adjudicando el 22 de Julio para lo cual se iniciaría la ejecución del mismo en Agosto y no en Julio como se había presupuestado

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130571 - 14pp3-sensibilización y articulación de los grupos poblacionales para trabajar los derechos humanos y la promoción de la convivencia, la p:

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 559 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO71CA Pers participactivid convivintegracomunida	Número	5.695	0	0%
GO71CB Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	400	0	0%
GO71CC Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	15	0	0%
GO71CD Hombres realizan acciones vida mujeres	Número	18	0	0%

GO71CE	Mujeres entrenadas políticamente	Número	25	0	0%
GO71CF	Semillero particip infantil fortalecido	Número	10	0	0%
GO71CG	Proc formaccapacit victimas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130564 - 14pp5-fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y el tejido social de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO64AH Prsn partic activid de conviv integracom	Número	3.340	0	0%
GO64AI Proceso catedraa imagina implemen	Porcentaje	100	0	0%
GO64AJ Proceso de iniciacion artistica	Porcentaje	100	0	0%
GO64AK Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	500	0	0%
GO64AL Mujeres atendidgrupos terape trámite vbg	Número	105	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130565 - 14pp11-fortalecimiento del tejido social, familiar y defensa de los derechos humanos en la comuna 11. fortalecimiento y sostenibilidad de la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 512 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65CA Proceso catedras imaginación implementa	Porcentaje	100	0	0%

GO65DA	Proceso iniciacion artistica	Porcentaje	100	0	0%
GO65EA	Proc inform rutas atenc estudcasos reali	Número	1	0	0%
GO65FA	Pers particip activid conviv integracom	Número	1.360	0	0%
GO65FB	# pers convoc proc formac segur conviv	Número de personas	750	0	0%
GO65FC	# eventos realiz promo cultura igualdad	Eventos	6	0	0%
GO65FD	Pers participactividprom, fortal gara dd	Número	400	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130576 - 14pp1-fomentar y articular procesos de convivencia y participación en el desarrollo comunal (garantía de derechos en infancia, adolescenci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AC Pers participactivid convivintegracomunida	Número	8.445	0	0%

Observación Proyecto: Para el proceso de priorización de la ruta PL PP 2014 específicamente en los proyectos de Manual de Convivencia, Familia y DDHH, se estableció inicialmente que dichos proyectos saldrían a través de convocatoria pública. Al finalizar el mes de Mayo se estableció una nueva directriz en cuanto a la modalidad de contratación atendiendo a una mayor eficacia en el desarrollo de los procesos, lo anterior implicó un cambio rotundo en los estudios previos. Por lo anterior, y debido a los múltiples trámites y la rigurosidad exigida cuando se va a realizar una contratación directa, los filtros que proveen que la misma se hagan en forma legal han hecho que se tome más tiempo la construcción del mismo por las observaciones que se deben atender al momento de la elaboración de estos.

Para algunos componentes tales como como Delinquir no paga, Conciliación en Equidad y Pisotón, se han presentado retrasos dado que se ha dificultado la concertación con las comisiones de convivencia para establecer actividades específicas a realizar en dichos componentes. En alguno de los componentes que deben ejecutar otras secretarías, aún no han solicitado los respectivos CDP y no han dado inicio al proceso contractual; sólo se han recibido algunas solicitudes. Por las razones anteriores, no se presentó ningún avance porque apenas se estarán iniciando las actividades en el mes de agosto.

Proyecto: 130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080050 - Atencion a la población en situación de desplazamiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 080101 - Estrategia de acompañamiento a las familias y comunidades que reciben desmovilizados

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	1	0	0%




Observación Proyecto: Las actividades se iniciarán a ejecutar en el segundo semestre de 2014

Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 120035 - Medellín más seguridad más vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.258 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 671

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35AF Sensibilización gestión territorial	Meses	12	3	25%
SE35AG Alianza por la seguridad y la vida	Porcentaje	100	15	15%

Observación Proyecto: La entrada en vigencia de la ley de garantías, por la cual no se podía hacer contratación directa condujo a adelantar procesos mediante la modalidad de licitación pública, con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.

Proyecto: 120334 - Fortalecimiento institucional secretaría seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.991 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.026 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AB Intervenciones y logística de seguridad	Número	20	14	70%
SE34AC Formulación e implementación políti ps	Porcentaje	100	20	20%
SE34AD Fortalecimiento institucional s.seg	Porcentaje	100	40	40%

Proyecto: 120337 - Cuerpo elite para los objetivos de seguridad en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.164 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE37AB Compra equipos cuerpo élite obj bacrim	Porcentaje	100	28	28%

Observación B / S: Este proyecto no se ejecutará y se pedirá traslado de los recursos

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia para medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41.925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.578 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.061

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Proyecto: 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos en Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 327 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AC Acciones operat de control hechas al año	Porcentaje	100	5	5%

Observación Proyecto: El desembolso del presupuesto asignado para la vigencia 2014 se realizó en el mes de mayo, adicional a esto la contratación de personal no había iniciado por parte de Ecopetrol y Gobernación de Antioquia, debido a la Ley de Garantías y mientras surtía efecto el proceso de licitación para poder contratar no se realizó ningún operativo.

Proyecto: 120340 - Denuncias para la vida y la seguridad en Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 819 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AC Fondo de recompensas operando	Porcentaje	100	40	40%
SE40AD Programa estímulo a la denuncia operando	Porcentaje	100	40	40%

Observación Proyecto: La entrada en vigencia de la ley de garantías, por la cual no se podía hacer contratación directa condujo a adelantar procesos mediante la modalidad de licitación pública, con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.

Proyecto: 120341 - Sistema sies-m y tic para la seguridad de Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.866 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AA Sies-m y subsistema operando/funcionando	Porcentaje	100	10	10%

Observación Proyecto: La entrada en vigencia de la ley de garantías, por la cual no se podía hacer contratación directa condujo a adelantar procesos mediante la modalidad de licitación pública, con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.

Proyecto: 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.122 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.137 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AD Mod alertas tempranas operando y funciona	Meses	12	3	25%

Observación Proyecto: La entrada en vigencia de la ley de garantías, por la cual no se podía hacer contratación directa condujo a adelantar procesos mediante la modalidad de licitación pública, con lo que se extiende el tiempo para la adjudicación.

Proyecto: 130494 - Infraestructura para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AA Constr mejora físico estac poli guayabal	Porcentaje	30	0	0%
Observación B / S: Esta es San Antonio.				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130269 - Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AG Protoco evitar ingre menor confli armado	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en estudios previos.				
SE69AH Taller prom, sesibi conviv seg ciudadana	Número	23	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en estudios previos.				

Proyecto: 130325 - Jve-14 convivencia para seguridad com 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE25AA Compra e instalación de cámaras	Número	19	0	0%
Observación B / S: Se compraron pero aun no termina la instalacion de los equipos.				
SE25AB Compra motos 650cc	Número	20	20	100%
SE25AC Adecuación sala sies-m	Porcentaje	100	90	90%
Observación B / S: Está en detalles de las instalaciones realizadas, termina en Julio.				
SE25AD Talleres de promoción y sensibilización	Número	244	5	2%
Observación B / S: Es de Gobierno, se trabaja en conjunto con seguridad				

Proyecto: 130496 - Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE96AA Compra e instalación de cámaras	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se ejecutará mediante contrato interadministrativo con la ESU a partir de Agosto.				
SE96AB Compra motos 650cc	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 7 motos.				
SE96AC Compra equipo de comunicación tipo pda	Número	8	0	0%
Observación B / S: Debe cambiarse el indicador pues en lugar de PDA, se adquirió una moto que figura en el indicador anterior.				
SE96AD Compra telefono inhalambrico	Número	4	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual de desarrolla por mínima cuantía en Julio.				
SE96AE Compra computadores	Número	5	0	0%
Observación B / S: Etapa precontractual de desarrolla por mínima cuantía en Julio.				
SE96AF Compra impresoras	Número	5	3	60%
Observación B / S: Se adquirieron mediante adición a un interadministrativo, las 2 restantes se encuentran en etapa precontractual por mínima cuantía en Julio.				
SE96AG Apoyo logístico policía cívica juvenil	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: este indicador no existe y debe retirarse del plan anual.				
SE96AH Realización actividades sensibilización	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en estudios previos.				
SE96AI Taller promoc, difusión y formación ddhh	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se trasladó CDP a Gobierno se encuentra en etapa precontractual.				
SE96AJ Sensibilización a la sana convivencia	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se trasladó CDP a Gobierno se encuentra en etapa precontractual - evaluación de propuestas				

Proyecto: 130497 - Jve-04 fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 298

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE97AA Compra e instalación de cámaras	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se ejecutará mediante contrato interadministrativo con la ESU a partir de Agosto.				
SE97AB Compra motos 650cc	Número	10	10	100%
Observación B / S: Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 10 motos.				
SE97AC Compra motos 250cc	Número	3	2	67%
Observación B / S: Se adquirieron mediante adición a interadministrativo 2 motos y ya no llegan mas				
SE97AD Compra comput, cámara fotogra, impresora	Número	9	0	0%
Observación B / S: Se adicionaron a un contrato interadministrativo y se esta en espera de la entrega.				
SE97AE Eventos capacitación y sensibilización	Número	2	0	0%
Observación B / S: Estudios previos.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 130506 - 14pp10-vivir en entornos seguros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE06AA Taller sensibilización para vivir entorno seguro	Número	24	0	0%

Observación B / S: Este proyecto involucra bienes que están en evaluación de propuesta. Lo de formación está en estudios previos.

Proyecto: 130507 - 14pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : -25% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE07AA Fortalecimiento policía cívica juvenil	Porcentaje	100	-50	-50%
SE07AB Taller sensibilización seguridad convivencia palmitas	Número	177	0	0%

Observación B / S: Estamos en evaluación de propuestas queda adjudicado ahora en Julio

Observación B / S: Recursos se trasladaron con CDP a proyecto de la secretaria de medio ambiente

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130022 - Pp13-60-fortalecimiento de seguridad y convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5



Observación Proyecto: Solo quedaba pendiente un pago y se hizo en abril.

Proyecto: 130243 - Pp13-10-genera y fortalece convivencia y seguridad




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Proyecto: 130575 - Cancha sintética sector guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75EA Construcción de cancha sintética	Metro cuadrado	3.300	0	0%

Observación B / S: La obra esta programada entregarse es al final del año

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02AA Plazoletas y pisos duros	Metro cuadrado	311,26	70	22%
IF02AB Zonas verdes	Metro cuadrado	2.622	112,21	4%
IF02AC Andenes construidos	Metro cuadrado	656,86	280	43%
IF02AD Escalas en concreto	Metro cuadrado	672,67	180,7	27%
IF02AE Rampas en concreto	Metro cuadrado	2.236,87	223	10%

Observación Proyecto: las metas de enero a junio, fue solamente lo ejecutado en el proyecto la Cruz, los demás proyectos la Quebrada la Herrea y Juan Bobo, apenas tienen acta de inicio de 24 de junio de 2014 las metas de enero a junio, fue solamente lo ejecutado en el proyecto la Cruz, los demás proyectos la Quebrada la Herrea y Juan Bobo, apenas tienen acta de inicio de 24 de junio de 2014

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 070081 - Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	56,736	0	0%

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF81AB	Andenes construidos	Metro cuadrado	255,03	0	0%
--------	---------------------	----------------	--------	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF81AC	Zonas verdes	Metro cuadrado	66,74	0	0%
--------	--------------	----------------	-------	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF81AE	Estudios	Número	6	0	0%
--------	----------	--------	---	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF81AF	Diseños	Número	6	0	0%
--------	---------	--------	---	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF81AG	Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	95,64	0	0%
--------	----------------------	----------------	-------	---	----

Observación B / S: Por confusión con la descripción del ítem , donde el término de vías se entendió como un concepto general , se relacionaron tanto el indicador de vías nuevas como mejoramiento de vías existentes. Por lo anterior se generó este nuevo ítem, solo con la información de mejoramiento de vías.

IF81AH	Espacio publico	Metro cuadrado	172,82	0	0%
--------	-----------------	----------------	--------	---	----

Observación B / S: Por confusión con la descripción del ítem , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concepto general , se relacionaron tanto el indicador de andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo ítem, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , plazoletas o zonas de estancia.

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.661

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AA Equipamiento construido	Metro cuadrado	1.588	1.588	100%
IF95AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.708	508	19%
IF95AD Zonas verdes	Metro cuadrado	1.450	1.100	76%
IF95AI Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	1.140	240	21%
IF95AJ Espacio publico	Metro cuadrado	406,2	200	49%

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

Observación B / S: Por confusión con la descripción del ítem , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concepto general , se relacionaron tanto el indicador de andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo ítem, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , plazoletas o zonas de estancia.

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.181 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	1	1	100%

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF96AB	Diseños	Unidad	6	1	17%
--------	---------	--------	---	---	-----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF96AC	Andenes construidos	Metro cuadrado	100	0	0%
--------	---------------------	----------------	-----	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF96AE	Zonas verdes	Metro cuadrado	200	0	0%
--------	--------------	----------------	-----	---	----

Observación B / S: En el caso de que los valores de los indicadores hayan cambiado, es debido a revisión del alcance de los proyectos con la información planimétrica definitiva de cada proyecto, ajustandose a indicadores más exactos.

IF96AG	Vías construidas	Metro cuadrado	400	0	0%
--------	------------------	----------------	-----	---	----

Observación B / S: Por confusión con la descripción del ítem , donde el término de Andenes construidos se entendió como un concepto general , se relacionaron tanto el indicador de andenes construidos como de espacio público. Por lo anterior se generó este nuevo ítem, solo con la información de Espacio público, el cual se refiere a parques , plazoletas o zonas de estancia.

Proyecto: 120078 - Construcción pui la iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	20	0	0%
Observación B / S:	Para el mes de noviembre de 2014 se deben entregar los estudios y diseños por parte de la EDU. Se cambia la meta para octubre-noviembre			
IF78AB Diseños	Unidad	25	4	16%

Observación B / S: Para el mes de noviembre de 2014 se deben entregar los estudios y diseños por parte de la EDU. Se cambia la meta para octubre-noviembre

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF84AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	70	70	100%
IF84AC Compra de predios	Metro cuadrado	280	0	0%
Observación B / S:	Retraso en negociación de compra de predio. LA COMPRA SE TIENE PROGRAMADA PARA FINAL DE AÑO			

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.778 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.797

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF57AA Andenes construidos Metro cuadrado 31.029 4.440 14%

Observación B / S: se ajusta la meta programada, debido a que el proyecto de corredores ha recibido mas recursos para invertir en construccion de andenes.

Proyecto: 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.281 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 617

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	59.319	51.623	87%

Observación B / S: No ha salido ninguna contratacion para la presente vigencia, esta en proceso. se retira el Parque Brisas del Norte

Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.140 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.246 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 589

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AA Espacio público construido	Metro cuadrado	24.094	430	2%
IF60AB Parques intervenidos	Unidad	8	0	0%

Observación Proyecto: AUMENTO EN META POR ADICION DE RECURSOS. RETRASO EN CONTRATACION

Proyecto: 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61AA Espacio público centro	Metro cuadrado	77.115	71.481	93%

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 423 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82AA Andenes y pisos duros	Metro cuadrado	6.155	250	4%
IF82AB Zonas verdes	Metro cuadrado	3.820	3.300	86%
IF82AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	10.882	0	0%

Observación B / S: Las obras se desarrollan en la actualidad y se proyecta su finalizacion en el mes de diciembre, por lo cual se cambia la meta.

Observación B / S: Esta meta depende de los polígonos de intervención de las obras, donde para el año 2014 por cambio en las prioridades (Zona Centro y Nororiental), pueden variar

IF82AE	Senderos	Metro cuadrado	3.045	1.000	33%
--------	----------	----------------	-------	-------	-----

IF82AF	Estudios	Unidad	28	18	64%
--------	----------	--------	----	----	-----

Observación B / S: El resto de los estudios están programados para septiembre

IF82AH	Construcción de ciclo rutas	Metro cuadrado	300	0	0%
--------	-----------------------------	----------------	-----	---	----

Observación B / S: Se reprograman los m2 de ciclorutas para el mes de diciembre, mes en el cual se finaliza el contrato de obra de este proyecto. EL CONTRATO DE OBRA INICIO EN EL MES DE ABRIL, SE TRABAJA EN ACTIVIDADES DE FUNDACIONES PARA PUENTES Y MUROS.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070060 - Mantenim. de maquinaria y equipo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 426

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	6	0	0%

Observación B / S: Inicialmente no se contaba con prepuesto para adquisición de maquinaria, herramientas o equipos, sin embargo tras el traslado presupuestal soportado en el Decreto 0307 de febrero 20 de 2014, (por medio del cual se adicionaron recursos por valor de \$ 216.219.785) se asignaron recursos para adquisición de equipos.

IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.101	202	18%
------------------------------------	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Debido a la demora en los procesos de contratación, no han sido posibles hasta el momento comprometer el presupuesto para adicionar los contratos con el traslado realizado al programa de maquinaria y equipo el 05/03/2014 por un valor de \$ 216.219.785. , lo cual implica que las actividades que se proyectaban realizar con dichas adiciones puedan quedar sin presupuesto. Dichas actividades no se tomaran en cuenta, pasando de un total programado de 1236 actividades de mantenimiento a 1101 actividades, equivalentes al 90%. Inicialmente fueron proyectadas 245 actividades de mantenimiento ejecutadas a 30 de junio de 2014, pero debido a la redistribución de actividades mencionada previamente, dicha ejecución alcanzó un valor de 202 actividades equivalentes a un 83%

Proyecto: 080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.959 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07BA Obras de estabilización	Número	2	0	0%

Observación B / S: LA OBRA SE ENTREGA EN SEPTIEMBRE

Proyecto: 080155 - Adquisición predios proyectos viales nuevos 12-15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.601

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	4.021	0	0%

Proyecto: 090005 - Ampliación y apertura red vial rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05AA Afirmado de vía	Metro cúbico	1.000	1.000	100%
IF05AB Obras de drenaje	Metro	2.570	2.570	100%
IF05AC Construcción rieles y pavimentación.	Metro cúbico	300	300	100%
IF05AD Construcción de senderos.	Metro	100	100	100%
IF05AE Obras de estabilización	Número	15	15	100%

Proyecto: 090105 - Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF05CB Espacio público-pisos duros-zonas verdes	Metro cuadrado	200	0	0%
Observación B / S: El urbanismo y espacio público se realiza al final de la obra				
IF05CC Tala de árboles	Número	31	31	100%
IF05CD Siembra de árboles	Número	64	0	0%
Observación B / S: La siembra se realiza al final de la obra				
IF05CE Mejoramiento de vía	Kilómetro-Carril	1,1	0,2	18%

Proyecto: 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.692

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AB Mejoramiento de vía	Kilómetro-Carril	2	0,3	15%
Observación B / S: El proyecto inició en mayo				
IF17AC Espacio público	Metro cuadrado	2.000	0	0%
Observación B / S: El urbanismo y espacio público se realiza al final de la obra				
IF17AD Tala de arboles	Unidad	96	96	100%
IF17AE Siembra de árboles	Unidad	125	0	0%
Observación B / S: La siembra se realiza al final de la obra				

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.412 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.697

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	23	10	43%
Observación B / S: Ingresaron recursos adicionales del superavit al mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	268,1	103,3	39%
Observación B / S: Ingresaron recursos adicionales del superavit al mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	6,4	0	0%
Observación B / S: POR PROCESO CONTRACTUAL LOS PRIMEROS RESULTADOS SE OBTIENEN EN TERCER TRIMESTRE DEL AÑO				
IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero	Metro Lineal	2.408	0	0%
Observación B / S: Ingresaron recursos adicionales del superavit al mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
IF52AJ Mtto barandas, defensas y pasamanos	Mililitro	5.000	0	0%
Observación B / S: Se actualizo el PO a los precios del mercado en los APU, definido nuevas metas cuantitativas.				
IF52AL Mtto y mejoramiento de vias en concreto	Metro cuadrado	12.000	8.321	69%
Observación B / S: Ingresaron recursos adicionales del superavit al mantenimiento de la malla vial e infraestructura asociada.				
IF52AM Mtto y mejoramiento de vias adoquines	Metro cuadrado	1.670	1.670	100%

Proyecto: 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 24% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.093 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AC Obras de drenaje	Metro	400	90	23%
IF53AD Construcción de rieles	Metro cúbico	950	129	14%
IF53AE Construcción de muros de contención	Metro cuadrado	300	150	50%
IF53AF Afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	950	900	95%

Observación Proyecto: Por adición de recursos se ejecutaran las obras programadas POR PROCESO CONTRACTUAL LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS SE OBTIENEN EN ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 562 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Por procesos contractuales, la obra se entrega al final del año

Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.098 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.043 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.025

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AB Vías con estudios y diseños	Unidad	35	0	0%

Observación B / S: Como los estudios inician o continúan su desarrollo en primer semestre, se entregarán en segundo semestre-

Proyecto: 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.016 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	1,4	0	0%
IF70AD Espacio publico construido	Metro cuadrado	11.200	0	0%

Observación Proyecto: La obra solo estará lista al final del año, no es subdivisible

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78.077 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78.063

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,5	0,1	20%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	1.900	0	0%
Observación B / S: se tiene programado desde el primero entrega a final del año, por que necesita que los demás productos se logren.				
IF71AE Construcción de poliductos	Metro	880	0	0%
Observación B / S: Se traslada la meta del Trimestre de Julio -Spbre a Octubre-Dcbre, se han presentado retrasos con la ejecucion de las obras en el tramo de la Av Regional				
IF71AG Estructuras hidráulicas	Metro	370	150	41%
Observación B / S: La meta del Trimestre Julio-Spbre se traslada para Octubre-Dcbre, se han presentado reprogramaciones con la ejecucion de las obras de las estructuras hidraulicas				
IF71AH Muros de contención	Metro cuadrado	1.000	200	20%
IF71AI Construcción de pilas	Número	60	20	33%

Proyecto: 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	500	0	0%

Observación B / S: Se incluye dicha meta, debido a que es una actividad que está en ejecución en el momento

Proyecto: 120075 - Continuidad de la lateral sur de la quebrada la hueso, calle 47 d entre cr 87b y 91, etapa 1

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.872 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.831

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75AB Arborización y paisajismo	Metro cuadrado	4.000	0	0%
IF75AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	1	0	0%

Observación Proyecto: Dificultades en la planificación que generaron retrasos

Proyecto: 140090 - Ampliación cl 42sur san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF90AA Estudios y diseños	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Este proyecto trasladará la Obra para el 2015, y el 2014 se concentrará en estudios necesarios para la misma y la compra de predios, se tiene programado que la compra de predios culmine en 2015 pero los estudios se entreguen completos a finales de este año.

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 - Metroplus fase 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	11.458,2	1.570	14%

Observación B / S: Se actualiza m2 de espacio publico a construir con el proyecto

IF94AC Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,7	0,35	50%
-------------------------	------------------	-----	------	-----

IF94AD Estaciones construidas	Unidad	1	0	0%
-------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Se proyecta la terminación y operación de la Estación Industriales para el 4 trimestre de 2014.

IF94AE Siembra de árboles	Unidad	1.348	380	28%
---------------------------	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: No fue posible realizar mayor cantidad de siembras en el primer semestre de 2014, debido a las dificultades en la consecución de espacio públicos libres para la siembra de reposición de los árboles. Se han adelantado las gestiones pertinentes con el Area Metropolitana del Valle de Aburra, para que nos autoricen la siembra de árboles en el Cerro Nutibara y el Cerro el Volador. Las siembras realizadas a la fecha se han ejecutado en las comunas 15 y 16.

IF94AF Construcción de patios	Unidad	0,6	0,2	33%
-------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Contrato se encuentra en liquidación. Su avance final fue del 60% aproximadamente. Se está analizando el informe presentado por la interventoría, para definir las acciones jurídicas que se adelantarán por el incumplimiento del objeto contractual, en el plazo pactado para el contrato 27 de 2013 y establecer el plan de contingencia para culminar las obras pendientes del proyecto (40% aproximadamente) para el cuato trimestre del 2014

IF94AG Estudios y diseños Número 1,7 0 0%

Observación B / S: Los estudios y diseños se tienen programado para los últimos dos trimestres.

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 125.193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125.193

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AB Demolición de predios	Metro cuadrado	800	800	100%
Observación B / S: Demolidos el 100% de los predios requeridos para la construcción del tranvía de Ayacucho				
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	50	20	40%
Observación B / S: El avance se toma con ejecución presupuestal del mes de enero a junio de 2014 se tiene un avance del 18%. El valor ejecutado en junio se debe validar con la fiducia debido a que la fecha no se ha realizado el cierre de dicho mes.				
IF06AD Plataforma tranviaria construida	Kilómetro	3	1	33%
Observación B / S: El avance ejecutado de enero a junio de 2014 es de 1 km. Se tiene ejecución de las dos losas de la plataforma tranviaria en los siguientes sectores: Cl 50 entre cr 14A y 15, Cl 51A entre Cr 29 y 28, Cr 29 entre Cl 51A y 49 y Cl 49 entre Cr 33 y 37.				
IF06AE Paradas construidas	Unidad	4	0	0%
Observación B / S: Las paradas están programadas entregarse a final del año.				

Proyecto: 090107 - Obras cable el pinal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.904 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.904

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF07AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	115	115	100%
Observación B / S: Meta cumplida en el corte de marzo de 2014				
IF07AB Demolición de predios	Metro cuadrado	500	500	100%
Observación B / S: Meta cumplida en el corte de marzo de 2014				
IF07AC Avance de obra cable el pinal	Porcentaje	35	0	0%
Observación B / S: Por procesos contractuales, las obras del cable reportan avance en el segundo semestre				

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.942 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.942

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	859	859	100%
Observación B / S: Meta cumplida en el corte de marzo de 2014				

IF08AB	Demolición de predios	Metro cuadrado	143	143	100%
Observación B / S: Meta cumplida en el corte de marzo de 2014					
IF08AC	Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	35	0	0%
Observación B / S: Por procesos contractuales, las obras del cable reportan avance en el segundo semestre					

Proyecto: 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.831 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 564

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76BB Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro-Carril	18,5	0	0%
Observación B / S: no se ha iniciado proceso de contratacion				

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)

Proyecto: 080140 - Centralidades parque arví

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.628 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA Zonas verdes	Metro cuadrado	2.469	0	0%
IF40AB Senderos peatonales	Metro cuadrado	1.554	0	0%
IF40AC Andenes construidos	Metro cuadrado	114,6	0	0%
IF40AE Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	2.190	0	0%

Observación Proyecto: Se firmo el acta de inicio el 4 de Junio de 2014, hemos tenido dificultad con la comunidad ya que se oponen al proyecto, nos toco realizar un programa de socializacion especial

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120063 - Sostenimiento de espacios públicos verdes de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.732

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	109.450.000	69.712.438	64%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	8.824	4.824	55%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	1.800	1.800	100%
IF63AD Atención de emergencias	Unidad	275	150	55%

Observación Proyecto: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos

Proyecto: 120064 - Realiza. obras med. jardin para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 583

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AA Siembra de árboles	Unidad	1.000	600	60%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos. El resto del producto esta programado para los últimos dos trimestres				
IF64AB Poda de árboles	Unidad	800	742	93%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				
IF64AC Tala de árboles	Unidad	150	123	82%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	458.882	140.000	31%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	7.000	5.000	71%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				
IF64AF Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	15.000	4.000	27%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				
IF64AG Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	4.500	2.367	53%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos. El resto del pproductto esta programado para los últimos dos trimestres				
IF64AH Mimetización de raices de árboles talado	Número	500	180	36%
Observación B / S: Se aumento la cantidad del TOTAL PROGRAMADO ACTUALIZADO porque ingresaron recursos				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.184 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68AA Andenes construidos	Metro cuadrado	4.980	0	0%

Observación B / S: Financieramente, se entregarán a la EDU los recursos en el 2014, pero no habrá ejecución sino hasta el 2015; lo anterior porque este año se harán los estudios y diseños, el presupuesto y compra de predios y además se deberán dejar los compromisos para la contratación de la obra e interventoría, a ejecutar en el 2015.

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130369 - Jve-05 rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 710 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.500	0	0%

Observación B / S: El resto del producto esta programado para los últimos dos trimestres

Proyecto: 130370 - Jve-70 infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70ZA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	0	0%
IF70ZB Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	2	0	0%

Observación Proyecto: Por concertación con la comunidad el producto esta programado para los últimos dos trimestres

Proyecto: 130371 - Jve-09-obras paso seguro comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.760	0	0%

Observación B / S: La Secretaría de Participación ciudadana desestimó el deseo de los líderes de la Comuna 9 de construir el Corredor de Vida en el barrio Loreto, sector "Pablo Escobar". Por ello no se pudo elaborar diseños y carpetas en este primer semestre de 2014, y al replantearse la localización del proyecto, se esta a la espera que la Consultoría de la zona 3 entregue insumos para la elaboración de las carpetas. Hasta tanto no hayan información de diseños, no se puede sacar el proyecto a Licitación, procesos que tomarán este segundo semestre de 2014. por tanto se entregaran los 9200 en el primer semestre 2015 Por concertación con la comunidad el producto esta programado para los últimos dos trimestres

Proyecto: 130691 - Jve13-manejo adecuado del hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF91AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	13.040	0	0%

Observación B / S: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL DIAGNOSTICO DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130689 - Jve-80 malla vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF89AA afirmados y pavimentaciones	Metro cúbico	400	0	0%
IF89AB Construcción de rieles y pavimentación	Metro cúbico	240	0	0%
IF89AC Estudios y diseños	Unidad	50	0	0%
IF89AD Construcción de cunetas y bordillos	Metro	400	0	0%

Observación Proyecto: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130690 - Jve-60 vías veredales y locales adecuadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF90BA muros de contención de taludes	Metro	600	0	0%
IF90BB obras de drenaje, cunetas y bordillos	Metro	5.440	0	0%
IF90BC Rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.065	0	0%
IF90BD afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	2.300	0	0%

Observación Proyecto: Se encuentra en proceso precontractual por lo cual la obra se tiene definida para el último trimestre del año.

Proyecto: 130694 - Jve-50 prolongación del cable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94BA Avance de obra cable	Porcentaje	15	0	0%

Observación B / S: Dado que se realizará un convenio con el Metro de Medellín, por ser la única entidad con experiencia en el diseño y construcción de este tipo de sistemas para la movilidad, se consolidan las actividades que debe realizar dicha entidad previa a la construcción del sistema de transporte mediante cables aéreos. Dichos estudios se resumen en, Topografía, Estudio de Suelos, Estudio Ambiental, Diseño Estructural, Diseño arquitectónico, Diseño urbanístico, Diseño de redes de acueducto y alcantarillado, diseño de redes eléctricas y telecomunicaciones, diseño electro-mecánico. Estos diseños se cancelarán en la vigencia 2014 y se recibirán finalizando la actual vigencia y el primer semestre de la vigencia 2015, momento en que se debe iniciar la construcción del sistema.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130111 - Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.464 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	13.263	5.635	42%

Observación B / S: Las cantidades contractuales fueron superiores a las programadas inicialmente. Este inconveniente se dio a la hora de tener los presupuestos finales en las carpetas contractuales.

Proyecto: 130126 - Pp13- construcción y mantenimiento de la malla vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 904 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF26AA Construcción y mtto de vías	Metro cúbico	120	0	0%

Observación B / S: Por concertación con la comunidad el producto esta programado para los últimos dos trimestres.

Proyecto: 130169 - Pp13-50-adq. predios y diseños del espacio público - plan especial rural la aldea comuna 50 (palmitas)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130536 - 14pp2-mejoramiento de calles y recuperación de andenes y zonas verdes en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.227 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.387	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130537 - 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF37AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	800	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130538 - 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 907 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.515	0	0%
IF38AB Adecuacion de parques	Unidad	5	0	0%

Observación Proyecto: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130539 - 14pp5-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 331 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF39AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.066	0	0%

Observación B / S: ya que actualmente estan evaluando las propuestas para adjudicar, por lo tanto aun no ha inciado los contratos.

Proyecto: 130548 - 14pp6-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.249	0	0%

Observación B / S: ya que actualmente estan evaluando las propuestas para adjudicar, por lo tanto aun no ha inciado los contratos.

Proyecto: 130550 - 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.700	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130554 - 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordón)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.238	0	0%

Observación B / S: se encuentra en proceso precontractual, por lo cual no ha iniciado el contrato

Proyecto: 130556 - 14pp9-construcción, adecuación y mantenimiento de elementos de estabilidad y movilidad en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.400	0	0%

Observación B / S: se encuentra en proceso contractual, por lo cual no ha iniciado el contrato

Proyecto: 130560 - 14pp13-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos públicos (vías, andenes, pasamanos, cunetas, escalas, conec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.907	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130561 - 14pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	4.635	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130563 - 14pp16-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sen

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 748 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.162	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Proyecto: 130570 - 14pp70-ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,4	0	0%

Observación B / S: Este proyecto se encuentra en proceso de contratación

Proyecto: 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.500	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130566 - 14pp50-recuperación y mntto de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 840 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 840 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF66AA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,77	0	0%

Observación B / S: Este proyecto esta en proceso de contratación

Proyecto: 130569 - 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69DA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,3	0	0%
IF69DB Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.000	0	0%

Observación Proyecto: Este proyecto esta en proceso de contratación

Proyecto: 130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	1,41	0	0%

Observación B / S: Este proyecto se encuentra en proceso de contratación

Proyecto: 140051 - 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.331 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.200	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130559 - 14pp11-desarrollar acciones de paisajismo en retiros de quebradas en la comuna 11 de la ciudad de medellín-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Este proyecto se cancela por cambio de nombre

Proyecto: 140088 - 14pp11-desarrollar paisajismo y arborización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF88AA Zonas verdes paisajeadas	Metro cuadrado	12.000	0	0%
IF88AB Mantenimiento de árboles	Unidad	1.000	0	0%
IF88AC Siembra de árboles	Unidad	100	0	0%

Observación B / S: En proceso pre-contractual, obra programada para final del año.



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080153 - Mantenimiento de espacios publicos en la ciudad y corregimientos




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	100029 - Pp11-mejoramiento de calles y recuperación de andenes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 36	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	110021 - Pp12- mejoramiento de calles y recuperación de andenes					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 118	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 94
Proyecto:	110022 - Pp12- adecuación mejoramiento y mantenimiento de parques					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 81	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 81
Proyecto:	110020 - Pp12-construcción y mantenimiento de malla vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	110027 - Construcción via de acceso ciudad del este					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 121	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 121
Proyecto:	110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	110029 - Actualización estructural puente calle san juan - oriental					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 127	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 127
Proyecto:	120047 - Construc mejoras viales sitios neuralgi					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 83	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.721 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.639

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	4	4	100%

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 794

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	200	90,15	45%

Observación Proyecto: Tiene ajustes y reservas de 2013 ya ejecutadas

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 120080 - Manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.381 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.440

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	150	0	0%
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	2	2	100%
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	3	1	33%
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Número	4	0	0%
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	39	78%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	5.000	0	0%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	120.000	120.000	100%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	1	0	0%
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	0	0%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%

Observación Proyecto: Tiene ajustes y reservas de 2013 ejecutadas, y los contratos de 2014 no han iniciado por la Ley de Garantías

Programa: 4.1.4 - Río Aburrá, eje articulador del valle

Proyecto: 120089 - Recuperación y apropiación del río aburrá

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 311

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA89AA Estudios y diseños centro invest ambient	Porcentaje	100	62	62%

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.254 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AA Actividades de sensibilizac. realizadas	Número	4	0	0%
MA82AB Concentr. material particulado pm2,5 air	Microgramo/Metro cúbico	23	16	70%
MA82AC Empresas acompañ. técn.pcc consumo soste	Número	50	0	0%
MA82AE Familias cooregim.con prácticas agroecol	Número	10	0	0%
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	80	0	0%
MA82AH Obras definidas guía socioamb. con segto	Número	30	0	0%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	320	0	0%
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	122	0	0%
MA82AL Unidades móviles operadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Tiene ajustes y reservas de 2013 que ya se ejecutaron, tiene recursos asignados del Área Metropolitana

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.360 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.553 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AA Actividades educac, sensibil, part. real	Número	800	582	73%
MA85AC Ecohuertas urbanas implementadas, fortale	Número	60	42	70%
MA85AD Empresas en bienes y serv.apoyados, fort	Número	55	20	36%
MA85AE Formulación e implementación de proceda	Número	1	0	0%
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	8	8	100%
MA85AI Organiz..social.,ambient.,comunit.fortal	Número	70	61	87%
MA85AJ Padrinazgos espacios públicos import amb	Número	14	0	0%
MA85AK Personas atend.en activ. educac,sens.par	Número	30.000	26.288	88%
MA85AL Personas comprom.con acciones p'fomento	Número	900	790	88%
MA85AM Promotores ambientales en comunas	Número	80	78	98%
MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	16	3	19%
MA85AP Fortalecimiento centro de investigación	Número	1	1	100%
MA85AQ Niños y jóvenes comprom educación ambien	Número	5.360	5.632	105%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.679 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	200.000	48.273	24%
MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven	Número	70	55	79%
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	367	0	0%
MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	14,5	14,1	97%
MA87AG Residuos sólidos intervenidos	Número	1.800	1.877	104%
MA87AI Segto a la implementación de los pmirs	Número	1.255	356	28%
MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	30.000	12.479	42%

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 120081 - Bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.565

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MA81AA	Animales atendidos y protegidos	Número	5.048	5.160	102%
MA81AB	Animales entregados en adopción	Número	825	426	52%
MA81AC	Personas con educación bienestar animal	Número	150.000	31.449	21%
MA81AD	Semovientes heridos, maltratados	Número	60	29	48%

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio
Proyecto: 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AA Ecoparque campo santo villatina fase 2	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: El dinero se encuentra en Pedido, para la última semana de Julio se ejecutará

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental
Proyecto: 120090 - Sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.066 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	12	7	58%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	5	0	0%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	95	90	95%
MA90AE Licencias de software	Número	11	0	0%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	75	35	47%
MA90AK Infraestructura tecnológica adquirida	Número	20	0	0%
MA90AL Programas en medios masivos emitidos	Número	100	51	51%
MA90AP Apoyo a eventos proy sma- nles e intern.	Número	40	18	45%

Observación Proyecto: Tiene ajustes y reservas de 2013 ya ejecutadas

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo
Proyecto: 120091 - Sistema de información siata - medioambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación Proyecto: Se encuentran en instalación

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.1 - Oferta natural**Programa:** 4.1.2 - Manejo integral del agua**Proyecto:** 130300 - Jve c06 manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA00AA Estudios y diseños priorizados	Número	1	0	0%
MA00AB Reparaciones estruct hidráulicas prior	Número	1	0	0%
MA00AC Obras nuevas priorizadas, estudios, perm	Número	1	0	0%
MA00AD Obras de paisajismo,siembras,podas,reveg	Número	1	0	0%
MA00AE Estudios y diseños priorizados	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda

Proyecto: 130666 - Jve -05 manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66AA Atencion en quebradas con intervenciones	Número	1	0	0%
MA66AB Quebradas con cauce natural recuperados	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda

Proyecto: 130667 - Jve 03-09 manejo integral del agua

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Eliminado el proyecto con el Decreto 0240 de 2014, no se va a ejecutar

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde**Proyecto:** 130669 - Jve -70 medellín ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	12.500	0	0%
MA69AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	0	0%
MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	893	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130668 - Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AA Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	35	0	0%
MA68AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	5.812	0	0%
MA68AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	6.134	0	0%
MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	929	0	0%
MA68AE Empresas con buenas prácticas de producc	Número	500	0	0%
MA68AF Recicladores fortalecidos	Número de personas	26	0	0%
MA68AG Puntos criticos reiduos sólidos interven	Número	16	0	0%
MA68AH Número de iniciativas ciudadanas instala	Número	35	0	0%
MA68AI Personas formadas en procesos de educaci	Número de personas	900	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda

Proyecto: 130670 - Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 956 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70AA Personas sensibilizadas	Número de personas	20.000	0	0%
MA70AB Puntos criticos residuos sólidos interve	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130671 - Jve -70 gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA71AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	12.500	0	0%
MA71AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	0	0%
MA71AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	893	0	0%

Observación Proyecto: Está en etapa precontractual

Proyecto: 130672 - Jve -05 gestión integral de residuos solidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA72AA Recicladores fortalecidos	Número de personas	10	0	0%
MA72AB Puntos criticos reiduos sólidos intervien	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda

Proyecto: 130673 - Jve 03-09-15 gestion integral residuos solidos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130695 - Jve-c9 manejo adecuado del hábitat en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA95AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	19.000	0	0%
MA95AB Ferias ambientales	Número	2	0	0%
MA95AC Puntos criticos intervenidos en quebrada	Número	1	0	0%
MA95AD Obras ejecutadas en reducción del riesgo	Número	1	0	0%
MA95AE Habitantes de la comuna 9 sensibilizados	Número	200	0	0%

Proyecto: 130696 - Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MA96AA	Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	20.000	0	0%
MA96AB	Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	48	0	0%
MA96AD	Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: Un % de los recursos fueron trasladados para la Urgencia Manifiesta de la Quebrada La Paulita, se está a la espera de la reposición del dinero por parte de Hacienda, y otro % trasladado para el DAGRD

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 130674 - Jve-06 bienestar animal- jornadas de vida y equidad comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 391 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 337

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74AA Comunidad beneficiada en atención de ani	Número	190.155	0	0%

Observación Proyecto: Se acaban de firmar dos contratos por valor de \$ 337 millones, los cuales ya están comprometidos y apenas inició ejecución

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130675 - Jve - 16 previniendo riesgos evitamos de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA75AA Puntos críticos resid sólidos intervenid	Número	15	0	0%
MA75AB Personas sensibilizadas educación amb	Número	13.000	0	0%
MA75AC Dotación recuperadores (uniformes)	Número	50	0	0%
MA75AD Dotación recuperadores (carretas -big-b)	Número	10	0	0%
MA75AE Procedas formulados y acc educa amb ejec	Número	20	0	0%
MA75AF Intervenciones en quebradas	Número	1	0	0%
MA75AG Recuper espacio públ en retiro quebradas	Metro cuadrado	18.654,72	0	0%
MA75AH Recicladores sensib, informados y capac	Número	200	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130649 - 14pp8-intervención ambiental y paisajística de las quebradas de la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 336 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA49AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: No ha iniciado la ejecución, está en estudios previos

Proyecto: 130654 - 14pp6-vida, cultura y manejo ambiental para la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54AA Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	7	0	0%
MA54AB Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	1	0	0%
MA54AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	352	0	0%
MA54AD Atención en quebradas con intervenciones	Metro cuadrado	3.486	0	0%
MA54AE Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	140	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130659 - 14pp14-implementación de un plan de acción para mitigar el riesgo en las quebradas de la comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA59AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130663 - 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130662 - 14pp5-mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.924	0	0%
MA62AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	15.202	0	0%
MA62AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	623	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130709 - 14-pp-80- proteccion, conservación y mantenimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09AA Predios comprados en san antonio p	Número	11	0	0%
MA09AB Recuper espacio públ en retiro quebradas	Metro cuadrado	2.985,12	0	0%
MA09AC Intervenciones en quebradas	Número	1	0	0%
MA09AD Actualiz estado amb agua y retiros quebr	Número	15	0	0%
MA09AE Actualiz estado sitios mvto en masa	Número	10	0	0%
MA09AF Actualiz estado de relictos bosques,rast	Número	10	0	0%
MA09AG Resultados monitoreos bd observ amb loca	Número	6	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 130650 - 14pp8-sencibilización, educación y cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA50AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.150	0	0%
MA50AB Huertas implementadas o fortalecidas	Número	27	0	0%
MA50AC Organizaciones sociales y comunitarias f	Número	10	0	0%
MA50AD Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El 30% de ejecución financiera es anticipo del contrato que va a iniciar ejecución

Proyecto: 130651 - 14pp9-educación y cultura ambiental de la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 235 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 235 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA51AA Puntos críticos residuos solidos interve	Número	12	12	100%
MA51AB organizaciones sociales, ambeintales y	Número	1	1	100%

Proyecto: 130652 - 14pp3-formación integral ambiental de los habitantes de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 548 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	13.000	0	0%
MA52AB Puntos criticos atendidos e intervenidos	Número	35	0	0%
MA52AC Recuperadores fortalecidos	Número de personas	50	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130655 - 14pp15-educación y cultura ambiental en la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA55AA Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	10	0	0%
MA55AB Personas comprometidas con acciones apra	Número de personas	5.000	0	0%
MA55AC Organizaciones comunitarias fortalecidas	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130657 - 14pp1-proyecto de formación integral ambiental de guías ambientales en la comuna 1 de la ciudad de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 419 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 419

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA57AA Puntos criticos residuos sólidos interve	Número	10	9	90%
MA57AB Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	10	9	90%

Proyecto: 130708 - 14-pp-80 aula ambiental finca la mangual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA08AA Aula ambiental instalada y operando	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130648 - 14pp13-mantenimiento y adecuación de micro cuencas y senderos ecológicos y ambientales, educación ambiental y recuperación de puntc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA48AA Acciones de limpieza y recuperacion de p	Número	28	0	0%
MA48AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	17.000	0	0%
MA48AC Ferias ambientales	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: No ha iniciado la ejecución, está en estudios previos

Proyecto: 130653 - 14pp7-educación ambiental con énfasis en residuos sólidos en los barrios de la comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA53AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	13.000	0	0%
MA53AB Puntos criticos atendidos e intervenidos	Número	40	0	0%
MA53AC Recuperadores dotados	Número de personas	100	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130656 - 14pp50-fortalecimiento de la gestión ambiental de la comuna 50-municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA56AA Personas formadas en materia de manejo a	Número de personas	3.500	0	0%

MA56AB	Talleres realizados para el manejo adecuado	Número	4	0	0%
MA56AC	Personas formadas mediante concursos ambientales	Número de personas	200	0	0%
MA56AD	Puntos críticos intervenidos	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130660 - 14pp16-formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos de la comuna 16 belén

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 183 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA60AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	3.500	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130664 - 14pp10-estrategia de reducción del riesgo ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64AA Personas formadas en procesos de silvicultura	Número de personas	500	0	0%
MA64AB Personas formadas en procesos de educación	Número de personas	250	0	0%
MA64AC Personas sensibilizadas en procesos de	Número de personas	800	0	0%
MA64AD Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	800	0	0%
MA64AE Recorridos realizados de vigilancia ambiental	Número	250	0	0%
MA64AF Diseños en quebradas	Número	1	0	0%
MA64AG Habitantes de la comuna sensibilizados,	Porcentaje	50	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130027 - Pp13 parque central de antioquia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Proyecto: 130026 - Pp13 manejo integral del agua



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 41	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130137 - Pp 13 medellin ciudad verde para la vida					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 435	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 435
Proyecto:	080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 10	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130023 - Pp13 producción y consumo sostenible					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
Proyecto:	130301 - Jve c06 sistema de gestion ambiental					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 36	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 36
Proyecto:	130024 - Pp13 educación ambiental y participación					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 537	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 537
Proyecto:	130025 - Pp13 gestion integral residuos solidos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 873	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 873
Proyecto:	080296 - Diseño y construcción primera fase de estación					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 202	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 202

Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.1 - Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad
Proyecto: 110034 - Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.024 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.046 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.694

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	608	608	100%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizados	Número	8	1	13%

Proyecto: 110149 - Mantenimiento y operación escaleras de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 905

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	4,11	4%
MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag	Porcentaje	100	34,83	35%

Observación Proyecto: Los recursos que se encuentran aún sin ejecutar, inician su etapa precontractual en el mes de Septiembre. Seran ejecutados en el último trimestre del año y pagados en su totalidad los primeros 10 días del mes de Diciembre. Por lo tanto el logro de los bienes y servicios planeados por el proyecto se cumplirán en un 100% al mes de Diciembre de 2014.

Proyecto: 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 953 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.627

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	6	50%

MV55AC	Propuesta mejora circulación peaton y ve	Número	1	0	0%
MV55AD	Estructuración fase ii del tpm	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Mediante el Decreto 0774 fueron adicionados recursos por Superávit. Se tiene proyectado que para el mes de septiembre se inicie ejecución de los contratos que realizarán los estudios, las estrategias y la logística que requiere la estructuración del nuevo Transporte Público de Medellín. Los estudios que se llevaran a cabo son: Socio-económico, medioambientales y estrategias de comunicación.

Se está gestioanando un traslado presupuestal por valor de \$1.157.364.314 al proyecto de señalización vial, con el propósito de avanzar con la señalización de corredores preferenciales para el transporte público colectivo, que de acuerdo con los avances de la estructuración técnica se han determinado. Para el mes de diciembre de 2014 se tene planeado el cumplimiento al 100% de los prouctos del proyecto.

Proyecto: 120156 - Señalización vial para la movilidad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.836 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.435

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	800	524,07	66%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	1.100	816	74%
MV56AC Instalación señalizacion elevada	Número	25	18	72%

Proyecto: 120236 - Interventoría de trámites en concesión del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 620 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoria conces une, simm	Número	12	6	50%

Proyecto: 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 779 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 495

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AA Radiocomunicación para hechos de tránsito	Número	100	0	0%
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	28,57	29%
MV37AC Actualización parque automotor hechos tt	Número	2	1	50%

Observación Proyecto: Ya fueron adjudicados los procesos contractuales para la ejecución \$ 199 millones y están en trámite de elaboración del Registro Presupuestal, destinados para el Suministro de radios para el sistema de radiocomunicaciones , accesorios y repuestos, y Servicios de mantenimiento. El resto de los recursos se encuentran en etapa precontractual con los CDP ya elaborados, para ser ejecutados en el mes de Octubre y en le mes de Diciembre se espera el cumplimiento al 100% de los bienes y servicios planeado en el proyecto-

Proyecto: 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zer - avi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.006 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.360

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.553	1.553	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	6	50%

Proyecto: 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 940

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	93.218	47%
MV40AB Apoyo comunicaci, gráfico educación vial	Porcentaje	100	100	100%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	1	100%
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	10	11	110%

Proyecto: 120241 - Pedagogía en movilidad en gestores universitarios en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.618 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.613

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41AA Apoyo actividades pedagógicas seguridad	Número	500	268	54%
MV41AB Apoyo actividades de ordenamiento vial	Número	39.600	17.874	45%

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 - Fortalecimiento de la operación metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.284 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	12	6	50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	114	0	0%
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	50	50%
MV57AG Actualización hardware para movilidad	Número	7	0	0%
MV57AH Actualización audiovisual secre movilida	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos se ejecutan a través de Contratos Marcos realizados por la Secretaría de Servicios Administrativos, por lo tanto para el último trimestre se espera que los recursos se encuentren ejecutados en los contratos de dicha dependencia, para suplir necesidades tecnológicas en la Secretaría de Movilidad. Cabe anotar que todos estos procesos ya tienen elaborado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Proyecto: 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaría de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	829	829	100%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.909

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	52.000	20.474	39%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	60.000	41.082	68%
MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	8.400	6.912	82%
MV39AE Investigación de bienes	Número	120.000	65.138	54%



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080428 - Construcción y adec de deposito de buses




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.361

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.434 \$ 1.434 \$ 1.361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	419	193	46%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.212

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 5.616 \$ 5.616 \$ 4.212

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	1.921	374	19%
Observación B / S: Se adelanta la identificación de los predios aptos a intervenir				
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	1.000	855	86%

Proyecto: 120105 - Titulación de predios a ciudadanos en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.359 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.359 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.359

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.359 \$ 1.359 \$ 1.359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV05AB Hogares que acceden titulación predios	Hogares	2.433	662	27%

Observación B / S: Se adelanta la identificación de los predios aptos a intervenir

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida

Proyecto: 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 24.049 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.049 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.366

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Información FinancieraTotal: \$ 24.649 \$ 24.649 \$ 19.966

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	1.082	4	0%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	200	0	0%

Observación B / S: Se trabaja en el cierre financiero de los proyectos para darles inicio a las obras

Observación B / S: Se cursa la etapa de cierre financiero con las familias para proceder con la asignación de subsidios

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.928 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 928 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 4.944 \$ 944 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	124	108	87%

Observación Proyecto: A partir de la revisión financiera del proyecto se identificó que para cumplir con la meta establecida para el 2014 en el Plan de Desarrollo Municipal (124 viviendas) no se requiere la totalidad de los recursos asignados en el proyecto de inversión, pues la asignación de los subsidios se realizará mediante la ejecución de recursos provenientes de vigencias anteriores que se encuentran en fiducias.

Proyecto: 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.368 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.368

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 12.368 \$ 15.368 \$ 12.368

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	5.500	5.476	100%
IV08AB Hogares atendidos en vivienda compartida	Hogares	45	45	100%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.089

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.452 \$ 1.652 \$ 1.089

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AB hog inquilinatos con acompañamie social	Porcentaje	100	80	80%
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.989 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.189

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.189 \$ 1.989 \$ 1.189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	20	10	50%

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 - Asignacion de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.705 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.705 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.137

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.900

Información Financiera Total: \$ 28.605 \$ 28.605 \$ 23.037

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	1.130	344	30%
IV91AC Hogares que acceden a viv nueva cv	Hogares	1.939	0	0%

Observación B / S: Se trabaja en el cierre financiero de los proyectos para darles inicio a las obras

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 130297 - Jve-07-mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 750 \$ 750 \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	70	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 130352 - Jve-4 mejoramiento de vivienda en la comuna 4 - aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV52AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	282	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 130360 - Jve-90 viviendas dignas corregimiento de santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 2.500 \$ 2.500 \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV60AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	200	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 140056 - Jve-c2 mejoramiento integral de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 2.500 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV56AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	270	0	0%

Observación Proyecto: Se está iniciando proceso de contratación.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 130530 - 14pp2-intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 1.000 \$ 1.000 \$ 750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV30AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	113	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 130531 - 14pp5-implementación del programa mi habitat y mitigación del riesgo en suelo mi mitigable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 221 \$ 221 \$ 221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV31AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	25	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 130532 - 14pp8-mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitación de suelos recuperables en la comuna 6 - villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 485

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 970 \$ 970 \$ 485

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV32AA Mitigación del riesgo	Obras de mitigación	1	0	0%

Observación B / S: Se cuenta con CDP desde el 7 de julio, se adelanta la etapa de estudios previos y contratación

Proyecto: 130589 - 14pp80 - mejoramiento de vivienda comuna 80

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 450 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	50	0	0%

Observación Proyecto: Se está iniciando proceso de contratación.



Proyecto: 130591 - 14pp1-construcción social e integral de vivienda y hábitat

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.331	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:		\$ 1.331		\$ 0		\$ 0



Observación Proyecto: Este proyecto se trasladó a la Secretaría de Infraestructura desde el mes de febrero por petición de la comunidad.

Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.5 - Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina
Proyecto: 130439 - Reconocimiento de la población campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AO Celebracion día campesino corregimientos	Número	5	0	0%
Observación B / S: La celebración del día del campesino se realizara en el segundo semestre.				
DE39AP Reuniones realizadas con el cmdr	Número	8	3	38%
DE39AQ Participación en eventos agropecuarios	Número	6	6	100%
DE39AR Ferias realizadas en los corregimientos	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se realizarán en el segundo semestre				
DE39AS Renovación cultivos d café por hectareas	Número	54	0	0%
Observación B / S: Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.				
DE39AT Fertilización de cultivos café hectareas	Número	43	0	0%
Observación B / S: Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.				
DE39AU Capacitación a productores	Número	221	0	0%
Observación B / S: Actualmente hay un convenio de asociacion con el Comité Departamental de Cafeteros y se esta realizando la convocatoria en las diferentes veredas del corregimiento.				
DE39AV Diseño de la central de beneficio d café	Porcentaje	100	82	82%
Observación B / S: Actualmente hay un contrato con el EDU y se realizo una adición al contrato para que se realice el diseño de la central de beneficio de café				
DE39AW Construcción d central de beneficio café	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Dado que dicha construcción solo se puede realizar cuando se tengan los diseños arquitectónicos y urbanísticos de la central de beneficio				
DE39AY Beneficiarios sistem metodológ transfere	Número	130	104	80%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.740

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AB Núme crédito otorgad crear fortal microem	Número	10.000	8.101	81%
DE35AF Solicitudes recibidas para crédito	Número	13.000	8.346	64%
DE35AH Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	0	0%

Observación B / S: La premiación es en el mes de agosto del año en curso, hasta entonces sabemos cuales son los ganadores con la respectiva base de datos.

DE35AI Personas capacitadas par capital semilla Número 700 682 97%

Observación B / S: Pasaron al entrenamiento 800 personas, pero realmente culminaron 682 el curso en tu totalidad.

DE35AK Personas realiza capacitación precrédito Número 12.000 7.639 64%

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.494

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AA Eventos comerciales para los empresarios	Número	44	32	73%
Observación B / S: ok				
DE42AB Empresarios barriales intervenidos	Número	2.000	1.341	67%
Observación B / S: Redes empresariales sociales y solidarias productivas que logran sus objetivos apoyadas por los Cedezo				
DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede	Número	23	20	87%
Observación B / S: Son redes empresariales intervenidas				

Proyecto: 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AB Pers form diplom ecosol y fomento	Número de personas	160	59	37%
Observación B / S: El indicador pertenece a Personas formadas en diplomados en economía solidaria y fomento a la cultura solidaria.				
DE43AC Evento comer estrateg posici merca upas	Número	30	8	27%
Observación B / S: Actualmente se desarrollan diferentes tipos de estrategias de comercialización para el posicionamiento de marcas de las UPAS apoyadas por la Alcaldía de Medellín.				
DE43AD Personas capacitadas en economía solidar	Número	340	245	72%
Observación B / S: Curso basico: 180 Tecnica:65.El convenio 2014 está en su etapa inicial. Acta de inicio enero 24. El indicador pertenece a Personas capacitadas (por mas del 80% de presencia) por medio del curso básico y tecnica en economía solidaria.				
DE43AE Fomento economía solidaria emprendimient	Grupos	20	0	0%
Observación B / S: Este indicador incluye todas las piezas de los Convenios que se adelantan de Economía Solidaria, de los cuales sólo se tienen las Piezas de Convocatoria Convenio Creación 2014. El Convenio con Acopi aún no ha iniciado ningún proceso de divulgación				
DE43AF Campañas escolares en las ie	Número	20	0	0%
Observación B / S: Por el momento se están corroborando la veracidad de las evidencias, ya que este convenio ha tenido varias cambios en la Supervisión, y eso ha retrasado la información.				
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	0	0%
Observación B / S: No se ha realizado encuentro del sector solidario. Ya que históricamente, este encuentro se ha realizado en el mes de Noviembre				
DE43CN Formul lín bas plan dec econ soc solid	Número	1	0	0%
Observación B / S: Línea base formulada, esta bajo observaciones del comité evaluador. Falta estudio de mercado para concurso de meritos.				

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.057

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jóvenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	670	0	0%
Observación B / S: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mes de abril se realiza los procesos de matrícula, formación, la certificación se programaría entre los meses de noviembre y Diciembre.				
DE44AG Jóvenes formados trabajo vinculan formal	Número de personas	98	35	36%
Observación B / S: Esta meta esta ligada a la meta del plan indicativo (3.1.2.4) el cual se distribuye en un 70% en Jóvenes y el 30% en Adultos.				

Proyecto: 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 943

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab	Número	297	51	17%
Observación B / S: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mnes de abril se realiza los procesos de matrícula, formación, la certificación se programaría entre los meses de noviembre y Diciembre.				
DE45AD Adultos formados trabajo vinculan mercad	Número de personas	42	12	29%
Observación B / S: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, para el mnes de abril se realiza los procesos de matrícula, formación, la certificación se programaría entre los meses de noviembre y Diciembre. Esta meta esta ligada a la meta del plan indicativo (3.1.2.4) el cual se distribuye en un 70% en Jóvenes y el 30% en Adultos.				

Proyecto: 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 736

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AB Empleo gestionad program integral empleo	Número	420	279	66%
Observación B / S: Este indicador es la suma de los logros alcanzados por el programa de formación para el trabajo (De44AG y DE45AD) e inserción laboral (DE46AC) 232 reportados por Pil y 47 reportados en Formación, separados en Jóvenes y adultos				
DE46AC Personas enganchadas laboralmente	Número de personas	280	232	83%
Observación B / S: Personas enganchadas laboralmente a través de los Puntos de Intermediación laboral PIL. Se vincularon 496 personas de las cuales 232 son de Medellín, esto se debe a que el Centro Público de Empleo debe atender y prestar el servicio a cualquier persona colombiana y extranjera de manera indistinta (vinculados al 30 de Junio de 2014 (acumulativo))				
DE46AD Visitas empresariales	Empresas	400	607	152%
Observación B / S: Visitas empresariales				

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AA Actividades de networking referenciación	Número	42	28	67%
DE47AB Ejecución del plan de acceso mercados	Porcentaje	100	30	30%
Observación B / S: Se realizó diagnóstico especializado a 233 empresas, lo cual arrojó un plan de mejora en cada una de las empresas en diferentes áreas y se comenzó con la asesoría personalizada brindada a cada una de las empresas teniendo en cuenta el plan de mejoramiento.				
DE47AD Empresas sensibilizadas en bppo	Número	500	295	59%
DE47AE Empresas intervenidas en bppo	Número	200	101	51%
DE47AF Empresas reconocidas implementación bppo	Número	10	0	0%

Proyecto: 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AA Fortaleci empres prestad servici turísti	Número	40	0	0%
Observación B / S: Esta meta se viene cumpliendo gracias al convenio que se esta desarrollando con CTA, el cual lleva una ejecución del 30% aproximadamente; se presenta en cero (0) su ejecución, dado que estas empresas se estan interviniendo mas no ha finalizado el proceso, este terminará en el mes de diciembre de 2014.				
DE48AB Creación de puntos información turística	Número	1	1	100%
DE48AC Desarrollo de productos turísticos	Número	3	0	0%

Observación B / S: Actalmente se encuentra en ejecución los convenios de implementación del producto Medellín destino turístico de compras (Fenalco, entre otros); igualmente se encuentran en ejecución los guiones; se estima el desarrollo total de estos 3 (tres) Productos Turísticos, para el mes de diciembre de 2014.

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AB Empres acomp muestr comerc colombia 2014	Número	20	23	115%
DE49AC Empresas acompaña pasarel alcaldi medell	Número	3	3	100%
DE49AD Ciclos de acompaña a empresas o proyecto	Número	73	64	88%
DE49AE Implementación plan de fortalecid a ies	Porcentaje	100	30	30%
DE49AF Empres proyect acomp model negoci escala	Número	20	16	80%
DE49AG Empresa proyect acompaña búsqe financia	Número	10	16	160%
DE49AH Empresas proyectos acompañad escalamien	Número	10	16	160%
DE49AI Nivel de implementación del plan cti	Porcentaje	33	10	30%

DE49AR Cumplimiento inversión municipal en cti Porcentaje 100 100 100%

Observación B / S: Se invirtieron 17000.0000.000 de pesos en Cti por medio de capitalización de la corporación Ruta n en mayo de 2014

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AB Empresa instaladas en landing cti	Número	36	36	100%

Observación Proyecto: El total de los recursos fueron trasladados el 4 de julio mediante CDP, a la secretaria de Servicios Administrativos para la compra de lote necesario para el desarrollo de la estrategia de Distrito Científico y Tecnológico, Medellíninnovation.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente región	Número	4	4	100%
DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	300	673	224%
DE52AV Progra estrate operando con cooperantes	Número	4	9	225%
DE52AW Monto recurs coopera inter llegan ciudad	Millones de dólares	6	7,8	130%

Observación Proyecto: Los recursos para la gestión de cooperación internacional fueron entregados en el segundo trimestre del año a la ACI mediante Capitalización (traslado presupuestal a Hacienda)

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciudad	Número	12	5	42%
DE53AY Valor expect negoci ferias eventos ciudad	Millones de dólares	600	311,9	52%
DE53AZ Notic artí positi ciudad publi medi intern	Número	300	60	20%

Observación Proyecto: Una proporción de los recursos para el apoyo a ferias y eventos fueron entregados en el segundo trimestre del año a la ACI mediante Capitalización (traslado presupuestal a Hacienda)

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120254 - Merchandising de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AA Desarrollo de colecciones de merchandisi	Número	4	0	0%

Observación B / S: No se ha avanzado en el logro del producto ya que no se han utilizado los recursos. Estos se dejaron para utilizarlos en el segundo semestre del año.

Proyecto: 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AA Crear rutas de cocina tradicional	Número	8	2	25%

Observación B / S: De acuerdo al cronograma planteado, a la fecha se viene cumpliendo a cabalidad con él, en el sentido de que se han desarrollado dos rutas de cocina tradicional, las seis restantes están programadas para ser creadas en lo que resta del año.

Proyecto: 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.857

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AB Incrementar la llegada de viajeros	Número	356.998	248.763	70%

Observación B / S: En junio de 2014 ingresaron un total de 47.896 viajeros (35.274 colombianos y 12.622 extranjeros), generando un aumento del 4,2% en comparación con junio de 2013.

DE56AC Incrementar la ocupación hotelera	Porcentaje	2	3,05	153%
--	------------	---	------	------

Observación B / S: El indicador de ocupación hotelera del 56.11% no hace referencia al incremento si no al resultado preliminar del mes de junio. Para dicho periodo se presenta una disminución de 2,8 puntos porcentuales. Los 4,78 puntos porcentuales hacen referencia al incremento del periodo enero – mayo de 2014; Si tomamos el periodo acumulado enero – junio (preliminar) dicha variación ha generado un incremento del 3,05%.

Proyecto: 120257 - Plan de mercadeo ciudad-región

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57BX Eventos nacionales internales captados	Eventos	68	33	49%

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 120258 - Gestión para la atracción de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AB Monto inversi extranj direct anunci aci	Millones de dólares	160	20,33	13%
DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	4	3	75%
DE58BD Nuevos inversionis potenciales atendidos	Número	40	32	80%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.252

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AI Mercados campesinos realizados	Número	23	23	100%
DE51AJ Mercados la presidenta realizados	Número	21	20	95%
DE51AK Vitrinas campesinas realizadas	Número	5	5	100%
DE51AL Renovación de cultivos de caña.	Número	60	0	0%

Observación B / S: Hay que tener en cuenta que el indicador de este convenio es la renovació de 60 hectareas de caña y para sembrarlas primero hay que hacer todo un proseso preliminar , el cual esta incluido dentro de los alcances del convenio, como es el diagnostico de las actules areas sembradas y la escogencia de los beneficiarios, por tal razon todavia no se ha empezado a renovar la caña. Estamos a la espera de este diagnostico.

DE51AM Establecimiento de semilleros de caña	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Hay que tener en cuenta que el indicador de este convenio es la renovació de 60 hectareas de caña y para sembrarlas primero hay que hacer todo un proseso preliminar , el cual esta incluido dentro de los alcances del convenio, como es el diagnostico de las actules areas sembradas y la escogencia de los beneficiarios, por tal razon todavia no se ha empezado a renovar la caña. Estamos a la espera de este diagnostico.

DE51AN Asistencia técnica unidades productivas	Número	3.700	1.643	44%
--	--------	-------	-------	-----

Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AB Usuarios cable aéreo san sebastiá palmit	Número	20.002	14.344	72%

Proyecto: 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 240 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AB Diseño del trapiche comunitario	Porcentaje	100	82	82%
DE60AC Productores beneficiarios escuelas campo	Número	250	262	105%

Proyecto: 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AE Mercados campesinos realizados	Número	24	0	0%
Observación B / S: Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y a partir del segundo semestre este valor estadístico hará parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261.				
DE61AF Construcción de trapiche	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Dado que dicha construcción solo se puede realizar cuando se tengan los diseños arquitectónicos y urbanísticos del trapiche				
DE61AG Mercados la presidenta realizados	Número	24	0	0%
Observación B / S: Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y a partir del segundo semestre este valor estadístico hará parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261.				
DE61AH Vitrinas campesinas realizadas	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se inicia el proceso contractual en el segundo semestre para dar cumplimiento a lo planificado. Actualmente se esta dando cumplimiento pero a través de otro proyecto y a partir del segundo semestre este valor estadístico ara parte de este proyecto. Porque según la formulación de la ficha BPIN debe pertenecer es al proyecto 120261				

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente

Programa: 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano

Proyecto: 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 5% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AB Repotenciación sitios público acceso gratu	Número	25	0	0%
Observación B / S: En trámite la etapa precontractual con UNE para la generación del servicio				
DE62BG Espacios públí acceso gratuito internet	Número	70	17	24%
Observación B / S: En trámite la etapa precontractual con UNE para la generación del servicio				

Proyecto: 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AC Personas alfabetizad uso apropiación tic	Número	700	1.189	170%

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía

Proyecto: 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AB Implementar metaportal programa mci	Porcentaje	100	33	33%
Observación B / S: En proceso de ejecución. UNE solicitó ampliación de plazo para ejecutar el proyecto mediante el convenio con la Fundación EPM				
DE63AC Incluyó temática metaportal program mci	Número	9	0	0%
Observación B / S: Las 9 temáticas están definidas. Se depende de la implementación del metaportal para la completa ejecución				

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadano

Proyecto: 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AB Estrategias implementadas tics mejoramie	Número	10	7	70%
DE64BJ Usuarios internet proporción población	Porcentaje	60	54	90%
Observación B / S: En el segundo semestre se realizará el estudio. Los resultados se esperan al final de la vigencia 2014.				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130285 - Jve-05 gerencia económica empresarial para el desarrollo sostenible de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.008 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AA Número de empresas formalizadas	Número	12	15	125%

Observación B / S: El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadístico Inicial. (Se reportaron empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

DE85AB Modelos de negocios diseñados	Número	15	0	0%
--------------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.

DE85AC Mipymes apoyadas	Número	4	0	0%
-------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.

DE85AD Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	84	84	100%
---	--------------------	----	----	------

Observación B / S: El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadístico Inicial. (Se reportaron empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.

Proyecto: 130286 - Jve-06 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 554 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 554 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 354

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AE Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 2 a 8 modelos de negocio ya que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.				
DE86AF Modelos de negocios diseñados	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE86AG Mipymes apoyadas	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida				
DE86AH Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	41	41	100%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 10 a 21 modelos de negocio ya que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.				

Proyecto: 130287 - Jve-70 apoyo a la creación y fortalecimiento empresarial comuna 70

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.046 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.				
DE87AB Sistemas productivos pecuarios apoyados	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.				
DE87AI Empresas formalizadas	Empresas	12	13	108%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE87AJ Modelos de negocios diseñados	Número	21	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE87AK Mipymes apoyadas	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				

DE87AL Personas formadas en técnica laboral Número de personas 32 0 0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.

DE87AM Personas formadas en técnica laboral Número de personas 85 85 100%

Observación B / S: Se se reportal Indicador en CERO ya que como tal Redes no se han constituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el segundo semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales se Pre-seleccionaron 16 empresarios de la comuna 3. En el mes de Junio se formalizaron 6 empresarios, se adjunta copia del Registro mercantil.

Proyecto: 130335 - Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AN Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
Observación B / S: Se se reporta el Indicador en CERO ya que como tal Redes no se han constituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el segundo semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales se Pre-seleccionaron 38 empresarios de la comuna 9. En el mes de Junio se formalizaron 7 empresarios, se adjunta copia del Registro mercantil.				
DE35AO Modelos de negocios diseñados	Número	24	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE35AP Mipymes apoyadas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE35AQ Redes creadas y/o fortalecidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				

Proyecto: 130337 - Jve-09 creación de redes empresariales integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AT Redes creadas y/o fortalecidas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Aún no se han constituido a la fecha, se aclara que están programadas para estar constituidas para el segundo semestre del 2014 y se han realizado jornadas de socialización y orientación promoviendo en los territorios el crecimiento económico				

Proyecto: 130338 - Jve-15 empresas productivas, competitivas y sostenibles en la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.191

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE38AS Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE38AU Modelos de negocios diseñados	Número	24	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				

DE38AV	Mipymes apoyadas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida					
DE38AW	Redes creadas y/o fortalecidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.					

Proyecto: 130340 - Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 930

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AX Redes solidarias creadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				

Proyecto: 130366 - Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 965

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AY Empresas formalizadas	Empresas	12	15	125%
Observación B / S: Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.				
DE66AZ Mipymes con modelo de negocios diseñados	Número	19	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE66BA Mipymes apoyadas	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE66BC Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	193	193	100%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.				
DE66BD Personas intervenidas con programas de f	Número de personas	83	0	0%
Observación B / S: La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna inició actividades en el mes de Mayo)				

Proyecto: 130428 - Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial y formación en cti

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 825

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28CO Empresas formalizadas	Empresas	12	12	100%
Observación B / S: El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadístico Inicial. (Se reportaron empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.				
DE28CP Modelos de negocios diseñados	Número	31	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización.Se inicia la apertura del concurso de Oportunidades para la Vida, etapa de inscripciones.				
DE28CQ Mipymes apoyadas	Número	11	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización. Se inicia la apertura del concurso de Oportunidades para la Vida, etapa de inscripciones.
 DE28CR Personas intervenidas en procesos de cti Número de personas 50 0 0%

Observación B / S: Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.

Proyecto: 130429 - Jve-90 fortalecimiento actividades económicas santa elena.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	25	0	0%
Observación B / S: Se tiene planeado dar cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.				
DE29CS Empresas formalizadas	Empresas	12	14	117%
Observación B / S: El logro de Febrero,Marzo, Abril, Mayo fue modificado por que la evidencia reportada, no corresponde con el nombre del Valor Estadístico Inicial. (Se reportaron empresas con personas). Sin embargo se evidencia cumplimiento del indicador.				
DE29CT Modelos de negocios diseñados	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización. Se inicia la apertura del concurso de Oportunidades para la Vida, etapa de inscripciones.				
DE29CU Mipymes apoyadas	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de sensibilización para la formalización. Se inicia la apertura del concurso de Oportunidades para la Vida, etapa de inscripciones.				

Proyecto: 130430 - Jve - 16 apoyo y creación de empresas pa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE30AA Empresas sensibilizas procesos formaliza	Número	12	0	0%
Observación B / S: La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna inició actividades en el mes de Mayo)				
DE30AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.				
DE30AC Mipyme ganadora concurso oportunidadvida	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.				
DE30AD Persona interven program formació académ	Número	37	0	0%
Observación B / S: El convenio N. 4600052610 está en proceso de adición y ampliación para la asignación de los recursos correspondientes a esta comuna.				
DE30AE Personas intervenidas con procesos d cti	Número	128	0	0%
Observación B / S: Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.				

Proyecto: 130682 - Jve 13 desarrollo económico, social y solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 639

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AA Empresa sensibil proceso formali empresa	Número	10	0	0%
DE82AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	27	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.				
DE82AC Mipymes ganad conc oportunidades pa vida	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de apertura del Concurso Oportunidades para la vida.				
DE82AE Redes empresariales intervenidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: El convenio N. 4600052703 está en proceso de adición y ampliación para la asignación de los recursos correspondientes a esta comuna.				

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral**Proyecto:** 130336 - Jve-07 formación pertinente para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.411 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE36AR Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	341	341	100%
Observación B / S: Se se reporta el Indicador en CERO ya que como tal Redes no se han constituido a la fecha, se aclara que estan programadas para estar constituidas para el segundo semestre del 2014 y se aclara que se han realizado jornadas de socialización y orientación promoviendo los territorios de crecimiento económico a la s cuales se Pre-seleccionaron 16 empresarios de la comuna 15.En el mes de Junio se formalizó 1 empresario, se adjunta copia del Registro mercantil.				
DE36AS Personas intervenidas con programas de f	Número de personas	104	0	0%
Observación B / S: El convenio está proyectado iniciar en Julio o principios de Agosto con la Universidad de Medellín				

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación**Proyecto:** 130288 - Jve-14-creación d un distrito creativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.232 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AA Implementación zona creativa comuna 14	Porcentaje	50	25	50%

Observación Proyecto: Los recursos están comprometidos mediante CDP para la realización de licitación con el fin de contratar la obra física de renovación urbana en la zona central del Poblado. En el momento, ya se cuentan con los diseños arquitectónicos y el equipo técnico que estructurará la licitación, se encuentra en contratación por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado**Programa:** 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes**Proyecto:** 130693 - Jve-50 complejo agroindustrial reactiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93AB Construcción agroindustria panela tecnó	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la construcción en el segundo semestre de 2014.				
DE93AC Construcción planta beneficio café cere	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la construcción en el segundo semestre de 2014.				
DE93AD Restauración de trapiche tradicional	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la construcción en el segundo semestre de 2014.				
DE93AE Restauración acondicionamiento edificaci	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la construcción en el segundo semestre de 2014.				
DE93AF Centro de acopio construido en operación	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento es necesario esperar que la EDU termine los diseños arquitectónicos y urbanísticos del complejo agroindustrial; se tiene planeado iniciar la construcción en el segundo semestre de 2014.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**Línea:** 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad**Componente:** 3.1 - Desarrollo empresarial**Programa:** 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario**Proyecto:** 130172 - Pp13-01-desarrollo economico incluyente**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AA Creación red empresarial solidaria comer	Número	1	1	100%
Observación B / S: Esta en proceso de transformacion textil y confecciones (No ha comenzado)				

Proyecto: 130173 - Pp13-02-crear, fortalecer y consolidar**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AA Creación de unidades productivas asociat	Número	2	2	100%
Observación B / S: Las UPAS intervenidas son RECIPLAST Y MAKAXIU. Se anexa ficha de medición				
DE73AB Unidades productivas fortalecidas unida	Número	2	2	100%
Observación B / S: Las UPAS intervenidas son: Animación Juvenil Anjueventos y COOPNICOL. Se anexa ficha de mediciónSe modifico la meta trimestral - Ya se cumplieron				

Proyecto: 130180 - Pp13-06-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80AA Unidades productivas consolidadas	Número	2	4	200%

Observación B / S: Las UPAS intervenidas son: Animación Juvenil Anjuventos y COOPNICOL. Se anexa ficha de medición

Proyecto: 130182 - Pp13-08-organización y comercialización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 276 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AA Empresa sensible proceso formal empresa	Número	1	1	100%

Observación B / S: Redes de la comuna 08: Equipo de trabajo seleccionado. Se envió por parte del cooperante el plan de medios, plan de actividades, formularios de inscripción y actas de compromiso, se espera retroalimentación y aprobación por parte de la supervisión. Se espera la definición de fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intercenir..

Proyecto: 130184 - Pp13-10-desarrollo empresarial y generac

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 243 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 243

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE84AA Redes empresariales creadas y fortaleci	Número	1	1	100%

Observación B / S: Redes de la comuna 01: Equipo de trabajo seleccionado. Se envió por parte del cooperante el plan de medios, plan de actividades, formularios de inscripción y actas de compromiso, se espera retroalimentación y aprobación por parte de la supervisión. Se espera la definición de fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intercenir..

DE84AB Redes empresariales creadas y fortaleci	Número	5	5	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Las UPAS intervenidas son: GUARDA PARQUES,PANZEROTTI SQUISITO, ODONTO-SER, ARTESANO MARCA CIUDAD, CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ADMINISTRATIVOS. Se anexa ficha de medición

DE84AC Unidades productivas consolidadas	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Observación B / S: Las UPAS intervenidas son: Asociación mutual AMUSSE. Se anexa ficha de medición.

Proyecto: 130187 - Pp13-12-desarrollo integral de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AE Unidades productivas creadas	Número	2	2	100%

Observación B / S: Las UPAS intervenidas son: SHAMPOO NAVIVE y AROMA A CAFÉ DE ANTIOQUIA. Se anexa ficha de medición

Proyecto: 130190 - Pp13-15-fortalecimiento y potencializaci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 619

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AA Fortalecimiento de unidades productiva	Número	6	0	0%

Observación B / S: El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este producto

Proyecto: 130191 - Pp13-16-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE91AA Personas formadas	Número de personas	82	82	100%

Observación B / S: de los 100 planificados para matricula se logro solo matricular 82 personas.

Proyecto: 130207 - Pp13-60-creación y fortalecimiento de as

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE07AA Creación unidades productivas asociativ	Número	1	1	100%
DE07AB Fortalecimiento de unidades productiva	Número	4	0	0%

Observación B / S: La UPA intervenida es ECOVIDA, se anexa la ficha de medición
El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este producto

Proyecto: 130208 - Pp13-08-agencia para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08AA Plan implementado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El convenio termina en Julio por lo se está próximo a recibir este producto

Proyecto: 130210 - Pp13-09-creacion emprendimiento asociati

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 186 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 186

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10AA Unidades productiv creadas y/o fortalec	Número	1	0	0%
DE10AB Unidades productivas creada y/o fortalec	Número	2	1	50%

Observación B / S: La UPA intervenidas es ASOCIACIÓN SOMOS SABOR. Se anexa ficha de medición

Proyecto: 130394 - 14pp1-proyecto de desarrollo económico incluyente de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94BE Redes creadas	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.

Proyecto: 130395 - 14pp2-crear, fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía solidaria en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 684

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE95BF Unidades productivas creadas	Número	8	11	138%

Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 11 mediante el diplomado empresarial y posteriormente se seccionaran los ocho mejores modelos de negocio para su puesta en marcha

DE95BG Unidades productivas fortalecidas	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se está a la espera de finiquitar el convenio interadministrativo con Ruta N ,para poder intervenir el recurso priorizado en CTI en dicha comuna.

DE95BH Redes creadas	Número	2	0	0%
----------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: La evidencia reportada está pendiente de ser verificada (Esta comuna inició actividades en el mes de Mayo)

Proyecto: 130398 - 14pp5-apoyo integral al desarrollo económico de las unidades productivas asociativas de la comuna 5 en las fases de creación, fortalecimik

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 443 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 443 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 231

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE98BM Unidades productivas creadas	Número	4	6	150%

Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 6 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las cuatro mejores modelos de negocio para su puesta en marcha

DE98BN Unidades productivas fortalecidas	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.

Proyecto: 130400 - 14pp6-desarrollo empresarial en la comunas 6 - doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 261

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE00BQ Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio para su puesta en marcha				
DE00BR Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.				
DE00BS Redes creadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.				

Proyecto: 130401 - 14pp7-creación , fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales direccionadas a la vocación del

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 370 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BT Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio para su puesta en marcha				
DE01BU Unidades productivas fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.				
DE01BV Redes creadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.				

Proyecto: 130402 - 14pp8-oportunidades para la generación de ingresos suficientes en la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 30% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE02BX Unidades productivas fortalecidas	Número	4	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.				

Proyecto: 130403 - 14pp9-apoyo financiero para la creación y fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria que generen ingresos suficientes de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 317 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 98

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE03BY Unidades productivas creadas	Número	4	2	50%
Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 2 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las dos mejores modelos de negocio para su puesta en marcha				
DE03BZ Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.				

Proyecto: 130404 - 14pp10-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE04CA Unidades productivas creadas	Número	3	4	133%
Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 4 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las tres mejores modelos de negocio para su puesta en marcha				
DE04CB Unidades productivas fortalecidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio. Se modificó la meta trimestral				
DE04CC Redes creadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se espera la definicion de la fecha para realizar la convocatoria para la selección de UPAS a intervenir.				
DE04CD Estudio de empleo	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta pendiente de realizar el convenio de fortalecimiento y aún no se ha generado. Saldrá a licitacion en el mes de Junio				

Proyecto: 130405 - 14pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico de la comuna 11 ¿ laureles estadio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05CE Unidades productivas creadas	Número	4	5	125%
Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 5 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las cuatro mejores modelos de negocio para su puesta en marcha				
DE05CF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	0	0%
Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.				

Proyecto: 130408 - 14pp13-competencias laborales y autonomía económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 39% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 293 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 293 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE08CG Unidades productivas creadas	Número	2	3	150%

Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 3 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se seccionar las dos mejores modelos de negocio para su puesta en marcha

DE08CH Unidades productivas fortalecidas Número 2 0 0%

Observación B / S: Al finalizar ley de garantías se realizará Convenio de Asociación

Proyecto: 130410 - 14pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas asociativas de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10CJ Unidades productivas fortalecidas	Número	6	0	0%

Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.

DE10CK Revisión de plan de desarrollo comuna 15	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Actualmente se encuentra en elaboración los estudios previos

Proyecto: 130411 - 14pp16-creación, fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales como estrategia de articulación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE11CL Unidades productivas creadas	Número	1	2	200%

Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 2 UPAS mediante el diplomado empresarial y posterior mente se secciona el mejor modelo de negocio para su puesta en marcha

DE11CM Unidades productivas fortalecidas	Número	3	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.

DE11CN Redes creadas	Número	1	0	0%
----------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Aún no han comenzado con la selección de las redes a fortalecer. Ya se contrató al coordinador de ACOPI. En espera de presentación de cronograma de actividades y elegencia del equipo de trabajo por parte del cooperante.

Proyecto: 130412 - 14pp50-mejoramiento de la asistencia técnica y agropecuaria permanente, a las unidades productivas (upas) y productores generales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 479 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AA Produ benef apoyo técni los siste produc	Número	20	0	0%

Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

DE12AB Montajes pecuarios realizados	Número	10	0	0%
--------------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

DE12AC Parcelas de frutales	Número	50	0	0%
-----------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

DE12AD Adquisición insumos agrícolas pecuarios Número 1 0 0%

Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Proyecto: 130622 - 14pp5-formacion en artes y oficios a través de las ies del municipio

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Este proyecto fue trasladado a las IES del Municipio

Proyecto: 130713 - Pp14 -80 fortalecer unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE13AA Fortalecimiento de unidades productiva	Número	2	0	0%

Observación B / S: El proyecto fue formulado en el mes de mayo de acuerdo con un traslado de recursos de la vice alcaldía de Gestión territorial.

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130396 - 14pp3-formación técnica e informal, pertinente para el empleo y la productividad y el desarrollo humano para jóvenes y adultos mayores, d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE96BI Persona mejoran empleabil medio formació	Número de personas	130	130	100%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida .Se aumenta la meta de 12 a 27 modelos de negocio ya que se decidió ampliar el margen de selección de las Mypimes ganadoras.

DE96BJ Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	16	0	0%
---	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de Pre-selección de beneficiados para participar en el Concurso Oportunidades para la vida.

Proyecto: 130397 - 14pp3-creación y fortalecimiento de unidades productivas asociativas optimas, innovadoras, con visión de mercado y que potencialicen los

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE97BK Unidades productivas creadas	Número	4	5	125%

Observación B / S: Se inicia proceso el proceso de intervención a estas 11 mediante el diplomado empresarial y posteriormente se seccionaran los ocho mejores modelos de negocio para su puesta en marcha

DE97BL Unidades productivas fortalecidas	Número	4	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El convenio inicia las primeras semanas de Julio.

Proyecto: 130399 - 14pp6-fortalecimiento para el trabajo y el desarrollo humano de la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE99BO Personas mejoran empleabilidad medio for	Número de personas	39	39	100%
Observación B / S: (Formación: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, en el Mes de Mayo se cierran matriculas para poder reportar el indicador				
DE99BP Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	8	0	0%
Observación B / S: Al finalizar el proceso formativo despues de la certificación y tres meses mas, se genera la vinculación laboral del 20% formados en Tecnicas laborales				

Proyecto: 130409 - 14pp14-continuidad del bilingüismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE09CI Jóvenes mejoran empleabili medio formaci	Número de personas	92	0	0%
Observación B / S: Formación: Se realizó el acta de inicio de los convenios de 2014 con fecha del 24 de enero, se cierran matriculas para poder reportar el indicador				

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 130414 - 14pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria en el corregimiento de san cristóbal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AA Montajes pecuarios realizados	Número	1.300	0	0%
Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.				
DE14AB Montajes pecuarios realizados	Número	28	0	0%
Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.				

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 130174 - Pp13-50-renovación de cultivos caña, plá

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AB Renovación de parcelas	Porcentaje	70	20	29%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE74AC Analisis de suelos	Porcentaje	70	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			

Proyecto: 130179 - Pp-13-50-mejoramiento de la asistencia t

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 131

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AA Montajes pecuarios realizados	Número	32	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE79AB Invernaderos realizados	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Actualmente hay un contrato interadministrativo con el IDEA y el SENA para la construcción de los invernaderos; el SENA esta en proceso de licitación pública por subasta inversa para la compra de insumos y materiales			
DE79AC Resultados análisis de suelos	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			

Proyecto: 130192 - Pp13-90-creación y fortalecimiento de fa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 689 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AA Invernaderos realizados	Número	9	0	0%
Observación B / S:	Actualmente hay un contrato interadministrativo con el IDEA y el SENA para la construcción de los invernaderos; el SENA esta en proceso de licitación pública por subasta inversa para la compra de insumos y materiales			
DE92AB Montajes pecuarios realizados	Número	111	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE92AC Productores agrícolas apoyados	Número	93	35	38%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130183 - Pp-13-80-apoyo a la producción y comerci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE83AA Insumos para invernaderos	Número	20	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE83AB Montajes pecuarios realizados	Número	12	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE83AC Talleres formaci buen practica agrícolas	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE83AD Talleres formació buenas practica manufa	Número	10	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			

Proyecto: 130186 - Pp-13-60-suministro y apoyo para la prod

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 224

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AA Montajes pecuarios realizados	Número	26	0	0%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			
DE86AB Productores agrícolas apoyados	Número	1,282	641	50%
Observación B / S:	Actualmente se esta realizando la liquidacion de los contratos y se esta recopilando la evidencia para proceder a realizar los reportes de cumplimiento del indicador			

Proyecto: 130416 - 14pp70-apoyo a la producción campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AA Productores pecuarios apoyados	Número	44	0	0%
Observación B / S:	Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.			
DE16AB Productores agrícolas apoyados	Número	12	0	0%
Observación B / S:	Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.			
DE16AC Kit entregados a los productores agrop	Número	12	0	0%
Observación B / S:	Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.			
DE16AD Kit entrega produ agropecua hacen uso in	Número	5	0	0%
Observación B / S:	Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.			
DE16AE Parcelas con estudio de suelos	Número	20	0	0%
Observación B / S:	Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.			
DE16AF Cafeteros apoyados técnicamente	Número	35	0	0%

Observación B / S: Se dará cumplimiento en el segundo semestre de 2014. este proceso se realiza mediante subasta inversa, lo que implica unos tiempos; además en la actualidad hay un contrato vigente con recursos de PP, con el mismo objetivo y este termina en el mes de mayo y se inicia uno nuevo.

Proyecto: 140087 - 14pp80- fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AF Sistemas productivos agrícolas	Número	40	0	0%
DE87AG Sistema productivos pecua (gallin poned)	Número	20	0	0%
DE87AH Sistemas productivos pecuarios (codorniz)	Número	20	0	0%
DE87AN Sistem producti agroindustria asistido	Número	23	0	0%

Observación Proyecto: El presupuesto para dar cumplimiento a este proyecto; fueron transferidos a la Secretaría de Desarrollo Economico en el mes de Junio, a la fecha se están realizando los trámites contractuales pertinentes.

Ya se realizó CDP y se creo comité de estructuracion contractual para realizar el proceso de contratacion .

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 110105 - Pp12- fomento a la cultura solidaria

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Proyecto: 130176 - Pp13-03- fortalecimiento a los pequeños

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 130177 - Pp13-05- fortalecimiento de unidades pro

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Proyecto: 130185 - Pp13-011-fortalecimiento integral de uni

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Proyecto: 130188 - Pp13-13-competencias laborales y autonom



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Proyecto: 130202 - Pp13-16-creacion de empresa multiservici




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 212	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 212
Proyecto:	130205 - Pp13-80-educacion contextualizada para e					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 191	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 191
Proyecto:	130206 - Pp13-16-fortalecimiento con asesorías a					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 173	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 173
Proyecto:	080435 - Formacion de poblacion vulnerable					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080258 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internacionales claves					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional



Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.5 - Desarrollo urbano inmobiliario
Proyecto: 130419 - Estructuración de proyectos para alianzas público privadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 461 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 461

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados	Meses	12	6	50%
AP19AB Software para actividades de proyectos	Licencias de Software	6	6	100%
AP19AC Hardware para actividades de proyectos	Equipos	7	3	43%
AP19AD Adecuación de espacios físicos app	Porcentaje	100	0	0%
AP19AE Metodología de gestión de riesgos	Número	1	1	100%
AP19AF Seminarios y capacitaciones	Número	4	2	50%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120364 - Fortalecimiento al canal local teledimedellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.478

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.667 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.837


Información Financiera Total: \$ 13.667 \$ 13.667 \$ 12.315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	2.890	1.445	50%
TM64AB Programas formativos	Horas	1.490	745	50%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	2.890	1.445	50%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.490	745	50%

Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial


Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos

Vicealcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2014



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 120305 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.622 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130646 - Jornadas de vida y equidad 2014

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 54.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 130647 - 14pp80-presupuesto participativo san antonio de prado

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Render - Puente Madre Laura - Medellín

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

JUNIO 30 DE 2014



Alcaldía de Medellín