



Imaginario: Feria de las Flores 2015, Proyecto Parques del Río Medellín

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2015

JUNIO 30 DE 2015



Medellín
todos por la vida



Contenido

Objetivo

Presentación

Seguimiento Plan de Acción Junio de 2015

Secretarías de Apoyo

- Comunicaciones
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal
- Evaluación y Control
- Hacienda
- Secretaría General
- Secretaría Privada
- Servicios Administrativos
- Fondo de Valorización de Medellín (FONVAL)

Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

- Cultura Ciudadana
- Educación
- Participación Ciudadana
- Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)
- Colegio Mayor de Antioquia
- Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)
- Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)
- Instituto Tecnológico Pascual Bravo
- Museo Casa de la Memoria

Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

- Inclusión Social y familia
- Juventud
- Mujeres
- Salud

Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

- Calidad y Servicio a la Ciudadanía
- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)
- Gobierno y Derechos Humanos
- Seguridad

Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

- Infraestructura Física
- Medio Ambiente
- Movilidad
- Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

- Desarrollo Económico
- Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)
- Teled Medellín

Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Objetivo

El Plan de Acción es un instrumento gerencial, a través del cual se programan anualmente las metas de producto y el detalle de actividades, acorde con la misión de las dependencias funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Este instrumento técnico sirve al propósito del seguimiento y la medición semestral de las acciones (productos, bienes, servicios, actividades) de gobierno. El Plan de Acción fortalece la Gestión Pública por Resultados, al definir indicadores que facilitan el monitoreo interno al desempeño, orientan la toma oportuna de decisiones y brindan información pertinente a las agendas de control.

Presentación

El presente informe de seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2015 con corte a junio 30, es un componente clave del Informe de Gestión anual de la administración central del Municipio de Medellín y de todos aquellos establecimientos públicos que hacen parte del presupuesto general y ejecutan recursos de inversión para el logro de los fines del Plan de desarrollo Medellín, un Hogar para la Vida.

Es importante aclarar que esta versión del Plan de Acción, conserva la estructura organizacional prevista en el decreto 1364 de 2013, debido a que bajo dicha estructura se

ejecutaron los proyectos de inversión, el POAI y el presupuesto durante el semestre.

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project System en la plataforma corporativa SAP.

Para cada proyecto, cada Dependencia define los productos bienes o servicios (parciales o definitivos), que espera obtener con la ejecución del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera del mismo que incluye el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2015, fue elaborado con base en los siguientes datos:

- a. La información inicial contenida en la formulación del Plan de Acción para el año 2015, la cual es suministrada por cada Dependencia.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos, las facturas y los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la Ejecución Financiera se compone de dos cifras: una información obtenida del sistema que corresponde únicamente a la cifra del presupuesto transferido desde el Municipio al ente o instituto, y otra información suministrada por cada ente o instituto que corresponde a los



recursos propios invertidos por proyecto. En el informe se muestran ambos niveles con el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado, la ejecución financiera y adicionalmente un tercer nivel con el total que suman los dos tipos de recursos.

c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.

d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera que debe hacer claridad sobre los valores reportados.

A partir de los datos anteriores, la Subdirección de información y evaluación estratégica calcula la Eficacia de los Productos y la Síntesis de los Proyectos, la cual incluye Eficacia, Ejecución Financiera e Índice de gestión del proyecto.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Vice Alcaldía	Nombre de la Vice Alcaldía
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Son aquellos proyectos de Inversión que se formulan por cada una de las dependencias de la administración.
Línea	Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo
Componente	Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo

Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo
Código del Proyecto	Número de registro en el banco de programas y proyectos (Bpim)
Nombre del Proyecto	Denominación del proyecto de inversión.
Información Financiera	Corresponde a la información con corte a junio 30 de 2015, expresada en millones de pesos.
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto aprobado por el Concejo, (POAI 2015).
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto del Proyecto.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos, Facturas y Compromisos).
Descripción del avance	En términos de Bien/Servicio/Actividad
Bien/servicio/actividad	Corresponde al Nombre y Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el



	bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el bien, servicio o actividad.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S/A	Información que explica o complementa la cifra reportada del bien, servicio o actividad (opcional)
Observación Proyecto	Información que explica o complementa las cifras reportadas del proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra)	Corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)
Proyectos de Jornadas de Vida	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en las Jornadas de

	Vida.
Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean devueltos.
Proyectos con ejecución de saldos pendientes (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Para mayor comprensión del seguimiento, se muestra en forma gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción a 30 de junio de 2015, el cual incluye los proyectos que se ejecutan en la vigencia con excepción de los asociados al Fondo Medellín Ciudad para la Vida, para el cual se ha diseñado un instrumento de monitoreo específico. Así mismo, para cada Vice Alcaldía y para cada Dependencia, se muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos.

El resumen gráfico se compone de:



Gráfico No.1: Muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o Establecimiento Público según corresponda).

Gráfico No. 2: Muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas), el disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).

Gráfico No. 3: Muestra el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción; el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por su presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia. (Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda), se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como los saldos no ejecutables y los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente.



Gráfico No. 4: Muestra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos, en relación al presupuesto ajustado.

(Del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda).




Gráfico No. 5: Muestra el Índice de Gestión de Proyectos global del Municipio, Vicealcaldía, Secretaría o establecimiento público según corresponda, el cual corresponde al producto de la eficacia (%) por la ejecución financiera (%)



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos





Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Secretarías de Apoyo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante
Programa:	5.2.2	- Comunicación política y democracia
Proyecto:	120361	- Comunicación organizacional para la gestión de lo público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 272 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61DA Servicio de transporte publico colectivo	Meses	9	3	33%
CO61DB Ampliacion espacio en el servidor	Meses	12	5	42%
CO61DC Estimulo periodismo comunitario	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: la planeacion de ejecucion esta para el tercer trimestre del año

Proyecto: 120362 - Estrategias de comunicación política para la democracia participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.033

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62AA Emisión programa de tv institucional	Número	44	32	73%
CO62AB Emisi programa tv en mi casa con anibal	Número	44	32	73%
CO62AC Emisión de programa de radio	Número	222	105	47%
CO62AD Producción del periódico instucional	Número	12	6	50%
CO62AE Monitoreo de medios	Número	12	6	50%
CO62AF Encuestas de opinión pública	Número	6	4	67%
CO62AG Estrategia digital	Número	3	5	167%
CO62AH Proyectos estratégicos diseñados	Número	3	3	100%
CO62AJ Planes de medios institucionales	Número	2	2	100%
CO62AK Producciones especiales	Número	7	5	71%
CO62AL Producción periodística - queda	Número	12	6	50%
CO62AM Estrategia de comunicaciones corporativa	Meses	12	6	50%
CO62AN Operación logística de eventos	Número	6	4	67%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.2	- Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 140114 - Jve-10 fortalecimiento de las comunicaciones en la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.458

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO14AA Diagnostico	Número	1	0	0%
CO14AB Estrategia de comunicación	Número	1	0	0%
CO14AC Diseño de campaña	Número	1	0	0%
CO14AD Plan de medios	Número	1	0	0%
CO14AE Produccion de piezas	Número	4	0	0%

Observación Proyecto: Se celebró contrato con la empresa Enlace 7 S.A.S, se firma acta de inicio el día 10 de junio de 2015. Se realiza reunión de inicio de interventoría el viernes 19 de junio del mismo año.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 140061 - 14pp2-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO61EA Produ. distribución periódico mi comuna	Número	1	1	100%
CO61EB Producción periódico comunidad al día	Número	1	1	100%
CO61EC Emisión de programas en emisora	Número	1	1	100%
CO61ED Impresión periódicos- rotativa	Número	1	1	100%
CO61EE Producción documentales	Número	1	1	100%

Proyecto: 140062 - 14pp4-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO62CA Periódicos	Número	7	7	100%

Proyecto: 140063 - 14pp5-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO63DA Edición periódico común acuerdo	Número	2	2	100%
CO63DB Actualización página web	Número	1	1	100%
CO63DC Producción revista espacio público	Número	1	1	100%

Proyecto: 140064 - 14pp7-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 7

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO64AA Produccion periódicos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140065 - 14pp16 fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 16

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65AA Produccion periódicos	Número	3	3	100%

Proyecto: 140066 - 14pp14-fortalecimiento a los medios de comunicación comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO66AA Videos	Número	1	1	100%
CO66AB Pautas radiales	Número	1	1	100%
CO66AC Pautas canales de tv	Número	1	1	100%
CO66AD Periódicos	Número	3	3	100%
CO66AE Cosultoria planeacion procesos pp	Número	1	1	100%

Proyecto: 140153 - 15pp1-comunicacional para el desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO53AA Realizacion del periodico la uno	Número	6	0	0%
CO53AB Mantenimiento y actualización pagina web	Número	1	0	0%
CO53AC Realizacion de boletines barriales	Número	21	0	0%
CO53AD Relaización de filminutos	Número	15	0	0%
CO53AE Realizacion de cineforos	Número	21	0	0%
CO53AF Cap. edición videos y animacion en 3d	Horas	40	0	0%
CO53AG Capacitacion en procesos de comunicación	Horas	60	0	0%
CO53AH Capac. comunicación entornos digitales	Horas	40	0	0%

Observación Proyecto: Se celebró convenio de asociación con la Corporación el Megáfono, se celebró acta de inicio el día 10 de junio de 2015. Se realiza reunión de inicio de interventoría el día 17 del mismo mes.

Proyecto: 140365 - 15pp12-sistema de comunicaciones para la promoción de la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO65CA Produc. e impresión medio impreso issn	Número	7	0	0%
CO65CB Plan acción sistema de comunicaciones	Número	1	0	0%
CO65CC Semin cción para participación,campaña	Número	2	0	0%
CO65CD Produccion de material publicitario	Número	1	0	0%
CO65CE Realizacion tomas barriales	Número	2	0	0%
CO65CF Mmto y actualización plataforma web	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140369 - 15pp1-creación de la emisora virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO69AA Plan de trabajo	Número	1	0	0%
CO69AB Estudio de mercado	Número	1	0	0%
CO69AC Diagnostico	Número	1	0	0%
CO69AD Personas capacitadas	Número	63	0	0%
CO69AE Parrilla de programación	Número	1	0	0%
CO69AF Campaña de divulgación	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140372 - 15pp9-escuela de comunicaciones y convivencia ciudadana con enfoque intergeneracional y dd hh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO72AA Elab. plan accion de mesas de trabajo	Número	1	0	0%
CO72AB Pccion mat. publi pccion conviv y dh	Número	1	0	0%
CO72AC Reali cartilla proccion derechos sex. re	Número	1	0	0%
CO72AD Talleres de arteterapia	Número	5	0	0%
CO72AE Impresión de los periódicos comunitarios	Número	21	0	0%
CO72AF Participantessemillerosproccionaudiovisu	Número	60	0	0%
CO72AG Videos doctales proce soci cultu de 9	Número	2	0	0%
CO72AH Elab plan accion sistema comunicaciones	Número	1	0	0%
CO72AI Seminarios cción pcción dllo local ent d	Número	3	0	0%
CO72AJ Producción material publicitario	Número	1	0	0%
CO72AK Tomas barriales sistema comunicaciones	Número	3	0	0%
CO72AL Mto y actualización de la pagina web	Meses	1	0	0%
CO72AM Rción y pcción videoclips proc sociales	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140373 - 15pp13-producción de medios impresos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO73AA Pcción medios impresos comuna 13	Número	6	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140374 - 15pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO74AA Estrategia de comunicación	Número	4	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140393 - 15pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO93AA Realizacion de seminarios	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

Proyecto: 140396 - 15pp2-fortalecimiento y apoyo al proceso de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 123 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 123 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO96AA Pccion period ediciones mi comuna 2	Número	3	0	0%
CO96AB Pcción period ediciones comunidad al día	Número	3	0	0%
CO96AC Capacitacion emisora virtual	Número	1	0	0%
CO96AD Programaciòn emisora virtual	Número	1	0	0%
CO96AE Semilleros de comunicaciòn	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se inicio contratación en el mes de junio por lo tanto los resultados se veran en el tercer trimestre

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080527 - Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130486 - 14pp8-fortalecimiento de los procesos de comunicación y difusión de las actividades culturales de la comuna 8 - villa hermosa.

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Proyecto: 130487 - 14pp1-proyecto comunicacional para el desarrollo de la comuna uno

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 116 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 116

Proyecto: 130488 - 14pp10-fortalecimiento de la plataforma de comunicaciones para la divulgación de los procesos de gestión, participación y desarrollo local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 76 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 76

Proyecto: 130489 - 14pp6-fortalecimiento del sistema de información y comunicación de la comuna seis, con el fin de incrementar los niveles de participación,

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 81 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 81

Proyecto: 130490 - 14pp50-fortalecimiento y apoyo a los medios de comunicación comunitarios del corregimiento de san sebastián de palmitas



Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 29 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 29

Proyecto: 130491 - 14pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las comunicaciones y las tics




Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 23 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 23

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120154 - Mejoramiento del sistema de monitoreo - simon

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 437

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL54AE Revisión solicitudes licencia urbanistic	Porcentaje	50	35	70%
PL54AF Revisión de proyectos aprobados	Número	500	283	57%

Observación Proyecto: Se precisa que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 883 de junio 3 de 2015 "Por el cual se adecúa la estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones ", estos temas pasan a ser competencia y responsabilidad de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, dentro de la nueva estructura de la Administración Municipal

Proyecto: 120162 - Planificación y ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.072 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL62AD Gestión del pot aprobado	Porcentaje	100	15	15%

Proyecto: 120164 - Gestión del suelo para el hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 685

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL64AK Instrumentos para la gestion del suelo	Número	3	2	67%

Proyecto: 120166 - Planificación de espacio público y movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 213

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL66AC Gestión y aprob de interv del e.p y vias	Porcentaje	100	60	60%

Proyecto: 120167 - Planificación de los proyectos estratégicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.830

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67AC Gestión y apoyo de los proy del plan dll	Porcentaje	100	70	70%
PL67AD Macroproyectos formulados	Número	10	2	20%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120194 - Modernización sistema integral de gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 595 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.812 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 578

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL94AC Horas modelo integrad planeación y gesti	Número	350	60	17%
Observación B / S: Los esfuerzos se concentraron en la Optimización de la Modernización y se requería contar con el nuevo Decreto de estructura administrativa para dar continuidad al Mipyg				
PL94AD Plan de comunicaciones sig	Porcentaje	100	40	40%
PL94AE Servidores sensibil y capacitados en sig	Número	8.000	802	10%
PL94AI Renov certificac sistema gestión calidad	Días	22	0	0%
PL94AJ Horas auditorías internas de calidad	Número	400	136	34%

Programa: 5.1.2 - Seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Proyecto: 030442 - Fortalecimiento del sistema de información sisben

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.925

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL42AA Siisben en operación	Porcentaje	100	100	100%
PL42AB Envío de bd sisben al dnp para certifica	Número	12	6	50%
PL42AC Encuestas sisben realizadas	Número	40.000	21.451	54%

Proyecto: 120222 - Observatorio de políticas públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.708 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.816

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL22AA Informes seguimiento plan de desarrollo	Número	17	6	35%
PL22AF Medición percep. ciud. interv. estrateg	Porcentaje	100	50	50%
PL22AL Operación observatorio políticas publica	Meses	12	6	50%
PL22AM Actualización indicadores de ciudad	Número	256	256	100%
PL22AP Operación, apoyo generación inf geograf	Meses	11	5	45%
PL22AQ Seguimiento y evaluación planes estrateg	Meses	11	5	45%
PL22AS Audiencias de rendición de cuentas	Número	2	1	50%
PL22AT Informes de gestion	Número	2	1	50%
PL22AU Formulación sistema seguimiento del pot	Porcentaje	100	30	30%

Proyecto: 130606 - Mantenimiento estratificación socioeconómica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.329 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL06AB Asignación estrato viviendas nuevas cbml	Número	21.000	3.420	16%

Observación B / S: El producto se ejecuta por medio del contrato interadministrativo 4600059001, el cual inició el 20 de marzo de 2015 y se desarrolla en dos etapas: en su etapa inicial contempló menos de la mitad del personal con el que se está ejecutando la segunda etapa, razón por la cual el Plan de Acción con corte a junio de 2015, solo evidencia una ejecución del 16% de la totalidad del producto

Proyecto: 140215 - Inteligencia de información para el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15AA Blueprint	Porcentaje	100	0	0%
PL15AB Ajustes al sistema implementados	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se ha realizado la documentación técnica del proyecto y con la misma se generó un documento con la definición de los requisitos del sistema de información, el cual se encuentra en revisión por parte de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información. Para el segundo semestre se realizará el Estudio de Mercado, a partir de la aprobación del documento de definición de requisitos para el sistema de información, se espera llevar a cabo el proceso de la actividad Precontractual, de acuerdo a la modalidad seleccionada (licitación, o subasta inversa), y posteriormente se procederá con el inicio y la ejecución del Contrato.

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120117 - Gestión para el proceso de conservación catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.761 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL17AA Conservación elementos del catastro.	Número	24.804	9.445	38%
PL17AB Asig. rect. y cert. de la nomenclatura	Número	63.227	23.705	37%
PL17AC Digitalización información geografica	Número	53.500	20.374	38%
PL17AE Investigaciones inmobiliarias	Número	6.809	2.554	38%
PL17AF Invest. jurídicas y técnicas de predios	Número	3.891	1.506	39%
PL17AG Invest. para la elaboracion de cppc	Número	1.362	537	39%
PL17AH Determinación y manteamiento de pci	Número	749	283	38%

Observación Proyecto: Las metas del fueron programadas hasta diciembre de 2015, sin embargo aún no hay recursos para financiar la ejecución de los meses noviembre y diciembre.

Proyecto: 140383 - Censo catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.675 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.659

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL67BA Renovar datos fis jurid econ de predios	Número	9.744	4.096	42%
PL67BB Depuración bd geog. alfanum del catastro	Número	5.116	3.002	59%
PL67BC Ubicar matríc no interrelacionadas(iper)	Número	1.462	664	45%
PL67BD Atención público	Número	2.436	1.079	44%

Observación Proyecto: Las metas del fueron programadas hasta diciembre de 2015, sin embargo aún no hay recursos para financiar la ejecución de los meses noviembre y diciembre.

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 120218 - Fortalecimiento de la planeación social y económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 277 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL18AB Sesiones del compse realizadas	Número	4	2	50%
PL18AC Prof capacitados en formulc proyectos	Número	50	42	84%
PL18AI Comit e instanc de direc econ acompañada	Número	4	7	175%
PL18AJ Políticas de dllo económic direccionadas	Número	8	11	138%
PL18AK Encuen del ctp realizados	Número	11	9	82%

Proyecto: 120219 - Direccionamiento de la planeación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 769 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 723

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL19AF Talleres y convesatorios sobre el smgppg	Número	10	0	0%
Observación B / S: En el marco de revisión y ajuste al Sistema Municipal de Planeación se tienen programados grupos focales y talleres zonales que se iniciaran a partir del 21 de julio (Grupos Focales con funcionarios públicos (sectorial, poblacional, territorial, presupuestal, seguimiento y evaluación y Grupos Focales y entrevistas con Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación – CTP				
PL19AH Pactos para la pedag y particip formulad	Número	5	0	0%
Observación B / S: La meta de este indicador se cumple en diciembre				
PL19AJ Smp revisado y ajustado	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: En el marco de revisión y ajuste al Sistema Municipal de Planeación se tienen programados grupos focales y talleres zonales que se iniciaran a partir del 21 de julio (Grupos Focales con funcionarios públicos (sectorial, poblacional, territorial, presupuestal, seguimiento y evaluación y Grupos Focales y entrevistas con Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación – CTP				

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región
Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional
Proyecto: 120220 - Gestión articulada del territorio regional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 712 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 717 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 695

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL20AB Catedras regionales	Número	1	0	0%
PL20AC Proy estructurantes articulación regiona	Número	2	0	0%
Observación Proyecto: El contrato inicio el 24 de junio y estos se empezarán a cumplir en el tercer trimestre de 2015. Es un contrato que se está llevando a cabo con la Universidad Nacional de Bogotá, el número del contrato es 4600060762. se está cumpliendo en diciembre del presente año.				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa
Proyecto: 140057 - Pp-13 fortalecimiento planeación local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL57AC Ajuste y homologación de los 21 pdl	Porcentaje	22	19	86%
Observación B / S: Los planes restantes se encuentran en revisiones final y estarán terminados para septiembre.				

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado:	Ejecución:
980531	Estratificación Rural	\$ 0,16690	\$ 0,0
110031	Depuración Catastral en la Ciudad De Medellín	\$ 0,36655	\$ 0,0



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080490 - Agendas dllo y lineamient ordenac territ




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno
Proyecto: 120192 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV92AN Progra aseguramiento mejora calidad ai	Número	1	0	0%
Observación B / S: La función de auditoría está aplicando el programa de aseguramiento de la calidad PAMC; la unidad de medida se estableció con base en el cumplimiento de las evaluaciones internas y externas con base en la norma del IIA, la evaluación interna periódica se realizará en agosto, la externa va de agosto a noviembre.				
EV92AO cultura del control para la transparen	Porcentaje	100	68	68%
Observación B / S: Capacitación servidores, Contratos prestación servicios, practicantes, licencias, campaña fortalecimiento del control interno y la transparencia				
EV92AP Asegura strategi al control interno mip	Número	8	4	50%
Observación B / S: Se han realizado cuatro auditoría (4) con la firma PriceWaterhouse: a los procesos Gestión Cultural, Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo de Desastres, Gestión Social del Riesgo y se contrató cuatro (4) auditorías internas más				

Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud
Proyecto: 130089 - Constitución eps mixta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA89AA Porcentaje de participación	Porcentaje	37	37	100%

Proyecto: 130209 - Conformación corporación hospital infantil concejo de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA09AA Porcentaje de participación	Porcentaje	66,7	66,7	100%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura-epm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 582 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 582 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Millones de pesos	582	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre de acuerdo a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000, correspondiente a la negociación.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti
Proyecto: 100031 - Capitalización corporación ruta n medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23.409

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA31AA Capitalización	Millones de pesos	23.458	23.458	100%

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad**Programa:** 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional**Proyecto:** 001806 - Túnel de occidente (convenio no. 0583)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Millones de pesos	3.333	0	0%

Observación Proyecto: Los recursos para dicho proyecto no se han ejecutado porque se estaba a la espera de Informe de Ejecución y estado del proyecto, de parte de la Gerencia Estratégica de Proyectos. Dichos recursos se destinaran para la estabilización de taludes.

Proyecto: 040320 - Acuerdo de pago metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.906

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Millones de pesos	47.304	25.905	55%

Observación Proyecto: Dicho proyecto se ejecuta mes a mes con el informe presupuestal de la Subsecretaría de Ingresos sobre el recaudo de Sobretasa a la Gasolina, avalado con las declaraciones presentadas y pagadas por los distribuidores mayoristas.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo**Programa:** 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional**Proyecto:** 140000 - Capitalización aci medellín y área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA00AA Aportes	Millones de pesos	4.916	4.316	88%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente**Componente:** 4.3 - Territorio equitativo y ordenado**Programa:** 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental**Proyecto:** 130362 - Transferencias al área metropolitana (ley 1625/13).

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 61.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63.724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33.502

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA62AA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones de pesos	61.621	33.502	54%

Observación Proyecto: Por sobre ejecución en el Impuesto Predial, presenta una adición de \$2.103.392.587 mediante Decreto No. 0542 de abril 13 de 2015.

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 150041 - Inversión transitoria de obligaciones urbanísticas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Consideramos que este proyecto no debe ser formulado en el plan de acción de la Secretaría de Hacienda ya que este fue formulado en el mes de abril para ejecutar recursos conforme al artículo 597 del Acuerdo 048 de 2014 que determinó: Transitoriedad en la distribución de recursos causados. Cuya destinación será la adquisición de predios y/o a la construcción de equipamientos colectivos y de espacio público. El proyecto original es: Obligaciones Urbanísticas código 120292, adscrito a la Secretaría de Servicios Administrativos. Al final de la vigencia este proyecto no contara con recursos.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120066 - Organización, registro, control digital y físico de la documentación de la secretaría de hacienda.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 949 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA66AA Imágenes digitalizadas	Número	4.946.198	2.416.681	49%
HA66AF Contrato custodia, almacenaje, consulta	Número	1	1	100%

Proyecto: 120144 - Administración financiera de los excedentes de liquidez- equipo de inversiones-subsecretaría de tesorería

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA44AA Títulos ados, valorados y contabilizado	Porcentaje	100	50	50%
HA44AC Cumplimiento metas rendimientos propios	Porcentaje	100	27,89	28%

Observación Proyecto: Para la evaluación del plan de acción a junio de 2015, la ejecución por valores estadísticos registró el 100%, para títulos administrados, valorados y contabilizados, ya que con la ejecución del proyecto 120144 se administraron, valoraron y contabilizaron el 100% de los títulos del trimestre, los cuales se ubicaron en un promedio mes de 53 títulos. Para el caso de los rendimientos financieros por recursos propios obtenidos a través de la administración de los excedentes de liquidez, la ejecución del valor estadístico alcanzó una ejecución del 88,90% con corte al mes de mayo de 2015, ya que para la fecha aún no se publica el informe de ejecución de ingresos con corte al 30 de junio de 2015. La evaluación de este valor estadístico se obtiene de la relación entre el porcentaje de ejecución de los rendimientos financieros por recursos propios tomado del informe de ejecución de ingresos de la Secretaría de Hacienda, y el valor planificado en el plan de acción del trimestre, esto es (16,89% / 19%). El nivel de los valores estadísticos, se obtienen por medio de la ejecución presupuestal del proyecto 120144 - Administración Financiera de los Excedentes de Liquidez, el cual cuenta con un presupuesto actual de \$560,286,247 incluyendo valores en reserva de la vigencia 2014. Estos recursos son invertidos con la finalidad de brindar soporte y mantenimiento al proceso de Administración de Portafolio de Inversiones Financieras. El nivel de ejecución presupuestal de los pagos del proyecto 120144 con corte a junio de 2015 alcanzó un 30,17% incluyendo reservas (Valor ejecutado \$169,012,851 Vs Valor Presupuestado \$560,286,247); por su parte, el nivel de ejecución por compromiso presupuestal alcanzó al mismo corte el 84,38% (fuente: Informe de ejecución proyecto 120144 - Unidad de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda)

Proyecto: 120159 - Soporte a las aplicaciones que administran las rentas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA59AB Requerimientos y soportes solicitados	Número	250	126	50%

Observación Proyecto: En el mes de marzo se efectuó traslado de los recursos a Tecnología de Información según plan de trabajo módulos de ingresos

Proyecto: 120160 - Desarrollos e implementaciones tecnológicas para la administración de las rentas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA60AA Transacciones sap act y casos parametriz	Número	6	1	17%
HA60AC Servicios web implementados	Número	5	1	20%

Observación Proyecto: En el mes de marzo se efectuó traslado de los recursos a Tecnología de Información según plan de trabajo módulos de ingresos

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120055 - Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA55AA Elaboración mfmfp	Unidad	1	0,5	50%
Observación B / S: Se entrega conjuntamente con el proyecto de presupuesto para el 2016, aproximadamente en agosto - septiembre				
HA55AB Elaboración plan financiero	Unidad	1	0,5	50%
Observación B / S: Se entrega conjuntamente con el proyecto de presupuesto para el 2016, aproximadamente en agosto - septiembre				
HA55AE Elaboración manual loans (deuda pública)	Unidad	1	1	100%

HA55AF Implementación marco fiscal en bpc Unidad 1 0,9 90%

Proyecto: 120065 - Modernización de los sistemas de recaudo y diversificación de los medios de pagos en la tesorería del municipio de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA65AG Ampliar bancos con recaudo web service	Porcentaje	100	50	50%
HA65AH Implementacion swift con otros bancos	Porcentaje	100	50	50%
HA65AI Crear docs pago contab y seguimiento web	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: No se han realizado avances debido a que los esfuerzos del centro de competencias estuvieron concentrados durante el primer semestre en el desarrollo de las actividades orientadas al beneficio tributario las cuales no estaban contempladas.				
HA65AK Configu débitos atm cuentas ahorro y cte	Porcentaje	100	50	50%
HA65AL Modificar aplica recaudo especific medio	Porcentaje	100	0	0%
HA65AM Adaptación certificado de paz y salvo	Porcentaje	100	0	0%

Proyecto: 120079 - Fortalecimiento para el control de la evasión y elusión tributaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.409 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA79AA Contrib omisos y estab no inform inscrist	Número	8.153	3.265	40%
HA79AB Control elusion y evasion x inspec reali	Número	7.432	3.290	44%
HA79AC Cta cte tributaria de contrib actualizad	Número	48.346	25.247	52%
HA79AD Procesac/ declaracion industriayc en sap	Número	68.570	48.664	71%
HA79AE Bases de datos contrib depuradas y mejor	Número	16.367	4.093	25%
HA79AF Certificados de deuda morosa del contrib	Número	23.168	9.937	43%

Observación Proyecto: El convenio terminó el 11 de junio 2015 quedando reportado hasta esta fecha.

Proyecto: 120114 - Sostenibilidad de la calidad de la información contable del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.596 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA14AA Estados financieros consolidados	Número	9	3	33%
HA14AD Mejoramiento de aplicacion sap	Porcentaje	100	30	30%
HA14AE Analizar e investigar registros contable	Porcentaje	95	41,52	44%

Observación Proyecto: Los recursos serán ejecutados en el segundo semestre de 2015, en los componentes de Comunicaciones (Publicación Estados Financieros) y Tecnología de Información para el mejoramiento de nuevas funcionalidades en el sistema SAP.

Proyecto: 120151 - Generación de cultura tributaria en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 715

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA51AB Contribuyentes y ciudadanos culturizados	Número de personas	137.000	117.071	85%
HA51AF Campañas de medios de sensibilización	Número	4	2	50%

Proyecto: 120195 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.133 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.847

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA95AA Contrib con obligacion en mora saneados	Número de personas	8.000	6.785	85%
HA95AB Cartera recuperada	Millones de pesos	114.815	79.227	69%

Observación B / S: El valor contemplado es hasta el 31 de mayo ya que hasta el momento no es posible tener la ejecución presupuestal de ingresos ni realizar la verificación de recaudos del mes de junio

Componente: 5.3 - La ciudad conversa y se articula con la región

Programa: 5.3.1 - Gestión articulada de los territorios, camino al desarrollo regional



Proyecto: 130361 - Aportes de capital asociación colombiana de ciudades capitales –asocapitales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA61AA Aportes de capital#asocapitales	Millones de pesos	78	45	58%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional



Línea:	5	- Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente:	5.1	- Buen Gobierno y Transparencia
Programa:	5.1.3	- Nuevo modelo institucional para la gerencia jurídica pública
Proyecto:	120368	- Gerencia jurídica en el municipio de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.831

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE68AA Fortalecimiento secretaría general	Porcentaje	100	40	40%
Observación B / S: Se fortaleció el Sistema de Información Jurídica- JURISMED; así mismo se implementó en la plataforma el módulo de Mecanismos Alternativos de Solución a Conflictos, se llevó a cabo la gestión documental de los procesos judiciales en los cuales es parte el Municipio de Medellín y se actualizó y verificó la información que contiene el módulo de "NEMESIS".				
GE68AB Direccionamiento jurídico	Número	50	77	154%
Observación B / S: A la fecha 30 de junio de 2015 se han registrado en la tabla de reparto 103 solicitudes de conceptos jurídicos.				
Este total de 103 solicitudes de conceptos jurídicos se discrimina así: 26 solicitudes de conceptos jurídicos para proyectos de acuerdo y 77 solicitudes de conceptos jurídicos para las dependencias del nivel central y descentralizado de la Administración Municipal.				
Así mismo como parte del Direccionamiento Jurídico que tiene la Secretaría General, en el primer semestre del año 2015 se realizaron las siguientes actividades:				
* Revisiones y ajustes a proyectos de acuerdo: 18				
* Participaciones en comités: 10				
* Se han resuelto 7 derechos de petición.				
* Se han formulado 7 políticas de prevención.				
* Se estudiaron 14 normas proyectadas.				
* Se estudiaron 17 normas ya emitidas.				
* Generación de alertas: 1.				
* Requerimientos organismos de control: 4.				
* Copias y comunicaciones a dependencias: 21.				
* Control a traslados de derechos de petición: 11.				
* Resolución consulta a dependencias: 43.				
* Asesorías jurídicas a dependencias: 29.				
* Asesorías al Concejo de Medellín en 14 reuniones de Comisiones Accidentales.				
* 27 reuniones de estudio a proyectos de acuerdo.				
* Participación en primer y segundo debate de proyectos de acuerdo: 14				
* Se revisaron 87 actos administrativos.				
* Proyección de 60 resoluciones de segundas instancias (salud, hacienda y movilidad).				
* Se revisaron 22 contratos y convenios interadministrativos.				
GE68AD Procesos de capacitación	Número	2	0	0%
Observación B / S: Las capacitaciones se van a programar para el segundo semestre de la vigencia 2015.				
GE68AE Índice favorabilidad procesos judiciales	Porcentaje	74	65	88%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120360 - Administración de información corporativa de entes descentralizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV60AF Capacitacion gob corp y admon juntas dir	Número	5	0	0%
Observación B / S: El plan de formación inicia posterior a la implementación derivada del decreto 883 de 2015. Por lo anterior, los eventos se darían para el mes de julio				
PV60AJ Alojamiento plataforma	Meses	11	6	55%
Observación B / S: Los servicios de alojamiento y soporte se prestan mensualmente al igual que el acompañamiento en el uso de la herramienta tecnológica				
PV60AK Manuales construidos	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se construye el borrador de manual de propiedad y se proyecta la reglamentación para las juntas directivas				

Proyecto: 140183 - Fortalecimiento institucional de la secretaría privada y despacho alcalde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV83AA Fortalecimiento sec privada y desp. alc.	Porcentaje	100	35	35%
Observación B / S: Se continua con el diseño de los Micrositios, estando mas adelantados el del FMCV y Gobierno Corporativo.				

Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial
Proyecto: 120292 - Inversión de obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.758

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA92AA Predios adquiridos	Número	4	1	25%

Observación B / S: Con el Decreto 2167 del 18 de diciembre de 2014, se estableció que la Secretaría de Hacienda será la ordenadora del gasto y quien direccionará los recursos de las obligaciones urbanísticas (artículo 4); en el artículo 9 se designó la Administración de estos recursos a través de un fondo cuenta contable y financiero el cual administrará la Secretaría de Hacienda

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia
Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación
Proyecto: 120011 - Renovación parque automotor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 201 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 851

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA11AC Servicios de transporte	Horas	73.809	1.059	1%

Observación B / S: El contrato inicio su ejecución en el mes de mayo de 2015

Proyecto: 120012 - Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las tic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.327 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.067 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.545

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA12AA Servicios tic disponibles	Número	12	12	100%

Observación B / S: Los 11 servicios TIC del contrato para disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín permiten visualizar una disponibilidad de la plataforma TIC con un promedio acumulado del 99,90% en lo recorrido del año. * Mesa de Servicios, * Gestión de laboratorio, * Repuestos, * Administración y soporte de la plataforma de almacenamiento, * Administración y soporte de servidores, * Administración bases de datos, * Administración y soporte de telecomunicaciones, * Seguridad informática, * Sistema de información geográfica – GIS, * Soporte a los sistemas de información SAP, * Soporte por demanda y por proyecto para Sistemas de Información (SAP, GIS y otros) y * Servicio de Interventoría técnica para el servicio integral de apoyo tecnológico a la plataforma informática.

SA12AB Proceso con cubrimiento tecnológico	Número	1	0,57	57%
--	--------	---	------	-----

Observación B / S: * Gobierno local tiene un avance del 99%. * Gestión cultural tiene un avance del 15%.

Proyecto: 120225 - Gestión integral del talento humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.826

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA25AC Centro bienestar en funcionamiento	Porcentaje	100	80	80%

Observación B / S: Realización de campañas de difusión y socialización del Centro de Bienestar para los servidores públicos - La Rosa de los vientos, donde se detalla cada uno de los cuatro espacios que lo conforman, estos son: Viento en Popa (Gimnasio). Malecón de los Sueños (Lúdica y recreación). Alquimia Saludable. Zona de alimentación). Nautilus (Jardín infantil). Las estrategias de comunicación se han sido por diferentes medios y formas (secreservicios, afiches, bakin, recordatorios, artistas, entre otros). Inicio de inscripciones para disfrutar del jardín infantil y el gimnasio. Elaboración de normas que regulen el funcionamiento del espacio.

Proyecto: 120226 - Modernización e integración de la gestión documental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 621 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 473

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA26AB Sistema gestion dctal prediseñado	Porcentaje	100	35	35%

Observación B / S: Estudio del mercado , diseño de los módulos del Sistema de Gestión Documental y de especificaciones técnicas del sistema.

Proyecto: 120227 - Administración eficiente del papel

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos se trasladaron a otro proyecto que contribuía a la misma meta

Proyecto: 120228 - Mantenimiento del centro administrativo municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.098

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA28AA Pisos adecuados	Número	5	2	40%

Observación B / S: Adecuación del piso 4 del CAM para la Unidad de Contaduría de la Secretaría de Hacienda, adecuación de una torre en piso 11 de Plaza de la Libertad para la Secretaría de Desarrollo Económico, mantenimiento de 96 rejillas de la plazoleta central del CAM y mantenimiento del sistema de bombeo.

Proyecto: 120229 - Mantenimiento sedes administrativas mpales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 772 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SA29AA Sedes intervenidas Número 8 2 25%
Observación B / S: Intervención de la sede Unidad de Víctimas de Palermo y Comisaría de Familia 10B en Boston. Mantenimiento del ascensor de Secretaría de Movilidad y de las UPS y mantenimiento del sistema de bombeo

Proyecto: 120230 - Bienes muebles para la prestación de servicios con calidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA30AA Bienes suministrados	Número	470	112	24%

Observación B / S: Intervención metrológica de equipos de calibración y suministro de sillas, archivadores y escritorios

Proyecto: 120231 - Soluciones de vivienda para servidores municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.084 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.556 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.905

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA31AA Créditos adjudicados	Número	350	147	42%

Observación B / S: Adjudicación de préstamo de vivienda a 129 empleados y 18 trabajadores oficiales. Las modalidades para las cuales se adjudicó los préstamos fue para compra, hipoteca y mejoras.

Proyecto: 120232 - Administración y control de bienes muebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA32AC Sistema marcacion bienes implementado	Porcentaje	100	13	13%

Observación B / S: Diseño de las especificaciones técnicas del objeto a contratar.

Proyecto: 130293 - Adquisición y adecuación sedes administrativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 603

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA93AD Inmueble adquirido	Metro cuadrado	34,65	34,65	100%

Observación B / S: La adquisición se materializó con la suscripción y registro de la escritura pública 989 del 13 de abril de 2015.

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120233 - Administración y conservación del inventario de bienes inmuebles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.475

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA33AC Contratos formalizados	Número	300	55	18%

Observación B / S: Renovación o nuevos contratos de comodato, Arrendamientos y Administración del espacio público

Programa: 5.1.6 - Transparencia como garantía de buen gobierno

Proyecto: 120234 - Transparencia en la gestión contratación pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 252 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 552 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 531

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SA34AB Feria transparencia realizada	Número	1	0	0%



Observación B / S: La Feria de la Transparencia en Alianza Medellín-Antioquia se tiene programada para el martes 8 de septiembre de 2015. Se han realizado reuniones conjuntas con la Gobernación de Antioquia para coordinar las actividades y aspectos logísticos necesarios para el desarrollo del evento.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables




Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080304 Adquisicion de Bienes Inmuebles	\$ 0,00000	\$ 0,0

Fondo de Valorización de Medellín (FONVALMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 110010 - Estudios y diseños para proyectos de valorización

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 15%	Ejec. Financiera : 11%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	2%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 52
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 475	\$ 475		\$ 52



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AA Estudio preliminar corredor vial occiden	Porcentaje	100	0	0%
FV10AB Diagnosticosocioeconóm corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AC Estimación beneficio corredor vial occid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AD Estudio valores tierra corredorvialoccid	Porcentaje	100	0	0%
FV10AJ Ajustes a diseños	Porcentaje	100	77	77%




Observación Proyecto: Los estudios se realizarán a finales del segundo semestre de la presente vigencia.

Secretaría Vice Alcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Proyecto: 120174 - Cultura ciudadana en equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.932 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU74AC Eventos culturales comunitarios apoyados	Número	50	9	18%
CU74AD Eventos de ciudad apoyados	Número	30	34	113%
CU74AG Asistentes a los eventos culturales	Número	500.000	78.625	16%
CU74AJ Agenda cultural en casas de la cultura	Número	380	177	47%

Proyecto: 120176 - Formación y creación para la ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AA Vinculados a los procesos de formación	Número	6.570	6.623	101%
CU76AC Vinculados a formación en casas de la cu	Número	2.240	4.732	211%

Proyecto: 120188 - Programa de formación de públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AC Actividades de formación realizadas	Número	80	90	113%
CU88AD Alianzas con museos,teatros y parques	Número	9	9	100%
CU88AE Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	675.000	359.766	53%

Proyecto: 120189 - Convocatorias publicas para la democratización de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.171 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.950 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AC Iniciativas culturales presentadas	Número	1.500	1.864	124%
CU89AD Iniciativas culturales apoyadas	Número	600	371	62%

Programa: 1.3.3 - Educación y formación ciudadana para una ciudadanía viva**Proyecto:** 120175 - Fomento y desarrollo de mercados artesanales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 190**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU75AB Mercado artesanal sanalejo realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 120182 - Ciudad cultural para la vida, movilidad, y la convivencia**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.247**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AA Campañas de ciudadanía cultural realizad	Número	1	1	100%

Proyecto: 120183 - Voluntariado y construcción de ciudadanía**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AB Personas realizando voluntariado	Número	2.875	1.044	36%
CU83AC Org. de voluntariado y ent. acción. volunt	Número	10	4	40%

Proyecto: 120184 - Ciudadanía cultural para la diversidad étnica, sexual y de género**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 351**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AB Acciones pedagógicas realizadas	Número	3	2	67%

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural**Proyecto:** 120169 - Fortalecimiento del archivo histórico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU69AA Descripción documental	Metro Lineal	9	4,5	50%
CU69AC Imágenes digitalizadas	Número	2.000	0	0%
Observación B / S: La digitalización se hará en el segundo semestre				
CU69AD Personas que asisten a visitas guiadas	Número	1.600	1.028	64%
CU69AE Sede patrimonial conservada y dotada	Número	1	1	100%
CU69AF Folios conservados	Número	14.000	7.250	52%

Proyecto: 120170 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural material e inmaterial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70AC Proyectos apoy. a grupos de vigias patri	Número	8	4	50%
CU70AE Activaciones de patrimonio cultural real	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se realiza Convenio de Asociación con la Corporación Fractal para la implementación de estrategias culturales creativas e innovadoras para la activación y la puesta en valor del patrimonio cultural de Medellín. El grueso de las implementaciones de las activaciones, se realizaran durante el mes de septiembre, mes del patrimonio cultural.

Proyecto: 120172 - Restauración y recuperación de muebles e inmuebles patrimoniales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72AA Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	15	1	7%

Observación B / S: Carlos Gardel - Manrique

Proyecto: 120185 - Investigación y acción comunicativa para la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AA Investigaciones de ciudadanía realizadas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Inicia proceso en el segundo semestre

Proyecto: 120190 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AA Investigaciones culturales y del patrimonio	Número	2	2	100%

Proyecto: 120391 - Museo de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.915

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AG Agendas académ.en clave memoria producida	Número	4	4	100%
CU91AM Exposici. y producc.museográficas realiz	Número	4	4	100%
CU91AN Fortalecim.museo como establecim.público	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 120177 - Fortalecimiento a la gestión de la secretaria de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AE Equipos de computo renovados	Número	19	0	0%

Observación B / S: En proceso de adquisición con Servicios Administrativos mediante convenio 4600061203

Proyecto: 120178 - Fortalecimiento de los centros de desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.848 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.784

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AF Casas de la cultura con program. permane	Número	8	8	100%

Proyecto: 120179 - Desarrollo y fortalecimiento de la cultura como sector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AA Consejos de cultura funcionando	Número	18	18	100%
CU79AB Foros de cultura realizados	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida**Proyecto:** 120180 - Parque explora operación**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.422**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AB Apoyo operación parque explora	Meses	12	6	50%

Proyecto: 120186 - Adecuación y mantenimiento de los centros culturales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 123**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AA Centros culturales adecuados	Número	2	1	50%

Proyecto: 120187 - Dotación equipamientos y centros culturales nuevos y existentes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 15% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AA Equipamientos nuevos dotados	Número	2	0	0%
Observación B / S: En proceso de contratación				
CU87AB Equipamientos existentes dotados	Número	4	1	25%

Proyecto: 120296 - Mamm**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AA Edificio complementario mamm	Porcentaje	54	35,59	66%

Proyecto: 120299 - Parque biblioteca san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AB Tramoya instalada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra proceso en página

Proyecto: 120300 - Parque biblioteca 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 693 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AB Tramoya instalada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra proceso en página

Proyecto: 130326 - Equipamiento cultural y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26CB Estudios y diseños archivo h	Número	1	0	0%
CU26CC Restauración el jordán	Número	1	0	0%

Observación B / S: En proceso de contratación

Observación B / S: En proceso de contratación

Proyecto: 140060 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.662 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.372

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60AB Estudios y diseños realizados	Número	3	0	0%

Observación B / S: En Proceso de estudios de contratación

Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva

Proyecto: 120171 - Medellín lectura viva (plan de lectura)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU71AA Acciones de fomento a la lectura	Número	20	15	75%
CU71AB Eventos del libro y la lectura	Número	3	2	67%
CU71AD Fondo editorial fortalecido	Número	8	4	50%
CU71AE Sist.evaluación de acciones de lectura	Número	1	1	100%

Proyecto: 120173 - Bibliotecas, lecturas y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.103 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.811 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.743

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73AB Beneficiarios servicios y prog bibliotec	Número	3.000.000	1.414.002	47%
Observación B / S:	Corresponde a la suma de los participantes y/o beneficiarios de los servicios: registro, préstamo, consultas, fomento de lectura, formación de usuarios, cultura digital, gestión cultural y préstamo de espacios, entre enero y junio de 2015.			
CU73AF Sistematización de prácticas y servicios	Número	3	0	0%
Observación B / S:	La publicación de Gestión social y cultural inicio su proceso de diseño editorial para ser lanzado en septiembre. Las demás publicaciones aún siguen en proceso de edición y corrección de estilo.			
CU73AG Ejecución metodologías bibliolabs	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Inicia la ejecución de 5 grupos de interés como uno de los procesos a llevar a cabo con esta iniciativa.			
CU73AH Intercambios de prácticas realizados	Número	4	4	100%
Observación B / S:	<ul style="list-style-type: none"> • Delegación de Perú: Presentación del SBPM y su modelo de gestión • Delegación de Ecuador: Presentación del SBPM y su modelo estadístico • Delegación Brasil Ciudad Escuela • Bibliotecas de Cali 			
CU73AI Sistema información local implementado	Número	1	0	0%
Observación B / S:	Se presentaron y socializaron los documentos oficializados en relación a las Políticas, Manuales y Conceptos relacionados con el Servicio de Información Local del Sistema, lo cual permite un tratamiento técnico de la información y posibilita la disponibilidad de información a la ciudadanía en lo relacionado al ámbito local. Así mismo, se ha realizado jornadas en las cuales se resuelven las inquietudes de los equipos de trabajo, respecto a los procesos de gestión de información local, los cuales contribuyen al fortalecimiento de los recursos de información dispuestos para atender las necesidades de la ciudadanía.			
CU73AJ Alianzas o articulaciones con otros	Número	4	2	50%
CU73AK Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	29	29	100%
CU73AL Eventos académicos ejecutados o promovidos	Número	2	1	50%
Observación B / S:	Realización Encuentro de Bibliotecas Comunitarias			
CU73AM Bibliotecas comunitarias apoyadas y asesoradas	Número	10	8	80%
Observación B / S:	Asesoría para la participación en la convocatoria arte y cultura para la vida. <ol style="list-style-type: none"> 1. Biblioteca Comunitaria Nadino (Barrio La Sierra) 2. Biblioteca Popular Una Luz Hacia el Futuro (Barrio Caicedo - Las estancias) 3. Biblioteca Popular K de K (Barrio Santander) 4. Corporación biblioteca y casa de la cultura Raíces de la Raza. (Doce de octubre) 5. Corporación Cultural Sembrando Futuro. Biblioteca Comunitaria Barrio Santander 6. Biblioteca Comunitaria Mario Gaviria Suárez (Tricentenario) 7. Biblioteca Comunitaria Tejelo (Tejelo) 8. Biblioteca Infantil comunitaria BINCO (Robledo Palenque). 			

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria
Proyecto: 120302 - Jornada es. complementaria cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.756

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AA Estudiantes atendidos prog. jornada comp	Número	3.540	3.540	100%
CU02AB Instituciones educativas atendidas	Número	180	180	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I
Proyecto: 120181 - Fomento de identidad de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.374 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.159 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.786

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AA Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	22	5	23%

Observación B / S: El grueso de eventos se realiza en el segundo semestre del año

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía
Proyecto: 130280 - Jve-70 agenda para las organizaciones culturales y punto de encuentro comunitario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.041 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.525

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80CD Estudios y diseños finales realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Esta pendiente la adquisición de predios por parte de la Secretaria de Servicios Administrativos – Bienes Inmuebles – para proceder a contratar diseños (en asocio con la Secretaria de Educación)

Proyecto: 130281 - Jve-08 fortalecimiento tejido social y participación ciudadana de la comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.015 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AH Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Proyecto: 130372 - Jve-90 fortalecimiento procesos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.674 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU72CE Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 130294 - Jve-60 biblioteca lusitania centralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94CB Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

Proyecto: 130373 - Jve-1 centro integración cultural social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.476 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.917 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 829

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU73CC Estudios y diseños finales realizados	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.2 - Arte y cultura para la vida y la ciudadanía

Proyecto: 130526 - 14pp3-inclusión, oportunidad y pertinencia en los procesos artísticos con énfasis en formación, memoria, patrimonio y proyección cultural de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU26AA Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
CU26AB Muestras artísticas realizadas	Número	1	1	100%
CU26AC Actividades culturales realizadas	Número	5	5	100%
CU26AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130528 - 14pp5-formación y proyección artística y cultural por unos mejores ciudadanos en la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28AE Redes culturales fortalecidas	Número	2	2	100%
CU28AF Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130529 - 14pp6-apoyo y fomento a los procesos de formación, programación artística y cultural, y fortalecimiento del sector cultural de la comuna 6 -

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29CC Actividades culturales realizadas	Número	19	19	100%

Proyecto: 130540 - 14pp7-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 7 - robledo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 197

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU40AD Actividades culturales realizadas	Número	3	3	100%
CU40AF Redes culturales fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130544 - 14pp10-formación artística y cultural para la comuna 10 la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU44CA Actividades culturales realizadas Número 2 2 100%

Proyecto: 130545 - 14pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la comuna 11- laureles - estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU45CD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130546 - 14pp12-plan de desarrollo cultural de la comuna 12 - la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU46AA Procesos de formación realizados	Número	10	10	100%
CU46AB Muestras artísticas realizadas	Número	2	2	100%
CU46AE Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%

Proyecto: 130549 - 14pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad en la comuna 14 (el poblado), a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 110 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 110

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU49AB Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	1	100%
CU49AD Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	1	100%
CU49AE Actividades culturales realizadas	Número	20	20	100%

Proyecto: 130551 - 14pp15-comuna 15 (guayabal) culturalmente reconocida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU51AC Actividades culturales realizadas	Número	2	2	100%

Proyecto: 140032 - 14-pp-80 fortalecimiento de las expresiones artísticas san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU32AB Eventos artísticos y culturales realizad	Número	5	5	100%
CU32AC Actualización y ajuste plan dlo cultur	Número	1	1	100%
CU32AD Seminario en gestión cultural realizado	Número	1	1	100%

Proyecto: 140120 - 15pp1-plan de desarrollo cultural y artístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 725

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20CA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	12	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 29/05/2015 mediante Contrato No. 4600060451 con la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO, CORENUESPA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU20CB Procesos de formación artística realizad	Número	58	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4000059674, con LA FUNDACIÓN CARNAVAL, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU20CD Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 12/05/2015 mediante Contrato No. 4600059843 con la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU20CE Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.				

Proyecto: 140121 - 15pp2-fortalecimiento de las dinámicas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU21CA Procesos de formación artística realizad	Número	15	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059803 con la CORPORACIÓN CULTURAL NUESTRA GENTE, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU21CB Grupos artísticos fortalecidos	Número	20	0	0%
Observación B / S: Por ahora se enuentra en etapa de Concertación con la comunidad, antes de establecer los estudios previos para la contratación.				
CU21CC Giras culturales y creativas efectuadas	Número	11	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600060541, con la CORPORACIÓN CONSTRUYENDO, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU21CD 1 etapa escuela de artes realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 17/06/2015 mediante Contrato No. 4600060585 con la CORPORACIÓN CULTURAL NUESTRA GENTE, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				

Proyecto: 140122 - 15pp3-opportunidad y pertinencia en los procesos culturales, expresiones artísticas y juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 925 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU22AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	16	0	0%
Observación B / S:	Se encuentra en etapa de contratación y el proceso de selección abreviada, cierra el 23 de julio, luego del cual será adjudicado.			
CU22AB Procesos de formación artística realizada	Número	67	0	0%
Observación B / S:	El componente se encuentra contratado desde el 29/06/2015 mediante Contrato No. 4600059799, con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.			
CU22AC Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
Observación B / S:	El componente se le adjudicó el pasado 2/07/2015 a la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, mediante Contrato No. 4600061251, el cual se encuentra apenas en etapa de legalización.			

Proyecto: 140123 - 15pp4-promocion del desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.047 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU23CA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	16	3	19%
CU23CB Procesos de formación artística realizada	Número	22	0	0%
Observación B / S:	El componente se encuentra contratado desde el 06/05/2015 mediante Contrato No. 4600059443, con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL, CORSERBA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.			
CU23CC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S:	El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059882, con la CORPORACIÓN FESTIVAL DEL PORRO, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.			
CU23CE Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
Observación B / S:	El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.			

Proyecto: 140124 - 15pp5-continuidad de los programas que promueven el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 810 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 469

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU24AA Procesos de formación artística realizada	Número	54	0	0%
Observación B / S:	El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059674, con LA FUNDACIÓN CARNAVAL, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.			
CU24AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	12	0	0%
Observación B / S:	Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.			
CU24AC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/05/2015 mediante Contrato No. 4600060565, con MAS DESARROLLO MODERNO S.A.S., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU24AD Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/05/2015 mediante Contrato No. 4600060565, con MAS DESARROLLO MODERNO S.A.S., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU24AF Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.

Proyecto: 140125 - 15pp6-apoyo y fomento procesos de formación, programación artística y cultural y el fortalecimiento del sector cultural.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 296

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU25FA Procesos de formación artística realizad	Número	33	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/05/2015 mediante Contrato No. 4600059841, con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL, CORSERBA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU25FB Actividades cultural y artist.realizadas	Número	26	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.

CU25FD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.

Proyecto: 140126 - 15pp7-el arte y la cultura una opción de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 990 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 990 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU26FA Actividades cultural y artist.realizadas	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.

CU26FC Redes culturales fortalecidas	Número	1	0	0%
--------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Por ahora se encuentra en etapa de Concertación con la comunidad, antes de establecer los estudios previos para la contratación.

CU26FD Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se le adjudicó el pasado 6/07/2015 a la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, mediante Contrato No. 4600061250, el cual se encuentra apenas en etapa de legalización.

CU26FE Procesos de formación artística realizad	Número	49	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/04/2015 mediante Contrato No. 4600059651, con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU26FF Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.

Proyecto: 140127 - 15pp8-fortalecimiento de diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 54% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 406 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27CA Procesos de formación artística realizada	Número	24	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/04/2015 mediante Contrato No. 4600059651, con la CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU27CD Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	11	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.				
CU27CE Proceso de entrega de estímulos realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.				
CU27CF Plan de lectura realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 25/04/2015 mediante Contrato No.4600059804, con la CORPORACIÓN CULTURAL DIAFORA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				

Proyecto: 140128 - 15pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 889 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 808

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU28CA Procesos de formación artística realizada	Número	33	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059669 con la CORPORACIÓN EDUCATIVA NUEVO ESPACIO, CORENUESPA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU28CB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	24	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 02/06/2015 mediante Contrato No. 4600054630, con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PIONEROS DE MIRAFLORES, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU28CC Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	0	0%
Observación B / S: El componente se le adjudicó el pasado 6/07/2015 a la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, mediante Contrato No. 4600061250, el cual se encuentra apenas en etapa de legalización.				

Proyecto: 140129 - 15pp10-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 495 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 495 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU29FA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	14	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 01/07/2015 mediante Contrato No.4600060972, con la CORPORACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL OFICINA DE LOS SUEÑOS, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU29FB Procesos de formación artística realizada	Número	16	0	0%

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059661, con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

Proyecto: 140130 - 15pp11-fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 511 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU30AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	26	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.

CU30AB Procesos de formación artística realizada	Número	44	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059656, con la CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO DE AMBIENTE COSERBA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

Proyecto: 140131 - 15pp12-plan de desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31FA Procesos de formación artística realizada	Número	65	0	0%

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059805, con la CORPORACIÓN CULTURAL CANCHIMALOS, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU31FB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	30	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 22/05/2015 mediante Contrato No.4600059878, con la CORPORACIÓN REDCULTURARTE, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU31FD Difusión del plan de desarrollo realizada	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se le adjudicó el pasado 6/07/2015 a la CORPORACIÓN CULTURAL RECREANDO, mediante Contrato No. 4600061250, el cual se encuentra apenas en etapa de legalización.

CU31FE Proceso de entrega de estímulos realizada	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.

Proyecto: 140132 - 15pp14-activación del espacio público para el fortalecimiento del tejido social, la cultura y la competitividad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU32CA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	30	0	0%

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059880 con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL -CORPUEM, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU32CB Procesos de formación artística realizada	Número	36	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 19/05/2015 mediante Contrato No. 4600059798, con CORPORACIÓN LA GRAN COLOMBIA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU32CC	Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059842 con la CORPORACIÓN BANASTA MEDIACIONES ARTE Y CULTURA., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU32CD	Plan de desarrollo cultural formulado	Número	1	0	0%
--------	---------------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 20/05/2015 mediante Contrato No. 4600059842 con la CORPORACIÓN BANASTA MEDIACIONES ARTE Y CULTURA., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

Proyecto: 140133 - 15pp15-guayabal culturalmente reconocida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 535

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU33AA	Procesos de formación artística realizad	Número	72	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 13/05/2015 mediante Contrato No. 4600059802 con la CORPORACIÓN JÓVENES NUEVO AMANECER, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU33AB	Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	5	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.

CU33AC	Mesas de cultura fortalecidas	Número	1	0	0%
--------	-------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 05/05/2015 mediante Contrato No. 4600059672 con MAS DESARROLLO MODERNO MADEMO S.A.S, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

Proyecto: 140134 - 15pp16-belén,un territorio de arte y cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 356 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU34AA	Procesos de formación artística realizad	Número	39	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 26/05/2015 mediante Cediante el Contrato No.4600059840 con la CORPORACIÓN ARTÍSTICA LA POLILA., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.

CU34AB	Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	2	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se encuentra en poceso de definición de estudios previos para la contratación.

Proyecto: 140135 - 15pp50-escuela itinerante de artes, recreación y oficios para todos los grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 39 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

CU35AA	Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: El proyecto actualmente está contratado con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL -CORPUEM por medio del Contrato No. 4600059880, pero no se han efecutado actividades hasta el momento.

CU35AB Intercambios culturales realizados Número 2 0 0%

Observación B / S: El proyecto actualmente está contratado con la CORPORACIÓN UNIDA EMPRESARIAL -CORPUEM por medio del Contrato No. 4600059880, pero no se han efectuado actividades hasta el momento.

Proyecto: 140136 - 15pp60-san cristóbal promueve y fortalece la expresión cultural tradicional y contemporánea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU36AA Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.				
CU36AB Procesos de formación artística realizad	Número	13	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059660, con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA., por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU36AD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.				

Proyecto: 140137 - 15pp70-formación artística y estímulos al arte y la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU37AA Procesos de formación artística realizad	Número	25	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 13/04/2015 con la CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CASA ARTE por medio del Contrato No. 4600059442, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				

Proyecto: 140138 - 15pp80-fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales con equidad territorial, de género y generacional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 488 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 488 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 281

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU38AA Procesos de formación artística realizad	Número	28	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 13/04/2015 mediante el Contrato No.4600059318 con la CORPORACIÓN CASA DE LA CULTURA SAN ANTONIO DE PRADO, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU38AB Actividades cultural y artíst.realizadas	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de contratación mediante proceso de selección abreviada que cerró el 09 de julio, luego de la cual será adjudicado.				
CU38AD Proceso de entrega de estímulos realizad	Número	1	0	0%
Observación B / S: El pasado 23 de junio se publicaron los ganadores de los estímulos ofertados en la Comuna, de acuerdo a los priorizado. Actualmente se desarrolla el proceso de entrega de los Estímulos de acuerdo al cronograma y las disposiciones jurídicas y administrativas para ello.				

Proyecto: 140370 - 15pp13-arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU70CA Procesos de formación artística realizada	Número	36	0	0%
Observación B / S: El componente se encuentra contratado desde el 27/04/2015 mediante Contrato No. 4600059654, con la CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA, por ahora solo se cuenta con actividades de socialización y planeación del Contrato.				
CU70CB Actividades cultural y artist.realizadas	Número	11	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de definición de estudios previos para la contratación.				

Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural

Proyecto: 140231 - 15pp10-memoria y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU31CA Investigación de memoria cultural realiz	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de definición de estudios previos para la contratación.				

Programa: 1.3.5 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 130527 - 14pp4-promoción del desarrollo cultural de la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 179 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 179

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU27AA Actividades culturales realizadas	Número	4	4	100%

Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida

Proyecto: 140139 - 15pp90-fortalecimiento de los procesos, organizaciones y agentes artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 131 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 131 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU39AA Aulas de escuela de música insonorizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de definición de estudios previos para la contratación.				

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	130018	- Pp-13-04-promoción de desarrollo cultural				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 54	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 54
Proyecto:	130093	- Pp-13-03 fortalecimiento sector cultural comuna 3				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 52	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 52
Proyecto:	130094	- Pp-13-05 com 5 territorio cultural y edu				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 15	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 15
Proyecto:	130095	- Pp-13-05 fort patrimonio cult y art c5				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	130099	- Pp-13-02 fortalec habilidades art y cult				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 145	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 145
Proyecto:	130100	- Pp-13-08 promoción del arte y cultura c8				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 18	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 18
Proyecto:	130101	- Pp-13-09 fomento de prácticas culturales				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 104	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 104
Proyecto:	130106	- Pp-13-10 formación artística y cultural comuna 10				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 11	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 11
Proyecto:	130108	- Pp-13-11 formación artística y cultural comuna 11				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 28
Proyecto:	130113	- Pp-13-15 fortalecimiento cultural comuna 15				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 139	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 139
Proyecto:	130114	- Pp-13-16 promoción cultural y artística comuna 16				
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1
Proyecto:	130116	- Pp-13-50 escuela de artes corregimiento palmitas				

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	130119 - Pp-13-60 san cristóbal expresión cultural					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 25	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 25
Proyecto:	130120 - Pp-13-80 fortalecimiento artístico y cultural san antonio de prado					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 211	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 211
Proyecto:	130123 - Pp-13-07 fortalecimiento dinámicas culturales y artísticas					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 162	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 162
Proyecto:	130125 - Pp-13-12 fortalecimiento y proy art y cult com12					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 14
Proyecto:	130131 - Pp-13-13 fortalecimiento expresiones culturales y artísticas comuna 13					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130525 - 14pp1-plan de desarrollo cultural y artístico de la comuna uno					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 27	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 27
Proyecto:	130552 - 14pp16-belén por la cultura, el arte y la memoria histórica					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 55
Proyecto:	130144 - Pp-13-13 empoderamiento lgtbi comuna 13					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	130542 - 14pp8-fortalecimiento de las diversas expresiones, manifestaciones, dinámicas y procesos culturales y artísticos de la comuna 8.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 24	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	130543 - 14pp9-formación, programación y fortalecimiento de la gestión cultural para el fomento de las prácticas artísticas y culturales de la comuna					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 44	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 44
Proyecto:	130547 - 14pp13-fortalecimiento de expresiones culturales y artísticas (eventos) y formación artística y cultural (formación)					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 39	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 39
Proyecto:	120295 - Programa de fortalecimiento cultural-jovenes por la vida-ciudad i					

Información Financiera:



Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37




Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 040299 - Servicio educativo provisión para ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.159 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos serán trasladados a los proyectos: 080154; 080167, 080142 para efectuar los pagos para el ascenso en el escalafón

Proyecto: 080142 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 55.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56.255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AA Pago de aportes patronales a docentes	Número	12	6	50%

Proyecto: 080154 - Pago de personal docente sgp instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 359.153 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373.764 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154.493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AA Pago de nómina docentes	Número	13,5	6	44%

Proyecto: 080166 - Pago personal administrativo a instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.686 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.007 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AA Pago de personal administrativo oficial	Número	13,5	6	44%

Proyecto: 080167 - Pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59.893 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.963

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.987 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.509 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.649

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42CA Cupos jóvenes extraedad, adultos y analf	Número	33.000	34.335	104%

Proyecto: 080446 - Pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.968 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.776 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46AA Pago de servicios públicos a las ie ofic	Número	12	5	42%

Observación B / S: Se ha realizado el pago de los servicios públicos hasta el mes de mayo de la presente vigencia, el mes de junio se cancelará en los primeros 15 días del mes de julio

Proyecto: 080524 - Arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.769

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24CA Plantas físicas con pago de arrendamient	Número	25	25	100%

Proyecto: 080531 - Contratación de la prestación del servicio educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 49.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.512 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.047

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AD Cupos educ contrata prees,prim, sec, med	Número	45.841	45.734	100%
ED31AF Info gestion interventoría cob regular	Número	11	4	36%
ED31AG Campaña publicitaria matrícula 2016	Número	1	0	0%

Observación B / S: La campaña de matrícula comenzará su ejecución a finales de septiembre o principios de octubre.

Proyecto: 080537 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 31.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.524 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED37AA Ctt prestación del servicio en ie (aux a	Número	1	1	100%
ED37AB Plantas físicas con servicio de vigilanc	Número	407	407	100%
ED37AC Plantas físicas con servicio de aseo	Número	405	401	99%

Proyecto: 140089 - Escuelas para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED89CA le atendidas por psicologos sem	Número	156	156	100%

Observación B / S: Además de los 156 sicólogos que atienden el mismo número de IE, se tiene el apoyo de 7 asesores, para un total de 163 profesionales en psicología

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 080011 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.977

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED11AB Entrega equip educ en const repar termi	Número	2	0	0%

Observación B / S: Los procesos están en ejecución y se terminan en el último trimestre del año

Proyecto: 080098 - Dotación de mobiliario escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED98BA I.e. dotadas	Número	20	0	0%

Observación B / S: El proceso de mobiliario escolar se encuentra en este momento en etapa precontractual, el proceso de dotación iniciará a partir del mes de septiembre.

Proyecto: 080441 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.082 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.815

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AA Obras de mantenimiento	Número	59	55	93%

Proyecto: 080522 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22CI Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	40.753	40.753	100%
ED22CJ Mesa de ayuda contratada para ie	Número	1	1	100%

Programa: 2.1.3 - Jornada complementaria

Proyecto: 140091 - Jornada complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.375 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED91AA Estudiantes jc ruta bilingüismo	Número	3.042	3.020	99%
ED91AB Estudiantes jc ruta ciencia y tecnología	Número	4.760	5.711	120%
ED91AC Est jc sem ruta formación ciudadana	Número	1.200	200	17%
ED91AD Estudiantes jc ruta medio ambiente	Número	2.000	2.204	110%
ED91AE Est jc sem ruta cultura	Número	750	750	100%

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 080271 - Formación de docentes diferentes áreas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 744

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71BB Directivos docentes formados en rit	Número	60	60	100%
ED71BC Directivos docentes fase de acompaña rit	Número	90	106	118%
ED71BD Estud formados en evaluación por compete	Número	4.620	5.900	128%
ED71BE Estudiantes formados en laboratorio de á	Número	2.000	1.000	50%
ED71BF Estud octavo grado formados en semillero	Número	1.000	0	0%
ED71BG estudiantes formados refuerzos escolare	Número	200	0	0%

Proyecto: 080480 - Desarrollo personal y bienestar laboral (maestros y maestras para la vida)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AD Docentes participantes juegos magisterio	Número	2.000	1.403	70%
Observación B / S: Los juegos del magisterio se desarrollaron en el 80% entre los meses de marzo y junio, en el segundo semestre se realizarán las caminadas ecológicas, el torneo de bolos, tenis de campo y los juegos múltiples. También se acompañarán 55 docentes clasificados a la etapa zonal nacional en el mes de octubre en pereira, este presupuesto no se había tenido en cuenta en la planeación inicial.				
ED80AE Docentes participantes día del maestro	Número	3.000	4.201	140%

Proyecto: 130263 - Estímulo docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AB Estimulos educativos entregados	Número	40	18	45%

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades**Proyecto:** 080039 - Articulación de la educación media con la formación técnica y tecnológica y el mundo productivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 996 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 996

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AA Est con form para el trabajo y rutas tec	Número	15.500	14.695	95%
ED39AB le media form para trabajo y ruta tecnol	Número	130	118	91%
ED39AD Operación vivero del software	Número	1	1	100%

Proyecto: 080075 - Laboratorio de la calidad de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 278

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AF Personas q aplican encuesta ambiente esc	Número	14.000	0	0%
Observación B / S: La aplicación de la encuesta de percepción de ambiente escolar se realiza entre los meses de septiembre y noviembre y hasta tanto no se tenga resultados de la aplicación no podrá ser reportado el avance				
ED75BA I.e. que presentan pruebas pisa 2015	Número	53	53	100%
Observación B / S: Medellín participó con 53 instituciones y 1.883 estudiantes				

Proyecto: 080550 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes de mejoramiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 614

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AH le ofic con modelo gestion iso	Número	45	0	0%
ED50AI Enuentros participativos comunas y corr	Número	21	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio al contrato en el mes de agosto, y los resultados se verán reflejados en el último trimestre				
ED50AJ Grupos focales	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio al contrato en el mes de agosto, y los resultados se verán reflejados en el último trimestre				
ED50AK Entrevistas con expertos	Número	50	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio al contrato en el mes de agosto, y los resultados se verán reflejados en el último trimestre				
ED50AL Documento diag estrateg participativo	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se dará inicio al contrato en el mes de agosto, y los resultados se verán reflejados en el último trimestre				

Proyecto: 080558 - Olimpiadas del conocimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.447

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED58AB Est ganadores de estímulos económicos	Número	25	0	0%
Observación B / S: Las finales y semifinales de Olimpiadas del Conocimiento, se realizarán en el segundo semestre de 2015				
ED58AC Estudiantes que participan en las olimpi	Número	81.814	76.867	94%
Observación B / S: La disminución del logro respecto a la meta, se debe principalmente a factores de disminución de la matrícula en los grados que aplican para la prueba y a que algunas IE voluntariamente decidieron no participar de la aplicación de la prueba. Aún así, el programa logra cubrir cerca del 90% de estudiantes matriculados en dichos grados.				
ED58AD Estudiantes capacitados fase 2 olimpiada	Número	2.500	0	0%
Observación B / S: Estudiantes que se capacitaran durante los meses de julio y agosto.				
ED58AE Transmis telev semif y finals olimpiadas	Número	12	0	0%
Observación B / S: Esto se ejecutará durante los meses de septiembre y octubre de 2015				
ED58AF Est clasif en 3° fase en olimp con becas	Número	5	0	0%
Observación B / S: Esto se ejecutará durante el mes de agosto de 2015				

Proyecto: 080559 - Premios ciudad de medellín a la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.645 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AD Instituc educativ ganadoras de premios	Número	4	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				
ED59AI Directivos docentes reconocim ana madrid	Número	4	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				
ED59AJ Estudiant recono medalla maes fernando g	Número	10	0	0%
Observación B / S: La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				

ED59AK	Ganadores categoría experienci significa	Número	12	0	0%
Observación B / S:	La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				
ED59AL	le con reconocimiento concejo medellín	Número	1	0	0%
Observación B / S:	La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				
ED59AM	Jardines y sedes de 1ra infan. ganadores	Número	2	0	0%
Observación B / S:	La gala de premiación se realiza en el segundo semestres de 2015, luego de evaluadas y analizadas las postulaciones en las diferentes categorías.				
ED59AN	Profesionales evaluadores del premio	Número	60	0	0%
Observación B / S:	Este proceso se realiza en el segundo semestre de 2015, luego de definidas las visitas y postulaciones al premio				

Proyecto: 120348 - Formación de estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 991

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED48AC Estud capacit proyec pilot extraed adult	Número	850	884	104%

Proyecto: 130274 - Plan de lectura y bibliotecas escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74CC Bibliot esc con mtto y sopor sist janium	Número	43	0	0%

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080545 - Gestión de buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.033 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.833

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AD Info gestión interventoría programa bc	Número	11	4	36%

Proyecto: 080546 - Formación de agentes educativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 65 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 65

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED46CD N agent educat format aten int prim inf	Número	28	28	100%

Proyecto: 090069 - Educación inicial de 1 a 4 años

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.431 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.489

Observación Proyecto: \$3,489 millones corresponden a ajustes y reservas del año 2014, que ya fueron ejecutados, y \$3,942 millones corresponden a devolución de convenios suscritos con la Nación para la atención interal de Primera Infancia.

Proyecto: 140177 - Atención desde la gestación hasta los 5 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113.005

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED77EA Atención integral familias gestac y lac	Número	7.608	5.660	74%

Observación B / S: La línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 23 los cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes acumulados corresponden a: 8.303

ED77EB Atención integral niños 0 - 5	Número	64.000	59.221	93%
--------------------------------------	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: La línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas (es atención efectiva), sin embargo, esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 los niños y niñas atendidos hasta los 5 años acumulados corresponden a: 66.621
En este reporte no se tiene en cuenta la población atendida en la modalidad de Presupuesto Participativo, ya que se encuentran relacionados en otros proyectos correspondientes a PP.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.1 - Bilingüismo para la internacionalización

Proyecto: 080464 - Competencias en segundas lenguas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 640

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64AD Estudiantes formados en ingles.	Número	350	360	103%
ED64CB Ciudadanos progr inglés superv sec turis	Número	150	200	133%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.2 - Ambientes escolares y tecnológicos para ciudadanos del mundo

Proyecto: 130345 - Jve-60 construcción de la segunda etapa ie huerta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.571

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45CF Jve-60 constr 2 et ie huerta alfonso	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Está en obra. Se proyecta entrega para diciembre.				
ED45CG Ampliación ie la huerta	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en obra. Se proyecta entrega para diciembre.				

Proyecto: 130702 - Jve 50-14 ampliación y adecuación del centro educativo la aldea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED02EA Estudios y diseño	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en etapa previa, adelantando trámites de permisos y licencias, se espera tener diseño definitivo en el mes de octubre				

Proyecto: 130712 - Jve-02 - mantenimiento de la infraestructura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED12AA Mantenimiento a instituciones educativas	Número	10	0	0%
Observación B / S: El recurso fue incorporado en el presupuesto de la SEM al final del primer trimestre de 2015, ya se inició etapa de adjudicación y las obras se verán reflejadas en el último trimestre				

Proyecto: 150001 - Jve15- adecuación i.e. jósé acevedo y goméz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED01AA Ambientes de aprendizaje e infraestructu	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual, la meta se reflejará al finalizar el proceso de formación en el último trimestre del año.				

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 130351 - Jve-80 centro infantil buen comienzo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AB Inicio obra centro infantil buen comienz	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se espera la entrega de los estudios y diseños, los cuales se encuentran en ejecución para dar inicio a la obra

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)**Línea:** 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad**Programa:** 2.1.1 - Educación para todos y todas**Proyecto:** 130432 - 14pp3-atención integral a la primera infancia en educación inicial y apoyo a los procesos pedagógicos en la educación básica y secundaria**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32BB Dotación tecnológica	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual, la meta se reflejará al finalizar el último trimestre del año.

Proyecto: 140169 - 15pp50-mejoramiento de la calidad educativa**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED69AB Mantenimientos realizados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Ya se cuenta con presupuestos y con Estudios Previos, esta pendiente de publicación de pliegos para inicio de obra en el tercer trimestre

Proyecto: 140170 - 15pp10-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70CA N de estud con form competenc investig	Número	300	0	0%

Observación B / S: El contrato inició en el mes de marzo, sin embargo el componente de semilleros solo iniciará en el mes de julio. Los estudiantes estan en convocatoria.

Proyecto: 140171 - 15pp5-dotación a las instituciones educativas públicas**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 576 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 576 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED71EA Instituciones educativas dotadas	Número	18	0	0%

Observación B / S: Ya se cumplió con la etapa de solicitudes por parte de todas las IE, posterior a la compra se espera que la entrega sea realizada en el último trimestre

Proyecto: 140173 - 15pp70-estrategias para el acceso y la permanencia a la educación de los niños, niñas y jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED73AA Adecuaciones realizadas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Inicio la obra en el mes de junio, la meta se reflejará en el siguiente trimestre

ED73AB Estud benef con recargas sistema metro	Número	175	43	25%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: Se reporta el número de recargas exitosas, pues solo estos estudiantes ya están disfrutando del beneficio. Ya se tramitaron nuevas recargas y se verán reflejadas en el siguiente periodo

Proyecto: 140174 - 15pp6-creación de laboratorios de áreas básicas y orientación profesional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 532 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED74BA Estudiantes formados en áreas básicas	Número	2.000	1.000	50%

Proyecto: 140175 - 15pp90-preparación de estudiantes del corregimiento de santa elena para las pruebas icfes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AD Est participantes strateg form preicfes	Número	200	200	100%

Proyecto: 140176 - 15pp16-calidad y pertinencia de la educación básica y media

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AA Consejos de padres fortalecidos	Número	14	0	0%

Observación B / S: Contrato en ejecución, la meta se reportará en el siguiente informe dado que inició en el mes de mayo y a la fecha solo ha realizado el trabajo diagn óstico. Las intervenciones y talleres, aunque ya estan agendadas, inician a partir del mes de julio de 2015

ED76BE	Estudiantes parti estrateg form preicfes	Número	450	0	0%
ED76BF	Instituciones educativas dotadas	Número	4	0	0%

Proyecto: 140184 - 15pp12-estrategias para la permanencia de la educación de los niños (necesidades educativas especiales)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED84BA Estudiantes con nee atendidos	Número	161	0	0%

Observación B / S: Durante el primer semestre se realizó proceso de sensibilización y diagnóstico y se inicia actividades en el mes de julio

Proyecto: 140186 - 15pp1-mejoramiento de la calidad en la educación de la comuna uno icfes - escuela de padres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED86AA Estudiantes par estrategia form preicfes	Número	870	900	103%

Proyecto: 140213 - 15pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las ie

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AB Personas formadas en segunda lengua	Número	50	0	0%

Observación B / S: El reporte se verá reflejado en el mes de diciembre cuando haya culminado el proceso de formación.

ED13AC Estudiantes part estrateg form preicfes	Número	345	360	104%
--	--------	-----	-----	------

ED13AD Estudiantes con nee atendidos	Número	207	0	0%
--------------------------------------	--------	-----	---	----

Observación B / S: Durante el primer semestre se realizó proceso de sensibilización y diagnóstico y se inicia actividades en el mes de julio

ED13AE le con proces investigación escol fortal	Número	17	17	100%
---	--------	----	----	------

Proyecto: 140232 - 15pp7-promoción y apoyo a procesos pedagógicos en la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 691 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 691 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED32BA Estudiantes formados en semilleros	Número	1.000	1.000	100%

ED32BC Estudiantes formados en proyecto de vida	Número	50	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: El reporte se verá reflejado en el mes de diciembre cuando haya culminado el proceso de formación.

ED32EA Centros de mediación fortalecidos Número 10 0 0%

Observación B / S: Contrato en ejecución, la meta se verá reflejada al finalizar el año una vez se realice proceso de formación en centros de mediación.

Proyecto: 140233 - 15pp2-insuficiencia en la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 640 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AB Personas capacitadas en lenguaje de seña	Número	45	0	0%
ED33BA Instituciones educativas dotadas	Número	11	0	0%
ED33BC Estudiantes parti strateg form preicfes	Número	430	450	105%
ED33BD Clubes fortalecidos	Número	2	1	50%

Observación B / S: Ya se cumplió con la etapa de solicitudes por parte de todas las IE, posterior a la compra se espera que la entrega sea realizada en el último trimestre

Observación B / S: Uno de los clubes esta en formación

Proyecto: 140276 - 15pp11-educación con calidad para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76BA Estudiantes parti strateg form preicfes	Número	215	175	81%
ED76BB Estudiantes ruta bilinguismo de jorn com	Número	200	0	0%
ED76BC Personas formadas en segunda lengua	Número	150	0	0%
ED76BD Instituciones educativas dotadas	Número	3	0	0%

Observación B / S: Los docentes se encontraban en paro por lo que las instituciones educativas no estaban en su normal funcionamiento. Esto sucedió en el mes de abril.

Observación B / S: Se encuentra en etapa de convocatoria, el resultado se vera reflejado en el último trimestre.

Observación B / S: El reporte se verá reflejado en el mes de diciembre cuando haya culminado el proceso de formación.

Observación B / S: Ya se cumplió con la etapa de solicitudes por parte de todas las IE, posterior a la compra se espera que la entrega sea realizada en el último trimestre

Proyecto: 140364 - 15pp13-mejoramiento de la calidad de la educación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED64BA Estudiantes con nee atendidos	Número	170	0	0%
ED64BB Estudiantes con proceso refuerz escol	Número	170	0	0%

Observación B / S: Durante el primer semestre se realizó proceso de sensibilización y diagnóstico y se inicia actividades en el mes de julio

Observación B / S: Los estudiantes inician en el mes de julio el proceso de formación, pues deben iniciar con una etapa de diagnóstico individual.

Programa: 2.1.4 - Maestros y maestras para la vida

Proyecto: 130170 - Pp13-06 formación en inglés como lengua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 51

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AD Personas formadas en inglés	Número	160	0	0%

Observación B / S: Contrato en legalización, inicia convocatoria en el mes de julio. Reporte se verá reflejado en el próximo seguimiento

Programa: 2.1.5 - Educación con calidad para mejores oportunidades

Proyecto: 130124 - Pp13-11 educacion integral con calidad p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED24AF Personas formadas en inglés	Número	60	0	0%

Observación B / S: Contrato en legalización, inicia convocatoria en el mes de julio. Reporte se verá reflejado en el próximo seguimiento

Proyecto: 130175 - Pp13-02- fortalecimiento de calidad y co

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AH Personas formadas en inglés	Número	30	0	0%

Observación B / S: Contrato en legalización, inicia convocatoria en el mes de julio. Reporte se verá reflejado en el próximo seguimiento

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.1 - Buen comienzo

Proyecto: 140172 - 15pp14-proyecto de atención y transporte para grupo etareo entre los 3 meses y los 5 años

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AA Niñ@s menores de 5 años atendidos	Número	59	50	85%

Observación B / S: La línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 23 los cupos acumulados corresponden a: 57.

ED72AB Niños y niñas transportados	Número	50	29	58%
------------------------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: Inicia ejecución el 01 de junio de 2015. Se proyectó para atender 50 niños y niñas para un periodo de tiempo de 54 días. Dada la movilidad de la población solo se registran para utilizar el servicio 29 niños y niñas; por esto se planea ampliar el periodo de atención para la población reportada.

Proyecto: 140214 - 15pp3-fortalecimiento a la educación formal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 913 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 913 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED14AA Niñ@s menores de 5 años atendidos	Número	325	207	64%

Observación B / S: La atención de niños y niñas responde a la demanda de cupos en la modalidad de presupuesto participativo de la comuna 3, la población atendida se caracteriza por sus condiciones de vulnerabilidad y tiene alta movilidad por lo que no se ha alcanzado la demanda esperada. La línea de base no tiene en cuenta los retiros de los niños y niñas y esta población recibió atención integral por cierto período de tiempo, se tiene que a Junio 30 los cupos acumulados corresponden a: 251 de los cuales 163 son atendidos adicionalmente en otras modalidades y 88 solo en la noche por PP

ED14BA Instituciones educativas dotadas	Número	16	0	0%
---	--------	----	---	----

Observación B / S: Ya se cumplió con la etapa de solicitudes por parte de todas las IE, posterior a la compra se espera que la entrega sea realizada en el último trimestre

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 140185 - 15pp14-capacitación en lengua extranjera de personas con requerimiento a nivel laboral o como estudiante de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED85BA Personas formadas en segunda lengua	Número	200	0	0%

Observación B / S: Reporte se verá reflejado en el mes de diciembre haya culminado el proceso de formación.

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
050051 Ampliac Cobertura Educativa Para Atender	\$ 8,18500	\$ 0,0
080536 Amplia Cobert Contratada Pob Vulnerable	\$ 0,00640	\$ 0,0
020195 Dotación y Adecuación de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
040436 Consultoría E Interventoría Para Equipamientos	\$ 0,00000	\$ 0,0
080532 Medellín Digital Para la Educación	\$ 0,00001	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)



Proyecto: 130502 - 14pp70-universalización , calidad y gratuidad de la educación

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 355	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 255
Proyecto:	140092 - Jve - 10 semilleros de investigación escolar					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 588	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 588
Proyecto:	080422 - Consultoría, estudios y diseños para equipamientos educativos oficiales					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 141	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 141
Proyecto:	130436 - 14pp16-mantenimiento y adecuación de plantas físicas de i.e. oficiales de la comuna 16					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 54	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 54
Proyecto:	130485 - 14pp16-formación integral para las instituciones educativas de la comuna 16 a través de procesos formativos y de convivencia escolar con					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 86	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 86
Proyecto:	130493 - Jve-c16 mantenimiento de iep en belen					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 600	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 600
Proyecto:	130500 - Jve-01 mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las instituciones educativas existentes.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 586	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 586
Proyecto:	120350 - Fortalecimiento y articulación, jornada esc. complementaria					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 261	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 261
Proyecto:	130611 - Maestros y maestras para la vida					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 163	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 163
Proyecto:	080498 - Formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación y valoración de las diferencias					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 14	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 14
Proyecto:	130433 - 14pp10-semilleros infantiles de investigación para niños y niñas de la comuna 10 la candelaria					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 58	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 58
Proyecto:	130435 - 14pp50-fortalecimiento de la cobertura educativa en la comuna 50 (corregimiento san sebastián de palmitas), a través de la implementació					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 38	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 38
Proyecto:	130588 - 14pp8-promoción y apoyo a los procesos pedagógicos en las instituciones educativas de la comuna.					




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 55	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 55
Proyecto:	080029 - Construcción jardines infantiles					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 196	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 183
Proyecto:	080547 - Niños, niñas de 0 a 12 meses de los niveles 1 y 2 sisben atención integral					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 38	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080561 - Dotac jard inf atencion primera infancia					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 399	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 335
Proyecto:	130171 - Pp13-03- continuidad y ampliacion de cob					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42

Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 120205 - Implementación presupuestación participativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.758

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC05AO Ciudad moviliza en esce de participación	Número	160.000	157.025	98%
PC05AP Asambl barriales y veredales realizadas	Número	475	475	100%
PC05AQ Consejos comunal y corregimental realiza	Número	42	39	93%
PC05AR Plan de comunicac y movilizac para plypp	Porcentaje	100	60	60%
PC05AS Ciudad formados en cultura politica	Número	2.000	0	0%
PC05AT Sesiones cmpp realizados	Número	12	13	108%
PC05AV Deleg participan proceso priori proyecto	Número	1.500	0	0%

Proyecto: 120206 - Jornadas de vida y acuerdos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.323 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.363

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC06AK Ciudadanos movilizados en jv y ja	Número	170.000	139.418	82%
PC06AL Acuerdos generados dllo local municipal	Número	21	0	0%
PC06AM Jornadas de vida realizadas	Número	21	1	5%

Proyecto: 120207 - Apoyo y acompañamiento a las jal en el ejercicio de sus funciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.611 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07AM Miembros jal capacitados	Número	100	33	33%
PC07AN Jal monitor en el ejerc de sus funciones	Número	21	14	67%
PC07AÑ Ciudadanos movilizados por la jal	Número	1.000	1.000	100%
PC07AP Jal apoyadas metodológica y operativamen	Porcentaje	100	50	50%
PC07AR Recargas tarjetas civica realizadas	Número	2	2	100%

PC07PQ Jal apoyadas materialmente Porcentaje 100 50 50%

Proyecto: 120208 - Promoción y articulación de escenarios de participación y movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 712 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 827

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC08AZ Ciudad moviliz en escen de participación	Número	1.000	0	0%
PC08BF Marca social de particip ciudad diseñada	Porcentaje	100	0	0%
PC08BH Eventos de participacion realizados	Número	62	0	0%

Observación Proyecto: El convenio inicio ejecución en el mes de junio, se encuentra en proceso de concertación y planeación de las actividades, convocatorias y formulación de agendas.

Proyecto: 120210 - Promoción del control social a la gestión pública en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 454

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC10AK Ciudadanos participantes act control soc	Número	8.279	2.076	25%
PC10AL Control social instancias de particip	Número	5	5	100%
PC10AM Rendicion social de cuentas jac y jal	Número	235	0	0%
PC10AN Eventos prom soc control soc realizados	Número	34	52	153%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120213 - Formación ciudadana para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.853

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13AV Sistema formación diseño e implementado	Porcentaje	20	13	65%
PC13AX Semilleros infantil participac operando	Número	47	47	100%
PC13AY Participantes escuela juvenil	Número	441	402	91%
PC13AZ Partic eventos formativos participacion	Número	150	0	0%
PC13BA Personas procesos formación ciudadana	Número	100	0	0%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 080438 - Mantenimiento y adecuación de propiedades municipales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.127

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BD Mantenimiento adecuacion sedes sociales	Número	20	0	0%
PC38BE Sedes sociales con mantenimiento menores	Número	25	15	60%
PC38BF Diseños elaborados (r)	Número	1	0	0%
PC38BG Mantenimien adecuacion sedes social (r)	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Licitación en Proceso de adjudicación, Ejecución 5 meses.

Proyecto: 120214 - Dotación sedes sociales para la participación y la integración ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 530 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 378

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14AI Dotac sede organ soc comu entregados (r)	Número	32	31	97%
PC14AK Bienes muebles adquiridos	Porcentaje	75	0	0%

Proyecto: 120215 - Gestión y administración de equipamientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.354 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15AX Bienes inmuebles administrados	Número	10	10	100%
PC15AZ Visitas de supervisión realizadas	Número	1.600	749	47%
PC15BH Contratos liquidados para firma	Número	180	58	32%

Proyecto: 120216 - Mejoramiento de organizaciones y redes sociales gestoras del desarrollo local y municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.072

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16BD Comis conviv concil apoyadas	Número	50	7	14%
PC16BE Asesorias y capacitaciones brindadas	Número	946	461	49%
PC16BF Personas de organizac comunal capacita	Número	600	214	36%
PC16BG Redes sociales acompañadas	Número	40	18	45%
PC16BH Even de integracion comunitario realizad	Número	4	0	0%
PC16BJ Actuaciones vic realizadas	Número	800	363	45%

Componente: 5.4 - Medellín ciudad inteligente
Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadana
Proyecto: 120217 - Apoyo a telecentros de medellín para el acceso digital desde y para la comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 902 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 645

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17AP Acuer gest para forta de los telecentros	Número	4	3	75%
PC17AS Telecentros apoyados técnica y administr	Número	58	50	86%
PC17AV Estan tecno telecentros implementado	Porcentaje	100	19	19%
PC17AX Telcentros operando con herramientas tep	Número	58	50	86%
PC17AY Gestores de telecentros certificados	Número	58	50	86%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130292 - Jve-05 comunicación y movilización para la c5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 628

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92AI Modelo de comunicación implementado	Porcentaje	100	100	100%
PC92AP Participantes escuela juvenil	Número	21	13	62%
PC92AQ Semilleros infantil participac operando	Número	1	1	100%
PC92AR Observatorio participacion	Número	1	0	0%
PC92AS Estrategia comunicacional	Porcentaje	100	100	100%
PC92AT Plan trabajo red juvenil	Número	1	0	0%

Proyecto: 130461 - Jve-09 formación ciudadana para el fortalecimiento de tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC61BE Personas participantes proceso formación	Número	300	289	96%
PC61BF Talleres de empoderamiento realizados	Número	15	5	33%

PC61BK Telecentros fortalecidos Número 3 3 100%

Proyecto: 130462 - Jve-06 fortalecimiento institucional a las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC62BL Activ artistic sens pomoc realizada (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 140103 - Jve-10 educación y formación con enfoque politico c10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC03AB Participantes en las escuelas juveniles	Número	21	21	100%
PC03AH Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC03AI Participantes jovenes y adultos	Número	200	220	110%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130692 - Jve- 13 adecuadas condiciones de partici

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 651

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC92BC Pers formadas en competencia ciudadanas	Número	300	0	0%
PC92BD Acciones participativa comuna	Porcentaje	100	0	0%
PC92BE Encuentros temáticos realizados	Número	15	0	0%

Observación Proyecto: Licitación en Proceso de adjudicación, Ejecución 5 meses.

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130463 - Jve-80 construccion del centro integral de desarrollo comunitario.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 793

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC63AC Centro de desarr comunit construido	Porcentaje	100	0	0%
PC63AD Casa familiar rural construida	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se esta a la espera de la licencia por parte de la curaduría para proceder a la ejecución.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130039 - Pp13-09-fortalecimiento organización comunal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BC Semilleros infantil participac operando	Número	21	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130040 - Pp13-10-fortalecimiento procesos de organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AM Dotac sedes organsoc comu entregados (r)	Número	2	1	50%

Proyecto: 130046 - Pp13-15-participación social y liderazgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 45 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46AF Semilleros infantil participac operando	Número	42	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130140 - Pp13-80-esc. formac. social y politica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BG Semilleros infantil participac operando	Número	42	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130151 - Pp13-50-apoyo y fortalec. de grupos y es

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC51AE Semilleros infantil participac operando	Número	21	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130264 - Pp13-60 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC64AH Dotac sedes organisoc comu entregado (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 130265 - Pp13-70 fortalecimiento organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC65AH Semilleros infantil participac operando	Número	63	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de dos nuevos semilleros Infantiles para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130440 - 14pp10-fortalecimiento a la sede social comunitaria de la comuna 10 - la candelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40BF Sistematización de las acciones (r)	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 130441 - 14pp11-proyecto integral para la participacion ciudadana en la comuna 11- laureles estadio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41BQ Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	90	90%
PC41BR Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	6	0	0%

Proyecto: 130444 - 14pp4-fortalecimiento a los procesos de participación ciudadana, formación política, comunicaciones, convivencia y continuidad de procesc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CM Personas sensibilizadas temas de seg (r)	Número	1.200	1.200	100%

Proyecto: 130445 - 14pp2-poyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales de la comuna 2 - santa cruz, para su cualificación e incidencia en

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 134 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC45AP Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 130446 - 14pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC46DL Personas sensibilizadas temas de seg (r)	Número	630	630	100%

Proyecto: 130447 - 14pp14-promoción de la participación en los escenarios de incidencia y deliberación de la comuna 14 - poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 90 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC47AL Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	15	2	13%

Observación Proyecto: Se tramita el proceso de legalización de comodato con la organización para proceder a la entrega de la dotación

Proyecto: 130448 - 14pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 28 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC48AJ Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se tramita el proceso de legalización de comodato con la organización para proceder a la entrega de la dotación

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 130043 - Pp13-11-proy intreg part para seg y conv

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC43BJ Joven formado competencias participa (r)	Número	20	23	115%
PC43BK Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	15	15%
PC43BL Semilleros infantil participac operando	Número	21	0	0%

Proyecto: 130044 - Pp13-14-conf y fort rds org instesc part

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44AF Semilleros infantil participac operando	Número	21	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130452 - 14pp9-apoyar los planes de trabajo de organizaciones comunales, sociales, equipo de gestión colectivo de mujeres y semilleros infantiles c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC52BI Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 130453 - 14pp7-formación para movilizar y promover la participación ciudadana.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC53BK Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 140078 - 14pp80-esc formac social politica c80

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 64 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 64

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC78AB Talleres sensibilizados (r)	Número	70	70	100%

Proyecto: 140229 - 15pp3-fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización comunitaria para la gestión del desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 703

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC29AC Telecentros fortalecidos	Número	2	1	50%
PC29AD Semilleros infantil participac operando	Número	11	11	100%
PC29AF Organizaciones comunales apoyadas	Número	23	0	0%

Proyecto: 140235 - 15pp9-apoyar los planes de trabajo de las organizaciones sociales, comunales, asocomunal, colectivo de mujeres, fortalecimiento a la jal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 980 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 980 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 975

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC35AC Escuelas juveniles operando	Número	2	2	100%
PC35AE Plan trabajo colect mujeres implementado	Porcentaje	100	15	15%
PC35AF Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	33	33%
PC35AH Semilleros infantil participac operando	Número	10	10	100%
PC35AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC35AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	22	0	0%

Proyecto: 140236 - 15pp15-participación social y de liderazgo de los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 587 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 587 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC36AS Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	26	26%
PC36AT Observatorios para la participación	Número	2	1	50%
PC36AV Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%
PC36AX Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	5	33%
PC36AY Semilleros infantil participac operando	Número	6	6	100%

Proyecto: 140237 - 15pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios participativos en el marco de sus actividades políticas comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 465 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 465 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 447

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC37AE Estrategias comunicac implementadas	Porcentaje	100	25	25%
PC37AF Participantes escuela juvenil	Número	21	25	119%
PC37AG Semilleros infantil participac operando	Número	9	9	100%
PC37AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	18	18%
PC37AI Organizaciones comunales apoyadas	Número	10	0	0%
PC37AJ Telecentro fortalecido	Número	3	3	100%

Proyecto: 140238 - 15pp70-promocion y fortalecimiento de la convivencia para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38AJ Diagnostico situacional elaborado	Porcentaje	100	0	0%
PC38AM Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC38AN Telecentros fortalecidos	Número	4	1	25%
PC38AÑ Organizaciones comunales apoyadas	Número	17	0	0%
PC38AO Mujeres atendidas	Número	20	10	50%
PC38AP Mujeres escuela busca	Número	25	25	100%
PC38AQ Mujeres en colectivo	Número	25	10	40%

Proyecto: 140239 - 15pp80-formación social y politica que favorezca los procesos de planeación local y liderazgo comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 345 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 343

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC39AK	Semill infantil participac fortalecidos	Número	6	6	100%
PC39AO	Mujeres capacitadas para empoderamiento	Número	30	10	33%
PC39AP	Organizaciones comunales apoyadas	Número	38	0	0%
PC39AQ	Telecentro fortalecido	Número	2	0	0%
PC39AR	Personas participan proceso formación	Número	50	0	0%

Proyecto: 140240 - 15pp90-fortalecimiento de la participación ciudadana, creación telecentro y fortalecimiento de semilleros infantiles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 154 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC40AK Telecentro fortalecido	Número	1	0	0%
PC40AL Semilleros infantil participac operando	Número	2	2	100%

Proyecto: 140241 - 15pp14-conformar, fortalecer y estimular las organizaciones con tejido social y comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC41AD Participantes del proceso de formación	Número	18	0	0%
PC41AH Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC41AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	11	0	0%
PC41AK Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC41AM Mujeres en colectivo	Número	25	10	40%
PC41AN Hombre genero sensibles	Número	25	10	40%
PC41AO Mujeres con asesoría oportuna laboral	Número	40	0	0%

Proyecto: 140274 - 15pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 460

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC74AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	24	24%
PC74AJ Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC74AK Diplomado participación realizado	Número	1	0	0%
PC74AL Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%
PC74AM Organizaciones comunales apoyadas	Número	15	0	0%
PC74AN Diagnosti situacional jóvenes realizado	Número	1	0	0%

PC74AÑ	Mujeres formulan proyectos	Número	120	20	17%
PC74AO	Mujeres entrenadas	Número	25	15	60%

Proyecto: 140275 - 15pp11-proyecto integral para la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 373 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AB Personas movilizadas y formadas	Número	290	0	0%
PC75AC Hombres capacitados para empoderamiento	Número	50	10	20%
PC75AD Gestores paz fortalec promoción conviv	Número	25	0	0%
PC75AE Periódico comunal fortalecido	Número	1	0	0%
PC75AL Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%

Proyecto: 140284 - 15pp1-observatorio y diplomado en participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC84AB Observatorio participa ciudad realizado	Número	1	0	0%
PC84AC Diplomado participación realizado	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se surtio proceso de concertación con la comunidad, y procesos de convocatoria para garantizar un número minimo de personas participantes, actualmente se encuentra contratado para dar inicio en el mes de agosto.

Proyecto: 140285 - 15pp1-promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.649 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.649 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.624

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC85AF Semilleros infantil participac operando	Número	8	8	100%
PC85AH Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	25	25%
PC85AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC85AJ Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	0	0%
PC85AL Telecentros fortalecidos	Número	7	7	100%

Proyecto: 140286 - 15pp2-participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 852 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 852 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 846

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC86AI Semilleros infantil participac operando	Número	22	22	100%
PC86AJ Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	17	17%
PC86AK Participantes escuela juvenil	Número	9	9	100%
PC86AM Organizaciones comunales apoyadas	Número	14	0	0%
PC86AN Telecentros fortalecidos	Número	5	4	80%

Proyecto: 140287 - 15pp10-fortalecimiento de la participación y la movilización ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 912

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC87AD Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	24	24%
PC87AE Organizaciones comunales apoyadas	Número	11	0	0%
PC87AF Red apoyada	Porcentaje	100	20	20%

Observación Proyecto: El convenio inicio en el mes de junio, se desarrollan actualmente actividades de planificación con la comunidad

Proyecto: 140288 - 15pp80-centro de integración comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC88AA Equipam soc condicion logísti apropiadas	Porcentaje	100	0	0%
PC88AE Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	38	0	0%
PC88AF Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Observación Proyecto: Se esta a la espera de la licencia por parte de la curaduría para proceder a la ejecución.

Proyecto: 140289 - 15pp60-telecentros para formación de jóvenes y adultos fomentando el uso de las tics

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC89AI Semilleros infantil participac operando	Número	7	0	0%
PC89AJ Telecentros fortalecidos	Número	1	0	0%
PC89AK Organizaciones comunales apoyadas	Número	38	0	0%

Observación Proyecto: La entrega del Telecentro se tiene prevista para el mes de diciembre

Proyecto: 140290 - 15pp6-formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.029 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.029 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.012

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC90AD Telecentros fortalecidos y funcionando	Número	8	7	88%
PC90AF Consejo de planeacion apoyado	Número	1	0	0%
PC90AH Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	0	0%
PC90AI Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	25	25%
PC90AJ Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	10	10%

Proyecto: 140291 - 15pp12-fortalecimiento de herramientas de tecnología de la información y la comunicación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AH Curso de periodismo dictado	Número	1	0	0%
PC91AK Telecentros fortalecidos	Número	4	4	100%

Proyecto: 140302 - 15pp5-comuna 5 - castilla: territorio incluyente, con conciencia política, diálogo, seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 833 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 652

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC02AD Medio de comunicación promovido	Número	1	0	0%
PC02AE Procesos sensibiliza promoció convivencia	Número	1	0	0%
PC02AG Semilleros infantil participaci6n operando	Número	7	6	86%
PC02AH Organizaciones comunales apoyadas	Número	21	0	0%
PC02AI Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC02AJ Redes sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC02AK Telecentro fortalecido	Número	1	1	100%
PC02AL Mujeres entrenadas	Número	30	3	10%
PC02AM Hombre genero sensibles	Número	50	0	0%
PC02AN Mujeres atendidas terapia	Número	45	10	22%
PC02AO Procesos sensibilizaci6n promoció conviven gobi	Número	22	0	0%

Proyecto: 140322 - 15pp4-promoción y fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC22AD Proceso promo participa movil realizado	Número	1	0	0%
PC22AF Procesos sensibiliza promoc convivencia	Número	12	0	0%
PC22AH Medio de comunicación promovido	Número	1	0	0%
PC22AN Semilleros infant participacion operando	Número	11	11	100%
PC22AQ Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	30	30%
PC22AR Niveles escuela para la participación	Número	3	0	0%
PC22AS Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC22AT Organizaciones comunales apoyadas	Número	17	0	0%

Proyecto: 140323 - 15pp7-fortalecimiento en participación y movilización social para todas las poblaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 74% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 966

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC23AE Estrategia comunicacional implementada	Porcentaje	100	10	10%
PC23AF Mesa derechos humanos en funcionamiento	Número	1	0	0%
PC23AG Semilleros infantil participac operando	Número	7	7	100%
PC23AI Organizaciones comunales apoyadas	Número	45	0	0%
PC23AJ Mujeres entrenadas	Número	46	16	35%
PC23AK Hombre genero sensibles	Número	50	10	20%
PC23AL Mujeres atendidas terapia	Número	75	10	13%

Proyecto: 140324 - 15pp10-fortalecimiento y apoyo a los planes de trabajo de las sedes comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC24AF Sedes apoyadas	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Durante los primeros meses del año, se surtió proceso de socialización y concertación con la comunidad para definir la forma de intervención y el tipo de operador, el contrato inicio el 5 de Junio para finalizar el 4 de diciembre de 2015

Proyecto: 140325 - 15pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales, comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC25AC Personas integ mesa dh apoyadas	Número	15	0	0%
PC25AE Niños niñas particip proceso formación	Número	180	8	4%
PC25AG Junta administradora local apoyada.	Porcentaje	100	26	26%
PC25AH Organizaciones sociales apoyadas	Porcentaje	100	0	0%
PC25AI Organizaciones comunales apoyadas	Número	38	0	0%
PC25AJ Jóvenes participan recorrido territorial	Número	20	0	0%
PC25AK Mujeres en colectivo	Número	20	8	40%

Observación Proyecto: El convenio inicio ejecución en el mes de junio, se adelanta proceso de concertación y planeación de las actividades, convocatorias y formulación de agendas.

Proyecto: 140326 - 15pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer mas efectiva la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.231 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.231 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC26AB Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	40	40%
PC26AC Semilleros infantil participac operando	Número	2	2	100%
PC26AD Participantes escuela juvenil	Número	21	21	100%
PC26AE Observatorios para la participación	Número	1	0	0%
PC26AG Telecentros fortalecidos	Número	3	3	100%
PC26AH Red social apoyada	Porcentaje	100	0	0%
PC26AI Personas particip procesos moviizacion	Número	75	0	0%
PC26AJ Policia civica juvenil fortalecida	Número	1	0	0%
PC26AK Comité local gobierno funcionando	Número	1	0	0%
PC26AM Plan trbajo colect mujeres implementado	Porcentaje	100	20	20%
PC26AR Organizaciones comunales apoyadas	Número	27	0	0%
PC26AS Bienes muebles adquiridos	Número	30	0	0%
PC26AV Comite barrial fortalecidos	Número	3	0	0%

Proyecto: 140327 - 15pp12-participación social y de liderazgo de los ciudadanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 322 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 322 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC27AB	Participantes en proceso de formación	Número	26	0	0%
PC27AF	Semilleros infantil participac operando	Número	3	3	100%
PC27AH	Junta administradora local apoyadas	Porcentaje	100	21	21%
PC27AI	Evento académico planeación realizado	Número	1	0	0%
PC27AJ	Organizaciones comunales apoyadas	Número	14	0	0%

Proyecto: 140360 - 15pp13-potenciar el desarrollo de la comuna a través de las tic's

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC60AG Telecentros fortalecidos	Número	2	2	100%

Proyecto: 140375 - 15pp13-consolidación y fortalecimiento del sistema de participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.086

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC75AH Periódicos apoyados	Número	4	0	0%
PC75AJ Semilleros infantil participac operando	Número	28	28	100%
PC75AK Participantes escuela juvenil	Número	21	21	100%

Programa: 5.2.4 - Fortalecimiento y direccionamiento estratégico de la planeación social participativa

Proyecto: 130139 - Pp13-07-promoción participación y movilización ciud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BB Semilleros infantil participac operando	Número	42	0	0%

Observación Proyecto: Recursos que ingresan por superavit, para la conformación de un nuevo semillero Infantil para la participación, el avance fisico se evidenciará mas claramente en el segundo semestre

Proyecto: 130198 - Pp13-08-aper y cons de esp e ins part ci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC98AH	Pers partic foro académ diversid sexual	Número	100	100	100%
PC98AI	Pers pobla lgtbi encuestadas diagnostico	Número	55	55	100%
PC98AJ	Pers partic taller interca experiencias	Número	60	70	117%
PC98AK	Fortale grupos comunidad afro e indígena	Número	2	0	0%
PC98AL	Semilleros infantil participac operando	Número	42	0	0%

Proyecto: 130266 - Pp13 mantenimiento adecuación propiedades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC66AB Mantenimiento adecuac sedes sociales (r)	Número	1	1	100%

Proyecto: 130454 - 14pp8-organizaciones sociales y comunitarias fortalecidas en sus procesos de formación, gestión y administración.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 46

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC54BJ Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	9	0	0%

Observación Proyecto: Se tramita el proceso de legalización de comodato con la organización para proceder a la entrega de la dotación

Proyecto: 130455 - 14pp10-promoción y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y de organización sociales, jal y jac de la comuna 10.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 153

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC55AL Plan de desarrollo actualizado (r)	Porcentaje	100	85	85%
PC55AM Planes de trabajo de las jac apoyados	Número	11	0	0%

Proyecto: 130456 - 14pp16-fortalecimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias para hacer más efectiva la participación ciudadana en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 57 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 57

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC56AT Colectivo de mujeres fortalecido (r)	Porcentaje	100	90	90%
PC56AV Plan trabajo equipo gestion ejecut (r)	Porcentaje	100	90	90%

Proyecto: 130457 - 14pp60-fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias, diseño e implementación de programas que busquen ge

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC57AN Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: Se tramita el proceso de legalización de comodato con la organización para proceder a la entrega de la dotación

Proyecto: 130458 - 14pp50-apoyo y fortalecimiento a grupos y espacios para las actividades políticas y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC58AN Plan trabajo equipo gestion ejecut (r)	Porcentaje	100	90	90%
PC58AO Dotac sedes organi soccomu entregado (r)	Número	6	0	0%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
130138 PP13-05-Fortalecimiento Organizaciones Sociales y Comunitarias	\$ 0,30834	\$ 0,3

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130054 - Pp13-04-convivencia y participación

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130212 - Pp13-02-apoyo y fortalecimiento a organizaciones

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Proyecto: 130261 - Pp13-16-fort. org social y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Proyecto: 130442 - 14pp13-fortalecimiento de organizaciones sociales, comunales y redes existentes en la comuna 13



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 252

Proyecto: 130443 - 14pp5-fortalecimiento de las comunicaciones y del tejido social para el desarrollo local de la comuna 5 castilla (red local de participación y s




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 12	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 12
Proyecto:	130580 - 14pp1-promoción y fortalecimiento de la convivencia y participación de la comuna uno (manual de convivencia y familia)					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 21	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 21
Proyecto:	130053 - Pp13-03-fort proces social org comu dlo					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130203 - Pp13-13-fortalec organiza y redes social					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 6	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 6
Proyecto:	130204 - Pp13-13-semilleros inf. y juv de partici					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 2	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2
Proyecto:	130449 - 14pp6-proyecto de formación ciudadana y constitucional para movilizar y promover la participación ciudadana como agentes activos del de					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 63	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 63
Proyecto:	130450 - 14pp13-semilleros de participación infantil y juvenil					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 19	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 19
Proyecto:	130199 - Pp13-06-fortal tejido social estrat mov					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1

Agencia para la Educación Superior (SAPIENCIA)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 070024 - Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 37.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.013 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.013

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS24AA Estud con financ epm para educ superior	Número	1.500	798	53%

Observación B / S: En la convocatoria que se realizó entre mayo y junio, se seleccionaron 798 personas

Proyecto: 080077 - Promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.847 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS77AA Est beneficiados becas mejores bachiller	Número	96	185	193%

Observación B / S: De acuerdo a la modificación de la prueba de estado, la cual tuvo como consecuencia la modificación del acuerdo municipal y decreto reglamentario se tienen previsto seleccionar 185 personas que cumplen con los requisitos de selección.

Proyecto: 080100 - Premio alcaldía de medellin para el fomento de la investigación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 237 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 237 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 237

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS00AA Premios investigacion científica	Número	13	0	0%

Observación B / S: Los premios se otorgan durante el segundo semestre del 2015

Proyecto: 080429 - Maestrías y doctorados cofinanciados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS29AA estud beneficiados programa enlazamundos	Número	70	93	0%

Observación B / S: en la convocatoria que se realizó en los meses de marzo y abril 216 personas cumplen requisitos de elegibilidad, a la fecha estamos en proceso de calificación para emitir resolución de seleccionados en el mes de julio.

Proyecto: 120355 - Sinergia -proyecto de integración de las 3 ies

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.515 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.515 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.515

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS55AE Numero de alianzas estrategicas	Número	10	5	50%
Observación B / S: A la fecha se han suscrito cinco alianzas estrategicas: men, tecnova y col mayor, universidad internacional de la rioja; y con la universitat de girona. españa				
AS55AF Proyectos estrategicos en ejecucion	Número	9	4	44%
Observación B / S: Tecnova,colmayor,men y cooperación internacional				

Proyecto: 130618 - Buen tránsito a la educacion superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	20.000	0	0%
Observación B / S: Evento exposapiencia a realizarse durante el segundo semestre del 2015				

Proyecto: 140104 - Programa de formación avanzada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04BA Numero de docentes beneficiados	Número	50	33	66%
Observación B / S: En la convocatoria que se realizó en el mes de enero se seleccionaron 33 personas.				

Proyecto: 140390 - Extendiendo fronteras educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS90BA Numero estud beneficiados programa	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se realizará convocatoria en el segundo semestre de 2015				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 130298 - Jve-03 promoción y apoyo económico a estu

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS98AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	88	88	100%

Observación B / S: En la convocatoria que se realizó en mayo, se seleccionaron 88 personas

Proyecto: 130334 - Jve-06 promoción y apoyo económico a estudiantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.028 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS34AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	31	71	229%

Observación B / S: En la convocatoria que se realizó en mayo, se seleccionaron 71 personas

Proyecto: 130678 - Jve-13-promoción y apoyo económico a estudiantes de la ciudad de medellín para la educación superior

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos fueron trasladados al Pascual Bravo para su Ejecución.

Proyecto: 140079 - Jve -11 acceso y permanencia a la educación superior de los habitantes de la comuna 11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS79AA Estudiantes beneficiad crédito condonabl	Número	100	107	107%

Observación B / S: En la convocatoria que se realizó en mayo, se seleccionaron 107 personas

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 140282 - 15pp99-financiacion para el acceso y continuidad en la educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.612 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.612



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS82AA Numero de estudiantes beneficiados	Número	590	813	138%




Observación B / S: En la convocatoria que se realizó en mayo, se seleccionaron 813 personas

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.8 - Medellín lectura viva
Proyecto: 070002 - Mejoramiento de los servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 475 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 407

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP02AA Apoyo operativo biblioteca y filiales	Meses	12	6	50%

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 120196 - Acreditacion de calidad colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.204 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.424

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.204 \$ 2.204 \$ 1.424

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM96TA Mov. academ de estud, docen e investigad	Número	3	2	67%
CM96TB Redes de inv pertinentes a la ofer acade	Número	1	1	100%
CM96TC Evalua de los graduados en la ofer labor	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el avance para Diciembre, donde se cuenta con el informe final de dicha evaluación.				
CM96TD Diagnostico de la deserción estudiantil	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el avance para Diciembre, donde se realiza el diagnostico a la deserción que se presentó en el año en curso				
CM96TE Programas bajo la modalidad virtual	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el avance para septiembre, Según cronograma				
CM96TF Event de extensión acad en comun y corre	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el avance para Diciembre, según cronograma				

Proyecto: 120197 - Cobertura colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.399 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.120

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.899 \$ 2.399 \$ 2.120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM97TG Unidad de tecnol para la educación	Número	1	1	100%
CM97TH Manten integral del sist de calidad	Número	1	1	100%
CM97TI Sist de gest de la calidad en los labora	Número	1	1	100%
CM97TJ Programas de la ofer inst acreditados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene previsto el avance para Diciembre, según cronograma				

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 140336 - 15pp99-camino a la educación superior-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.795 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.600

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 2.795 \$ 2.795 \$ 1.600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM36TK Cupos en educ superior colmayor	Número	1.077	1.077	100%
CM36TL Cupos en conven con otras instituciones	Número	130	130	100%

Proyecto: 140337 - 15pp8-mayores oportunidades para el acceso a la educación superior (preuniversitarios)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 75 \$ 75 \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM37TM Perso cap en preuniversitario com 8	Número de personas	114	162	142%

Proyecto: 140338 - 15pp9-oportunidades para el acceso y permanencia en la educación técnica profesional, tecnológica y superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 100 \$ 100 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM38TN Perso cap en preuniversitario com 5	Número de personas	160	218	136%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral
Proyecto: 140339 - 15pp5-formacion en artes y oficios para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 87 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Información Financiera Total: \$ 87 \$ 87 \$ 87

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM39TO Perso cap en artes y oficios com 5	Número de personas	150	150	100%

Instituto del Deporte y la Recreación (INDER)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.1 - Jóvenes por la vida, una estrategia deportiva y recreativa
Proyecto: 120199 - Promoción y apoyo al deporte educativo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 36%	Ejec. Financiera : 46%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	17%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.887	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.887	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.115
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 685	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 3.887	\$ 4.573	\$ 2.115	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN99AA Personas atendidas juegos del sect educ	Número	50.162	28.362	57%
Observación B / S: El dato incluye el total de personas atendidas en: Juegos Inderescolares: 7.669 (3.681 mujeres y 3.988 hombres) Indercolegiados: 17.343 (10.418 hombres y 6.925 mujeres) Universitarios: 3.350 (2.237 hombres y 1.113 mujeres)				
IN99AB Actividades intervencion sector educativ	Número	93	15	16%
Observación B / S: Intervenciones: Festivales interclases, paradas deportivas y torneos deportivos.				

Proyecto: 120325 - Escuelas populares del deporte

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 83%	Ejec. Financiera : 40%	Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	33%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.816	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.816	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 4.061
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 323	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 9.816	\$ 10.139	\$ 4.061	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN25AC Niños, niñas y jóvenes con talento depor	Número	587	489	83%
Observación B / S: Niños, niñas y jóvenes (201 mujeres y 288 hombres) de toda la ciudad, pertenecientes al proyecto Escuelas populares del Deporte en 28 disciplinas, con adelantos deportivos significativos que reciben apoyo para transporte y participación en eventos.				
IN25AD Niños y niñas atend iniciación deportiva	Número	4.227	3.420	81%
Observación B / S: Avance del 80,9% corresponde a la participación de 1.996 hombres y 1.424 mujeres en los procesos recreo deportivos.				
IN25AE Niños y niñas atend formación deportiva	Número	4.579	3.414	75%
Observación B / S: 1.995 hombres y 1.419 mujeres beneficiadas a través del programa de formación deportiva.				
IN25AF Niños (as) y jóvenes atend énfasis depor	Número	23.600	19.674	83%
Observación B / S: Los usuarios participan de la acción énfasis deportivo, conociendo, aprendiendo y practicando la disciplina deportiva de su agrado. Al corte, son 12.653 hombre y 7.021 mujeres.				
IN25AG Jóvenes y adultos atend con epd adultos	Número	2.818	2.607	93%

Observación B / S: 839 hombres y 1.768 mujeres que participan de la oferta.

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 120326 - Deporte sin limite

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.410 \$ 1.640 \$ 683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN26AA Grupos de poblac en situación de discapa	Número	306	315	103%
Observación B / S: Grupos activos con atención a población en situación de discapacidad.				
IN26AB Personas discapacitadas participando	Número	4.794	5.479	114%
Observación B / S: 2.864 hombres y 2.615 mujeres beneficiados a través de la acción.				
IN26AC Juegos deport discapacidad realizado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene proyectado su ejecución en el mes de agosto.				

Proyecto: 120327 - Fortalecimiento de la actividad física saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.378 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.378 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.076

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Información Financiera Total: \$ 4.378 \$ 4.499 \$ 2.082

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27AB Grupos de adulto mayor atendidos	Número	556	556	100%
IN27AC Caminadas dirigidas realizadas	Número	152	14	9%
IN27AE Ptos activ física pobl adulta funcionand	Número	32	32	100%
IN27AF Person atend con activ física saludable	Número	50.287	57.776	115%
Observación B / S: Personas atendidas a través de: 9 Caminadas - 329 personas en el mes de junio, para un total de 14 caminadas con una demanda de servicio de 2.358 personas en el primer semestre. 9.667 personas en Aeróbicos Barriales 31.090 usuarios en Canas al Aire 2.583 personas en Chicos y Chicas 14.107 en Nocturnos y Madrugaradores				
IN27AG Grupos de aeróbicos barriales funcion	Número	222	222	100%
IN27AH Grupos actividad física niños y jóvenes	Número	108	108	100%

Proyecto: 120328 - Ciclovías recreativas institucionales y barriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 49% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.875 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.875 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.130

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 513 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29

Información FinancieraTotal: \$ 1.875 \$ 2.388 \$ 1.159

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN28AA Ciclovías recreativas funcionando	Número	11	11	100%
Observación B / S: Las ciclovías están distribuidas en institucionales (Avenida Regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida Oriental, Avenida El Poblado, Manrique) y barriales (Popular, Santa Cruz, Florencia, Alejandro Echavarría, El Salvador, Santa Mónica). Se han beneficiado en promedio semanal 53.333 personas.				

Proyecto: 120329 - Centros lúdico formativos para el municipio de medellín -ludotekas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.650

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 7.273 \$ 7.961 \$ 3.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29AA Ludotekas funcionando	Número	73	73	100%
IN29AB Person atendid a traves de las ludotekas	Número	44.655	38.684	87%
Observación B / S: 18.026 hombres y 20.658 mujeres atendidos en las 73 ludotekas				
IN29AC Pers atend madres gest lact y primer año	Número	18.363	19.796	108%
Observación B / S: 14.508 mujeres y 5.288 hombres entre los 0 y 6 años de edad beneficiados con el servicio.				
IN29AD Núcleos recreativos funcionando	Número	18	18	100%
Observación B / S: 2.391 hombres y 2.448 mujeres para un total de 4.839 personas atendidas.				

Proyecto: 120330 - Mientras volvemos a casa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 38% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 428

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 878 \$ 1.133 \$ 428

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN30AA Puntos de atención poblacion de cárcel	Número	4	5	125%
Observación B / S: 5.420 personas beneficiadas.				

IN30AB	Puntos de atención poblacion de calle	Número	26	27	104%
Observación B / S: 2.003 usuarios atendidos.					
IN30AC	Ptos de atención poblacion desplazada	Número	6	12	200%
Observación B / S: 1.298 usuarios atendidos.					
IN30AD	Person priv de la libertad beneficiada	Número	5.123	5.420	106%
Observación B / S: Atendidos a través de 5 puntos activos.					

Proyecto: 120331 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.004 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.840

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.004 \$ 2.792 \$ 1.840

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN31AA Recreandos funcionando	Número	300	289	96%
Observación B / S: 13.629 usuarios atendidos (6.569 hombres y 7.060 mujeres)				
IN31AD Person beneficiadas con activ recreativ	Número	20.000	13.629	68%
Observación B / S: La atención brindada corresponde a: 249 líderes voluntarios - beneficiando a 9.176 niños y niñas. 40 puntos de parque activos - atendiendo a 4.453 personas.				

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 080329 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.648 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.662 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.906

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

Información Financiera Total: \$ 38.648 \$ 50.207 \$ 21.599

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN29CB Piscinas públicas administ y mantenidas	Número	7	7	100%
Observación B / S: 7 piscinas públicas (9 vasos de agua teniendo en cuenta las piscinas de niños o recreativas que están en el mismo área).				
IN29CC Escenarios recrea y deport administrados	Número	836	836	100%
Observación B / S: Está en proceso la actualización del Plan Maestro de Escenarios del Instituto con el fin de contar el número real de escenarios que se administran, teniendo en cuenta la tenencia del bien. En esta actualización se tendrá en cuenta también las Ludotecas, Nucleos Recreativos, UVA y espacios administrativos.				
IN29CD Escenarios depor y rec manten y adecuad	Número	19	8	42%

Observación B / S: Iniciaron obra:
 Construcción de 1 cubierta para la cancha de Hockey del Patinodromo a cargo del Área Metropolitana. Inicio de obra el 9 de abril de 2015.
 Construcción de 1 centro de integración cultural y deportivo Florencia (Comuna 5). Inicio de obra el 27 de abril de 2015.
 Reposición de 2 gramas sintéticas: canchas de fútbol Marte N°1 y cancha #4 UDS Belén. Inicio de obra el 17 de junio de 2015.
 Mantenimiento de 4 Unidades Deportivas Satélites. (Maria Luisa Calle, Juanes de la Paz, Castilla y la Pista BMX). Inicio de obra el 9 de junio de 2015.

Proyecto: 120201 - Unidades de vida articulada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 44.864 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 51.579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30.696

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.733

Información Financiera Total: \$ 44.864 \$ 68.278 \$ 37.429

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN01AA Unidades de vida articulada construidas	Porcentaje	33	6	18%

Observación B / S: Se continua con la construcción de 6 UVA, en las 4 iniciales se generaron reprogramaciones debido a las prorrogas solicitadas y algunas demoras de acuerdo a los procesos constructivos.

Se tiene los siguientes avances:

Sol de Oriente: Avance fisico del 83%

San Antonio de Prado: Avance fisico del 96%

Nuevo Occidente: Avance fisico del 69%

Castilla: Avance fisico del 64%

San Javier: Avance fisico del 2%, el inicio de obra se dio el 10 de junio de 2015;

Poblado: Avance fisico del 2%, el inicio de obra se dio el 27 de mayo de 2015

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 120198 - Promoción y apoyo al deporte asociado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 43% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 512

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.060 \$ 1.181 \$ 512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN98AA Organizaciones sect asociados apoyadas	Número	185	115	62%

Proyecto: 120200 - Promoción y apoyo al deporte comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.957

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 993 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Información Financiera Total: \$ 4.473 \$ 5.466 \$ 2.044

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN00AA Person atendid con juegos del sect comun	Número	46.747	31.681	68%

Observación B / S: El 68% de avance corresponde a personas atendidas a través de: Juegos Deportivos Ciudad de Medellín: 23.037 usuarios (15.941 hombres y 7.096 mujeres). Departamentales: 741 usuarios Deporte y Convivencia: 309 personas Eventos de Ciudad: 7.594 usuarios, de los cuales 3.589 eran mujeres y 4.005 hombres. Eventos ejecutados: 5° Festival de Festivales - La Noche de los Ganadores - Segunda promoción de paz y convivencia por medio de la lúdica y la recreación - Carrera Reactiva Corre por Amor - Torneo Eterna Primavera Tep 2015 - IV Clasica Ciclistica Heroes de la Patria y IV Iberoamericano de Bowling 2015.

IN00AB Organizaciones comunitarias apoyadas	Número	200	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Durante el primer semestre los gestores territoriales acompañan y asesoran a las JAC en la planeación y ejecución de las iniciativas comunitarias que desarrollan, igualmente se invitan a participar en los torneos Juegos Ciudad de Medellín, dicha vinculación suma puntos para ser favorecidos con los apoyos que se entregaran en el mes de noviembre a 200 JAC, los cuales pueden estar representados en apoyo económico, capacitaciones o implementación.

Proyecto: 120332 - Desarrollo del sistema municipal del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 26% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.474 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.406

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.014 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Información Financiera Total: \$ 3.474 \$ 5.488 \$ 1.438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN32AE Fortalecimiento competen corresponsabili	Porcentaje	50	0	0%

Observación B / S: A la fecha todos los procesos de capacitaciones del año se encuentran contratados y en ejecución (inició el 1 de junio, proyectado hasta el 30 de noviembre del 2015, se estima el desarrollo de más de 90 capacitaciones).

En el mes de diciembre todos los proveedores contratados deberán reportar los resultados de la medición del fortalecimiento de competencias, basándose en la calificación de evaluaciones a los ciudadanos beneficiados.

La evaluación de la meta propuesta se realiza en el ultimo trimestre del año en curso.

IN32AF Certificaciones de sist gestion mantenid	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Se obtiene la nueva certificación del sistema de gestión de la calidad, otorgada por el ICONTEC con una evaluación positiva indicando conformidad completa por parte de la institución y con 0 no conformidades encontradas.

IN32AG Obtención certificac de sistem gestión	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El sistema de gestión ambiental se audita por ICONTEC en el mes de noviembre. Actualmente está adelantado el proceso contractual completo por el expediente 1921-2015.

IN32AJ Publicaciones	Número	4	2	50%
----------------------	--------	---	---	-----

Observación B / S: Avance del 60%. En prensa dos libros producto de investigación !Que nos cuenten... deportes sin límites; 10 años de una buena práctica que aporta a los habitantes de la ciudad de Medellín y El deporte, la recreación y la actividad física en la construcción de la trama social en la ciudad de Medellín. Se finalizó el proceso de diagramación, diseño e impresión de los textos. Igualmente se dió inicio a la corrección de estilo de dos textos, uno denominado "Relación entre los niveles de Actividad Física, los hábitos de vida y parámetros antropométricos de la población de Medellín" y "La Feria del Juego y el Juguete, acciones que dinamizan el encuentro ciudadano"

IN32AK	Eventos académicos	Número	3	3	100%
Observación B / S: Eventos realizados:					
1. Invitado internacional Danny Quezada y Catherine Catalán, argentinos con quienes se desarrolló un evento sobre la recreación como medio pedagógico para los formadores. Del área de recreación participaron 28 personas entre formadores y coordinadores con quienes se replicará la experiencia. Lugar Núcleo Recreativo del Estadio Atanasio Girardot, el 28 de febrero de 2015					
2. Socialización del libro ¡Que nos cuenten... deportes sin límites; 10 años de una buena práctica que aporta a los habitantes de la ciudad de Medellín, con la participación 180 personas beneficiarias del programa, realizado en el auditorio del INDER Alcaldía de Medellín.					
3. Presentación en el CONEIAP, plaza Mayor, 25 de junio de 2015, en el presentó las UVA como reto social para los ingenieros. Espositor el Subdirector Técnico de Escenarios, el señor Cesar Correa.					
IN32AL	Investigaciones desarrolladas	Número	6	2	33%
Observación B / S: Avance general de un 50% representado en el desarrollo de los procesos de investigación:					
1. Innovación social de las Escuelas Populares de Deporte. Se ha entregado los avances correspondiente al trabajo teórico, de campo y análisis preliminar de los hallazgos. Este trabajo se desarrolla en convenio con la Universidad de Antioquia. Se desarrollo el 100% del proceso investigativo					
2. Sistematización de la Feria del Juego y el Juguete. Avance del proceso de sistematización centrado en las evidencias documentales existentes y trabajo de campo por medio de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Actualmente se realiza el análisis categorial del proceso para la escritura del informe final, se encuentra en un 70%					
3. Transversalización de la encuesta de hábitos y preferencias deportivas y recreativas. Definición y cruce de variables productividad en el 2009, 2011 y 2014 basados en análisis multivariado. En fase de escritura del informe final, se encuentra en un 90%					
4. La deserción en los procesos de capacitación, evaluación para el mejoramiento del sistema municipal de capacitación. Proceso finalizado 100%					
5. Investigación Colciencias: proceso desarrollado con la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de San Buenaventura, Indeportes Antioquia y el Inder Medellín, para indagar por la Educación diferencial: un fundamento para las políticas públicas en deporte, recreación y actividad física. Se ha desarrollado la firma de acta de propiedad intelectual y el trabajo de campo, se encuentra en un 40% del proceso. Este trabajo inició en 2014 y va hasta 2016.					
IN32AM	Foro virtual	Número	1	0	0%
Observación B / S: Avance del 20%					
El evento no se realiza en junio como estaba planeado y se aplaza para el mes de julio por cambios importantes administrativos en el programa de Deporte Asociado. Se definieron tres expertos que trabajaran las habilidades gerenciales y la gestión del talento humano. El foro se desarrollará de manera presencial en el marco de una jornada académica programada con clubes.					
IN32AN	Convenios interinstitucionales	Número	2	1	50%
Observación B / S: Avance del 50% respresentado en el desarrollo de convenio con la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia					
IN32AO	Monitoreo	Número	5	0	0%
Observación B / S: Avance del 25%.					
Se avanza con el proceso de contratación de los cinco monitoreos que se desarrollarán con la Universidad de Antioquia. Ellos son:					
1. Construir indicadores y lectura de los mismos para la comprensión de la transversalización del enfoque de género en las Escuelas Populares del Deporte del INDER Medellín.					
2. Describir la satisfacción de los intereses y necesidades de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en la población juvenil de Medellín.					
3. Reconocer el impacto de la categorización del INDER Medellín en los clubes deportivos de la ciudad					
4. Describir la recreación en los parques, acciones y estrategias de intervención.					
5. Realizar seguimiento a los procesos de formación y desarrollo del deporte escolar implementados por el INDER Medellín					
IN32AP	Revista académica rdere	Número	1	0	0%
Observación B / S: Avance del 40%. Revisión de 8 artículos para proceso de producción del número correspondiente al año 2015. Esta revisión corresponde a corrección de estilo para iniciar la fase de diagramación de la revista. Igualmente, se desarrolla el proceso de evaluación de los artículos.					

Programa: 1.4.5 - Adrenalina

Proyecto: 120203 - Adrenalina

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 13%	Ejec. Financiera : 39%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	5%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 922	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 922	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 432
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 229	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 20
Información Financiera Total:	\$ 922	\$ 1.152		\$ 452

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN03AB Iniciativas práctica deportes extremos	Número	4	0	0%
Observación B / S: El primer evento "Aventura 7 Cerros" se tiene proyectado desde el 4 al 12 de julio.				
IN03AC Personas sensibilizad proyect adrenalina	Número	2.530	670	26%
Observación B / S: Personas atendidas a través de 63 escuelas de Adrenalina y de la articulacion y apoyo interinstitucional con organizaciones que practican nuevas tendencias.				

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno**Componente:** 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad**Programa:** 2.1.3 - Jornada complementaria**Proyecto:** 120367 - Jornada e. complementaria deporte-inder**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.747 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 140 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 1.887 \$ 300**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN67AA Niños (as), jovenes nuevos atendidos je	Número	10.000	7.180	72%
Observación B / S: 444 grupos activos que permitió la atención de 4.15 hombres y 3.065 mujeres.				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida**Componente:** 1.4 - Deporte y recreación**Programa:** 1.4.2 - Medellín feliz**Proyecto:** 130278 - Jve-06 deporte, recreación y salud para la vida**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 559 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 229

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 559 \$ 679 \$ 229**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78AB Pers atend con actividades recreodeport	Número	8.630	0	0%
Observación B / S:				

La Jornada de Vida y Equidad en la comuna 6 para el año 2015 se ejecutará en el segundo semestre a partir del 1 de septiembre al 30 de noviembre, esto debido a que su inicio está condicionado a la entrega de la implementación deportiva, balonería y uniformes a los deportistas. La contratación se encuentra a la fecha en estado de adjudicación al operador.

Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 140072 - Jve-02 adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 35%	Ejec. Financiera : 25%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	9%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.260	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 315
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 1.260	\$ 1.267		\$ 315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72AA Jve-02 adec y mantenimiento escenarios	Porcentaje	100	35	35%
Observación B / S:	El proceso de contratación se encuentra publicado en la pagina con el codigo L.P. - 011 de 2015. Estado: en evaluación de propuestas. Se realizaran intervenciones en los siguientes escenarios: - Coliseo de Villa del Socorro. - Cancha de fútbol La Encocada. - Cancha de fútbol Villa Niza.			

Proyecto: 140108 - Jve-12 construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 23%	Ejec. Financiera : 25%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	6%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.100	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 525
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 2.100	\$ 2.100		\$ 525

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN08AA Const cubierta y adec cancha realizada	Porcentaje	100	23	23%
Observación B / S:	Se realizará: 1. Adecuación a césped sintético de la cancha de fútbol Santa Lucia, se inició el proceso de contratación. 2. Construcción de cubierta en la placa polideportiva de la Unidad Deportiva La Floresta, pendiente licencia de construcción por parte de la Curaduría. 3. Adecuación de la Pista de Skate existente en la Unidad Deportiva La Floresta, se cuenta con diseños, a la fecha se tramitan recursos por obligaciones urbanísticas, para llevar a cabalidad el proyecto.			

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 130279 - Jve-05 el deporte y la recreación como herramienta estratégica para la superación de problemas y necesidades sociales

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 22%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 505	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 645	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 162
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0

Información Financiera Total: \$ 505 \$ 723 \$ 162

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AU Person atendid con actividades deportiv	Número de personas	6.650	0	0%

Observación B / S:

La Jornada de Vida y Equidad en la comuna 5 para el año 2015 se ejecutará en el segundo semestre a partir del 1 de septiembre al 30 de noviembre, esto debido a que su inicio está condicionado a la entrega de la implementación deportiva, balonería y uniformes a los deportistas. La contratación se encuentra a la fecha en estado de adjudicación al operador.

Proyecto: 140109 - Jve-12 el deporte, la recreación y la actividad física como herramienta estratégica para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de l

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 400 \$ 400 \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AA Person atend con deport, recreac y act f	Número de personas	2.600	0	0%

Observación B / S: La Jornada de Vida y Equidad en la comuna 12 para el año 2015 se ejecutará en el segundo semestre a partir del 1 de septiembre al 30 de noviembre, debido a que inicialmente las actividades que se iban a ejecutar en la comuna no estaban acorde con el objetivo del proyecto, por lo tanto no cumplían con los requerimientos específicos que la comunidad solicitaba para la intervención. En trabajo conjunto con la comunidad (representantes de la mesa de Recreodeporte) se replantearon las actividades a ejecutar.

Con el propósito de llevar a cabo el proyecto en el segundo semestre, esté se realizará por medio de un convenio de asociación con Fedelian, el cual se encuentra en etapa de estudios previos, dicho proceso facilita el desarrollo del proyecto y garantiza su ejecución a tiempo.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.4 - Deporte y recreación

Programa: 1.4.2 - Medellín feliz

Proyecto: 140345 - 15pp6-apoyo a los procesos comunitarios deportivos, recreativos y de actividad física saludable, para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 742 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 742 \$ 742 \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AA Person atendidas con pl y pp comuna 6	Número de personas	7.600	536	7%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 20 puntos de atención de actividad física Multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140346 - 15pp7-deporte, recreación y actividad física como herramienta social que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.365 \$ 1.365 \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN46AA Person atendidas con pl y pp comuna 7	Número de personas	16.130	520	3%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140347 - 15pp8-deporte, recreación y actividad física, para fomentar la integración social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.600 \$ 1.600 \$ 173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN47AA Person atendidas con pl y pp comuna 8	Número de personas	16.120	1.069	7%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención de actividad física multiclase, 5 puntos de atención de actividad física de mantenimiento y 5 puntos de atención de actividad física fitness, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140354 - 15pp16-una belén más participativa en recreación y deporte para el 2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 719 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 719 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 78

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 719 \$ 719 \$ 78

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN54AA Person atendidas con pl y pp comuna 16	Número de personas	8.211	212	3%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 6 puntos de atención de Yoga, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140356 - 15pp60-espacios de deportes recreación y aprovechamiento del tiempo libre a los diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 43
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 400	\$ 400		\$ 43

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN56AA Person atendidas con pl y pp comuna 60	Número de personas	5.585	0	0%
Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.				

Proyecto: 140357 - 15pp70-fomento y continuidad en las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 9%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	1%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 43
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 400	\$ 400		\$ 43

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN57AA Person atendidas con pl y pp comuna 70	Número de personas	2.801	258	9%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física para discapacidad, 3 de gimnasia de mantenimiento y 3 de actividad física multiclase, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

Proyecto: 140361 - 15pp13-formando para la vida a través del deporte y la recreación

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 5%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra):	1%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 33
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información Financiera Total:	\$ 300	\$ 300		\$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN61AA Person atendidas con pl y pp comuna 13	Número de personas	5.022	240	5%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física multiclase (fundamentación rítmica) y 5 puntos de atención de actividad física multiclase, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

Programa: 1.4.4 - Desarrollo deportivo y recreativo base para la vida

Proyecto: 140340 - 15pp1-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 2%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.090	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 118	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 1.090	\$ 1.090	\$ 118	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN40AB Person atendidas con pl y pp comuna 1	Número de personas	8.450	397	5%
IN40AC Gimnacios urbanos instalados	Unidad	2	0	0%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 2 puntos de atención de rumba aeróbica, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140341 - 15pp2-continuidad en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 4%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 970	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 970	\$ 970	\$ 105	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN41AB Person atendidas con pl y pp comuna 2	Número de personas	10.668	470	4%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 11 puntos de atención de actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140342 - 15pp3-continuidad a los procesos recreo-deportivos

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 916	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 916	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 916	\$ 916	\$ 99	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42AA Person atendidas con pl y pp comuna 3	Número de personas	13.287	0	0%

Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.

Proyecto: 140343 - 15pp4-implementación del plan de desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.269	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.269	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 137
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 1.269	\$ 1.269	\$ 137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AA Person atendidas con pl y pp comuna 4	Número de personas	11.748	0	0%
Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.				
IN43AB Gimnasio urbano instalado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se realizaron las visitas a territorio con el area tecnica, se cuenta con viabilidad técnica para realizar la construcción en la cancha de Brasilia la Plaza y la cancha de Moravia Caribe, se programó reunión con la comision de recreodeportes para tomar la decisión en cual de los dos sitios se construirá el gimnasio Urbano.				

Proyecto: 140344 - 15pp5-deporte, recreación y actividad física: una alternativa para vivir mejor

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 3%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 793	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 793	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 793	\$ 793	\$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN44AA Person atendidas con pl y pp comuna 5	Número de personas	7.875	272	3%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física para discapacidad, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

Proyecto: 140348 - 15pp9-continuidad en la oferta recreo-deportiva y actividad física para los habitantes

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 9%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 921	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 921	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0
Información FinancieraTotal:	\$ 921	\$ 921	\$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AA Person atendidas con pl y pp comuna 9	Número de personas	9.026	780	9%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 4 puntos de atención de actividad física fitness, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140349 - 15pp10-fortalecimiento de los procesos deportivos, recreativos y de actividad física para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 305 \$ 305 \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN49AA Person atendidas con pl y pp comuna 10	Número de personas	2.669	0	0%

Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.

Proyecto: 140350 - 15pp11-utilización del tiempo libre en la práctica deportiva y recreativa por parte de los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 537 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 537 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 537 \$ 537 \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN50AA Person atendidas con pl y pp comuna 11	Número de personas	3.737	455	12%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física multiclase, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140351 - 15pp12-fomento y fortalecimiento de la práctica deportiva, recreativa y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 853 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 853 \$ 853 \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN51AA Person atendidas con pl y pp comuna 12	Número de personas	6.720	2.195	33%

Observación B / S: La población atendida corresponde a 20 puntos de atención de actividad física multiclase y de fundamentación rítmica, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.

Proyecto: 140352 - 15pp14-fortalecimiento de la oferta deportiva, recreativa y de actividad física con metodologías adecuadas que lleven a la comunidad a u

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 11%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 676	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 676	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 676	\$ 676	\$ 73	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN52AA Person atendidas con pl y pp comuna 14	Número de personas	6.610	744	11%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 10 puntos de atención de actividad física multiclase y 10 puntos de atención de Yoga, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

Proyecto: 140353 - 15pp15-deporte, recreación y actividad física para una guayabal activa y saludable

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 4%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 750	\$ 750	\$ 81	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN53AA Person atendidas con pl y pp comuna 15	Número de personas	5.757	232	4%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 8 puntos de atención de actividad física multiclase, las de mas actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idoneas para su ejecución.				

Proyecto: 140355 - 15pp50-deporte y recreación para todos y todas en nuestro corregimiento

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 11%	Indice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%	
Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9	
Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0	
Información FinancieraTotal:	\$ 80	\$ 80	\$ 9	

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN55AA Person atendidas con pl y pp comuna 50	Número de personas	420	0	0%
Observación B / S: Las actividades priorizadas en la comuna inician ejecución en el segundo semestre de 2015, no se presenta avance poblacional por que no priorizaron en puntos de atención de actividad física.				

Proyecto: 140358 - 15pp80-espacios sociales para la integración ciudadana, el fortalecimiento del tejido social, la práctica de actividad física, deportiva y recre:

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 520 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 520 \$ 520 \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN58AA Person atendidas con pl y pp comuna 80	Número de personas	3.564	351	10%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física para discapacidad y 4 de gimnasia de mantenimiento, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				
IN58AB Gimnasio urbano instalado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se definieron los posibles lugares, la placa flores y colores y Santa Rita, pendiente concepto técnico				

Proyecto: 140359 - 15pp90-integración orientada al mejoramiento de la calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 11% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%



Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 206 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0




Información Financiera Total: \$ 206 \$ 206 \$ 22

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN59AA Person atendidas con pl y pp comuna 90	Número de personas	1.550	143	9%
Observación B / S: La población atendida corresponde a 5 puntos de atención de actividad física fitness, las de más actividades priorizadas se encuentran en procesos contractuales con organizaciones idóneas para su ejecución.				



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 080507 - Dotación de talleres y laboratorios ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 368

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 980 \$ 548

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT07AA Laboratorios dotados	Número	5	3	60%

Proyecto: 080508 - Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.372 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.187

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 19.372 \$ 23.237 \$ 10.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT08AA Est. matriculados en ed. superior	Número	24.460	23.114	94%
IT08AB Programas con acreditación alta calidad	Número	20	18	90%

Proyecto: 080512 - Adecuacion de infraestructura física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 303 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 603 \$ 422

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT12AA Espacios intervenidos	Número	2	1	50%

Proyecto: 080589 - Dotación de material bibliografico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 830 \$ 526

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT89AA Dotación material bibliográfico	Número	1	1	100%

Proyecto: 090001 - Mejoramiento calidad de vida comunidad ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 947

Información FinancieraTotal: \$ 700 \$ 1.218 \$ 997

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT01AA Campañas de promoción institucional	Número	5	3	60%

Proyecto: 090002 - Dotación de tic para el ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 703 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 903 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 827

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 983 \$ 2.003 \$ 827

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT02BA Licencias de software	Número	400	200	50%

Proyecto: 110162 - Adecuación sistema de laboratorios ciudad i

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 934 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 353

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.737	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 244
Información FinancieraTotal:		\$ 760		\$ 2.671		\$ 597

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT62BA Proy investi minima cuantia financiados	Número	50	30	60%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140273 - 15pp99-camino a la educacion superior-itm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 4.663	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 4.663	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.651
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 4.663		\$ 4.663		\$ 2.651
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT73AA Estudiantes matriculados en pp	Número	4.115	3.445	84%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140381 - 15pp5-formacion en artes y oficios para los habitantes ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%



Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 100	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 100	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 68
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	-------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------




Información FinancieraTotal:		\$ 100		\$ 100		\$ 68
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	-------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT81AA Personas atendidas programas de formacio	Número	744	400	54%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 080552 - Montaje y adecuación de la plataforma tecnológica para el funcionamiento de la educación virtual

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 611

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Información Financiera Total: \$ 622 \$ 922 \$ 615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB52AA Módulos de autoapredizaje diseñados	Número	10	1	10%
Observación B / S: A la fecha se ha elaborado el Módulo Autoaprendizaje sobre Algebra lineal				
PB52AB Docentes capacitados en pedagogía tic	Número	28	0	0%
Observación B / S: Aún tenemos 83 docentes en formación por competencias con enfoque de TIC en el Diplomado DICOMTIC están entregando las guías para revisión final.				

Proyecto: 120111 - Infraestructura para la institución universitaria pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 956

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 1.386 \$ 1.586 \$ 956

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB11AA Espacios adecuados ampliación cobertura	Metro cuadrado	4.225	1.731	41%
Observación B / S: A junio 30 se logró la construcción de 2473 mts2 más, para un total de 4.204 mts2 equivalentes a 5 pisos, de los cuales 1731 mts2 equivalentes a 2 pisos se encuentran adecuados para la oferta de cupos.				
PB11AB Espacios dotados para cobertura con cali	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se logró la adjudicación del contrato para la dotación del mobiliario de las oficinas del bloque administrativo, biblioteca y laboratorio de electrónica y se inició la dotación de los tres primeros pisos del nuevo bloque académico 3B.				

Proyecto: 120112 - Aumento de cobertura en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.234 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 673

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.576	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.576	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 725
Información FinancieraTotal:		\$ 2.811		\$ 2.811		\$ 1.398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB12AA Cobertura aumentada en la iupb	Número	900	750	83%

Observación B / S: La institución ha realizado hasta el momento el proceso de selección para aspirantes del segundo semestre de 2015, cuya matrícula está prevista para el mes de Julio.

Proyecto: 130283 - Creación e implementación de la escuela de diseño en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 190	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 190	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 190
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 190		\$ 190		\$ 190
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB83AA Programas del área de diseño creados	Número	2	1	50%

Observación B / S: Se terminó la inscripción de los estudiantes para la tecnología en Animación Digital.

El consejo académico aprobó el envío al Consejo Directivo, la propuesta de creación del programa profesional en Gestión del Diseño.

Proyecto: 130418 - Desarrollo y mejoramiento de la cultura investigativa en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 55% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 608	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 608	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 331
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 608		\$ 608		\$ 331
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB18AB Artículos resultados de investigación	Número	4	0	0%
Observación B / S: Los artículos se tienen programados para el segundo semestre de 2015				
PB18AC Ejemplares revista de investigación publ	Número	500	0	0%
Observación B / S: Hasta el momento se han recibido 13 artículos. La publicación está prevista para el segundo semestre de 2015.				
PB18AD Ponencias presentadas en eventos	Número	8	9	113%
Observación B / S: 8 ponencias en el VII Congreso Internacional de Formación y Modelación en Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín, realizado del 28 al 30 de abril de 2015				
1 ponencia en el Congreso Iberoamericano de Telemática, realizado del 10 al 12 de junio de 2015 en la ciudad de Popayán				
PB18AE Eventos académicos realizados	Número	2	0	0%
Observación B / S: Los eventos se encuentran en la fase de planeación, están programados para el segundo semestre de 2015.				

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo
Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional
Proyecto: 130344 - Internacionalización de la educación superior en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 52% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Información FinancieraTotal: \$ 147 \$ 147 \$ 76

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB44AA Estudiantes y/o docentes en el exterior	Número	5	3	60%
Observación B / S: Para el segundo semestre de 2015 se tiene programada la movilidad de 3 estudiantes más				
PB44AB Convenios para la movilidad suscritos	Número	2	5	250%
Observación B / S: En el mes de mayo se firmó un convenio de movilidad con la Universidad de Regina en Canadá.				

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad
Programa: 2.1.6 - Medellín a la U
Proyecto: 150028 - Jve- 13 preuniversitarios comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información FinancieraTotal: \$ 0 \$ 150 \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB28AA Bachilleres beneficiados con preuniversi	Número	245	0	0%
Observación B / S: A la fecha estamos en el proceso de difusión e inscripción para dar inicio a este proyecto el 4 de julio de 2015, tenemos inscritos 228 personas.				

Proyecto: 150029 - Jve-06 acceso a la ed sup comuna 06

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 194 \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AA Subsidios de matrículas dlo de software	Número	25	0	0%

Observación B / S: Se espera la autorización y las especificaciones de la ejecución durante el segundo semestre

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.6 - Medellín a la U

Proyecto: 140277 - 15pp99-camino a la educación superior en la iu pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.663 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.663 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.663

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.663 \$ 2.663 \$ 2.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB77BF Estudiantes con subsidios de matrículas	Número	1.358	930	68%

Observación B / S: Se realizó proceso de selección de los aspirantes al segundo semestre de 2015, cuya matrícula se realizará durante el mes de julio.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 140278 - 15pp5-formacion en artes y oficios para los habitantes pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 50 \$ 50 \$ 50



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB78AA Estudiantes formados en artes y oficios	Número	120	0	0%




Observación B / S: Actualmente estamos en el proceso de difusión e inscripción para dar inicio a este proyecto el 1 de julio de 2015, tenemos inscritas 143 personas, los programas a ofrecer son: Mantenimiento de Motos (2 grupos), Mantenimiento de computadores (1 Grupo), gestión logística, Gestión administrativa, aires acondicionados y refrigeración y diplomados en marketing Digital y proyectos.

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.4 - Patrimonio e investigación cultural
Proyecto: 150047 - Fortalecimiento museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.468



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM47AA Agendas académ.en clave memoria producida	Número	4	0	0%
MM47AB Exposici. y producc.museográficas realiz	Número	4	0	0%




Observación Proyecto: Las metas estan programadas para el segundo semestre de 2015

Secretaría Vice Alcaldía de Salud, Inclusión y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Inclusión Social y familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital
Proyecto: 120209 - Fortalecimiento y sostenimiento política pública afrodescendiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09AD Pers par empren per-fliar desde etnodllo	Número	200	0	0%
IS09AM Pers part en actividades alus iden étnic	Número	500	0	0%
IS09AN Dllo enf étnico pa manejo de vuln social	Porcentaje	100	0	0%
IS09AO Per grup étni q part en iden de ries soc	Número	250	0	0%

Observación B / S: Su reporte está programado para el último trimestre del presente año. Se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas

Proyecto: 120211 - Acompañamiento a los planes de vida de la población indígena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 385 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 385

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11AE Planes de vida de cabildos indig impleme	Número	3	0	0%

Observación B / S: El reporte está planeado para el último trimestre del presente año. Se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas

Programa: 1.3.9 - Diversidad sexual y de género

Proyecto: 120212 - Diversidad sexual y de género - en medellín vivo y convivo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 36% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 670 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 238

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12AE Pers sensibilizadas diversidad sexual y	Número	7.500	0	0%
IS12AF Reuniones del comité mcipal de div sex y	Número	4	2	50%
Observación B / S: La segunda reunión del Comité Municipal para el 2015, conto con la participación 22 personas de las Secretarías corresponsables de la Política Pública y representantes del Consejo Consultivo				
IS12AG Comité mcipal de div sexual e ident de g	Porcentaje	100	100	100%
IS12AH Per pob lgtbi ases compon orient laboral	Número	100	87	87%
IS12AI Reu fort y crea mesas colec y/o org dive	Número	63	63	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria
Programa: 2.2.1 - Sistema de gestión alimentaria
Proyecto: 120125 - Sistema de gestión y abastecimiento alimentario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 47 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AA Boletines de oferta de disponibilidad de	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Para el segundo trimestre del año 2015, no se tiene programado la publicación de Boletines de oferta alimentaria.

Se continua con las actividades del primer trimestre donde se ha priorizado la actualización del Plan de Abastecimiento de Alimentos de la ciudad, en el marco de la formulación del nuevo Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con esa información se retomará en el mes de julio con la publicación del primer Boletín de Oferta Alimentaria, para que la información sea más pertinente y se tenga mayor participación de todos los actores.

Se pueden visualizar todos los boletines publicados en el siguiente link: <http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://376ace647e01eba0c6e6ab7fb6c6f5c8>

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 120118 - Nutrición para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AA Nn menores de 6 años atendidos con compl	Número	70.000	66.797	95%

Observación B / S: Los 66.797 niños y niñas se han atendido en las diferentes modalidades de Buen Comienzo.

IS18AB Nn <de 6 años atendidos con compl despl	Porcentaje	100	100	100%
--	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Durante el primer semestre del año se han atendido 2.565 niños y niñas pertenecientes a población desplazada

IS18AC Personas atendidas con educación nutrici	Número	5.000	4.236	85%
---	--------	-------	-------	-----

IS18AD Nn <de 6 años con evaluación nutricional	Número	70.000	61.119	87%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Se realizan 61.119 evaluaciones nutricionales durante el mes de junio, como parte de la primera entrega del estado nutricional de los niños y niñas del programa Buen Comienzo.

IS18AE Perfil alimentario y nutricional para me	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se han realizado la totalidad de encuestas de caracterización, un 60% de evaluaciones antropométricas y un 30% en pruebas bioquímicas, lo que equivale a un aproximado del 50% de la totalidad de actividades del perfil alimentario.

Proyecto: 120119 - Nutrición escolar restaurantes escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	190.000	181.852	96%
Observación B / S: Los NNA se han atendido en las diferentes modalidades del programa de Restaurantes escolares.				
IS19AB Esc atendidos con complemento alim despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el primer semestre se han atendido 14.120 personas pertenecientes a población desplazada				
IS19AC Personas atendidas con educación nutricional	Número	10.000	9.429	94%
IS19AD Personas que se benefician del banco de	Número	400	438	110%
Observación B / S: Se siguen atendiendo 438 NNA con complemento alimentario adicional al de la jornada escolar				

Proyecto: 120120 - Nutrición escolar vaso de leche

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.811 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.585

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AA Escolares atendidos con complemento alim	Número	100.000	95.446	95%

Proyecto: 120121 - Nutrición para mujer gestante y lactante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.563 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.563 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.563

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AA Muj gestantes y lact atendida con compl	Número	8.000	8.634	108%
IS21AB Muj gestantes y lact atendida comp despl	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el primer semestre del año se han atendido 190 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a población desplazada				

Proyecto: 120122 - Complementación alimentaria para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AA Per may atendida con compl ali, edu nut soc	Número	5.000	1.482	30%
IS22AB Per may atendida con compl ali, edu nut soc des	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Durante el mes de junio se atendieron 225 personas mayores pertenecientes a población desplazada.				

Proyecto: 120123 - Comedores comunitarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.044

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AB Comedores implementados	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: Hasta el mes de junio de 2015, no se han abierto comedores nuevos para el programa de comedores comunitarios. Se sigue prestando el servicio en los 18 comedores que ya venían funcionando desde el año 2014.

Proyecto: 120124 - Nutrición para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AA Pers aten complemento alime ed nutr y so	Número	9.000	7.784	86%

Observación B / S: A junio se han beneficiado 7.784 familias vulnerables con complemento alimentario y educación nutricional y social.

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 120286 - Medellín solidaria: familia medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.199 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.316

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86AA Hogares que reciben acompañamiento fami	Número	60.000	47.272	79%

Observación B / S: El Programa Medellín Solidaria: Familia Medellín, continúa el proceso de Acompañamiento Familiar en las distintas fases y momentos en las 21 comunas de Medellín, reportando para el actual periodo 468 hogares que cuentan con acompañamiento familiar y con el acercamiento de oportunidades en las 9 dimensiones del Desarrollo Humano, lo anterior permitiendo mejorar la calidad de vida de los hogares. para el segundo trimestre se cuenta con 47.272 hogares con acompañamiento familiar.

Es de tener en cuenta que el primer semestre del programa enfoca las actividades de los Cogestores que realizan el acompañamiento familiar en completar la cobertura y lograr la meta dispuesta en el Plan de desarrollo.

IS86AB Personas que acceden a la oferta institut	Número	260.000	146.041	56%
--	--------	---------	---------	-----

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 120126 - Día de sol para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 854 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS26AA Personas beneficiadas con día de sol	Número	16.754	0	0%

Observación Proyecto: El reporte de esta actividad está programado para el tercer trimestre del año

Proyecto: 120127 - Atención diurna en centro vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.262

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AA Personas atendidas en centros vida	Número	1.700	1.237	73%

Proyecto: 120128 - Centro de servicio social amautta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 232

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28AA Persnas que reciben información y orient	Número	120.000	63.497	53%

Observación B / S: Se brinda atención y orientación a las personas que se acercan a la Unidad de Personas Mayores a la oficina de atención al ciudadano a consultar sobre algún servicio o proyecto que ofrece la Unidad. Esta información se registra en base de datos. Además, se reciben solicitudes y peticiones de los ciudadanos, posteriormente se ingresa a la base de datos de PQRS y se realiza la derivación según el caso para los cruces y posterior respuesta. Realización del infome mensual de PQRS y de tramites y servicios de la Unidad de Personas Mayores.

Proyecto: 120129 - Servicios social complementarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29AA Personas beneficiarias de colombia mayor	Número	35.596	33.543	94%
IS29AB Persnas beneficiarias servicio exequial	Número	11.680	11.519	99%

Observación B / S: Se garantiza la atención a 11.500 personas mayores, en la afiliación al servicio exequial; servicio complementario que se ofrece a los beneficiarios del Programa Colombia Mayor, Red Institucional y Colonia.

IS29AC Persnas beneficiarias de jornadas orient	Número	4.000	3.065	77%
---	--------	-------	-------	-----

Proyecto: 120130 - Apoyo economico para las personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.755 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS30AA Personas beneficiadas con aporte económi	Número	647	320	49%

Observación B / S: Para este periodo se cancela la nómina correspondiente al periodo marzo-abril.

IS30AC Per mayores seguimiento geronto-familiar	Número	850	670	79%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se realizan seguimiento gerontofamiliar, para la valoración de condiciones socioeconómicas que ameriten el acceso, permanencia o retiro de los servicios de la unidad en el marco de la Política Pública.

Proyecto: 120131 - Promoción del envejecimiento activo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 998 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 963

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AG Per may q part en act q prom el envej ac	Número de personas	4.500	48	1%
Observación B / S: Para este período se realiza el Evento de preselección de los candidatos al reconocimiento del adulto mayor sobresaliente, se reportan los asistentes, se habían programado 200 personas.				
IS31AH Uniformes entregados a personas mayores	Número	17.643	0	0%
Observación B / S: Se da inicio al contrato el 16 de Junio, se reportarán los uniformes una vez hayan sido entregados a las personas mayores socias de los clubes de vida.				

Proyecto: 120132 - Red de asistencia gerontológica en modelos semi institucionalizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.944 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS32AA Personas institucionalizadas en colonia	Número	295	279	95%
Observación B / S: Se garantiza la atención a 250 cupos en la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en colonia.				
IS32AB Personas atendidas en cba	Número	760	768	101%
Observación B / S: Se garantiza la prestación del servicio de: alimentación, aseguramiento en salud y nutrición, suministro de medicamentos, servicios de alojamiento, vestuario, plan de cuidados y atención interdisciplinaria brindada por personal calificado que presta los servicios en los Hogares adscritos a la red.				
IS32AC Personas atendidas en dormitorio	Número	230	226	98%
Observación B / S: Se garantiza la prestación del servicio: alojamiento nocturno, alimentación (desayuno y cena), Kit de aseo, aseguramiento en salud y afiliación a servicio exequial.				

Proyecto: 120133 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.605 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.765 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS33AA Pers situación de calle con aten básica	Número	2.600	2.450	94%
IS33AB Pers hab calle adquieren hábitos positiv	Número	260	221	85%
IS33AD Pers informadas sobre habitante de calle	Número	1.300	1.564	120%
IS33AF Per hab calle con aten básica-inhumación	Porcentaje	100	100	100%
IS33AG Reglamentación política pública hab call	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: El documento final fue radicado en el Departamento Administrativo de Planeación el 10 de marzo y el 7 de abril en la Secretaría General. Desde el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría General se hicieron algunas sugerencias para ajustar el documento de Política Pública, los cuales fueron realizados y entregados en los tiempos establecidos. La Secretaría General emitió concepto de viabilidad jurídica con recomendación de ajustes que se están realizando en este momento.				

Proyecto: 120134 - Atención integral psicosocial a la población crónica en calle con discapacidad física y/o mental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.924 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.924 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.637

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AA Hab calle con discap fis-ment aten integ	Número	190	197	104%
IS34AB Adul limit ment -fis con prev abandono	Número	150	165	110%
IS34AC Adul limit ment -fis con modalid amb día	Número	60	23	38%

Observación B / S: El componente Ambulatorio día del proyecto de APCD, está en proceso de reestructuración para redefinir criterios de ingreso y ampliar cobertura para la población con enfermedad mental.

Proyecto: 120135 - Atención a la población en emergencia natural, natural, antropica y social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 949 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS35AA Hogares atendidos con ayuda humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
IS35AC Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	350	190	54%
IS35AE Pers aten telef emergencia social y fami	Porcentaje	100	100	100%
IS35AF Personas beneficiadas del plan retorno	Porcentaje	100	100	100%
IS35AG Personas atendidas con visitas domicilia	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120145 - Atención psicosocial a personas en prostitución - por mis derechos, equidad e inclusión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 685 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 685 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 664

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45AA Per est 1,2,3 riesg-ejec prost aten inte	Número	948	455	48%

Proyecto: 120146 - Buen vivir en familia y comunidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.875 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.286 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS46AA Personas atendidas a nivel sicosocial	Número	15.419	10.972	71%

Observación B / S: Durante el mes de junio, se brindó acompañamiento a 1.311 usuarios, realizando actividades en los diferentes puntos de atención con los que cuenta el proyecto, en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, dicha atención se realizó por medio de las diferentes estrategias con la que cuenta el proyecto: acompañamiento individual, acompañamiento familiar, grupos psicoformativos y psicoterapéuticos, y gestión en redes de apoyo social, para contribuir al mejoramiento de las relaciones familiares y sociales de la población. Es importante tener en cuenta que ya comenzó a operar el nuevo modelo de atención de los Centros Integrales para la Familia, en los que se realiza además de la valoración integral a los usuarios, un acercamiento de oportunidades gestionadas desde el Proyecto Buen Vivir en Familia.

IS46AB	Pers que mejoran su relación familiar	Número	5.000	1.610	32%
--------	---------------------------------------	--------	-------	-------	-----

Proyecto: 120147 - Ser capaz: estrategia para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.637

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS47AA	Conf y fort de comites comu y correg de	Número	21	21	100%
--------	---	--------	----	----	------

Observación B / S: Continúan vigentes los 21 comités comunales y corregimentales de inclusión en un proceso constante de formación y fortalecimiento interno.

Es notoria la participación de los integrantes de los CCCI en las mesas de trabajo del Plan Municipal de Discapacidad, situación que posibilita su articulación y trabajo en red

IS47AB	Lideres com. participando en política pu	Número	1.000	175	18%
--------	--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: La participación de los CCCI de las diferentes comunas en el encuentro zonal, propicia su relacionamiento con otros actores comunitarios y su posicionamiento en las dinámicas de cada comuna.

IS47AD	Pers atendidas con ser capaz en casa	Número	460	460	100%
--------	--------------------------------------	--------	-----	-----	------

IS47AE	Pers con rehabil profesional, for trabaj	Número	273	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS47AF	Pers rehabi funcional a traves equinoter	Número	132	132	100%
--------	--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: La planeación de actividades con propósitos y objetivos claros favorece el proceso terapéutico en el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras, promoviendo los procesos de enseñanza – aprendizaje que beneficia su desempeño en diferentes contextos.

IS47AG	Pers habi-rehabilia través tleres prevo	Número	162	161	99%
--------	---	--------	-----	-----	-----

IS47AH	Empren social como una alternati a cuiad	Número	164	168	102%
--------	--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Durante el mes de Junio ingresaron 15 personas para ser formados en los temas establecidos por el programa; el ingreso superó la meta, pues se tuvo en cuenta la posibilidad de ausentismo en las personas previamente inscritas. Los conceptos e información que reciben los cuidadores son de total aplicabilidad a sus vidas y empresas además de contribuir a un cambio de mentalidad a través de la definición de sus propias metas y objetivos personales.

IS47AI	Hogares sustitutos	Número	4	4	100%
--------	--------------------	--------	---	---	------

IS47AJ	Pers con subsidio economico	Número	1.666	1.100	66%
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-----

IS47AK	Pers benefi con rehabilitación funcional	Número	40	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS47AM	Pers aten por orie y seg para rest de de	Número	1.399	797	57%
--------	--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Se llevan a cabo las actividades de orientación y seguimiento a los usuarios de los diferentes programas, se realizan visitas domiciliarias, así como atenciones al público en general.

Programa: 2.3.3 - Fortalecimiento a la gestión institucional

Proyecto: 120137 - Centro de bienestar a la comunidad cbc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 10% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS37AA	Centros bienestar comunidad fortalecidos	Número	5	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Actualmente desde la Unidad Familia Medellín, se cuenta con el fortalecimiento de los Centros Integrales de Atención para la Familia, en los cuales se brinda la atención con base en una valoración integral, la cual genera un diagnóstico que es utilizado por un equipo de trabajo que de acuerdo a las necesidades de los usuarios brinda acercamiento para el acceso a las oportunidades, facilitando así, que población conozca los servicios en lugares estratégicos, ubicados en la misma comunidad. A junio se han atendido en los Centros Integrales para la Familia a nivel psicosocial a 922 usuarios en las diferentes modalidades. También se cuenta con una oferta de 77 oportunidades en el sistema para acercarle a los usuarios de los Centros Integrales para la Familia.

Igualmente, se continúa realizando estrategias comunicacionales a través de los gestores locales y profesionales de la unidad familia Medellín, con las cuales se pretende fortalecer el centro y la atención que en él se brinda.

IS37AC Acciones grupales pa usuarios de los cen Número 100 19 19%

Observación B / S: Durante el mes de junio, desde los Centros Integrales se brindó acompañamiento a los usuarios de acuerdo a sus necesidades, dicha estrategia se llevó a cabo mediante las acciones grupales gestionadas desde los Centros Integrales para la Familia, en este mes de junio se realizaron 2 acciones grupales.

Por tal motivo, desde el Proyecto se están revisando y planteando estrategias que fortalezcan el accionar de los Centros y que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Proyecto: 120138 - Gestión del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 957 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 873

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AD Caracterización población lgtbi realizad	Número	1	1	100%
IS38AG Caracterización población indígena	Número	1	0	0%

Proyecto: 120139 - Implementación del sistema de información para la inclusión social y la familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 48% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 277 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS39AA Sedes externas operativas en sibis, con	Número	26	7	27%
IS39AB Per capacitadas administrar y utili sib	Número	80	34	43%
IS39AD Interfaces fortalecidas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Con el contrato de la Mesa de Ayuda que adelantará tecnología de información, se lograradar cumplimiento a la meta en el segundo semestre del presente año

Proyecto: 120140 - Adecuación y mantenimiento sedes inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 34% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 877 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AC Adecuación y mantenimiento de sedes	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: La secretaría de Suministros y Servicios se encuentra legalizando firmas de la fase precontractual, se espera que el contrato se inicie el 01 de Agosto del año en curso

Componente: 2.4 - Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes

Programa: 2.4.2 - Protección integral a la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120142 - Construyendo ambientes protectores -prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.073 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS42AA Nna con riesgo social atend acc de prev

Número

5.672

5.549

98%

Observación B / S: Las acciones de promoción y prevención han permitido que los niños, niñas y adolescentes de la ciudad adquieran factores protectores, identifiquen riesgos y logren activar las rutas de atención cuando se les vulnera sus derechos.

*Se articula un nuevo componente a la estrategia de animación sociocultural que es Comunidades Protectoras, con el fin de generar espacios de educación e interlocución entre los diferentes actores de la ciudad que favorezcan la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos son algunos de los resultados del proceso:

* El 99% de los niños, niñas y adolescentes permanecen con sus familias.

* El 98% de niños, niñas y adolescentes permanecen en el sistema escolar.

* El 95% Las personas de las familias desarrollan habilidades para exigir la garantía de los derechos de NNA.

Se resaltan particularmente la convivencia familiar y acompañamiento a los procesos educativos con un 85% y 87% respectivamente. El conocimiento de derechos y la comunicación no violenta cuentan también con un porcentaje alto encontrándose ambos en un 79%.

IS42AC Flia vinculadas a procesos prom y prev

Número

2.180

1.835

84%

Observación B / S: Familias: Los grupos progresivamente van ganando en cobertura en la medida que se reestablecen los horarios de la jornada escolar con la finalización del periodo de vacaciones, y que se fortalecen los vínculos en los grupos conformados desde el arte. Para esta fase se conforman 9 grupos nuevos: Comuna 1: Popular; Comuna 3: Versalles; Comuna 4: Aranjuez; Comuna 6: Picacho; Comuna 7: Santa Margarita; Comuna 8: La sierra; Comuna 9: Loreto; Comuna 13: Pesebre; Comuna 70: La Palma.

IS42AD Actores sensibilizados en derechos de nn

Número

850

926

109%

Observación B / S: Docentes: Con algunas Instituciones se logró la apertura de agendas con miras a la continuidad mensual de los procesos, proponiendo el abordaje en los encuentros vivenciales de temáticas como negociación no violenta de conflicto, autoridad y estilos de comunicación.

Proyecto: 120143 - Crecer con dignidad - protección

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.689 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.789 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.321

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS43AA Nna atend forma transitoria e inmediata

Número

3.116

1.331

43%

Observación B / S: Ls Comunas Popular, San Javier y La Candelaria corresponden al 14,53 de las atenciones realizadas en el semestre y el 40% de los casos no especificó su lugar de procedencia. Respecto a los principales motivos de ingreso, se identificó que para el periodo, el 35,73% de las atenciones correspondieron a apoyos de emergencia, el 18,3% a amenazados y el 13,5% a consumo de SPA. De todos los casos, las derivaciones fue la medida más adoptada por la defensoría de familia con el soporte técnico del equipo psicosocial - con el 38,6%.

En el proceso de realización del diagnóstico integral de los niños, niñas y adolescentes se evidenció que en muchos de ellos, confluyen uno o varios perfiles, logrando la identificación de perfiles de mayor y menor prevalencia en los ingresos al Centro, o por lo menos en lo identificado posterior al ingreso por los equipos psicosociales, a través de las diferentes técnicas de recolección de información para la elaboración del perfil.

En relación a los talleres formativos realizados por educadores, pedagogos y talleristas, en el marco de la fase de interacción, se pudo notar un número significativo de acciones desarrolladas como talleres con los educadores, encuentros entre mañana, tarde y noche enfocados en temas como quién soy, actitudes positivas, grupos reflexivos y reforestemos el corazón.

Se identificó como un logro la mayor vinculación de las familias de los niños, niñas y adolescentes en sus procesos, lo cual se evidenció en su participación en espacios pedagógicos y de interacción realizados en el Centro de Diagnóstico.

IS43AB	Nna con derch restablec con aten especia	Número	3.300	1.579	48%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se realizó visita para aplicar el proceso de auditoría y seguimiento contractual en los programas especializados contratados por Crecer con Dignidad: Corporación CEDECIS, Programa San pablo de la Fundación Munay, Hogares Claret, Nuevos Horizontes, Munay San Francisco, Corporación Hogar Modalidad 2, Hogares Claret La Libertad, Hogares Claret Miraflores, Hogares Claret La Alegría, Hogares Claret Ambulatorio, Poder Jóven y COMBOS, identificando en el procesos que de las 11 instituciones auditadas 10 están por encima del 70% de cumplimiento. Así mismo, se realizó auditoría a las casas del Proyecto Crezcamos con derechos. En el trimestre las instituciones de protección Los Álamos y CEDECIS no renovaron contrato con el Proyecto Crecer con Dignidad. Respecto a los procesos de asistencia técnica al interior del Proyecto, se realizó auditoría a los procesos Creciendo en Familia y Centro de Diagnóstico y Derivación.

Para los procesos de asistencia técnica se contó con la participación de expertos en temas relacionados con el proceso de restablecimiento de derechos, facilitando la realización de los espacios formativos propuestos, aportando a la cualificación permanente de los programas. En el marco del fortalecimiento de las instituciones se logró además generar un espacio de capacitación en torno al proceso de atención integral a la población LGBTI, con los profesionales vinculados a los programas de la Fundación Hogares Claret.

En el proceso de mejora continua de las instituciones, la Fundación Poder Joven logró una articulación efectiva con el museo del agua, facilitando la vinculación de 31 niños, niñas y adolescentes a la oferta institucional de talleres pedagógicos entorno a la sensibilización de los cuidados del ambiente, además la articulación entre el Programa San Francisco de la Fundación MUNAY y el Proyecto Medellín Ciudad Inteligente de la Secretaria de Inclusión Social y Familia, permitió la vinculación de los 50 adolescentes a talleres de fotografía en el marco de los procesos de vinculación a espacios de formación vocacional

IS43AD	Adol 14-18 años expl sex y labol aten in	Número	120	85	71%
--------	--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: A partir del 24 de febrero Casa Vida, donde se brinda atención a adolescentes mayores de 14 años que son víctimas de explotación sexual comercial, su operación se contrata de manera independiente debido a que este dato debe ser reportado en el indicador Atenciones de casa vida de acuerdo al recurso otorgado por Fondo Medellín, por tal razón en el segundo trimestre de este año no se reportaron nuevas atenciones especialmente en el indicador en mención. Sin embargo es importante mencionar que para el segundo semestre se incluirán nuevas atenciones brindadas por el proyecto de Crecer con Dignidad desde donde se implementarán nuevas estrategias para atender esta población objetivo

IS43AW	Nna cap x unid móvi pa iniciar ruta aten	Número	4.800	2.223	46%
--------	--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Con el propósito de visibilizar las vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad para el fortalecimiento de su atención y restablecimiento se presentó la georreferenciación y mapeo realizada por el proceso sobre la situación actual de la problemática de trabajo infantil y sus peores formas en la Ciudad de Medellín ante la Unidad de Niñez y el CETI. De igual manera se logró realizar el mapeo de la concentración de niños, niñas y adolescentes de y en calle de la comuna; dicho ejercicio ha permitido una mejor comprensión del fenómeno y focalización de acciones con dicha población. En este periodo, también se realizó entrega del liderazgo de la mesa de población indígena a la Unidad de Etnias, con el propósito de fortalecer las acciones en beneficio de la población, desde la competencia de este órgano.

Programa: 2.4.3 - Ejerciendo ciudadanía con la infancia y la adolescencia

Proyecto: 120141 - Política pública de infancia y adolescencia del municipio de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.345 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS41AA Nna participan en consejos infan y adols	Número	508	270	53%
Observación B / S: Niños, Niñas y Adolescentes de las 21 comunas comunas y corregimientos ven en Ciudad de Niños, Niñas y Adolescentes, estrategia promovida por la Alcaldía de Medellín desde la Secretaria de Inclusión Social y Familia en convenio con el CINDE la posibilidad de visibilizar sus voces, sueños, anheladas trasformaciones. Desde la historia, lo vivido, lo sentido, lo soñado para cada una de sus diferentes comunas/corregimientos en los nuevos Consejeros y Consejeras de dichas comunas/corregimientos se expresan nombrado la necesidad de ser escuchados/as y de tener un papel protagónico en los diferentes escenarios de comuna y de ciudad. De este modo las voces de los niños, niñas y adolescentes buscan promover transformaciones de la realidad, facilitándoles un espacio de intercambio de experiencias entre ellos mismos para que se expresen, propongan ideas y tomen decisiones para la construcción de respuestas e iniciativas creativas que propendan a la resolución de los conflictos y generar relaciones de mayor inclusión y respeto ante la diversidad de sujetos y logren articularse para el ejercicio pleno de sus derechos.				

IS41AB	Per parti en acc para prom derch de nna	Número	8.212	6.055	74%
--------	---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Las comunas de Popular, Manrique, San Javier, Robledo y Villa Hermosa fueron donde más atenciones se presentaron con el 51,65%. Los niños, niñas y adolescentes referentes representaron el 14,95% de las personas atendidas y el 47,5% a las personas del núcleo familiar que incluye padre, madre y hermanos, el porcentaje restante corresponde a personas que hacen parte del grupo familiar como abuelos, tios, padres y madres sociales, entre otros.

Se observó en el acompañamiento una prevalencia de tipologías familiares monoparentales con jefatura femenina y familias extensas.

Se ha identificado en el proceso de acompañamiento, casos de cutting en especial en niñas, lo cual genera tensión y crisis en las familias.

Se viene identificando que una de las áreas de derechos más deficientes para las familias es la de salud, pues la accesibilidad a servicios de este tipo les resulta compleja. Respecto a la salud mental de los niños, niñas y adolescente, se ha identificado en las familias vinculadas al proceso en este periodo, casos de TDH, TDA, retraso mental leve, trastorno oposicionista desafiante, síndrome de down y dificultades de aprendizaje, los cuales dado el desconocimiento de las familias para su adecuado manejo, generan dificultades en su dinámica y en el acompañamiento que requieren los niños, niñas y adolescentes que los padecen.

Las condiciones de habitabilidad de las familias vinculadas al proceso también se identifican mayoritariamente desfavorables.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 140110 - Jve-10 plan de garantía y bono alimentario para el cuidado integral de la nutrición en familias y personas de la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.975 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.975

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10CB Flías vulnerables atendidas con bono ali	Número	1.300	1.452	112%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130255 - Jve-08 atención social incluyente a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 667 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 681

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS55AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	169	27	16%

Observación B / S: En los sectores Altos de la Torre y Villatina el proyecto desarrolla sus acciones con las estrategias de Música y Artes visuales para el acompañamiento a 169 niños, niñas y adolescentes. Ambos sectores son de alta vulnerabilidad social.

IS55AF Flías vulnerables aten complemento alime	Número	130	114	88%
IS55AG Pers mayores atendidas complemento alime	Número	76	107	141%
IS55AI Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	90	77	86%
IS55AK Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	87	87	100%
IS55AL Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	77	0	0%

Proyecto: 130260 - Jve-05 atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60AA Nna con riesgo social atenc acc de prev	Número	132	66	50%
Observación B / S: La comisión de líderes y lideresas de la comuna manifestó interés por conocer de cerca la propuesta desde Pedagogía Vivencial por lo que se sostuvo una reunión en la que aportaron elementos de análisis para la identificación de sectores de vulnerabilidad para la niñez y adolescencia de la comuna, aspectos que se tuvieron en cuenta para las gestiones derivando la presencia del proyecto en Alfonso López y Toscana para el acompañamiento a 132 niños, niñas y adolescentes.				
IS60AI Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	45	40	89%
IS60AK Pers discapacitadas atendidas complem al	Número	64	0	0%
IS60AL Apoyo económico para pnas con dis-scc	Número de personas	58	15	26%
IS60CA Aten psicoso ind y gru a través del pbvf	Número	893	117	13%
Observación B / S: Durante el mes de junio, se brindó acompañamiento a 117 usuarios, en atención psicosocial individual y grupal.				
IS60CB Form y aten psic pnas con disc cuid lid	Encuentros	1	0	0%

Proyecto: 130374 - Jve-70 atención integral a población vulnerable, personas mayores y discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.053

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS74AB Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	61	0	0%
IS74AC Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	427	396	93%
IS74AI Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número	45	43	96%
IS74AK pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	20	0	0%
IS74AM Personas mayores benef con apoyo económi	Número	720	350	49%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS74AP Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	15	0	0%
Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.				
IS74AQ Aten a flias con per situa de disc sever	Familias	30	0	0%
IS74CA Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	24	13	54%
Observación B / S: Se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.				
IS74CB Fort planes d incentivos cui pob con dis	Acompañamiento	7	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en ejecución, las actividades relacionadas con el componente se reportarán a finales del tercer trimestre del año				
IS74CC Pers benefi con rehabilitación funciona	Número de personas	10	0	0%

Proyecto: 130375 - Jve-07 atención social a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS75AA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	227	90	40%
Observación B / S: El proyecto viene haciendo presencia en los sectores de Aures, Olaya Herrera y Santa Margarita para la atención a 227 niños, niñas y adolescentes. Allí se han abierto las puertas de organizaciones comunitarias e instituciones educativas.				
IS75AB Pers discap atendidas con complemento al	Número	50	0	0%
IS75AC Flias vuln atendidas con complemento ali	Número	109	104	95%
IS75AE Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	103	92	89%
IS75AF Pers mayores atendidos complemento alime	Número	35	25	71%
IS75AG Personas mayores benef con apoyo económi	Número	107	91	85%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS75AH Pers participantes encuentros intergener	Número	460	0	0%
Observación B / S: Este valor estadístico no presenta movimiento, se reportan las personas una vez realizado el evento, el cuál se tiene programado para el mes de julio.				
IS75AJ Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	9	0	0%
Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.				
IS75AK Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	220	250	114%
IS75AL Beneficiari del programa de salud visual	Número de personas	625	781	125%
IS75AM Festiv comunit comportamientos saludable	Número	3	0	0%
IS75AN Protesis entregadas-prog salud oral adul	Número	160	249	156%
IS75AO Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	217	289	133%

Proyecto: 130376 - Jve-03 atención sicosocial a las familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.477

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76AA Pers discap atendidas con complemento al	Número	64	57	89%
IS76AB Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	302	69	23%
Observación B / S: Se hace presencia en los sectores de Versalles, la Honda, Bello Oriente y Balcones de Jardín para la atención a 302 niños, niñas y adolescentes, allí se hace presencia con las estrategias de artes Plásticas, Capoeira y Danza. Allí se ha dado un adecuado comienzo del proyecto y se cuenta no solo con los espacios comunitarios para su desarrollo sino con voluntad y apoyo por parte de líderes y lideresas.				
IS76AE Personas mayores benef con apoyo económi	Número	200	116	58%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS76AF Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	200	166	83%
IS76AG Bene del progr de atención social en ssr	Número de personas	500	287	57%
IS76CA Aten psicoso ind y gru a través del pbvf	Número	803	306	38%
Observación B / S: Durante el mes de junio, se brindó acompañamiento a 306 usuarios, en atención psicosocial individual y grupal.				
IS76CB Acom psicosocial y nutricional a mujeres	Número de personas	307	0	0%

Proyecto: 130377 - Jve-09 unidad de atención intregal para

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CD Estudios, rediseños y licencia	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: Los recursos solo fueron incorporados al presupuesto de la secretaria en el mes de junio y el avance físico está programado para el tercer trimestre del año.

Proyecto: 130378 - Jve-15 atención social a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 625 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 541

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AM Flias vuln-pers may benef con paquet ali	Número	190	133	70%
IS78AN Flias vuln-discap benef con paquete alim	Número	35	0	0%
IS78AP Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	42	19	45%
IS78AR pers en situa de dis benef ayudas técni	Número	21	0	0%
IS78AX Personas mayores benef con apoyo económi	Número	173	173	100%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS78AY Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	38	36	95%
IS78AZ Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	9	0	0%

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

IS78CA Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	19	8	42%
---	--------------------	----	---	-----

Observación B / S: Se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.

Proyecto: 130379 - Jve -04 atención psicosocial integral a la familia con énfasis en la población vulnerable y en riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.656 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.487

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AG Flias vulnerables atendidas con compl al	Número	84	81	96%
IS79AI Pers discapaci atendidas complemento ali	Número	71	69	97%
IS79AK Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	265	70	26%

Observación B / S: El proyecto tiene presencia en tres sectores de la comuna: Campo Valdés, Aranjuez y Piñuela con las estrategias de Teatro, Artes Plásticas, Capoeira, Música para una cobertura de 265 niños, niñas y adolescentes. la respuesta de la comunidad ha sido positiva dando lugar a la divulgación del proyecto y a la conformación de los grupos.

IS79AQ Pers aten taller recon diver sex y de ge	Número	391	200	51%
---	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: No se alcanzó la meta por que no se ha realizado contratación para la atención desde este proyecto. A pesar que se realizó la gestión para el proceso de contratación surgió la necesidad de realizar el cambio del operador y por ende ajustar las especificaciones y actualmente dicho proceso de contratación esta liderado desde Secretaria.

IS79AV Per en situa de dis ben apoyo económico	Número	247	195	79%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: El reporte relacionado con el segundo pago se ejecutó durante el mes de junio, se está a la espera del reporte de cobros efectivos para ser ingresados en la ejecución del programa.

IS79AW	Pers participantes encuentros intergener	Número	663	507	76%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se realiza el encuentro en el Coliseo de Comfama de Aranjuez ubicado en la comuna 4, se programan y convocan el total de personas priorizadas, solo se reportan las personas que asisten al evento. Por lo tanto, no se da cumplimiento a la meta en un 100%.

IS79AY	Incl/interm sociolaboral a pers con disc	Número	25	29	116%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta con la formación técnica de 29 personas, está pendiente terminación de actividades y graduación.

IS79AZ	Per afr vic des acom emp/emple desd etnd	Número	450	418	93%
--------	--	--------	-----	-----	-----

IS79BA	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	12	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

IS79CC	Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	40	38	95%
--------	--	--------------------	----	----	-----

IS79CK	Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	55	80	145%
--------	-------------------------------------	--------	----	----	------

IS79CP	Aten psicoso individua a través del pbvf	Número	224	12	5%
--------	--	--------	-----	----	----

IS79CQ	Atenc fliar a personas a través del pbvf	Número	137	6	4%
--------	--	--------	-----	---	----

IS79CR	Atenci psicosooc grupal a través del pbvf	Número	460	428	93%
--------	---	--------	-----	-----	-----

IS79CS	Investigación con recomienda intervención	Número	1	1	100%
--------	---	--------	---	---	------

Proyecto: 130380 - Jve-01 centro integrado para el adulto mayor, mujeres, jóvenes y población en condición de discapacidad, con equidad de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80BB Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	80	0	0%

Observación B / S: Se firmó el acta de inicio el 01 de Junio de 2015, se están realizando los estudios previos: topografía, estudio de suelos, entre otros, lo cuales deben ser entregado en febrero de 2016.

Proyecto: 130704 - Jve-16 atención integral al adulto mayor y personas en condición de discapacidad.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.056

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	510	114	22%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS04BC	Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	49	45	92%
--------	---	--------	----	----	-----

IS04BD	Apoyo econ pers en situa de disca severa	Número	45	42	93%
--------	--	--------	----	----	-----

IS04BF	Pers en sit dis ben ayudas técnicas	Número	48	0	0%
--------	-------------------------------------	--------	----	---	----

IS04BG	Flias vulnerables aten complemento alime	Número	268	240	90%
--------	--	--------	-----	-----	-----

IS04BH	Flias vulner atendidas con comp ali-disc	Número	76	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

IS04BI	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	40	36	90%
--------	--	--------------------	----	----	-----

IS04BJ	Pers rehabi funcional a través equinoter	Número de personas	10	10	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

Observación B / S: Se dio inicio a las actividades previstas por el programa ingreso y atención de todos los usuarios, se reportarán reemplazos de ser requerido

IS04BK	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	24	0	0%
Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.					
IS04BL	Pers participantes encuentros intergener	Número de personas	1.915	1.120	58%
Observación B / S: Se realiza el encuentro en el instituto San Carlos ubicado en la comuna 16, se programan y convocan el total de personas priorizadas, solo se reportan las personas que asisten al evento. Por lo tanto, no se da cumplimiento a la meta en un 100%.					
IS04BM	Aten a flias con per situa de disc sever	Familias	25	0	0%
IS04CE	Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	44	32	73%

Proyecto: 130705 - Jve-60 centro de atención integral intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AA Estudios, diseños y licencia	Porcentaje	80	0	0%

Observación Proyecto: Se firmó el acta de inicio el 01 de Junio de 2015, se están realizando los estudios previos: topografía, estudio de suelos, entre otros, los cuales deben ser entregado en febrero de 2016.

Proyecto: 140023 - Jve-13 atención integral a grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.367

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	222	137	62%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS23BB	Pers taller de recon diver sexual y géne	Número	6.008	2.422	40%
IS23BC	Apoyo econ a pers en situa de discapacid	Número	178	155	87%
IS23BD	Flías vulnerables aten complemento alime	Número	207	119	57%
IS23BE	Pers afro parti activ com 13-enfoque ét	Número	85	49	58%
IS23BF	Flías vulner atendidas con comp ali-dis	Número	96	58	60%
IS23BG	Bene del progr de atención social en ssr	Número de personas	4.349	348	8%
IS23CA	Aten nna a través de estra de peda viven	Número	96	43	45%

Observación B / S: El proyecto hace presencia en Independencia para la atención a 96 niños, niñas y adolescentes en las estrategias de Artes Plásticas y Zancos, el desarrollo de la propuesta se realiza en los espacios públicos y salones de las escaleras eléctricas, propuesta que favorece la movilidad y seguridad de los niños y niñas participantes del proyecto.

IS23CB	Aten tera a muje victi viole basa en gén	Número de personas	100	0	0%
IS23CC	Apoyo iniciativas investigación juvenil	Número	6	0	0%

Proyecto: 140059 - Jve-02 construcción y adecuación de un centro de integración intergeneracional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.499 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS59AD Ajuste a estudios, diseños técnico y lice	Porcentaje	80	0	0%

Observación Proyecto: El recurso ingresó al presupuesto de la secretaría en el mes de mayo y el contrato con la EDU se firmó con acta de inicio del 1 de junio de 2015

Proyecto: 140097 - Jve- 11 modelo de dinamización para la inclusión de la familia y diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.434

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BA Flias q cuentan acomp y recono rutas ins	Número	450	7	2%

Observación B / S: Durante el período a reportar se dio inicio a las actividades de acompañamiento familiar en los hogares que aceptaron ingresar al Proyecto "JVE-11. MODELO DINAMIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN PARA LA FAMILIA Y DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES", según estrategias focalización de la población. Se han presentado contingencias en el desarrollo de la actividad como por ejemplo la época de vacaciones escolares

IS97BB Jóvenes que elaboran su proyecto de vida	Número	60	40	67%
---	--------	----	----	-----

Observación B / S: Durante el período, iniciaron las actividades de formación en resiliencia y mediación juvenil. Los encuentros formativos buscan atender un número mayor de jóvenes para impactar de forma positiva a los habitantes de la Comuna 11 Laureles - Estadio.

IS97BD Pers partici de act de aten para la filia	Número	3.500	459	13%
--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: A través de acciones a nivel grupal, se han realizado diversas actividades con miembros de la comuna 11 Laureles - Estadio con el objetivo de sensibilizar a diferentes grupos poblacionales como adultos mayores y adolescentes para el mejoramiento de sus relaciones familiares y sociales.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.2 - Seguridad alimentaria

Programa: 2.2.2 - Complementación alimentaria y nutricional

Proyecto: 140319 - 15pp10- bono alimentario para personas y familias en riesgo de inseguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19CA Flias vulnerables atendidas con bono ali	Número	1.300	0	0%

Observación Proyecto: El reporte de esta actividad está programado para el cuarto trimestre del año

Proyecto: 140380 - 15pp13-estrategias de seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación Proyecto: El comedor comunitario para la comuna 13, se encuentra en funcionamiento desde finales del mes de junio, se comenzó con la consecución de las personas beneficiarias y la entrega de unos refrigerios al inicio de su funcionamiento. Se espera tener una normal operación al finalizar el mes de julio.

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín
Proyecto: 130473 - 14pp13-calidad de vida para la vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 7% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS73AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	565	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS73AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	200	200	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo
Proyecto: 130077 - Pp13-01-protección social y salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77AG Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	138	59	43%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130078 - Pp13-02-aten social e integ nifñez, jov

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	411	129	31%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130079 - Pp13-03-atención social nna, jove, muj, fii

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AL Mujeres beneficiadas de arte terapia	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: se han generado avances en socialización, convocatorias, contratación de lideresas y profesionales, aprobación de pendones. El reporte del avance físico está programado para el tercer trimestre del año.

Proyecto: 130082 - Pp13-10-fortalecimiento integral grup poblacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AK Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	190	83	44%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AL Pers afrodes q reci acompañamiento fliar	Número	212	212	100%

Observación B / S: Se reportaron 212 beneficiarios en el mes de febrero ,se intervinieron las instituciones educativas Javiera Londoño y Ana de Castrillón pertenecientes a la comuna 10, se cumple la meta anual,

Proyecto: 130083 - Pp13-14-atención social pob vuln disc y adu ma

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	311	40	13%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130084 - Pp13-15-atención social pobl vuln nna pobl d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	550	104	19%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130085 - Pp13-16-atención social, nna, discapa adul m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS85BH	Scv cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	337	66	20%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS85BI	No scv cap man q part taller de empr y e	Número de personas	191	22	12%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130086 - Pp13-70-aten soc pobl vul grup flia, dis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS86BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	86	86	100%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.			

Proyecto: 130087 - Pp13-60-prom-prev salud integral poblac

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS87AG Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	17	17	100%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.			

Proyecto: 130102 - Pp13-04-atención social nna, jove, muj, fl

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AK Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	341	199	58%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.			

Proyecto: 130104 - Pp13-06-atención integral adulto mayor y pob

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04AE Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	183	183	100%
Observación B / S:	Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.			

Proyecto: 130142 - Pp13-11-prevención enf y prom salud tall cap a

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	841	153	18%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130143 - Pp13-12-atención soc pob vul nna discap adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS43BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	430	113	26%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130195 - Pp13-13-calidad vida para vejez pob adul

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	362	123	34%

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130197 - Pp13-13-atención integ pobla sit discapacida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97AH Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	20	24	120%
IS97AI Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	22	22	100%

Proyecto: 130217 - Pp13-90-fortalecimiento aten integ adul may, nna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS17BA Pers cap man q part taller de empr y emp Número de personas 296 67 23%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130242 - Pp13-50-promoción-prev toda la poblac según c

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42CA Pers cap man q part taller de empr y emp	Número de personas	172	167	97%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130406 - 14pp1-proyecto de protección social para la comuna 1 popular de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 68 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06AC Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	168	168	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS06AD No socios clubes de vida capaci en manua	Número	174	174	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130407 - 14pp2-atención social integral a la población vulnerable de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 88 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	110	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS07AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	161	161	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS07AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	105	105	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130413 - 14pp3-atención social a población vulnerable de la c 3 - manrique (niñez, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas mayores, lgtbi, persona

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	281	0	0%

Observación Proyecto: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

Proyecto: 130415 - 14pp4-protencion social: promoción de la salud y prevención de la enfermedad y atencion social de la población vulnerable en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	281	0	0%

Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

IS15AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	166	166	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

IS15AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	115	115	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

IS15AI Fortalecimiento para la población lgtbi	Número	100	103	103%
--	--------	-----	-----	------

IS15AJ Per afro fort en proy desd pers etnodllo	Número	33	33	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se reportaron en marzo 33 personas de la comuna 4, con lo cual se da cumplimiento de la meta al 100%

Proyecto: 130417 - 14pp5-atención social a la población vulnerable de la comuna cinco castilla: persona mayor, cuidadores, discapacidad, familias y con divers

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	123	0	0%

Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

IS17AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	89	89	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130465 - 14pp6-atencion social a la población vulnerable y en riesgo social de la comuna 6:, 12 de octubre: persona mayor, población con discapaci

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS65AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	218	0	0%

Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

IS65AB Socios clubes de vida capaci en manualid Número 125 125 100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130466 - 14pp7-atención social a población vulnerable de la comuna 7 robledo, personas mayores, cuidadores discapacidad y familias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS66AB Personas mayores benef con apoyo económi	Número	37	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS66AH Cuid pob dis capacit en arte u oficio	Número	26	36	138%
IS66AI Per en situa disc benef con rehab profes	Número	27	28	104%
IS66AJ Crea form y fort red de cuidad volun pcd	Número	119	125	105%

Proyecto: 130467 - 14pp8-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social (niños, niñas y adolescentes, familias, personas mayores, persor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS67AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	85	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS67AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	198	198	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130468 - 14pp9-grupo poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS68AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	39	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS68AG Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	5	5	100%

Proyecto: 130470 - 14pp10-ampliar cobertura en los programas sociales dirigidos a la población en situación de discapacidad,adulto mayor,niños y niñas,jóven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 80 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS70AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	37	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS70AB Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	167	167	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS70AC No socios clubes de vida capaci en manua	Número	71	71	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS70AI Per par acomp fiar con enf etnico afrod	Número	400	400	100%
Observación B / S: Se reportaron los 400 beneficiarios en el mes de enero, cumpliendo el 100% de la meta anual				

Proyecto: 130471 - 14pp11-atencion social a la población vulnerable, personas discapacitadas y adultos mayores de la comuna 11 de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS71AB Personas mayores capacitadas en manualid	Número	823	823	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS71AE Pers en sit dis sev aten ser capaz en ca	Número	19	0	0%
Observación B / S: En la comuna 11 se realizaron dos talleres con los líderes, los días 10 y 18 de marzo del 2015 con una asistencia de 17 personas en el primer taller y el segundo conto con 37 personas. El taller que se tenía planeado para el 3 de marzo se canceló por poca asistencia al mismo. Se adjunta planeación, evaluación, asistencia y fotografía. Con respecto a los resultados se pudo dar cumplimiento a lo requerido por la comunidad: Brindar conocimientos sobre discapacidad, el programa Ser capaz en Casa y conocer los criterios de ingreso; igualmente se socializaron las rutas de acceso en restitución de derechos a nivel de ciudad, con el fin de afianzar el acceso a servicios en los diferentes barrios de las comunas.				

Proyecto: 130472 - 14pp12-atencion social a la población vulnerable de la comuna 12 personas mayores, con discapacidad, y niños niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS72AA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	184	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS72AB Socios y no socios club vida cap en man	Número	479	479	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130476 - 14pp13-empoderamiento de las personas y organizaciones lgtbi de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS76BA Jornadas promoción de der sex y rep pob	Número	7	7	100%
IS76BB Jorna sensibil para prev y deses homofobia	Número	7	7	100%
IS76BC Reuni par contin y fortalec de mesa dive	Número	14	3	21%
Observación B / S: Se presentaron dificultades en el proceso de convocatoria en la comuna 13, por lo cual hubo poca acogida para fortalecer la mesa diversa				
IS76BD Reuniones con pers para que conf colecti	Número	14	3	21%
Observación B / S: Hubo poca acogida por parte de la comunidad, lo cual dificulto el proceso de convocatoria para conformar colectivos en la comuna 13				
IS76BE Sensibiliza a comunidad (ins educ#flias)	Número	14	10	71%
Observación B / S: Hubo poca acogida por parte de la comunidad, lo cual dificulto el proceso de convocatoria				

Proyecto: 130477 - 14pp13-afro descendientes e indígenas unidos por una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 77% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77BA Creación de redes sociales	Número	5	5	100%
IS77BB Organizaciones sociales fortalecidas	Número	5	5	100%
IS77BC Flías fort en creac de proy de vida flía	Número	30	32	107%
IS77BD Pers participantes encuentro afrocolombi	Número	3.000	199	7%

Proyecto: 130478 - 14pp14-atención social a población vulnerable de la comuna 14 el poblado: personas con discapacidad y personas mayores.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 66 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 45

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS78AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	84	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS78AJ Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	170	170	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS78AK No socios clubes de vida capaci en manua	Número	170	170	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS78AU Per sit dis ben atenc dom ser capaz en c	Número	4	0	0%
Observación B / S: Con la comuna 14, se realizó solo un taller con los líderes el 13 de marzo de 2015 debido a la falta de compromiso de los líderes para asistir. En esta actividad asistieron 7 personas y se pudo dar cumplimiento a lo requerido por la comunidad: Brindar conocimientos sobre discapacidad, el programa Ser capaz en Casa y conocer los criterios de ingreso.				

Proyecto: 130479 - 14pp15-atención social a población vulnerable de la comuna 15 guayabal, niños, niñas, y adolescentes, personas con discapacidad y persc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	176	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS79AN Socios y no socios club vida cap en man	Número	300	300	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS79AS Pers en situa de dis que reciben form té	Número	2	2	100%
IS79AU Salidas pedagógicas pers en situa de dis	Número	4	6	150%

Proyecto: 130480 - 14pp16-atención social a población vulnerable de la comuna 16 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS80AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	250	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS80AD Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	332	332	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				
IS80AE No socios clubes de vida capaci en manua	Número	183	183	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130481 - 14pp50-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	187	0	0%
Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.				
IS81AG Socios y no socios club vida cap en man	Número	172	172	100%
Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.				

Proyecto: 130482 - 14pp60-atención integral a la población vulnerable con énfasis en adulto mayor, discapacidad, niños, (as) adolescentes y familias.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 24

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS82AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	154	0	0%

Observación Proyecto: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

Proyecto: 130483 - 14pp70-atención social a población vulnerable del corregimiento de altavista personas con discapacidad y personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 27% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	94	0	0%

Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

IS83AF Socios clubes de vida capaci en manualid	Número	123	123	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

Proyecto: 130484 - 14pp90-grupos poblacionales en situacin de vulnerabilidad y riesgo social (adulto mayor, personas en situacin de discapacidad, niños, niña

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS84AA Personas mayores beneficiados con apoyo	Número	59	0	0%

Observación B / S: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

IS84AH Socios y no socios club vida cap en man	Número	123	123	100%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Se dio cumplimiento a la meta, con recursos de reserva de la vigencia 2014.

IS84AN Per con dis sev benef ser capaz en casa	Número	1	1	100%
--	--------	---	---	------

Proyecto: 140024 - 14pp80 atención integral a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24BA Personas mayores benef con apoyo económi	Número	162	0	0%

Observación Proyecto: El Apoyo Económico se cancelará con recursos de superávit 2015 a las personas que no hicieron efectivo el cobro durante la vigencia 2014. El retroactivo se cancelará en un único pago en el mes de septiembre.

Proyecto: 140281 - 15pp90-atención social a la población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 40% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 291 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS81CA Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	19	19	100%
IS81CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	116	42	36%
IS81CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	187	171	91%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS81CE Form y aten a pnas con disc y cuid (scc)	Encuentros	1	0	0%

Proyecto: 140283 - 15pp80- atención integral a población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS83CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	161	81%
IS83CB Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	360	281	78%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				

Proyecto: 140301 - 15pp70-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	0	0%
Observación B / S: Los líderes y lideresas priorizaron para el 2015 el proyecto pedagogía vivencial con el interés de hacer presencia en el sector La Palma lugar de alta vulnerabilidad y riesgo social a 80 los niños, niñas y adolescentes, es importante resaltar que el inicio en este requirió de diversos análisis por las necesidades de la comunidad pero la ausencia de condiciones logísticas lo que significó decidir el traslado cada día de encuentro de las niñas y niños a la Sede Nuevo Amanecer de la Institución Educativa Débora Arango.				
IS01CB Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	166	154	93%
IS01CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	120	83	69%
IS01CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	200	196	98%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS01CE Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	125	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.				

Proyecto: 140303 - 15pp12-atención social a población en condición de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 46% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 720 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 720 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 331

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	33	41%
Observación B / S: Es una comisión que tiene críticas al desarrollo de proyecto dado que su priorización ha sido el énfasis artístico y no el propósito de prevención y promoción de derechos, aun así nuevamente priorizó acciones a favor de la niñez y adolescencia de la comunidad. En esta fase los sectores priorizados son de continuidad: Barrio Cristóbal y La Soledad para una cobertura de 80 niños, niñas y adolescencia. Las estrategias presentes son Artes Plásticas y Danza.				
IS03CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	170	126	74%
IS03CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	25	12	48%
IS03CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	500	407	81%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS03CE Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	11	0	0%
Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.				
IS03CF Jor de promoción derechos sexuales lgtbi	Jornadas	3	0	0%

Proyecto: 140304 - 15pp15-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 652 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	192	144	75%
IS04CB Coaching y pnl pa pnas con dis y sus cui	Número de personas	1	0	0%
IS04CC Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	420	421	100%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS04CD Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	456	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.				

Proyecto: 140305 - 15pp16-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 58% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 986 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 986 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 576

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	126	108	86%
IS05CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	200	149	75%
IS05CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	43	43	100%
IS05CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	563	544	97%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS05CE Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	340	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.				

IS05CF Per may par cap-manua no socio club vida Número de personas 183 0 0%

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

Proyecto: 140306 - 15pp50-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 32% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 274 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 274 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	67	50	75%
IS06CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	5	5	100%
IS06CC Inclus socio laboral de pnas con discap	Número de personas	24	0	0%
Observación B / S: El inicio de estas actividades está programada para el mes de Julio				
IS06CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	123	56%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				

Proyecto: 140308 - 15pp11-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 827

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	63	43	68%
IS08CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	17	17	100%
IS08CC Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	29	0	0%
IS08CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	25	19	76%
Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.				
IS08CE Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	800	0	0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.				
IS08CF Pers q parti del festival para per mayor	Número de personas	2.562	0	0%
Observación B / S: A junio este valor estadístico no presenta movimiento, se reportan las personas una vez realizado el evento, el cual se tiene programado para el mes de agosto.				
IS08CH Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	205	175	85%
Observación B / S: se reportan las personas que participan del proceso de formación en inglés e informática.				
IS08CI Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	54	0	0%
Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.				
IS08CK Form y aten psic pnas con disc cuid lide	Encuentros	1	0	0%

Proyecto: 140309 - 15pp1-proyecto de protección social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	625	0	0%
IS09CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	670	559	83%
IS09CC Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	21	0	0%
Observación B / S:	Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.			
IS09CD Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	168	0	0%
Observación B / S:	Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.			
IS09CE Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	176	0	0%
Observación B / S:	Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.			

Proyecto: 140310 - 15pp2-atención social integral a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.527 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.176

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	169	0	0%
IS10CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	301	247	82%
IS10CD Inklus socio laboral de pnas con discap	Número de personas	28	0	0%
Observación B / S:	El inicio de estas actividades está programado para el mes de julio			
IS10CE Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	50	0	0%
IS10CF Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	353	328	93%
Observación B / S:	Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.			
IS10CG Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	156	0	0%
Observación B / S:	Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.			
IS10CH Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	102	0	0%
Observación B / S:	Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.			
IS10CI Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	141	0	0%
Observación B / S:	Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.			
IS10CJ Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	150	0	0%

Proyecto: 140311 - 15pp3-inclusión y protección social para poblaciones y familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.798 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS11CA Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	132	90	68%

Observación B / S: Los líderes y lideresas presentes de esta comisión de PP seleccionaron los sectores de Versalles y Balcones de Jardín para la atención a 132 niños, niñas y adolescentes, allí se hace presencia con las estrategias de artes Plásticas, Capoeira y Danza. Se han iniciado actividades en adecuadas condiciones y se cuenta con recursos espaciales y sociales que favorecen la convocatoria y conformación de grupos.

IS11CB	Pnas mayores atendidas en comedores comu	Número	299	0	0%
IS11CC	Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	332	0	0%
IS11CD	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	151	120	79%
IS11CE	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	58	58	100%
IS11CF	Inclus socio laboral de pnas con discapa	Número de personas	8	0	0%

Observación B / S: El inicio de estas actividades está programado para el mes de julio

IS11CG	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	750	718	96%
--------	--	--------------------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS11CH	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	32	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS11CI	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	32	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS11CJ	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	10	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

IS11CK	Aten psicoso ind o gru a través del pbvf	Número	88	32	36%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Durante el mes de junio, se brindó acompañamiento a 32 usuarios, en atención psicosocial individual y grupal.

Proyecto: 140312 - 15pp4-atención a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 21%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.494 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 995

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación B / S: El inicio del proyecto se ha dado de manera adecuada en el sector de Berlín para la atención a 86 niños, niñas y adolescentes, este sector fue priorizado por la comunión de líderes y lideresas de la comuna. Allí están presentes las estrategias de Artes Plásticas y Música, en la la Institución Educativa José Antonio Galán la cual abrió sus puertas dado el interés de favorecer acciones preventivas para la comunidad estudiantil del sector.

IS12CA	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	86	21	24%
IS12CB	Flias vulner atendidas con comp ali. dis	Número	77	0	0%
IS12CC	Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	265	0	0%
IS12CD	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	208	142	68%
IS12CE	Emprendi a ciudadores de pobl con discap	Número de personas	12	12	100%

Observación B / S: Se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.

IS12CF	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	50	50	100%
IS12CG	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	573	506	88%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS12CH	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	166	0	0%
--------	--	--------------------	-----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS12CI	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	83	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS12CJ	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	15	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

IS12CK	Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	354	0	0%
--------	--	--------------------	-----	---	----

IS12CL	Emprend y capaci pa empleo a pob afrodes	Número	26	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: La cantidad planificada está programada para ser reportada en el último trimestre

Proyecto: 140313 - 15pp5-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 67% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.021 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 687

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS13CA Pnas mayor atendidas con complemento ali	Número	257	204	79%
IS13CB Pnas discapaci aten con complemento alim	Número	134	0	0%
IS13CC Fliás vulnerables atendidas con comp ali	Número	43	40	93%
IS13CD Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	413	339	82%
IS13CE Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	300	276	92%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS13CF	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	89	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS13CG	Socios clubes de vida partic fest per ma	Número de personas	1.423	0	0%
--------	--	--------------------	-------	---	----

Observación B / S: A junio no se reporta movimiento en el valor estadístico, se reportarán las personas una vez realizado el evento, el cuál se tiene programado para el mes de septiembre.

IS13CH	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	17	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

IS13CI	Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	7	7	100%
--------	--	--------------------	---	---	------

Observación B / S: Se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.

Proyecto: 140314 - 15pp6-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS14CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	423	353	83%
IS14CB Apoyo económico para pnas con discap-scc	Número de personas	48	41	85%
IS14CC Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	48	48	100%
IS14CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	546	484	89%

Proyecto: 140315 - 15pp7-atención social a la población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.305 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.097

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS15CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	542	0	0%
IS15CB Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	141	109	77%
IS15CC Apoyo económico para pnas con dis-scc	Número de personas	119	45	38%
IS15CD Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	119	113	95%
IS15CE Emprendi a ciudadanos de pobl con discap	Número de personas	50	39	78%

Observación B / S: Durante el mes de Junio se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.

IS15CF Inclus socio laboral de pnas con discap	Número de personas	50	0	0%
--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: El inicio de estas actividades está programado para el mes de julio

IS15CG Form y fortalecimiento a la red de cuida	Número	1	0	0%
IS15CH Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	67	66	99%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

Proyecto: 140316 - 15pp8-fortalecimiento clubes de vida y a procesos lgtbi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 31% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 96 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS16CA Per q parti en capac para forta clubes d	Número de personas	150	150	100%
IS16CB Pers partic activi recono fort pob lgtbi	Número de personas	331	0	0%

Observación B / S: Se da cumplimiento en un 100% a la meta, se reportan los socios de Clubes de Vida capacitados en goce efectivos de derechos, conformación y legislación de los Clubes de Vida.

Proyecto: 140317 - 15pp8-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17CA Flias vulnerables atendidas con comp ali	Número	114	0	0%
IS17CB Pnas mayor atendidas con complemento ali	Número	95	0	0%
IS17CC Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	343	284	83%
IS17CD Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	32	32	100%
IS17CE Ayudas técnicas para personas con discap	Número de personas	19	0	0%
IS17CF Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	193	88%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS17CG	Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	205	0	0%
--------	--	--------------------	-----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS17CH	Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	17	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.

Proyecto: 140318 - 15pp9-grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad y riesgo social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 668 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 668 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS18CA	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	80	15	19%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: La comisión de líderes y lideresas manifiesta una valoración positiva del proyecto, en esta oportunidad se priorizo la presencia en el sector 8 de Marzo, para la atención a 80 niños, niñas y adolescentes, se desarrollan las estrategias de Animación Literaria y Capoeira.

IS18CB	Fliás vulnerables atendidas con comp ali	Número	247	0	0%
--------	--	--------	-----	---	----

IS18CC	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	21	9	43%
--------	--	--------------------	----	---	-----

IS18CD	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	21	21	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

IS18CE	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	165	147	89%
--------	--	--------------------	-----	-----	-----

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS18CF	Per may par cap-manu soc y no soc club v	Número de personas	357	0	0%
--------	--	--------------------	-----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

Proyecto: 140320 - 15pp10-fortalecimiento integral a los diferentes grupos poblacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 417 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 314

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS20CA	Nna con riesgo social atend acc de prev	Número	56	19	34%
--------	---	--------	----	----	-----

Observación B / S: La priorización del proyecto en esta comuna tiene como cobertura 56 niños, niñas y adolescentes en los sectores de Los Ángeles Boston y Nueva Villa sin embargo en este último sector no se encontraron las condiciones que favorecieran conformar grupos dado que su población residente es flotante lo que no garantiza procesos, de forma que se definió finalmente con la misma comisión, la permanencia en Los Ángeles Boston, en la Institución Educativa Agustín Nieto.

IS20CB	Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	124	94	76%
--------	--	--------------------	-----	----	-----

IS20CC	Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	12	12	100%
--------	--	--------------------	----	----	------

IS20CD	Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	96	80	83%
--------	--	--------------------	----	----	-----

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS20CE	Per may par cap-manua socios club vida	Número de personas	163	0	0%
--------	--	--------------------	-----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS20CF	Per may par cap-manua no socio club vida	Número de personas	69	0	0%
--------	--	--------------------	----	---	----

Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS20CG	Per may partic en proce forma infor-ingl	Número de personas	129	115	89%
Observación B / S:	se reportan las personas que participan del proceso de formación en inglés e informática.				
IS20CH	Tall fort y capa en art y ofic a pob afr	Número	10	0	0%
Observación B / S:	La cantidad planificada está programada para ser reportada en el último trimestre, se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas				

Proyecto: 140321 - 15pp60-población vulnerable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 330 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 330 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	250	181	72%
IS21CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	20	20	100%
IS21CC Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	165	108	65%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

Proyecto: 140328 - 15pp14-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS28CA Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	70	49	70%
IS28CB Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	15	13	87%
IS28CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	220	145	66%

Observación B / S: Para este período se cancela la nómina correspondiente al período marzo-abril.

IS28CE Per may par cap-manua socios club vida Número de personas 171 0 0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS28CF Per may par cap-manua no socio club vida Número de personas 170 0 0%
Observación B / S: Para este período se continúa con la socialización en las diferentes comisiones de la comunas y recepción de planillas de inscripción de potenciales beneficiarios. Además se adquieren los kit para dar inicio a las capacitaciones en el mes de julio.

IS28CG Per may con atención diurna hogares geri Número de personas 22 24 109%
Observación B / S: Se brinda atención integral diurna en el Hogar San Ignacio ubicado en la comuna 14; la superación de la meta obedece a que se reportan el total de personas atendidas en el mes, teniendo en cuenta la rotación que se presentan por egresos los cuales fueron dos cupos debidamente reemplazados.

IS28CH Aten filias con pna(s) en situa disc seve Familias 7 0 0%
 IS28CJ Form y aten psic pnas con disc cuid lide Encuentros 1 0 0%

Proyecto: 140329 - 15pp60-buen vivir en familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 40 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS29CA Aten psicoso individual a través del pbvf	Número	94	1	1%
IS29CB Atenci psicoso grupal a través del pbvf	Número	94	0	0%
Observación B / S: Los profesionales que participan en esta actividad fueron contratados en el mes de junio, comenzando con un proceso de inducción en temas relacionados con metodología y calidad por lo que el reporte de usuarios atendidos se reflejará a partir del mes de julio.				
IS29CC Aten psicofiar a pers a través del pbvf	Número	43	10	23%
Observación B / S: Durante el mes de junio, se brindó acompañamiento a 10 usuarios, en atención psicossocial familiar				

Proyecto: 140379 - 15pp13-atención social a población en condición de vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS79CA Nna con riesgo social atendi acc de prev	Número	283	188	66%
Observación B / S: La comunidad priorizó la presencia del proyecto en cuatro sectores de la comuna: Belencito El Salado, La Divisa y El Pesebre para la atención a 283 niños, niñas y adolescentes en las estrategia de Artes Plásticas, Zancos, Capoeira y Música.				
IS79CB Pnas discapaci aten con complemento alim	Número	233	193	83%
IS79CD Personas mayores benef con apoyo económi	Número de personas	250	241	96%
Observación B / S: Para este periodo se cancela la nómina correspondiente al periodo marzo-abril.				
IS79CE Cuida q participan en capa, compen y seg	Número de personas	60	0	0%
Observación B / S: Para este periodo se realiza la selección de beneficiarios y visitas domiciliarias, la capacitación a cuidadores inicia en el mes de Julio.				
IS79CF Personas que participan del festival	Número de personas	2.609	0	0%
Observación B / S: A junio este valor estadístico no presenta movimiento, se reportan las personas una vez realizado el evento, el cuál se tiene programado para el mes de agosto.				
IS79CG Inter social y acad pobl lgtbi espac púb	Número de personas	310	0	0%
IS79CH Forta grupos y liderazgos poblaci lgtbi	Eventos	4	0	0%
IS79CI Foro de diversidad en general	Eventos	2	0	0%
IS79CJ Recono y auto reconocimiento pobla lgtbi	Eventos	1	0	0%
IS79CL Apoyo económico para personas con discap	Número de personas	400	321	80%
IS79CM Aten dom pnas disc sev-ser capaz en casa	Número de personas	83	83	100%
IS79CN Capacitación a pers en lenguaje de señas	Número de personas	20	0	0%
IS79CO Emprendi a cuidadores de pobl con discap	Número de personas	18	18	100%
Observación B / S: Durante el mes de junio se evidencia la posibilidad de articular empresas que requieran de procesos de tercerización de sus actividades, las cuales podrían ser desarrolladas por los cuidadores. Se evidencia en la comunidad en general una gran motivación e interés por hacer parte del programa y dar continuidad en los demás componentes.				
IS79CT Enc fortal lengua mater conoc ance y rec	Número	1	0	0%
Observación B / S: La cantidad planificada está programada para ser reportada en el último trimestre, se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas				
IS79CU Encuentro afrodescendiente	Número	1	0	0%
Observación B / S: La cantidad planificada está programada para ser reportada en el último trimestre, se encuentra en etapa de elaboración de especificaciones técnicas				
IS79CV Accio educativas y pedagogicas	Número	22	0	0%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables**Proyecto :****Ppto. Ajustado:****Ejecución:**

030278	Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
080056	Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 1.149,83519	\$ 0,0
960113	Habitantes de la Calle	\$ 0,16022	\$ 0,0
970467	Programa Revivir (Convenios R.S.S)	\$ 0,08017	\$ 0,0
971410	Guardería Del Barrio Niquitao	\$ 14,26209	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 070022 - Complementación alimentaria primera infancia



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130474 - 14pp13-atención integral para la población con diversidad funcional




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural
Proyecto: 120324 - Gestión y planeación de presupuesto participativo joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU24AC Jóvenes formados herramientas participac	Número	100	109	109%

Proyecto: 120335 - Estrategia de participación clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 760 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 760 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 760

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU35AC Jóvenes participan en grupos juveniles	Número	3.000	0	0%
Observación B / S: Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación, ya se encuentra en ejecución por tanto el cumplimiento del valor estadístico se evidenciará en el segundo trimestre.				
JU35AG Grupos juveniles acompañados fortaleci	Número	300	290	97%

Proyecto: 120344 - Gestión política pública de juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.190 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.195

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU44AI Plan estratégico juventud formulado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente se avanza en la consolidación y fase final de estructuración del plan estratégico de juventudes, por tanto, se dará cumplimiento en el tercer trimestre del año.				
JU44AJ Acciones transversalización implementada	Número	20	16	80%

Proyecto: 120345 - Informaición y conocimiento juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 665 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 611

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

JU45AI	Observatorio juventud implementado	Porcentaje	100	50	50%
JU45AJ	Orientaciones para el acceso a la oferta	Número	360.000	191.402	53%
JU45AK	Incidenia y comunicación agendas juven	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 120346 - Integración, proyección, promoción de la juventud y semana de la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU46AC Semana de la juventud	Número	1	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento corresponden a plazos establecidos por la Ley 1622 de 2013 que según fechas son para el segundo semestre del año.				
JU46AF Seminario comunicación juvenil realizado	Porcentaje	100	50	50%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de oportunidades

Proyecto: 120285 - Ícaro- jóvenes por la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 566

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU85AC Jóvenes formulan proyecto de vida	Número	351	315	90%
JU85AD Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	351	315	90%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 130270 - Jve-08 promoción y fortalecimiento del desarrollo humano integral de los jóvenes en la comuna 8-villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 766 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 766 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 465

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU70AG Jóvenes que acceden a oportunidades	Número	94	94	100%
JU70AH Jóvenes acceden proceso de formación	Número	45	60	133%
JU70AI Jóvenes impactados con replicas	Número	135	0	0%

Observación B / S: Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación, ya se encuentra en ejecución por tanto el cumplimiento de valores estadísticos se evidenciará en el segundo semestre.

JU70AJ Iniciativas juveniles apoyadas Número 3 0 0%

Observación B / S: Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación, ya se encuentra en ejecución por tanto el cumplimiento de valores estadísticos se evidenciará en el segundo semestre.

Proyecto: 130389 - Jve -09 estrategia de prevención, promoción y comunicación para la inclusión social con enfoque intergeneracional liderado por jóvenes.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 398

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU89AB Jóvenes acceden a procesos formación	Número	60	60	100%
JU89AG Iniciativas juveniles apoyadas	Número	4	0	0%

Observación B / S: Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación, ya se encuentra en ejecución por tanto el cumplimiento del valor estadístico se evidenciará en el segundo trimestre.

JU89AH Jóvenes impactados con replicas Número 180 0 0%

Observación B / S: Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación, ya se encuentra en ejecución por tanto el cumplimiento del valor estadístico se evidenciará en el segundo trimestre.

Proyecto: 130390 - Jve -15 articulación juvenil con diálogo intergeneracional.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU90AG Jóvenes acceden a procesos formación	Número	35	0	0%
JU90AH Jóvenes formados formulación proyectos	Número	31	31	100%

Observación B / S: Dado que es un proceso de formación no se puede fraccionar, se dará cumplimiento al valor estadístico una vez finaliza el ciclo formativo, por tanto se evidenciará en el segundo semestre del año.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia cultural

Proyecto: 140242 - 15pp15-proyecto integral para la promoción juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU42AC Festival de la juventud realizado	Número	1	0	0%

JU42AD Jóvenes formados para fortalecer organizat Número 200 0 0%

Observación Proyecto: Toda vez que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, y ya se surtió el proceso contractual se cumplirán los valores estadísticos en el segundo semestre del año.

Proyecto: 140366 - 15pp13-identidades y practicas para el desarrollo juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66AB Iniciativas juveniles apoyadas	Número	37	0	0%
JU66AC Festival de la juventud realizado	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Toda vez que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, y ya se surtió el proceso contractual se cumplirán los valores estadísticos en el segundo semestre del año.

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 140220 - 15pp6-fortalecimiento a las dinamicas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 193

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU20AA Planes trabajo grupos juveniles apoyados	Número	40	0	0%
JU20AB Festival de la juventud realizado	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Toda vez que en el primer semestre se logró la concertación del proyecto con la comunidad, y ya se surtió el proceso contractual se cumplirán los valores estadísticos en el segundo semestre del año.



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130645 - 14pp13-identidades y prácticas para el desarrollo juvenil en la comuna 13.




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres
Proyecto: 120093 - Promoción de la seguridad pública para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93AH Muj en riesgo o víctimas vbg atenc hogar	Número	200	225	113%
MU93AJ Muj atendidas para estabilidad emocional	Número	2.100	1.633	78%
MU93AL Procesos de muj vdbg con defensa técnica	Número	700	269	38%
MU93AM Csar advertir riesgo vulneración der muj	Número	6	6	100%
MU93AP Pnas que participan conmemoración 25 nov	Número	350	0	0%
MU93AR Ag edu y comuni formad mediar conflictos	Número	60	0	0%
MU93AX Inst con servidor/a mejor atenc muj vdbg	Número	5	5	100%
MU93AZ Eval calidad atenc muj vdbg en ent salud	Número	1	0	0%
MU93BB Muj que reciben asesoría jurídica	Número	5.000	1.297	26%
MU93BC Muj reciben compañam para acceso justic	Número	1.200	403	34%
MU93BD Eventos de mujeres vdbg atendidas 123muj	Número	3.600	1.978	55%
MU93BE Evaluación proy. grupos terapeuticos	Número	1	0	0%
MU93BF Pnas sensibilizadas en catedra eg	Número	1.000	243	24%
MU93BG Seguim. a plan mejoramiento comisarias	Número	22	22	100%
MU93BH Diseño ruta metod/gica para atención mu	Número	1	0	0%
MU93BI Pnas participan foro mujeres paz ii	Número	350	364	104%

Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia

Programa: 1.3.1 - Diversidad étnica para una ciudad vital

Proyecto: 080040 - Inclusión de población afrocolombiana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU40AB Pers. participantes de los colectivos de	Número	35	36	103%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 120094 - Promoción de la equidad de género en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94AB Comunas reciben mensajes de eg y der muj	Número	21	21	100%
MU94AP Muj particip auditorías seguridad urbana	Número	330	222	67%
MU94AR Pnas formadas en der sexuales y reproduc	Número	500	96	19%
MU94AS Muj particip construcc manuales conviven	Número	440	0	0%
MU94AT Proyectos otras sec. e i.d. transv eg	Número	1	1	100%
MU94AU Agenda de paz mujeres medellin construid	Número	1	1	100%
MU94AV Asist técnica a programas incorpo eg	Número	2	2	100%

Proyecto: 120095 - Promoción de la autonomía económica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.578 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.885 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95AA Madres comunit reciben estímulo econom	Número	3.700	3.148	85%
MU95AE Madres comunit particip evento reconocim	Número	3.000	0	0%
MU95AI Empresas de mujeres con seguimiento soci	Número	18	0	0%
MU95AK Muj asesoras en ruta aut e/ca	Número	330	0	0%
MU95AL Pers partic seminario inclusion producti	Número	30	0	0%
MU95AM Madres comunit que asisten jornd formac	Número	3.000	0	0%

Observación Proyecto: Las actividades se cumplieran en el segundo semestre del año 2015

Proyecto: 120096 - Reconocimiento y potenciación de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 969 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 942

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96AE Pnas en reconoci talentos de muj jóvenes	Número	1.000	0	0%
MU96AG Prog. tv para reconoc. derechos mujeres	Número	5	4	80%
MU96AJ Pnas participan en carrera de la mujer	Número	3.000	3.500	117%
MU96AK Pnas participan activ medell, muj.artes	Número	220	0	0%
MU96AL Pnas partic reconocim. medalla merito fe	Número	590	594	101%

MU99AG	Muj diversas reciben asesoría psicológi	Número	70	0	0%
MU99AH	Muj diversas reciben asesoría jurídica	Número	80	0	0%
MU99AI	Muj diversas reciben ases social organiz	Número	80	0	0%
MU99AJ	Pnas en seminario indicadores de genero	Número	100	0	0%
MU99AK	Pnas partic. cursos profund. genero	Número	300	0	0%
MU99AL	Serv. sensibiliz. enf. genero y diferenc	Número	300	50	17%
MU99AM	Asesoría incorp. egenero en proyec	Número	12	6	50%
MU99AN	Filminutos: sensibilización en genero	Número	3	1	33%
MU99AO	Cartilla indicadores y presup género	Número	1	0	0%
MU99AP	Caracterización sobre genero en la admon	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El contrato 4600059955 inició ejecución 1 de junio

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 140095 - Fortalecimiento centros equidad género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 35% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 226 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU95BA Diagnóstico situacional de las mujeres	Número	1	1	100%
MU95BB Diseño del simam	Número	1	0	0%
MU95BC Estrategia de comunicaciones diseñada	Número	1	1	100%
MU95BD Diseño modulo de capacit. género y ddhh	Número	1	0	0%

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 120100 - Gestión de equidad de género para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 459 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 461 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU00AA Muj con atención psicológica y/o jurídica	Número	1.120	872	78%
MU00AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	6	6	100%
MU00AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	800	862	108%
MU00AH Gestion para articulacion servicios a ce	Número	14	6	43%

Programa: 5.2.3 - Formación en competencias ciudadanas para la participación

Proyecto: 120101 - Promoción de la participación social y política de las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU01AA Muj genera estrateg de gest ciudadana eg	Número	350	43	12%
MU01AC Mujeres entrenadas particip social y pol	Número	150	0	0%
MU01AE Muj asesorias para incidir sect. de dllo	Número	150	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron en el mes de junio (Contrato 4600059944 -1 de junio; Contrato 4600059948 -9 de junio; Contrato 4600059954 -2 de junio). Reporte en el 3 trimestre

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 130272 - Jve-05 casa por la vida y la equidad de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 296 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 296

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU72AA Muj con atención psicológica y/o jurídic	Número	560	361	64%
MU72AB Jornadas de posicionamiento de los ceg	Número	3	3	100%
MU72AC Mujeres que reconocen y promueven la eg	Número	400	375	94%
MU72AH Gestion para articulacion servic a ce	Número	7	7	100%
MU72AI Muj dllan habilid para autonom personal	Número	200	118	59%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.8 - Seguridad pública para las mujeres

Proyecto: 140296 - 15pp10-acciones positivas para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 130 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 129

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU96CA Muj con atención terapéutica grupal. c10	Número	30	0	0%
MU96CB Muj asesoradas gestión oportunid lab c10	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron ejecución en el mes de junio (contrato 4600059955 - 1 de junio , contrato 4600060209 -18 de junio). Reporte en el 3 trimestre

Proyecto: 140297 - 15pp16-atender y prevenir las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU97CA Muj con atención terapéutica grupal . c1	Número	45	0	0%
MU97CB Muj en proceso prevencion trata pnas c16	Número	100	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron: 1 de junio contrato 4600059955 , 26 de mayo 4600059593 . Reporte en el 3 trimestre

Proyecto: 140378 - 15pp13-mujeres empoderadas de su rol en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU78CA Muj con atención terapéutica grupal c13	Número	150	0	0%
MU78CB Muj que participan en colectivo. c13	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron ejecución el 1 de junio(Contrato 4600059955 y 4600059944) . Reporte en el 3 trimestre

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.1 - Medellín, educada para la vida y la equidad

Programa: 2.1.1 - Educación para todos y todas

Proyecto: 140293 - 15pp1-la escuela busca a la mujer adulta

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU93CA Muj con acciones afirmativ esc busca c1	Número	130	317	244%

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.4 - Medellín equitativa por la inclusión de las mujeres

Proyecto: 140295 - 15pp8-proyecto convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MU95CA	Muj con atención terapéutica grupal c8	Número	90	0	0%
MU95CB	Hombres se forman nuevas masculin c8	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron ejecución el 1 del mes de junio (Contrato 4600059955 y 4600059947). Reporte en el 3 trimestre

Proyecto: 140298 - 15pp60-escuela busca la mujer adulta: programa de formación para mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 114 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 114

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU98CA Muj con acciones afirmat esc busca c60	Número	145	346	239%

Proyecto: 140299 - 15pp90-grupos terapéuticos para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 38 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 38 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU99BA Muj con atención terapéutica grupal c90	Número	26	0	0%

Observación Proyecto: El contrato 4600059955 inició ejecución 1 de junio

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad

Proyecto: 140292 - 15pp1-proyecto de equidad de género "ruta m"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 290

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU92AA Mujeres que gestionan proyectos comuna 1	Número	100	0	0%
MU92AB Mujeres multiplicadoras de la participa	Número	21	0	0%
MU92AC Muj en semilleros de participacion eg	Número	210	0	0%
MU92AD Muj entrenadas particip social y pol. c1	Número	25	0	0%

Observación Proyecto: El Contrato inició ejecución el 17 de junio(contrato 4600059943). Reporte en el 3 trimestre

Proyecto: 140294 - 15pp2-desarrollo ruta gestión proyectos priorizados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU94CA Muj con atención terapéutica grupal c2	Número	36	0	0%
MU94CB Muj que gestionan proyectos c2	Número	100	0	0%

Observación Proyecto: Los Contratos iniciaron ejecución en el mes de junio (Contrato 4600059955- 1 de Junio y contrato 4600059943 - 17 de junio) . Reporte en el 3 trimestre

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130568 - 14pp1-proyecto con enfoque poblacional y equidad de género

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16



Proyecto: 130319 - Jve-80 centros educativos rurales y la casa familiar rural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48




Proyecto: 130154 - Pp13-01-proyecto con enfoque poblacional

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.1 - Salud pública
Proyecto: 120026 - Prevención de los riesgos en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.412 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.412

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26AC Niños con tamizaje visu-audi-nutr	Número	146.528	121.776	83%
SL26AD Niños atendidos en recuperacion nutricio	Número	500	350	70%
SL26AE Eapb y redes de ips con asesoría en pyp	Número	46	30	65%
SL26AH Cobertura vacuna menor un año biol. dpt	Porcentaje	95	42,58	45%
SL26AJ Cobert vacuna niños 1año biol srp	Porcentaje	95	50,01	53%

Proyecto: 120027 - Control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.138

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL27AA Visitas gener resid hosp media/alta comp	Visitas	1.500	91	6%
SL27BA Suministro agua potable inspeccionado	Número	44	0	0%
SL27BC Caninos y felinos esterilizados	Número	13.496	10.725	79%
SL27BH Estable amb,cons,zoo con aud cali sanita	Número	8.000	1.985	25%
SL27BI Vacunación antirra en caninos y felinos	Número	122.546	76.529	62%
SL27BK Fumigación con termonubilizadora	Número	147.150	29.556	20%
SL27BM Búsqueda y eliminación de criaderos	Número	50.038	13.536	27%
SL27BV Prog de control de roedo diseña e implem	Número	1	1	100%
SL27BW Vigila entomolo de vectores de dengue	Número	38.125	10.096	26%
SL27BX Visitas de ivc a piscinas y áreas húmeda	Visitas	1.820	751	41%
SL27BY Procesos sancionatorios tramitados	Número	2.438	1.638	67%
SL27BZ Visitas para atención quejas sanitarias	Visitas	15.611	8.501	54%

Proyecto: 120028 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.236 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.235

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CA Upgd asesoradas en vigilancia epidemio	Número	180	180	100%
SL28CB Actividades de v.e. y control de brotes	Número	30.170	11.301	37%

Proyecto: 120029 - Promoción y educación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.065 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.936

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29DA Plan de comunicaciones para temas en sp	Número	1	1	100%
SL29DB Comunidad escolar con actividades psico	Número	89.235	38.568	43%
SL29DC Sedes educativas oficiales iec en salud	Número	300	300	100%
SL29DD Institu aseso en la estrategia iami	Número	20	14	70%
SL29DH Puntos de estilos de vida saluda ubicado	Número	1.233	1.233	100%
SL29DI Grupos del sector informal intervenidos	Número	9	5	56%
SL29DM Empresas con asesoría en riesgo laboral	Número	300	20	7%
SL29DP Pers benefi con iec a traves unidad mov	Número	112.076	79.960	71%
SL29DQ Gestan y niños con aten sico buen comien	Número	16.560	12.292	74%
SL29DT Personas capacitadas etiquetado nutric.	Número	14.959	0	0%

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud**Proyecto:** 120037 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud con énfasis en la red de urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.142 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL37HA Módulo 123 salud operando los 365d/24 h	Número	1	1	100%

Proyecto: 120038 - Gestión para el aseguramiento en el régimen subsidiado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 354.285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388.360 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 228.444

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL38IC Cobertura de afiliación al r.s segun bd	Porcentaje	90	96,32	107%

Proyecto: 120039 - Calidad y humanización de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.078

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL39LA Sedes metro monito en sogc y seg pacien	Número	50	39	78%
SL39LB Ips, inspeccio y vigiladas en el pamec.	Número	200	0	0%
SL39LC Estra incenti mejor calid ips dise y eje	Número	1	0	0%

Proyecto: 120040 - Fomento de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 281 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL40KA Plan medios deberes y derechos del sgsss	Número	1	0	0%
SL40KB Estrategia para de afiliación al r.s	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: SE diseño campaña y estrategias, en proceso de finalizacion de piezas publicitarias para salir a medios.

Proyecto: 120041 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.921 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.248

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41LA Prestación serv salud pobl no asegurada	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120042 - Supervisión y vigilancia del acceso en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 333

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL42ME Plan de super y vigila del acceso - diag	Número	1	0	0%
SL42MF Visitas de supervisión del acceso a ips	Número	80	0	0%

Observación Proyecto: En convenio se firmo en el mes de mayo, el acta de inicio en el mes junio. Las actividades propiamente se programaron a partir del mes de Julio.

Programa: 1.2.3 - Direccionamiento del sector salud

Proyecto: 120043 - Fortalecimiento de la participación en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 95%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL43NA Mecanismos de p.s.s. activos	Número	4	4	100%
SL43NB Comunas corregimientos asesor en pp	Número	21	21	100%

Proyecto: 120044 - Articulación intersectorial e interinstitucional: alianza por la salud y la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 138 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL44OC Seguim y monit alianza por la salud/vida	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: En proceso de planeacion e implementacion de la estrategia

Programa: 1.2.4 - Desarrollo de la secretaría de salud

Proyecto: 120031 - Gestión del conocimiento- observatorio y desarrollo de tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.182 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31FA Aplicativos de información en salud	Número	10	10	100%
SL31FE Observatorio de salud diseñado-implemen	Porcentaje	100	80	80%

Proyecto: 120045 - Fortalecimiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la secretaría

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.065 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 885

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL45PF Proce misional salud fortal admo y log	Porcentaje	100	100	100%
SL45PG Requ de ciudadanía en temas salud gesti	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 130296 - C.i.s ambulatorio para mujer y familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AH Avance de obra	Porcentaje	100	64	64%

Proyecto: 130318 - Reposición uh buenos aires

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.944

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AG Avance de obra	Porcentaje	10	0	0%

Observación Proyecto: La obra inicia en el segundo semestre de 2015

Proyecto: 130393 - Reposición servicio de urgencias uh 12 de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 263 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AA Avance de obra	Porcentaje	30	17	57%

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 120036 - Salud en el hogar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.655 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL36GB Famil con integr movil reducida benef.	Número	2.600	2.133	82%
SL36GI Acompañamiento plan familiar según dx	Número	64.118	18.978	30%
SL36GJ Visitas caract. ampliacion cobertura	Número	4.245	1.980	47%

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 120030 - Jóvenes por la vida y la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.809 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.809

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

SL30EB	Plan de comunicaciones para jóvenes	Número	1	1	100%
SL30EE	Capacita a jóvenes en ciudadanía juvenil	Número	1.200	300	25%
SL30EG	Consultorios amigables con seguimiento	Número	40	40	100%
SL30EH	Asesoría y consejer a jóvenes/padres srr	Número	50.000	32.855	66%
SL30EI	Asesoría-consej a jóvenes/padres s menta	Número	57.000	33.788	59%
SL30EJ	Fortalecimiento centros de escucha	Número	13	13	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación
Proyecto: 120046 - Internacionalización de la salud en medellín, salud para mundo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL46QB Eventos promocionales cluster de salud	Número	3	2	67%
SL46QC Modelo atención de pacientes internacion	Porcentaje	100	0	0%
SL46QD Institu de salud aseso en acredita inter	Número	3	0	0%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida
Programa: 1.2.1 - Salud pública
Proyecto: 130707 - Jve-50 fortalecer acciones de promoción y prevención en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 65% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.475 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.839 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.203

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL07AA Promoc de la salud en hogares selecciona	Porcentaje	100	89,58	90%
SL07AB Promocion de la salud en inst. educativ	Porcentaje	100	67	67%

Proyecto: 140111 - Jve-12 promoción de la salud mental en la comuna 12 la américa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.912 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.893

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AH Prev selectiva familias en riesgo adició	Número	2.850	0	0%

SL11AI	Proceso de formacion en maculinidades	Número	200	0	0%
SL11AJ	Estrategia comunicacion/moviliz s mental	Número	1	0	0%
SL11AK	Personas participan proceso formativo	Número	260	80	31%
SL11AL	Personas beneficiadas comport. saludable	Número	1.950	0	0%

Observación Proyecto: El contrato se formalizo al finalizar en semestre, aun sin informes de avance.

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130391 - Jve-90 promoción y prevención y mejorar la capacidad resolutive en los servicios de la salud.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 85% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.129 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.807

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AD Fortalecer el centro de salud	Número	1	1	100%
SL91AE Promoc de la salud en hogares seleccion.	Porcentaje	100	89,58	90%

Programa: 1.2.5 - Ciudad viva, consolidación de la infraestructura de la red pública hospitalaria

Proyecto: 130324 - Jve-80 adecuación física unidad hospitalaria y centro de salud san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AE Estudios y diseños	Porcentaje	80	60	75%

Programa: 1.2.7 - Jóvenes por la vida - Medellín sana y libre de adicciones

Proyecto: 130341 - Jve 14 -atención integral para prevenir y atender las adicciones en la comuna 14 el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.643 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.978

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AH Centro de escucha atención en adicciones	Número	1	1	100%
SL41AI Estrategia prev selectiva identif. riesg	Número	1	0	0%
SL41AJ Plan de sensib/comunicac a la comunidad	Número	1	0	0%
SL41AK Personas participan proceso formativo	Número	300	0	0%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.2 - Medellín incluyente con los grupos poblacionales en riesgo

Proyecto: 130276 - Jve-80 diagnóstico, acompañamiento y atención en el hogar a los estudiantes en situación de discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.393 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.067

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL76AJ Sedes educati con compañía psicosocial	Número	8	6	75%
SL76CE Atención domiciliaria a discapacitados	Número	30	0	0%
SL76CF Estrategia de acompañ a discapacitados	Número	1	1	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.2 - Medellín ciudad saludable para la vida

Programa: 1.2.1 - Salud pública

Proyecto: 130504 - 14pp2-romoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 505 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 505

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AA Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	200	114	57%
SL04AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	180	181	101%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL04AE Personas atendidas en salud visual	Número	2.500	933	37%

Proyecto: 130505 - 14pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AA Personas beneficia activid prevenci visu	Número	1.300	1.392	107%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL05AB Protesis dentales suministradas	Número	1.400	1.492	107%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL05AC Personas beneficia tratami ortodon preve	Número	400	463	116%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				

SL05AD	Personas benefici comportamien saludabl	Número	700	797	114%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.					
SL05AE	Personas benefici talleres de nutricion	Número	500	0	0%
SL05AF	Personas benefici progra jovenes por la	Número	110	0	0%

Proyecto: 130508 - 14pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 709 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08AB Personas atendidas en salud visual	Número	2.150	33	2%
SL08AC Protesis dentales parciaes removibles su	Número	2.600	2.697	104%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL08AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	508	10	2%
SL08AE Personas atendidas programa salud sexual	Número	400	51	13%
SL08AF Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	230	229	100%

Proyecto: 130509 - 14pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 5 castilla de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 545

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL09AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	50	0	0%
SL09AC Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	1.200	0	0%
SL09AF Personas atendidas en salud visual	Número	850	1.231	145%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL09AG Personas capacitadas herramientas salud	Número	120	121	101%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL09AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	190	195	103%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				

Proyecto: 130511 - 14pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 7 robledo de la ciudad de medellin.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 634 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 634

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL11AB Prótesis dentales parciales removibles su	Número	700	794	113%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL11AC Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	450	473	105%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL11AD Personas atendidas comportamiento saludable	Número	700	950	136%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL11AF Personas capacitadas herramientas salud	Número	20	5	25%

Proyecto: 130512 - 14pp8-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante de la comuna 8 - villa hermosa.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 615 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 615

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL12AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2 años	Número	120	1	1%
SL12AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	300	395	132%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL12AF Prótesis dentales parciales removibles su	Número	1.000	1.046	105%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL12AG Personas atendidas en salud visual	Número	2.040	1.693	83%
SL12AH Personas atendidas comportamiento saludable	Número	4.000	279	7%
SL12AI Dosis aplicadas de dpt	Número	90	0	0%

Proyecto: 130513 - 14pp9-promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la población habitante

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.040

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL13AA Personas atendidas comportamiento saludable	Número	3.700	357	10%
SL13AB Personas atendidas programa salud sexual	Número	185	1	1%
SL13AC Prótesis dentales parciales removibles su	Número	2.000	2.014	101%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL13AE Personas atendidas en salud visual	Número	3.061	3.140	103%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				

SL17AL	Personas beneficia activid prevenci visu	Número	120	123	103%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según una oferta de los operadores en proceso licitatorio.					
SL17AM	Personas capacitadas en salud mental	Número	2.368	0	0%
SL17AN	Personas capacitadas comportamien salud	Número	960	430	45%
SL17AO	Dosis aplicadas de meningococo	Número	40	60	150%

Proyecto: 130518 - 14pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 15 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 460 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 460

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL18AA Protesis dentales parciaes removibles su	Número	450	485	108%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según una oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL18AC Personas atendidas en salud visual	Número	2.041	2.296	112%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según una oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL18AD Personas atendidas comportamien saludabl	Número	1.250	164	13%

Proyecto: 130519 - 14pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comuna 16 de la ciudad de medellin

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 421 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 421

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL19AE Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	190	195	103%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según una oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL19AF Protesis dentales parciaes removibles su	Número	400	436	109%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según una oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL19AH Personas atendidas comportamien saludabl	Número	390	382	98%

Proyecto: 130520 - 14pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad para todas las poblaciones según su ciclo de edad y continuidad a los proyectos (

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL20AG Protesis dentales parciaes removibles su	Número	256	173	68%
SL20AI Personas atendidas programa salud sexual	Número	55	0	0%

SL20AK Personas capacitadas herramientas salud Número 15 12 80%

Proyecto: 130521 - 14pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad comuna 60 corregimiento de san crístóbal del municipio de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL21AI Personas atendidas comportamien saludabl	Número	250	12	5%
SL21AJ Protesis dentales parciaes removibles su	Número	300	328	109%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL21AK Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	63	19	30%
SL21AL Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	125	64	51%
SL21AN Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	250	121	48%
SL21AO Personas atendidas en salud visual	Número	612	439	72%
SL21AP Personas capacitadas herramientas salud	Número	10	0	0%
SL21AQ Dosis aplicadas de meningococo	Número	270	0	0%

Proyecto: 130523 - 14pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 70 corregimiento de altavista del rr

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 207

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL23AB Dosis aplicadas de hepatitis a	Número	205	23	11%
SL23AC Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	40	0	0%
SL23AD Protesis dentales parciaes removibles su	Número	440	635	144%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL23AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	100	2	2%
SL23AH Perso capacita liderazgo metodo coaching	Número	10	4	40%
SL23AI Dosis aplicadas de dpta	Número	60	3	5%

Proyecto: 130524 - 14pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad para la población habitante de la comuna 90 corregimiento de santa elena.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL24AA Personas atendidas en salud visual	Número	408	364	89%
SL24AB Protesis dentales parciaes removibles su	Número	533	153	29%

SL24AD Niños niñas atendidas programa ortodonci Número 300 302 101%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.

Proyecto: 140052 - 14pp80-promoción de la salud y prevención

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 369 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL52AB Adultos intervenidos con prótesis oral	Número	490	604	123%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varía según oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL52AC Niños intervenidos con ortodoncia preven	Número	124	83	67%
SL52AD Adultos intervenidos en salud visual	Número	1.211	1.440	119%

Proyecto: 140187 - 15pp1-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 790

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AA Promoción salud visual (personas benef)	Número	700	0	0%
SL87AB Vacunación con meningococo tetravalente	Número	1.382	0	0%
SL87AC Promoción salud oral adultos (protesis)	Número	771	0	0%
SL87AD Promoción salud oral pediátrica (ortod)	Número	345	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizó proceso de licitación y contratación en el primer semestre, actualmente en socialización, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140188 - 15pp2-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 655

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL88AH Promoción salud visual (personas benef)	Número	1.850	0	0%
SL88AI Promoción salud oral pediátrica (ortod)	Número	336	0	0%
SL88AJ Promoción salud oral adultos (protesis)	Número	239	0	0%
SL88AK Monitoreo a pacientes con tuberculosis	Número	25	0	0%
SL88AL Médico en casa adultos mayores cuidado p	Número	68	0	0%
SL88AM Promoción de comportamientos saludables	Número	253	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizó proceso de licitación y contratación en el primer semestre, actualmente en socialización, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140189 - 15pp3-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 593

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL89AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	700	0	0%
SL89AB Vacunación (menincoco/neumococo)	Número	173	0	0%
SL89AC Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	603	0	0%
SL89AD Promocion de comportamientos saludables	Número	80	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140190 - 15pp4-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.589 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.589 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.574

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AF Promocion salud visual (personas benef)	Número	3.500	0	0%
SL90AG Vacunación (menincocotetravalente)	Número	940	0	0%
SL90AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	1.989	0	0%
SL90AI Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	752	41	5%
SL90AJ Promocion de comportamientos saludables	Número	175	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140191 - 15pp5-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.025 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.025 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 947

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL91AF Vacunación (meningo y neumococo, hepat a	Número	2.145	0	0%
SL91AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	0	0%
SL91AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	925	0	0%
SL91AI Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	221	0	0%
SL91AJ Fortalecimiento al liderazgo - participa	Número	205	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140192 - 15pp6-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 937 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 927

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92AB Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	0	0%
SL92AC Vacunación (meningo y neumococo, varicel)	Número	1.407	0	0%
SL92AD Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	364	135	37%
SL92AE Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	0	0%
SL92AF Promocion de comportamientos saludables	Número	624	0	0%
SL92AG Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	599	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140193 - 15pp7-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 855 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 841

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL93AB Vacunación (neumococo)	Número	253	0	0%
SL93AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	500	0	0%
SL93AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	193	0	0%
SL93AE Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	615	0	0%
SL93AF Promocion de comportamientos saludables	Número	205	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140194 - 15pp8-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 791

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL94AA Promocion de comportamientos saludables	Número	908	0	0%
SL94AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.010	0	0%
SL94AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	468	0	0%
SL94AD Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	357	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140195 - 15pp9-promocion de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.158

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95AA Promocion de comportamientos saludables	Número	249	0	0%
SL95AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	2.240	0	0%
SL95AC Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	690	0	0%
SL95AD Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	717	0	0%
SL95AE Vacunación (meninocotetravalente)	Número	1.339	0	0%
SL95AF Promocion salud sexual y reproductiva	Número	150	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140196 - 15pp10-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 743

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96AC Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	899	0	0%
SL96AD Promocion de comportamientos saludables	Número	811	0	0%
SL96AE Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	172	0	0%
SL96AF Vacunación (neumococo, influenza, dpt)	Número	2.417	0	0%
SL96AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	700	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140197 - 15pp11-prevención de la enfermedad y promoción de la salud y el bienestar social en forma integral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	850	0	0%
SL97AB Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	207	1	0%
SL97AC Vacunación (neumococo)	Número	501	0	0%
SL97AD Promocion de comportamientos saludables	Número	224	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140198 - 15pp12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL98AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.500	0	0%
SL98AB Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	621	0	0%
SL98AC Vacunación (neumococo)	Número	2.005	0	0%
SL98AD Promocion de comportamientos saludables	Número	402	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140199 - 15pp14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 544

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL99AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	270	0	0%
SL99AB Vacunación (neumococo)	Número	1.062	0	0%
SL99AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	600	0	0%
SL99AD Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	599	0	0%
SL99AE Promocion de comportamientos saludables	Número	482	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140200 - 15pp15-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 608 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 600

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL00AA Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	501	0	0%
SL00AB Vacunación (neumococo y meningococo)	Número	805	0	0%
SL00AC Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.820	0	0%
SL00AD Promocion de comportamientos saludables	Número	191	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140201 - 15pp16-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 519 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 514

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL01AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.000	0	0%
SL01AB Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	239	0	0%
SL01AC Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	424	0	0%
SL01AD Promocion de comportamientos saludables	Número	105	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140202 - 15pp50-promoción de salud y prevención de enfermedad p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL02AA Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	121	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140203 - 15pp60-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 95 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL03AA Vacunación (neumococo)	Número	200	0	0%
SL03AB Promocion salud visual (personas benef)	Número	300	0	0%
SL03AC Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	78	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140204 - 15pp70-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 348 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL04AF Vacunación (meninocotetravalente)	Número	242	0	0%
SL04AG Promocion salud oral peditrica (ortod)	Número	309	0	0%
SL04AH Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	0	0%
SL04AI Promocion salud visual (personas benef)	Número	250	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140205 - 15pp80-promoción de la salud y prevención de las enfermedades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL05AH Promocion salud visual (personas benef)	Número	546	0	0%
SL05AI Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	212	0	0%
SL05AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	270	0	0%
SL05AK Promocion de la salud sexual y reproduct	Número	60	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140206 - 15pp90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 158 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL06AA Promocion salud visual (personas benef)	Número	220	0	0%
SL06AB Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	221	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Proyecto: 140368 - 15pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad incluyente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 730 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 730 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 598

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL68AF Promocion salud oral pediatrica (ortod)	Número	603	0	0%
SL68AG Promocion salud visual (personas benef)	Número	1.120	0	0%
SL68AI Fortalecimiento al liderazgo en salud	Número	205	0	0%
SL68AJ Promocion salud oral adultos (protesis)	Número	386	0	0%

Observación Proyecto: Los proyectos de presupuesto participativo 2015, se realizo proceso de licitacion y contratacion en el primer semestre, actualmente en socializacion, previo al inicio de actividades propiamente.

Programa: 1.2.2 - Acceso a los servicios de salud

Proyecto: 130516 - 14pp13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad, aminorando riesgos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL16AB Dosis aplicadas neumococo adulto mayor	Número	220	111	50%

Programa: 1.2.6 - Salud en el hogar

Proyecto: 130541 - 14pp1-proyecto de salud incluyente para los habitantes de la comuna uno popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 569

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL41AC Personas atendidas en salud visual	Número	1.530	1.688	110%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL41AD Personas atendidas salud oral ortodoncia	Número	166	18	11%
SL41AE Personas atendidas salud oral protesis	Número	483	696	144%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL41AF Personas capacitadas comportamien salud	Número	3.000	164	5%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130510 - 14pp6-continuidad en la atención a la población vulnerable y fortalecimiento de las capacidades para la gestión social, la salud y el bienestar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 310

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL10AA Dosis aplica neumococo niños mayor 2años	Número	75	0	0%
SL10AD Niños niñas atendidas programa ortodonci	Número	263	13	5%
SL10AE Personas atendidas comportamien saludabl	Número	435	169	39%
SL10AG Personas atendidas programa salud sexual	Número	370	0	0%
SL10AH Protisis dentales parciaes removibles su	Número	300	310	103%
Observación B / S: Corresponde a proyectos de Presupuesto participativo, la meta planteada corresponde al planteado inicialmente en el proyecto, el cual varia seg ún oferta de los operadores en proceso licitatorio.				
SL10AI Personas capacitadas herramientas salud	Número	80	5	6%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :
040025 Mejoramiento Del Sistema de Inform en Salud

Ppto. Ajustado:
\$ 137,54259

Ejecución:
\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130015 - Pp13-70-promoción salud y preven enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130019 - Pp13-90-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130061 - Pp13-12-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130063 - Pp13-13-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130064 - Pp13 -11 promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130072 - Pp13-6-ate pob vul, for cap gest so,sayb

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130076 - Pp13-14-promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130273 - Jve-05 atención social en salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 140397 - Fortalecimiento financiero y operativo ese metrosalud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Proyecto: 120352 - Dotación y adecuación para mejorar la capacidad resolutive de la red pública de salud

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 629 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 629

Proyecto: 150045 - Reposición centro de salud florencia

Información Financiera:



Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273




Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 239

Secretaría Vice Alcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Calidad y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.5 - Acceso a servicios públicos esenciales
Proyecto: 120136 - Mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA36CA Hogares con auspicio del mvap	Número	36.000	35.079	97%
CA36CB Hogares motivados uso racional del agua	Número	25.000	6.872	27%

Proyecto: 120287 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 407 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.975

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA87AA Nuevas viendas con servicio agua potable	Viviendas	500	0	0%
CA87AB Nuevas viviendas con tratam aguas residu	Viviendas	734	0	0%

Observación Proyecto: Se suscribió el contrato interadministrativo con EPM No. 4600057581 de 2014 cuyo objeto es "Contrato interadministrativo para la construcción de las obras, análisis de calidad de agua y el suministro de agua potable, relacionadas con la prestación de los servicios públicos". Está en ejecución la etapa 7 del proyecto Llanaditas

Proyecto: 120288 - Fsri acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 77.292 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 77.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 77.382

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA88AB Prom mes subsidios urbanos otorgados aa	Viviendas	477.029	474.119,33	99%

Proyecto: 120289 - Fsri aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 25.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 29.059 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA89AA Subsidios otorgados aseo	Viviendas	510.000	509.286	100%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad
Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública
Proyecto: 040408 - Alumbrado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 67.721 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 69.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 69.382

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA08AA Número de luminarias nuevas	Número	676	231	34%
CA08AB Nro. luminarias repotenciadas o remodela	Número	15.731	7.452	47%
CA08AC Disponibilidad sistema alumbrado público	Porcentaje	99,8	99,86	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales
Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto: 120193 - Plan de gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 987 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 987

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA93AA Segto pgirs entregado a autoridad ambien	Número	1	0	0%
Observación B / S: A la fecha no se recibido la solicitud de la autoridad ambiental para entregar el seguimiento del componente de aprovechamiento.				
CA93AC Estudios sobre gestión residuos sólidos	Número	1	1	100%
CA93AE Esp asesoradas en pmirs	Número	15	6	40%
CA93AF Actualización del pgirs	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se inicia el convenio Interadministrativo N° 4600059602 de 2015, con la Universidad de Medellín, para realizar la actualización del PGIRS que tiene un plazo de 7 meses, inicio el 24 de abril de 2015 y el 24 de noviembre de 2015.				

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120290 - Fsri acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.555 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.464

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA90AA Subsidios otorgados aa peq prestadores	Viviendas	13.000	13.027,78	100%

Programa: 4.3.5 - Planeación y gestión para el ordenamiento territorial

Proyecto: 120223 - Política pública de servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA23AB Documentos de política tics formulados	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se está en proceso de construcción del documento de política tics, se espera que al final del año se entregue el producto final

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.4 - Servicio a la ciudadanía

Proyecto: 120371 - Fortalecimiento de los mascercas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 59% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.985 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.177

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA71AA Mantenimiento centros desconcentración	Número	17	0	0%

Observación B / S: Hasta la fecha no se ha realizado contrato para el mantenimiento de las sedes externas a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

CA71AB Centros de desconcentración dotados	Número	22	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: Hasta la fecha no se ha realizado contrato para el mantenimiento de las sedes externas a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

CA71AC Trámites desconcentrados	Número	2	5	250%
---------------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S: La superación de la meta de trámites y servicios desconcentrados para este año 2015 la cual se había planteado como meta inicial 2 y hasta la fecha llevamos 5; esto se debió a la coyuntura presentada por el cierre de las vías debido a el proyecto Parques del Río y la solicitud expresa del señor Alcalde de realizar estrategias que permitieran la descongestión del centro de la ciudad y facilitarle al ciudadano la solicitud de información o trámites y servicios, en atención a esta tarea, Servicio a la Ciudadanía realizó una estrategia de desconcentración en nuestras 22 sedes, lo que aumento el cumplimiento de la meta.

Proyecto: 120372 - Gestión de servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.543

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA72AA Campañas integradas en la línea unica	Número	28	4	14%

CA72AC Satisfacción ciudadana trámites y servic	Porcentaje	90	0	0%
---	------------	----	---	----

Observación B / S: Satisfacción ciudadana trámites y servicios.

CA72AE Aseguramiento en modalidad de areas prot	Porcentaje	100	34,69	35%
---	------------	-----	-------	-----

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 140113 - 15pp50-construcción de sistemas sépticos en san sebastián de palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CA13AA Pozos sépticos construidos	Número	100	0	0%




Observación B / S: Se programa un encuentro con la comunidad, pues es necesaria la aprobación para el cambio de destinación de los recursos; lo anterior ante la negativa de Corantioquia de otorgar permisos de vertimiento a nuevos pozos en los corregimientos de Medellín por exceder las densidades establecidas en el POT. Esta decisión fue ratificada por la Autoridad mediante radicado municipal No. 201500249690 del 20/05/2015.

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRDR)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo
Proyecto: 120298 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 81% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98AJ Cbe capacitadas en gestión del riesgo	Número	1.050	0	0%
DG98AK Copades capacitadas en gestión del riesgo	Número	386	0	0%
DG98AL Cepad capacitadas en gestión del riesgo	Número	1.085	0	0%
DG98AM Cmgrd capacitadas en gestión del riesgo	Número	64	0	0%
DG98AN Personal del dagrd capacitadas gestión d	Número	30	0	0%
DG98AO Pers capacitadas en temas bomberiles	Número	404	24	6%

Observación Proyecto: Proceso en ejecución

Proyecto: 120304 - Fortalece a las redes de apoyo comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 574 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG04BA Olimpiada del conocimiento	Número	1	0	0%
DG04BB Festival escolar gestión riesgo	Número	1	0	0%
DG04BC Semin copades cepad cbe cmgrd	Número	1	0	0%
DG04BD Kit dotación a los cbe	Número	240	0	0%

Observación Proyecto: Proceso en ejecución

Proyecto: 120306 - Intervención zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.669 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG06AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	1	0	0%

Observación B / S: Diseño de estudios previos

Proyecto: 120307 - Fortalecimiento. del sistema de información siata

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG07AJ Dilo tec proces datos redes y el radar	Número	7	0	0%
DG07AK Densif y mejor red de medición in-situ	Número	6	0	0%
DG07AL Dilo y oper mod meteorolog e hidrológ	Número	2	0	0%
DG07AM Funci operación centro de comando	Número	9	0	0%

Observación Proyecto: Proceso en legalización

Proyecto: 120308 - Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.485

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08BC Sumin herr extricación vehíc bomberos	Número	8	0	0%
Observación B / S: Diseño de estudios previos				
DG08BD Adq vehículos rescate bomberos	Número	2	0	0%
Observación B / S: Proceso en ejecución				
DG08BE Equipos protección personal atenc emerg	Número	40	0	0%
Observación B / S: Diseño de estudios previos				

Proyecto: 120309 - Atención integral de emerg y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.889 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.219 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.671

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG09AF Visitas inspección por riesgo	Número	2.500	1.806	72%
DG09AL Comisiones operando	Número	6	6	100%
DG09AN Emergencias atendidas	Porcentaje	100	50	50%
DG09AO Kid de hogar	Número	500	0	0%
DG09AP Kid de aseo	Número	100	0	0%
DG09AQ Kid de cocina	Número	100	0	0%

Proyecto: 120310 - Evaluación y estudios en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 25% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.337 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 341

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG10AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	11	0	0%

Observación B / S: Proceso en ejecución

Proyecto: 130464 - Adecuacion, mantenimiento y dotacion estaciones de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 777 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 104

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG64AA Mantenimiento de estaciones	Número	8	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en diseño de estudios previos

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 140180 - 15pp10-sesibilización, capacitación y comunicación en gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG80AA Fortalecimiento cbe	Número	5	0	0%

Observación B / S: Proceso en legalización

Proyecto: 140182 - 15pp90-evaluación de estudios de zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG82AA Est geológ, geotéc, hidrog y lad realiza	Número	1	0	0%

Observación B / S: Diseño de estudios previos

Proyecto: 140250 - 15pp-8 estudios, obras y fortalecimiento de las instancias sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG50AA Zonas de riesgo intervenidas	Número	7	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en diseño de estudios previos

Proyecto: 140367 - 15pp-13 prevención de desastres y fortalecimiento de la red de urgencias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 490 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG67AA Cbe fortalecidos	Número	7	0	0%
Observación B / S: Proceso en legalización				
DG67AB Cepad fortalecidos	Número	7	0	0%
Observación B / S: Proceso en legalización				
DG67AC Zonas de riesgo intervenidas	Número	5	0	0%
Observación B / S: Diseño de estudios previos				

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130223 - Pp 13 formacion y capacitacion a la comunidad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 130592 - Jve-07 mitigación del riesgo

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 177 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 177

Proyecto: 130593 - Jve-01 mitigación del riesgo en la comuna 01 - popular

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.383 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 583

Proyecto: 130594 - 14pp8-estudios de suelos, obras de mitigación de riesgos y fortalecimiento de los comités barriales de emergencia de la comuna 8.



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 124 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Proyecto: 130595 - 14pp9-gestión integral del riesgo en la comuna 9




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Gobierno y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.2	- Medellín protege los derechos humanos
Proyecto:	120265	- Retornos y reubicaciones a víctimas del desplazamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.899 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.899 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.899

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AA Flias desplazad retornados o reubicados	Número	350	22	6%
Observación B / S: Para este trimestre Abril - Junio de las 120 familias presupuestadas en el indicador al mes de junio, 22 se cierran con retorno efectivo, porque las demás, o sea, las 98 familias restantes, están en proceso de alistamiento es decir, en la verificación de los tres criterios para un retorno efectivo (Voluntariedad, seguridad y dignidad) y la formación para la administración de plan productivo ya que para el retorno efectivo todo este proceso debe estar cumplido en su totalidad.				

Proyecto: 120266 - Fortalecimiento institucional para la promoción, prevención y protección de los ddhh y el dih

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.658 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.058 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.891

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO66AA Capacitación y formación en ddhh y dih	Número de personas	6.000	2.639	44%
Observación B / S: Para este trimestre Abril - Junio de las 120 familias presupuestadas en el indicador al mes de junio, 22 se cierran con retorno efectivo, porque las demás, o sea, las 98 familias restantes, están en proceso de alistamiento es decir, en la verificación de los tres criterios para un retorno efectivo (Voluntariedad, seguridad y dignidad) y la formación para la administración de plan productivo ya que para el retorno efectivo todo este proceso debe estar cumplido en su totalidad.				
GO66AC Fortalecimiento comité mcpal trata perso	Número	1	0	0%
Observación B / S: El convenio que desarrolla la actividad no ha iniciado, la actividad se desarrollará en el segundo semestre				
GO66AD Campaña de difusión de dd hh realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: La Actividad se desarrollará en el segundo semestre				
GO66AF Atención inmediata de usuarios que acude	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: van 389 asesorías en derechos humanos durante el año 2015, que corresponden al 100% de las solicitudes recibidas				
GO66CA Creacion revista de derechos humanos	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se presentará una edición de la revista en el mes de Julio y otra en el mes de diciembre aumentando el indicador a 2				
GO66CB Creación de mesas de dd hh	Número	4	3	75%
Observación B / S: Se da un gran avance ya que se ha logrado concertar con diferentes miembros de barras de futbol profesional de los equipos de la ciudad que conformen mesas de derechos humanos, logrando con ello acompañamiento, capacitación y logrando de parte de ellos compromisos en cuanto al respeto de los derechos humanos, creando las siguientes Mesa de DDHH La Más Fiel, Mesa de Derechos Humanos Los Chatarreros y Mesa de Derechos Humanos Unión de Barras de Tribuna Norte				
GO66CC fortalec. de mesas de dd hh	Número	17	17	100%
Observación B / S: Las 17 mesas de derechos humanos se estan fortaleciendo a través de capacitaciones y acompañamiento en cada una de sus actividades esto se desarrolla durante todo el año				

Proyecto: 120267 - Atención y reparación a víctimas del conflicto armado (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.145 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.827 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.320

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO67AD Personas con orientación integral	Número	48.000	20.338	42%
Observación B / S: En el proyecto se identificó que varias de las acciones que se realizan en los Centros de Atención, son competencia de la Unidad Nacional, por lo que se decidió potenciar nuestra atención en lo que nos corresponden como municipio. Teniendo en cuenta esto, la cantidad de personas con orientación integral disminuyó, no obstante, la asistencia de la población víctima a los centros, continúa creciendo, siendo así, para este trimestre no se cumplió la meta, debido a que el volumen de personas que asistieron a los centros de atención fluctúa mucho y en gran volumen fueron atendidos por la Unidad Nacional, para el tercer trimestre del año tiene una tendencia a aumentar ya que debido a las acciones articuladas que tenemos con la Unidad Nacional se tendrá acceso al número de personas atendidas por la unidad nacional desde los centros lo cual nos aumentará la cifra de población atendida lo cual no será inconveniente para el cumplimiento de la meta a diciembre 2015				
GO67AE Unid. productivas creadas y fortalecidas	Número	410	0	0%
Observación B / S: En el segundo Trimestre de 2015 este indicador se reporta en cero ya que se está realizando el proceso de convocatoria y verificación para iniciar proceso de formación y otras familias ya seleccionadas se encuentran en proceso de formación para luego recibir el desembolso para fortalecimiento o creación de unidad productiva.				
GO67AF Flias víctima con derechos restablecidos	Número	768	115	15%
Observación B / S: Para el segundo semestre se continúa con el cruce de bases de datos con la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas y con el Programa de Medellín Solidaria, para la verificación del restablecimiento de derechos de las familias víctimas. Debido al apoyo logístico (Trasporte adicional), que nos brindó la Unidad Nacional, se pudo tener más profesionales en terreno para la verificación, por lo que se ha logrado sobrepasar la meta establecida para el segundo trimestre del presente año.				
GO67CI Flias con atención humanitaria	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: Este valor estadístico quedó mal formulado en su medición, se solicitó al DAP eliminarlo y cambiarlo por valor estadístico a medir en porcentaje; así como la meta. En este indicador se registra el porcentaje del 100% , puesto que, la atención es a demanda, de acuerdo a las familias que recién declaran su victimización ante el ministerio público y a las que se les brinda atención humanitaria. Este porcentaje equivale aproximadamente a 7.222 hogares que han recibido Atención Humanitaria de enero a junio de 2015.				

Proyecto: 120268 - Promoción de los ddhh de población carcelaria y su reintegración social (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.522 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.522

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO68AB Atenc. solíc. sustit. sanción penal pecu	Porcentaje	100	0	0%
Observación B / S: Durante el primer semestre de la vigencia no se recibió ninguna solicitud de sanción penal pecuniaria por trabajo social.				
GO68AC Internos e internas capacitados en artes	Número	600	151	25%
Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el contratista licitó la consecución de materiales para algunos cursos que eran necesarios y ésta demoró más de dos meses y medio. Se encuentran en capacitación 194 personas, con etapa de cierre 151 personas que ya culminaron y 45 personas retiradas, para un total de 390 personas seleccionadas y capacitadas. Dirigido a internas e internos, pospenados y la capacitación es en cursos de artes y oficios. Estas personas serán certificadas en el segundo semestre de la vigencia 2015.				
GO68AD Internos e internas atendidos	Número	600	91	15%
Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el proceso de intervención psicosocial es un proceso que dura entre 8 y 11 meses. 607 personas internas e internas se encuentran en la etapa de intervención psicosocial, 91 personas con etapa de cierre y 14 personas retiradas, para un total de 712 personas seleccionadas e intervenidas.				
GO68AE Familiares de internos e internas, atend	Número	1.320	149	11%

Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el proceso de intervención psicosocial es un proceso que dura entre 8 y 11 meses.

1227 personas familiares de internas e internas se encuentran en la etapa de intervención psicosocial, 149 personas con etapa de cierre, para un total de 1376 personas seleccionadas y intervenidas.

GO68AF Pospenados atendidos Número 150 0 0%

Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el proceso de intervención psicosocial es un proceso que dura entre 8 y 11 meses.

130 personas pospenadas se encuentran en la etapa de intervención psicosocial por lo tanto la ejecución se comenzará a reflejar a partir del mes de agosto de la vigencia 2015

GO68AG Familiares de pospenados atendidos Número 300 0 0%

Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el proceso de intervención psicosocial es un proceso que dura entre 8 y 11 meses.

220 personas familiares de pospenados se encuentran en la etapa de intervención psicosocial por lo tanto la ejecución se comenzará a reflejar a partir del mes de agosto de la vigencia 2015

GO68AH Internos internas atendi grupos terape Número 120 0 0%

Observación B / S: El cumplimiento de la meta se encuentra por debajo del 45% debido a que el proceso de intervención psicosocial es un proceso que dura entre 8 y 11 meses.

63 personas internas e internas se encuentran en la etapa de intervención psicosocial clínica por lo tanto la ejecución se comenzará a reflejar a partir del mes de agosto de la vigencia 2015

Programa: 1.1.3 - Gobernabilidad y justicia cercana al ciudadano

Proyecto: 120270 - Estrategía de divulgación y promoción institucional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO70AA Campaña de ciudad sobre convivencia y dh	Número	1	0	0%

Observación B / S: Ya se encuentran los recursos en el convenio interadministrativo 4600058383 que va a hasta diciembre de 2015. las actividades planteadas se iniciaron con algunas estrategias para cumplir con toda la campaña que va hasta el mes de diciembre

Proyecto: 120272 - Apoyo institucional para la secretaría de gobierno y ddhh

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 318 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72AC Eventos apoyados logísticamente	Porcentaje	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a que de 6 requerimientos se ejecutaron 6 eventos

Proyecto: 120273 - Fortalecimiento del gobierno local y promoción de la convivencia ciudadana (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.917 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.967 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.885

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73AB Frentes convivencia ciudadana realizados	Número	21	13	62%
Observación B / S: Los Frentes de Convivencia, son estrategias para dejar capacidad instalada en la ciudad, el mecanismo utilizado apunta a la capacitación de Madres Comunitarias, Agentes educativos de Buen Comienzo, igualmente a padres de familia y cuidadores de niños beneficiados por el programa Pisoton, que tiene procesos en Comsarias de familia. Se define que la idea es superar la meta de atención a la comunidad usando el mismo recurso, de tal manera que se vea reflejado en incremento de personas beneficiadas.				
GO73AC Pacto ciudadano de convivencia realizado	Número	8	4	50%
Observación B / S: Los Pactos de convivencia dependen de la Concertación entre las comunidades, en este momento esta pendiente terminar el proceso en el Corregimiento de Alta Vista , con el cual se cumpliría la merta presupuestada para el mes de marzo.				
GO73AD Solución a focos de riesgo social	Número	40	44	110%
Observación B / S: El factor que influye en este incremento es que aunque la meta es de 40 se deben atender cuantos focos originadores de riesgo se presenten en las comunidades, para este rubro el recurso humano que se tiene en las comunas se encarga de la articulación para poder dar la solución adecuada.				
GO73AE Personas sensibilizadas en convivencia	Número	100.000	63.006	63%
Observación B / S: Este incremento esta completamente ligado a los Objetivos de la Unidad de Convivencia, se busca sensibilizar a la mayor cantidad de ciudadanos sobre los principios de Convivencia y la articulación con otras secretarías y programas de la Administración permite incrementar el número de personas sensibilizadas en la ciudad				
GO73AF Consejo convivencia ciudadano realizados	Número	252	124	49%
Observación B / S: Los Concejos de Convivencia deben ser liderados por los Promotores Locales de Gobierno y se han presentado renunciaciones de 3 Promotores, por lo anterior existe la faltantes. Esta cifra se normaliza con los Concejos de Convivencia Extraordinarios				
GO73AG Extensión de horarios otorgados	Número	890	157	18%
Observación B / S: Los cambios en el POT han generado algunas inconsistencias para otorgar las extensiones de horario. Realmente se atiende el 100 de los establecimientos que lo solicitan, pero se hace una distribución en el año para efectos de medición.				
GO73AH Espacios públicos dinamizados	Número	60	38	63%
Observación B / S: El factor que ha influido en el aumento de las actividades para el primer semestre es la articulación con otras secretarías, de esta forma se incrementan las actividades, pero usando el mismo recurso, por lo tanto se esta optimizando el recurso humano y redundando en beneficios para la comunidad				
GO73CC Campaña sensibilización en convivencia	Número	1	1	100%
Observación B / S: la Campaña de Sensibilización de Manual de Convivencia es una sola que se desarrolla durante todo el año a través de diversas actividades, actualmente se han realizado hasta el 30 de junio, 39 actividades con las que se promueve el manual de Convivencia en la ciudad				
GO73CE Sensibilización convivencia en futbol	Número de personas	1.200	0	0%
Observación B / S: El recurso ingresa y se inicia la ejecución a finales de Julio por medio del contrato con Paza Mayor				

Proyecto: 120274 - Sistema municipal de justicia cercana al ciudadano (vf)**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 64% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.683 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.694 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.723**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO74AC Usuari aten sistem justi cerc ciudadan	Número	90.000	55.149	61%
Observación B / S: Las dinámicas que se presentaron en el primer semestre, identificadas desde el Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano y las actividades realizadas, inciden en el aumento en el valor estadístico porque se desarrollaron más actividades de difusión, promoción y descentralización, aprovechando los espacios facilitados en las I.E y los recursos existentes, pero el valor estadístico se normalizará para el segundo semestre porque las actividades planeadas son inferiores y la convocatoria se permean por las situaciones coyunturales y particulares que se presentarán en el segundo semestre del año (año electoral).				

Programa: 1.1.4 - Familia vínculo de vida**Proyecto:** 120269 - Estrategias de promoción y fortalecimiento de la convivencia para la seguridad y la vida**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 56

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO69AA Personas sensibilizadas en convivencia	Número	16	0	0%

Observación B / S: Este Proyecto siempre se ha desarrollado como parte de un contrato mayor, el cual aun no se ha suscrito, por lo tanto no se ha han iniciado las actividades correspondientes. No se ha iniciado la ejecución. A partir del mes de julio se inician las intervenciones

Proyecto: 120275 - Sistema integral para la convivencia y protección de infancia y familia (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.798 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.353

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO75AA Niños vivencian cambios de reparación ps	Número	6.480	3.811	59%

Observación B / S: Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón. La meta para el año son 6480 NNA en este primer ciclo que va de Enero a Junio se intervinieron 3811 NNA terminaron proceso y se certificaron con un cumplimiento de meta del 58,81%. Tomamos de enero a junio ya que es un trabajo semestral, no trimestral.

GO75AB Prs introyectan pautas de crianza	Número	6.480	3.798	59%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Este valor estadístico corresponde al subproyecto Pisotón. La meta es de 6480 Padres de familia y/o cuidadores a la fecha van 3798 que equivale al 58,61% de cumplimiento en este componente.

GO75BC Nna remitidos por comisarias a pisotón	Número	1.000	366	37%
---	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Este valor estadístico corresponde al subproyecto de Comisarías de Familia. NNA remitidos por las comisarías de familia de acuerdo a la ley 1098 infancia y adolescencia, Ley 294 violencia intrafamiliar, ley 640 regulación de alimentos. Los niños son remitidos por medio de Convocatorias y en este trimestre no hubo ninguna, razón de la disminución, se espera que en el próximo trimestre se avance más en la consecución de la meta. El 36,6% es resultante de haber remitido un total de 366 niños de los 1000 que se espera remitir en el año.

GO75BD Casos atendidos integral/ v intrf por cf	Porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

Observación B / S: Este valor estadístico corresponde al subproyecto de Comisarías de Familia. En el trimestre comprendido entre el 1 de Abril al 30 de Junio de 2015 Ingresaron a las comisarías de familia un total de 5067 casos por Violencia Intrafamiliar de los cuales se finalizaron 1301 y se encuentran en proceso 3766 que tienen vigencia de 4 meses para ser resueltos. Lo que arroja una atención integral del 100% de los casos que llegan a comisarías.

Proyecto: 120276 - Apoyo al sistema penal para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.424 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO76AA Cupos atención espec. jóvenes detención	Número	960	480	50%

Observación B / S: Pago de 80 cupos para adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y a los cuales se les ha impuesto una medida de privación de la libertad en la modalidad de internamiento preventivo en el centro de internamiento " La Acogida". 19/06/2015 se modifica la cantidad planificada a 960 cupos, ya que el presupuesto asignado para este año disminuye los cupos. El reporte a 30 de junio de 2015 es que se han atendido 480 cupos y el presupuesto corresponde a 2015.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 120278 - Administración del espacio público para la convivencia, la legalidad y la responsabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.695 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO78AA Puntos crit. disposición inadecuad resi	Número	70	53	76%
Observación B / S: En el transcurso del primer semestre, se han encontrado nuevos puntos críticos de disposición de residuos sólidos, a los cuales por ser de nuestra competencia en el subcomponente Ambiental; les ha llevado el correspondiente seguimiento, ya que también estamos trabajando de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente y Policía Ambiental.				
GO78AB Operativos de control uso indebido de ep	Número	600	239	40%
Observación B / S: Al ser operativos de carácter interinstitucional, son propuestos por las demás Entidades, a los cuales se le ha brindado el apoyo respectivo.				
GO78AC Cctes informales reg. con permis revali	Porcentaje	100	43,3	43%
Observación B / S: A junio 30 de 2015, se ha revalidado el permiso a 3,748 comerciantes informales de un total de 8,655 que son los que se tienen establecidos. el indicador no superó el 50% porque la mayoría de comerciantes revalida después de mitad de año para poder ocupar el espacio público, y también por las temporadas como feria de flores, amor y amistad, halloween y temporada decembrina.				
GO78AD Ctes informa regulados con seguim. y con	Porcentaje	100	36,68	37%
Observación B / S: A junio 30 de 2015, se ha revalidado el permiso a 3,175 comerciantes informales de un total de 8,655 que son los que se tienen establecidos. Este indicador presenta un 37% de cumplimiento, ya que a pesar de las diferentes estrategias implementadas para su consecución, se ha dificultado la ubicación de los venteros informales regulados, debido a que estos han sido reubicados transitoriamente por las obras que se vienen ejecutando en la ciudad.				
GO78AE Ctes inform. regulados con hoja de vida	Porcentaje	100	89,82	90%
Observación B / S: A junio 30 de 2015, se ha revalidado el permiso a 4,701 comerciantes informales de un total de 5,234 que son los que se tenían pendientes a 31 de diciembre de 2014. El porcentaje de cumplimiento fue del 90%. El porcentaje de cumplimiento fue del 90%. Debido a que se optimizó el recurso existente con el fin de cumplir la meta y poder contar con hojas de vida actualizadas para un mejor desarrollo y agilidad de nuestras actividades.				
GO78AG Cuadras recuperadas para el uso y aprove	Número	52	49	94%
Observación B / S: Con la implementación del nuevo servicio del Tranvía de Ayacucho, que cubre este sector en un horario de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., se logró la recuperación de varias cuadras, como consta en el informe de las mismas. De igual manera se hacen constantes procedimientos de control y en especial en la comuna 14 sector Aguacatala, con lo que se ha recuperado varias cuadras en este lugar.				
GO78AI Planes de acción integral formulados	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se formula un plan de acción integral (PAI) el cual es implementado en las 16 comunas y los 5 corregimientos				
GO78AK Cctes infor. que participan celebración	Número	2.000	0	0%
Observación B / S: Se efectúa en el segundo semestre				
GO78AL Cctes infor. que participan foro emprend	Número	350	0	0%
Observación B / S: Se efectúa en el segundo semestre				
GO78AP Desmonte de elementos publicitarios	Número	4.603	1.572	34%
Observación B / S: se llega a un 34% de cumplimiento se pudo evidenciar que en los meses de enero y febrero se redujo notoriamente el ingreso de publicidad exterior visual transitoria, la cual se afecta el indicador de desmonte de estos dos meses, en el mes de marzo se presenta el cambio contractual de personal contratista, afectando la actividad de desmonte ya que solo se conto con 2 personas para esta funcion. en el mes de abril el personal de desmonte a pasa al ornato del componente operativo, y hasta la fecha el personal cumple funciones de ornato y desmonte de PEV.				
GO78AQ Eventos, sucesos de ciudad atend. efecti	Porcentaje	100	100	100%
Observación B / S: A JUNio 30 de 2015, se han atendido 212 eventos de ciudad, la totalidad de los que fueron solicitados				
GO78BB Visitas verificación cumplim requisit	Número	741	591	80%
Observación B / S: Se supero la meta programada, ya que se optimizo el recurso existente y se conto con el apoyo de dos profesionales adicionales que estaban en las inspecciones de control urbanístico y regresaron a apoyar esta labor. Adicionalmente se contrataron dos profesionales mas para dar cumplimiento con este indicador.				
GO78BC Pqrs atendidas	Porcentaje	100	97,03	97%
Observación B / S: A Junio 30 de 2015 se habían radicado 2,190 PQRS, incluyendo las que habían pendientes a dic 31 de 2014, y se atendieron 2,125, para un porcentaje de cumplimiento del 97,03% quedando pendientes por atender a junio 30, 165 PQRS				
Según reporte de la Secretaría de Servicio a la Ciudadanía, que es la dueña del proceso, a junio 30, no se tenían PQRs pendientes de 2014 y de 2015 habían 165 de las cuales sólo 3 estaban vencidas				
GO78BD Encuentros zonales para sensibilizacion	Número	6	4	67%

Observación B / S: Teniendo en cuenta el historico para ejecutar los encuentros zonales en el bimestre julio -agosto, con el evento de feria de flores, se decido adelantar el encuentro zonal programado para esta fecha.

GO78BF	Comerciantes informales cualificados	Número	1.350	1.575	117%
--------	--------------------------------------	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Debido a la solicitud de la ciudadanía de descentralizar, los servicios que brinda la Subsecretaria de Espacio Público y lo cual permite un mayor acercamiento a las diferentes asociaciones de venteros informales, ha permitido de esta manera que el indicador planeado para ejecutarse en cuatro años se incremente, ya que se encuentra ligado al indicador de revalidación, en el cual podemos evidenciar que en los dos últimos años ha aumentado acción que hace que el número de cualificaciones aumente tambien.

GO78BG	Comunas y correg con plan de a integ eje	Número	21	11	52%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se adelantó la intervención (PAI) del parque de San Antonio de Prado, debido a la remodelación que se está llevando a cabo allí.

Programa: 1.1.6 - Jóvenes por la vida, una estrategia de convivencia

Proyecto: 120279 - Jóvenes por la vida - convivencia (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.310 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.354 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GO79AA	Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	810	469	58%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: El proceso de intervención está planeado para ser realizado durante 6 meses. En vista del calendario académico, las jornadas de vacaciones y a que las actividades inician en firme en el mes de febrero, se incrementa el cumplimiento por mes para evitar retraso en la ejecución.

GO79AB	Multiplicadores de convivencia	Número	220	257	117%
--------	--------------------------------	--------	-----	-----	------

Observación B / S: La intervención que reciben los jóvenes en el componente esta planeada para ser realizada durante 10 meses, lo que genera que las contrataciones se realicen al iniciar el año, asimismo, se planeó realizar dos contrataciones durante la vigencia 2015, la primera de los jóvenes de continuidad del año 2014, y la de los jóvenes nuevos que ingresaron al programa en la vigencia 2015.

GO79AD	Participantes responsabilidad social edu	Número	1.000	500	50%
--------	--	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Se realizó el ajuste en la cantidad ejecutada conforme a la solicitud de la unidad de planeación. Se corrige el registro de enero a marzo(415), en el cual el avance real fueron 325 que sumados a los 175 del trimestre abril- junio, arroja un avance total de 500 participantes a junio 30 de 2015.

GO79AE	Modelo de atención diferencial	Número	300	194	65%
--------	--------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: En este componente con respecto a la población atendida (diferencial), existen varias particularidades: La población indígena, normalmente se agrupa en comunidades o cabildos, en ocasiones numerosos y se interviene al grupo completo, (se interviene al grupo completo a o a ninguno). Para el caso de la población LGTBI, usualmente se agrupan en "colectivos", en ocasiones tambien numerosos y se atiende al grupo como tal. Sumado a lo anterior, se planea cumplir con la meta al 100% antes de finalizar el año, por las festividades, porque se debe realizar el informe que recoge las experiencias y resultados de la intervención realizada a cada grupo poblacional, y porque muchos de los jóvenes intervenidos cumplen tambien actividades académicas.

GO79AF	Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	12.600	8.333	66%
--------	--	--------	--------	-------	-----

Observación B / S: El proceso de intervención está planeado para ser realizado durante 6 meses. En vista del calendario académico, las jornadas de vacaciones y a que las actividades inician en firme en el mes de febrero, se incrementa el cumplimiento por mes para evitar retraso en la ejecución.

GO79AG	Adolesc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	25.000	11.054	44%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Con respecto a la eficacia del proyecto, la meta planeada es para la vigencia 2015, inicialmente no se planeó una meta trimestral puesto que por el calendario académico, las temporadas de vacaciones los cumplimietnos de los diferentes indicadores son fluctuantes por lo que el cumplimiento se mide de manera global a l final de la vigencia.

GO79AH	Docentes capacitados	Número	2.000	712	36%
--------	----------------------	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Con respecto a la eficacia del proyecto, la meta planeada es para la vigencia 2015, inicialmente no se planeó una meta trimestral puesto que por el calendario académico, las temporadas de vacaciones los cumplimietnos de los diferentes indicadores son fluctuantes por lo que el cumplimiento se mide de manera global a l final de la vigencia. La vinculación de los docentes al proceso es voluntaria, y depende de su disponibilidad horaria; la intervención debe ser realizada en horarios extra clase para no interferir con las labores de los docentes en las instituciones educativas.

GO79AI	Padres de familia atendidos	Número	2.000	1.725	86%
--------	-----------------------------	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Con respecto a la eficacia del proyecto, la meta planeada es para la vigencia 2015, inicialmente no se planeó una meta trimestral puesto que por el calendario académico, las temporadas de vacaciones los cumplimientos de los diferentes indicadores son fluctuantes por lo que el cumplimiento se mide de manera global a l final de la vigencia. La vinculación de los padres al proceso es voluntaria, y depende de su disponibilidad horaria; la intervención debe ser realizada en horarios extra laborales.

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 120280 - Reintegración social y promoción de la paz (vf)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.139 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.139 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80AB Pers. formadas para convivencia y dllo	Número	1.400	874	62%
Observación B / S: Buscando compensar el déficit del cumplimiento de la meta de trimestres anteriores, se implementaron diferentes estrategias pedagógicas motivacionales para que mayor número de estudiantes se animaran a presentar las pruebas de validación; por este motivo 453 estudiantes fueron promovidos, 103 más de la meta propuesta para el segundo trimestre.				
GO80AC Intervención sicosocial a partc activos	Porcentaje	90	90,44	100%
Observación B / S: El numerador es la cantidad de personas en proceso de reintegración (ppr) atendidos: 2053 dividido el denominador es la cantidad de personas en proceso de reintegración (ppr) activos en el Programa.				
GO80AE Participantes vinculados procesos de fp	Número	200	223	112%
Observación B / S: El incremento en el número de PPR inscritas en formación para el trabajo y en formación académica es multicausal, sin embargo, se puede resaltar la labor que los reintegradores II han venido desempeñando con las personas en proceso de reintegración, como por ejemplo, la sensibilización hecha a la población objeto en la importancia que tiene el aprender el código escrito y/o un oficio certificado que pueda impactar su calidad de vida y la de su núcleo familiar; además, de brindar información acerca de los beneficios económicos que le brinda la Agencia Colombiana Para La Reintegración ACR, según lo estipulado en la Resolución 0754 de 2013 a aquellas personas en proceso de reintegración que se encuentren adelantando formación para el trabajo y/o formación académica; lo cual, genera un interés adicional en las personas en proceso de reintegración.				
GO80AJ Participantes vinculados a procesos fa	Número	450	456	101%
Observación B / S: El incremento en el número de PPR inscritas en formación para el trabajo y en formación académica es multicausal, sin embargo, se puede resaltar la labor que los reintegradores II han venido desempeñando con las personas en proceso de reintegración, como por ejemplo, la sensibilización hecha a la población objeto en la importancia que tiene el aprender el código escrito y/o un oficio certificado que pueda impactar su calidad de vida y la de su núcleo familiar; además, de brindar información acerca de los beneficios económicos que le brinda la Agencia Colombiana Para La Reintegración ACR, según lo estipulado en la Resolución 0754 de 2013 a aquellas personas en proceso de reintegración que se encuentren adelantando formación para el trabajo y/o formación académica; lo cual, genera un interés adicional en las personas en proceso de reintegración.				
GO80AL Gestión vincul laboral perso proceso re	Número	700	851	122%
Observación B / S: Esta meta siempre ha estado por encima del número proyectado, toda vez, que la Agencia Colombiana para la Reintegración "ACR" viene operando un Convenio de Cooperación con la OIM, cuyo objetivo es la intermediación laboral para la reintegración socioeconómica de población desmovilizada y sus familias, el cual se prolongó hasta el 30 de junio de 2015, ello implicó el apoyo de tres (3) profesionales contratados por este organismo internacional para apoyar la vinculación laboral que viene desarrollando el área de Generación de Ingresos del Proyecto Reintegración Social y Promoción de la Paz				
GO80AM Proye radicados acr gestion beneficio i	Número	50	59	118%
Observación B / S: Esta meta se fijó teniendo en cuenta los recursos que en su momento la ACR proyectó para el Proyecto Reintegración social y promoción de la paz, proyección que fue variada desde el nivel central, desde donde se impartieron directrices para aumentar el número de proyectos de las personas en proceso de reintegración - PPR a radicar para la obtención del beneficio de inserción económica, directriz que se debe acatar, pues la ACR es el ente encargado de fijar la política de reintegración a nivel nacional y es quien aporta el recurso. Otro aspecto que genera que la meta se encuentre por arriba de lo proyectado, es por las graduaciones de las PPR que se vienen dando periódicamente, puesto que ello genera de acuerdo a la reglamentación existente para la expedición del BIE, que la PPR que vaya terminando su proceso de reintegración solo cuenta con un término de 6 meses después de su graduación para tramitar este beneficio o sino lo pierde, y en razón a que los últimos graduandos fueron certificados a final del año 2014, ello disparo la demanda de solicitudes para el trámite de este beneficio económico				
GO80AN Unid produc iniciat emprendi pates proce	Número	50	101	202%

Observación B / S: Ya se esta liquidando el contrato

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 130585 - Jve -06 estrategia de seguridad, derechos humanos y convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.122

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO85AA Personas capacitadas convivencia y ddhh	Número	8.800	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de DDHH cuyo contrato es 4600060921 tiene acta de inicio el 24/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio.

Proyecto: 130699 - Jve-13 garantizar el respeto de los derechos humanos, la convivencia, atención de las víctimas del conflicto armado en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.214

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO99AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.500	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de Convivencia cuyo contrato es 4600060223 tiene acta de inicio el 16/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio. Solo se inicia en esta fecha porque fue un cotntrato através de una licitación publica. El contrato del componente de DDHH 4600060921 tambien inicia actividades en julio.

Proyecto: 130701 - Jve-16 atención a jóvenes en riesgo (jóvenes y la convivencia)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO01AB Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	11.800	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de Convivencia cuyo contrato es 4600060596 tiene acta de inicio el 23/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio.

Proyecto: 130714 - Jve-02 fortalecimiento de los derechos humanos y apoyo y población vulnerable de la comuna 2.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.484

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO14BC Persona capacitadas convivencia y ddhh	Número	7.000	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de DDHH cuyo contrato es 4600060921 tiene acta de inicio el 24/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio.

Proyecto: 140119 - Jve 12 política derechos humanos comuna 12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO19AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	12.000	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de DDHH cuyo contrato es 4600060921 tiene acta de inicio el 24/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 140118 - Jve 10 convivencia, derechos humanos, mobiliario en espacio publico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.240

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO18AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	5.000	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de DDHH cuyo contrato es 4600060921 tiene acta de inicio el 24/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio. En cuanto al proyecto de Espacio publico esta en proceso de licitación.

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 130573 - Jve-01 mejoramiento de la convivencia ciudadana y los derechos humanos en la comuna 1 - popular

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.510 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO73CA Pers formadas capacitadas conviv ddhh	Número	13.000	0	0%

Observación B / S: El proyecto correspondiente al componente de Convivencia cuyo contrato es 4600060223 tiene acta de inicio el 16/06/2015, iniciando actividades en el mes de julio. Solo se inicia en esta fecha porque fue un contrato a través de una licitación pública. El contrato del componente de DDHH también inicia actividades en julio.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida

Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad

Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida

Proyecto: 130553 - 14pp12-comuna 12: segura y tranquila

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 268 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO53AG Proc iniciacion artistica estetica reali	Porcentaje	37	37	100%
GO53AH Prna particip activ conv integ comu	Número	815	815	100%

Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos

Proyecto: 140243 - 15pp3-promoción de la convivencia ciudadana y los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 397

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO43AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	45	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, se realizó licitación pública y el contrato se adjudica el 6 de julio de 2015 para dar inicio a la ejecución.				
GO43AE Foro diferencial y memoria historica	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no inicia la ejecución por lo que no se reportan metas.				
GO43AF Talleres de fomacion sociopolitica	Número	16	0	0%
Observación B / S: Aún no inicia la ejecución por lo que no se reportan metas.				
GO43AG Evento cierre academico convivencia ciud	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no inicia la ejecución por lo que no se reportan metas.				
GO43AH Fortalecimiento de proyectos productivos	Número	20	0	0%
Observación B / S: Aún no inicia la ejecución por lo que no se reportan metas.				
GO43AI Evento cierre activ prom conv aprov esp	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no inicia la ejecución por lo que no se reportan metas.				

Proyecto: 140249 - 15pp12-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 57% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 198

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO49AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	25	0	0%
Observación B / S: El contrato se adjudica el 6 de julio de 2015				
GO49AB Pers. sensibilizadas en liderazgo y conv	Número	62	0	0%
Observación B / S: Ya se asignó contrato para firmar acta de inicio en el mes de julio, por ésta razón no se presentan cantidades ejecutadas debido a que la ejecución apenas comienza posterior al acta de inicio.				
GO49AC Talleres formacion memoria historica	Talleres	14	0	0%
Observación B / S: Aún no se ha iniciado la ejecución del contrato ya que el acta de inicio se firma en el mes de julio.				
GO49AD Salidas pedagogicas promoc conviv ciudad	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no se ha iniciado la ejecución del contrato ya que el acta de inicio se firma en el mes de julio.				
GO49AE Evento de cierre para lideres pp	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no se ha iniciado la ejecución del contrato ya que el acta de inicio se firma en el mes de julio.				
GO49AF Foro promov y forta la conviv seg y part	Número	1	0	0%

Observación B / S: Aún no se ha iniciado la ejecución del contrato ya que el acta de inicio se firma en el mes de julio.

Proyecto: 140265 - 15pp6-difundir, promover y defender los derechos humanos de los habitantes mejoramiento de entornos sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO65AB Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	750	0	0%

Observación B / S: El contrato interadministrativo cuenta con acta de inicio del día 24 de junio de 2015, por lo que no presenta metas ejecutadas al trimestre 02

Proyecto: 140394 - 15pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO94AA Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	600	0	0%

Observación B / S: Aún no ha iniciado el contrato, por lo que no se reportan metas.

Programa: 1.1.5 - Ciudad viva, espacio público para la vida y la convivencia

Proyecto: 130558 - 14pp9-sistemas de comunicación para la convivencia ciudadana en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO58AB Med comun forta rev perio y med audiv	Número	4	4	100%

Observación B / S: Teniendo en cuenta que el proceso de contratación durante el 2014 presentó demoras y que la comunidad solicitó que en el mes de diciembre se pararan las actividades por ser temporada de vacaciones se realizó ampliación del convenio para terminar las actividades durante el primer trimestre de 2015. lo cual se cumplió a entera satisfacción según el cronograma planteado

GO58AH Pers participactividadprom, fortal gara dd	Número	400	400	100%
---	--------	-----	-----	------

Observación B / S: En el primer trimestre fue concluida la ejecución en su totalidad, ya que el contrato 4600055554 de 2014 fue objeto de ampliación desde enero 01 a marzo 30 de 2015, con el objetivo de cumplir con las actividades faltantes.

Proyecto: 140272 - 15pp50-instalación del sistema de audio interno para el teleférico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO72BB Sist audio inter-conviv-instal y funcion	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa precontractual

Programa: 1.1.7 - Medellín vive en paz

Proyecto: 140244 - 15pp2-familia vínculo de vida para la convivencia ciudadana y el respeto por la diversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO44AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	52	0	0%
Observación B / S: Aún no se registran metas, pues el proyecto se encuentra en la fase precontractual, se realizó licitación pública y el contrato se adjudica el 6 de julio de 2015 para dar inicio a la ejecución.				

Proyecto: 140245 - 15pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO45AA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	10	0	0%
Observación B / S: La audiencia de adjudicación del contrato se realizara el 6 de julio				
GO45AB Pers part act de prom, fort o gar ddhh	Número	100	0	0%
Observación B / S: El contrato interadministrativo cuenta con acta de inicio del día 24 de junio de 2015				
GO45AC Pers. sensibilizadas en liderazgo y conv	Número	17	0	0%
Observación B / S: El acta de inicio se firmo el 30 de junio, por lo que no cuenta aún con ejecución				

Proyecto: 140246 - 15pp10-convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 210 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO46AB Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	9	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				
GO46BA Pactos por la conviv ciudad suscritos	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				
GO46BC Ruta atenc violencia intrafam divulgada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				
GO46BE Nna sensibilizados en ley 1098	Número	80	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				

Proyecto: 140280 - 15pp11-promoción y fortalecimiento de la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO80BA Jornadas ludicos pedagogicas realizadas	Número	30	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				
GO80BC Act pedagógic sensibiliz violen intfliar	Número	30	0	0%
GO80BD Ruta atenc violencia intrafam divulgada	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				
GO80BE Tertulias con sentido para adultos	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en la fase precontractual, el 6 de julio se adjudica el contrato.				

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social

Programa: 2.3.1 - Medellín solidaria: familia Medellín

Proyecto: 130587 - 14pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población despla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO87BB Comités barriales fortalecidos	Número	3	3	100%
Observación B / S: Las actividades tendientes al fortalecimiento de los comites barriales fueron suspendidas en la vigencia 2014, dadas las dificultades para llegar acuerdos con la poblacion objetivo (esta situacion esta soportada en actas y listados de asistencia), sin embargo las actividades se ejecutaron acorde a las metas trazadas.				

Proyecto: 140395 - 15pp13-creación de una estructura organizativa y administrativa de políticas, planes, programas y proyectos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GO95AA Caracterizacion de poblac vict desplaz	Número	1.000	0	0%
Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución de actividades				
GO95AB Unidades productivas creadas	Número	20	0	0%
Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución de actividades				
GO95AC Unidades productivas fortaleci	Número	20	0	0%
Observación B / S: Aún no ha iniciado la ejecución de actividades				



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130557 - 14pp15-promover y fortalecer la convivencia, seguridad y la participación en todos los actores sociales y culturales con enfoque de genero




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 64	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 64
Proyecto:	080050 - Atención a la población en situación de desplazamiento					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 51	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	130555 - 14pp6-promoción y prevención en derechos humanos, convivencia y seguridad humana.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 79	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 79
Proyecto:	130583 - Jve-70 comunidad construyendo mecanismos para la resolución de conflictos de forma pacífica y con respeto a los derechos humanos.					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 50	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 50
Proyecto:	130586 - 14pp13-promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 42	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 42
Proyecto:	130522 - 14pp7-intervención en convivencia y ddhh para el fortalecimiento de la familia en la comuna7 - robledo					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 43	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 43
Proyecto:	130567 - 14pp16-promover y fortalecer la convivencia , los derechos humanos y la seguridad : en mi familia, en mi barrio, en la institución educativa					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 181	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 181
Proyecto:	130571 - 14pp3-sensibilización y articulación de los grupos poblacionales para trabajar los derechos humanos y la promoción de la convivencia, la p:					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 28	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 28
Proyecto:	130564 - 14pp5-fortalecimiento de la convivencia, los derechos humanos y el tejido social de la comuna 5					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 29	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 29
Proyecto:	130565 - 14pp11-fortalecimiento del tejido social, familiar y defensa de los derechos humanos en la comuna 11. fortalecimiento y sostenibilidad de la					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 24	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 24
Proyecto:	130576 - 14pp1-fomentar y articular procesos de convivencia y participación en el desarrollo comunal (garantía de derechos en infancia, adolescenci					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 44	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 44

Seguridad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 120035 - Medellín mas seguridad mas vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.956 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE35AH Apoyo técnico a la gestion territorial	Meses	12	2	17%

Proyecto: 120334 - Fortalecimiento institucional secretaria de seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.314 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.714

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE34AF Apoyo institucional	Meses	12	6	50%
SE34AG Bienes y servicios adquiridos	Número	200	90	45%

Proyecto: 120338 - Fortalecimiento organismos de seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 36.219 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48.168 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.590

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE38AC Prest de ss/ins a org de seg y just	Porcentaje	100	30,16	30%
SE38AD Bs y ss entregados a org seg y just	Porcentaje	100	37,32	37%
SE38AF Apoyo institucional	Meses	12	3	25%
SE38AG Adquisicion de bienes y servicios	Número	2	0	0%

Proyecto: 120339 - Seguridad y control de hidrocarburos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE39AD Apoyo institucionl	Meses	12	0	0%

Observación B / S: El convenio de asociación con la Gobernación de Antioquia inicia en Julio
 SE39AE Adquisición equipo tecnologico Número 8 0 0%

Proyecto: 120340 - Denuncias para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 762 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 676

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE40AE Apoyo institucional	Meses	12	6	50%

Proyecto: 120341 - Sistemas sies-m y tic para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 63% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.938

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41AC Apoyo institucional	Meses	12	5	42%
SE41AD Asistencia tecnica	Meses	12	5	42%
SE41AE Adquisición de bienes y servicios	Meses	12	5	42%

Proyecto: 120342 - Sistema de información para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.093 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42AE Apoyo institucional	Número	12	8	67%
SE42AF Adquisición de bienes y servicios	Número	3	2	67%

Proyecto: 130494 - Infraestructura para la seguridad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.008 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE94AB Apoyo institucional	Meses	8	0	0%
Observación B / S: El contrato inicio en marzo 16				
SE94AC Adquisición de bienes y servicios	Número	1	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de adquisición de inmuebles para la estación de policia de guayabal.				

Observación B / S: la estación de Policía de San Antonio de Prado esta adjudicada la obra. Capiv se encuentra en la fase de elaboración estudios y diseños. Estación Policía Aranjuez, en fase de liquidación del contrato de estudios y diseños. Monaco, Central de Inteligencia, traslado de 1-2-3 y Secretaría de Seguridad en el proceso de contratación de los estudios y diseños.

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea:	1	- Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente:	1.1	- Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa:	1.1.1	- Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto:	130269	- Jve-5-conv seguridad para vida y equidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 42% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 498 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 209

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AK Taller pedag cultura segur y conviv ciud	Número	30	28	93%
SE69AL Personas participan eventos academicos	Número	600	280	47%
SE69AM Jornadas de sensibilización	Número	15	13	87%
SE69AN Kid de recreación policia civica juvenil	Número	1	1	100%
SE69AO Talleres de derechos humanos	Número	10	10	100%

Proyecto: 130496 - Jve-07 articulación del proyecto disminución de los niveles de inseguridad y fortalecimiento de la convivencia en la comuna 7-robledo y el p

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE96AK Kit recreativo policia civica juvenil	Número	1	1	100%
SE96AL Jornadas de sensibilización	Número	13	11	85%
SE96AM Encuentros pedagogicos	Número	25	0	0%
SE96AN Personas con salida pedagogica	Número	600	0	0%

Proyecto: 140081 - 14jve11-dotac herra apoy tecno segu c11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 251 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 251

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE81AL Compra de sonometros	Número	3	3	100%
SE81AM Limitadores de sonido	Número	6	6	100%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.1 - Medellín: más seguridad y más vida
Proyecto: 140168 - 15pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE68AA Adquisición de bienes y servicios	Número	3	0	0%
Observación B / S: Los estudios estan listos para instalacion de cámaras, pendiente permiso de Planeación Municipal.				
SE68AB Apoyo institucional	Número	181	0	0%
Observación B / S: El contrato se adelantará mediante subasta inversa electrónica, a partir del segundo semestre				

Proyecto: 140269 - 15pp1-proyecto fortalecimiento organizacional en pro del tejido social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 273 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 273 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE69AI Asistencia social-talleres	Número	1.165	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de socialización en la comunidad la metodología de ejecución de los talleres.				
SE69AJ Asistencia social-materiales	Número	1.923	0	0%
Observación B / S: Se adelantará mediante subasta inversa electrónica, a partir del segundo semestre				

Proyecto: 140270 - 15pp3-prevención de la delincuencia, el crimen y la ilegalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 23% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 23

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70AA Apoyo institucional	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se adelantará mediante subasta inversa electrónica, a partir del segundo semestre				
SE70AB Asistencia social	Número	12	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de socialización en la comunidad la metodología de ejecución de los talleres.				

Proyecto: 140271 - 15pp11-fortalecimiento de comites barriales y los frente de participación para la seguridad y convivencia ciudadanada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 216 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AA Asistencia social	Número	46	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de socialización en la comunidad la metodología de ejecución de los talleres.

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 130497 - Jve-04 fortalecimiento a la seguridad en la comuna 4 - aranjuez

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 49 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Proyecto: 130507 - 14pp50-fortalecimiento de la seguridad y la convivencia en el corregimiento de san sebastián de palmitas



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14

Proyecto: 140093 - Jve-12 tecnología para la seguridad




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Secretaría Vice Alcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.3 - Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia
Programa: 1.3.7 - Ciudad viva, infraestructura cultural para la vida
Proyecto: 140100 - Parque biblioteca españa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.677 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF00AB Avance rehabilitación y repotenciación	Porcentaje	30	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta proceso contractual para la adjudicación de dicho procesos LP-01 y CM-01.

Componente: 1.4 - Deporte y recreación
Programa: 1.4.3 - Ciudad viva: administración, construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Proyecto: 130575 - Cancha sintética sector guayabal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 624 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 624

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF75EA Construcción de cancha sintética	Metro cuadrado	800	800	100%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales
Proyecto: 070081 - Obras de desarrollo urb. integr (fase2) pui com 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.245

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF81AA Vías construidas	Metro cuadrado	430	0	0%
IF81AB Andenes construidos	Metro cuadrado	125	0	0%
IF81AC Zonas verdes	Metro cuadrado	64	0	0%
IF81AG Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	430	0	0%
IF81AH Espacio público	Metro cuadrado	464	0	0%

Observación Proyecto: La construcción de las obras se hacen a través de Convenio con la EDU, es por esto que la ejecución financiera se encuentra en un avance del 100%, la ejecución física se visualizará en el segundo semestre de 2015.

Proyecto: 080495 - Construcción pui noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.602 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.602 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF95AB Andenes construidos	Metro cuadrado	2.621	60	2%
IF95AD Zonas verdes	Metro cuadrado	387	23	6%
IF95AI Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.902	0	0%

Observación Proyecto: La construcción de las obras se hacen a través de Convenio con la EDU, es por esto que la ejecución financiera se encuentra en un avance del 100%, la ejecución física se visualizará en el segundo semestre de 2015.

Proyecto: 080496 - Construcción pui centro oriental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.032 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.032 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF96AA Estudios	Unidad	1	1	100%
IF96AB Diseños	Unidad	5	5	100%
IF96AC Andenes construidos	Metro cuadrado	2.049	236	12%
IF96AE Zonas verdes	Metro cuadrado	4.469	1.400	31%
IF96AG Vías construidas	Metro cuadrado	2.565	390	15%
IF96AI Espacio público	Metro cuadrado	1.759	1.759	100%

Proyecto: 120078 - Construcción pui la iguaná

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.880 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.411 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF78AA Estudios	Unidad	12	12	100%
IF78AB Diseños	Unidad	12	12	100%
IF78AG Andenes construidos	Metro cuadrado	2.443	0	0%
IF78AH Zonas verdes	Metro cuadrado	887	0	0%
IF78AI Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.394	0	0%
IF78AJ Espacio publico	Metro cuadrado	1.623	0	0%

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 090109 - Mejoramiento parque juan pablo ii

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: A la fecha, se analiza la ejecución de estos recursos, es decir, se está definiendo en cuál escenario serán invertidos.

Proyecto: 120057 - Construcción y mejoramiento de obras para la movilidad peatonal de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.489 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF57AA Andenes construidos	Metro cuadrado	22.440	5.004	22%

Proyecto: 120059 - Sostenimiento del espacio público de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 22% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.688 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 632

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59AA Espacio público sostenido	Metro cuadrado	69.241	7.837	11%
IF59AB Parques urbanos y rurales sostenidos	Número	34	2	6%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación varios procesos contractuales.

Proyecto: 120060 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.099 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60AC Espacio público mejorado	Metro cuadrado	33.391	8.620	26%
IF60AD Parques urbanos y rurales mejorados	Número	11	3	27%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación varios procesos contractuales.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 070060 - Mantenimiento de maquinaria y equipo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.175 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.305 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60BA Adquisición de equipos	Número	2	0	0%
IF60BB Mantenimiento de maquinaria	Número	1.233	543	44%

Proyecto: 080155 - Adquisición de predios para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 3% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.210 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 324

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55AA Adquisición de predios	Metro cuadrado	69.347	66.238	96%
IF55AD Reasentamientos por unidad familiar	Unidad	39	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se definen los proyectos a los cuales se les dará continuidad en su componente predial.**Proyecto:** 100017 - Mejoramiento movilidad vial avenida 80 - 81

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.183 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.506 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.506

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF17AB Mejoramiento de via	Kilómetro-Carril	1,8	1,52	84%
IF17AC Espacio público	Metro cuadrado	1.520	1.235	81%
IF17AE Siembra de árboles	Unidad	70	63	90%
IF17AF Construcción de box coulbert	Metro	78	78	100%

Proyecto: 110028 - Mantenimiento malla vial corredor metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.901 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.901 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF28AD Silvicultura y paisajismo	Metro cuadrado	60.000	0	0%
IF28AF Mantenimiento del espacio público	Metro cuadrado	80.000	0	0%
IF28AG Mantenimiento vía pavimento de concreto	Metro Lineal	15.000	0	0%
IF28AH Mantenimiento vía en pavimento flexible	Metro cúbico	800	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación de una licitación pública con su respectivo concurso de méritos.**Proyecto:** 120047 - Construcción de mejoras viales en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 14% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 6%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AR Vías mejoradas	Kilómetro-Carril	3,1	1,8	58%
IF47AS Andenes	Metro cuadrado	2.580	1.800	70%
IF47AT Adquisición predios	Metro cuadrado	630	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación varios procesos contractuales.

Proyecto: 120052 - Rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.803 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38.755

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AD Obras de estabilización	Unidad	18	7	39%
IF52AF Pavimentos - mtto periódico puntual	Kilómetro	316,5	142	45%
IF52AG Pavimentos - mtto periódico masivo	Kilómetro	19,7	12,9	65%
IF52AI Obras complementarias - andenes, sendero	Metro Lineal	11.786	1.700	14%
IF52AL Mtto y mejoramiento de vías en concreto	Metro cuadrado	5.000	1.200	24%
IF52AM Mtto y mejoramiento de vías adoquines	Metro cuadrado	309	0	0%
IF52AP Pavimentos - rehabilitación	Kilómetro	5	3,3	66%
IF52AQ Mtto construc pasamanos, defensa,baranda	Metro Lineal	3.085	200	6%

Proyecto: 120053 - Construcción y sostenimiento red vial rural del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.021

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53AG Construcción de muros de contención	Metro Lineal	150	48	32%
IF53AH Construcción de cunetas y bordillos	Metro Lineal	4.050	1.109	27%
IF53AI Construcción de obras de drenaje	Metro Lineal	450	12,6	3%
IF53AJ Afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	550	1.021,55	186%
IF53AK Construcción de rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.100	328,98	30%

Proyecto: 120067 - Construcción, adecuación y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 17% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.780 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.149

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF67AB Construcción puentes peatonales	Unidad	5	0	0%
IF67AD Adecuación accesibilidad	Unidad	3	0	0%
IF67AF Construcción de puentes vehiculares	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente están en etapa precontractual dos procesos contractuales para la construcción y mantenimiento de puentes en la ciudad.

Proyecto: 120069 - Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.658

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69AD Estudios y diseños	Número	4	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación varios procesos contractuales.

Proyecto: 120070 - Construcción de vías y espacio público plan parcial pajarito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 29% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.727 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.674 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 769

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	0,45	0,45	100%

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 51.527 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 97.370 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97.190

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71AA Vías construidas	Kilómetro-Carril	7,83	0,72	9%
IF71AC Construcción puentes vehiculares	Metro cuadrado	15.407	11.956	78%
IF71AE Construcción de polductos	Metro	880	0	0%
IF71AG Estructuras hidráulicas	Metro	393	211	54%
IF71AH Muros de contención	Metro cuadrado	2.119	1.181,68	56%
IF71AI Construcción de pilas	Número	238	145	61%

Proyecto: 120072 - Construcción lateral sur de la quebrada altavista enter carreas 84f y 96

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.565 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72AC Revisión de diseños	Unidad	1	0	0%

Observación Proyecto: La gran partes de los recursos financieros de este proyecto fueron trasladados a otro proyecto de inversión, con miras al cumplimiento de metas. El cumplimiento de metas establecidas, mostrarán su avance en el próximo trimestre.

Proyecto: 120073 - Construcción puente vehicular (cr 92 con calle 80) sobre quebrada malpaso

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.854 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF73AA Construcción de andenes nuevos	Metro cuadrado	500	0	0%
IF73AC Construcción de puente	Metro cuadrado	160	0	0%
IF73AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	561	250	45%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en etapa precontractual la adjudicación de un proceso contractual.

Proyecto: 140073 - Construcción intercambio 4 sur con av. poblado y obras complementarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos financieros de este proyecto fueron trasladados a otro proyecto de inversión, con miras al cumplimiento de metas.

Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la via altos del rodeo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 4% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.377 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.377 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	Metro cuadrado	1.250	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se encuentra en proceso de adquisición de predios y consecución de licencias para iniciar etapa contractual.

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 080194 - Metroplús fase 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.933 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.637

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94AB Espacio público construido	Metro cuadrado	300	300	100%

IF94AE	Siembra de árboles	Unidad	13	13	100%
IF94AG	Estudios y diseños	Número	1	0	0%
IF94AI	Construcción de patios	Porcentaje	0,28	0,28	100%
IF94AJ	Compra de predios	Metro cuadrado	1.731,44	1.190,19	69%

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 82% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.002 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37.553

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06AC Avance de obra tranvía	Porcentaje	30	16	53%
IF06AD Plataforma tranviaria construida	Kilómetro	2,4	2,18	91%
IF06AE Paradas construidas	Unidad	9	0	0%

Proyecto: 090108 - Obras cable villa liliam

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF08AB Demolición de predios	Metro cuadrado	300	300	100%
IF08AC Avance de obra cable villa liliam	Porcentaje	85	50	59%

Observación Proyecto: El saldo de \$818 corresponde a un saldo de recursos de AFD, que no pueden ser ejecutados en otras actividades ni trasladados y que por su cuantía, no incrementan las metas.

Proyecto: 120076 - Construcción de ciclorutas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 13% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.081 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.147 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.054

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF76AC Cicloruta generada	Metro	3.580	360	10%
IF76AE Instalación de cicloparqueaderos	Número	700	287	41%
IF76AF Ciclo rutas mejoradas	Kilómetro	4	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha, se adelantan estudios previos de diferentes procesos contractuales.

Programa: 3.2.4 - Conectividad física regional y nacional

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59CB Convenio	Número	1	1	100%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 080140 - Centralidades parque arví

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AA Zonas verdes	Metro cuadrado	500	500	100%
IF40AB Senderos peatonales	Metro cuadrado	600	600	100%
IF40AC Andenes construidos	Metro cuadrado	80	80	100%
IF40AE Equipamientos mejorados	Metro cuadrado	690	690	100%

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120063 - Sosténimiento de espacios públicos verdes de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 56% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.923 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.947 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.880

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63AA Zonas verdes sostenidas	Metro cuadrado	110.000.000	41.147.366	37%
IF63AB Poda de árboles	Unidad	7.000	1.502	21%
IF63AC Tala de árboles	Unidad	2.000	498	25%
IF63AD Atención de emergencias	Unidad	250	144	58%

Proyecto: 120064 - Realización de obras en medellín un jardín para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF64AC Tala de árboles	Unidad	620	221	36%
IF64AD Mantenimiento de jardines	Metro cuadrado	880.000	341.321	39%
IF64AE Mantenimiento de árboles	Unidad	25.000	25.052	100%

IF64AF	Suministro y siembra de césped	Metro cuadrado	10.000	10.857	109%
IF64AG	Suministro y siembra de jardines	Metro cuadrado	4.600	3.565	78%
IF64AH	Mimetización de raíces de árboles talado	Número	450	156	35%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 130323 - Jve-60-const loc com ciudadela nuevo occidente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF23MA Mtto de locales comerciales	Unidad	10	0	0%

Observación Proyecto: Al ser una Jornada de Vida y la Equidad, en estos momentos se analiza la prioridad dada por la comunidad, para realizar la contratación en el segundo semestre de 2015.

Programa: 2.5.7 - Proyectos urbanos integrales

Proyecto: 130368 - Jve-06 obras complementarias pui zona noroccidental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 304 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 102

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68AA Andenes construidos	Metro cuadrado	2.914	0	0%
IF68AB Mejoramiento de vías	Metro cuadrado	2.338	0	0%

Observación Proyecto: A la espera de definición de nuevos predios por adquirir para la ejecución de las obras.

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 130369 - Jve-05 rehabilitación y sostenimiento de la malla vial e infraestructura asociada del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 532 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 532

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.192	1.971	90%

Proyecto: 130370 - Jve-70 infraestructura liviana para la movilidad del corregimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70ZA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	90	6%
IF70ZB Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	2	0,47	24%

Observación Proyecto: En la actualidad se está gestionando la adición de los recursos sobrantes al contrato de la JVE-70 que está en ejecución.

Proyecto: 130371 - Jve-09-obras paso seguro comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.392 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.392

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71MA Convenio para administración de recursos	Unidad	1	0	0%

Observación Proyecto: Para la administración de estos recursos, se celebró un convenio de administración con el IDEA, se está a la espera de iniciar la etapa precontractual del proceso.

Proyecto: 130691 - Jve13-manejo adecuado del hábitat

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF91MA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.300	0	0%

Observación Proyecto: Para la administración de estos recursos, se celebró un convenio de administración con el IDEA, se está a la espera de iniciar la etapa precontractual del proceso.

Proyecto: 140115 - Jve-10 corredores verdes para la zona cultural del centro de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF15AB Convenio para administración de recursos	Unidad	1	0	0%

Observación Proyecto: Para la administración de estos recursos, se celebró un convenio de administración con el IDEA, se está a la espera de iniciar la etapa precontractual del proceso.

Proyecto: 140116 - Jve -11 ciudad incluyente con senderos de vida para la comuna 11 estadio-laureles.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF16AB Convenio para administración de recursos	Unidad	1	0	0%

Observación Proyecto: Para la administración de estos recursos, se celebró un convenio de administración con el IDEA, se está a la espera de iniciar la etapa precontractual del proceso.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130689 - Jve-80 malla vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF89AX Muros sobre pilas	Metro Lineal	300	0	0%

Observación Proyecto: En la actualidad se encuentra en etapa precontractual en Licitaciones a espera de la orden para salir a licitación, la cual debe estar lista el proximo trimestre.

Proyecto: 130690 - Jve-60 vías veredales y locales adecuadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.418 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.858

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF90BA muros de contención de taludes	Metro	600	25	4%
IF90BB obras de drenaje, cunetas y bordillos	Metro	5.440	100	2%
IF90BC Rieles y pavimentación	Metro cúbico	1.065	30	3%
IF90BD afirmados y repavimentaciones	Metro cúbico	2.300	1.000	43%

Observación Proyecto: Para poder comprometer los recursos que faltan, se está definiendo con la comunidad, las actividades a realizar con dicha inversion.

Proyecto: 130694 - Jve-50 prolongación del cable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF94MA Convenio	Unidad	1	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta Convenio con la Empresa METRO para la ejecución de estos recursos.

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 140141 - 15pp3-infraestructura para la movilidad ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF41AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	625	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 07 de 2015.

Proyecto: 140142 - 15pp4-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 871 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF42AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.650	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 17 de 2015.

Proyecto: 140143 - 15pp5-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 585 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 507

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.731	0	0%
IF43AB Instalación de cordones	Metro	1.331	0	0%
IF43AC Instalación pasamanos	Metro	494	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 02 de 2015.

Programa: 2.5.8 - Gestión y construcción de espacios públicos

Proyecto: 110021 - Pp12- mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: El saldo existente en este proyecto es un remanente que no se requiere, actualmente se adelanta solicitud de traslado ante Hacienda y el DAP para ser trasladado a un proyecto institucional.

Proyecto: 130111 - Pp13 - mejoramiento de calles y recuperación de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 939

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF11AA Construcción de andenes.	Metro cuadrado	60	0	0%

Observación Proyecto: Actualmente se estan gestionando adiciones con los recursos disponibles en el proyecto.

Proyecto: 130536 - 14pp2-mejoramiento de calles y recuperación de andenes y zonas verdes en la comuna 2 - santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 882 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.118	1.118	100%

Proyecto: 130537 - 14pp3-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 654

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF37AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	800	0	0%

Observación Proyecto: La gran parte de los recursos de este proyectos son reservas presupuestales, su acta de inicio se celebró el 20 de mayo de 2015.

Proyecto: 130538 - 14pp4-construccion y mejoramiento del espacio público en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 33% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 907 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 298

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF38AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.515	0	0%
IF38AB Adecuacion de parques	Unidad	5	5	100%

Proyecto: 130539 - 14pp5-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF39AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	281	0	0%

Observación Proyecto: Ejecucion física 100%, proceso de liquidacion del contrato, hasta tanto no se finiquite este proceso no se pueden ejecutar los recursos financieros existentes.

Proyecto: 130548 - 14pp6-construcción y mejoramiento de andenes en la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 255 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.549	985	64%

Proyecto: 130550 - 14pp7-construcción y mejoramiento de andenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 767

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.700	600	35%

Proyecto: 130554 - 14pp8-construcción y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, senderos, cordones)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.238	700	57%

Proyecto: 130556 - 14pp9-construcción, adecuación y mantenimiento de elementos de estabilidad y movilidad en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF56AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	80	80	100%

Proyecto: 130560 - 14pp13-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos públicos (vías, andenes, pasamanos, cunetas, escalas, conexiones)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 686

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60CA Construcción de andenes	Metro cuadrado	500	514	103%
IF60CB Pasamanos	Metro Lineal	1.000	630	63%
IF60CC Muros de contención	Metro cuadrado	100	102	102%

Proyecto: 130561 - 14pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 973

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	4.635	2.923	63%

Proyecto: 130563 - 14pp16-construcción, adecuación y mantenimiento de espacios y elementos (andenes, escalas, pasamanos, cunetas, defensas viales, sendero)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 727

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.162	1.133	52%

Proyecto: 130570 - 14pp70-ampliación y mejoramiento de la malla vial, vehicular y peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 283 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 201

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF70BA Construcción y mtto de vías	Kilómetro-Carril	0,44	0,44	100%

Proyecto: 140082 - 14pp80- movilidad san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.070

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF82BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.500	835	24%

Observación Proyecto: Se adelanta ante la Secretaría de Hacienda y DAP, un traslado presupuestal desde este proyecto a un proyecto institucional, que en el mes de enero facilitó los recursos para que pudiese llevarse a cabo la adjudicación del contrato.

Proyecto: 140140 - 15pp2-construcción de andenes, cordones, cunetas y obras complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.059	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 16 de 2015.

Proyecto: 140144 - 15pp8-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.192	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 13 de 2015.

Proyecto: 140145 - 15pp9-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 348 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 348 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.300	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 13 de 2015.

Proyecto: 140146 - 15pp15-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	6.124	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 20 de 2015.

Proyecto: 140147 - 15pp16-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 651 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 651 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AL Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.469	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 07 de 2015.

Proyecto: 140148 - 15pp50-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 1% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.062 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.062 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AX Mto de vías - construc de rieles	Metro Lineal	800	0	0%
IF48AY Mto de vías peatonales (senderos)	Metro cuadrado	304	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 27 de 2015.

Proyecto: 140149 - 15pp60-mejoramiento de la infraestructura vial, peatonal y espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF49AA Construcción y mejoramiento de vías	Metro cuadrado	450	0	0%
IF49AB Compra de predios	Metro cuadrado	2.877	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 25 de 2015.

Proyecto: 140150 - 15pp70-construcción y reparación de obras para una mejor calidad de vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.135	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 04 de 2015.

Proyecto: 140151 - 15pp80-construcción y mantenimiento de espacios y elementos públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 770 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AZ Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.029	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 09 de 2015.

Proyecto: 140152 - 15pp90-construcción y mantenimiento de espacios y elementos publicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 616 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 616 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	950	0	0%
IF52AY mantenimiento de vias	Metro cuadrado	5.000	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 03 de 2015.

Proyecto: 140247 - 15pp6-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF47AX Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.500	0	0%
IF47AY Instalación de cordones	Metro	997	0	0%
IF47AZ Instalación pasamanos	Metro	997	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 23 de 2015.

Proyecto: 140248 - 15pp7-recuperación, mantenimiento y adecuación de los espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 786 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 786 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48AB Instalación de cordones	Metro	500	0	0%
IF48AC Instalación pasamanos	Metro	325	0	0%
IF48BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	2.222	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 21 de 2015.

Proyecto: 140279 - 15pp8-adequación, mejoramiento y resignificación de espacios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF79AA Espacio publico construido	Metro cuadrado	1.460	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual SAMC 18 de 2015.

Proyecto: 140371 - 15pp13- construcción y adecuación de andenes, cordones, cunetas y obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 910 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71BA Construcción de andenes	Metro cuadrado	3.700	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta el proceso contractual LP 20 de 2015.

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.2 - Desarrollo urbano para la competitividad

Programa: 3.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura pública

Proyecto: 130566 - 14pp50-recuperación y mntto de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 559

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF66AA Construcción y mntto de vías	Kilómetro-Carril	0,77	0,6	78%

Proyecto: 130569 - 14pp60-mejoramiento de vías, cunetas, andenes en las veredas y parte central del corregimiento.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.020 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 952

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF69DA Construcción y mntto de vías	Kilómetro-Carril	0,61	0,61	100%
IF69DB Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.420	1.420	100%

Proyecto: 130572 - 14pp90-recuperación y mantenimiento de vías terciarias y de caminos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 302

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72BA Construcción y mto de vías	Kilómetro-Carril	2,03	2,03	100%

Proyecto: 140051 - 14pp1 - construcción andenes, cordones, cunetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 51% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.287

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF51AA Construcción de andenes	Metro cuadrado	1.200	0	0%

Observación Proyecto: Se adelanta ante la Secretaría de Hacienda y DAP, un traslado presupuestal desde este proyecto a un proyecto institucional, que en el mes de enero facilitó los recursos para que pudiese llevarse a cabo la adjudicación del contrato.

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 140088 - 14pp11-desarrollar paisajismo y arborización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 36 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF88AA Zonas verdes paisajeadas	Metro cuadrado	12.000	7.960	66%
IF88AB Mantenimiento de árboles	Unidad	1.000	1.000	100%
IF88AC Siembra de árboles	Unidad	100	100	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
080153 Mantenimiento de Espacios Publicos en la Ciudad y Corregimientos	\$ 6,02095	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 120102 - Construcción y mejoramiento de espacios públicos en proyectos habitacionales de medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 218

Proyecto: 080084 - Construcción de nuevos parques urbanos y rurales



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 120061 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento del espacio público del centro de la ciudad




Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 7	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 7
Proyecto:	130126 - Pp13- construcción y mantenimiento de la malla vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 216	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 9
Proyecto:	120282 - Infraestructura movilidad cinturón verde edu					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 350	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080179 - Construcción manzana del emprendimiento					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 147	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	080007 - Obras malla vial definidas por el sistema de administración vial					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 13	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Proyecto:	090105 - Ampliación carrera 65 etapa 3 entre calles 101 y 104					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 396	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 396
Proyecto:	120075 - Continuidad de la lateral sur de la quebrada la hueso, calle 47 d entre cr 87b y 91, etapa 1					
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 748	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 743

Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.1 - Oferta natural
Programa: 4.1.1 - Parque Central de Antioquia (Sistema Central de Parques)
Proyecto: 120083 - Conservación y administración cerros tutelares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 78% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.228 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.801

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AA Cerros tutelares administrados	Número	4	4	100%

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.881 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.843 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.566

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88AG Hectáreas reforestadas	Hectárea	52,17	29,84	57%
MA88AO Mantenimiento de las hectáreas sembradas	Hectárea	600	377,15	63%
MA88AP Funcionamiento-mmto refugio san miguel	Número	1	1	100%
MA88AQ Recuperación-mmto de espacios sign. amb	Número	3	0	0%

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 120080 - Manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.874

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA80AA Compra predios protec. nacim.-zonas acui	Hectárea	50	0	0%
MA80AB Protección cuencas abastec. acued.consum	Número	2	0	0%
MA80AF Realizac.estudios y diseños estruct hidr	Número	3	0	0%
MA80AG Ejecuc.intervenc.quebr. p'prevenc.mit.ev	Número	16	0	0%
MA80AH Atenciones en quebradas con int hidrauli	Número	50	17	34%

Observación Proyecto: En etapa precontractual y en adjudicaciones

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 120086 - Medellín, ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.709 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.079

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA86AL Jardines para la vida establecidos	Metro cuadrado	5.000	2.501	50%
MA86AN Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	240.000	125.470	52%
MA86AO Nuevos corredores en quebradas construid	Número	2	1	50%
MA86AP Nuevos parques lineales construidos	Número	1	1	100%
MA86AQ Parques lineales y corredores ecol mant	Porcentaje	100	100	100%
MA86AS Puentes construidos	Metro Lineal	340	346,47	102%
MA86AX Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	105.556	43.622	41%

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.1 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Proyecto: 120082 - Buenas prácticas de producción y consumo sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 186 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 539 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82AF Hogares con buenas prácticas pcc y consu	Número	35	0	0%
MA82AI Personas con buenas prácticas pcc y cons	Número	488	0	0%
MA82AK Unidades agroec.con adecuadas práct.amb.	Número	122	0	0%

Observación Proyecto: Se adjudicó, pero aún no ha iniciado

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 120085 - Educación ambiental y participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 93% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.455 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.248 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.032

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AF Fortalecimiento de aulas ambientales	Número	12	12	100%
MA85AN Proyectos y otras iniciat. educativo amb	Número	187	187	100%
MA85AR Fortalecimiento de los procedas	Número	35	0	0%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 120087 - Gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.747

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AA Centro de acopio de escombros y residuos	Porcentaje	100	100	100%
MA87AB Compraventas de material reciclado acomp	Número	130	0	0%
MA87AC Escombros recolectados	Tonelada	200.000	83.532	42%
MA87AD Puntos críticos residuos sólido interven	Número	150	90	60%
MA87AE Recicladores fortalecidos	Número	442	235	53%
MA87AF Resid.sólidos aprovech.con relac a disp	Porcentaje	15	15,9	106%
MA87AG Residuos sólidos intervenidos	Número	2.900	2.109	73%
MA87AI Segto a la implementación de los pmirs	Número	600	128	21%
MA87AK Personas sensib manejo residuos sólidos	Número	120.000	89.787	75%
MA87AL Personas sens. gestión res.sol.peligrosos	Número	1.000	77	8%
MA87AM Eventos res.peligrosos clandestinos aten	Porcentaje	100	0	0%
MA87AN Visitas sens.gestión int.res. peligrosos	Número	400	0	0%

Programa: 4.2.4 - Bienestar animal

Proyecto: 120081 - Bienestar animal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.396 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.586

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA81AA Animales atendidos y protegidos	Número	5.000	5.260	105%
MA81AB Animales entregados en adopción	Número	825	340	41%
MA81AC Personas con educación bienestar animal	Número	300.000	264.464	88%
MA81AD Semovientes heridos, maltratad atendidos	Número	40	49	123%

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.1 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Proyecto: 120084 - Cinturón verde para el equilibrio del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AD Constr. nueva aula amb.cerro los valores	Número	1	1	100%
MA84AE Restauración ecológica	Hectárea	30	0	0%

MA84AF	Fortalecim. huertas agroec.comunitarias	Metro cuadrado	7.000	7.000	100%
MA84AG	Implement. huertas agroec. comunitarias	Metro cuadrado	24.000	24.000	100%
MA84AH	Restaur.suelos ecológi. fique orient. f2	Hectárea	13	13	100%
MA84AJ	Fortalecim.huertas agroecol.comunitarias	Número	1	0	0%
MA84AK	Manejo integral de residuos sólidos	Número	1	0	0%

Programa: 4.3.3 - Sistema de gestión ambiental

Proyecto: 120090 - Sistema de gestión ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.658

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA90AA Fortalecimiento instanc.coord.insti. cti	Número	13	13	100%
MA90AB Eventos interinstitucionales	Número	5	2	40%
MA90AC Implementación fase 2 siamed	Porcentaje	5	0	0%
MA90AE Licencias de software	Número	11	0	0%
MA90AF Fortalecimiento del oam	Porcentaje	5	0	0%
MA90AL Programas en medios masivos emitidos	Número	80	45	56%
MA90AP Apoyo a eventos proy sma- nles e intern.	Número	20	17	85%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130666 - Jve -05 manejo integral del agua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66AA Atención en quebradas con intervenciones	Número	1	0	0%
MA66AB Quebradas con cauce natural recuperados	Número	1	0	0%
MA66AC Estudios y diseños quebradas - com.5	Número	1	0	0%
MA66AD Intervención quebradas - comuna 5	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual, inicia ejecucion en Septiembre

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130669 - Jve -70 medellín ciudad verde para la vida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 625 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	12.500	0	0%
MA69AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	4.192	0	0%
MA69AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	893	0	0%

Observación Proyecto: No ha iniciado ejecución porque está en proceso de adición a un contrato de administración delegada en ejecución (Jardín Botánico)

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130668 - Jve-15 guayabal parque de las flores un orgullo para medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 10% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 996 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	5.812	0	0%
MA68AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	6.134	0	0%
MA68AD Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	929	0	0%
MA68AE Empresas con buenas prácticas de producc	Número	500	0	0%
MA68AH Número de iniciativas ciudadanas instala	Número	17	17	100%

Observación Proyecto: No ha iniciado ejecución porque está en proceso de adición a un contrato de administración delegada en ejecución (Jardín Botánico)

Proyecto: 130670 - Jve-06 implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la comuna 6 de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 884 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA70AA Personas sensibilizadas	Número de personas	20.000	0	0%
MA70AB Puntos criticos residuos sólidos interve	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: Está en proceso de selección

Proyecto: 130672 - Jve -05 gestión integral de residuos sólidos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA72AA Recicladores fortalecidos	Número de personas	10	10	100%
MA72AB Puntos críticos reiduos sólidos interven	Número	25	25	100%

Proyecto: 130684 - Jve-14 mejoramiento de las condiciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 60% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA84AL Recicladores fortalecidos comuna 14 -jve	Número	30	0	0%
MA84AM Puntos crít.res.sol. recuperados -com 14	Número	25	0	0%
MA84AN Puntos crít.quebr. intervenidas-com.14	Número	4	0	0%
MA84AO Personas sensib.en buenas práct.com.14	Número	5.000	31	1%

Observación Proyecto: El proyecto de Quebradas en etapa precontractual, inicia ejecución en Septiembre y el proyecto de Residuos acaba de iniciar ejecución

Proyecto: 130695 - Jve-c9 manejo adecuado del hábitat en la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 471 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA95AD Obras ejecutadas en reducción del riesgo	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 130696 - Jve-03 mejoramiento ambiental en la comuna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 912

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA96AB Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	48	0	0%
MA96AD Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: Acaba de iniciar ejecución

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130675 - Jve - 16 previniendo riesgos evitamos de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 37% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.591 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 591

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA75AB Personas sensibilizadas educación amb	Número	12.580	12.580	100%
MA75AF Intervenciones en quebradas	Número	4	0	0%

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.1 - Oferta natural

Programa: 4.1.2 - Manejo integral del agua

Proyecto: 130649 - 14pp8-intervención ambiental y paisajística de las quebradas de la comuna 8.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 336

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA49AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: En ejecución, se demoró porque hubo dificultades con la contratación

Proyecto: 130654 - 14pp6-vida, cultura y manejo ambiental para la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 313 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 313

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA54AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	352	352	100%
MA54AD Atención en quebradas con intervenciones	Metro cuadrado	3.486	0	0%
MA54AE Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	140	140	100%

Proyecto: 130659 - 14pp14-implementación de un plan de acción para mitigar el riesgo en las quebradas de la comuna 14

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA59AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: En ejecución lo que venía de 2014 y hay 89 millones que inician ejecución en Septiembre

Proyecto: 130663 - 14pp9-mejoramiento del uso y manejo de las áreas que conforman las quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA63AA Puntos críticos intervenidos en quebrada	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: En ejecución lo que venía de 2014 y hay 109 millones que inician ejecución en Septiembre

Proyecto: 140209 - 15pp3-intervención integral en quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09BA Diagnóstico y evaluación comuna 3 quebr	Número	1	0	0%
MA09BB Priorización ptos interv. y ajuste pptal	Número	1	0	0%
MA09BC Mitigación ptos críticos riesgo quebrada	Número	10	0	0%
MA09BD Mantenimiento de coberturas	Número	3	0	0%
MA09BE Mantenimiento de canales	Número	3	0	0%
MA09BF Cbe fortalecidos	Porcentaje	100	0	0%
MA09BG Voluntarios cbe	Número	60	0	0%

Observación Proyecto: El proceso de quebradas está en página, no ha iniciado

Proyecto: 140216 - 15pp8-estudios, diseños e intervención física en quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA16AA Puntos críticos intervenidos quebradasc8	Número	3	0	0%
MA16AB Intervenciones en quebradas c8	Metro Lineal	150	0	0%

Observación Proyecto: En contratación

Proyecto: 140218 - 15pp9-intervención física y paisajística en las quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA18AA Intervenciones en quebrabas - comuna 9	Número	2	0	0%
MA18AB Jardines para la vida	Metro cuadrado	3.214	0	0%
MA18AC Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	7.500	0	0%
MA18AD Árboles urbanos y rurales sembrados	Número	395	0	0%

Observación Proyecto: Se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna y contratando mano de obra no calificada de la misma Comuna para iniciar la ejecución

Programa: 4.1.3 - Ciudad verde

Proyecto: 130662 - 14pp5-mejoramiento de las condiciones ambientales de la comuna 5 castilla

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 434

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA62AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.924	2.924	100%
MA62AB Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	15.202	15.202	100%
MA62AC Arboles urbanos y rurales sembrados	Número	623	623	100%

Proyecto: 130709 - 14-pp-80- proteccion, conservación y mantenimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA09AH Talleres de socialización plan manejo	Número	10	10	100%
MA09AI Guardabosques contratados	Número	3	0	0%
MA09AJ Intervenciones fisicas en infraestructur	Número	3	1	33%
MA09AK Cursos de formacion a guardabosques	Número	3	3	100%
MA09AL Guianzas realizadas	Número	3	0	0%
MA09AM Giras de areas y ecosistemas realizadas	Número	1	0	0%
MA09AN Hectareas restauradas	Número	2	0	0%
MA09AO Arboles sembrados	Número	1.700	0	0%
MA09AP Familias con procesos de restauracion	Número	3	0	0%

Proyecto: 140230 - 15pp90-acciones de paisajismo, limpieza y amoblamiento en retiros de quebradas.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30AA Jardines para la vida c90	Metro cuadrado	1.071	0	0%
MA30AB Mantenimiento de zonas verdes c90	Metro cuadrado	2.500	0	0%
MA30AC Árboles urbanos y rurales sembrados c90	Número	132	0	0%

Observación Proyecto: Se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna y contratando mano de obra no calificada de la misma Comuna para iniciar la ejecución

Componente: 4.2 - Aprovechamiento responsable de los recursos naturales

Programa: 4.2.2 - Educación ambiental y participación ciudadana

Proyecto: 130650 - 14pp8-sencibilización, educación y cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 174 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA50AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	2.322	2.822	122%
MA50AB Huertas implementadas o fortalecidas	Número	11	11	100%
MA50AD Proyectos y otras iniciativas implementa	Número	50	50	100%

Proyecto: 130652 - 14pp3-formación integral ambiental de los habitantes de la comuna 3 - manrique.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA52AB Puntos críticos atendidos e intervenidos	Número	5	5	100%

Proyecto: 130657 - 14pp1-proyecto de formación integral ambiental de guías ambientales en la comuna 1 de la ciudad de medellín.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA57AA Puntos críticos residuos sólidos interve	Número	32	32	100%
MA57AB Organizaciones sociales, ambientales y c	Número	1	1	100%

Proyecto: 140207 - 15pp1-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.050 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.050 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA07AA Aula ambiental instalada c1	Número	10	1	10%
MA07AB Iniciat.ciudadanas articuladas aula amb.	Número	20	1	5%
MA07AC Jardines para la vida	Metro cuadrado	3.214	0	0%
MA07AD Mantenimiento de zonas verdes c4	Metro cuadrado	7.500	0	0%
MA07AE Árboles urbanos y rurales sembrados c5	Número	395	0	0%
MA07AF Puntos críticos resid. sólido.recuperados	Número	32	1	3%
MA07AG Organizaciones sociales amb y comun.fort	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna y contratando mano de obra no calificada de la misma Comuna para iniciar la ejecución

Proyecto: 140208 - 15pp2-mejoramiento de las condiciones ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 322

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA08BA Puntos críticos intervenidos quebradasc2	Número	2	0	0%
MA08BB Jardines para la vida c2	Metro cuadrado	3.450	0	0%
MA08BC Mantenimiento de zonas verdes c2	Metro cuadrado	8.050	0	0%
MA08BD Árboles urbanos y rurales sembrados c2	Número	424	0	0%

Observación Proyecto: Acaba de iniciar ejecución

Proyecto: 140210 - 15pp5-fortalecimiento de la educación ambiental y manejo integral del recurso hídrico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 436 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10AA Mantenimiento de estructuras hidráulicas	Número	1	0	0%
MA10AB Puntos críticos interv. en quebradas c5	Número	2	0	0%
MA10AC Puntos críticos residuos sólidos recuper	Número	30	4	13%
MA10AD Organizaciones sociales amb y comun.fort	Número	1	0	0%
MA10AG Jardines para la vida c5	Metro cuadrado	3.214	0	0%
MA10AH Mantenimiento de zonas verdes	Metro cuadrado	7.500	0	0%
MA10AI Árboles urbanos y rurales sembrados c5	Número	395	0	0%

Observación Proyecto: Se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna y contratando mano de obra no calificada de la misma Comuna para iniciar la ejecución

Proyecto: 140211 - 15pp6-formación socioambiental desde los escenarios ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 483 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 483

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA11AA Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.000	10	0%
MA11AB Acciones educativas c6	Número	120	1	1%
MA11AC Proceso formación multiplicadores amb c6	Número	50	10	20%
MA11AD Fortalec.unidades didácticas aula-centro	Número	2	0	0%
MA11AH Fortalecim.espacios verdes,huertas,viver	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Acaba de iniciar la ejecución

Proyecto: 140212 - 15pp7-fortalecimiento del hábitat y la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 682 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 682 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 470

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA12AA Jardines para la vida	Metro cuadrado	2.589	0	0%
MA12AB Mantenimiento de zonas verdes c7	Metro cuadrado	7.250	0	0%
MA12AC Árboles urbanos y rurales sembrados c7	Número	382	0	0%
MA12AD Comunidad benef. atención animales	Número	5.000	0	0%
MA12AF Revistas distribuidas	Número	4	0	0%
MA12AG Personas capac. buenas prácticas-educ.am	Número	5.000	30	1%

Observación Proyecto: Se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna y contratando mano de obra no calificada de la misma Comuna para iniciar la ejecución

Proyecto: 140217 - 15pp8-sensibilización, educación y cultura ambiental para los habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 156 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 156 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA17AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	500	0	0%
MA17AC Huertas implementadas o fortalecidas	Número	11	0	0%
MA17AD Acciones educat. aulas amb.cerro valores	Número	50	0	0%

Observación Proyecto: Hay un proceso que apenas salió la licitación, está aprobada pero no ha iniciado y hay otro en adjudicación

Proyecto: 140219 - 15pp10-fortalecimiento a la escuela ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 285 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 208

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA19AA Proceso educativo silvicultura urb c10	Número	1	0	0%
MA19AB Dlo, puesta en marcha estrat metod aula	Número	1	0	0%
MA19AC Interv educativas en temas amb.* niños	Número	8	1	13%
MA19AD Fortalecimiento de huertas en comuna 10	Número	20	0	0%

Observación Proyecto: Inició el contrato, se está socializando el proyecto con los habitantes de la Comuna

Proyecto: 140221 - 15pp12-cultura ambiental y buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 112 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 112 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 112

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21BA Voluntarios comunitarios fortalecidos	Número	500	20	4%
MA21BB Actividades ambient. realiz.espacios pub	Número	20	0	0%
MA21BC Publicidad visual en formato instalada	Número	20	0	0%
MA21BD Estudio factibil.implement-conserv.área	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Las actividades ambientales y el estudio de factibilidad inician en Julio para entrega en Diciembre y la publicidad visual está en diseños

Proyecto: 140222 - 15pp14-educación ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 312 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 312 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 62

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22AA Intervenciones en quebrdas c14	Metro Lineal	10	0	0%
MA22AB Campaña en educación ambiental	Número	1	0	0%
MA22AC Diplomado siamed	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto de Quebradas va para Publicación, por lo que no ha iniciado ejecución y el de Educación Ambiental acaba de iniciar

Proyecto: 140223 - 15pp15-cultura ambiental y buenas practicas ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23BA Mesa ambiental fortalecida	Número	16	2	13%
MA23BB Bases de datos	Número	1	0	0%
MA23BC Premiación 1o, 2o, 3er puesto medalla mé	Número	1	0	0%

Programa: 4.2.3 - Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto: 130648 - 14pp13-mantenimiento y adecuación de micro cuencas y senderos ecológicos y ambientales, educación ambiental y recuperación de puntc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA48AA Acciones de limpieza y recuperacion de p	Número	12	12	100%
MA48AB Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	800	800	100%
MA48AC Ferias ambientales	Número	1	1	100%

Proyecto: 140226 - 15pp70-fortalecimiento de la cadena de reciclaje y recuperación de puntos críticos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 66% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 320 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 320 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 210

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26BA Puntos críticos resid. sólido.recuperados	Número	4	2	50%
MA26BB Organizaciones de recuper. fortalecidas	Número	8	1	13%
MA26BC Compraventas fortalecidas c70	Número	7	7	100%
MA26BD Recicladores informales identif y capac	Número	40	22	55%
MA26BE Personas sensibilizadas buenas prácticas	Número	5.000	1.295	26%
MA26BF Unidades didácticas reparadas y/o instal	Número	1	0	0%
MA26BG Huertos leñeros y estufas eficientes	Número	15	0	0%
MA26BI Amoblamientos en madera instalados-repar	Metro Lineal	50	10	20%

Proyecto: 140376 - 15pp13-comuna ecológica y limpia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 225 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 225 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA76AA Diagnóstico y evaluación comuna 13 ecol.	Número	1	0	0%
MA76AB Priorización ptos interv. y ajuste pptal	Número	1	0	0%
MA76AC Residuos sólidos removidos	Tonelada	1	0	0%
MA76AD Mantenimiento de canales	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto de Quebradas va para Publicación, por lo que no ha iniciado ejecución

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 140268 - 15pp80-protección, conservación y mantenimiento de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 44% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 413 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA68BA Mesa ambiental fortalecida c80	Número	1	0	0%
MA68BB Estudios de monitoreo al recurso hídrico	Número	1	0	0%
MA68BC Estudios de monitoreo movimientos masa	Número	1	0	0%
MA68BD Estudios delim-caracter-monitor humedale	Número	1	0	0%
MA68BE Estructura ecológica vigilada y controla	Número	1	0	0%
MA68BF Interv realizad. pto crit quebradas c80	Número	8	0	0%
MA68BG Personas capacitadas en buenas prácticas	Número	5.000	10	0%
MA68BH Acciones educativas en aulas ambientales	Número	50	1	2%

Observación Proyecto: Inicia en el segundo semestre, es una adición al contrato del Proyecto 130709, se está terminando la ejecución del contrato de 2014 para iniciar este

Programa: 4.3.4 - Gestión integral del riesgo

Proyecto: 130664 - 14pp10-estrategia de reducción del riesgo ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 126 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64AA Personas formadas en procesos de silvicu	Número de personas	440	440	100%
MA64AC Personas sensibilizadas en procesos de a	Número de personas	350	350	100%
MA64AD Personas capacitadas en buenas prácticas	Número de personas	350	350	100%
MA64AE Recorridos realizados de vigilancia ambi	Número	10	10	100%

4. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto : 120089 Recuperación y Apropiación Del Río Aburrá
Ppto. Ajustado: \$ 0,00086
Ejecución: \$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080251 - Construcción parques lineales pui c8 y 9

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0



Proyecto: 080278 - Educacion y sensibilizacion para las buenas practicas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47

Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea:	3	- Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente:	3.2	- Desarrollo urbano para la competitividad
Programa:	3.2.1	- Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad
Proyecto:	110034	- Ampliación y sostenimiento de la red semafórica y dispositivos periféricos para el simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 41% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.787 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.156

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV34AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	627	613	98%
MV34AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizada	Número	3	1	33%
MV34AC Complementos peatonales	Número	2	0	0%

Proyecto: 110149 - Operación y sostenimiento de las escaleras eléctricas en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 900 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 925 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 925

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV49AC Servicio transporte escaleras eléctrica	Porcentaje	100	50	50%
MV49AE Informes de supervisión de la operación	Número	12	6	50%

Proyecto: 120152 - Fortalecimiento al control de embriaguez mediante el laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 6% Ejec. Financiera : 28% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 223 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV52AA Aseguramiento metrológico de los equipos	Porcentaje	100	11,26	11%
MV52AD Equipos, insumos para pruebas de embriag	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Debido a que las actividades para lograr el 100% de los bienes y servicios propuestos ,son contratos de mantenimiento y suministro de elementos para las pruebas toxicologicas de embriaguez, estos contratos se encuentran en etapa precontractual, por lo tanto se espera que para el cuarto trimestre de 2015, llegen al 100%

Proyecto: 120155 - Estudios de movilidad para la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.588 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.959

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV55AA Informes de transporte y tránsito y movi	Número	12	6	50%
MV55AE Implementación del observatorio-pmsm	Número	1	0	0%
MV55AF Estructuración fase iii tpm, legal, téc	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: La implementación del observatorio de Movilidad del PMSM y la tercera fase de estructuración del TPM, se encuentra en proceso, para el mes de diciembre se espera la entrega de los dos informes finales, para llegar al 100% del producto planeado.

Proyecto: 120156 - Señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 84% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.549 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.256

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV56AA Kilómetros de vía señalizada	Kilómetro	500	632	126%
MV56AB Instalación señalización convencional	Número	2.100	2.092	100%
MV56AC Instalación señalización elevada	Número	25	25	100%

Proyecto: 120236 - Interventoría de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 47% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.264 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 596

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV36AB Informes interventoría conces une, simm	Número	12	6	50%

Proyecto: 120237 - Renovación, dotación y mantenimiento de equipos logísticos para la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 16% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 522 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 913

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37AB Actualización elementos logist control	Porcentaje	100	25	25%
MV37AF Mantenimiento elementos logísticos contr	Porcentaje	100	100	100%
MV37AG Actual y mto radios para el control tto	Porcentaje	100	0	0%
MV37AH Apoyo en control proyectos estratégicos	Porcentaje	100	100	100%
MV37AI Parque automotor para control de moviliid	Número	87	0	0%

Observación Proyecto: Debido a las adiciones presupuestales que ha sufrido el proyecto para el apoyo logístico de control al proyecto de Tránsito de Ayacucho y Parques del Río, la ejecución de los recursos, se encuentran en etapa precontractual y se espera que para el mes de noviembre, ya se encuentren al 100% de cumplimiento.

Proyecto: 120238 - Gestión administrativa y financiera de zonas zero - avi

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.262

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV38AA Celdas reguladas en ciudad de medellín	Número	1.496	1.496	100%
MV38AB Informes operación y recaudo de zer-avi	Número	12	6	50%
MV38AC Operación de parqueo para custodia de ve	Número	2	2	100%
MV38AD Operación de arrastre de vehículos inmo	Porcentaje	100	100	100%

Proyecto: 120240 - Educación para la movilidad y la vida en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.385 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.536

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV40AA Personas intervenidas en educación vial	Número	200.000	77.522	39%
MV40AC Operación pista infantil de tránsito	Número	1	1	100%
MV40AD Operac eventos académicos y culturales	Número	10	2	20%
MV40AF Logística y cobertura para la capacitaci	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 120241 - Pedagogía en movilidad con gestores universitarios en la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Este proeyecto no continuó en el 2015, debido a un Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de Medellín, por lo tanto lo recursos fueron distribuidos en otros proyectos de movilidad, para cumplir con el Plan de Desarrollo.

Programa: 3.2.3 - Sistema integrado de transporte

Proyecto: 110002 - Metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV02AA Inform técnico legal financier metroplús	Número	12	6	50%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.1 - Buen Gobierno y Transparencia

Programa: 5.1.1 - Modernización e innovación

Proyecto: 120157 - Implementación de tecnología de punta para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 76% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV57AB Actualización software de planificación	Número	10	0	0%
MV57AC Actualización página web de movilidad	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 120158 - Mejoramiento del clima organizacional en la secretaría de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 80% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 96

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV58AB Servidores participa estrat comunicacio	Número	825	825	100%
MV58AC Jornadas de capacitación servidores movi	Número	8	4	50%

Programa: 5.1.5 - Hacienda pública: austeridad y eficiencia al servicio del desarrollo

Proyecto: 120239 - Gestión del debido cobrar de multas para inversión en movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 95% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.076 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.640 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.455

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV39AA Mandamientos de pago	Número	106.000	54.229	51%
MV39AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	78.000	89.518	115%
MV39AD Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	18.600	10.387	56%
MV39AE Investigación de bienes	Número	144.000	73.201	51%



5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: 080428 - Construcción y adec de deposito de buses




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Ciudad que respeta, valora y protege la vida
Componente: 1.1 - Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad
Programa: 1.1.2 - Medellín protege los derechos humanos
Proyecto: 120103 - Asignación de subsidios a la población desplazada para plan retorno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 63 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 63 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 63

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 63 \$ 63 \$ 63

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV03AA Hogares que acceden a vivie plan retorno	Hogares	206	83	40%

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 120104 - Mejoramiento y legalización de vivienda de interés social en el municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 73% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 13%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.575

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 16.575 \$ 18.575 \$ 13.575

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV04AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	2.065	713	35%
IV04AB Hogares que acceden legaliza de vivienda	Hogares	7.000	0	0%

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se ha trabajado en el montaje del proceso y la recolección de expedientes para legalización de vivienda, se espera contar con los resultados en el segundo semestre del año.

Programa: 2.5.2 - Nuevas viviendas para la vida
Proyecto: 120106 - Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 88% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 28%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.132 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.855 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.783

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 829	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 829	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 829
Información FinancieraTotal:		\$ 22.961		\$ 25.684		\$ 22.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV06AA Hogares que acceden viv nueva proy insti	Hogares	1.625	1.564	96%
IV06AB Promoción de viv interés social	Hogares	2.664	0	0%
IV06AC Hogares que acceden a vivienda opv	Hogares	132	1	1%

Programa: 2.5.3 - Acceso a bienes y servicios habitacionales alternativos para la equidad

Proyecto: 120107 - Asignación de subsidios para vivienda usada en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 71% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 3.629	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 3.978	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 2.805
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 3.629		\$ 3.978		\$ 2.805
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV07AA Hogares que acceden a vivienda usada	Hogares	182	67	37%

Proyecto: 120108 - Asignación de subsidios para arrendamiento temporal y atención al modelo de vivienda compartida

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 89%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 15.006	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 15.006	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 15.006
----------------------------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 15.006		\$ 15.006		\$ 15.006
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV08AA Hogares que acceden arrendamiento tempor	Hogares	5.500	4.902	89%

Programa: 2.5.4 - Convivencia y transformación del conflicto en el hábitat para la vida y la equidad – vecinos y amigos

Proyecto: 120109 - Acompañamiento social a los hogares beneficiarios de los bienes y servicios del isvimed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 68% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 68%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.873	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.873	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.273
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información Financiera Total: \$ 1.873 \$ 1.873 \$ 1.273

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV09AC Hog con acompaña soc beneficiari isvimed	Porcentaje	100	100	100%

Programa: 2.5.6 - Fortalecimiento del sistema municipal habitacional

Proyecto: 120110 - Fortalecimiento al sistema habitacional de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.117

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 2.117 \$ 2.117 \$ 2.117

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV10AA Implementacion del smh	Porcentaje	8	4	50%

Programa: 2.5.9 - Intervenciones urbanas y rurales en el marco del cinturón verde

Proyecto: 120291 - Asignación de subsidios para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda usada en el cinturón verde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 84%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.661 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.661

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Información Financiera Total: \$ 14.761 \$ 14.761 \$ 14.761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AA Hogares que acceden a mejora vivienda cv	Hogares	802	670	84%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno

Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad

Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social

Proyecto: 140099 - Jve 12- mejoramiento integral de vivienda en la comuna 12- la américa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
Información FinancieraTotal:		\$ 2.500		\$ 2.500		\$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	228	0	0%

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se comprometieron los recursos y se adelanta la fase de diagnóstico, se espera emitir las resoluciones de asignación de subsidios en el segundo semestre del año

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.5 - Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad
Programa: 2.5.1 - Mejoramiento Integral del hábitat para la vida, la equidad y la cohesión social
Proyecto: 140332 - 15pp2-mejoramiento integral de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 800	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 800	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 800
----------------------------------	-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 800		\$ 800		\$ 800
-------------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV32AB Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	73	0	0%

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se comprometieron los recursos y se adelanta la fase de diagnóstico, se espera emitir las resoluciones de asignación de subsidios en el segundo semestre del año

Proyecto: 140333 - 15pp8-mejoramiento integral de la vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 75% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 1.400	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 1.400	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 1.050
----------------------------------	-----------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

Recursos Propios:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 0	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 0
--------------------------	-----------------------------------	------	------------------------------------	------	---------------------------------------	------

Información FinancieraTotal:		\$ 1.400		\$ 1.400		\$ 1.050
-------------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	128	0	0%

Observación Proyecto: Durante el primer semestre se comprometieron los recursos y se adelanta la fase de diagnóstico, se espera emitir las resoluciones de asignación de subsidios en el segundo semestre del año

Proyecto: 140334 - 15pp80-mejoramiento integral de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 280

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Información Financiera Total: \$ 280 \$ 280 \$ 280



Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV34AB Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	26	0	0%




Observación Proyecto: Durante el primer semestre se comprometieron los recursos y se adelanta la fase de diagnóstico, se espera emitir las resoluciones de asignación de subsidios en el segundo semestre del año

Secretaría Vice Alcaldía de Cti, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno
Componente: 2.3 - Bienestar e inclusión social
Programa: 2.3.5 - Medellín equitativa para la inclusión de la población campesina
Proyecto: 130439 - Reconocimiento de la población campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 79% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.452 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.140

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE39AS Renovación cultivos d café por hectareas	Número	54	48	89%
DE39AT Fertilización de cultivos café hectareas	Número	43	43	100%
DE39AU Capacitación a productores	Número	221	221	100%
DE39AZ Planeación y organización día del campes	Porcentaje	100	0	0%

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 120235 - Banco de los pobres - banco de las oportunidades

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.426 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.415

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AB Núme crédito otorgad crear fortal microem	Número	16.000	7.611	48%
DE35AK Personas realiza capacitación precrédito	Número	12.000	7.164	60%
DE35AL Solicitudes recibidas para crédito	Número	20.000	7.962	40%
DE35AM Estrategia divulgación promoción servi	Porcentaje	100	34	34%

Proyecto: 120242 - Cedezo para asistencia empresarial a redes sociales y solidarias productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.937 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.940 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE42AA Eventos comerciales para los emparearios	Número	66	32	48%
DE42AB Empresarios barriales intervenidos	Número	3.319	1.962	59%
DE42CF Redes empres socia solida prod apoy cede	Número	12	12	100%

Proyecto: 120243 - Apoyo a unidades productivas para fortalecimiento empresarial asociativo en comunas y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 23%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.849 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.699 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.885

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE43AB Pers form diplom ecosol y fomento	Número de personas	108	0	0%
DE43AC Evento comer estrateg posici merca upas	Número	30	22	73%
DE43AD Personas capacitadas en economía solidar	Número	924	0	0%
DE43AF Campañas escolares en las ie	Número	13	0	0%
DE43AG Formular el plan decenal de la economía	Número	1	0	0%
DE43AH Personas capacitadas para capital semill	Número de personas	700	704	101%
DE43AI Iniciativas ganadoras capital semilla	Número	100	0	0%
DE43AL Procesos de comodatos impulsados	Número	200	146	73%
DE43CK Encuen o seminari orientad sector solida	Número	1	0	0%

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 120244 - Jóvenes por la vida, una estrategia para la habilitación e inserción laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.976 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.006

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AD Jovenes mejoran empleabi formaci trabajo	Número	300	0	0%
DE44AG Jóvenes formados trabajo vinculan formal	Número de personas	84	73	87%

Proyecto: 120245 - Formación de adultos habilitados para la vida y el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 90% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.009 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 909

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AB Adultos formados mejoran posibil empleab	Número	190	0	0%
DE45AD Adultos formados trabajo vinculan mercad	Número de personas	56	32	57%

Proyecto: 120246 - Operatividad del sistema de información y orientación laboral a través de los pil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 99% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.757 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.763 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AB Empleo gestionad program integral empleo	Número	530	530	100%
DE46AC Personas enganchadas laboralmente	Número de personas	365	365	100%
DE46AE Empresas nuevas registradas sistema inf	Número	400	247	62%

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 120247 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.276 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AE Empresas intervenidas en bppo	Número	200	0	0%
DE47AG Actividades de networking y/o referenc	Número	30	10	33%

Proyecto: 120248 - Implementación plan de desarrollo turístico de medellín 2011:2016

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 77% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 863 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.023 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 792

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48AD Fortalecimiento a empresas prestadoras d	Porcentaje	100	47	47%

Programa: 3.1.4 - Ciencia, tecnología e innovación, emprendimiento de alto potencial de crecimiento y diferenciación, y creación del Fondo Cti

Proyecto: 120249 - Inversión en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de alto potencial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 98% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.447

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49AA Personas asistentes eventos cti ciudad	Número	20.000	5.156	26%
DE49AF Empres proyect acomp model negoci escala	Número	15	15	100%
DE49AG Empresa proyect acompaña búsqe financia	Número	16	16	100%
DE49AH Empresas proyectos acompañad escalamien	Número	16	16	100%
DE49AV Empres acomp muestra com colombiamoda	Número	25	25	100%
DE49AW Empres acomp proy formación epica	Número	30	30	100%
DE49AX Iniciativas, proy o emps acomp parque e	Número	40	0	0%
DE49AY Proyfinanciados capital inteligente	Número	76	46	61%

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 120250 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AA Estrategia distrito científico, tecnoló	Porcentaje	50	0	0%
DE50AC Empleos generados	Número	600	210	35%
DE50AD Empresas instaladas	Número	25	17	68%

Observación Proyecto: Esta en proceso de aprobacion el Plan Maestro Rios Centro por el DAP

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.2 - Gestión de la cooperación nacional e internacional

Proyecto: 120252 - Gestión de cooperación nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 959 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AT Nuevos coop vinculados activamente regió	Número	3	2	67%
DE52AU Legitimadores que llegan a medellín	Número	700	568	81%

Observación Proyecto: Los recursos fueron entregados para la capitalización dela ACI

Programa: 3.3.3 - Apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones nacionales e internacionales

Proyecto: 120253 - Apoyo a ferias y eventos nacionales e internacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.398 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AX Ferieventoaponegociosrealizadosciud	Número	11	4	36%

Observación Proyecto: Los recursos fueron entregados para la capitalización dela ACI

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 120254 - Merchandising de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AA Desarrollo de colecciones de merchandisi	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de los Contratos asociados a este Valor Estadístico terminaron la etapa de planeación y su producto se evidenciará a partir del mes de Julio.

Proyecto: 120255 - Promoción de corredores gastronómicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 48 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AA Crear rutas de cocina tradicional	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de los Contratos asociados a este Valor Estadístico terminaron la etapa de planeación y su producto se evidenciará a partir del mes de Julio del presente año

Proyecto: 120256 - Promoción de ciudad para el mercado local, nacional e internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.041 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.477 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.437

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AB Incrementar la llegada de viajeros	Número	560.000	0	0%
DE56BA Reuniones nales e internas en medellin	Número	100	22	22%
DE56BB Desarrollar estrateg de promoción turíst	Porcentaje	100	41	41%
DE56BC Apoyar la realización de la asamblea omt	Porcentaje	100	5	5%
DE56BE Desarrollar recorridos turísticos de ciu	Número	272	31	11%
DE56BF Creación de puntos de información turíst	Número	1	0	0%
DE56BG Emp turíst apoyadas acceso nvos mercados	Porcentaje	100	43	43%

Observación Proyecto: Se está cumpliendo con la programación de actividades establecidas para el nuevo punto de información turística que estará ubicado en el Parque de los Deseos y actualmente se está en concertación con los comerciantes del sector, de otra parte la concentración de actividades relacionadas para la realización de la asamblea OMT se realizarán entre los meses de agosto y septiembre.

Programa: 3.3.5 - Atracción de inversión

Proyecto: 120258 - Gestión para la atracción de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 959 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58BC Nuevos inversionistas instalados ciudad	Número	8	6	75%

Observación Proyecto: Los recursos fueron entregados para la capitalización dela ACI

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 120251 - Asistencia técnica para el desarrollo empresarial agropecuario y agroindustrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AO Renovación de cultivos de caña.	Hectárea	22	11,8	54%

Observación Proyecto: Se está cumpliendo con el cronograma programado con el avance reportado de 11,8 hectareas construidas, ya que se realiza Otrosí No 2 al convenio en la que se reduce el alcance en cuanto a la cantidad de Ha a sembrar y/o renovar justificados en: dificultades que se han encontrado al conseguir los beneficiarios para la siembra de caña, escases de mano de obra, áreas pequeñas disponibles para la siembra, pocas posibilidades de renovación de áreas ya establecidas con cultivos de caña ya que estas áreas requieren mayor mano de obra para las labores previas de remoción o eliminación de las cepas actuales.

Proyecto: 120259 - Parque ecológico y campesino

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 97% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 384 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.284 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.226

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AB Usuarios cable aéreo san sebastiá palmit	Número	48.000	4.970	10%
DE59BA Reposición de los cables del teleférico	Porcentaje	100	0	0%
DE59BB Reposición de las cabinas del teleférico	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se recibieron \$1,900 millones en abril para realizar el cambio de cables del teleférico el cual fue contrato en junio y espera ser recibido en septiembre

Proyecto: 120260 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 72% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 288

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60BA Gestión logística de los mercados campes	Porcentaje	100	100	100%
DE60BB Apoyo a la gestión administrativa y cont	Porcentaje	100	50	50%

Proyecto: 120261 - Fortalecimiento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 48 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 781 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 781

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AH Vitrinas campesinas realizadas	Número	7	4	57%
DE61BA Mercados campesinos realizados	Número	45	21	47%
DE61BB Mercados la presidenta realizados	Número	45	0	0%

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad**Componente:** 5.4 - Medellín ciudad inteligente**Programa:** 5.4.1 - Conectividad e innovación para la inclusión digital del ciudadano**Proyecto:** 120262 - Medellín inteligente para la conectividad e innovación**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AB Repotenciación sitios público acceso gratu	Número	23	0	0%
DE62BG Espacios públi acceso gratuito internet	Número	45	0	0%

Observación Proyecto: Se está cumpliendo con la programación establecida, los productos están previstos ser implementados a partir del mes de agosto.**Proyecto:** 120294 - Medellín digital para el desarrollo económico**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 97%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 480 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AA Estudiantes prestan servicio social prog	Número	30	29	97%

Programa: 5.4.2 - Contenidos y servicios para la información, participación e interacción de la ciudadanía**Proyecto:** 120263 - Medellín inteligente para el desarrollo de contenidos, herramientas y servicios para la información**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 96% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 48%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.439 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.339**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AG Implementación servicio de ciudad inteli	Número	2	0	0%
DE63AI Operación de espacios de ciudad virtual	Número	9	9	100%

Programa: 5.4.3 - Uso y apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC: la tecnología al servicio de la calidad de vida del ciudadana**Proyecto:** 120264 - Medellín inteligente para el uso y apropiación de tics**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 89% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 767 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 767 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AG Gestores comunitarios formados replicar	Número	150	28	19%
DE64AH Ciudadanos participando estrategias form	Número	14.000	4.219	30%

2. Proyectos de Jornadas de Vida y Equidad

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad

Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial

Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario

Proyecto: 130285 - Jve- 05 creación, fortalecimiento, investigación y comercialización de las unidades productivas de la comuna 5

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 202 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 202 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE85AB Modelos de negocios diseñados	Número	6	0	0%
DE85BA Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE85BB Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	3	0	0%

Proyecto: 130286 - Jve-06 apoyo unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 315 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 315 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE86AD Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	3	3	100%
DE86AF Modelos de negocios diseñados	Número	6	0	0%
DE86AH Personas formadas en técnica laboral	Número de personas	26	0	0%
DE86BC Empresas sensibilizadas en formalización	Porcentaje	10	10	100%
DE86BD Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	2	0	0%

Proyecto: 130287 - Jve-70-apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en el corregimiento altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 27% Ejec. Financiera : 83% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 929 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 976 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 814

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	5	0	0%

DE87AO	Personas intervenidas programas formació	Número	88	0	0%
DE87AP	Personas intervenidas programas formació	Número	9	0	0%
DE87AR	Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	18	0	0%
DE87AT	Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	7	6	86%
DE87BA	Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE87BB	Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	9	0	0%

Proyecto: 130335 - Jve-03 fomento a la creación y fortalecimiento empresarial integral.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE35AO Modelos de negocios diseñados	Número	19	0	0%
DE35AR Redes empresariales intervenidas	Número	3	0	0%
DE35BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	8	0	0%
DE35BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130337 - Jve-09 creacion de redes empre int

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.215 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.215 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE37AT Redes creadas y/o fortalecidas	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha se realizo reuniones de socialización en las diferentes comunas para presentar las empresas preseleccionadas que conformaran las redes

Proyecto: 130338 - Jve-15 empresa productiva competitiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.115 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.115

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE38AU Modelos de negocios diseñados	Número	18	0	0%
DE38AW Redes creadas y/o fortalecidas	Número	2	0	0%
DE38BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	9	0	0%
DE38BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130340 - Jve-80 apoyo unidades productivas fortalecimiento empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.042 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.028

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE40AA Personas capacitadas	Número	120	0	0%
DE40AX Redes solidarias creadas	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: El recurso fue entregado a la Secretaría de las Mujeres y Ruta N para iniciar su ejecución en el mes de Julio.

Proyecto: 130428 - Jve-04 apoyo fortalecimiento empresarial de la comuna 4 - aranjuez.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	6	0	0%
DE28BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE28CP Modelos de negocios diseñados	Número	11	0	0%
DE28CR Personas intervenidas en procesos de cti	Número de personas	150	0	0%

Proyecto: 130429 - Jve-90 fortalecimiento actividades economicas santa elena

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 45% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 984

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE29AA Sistemas productivos agrícolas bajo inve	Número	100	0	0%
DE29BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	3	0	0%
DE29BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE29CT Modelos de negocios diseñados	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: Se encuentra en ejecucion mediante el contrato 4600057197 *****

Proyecto: 130430 - Jve - 16 apoyo y creación de empresas pa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.644 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.496 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE30AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	21	0	0%
DE30AE Personas intervenidas con procesos d cti	Número	45	0	0%
DE30AF Personas intervenidas programas formació	Número	83	0	0%
DE30BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	0	0%

DE30BB Empresas sensibilizadas en formalización Número 10 10 100%

Proyecto: 130682 - Jve-13 desarrollo económico, social y sostenible de la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.389

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AB Mipymes con modelo de negocios diseñado	Número	22	0	0%
DE82AE Redes empresariales intervenidas	Número	4	0	0%
DE82BA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	0	0%
DE82BB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%

Proyecto: 130717 - Jve-02 creación de redes empresariales integrales para articular las empresas de la comuna 2- santa cruz.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE17AA Redes empresariales intervenidas	Número	9	0	0%

Observación Proyecto: A la fecha se realizo reuniones de socialización en las diferentes comunas para presentar las empresas preseleccionadas que conformaran las redes empresariales de la vigencia 2015 El sábado 13 de junio se publicó en el micrositio del proyecto www.empresariosenred.co la lista de las cédulas de los 131 empresarios pre-seleccionados de las comunas 2, 3, 9, 13 y 15. fueron citadas las empresas que conforman las 21 redes empresariales de la vigencia 2014 con el objetivo de socializar con los empresarios de las redes 2014 herramientas necesarias para desarrollar encadenamientos productivos y asociativos por medio de mesas de trabajo

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130336 - Jve 07 formación pertinente para el trabajo y desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.089 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.133 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.133

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE36AA Personas intervenidas programas formació	Número	157	0	0%
DE36AB Personas intervenidas programas formació	Número	50	0	0%
DE36AC Personas vinculadas laboralmente fueron	Número	25	25	100%

Proyecto: 140112 - Jve 14-12 formación pertinente para el empleo comuna 12 - la america

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.493

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AE Personas intervenidas programas formació	Número	360	0	0%
DE12AF Personas formadas técnicas laborales vin	Número	30	0	0%
DE12AG Personas intervenidas programas formació	Número	30	0	0%
DE12BA Personas intervenidas en procesos de cti	Número	40	0	0%

Observación Proyecto: Los nuevos procesos de formación 2015 estan en proceso de Inscripción y Selección, la matricula se realizaría en el mes de Mayo en adelante. Todavía no hay certificaciones, estan en curso., por ahora no se generó Inserción laboral , en el ultimo trimestre del año se reporta el grueso de inserción con los estudiantes que se certifiquen entre los meses de Octubre y Diciembre y después de su certificación se hace el reporte de la vinculación laboral.

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 130366 - Jve-01 fortalecimiento empresarial y formacion en cti

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 941 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 941

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AD Personas intervenidas en procesos de cti	Número	75	0	0%
DE66AZ Mipymes con modelo de negocios diseñados	Número	21	0	0%
DE66CA Emp ganadoras conc oport para la vida	Número	10	0	0%
DE66CB Empresas sensibilizadas en formalización	Número	10	10	100%
DE66CC Intervención progra formac acadé confec	Número	62	0	0%

Programa: 3.1.5 - Distrito científico, tecnológico y de innovación

Proyecto: 130288 - Jve-14 creación de distrito creativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE88AE Renov urbana cra 37 vía primavera	Porcentaje	70	29	41%
DE88AF Renov urbana carrera 39 zona rosa	Porcentaje	70	29	41%

Observación Proyecto: El recurso fue entregado a la Secretaría de Infraestructura para la realización de dos (2) obras, se espera terminar obras en el último trimestre.

Componente: 3.3 - Medellín ciudad conectada con el mundo

Programa: 3.3.4 - Promoción de Medellín ante el mundo - Ciudad I

Proyecto: 140117 - Jve -11 formacion y apropiacion de tic's para mejorar las capacidades empresariales de la comuna 11

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 94% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.358

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE17AB Espacios públicos nuevos acceso gratuit	Número	20	0	0%
DE17AC Programas de formación y apropiación tic	Número	300	0	0%
DE17AD Estudio potencialidad espacial económica	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se está cumpliendo con la planeación contractual para recibir el estudio en el mes de septiembre

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente
Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado
Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes
Proyecto: 130681 - Jve - 60 fortalecer el acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 91% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.023 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.023 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE81AB Constitución de una empresa asociativa	Número	1	0	0%
DE81BA Acompañamientos a ptores agrop	Número	100	0	0%
DE81BB Fmulacion del plan dllo socioempresarial	Porcentaje	100	0	0%
DE81BC Plan de incentivos a los productores agr	Número	100	0	0%
DE81BD Plan de negocios de gestión competitiva	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se esta buscando un concenso con la comunidad para definir el inicio y el enfoque del proyecto. Se suscribió el convenio 4600060973 con Interactuar, por medio del cual se dará cumplimiento al indicador en el mes de diciembre de 2015

Proyecto: 130693 - Jve-50 complejo agroindustrial reactiva

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE93BA Construccion del complejo agroindustrial	Porcentaje	100	0	0%

Observación Proyecto: Se está esperando la entrega de los Licenciamientos del contrato No. 4600051178, para posteriormente iniciar con la construcción mediante el contrato 4600057257

3. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 3 - Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente: 3.1 - Desarrollo empresarial
Programa: 3.1.1 - Emprendimiento y desarrollo empresarial social y solidario
Proyecto: 130394 - 14pp1-proyecto de desarrollo económico incluyente de la comuna uno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE94AD Redes intervenidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130398 - 14pp5-apoyo integral al desarrollo económico de las unidades productivas asociativas de la comuna 5 en las fases de creación, fortalecimik

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 171 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE98BN Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130401 - 14pp7-creación , fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales direccionadas a la vocación del

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 73 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE01BU Unidades productivas fortalecidas	Número	1	1	100%

Proyecto: 130403 - 14pp9-apoyo financiero para la creación y fortalecimiento de empresas de economía social y solidaria que generen ingresos suficientes de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 79 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 79

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE03AB Unidades productivas intervenidas prefac	Número	2	2	100%

Proyecto: 130404 - 14pp10-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 166 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE04CB Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130405 - 14pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico de la comuna 11 ¿ laureles estadio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 184 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 184

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05CF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130410 - 14pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas asociativas de la comuna 15

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 267 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE10CJ Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%

Proyecto: 130411 - 14pp16-creación, fortalecimiento de unidades productivas asociativas y generación de redes empresariales como estrategia de articulación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE11CM Unidades productivas fortalecidas	Número	3	3	100%

Proyecto: 130412 - 14pp50-mejoramiento de la asistencia técnica y agropecuaria permanente, a las unidades productivas (upas) y productores generales.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 479 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 479

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE12AA Produ benef apoyo técni los siste produc	Número	20	0	0%
DE12AB Montajes pecuarios realizados	Número	10	0	0%
DE12AC Parcelas de frutales	Número	50	50	100%
DE12AD Adquisición insumos agrícolas pecuarios	Número	1	0	0%

Proyecto: 140159 - 15pp5-desarrollo empresarial social y solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AC Unidades productivas creadas	Número	4	0	0%
DE59AD Unidades productivas fortalecidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 5 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria.

Proyecto: 140161 - 15pp6-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AA Unidades productivas fortalecidas	Número	4	0	0%
DE61AD Unidades productivas consolidadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados estan en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140164 - 15pp16-desarrollo empresarial para la creación, fortalecimiento y consolidación de upas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AE Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 2 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria.

Proyecto: 140165 - 15pp50-acompañamiento empresarial integral en la creación de una unidad productiva asociativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AA Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados estan en proceso de verificación para selección de UPAS

Proyecto: 140166 - 15pp80-creación y consolidación de unidades productivas asociativas y solidarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AB Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE66AC Unidades productivas consolidadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140167 - 15pp90-fortalecimiento de unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AA Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140227 - 15pp3-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE27AA Estrategias de comercialización	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: En Reunión de la última semana de Junio el Coordinador de ECOSOL socializó la metodología de selección de UPAS para el apoyo en la comercialización.

Proyecto: 140228 - 15pp15-acompañamiento empresarial integral a las unidades productivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 350

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE28AE Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%
DE28AG Unidades productivas consolidadas	Número	2	0	0%
DE28AH Plan de desarrollo local ejecutado	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 2 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS. Estudios previos aprobados y se firmó acta de inicio del convenio el 24 de junio con CORPOJONA

Proyecto: 140257 - 15pp1-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 750

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AC Unidades productivas creadas	Número	7	0	0%

DE57AG Estrategias de comercialización Número 1 0 0%

Observación Proyecto: De la 10 UPAS seleccionadas para el diplomado 8 de estas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. La propuesta de apoyo comercial será evaluada y aprobada por el Sub Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Proyecto: 140258 - 15pp2-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AE Unidades productivas creadas	Número	6	0	0%

Observación Proyecto: De la 9 UPAS seleccionadas para el diplomado 6 de estas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria.

Proyecto: 140259 - 15pp7-desarrollo empresarial solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 180 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 180 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 180

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AF Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE59AG Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140260 - 15pp8-generación de fuentes de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AG Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%
DE60AH Unidades productivas consolidadas	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: De la 2 UPAS seleccionadas para Creacion, terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140261 - 15pp9-generación de fuentes de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AI Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE61AJ Unidades productivas fortalecidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140262 - 15pp10-desarrollo empresarial solidario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 403 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AD Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE62AE Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%
DE62AF Redes intervenidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS. Elaboración y aprobación del cronograma de actividades para seleccionar UPAS para la conformación de la red a crear.

Proyecto: 140263 - 15pp11-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AE Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE63AF Unidades productivas fortalecidas	Número	3	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140264 - 15pp12-desarrollo empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AA Unidades productivas creadas	Número	2	0	0%
DE64AD Unidades productivas consolidadas	Número	2	0	0%

Observación Proyecto: De la 3 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS.

Proyecto: 140266 - 15pp70-creación y fortalecimiento de procesos para el desarrollo económico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AA Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 2 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria.

Proyecto: 140377 - 15pp13-fortalecimiento y emprendimiento comunal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 347 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 347 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 347

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AB Unidades productivas creadas	Número	1	0	0%
DE77AC Unidades productivas fortalecidas	Número	2	0	0%
DE77AD Unidades productivas consolidadas	Número	1	0	0%
DE77AE Redes intervenidas	Número	1	0	0%

Observación Proyecto: De la 2 UPAS seleccionadas para el diplomado todas terminaron satisfactoriamente esta etapa, terminando el 24 de junio el cual fue entregado el certificado del Diplomado de Economía Solidaria. Se terminaron las convocatorias con CREAME y en el momento los jurados están en proceso de verificación para selección de UPAS. Elaboración y aprobación del cronograma de actividades para seleccionar UPAS para la conformación de la red a fortalecer.

Programa: 3.1.2 - Programa integral de empleo: habilitación e inserción laboral

Proyecto: 130396 - 14pp3-formación técnica e informal, pertinente para el empleo y la productividad y el desarrollo humano para jóvenes y adultos mayores, d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE96BJ Personas formadas vinculan formalmente	Número de personas	10	6	60%

Proyecto: 130397 - 14pp3-creación y fortalecimiento de unidades productivas asociativas optimas, innovadoras, con visión de mercado y que potencialicen los

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE97BL Unidades productivas fortalecidas	Número	4	4	100%

Proyecto: 140160 - 15pp5-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AE Personas intervenidas programas formaci	Número	18	0	0%
DE60AF Personas formadas en técnicas laborales	Número	3	3	100%

Proyecto: 140162 - 15pp6-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AA Personas intervenidas programas formació	Número	70	0	0%
DE62AC Personas formadas en técnicas laborales	Número	2	2	100%

Proyecto: 140163 - 15pp16-formación para el trabajo y desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 257 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 257

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AA Personas intervenidas programas formació	Número	95	0	0%
DE63AD Personas formadas en técnicas laborales	Número	8	6	75%

Proyecto: 140251 - 15pp1-formación para el empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AC Personas intervenidas programas formació	Número	21	0	0%
DE51AD Personas formadas técnicas laborales vin	Número	4	0	0%

Observación Proyecto: Los nuevos procesos de formación 2015 estan en proceso de matricula se inicio en el mes de junio y esperamos finalice en el mes de julio para poder reportar el indicador. Los nuevos procesos de formación 2015 estan en proceso de matricula se inicio en el mes de junio y esperamos finalice en el mes de julio para poder reportar el indicador.

Proyecto: 140252 - 15pp3-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AA Personas intervenidas programas formació	Número	110	0	0%
DE52AB Personas formadas técnicas laborales	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: Los nuevos procesos de formación 2015 estan en proceso de matricula se realizaría en el mes de Junio y en ese momento podriamos reportar el indicador. Este mes no se genero Inserción laboral , en el ultimo trimestre del año se para reporta el grueso de inserción con los estudiantes que se certifiquen entre los meses de Octubre y Diciembre y después de su certificación se hace el reporte de la vinculación laboral.

Proyecto: 140253 - 15pp7-formación para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AA Personas intervenidas con programas	Número	23	0	0%
DE53AB Personas formadas en técnicas laborale	Número	3	3	100%

Proyecto: 140254 - 15pp10-formación para el trabajo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AD Personas intervenidas con programas de	Número	27	0	0%
DE54AF Personas formadas técnicas laborales	Número	2	1	50%

Proyecto: 140255 - 15pp11-formación para el trabajo y el desarrollo humano en bilingüismo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 128 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AD Personas intervenidas programas formació	Número	28	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de los Contratos asociados a este Valor Estadístico terminaron la etapa de planeación y su producto se evidenciará a partir del mes de Julio.

Proyecto: 140256 - 15pp15-formación pertinente para el trabajo y el desarrollo humano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AD Personas intervenidas programas formació	Número	33	0	0%

Observación Proyecto: Los nuevos procesos de formación 2015 estan en proceso de Inscripción y Selección, la matricula se realizaría en el mes de Mayo en adelante. Todavía no hay certificaciones, estan en curso.

Programa: 3.1.3 - Fortalecimiento empresarial de alto potencial de crecimiento y diferenciación

Proyecto: 130414 - 14pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria en el corregimiento de san cristóbal.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 650 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE14AA Montajes pecuarios realizados	Número	1.300	1.300	100%
DE14AB Montajes pecuarios realizados	Número	28	0	0%

Línea: 4 - Territorio sostenible: ordenado, equitativo e incluyente

Componente: 4.3 - Territorio equitativo y ordenado

Programa: 4.3.2 - Territorio rural con desarrollo sostenible para sus habitantes

Proyecto: 130416 - 14pp70-apoyo a la producción campesina

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE16AA Productores pecuarios apoyados	Número	44	0	0%
DE16AB Productores agrícolas apoyados	Número	12	12	100%
DE16AC Kit entregados a los productores agrop	Número	12	12	100%
DE16AD Kit entrega produ agropecua hacen uso in	Número	5	5	100%
DE16AE Parcelas con estudio de suelos	Número	20	20	100%
DE16AF Cafeteros apoyados técnicamente	Número	35	35	100%

Proyecto: 140087 - 14pp80- fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 457 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 457

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE87AF Sistemas productivos agrícolas	Número	40	40	100%

DE87AG	Sistema productivos pecua (gallin poned)	Número	20	0	0%
DE87AH	Sistemas productivos pecuarios (codorniz)	Número	20	0	0%
DE87AN	Sistem producti agroindustria asistido	Número	23	23	100%

Proyecto: 140154 - 15pp50-mejoramiento de la asistencia técnica agropecuaria permanente en los sistemas productivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 249 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 249 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AB Montajes agrícolas realizados	Número	14	0	0%
DE54AE Resultados de análisis de suelo	Número	100	0	0%
DE54AG Kits de invernaderos entregados	Número	4	0	0%
DE54AH Kits de fertilización entregados	Número	100	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 140155 - 15pp60-suministro y apoyo para la producción agropecuaria y la agroindustria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AB Montajes realizados	Número	23	0	0%
DE55AC Insumos agropecuarios	Número	1.300	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 140156 - 15pp70-fomento a la producción agropecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AA Montajes realizados	Número	16	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual

Proyecto: 140157 - 15pp80-fomento a la producción agrícola y pecuaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 307 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 307 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE57AA Parcelas agrícolas realizadas	Número	31	0	0%
DE57AD Kits entregados	Número	7	0	0%
DE57AE Montajes agrícolas realizados	Número	7	0	0%
DE57AH Montajes pecuarios de gallinas ponedoras	Número	24	0	0%
DE57AK Montajes pecuarios de codorniz realizado	Número	8	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual**Proyecto:** 140158 - 15pp90-creación y fortalecimiento de las famiempresas agropecuarias**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE58AA Montajes realizados	Número	24	0	0%
DE58AC Parcelas agrícolas realizadas	Número	33	0	0%
DE58AD Kits entregados	Número	5	0	0%

Observación Proyecto: En etapa precontractual**4. Proyectos con saldos no Ejecutables**

Proyecto :	Ppto. Ajustado:	Ejecución:
040493 Proyectos Productivos Para Población Des	\$ 72,26307	\$ 0,0
080258 Promocionar la Ciudad Ante Actores Nacionales E Internacionales Claves	\$ 0,00000	\$ 0,0

5. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)**Proyecto:** 130395 - 14pp2-crear, fortalecer empresas y redes productivas bajo el enfoque de economía solidaria en la comuna 2 - santa cruz.**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 182 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 182**Proyecto:** 130400 - 14pp6-desarrollo empresarial en la comunas 6 - doce de octubre**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99**Proyecto:** 130402 - 14pp8-oportunidades para la generación de ingresos suficientes en la comuna 8.**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 161**Proyecto:** 130408 - 14pp13-competencias laborales y autonomía económica**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 113 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 113

Proyecto: 130713 - Pp14 -80 fortalecer unidades productivas

Información Financiera:



Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61




Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Agencia de Alianzas Público Privadas (APP)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional



Línea:	3	- Competitividad para el desarrollo económico con equidad
Componente:	3.2	- Desarrollo urbano para la competitividad
Programa:	3.2.5	- Desarrollo urbano inmobiliario
Proyecto:	130419	- Estructuración de proyectos alianzas público privadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 42%




Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 438 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP19AA Atender y evaluar proyectos presentados	Meses	12	6	50%
AP19AB Software para actividades de proyectos	Licencias de Software	17	17	100%
AP19AD Adecuación de espacios físicos app	Porcentaje	100	100	100%
AP19AH Talleres y programas sobre app	Número	2	0	0%
AP19AI Apoyo gestión del paisaje y patrimonio	Meses	6	0	0%
AP19AJ Apoyo gestión inmobiliaria bienes fiscal	Meses	6	0	0%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad

Componente: 5.2 - Sociedad participante

Programa: 5.2.2 - Comunicación política y democracia

Proyecto: 120003 - Construcción nueva sede de teledellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 0%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 815 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328

Información Financiera Total: \$ 0 \$ 4.315 \$ 328

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM03AH Acabados, urbanismo y paisajismo sede	Porcentaje	100	0	0%

Observación B / S: A Junio 30 de 2015 no se registra ninguna ejecución debido a que las obras inician en el segundo semestre del año 2015

Proyecto: 120364 - Fortalecimiento al canal local de televisión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 70% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 35%

Transferencias Municipio: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.038 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.038 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.338

Recursos Propios: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.462 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.299 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.582



Información Financiera Total: \$ 15.501 \$ 18.337 \$ 12.920

Descripción del Avance:




Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM64AA Programas de comunicación pública	Hora	2.102	1.051	50%
TM64AB Programas formativos	Horas	3.241	1.621	50%
TM64AC Programas informativos y opinión	Hora	2.102	1.051	50%
TM64AD Programas de cultura y recreación	Horas	1.315	658	50%

Secretaría Vice Alcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015





La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos






Vicealcaldía de Gestión Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2015



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad
Componente: 5.2 - Sociedad participante
Programa: 5.2.1 - Participación, movilización y organización para la vida y la equidad
Proyecto: 120305 - Articulación programas bandera s. vicealcaldía gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 86% Índice de gestión del Proyecto (Eficacia * Ejec Fra): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
VP05AA Operación plataforma sigamos medellin	Meses	6	1	17%

Observación Proyecto: Si bien el proyecto se le asignó inicialmente \$3,500,000,000, estos fueron trasladados para dar cumplimiento a las acciones de articulación con las gerencias territoriales antes del Decreto 883 de 2015, hoy Direcciones Técnicas. La inversión de \$500,000,000 comenzó su operación en el mes de junio y se extenderá por 6 meses; esta herramienta permite que permanentemente la ciudadanía pueda consultar el estado de los proyectos por comuna y pueda interactuar con el crecimiento y desarrollo de la ciudad. A junio 30 se creó el Web Service que permite al aplicativo de seguimiento que sirve de insumo para alimentar la plataforma sigamos Medellín con la información de los proyectos. Se está gestionando un certificado de seguridad para servicios que permite la visualización de las imágenes de los proyectos. Se están haciendo pruebas en calidad.



SEGUIMIENTO DEL **PLAN DE ACCIÓN 2015**
JUNIO 30 DE 2015



Medellín
todos por la vida



Imaginario: Parques del Río Medellín