


Seguimiento 31 de Agosto

Plan Indicativo 2016

**Medellín
cuenta con vos**



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Presentación

La medición del avance y el cumplimiento del Plan de Desarrollo se materializa a través del monitoreo a los indicadores del Plan Indicativo, instrumento que permite resumir, organizar y programar por anualidades, las metas previstas.

En el Plan Indicativo se precisan los resultados y productos que se esperan alcanzar en cada vigencia y al finalizar el período de gobierno. Es por ello, que se constituye en el soporte del ejercicio de seguimiento y evaluación del Plan, permitiendo realizar la medición y análisis del desempeño municipal no sólo a nivel interno, sino también por parte del gobierno departamental y nacional.

En Medellín, la construcción y consolidación de este instrumento es el resultado de esfuerzos institucionales para crear, articular, mantener, expandir, estandarizar y fortalecer un sistema que le permita al Gobierno Municipal velar por el cumplimiento de sus metas y fortalecer su gestión.

Así, la Alcaldía de Medellín avanza hacia la consolidación de un Sistema de Gestión Pública por Resultados, bajo el cual la Administración, sistemáticamente, desarrolla una gestión que mide su eficacia, que rinde cuentas con transparencia y entrega resultados medibles y verificables al control social, político y fiscal.

El fruto de este trabajo, iniciado en el año 2005 con el apoyo técnico y financiero del Departamento Nacional de Planeación, ha permitido la implementación de la metodología de Gestión por Resultados, lo cual ha fortalecido los procesos de planeación y de definición de políticas, haciendo uso de información de calidad que apoya la toma de decisiones y la construcción concertada de una ciudad más segura, equitativa, incluyente, sostenible, participativa y competitiva.

El presente documento contiene los logros a 31 de agosto de 2016 de los indicadores de producto y de resultado, así como el seguimiento al avance de las metas definidas en el Plan de Desarrollo, responsabilidad de las entidades y dependencias definidas en el acuerdo 003 de 2016, quienes avalaron el reporte y su publicación.

Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores cuya programación del año 2016 es cero. Los reportados como ND (no disponible), corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte. En estos casos la Observación explica el cómo se realiza dicha medición.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Metodología para la evaluación de la ejecución física del Plan de Desarrollo a través del Seguimiento al Plan Indicativo

Los valores que conforman este informe se clasifican en tres grupos de acuerdo a sus características:

- a. **Valores de referencia:** Corresponden en el informe a la Línea Base y la Meta Plan de Desarrollo. Son valores establecidos en el Acuerdo municipal del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.
- b. **Valores reportados:** Corresponden en el informe al Logro con corte agosto 2016. Son valores reportados por cada una de las Dependencias de la Administración Municipal y sus Entes Descentralizados.
- c. **Valores calculados:** Corresponde en el informe al Avance del Cuatrienio.

Para la consolidación del documento, se efectúa un proceso de verificación, validación y certificación de la información con las dependencias. Las observaciones son notas que cada Dependencia hace en la medida que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados.

El presente informe responde a la estructura del actual Plan de Desarrollo (Dimensión, Reto, Programa, Proyecto, Indicadores), expresando para cada indicador la Unidad de medida, Fórmula de cálculo, Sentido, Línea de base, Meta plan de desarrollo, Meta 2016, logro agosto 2016, el Avance cuatrienio, responsable y observaciones.

La estructura detallada del seguimiento al Plan Indicativo comprende la siguiente definición de términos:

Término	Definición
Indicadores	
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión.
Reto	Código y nombre del Reto.
Programa	Código y nombre del Programa.
Indicador	Código y nombre del indicador.
Unidad	Unidad de medida del indicador.
FC	Forma de cálculo del Cumplimiento y el Avance Físico. Puede ser: NoA: No Acumulada; A: Acumulado; ó M: De Mantenimiento.





Término	Definición
LB	Línea base es la cantidad del indicador por el cuatrienio 2012 -2015 o el inventario al cierre de 2015 (en caso de no contar con información, se indica con ND).
Meta Plan de Desarrollo	Cantidad programada del indicador para el cuatrienio.
Meta 2016	Cantidad programada del indicador para el año 2016.
Logro Agosto 2016	Cantidad lograda del indicador a agosto 31 de 2016.
Avance Ago 2016	Razón entre lo logrado a agosto 2016 y la meta Cuatrienal.
Responsable	Dependencia encargada de reportar el logro del indicador.
Observaciones	Información que complementa los datos del avance reportado en el indicador (opcional).

Modelo de Evaluación Plan Indicativo 2016 – 2019

El modelo de evaluación del Plan Indicativo, tiene como objeto evaluar los productos y resultados alcanzados por la Administración Municipal, en el sentido de Aumentar, Disminuir o Mantener determinados bienes, servicios o impactos, manifestados en la medida de cada indicador. Este modelo se fundamenta en la razón de las cantidades logradas y la planeada dentro del contexto cuatrienal o acumulado, bajo dos puntos de vista que son el CUMPLIMIENTO¹ de la planificación a la fecha de corte; y el AVANCE FÍSICO, que es la razón de los logros, con respecto a la META CUATRIENAL del indicador (Meta Plan).

Lo anterior podemos ilustrarlo, de forma general, con el siguiente concepto expresado en la fórmula:

$$\text{Evaluacion Indicador} = \frac{\text{Logro acumulado}}{\text{Meta Planeada}}$$

¹ Para el presente informe, sólo presentamos el Avance Físico, debido a que no se cuenta con una meta programada a la fecha de corte, pues el instrumento sólo contempla la meta anual del primer año.





Definiciones:

Variable	Definición
Cumplimiento	Razón entre el Logro acumulado y el Planeado, acumuladas.
Avance Físico	Razón entre el logro Acumulado y la meta Cuatrienal

B_i = Logro Acumulado anterior

B_f = Meta Acumulada al corte de Evaluación


$B_{f\text{ cuatri}}$ = Meta Cuatrienio

Indicador	Forma de Cálculo	Cómputo Acumulado	
		<i>Creciente</i>	<i>Decreciente</i>
Cumplimiento	<i>No Acumulado</i>	$\frac{Logro_{acum}}{B_f}$	
	<i>Acumulado</i>	$\frac{Logro_{acum}}{B_f}$	$\frac{Logro_{acum-LB}}{B_f - LB}$
	<i>Mantenimiento</i>	$\frac{Prom(Logros)}{B_f}$	$\frac{B_f}{Prom(Logros)}$
Avance	<i>No Acumulado</i>	$\frac{Logro_{acum}}{B_{f\text{ cuatri}}}$	
	<i>Acumulado</i>	$\frac{Logro_{acum}}{B_{f\text{ cuatri}}}$	$\frac{Logro_{acum-LB}}{B_{f\text{ cuatri}} - LB}$ Si LB=ND; $\frac{B_{f\text{ cuatri}}}{Logro_{acum}}$
	<i>Mantenimiento</i>	$\left(\frac{Año}{4}\right) * \frac{Prom(Logros)}{B_{f\text{ cuatri}}}$	$\left(\frac{Año}{4}\right) * \frac{B_{f\text{ cuatri}}}{Prom(Logros)}$





Avance Físico por Dimensión



■ Avance Físico Agosto 2016

Avance físico del Plan de Desarrollo con corte a Agosto 31 de 2016: 17%



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO AGOSTO 2016

Dimensión: 1 Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 Cultura Medellín

Programa: 1.1.1 Gestión de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.1.1	Placer por cumplir con la propia conciencia (norma moral)	Porcentaje	66	A	C	70	66	66	94,3%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.1.1.1	Estrategias municipales de cultura cívica realizadas	Número	NA	NoA	C	8	2	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Las dos estrategias se encuentran en desarrollo. La primera es la estrategia de apropiación de espacio público en cinco parques de la ciudad, "Cultura Parque", de la que ya se han adelantado veinte actividades de coordinación comunitaria y seis actividades de reconstrucción de memoria. La segunda es la estrategia de movilidad sostenible, en la que se han adelantado dos activaciones de gran formato, un ciclo paseo y cuatro (de diecisiete planeados) recorridos experienciales con conductores de transporte público.

Proyecto: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.1.2.1	Plan promotor de cultura ciudadana implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	20	10	10%	Cultura Ciudadana

Observaciones

El Laboratorio de Cultura Ciudadana ya está en operación. (Diseño, contratación e inicio de operación del Laboratorio de Cultura Ciudadana)

Proyecto: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.1.3.1	Ciudadanía movilizada a través de herramientas de comunicación	Porcentaje	NA	A	C	60	25	2	3,3%	Comunicaciones

Observaciones

Contratación de la firma encuestadora, en proceso de formulación de preguntas para aplicación de encuestas

Programa: 1.1.2 Creemos confianza

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.2.1	Confianza institucional (Confianza de los ciudadanos en las instituciones: maestros, alcaldía, funcionarios y policía)	Porcentaje	35	A	C	40	35	35	87,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.2.1.1	Campañas de pedagogía ciudadana adelantadas	Número	3	NoA	C	4	1	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Se ha venido desarrollando la activación de Experimentos de Ciudadanía. A la fecha van cuarenta experimentos realizados con un total de cuatrocientas participantes. La campaña busca realizar cien experimentos en el año.

Proyecto: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.2.2.1	Comités Locales de Gobierno realizados	Número	588	NoA	C	990	198	115	11,6%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

A la fecha no se ha cumplido la meta establecida debido a que en los meses de febrero a abril, no se contaba con los Promotores Locales de Gobierno.

1.1.2.2.2	Consejos de Convivencia Ciudadana realizados	Número	588	NoA	C	990	198	114	11,5%	Seguridad y Convivencia
-----------	--	--------	-----	-----	---	-----	-----	-----	-------	-------------------------

Observaciones

A la fecha no se ha cumplido la meta establecida debido a que en los meses de febrero a abril, no se contaba con los promotores Locales de Gobierno.

Proyecto: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.2.3.1	Peticiones de la comunidad atendidas satisfactoriamente por Gestores Públicos	Porcentaje	ND	A	C	90	0	0	0%	Gobierno y Gestión del Gabinete

Programa: 1.1.3 Medellín cuenta con todos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.3.1	Confianza interpersonal. Confianza que los ciudadanos tienen en los demás	Porcentaje	62	A	C	67	62	62	92,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015

Proyecto: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.3.1.1	Voluntarios certificados por la Alcaldía de Medellín	Número	9.000	NoA	C	10.000	2.500	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

En proceso con contrato N°4600065162

1.1.3.1.2	Acciones de Voluntariado juvenil realizadas	Número	3	NoA	C	14	2	0	0%	Juventud
-----------	---	--------	---	-----	---	----	---	---	----	----------

Proyecto: 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.3.2.1	Cuadras de las comunas y veredas con la estrategia "La cuadra cuenta con vos" implementada	Número	NA	NoA	C	1.500	40	40	2,7%	Participación Ciudadana

Observaciones

Estrategia de movilización estructurada bajo el sistema de Plan Cuadrado que incluye 40 Movilizadores y 4 promotores, reponsables de contruir la agenda local de territorio, priorizar y gestionar

Proyecto: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.3.3.1	Proyectos territoriales implementados en el marco de la cultura ciudadana	Número	NA	NoA	C	2	0	NA	NA	Cultura Ciudadana

Observaciones

En etapa de planeación, la ejecución se da a partir de 2017

Programa: 1.1.4 Formación para la transformación de la cultura ciudadana

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.4.1	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en pensamiento ciudadano de Saber 9°	Porcentaje	57	A	C	63	59	ND	ND	Educación
Observaciones										
Las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del año 2016 se presentan en septiembre de 2016 y producen resultados en abril del año 2017.										
1.1.4.2	Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se han presentado problemas de convivencia durante los últimos doce meses	Porcentaje	10,55	A	D	8	9,913	14,49	0%	Educación
Observaciones										
El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente, por tanto, el logro a agosto y a diciembre se mantiene.										

Proyecto: 1.1.4.1 La familia educa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.4.1.1	Instituciones Educativas oficiales fortalecidas en escuelas de padres y madres	Número	156	A	C	217	163	163	75,1%	Educación

Proyecto: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.4.2.1	Instituciones educativas con apropiación social de la tecnología	Número	120	A	C	180	133	139	77,2%	Educación
Observaciones										
Tomando como apropiación social de la tecnología, todos los procesos de uso y apropiación de TIC que se desarrollan en las Instituciones Educativas y que impactan a distintos actores de la comunidad.										
1.1.4.2.2	Instituciones educativas oficiales con participación activa de la comunidad	Número	33	A	C	70	39	ND	ND	Educación
Observaciones										
Se reportará entre los meses de marzo y abril de 2017, después que los establecimientos implementen la autoevaluación institucional en el ambiente web de la herramienta integrada.										

Proyecto: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.4.3.1	Procesos de difusión, promoción e integración para la población joven realizados	Número	12	NoA	C	25	9	2	8%	Juventud

1.1.4.3.2	Personas movilizadas en espacios para la promoción del desarrollo juvenil	Número	30.440	NoA	C	40.000	10.000	32.000	80%	Juventud
1.1.4.3.3	Proyectos y programas con sello joven que cumplen con los criterios técnicos de la política pública de juventud	Porcentaje	NA	A	C	70	0	NA	NA	Juventud

Proyecto: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.4.4.1	Estrategia para la prevención y superación de las diferentes formas de discriminación, racismo y xenofobia diseñada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
1.1.4.4.2	Eventos realizados sobre diversidad e interculturalidad	Número	3	NoA	C	4	1	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

El evento se realizará el 29 de octubre

Programa: 1.1.5 Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.1	Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer la Ley	Porcentaje	20	A	D	15	20	20	0%	Cultura Ciudadana
Observaciones										
Medición correspondiente a la realizada en la Encuesta de Cultura Ciudadana 2015										
1.1.5.2	Percepción ciudadana negativa sobre el comportamiento vial	Porcentaje	18	A	D	15	17,25	18	0%	Movilidad
Observaciones										
El Indicador lo proporciona la Encuesta de Cultura Ciudadana que se realiza cada dos años.										
1.1.5.3	Personas que perciben los beneficios de la actividad física saludable	Porcentaje	69	M	C	70	70	ND	ND	Inder

Observaciones

El resultado de este indicador se obtendrá en el último trimestre del año. En etapa de ajuste del instrumento de medición.

Proyecto: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

1.1.5.1.1	Empresas formalizadas (Cumplen los requisitos de la ley para operar)	Número	10.000	NoA	C	24.000	3.000	0	0%	Desarrollo Económico
-----------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	---	----	----------------------

Observaciones

Los 3 primeros meses son de sensibilización. Al corte del mes de agosto aun no se realizado ninguna intervencion

1.1.5.1.2	Instituciones Educativas oficiales acompañadas en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de los distintos mecanismos de participación democrática en la escuela	Número	216	M	C	217	217	217	16,7%	Educación
-----------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-----------

Observaciones

El día de la democracia escolar las 217 instituciones Educativas Oficiales, en su totalidad, fueron acompañadas a través de jornadas de sensibilización, previas al día de la democracia escolar y veeduría.

Proyecto: 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.2.1	Eventos realizados para fomentar el buen comportamiento	Número	NA	NoA	C	4	1	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Se realizará el 4 de noviembre el evento de reconocimiento a Héroes de la legalidad

Proyecto: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.3.1	Ciudadanos capacitados en educación vial para la movilidad segura	Número	200.732	NoA	C	600.000	150.000	255.215	42,5%	Movilidad

Observaciones

A agosto 31 se superó la meta proyectada para diciembre, debido al incremento en la cobertura de zonas de la ciudad para intervenir, sensibilizar y capacitar un mayor número de personas en temas de educación y seguridad vial, con el proposito de generar cultura vial en los ciudadanos.

Proyecto: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.4.1	Personas que participan en actividades deportivas con frecuencia semanal	Número	270.662	A	C	297.762	277.437	140.256	47,1%	Inder

Observaciones

El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente, por tanto, el logro a agosto y a diciembre se mantiene.

Proyecto: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.5.1	Estrategia de acompañamiento para la convivencia en el fútbol implementada	Número	3	A	C	5	1	1	20%	Juventud
1.1.5.5.2	Campañas educativas realizadas que promuevan la convivencia en el contexto deportivo	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	Inder

Observaciones

Proyecto en formulación que inicia su operación en la vigencia 2017.

Proyecto: 1.1.5.6 Cultura D

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.6.1	Personas que mejoran las competencias para la participación en el ámbito del deporte, la recreación y la actividad física	Número	ND	NoA	C	1.200	180	118	9,8%	Inder

Observaciones

Capacitación en "Voluntariado Deportivo y Servicio al Cliente" en los temas relacionados con servicio al usuario, turismo de ciudad, etiqueta, protocolo y ética y cultura ciudadana.

Proyecto: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.7.1	Grupos de trabajadores informales con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	9	NoA	C	12	1	1	8,3%	Salud

Observaciones

Esta en proceso de caracterización de la población de artesanos

1.1.5.7.2	Familias intervenidas con riesgos priorizados	Número	12.957	NoA	C	16.000	4.000	3.833	24%	Salud
-----------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-----	-------

Observaciones

Nutriéndote con Amor: 4491 Actividades de las cuales se benefician 790 personas. Nutrición es Más: 1061 Actividades de las cuales se benefician 1061 personas. Familias cuidadoras de tus capacidades: 4565 Actividades de las cuales se benefician 2181 personas. Familias fuertes y resilientes: 1104 Actividades Individuales de las cuales se benefician 807 familias. Familias fuertes y resilientes: 164 Actividades Colectivas de las cuales se benefician 55 familias

1.1.5.7.3	Sedes educativas (básica y universitaria) con acciones de IEC para fomentar la cultura del cuidado	Número	300	M	C	300	300	300	16,7%	Salud
-----------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------

1.1.5.7.4	Mujeres que conforman las redes de Madres Preventoras	Número	NA	A	C	2.000	315	NA	NA	Salud
-----------	---	--------	----	---	---	-------	-----	----	----	-------

Observaciones

No ha iniciado el contrato

Proyecto: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.8.1	Grupos atendidos en educación y cultura ambiental	Número	400	NoA	C	1.000	400	337	33,7%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 400

Proyecto: 1.1.5.9 Educación para la prevención del maltrato animal – Gestores(as) infantiles

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.1.5.9.1	Instituciones educativas capacitadas en bienestar animal	Número	NA	NoA	C	60	10	28	46,7%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección para Diciembre de 2016: 32, se incrementó el logro dado que se han recibido muchas solicitudes de las instituciones educativas interesadas en el bienestar animal

Reto: 1.2 Medellín participativa

Programa: 1.2.1 Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.1	Personas que participan en espacios de gestión o seguimiento de políticas públicas	Número	342.423	NoA	C	640.000	80.000	117.687	18,4%	Participación Ciudadana

Observaciones

Cumplimiento Acuerdo 28 del 2014 y Acuerdo 43 del 2007

1.2.1.2	Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales que mejoran su funcionamiento interno y de gestión para su sostenibilidad	Número	271	A	C	700	271	271	38,7%	Participación Ciudadana
---------	---	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------------------------

Proyecto: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.1.1	Agenda para la promoción y protección del derecho a la participación democrática implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	7	7%	Participación Ciudadana

Observaciones

El día 31 de marzo se realizó la instalación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. A partir de esta fecha se han realizado 6 sesiones de 9 programadas. Se formuló y aprobó el plan estratégico del Consejo y se vienen trabajando en comisiones temáticas.

Proyecto: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.2.1	JAL apoyadas y acompañadas para el ejercicio de sus funciones	Número	21	M	C	21	21	21	16,7%	Participación Ciudadana
1.2.1.2.2	Juntas Administradoras Locales - JAL que inciden en la participación, el control político y la gestión del desarrollo territorial	Número	21	M	C	21	21	21	16,7%	Participación Ciudadana

Proyecto: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.3.1	Organismos comunales promocionados y acompañados	Número	473	A	C	480	80	480	100%	Participación Ciudadana
Observaciones										
Se modifica la fórmula de cálculo del indicador de acumulado (A) a mantenimiento (M), por corresponder a la estrategia de integralidad de los organismos comunales, debe garantizarse la promoción y el acompañamiento del universo de las mismas.										
1.2.1.3.2	Procesos de vigilancia inspección y control realizados a las Juntas de Acción Comunal	Porcentaje	62	M	C	100	100	7	1,2%	Participación Ciudadana

Observaciones

el cumplimiento de las etapas en los términos procesales definidos, se surtirá en el último trimestre de la presente anualidad.

Proyecto: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.4.1	Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales promovidas y fortalecidas	Número	159	A	C	600	159	159	26,5%	Participación Ciudadana

Proyecto: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.5.1	Participantes en procesos de formación para la participación que logran las transformaciones intencionadas	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	Participación Ciudadana

Observaciones

el cumplimiento del indicador solo podrá ser reportado una vez finalizado y evaluado el proceso formativo, comparando instrumentos de entrada e instrumentos de salida.

Proyecto: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.6.1	Política pública de medios comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos formulada y aprobada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	15	15%	Comunicaciones

Observaciones

Activación con mesa articuladora, aprobación de la ruta de trabajo, del reglamento y el organigrama

Proyecto: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.7.1	Niños niñas y jóvenes formados que participan en escenarios de información, consulta, deliberación, decisión y control social	Número	NA	NoA	C	8.000	1.000	300	3,8%	Participación Ciudadana

Proyecto: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.8.1	Subsistema de Participación de la Juventud operando	Porcentaje	85	A	C	100	32	32	32%	Juventud
1.2.1.8.2	Grupos juveniles fortalecidos	Porcentaje	69	A	C	100	73	0	0%	Juventud

Proyecto: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.1.9.1	Equipamientos sociales que mejoran sus condiciones de infraestructura física y tecnológica	Porcentaje	92	A	C	96	33	33	34,4%	Participación Ciudadana
1.2.1.9.2	Telecentros potenciados	Número	58	A	C	65	58	58	89,2%	Participación Ciudadana

Programa: 1.2.2 Presupuesto Participativo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.2.1	Ciudadanos participantes en ejercicios de Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio	Número	314.423	NoA	C	600.000	120.000	120.034	20%	Participación Ciudadana

Observaciones

Corresponde a los participantes de las Asambleas Barriales y veredales en cumplimiento de la ruta de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Proyecto: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.2.1.1	Ruta metodológica y política del Presupuesto Participativo como estrategia pedagógica para la participación democrática implementada	Porcentaje	100	M	C	100	100	60	10%	Participación Ciudadana
Observaciones										
La ruta comprende cinco fases: sensibilizamos y planeamos; participamos, elegimos y priorizamos; planeamos y acordamos; revisamos y oficializamos; y redimos cuentas. Hasta el momento se han ejecutado hasta la tercera fase. Pendiente de realizar los segundos consejos comunales.										
1.2.2.1.2	Subsistema de seguimiento y evaluación de presupuesto participativo implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	15	15%	Participación Ciudadana
Observaciones										
Se han llevado a cabo los siguientes componente: Analizar el contexto en el que se va a desarrollar el subsistema, decidir el objeto y la orientación y necesidades informativas, cada uno con un peso porcentual del 5%.										

Proyecto: 1.2.2.2 Presupuesto Participativo joven cuenta con vos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.2.2.1	Jóvenes participantes en procesos formativos para la planeación local y presupuesto participativo	Número	157	NoA	C	1.100	200	0	0%	Participación Ciudadana
Observaciones										
El cumplimiento del indicador para la respectiva vigencia se tiene previsto para el mes de noviembre apoyado en una campaña de expectativa para los jóvenes.										

Programa: 1.2.3 Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.3.1	Sectores, grupos poblacionales y territorios con instrumentos de gestión actualizados y ajustados	Número	36	NoA	C	41	18	0	0%	Planeación

Proyecto: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.3.1.1	Sistema Municipal de Planeación actualizado y operando	Porcentaje	15	NoA	C	100	20	15	15%	Planeación
Observaciones										

Elaboración de exposición de motivos, articulado del proyecto de acuerdo, sesiones de trabajo con equipos de la Secretaría de Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de Planeación, reuniones con directivas, reuniones de trabajo del equipo de la unidad, informes de avances y presentaciones.

Proyecto: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.3.2.1	Planes de Desarrollo Local con seguimiento, monitoreo y evaluación actualizados	Número	11	A	C	21	11	11	52,4%	Planeación

Proyecto: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.3.3.1	Planes sectoriales formulados	Número	4	NoA	C	3	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.2.3.4.1	División Político Administrativa del Municipio actualizada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	0	0%	Planeación

Reto: 1.3 Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 Gobierno visible

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.1	Índice IGA(Indice de Gobierno Abierto)	Puntos	85,2	A	C	88	85,2	85,2	96,8%	Evaluación y control

Observaciones

Corresponde a la última medición realizada

Proyecto: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.1.1	Encuentros del alcalde con la ciudadanía en los territorios realizados	Número	NA	NoA	C	200	20	15	7,5%	Secretaría Privada

Observaciones

Encuentros Ciudadanos del Alcalde en las jornadas de construcción del plan de Desarrollo 2016-2019 y Encuentro del Señor Alcalde con la ciudadanía en la comuna 8.

Proyecto: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.2.1	Rendición públicas de cuentas realizadas	Número	8	NoA	C	8	2	1	12,5%	Planeación

Proyecto: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.3.1	Auditorías a la vista realizadas	Número	3	NoA	C	3	NA	NA	NA	Evaluación y control

Proyecto: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.4.1	Eventos de gobierno corporativo y conglomerado público realizados	Número	NA	NoA	C	16	2	0	0%	Secretaría Privada

Observaciones

Los eventos de sensibilización, formación y capacitación se encuentran en etapa de planificación para ser realizados en el último cuatrimestre del año.

1.3.1.4.2	Manuales de Gestión de Conglomerado Público del Municipio de Medellín implementado	Porcentaje	0	A	C	100	10	5	5%	Secretaría Privada
-----------	--	------------	---	---	---	-----	----	---	----	--------------------

Observaciones

Se realizó la consolidación de los planes y cronogramas de trabajo de las dependencias responsables de la implementación de los pilares de Gestión del Conglomerado Público, lo que representa una actividad de planificación importante para la implementación de dichos manuales. Se realiza el ejercicio de planeación estratégica del proyecto, se socializa con el nivel directivo y se aprueban las principales líneas de trabajo.

Proyecto: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.1.5.1	Personas informadas de las actividades, programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín	Porcentaje	NA	A	C	70	60	40	57,1%	Comunicaciones

Observaciones

Contratos celebrados 4600063930 Plaza Mayor, 4600063937 Telemedellin, 4600064473 Telemedellin, 4600065195 Telemedellin, 4600063938 Telemedellin

Programa: 1.3.2 Transparencia como modelo de gestión

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.1	ITGC(Indice de Transparencia de grandes ciudades)	Puntos	NA	A	C	80	NA	NA	NA	Evaluación y control
1.3.2.2	Nivel de satisfacción ciudadana con la oferta institucional	Porcentaje	87,6	A	C	90	89	87,6	97,3%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Plan de trabajo en ejecución, en octubre se entregan resultados del primer semestre de los canales virtual y telefonico

Proyecto: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.1.1	Procesos de contratación por convocatoria pública con único oferente realizados	Porcentaje	17,7	A	D	8,5	16,5	18,85	0%	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.2.1	Servicios gobierno en línea implementados	Porcentaje	75	A	C	90	75,46	75,46	83,8%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

De acuerdo con el reporte de la encuesta del Ministerio de las TIC para el año 2015 (Alcaldía de Medellín - Ficha.pdf, Índice de Gobierno en línea territorial 2014.pdf)

1.3.2.2.2	Procesos con soluciones tecnológicas automatizados	Porcentaje	NA	A	C	50	5	6	12%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-----------	--	------------	----	---	---	----	---	---	-----	---

Observaciones

Reliquidación de Intereses de Declaraciones de Industria y Comercio, Consolidación información Financiera de Estapúblicos, Ejecución de Recursos entregados en Administración Delegada, Registro y Radicación de Procesos Judiciales, Inscripciones eventos, Identificación de Beneficiarios para ingreso a parques

Proyecto: 1.3.2.3 Medellín, incluido en el Índice de Transparencia de grandes ciudades

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.3.1	Metodología para la medición Índice de Transparencia de grandes ciudades implementada	Número	0	NoA	C	1	1	0	0%	Evaluación y control

Observaciones

Aún no inicia la elaboración de la metodología

Proyecto: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.4.1	Trámites y servicios automatizados	Número	6	A	C	60	15	3	5%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Notificación por correo electrónico de la emisión del documento de cobro del impuesto Predial Trimestral, Certificados Retención en la fuente por traspasos de Vehículos, Seguimiento a la Factura de Proveedores,

Proyecto: 1.3.2.5 Lo público cuenta con vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.2.5.1	Ciudadanos que participan en actividades de promoción del control social a lo público	Número	28.000	NoA	C	35.000	5.000	290	0,8%	Participación Ciudadana
1.3.2.5.2	Iniciativas de control social a lo público promovidas y fortalecidas	Número	15	NoA	C	100	15	0	0%	Participación Ciudadana

Observaciones

El cumplimiento del indicador para la respectiva vigencia se tiene previsto para el último trimestre con los procesos de rendiciones de cuentas y rendición social de cuentas

Programa: 1.3.3 Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.3.1	Calificación del Desempeño Fiscal	Nivel de Desempeño		M	C	80	80	ND	ND	Hacienda

Observaciones

El indicador es anual y lo suministra el DAP

Proyecto: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.3.1.1	Datos y cifras de los diferentes instrumentos financieros, controlados, evaluados y monitoreados	Porcentaje	100	M	C	100	100	60	10%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.3.2.1	Plan de control sobre los ingresos municipales cumplido	Porcentaje	95	M	C	100	100	100	16,7%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.3.3.1	Recuperación cartera por impuestos	Millones de pesos	248.716	NoA	C	255.000	57.000	60.110	23,6%	Hacienda

Proyecto: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.3.4.1	Alianzas y/o asociaciones Promovida	Público Privadas Número	ND	A	C	8	6	2	25%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se plantea un logro acumulado por el inicio de la estructuración de la Sede de Movilidad y el Tranvía. Se espera un logro Proyectado, por manifestación de interés de Baños Públicos. Nos encontramos a la espera de adiciones presupuestales para cumplir con la meta de este año.

1.3.3.4.2	Alianzas y/o asociaciones Promovidas que impactan el Centro	Público Privadas Número	ND	A	C	2	0	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	---	----------------------------	----	---	---	---	---	---	----	--

Observaciones

No hay logro para este año.

Programa: 1.3.4 Gestión efectiva**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.1	Nivel de Madurez MECI(Modelo Interno)	Estándar de Control Porcentaje	89,3	A	C	95	89,3	89,3	94%	Evaluación y control

Observaciones

Corresponde a la última medición realizada

1.3.4.2	Desempeño de la auditoría interna	Porcentaje	76	A	C	85	76	76	89,4%	Evaluación y control
---------	-----------------------------------	------------	----	---	---	----	----	----	-------	----------------------

Observaciones

Corresponde a la última medición realizada

1.3.4.3	Ahorros logrados en la adquisición función centralizada de las compras	Porcentaje	NA	M	C	1,1	1,1	1,1	16,7%	Suministros y Servicios
---------	--	------------	----	---	---	-----	-----	-----	-------	-------------------------

1.3.4.4	Índice de Desempeño Integral	Porcentaje	89,2	A	C	90	89,4	89,2	99,1%	Planeación
---------	------------------------------	------------	------	---	---	----	------	------	-------	------------

Proyecto: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.1.1	Servidores intervenidos con acciones para el desarrollo humano	Porcentaje	33	A	C	80	50	62	77,5%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Intervenciones en temas como: Teletrabajo, manejo del tiempo libre, estilos de vida saludable, capacitación y formación, bienestar deportivo, adaptación laboral

Proyecto: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.2.1	Plan de auditorías desarrolladas	Porcentaje	90	A	C	95	90	87	91,6%	Evaluación y control

Observaciones

Corresponde al avance del Plan Anual de Auditoría según la última medición

Proyecto: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.3.1	Oportunidad en el proceso de selección	Días	46	A	D	43	NA	NA	NA	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.4.1	Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por categoría formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.5.1	Bienes muebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	ND	ND	Suministros y Servicios
1.3.4.5.2	Bienes Inmuebles gestionados	Porcentaje	0	M	C	100	100	ND	ND	Suministros y Servicios

Proyecto: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.6.1	Sistemas de gestión mejorados	Porcentaje	88,1	A	C	90	89,13	88,93	98,8%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Para el 2015 se presentó un resultado de 88,93, el cual se obtuvo de la evaluación entregada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, realizada al Sistema Control Interno -MECI (89,30) y al Sistema de Gestión de la Calidad -SGC (90,38), y de la evaluación realizada por el Municipio de Medellín al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPYG a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión -FURAG (87,1), teniendo en cuenta el nivel central.

Proyecto: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.7.1	Servicios tecnológicos implementados en beneficio de la organización	Número	58	A	C	66	60	58	87,9%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Observaciones

Se viene trabajando en la implementación del proyecto interno de estructuración del portafolio de servicios que finalizará en el mes de noviembre de 2016. Una vez se tenga estructurado este portafolio de servicios se avanzará en la implementación de nuevos servicios tecnológicos

1.3.4.7.2	Gestión documental digital y electrónica Implementada	Porcentaje	19	A	C	100	19	15	15%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-----------	---	------------	----	---	---	-----	----	----	-----	---

Observaciones

Se está estructurando el proyecto de gestión documental alineado con las estrategias y normativas a nivel del Gobierno Nacional

Proyecto: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.4.8.1	Directrices de prevención del daño antijurídico y de defensa y protección de lo público emitidas	Número	100	NOA	C	100	10	7	7%	Secretaría General

Observaciones

Se emitieron las siguientes directrices: 1. Concepto 18 de 2016: Competencia para conocer de las infracciones urbanísticas - 2. Bonificación por servicios prestados - 3. Revisión del procedimiento para la imposición de infracciones o contravenciones evidenciadas a través de medios técnicos y tecnológicos. 4. Reglamentación de los instrumentos del POT los cuales son una Política de Unificación que contiene diferentes directrices sobre varios temas y otros que se encuentran en construcción. 5. Segundas instancias procedimiento sancionatorio en salud. 6. Póliza buen manejo del anticipo. 7. Notificación presuntas infracciones de tránsito.

1.3.4.8.2	Sentencias favorables ejecutoriadas	Porcentaje	65	A	C	70	66,25	85,87	122,7%	Secretaría General
-----------	-------------------------------------	------------	----	---	---	----	-------	-------	--------	--------------------

Observaciones

El porcentaje de sentencias favorables ejecutoriadas al 31 de agosto de 2016, es del 85,87 % . Lo anterior, toda vez que se presentó un incremento significativo del indicador porque el día 14 de abril de 2016, el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación CE-SUJ2 Nro. 001/16, rdo: CE-SUJ215001333301020130013401, en la que se definió que los docentes oficiales no tenían derecho a la prima de servicios reclamada con fundamento en la Ley 91/89, lo que generó una gran cantidad de sentencias favorables sobre el tema, demandas que representan a su vez, una gran parte de la carga laboral de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público.

Programa: 1.3.5 Innovación pública - Laboratorio de gobierno**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.1	Dependencias del Municipio con modelos innovadores implementados	Número	NA	A	C	8	0	0	0%	Planeación

1.3.5.2	Penetración de ancho de banda	Porcentaje	20,3	A	C	22	20,5	20,7	94,1%	Desarrollo Económico
---------	-------------------------------	------------	------	---	---	----	------	------	--------------	----------------------

Observaciones

Reporte trimestral en www.mintic.gov.co

Proyecto: 1.3.5.1 Medellín digital

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.1.1	Espacios públicos con acceso gratuito a internet	Número	192	A	C	292	202	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

1.3.5.1.2	Diagnóstico y plan de acción para la digitalización de Medellín implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico
-----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	-----------	----------------------

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

1.3.5.1.3	Proyectos presentados a FONTIC	Número	3	NoA	C	2	NA	0	0%	Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
-----------	--------------------------------	--------	---	-----	---	---	----	---	-----------	---

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

1.3.5.1.4	Plataforma web para pymes implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico
-----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	-----------	----------------------

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 1.3.5.2 Open Data Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.2.1	Dependencias de la Alcaldía con estrategia de datos abiertos implementada	Número	NA	NoA	C	3	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.3.1	Instituciones públicas con procesos de innovación en marcha	Número	NA	NoA	C	8	0	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.4.1	Estrategia de participación digital en funcionamiento	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.5.1	Metodología gestión por resultados implementada	Porcentaje	ND	A	C	100	15	10	10%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.6.1	Artículos publicados sobre temáticas prioritarias	Número	ND	NoA	C	4	1	0	0%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.7 Cities for life

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.7.1	Ciudades participando en el programa de innovación abierta	Número	36	A	C	70	40	42	60%	Ruta N

Observaciones

El total para el cuatrenio son 70, ya tenemos en la red 44. Este año hemos logrado conquistar a 6

Proyecto: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.8.1	Sistema de información diseñado y desarrollado	Porcentaje	NA	A	C	70	10	5	7,1%	Planeación

Proyecto: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
1.3.5.9.1	Acuerdos interinstitucionales entre organismos nacionales e internacionales realizados	Número	NA	NoA	C	4	NA	NA	NA	Planeación

Dimensión: 2 Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana**Reto: 2.1 Medellín segura****Programa: 2.1.1 Planeación para la seguridad integral****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.1	Tasa de homicidios	Tasa	20,13	A	D	15	18,848	20,6	0%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.2	Tasa de hurto a personas	Tasa	307,18	A	D	153	268,635	399,9	0%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.3	Vehículos hurtados	Tasa	148,8	A	D	74,4	130,2	117,26	42,4%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.4	Motocicletas hurtadas	Tasa	660,4	A	D	330,2	577,85	732,2	0%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.5	Hurto a entidades comerciales	Número	1.726	A	D	1.035	1.553	1.099	90,7%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.6	Hurto a residencias	Número	937	A	D	562	843	578	95,7%	Seguridad y Convivencia
2.1.1.7	Nivel de victimización según extorsión	Porcentaje	1	A	D	0,7	0,925	1	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.1.1 Transversalización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.1.1	Modelo de seguimiento y evaluación de los escenarios de la Política pública de Seguridad y Convivencia de Medellín implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	50	25	25%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

En articulación con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC, se viene adelantando la formulación del modelo metodológico, evidenciando para esta etapa inicial, los procesos que se inscriben en la gestión de la seguridad y la convivencia, e identificando el estado actual de cada uno de los escenarios para orientar el ejercicio de pilotaje que deberá desarrollarse en 2017.

Proyecto: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.2.1	Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	47,5	42,5	42,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

"Corresponde al 15% Diagnostico del Plan, 15% Diseño del Plan (formulación), un 10% de la implementación este primer año y 2.5% de seguimiento ya que se ha realizado una mesa de seguimiento y articulación hasta el 31 de agosto.

Proyecto: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.3.1	Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH, realizadas en articulación con universidades, centros de investigación o centros de consultoría y otro	Número	2	NoA	C	8	1	0	0%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se están desarrollando los objetivos de investigación sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH, ya que son un insumo preliminar al proceso de investigación

Proyecto: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.4.1	Instrumentos de territorialización implementados	Número	22	A	C	26	23	23	88,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se han formulado 22 planes por comuna y corregimiento, los cuales empiezan implementación en septiembre. Se formuló y esta en implemetación el Plan Centro.

Proyecto: 2.1.1.5 Articulación y cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.1.5.1	Consejos Metropolitanos de Seguridad, Convivencia y Paz, realizados	Número	NA	NoA	C	24	4	2	8,3%	Seguridad y Convivencia

Programa: 2.1.2 Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.2.1	Infraestructura para la seguridad construidas	Número	52	NoA	C	6	1	1	16,7%	Seguridad y Convivencia
2.1.2.2	Dispositivos tecnológicos para la seguridad implementados	Número	2.246	NoA	C	2.056	0	0	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.2.1.1	Plan Maestro de TIC para la seguridad y la convivencia formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	20	20%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.2.2.1	Plan de integración y fortalecimiento del SIES-M implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	30	20	20%	Seguridad y Convivencia

Programa: 2.1.3 Justicia y política criminal**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.1	Organismos de justicia articulados al Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISC	Número	1	M	C	4	4	4	16,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Ramja Judicial, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF)

Proyecto: 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.1.1	Planes de mejoramiento a la gestión de delitos priorizados	Número	NA	NoA	C	6	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.2.1	Grupos especiales de respuesta fortalecidos o creados por tipo de delito	Número	2	A	C	7	0	0	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.3 Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.3.1	Puntos de acceso a la justicia creados	Número	3	NoA	C	3	0	0	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.1.3.4.1	Sedes habilitadas para la atención de mujeres jóvenes infractoras y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA)	Número	NA	A	C	2	0	0	0%	Seguridad y Convivencia
-----------	---	--------	----	---	---	---	---	---	----	-------------------------

Proyecto: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.5.1	Personas en situación de cárcel y pos penadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles	Número	2.800	NoA	C	5.400	1.350	1.176	21,8%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Durante el año se hacen dos jornadas de inscripción de internos e internas, una iniciando y otra a mediados. Se hace proceso de inscripción de internos e internas también a demanda, por lo que se espera cumplir con la meta al 100% al finalizar la vigencia 2016. Para el caso de los pospenados la inscripción es voluntaria, en muchas ocasiones se dificulta su desplazamiento e inscripción al componente.

2.1.3.5.2	Familiares de personas en situación de cárcel y pos penados atendidos por el programa de intervención social a cárceles	Número	5.800	NoA	C	9.600	2.400	1.134	11,8%	Seguridad y Convivencia
-----------	---	--------	-------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------

Observaciones

"Para el caso de las familias de los internos e internas se inscribieron personas de más pues el nivel de deserción es elevado; solo se hacen dos procesos de inscripción de familiares: uno iniciando el año y otro a mitad de año. Sumado a lo anterior hay muchos de los participantes que al recuperar su libertad encuentran fracturas en sus estructuras familiares, parte del proceso de intervención tanto de familiares como de personas pospenadas consiste en restablecer ese vínculo familiar"

Proyecto: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.3.6.1	Plan de Mejoramiento en materia de política criminal que favorezca la descongestión del sistema penitenciario y carcelario formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Seguridad y Convivencia

Programa: 2.1.4 Medellín segura para las mujeres y las niñas

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.4.1	Tasa de feminicidios	Tasa	2,4	A	D	1,2	2,1	1,92	40%	Seguridad y Convivencia
2.1.4.2	Tasa de delitos sexuales	Tasa	53,7	A	D	26,9	47	51,7	7,5%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.1.4.1.1	Comunas recuperadas y apropiadas para la garantía de condiciones de seguridad para las mujeres	Número	NA	NoA	C	4	0	NA	NA	Mujeres
-----------	--	--------	----	-----	---	---	---	----	----	---------

Observaciones

Para este año no esta programado

Proyecto: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.4.2.1	Mujeres en alto riesgo y víctimas de violencias basadas en género que acceden a la ruta de atención y prevención	Número	11.840	NoA	C	15.000	3.750	2.126	14,2%	Mujeres

Proyecto: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.1.4.3.1	Acciones de comunicación pública y movilización para el empoderamiento de las mujeres y una vida libre de violencias	Número	ND	NoA	C	18	4	2	11,1%	Mujeres

Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.1 Justicia cercana al ciudadano

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.1.1	Oportunidad en la atención en el servicio de Justicia formal y no formal Cercana al Ciudadano	Porcentaje	ND	M	C	65	65	71,3	18,3%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Esta meta es superada dado que en comisarías de familia se cuenta con términos de vencimiento muy ajustados lo que hace que en el período solicitado se haya tenido una oportunidad en la atención de un 85.99%, Casas de Justicia también cuenta con una alta oportunidad ya que en este informe registra la atención en los CRI de las sedes externas y el 66% de las personas que se aproximan reciben la atención y asesoría requerida. Por último las Inpecciones de Policía registran un cumplimiento en la oportunidad de 62.13% entendiéndose que sus términos de vencimiento son más amplios y dependen de instituciones alternas para finalizar la atención de sus procesos.

Proyecto: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.1.1.1	Instituciones de justicia cercana al ciudadano fortalecidas integralmente	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	9	9%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Hasta la fecha se han realizado acciones de fortalecimiento en Casas de Justicia, Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía enmarcadas en: • Mejoramiento de las condiciones paisajísticas y locativas de las Casas de Justicia. • Mejoramiento de infraestructura tecnológica en Comisarías e Inspecciones, reemplazando equipos que ya cumplieron con su vida útil y dotación de computadores en Casas de Justicia. • Mejoramiento de los procesos de atención por medio de acciones de capacitación al personal y fortalecimiento Institucional.

2.2.1.1.2	Diseño e Implementación del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Seguridad y Convivencia
-----------	--	------------	----	---	---	-----	---	---	----	-------------------------

Proyecto: 2.2.1.2 Implementación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos en el sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.1.2.1	Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Número	21	NoA	C	24	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia
2.2.1.2.2	Centros conciliadores en derecho que apoyan la resolución pacífica de conflictos	Número	NA	A	C	6	1	1	16,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se tiene firmada el acta de inicio. Acta de entrega y el espacio dotado, para iniciar con la extensión de los servicios del Centro de Conciliación en Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia en la Casa de Justicia El Bosque, en la tercera semana de septiembre del 2016.

Programa: 2.2.2 Promoción de la convivencia

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.2.1	Conocimiento del Manual de Convivencia ciudadana en la ciudad de Medellín	Porcentaje	9	A	C	20	11	10	50%	Seguridad y Convivencia
2.2.2.2	Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín	Número	49.547	A	D	24.774	44.592	33.491	64,8%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.2.1.1	Grupos de ciudadanos formados para la convivencia ciudadana	Número	54	NoA	C	102	21	23	22,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

El número está por encima de lo planeado, atendiendo a que en el momento de planear los indicadores, no se contaba con el presupuesto definitivo, ni con todas las estrategias definidas para dar cumplimiento a este indicador.

Proyecto: 2.2.2.2 Adrenalina

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.2.2.2.1 Grupos de Escuelas de Adrenalina funcionando Número 72 M C 72 72 59 13,7% Inder

Observaciones

La atención de estos grupos comprende 9 modalidades: Agility, Bike Trial, Capoeira; Freestyle Frisbee, Orientación Deportiva, Parkour, Salto Doble Cuerda, Skate, Street Workout. Con procesos de formación se han beneficiado 561 personas.

Proyecto: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.2.3.1	Proyectos Vivienda de Interes Prioritario (VIP) - Vivienda de Interes Social (VIS) con acompañamiento social	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	16,7%	ISVIMED

Observaciones

Para este periodo aumentaron las atenciones a la población del proceso de postulaciones de vivienda nueva (población desplazada) debido al cierre temporal de las unidades de atención a víctimas, de igual manera, aumentaron los acompañamientos a los proyectos de vigencias anteriores al 2012.

Programa: 2.2.3 Todos convivimos en el espacio público

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.3.1	Comerciantes informales beneficiados con las estrategias implementadas	Número	NA	NoA	C	2.500	625	147	5,9%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se cumplió con el 24% % de la meta anual del indicador, la cual es baja porque: este producto es generado como resultado de un procedimiento, el cual está en etapa de seguimiento a 242 acercamientos a la oferta institucional, de los cuales están pendientes por reportar 35 beneficiados.

Proyecto: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.3.1.1	Intervenciones de regulación, vigilancia y control para la recuperación del espacio público efectuadas	Número	NA	NoA	C	15.000	3.750	4.181	27,9%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Se cumplió con el 111.49% de la meta anual de indicador: Este producto alcanza una meta alta porque se han generado más intervenciones de las programadas ya que se realizar un mayor numero de eventos en la Feria de Flores, igualmente con el próximo plebiscito, se generará incremento del indicador, lo cual son eventos que se generan por alguna circunstancia no esperada.

Proyecto: 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.2.3.2.1 Comerciantes informales regulados con acompañamiento psicosocial y pedagógico para regular y mejorar la calidad del espacio público
 Número 3.500 NoA C 5.000 1.250 684 13,7% Seguridad y Convivencia

Observaciones

El indicador se vio afectado con el cumplimiento al 31 de agosto, ya que hay un total de 2.341 solicitudes de revalidaciones, pero el personal no es suficiente para cubrir la demanda. Se espera que en el nuevo contrato, suba el indicador en mención.

Programa: 2.2.4 Prevención de las violencias

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.4.1	Adolescentes infractores intervenidos SRPA(Sistema de responsabilidad penal para adolescentes	Porcentaje	49,78	A	C	52	50,33	27,99	53,8%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

La línea base para calcular el porcentaje de población atendida es tomada de la página del ICBF, la cual solo se encuentra actualizada al 30 de abril del 2016, a esa fecha la cantidad de cupos brindada fue 320 y los jóvenes infractores 1143 para un total de cobertura del 28%. La cantidad de cupos brindados al 30 de agosto es de 640.

2.2.4.2	Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp)	Tasa	8,1	A	D	4,5	7,2	8,51	0%	Seguridad y Convivencia
2.2.4.3	Tasa de solicitud de medidas de protección por violencia intrafamiliar	Tasa	234,63	M	D	220,2	220,2	131,3	28%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

A 31 de agosto de 2016 se tiene una tasa de solicitud por medidas de protección de 131,27 correspondiente a 3,235 solicitudes dividido por el número de habitantes de la ciudad y multiplicado por una tasa de 100,000 habitantes.

Proyecto: 2.2.4.1 Entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.4.1.1	Estrategias de socialización de rutas implementadas para la atención a delitos en el marco del sistema municipal de rutas	Número	NA	NoA	C	84	21	9	10,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Estas se han realizado en las comunas Popular, Aranjuez, Villahermosa, Buenos Aires, San Javier, Doce de Octubre, Robledo y el corregimiento de San Cristobal,

Proyecto: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.2.4.2.1	Niños, niñas, adolescentes beneficiarios con las intervenciones realizadas en prevención del delito	Número	192.000	NoA	C	220.000	55.000	34.232	15,6%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

Esta intervención está sujeta al calendario académico, por temporadas de vacaciones y semana de receso se hace necesario cumplir la meta antes de la segunda semana de noviembre

2.2.4.2.2 Mutiplicadores de Convivencia y prevención del delito certificados Número 4.000 NoA C 5.000 1.250 700 14% Seguridad y Convivencia

Observaciones

Esta intervención está sujeta al calendario académico, por temporadas de vacaciones y semana de receso se hace necesario cumplir la meta antes de la segunda semana de noviembre

Proyecto: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.2.4.3.1	Personas sensibilizadas en prevención de violencias sexuales y trata de personas	Número	4.000	NoA	C	32.000	8.000	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-------	-----	---	--------	-------	---	----	--

Observaciones

El proyecto a través del cual se dará cumplimiento a este indicador no registra atenciones ya que se encuentra en proceso precontractual para iniciar la prestación de servicios en el mes de septiembre.

2.2.4.3.2	Víctimas de trata de personas atendidas con atención inmediata y mediata, acompañadas	Porcentaje	70	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	--

Observaciones

Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017, toda vez que aún no se han asignado los recursos.

2.2.4.3.3	Personas atendidas para el restablecimiento de los derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual	Porcentaje	100	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	---	----	--

Observaciones

Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017, toda vez que aún no se han asignado los recursos.

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.1 Promoción de los derechos humanos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

2.3.1.1	Casos de vulneración de DDHH con atención institucional oportuna	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	--

Observaciones

Este indicador se cumple a demanda, se dio atención al 100% de los usuarios que requirieron la atención institucional, tal y como consta en el sistema Theta

2.3.1.2	Niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento con protección integral de sus derechos	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	---	----	--

Observaciones

Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017, toda vez que aún no se han asignado los recursos. Este indicador se cumple a demanda, se han realizado 3 reuniones con la mesa Intersectorial contra el Reclutamiento Uso y Utilización de NNA, a la fecha se están elaborando las rutas de atención según consta en las actas

Proyecto: 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.1.1	Medidas para la promoción, prevención y protección de los DDHH implementadas	Porcentaje	100	A	C	100	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.2.1	Personas beneficiadas con acciones pedagógicas para la construcción de una cultura de los DDHH	Número	8.000	NoA	C	10.000	1.000	232	2,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se beneficiaron 232 personas con acciones pedagógicas para la construcción de una cultura de los DDHH

Proyecto: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.3.1	Mesas acompañadas y fortalecidas para el ejercicio de los derechos humanos	Número	21	A	C	31	7	7	22,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.4.1	Víctimas o testigos de delitos de alto impacto social atendidos integralmente	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.5.1	Restos humanos identificados	Número	NA	NoA	C	400	20	6	1,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.1.5.2	Familias con acompañamiento digno en la entrega de los cuerpos identificados	Porcentaje	NA	M	C	20	20	20	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.1.6.1	Personas en ejercicio de prostitución orientadas y atendidas para el desarrollo de sus capacidades	Número	4.053	NoA	C	4.800	800	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
El proyecto a través del cual se dará cumplimiento a este indicador se encuentra en proceso precontractual para iniciar la prestación de servicios en el mes de septiembre.										

Programa: 2.3.2 Postacuerdo y garantías de no repetición**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.2.1	Intervenciones realizadas con medidas en garantías de no repetición y reintegración sostenible	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017										
2.3.2.2	Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional	Porcentaje	43,8	A	C	47	43,8	43,8	93,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.2.1.1	Medidas gestionadas que fomentan la cultura de paz y la transformación sociocultural desde las garantías de no repetición	Porcentaje	100	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017										

Proyecto: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.2.2.1	Personas atendidas con reintegración educativa	Número	1.610	NoA	C	4.500	1.527	1.132	25,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.2.2.2	Personas en situación de vulnerabilidad con reintegración social, intervenidas	Número	1.434	M	C	1.700	1.700	1.656	16,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Programa: 2.3.3 Memoria para la construcción de la paz

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.3.1	Procesos implementados para la construcción de paz en la Ciudad de Medellín	Número	NA	NoA	C	50	8	3	6%	Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.3.1.1	Memorias participativas construidas	Número	12	NoA	C	19	4	1	5,3%	Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.3.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	16.400	NoA	C	40.000	14.000	13.066	32,7%	Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.3.3.1	Actores públicos y privados vinculados en procesos de construcción de paz	Número	50	A	C	80	50	49	61,3%	Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.3.4.1	Plan de fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	15	14	14%	Museo Casa de la Memoria

Programa: 2.3.4 Ciudadanía activa por la paz**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.1	Iniciativas para la paz promovidas o desarrolladas por la ciudadanía en el territorio	Número	NA	NoA	C	600	30	6	1%	Participación Ciudadana

Proyecto: 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.1.1	Iniciativas desarrolladas para la formación, organización, movilización y comunicación que contribuyan a la construcción de paz	Número	NA	NoA	C	150	20	6	4%	Participación Ciudadana

Observaciones

Se ha venido avanzando en la parte precontractual, para poder desarrollar las demás acciones que se tiene previstas como metas.

Proyecto: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.2.1	Instituciones educativas acompañadas en mediación escolar	Número	105	A	C	217	163	163	75,1%	Educación

Proyecto: 2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.3.1	Iniciativas productivas para la paz, apoyadas	Número	ND	NoA	C	40	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.4.1	Jóvenes que acceden a atención integral para la construcción de su proyecto de vida	Número	591	NoA	C	3.600	250	0	0%	Juventud

Proyecto: 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.4.5.1	Mujeres vinculadas a los procesos de pedagogía de paz en el marco del posacuerdo y posconflicto	Número	ND	NoA	C	600	0	NA	NA	Mujeres

Observaciones

Para la vigencia de 2016, no hay meta

Programa: 2.3.5 Atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.5.1	Familias víctimas del conflicto armado con derechos reestablecidos	Número	4.205	NoA	C	5.250	640	264	5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.5.1.1	Familias que declaran su victimización que reciben protección del derecho a la subsistencia mínima	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.5.1.2	Familias víctimas de desplazamiento forzado beneficiados con medidas de generación de ingresos	Número	1.993	NoA	C	3.000	430	150	5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.5.1.3	Personas víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas de rehabilitación o satisfacción	Número	3.656	NoA	C	4.000	1.000	1.065	26,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.5.1.4	Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas con medidas de restitución para Medellín que son acompañadas institucionalmente	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017

Proyecto: 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.5.2.1	Casos de riesgo de violación de derechos humanos identificados y atendidos con oportunidad y efectividad	Porcentaje	100	M	C	100	100	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se inicia medición e intervención durante la vigencia 2017

Proyecto: 2.3.5.3 Mejoramiento de la infraestructura para la atención humanitaria a las víctimas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.5.3.1	Infraestructura mejorada para la atención humanitaria a las víctimas	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
2.3.5.4.1	Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados	Número	2.205	NoA	C	2.750	210	114	4,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
2.3.5.4.2	Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención a las víctimas retornadas o re-ubicadas	Número	8	A	C	10	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Dimensión: 3 Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.1 Medellín para vivir más y mejor

Programa: 3.1.1 Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.1.1	Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS	Porcentaje	97,5	A	C	98,5	97,75	100,7	102,2%	Salud
Observaciones										
Cobertura de afiliación al SGSSS (regimen contributivo+subsidiado con relación a la proyección de población DANE)										
3.1.1.2	Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable	Índice	9,6	A	D	9,5	9,575	NA	NA	Salud
Observaciones										
A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa para el año 2016, se calcula con corte al 31 de diciembre.										
3.1.1.3	Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y desastres	Minutos	16	A	D	14	15,5	11,38	231%	Salud
Observaciones										
Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias y en emergencias y desastres; entre enero y agosto de 2016										

Proyecto: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.1.1.1	Instituciones prestadoras de servicios de salud acompañadas con asistencia técnica en procesos de calidad	Número	200	NoA	C	600	150	98	16,3%	Salud
3.1.1.1.2	Instituciones prestadoras de servicios de salud que logran un nivel adecuado de la implementación del PAMEC (Pautas de Auditoría para el Mejoramiento a la calidad en Salud)	Porcentaje	ND	A	C	50	8	NA	NA	Salud
Observaciones										
se han intervenido 20 instituciones de la red pública de 49 existentes,										

Proyecto: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

3.1.1.2.1 Instituciones de la red pública fortalecidas Porcentaje NA A C 95 5 NA NA Salud

Proyecto: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.1.3.1	Sistema para la atención de urgencias, emergencias y desastres operando las 24 horas de los 365 días del año	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Salud

Observaciones

el Sistema de atención de urgencias y emergencias se ha prestado desde emera a agosto 31 al 100%.

Proyecto: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.1.4.1	Déficit de cobertura del régimen subsidiado certificado por el Ministerio de Salud	Porcentaje	4	A	D	2	3,5	NA	NA	Salud

Observaciones

Este indicador presenta una periodicidad anual. En este momento no se cuenta con datos disponibles para el año en curso.

Proyecto: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.1.5.1	Acceso a servicios de salud de primer nivel para la población pobre no asegurada PPNA garantizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Salud

Observaciones

La población pobre no asegurada que ha requerido atención en servicios de primer nivel de atención entre enero y agosto de 2016, ha sido atendida en su totalidad

Programa: 3.1.2 Gestión de estrategias en salud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.2.1	Coberturas de Vacunación en menores de 1 año (biológico trazador DPT)	Nivel		M	C	95	95	67,03	11,8%	Salud

Observaciones

Cobertura con corte a Corte a 31 de Agosto de 2016

3.1.2.2	Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda EDA	Tasa	2,1	A	D	1,5	1,95	NA	NA	Salud
---------	--	------	-----	---	---	-----	------	----	----	-------

Observaciones

A la fecha se presenta Un (1) Caso identificado como posible EDA de niño residente en Medellín, en proceso de análisis. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.3	Mortalidad infantil (menores de 1 año)	Tasa	8,2	A	D	7,8	8,1	NA	NA	Salud
---------	--	------	-----	---	---	-----	-----	----	----	-------

Observaciones

Con corte a 31 de agosto de 2016 se presentan 125 casos de muertes en menores de 1 año. Fuente RUAF, preliminar El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.4	Mortalidad en menores de 5 años	Tasa	9,5	A	D	9,1	9,4	NA	NA	Salud
---------	---------------------------------	------	-----	---	---	-----	-----	----	----	-------

Observaciones

Con corte a 31 de agosto de 2016 se presentan 155 casos de muertes en menores de 5 años. Fuente RUAF, preliminar. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.5	Mortalidad por cáncer de cuello uterino	Tasa	4,7	A	D	4	4,525	NA	NA	Salud
---------	---	------	-----	---	---	---	-------	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa para el año 2016. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.6	Mortalidad por suicidio	Tasa	5,8	A	D	5	5,6	NA	NA	Salud
---------	-------------------------	------	-----	---	---	---	-----	----	----	-------

Observaciones

A la fecha se reportan 90 casos en fuente RUAF con corte a 31 de agosto. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.7	Mortalidad materna	Razón	24,8	A	D	20	23,6	NA	NA	Salud
---------	--------------------	-------	------	---	---	----	------	----	----	-------

Observaciones

A 31 de agosto, se identificaron 6 casos de mujeres residentes en Medellín. A la fecha hay 4 casos analizados.

3.1.2.8	Mortalidad temprana por Diabetes Mellitus	Porcentaje	17,3	A	D	16	16,98	NA	NA	Salud
---------	---	------------	------	---	---	----	-------	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa para el año 2016. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.9	Proporción de Embarazos en adolescentes de 10-19 años	Porcentaje	20,7	A	D	19,7	20,45	NA	NA	Salud
---------	---	------------	------	---	---	------	-------	----	----	-------

Observaciones

A la fecha se han reportado 5188 casos de embarazo en adolescente con corte a 31 de agosto de 2016, Fuente RUAF. Incluye nacidos vivos y defunciones fetales por aporte de embarazo.

3.1.2.10	Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial	Porcentaje	6,9	A	D	6	6,68	NA	NA	Salud
----------	---	------------	-----	---	---	---	------	----	----	-------

Observaciones

A la fecha no se cuenta con cifras de mortalidad por causa para el año 2016. El resultado definitivo de la tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.1.2.11	Edad de inicio del consumo de marihuana	Número	14	A	C	15	14	14	93,3%	Salud
----------	---	--------	----	---	---	----	----	----	-------	-------

Observaciones

Dato preliminar corresponde a la encuesta STEPS realizada durante el año 2015

Proyecto: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.2.1.1	Modelo integral de atención en salud implementado	MIAS Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Salud

Observaciones

No se ha inscrito el proyecto en el banco municipal. proyecto para ejecucion 2017

Proyecto: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.2.2.1	Servicios amigables implementados	Número	48	M	C	48	48	40	13,9%	Salud

Observaciones

21 intramurales y 19 extramurales.

Proyecto: 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.2.3.1	Estrategia para la prevención del primer consumo implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Salud

Observaciones

No se ha inscrito el proyecto en el banco municipal. para ejecución den el 2017.

Proyecto: 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.2.4.1	Ruta de atención integral sociosanitarias para población vulnerable implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Salud

Observaciones

proyecto para iniciar ejecución en el 2017.

Proyecto: 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

3.1.2.5.1 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y sus redes de atención para el abordaje integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles con acompañamiento

Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Salud
------------	----	---	---	-----	----	----	----	-------

Observaciones

Se acompañan a las 8 (EAPB) y sus redes

Programa: 3.1.3 Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.3.1	Instituciones y organizaciones que implementan acciones de apropiación social del conocimiento para el control social	Porcentaje	ND	A	C	50	10	NA	NA	Salud

Observaciones

Por ahora no se tiene información disponible, ya que los proyectos actualmente se encuentra en etapa de formulación

Proyecto: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.3.1.1	Comunas acompañadas en gestión territorial y participación social en salud	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Salud

Observaciones

Se acompaña a las 16 comunas y los 5 corregimientos

Proyecto: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.3.2.1	Instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud	Porcentaje	99	M	C	99	99	100	16,8%	Salud

Observaciones

reportan 188 instituciones de salud a Sivigila

3.1.3.2.2	Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad actualizado	Porcentaje	57,68	A	C	78,4	59	51,36	65,5%	Salud
-----------	---	------------	-------	---	---	------	----	-------	-------	-------

Observaciones

En el registro reportan 67048 personas de los cuales el 51.36% están activos.

Proyecto: 3.1.3.3 Conformación de redes sectoriales, intersectorialidad y transectorialidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.3.3.1	Instituciones del área de salud y otros sectores que realizan acciones articuladas con la Secretaría de Salud	Porcentaje	NA	A	C	50	10	NA	NA	Salud
Observaciones										
Esta programada el cuarto trimestre										

Programa: 3.1.4 Vigilancia integral en salud**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.4.1	Éxito terapéutico de pacientes con tuberculosis TB	Porcentaje	81	A	C	85	81	NA	NA	Salud
Observaciones										
Este indicador presenta una periodicidad anual. En este momento no se cuenta con datos disponibles para el año en curso.										
3.1.4.2	Prevalencia de VIH	Porcentaje	0,33	M	D	0,5	0,5	NA	NA	Salud
Observaciones										
A la fecha se registran 619 casos nuevos de VIH en sistema de vigilancia epidemiológica, el calculo de la prevalencia es anual.										
3.1.4.3	Mortalidad por dengue	Tasa	0,1	M	D	0,1	0,1	NA	NA	Salud
Observaciones										
11 casos de muertes por dengue con corte a 30 de junio; la tasa se calcula anual.										

Proyecto: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.4.1.1	Instituciones con acciones de vigilancia del acceso implementadas	Porcentaje	NA	A	C	80	80	20,22	25,3%	Salud
Observaciones										
se han realizado 18 instituciones de 89 programadas										

Proyecto: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.4.2.1	Intervenciones de vigilancia epidemiológica realizadas	Porcentaje	80	A	C	100	100	100	100%	Salud

Observaciones

Se han realizado 1467 intervenciones + 121 atenciones de brotes para un total de 1588 intervenciones epidemiológicas.

Proyecto: 3.1.4.3 Vigilancia en salud ambiental**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.1.4.3.1	Sistema de vigilancia en salud ambiental implementado	Porcentaje	NA	A	C	60	NA	NA	NA	Salud

Observaciones

Se está en la etapa de elaboración del proyecto con expertos

Reto: 3.2 Medellín Digna**Programa: 3.2.1 Medellín para la niñez y la adolescencia****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.1	Niños, niñas y adolescentes que reducen sus condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje	ND	M	C	70	70	ND	ND	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

3.2.1.2 Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años

Observaciones

La tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.2.1.3 Tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 19 años

Observaciones

La tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de información del DANE

3.2.1.4 Niños, niñas y adolescentes en procesos de promoción y prevención que permanecen en ambientes protectores para la garantía de sus derechos

Observaciones

Se está definiendo el instrumento de medición para este indicador.

3.2.1.5 Tasa de trabajo infantil

Observaciones

Se mantiene el valor de la línea base (2015) en el logro a agosto 31 de 2016 debido a que la información para el siguiente año solo saldría a mediados de marzo y abril. Además dicha información tiene un componente estacional que puede mostrar para dicho periodo resultados superiores en términos negativos a los esperados

Proyecto: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.1.1	Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados atendidos y acompañados	Número	24.921	NoA	C	34.000	8.500	5.837	17,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
3.2.1.1.2	Integración, consolidación y puesta en marcha de la ruta contra la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, ESCNNA	Porcentaje	0	A	C	100	25	25	25%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

En el Comité transitorio contra la Explotación sexual de NNA se construyó y avaló la ruta de atención para NNA víctimas de la ESCNNA. Esta ruta se ha socializado en diferentes espacios, tales como Comité y Consejo de Política Pública de Infancia y Adolescencia, Seminario con Personería Municipal, Sistema Municipal de Rutas, capacitación a Policía de toda el área metropolitana (control y vigilancia, Infancia, SIJIN, DIJIN). Es necesario revisar nuevamente la ruta para lograr una articulación efectiva entre los responsables de la activación de la ruta de atención en salud, de restablecimiento del derecho y el proceso de judicialización al victimario.

Proyecto: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.2.1	Política Pública de infancia y adolescencia implementada y monitoreada	Porcentaje	ND	M	C	100	100	100	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.3.1	Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	0	NoA	C	168	20	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Actualmente se están definiendo las metodologías para el logro del mismo

Proyecto: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.4.1	Puntos funcionando con actividades recreativas para la población de 6 a 12 años	Número	39	M	C	57	57	32	9,4%	Inder

Observaciones

Con una participación de 2.624 mujeres y 1.935 hombres para un total mensual de 4.559. Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: 12 de Octubre-1, Altavista-1, Aranjuez-3, Belen-4, Buenos aires-1, Castilla-3, Guayabal-1, La america-1, La candelaria-1, Laureles-Estadio- 1, Manrique-3, Poblado-1, Popular-1, Robledo-1, San Antonio de prado-2, San Cristóbal-1, San Javier-1, San Sebastián de Palmitas-1, Santa Cruz- 1, Santa Elena-1, Villa hermosa-2

Proyecto: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.5.1	Población de primera infancia (0 a 5 años) participando en estrategias deportivas, recreativas y de actividad física	Porcentaje	20,5	M	C	21	21	28	22,2%	Inder

Observaciones

De un total de 175.897 de la población de Medellín entre los 0 a 5 años de edad, cifra correspondiente a la proyección poblacional del DANE vigencia 2016, el instituto a través de la oferta deportiva, recreativa y de actividad física ha beneficiado a 50.031 niños y niñas (14.138 son hombres y 35.893 mujeres) de la ciudad, a través de las estrategias de gestación (21.922 usuarios) y ludotecas (28.109 usuarios entre 0 a 5 años).

Proyecto: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.1.6.1	Niños, niñas y adolescentes atendidos en procesos de promoción y prevención	Número	15.240	NoA	C	23.600	3.600	1.791	7,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Programa: 3.2.2 Por un envejecimiento y una vejez digna**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.2.1	Personas mayores de 50 años que favorecen su autonomía e independencia	Porcentaje	80	A	C	90	82	ND	ND	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.2.1.1	Política Pública de Envejecimiento y Vejez implementada	Porcentaje	20	A	C	80	23,5	18,2	22,8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.2.2 Envejecimiento digno**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.2.2.1	Personas mayores de 50 años que participan en las actividades que promueven el envejecimiento digno fortaleciendo habilidades y competencias	Número	44.635	A	C	52.000	44.635	36.404	70%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

A la fecha falta desarrollar las actividades de día de sol y uniformes.

3.2.2.2.2	Personas mayores beneficiarias de servicios que favorecen la permanencia en el núcleo familiar y social	Número	15.871	A	C	30.480	18.000	14.398	47,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	-------	--

Proyecto: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.2.3.1	Centros vida para personas mayores funcionando	Número	8	M	C	21	21	25	19,8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Se supera la meta planteada ya que las comunas 1, 7, 8 y 13 cuentan con dos Centros Vida										
3.2.2.3.2	Personas mayores de 60 años en situación de riesgo de vulnerabilidad social atendidos con modelos de atención diurna, nocturna y de larga estancia	Número	3.392	M	C	3.392	3.392	2.882	14,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Programa: 3.2.3 Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.3.1	Mujeres acompañadas por el programa Empoderamiento y transversalización de la equidad de género, que acceden a derechos	Porcentaje	ND	A	C	30	NA	NA	NA	Mujeres
3.2.3.2	Índice de Desigualdad de Género IDG	Índice	0,36	A	D	0,3	0,36	0,36	0%	Mujeres
Observaciones										
Los diferentes componentes del índice no necesariamente provienen del mismo año, se evidencia que el tema salud, es del año 2013, fecundidad 2010-2015, representación parlamentaria 2014, logros de educación 2005- 2014, tasa de participación laboral 2013, es decir, se toma la información disponible										

Proyecto: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.3.1.1	Mujeres formadas en la Escuela itinerante de gobierno y equidad para las mujeres	Número	ND	NoA	C	1.050	240	0	0%	Mujeres
Observaciones										
El contrato se encuentra en etapa de inicio y para el mes de septiembre se tendrá avance										
3.2.3.1.2	Personas formadas en equidad de género	Número	ND	NoA	C	450	0	NA	NA	Mujeres
Observaciones										
Para el año 2016 no se programó meta										

Proyecto: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.3.2.1	Centros de Equidad de Género creados, fortalecidos y trabajando en red	Número	3	A	C	4	3	3	75%	Mujeres

Proyecto: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.3.3.1	Política Pública de las mujeres actualizada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	0	0%	Mujeres
Observaciones										
Esta en fase inicial										
3.2.3.3.2	Procesos del sistema de gestión de la calidad que incorporan el enfoque de género	Porcentaje	ND	A	C	50	27	23	46%	Mujeres

Programa: 3.2.4 Promoción del desarrollo humano integral de la juventud**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.4.1	Índice de Desarrollo Juvenil	Porcentaje	72,5	NoA	C	74	0	NA	NA	Juventud

Proyecto: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.4.1.1	Aliados internos y externos capacitados para transversalizar enfoque juventud	Número	122	A	C	300	70	75	25%	Juventud

Proyecto: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.4.2.1	Orientaciones para acceso, oferta y oportunidades para jóvenes realizadas	Número	448.074	NoA	C	2.000.000	500.000	566.718	28,3%	Juventud
3.2.4.2.2	Personas que acceden a oportunidades o servicios de ciudad a través de la estrategia Medellín Joven	Porcentaje	ND	A	C	20	0	NA	NA	Juventud
3.2.4.2.3	Jóvenes multiplicadores que acceden a recorridos para apropiación de ciudad	Número	750	NoA	C	4.000	300	471	11,8%	Juventud

Programa: 3.2.5 Atención e inclusión social para el habitante de calle

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.5.1	Personas que superan su situación de calle	Número	324	NoA	C	900	120	48	5,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se registra un ingreso de 84 personas a procesos de resocialización en granja y 220 más han iniciado procesos de resocialización en medio- semi abierto. Las personas que han superado su situación de calle basicamente ha sido por reintegro familiar o por graduación y logro de objetivos en el sistema.

Proyecto: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.5.1.1	Política Pública implementada y monitoreada	Porcentaje	ND	A	C	100	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.5.2.1	Habitantes de y en calle beneficiados con atención básica	Número	3.250	M	C	5.000	5.000	6.760	22,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

El fenomeno de habitanza en calle se viene atendiendo desde diferentes procesos donde se ha logrado evidenciar un incremento en la población que busca los servicios ofrecidos por el proyecto, se destaca que se viene haciendo una intervención diferencial para la población joven entre 18 y 32 años, asimismo. El 29% de la población atendida no es de Medellín y hay un 32% del que se desconoce su procedencia.

3.2.5.2.2	Habitantes de calle con trastorno mental atendidos integralmente	Número	190	A	C	300	285	272	90,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	--

Observaciones

"ATENCIÓN INTEGRAL: Se registra un logro de 272 personas con discapacidad física y/o mental atendidas de manera integral, se presenta una rotación de usuarios por motivos de traslado a otros proyectos o por muerte. Adicional al servicio de atención integral el proyecto ofreció servicios de prevención del abandono y ambulatorio día hasta el 12 de julio de 2016. PREVENCIÓN DEL ABANDONO: Se logró prevenir el abandono de 124 personas con discapacidad física y/o mental a través de un proceso de atención que involucra al usuario y su familia a través de la atención psicoterapéutica individual, grupal, atención social, asistencia psicosocial por Psicóloga y Trabajadora Social. AMBULATORIO DIA: Se brindo Rehabilitación socio-ocupacional a 32 personas con discapacidad física y/o mental, logrando favorecer la estabilización psíquica del sujeto para que le permita insertarse y desempeñarse de manera funcional en su medio familiar y social a través de una ocupación que desarrolle en él competencias básicas para su desenvolvimiento autónomo, independiente y productivo, se continúa con las sesiones de acompañamiento a los diferentes talleres (restauración, bisutería, pintura) realizados en la Unidad y Cedezo, donde se continúa fortaleciendo Habilidades presentes a nivel cognitivo perceptuales, motricidad fina y destrezas laborales"

Proyecto: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

3.2.5.3.1	Granjas comunitarias implementadas	Número	NA	NoA	C	3	2	1	33,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	------------------------------------	--------	----	-----	---	---	---	---	-------	--

Observaciones

Actualmente está en funcionamiento la GRANJA PRODUCTIVA "SOMOS GENTE" la cual se encuentra ubicada en la vereda La Ilusión del corregimiento San Cristóbal, municipio de Medellín. Cuenta con una disponibilidad de recepción y permanencia durante 24 horas, en modalidad cerrada, de Lunes a Domingo con capacidad hasta 50 usuarios.

Proyecto: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.5.4.1	Grupos funcionando con actividades deportivas, recreativas y de actividad física para la población en riesgo social	Número	26	M	C	26	26	25	16%	Inder

Observaciones

415 mujeres y 761 hombres para un total de 1.176 personas de y en situación de calle participando de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física. Los puntos están distribuidos de la siguiente manera en las comunas y corregimientos: Altavista-1; Belen-1; Buenos aires-2; La candelaria-12; Laureles- Estadio-2; Manrique-2; Otro-1; Robledo-1; San Antonio de prado-1; San Cristóbal-2

Programa: 3.2.6 Seguridad alimentaria y nutricional

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.6.1	Desnutrición aguda en menores de 5 años	Porcentaje	0,5	A	D	0,3	0,5	0,5	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para el año 2019

3.2.6.2	Desnutrición global en menores de 5 años	Porcentaje	0,5	A	D	0,3	0,5	0,5	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para el año 2019

3.2.6.3	Desnutrición crónica en menores de 5 años	Porcentaje	2,6	A	D	2,1	2,6	2,6	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	----	--

Observaciones

El logro corresponde a la misma línea base. Aún no se realizan los estudios para medición de los indicadores de desnutrición, pues es un indicador de largo plazo. La medición esta programada para el año 2019

3.2.6.4	Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años	Tasa	0	M	D	0	0	NA	NA	Salud
---------	--	------	---	---	---	---	---	----	----	-------

Observaciones

La tasa se tiene en el primer trimestre del 2017, según flujo de informacion del DANE.

3.2.6.5	Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria	Porcentaje	47,7	A	D	43,7	46,7	37,2	262,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---------	---	------------	------	---	---	------	------	------	--------	--

Observaciones

"El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente. Fuente disponible a la fecha. "

Proyecto: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.6.1.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional monitoreada y evaluada	Porcentaje	NA	A	C	100	20	15,8	15,8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Dentro de las actividades realizadas para el seguimiento a la política pública, se tienen tres estrategias: gestión social, observatorio de seguridad alimentaria y nutricional y sistema de monitoreo y evaluación, dentro de las cuales se ponderaron las actividades anuales dando como resultado el cumplimiento descrito.

Proyecto: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.6.2.1	Personas atendidas en programas o proyectos de complementación o asistencia alimentaria	Número	381.000	M	C	390.000	390.000	355.098	15,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Hasta el mes de agosto, se han atendido 355.098 personas con los programas de complementación alimentaria en los proyectos de primera infancia, restaurantes escolares, vaso de leche, mujeres gestantes y familias vulnerables.

3.2.6.2.2	Hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o censados en el RUPD que disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad suficiente de los mismos	Número	NA	M	C	2.500	2.500	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	---	--------	----	---	---	-------	-------	---	-----------	--

Observaciones

Para el mes de Agosto de 2016, aún no se cuenta con la identificación de los hogares víctimas de desplazamiento forzado que se incluirán en los programas de complementación. Se está en espera de presupuesto para la atención de esta población específica.

Proyecto: 3.2.6.3 Nutrición para la salud
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.6.3.1	Personas capacitadas en temas de alimentación y nutrición	Número	46.000	M	C	50.000	50.000	38.541	12,8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Al mes de agosto, se han atendido a 38.541 personas con intervenciones educativas y sociales en los diferentes programas de la Unidad de Seguridad Alimentaria.

Proyecto: 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.6.4.1	Huertas para el autoconsumo y/o comercialización establecida	Número	1.600	NoA	C	2.000	200	210	10,5%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Se han implementado 210 huertas productivas en cuatro (4) corregimientos (San Antonio de Prado, San Elena, San Cristóbal y Palmitas) y una comuna (Comuna 12) del municipio de Medellín, de las cuales 199 son huertas familiares, 2 son institucionales y 9 son escolares.										
3.2.6.4.2	Huertas para autoconsumo y/o comercialización gestionadas	Número	ND	NoA	C	2.000	200	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Se estructuró un proyecto para la gestión de huertas, cuya propuesta fue presentada al Área Metropolitana con el fin de viabilizar la implementación de 2000 huertas urbanas en la Ciudad.										

Programa: 3.2.7 Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.7.1	Personas con discapacidad y cuidadores que mejoran sus competencias, a través de procesos de habilitación y rehabilitación	Número	ND	NoA	C	1.050	303	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
Este indicador de resultado se proyecta finalizando el año, según resultados del logro de objetivos de las intervenciones realizadas y el mejoramiento de las competencias de las personas con discapacidad y cuidadores de los proyectos: Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad, ser capaz en casa, atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual.										

Proyecto: 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.7.1.1	Monitoreo de la política pública de discapacidad realizado	Porcentaje	100	M	C	100	100	25	4,2%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
"A la fecha se cumplió con la fase de planeación para el seguimiento y monitoreo de la política pública."										
3.2.7.1.2	Actores que participan en espacios que contribuyen a la garantía de derechos en el marco de la Política Pública de discapacidad	Número	6.084	NoA	C	6.084	700	460	7,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Observaciones										
"Se logró la vinculación de líderes comunitarios, de los diferentes sectores en el marco de la consolidación de la política pública de discapacidad. Se resalta la participación de los integrantes de los CCCI en las mesas de trabajo del Plan Municipal de Discapacidad, situación que posibilita su articulación y trabajo en red, el acercamiento a la estrategia RBC, como medio para identificar otras herramientas para desarrollar su trabajo en comunidad y el fortalecimiento técnico de los actores a través de los encuentros formativos."										

Proyecto: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.7.2.1	Personas con discapacidad, familiares y cuidadores atendidos en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades	Número	20.602	NoA	C	21.632	4.554	2.441	11,3%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Durante el periodo se logró la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad a través de los programas dirigidos a este grupo poblacional, con los cuáles se logró que tengan una mayor oportunidad en el acceso a los diferentes servicios, mejorando su desarrollo humano y su calidad de vida a través de los proyectos: Habilitación-rehabilitación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual (Centro Integrado) a través de servicios de formación pre-vocacional, atención profesional, complemento alimentario y transporte escolar que contribuyan a mejorar la independencia y la socialización. Apoyo Económico para Personas con Discapacidad para apoyar procesos de educación formal, rehabilitación funcional o rehabilitación profesional de personas con discapacidad. Orientación y Seguimiento: Atención psicosocial enfocada a la garantía de los derechos de la población con discapacidad de la ciudad de Medellín a través de la orientación, acompañamiento y seguimiento. Ser Capaz en Casa con servicios de rehabilitación en el hogar, mediante la intervención de un equipo profesional y el desplazamiento hasta la vivienda de las personas con discapacidad severa y/o con barreras arquitectónicas. Inclusión Sociolaboral para personas con discapacidad a través de las etapas de evaluación, orientación, formación, adaptación psicosocial y laboral y promoción para el empleo, a personas con discapacidad entre los 18 y 59 años, de acuerdo a su perfil y a las opciones laborales del medio, Rehabilitación funcional mediante la ejercitación dirigida en el caballo, que permite contribuir al mejoramiento de la postura, el control del movimiento, la funcionalidad, la socialización y la comunicación. Asimismo, a través de Orientación y seguimiento se ha dado atención psicosocial enfocada a la garantía de los derechos de la población con discapacidad de la ciudad de Medellín a través de la orientación, orientación para la inclusión social de las personas con discapacidad, enmarcada en las rutas para el acceso a sus derechos y el seguimiento y acercamiento de la oferta de servicios de ciudad."

Proyecto: 3.2.7.3 Deporte sin límites

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.7.3.1	Grupos funcionando con actividades deportivas, recreativas y de actividad física para la población en situación de discapacidad	Número	315	M	C	315	315	347	18,4%	Inder

Observaciones

La intervención se orienta a personas con cualquier tipo de discapacidad, sea esta cognitiva, sensorial o física. Se cierra el grupo que funcionaba en la UAAI (Unidad de Atención al Adulto Indigente con discapacidad física y/o mental) en el corregimiento de San Cristóbal, por decisión de la Secretaría de Inclusión Social, que administraba el espacio. Se estudia la viabilidad de reemplazar el grupo.

Programa: 3.2.8 Diversidad sexual e identidades de género

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.8.1	Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual	Porcentaje	50,4	A	D	47,4	50,4	50,4	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

La primera medición para este indicador se realizará en el año 2017

Proyecto: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.8.1.1	Personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género	Número	6.297	NoA	C	16.000	3.000	6.343	39,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Las 6.343 personas reportadas fueron atendidas durante el primer semestre del año con recursos de reserva. Se está adelantando el proceso precontractual para iniciar en el mes de septiembre el cumplimiento de la meta establecida con recursos de la presente vigencia.

3.2.8.1.2	Personas LGBTI que reciben orientación jurídica, laboral y/o psicosocial	Número	300	NoA	C	800	55	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	--------	-----	-----	---	-----	----	---	----	--

Observaciones

Se está adelantando el proceso precontractual para iniciar la prestación de servicios en el mes de septiembre.

Proyecto: 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.8.2.1	Territorios que cuentan con grupos y colectivos LGBTI fortalecidos para ejercicio de sus derechos	Número	14	A	C	21	18	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

Se está adelantando el proceso precontractual para avanzar en el cumplimiento del indicador

3.2.8.2.2	Plan estratégico de la Política Pública implementado y monitoreado	Porcentaje	NA	A	C	40	20	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
-----------	--	------------	----	---	---	----	----	---	----	--

Observaciones

Se está adelantando el proceso precontractual para avanzar en el cumplimiento del indicador

Programa: 3.2.9 Diversidad étnica

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.9.1	Enfoque étnico (Afro e indígena) en los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal realizado	Porcentaje	ND	A	C	100	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.9.1.1	Estrategias de etnoeducación implementadas	Porcentaje	NA	A	C	100	17	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.9.2.1	Política Pública Afrodescendiente y plan de etnodesarrollo implementados	Porcentaje	NA	A	C	100	5	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
3.2.9.2.2	Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos de la población afrodescendiente actualizado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.9.3.1	Política Pública para población indígena formulada y reglamentada	Porcentaje	NA	A	C	100	5	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
3.2.9.3.2	Plan de atención psicosocial para la población indígena en alto grado de vulnerabilidad social formulado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	80	20	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Programa: 3.2.10 Familia Medellín

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.10.1	Personas que mejoran sus relaciones familiares por medio del acompañamiento de la estrategia Familia Medellín	Número	22.012	NoA	C	22.012	1.000	636	2,9%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"En lo recorrido del año 636 personas han logrado el mejoramiento de las relaciones familiares a través del acompañamiento psicosocial individual, familiar y grupal por medio de la Unidad Familia Medellín Unión y apoyo: Es la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente Expresión: Se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de respeto. Dificultades. Esta dimensión evalúa los aspectos de la relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. Cabe resaltar que la operación del proyecto tuvo un cese de actividades en campo, entre el 19 de julio al 18 de agosto, es así como a partir del 19 de agosto se inicia la nueva operación en donde se desarrollan actividades como: Contratación del personal Inducción General Capacitación específica del cargo Gestión de actividades para salidas a campo de los profesionales Se desarrolla la estrategia de plan de búsqueda en campo y de manera telefónica"

3.2.10.2	Hogares acompañados con la estrategia Familia Medellín que superan su condición de pobreza extrema multidimensional	Número	25.696	NoA	C	25.696	3.000	247	1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	--------	--------	-----	---	--------	-------	-----	----	--

Observaciones

"Durante lo recorrido del año se cuenta con 247 personas que a través de la metodología del proyecto Familia Medellín - Medellín Solidaria han logrado mejorar sus condiciones de vida. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 1. Condición necesaria: Cumplimiento de más del 70% de los logros alrededor de las nueve dimensiones del desarrollo humano (ingresos y trabajo, habitabilidad, nutrición, educación, salud, entre otros.) 2. Condición suficiente: Hogares no pobres o pobres moderados de acuerdo con la medición del índice de pobreza multidimensional -IPM- y el indicador de pobreza por ingresos. (Mediciones oficiales de la pobreza en el territorio nacional) Esto es posible debido a la corresponsabilidad y autonomía de cada hogar con el proceso de acompañamiento familiar y el acceso a las oportunidades gestionadas por el proyecto. Durante el mes de agosto se realizan labores de gestión para la salida a campo de los profesionales, debido a que la operación paró sus actividades al rededor de un mes. "

3.2.10.3	Familias que mejoran su condición de vida a través de procesos de inclusión social	Número	ND	A	C	10.000	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	--	--------	----	---	---	--------	---	----	----	--

3.2.10.4	Personas que generan vínculos a sus redes familiares, sociales o comunitarias a través de la estrategia Volver a Casa	Número	ND	A	C	1.000	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
----------	---	--------	----	---	---	-------	---	----	----	--

Proyecto: 3.2.10.1 Centros Integrales de Familia

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.10.1.1	Centros Integrales para la familia funcionando	Número	5	A	C	21	10	10	47,6%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Los Centros Integrales de Familia son puntos de referencia a través de los cuales se atiende a las familias de Medellín por medio del acercamiento y derivación de rutas de atención y oportunidades. Así mismo, por medio del proyecto se pretende realizar acciones de acompañamiento psicosocial individual, familiar, grupal, y acciones de promoción y prevención de problemáticas psicosociales que se presentan en Medellín como: violencia social, violencia intrafamiliar, violencias sexuales, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en niñas y adolescentes, entre otros, con el fin de fortalecer un Buen Vivir en Familia. En la Unidad Familia Medellín se cuenta actualmente con las siguientes sedes donde se prestan los diferentes servicios: Manrique Cr 48 N°63-33/3663288, América Cr 92 N° 34D-93/3856883,4969191, Aranjuez Cr 50A N° 93-39/3855064, Caunces Cr 6AB N°47A-99/2695622, Castilla Cille 101 N° 65-19/4773032, Estadio Cille 49B N° 77C-71/2344762,2343452, San Javier Cille 42C N°95-50/4344400, Moravia Cr 51B N° 88- 6/2134177,2120762, Quintana Cr 80 N° 82-60/4378100,4373754 Belén Carrera 77 # 25 - 01 (antiguo preventorio) 385 85 80/3415673"

Proyecto: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.10.2.1	Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza extrema desde la medición multidimensional	Número	60.000	A	C	85.696	30.000	30.074	35,1%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Para el cumplimiento del presente indicador se han llevado a cabo 30.074 visitas de acompañamiento familiar, dando pie a la realización del diagnóstico familiar y con algunos hogares se avanzó en la construcción del plan de vida familiar basado en las capacidades, sueños y metas de los hogares; además han sido beneficiados del acercamiento oportunidades en el marco de las 9 dimensiones del desarrollo humano lo que permite el mejoramiento de las condiciones de vida. Además se han realizado actividades como el plan de búsqueda el cual tiene por objetivo la ubicación de hogares en campo, la asignación de cobertura en donde se da la distribución de hogares por cogestor y se avanzó en el levantamiento del perfil productivo de los hogares focalizados por el proyecto dando a conocer la población económicamente activa y los perfiles laborales para posteriormente iniciar capacitaciones en términos de formación para el empleo, vinculación laboral o emprendimiento / fortalecimiento. Para el mes de agosto no se reportan cambios debido a que la operación del proyecto fue suspendida en campo entre el 19 de julio y el 18 de agosto."

Proyecto: 3.2.10.3 Volver a casa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
3.2.10.3.1	Personas en situación de vulnerabilidad social acompañadas con la estrategia Volver a Casa	Número	NA	A	C	4.000	0	NA	NA	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Proyecto: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

3.2.10.4.1 Infraestructura para la Inclusión Social adecuada y con mantenimiento preventivo	Número	42	NoA	C	47	10	0	0%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---	--------	----	-----	---	----	----	---	----	--

Observaciones

Se espera la firma del acta de inicio del contrato de obras civiles para mediados del mes de septiembre de 2016 y del contrato de obras eléctricas para principios del mes de Octubre del mismo año.

3.2.10.4.2 Servidores intervenidos con acciones para el fortalecimiento institucional	Porcentaje	NA	NoA	C	100	15	8	8%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
---	------------	----	-----	---	-----	----	---	----	--

Observaciones

Se encuentra en ejecución el proceso de formación Metamorfosis Express para el fortalecimiento de los servidores de la Unidad Administrativa

Dimensión: 4 Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto: 4.1 Medellín garantiza su oferta educativa****Programa: 4.1.1 Educación inicial, preescolar, básica y media****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.1	Tasa de deserción en el sector oficial	Tasa	3,34	A	D	2,8	3	ND	ND	Educación
Observaciones										
La fuente de esta información es el aplicativo SIEF del DANE, que se aplica anualmente y cuya información se recopila durante el segundo semestre del año. Adicionalmente, el logro de este indicador se calcula con un año de atraso, por lo tanto, el logro del año 2016 sólo se verá reflejado en el segundo semestre de 2017										
4.1.1.2	Tasa de cobertura neta total	Tasa	89	A	C	92	89	ND	ND	Educación
Observaciones										
Este indicador se calcula con la matrícula definitiva y validada por el MEN para cada año, por lo que sólo se podrá tener el resultado de este indicador una vez el MEN envíe la matrícula validada para el año 2016.										
4.1.1.3	Tasa de cobertura del Programa Buen Comienzo	Tasa	72,5	A	C	75	72,5	ND	ND	Educación
Observaciones										
El reporte se realizará con la atención definitiva del año y con la población de la última base del SISBEN certificada del año, entregada por DNP.										
4.1.1.4	Tasa de cobertura neta en media	Tasa	56,7	A	C	59,5	57,4	ND	ND	Educación
Observaciones										
Este indicador se calcula con la matrícula definitiva y validada por el MEN para cada año, por lo que sólo se podrá tener el resultado de este indicador una vez el MEN envíe la matrícula validada para el año 2016.										
4.1.1.5	Tasa de extraedad en secundaria	Tasa	9,8	A	D	8,7	9,5	ND	ND	Educación
Observaciones										
Este indicador se calcula con la matrícula definitiva y validada por el MEN para cada año, por lo que sólo se podrá tener el resultado de este indicador una vez el MEN envíe la matrícula validada para el año 2016.										
4.1.1.6	Tasa de analfabetismo para personas de 15 años y más	Tasa	2,75	A	D	2,4	2,6	ND	ND	Educación
Observaciones										
Este indicador es anual y proviene de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, se obtienen resultados completos del año 2016, en Febrero de 2017.										

Proyecto: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.1.1	Madres gestantes y lactantes atendidas por el programa Buen Comienzo	Número	11.954	M	C	12.000	12.000	9.533	13,2%	Educación
Observaciones										
Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo, Matrícula acumulada, incluye activos y retiros										

4.1.1.1.2	Niños y niñas atendidos entre 0 y 5 años por el programa Buen Comienzo	Número	75.858	A	C	78.500	75.858	65.258	83,1%	Educación
-----------	--	--------	--------	---	---	--------	--------	--------	--------------	-----------

Observaciones

Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo, Matrícula acumulada, incluye activos y retiros

Proyecto: 4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada Única

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.2.1	Estudiantes matriculados en jornada única	Número	2.890	A	C	47.000	12.300	7.912	16,8%	Educación

Observaciones

Fuente: SIMAT, Anexo 6A con corte a 30 de agosto del 2016. Alumnos activos, no incluye desertores ni trasladados.

Proyecto: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.3.1	Estudiantes en extraedad en secundaria con atención diferencial	Número	NA	A	C	1.200	100	136	11,3%	Educación

Observaciones

Las instituciones educativas Alvaro Marín, Kennedy y Lusitania vienen realizando procesos de nivelación y promoción anticipada a estudiantes de grado sexto que se encuentran en extraedad, para posteriormente realizar la promoción anticipada en el marco del Decreto 1290.

Proyecto: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.4.1	Instituciones educativas con estrategias implementadas para la atención diferencial a estudiantes	Número	197	A	C	217	190	191	88%	Educación

Observaciones

45 IE. atendidas por maestras de apoyo municipio y 146 atendidas por la UAI -Aún no se han nombrado algunos profesionales de la UAI. - Recursos humanos actualiza la lista de maestras de apoyo y han renunciado dos maestras y otra falleció.

4.1.1.4.2	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos especializados	Número	8.917	A	C	9.000	8.917	7.612	84,6%	Educación
-----------	--	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------------	-----------

Observaciones

Se incluyen atendidos por: La UAI: 7130 beneficiados Óyeme:85 Católica del Norte-Cibercolegio: 132 Guillermo Vélez:265

Proyecto: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.5.1	Instituciones educativas que tienen convenios de articulación con instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o Superior	Número	119	A	C	164	135	135	82,3%	Educación
Observaciones										
El número de instituciones educativas corresponde a las incluidas desde el inicio de año en la estrategia de articulación.										
4.1.1.5.2	Estudiantes vinculados a programas de exploración y orientación vocacional	Número	851	NoA	C	10.000	900	17.000	170%	Educación
Observaciones										
Se aplicó la prueba de Orientación Vocacional en el mes de agosto a estudiantes de grado 11° de todas las IE oficiales. En el mes de septiembre se esperan los informes y resultados por parte del operador Los 3 Editores.										

Proyecto: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.1.6.1	Acciones afirmativas realizadas para la permanencia de mujeres en el sistema educativo	Número	5.214	NoA	C	3.000	704	704	23,5%	Mujeres

Programa: 4.1.2 Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.2.1	Continuidad de los estudiantes a educación superior	Porcentaje	52	A	C	57	52	52	91,2%	Sapiencia

Proyecto: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.2.1.1	Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior	Número	15.574	A	C	5.787	1.429	662	11,4%	Sapiencia
Observaciones										
La información reportada es sobre los legalizados de la convocatoria del primer semestre 2016										
4.1.2.1.2	Beneficiarios de becas y créditos condonables en relación con los clúster	Número	ND	A	C	3.472	857	0	0%	Sapiencia
Observaciones										
Este dato se reportara con corte a Diciembre										
4.1.2.1.3	Créditos condonables y becas otorgadas para la educación superior a jóvenes víctimas del conflicto armado	Número	ND	A	C	289	71	0	0%	Sapiencia

Observaciones

Este dato se reportara con corte a Diciembre

Proyecto: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.2.2.1	Instituciones de educación superior públicas de carácter municipal apoyadas en procesos de acreditación y reacreditación	Número	1	M	C	3	3	3	16,7%	Sapiencia

Proyecto: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.1.2.3.1	Personas certificadas en los cursos de @Medellín	Número	3.500	NoA	C	15.000	3.000	0	0%	Sapiencia
4.1.2.3.2	Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellín para personas con discapacidad auditiva y visual	Número	NA	NoA	C	2	NA	NA	NA	Sapiencia
4.1.2.3.3	Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellín	Número	NA	NoA	C	9	1	0	0%	Sapiencia

Observaciones

En este momento se esta realizando el curso "Innovación para todos"; se estima que en el mes de Noviembre se haga entrega de las certificaciones.

Observaciones

Programa llamado Innovación para todos con Ruta N, programa piloto

Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad**Programa: 4.2.1 Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.1.1	Índice Multidimensional de Calidad Educativa de IE oficiales	Número	47,35	A	C	50	47,5	ND	ND	Educación
4.2.1.2	Instituciones educativas que mejoran en autoevaluación institucional	Número	84	A	C	100	85	ND	ND	Educación

Observaciones

Ese indicador es anual y se tienen resultados del 2016 en Mayo de 2017. El cálculo del IMCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en Abril de 2017, así mismo, las encuestas de percepción de ambiente escolar que se realizan en Octubre de 2016.

Observaciones

Este indicador es anual y se tienen resultados del 2016 en Mayo de 2017.

4.2.1.3	Instituciones educativas oficiales en categorías A+, A y B en pruebas Saber 11	Porcentaje	48,2	A	C	55	49	ND	ND	Educación
---------	--	------------	------	---	---	----	----	----	----	-----------

Observaciones

Este indicador es anual, la prueba Saber 11 del 2016 se presentó en julio 31 y se tendrán resultados en Noviembre-Diciembre de 2016

4.2.1.4	Instituciones educativas oficiales que mejoran categoría en pruebas saber 11	Porcentaje	9,3	A	C	15	9,5	ND	ND	Educación
---------	--	------------	-----	---	---	----	-----	----	----	-----------

Observaciones

Este indicador es anual, la prueba Saber 11 del 2016 se presentó en julio 31 y se tendrán resultados en Noviembre-Diciembre de 2016

Proyecto: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.1.1.1	Proyectos Educativos institucionales actualizados en gestión escolar	Número	NA	NoA	C	217	87	46	21,2%	Educación

Observaciones

11 Establecimientos educativos que pasan de cobertura a la educación pública (FEP). 27 EE, por demanda a la SEM. 5 EE que pertenecen a C58 (EE en situación critica-MEN). 3 EE Instituciones Maestras.

Proyecto: 4.2.1.2 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.1.2.1	Instituciones educativas acompañadas para el mejoramiento de la calidad	Número	1	NoA	C	19	5	0	0%	Educación

Observaciones

Se realizaron reuniones para determinar el procedimiento a través del cual se llegará a la conformación de las 19 alianzas.

Proyecto: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.1.3.1	Instituciones educativas oficiales reconocidas por el mejoramiento de la calidad	Número	16	A	C	32	21	0	0%	Educación

Observaciones

De acuerdo con el cronograma del programa y el procedimiento propio establecido, el avance en este indicador sólo podrá reportarse después del 20 de noviembre de 2016.

Programa: 4.2.2 Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.2.1	Investigaciones realizadas por maestros	Número	43	NoA	C	200	25	0	0%	Educación
Observaciones										
Continúa con la asesoría a la investigación.										
4.2.2.2	Estrategias Educativas diseñadas por maestros (producción académica posterior a la formación)	Número	NA	NoA	C	2.000	200	80	4%	Educación
Observaciones										
Se espera el alcance de la meta al finalizar el proceso de formación del segundo semestre.										

Proyecto: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.2.1.1	Agentes educativos capacitados para la atención integral de la primera infancia con enfoque potenciador	Número	28	NoA	C	700	100	150	21,4%	Educación
Observaciones										
150 agentes educativos asistieron al XVII Encuentro de Educación Infantil de la Asociación Antioqueña de Educación Inicial A.A.E.I, el 26 de agosto de 2016.										
4.2.2.1.2	Docentes y directivos docentes participantes en programas de formación continua	Número	1.103	NoA	C	2.442	442	163	6,7%	Educación
Observaciones										
Actualmente se están ejecutando las rutas de formación para dar cumplimiento a la meta.										

Proyecto: 4.2.2.2 Redes de conocimiento e innovación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.2.2.1	Docentes participantes en redes de conocimiento y comunidades de aprendizaje	Número	40	A	C	500	50	0	0%	Educación
Observaciones										
En este momento se encuentra en fase de asesoría a la investigación.										

Proyecto: 4.2.2.3 Bienestar docente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.2.3.1	Docentes beneficiados con programas de bienestar laboral	Número	6.000	A	C	7.000	6.500	4.500	64,3%	Educación

Observaciones

Actualmente se encuentra en ejecución, el logro se reportará una vez terminen los juegos del magisterio en el mes de diciembre de 2016, cuando se contará con el dato total de participantes

Programa: 4.2.3 Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.3.1	Índice Sintético de Calidad Educativa – Primaria	Número	5,29	A	C	5,9	5,3	ND	ND	Educación

Observaciones

Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2016 en abril de 2017. El cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en abril de 2017

4.2.3.2	Índice Sintético de Calidad Educativa – Secundaria	Número	5,43	A	C	6	5,5	ND	ND	Educación
---------	--	--------	------	---	---	---	-----	----	-----------	-----------

Observaciones

Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2016 en abril de 2017. El cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en abril de 2017

4.2.3.3	Índice Sintético de Calidad Educativa – Media	Número	6,02	A	C	6,4	6,124	ND	ND	Educación
---------	---	--------	------	---	---	-----	-------	----	-----------	-----------

Observaciones

Este indicador es anual, se tendrán resultados del 2016 en abril de 2017. El cálculo del ISCE depende de las pruebas Saber 11 para las cuales se obtienen resultados en noviembre-diciembre de 2016 y de Saber 3°, 5° y 9° para las que se obtienen resultados en abril de 2017.

4.2.3.4	Estudiantes de instituciones educativas oficiales que alcanzan B1 y B+ en Inglés en saber 11°	Porcentaje	6,1	A	C	8,2	6,2	ND	ND	Educación
---------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	----	-----------	-----------

Observaciones

Este indicador es anual, la prueba Saber 11 del 2016 se presentó en julio 31 y se tendrán resultados en noviembre-diciembre de 2016.

4.2.3.5	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en lenguaje de Saber 9°	Porcentaje	49	A	C	55	50	ND	ND	Educación
---------	---	------------	----	---	---	----	----	----	-----------	-----------

Observaciones

Las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del año 2016 se presentan en septiembre de 2016 y producen resultados en abril del año 2017.

4.2.3.6	Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en matemáticas de Saber 5°	Porcentaje	32	A	C	40	33	ND	ND	Educación
---------	--	------------	----	---	---	----	----	----	-----------	-----------

Observaciones

Las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del año 2016 se presentan en septiembre de 2016 y producen resultados en abril del año 2017.

Proyecto: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.3.1.1	Estudiantes que participan en programas de desarrollo de competencias	Número	4.727	NoA	C	35.000	19.000	33.325	95,2%	Educación

Observaciones

Para la presente vigencia se seguirán formando estudiantes en desarrollo de competencias para superar el objetivo alcanzado a este corte.

Proyecto: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.3.2.1	Estudiantes atendidos en programas de educación complementaria	Número	89.749	A	C	68.387	28.265	33.440	48,9%	Educación

Observaciones

Desagregados: Recursos SEM: Francés:626, inglés:1.400, apropiación tecnológica:828, experimentos 8+ 10+:757, Robótica:2.778, semilleros de investigación escolar:3.960, danza:512, teatro:297, simulación ONU:886 y medio ambiente:656, Atención institucional Deporte y recreación (INDER):20.740

Proyecto: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.3.3.1	Estudiantes que reciben estrategias de refuerzo en lengua extranjera	Número	6.055	NoA	C	7.200	1.000	842	11,7%	Educación

Observaciones

131 estudiantes más en refuerzo de inglés a través de plataforma virtual.

4.2.3.3.2	Ciudadanos formados en lengua extranjera	Número	2.756	NoA	C	35.000	5.000	0	0%	Educación
-----------	--	--------	-------	-----	---	--------	-------	---	----	-----------

Observaciones

Se encuentra en etapa contractual para la adquisición de licencias virtuales de Rosetta Stone.

Proyecto: 4.2.3.4 Bachillerato internacional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.3.4.1	Instituciones oficiales en proceso de implementación del bachillerato internacional	Número	NA	A	C	1	0	NA	NA	Educación

Observaciones

No tiene meta programada para el 2016

Programa: 4.2.4 Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

4.2.4.1	Cupos generados por construcciones educativas nuevas	Número	ND	NoA	C	3.180	0	NA	NA	Educación
---------	--	--------	----	-----	---	-------	---	----	----	-----------

Observaciones

No tiene meta programada para el 2016

Proyecto: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.4.1.1	Plantas físicas educativas construidas	Número	7	NoA	C	6	0	NA	NA	Educación
Observaciones										
No tiene meta programada para el 2016										
4.2.4.1.2	Obras de mantenimiento mayores y menores realizadas en plantas físicas, centros y jardines infantiles	Número	500	NoA	C	250	51	13	5,2%	Educación
Observaciones										
En la ejecución del contrato 4600065989 de 2016, se ha realizado mantenimiento a trece (13) sedes educativas: I.E. Jose Acevedo y Gomez, I.E. Arzobispo Tulio Botero Sección Las Estancias, S.E. Altos de la Torre, I.E. La Salle, I.E. Nuestra Señora del Rosario, I.E. Rosalía Suárez Sección Primaria, I.E. Horacio Muñoz Suescun, I.E. Vida para Todos Sección Hogar Antioquia, I.E. Maria Cano, I.E. La Candelaria, I.E. Marco Fidel Suarez Sección Carlos Obando, Alto de la Cruz, I.E. Fe y Alegría Santo Domingo Segunda Agrupación.										
4.2.4.1.3	Ampliación y reposición de plantas físicas educativas realizadas	Número	17	NoA	C	5	0	NA	NA	Educación
Observaciones										
No tiene meta programada para 2016.										
4.2.4.1.4	Jardines infantiles y centros infantiles construidos	Número	2	NoA	C	5	0	NA	NA	Educación
Observaciones										
No tiene meta programada para 2016										
4.2.4.1.5	Plan de expansión e infraestructura educativa diseñado	Porcentaje	NA	A	C	100	8	5	5%	Educación
4.2.4.1.6	Instituciones educativas oficiales que reciben dotación	Número	189	NoA	C	200	21	60	30%	Educación
Observaciones										
En lo que corresponde a Mobiliario Escolar, donde inicialmente se tenía proyectado dotar once (11) IE. a oficializar, del año 2015 se recibieron reservas para dotación en menaje, por lo tanto al 31/08/2016, se han logrado dotar mayor número de I.E. En lo que respecta a Mejores Ambiente de aprendizaje, el proceso se encuentra en estudios previos										

Proyecto: 4.2.4.2 Apoyo a la red de laboratorios de investigación científica

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.4.2.1	Red de laboratorios de investigación científica conformada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.2.4.3 Ciudadelas universitarias como escenario de desarrollo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.2.4.3.1	Plan de sostenibilidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Sapiencia
4.2.4.3.2	Cupos ofertados en las ciudadelas	Número	415	A	C	20.000	NA	NA	NA	Sapiencia
4.2.4.3.3	Ciudadelas construidas	Número	2	NoA	C	2	NA	NA	NA	Sapiencia

Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura**Programa: 4.3.1 Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.1.1	Alianzas interinstitucionales realizadas para ampliar el impacto de la función pública en bibliotecas, lectura y patrimonio	Número	NA	NoA	C	20	5	2	10%	Cultura Ciudadana
Observaciones										
• Toledo (Gobierno de la Mancha - España) • Regalando Palabras (Metro de Medellín)										
4.3.1.2	Población que participa en los programas de promoción de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín	Número	1.500.000	NoA	C	2.000.000	500.000	60.768	3%	Cultura Ciudadana
Observaciones										
Corresponde a fomento y eventos del libro.										

Proyecto: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.1.1.1	Visitas registradas en las bibliotecas públicas	Número	20.000.000	NoA	C	20.000.000	5.000.000	2.530.687	12,7%	Cultura Ciudadana
Observaciones										
Correspondientes al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín										
4.3.1.1.2	Proyectos bibliotecarios, de cultura digital, de memoria y de fomento de lectura y escritura realizados en los territorios	Porcentaje	20	A	C	25	20	25	100%	Cultura Ciudadana
Observaciones										
Este indicador incluye solo a las 19 unidades de información que son operadas directamente por la Secretaría de Cultura Ciudadana.										

4.3.1.1.3 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que acceden a programas de promoción de lectoescritura en bibliotecas públicas y otros espacios de la ciudad

Número	1.029.477	NoA	C	1.300.000	325.000	117.395	9%	Cultura Ciudadana
--------	-----------	-----	---	-----------	---------	---------	----	-------------------

Observaciones

Corresponde solo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados con programas de fomento a la lectura y escritura desde el Sistema de Bibliotecas.

Proyecto: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.1.2.1	Eventos del Libro realizados	Número	12	NoA	C	12	3	2	16,7%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Días del libro - Parada Juvenil de la lectura

4.3.1.2.2	Plan de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín 2016-2020, implementado	Porcentaje	NA	A	C	80	10	8	10%	Cultura Ciudadana
-----------	---	------------	----	---	---	----	----	---	-----	-------------------

Observaciones

Correspondiente a la formulación del Plan

4.3.1.2.3	Publicaciones realizadas dentro de la colección del Fondo Editorial	Número	160	NoA	C	40	10	0	0%	Cultura Ciudadana
-----------	---	--------	-----	-----	---	----	----	---	----	-------------------

Observaciones

Estamos tramitando la compra de dos libros con el fondo editorial Eafit e Hilo de plata

Proyecto: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.1.3.1	Fondos documentales del Municipio de Medellín preservados	Número	5	M	C	5	5	5	16,7%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Los fondos 5 documentales se preservan con el avance de los siguientes procesos: Descripción, Conservación, Reparación de unidades

Proyecto: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.1.4.1	Activaciones realizadas para la puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales	Número	1	NoA	C	4	1	1	25%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Activaciones en la consolidación de la estrategia de la apropiación y puesta en valor del Patrimonio, a través de: 5 Hablemos de Patrimonio, 5 Itinerancia del Clarín 1 Diplomado sobre gestión del patrimonio 1 BiCiRUTA Patrimonial

Programa: 4.3.2 Movilización por la cultura**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.2.1	Procesos de desarrollo artístico y cultural concertados y ejecutados con la ciudadanía	Número	ND	NoA	C	14	2	1	7,1%	Cultura Ciudadana

Observaciones

En la actualidad nos encontramos en la primera fase de este proceso que involucra especialmente la vocación artística y/o cultural en los territorios, por lo tanto se requiere de una organización metodológica para la intervención y la formulación de los futuros proyectos a apoyar, así como de unos rubros destinados desde el plan de desarrollo para su ejecución.

Proyecto: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.2.1.1	Procesos comunitarios apoyados en las casas de la cultura	Número	122	NoA	C	200	50	35	17,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Estas articulaciones se dan principalmente a través de grupos de agenda, apoyos técnicos o logísticos

4.3.2.1.2	Ciudadanos que participan de procesos formativos en las casas de la cultura	Número	8.562	NoA	C	9.846	2.461	1.641	16,7%	Cultura Ciudadana
-----------	---	--------	-------	-----	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

Observaciones

Talleres de Gente Creativa que se realizan en las Casas de Cultura: Alcázares, Ávila, Colores, Manrique, Pedregal, Poblado y Teatro al Aire Libre Pedregal.

Proyecto: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.2.2.1	Cumplimiento obligaciones por la adquisición de inmuebles destinados a la construcción del Museo de Antioquia	Porcentaje	77	NoA	C	20	5,55	0	0%	Hacienda

Observaciones

La obligación se cumple en el mes de octubre

Programa: 4.3.3 Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.1	Hogares que participan al menos en una actividad cultural al año	Número	174.498	M	C	200.000	200.000	11.088	0,9%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Se tomó en cuenta Festival Internacional de Tango

4.3.3.2	Instituciones con proyectos de emprendimiento cultural realizados para su sostenibilidad	Número	NA	A	C	33	NA	NA	NA	Cultura Ciudadana
---------	--	--------	----	---	---	----	----	----	----	-------------------

Observaciones

Programado a partir de 2017

Proyecto: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.1.1	Ciudadanos beneficiados en las convocatorias de arte y cultura	Número	1.781	NoA	C	1.843	450	550	29,8%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Corresponde a los estímulos o becas realmente entregados

Proyecto: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.2.1	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en programas de formación artística y cultural	Número	25.460	NoA	C	27.497	6.874	5.924	21,5%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Corresponde a las Redes de música, artes visuales, artes escénicas y danza

Proyecto: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.3.1	Ciudadanos asistentes a eventos culturales de ciudad por un año	Número	2.600.000	M	C	2.800.000	2.800.000	1.243.610	7,4%	Cultura Ciudadana

Observaciones

Tango - Hay Festival - Feria de Flores

4.3.3.3.2	Asistentes a eventos culturales en equipamientos públicos	Número	220.000	NoA	C	243.251	60.812	1.012	0,4%	Cultura Ciudadana
-----------	---	--------	---------	-----	---	---------	--------	-------	------	-------------------

Observaciones

Reporte de asistencia a eventos en Casas de Cultura. proceso que apenas inició.

4.3.3.3.3	Asistentes con ingreso gratuito a museos, teatros, parques y eventos culturales especiales	Número	3.338.096	NoA	C	3.338.096	834.524	384.739	11,5%	Cultura Ciudadana
-----------	--	--------	-----------	-----	---	-----------	---------	---------	-------	-------------------

Observaciones

Corresponde a la asistencia a Museo de Antioquia, Explora, TPTU, Metropolitano, Pedro Nel Gómez, Jardín Botánico, Museo Etnográfico, Museo cementerio San Pedro, MAMM, Museo del agua

Proyecto: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.4.1	Intercambios culturales de Medellín realizados con otras ciudades del mundo	Número	1	NoA	C	3	0	NA	NA	Cultura Ciudadana

Observaciones

Programado a partir del 2017

Proyecto: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.3.3.5.1	Producciones nacionales e internacionales captadas por la ciudad	Número	3	NoA	C	4	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

4.3.3.5.2	Cinematoteca municipal creada y en funcionamiento	Porcentaje	NA	A	C	100	15	0	0%	Cultura Ciudadana
-----------	---	------------	----	---	---	-----	----	---	----	-------------------

Observaciones

En proceso administrativo para su cumplimiento

Reto: 4.4 Medellín con acceso al empleo**Programa: 4.4.1 Especialización Inteligente****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.1	Empleos generados a partir de inversión nacional y extranjera reportada	Número	4.042	NoA	C	4.042	1.010	629	15,6%	Desarrollo Económico
4.4.1.2	Monto de Inversión Nacional y Extranjera reportada para el desarrollo y la competitividad	Millones de USD	821	NoA	C	825	206	55,21	6,7%	ACI
4.4.1.3	Empresas intervenidas bajo el enfoque de especialización inteligente que mejoran su productividad	Número	NA	NoA	C	2.000	500	252	12,6%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.1.1	Empresas intervenidas en estrategia clúster	Número	3.167	NoA	C	4.800	1.120	310	6,5%	Desarrollo Económico
4.4.1.1.2	Proyectos interclúster desarrollados	Número	NA	NoA	C	7	1	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones										
Este proyecto se entregara en el mes de diciembre										

Proyecto: 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.2.1	Inversiones y reinversiones nacional y extranjera realizadas para el desarrollo y la competitividad	Número	54	NoA	C	56	14	8	14,3%	ACI

Proyecto: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.3.1	Sistema de inteligencia de mercado implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones										
Este proyecto se desarrollara en el año 2017										
4.4.1.3.2	Proveedores desarrollados	Número	NA	NoA	C	1.000	NA	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones										
Este proyecto se desarrollara en el año 2017. Inicialmente para el 2016 no se tenia meta para este indicador, pero por decision de la secretaria se dara una intervencion a 69 empresas.										

Proyecto: 4.4.1.4 Fortalecer el Pacto por la Innovación

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.4.1	Empresas firmantes del pacto por la innovación	Número	2.000	A	C	5.000	2.100	2.175	43,5%	Ruta N
Observaciones										
La meta en el primer año era de 100 nuevas. Ya la estamos superando. Lo que mueve al equipo es cumplir con la meta del cuatrenio.										

Proyecto: 4.4.1.5 Medellín creativa

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.1.5.1	Plan intersectorial para el fomento y la gestión de la economía creativa diseñado e implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este proyecto se desarrollara en el año 2017

Programa: 4.4.2 Educación pertinente a la dinámica laboral
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.1	Inserción laboral de jóvenes y adultos, capacitados en competencias laborales	Porcentaje	23	A	C	50	15	6,6	13,2%	Desarrollo Económico
4.4.2.2	Participación del desempleo juvenil en el total de los desempleados	Porcentaje	43,89	A	D	40	42,918	43,89	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se mantiene el valor de la línea base (2015) en el logro a agosto 31 de 2016 debido a que la información para el siguiente año solo saldría a mediados de marzo y abril. Además dicha información tiene un componente estacional que puede mostrar para dicho periodo resultados superiores en términos negativos a los esperados

Proyecto: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.1.1	Procesos de articulación y formación para visibilizar los saberes juveniles	Número	1	A	C	5	0	NA	NA	Juventud

Proyecto: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.2.1	Jóvenes y adultos formados en competencias laborales para el trabajo	Número	2.914	NoA	C	4.000	1.000	253	6,3%	Desarrollo Económico
4.4.2.2.2	Jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado formados en competencias laborales para el trabajo	Número	136	NoA	C	150	30	16	10,7%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.3.1	Alianzas estratégicas realizadas entre Universidad, Empresa y Estado para fomentar la inserción formal laboral	Número	NA	NoA	C	4	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 4.4.2.4 Educación para el futuro**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.4.1	Colegios que incluyen actividades de emprendimiento en la jornada complementaria	Número	NA	NoA	C	40	NA	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones										
Este proyecto se desarrollara en el año 2017										
4.4.2.4.2	Estudiantes en grado 11 beneficiados en el programa STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)	Número	5.000	NoA	C	2.000	500	0	0%	Ruta N
Observaciones										
Estamos firmando convenio con parque explora y las actividades inician en septiembre										

Proyecto: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.5.1	Estudiantes matriculados con apoyo de Sapiencia en programas tecnológicos pertinentes con la posibilidad de profesionalización	Número	NA	NoA	C	6.000	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.6.1	Alianzas realizadas para la inserción laboral de egresados de educación superior	Número	NA	NoA	C	6	NA	NA	NA	Sapiencia
4.4.2.6.2	Alianzas realizadas para el apoyo a proyectos de investigación	Número	NA	NoA	C	9	2	1	11,1%	Sapiencia
Observaciones										
Alianza realizada con la corporación tener futuro										

Proyecto: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.2.7.1	Artesanos productores formados y cualificados en diseño	Número	NA	NoA	C	200	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Programa: 4.4.3 Generación de empleo**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.3.1	Vinculación laboral a través de la oficina pública de empleo	Porcentaje	5,11	A	C	10	7	20	200%	Desarrollo Económico
Observaciones										
La medición del indicador obedece a las personas vinculadas sobre las personas postuladas a empresas, a corte de 30 de agosto se han postulado 1.620 personas, de las cuales se han vinculado 324. Es de aclarar que la meta proyectada para la vigencia 2016, no se estimó con base a lo logrado en la vigencia 2015, toda vez que se desconocía el número de personas vinculadas.										
4.4.3.2	Personas con discapacidad que se vinculan al mercado laboral a través la oficina pública de empleo	Número	17	NoA	C	40	6	4	10%	Desarrollo Económico
4.4.3.3	Población vulnerable que se vincula al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	126	NoA	C	200	30	43	21,5%	Desarrollo Económico
4.4.3.4	Jóvenes sin experiencia, que se vinculan al mercado laboral a través de la oficina pública de empleo	Número	642	NoA	C	2.000	150	162	8,1%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.3.1.1	Plan Local de Empleo implementado	Porcentaje	NA	A	C	50	0	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.3.2.1	Mujeres acompañadas y asesoradas para el fortalecimiento de su autonomía económica. (con énfasis en población vulnerable, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad)	Número	1.453	NoA	C	5.000	500	98	2%	Mujeres
Observaciones										
Por el inicio del contrato apenas se está iniciando el proceso de acompañamiento y asesorías										
4.4.3.2.2	Madres comunitarias, fami y sustitutas que reciben estímulo económico, acciones de formación y reconocimiento	Número	3.751	M	C	3.000	3.000	2.664	14,8%	Mujeres

Proyecto: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.3.3.1	Empresas nuevas registradas en el sistema de información de las oficinas públicas de empleo	Número	3.139	NoA	C	6.639	996	214	3,2%	Desarrollo Económico

Programa: 4.4.4 Creación y fortalecimiento empresarial**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.1	Emprendimientos acompañados en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	6.520	640	600	9,2%	Desarrollo Económico
4.4.4.2	Empresas intervenidas en sus diferentes etapas de desarrollo	Número	ND	NoA	C	3.744	935	957	25,6%	Desarrollo Económico
4.4.4.3	Densidad empresarial (empresas por cada 1.000 habitantes)	Tasa	36,2	A	C	50	38	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La información se mide en el mes de diciembre

4.4.4.4	Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	1.786	NoA	C	3.083	185	0	0%	Desarrollo Económico
---------	---	--------	-------	-----	---	-------	-----	---	----	----------------------

Observaciones

La capitalización se realizó en el mes de junio, por lo tanto, se alimentará el indicador en el último trimestre

4.4.4.5	Redes de economía colaborativa que operan en la ciudad	Número	NA	NoA	C	105	1	0	0%	Desarrollo Económico
---------	--	--------	----	-----	---	-----	---	---	----	----------------------

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.1.1	Empresas apoyadas en procesos de incubación	Número	80	NoA	C	210	40	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones proceso con parque E, se seleccionan en el mes de agosto										
4.4.4.1.2	Nuevas ideas de negocio apoyadas	Número	400	NoA	C	400	100	100	25%	Desarrollo Económico

4.4.4.1.3	Empresas con procesos de aceleración empresarial implementadas	Número	60	NoA	C	152	38	46	30,3%	Desarrollo Económico
-----------	--	--------	----	-----	---	-----	----	----	-------	----------------------

Proyecto: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.2.1	Emprendedores y empresarios apoyados en los CEDEZO	Número	8.700	NoA	C	11.300	1.500	1.496	13,2%	Desarrollo Económico
4.4.4.2.2	Comunas y corregimientos con atención a emprendedores y a empresarios	Número	16	A	C	21	16	16	76,2%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.4.3 Apoyar emprendimiento social, educativo, cultural, deportivo y artesanal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.3.1	Emprendimientos sociales, culturales, deportivos y artesanales apoyados	Número	ND	NoA	C	300	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.4.1	Personas capacitadas en economía solidaria	Número	1.687	NoA	C	2.000	425	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.5.1	Microcréditos otorgados para crear o fortalecer microempresas	Número	50.609	NoA	C	80.000	20.000	14.091	17,6%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.4.4.6 Capital Inteligente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

4.4.4.6.1	Capital inteligente per cápita	Pesos per cápita	182.000	A	C	470.000	198.128	0	0%	Desarrollo Económico
-----------	--------------------------------	------------------	---------	---	---	---------	---------	---	----	----------------------

Observaciones

La capitalización se realizó en el mes de junio, por lo tanto, se alimentará el indicador en el último trimestre

Proyecto: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.7.1	Usuarios beneficiarios de las redes de economía colaborativa	Número	NA	NoA	C	31.500	200	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 4.4.4.8 Distrito de Innovación y Emprendimiento

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.4.4.8.1	Empresas e instituciones instaladas en la ciudad o en el distrito de innovación enfocadas a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	115	A	C	250	127	163	65,2%	Ruta N
4.4.4.8.2	Trabajadores del arte y la cultura con profesionalización	Número	NA	NoA	C	300	0	NA	NA	Cultura Ciudadana

Observaciones

Se inicia en 2017 proceso

Reto: 4.5 Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.1	Productos y mejoras a procesos generados en actividades productivas a partir de los laboratorios de creación	Número	NA	NoA	C	1.312	112	0	0%	Ruta N
4.5.1.2	Índice de la innovación para la sociedad	Número	20	A	C	40	25	20	50%	Ruta N

Proyecto: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

4.5.1.1.1	Proyectos apoyados por el Plan CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)	Número	8	NoA	C	7	1	1	14,3%	Ruta N
-----------	--	--------	---	-----	---	---	---	---	-------	--------

Proyecto: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.2.1	Sistema de información de movilidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Movilidad

Proyecto: 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.3.1	Tecnología en salud implementada en su primera fase	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Salud

Observaciones

proyecto programado para la ejecucion 2017, esta en formulacion

Proyecto: 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.4.1	Proyectos de investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física	Número	NA	NoA	C	4	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se envio oficio a planeacion para solicitar traslado de indicadores a entidades respectivas.

Proyecto: 4.5.1.5 Promoción de fuentes alternativas de energía

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.5.1	Proyectos de investigación para la innovación en fuentes alternativas de energía	Número	NA	NoA	C	3	0	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Se envio oficio a planeacion para solicitar traslado de indicadores a entidades respectivas.

Proyecto: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.1.6.1	Laboratorios de creación desarrollados	Número	1	A	C	4	1	1	25%	Ruta N

Programa: 4.5.2 Turismo**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.1	Viajeros ingresando a la ciudad	Número	2.051.843	NoA	C	2.500.000	500.000	468.400	18,7%	Desarrollo Económico
4.5.2.2	Ocupación hotelera promedio anual	Porcentaje	63	A	C	67	65	65,25	97,4%	Desarrollo Económico
4.5.2.3	Reconocimiento de Medellín como destino nacional e internacional en ranking ICCA mundial	nivel Número	72	A	D	69	70	70	66,7%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.1.1	Política pública de turismo implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	5	5%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.2.1	Empresas e instituciones turísticas fortalecidas	Número	604	NoA	C	800	200	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.3.1	Visitantes atendidos que reciben información turística de la ciudad	Número	212.200	NoA	C	300.000	60.000	67.942	22,6%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.4.1	Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el cerro Nutibara como atractivo turístico	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 4.5.2.5 Constituir cerro el volador parque turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.2.5.1	Diseño urbanístico desarrollado para la intervención el cerro El Volador como atractivo turístico	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.										

Programa: 4.5.3 Internacionalización

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.1	Monto de cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibidas	Millones de USD	31,88	NoA	C	32	5	0,74	2,3%	ACI
4.5.3.2	Valoración económica de las publicaciones generadas mediante la estrategia de free press de ciudad	Millones de pesos	163.184	NoA	C	180.000	40.000	42.402	23,6%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.1.1	Plan de mercadeo de ciudad formulado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico
Observaciones La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.										

Proyecto: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.2.1	Eventos captados para la ciudad	Número	284	NoA	C	307	40	46	15%	Desarrollo Económico

Proyecto: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.3.1	Ferias y eventos realizados de los cuales se generan negocios para la ciudad	Número	61	NoA	C	61	10	8	13,1%	Desarrollo Económico
4.5.3.3.2	Ferias y eventos en los que participan artesanos productores	Número	120	NoA	C	168	40	26	15,5%	Desarrollo Económico

4.5.3.3.3	Ferias propias de Plaza Mayor y/o en asociación realizadas	Número	20	NoA	C	27	5	1	3,7%	Desarrollo Económico
-----------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	------	----------------------

Proyecto: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.4.1	Eventos "Por qué Medellín" realizados con aliados internacionales y empresarios estratégicos	Número	10	NoA	C	20	5	2	10%	ACI

Proyecto: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.5.1	Proyectos impactados con cooperación técnica o financiera a partir de las alianzas de cooperación gestionadas para el Municipio de Medellín	Número	63	NoA	C	64	13	6	9,4%	ACI

Proyecto: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.6.1	Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para implementar en programas de la Alcaldía de Medellín	Número	3	NoA	C	4	1	1	25%	ACI
4.5.3.6.2	Alianzas de cooperación sur sur (oferta de cooperación) en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas	Número	7	NoA	C	12	3	1	8,3%	ACI

Proyecto: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.7.1	Personas participando de manera directa en eventos nacionales e internacionales apoyados por el Inder	Número	63.015	NoA	C	136.985	34.246	11.370	8,3%	Inder

Observaciones

La participación está representada en el apoyo de 9 eventos en actividades de: Fitness (848), Atletismo (6.104), Ciclismo (1.448), Bolo (64), Agility (178), Tiro con Arco (217), Taekwondo (1.825), Ultimate (686)

4.5.3.7.2	Eventos nacionales e internacionales apoyados por el Inder	Número	60	NoA	C	125	30	9	7,2%	Inder
-----------	--	--------	----	-----	---	-----	----	---	------	-------

Observaciones

Los eventos apoyados son: 5ta carrera Corre por Amor, Campeonato Américas y Caribe de Agility, Campeonato Centroamericano Senior y Super senior de Bolo, Copa Mundo de Tiro con Arco, Carrera Corre mi tierra, Cronoescalada Las Palmas, Torneo Eterna Primavera de Ultimate, Expofitness 2016, Grand Prix de Taekwondo.

Proyecto: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.3.8.1	Aportes de paisas residentes en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local	Número	33	NoA	C	40	10	1	2,5%	ACI

Programa: 4.5.4 Investigación científica y desarrollo tecnológico**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.4.1	Publicaciones indexadas de grupos de investigación apoyados	Número	NA	NoA	C	3	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.5.4.1 Apoyo a semilleros y grupos de investigación**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.4.1.1	Grupos y semilleros de investigación apoyados	Número	NA	NoA	C	6	1	0	0%	Sapiencia
Observaciones										
Se espera la firma del convenio con las tres IES municipales										
4.5.4.1.2	Tesis presentadas por estudiantes de las tres instituciones de educación superior del Municipio de Medellín con propuestas de innovación social	Número	ND	NoA	C	20	NA	NA	NA	Sapiencia

Proyecto: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.4.2.1	Alianzas internacionales de apoyo a la educación superior realizadas	Número	NA	NoA	C	20	5	4	20%	Sapiencia

Proyecto: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
4.5.4.3.1	Proyectos de investigación científica apoyados	Número	NA	NoA	C	23	NA	NA	NA	Sapiencia

Dimensión: 5 Por una movilidad sostenible**Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación****Programa: 5.1.1 Gestión de planes regionales y metropolitanos****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.1	Participación financiera municipal en proyectos regionales	Porcentaje	38	A	C	12	2	1,55	12,9%	Planeación

Proyecto: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.1.1	Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad	Pesos	26.000.000.000	NoA	C	296.000.000.000	47.227.500.000	0	0%	Infraestructura Física

Observaciones

Los recursos están en proceso de desembolso hacia el Departamento de Antioquia

Proyecto: 5.1.1.2 Túnel de Occidente**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.2.1	Cumplimiento en recursos de cofinanciación	Porcentaje	75	NoA	C	19	4,52	0	0%	Hacienda

Observaciones

A la fecha no se ha ejecutado el proyecto.

Proyecto: 5.1.1.3 Sistema logístico de carga**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.3.1	Estudio realizado para estructurar el Sistema logístico de Carga	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Para este año no se realizará este proyecto. Esta ligado al Plan Integral de Movilidad Sostenible.

Proyecto: 5.1.1.4 Estructurar Sistema Férreo Multipropósito (Tren de cercanías para pasajeros y tren de carga o residuos sólidos a La Pradera)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.4.1	Estudios realizados de prefactibilidad del Sistema Férreo Multipropósito	Porcentaje	10	A	C	90	10	ND	ND	Metro de Medellín

Observaciones

La Empresa Metro de Medellín no tiene información para gestionar el avance del indicador

Proyecto: 5.1.1.5 Centralidad del sur

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.5.1	Gestión realizada para el traslado de la Terminal Sur a la Centralidad Sur	Porcentaje	NA	A	C	100	10	10	10%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Ya se tiene el diagnostico actual de la situación, se estan sosteniendo reuniones con Terminales, el Metro y el Area Metropolitana para rol de cada actor.

Proyecto: 5.1.1.6 Estructurar la conexión de transporte masivo de Medellín con el Valle de San Nicolás a través del Túnel de Oriente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.1.1.6.1	Estudio de selección tecnológica y de prefactibilidad de la conexión en transporte público masivo, entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás a través del Túnel de Oriente realizado	Porcentaje	NA	A	C	100	18	4,8	4,8%	Metro de Medellín

Observaciones

En el 2016 se previsto tener los análisis preliminares de demanda con información secundaria, así como los posibles trazados de conexión. Algunas actividades de la caracterización se reprogramaron para el 2017 como parte del proceso de contratación de estudios de forma conjunta con otros corredores.

Reto: 5.2 Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.1	Integración multimodal del sistema de transporte público de la ciudad	Porcentaje	56	NoA	C	44	5	2	4,5%	Planeación

Observaciones

El 2% del logro a agosto 31, equivale al 40% de la meta anual 2016. El 5% equivale a la intervención de 2 estaciones del Metro, por consiguiente el 2% equivale a 1 estación integrada . Fuente: Suministrada por el Metro.

Proyecto: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.1.1	Plan Integral de Movilidad Sostenible formulado	Porcentaje	10	NoA	C	90	15	3	3,3%	Planeación

Observaciones

El 3% del logro a agosto 31, equivale al 20% de la meta anual 2016. Se avanza en la contratación y se espera que se tenga la fase inicial, denominada: Formulación del proyecto de inversión, para este año.

Proyecto: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.2.1	Plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros formulado	Porcentaje	10	NoA	C	90	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 5.2.1.3 Estructuración del corredor de la Avenida 34 para transporte masivo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.3.1	Estudios realizados para el corredor de la Avenida 34 para transporte masivo	Porcentaje	20	A	C	80	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Proyecto: 5.2.1.4 Estructurar Estación Entre Orillas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.4.1	Estudios realizados para la estación Entre orillas	Porcentaje	NA	A	C	100	20	0	0%	Metro de Medellín

Observaciones

Se espera entregar en el mes de diciembre la caracterización del proyecto. El estudio de capacidad y ocupación arquitectónica y las condiciones operacionales.

Proyecto: 5.2.1.5 Estructurar corredores de transporte transversales a la Avenida El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.1.5.1	Estudios realizados para corredores de transporte masivo transversales a la Av. El Poblado	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Programa: 5.2.2 Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.1	Estado de la malla vial	Número	5,6	A	C	6	5,7	ND	ND	Infraestructura Física
Observaciones										
Es una calificación anual, se extrae del Sistema de Administración Vial SAV										
5.2.2.2	Percepción positiva sobre el estado de andenes, separadores y calles	Porcentaje	52,7	A	C	55,7	53,45	53,9	96,8%	Planeación
Observaciones										
El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente, por tanto, el logro a agosto y a diciembre se mantiene.										
5.2.2.3	Vías construidas para vos	kilómetros/carril	4.076	NoA	C	80	25	17,25	21,6%	Infraestructura Física
5.2.2.4	Conectividad peatonal en Medellín	M2	149.196	NoA	C	540.000	101.000	61.828,6	11,4%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.1.1	Sitios neurálgicos intervenidos para el mejoramiento de la red de movilidad	kilómetros /carril	ND	NoA	C	8	0,5	0	0%	Infraestructura Física
Observaciones										
Se encuentra en ejecución										

Proyecto: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.2.1	Infraestructura peatonal mantenida	M2	13.585	NoA	C	35.000	3.500	0	0%	Infraestructura Física
Observaciones										
Se encuentra en proceso de contratación.										
5.2.2.2.2	Infraestructura vial mantenidas	Kilómetros /calzada	74	A	C	150	90	109,1	72,7%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.3.1	Puentes intervenidos en la ciudad de Medellín	Número	ND	NoA	C	25	10	8	32%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.4 Construir Autopista Regional Norte Oriental (Doble calzada a nivel)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.4.1	Autopista Regional Norte Margen Oriental construida	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.5.1	Puente de la Madre Laura y sus obras complementarias construidas	Porcentaje	85	A	C	15	15	15	100%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.6 Diseñar y construir intercambios en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.6.1	Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo	Número	NA	NoA	C	3	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.7 Construir intercambio de la Avenida El Poblado con la calle 4 Sur**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.7.1	Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur construido	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.8 Construir las obras de valorización de la comuna 14**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.8.1	Obras de Valorización del Poblado ejecutadas	Número	10	NoA	C	10	4	2	20%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.9 Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.9.1	Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera	Porcentaje	NA	A	C	100	25	5	5%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se cuenta con firma de un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para contar con su apoyo durante la estructuración y Ejecución del proyecto.

Proyecto: 5.2.2.10 Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.10.1	Vía de Altos del Rodeo ampliada	Porcentaje	NA	A	C	100	15	6,25	6,3%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.2.2.11 Construcción lateral sur de la quebrada Altavista**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.2.2.11.1	Lateral sur de la quebrada Altavista construida	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Infraestructura Física

Reto: 5.3 Medellín gestiona sus sistemas de movilidad**Programa: 5.3.1 Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.1	Usuarios movilizados en transporte público	Número	1.527.000	A	C	2.300.000	ND	ND	ND	Movilidad

Observaciones

Continua la línea base del indicador, debido a que en la vigencia 2016 y 2017 no se proyectó medición, una vez se inicie ejecución de la acción de recaudo electrónico, se espera que empiece a arrojar mediciones para el año 2018.

5.3.1.2	Velocidad comercial del transporte público colectivo	Kilómetros/hr	13	A	C	15	13	13	86,7%	Movilidad
---------	--	---------------	----	---	---	----	----	----	-------	-----------

Observaciones

A 31 de Agosto de 2016 se mantiene la línea base del indicador, debido a que no se cuenta con medición de la velocidad comercial del transporte público de la ciudad de Medellín, puesto que la velocidad varía según la ruta, los datos son históricos. Se inicia medición en el 2017.

Proyecto: 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.1.1	Acciones implementadas para mejoramiento de la prestación del servicio de Transporte Público Masivo	Número	ND	NoA	C	6	2	0	0%	Metro de Medellín

Observaciones

Las dos obras se tienen previstas para entrega en el mes de Noviembre, las cuales corresponden a terminar la fase 1 del plan maestro de accesibilidad para el sistema y la actualización del puesto central de control.

Proyecto: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.2.1	Acciones implementadas para el mejoramiento de la prestación del servicio de Transporte Público Colectivo de Medellín	Número	1	NoA	C	4	NA	NA	NA	Movilidad
Observaciones										
Se iniciará evaluación del cumplimiento de este indicador en la vigencia 2017, sin embargo TPM viene trabajando en el componente de Carriles Preferenciales con la implementación de señalización horizontal (Colombia con la 80) y la vertical (línea borde, línea de carril, demarcación de líneas de paraderos, flechas direccionales y demarcación de cebras).										
5.3.1.2.2	Vehículos del transporte público colectivo –TPC– verificados con un Sistema de gestión y control de flota del Municipio	Porcentaje	NA	A	C	60	0	NA	NA	Movilidad
Observaciones										
La medición de éste indicador requiere de la implementación de gestión y control de flota al parque automotor. Se iniciará ejecución y cumplimiento en el 2017.										
5.3.1.2.3	Vehículos del transporte público colectivo de Medellín adaptados para personas con discapacidad	Número	0	A	C	412	0	11	2,7%	Movilidad
Observaciones										
Se expidió la Resolución 1854 de 2016 del 29 de abril de 2016 donde resuelve que los vehículos nuevos que hayan sido adquiridos con anterioridad a la publicación de ésta resolución y que pertenezca a cualquier sistema de rutas, deberán ser ajustados a condiciones de accesibilidad adoptadas en el acto administrativo a más tardar el 30 de octubre de 2016. Para 2016 no se planeó meta, sin embargo la ciudad ya cuenta con 11 Vehículos de transporte público adaptados con discapacidad										

Proyecto: 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.3.1	Sistema de recaudo electrónico implementado en la flota del transporte público colectivo de Medellín	Porcentaje	NA	A	C	40	0	NA	NA	Movilidad
Observaciones										
En la distribución anual de metas del indicador no se planeó medición para 2016, inicia medición y cumplimiento para la vigencia 2017.										

Proyecto: 5.3.1.4 Gestionar y estructurar equipamientos para parqueaderos adyacentes a los sistemas de transporte público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.4.1	Lotes próximos al sistema Metro habilitados para el uso de estacionamiento	Número	0	NoA	C	4	NA	NA	NA	Metro de Medellín

Proyecto: 5.3.1.5 Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.5.1	Racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín por implementación del sistema masivo de transporte	Número	0	NoA	C	188	0	NA	NA	Movilidad

Observaciones

En la distribución anual de metas del indicador, no se programó medición para 2016, su cumplimiento inicia en la vigencia 2017.

Proyecto: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.1.6.1	Recursos aportados para garantizar la operación de Transporte sostenible (Metroplús cuencas 3 y 6)	Pesos	52.941.325.864	NoA	C	132.074.910.000	40.357.060.121	35.175.598.652	26,6%	Movilidad

Observaciones

Estos recursos corresponden al Fondo de Estabilización de la tarifa, en la cual el Municipio de Medellín garantiza una estabilidad financiera al sistema integrado de transporte del valle de Aburrá (SIT-VA) en el modo BRT Metroplús de Medellín y sus servicios alimentadores, cubriendo la diferencia entre la tarifa de los ingresos y costos operacionales.

Programa: 5.3.2 Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.1	Nivel de percepción positiva de la cobertura del transporte público	Porcentaje	75,94	A	C	80	76,955	75,9	94,9%	Planeación
5.3.2.2	Corredores intervenidos para el sistema de transporte público masivo	Kilómetros	53	NoA	C	10	2	0	0%	Infraestructura Física

Observaciones

El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente, por tanto, el logro a agosto y a diciembre se mantiene.

Proyecto: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.1.1	Primera fase del corredor de transporte de la 80 construido	Porcentaje	10	A	C	90	5	5	5,6%	Metro de Medellín

Proyecto: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

5.3.2.2.1	Tranvía Ayacucho construido	Porcentaje	95	NoA	C	5	5	3	60%	Metro de Medellín
Observaciones										
Se tiene programado entregar la obra en el mes de Noviembre.										
5.3.2.2.2	Línea H construida	Porcentaje	75	NoA	C	25	25	22	88%	Metro de Medellín
Observaciones										
La entrega se tiene programada para el mes de Diciembre										
5.3.2.2.3	Línea M construida	Porcentaje	55	NoA	C	45	5	5	11,1%	Metro de Medellín

Proyecto: 5.3.2.3 Construir el cable Picacho

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.3.1	Cable Picacho construido	Porcentaje	20	A	C	80	40	37	46,3%	Metro de Medellín
Observaciones										
Corresponde al avance en los diseños estructurales de las estaciones y al inicio de la etapa de preconstrucción.										

Proyecto: 5.3.2.4 Terminar y construir los patios U. de M. y alterno para Metroplús (para las líneas L1 y L2 de buses)

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.4.1	Centros Logísticos de Transporte para la operación de Metroplús construidos	Porcentaje	35	A	C	65	0	0	0%	Metroplús S.A.
Observaciones										
La línea base reportada del proyecto, corresponde al avance físico del proyecto (Construcción Fase II Patio U de M) hasta el momento de la suspensión del contrato de obra. Aunque no se planteó meta física para el año 2016 (se avanza en documentos previos para la nueva contratación) se requieren los recursos del plan de desarrollo asignados a este proyecto para continuar con la contratación para la ejecución de la obra restante de este patio.										

Proyecto: 5.3.2.5 Terminar los estudios y diseños del corredor Troncal Metroplús por la Av. Oriental y realizar obras complementarias para la pretronal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.5.1	Diseños terminados y obras complementarias ejecutadas del corredor Avenida Oriental de Metroplús	Porcentaje	40	A	C	60	0	0	0%	Metroplús S.A.
Observaciones										
La línea base reportada del proyecto, corresponde al avance real de los productos terminados de estudios y diseños adelantados por la entidad. Aunque no se planteó meta física para el año 2016 (se avanza en documentos previos para la nueva contratación) se requieren los recursos del plan de desarrollo asignados a este proyecto para continuar con la contratación para la ejecución de los estudios y diseños faltantes.										

Proyecto: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.6.1	Corredor del Sur de Metroplús en Medellín construido	Porcentaje	10	A	C	90	20	14,6	16,2%	Metroplús S.A.

Observaciones

La adquisición predial se cuantificó en el 20% del proyecto. A agosto 31 de 2016 la entidad avanzó en un 73% en el proceso de adquisición predial del Tramo de la Calle 12 Sur (que al ponderarlo de acuerdo con el peso de las variables, equivale al 14,6% de avance en la meta del año 2016). La línea base reportada del proyecto que es el 10%, está representada en los estudios y diseños terminados del corredor.

Proyecto: 5.3.2.7 Estructurar y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la Av. Guayabal y sus obras complementarias

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.7.1	Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Metroplús S.A.

Observaciones

Se requieren los recursos asignados en el plan de desarrollo para cumplir con el cronograma del proyecto planteado por Metroplús S.A. avanzando en la contratación de los estudios y diseños, aunque la meta del año 2016 sea 0%, la entidad avanza en los estudios y análisis que se requieren para la contratación. Se requieren los recursos

Proyecto: 5.3.2.8 Estructurar la primera fase del corredor de transporte de la Av. El Poblado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.2.8.1	Estudios realizados de prefactibilidad y factibilidad del Corredor de transporte de la Av. El Poblado	Porcentaje	0	A	C	100	10	5	5%	Metroplús S.A.

Observaciones

Se avanzó en la construcción de un documento inicial de anexos técnicos y estimación del presupuesto para la contratación de los estudios y diseños de a fase I del corredor. De otra forma, se requieren los recursos asignados en el plan de desarrollo para avanzar posteriormente en la contratación de los estudios y diseños.

Programa: 5.3.3 Gestión integral para la movilidad no motorizada

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.3.1	Personas que se desplazan a su lugar de trabajo en modos de transporte no motorizados	Porcentaje	26	A	C	30	26	26	86,7%	Movilidad

Observaciones

Es calculado cada 5 años, la próxima medición se realizará en 2017

Proyecto: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

5.3.3.1.1	Ciclorrutas construidas	Kilómetros	45	NoA	C	80	5	0,08	0,1%	Infraestructura Física
5.3.3.1.2	Ciclorrutas mantenidas	Kilómetros	19	NoA	C	45	15	0	0%	Infraestructura Física
5.3.3.1.3	Cicloparqueaderos instalados	Número	287	A	C	2.000	500	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.3.2.1	Ciclorrutas diseñadas	Kilómetros	ND	NoA	C	80	NA	NA	NA	Movilidad

Observaciones

Inicia medición y cumplimiento en la vigencia 2017.

5.3.3.2.2	Estrategias implementadas para la promoción de la movilidad sostenible	Número	NA	NoA	C	8	2	1	12,5%	Movilidad
-----------	--	--------	----	-----	---	---	---	---	-------	-----------

Observaciones

El avance de este indicador se cumple con dos eventos para el año 2016, el 15 de julio se realizó el evento llamado SIMUS " Encuentro latinoamericano de la Movilidad Humana y sostenible en ciudades inteligentes" y se espera cumplir con el segundo evento en la "Semana de la Movilidad" la cual se realizará en el mes de Noviembre.

Proyecto: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.3.3.1	Red caminera generada, mejorada y restituida	Metros cuadrados (m2)	ND	NoA	C	35.000	0	12.736	36,4%	Infraestructura Física

Programa: 5.3.4 Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.4.1	Tasa de accidentalidad vial por cada 100.000 habitantes	Tasa	1.872	A	D	1.643	1.804,2	1.269,76	263%	Movilidad

Observaciones

Para la cifra de habitantes en el municipio de Medellín se utilizó el dato a 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ya que la tasa tiene un cálculo anual

5.3.4.2	Tasa de mortalidad por accidentes viales por cada 100.000 habitantes	Tasa	11	A	D	9,4	10,6	7,5	218,8%	Movilidad
---------	--	------	----	---	---	-----	------	-----	--------	-----------

Observaciones

La disminución del total de casos de mortalidad en accidentes de tránsito registrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín favorece que el indicador presente un comportamiento decreciente. De continuar disminuyendo los casos de mortalidad en comparación al año anterior 2015, es factible el cumplimiento de la meta de reducción en el año 2016.

Proyecto: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.4.1.1	Vías con señalización mantenida	Kilómetros	3.134	NoA	C	3.200	600	33,3	1%	Movilidad
Observaciones										
Para diciembre de 2016 se cumplirá con la meta establecida de 600 km de via mantenidos con señalización horizontal.										
5.3.4.1.2	Cruces semaforizados mantenidos	Número	627	A	C	640	627	627	98%	Movilidad
Observaciones										
Corresponde al mantenimiento del amueblamiento semafórico de intersecciones existentes (no incluye los nuevos cruces semafóricos programados en el plan de acción del proyecto para 2016.)										

Proyecto: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.4.2.1	Operativos realizados anualmente para el control de la movilidad	Número	3.937	M	C	4.724	4.724	3.390	12%	Movilidad
Observaciones										
A agosto 31 de 2016, se han fortalecido los operativos para un eficiente control en las vías y cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, que mitiguen los factores de riesgo sobre la movilidad										
5.3.4.2.2	Zonas de estacionamiento regulado creadas	Número	1.526	NoA	C	1.526	269	0	0%	Movilidad
Observaciones										
Se encuentra en etapa de análisis y revisión de las nuevas zonas de estacionamiento a regular. Para diciembre de 2016 se cumplirá con la meta establecida de 269 nuevas zonas.										

Programa: 5.3.5 Por la calidad del aire que respiramos**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.5.1	Emissiones de PM2,5 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	27,5	A	D	15,7	27,5	27,5	0%	Movilidad
Observaciones										
A agosto 31 de 2016 se mantiene la línea base del indicador, debido a que en el primer semestre de 2016 TPM concentró sus esfuerzos en el establecimiento de los lineamientos para la reducción de emisiones. En el segundo semestre se concertará con los operadores de rutas en el cronograma de renovación de la flota vehicular. Por lo tanto para diciembre de 2016 se obtendrán los resultados de medición del indicador.										
5.3.5.2	Emissiones de CO2 en el sistema Transporte Público de Medellín (TPM)	Toneladas	99.459	A	D	96.071	99.459	99.459	0%	Movilidad
Observaciones										
A agosto 31 de 2016 se mantiene la línea base del indicador, debido a que en el primer semestre de 2016 TPM concentró sus esfuerzos en el establecimiento de los lineamientos para la reducción de emisiones. En el segundo semestre se concertará con los operadores de rutas el cronograma de renovación de la flota vehicular. Para diciembre de 2016 se obtendrán los resultados de la medición del indicador.										

5.3.5.3	Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de transporte público masivo/pasajero	Toneladas CO2/millón pasajero	916,15	A	C	948,4	916,15	ND	ND	Metro de Medellín
---------	--	-------------------------------	--------	---	---	-------	--------	----	-----------	-------------------

Proyecto: 5.3.5.1 Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.5.1.1	Vehículos del transporte público colectivo de Medellín funcionando con tecnología limpia	Número	700	NoA	C	800	NA	11	1,4%	Movilidad

Observaciones

Aún se encuentran pendientes renegotiaciones en los sistema de rutas para determinar la tecnología vehicular. Cabe aclarar que ingresaron en el mes de Agosto de 2016, 11 vehículos padrones los cuales cuentan con tecnología limpia a gas y 3 buses con capacidad para 40 pasajeros funcionando con Euro IV.

Proyecto: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.5.2.1	Campañas informativas en movilidad sostenible realizadas	Número	NA	NoA	C	3	0	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Estas campañas están proyectadas para el 2017, 2018 y 2019

Proyecto: 5.3.5.3 Incentivar la transición a la movilidad eléctrica

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.5.3.1	Iniciativas ejecutadas para el impulso de la movilidad Eléctrica	Número	3	NoA	C	8	3	0	0%	EPM

Observaciones

Se trabaja en decreto reglamentario del acuerdo 44, programa de la semana de la movilidad (octubre), Programa de ecoestaciones lanzamiento de la oferta a los clientes

Proyecto: 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
5.3.5.4.1	Estudios de carga de enfermedad por contaminantes del aire realizados	Número	NA	NoA	C	4	1	NA	NA	Salud

Observaciones

Se está en la etapa de elaboración del proyecto

Dimensión: 6 Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios**Reto: 6.1 Medellín planifica y gestiona su territorio****Programa: 6.1.1 Planificación del Ordenamiento Territorial****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.1.1	Cumplimiento del programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial en el corto plazo	Porcentaje	ND	A	C	100	20,62	0	0%	Planeación

Observaciones

Está en proceso de formulación el proyecto, no presenta avance.

Proyecto: 6.1.1.1 Formulación e Implementación de los Protocolos Ambientales y Urbanísticos – PAU**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.1.1.1	Protocolos Ambientales Urbanísticos formulados	Número	0	NoA	C	50	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.1.1.2	Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados	Número	0	NoA	C	50	NA	NA	NA	Seguridad y Convivencia
-----------	---	--------	---	-----	---	----	----	----	----	-------------------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.1.2.1	Normas y estudios complementarios al POT desarrollados y actualizados	Número	2	NoA	C	8	1	0	0%	Planeación

Observaciones

El Logro acumulado a 31 de agosto de 0,35 o 0,083 (0 de junio + 0,35 de agosto) , equivale al 35%% de la meta año 2016 y corresponde al Proyecto en ejecución por la UNAL de COL.

Programa: 6.1.2 Implementación del sistema institucional y gestión del POT**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.2.1	Instrumentos de planificación complementaria del sistema de gestión para la equidad territorial formulados y adoptados	Porcentaje	ND	NoA	C	100	13	8,4	8,4%	Planeación

Observaciones

El logro acumulado a 31 de agosto de 0,084 o 8,35% (0,032 de junio + 0,051 de agosto), equivale al 0,65% de la meta año 2016 y, corresponde a la ponderación de todos los indicadores de proyectos contenidos en el programa. Se mantiene la meta proyectada para diciembre 31 de 2016

Proyecto: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.2.1.1	Macroproyectos de transversalidades y de borde formulados y adoptados	Porcentaje	30	NoA	C	70	6	5,4	7,7%	Planeación

Observaciones

El logro acumulado de agosto de 5,4% o (2,5 de junio +2,9 de agosto) equivale al 90% de la meta del año 2016. Avance Del Diagnóstico: se está avanzando en la realización de los estudios sociales y de riesgo.

Proyecto: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.2.2.1	Guía metodológica para la formulación de los Proyectos Urbanos Integrales en Ámbito Ladera - PUI elaborada	Porcentaje	0	NoA	C	100	20	7	7%	Planeación

Observaciones

el 7% acumulado (2 de junio + 5 de agosto) equivale al 35% de la meta 2016. Estos avances están representados en el cálculo a partir del apoyo de tres profesionales especializados

6.1.2.2.2	Distrito rural campesino formulado y adoptado	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.3	Proyectos Urbano Integrales en Ámbito Ladera - PUI formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	25	0	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	----	---	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.4	Planes Parciales de corto plazo formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	12	9	9%	Planeación
-----------	--	------------	---	-----	---	-----	----	---	----	------------

Observaciones

Se continúa en los procesos de diagnóstico, la formulación y la participación del plan parcial Moravia, para continuar con la etapa de adopción. Adicionalmente, se ha realizado acompañamiento al proceso de diagnóstico, para la formulación del plan parcial el Noral. Con relación a los planes parciales que se localizan al interior de los macroproyectos de transversalidades, se encuentran iniciando la fase de diagnóstico, con la realización de los estudios sociales y de riesgo.

6.1.2.2.5	Planes de Legalización y Regularización Urbanística de corto plazo - PLRU - formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	30	0	0%	Planeación
-----------	--	------------	---	-----	---	-----	----	---	----	------------

Observaciones

La formulación y adopción de los 2 PLRU previstos para 2016 están asociados a la formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades (Iguaná y Santa Elena), los cuales a la fecha están iniciando su diagnóstico social.

6.1.2.2.6	Planes Maestros de corto plazo formulados y adoptados	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.2.7	Unidades de Planificación Rural de corto plazo - UPR - formuladas y adoptadas	Porcentaje	0	Noa	C	100	10	2	2%	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	---	----	------------

Observaciones

El 2% del logro a agosto 31, equivale al 20% de la meta anual 2016. Corresponde a visitas de campo y asistencia a reuniones, de las UPRs: Urquítá, Arví, Cuenca abastecedora La Puerta, Aldea, Arví - Sector VIII (Mazo)

6.1.2.2.8	Planes Especiales de Manejo y Protección del Patrimonio de corto plazo - PEMP - formulados y adoptados	Porcentaje	0	Noa	C	100	35	15	15%	Planeación
-----------	--	------------	---	-----	---	-----	----	----	-----	------------

Observaciones

El 15% del logro a agosto 31, equivale al 42,86% de la meta anual 2016.

6.1.2.2.9	Polígonos estudiados en las zonas con condiciones de riesgo en el marco de implementación de los instrumentos de planificación	Número	4	NoA	C	37	0	NA	NA	Planeación
-----------	--	--------	---	-----	---	----	---	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

6.1.2.3.1	Estudios de aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo y financiación realizados	Porcentaje	0	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación
-----------	---	------------	---	-----	---	-----	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.1.2.3.2	Instrumentos de financiación formulados y adoptados	Porcentaje	ND	NoA	C	100	38,46	19	19%	Planeación
-----------	---	------------	----	-----	---	-----	-------	----	-----	------------

Observaciones

El logro acumulado a 31 de agosto de 19% (19%de junio +0% de agosto), equivale al 49,40% de la meta año 2016. Avance: DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE. Venta de derechos de construcción, Transferencia de derechos de construcción, Pago por Servicios Ambientales –PSA, compra de derechos fiduciarios, Publicidad exterior visual (se dividió en: avisos, relojes digitales y vallas, esta última se envió para aprobación al concejo). PARTICIPACIÓN: avisos parcialmente y relojes digitales totalmente.

Programa: 6.1.3 Gestión de la información urbanística y catastral

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

6.1.3.1	Verificación de la ocupación real del territorio respecto al modelo vigente	Porcentaje	NA	M	C	100	100	NA	NA	Gestión y Control Territorial
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	----	----	-------------------------------

Proyecto: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.3.1.1	Plataforma tecnológica para el seguimiento de las transformaciones territoriales elaborada	Porcentaje	0	A	C	100	20	15	15%	Planeación

Proyecto: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.3.2.1	Información catastral actualizada	Porcentaje	93	M	C	95	95	93,52	16,4%	Gestión y Control Territorial

Proyecto: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.3.3.1	Obligaciones urbanísticas liquidadas	Número	1.100	NoA	C	12.000	2.000	570	4,8%	Gestión y Control Territorial
6.1.3.3.2	Solicitudes de licencia urbanística revisadas	Número	500	NoA	C	8.000	2.000	356	4,5%	Gestión y Control Territorial
6.1.3.3.3	Acciones realizadas de sensibilización, gestión y prevención para la adecuada ocupación del territorio	Número	ND	NoA	C	4	1	0,99	24,8%	Gestión y Control Territorial

Programa: 6.1.4 Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.4.1	Agenda de desarrollo regional concertada e implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	10	8	8%	Planeación

Observaciones

En julio se reportó avance del 5%, obedece acercamiento con municipios, AMVA y gobernación. El avance actual del 8% corresponde al logro de estudios previos y consenso de las temáticas generales a trabajar conjuntamente.

Proyecto: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.4.1.1	Acuerdos o instancias realizados para la gestión del desarrollo articulado de la región	Número	1	NoA	C	2	NA	NA	NA	Planeación

Proyecto: 6.1.4.2 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional regional**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.1.4.2.1	Acciones estratégicas de articulación regional realizadas	Número	ND	NoA	C	10	1	0	0%	Planeación

Reto: 6.2 Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.1 Gestión de los instrumentos de planificación, adoptados de segundo y tercer nivel del POT

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.1.1	Instrumentos de planificación gestionados para su implementación	Porcentaje	ND	NoA	C	22	10	9	40,9%	Planeación

Observaciones

Se aplicó la formula del campo "descripción de variables", por lo que se corrigió la forma del cálculo aplicado en el corte a junio 30, donde erróneamente se ponderaron los resultados de los proyectos relacionados. El logro acumulado a 31 de agosto de 0,086% (0,028 de junio + 0,057 de agosto), equivale al 90% de la meta año 2016. Se mantiene la meta proyectada para diciembre 31 de 2016. Corresponde a la gestión realizada en los planes parciales de Naranjal, Sevilla, San Lucas y Loma de los Gonzalez.

Proyecto: 6.2.1.1 Gestión y acompañamiento de operaciones urbanas en Macroproyectos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.1.1.1	Operadores urbanos designados	Número	0	NoA	C	3	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Proyecto: 6.2.1.2 Protección a moradores y actividades económicas y productivas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.1.2.1	Política pública formulada para la protección a moradores, actividades económicas y productivas	Porcentaje	0	NoA	C	100	90	50	50%	Planeación

Observaciones

El logro acumulado a 31 de agosto de 50 (40 de junio + 10 de agosto), equivale al 50% de la meta año 2016 y, corresponde a la ejecución con dicho corte, del contrato 4600065148/16 Dap-Unal, el cual tiene por objeto la formulación de la política en la presente anualidad.

Programa: 6.2.2 Implementación de proyectos estratégicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.2.1	Proyectos estratégicos implementados	Porcentaje	0	A	C	100	19,31	21,58	21,6%	Planeación

Proyecto: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.2.1.1	Vías intervenidas en los PUI	Km/carril	18,99	NoA	C	0,262	0	1,92	732,8%	Infraestructura Física
6.2.2.1.2	Espacio público generado en los PUI	Metros Cuadrados	279.827	NoA	C	47.256	0	15.688	33,2%	Infraestructura Física
6.2.2.1.3	Proyectos Urbanos Integrales intervenidos	Número	5	NoA	C	5	NA	0	0%	EDU

Observaciones

Se continua trabajando en PUI de años anteriores, sin comenzar nuevos y en gestiones para confirmar recursos en proximas semanas para los nuevos PUIs programados. Desde otras secretarías se han registrado datos de indicadores de los PUIs en ejecución.

Proyecto: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.2.2.1	Áreas de fachadas de paisaje urbano calificadas	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	45.470	NA	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

En proceso de planeación. Su proceso de diseño, estructuracion e intervencion esta para el 2017

6.2.2.2.2	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	56.900	NA	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	---	------------------	----	-----	---	--------	----	---	-----------	--

Observaciones

En proceso de planeación. Su proceso de diseño, estructuracion e intervencion esta para el 2017.

Proyecto: 6.2.2.3 Parques del Río**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.2.3.1	Primera etapa de Parques del Río Medellín construida	Porcentaje	38	NoA	C	62	15	12	19,4%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.2.2.4 Plan parcial de Moravia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.2.2.4.1	Plan parcial de Moravia implementado en el programa de ejecución del corto plazo del POT	Porcentaje	0	NoA	C	20	NA	NA	NA	Planeación

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.2.2.4.2	Estudios hidrológicos e hidráulicos elaborados para quebradas con Plan Parcial	Número	0	NoA	C	4	NA	NA	NA	Planeación
-----------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

6.2.2.4.3	Estudios técnicos ambientales de detalle elaborados, para las Unidades de Actuación Urbanística priorizadas del sector El Bosque	Número	0	NoA	C	2	NA	NA	NA	Planeación
-----------	--	--------	---	-----	---	---	----	----	----	------------

Observaciones

Se comienza en el año 2017

Reto: 6.3 Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 Espacio público para la convivencia ciudadana

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.1.1	Uso de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física administrados por el Inder Medellín	Porcentaje	64,7	M	C	80	80	ND	ND	Inder

Observaciones

El resultado de este indicador se obtendrá en el último trimestre del año. En etapa de ajuste del instrumento de medición.

6.3.1.2	Espacio público efectivo por habitante	Metros Cuadrados	3,66	A	C	5,2	3,7	ND	ND	Infraestructura Física
---------	--	------------------	------	---	---	-----	-----	----	----	------------------------

Proyecto: 6.3.1.1 Cinturón verde metropolitano

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.1.1.1	Espacio público generado en el cinturón verde	Metros Cuadrados	64.261	NoA	C	11.245	0	4.794,6	42,6%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.3.1.2 Parques para vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.1.2.1	Espacios públicos mejorados	Metros Cuadrados	68.924	NoA	C	30.260	3.798	650	2,1%	Infraestructura Física
6.3.1.2.2	Espacios públicos mantenidos	Metros Cuadrados	166.071	NoA	C	149.000	43.661	23.548	15,8%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.1.3.1	Escenarios deportivos y recreativos administrados	Número	866	M	C	866	866	866	16,7%	Inder
Observaciones										
El Inder Medellín administra 866 escenarios deportivos y recreativos dentro de los cuales estan incluidas Unidades Satélites, Escenarios Barriales, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, UVA y Piscinas										

Proyecto: 6.3.1.4 Distrito D

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.1.4.1	Conexión construida entre la Unidad Deportiva de Belén con la Pista BMX Mariana Pajón, Carlos Mauro Hoyos y la Unidad Deportiva María Luisa Calle	Número	NA	NoA	C	1	NA	NA	NA	Inder
Observaciones										
En etapa de formulación del proyecto de inversión, el cual se ejecutará en la vigencia 2017.										

Programa: 6.3.2 Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.2.1	Personas jurídicas y naturales que aprovechan económicamente el espacio público	Número	NA	NoA	C	500	NA	2	0,4%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
Observaciones										
En proceso el plan estratégico de gestión del aprovechamiento económico del Paisaje Urbano										

Proyecto: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.2.1.1	Gestión del aprovechamiento económico del espacio público implementada	Porcentaje	10	A	C	90	40	15	16,7%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
Observaciones										
Convenio Marco OK, en proceso la gestión de la plataforma tecnológica.										

Proyecto: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.2.2.1	Bienes Inmuebles de Interés Cultural valorados (LICBIC) que pasan a ser declarados	Porcentaje	0	NoA	C	50	8	4	8%	Planeación

Observaciones

El logro acumulado a 31 de agosto de 4(0 de junio + 4 de agosto), equivale al 50% de la meta año 2016 y corresponde a 20 LICBIC declarados. El total de LICBIC según POT son 260. La meta del Plan de Desarrollo equivale a 130. A 31 de diciembre de 2016 se declararán 20.

Proyecto: 6.3.2.3 Gestión de la publicidad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.2.3.1	Plan maestro del aprovechamiento económico de la publicidad implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	10	2	2%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Pendiente la norma actualizada para dar inicio al proceso e formulación del plan maestro.

Proyecto: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.2.4.1	Paisajismo, silvicultura y espacios públicos verdes cualificados	Metros Cuadrados	3.840.000	A	C	3.460.369	920.000	920.000	26,6%	Infraestructura Física

Programa: 6.3.3 Generando Valor Inmobiliario**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.3.1	Proyectos inmobiliarios promovidos	Número	NA	NoA	C	10	2	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se están promoviendo 8 proyectos inmobiliarios en la dos modalidades, para generación de oportunidades y gestión de proyectos.

Proyecto: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.3.1.1	Oportunidades inmobiliarias generadas	Número	NA	NoA	C	2	1	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se esta realizando la viabilidad de oportunidad inmobiliaria en 7 activos de la Alcaldía de Medellín con potencial de proyecto inmobiliario.

Proyecto: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.3.3.2.1	Proyectos inmobiliarios gestionados	Número	NA	NoA	C	8	1	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

Se esta realizando la viabilidad de estructuración del negocio inmobiliario para 8 proyectos con potencial de maximización del valor del activo.

Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.1 Articulación entre planes para la recuperación integral del Centro

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.1.1	Nivel de percepción positiva de la libertad para movilizarse en la Comuna 10	Porcentaje	62,5	A	C	69	63	ND	ND	Gerencia del Centro

Observaciones

Los proyectos de infraestructura que contribuyen al mejoramiento de corredores, andenes, mobiliario y parques; no han tenido ejecuciones ni presupuesto asignado al 2016, por lo tanto, la medición de la percepción se debe aplazar al 2017.

Proyecto: 6.4.1.1 Plan Maestro del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.1.1.1	Plan Maestro consolidado para rehabitar el Centro tradicional	Porcentaje	0	A	C	100	10	10	10%	EDU

Observaciones

Estructuración del Contrato Marco para la Intervención del Centro: a la fecha se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, se proyecta su firma para la última semana de septiembre. Estructuración contrato específico para la formulación y diseño de 7 parques en el Centro: Se han sostenido mesas de trabajo (DAP, SIF, EDU) previo a la presentación de la propuesta, con el fin de conocer que insumos y que diagnóstico tiene el municipio del Centro.

Proyecto: 6.4.1.2 Plan cultural del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.1.2.1	Plan cultural formulado e implementado con las instituciones de educación y cultura del Centro	Porcentaje	0	A	C	100	20	0	0%	Cultura Ciudadana

Observaciones

En proceso administrativo para su cumplimiento

Programa: 6.4.2 Conectividad y nueva movilidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

6.4.2.1	Conectividad peatonal restituida	Metros Cuadrados	6.384	NoA	C	140.000	8.095	900	0,6%	Infraestructura Física
6.4.2.2	Nivel de percepción positiva del estado de los andenes y separadores de calles en la Comuna 10	Porcentaje	56,8	A	C	61	58	ND	ND	Gerencia del Centro

Observaciones

Los proyectos de infraestructura que contribuyen al mejoramiento de corredores, andenes, mobiliario y parques; no han tenido ejecuciones ni presupuesto asignado al 2016, por lo tanto, la medición de la percepción se debe aplazar al 2017.

Proyecto: 6.4.2.1 Intervenciones físicas y ambientales en corredores del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.2.1.1	Corredores intervenidos en el Centro	Metros Cuadrados	1.860	NoA	C	90.000	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.2.2 Galería Bolívar

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.2.2.1	Espacio público recuperado en Galería Bolívar	Metros Cuadrados	700	NoA	C	49.300	7.395	900	1,8%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.2.3 Rutas para vos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.2.3.1	Espacio público generado con peatonalización de vías en el Centro	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	29.000	0	0	0%	Infraestructura Física

Programa: 6.4.3 Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.1	Espacio público y patrimonio rehabilitado en el Centro	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	73.000	0	6.513	8,9%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.1.1	Corredores en el barrio Prado Centro mejorados	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	13.750	0	0	0%	Infraestructura Física

6.4.3.1.2	Áreas de interés patrimonial restauradas	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	3.323	NA	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	--	------------------	----	-----	---	-------	----	---	----	--

Observaciones

En proceso de planeación. Su proceso de diseño, estructuración e intervención esta para el 2018

Proyecto: 6.4.3.2 Plan Especial de Manejo y Protección de San Antonio

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.2.1	Plan Especial de San Antonio ejecutado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.3.3 Consolidación Junín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.3.1	Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	34.094	NA	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP

Observaciones

En proceso de estructuración y negociación caso especifico Junín I. su proceso de intervención esta para el 2017

6.4.3.3.2	Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	29.863	0	0	0%	Agencia para la Gestión del Paisaje y Patrimonio y APP
-----------	--	------------------	----	-----	---	--------	---	---	----	--

Observaciones

En proceso de estructuración y negociación caso especifico Junín I

Proyecto: 6.4.3.4 Recuperación de andenes, calzadas y espacio público

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.4.1	Corredores en el Centro mejorados	Metros Cuadrados	ND	NoA	C	18.750	0	4.000	21,3%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.3.5 Remodelación y mantenimiento de parques en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.5.1	Espacio público mejorado de parques ubicados en el Centro	Metros Cuadrados	97.599	NoA	C	25.700	0	2.513	9,8%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.4.3.6 Mejoramiento del paisaje natural y cualificación ambiental

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.3.6.1	Sombras naturales y superficies de jardín intervenidas en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	8.000	NA	0	0%	EDU

Observaciones

Se conoce información de 100 parques a intervenir con una priorización inicial de 60, pero no hay convenios o contratos de ejecución firmados por parte de la EDU.

Programa: 6.4.4 Presencia institucional y gobernabilidad

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.1	Tasa de homicidios en la Comuna 10	Tasa por 100 mil hab	105,3	A	D	70	96,475	100,95	12,3%	Seguridad y Convivencia
6.4.4.2	Tasa de hurtos a establecimientos comerciales en la Comuna 10	Tasa por 100 mil hab	538	A	D	269	470,75	300	88,5%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

La metas planteadas para el cuatrenio estan en numero no en tasa, por esto se reporta el numero total de huertos a establecimientos.

6.4.4.3	Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10	Porcentaje	1	A	D	0,7	0,925	0,1	300%	Seguridad y Convivencia
---------	--	------------	---	---	---	-----	-------	-----	------	-------------------------

Proyecto: 6.4.4.1 Fortalecimiento de la seguridad y la gobernabilidad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.1.1	Intervenciones para fortalecer la seguridad y gobernabilidad ejecutadas	Porcentaje	0	M	C	100	100	100	16,7%	Seguridad y Convivencia

Observaciones

En la comuna 10 se han ejecutado 33 operativos focalizados y se han ejecutado 6 planes integrales de intervencion

Proyecto: 6.4.4.2 Re-habitación del Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.2.1	Rehabilitación de vivienda gestionada y estructurada en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	175.000	NA	0	0%	EDU

Observaciones

Se han dado reuniones con EPM para temas de redes, sin concretar temas de vivienda habitable o con convenios o contratos firmados por la EDU al respecto.

Proyecto: 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.3.1	Acciones realizadas que convocan al ciudadano a volver al Centro	Número	NA	NoA	C	40	2	2	5%	Gerencia del Centro

Proyecto: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.4.1	Espacios públicos utilizados para eventos de ciudad en el Centro tradicional	Número	ND	NoA	C	24	5	7	29,2%	Gerencia del Centro
6.4.4.4.2	Eventos de ciudad realizados en el Centro tradicional	Número	ND	NoA	C	120	20	6	5%	Gerencia del Centro

Observaciones

Es importante anotar que estos eventos de Ciudad se han hecho con recursos de las diferentes dependencias y gestión de la Gerencia, puesto que para el 2016 hasta la fecha no se han asignado recursos de inversión para el proyecto Eventos de Ciudad.

Proyecto: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.4.4.5.1	Comerciantes informales vinculados a cadenas productivas	Número	NA	NoA	C	700	NA	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

ESTA EN PROCESO DE VERIFICACION

Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.1 Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.1.1	Sistema Municipal habitacional fortalecido	Porcentaje	100	A	C	100	0	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

Proyecto: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.1.1.1	Consejo de política habitacional implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Meta no programada para esta vigencia

Proyecto: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.1.2.1	Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado	Porcentaje	NA	A	C	100	9	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Se espera presentar resultados en el último trimestre del año

Proyecto: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.1.3.1	Política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada	Porcentaje	NA	A	C	100	16	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Se espera presentar resultados en el último trimestre del año

Programa: 6.5.2 Reasentamiento integral de población**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.2.1	Proyectos para reasentamiento integral de población implementados	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	16,7%	ISVIMED

Observaciones

Proyectos en ejecución: conectividades aburrá Rio Cauca, OP EL Socorro, Madre Laura, PUI Comuna 13 y Noroccidental, EDU Históricos, Tranvía Ayacucho con sus dos cables, Parque ambiental La Isla, Hacienda Históricos, Puente Aures.

Proyecto: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.2.1.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres	Número	231	NoA	C	427	9	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Se espera presentar resultados en el último trimestre del año

6.5.2.1.2	Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	ISVIMED
-----------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-------	---------

Observaciones

36 hogares atendidos con vivienda definitiva

Proyecto: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.2.2.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal	Número	NA	NoA	C	610	NA	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

Proyecto: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.2.3.1	Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal	Número	21.293	NoA	C	16.500	4.906	4.649	28,2%	ISVIMED

Observaciones

Se registra la cantidad de hogares atendidos en el programa

Programa: 6.5.3 Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.3.1	Hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	4.901	NA	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

6.5.3.2	Hogares que superan el déficit habitacional	Número	ND	NoA	C	5.421	NA	0	0%	ISVIMED
---------	---	--------	----	-----	---	-------	----	---	----	---------

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

Proyecto: 6.5.3.1 Vivienda nueva**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.3.1.1	Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	9.171	NoA	C	3.478	NA	0	0%	ISVIMED

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

6.5.3.1.2	Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares víctimas de desplazamiento forzado, vía integración local y retorno	Número	4.850	NoA	C	386	NA	0	0%	ISVIMED
-----------	---	--------	-------	-----	---	-----	----	---	----	---------

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

6.5.3.1.3	Vivienda de interés social construida	Número	6.144	NoA	C	3.864	NA	0	0%	ISVIMED
-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----	---	-------	----	---	----	---------

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

6.5.3.1.4	Viviendas de interés social promovidas en alianza con el sector privado	Número	8.679	NoA	C	15.000	NA	0	0%	ISVIMED
-----------	---	--------	-------	-----	---	--------	----	---	----	---------

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

6.5.3.1.5	Hogares de demanda libre que acceden a vivienda nueva en proyectos de la alianza con el sector privado	Número	NA	NoA	C	5.000	NA	0	0%	ISVIMED
-----------	--	--------	----	-----	---	-------	----	---	----	---------

Observaciones

Meta no programada para la vigencia

Proyecto: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.3.2.1	Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	16,7%	ISVIMED

Observaciones

Se concluyó la simulación urbana y económica de los proyectos priorizados y se realizó el montaje y entrega de los informes finales de prefactibilidad de dichos predios a la subdirección de dotación para que se inicie la estructuración de los siguientes proyectos: Colinas de Occidente (etapas 1 y 2): 13.755,51 m2 - La Playita: 2.580,00 m2 - El Triunfo: 6.055,43 m2 - Picacho: 15.453,22 m2 - Socorro (etapas 2 y 3): 58.496,36 m2 - Castilla: 5.258,39 m2 - La Colina: 4.267,41 m2. Total m2 gestionados: 105.866,32 m2a.

Proyecto: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.3.3.1	Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias	Número	1.228	NoA	C	973	16	0	0%	ISVIMED

Observaciones

No se asignaron subsidios, se programan para el tercer trimestre del año

Programa: 6.5.4 Mejoramiento integral de barrios

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.1	Hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	5.940	NA	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Meta no programada para la vigencia										
6.5.4.2	Hogares que acceden a soluciones de suministro de agua potable por el programa Unidos por el Agua	Número	1.909	NoA	C	40.200	5.000	NA	NA	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
En mesas de trabajo con EPM, ISVIMED, EDU y DAP se está organizando cronograma por ser ellos los ejecutores del programa Unidos por el Agua.										

Proyecto: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.1.1	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	10.808	NoA	C	8.910	520	25	0,3%	ISVIMED
Observaciones										
Subsidios asignados mediante resolución										
6.5.4.1.2	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	215	NoA	C	990	NA	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Meta no programada para la vigencia										
6.5.4.1.3	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	6.705	NoA	C	9.900	520	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Se espera presentar resultados en el último trimestre del año										
6.5.4.1.4	Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación	Número	NA	NoA	C	6.900	NA	0	0%	EDU
Observaciones										
Se han realizado varias reuniones con funcionarios de EPM para éste tema, sin convenios o contratos firmados por parte de la EDU para su ejecución. Solo ha habido reuniones interinstitucionales con EPM-ISVIMED-PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA Y EDU para el programa unidos por el agua, y que comprende toda la ciudad, no el centro.										

Proyecto: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.2.1	Espacio público del entorno barrial mejorado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Se adelanta la etapa de planeación y formulación del proyecto										

Proyecto: 6.5.4.3 Titulación de predios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.3.1	Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables	Número	8.681	NoA	C	1.350	NA	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Meta no programada para la vigencia										
6.5.4.3.2	Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	NA	NoA	C	223	NA	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Meta no programada para la vigencia										

Proyecto: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.4.1	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	4.707	NoA	C	9.850	750	12	0,1%	ISVIMED
Observaciones										
Se reportan viviendas con resolución de curaduría producto del proceso de reconocimiento de edificaciones										
6.5.4.4.2	Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado	Número	NA	NoA	C	12.000	750	0	0%	ISVIMED
Observaciones										
Está pendiente el reporte de la mesa Unidos por el Agua para conocer el número de viviendas con licencia de reconocimiento de edificaciones, tramitado por el Instituto, pueden acceder a la conexión de servicios públicos domiciliarios y en ese sentido reportar avances en el logro de las metas establecidas para el año.										

Proyecto: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.5.4.5.1	Viviendas escrituradas por saneamiento predial	Número	NA	NoA	C	650	50	99	15,2%	ISVIMED
Observaciones										
Los logros corresponden a viviendas con escrituras registradas										

Proyecto: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

6.5.4.6.1 Viviendas con sistemas alternativos de agua potable que se ubican en asentamientos informales Número NA NoA C 11.500 2.500 NA **NA** Gestión y Control Territorial

Observaciones

En mesas de trabajo con EPM, ISVIMED, EDU y DAP se está organizando cronograma por ser ellos los ejecutores del programa Unidos por el Agua. Adicionalmente a que se esta preparando modificación al Acuerdo 06 de 2011 Mínimo Vital de Agua Potable

Reto: 6.6 Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.1 Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.1.1	Personas que reconocen la importancia del territorio rural para el municipio	Porcentaje	NA	A	C	80	50	0	0%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

Las actividades que dan cuenta de éste indicador, se realizaran en el último trimestre del año 2016.

Proyecto: 6.6.1.1 Corregimientos en la agenda de eventos de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.1.1.1	Eventos de ciudad realizados con presencia en los territorios rurales	Número	20	NoA	C	45	10	5	11,1%	Gerencia de Corregimientos

Proyecto: 6.6.1.2 Reconocimiento y promoción de prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición popular

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.1.2.1	Campañas publicitarias realizadas para la promoción de prácticas campesinas, saberes ancestrales y tradición popular	Número	0	NoA	C	3	NA	0	0%	Gerencia de Corregimientos
6.6.1.2.2	Corregimientos con señalización informativa y patrimonial instalada	Número	0	NoA	C	5	NA	0	0%	Gerencia de Corregimientos

Proyecto: 6.6.1.3 Jóvenes rurales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.1.3.1	Diagnóstico de los jóvenes rurales realizado	Número	NA	NoA	C	1	0	NA	NA	Juventud

Programa: 6.6.2 Desarrollo integral de los territorios rurales

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.1	Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas	Porcentaje	16	A	D	15,2	15,8	15	125%	Gerencia de Corregimientos

Observaciones

El Indicador se calcula con base en la ECV la cual se realiza anualmente, por tanto, el logro a agosto y a diciembre se mantiene.

Proyecto: 6.6.2.1 Construcción y apropiación de equipamientos estratégicos comunitarios**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.1.1	Planes de apropiación y mantenimiento de escenarios públicos implementados	Número	0	A	C	5	0	0	0%	Gerencia de Corregimientos
6.6.2.1.2	Proyectos integrales corregimentales ejecutados	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	0%	Infraestructura Física

Proyecto: 6.6.2.2 Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.2.1	Acueductos veredales ampliados y optimizados	Número	7	NoA	C	6	NA	NA	NA	Gestión y Control Territorial
6.6.2.2.2	Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en corregimientos	Número	3.253	NoA	C	2.000	NA	NA	NA	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Durante el presente año se han desarrollado estudios y diseños los cuales se empezaran a ejecutar en el próximo año.

Observaciones

Durante el presente año se han desarrollado estudios y diseños los cuales se empezaran a ejecutar en el próximo año.

Proyecto: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.3.1	Residuos sólidos aprovechados en zona rural	Toneladas	3.554	A	C	3.741	3.601	3.813	101,9%	Medio Ambiente

Observaciones

De enero a agosto se aprovecharon 259 toneladas, y acumulado con la línea base queda en 3.813 Proyección a Diciembre de 2016: serían 90 toneladas más, para el acumulado año de 349, y acumulado con la línea base de 3.903 La meta o el logro se incrementa porque se incluyó una nueva estrategia para el aprovechamiento de los residuos orgánicos

Proyecto: 6.6.2.4 Asignación y revisión de la nomenclatura en los corregimientos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.4.1	Predios con asignación de nomenclatura en los corregimientos	Número	ND	NoA	C	19.571	4.393	ND	ND	Gestión y Control Territorial

Observaciones

El contrato de Nomenclatura Santa Elena, tiene acta de inicio de 24 de Agosto de 2016. Durante el periodo comprendido entre el acta de inicio y el 31 de agosto, se estuvo en la elaboración de cronograma de trabajo y preparación de comisiones de campo para llevar a cabo los recorridos en el corregimiento tendientes a la consecución de los productos.

Proyecto: 6.6.2.5 Fortalecer la presencia institucional en seguridad en los territorios rurales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.5.1	Cámaras de seguridad instaladas	Número	42	NoA	C	15	0	0	0%	Seguridad y Convivencia

Proyecto: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.2.6.1	Vías Intervenidas para mejorar la movilidad en los corregimientos	Kilómetros	312	NoA	C	20	5	0	0%	Infraestructura Física

Programa: 6.6.3 Desarrollo empresarial rural

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.1	Unidades productivas agropecuarias y agroindustriales que mejoran sus capacidades productivas y empresariales	Número	100	NoA	C	500	100	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.1.1	Pequeños productores que reciben asistencia técnica	Número	3.700	NoA	C	4.300	700	698	16,2%	Desarrollo Económico
6.6.3.1.2	Programa Agropecuario Municipal (PAM) implementado	Porcentaje	0	A	C	100	0	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

La meta para este indicador este año es cero, el cumplimiento de este indicador se llevará a cabo en los próximos tres años.

Proyecto: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.2.1	Pequeños productores agropecuarios y emprendedores rurales participantes de mercados campesinos	Número	181	NoA	C	750	200	181	24,1%	Desarrollo Económico
6.6.3.2.2	Escenarios y espacios públicos donde se realizan mercados campesinos	Número	16	A	C	25	16	16	64%	Desarrollo Económico

Proyecto: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.3.1	Emprendimientos agropecuarios rurales apoyados	Número	100	NoA	C	100	30	0	0%	Desarrollo Económico

Observaciones

Este indicador se cumplirá en el mes de Diciembre

Proyecto: 6.6.3.4 Comercio local**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.4.1	Nuevas centralidades construidas para el comercio local	Porcentaje	0	A	C	100	5	5	5%	Infraestructura Física
6.6.3.4.2	Sistemas agroalimentarios de proximidad territorial integrados y fortalecidos en cada corregimiento	Número	0	A	C	5	0	0	0%	Gerencia de Corregimientos

Proyecto: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
6.6.3.5.1	Planes de promoción de los sitios de interés en cada corregimiento	Número	0	A	C	5	NA	0	0%	Gerencia de Corregimientos

Dimensión: 7 Para proteger entre todos el medio ambiente**Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible****Programa: 7.1.1 Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conector****Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.1	Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde	Número	ND	NoA	C	5	NA	0	0%	Medio Ambiente

Observaciones

Será ejecutado a partir del 2017

Proyecto: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.1.1	Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	M	C	27	27	10	6,2%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 27 Contrato de mantenimiento con el Jardín Botánico en ejecución

Proyecto: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.2.1	Estrategia implementada para mejorar la conectividad de los corredores ecológicos	Porcentaje	NA	A	C	100	0	0	0%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 10 % En Septiembre se inicia con la formulación, cuya meta es el 30% de la cual se adelantará el 10%

Proyecto: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.3.1	Estudios de valoración, declaratoria y estrategia para la gestión de la infraestructura verde implementados	Porcentaje	NA	A	C	100	0	5	5%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 10 % V1: Estrategia = Planeación 5% Para Diciembre se avanzará un 5 % más que corresponde a una parte del diseño, logrando así un avance en total del 10%

Proyecto: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.4.1	Zonas verdes alternativas implementadas	m2	ND	NoA	C	5.000	NA	0	0%	Medio Ambiente

Observaciones

Inicia ejecución en 2017

Proyecto: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.1.5.1	Zonas Verdes intervenidas en retiros de quebradas y ecosistemas estratégicos	m2	ND	NoA	C	500.000	50.000	55.086	11%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016= 80.000 (intervención en ecoparques)

Programa: 7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.2.1	Cobertura boscosa en suelo forestal protector incrementada	Hectáreas	6.178	NoA	C	300	75	43,6	14,5%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 75 Se reporta lo ejecutado con el contrato de Cien Mil Árboles, ya que Masbosques no ha iniciado y hay demoras en la contratación con RIA

Proyecto: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.2.1.1	Área en proceso de restauración ecológica	Metros cuadrados	51.972.800	NoA	C	2.000.000	500.000	436.360	21,8%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 500.000

Proyecto: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.2.2.1	Cuencas abastecedoras de acueductos internos del municipio con medidas de protección	Número	18	A	C	22	18	8	36,4%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 9 Reforestación y mantenimiento a: Picacha, Altavista, San Francisca, La Suiza, San Pedro, Piedras Blancas, Santa Elena Cercado a: Picacha, Iguana y Altavista Este indicador es de tipo Acumulado, el reporte es dado a que se van a hacer las intervenciones con la prioridad del mantenimiento, nuevas siembras, nuevos predios, cercados y otros

Proyecto: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.2.3.1	Áreas de importancia ambiental con plan de manejo operando	Número	5	M	C	5	5	5	16,7%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 5

Proyecto: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.2.4.1	Investigaciones en biodiversidad realizadas	Número	ND	NoA	C	3	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Se tienen proyectadas para 2017, 2018 y 2019

Programa: 7.1.3 Nuestro río y sus quebradas**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.3.1	Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido	Porcentaje	32,5	A	D	27,5	31,25	32,31	3,8%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 32,3 Se evidencia que no será factible cumplir con la META anual y ni la del cuatrienio, como ya sabemos el indicador está en función de eventos no controlados por esta Secretaría.

Proyecto: 7.1.3.1 Nuestro Río**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.3.1.1	Intervenciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes	Número	ND	NoA	C	5	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Proyecto: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

7.1.3.2.1	Intervenciones físicas y mantenimientos de quebradas realizadas en puntos priorizados	Metros lineales	ND	NoA	C	4.500	1.000	1.574,8	35%	Medio Ambiente
-----------	---	-----------------	----	-----	---	-------	-------	---------	-----	----------------

Observaciones

Se evidencia que la meta anual es notoriamente inferior a lo logrado; esto se debe a que no teníamos línea base y a que las intervenciones de mantenimiento realizadas por las cuadrillas tienen mucho rendimiento ya que se incluyen limpiezas, rocerías, etc. Proyección a Diciembre de 2016: 2.000

Proyecto: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.3.3.1	Estrategia de plan padrino implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	25	15	15%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 25% El avance es el 15% de la formulación de la estrategia, para diciembre se tendrá el 25%

Programa: 7.1.4 Gestión Integral de Residuos Sólidos

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.4.1	Puntos críticos de residuos sólidos recuperados	Número	NA	NoA	C	60	15	0	0%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 15

7.1.4.2	Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados	Porcentaje	15	A	C	25	17	16,4	65,6%	Medio Ambiente
---------	--	------------	----	---	---	----	----	------	-------	----------------

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 17

Proyecto: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.4.1.1	Residuos sólidos aprovechados en la zona urbana	Toneladas	12.593	NoA	C	13.258	3.315	1.499	11,3%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 2.400, dado que se tiene un acopio sin funcionamiento no se alcanzará lo programado inicialmente

Proyecto: 7.1.4.2 Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

7.1.4.2.1 Sitios evaluados para gestión integral de residuos sólidos Número 7 NoA C 6 1 NA NA Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se espera para el final del segundo semestre 2016 se cuente con el la meta propuesta para este año.

Proyecto: 7.1.4.3 Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.4.3.1	Personas comprometidas con el manejo adecuado de residuos sólidos	Número	ND	NoA	C	15.000	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Se tienen proyectadas para 2017, 2018 y 2019

Proyecto: 7.1.4.4 Medellín Intercambio Verde

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.4.4.1	Familias comprometidas con el intercambio verde	Número	NA	NoA	C	700	NA	NA	NA	Medio Ambiente

Observaciones

Se tienen proyectadas para el 2017, 2018 y 2019

Proyecto: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.4.5.1	Organizaciones de recicladores fortalecidas	Número	7	A	C	22	14	7	31,8%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 14

Programa: 7.1.5 Protección animal

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.5.1	Cobertura de Animales protegidos con microchip	Porcentaje	15	A	C	35	20	2,4	6,9%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 5

7.1.5.2	Animales atendidos a través del programa de Bienestar Animal	Número	14.326	NoA	C	11.520	2.880	2.346	20,4%	Medio Ambiente
---------	--	--------	--------	-----	---	--------	-------	-------	-------	----------------

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 2.880

Proyecto: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.5.1.1	Animales identificados con microchip	Número	45.401	NoA	C	61.440	15.360	7.442	12,1%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 12.562

Proyecto: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.5.2.1	Animales entregados en adopción	Número	3.575	NoA	C	3.050	650	412	13,5%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 650

Proyecto: 7.1.5.3 Los animales cuentan con vos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.5.3.1	Personas educadas en el manejo responsable de animales de compañía	Número	303.225	NoA	C	86.000	21.500	31.894	37,1%	Medio Ambiente

Observaciones

Proyección a Diciembre de 2016: 36.694 Hay muchas solicitudes en el tema, en todas las comunas y todos los eventos están solicitando la educación en bienestar animal, por lo cual el logro está superando lo programado.

Programa: 7.1.6 Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.6.1	Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas	Número	2	NoA	C	3	0	0	0%	Medio Ambiente

Observaciones

No asignaron presupuesto para el año 2016

7.1.6.2	Instancias de coordinación institucional fortalecidas	Número	13	M	C	14	14	14	16,7%	Medio Ambiente
---------	---	--------	----	---	---	----	----	----	-------	----------------

Observaciones

Instancias: 12 Comites Temáticos Interinstitucionales del SIGAM, 1 Comité Líder del SIGAM y el Consejo Ambiental Municipal - CAM

Proyecto: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.6.1.1	Subsistemas del Sistema de Información Ambiental de Medellín-SIAMED- actualizados	Porcentaje	100	A	C	100	30	5	5%	Medio Ambiente
Observaciones										
Proyección a Diciembre de 2016: 5, No asignaron presupuesto en el año 2016										

Proyecto: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.6.2.1	Sostenimiento y nuevas adecuaciones realizadas en parcelas y jardines del morro Moravia	m2	43.400	A	C	47.000	44.300	43.750	93,1%	Medio Ambiente
Observaciones										
Proyección a Diciembre de 2016: 44.150, si asignan los recursos solicitados										

Proyecto: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.6.3.1	Articulaciones interinstitucionales realizadas para el mejoramiento de las condiciones ambientales	Número	121	NoA	C	250	62	64	25,6%	Medio Ambiente
Observaciones										
Proyección a Diciembre de 2016: 70										

Proyecto: 7.1.6.4 Plan de mitigación y adaptación al cambio climático**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.6.4.1	Plan de gestión integral para el cambio climático formulado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	Medio Ambiente
Observaciones										
No asignaron recursos para el año 2016										

Proyecto: 7.1.6.5 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	-----------	-------------------	--------------------	-------------

7.1.6.5.1 Acciones integrales en cambio climático ejecutadas Número 2 NoA C 2 NA NA **NA** Medio Ambiente

Observaciones

No asignaron recursos para el año 2016

Programa: 7.1.7 Salud Ambiental

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.7.1	Índice de salud ambiental	Porcentaje	NA	A	C	30	NA	NA	NA	Salud

Observaciones

Se calcula con base en los resultados que se obtienen anualmente

Proyecto: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.7.1.1	Establecimientos de alto riesgo priorizados con auditoria sanitaria realizada	Porcentaje	NA	M	C	70	70	NA	NA	Salud

Observaciones

se han realizado 3118 visitas de IVC.

Proyecto: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.7.2.1	Vigilancia entomológica de vectores de dengue chikunguña y zika efectuada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Salud

Observaciones

Se analizan todos los casos reportados en Sivigila, se han reportado con corte a la semana 32 los siguientes casos: 12,094 dengue, 456 Zika y 142 de chikunguya.

Proyecto: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.1.7.3.1	Política de salud ambiental implementada	Porcentaje	NA	A	C	100	NA	NA	NA	Salud

Observaciones

El Ministerio de Salud está formulando la política de salud ambiental (PISA).

Reto: 7.2 Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Programa: 7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.1.1	Cobertura de Acueducto	Porcentaje	95,81	A	C	97,44	95,85	97	99,5%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
Dato a diciembre de 2015. Última depuración y cruce de información. A partir de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Catastro y EPM, se ha avanzado de manera importante en la homologación de bases de datos de servicios públicos con la predial catastral, lo que ha permitido que los indicadores mejores al respecto de la meta estimada.										
7.2.1.2	Cobertura de Alcantarillado	Porcentaje	88,6	A	C	95,39	91,8	92,1	96,6%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
Dato a diciembre de 2015. Última depuración y cruce de información. A partir de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Catastro y EPM, se ha avanzado de manera importante en la homologación de bases de datos de servicios públicos con la predial catastral, lo que ha permitido que los indicadores mejores al respecto de la meta estimada.										
7.2.1.3	Cobertura de aseo	Porcentaje	89,55	A	C	92,02	89,94	91,5	99,4%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
Dato a diciembre de 2015. Última depuración y cruce de información. A partir de un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Catastro y EPM, se ha avanzado de manera importante en la homologación de bases de datos de servicios públicos con la predial catastral, lo que ha permitido que los indicadores mejores al respecto de la meta estimada.										
7.2.1.4	Aguas residuales tratadas en la zona urbana	Porcentaje	ND	A	C	50	9	NA	NA	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
La información no se encuentra disponible, se esta organizando procedimiento para esta rendición										
7.2.1.5	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Urbana	Nivel		M	D	5	5	NA	NA	Salud
Observaciones										
Se calcula con los resultados obtenidos anualmente										
7.2.1.6	Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano - IRCA - Zona Rural	Nivel		M	D	5	5	NA	NA	Salud
Observaciones										
Se calcula con los resultados obtenidos anualmente										

Proyecto: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.1.1.1	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable	Número	195.995	A	C	236.820	204.795	205.100	86,6%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
205.100 personas recibieron el auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable en el mes de agosto, a través de los 15 prestadores del servicio de acueducto con los cuales se tiene contrato suscrito.										

Proyecto: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.1.2.1	Subsidios mensuales de acueducto entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	502.892	A	C	524.006	509.892	518.039	98,9%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
En el mes de julio de 2016 518.039 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio recibieron subsidio en su factura del servicio de acueducto.										
7.2.1.2.2	Subsidios mensuales de alcantarillado entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	476.822	A	C	521.727	483.822	490.369	94%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
En el mes de julio de 2016 490.369 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio recibieron subsidio en su factura del servicio de alcantarillado.										
7.2.1.2.3	Subsidios mensuales de aseo entregados en el marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	Número	515.707	A	C	558.162	522.707	525.280	94,1%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
En el mes de julio de 2016 525.280 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Municipio recibieron subsidio en su factura del servicio de aseo.										

Proyecto: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.1.3.1	Sistemas comunitarios que ofrecen agua apta para el consumo humano	Número	22	A	C	28	22	22	78,6%	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
Durante todo el año se desarrollan diferentes actividades de fortalecimiento a los 22 acueductos actuales, administrativos, contables, de facturación, tomas de muestra, de monitoreo y control y de acompañamiento, que permitieron que entregaran agua potable a sus suscriptores.										

Programa: 7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.2.1	Cobertura de Micromedición en la Zona Urbana	Porcentaje	ND	A	C	97,44	95,85	ND	ND	Gestión y Control Territorial
Observaciones										
La información no se encuentra disponible, se esta organizando procedimiento para esta rendición										
7.2.2.2	Índice de Aguas No Contabilizadas (IANC) en la zona urbana	Porcentaje	ND	A	D	30	60	ND	ND	Gestión y Control Territorial

Observaciones

La información no se encuentra disponible, se esta organizando procedimiento para esta rendición

7.2.2.3	Servicio de alumbrado público efectivo prestado	Porcentaje	99	M	C	99	99	99,77	16,8%	Gestión y Control Territorial
---------	---	------------	----	---	---	----	----	-------	-------	-------------------------------

Observaciones

Para el mes de julio se presentó un Índice de Disponibilidad del servicio de alumbrado público del 99,77%.

Proyecto: 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.2.1.1	Solicitudes atendidas en la Oficina de Atención al usuario TICS	Porcentaje	NA	A	C	100	0	NA	NA	Gestión y Control Territorial

Observaciones

La Oficina de atención al usuario TICS aún no ha iniciado funcionamiento

7.2.2.1.2	Eventos realizados para capacitación a la comunidad en temas de servicios públicos	Número	11	NoA	C	20	4	3	15%	Gestión y Control Territorial
-----------	--	--------	----	-----	---	----	---	---	-----	-------------------------------

Observaciones

Se realizaron tres eventos en coordinación con EPM y la Superintendencia de Servicios Públicos. 1. En la Sala de Juntas de EPM: El papel de los Líderes en el Fenómeno del Niño, con asistencia de 40 personas. 2. En el Auditorio del Sótano del CAM, sobre el proceso de conformación de Comités de Desarrollo y Vía Gubernativa para la presentación de PQRS ante la Superintendencia de Servicios Públicos, con asistencia de 30 personas. 3. En el auditorio Guillermo Cano, piso 2 del CAM, se llevó a cabo el "Día del Vocal de Control y de los Comités de Desarrollo y Control Social en Servicios Públicos Domiciliarios". Allí la Subsecretaría de Formación Ciudadana, Secretaria de Participación Ciudadana, realizó un taller en "Control Social", al cual asistieron 41 personas, entre vocales de control, miembros de las JAC y líderes comunitarios. Se encuentra en etapa precontractual la realización del IV Seminario en Servicios Públicos Alcaldía de Medellín, a realizarse en noviembre de 2016, el cual abordará como temas principales los servicios de Energía, Alumbrado Público, Aseo y Gas. Para el mes de septiembre se tiene planeada una capacitación con el apoyo del Ministerio de Vivienda, en el software facturador Integrin dirigido a los pequeños prestadores de servicios públicos.

Proyecto: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.2.2.1	Políticas para los servicios públicos gestionadas	Número	2	NoA	C	3	1	NA	NA	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se está avanzando en la construcción de la política de mínimos vitales en el Municipio y se espera que en lo concerniente a Agua Potable se presente en las sesiones del Concejo del mes de octubre; también se avanza en la modificación del Acuerdo 23 de 2001, el cual se espera que quede listo para el primer semestre de 2017.

Proyecto: 7.2.2.3 Mínimo vital de energía
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.2.3.1	Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Energía	Número	NA	A	C	236.820	0	NA	NA	Gestión y Control Territorial

Observaciones

El programa Mínimo Vital de Energía se encuentra en proceso de formulación

Proyecto: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.2.2.4.1	Proyectos de modernización de parques y bulevares con nuevas tecnologías realizados	Número	24	NoA	C	25	2	4	16%	Gestión y Control Territorial

Observaciones

Se ejecutaron las obras complementarias del parque Juanes de la Paz, la obras complementarias del Tranvía de Ayacucho y el urbanismo del puente de la Madre Laura.

Reto: 7.3 Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 Conocimiento del riesgo
Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.1.1	Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo	Porcentaje	NA	NoA	C	30	NA	NA	NA	DAGR

Proyecto: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.1.1.1	Personas capacitadas en gestión de riesgos	Número	300	M	C	250	250	506	33,7%	DAGR

Proyecto: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.1.2.1	Redes de monitoreo del SIATA operando	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	DAGR

Proyecto: 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.1.3.1	Plan Municipal de Gestión del Riesgo divulgado	Número	NA	NoA	C	30	NA	NA	NA	DAGR

Proyecto: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo
Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.1.4.1	Estudios técnicos de vulnerabilidad, amenaza y riesgo realizados	Número	10	NoA	C	7	1	0	0%	DAGRDR

Observaciones

Proceso de contratación actualmente en ejecución

Programa: 7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.1	Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo	Número	16.800	NoA	C	16.800	4.200	2.810	16,7%	DAGRDR

Proyecto: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.1.1	Instancias Sociales del Departamento Administrativo de Gestion del Riesgo de Desastres-DAGRDR -, preparados y capacitados en gestión del riesgo	Porcentaje	100	M	C	100	100	30	5%	DAGRDR

Observaciones

Proceso de contratación actualmente en ejecución

Proyecto: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.2.1	Obras de mitigación del riesgo realizadas	Número	138	M	C	15	15	0	0%	DAGRDR

Observaciones

Las obras se encuentran en ejecución

Proyecto: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.3.1	Política pública para la gestión del riesgo aprobada	Porcentaje	NA	NoA	C	100	20	0	0%	DAGRDR

Observaciones

Actualmente trabajando en la fase del diseño de la política de Gestión de riesgo de desastre

Proyecto: 7.3.2.4 Aseguramiento y transferencia del riesgo

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.4.1	Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo	Porcentaje	NA	NoA	C	100	10	0	0%	DAGR

Observaciones

Actualmente trabajando en la fase de planeación del aseguramiento y transferencia del riesgo

Proyecto: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.2.5.1	Inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable realizado	Porcentaje	NA	NoA	C	100	NA	NA	NA	Planeación

Programa: 7.3.3 Manejo eficaz de desastres

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.3.1	Muertes asociadas a eventos causados por fenómenos naturales	Número	1	M	D	0	0	0	16,7%	DAGR
7.3.3.2	Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	DAGR

Proyecto: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.3.1.1	Emergencias y desastres con atención integral prestada	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	DAGR

Proyecto: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.3.2.1	Familias en situación de riesgo o emergencia social, natural o antrópica acompañados socialmente	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	16,7%	Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Observaciones

"Hogares atendidos con ayuda humanitaria: se ha brindado ayuda humanitaria a 468 hogares afectados por eventos de emergencia. Pers beneficiadas en modalidad albergue: 176 personas atendidas en alojamiento temporal a las cuales se les brinda atención básica transitoria a la población en emergencia reportados por el 1-2-3 Social y la comisión social del DAGRD. Personas atendidas telefónicamente por emergencia social y familiar: se han atendido través de la línea 1, 2,3 social - infantil a 7.291 personas por problemas como intento de suicidio, violencia intrafamiliar, explotación de menores, entre otros; donde además de verificar el caso se hace una intervención psicosocial para la estabilización y remisión de los usuarios atendidos. Uno de los logros a destacar para este año es la reducción del tiempo de respuesta a las emergencias reportadas, resaltando que actualmente el 84% de los reportes son atendidos en un período inferior a 60 minutos. Plan retorno: Se logró que 283 personas en emergencia social pudieran retornar a sus lugares de origen con entrega de tiquetes, fueron debidamente despachados a múltiples destinos nacionales. "

Proyecto: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Meta 2016	Logro Agosto 2016	Avance Agosto 2016	Responsable
7.3.3.3.1	Cuerpo oficial de bomberos fortalecido	Porcentaje	0	M	C	100	100	50	8,3%	DAGR



#LaRutadeMedellin / www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos