


SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

30 DE JUNIO DE 2019

Departamento Administrativo de Planeación



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Presentación:

El Plan de Acción es un instrumento técnico de planeación cuya función principal es visibilizar la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, cumpliendo las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. Este plan está alineado con la misión de las áreas funcionales y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para cada vigencia.

El Plan de Acción se elabora a partir de la información reportada por cada dependencia de la Administración Municipal, la cual permite mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión asegurando el cumplimiento de los propósitos misionales.

Acorde con la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el Informe de Plan de Acción de cada vigencia contiene de forma detallada los productos, bienes y servicios que se esperan entregar a la comunidad, a través de la ejecución de proyectos de inversión a cargo de cada una de las dependencias de la administración, los cuales son monitoreados y se convierten en mecanismos de seguimiento al Plan de Desarrollo.

El presente informe constituye el seguimiento al Plan de Acción del Municipio de Medellín con corte 30 de junio de 2019. Se pueden evidenciar los resultados conseguidos por las dependencias de la Administración Central, además de los organismos que reciben transferencias municipales como la Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación - INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto - BPP, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP.

Los resultados obtenidos por cada dependencia y entidad descentralizada fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos), cumpliendo con los protocolos técnicos establecidos, permitiendo así el desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como la información financiera, el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los siguientes datos:

- a. La información que se encuentra en la formulación del Plan de Acción para el año 2019 suministrada por cada dependencia al inicio de la vigencia, actualizada y ajustada para el mes de junio, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con Vos”.
- b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, la cual corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende a los compromisos, pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del municipio para los establecimientos públicos, en los proyectos que reciben transferencias municipales.
- c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es suministrada por cada Dependencia de acuerdo con el avance del proyecto durante el año.
- d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia hace en la medida en que considera debe hacer claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte son:

Campo	Descripción
Nombre de la Dependencia	Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado
Proyectos de Iniciativas Institucionales	Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas.
Dimensión	Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Reto	Código y nombre del Reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Programa	Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Proyecto PD	Código y nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Código del Proyecto	Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto	Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, por requerimiento del sistema SAP)
Información Financiera	Corresponde con información a la fecha de corte, expresada en millones de pesos
Presupuesto Inicial	Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2019)
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto al momento del cortel del Proyecto de inversión.
Ejec. Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas).
Nombre y Código de los Productos/bienes/servicios	Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias.
Unidad de Medida	Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio

Cantidad Planeada	Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S	Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto	Sección que Muestra la información financiera del proyecto.
Eficacia	Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera	Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Proyectos de Presupuesto Participativo	Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co para los diferentes grupos de interés y se remite a los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Junio, comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)




Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)




Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.1 Alcaldía en el territorio

Proyecto: 160376 - Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.057 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.988

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio	Número	70	36	51%
Observación B / S: Recorridos y encuentros con el Alcalde y su gabinete en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, en los cuales se generó presencia institucional acercando la gestión pública a la ciudadanía.				
PV76AB Socialización de gestión pública	Número	70	36	51%
Observación B / S: Socializaciones realizadas por el Alcalde en las comunas y corregimientos del Municipio de Medellín, en los cuales se entregó información relacionada con la gestión pública, programas, planes y proyectos.				
PV76AC Atención y gestión de solicitudes	Número	700	282	40%
Observación B / S: Recepción, direccionamiento y atención de solicitudes, comentarios, aportes y observaciones realizadas en los recorridos y encuentros con la ciudadanía en el territorio				
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada	%	100	50	50%
Observación B / S: Apoyo técnico a la Secretaría Privada y despacho Alcalde para fortalecer la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, implementación estrategia de relaciones públicas y protocolo				

Proyecto PD: 1.3.1.4 Gobernabilidad del conglomerado público

Proyecto: 160387 - Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 708 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 625

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PV87AB Operatización de los manuales de gestión	%	100	60	60%
Observación B / S: Se aplicó el instrumento de evaluación y seguimiento a los pilares del Conglomerado Público Municipio de Medellín.				
PV87AC Eventos sensibilización, formación, cultur	Número	4	0	0%
Observación B / S: se aprobó el plan de formación para gerentes, personal directivo y miembros de junta y/o consejo de las entidades descentralizadas del Conglomerado Público Municipio de Medellín				
PV87AG Mediciones del modelo conglomerado	%	100	50	50%
Observación B / S: Generación de informes estadísticos de miembros de junta y/o consejo directivos de las entidades descentralizadas presentados así: 180 miembros principales, 56 suplentes y 31 Vacantes. Se diseña y se aplica el instrumento para la elaboración del infome consolidado de gobierno Corporativo				
PV87AI Socialización de manuales de gestión	%	100	0	0%
Observación B / S: La nueva versión de los manuales de gestión del Conglomerado Público Municipio de Medellín, se encuentran en revisión y ajustes para su adopción.				
PV87AK Sanción/implementa de política propiedad	%	25	5	20%

Observación B / S: Se avanza en la consolidación de algunos capítulos de la estructura, como la identificación y administración del riesgo desde la propiedad y la representación.

PV87AL Actualización de sistemas información gc	%	100	0	0%
---	---	-----	---	----

Observación B / S: Se realizó etapa de planeación y asignación presupuestal para la actualización, soporte y mejoras de los sistemas de información de la dependencia.

PV87AM Informe de gobierno de corporativo	%	100	50	50%
---	---	-----	----	-----

Observación B / S: Se aplicó el instrumento de seguimiento a la gestión de las entidades descentralizadas y se dió inicio a la sistematización y consolidación de la información.

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)




Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana
Proyecto: 160399 - Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.555 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.554

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO99AE Estrategia para la movilización social	%	60	30	50%

Observación B / S: Se realizó convocatoria para la ejecución del proyecto "comunicación para la movilización, participación y cultura ciudadana" para promover los programas, proyectos y campañas de Alcaldía a través de medios y procesos de Comunic Comunit. Se presentaron 48 propuestas de medios comunitarios, de lo cuales se contrataron 40 y se encuentran en ejecución y con acomp de los profesionales en territorio .

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización social
Proyecto: 160400 - Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 157

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AC Medición de audiencia de medios	%	100	10	10%

Observación B / S: La propuesta para realizar la medición de audiencia de medios, fue presentada a la Secretaria de Despacho y se encuentra en revisión para aprobación.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO00AF Documento normativo	%	100	40	40%

Observación B / S: El borrador del decreto contentivo de la Política Pública se encuentra para aprobación de la Secretaria de Comunicaciones y de la Secretaría General, para la posterior firma del Alcalde.

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín
Proyecto: 160401 - Divulgación de las estrategias de comunicaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.615 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.673

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO01AA Estrategia apoyo gobern comunica publica	%	100	50	50%
CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca	%	100	50	50%
CO01AD Estrategia de comunicación pública	%	100	50	50%
CO01AE Audiovisual transmisiones y prog radio	Meses	11,5	5,3	46%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana
Proyecto: 170080 - 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO80AA Plan formación medios de comunicación	Número	1	1	100%
CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación	Número	1	1	100%

Proyecto: 180030 - 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO30AA Serv d formación para trabajo y dlo hum	%	75	75	100%
CO30AB Servicios de comunicación	Número	34	34	100%

Proyecto: 190008 - 19pp10-fortalecimien de medios y procesos de comunicacion comunitaria y alternativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 373 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CO08AF Servicios de información	Número	121	0	0%

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD: 1.3.1.3 Proyecto social lucha contra la corrupción
Proyecto: 160367 - Prevención de la lucha contra la corrupción

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 73 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 59 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV67AA Auditorías a la vista realizadas	Eventos	1	0	0%
Observación B / S: La Auditoría a la vista está programada para el segundo semestre				
EV67AB Ciudadanos y/o servidores sensibilizados	Número	150	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre de 2019				

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser
Proyecto: 160370 - Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 69 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV70AA Seminarios realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: El seminario de auditoría se va a realizar el 4 de octubre				

Proyecto PD: 1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Proyecto: 160372 - Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 666 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 573

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV72AA Plan de auditorías desarrolladas	%	95	46	48%

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 59 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 157 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 66

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
EV71AB Sistemas implementados	Número	2	0	0%

Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de Medellín
Proyecto: 160129 - Implementación de estrategias para la gestión de recursos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.514 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.839

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Porcentaje de ejecución 50%. Se entregó versión datos financieros corte a marzo al Departamento Administrativo de Planeación y a la Unidad de Presupuesto, se socializó con las dependencias involucradas.				
HA29AG Plan financiero elaborado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Porcentaje de ejecución 50%. Se entregó versión datos financieros corte a marzo al Departamento Administrativo de Planeación y a la Unidad de Presupuesto, se socializó con las dependencias involucradas.				
HA29AN Presupuesto elaborado	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Porcentaje de ejecución 50%. Se entregó versión datos financieros corte a marzo al Departamento Administrativo de Planeación y a la Unidad de Presupuesto, se socializó con las dependencias involucradas.				

Proyecto: 160429 - Administración de la información contable del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.174 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.688

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA29AA Estados financieros consolidados	Número	5	0	0%
Observación B / S: En proceso de elaboración las políticas para consolidación de estados financieros, con motivo del cambio de la normatividad contable para las entidades que se consolidan. Se tiene convenio firmado con la Contaduría General de la Nación, pendiente acta de inicio.				
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda	%	100	50	50%
HA29BA Capacitaciones y conceptos	%	100	50	50%
HA29BC Partidas depuradas	%	95	32	34%

Proyecto PD: 1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipales

Proyecto: 160390 - Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.796 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.409

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA90AA Actualización de la cta cte de ingresos	%	100	50	50%
HA90AB Plan de control a contribuyentes	%	100	50	50%
HA90AC Registro de omisos y novedades	%	100	50	50%
HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent	Unidad	1	1	100%
HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda	%	100	50	50%
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones	%	100	50	50%
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario	%	100	50	50%

Proyecto PD: 1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de Medellín

Proyecto: 160433 - Administración de excedentes de liquidez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 256 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 256 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA33BC Rendimientos financieros	Mill pesos	51.316,13	39.790,81	78%

Proyecto: 160434 - Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.126 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.132

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas	Número	6.975	2.975	43%
HA34AB Cartera recuperada	Mill pesos	163.939	136.923	84%
HA34AR Procesos depurados y con controles	%	80	40	50%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Proyecto: 160501 - Administración documental masiva hacienda pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 988 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.407 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.025

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA01AD Almacenaje y custodia de archivos	Meses	12	6	50%
HA01AE Valoración documental	Meses	12	6	50%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 010135 - Museo de antioquia (vigencia futura - epm)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 474 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 474 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur	Mill pesos	474.195	0	0%

Observación B / S: El proyecto se ejecuta en el mes de octubre, conforme a los planes de pago estipulados en la escritura No. 1836 de octubre 14 de 2000.

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

Proyecto PD: 5.1.1.2 Túnel de Occidente

Proyecto: 001806 - Túnel de occidente (convenio)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.833 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.240 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura	Mill pesos	1.200.000	0	0%

Observación B / S: Se prorrogó el convenio 0583 de 1996, hasta el 30 de diciembre de 2020; con el fin de cubrir el plazo de las actividades inherentes al cierre de los procesos pendiente. Por recomendación de la Secretaría de Infraestructura se redujo el presupuesto a \$1.200 millones, oficio rad.201920041804 de mayo 31 de 2019. Se adjuntan (oficio y otrosí No. 40).

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público

Proyecto PD: 5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)

Proyecto: 040320 - Acuerdo metro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.716

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA20AA Pago acuerdo metro	Mill pesos	60.197.986	29.716.414	49%

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático
Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales
Proyecto: 160432 - Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 65% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 79.931 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 82.665 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53.771

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley	Millones	79.930.591	53.770.505	67%

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.8 Gerencia jurídica pública

Proyecto: 160407 - Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.556 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.748 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.490

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE07AA Espacios de reflexión jurídica	Número	38	14	37%
Observación B / S: Al 30 de junio de 2019 se han concebido 14 espacios de reflexión jurídica así: sesiones académico jurídicas, Cátedras Jurídicas y experiencias académico jurídicas, todos en pro del fortalecimiento del direccionamiento jurídico unificado y el proceso Gestión Jurídica.				
GE07AB Generacion de contenidos juridicos	Número	6	0	0%
Observación B / S: Dada la función de estudio, análisis y acciones de transferencia del conocimiento que realizan permanentemente los abogados de la Secretaría General, la generación de contenidos jurídicos se proyectan para el tercer trimestre de 2019				

Proyecto: 160408 - Administración de la información jurídica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 838 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 815

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GE08AA Némesis mejorado y actualizado	%	100	55	55%
Observación B / S: Los cambios del modelo de datos y rediseño visual conllevaron a la nueva versión del Sistema para la Gestión de Procesos permitiendo la configuración a productivo del producto mínimo viable que contribuirá a la generación de información permanente para la gestión de los procesos judiciales, continuando con el inicio de las pruebas de transformación y cargue de datos para la migración.				
GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada	%	100	36	36%
Observación B / S: ASTREA, publicación en línea con la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 30.697 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. En procura del direccionamiento jurídico unificado se han publicado 1.397 conceptos jurídicos, de los cuales 29 conceptos se han generado en la vigencia 2019.				
GE08AE Portal jurídico medellin actualizado	%	100	30	30%
Observación B / S: El Portal Jurídico Medellín, el micro sitio que integra los Sistemas de información Jurídica presenta actualización de los contenidos de las secciones "Secretaría General" y "Centro de Gestión" y contiene el "Plan de Prevención" a disposición de los ciudadanos. Se incorporan nuevos ajustes y pruebas técnicas al Portal, por lo cual estará temporalmente fuera de línea.				

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.2 Estrategia Gobierno en línea

Proyecto: 160183 - Implementación de la estrategia de gobierno en línea

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH83AC Servicios internos implementados	Número	3	2	67%

Proyecto PD: 1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadanía

Proyecto: 160184 - Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.467 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.623 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.595

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH84AA Contac center gestionado	%	90	41,51	46%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva

Proyecto PD: 1.3.4.1 Comprometidos con la integralidad del ser

Proyecto: 160179 - Apoyo a las soluciones de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 29% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 270%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70.181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20.628

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH79AA Creditos adjudicados	Número	292	232	79%

Proyecto: 160187 - Compromiso con la integralidad del ser

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.935 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.476

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH87AA Centro de bienestar sostenido	%	100	50	50%

Proyecto: 160198 - Aportes al fonpet - ley 549 de 1999

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH98AA Transferencias realizadas	Número	11	6	55%

Proyecto: 170064 - Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 701 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 640

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH64AA Practicantes incorporados	Número	201	103	51%

Proyecto PD: 1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno**Proyecto:** 160191 - Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 387 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 419 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 345

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH91AD Sistema integral de gestión mejorado	%	100	55	55%

Proyecto: 190045 - Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes laborales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 962

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH45AA Servicio información de empleo público	Número	9.595	0	0%

Observación B / S: Se dio inicio a la ejecución del contrato interadministrativo 4600082026-19 el 27 de junio de 2019, cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para el Fortalecimiento de la gestión documental de los Expedientes Laborales, por lo tanto para el corte a junio 30 no tenemos cantidad ejecutada.

Proyecto PD: 1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digital

Proyecto: 160193 - Innovación de las tic para una organización digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.028 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.548

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH93AA Disponibilidad plataforma tic	%	99,6	49,8	50%

Proyecto: 160196 - Administración documental eficiente y transparente al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 568 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 568 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 477

Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GH96AC Sistema admión y control documental	%	100	50	50%

Secretaría Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
Proyecto PD: 1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vos
Proyecto: 160202 - Desarrollo ferias de la transparencia con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 244 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS02AB Feria de la transparencia realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: La Feria de la Transparencia se encuentra programada para el segundo semestre de 2019, fecha 17 de octubre; actualmente se está definiendo el concepto y la planeación logística inicial (aprobación de línea gráfica y otras actividades).				
SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado	%	100	47	47%

Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto PD: 1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Proyecto: 160204 - Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.874 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.874 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.066

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS04AB Procesos de contratación apoyados	%	100	50	50%

Proyecto PD: 1.3.4.4 Compras públicas sostenibles

Proyecto: 160650 - Modelo de compras públicas sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 80

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS50AA Model compras públicas diseñado/socializ	%	100	75	75%

Proyecto PD: 1.3.4.5 Gestión y conservación de activos

Proyecto: 160206 - Administración y conservación de activos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16.226 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 23.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.724

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SS06AF Bienes muebles gestionados	Meses	12	6	50%
SS06AG Bienes inmuebles gestionados	Meses	12	6	50%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :		Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	1 - Creemos en la confianza ciudadana		
Reto:	1.3 - Medellín bien administrado		
Programa:	1.3.4 - Gestión efectiva		
Proyecto PD:	1.3.4.5 Gestión y conservación de activos		
	080304 Adquisición de Bienes Inmueb	\$ 0,00000	\$ 0,0

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

Proyecto: 160254 - Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AI Personas en formac proces apropiac tecno	Número	1.800	4.109	228%

Observación B / S: Se ha logrado articulación con el sector privado para desarrollar procesos de formación en TyT.

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160257 - Implementación del sistema de información territorial del sector educativo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 230 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED57AI Personas q aplican encuesta amb esc 2019	Número	28.372	0	0%

Observación B / S: El contrato está en etapa de legalización por parte de la Secretaría de Suministros, se adjunta como evidencia el contrato firmado.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
Proyecto PD: 2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivencia

Proyecto: 160259 - Fortalecimiento de la escuela en entorno protector

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 120%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.353 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.428 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.323

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED59AO Inst educ acompañadas atención psicococ	Número	184	202	110%

Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 160263 - Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educ

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 101.824 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 158.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 127.326

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED63AG Niña(o)s mujeres gest lactants atendidas	Número	90.500	66.534	74%
ED63AH Centro d documentación en funcionamiento	Número	1	1	100%
ED63AI Festival buen comienzo 2019 realizado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en etapa de planeación del evento que se realizará en el segundo semestre.

Proyecto PD: 4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada Única

Proyecto: 170045 - Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 94 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 94 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se ha presentado un retraso por parte de instancias del orden nacional en la aprobación de pasivos contingentes, comprador público privado y vigencias futuras, dificultando el cumplimiento de la Meta de los cronogramas de realización de los proyectos de construcción financiados a través de APP. La ejecución del recurso de la vigencia 2019 se refiere a trámites administrativos intangibles.

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 160266 - Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 506.496 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 516.758 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 240.377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED66AC Pago de personal docente sgp realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 160267 - Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 124%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 53.942 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55.336 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.013

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED67AC Pago catorcenal docent municip realizado	Número	25	14	56%

Proyecto: 160268 - Aportes patronales docentes de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 52.221 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 52.221 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 48.852

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED68AC Pago aportes patronales docent realizado	Número	12	6	50%

Proyecto: 160270 - Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 82.972 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 83.329 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 82.709

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED70AG Sedes educativas con servicio de aseo	Número	412	412	100%
ED70AH Sedes educ con servicio de vigilancia	Número	422	422	100%
ED70AI le y ce atendidas con personal admtno	Número	200	200	100%

Proyecto: 160272 - Servicio educativo para jóvenes en edad escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 123%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.079 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 34.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.227

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco	Número	24.979	24.979	100%

Proyecto: 160275 - Aportes para la gratuidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 21.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.710 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED75AL Inst educativ beneficiadas con gratuidad	Número	222	223	100%

Observación B / S: A junio 30 se legalizaron la totalidad de los giros de gratuidad para 223 I.E, toda vez que en la presente vigencia se incluyó el giro del nuevo FSE de I.E Bello Oriente. Queda pendiente una reducción presupuestal, por cuanto la distribución de gratuidad contemplo a las confecciones religiosas, queda pendiente el documento del DNP para reducción el recurso.

Proyecto: 160276 - Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 144%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.299 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.334 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.380

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED76AC Cupos contratados educ adultos y extraed	Número	20.376	20.376	100%
ED76AH Adulto iletrado atendido modalidad clei	Número	1.573	1.573	100%

Proyecto: 160279 - Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 216%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.770

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED79AD Sedes educ con pago d servicios públicos	Número	422	422	100%

Proyecto: 160280 - Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 150%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.518 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 44.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.819

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED80AH Estudiantes beneficiados con pae	Número	10.075	11.208	111%
Observación B / S: Se logró ampliar la cobertura de estudiantes beneficiados.				
ED80AI Cupos asignación beneficio transp escol	Número	11.979	12.575	105%
Observación B / S: Se logró ampliar la cobertura de beneficio de transporte.				

Proyecto: 160282 - Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.096 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.593 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.848

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED82AB Pago d personal admtno oficial realizado	Número	14	6	43%

Proyecto: 160284 - Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 97%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.853 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16.315

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

ED84AD Sedes educ fortalecidas administrativam	Número	141	141	100%
ED84AG Campaña publicit matrícula2020 realizada	%	80	0	0%
Observación B / S: La campaña se desarrolla en el segundo semestre del año.				
ED84AH Campaña publicit matrícula2019 realizada	%	20	20	100%
ED84AI Asist téc/admitiva programas y proyectos	Número	1	1	100%

Proyecto: 160286 - Aportes para el pago del ascenso en el escalafón

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.176 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.176 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Se realiza traslado presupuestal se realiza en el segundo semestre

Proyecto: 160288 - Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.392 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.234 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.234

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED88AC Sedes arrendadas	Número	23	23	100%

Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

Proyecto: 160313 - Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 134%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.494 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.924

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED13AS Establec educ con estrategias inclusivas	Número	170	182	107%
Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención.				
ED13AT Estudiantes con enfermedad atend con mpf	Número	600	424	71%
ED13AU Estudiantes extraedad atendidos con mpf	Número	1.200	6.384	532%
Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención incluyendo nuevas instituciones educativas priorizadas con base en la matrícula de estudiantes en extraedad.				
ED13AV Estudiants habit cl en proces resocializ	Número	200	295	148%
Observación B / S: Se logra mayor cobertura de acuerdo a la demanda a la fecha de corte.				
ED13AY Estudiants discap matric con apoyo pedag	Número	9.000	11.180	124%
Observación B / S: Contracualmente se deb dar cobertura de acuerdo a la demanda.				
ED13AZ Est con talentos y capacid excep atendid	Número	100	102	102%
Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención.				
ED13BA leo con estrategia apoyo inclusión disca	Número	220	203	92%
ED13BB Estud extraedad primaria atendidos mpf	Número	1.200	4.365	364%
Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención incluyendo nuevas instituciones educativas priorizadas con base en la matrícula de estudiantes en extraedad.				

Proyecto PD: 4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superior

Proyecto: 160316 - Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 141%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.584 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.516 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.406

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos	Número	18.917	21.105	112%
Observación B / S: Se logro mayor cobertura en la atención incluyendo nuevas instituciones educativas.				
ED16AF Instituciones oficiales en media técnica	Número	170	172	101%
Observación B / S: se logro vincular 2 instituciones nuevas.				
ED16AG Estud discap educ para trabajo en imgvvv	Número	560	480	86%

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad

Proyecto PD: 4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEI

Proyecto: 160322 - Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 910 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 910

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei	Número	62	69	111%
Observación B / S: Se amplio la cobertura al 100% de IEO en el cuatrienio				
ED22AG le con acompañamiento en sost model gest	Número	42	29	69%
ED22AH Seguimiento implement planes escol de gr	Número	228	195	86%

Proyecto PD: 4.2.1.3 Incentivos para la calidad

Proyecto: 160325 - Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunic

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 551 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 452

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad	Número	15	0	0%
Observación B / S: Por las lógicas del programa, este indicador se reporta en el mes de noviembre				
ED25AL Eventos de lanzamiento y reconocimiento	Número	1	0	0%
Observación B / S: Por las lógicas del programa, este indicador se reporta en el mes de noviembre				

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia

Proyecto PD: 4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - Mova

Proyecto: 160330 - Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.337 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.714 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.960

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED30AE Proyec investig present por maestros	Número	100	44	44%
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros	Número	500	292	58%
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento	Número	500	543	109%
Observación B / S: Se potencializa la estrategia del Centro de Innovación del maestro MOVA.				
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua	Número	700	662	95%

Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente

Proyecto: 160333 - Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.440 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.543 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.144

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr	Número	4.000	4.208	105%
Observación B / S: Docentes inscritos para la celebración del día del maestro realizado el 17 de mayo de 2019 en el parque Los Tamarindos de Comfenalco				
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio	Número	2.200	872	40%
Observación B / S: Se realizaron actividades deportivas y recreativas, se participó en la final departamental de los juegos del magisterio y en el encuentro folclórico, se realizó una caminata.				
ED33AK Docen y dd benef prog bienestar laboral	Número	950	0	0%
Observación B / S: Está en proceso contractual proceso de prestación de servicios con Caja de compensacion Comfenalco Antioquia				
ED33AL Docen y dd particip en implem sgsst	Número	500	1.016	203%
Observación B / S: Suscripción del convenio con la U de A el 12 de Abril. Ejecución a 14 de Junio.				

Proyecto: 160336 - Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 18% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 46 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED36AF Estímulos educativos entregados a docent	Número	20	0	0%
Observación B / S: Se otorgan entre los meses de julio y agosto				

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Proyecto PD: 4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Proyecto: 160339 - Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.343 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.933 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.267

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con	%	80	92,3	115%
ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp con	%	85	0	0%
Observación B / S: Se realiza la segunda fase en el mes de agosto				
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se entregan Becas en noviembre.				
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c	Número	25	0	0%
Observación B / S: Los estímulos se entregan en noviembre.				
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento	Número	12	0	0%
Observación B / S: Las transmisiones corresponden a la etapa final que se realiza en octubre				
ED39AÑ Estudiantes en formación d dlo competen	Número	35.000	18.251	52%
ED39AO le acompañadas en procesos pruebas saber	Número	220	220	100%
ED39AP Docentes en formación de eval por compet	Número	1.140	0	0%
Observación B / S: La formación está en curso, sin reporte consolidado hasta el momento.				
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua	Número	15.000	14.737	98%
ED39AR Docent en form d manejo herram virtuales	Número	350	268	77%
ED39AS Estudiantes en program d orientación voc	Número	2.800	0	0%
Observación B / S: El programa de orientación vocacional inicia en el segundo semestre.				

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Proyecto: 160342 - Implementación de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.358 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.454 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.185

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED42AC Estud atend en rutas educ complementaria	Número	19.196	10.073	52%

Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Proyecto: 160343 - Fortalecimiento en lenguas extranjeras

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 132%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr	Número	12.000	14.983	125%

Observación B / S: Se pontencializó la estrategia optimizando recursos y coordinación.

Proyecto PD: 4.2.3.4 Bachillerato internacional

Proyecto: 160345 - Implementación de bachillerato internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED45AE le en proces d imp bachillerato internac	Número	1	2	200%

Observación B / S: logro 2. Se vinculó una institución nueva al proceso de internacionalización

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 160347 - Fortalecimiento de tecnologías de la información

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.168 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.867 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.914

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect	Número	51.000	51.000	100%
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ	Número	1	1	100%
ED47AG le beneficiadas con equipos para med téc	Número	54	54	100%

Proyecto: 160350 - Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprend

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 19.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.558 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.058

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED50AT Equipamientos educativ con inicio de obra	Número	1	0	0%

Observación B / S: A la fecha se cuenta con licencia de contrucción, la demolición dara inicio a finales del mes de julio de 2019

Proyecto: 160351 - Construcción de jardines y centros infantiles para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje y la atención integr

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.610

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED51AC Inicio obra centro infant buen comienzo	Número	1	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentra en proceso de licenciamiento

Proyecto: 160352 - Dotación de mobiliario para instituciones educativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 4% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 421%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.069 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 85

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED52AC Sedes educativas que reciben dotación	Número	150	26	17%

Observación B / S: El proceso se encuentra en etapa precontractual.

Proyecto: 160353 - Desarrollo plan de lectura y bibliotecas escolares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 92 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 92 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 92

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED53AE biblio escol manten actul y sopor janiu	Número	43	43	100%
ED53AJ leo acompñ form plan inst lect escr oral	Número	30	33	110%

Observación B / S: se logró mayor cobertura.

Proyecto: 160354 - Mantenimiento, adecuaciones y reformas de plantas físicas educativas para el mejoramiento de ambientes de aprend

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.774 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.931 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.268

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED54AJ Mantenim, adecuac y reformas de plantas	Número	98	0	0%

Observación B / S: Actualmente se encuentran en ejecución los contratos mediante los cuales se cumplirá la meta.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media
Proyecto PD: 4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo

Proyecto: 180034 - 19pp3-asistencia a la primera infancia en horario nocturno comuna 3

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 704 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 595

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED34AP Niñ@s atendidos buen c nocturn 1a inf c3	Número	240	155	65%

Observación B / S: En el mes de junio la meta se aumenta hasta 250 niños y niñas. Lo anterior producto de la adición de recurso nuevo proveniente del remanente de la comuna en el proceso de PP 2018.

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar**Proyecto: 170126 - 18pp99-fortalecimiento de prácticas ambientales y educación complementaria**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 344

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED26AC Estud atend en program educ compleme c11	Número	799	799	100%

Observación B / S: Proyecto finalizado en junio 2019

Proyecto: 170131 - 18pp70-apoyo para el transporte escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED31AW Estudiantes beneficiados transpo esc c70	Número	936	1.872	200%

Observación B / S: La recarga de junio se aplica para 936 estudiantes, sin embargo 51 presentaron inconsistencias que deben ser subsanadas por los usuarios.

Proyecto: 180043 - 19pp70-apoyo para transporte escolar corregimiento 70 altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED43AB Niñ@s jóv beneficiados recarg tarj cívica	Número	936	0	0%

Observación B / S: El recurso 2019 no se ha ejecutado porque aun se continua con la ejeución del recurso 2018 tal y como fue priorizado por la comunidad. EN segundo semestre 2019 se ejecutará.

Proyecto PD: 4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolar

Proyecto: 170117 - 18pp2-asistencia integral a nnj con nee

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 773 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 773

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED17AC le mejoradas con infraestructura para po	Número	8	16	200%

Observación B / S: Proyecto finalizado en mayo 2019

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad

Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes

Proyecto PD: 4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentos

Proyecto: 180040 - 19pp10-fortalecimiento y continuidad de la educación complementaria en la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED40AA Niñ@s jóvenes formados semill invest c10	Número	250	0	0%

Observación B / S: Proyecto socilizado a la comunidad en junio de 2019. Comienza desarrollo del proyecto para feria de ciencias en el transcurso del segundo semestre.

Proyecto PD: 4.2.3.3 Estrategias de profundización y formación en lengua extranjera

Proyecto: 170135 - 18pp14-formación en segunda lengua

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED35AI Personas en formación segunda lengua c14	Número	550	550	100%

Observación B / S: Proyecto finalizado en junio 2019. 550 beneficiarios participaron del proceso.

Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación

Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

Proyecto: 170128 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura fisica educativa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.241 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.241

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED28AG le mejoradas con infraestructura ed c7 Observación B / S: Proyecto finalizado en mayo 2019	Número	9	9	100%
ED28AI le mejoradas con infraestructura ed c70 Observación B / S: Proyecto finalizado en mayo 2019	Número	7	7	100%
ED28AJ le mejoradas con infraestructura ed c7 Observación B / S: Proyecto finalizado en mayo 2019	Número	9	18	200%
ED28AK le mejoradas con infraestructura ed c12 Observación B / S: Proyecto finalizado en mayo 2019	Número	5	10	200%

Proyecto: 180039 - 19pp8-fortalecimiento de los programas de media técnica comuna 8

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 250 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED39AT Inst educativas dotadas media técnica c8 Observación B / S: Proceso de transferencias se realizará en julio de 2018. La compra de equipos de computo se realizará en el transcurso del segundo semestre 2019.	Número	12	0	0%

Proyecto: 180041 - 19pp12-adequación de infraestructura educativa en la comuna 12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ED41AC Inst educ mejoradas infraestructura c12 Observación B / S: Proceso contractual aprobado en junio de 2019. Se espera ejecución de las obras en segundo semestre de 2019.	Número	1	0	0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión: 4	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos		
Reto: 4.1	- Medellín garantiza su oferta educativa		
Programa: 4.1.1	- Educación inicial, preescolar, básica y media		
Proyecto PD: 4.1.1.1	Fortalecimiento de la educación inicial - Buen Comienzo		
	140177 Atención Desde la Gestación Hasta Los 5 Años	\$ 680,68455	\$ 0,0
	170132 18PP3-Asistencia A Primera Infancia en Horario Nocturno	\$ 40,83284	\$ 40,8

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación
Proyecto PD: 4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizaje

	020195	Dotacion y Adecuacion de la Escuela Cris	\$ 0,01501	\$ 0,0
	130345	Jve-60- Construcción de Las Segundas Etapas de Las Instituciones Educativas la Huerta y Alfonso Upegui Orozco Del Municipio de Medellín	\$ 0,00000	\$ 0,0
	160355	Dotación de Mejores Ambientes de Aprendizaje de Instituciones Educativas	\$ 1.800,00000	\$ 0,0
ED55AF Jardines infant buen comienzo dotados		Número 4	0	0%

Observación B / S: El proceso se realizará por subasta y se espera adjudicar en el mes de julio

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolar

Proyecto: 170129 - 18pp99-implementación de entornos protectores

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos
Proyecto PD: 1.1.3.2 La cuadra y la vereda cuentan con vos
Proyecto: 170044 - Implementación la cuadra y la vereda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC44CN Estrategia de interacción implementada	%	100	54	54%

Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
Proyecto PD: 1.2.1.1 Promoción y protección del derecho a la participación
Proyecto: 160111 - Protección del derecho a la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC11AN Agenda cmcpc implementada	%	100	46	46%
PC11AO Consejo munic partici ciudad fortalecido	%	100	52,64	53%
PC11AP Plan de incentivos implementado	%	100	79	79%
PC11AR Comunicación movilización implementado	%	100	56	56%

Proyecto PD: 1.2.1.2 Apoyo y acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales JAL - JAL ando con vos

Proyecto: 160112 - Apoyo a las juntas administradoras locales jal - jal ando con vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.410 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.661 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.342

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC12AQ Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	50	150	300%

Observación B / S: El indicador presenta una ejecución mayor debido a que las acciones reportadas comprenden además de las acciones realizadas por el plan de incidencia, se han reportado aquellas que desde la Secretaría se han apoyado y que tienen un impacto en la gestión de la corporación en las comunidades.

PC12AR Ciudadanos jal movilizados	Número	1.000	863	86%
-----------------------------------	--------	-------	-----	-----

PC12AS Ediles capacitados y asesorados	Número	133	224	168%
Observación B / S: La sobre ejecución corresponde a que el los profesionales jurídicos del equipo JAL han realizado jornadas de asesorías y capacitaciones en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Los 224 ediles capacitados y asesorados se debe a que la mayoría de los ediles han participados en dos o mas capacitaciones en diferentes temas relacionados con sus funciones legales.				
PC12AT Jal fortalecidas en su función	Número	21	21	100%

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 160113 - Consolidación de organismos comunales integrales y modernos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.193 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.439 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC13CG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	30	32	107%
Observación B / S: En la presente vigencia los organismos comunales han realizado actividades en los territorios que han permitido mostrar la gestión de estas en el presente cuatrenio y por otra parte adelantar acciones de proyección comunitaria y generación de confianza con los distintos actores.				
PC13CH Actuaciones vic realizadas	Número	300	97	32%
PC13CI Plataforma arco usuarios externos implm	%	100	55	55%
PC13CJ Ciudadanos org comu atendidos moviizados	Número	7.000	8.333	119%
Observación B / S: La sobre ejecución de este se debe a la apuesta de la Secretaría de Participacion Ciudadana de implementar el aplicativo ARCO en las 480 juntas de acción comunal de la ciudad con las capacitaciones por roles y en los 10 modulos con los que cuenta el aplicativo.				
PC13CK Orga jac promovida capacitada asesoradas	Número	480	397	83%
PC13CL Plataforma arco usuarios internos implm	%	100	33	33%

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 160114 - Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 712 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 707

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BG Acciones articulac viabilizada apoyadas	Número	20	30	150%
Observación B / S: La dinámica de las Organizaciones Sociales en territorio se ha intensificado en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, debido a la importancia de las estrategias de visibilización, proyección comunitaria y generación de confianza que estas han establecido en los territorios y que ha permitido el fortalecimiento de su gestión con las comunidades.				
PC14BH Ciu partic esce orga redes soc fortaleci	Número	500.000	231.355	46%
PC14BI Escenarios de participación realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: La realización del encuentro anual de ferias de las organizaciones se tiene programado para el 30 de agosto de 2019.				
PC14BJ Estrategia fortalecimie cds implementada	%	100	72	72%
PC14BK Organizaciones sociales arco registradas	Número	600	515	86%
PC14BL Política publica implementada	%	100	42	42%

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 160115 - Fortalecimiento de la red de formación e investigación para la participación ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 480 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 480

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15CA Acciones seg eval inves arti gestión inf	Número	20	11	55%
PC15CB Avance sistema gestión cono implementado	%	100	51	51%
PC15CC Escuela red fortalecida	%	100	51	51%
PC15CD Personas en la escuela red participando	Número	50	48	96%
PC15CE Sgda medición Índice de participación	%	100	51	51%

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 160116 - Construcción de ciudad con la participación de niños y jóvenes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.612 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.069

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16CE Modelo territorial implementado	%	100	57	57%
PC16CQ Diagnostico proceso formativos	Número	1	1	100%
PC16DJ Plataforma tecnologica operando	%	100	60	60%
PC16DK Procesos formativos particip implem	%	100	51	51%
PC16DM Sist de form ciud parti actualizado	%	100	55	55%

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 160117 - Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.630 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.882

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC17BI Cds y telecentros administrados	Número	81	74	91%
PC17BJ Ciudadanos cds y telecentros movilizados	Número	300.000	159.328	53%
PC17BL Estrategia fortalec telec implementada	%	100	56	56%
PC17BM Mantenimiento y adecuaciones realizados	Número	17	0	0%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC39BK Estrate ciudadanía activa paz implem	%	100	65	65%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 180016 - 18pp6-fortalecimient de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 573 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 573

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC16DL Gestion participa dllo loc promovida(r)	%	100	100	100%

Proyecto: 180035 - 19pp1-fortalecimiento a los procesos juveniles, de mujeres, de infancia y de adultos mayores para el protagonismo s

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.209 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.209 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.209

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC35AL Escuelas formac ciudad funcionando c1	Número	14	11	79%
PC35AM Fortalecimiento ccp c1 implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para dar inicio en el mes de Julio.				
PC35AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC35AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC35AQ Procesos forma jovenes adultos func c1	Número	1	1	100%
PC35AS Plan de incidencia org sociales apoyados	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				

Proyecto: 180036 - 19pp6-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y escenarios participativos del desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 970 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.483

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC36BB Fortalecimiento ccp c6 implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC36BC Plan de incidencia jal implementado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC36BD Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC36BE Planes de trabajo jac apoyados	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC36BF Proc comunicacion movilización parti	%	100	5	5%
Observación B / S: El retraso en la ejecución corresponde al tema contractual, dado que este proyecto inicialmente se adelantó bajo la figura de convenio de asociación y se declaró desierto. Por tanto se tuvo que iniciar nuevamente el proceso contractual bajo otra modalidad. Se firmó acta de inicio en el mes de junio.				

Proyecto: 180037 - 19pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, ccp, orso) y telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 976

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC37AK Plan de trabajo asocomunal apoyado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC37AM Mesas de participación acompañadas c9	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC37AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC37AO Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC37AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC37AR Fortalecimiento ccp c 9 implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC37AS Telecentros fortalecidos c9	%	100	44	44%

Proyecto: 180038 - 19pp10-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.355 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.355

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC38BJ plan de trabajo jac- asocomunal apoyado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC38BK Escuelas formac ciudad funcionando c10	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC38BL Estrategia comuicacional implementada	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC38BM Fortalecimiento ccp c10 implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC38BN Gestion agenda local implementada	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC38BO Plan de incidencia jal implementado	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC38BP Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC38BR Procesos forma joven adultos func c1 0	Número	1	1	100%
PC38BX Proceso formativo implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				

Proyecto: 190014 - 19pp60-fortalecimien a los planes de trabajo de las jac, jal y organizaciones sociales con trabajo comunitario en el te

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 1%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 513

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC14BM Fortalecimiento ccp implementado	%	100	5	5%
Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para iniciar ejecución en el mes de julio.				
PC14BN Apoyo al plan de incidencia jal	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC14BÑ Apoyo al plan de trabajo de jac	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				
PC14BO Apoyo al plan de incidencia organizacion	%	100	0	0%
Observación B / S: Se avanza en el alistamiento de los apoyos a la gestión responsables del seguimiento a la ejecución de las actividades en cada comuna y corregimiento que tiene priorizados recursos de PDL Y PP, para dar inicio en el mes de Julio.				

Proyecto PD: 1.2.1.7 Niñez y juventud construyendo ciudad

Proyecto: 190015 - 19pp90-formación escuelas de formación ciudadana para la participación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 181 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC15CF Escuelas formac ciudad funcionando	Número	3	0	0%

Observación B / S: Se avanza en el proceso precontractual para la ejecución de los componentes logísticos y la adición del apoyo a la gestión. Este recurso hace parte de los ajustes de los techos presupuestales de 2018, realizado en el primer semestre de 2019.

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 190007 - 19pp50-fortalecimien de telecentros

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 171%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 37

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07PZ Telecentros fortalecidos	%	100	45	45%

Programa: 1.2.2 - Presupuesto Participativo

Proyecto PD: 1.2.2.1 Vos sos Presupuesto Participativo

Proyecto: 180091 - 19pp99-inversiones presupuesto participativo 2019

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.493 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC91AX Estrategia ajuste pp implementado	%	100	99	99%

Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Proyecto: 180017 - 18pp10-fortalecimien de los escenarios de participación y la gestión participativa para el desarrollo local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 366 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 366

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

PC17CG Proceso comuni prom part implementado(r) % 100 100 100%

Proyecto: 180028 - 18pp10-fortalecimiento de la participación, planeación y gestión del plan de desarrollo local en la comuna 10

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 285 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 285

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC28AD Comité gestos fortalecido(r)	%	100	100	100%
PC28AE Escenarios participación fortalecidos(r)	%	100	100	100%
PC28AF Proceso formativo implementado(r)	%	100	100	100%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana			
Reto: 1.2 - Medellín participativa			
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación			
Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación			
	130463 Jve-80 Construcción Centro Integral de Desarrollo Comunitario Comuna 80	\$ 0,00400	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 1.2.1.3 Organismos comunales, integrales y modernos

Proyecto: 170085 - 18pp1-fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y junta administradora local

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Proyecto: 170086 - 18pp2-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11

Proyecto: 170087 - 18pp4-fortalecimiento a los planes de trabajo de jac, jal, mesa de derechos humanos y organizac

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 195

Proyecto: 170088 - 18pp7-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 205 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

Proyecto PD: 1.2.1.4 Promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales

Proyecto: 170089 - 18pp13-fortalecimiento al trabajo que desarrollan las organizaciones sociales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 54

Proyecto: 170091 - 18pp16-formación para la autogestión y el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

Proyecto: 170094 - 18pp60-fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 358 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 358

Proyecto PD: 1.2.1.5 Red de formación e investigación para la participación ciudadana

Proyecto: 170090 - 18pp14-formación para la participación democrática dirigido a jóvenes y adultos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15

Proyecto PD: 1.2.1.9 Infraestructura física y tecnológica para la participación

Proyecto: 170092 - 18pp60-adequación de sedes comunales descentralizadas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25

Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Proyecto: 170095 - 18pp80-fortalecimiento de escuelas de formación ciudadana para la participación democrática

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.1 - Gestión de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.1.1 Medellín se la juega por la cultura ciudadana
Proyecto: 160076 - Implementación del laboratorio de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 71% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 140%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 280 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU76AF Laboratorio de cultura implementado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Avanza el Laboratorio de Cultura Ciudadana con investigación alrededor del Plan Estratégico.

Proyecto: 160077 - Formulación, desarrollo e implementación de la política pública de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 60 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 60 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU77AH Plan estratégico formulado	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se radicó la Política Pública para aprobación en el Concejo de Medellín en marzo, acorde al cronograma será aprobada en segundo debate en julio. Previo a los debates se realizaron dos socializaciones con el sector académico y cultural, actualmente se avanza en la revisión documental y la construcción colectiva de las bases conceptuales del Plan estratégico.

Proyecto PD: 1.1.1.2 Implementar el plan promotor de cultura ciudadana

Proyecto: 160078 - Fortalecimiento al sistema municipal de cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AM Espacios de participación funcionando	Número	25	25	100%

Observación B / S: 6 zonales, 5 corregimentales, 7 Consejos, 5 mesa y 2 de dirección

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU78AN Encuentros culturales realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: El Foro está programado para el jueves 25 de julio

Proyecto: 160079 - Fortalecimiento al sector artístico mediante la aplicación de acciones de sostenibilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.900

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU79AE Mercado cultural realizado	Número	1	1	100%

Observación B / S: Mercado cultural Expocultura del 25 al 28 de abril

Programa: 1.1.2 - Creemos confianza

Proyecto PD: 1.1.2.1 Cultura del Sí

Proyecto: 160080 - Aplicación de la encuesta de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU80AC Encuesta de cultura realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: La encuesta se realiza en el segundo semestre

Proyecto: 160081 - Implementación de campañas de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.750 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.495

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU81AD Campañas de pedagogía ciudadana adelanta	Número	1	1	100%
Observación B / S: Campaña Ciudadanos Como Vos. Para este período de corte se reportan, entre otras cifras: Movilización: 46 experimentos realizados y 217 serenatas; Apropiación: 4 talleres con 278 personas formadas, comunicaciones 3801 fotocultas entregadas y 2517 cultas.				
CU81AJ Mediadores formados en cultura ciudadana	Número	400	78	20%
Observación B / S: Correspondientes a la formación de abril.				
CU81AK Estrategias movilidad sostenible impleme	Número	4	2	50%
Observación B / S: Correspondiente a la estrategia Semáforo peatonal humano y Los Pedales del ciclista				
CU81AL Activaciones apropiación espacio público	Número	120	56	47%
Observación B / S: Se realizan activaciones en 10 parques de la ciudad.				

Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos

Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano

Proyecto: 160082 - Fortalecimiento del voluntariado ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 100

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU82AH Acciones de voluntariado realizadas	Número	30	17	57%
CU82AI Semana del voluntariado realizada	Número	1	0	0%

Observación B / S: La semana del voluntariado se realiza en diciembre en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado.

Proyecto PD: 1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural

Proyecto: 160083 - Desarrollo de la estrategia de promoción de diversidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU83AI Eventos sobre diversidad e intercultural	Número	1	0	0%
Observación B / S: La séptima Fiesta de la Diversidad se realizará en octubre.				
CU83AL Espacios diversidades en dialogo acompañ	Número	3	3	100%
Observación B / S: Las actividades son: 1. Galardones León Zuleta el 28 de junio 2. Marcha por los derechos y el orgullo LGTBI el 30 de junio 3. Cine diverso al Parque el 30 de mayo				
CU83AM Becas diversidad y ciudadanía entregadas	Número	6	6	100%

Observación B / S: Se adjudicaron los 6 estímulos para las becas de diversidad y cultura ciudadana

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.2 Héroes de la legalidad

Proyecto: 160084 - Implementación de héroes de la legalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU84AG Encuentro de reconocimiento ciudadano	Número	1	0	0%

Observación B / S: El encuentro ciudadano está planeado para septiembre

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160085 - Desarrollo del sistema de información cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 490 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU85AB Sistema cultural implementado	%	30	15	50%
Observación B / S: Se avanza en la generación de informes de actividades por Subsecretaría				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.3 Incentivar la niñez talentosa
Proyecto: 160086 - Apoyo a la niñez talentosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU86AC Estímulos otorgados a niños talentosos	Número	50	0	0%
Observación B / S: Los estímulos se entregan en el segundo semestre del año				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.1 Bibliotecas conectando territorios
Proyecto: 160087 - Dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 610 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 946 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 946

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU87AC Equipamientos dotados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se programó para entregar en el segundo semestre del año				

Proyecto: 160088 - Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 498

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU88AF Centros culturales adecuados	Número	5	0	0%

Observación B / S: Para ejecución en el segundo semestre del año

Proyecto: 160089 - Fortalecimiento de bibliotecas para conectar territorios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU89AG Bibliotecas al servicio de la comunidad	Número	34	34	100%
Observación B / S: 9 Parques Biblioteca 12 de proximidad 5 BPP y filiales 7 Centros de documentación 1 Casa de la lectura infantil				
CU89AH Eventos académico ejecutados o promovidos	Número	6	2	33%
Observación B / S: * 6° Encuentro de bibliotecas comunitarias: Leernos en la experiencia *28°seminario de Literatura juvenil: zoom in a las narrativas diversas.				
CU89AI Mat.bibliográfico y audiovisual nuevo	Número	500	40	8%
Observación B / S: En el primer trimestre se ingresan y disponen al público 40, en el segundo solo se disponen regalos, no nuevos. (La compra no necesariamente fue realizada este año)				
CU89AK Estímulos otorgados a bibliotecas comuni	Número	4	4	100%

Proyecto PD: 4.3.1.2 Lectura, escritura y oralidad

Proyecto: 160090 - Implementación del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.433 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.543

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU90AC Eventos del libro y la lectura realizado	Número	3	1	33%
Observación B / S: Correspondiente a Días del Libro el 18 y 19 de mayo				
CU90AE Publicaciones realizadas	Número	10	0	0%
Observación B / S: Las publicaciones se tendrán en el segundo semestre del año				
CU90AH Acciones de formación realizadas	Número	1	1	100%
Observación B / S: Seminario abierto del observatorio				

Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 160091 - Fortalecimiento del archivo histórico de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 701 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 693

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU91AP Descripción documental	Metro	30	15,7	52%
Observación B / S: La identificación y descripción documental de acervos se ha adelantado sobre documentos pertenecientes a los fondos Concejo, Alcaldía y Radio Periódico Clarín. La actividad se ajusta a las normas de descripción documental ISAD (g) y NTC 4095 y realizada en niveles de serie por unidad de conservación y pieza (folio a folio).				
CU91AQ Imágenes digitalizadas	Número	32.000	0	0%
Observación B / S: A partir del mes de junio se inicia el proceso de preparación de las ordenes de trabajo y de la documentación.				
CU91AR Folios restaurados	Número	4.000	1.578	39%
Observación B / S: El proceso consistió en el lavado de los folios que presentaban mayores niveles de suciedad, aplicación de reserva alcalina, re encolado y refuerzos estructurales. La intervención quedó registrada en la Historia Clínica del Documento Patrimonial.				
CU91AS Folios conservados	Número	10.000	6.090	61%
Observación B / S: Se avanzó en la limpieza mecánica en seco a folios del Fondo Concejo. El proceso consistió en frotar circularmente borrador en miga de pan y esponja vulcanizada, para bajar el nivel de las manchas, se eliminaron adhesivos, concreciones, intervenciones anteriores y suciedad acumulada con bisturí escalpelo; luego fueron aspirados con el fin de retirar residuos de borrador y partículas de suciedad.				

Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales

Proyecto: 160092 - Implementación de las estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 17% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU92AF Mediaciones entre ciudadanía-patrimonio	Número	4	0	0%
Observación B / S: Los Estímulos de la línea de Patrimonio se encuentran en el proceso de convocatoria. WEB: se suscribió el contrato. Mesa de Museos de Medellín. Exposiciones itinerantes del Patrimonio: están en etapa de diseño y planeación.				
CU92AG Esculturas instaladas	Número	11	0	0%
Observación B / S: Se espera realizar la instalación en el segundo semestre del año				
CU92AH Exposiciones realizadas	Número	3	1	33%
Observación B / S: Realizada en el museo Pedro Nel Gómez				
CU92AI Instalaciones efímeras realizadas	Número	20	0	0%
Observación B / S: En proceso de Convocatoria				

Proyecto: 160093 - Restauración y recuperación del patrimonio mueble e inmueble

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU93AE Bienes de valor patrimonial intervenidos	Número	1	0	0%
Observación B / S: Respecto a la intervención de la Casa del Patrimonio, se han venido adelantando los trámites ante la Curaduría, requisito para proceder con la intervención.				

Proyecto: 160094 - Investigación cultural y del patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU94AG Estímulos otorgados	Número	3	3	100%

Observación B / S: Otorgados en la Convocatoria de Arte y Cultura

Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura
Proyecto PD: 4.3.2.1 Fortalecimiento de la red Casas de la Cultura
Proyecto: 160095 - Fortalecimiento de la red casas de la cultura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.782 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.378

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU95AI Vinculados a formación en casas de la cu	Número	7.248	3.792	52%
CU95AL Actividades de formación realizadas	Número	394	276	70%
CU95AM Actividades de fomento realizadas	Número	312	154	49%

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura
Proyecto: 160096 - Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo de las artes escénicas de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.085 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.040 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 436

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU96AB Equipamiento apoyado	Número	6	0	0%

Observación B / S: En proceso de convocatoria pública

Proyecto: 160097 - Consolidación de las convocatorias públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.407

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU97AC Iniciativas culturales apoyadas	Número	330	91	28%

Observación B / S: Otorgadas en la Convocatoria de Arte y Cultura

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 160098 - Fortalecimiento redes de formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.897 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.441

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU98AF Vinculados a los procesos de formación	Número	7.880	7.781	99%
Observación B / S: Corresponden a: Música 5804 Danza 373 Artes Plásticas y Visuales 712 Artes escénicas 892				

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 160099 - Formación de públicos - tarjeta única ciudadana

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.923 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.733

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU99AC Visitas gratuitas teatros,museos y parqu	Número	559.135	244.033	44%
Observación B / S: Corresponden a: Teatro Pablo Tobón, Museo de Antioquia, MAMM, Museo Cementerio San Pedro, Casa Museo Pedro Nel Gómez, teatro Metropolitano, Jardín Botánico, Parque Explora				

Proyecto: 160100 - Apoyo parque explora

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU00AC Apoyo operación parque explora	Meses	12	6	50%

Proyecto: 160101 - Apoyo a iniciativas y entidades culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.705

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU01AB Eventos apoyados	Número	10	4	40%

Observación B / S: Filarmónica, Retreta, Festival de circos, Polifónico

CU01AD Eventos de agenda realizados

Número

120

115

96%

Proyecto: 160102 - Consolidación de eventos de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 31.687 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 29.622

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU02AC Evento ident.ciudad y ferias realiz-apoy	Número	12	3	25%

Observación B / S: Hay Festival, Festival Internacional de Tango, Santa Elena Hecha tradición

Proyecto: 160103 - Desarrollo de programación artística en las uvas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03AD Uvas con oferta cultural	Número	4	4	100%

Observación B / S: UVA Nuevo Occidente, UVA El Paraíso, UVA Sin Fronteras, UVA Sol de Oriente

Proyecto PD: 4.3.3.4 Intercambios culturales con el mundo (Ciudades Hermanas y aliados de Medellín)

Proyecto: 160104 - Fortalecimiento de los intercambios culturales con el mundo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 50 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04AA Intercambios realizados	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se realiza en el segundo semestre del año

Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín

Proyecto: 160105 - Implementación de la cinemateca municipal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU05AF Actividades académicas realizadas	Meses	11	5	45%

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU08AI Plan cultural implementado	%	20	10	50%

Observación B / S: Se realizó la primera versión 2019 del evento Caminá pal centro (son 3 versiones al año) y se convocó a través de estímulos y becas a la creación a organizaciones culturales para la activación de distintos espacios en el centro de la ciudad como parte del Plan Cultural del centro. Igualmente se ejecutaron las actividades coordinadas con la Alianza Cultural por el Centro.

Proyecto: 160109 - Desarrollo de mercados artesanales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 383

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU09AB Mercado artesanal realizado	Número	14	6	43%

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

Proyecto PD: 6.4.4.3 Todos podemos conocer y volver al Centro

Proyecto: 160613 - Recuperación de espacios culturales en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13AN Espacios públ.utilizados para eventos	Número	1	0	0%

Observación B / S: No se ha tenido avance porque los eventos se han realizado en espacios ya apropiados en los años anteriores como San Ignacio, La Playa, entre otros, contribuyendo a la sostenibilidad de 23 espacios públicos, el nuevo se tiene programado para el último trimestre del año.

Proyecto PD: 6.4.4.4 Eventos de ciudad en el Centro

Proyecto: 160612 - Implementación de eventos de ciudad en el centro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 18%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU12AA Activaciones cult y arti realizadas	Número	33	6	18%

Observación B / S: Se han realizado eventos relacionados con el fomento a expresiones artísticas como la música a través de Noche en Vela y capacitaciones en salud para buenas prácticas sanitarias en establecimientos abiertos al público del Centro en articulación con la Secretaría de Salud.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales
Proyecto: 180056 - 19pp1-recuperación de la identidad cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.316 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.435 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.423

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU56CA Divulgación y publicación del patr.cultu	Número	10	0	0%
Observación B / S: Parte de las actividades se harán a través del contrato No. 4600082009 con el Museo de Antioquia y otras se harán con el contrato No. 4600081306 con Metroparques. Estos contratos iniciaron el pasado 6 de junio, a la fecha se encuentra en proceso de legalización y de alistamiento de los equipos profesionales para iniciar las labores de concertación tendientes a definir en detalle las ejecuciones.				
CU56CB Salvaguardia al patrimonio inmaterial	Número	1	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques inició el pasado 5 de junio de 2019, actualmente se adelanta con el CCP la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				

Proyecto: 180062 - 19pp50-recuperación de las fiestas, tradiciones y costumbres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 535 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 467

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU62CA Documentos de investigación	Número	5	0	0%
Observación B / S: Las actividades se harán a través del contrato No. 4600082009 con el Museo de Antioquia, el cual dio inicio el pasado 6 de junio. A la fecha se encuentra en proceso de legalización y de alistamiento de los equipos profesionales para iniciar las labores de concertación tendientes a definir en detalle la ejecución.				
CU62CB Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU62CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	2	67%
Observación B / S: En una primera convocatoria se otorgaron una parte de los estímulos a los agentes culturales del territorio. Dado que en la primera convocatoria no logró otorgarse la totalidad del recurso, se abrirá una nueva convocatoria para otorgar el resto.				

Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 170157 - 18pp7-desarrollo de las capacidades de expresión artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 217 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 217

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57AD Encuentros de proyección artística.	Número	1	1	100%

Observación B / S: La Diplomatura en Gestión Cultural, terminó el pasado 10 de mayo, con el acto de graduación de los participantes, con lo que el componente queda finalizado, mediante el contrato No. 4600076525, efectuado por Metroparques.

Proyecto: 170158 - 18pp13-capacitación para la gestión y operación de proyectos artísticos y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 42

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58AA Capacitación realizada	Número	1	1	100%

Observación B / S: El producto final obtenido de la investigación, está listo y se entregará mediante memorias USB, por 500 unidades a los representantes de la comunidad, con ello el proceso se da por terminado y así el contrato 4600076525, efectuado por Metroparques.

Proyecto: 180003 - 18pp50-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 87

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%

Observación B / S: Con la realización de la muestra del proceso, el 5 de mayo finaliza el componente, queda pendiente el pago final y la liquidación del contrato No. No. 4600077368, efectuado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Proyecto: 180004 - 18pp70-formación artística y cultural en el corregimiento de altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 86

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%

Observación B / S: El proceso se realizó en dos líneas: formación artística y estímulos. La convocatoria de estímulos se realizó y se adjudicaron los estímulos, mientras que el proceso formativo se realizó a la par y finalizó el pasado 4 de mayo, mediante una socialización a la comunidad, de esta ejecución efectuada mediante contrato No. 4600076525, con Metroparques.

Proyecto: 180013 - 18pp11-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 128 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 128

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU13CA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%

Observación B / S: Con la realización de la muestra del proceso, el 1 de mayo finaliza el componente, queda pendiente el pago final y la liquidación del contrato No. 4600077368, efectuado con la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Proyecto: 180061 - 19pp50-formación en artes y cultura para todos los grupos poblacionales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 39%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 306 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 260**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU61CA Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	1	33%
Observación B / S: El contrato No. 4600081470 con la Corporación Cultural Las Tablas, dio inicio el pasado 12 de junio y hasta ahora se ha hecho la presocialización, consistente en determinar las modalidades y lugares de ejecución de los talleres.				

Proyecto: 190003 - 19pp8-mejoramiento de la gestión cultural y artística**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.042**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU03FA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU03FB Educación informal al sector art. y cult	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU03FC Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de evaluación, para seleccionar un operador mediante la Selección Abreviada No. 00090013332.				
CU03FD Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	1	33%
Observación B / S: El pasado 14 de junio abrió la convocatoria para los aspirantes la cual va hasta el 17 de julio, fecha a partir de la cual empezará la selección de ganadores.				

Proyecto: 190016 - 19pp90-fortalecimie de la identidad cultural**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 26%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 562**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU16CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU16CB Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	1	33%
Observación B / S: El pasado 14 de junio abrió la convocatoria para los aspirantes la cual va hasta el 17 de julio, fecha a partir de la cual empezará la selección de ganadores.				

Proyecto: 190040 - 19pp5-fortalecimiento de los procesos formativos y de proyección de los agentes culturales**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU40CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU40CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de construcción el estudio de costos y estudios previos.				
CU40CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	1	33%
Observación B / S: El pasado 14 de junio abrió la convocatoria para los aspirantes la cual va hasta el 17 de julio, fecha a partir de la cual empezará la selección de ganadores.				

Proyecto: 190041 - 19pp16-implementació de estrategias incluyentes para el desarrollo cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 310 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU41AA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU41AB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de construcción el estudio de costos y estudios previos.				

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana**Proyecto: 170154 - 18pp4-formación cultural y artística para la población lgtbi**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 67 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 67

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU54AA Formación realizada	Número	1	1	100%
Observación B / S: El contrato No. 4600076277 Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, finalizó el 4 de mayo, con la realización de las actividades finales, el contrato entra en periodo de pagos finales y de liquidación.				

Proyecto: 180020 - 18pp10-fortalecimien del sector artístico y cultural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 136 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 136

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU20FA Servicio educación inf al sector art y c	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se encuentra en proyección de los estudios previos para la revisión técnica, jurídica y financiera, por parte de los técnicos de PLYPP de la Secretaría de Cultura Ciudadana como paso inicial de la contratación.				

Proyecto: 180057 - 19pp6-desarrollo de iniciativas artísticas y culturales para la convivencia y la vida digna

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.865 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.865 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.441

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU57CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU57CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	1	33%
Observación B / S: El contrato No. 4600081468 con la Corporación Al beneficio del Servicio Ambiental "Corserba", dio inicio el pasado 12 de junio y hasta ahora se ha hecho la presocialización, consistente en determinar las modalidades y lugares de ejecución de los talleres.				
CU57CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	2	67%
Observación B / S: Después de realizado el proceso de selección se han otorgado los estímulos a los agentes culturales, colectivos y personas que se presentaron a la convocatoria. Con esto empieza la ejecución que es la última fase del proceso.				

Proyecto: 180058 - 19pp9-generación de procesos culturales y artísticos para todos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.381

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU58CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU58CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	1	33%
Observación B / S: El contrato No. 4600081470 con la Corporación Cultural Las Tablas, dio inicio el pasado 12 de junio y hasta ahora se ha hecho la presocialización, consistente en determinar las modalidades y lugares de ejecución de los talleres.				
CU58CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	1	33%
Observación B / S: Después de realizado el proceso de selección se han otorgado los estímulos a los agentes culturales, colectivos y personas que se presentaron a la convocatoria. Con esto empieza la ejecución que es la última fase del proceso.				
CU58CD Documentos de investigación	Número	2	0	0%
Observación B / S: Las actividades se harán a través del contrato No. 4600082009 con el Museo de Antioquia, el cual dio inicio el pasado 6 de junio. A la fecha se encuentra en proceso de legalización y de alistamiento de los equipos profesionales para iniciar las labores de concertación tendientes a definir en detalle la ejecución.				

Proyecto: 180059 - 19pp12-apoyo a las iniciativas pro culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.473 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.473 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU59CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				

CU59CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	1	33%
Observación B / S: El contrato No. 4600081468 con la Corporación Al beneficio del Servicio Ambiental "Corserba", dio inicio el pasado 12 de junio y hasta ahora se ha hecho la presocialización, consistente en determinar las modalidades y lugares de ejecución de los talleres.				
CU59CC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	2	67%
Observación B / S: En una primera convocatoria se otorgaron una parte de los estímulos a los agentes culturales del territorio. Dado que en la primera convocatoria no logró otorgarse la totalidad del recurso, se abrirá una nueva convocatoria para otorgar el resto.				

Proyecto: 180060 - 19pp13-desarrollo de encuentros intergeneracionales para la visibilización del adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 70 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 70 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU60FA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				

Proyecto: 190004 - 19pp10-apoyo a iniciativas y manifestaciones artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 874

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU04FA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU04FB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	0	0%
Observación B / S: Está en proceso de evaluación, para seleccionar un operador mediante la Selección Abreviada No. 00090013332.				
CU04FC Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	2	67%
Observación B / S: El pasado 14 de junio abrió la convocatoria para los aspirantes la cual va hasta el 17 de julio, fecha a partir de la cual empezará la selección de ganadores.				
CU04FD Documentos de investigación	Número	2	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				

Proyecto: 190017 - 19pp80-fortalecimie de agentes y entidades culturales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 252 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 181

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU17FA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%
Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.				
CU17FB Documentos de investigación	Número	2	0	0%

Observación B / S: Las actividades se harán a través del contrato No. 4600082009 con el Museo de Antioquia, el cual dio inicio el pasado 6 de junio. A la fecha se encuentra en proceso de legalización y de alistamiento de los equipos profesionales para iniciar las labores de concertación tendientes a definir en detalle la ejecución.

CU17FC Educación informal en áreas art. y cultu	Número	3	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Está en proceso de evaluación, para seleccionar un operador mediante la Selección Abreviada No. 00090013332.

CU17FD Apoyo financiero al sector art. y cultur	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: El pasado 14 de junio abrió la convocatoria para los aspirantes la cual va hasta el 17 de julio, fecha a partir de la cual empezará la selección de ganadores.

Proyecto: 190024 - 19pp70-apoyo a iniciativas culturales y artísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CU24CA Promoción de actividades culturales	Número	3	0	0%

Observación B / S: El contrato No. 4600081306 con Metroparques, inició el pasado 5 de junio de 2019. Actualmente se adelanta con el Consejo Comunal de Planeación, la socialización para lograr los acuerdos necesarios con respecto a la programación de los encuentros y poder iniciar con la ejecución.

CU24CB Educación informal en áreas art. y cultu	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Está en proceso de evaluación, para seleccionar un operador mediante la Selección Abreviada No. 00090013332.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	1 - Creemos en la confianza ciudadana		
Reto:	1.1 - Cultura Medellín		
Programa:	1.1.3 - Medellín cuenta con todos		
Proyecto PD:	1.1.3.3 Creación de ecosistemas de transformación cultural		
	130326 Equipamento Cultural y Comunitario	\$ 46,58468	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de Antioquia

Proyecto: 170166 - 18pp80-formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto PD: 4.3.3.1 Fortalecimiento convocatorias públicas de arte y cultura

Proyecto: 170160 - 18pp13-fortalecimiento de los procesos culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 170164 - 18pp60- apoyo para el fomentos de las organizaciones del sector cultural y artístico

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9

Proyecto PD: 4.3.3.2 Redes de formación artística y cultural

Proyecto: 170155 - 18pp5-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6

Proyecto: 170159 - 18pp13-apoyo para la creación de una escuela de formación artística y cultural

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 170163 - 18pp16-difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13

Proyecto PD: 4.3.3.3 Formación de públicos – Tarjeta única ciudadana

Proyecto: 170152 - 18pp1-fortalecimiento de la proyección territorial de los grupos artísticos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 122 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 122

Proyecto: 170165 - 18pp60-apoyo para la promoción de las fiestas, tradiciones y costumbres del corregimiento



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

Proyecto: 180005 - 18pp90-fortalecimien de la identidad cultural en espacios de proyección artística



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 230 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 230

Proyecto: 180019 - 18pp8-implementación de una agenda cultural y artística

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 30



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable
Proyecto: 160226 - Desarrollo de estrategias en cultura del cuidado para una medellín saludable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.669 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.444 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL26BD Estrategia primer consumo implementada	Número	1	1	100%
SL26BF Emp_sector formal interv_acciones iec-m	Número	380	110	29%
Observación B / S: Las actividades en campo iniciaron en el mes de mayo y se espera el logro de la meta en los meses restantes de ejecución según cronograma proyectado en el contrato.				
SL26BI Sedes educativas intervenidas con iec -m	Número	332	214	64%
SL26BK Intervenciones breves psico sociales	Número	37.196	14.074	38%
SL26BN Centros_de_escucha_s.mental_y_srr	Número	8	8	100%
SL26BQ Estrategia_iec-m_fomento_cultura_cuidado	Número	1	1	100%
SL26BR Flias_acci_iec-m_promueven_cc_sb-sm-conv	Número	680	667	98%
SL26BS Grupos_sector_informal_inter_acci_iec-m	Número	18	18	100%
SL26BT Alianzas_con_org_fomento_cultura_cuidado	Número	300	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en etapa de gestión y convocatoria, la ejecución se realizará en el segundo semestre según cronograma del contrato para dar cumplimiento a la meta.				
SL26BU Inter_breves_flias_con_perso_discapacid	Número	1.600	1.306	82%
SL26BX Ases_prog_detec_temp-protec_especif_eapb	Número	8	8	100%
SL26BY Inter_breve_flias_con_niños_malnutrición	Número	889	699	79%
SL26BZ Ases_prog_detec_temp-protec_especif_ips	Número	42	42	100%
SL26CA Accio promoción y prevención salud bucal	Número	226.810	67.108	30%
Observación B / S: En ejecución, se reportara un mayor porcentaje de avance para el tercer trimestre.				
SL26CB acciones de iecm en salud sexual y rep	Número	40.981	17.609	43%
SL26CC Red madres prevent conformada y operando	Número	1	1	100%
SL26CD Prueba piloto sistema de vigila (siveti)	Número	1	0	0%
Observación B / S: Según cronograma del contrato la entrega final de la prueba piloto es en el último trimestre.				
SL26CE Valoración de salud visual y auditiva	Número	84.075	31.787	38%
SL26CF Identificación de riesgos nutricionales	Número	125.746	43.155	34%
SL26CG evaluación del riesgo cardiovascular	Número	11.928	5.634	47%

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.1 - Medellín para vivir más y mejor
Programa: 3.1.1 - Fortalecimiento del acceso a los servicios de salud

Proyecto PD: 3.1.1.1 Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Proyecto: 160228 - Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 585 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 523

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL28CD Ips's capacitadas en pamec	Número	30	29	97%
SL28CH Visitas busqueda activa ips y e.cosmetic	Número	1.575	920	58%
SL28CI Auditotia_externa_puntos_ese_metrosalud	Número	52	23	44%
SL28CJ Ips_visit_inspección_seguimiento_pamec	Número	140	58	41%

Proyecto PD: 3.1.1.2 Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Proyecto: 160229 - Fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 106%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.361

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AC U_hospit_red_púb_adec_atención_s_mental	Número	1	1	100%
SL29AD U_hospit_red_públ_adec_maternoperinatal	Número	2	2	100%
SL29AF Upss_metrosalud_fortalecid_mejora_acceso	Número	9	9	100%
SL29AJ Personas_con_gestion_acceso_oportu_salud	Número	200.000	101.606	51%

Proyecto: 180008 - Reposición unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL08BA Infraestr_hospitalaria_construida_dotada	%	5	0	0%

Observación B / S: El % de ejecución para la vigencia 2019 es de 0%, debido a que los recursos asignados para la ejecución del proyecto fueron trasladados por parte de la Secretaría de Hacienda a otros proyectos.

Proyecto PD: 3.1.1.3 Gestión de la atención prehospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Proyecto: 160230 - Servicio de atención pre hospitalaria, urgencias, emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.746 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.671

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL30AA Sist_aph_urgenci_emerg_desast_operando	Días	365	181	50%
SL30AC Sede adecuada programa aph	%	100	100	100%

Proyecto PD: 3.1.1.4 Gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: 160231 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 98%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545.936 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 646.919 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 328.832

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL31AA Gestión aseguramiento régimen subsidiado	%	100	50	50%

Proyecto PD: 3.1.1.5 Gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Proyecto: 160232 - Administración y gestión de la prestación del servicio de salud a la población pobre no afiliada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.035 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 14.027

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL32AA Acceso_servicios_salud_primer_nivel_ppna	Meses	12	6	50%

Programa: 3.1.2 - Gestión de estrategias en salud

Proyecto PD: 3.1.2.1 Implementación modelo integral de atención en salud

Proyecto: 160233 - Implementación modelo integral de atención en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 149%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 78 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 52

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL33AD Seg y eval a la implementación del mias	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 3.1.2.2 Abordaje integral sociosanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos

Proyecto: 160234 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para la prevención del embarazo adolescente y la promoción de los d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 17%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 847 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 775 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 775

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL34AC Servic_amigables_ssr_adolesc_y_jóvenes	Número	21.665	7.164	33%
SL34AH Plan_acción_operat_dim_sex_drs_pdsp_pns	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre del año.

Proyecto PD: 3.1.2.3 Abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Proyecto: 160261 - Desarrollo del abordaje integral de atención sociosanitaria, salud mental y adicciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 586 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 586

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL61BF Política_pública s.mental_adiccion	%	40	20	50%

Proyecto PD: 3.1.2.4 Abordaje integral sociosanitario para poblaciones especiales

Proyecto: 160265 - Desarrollo del abordaje integral socio sanitario para poblaciones especiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL65AE Analisis_atención_ss_poblac_especiales	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se reporta para el cuarto trimestre del año.

Proyecto PD: 3.1.2.5 Abordaje integral de atención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Proyecto: 160269 - Desarrollo del abordaje integral para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL69AK Moni_sist_y_eval_rutas_abor_intg_ecnt	%	50	25	50%

Programa: 3.1.3 - Gobernanza y gobernabilidad para la salud

Proyecto PD: 3.1.3.1 Gestión territorial y participación social en salud

Proyecto: 160274 - Desarrollo de la gestión territorial y participación social en salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 108%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 382 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 935

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL74CA Diagnóst_planificar_empod_planes_salud	%	100	50	50%
SL74CB Articul intra e intersectorial gt y pss	Número	21	21	100%
SL74CC Ssm_fortal_recur_fisic_tecnol_logíst_hum	Meses	12	6	50%

Proyecto PD: 3.1.3.2 Gestión de la información y el conocimiento en salud**Proyecto: 160278 - Fortalecimiento para la gestión de la información y el conocimiento en salud**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 386 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL78AD Herram_acceso_uso_información_disponibl	Número	7	7	100%
SL78AF Unid_gestión_información_conocimie_oper.	Meses	12	6	50%

Programa: 3.1.4 - Vigilancia integral en salud**Proyecto PD: 3.1.4.1 Vigilancia al acceso de los servicios en salud****Proyecto: 160281 - Implementación de la vigilancia al acceso de los servicios en salud**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 342 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 335

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL81AA Visitas_supervisión_acceso a ips	Número	680	20	3%
Observación B / S: Inició ejecución en el mes de junio, se reportará mayor avance para el próximo trimestre.				
SL81AD Mejoram cobertura afiliació global sgsss	Número	2	1	50%

Proyecto PD: 3.1.4.2 Vigilancia epidemiológica**Proyecto: 160287 - Desarrollo de la estrategia en vigilancia epidemiológica para la salud**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.818 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.504

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL87AE Cooperac_tecn_ips_eventos_salud_pública	Número	955	390	41%
SL87AG Número encuentros_covecom comunitario	Número	510	141	28%
Observación B / S: Las actividades continúan en ejecución para el segundo semestre, dando cumplimiento a lo planeado.				
SL87AL Espacios_socialización iec	Número	15	8	53%
SL87AM Interv_vig_epidemiologica prev -control	Número	22.776	9.225	41%
SL87AN Eventos salud pública y riesgo bai -bac	Número	626	269	43%
SL87AO Brotes eventos interés salud pública	Número	139	68	49%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos**Reto:** 4.5 - Medellín innovadora**Programa:** 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad**Proyecto PD:** 4.5.1.3 Implementar la tecnología en la salud**Proyecto:** 180029 - Implementación de tecnologías en la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 244 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL29AB Servicios de información implementados	%	20	0	0%
Observación B / S: No disponible, se reportará logro para el cuarto trimestre de 2019.				

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible**Reto:** 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad**Programa:** 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos**Proyecto PD:** 5.3.5.4 Vigilancia epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire**Proyecto:** 160290 - Desarrollo de un modelo de vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por la calidad del aire

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 99

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL90AS Revi_ajustes_vigil_efect_calidad_aire	%	100	0	0%
Observación B / S: Se reporta logro para el cuarto trimestre del año.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente**Reto:** 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible**Programa:** 7.1.7 - Salud Ambiental

Proyecto PD: 7.1.7.1 Establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Proyecto: 160292 - Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y saludables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.896 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.792

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL92BA Vsiitas_inspecc_vigilados_y_ccontrol eap Observación B / S: El contrato inicio el 17 de abril.	Número	3.120	892	29%
SL92BB Procesos_sanccionat_establec_infractores	Número	750	373	50%
SL92BC Proceso_educatv_sanitarios_y_ambientales Observación B / S: El contrato inicio el 26 de abril.	Número	365	72	20%
SL92BD Diagnost_calidad_microbiológica_alimento Observación B / S: El contrato inicio el 9 de abril.	Número	541	141	26%
SL92BE Visitas opticas y establecim similares Observación B / S: El contrato inicio el 17 de abril.	Número	305	79	26%

Proyecto PD: 7.1.7.2 Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Proyecto: 160295 - Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.485

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL95BA Levant_entomol_busq_eliminación_criadero Observación B / S: El contrato inicio en enero 28 de 2019.	Número	61.586	18.193	30%
SL95BB Vigilancia virológ y monito larvitrapmas	Número	16.241	5.369	33%
SL95BC Movilización ie y atención quejas x vect	Número	1.465	526	36%
SL95BD Esterilizacion_de_perros_y_gatos	Número	8.000	3.853	48%
SL95BE Vacunacion_antirrabica_perros_y_gatos	Número	190.038	57.110	30%
SL95BF Seguimiento agrsion animales_rabia	Número	550	255	46%
SL95BG Visitas_ivc_establec_veterinarios_	Número	509	218	43%
SL95BH Atención integral quejas_roedores	Número	375	179	48%
SL95BI Control quimico de vectores Observación B / S: El contrato inicio en enero 28 de 2019, se presenta baja ejecución por baja ocurrencia de casos de dengue	Número	57.956	12.270	21%

Proyecto PD: 7.1.7.3 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Proyecto: 160296 - Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.060 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.026

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL96BD Establecimiento_ivc_riesgo quimico	Número	220	100	45%
SL96BE Quejas sanitarias atendidas	Número	10.359	4.290	41%
SL96BF visitas de ivc_rhs_carsa	Número	1.721	276	16%
Observación B / S: El contrato inicio el 2 de mayo de 2019.				
SL96BH Estrategia de intervención de ruido	Número	201	72	36%
SL96BK Política_salud amb_adop, adap_implemen	%	50	0	0%
Observación B / S: Se reportará avance para el cuarto trimestre de 2019.				
SL96BL Ivc_piscinas_y_establecimien_similares	Número	3.303	1.340	41%
SL96BM Ivc_acueducto_abast_agua_consumo_humano	Número	1.565	706	45%

Proyecto: 160297 - Vigilancia en salud ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL97AJ Vigil_efect_calidad_agua_ruido_clima	%	100	0	0%
Observación B / S: Se reportará informe para el cuarto trimestre de 2019.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.7 Cultura del cuidado para una Medellín saludable
Proyecto: 170084 - 18pp99-desarrollo de estrategias integrales en salud para vivir más y mejor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 965

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL84BG C9_programa de atención comunitaria	Número	4.522	4.521	100%
SL84BR C12_programa de atención comunitaria	Número	4.499	4.499	100%
SL84CD C15_programa de atención comunitaria	Número	3.604	3.605	100%
Observación B / S: El logro corresponde a personas atendidas, es posible que por diferentes situaciones se den estas diferencias mínimas, como pueden ser exclusiones o rechazos al ingresar información al sistema, personas que no regresan a las actividades o que reingresan				
SL84CM C60_programa de atención comunitaria	Número	1.477	1.477	100%
SL84CV C70_programa de atención comunitaria	Número	1.082	1.082	100%

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 33%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 11.749 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.197 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.810

Descripción del Avance:



Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SL63CA Servicio_gestión_riesgo_prev_atenciónssr	Número	8.500	1.897	22%
Observación B / S: Contrato en ejecución, registrara mayor reporte en el segundo semestre del año 2019.				
SL63CB Servicio_gestión_riesgo_prev_atenciónsm	Número	1.895	569	30%
SL63CC Servicio_promoción_temas_salud_mental	Número	3.370	442	13%
Observación B / S: Contrato en ejecución, registrara mayor reporte en el segundo semestre del año 2019.				
SL63CD Servicio_promoción_vida_saludable_cee	Número	43	43	100%
SL63CE Serv_apoyo_mecanismos_participación_soc	Número	900	0	0%
Observación B / S: El proyecto está en etapa contractual.				
SL63CF Servicio_promoción_vida_saludable_efs	Número	320	0	0%
Observación B / S: el contrato empieza ejecución en el mes de Julio de 2019				
SL63CG Serv_incorporación_estrategia_aps_pdsp	Número	6.097	1.145	19%
Observación B / S: El contrato empezó ejecución en el mes de Mayo de 2019.				
SL63CH Serv_gestión_riesgo_sp_esterilización	Número	3.869	2.174	56%
SL63CI Serv_gestión_riesgo_condiciones_ambient	Número	2	0	0%
Observación B / S: El proyecto está en etapa contractual.				
SL63CJ Servicio_gestión_riesgo_sv_orto_prote	Número	11.586	4.776	41%
SL63CK Servicio_asistencia_téc_n_comun_flias_cdd	Número	4.456	2.857	64%
SL63CL Infraestructura_hosp_nivel_1_adeuada	%	100	0	0%
Observación B / S: Está en etapa de ajustes del presupuesto para definir cuál es la opción a implementar.				
SL63CM Servici_monitoreo_seg_eval_interventoría	%	100	36	36%

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.4 Medellín ciudad diversa
Proyecto: 160306 - Implementación estrategia medellín ciudad diversa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 77%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 257 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS06CE Sgto estr impl pa comb racis, dis y xeno	%	100	100	100%
Observación B / S: En el mes de marzo 2019, se realizó la sistematización de la metodología para la prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia.				
IS06CF Instan particip en la red d multiplicado	Número	3	3	100%
Observación B / S: Se llevó a cabo la formación de red de multiplicadores del 31 de enero 2019 al 28 de marzo 2019, con la participación de universidades, instituciones y corporaciones. Así mismo, se realizó el sexto encuentro seminario para la formación de red de multiplicadores para la prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia.				
IS06CR Inter comuni contra discr, racis y xenof	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se elaboraron propuestas de seguimiento y acompañamiento a la Red de Multiplicadores y propuesta de la cátedra de memoria histórica. Adicional, se realizaron acciones culturales para la prevención del racismo y la discriminación racial en articulación con la U.de.A., organización juvenil IFT, Universidad Luis Amigó, programa Parceros de la Secretaría de Seguridad y la Personería de Medellín.				

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160304 - Administración del conocimiento para la investigación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 124

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FO Mon y sgto al proy gest del cto (gecis)	%	100	48	48%
Observación B / S: Se continúa con prueba piloto en Microstrategy pa evaluar la calidad de los datos en el ingreso de la información. En SEPRIS se parametrizó los módulos de contratos y proyectos para ingreso de información, con el fin de realizar 1 prueba piloto y ajustes al sistema. Se continúa con la construcción del informe técnico para evaluar el estado del proyecto Gestión del Cto y proponer acciones de mejora				

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones

Proyecto: 160307 - Fortalecimiento del sistema de información para el bienestar y la inclusión social -sibis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS07AR Sedes con sop-ase en fun- mejo sis d inf	Número	9	8	89%
IS07AS Info d posib mejoras a los sist de infor	Número	5	2	40%

Observación B / S: Durante el primer semestre se realizaron 2 informes de posibles mejoras de SIBIS en el cual se identifican requerimientos para la realización del módulo de seguridad que sirvieron para las especificaciones técnicas del próximo contrato de actualización y mejoramiento del SIBIS que está en proceso en suministros para publicación.

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias
Proyecto PD: 2.2.4.3 Prevención y atención de violencias sexuales y la trata de personas
Proyecto: 160308 - Prevención y atención de las violencias sexuales y trata de personas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 406 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 306

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS08CM Atención mediata inmediate víctimas trata	%	100	100	100%

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de tres víctimas de trata de personas reportada por el COAT, una Proveniente de China y las 2 restantes procedentes de Ciudad de México.

IS08CN Aseso restable dchos víctima violen sexu	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% equivale a la atención de 23 mujeres (22 víctimas de violencia sexual, atendidas en vía de restablecimiento de derechos, desde el proceso de diagnóstico base y 1 menor de edad agredida sexualmente).

IS08CO Campañas sensibi preven trata y viol sex	Número	3	1	33%
---	--------	---	---	-----

Observación B / S: En el mes de mayo se realizó una campaña de sensibilización en prevención de trata y violencia sexual impactando 113 personas en la Comuna 10 Candelaria y en la comuna 13 San Javier. En el mes de Junio se realiza programación y planeación para desarrollar las campañas restantes, a fin de impactar las comunas con población más vulnerable en estos temas.

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos
Proyecto PD: 2.3.1.1 Gestión del Sistema Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Proyecto: 160309 - Administración del sistema municipal de derechos humanos y derecho internacional humanitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS09DK Infor anual d ddhh en la ciud d medellín	Número	1	1	100%

Observación B / S: Se socializa el Informe Anual de Derechos Humanos del año 2018, en el Club Medellín el día 15 de marzo contando con la asistencia de 82 personas

IS09DL	Jorn empoderam instit pa la promo d ddhh	Número	12	6	50%
Observación B / S: En el mes de Junio se realizó la programación de las 6 jornadas faltantes de la siguiente manera: en el mes de julio 2 en las zonas 4 y 6; en el mes de agosto 2 en las zonas 1 y 5 y en el mes de septiembre las últimas 2 en las zonas 2 y 3.					
IS09DM	Enc d sgto al proc d crea-imple del smdh	Número	21	0	0%
Observación B / S: En el mes de Junio se realizó programación para realizar los encuentros de seguimiento en las 21 comunas; se contactaron los diferentes líderes y organizaciones sociales para la realización de estos encuentros. En el mes de julio se realizarán 6 encuentros en las comunas 3, 5, 12, 15, 16 y en la 80.					
IS09DN	Act lúdico-pedagóg para la prom del smdh	Número	4	4	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se realizaron 4 actividades lúdico pedagógicas cuyo objetivo fue difundir la evolución de los DDHH, con una mirada propositiva y positiva sobre las luchas de la humanidad, frente al desarrollo de los Estados. Las comunas participantes fueron: 1, 3, 6 y 10 de la ciudad de Medellín.					
IS09DP	Atención en prevención-violaciones de dh	%	100	100	100%
Observación B / S: Durante el primer semestre del año se brindó atención en la Unidad Permanente de los DDHH a través del contrato 4600079877 de 2019, con 10.363 atenciones entre las que se encuentran activación de rutas ante posible violación de derechos humanos, atención jurídica y asesorías sociales. En la Unidad de Derechos Humanos se atendieron 53 personas.					

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 160310 - Construcción pedagogía para la cultura de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 260 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 160

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS10AC Difusion situacion de dh en las comunas	Número	21	0	0%
Observación B / S: En el mes de junio se realizó la programación de las actividades de difusión en las diferentes comunas, las cuales iniciarán en el mes de agosto de 2019.				
IS10DD Talleres d formac/capacit en paz y ddhh	Número	21	2	10%
Observación B / S: En el mes de junio se realizaron los siguientes talleres: 1. Formación y capacitación en cultura de paz (realizado en la Comuna 15 con 34 personas beneficiadas). 2. Cultura de Paz y Respeto por los DDHH (realizado en la I.E La Piedad de la Comuna 12 y beneficiando a 228 alumnos).				

Proyecto PD: 2.3.1.3 Gestión territorial y fortalecimiento de actores sociales para el ejercicio de los Derechos Humanos

Proyecto: 160312 - Fortalecimiento de actores sociales y gestión territorial para el ejercicio de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 369 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 469 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 369

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS12CS Iniciat social para la promoción d ddhh	Número	31	0	0%
Observación B / S: En el mes de junio se realizó la programación de las iniciativas sociales en las diferentes comunas, las cuales iniciarán en el mes de agosto de 2019.				
IS12CT Campaña para contruc cultur d paz res dh	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en planeación las actividades Con la adición 1 al contrato No. 4600080605 de 2019.				

Proyecto PD: 2.3.1.4 Atención integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

Proyecto: 160314 - Apoyo integral a víctimas y/o testigos de delitos de alto impacto social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 76%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 416 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 841 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 741

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS14AE Encuent intersec mesa prevencion recluta	Número	6	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: En el mes de junio se realizó la programación de los 6 encuentros intersectoriales de la mesa de prevención de reclutamiento, los cuales iniciarán en el mes de julio de 2019.

IS14AG Atenc inme prev reclu ilíc uso utili nna	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Observación B / S: el 100% corresponde a la atención de 78 casos de tentativa de reclutamiento forzado de NNA, y 3 casos de reclutamiento y utilización provenientes de los Municipios de Cañas Gordas, Barbosa y Cáceres. Este reporte se genera desde el proceso de Dx Base, el cual valora la vulnerabilidad de los hogares que recién han sufrido un hecho victimizante y es declarado ante las instituciones competentes.

IS14DJ Re ju pr pe víc/te del al im soc/sgto ac	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Observación B / S: A la fecha se encuentran activos 67 Procesos, entre los meses de mayo y junio se acompañaron 89 audiencias, se lograron 12 sentencias condenatorias y 2 víctimas indemnizadas por valor de \$3.000.000

Proyecto PD: 2.3.1.5 Reconocimiento y dignificación humana en el Cementerio Jardín Universal y otros sitios de la ciudad

Proyecto: 160315 - Identificación y dignificación humana en el cementerio universal y otros sitios de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS15AN Publicaciones de la revista rastros	Número	500	500	100%
--	--------	-----	-----	------

Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se hizo entrega de 500 ejemplares de la revista Rostros Plan Integral de Búsqueda

IS15AO Identifica dignificacion restos humanos	Número	126	38	30%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: En el mes de abril se identificaron 9 restos humanos y en el mes de junio se identificaron 29, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal.

IS15CI Flías acompaña digno entrega rtos identi	Número	30	14	47%
---	--------	----	----	-----

Observación B / S: En el mes de abril se realizó acompañamiento digno a 4 familias en la entrega de los restos de sus seres queridos y los días 19, 20 y 21 de junio se atendieron 10 familias, se acompañó la ceremonia y se brindó apoyo psicológico y emocional a 10 familias en la entrega digna de restos de sus familiares en el Hotel el Dorado de la Ciudad de Medellín.

Proyecto PD: 2.3.1.6 Orientación y atención a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Proyecto: 160320 - Fortalecimiento de capacidades a personas en ejercicio y condición de riesgo de prostitución

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 741 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS20AH Pers vinculadas al proyecto con seguimi	Número	339	23	7%
--	--------	-----	----	----

Observación B / S: La ejecución de esta actividad inició en el mes de junio. Se registra el seguimiento del plan individual y familiar de 23 personas en procesos con el proyecto.

IS20AI	Pers en ejerc de prosti con aten psicoso	Número	980	11	1%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad inició en el mes de junio. Se logra la vinculación de 11 personas en ejercicio o contextos de prostitución					
IS20AJ	Per. contex/ejerc prost orien juri-labo	Número	265	3	1%
Observación B / S: La ejecución de esta actividad inició en el mes de junio. Se realiza asesoría laboral a 3 personas en ejercicio y/o contexto de prostitución					
IS20AK	Per. conte/ejercicio prostitucion sensi	Número	1.500	106	7%
Observación B / S: Desde el 25 de junio viene funcionando la sede por mis derechos, día desde el cual se está haciendo convocatoria telefónica, sensibilización en calle y atención al público en general en la sede. Actualmente se registra la sensibilización de 106 personas en el tema de prostitución					

Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición

Proyecto PD: 2.3.2.1 Gestión de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Proyecto: 160327 - Administración de la estrategia de garantías de no repetición y cultura de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 189 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 189 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS27AC Gest implem estrat pedag fort instituc	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 86 acciones realizadas en el marco de la estrategia de Garantías de No Repetición -GNR, en diferentes comunas de la ciudad. Estas fueron: 10 Procesos de GNR con NN; 13 Laboratorios de Comunicaciones para la paz; 1 Exposición Itinerante en la Comuna 8, 1 Acompañamiento a los reporteros de paz en las diferentes comunas de Medellín y 61 acompañamientos de Procesos de GNR a NNA.				

Programa: 2.3.5 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto PD: 2.3.5.1 Restablecimiento y reparación a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 160331 - Reparación y restablecimiento a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.918 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31AJ Flias recib prot de derec la subsi míni	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% equivale a 3.340 familias que recibieron subsistencia mínima (AI - Albergue)				
IS31AK Flias con medidas rehabilit y satisfac	Número	953	452	47%
Observación B / S: En el mes de Junio 209 personas fueron atendidas con medida de rehabilitación y satisfacción desde los diferentes CAV y el albergue.				
IS31AL Flias desplaz benef med gener ingresos	Número	212	0	0%
Observación B / S: En el mes Junio continúa el proceso de formación a las personas identificadas para recibir el fortalecimiento de la unidad productiva				
IS31AM Familias victim derechos restablecidos	Número	512	0	0%
Observación B / S: En el mes de Junio se realizó proceso de aplicación de encuestas a 24 hogares para iniciar proceso de restablecimiento de derechos .				
IS31AN Acomp instit fam victim med rest tierra	%	100	100	100%
Observación B / S: En el mes de junio 4 familias fueron acompañadas institucionalmente en el proceso de restitución de tierras.				

Proyecto PD: 2.3.5.2 Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 160334 - Prevención de riesgos en el marco de la atención a víctimas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 448

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS34AD Casos marco preven riesg identif atendid	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 14 casos, donde 8 fueron casos de riesgos contra la vida de personas víctimas del conflicto armado y 6 casos fueron de desplazamiento forzado masivo. En los casos reportados fueron afectados 19 hogares, 57 personas.				

Proyecto PD: 2.3.5.4 Acompañamiento a retornos y reubicaciones de víctimas de desplazamiento forzado - Medellín le apuesta al retorno**Proyecto: 160337 - Apoyo a retornos y reubicación de víctimas de desplazamiento forzado -medellín le apuesta al retorno**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AE Flias desplazad retornados o reubicados	Número	530	126	24%
Observación B / S: Durante el primer semestre se acompañaron 126 hogares en el proceso de retorno o reubicación.				
IS37AF Alcaldías fortalec marco proces retornos	Número	10	2	20%
Observación B / S: Durante el primer semestre se fortalecieron las Alcaldías Municipales de Carmen de Atrato y San Rafael. Se continúa en proceso de capacitación y acompañamiento a los municipios que serán fortalecidos				
IS37DJ Familias retorn victim derecho restablec	Número	530	125	24%
Observación B / S: Con el cierre del proceso de retorno se restablecen los derechos de 51 familias durante el primer semestre del año.				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.1 Atención de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Proyecto: 160177 - Asistencia de niños y niñas en situación de vulneración de derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 33.172 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 37.106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 36.085

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS77CF Nna der ino am y/o vul ate for tran e in	Número	2.750	1.708	62%
IS77CG Nna con derch restablec con aten especia	Número	1.000	556	56%
IS77CI Ate psic flias con nna en sit d rie vuln	Número	1.300	1.107	85%
IS77CK Ate ind nna ries d escnna, uso-utili-vin	Número	1.628	1.229	75%
IS77CM Arti interi pa fort y sgto d ruta escnna	%	100	100	100%

IS77CN	Atenc psico a nna en ries y en explo sex	Número	200	138	69%
IS77CO	Adoles proc aten prev de emba subsecuent	Número	100	100	100%
IS77CP	Nna trab inf call y pobl indí aten sel	Número	419	183	44%
IS77CQ	Pnas part en acc ped pa prev d la escnna	Número	1.800	1.302	72%
IS77CR	Pnas part en acc ped pa gar d der de nna	Número	5.000	1.622	32%
IS77CS	Pnas q par esp for her cri p pre mal inf	Número	13.000	2.660	20%

Observación B / S: Durante el periodo se desarrollaron talleres con diferentes actores de la ciudad para la construcción de ambientes protectores, propicios para el desarrollo de habilidades y cualidades para la vida y para el establecimiento de una sana disciplina, permitiendo el fortalecimiento de las relaciones familiares para la identificación temprana de los riesgos.

Proyecto PD: 3.2.1.2 Implementación y seguimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia

Proyecto: 160197 - Implementación y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 859 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 859 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 859

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS97BF Nna partic en consej d infan y adolescen	Número	440	173	39%
IS97BG Esp interi d inciden y sgto a la pol púb	Número	20	20	100%
IS97BH Esp inter q inc en plan w tem d inf y ad	%	95	105	111%

Observación B / S: Durante el periodo se logró la incorporación de los temas de infancia y adolescencia en todos los espacios interinstitucionales acompañados, fortaleciendo el mensaje de la protección de niños, niñas y adolescentes en los territorios para la construcción de ambientes protectores; aumentando los actores vinculados a la Red de Protección de la infancia y la adolescencia.

IS97BJ Act corr par acc pa la prot niñ y adole	Número	300	111	37%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se ha contado con una buena articulación entre consejeros y actores de la red de protección en los diferentes espacios, transformando la visión acerca de la participación de los niños, niñas y adolescentes, potenciando las acciones de incidencia y fortaleciendo las construcciones conjuntas.

Observación Proyecto: Se continua acompañando y liderando el CIETI y el Comité Interinstitucional de Política Pública. Además, se ha tenido presencia permanente en los espacios de las comunas y corregimientos, socializando las lecturas territoriales, movilizand la red de protección, comprometiendo a los diferentes actores para ser parte de esta y generando incidencia en el tema de infancia y adolescencia.

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Proyecto: 160201 - Prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.658 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.597

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
ISO1CF Nna atend en procesos de promoc y preven	Número	6.762	4.211	62%
ISO1ED Acompa fiar en procesos d promo y preve	Número	1.000	254	25%

Observación B / S: Las familias vienen siendo acompañadas en la promoción de derechos y en la activación de rutas y asesorías por situaciones de riesgo, identificadas co los niños, niñas y adolescentes durante el desarrollo del proyecto.

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín
Proyecto PD: 3.2.10. Centros Integrales de Familia

Proyecto: 160300 - Desarrollo de la estrategia centros integrales de familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.111 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AC Personas con atención psicosocial	Número	6.400	2.570	40%

Observación B / S: Durante el periodo fueron atendidas 2.570 personas. Se logra cubrimiento en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, aportando en la mejora de relaciones familiares, y por ende al mejoramiento de las condiciones de salud mental de la población de Medellín.

La atención psicosocial se realiza de forma individual, familiar o por grupos de apoyo.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS00AE Centros integrales para la flia funciona	Número	21	20	95%

Observación B / S: Durante el primer semestre se da apertura a 20 CIF En las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, avanzando además en la gestión de espacio para un nuevo CIF pendiente en la Comuna 3 Manrique, con el objetivo de tener cobertura en toda la ciudad y facilitar la atención a las familias que lo requieran.

Proyecto PD: 3.2.10.2 Familia Medellín – Medellín solidaria

Proyecto: 160301 - Fortalecimiento familia medellín - medellín solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.241 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.960 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.168

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS01EE Hog acom fliar sup d pob ext medic multi	Número	48.000	34.184	71%

Observación B / S: Durante el primer semestre del año 34.184 hogares han recibido acompañamiento familiar y acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de sus condiciones de vida en las dimensiones del desarrollo humano, a través de visitas en sus hogares y encuentros para el buen vivir en familia. Los encuentros se realizan con los hogares que recientemente inician el proceso.

Proyecto: 180031 - Fortalecimiento-de las habilidades para la vida y el trabajo a los grupos poblacionales vulnerables en la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 713 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 713

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS31DL Pnas capa hab pa la vida y socio laboral	Número	340	0	0%

Observación B / S: El proyecto inició el 2 de mayo. Se realizó la actualización de módulos, articulación con entidades para la formación y vinculación laboral e iniciación de dos grupos de capacitación. Adicionalmente se han fortalecido relaciones con actores estratégicos de ciudad que aportan en el proceso de autonomía económica como son la Fundación Moda y Flores, la ONG Interweave Solutions y la OIT.

Proyecto PD: 3.2.10.1 Volver a casa

Proyecto: 160302 - Desarrollo de la estrategia volver a casa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 746 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 998 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 998

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AL Pers que generan cto alreled vínculos	Número	570	541	95%
Observación B / S: 541 personas han participado de las diferentes actividades de prevención como: la calle de la alimentación, festival de la salud, ciclo talleres en colegios e instituciones como Centro Vida Gerontológico, Granjas 3, "sueños de Gigantes", "Añoranzas", "memorias" y "Tejiendo vínculos" permitieron la generación de conocimiento alrededor de los vínculos afectivos, comunitarios y sociales.				
IS02AM Pnas en situa d vulnerab social acompaña	Número	2.062	923	45%
Observación B / S: Acompañamos 923 personas en aspectos relacionados con: vínculo afectivo, autoestima, autonomía, adaptación, normas y límites, proyecto de vida individual y familiar, procesos de reconciliación y perdón. Adicionalmente se desarrollan talleres lúdico pedagógicos intencionados al fortalecimiento de los vínculos afectivo, social y comunitario.				

Proyecto PD: 3.2.10.4 Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la Inclusión Social

Proyecto: 160303 - Mejoramiento institucional y de la infraestructura para la inclusión social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.802 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.792

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03AH Seguimiento y monitoreo obras contratada	%	100	64,4	64%
IS03DB Elaboración de presupuestos de obra.	Número	15	15	100%
IS03DD Acompañamiento para mantenimiento de sig	Número	12	7	58%
IS03DE Atención a requerimientos d sedes sisfdh	Número	30	28	93%
IS03DF Actuali d hojas d vida d bienes inmueble	Número	30	23	77%
IS03DG Rev/act cara,for, pro, ins, pro isol sig	%	100	20,47	20%
Observación B / S: El Porcentaje de revisión y actualización de la Documentación al SIG en Isolución, en proporción al inventario de documentación existente en el primer semestre es del 20,47%				

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Proyecto: 160214 - Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.553 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.619 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.617

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS14AH	Sesiones articulacion comité tecnico	Número	10	5	50%
Observación B / S: Se realizó la quinta sesión del Comité, en la cual se trabajó presentación a cargo de la Unidad Familia Medellín y de la Comisaria de Familia. Adicionalmente, se hace la presentación de la semana de las personas mayores, con el fin de dar a conocer las actividades que se van a desarrollar.					
IS14AI	Seguimiento plan gerontologico	%	12,3	5,6	46%
Observación B / S: Se realiza retroalimentación de la presentación del informe de lo ejecutado del Plan Gerontológico en el año 2017, con el fin de hacer el cierre de este informe e iniciar con la recolección de insumos para la construcción del informe 2018.					
IS14AK	Pres y condec adulto mayor sobresaliente	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta actividad se tiene programada para el mes de agosto en el marco del mes del adulto mayor.					
IS14AL	Caracteriza usuarios d servicios amautta	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se continúan con la construcción de los capítulos del documento de caracterización, el cual, se encuentra en proceso de consolidación de los análisis obtenidos de cada categoría. La entrega de la caracterización se tiene programada para el mes julio.					

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 160217 - Apoyo para el envejecimiento digno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 120%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.941 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.915 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS17AK Personas mayores beneficiadas días d sol	Número	17.891	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año.				
IS17AM Pers aten ciudadano amautta	Número	56.000	49.486	88%
Observación B / S: Durante el primer semestre se realizan 49.486 atenciones relacionadas principalmente con el servicio de apoyo económico y Colombia Mayor.				
IS17AN Apoyo economico	Número	1.100	974	89%
Observación B / S: El beneficio se ha entregado a 974 personas llegando así al 89% del cumplimiento de la meta.				
IS17AO Personas mayores benef servicio exequial	Número	13.000	12.604	97%
Observación B / S: Se continuó con la prestación del servicio de afiliación al servicio exequial para personas mayores. A la fecha 12.604 persona mayores se han beneficiado de este servicio.				
IS17CI Personas mayores benef de servic inhuma	Número	48	14	29%
Observación B / S: El porcentaje de cumplimiento de la meta se encuentra en un 29% porque es un servicio que depende del fallecimiento de la población atendida.				
IS17CJ Pnas q participan en formac d cuidadores	Número	100	0	0%
Observación B / S: Posterior a la verificación de requisitos se seleccionan 40 beneficiarios para la fase I, 30 para la fase II y 30 para la fase III.				
IS17CK Perso participan asambleas geronto	Número	4.000	3.460	87%
Observación B / S: Se continúa con la realización de las Asambleas, en las que se ha contado con la participación de 3.460 personas.				
IS17CL Pnas mayores q asisten capacita manua	Número	60	0	0%
Observación B / S: En el mes de junio se seleccionan los operadores y se firman los contratos. Se da inicio a las reuniones en las comunas y con los CCCP para definir la distribución de los cupos y socializar las técnicas.				
IS17CM Uniformes para socios clubes de vida	Número	39.671	0	0%
Observación B / S: Se realizó la presentación de las propuestas por parte de los oferentes. En el mes de junio no se realizó el proceso de adjudicación debido a que se realizaron algunas observaciones al pliego de condiciones entre los distintos oferentes. El 9 de julio se realizará la subasta y adjudicación.				

Proyecto PD: 3.2.2.3 Atención y acompañamiento integral para personas mayores

Proyecto: 160218 - Apoyo y acompañamiento integral para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 110%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 29.243 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 41.518 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 28.780

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS18AF Personas mayores atendidos red hogares	Número	1.190	1.089	92%
Observación B / S: 1.089 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social están siendo atendidas en la red de hogares gerontológicos y cuentan con los servicios de alimentación, hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión ante el sistema de seguridad social				
IS18AG Person mayor atendid colonia belencito	Número	275	259	94%
Observación B / S: 259 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social están siendo atendidas en la Colonia de Belencito y cuentan los servicios de alimentación, hospedaje, cuidados básicos en salud y gestión ante el sistema de seguridad social				
IS18AH Dormitorio social	Número	480	464	97%
Observación B / S: 464 personas mayores en alto riesgo de vulnerabilidad social, habitantes de calle o en riesgo de estarlo, se beneficiaron del hospedaje nocturno, servicio de alimentación (Desayuno y cena) y atención básica biopsicosocial				
IS18AK Perso may atendidas centro vida	Número	2.850	2.111	74%
Observación B / S: Se continúa con la atención diurna de 2.111 personas mayores en los Centros Vida Gerontológicos promoviendo el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos.				
IS18AL Centro vida funcionando	Número	28	28	100%
Observación B / S: Actualmente se encuentran funcionando 28 Centros Vida en la ciudad				
IS18CO Acciones de promoción del buen trato	Número	3	0	0%
Observación B / S: Estas acciones se realizarán en el mes agosto en el marco del mes del adulto mayor.				

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.1 Política pública social para los habitantes de calle

Proyecto: 160219 - Implementación política pública social para los habitantes de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 99 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 97

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS19DL Impl plan estrat de pol púb soc hab call	%	12,5	0	0%
Observación B / S: Actualmente este proyecto está en proceso de contratación.				

Proyecto PD: 3.2.5.2 Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Proyecto: 160220 - Fortalecimiento del sistema de atención para la población de calle

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.018 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.974

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS20AB Personas con atención básica	Número	4.600	2.248	49%

Observación B / S: Durante este primer semestre se registra un total de 2.248 usuarios atendidos en el componente de básica que han podido acceder a alimentación, aseo personal, dormitorio, acompañamiento psicosocial constante, recreación y preparación para iniciar procesos de resocialización.

IS20AC	Pers con atención básica en albergue	Número	540	401	74%
IS20AD	Pers en procesos de resocialización	Número	150	80	53%
IS20AE	Pers q superan su situación de calle	Número	83	31	37%

Observación B / S: Para el primer semestre se registra un total de 31 habitantes de calle que han superado su situación de calle así:

Cumplimiento logros: 10
Reintegro familiar:10
Institucionalización:8
Reintegro socio-laboral:3

IS20AF	Per hab calle con aten básica-inhumación	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% corresponde a 38 personas inhumadas.

IS20AG	Hab calle trastorno mental aten integral	Número	300	282	94%
IS20CJ	Personas con atención básica en salud	Número	1.500	521	35%

Observación B / S: Las actividades de este componente iniciaron el 14 de marzo. A la fecha se han atendido 521 habitantes de calle con salud básica extramural.

Proyecto PD: 3.2.5.3 Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Proyecto: 160221 - Implementación granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación de calle: la vida desde otro lugar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.486 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.801 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.686

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS21AC Personas en proce resocialización granja	Número	529	430	81%
IS21AD Personas q superan su situación de calle	Número	135	88	65%

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.1 Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Proyecto: 160222 - Implementación política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 734 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 771 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 771

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS22AC Polít púb segd alim nutri monitor evalua	%	25	15	60%

Observación B / S: Se continúa con el trabajo para los avances en el desarrollo del observatorio de seguridad alimentaria, el sistema de monitoreo y evaluación y el programa de gestión social y participación ciudadana. Se reporta un avance del 15% durante el primer semestre de 2019, para un total del 90% de las actividades de la política pública.

Proyecto: 170061 - Mejoramiento del sistema agroalimentario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 610 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS61AC Pnas capaci en administración y mercadeo	Número	50	0	0%
Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa.				
IS61AD Plataforma tecnológica diseñada.	Número	1	0	0%
Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa.				

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 160223 - Servicio de comedores comunitarios para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.099 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.167

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS23AE Hogar víct desp forz compl alimen	Número	2.500	1.077	43%
Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019 se han atendido con complementación alimentaria y educación nutricional un total de 1.077 familias víctimas				
IS23CD Comedores comunitarios pa pe may funcion	Número	21	21	100%
Observación B / S: Se continúa con la atención a personas mayores con comedores comunitarios en diferentes sectores de Medellín.				

Proyecto: 160224 - Apoyo alimentario para personas mayores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.396

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS24AB Adul may atend compl alim educ nutri soc	Número	6.000	0	0%
Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa. El contrato fue adjudicado a finales del mes de mayo y se espera comenzar con las entregas en el mes de julio.				
IS24AC Adul may ate com alimen edu nut soc desp	%	100	0	0%
Observación B / S: Aún no empiezan las atenciones para este programa. El contrato fue adjudicado a finales del mes de mayo y se espera comenzar con las entregas en el mes de julio.				

Proyecto: 160225 - Apoyo nutricional en edad escolar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 88.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105.535 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 94.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS25AD Escol aten compl alim per esc desp	%	100	100	100%
Observación B / S: Se consolida la base de datos de escolares desplazados atendidos con complementación alimentaria y se reportan 12.680 NNA atendidos durante el primer semestre de 2019.				
IS25AE Escol atend compl alimen fines sem vacac	Número	7.000	5.417	77%

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019, se han atendido 5.417 NNA escolares con complementación alimentaria para fines de semana y vacaciones.

IS25AF	Escol atendi con complem alim-rest escol	Número	164.000	156.050	95%
--------	--	--------	---------	---------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019, se han atendido 156.050 NNA escolares con complementación alimentaria restaurantes escolares.

IS25AG	Escol atendi con complem alim-vaso d lec	Número	68.000	66.499	98%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019, se han atendido 66.499 NNA escolares con complementación alimentaria Vaso de leche.

Proyecto: 160227 - Apoyo nutricional para familias vulnerables

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.170 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.170 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS27AD	Pers atendi comp alimen educ nutri soc	Número	12.000	11.061	92%
--------	--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se han atendido 11.061 familias vulnerables con complementación alimentaria y educación nutricional.

Proyecto: 160235 - Apoyo nutricional para mujeres gestantes y lactantes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.633 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.633 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.633

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS35AI	Muj gest lact aten vigil alim educ nutri	Número	12.000	8.135	68%
--------	--	--------	--------	-------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se han atendido 8.135 mujeres gestantes y lactantes con complementación alimentaria y vigilancia nutricional.

IS35AJ	Muj gest lac aten vigi alim edu nutr des	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 206 mujeres gestantes y lactantes pertenecientes a población desplazada.

Proyecto: 160672 - Apoyo nutricional para la primera infancia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 93% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 121%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.426 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.047 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.822

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IS72AF	Niñ niñas men 6 años atendi comp alim	Número	50.000	46.406	93%
--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019 se han atendido 46.406 niños y niñas en las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo.

IS72AG	Niñ niñ men 6 años atendi compl alim despl	%	100	100	100%
--------	--	---	-----	-----	------

Observación B / S: De los 46.406 niños y niñas atendidos durante el primer semestre en las diferentes modalidades del programa Buen Comienzo, 1.110 pertenecen a población desplazada.

IS72AH	Niñ niñ men 6 años evalu nutri	Número	50.000	43.046	86%
--------	--------------------------------	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Durante el primer semestre se han realizado 43.046 evaluaciones nutricionales.

Proyecto PD: 3.2.6.3 Nutrición para la salud

Proyecto: 160237 - Fortalecimiento de la nutrición para la salud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 638 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.438 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS37AG Pers capac tem alime nutri	Número	50.000	25.204	50%

Observación B / S: Durante el primer semestre de 2019 se han capacitado en alimentación y nutrición 25.204 personas.

Proyecto PD: 3.2.6.4 Huertas para el abastecimiento de alimentos

Proyecto: 160238 - Implementación de las huertas como estrategia de seguridad alimentaria y contención del borde

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 20% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 276%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 362 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 362 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 72

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS38AH Huert autocon comerc estab	Número	350	193	55%

Observación B / S: Se han implementado 193 huertas para el autoconsumo durante el primer semestre de 2019.

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.1 Consolidación de la Política Pública de discapacidad - Ejercicio de derechos

Proyecto: 160240 - Consolidación de la política pública de discapacidad - ejercicio de derechos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.266

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40AD Actores participa espacio garantia dchos	Número	442	392	89%

Observación B / S: Se realizaron encuentros de fortalecimiento a los 21 Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión mediante la Estrategia Escuela de Liderazgo que busca empoderar a los integrantes de los CCCI con herramientas para que ejerzan su rol de liderazgo. Se inició con la consejería entre pares. Se consolidó el nuevo Plan Municipal de Discapacidad y se inició con algunas validaciones institucionales

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS40DG Monitoreo de la política pca de discap	%	100	50	50%

Observación B / S: El proyecto realizó acopio de Información para el monitoreo de la Política Pública de Discapacidad e inició con la organización de la información.

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 160244 - Fortalecimiento de la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.261 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.569 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.416

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS44AB Pers con disc en proces de hab y rehab	Número	522	493	94%

Observación B / S:

Ser Capaz en Casa: Se realizó jornada de salud integral con actividades de promoción y prevención de la enfermedad. En las visitas domiciliarias se les capacitó en autocuidado.

Centro Integrado: Atención a NNA en talleres de formación y semilleros, y en capacitación a padres de familia. Se participa en olimpiadas fides del 2 al 8 de junio.

Rehabilitación Funcional: En firma de acta de inicio.

IS44AE Pers con disc benef apoyo económico	Número	1.483	4	0%
--	--------	-------	---	----

Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago de hogares sustitutos.

IS44AI Pers con disc fami y cuid en aten psico	Número	2.521	1.493	59%
--	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Se continúa con la realización de las visitas de verificación de requisitos para el acceso a los programas del Equipo de Discapacidad, se realizan visitas y capacitaciones de orientación frente a rutas de acceso a derechos, seguimiento a orientaciones para autogestión por parte de la persona con discapacidad o su familia, participación en jornadas de identificación de personas con discapacidad.

IS44DC Pcd y cuid pcd en proc form y dlo d com	Número	67	0	0%
--	--------	----	---	----

Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, de acuerdo al cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 160247 - Implementación de una pedagogía para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 36%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 618 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47AQ Pers sensi divers sex y equidad de géne	Número	700	143	20%
IS47AR Per. Igbti orien labor-juríd y/o psicoso	Número	300	62	21%
IS47AS Empresas sensi diver sexual/iden género	Número	5	5	100%
IS47AT Ins educat sensi diver sexual/ident gene	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de este proyecto inició en el mes de junio con 17 asesorías jurídicas, 2 talleres de sensibilización con empresas y se inició convocatoria para la realización de los talleres en Instituciones Educativas.

Proyecto PD: 3.2.8.2 Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Proyecto: 160249 - Implementación y seguimiento de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 172 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 172

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49AO Reuniones del comité mcipal de div sex	Número	4	1	25%

Observación B / S: La reunión del comité municipal de diversidad sexual reportada se realizó el día 13 de marzo de 2019. Se está realizando la fase de planeación y convocatoria de las 3 restantes.

IS49AP	Territ grup/colec lgbti forta ejer dere.	Número	21	15	71%
IS49AR	Plan estrate polit pública implementado	%	10	0,8	8%

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en fase de planeación y convocatoria. Avance total de la política 0,8%

IS49AS	Monitoreo y evaluación poli pub implemen	%	10	0,8	8%
--------	--	---	----	-----	----

Observación B / S: Esta actividad se encuentra en fase de planeación y convocatoria. Avance total del monitoreo y seguimiento a la política 0,8%

Programa: 3.2.9 - Diversidad étnica

Proyecto PD: 3.2.9.1 Transversalización y educación en asuntos étnicos

Proyecto: 160252 - Implementación estrategia de transversalización y educación en asuntos étnicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 718 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 829 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 829

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS52AA Implem enfoque etnico depend admón munic	Número	19	19	100%
Observación B / S: En el mes de marzo de 2019, se culmina el diplomado en transversalización del enfoque étnico, contando con la participación de 19 Dependencias con 34 servidores de la Administración Municipal.				
IS52DF Diplomado etnoeducativo	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el mes de marzo terminó el diplomado de Etnoeducación, con una participación de 58 docentes.				
IS52DG Kits pedag (herra) pa la imple enf étnic	Número	100	100	100%
Observación B / S: Entrega de 100 Kits pedagógicos para la implementación del enfoque étnico.				
IS52DH "docto siste eval d estra etnoedu implem	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se cuenta con un documento de sistematización cuyo foco fueron las propuestas etnoeducativas de los docentes participantes del diplomado de etnoeducación.				
IS52DL Acciones imple enfoq étnico depend admón	Número	3	0	0%
Observación B / S: En el mes de Junio, se planificaron las acciones para dar cumplimiento a las metas propuestas. Se construyeron tres propuestas: 1. Asesoría y seguimiento a proyectos de etnoeducación, 2. Funcionamiento del aula móvil y 3. Propuesta de transversalización del enfoque étnico. Además, se inició la planeación para la participación en Fiesta del Libro y Festival Buen Comienzo.				

Proyecto PD: 3.2.9.2 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en Medellín

Proyecto: 160256 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 876 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 688 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 682

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS56AS "docto form plan mcipal afro fase final	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se finalizó la revisión y ajuste de la malla de programas y proyectos del Plan municipal afrodescendiente. Además, se realizó la presentación de la malla ante los Consejeros Municipales Afrocolombianos.				
IS56AX Diplom gesti públ pa integ d orga d base	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el mes de marzo de 2019, se culminó el Diplomado en Gestión Pública focalizado en gestión de proyectos, con una participación de 37 líderes afrodescendientes.				

IS56AY	Fortalecimiento territorial y de identidad étnica	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el marco del fortalecimiento territorial y de identidad étnica se realizó el fortalecimiento de las mesas territoriales en el corregimiento de Altavista, corregimiento de San Cristóbal, Comuna 1 - Popular, Comuna 2- Santa Cruz, Comuna 3 – Manrique, Comuna 4 – Aranjuez, Comuna 6 – Doce de Octubre, Comuna 8 – Villa Hermosa, Comuna 13 – San Javier y Comuna 16 – Belén.					
IS56BB	Acciones de seguimiento implementadas por el pueblo afro	Número	4	0	0%
Observación B / S: Se elaboró la propuesta de fortalecimiento a las mesas territoriales afrodescendientes y de dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente: Ludoteca étnica y hall. Se realizó la conmemoración del aniversario del Centro de Integración Afrodescendiente.					

Proyecto PD: 3.2.9.3 Reconocimiento y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Proyecto: 160260 - Identificación y garantía de derechos de los pueblos indígenas en Medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 677 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 674

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS60CC Docum d formul política pública indígena	Número	1	0	0%
Observación B / S: En Junio, se realizaron cuatro tejidos territoriales con: El Cabildo Nutabe, el Cabildo Quillacingas Pastos, población indígena de la Comuna 8 y población indígena del colectivo Eumara. Además, se realizó la revisión y ajuste al articulado del proyecto de acuerdo de la Política pública y el documento de exposición de motivos y posteriormente la entrega de los mismos a la Secretaría General.				
IS60CH Proyectos d la pob indígena fortalecidos	Número	4	4	100%
Observación B / S: En el mes de marzo, se fortalecieron y ejecutaron cuatro (4) proyectos indígenas con los Cabildos Nutabe, Chibkariwak, Inga y Quillacingas Pastos.				
IS60CI Implem d líneas estraté p.a psicosocial	Número	3	3	100%
Observación B / S: Se implementaron las tres líneas del plan de atención psicosocial: 1. Línea Cultura y Educación propia, 2. Línea del plan de atención psicosocial y 3. Línea de Recreación y Deportes.				
IS60CJ Imple plan d aten psicosocial pa pob ind	Número	1	0	0%
Observación B / S: En el mes de junio, se realizó la planeación de los tres subcomponentes del Plan de atención psicosocial: Unidad Móvil, seguimiento a proyectos y concertación de las acciones colectivas. Se estructuró instrumento de recolección de información por atención individual. Además, se inició la concertación para el congreso de cabildos indígenas de la ciudad de Medellín.				

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

Proyecto PD: 7.3.3.2 Atención de emergencias sociales, naturales y antrópicas

Proyecto: 160305 - Asistencia social de emergencias naturales y antrópicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.071 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.036

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05AE Familias con ayuda humanitaria	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la entrega de 337 paquetes alimentarios.				

IS05AF	Pers beneficiadas en modalidad albergue	Número	810	461	57%
IS05AG	Pers aten telef emergencia social y fami	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la atención telefónica de 9.308 personas en emergencia.					
IS05AH	Per beneficiadas del plan retorno	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a 886 personas beneficiadas con plan retorno.					
IS05AI	Fam. rie/emerg natur/antrop acomp social	%	100	100	100%
Observación B / S: El 100% corresponde a la atención de 819 familias que fueron afectadas por eventos naturales de riesgo y/o emergencia.					

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.1 - Promoción de los derechos humanos

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 180049 - 19pp99-fortalecimiento para la construcción de una cultura por los derechos humanos y la prevención de su vulnera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.271 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.215

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS49DG Personas capacitad en técnica laboral c2	Número	8	0	0%
IS49DH Eventos sensibi y form en ddhh en la c2	Número	30	0	0%
IS49DI Personas capacitad en técnica laboral c8	Número	4	0	0%
IS49DJ Eventos sensibi y form en ddhh en la c8	Número	26	0	0%
IS49DK Personas capacitad en técnica laboral c9	Número	5	0	0%
IS49DL Eventos sensibi y form en ddhh en la c9	Número	26	0	0%
IS49DN Eventos sensibi y form en ddhh en la c10	Número	31	0	0%
IS49DO Eventos sensibi y form en ddhh en la c12	Número	42	0	0%
IS49ZA Pers capacit en técn laboral en la c12	Número	5	0	0%
IS49ZB Eventos sensibi y form en ddhh en la c5	Número	20	0	0%
IS49ZC Personas capacitadas diplomado c10	Número	15	0	0%

Observación Proyecto: En el mes de junio se firmó el contrato interadministrativo a través del cual se realizarán las acciones de este proyecto. El cumplimiento de los diferentes valores estadísticos se verá reflejado en el segundo semestre del año.

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.1 Apertura democrática para construir la paz

Proyecto: 180094 - 19pp99-fortalecimiento de iniciativas comunitarias con capacidad de construir una cultura de paz y reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 145 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS94CD Form actore social com5 part esc tom dec	Número	100	0	0%
IS94CE For org soc c5 part ej acc socul paz-rec	Número	10	0	0%
IS94CF Form actore social com8 part esc tom dec	Número	100	0	0%
IS94CG For org soc c8 part ej acc socul paz-rec	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: El inicio de la ejecución de las acciones de este proyecto está programado para el mes de julio.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Reto: 3.2 - Medellín Digna
Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia
Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes
Proyecto: 180051 - 19pp99-prevención de la vulneración y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 751 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 751 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 751

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS51DD Ser d aten a nna con proc de prom en c4	Número	160	153	96%
IS51DE Ser d aten a nna con proc de prom en c5	Número	80	63	79%
IS51DF Ser d aten a nna con proc de prom en c11	Número	80	46	58%
IS51DG Ser d aten a nna con proc de prom en c12	Número	120	92	77%

Observación B / S: Durante el periodo, se desarrolla de manera satisfactoria el proceso de acompañamiento en la comuna en los sectores La Soledad, Santa Mónica y Simón Bolívar, desarrollando encuentros vivenciales, el acompañamiento psicosocial y familiar para la protección y garantía de derechos.

IS51DH Ser d aten a nna con proc de prom en c10	Número	120	25	21%
---	--------	-----	----	-----

Observación B / S: A pesar de las dificultades presentadas con la convocatoria, se han desarrollado los encuentros vivenciales con los NNA vinculados, avanzando en el proceso, incorporando habilidades para la vida.

Programa: 3.2.10 - Familia Medellín
Proyecto PD: 3.2.10. Centros Integrales de Familia
Proyecto: 170102 - 18pp99-apoyo psicosocial individual, familiar, por grupos psicoformativos y encuentros para el buen vivir en familia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 291

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS02AN Pnas con ate individual y/o familiar c13	Número	1.495	647	43%
IS02AO Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c13	Número	103	6	6%
IS02AP Pnas con aco psicosoc x med enc pa bvf c13	Número	1.682	654	39%
IS02AQ Pnas con ate psicosoc x gru psicofor c16	Número	362	145	40%

Observación Proyecto: Para el periodo de Junio, se avanza en la contratación del recurso humano para el desarrollo del proyecto.

Programa: 3.2.2 - Por un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto PD: 3.2.2.1 Implementación y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Proyecto: 180042 - 19pp99-asistencia social para la población adulto mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 34% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26.572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 27.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.982

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS42DH Día de sol pers mayores no socios cv c2	Número	1.500	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año. Se realizará en el Occidente del Antioquia.				
IS42DI Día de sol pers mayores no socios cv c4	Número	220	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año. Se realizará en el Occidente del Antioquia.				
IS42DJ Día de sol pers mayores no socios cv c9	Número	500	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año. Se realizará en el Occidente del Antioquia.				
IS42DK Día de sol pers mayores no socios cv c12	Número	325	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año. Se realizará en el Occidente del Antioquia.				
IS42DL Día de sol pers mayores no socios cv c13	Número	300	0	0%
Observación B / S: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año. Se realizará en el Occidente del Antioquia.				
IS42DM Apoyo econ pa personas mayores comuna 1	Número	700	685	98%
IS42DN Apoyo econ pa personas mayores comuna 2	Número	1.000	983	98%
IS42DO Apoyo econ pa personas mayores comuna 3	Número	3.219	3.126	97%
IS42DP Apoyo econ pa personas mayores comuna 4	Número	490	482	98%
IS42DQ Apoyo econ pa personas mayores comuna 5	Número	470	444	94%
IS42DR Apoyo econ pa personas mayores comuna 6	Número	600	593	99%
IS42DS Apoyo econ pa personas mayores comuna 7	Número	501	482	96%
IS42DT Apoyo econ pa personas mayores comuna 8	Número	600	590	98%
IS42DU Apoyo econ pa personas mayores comuna 9	Número	250	246	98%
IS42DV Apoyo econ pa personas mayores comuna 10	Número	200	198	99%
IS42DW Apoyo econ pa personas mayores comuna 11	Número	60	59	98%
IS42DX Apoyo econ pa personas mayores comuna 12	Número	400	385	96%
IS42DY Apoyo econ pa personas mayores comuna 13	Número	700	687	98%
IS42DZ Apoyo econ pa personas mayores comuna 14	Número	235	232	99%
IS42EA Apoyo econ pa personas mayores comuna 15	Número	500	497	99%
IS42EB Apoyo econ pa personas mayores comuna 16	Número	1.423	1.375	97%
IS42EC Apoyo econ pa personas mayores comuna 50	Número	200	200	100%
IS42ED Apoyo econ pa personas mayores comuna 70	Número	443	440	99%
IS42EE Apoyo econ pa personas mayores comuna 80	Número	370	365	99%
IS42EF Apoyo econ pa personas mayores comuna 90	Número	130	129	99%

IS42EG	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1	Número	24	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 9 beneficiarios para la fase I y 15 para la fase II.				
IS42EH	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2	Número	25	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 15 beneficiarios para la fase I y 10 para la fase II.				
IS42EI	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c3	Número	51	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 47 beneficiarios para la fase I y 4 para la fase II.				
IS42EJ	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4	Número	15	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 47 beneficiarios para la fase I y 4 para la fase II.				
IS42EK	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c5	Número	10	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 6 beneficiarios para la fase I y 4 para la fase II.				
IS42EL	Cuidad d pnas mayo q asist proc form c6	Número	30	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 30 beneficiarios para la fase I .				
IS42EM	Cuidad d pnas may q asist proc form c7	Número	24	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 24 beneficiarios para la fase I .				
IS42EN	Cuidad d pnas may q asist proc form c8	Número	24	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 24 beneficiarios para la fase I .				
IS42EO	Cuidad d pnas may q asist proc form c9	Número	15	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 15 beneficiarios para la fase II.				
IS42EP	Cuidad d pnas may q asist proc form c10	Número	14	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 12 beneficiarios para la fase I y 2 para la fase II.				
IS42EQ	Cuidad d pnas may q asist proc form c11	Número	60	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 20 beneficiarios para la fase I , 20 para la fase II y 20 para a fase III.				
IS42ER	Cuidad d pnas may q asist proc form c12	Número	28	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 20 beneficiarios para la fase I y 8 para la fase II.				
IS42ES	Cuidad d pnas may q asist proc form c13	Número	20	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 10 beneficiarios para la fase I y 10 para la fase II.				
IS42ET	Cuidad d pnas may q asist proc form c14	Número	15	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 3 beneficiarios para la fase I y 12 para la fase II.				
IS42EU	Cuidad d pnas may q asist proc form c15	Número	48	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 33 beneficiarios para la fase I y 15 para la fase II.				
IS42EV	Cuidad d pnas may q asist proc form c16	Número	17	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 17 beneficiarios para la fase I .				
IS42EW	Cuidad d pnas may q asist proc form c50	Número	10	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 10 para la fase II.				
IS42EX	Cuidad d pnas may q asist proc form c70	Número	15	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 10 beneficiarios para la fase I , 3 para la fase II y 2 para la fase III.				
IS42EY	Cuidad d pnas may q asist proc form c80	Número	15	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 10 beneficiarios para la fase I y 5 para la fase II.				
IS42EZ	Cuidad d pnas may q asist proc form c90	Número	10	0	0%
	Observación B / S: Con la verificación de requisitos se seleccionaron 10 para la fase II.				
IS42FA	Pnas mayores q asisten capacit manua c1	Número	673	0	0%
	Observación B / S: Se selecciona al operador Fundarte para el lote 1 que comprende las comunas 1, 2, 3 y 4. En esta comuna se tienen priorizados 600 cupos.				
IS42FB	Pnas mayores q asisten capacit manua c2	Número	662	0	0%
	Observación B / S: Se selecciona al operador Fundarte para el lote 1 que comprende las comunas 1, 2, 3 y 4. En esta comuna se tienen priorizados 600 cupos.				
IS42FC	Pnas mayores q asisten capacit manua c3	Número	4.351	0	0%

Observación B / S: Se selecciona al operador Fundarte para el lote 1 que comprende las comunas 1, 2, 3 y 4. En esta comuna se tienen priorizados 4.300 cupos.			
IS42FD Pnas mayores q asisten capacit manua c4	Número	267	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Fundarte para el lote 1 que comprende las comunas 1, 2, 3 y 4. En esta comuna se tienen priorizados 200 cupos.			
IS42FE Pnas mayores q asisten capacit manua c5	Número	2.519	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 2 que comprende las comunas 5, 6 y 7. En esta comuna se tienen priorizados 2.460 cupos.			
IS42FF Pnas mayores q asisten capacit manua c6	Número	1.294	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 2 que comprende las comunas 5, 6 y 7. En esta comuna se tienen priorizados 1.240 cupos.			
IS42FG Pnas mayores q asisten capacit manua c7	Número	380	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 2 que comprende las comunas 5, 6 y 7. En esta comuna se tienen priorizados 300 cupos.			
IS42FH Pnas mayores q asisten capacit manua c8	Número	1.938	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 3 que comprende las comunas 8, 9, 10 y 90. En esta comuna se tienen priorizados 1.876 cupos.			
IS42FI Pnas mayores q asisten capacit manua c9	Número	1.072	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 3 que comprende las comunas 8, 9, 10 y 90. En esta comuna se tienen priorizados 1.000 cupos.			
IS42FJ Pnas mayores q asisten capacit manua c10	Número	275	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 3 que comprende las comunas 8, 9, 10 y 90. En esta comuna se tienen priorizados 230 cupos.			
IS42FK Pnas mayores q asisten capacit manua c11	Número	1.232	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 4 que comprende las comunas 11, 12, 13 y 50. En esta comuna se tienen priorizados 1.200 cupos.			
IS42FL Pnas mayores q asisten capacit manua c12	Número	360	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 4 que comprende las comunas 11, 12, 13 y 50. En esta comuna se tienen priorizados 325 cupos.			
IS42FM Pnas mayores q asisten capacit manua c13	Número	1.069	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 11, 12, 13 y 50. En esta comuna se tienen priorizados 1.000 cupos.			
IS42FN Pnas mayores q asisten capacit manua c14	Número	839	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 14, 15, 16, 70 y 80. En esta comuna se tienen priorizados 826 cupos.			
IS42FO Pnas mayores q asisten capacit manua c15	Número	1.276	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 14, 15, 16, 70 y 80. En esta comuna se tienen priorizados 1.237 cupos.			
IS42FP Pnas mayores q asisten capacit manua c16	Número	1.057	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 14, 15, 16, 70 y 80. En esta comuna se tienen priorizados 1.000 cupos.			
IS42FQ Pnas mayores q asisten capacit manua c50	Número	230	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 4 que comprende las comunas 11, 12, 13 y 50. En esta comuna se tienen priorizados 220 cupos.			
IS42FR Pnas mayores q asisten capacit manua c70	Número	122	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 14, 15, 16, 70 y 80. En esta comuna se tienen priorizados 100 cupos.			
IS42FS Pnas mayores q asisten capacit manua c80	Número	1.830	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 5 que comprende las comunas 14, 15, 16, 70 y 80. En esta comuna se tienen priorizados 1.790 cupos.			
IS42FT Pnas mayores q asisten capacit manua c90	Número	317	0 0%
Observación B / S: Se selecciona al operador Altavista para el lote 3 que comprende las comunas 8, 9, 10 y 90. En esta comuna se tienen priorizados 305 cupos.			
IS42FU Pnas mayor q rec atenci centro vida c1	Número	600	575 96%
Observación B / S: Durante el primer semestre se alcanza un total de 575 personas con atención diruna en el Centro Vida de la Comuna 1.			
IS42FV Pnas mayor q rec atenci centro vida c6	Número	230	216 94%
Observación B / S: Durante el primer semestre se alcanza un total de 216 personas con atención diruna en el Centro Vida de la Comuna 6.			
IS42FW Pnas mayor q rec atenci centro vida c7	Número	151	120 79%
Observación B / S: Durante el primer semestre se alcanza un total de 120 personas con atención diruna en el Centro Vida de la Comuna 7.			
IS42FX Pnas mayor q rec atenci centro vida c9	Número	125	112 90%
Observación B / S: Durante el primer semestre se alcanza un total de 112 personas con atención diruna en el Centro Vida de la Comuna 9.			
IS42FY Pnas mayor q rec atenci centro vida c13	Número	200	195 98%
Observación B / S: Durante el primer semestre se alcanza un total de 195 personas con atención diruna en el Centro Vida de la Comuna 13.			

IS42FZ Pnas may parti proc forma informát c10 Número 250 0 0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso precontractual y se tiene proyectado iniciar el proceso de formación en el mes de julio.

Proyecto PD: 3.2.2.2 Envejecimiento digno

Proyecto: 170103 - 18pp99-asistencia social para la población adulta mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 734 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 734

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS03DX Cuidad d pnas mayo q asist proc form c1	Número	16	16	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03DY Cuidad d pnas mayo q asist proc form c2	Número	15	15	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03DZ Cuidad d pnas mayo q asist proc form c4	Número	8	8	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EA Cuidad d pnas mayo q asist proc form c7	Número	12	12	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EB Cuidad d pnas mayo q asist proc form c9	Número	17	17	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EC Cuidad d pnas may q asist proc form c11	Número	61	61	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03ED Cuidad d pnas may q asist proc form c13	Número	16	16	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EE Cuidad d pnas may q asist proc form c14	Número	26	26	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EF Cuidad d pnas may q asist proc form c15	Número	15	15	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EG Cuidad d pnas may q asist proc form c50	Número	13	13	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EH Cuidad d pnas may q asist proc form c80	Número	19	19	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EI Cuidad d pnas may q asist proc form c90	Número	12	12	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				
IS03EU Cuidad d pnas mayo q asist proc form c10	Número	15	15	100%
Observación B / S: Durante el primer trimestre del año se entregaron los Kit de aseo y la quinta compensación económica y se terminaron las sesiones formativas.				

Programa: 3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional

Proyecto PD: 3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria

Proyecto: 170104 - 18pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.270 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.270

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS04FB Flías vulner aten con bono aliment com 1	Número	351	351	100%
IS04FC Flías vulner aten con bono aliment com 3	Número	250	250	100%
IS04FF Flías vulner aten con bono aliment com 7	Número	1.087	1.080	99%
IS04FG Flías vulner aten con bono aliment com11	Número	72	72	100%
IS04FH Flías vulner aten con bono aliment com12	Número	70	70	100%
IS04FJ Flías vulner aten con bono aliment com80	Número	221	221	100%
IS04FL Flías vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	620	100%
IS04FM Flías vulner aten con bono aliment com10	Número	879	879	100%
IS04FN Flías vulner aten con bono aliment com70	Número	38	38	100%

Proyecto: 180047 - 19pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.835 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.835 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.798

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS47DS Flías vulner aten con bono aliment com 1	Número	270	0	0%
IS47DT Flías vulner aten con bono aliment com 2	Número	1.000	0	0%
IS47DU Flías vulner aten con bono aliment com 3	Número	440	0	0%
IS47DV Flías vulner aten con bono aliment com 4	Número	400	0	0%
IS47DW Flías vulner aten con bono aliment com 7	Número	850	0	0%
IS47DX Huertas d autoconsumo implement en com 7	Número	50	0	0%
IS47DY Flías vulner aten con bono aliment com 8	Número	620	0	0%
IS47DZ Flías vulner aten con bono aliment com 9	Número	200	0	0%
IS47EA Flía vulner aten con bono aliment com 10	Número	600	0	0%
IS47EB Flía vulner aten con bono aliment com 11	Número	75	0	0%
IS47EC Flía vulner aten con bono aliment com 13	Número	650	0	0%
IS47ED Flía vulner aten con bono aliment com 15	Número	150	0	0%
IS47EE Flía vulner aten con bono aliment com 16	Número	200	0	0%
IS47EF Flía vulner aten con bono aliment com 70	Número	200	0	0%
IS47EG Flía vulner aten con bono aliment com 80	Número	220	0	0%

Observación Proyecto: Aún no empiezan las atenciones en este proyecto. Se adjudicó el contrato y se están realizando las convocatorias para los beneficiarios.

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.2 Inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: 170105 - 18pp99-asistencia social para la población con discapacidad de la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 528 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 528

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS05DC Pcd com 13 hab-rehab median ayud técn	Número	2	2	100%
IS05DY Per com 6 benef en form leng señas i	Número	22	22	100%
IS05EB Per com 8 benef en form leng señas i	Número	24	24	100%
IS05EC Pcd com 8 hab-rehab median ayud técn	Número	5	5	100%
IS05EG Per com 10 benef en form leng señas i	Número	17	17	100%
IS05EH Pcd com 10 hab-rehab median ayud técn	Número	3	3	100%

Proyecto: 180045 - 19pp99-asistencia social para la población con discapacidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 62%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.698

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS45DJ Pers con disc recib apoyo econ comuna 1	Número	550	468	85%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 468 personas con discapacidad.				
IS45DK Cuid pers con disc capac form emp com 1	Número	18	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, de acuerdo al cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45DL Pers con disc capac form empre comuna 1	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, de acuerdo al cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45DM Pers con disc en proc hab-reha sc com 1	Número	50	50	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45DN Pers con disc benef ayud técni comuna 1	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45DO Cuid pers con disc acomp psico com 1	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.				
IS45DP Pers con disc recib apoyo econ comuna 2	Número	400	334	84%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 334 personas con discapacidad.				
IS45DQ Cuid pers con disc capac form emp com 2	Número	14	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45DR Pers con disc capac form empre comuna 2	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				

IS45DS	Pers con disc en proc hab-reha sc com 2	Número	50	50	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45DT	Nna con disc intel proc hab-reha ci c-2	Número	10	10	100%
Observación B / S: Se realizó atención con neuropsicología a la población beneficiada, igualmente la atención a las familias, se procedió con la organización e implementación estructurada de los talleres prevocacionales, implementación del ICAP (inventario para la planificación de servicios y programación individual) y también se hace la formación y capacitación a las docentes y talleristas.					
IS45DU	Grup pers capac en leng señ niv i com 2	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45DV	Pers con disc benef ayud técni comuna 2	Número	11	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45DW	Pers con disc recib apoyo econ comuna 3	Número	400	333	83%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 333 personas con discapacidad.					
IS45DX	Pers con disc capac form empre comuna 3	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45DY	Pers con disc en proc hab-reha sc com 3	Número	54	54	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45DZ	Grup pers capac en leng señ niv i com 3	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EA	Pers con disc benef ayud técni comuna 3	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EB	Pers con disc recib apoyo econ comuna 4	Número	500	440	88%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 440 personas con discapacidad.					
IS45EC	Cuid pers con disc capac form emp com 4	Número	16	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45ED	Pers con disc capac form empre comuna 4	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EE	Pers con disc en proc hab-reha sc com 4	Número	50	50	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45EF	Pers con disc recib apoyo econ comuna 5	Número	470	404	86%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 404 personas con discapacidad.					
IS45EG	Cuid pers con disc capac form emp com 5	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EH	Pers con disc capac form empre comuna 5	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					

IS45EI	Pers con disc en proc hab-reha sc com 5	Número	25	25	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45EJ	Grup pers capac en leng señ niv i com 5	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EK	Pers con disc benef ayud técni comuna 5	Número	6	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EL	Pers con disc recib apoyo econ comuna 6	Número	700	654	93%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 654 personas con discapacidad.					
IS45EM	Cuid pers con disc capac form emp com 6	Número	7	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EN	Pers con disc capac form empre comuna 6	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EO	Pers con disc en proc hab-reha sc com 6	Número	45	45	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45EP	Grup pers capac en leng señ niv i com 6	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EQ	Pers con disc benef ayud técni comuna 6	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45ER	Pers con disc en rehab funcio comuna 6	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45ES	Pers con disc recib apoyo econ comuna 7	Número	500	416	83%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 416 personas con discapacidad.					
IS45ET	Cuid pers con disc capac form emp com 7	Número	10	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EU	Pers con disc capac form empre comuna 7	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45EV	Pers con disc en proc hab-reha sc com 7	Número	70	70	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45EW	Nna con disc intel proc hab-reha ci c-7	Número	15	15	100%
Observación B / S: Se realizó atención con neuropsicología a la población beneficiada, igualmente la atención a las familias, se procedió con la organización e implementación estructurada de los talleres prevocacionales, implementación del ICAP (inventario para la planificación de servicios y programación individual) y también se hace la formación y capacitación a las docentes y talleristas.					
IS45EX	Grup pers capac en leng señ niv i com 7	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					

IS45EY	Pers con disc benef ayud técni comuna 7	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45EZ	Pers con disc en rehab funcio comuna 7	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45FA	Cuid pers con disc acomp psico com 7	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.					
IS45FB	Pers con disc recib apoyo econ comuna 8	Número	515	432	84%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 432 personas con discapacidad.					
IS45FC	Cuid pers con disc capac form emp com 8	Número	17	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45FD	Pers con disc capac form empre comuna 8	Número	7	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45FE	Pers con disc en proc hab-reha sc com 8	Número	60	60	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45FF	Grup pers capac en leng señ niv i com 8	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45FG	Pers con disc benef ayud técni comuna 8	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.					
IS45FH	Cuid pers con disc acomp psico com 8	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.					
IS45FI	Pers con disc recib apoyo econ comuna 9	Número	286	224	78%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 224 personas con discapacidad.					
IS45FJ	Cuid pers con disc capac form emp com 9	Número	10	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45FK	Pers con disc capac form empre comuna 9	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.					
IS45FL	Cuid pers con disc acomp psico com 9	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.					
IS45FM	Pers con disc recib apoyo econ comuna 10	Número	120	85	71%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 85 personas con discapacidad.					
IS45FN	Pers con disc en proc hab-reha sc com 10	Número	10	10	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.					
IS45FO	Grup pers capac en leng señ niv i com 10	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45FP Pers con disc benef ayud técni comuna 10	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45FQ Cuid pers con disc acomp psico com 10	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.				
IS45FR Pers con disc recib apoyo econ comuna 11	Número	50	45	90%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 45 personas con discapacidad.				
IS45FS Cuid pers con disc capac form emp com 11	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45FT Pers con disc capac form empre comuna 11	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45FU Pers con disc en proc hab-reha sc com 11	Número	5	5	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45FV Grup pers capac en leng señ niv i com 11	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45FW Pers con disc benef ayud técni comuna 11	Número	7	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45FX Pers con disc recib apoyo econ comuna 12	Número	120	100	83%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 100 personas con discapacidad.				
IS45FY Cuid pers con disc capac form emp com 12	Número	3	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45FZ Pers con disc capac form empre comuna 12	Número	2	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GA Pers con disc en proc hab-reha sc com 12	Número	5	5	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45GB Grup pers capac en leng señ niv i com 12	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GC Pers con disc benef ayud técni comuna 12	Número	5	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GD Pers con disc recib apoyo econ comuna 13	Número	650	579	89%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 579 personas con discapacidad.				
IS45GE Cuid pers con disc capac form emp com 13	Número	15	0	0%

Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GF Pers con disc capac form empre comuna 13	Número	5	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GG Pers con disc en proc hab-reha sc com 13	Número	80	80	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45GH Cuid pers con disc acomp psico com 13	Número	20	20	100%
Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.				
IS45GI Pers con disc benef ayud técni comuna 13	Número	10	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GJ Pers con disc recib apoyo econ comuna 14	Número	50	45	90%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 45 personas con discapacidad.				
IS45GK Pers con disc en proc hab-reha sc com 14	Número	5	5	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45GL Pers con disc capac form empre comuna 14	Número	2	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GM Pers con disc benef ayud técni comuna 14	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GN Grup pers capac en leng señ niv i com 14	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GO Pers con disc recib apoyo econ comuna 15	Número	220	187	85%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 187 personas con discapacidad.				
IS45GP Pers con disc capac form empre comuna 15	Número	3	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GQ Pers con disc en proc hab-reha sc com 15	Número	25	25	100%
Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.				
IS45GR Pers con disc benef ayud técni comuna 15	Número	9	0	0%
Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.				
IS45GS Pers con disc recib apoyo econ comuna 16	Número	300	266	89%
Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 266 personas con discapacidad.				
IS45GT Cuid pers con disc capac form emp com 16	Número	10	0	0%
Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.				
IS45GU Pers con disc capac form empre comuna 16	Número	3	0	0%

Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.

IS45GV	Pers con disc en proc hab-reha sc com 16	Número	60	60	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.

IS45GW	Pers con disc benef ayud técni comuna 16	Número	10	0	0%
--------	--	--------	----	---	----

Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.

IS45GX	Pers con disc recib apoyo econ comuna 50	Número	60	57	95%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 57 personas con discapacidad.

IS45GY	Pers con disc en proc hab-reha sc com 50	Número	10	10	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.

IS45GZ	Pers con disc benef ayud técni comuna 50	Número	3	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.

IS45HA	Pers con disc recib apoyo econ comuna 70	Número	139	130	94%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 130 personas con discapacidad.

IS45HB	Pers con disc en proc hab-reha sc com 70	Número	25	25	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.

IS45HC	Pers con disc recib apoyo econ comuna 80	Número	300	270	90%
--------	--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 270 personas con discapacidad.

IS45HD	Pers con disc en proc hab-reha sc com 80	Número	45	45	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuarios y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.

IS45HE	Grup pers capac en leng señ niv i com 80	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se firma el contrato el 14 de junio de 2019 y se inicia con la revisión de las hojas de vida de las personas que se van a contratar. Se validan los certificados académicos y la experiencia laboral. En el momento se encuentra en firma de acta de inicio.

IS45HF	Cuid pers con disc capac form emp com 80	Número	7	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.

IS45HG	Pers con disc capac form empre comuna 80	Número	5	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: El proyecto inició el 11 de junio de 2019, según cronograma de trabajo se desarrolló el primer componente, que fue la planeación e inducción del equipo de trabajo, en el mes de julio se iniciará con el proceso de captación de la población.

IS45HH	Cuid pers con disc acomp psico com 80	Número	20	20	100%
--------	---------------------------------------	--------	----	----	------

Observación B / S: Se atiende a toda la población beneficiada. Se realizó seguimiento individual, se llevó a cabo un encuentro grupal para los cuidadores beneficiados. Se brinda capacitación a los cuidadores para fortalecer las redes de apoyo.

IS45HI	Pers con disc recib apoyo econ comuna 90	Número	70	65	93%
--------	--	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se realizó trámite presupuestal para efectuar el segundo pago del apoyo económico que se realizará en el mes de Julio. A la fecha se efectuó el primer pago a 65 personas con discapacidad.

IS45HJ	Pers con disc en proc hab-reha sc com 90	Número	17	17	100%
--------	--	--------	----	----	------

Observación B / S: En la jornada de salud integral se realizaron actividades para los cuidadores en temas de relajación, capacitación, promoción y prevención de la enfermedad. En la visita que se realiza a los usuario y cuidadores se les capacita y fortalece el tema del autocuidado.

Programa: 3.2.8 - Diversidad sexual e identidades de género

Proyecto PD: 3.2.8.1 Reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde una pedagogía de la inclusión

Proyecto: 180095 - 19pp99-implementación estrategias pedagogicas de la diversidad sexual e identidades de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 105 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 105 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IS95BD Tall sensi diver sexual/ident gene c5	Número	10	0	0%
IS95BE Tall fom forta colec lgbti ejer dere c5	Número	10	0	0%
IS95BF Tall info pol púb diver/ plan estrat. c5	Número	10	0	0%

Observación Proyecto: La ejecución de este proyecto inició en el mes de junio. Actualmente está en proceso metodológico para iniciar la aplicación de los talleres.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social		
Reto:	3.2 - Medellín Digna		
Programa:	3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia		
Proyecto PD:	3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes		
	120142 Construyendo Ambientes Protectores	\$ 0,00000	\$ 0,0
Programa:	3.2.6 - Seguridad alimentaria y nutricional		
Proyecto PD:	3.2.6.2 Acceso a los alimentos y complementación alimentaria		
	030278 Restaurantes Escolares	\$ 1,15697	\$ 0,0
	070022 Complementacion Alimentaria Primera Infancia	\$ 8,49144	\$ 0,0
	080056 Restaurantes Escolares Para la Infancia y la Adolescencia	\$ 12,33065	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 2.3.1.2 Pedagogía para la cultura de los Derechos Humanos

Proyecto: 170106 - 18pp99-fortalecimiento de iniciativas en derechos humanos para construir una cultura de paz y convivencia en la ciudad

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Proyecto PD: 3.2.1.6 Promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y adolescentes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 425

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.1 Territorios seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto: 160419 - Implementación de acciones para promover territorios seguros para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 670 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 706

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU19AO Pers sensibiliz en preven vx y acos sex	Número	4.000	889	22%
Observación B / S: El 80 % de las actividades de sensibilización, están programadas para ser realizadas el segundo semestre del año.				
MU19AP Entid asist técnica/ preven vx y ac sex	Número	40	35	88%
MU19AQ Reunión comté técnico asesor prevenc vx	Número	4	1	25%
Observación B / S: Las tres sesiones pendientes del comité técnico asesor, se realizan en el segundo semestre				

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 160420 - Prevención y atención de las violencias basadas en género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.127 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.509

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU20AA Eventos de mujeres vvbq atendidas 123muj	Número	4.000	2.648	66%
MU20AC Muj protegidas en hogares de acogida y g	Número	90	58	64%
MU20AD Muj en hogar acogida benef en gest jurid	Número	90	35	39%
MU20AE Muj en hog acogida benefi atenc psicol	Número	90	30	33%
MU20AF Atenc y acompañ psic-jurí en territori	Número	8.160	3.879	48%
MU20AI Hombre agresor que reciben atención psic	Número	188	128	68%
MU20AJ Acciones de pyp de vbg en el territorio	Número	200	0	0%
Observación B / S: Estas acciones se ejecutan durante el año y se reporta al terminar la vigencia 2019				

Proyecto PD: 2.1.4.3 Comunicación pública para el empoderamiento favorable a los derechos de las mujeres

Proyecto: 160421 - Implementación de estrategias de comunicación pública para el empoderamiento favorable de los derechos de las m

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 927 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 938 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 915

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU21AA Evento de reconoc talento de muj jóvenes	Número	1	0	0%
Observación B / S: El cierre de este evento se realizará el 2 de agosto de 2019				
MU21AE Implementación plan de comunicaciones	Número	1	0	0%
Observación B / S: La actividad programada para dar cumplimiento a esta meta finaliza en el mes de Diciembre de 2019				
MU21AJ Jornada en equi gen con jóvenes talento	Número	1	0	0%
Observación B / S: El evento se realizará los días 6 y 7 de julio 2019.				
MU21AM Evento reconocim medalla mérito femenino	Número	1	1	100%
MU21AN Conmem día interna de los derechos d muj	Número	1	1	100%

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.5 Mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Proyecto: 160422 - Implementación estrategia mujeres memorias de la guerra, protagonistas de la paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 280 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 394 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 145

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU22AC Muj participan procesos pedagogía de paz	Número	175	0	0%
Observación B / S: La estrategia iniciará en el mes de julio, actualmente se encuentra en proceso de selección.				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 160423 - Formación para la promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 841 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 842 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 841

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU23AC Pnas formada en eg y/o trabajando en red	Número	400	190	48%
MU23AD Muj forma presencial o virtual en eg y g	Número	484	0	0%
Observación B / S: El proceso de formación inicia el 3 de julio y se reportará en el segundo semestre.				

Proyecto PD: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

Proyecto: 160424 - Fortalecimiento de los centros de equidad de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.306 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU24AA Pers sensibilizadas en equidad de género	Número	5.500	1.684	31%
MU24AB Articulaciones de servicios en los ceg	Número	35	11	31%
MU24AD Ceg móvil operando	Número	1	1	100%
MU24AF Muje asesorad en los ceg	Número	5.000	688	14%
Observación B / S: El cumplimiento de esta meta se logrará en el mes de agosto 2019, en el evento "Feria Institucional de Mujeres"				
MU24AG Jornadas de difusión de servicios	Número	61	30	49%

Proyecto PD: 3.2.3.3 Transversalización de la equidad de género

Proyecto: 160425 - Fortalecimiento de procesos para la transversalización de la equidad de género

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 381 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU25AA Serv cap como enlace de g al int de adm	Número	30	30	100%
MU25AH Programa y/o proyect incorp el enfoq gén	Número	2	1	50%
MU25AK Reglamentación política pública mujeres	Documento	1	0	0%
Observación B / S: La meta se dará cumplimiento en el mes de octubre.				
MU25AL Formulación plan docenal polític pública	Documento	1	0	0%
Observación B / S: Esta formulación termina en el mes de octubre.				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media

Proyecto PD: 4.1.1.6 Acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Proyecto: 160426 - Implementación de acciones afirmativas en el sistema educativo para las mujeres y las niñas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 34%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 339

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU26AF Accion afirmativas permanencia ed básica	Número	1.034	732	71%
MU26AG Jornadas sensibilización educ no sexista	Número	30	5	17%

Observación B / S: Las acciones están dirigidas a agentes educativos, y contractualmente este componente inició en el mes de mayo y por época de vacaciones escolares, se tiene proyectado el 90% de las jornadas para el segundo semestre

MU26AH Ppta sala interactiva fest buen comienzo Documento 1 0 0%

Observación B / S: La propuesta se encuentra en proceso de construcción, el festival se realizará en el mes de septiembre

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.3 - Generación de empleo
Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: 160427 - Fortalecimiento para la promoción de la autonomía económica para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.088 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.821

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU27AE Madre com fam sust benef reco estim econ	Número	3.000	2.337	78%
MU27AG Muj aseso para fortalecim de su auto eco	Número	399	0	0%
Observación B / S: El proceso inicio en el mes de junio, el cumplimiento a esta meta será reportado en el segundo semestre.				
MU27AJ Muj rural aseso para su aut ec y reconoc	Número	200	116	58%
MU27AN 4ta fase mode autonomia econo para mujer	Documento	1	0	0%
Observación B / S: El proceso inicio en el mes de junio, el cumplimiento a esta meta será reportada en el segundo semestre.				
MU27AO Empresas aseso acompa buen pract género	Número	15	11	73%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.4 - Medellín segura para las mujeres y las niñas

Proyecto PD: 2.1.4.2 Prevención y atención de las violencias basadas en género

Proyecto: 170149 - 18pp2-prevención y atención de las violencias basadas en genero

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 167 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 167

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU49AA Accion pedag xa la prev. en vbg en terri	Número	2	2	100%
MU49AB Línea base del territorio sobre vbg	Número	1	1	100%
MU49AC Atenc y acomp psicojurídica e territorio	Número	825	601	73%

Proyecto: 170151 - 18pp4-implementación de acciones en salud mental para las mujeres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 81 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 81

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU51AA Servicio de atención psicosocial	Número	1	1	100%
MU51AC Servicio de atención psicológica	Número	669	649	97%

Proyecto: 190044 - 19pp16-implementación acc prev violenc contra muj y violenc intrafamiliar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 135 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU44AG Pers capac en educa informal tema género	Número	640	0	0%

Observación Proyecto: El proyecto está en la etapa precontractual; se da cumplimiento a la meta de este proyecto en el segundo semestre 2019.

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Proyecto PD: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas

Proyecto: 180069 - 19pp1-implementación de estrategias para promover la garantía de derechos de las mujeres de la comuna 1

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 689

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MU69AA Atención psicojurídica a mujere vict vbg	Número	420	0	0%
MU69AB Dcto dx social percepción de seguridad	Documento	1	0	0%
MU69AC Pers sensibiliz en género y derechos muj	Número	660	0	0%

Observación Proyecto: El contrato inició ejecución en el mes de junio, por tanto los avances al cumplimiento de la meta de este proyecto se entregará el tercer trimestre 2019.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :

Ppto. Ajustado (mill de \$):

Ejecución:

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.3 - Empoderamiento y transversalización de la equidad de género

Proyecto PD: 3.2.3.2 Red de Centros de Equidad de Género

140095 Fortalecimiento Centros Equidad Género

\$ 0,00032

\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 4.4.3.2 Promoción de la autonomía económica para las mujeres

Proyecto: 170150 - 18pp4-implementación de oportunidades para el acceso a las diferentes estrategia de generación de ingresos para la

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0

Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.3 - Medellín cuenta con todos
Proyecto PD: 1.1.3.1 Fortalecer el voluntariado ciudadano
Proyecto: 160356 - Difusión voluntariado joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 57%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 120 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 120 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU56AD Estrategia de comunicación implementada	%	100	100	100%
Observación B / S: Este producto consiste en la construcción, desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación del proyecto, de tal manera que se garantice asistencia a las diferentes actividades y componentes del mismo, así como la difusión del impacto positivo del ejercicio voluntario. A la fecha se ha hecho entrega de la estrategia del proyecto y se está realizando la dinamización.				
JU56AE Sesiones de formación a voluntarios	Número	5	2	40%
Observación B / S: A la fecha se han realizado dos sesiones formativas enfocadas al fortalecimiento del voluntariado joven en Medellín en las que a la fecha ha contado con 120 participaciones. Quedan pendientes dos formaciones más (una en julio y otra en agosto) y la quinta sesión que sería el campamento de Voluntariado Joven para 100 jóvenes en octubre 19 y 20				
JU56AF Movilizaciones de voluntariado realizado	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se realizó una movilización sobre discapacidad y adultos mayores con los jóvenes donde 60 jóvenes nos acompañaron en la construcción de dispositivos de bajo costo para facilitar las labores del día a día de estas personas. Actualmente se trabaja en la segunda movilización que se hará en el marco de la semana de la juventud y será enfocada en el manejo de residuos sólidos.				
JU56AG Espacios de articulación generados	Número	13	5	38%
Observación B / S: A la fecha se han dinamizado 5 de las 13 articulaciones proyectadas para este año, lo que representa un avance del 38,5% del componente. Estos espacios de articulación son espacios que tienen como fin promover el servicio social y la labor voluntaria.				

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
Proyecto PD: 1.1.4.3 Convivencia y cultura ciudadana juvenil
Proyecto: 160357 - Desarrollo agenda joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 19% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.260 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.365 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.330

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU57AA Agendas juveniles de ciudad realizadas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Durante el segundo semestre del año se realizarán los procesos y eventos de promoción e integración juvenil como lo son la Concierto de la Juventud, el Seminario de Comunicaciones y la Semana de la Juventud				
JU57AC Incidencia y comunicación agendas juveniles	%	100	37	37%
Observación B / S: Durante este periodo se adelantó la planeación estratégica comunicacional de la Semana de la Juventud y del Seminario de Comunicaciones y se brindó un acompañamiento y cobertura al evento "Tic-Toc" proveniente del proyecto estratégico Clubes Juveniles.				

Proyecto: 160358 - Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 352 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 332

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU58AA Modelo de medición a la incidencia dllo	%	100	45	45%
Observación B / S: Del Plan de Desarrollo se han dinamizado acuerdos firmados del 2017 y 2018. Se han firmado en el 2019 4 nuevos acuerdos con Secretarías de Seguridad y Desarrollo Económico y se han hecho acercamientos con 5 nuevos proyectos de Inclusión y Salud. Por otro lado con empresas del sector privado, se firmo 1 con la Fundación Antioqueña de infectología y se ha hecho acercamiento con 2 adicionales.				
JU58AB Estrategia de incidencia en juv diseñad	%	100	14	14%
Observación B / S: Se lleva a cabo la primera formación en enfoque de juventud con lo aliados del Sector publico y privado: Secretaria de inclusión, Secretaria de Seguridad, Secretaria de desarrollo económico y Comfama - Se comienza la inscripción de usuarios del Aula virtual y la ejecución del curso - Se elige los 30 ganadores de la convocatoria y comienza el acompañamiento y la entrega de estímulos.				
JU58AC Estrategia de visibilización desarrolld	%	100	32	32%
Observación B / S: Se apoya el evento de Expoartesanos a través de la presentación del grupo ganador del 2018 Song Chiribanda. Participan 3 grupos de Sello Joven en el evento de Startco en donde logran una alta visibilización. Se invitan y se prepararán 5 grupos ganadores 2019 a participar de la Parada Juvenil de la Lectura. Se lleva a cabo el lanzamiento de PA Medellin en la Universidad Eafit				

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.5 Cultura del fútbol

Proyecto: 160359 - Formación y fortalecimiento de la convivencia juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 75 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 334

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU59AD Estrategia de articulación implementada	%	100	70	70%
Observación B / S: De las 5 actividades proyectadas se vienen implementando todas, de acuerdo a lo programado el plan de trabajo presupuestado inicialmente. Se destaca el libro "Sistematización del proceso Mas que 90 minutos", que permite ampliar la comprensión del futbol como fenómeno y de las barras populares y organizadas, como actores legítimos en la sociedad. En la actividad 2, se realizaron las 2 activaciones pr				
JU59AE Proceso de formación	%	100	0	0%
Observación B / S: Este indicador empezará a contar a partir del mes de junio, ya que el acta de inicio del proyecto de formación se firmó el 20 de junio. Las sesiones iniciarán tentativamente en la tercera semana de julio, previa autorización de la supervisión del contrato con la corporación Siempre Presentes.				

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 160360 - Fortalecimiento de la participación para la juventud

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 425 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 425 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 405

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU60AA Subsistema de la juventud operando	%	100	80	80%
Observación B / S: Actualmente desde el sistema de participación juvenil están activos la dinamización de las redes juveniles, la asamblea de juventud, la cual ya tuvo su primer encuentro y la plataforma de la juventud, la cual ha realizado dos encuentros en lo que va del año .				
JU60AB Procesos de acompañamiento territorial	Número	21	20	95%
Observación B / S: Se acompaña la actualización de planes de desarrollo local y la ruta de PP en todas las comunas excepto San Cristóbal, debido a que en dicho corregimiento no hay ideas de proyectos para jóvenes ni se actualizó su plan de desarrollo local, además el representante de los jóvenes del Consejo Corregimental de Planeación no asistió al encuentro realizado				

Proyecto: 160361 - Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.262 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.262 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.247

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU61AB Incentivos a grupos juveniles entregados	Número	45	0	0%
Observación B / S: Aunque la entrega de incentivos se realiza en la primera semana de septiembre, se adelantó en la construcción del reglamento para la postulación de las propuestas y en el calendario de recepción, pre selección y evaluación de propuestas.				
JU61AE Estrategia de articulación implementada	%	100	90	90%
Observación B / S: Se implementaron estrategias de comunicación para la socialización del proyecto; para el evento de intercambio de saberes y experiencias TIC TOC. Ejecución de la estrategia de articulación con proyectos internos y otras dependencias. Se rescata la articulación con Agenda Joven para TIC TOC, para la parada juvenil de la lectura y las tomas de SATMED.				
JU61AF Proceso de formación implementado	%	100	34	34%
Observación B / S: Se realizaron diez sesiones de formación a los clubes de la ciudad. En el evento de TIC TOC se pudieron hacer 70 intercambios de saberes a través de los stand y muestrars deportivas. A la fecha 313 clubes han recibido acompañamiento, medido a través de dos visitas efectuadas entre el 06 de abril y el 30 de junio.				

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz

Proyecto PD: 2.3.4.4 Jóvenes que ayudan a reconstruir la paz

Proyecto: 160362 - Fortalecimiento para jóvenes en situación vulnerabilidad social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 14%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 918 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 981

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU62AC Estrategia de articulación implementada	%	100	19	19%
Observación B / S: El avance para este trimestre se relaciona con las capacitaciones en habilidades para la vida impartidas en 30 grupos distribuidos en diferentes comunas. la realización de una sesión de meditación trascendental y el acompañamiento en el proyecto de vida. A su vez se relaciona el avance en la implementación de la plataforma comuna voz y la publicación de contenidos psicoeducativos.				
JU62AE Estrategia de fortalecimiento implement	%	100	8	8%

Observación B / S: El avance de este indicador se relaciona con la formulación del protocolo para realizar los encuentros de reflexión e intercambio de experiencias para la prevención y mitigación de riesgos juveniles. Para los próximos reportes se dará a conocer un avance más representativo debido a que para el próximo trimestre se realizarán los encuentros comunitarios y el evento de cierre del proyecto.

JU62AF Estrategia de gestión social implement % 100 13 13%

Observación B / S: Este avance se relaciona con la realización de una ruta de socialización implementada en articulación con el proyecto Medellín en la Cabeza. También, con el visto bueno de la información ingresada en SIBIS (Beneficios y Beneficiarios) y con los avances en el diseño de las piezas gráficas y banco de imágenes del proyecto

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.4 - Promoción del desarrollo humano integral de la juventud

Proyecto PD: 3.2.4.1 Planeación del territorio joven

Proyecto: 160363 - Desarrollo del territorio joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.681 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.084 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.918

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU63AA Mapa relacionamiento territorial	Número	21	0	0%

Observación B / S: Es un proceso que requiere un tiempo de construcción y se planea la entrega del producto terminado para el 3er trimestre del año.

JU63AB Observatorio juventud en operación	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Observación B / S: Actualmente el observatorio de juventud opera al 100%. Se realiza articulación con la red de conocimiento de juventud de Medellín, realizan seguimiento cuantitativo de los proyectos, lideran el proceso de rendición de cuentas que se hará en el mes de diciembre y diferentes tipos de acercamientos cualitativos y análisis alrededor de las dinámicas del ser joven en la ciudad

JU63AE Alianzas estratégicas generadas	Número	300	216	72%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Es importante resaltar que el proceso de articulación de incidencia institucional, ha venido reforzando sus relaciones con actores estratégicos, no sólo de la ciudad a nivel institucional, sino a nivel nacional y latinoamericano con organismos multilaterales como OEA y YABT que permiten consolidar el desarrollo del ser joven de la región y a su vez ser un referente para la región.

JU63AF Sesiones de formación en enfoque juventud	Número	30	17	57%
--	--------	----	----	-----

JU63AG Proceso de formación a jóvenes implement	%	100	94	94%
---	---	-----	----	-----

JU63AH Sist alertas tempranas operando	%	100	93	93%
--	---	-----	----	-----

Observación B / S: Se presentó avance en el proceso de formación de formadores a organización juveniles en las comunas 1, 2, 6, 8, 13, 80 y 90. Se han capacitado a aproximadamente 700 funcionarios públicos. Se ejecutaron 7 planes de acción. Se realizó estrategia de comunicaciones con la Red de Música; se realizó 1 Toma de Ciudad. Se institucionalizó el SATMED mediante Acuerdo 114 de 2019

Proyecto PD: 3.2.4.2 Jóvenes conectados con las oportunidades

Proyecto: 160364 - Fortalecimiento medellín joven

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 86%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 389 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 373

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU64AA Orientaciones para acceso a la oferta	Número	500.000	274.793	55%

Observación B / S:

Orient. presenciales (recepción): 0
 Orient. vía stand (habeas data): 992
 Orient. vía talleres de mediadores (habeas data): 195
 Orient. vía web (personas que permanecieron en promedio más de 60 segundos en lectura de oportunidades): 36.496
 Orient. vía email (boletín semanal): 100.585
 Miembros de Clubes Juveniles inscritos (formulario en plataforma): 2.892

JU64AB Canales presenciales y digitales operando % 100 101 101%

Observación B / S:

Cinco canales de difusión. Cada uno con su porcentaje de cumplimiento, que a su vez representa el 20% del total.
 Canal 1/5 - Stand: 32 salidas en el trimestre. Canal operando: 100%
 Canal 2/5 - Taller de mediadores: 10 salidas en el trimestre. Canal operando: 100%
 Canal 3/5 - Plataforma: Cumplimiento del 100% (Siempre está disponible para que las personas accedan a las oportunidades)
 Canal 4/5 -

JU64AD Talleres a mediadores realizados Número 15 14 93%

Observación B / S:

Se realizaron 10 talleres, para un total de 195 mediadores de oportunidades formados

Proyecto: 160365 - Fortalecimiento de la movilización juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 575 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 575 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU65AC Aliados identificad para consolidar ruta	Número	33	9	27%
Observación B / S: Se han identificado 21 aliados en 2019 de vigencias anteriores y esta,. Con 9 ya se han establecido posibles alianzas para acciones pedagógicas y recorridos. Estos acercamientos han aportado a la consolidación de rutas, difusión del proyecto, optimización de recursos, formación a guías y mediadores y a la realización de recorridos.				
JU65AD Proceso de formación a multiplicadores	%	100	30	30%
Observación B / S: Se ha realizado la trazabilidad de la participación de los mediadores o multiplicadores en las diferentes actividades del proyecto y el resultado en tres actividades de encuadre y formación . 75 mediadores participaron en dos encuentros formativos; 34 mediadores participaron en el primer taller formativo				
JU65AE Recorridos de ciudad realizados	Número	72	14	19%
Observación B / S: Se han recorrido 8 rutas temáticas que ideó el proyecto, mediante 14 recorridos de ciudad entre el 31 de Mayo y el 30 de junio del presente año.				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.1 Talento joven, promoción del empleo juvenil

Proyecto: 160366 - Asesoría y fortalecimiento para promoción del empleo juvenil

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 239 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 239 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 222

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66BA Espacio incidencia generado con empresas	Número	10	6	60%

Observación B / S: Se inicia la estrategia de visitas a empresas en conjunto con medellin Joven y la tarjea joven, para así alcanzar a impactar a los empresarios en temas de Juventud; se logra la alianza con 3 empresas las cuales se comprometen en contratar jóvenes al momento de requerir vacantes

JU66BC	Estrategia difusión emprendimiento joven	%	100	68	68%
--------	--	---	-----	----	-----

Observación B / S: En este indicador se tiene presupuestado participar en el campamento para em,premededores que se realizara aproximadamente en septiembre.

JU66BE	Sesiones de formación	Número	21	10	48%
--------	-----------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: Se realiza formación de Jóvenes en habilidades para la vida con metodología de coaching para fortalecer los jóvenes y lograr un trabajo o emprendimiento exitoso, esto se realizó en la comuna 3, 10,15,4,13,7, según cronograma establecido.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.1 - Rescate y difusión de la identidad de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.1.3 Jóvenes rurales

Proyecto: 170066 - Jóvenes rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 109 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 109 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 109

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU66CB Servicio de asistencia técnica	%	100	60	60%

Observación B / S: Realización de 6 Parches Veredales Juveniles en las veredas Mazo, San Ignacio y Barro Blanco de Santa Elena, participaron más de 130 personas. En San Antonio de Prado, vereda La Florida, contó con la participación de más de 70 jóvenes . En la vereda Aguas Frías de Altavista, participaron 60 jóvenes y en la vereda La Suiza de San Sebastián de Palmitas, participaron más de 70 personas.

JU66CC Documento de investigación	Número	1	0	0%
-----------------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: Durante el año 2019 se realizó la ampliación del análisis en ciertas líneas del diagnóstico realizado en el año 2018. Actualmente el documento se encuentra en fase de edición para publicar los resultados finales en el segundo semestre del año

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.2 - Medellín participativa

Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación

Proyecto PD: 1.2.1.8 Fortalecimiento a la participación para la juventud

Proyecto: 180054 - 19pp50- fortalecimiento de las iniciativas juveniles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 349 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 349 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 349

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
JU54AA Servicio de asistencia técnica	Número	12	15	125%

Observación B / S: Se realizó campamento formativo a los grupos juveniles inscritos, asesoría técnica a los 10 grupos juveniles que presentaron ideas de proyecto al concurso y se acompañó a los 15 grupos juveniles que conforman la red juvenil del corregimiento. Aumentó debido a que grupos nuevos ingresaron éste año a dicho escenario.

JU54AB Servicio de articulación	Número	2	0	0%
---------------------------------	--------	---	---	----

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.2 - Creemos confianza
Proyecto PD: 1.1.2.2 Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad
Proyecto: 160170 - Fortalecimiento del gobierno local y recuperación de confianza en la institucionalidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.861 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.912 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.912

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE70BC Consejos de convivencia realizados	Número	264	162	61%
Observación B / S: En el mes de abril se llevaron a cabo 29 Consejos de Convivencia Ciudadana, en mayo 34 y en junio 24				
SE70BD Comités locales de gobierno realizados	Número	264	132	50%
Observación B / S: En el mes de abril se llevaron a cabo 22 Comités Locales de Gobierno, en mayo 25 y en junio 23.				

Proyecto PD: 1.1.2.3 Gestión y articulación de gobierno

Proyecto: 160176 - Fortalecimiento de la gestión y articulación de gobierno

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 550 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 550

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE76CA Peticiones de la comunidad atendidas	%	85	49,91	59%
Observación B / S: Se recibieron 287 peticiones de las cuales fueron atendidas 286 (278 ya obtuvieron respuesta y 8 se encuentran en trámite). Con la contratación de 22 Promotores Locales de Gobierno se lograron optimizar los recursos asignados a la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia y se llegó a atender la sobredemanda presentada por la comunidad				

Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana

Proyecto PD: 1.1.4.1 La familia educa

Proyecto: 160236 - Prevención de la violencia intrafamiliar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE36AA Nna formados en protección de derechos	Número	1.500	1.302	87%
Observación B / S: Entre enero y junio 1302 Niños(as) y adolescentes formados en protección de derechos				

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.1 - Medellín segura

Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral

Proyecto PD: 2.1.1.1 transversalización de la política pública de seguridad y convivencia

Proyecto: 170034 - Apoyo en la implementación del código nacional de policía y convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.206 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 174

Observación Proyecto: Este proyecto al tratarse de un fondo especial no tiene asociado valores estadísticos.
* 45% para el apoyo a los programas pedagógicos, culturales y artísticos de promoción y prevención de la seguridad y la convivencia
* 40% de actividades pedagógicas de convivencia y cultura ciudadana
* 15% para el apoyo a la Policía Nacional en su sistema de Información

Proyecto PD: 2.1.1.2 Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia – PISC

Proyecto: 160192 - Formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia – pisc

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.732 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.307

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE92AB Implem protocol fonset	%	100	50	50%
Observación B / S: Durante el semestre se revisaron los 75 proyectos presentados por los organismos de seguridad y justicia y fueron aprobados 67 los cuales cumplieron con el protocolo, es decir, se viabilizaron el 89% de los proyectos presentados.				
SE92AC Seguimiento y evaluación oferta pisc imp	%	100	20	20%
Observación B / S: Durante los tres primeros meses del año se formuló el Plan de Acción PISC con los Organismos e Instituciones con un peso porcentual del 20% y fue aprobado en el CTOP del 26 de marzo.				
SE92BA Estrategiadecomunicaciónpúblicaejecutada	%	100	50	50%
Observación B / S: La estrategia de comunicación pública del PISC se plantea a demanda, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. En lo corrido del año se han emitido 19 piezas gráficas, con el fin de comunicar las acciones operativas desarrolladas en el marco de los delitos establecidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia				

Proyecto: 160195 - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 60% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 166%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 95.366 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 175.372 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 105.799

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE95CA Organi seguridad y justicia fortalecidos	Número	9	9	100%
Observación B / S: 1. Policía Nacional, 2. Fiscalía General de la Nación Seccional Medellín - CTI, 3. Ejército Nacional, 4. Migración Colombia, 5. Unidad Nacional de Protección, 6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 7. INPEC, 8. Fuerza Aérea Colombiana y 9. Consejo Superior de la Judicatura				

Proyecto PD: 2.1.1.3 Fortalecimiento y posicionamiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia - SISC

Proyecto: 160200 - Fortalecimiento y posicionamiento del sistema de información para la seguridad y la convivencia - sisc**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 55%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.560 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.560 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.190**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE00AB Investigaciones en seguridad realizadas	Número	2	1	50%
Observación B / S: Investigación culminada: Valoraciones aproximativas y caracterización de la renta obtenida de la extorsión por parte del crimen organizado. Investigación en desarrollo: Estrategia colaborativa en clave de plan de acción para la intervención de los factores de riesgo que exponen a los jóvenes a la violencia homicida.				
SE00AC Reportes de bi elaborados	Número	1.000	500	50%
SE00AD Reportes geográficos elaborados	Número	911	493	54%
Observación B / S: Continúa el aumento en la demanda de este tipo de productos para la presentación en consejos de seguridad, informes de operatividad del sistema de vigilancia y como apoyo a entidades externas como la Fiscalía				
SE00AE Documentos diagnóstico elaborados	Número	300	150	50%
SE00AH Repor inform retroalim informa real	Número	12	6	50%
Observación B / S: Se entregaron los informes mensuales de indicadores de seguridad y convivencia del primer semestre del año.				
SE00AJ Inform est, integ conf y oport procesad	Días	365	181	50%
Observación B / S: Se envió la información diaria referente a la tasa, distribución microterritorial y temporal así como la caracterización del homicidio en la ciudad de Medellín.				
SE00BA Informes análisis y contexto crimen org	Número	4	3	75%
Observación B / S: En noviembre de 2019 se entregará el último informe de seguimiento dando cuenta del contexto en los cinco distritos de Policía.				
SE00BB Doc de análisis estratégico sobre vsex	Número	1	0	0%
Observación B / S: El documento se encuentra en desarrollo y se planea entregar durante el mes de noviembre de 2019.				

Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro**Proyecto: 160203 - Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - planes especiales y plan del centro****Síntesis Proyecto:** Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 61%**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.900 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.882**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE03AE Planes acción territorial ejecutados	%	100	47	47%
Observación B / S: El avance que se presenta corresponde a la formulación de 22 PLSC con 1016 acciones planeadas para el 2019, que priorizaron 7 problemáticas de convivencia y 157 territorios. Con corte a junio se han realizado 478 acciones para un total de 47% de ejecución en las acciones planeadas y 16,425 personas participantes.				
SE03BA Plan desarme implementado	%	100	83,4	83%
Observación B / S: La ejecución de las acciones del Plan Desarme se realizó al 83.4% en la semana del desarme del 17 al 21 junio con 24 acciones, en el segundo semestre del año se realizarán 4 acciones de las 28 planeadas				
SE03BB Plan acción ci2 implementado	%	100	50	50%
Observación B / S: Durante los tres primeros meses se realiza la planeación de las 460 acciones a realizar durante el 2019 del CI2, con corte a junio se realizaron 173 intervenciones y 4687 personas intervenidas en las comunas 7, 8, 13, 15, 16 y 70; que corresponden al 25%				

Programa: 2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto PD: 2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 160241 - Formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 21% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 155%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 46.504 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.983

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE41BA Lotes adquiridos	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se adelantarán gestiones en el segundo semestre para la negociación y adquisición de lotes.				
SE41BB Sedes entregadas a organismos de seguir	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se finalizó y entregó el Centro de Traslado Por Protección para darle cumplimiento a la ley 1801				
SE41BC Sedes construidas	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se finalizó y entregó el Centro de Traslado Por Protección para darle cumplimiento a la ley 1801				

Proyecto: 160242 - Mantenimiento y adecuación de infraestructura de seguridad existente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.783 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE42BD Sedes intervenidas	Número	36	19	53%
Observación B / S: La contratación para la intervención de sedes se encuentra en ejecución con un avance del 70%				

Proyecto PD: 2.1.2.2 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín - SIES-M

Proyecto: 160245 - Fortalecimiento del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín - sies-m.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.436 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.440 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.087

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE45AD Plan de sostenimiento sies-m implementad	%	100	98	98%
Observación B / S: Se tienen contratados la mayoría de componentes que conforman el proyecto respecto al presupuesto habilitado a la fecha para la vigencia 2019				

Proyecto: 160246 - Formulación e implementación de un plan maestro de tecnología para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.724 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.789

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE46AD Plan maestro de tic implementado	%	100	66	66%

Observación B / S: Se tiene prevista la ejecución del resto de recursos en los próximos meses

Programa: 2.1.3 - Justicia y política criminal

Proyecto PD: 2.1.3.1 Direccionamiento de la política criminal

Proyecto: 160248 - Desarrollo de la política criminal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 646 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 646 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 633

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE48AC Planes de mejoramiento implementados	Número	4	4	100%

Observación B / S: Se realiza el seguimiento de los 4 planes de mejoramiento a la gestión de los delitos priorizados para el 2019: homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y hurto. Se realizan mesas de articulación y seguimiento de casos priorizados de homicidios, confrontaciones en las comunas y se implementa un nuevo sistema de recompensas.

Proyecto PD: 2.1.3.2 Fortalecimiento y/o creación de grupos especiales por delito

Proyecto: 160250 - Fortalecimiento y/o conformación de grupos especiales por delito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 86 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 86 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 84

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE50AA Grupos especiales creados o fortalecidos	Número	4	4	100%

Observación B / S: Se implementa una estrategia para fortalecer los grupos destinados para impactar o afectar las estructuras delincuenciales de la ciudad y en la atención de las problemáticas de seguridad priorizadas. Para el segundo semestre dentro de la estrategia Plan Confianza ¡Bienestar es Seguridad! se formarán 204 funcionarios (134 de Policía Nacional y 70 de Fiscalía) a través de cursos prácticos.

Proyecto PD: 2.1.3.4 Fortalecimiento del Sistema Penal de Responsabilidad para adolescentes

Proyecto: 160253 - Fortalecimiento del sistema penal de responsabilidad para adolescentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.259 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE53DA Atención adolesce que ingresan srpa	Número	960	480	50%
SE53DC Progr prev y prom para adolescentes srpa	%	100	50	50%

Proyecto PD: 2.1.3.5 Atención integral a las problemáticas de la población carcelaria

Proyecto: 160255 - Apoyo integral a las problemáticas de la población carcelaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.962 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.962 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.927

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE55EA Familiares de internos e internas, atend	Número	2.400	1.702	71%
Observación B / S: Entre enero y de junio, 1.702 familiares de internos e internas fueron registrados e intervenidos en el área psicosocial.				
SE55EB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio, se dieron 1.770 asesorías jurídicas (1,087 a internos e internas y familiares, y 613 personas atendidas en 30 talleres grupales en temas jurídicos).				
SE55EC Pospenados atendidos	Número	150	159	106%
Observación B / S: Entre enero y junio, 159 Personas pospenadas fueron registrados e intervenidos en el área psicosocial.				
SE55ED Internos e internas capacitados en artes	Número	500	0	0%
Observación B / S: Al 30 de junio se conformaron 18 cursos de artes y oficios con 369 personas que se encuentran en etapa de capacitación				
SE55EE Internos e internas atendidos	Número	1.200	906	76%
Observación B / S: Entre enero y junio, 906 internos (as) fueron seleccionados, registrados en bases de datos, de los cuales 31 están en etapa de cierre en el área psicosocial y 3 personas retiradas.				
SE55EF Familiares de pospenados atendidos	Número	150	68	45%
Observación B / S: Entre enero y junio, 68 familiares de personas pospenadas han sido atendidos				

Proyecto PD: 2.1.3.6 Seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

Proyecto: 160258 - Apoyo, seguimiento y acompañamiento a la problemática del sistema penitenciario y carcelario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 821 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 821 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 817

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE58BA Conceptos psicológicos emitidos (a dem)	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio, 1.395 Conceptos psicológicos emitidos.				
SE58BB Intern@s atend. consult. jurid (a dem)	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio, 2.353 Internos (as) atendidos en consultorio jurídico.				
SE58BC Sustanciaciones realizadas (a dem)	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio el Concejo de Evaluación y Tratamiento (CET) ha realizado 1.598 Sustanciaciones				
SE58BD Solicit beneficios tramitadas (a dem)	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio se ha tramitado 2.487 Solicitudes de beneficios				
SE58CA Beneficios tramit para internos carc med	%	100	50	50%
Observación B / S: A demanda, entre enero y junio, 307 Beneficios tramitados para internos(as) Cárceles De Medellín.				

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.1 - Justicia cercana al ciudadano

Proyecto PD: 2.2.1.1 Fortalecimiento y ajustes del sistema de justicia cercana a la ciudadanía

Proyecto: 160262 - Fortalecimiento de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.555

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE62DA Familias atendidas por comisarías de fam	Número	21.000	10.614	51%
Observación B / S: Entre enero y junio las Comisarias han atendido 10.614 familias				
SE62DB Comisarías intervenidas integralmente	Número	22	17	77%
Observación B / S: Entre enero y junio se han intervenido 17 Comisarías de Familia integralmente para mejorar la experiencia de los usuarios				
SE62DE Servid capac human pro atenc comis flia	Número	170	170	100%
Observación B / S: Se contrata con la empresa CELIS una capacitación para fortalecer la salud mental de todos los servidores adscritos a las Comisarías de Familia.				

Proyecto: 160264 - Fortalecimiento de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 53% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE64AC Usuarios atendidos desde casas justicia	Número	130.000	72.209	56%
Observación B / S: Los planes de acción de las Casas de Justicia han sido efectivo, las actividades de descentralización, y promoción se han posicionado, recibiendo una gran afluencia de usuarios.				
SE64AE Casas justicia fortalecidas integral	%	20	11,2	56%
Observación B / S: Se realizaron mejoras de infraestructura en las Casas de Justicia de: Santo Domingo; Villa del Socorro y Veinte de Julio. Se recibió una donación del Ministerio de Justicia y Derecho, se adquirieron 16 computadores para la dotación de las Casas de Justicia y se gestionó un servicio en la CJ Santo Domingo.				
SE64BA Centros de reconciliación funcionando	Número	7	7	100%
Observación B / S: En abril se dio apertura de los centros ubicados diferentes barrios: La Colinita, Santa Cruz, Robledo Aures N°1, Belén Altavista, Villatina, La Pradera y Juan XXIII. En estos Centros, los habitantes pueden acceder a procesos pedagógicos, vivenciales y lúdicos de cultura ciudadana, de perdón y reconciliación, solución pacífica de conflictos, y reconstrucción de confianza comunitaria.				
SE64BB Conciliadores en equidad formados	Número	100	0	0%
Observación B / S: El proceso de formación de cien Conciliadores en Equidad para el municipio se encuentra en etapa de sensibilización, articulación y postulación de candidatos. Para dar cumplimiento a cada una de las fases del Marco de Implementación de Conciliación en Equidad - MICE				

Proyecto: 160271 - Fortalecimiento de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 52%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.550 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.990

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE71AB Casos atendidos en despachos	Número	35.000	20.279	58%
Observación B / S: La atención a la ciudadanía está basada en la confianza institucional generada por la implementación del Código de Policía				
SE71AC Servidores de unidad formados	Número	250	69	28%

Observación B / S: Se realizó una capacitación por parte de la Corporación Universitaria Americana, enfocada en: la respuesta a tutelas y derechos de petición; el 09 de mayo en las instalaciones de la inspección 11 B de Policía Urbana. Además, se capacitó durante el Comité Primario de inspectores y corregidores en: trámite de quejas sanitarias por parte de la Secretaría de Salud.

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.1 Promoción y formación para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la convivencia

Proyecto: 160273 - Fortalecimiento del capital social y las competencias ciudadanas para la convivencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.158 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.158 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.612

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE73DA Grupos formados en convivencia	Número	34	17	50%
Observación B / S: En el primer semestre del año se conformaron 10 grupos de ciudadanos formados en conciliación en convivencia y 7 grupos formados en problemáticas especiales en convivencia.				
SE73DB Estrat diseñ e implem prom conv ciudad	Número	14	7	50%
Observación B / S: En el primer trimestre del año se diseñaron e implementaron las estrategias que promocionan la convivencia ciudadana proyectadas para el primer semestre del año 2019.				
SE73DC Camp edu que prom la convi en el deporte	Número	1	1	100%
Observación B / S: En el segundo trimestre del año se llevó a cabo la campaña educativa: "Creímos y seguimos creyendo", cumpliendo con ello la meta establecida para el indicador en el año 2019				
SE73DD Estrat acompañam para la conv en el futb	Número	5	5	100%
Observación B / S: Las estrategias de acompañamiento para la convivencia en el fútbol desarrolladas fueron: *Formación audiovisual y graffiti *Barrios futboleros *Dinamización de ingreso *Estrategias previas a los clásicos *Becas y estímulos				
SE73EA Soc pedagógicas del cod nac de pol y con	Número	528	328	62%
Observación B / S: Con las socializaciones pedagógicas del Código Nacional de Policía y Convivencia en el segundo trimestre del año se lograron impactar un total de 12.297 ciudadanos				

Programa: 2.2.3 - Todos convivimos en el espacio público

Proyecto PD: 2.2.3.1 Regulación, control y recuperación del espacio público

Proyecto: 160277 - Control, recuperación y regulación del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.060 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.652 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.599

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE77DA Control realizado de la pev	%	100	50	50%
Observación B / S: Con 1646 acciones orientada a cumplir la función del control permanente, con la estrategia de verificación de la publicidad (incluyendo la exterior visual), dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.				
SE77DB Intervenci. realizadas control del e.p.	%	100	50	50%
Observación B / S: Con 3014 intervenciones realizadas en control del EP, con una estrategia de apoyo en la aprehensión, administración y custodia de elementos y mercancías incautadas por la Policía Nacional que ocupan indebidamente el espacio público bajo conductas contrarias a la convivencia, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de policía, autoridades públicas, entes privados y ciudadanía en general.				
SE77DC Artic.oferta instit. comer.infor. realiz	%	100	50	50%

Observación B / S: Con 2675 comerciantes beneficiados en Articulación Institucional, con estrategias de gestión, acercamiento y seguimiento, brindando herramientas para fortalecer las capacidades de los vendedores informales, que les brinden otras opciones para generar ingresos, para que no vuelvan a ocupar el EP en el desarrollo de una actividad económica, abriendo las puertas a la formalidad.

SE77DE Sensibilización realizada a comerc infor % 100 50 50%

Observación B / S: Con 6379 comerciantes informales impactados en el ejercicio pedagógico de la información frente a la ocupación indebida del espacio público en violación a las normas vigentes por los comerciantes informales que ejercen una actividad económica en el Espacio Público.

Proyecto PD: 2.2.3.2 Espacio público para el disfrute la ciudadanía

Proyecto: 160283 - Recuperación del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.823 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.823 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.753

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE83CA Estudios socioeconomicos realizados	%	100	50	50%

Observación B / S: Con 1120 verificaciones de las condiciones socioeconómicas del ventero informal, que varía por la situación de vulnerabilidad, tendientes a garantizar la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, en armonía con el sistema de DD: HH, desarrollo territorial, urbanístico, ambiental y policivo.

SE83CB Autor.o cancel. ocup.temp.comer.info	%	100	50	50%
---	---	-----	----	-----

Observación B / S: Con 645 resoluciones emitidas en función de regulación mediante una estrategia de verificación del cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público y con la asignación de los traslados temporales por las intervenciones estratégicas y proyectos urbanísticos del centro.

SE83DB Visita de control realizada comer. reg.	%	100	50	50%
--	---	-----	----	-----

Observación B / S: Con 4363 visitas administrativas para organizar, controlar y regular las autorizaciones de los comerciantes informales regulados en cumplimiento de los requisitos normativos para ejercer una actividad económica en el Espacio Público, dando un cumplimiento del 100% de las solicitudes de las autoridades de policía, autoridades públicas, entes privados y la ciudadanía en general.

Programa: 2.2.4 - Prevención de las violencias

Proyecto PD: 2.2.4.2 Implementación y promoción de acciones institucionales para la prevención social del delito

Proyecto: 160289 - Implementación de acciones institucionales para la prevención social del delito

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.082 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.091 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE89AD Jóvenes particip en semilleros de conviv	Número	1.250	660	53%

Observación B / S: Entre enero y junio, 660 jóvenes participantes en semilleros de convivencia.

SE89AE Adolecsc y jóvenes sensibilizados en cpnv	Número	30.000	15.402	51%
--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Entre enero y junio, 15.402 Adolescentes y jóvenes en proceso de sensibilización en convivencia ciudadana.

SE89AF Docentes-padres y/o cuidadores atendidos	Número	2.000	1.318	66%
---	--------	-------	-------	-----

Observación B / S: Entre enero y junio, 1.318 Docentes y padres de familia y/o cuidadores, sensibilizados en pautas de crianza.

SE89AG Niños sensibilizados en conviven prevenc	Número	25.000	12.571	50%
---	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: Entre enero y junio, 12.571 Niñas y niños en proceso de sensibilización en afrontamiento y soluciones positivas frente a diferentes problemáticas en su entorno familiar y social, que apuesten a la convivencia.

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.2 - Postacuerdo y garantías de no repetición
Proyecto PD: 2.3.2.2 Reintegración sostenible para un territorio en paz
Proyecto: 160291 - Apoyo de la reintegración sostenible para un territorio en paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 117%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE91AA Culminación exitosa del proceso ppr	Número	44	26	59%
Observación B / S: De acuerdo al Plan Operativo Anual para el Grupo Territorial PAZ Y RECONCILIACION, se da cumplimiento a la meta fijada para el trimestre 2 en relación a la culminación de participantes según tablero de control nacional				
SE91AB Pnas situa de vulnera reinte soc inter	Número	1.700	1.914	113%
Observación B / S: Corresponde a las personas que son objeto de atención según el reporte nacional para Medellín, las cuales están activas en el proceso y que por las dinámicas propias de la intervención, esta población es fluctuante, al igual que la población activa de la estrategia NNAJ "PARCEROS"				
SE91AD Nnaj en situación de vulne intervenidas	Número	1.080	360	33%
Observación B / S: Al trim 2/2019, se cuenta con 360 NNAJ que participan en la estrategia de Parceros, resaltando que los 360 NNAJ han sido transversalizados por las acciones de formación, acompañamiento y oportunidades que han sido planteados por la estrategia Parceros.				
SE91AE Personas atendidas con reintegracion edu	Número	600	207	35%
Observación B / S: La población atendida es constante y para el segundo trimestre se reporta igual número de personas reintegración educativa				
SE91AK Poblacion atendida con gestion juridica	%	80	80	100%
Observación B / S: La población objeto de intervención que atiende este indicador es a demanda según la gestión que se solicite por la población objeto de intervención. Por lo tanto se realiza trazabilidad mensual acumulativa del resultado del indicador, con un cumplimiento mensual según lo indicado en la planeación jurídica. Total gestiones jurídicas = 783				
SE91AL Ppr y flias generando ingresos legalidad	%	75	75	100%
Observación B / S: 1276 PPR en empleo formal, según tasa de desocupación a corte junio 2019 enviado por ARN				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.1 - Medellín segura
Programa: 2.1.1 - Planeación para la seguridad integral
Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro
Proyecto: 180080 - 19pp2-fortalecimiento en seguridad y convivencia ciudadana en la comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 660 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 660 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE80BA Act prom seguridad y convivencia com 02	Número	74	0	0%
Observación B / S: Las actividades están proyectadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre del año.				

Proyecto: 190011 - 19pp3-formación para la convivencia juvenil y familiar en la comuna 03 - manrique

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 204 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
SE11AA Act prom seguridad y convivencia com 3	Número	6	0	0%

Observación B / S: Las actividades están proyectadas para ser ejecutadas en el segundo trimestre del año.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana		
Reto:	2.1 - Medellín segura		
Programa:	2.1.2 - Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia		
Proyecto PD:	2.1.2.1 Formulación e implementación de un Plan Maestro de infraestructura física y tecnología para la seguridad y la convivencia		
	120338 Fortalecimiento Organismos de Seguridad	\$ 132,15516	\$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 2.1.1.4 Diseño e implementación de instrumentos de territorialización - Planes especiales y Plan del Centro

Proyecto: 170082 - 18pp2-fortalecimiento de las herramientas de prevención y promoción de la seguridad y la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

Proyecto: 170083 - 18pp16-formación para la convivencia

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Proyecto: 180026 - 18pp10-prevención de la violencia intrafamiliar

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo
Programa: 7.3.1 - Conocimiento del riesgo
Proyecto PD: 7.3.1.1 Formación y capacitación en gestión del riesgo
Proyecto: 160388 - Formación y capacitación en gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG88AA Perso sist dagrd capacita gestión riesgo	Número	500	417	83%

Proyecto PD: 7.3.1.2 Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo
Proyecto: 160389 - Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG89AA Monitoreo de variables meteorológicas	Meses	12	6	50%
DG89AB Predicción hidrometeorológica	Meses	12	6	50%
DG89AC Comunicación a diferentes autoridades	Meses	12	6	50%
DG89AD Difusión de información	Meses	12	6	50%

Proyecto PD: 7.3.1.3 Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
Proyecto: 160391 - Divulgación del plan municipal de gestión del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 70%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG91AA Eventos de socializacion del pmgr	Número	10	7	70%

Proyecto PD: 7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo
Proyecto: 160392 - Estudios en áreas o zonas con situación de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG92AB Sitios con monitoreo geotécnico	Número	10	0	0%
Observación B / S: Contrato actualmente en ejecución, con el cuál se están monitoreando 10 puntos con condición de riesgo, este monitoreo se hace hasta el 31 de diciembre del 2019, hasta tanto no se termine la ejecución del contrato no se puede reportar el cumplimiento del indicador				
DG92AC Estudio de detalle	Número	1	0	0%
Observación B / S: Actualmente en etapa precontractual del proceso que realizará el estudio, esperamos inicio de ejecución para el 15 de septiembre.				

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo
Proyecto PD: 7.3.2.1 Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD
Proyecto: 160393 - Fortalecimiento de instancias sociales del dagrd

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG93AJ Cap instancias soci y comuni gral en grd	Unidad	800	1.230	154%
Observación B / S: Se ha logrado un mayor cumplimiento de este indicador por que la comunidad está haciendo más solicitudes para realización de actividades y talleres relacionados con temas de Gestión del Riesgo de Desastres.				
DG93AK Estrategia dagrd en el territorio	Unidad	7	1	14%
Observación B / S: Se tiene programado para el segundo semestre la ejecución de los eventos faltantes de DAGRD en territorio.				
DG93AL Eventos de fortalecimientos a los ccgrd	Unidad	2	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado para el segundo semestre la ejecución de los eventos de fortalecimiento de los CCGRD.				

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo
Proyecto: 160394 - Construcción de obras en zonas de riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.956 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 916

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG94AD Obras de mitigación	Número	5	0	0%
Observación B / S: Actualmente contrato en ejecución con la EDU				

Proyecto PD: 7.3.2.3 Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres
Proyecto: 160395 - Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 116%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 225

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG95BA Plan sensibilización normatividad grd	Número	1	1	100%
DG95BB Proyecto acuerdo aprobación poli pública	%	100	60	60%

Proyecto PD: 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Proyecto: 160396 - Inventario de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 87 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: En este proyecto se tienen 87 millones que no están formulados con metas del Plan de Acción, este proyecto ya cumplió su meta en el Plan de Desarrollo y no se tiene programado hacer la ejecución de este recurso, teniendo en cuenta que son recursos del FONGRD se revisará la viabilidad de ser trasladados a otro proyecto.

Programa: 7.3.3 - Manejo eficaz de desastres

Proyecto PD: 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias sociales y desastres

Proyecto: 160397 - Administración integral para el manejo de emergencias y desastres

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 126%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.797 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.653

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG97AA Inspecciones por riesgo	Número	3.500	1.599	46%
DG97AB Emergencias atendidas	%	100	100	100%

Proyecto PD: 7.3.3.3 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Proyecto: 160398 - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 40% Ejec. Financiera : 62% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.084 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.476 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.844

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG98BC Estaciones bomberos en optimas condicio	Número	8	4	50%
DG98BD Mto maquinaria, herramientas y equipos	%	100	50	50%
DG98BE Adquisición maquinas, herramienta y equipo	Unidad	100	0	0%
Observación B / S: Proceso actualmente en etapa precontractual, su ejecución será en el segundo semestre.				
DG98BF Inspecciones técnicas prevención seg/hum	Número	3.000	3.162	105%

Observación B / S: Se ha superado el número de inspecciones técnicas en seguridad humana en establecimientos de comercio, ya que estas son solicitadas por la comunidad.

DG98BG Estrategia comunicación y difusión cobm

Unidad

1

0

0%

Observación B / S: Actualmente en ejecución, las actividades de estrategia de comunicación se realizarán hasta diciembre.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo

Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo

Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo

Proyecto: 170108 - 18pp1-implementación de obras de mitigación del riesgo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DG08AI Obras de mitigación realizadas	Número	2	0	0%

Observación B / S: Actualmente contrato en ejecución con la EDU

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente		
Reto: 7.3 - Medellín gestiona el riesgo		
Programa: 7.3.2 - Reducción y mitigación del riesgo		
Proyecto PD: 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo		
120306 Intervención en Zonas de Riesgo	\$ 26,51404	\$ 0,0

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.2 - Turismo

Proyecto PD: 4.5.2.4 Constituir cerro Nutibara parque turístico

Proyecto: 180102 - Construcción y mejoramiento de infraestructura física del cerro Nutibara y sus obras complementarias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.970 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF02MA Espacio publico adecuado	m2	10.840	0	0%
Observación B / S: Tiene acta de inicio obras de abril 3 de 2019, se encuentra en etapa de ejecucion				
IF02MB Estudio conectividad ecológica la cruz	Unidad	1	0	0%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.1 - Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación

Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos

Proyecto PD: 5.1.1.1 Cofinanciar Autopistas para la Prosperidad

Proyecto: 130359 - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 78.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 61.497 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 61.497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF59DA Recursos desembolsados	Pesos	61.497.284.430	30.297.284.430	49%
Observación B / S: En el mes de junio se realizó el pago pendiente correspondiente al 60% de los aportes.				

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Proyecto: 160142 - Estudios, construcción y sostenimiento de infraestructura por acciones judiciales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 24% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.355 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IF42BA	Construcción de andenes	m2	300	0	0%
Observación B / S: Barichara 120 m2 en proceso de construcción Aranjuez 135 m2 en proceso precontractual Y los 45 m2 de ajustes y reservas a ejecutados en Belen aguas Frias.					
IF42BB	Construcción de estructuras de contenció	m2	100	0	0%
Observación B / S: En proceso de adquisicion predial					

Proyecto: 160146 - Construcción y mejoramiento de vías en sitios neurálgicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 19% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 14.830 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.856 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.665

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF46BA Vías mejoradas	km	0,5	0	0%
Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución en un convenio con la EDU, el cual está a la espera de entrega de productos				
IF46BB Andenes construidos	m2	400	0	0%
Observación B / S: El proyecto se encuentra en proceso licitatorio				

Proyecto: 160150 - Adquisición y gestión de bienes inmuebles para proyectos viales nuevos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 359

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50CA Adquisición de predios	m2	1.203	0	0%
Observación B / S: El proyecto se encuentra en proceso de adquisicion predial por parte de Suministros y Servicios.				

Proyecto PD: 5.2.2.1(Construcción y mejoramiento de la vía Altos del Rodeo (Calle 6 sur entre carreras 53 y 89)

Proyecto: 140098 - Construcción y mejoramiento de la vía altos del rodeo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.371 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.882

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF98AD Adquisición de predios	m2	6.085	3.339,84	55%

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 160143 - Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 65.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 99.822 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90.263

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF43BA Vías mejoradas	km	175,2	73,52	42%
Observación B / S: En etapa de ejecución. El avance corresponde a el contrato de fresado 1,05 km, con fallos 8,36 , con RAP 3,71 y con suminsitro 3,95 km/carril				
IF43BB Andenes mejorados	m2	24.610	9.713,26	39%
Observación B / S: En etapa de ejecución. El avance presentado corresponde a lo ejecutado con el contrato de la Zona oriental 4600076924 y el occidental 4600076925				

Proyecto: 160144 - Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.608 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF44BA Adquisición de equipos	Número	3	0	0%
Observación B / S: En ejecución sin entregar productos todavía Para la adquisición de los tres equipos se tienen los siguientes contratos en ejecución: 4600081454 Casa Toro: Bulldozer 4600081298 Gecolsa: Vibrocompactador Orden de Compra TVE: 38913 Tractocamion				
IF44BB Equipos mantenidos en condiciones adecua	%	85	13	15%
Observación B / S: En etapa de ejecución los contratos de mantenimiento				

Proyecto: 160148 - Construcción de obras de estabilización para la seguridad vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 25.289 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 22.375

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48CB Construcción de obras de contención	Metro	1.482	1.294,4	87%

Proyecto PD: 5.2.2.3 Mantener los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad

Proyecto: 160153 - Construcción, mejoramiento y sostenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.517 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10.491

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53BD Estudio del censo predial	Unidad	1	0	0%

Proyecto PD: 5.2.2.5 Terminar el Puente de la Madre Laura y obras complementarias

Proyecto: 120071 - Construcción puente calle 93-94 (aranjuez - castilla)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 118%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 779 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 660

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF71DD Recuperación del espacio publico	m2	765	1.259,34	165%
Observación B / S: se permitió la construcción de una mayor área de andenes, al inicialmente contemplado, logrando optimizar la localización de elementos de amoblamiento, como basureras, señalización, pasamanos etc. Obra tereminada al 100%				

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal
Proyecto PD: 5.3.2.2 Plan Integral Tranvía de Ayacucho

Proyecto: 090106 - Obras corredor ayacucho

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.437 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 56 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06BB Equipamientos afectados adecuados.	%	5	0	0%
Observación B / S: A la fecha se encuentran en revisión de diseños y en trámite para solicitud de licencia para la intervención en la Institución Educativa CEFA.				

Proyecto PD: 5.3.2.6 Construir el corredor del sur en jurisdicción de Medellín

Proyecto: 160145 - Construcción obras metropolis

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 20%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.000

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF45EB Construc. equipamien. estación san pedro	%	85,71	3	4%
Observación B / S: El avance corresponde a lo relacionado con la Estación San Pedro: Se aprobaron los diseños, se esta en la valoración estructural. Y documentos para radicar el trámite en la curaduría Los demás equipamientos corresponden a las estaciones de la avenida oriental, las cuales no han iniciado ejecución.				
IF45EC Construc. infraestructu vial av oriental	%	100	0	0%
Observación B / S: La obras se iniciaran a mediados del mes de julio				
IF45ED Construc infraestruct vial petrocál sur	%	100	55,3	55%
Observación B / S: En etapa de construcción: F1 (terminando Urbanismo y última capa) F2 (construcción urbanismo, Boxcoulvert, vías, redes huendas) F3 (construcción boxcoulvert, llenos, micropilotes) %ejecución financiera 29,43%				

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.1 Construcción de cicloinfraestructura

Proyecto: 160168 - Construcción y sostenimiento de ciclo rutas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.680 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.646

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF68BA Ciclorutas mejoradas y/o mantenidas	km	15	0	0%
Observación B / S: El proyecto se encuentra en ejecución con el mantenimiento de la ciclorruta de Palace				
IF68BC Cicloparqueaderos construidos	Número	660	0	0%
Observación B / S: El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación				

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 160155 - Construcción y mejoramiento de vías peatonales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 173%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.842 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.842

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55BA Construcción y mejoramiento de andenes	m2	5.020	5.020	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 180032 - Mantenimiento de obras de infraestructura vial pui nororiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 410

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF32AA Andenes rehabilitados	Metro	80,36	80,36	100%
Observación B / S: Con los recursos de la presente vigencia se adicionaron 3 contratos para trabajar desde la secretaria de infraestructura física para andenes para vías y barandas, espacio publico y limpieza. El valor reportado corresponde a los andenes reahabilitados los cuales ya fueron terminados				

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

Proyecto: 160158 - Construcción y mejoramiento de parques para vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 17.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 53.363 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.873

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF58BB Parques mejorados	m2	59.339	32.414,84	55%
Observación B / S: El avance de la obra corresponde al contrato de la zona 4 y 6 y comuna 80 y en parques del centro				
IF58BC Estudios y diseños	Número	7	5	71%
Observación B / S: Se entregan los diseños de Parque del Poblado, Milagrosa, Robledo, el Calvario e Industrias Guayabal por el contrato de Parques para vos 2				

Proyecto: 160160 - Mantenimiento y rehabilitación del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.953 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.656

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF60DA Parques mantenidos	m2	44.409,01	16.847,42	38%
Observación B / S: El avance de obra corresponde a los recursos con justes y reservas. Del contrato del 2019 no se han iniciado obras todavía.				

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

Proyecto: 160163 - Adecuación y sostenimiento de obras "un jardín para vos"

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 68% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 39%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.397

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF63CA Mantenimiento de zonas verdes y arboles	m2	2.825.006	892.299	32%
Observación B / S: En etapa de ejecución. El avance corresponde al contrato ejecutado con el Jardín Botánico para jardines mantenidos				
IF63CB Construcción de zonas verdes cualificada	m2	19.943	4.234	21%

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.2 - Conectividad y nueva movilidad

Proyecto PD: 6.4.2.3 Rutas para vos

Proyecto: 160161 - Construcción rutas para vos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 91% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 13.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.445

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF61CB Espacio publico peatonal recuperado	m2	8.148	7.382,77	91%

Observación B / S: En etapa de ejecucion, sin entregar productos todavia. La cifra reportada corresponde a ejecucion por ajustes y reservas

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD: 6.6.2.6 Proyectos de infraestructura para la movilidad de los corregimientos
Proyecto: 160154 - Construcción y mantenimiento de vías rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 20% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 22%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.832 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.284

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF54BA Vías mejorados	km	12,1	0	0%
Observación B / S: El contrato Nuevo no ha iniciado, pendiente la firma el contrato de interventoria.				
IF54BB Drenajes mejorados	Metro	8.700	1.700	20%
Observación B / S: El contrato Nuevo no ha iniciado, pendiente la firma el contrato de interventoria.				
IF54BC Andenes mejorados	m2	500	0	0%
Observación B / S: El contrato Nuevo no ha iniciado, pendiente la firma el contrato de interventoria.				
IF54BD Limpieza y roceria mejorados	km	4,27	2,57	60%

Proyecto: 160172 - Mantenimiento y operación cable palmitas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 88% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.005 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.766

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF72CA Cable mantenido	km	1,1	0	0%
Observación B / S: El mantenimiento del cable no tiene comienzo hasta tanto se finalicen los estudios por parte de la Universidad Nacional y se firme un ocntrato de Operación y Mantenimiento				
IF72CC Estudios realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se firmo acta de inicio el 12 Abril 2019. Aun sin entregar productos				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad
Programa: 5.2.2 - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.2.2 Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad

Proyecto: 170133 - 18pp99-mejoramiento del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 68% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 981 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 981

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF33JA Espacio publico mejorado (parques)	m2	1.718	1.173	68%

Proyecto: 170134 - 18pp98-mejoramiento de vias rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.016 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.016

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF34KA Mantenimiento de vias	km	3,5	5,08	145%

Observación B / S: Los recursos alcanzaron para una mayor ejecucion, porque se realizaron algunas actividades con cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura Fisica,. Ya se culminaron las actividades relacionadas con este proyecto.

Proyecto: 170136 - 18pp99-mejoramiento de la infraestructura para movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.187 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.187

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF36LA Construcción de andenes	m2	9.837	14.869	151%

Observación B / S: Los recursos alcanzaron para una mayor ejecucion, porque se realizaron algunas actividades con cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura Fisica,. Ya se culminaron las actividades relacionadas con este proyecto.

Proyecto: 180027 - 18pp99-mejoramiento de vías

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 700

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF27MA Vias mejoradas	km	0,5	0,23	46%

Proyecto: 180048 - 19pp3-mejoramiento de infraestructura para movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF48NA Andenes mantenidos	Metro	2.550	0	0%

Observación B / S: Se está adelantando la etapa de contratación.
Se tiene programado que a mediados del mes de agosto se adjudiquen los contratos

Proyecto: 180050 - 19pp14-mejoramiento del espacio público comuna 14 el poblado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF50MA Espacio publico mejorado	m2	1.700	0	0%

Observación B / S: Se está adelantando la etapa de contratación.
Se tiene programado que a finales de julio se adjudique el contrato de obra y a mediados del mes de agosto se adjudique la interventoría.

Proyecto: 180052 - 19pp50-mejoramiento de las condiciones técnicas de movilidad en las vías secundarias y terciarias del corregimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF52EA Vías terciarias mejoradas	km	1	0	0%

Observación B / S: Se está adelantando la etapa de contratación.
Se tiene programado que a mediados del mes de agosto se adjudiquen los contratos

Proyecto: 180053 - 19pp70-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento altavista

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF53DA Andén de la red terciaria habilitado	Metro	500	0	0%

Observación B / S: Se viene adelantando la Estructuración contractual para inicio de proceso de contratación . Se tiene programado el inicio de ejecución para el segundo semestre de 2019.

IF53DB Vía terciaria mejorada km 1 0 0%

Observación B / S: Se viene adelantando la Estructuración contractual para inicio de proceso de contratación Se tiene programado el inicio de ejecución para el segundo semestre de 2019.

Proyecto: 180055 - 19pp80-mejoramiento y ampliación de la malla vial del corregimiento san antonio de prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF55FA Andén de la red terciaria habilitados	Metro	1.800	0	0%
Observación B / S: Se viene adelantando la Estructuración contractual para inicio de proceso de contratación Se tiene programado el inicio de ejecución para el segundo semestre de 2019.				
IF55FB Vía terciaria mejorada	km	1	0	0%
Observación B / S: Se viene adelantando la Estructuración contractual para inicio de proceso de contratación Se tiene programado el inicio de ejecución para el segundo semestre de 2019.				

Proyecto: 190006 - 19pp4-mejoramiento infraestructura para la movilidad peatonal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF06ZA Andenes mantenidos	m2	580	0	0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Refo:	Programa:	Proyecto PD:	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
4	4.3	4.3.1	4.3.1.1	- Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos - Medellín se construye desde el arte y la cultura - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía Bibliotecas conectando territorios		
				140100 Intervención y Reparación Parque Biblioteca España	\$ 1.000,00000	\$ 0,0

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

5	5.2	5.2.2	5.2.2.2	- Por una movilidad sostenible - Medellín por una mejor movilidad - Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad			
				120052 Rehabilitación y Sostenimiento de la Malla Vial E Infraestructura Asociada Del Municipio de Medellín	\$ 0,05434	\$ 0,0	
				150121 Construcción de Obras de Estabilización Para la Movilidad Vial	\$ 123,58127	\$ 123,6	
IF21AP				Construcción de muros	18	18	100%

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

170062	Construcción y Obras de Adecuación Del Corredor Vial Avenida Regional Carabobo Entre Las Calles 77 y 123	\$ 0,00000	\$ 0,0
--------	--	------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad

Programa: 5.3.2 - Intervenciones movilidad para transporte público multimodal

Proyecto PD: 5.3.2.1 Revisar y ajustar los diseños y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la 80

160029	Estructuración Tranvía Metro Ligero de la Avenida 80	\$ 56,49323	\$ 0,0
--------	--	-------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

170040	Construcción Corredor Vial y de Transporte Avenida 80 y Obras Complementarias	\$ 0,00000	\$ 0,0
--------	---	------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

160149	Construcción Obras Adicionales Pui Noroccidental	\$ 0,00000	\$ 0,0
--------	--	------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.2 Parques para vos

080153	Mantenimiento de Espacios Publicos en el Resto de la Ciudad y Corregimientos	\$ 6,02095	\$ 0,0
--------	--	------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

120059	Sostenimiento Del Espacio Público de Medellín	\$ 15,16860	\$ 0,0
--------	---	-------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.4 Paisajismo y silvicultura de espacios públicos verdes

160162	Adecuación y Sostenimiento de Espacios Públicos Verdes	\$ 0,05192	\$ 0,0
--------	--	------------	--------

Observación Proyecto: Los recursos programados en este proyecto se utilizaran para complementar las actividades en un proyecto similar del actual Plan de desarrollo, por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

	160173	Construcción Nuevas Centralidades: Placitas de Mercado Local y Centros de Acopio	\$ 879,00000	\$ 0,0
IF73WA Estudios de inversion y preinversion		Número 3	3	100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 5.2.2.1 Intervenciones puntuales de infraestructura para el mejoramiento de la red de movilidad

Proyecto: 160140 - Estudios y diseños para infraestructura pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 33

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IF40BA Estudios y diseños	Número	1	1	100%

Observación B / S: proyecto terminado 100%

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160152 - Construcción obras adicionales pui comuna 13

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Observación Proyecto: Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Proyecto: 160156 - Construcción obras adicionales pui la iguaná

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Observación Proyecto: Los recursos programados son para realizar un pago pendiente por dicha razón no generaran un valor estadístico nuevo en el Plan de Acción.

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente
Proyecto: 160178 - Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del medio ambiente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 357 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 357 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 357

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA78AA Grupos atendidos educac. ambiental	Número	20	3	15%

Observación B / S: El contrato apenas está iniciando actividades, aún no hay avances

Proyecto: 160182 - Desarrollo de acciones socioambientales del compendio ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 40 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 40

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA82CC Eventos para el mejoramiento ambiental	Número	5	0	0%

Observación B / S: El contrato esta en ejecución para Mayo es posible que se tenga al 100 %

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.5 - Por la calidad del aire que respiramos
Proyecto PD: 5.3.5.2 Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible
Proyecto: 160188 - Diseño y ejecución de la campaña educativa para promover la movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 26 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA88BA Campañas informativas en movilidad sost	Número	1	0	0%

Observación B / S: Está en planeación la campaña para ejecutar en el segundo semestre del año

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.2 - Desarrollo integral de los territorios rurales

Proyecto PD: 6.6.2.3 Mi corregimiento limpio y sostenible

Proyecto: 160174 - Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 834 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 834 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 834

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA74BA Residuos sólidos aprovechados zona rural	ToneladaEU	800	23	3%

Observación B / S: No ha iniciado contratación para apoyar los acopios rurales

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente

Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible

Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos

Proyecto PD: 7.1.1.1 Ecoparques en quebradas de ciudad

Proyecto: 160110 - Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.095 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.101 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.101

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA10BA Ecoparques de quebradas mantenidos	Número	27	27	100%

Proyecto PD: 7.1.1.2 Conectividad ecológica de corredores verdes

Proyecto: 160121 - Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 994 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.239

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA21CA Estrateg implem.para conectiv corred.eco	%	20	20,14	101%
MA21CB Árboles urbanos sembrados	Número	5.000	3.283	66%

Observación B / S: Se convirtió en un proyecto estratégico para esta administración, por lo cual hubo adición de recursos con lo que se incrementó la meta y se pudo ejecutar de inmediato

Proyecto PD: 7.1.1.3 Planeación y diseño del componente verde de la ciudad

Proyecto: 160122 - Formulación y diseño del componente verde de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.080 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.071

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA22BA Estudios valorac,declar y estrat infraes	%	35	0	0%

Observación B / S: La estrategia de valoración está en proceso de contratación

Proyecto PD: 7.1.1.4 Implementación de zonas verdes alternativas

Proyecto: 160123 - Implementación de zonas verdes alternativas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 127%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 190 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA23CA Zonas verdes alternativas implementadas	m2	200	2.189	1.095%

Observación B / S: Hubo más recursos por lo que se pudo implementar más área de la programada

Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Proyecto: 160124 - Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.676 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.830 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.789

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA24CA Zonas verdes interv retiro quebrad -ecos	m2	2.000.000	2.660.688	133%

Observación B / S: Se intervienen retiros de quebradas, ecoparques y sitios de interés ambiental, con actividades de rocería y mantenimientos. Le han ingresado recursos adicionales, que no se tenían en el momento de fijar las metas, entre estos recursos están las transferencias del AMVA

Programa: 7.1.2 - Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos

Proyecto PD: 7.1.2.1 Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín

Proyecto: 160125 - Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA25CA Área en proceso de restauración ecológic	m2	200.000	151.000	76%
MA25CB Árboles rurales sembrados	Número	34.720	26.040	75%

Proyecto PD: 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico

Proyecto: 160126 - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.795 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.309 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA26CA Ccas abasteced acued internos mples prot	Número	3	4	133%

Observación B / S: Se implementó el Programa del Parque Central de Antioquia lo que permitió cumplir y superar la meta

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 160127 - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 34% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 296%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.205 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA27BA Áreas imprt amb con plan manejo	Número	5	5	100%

Proyecto PD: 7.1.2.4 Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Proyecto: 160128 - Implementación de la política de biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA28AC Festival de las aves desarrollado	Número	1	0	0%

Observación B / S: El festival se realiza en octubre

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas

Proyecto PD: 7.1.3.1 Nuestro Río

Proyecto: 160130 - Fortalecimiento de la gestión de nuestro río y sus quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.192 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.601 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.390

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA30BA Intervencion. realiz recuper. rio y aflu	Número	2	1	50%

Observación B / S: No se tiene avance a reportar, ya que las dos (2) acciones pendientes, están en ejecución.

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 160131 - Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.472 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 19.653 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA31AA Intervenciones físicas y mnto ptos prior	Metro	1.000	0	0%

Observación B / S: Está en proceso de cotnratación, es una licitación

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.1 Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- para el cuidado de los recursos naturales

Proyecto: 160133 - Implementación, seguimiento, revisión y actualización del pgirs

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.858 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA33AA Residuos sólidos urbanos aprovechados	ToneladaEU	3.200	2.585	81%
MA33AB Puntos críticos de resid sólíd recuperad	Número	8	17	213%
MA33AC Residuos sólidos aprov respecto a gener	%	25	23,8	95%

Observación B / S: A través de intervenciones ambientales y guías se han atendido diversas PQRS de puntos críticos en la ciudad, por lo cual incrementó el logro

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 160136 - Fortalecimiento a recicladores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 119 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 119

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA36AA Organizaciones de recicladores fortalec	Número	22	25	114%

Observación B / S: Previendo que pueden haber deserciones, se han logrado ejecutar estrategias nuevas para tener más cobertura y así garantizar el fortalecimiento de las organizaciones

Programa: 7.1.5 - Protección animal

Proyecto PD: 7.1.5.1 Fortalecer MICHIP

Proyecto: 160137 - Fortalecimiento de michip

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 220 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 43

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA37BA Animales identificados con microchi	Número	14.054	8.746	62%
MA37BB Cobertura animales protegidos microchi	%	35	33,11	95%

Proyecto PD: 7.1.5.2 Promoción del bienestar animal y puntos para la adopción**Proyecto: 160138 - Fortalecimiento del bienestar animal**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 86% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.673 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.956

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AA Animales entregados en adopción	Número	800	718	90%
MA38AB Animales atendidos programa la perla	Número	2.850	2.976	104%
Observación B / S: Se viene incrementado día a día el número de animales atendidos en el CBA, esto puede ser, debido a que se cuenta con la unidad de rescate 24 horas, lo cual hace que los ciudadanos llamen e informen que un animal de compañía se encuentra abandonado, o en estado de salud deplorable				
MA38AC Semovientes atendidos en la perla	Número	30	28	93%
MA38AD Instituc.educ.capacit.bienestar animal	Número	4	3	75%
MA38AE Personas formadas buen manejo mascotas	Número	12.000	8.700	73%

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático**Proyecto PD: 7.1.6.1 Estructura para la Gestión Ambiental Integral de Medellín****Proyecto: 160164 - Administración del sistema de gestión ambiental**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 135%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.129 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.609 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 925

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA64CA Instituciones de coordinación interinsti	Número	13	13	100%
MA64CB Módulos del siamed actualizados	Número	9	5	56%

Proyecto PD: 7.1.6.2 Habilitación Ambiental del Morro de Basuras de Moravia**Proyecto: 160166 - Habilitación ambiental del morro de basuras de moravia**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 42% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 42%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 747 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 756 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 756

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA66CA Sostenimiento y nvas adecuacione moravia	m2	900	375	42%

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 160169 - Apoyo en las intervenciones ambientales integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 83% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.902 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.582

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA69CA Articulaciones interinstit mejoram cond	Número	60	37	62%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.8 Cultura, educación y promoción del medio ambiente

Proyecto: 170139 - 18pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.387 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.387

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA39AP Personas capacit. educac.amb. en com.2	Número	200	200	100%
MA39AR Personas capacit. educac.amb. en com.7	Número	150	150	100%

Proyecto: 180085 - 19pp99 fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.607 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.139

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA85AT Fortalecimiento cult.amb.y buenas práct	Número	110	0	0%

Observación B / S: Inició ejecución en Julio (3 contratos), con acta de inicio firmada a finales de Junio 2019.

Dimensión: 7 - Para proteger entre todos el medio ambiente
Reto: 7.1 - Medellín ciudad verde y sostenible
Programa: 7.1.1 - Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores ecológicos
Proyecto PD: 7.1.1.5 Estrategia de conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad
Proyecto: 170138 - 18pp99-conservación y mantenimiento de espacios verdes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.973 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.973

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA38AN Recuperación de áreas zonas verdes	Hectárea	3,15	17	540%
Observación B / S: El contrato era de 2018 y se terminó el día 27 de Marzo, mejora la ejecución por priorización de la comunidad				
MA38AO Área verde adecuada en infraest. com. 1	m2	7.600	22.621	298%
Observación B / S: El contrato era de 2018 y se terminó el día 27 de Marzo, mejora la ejecución por priorización de la comunidad				
MA38AP Área verde adecuada en infraest. com. 2	m2	1.900	17.141	902%
Observación B / S: El contrato era de 2018 y se terminó el día 27 de Marzo, mejora la ejecución por priorización de la comunidad				
MA38AQ Área verde adecuada en infraest. com. 12	m2	1.900	46.150	2.429%
Observación B / S: El contrato era de 2018 y se terminó el día 27 de Marzo, mejora la ejecución por priorización de la comunidad				
MA38AR Área verde adecuada en infraest. com. 16	m2	950	86.750	9.132%
Observación B / S: El contrato era de 2018 y se terminó el día 27 de Marzo, mejora la ejecución por priorización de la comunidad				

Proyecto: 180083 - 19pp99-adequación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.794 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.650

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA83AC Adecuac.y conserv zonas verdes y send.ec	m2	30.000	0	0%
Observación B / S: Inició ejecución en junio. Se encuentra en fase de visitas técnicas y socializaciones a comunidad.				

Programa: 7.1.3 - Nuestro río y sus quebradas
Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas
Proyecto: 180087 - 19pp99 mantenimiento e intervención integral de quebradas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.218 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.218 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA87AR Area infraest.estr.constr.mitg.ries c1-4	Metro	500	218	44%

Observación B / S: Inicia ejecución a mediados de julio.

Programa: 7.1.4 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Proyecto PD: 7.1.4.5 Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable

Proyecto: 190012 - 19pp50-fortalecimiento a recicladores de oficio de la comuna 90

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA12BA Participantes en eventos académicos	Número	22	0	0%
Observación B / S: Inició ejecución en julio, con acta de inicio firmada a finales de junio 2019.				
MA12BB Estrate educ ambien participación implem	Número	22	0	0%
Observación B / S: Inició ejecución en julio, con acta de inicio firmada a finales de junio 2019.				

Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

Proyecto PD: 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales

Proyecto: 170141 - 18pp3-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA41AA Plan de acción ambiental formulado c3	Número	1	1	100%

Proyecto: 170142 - 18pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 39 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MA42AA Plan de acción ambiental formulado c50	Número	1	1	100%

Proyecto: 180082 - 19pp50-formulación y diseño del plan de acción ambiental local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 600 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 513

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación B / S: Inició ejecución en julio, con acta de inicio firmada a finales de junio 2019.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 7.1.2.3 Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Proyecto: 120088 - Parque central de antioquia (sistema central de parques)

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Proyecto: 170143 - 18pp70-identificación y valoración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 151 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 151

Proyecto PD: 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas

Proyecto: 170140 - 18pp99-mantenimiento e intervencion integral de quebradas

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 154 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 154

Proyecto PD: 7.1.3.3 Plan padrino de quebradas y zonas verdes

Proyecto: 160132 - Diseño e implementación del plan padrino de quebradas y zonas verdes

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.3 Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad
Proyecto: 160175 - Fortalecimiento a la cultura vial para los actores de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 80%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.389 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.471

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV75AA Personas intervenidas en cultura vial	Número	200.000	159.060	80%

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad
Proyecto PD: 4.5.1.2 Fortalecer el sistema de movilidad inteligente
Proyecto: 160180 - Administración de trámites en concesión y del simm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.410 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.189

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV80AA Interventoría servicios concesionados	Meses	12	6	50%

Proyecto: 160185 - Fortalecimiento tecnológico y gestión de la información para la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 62% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 79%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 891 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.473

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV85AB Actualización software procesos misional	Número	20	7	35%
MV85AC Gestión documental de movilidad	%	100	67	67%
MV85AD Infraestructura tecnológica para movilid	Número	466	391	84%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad
Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible
Proyecto: 160190 - Estudios para el mejoramiento de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 58%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.617 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.965 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.244

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV90AB Planeamientos semafóricos	Número	18	6	33%
MV90AC Operación del observatorio de movilidad	%	100	50	50%
MV90AG Estudios de movilidad y/o accesibilidad	Número	25	12	48%

Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
Proyecto PD: 5.3.1.2 Fortalecer la reestructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM
Proyecto: 160194 - Reestructuración del transporte público colectivo de medellín - tpm

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV94AC Transporte público de medellín gestionad	%	100	50	50%

Proyecto PD: 5.3.1.3 Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Proyecto: 160199 - Implementación de un sistema de recaudo electrónico para el transporte público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 0 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV99AA Gestión implementación sistema de re	%	100	0	0%

Observación B / S: El proyecto contempla tres fases, planeación, implementación y operación, la fase de planeación se logro un cierre financiero que no representaba condiciones favorables ni para el usuario ni los transportadores, debido a que el costo de recaudo impactaba directamente a la tarifa. Se decide liquidar el convenio, teniendo en cuenta que los recursos se ejecutarían a partir de la fase 2.

Proyecto PD: 5.3.1.6 Fortalecer la operación de Metroplús en las cuencas 3 y 6

Proyecto: 160207 - Fortalecimiento a la operación de metroplús

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 90% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.788 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 30.502 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 27.328

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV07AA Informe técnico legal financiero metropoli	Número	11	5	45%

Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada

Proyecto PD: 5.3.3.2 Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta

Proyecto: 160209 - Fortalecimiento de la movilidad humana y sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.974 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.121

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV09AG Estrategias implementadas movilidad h	Número	1	0	0%

Observación B / S: A junio de 2019 está en proceso el desarrollo de la estrategia la cual se ejecutará en la semana de la movilidad

MV09AH Urbanismo táctico implementado	Número	8	11	138%
---------------------------------------	--------	---	----	------

Observación B / S: El incremento de este producto se debe al fortalecimiento a la priorización del espacio público para el peatón en zonas que anteriormente eran ocupadas por vehículos mal estacionados o que representaban desplazamientos riesgosos para los peatones a través del urbanismo táctico

Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal

Proyecto: 160210 - Administración de las escaleras eléctricas comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.352 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.364 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.364

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV10AA Servicio transporte escaleras eléctrica	%	100	50	50%

Programa: 5.3.4 - Reconociendo la importancia de la movilidad segura

Proyecto PD: 5.3.4.1 Señalización para la seguridad vial de la ciudadanía

Proyecto: 160211 - Mantenimiento y mejoramiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.632 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.869

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MV11AA Kilómetros de vía señalizada	kmC	590	337,26	57%
MV11AE Señalización vertical	Número	3.500	1.998	57%

Proyecto: 160212 - Mantenimiento y mejoramiento de la semaforización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.731 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.091

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV12AA Mantenimiento de cruces semaforizados.	Número	662	663	100%
Observación B / S: El incremento en el número de cruces semaforizados mantenidos se debe al ingreso de un nuevo cruce por obras de ciudad ejecutado por la EDU.				
MV12AB Funcionamiento nuevos cruces semaforizad	Número	5	1	20%
Observación B / S: Los nuevos cruces semaforizados programados se tienen planeados cumplir en el último trimestre de 2019 debido a que el contrato de 2019 está en etapa contractual.				
MV12AC Complementos peatonales	Número	4	1	25%
Observación B / S: Los complementos peatonales programados se tienen planeados cumplir en el último trimestre de 2019 debido a que el contrato de 2019 está en etapa contractual.				

Proyecto PD: 5.3.4.2 Vigilancia y control de la movilidad segura

Proyecto: 160141 - Administración zonas estacionamiento regulado (zer), arrastre y custodia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 115%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 18.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 21.979 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 18.979

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV41BA Celdas de estacionamiento regulado	Número	3.052	2.978	98%
MV41BB Operación parqueo para custodia	Número	4	4	100%
MV41BC Operación arrastre de vehículos inmovili	Número	19	19	100%

Proyecto: 160151 - Fortalecimiento laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 22% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 737 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 165

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV51AA Aseguramiento metrológico de los equipos	%	100	0,83	1%
Observación B / S: El porcentaje de avance del proyecto se incrementa en el último trimestre del 2019, por el desarrollo y ejecución de los contratos asociados a este producto.				
MV51AB Servicios e insumos pruebas embriaguez	%	100	3,2	3%
Observación B / S: El porcentaje de avance del proyecto se incrementa en el último trimestre del 2019, por el desarrollo y ejecución de los contratos asociados a este producto.				

Proyecto: 160159 - Suministro y logística para el control de la movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 29% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 18.422 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.466

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV59AA Elementos logísticos control movilidad	%	100	0	0%
Observación B / S: Actualmente la SM se encuentra realizando las gestiones contractuales para la renovación de parque automotor y elementos logísticos para continuar fortalecimiento en control de la movilidad				
MV59AB Mantenimiento logística control movillida	%	100	33	33%
MV59AC Sistema comunicación control movillidad	%	100	66	66%
MV59AD Parque automotor control de movilidad	Número	22	0	0%
Observación B / S: Actualmente la SM se encuentra realizando las gestiones contractuales para la renovación de parque automotor y elementos logísticos para continuar fortalecimiento en control de la movilidad				
MV59AE Operativos del control para la movilidad	Número	4.724	2.254	48%

Proyecto: 160165 - Fortalecimiento a cobro coactivo de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.754 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.081 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.568

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV65AA Mandamientos de pago	Número	180.000	156.683	87%
MV65AB Personas notificadas en cobro coactivo	Número	385.000	396.748	103%
Observación B / S: El incremento del indicador se debe al fortalecimiento de la actividad de notificación de personas en cobro coactivo y a la respuesta de los ciudadanos en el pago de sus deudas por concepto de multas de tránsito				
MV65AC Medidas cautelares de embargos, sentenci	Número	185.000	132.372	72%
MV65AD Investigación de bienes	Número	320.000	215.930	67%

Proyecto: 160167 - Fortalecimiento organizacional y operativo de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 89%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.483 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.291 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.761

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV67AC Campañas de comunicación interna	Número	1	1	100%
MV67AD Solicitudes del ciudadano atendidas	%	100	50	50%

Proyecto: 160171 - Mantenimiento de las instalaciones de la secretaria de movilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 1% Ejec. Financiera : 8% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 289

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV71AA Sistemas básicos funcionando adecuadamen	Número	50	1	2%

Observación B / S: Actualmente la SMM se encuentra en avanzando en las adecuaciones del espacio físico para la instalación del Centro Integrado de Tráfico - CIT, en cumplimiento a las obligaciones pactadas en el Acuerdo de Cooperación Internacional – MOA.

MV71AB Áreas físicas mejoradas m2 1.000 0 0%

Observación B / S: Actualmente la SMM se encuentra en avanzando en los procesos contractuales para las adecuaciones del espacio físico

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible
Reto: 5.3 - Medellín gestiona sus sistemas de movilidad
Programa: 5.3.3 - Gestión integral para la movilidad no motorizada
Proyecto PD: 5.3.3.3 Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal
Proyecto: 170137 - 18pp15-adecuación de cruces peatonales y señalización vial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 173 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 173

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV37EB Cruces peatonales mejorados comuna 15	%	100	50	50%

Proyecto: 170144 - 18pp14-mejoramiento de la movilidad local

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 220 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 220

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MV44AB Conectividad peatonal segura tpc comu 14	%	100	50	50%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Dimensión:	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
1	- Creemos en la confianza ciudadana		
1.1	- Cultura Medellín		
1.1.5	- Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes		
1.1.5.3	Cultura vial y peatonal en mi barrio para la movilidad segura y ordenada en mi ciudad		
	150064 Reducción de la Mortalidad Por Accidentes de Tránsito en Un 3,5%, en Los 10 Tramos de Mayor Accidentalidad Medellín	\$ 1,13666	\$ 0,0

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto:	5.2	- Medellín por una mejor movilidad			
Programa:	5.2.1	- Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad			
Proyecto PD:	5.2.1.1	Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible			
		120155 Laboratorio de Movilidad		\$ 221,97685	\$ 0,0
Reto:	5.3	- Medellín gestiona sus sistemas de movilidad			
Programa:	5.3.1	- Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público			
Proyecto PD:	5.3.1.5	Fortalecer el programa de racionalización del transporte público colectivo			
		080428 Construcción y Adec de Depos		\$ 2,49417	\$ 0,0
Programa:	5.3.3	- Gestión integral para la movilidad no motorizada			
Proyecto PD:	5.3.3.2				
		150102 Implementación de Movilidad Humana		\$ 51,46241	\$ 51,5

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.1 Difundir la cultura de la legalidad en todos los entornos
Proyecto: 160454 - Difusión de la cultura de legalidad en el ambiente empresarial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 33%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.390 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.390

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE54AQ Talleres realiz con empresarios informal	Número	800	91	11%
Observación B / S: Se tiene programado el reporte para el segundo semestre del año				
DE54AR Empresas sensibil acerca de formalizacio	Número	3.500	728	21%
Observación B / S: Se tiene programado el reporte para el segundo semestre del año				
DE54AS Campañas de divulgac y promo de formaliz	Número	1	1	100%
DE54AT Eventos de acceso a mercados y relaciona	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado el reporte para el segundo semestre del año				

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.1 Medellín digital
Proyecto: 160468 - Desarrollo de medellín digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.363 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.890 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.777

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE68AQ Medición y caracterización de usuarios	Número	12	6	50%
DE68AR Participantes en estrategias apropiación	Número	10.000	2.583	26%
Observación B / S: Se tienen programadas mayor numero de estrategias de apropiación para el segundo semestre del año				
DE68AS Nuevos espacios públicos con conexión	Número	25	10	40%
Observación B / S: Para el mes de agosto se tiene proyectado la instalación de los 15 sitios nuevos restantes				
DE68AT Programas y/o proyectos acompañados	%	100	50	50%
DE68AU Acompaña,gestión y manteni de plataforma	%	100	60	60%
DE68AV Mantenimi espacios públicos con internet	Número	12	6	50%
DE68AW Implement plan de acción digitaliza mede	%	100	0	0%
Observación B / S: Inicia su ejecución en el segundo semestre del año				

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.3 - Creación, Formación, Fomento y Circulación artística y cultural
Proyecto PD: 4.3.3.5 Apoyar la producción audiovisual y cinematográfica en Medellín
Proyecto: 160619 - Apoyo a la industria audiovisual y comisión filmica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 65% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 65%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE19AJ Producciones audiovisuales o cinematográ	Número	2	1	50%
DE19AK Permisos ventanilla unica gestionados	Número	100	67	67%
DE19AL Emp y/o per fortalec en temas audiovisua	Número	200	155	78%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.1 - Especialización Inteligente
Proyecto PD: 4.4.1.1 Medellín, ciudad clúster y de servicios
Proyecto: 160450 - Consolidación de medellín, ciudad clúster y de servicios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.868 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.868 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.868

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE50AV Empresas cluster intervenidas en fortale	Unidad	904	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado el primer reporte para el segundo semestre, en el mes de agosto y noviembre				
DE50AW Eventos especializados realizados	Unidad	3	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado realizar los eventos para el segundo semestre, en el mes de noviembre				
DE50AX Ruedas de negocios	Unidad	2	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado realizar las ruedas para el segundo semestre, en el mes de noviembre				
DE50AY Proyectos intercluster desarrollados	Número	2	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado presentar el reporte una vez se finalice el proceso y se evidencie el desarrollo durante el segundo semestre.				
DE50AZ Empresas intervien para mejorar productiv	Número	200	133	67%

Proyecto PD: 4.4.1.2 Atracción de inversión nacional y extranjera directa para el desarrollo y la competitividad
Proyecto: 160445 - Fortalecimiento de la atracción de inversión nacional y extranjera

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45AK Gestión para desarrollo de la inversión	%	100	93,57	94%
DE45AL Pptas de valor para atracción compañías	Número	24	15	63%

Observación B / S: Las sensibilizaciones se tienen programadas a partir del mes de Junio y se reportaran al finalizar los cursos de sensibilización.

Proyecto PD: 4.4.1.3 Acceso a mercados

Proyecto: 160478 - Desarrollo de la estrategia acceso a mercados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.187 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.413 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.413

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE78AJ Proveedores desarrollados	Número	218	60	28%
Observación B / S: Actualmente se está realizando el proceso de convocatoria y sensibilización a las empresas para iniciar con el acompañamiento directo				
DE78AK Proveedores acompa bajo modelo de encaden	Número	100	0	0%
Observación B / S: Actualmente se está realizando el proceso de convocatoria y sensibilización a las empresas para iniciar con el acompañamiento directo				
DE78AL Eventos de sensibilización y capacitacio	Número	44	26	59%
DE78AM Sistema de inteligencia de mercado imple	%	100	15	15%

Observación B / S: Se tiene programado que para el mes de octubre se cumpla con la meta propuesta.

Proyecto PD: 4.4.1.5 Medellín creativa

Proyecto: 160446 - Apoyo al fomento de la economía creativa en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 49% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 49%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.481 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.604 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.604

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE46AP Generación directorio actores/proyectos	Número	1	1	100%
DE46AS Evento de comercialización	Número	1	1	100%
DE46AT Emprendedores acompa en proces de formac	Número	60	55	92%
DE46AU Laboratorios de saberes compartidos	Número	4	2	50%
DE46AV Ferias realizadas	Número	10	5	50%
DE46AW Plan intersectorial formulado	%	100	0	0%
Observación B / S: El cumplimiento del valor estadístico está programando para el segundo semestre.				
DE46AY Empresas acompaña en emprend creativos	Número	15	0	0%
Observación B / S: Se encuentra programado para el segundo semestre del año.				
DE46AZ Document metodológico para oferta creati	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se encuentra programado para el segundo semestre del año.

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 160461 - Formación en competencias laborales pertinentes

Síntesis Proyecto: Eficacia : 26% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.169 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.405 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.520

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE61AW Jóvenes y adult certificad en compet lab	Número	3.460	45	1%
Observación B / S: Se reportan 45 personas certificadas que iniciaron su formación en 2018 y para el mes de julio se proyecta los demás certificados. En el mes de Diciembre se realizará el reporte de los certificados que iniciaron su formación en el mes Abril de 2019.				
DE61AX Estrate de articula entre academi,empres	Número	2	1	50%

Proyecto PD: 4.4.2.3 Fomentar la inserción formal laboral

Proyecto: 160451 - Fortalecimiento y fomento de la inserción formal laboral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 803 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 764

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AV Alianzas estratégi estableci para foment	Número	7	7	100%
DE51AW Jóvenes y adultos insertados laboremen	Número	350	357	102%
Observación B / S: Para este periodo se reportan 351 jóvenes y adultos insertados laboremente de los formados en programas técnicos laborales y academicos 2018.				

Proyecto PD: 4.4.2.7 Escuela de artes y oficios

Proyecto: 160452 - Fortalecimiento a la escuela de artes y oficios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 40%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 265 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 274

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE52AG Artesa product formad y cualifi en diseñ	Número	60	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria				
DE52AH Ferias y event en que partic artesa prod	Número	43	31	72%

Programa: 4.4.3 - Generación de empleo

Proyecto PD: 4.4.3.1 Estrategias para el trabajo decente

Proyecto: 160460 - Desarrollo de estrategias para el trabajo decente

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 80 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 108 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 108

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE60AO Plan local empleo implementado	%	25	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado presentar los resultados de las diferentes acciones para evidenciar la implementación del plan local de empleo durante esta vigencia, finalizando el año una vez terminado el proceso de implementación				
DE60AP Plan local empleo divulgado	%	50	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado presentar los resultados de las diferentes estrategias y medios de difusión para evidenciar la divulgación del plan local de empleo durante esta vigencia, finalizando el año una vez terminado el proceso de divulgación. El código estadístico esta conformado así: 20% Socialización del PLE con las empresas inscritas en la OPE 10% Difusión del PLE a diferentes actores 10% Entre				

Proyecto PD: 4.4.3.3 Crear una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Proyecto: 160455 - Fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 81% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 81%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.583 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.597

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE55AS Ciudadanos registrados en la ope	Número	20.000	20.488	102%
Observación B / S: Estos registros se encuentran conformados por los auto registros realizados en la plataforma sistema de información al servicio del empleo - (SISE) y por los ciudadanos que se acercan a los diferentes puntos de atención. Los auto registros representan cerca del 50% de los registros reportados				
DE55AT Ciudadan vinculad a través de interm lab	Número	1.700	1.090	64%
DE55AU Ciudadanos orientados en la ope	Número	7.500	5.311	71%
DE55AV Operación de puntos de atención	Número	14	14	100%
DE55AW Ferias y eventos realizados	Número	21	21	100%
DE55AX Empresas nuevas registradas	Número	1.881	906	48%
Observación B / S: Se tiene previsto que para el segundo semestre del año, se presente mayor numero de empresas inscritas, para cumplir con la meta propuesta				

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial

Proyecto PD: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento

Proyecto: 160480 - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 44%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 7.446 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.462 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.462

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE80BA Emprendedores acompa en etapas de ideaci	Número	100	0	0%

Observación B / S: A la fecha se está realizando entrenamiento en picth para luego seleccionar 100 ideas, que serán reportadas en el segundo semestre.

DE80BB Empresas acompañ en procesos de incubaci	Número	48	48	100%
DE80BC Empresas acompañ en procesos de acelerac	Número	19	19	100%
DE80BD Empresas sector textil procesos de acomp	Número	55	55	100%
DE80BE Empresas acompañadas en etapa comerciali	Número	25	0	0%

Observación B / S: El valor estadístico relacionado se reportará para el segundo semestre, una vez las empresas seleccionadas participen en al feria de Colombiamoda.

DE80BF Eventos de relacionamiento realizados	Número	4	2	50%
DE80BG Actividades desarrolladas fomento empren	Número	6	0	0%

Observación B / S: A la fecha se está desarrollando la estrategia para la realización de las actividades de fomento al emprendimiento. Dentro de la metodología de intervención y se cambió de público objetivo.

DE80BH Eventos empresariales realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El evento a realizar se reportará para el mes de noviembre

Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO

Proyecto: 160459 - Fortalecimiento de los cedezo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.399 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.430 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.365

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE59AU Emprended empresar fort a través cedezo	Número	2.825	790	28%

Observación B / S: Se tiene previsto que para el segundo semestre del año, se presente mayor numero de emprendedores y empresarios fortalecidos en los CEDEZO:

DE59AV Sedes de atención puestos a disposición	Número	21	22	105%
--	--------	----	----	------

Observación B / S: Se logró llevar la oferta a más puntos de los programados a raíz de la necesidad que tiene la ciudad de contar con los servicios del CEDEZO.

DE59AX Estrate de posicionam comunicaci y comer	%	100	6	6%
---	---	-----	---	----

Observación B / S: El reporte corresponde a los eventos de ciudad en los cuales participan los emprendedores y/o empresarios del programa CEDEZO; se tiene programado reportar la participación a eventos (Cafés empresariales) que se realizan en cada una de las sedes.

A la fecha no se ha logrado la meta planeada acumulada al mes de mayo del 26%, esto se debe a que los Cafés Empresariales están supeditados a la realizac

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 160472 - Apoyo a la promoción y fomento de la economía social y solidaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 9%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.519 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.496

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE72AM Personas capacitadas en economía social	Número	540	0	0%

Observación B / S: Se tiene programado presentar el reporte en el mes de diciembre una vez finalice el proceso de capacitación y se hayan certificado.

DE72AN Espacios o eventos de ciudad para promoc	Número	2	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: Se tiene programado presentar el reporte de los espacios o eventos de ciudad, en el mes de diciembre.

DE72AO Visitas de seguimiento y acompañamiento	Número	160	41	26%
--	--------	-----	----	-----

Observación B / S: En el mes de junio, se tenía programado realizar 15 visitas, sin embargo, de acuerdo con la disponibilidad de los comodatarios no se pudieron ejecutar ya que fueron canceladas por éstos.

Proyecto PD: 4.4.4.5 Fortalecimiento del Banco de las Oportunidades y acceso a recursos

Proyecto: 160466 - Fortalecimiento del banco de las oportunidades y acceso a recursos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 43% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.548 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.021 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.021

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE66AM Créditos otorgados a microempresarios Observación B / S: Se está haciendo mayor difusión del proyecto.	Número	20.000	6.082	30%
DE66AN Solicitudes de crédito analizadas Observación B / S: Se está haciendo mayor difusión del proyecto.	Número	21.000	9.511	45%
DE66AO Personas capacitadas precrédito Observación B / S: Se está haciendo mayor difusión del proyecto.	Número	19.000	8.926	47%
DE66AP Estrategia comercialización, divulgación	%	100	51	51%

Proyecto PD: 4.4.4.7 Plataforma de Economía Colaborativa (PEC)

Proyecto: 160474 - Implementación de la plataforma de economía colaborativa (pec)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 51% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.119 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.238 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.134

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE74AM Créditos de consumo otorgados	Número	21.500	10.911	51%

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.1 Plan CT + I Medellín

Proyecto: 160453 - Desarrollo del plan ct + i medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 2% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 2%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.460 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.188 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 32.188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE53AS Encuesta de innovación desarrollada Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre	Número	1	0	0%
DE53AT Acciones para desarrollo de talento cti	Número	2	0	0%

Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53AU Proyect ct+i de empres y universid acele	Número	49	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53AV Proyectos (i+d) apoyado	Número	1	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53AW Modelos de negocios estratégicos ct+i	Número	3	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53BC Acciones para incentivar financi e inver	Número	1	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53BD Estrategia para la dinamizacion de i+d	Número	1	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53BE Eventos realizad para promover inversion	Número	2	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE53BF Eventos realizados para promover atracci	Número	14	3	21%
Observación B / S: Al Reporte de junio se reportan 3 de los 14 eventos planeados.				
DE53BG Alianza para apropiación de tecnologías	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tienen programadas para el segundo semestre.				

Proyecto PD: 4.5.1.6 Laboratorios de creación para la innovación social

Proyecto: 160449 - Desarrollo de laboratorios de creación para la innovación social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 194 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 194 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 194

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE49BH Participant formación prototipado rápido	Número	300	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE49BI Productos en desarrollo o mejora	Número	64	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				
DE49BJ Laboratorios de creación en desarrollo	Número	1	0	0%
Observación B / S: De acuerdo al cronograma se reportará durante el segundo semestre				

Programa: 4.5.2 - Turismo

Proyecto PD: 4.5.2.1 Implementar la política pública de turismo

Proyecto: 160463 - Implementación de la política pública de turismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 29%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.304 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.627 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.377

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE63AS Acciones de política pública implementad	%	100	46	46%

Observación B / S: La norma técnica de sostenibilidad se encuentra en la fase de preliminar de programación.

DE63AT Sensibil perso de sector turis 2o idioma	Número	200	0	0%
---	--------	-----	---	----

Observación B / S: Las sensibilizaciones se tienen programadas a partir del mes de Junio y se reportaran al finalizar los cursos de sensibilización.

DE63AU Norma tecnica de sostenibilidad implemen	%	70	19,8	28%
---	---	----	------	-----

Observación B / S: La implementación tiene mayor avance programado para el segundo semestre.

Proyecto PD: 4.5.2.2 Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Proyecto: 160465 - Fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE65AJ Sensibilizar person de transpo turistico	Número	250	0	0%

Observación B / S: Debido al bajo resultado obtenido a comienzo de año se solicitó desde el despacho la implementación de acciones (Plan de Choque), se estiman un incremento de 1.000 a 2.000 registros frente a la proyección inicial, a partir de mayo.

Proyecto PD: 4.5.2.3 Enlaces competitivos para el turismo

Proyecto: 160444 - Fortalecimiento de enlaces competitivos para el turismo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.269

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE44AJ Reportes turisticos situr	Número	12	6	50%

Observación B / S: El desarrollo de la agenda de eventos se desarrolla con normalidad.

DE44AK Visitantes atendidos desde los pits	Número	84.000	31.450	37%
--	--------	--------	--------	-----

Observación B / S: El proceso de concurso y selección de marca de ciudad se tienen previsto para el segundo semestre del año.

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

Proyecto PD: 4.5.3.1 Construir y desarrollar la marca de ciudad

Proyecto: 160456 - Diseño y desarrollo de la marca de ciudad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 600 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 58

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE56AL Marca de ciudad seleccionada	%	100	0	0%

Observación B / S: El proceso de concurso y selección de marca de ciudad se tienen previsto para el segundo semestre del año.

DE56AM Estrategia posicionamiento marca desarro	%	100	0	0%
---	---	-----	---	----

Observación B / S: Se definió que ésta estrategia por las dinámicas actuales de la ciudad debe aplazarse y no se llevará a cabo éste año.

Proyecto PD: 4.5.3.2 Impulsar la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Proyecto: 160462 - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 66%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.242 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.242

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE62AP Material- turist-entregado	Número	120.000	83.178	69%
DE62AQ Campañas de divulgación y promo realizad	Número	91	55	60%
DE62AR Capacitaciones en divulgación y promoció	Número	20	25	125%
Observación B / S: Se están realizando mayores esfuerzos por posicionar el turismo en la ciudad.				
DE62AS Eventos de promoción realizados	Número	9	3	33%

Proyecto PD: 4.5.3.3 Medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Proyecto: 160447 - Fortalecimiento de medellín ciudad de grandes eventos, convenciones y ferias

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.020 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 17.192 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 17.192

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE47AK Ferias y eventos realizados	Número	56	14	25%
Observación B / S: El mayor numero de ferias se encuentran programadas para el segundo semestre del año.				

Proyecto PD: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión

Proyecto: 160473 - Apoyo a la promoción de la ciudad como destino de inversión

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.325 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.325 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE73AI Ferias internacionales de negocios	Número	5	3	60%

Proyecto PD: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Proyecto: 160477 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación internacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 71% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.376 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.376

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE77AM Alianzas de cooperación gestionadas	Número	5	4	80%
Observación B / S: Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, se desarrollan conforme con la programación prevista.				
DE77AN Nuevos cooperantes identificados	Número	10	8	80%
Observación B / S: Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, se desarrollan conforme con la programación prevista.				
DE77AO Eventos internos con particip alcaldía	Número	15	8	53%
Observación B / S: Las actividades que se ejecutan a través de la ACI- Medellín, se desarrollan conforme con la programación prevista.				

Proyecto PD: 4.5.3.6 Medellín, laboratorio de prácticas vivas

Proyecto: 160470 - Consolidación de medellín como laboratorio de prácticas vivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 64%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 848 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.148 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.148

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE70AE Periodistas internacionales atendidos	Número	250	120	48%
DE70AF Gestión para relacionamiento en prensa	%	100	45,45	45%
DE70AG Premios internacionales coordinados	Número	6	28	467%
Observación B / S: Dicha sobre ejecución se presenta después de tres años de gestión que pudo materializarse con la postulación de muchas iniciativas que venían en curso en la administración Municipal y que en este cuarto año de gobierno logran un estado idóneo para ser postuladas. La labor de la ACI se ha enfocado en una búsqueda activa de oportunidades, y en que la ciudad esté presente en estos escenarios por su buena gestión gubernamental.				

Proyecto PD: 4.5.3.8 Fortalecimiento de la Red de Antioqueños en el exterior (SosPaisa)

Proyecto: 160467 - Fortalecimiento de la red de antioqueños en el exterior (sospaisa)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 671 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 671 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 671

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE67AF Campañas durante el año	Número	8	4	50%
DE67AG Encuentros con paisas en el exterior	Número	5	2	40%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.4 - Presencia institucional y gobernabilidad

Proyecto PD: 6.4.4.5 Unidades productivas para los comerciantes informales

Proyecto: 160471 - Desarrollo de unidades productivas para los comerciantes informales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 259 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 259

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE71AD Unidades productivas fortalecidas Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	200	0	0%
DE71AE Comerciantes informales sensibilizados Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	400	0	0%

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 160464 - Implementación de la política pública de desarrollo rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.376 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.396 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.362

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE64AN Asistencia tecnica a productores Observación B / S: Tiene mayor programación en el segundo semestre del año	Número	3.000	893	30%

Proyecto PD: 6.6.3.2 Fortalecer y realizar los mercados campesinos

Proyecto: 160476 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.517 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.565 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.565

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE76AF Productores con acompañamiento comercial	Número	150	75	50%

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 160475 - Conformación y fomento de empresas rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 32% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 32%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 647 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 654 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 654

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

DE75AM Visitas seguimie unidades producti mejor Número 1.200 389 32%

Observación B / S: Tiene mayor programación en el segundo semestre del año

Proyecto: 190020 - Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de parcelas agrícolas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 4% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 7.800 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 305

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE20AA Produc apoy con montaje de parcelas agri	Número	1.400	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de visita técnica de verificación de requisitos

Proyecto: 190021 - Apoyo al fomento de la producción agrícola bajo cobertura

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.500 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE21AG Product apoya con montaje de sist produc	Número	108	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de visita técnica de verificación de requisitos

Proyecto: 190022 - Diseño e implementación de pequeños abastos de agua para la producción de alimentos

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 45% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 700 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 318

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE22AA Product apoy con montaje de sist de agua	Número	220	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de visita técnica de verificación de requisitos

Proyecto: 190023 - Apoyo al desarrollo agropecuario a través del montaje de nuevas tecnologías que utilicen enerías alternativas en par

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 0%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 0 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 932 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 932

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE23AA Product apoy con montaje de sist de ener	Número	100	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de visita técnica de verificación de requisitos

Proyecto PD: 6.6.3.4 Comercio local

Proyecto: 160482 - Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 787 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 850

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE82AJ Modelo de abastecimiento y comercio local	%	100	0	0%

Observación B / S: Se tiene programado su reporte finalizando el año

Proyecto: 170051 - Construcción y puesta en marcha de trapiche comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.531 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.431

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE51AX Trapiche puesto en marcha	%	100	0	0%

Observación B / S: El trapiche se encuentra en construcción y la puesta en marcha se reporta una vez esté funcionando

Proyecto PD: 6.6.3.5 Turismo rural comunitario

Proyecto: 160479 - Desarrollo del turismo rural comunitario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 143 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 143 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE79AE Proyecto turismo rural comunitario	%	100	0	0%

Observación B / S: Se tiene programado su reporte finalizando el año

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.2 Formar y educar en competencias de acuerdo a la demanda y necesidades del mercado laboral

Proyecto: 170146 - 18pp99-formación en competencias laborales pertinentes para la empleabilidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.089 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.089

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Observación B / S: Se reportan 71 personas certificadas que iniciaron su formación en 2018. Para el mes de julio se proyecta los demás certificados.

Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial
Proyecto PD: 4.4.4.1 Fortalecer el ecosistema de emprendimiento
Proyecto: 190005 - 19pp2-desarrollo integral de microempresas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 800 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE05AB Microempresarios fortalecidos y compañía	Número	30	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria

Proyecto PD: 4.4.4.4 Promoción y fomento de la Economía Social y Solidaria

Proyecto: 170145 - 18pp99-fortalecimiento de proyectos empresariales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 356

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE45DD Proyectos empresariales apoyados c4	Unidad	55	55	100%
DE45DE Proyectos empresariales apoyados c5	Unidad	45	45	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.6 - Medellín reconoce la importancia de su territorio rural

Programa: 6.6.3 - Desarrollo empresarial rural

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 180089 - 19pp50-implementación de buenas prácticas agropecuarias (bpa) en los sistemas productivos rurales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE89AB Unidades productivas intervenidas	Número	50	0	0%

Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria

Proyecto PD: 6.6.3.3 Creación y fomento de empresas rurales

Proyecto: 170148 - 18pp98-fortalecimiento del empresarismo rural agropecuario

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.514 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.514

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE48DA Productores con mejoramiento productivo Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	200	0	0%
DE48DB Emprendimientos rurales asesorados Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	80	0	0%

Proyecto: 180090 - 19pp50-fortalecimiento productivo y empresarial a pequeños productores de caña

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 300 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE90AC Unidades productivas de caña fortalecida Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	27	0	0%

Proyecto: 180092 - 19pp50-fortalecimiento a emprendimientos rurales pertenecientes a todos los sectores económicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 450 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 450 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
DE92AF Emprendimientos rurales apoyados Observación B / S: Se encuentra en proceso de convocatoria	Número	45	0	0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana		
Reto:	2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio		
Programa:	2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz		
Proyecto PD:	2.3.4.3 Oportunidades productivas para la paz		
	040493 Apoyo A Proyectos Productivos Poblacion Desplazada	\$ 72,26307	\$ 0,0

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo
Programa: 4.4.4 - Creación y fortalecimiento empresarial
Proyecto PD: 4.4.4.2 Fortalecer los CEDEZO
120242 Cedezo Para Asistencia Empresarial A Redes \$ 0,00000 \$ 0,0

Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.3 - Internacionalización
Proyecto PD: 4.5.3.4 Promoción de la ciudad como destino de inversión
080258 Prom la Ciud Ante Actores Na \$ 0,00000 \$ 0,0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto PD: 6.6.3.1 Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural

Proyecto: 150315 - 16pp80-asistencia técnica para el mejoramiento productivo de las unidades agrícolas familiares



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Proyecto: 150316 - 16pp90-fomento a la producción agropecuaria y de flores a las unidades agrícolas familiares



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 163 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.2 - Medellín participativa
Programa: 1.2.3 - Fortalecimiento estratégico de la planeación social y económica
Proyecto PD: 1.2.3.1 Sistema Municipal de Planeación para el desarrollo sostenible, integral, planeado y participativo
Proyecto: 160436 - Actualización del sistema municipal de planeación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 844 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.090 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.036

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL36AL Encuentros de escenarios de participació	Número	1	0	0%
Observación B / S: Avance del 55% la fecha de cumplimiento de este evento está programada para el 18 de julio de 2019, para el cual se reportaría el 100%.				
PL36AN Documento lineamientos técnicos-instrume	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se ha presentado un retraso en el desarrollo de este documento, aun no se cuenta con la estructuración de los lineamientos. Lo cual corresponde en porcentaje a un 40% del documento técnico con el que ya se cuenta.				
PL36AO Documentos metodológicos-instrumentos pl	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se continúa avanzando para tenerlo listo en octubre.				
PL36AP Documento de planeación (concepto ctp)	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 1.2.3.2 Planeación participativa del desarrollo

Proyecto: 160437 - Fortalecimiento en la planeación participativa del desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 39% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.728 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.207 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL37AA Herramientas metodológicas construidas	Número	1	1	100%
PL37AB Jal/act dllo aprop herr/orient téc proc	Número	21	9	43%
PL37AE Proc direc estrat pdl articu secret y ed	Número	1	0	0%
PL37AJ Acompañamiento a actores del dllo y jal.	Número	21	0	0%
PL37AK Planes de desarrollo local actualizados	Número	12	11	92%
PL37AL Ruta pdl y pp implementada.	Número	21	0	0%

Observación Proyecto: El proceso de acompañamiento de los actores del desarrollo local, es un proceso continuo a lo largo dela año, sin embargo la evidencia del mismo se entrega a finales del año con los informes finales de ruta.

Proyecto PD: 1.2.3.3 Políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Proyecto: 160438 - Consolidación de las políticas sociales y económicas e instrumentos de gestión para el desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 317 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 219

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL38AG Protocolo de lineamientos elaborados	%	100	60	60%
PL38AJ Fuentes de financiación identificadas	%	100	100	100%
PL38AQ Documentos análisis de escenarios	%	100	80	80%
PL38AR Personas capacitadas	Número	200	128	64%

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.2 Realización periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales y específicas de seguridad e infancia

Proyecto: 160414 - Implementación periódica de rendiciones de cuentas públicas integrales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 200%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 160 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 160 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL14AA Campañas difundidas en medios de comunic	Número	2	1	50%
PL14AC Audiencias de rendición de cuentas real.	Número	2	1	50%
PL14AD Documentos informes gestión y segui pot	Número	2	2	100%
PL14AF Doc estrategia rendición de cuentas	Número	1	1	100%

Observación Proyecto: Las actividades asociadas a este proyecto serán realizadas en el ultimo mes del año 2019

Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno

Proyecto PD: 1.3.5.2 Open Data Medellín

Proyecto: 160409 - Implementación open data medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 25%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 835 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 400

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL09AA Portal open data implementado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año				
PL09AB Dependencias con datos publicados	Número	8	0	0%
Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año				
PL09AC Estrategias de apropiación/uso de datos	Número	4	4	100%
PL09AE Proceso dlo capacidades manejo de datos	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año

Proyecto PD: 1.3.5.3 Transversalización de la innovación al interior de la administración

Proyecto: 160600 - Estudios para la transversalización de la innovación al interior de la administración

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL00AB Funcionarios formados herr de innovación	Número	20	0	0%

Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año

Proyecto PD: 1.3.5.4 Estrategias de participación digital para la gestión pública

Proyecto: 170074 - Consolidación de las estrategias de participación digital para la gestión pública

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 55 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 55

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74BC Servicio de divulgacion herramienta part	Número	1	0	0%

Observación B / S: La herramienta está funcionando y está en proceso de montaje de contenidos, ya se inició con las fases iniciales del proceso de divulgación con públicos internos e institucionales externos, y se está diseñando el paso a su fase de difusión con comunidad.

Proyecto PD: 1.3.5.5 Implementar la metodología de Gestión por Resultados

Proyecto: 160410 - Implementación de la metodología de gestión por resultados

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 58 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL10AC Documentos con exploracion documental	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se trata de entregar lo faltante de la exploración y complementarlo en una recopilación de todo lo expuesto en el período. Se considera que va en un 70%. Solamente cuando se desarrolle al 100%, se podrá colocar el valor de 1 en la cantidad ejecutada.

PL10AE Pilares con avance de desarrollo	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Observación B / S: El pilar que falta es Seguimiento y evaluación, que se compone de dos elementos: Seguimiento de la gestión pública y Construcción del sistema de seguimiento y evaluación. Se está terminando el primer elemento y se iniciará el segundo. Lo avanzado corresponde aproximadamente a un 60%. Solo cuando se desarrolle al 100%, se podrá colocar el valor de 1 en la cantidad ejecutada.

Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social

Proyecto: 160411 - Consolidación del observatorio de políticas públicas del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 7% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 7%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.148 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.703 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.667

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL11AA Encuesta integrada de hogares realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se está estableciendo la ruta con el DANE para dejar planteado un convenio con dicha entidad para obtener las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019.				
PL11AB Bateria indicadores ciudad actualizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: A la fecha se esta realizando la actividad según disponibilidad de información				
PL11AC Artículos publicados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado para el segundo semestre de 2019				
PL11AD Encuesta de calidad de vida realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tendrán resultados en el último trimestre del año 2019				
PL11AE Encuentros red observatorios realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene programado para el mes de julio de 2019				
PL11AF Servicio de gestión documental	%	100	50	50%
PL11AG Cuentas económicas calculadas	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tendrán resultados en el último trimestre del año 2019				

Proyecto PD: 1.3.5.7 Cities for life**Proyecto: 160602 - Implementación, cities for life**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 32 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL02AD Plataf cocreac ciudad impulxdatos implem	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año				

Proyecto PD: 1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones**Proyecto: 160412 - Fortalecimiento del sistema de información sisben**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.339 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 14.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 11.403

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL12AA Atención de solicitudes del ciudadano	%	98	49,4	50%

PL12AC	Base de datos certificada	Número	12	6	50%
PL12AF	Eventos cubiertos	%	100	50	50%

Proyecto: 160413 - Implementación del sistema de información territorial para la medición de impactos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 117 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL13AE Geodatabase con información estratégica	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se tiene contemplando presentar avances en el ultimo trimestre del año

Proyecto PD: 1.3.5.9 Gestión estratégica de la información - Fábrica de pensamiento

Proyecto: 160439 - Desarrollo de conocimiento estratégico de la ciudad - fábrica de pensamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 497 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL39AE Plan operativo anual de invers formulado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta actividad estima terminar hacia el mes de noviembre.				
PL39AI Servicios información inversión pública	Número	4	2	50%
PL39AK Servicio información sobre obra física	Número	20	14	70%
PL39AL Diagnósticos sobre inversión pública	Número	4	2	50%
PL39AM Diagnósticos inversión de obras públicas	Número	5	3	60%

Dimensión: 5 - Por una movilidad sostenible

Reto: 5.2 - Medellín por una mejor movilidad

Programa: 5.2.1 - Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad

Proyecto PD: 5.2.1.1 Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible

Proyecto: 160373 - Formulación plan integral de movilidad sostenible

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 41%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.022 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.083 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.083

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL73AD Documento con definición de indicadores	%	100	60	60%
Observación B / S: El avance corresponde a la revisión de los indicadores del objetivo 11 y se esta revisando la bateria del subsistema con las ultimas observaciones.				
PL73AE Plano de proyectos viales actualizados	%	10	5,35	54%

Observación B / S: El avance corresponde a los proyectos que se han actualizado en el plano de proyectos viales luego de revisión del historico de actas del 2005 al 2019, para el periodo de marzo a junio.

PL73AF	Modelo de simulación de tte medellín.	%	10	5	50%
--------	---------------------------------------	---	----	---	-----

Observación B / S: El avance corresponde a la organización de la red completa de la ciudad en el software AIMSUN para el modelo de movilidad macroscopico de la ciudad y en el modelo mesoscopico de la Avenida 65 para PIMSMEAD

PL73AG	Plan de movilidad formulado	Número	1	0	0%
--------	-----------------------------	--------	---	---	----

Observación B / S: EL avance corresponde al inicio del contrato nuevo donde se realiza la caracterización de varios corredores para fin de año

Proyecto PD: 5.2.1.2 Formulación del Plan Integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia de los existentes y futuros

Proyecto: 160381 - Formulación del plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de influencia.

Síntesis Proyecto: Eficacia : 61% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 61%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 448 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 391 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL81AC Aprobaciones viales y de espacio público	%	80	45	56%

Observación B / S: Corresponde al avance sobre conceptos de espacio público en area de influencia de corredores y vias obligadas y estudios de movilidad, en concordancia con las solicitudes atendidas por el Departamento Administrativo de Planeación en el periodo reportado

PL81AD	Lineamientos	%	60	40	67%
--------	--------------	---	----	----	-----

Observación B / S: Corresponde al avance sobre lineamientos asociados a los corredores en concordancia con las solicitudes atendidas por el Departamento Administrativo de Planeación en el periodo reportado

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio

Programa: 6.1.1 - Planificación del Ordenamiento Territorial

Proyecto PD: 6.1.1.2 Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT

Proyecto: 160374 - Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 45%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.185 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.185 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.175

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL74AC Guía para el dilo del subsistema equipami	%	100	58	58%

Observación B / S: En el marco de la Fase de divulgación de la Guía se ajustaron los estándares dotacionales para los eq. de Asist. Social y se validaron nuevos estándares con la Sec. de Inclusión Social. Se consolidó el DTS de implementación y cartografía sobre evaluación de estándares dotacionales para los eq. educativos, culturales, comunitarios y de asist. social y se calcularon los de equipamientos de salud.

PL74AP	Doc. anali indic de evaluacion/segu. pot	%	100	75	75%
--------	--	---	-----	----	-----

Observación B / S: El avance reportado corresponde a la Participación en las mesas de trabajo con la Subdirección de Información, para la definición de la forma de medición de los objetivos estrategicos del POT.

PL74AR	Ident inconsisten y propuesta de ajustes	%	100	50	50%
--------	--	---	-----	----	-----

Observación B / S: Etapa precontractual para migración de fichas de seg y eval de ajustes cartográficos al MapGis; Elaboración del Procedimiento para realizar ajustes cartográficos a los mapas protocolizados del POT; Construcción del Formato para Informes técnicos de verificación de ajustes cartográficos con base en Decreto municipal 1626 de 2015, Actualización y ajustes de fichas de diferentes subsistemas.

PL74AS	Normas urbanis para los pemp en c1 y c3	%	100	40	40%
--------	---	---	-----	----	-----

Observación B / S: A junio de 2019 se terminaron de consolidar los ajustes al documento y se presento al Ministerio de Cultura en una mesa de trabajo, en la cual, nuevamente se solicitaron realizar algunas precisiones para presentar en el siguiente trimestre ante el Consejo Nacional de Patrimonio,

PL74AU	Caracterización/valoración paisajes cult	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se realizó la actualización al listado LICBIC del POT en el cual se modificaron el numero de los candidatos a ser declarados para entrar en una etapa de evaluacion y validacion del estado de conservacion, con miras a realizar la ficha de inventario para continuar su declaratoria.

Se avanzó en la caracterización de los corregimientos en estudio para continuar con la valoracion de los mismo.

PL74AV	Revisión/validación red conectividad eep	%	100	10	10%
--------	--	---	-----	----	-----

Observación B / S: Corresponde al avance en la identificación de inconsistencias en la red de conectividad ecológica.

Se avanza en la elaboración de un documento técnico con la identificación de esas inconsistencias .

PL74AX	Criterios manejo de área apr/suelos prot	Número	1	0	0%
--------	--	--------	---	---	----

Observación B / S: El avance corresponde con la evaluación de las áreas de aprovisionamiento de productos forestales propuestos en el POT y los criterios de manejo definidos. Se tiene un documento con un piloto terminado correspondiente al corregimiento de San Sebastián de Palmitas y se está replicando en los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena.

PL74AZ	Guía metodológica ordenamiento forestal	%	100	80	80%
--------	---	---	-----	----	-----

Observación B / S: El logro corresponde al avance con la gestión de la información y análisis de la misma.

PL74BD	Delimitación cauces en cuencas	%	100	92	92%
--------	--------------------------------	---	-----	----	-----

Observación B / S: El avance del 92% (marzo-junio) reportado corresponde a los ajustes definitivos realizados a la Metodología aplicada a las cuencas piloto, incorporando la identificación de los puntos de inicio de cauce en las cuencas localizadas en todo el territorio asociadas a las areas de recarga directa del acuífero.

PL74BE	Pui de ladera nororiental formulado	%	100	42	42%
--------	-------------------------------------	---	-----	----	-----

Observación B / S: El avance reportado incluye el desarrollo de la Etapa I: Construcción de Escenarios de Futuro, de la Fase 2: Formulación Participativa. El avance presentado a Marzo 31 , incorporó el avance de la formulación del PUI (finalizacion de diagnóstico en comuna 8, talleres de validacion con equipo DAP y dilo de la etapa 1 de la fase 2, y el avance en una propuesta de ajuste a la metodologia.

Proyecto: 180033 - Fortalecimiento a la gestión de la información urbanística y territorial

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 9%	Ejec. Financiera : 32%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	28%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	------------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 376	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 120
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL33AA Unid document intervenidas-automatizadas	Número	14.900	2.686	18%
PL33AB Sistemas de información implementados	Número	2	0	0%

Proyecto: 180101 - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 0%	Ejec. Financiera : 37%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	0%
---------------------------	----------------------	-------------------------------	---	-----------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.900	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.172
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL01AA Iniciativas promoción participación ciud	Número	5	0	0%

Programa: 6.1.2 - Implementación del sistema institucional y gestión del POT

Proyecto PD: 6.1.2.1 Formulación y adopción de los Macroproyectos de transversalidades y de borde urbano rural

Proyecto: 160377 - Formulación y adopción de los macroproyectos de transversalidades y borde urbano rural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.614 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.939

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL77AS Informes formula instru de 2° y 3° nivel	%	100	50	50%
Observación B / S: Corresponde al avance en el desarrollo de informes técnicos requeridos para la formulación de instrumentos de segundo y tercer nivel definidos en el POT, como Macroproyectos y Planes Parciales entre otros				

Proyecto PD: 6.1.2.2 Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Proyecto: 160378 - Formulación y adopción de instrumentos de planificación complementaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 415 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 379

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL78AH Simulaciones urbanístico financieras/dts	%	100	50	50%
Observación B / S: Se desarrollaron, entre otras, simulaciones relacionadas con las operaciones urbanas especiales del ParqueSan Antonio y del Colegio Palermo, así como de los planes parciales del Noral y Colinita, entre otros.				
PL78AI Componente social/participativo del drc	%	100	100	100%
Observación B / S: Se culminó con la fase de socialización del DRC y se realizó el Foro final de formulación.				
PL78AJ Determinantes/conceptos planes maestros	%	100	50	50%
Observación B / S: Corresponde a la continuidad gestión y emisión de conceptos técnicos para los Planes Maestros: SENA Pedregal, San José de las Vegas, Cerro Nutibara; Universidad de Medellín, Clínica Las Vegas, Zoológico y Universidad Nacional y a la gestión de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos en el API Terminales.				
PL78AK Diagnóstico/formulación/socialización upr	%	100	30	30%
Observación B / S: Se adelanta la versión final de la UPR de El Llano para su radicación ante Corantioquia. Se desarrollaron actividades de acercamiento con la autoridad ambiental presentando dicha UPR y el PP EL Noral.				
PL78AL Form instrumentos n3 en transversalidad	%	100	50	50%
Observación B / S: Se avanza en la consolidación final de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de tercer asociados al Macroproyecto de Santa Elena, con miras a su adopción en el último trimestre del 2019.				
PL78AM Implementación/gestión de instrumentos	%	100	50	50%
Observación B / S: Corresponde al avance en la gestión para la implementación de los Planes Parciales San Lucas, Colinita, Asomadera, Naranjal, Santa Ines, Pajarito, Moravia, Perpetuo Socorro, Andercol, Estación Villa y Barrio Colombia				

Proyecto PD: 6.1.2.3 Instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Proyecto: 160380 - Diseño de instrumentos de financiación e intervención del suelo para el desarrollo físico espacial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.138 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 905

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL80AD Actos administrati y conceptos jurídicos	%	100	50	50%
Observación B / S: Se envió proyecto de decreto de asimilación al estrato 1 y 2 a la Secretaría General, se culminó revisión del PdeD de áreas de rehabilitación. Se avanza en la versión final del Proyecto de Decreto de transferencia ambiental a la espera de viabilidad financiera y operativa.				
PL80AE Documentos viabilidad técnica/financiera	%	100	50	50%
Observación B / S: Se envió proyecto de decreto de asimilación al estrato 1 y 2 a la Secretaría General, se culminó revisión del PdeD de áreas de rehabilitación. Se avanza en la versión final del PdeD de transferencia ambiental a la espera de viabilidad financiera y operativa.				
PL80AF Análisis geográfico y bases de datos	%	100	50	50%
Observación B / S: Corresponde a los estudios técnicos de cuatro casos para el cobro de plusvalía por obra pública y consolidación de documentos técnicos de soporte.				

Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral
Proyecto PD: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales
Proyecto: 160382 - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 71%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 288 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 283

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL82AF Componente social	%	100	40	40%
Observación B / S: Corresponsiente al acompañamiento social que se viene realizando en los ajustes para adopción del Macroproyecto de Santa Elena				
PL82AG Información gráfica divulgación de prog	%	100	85	85%
Observación B / S: Corresponde al avance con la Información gráfica y divulgación de los programas y proyectos del POT y sus instrumentos complementarios				
PL82AI Acompañamiento a la gestión de proyectos	%	100	85	85%
Observación B / S: Corresponde al avance en el acompañamiento a la gestión de proyectos estratégicos en el marco del seguimiento a las transformaciones territoriales y consolidación de los proyectos				

Programa: 6.1.4 - Fortalecimiento estratégico para el desarrollo regional
Proyecto PD: 6.1.4.1 Definición de instrumentos para la gestión articulada del territorio
Proyecto: 160415 - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 115 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 149 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL15BA Mesas regionales planificación y estudio	Número	1	0	0%
Observación B / S: A partir de la firma del contrato con la Fundación Metrópoli se adelanta el proyecto de prospectiva regional "Diamante Medellín".				
Se continuó avanzando en la gestión para la implementación de los proyectos estratégicos de infraestructura y movilidad regional.				
PL15BB Mesas temáticas y estudios	Número	1	0	0%

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje
Proyecto PD: 6.3.2.2 Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio
Proyecto: 160404 - Revitalización estratégica y económica de corredores y patrimonio

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 38%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 282 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PL04AD Mesas de trabajo para mejorar los recurs	%	100	50	50%
Observación B / S: En este segundo trimestre de 2019 se han atendido mas de 15 reuniones de trabajo, mesas interinstitucionales y de asistencia tecnica para proyectos de intervención en BIC, zonas de influencia y Espacios publicos.				
PL04AH Actos administrativos d declaratoria bic	Número	70	0	0%
Observación B / S: Se envió la actualización del listado LICBIC al Ministerio de Cultura y al Consejo Departamental de Patrimonio para su validacion y aprobacion, previo a su oficialización en el municipio.				
PL04AI Gestión de valoración/inventario bienes	%	100	50	50%
Observación B / S: Se avanza en la visita y elaboracion de fichas de inventario de 30 inmuebles de arquitectura modera en el centro de Medellin - Av La Playa, para presentar al Consejo Departamental.				
PL04AJ Gestión y conceptos tec de patrimonio	%	100	50	50%
Observación B / S: En este segundo trimestre de 2019 se han atendido 154 solicitudes de diversa indole, entre ellos, conceptos normativos, solicitud de declaratoria de BIC, y/o autorización de intervenciones				
PL04AK Estrategias de comunicación/difusion	%	100	50	50%
Observación B / S: Se han realizado 30 visitas tecnicas para asesorar intervenciones y/o elaborar convenios para la exención del Impuesto predial.				
PL04AL Gestión e implementación de incentivos	%	100	50	50%
Observación B / S: Se atendieron 22 nuevas solicitudes de nuevos convenios de impuesto predial, se realizó el seguimiento a los convenios suscritos entre 2018 y 2019. Se realizaron ajustes a la viabilidad operativa y financiera del instrumento de reduccion de estratificacion de servicios publicos. Se apoyaron los ajustes requeridos para el instrumento de transferencia de derechos de construcción.				
PL04AM Respuesta a solicitudes en bic	%	100	50	50%
Observación B / S: Se ha dado respuesta alrededor de 57 solicitudes de autorización de intervencion en BIC y sectores patrimoniales, y 80 conceptos normativos en patrimonio.				
PL04AN Act de los indicadores de patrimonio	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se avanzó en hacer los requerimientos a las demas secretarias a que corresponde indicador para consolidar el reporte de este primer semestre.				

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)



Proyecto PD: 1.2.3.4 Revisión y actualización de la división político - administrativa del Municipio de Medellín

Proyecto: 160626 - Actualización de la división político - administrativa del municipio de medellín



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 265 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 265

Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.1 - Medellín planifica y gestiona su territorio
Programa: 6.1.3 - Gestión de la información urbanística y catastral
Proyecto PD: 6.1.3.1 Metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales
Proyecto: 190039 - Desarrollo de la estrategia construye bien

Síntesis Proyecto: Eficacia : 5% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 5%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT39AA Ser asist tecnica en planifi urbana y ot	Número	640	30	5%
Observación B / S: El proyecto construye bien realizó 30 intervenciones sociales, de las cuales 14 fueron reuniones comunitarias con actores territoriales, 8 talleres en instituciones de educación formal y no formal y 8 reuniones de articulación; por medio de los cuales se realiza prevención y sensibilización a los habitantes de la ciudad de Medellín sobre la debida ocupación del territorio.				
GT39AB Espacio público adecuado	m2	4.000	194	5%
Observación B / S: Se recuperaron 194 metros cuadrados de espacio público a través de las intervenciones realizadas con 5 restituciones en la ciudad, 3 de estas pertenecientes a la comuna 7 y las 2 restantes al corregimiento de santa elena.				

Proyecto PD: 6.1.3.2 Gestión para la Información catastral

Proyecto: 160311 - Actualización censo catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 37% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 154%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.217 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.803

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT11BC Matric analizadas elem fis, jur y/o ecco	Número	10.000	4.398	44%
GT11BD Inconsistencias en bd catastral depurada	Número	2.691	1.651	61%
GT11BE Interrelac bd catastro - registro.	Número	710	490	69%
GT11BF Asesorías de la ciudadanía atendidas	Número	6.815	3.669	54%

Proyecto: 160317 - Mantenimiento de la estratificación socioeconomica

Síntesis Proyecto: Eficacia : 70% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 150%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 810 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.266 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.052

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT17BB Estratos asignados y/o revisados	Número	6.050	4.217	70%

Proyecto: 160318 - Conservación catastral

Síntesis Proyecto: Eficacia : 55% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 82%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.789 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 12.193 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.105

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18BC Información geográfica digitalizada	Número	158.000	83.376	53%
GT18BD Nomenclat asignad, corregid y/o certific	Número	68.000	67.598	99%
GT18BE Invest cam/ofici realiz observ inmobilia	Número	7.900	4.244	54%
GT18BF Ptos de ctrl actualizados para mapa zhg	Número	2.860	1.457	51%
GT18BG Investi físicas/jurídicas predios realiz	Número	14.319	7.647	53%
GT18BH Trám conser y/o certific en sus elem fis	Número	12.855	5.914	46%
GT18BI Trámites de nomenclatura realizados	Número	10.455	2.675	26%

Proyecto: 160319 - Apoyo para la homologación bases de datos prestadores servicios públicos domiciliarios- catastro

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 250 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT19BA Bd prestadores de serv homologada	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los recursos fueron asignados con el Superavit la primera semana de Junio, por lo que serán ejecutados durante el segundo semestre.

Proyecto PD: 6.1.3.3 Gestión para el control urbanístico

Proyecto: 160321 - Control urbanístico

Síntesis Proyecto: Eficacia : 78% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 111%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.790 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.520 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.066

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT21BA Obligaciones urbanísticas gestionadas	Número	4.420	1.578	36%

Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 1578.

GT21BB Solicitudes de licencia urbanística revi	Número	2.615	812	31%
---	--------	-------	-----	-----

Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 544, para un total de 812.

GT21BC Proyectos licenciados visitados	Número	2.000	2.210	111%
--	--------	-------	-------	------

Observación B / S: Durante el periodo evaluado se analizaron 1656, para un total de 2.210. Se identificaron una gran cantidad de las mismas que, por su pérdida de vigencia, debían ser visitados, con el fin de verificar si fueron ejecutados o no, y así poder hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas establecidas en ellas, y de la solicitud de autorización de ocupación de inmuebles.

GT21BD Seguimiento a curadurías urbanas	Número	4	4	100%
---	--------	---	---	------

Observación B / S: Durante el periodo se realizaron los seguimientos planeados para las 4 Curadurías, para un cumplimiento del 100% de lo programado

GT21BE Infracciones urbaníticas intervenidas en	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

Observación B / S: Durante el periodo se han intervenido 2,370 infracciones urbanísticas, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado

GT21BF Solicitudes de radicados de venta atendi % 100 100 100%

Observación B / S: Durante el periodo evaluado se respondieron 33, para un promedio 100% del cumplimiento en el periodo evaluado

Proyecto: 160323 - Desarrollo de estrategias para el territorio en cumplimiento del pot

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 74% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 684 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 929 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 690

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT23BG Acci rea senb, gest y prev ocup del terr	Número	366	150	41%

Observación B / S: Desde las Direcciones Técnicas hemos realizado relacionamiento con actores, los cuales tienen como objetivo el acompañamiento a la comunidad, entes públicos y privados en diferentes encuentros donde se socializan problemáticas de control urbanístico, catastro, servicios públicos.

GT23BH Recor de identif, prev y control ot	Número	498	164	33%
--	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: Los recorrido urbanísticos son acciones enfocadas a identificar, registrar e intervenir los escenarios originadores de riesgos en las comunidades, con el fin de sensibilizar y prevenir las actividades ilegales e informales en la ocupación del territorio.

GT23BI Jornadas de atención para acercar al ciu	Número	10	3	30%
---	--------	----	---	-----

Observación B / S: Son espacios de atención para lograr el acercamiento entre la Administración Municipal y la comunidad, ofreciendo sus diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, para este periodo se realiza una jornada en el Barrio Santa Cruz donde se impactaron a próximamente 400 ciudadanos.

Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín

Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos

Proyecto PD: 6.2.2.1 Estrategia Proyectos Urbanos Integrales

Proyecto: 160208 - Inversiones por obligaciones urbanísticas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 23.722 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 142.838 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT08BA Predios adquiridos	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se hizo traslado de recursos a la Secretaria de medio Ambiente por valor de \$13.808.137.215 para la compra de predios en el cerro de las tres cruces; se esta tramitando traslado de recursos para la Secretaria de Infraestructura por valor de \$65.618.418.413

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.6 Abastecimiento comunitario de agua

Proyecto: 160324 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable en abastecimientos comunitarios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 10% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 746%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 723 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 723 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 73

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 200 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 571 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 571

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT29BB Esp asesoradas en pmirs	Número	22	22	100%
Observación B / S: Se culminó el primer ciclo de asesorías y capacitaciones, con la Secretaría de Salud en gestión de sustancias químicas peligrosas a los 22 prestadores. Se estableció el cronograma para el segundo semestre, realizar el seguimiento a la implementación de los PMIRS				
GT29BC Seguimiento pgirs	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se espera entregar el informe de seguimiento en el mes de septiembre Gestión: Se realizó Asesoría para el seguimiento del PGIRS a las dependencias (Infraestructura, Educación, Movilidad, Salud, Seguridad, Subsecretaría de Espacio Público, Desarrollo Económico, Emvarias, SGYCT y SMA. Con el fin que las dependencias entreguen la información para el seguimiento del PGIRS				
GT29BG Empresas recicladoras fortalecidas	Número	16	16	100%
Observación B / S: Se realizaron dos talleres de fortalecimiento a los prestadores del Servicio Público de Aseo de la actividad de Aprovechamiento, en el componente contable y en componente Jurídico con el tema Contrato de condiciones Uniformes, el primero con la participación de 12 prestadores el 14/06/2019 y el segundo con la participación de 13 el 28/06/2019, para un total de 15 prestadores fortalecidos				

Reto: 7.2 - Medellín con acceso de calidad a los Servicios Públicos

Programa: 7.2.1 - Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado

Proyecto PD: 7.2.1.1 Mínimo vital de agua potable

Proyecto: 160335 - Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 208%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.013 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.424 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT35BA Hogares con auspicio del mvap	Número	47.000	50.664	108%
Observación B / S: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta Junio de 2019, en la que se aplicaron 3.567 hogares de los 22 pequeños prestadores y 47.097 hogares auspiciados por el mayor prestador EPM.				
GT35BB Hogares motivados uso racional del agua	Número	65.000	33.601	52%
Observación B / S: Al 30 de Junio de 2019, se han motivado al uso racional del agua potable a 33.601 hogares, buscando la conciencia ciudadana para el cuidado del agua.				

Proyecto PD: 7.2.1.2 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos

Proyecto: 160338 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado urbano

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 7% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 1.364%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 86.674 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 104.813 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.683

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT38BA Prom subsidios mes acto y acldo epm	Número	520.578	527.109	101%
Observación B / S: Se viene otorgando los subsidios a las suscriptoras de los estratos 1, 2 y 3 según lo planeado				

Proyecto: 160340 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos aseo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 308%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 42.482 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.617 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 13.840

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT40BA Subsidios mes a aseo gran prestador	Número	558.162	595.905	107%

Observación B / S: Se incrementan los suscriptores por las acciones que viene adelantando el prestador Emvarias para mejorar su gestión comercial.

Proyecto: 160341 - Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos acueducto y alcantarillado pequeños prestadores

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 301%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.896 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.261 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.002

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT41BA Subsidios mes acto y acllido peq prestad	Número	20.656	19.101	92%

Observación B / S: Los nuevos suscriptores obedecen al crecimiento vegetativo de los prestadores y la entrada en facturación de suscriptores conectados mediante las nuevas obras de Altavista y San Cristóbal.

Proyecto PD: 7.2.1.3 Agua potable y saneamiento básico (subsanción de déficit)**Proyecto: 160344 - Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 797 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.706 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.706

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT44BA Empresas prestadoras fortalecidas	Número	22	22	100%

Observación B / S: Se continua con el acompañamiento a los 22 acueductos. Se han realizado visitas técnicas jurídicas, contables y administrativas.

GT44BC Puntos de baños públicos atendidos	Número	16	16	100%
---	--------	----	----	------

Observación B / S: Se continúa con el mismo contrato del año pasado y los mismos puntos atendidos.

Programa: 7.2.2 - Gestión integral de los servicios públicos**Proyecto PD: 7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en servicios públicos****Proyecto: 160346 - Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos**

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 178 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 544 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 438

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

GT46BA	Eventos capacitac. y orientac. en spdn	Número	2	1	50%
Observación B / S: • Se realizaron 3 jornadas de sensibilización a la comunidad en el manejo adecuado de residuos sólidos, con la participación de 674 estudiantes de los grados de primaria. El pasado 01 de junio se dio inicio a la Escuela para vocales de control a la fecha se han realizado tres encuentros con una participación promedio de 30 personas por encuentro.					
GT46BB	Personas asesoradas en tics	Número	400	132	33%
Observación B / S: Se mejoró la afluencia de personas en busca de atención en el servicio. Se espera superar este crecimiento en el segundo semestre del año.					
GT46BE	Capacitación telecomunicaciones a comun	Número	20	0	0%
Observación B / S: Para dar cumplimiento al valor estadístico, se programaron capacitaciones para el mes de Julio y Agosto con AMAUTTA y SENA					
GT46BF	Comunidad org fortal. y asesor. en spdn	Número	200	43	22%
Observación B / S: * Se han realizado dos capacitaciones de pozos sépticos en el corregimiento de San Cristóbal en la vereda el Uvito y la Palma. * En el mes de junio se realizó asesoría a los acueductos veredadales con el equipo del fondo de solidaridad sobre Formulación Proyecciones FSRI 2020.					
GT46BG	Campaña ejecuci ahorro y uso efic de spd	Número	1	1	100%
Observación B / S: • Implementación de la tercera etapa de la campaña Tú separas yo reciclo en la comuna 16 – Belén con el prestador RECIMED, donde se visitaron 1033 viviendas, Con la campaña tu separas yo reciclo en el sector de la Milagrosa ha realizado una intervención total a 1807 familias conocedoras de la campaña y 20 recicladores impactados					

Proyecto PD: 7.2.2.2 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Proyecto: 160348 - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 196 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 196 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 196

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT48BC Polít locales de sspp domici form y gest	Número	4	0	0%

Observación B / S: Se avanza en la construcción de la política de iluminación especial y en la modificación a la reglamentación del programa Mínimo Vital de Agua Potable.

Proyecto: 190010 - Subsidio a la conexión al servicio de gas natural

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.297

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT10AA Serv apoyo fin entrega transfer mon cond	Número	11.380	0	0%

Observación B / S: Se dio inicio al programa Unidos por el Gas el 19 de junio, priorizando sectores para ventas en las comunas 1, 3, 8 y 13.

Proyecto PD: 7.2.2.4 Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos

Proyecto: 160349 - Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 89% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 66.592 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 85.164 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 75.949

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT49BA Número de luminarias nuevas	Número	2.700	2.296	85%
Observación B / S: Se realiza reformulación del indicador, toda vez que se superó la meta propuesta inicialmente. Refleja la modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público. Obras más representativas de ciudad: Puentes parques del río -13 luminarias, Paseo Bolívar -313 luminarias, Vía 4,1 km Tunel Fernando Gómez Martínez - 275 luminarias y Transversales -369 luminarias.				
GT49BC Ucap intervenidas con mantenim. preventi	Número	2.000	1.588	79%
Observación B / S: Puntos luminosos intervenidos en el programa de mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público. A Junio de 2019 se ha cumplido el 79,40% de la meta				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión:	6	- Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto:	6.6	- Medellín reconoce la importancia de su territorio rural
Programa:	6.6.2	- Desarrollo integral de los territorios rurales
Proyecto PD:	6.6.2.2	Saneamiento básico y agua potable en los corregimientos
Proyecto:	190018	- 19pp50-dotación del acueducto multiveredal la china

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 54 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
GT18CA Acueductos dotados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se encuentra en elaboración el estudio de mercado, para posteriormente construir el estudio previo				

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

	Proyecto :	Ppto. Ajustado (mill de \$):	Ejecución:
Dimensión:	6		
Reto:	6.1		
Programa:	6.1.3		
Proyecto PD:	6.1.3.2		
	980531 Estratificación Socioeconómica de Las Viviendas Rurales Urbanas Del Municipio	\$ 0,16690	\$ 0,0

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)




Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.4 Puesta en valor de los patrimonios y las memorias culturales
Proyecto: 170052 - Fortalecimiento de estrategias de gestión de la memoria y el patrimonio documental

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
BP52AA Prog preservación/conservación implement	%	100	47	47%

Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160547 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 78%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.253 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.253 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.453

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM47EG Redes de investigación	Número	8	8	100%
CM47EH Est benef por el centro de lenguas	Personas	1.700	500	29%
CM47EI Estrategias didácticas para la enseñanza	Número	1	1	100%
CM47EJ Actualización de libros, revistas, colec	Número	2	1	50%
CM47EK Difusión y promoción de la oferta académ	Número	1	0	0%
CM47EL Serv funci aplicativos institucionales	Número	1	1	100%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160544 - Mejoramiento de la calidad de la educación superior pública-colegio mayor de antioquia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 33% Ejec. Financiera : 32% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.547 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.547 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.137

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44EA Est. benef del prog seg alimentaria	Personas	500	250	50%
CM44EB Acti de form para los graduados	Número	20	0	0%
CM44EC Seg y eval a planes, prog y proyectos	%	100	50	50%
CM44ED Prog con metod virtual	Número	1	0	0%
CM44EE Prog extensión y proyección social	Número	12	3	25%
CM44EF Programas con planes de mejoramiento	Número	9	9	100%
CM44EG Estudios de permanencia y calidad académ	Número	1	0	0%
CM44EH Prog recreativo para comun institucional	Número	1	0	0%
CM44EI Software gobierno en linea	Número	1	0	0%
CM44EJ Sist gestion doc electronicos archivo	Número	1	0	0%
CM44EK Encuentro anual de graduados	Número	1	0	0%
CM44EL Programas con proceso de autoevaluación	Número	16	16	100%
CM44ZF Visibilidad nacional e internacional	Número	1	1	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 180044 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia para la educación superior colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 133%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.324 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.324 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.743

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM44EM Subsidio para matricula estudiantes c 1	Personas	201	201	100%
CM44EN Subsidio para matricula estudiantes c 2	Personas	86	86	100%
CM44EÑ Subsidio para matricula estudiantes c 3	Personas	198	396	200%
CM44EO Subsidio para matricula estudiantes c 4	Personas	335	335	100%
CM44EP Subsidio para matricula estudiantes c 5	Personas	137	137	100%
CM44EQ Subsidio para matricula estudiantes c 6	Personas	291	291	100%
CM44ER Subsidio para matricula estudiantes c 7	Personas	396	396	100%
CM44ES Subsidio para matricula estudiantes c 8	Personas	18	18	100%
CM44ET Subsidio para matricula estudiantes c 9	Personas	310	310	100%
CM44EU Subsidio para matricula estudiantes c11	Personas	40	40	100%
CM44EV Subsidio para matricula estudiantes c12	Personas	70	70	100%
CM44EWSubsidio para matricula estudiantes c13	Personas	329	329	100%
CM44EX Subsidio para matricula estudiantes c15	Personas	50	50	100%
CM44EY Subsidio para matricula estudiantes c16	Personas	158	158	100%
CM44EZ Subsidio para matricula estudiantes c60	Personas	194	194	100%
CM44ZA Subsidio para matricula estudiantes c90	Personas	10	10	100%

Proyecto: 180071 - 19pp99-apoyo y seguimiento a la educación superior colegio mayor

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 134%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 750 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 624

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
CM71ZB Programa tutores educativos	Número	1	1	100%
CM71ZC Acompañamiento estudiantes pp 3 ies	Personas	600	507	85%
CM71ZD Base de datos org publ y privadas c1	Número	1	1	100%
CM71ZE Base de datos banco del servicio	Número	1	1	100%

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.1 - Cultura Medellín
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
Proyecto PD: 1.1.5.4 Fortalecimiento de la actividad física saludable

Proyecto: 160484 - Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de ciudad para la realización de prácticas deportivas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 63% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 126%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.377 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.994 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 3.123

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN84AB Personas beneficiadas con af en los cps	Personas	6.192	6.329	102%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				
IN84AD Personas que participan en las caminadas	Personas	12.000	5.480	46%
IN84AE Vías habilitadas para las prácticas draf	km	65	59	91%

Proyecto: 160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas inder de deporte, recreación y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 46% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 213%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.065 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.448 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.970

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN45AB Person atendidas estrateg canas al aire	Personas	34.000	33.495	99%
IN45AC Personas atendidas estrateg pto activos	Personas	12.583	12.152	97%
IN45AD Pers atend con formación deport adultos	Personas	5.544	5.487	99%

Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 160507 - Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en deporte, recreación y actividad física para la

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 166%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.068 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.153 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.933

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN07AA Personas atend a través de las ludotecas	Personas	36.000	34.933	97%
IN07AC Personas atendidas con inderescolares	Personas	15.580	11.329	73%
IN07AD Niños y niñas atendid iniciación deport	Personas	17.000	16.742	98%

Proyecto: 160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 702 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 785 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 541

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN09AB Organizaciones sector asociado apoyadas	Número	90	0	0%

Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.

Proyecto: 160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física para la participación de los jóvenes de

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 159%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.516 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.011 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.686

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN10AA Personas atendidas con indercolegiados	Personas	19.000	11.584	61%
IN10AB Personas atendidas con juegos universit	Personas	2.800	2.630	94%
IN10AH Pers atenc formac deport adolesc y jóv	Personas	12.916	13.655	106%

Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.

Proyecto: 160511 - Construcción de la cultura d mediante el deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 48% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 8.286 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.027 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.785

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN11AE Plan interven territorial adopt e implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN11AG Doc de seguimi a los proyectos de inv	Número	1	0	0%
Observación B / S: El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.				
IN11AI Doc de seguimiento a la contratación	Número	1	0	0%
Observación B / S: El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.				
IN11AJ Sist monitoreo efecto social implem	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la revisión de los criterios de monitoreo. Se espera iniciar la medición en el segundo semestre del año.				
IN11AK Implementación del plan de eventos draf	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Proyecto: 160512 - Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 13% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 24%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.724 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.356 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.740

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN12AA	Plan mejoramient instit adoptad e implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.					
IN12AB	Investigaciones y monitoreos realizados	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.					
IN12AC	Plan de gobierno en línea adopt e implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la implementación del Plan de gobierno en línea, el cual se espera esté totalmente implementado al finalizar la vigencia.					
IN12AD	Plan comunicac instituc adopt e implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la implementación del Plan Comunicaciones, el cual se espera esté totalmente implementado al finalizar la vigencia.					
IN12AJ	Plan de capacitaciones y prácticas	Unidad	2	2	100%
IN12AP	Sistema de información misional implem	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Se trabaja en la implementación del Sistema Misional, el cual se espera esté totalmente implementado al finalizar la vigencia.					
IN12AS	Plan maestro de escenarios fase iii	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.					
IN12AT	Doc segui implement política pública	Unidad	1	0	0%
Observación B / S: El documento de seguimiento se tendrá al finalizar la vigencia.					

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía

Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia

Proyecto PD: 2.2.2.2 Adrenalina

Proyecto: 160513 - Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la ciudad de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 41% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 202

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN13AA Personas atendidas escuelas adrenalina	Personas	870	902	104%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				
IN13AD Feria nuevas tendencias realizada	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Dimensión: 3 - Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social

Reto: 3.2 - Medellín Digna

Programa: 3.2.1 - Medellín para la niñez y la adolescencia

Proyecto PD: 3.2.1.4 Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 160514 - Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 277%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.040 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.222 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.866

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN14AA Ptos en parques funcion activid recreat	Número	40	41	103%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de puntos atendidos.				
IN14AB Ptos barriales funcion activid recreat	Número	250	246	98%
IN14AC Ptos con activ interactivas poblac jóven	Número	9	9	100%
IN14AD Pers jóvenes atendidas activ recreativas	Personas	3.000	2.921	97%
IN14AF Prs atendidas en cuadras recreativa	Personas	100	105	105%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				

Proyecto PD: 3.2.1.5 Centros lúdicos formativos para la población

Proyecto: 160515 - Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la atención de la primera infancia y las r

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 54% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 185%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.296 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.737 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN15AB Madres gestantes atendidas activ física	Personas	1.100	1.111	101%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				
IN15AC Pers atendid gestan, lactant, segund año	Personas	15.100	16.048	106%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				
IN15AE Niños atendidos estrat iniciacion mvto	Personas	2.600	2.633	101%
Observación B / S: La buena acogida, alta demanda de la estrategia y la optimización de los recursos permitieron incrementar el número de usuarios atendidos.				

Programa: 3.2.5 - Atención e inclusión social para el habitante de calle

Proyecto PD: 3.2.5.4 Intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en riesgo social

Proyecto: 160517 - Formación deporte, convivencia y paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 36% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 72%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 493 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 250

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN17AA Actividades de sensibilización realizad	Número	519	188	36%

Proyecto: 160525 - Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en ries

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 179%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.283 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.492 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 795

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
-------------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

IN25AK	Ptos funcion poblac de y en situac calle	Número	33	33	100%
IN25AL	Ptos funcion para la población víctima	Número	30	26	87%
IN25AM	Ptos funcion para población carcelaria	Número	6	6	100%

Programa: 3.2.7 - Ser Capaz: Inclusión social de las personas con discapacidad

Proyecto PD: 3.2.7.3 Deporte sin límites

Proyecto: 160548 - Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para la población en situación de discap

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 84%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.736 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.171

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN48AC Pers discapac sus padres y/o cuidadores	Personas	5.316	5.286	99%
IN48AD Juegos deportiv y recr pers discapacidad	Número	1	0	0%

Observación B / S: Los juegos deportivos y recreativos para personas con discapacidad se realizan en el segundo semestre del año.

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.1 - Ciencia, innovación y tecnología para la sociedad

Proyecto PD: 4.5.1.4 Investigación para la innovación en deporte, recreación y actividad física

Proyecto: 160520 - Innovación en deporte, recreación y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 539 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 564 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 533

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN20AF Agenda act innovación laboratorio d	Unidad	1	0	0%
IN20AG Comp itinerante conoc e innov draf	Unidad	1	0	0%

Observación B / S: Se trabaja en la agenda de innovación, la cual se espera esté totalmente cumplida al finalizar la vigencia.

Observación B / S: Se trabaja en la implementación del componente itinerante. Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.

Programa: 4.5.3 - Internacionalización

Proyecto PD: 4.5.3.7 Regionalización e internacionalización del deporte

Proyecto: 160522 - Implementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 143%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.939 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 11.644 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 5.199

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN22AA Pers beneficiadas estrat dlo de deportivo	Personas	2.840	2.684	95%
IN22AB Pers particip en eventos apoyad en draf	Personas	30.000	7.971	27%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN22AD Prs particip en juegos ciudad de med	Personas	10.804	7.546	70%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana
Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Proyecto: 160523 - Administración de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 25% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.732 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 24.006 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19.646

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN23AB Escenarios deport y recreat administrad	Número	886	886	100%
IN23AD Estrat de socializy difusión en func	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN23AF Estrat de sostenib para la infraest	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN23AG Proced para el cumplimi garant obras	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Proyecto: 160524 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 6.023 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.216 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.602

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN24AB Escenarios deport y recreativ adecuados	Número	16	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN24AF Estrategia de equidad territorial	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				
IN24AG Mecanismo de control del uso	Número	1	0	0%
Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.				

Proyecto PD: 6.3.1.4 Distrito D

Proyecto: 160543 - Construcción del corredor urbano recreo deportivo - distrito d

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 40% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.417 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.024 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 816

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43AJ Adec urbanísticas accesibles e incluye Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.	Número	1	0	0%
IN43AK Campaña de divulgación realizada Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.	Número	1	0	0%
IN43AL Caracterización implementada del espacio Observación B / S: Esta meta se cumplirá al finalizar la vigencia.	Número	1	0	0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.1 - Cultura Medellín

Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes

Proyecto PD: 1.1.5.6 Cultura D

Proyecto: 180064 - 19pp2-fortalecimiento de los programas de deporte, recreación y actividad física en la comuna 2

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 84% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.770 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.845 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.556

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN64AA Personas atend dep recr y act fís Observación B / S: Las justas, torneos, festivales deportivos y recreativos y caminadas se realizarán en el segundo semestre del año	Número	11.096	1.378	12%

Proyecto: 180067 - 19pp5-desarrollo de actividades en deporte, recreación y actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.147

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN67BA Personas atend dep recr y act fís Observación B / S: Las justas, torneos, festivales deportivos y recreativos y caminadas se realizarán en el segundo semestre del año	Número	6.391	771	12%

Proyecto: 180068 - 19pp6-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 6

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.512

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN68AA Personas atend dep recr y act fís	Número	11.345	0	0%

Observación B / S: Los torneos y festivales deportivos y recreativos se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 180070 - 19pp8-desarrollo de actividades en recreación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.332 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.332 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.092

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN70AA Personas atendidas con recreación	Número	10.580	0	0%

Observación B / S: Las salidas y los festivales recreativos se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 180072 - 19pp9-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 9

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.198 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.198 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.599

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN72BA Personas atend dep recr y act fís	Número	10.049	3.841	38%

Proyecto: 180073 - 19pp10-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 205

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN73AA Personas atend dep recr y act fís	Número	1.800	1.135	63%

Proyecto: 180074 - 19pp11-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.557 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.557 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.166

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN74AA Personas atend dep recr y act fís	Número	8.948	3.632	41%

Proyecto: 180075 - 19pp12-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en la comuna 12

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.478 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.478 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.151

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN75AA Personas atend dep recr y act fís	Número	7.679	589	8%

Observación B / S: Las justas, torneos y los festivales deportivos y recreativos se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 180078 - 19pp15-fortalecimiento de la participación de la población en actividades deportivas, recreativas y de actividad física

Síntesis Proyecto: Eficacia : 3% Ejec. Financiera : 82% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 3%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.063 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.063 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 870

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN78BA Personas atend dep recr y act fís	Número	6.628	185	3%

Observación B / S: Las justas, torneos, festivales deportivos y recreativos, las salidas y caminadas se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 180079 - 19pp60-fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 78% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.451 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.451 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.126

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN79AB Personas atendidas con deporte y recreac	Número	8.599	0	0%

Observación B / S: Las justas, torneos, festivales deportivos y recreativos y las salidas se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 180081 - 19pp4-fortalecimiento de los programas de deporte y actividad física en la comuna 4

Síntesis Proyecto: Eficacia : 14% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 19%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.031 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.031 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 752

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN81AA Personas atend dep recr y act fís	Número	7.702	1.074	14%

Observación B / S: Los torneos, festivales deportivos y recreativos y las salidas se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 190019 - 19pp14-fortalecimiento de la actividad física la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 106 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 53

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN19BA Personas atend recr	Número	900	0	0%

Observación B / S: Las salidas recreativas se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 190027 - 19pp70-fortalecimien de la actividad física, la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 511 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 255

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN27DA Personas atend dep recr y act fis	Número	2.930	0	0%

Observación B / S: Los festivales y salidas recreativas y las justas se realizarán en el segundo semestre del año

Proyecto: 190042 - 19pp13-desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la comuna 13

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.227 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 613

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN42DA Personas atend dep recr y act fis	Número	6.582	0	0%

Observación B / S: Los festivales deportivos y recreativos, las justas, torneos, salidas recreativas y capacitación se realizarán el segundo semestre del año

Proyecto: 190043 - 19pp16-fortalecimiento de la actividad física la recreación y el deporte

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 79% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 774

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN43DA Personas atend dep recr y act fis	Número	5.770	0	0%

Observación B / S: Los festivales deportivos y recreativos, las justas, torneos, salidas recreativas y capacitación se realizarán el segundo semestre del año

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio

Programa: 6.3.1 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto PD: 6.3.1.3 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos

Proyecto: 180093 - 19pp4-adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física en la comuna 4



Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 73% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 545 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 545 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 399


Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IN93AA Escenarios mantenidos	Número	7	0	0%

Observación B / S: La ejecución de las obras se encuentra en proceso de licitación.



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160549 - Ampliación de la oferta académica en atención a los requerimientos sociales y productivos - ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 175%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 28.508 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 32.508 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.889

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT49AA Estudiantes matriculados	Número	27.533	23.485	85%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160550 - Consolidación de un modelo de gestión de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación - ITM

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT50AA Proyectos de investigación financiados	Número	2	1	50%
IT50AE Artículos publicados en isi scopus	Número	50	25	50%
IT50AF Artículos publicados en pubindex	Número	50	21	42%

Proyecto: 160551 - Desarrollo de la infraestructura tecnológica para educar

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 500 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT51AA Licencias de software renovadas	Número	336	336	100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior



Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 66% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 132%



Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.567 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.567 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.783

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IT46AA Nuevas becas crédito otorgadas	Número	5.751	3.783	66%



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana

Reto: 1.3 - Medellín bien administrado

Programa: 1.3.1 - Gobierno visible

Proyecto PD: 1.3.1.5 Comunicación informativa, corporativa e institucional dirigida a la ciudadanía y en articulación con el Conglomerado Público Municipio de Medellín

Proyecto: 160375 - Fortalecimiento de teled Medellín a la vanguardia de la televisión ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 66% **Ejec. Financiera :** 30% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 220%



Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 5.300 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 8.300 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 2.475

Descripción del Avance:


Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
TM75AC Programas de comunicación pública	Hora	1.800	1.182	66%

Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 160529 - Ampliación y sostenimiento de cobertura en educación superior - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 64% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.245 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.245 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.986

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB29AE Nuevos estudiantes en programas académicos	Número	7.000	6.923	99%
Observación B / S: En el mes de junio se iniciaron las matriculas de 2019-2				
PB29AF Docentes de tiempo completo	Número	125	118	94%
PB29AG Sistema de aseguramiento implementado	Número	1	0	0%

Proyecto: 180096 - Consolidación del proceso de investigación - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 67% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 149%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 380 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 380 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 254

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB96AA Eatudiantes con investigación formativa	Número	100	268	268%
Observación B / S: Se certificaron 184 semilleristas que presentaron participación activa en al menos un 60% en las actividades del semillero.				
PB96AB Alianzas publico privadas para investiga	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se firmó Convenio marco con la empresa Industrias Médicas Sampedro para cooperación interinstitucional mediante la utilización de recursos humanos y físicos existentes para desarrollar actividades propias de sus objetivos específicos				

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160530 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura física - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.097 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 5.097 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.957

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB30AE Construcción del parque tech	m2	360	0	0%
Observación B / S: Se avanzado en radicar la licencia de construcción en la curaduría urbana cuarta. En el mes de Junio se realizó la socialización del proyecto Arquitectónico Parque Tech en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión				
PB30AF Construcción zona de bienestar	m2	1.250	0	0%

Observación B / S: Por el momento el contrato se encuentra suspendido a la espera de un material que debe llegar por importación. Actualmente se están realizando los estudios para las siguientes zonas que se deben construir.

Proyecto: 160532 - Mejoramiento infraestructura tecnologica - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 54%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 350 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 350 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 325

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB32AF Plataforma tecnologica disponible	%	97	97	100%
PB32AG Modulos academicos implementados	Número	36	0	0%

Observación B / S: Se encuentran en revisión 18 módulos académicos que se implementaran en el inicio del periodo académico 2019-2

Reto: 4.2 - Medellín, camino a la excelencia y la calidad
Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad
Proyecto PD: 4.2.1.2 Alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad

Proyecto: 180099 - Mejoramiento de la planeacion y la calidad de la educacion superior - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 28%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 89

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB99AA Condiciones de acreditacion inst cumplid	Número	1	0	0%

Observación B / S: Se ha avanzado en la planeación de la ruta de Acreditación Institucional por medio de la matriz de condiciones iniciales, está se socializó y se ha trabajado en diferentes escenarios institucionales. Se ha llevado acabo el taller "Ruta hacia la acreditación institucional", Así mismo, se definió la imagen institucional de acreditación y se hizo el evento de lanzamiento de acreditación

PB99AB Reportes a la contribución inst a ods	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Observación B / S: Se avanzado en la construcción de la matriz de Indicadores de ODS de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

PB99AC Seguimientos a lprogramas y proyectos pd	Número	4	2	50%
---	--------	---	---	-----

Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia
Proyecto PD: 4.2.2.3 Bienestar docente

Proyecto: 180100 - Fortalecimiento del sistema de bienestar institucional - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB00AA Estudiantes con estrategias de permanenc	%	40	0	0%

Observación B / S: Desde la Dirección de Bienestar, se continua avanzando en la gestión de la permanencia, con el fin de lograr impacto en el aumento de la retención. La medición se realiza anual.

Reto: 4.3 - Medellín se construye desde el arte y la cultura
Programa: 4.3.1 - Bibliotecas, lectura y patrimonio para contribuir al desarrollo de la ciudadanía
Proyecto PD: 4.3.1.3 Archivo Histórico de Medellín y Patrimonio Documental

Proyecto: 180097 - Fortalecimiento de los servicios de atención a la comunidad universitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 100 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 100 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 50

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB97AA Acciones conservación y preservación doc	%	25	6,06	24%
Observación B / S: Actividades proyectadas en el Sistema Integrado de Conservación SIC, enfocadas principalmente a la conservación y limpieza de las unidades documentales e instalaciones de archivo.				

Reto: 4.5 - Medellín innovadora
Programa: 4.5.3 - Internacionalización
Proyecto PD: 4.5.3.5 Alianzas de cooperación internacional

Proyecto: 180098 - Mejoramiento de la internacionalización - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera : 47% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 155%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 150 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 150 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 70

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB98AA Alianzas estratégicas de cooperación	Número	4	5	125%
Observación B / S: I.U. Envigado. Chio Lecca Fashion Lecca. Corporación Universitaria Remington. México: Universidad Autónoma de México (Facultad de Ciencias) Curazao: Universidad de Curazao				
PB98AB Misiones de diplomacia realizadas	Número	1	2	200%
Observación B / S: Docentes de la IU Pascual Bravo se reunieron con directivas de la U de Guanajuato México para la renovación del convenio de cooperación. Los días 10 y 11 de junio de 2019, el Señor Rector del la IU Pascual Bravo realizo una visita oficial a la Universidad de Curazao para explorar temas de colaboración y de manera oficial firmar el convenio con esta Universidad				
PB98AC Participación activa plataformas o redes	Número	2	2	100%
PB98AD Propuestas presentadas a nivel internaci	Número	1	1	100%
Observación B / S: Se presentó una propuesta en Beca ELAP de Canadá.				
PB98AE Estudiantes en movilidad saliente	Número	10	7	70%
Observación B / S: En el mes de abril, Dos (2) estudiantes viajaron a la Universidad de Curazao al proyecto PROJECTWEEK CURAZAO 2019, el cual se desarrolló del 30 de marzo al 6 de abril. Un proyecto de intervención social a través de la arquitectura y su impacto en la comunidad.				
PB98AF Ponencias o proyectos aceptados internac	Número	10	3	30%
Observación B / S: En el mes de Abril, tres (3) profesores dieron conferencias en la Universidad de Guanajuato (México) en el evento de SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y NORMALIZACIÓN - EXPERIENCIAS EN MIPYMES MEXICO Y COLOMBIA.				
PB98AG Profesores extranjeros invitados a event	Número	4	2	50%

Observación B / S: se recibió la visita de la Profesora Dolores Guadalupe Álvarez , de la U Politécnica de Guanajuato México, quien dictó la charla sobre pedagogía a profesores de la IU Pascual Bravo. Se recibió al Profesor José Galo de la U de Córdoba España, quien dictó la charla titulada: "El Nautilus, referencia del crecimiento gnomónico cordobés". Este mismo profesor se reunió con el grupo DESCARTES Colombia.

PB98AH Participacion en convocatorias de idioma	Número	1	0	0%
PB98AI Estudiantes entrantes nacionales en coop	Número	2	55	2.750%

Observación B / S: El días 27 de junio de 2019, como parte del la Alianza ÍTACAS, se recibieron en nuestra institución 34 estudiantes Mexicanos bajo el Programa de Jóvenes Investigadores DELFIN, el cual es financiado por el Gobierno de México.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 180088 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior - pascual bravo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 119%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 9.067 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 9.402 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.276

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PB88AA Estudiantes matriculados comuna 1	Número	250	137	55%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AB Estudiantes matriculados comuna 2	Número	200	70	35%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AC Estudiantes matriculados comuna 3	Número	250	118	47%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AD Estudiantes matriculados comuna 4	Número	281	181	64%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AE Estudiantes matriculados comuna 5	Número	168	106	63%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AF Estudiantes matriculados comuna 6	Número	347	219	63%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AG Estudiantes matriculados comuna 7	Número	367	225	61%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AH Estudiantes matriculados comuna 8	Número	23	23	100%
Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2				
PB88AI Estudiantes matriculados comuna 9	Número	245	200	82%

Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AJ	Estudiantes matriculados comuna 11	Número	50	28	56%
--------	------------------------------------	--------	----	----	-----

Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AK	Estudiantes matriculados comuna 13	Número	306	175	57%
--------	------------------------------------	--------	-----	-----	-----

Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AL	Estudiantes matriculados comuna 15	Número	70	6	9%
--------	------------------------------------	--------	----	---	----

Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AM	Estudiantes matriculados comuna 16	Número	210	112	53%
--------	------------------------------------	--------	-----	-----	-----



Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AN	Estudiantes matriculados comuna 60	Número	210	116	55%
--------	------------------------------------	--------	-----	-----	-----



Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2

PB88AO	Estudiantes matriculados comuna 90	Número	50	6	12%
--------	------------------------------------	--------	----	---	-----

Observación B / S: los estudiantes activo 2019-1 con la beca de presupuesto participativo deben entregar el servicio social el día 28 de junio, requisito indispensable para continuar con la beca, en la semana del 1 al 5 de julio se hará el estudio que dice la reglamentación para saber quienes continúan con la beca para 2019-2



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales
Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 171%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 742 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 530

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 76% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 177%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 340 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 340 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 146

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	100	76	76%

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 566 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 566 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 481

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	100	89	89%

Proyecto PD: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 171%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 84 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 84 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 49

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	100	100%

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 926%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.813 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.195 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 669

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	40	42	105%

Observación B / S: El incremento en la asignación de subsidios, se debe al crecimiento de la demanda atendida para la población reasentada por riesgo, desastre o calamidad, en modalidad de vivienda usada.

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 98% Ejec. Financiera : 76% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 10.365 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 10.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.865

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	59	58	98%

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 57% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 170%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 15.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 22.079 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 12.500

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	3.403	3.282	96%

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 52% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 13.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16.541 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.736

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	400	298	75%
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	1.087	100	9%

Observación B / S: Se avanzó en la entrega de 100 viviendas, se planea avanzar en los demás proyectos para cumplir meta 2019. Proyecto Arboleda De San Antonio con 115 unidades de vivienda con un avance del 72% en su Etapa 1 Almendros y 35% en su Etapa 2 Naranjos. Ciudad del Este Etapa C con 448 viviendas, avanza en 84%. Mirador de la Cascada con 320 viviendas y Montaña bloque 8 y 9 con 104 viviendas, avance de 80%.

IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	10.400	7.485	72%
--	--------	--------	-------	-----

Proyecto PD: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 59% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 171%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 279 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 279 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 163

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 156%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 224 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 224 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 143

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%

Observación B / S: El valor corresponde a las actividades realizadas en cuanto al acompañamiento técnico y social a las OPV de los diferentes proyectos habitacionales.

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 56% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 73%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 30.935 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 33.368 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 25.812

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.271	1.476	65%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	201	158	79%
IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	2.472	638	26%

Observación B / S: Muchos de los subsidios se encuentran en etapa de ejecución y a espera de recibo a satisfacción que se verá reflejado en los próximos meses.

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 28.542%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 41 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 542 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

Proyecto PD: 6.5.4.3 Titulación de predios

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 226%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 211 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 211

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	515	207	40%
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	32	30	94%

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 73% Ejec. Financiera : 56% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.878 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.058

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	4.087	1.901	47%
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	4.087	5.009	123%

Observación B / S: Los resultados superiores a los planeados, corresponde a los cruces con bases de datos de EPM e información adicional no reportada en periodos anteriores.

Proyecto PD: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 69% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 13%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 298 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 298 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 206

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	110	10	9%

Observación B / S: La contabilización para incrementar estos indicadores se encuentran en trámites y se verán reflejados en los próximos reportes.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 180084 - 19pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.529 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.529 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.182

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV84AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	8	8%

Observación B / S: Se tienen expedientes en proceso de revisión, jurídica, técnica y social para los cuales solo falta un paso para emitir resolución y en los próximos periodos serán evidenciados.

Proyecto: 180086 - 19pp4-mejoramiento de vivienda en aranjuez

Síntesis Proyecto: Eficacia : 12% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.401 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.401 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.401

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AA Hogares que acceden a mejora de vivienda	Hogares	100	12	12%

Observación B / S: Se tienen expedientes en proceso de revisión, jurídica, técnica y social para los cuales solo falta un paso para emitir resolución y en los próximos periodos serán evidenciados.

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)




Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
Proyecto PD: 1.3.5.6 Red de observatorios para la trazabilidad del impacto social
Proyecto: 160527 - Fortalecimiento del observatorio de educación superior (odes)

Síntesis Proyecto: Eficacia : 38% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 290 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 290 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 106

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS27AG Bateria de indicadores actualizada e imp	%	100	50	50%
AS27AH Boletines realizados	Número	4	1	25%

Observación B / S: Se elaboró un boletín sobre los resultados de la encuesta de expectativas y seguimiento realizada en 2018. Se tendrán los demás en el segundo semestre del año

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa
Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior
Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior
Proyecto: 160502 - Apoyo para el acceso a la educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 91% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 12%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 50.135 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 43.635 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 39.562

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS02DA Beneficiarios legalizados epm	Número	1.776	283	16%
Observación B / S: Informe preliminar de legalización de créditos condonables. El definitivo se tendrá en agosto				
AS02DB Beneficiarios legalizados extenfronteras	Número	101	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta agosto				
AS02DC Beneficiarios legalizados enlazamundos	Número	127	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta marzo de 2020				
AS02DD Beneficiarios legalizados mejoresbachi	Número	230	0	0%
Observación B / S: Se espera la aplicación de las pruebas saber 11 en agosto y la publicación de los resultados en noviembre				
AS02DE Beneficiarios legalizados formaciónavan	Número	94	0	0%
Observación B / S: La convocatoria del programa inicia en mayo y termina en junio; las legalizaciones se realizarán hasta agosto				
AS02DF Estudiantes en exposapiencia	Número	40.000	0	0%
Observación B / S: El evento se realizará en octubre				
AS02DG Estrategia de comunicaciones	%	100	60	60%

Proyecto: 170032 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la agencia de educación superior sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 84% Ejec. Financiera : 72% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 117%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.723

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS32AD Infraestructura tecnológica adecuada	%	100	85	85%
AS32AE Espacios físicos adecuados y dotados	%	100	85	85%
AS32AF Sistemas de gestión pública implem	%	80	65	81%

Proyecto PD: 4.1.2.2 Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Proyecto: 160503 - Fortalecimiento de la sinergia de las tres instituciones públicas de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 125%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 4.393 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 4.683 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.663

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS03BH Estrategias fortalec áreas misio ies	Número	3	1	33%
AS03BI Eventos realizados en sinergia	Número	5	0	0%
Observación B / S: Los eventos se realizarán en el segundo semestre del año				
AS03BJ Convenios en sinergia realizados	Número	2	2	100%
Observación B / S: Se firmó convenio con las tres IES para entregar a toda la comunidad estudiantil el carné integrado a la tarjeta CIVICA del Metro.				

Proyecto PD: 4.1.2.3 Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Proyecto: 160504 - Fortalecimiento de la estrategia de educación superior digital

Síntesis Proyecto: Eficacia : 58% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 908 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 908 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 832

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS04CF Programas es en @medellín	Número	2	2	100%
Observación B / S: Tecnología en Gestión Administrativa (ITM): Resolución No.000456 del 23 de enero de 2019 y Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos (ITM): Resolución No.003561 del 04 de Abril de 2019. Ministerio de Educación Nacional				
AS04CG Cursos de ed continua en mod virtual	Número	6	2	33%
AS04CH Estrategia de posicio y aprop ed digital	%	100	40	40%

Reto: 4.4 - Medellín con acceso al empleo

Programa: 4.4.2 - Educación pertinente a la dinámica laboral

Proyecto PD: 4.4.2.5 Formación técnica y tecnológica pertinente -Consolidación del sistema de educación terciaria

Proyecto: 160516 - Consolidación de la formación técnica y tecnológica en el sistema de educación terciaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 6% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 798%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 96.338 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 75.871 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 4.521

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS16BD Programas tecnologicos ofertados	Número	41	38	93%
AS16BE Plan trabajo ejecutado	%	100	50	50%
AS16BF Becas otorgadas	Número	5.235	0	0%

Observación B / S: Se publicó la resolución 5606 del 6 de junio de 2019, con las personas seleccionadas de la convocatoria 2019-2 (3.413). Las personas deberán matricularse en la IES correspondientes para ser considerados beneficiarios del programa. El reporte de matriculados se tendrá en septiembre

Proyecto PD: 4.4.2.6 Alianzas entre el sector productivo, la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano

Proyecto: 160518 - Fortalecimiento de alianzas de cooperación universidad - empresa para el desarrollo humano, científico y del emplec

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 121 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 121 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 93

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS18BD Alianzas para el fortalecimiento es	Número	2	2	100%

Observación B / S: Alianza realizada con la ANDI y Alianza con la Fundación Parque Tecnológico del Software de Antioquia

Reto: 4.5 - Medellín innovadora

Programa: 4.5.4 - Investigación científica y desarrollo tecnológico

Proyecto PD: 4.5.4.2 Internacionalización del sistema de educación superior

Proyecto: 160521 - Apoyo para la internacionalización del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 331%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 117 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 297 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 90

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS21BD Alianzas para la internacionalización	Número	5	7	140%

Observación B / S: Alianzas realizadas en 2019: ORACLE, MICROSOFT, GLOBAL SHAPERS, Universidad KRALOVE, Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui, el Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología y Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.

Proyecto PD: 4.5.4.3 Fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Proyecto: 160526 - Implementación del fondo local para la investigación científica del sistema de educación superior

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 61% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 744 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 844 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 518

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS26AD Premios entregados a la investigación Observación B / S: El evento de premiación se realizará en octubre	Número	13	0	0%
AS26AE Proyectos de investigación apoyados ies Observación B / S: Se tendrá información sobre el VE en noviembre	Número	8	0	0%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 4 - Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

Reto: 4.1 - Medellín garantiza su oferta educativa

Programa: 4.1.2 - Fortalecer el sistema de educación técnica y superior

Proyecto PD: 4.1.2.1 Apoyo para el acceso a la educación superior

Proyecto: 180065 - 19pp99-apoyo para el acceso y permanencia en la educación superior-sapiencia

Síntesis Proyecto: Eficacia : 16% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 16%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 35.379 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 35.379 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 35.058

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AS65BA Beneficiarios legalizados pp comuna 1	Número	102	19	19%
AS65BB Beneficiarios legalizados pp comuna 2	Número	127	15	12%
AS65BC Beneficiarios legalizados pp comuna 5	Número	183	7	4%
AS65BD Beneficiarios legalizados pp comuna 6	Número	68	12	18%
AS65BE Beneficiarios legalizados pp comuna 7	Número	205	20	10%
AS65BF Beneficiarios legalizados pp comuna 8	Número	173	10	6%
AS65BG Beneficiarios legalizados pp comuna 10	Número	100	11	11%
AS65BH Beneficiarios legalizados pp comuna 11	Número	90	1	1%
AS65BI Beneficiarios legalizados pp comuna 14	Número	172	8	5%
AS65BJ Beneficiarios legalizados pp comuna 15	Número	132	6	5%
AS65BK Beneficiarios legalizados pp comuna 16	Número	158	3	2%
AS65BL Beneficiarios legalizados pp comuna 50	Número	75	21	28%
AS65BM Beneficiarios legalizados pp comuna 60	Número	127	9	7%
AS65BN Beneficiarios legalizados pp comuna 70	Número	88	5	6%
AS65BO Beneficiarios legalizados pp comuna 80	Número	177	14	8%
AS65BP Beneficiarios legalizados pp comuna 90	Número	78	4	5%
AS65BQ Beneficiarios legalizados comuna 3	Número	53	13	25%
AS65BR Beneficiarios legalizados comuna 4	Número	24	18	75%
AS65BS Beneficiarios legalizados comuna 9	Número	28	17	61%
AS65BT Beneficiarios legalizados comuna 12	Número	59	2	3%

Observación Proyecto: Informe preliminar de legalización de créditos condonables. El definitivo se tendrá en agosto

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 1 - Creemos en la confianza ciudadana
Reto: 1.3 - Medellín bien administrado
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
Proyecto PD: 1.3.3.4 Medellín le apuesta a las APP's
Proyecto: 160535 - Formulación, evaluación y promoción de alianzas público privadas -app-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 137%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.403 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.343 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 674

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP35AA Gestión estructuración proyectos	%	100	61	61%
Observación B / S: La Agencia avanzó en las aprobaciones del proyecto Inst Educativas, donde se obtuvo la no objeción de condiciones financieras (MHCP) y el concepto del CPP - (DNP), Se realizaron actividades de socialización y promoción del proyecto de renovación del Estadio AG ,el proyecto de Cárcel suscribió un nuevo conv con la Secretaría de Seguridad para iniciar con el proceso de ajustes y gestión de las aprobaciones.				
AP35AB Gestión convenios promoción y acomp.	%	100	65	65%
Observación B / S: La Agencia continúa con el acompañamiento al proyecto de Corredor de la 80 en diferentes reuniones, adicionalmente se radicó el proyecto en el DNP para solicitar la cofinanciación de la Nación.				
AP35AC Gestión convenios eval. y seguimiento.	%	100	80	80%
Observación B / S: La Agencia finalizó el proceso de evaluación del Proyecto USP de iniciativa privada, cuya factibilidad fue desistida por el originador.				
AP35AE Fortalecimiento institucional	%	100	70	70%
Observación B / S: La Agencia trabajó en la estandarización de procesos, se ajustaron las versiones finales de los procedimientos, flujogramas, manuales y formatos de salida para iniciativa pública e iniciativa privada.				

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.2 - Proyectos Integrales para Medellín
Programa: 6.2.2 - Implementación de proyectos estratégicos
Proyecto PD: 6.2.2.2 Intervención en zonas de consolidación
Proyecto: 160537 - Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 11% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 814%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.775 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 3.974 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 439

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP37AA Propta inter facha. media. culatas rzda	%	100	90	90%
Observación B / S: La Agencia APP publicó el proceso de selección del asociado en SECOP II el 25 de junio de 2019, se espera iniciar intervención en agosto. (Avenida Jardín 17.996m2 , Corredor Calle 10 26.000m2)				

Reto: 6.3 - Medellín gestiona su paisaje y patrimonio
Programa: 6.3.2 - Recuperemos nuestro patrimonio y paisaje

Proyecto PD: 6.3.2.1 Gestión del aprovechamiento económico del espacio público

Proyecto: 160538 - Administración del aprovechamiento económico del espacio público

Síntesis Proyecto: Eficacia : 80% Ejec. Financiera : 26% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 305%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.173 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.500 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 391

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP38AA Socializaciones realizadas dec 2148-2015	Número	12	32	267%
Observación B / S: La Agencia APP continúa socializando el Decreto 2148-2015 (10 socializaciones mas en el periodo mencionado)				
AP38AB Documento plan estrategico gestion aEEP	%	90	85	94%
Observación B / S: La Agencia APP viene operando sin novedad el instrumento, a su vez está avanzando y ajustando el proceso para determinar el acto administrativo a través del cual se aplicará el aprovechamiento económico temporal en la ciudad, esto sumado a la próxima expedición del Manual del AEEP, permitirá cumplir con la implementación del instrumento para el 2019.				
AP38AC AEEP celebrados	Número	750	331	44%
Observación B / S: La Agencia App continúa incrementando el número de proyectos facturados de aprovechamiento del espacio público, De 1 enero a junio 30 se 331 personas han aprovechado, esta es la meta acumulada en el periodo indicado.				

Proyecto PD: 6.3.2.3 Gestión de la publicidad

Proyecto: 170072 - Gestión de la publicidad

Síntesis Proyecto: Eficacia : 60% Ejec. Financiera : 64% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 93%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 570 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 292 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 188

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP72AA Plan maestro de publicidad estructurado	%	100	60	60%
Observación B / S: La Agencia APP publicó el proceso de selección del estudio de percepción que permitirá finalizar la aplicación de la metodología de intervisibilidad para continuar con el proceso de implementación del Plan Maestro. Se espera este adjudicado el 18 de julio.				

Programa: 6.3.3 - Generando Valor Inmobiliario

Proyecto PD: 6.3.3.1 Gestión económica de los bienes inmuebles

Proyecto: 160539 - Fortalecimiento económico de los bienes inmuebles del municipio de medellín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 55% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 122%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 456 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 456 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 249

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP39AA Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Número	4	5	125%
Observación B / S: La Agencia APP gestionó la búsqueda de unos bienes fiscales para ubicación de un Colegio para Comfama/OPUS, Archivo - Bodega para la Alcaldía de Medellín, ubicación de una Granja agro industrial (cárcel), de predios con destinación a vivienda en estratos 2 y 3 y Análisis de oportunidad inmobiliaria para predios con potencial de desarrollo residencial (7 predios priorizados- 3 caracterizados).				
AP39AB Promoción comercial de las oport. inmob.	Número	3	1	33%

Observación B / S: La Agencia APP participó en la promoción de Oportunidades inmobiliarias para el sector de la construcción 2019 organizada por Camacol

Proyecto PD: 6.3.3.2 Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo

Proyecto: 160540 - Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 113%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 818 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 631 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 279

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP40AA Proyectos inmobiliarios ejecutados	Número	4	2	50%

Observación B / S: La Agencia APP realizó la estructuración de la Expansión del Museo de Antioquia, estructuración a nivel de prefactibilidad consiste en la construcción de la expansión del Museo de Antioquia, acompañando de usos relacionados con comercio, hotel, oficinas y parqueaderos y estructuración de Estrategias Inmobiliarias para el Transporte Público - predio Tejelo

Reto: 6.4 - Medellín vuelve a su Centro

Programa: 6.4.3 - Rehabilitación del espacio público y el patrimonio

Proyecto PD: 6.4.3.1 Plan Especial de Manejo y Protección del barrio Prado

Proyecto: 160541 - Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio prado

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 2.746%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 114 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.045 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 71

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP41AA Prop interv facha. media. y culatas prdo	%	100	90	90%

Observación B / S: La Agencia APP publicó el proceso de selección del asociado para la ejecución de la cualificación de las fachadas, se espera iniciar contrato la primera semana de agosto.

AP41AB Prop intervención espacio público prado	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

Observación B / S: La Agencia APP, ejecuta este proyecto a través de la EDU quien suscribió contrato para la intervención del espacio público del barrio prado como área de interés patrimonial de la ciudad, el inicio del contrato fue el 17 de junio de 2019, se espera que la segunda semana de julio inicien las obras físicas de intervención.

Proyecto PD: 6.4.3.3 Consolidación Junín

Proyecto: 160542 - Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación junín

Síntesis Proyecto: Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 50%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 16 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 16 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 16

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
AP42AC Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	%	100	50	50%

Observación B / S: La Agencia APP ejecuta este proyecto a través de la EDU, quien avanza en el proceso de contratación para llevara a cabo el mejoramiento de las fachadas del Parque Bolívar y La Bastilla. Ya se definió el presupuesto y se iniciaron las socializaciones con los propietarios de los bienes a intervenir.

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	1	25%
Observación B / S: Se reportó la investigación Modelos de reintegración y resocialización en Colombia. Se está avanzando en las investigaciones Arte para la Reconciliación y actualización de la sala central				
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	2	50%
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	0	0%
Observación B / S: El evento de ciudad proyectado es fiesta del libro				
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	3	100%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50.000	37.465	75%
Observación B / S: Se encuentra pendiente la digitalización de los visitantes y los soportes de los visitantes a las itinerancia (1369 personas)				
MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	188	38%
MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Se reporta al final del año y solo se cuentan las personas que tengan un 80% de participación				
MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Las propuestas recibidas para este estímulo no alcanzaron el puntaje mínimo y el proceso se declaró desierto. Por lo tanto este indicador no alcanza su logro.				

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se encuentra pendiente definir cuáles van hacer los procesos que se van a llevar a cabo.				
MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	80	49	61%
MM05AI Alianzas para relacionamiento	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se reportó la alianza con el ITM				

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AI Sist. de información creados y/o fortale	Número	1	0	0%
Observación B / S: El Sistema de información de gestión documental actualmente se encuentra en etapa de Planeación y se tiene proyectado su cumplimiento en el último trimestre del presente año.				
MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec	%	100	16,67	17%
Observación B / S: En el momento se esta en proceso de implementación de MIPG, las estrategias de este estan diseñadas para su cumplimiento en el último trimestre.				
MM06AK Proc. adecuación y mtto realizados	%	100	44	44%
MM06AL Personas en redes sociales	Número	10.000	8.127	81%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

30 DE JUNIO DE 2019

Departamento Administrativo de Planeación



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos