Informe de seguimiento

Plan de Acción

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de abril de 2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento del Plan de Acción 2026.

Contenido

- Presentación
- Seguimiento Plan de Acción 2026

Presentación

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. El plan de Acción desde su formulación se alinea con la misión de las áreas funcionales y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la respectiva vigencia.

La información reportada por cada dependencia de la Administración Distrital se convierte en el principal insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de los propósitos misionales.

Coherente con la resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. *Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información. 4.3 Plan de Acción. “Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 las “empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión”. Los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente*”, el Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de inversión a cargo de cada una de las dependencias de la administración, disponiéndolo como un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo.

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con corte 30 de abril de 2026. En este, se pueden evidenciar los resultados logrados por las Dependencias de la administración central, y por las entidades descentralizadas que reciben transferencias del Distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia para la Educación Superior - Sapiencia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder, Institución Universitaria - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – Fonvalmed, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria, el Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

Los resultados obtenidos por dichas Dependencias y entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a la información financiera, el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

Seguimiento Plan de Acción 2026

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son indispensables los siguientes insumos:

a. La información de la formulación del Plan de Acción para el año 2026 suministrada y actualizada por cada dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo Distrital 2024 -2027 “Medellín te Quiere”.

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central: corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende: compromisos, pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del Distrito a las entidades descentralizadas, en los proyectos que reciben la incorporación de dichos recursos.

c. La información sobre la cantidad ejecutada es suministrada por cada Dependencia según el avance del proyecto durante el año.

d. Las observaciones corresponden a los registros de notas que cada Dependencia hace para dar claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte del Plan de Acción comprenden lo siguiente:

Campo	Descripción
Dependencia / Entidad Descentralizada	
Nombre	Nombre de la Secretaría o Entidad Descentralizada con recursos del presupuesto Distrital durante la vigencia.
Presupuesto inicial	Monto asignado a la dependencia, expresado en millones de pesos, conforme al Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año 2026. Este presupuesto fue establecido mediante Acuerdo Distrital 048 del 10 de diciembre de 2025, el cual detalla el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2026.
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (30 de abril de 2026).
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (compromisos, pagos y facturas).
Tipo de proyecto	
Iniciativas Institucionales	Proyectos de inversión que se formulan por iniciativa de las secretarías o entidades descentralizadas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.
Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a través del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables o el presupuesto de otras vigencias que se conservan hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.
Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida - FMCV	Fondo constituido y reglamentado mediante el Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de ejecutar programas y proyectos de beneficio para la ciudad, producto de la transformación de UNE EPM telecomunicaciones S.A.
Estructura del Proyecto al Plan de Desarrollo	
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo.
Programa	Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo.
Proyecto	Código y nombre del proyecto de inversión según el registro en el banco de programas y proyectos del Distrito.
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia Ponderada	Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100 % se toman como 100 %, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejecución Financiera	Se refiere al porcentaje de la relación expresada en porcentaje, entre la ejecución

Campo	Descripción
	financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado	Se refiere al porcentaje del cumplimiento ponderado del componente físico y financiero del proyecto de inversión, (cada componente aporta un 50 %).
Información Financiera	Sección que proporciona la información del presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el ejecutado a la fecha de corte, expresada en millones de pesos.
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto de inversión (opcional).
Producto/Bien/Servicio	
Código del P/B/S	Identificación alfanumérica asignada a cada producto, bien o servicio dentro del proyecto desde el sistema SAP. Este código se compone de las dos letras iniciales correspondientes a la dependencia, seguidas de los dos últimos dígitos consecutivos del código del proyecto de inversión, concluyendo con dos letras aleatorias. Este sistema de codificación permite una clasificación única y ordenada de los elementos del proyecto, facilitando la gestión y seguimiento.
Código Ind. Producto DNP	Este código se refiere al indicador específico asignado a los productos de proyectos que han sido evaluados y aprobados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), y seguimiento en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).
Nombre P/B/S	Se refiere a la denominación de los productos, bienes o servicios asociados a los proyectos de inversión.
Unidad de Medida	Magnitud específica empleada para cuantificar el producto, bien o servicio asociado a un proyecto. Proporciona un estándar uniforme que facilita la expresión

Campo	Descripción
	cuantitativa y comparativa de los resultados o entregables.
Cantidad Planeada	Representa la planificación cuantitativa del producto dentro del período anual, sirviendo como referencia para evaluar el progreso y el rendimiento en relación con las metas establecidas.
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada.
Descripción P/B/S	Información que detalla la denominación de los productos, bienes o servicios dentro del contexto del proyecto. Su propósito es complementar y enriquecer las cifras programadas, proporcionando detalles adicionales que permiten una comprensión más completa y precisa de la naturaleza y características de cada elemento.
Observación P/B/S	Información del producto, bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico N°1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta una visualización de la ejecución financiera, que comprende el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Distrito como de las entidades descentralizadas. Estos datos se encuentran actualizados según el corte procesado.

Gráfico N°2 Detalle Presupuesto: Este gráfico muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas). El disponible (recursos que no han sido comprometidos) y el total en millones de pesos y porcentaje. (del Distrito, Secretaría o Entidad Descentralizada según corresponda).

Gráfico N°3 Ejecución Física: En este gráfico se presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción, el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por el presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia, se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos, como saldos no ejecutables, los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente, se incluyen también los proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV.

Gráfico N°4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos con relación al presupuesto ajustado.

Gráfico N°5 Cumplimiento Físico - Financiero: Este gráfico se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado ponderado, de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

Conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, conocido como el Estatuto Anticorrupción, este informe se encuentra disponible en la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, www.medellin.gov.co La publicación tiene como objetivo llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte con los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

A continuación, se presenta la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción, corte 30 de abril de 2026, la cual detalla el cumplimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, para cada dependencia o entidad descentralizada con asignación de recursos del Distrito.

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Abril de 2026, comprende compromisos, pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



Gráfico No. 5- Cumplimiento Físico Financiero (%)



Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y las Entidades Descentralizadas

Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







Secretaría Privada

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa
Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía-ciudadanía

Proyecto: **240128** - Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía-ciudadanía

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.033 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 982

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PV28BA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	55	56	**102%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los encuentros generados con la ciudadanía y grupos de interés, garantizando la presencia del Alcalde; comprenden la socialización de la gestión y el abordaje de iniciativas para el desarrollo de la ciudad.

Observación B/P/S: Durante la vigencia, se realizaron 56 encuentros entre el Alcalde de Distrital y el territorio donde impulsaron el desarrollo integral de Medellín a través de Grandes Obras como el Inicio del Velódromo de clase mundial, recuperación del Teatro Lido, en Educación y Juventud se entregaron becas en Sapiencia a 482 estudiantes y se realizó el reconocimiento a 6.407 jóvenes del programa Parceros. Se realizó la Consolidación del Sistema de Cuidado como política pública y dotación especializada al Cuerpo Oficial de Bomberos y por último la Alcaldía de Medellín impulsó la postulación de la ciudad como Capital Mundial del Libro, un proyecto que hoy se convierte en realidad con el anuncio, por parte de la Unesco, de que en 2027 la ostentará este reconocimiento internacional. De esta manera, se reafirma el compromiso de la Administración Distrital con la inclusión ciudadana y el acceso a la lectura, destacando el papel de niñas, niños y jóvenes, adultos mayores, librerías, bibliotecas, editoriales y escritores en la construcción de una cultura que prioriza el conocimiento y la creatividad.

Proyecto: **240129** - Implementación del modelo de gerencia conglomerado público de Medellín y sus instrumentos de gestión

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 911 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 392

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PV29BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes instrumentos del Modelo de Gerencia Conglomerado Público de Medellín: Política de Propiedad, Código de Buen Gobierno y Riesgos a la Propiedad. Así mismo el producto incluye la actualización de 18 estatutos de las entidades descentralizadas, actualizados a la vocación de CTI.

Observación B/P/S: En cuanto a la elaboración de los instrumentos de gestión, se presentan avances significativos en la Política de Propiedad, cuya estructura y tabla de contenido ya cuentan con la aprobación de la Secretaría Privada, adicionalmente se realizaron dos reuniones con Secretaria de Hacienda para revisar los avances del desarrollo del pilar financiero para proceder con su aprobación final; una vez consolidada la información se iniciará la elaboración de su matriz de riesgos. Por su parte, el Código de Buen Gobierno ha avanzado a una fase de revisión normativa tras la elaboración de un sexto borrador por el equipo técnico, el cual está pendiente de validación por la Secretaría Privada. Respecto a la Rentabilidad Social del conglomerado, se encuentra pendiente definir la elaboración para su desarrollo en cambio de ello se aplicara en 2026 un instrumento desarrollado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Medellín.

Documentos de evaluación

PV29BB	Documentos de evaluación elaborados	Número	8	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a los siguientes aspectos: Acuerdo Marco de Relacionamiento, Pilares de Gestión del modelo de Gerencia, Riesgos (modelo y representación en juntas), Direccionamiento Estratégico, Informe de Gobierno Corporativo, Evaluación de Juntas y Madurez del Modelo de Gestión Administrativa del Conglomerado de Medellín en sus entidades.

Observación B/P/S: En relación con el Acuerdo Marco de Relacionamiento ya se encuentra revisado, aprobado y firmado oficialmente por el Alcalde, la matriz del Modelo de Gerencia y la matriz de Riesgos de la Representación en Juntas están en documento definitivo con aprobación de la Secretaria Privada falta el documento técnico que soporta el ejercicio plasmado en la matriz., en el monitoreo por dimensiones, se reportan como completados los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, quedando pendientes únicamente los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica.

Servicio de asistencia técnica

PV29BC	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de entidades del conglomerado capacitadas y/o asistidas en temas de Gerencia Pública y Gobierno Corporativo.

Observación B/P/S: El programa de capacitación y formación esta en proceso de plan de trabajo.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de medellín

Proyecto: **200345** **-** Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana
Desarrollo de estrategias de comunicación para la movilización con redes ciudadanas y procesos y medios de comunicación a

Proyecto: **240225** - Desarrollo de estrategias de comunicación para la movilización con redes ciudadanas y procesos y medios de comunicación alterna

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **22%** **Ejecución Financiera :** **4%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.255 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
CO25AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	300	17	**6%**

Descripción B/P/S: Implementación de la escuela de formación para el fortalecimiento de procesos, medios y redes ciudadanas. Realización de jornadas de sensibilización y capacitaciones para promover buenas prácticas entre las redes ciudadanas del Distrito. Realización de actividades formativas e intercambios de ciudad para el fortalecimiento de semilleros de comunicación.

Observación B/P/S: Para abril, se desarrollan y publican los lineamientos de la Ruta +Saberes: Tejiendo la Formación MAICC 2026 : Presentación de propuestas de talleres teórico-prácticos de formación MAICC para la Escuela +Saberes 2026. Igualmente, se planea la primera cátedra itinerante de Ciudad para desarrollarse en la Universidad de Medellín el 12 de mayo.

Documentos de investigación				
CO25AB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realización de estudio de incidencia, consumo y renacimiento de los procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Observación B/P/S: Este estudio tiene lugar cada año, durante el segundo semestre.

Documentos de lineamientos técnicos				
CO25AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño, producción y distribución de un caja de herramientas para redes ciudadanas para facilitar la apropiación de mecanismos de comunicación.

Observación B/P/S: Se cuenta con la conceptualización y corrección técnica del kit, y se planea su estructuración e implementación para el segundo semestre de 2026"

Servicio de información actualizado				
CO25AD Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC.

Servicio de asistencia técnica

CO25AE	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	65	10	**15%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Acompañamiento a los procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC - en el desarrollo de habilidades de gestión. Promoción de alianzas estratégicas para gestión de recursos.

Observación B/P/S: En abril se asesora técnicamente a 10 organizaciones (procesos y/o MAICC), específicamente en temas de gestión, caracterización y movilización para la participación en convocatorias y espacios del Distrito.

Servicio de integración de la oferta pública

CO25AF	Espacios de integración de oferta pública generados	Número	7	0,6	**9%**

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Descripción B/P/S: Entrega de reconocimientos a procesos y Medios de Comunicación Alternativos, independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC. Realización de convocatorias para la implementación de acciones de movilización por parte de los procesos, medios y redes ciudadanas. Generación de espacios de encuentro de los procesos y medios con el Distrito. Creación de redes de intercambio de conocimiento. Participación en espacios de ferias y fiestas institucionales del Distrito.

Observación B/P/S: En abril se ajusta el primer borrador de lineamientos de participación en el Premio de Periodismo; planeación del espacio de socialización y visibilización de procesos y medios en ferias distritales; publicación del primer borrador de lineamientos de convocatoria de estrategias de movilización para lanzarse en abril (fecha ampliada), y de ponencias para presentar por procesos y MAICC en octubre; planeación de intercambio mediante pasantías; encuentro de periodismo; espacios de intercambio entre procesos y MAICC y espacios de intercambio formativo.

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública

Proyecto: **240223** - Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **59%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.131 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.706 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.012

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
CO23BA Sistemas de información implementados	Número	28.000	5.177	**18%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de productos comunicacionales (piezas) desarrolladas y/o direccionadas por la Secretaría de Comunicaciones con el objetivo de difundir los programas del Plan de Desarrollo.

Observación B/P/S: El número de productos depende de las solicitudes que realizan las dependencias, el cual puede presentar un comportamiento menor a la fecha debido a la Ley de Garantías pero se espera que se incremente para el segundo semestre del año.

Servicio de asistencia técnica

CO23BB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	32	32	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903102

Descripción B/P/S: Corresponde al número de dependencias del nivel central de la Administración Distrital que reciben el acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones para lograr que los productos comunicacionales sean claros, oportunos y coherentes con el quehacer misional de la Administración.

Proyecto: **240224** - Implementación de un sistema intregral de información , analítica y toma de decisiones para la gestión de la comunicación pública in

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **37%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 157

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
CO24AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	0.3	0.11	**37%**

Descripción B/P/S: Un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones que comprende la recepción de solicitudes, aprobación en el Comité Editorial, la definición de público asociado, georreferenciación, valoración de productos y asignación de costos de acuerdo con la estrategia planteada y/o demandada, la asignación de productos o servicios al equipo funcional correspondiente de la secretaría, para evaluación del cumplimiento de indicadores.

Servicios de información implementados				
CO24AB Observatorio implementado Código Ind. Producto DNP: 459902504	Número	0.3	0.11	**37%**

Descripción B/P/S: Sistema para el monitoreo y análisis, identificando tendencias, patrones y temas relevantes en materia de comunicación pública, realizar investigaciones y estudios sobre la comunicación pública, incluyendo la evaluación de campañas y estrategias, la evaluación de impacto, la reputación y el comportamiento; y la generación de recomendaciones sobre estrategias y tácticas efectivas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana
26pp01-fortalecimiento de la información y comunicación territorial en la comuna 1

Proyecto: **250067** - 26pp01-fortalecimiento de la información y comunicación territorial en la comuna 1

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 818 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Contenidos digitales				
CO67CA Contenidos digitales publicados Código Ind. Producto DNP: 230200200	Número	141	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de acompañamiento que se realizan a los medios de comunicación comunitarios de cara a la planeación y ejecución de las actividades y productos informativos priorizadas por la ciudadanía.

Observación B/P/S: Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance durante el segundo semestre del año."

Servicio de difusión para generar competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

CO67CB Eventos de difusión para generar competencias tic realizados	Número	96	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 230205200

Descripción B/P/S: Acciones de movilización como cineforos, conversatorios, intercambio de experiencias, talleres de formación y semilleros donde las capacidades comunicativas fortalecidas permiten a la ciudadanía comprender, apropiar y difundir temáticas relacionadas con el proyecto de comunicaciones.

Observación B/P/S: Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance durante el segundo semestre del año."

Observación Proyecto: El proyecto cuenta con una ejecución baja debido a que la contratación de los productos y servicios tendrá lugar en el segundo semestre del año.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

Proyecto: **200359** - Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200410** - Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo

Proyecto: **200365** - Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.10 - Protección de los recursos públicos desde el control interno
Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia

Proyecto: **240076** - Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **30%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 60

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
EV76BB Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Implementaciones al proceso de auditoría interna.

Observación B/P/S: Avanzamos en el reentrenamiento del modelo utilizando el universo completo de datos permitiendo validar la consistencia de los patrones encontrados tomando histórico desde 2020.

Servicio de información actualizado				
EV76BC Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	1	0.1	**10%**

Descripción B/P/S: Servicios tecnológicos para actualización y seguimiento de información asociada a planes de mejoramiento.

Observación B/P/S: Aseguramos continuidad del servicio y pruebas piloto de alerta de seguimiento en las actividades del ciclo de auditoría

Proyecto: **240077** - Innovación de la actividad de auditoría interna como tercera línea, para fortalecer el control interno Distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **2%** **Ejecución Financiera :** **23%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.106 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 253

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
EV77BD Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	220	0	**0%**

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de competencias en asuntos de Auditoría Interna.

Observación B/P/S: Las actividades de capacitación y gestión del conocimiento se ha proyectado para el segundo semestre de la vigencia.

Documentos de evaluación				
EV77BE Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0,07	**7%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Capacidades adicionales para la ejecución del plan anual de auditoría.

Observación B/P/S: Gestionamos capacidades adicionales en componentes de personal y logística para el desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2026, los trabajos avanzan conforme a su planeación.

Servicios de información implementados

EV77BF	Sistemas de información implementados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Herramientas de apoyo tecnológico para la gestión de la actividad de auditoría interna implementadas.

Observación B/P/S: Acciones programadas para el segundo semestre de la vigencia

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna

Proyecto: **200428** - Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,008502 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional
Servicio de apoyo financiero al área metropolitana del valle de aburrá

Proyecto: **240127** - Servicio de apoyo financiero al Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **63%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 154.244 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 157.901 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100.048

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
HA27BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.32	**32%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública
Fortalecimiento financiero de la empresa de desarrollo urbano edu, medellin, antioquia occidente

Proyecto: **240007** - Fortalecimiento financiero de la empresa de desarrollo urbano EDU, Medellin, Antioquia Occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.050

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA07AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	100	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa EDU.

Proyecto: **240022** - Fortalecimiento financiero Metroparques-Medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
HA22BA	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	100	0	**0%**

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa METROPARQUES

Observación B/P/S: El proyecto no ha tenido ejecución presupuestal durante los meses de marzo y abril de 2026.

Proyecto: 240195 - Apoyo técnico a los procesos administrativos y de gestión de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.996 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.262 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.026

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
HA95BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	6	2	**33%**

Descripción B/P/S: Consiste en apoyar técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

Servicio de Gestión Documental					
HA95BB	Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	1	0.32	**32%**

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporta la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

Proyecto: 240219 - Desarrollo de estrategias de valoración de inversiones del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 32%** **Ejecución Financiera : 90%** **Cumplimiento Físico/Financiero 61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 467 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados					
HA19BA	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0.32	**32%**

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: 240220 - Modenización técnologica de los servicios de la hacienda publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **39%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **35%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.426 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.907

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
HA20BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	0.6	0	**0%**

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

Observación B/P/S: A la fecha se continúa en la ejecución de actividades del proyecto sin que se tengan avances significativos.

Servicios tecnológicos				
HA20BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	99.6	99.6	**100%**

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.

Servicio de información actualizado				
HA20BC Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic) Código Ind. Producto DNP: 459902802	Número	130	22	**17%**

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Observación B/P/S: En el mes de abril se adelantó capacitación sobre implementación del modelo MSPI para los colaboradores de la secretaría, a la cual asistieron un total de 22 personas.

Proyecto: **240221** **-** Desarrollo de estrategias de depuración y cobro de la cartera morosa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **61%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.063

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA21AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	33.4	20.28	**61%**

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.

Proyecto: **240316** **-** Mejoramiento en el recaudo y gestión de los ingresos tributarios y no tributarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.182 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.182 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.663

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA16CA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	100	32.6	**33%**

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: **240327** - Fortalecimiento de la gestión financiera de la hacienda pública del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **59%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.342 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.342 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.507

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
HA27CA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	64	20	**31%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan Financiero y el Presupuesto.

Documentos de política				
HA27CB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	1	0,32	**32%**

Descripción B/P/S: Corresponde al conjunto de instrumentos que apoyan la articulación de los componentes básicos de la planeación del desarrollo, de la planeación financiera y del sistema presupuestal de largo, mediano y corto plazo.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA27CC Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	95	31.68	**33%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los saldos contables de relativa antigüedad y aquellos que han sido objeto de hallazgos como resultados de procesos de auditoria externos e internos, entre otros. La información se encuentra registrada en los módulos FI, PSCD y Activos Fijos, generada por las dependencias responsables de los diferentes procesos que alimentan la contabilidad y en proveedores externos, especialmente entidades descentralizadas del orden Distrital.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Acuerdo metro

Proyecto: **040320** - Acuerdo Metro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 90.814 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 96.346 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.693

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
HA20AB Sistemas de transporte público financiados Código Ind. Producto DNP: 130201200	Número	1	0.32	**32%**

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Administración del recaudo y la cartera morosa

Proyecto: **200173** - Administración del recaudo y la cartera morosa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: El saldo que tiene el proyecto, son recursos que van a ser trasladados y ejecutados en proyectos vigentes.

Proyecto: **200219** - Optimización de los excedentes de liquidez

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200289** - Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: El saldo que tiene el proyecto, son recursos que van a ser trasladados y ejecutados en proyectos vigentes.

Proyecto: **200294** - Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Observación Proyecto: El saldo que tiene el proyecto, son recursos que van a ser trasladados y ejecutados en proyectos vigentes.

Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.9 - Gerencia Jurídica Pública

Desarrollo de estrategias para la gestión jurídica desde la prevención del daño antijurídico y la defensa del patrimonio público

Proyecto: **240272** - Desarrollo de estrategias para la gestión jurídica desde la prevención del daño antijurídico y la defensa del patrimonio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **96%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.351 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.377 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.237

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
GE72AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 120500500	Número	50	16	**32%**

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico. Estas acciones potencian la retroalimentación jurídica y la representación judicial al interior de la administración central y el conglomerado público, permitiendo la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto tanto desde el punto de vista de la prevención del daño antijurídico, así como de la defensa jurídica.

Proyecto: **240273** - Administración de la información jurídica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **31%** **Ejecución Financiera :** **57%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **44%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.299 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.407 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
GE73AA	Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Porcentaje	100	31.08	**31%**

Descripción B/P/S: Actualizaciones, mejoras y nuevas funcionalidades y/o herramientas desarrolladas en la vigencia 2026, definidas en la ruta de trabajo del Proyecto Gestión jurídica Digital, aplicables al proceso de gestión jurídica que contribuyen a la gestión, operación y toma de decisiones estratégicas y misionales para la prevención del daño antijurídico y para la defensa del patrimonio público.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance del 31,08 %, asociado a la actualización de las herramientas de información jurídica, así como al progreso en la implementación de mejoras, nuevas funcionalidades y desarrollos programados para la vigencia 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

Proyecto: **200215** - Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200216** **-** Mejoramiento de herramientas para la información jurídica

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 3.4.2 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Optimización del sistema integral de gestión

Proyecto: **240203** - Optimización del sistema integral de gestión

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.116 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.543 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 934

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
GH03AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

Programa: 3.4.4 - Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Administración de la información de los expedientes laborales

Proyecto: **240196** - Administración de la información de los expedientes laborales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.352 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.432 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 832

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Gestión Documental				
GH96BA Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	3.000	1.094	**36%**

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín.

Proyecto: **240197** - Desarrollo de estrategias para el desarrollo del talento humano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **85%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **92%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.312 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.007

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				

GH97AA Espacios de integración de oferta pública generados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Distrito de Medellín.

Proyecto: 240199 - Mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 94%** **Cumplimiento Físico/Financiero 65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 598 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 607 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 570

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GH99AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	5.088	1.847	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Proyecto: 240201 - Servicio de financiamiento de las necesidades de vivienda para los servidores del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 64%** **Ejecución Financiera : 12%** **Cumplimiento Físico/Financiero 38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.008 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 101.132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.614

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
GH01AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	213	137	**64%**

Código Ind. Producto DNP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.

Proyecto: 240205 - Transformación del modelo de practicas en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 15%** **Cumplimiento Físico/Financiero 30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.655 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 341

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
GH05AA Personas formadas	Número	211	94	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Distrito de Medellín.

Programa: 3.4.5 - Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el Distrito para aumentar la confianza institucional

Mejoramiento de la experiencia ciudadana desde la gestión institucional

Proyecto: **240202** - Mejoramiento de la experiencia ciudadana desde la gestión institucional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **37%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.491 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.429 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.659

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH02AA Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	17	17	**100%**

Descripción B/P/S: Sedes para atención a los ciudadanos desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Proyecto: **200192** - Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.7 - Gestión eficiente de bienes y servicios
Fortalecimiento del abastecimiento estratégico del distrito

Proyecto: **240146** - Fortalecimiento del abastecimiento estratégico del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **47%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.042 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.713

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
SS46BA Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459902000	Número	1.750	719	**41%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos contractuales en los que se identifica que se utilizó una de las estrategias del Modelo en la Cadena del Abastecimiento Estratégico.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2026, se adelantaron 719 contratos con corte al 30 de abril, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

Servicio de integración de la oferta pública				
SS46BB Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al evento que desarrolla actividades orientadas a dar a conocer los bienes y servicios que adquiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus entidades descentralizadas.

Observación B/P/S: El evento se realiza en el segundo semestre del año

Servicios de información implementados				
SS46BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a un tablero que permita visualizar los datos relacionados con la contratación que realiza el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y del Conglomerado.

Observación B/P/S: Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, 24 entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 375 procesos, por un valor total de $1.473.339.840.033.

Proyecto: **240147** - Mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **27%** **Ejecución Financiera :** **73%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.517 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.199

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Sedes mantenidas

SS47BA Sedes mantenidas	Número	24	1	**4%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (CAD y sedes externas) incorporando criterios de eco sostenibilidad.

Observación B/P/S: En Obras Electromecánicas con recursos del 2026 se ha atendido el CAD.

Documentos de lineamientos técnicos

SS47BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	120	79	**66%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de disposición, seguimiento y saneamiento de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y que como resultado se generan contratos de arrendamientos, administración del espacio público y comodatos, sumado a los procesos de saneamientos finalizados.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se gestionaron 79 documentos de lineamientos técnicos de los 120 planeados, con un porcentaje de avance del 66%

Servicios de información implementados

SS47BC Sistemas de información implementados	Número	2	0,2	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a las herramientas y aplicativos requeridos que estén articulados con los ya existentes para desarrollar las actividades de los procesos de mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles.

Observación B/P/S: En el 2026 se ha avanzado 0,2% con respecto al módulo preoperacionales, incluyendo la implementación escalonada en las dependencias y la operación actual en el ambiente de producción, para la meta del 2026, se espera iniciar el contrato en julio de la presente vigencia

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio medellín

Proyecto: **200347** - Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200367** - Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 88 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Apoyo técnico y logístico para la gestión administrativa de establecimientos educativos oficiales

Proyecto: **240023** - Apoyo técnico y logístico para la gestión administrativa de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **94%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **97%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 160.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 176.441 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 165.525

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED23BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	421	421	**100%**

Descripción B/P/S: Garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales mediante la contratación y pago de los servicios de: apoyo administrativo -auxiliares, aseo, vigilancia y servicios públicos.

Observación B/P/S: Garantizamos la adecuada operación de los establecimientos educativos oficiales del Distrito mediante la prestación oportuna de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y apoyo administrativo, así como el pago oportuno de los servicios públicos en todas las sedes.

Proyecto: **240047** - Aportes para el pago de aportes patronales de docentes de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **39%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 140.928 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 140.928 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 55.313

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED47BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	229	228	**100%**

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los aportes correspondientes al mes de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido.

Proyecto: **240048** - Aportes para el pago de docentes municipales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 68.071 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 69.633 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.996

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio educativo

ED48CA Establecimientos educativos en operación		Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente municipal en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente municipal, correspondientes a las quincenas del mes de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240049 - Aportes para el pago de docentes SGP

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **67%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 981.975 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 991.334 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 337.811

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED49BA Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente SGP en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), correspondientes al mes de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240050 - Aportes para el pago del personal administrativo de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.064 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37.538 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.821

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED50DA Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de la nómina del personal administrativo, correspondiente al mes de abril de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240054 - Contribución para el acceso gratuito a la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **92%** **Ejecución Financiera :** **96%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **94%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.289 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.167

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED54FA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	287.340	264.657	**92%**

Código Ind. Producto DNP: 220101700

Descripción B/P/S: Garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Medellín, mediante el pago de derechos académicos y servicios complementarios a los estudiantes.

Observación B/P/S: Realizamos las respectivas transferencias bancarias a cada institución educativa oficial el 31 de marzo de 2026, mediante la Resolución No. 008289 del 25 de marzo de 2026 por un valor total de $26.968.312.888. Estos giros corresponden a los recursos de gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional para los establecimientos educativos oficiales del Distrito. Con corte al 30 de abril de 2026, reportamos una matrícula de 264.657 estudiantes financiados con estos recursos.

Proyecto: 240056 - Desarrollo de estrategias de busqueda territorial, acceso y permanencia en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 65%** **Ejecución Financiera : 29%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 78.719 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 81.859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 23.922

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
ED56BA Beneficiarios de transporte escolar	Número	11.000	10.809	**98%**

Código Ind. Producto DNP: 220102900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de transporte escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Beneficiamos en total 10.809 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado, los cuales hacen parte de 48 instituciones educativas oficiales del Distrito. Es de anotar que de acuerdo a las dinámicas de los procesos de matrícula, se incrementa o reduce el número de estudiantes beneficiarios por mes.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar

ED56BB Raciones contratadas	Número	2.700.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220102800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, actualmente son atendidos con recursos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Una vez se realice el movimiento financiero entre secretarías, se reportará el logro de las raciones contratadas con el recurso que es asignado por la UApA - Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender a la Secretaría de Educación Distrital.

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

ED56BD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	287.340	277.804	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios con estrategias de búsqueda, acceso y permanencia en el sistema escolar diferentes a las convencionales.

Observación B/P/S: Garantizamos acciones de acompañamiento, monitoreo y seguimiento a la permanencia escolar en el 100% de establecimientos educativos oficiales del Distrito, mediante el contrato No. 4600104724 de 2025, beneficiando a toda la población matriculada en el sector oficial.

Proyecto: **240062** - Dotación de elementos de trabajo al personal financiado con SGP

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **15%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 251 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 358 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial				
ED62BA Docentes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 220104400	Número	169	0	**0%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026 no hemos realizado entregas de dotación ni a los docentes ni al personal del SGP, correspondiente al año 2025, debido a que desde Gestión Humana no se ha efectuado la entrega, lo que ha impedido su respectiva distribución, toda vez que la ejecución del proceso se trasladó a la vigencia 2026. Para el personal SGP solicitamos las tres entregas correspondientes al año, mientras que para los docentes solicitamos únicamente una entrega completa por temas presupuestales. En cuanto a la dotación 2026, estamos adelantando la identificación de necesidades; no obstante, estamos a la espera de los costos unitarios que deben ser remitidos por GH, con el fin de realizar el costeo total y gestionar la solicitud del CD

Proyecto: **240064** - Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **83%** **Ejecución Financiera :** **81%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.143 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 24.363

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
ED64DA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto para el adecuado funcionamiento técnico y asistencia de la secretaría.

Observación B/P/S: Garantizamos el adecuado funcionamiento técnico de la Secretaría mediante los contratos suscritos en el marco de este proyecto, los cuales, con corte al 30 de abril de 2026, tienen los siguientes objetivos: -Desarrollar estrategias en gestión del conocimiento que permitan la promoción, el acompañamiento y el fortalecimiento de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito. -Fortalecer la prestación del servicio técnico y operativo de los procesos de talento humano, soportados en el sistema de información Humano de la Secretaría de Educación del Distrito. -Realizar actividades de tesorería en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales. -Prestar el servicio de outsourcing de impresión. -Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros, bajo la modalidad de camperos y camionetas.

Sedes mantenidas				
ED64DB Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 459901600	Número	4	2	**50%**

Descripción B/P/S: Da cuenta de los mantenimientos de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Observación B/P/S: Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores en el Edificio MOVA y Edificio Carré. Con estas intervenciones, garantizamos la seguridad, la operatividad continua y el cumplimiento de las normas técnicas para los usuarios de estas sedes de la Secretaría de Educación Distrital.

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED64DE	Coberturas obtenidas	Número	315.000	315.000	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220104300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de la póliza escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Garantizamos la cobertura de 315.000 personas mediante el servicio de póliza escolar, la cual ampara a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y de cobertura ubicadas en las zonas rural y urbana del Distrito, frente al riesgo de muerte por cualquier causa, lesiones sufridas y gastos médicos.

Proyecto: 240065 - Fortalecimiento de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 54%** **Ejecución Financiera : 63%** **Cumplimiento Físico/Financiero 58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.549 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.106

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
ED65BA	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	5.000	2.696	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que participan en procesos de fortalecimiento de habilidades y/o competencias en alguna de las 6 rutas del programa Educación Complementaria.

Observación B/P/S: Logramos la participación y atención integral de 2.696 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las rutas del proyecto Educación Complementaria, financiadas mediante recursos ordinarios, alianzas público□privadas y procesos de gestión con las Cajas de Compensación Familiar. A la fecha, la cobertura por rutas se discrimina de la siguiente manera: ONU, 296 estudiantes; Robótica, 690 ; STEM+H, 400; Bilingüismo, 605; Formación ciudadana, 373; y Plan de Lectura, 332 estudiantes.

Proyecto: 240068 - Innovación de la estrategia de modelos flexibles para población en extra edad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.271 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.730

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles					
ED68CA	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	Número	9.500	11.356	**120%**

Código Ind. Producto DNP: 220103000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de estudiantes en extra edad en primaria, secundaria y media de establecimientos educativos oficiales que se encuentran en desfase entre la edad y su grado escolar, y que requieren una estrategia pedagógica diferente a la regular como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la garantía del derecho a la educación.

Observación B/P/S: Atendimos a 11.356 estudiantes en extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media mediante estrategias pedagógicas diferenciales. Este indicador corresponde a estudiantes con un desfase entre su edad y el grado escolar que requieren metodologías distintas a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que habilitamos grupos de atención en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores, estudiantes en proceso de restablecimiento de derechos, poblaciones étnicas y otros grupos con alta vulnerabilidad. Esta dinámica de atención permanente ha generado un incremento en la demanda y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta proyectada. Fuente: Anexos SIMAT.

Proyecto: 240069 - Prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos mediante cobertura contratada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **98%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **96%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 47.694 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 49.002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 47.845

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED69CA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Código Ind. Producto DNP: 220101700	Número	27.709	26.312	**95%**

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Observación B/P/S: De acuerdo con la información reportada por la interventoría designada, certificamos para el periodo de abril un total de 26.312 estudiantes, lo cual equivale al 95 % del total de cupos contratados. Es importante precisar que este resultado está sujeto a la demanda efectiva y al proceso de certificación de los cupos, factores que inciden directamente en el nivel de cumplimiento del indicador.

Proyecto: **240070** - Servicio y gestión de inmuebles en comodato y arrendamiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **96%** **Ejecución Financiera :** **99%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **98%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.545 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.478

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED70DA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	28	27	**96%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la administración y pago de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos para la garantía de la prestación del servicio educativo.

Observación B/P/S: Garantizamos la continuidad en la prestación del servicio educativo mediante la administración y el pago oportuno de 27 inmuebles con contrato de arrendamiento vigente.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Asesoría y asistencia a líderes estudiantiles de establecimientos educativos oficiales

Proyecto: **240051** - Asesoría y asistencia a líderes estudiantiles de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED51BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	1.460	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de líderes estudiantiles electos (contralores escolares, líderes de mediación escolar, personeros estudiantiles y representantes de los estudiantes al consejo directivo) y egresados de establecimientos educativos oficiales y no oficiales acompañados con acciones formativas en el desarrollo de las competencias y habilidades ciudadanas al interior de los establecimientos educativos.

Documentos de planeación

ED51BB	Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos	Número	250	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220100100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Planes de Transformación Sostenible, de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, acompañados a través de la asesoría y asistencia técnica en las diferentes etapas que componen en el Plan: Etapa diagnóstica – Necesidad de transformación: identificar de manera participativa una situación problemática sentida por la comunidad educativa, y a la cual los líderes estudiantiles puedan aportar desde sus propias capacidades para su solución. Etapa de construcción del Plan de Transformación Sostenible: definir las estrategias para transformar la problemática a través de una propuesta escrita que responda a las preguntas contenidas en el Plan de Transformación Sostenible. Etapa de transformación de la realidad: implementar en equipo el Plan de Transformación Sostenible y medir su impacto.

Observación Proyecto: No se registra avance a la fecha del indicador; no obstante, durante los meses de marzo y abril, en el marco del proyecto El Líder Sos Vos, iniciamos de manera gradual el acompañamiento y desarrollo de acciones relacionadas con los indicadores establecidos, especialmente en los procesos de formación y sensibilización de líderes estudiantiles, así como en la orientación inicial para la construcción de los Planes de Transformación Sostenible en los establecimientos educativos. En este contexto, el proyecto se ha enfocado principalmente en realizar acciones de sensibilización y asesoría general a los establecimientos educativos, orientadas a fortalecer la participación democrática y a brindar orientaciones sobre estos procesos, más que en el acompañamiento directo a los liderazgos estudiantiles ya constituidos.

Proyecto: 240053 - Consolidación del enfoque educativo STEM+H en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **18%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.005 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa				
ED53BA Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	Número	30	11	**37%**

Código Ind. Producto DNP: 220104700

Descripción B/P/S: Se refiere al número de establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H). Este enfoque promueve una educación interdisciplinaria, centrada en la resolución de problemas reales y el pensamiento crítico, combinando las competencias técnicas con las humanísticas.

Observación B/P/S: Contamos con 11 establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H), fortaleciendo las prácticas pedagógicas y promoviendo aprendizajes integrales en los estudiantes.

Servicio de educación informal

ED53BB	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	6.632	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que reciben instrucción y entrenamiento en competencias relacionadas con el uso de tecnologías digitales. Este indicador se construye a partir de la implementación de propuestas de formación en distintos formatos (talleres, cursos, seminarios, semilleros, certificaciones, bootcamps, coaching y similares), realizados tanto intracurricular como extracurricularmente. El objetivo es propender por el desarrollo de habilidades en el manejo de software y hardware, el uso seguro y responsable de internet, programación básica, así como mejorar la capacidad para utilizar herramientas digitales (front, back, de contenido, comunicativas, marketing) en la resolución de problemas.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador; no obstante, el proyecto inició el proceso de formación con un total de 5.977 estudiantes en proceso de fortalecimiento en habilidades digitales: - Ruta N: 1.010 - Rofé: 110 - Epix: 4.504 - Makaia: 191 - tlantico: 162 El indicador se reportará una vez se certifiquen los estudiantes.

Proyecto: 240058 - Desarrollo de estrategias para la calidad y pertinencia educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** 23% **Ejecución Financiera :** 0% **Cumplimiento Físico/Financiero** 11%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
ED58EA Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos Código Ind. Producto DNP: 220100100	Número	65	24	**37%**

Descripción B/P/S: Brindar asesoría y asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales para la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

Observación B/P/S: Avanzamos en la actualización de 24 Proyectos Educativos Institucionales de Establecimientos Educativos Oficiales mediante diversas estrategias para socializar y estimular la carga de los componentes del PEI al repositorio.

Servicio de educación informal				
ED58EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	3.000	955	**32%**

Descripción B/P/S: Brindar formación a estudiantes de Establecimientos Educativos oficiales en el desarrollo de competencias para el fomento de la calidad y pertinencia educativa.

Observación B/P/S: Avanzamos en el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas con la participación de 955 estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito, orientadas al fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental. En la Institución Educativa Juan María Céspedes y en la Escuela Normal Superior, realizamos jornadas pedagógicas en articulación con el programa Guarda Quebradas de la Secretaría de Medio Ambiente, mediante las cuales promovimos la educación y la cultura ambiental, fortaleciendo la conciencia sobre el adecuado manejo de las quebradas y de los residuos sólidos (RS) entre estudiantes y docentes. Asimismo, en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas desarrollamos una jornada pedagógica de capacitación dirigida a un grupo de estudiantes y docentes sobre el cultivo de maíz, actividad realizada en atención a la solicitud presentada por la institución educativa, con el propósito de fortalecer los procesos formativos y pedagógicos relacionados con la educación ambiental y agrícola.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media				
ED58EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 220100600	Número	65	8	**12%**

Descripción B/P/S: Asistir técnicamente a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

Observación B/P/S: Realizamos acompañamiento técnico a ocho (8) establecimientos educativos en los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de la emergencia, mediante la actualización progresiva de sus Planes Escolares de Gestión del Riesgo y la consolidación de capacidades institucionales para la prevención y atención de emergencias. De la misma manera, promovimos la coordinación interinstitucional con entidades vinculadas a la gestión del riesgo y organismos de socorro.

Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa				
ED58ED Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	Número	12	4	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 220104700

Descripción B/P/S: Asesorar y asistir técnicamente el programa reconocimiento SER MEJOR en los Establecimientos Educativos.

Observación B/P/S: Identificamos, acompañamos y orientamos la elaboración de las experiencias significativas de las IE Barrio Santander, Doce de Octubre, Jesús María El Rosal y Enrique Olaya Herrera. Entre las 4 instituciones educativas se ha podido determinar que cada una de ellas tendrá entre 2 y 3 experiencias a presentar en la vigencia 2026 del Programa de Reconocimientos Ser Mejor.

Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED58EE	Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión	Número	25	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220101500

Descripción B/P/S: Realizar auditorías de otorgamiento, seguimiento y renovación en la NTC ISO 9001 o 21001 en Establecimientos Educativas Oficiales.

Observación B/P/S: Actualmente se adelantan acciones precontractuales para llevar a cabo las auditorías en las instituciones educativas certificadas.

Proyecto: 240059 - Desarrollo de estrategias para la promoción de factores protectores y prevención de riesgos psicosociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 74%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media					
ED59DA	Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar atención psicosocial a los miembros de las comunidades educativas para la prevención y creación de entornos protectores.

Observación B/P/S: Desarrollamos 9.452 acciones de acompañamiento orientadas a la prevención de riesgos sociales y psicosociales, así como a la promoción de la salud mental en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, es decir, en 228 I.E.

Servicio de educación informal

ED59DB	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	100.000	24.460	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de participaciones de las comunidades educativas en temáticas inherentes a la convivencia escolar, derechos humanos sexuales y reproductivos, crianza humanizada, alianza familia escuela, entre otros.

Observación B/P/S: Registramos un total de 24.460 participaciones en las acciones formativas desarrolladas por los profesionales del programa, lo que evidencia el avance en la implementación de las actividades previstas para la vigencia.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED59DC	Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	221	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento y hacer seguimiento en la implementación y fortalecimiento de los proyectos educativos que promuevan la vinculación entre la familia y la escuela.

Observación B/P/S: Brindamos asesoría y asistencia técnica en 221 instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de los proyectos transversales obligatorios, entre ellos el Proyecto Familia–Escuela, en coherencia con las metas definidas para la vigencia.

Proyecto: **240060** - Desarrollo y fortalecimiento de las competencias acádemicas en estudiantes oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **80%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.913 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.838 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.053

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media				
ED60BA Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa Código Ind. Producto DNP: 220107300	Número	24.282	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar experiencias evaluativo-formativas de diagnóstico, seguimiento y validación de competencias y apoyo de pruebas oficiales para estudiantes.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, distribuimos pruebas simulacro así: 2.180 estudiantes de grado 10° con simulacro diagnóstico; 2.095 estudiantes de CLEI 5 y 6 con simulacro de validación; y 19.890 estudiantes de grado 11° con simulacro de validación. Además, las respectivas instituciones educativas ya cuentan con los textos pedagógicos para el desarrollo de las acciones de mejora. En cuanto al segundo y tercer nivel de cumplimiento, correspondientes a la aplicación de las pruebas, la devolución de resultados individuales y la realización de jornadas de acciones de mejora, tanto individuales como institucionales, estos ya fueron ejecutados para los estudiantes de grado 11° y CLEI 5 y 6. Por su parte, para los estudiantes de grado 10° proyectamos el desarrollo de dichas acciones en las fases posteriores de implementación.

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media				
ED60BB Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220107400	Número	1.533	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar jornadas de mejora continua y evaluación por competencias para la preparación de los docentes en pruebas estandarizadas.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, realizamos jornadas el 6 de marzo con directivos docentes, en el marco de la socialización de la "Ruta SaberEs 2026"; jornadas de devolución formativa con docentes de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales los días 14 y 17 de abril; así como encuentros con equipos técnicos de la Secretaría de Educación del Distrito —Subsecretaría de Prestación del Servicio Educativo— el 15 de abril y con docentes del PTA el 16 de abril, orientados al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de acompañamiento institucional.

Servicio de educación informal				
ED60BC Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional Código Ind. Producto DNP: 220106600	Número	54.000	0	**0%**

Descripción B/P/S: Brindar procesos formativos para orientar vocacionalmente a estudiantes de educación básica y media.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, tenemos proyectada para el segundo semestre de 2026 la realización del test de orientación vocacional dirigido a estudiantes de grado 11°, así como los procesos de orientación vocacional para estudiantes de media técnica de grados 10° y 11°. Finalmente, orientaremos a los estudiantes de grado 9° en la elección de la media técnica que cursarán el siguiente año.

Proyecto: **240066** - Fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ambito de las TIC y la económia digital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **94%** **Ejecución Financiera :** **88%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **91%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.035 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.937

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de educación informal

ED66BA	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	27.500	25.879	**94%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica a nivel medio. Estos programas están diseñados para desarrollar habilidades prácticas y competencias específicas que son relevantes para las necesidades del sector productivo.

Observación B/P/S: Formamos un total de 25.879 estudiantes participantes en 220 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Desarrollo de estrategias de atención diferencial a estudiantes para un distrito inclusivo y diverso

Proyecto: **240055** - Desarrollo de estrategias de atención diferencial a estudiantes para un distrito inclusivo y diverso

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 95%** **Ejecución Financiera : 66%** **Cumplimiento Físico/Financiero 81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.957 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.723

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media					
ED55BA	Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220100602

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de establecimientos educativos oficiales con acompañamiento permanente (asistencia técnica, asesoría y capacitación a docentes y familias) para la implementación del enfoque de educación inclusiva en la gestión escolar para garantizar la atención diferencial a estudiantes.

Observación B/P/S: Implementamos estrategias de atención diferencial para estudiantes en 228 instituciones educativas oficiales del Distrito. De las 230 instituciones oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada por procesos de acreditación y adecuaciones en su sede, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, la Institución Educativa Montecarlo no cuenta con docente de apoyo pedagógico de planta ni con acompañamiento profesional del programa U.A.I. A la misma fecha, 14 instituciones disponían de docentes de apoyo pedagógico de planta, mientras que las demás fueron atendidas por profesionales vinculados al programa U.A.I

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal					
ED55BB	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	15.500	16.036	**103%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes en situación de vulnerabilidad (discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento y apoyo académico especial por condición de enfermedad) matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito atendidos con estrategias y apoyos especializados.

Observación B/P/S: Atendimos a 16.036 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito que presentan discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales, así como necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. El incremento del indicador se explica por la alta demanda de atención de esta población vulnerable, a la cual garantizamos el acceso y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación. Fuente: Anexos SIMAT.

Servicio educación formal por modelos educativos flexibles					
ED55BC	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	Número	250	217	**87%**

Código Ind. Producto DNP: 220103000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la población estudiantil que presenta discapacidad física, sistémica, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple, discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, discapacidad mental psicosocial, y a su vez condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y que son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

Observación B/P/S: Atendimos a 217 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad y que, debido a esta situación, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial. Por tal motivo, reciben atención mediante la prestación del servicio educativo formal a través del programa de Educación Domiciliaria Asistida, en modalidad blended, implementado en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín.

Programa: 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

Desarrollo de estrategias para el bienestar docente

Proyecto: **240057** - Desarrollo de estrategias para el bienestar docente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 28%** **Ejecución Financiera : 81%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.804 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.280

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales adecuados				
ED57DA Funcionarios apoyados	Número	6.500	1.211	**19%**

Código Ind. Producto DNP: 459903800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes que participan, al menos una vez, en programas de bienestar laboral. Estos programas deberán incluir actividades y servicios diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida personal y el ambiente de trabajo del personal educativo; además, debe pretender la satisfacción de las necesidades de los servidores docentes y directivos docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos: biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación

Observación B/P/S: Atendimos a 1.211 docentes en programas de bienestar laboral, lo que representa un avance del 18,6% respecto a la meta anual de 6.500 beneficiarios. Este avance se ha concentrado en jornadas de reinducción, bienvenida de rectores, acompañamientos desde Clima Laboral, atención a contingencias y acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) sentando las bases para el despliegue masivo en los próximos ciclos.

Servicio de educación informal				
ED57DB Personas capacitadas	Número	2.800	1.062	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental. Estas acciones pueden incluir programas de apoyo psicológico, talleres de manejo del estrés, yoga, danza, pintura, salud emocional, actividades de bienestar emocional, promoción de hábitos de vida saludables e intervenciones para la prevención del burnout, con el fin de reducir el estrés, prevenir el agotamiento profesional y mejorar el entorno educativo en el Distrito, asegurando una educación de calidad y un ambiente laboral saludable.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, reportamos 1.062 docentes atendidos bajo la estrategia de Salud Mental, lo que representa un avance del 37,9% con respecto a la meta anual de 2.800 beneficiarios. Este resultado evidencia la activación efectiva y oportuna de nuestras rutas de atención, permitiendo una respuesta inmediata a las necesidades de la comunidad educativa.

Proyecto: **240063** - Formación continua de maestros, directivos y agentes educativos desde la propuesta pedagógica de MOVA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 67%** **Ejecución Financiera : 72%** **Cumplimiento Físico/Financiero 69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.546 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.274

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de educación informal

ED63BA	Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	3.825	1.284	**34%**

Descripción B/P/S: Mide el desarrollo profesional y la actualización continua de los docentes, directivos docentes y agentes educativos a través de su participación en programas de formación continua superiores a 12 horas, con el fin de mejorar la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica, y fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Observación B/P/S: Acompañamos a 1.284 docentes, directivos docentes y agentes educativos en procesos de formación con una duración superior a 12 horas. Es importante precisar que el reporte da cuenta de procesos formativos derivados de los contratos correspondientes a la vigencia 2026.

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED63BB	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220107400	Número	70	71	**101%**

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con procesos de formación posgradual (becas) en estudios de maestría y doctorado que estén validados en Colombia, con el fin de mejorar la calidad de la educación en el Distrito, impulsar la innovación pedagógica y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión educativa en las instituciones.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 71 docentes y directivos docentes con formación posgradual (becas).

Programa: 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad

Proyecto: **240019** - Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **11%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 360.641 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 368.092 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 187.066

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada					
ED19AB	Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril, no reportamos logro en este indicador. Actualmente, contamos con los procesos de licitación y contratos interadministrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas, asegurando la viabilidad operativa y jurídica de los proyectos programados para la presente vigencia.

Estudios y diseños de infraestructura educativa

ED19AC	Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados Código Ind. Producto DNP: 220103900	Número	6	1	**17%**

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Hemos finalizado satisfactoriamente los estudios y diseños de una (1) sede del proyecto de Megacolegios y avanzamos en los estudios y diseños restantes para cumplir con la meta de la presente vigencia.

Infraestructura educativa mantenida

ED19AD	Sedes mantenidas	Número	69	12	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 220106200

Descripción B/P/S: Realizar mantenimiento de obras físicas de la infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Finalizamos y entregamos a satisfacción doce (12) establecimientos educativos ejecutados en el marco del contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022. Estas entregas ratifican nuestro compromiso con la mejora de la infraestructura educativa del Distrito.

Proyecto: 240052 - Consolidación del ecosistema digital educativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 62%** **Cumplimiento Físico/Financiero 81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 32.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.096

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
ED52BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	100	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Brindar soporte a la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos oficiales, mediante la prestación del servicio de conectividad, licenciamientos básicos y especializados y mejoramiento de la infraestructura de red.

Observación B/P/S: Garantizamos el soporte integral a la infraestructura tecnológica del 100% de las sedes educativas oficiales. Asimismo, mantenemos el 100% de la cobertura en servicios de conectividad y licenciamientos (básicos y especializados), a la vez que avanzamos en el mejoramiento técnico de la infraestructura de red para asegurar un entorno digital óptimo y estable.

Servicios de información implementados					
ED52BB	Sistemas de información implementados	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Implementar formación y apropiación en herramientas digitales para la comunidad educativa.

Observación B/P/S: Mantenemos el proceso de formación en herramientas digitales en etapa de alistamiento. Este periodo permite asegurar la pertinencia de las competencias a desarrollar en la comunidad educativa y posibilita el despliegue del cronograma de capacitaciones a partir del próximo trimestre.

Proyecto: 240061 - Dotación de ambientes inspiradores para el aprendizaje

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 10%** **Ejecución Financiera : 27%** **Cumplimiento Físico/Financiero 18%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 69.378 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.659

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED61BA Sedes dotadas	Número	133	13	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 220106900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de sedes educativas oficiales dotadas con: dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Observación B/P/S: Dotamos integralmente a 13 sedes educativas oficiales del Distrito. Con esta entrega, hemos cubierto necesidades clave en aulas, bibliotecas, áreas administrativas y comedores, garantizando espacios dignos para nuestros estudiantes y la comunidad educativa.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Fortalecimiento de la enseñanza del inglés para estudiantes y docentes oficiales

Proyecto: **240067** - Fortalecimiento de la enseñanza del inglés para estudiantes y docentes oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **94%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.181 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo				
ED67EA Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	12.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220103400

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales sensibilizados y fortalecidos en el aprendizaje del idioma extranjero, mediante la implementación de talleres de inmersión, campamentos, clubes de conversación, proyectos lingüísticos, cursos de formación con recursos y aplicativos digitales y programas de cualificación en el idioma.

Observación B/P/S: A la fecha avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la implementamos del programa de formación de estudiantes contemplado en el Contrato N.° 4600107362, el cual incluye la formación en inglés para estudiantes de básica primaria, secundaria y media; el acompañamiento mediante licencias de inglés para básica secundaria y media; y la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para los estudiantes focalizados con este contrato. Este proceso formativo tendrá una duración de ocho (8) meses calendario y, a la fecha, reportamos un avance del 30 % correspondiente al primer ciclo de formación, de un total de tres ciclos previstos en las instituciones educativas focalizadas.

Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes				
ED67EB Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	1.200	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220106000

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza del idioma extranjero y segunda lengua, proyectadas desde la capacitación en el uso de plataformas digitales y la cualificación para fortalecer la suficiencia en el idioma a través de cursos cortos, foros, congresos, inmersiones, acompañamiento técnico y talleres.

Observación B/P/S: A la fecha avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la formación dirigida a docentes. En este sentido, para la formación docente se implementa el Contrato N.° 4600107561, el cual contempla la formación en inglés para docentes de todas las áreas y de básica primaria, acompañamiento a la formación por inteligencia artificial, aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para docentes, así como el diagnóstico de asistencia técnica e intervención curricular bilingüe en la documentación institucional. Este proceso formativo a la fecha tiene un porcentaje de ejecución del 30% en cada uno de los componentes planteados, y dando apertura a la próxima cohorte de formación a docentes que arranca en el mes de mayo.

Observación Proyecto: Pese a que la ejecución financiera del proyecto alcanza el 94%, el cumplimiento físico□financiero es limitado, dado que depende de la certificación de los procesos formativos por parte de la población beneficiaria.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

26pp99-apoyo transporte escolar

Proyecto: **250059** - 26pp99-apoyo transporte escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **16%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.337 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 428

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar					
ED59EE	Beneficiarios de transporte escolar Código Ind. Producto DNP: 220102900	Número	1.600	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar recarga tarjeta cívica del Metro para los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 14 El Poblado y el Corregimiento 70 Altavista

Observación B/P/S: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Proyecto: **250060** - 26pp02-fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia escolar en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 277 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal					
ED60BD	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia Código Ind. Producto DNP: 220103300	Número	17.707	0	**0%**

Descripción B/P/S: Ofrecer a los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2, servicios complementarios y estrategias de retención que apoyen su permanencia en el sistema educativo.

Observación B/P/S: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Proyecto: **250061** - 26pp99-fortalecimiento de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 499 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 499 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 240

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
ED61BB	Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	11.999	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar fortalecimiento de la educación complementaria para el desarrollo de procesos pedagógicos, artísticos y culturales para los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de las Comunas 15 y Comuna 8.

Observación B/P/S: El operador se encuentra consolidando los listados de estudiantes que participaron de la convocatoria, se espera que para el mes de mayo se presenten avances en la ejecución.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

26pp99-fortalecimiento de estrategias de articulación de la educación regular con la educación superior

Proyecto: **250062** - 26pp99-fortalecimiento de estrategias de articulación de la educación regular con la educación superior

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 81%** **Ejecución Financiera : 85%** **Cumplimiento Físico/Financiero 83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 687 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 687 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 587

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED62BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	2.811	2.273	**81%**

Descripción B/P/S: Potenciar y fortalecer las capacidades académicas, tecnológicas y vocacionales de los jóvenes de las Comunas 7 y 15 mediante acciones de formación y preparación integral para la articulación de la educación básica y media con la educación superior.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 2.273 estudiante del grado 10° en las comunas 7 y 15 en el fortalecimiento de sus capacidades académicas, tecnológicas y vocacionales.

Proyecto: **250065** - 26pp99-mejoramiento de comportamientos y practicas culturales-sociales de la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 800

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Alumnos atendidos				
ED65BB Alumnos atendidos Código Ind. Producto DNP: 220108600	Número	22.036	0	**0%**

Descripción B/P/S: Acompañar a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 1 y el Corregimiento 80 en la transformación de la escuela en entorno protector. Desde los mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento contribuyendo al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, al buen vivir en la escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una comunidad protectora.

Observación Proyecto: El operador se encuentra consolidando los listados de estudiantes que participaron en la convocatoria. Esperamos que para el mes de mayo se presenten avances en la ejecución.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

26pp08-fortalecimiento a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales

Proyecto: **250063** - 26pp08-fortalecimiento a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 91 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media				
ED63BC Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media Código Ind. Producto DNP: 220108400	Número	5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento a estudiantes de la Comuna 8 a través de la Unidad de Apoyo Integral (UAI) en las líneas de trastorno del aprendizaje, el comportamiento y las líneas condición de enfermedad.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en etapa precontractual; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Programa: 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

26pp03-dotación de las medias tecnicas en las instituciones educativas oficiales

Proyecto: **250064** - 26pp03-dotación de las medias tecnicas en las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados				
ED64DC Ambientes de aprendizaje dotados Código Ind. Producto DNP: 220107000	Número	17	0	**0%**

Descripción B/P/S: Dotar de medias técnicas a los establecimientos educativos oficiales Comuna 3

Observación B/P/S: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Proyecto: **250066** - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura educativa en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.729 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada				
ED66BB Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Generar y mejorar ambientes de aprendizaje e infraestructura física optima acompañando a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2 Santa cruz y Comuna 14 poblado

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución. En el mes de abril realizamos reuniones técnicas para determinar el alcance de las obras.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Proyecto: **200409** - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200441** - Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 137 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200442** - Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de la prueba estandarizada medellín 4.0

Proyecto: **200350** - Implementación de la prueba estandarizada Medellín 4.0

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes

Proyecto: **200408** - Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 254 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales

Proyecto: **200399** - Fortalecimiento tecnológico, soporte y conectividad de las sedes educativas oficiales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Proyecto: **200401** - Mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 191 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Mcv-campus universitarios sapiencia

Proyecto: **130619** - MCV-Campus universitarios SAPIENCIA

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.896 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **130620** - MCV- Universidad virtual @medellin

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 413 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Mcv-centro de formación e innovación para el maestro

Proyecto: **130658** - MCV-Centro de formación e innovación para el maestro

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 347 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente
Apoyo técnico a nuevas expresiones ciudadanas, agendas y repertorios de participación

Proyecto: **240183** - Apoyo técnico a nuevas expresiones ciudadanas, agendas y repertorios de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **19%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 341 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 105

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC83BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	60	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mujeres formadas a través de la Estrategia Creemos en las Mujeres Lideresas, orientada al fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia en los espacios y procesos de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Este valor estadístico se tiene programado para el segundo semestre de la presente vigencia , toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

PC83CA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código Ind. Producto DNP: 450203800	Número	2	1.13	**57%**

Descripción B/P/S: Acciones desarrolladas para promover la garantía de derechos, a través de procesos de sensibilización en enfoque de género y la socialización del Protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón del género, orientadas al reconocimiento, prevención y atención de estas situaciones en los escenarios de participación ciudadana.

Observación B/P/S: En febrero se sensibilizaron 8 mujeres en enfoque de género. en marzo, se socializó el protocolo de violencia sociopolítica a 13 mujeres, en abril, se llevó a cabo un experimento social de sensibilización con 13 mujeres.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC83DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los espacios impulsados para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia social, a través de intercambios de experiencias, foros sobre agendas ciudadanas y ferias realizadas anualmente en el marco de la Estrategia Nuevas Ciudadanías, como escenarios de diálogo, articulación y construcción colectiva.

Observación B/P/S: Este valor estadístico se tiene programado para el segundo semestre de la presente vigencia , en el marco de la semana de la participación (feria, intercambio y foro)

Proyecto: **240186** - Control social a la gestión pública en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **13%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 560 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 231

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC86CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	375	32	**9%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las Organizaciones, Instancias, Veedurías e Instituciones participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO , la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: La ejecución para el periodo de corte se concentró en acciones de acompañamiento técnico y articulación institucional con los grupos de valor, caracterizadas por una alta complejidad metodológica y operativa, pero con una menor representación cuantitativa frente al acumulado anual del indicador.

Servicio de educación informal				
PC86DA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	6.310	1.050	**17%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril, el porcentaje de avance inferior al esperado no obedece a retrasos en la ejecución, sino a la diferencia entre la distribución porcentual mensual proyectada en la meta anual y las dinámicas reales del acompañamiento en territorio a los grupos de valor mes a mes, las cuales concentran esfuerzos técnicos y operativos en el primer trimestre en actividades de alta complejidad y menor volumen cuantitativo. A esto se suma el inicio progresivo del talento humano de apoyo, que incidió en la capacidad de despliegue durante los primeros meses. En este sentido, se prevé un incremento significativo en el nivel de ejecución durante el segundo semestre, cuando se contará plenamente con los recursos logísticos y humanos necesarios para desarrollar actividades de mayor alcance y volumen.

Proyecto: 240187 - Desarrollo de estrategias de formación ciudadana de participación incidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 35%** **Cumplimiento Físico/Financiero 40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.740 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.095 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 725

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC87BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	2.996	1.154	**39%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas mediante las estrategias formativas de Nada de Nervios y del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El logro reportado corresponde al número de participantes vinculados a los procesos formativos desarrollados, en el marco de las acciones pedagógicas orientadas a la participación ciudadana. Este resultado da cuenta de la cobertura alcanzada a través de jornadas de formación, acompañamientos y espacios de aprendizaje, evidenciando la intervención directa a la ciudadanía y el fortalecimiento de capacidades para la participación.

Servicio de asistencia técnica				
PC87CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	31	16	**52%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las asesorías realizadas desde la estrategia del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El avance reportado refleja el desarrollo de acompañamientos pedagógicos y acciones de promoción del Centro de Orientación Pedagógica (COP), orientados al fortalecimiento de capacidades en participación ciudadana. Se destacan procesos de formación dirigidos a servidores públicos, así como asesorías a unidades organizativas para la implementación de herramientas pedagógicas. Adicionalmente, las acciones de difusión de la oferta permitieron generar nuevas concertaciones para asesorías, evidenciando la gestión activa y la ampliación del alcance de los servicios ofrecidos.

Proyecto: 240189 - Implementación de estrategias de gestión del conocimiento e información en participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 55%** **Ejecución Financiera : 26%** **Cumplimiento Físico/Financiero 41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 452 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 459 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 121

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
PC89CA Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203000	Número	1	0,35	**35%**

Descripción B/P/S: Se corresponde con documento investigación sobre las prácticas de participación de las mujeres en los procesos de planeación participativa. Construcción de un artículo basado en ejercicios de investigación colaborativa.

Observación B/P/S: El logro reportado se sustenta en la consolidación y apropiación de los resultados del IPCM, a partir de la presentación general elaborada por la UdeA, la construcción de una propuesta metodológica para su socialización y la planeación interna de acciones para la vigencia. Asimismo, se desarrollaron presentaciones específicas dirigidas al Consejo Distrital de Participación Ciudadana y a diversas Juntas Administradoras Locales, lo que permitió territorializar la información y facilitar su uso en la definición de acciones de incidencia, fortaleciendo la gestión basada en evidencia.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC89DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	20	15	**75%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de espacios de participación desde territorios vibrantes (Encuentros Territoriales y REDINT) y espacios de difusión y apropiación del IPCM.

Observación B/P/S: El logro reportado se sustenta en la socialización de los resultados del IPCM con instancias clave de participación, incluyendo el Consejo Distrital de Participación Ciudadana y múltiples Juntas Administradoras Locales. Estas jornadas permitieron presentar información territorializada y generar insumos para el diseño de acciones de incidencia por parte de los corporados, fortaleciendo la toma de decisiones informada y la apropiación de herramientas para la participación ciudadana en los territorios.

Proyecto: 240190 - Implementación de la política pública y sistema distrital de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 33%** **Cumplimiento Físico/Financiero 29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 885 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 899 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 298

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC90CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	4	1,45	**36%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las siguientes acciones: 1 Desarrollo e implementación de la estrategia de socialización y apropiación de la Política Pública de Participación Ciudadana (PPPC), tanto a nivel interno como territorial. 1 Implementación de los instrumentos del MISE-PC para el seguimiento a los indicadores de producto y de resultado, incluyendo la elaboración de reportes e informes técnicos. 1 Acompañamiento y fortalecimiento al Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC) como instancia asesora del Sistema de Participación. 1 Desarrollo de los escenarios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Ciudadana, en el marco del MISE-PC.

Observación B/P/S: El avance corresponde a las siguientes acciones: Mesas de trabajo con dependencias para validar indicadores y definir compromisos para el 2026, la realización de seguimiento a los indicadores de la PPPC para el primer trimestre 2026. Asimismo, se consolidó la segunda versión (V2) del documento técnico para la apropiación interna PPPC, se finalizó el informe de implementación con corte a diciembre de 2025; durante marzo y abril, se llevaron a cabo encuentros con comités de impulso de SLPC y se brindó asistencia técnica y fortalecimiento al CDPC.

Servicio de asistencia técnica

PC90DA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	16	6.15	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a las instancias de participación ciudadana que, durante la vigencia, reciben asistencia técnica y acompañamiento institucional para el fortalecimiento de su funcionamiento, la mejora de sus capacidades para la incidencia y el ejercicio efectivo de sus roles en el marco del Sistema Distrital de Participación Ciudadana.

Observación B/P/S: El avance corresponde a la suscripción de 11 actas de compromiso con instancias de participación y la realización de dos (2) encuentros de asistencia técnica a nueve (9) instancias que conforman la cohorte 1 del 2026.

Servicio de educación informal

PC90EA	Personas capacitadas	Número	30	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en las estrategias formativas desarrolladas por el Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC), orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio de sus funciones de ley como principal instancia de participación Ciudadana.

Observación B/P/S: Este valor estadístico se tiene programado para el segundo semestre de la presente vigencia , toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio.

Proyecto: 240191 - Innovación pública y social en la transformación territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 35%** **Ejecución Financiera : 32%** **Cumplimiento Físico/Financiero 33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 474 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC91BA Espacios de participación promovidos	Número	54	32	**59%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de laboratorios de con-creación ciudadana con organizaciones y colectivos sociales y, a laboratorios para ideación y prototipado en el abordaje de retos estratégicos.

Observación B/P/S: El valor reportado se sustenta en la realización de laboratorios ciudadanos de co-creación con organizaciones sociales y Juntas Administradoras Locales, iniciando con encuentros exploratorios y avanzando en múltiples sesiones orientadas al diseño de acciones de incidencia. Se evidencia una ampliación progresiva de la cobertura territorial y poblacional, con el desarrollo de diversos laboratorios en varias comunas y la continuidad de procesos con actores específicos. Estas acciones reflejan la implementación de metodologías participativas y el fortalecimiento de capacidades para la construcción colectiva de soluciones en los territorios.

Servicio de educación informal

PC91CA	Personas capacitadas	Número	50	5	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Se relaciona con encuentros pedagógicos relacionados con la innovación social, pública y democrática con diferentes grupos de valor.

Observación B/P/S: El valor reportado se sustenta en la formación de cinco (5) personas en procesos de innovación y buenas prácticas, en el marco del primer laboratorio de innovación desarrollado con la Corporación Incluyéndome.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Apoyo integral a las organizaciones y redes sociales

Proyecto: **240182** - Apoyo integral a las organizaciones y redes sociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **17%** **Ejecución Financiera :** **37%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.323

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC82BA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	16	1	**6%**

Descripción B/P/S: El valor planeado corresponde a la asistencia integral que se brindará a 16 redes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades internas y promover su reconocimiento en espacios estratégicos, fomentando su sostenibilidad y articulación con actores clave del territorio.

Observación B/P/S: Durante el período reportado se registra un avance de una red de organizaciones que culminó el ciclo completo de acompañamiento, el cual contempla las fases de caracterización, asesoría y capacitación, de acuerdo con la metodología definida para el proyecto. En lo corrido del año se han atendido 3 redes de organizaciones; sin embargo, para efectos del indicador únicamente se contabilizan aquellas que finalizan la totalidad del ciclo, razón por la cual se reportan una red de organizaciones que cumple con los criterios de medición establecidos. Las demás redes de organizaciones continúan avanzando en las fases correspondiente

Servicio de asistencia técnica				
PC82CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	250	30	**12%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de organizaciones sociales caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas, visibilizadas y capacitadas en diferentes temáticas, de acuerdo a sus necesidades, para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

Observación B/P/S: Durante el período reportado se registra un avance de 30 organizaciones que culminaron el ciclo completo de acompañamiento, el cual contempla las fases de caracterización, asesoría y capacitación, de acuerdo con la metodología definida para el proyecto. En lo corrido del año se han atendido 162 organizaciones; sin embargo, para efectos del indicador únicamente se contabilizan aquellas que finalizan la totalidad del ciclo, razón por la cual se reportan 30 organizaciones que cumplen con los criterios de medición establecidos. Las demás organizaciones continúan avanzando en las fases correspondientes del proceso.

Servicio de información actualizado				
PC82DA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 450201700	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento y uso del sistema de información ARCO en cada período, para gestionar el registro, la caracterización, información y trámites de las organizaciones sociales.

Observación B/P/S: El aplicativo Arco se usa continuamente y se realiza reporte mensual.

Proyecto: **240188** - Fortalecimiento de la gestión de los organismos de acción comunal en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **27%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.222 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.478 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.299

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC88BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	1.575	578	**37%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a personas capacitadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal. Fortaleciendo el proceso de cualificación de líderes y miembros comunales, en áreas clave como liderazgo, gestión administrativa, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, para lograr una mayor cohesión social, entre otros

Observación B/P/S: Corresponde al numero de personas capacitaciones en los siguientes temas: elecciones, tribunal de garantías, comités de convivencia y conciliación; y en la socialización y capacitación de premios comunales

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC88CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	800	172	**22%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, distribuidas en procesos de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales).

Observación B/P/S: El avance corresponde a 96 actos administrativos, 17 acciones de acompañamiento en vigilancia y a 10 actuaciones de inspección

Servicio de información actualizado

PC88DA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 450201700	Número	2	0,67	**34%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al uso y actualización de la información, de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

Observación B/P/S: El avance a la fecha de corte corresponde al uso de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

Servicio de asistencia técnica

PC88EA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	125	21.5	**17%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de Organismos de Acción Comunal diagnosticados, que reciben asistencia técnica a través de asesorías y capacitaciones, acompañado de procesos de fomento y promoción mediante planes de acción, comodatos, articulaciones, rendición de cuentas, premios y brigadas comunales.

Observación B/P/S: Durante el período reportado se registra un avance de 21,5 OAC, conforme a la metodología de medición del valor estadístico, en la cual las OAC se contabilizan únicamente cuando cumplen la totalidad del ciclo de acompañamiento establecido (asistencia, acompañamiento, fomento y promoción). De las 125 JAC a fortalecer, todas cumplen con el 100% de la fase 1; el 27% se encuentran en la fase 2 y el 9% en fase 3. Al corte del reporte, ninguna ha culminado la fase 4.

Proyecto: 240192 - Mantenimiento de la infraestructura de espacios de participación en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 27%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 35%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.999 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.599 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado				
PC92CA Salones comunales adecuados Código Ind. Producto DNP: 450200300	Número	74	0	**0%**

Descripción B/P/S: Este valor estadístico garantiza las condiciones óptimas de infraestructura para su uso; por consiguiente, se consolida contabilizando exclusivamente aquellas intervenciones en las sedes que hayan alcanzado un 100% de ejecución, asegurando así que el reporte refleje las obras de mejoramiento totalmente finalizadas y entregadas al servicio de la comunidad.

Observación B/P/S: En la actualidad, el contrato de mantenimiento se encuentra suspendido a la espera de la presentación de un plan de contingencia por parte del contratista que garantice buena ejecución física y financiera para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Salón comunal dotado				
PC92DA Salones comunales dotados Código Ind. Producto DNP: 450200800	Número	10	0	**0%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las entregas de bienes muebles a sedes realizadas mediante Acta de Entrega y Contrato de Comodato. Solo se contabiliza la sede, sin importar el número de bienes muebles entregados.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado no se realizaron entregas de dotación de bienes muebles a los salones comunales. El Equipo Gestión de Equipamientos Sociales en corresponsabilidad con la Unidad de Gestión Comunal se encuentra evaluando los criterios de idoneidad jurídico, administrativa y técnica de las JAC solicitantes para suscribir los respectivos contratos de comodato.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC92EA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	202	164	**81%**

Descripción B/P/S: Los Espacios de participación promovidos se benefician y fortalecen mediante el aseguramiento de sus condiciones operativas y jurídicas, proceso que se ejecuta a través de acciones específicas como la realización de visitas de supervisión a bienes muebles e inmuebles, el pago de facturas de servicios públicos o la formalización y ampliación de contratos de comodato; por consiguiente, el valor estadístico de este indicador refleja el alcance de dicha promoción contabilizando cada sede como una unidad única.

Observación B/P/S: En el periodo de corte se promovieron espacios de participación ciudadana con la realización de 164 acciones únicas a los bienes inmuebles adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana. Las acciones realizadas incluyen: Supervisión Técnica Muebles, Supervisión Técnica Inmuebles, Mantenimiento, Comodato Muebles, Comodato Inmuebles, Servicios Públicos, Pago conectividad, Pago Tasa de Seguridad, Traslado de sede y Restitución. Para ver todas las acciones realizadas se puede ingresar al siguiente link: https://lezcan000.github.io/App-Sedes-2/

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la Planeación del Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo

Apoyo técnico y material a las juntas administradoras locales

Proyecto: **240184** - Apoyo técnico y material a las juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 31%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.909 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.881 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.453

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC84BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	21	21	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al apoyo que se brinda a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, dotación, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

Observación B/P/S: El logro da cuenta del apoyo brindado a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC84CA	Espacios de participación promovidos	Número	21	4.2	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de acciones de incidencia adelantadas por las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales se evidencian a través de la entrega de documentos de planeación, actas de definición de la necesidad, compilación de soportes del procedimiento, realización de eventos y presentación de informes ejecutivos.

Observación B/P/S: La definición de la acción de incidencia implica tres talleres, cada uno con su respectiva evidencia, al corte del reporte, se ha realizado el primer taller en las JAL 1,2,3,5,6,7,10,11,12,15,16,50,60,70, que equivale al 20% de las actividades a realizar

Proyecto: 240185 - Consolidación del sistema de seguimiento y evaluación a la planeación del desarrollo local y presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 31%** **Ejecución Financiera : 24%** **Cumplimiento Físico/Financiero 28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 932 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 987 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 241

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PC85CA	Personas capacitadas	Número	200	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Capacitación a usuarios internos y externos para la consulta y uso de información en la plataforma de PP a un clic

Observación B/P/S: El procesos de capacitación se tiene proyectado para iniciar en el mes de mayo. Se está concertando la agenda con las Juntas Administradoras Locales del Distrito.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC85DA	Espacios de participación promovidos	Número	42	27	**64%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: Se promoverán 21 espacios de rendición de cuentas, y 21 espacios con actores del territorio para socialización de la plataforma de PP a un clic.

Observación B/P/S: El avance corresponde a la realización de los 21 eventos de rendición de cuentas PP en todas las comunas y corregimientos del distrito, dando cumplimiento a las diferentes fases que consagra el Manual Único de Rendición de Cuentas.

Servicio de información actualizado

PC85EA	Sistemas de información actualizados	Número	5	1.45	**29%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con los siguientes procesos: 1. Creación de un módulo de participantes e inicio del chatboot para dar continuidad a la actualización del sistema de seguimiento. 1. Proceso de consolidación de datos de la participación en la implementación de la Ruta de PDL y PP, cuya evidencia será la elaboración de documentos periódicos 1. Proceso de actualización de la herramienta de seguimiento físico y financiero con su respectivo reporte de los proyectos en ejecución del sistema de información, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de actualización del micrositio de seguimiento, con la información relacionada a los procedimientos de planeación local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de recolección de información, análisis y recomendaciones en el marco de la ejecución de la ruta de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos.

Observación B/P/S: El avance corresponde al levantamiento de requisitos para landing page, ajustes al seguimiento físico y financiero de proyectos (SEFFIP), actualización de micrositio de PP, consolidación de datos de participantes con corte a 30 de abril y un documento con información y recomendaciones de avance de la ruta de PDL Y PP.

Proyecto: 240193 - Mejoramiento de la presupuestación participativa y el desarrollo local

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 42%** **Ejecución Financiera : 32%** **Cumplimiento Físico/Financiero 37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.608 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.875 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.866

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC93BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	7.000	3.651	**52%**

Descripción B/P/S: Publico interno y externo capacitado en temas de participación ciudadana, planeación local y el presupuesto participativo para su participación efectiva en el proceso.

Observación B/P/S: El avance corresponde a acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento para la participación efectiva en la fase de planeación participativa de la ruta de PDL y PP, incluye participantes de pedagogía presupuesto participativo, pedagogía con enfoque de género y rendición de cuentas.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC93DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	210	106	**50%**

Descripción B/P/S: Se promoverán espacios de participación en cada comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta como son: Instrumento anual de gestión, recolección de insumos, difusión de proyectos, socialización de inicio de proyectos, socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios, priorización participativa, pedagogía y movilización, rendición de cuentas, gestión para la refrendación de acuerdos participativos. Se promoverán 21 espacios con enfoque de genero (mujeres), uno por comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta.

Observación B/P/S: El avance corresponde a espacios de participación desarrollados entorno a la ruta de PDL y PP como; acompañamientos a socialización de inicio de ejecución de proyectos, pedagogía PP, acompañamiento de actores, rendición de cuentas y pedagogía en enfoque de género.

Servicio de organización de procesos electorales				
PC93EA Procesos electorales realizados Código Ind. Producto DNP: 450202500	Número	1	0.11	**11%**

Descripción B/P/S: Se realizara un ejercicio participativo y de articulación con las juntas administradoras locales y diferentes actores del territorio para la definición de los proyectos a ejecutar con recursos del programa de planeación local y presupuesto participativo.

Observación B/P/S: El avance corresponde al proceso de capacitación, procesos de articulación y movilización con actores internos y externos y acompañamiento al comité gerencial de proyectos.

Servicio de información actualizado				
PC93FA Sistemas de información actualizados	Número	1	0.53	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

Descripción B/P/S: Se realizará la actualización del sistema para las votaciones de priorización de proyectos, siempre y cuando el ajuste normativo permita la ejecución de este procedimiento.

Observación B/P/S: El avance de este valor estadístico corresponde al levantamiento de requisitos para realizar las mejoras al formulario de registro y la modificación para la generación de nuevos reportes.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

26pp50-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana san sebastián de palmitas

Proyecto: **250091** - 26pp50-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana San Sebastián de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **5%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 149 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 149 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC91DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	5	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450200200

Descripción B/P/S: Corresponde al fortalecimiento que realiza la SPC a este tipo de escenario apunta al diagnóstico y mejoramiento de los elementos básicos para su funcionamiento (reglamento interno, código de ética, protocolos de deliberación y representatividad entre otros) así como de su capacidad de incidencia y movilización.

Observación B/P/S: La asistencia y apoyo a las instancias territoriales de coordinación institucional se tienen programadas para el segundo semestre de la presente vigencia, una vez inicie el contrato en el mes de julio y finalice la ley de garantías.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia

25pp99-fortalecimien a organizaciones sociales y comunitarias medellín

Proyecto: **250007** - 25pp99-fortalecimien a organizaciones sociales y comunitarias Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **23%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.641 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.641

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC07BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	61,24	28,34	**46%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a los proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

Observación B/P/S: La asistencia y apoyo a las instancias territoriales de coordinación institucional se tienen programadas para el segundo semestre de la presente vigencia, una vez inicie el contrato en el mes de julio y finalice la ley de garantías.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC07CA	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Código Ind. Producto DNP: 450201000	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas, con los recursos de reservas.

Observación B/P/S: Actualmente el contrato de mantenimiento de sedes se encuentra suspendido am la espera de que el contratista presente un plan de mejora de contingencia que garantice el cumplimiento del objeto contractual. Mientras tanto, Consorcio 25 en compañía de la interventoría realizan visitas a cada una de las sedes con fin de tener un diagnóstico del estado actual de los inmueble para crear un nuevo cronograma de actividades.

Observación Proyecto: Los recursos provienen de una reserva presupuestal constituida en consideración a que el Pago No. 4 se encuentra pendiente de ejecución. Dicho pago se realizará una vez el contratista presente los entregables establecidos contractualmente, y estos sean debidamente verificados y aprobados por la supervisión del contrato, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Sexta y a lo establecido en la Modificación No. 1 (Otrosí).

Proyecto: 250087 - 26pp99-fortalecimiento a las organizaciones sociales y organismos comunales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 5%** **Cumplimiento Físico/Financiero 2%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.142 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.142 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 202

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PC87DA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	64	0	**0%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas en presupuesto participativo, que estarán en proceso de fortalecimiento, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

Observación B/P/S: El valor estadístico se reportara a partir del segundo semestre

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC87EA	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada Código Ind. Producto DNP: 450201000	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento de 3 sedes sociales en la comuna 1, 10 y 50, de acuerdo con la priorización de recursos en presupuesto participativo

Observación B/P/S: El valor estadístico se reportara a partir del segundo semestre

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

25pp99-fortalecimien al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio medellín

Proyecto: 250009 - 25pp99-fortalecimien al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 89%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 95%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 103

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC09BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	0.37	0.33	**89%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

Observación B/P/S: La asistencia y apoyo a las instancias territoriales de coordinación institucional se tienen programadas para el segundo semestre de la presente vigencia, una vez inicie el contrato en el mes de julio y finalice la ley de garantías.

Observación Proyecto: La constitución de la presente reserva presupuestal se realiza en atención a que existen recursos pendientes de pago correspondientes a honorarios derivados de eventos y actividades ejecutadas por el contratista a través de sus proveedores, en el marco de la ejecución contractual. En consecuencia, el reconocimiento y pago de dichos honorarios procederá una vez los proveedores presenten las respectivas facturas, junto con la totalidad de los soportes que acrediten la prestación de los servicios y el suministro de bienes, así como la correspondiente verificación y aprobación por parte de la supervisión del contrato. Es importante precisar que, dada la naturaleza del contrato bajo la modalidad de administración delegada, el contratista debe aportar la totalidad de las evidencias y documentos soporte que permitan acreditar la correcta ejecución de los recursos

Proyecto: 250093 - 26pp99-fortalecimiento al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 5%** **Cumplimiento Físico/Financiero 3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 148 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC93GA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a la ejecución de los planes de trabajo de las 2 JAL de cada una de las comunas priorizadas en presupuesto participativo.

Observación B/P/S: El valor estadístico se reportara a partir del segundo semestre

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación

Proyecto: 200086 - Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 200247 - Consolidación escuela de formación para la participación democrática

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200255** - Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200257** - Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200260** - Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200261** - Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200262** - Protección y promoción del derecho a la participación ciudadana y la movilización social

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales

Proyecto: **200251** - Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200252** - Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200254** - Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales

Proyecto: **200258** - Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 110 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200259** - Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 71	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

25pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos medellín

Proyecto: **250008** **-** 25pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 251	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 251

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Implementación de estrategias y políticas de cultura ciudadana

Proyecto: **240252** - Implementación de estrategias y políticas de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **39%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.582 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.542

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU52AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	255	129	**51%**

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de cultura ciudadana entre los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: La estrategia "Medellín es como Vos" fortalece la cultura ciudadana con acciones de sensibilización sobre la adecuada disposición de residuos, reconoce a comerciantes que aportan a la gestión del ruido, promueve el orgullo por la ciudad y dinamiza la convivencia. Además, a través de Cultura Parque se incentiva el encuentro entre vecinos, el orgullo por el entorno y el cuidado del espacio público.

Programa: 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la gestión cultural

Proyecto: **240256** - Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la gestión cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 372

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
CU56BA Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de actualización del Plan Decenal de Cultura.

Observación B/P/S: A la fecha se ha cumplido con el indicador a través de los documentos asociados al Plan Decenal de Cultura de Medellín y a lo correspondiente a la Política Pública de Cultura Ciudadana.

Documentos de investigación

CU56BB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	0.4	**40%**

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado a evaluación de intervención de políticas públicas para cultura.

Observación B/P/S: Desde el Observatorio de Cultura Ciudadana, se trabaja en la investigación asociada a la encuesta de Cultura Ciudadana de niños, niñas y adolescentes, la cual se presentará a la ciudadanía en la Fiesta Popular Días del Libro.

Servicios de información implementados

CU56BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la ciudad.

Observación B/P/S: Se implementó la visualización de los archivos originales de respuestas de los formularios, integrándolos en cada módulo correspondiente a los equipos dentro del Sistema de Información Cultural -SIC. Además se sostiene la operación del sistema desde la gestión de la información y generación de reportes de gestión y cumplimiento.

Proyecto: 240258 - Fortalecimiento del sistema distrital de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 414 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 462 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 159

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU58BA Encuentros realizados Código Ind. Producto DNP: 330107400	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Su realización está contemplada en el segundo semestre de 2026 como parte de la instalación del nuevo periodo de sesiones e inicio de trabajo con los nuevos consejeros electos.

CU58BB Consejos apoyados Código Ind. Producto DNP: 330107408	Número	11	10	**91%**

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Se brinda el acompañamiento y apoyo a los espacios que conforman el Sistema Distrital de Cultura a nivel sectorial y territorial, conforme al Decreto 772 de 2021, entre ellas, Mesas de Bandas de Marcha, Circo, Artesanos, Músicos Populares: Consejo Distrital de Cultura; Consejo de Teatro; los Consejos Corregimentales de Cultura; el Consejo de ONGs y la Junta Directiva.

Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales

Proyecto: 240251 - Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **13%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **7%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.450 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.909

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural				
CU51BC Infraestructura cultural intervenida	Número	20	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330106800

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: El contrato de intervenciones de equipamientos se encuentra suspendido. Una vez se adelanten los temas administrativos que esto conlleva, se podrían reanudar las adecuaciones respectivas.

Infraestructuras culturales dotadas

CU51BD	Infraestructuras culturales dotadas	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330112700

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza la dotación, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Se encuentra en la estructuración del proceso de subasta inversa para la dotación de los Recreos Culturales, una vez terminada su construcción.

Proyecto: 240253 - Fortalecimiento de las artes escénicas y la infraestructura cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.589 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 40.561 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales adecuados					
CU53BA	Centros culturales adecuados	Número	15	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330109000

Descripción B/P/S: Equipamientos dedicados a las artes escénicas a los cuales se les realiza procesos de intervención, buscando la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Continúa el proceso de inscripciones de la convocatoria de infraestructura, y se está analizando la posibilidad de ampliar el cierre de las líneas de compra, estudios técnicos y diseños, y dotación, que inicialmente cerraría a inicios de mayo.

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU53BB	Estímulos otorgados	Número	500	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Luego de avanzada la verificación administrativa, las propuestas elegibles de las líneas de circulación de tango, circo y agenda Institucional ya se inscribieron a PULEP para su revisión y registro por parte de MinCulturas.

Proyecto: 240259 - Construcción de espacios para el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **99%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 84.827 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85.089 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 84.055

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales construidos					

CU59AC Centros culturales construidos	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330108800

Descripción B/P/S: Corresponde a la edificación de infraestructura para el desarrollo de las artes audiovisuales, cinematográficas, las prácticas artísticas y culturales.

Observación B/P/S: Se publicó el proceso licitatorio para la ejecución de las obras de infraestructura, el cual está proyectado para adjudicar en junio de 2026 e iniciar su ejecución el segundo semestre.

Observación Proyecto: La ejecución del proyecto está asociada a vigencias futuras aprobadas en 2025. Los recursos están comprometidos con la EDU para la construcción de los Recreos Culturales, enmarcados dentro de los proyectos estratégicos de infraestructura del Plan de Desarrollo. La EDU tiene pendiente realizar los desembolsos a los contratos de obra de cada Recreo, de acuerdo con la ejecución; para lo cual, se proyecta que el 50% de los recursos se entreguen entre julio, y el restante en diciembre.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

Proyecto: **240245** - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 42%** **Ejecución Financiera : 48%** **Cumplimiento Físico/Financiero 45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.174 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.855

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios				
CU45BA Usuarios atendidos	Número	2.000.000	848.398	**42%**

Código Ind. Producto DNP: 330108500

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información.

Observación B/P/S: A abril, el indicador de usuarios atendidos registra un avance del 34,58%, coherente con la apertura el 13 de enero y la consolidación y socialización de los planes de trabajo desde el 10 de febrero. Se proyecta un crecimiento progresivo a partir de marzo con la ejecución plena de los servicios y estrategias definidas.

Proyecto: **240250** - Fortalecimiento del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 7%** **Cumplimiento Físico/Financiero 29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.040 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 77

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU50CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330105300

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

Observación B/P/S: Se realizó el 2° Festival del Libro Infantil del 26 de febrero al 01 de marzo, donde se encontraron niños y niñas, familias, cuidadores, narradores y artistas.

Servicio de divulgación y publicaciones

CU50CB Publicaciones realizadas	Número	7	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330110000

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad.

Observación B/P/S: Las publicaciones están previstas para el segundo semestre.

Proyecto: **240254** - Fortalecimiento del archivo histórico de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **12%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 891 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 370

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
CU54AC Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	50.000	6.189	**12%**

Código Ind. Producto DNP: 330200600

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Observación B/P/S: La cifra corresponde a los avances en la descripción documental, conforme a las normas multinivel NTC 4095 e ISAD(G) y de la publicación periódica Crónica Municipal; asimismo, incluye los procesos de intervenciones menores en unidades de conservación y la restauración del patrimonio documental.

Proyecto: **240255** - Conservación y apropiacion social de memoria y patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.047 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.227 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 361

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de intervención al patrimonio material mueble				
CU55BA Obras restauradas	Número	20	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330205100

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Observación B/P/S: El contrato para llevar a cabo la conservación y restauración de bienes escultóricos y de inmuebles patrimoniales aún no ha iniciado.

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU55BB Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	2	1	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Observación B/P/S: Se encuentra en desarrollo una estrategia orientada a la apropiación social de las memorias y los patrimonios culturales del Distrito, así como a los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural; entre sus principales acciones se destacan las mediaciones creativas con docentes de MOVA, las exposiciones itinerantes y el Ecosistema Digital del Patrimonio.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: 240100 - Apoyo a la prestación del servicio del Parque Explora

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 76%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.010 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.283

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector museos				
CU00AE Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330206900	Número	8	4	**50%**

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Observación B/P/S: Se brinda asistencia mensual con servicios públicos, vigilancia y aseo al Parque Explora.

Proyecto: 240237 - Desarrollo de acciones y estímulos a favor del sector cultural y creativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 2%** **Cumplimiento Físico/Financiero 22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.578 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.604 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 158

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU37AB Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330105400	Número	250	103	**41%**

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos, que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril se han otorgado 103, de estos 80 corresponden a estímulos en la línea Conformación del banco de jurados con un monto total de $266.043.000 y 23 de estímulos para artistas en las diferentes líneas por valor de $572.096.500.

Proyecto: 240247 - Consolidación de eventos y agenda cultural de ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 27%** **Ejecución Financiera : 48%** **Cumplimiento Físico/Financiero 37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.460 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.784 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.318

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU47AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	15	4	**27%**

Descripción B/P/S: Eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad.

Observación B/P/S: A la fecha se han llevado a cabo 4 mercados artesanales de Sanalejo, con una asistencia de 12.000 personas.

Proyecto: **240248** - Administración red de casas de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **59%** **Ejecución Financiera :** **74%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.545 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.585

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU48AA Contenidos culturales en circulación Código Ind. Producto DNP: 330107300	Número	550	323	**59%**

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Casas de Cultura de Medellín.

Observación B/P/S: Los 323 contenidos hacen referencia a las actividades que se han realizado en marco de la iniciativa comparte y de la agenda programática en la Red de Casas de Cultura como talleres, exposiciones, recorridos, agendas artísticas.

Proyecto: **240257** - Consolidación de la cinemateca distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **8%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 907 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 230

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU57AE Contenidos culturales en circulación Código Ind. Producto DNP: 330107300	Número	600	46	**8%**

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Observación B/P/S: Se han realizado 46 actividades, entre las que se destacan los estímulos, las articulaciones con ciclos, muestras y festivales, y eventos de formación; contenidos de comunicación, así como las acciones de exhibición y archivo.

Programa: 1.5.6 - Formación y Prácticas Artísticas y culturales

Desarrollo de la red de practicas artisticas y culturales

Proyecto: **240246** - Desarrollo de la red de practicas artisticas y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **11%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.744 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.206

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU46AF Cursos realizados	Número	5	0.55	**11%**

Código Ind. Producto DNP: 330108700

Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, y Red de Artes Escénicas.

Observación B/P/S: Se viene avanzando con la Red de Músicas, Red de Artes Plásticas y la Red de Audiovisuales. Las Red de Danzas y Red de Creación Escénica se encuentran en proceso de adjudicación y legalización de contratos por lo que el avance de ambas es de 0%.

Proyecto: **240249** - Desarrollo de estrategia de formación de públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 37%** **Ejecución Financiera : 52%** **Cumplimiento Físico/Financiero 45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.335 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.311

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural				
CU49AF Personas beneficiadas	Número	112.000	41.881	**37%**

Código Ind. Producto DNP: 330112200

Descripción B/P/S: Personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Observación B/P/S: Continúa la ejecución con la vinculación de seis museos de la ciudad y la suscripción de dos contratos para el desarrollo de los procesos de formación de públicos, a partir de la oferta artística y cultural dispuesta por cada entidad participante, garantizando así la implementación de la Estrategia de Formación.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio
25pp99-protección del patrimonio material e inmaterial comunas 3, 4 y 12

Proyecto: **250031** - 25pp99-protección del patrimonio material e inmaterial comunas 3, 4 y 12

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales.				
CU31AE Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	Número	4	1	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios.

Observación B/P/S: Se cerró con éxito el proceso de continuidad de memoria y patrimonio de la comuna, cuya socialización final se realizó el 07 de abril. Los otros tres procesos correspondientes a las comunas 3 y 4 se encuentran actualmente en etapa de cierre, con un avance del 95 %, quedando pendientes únicamente las entregas finales de los productos para su culminación.

Proyecto: **250075** - 26pp10-protección del patrimonio material e inmaterial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **2%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 314 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 314 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial				
CU75AC Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	8	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en el territorio.

Observación B/P/S: Se encuentran en proyección y revisión los estudios previos para el desarrollo de las actividades. Del mismo modo, se avanza en la planeación de las metodologías de ejecución para la vigencia.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

25pp99-fortalecimie de los procesos e iniciativas artísticas y culturales comuna 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, corregimiento 60, 7

Proyecto: **250043** - 25pp99-fortalecimie de los procesos e iniciativas artísticas y culturales comuna 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, corregimiento 60, 70 y

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **83%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **91%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.739 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.739

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU43BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	42	42	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: El 100% de la ejecución de los eventos de la Agenda Cultural culminó en Marzo, cumpliendo la meta establecida para la vigencia.

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU43BC Cursos realizados	Número	237	153	**65%**

Código Ind. Producto DNP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Cerraron 153 talleres de las 8 comunas priorizadas, lo que corresponde la 65% de talleres. De igual manera se realizaron las muestras artísticas de las comunas 12 y 9. Por último se han logrado realizar 2.254 encuestas de satisfacción.

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU43BD Encuentros realizados	Número	57	48	**84%**

Código Ind. Producto DNP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Del componente de fortalecimiento al sector cultural, solo quedan pendientes 9 procesos en etapa de cierre, relacionados con la entrega de productos y socializaciones finales en las comunas 2, 4, 60 y 90. Estos incluyen diagnóstico de bibliotecas, reconocimiento a mujeres, investigaciones culturales e intercambios comunitarios. Su cierre está previsto entre la primera y segunda semana de mayo.

Proyecto: **250077** - 26pp99-fortalecimiento de los procesos e iniciativas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **7%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **4%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.179 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.042

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU77AI Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	74	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: El componente de Agenda Cultural adelantó la definición de los lineamientos de la convocatoria para la ejecución de eventos vigencia 2026. Además, se realizaron las socializaciones de estos tanto en comunidad como con la JAL de cada comuna donde el presupuesto fue priorizado.

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU77AJ Estímulos otorgados	Número	210	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

Observación B/P/S: Se dinamizó la convocatoria de Estímulos mediante asesorías virtuales y presenciales para los interesados. Se impulsó la participación con una fuerte difusión en estaciones de Metro y medios digitales. Tras el cierre del ciclo el 21 de abril, se consolidaron las propuestas recibidas (730) y se dio inicio formal a la revisión y verificación de los requisitos administrativos de cada proyecto.

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU77AK Encuentros realizados	Número	107	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Se encuentran en proyección y revisión los estudios previos para el desarrollo de las actividades. Del mismo modo, se avanza en la planeación de las metodologías de ejecución para la vigencia.

Programa: 1.5.6 - Formación y Prácticas Artísticas y culturales

26pp99-formación artística y cultural

Proyecto: **250076** - 26pp99-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **2%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.760 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 99

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU76AD Cursos realizados	Número	206	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Se construyeron los estudios previos para la ejecución 2026. Estamos en proceso de revisión y ajustes.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana

Proyecto: **200096** - Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Apoyo al sistema municipal de cultura

Proyecto: **200104** - Apoyo al sistema municipal de cultura

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento del sistema de bibliotecas medellín

Proyecto: **200087** - Fortalecimiento del sistema de bibliotecas Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200099** - Administración del archivo histórico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200100** - Recuperación y restauración del patrimonio cultural

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200101** - Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Proyecto: **200081** - Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200089** - Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200091** - Consolidación de la red casas de la cultura

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200094** - Asistencia a la prestación del servicio del parque explora

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Consolidación red de prácticas artísticas y culturales medellín

Proyecto: **200088** - Consolidación red de prácticas artísticas y culturales Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Proyecto: **200095** - Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 94 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Mcv-escuelas medellín vive la música

Proyecto: **130421** - MCV-Escuelas Medellín vive la música

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 102 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

Fortalecimiento nutricional de niñas y niños de primera infancia y madres gestantes y lactantes para el desarrollo integral

Proyecto: **240152** - Fortalecimiento nutricional de niñas y niños de primera infancia y madres gestantes y lactantes para el desarrollo integral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **41%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.585 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.288

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia					
BC52AA	Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: 410200100	Número	18.500	7.508	**41%**

Descripción B/P/S: Comprende niñas y niños de 0 a 6 años cumplidos, con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; mujeres gestantes con bajo peso gestacional y mujeres lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

Observación B/P/S: A la fecha, se han identificado 7.508 casos de niñas y niños con diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, riesgo o desnutrición crónica, riesgo o delgadez, mujeres con bajo peso para la edad gestacional y lactantes con delgadez. Como respuesta, se inició la atención de manera integral, incluyendo la entrega de raciones alimentarias.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Mejoramiento a la atención integral de madres gestantes y lactantes y sus niñas y niños en el entorno familiar

Proyecto: **240149** - Mejoramiento a la atención integral de madres gestantes y lactantes y sus niñas y niños en el entorno familiar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **86%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **93%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 45.565 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45.565

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
BC49AA	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	27.500	23.675	**86%**

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas, niños, mujeres gestantes y mujeres lactantes matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad familiar.

Observación B/P/S: Se desarrollaron encuentros educativos grupales y familiares acorde a la caracterización y plan de acompañamiento familiar, potenciando la competencia parental que presenta mayores retos para la crianza y cuidado desde los diversos componentes de la atención.

Proyecto: **240150** - Fortalecimiento a la atención integral de niñas y niños en la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **68%** **Ejecución Financiera :** **86%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 234.103 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 280.898 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 240.741

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC50AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: 410200100	Número	88.624	59.827	**68%**

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas y niños, matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad institucional y los matriculados en las diferentes modalidades de ICBF

Observación B/P/S: Se realizaron experiencias pedagógicas desde todos los componentes de la atención favoreciendo la integralidad. Se celebró el día de la niñez poniendo en el centro el cuerpo, la lúdica y el movimiento como factores claves del desarrollo y sensibilizando desde los diversos escenarios de movilización a las comunidades protectoras.

Proyecto: 240151 - Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura física para la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **67%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.658 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.126 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.615

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para educación inicial construida				
BC51AA Aulas nuevas para la educación inicial construidas Código Ind. Producto DNP: 220102200	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de nuevas sedes construidas en el marco del Acuerdo 48 de 2014- POT de Medellín las cuales se regirán a partir de las actuaciones definidas en el mismo. Se entenderá como construcción, la generación de nuevas áreas de equipamientos que garanticen una mayor oferta y promuevan la equidad territorial a través de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Para construcción requiere de varios procesos tales como: Estudios y diseños, licenciamiento y obra. Estos procesos se tendrán en cuenta como avances, pero solo se cumplirá el indicador en el momento de finalización y entrega de la obra. Para este indicador se excluyen las ampliaciones, estas se tendrán en cuentan en los mejoramientos y adecuación

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución de obra del JIBC Primavera Norte y en la finalización de la etapa de contratación del JIBC Alfonso López.

Infraestructura para educación inicial mejorada				
BC51AB Aulas para la educación inicial mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220102300	Número	5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de sedes mejoradas y/o adecuadas de acuerdo a las actuaciones definidas en el POT de Medellín, Acuerdo 48 de 2014. Para los espacios públicos y equipamiento, se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. Las acciones de mejoramiento y/o adecuación, se realizarán únicamente a sedes propias, del Distrito de Medellín. El indicador se entenderá como cumplido con las actas de entrega de obra de los proyectos. Se excluyen los mantenimientos periódicos de las sedes las cuales implican acciones de reparación continuas o preventivas.

Observación B/P/S: Para el corte no se reporta avance puesto que aún no se cuenta con recursos de la vigencia 2026 en el contrato interadministrativo.

Servicio educativo

BC51AC	Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	30	30	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las sedes de Buen Comienzo a las cuales se les paga los servicios genéricos; servicios públicos, vigilancia, telecomunicaciones, mantenimiento y otros servicios o productos que garanticen el correcto funcionamiento de las mismas.

Observación B/P/S: Se realizó el pago de los servicios públicos e internet de los comodatos a cargo de la Unidad, garantizando el correcto funcionamiento para la adecuada prestación del servicio.

Proyecto: 240153 - Desarrollo de estrategias de revisión y seguimiento a la política pública de primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 52%** **Cumplimiento Físico/Financiero 26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.025 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
BC53AA	Documentos de lineamientos técnicos en política y atención integral de niños, niñas y adolescentes realizados Código Ind. Producto DNP: 410203501	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la consolidación y entrega de los documentos del plan de trabajo para la vigencia, asociados al seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia del Distrito, y el proceso de su actualización, los cuales integran productos asociados a la implementación de la política, el diagnóstico situacional de la primera infancia, marco estratégico de la política, entre otros.

Observación B/P/S: Con corte a abril, se proyectó la ruta de trabajo de la vigencia, se envió oficio al DAP para solicitar la aprobación oficial del modelo de seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia (Acuerdo 54 de 2015) y se elaboró el documento técnico de seguimiento. En el proceso de actualización de la política pública, se avanzó en el diagnóstico, identificación del problema público mediante árbol de problemas, mapeo de actores y metodología de participación.

Servicio de educación informal a los agentes educativos

BC53AB	Agentes educativos cualificados Código Ind. Producto DNP: 410200300	Número	3.000	0	**0%**

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de agentes educativos de Buen Comienzo que participan en procesos de cualificación dirigidos a fortalecer sus habilidades y competencias para brindar atención integral a la Primera Infancia de acuerdo al plan de formación para la vigencia

Observación B/P/S: Se ha avanzado en la estructuración de los procesos de formación y cualificación que se realizarán en el segundo semestre de la vigencia, respondiendo a las necesidades de las agentes educativas. Se continúa con la implementación de los cursos de sistematización con la IUPB. Continúan las etapas precontractuales y de alistamiento de los procesos proyectados en el Plan de cualificación de la UAEBC.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

26pp99-mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños

Proyecto: 250101 - 26pp99-mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.920 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.920 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.920

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC01AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	3.703	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410200100

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de niñas y niños entre los 6 y 24 meses atendidos por malnutrición por déficit en mediante la identificación de los casos, la valoración nutricional, consejería familiar en alimentación y cuidado, entrega de raciones alimentarias infantiles de acuerdo a las clasificaciones nutricionales y seguimiento nutricional periódico.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realizó el alistamiento de los procesos administrativos del programa para la identificación de niñas y niños entre los 6 meses y los dos años con afectación en el peso y/o en la talla por déficit para la intervención nutricional en el marco del presupuesto participativo. Esto, posibilitará dar inicio al acompañamiento mediante consejería nutricional, entrega de raciones alimentarias y seguimiento antropométrico.

Observación Proyecto: La ejecución financiera corresponde al contrato actualmente en curso mediante el cual se está realizando el proceso de identificación de los beneficiarios. La ejecución financiera obedece a compromisos presupuestales.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

26pp03-fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en manrique

Proyecto: **250100** **-** 26pp03-fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 697 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 494

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media				
BC00AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media	Número	75	71	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 220101700

Descripción B/P/S: Este indicador mide el número total de niñas y niños matriculados en Buen Comienzo y que reciben atención integral bajo el esquema de horarios flexibles. La atención se centra en la educación inicial y el cumplimiento de los mínimos operativos en sedes de ampliación de cobertura situadas específicamente en la Comuna 3.

Observación B/P/S: Se brindó atención integral a las niñas y niños por medio de experiencias pedagógicas que transversalizan todos los componentes favoreciendo el bienestar y desarrollo de las niñas y niños participantes de la modalidad flexible.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Proyecto: **200389** **-** Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 241 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200390** **-** Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.481 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 2.1.1 - Medellín te quiere saludable
Desarrollo de la estrategia medellin te quiere saludable

Proyecto: **240233** - Desarrollo de la estrategia medellin te quiere saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **43%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 39.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 28.448

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles				
SL33BA Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	21.100	7.254	**34%**
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales				
SL33BB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	1	0,52	**52%**
Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva				
SL33BC Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	1	0.32	**32%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la actividad: *1.1.1.1 Realizar la gestión de los riesgos en salud identificados en las familias.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución del indicador con el desarrollo de las actividades para las familias gestionadas. Con corte al mes de abril se han gestionado 7254 familias, cumpliendo en un 23% el indicador.

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades: Implementar la política publica Distrital de salud mental, Brindar apoyo técnico en implementación de política pública salud mental. Realizar intervenciones breves en salud mental. Desarrollar la estrategia de línea amiga. Desarrollar la estrategia escuchaderos. Desarrollar dispositivos comunitarios en prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B/P/S: Para el mes de abril se implementaron las estrategias de salud mental en el entorno educativo, gestión de hogares, Escuchaderos, Libres Para, y línea amiga. Además, se contó con el apoyo técnico de los profesionales para la implementación de la política pública de salud mental.

Descripción B/P/S: Corresponde a : * estrat prevención embarazo adolescente: Aseso anticoncepción, Implantes subdérmico. *estrat prevención infecciones transmisión sexual: Pruebas VIH, sífilis o Hepatitis B,Asesoría pruebas rápidas. * apoyo planeación, ejecución y seguimiento estrat prevención embarazo adolescente e Infecciones transmisión sexual * estrategia ruta materno perinatal.* apoyo a planeación, ejecución y seguimiento Ruta Materno Perinatal.

Observación B/P/S: Se dió cumplimiento a las acciones enmarcadas en la dimensión de derechos sexuales y derechos reproductivos y la ruta materno perinatal a través de Medellín Te Quiere Saludable.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL33BD	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	12	4	**33%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Observación B/P/S: Se mantiene la implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento y monitoreo permanente de la cadena de frío para garantizar la conservación y calidad de los biológicos.

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL33BE	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	1	0.61	**61%**

Descripción B/P/S: Corresponde a: *Realizar tamizajes riesgo cardiovascular, auditivos, visuales, encuestas riesgo de canceres priorizados *Brindar apoyo en planeación, ejecución y seguimiento plan estratégico riesgo cardiovascular y cancer.* Dllar estrategia estilos vida saludable comunitaria y universidades. *Brindar apoyo técnico en el dllo de la estrategia universidades saludables. * Ejecutar política pública Salud Bucal.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución gracias a la realización de los difentes tamizajes en salud y el avance en la implementación de la política pública de salud bucal y el apoyo a la estrategia Universidades saludables

Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

SL33BF	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502800	Número	1	0,5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a:*Realizar valoraciones nutricionales en niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años de edad en los diferentes entornos a través de Medellín Te Quiere Saludable.

Observación B/P/S: Se le da continuidad a la ejecución con el desarrollo de la actividad a través de valoraciones nutricionales a niños y adolescentes realizadas desde Medellín Te Quiere Saludable.

Servicio de integración de la oferta pública

SL33BG	Estrategias de promoción de la salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190505400	Número	1	0.39	**39%**

Descripción B/P/S: Corresponde a: * Realizar intervenciones educativas en salud mental y convivencia social, SSR, VS CNT, VSCT, Seguridad alimentaria y nutricional. Saluda ambiental, SST, materno perinatal, enfoque étnico: (Salud mental, Salud sexual, Visa saludable, EVS, Vida saludable. Salud bucal, SAN, Salud ambiental, SST, Maternoperinatal, Enfoque étnico).

Observación B/P/S: Para el mes de abril se dio un cumplimiento del 39% del indicador que equivale a 22631 actividades educativas en todas las dimensiones de la salud Pública

Proyecto: 240234 - Fortalecimiento de capacidades técnicas en salud con enfoque en atención primaria y salud pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 35%** **Ejecución Financiera : 41%** **Cumplimiento Físico/Financiero 38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.506 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 615

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
SL34BA Asistencias técnicas realizadas	Número	60	37	**62%**

Código Ind. Producto DNP: 190505000

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS-

Observación B/P/S: Para el mes de abril se llevaron a cabo actividades de asistencia técnica y evaluación a 8 EAPB e IPS de la ciudad en rutas priorizadas. Llegando a 37 EAPB e IPS impactadas.

SL34BB Asistencias técnicas realizadas — Número — 9.750 — 891 — **9%**

Código Ind. Producto DNP: 190505000

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y capacitaciones en la gestión integral de la salud pública y la atención primaria en salud a personal del área de la salud.

Observación B/P/S: Para el mes de abril se logró capacitar a 351 profesionales de la salud en la gestión de la salud pública y APS, lo que da un acumulado de 891 personas capacitadas.

Programa: 2.1.2 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Apoyo administrativo para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada

Proyecto: 240226 - Apoyo administrativo para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 24%** **Cumplimiento Físico/Financiero 33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.543 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.602

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención en salud a la población				
SL26DA Personas atendidas con servicio de salud	Número	10.200	4.186	**41%**

Código Ind. Producto DNP: 190600400

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de Población Pobre No Asegurada-PPNA atendidas con servicios de primer nivel de complejidad, según la facturación entregada por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud-IPS.

Observación B/P/S: Se realiza auditoría de la prestación de servicios de salud del mes de abril de 2026, en la red pública municipal de primer nivel de complejidad. El pago de las atenciones se realizará mes vencido. Durante el mes de abril de 2026 se atendieron 1098 personas para un total en el seguimiento de 4186.

Proyecto: 240227 - Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 54%** **Cumplimiento Físico/Financiero 77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 334 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 181

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL27FA Personas afiliadas al régimen subsidiado	Número	2.000	2.121	**106%**

Código Ind. Producto DNP: 190604400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas sensibilizadas en cultura de la seguridad social.

Observación B/P/S: Cumplimos la meta con la realización de actividades programadas para la Semana de la Seguridad Social con una participación y cobertura de 2121 personas. A través de la estrategia para la educación, el fomento y apropiación de la cultura de la seguridad social de Colombia en los niños de las instituciones educativas públicas del distrito Medellín: 1. I.E CAMILO MORA CARRASQUILLA: 392 estudiantes, 2. I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO: 567 estudiantes, 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA - Sección Escuela Santo Tomas de Aquino: 566 estudiantes (grados segundo a quinto) y la estrategia de muñecos sanadores: va acompañada de una actividad lúdico-pedagógica que sensibiliza al personal de salud y a los usuarios a través de una historia que termina con la entrega de un MUÑECO SANADOR con la que se pretende abordar el tema de humanización y trato digno para fortalecer vínculos de tolerancia, respeto y empatía entre la misión médica y los usuarios con una cobertura de 596 personas.

Proyecto: 240228 - Mantenimiento y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 35%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.561.960 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.747.811 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 613.978

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL28AA Personas afiliadas al régimen subsidiado Código Ind. Producto DNP: 190604400	Número	792.825	807.625	**102%**

Descripción B/P/S: Número de personas efectivamente beneficiadas en la financiación de su aseguramiento por el proyecto. Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran con afiliación activa al régimen subsidiado, evidenciado en el informe estadístico de BDUA.

Observación B/P/S: Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, cuya fuente será el informe estadístico de BDUA, dado que el indicador establece el número de personas efectivamente beneficiadas por el proyecto. No es acumulativo. Se observó un incremento significativo por la temporada de inicio de año, cuando se terminan los contratos laborales de temporada.

Proyecto: 240229 - Fortalecimiento de la supervisión del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 10%** **Ejecución Financiera : 92%** **Cumplimiento Físico/Financiero 51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 530 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 487

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL29BA Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190301600	Número	135	13	**10%**

Descripción B/P/S: Realizar visitas de auditoría a las EPS y a las IPS que forman parte de la red para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento y realizando seguimiento según los resultados.

Observación Proyecto: Durante el periodo de diseño y adaptación de herramienta, el equipo de trabajo se encuentra laborando, aunque sin salir a terreno a realizar visitas, lo que se ve reflejado en el indicador de actividades que se reporta; no obstante la ejecución financiera si corresponde a lo planeado, dado que está relacionada con el componente de salarios que se siguen causando. En los periodos subsiguientes se debe observar una ajuste en la ejecución de las actividades que den cuenta del indicador propuesto.

Programa: 2.1.3 - Gestión del acceso a los servicios de salud

Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud

Proyecto: 240230 - Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 68%** **Ejecución Financiera : 68%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.462 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72.492 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 49.105

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
SL30BA Instituciones financiadas para la atención en salud a la población Código Ind. Producto DNP: 190603500	Número	6	4.06	**68%**

Descripción B/P/S: Corresponde a servicios o sedes de IPS públicas financiadas para el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud (servicios de Salud Mental, Materno perinatal, Pediatría, y/o sedes CISAMF, E.S.E Metrosalud, Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y/o HGM).

Observación B/P/S: Se están ejecutando convenios para fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM; y para mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf con Metrosalud.

Proyecto: 240231 - Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 8%** **Ejecución Financiera : 90%** **Cumplimiento Físico/Financiero 49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 569 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 512

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud				
SL31BA Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 190602900	Número	200	30	**15%**

Descripción B/P/S: Número de IPS y/o EAPB con asesoría y/o asistencia técnica sobre el mejoramiento de la calidad en salud.

Observación B/P/S: Se brindó asistencia técnica a las IPS priorizadas, logrando mantener y/o mejorar la adecuada implementación del PAMEC, en especial en las diagnosticadas con baja ejecución.

Servicio de educación informal				
SL31BB Documentos de evaluación realizados Código Ind. Producto DNP: 190604000	Número	53	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número de sedes de las IPS contratadas, para la atención a la población PPNA, con seguimiento y evaluación de dicha atención.

Observación B/P/S: Las actividades están programadas para comenzar en el mes de julio.

Proyecto: 240232 - Desarrollo de la estrategia del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 42%** **Ejecución Financiera : 79%** **Cumplimiento Físico/Financiero 60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.925 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.260

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				

SL32BA	Personas atendidas en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres	Número	22.448	9.370	**42%**

Código Ind. Producto DNP: 190504200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín como consecuencia de accidentes de tránsito, emergencias médicas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico.

Observación B/P/S: El CRUE continúa regulando la atención prehospitalaria de accidentes de tránsito, emergencias médicas y/o desastres, las 24 horas del día. El número de atenciones corresponde a personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín. Este es mayor al presupuestado debido al aumento progresivo de población, vehículos y la falta de políticas consistentes, principalmente de movilidad.

Programa: 2.1.4 - Vigilancia en Salud Pública

Control, eliminación y erradicación de los eventos de interés en salud pública (eisp) y de las emergencias de salud pública de i

Proyecto: **240235** - Control, eliminación y erradicación de los eventos de interés en salud pública (EISP) y de las emergencias de salud pública de interé

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.296 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.747

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación					
SL35AA	Asistencias técnicas realizadas	Número	592	172	**29%**

Código Ind. Producto DNP: 190505000

Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas de Cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD para garantizar la vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

Observación B/P/S: Corresponde a las visitas de cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) de vigencias futuras, las cuales se llevaron a cabo en pro de que se dé cumplimiento a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud en relación a los eventos de interés en salud pública.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL35AB	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	18.349	9.955	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles, como investigaciones epidemiológicas de campo, toma de muestras, búsqueda activa comunitaria, entre otras.

Observación B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles; dentro de ellas se encuentran IEC, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, BAC, BAI, toma de muestras, punto de vacunación, visitas a poblaciones especiales y Vigilancia Centinela, actividades llevadas a cabo con el fin de cortar las cadenas de transmisión y evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

SL35AC	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	234	73	**31%**

Código Ind. Producto DNP: 190502600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. Comprende la vigilancia epidemiológica en los entornos familiar, institucional y comunitario, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño, y reducir la mortalidad evitable.

Observación B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas y acciones PIC para el evento de tuberculosis, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño y reducir la mortalidad evitable.

Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

SL35AD	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Número	2.215	351	**16%**

Código Ind. Producto DNP: 190502900

Descripción B/P/S: Entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos. Incluye la gestión de insumos del PAI para su almacenamiento, dispensación y aplicación, la compra y dispensación de medicamentos para profilaxis, tratamiento para la pediculosis, entre otros, y la disposición de elementos e insumos necesarios para la bioseguridad.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos.

Servicio de asistencia técnica

SL35AE	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	Número	12	4	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 190504900

Descripción B/P/S: Comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom. Articulación con la comunidad que favorece el intercambio educativo relacionado con eventos de interés en salud pública. El objetivo de la REVCOM es dar respuesta al lineamiento nacional mediante el cual personas de la comunidad pueden identificar síntomas que se consideran señales de posibles eventos de interés en salud pública.

Observación B/P/S: Corresponde a los comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito con el fin de desarrollar capacidad instalada en la comunidad para la identificación y prevención de riesgos relacionados con eventos de interés en salud publica y su participación en el sistema de vigilancia epidemiológica del distrito.

Servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- a población afectada por emergencias o desastres

SL35AF	Personas en capacidad de ser atendidas	Número	500	140	**28%**

Código Ind. Producto DNP: 190503500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública. Actividades que la Secretaría de Salud solicite para la atención de alertas o emergencias epidemiológicas, condiciones de riesgo, vigilancia de nuevos eventos. Incluye la compra de insumos, medicamentos y biológicos o apoyo logístico para las actividades de terreno.

Observación B/P/S: Corresponde al número de personas atendidas con eventos de interés en salud pública; se realizaron atenciones orientadas a desarrollar estrategias para la identificación, prevención y gestión del riesgo en salud pública relacionadas con eventos con potencial epidémico o pandémico que ponen en riesgo la salud colectiva.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL35AG	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	Número	12	4	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 190502100

Descripción B/P/S: Visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno perinatales (mortalidad y morbilidad materna extrema, defectos congénitos, mortalidad perinatal y neonatal tardía, sífilis gestacional, sífilis congénita, transmisión materno infantil de VIH y hepatitis B, mortalidad en menor de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición).

Observación B/P/S: Corresponde a visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno-perinatal en aras de garantizar una adecuada atención a la gestante en el marco de los eventos de interés en salud pública.

Programa: 2.1.5 - Salud ambiental

Control de factores de riesgo asociados a vectores y zoonosis que afectan la salud

Proyecto: 240242 - Control de factores de riesgo asociados a vectores y zoonosis que afectan la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 26%** **Ejecución Financiera : 80%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.274 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.436

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
SL42AA Municipios con acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizadas Código Ind. Producto DNP: 190305700	Número	1	0.26	**26%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS (vacuna antirrábica ; casos seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, visitas IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y VECTORES (vigilancia entomovirologica, vectores transmisores enfermedades , PYP enfermedades vectoriales).

Observación B/P/S: En componente zoonosis, en la meta de vacunación antirrábica se cumple con lo planeado para el mes de abril de 2026, y se presenta baja ejecución en casos de agresiones, inspección a sectores críticos con presencia de roedores y visitas a establecimientos veterinarios por inoportunidad en el inicio operativo del contrato 4600107288 de 2026.

Proyecto: 240243 - Implementación de la politica integral de salud ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 29%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.146

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud				
SL43BA Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190302500	Número	4	1.5	**38%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de implementación de la PISA, Análisis de los efectos en salud asociados a condiciones ambientales, movilización social y promoción y prevención de los efectos en salud por condiciones ambientales y sanitarias.

Observación B/P/S: Se realizó la gestión de la semana por la tranquilidad y gestión del ruido (24 al 30 de abril); se continúa con la gestión de las BACSA aire, análisis de información y asistencia y asesorías técnicas a IPS en relación con los riesgos asociados al clima y la variabilidad climática.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL43BB Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190301600	Número	300	63	**21%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas para intervenir factores de riesgo sanitarios y ambientales relacionados con ruido, seguridad química y el entorno.

Observación B/P/S: Se realizaron 13 visitas en atención a solicitudes relacionadas con ruido y 6 mediciones de ruido intradomiciliario, 21 visitas relacionadas con seguridad química.

Proyecto: 240244 - Implementación de la inspección, vigilancia y control de factores de riesgos en salud a sujetos de interes sanitario

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 28%** **Ejecución Financiera : 78%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.536 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.343

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios q				
SL44BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados Código Ind. Producto DNP: 190304200	Número	2.645	541	**20%**

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: IV sanitario factores de riesgo en establecimientos y espacios de competencia; gestión de la recolección y disposición productos decomisados en establecimientos abiertos al público; apoyo logístico en transporte para IVC; apoyo logístico telefo_Celu para IVC; gestión de insumos de preimpresos para IVC; procesos sancionatorios y notificación a establecimientos infractores.

Observación B/P/S: Para el mes de abril no se cumplió lo planeado, puesto que hasta el 10 de abril estuvieron haciendo prueba del sistema de información con actas digitales, lo cual retrasó el cumplimiento de sus actividades. Además, una de las contratistas, por novedades personales, se ausentó 1 semana, lo cual influye en el número de visitas realizadas.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL44BB Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190301600	Número	1.872	600	**32%**

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: visitas IV a establecimientos generadores de residuos; IV a Instalaciones Acuáticas de Inmersión; IV sistemas abastecimiento de agua para consumo humano.

Observación B/P/S: Se cumplió lo planeado hasta el mes de abril; se superó la meta por la atención a solicitudes de ciudadanos y otras necesidades operativas no previstas.

Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios				
SL44BC Análisis realizados Código Ind. Producto DNP: 190300700	Número	3.071	884	**29%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizas: tomas muestras y análisis microbiológico calidad agua consumo humano; tomas muestras de agua y análisis microbiológico calidad agua uso recreativo.

Observación B/P/S: Se realizó seguimiento a la calidad de agua para consumo humano y se cumplió con lo programado para tomas de muestras de agua de uso recreativo.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control				
SL44BD Productos de comunicación difundidos Código Ind. Producto DNP: 190304700	Número	90	28	**31%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgos a la salud por condiciones sanitarias y ambientales para la comunidad.

Observación B/P/S: se realizan más capacitaciones para suplir lo que no se cumplió en los meses anteriores.

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Desarrollo de estrategias de participación social en salud y gestión social del conocimiento

Proyecto: **240236** - Desarrollo de estrategias de participación social en salud y gestión social del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **23%** **Ejecución Financiera :** **93%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.880 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.752

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SL36AA Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190504900	Número	5	1.13	**23%**

Descripción B/P/S: Corresponde al promedio ponderado del avance del plan de acción de la Política de participación social en salud en los 5 ejes, donde cada eje tiene un peso porcentual del 20%.

Observación B/P/S: Se reporta al Ministerio de Salud el cierre de la vigencia 2025 y la programación de la vigencia 2026. Se evidencia un avance del 23% respecto de las actividades planeadas.

Proyecto: 240238 - Implementación del plan de transición en salud como distrito de ciencia, tecnología e innovación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 2%** **Ejecución Financiera : 47%** **Cumplimiento Físico/Financiero 25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.789 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.073

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
SL38AA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0.04	**4%**

Descripción B/P/S: Corresponde a un (1) sistema de información -SIISMED, la medición se basa en los hitos que se deben cumplir para el desarrollo e implementación de los módulos que lo conforman, a saber: Ingeniería de requisitos -Refinamiento de nuevos módulos de SIISMED, y Seguimiento contrato, Pruebas funcionales en ambiente pre-productivo, Pruebas funcionales en ambiente productivo, Capacitaciones - transferencia de conocimiento a usuarios finales y usuarios técnicos, Recepción de documentación técnica de los módulos iniciados en 2025.

Observación B/P/S: SIISMED Fase I: Se ha avanzado en la entrega, refinamiento y aprobación con actas de entrega, de los artefactos correspondientes de 13 de 18 módulos; los artefactos restantes se encuentran en proceso de refinamiento. El proveedor presentó el mockup del sistema SIISMED, aplicando observaciones realizadas. Se inician validaciones con el proveedor del módulo: Portal SIISMED. Se requiere que el proveedor realice la entrega del módulo Portal SIISMED y Personas Salud en ambiente de preproducción de la infraestructura del Distrito. SIISMED Fase II: No se registran avances para el mes de seguimiento. Se encuentra en etapa de actividades de ingeniería de requisitos con las áreas usuarias para la construcción de artefactos requeridos; se generó el CDP 4000125106, para Adición n.º 1, al contrato 4600105966 que permita el desarrollar e implementar los nuevos módulos.

Documentos de planeación				
SL38AB Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de la etapa uno del proyecto Salud -IA avalado por fondo de ciencia, tecnología e innovación, y a los seis documentos planes para la certificación como distrito en salud del plan de transición a distrito.

Observación B/P/S: Se ajustó estudio previo para realizar contratación en modalidad de prestación de servicios que permitan la ejecución de los productos para la elaboración del Plan Financiero Territorial de Salud (PFTS) y el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Empresas Sociales del Estado. El proyecto SALUD-IA MEDELLÍN: Se estableció la realización de un contrato de mandato con ruta n que se encuentra en proceso de estructuración.

Proyecto: 240239 - Apoyo administrativo y logístico en la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 37%** **Ejecución Financiera : 78%** **Cumplimiento Físico/Financiero 58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.431 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.678

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
SL39DA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.37	**37%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a una entidad asistida técnicamente con respuesta a requerimientos jurídicos, comunicacionales y requerimiento en transporte.

Observación B/P/S: Se continúa brindando asistencia técnica a las actividades transversales, a través de los contratos suscritos.

Proyecto: 240240 - Administración de los datos, información y conocimiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.901 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.065

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
SL40BA	Sistemas de información actualizados	Número	43	17,63	**41%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad que tiene el proyecto para cubrir la administración y operación de los componentes de información y conocimiento en salud durante los 12 meses del año, teniendo en cuenta que se debe realizar de forma continua.

Observación B/P/S: Corresponde a la administración y operación de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC-SSM y, las acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, que han permitido dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos misionales de obligatorio cumplimiento, y los relacionados con la gestión de la información y el conocimiento.

Proyecto: 240241 - Fortalecimiento de infraestructura e interoperabilidad para las tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 14%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
SL41BA	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	20	5	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 230210100

Descripción B/P/S: Corresponde al porcentaje ponderado de dos acciones: adquisición de componentes tecnológicos y el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas que se vienen desarrollando en la Secretaría de Salud.

Observación B/P/S: Componente de adquisición de componentes tecnológicos: Se han expedido los CPD 4000124833 para adquirir e implementar la Solución Integral de Switches y el CDP 4000124904 para Adquisición de una solución integral de servicios en la nube y Marketplace; pendiente de la solicitud de la SID para la expedición del RP. Componente de soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas: El actual contrato 4600105172 de 2025 con reserva presupuestal hasta junio de 2026 está cubriendo las necesidades para las plataformas PYMS, SENIN Web, Ciga Teleorientación, Factores ambientales e IVC.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

25pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad aedellin, antioquia

Proyecto: **250010** - 25pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad Aedellin, Antioquia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **98%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.880 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.880

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes				
SL10DA Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	15	14.2	**95%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 15 productos pendientes por ejecutar; para este periodo se cuenta con 94.7% de ejecución de dichos productos; se estima cumplir con la ejecución al 31 de mayo. La estrategia de salud visual se encuentra en ejecución de las actividades de consulta y entrega de gafas, para un total en todo el contrato de 16,130 monturas entregadas. La estrategia de ortodoncia se encuentra realizando las actividades pendientes de ayudas diagnósticas, impresiones e instalaciones de aparatos, para un total en todo el contrato de 5987 aparatos instalados. La estrategia de prótesis se encuentra realizando las actividades de consultas, evaluaciones e instalaciones para un total de 8,056 instalaciones y 7.954 consultas con historia clínica en todo el contrato.

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales				
SL10DB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	9	8.91	**99%**

Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 9 productos pendientes por ejecutar; para este periodo se cuenta con 99% de ejecución de dichos productos; se estima cumplir con la ejecución al 31 de mayo. La estrategia de familias fuertes y resilientes se encuentra terminando actividades familiares y acompañamientos psicológicos para un total de 37,898 actividades realizadas en todo el contrato. La estrategia de escuchaderos: Se están terminando de ejecutar las intervenciones; se cuenta con un total de 7372 en todo el contrato.

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas				
SL10DC Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	2	1.93	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 190502000

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 2 productos pendientes por ejecutar; para este periodo se cuenta con 97% de ejecución de dichos productos; se estima cumplir con la ejecución al 31 de mayo. La estrategia de centro de escucha de prevención de adicciones CE-SPA se encuentra desarrollando y validando las últimas actividades de enganche: articulaciones, conversatorio, asesorías técnicas, formación de promotores, colectivos de salud mental, gestión del riesgo individual y Parche sano.

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL10DD	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	Número	4	4	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 190503100

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 4 productos pendientes por ejecutar; para este periodo, las estrategias de Estilos de vida saludable y Medellín Te Quiere Saludable - Equipos EBAS se encuentran al 100% de ejecución de dichos productos.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL10DE	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	3	3	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir las enfermedades asociadas al neumococo para personas mayores de 50 años y complementar nutricionalmente a los pacientes diagnosticados con tuberculosis, para mejorar su adherencia al tratamiento.

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 3 productos pendientes por ejecutar de la estrategia Adherencia al tratamiento de tuberculosis, la cual se encuentra la 100% de ejecución. La estrategia de Vacunación neumococo se ejecutó al 100% en la vigencia 2025.

Documentos de evaluación

SL10DG	Documentos de evaluación realizados	Número	3	2.45	**82%**

Código Ind. Producto DNP: 190505300

Descripción B/P/S: El fortalecimiento de la participación social en salud, la planeación participativa en salud y el desarrollo e implementación de un sistema de gestión territorial en salud basada en comunidad, los cuales se construyen con la participación de las comunidades, los diferentes sectores y actores con enfoque diferencial, para generar conciencia sobre unas problemáticas que son de interés común y se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones o acciones a seguir y realizar interventoría integral a las estrategias de presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 3 productos pendientes por ejecutar; para este periodo se cuenta con 82% de ejecución de dichos productos; se estima cumplir con la ejecución al 30 de junio. La estrategia de gestión territorial se ejecutó al 100% en este periodo. La interventoría se encuentra realizando el seguimiento a los contratos de acuerdo a la programación hasta el 30 de junio.

Proyecto: 250058 - 26pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **6%** **Ejecución Financiera :** **20%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.542 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.542 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.033

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes				

SL58AA	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	48	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).

Observación B/P/S: Se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL58AB	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	22	12.1	**55%**

Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).

Observación B/P/S: En la estrategia de familias fuertes y resilientes se encuentran en desarrollo las actividades familiares y acompañamientos psicológicos para un total al periodo de abril de 5,328 actividades realizadas a 1.106 familias, y la estrategia de escuchaderos se encuentra en proceso de contratación de los profesionales y se dio inicio a las actividades en campo.

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL58AC	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502000	Número	8	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: Estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas: inicia proceso de socialización abierta a la comunidad.

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL58AD	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	28	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.

Observación B/P/S: En la estrategia de estilos de vida saludable se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio. Estrategia de Medellín te quiere saludable (MTQS): Se encuentra en proceso de contratación de los profesionales y se dio inicio a las actividades en campo.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL58AE	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	16	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir la enfermedad asociadas al Neumococo para personas mayores de 50 años

Observación B/P/S: La estrategia de vacunación contra el neumococo se encuentra en proceso de contratación de los profesionales y se dio inicio a las actividades en campo. Estrategia de adherencia al tratamiento de tuberculosis: Se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL58AF	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	9	0	**0%**

Descripción B/P/S: Los Centros de Escucha favorecen la apropiación de información general en sexualidad, salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual ITS/VIH-SIDA, con el uso adecuado del preservativo y orientar sobre las diferentes rutas de acceso a servicios y la prevención de violencias sexuales en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: En proceso de contratación de los profesionales y se dio inicio a las actividades en campo.

Servicio de promoción de la participación social en salud

SL58AG	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190504900	Número	6	0	**0%**

Descripción B/P/S: Estrategia para fortalecer las acciones comunitarias mediante procesos que garantizan la participación de la población.

Observación B/P/S: Estrategia de gestión territorial: Se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral

SL58AH	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502500	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones que previenen la carga de la enfermedad relacionada con la salud y bienestar de todos los trabajadores derivados de la ocupación. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo

Observación B/P/S: Estrategia de seguridad y salud en el trabajo informal: Se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio.

Documentos de evaluación

SL58AI	Documentos de evaluación realizados Código Ind. Producto DNP: 190505300	Número	17	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponden a las acciones de vigilancia y evaluación de las estrategias.

Observación B/P/S: Se adicionaron recursos a los contratos de interventoría 4600104968 y 4600106138, para el respectivo seguimiento y vigilancia en la ejecución de las estrategias: Familias Fuertes y Resilientes (FFR), Medellín Te Quiere Saludable (MTQS- Equipos EBAS, Centro de Escucha Salud Sexual y Reproductiva CE-SSR o sexualidad sin estigmas, Prevención de Violencias Sexuales PVS, Vacunación Neumococo, Escuchaderos y Centro de Escucha prevención del consumo de sustancias psicoactivas -CE-SPA o Libres Para. Y se inicia la construcción de estudios previos para la contratación que realice el seguimiento a las estrategias que inician en julio de 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social

Proyecto: **200176** - Desarrollo de estrategias de promoción de la afiliación al sistema general de seguridad social

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200212** - Fortalecimiento de la vigilancia del acceso a los servicios de salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 20	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público

Proyecto: **200201** - Control de los riesgos en salud en establecimientos abiertos al público

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 55	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

Proyecto: **200197** - Fortalecimiento de la gestión territorial en salud basada en comunidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 4	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200213** - Asistencia técnica para la gestión de estrategias en salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 3	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Desarrollo de la estrategia medellín me cuida salud medellín

Proyecto: **200191** - Desarrollo de la estrategia Medellín me cuida salud Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1.648	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago

Proyecto: **200174** - Administración de la prestación del servicio de salud a la población no afiliada sin capacidad de pago

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 72	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Reposición - unidad hospitalaria buenos aires etapa ii fase ii

Proyecto: **180008** - Reposición - unidad hospitalaria buenos aires etapa II fase II

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 88	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200198** - Fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 96	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200200** - Fortalecimiento del sistema de emergencias médicas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 739	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública

Proyecto: 200209 - Implementación de la estrategia en vigilancia epidemiológica de eventos de interés en salud pública

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 136	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Proyecto: 200204 - Desarrollo de la estrategia de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 73	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: 200205 - Desarrollo de la estrategia de gestión integral de riesgos sanitarios

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 100	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud

Proyecto: 200208 - Desarrollo de tecnologías de información e innovación en salud

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades
Apoyo institucional a las estrategias sociales

Proyecto: **240033** - Apoyo institucional a las estrategias sociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.212 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.715

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas					
IS33DR	Sedes mantenidas	Número	10	1	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de mantenimiento, renovación y adecuación a la infraestructura de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: En el mes de abril, se realizó mantenimiento en la sede Colonia Belencito (hábitats El Carmen y Sagrado Corazón); esta intervención se ejecutó con recursos de reserva de la vigencia 2025. Con relación a los recursos de la vigencia 2026, durante el mes de abril se realizaron visitas técnicas conjuntas entre la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en las sedes: San Cristóbal, Centro Integrado San Cristóbal, Seguridad Alimentaria, CIF Castilla, Escuela para la Inclusión, Gerencia de Diversidades Sexuales y Casa del Egresado, con el propósito de identificar y verificar las necesidades de intervención. No se cumple con la meta programada debido a que el contrato de mantenimiento de obras civiles sedes externas y su contrato asociado de interventoría se encuentran suspendidos, sujeto a la aprobación del plan de contingencia presentado por el contratista de obra civil, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato.

Servicio de asistencia técnica					
IS33DS	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	38	38	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de las sedes, Unidades y Equipos de trabajo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se desarrollaron acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de 38 sedes externas adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia: Colonia Belencito, Hogar de Paso Cerro El Volador, Amautta, Centro de Diagnóstico y Derivación, Centro Día, Ser Capaz, Casa Prado, Centros Vida Gerontológicos (El Raizal, Aures, San Javier, San Pablo, San Antonio de Prado, Belén, Guayabal, Castilla y Moravia); Centros Integrales de Familia (San Antonio de Prado, Castilla, El Raizal, Finca La Mesa, La Candelaria y Doce de Octubre); Centros Integrales de Familia y Centros Vida Gerontológicos (Buenos Aires-Caunces, Laureles, y Santa Cruz); bodega Campo Valdés, casa del egresado UPSE, Centros Zonales San Cristóbal y Belén, casa Niquitao, Centro de Gestión Documental Seguridad Alimentaria, Centro Integrado San Cristóbal, Provenza, Intégrate, Por mis derechos y Cabildo mayor.

Proyecto: **240036** - Mejoramiento en las condiciones de vida de las familias del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **45%** **Ejecución Financiera :** **91%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.505 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.243 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.923

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

IS36BA	Hogares con acompañamiento familiar Código Ind. Producto DNP: 410305000	Número	36.000	16.086	**45%**

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida.

Observación B/P/S: En lo que va corrido del año, se brindó acompañamiento a 16.086 familias para el mejoramiento de sus condiciones de vida, acercando oportunidades en diferentes categorías de bienestar.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240037 - Actualización y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 28%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 410 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 410

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS37EA	Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	0,4	0,09	**23%**

Descripción B/P/S: Proceso de actualización de la Política Pública. Proyecto de acuerdo formulado.

Observación B/P/S: A la fecha se ha avanzado en la construcción de: documento de objetivos, principios y enfoques, documento de estrategias y documento de instancias de participación, en el marco de la actualización de la Política pública de Familia.

Servicio de asistencia técnica

IS37EB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0,33	**33%**

Descripción B/P/S: Observatorio de Familia fortalecido.

Observación B/P/S: Se avanzó en el fortalecimiento del Observatorio de Familia, mediante la articulación con actores estratégicos; se realizaron acciones conjuntas con la Personería de Medellín en el marco de la gestión del conocimiento para el diplomado en Familia, Infancias y Adolescencia; asimismo, se adelantó la articulación con el equipo del DAP que lidera la actualización del POT, específicamente en el componente de vivienda y hábitat, en donde se está construyendo una propuesta de conversatorio para el mes de mayo.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240038 - Implementación de centros integrales para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 70%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 85%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.844 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.973 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.973

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva				

IS38EA	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	6.580	2.628	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 410300900

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir (Centros Integrales de Familia, -CIF-).

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, 2.628 personas recibieron acompañamiento psicosocial, a través de los Centros Integrales para la Familia disponibles en las comunas y corregimientos del Distrito. Estos acompañamientos se llevaron a cabo en las modalidades de intervención individual y familiar, brindando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares

Centros comunitarios adecuados

IS38EC	Centros comunitarios adecuados	Número	21	21	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 410302700

Descripción B/P/S: Centros Integrales para la familia funcionando.

Observación B/P/S: 21 Centros Integrales para la familia (CIF), continuaron funcionando en las comunas y corregimientos del Distrito, 18 de ellos iniciaron operación en el mes de enero; en el mes de febrero se dio apertura a los de la Comuna de 12 de Octubre y los Corregimientos de Altavista y Palmitas.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Desarrollo del programa de alimentación escolar – pae

Proyecto: **240025** - Desarrollo del programa de alimentación escolar – PAE

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **94%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 238.761 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 344.062 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 179.293

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
IS25AK	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	256.000	239.476	**94%**

Código Ind. Producto DNP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con el Programa de Alimentación Escolar PAE-.

Observación B/P/S: El Programa de Alimentación Escolar inició operación el 26 de enero de 2026. Entre los meses de enero y abril, fueron atendidos 239.476 estudiantes con complementación alimentaria, según reporte de cupos entregados.

Observación Proyecto: Se están atendiendo los escolares con la entrega de ración diaria; sin embargo, no se ha realizado la contratación del segundo semestre del año, por lo que faltan recursos por ejecutar.

Proyecto: **240026** - Asistencia alimentaria para población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **23%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **12%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.505 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.853

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				

IS26AB	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	13.970	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de asistencia alimentaria para población vulnerable.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se adelantó el proceso de especificaciones técnicas y estudios de costos para el contrato de paquetes alimentarios, que permitirá la atención de 13.970 personas con complementación alimentaria y educación nutricional. La Secretaría de Suministros mantiene publicado el proceso en SECOP, a la espera de la recepción de propuestas para la contratación.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240027 - Optimización de estrategias para un sistema agroalimentario sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 70%** **Ejecución Financiera : 36%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 722

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social					
IS27DH	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Número	600	243	**41%**

Código Ind. Producto DNP: 410305500

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

Observación B/P/S: En el mes de abril inició la entrega de insumos agrícolas para la implementación de unidades productivas, en el marco del contrato 4600107233, orientado al cumplimiento de las metas 2025. Se han implementado 243 unidades productivas, de las cuales 50 corresponden a huertas institucionales.

Centros comunitarios adecuados

IS27DI	Centros comunitarios adecuados	Número	3	3	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 410302700

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes.

Observación B/P/S: Continuaron las actividades en los centros zonales, fortaleciendo la implementación de nuevos cultivos y la producción de abonos orgánicos, bioinsumos y plántulas para las huertas de autoconsumo de la población beneficiaria. También, se mantuvo la recepción de material orgánico aprovechable proveniente de plazas de mercado para la elaboración de paquetes alimentarios y conservas.

Proyecto: 240028 - Implementación de acciones en educación alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 54%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 550

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios					
IS28DH	Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Número	60.000	32.532	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 410305300

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Observación B/P/S: Durante los meses de marzo y abril, 32.532 personas pertenecientes a población educativa y escolar del Distrito de Medellín, fueron beneficiadas con las capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Proyecto: **240029** - Implementación del sistema de monitoreo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **24%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.197 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 658

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
IS29DJ Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	0.33	0.08	**24%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del sistema de monitoreo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Observación B/P/S: Se avanzó en la actualización anual de información de la batería de indicadores del modelo de seguimiento de la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria. En este proceso se incorporó información del indicador de inseguridad alimentaria y nutricional y se actualizaron indicadores con datos recientes.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Protección integral de la infancia y adolescencia

Proyecto: **240030** - Protección integral de la infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **41%** **Ejecución Financiera :** **75%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 41.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.356 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 37.787

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes				
IS30AD Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 410205200	Número	10.411	4.115	**40%**

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que ingresan a procesos de prevención y restablecimiento de derechos para su desarrollo integral. Acompañamiento a familias y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de protección y cuidado.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se atendieron 4.115 niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, mediante acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional. El proceso ha permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos y la apropiación de herramientas para el manejo de situaciones de riesgo en sus entornos. 1.050 de los beneficiarios se atendieron con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS30AE Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 410204500	Número	10.549	5.323	**50%**

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y personas cualificadas para la promoción de derechos y la activación de rutas de niñas, niños y adolescentes en posible riesgo de vulneración.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se avanzó en la implementación de las estrategias de la Red de Protección, mediante el desarrollo de procesos de cualificación dirigidos a actores corresponsables de instituciones, familias y comunidad, para la prevención de violencias, la activación de rutas y el reconocimiento del rol de los adultos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en el marco de la estrategia Clubes Juveniles, se desarrollaron encuentros orientados a la participación de niñas, niños y adolescentes, promoviendo espacios de interacción, construcción colectiva y fortalecimiento. Se beneficiaron 5.323 personas, 863 de ellas con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios

IS30AF	Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	1.450	472	**33%**

Descripción B/P/S: Acciones de asistencia técnica, articulación interinstitucional, movilización social y gestión territorial para la promoción, prevención y atención de la explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se realizaron 472 acciones de prevención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes -ESCNNA-, mediante estrategias territoriales, espacios pedagógicos y articulaciones intersectoriales con actores corresponsables, las cuales han permitido activación de rutas de coordinación y presencia territorial. 38 de las acciones fueron realizadas con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Asistencia y protección social para personas mayores

Proyecto: **240013** - Asistencia y protección social para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 92%** **Ejecución Financiera : 72%** **Cumplimiento Físico/Financiero 82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.617 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 60.761 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 43.759

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13CK	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	2.242	2.063	**92%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas mayores atendidas con los siguientes servicios: Dormitorio social, donde reciben acompañamiento psicosocial y alimentación (desayuno y cena); familias cuidadoras de personas mayores; Colonia Belencito, con acompañamiento psicosocial y alimentación; y Red de hogares gerontológicos, con acompañamiento psicosocial, alojamiento y alimentación.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se atendieron 2.063 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, a través de atención integral institucionalizada, de la siguiente manera: Red de Hogares Gerontológicos (1.134), Colonia Belencito (301), Dormitorio Social (378) y Familias Cuidadoras (250), garantizando la protección, seguridad y cuidados adecuados en los servicios de asistencia social.

Proyecto: **240034** - Servicio de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 92%** **Ejecución Financiera : 79%** **Cumplimiento Físico/Financiero 85%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.101 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.721 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.997

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS34DJ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	14.620	13.422	**92%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las entregas de apoyo económico a personas mayores acorde a la base de priorización del Sisbén, a las personas mayores con afiliación al servicio exequial y a las personas mayores atendidas en el Centro Vida Gerontológico.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se atendieron 13.422 personas mayores, distribuidas así: 12.691 en el servicio de afiliación exequial y 731 desde los Centros vida Gerontológicos, contribuyendo al fortalecimiento de la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez.

Proyecto: **240035** - Actualización y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **5%** **Ejecución Financiera :** **98%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 841

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS35DE Documentos de política elaborados	Número	0.3	0.03	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento 2022 - 2031.

Observación B/P/S: Durante el mes de abril, se avanzó en el proceso de ajustes a los documentos de diagnóstico y árbol de problemas. Se validaron avances en Comité Distrital de Personas Mayores.

Documentos de evaluación				
IS35DF Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo del Plan Gerontológico.

Observación B/P/S: En abril se realizó asesoría técnica a dependencias y entidades para el diligenciamiento de fichas de caracterización y seguimiento de indicadores, así como la recepción de insumos para la consolidación del informe de seguimiento al Plan Gerontológico vigencia 2025. No se registran avances en el cumplimiento de la meta, debido a que el equipo responsable se encuentra priorizando actividades para la actualización de la Política Pública; sin embargo, para el segundo semestre del año se reportarán las acciones realizadas en el marco del monitoreo al Plan Gerontológico.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Fortalecimiento de la autonomía, participacion e inclusión social de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y fan

Proyecto: **240041** - Fortalecimiento de la autonomía, participacion e inclusión social de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **19%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.164 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.153 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.641

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS41AD Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	9.276	1.738	**19%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras que son beneficiadas a través de servicios de atención integral y acceso a oportunidades para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias y la vida independiente, asimismo, la promoción de la participación ciudadana; a través de las estrategias: atención integral en casa a personas con discapacidad de media y alta complejidad; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad; acompañamiento psicosocial a personas cuidadoras; capacitación en temas y habilidades específicas sobre cuidado y apoyo para el respiro y relevo a las personas cuidadoras; ayudas técnicas; acciones para la promoción de la vida independiente de personas con discapacidad (campamentos de inmersión, talleres de formación y asesorías personalizadas); formación en emprendimiento para personas con discapacidad; formación en emprendimiento para personas cuidadoras; fortalecimiento a emprendimientos activos de personas con discapacidad y personas cuidadoras; capacitación en manualidades para personas con discapacidad y personas cuidadoras; atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual; estrategias para la inclusión; orientación sociolaboral, valoración de apoyos; acceso a derechos (acompañamiento jurídico, gestión institucional); promoción de la accesibilidad universal; acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras; y por último, acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad.

Observación B/P/S: Al mes de abril, se atendieron 1.738 personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras, con las siguientes acciones: 701 con estrategias para la inclusión de personas con discapacidad; 230 con acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; 408 personas con discapacidad fueron atendidas desde ser capaz en casa; 145 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 121 personas con discapacidad fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial; 57 participaron en el desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; y 15 recibieron valoración de apoyos; además, 61 cuidadores de personas con discapacidad recibieron acompañamiento psicosocial. El bajo porcentaje de logro se debe a que en el actual proceso contractual algunos de los servicios están en fase de verificación e identificación de beneficiarios; la atención de dichos procesos se ejecutará en el segundo semestre de la vigencia.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle

Proyecto: **240042 -** Fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 78%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 88%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 60.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64.406 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63.593

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle				
IS42GA Personas atendidas con oferta institucional	Número	9.574	5.782	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle o en riesgo de calle que ingresan a las sedes de atención básica (Centro de Atención Básica 24 horas, Diagnóstico y Derivación, transitorios u otros) y reciben, como mínimo, dos de los servicios ofrecidos por el componente, tales como alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial y atención básica en salud, entre otros.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se brindó atención básica a 5.782 personas en situación de calle o en riesgo de calle, a través de la provisión de servicios de alimentación, autocuidado, acompañamiento psicosocial y otros servicios orientados a satisfacer sus necesidades básicas. 457 de los beneficiarios fueron atendidos entre el 1 y el 13 de enero, con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicio de atención integral al habitante de la calle				
IS42GB Personas atendidas con servicios integrales	Número	1.511	1.448	**96%**

Código Ind. Producto DNP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle o en riesgo de calle que se vinculan a procesos de resocialización y resignificación del proyecto de vida, así como a las personas en situación de calle mayores de 55 años atendidas desde el componente de Reducción de Riesgos y Daños. Incluye igualmente la atención integral a personas en situación o riesgo de calle con altas necesidades de apoyo y/o con discapacidad leve o moderada (APCD), así como a quienes presentan necesidades prioritarias de atención física y social y reciben atención integral en la modalidad de albergue temporal.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se atendieron 1.448 personas en situación de o en calle, con las siguientes estrategias: 422 con atención integral desde el componente APCD (atención personas con discapacidad), 685 atendidas en procesos de resocialización, 146 en albergue habitante de calle y 195 atendidas desde el componente de reducción de riesgos y daños. 64 de los beneficiarios fueron atendidos con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Proyecto: **240045** - Actualización de la política pública social para los habitantes de y en calle

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **13%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 87 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 87 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 87

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS45LR Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	0.4	0.05	**13%**

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en el proceso de actualización de la Política Pública Social para los Habitantes de y en Calle, mediante la elaboración y entrega de los documentos y productos definidos en el procedimiento de actualización de políticas públicas, en coherencia con el plan de trabajo de la vigencia 2026, tales como el documento de objetivos, principios y enfoques, las estrategias, el plan de acción de la política, el modelo de seguimiento y evaluación, entre otros.

Observación B/P/S: A la fecha, se han realizado avances en la revisión y ajuste del diagnóstico, la definición del problema público, las alternativas de solución, formulación de objetivos, enfoques, principios y un planteamiento preliminar de estrategias. Se realizaron dos mesas técnicas y un taller sobre teoría del cambio con el DAP y diversas actividades de encuentro, revisión de fuentes y seguimiento de avances con actores relacionados, entre ellos, el Comité Interinstitucional.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.7 - Bienestar para las familias migrantes

Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio

Proyecto: **200268** - Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **39%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 672 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS68AJ Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	1.275	1.275	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos, que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: Se brindó atención a 1.275 personas migrantes mediante orientación sobre rutas de derechos a través del centro Intégrate. Estas atenciones se realizaron con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Observación Proyecto: Se reservaron recursos de la vigencia 2025 por $273.757.538, de los cuales están pendientes por pagar $5.059.035.

Proyecto: **240046** - Fortalecimiento de estrategias para la acogida e integración de la población migrante

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **34%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 210 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 285 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 271

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS46DC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.300	786	**34%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o colombianas retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se brindó atención a 786 personas migrantes, mediante orientación sobre rutas de derechos a través del centro Intégrate. 334 de las personas beneficiarias fueron atendidas con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia

Proyecto: **240043** **-** Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **35%** **Ejecución Financiera :** **87%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.136 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.602

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS43DH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	32.637	11.486	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde, por un lado, a las personas en situación de riesgo o emergencia, de origen natural o antrópico, atendidas por el componente de Comisión Social mediante acompañamiento psicosocial, ayuda humanitaria, información, orientación, asesoría y gestión para el acceso a otros servicios. Por otro lado, incluye a las personas en situación de emergencia social atendidas a través de la Línea 123 Social, quienes reciben atención psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y activación de rutas institucionales. Adicionalmente, contempla a quienes acceden a un alojamiento temporal a causa de una emergencia social, natural o antrópica.

Observación B/P/S: Entre enero y abril, 11.486 personas afectadas por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica, fueron atendidas (11.339 personas en situación de emergencia social recibieron acompañamiento psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios, 9.870 de ellas a través de la línea 123 Social y 1.469 atendidas por el componente de comisión social; adicionalmente 147 personas fueron beneficiadas con albergue temporal). 1.887 de los beneficiarios fueron atendidos con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: **240044** **-** Implementación de estrategias para la intervención psicosocial y acercamiento de la oferta institucional a las personas en ejercicio d

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 734 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 734

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS44DE	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	220	371	**169%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas adultas en ejercicio de prostitución que reciben atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos.

Observación B/P/S: Entre los meses de marzo y abril, se atendieron 371 personas en ejercicio de actividades sexuales pagas, quienes recibieron atención psicosocial. Estas personas participaron en encuentros de la confianza, a través de los cuales se generaron espacios seguros entre los participantes, fortaleciendo sus habilidades sociales y facilitando la creación de redes de cuidado mutuo. Se supera la meta programada, gracias a la implementación de estrategias que han fortalecido la participación y el desarrollo de competencias para la transformación de proyectos de vida.

Componente: 2.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 2.3.1 - Medellín Distrito Étnico

Fortalecimiento de la autonomia económica, social y cultural de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Proyecto: **240031** - Fortalecimiento de la autonomia económica, social y cultural de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 23%** **Ejecución Financiera : 67%** **Cumplimiento Físico/Financiero 45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.316 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 884

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado					
IS31BA	Sistemas de información implementados	Número	0.5	0.15	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 450201600

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera del Distrito.

Observación B/P/S: El desarrollo del sistema de información étnico se encuentra en la etapa de análisis y diseño. En esta fase se avanzó en la construcción de historias de usuario y en la realización de mesas técnicas de trabajo, orientadas al análisis de procesos y a la planificación del desarrollo del sistema. Estos espacios han permitido identificar y definir los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para avanzar hacia las siguientes fases.

Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS31DS	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	13	3.8	**29%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla las estrategias en el marco del desarrollo de la agenda afrocultural, el fortalecimiento de unidades productivas para la autonomía económica, la implementación del sistema de generación de ingresos y empleabilidad, el seguimiento a la implementación del sello étnico, el sistema de estímulos a los procesos sociales, de liderazgo y capacidades propias de la población, las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial, la formulación de la política pública afrodescendiente y el fortalecimiento de los procesos organizativos propios.

Observación B/P/S: Se avanzó en diferentes acciones orientadas al fortalecimiento integral de la población beneficiaria, entre ellas la orientación psicosocial, vocacional y ocupacional dirigida a 83 estudiantes de tres instituciones educativas. También, se realizaron talleres de fortalecimiento de la identidad étnica, entrega de estímulos y la participación en ferias como parte de las estrategias para el fortalecimiento de las unidades productivas. Además, se avanzó en los espacios de articulación con empresas privadas e instituciones de educación superior en el marco del sello étnico, en las acciones de dinamización del Centro de Integración Afrodescendiente y la articulación con la Secretaría de Cultura, como parte de la implementación de la estrategia de la agenda afrocultural;se avanzó en la entrega del diseño de la campaña comunicacional y en la implementación de diferentes estrategias en el marco de la prevención del racismo.

Documentos de planeación

IS31DT	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0.1	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 450203500

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructuración técnica, el proyecto de acuerdo, los aspectos metodológicos, el diagnóstico situacional, principios y enfoques, exposición de motivos, marco conceptual y jurídico, el modelo de evaluación; seguimiento y la validación comunitaria.

Observación B/P/S: Se avanzó en la recolección y análisis de fuentes secundarias, así como en la recepción de información remitida por distintas dependencias sobre acciones dirigidas a población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera del Distrito. Además, inició la sistematización y cruce de bases de datos para fortalecer el documento técnico, el diagnóstico situacional multidimensional y la sustentación del problema público identificado. No se cumple con la meta programada, debido a que se están realizando ajustes del documento técnico con la viabilidad de la población a través del apoyo técnico del Departamento Administrativo de Planeación; se espera que para el mes de junio se cuente con el documento técnico consolidado.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a compromisos adquiridos para el funcionamiento de la Gerencia (honorarios de apoyo administrativo y técnico; y funcionamiento de las sedes).

Proyecto: 240032 - Fortalecimiento de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **28%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.293 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS32DK	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	14	3.7	**26%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla el fortalecimiento de los procesos organizativos, la implementación del sello étnico, el fortalecimiento de la identidad étnica, expresiones artísticas, el desarrollo de acciones en el marco del calendario étnico, el fortalecimiento de las economías propias, corredor étnico, la gestión para el acceso al empleo y oportunidades educativas; la atención diferenciada con el equipo de la casa de sueños (casa Niquitao), el acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas; y las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial.

Observación B/P/S: Se realizó seguimiento a las acciones internas del equipo técnico de apoyo; se brindó acompañamiento integral a las familias indígenas del sector de Niquitao y a los diferentes cabildos. Además, se dió continuidad a la orientación psicosocial, vocacional y ocupacional, así como al acercamiento a oportunidades de empleo. También se realizó la entrega de estímulos, la participación en ferias como parte de las estrategias para el fortalecimiento de las unidades productivas. Adicionalmente, se avanzó en la entrega del diseño de la campaña comunicacional y en la implementación de diferentes estrategias en el marco de la prevención del racismo y la discriminación étnico-racial.

Servicio de información implementado

IS32DL	Sistemas de información implementados	Número	0.5	0.15	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 450201600

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población indígena.

Observación B/P/S: El desarrollo del sistema de información étnico se encuentra en la etapa de análisis y diseño. En esta fase se avanzó en la construcción de historias de usuario y en la realización de mesas técnicas de trabajo, orientadas al análisis de procesos y a la planificación del desarrollo del sistema. Estos espacios han permitido identificar y definir los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para avanzar hacia las siguientes fases.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a compromisos adquiridos para el funcionamiento de la Gerencia (honorarios de apoyo administrativo y técnico; y funcionamiento de las sedes).

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y Dignificación de las Orientaciones Sexuales, Identidades y Expresiones de Género Diversas

Desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expre

Proyecto: **240039** - Desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresione

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **37%** **Ejecución Financiera :** **93%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.683 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.563

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS39DD	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.000	373	**37%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas de las acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, que son atendidas para el ejercicio de sus derechos, el desarrollo humano y una vida digna.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se atendieron 373 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y a sus grupos familiares, con acciones que promueven el ejercicio de los derechos, dignificación y el reconocimiento esta población.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: **240040** - Actualización, implementación y seguimiento de la política pública para la garantía de derechos de las personas con orientaciones s

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **18%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 113 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 113

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
IS40DJ	Documentos de evaluaciones realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410306400

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso por el cual se actualiza la formulación de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. En este proceso de actualización, se encuentra la ruta técnica y metodológica definida y aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Observación B/P/S: Se recibieron los conceptos de viabilidad por parte de la Secretaría General y la Secretaría de Hacienda, para la elaboración del oficio que será radicado ante el Concejo Distrital en el mes de junio, en el marco de la actualización de la Política Pública Distrital para la garantía de los derechos y la dignidad de las personas con orientaciones sexuales identidades y expresiones de género no hegemónicas.

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS40DK	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	200	71	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual, en la que participan personas de la población LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual).

Observación B/P/S: Durante los meses de febrero y abril, 71 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, participaron en las distintas acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, desarrolladas en el marco del Plan Estratégico "Diversidad y Ciudadanía 2018–2028".

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

26pp10-implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial individual.

Proyecto: **250068** - 26pp10-implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial individual.

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 24%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 236 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 236 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 236

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS68AL	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	760	182	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategias de acompañamiento psicosocial dirigido a personas mayores, personas con discapacidad y población en general y; acompañamiento grupal para prevenir violencia intrafamiliar.

Observación B/P/S: En lo que va corrido del año, se brindaron atenciones en territorio beneficiando a 182 personas, que participaron en dos sesiones de acompañamiento psicosocial.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

26pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Proyecto: **250070** - 26pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.604 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 38.604 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
IS70AK	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	16.345	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias de bonos alimentarios.

Observación B/P/S: Continuó el proceso de contratación para el suministro de bonos alimentarios 2026, mediante la licitación pública No. 70007844, con la publicación de los pliegos definitivos y la atención de observaciones. Actualmente, se encuentra en espera la presentación de ofertas en mayo. Este contrato permitirá atender a 16.345 familias en alta vulnerabilidad alimentaria.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

26pp90-prevención de vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes en santa elena

Proyecto: **250069** - 26pp90-prevención de vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes en Santa Elena

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 286 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS69AD Personas capacitadas	Número	160	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acompañamiento psicosocial.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril no se registra ejecución, dado que el inicio del proyecto se encuentra proyectado para realizarse posterior a la Ley de Garantías.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

25pp99-asistencia social para la población adulta mayor medellín

Proyecto: **250018** - 25pp99-asistencia social para la población adulta mayor Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **3%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.982 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.982

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IS18CS Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	11.808	347	**3%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiadas con servicios de promoción para un envejecimiento digno, como: formación en manualidades, formación a cuidadores, feria de manualidades, formación en TICS, artes y oficios y rediseñar el proyecto de vida.

Observación B/P/S: Entre los meses de febrero y abril, se certificaron 347 personas que culminaron el proceso de formación de cuidadores y finalizaron el módulo de las capacitaciones. Para el mes de mayo se reportarán las personas que se encuentran en etapa de certificación.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: **250071** - 26pp99-apoyo para la dignificación y cuidado a las personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **7%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 47.269 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47.269 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 19.125

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS71AH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	29.174	2.043	**7%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas mayores beneficiadas con servicios de promoción del envejecimiento y asistencia, a través de los servicios: apoyo económico, artes y oficios, formación a cuidadores, Centro Vida Gerontológico, familias cuidadoras, capacitación en manualidades, relevos para cuidadores, y capacitación en Tics.

Observación B/P/S: Entre los meses de febrero y abril, se atendieron 2.043 personas mayores: 1.978 desde el Centro Vida Gerontológico y 65 a través de familias cuidadoras. El servicio de apoyo económico está proyectado para ser entregado en el mes de junio; por su parte, los servicios de capacitación se encuentran en la Secretaría de suministros para el proceso de licitación.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

25pp99-implementació de acciones para la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidado

Proyecto: **250013** **-** 25pp99-implementació de acciones para la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras M

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.299 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.299

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13AI	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.222	1.361	**111%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y marzo, se atendieron 1.361 personas mediante servicios como: apoyo económico, acompañamiento psicosocial, formación en emprendimiento, manualidades, promoción de la vida independiente, ayudas técnicas y formación y apoyo a la economía del cuidado. Se superó la meta programada debido al reporte extemporáneo de personas no contabilizadas en la vigencia anterior, de los procesos contractuales que aún estaban activos en el primer trimestre de este año. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Proyecto: **250073** **-** 26pp99-implementación de acciones para la autonomía e inclusión de personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **12%** **Ejecución Financiera :** **21%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.031 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.031 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.135

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS73BC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.438	536	**12%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y marzo, 536 personas con discapacidad, familiares y cuidadores han sido atendidas con el fin de mejorar su autonomía y garantizar el acceso a derechos, de estos, 400 personas con discapacidad fueron atendidas desde ser capaz en casa; 59 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 16 personas con discapacidad participaron en el desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; acompañamiento psicosocial a 26 personas con discapacidad y a 35 cuidadores de personas con discapacidad.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

26pp10-implementación de centro de escucha itinerante para la población en situación de calle de la comuna 10

Proyecto: **250072** - 26pp10-implementación de centro de escucha itinerante para la población en situación de calle de la comuna 10

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **84%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **92%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 180 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 180 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS72AK	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del Centro de Escucha Itinerante en la Comuna 10 para la atención psicosocial, la información y la orientación en salud, así como la derivación de la población en situación o riesgo de calle al Sistema de Atención. De manera complementaria, contempla el desarrollo de una campaña comunicacional orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la limosna y promover formas de apoyo más efectivas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, estuvo en operación el Centro de Escucha Itinerante, con servicios como atención básica y orientación en salud, logrando la atención psicosocial de 461 personas mayores de 18 años en situación o riesgo de calle.

Componente: 2.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 2.3.1 - Medellín Distrito Étnico

26pp10-fortalecimiento de la identidad, prácticas y dinámicas propias de la población étnica comuna 10

Proyecto: **250074** - 26pp10-fortalecimiento de la identidad, prácticas y dinámicas propias de la población étnica comuna 10

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 272 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 272 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS74CD	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	5	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias implementadas en la comuna 10, para el fortalecimiento de la identidad, tradición y prácticas tradicionales y artísticas; los procesos formativos en participación, el fortalecimiento de los liderazgos y el intercambio de saberes de la población étnica.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y abril, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Implementación del programa de alimentación escolar - pae

Proyecto: **200075** - Implementación del programa de alimentación escolar - PAE

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Proyecto: **200214** - Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 75 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Proyecto: **200220** - Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 409 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

Proyecto: **200266** - Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Proyecto: **200270** - Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

Proyecto: **200196** - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 377 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200223** - Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

25pp99-implementació de estrategias de seguridad alimentaria medellín

Proyecto: **250017** - 25pp99-implementació de estrategias de seguridad alimentaria Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.611 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.611

Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Proyecto: **200181** - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 458 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **250020** - 25pp99-prevención de las vulneraciones y fortalecimiento de capacidades de las niñas, niños y adolescentes Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 176 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 176

Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

Proyecto: **200211** - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 860 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Proyecto: **200263** - Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.681 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Asistencia social de emergencias

Proyecto: **200264** - Asistencia social de emergencias

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200265** - Servicio de albergue a población vulnerable

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Proyecto: **200184** - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 83 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200185** - Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **250019** - 25pp99-fortalecimien de las prácticas culturales, saberes ancestrales e identidad étnica Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14

25pp13-desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas lgbtiq+ en la comuna 13 san javier mede

Proyecto: **250014** - 25pp13-desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas lgbtiq+ en la comuna 13 san javier Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 48

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Administración-mcv-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas

Proyecto: **130349** - Administración-MCV-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas de r

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 509 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.6 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Proyecto: **240014** - Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 42%** **Ejecución Financiera : 53%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.976 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.472 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.589

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género				
MU14AA Casos atendidos	Número	8.367	3.979	**48%**

Código Ind. Producto DNP: 450105000

Descripción B/P/S: *a. 73000 incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *b. 4826 eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *c. 4730 mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer --- *d. 4436 atención psicológica en territorio --- *e. 3886 atención jurídica en territorio --- *f. 2171 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 2026 mujeres que reciben atención jurídica en territorio. --- *h. 3000 mujeres víctimas de violencia basadas en género atendidas en centros especializados --- *i. 250 hombre agresor que reciben atención psicológica --- *j. 150 hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género --- *k. 100 personas beneficiadas con medidas de atención (en modalidades: Casa Refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 100 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección --- *m. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100 % Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- * p . 378 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- *r. 142 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- *s. 12 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 8367 personas atendidas --- *u. 8167 mujeres atendidas --- *v. 34 mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas *x. 25 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 19 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). Z. 100% Personas dependientes protegidas sin medida de atención.

Observación B/P/S: A 30 abril del 2026, el avance del producto es: *a. se han recepcionado 29416 Incidentes de mujeres víctimas de violencia a través de la Agencia Mujer --- *b. 2827 eventos de mujeres víctimas de VBG atendidas desde la agencia mujer --- *c. 2696 mujeres víctimas de VBG atendidos desde la agencia mujer --- *d. 1920 atención psicológica en territorio --- *e. 1933 atención jurídica en territorio --- *f. 1076 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 970 mujeres que reciben atención jurídica en territorio --- *h. 992 mujeres víctimas de VBG atendidas en centros especializados --- *i. 90 hombres agresores que reciben atención psicológica --- *j. 50 hombres sensibilizados en prevención de las VBG --- *k. 70 personas beneficiadas con el mecanismo de protección integral que incluye modalidad: casa refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 70 mujeres acceden a servicio de protección por VBG --- *m. 100% (total 157) Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100% (78) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% (22) Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- *p. 94 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. 100% (33) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- *r. 51 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- *s. 3 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de VBG desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 3979 personas atendidas --- *u. 3768 mujeres atendidas --- *v. 25% (987) Mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas. x. 2 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 15 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). z. 100(32) Personas dependientes protegidas sin medida de atención

Servicio de asistencia técnica

MU14AB Instancias territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 450100100	Número	36	13	**36%**

Descripción B/P/S: *a. 36 instancias territoriales asistidas técnicamente

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, han asistido técnicamente 13 instancias territoriales.

Servicio de educación informal

MU14AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	6.651	2.782	**42%**

Descripción B/P/S: *a. 3000 mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de su salud mental --- *b. 3651 mujeres asesoradas con enfoque de género para para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: A al 30 de abril de 2026, los avances del proyecto son: *a. 1264 mujeres asesoradas en enfoque de género para la promoción de su salud mental *b. 1518 mujeres asesoradas en enfoque de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Proyecto: 240291 - Implementación de estrategias para la participación social y política de las mujeres y la construcción de paz con enfoque de género

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 23%** **Cumplimiento Físico/Financiero 11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 922 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 210

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU91AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	600	0	**0%**

Descripción B/P/S: *a. 240 mujeres formadas para la participación social y/o incidencia política --- *b. 160 mujeres con habilidades para participar en instancia de participación social y/o política --- *c. 100 mujeres con herramientas para participar desde la diversidad --- *d. 100 mujeres constructoras de paz con herramientas para participar en las agendas locales

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU91AB Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: a. 4 iniciativas de paz de mujeres fortalecidas con enfoque de género

Observación Proyecto: A la fecha no se cuenta con avance en la ejecución física; este está supeditado al inicio de convenio de asociación para la ejecución, el cual se encuentra en etapa precontractual. Las acciones inician en el segundo semestre de 2026

Proyecto: 240293 - Desarrollo de estrategias de acceso y permanencia escolar de las mujeres e incorporación del enfoque de género en el sistema edu

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 17%** **Ejecución Financiera : 17%** **Cumplimiento Físico/Financiero 17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.335 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.478 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 251

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal				

MU93EA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia | Número | 1.850 | 0 | **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: *a. 1850 mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: A la fecha no se cuenta con avance en la ejecución física; este está supeditado al inicio de convenio de asociación para la ejecución, el cual se encuentra en etapa precontractual

Servicio de educación informal

MU93EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal | Número | 900 | 233 | **26%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: *a. 900 personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

Observación B/P/S: *a. 233 personas participaron en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista El proceso avanza en la concertación de agendas con las instituciones educativas

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

MU93EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente | Número | 50 | 13 | **26%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: *a. 50 instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI *b. 2000 Personas que participan la cátedra de género

Observación B/P/S: *a. Se ha implementado las asesorías de acompañamiento técnico a 13 instituciones educativas. El proceso avanza en la concertación de agendas con las instituciones educativas

Proyecto: 240329 - Desarrollo de estrategias para incentivar la autonomia economica de las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 55%** **Ejecución Financiera : 20%** **Cumplimiento Físico/Financiero 37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.742 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.032 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado | **Unidad** | **Cantidad Planeada** | **Cantidad Ejecutada** | **Eficacia Producto**

Documentos de planeación

MU29CA Documentos de planeación elaborados | Número | 2 | 2 | **100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203500

Descripción B/P/S: *a. 1 documentos orientadores para el diseño de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres. --- *b. 1 documentos de evaluación de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres.

Observación B/P/S: A la fecha de este reporte, se han construido 2 documento orientadores para las estrategias.

Servicio de educación informal

MU29CB Personas capacitadas | Número | 1.500 | 150 | **10%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 500 mujeres que participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. --- *b. 300 mujeres que participan de la estrategia de orientación para el desarrollo de su autonomía económica. --- *c. 700 mujeres que participan de la estrategia de acompañamiento para el desarrollo de su autonomía económica.

Observación B/P/S: *a. 150 mujeres participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. A la fecha el avance en la ejecución física está supeditado al inicio de convenio de asociación para la ejecución, el cual se encuentra en etapa precontractual

Programa: 2.6.2 - Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento

Proyecto: **240292** - Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **31%** **Ejecución Financiera :** **49%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.564

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MU92CA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	45	15	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: *a. 70 personas capacitadas en el sector público --- *b. 150 personas capacitadas en el sector privado --- *c. 30 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público --- *d. 15 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector privado y en el tercer sector --- *e. 3 sesiones del Comité Intersectorial realizadas

Observación B/P/S: El cumplimiento de metas del proyecto a 30 de abril fue: *a. en el sector público se capacitó a 47 personas (Durante el período del reporte se capacitaron 47 personas del sector público en herramientas para la transversalización del enfoque de género y cuidado, enfoque diferencial e interseccional). *b. En el sector privado 40 personas se capacitaron en herramientas para la transversalización del enfoque de género y cuidado, enfoque diferencial e interseccional e. Durante el período del reporte se realizó la primera sesión del Comité Intersectorial, de la cual participaron como invitadas representantes del Comité de Interlocución y se tuvo un diálogo en el marco del avance de las acciones del distrito de Medellín para el cierre de brechas de género

Documentos de planeación				
MU92CB Documentos de planeación realizados	Número	1	0.3	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: *a. 1 documento de planeación

Observación B/P/S: *a. con corte a 30 abril, el documento se encuentra con un avance del 30%

Documentos de investigación				
MU92CC Documentos de investigación elaborados	Número	1	0,3	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459902600

Descripción B/P/S: *a. 100% Sistemas de información asistidos técnicamente (Observatorio)

Observación B/P/S: *a. El sistema de información se encuentra en funcionamiento y avanza acorde al cronograma del plan de trabajo.

Proyecto: **240328** - Implementación del sistema distrital de cuidados

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **41%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.293

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU28CA Espacios de integración de oferta pública generados	Número	9	3	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 450203300

Descripción B/P/S: *a. 9 centros de Cuidado y Equidad de Género gestionados --- *b. 10000 mujeres cuidadoras que acceden a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. *c. 2 piloto de Centro de lavado comunitario puesto en marcha --- *d. 100% Madres comunitarias, fami y sustitutas que acceden al estímulo contemplado en el Acuerdo No. 18 de 2010. --- *e. 1 evento de reconocimiento a las madres comunitarias, Fami y Sustitutas.

Observación B/P/S: El avance del proyecto con corte al 30 abril 2026 es: *a. se gestionó la apertura y puesta en marcha de tres (3) nuevos Centros de Cuidado: se mantiene la apertura de tres nuevos Centros de Cuidado de la vigencia 2026, así: 1). En la comuna 6, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la comuna 6. 2). En la comuna 9, en el Centro de Emprendimiento y Empleo; y 3) En la comuna 10, en el Centro Integral para la Familia de dicha comuna. Los seis (6) centros restantes se pondrán em marcha en el segundo semestre de 2026. También se aclara que en cada vigencia se deben gestionar no sólo los nuevos Centros de Cuidado, sino que se debe dar continuidad a la operación de los nueve (9) creados en las vigencias 2024 y 2025 respectivamente, para un total de doce (12) Centros operando. b. 3.030 mujeres cuidadoras han accedido a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. *c. El pasado 14 de marzo de 2026, se dio apertura al primer centro de lavado comunitario de la comuna 3- Manrique, que opera en la UVA La Alegría. *d. Con corte al 30 de abril de 2026, se había realizado el primer pago de la vigencia 2026, al 100% (1489) de las madres comunitarias, fai y sustitutas reportadas por el ICBF.

Servicio de asistencia técnica

MU28CB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas — Número — 15 — 7 — **47%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: *a. 15 Alianzas público- privadas en favor del cuidado --- *b. 1 estrategia de gobernanza por el trabajo de cuidado, implementada --- *c. 8 4 proyectos territoriales que incorporan el enfoque de equidad de género.

Observación B/P/S: *a. A la fecha se han establecido las siguientes 7 alianzas públicas y/o privadas: 1). SURA Asset Management e Impact Hub. 2). Fundación Paula Cristina. 3). Universidad Pontificia Bolivariana. 4). Despacho de la primera dama del Distrito y su Estrategia: "Tejiendo Hogares". *b. indicador de mantenimiento: desde el mes de enero de 2026 se puso en marcha la Estrategia de Gobernanza del cuidado, y con corte al 30 de abril se ha dado continuidad a la misma. *c. A la fecha, 23 proyectos territoriales han sido acompañados para la incorporación del enfoque de género.

Servicio de educación informal

MU28CC Personas capacitadas — Número — 10.000 — 4.442 — **44%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 10000 personas sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

Observación B/P/S: *a. Con corte al 30 de abril , 4442 personas han sido sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

Programa: 2.6.3 - Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género

Generación de estrategias para la transformación cultural en favor de la igualdad de género en el distrito medellín

Proyecto: **240290** - Generación de estrategias para la transformación cultural en favor de la igualdad de género en el Distrito Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 18%** **Ejecución Financiera : 36%** **Cumplimiento Físico/Financiero 27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.676 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.756 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 631

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos				
MU90AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	8	3	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: *a. 1 conmemoración día internacional de los derechos de las mujeres --- *b. 1 implementación Estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las mujeres --- *c. 1 promoción de la estrategia pregunta por Angela --- *d. 2 campañas comunicaciones para promoción de los derechos de las mujeres --- *e. 1 asistencias técnicas en espacios públicos seguros para mujeres y niñas --- *f. 2 acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género --- *g. 1 conmemoración día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres --- *h. 3 asistencias técnicas en turismo con enfoque de género --- *i. Acciones pedagógicas con agentes educativos para la igualdad de género

Observación B/P/S: *a. Durante el mes de marzo de 2026 se llevaron a cabo diversas actividades pedagógicas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. *d. Se realizó una campaña comunicacional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. *i. Se realizó una campaña comunicacional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU90AB Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: *a. 1 seminarios para la igualdad de género --- *b. 1 convocatoria anual estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres --- *c. 1 gran noche de las mujeres 2026

Observación B/P/S: El avance a este producto, se reporta durante el segundo semestre de 2026.

Servicio de educación informal

MU90AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	4.500	784	**17%**

Descripción B/P/S: *a. 3250 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas --- *b. 100 personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género --- *c. 75 personas capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas --- * d . 575 personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas e. 1000 Personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género

Observación B/P/S: Al 30 de abril el avance es: *a. 749 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas (Se ha avanzado en el 23.05% de la meta) *b. 35 personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres
Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales
25pp99-implementació de estrategis a favor de la salud y calidad de vida de las mujeres medellín

Proyecto: **250035** - 25pp99-implementació de estrategis a favor de la salud y calidad de vida de las mujeres Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 80%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 129

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU35AA Personas atendidas con oferta institucional articulada Código Ind. Producto DNP: 450203301	Número	144	158	**110%**

Descripción B/P/S: *a. 144 mujeres que participan en talleres de formación y multiplicación sobre VBG

Observación B/P/S: La meta fue superada debido a la alta demanda del proceso de formación y al bajo nivel de deserción de las mujeres participantes.

Servicio de educación informal

MU35AB Personas capacitadas	Número	76	15	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 69 hombres que participan en formación en musicalidades corresponsables --- *b. 7 mujeres que participan en formación en derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: El producto se encuentra en ejecución y será reportado en el segundo semestre de esta vigencia.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

Proyecto: **200297** - Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 111 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200300** - Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200301** - Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200302** - Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200304** - Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado

Proyecto: **200299** - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200307** - Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto:	200308 -	Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

Proyecto:	200303 -	Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 18	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto:	200306 -	Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 3	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 2.5.1 - Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes
Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - parceros creadores

Proyecto: **240358** - Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - parceros creadores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **82%** **Ejecución Financiera :** **81%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.001 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.393 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.185

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada				
JU58BA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 410205200	Número	970	795	**82%**

Descripción B/P/S: CBT: Acompañamiento cognitivo-conductual. Acompañamiento en terapia cognitivo-conductual: A través de sesiones basadas en técnicas cognitivo-conductuales, se dotará a los jóvenes de herramientas para la resolución de conflictos, afrontamiento de situaciones difíciles y técnicas de relajación, con el objetivo de mejorar su manejo del estrés y aumentar su tolerancia a la ansiedad. Moldeamiento Laboral: Entrenamiento para el empleo: A través de talleres, los jóvenes recibirán capacitación para acceder a empleos formales o instituciones educativas. Aprenderán a elaborar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y explorar opciones de financiación para su formación. Encuentros experienciales: Estos encuentros están diseñados para promover la salud mental, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades para enfrentar y gestionar los riesgos a los que están expuestos. Intervenciones asistidas con animales (IAA) y desarrollo socioemocional: las IAA contribuyen significativamente al bienestar mental, reduciendo la ansiedad y creando un ambiente de confianza que facilita el aprendizaje y la rehabilitación, según Fine (2019). Este enfoque mejora la salud emocional de los participantes.

Proyecto: **240359** - Identificación y gestión de las alertas tempranas Medellín - salvavidas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **11%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 720 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 735 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 80

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU59BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	917	135	**15%**

Descripción B/P/S: A través de las redes zonales de ciudad que se tienen en el proyecto se capacitarán estas mismas, a sus integrantes y a la población a la que impacten. También se realizarán alianzas con el equipo territorial para identificar lugares donde residan o se congregan jóvenes vulnerables para poder capacitarlos en salud mental, consumo de SPA y proyecto de vida, además se formarán 100 agentes protectores de cuidado en las problemáticas del sistema

Observación B/P/S: Se dio inicio a la jornada de formación de agentes protectores en los hogares de paso de la Secretaría de Inclusión Social del Distrito de Medellín. Asimismo, continúan desarrollándose los "Parches Salvavidas" en diferentes comunas de la ciudad, sensibilizando y formando a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en la promoción y prevención de la vulneración de derechos y el fortalecimiento de la convivencia. Estas acciones se realizan a través de encuentros basados en la cultura del fútbol como herramienta pedagógica para la prevención de las violencias y la construcción de entornos protectores. Una vez finalicen los procesos de formación, los resultados y participantes serán reportados como parte de la ejecución y cumplimiento del indicador establecido

Documentos de lineamientos técnicos

JU59BB Documentos de lineamientos técnicos realizados | Número | 1 | 1 | **100%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Informe que relaciona la atención al 100% de la alertas recibidas en la vigencia, Una persona estará encargada de estar detrás de la plataforma monitoreando el ingreso de las alertas, la derivación y el seguimiento individual de cada alerta o persona afectada reportada

Proyecto: 240364 - Desarrollo de acciones para la convivencia en el futbol - más que 90 minutos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 12%** **Ejecución Financiera : 27%** **Cumplimiento Físico/Financiero 19%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 928 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 253

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU64BA Personas capacitadas	Número	453	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Con la Rexixtenxia Norte formaremos-capacitaremos barristas apoyándoles el programa "Aguante Musical". En este programa se forman jóvenes en instrumentos de viento y percusión; dejando un mensaje de convivencia y Fútbol y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. De igual manera, con la barra Los Del Sur apoyaremos su proyecto y formaremos a los jóvenes en "Liderazgos Positivos" promoviendo la convivencia en el fútbol y la cultura ciudadana en los diferentes escenarios deportivos y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. Por otra parte, también tenemos una formación planeada en las diferentes comunas y corregimientos con los jóvenes de estos territorios. Consiste en una formación integral para estos chicos que les servirá para afrontar las diferentes adversidades que se presenten en sus proyectos de vida. Estaremos en las instituciones educativas con la estrategia "Así Suena el Fútbol", consiste en una capacitación en el marco normativo de Cultura del Fútbol, siempre promoviendo la convivencia y la cultura ciudadana en el mundo del fútbol y en los escenarios deportivos.

Observación B/P/S: Actualmente, el indicador se reporta en cero, dado que las barras participantes se encuentran en proceso de capacitación y formación. El cumplimiento del indicador se reflejará una vez finalice el proceso formativo establecido, cuya fecha de cierre está prevista para junio. Durante este proceso se abordan temas relacionados con liderazgos positivos y habilidades para la vida, fortaleciendo las capacidades personales y sociales de los participantes. Como resultado, 60 jóvenes estarán orientados al fortalecimiento de sus proyectos de vida en áreas como liderazgo, música, auxiliar de cocina y preparación de bebidas.

Servicio de asistencia técnica

JU64BB Instancias territoriales asistidas técnicamente | Número | 13 | 3 | **23%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Realizaremos toques de las instrumentales en diferentes actividades y eventos de la ciudad, serán espacios de integración donde promoveremos la convivencia en el fútbol y en los escenarios deportivos. Tendremos los "Partidos por la Convivencia", se realizaran mensualmente en diferentes canchas de las comunas y corregimientos. "Alentando por tu Comuna", serán encuentros que realizaremos para el público barrista, sus familias y comunidad en general. consiste en una feria de servicios, donde estarán vinculadas todas las entidades corresponsables de la Política Pública de Cultura del Fútbol. Segunda versión del Congreso del "Día de la Cultura del Fútbol, en esta conmemoración tenemos invitados periodistas internacionales, jugadores profesionales, exjugadores referentes, entre otras actividades relacionadas al fútbol y su historia. Foro con líderes de la ciudad, personajes que inspiren a los proyectos de vida de nuestros jóvenes barristas que sean ejemplo o hayan sido ejemplo de superación personal.

Observación B/P/S: En el indicador de encuentros deportivos, actualmente se reportan tres (3) actividades realizadas, orientadas al fortalecimiento de la convivencia entre hinchas, barristas y comunidad en general. A través de estos espacios se promueve la sana convivencia alrededor del fútbol y el uso adecuado de los escenarios deportivos. Cada encuentro incluye conversatorios, charlas, actividades deportivas y exhibiciones de camisetas mediante un museo itinerante. Además, las jornadas culminan con muestras culturales, entre ellas presentaciones instrumentales y participaciones de grupos juveniles. Territorios impactados: Villa Hermosa, Manrique y San Javier ("Así Suena el Fútbol")

Proyecto: 240365 - Difusión de oportunidades con oferta pública y privada - Medellín joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 91%** **Ejecución Financiera : 52%** **Cumplimiento Físico/Financiero 72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 624 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 646 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 337

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU65BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	800	655	**82%**

Descripción B/P/S: Este indicador corresponde a la Publicación de 800 oportunidades en la plataforma medellinjoven.com con el fin de conectar a los jóvenes con oferta gratuita de ciudad en educación, empleo, emprendimiento, deporte y de más. (Es de aclarar que la plataforma me permite visibilizar el numero de personas que visitan el portal mas no si se benefician de algún servicio específicamente. Acciones a realizar: •□ □Relacionamiento con dependencias del Distrito con el fin de visibilizar la oferta para la juventud. •□ □□Alianzas con entidades públicas, privadas, mixtas, comunitarias o sociales con el fin de recoger las oportunidades que tengan para los jóvenes.

Observación B/P/S: Con el propósito de asegurar el avance y el cumplimiento de las metas trazadas en el indicador, se ha implementado una gestión orientada a consolidar y diversificar la oferta disponible en la plataforma. Para ello, se ha dado continuidad y un acompañamiento constante al proceso de cargue de oportunidades por parte de los aliados estratégicos que ya cuentan con un usuario activo, garantizando así un flujo de información dinámico y vigente. De manera complementaria, el equipo de la secretaría ha avanzado en la recolección e ingreso al sistema de opciones adicionales, realizando un rastreo articulado con bolsas de empleo, cajas de compensación familiar y otras dependencias del distrito. Finalmente, con la intención de abarcar distintos perfiles y fortalecer este ecosistema de oportunidades para los jóvenes y la ciudadanía en Medellín, se ha puesto en marcha un plan de relacionamiento estratégico que incluye reuniones y mesas de trabajo con el sector público y privado, buscando captar nuevos aliados que aporten una mayor variedad, pertinencia y calidad a las vacantes y programas, logrando así un impacto mucho más profundo y adaptado a las dinámicas actuales del entorno socioeconómico.

Documentos de lineamientos técnicos				
JU65BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450104600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Elaborar un documento que de cuenta de las Acciones a realizar: •□ Generar estrategias de difusión o convocatoria de cada proyecto de la secretaria de acuerdo a la necesidad •□ □□Enviar información a correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven. •□ □□Desarrollo y modificación de micrositios de los proyectos o eventos de la secretaria •□ □□Difusión y promoción de los espacios a través del WhatsApp de la Secretaría de la Juventud.

Observación B/P/S: Se ha avanzado en la elaboración del documento que da cuenta de las acciones realizadas por la Secretaría de la Juventud para la difusión y promoción de sus proyectos. Durante este periodo, se han generado estrategias de convocatoria adaptadas a las necesidades de cada proyecto, se ha enviado información a los correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven, y se han desarrollado y modificado los micrositios correspondientes a los proyectos y eventos de la Secretaría. Adicionalmente, se ha fortalecido la promoción de los espacios mediante la difusión a través del canal de WhatsApp de la Secretaría, garantizando un alcance más directo y efectivo hacia los jóvenes beneficiarios.

Proyecto: 240366 - Actualización del índice de desarrollo juvenil y de la política publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 74%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 241

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
JU66DA Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Porcentaje	0.75	0.4	**53%**

Descripción B/P/S: Avanzamos en el desarrollo de actividades orientadas a las etapas de elaboración del diagnóstico e identificación del problema público. En la primera, culminamos la redacción del documento de Evaluación de la Política Pública de Juventud, iniciando su ajuste editorial e incorporando de manera sistemática las observaciones de corrección de estilo en forma y fondo. Este proceso permitió mejorar la claridad, coherencia y estructura del texto, reorganizar la presentación de resultados y orientar las conclusiones y recomendaciones hacia sus implicaciones y valor agregado, con el fin de consolidar un documento más conciso y sólido. Asimismo, remitimos al DAP el plan de trabajo y el cronograma definidos para la planificación, seguimiento y control de actividades, responsabilidades, tiempos y entregables del proceso. En la etapa de identificación del problema público, avanzamos en la elaboración de una matriz de sistematización de problemáticas, relacionadas de manera preliminar con alternativas de solución surgidas de los diálogos participativos. Este ejercicio incluyó la estructuración de fichas de observación de dichos espacios y la realización del último diálogo juvenil del año, con la participación de jóvenes vinculados al Sistema de Restablecimiento de Derechos. El cumplimiento de la meta establecida (45 %) no fue posible debido a que, a la fecha del presente informe, no se cuenta con la versión final de los insumos requeridos para la determinación del diagnóstico (análisis de antecedentes, marco normativo y causalidad), ni con la definición del problema público y el mapa de actores. Para alcanzar esta meta, será necesario disponer de los resultados de la medición de bienestar juvenil, actualmente en fase de levantamiento de información en campo, los cuales aportarán elementos críticos para caracterizar la realidad de la población joven. Es importante precisar que este indicador corresponde a un proceso estructural de actualización de política pública, cuya naturaleza metodológica y participativa exige el desarrollo de fases sucesivas de diagnóstico, evaluación, concertación y formulación que trascienden una sola vigencia. El avance reportado en 2025 consolida la fase técnica más compleja del proceso —evaluación y estructuración metodológica— y sienta las bases para la formulación definitiva en 2026. En este sentido, el comportamiento del avance cuatrienal responde a la secuencia lógica del proceso y no representa un riesgo para el cumplimiento de la meta prevista para 2027.

Documentos de lineamientos técnicos

JU66DB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje	1	0.95	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Avanzamos en la Medición de Bienestar Juvenil de Medellín con el cumplimiento parcial de su objeto y alcance, mediante el desarrollo completo del Componente I (Diseño metodológico y alistamiento) y un avance parcial del Componente II (Captura, sistematización y procesamiento de datos). En el Componente I, consolidamos el diseño metodológico del estudio, el cual incluyó: el enfoque integral, diferencial, interseccional y territorial; la definición de las dimensiones de bienestar; el diseño y validación del cuestionario; los procedimientos de muestreo, captura y control de calidad; y el plan operativo del trabajo de campo. Cabe resaltar que se realizó una prueba piloto que permitió realizar ajustes técnicos y confirmar la viabilidad operativa y la duración adecuada del instrumento. Por su parte, en el Componente II, iniciamos el trabajo de campo y la captura de información con el apoyo de personal debidamente capacitado en Enfoque de Juventud, para la implementación de criterios éticos y protocolos técnicos adecuados. El logro total de la meta del indicador (85 %) no se alcanzó debido a contingencias externas que afectaron la ejecución del trabajo de campo, entre ellas la temporada navideña, restricciones de seguridad en algunas comunas y una baja tasa de respuesta (16 %), lo que limitó el volumen de encuestas recolectadas. Para mitigar estos efectos, la Secretaría implementó acciones correctivas inmediatas, como la ampliación del equipo de encuestadores, ajustes operativos y el fortalecimiento del seguimiento técnico al contrato. De manera paralela, se avanzó en la sistematización, validación y construcción parcial de las bases de datos, así como en el análisis de reportes de control de calidad, lo que permitió asegurar la calidad metodológica del proceso. En consecuencia, el avance reportado no compromete el cumplimiento de la meta cuatrienal, dado que el componente metodológico —el de mayor complejidad técnica— quedó completamente consolidado en 2025, dejando estructurada la base técnica necesaria para culminar la medición en la siguiente vigencia.

Proyecto: 240367 - Apoyo a la gestión de la secretaria de la juventud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 40%** **Ejecución Financiera : 53%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.179

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud				
JU67BA Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente	Número	10.800	4.330	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 410204700

Descripción B/P/S: El cumplimiento de este indicador obedece al acumulado de las atenciones que se realicen desde la secretaria en todos los proyectos para el cumplimiento de los 16 indicadores, incluyendo los indicadores que se relacionan a continuación : 1.Dependencias del distrito acompañadas para la implementación de sello joven. 2. Alianzas constituidas con el sector social empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes. 3.Atenciones realizadas a jóvenes rurales de los diferentes proyectos de la secretaría de la juventud,

Proyecto: **240368** - Apoyo al desarrollo musical y creativo juvenil - Medellín Music Lab

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **80%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.579 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.255

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU68AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	550	0	**0%**

Descripción B/P/S: Posterior al proceso de convocatoria, verificación documental, evaluación y entrevistas, se consolidó la cohorte oficial de Medellín Music Lab 2026 con 420 proyectos artísticos. Tras la revisión y depuración de seleccionados, derivada de desistimientos y novedades de participación, se realizaron reemplazos según el orden de puntuación, registrando actualmente 406 proyectos activos. Los participantes desarrollan el componente formativo del programa que cuenta con un ciclo común con temáticas como: industria musical, regulación y propiedad intelectual, marketing musical, finanzas, marca personal y creatividad, propósito visión y legado, técnica vocal y expresión corporal; así mismo, cada categoría de intérpretes, compositores y Djs, tienen formación específica para su trayectoria. Todos los proyectos activos deben cumplir mínimo el 80 % de asistencia en las formaciones presenciales y virtuales para continuar, certificarse y acceder a audiciones y demás etapas de fortalecimiento.

Observación B/P/S: Posterior al proceso de convocatoria, verificación documental, evaluación y entrevistas, se consolidó la cohorte oficial de Medellín Music Lab 2026 con 420 proyectos artísticos. Tras la revisión y depuración de seleccionados, derivada de desistimientos y novedades de participación, se realizaron reemplazos según el orden de puntuación, registrando actualmente 406 proyectos activos. Los participantes desarrollan el componente formativo del programa y deben cumplir mínimo el 80 % de asistencia para continuar, certificarse y acceder a audiciones y demás etapas de fortalecimiento.

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Divulgación de las agendas juveniles - agenda joven

Proyecto: **240360** - Divulgación de las agendas juveniles - agenda joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **32%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.641 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.846 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 261

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
JU60BA Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	10	5	**50%**

Descripción B/P/S: Semana de la juventud(se realizara en diferentes territorios del distrito a través de oferta académica cultural y de entretenimiento), Festival medayoug , reconocimientos proyector, seminarios de comunicación juvenil, festival de oportunidades 1,2,3; Toma salvavidas, Evento parceros, Evento Referentes.

Proyecto: **240361** - Fortalecimiento para la incidencia de las instancias y escenarios juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 635 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 266

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
JU61BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: 1.Acompañamiento técnico, financiero y administrativo del Subsistema de participación juvenil y subsistema institucional de juventud (que son los q conforman el sistema distrital de juventud) en las diferentes acciones desarrolladas por las instancias del subsistema de participación juvenil. 2- Promover espacios de diálogo y articulación con diferentes entidades tanto del sector público, privado y la sociedad civil. 3- Velar y acompañar técnicamente el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por lo dictado en la ley 1885 de 2018. 4- Acompañar las agendas territoriales de las instancias del subsistema de participación juvenil.

Observación B/P/S: El Consejo Distrital de Juventud ha realizado seis sesiones ordinarias; la Plataforma de Juventud ha llevado a cabo seis encuentros; y se desarrolló la Primera Asamblea Distrital de Juventud, con la participación de 110 jóvenes.

Servicio de educación informal

JU61BB Personas capacitadas	Número	50	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Se realizará un diplomado en liderazgo público cuyo objetivo será brindar herramientas teóricas y prácticas a 50 jóvenes con vocación de liderazgo para que puedan desarrollar habilidades en torno a la toma de mejores decisiones, la generación de pensamiento crítico, el ejercicio de un liderazgo basado en la ética, la implementación de herramientas de formulación y ejecución de proyectos y, finalmente, la creación de una red de líderes jóvenes en Medellín.

Observación B/P/S: En el marco del Diplomado en Liderazgo Público del proyecto Referentes, ejecutado con la Universidad EIA, al 30 de abril se han desarrollado 64 de las 90 horas programadas. Las sesiones han fortalecido competencias en liderazgo y comprensión de contextos sociales, políticos y económicos. Además, 51 de los 54 participantes activos registran una asistencia igual o superior al 80 %, reflejando compromiso y apropiación de los contenidos formativos.

Documentos de lineamientos técnicos

JU61BC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a un informe que detalle el acompañamiento a las instancias, donde se evidencien las diferentes acciones realizada por la secretaria de la juventud entorno a visibilizar y articular los diferentes escenarios e instancias del subsistema de participación juvenil, se llevarán a cabo acciones a través de canales digitales y presenciales. Estas acciones incluirán ferias, reuniones territoriales, Asambleas Distritales de Juventud y otros espacios que promuevan la articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. Para lograr este objetivo, se extenderán citaciones e invitaciones a los jóvenes que forman parte del subsistema de participación juvenil.

Observación B/P/S: la Secretaría de la Juventud ha venido realizando un acompañamiento permanente a las instancias del Subsistema de Participación Juvenil de Medellín, participando en todas las sesiones ordinarias del Consejo Distrital de Juventud (CDJ), reuniones semanales con la Plataforma Distrital de Juventudes (PDJ), mesas técnicas y comités preparatorios de la Comisión de Concertación y Decisión. Así mismo, acompañó la instalación del periodo 2026–2030 del CDJ, la sesión conjunta con el Consejo de Gobierno, diversos procesos formativos, la Asamblea Distrital de Juventudes 2026 y articulaciones con cinco entidades distritales, fortaleciendo la participación, la incidencia y el liderazgo juvenil en la ciudad. Actualmente, se está formulando un documento técnico que da cuenta de las acciones realizadas, los espacios de articulación desarrollados y los avances alcanzados en el fortalecimiento de las instancias de participación juvenil durante este periodo.

Proyecto: 240362 - Apoyo a las organizaciones juveniles - clubes juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **44%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.166 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.210 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

JU62BA Instancias territoriales asistidas técnicamente — Número — 3.300 — 1.251 — **38%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Se atenderán 3,300 jóvenes pertenecientes a clubes juveniles mediante una estrategia integral que incluye acciones cívicas para fortalecer la participación ciudadana y el sentido comunitario; procesos de formación con talleres y capacitaciones que potencian habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; estímulos económicos que faciliten la implementación de proyectos juveniles; intercambios de saberes y experiencias para fomentar la colaboración y el aprendizaje colectivo; ferias de emprendimiento que impulsan iniciativas económicas; asambleas de la red de clubes para garantizar la representación y liderazgo juvenil; movilizaciones digitales para amplificar causas e iniciativas; y apoyo a presentaciones de clubes juveniles que visibilicen sus talentos y proyectos en la comunidad.

JU62BB Instancias territoriales asistidas técnicamente — Número — 1 — 0.5 — **50%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Se implementarán estrategias para asistir instancias territoriales de clubes juveniles a través de acciones cívicas, procesos de formación, estímulos económicos, intercambios de saberes, ferias de emprendimiento, asambleas de red de clubes, movilizaciones digitales y presentaciones públicas. Para garantizar el seguimiento y la transparencia, se debe elaborar un documento que registre el número de clubes asistidos, especificando las acciones realizadas en cada territorio y su impacto en la participación y desarrollo juvenil.

Observación B/P/S: Actualmente se encuentra en proceso de formulación el documento técnico que dará cuenta del número de clubes atendidos por el proyecto. No obstante, a la fecha se registra la siguiente información: 634 Clubes Juveniles completamente caracterizados y activos; de estos, 367 ya han recibido beneficios y continúan activos en el proceso. Adicionalmente, es importante señalar que 64 clubes que aún no han realizado la caracterización o actualización de su información también han accedido a beneficios. En total, 431 clubes han sido beneficiados por la estrategia.

Proyecto: 240363 - Apoyo para el reconocimiento del territorio - Medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 9%** **Ejecución Financiera : 31%** **Cumplimiento Físico/Financiero 20%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 453 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 453 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 141

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU63BA Personas capacitadas (Código Ind. Producto DNP: 450104900)	Número	1.295	230	**18%**
Documentos de lineamientos técnicos				
JU63BB Documentos de lineamientos técnicos realizados (Código Ind. Producto DNP: 450104600)	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Se realizaran acciones encaminadas a los siguientes tres componentes: 1. Componente Formación por medio de recorridos y el reconocimiento de los territorios de la ciudad. 2. Componente Gestión de Incidencia pública, articulación y comunicación. 3. Componente Sistema de Información y Evaluación. Para ello se realizaran 67 recorridos divididos en 6 líneas temáticas: - El centro, la comuna de todos - Jóvenes y empresarios - Medellín líder y creativa - Somos educación, arte y cultura. - Medellín rural. - Laboratorio urbano y memorias de ciudad. Dichos recorridos tienen como objetivo principal ofrecer recorridos locales con una duración aproximada de 4 horas utilizando herramientas pedagógicas innovadoras para resignificar los espacios urbanos y rurales de Medellín, promoviendo la reflexión, la creatividad, el pensamiento critico, la empatía y la generación de acciones que transformen e impacten positivamente los diferentes territorios de la ciudad.

Observación B/P/S: El proyecto Medellín en la Cabeza 2026 a la fecha, ha realizado 12 recorridos que han beneficiado a 230 jóvenes de las comunas 1, 3, 6, 8, 10 y el corregimiento de Palmitas. La estrategia ha permitido la vinculación de población perteneciente a Parceras, instituciones educativas, clubes y universidades, mediante rutas orientadas a fortalecer la apropiación del territorio, la confianza en la ciudad y el reconocimiento de sus dinámicas. A través del uso del transporte público y la implementación de estándares de seguridad, el programa continúa avanzando hacia el cumplimiento de la meta de 1.295 certificaciones, promoviendo el sentido de pertenencia y el liderazgo juvenil.

Descripción B/P/S: Se realizara un informe que describa los 67 recorridos temáticos encaminados a promover un pensamiento critico en los jóvenes por medio de metodologías que permitan desarrollar un reconocimiento de la ciudad, además de un pensamiento critico y empático enfocado en fortalecer una ciudadanía joven más consiente frente a los retos y oportunidades que presentan los distintos territorios de la ciudad. Se gestarán conversaciones entre diferentes para poder reconocer visiones diversas de la ciudad construidas a partir de las realidades observadas en cada uno de los territorios.

Observación B/P/S: Este Informe Técnico describe los 12 recorridos realizados bajo nuestra metodología de pensamiento crítico y empatía. Hemos impactado a jóvenes de Parceras, instituciones educativas y clubes en las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 y Palmitas. El propósito es gestar diálogos entre visiones diversas para generar apropiación y confianza en el Distrito. Con este avance superamos el 20% de la meta anual, consolidando una ciudadanía joven consciente de los retos y oportunidades de su territorio.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

26pp99-fortalecimiento de la capacidad de agencia y organización de las juventudes

Proyecto: **250095** - 26pp99-fortalecimiento de la capacidad de agencia y organización de las juventudes

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 38%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.632 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.632 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.632

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU95BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	43	14	**33%**

Descripción B/P/S: Se realizarán 43 iniciativas de apropiación y reconocimiento territorial: 35 recorridos de ciudad, intercambios de experiencias, tomas salvavidas y acciones cívicas de clubes juveniles con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de las y los jóvenes hacia sus entornos y 8 festivales juveniles que permitan a las juventudes reconocer y apropiarse de su territorio, visibilizar sus procesos artísticos, culturales y de memoria histórica.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
JU95BB Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	521	228	**44%**

Descripción B/P/S: Se realizará un proceso formativo con 521 jóvenes de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90, se conformarán 20 grupos, 60 jóvenes para cada una de las comunas y corregimientos con el propósito de generar acciones que permitan la cualificación de las juventudes y se ejecutarán 73 iniciativas de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90 a quienes se les apoyaran sus planes de trabajo para el fortalecimiento de su capacidad de agencia y conectarlos con oportunidades reales.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Protección de las libertades juveniles - tejedores de vida

Proyecto: **200106** - Protección de las libertades juveniles - tejedores de vida

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200107** - Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200166** - Asesoría en salud para jóvenes vulnerables - emancipados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200167** - Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Proyecto: **200108** - Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200164** - Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.0

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200165** - Asistencia económica para jóvenes vulnerables Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200168** - Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200169** - Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200171** - Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - Medellín en la cabeza

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y Construcción de Paz Ciudadana
Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos humanos

Proyecto: **240280** - Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **29%** **Ejecución Financiera :** **85%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.903 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.092

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PD80AA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	36	9	**25%**

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Observación B/P/S: La gestión pública en DDHH consolidó capacidades territoriales con 14 acciones de fortalecimiento a mesas y comités, 29 jornadas de sensibilización ciudadana sobre derechos y rutas, y 35 espacios de articulación interinstitucional. Estos resultados fortalecen la gobernanza local, optimizan la coordinación pública, amplían la corresponsabilidad ciudadana y elevan la capacidad institucional para garantizar derechos.

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos				
PD80AB Misiones humanitarias realizadas Código Ind. Producto DNP: 450201900	Número	108	29	**27%**

Descripción B/P/S: Mediante los cuales se activan mecanismos orientados a neutralizar o superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno, con el fin de prevenir la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Observación B/P/S: Durante el periodo, desde el componente de Defensa, Protección y Reivindicación de Derechos, se desarrollaron 132 atenciones en el marco de la activación de las siete rutas del Sistema Distrital, garantizando acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas. Estas atenciones se distribuyeron en los siguientes hechos victimizantes: violencias sexuales (21), trata de personas (5), reclutamiento, uso y utilización de NNA (3), líderes y lideresas (9), atención a familias víctimas de homicidio (12), búsqueda de personas desaparecidas (43) y 39 casos de alto impacto. La implementación de estas acciones permitió fortalecer la respuesta institucional frente a las vulneraciones, contribuyendo a la protección efectiva, la defensa de los derechos humanos y el avance en procesos de restablecimiento integral de las víctimas.

Documentos metodológicos				
PD80AC Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450202900	Número	13	4	**31%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos EN DDHH, incorporando lineamientos metodológicos con desarrollo pedagógico, normativo, psicosocial y operativo, orientados a garantizar coherencia técnica, toma de decisiones informadas y adecuada implementación de la estrategia.

Observación B/P/S: La consolidación de 3 documentos metodológicos, destacándose el de Incidencia Pública y Participación Ciudadana con énfasis en DDHH y juventudes, y el de Formación en Orientaciones Sexuales fortalece la capacidad técnica institucional, estandariza enfoques diferenciales e inclusivos y consolida instrumentos de gestión pública que cualifican la toma de decisiones y la garantía de derechos en los territorios.

Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

PD80AD	Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	Número	12	4	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 450202400

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos, incorporando referentes de instancias internacionales frente a violaciones de Derechos Humanos, orientados al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano.

Observación B/P/S: Hemos consolidado dos informes técnicos sobre medidas en DDHH y DIH: uno enfocado en Personas Privadas de la Libertad (PPL) y otro en el sector educativo del Distrito de Medellín. Estos instrumentos fortalecen la trazabilidad institucional, evidencian el cumplimiento de obligaciones internacionales y robustecen la gestión pública territorial en la garantía de derechos bajo estándares internacionales.

Proyecto: 240281 - Desarrollo de estrategias para la paz ciudadana y la trasnformación territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **27%** **Ejecución Financiera :** **79%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 513 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PD81AA	Personas capacitadas	Número de personas	5.796	3.059	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas pedagógicas, académicas y de incidencia pública orientadas a fortalecer la cultura de paz, mediante experiencias abiertas a la ciudadanía que promueven la resignificación de las relaciones sociales, la prevención de violencias y la protección de los derechos humanos en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Durante el periodo, la Pedagogía de Paz Ciudadana consolidó procesos formativos y simbólicos que fortalecieron capacidades comunitarias e institucionales para la transformación pacífica de conflictos. Las conmemoraciones, talleres y espacios de memoria promovieron reflexión colectiva, reconocimiento de víctimas y apropiación territorial de la paz, evidenciando avances en cohesión social, cultura de no violencia y corresponsabilidad ciudadana frente a la convivencia.

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

PD81AB	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	12	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450100400

Descripción B/P/S: Organizaciones constructoras de paz que participan en procesos de fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz, la autogestión y la incidencia pública, contribuyendo a procesos de reconciliación, memoria, convivencia pacífica y a mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Durante el periodo se avanzó en la implementación del proceso de fortalecimiento de 12 iniciativas de paz ciudadana, mediante el inicio de un ciclo formativo —con la realización del primer taller el 21 de abril— y el desarrollo del diagnóstico de necesidades, como insumo para la posterior entrega de incentivos en especie.

Servicio de asistencia técnica

PD81AC	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	30	17	**57%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de agendas, procesos, espacios organizativos, instancias formales y no formales de participación fortalecidos por la Secretaría, orientados a la construcción de paz con enfoque restaurativo, la gestión pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del tejido social en el Distrito.

Observación B/P/S: Brindamos acompañamiento y asistencia técnica a instancias de participación del Distrito de Medellín, en el marco del fortalecimiento de agendas y procesos orientados a la construcción de paz. Las acciones, desarrolladas con diversos sectores sociales e institucionales, promovieron el enfoque restaurativo, la gestión pacífica de conflictos y el fortalecimiento del tejido social, consolidando capacidades para la participación y la convivencia.

Documentos de lineamientos técnicos

PD81AD	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración de documentos de lineamientos técnicos que sistematizan buenas prácticas en procesos de construcción de paz, a partir de experiencias territoriales y aprendizajes institucionales. Estos documentos analizan metodologías, enfoques y resultados, y formulan orientaciones y recomendaciones técnicas que fortalecen la planeación, implementación y replicabilidad de acciones orientadas a la transformación pacífica de los territorios.

Observación B/P/S: En el marco del producto "Elaborar un documento final de lineamientos técnicos sobre buenas prácticas de construcción de paz", se proyecta su desarrollo de manera progresiva a partir de la sistematización de las experiencias y resultados de los diferentes componentes. Durante el periodo reportado no se adelantaron acciones específicas, dado que su construcción depende de la implementación acumulada de las actividades; sin embargo, tras dos meses de ejecución contractual, ya se cuenta con insumos suficientes para iniciar su elaboración en el mes de abril. El documento será consolidado y entregado al finalizar el contrato, conforme a los lineamientos establecidos.

Proyecto: 240283 - Contribución a la justicia juvenil restaurativa y prevención del delito con la infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 30%** **Ejecución Financiera : 58%** **Cumplimiento Físico/Financiero 44%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.026 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.168

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encamina				
PD83AA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Número	500	110	**22%**

Código Ind. Producto DNP: 410203800

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes del SRPA que acceden a los servicios de atención psicosocial y formación humana con enfoque pedagógico y restaurativo en instituciones: La Acogida, Casa STAR, Asperla y Escuela de trabajo San José.

Observación B/P/S: Logramos realizar 8 atenciones psicológicas dirigidas a adolescentes del SRPA en Casa STAR. De manera complementaria, se estructuraron 4 Planes de Atención Individual (PAI) para jóvenes que inician su proceso de resocialización y 2 talleres en Justicia Restaurativa con 22 adolescentes en ETSJ. Asimismo, se brindó atención a 34 adolescentes en La Acogida, quienes participaron en jornadas de cuidado personal (barbería) y entrevistas individuales lo que permitieron recolectar insumos clave para orientar las futuras intervenciones pedagógicas y sociales de manera personalizada. Se logro realizar talleres en Justicia Restaurativa con 22 adolescentes en ETSJ.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
PD83AB Personas capacitadas	Número de personas	1.000	383	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 410204500

Descripción B/P/S: Dirigido a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, así como a sus padres, madres, cuidadores y docentes. Los servicios se centran en la socialización de temas relacionados con el reconocimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, buscando generar conciencia sobre la legalidad y la prevención de conductas delictivas en este grupo poblacional.

Observación B/P/S: Se brindó atención a 132 niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de 6 encuentros preventivos sobre el SRPA y Justicia Juvenil Restaurativa. Estas jornadas se llevaron a cabo en las instituciones educativas Normal Superior (C8), Rodrigo Correa (C5) y Nicanor Restrepo (Corregimiento 60), fortaleciendo los procesos de sensibilización en el entorno escolar y la prevención del delito.

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Implementación y seguimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación a vícitmas del conflicto armado

Proyecto: 240279 - Implementación y seguimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación a vícitmas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **75%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.003 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.543

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios				
PD79AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	10	4	**40%**

Descripción B/P/S: Corresponde a diez (10) informes que contienen la identificación, atención y seguimiento a riesgos individuales y territoriales del componente de Prevención y Protección.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril logramos la atención de ocho (8) casos nuevos de riesgos individuales, lo que se tradujo en la protección de los derechos a la vida, integridad y libertad de 20 personas. Estos casos de riesgo se presentaron en las comunas: 2 - Santa Cruz y Corregimiento 70 Altavista, comuna 5 - Castilla y 8 - Villa Hermosa del distrito de Medellín. Además, se realizó atención a dos (2) hechos ocurridos en Antioquia - Nariño (1 caso), Meta – Puerto Gaitán (1 caso). En simultáneo, se realizó un seguimiento exhaustivo a los casos atendidos en meses anteriores, lo que permitió evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. Este proceso de identificación, atención y seguimiento a riesgos fue documentado mediante la presentación de un informe y la consolidación de una base de datos.

Servicio de ayuda y atención humanitaria				
PD79AB Personas con asistencia humanitaria Código Ind. Producto DNP: 410102500	Número de personas	7.600	2.151	**28%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 7.600 personas con entregas de paquete alimentario, kit de hábitat, temporalidad y albergue.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril garantizamos el derecho a la subsistencia mínima para 821 personas mediante la entrega de los componentes de atención humanitaria inmediata, con base en el diagnóstico previo de necesidades y condiciones de vulnerabilidad diferenciadas de la población. De esta manera se logró que las personas pudieran acceder a paquetes alimentarios, kit de hábitat, aseo y cocina, alojamiento temporal y temporalidad desde un enfoque diferencial.

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas				
PD79AC Solicitudes tramitadas Código Ind. Producto DNP: 410102300	Número	80	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 80 unidades productivas fortalecidas.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril, no se reporta el fortalecimiento de unidades productivas, sin embargo, se han tenido avances en el proceso de identificación, caracterización y formación de (40) emprendedores que serán fortalecidos en el primer semestre. De esta manera, contribuimos en la generación de capacidades técnicas para el fortalecimiento de los emprendimientos que aporten a la estabilización socioeconómica de las familias víctimas.

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado				
PD79AD Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual Código Ind. Producto DNP: 410109200	Número	1.200	600	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 víctimas (personas) que participan de acciones enmarcadas en la medida de satisfacción, lo cual incluya actos de conmemoración, fechas emblemáticas y entrega de libretas militares. También se incluyen las personas que participan de estrategias de Garantías de No Repetición (Gestores y Gestoras de Paz e iniciativas de memoria con organizaciones comunitarias y de víctimas).

Observación B/P/S: Entre marzo y abril, garantizábamos el acceso a medidas de satisfacción y garantías de no repetición a 493 personas, mediante su participación en las distintas estrategias de garantías y no repetición, lo que refleja un compromiso con las víctimas y su centralidad en la construcción de paz. De este grupo, 396 participaron en la conmemoración de fechas emblemáticas y 97 jóvenes recibieron el certificado de libreta militar como medida de satisfacción.

Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado

PD79AE	Víctimas con rehabilitación psicosocial	Número	1.200	359	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 410109100

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 personas atendidas en rehabilitación psicosocial individual, colectivas, familiares y comunitarias (sin duplicados). Las personas atendidas con rehabilitación psicosocial individual se reportan cuando se cierre el proceso de acompañamiento que contempla entre 2 y 6 sesiones según las necesidades identificadas.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril garantizamos que 309 personas finalizaran el proceso de rehabilitación psicosocial, acompañamiento con el cual contribuimos a la reparación de afectaciones generadas por el conflicto armado en la salud mental de las víctimas y en tejido social comunitario.

Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados

PD79AF	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	Número	200	50	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 410107400

Descripción B/P/S: Corresponde a 200 retornos o reubicaciones efectivas por grupo familiar.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril, garantizamos el derecho al retorno y/o reubicación para 41 hogares víctimas de desplazamiento forzado hacia los municipios de Carepa, Chigorodó, Copacabana, Granada, San Carlos y San Rafael, Uramita bajo la garantía y previa verificación de los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad. Con este acompañamiento integral se generan condiciones para el restablecimiento de los proyectos de vida de la población víctima.

Documentos de planeación

PD79AG	Documentos de planeación elaborados	Número	5	3	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 410110300

Descripción B/P/S: Corresponde a un (1) informe de balance anual de la Política Pública de Víctimas (vigencia vencida), y cuatro (4) documentos reportes de seguimiento a la Política.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril hemos realizado seguimiento a la implementación de la política pública de atención y reparación a víctimas en el Distrito de Medellín y a su instrumento de planeación (Plan de Acción Territorial), lo cual ha permitido mantener la certificación territorial y mejorar la implementación de los procesos. Concretamente se llevó a cabo el reporte del FUT categoría de Víctimas del primer trimestre del año 2026.

Proyecto: 240284 - Apoyo a personas en procesos de reintegración, reincorporación y comparecientes de fuerza pública, a la vida social y económica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **14%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.165 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 987

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
PD84AA	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	100	42	**42%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a 100 personas (reincorporados, reintegrados, comparecientes de fuerza pública y familiares) que acceden a ofertas culturales, sociales e institucionales.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril logramos que 42 personas accedieran a oferta institucional mediante el desarrolla de una feria de servicios, de la cual participaron 31 personas en proceso de reincorporación y 11 en reintegración. La jornada se desarrolló mediante alianzas con entidades como la ARN, la Secretaría de Inclusión Social y el Consultorio Jurídico de la Universidad de Medellín, brindando asesoría jurídica, emprendimiento, Sisbén, portabilidad, educación y registro de hojas de vida. De esta manera, contribuimos con la eliminación de barreras para el acceso a derechos de la población.

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

PD84AB	Personas inscritas	Número de personas	40	1	**3%**

Código Ind. Producto DNP: 410300400

Descripción B/P/S: Corresponde a 40 personas beneficiarias (en proceso de formación y culminación) en educación formal e informal con certificación.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril logramos la vinculación de una (1) persona en proceso de reincorporación a oferta educativa certificada para facilitar su cualificación técnica y vinculación laboral. La persona se certificó en un curso de Manipulación Higiénico Sanitaria de Alimentos, orientado por el SENA, con una duración de 10 horas.

Servicio de gestión para la colocación de empleo

PD84AC	Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable	Número de personas	35	8	**23%**

Código Ind. Producto DNP: 410301000

Descripción B/P/S: Corresponde a 35 personas vinculadas a empleo formal.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril logramos la vinculación laboral de ocho (8) personas en proceso de reintegración con la empresa Flores Isabelita, ubicada en Rionegro, para el cargo de auxiliar de producción en poscosecha. Este resultado se alcanzó mediante la ruta de empleabilidad, que incluyó preparación para entrevistas, apoyo en hojas de vida, remisión documental y acompañamiento hasta el inicio laboral. De esta manera, contribuimos a la integración económica de la población y por esta vía, a la sostenibilidad de los procesos de reintegración y reincorporación

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

PD84AD	Proyectos productivos formulados	Número	62	2	**3%**

Código Ind. Producto DNP: 410300500

Descripción B/P/S: Corresponde a 62 proyectos productivos fortalecidos técnica y/o financieramente.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril logramos el fortalecimiento técnico y económico de dos (2) unidades productivas, de una (1) persona en proceso de reincorporación y a una (1) en reintegración, De esta manera, contribuimos con la sostenibilidad económica de los emprendimientos de la población. El proceso incluyó diagnóstico, caracterización, capacitación, asesorías personalizadas y revisión documental. Además, se articularon alianzas con el SENA, la Universidad de Antioquia y Sapiencia para fortalecer capacidades técnicas, comerciales y productivas.

Documento de lineamientos técnicos

PD84AE	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410306000

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 documento (informe final) que dé cuenta de la implementación de la ruta de prevención y protección.

Observación B/P/S: Entre marzo y abril no se presentaron casos de riesgo contra la vida, integridad, libertad y seguridad de la población en proceso de reincorporación, reintegración y comparecientes, que demandara la activación de la ruta de prevención y protección.

Programa: 2.4.3 - Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Reintegración, resignificación y reincorporación a la vida social y económica de la población con realidad carcelaria y sus fami

Proyecto: **240282** - Reintegración, resignificación y reincorporación a la vida social y económica de la población con realidad carcelaria y sus familias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **47%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.033 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.329 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.079

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad

PD82AB	Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de resocialización Código Ind. Producto DNP: 120600500	Número de personas	400	209	**52%**

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a partir del número de Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas que participan de los servicio de resocialización (Atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas, fortalecimiento de los vínculos familiares, atención jurídica, entre otros).

Observación B/P/S: Logramos que 164 Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas participaran de los servicio de resocialización, gracias a la atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones y los talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas donde se avanzó en el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano

PD82AC	Personas beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano Código Ind. Producto DNP: 120601400	Número de personas	500	215	**43%**

Descripción B/P/S: Corresponde a Personas Privadas de la Libertad (PPL), pepenados y sus familiares que participan de los programas de educación para el trabajo, la resocialización y el desarrollo humano, incluyendo talleres, cursos y otras modalidades de capacitación.

Observación B/P/S: Garantizamos la participación de 215 PPL de Cárcel Pedregal y Bellavista (149 mujeres y 66 hombres) en talleres de formación laboral en cerámica, barbería, desarrollo humano y salud mental, logrando fortalecer la autoestima y el reconocimiento de capacidades, brindar herramientas para la inserción en el mercado laboral y la preparación para la libertad del PPL, lo que permite mitigar el riesgo de reincidencia mediante la resocialización.

Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social

PD82AD	Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas Código Ind. Producto DNP: 120601800	Número	120	56	**47%**

Descripción B/P/S: Esta acción combina la asesoría y atención jurídica y psicosocial directa a familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Pospenados, con el fortalecimiento institucional. Este último se logra a través de encuentros técnicos, talleres y conversatorios dirigidos a entidades claves (INPEC, Policía Nacional, Secretarías Distritales), buscando proporcionar conocimiento especializado y facilitar la aplicación de mecanismos eficaces para la resocialización e inclusión social de las PPL.

Observación B/P/S: Brindamos 44 asesoría técnica articulada por medio de 4 talleres en Cárcel Pedregal con participación de funcionarios de Ministerio Publico, INPEC, Personería, Jueces de ejecución de pena, garantizando en PPL la comprensión técnica de sus procesos y el ejercicio de derechos (beneficios y traslados). Con esta acción logramos prevenir desinformación y fortalecer la salud mental, el manejo del estigma y el impacto emocional, facilitando una red de apoyo sólida de PPL para un retorno a la libertad exitoso y digno.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y Construcción de Paz Ciudadana

26pp99-apoyo a estrategias territoriales para la construcción de paz, derechos humanos y garantías de no repetición

Proyecto: **250102** - 26pp99-apoyo a estrategias territoriales para la construcción de paz, derechos humanos y garantías de no repetición

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.396 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.396 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios				
PD02AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	20	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de acciones de intervención comunitaria, estrategias para la identificación de riesgos territoriales asociados a vulneración de Derechos Humanos, que fortalezcan la activación de la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana.

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

PD02AB Eventos de participación realizados Código Ind. Producto DNP: 410103800	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, asesoría y formación en Derechos Humanos como base para la construcción de una cultura de paz, la justicia restaurativa y prevención de violencias. Capacitación a 1610 personas de las comunas 1, 10, 11 y 50.

Servicio de programación artística, cultural y académica

PD02AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas Código Ind. Producto DNP: 410110100	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, que permitan fortalecer estrategias de ciudad para el fomento de la participación y empoderamiento de las comunidades en temas de construcción de memoria, Derechos Humanos, reconciliación y garantías de no repetición

Servicio de apoyo para la generación de ingresos

PD02AD Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Código Ind. Producto DNP: 410107300	Número	48	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega de recursos en especie o monetarios mediante incentivos dirigidos a generar condiciones de auto sostenimiento de los hogares de víctimas del conflicto armado y víctimas de otras vulneraciones en derechos humanos, con el fin de que logren la generación de un ingreso propio.

Observación Proyecto: Actualmente, la Secretaría se encuentra en fase de planeación y alistamiento administrativo. Este periodo preparatorio permitirá dar inicio formal a la ejecución de las metas durante el segundo semestre de 2026, cumpliendo así con el cronograma de actividades previsto.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Construcción de paz a través del arte y la cultura

Proyecto: **200082** - Construcción de paz a través del arte y la cultura

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200224** - Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200245** - Construcción democrática de paz teritorial

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 26	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200276** - Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 15	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200277** - Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 113	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **230002** - Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 51	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto

Proyecto: **200187** - Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 25	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200188** - Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 23	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200278** - Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **220035** - Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

Proyecto: **200275** - Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

25pp99-implementación de estrategias para la promoción de los ddhh y la construcción de paz medellín

Proyecto: **250051** **-** 25pp99-implementación de estrategias para la promoción de los ddhh y la construcción de paz Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 594

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Apoyo en la articulación de los sectores administrativos de desarrollo

Proyecto: **240315** - Apoyo en la articulación de los sectores administrativos de desarrollo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **22%** **Ejecución Financiera :** **67%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.476 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.661 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.790

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GO15AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	8	**22%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al servicio de asistencia técnica a las diferentes entidades, organismos y dependencias; a través de mesas de trabajo que favorecen la articulación y gestión de los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo

Observación B/P/S: A la fecha, se registra un avance de ocho (8) encuentros ejecutados, equivalente al 22,22 % de cumplimiento frente a la meta anual establecida de treinta y seis (36) entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente para la vigencia 2026. Estos espacios han permitido fortalecer la articulación institucional y el seguimiento de temas estratégicos priorizados por la Administración Distrital.

Observación Proyecto: DURANTE EL PERIODO REPORTADO, LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE ADELANTÓ ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL CON OCHO (8) DEPENDENCIAS DEL DISTRITO. LOS ESPACIOS DESARROLLADOS ESTUVIERON ORIENTADOS AL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE TEMAS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON PROYECTOS ESTRATÉGICOS, VISOR ESTRATÉGICO, SECTORES ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y DEMÁS ASUNTOS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

Proyecto: **200292** - Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026











1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 3.1.1 - Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana
Aplicación de estrategias de investigación y recopilación de información en seguridad y convivencia

Proyecto: **240172** - Aplicación de estrategias de investigación y recopilación de información en seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **58%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.379 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.231 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la Temática de Gobierno				
SE72AD Bases de datos de la temática de gobierno generadas Código Ind. Producto DNP: 040106900	Número	11	10	**91%**

Descripción B/P/S: Encuesta de Percepción de la Seguridad y Convivencia realizada.

Observación B/P/S: Convenios vigentes: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración , UNP y Policía

Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa				
SE72AE Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa producidos Código Ind. Producto DNP: 040102300	Número	2.020	738	**37%**

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de estadística descriptiva, dateos, informes, entre otros producidos por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC-.

Observación B/P/S: Informes diarios de homicidio:61 Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión:61 Dateos Medellín: 8 Dateos por comuna: 168 Informes de vif: 8 Informes de vif NNA:8 Informes de mujeres:8 Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido:8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial: 2 Actualización tableros SISC: 8

Documentos de estudios técnicos				
SE72AF Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 040110400	Número	152	71	**47%**

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia realizados por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- (incluye dos [2] investigaciones en temas de seguridad y convivencia).

Observación B/P/S: Informes semanales: 8 Documentos de diagnóstico: 18 Evolución de las Investigaciones: Índice de gobernanza criminal: 25% Priorización de llamada: 80%

Proyecto: **240173** - Apoyo técnico para la planeación integral de la seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **83%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.136 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.810 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.933

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

SE73AK	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia asistidos técnicamente en el marco de la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Corresponde a la contratación realizada a los 9 organismos de seguridad, los cuales corresponden a: POLICIA, EJERCITO, FISCALIA, INPEC, MIGRACION COLOMBIA, UNP, FAC.

Bases de datos de la Temática de Gobierno

SE73AL	Bases de datos de la temática de gobierno generadas	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 040106900

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento consolidado del Plan de Acción 2025 y formulación del Plan de Acción 2026 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: A la fecha se encuentra formulado el plan de acción de 2026 de todos los organismos y dependencias, además del reporte de avance en la implementación del primer trimestre 2026

Documentos de política

SE73AM	Documentos de política elaborados	Número	0.25	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Estructuración del problema público como insumo en el marco de la actualización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: La meta para 2026 es la construcción del problema público y componente estratégico, que se estructura a partir de la realización del diagnóstico.

Proyecto: 240176 - Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **89%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 96.434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 137.912 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 57.987

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana				
SE76AG Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	Número	9	8	**89%**

Código Ind. Producto DNP: 450102900

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito fortalecidos en sus capacidades a través del Fondo Territorial de Seguridad -FONSET-.

Observación B/P/S: Con el animo de no duplicar la información reportada, Con corte al mes de abril de 2026 se ejecutaron recursos del proyecto 240176 en 8 de los 9 organismos de seguridad, lo que equivale a un cumplimiento del 89% de este indicador de producto, sin embargo, se pone 0 en el total ejecutado de marzo a abril porque corresponden a los mismos organismos de seguridad que se reportaban en el informe anterior.

Proyecto: 240177 - Implementación de un plan maestro en tecnología y telecomunicaciones en seguridad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **66%** **Ejecución Financiera :** **59%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.244 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE77AF Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450100700	Número	1	0.66	**66%**

Descripción B/P/S: Renovación parcial de la infraestructura tecnológica de la secretaría de seguridad y convivencia (80%) Desarrollo parcial del Sistema de Información interoperando (20%).

Observación B/P/S: Incorporación presupuesto de ajustes y reservas, para apoyar la operatividad de los organismos de seguridad y justicia de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, para pagos de contratos que iniciaron en la vigencia 2025 y siguen en ejecución en 2026

Servicio de información actualizado				
SE77AG Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 450100800	Número	1	0.3	**30%**

Descripción B/P/S: Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado.

Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de Gestión Focalizada para la Seguridad Ciudadana

Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana

Proyecto: **240178** - Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 70%** **Cumplimiento Físico/Financiero 52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.320 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.606 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.713

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva				
SE78AI Estrategias implementadas Código Ind. Producto DNP: 450104800	Número	169	56	**33%**

Descripción B/P/S: Se alacanzara a través de los mecanismos que se implementen para la articulación y coordinación interinstitucional con organismos de seguridad y dependencias asociadas del Distrito.

Observación B/P/S: Mediciones de Ruido, Mega Operativos, Intervenciones de Acción integral, Desmonte de cambuches y recolección de basuras, Intervenciones en Entornos escolares, Intervenciones de control venta y consumo de Estupefacientes, Intervenciones en Hoteles, moteles y hostales, Intervenciones Especiales, Intervenciones integrales, Intervenciones de Movilidad, Puestos de mando unificado, Intervenciones en Micro territorios, Intervenciones en Ornato y aseo, Intervenciones Plan parques, Intervenciones Plan prevención contra el hurto e Intervenciones Puestos de Control.

Proyecto: **240179** - Optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad de Medellín SIES-M

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 23%** **Ejecución Financiera : 69%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91.482 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 92.792 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63.863

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				

SE79AI	Sistemas de información implementados	Número	2	0.63	**32%**

Código Ind. Producto DNP: 450100700

Descripción B/P/S: Se van a viabilizar los contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad, asegurar el mantenimiento y desarrollos tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del SIES-M.

Observación B/P/S: Se continúan ejecutando las acciones planificadas dentro del proyecto, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los diferentes subsistemas del SIES-M. En este sentido, se han implementado contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad y asegurar el mantenimiento tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M). Estas actividades son fundamentales para asegurar su operatividad y eficiencia.

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad

SE79AJ	Cámaras de seguridad instaladas	Número	1.064	153	**14%**

Código Ind. Producto DNP: 450102800

Descripción B/P/S: Se van a instalar un total de 1064 dispositivos tecnológicos, un total de 635 cámaras de seguridad y 300 alarmas comunitarias y 129 botones de panico.

Observación B/P/S: Entre el 1 de Enero y el 30 de abril de 2026 se instalaron 153 dispositivos tecnológicos para la seguridad (0 enero, 2 febrero, 90 marzo y 61 abril), lo que contribuye a mejorar los indicadores del sistema CCTV; a la fecha, se han instalado un total de 14 cámaras de seguridad y 139 botones de pánico, para un total de 153 dispositivos durante el año 2026.

Proyecto: 240180 - Prevención de la criminalidad y atención del delito (COPAD)

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 26%** **Ejecución Financiera : 84%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.108 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.566 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.722

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
SE80AF Documentos metodológicos realizados	Número	100	24	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 450104400

Descripción B/P/S: Número total de documentos metodológicos elaborados en el marco del cumplimiento de las actividades programadas.

Observación B/P/S: Se elaboran 16 documentos técnicos que incluyen análisis sobre la reducción de delitos priorizados y la formulación de planes estratégicos orientados a su prevención y disminución, con base en evidencia territorial y criterios de priorización institucional.

Servicio de inspección, vigilancia y control

SE80AG	Diligencias de inspección realizadas	Número	110	30	**27%**

Código Ind. Producto DNP: 450104700

Descripción B/P/S: Cantidad de diligencias de inspección realizadas por los equipos territoriales del COPAD, conformados por Dinamizadores Territoriales y Gestores Operativos, durante la vigencia correspondiente.

Observación B/P/S: Se realizaron 20 visitas de inspección y control, acompañadas de campañas de prevención y disuasión dirigidas a los delitos priorizados, con el objetivo de reducir su ocurrencia y fortalecer la seguridad en los territorios

Programa: 3.1.3 - Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Construcción y operacion de la carcel metropolitana para sindicados

Proyecto: 210078 - Construcción y operacion de la carcel metropolitana para sindicados

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 32%** **Ejecución Financiera : 6%** **Cumplimiento Físico/Financiero 19%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.895 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.619

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de bienestar a la población privada de libertad				
SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar Código Ind. Producto DNP: 120600700	Número	9.022	2.851	**32%**

Descripción B/P/S: La entrega de los kits en las estaciones de Policía y en los Espacios de Detención Transitoria donde hayan PPL en calidad de sindicados se dará de la siguiente manera: Kits de Aseo: Se realizará entrega de manera trimestral a todas las PPL según la solicitud de los responsables de la custodia. Kits de Pernocte: Se dará cada 3 meses (trimestral) a las PPL que ingresen nuevos o a quienes lo requieran de acuerdo a la información reportada por los responsables de la custodia.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de kits de aseo y de pernocte a PPL sindicadas recluidas en CDT del Distrito de Medellín, Ejercito y CTI Fiscalía.

Proyecto: **240171** - Ampliación y mantenimiento de infraestructura física para la seguridad, convivencia y justicia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 7%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 69.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 81.588 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 57.617

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes construidas				
SE71AH Sedes construidas Código Ind. Producto DNP: 459900900	Número	1	0,01	**1%**

Descripción B/P/S: La construcción del C5 inició el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La Estacion de Policía Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoría, aun no inicia la construcción.

Observación B/P/S: C5: Se excavaron y vaciaron las 47 pilas de fundación; vigas de fundación en ejecución con avance del 20%. Poblado: Excavación de pilas al 50%, alcanzando nivel de desplante; restantes pilas en proceso de excavación incluyendo muros de contención. Pendiente liberación del geotecnista para vaciado. Moscú: Acta de inicio firmada el 17 de abril de 2026. PMT devuelto con observaciones adicionales, sin ingreso de maquinaria. En curso: cerramiento, localización y replanteo.

Sedes mantenidas				
SE71AI Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 459901600	Número	40	5	**13%**

Descripción B/P/S: De acuerdo a la necesidad de Mantenimiento de las sedes de seguridad y convivencia.

Observación B/P/S: Se finalizaron los mantenimientos de las siguientes sedes: - Comisaria de Familia Manrrique - Inspección de Policía Robledo 7A - Inspección 10C Minorista - DIJIN

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano

Administración de las casas de justicia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Proyecto: **240167** - Administración de las casas de justicia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 77%** **Ejecución Financiera : 46%** **Cumplimiento Físico/Financiero 62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.020 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.104 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.882

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia				
SE67AC Entidades territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 120200400	Número	19	18	**95%**

Descripción B/P/S: Se refiere a la acondicionamiento y habilitación de un nuevo Punto de Atención de Conciliación en Equidad (PACE).

Observación B/P/S: Se garantiza la continuidad en el acompañamiento técnico a los Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACEs) distribuidos en las comunas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y los corregimientos 60 (San Cristóbal) y 80 (San Antonio de Prado). Actualmente, el equipo técnico se encuentra en fase de planeación y diagnóstico para la identificación del nuevo punto proyectado para la presente vigencia, asegurando así la expansión progresiva de la cobertura de los MASC en el Distrito.

Casas de Justicia en operación				
SE67AD Casas de justicia en operación Código Ind. Producto DNP: 120200100	Número	5	5	**100%**

Descripción B/P/S: Se continuará garantizando la operatividad de las cinco (5) Casas de Justicia a través de la ejecución de un plan de acción implementado por los grupos coordinadores y apoyos administrativos del Equipo Casas de Justicia

Observación B/P/S: Las 5 Casas de Justicia del Distrito ubicadas en las comunas: El Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Robledo y San Javier, mantienen su plena operatividad. Durante los meses de marzo y abril se realizaron 4.731 acciones administrativas, operativas y de proyección (2.454 en marzo y 2.277 en abril), orientadas a la eficiencia en la prestación del servicio de justicia cercano al ciudadano.

Servicio de justicia a los ciudadanos				
SE67AE Ciudadanos con servicio de justicia prestado Código Ind. Producto DNP: 120200200	Número	190.000	71.654	**38%**

Descripción B/P/S: Será alimentado por los registro de atenciones ofrecidas desde el Centro de Recepción e Información (CRI) y las personas informadas en las acciones de proyección y descentralización de los servicios de justicia.

Observación B/P/S: Se brindaron 43.723 atenciones efectivas entre las 5 Casas de Justicia; 30.254 (15.334 en marzo y 14.920 en abril) a través del direccionamiento estratégico realizado desde los Centros de Recepción de Información (CRI) y 13.469 en 119 (53 en marzo y 66 en abril) acciones territoriales: 2 jornadas de Casa de Justicia Móvil (1 en marzo y 1 en abril), 67 (28 en marzo y 39 en abril) acciones de difusión de servicios, 14 (9 en marzo y 5 en abril) jornadas de descentralización y 36 (15 en marzo y 21 en abril) actividades de promoción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC); facilitando el acceso de la población a las diferentes rutas de justicia y servicios institucionales.

Proyecto: 240168 - Administración de las comisarías de familia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **64%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.274 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.379

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
SE68AI Casos atendidos Código Ind. Producto DNP: 450108200	Número	30.000	10.753	**36%**

Descripción B/P/S: Se proyecta mantener un promedio de atención de ciudadanos que acudan a las diferentes Comisarías de Familia de Medellín en busca de los servicios que estas ofrecen.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado , las comisarias de familia atendieron a 8.008 personas que se acercaron a solicitar los diferentes servicios ofrecidos. De ese total. 4.881 fueron mujeres, 2.699 hombres, 216 personas se identificaron con otras categorías de genero , y en 212 casos no se registro.

Comisarías de familia dotadas

SE68AJ	Comisarías de familia dotada	Número	26	24	**92%**

Código Ind. Producto DNP: 450101800

Descripción B/P/S: Se proyecta ampliar la cobertura de Comisarías de Familia, pasando de veintitres (23) a veintiseis (26) en operación.

Observación B/P/S: El Distrito de Medellín cuenta con veinticuatro (24) Comisarías de Familia en funcionamiento: una ubicada en cada comuna y corregimiento del Distrito, una en Nuevo Occidente (Lusitania) y dos (2) Comisarías de Familia con atención permanente, conformadas por tres grupos de trabajo.

Proyecto: 240169 - Administración de las inspecciones de policía y corregidurías dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 16%** **Ejecución Financiera : 81%** **Cumplimiento Físico/Financiero 48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.328 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.015

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de justicia a los ciudadanos				
SE69AQ Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	7.500	2.357	**31%**

Código Ind. Producto DNP: 120200200

Descripción B/P/S: Procesos policivos finalizados de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses).

Observación B/P/S: Se finalizaron en total 1.280 procesos policivos de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz del Distrito. (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses). Por lo que entre marzo y abril 2026 se acumula un total de 1.280 procesos (Enero: 447, Febrero: 630, Marzo: 618, Abril: 662).

Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia					
SE69AR	Personas capacitadas	Número	65	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 120203100

Descripción B/P/S: Inspectores de Convivencia y Paz, Corregidores y/o Servidores de la Unidad de Coordinación de Inspecciones de Convivencia y Paz capacitados/formados en temáticas relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia.

Observación B/P/S: Es preciso mencionar que a la fecha no se ha realizado la capacitación a los colaboradores de las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías. El avance del indicador se verá reflejado cuando se tengan los certificados (diplomas).

Proyecto: 240170 - Administración del recurso destinado a pago de nómina de comisarias de familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 14%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.980 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.959 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.069

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
SE70AF Casos atendidos	Número	24	8	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 450108200

Descripción B/P/S: Se refiere al total de pagos quincenales de la nómina anual de los nuevos equipos interdisciplinarios, necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las siete Comisarías de Familia creadas mediante el Acuerdo 07 de 2024. Además, incluye la remuneración de diecinueve profesionales del área jurídica asignados como apoyo a las Comisarias de Familia.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde al pago de las cuatro nóminas quincenales de los meses de Marzo y Abril de 2026 del personal contratado para potenciar el trabajo prestado en las Comisarías de Familia.

Proyecto: **240174** - Consolidación de un gobierno local cercano para la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.808 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.646

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SE74AI Instancias territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 450100100	Número	420	235	**56%**

Descripción B/P/S: Acciones / actividades en temas de convivencia ciudadana en el Distrito: se llevarán a cabo intervenciones en el territorio para atender conductas, hechos y fenómenos que afectan la convivencia ciudadana, así como acompañamientos a establecimientos de comercio a través del programa Convive la Noche. Estas acciones se desarrollarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realizaron 160 intervenciones en 671 lugares del distrito atendiendo los comportamientos contrarios a la convivencia

Servicio de educación informal				
SE74AJ Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	570	250	**44%**

Descripción B/P/S: Personas formadas y/o sensibilizadas en el marco de la Ley 1801 de 2016, orientadas a la promoción de la sana convivencia y el respeto, mediante el fortalecimiento de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el abordaje de problemáticas relacionadas con el ruido, el manejo de basuras, la convivencia escolar, la tenencia de mascotas, el uso del espacio público, las riñas, entre otras.

Observación B/P/S: En el periodo se realizo proceso de formación en el marco de la estrategia: Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Voces y acuerdos, Habilidades para la Convivencia.

Programa: 3.1.5 - Atención integral a jóvenes en riesgo

Prevención de la vinculación al crimen organizado, explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (pa

Proyecto: **240181** - Prevención de la vinculación al crimen organizado, explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (parceros

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **42%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.871 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.732

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SE81AR Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	3.500	1.643	**47%**

Descripción B/P/S: Es atención que se brindará en todos los subgrupos del programa Parceros, incluyendo Parceros, Parceras, Parceritos, entre otros.

Observación B/P/S: Durante este periodo se presentó un número alto de atenciones, debido a que las beneficiarias continúan en el proceso de formación, mediante el acompañamiento continuo y la participación en las diferentes actividades contempladas dentro de la ruta del proceso

Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

SE81AS	Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	2.275	825	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 450203700

Descripción B/P/S: Responde a la meta general del programa de acercar, al menos, una oportunidad en empleo, emprendimiento o formación educativa a estos beneficiarios.

Observación B/P/S: Durante este periodo se fortaleció especialmente el componente de oportunidades, con énfasis en el acceso y la gestión de procesos educativos.

Programa: 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

Fortalecimiento de la cultura del fútbol desde la convivencia en el territorio

Proyecto: **240175** - Fortalecimiento de la cultura del fútbol desde la convivencia en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **14%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.363 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.394 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 531

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición					
SE75AI	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	7	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450100400

Descripción B/P/S: En el marco de la Política Pública de Cultura de Fútbol, se realizará acompañamiento al inicio de la ejecución de los proyectos presentados por las barras organizadas y populares.

Observación B/P/S: Se adelantaron reuniones con las barras Los del Sur (LDS), en las cuales se socializaron las acciones del proyecto Liderazgos Positivos, orientadas al fortalecimiento de capacidades, la promoción de prácticas de convivencia y la prevención de comportamientos contrarios a la misma

Documentos Planeacion

SE75AJ	Planes estratégicos elaborados	Número	16,7	5,5	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 450102600

Descripción B/P/S: El plan estratégico y sus anexos fueron estructurados en 2024, lo cual corresponde a una meta del 50%; el 50% restante, se distrubuyo en la implantación del plan estratégico año a año, (2025 al 2027) por lo tanto para 2026, se tendrá una meta de 16,7% en la implementación del plan.

Observación B/P/S: El plan fue diseñado en 2024; en la vigencia actual se adelanta su implementación mediante acciones operativas, articulación interinstitucional y seguimiento a las líneas estratégicas.

Servicio de asistencia técnica

SE75AK	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	200	18	**9%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Jornadas de capacitación en Derechos Humanos y Convivencia en el Fútbol, dirigidas a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito, padres de familia, clubes de fútbol y actores clave del desarrollo del fútbol.

Observación B/P/S: En el marco de la política pública de fútbol y barrismo, se acompañó el evento final de la escuela de barrismo de DDHH de la comuna 8 donde participaron los integrantes de la barra Los Del Sur pertenecientes a dicha comuna.

Programa: 3.1.7 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Apoyo en la gestión del espacio público desde la convivencia y el aprovechamiento económico

Proyecto: **240166** - Apoyo en la gestión del espacio público desde la convivencia y el aprovechamiento económico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **45%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 73.091 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 32.715

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de inspección, vigilancia y control				
SE66DH Diligencias de inspección realizadas Código Ind. Producto DNP: 450104700	Número	15.000	7.162	**48%**

Descripción B/P/S: Este indicador se cumple mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Sensibilización -Apoyo a la incautación -Desmonte de publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Realizamos 3944 Inspección, vigilancia y control (intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 1849 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 323 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 1772 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.

Servicio de educación informal				
SE66DI Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	6	1	**17%**

Descripción B/P/S: Se realizarán campañas orientadas a la protección, apropiación y recuperación del espacio público.

Observación B/P/S: Se realizaron seis jornadas de "Regresemos al Parque", con la participación de 415 personas, en cuatro comunas y un corregimiento. Estas actividades se llevaron a cabo en los siguientes espacios: Parque de los Mangos, Parque de Boston, Altavista y Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. A continuación, se presenta el detalle de estas actividades.

Documentos Planeacion				
SE66DJ Planes estratégicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 450102600	Número	2.000	1.838	**92%**

Descripción B/P/S: A través de respuesta a los tramites de Regulación para la ocupación del espacio público transitoria o temporal o el registro de la publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Expedimos 892 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (850 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (42 resoluciones).

Documentos de lineamientos técnicos				
SE66DK Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450104600	Número	0.25	0.1	**40%**

Descripción B/P/S: Desde el ejercicio de implementación de la política pública, y teniendo en cuenta los indicadores del Plan de Acción, se realiza seguimiento a la ejecución de estas actividades, enfocadas en los vendedores informales.

Observación B/P/S: Durante este periodo se fortaleció el seguimiento al plan de acción de la Política Pública para Vendedores Informales, mediante reuniones de asistencia técnica para orientar el reporte de la vigencia 2025. Además, se realizó una feria interinstitucional en Primavera Norte que acercó la oferta institucional, y se avanzó en procesos de reubicación por obras públicas, a través de la identificación, caracterización y articulación interinstitucional para la atención de la población afectada.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de Gestión Focalizada para la Seguridad Ciudadana
26pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia

Proyecto: **250083** - 26pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.318 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.318 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad				
SE83DC Cámaras de seguridad instaladas Código Ind. Producto DNP: 450102800	Número	22	0	**0%**

Descripción B/P/S: Dispositivos de seguridad en la comuna 14 y 16

Observación B/P/S: Se avanzó en la planeación y socialización con JAL y comunidad en las comunas 14 y 16, precisando puntos críticos, tipo de tecnología y disponibilidad de recursos. El proceso se sustenta en estudios técnicos y mapas de calor. Se evalúa la posibilidad adición de recursos PP al contrato suscrito con la ESU # 4600105849 de 2025,para cámaras y alarmas, con entrega prevista a diciembre de 2026.

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano
26pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Proyecto: **250082** - 26pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.858 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.858 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.858

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
SE82DC Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 450203300	Número	122	0	**0%**

Descripción B/P/S: Jornadas de sensibilización en temas de convivencia en la comuna 1 y 16

Observación B/P/S: Se avanzó en la planeación de actividades y socialización con JAL y comunidad en las comunas 01 y 16, garantizando articulación territorial. Asimismo, se consolidaron requerimientos técnicos y operativos con Metroparques. Se proyecta la entrega de los productos a junio 30 de 2026, conforme a la modificación contractual vigente.

Observación Proyecto: Se avanzó en la planeación de actividades y socialización con JAL y comunidad en las comunas 01 y 16, garantizando articulación territorial. Asimismo, se consolidaron requerimientos técnicos y operativos con Metroparques. Se proyecta la entrega de los productos a junio 30 de 2026, conforme a la modificación contractual vigente.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia

Proyecto: **200271** - Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.057 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200280** - Apoyo para la gestión estratégica de la seguridad y la convivencia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de medellín sies-m

Proyecto: **200273** - Administración del sistema integrado de emergencias y seguridad de Medellín sies-m

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 331 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200279** - Consolidación de las estrategias de seguridad ciudadana y contra el crimen organizado en el territorio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 51 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia

Proyecto: **200283** - Fortalecimiento de la infraestructura física para la seguridad y justicia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana

Proyecto: **200284** - Fortalecimiento del gobierno local y la convivencia ciudadana

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200286** - Apoyo para la gestión de las comisarías de familia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200287** - Apoyo para la gestión de las casas de justicia en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200288** - Apoyo para la gestión de las inspecciones de policía en el marco del sistema de justicia cercana al ciudadano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 328 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de la política pública para la cultura del fútbol

Proyecto: **200285** - Implementación de la política pública para la cultura del fútbol

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Proyecto: **200281** - Administración del espacio público para el disfrute de la ciudadanía

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Mcv- plan 500

Proyecto: **130495** - MCV- Plan 500

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 435 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 5.2.1 - Gestión del Riesgo de Desastres para el Desarrollo Sostenible y la Protección de la Vida

Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Proyecto: **240261** - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **18%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.160 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.725

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio prevención y control de incendios				
DG61AA Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial Código Ind. Producto DNP: 450303500	Número	1	0.29	**29%**

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos orientadas a la atención del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, las campañas preventivas, dotación, maquinaria, equipos y otros insumos.

Observación B/P/S: Corresponde a los avances en materia de: infraestructura con la adquisición de estaciones nuevas y mantenimiento de estaciones de bomberos con obras civiles y eléctricas, mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; adquisición de los HEA´s y EPP para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento y consolidación del componente del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.

Servicio de asistencia técnica				
DG61AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.25	**25%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría para el fortalecimiento integral del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, a través de estrategias de formación y apoyo psicosocial.

Observación B/P/S: Se brinda acompañamiento integral orientado a promover la salud física y mental del personal administrativo y bomberil. En este marco, se ha consolidado un espacio sostenido de meditación y apoyo psicosocial que permite a los bomberos procesar colectivamente la pérdida, adquirir herramientas para transitar el duelo y encontrar en el grupo un recurso genuino de contención. Este espacio favorece la expresión progresiva del impacto emocional, la regulación de las emociones y la integración del vínculo con la persona fallecida, respetando los tiempos individuales sin imponer cierres ni significados prematuros, con el apoyo de la IPS Mente Plena. Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento de las capacidades físicas y coordinativas de todas las compañías mediante ejercicios propioceptivos enfocados en el equilibrio, los desplazamientos, el ritmo y la fuerza. Se ofrece una amplia variedad de formaciones técnicas, actividades de bienestar psicológico y estrategias de autocuidado dirigidas al personal de primera línea en atención de emergencias. Apoyar desde el componente psicosocial, el espacio de conversación, reflexión y construcción colectiva alrededor de la cultura institucional, entendida como la suma de hábitos, comportamientos, liderazgos y formas de relacionarnos que dan sentido a nuestra identidad como Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y fortalecen nuestra manera de servir, dirigido por el equipo de comunicaciones del CAD y DAGRD. El programa también incluye entrenamiento físico funcional, terapias de rehabilitación, capacitaciones en seguridad y atención de emergencias, actividades institucionales y acompañamiento jurídico, todo ello enmarcado dentro de un enfoque integral de desarrollo del talento humano.

Estaciones de bomberos construidas				
DG61AC Estaciones de bomberos construidas Código Ind. Producto DNP: 450301500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye la construcción de Estaciones de bomberos en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. A su vez, contiene la dotación a la infraestructura construida.

Observación B/P/S: Se realizó la entrega oficial del predio seleccionado en el corregimiento de Santa Elena, destinado al proyecto estratégico "Construcción de la Estación de Bomberos Santa Elena". A la fecha, no se ha definido la modalidad de contratación para el desarrollo de los estudios, diseños y posterior construcción de la nueva estación de bomberos forestal.

Proyecto: 240262 - Implementación de estrategias de conocimiento del riesgo para la protección de la vida y el hábitat

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 39%** **Ejecución Financiera : 70%** **Cumplimiento Físico/Financiero 54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.840 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.169

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG62AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Al mes de Abril de 2026, se han realizado 742 inspecciones por riesgo en todas las comunas de la ciudad, de las cuales se emitió concepto de evacuación temporal para 224 viviendas y concepto de evacuación definitiva para 95 viviendas.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG62AC Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	9	2	**22%**

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA-, cuenca la honda del barrio la cruz comuna 3, cuenca Ana Díaz vereda el corazón-el morro corregimiento 70 Altavista. Con base en un análisis de bases de datos y desde el punto de vista técnico y social resultó viable la implementación del SAT, de manera que se dio inicio al proceso de preparación comunitaria y proceso de implementación de los SAT

Servicio de información implementado

DG62AD Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	1	0.61	**61%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Se realizó el despliegue en producción con mejoras al geovisor para optimizar su desempeño y usabilidad. Se avanza en la unificación de módulos de Fases 1 y 2 y en ajustes a módulos como Planes 2157, social, HOME, Trámites y Servicios y Contáctenos. Las mejoras de la versión responsive siguen pendientes, aunque varias ya están listas en desarrollo y se implementarán en mayo. Se continúa fortaleciendo la gestión del riesgo mediante nuevas funcionalidades, incluyendo la evolución del geovisor hacia gemelos digitales y experiencias interactivas para Sistemas de Alerta Temprana. Ya existe una versión de gemelo digital en desarrollo, dos juegos 2D finalizados y otros en proceso, además de avances en experiencias de realidad virtual. En producción ya están integrados los módulos de Planes 2157 e Histórico de Emergencias; EDREM y Capacidades del Distrito pasarán a producción en mayo. También se avanza en el tablero de emergencias y el módulo de monitoreo, que integra datos de SIATA y SIMER. El módulo de bibliotecas y otros componentes educativos serán desplegados en mayo, mientras se mantiene la plataforma de cursos actual. Se gestionan integraciones con entidades como SGC, SIATA, DAGRAN, EPM y FASECOLDA. En el componente de IA, se migró la infraestructura a Azure bajo esquema Open Value, se reconfiguraron servicios y se fortaleció la arquitectura, seguridad y monitoreo. Los recursos ya están operativos en entornos de prueba, con pruebas funcionales previstas en mayo para su despliegue en la nube del Distrito. Además, se implementó una conexión segura (IPSEC) para el acceso controlado a datos, garantizando seguridad y eficiencia.

Proyecto: 240264 - Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 21%** **Ejecución Financiera : 24%** **Cumplimiento Físico/Financiero 22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.957 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.749 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.803

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG64AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	350	0	**0%**

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

Observación B/P/S: En el marco del contrato vigente para la vigencia 2025, se encuentran en ejecución las actividades de capacitación y formación, las cuales se desarrollan de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas en el mismo.”

Servicio de información implementado				
DG64AC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	2	0.68	**34%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: En SIGESH Se ha venido avanzando durante varios frentes: se realizó la migración del sistema de información a la nube, se desplegaron en producción los incidentes de prioridad alta y algunos de prioridad media y el módulo de piscinas y autogestión de inspecciones a establecimientos. Respecto al módulo de ajustes a funcionalidades Se habilitó la autogestión para 8.845 establecimientos, con generación y envío automático de certificados, incluyendo proceso masivo. Se fortaleció la trazabilidad y confiabilidad del sistema, corrigiendo datos (NIT), estados y notificaciones. Se optimizó la operación interna, mejorando la asignación (manual y automática) de revisiones e inspecciones. Se mejoró la experiencia del usuario, incorporando descarga directa de certificados, nuevas bandejas, mayor visibilidad y nuevas funcionalidades clave como el estado "No Efectiva" y la creación anticipada de solicitudes. Se avanza en el despliegue en QA de los módulos de acreditaciones para operadores logísticos y eventos masivos, este último ya integrado con la ventanilla única de eventos. Los módulos de parques permanentes e itinerantes ya cuentan con integración a ventanilla única y tienen definida la estructura base para la gestión del trámite. En SIRE Se elaboró el documento guía orientado a la optimización del sistema bajo una arquitectura de microservicios, el cual fue aprobado, dando inicio al proceso de desarrollo durante el mes de marzo. Actualmente, la migración a microservicios presenta un avance del 50 % en cuatro módulos del sistema. Asimismo, se definió el mecanismo de interoperabilidad con el software AM, el cual se implementará mediante acceso de lectura a la base de datos a través de un usuario asignado para tal fin. De igual manera, se avanzó en la construcción y definición de los campos requeridos para la interoperabilidad con ICAD. Se encuentran desplegadas todas las mejoras solicitadas asociadas al módulo de Respuesta y al FURI. Adicionalmente, se realizó el levantamiento de requerimientos del módulo de Mapa Humano y se tiene previsto iniciar, posterior al mes de julio, el desarrollo del módulo asociado a drones.

Servicio de atención a emergencias y desastres				
DG64AD Emergencias y desastres atendidas Código Ind. Producto DNP: 450300400	Número	8.000	2.444	**31%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal.

Observación B/P/S: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, el Distrito atendió un total de 2.444 incidentes reportados a través de la línea de emergencias 123. Reflejando la capacidad de respuesta de las entidades distritales ante las situaciones reportadas por la ciudadanía, garantizando la atención oportuna y la articulación entre los diferentes organismos de seguridad y asistencia.

Estaciones de bomberos adecuadas				
DG64AE Estaciones de bomberos adecuadas Código Ind. Producto DNP: 450301400	Número	9	0	**0%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original de acuerdo con las necesidades focalizadas.

Observación B/P/S: Informamos que, para el año 2026, aun no se presentan avances de ejecución ya que se esta avanzando con las obras civiles y eléctricas del contrato del año 2025 . (Observación: contrato 2025 suspendido posible proceso sancionatorio).

Servicio de asistencia técnica

DG64AF	Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.39	**39%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Se realizaron simulaciones y simulacros de respuesta a emergencias, incluyendo un ejercicio de nivel 1 dirigido a tomadores de decisiones de la Corporación ARVI / SMA, así como prácticas de búsqueda y localización con caninos y atención de escenarios urbanos con la Unidad USAR de Bomberos Medellín. Adicionalmente, se desarrollaron talleres en salud mental y apoyo psicosocial, respuesta a emergencias y gestión del riesgo, dirigidos a personal operativo, gestores de seguridad y estudiantes, en articulación interinstitucional.

Proyecto: 240265 - Implementación de medidas de reducción de riesgos existentes y emergentes para una ciudad resiliente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 46%** **Ejecución Financiera : 35%** **Cumplimiento Físico/Financiero 40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.826 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.626

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres					
DG65AA	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas Código Ind. Producto DNP: 450302200	Número	7	2	**29%**

Descripción B/P/S: Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Climático en el territorio, que buscan reducir el nivel de riesgo existente.

Observación B/P/S: Se iniciaron las Obras de mitigación DAGRD con contención de rocas Quebrada La Rafita del corregimiento de santa elena, vereda piedras blancas afectadas por creciente o inundación súbita en la quebrada La Rafita y obras de mitigación manejo de aguas subsuperficiales en el Corregimiento de San Cristóbal vereda la Palma.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo

DG65AB	Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Con base en un análisis de bases de datos y desde los puntos de vista técnico y social, se determinó que la implementación del SAT es viable. Por ello, se dio inicio al proceso de preparación comunitaria en la cuenca La Seca, barrio Playón de los Comuneros, en la comuna 2. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de implementación.

Servicio de asistencia técnica

DG65AC	Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.09	**9%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Se avanza en la transición de los COSEGRD a los CAM, reactivando 6 CAM, realizando reuniones mensuales y fortaleciendo acciones de reducción del riesgo de desastres. Se crea 1 CAM en la zona de inundación de La Presidenta con 13 organizaciones. Se avanza en los CAM de Premium Plaza y Pueblito Paisa, en fase de identificación de áreas de trabajo y empresas. Adicionalmente se realizaron reuniones con EPM, Comfama y Proantioquia para fortalecer el trabajo colaborativo; se acompañaron 2 empresas para su vinculación a los CAM y se articulan acciones con el Hospital Pablo Tobón Uribe para simulaciones.

Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Consolidación de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Proyecto: **240263** - Consolidación de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **44%** **Ejecución Financiera :** **35%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.851 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.708

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG63AA Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	170	105	**62%**

Descripción B/P/S: Aumento de la participación social en los procesos de GRD, a través de la asesoría y capacitación a 420 grupos de valor de las instancias sociales (comunidad, establecimientos educativos y empresas).

Observación B/P/S: Se continúa avanzando en el proceso de participación social en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) mediante la asesoría y capacitación a diferentes instancias sociales, incluyendo la comunidad, establecimientos educativos y empresas. De acuerdo con lo planificado, se han desarrollado actividades con 105 establecimientos y organizaciones pertenecientes a los grupos de valor.

Servicio de educación informal				
DG63AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	25.000	2.350	**9%**

Descripción B/P/S: Oferta de capacitaciones en GRD según la instancia social (Comunidad, Educativo, Empresarial e institucional).

Observación B/P/S: Desde la estrategia de apropiación social se impactaron 2350 personas durante los meses de enero a abril, fortaleciendo la prevención, la gestión del riesgo de desastres y la participación comunitaria en el distrito, a través de actividades focales junto con Cosegrd, empresas del Plan de Ayuda Mutua (PAM) y otras entidades del sector comercial y de servicios, se realiza el fortalecimiento de las comisiones de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en las Juntas de Acción Comunal (JAC), promoviendo capacidades organizativas y de respuesta ante emergencias. Las organizaciones sociales y comunitarias reciben procesos de asesoría y capacitación en GRD, con el fin de mejorar sus conocimientos y acciones frente a posibles eventos de riesgo. De igual manera, se desarrollan procesos de concertación y articulación con actores institucionales del sector educativo para impulsar acciones en GRD.

Servicio de información implementado				
DG63AC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	1	0.6	**60%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Se realizó el despliegue en producción con mejoras al geovisor para optimizar su desempeño y usabilidad. Se avanza en la unificación de módulos de Fases 1 y 2 y en ajustes a módulos como Planes 2157, social, HOME, Trámites y Servicios y Contáctenos. Las mejoras de la versión responsive siguen pendientes, aunque varias ya están listas en desarrollo y se implementarán en mayo. Se continúa fortaleciendo la gestión del riesgo mediante nuevas funcionalidades, incluyendo la evolución del geovisor hacia gemelos digitales y experiencias interactivas para Sistemas de Alerta Temprana. Ya existe una versión de gemelo digital en desarrollo, dos juegos 2D finalizados y otros en proceso, además de avances en experiencias de realidad virtual. En producción ya están integrados los módulos de Planes 2157 e Histórico de Emergencias; EDREM y Capacidades del Distrito pasarán a producción en mayo. También se avanza en el tablero de emergencias y el módulo de monitoreo, que integra datos de SIATA y SIMER. El módulo de bibliotecas y otros componentes educativos serán desplegados en mayo, mientras se mantiene la plataforma de cursos actual. Se gestionan integraciones con entidades como SGC, SIATA, DAGRAN, EPM y FASECOLDA. En el componente de IA, se migró la infraestructura a Azure bajo esquema Open Value, se reconfiguraron servicios y se fortaleció la arquitectura, seguridad y monitoreo. Los recursos ya están operativos en entornos de prueba, con pruebas funcionales previstas en mayo para su despliegue en la nube del Distrito. Además, se implementó una conexión segura (IPSEC) para el acceso controlado a datos, garantizando seguridad y eficiencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

25pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres medellín

Proyecto: **250046** - 25pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.038 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.038

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG46AC Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	3	1	**33%**

Descripción B/P/S: Implementación de sistemas de alerta temprana en las comunas 4 y 8

Observación B/P/S: En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA-, se seleccionó en el mes de febrero en la cuenca la bermejala barrio la piñuela, con base en un análisis de bases de datos. Desde el punto de vista técnico y social resultó viable la implementación del SAT, de manera que se dio inicio al proceso de preparación comunitaria.

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				
DG46AD Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas Código Ind. Producto DNP: 450302200	Número	2	2	**100%**

Descripción B/P/S: Implementaciòn de obras de mitigaciòn del riesgo de desastres en las comunas 8 y 90

Observación B/P/S: Se iniciaron las Obras de mitigación DAGRD con contención de rocas Quebrada La Rafita del corregimiento de santa elena, vereda piedras blancas afectadas por creciente o inundación súbita en la quebrada La Rafita y obras de mitigación manejo de aguas subsuperficiales en el Corregimiento de San Cristóbal vereda la Palma.

Proyecto: **250085** - 26pp70-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en corregimiento Altavista

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **49%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 643 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 643 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 313

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG85AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	308	0	**0%**

Descripción B/P/S: Implementación de las acciones orientadas al fortalecimiento de la GRD en la C70, que incluyen la capacitación a las comisiones de GRD, el fortalecimiento de las instituciones educativas, la creación de semilleros y la realización de campañas de difusión del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).

Observación B/P/S: Se proyecta iniciar para el próximo mes de mayo, con la implementación y fortalecimiento de la GRD en la C70, que incluyen la capacitación a las comisiones de GRD, el fortalecimiento de las instituciones educativas, la creación de semilleros y la realización de campañas de difusión del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).

Servicio de asistencia técnica				
DG85AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar la entrega de material logístico a las comisiones de gestión del riesgo de desastres en la juntas de acción comunal en la C70.

Observación B/P/S: Se proyecta iniciar para el próximo mes de mayo, la entrega de material logístico a las comisiones de gestión del riesgo de desastres en la junta de acción comunal en la C70

Estudios de riesgo de desastres				
DG85AC Estudios de riesgo de desastres elaborados Código Ind. Producto DNP: 450301700	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar Estudio y Diseños para la mitigación del riesgo en la C70.

Observación B/P/S: El equipo CEEC y el estudio previo del proyecto denominado "26PP70- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CORREGIMIENTO ALTAVISTA" no ha sido creado aún, y por lo tanto no se tiene porcentaje de avance abril de 2026.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Proyecto: **200227** - Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200228** - Fortalecimiento del manejo y atención de desastres

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 226 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200229** - Investigación y gestión del conocimiento asociado al riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200231** **-** Fortalecimiento de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 75 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad
Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Proyecto: **200024** - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **1%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión para la red vial regional				
IF24GE Estudios de preinversión realizados Código Ind. Producto DNP: 240211800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: "El producto se refiere a la realización de un (1) Estudios y diseños en el sector Altavista los cuales incluye: Diseño Geométrico, Urbanismo, Hidráulico, Hidrológico, Estructural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal."

Observación B/P/S: Para el corte a 30 de abril de 2026, el avance es cero, actualmente, el contrato permanece suspendido, a la espera de que el contratista radique de manera formal la solicitud de ampliación y adición contractual. Este proyecto se enmarca en el Contrato No. 4600102759 de 2024 y en el Convenio Área Metropolitana No. 278 de 2023 – CI 4600098648 de 2023, suscrito con el Distrito, lo que garantiza su articulación con la planeación regional y urbana.

Proyecto: **240024** - Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **13%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 44.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 102.942 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 30.626

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
IF24BA Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0,23	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,23 km de vías urbanas, mediante intervenciones orientadas a optimizar las condiciones de movilidad y funcionalidad de la infraestructura vial en diferentes sectores de la ciudad. Las actuaciones se desarrollan en el sector de la conexión vial de la carrera 43B entre calles 1 y 1 Sur, en la carrera 83, así como en otros puntos de la ciudad mediante intervenciones leves de adecuación vial. De este total, 0,15 km corresponden a la meta programada por l POAI 2026 y 0,08km por concepto de ajustes y reservas, ejecutados a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. Estas intervenciones contribuyen a mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en la red vial urbana.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que a la fecha no se han entregado productos terminados susceptibles de medición y reporte dentro del indicador establecido.

Vía urbana mejorada				
IF24BB Vía urbana mejorada	Kilómetro	1.26	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,26 km de vías urbanas, mediante la ejecución de intervenciones leves de adecuación y optimización de la infraestructura vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de las intersecciones. Las intervenciones se desarrollan en los siguientes sectores: Intersección Versalles: carrera 32 y 33 entre calles 71A y 71C. Cierre separador López de Mesa: calle 80 con carreras 75 y 73. Av. Nutibara con La Consolata – Etapa 1: calle 42 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Aguja Balsos: calle 9 Sur con carrera 36. Cierre separador Av. Nutibara con Euro: transversal 34A y 40 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Demolición de bordillo separador – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 59 (frente a Easy). Ajuste de aguja y semáforos – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 56. Cierre separador Av. Bolivariana con carrera 64: carrera 64 con diagonal 66B (Av. Bolivariana). Reparación del separador central – Conexión vial Guillermo Gaviria Correa. Estas acciones buscan optimizar la operación vial, mejorar la seguridad en las intersecciones y fortalecer la conectividad de la red vial urbana, contribuyendo a una movilidad más eficiente en los sectores intervenidos."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que a la fecha no se han entregado productos terminados susceptibles de medición y reporte dentro del indicador establecido.

Andén construido

IF24BC	Andén construido	Metro	700	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de 700 metros de andenes en la ciudad, con el fin de mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de accesibilidad en el espacio público. De este total, 540 metros corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 160 metros se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2024. Las intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que a la fecha no se han entregado productos terminados susceptibles de medición y reporte dentro del indicador establecido. Lo anterior corresponde al Contrato No. 4600107691 de 2026, cuyo objeto contempla las conexiones viales de la carrera 86 entre calles 47D y 48A (Puentes La Hueso y La Pela Hueso), incluyendo la construcción y rehabilitación de vías. El contrato inició el 13 de abril de 2026 y tiene fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de 2026. Durante el período evaluado se adelantaron actividades preliminares asociadas a la localización del proyecto, revisión de los estudios y diseños entregados, así como la realización de reunión de inicio con la comunidad. A la fecha no se registran avances correspondientes a obras físicas."

Andén de la red urbana mejorado

IF24BD	Andenes de la red urbana mejorados	Metro	461	294	**64%**

Código Ind. Producto DNP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de 461 metros de la red de andenes existente en la ciudad, orientado a fortalecer las condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad en el espacio público. De este total, 321 metros corresponden a la meta programada en el POAI para la vigencia 2026, mientras que 140 metros se ejecutarán con recursos provenientes de reservas de la vigencia 2024. Estas intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, en el marco de las acciones orientadas a optimizar la infraestructura vial y peatonal de la ciudad."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que a la fecha no se han entregado productos terminados susceptibles de medición y reporte dentro del indicador establecido. El proyecto se desarrolla en el marco de los contratos No. 4600107691 de 2026 y No. 4600105450 de 2025, este último con objeto de construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, correspondientes a conexiones viales y nueve intervenciones leves. Frente al Contrato No. 4600107691 de 2026, se precisa que no corresponde a un estado de inactividad, toda vez que el contrato inició el 13 de abril de 2026 y tiene fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de 2026. Durante el período evaluado se adelantaron actividades preliminares relacionadas con la localización del proyecto, revisión de los estudios y diseños entregados, así como la realización de reunión de inicio con la comunidad. A la fecha no se registran avances asociados a ejecución de obra física, dado que el contrato se encuentra en etapa inicial de alistamiento técnico, administrativo y social.

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24BE	Estudios de preinversión realizados	Número	12	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la elaboración de doce (12) estudios y diseños, 4 por POAI 2026 y por recursos de ajustes y reservas ocho (8) estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad, los cuales contemplan componentes técnicos como topografía, diseño geométrico, urbanismo, estudios hidráulicos e hidrológicos, diseño estructural, conectividad, aprovechamiento forestal, diseño de redes húmedas y redes secas, necesarios para la adecuada estructuración de los proyectos viales. Contrato No. 4600102317 de 2024 y contrato No. 4600105294 de 2025, orientados a soportar técnicamente futuras intervenciones de mejoramiento y optimización de la infraestructura vial y del espacio público en la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que a la fecha no se han entregado productos terminados susceptibles de medición y reporte dentro del indicador establecido.

Proyecto: 240072 - Construcción obras de estabilización y mitigación en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 83%** **Cumplimiento Físico/Financiero 41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.547 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.516

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes				
IF72EA Obras para estabilización de taludes realizadas Código Ind. Producto DNP: 320501000	Metro	300	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de 300 metros de estructuras de contención y obras de estabilización de taludes en los sectores de Manzanillo, Chuscalito, Santa Rita y Tres Cruces. Estas intervenciones incluyen muros de contención y obras complementarias para el manejo de aguas y estabilización del terreno, con el fin de mitigar riesgos por inestabilidad de taludes, proteger la infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades de estos sectores"

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto registra un avance físico de obra de cero (0), debido a que durante el período se adelantaron actividades técnicas, administrativas y de planeación previas al inicio de las intervenciones. Con los recursos asignados para la vigencia 2026, por valor de $7.075.810.940, Con los contratos mencionados se tiene como a meta de ejecución del proyecto, 120 ml de obras de estabilización en los sectores San José del Manzanillo, Los Loaiza, Tres Cruces y La Gloria, ubicados en el corregimiento de Altavista. Las intervenciones serán ejecutadas mediante el Contrato de Obra 4600104972 de 2025, cuyo objeto corresponde a la "Ejecución de las intervenciones de la infraestructura física que se requieran para la atención de las emergencias provocadas por la temporada invernal, dentro del marco de la calamidad y la urgencia manifiesta decretadas", Asimismo, las intervenciones contemplan la ejecución de obras complementarias requeridas para garantizar la estabilidad de la vía, la mitigación del riesgo y la adecuada atención de las afectaciones generadas por la temporada invernal."

Proyecto: 240073 - Construcción y mejoramiento de puentes en la ciudad , Medellín Antioquia Occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.825 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Puente peatonal de la red urbana mejorado				
IF73CA Puentes peatonales red urbana mejorado Código Ind. Producto DNP: 240213100	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de puentes peatonales en varios puntos de la ciudad

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, no se registra avance físico (0 %), dado que el proyecto se encuentra en fase precontractual. La ejecución de la meta está prevista mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, suscrito entre el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo propósito es apoyar la cofinanciación de estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y obras complementarias. No obstante, a la fecha el convenio aún no ha dado inicio a su ejecución.

Puente peatonal de la red urbana construído				
IF73CD Puente peatonal de la red urbana construido	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240213000

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la realización de estudios técnicos y diseños para el mejoramiento de puentes peatonales existentes en el Distrito de Medellín, en diferentes puntos de la ciudad. Esta actividad se desarrollará a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, cuyo objeto es apoyar la cofinanciación para la elaboración de estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y sus obras complementarias.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, no se registra avance físico (0 %), dado que el proyecto se encuentra en etapa precontractual. La ejecución está prevista mediante un convenio entre el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual a la fecha no ha iniciado, motivo por el cual no se evidencian avances físicos en el período reportado.

Proyecto: 240086 - Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial metroplus

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 19%** **Cumplimiento Físico/Financiero 22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 929

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estaciones construidas				
IF86AC Estaciones construidas	Porcentaje	5	1.64	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 240800300

Descripción B/P/S: El proyecto contempla la construcción de tres (3) estaciones de la Fase 1 (correspondientes al 5% de ejecucion), de un total de once (11) estaciones proyectadas en dos fases, ubicadas en el corredor de la Avenida Guayabal. La ejecución estará a cargo de Metroplús, en el marco del Convenio Marco 01 de 2005, mediante los contratos derivados No. 032 de 2023 y 034 de 2024. Para su desarrollo se contemplan actividades de estudios, diseños y trámites de aprobación, entre ellas: estudio de movilidad (1 %), diseño de seis estaciones iniciales (1,5 %), diseño de cinco estaciones adicionales (1 %), aprobaciones viales y urbanísticas ante el DAP (0,6 %), aprobaciones de redes de servicios (0,2 %) y licenciamiento ante curaduría (0,7 %), necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto y avanzar hacia la fase constructiva.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance del 0,13%, asociado a la gestión de aprobaciones viales y al desarrollo de actividades preliminares de diseño. Este resultado evidencia el inicio del proceso con la consolidación de acciones clave que permiten habilitar y dar continuidad al desarrollo de los diseños de las estaciones en las siguientes fases.

Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado				
IF86AD Vías urbanas construidas	Porcentaje	17	2.91	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de vías urbanas, para lo cual se proyecta un avance del 17 % en la fase de estudios y diseños técnicos. Este porcentaje se distribuye entre los diferentes componentes requeridos para la estructuración del proyecto, así: estudios de suelos y geotecnia (3 %), diseños de urbanismo y arquitectura (3 %), diseños estructurales (3 %), diseños de redes (3 %) y estudios de movilidad y diseño geométrico (5 %). Estos componentes permiten garantizar la viabilidad técnica, funcional y constructiva del proyecto, asegurando que las intervenciones cuenten con los soportes técnicos necesarios para avanzar posteriormente hacia la etapa de ejecución de obra.

Observación B/P/S: Para el periodo a evaluar con corta abril 30 de 2026 se reporta un avance de 2,3% impulsado principalmente por el desarrollo del diseño geométrico y el inicio del diseño de urbanismo. Este comportamiento evidencia un mayor nivel de ejecución, con avances técnicos más consolidados en comparación con otros componentes.

Proyecto: 240092 - Conservación y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 31%** **Cumplimiento Físico/Financiero 28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 132.146 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 41.505

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario				
IF92CA Vía urbana con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240211500	Kilómetro	36.82	12.9	**35%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mantenimiento de 36,82 km de vías en diferentes sectores de la ciudad, mediante actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y reposición de pavimento, orientadas a mejorar las condiciones de transpirabilidad, seguridad y conservación de la infraestructura vial. De esta meta, 28,3 km se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 8,52 km corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas de vigencias anteriores. Estas intervenciones permitirán optimizar el estado de la red vial y garantizar su adecuado funcionamiento para la movilidad de los usuarios."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se reporta una meta de intervención de 4,38 km, correspondiente a actividades de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la malla vial en diferentes sectores de la ciudad, orientadas a fortalecer las condiciones de movilidad, conectividad y seguridad para todos los actores viales. Estas intervenciones se ejecutan mediante el Contrato No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la "Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada", contemplando actividades de recuperación de la estructura vial, mejoramiento de la carpeta asfáltica y adecuación de elementos complementarios de la infraestructura vial. Con la ejecución de estas obras se busca optimizar las condiciones de transitabilidad, prolongar la vida útil de la red vial urbana y contribuir al mejoramiento de la seguridad vial y la calidad del servicio para la ciudadanía."

Andén de la red urbana mantenido				
IF92CD Andenes de la red urbana mantenidos Código Ind. Producto DNP: 240212900	Metro	3.332	505.94	**15%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 3332 metros de andenes que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes. Estos recursos provienen de reservas presupuestales del la vigencia 2025"

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance de cero (0) metros de andenes mantenidos en la red urbana, debido a que las actividades relacionadas con el componente peatonal se encuentran programadas de manera articulada con el inicio de las intervenciones masivas de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. Las intervenciones contemplan el mejoramiento y mantenimiento de andenes en corredores viales priorizados, con el propósito de fortalecer las condiciones de accesibilidad, seguridad y movilidad peatonal, así como garantizar la adecuada integración entre la infraestructura vial y el espacio público. Estas actividades se ejecutarán en el marco del Contrato No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto es la "Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada", permitiendo desarrollar acciones integrales orientadas a la conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana."

Proyecto: 240093 - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías corregimentales e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 26%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.345

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario				
IF93AA Vía terciaria con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240211200	Kilómetro	135	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de vías e infraestructura asociada en corregimientos.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto registra un avance físico de 0 ml de vías corregimentales intervenidas, debido a que los contratos asociados se encuentran en ejecución y aún no se han entregado productos terminados que permitan reportar avance cuantificable. La meta corresponde a la intervención de 130 ml distribuidos en los sectores Los Balsos, Santa Rita y La Calera, mediante los contratos de obra No. 4600104972 y 4600105672 de 2025, relacionados con atención de emergencias por temporada invernal y obras de mitigación y estabilización de taludes. Actualmente se ejecutan actividades como construcción de canales, pilas, tensionamiento de anclajes, resane de cunetas e instalación de pasamanos, entre otras obras preliminares de estabilización."

Programa: 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

Autopistas para la prosperidad

Proyecto: **130359** - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 198.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 198.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 198.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión				
IF59BF Proyectos apoyados Código Ind. Producto DNP: 130201500	Porcentaje	100	25	**25%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto presenta un avance del 25 %, a través de la ejecución del Contrato No. 4600059240. Este avance obedece a la incorporación de recursos realizada durante el mes de marzo por valor de $50.000.000.000, destinados a fortalecer la ejecución y garantizar la continuidad de las actividades contempladas en el proyecto, contribuyendo al cumplimiento de las metas programadas para la presente vigencia.

Proyecto: **170040** - Construcción corredor av. 80 y obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **67%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 205.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 254.315 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 85.350

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
IF40EA Convenios suscritos Código Ind. Producto DNP: 240802200	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, la meta se encuentra cumplida en un 100 %, a través de los Convenios de Cofinanciación No. 4600066323 de 2016 y No. 4600098630 de 2023. No obstante, debido a la etapa actual del proyecto y conforme al cronograma contractual vigente, a la fecha no se han entregado obras terminadas para el uso y disfrute de la comunidad. El proyecto registra un avance general del 39,65 %, distribuido así: estudios y diseños elaborados (95 %), permisos y aprobaciones obtenidas (88 %), gestión predial culminada (90 %) y avance de obra ejecutada (5 %). Dentro de los principales avances se destaca el Viaducto Caribe, con un 32,1 % de avance en cimentación, mediante la ejecución de 36 pilotes de los 112 proyectados. Asimismo, en el puente sobre la quebrada La Iguaná se adelantan actividades de reubicación de redes y demolición de la estructura existente para iniciar las obras de cimentación. Adicionalmente, en articulación con EPM, se han ejecutado obras de redes de energía y alcantarillado, así como la instalación de redes provisionales que garantizan la continuidad de los servicios públicos y permiten el desarrollo de las obras principales.

Proyecto: **240099** - Mejoramiento y conservación del sistema lineal teleférico de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.163 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 685

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sistema lineal teleférico rural mantenido				
IF99BC Sistema lineal teleférico rural mantenido Código Ind. Producto DNP: 240804800	Porcentaje	100	24.65	**25%**

Descripción B/P/S: El producto consiste en realizar actividades de repotenciación del sistema teleférico, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del cable aéreo

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance del 24,65 % en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600106158 de 2025, para la operación, mantenimiento y administración del Cable de San Sebastián de Palmitas. El contrato, iniciado el 05/11/2025 y ampliado hasta el 30/06/2026, presenta un avance del 75 % en el plazo contractual. Durante el período se ejecutaron actividades de mantenimiento, sostenimiento y custodia del sistema, incluyendo limpieza de estaciones y cabinas, rocería, reparaciones menores y mantenimiento de zonas de anclaje. Asimismo, mediante el proceso de asistencia técnica No. 177-2025, se brindó acompañamiento permanente frente a novedades técnicas del sistema. No obstante, no se presentan avances en los procesos de mantenimiento electromecánico e interventoría, debido a que el sistema actualmente no se encuentra en operación y las inversiones se han limitado a actividades prioritarias para la seguridad y conservación del teleférico."

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Proyecto: **200079** - Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 703

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bibliotecas con reforzamiento estructural				
IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural Código Ind. Producto DNP: 330100500	Porcentaje	0,84	0,84	**100%**

Descripción B/P/S: "El producto hace referencia al cumplimiento del 2% programado para la presente vigencia y corresponde a la culminación integral de las obras civiles, arquitectónicas, técnicas y de urbanismo necesarias para la puesta en funcionamiento de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad, operatividad y servicio a la comunidad. Estas actividades se ejecutan a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105755 de 2025, del cual se deriva el Contrato No. ABR 1243 de 2025, con inicio el 19 de enero de 2026, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco de la estrategia de finalización del proyecto."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance del 0,84% en la ejecución de obras, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600105755 de 2025. Las actividades se concentran en la terminación de las edificaciones Caja 1, Caja 2, Caja 3, Atrio y Urbanismo, donde se adelantan labores de acabados, instalaciones técnicas (eléctricas, voz y datos, hidráulicas y de climatización), cerramientos, impermeabilización, montaje de elementos arquitectónicos y adecuaciones finales, orientadas a la puesta en funcionamiento de la infraestructura. Entre los principales avances se destacan: en Caja 1, acabados en fachadas, instalación de ventanería y vidrios, redes eléctricas y adecuaciones para ascensores (Prog. 77% / Ejec. 76%); en Caja 2, resanes, pintura, tratamiento de estructura metálica, instalación de redes y puertas cortafuego (Prog. 81% / Ejec. 58%); en Caja 3, construcción de fachadas, montaje de paneles acústicos, redes técnicas e impermeabilización (Prog. 36% / Ejec. 37%); en Urbanismo, adecuaciones exteriores, integración con el entorno y obras complementarias (Prog. 40% / Ejec. 50%); y en el Atrio, intervenciones para el control de filtraciones y ajustes estructurales (Prog. 32% / Ejec. 58%). Estas actividades se ejecutan a través del Contrato Derivado No. ABR 1243 de 2025, con inicio el 19 de enero de 2026, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco de la estrategia de finalización del proyecto y cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia."

Proyecto: 240074 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector iguaná

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **2%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.219 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 81

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF74AA Espacio publico construido Código Ind. Producto DNP: 400201900	Porcentaje	8	0	**0%**

Descripción B/P/S: El proyecto tiene como meta la construcción del 8 % de espacio público en los sectores de Conectividad Fuente Clara – Fase 3 (Subfase 1) y Conectividad Calasanzía–Blanquizal, con horizonte de cumplimiento al 31 de diciembre de 2026. Para el desarrollo de esta meta se contemplan diferentes componentes del proyecto. En Calasanzía, Blanquizal se proyecta adelantar actividades de gestión predial (41 %), estudios y diseños (19 %) y ejecución de obra (20 %). Por su parte, en Conectividad Fuente Clara se prevé avanzar en gestión predial (49 %) y estudios y diseños (3 %). Estas acciones corresponden a las fases técnicas, prediales y constructivas necesarias para habilitar y consolidar el espacio público previsto en los sectores intervenidos."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, no se registra avance físico (0 %) en la meta de espacio público construido, debido a que los proyectos se encuentran en etapas preparatorias de gestión predial y ajuste de diseños previos al inicio de las obras. El proyecto Conectividad Fuente Clara Fase 3 presenta un avance del 3,97 %, relacionado con actividades de gestión predial y ajustes a estudios y diseños, mediante el Contrato Interadministrativo con la EDU No. 4600103271. Por su parte, el proyecto Conectividad Calazanía – Blanquizal registra un avance del 21,22 %, correspondiente a actividades de caracterización y diagnóstico predial, así como ajustes de estudios y diseños. De acuerdo con el peso específico definido en el POAI 2026–2027, el avance acumulado de ambos proyectos corresponde al 25,19 %.

Proyecto: 240087 - Construcción de obras de mejoramiento integral comuna 13

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **2%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.486 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.486 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 86

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF87AB Espacio publico construido Código Ind. Producto DNP: 400203900	Porcentaje	30	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del proyecto Espacio Público Municipal San Javier.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el avance físico reportado es del 0,2 %. Actualmente, se avanza en la estructuración y ajuste de los estudios y diseños requeridos para el desarrollo del proyecto, actividades que se proyecta culminar durante el primer semestre de la presente vigencia. Estas acciones corresponden a la fase preparatoria y técnica necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las intervenciones programadas. De acuerdo con la planeación establecida, el inicio de la etapa constructiva se tiene previsto para el segundo semestre de 2026."

Proyecto: 240088 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector centro oriental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 2%** **Cumplimiento Físico/Financiero 1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.471 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 86

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF88BA Espacio publico construido	Porcentaje	40	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto corresponde al 40 % de espacio público construido, asociado al desarrollo del proyecto Espacio Público Camino de la Vida – Colegio La Sierra. Para el cumplimiento de esta meta se contempla la revisión, ajuste y revalidación de los diseños técnicos, así como la definición y gestión para la adquisición de los predios requeridos, procesos que permitirán habilitar las áreas necesarias para la intervención. Estas actividades son fundamentales para viabilizar la ejecución del proyecto y garantizar la futura construcción y consolidación del espacio público previsto en el sector.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el avance físico reportado es de cero (0), debido a que actualmente se avanza en el análisis de adquisición predial requerido para el proyecto Espacio Público Camino de la Vida – Colegio La Sierra, así como en la revisión y ajuste de los diseños técnicos necesarios para su ejecución. Estas actividades corresponden a etapas preparatorias fundamentales para garantizar la viabilidad técnica, predial y operativa del proyecto, cuya ejecución se tiene proyectada para el primer semestre de la presente vigencia, conforme a la programación establecida."

Proyecto: 240089 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector noroccidental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 2%** **Cumplimiento Físico/Financiero 1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.419 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 85

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF89BB Espacio publico construido	Porcentaje	20	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400203900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el avance físico reportado es del 0,5 %. Actualmente, se avanza en la estructuración y desarrollo de los estudios y diseños requeridos para la ejecución del proyecto, actividades previstas para culminarse durante el primer semestre de la presente vigencia. Estas acciones hacen parte de la fase técnica y preparatoria necesaria para garantizar la adecuada planificación y ejecución de las intervenciones. Conforme a la programación establecida, el inicio de la etapa constructiva se proyecta para el segundo semestre de 2026.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Construcción parques del rio norte

Proyecto: 200080 - Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 47%** **Ejecución Financiera : 6%** **Cumplimiento Físico/Financiero 26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.379 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.052

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF80FB Espacio publico construido	Porcentaje	40	18.8	**47%**

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la continuidad en la construcción del 40% del espacio público del proyecto, en este año el proyecto se centrará netamente en ejecución de obra con todas las actividades que allí se desarrollen desde todos los componentes (social, ambiental, técnico), pero que son transversales a la ejecución de la misma.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de abril de 2026, se registra un avance del 3,8%, para un acumulado total del 18,1% correspondiente a los reportes 1 y 2 del proyecto. Durante el período se evidencian avances en la zona comercial norte, construcción de tanques de almacenamiento y finalización del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), considerado el de mayor dimensión en Colombia, ubicado bajo la futura cancha renovada de Villa Niza. Asimismo, continúan las obras de urbanismo y conformación del teatro al aire libre en inmediaciones del equipamiento cultural, presentando un mayor nivel de avance en la zona norte respecto a la zona sur. De igual manera, se mantiene en ejecución la construcción de la pasarela ubicada a nivel de Carabobo. En cuanto a las obras de protección del río, se presentaron retrasos asociados a la temporada invernal y a crecientes súbitas del caudal; no obstante, se han continuado ejecutando actividades en otros frentes de obra de manera paralela, incluyendo labores de contingencia y reconformación de ataguías, con el fin de mitigar afectaciones y garantizar la continuidad del proyecto. Las actividades descritas se desarrollan en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600090098 de 2021 (Zona Norte) y el Contrato Interadministrativo No. 4600105200 de 2025 (Urbanismo).

Proyecto: **240071** - Mejoramiento y construcción de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **60%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **44%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.111 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.189

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF71FA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	43.343	8.958	**21%**

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de 43.343 m² de espacio público. De este total, 12.926 m² corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 30.417 m² se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2025, atraves de los Contratos No. 4600105557 de 2025 (Lote 1) y No. 4600105638 de 2025 (Lote 2), cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance correspondiente a cinco (5) estudios realizados, asociados a la elaboración de diseños para el mejoramiento de los parques Pinar del Río, La Gloria, Manila, Prados del Este y Limonar II.

Estudios de pre inversión e inversión				
IF71FB Estudios o diseños realizados	Número	5	5	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de cinco (5) estudio y diseño destinados al mejoramiento y construcción de espacios público

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance de 5.223 m² de espacio público intervenido, correspondiente a actividades de construcción, mejoramiento y mantenimiento de áreas destinadas al encuentro, la recreación y el esparcimiento de la comunidad en los siguientes espacios públicos: Parque Rivera del Valle – Calle 65 con carrera 67EE. Parque Miranda – Carrera 51D con calle 81D. Parque Colón – Carrera 56A con calle 109A. Parque Bosques de San Pablo – Calle 78A con carrera 71. Las intervenciones ejecutadas comprenden actividades orientadas a la recuperación, adecuación y mejoramiento integral de espacios públicos, contribuyendo al fortalecimiento del entorno urbano y a la generación de espacios seguros y funcionales para el disfrute de la ciudadanía. Estas acciones se desarrollan en el marco de los Contratos No. 4600105557 de 2025 – Lote 1 y No. 4600105638 de 2025 – Lote 2, cuyos objetos corresponden a las obras de construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares.

Proyecto: 240075 - Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 27%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.042

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF75AA Parques mantenidos Código Ind. Producto DNP: 400202200	Metro cuadrado	63.620	16.945	**27%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 63.620 m² de espacio público en diferentes parques de la ciudad. De esta meta, 50.685 m² corresponden a recursos del POAI 2026 y 12.935 m² a recursos provenientes de ajustes y reservas de la vigencia 2025. Estas actividades se ejecutarán a través de los contratos No. 4600105557 y 4600105638, mediante los cuales se adelantarán las intervenciones requeridas para la conservación y mejoramiento del espacio público en los parques priorizados.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de abril de 2026, se registra un avance acumulado de 8.395 m² de mantenimiento de espacio público, correspondiente a intervenciones ejecutadas directamente por la entidad, sin contrato de obra asociado. Las actividades fueron desarrolladas mediante cuadrillas de trabajadores oficiales, utilizando materiales suministrados a través de contratos de suministro, en el marco de las acciones de conservación, recuperación y mejoramiento del espacio público en diferentes sectores de la ciudad. Las intervenciones se ejecutaron en los sectores de Toscana, Las Brisas, La Esperanza, Doce de Octubre, Bosques de San Pablo, Aures, Villa Café, Moravia, Pedregal y El Danubio, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de espacios destinados al tránsito, encuentro y disfrute de la comunidad. Adicionalmente, para el mismo período evaluado, se registra un avance de 4.930 m² de espacio público adecuado, correspondiente a intervenciones orientadas al mantenimiento y mejoramiento de áreas destinadas al encuentro y esparcimiento ciudadano en los siguientes espacios: La Manga – Carrera 115 con calle 2 Sur Parque Pedregal – Calle 105A con carrera 76 Estación Metro Caribe – Calle 80C con carrera 55 Estas acciones se ejecutan a través de los Contratos No. 4600105557 de 2025 – Lote 1 y No. 4600105638 de 2025 – Lote 2, cuyos objetos corresponden a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa "Tejiendo Hogares". Con estas intervenciones se fortalece la recuperación y sostenibilidad del espacio público, promoviendo entornos urbanos más seguros, funcionales y adecuados para el uso y disfrute de la ciudadanía."

Proyecto: 240091 - Conservación y mejoramiento del soterrado de parques del rio y el espacio publico asociado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 14%** **Cumplimiento Físico/Financiero 32%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.793 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.206

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos				
IF91CA Parques mantenidos Código Ind. Producto DNP: 400202200	Metro cuadrado	71.800	35.901	**50%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance de 11.967 m² de parques mantenidos, en el marco del Contrato Interadministrativo con acta de inicio del 01/06/2025 y ampliación hasta el 30/06/2026. Durante el período se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, redes eléctricas, sistemas de aire acondicionado, planta de emergencia, mobiliario urbano y zonas verdes, así como jornadas de inspección general, silvicultura y conservación de espacios del parque. Estas intervenciones permitieron garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y sostenibilidad de los espacios para el uso y disfrute de la comunidad."

Proyecto: **240097** - Desarrollo de obras de mejoramiento en el centro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **6%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.388 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.049

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF97AA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	7.282	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de obras para el mejoramiento del espacio público

Observación B/P/S: Para el período evaluado, el proyecto registra un avance físico de 0 %, debido a que el proceso de contratación de las obras financiadas con recursos de la vigencia 2026 se encuentra actualmente en etapa precontractual, específicamente en revisión de estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura. En este sentido, a la fecha de corte no se han iniciado actividades de ejecución física, toda vez que el proyecto adelanta los procesos técnicos, administrativos y contractuales necesarios para garantizar la correcta estructuración y viabilización de las intervenciones programadas. Se espera que, una vez finalizada la revisión y surtidos los trámites correspondientes, se continúe con el proceso de contratación y posterior inicio de las obras previstas."

Estudios de pre inversión e inversión				
IF97AB Estudios o diseños realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de los estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de espacios públicos en el Centro de la Ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, el proyecto registra un avance físico de 0 %, debido a que el proceso de contratación de las obras financiadas con recursos de la vigencia 2026 se encuentra actualmente en etapa precontractual, específicamente en revisión de estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura. En este sentido, a la fecha de corte no se han iniciado actividades de ejecución física, toda vez que el proyecto adelanta los procesos técnicos, administrativos y contractuales necesarios para garantizar la correcta estructuración y viabilización de las intervenciones programadas. Se espera que, una vez finalizada la revisión y surtidos los trámites correspondientes, se continúe con el proceso de contratación y posterior inicio de las obras previstas."

Componente: 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Mejoramiento y construcción de andenes en la ciudad

Proyecto: **240095** - Mejoramiento y construcción de andenes en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **6%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 828

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén construido				
IF95BA Andén construido	Metro	1.264	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 1264 metros de construcción de andenes en la ciudad

Observación B/P/S: "Para el período evaluado, con corte abril 30,el proyecto registra un avance de 0 %, debido a que el proceso de contratación de las obras correspondientes a los recursos de la vigencia 2026 se encuentra actualmente en etapa precontractual, específicamente en revisión de estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura. En consecuencia, a la fecha de corte no se ha dado inicio a la ejecución física de las actividades programadas, toda vez que el proyecto adelanta los trámites administrativos y técnicos requeridos para la viabilización y formalización del proceso contractual. Se prevé que, una vez culminada esta etapa, se continúe con el proceso de contratación y posterior inicio de las obras contempladas para la vigencia."

Andén de la red urbana mejorado

IF95BB	Andenes de la red urbana mejorados	Metro	7.011	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 7011 metros de mejoramiento de la red urbana de andenes de la ciudad

Observación B/P/S: "Para el período evaluado, con corte abril 30,el proyecto registra un avance de 0 %, debido a que el proceso de contratación de las obras correspondientes a los recursos de la vigencia 2026 se encuentra actualmente en etapa precontractual, específicamente en revisión de estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura. En consecuencia, a la fecha de corte no se ha dado inicio a la ejecución física de las actividades programadas, toda vez que el proyecto adelanta los trámites administrativos y técnicos requeridos para la viabilización y formalización del proceso contractual. Se prevé que, una vez culminada esta etapa, se continúe con el proceso de contratación y posterior inicio de las obras contempladas para la vigencia."

Proyecto: 240098 - Mantenimiento de andenes en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **19%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **10%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.680 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.819 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.239

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mantenido				
IF98BA Andenes de la red urbana mantenidos	Metro	5.500	18	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 5500 metros de mantenimiento a los andenes del Distrito de Medellín, actividades que conllevan la localización, trazado, demolición de andén existente, Excavación, preparación y nivelación de terreno."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance de 18 metros de mantenimiento de andenes en el Parque Barrios de Jesús, mediante intervenciones orientadas al mejoramiento de la movilidad peatonal y las condiciones de accesibilidad del espacio público. Estas actividades se ejecutan a través del Contrato No. 4600105638 de 2025 – Lote 2, en el marco del programa "Tejiendo Hogares", contribuyendo al mantenimiento y recuperación de espacios públicos para el disfrute de la comunidad."

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Construcción, adecuación y conservación de ciclorutas e infraestructura asociada

Proyecto: 240094 - Construcción, adecuación y conservación de ciclorutas e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.701 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.701 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas

IF94CA	Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas	Metro	27.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240801000

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mantenimiento de la cicloinfraestructura, que contempla la intervención de 27.000 metros lineales de infraestructura ciclista en diferentes sectores de la ciudad. Estas acciones están orientadas a la conservación, mejoramiento funcional y prolongación de la vida útil de la infraestructura, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y servicio para los usuarios de la bicicleta. Las intervenciones se realizarán en las comunas 10 – La Candelaria, 8 – Villa Hermosa, 4 – Aranjuez, 5 – Castilla, 7 – Robledo, 11 – Laureles– Estadio, 16 – Belén y 15 – Guayabal del Distrito de Medellín. Estas actividades se ejecutarán a través del Contrato No. 4600107674 de 2026, cuyo objeto es "Obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad", mediante el cual se adelantarán las acciones necesarias para garantizar la adecuada operación, conservación y funcionalidad de la red ciclista."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el avance físico reportado es de cero (0 %), debido a que el Contrato de Obra No. 4600107674 de 2026 se encontraba en etapa de alistamiento técnico y operativo para el inicio formal de las actividades constructivas. Durante este período se realizaron recorridos técnicos para priorizar los frentes de obra, así como la revisión y actualización de cantidades requeridas para la ejecución contractual. Adicionalmente, se obtuvo la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) el 17/04/2026, permitiendo la apertura de nueve (9) frentes de obra y el desarrollo de actividades preliminares de parcheo y señalización horizontal. No obstante, a la fecha de corte se encontraba pendiente la aprobación del PASAO por parte de la interventoría, razón por la cual no se contaba con reporte oficial de avance para incorporar en el presente informe. El inicio formal de las actividades constructivas se encuentra programado para el 02/06/2026."

Ciclo parqueaderos construidos

IF94CB	Ciclo parqueaderos construidos	Número	361	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240801200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 361 ciclo parqueaderos en distintos sectores de la ciudad, ubicados en Manrique, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, Laureles, La América, El Poblado, Guayabal y Belén. Este producto busca mejorar la organización del estacionamiento, optimizar el uso del espacio urbano y contribuir al ordenamiento y la movilidad, mediante intervenciones planificadas que cumplen con la normatividad y los estándares técnicos vigentes.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido a que el proceso para la instalación de cicloparqueaderos se encuentra en etapa de revisión administrativa y trámite contractual.

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Conservación e implementación de la infraestructura verde en el espacio publico de la ciudad

Proyecto: **240096** - Conservación e implementación de la infraestructura verde en el espacio publico de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **98%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.102 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.663

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Zonas verdes mantenidas					
IF96BA	Zonas verdes mantenidas	Metro cuadrado	2.100.000	2.103.117.96	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 400202600

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la ejecución de 2.100.000 m² de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, contribuyendo al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. De esta meta, 1.500.000 m² se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 600.000 m² corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2025. Estas intervenciones permitirán fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, se registra un avance de 2.082.241,26 m² en labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras, sostenimiento ambiental y gestión del componente arbóreo del Distrito. Las intervenciones se ejecutan mediante los contratos 4600106101 de 2025, 4600104824 de 2025 y 4600107659 de 2026, este último desarrollado en articulación con el Jardín Botánico de Medellín, orientados al fortalecimiento ambiental, la recuperación de espacios públicos y la conservación de la infraestructura verde urbana."

Zonas verdes adecuadas

IF96BC	Generación y habilitación zonas verdes	Metro cuadrado	3.500	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202500

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la ejecución de 3.500 m² de intervenciones orientadas a la conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, acciones que contribuyen al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. Con estas intervenciones se busca fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad."

Observación B/P/S: Con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto registra un avance de cero (0), sin productos entregados a la fecha, teniendo en cuenta que el contrato inició su ejecución el 4 de febrero de 2026. En este sentido, no se reportan actividades ejecutadas para la meta durante el período evaluado, debido a que se adelantaban los procesos de selección y contratación requeridos para la implementación de las acciones de generación y sostenimiento de zonas verdes. Lo anterior se enmarca en la ejecución del Contrato 4600106101 de 2025, correspondiente al "Contrato Interadministrativo para la prestación de servicios de recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras y la gestión del componente arbóreo del Distrito"."

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad
26pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Proyecto: **250078** - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.443 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.443 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.725

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Kilometros de vía terciaria mejorada					
IF78DA	Vía terciaria mejorada	Kilómetro	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240204100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido a que las intervenciones fueron incorporadas al alcance contractual a finales de abril y a la fecha de corte no se evidenciaba ejecución de obra. La meta contempla la intervención de 60 ml de vías terciarias en el sector San José del Manzanillo, mediante el Contrato No. 4600104972 de 2025 y su respectiva interventoría, asociados a la atención de emergencias por temporada invernal. Adicionalmente, parte de las intervenciones previstas para la vigencia 2026 se encuentran en etapa precontractual y revisión de estudios previos, por lo que el inicio de actividades físicas se proyecta para los próximos períodos."

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

25pp14-mejoramiento de espacios publicos en la comuna 14 el poblado medellín

Proyecto: **250042** - 25pp14-mejoramiento de espacios publicos en la comuna 14 el poblado Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.029

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF42EA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	1.250	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mejoramiento de 1.250 M2 de espacio público adecuado en la comuna 14 el Poblado, donde se pretende generar más y mejores espacios públicos para la comunidad, para el encuentro, la recreación y el esparcimiento.

Observación Proyecto: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, no se registra avance (0 %) debido a que el proyecto fue reanudado en el mes de enero mediante el contrato No. 4600106254 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, correspondientes a proyectos priorizados por Presupuesto Participativo. A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución, desarrollando actividades propias del proceso constructivo; sin embargo, no se han generado aún entregables que permitan contabilizar avance físico en el producto. Se espera que en los próximos períodos, conforme al avance de las obras, se reflejen resultados medibles en el cumplimiento de la meta.

Proyecto: **250081** - 26pp99-mejoramiento de espacios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.578 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mejorados				
IF81BA Parques mejorados	Metro cuadrado	898	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de parques en un área aproximada de 898 m², orientado a la generación de espacios públicos de calidad que promuevan el encuentro comunitario, la recreación y el esparcimiento. Estas intervenciones buscan fortalecer la convivencia, el uso adecuado del espacio público y el bienestar de la comunidad, contribuyendo a entornos más seguros, accesibles y funcionales para todos los ciudadanos

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de abril de 2026, no se registra avance (0 %), debido a que el proyecto se encuentra en etapa precontractual. Actualmente, se adelanta el proceso de contratación de las obras con cargo a los recursos de la vigencia 2026, específicamente en fase de revisión de estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Proyecto: **170062** - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Obras corredor ayacucho

Proyecto: **090106** - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200033** - Mantenimiento del cable aereo del corregimiento de san sebastián de palmitas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Proyecto: **200025** - Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 778 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 646

Proyecto: **200026** - Construcción, adecuación y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.363 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200027** - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 738 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 135

Proyecto: **250044** - 25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular me Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Proyecto: **190051** - Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200023** - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 100	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Proyecto: **200030** - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 93	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **250040** - 25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 275	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 275

Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas

Proyecto: **200029** - Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 61	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 37

Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Proyecto: **200037** - Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 17	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Mcv-intervencion integral del centro

Proyecto: **130503** - MCV-Intervencion integral del centro

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 254	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Mcv-hospital nororiental

Proyecto: **130392** - MCV-Hospital nororiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 951	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 1

Mcv-parque del río medellín

Proyecto: **130534** - MCV-Parque del río Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 2.894	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 988	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **130535** - MCV-Cinturon verde - jardín circunvalar

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.014 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Mcv-corredores transport limpio, público

Proyecto: **130533** - MCV-Corredores transport limpio, público

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.278 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 5.1.1 - Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad del distrito

Proyecto: **240159** - Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **48%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **44%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.058 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 423

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos				
MA59CA Documentos de política realizados Código Ind. Producto DNP: 320200300	Número	0.25	0.12	**48%**

Descripción B/P/S: Incluye la implementación del 25% del plan de acción de la política de biodiversidad.

Proyecto: **240162** - Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **54%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.170 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.079

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA62DA Áreas de ecosistemas protegidas Código Ind. Producto DNP: 320201200	Hectárea	17.677	17.677.26	**100%**

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Loma Hermosa, Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare.

Proyecto: **240164** - Recuperación de la capacidad de abastecimiento y regulación hídrica de cuencas hidrográficas ley 99

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **69%** **Ejecución Financiera :** **28%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.860 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 58.947 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				

MA64DA Áreas en proceso de restauración | Hectárea | 60 | 22.83 | **38%**

Código Ind. Producto DNP: 320200500

Descripción B/P/S: Incluye el restablecimiento del ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre disturbio respecto a su composición, estructura, y funcionamiento.

Observación B/P/S: intervenidas en Cuencas Externas del Norte. Con corte al 30 de abril se ha realizado 8811 mL correspondientes a 22,83 ha.

Servicio de reforestación de ecosistemas

MA64DB Plantaciones forestales realizadas | Hectárea | 20 | 28.5 | **143%**

Código Ind. Producto DNP: 320200600

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios adquiridos en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: Siembras realizadas en los predios adquiridos para la protección del recurso hídrico durante el mes de marzo, El reporte se realiza mes vencido.

Proyecto: 240165 - Restauración y acondicionamiento del cerro las Tres Cruces

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA65BA Áreas de ecosistemas protegidas Código Ind. Producto DNP: 320201200	Hectárea	0.5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: El Diseño con concepto favorable del DAP esta en revisión en la Gerencia de Proyectos a través del Arquitecto Alejandro Restrepo.

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Actualización cartográfica de la red hídrica

Proyecto: 240154 - Actualización cartográfica de la red hídrica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 20%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 10%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico				
MA54CA Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 320300200	Número	1	0,2	**20%**

Descripción B/P/S: Para 2026 se proyecta contar con el documento técnico Protocolo para la actualización cartográfica de la red hidrográfica del Distrito de Medellín

Observación B/P/S: En el mes de abril, se inició la formulación de los estudios previos para la contratación del piloto faltante y ajustes metodológicos, de las especificaciones técnicas para los estudios de detalle de quebradas no visibles.

Proyecto: **240160** - Mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **22%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.878 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 119.320 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica.				
MA60CA Obras hidráulicas construidas.	Metro cuadrado	4.000	2.675.3	**67%**

Código Ind. Producto DNP: 320304700

Descripción B/P/S: Consiste en la construcción de obras hidráulicas para la optimización hidráulica o mantenimiento de los cauces de quebrada del Distrito, en atención a la gestión de riesgo asociado a los mismos.

Observación B/P/S: Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Abril se intervinieron 14 tramos que corresponden a 932,3 metros lineales (ml) de cauces de quebrada, para un TOTAL de 2675,3 ml (48 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada para el mes de Abril corresponde a 202 ml mantenimiento con cuadrilla interna y 730,3 ml realizados a través de contrato de mantenimiento.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes

Proyecto: **240163** - Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **85%** **Ejecución Financiera :** **60%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.750 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.892 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.377

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de manejo del arbolado urbano				
MA63DA Árboles intervenidos	Número	20.000	21.406	**107%**

Código Ind. Producto DNP: 320204200

Descripción B/P/S: Realizar acciones de conservación del componente arbóreo de la ciudad, correspondiente a la conservación de árboles juveniles, árboles con connotación de patrimonial; y a la prevención y mitigación de riesgos derivados del componente arbóreo adulto.

Observación B/P/S: Se reporta ejecución conjunta a abril 30 de 2026 bajo la ejecución del contrato 4600107659 de 2026, lo cual hace que el recursos económico y la ejecución física se incremente con respecto a la meta inicial planteada.

Servicio de restauración de ecosistemas

MA63DB Áreas en proceso de restauración	Hectárea	200	125.71	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 320200500

Descripción B/P/S: En el 2026 se tiene como meta Mantener zonas verdes de la ciudad y Realizar paisajismo en espacios verdes de la ciudad en 200 hectáreas.

Observación B/P/S: e reporta ejecución conjunta a 31 de marzo de 2026 (mes vencido), de Área de infraestructura verde, en espacio público y cerros conservada y Área de corredores verdes de quebradas recuperadas y conservadas, ejecución a cargo de SIF bajo el contrato 4600107659 que involucra recursos de las Secretaría de Medio Ambiente (SMA) e Infraestructura Física (SIF) y; de otros contratos suscritos por SIF.

Programa: 5.1.4 - Protección y Bienestar Animal

Mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar de los animales en condición de vulnerabilidad

Proyecto: **240161** - Mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar de los animales en condición de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **78%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 31.541 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.697

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
MA61BA Animales atendidos	Número	4.666	1.599	**34%**

Código Ind. Producto DNP: 450106100

Descripción B/P/S: Corresponde a la atención médica y de urgencias médico veterinarias para el bienestar animal para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción recuperados por el ente territorial, que se encuentren en condición de abandono, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo que ello suceda. Para tal efecto, incluye también los programas de adopción, custodia, atención del maltrato animal, comportamiento animal, registro e identificación y las demás que garanticen la atención integral a la Fauna en el cumplimiento de la normatividad vigente.

Observación B/P/S: En abril se atendieron 456 animales a través del programa de protección y bienestar animal, para un acumulado de 1.599 animales de compañía atendidos en la presente vigencia.

Servicio de apoyo financiero al sector museos				
MA61BB Infraestructura para el bienestar animal adecuada	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450106000

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de ajuste o adaptación de un sitio, espacio o área de una edificación con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades definidas en dicho espacio, así mismo incluye acciones de remodelación o ampliación o modificación, entendidas como cambios de la infraestructura o arquitectura de una edificación.

Observación B/P/S: En abril no se registraron avances en la construcción de pasos para fauna; a la fecha, se cuenta con un acumulado de dos (2) pasos construidos en la presente vigencia. Durante el mes de abril se registró un avance del 5% en el proceso licitatorio para la construcción del módulo de felinos del Centro de Bienestar Animal (CBA). Este proceso tiene un plazo total de tres (3) meses, de los cuales se ha ejecutado un (1) mes, lo que representa un avance del 20% frente al cronograma. De esta manera, el avance acumulado del proyecto alcanza el 30%.

Servicio de educación informal				
MA61BC Personas capacitadas	Número	12.000	18.707	**156%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de la prevención y la participación, como herramientas para la convivencia y la seguridad ciudadana. Este conocimiento libre y espontáneo adquirido por ciudadanos, puede provenir de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: En abril se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 1.476 personas, para un acumulado de 18.707 personas sensibilizadas en la presente vigencia. El incremento en la meta se debe principalmente a la articulación con la Secretaría de Educación y la vinculación de personal social, lo que permitió ampliar la cobertura en instituciones educativas y otros escenarios comunitarios. Asimismo, la implementación de estrategias pedagógicas y lúdicas de apropiación social del conocimiento favoreció una mayor participación ciudadana.

Programa: 5.1.5 - Economía Circular y Crecimiento Verde

Desarrollo de estrategias de aprovechamiento y manejo integral de residuos

Proyecto: **240156** - Desarrollo de estrategias de aprovechamiento y manejo integral de residuos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 27.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 46.318 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.331

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
MA56CA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado Código Ind. Producto DNP: 400302200	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con las siguientes Acciones: Gestión de RCD, Implementación de La Política de Economía Circular y Recicladores Acompañados.

Observación B/P/S: las actividades más relevantes en gestión de RCD fueron: Se continúa realizando la estimación del aprovechamiento de RCD por grandes generadores en la ciudad, a la fecha se realizó la estimación para el año 2024 en articulación con la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas constructoras de la ciudad. Avances en el documento de Derogación del Decreto 1609 de 2013 relacionado con la gestión de RCD en el Distrito. El resultado de este indicador, corresponde a: 23 firmantes del Manifiesto Verde para el periodo de abril de 2026. Se realizaron un total de 25 reuniones de socialización de la Gran Alianza de los cuales seis (6) organizaciones están pendientes de vincularse al programa. Así mismo, se realizó seguimiento a 33 organizaciones, además, se capacitaron 37 empresas con conceptos de economía circular. Para Negocios Verdes, se tienen 11 organizaciones que participaron en actividades educativas y cuatro (4) organizaciones con diagnóstico de circularidad. A la fecha se han graduado 98 recicladores de oficio.

Programa: 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático

Proyecto: **240158** - Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 17%** **Ejecución Financiera : 10%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MA58BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	1.060	358	**34%**

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: 134 conductores capacitados en ecoconducción, de las siguientes empresas: Insumos Estrada y Velázquez, Crepes & Waffles Antioquia, Universidad Nacional - Sede Medellín, Sena Regional Antioquia. En el mes de abril se capacitaron 12 establecimientos en buenas prácticas para el manejo y control e ruido. En el mes de abril se vincularon 23 organizaciones a los compromisos de control de emisiones.

Documentos de planeación

MA58BB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documento de actualización del plan territorial de gestión del cambio climático.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Apoyo integral a las intervenciones ambientales del hábitat

Proyecto: **240155** - Apoyo integral a las intervenciones ambientales del hábitat

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **69%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.160

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA55CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas Código Ind. Producto DNP: 320800600	Número	153	135	**88%**

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental y acompañamiento técnico, vinculando a la comunidad en las intervenciones integrales de espacios públicos.

Observación B/P/S: En el mes de abril se realizaron 34 intervenciones integrales.

Servicio de educación informal ambiental

MA55CB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 320801000	Número	5.355	2.658	**50%**

Descripción B/P/S: Se capacitarán personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental (Se precisa que no son personas capacitadas sino sensibilizadas)

Observación B/P/S: En el mes de abril se sensibilizaron 504 personas en buenas prácticas ambientales.

Proyecto: **240157** - Desarrollo de estrategias de formación y participación ciudadana en buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **16%** **Ejecución Financiera :** **80%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 762 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 606

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA57CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas Código Ind. Producto DNP: 320800600	Número	1	0,09	**9%**

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en actividades relacionadas con PROCEDAS, Hogares Sostenibles, Ecohuertas, Ferias, Talleres, entre otros.

Observación B/P/S: El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, por tanto no tengo información de indicadores para reportar. Implementación de huertas nuevas: 4. - Comunidad sendero La Pelahueso, San Javier: Dos camas de madera de 3x1m reubicadas del Buen Comienzo de Belencito Corazón y plántulas. - Familiar en Francisco Antonio Zea: Un cajón de madera de 1,5x0,5m con sustrato y plántulas. - Familiar en La Colinita: Un cajón de madera de 1,5x0,5m con sustrato y plántulas. - Institucional en la IE República de Honduras en Santa Cruz: 7 canastillas plásticas con sustrato y plántulas

Servicio de educación informal ambiental

MA57CB Personas capacitadas	Número	3.800	900	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 320801000

Descripción B/P/S: Personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.

Observación B/P/S: La Pelahueso: 5 - Huerteras de San Gabriel: 11 - Centro Desarrollo Social Campo Valdés: 17 - Cultura Silletera en Santa Elena: 31 - Buen Comienzo La Aurora: 10 - Francisco Antonio Zea: 1 - La Colinita: 3 - IE República de Honduras: 25 11 personas capacitadas en talleres de negocios verdes 6 personas capacitadas en buenas prácticas en manejo de residuos

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal

Componente: 5.1 - Salud para el bienestar físico y mental

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

26pp99-mantenimiento integral de quebradas

Proyecto: **250057** - 26pp99-mantenimiento integral de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.564 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.564 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica				
MA57DA Obras hidráulicas construidas	Metro	495,73	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320304700

Descripción B/P/S: Consiste en la construcción de obras en los cauces de ríos y quebradas para la estabilización y protección de sus márgenes, con el propósito de garantizar unas condiciones de caudales y velocidad definidas

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

26pp99-adecuación de zonas verdes y senderos ecológicos

Proyecto: **250055** - 26pp99-adecuación de zonas verdes y senderos ecológicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				
MA55DA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	5.6	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320204900

Descripción B/P/S: Incluye al recuperación de áreas disturbadas en ecosistemas boscosos y no boscosos a través del análisis de tensionantes en el territorio, el análisis de suelos para conocer su estado, la plantación de árboles y arbustos de especies nativas relacionadas con el ecosistema de referencia, el aislamiento de áreas más afectadas por el tensionante identificado, la suscripción de acuerdo voluntarios con la comunidad para el mantenimiento de las acciones implementadas y el seguimiento y monitoreo a las intervenciones adelantadas.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

MA55DB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 320201400	Número	1.500	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las capacitaciones destinadas a los agentes ambientales en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Programa: 5.1.5 - Economía Circular y Crecimiento Verde

26pp03-fortalecimiento a recuperadores y a la gestión integral de residuos sólidos de manrique

Proyecto: **250054** - 26pp03-fortalecimiento a recuperadores y a la gestión integral de residuos sólidos de Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 463 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	**Unidad**	**Cantidad Planeada**	**Cantidad Ejecutada**	**Eficacia Producto**
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos				
MA54DA Personas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 400302100	Número	105	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia para contribuir en la disminución de los residuos solidos aprovechables dispuestos en el relleno sanitario.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

26pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Proyecto: **250056** - 26pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.648 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.648 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	**Unidad**	**Cantidad Planeada**	**Cantidad Ejecutada**	**Eficacia Producto**
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA56DA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	17	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320800600

Descripción B/P/S: Acciones encaminadas a implementar estrategias educativo ambientales y de participación en las entidades territoriales, por medio de los proyectos ambientales implementados

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación

MA56DB	Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Número	15	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320800800

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a difundir la información ambiental en el marco de la educación ambiental

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

Servicio de educación informal ambiental

MA56DC	Personas capacitadas	Número	475	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320801000

Descripción B/P/S: Acciones orientadas hacia el conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas para sensibilizar a la población despertar la conciencia ambiental.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos. Estamos en la etapa de elaboración de estudios previos.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Proyecto: **160126** - Protección del recurso hídrico - ley 99 de 1993

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **160127** - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.339 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200293** - Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200296** - Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200319** - Protección y conservación de las cuencas abastecedoras para Medellín-ley 99 de 1993

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.098 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

Proyecto: **200342** - Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 53 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200343** - Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 695 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica

Proyecto: **200344** - Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Proyecto: **200316** - Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 65 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de medellín-sigam

Proyecto: **200305** - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de Medellín-SIGAM

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200313** - Fortalecimiento de la gestión integral de residuos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.331 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático

Proyecto: **200312** - Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Proyecto: **160182** - Desarrollo de acciones socioambientales del comparendo ambiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,825176 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200315** - Fortalecimiento de la cultura ambiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

25pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos medellín

Proyecto: **250037** - 25pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 144	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 144

25pp99-fortalecimiento a recuperadores y gestión integral de residuos sólidos medellín

Proyecto: **250034** - 25pp99-fortalecimiento a recuperadores y gestión integral de residuos sólidos Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 12	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 12

25pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental medellín

Proyecto: **250033** - 25pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 700	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 700

Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual
Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad brt

Proyecto: **200274** - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad BRT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **18%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 61.946 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 75.997 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.051

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
MV74AA Convenios suscritos	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240802200

Descripción B/P/S: Seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT línea 1 y 2 cuencas 3 y 6.

Observación Proyecto: Actualmente esta en revisión el cálculo de los ingresos del sistema, con el propósito de establecer los recursos que se deben pagar por la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, sin embargo venimos garantizando la operación del sistema Metroplús L1, L2, Alimentadoras Cuencas 3 y 6 con funcionamiento eficiente, cómodo y seguro, con integración tarifaria y física para todos los usuarios del sistema de mediana capacidad Metroplús.

Proyecto: **240009** - Mejoramiento al sistema de transporte público masivo tipo Metro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.814 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.814 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros				
MV09AJ Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240805200

Descripción B/P/S: Consiste en aportar los recursos de cofinanciación para la compra de 13 trenes y una reperfiladora para el sistema Metro de Medellín

Observación B/P/S: Avanzamos en la elaboración de los documentos presupuestales para aportar los recursos 2026 al convenio de cofinanciación para el proyecto de la ampliación dela capacidad entre la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá LTDA - Metro de Medellín, Gobernación de Antioquia y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Proyecto: **240343** - Fortalecimiento del servicio de transporte público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **94%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **67%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.224 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.597 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.266

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)				
MV43AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	Número	900.000	842.699	**94%**

Código Ind. Producto DNP: 240800100

Descripción B/P/S: Consiste en la cantidad de usuarios que se movilizan en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

Observación B/P/S: Logramos transportar 842699 usuarios en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Mejoramiento de la señalización vial

Proyecto: **240016** - Mejoramiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 11%** **Ejecución Financiera : 84%** **Cumplimiento Físico/Financiero 48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.101 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.147 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.093

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV16AB Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro-Carril	500	55.15	**11%**

Código Ind. Producto DNP: 240903900

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros/carril con señalización, tanto horizontal como vertical, de las diferentes vías de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito

Observación B/P/S: El avance del indicador corresponde a la actividades ejecutadas con el contrato de señalización vial 4600106344 de 2025

Proyecto: **240017** - Mantenimiento y modernización de la red semafórica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 53%** **Ejecución Financiera : 83%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.427 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.914 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.095

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
MV17AB Semáforos modernizados	Número	15	1	**7%**

Código Ind. Producto DNP: 240900303

Descripción B/P/S: Consiste en modernizar las intersecciones semafóricas del Distrito, instalando controladores con tecnología de vanguardia que permitan regular mejor el tráfico de la ciudad.

Observación B/P/S: Se avanzó con la modernización de una (1) intersección semaforizada con controlador FlowNode instalado y operativo, ubicando en la Carrera 43 x Calle 33 en el Sector San Diego. Además se adelantó la instalación de 82 semáforos de piso entre los meses de febrero y marzo, lo que permitirá modernizar 9 intersecciones semaforizadas en las comunas 14 Poblado, 10 Candelaria y 11 Laureles - Estadio.

MV17AC Infraestructura mejorada	Metro Lineal	709	710	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240900300

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar el mantenimiento, ampliación y modernización de las intersecciones semaforizadas del Distrito y la implementación de nuevos complementos peatonales y ciclistas, permitiendo una gestión más efectiva del tráfico, contribuyendo a una movilidad más fluida y segura para todos los ciudadanos. Se aclara que la unidad de medida del catálogo del DNP se presenta en ML y las intersecciones se miden en unidad Número.

Observación B/P/S: Se realiza mantenimiento a las 710 intersecciones semaforizadas del distrito, garantizando su correcta operación.

Proyecto: 240346 - Desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana y de atención a victimas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 58%** **Ejecución Financiera : 47%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.230 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.410 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a víctimas directas e indirectas de accidentes e incidentes de transporte				
MV46AA Víctimas directas e indirectas atendidas	Porcentaje	100	33.33	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 240902400

Descripción B/P/S: Consisten en acompañar, informar y orientar a las víctimas por siniestros viales y sus familias, acerca de los procesos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica.

Observación B/P/S: En el mes de abril se brindó información y acompañamiento a 203 usuarios víctimas por siniestros viales y sus familias, orientándolas sobre sus derechos y los trámites a seguir para recuperar su bienestar físico, emocional y económico tras un accidente. 33 con apoyo social, 54 en consulta psicológica y 116 orientaciones jurídicas.

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

MV46AB Estrategias implementadas	Número	6	5	**83%**

Código Ind. Producto DNP: 240900900

Descripción B/P/S: Consiste en la implementación de estrategias de educación vial y cultura ciudadana en la movilidad, estas son: promoción de la movilidad segura en el sector educativo, sector empresarial, usuarios de motocicleta, diálogo ciudadano para la movilidad segura, en el entorno virtual o mixto y el cumplimiento de los Acuerdos Distritales.

Observación B/P/S: Implementamos 5 las estrategias Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Educativo, Promoción de la Movilidad Segura en el Sector Empresarial y Total Promoción del Dialogo Ciudadano para la Movilidad Segura , con 26.203 actores viales sensibilizados a través de 20 acciones asociadas, en temas relacionados con cultura en la movilidad, competencias para la movilidad segura, autocuidado y el cuidado de los demás actores viales, cumplimiento de las normas de tránsito, buenos hábitos y comportamientos seguros, uso del carril exclusivo del Metroplus, parqueo irregular y horarios de cargue y descargue, importancia del respeto de los espacios de movilidad en la ciudad, gestión de la velocidad, manejo del estado emocional y la presión laboral durante la conducción, elementos de protección personal, entre otros. Solo pendiente por implementar la estrategia Acuerdos Distritales, la cual se encuentra operativizada con 2.059 cuídanos sensibilizados en el periodo reportado.

Proyecto: 240347 - Mantenimiento y operación del laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 15%** **Cumplimiento Físico/Financiero 58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 992 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Laboratorio de investigación con mantenimiento				
MV47AA Laboratorios con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240901800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Consiste en prestar el servicio del Laboratorio de Toxicología de manera permanente los 7 días de la semana durante las 24 horas, a través del mantenimiento de los equipos y el suministro de insumos y servicios que garantizan la calidad en la prueba pericial de embriaguez

Observación Proyecto: El Laboratorio de Toxicología ha prestado servicio las 24 horas durante todos los días de la semana así como el acompañamiento a los controles de embriaguez programados por la, a través de la adquisición de bienes, insumos y servicios (incluidos los mantenimientos y calibraciones de los equipos).Actualmente el al producto se viene cumpliendo, debido a que se está ejecutando a través de reserva presupuestal.

Proyecto: 240351 - Operación y modernización de los servicios de estacionamiento regulado, arrastre y custodia vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 66%** **Ejecución Financiera : 93%** **Cumplimiento Físico/Financiero 80%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.793

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Celdas de estacionamiento disponibles				
MV51AD Celdas de estacionamiento regulado disponibles Código Ind. Producto DNP: 240906200	Número	3.863	3.824	**99%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las celdas de Estacionamiento Regulado disponibles para la ciudadanía, con el propósito de racionalizar la ocupación del espacio público, generando condiciones que faciliten la organización de la vía pública y la movilidad en el Distrito de Medellín. Se aclara que estas celdas pueden aumentar o disminuir en el transcurso del año de acuerdo a resultados de estudios técnicos realizados.

Observación B/P/S: Para el mes de febrero se tenían en operación de 3.824 celdas de estacionamiento, en veintidós (22) Zonas de estacionamiento regulado, sin embargo, en el mes de marzo se redujeron 3 celdas en la zona de la comuna 14. La operación ha permitido brindar un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad.

Servicio de control a la seguridad vial				
MV51AE Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito Código Ind. Producto DNP: 240901100	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de elementos y servicios logísticos para la correcta operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado, el arrastre, la custodia de los vehículos inmovilizados y bloqueo de vehículos mal estacionados o abandonados en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se realizó la operación de 6 parqueaderos con un área aproximada de 152.400 m2, para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 8 vehículos (3 grúas y 5 Vans), para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 187 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública

Proyecto: 240352 - Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y regulación de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 83%** **Ejecución Financiera : 30%** **Cumplimiento Físico/Financiero 57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.040 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.858

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de control a la seguridad vial

MV52AE	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0.83	**83%**

Código Ind. Producto DNP: 240901100

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de equipos, elementos de seguridad, vehículos y servicios de tipo logístico con las que se desarrollan las labores de control y regulación de la movilidad del Distrito de Medellín las 24 horas del día los 365 días del año.

Observación B/P/S: A corte de abril se viene realizando la ejecución de los recursos para el fortalecimiento de la capacidad operativa del cuerpo de agentes de tránsito y demás servicios y elementos necesarios para realizar el control de la movilidad del Distrito de Medellín, garantizando el pago de nómina de agentes de tránsito temporales, la cobertura del servicio de voz y datos como apoyo a las actividades que ejecutan los supervisores de tránsito, el arrendamiento del espacio para la operación de las antenas repetidoras, así como el mantenimiento de los vehículos pesados de uso misional, entre ellos camiones, buses y grúas.

Proyecto: 240356 - Desarrollo de los procesos de cobro coactivo y recaudo de cartera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 223 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 224 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
MV56AI	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	33.33	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en realizar las actividades y gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes.

Observación B/P/S: Se viene realizando las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito, a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates. Durante el mes de abril se adelantaron 4693 expedientes, para un total de 63129 en lo corrido del año 2025.

Proyecto: 240357 - Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **39%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.899 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.974 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.488

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
MV57AK	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al apoyo de la gestión administrativa, logística, documental, material preimpreso, servicios de canales de atención para la ciudadanía y otros recursos de apoyo institucional requeridos en el proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: Durante el mes de abril se continuó brindando apoyo técnico para la atención de PQRSD, tutelas y conciliaciones, así como para el seguimiento presupuestal asociado a la supervisión del convenio con la ESU. Igualmente, se contó con la prestación de servicios relacionados con la plataforma de impresión, canales de atención, logística de eventos, zona protegida y transporte de pasajeros, entre otros. Así mismo, se inició la ejecución del contrato de baños portátiles.

Sedes mantenidas

MV57AL	Sedes mantenidas	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y mejoramiento de espacios, dotación de muebles y vigilancia de la sede externa Caribe de la Secretaría de Movilidad, lo que incluye la red hidrosanitaria, la renovación espacios físicos inadecuados y desgastados, arreglo de techos, luminarias nuevas, aires acondicionados y recomendaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todas aquellas actividades necesarios para el adecuado funcionamiento de la sede externa.

Observación B/P/S: Durante el mes de abril continuó la ejecución de los contratos de seguridad y de mantenimiento del ascensor, de acuerdo con lo programado. Por su parte, los contratos de obra civil y de obras eléctricas no presentaron avances, dado que se encuentran suspendidos desde el mes de marzo.

Servicios tecnológicos

MV57AM	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	54	28,5	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica (hardware y software), equipos eléctricos y electrónicos para el desarrollo de las tareas y actividades del proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: Durante el mes de abril, las actividades que hacen parte del índice de capacidad en prestación de servicios tecnológicos continúan en la etapa precontractual; se avanzó en la gestión de apropiación de recursos para la compra de computadores, adquisición de dispositivos multimediales, elementos electrónicos y electrodomésticos; así mismo se adelanta el estudio de las propuestas económicas para el Software de Parqueaderos y Visitantes.

Proyecto: 250105 - Servicio de trámites y operación de la secretaría de movilidad y el SIMM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **14%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.961 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.961 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.613

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
MV05AC	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.27	**27%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en el apoyo al seguimiento de la operación del Servicio de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como a la operación del Sistema Inteligente de Movilidad desde los aspectos técnico, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal

Observación B/P/S: Se adelantó el proceso contractual para contar con el apoyo al seguimiento de la operación del servicio de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como a la operación del Sistema Inteligente de Movilidad desdelos aspectos técnicos, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal, los cuales se vienen ejecutando por el nuevo operador.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

MV05AD	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	Porcentaje	100	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en el apoyo al proceso saneamiento fiscal y financiero a la cartera morosa, originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y transporte

Observación B/P/S: En la actualidad se están formulando los Estudios previos, para contratar la actividad de Saneamiento fiscal y financiero.

Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: 240018 - Innovación tecnológica y gobierno de los datos de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 87%** **Cumplimiento Físico/Financiero 94%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.678 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.538 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.442

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
MV18BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 240905900	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, a través del Observatorio de Movilidad y el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA), para mejorar la disponibilidad de información, asegurando que sea accesible, confiable y oportuna para la toma de decisiones, así como proporcionar insumos técnicos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo del Distrito.

Observación B/P/S: A corte de abril en el marco del fortalecimiento de los sistemas de información para la movilidad del Distrito, se avanzó con el soporte de CITRA, priorizando el mantenimiento de la infraestructura de datos, el despliegue de un segundo entorno y la evolución de herramientas clave como el sistema de gestión semafórica y la analítica basada en inteligencia artificial para la toma de decisiones. De manera complementaria, se garantizó la operación continua de los procesos de recolección, integración y monitoreo de datos, así como la atención de requerimientos institucionales en materia de siniestralidad vial. En la línea de Seguridad Vial, se lideraron espacios estratégicos de articulación como el primer Comité Primario y la tercera Mesa de Visión Cero (2026), junto con la consolidación de instrumentos de seguimiento como el tablero del PLSV en Power BI y el informe trimestral de mortalidad. Se aseguró la generación oportuna de reportes periódicos y el acompañamiento institucional en escenarios de gobernanza territorial, incluyendo el Consejo Territorial de Seguridad Vial de Antioquia. Por su parte, en la línea de movilidad sostenible, se realizó el seguimiento a la implementación del POECA, orientado a la reducción de emisiones en episodios de calidad del aire, y se actualizaron los informes de control a fuentes móviles, incluyendo el monitoreo de vehículos altamente contaminantes. Adicionalmente, se estructuró la estrategia para la caracterización de la información asociada a la mesa de atropellamiento de fauna.

Proyecto: 240354 - Elaboración de planes, estudios y diseños para la gestión de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 48%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.801 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.801 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.067

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnico				
MV54AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 240906400	Número	8	3.8	**48%**

Descripción B/P/S: Consiste en la formulación de los Planes Integrales de Gestión de la Movilidad (PIGM) en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín, así como en la elaboración del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos. Los PIGM son instrumentos estratégicos orientados a abordar de manera integral las dinámicas de movilidad en cada territorio. Su propósito no se limita a identificar y diagnosticar las principales problemáticas que afectan la movilidad local, sino que también busca definir soluciones específicas, viables y sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a promover un entorno urbano más habitable y equitativo. De igual forma, el Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituye un componente dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

Observación B/P/S: Avanzamos en los Planes Integrales de la Gestión de la Movilidad PIGM, así: Comuna 3 Manrique 90% del plan Comuna 8 Villa Hermosa 95% del plan Comuna 12 La América 95% del plan El PIGM por Comuna se presenta como un instrumento estratégico diseñado para abordar de manera integral las dinámicas de movilidad. Este plan no solo busca identificar y diagnosticar las principales dificultades que afectan la movilidad local, sino también proponer soluciones específicas y viables que mejoren la calidad de vida de los residentes y promuevan un entorno urbano más habitable y equitativo. Finalizamos la formulación del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos, que corresponde a la entrega de cuatro (4) productos: el plan de trabajo, la metodología de trabajo, el diagnóstico y la formulación. El Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituirá un componente clave dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Implementación de estrategias para la promoción de la movilidad activa y sostenible

Proyecto: **240344** - Implementación de estrategias para la promoción de la movilidad activa y sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **36%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.639 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.694 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 605

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnicos				
MV44AC Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 240906400	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Consiste en documentar la elaboración de planes integrales de gestión de la movilidad activa, realización de diagnósticos de ciclo infraestructura, mesas y apoyo en procesos de socialización, apoyo y/o seguimiento a la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) en actividades de mantenimiento de ciclo infraestructura.

Observación B/P/S: Se realizó la programación y asignación de recorrido del diagnóstico de urbanismo táctico, inicialmente se realizaron recorridos para revisar el estado actual de urbanismo táctico en el barrio Carlos E. Retrepo. En el marco de los Planes de Gestión de la Movilidad (PIGM) se realizó el recorrido de diagnóstico e inventario de la infraestructura para la movilidad activa, sostenible y segura en la comuna 60 San Cristóbal. Se implemento el plan piloto en el cierre de la Avenida 1.º de Mayo, correspondiente a intervenciones de espacios seguros en la comuna 10 (el centro florece). Se realizo el diagnóstico de pasos seguros en el Jardín Buen Comienzo Buenos aires comuna 9.

Proyecto: **240345** - Mantenimiento y operación del servicio de escaleras eléctricas públicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacios dedicados a la intermodalidad				
MV45AA Espacios dedicados a la intermodalidad. Código Ind. Producto DNP: 240800400	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector.

Observación B/P/S: Garantizamos la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional
25pp99-mejoramiento de la señalización vial 25pp99

Proyecto: **250023** - 25pp99-mejoramiento de la señalización vial 25pp99

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **8%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.856

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV23AF Vías con dispositivos de control y señalización instalados Código Ind. Producto DNP: 240903900	Kilómetro-Carril	16.11	1.28	**8%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas 2, 3,4, Y 8 y corregimientos 50,60,70, 80 Y 90 del Distrito

Observación Proyecto: El avance del indicador corresponde a la actividades ejecutadas con el contrato de señalización vial 4600106344 de 2025. Actualmente avanzamos en el proceso de identificar, analizar, visitar y diseñar, la ubicación de la señalización a ejecutar luego de realizar el proceso de socialización del proyecto con la comunidad de las comunas correspondientes.

Proyecto: **250103** - 26pp99-mantenimiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV03AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados Código Ind. Producto DNP: 240903900	Kilómetro-Carril	90	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas y corregimientos del Distrito

Observación B/P/S: El proyecto se espera ejecutar en el segundo semestre del 2026, debido a que los recursos del proyecto se deben adicionar al contrato actual con vigencias futuras número 4600106344 de 2025 cuyo objeto es "Realizar la señalización vial, horizontal y vertical para las diferentes vías de la ciudad y sus corregimientos" y este debe ejecutar el 50% de los recursos actuales para que permita la adición.

Proyecto: **250104** - 26pp70-desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana en Altavista

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 187 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 187 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de sensibilización a los actores viales				
MV04AB Personas sensibilizadas Código Ind. Producto DNP: 240902300	Número	465	0	**0%**

Descripción B/P/S: Actores viales intervenidos por medio de estrategias, acciones y actividades de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad segura.

Observación B/P/S: El proyecto tiene prevista su ejecución para el segundo semestre de 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Construcción y adecuación de deposito de buses

Proyecto: **080428** - Construcción y adecuación de deposito de buses

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 2	$ 0

Proyecto: **200128** - Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 17	$ 0

Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización

Proyecto: **200073** - Ampliación y mejoramiento de la red de semaforización

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 31	$ 0

Proyecto: **200076** - Ampliación y mantenimiento de la señalización vial

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 7	$ 0

Proyecto: **200414** - Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 1	$ 0

Proyecto: **200418** - Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 0	$ 0

Proyecto: **200422** - Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	Ppto Ajustado (mill de $):	Ejec. Financiera (mill de $):
	$ 0	$ 115	$ 0

Proyecto: **200423** - Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200424** - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200425** - Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial

Proyecto: **200419** - Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Proyecto: **200413** - Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Servicio del laboratorio de toxicología medellín

Proyecto: **200415** - Servicio del laboratorio de toxicología Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **240355** - Fortalecimiento de la opración de trámites y servicios Medelín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe
Formación en inglés como segunda lengua para la competitividad de la ciudad

Proyecto: **240115** - Formación en inglés como segunda lengua para la competitividad de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.812 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.813 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.187

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE15BA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	3.500	0	**0%**

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en ingles como segunda lengua.

Observación B/P/S: Se realizaron acciones encaminadas a acercar la oferta de emprendimiento y empleo en territorio, a través de recorridos de ciudad y eventos descentralizados

Componente: 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo
Incremento de las oportunidades para la inserción laboral

Proyecto: **240101** - Incremento de las oportunidades para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **44%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.774 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.539

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE01AA Personas colocadas laboralmente Código Ind. Producto DNP: 360200400	Número	7.500	3.997	**53%**

Descripción B/P/S: Personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral.

Observación B/P/S: Hemos logrado gran impacto en la colocación debido a la participación activa de la comunidad durante los eventos realizados, especialmente en Empleo Fest y Flores La Isabelita.

Servicios de gestión para generación y formalización del empleo				
DE01AB Eventos realizados Código Ind. Producto DNP: 360200200	Número	65	22	**34%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la gestión que realiza la OPE y el Ministerio del Trabajo para la generación y formalización del empleo en diferentes grupos poblacionales mediante diferentes espacios de participación (ferias, foros, seminarios, talleres entre otros).

Observación B/P/S: En estos eventos las personas fueron registradas y postuladas a vacantes, 15 fueron eventos propios de la Secretaría en los que participaron 1.419 personas y 7 fueron articulados con otras Secretarías del Distrito y con entidades privadas que contaron con la participación de 752 personas, logrando la colocación de 936 personas.

Proyecto: 240104 - Formación para el trabajo en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 13%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.490 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.535 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 767

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE04AA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	800	0	**0%**

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades para el empleo.

Observación B/P/S: Los procesos de 2026 se encuentran en etapa precontractual y los que pasaron de la vigencia 2025 están en formación.

Servicio de apoyo administrativo a la formación para el trabajo				
DE04AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 360302600	Número	800	204	**26%**

Descripción B/P/S: Hace referencia al servicio que garantiza la gestión administrativa del proceso de formación.

Observación B/P/S: Las cifras reportadas corresponde a actividades del contrato con Comfama que tiene ampliación y reserva de recursos.

Proyecto: 240105 - Formación en habilidades digitales, audiovisuales y cinematograficas, laborales en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 65%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.474 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.773 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.451

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE05DA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	7.000	0	**0%**

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades digitales, audiovisual y/o cinematográfico.

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
DE05DB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 360300600	Número	7.000	5.006	**72%**

Descripción B/P/S: Personas inscritas y matriculadas se encuentran en proceso de formación

Observación Proyecto: Se encuentra en etapa de convocatoria

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica de medellín

Proyecto: **240121** - Fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **11%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.709

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción para la producción de piezas audiovisuales				
DE21BA Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos audiovisuales	Número	45	10	**22%**

Código Ind. Producto DNP: 230207600

Descripción B/P/S: Número de permisos PUFA. Acompañamiento y dirección en la gestión de desarrollo de proyectos audiovisuales.

Observación B/P/S: Corresponde al Número de proyectos audiovisuales y cinematográficos acompañados desde la Comisión Fílmica de Medellín para la gestión del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales – PUFA. Se dará cumplimiento en el segundo semestre 2026 de acuerdo a las expectativas del sector

Servicio de apoyo financiero al desarrollo de Contenidos Digitales				
DE21BB Empresas apoyadas para el desarrollo de contenidos digitales	Número	70	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 230201100

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de productoras cinematográficas y audiovisuales beneficiadas con incentivos. Se encuentra sobreexcitada debido a que se han generado eficiencias, estrategias y alianzas que han permitido superar la meta.

Observación B/P/S: Se prevé la primera entrega de incentivos en el mes de junio. La convocatoria ICAM inició en la primera semana de marzo 2026 y se está desbordando en la participación. Es muy probable que se sobrepase la meta planteada

Programa: 1.3.2 - Oportunidades para Crecer

Incremento en la generación de ingresos en la ciudad

Proyecto: **240123** - Incremento en la generación de ingresos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.605 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.218

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE23BA Personas colocadas laboralmente	Número	7.015	4.309	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 360200400

Descripción B/P/S: Número de personas colocadas laboralmente.

Servicio de gestión para el emprendimiento

DE23BB	Planes de negocio aprobados	Número	4.677	189	**4%**

Código Ind. Producto DNP: 360201300

Descripción B/P/S: Emprendimientos apoyados.

Observación Proyecto: Se realizaron acciones encaminadas a acercar la oferta de emprendimiento y empleo en territorio, a través de recorridos de ciudad y eventos descentralizados. No se había logrado rastrear las personas, una vez se direccionaban a la Oficina Pública de Empleo o a los Centros de Emprendimiento de empleo, al lograrlo encontramos un gran avance del producto y de la gestión.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio

Proyecto: **240103** - Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 61%** **Ejecución Financiera : 86%** **Cumplimiento Físico/Financiero 73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.579 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.651

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana					
DE03AA	Empresas asistidas técnicamente	Número	13.000	7.915	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 350201700

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por 5 o más intervenciones de programa: Orientación, Inscripción, Diagnostico, Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: Es importante resaltar que al mes de Abril 30 de 2026 se brindó un total de 13.340 servicios en las 21 sedes de los diferentes Centros de Emprendimiento y Empleo.

DE03AC	Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos	Número	2.600	1.583	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 350201701

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por intervenciones de programa de Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: Se ha motivado la participación en el acompañamiento empresarial con el trabajo articulado en el convenio con Camara de Comercio.

Proyecto: **240106** - Mejoramiento del emprendimiento en la ciudad de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 35%** **Ejecución Financiera : 91%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.514 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.199

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de lineamientos técnicos

DE06BA	Empresas apoyadas Código Ind. Producto DNP: 390601900	Número	3.500	722	**21%**

Descripción B/P/S: Empresas y emprendimientos intervenidos para fortalecer capacidades competitivas y mejorar los procesos productivos.

Observación B/P/S: Se reportan 722 empresas y emprendimientos de los programas de Épica, Encadenamientos Productivos y Ruta del emprendimiento, enfocados a promover la competitividad y sostenibilidad de la industria. El reporte obedece al número de empresas que a la fecha han recibido mínimo el 50% del proceso de intervención, las demás iniciativas se encuentran en proceso de convocatorias e intervenciones y no llegan aún al 50%, por lo que no se reportan cumplidas.

Salón comunal adecuado

DE06BB	Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: Programas de intervención a empresas y emprendedores enfocados en base tecnológica y fortalecimiento empresarial.

Proyecto: 240108 - Fortalecimiento de la economía social y solidaria de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 48%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.240 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.274 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 606

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio					
DE08DA	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	13	0	**0%**

Descripción B/P/S: Empresas asistidas en asesoría especializada administrativa, financiera, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, innovación y/o a la medida.

Observación Proyecto: Se encuentra en elaboración de estudios previos

Proyecto: 240114 - Implementar el observatorio de desarrollo economico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 91%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 254 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 275 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 251

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado					
DE14BA	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 040110200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Estudios técnicos realizados como informes mensuales y trimestrales coyuntura económica, informes sectoriales.

Observación B/P/S: Se avanza en el prototipado de lo que será el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Desarrollo Económico. Una vez construido se procederá a realizar sus respectivas validaciones y podrá reportarse un avance cuantitativo del indicador; es decir, una vez se obtengan los resultados de los mencionados pilotos y se cuente con las aprobaciones requeridas para la oficialización y puesta en funcionamiento de dicho sistema.

Documentos de estudios técnicos

DE14BB	Documentos de estudios técnicos realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 040110400

Descripción B/P/S: Documento con el avance en la implementación del Sistemas de información.

Observación B/P/S: En los dos primeros bimestres de 2026 se avanzó en la definición de la parte estratégica de la estructura del Sistema de Gestión de la Información de la SDE, se fijaron las metas a cumplir en la fase de implementación del sistema durante lo que resta del año, y se ajustó el cronograma de entrega de los diferentes reportes técnicos que se tenían preestablecidos para el presente año.

Observación Proyecto: Se avanza en el prototipado de lo que será el sistema de gestión de la información de la Secretaría de Desarrollo Económico. Una vez construido se procederá a realizar sus respectivas validaciones y podrá reportarse un avance cuantitativo del indicador; es decir, una vez se obtengan los resultados de los mencionados pilotos y se cuente con las aprobaciones requeridas para la oficialización y puesta en funcionamiento de dicho sistema. En los dos primeros bimestres de 2026 se avanzó en la definición de la parte estratégica de la estructura del Sistema de Gestión de la Información de la SDE, se fijaron las metas a cumplir en la fase de implementación del sistema durante lo que resta del año, y se ajustó el cronograma de entrega de los diferentes reportes técnicos que se tenían preestablecidos para el presente año.

Programa: 1.3.4 - Financiación para crecer

Fortalecimiento del banco distrital de medellin para la inclusión financiera

Proyecto: **240110** - Fortalecimiento del banco distrital de Medellin para la inclusión financiera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **24%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.510 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.574

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas				
DE10DA Planes de negocio financiados	Número	61.000	14.573	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 360201800

Descripción B/P/S: Número de créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento				
DE10DB Emprendimientos asesorados	Número	61.000	14.573	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 360203200

Descripción B/P/S: Número De créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.

Observación Proyecto: Aunque el indicador se encuentra por debajo de lo establecido, se está implementando la estrategia de Redes Vecinales Express con el fin de nivelar el punto de equilibrio y contribuir a la recuperación del indicador.

Programa: 1.3.5 - Acceso a Mercados

Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresa

Proyecto: **240109** - Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresarios e

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **21%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.152 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.222 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.660

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados				
DE09AA Empresas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 350202200	Número	2.000	401	**20%**
Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados.				
Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional				
DE09AB Ruedas de negocios realizadas Código Ind. Producto DNP: 350200500	Número	110	25	**23%**
Descripción B/P/S: Ferias -ruedas nacionales y/o locales e internacionales.				

Observación Proyecto: Se prevé el cumplimiento del indicador con la participación de emprendedores y empresarios en las ferias y eventos programados para el segundo semestre 2026. Así mismo, se cumplirá el indicador con la vinculación de nuevos eventos que se están confirmando para desarrollar en el Distrito

Proyecto: **240122** - Fortalecimiento de artesanos Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 859 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento				
DE22BA Emprendimientos asesorados Código Ind. Producto DNP: 360203200	Número	150	0	**0%**
Descripción B/P/S: Número de artesanos formados.				

Observación Proyecto: Se encuentra en etapa precontractual

Programa: 1.3.6 - Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

Fortalecimiento del ecosistema ctei del distrito de medellín

Proyecto: **240102** - Fortalecimiento del ecosistema ctei del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **6%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.161 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.161

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal dotado				
DE02AA Estrategias de apropiación realizadas	Número	4	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 390601100

Descripción B/P/S: Número total de estrategias implementadas para promover la apropiación del conocimiento, tecnología o iniciativas específicas por parte de los actores relevantes.

Servicio de educación informal

DE02AB	Documentos de planeación elaborados	Número	4	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 390601500

Descripción B/P/S: Total de documentos que contienen la formulación Proyectos a desarrollar en el marco del Plan Ti.

Observación Proyecto: Se adelanta construcción de la propuesta por parte de la Corporación Ruta n, con el fin de realizar desembolso de recursos para la vigencia 2026 y dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027

Proyecto: 240107 - Implementación del plan de transición para el desarrollo económico de Distrito CTEI

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 86%** **Cumplimiento Físico/Financiero 43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 903 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 915 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 791

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
DE07CA	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 390601500

Descripción B/P/S: Documentos que contienen planes detallados o guías estratégicas para la ejecución de proyectos, actividades o programas.

Observación Proyecto: Frente a las 13 acciones del plan de transición se encuentran 6 para cumplimiento en este año, Rendición de cuentas (2) al final del año, articulación de revisión de políticas de empleo, emprendimiento y desarrollo rural, el decreto del manifiesto de la vocación debe estar listo antes del 30 de Junio de 2026 y está pendiente de firmas por el gabinete distrital.

Proyecto: 240113 - Desarrollo de negocios de alto impacto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.214 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
DE13BA	Asistencias técnicas realizadas	Número	60	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 390601400

Descripción B/P/S: Acompañamientos, fortalecimientos, financiación o conexiones proporcionados a emprendedores.

Observación Proyecto: Se adelanta construcción de la propuesta por parte de la Corporación Ruta N, con el fin de realizar desembolso de recursos para la vigencia 2026 y dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Proyecto: 240124 - Consolidación del centro para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DE24BA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601400	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas enfocadas en lograr alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR),

Servicio de información actualizado				
DE24BB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 390601600	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documentos generados que contienen lineamientos, normativas o recomendaciones para la formulación o ajuste de políticas públicas.

Observación Proyecto: Se adelanta construcción de la propuesta por parte de la Corporación Ruta N, con el fin de realizar desembolso de recursos para la vigencia 2026 y dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Programa: 1.3.7 - Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Fortalecimiento a la gestión de atracción y retención de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Proyecto: **240111** - Fortalecimiento a la gestión de atracción y retención de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 15%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.821 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.941 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.698

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE11BA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	20	6	**30%**

Descripción B/P/S: Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad.

Observación B/P/S: Se ha realizado asistencia con empresas de Estados Unidos, España, Ecuador, México y Colombia

Servicio de promoción turística				
DE11BB Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales.

Observación B/P/S: La realización de las campañas está planeada para el mes de junio y octubre.

Proyecto: **240112** - Fortalecimiento a la gestión de financiación internacional del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 32%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.586 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.586 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.973

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad				
DE12DA Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Código Ind. Producto DNP: 350200900	Número	30	13	**43%**
Descripción B/P/S: Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia.				
Documentos de lineamientos técnicos				
DE12DB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 350200200	Número	20	3	**15%**
Descripción B/P/S: Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo.				
Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de documentos suscritos con cooperantes de Japón, Korea del Sur y Estados Unidos, en el segundo semestre se realizará reporte de los demás.				
Servicio de educación informal en asuntos turísticos				
DE12DC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 350204500	Número	9	3	**33%**
Descripción B/P/S: Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.				
Servicio de promoción turística				
DE12DD Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	17	6	**35%**
Descripción B/P/S: Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local.				

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Fortalecimiento de la extension agropecuaria en la ciudad

Proyecto: **240116** - Fortalecimiento de la extension agropecuaria en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 19%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.529 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.616 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 608

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de extensión agropecuaria				
DE16BA Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Código Ind. Producto DNP: 170804100	Número	165	0	**0%**
Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de los corregimientos de Medellín que participan en la ejecución del plan de extensión agropecuaria.				

Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria

DE16BB	Capacitaciones realizadas en extensión agropecuaria	Número	165	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170804700

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que se benefician de la transferencia de conocimiento del servicio de extensión agropecuaria.

Observación Proyecto: La contratación y ejecución se realizará en el segundo semestre de 2026

Proyecto: 240117 - Implementación de emprendimientos y nodos agropecuarios rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 73%** **Cumplimiento Físico/Financiero 36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.452 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.460 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.060

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible				
DE17BA Personas capacitadas	Número	46	0	**0%**
Código Ind. Producto DNP: 170203500				
Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados con formación administrativa y agroempresarial para el fortalecimiento de negocios agro.				
Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad				
DE17BB Asociaciones fortalecidas	Número	1	0	**0%**
Código Ind. Producto DNP: 170201100				
Descripción B/P/S: Nodos agropecuarios que son acompañados con formación técnica, administrativa y comercial para el desarrollo de proyectos en modelos asociativos.				
Servicios de educación informal en comercialización				
DE17BC Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos	Número	46	0	**0%**
Código Ind. Producto DNP: 170203900				
Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados en el desarrollo de capacidades para la comercialización y acceso a nuevos mercados.				
Servicio de información para las alianzas productivas				
DE17BD Sistema de información de alianzas productivas implementado	Número	15	0	**0%**
Código Ind. Producto DNP: 170203300				
Descripción B/P/S: Proyectos agro que desarrollan sus negocios en redes sociales.				
Servicio de acompañamiento productivo y empresarial				
DE17BE Unidades productivas beneficiadas	Número	46	0	**0%**
Código Ind. Producto DNP: 170202100				
Descripción B/P/S: Unidades productivas que agregan valor y consolidan sus negocios agropecuarios.				

Observación Proyecto: La contratación y ejecución se realizará en el segundo semestre de 2026

Proyecto: 240125 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **98%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.612 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.040

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas				
DE25BA Cadenas productivas apoyadas Código Ind. Producto DNP: 170910600	Número	600	580	**97%**

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de Medellín que participan directa o indirectamente en las estrategias y canales de comercialización de Mercados Campesinos.

Observación B/P/S: Se mantienen los campesinos participantes en las diferentes estrategias de mercados campesinos

Plataformas logísticas				
DE25BB Plataformas logísticas entregadas Código Ind. Producto DNP: 170907100	Número	4	4	**100%**

Descripción B/P/S: Estrategias y canales de comercialización ejecutados y sostenidos.

Observación B/P/S: Se mantienen vigentes las diferentes estrategias de mercados campesinos

Proyecto: 240126 - Implementación del programa agropecuario distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **12%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **6%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.822 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.858 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.417

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas				
DE26BA Cadenas productivas apoyadas Código Ind. Producto DNP: 170910500	Número	12	0	**0%**

Descripción B/P/S: Rubros agropecuarios de Medellín que son apoyados con recursos del PAD para fortalecer la productividad y competitividad del sector.

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas				
DE26BB Cadenas productivas apoyadas Código Ind. Producto DNP: 170910600	Número	10	0	**0%**

Descripción B/P/S: Proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD ejecutados para fortalecer la productividad y competitividad agropecuaria de Medellín.

Documentos de evaluación

DE26BC	Personas capacitadas con educación informal	Número	750	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170911700

Descripción B/P/S: Productores agrícolas, pecuarios y transformadores de Medellín que son beneficiados con recursos del PAD para fortalecer sus proyectos productivos.

Documentos de lineamientos técnicos

DE26BD	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170910400

Descripción B/P/S: Registros en la plataforma "Centro de Servicios Compartidos - CSC" de los productores agropecuarios que son beneficiados con recursos del PAD.

Observación Proyecto: La ejecución de los proyectos del PAD empezarán a arrojar resultados en mayo de 2026.

Programa: 1.3.9 - La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Recuperación de los saberes ancestrales de los corregimientos del distrito de medellín

Proyecto: **240118** - Recuperación de los saberes ancestrales de los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 480 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 480

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		**Unidad**	**Cantidad Planeada**	**Cantidad Ejecutada**	**Eficacia Producto**
Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural					
DE18AA	Publicaciones realizadas	Número	25	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330207000

Descripción B/P/S: Los eventos realizados, orientados a la recuperación y divulgación de los saberes ancestrales de cada uno de los corregimientos.

Observación B/P/S: A la fecha no se han realizado acciones para la recuperación de los saberes ancestrales, toda vez que estas acciones están proyectadas para realizarse a partir del segundo trimestre del año.

Observación Proyecto: A la fecha no se han realizado acciones para la recuperación de los saberes ancestrales, toda vez que estas acciones están proyectadas para realizarse a partir del segundo trimestre del año.

Proyecto: **240119** - Innovación y transformación para la nueva ruralidad en los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 464 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 636 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 338

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		**Unidad**	**Cantidad Planeada**	**Cantidad Ejecutada**	**Eficacia Producto**
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales					
DE19CA	Grupos fortalecidos	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 170203700

Descripción B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el monitoreo de las parcelas agrícolas.

Observación B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el curso Mis Finanzas Rurales

Servicio de apoyo a la comercialización

DE19CB	Organizaciones de productores formales apoyadas	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 170203800

Descripción B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

Observación B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

Proyecto: 240120 - Desarrollo de acciones de articulación institucional en los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 78%** **Cumplimiento Físico/Financiero 89%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.663 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.806 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.411

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales				
DE20BA Grupos fortalecidos	Número	10	10	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 170203700

Descripción B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos.

Observación B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos. Esta intervención se hace de manera permanente con acciones como reuniones, recorridos, el desarrollo de las Mesas Interinstitucionales Corregimentales (MIC) y demás espacios con la comunidad y la comunidad representativa de cada corregimiento.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo
25pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población medellín

Proyecto: 250025 - 25pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 248 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 248

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE25CA Personas formadas	Número	99	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas en las siguientes líneas: habilidades digitales, Textil artesanal y diseño grafico, de las comuna 5, 9 y 90.

Observación Proyecto: Se encuentra en etapa precontractual

Proyecto: **250080** - 26pp99-formación en habilidades digitales y para el empleo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 649 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 649 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DC80AA Personas formadas	Número	126	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Promover la formación de los jóvenes y adultos de las comunas 11 y 50, en el sector digital y tradicional, respondiendo a las necesidades priorizadas por la comunidad.

Observación Proyecto: Estos procesos que tiene ampliación están en etapa de formación

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

26pp50-desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en san sebastian de palmitas

Proyecto: **250079** - 26pp50-desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en San Sebastian de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana				
DC79AA Empresas asistidas técnicamente	Número	24	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 350201700

Descripción B/P/S: Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio

Observación Proyecto: En elaboración de estudios previos

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial

Proyecto: **200121** - Formación para la inserción laboral en sectores relacionados con la cuarta revolución industrial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200153** - Formación en un segundo idioma para el trabajo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de estrategias en economía creativa

Proyecto: **200129** - Desarrollo de estrategias en economía creativa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada

Proyecto: **040493** - Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

Proyecto: **200150** - Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres

Proyecto: **200140** - Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Proyecto: **200135** - Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Proyecto: **200084** - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200126** - Fortalecimiento de la estrategia de Medellín digital

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200132** - Implementación de centros de innovación especializados

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

Proyecto: **200155** - Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **210080** - Fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor de los productores rurales Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **210081** - Fortalecimiento en tics para los productores rurales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 532	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **220034** - Fortalecimiento del agroturismo en los corregimientos de Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 536	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Proyecto: **200158** - Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica

Proyecto: **200124** - Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento de base tecnológica

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200134** - Implementación de la política pública de economía social y solidaria

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **250039** - 25pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en Medellín Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 125	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 125

25pp50-adecuación de unidades productivas que transforman alimentos de origen agropecuario medellín

Proyecto: **250038** - 25pp50-adecuación de unidades productivas que transforman alimentos de origen agropecuario Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 240

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Mcv-fondo tic

Proyecto: **130621** - MCV-Fondo TIC

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 1.3.10 - Medellín Distrito inteligente
Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

Proyecto: **240006** - Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **99%** **Ejecución Financiera :** **45%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.823 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.049 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.173

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales				
ID06AA Zonas digitales instaladas Código Ind. Producto DNP: 230107900	Número	425	420	**99%**

Descripción B/P/S: Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi).

Proyecto: **240335** - Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **70%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 41.375 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 44.249 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.214

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
ID35AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 230107700	Número	5	5	**100%**

Descripción B/P/S: Sistemas de información actualizados, soportados y mantenidos de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Servicio de información implementado				
ID35AB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 230107500	Número	5	2	**40%**

Descripción B/P/S: Sistemas de información implementados de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Proyecto: **240337** - Implementación de los planes para la gestión documental y archivistica del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **54%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.897 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.035

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
ID37AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 230107700	Número	1	0.07	**7%**

Descripción B/P/S: Corresponde al avance de las acciones ejecutadas en relación con la política de gestión documental y administración de archivos con el fin de tener la información, custodiada, preservada y disponible para la administración institucional y el servicio al ciudadano.

Observación B/P/S: Durante la vigencia se avanzó en actividades permanentes como la revisión y publicación de actos administrativos, la gestión de comunicaciones oficiales, jornadas de capacitación y servicios de consulta para la ciudadanía. Estas acciones permitieron mantener organizada la documentación institucional, garantizar el acceso a la información y fortalecer la transparencia y validez de las decisiones administrativas, contribuyendo a la protección de los derechos de la comunidad y del patrimonio documental de la entidad.

Servicio de información implementado				
ID37AB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 230107500	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Comprende la medición porcentual de disponibilidad del servicio de gestión de las comunicaciones oficiales mediante el Sistema de Información Implementado.

Proyecto: 240338 - Implementación de las estrategias CTIpara un Distrito inteligente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 14%** **Ejecución Financiera : 49%** **Cumplimiento Físico/Financiero 32%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.020 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.737

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital				
ID38AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas Código Ind. Producto DNP: 230208600	Número	75	17	**23%**

Descripción B/P/S: Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para consolidar la información relevante del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Al 30 de abril de 2026, el Lago de Datos de la Alcaldía integró 17 nuevos conjuntos de información de las secretarías de Inclusión Social, Infraestructura Física, Seguridad y Turismo. Estos datos apoyan el seguimiento a programas sociales, obras, formación y turismo en la ciudad. Con esta actualización, el repositorio centralizado alcanza un total de 978 conjuntos de datos integrados

Desarrollos digitales				
ID38AB Productos digitales desarrollados Código Ind. Producto DNP: 230200300	Número	10	1	**10%**

Descripción B/P/S: Número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente.

Observación B/P/S: La plataforma Ciudadano 360 continúa integrando soluciones con inteligencia artificial y articulando trámites y servicios del INDER Medellín y el Fondo de Valorización de Medellín. Esto mejora la integración de los sistemas de información, agiliza la atención y facilita a la ciudadanía el acceso a servicios digitales más organizados, rápidos y eficientes.

Servicio de educación informal				
ID38AC Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	10	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 230210100

Descripción B/P/S: Implementación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial (IA), diseñada para mejorar y optimizar la atención y servicios ofrecidos a los ciudadanos por parte del distrito de Medellín.

Observación B/P/S: La plataforma Ciudadano 360 fortaleció su asistente virtual con inteligencia artificial para mejorar la atención y orientación en trámites y servicios del Distrito de Medellín. La herramienta permite conocer mejor las necesidades de la ciudadanía, agilizar respuestas y optimizar consultas. Esto facilita el acceso a servicios digitales más rápidos, oportunos y eficientes, mejorando la experiencia de los usuarios.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Proyecto: **200329** - Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200330** - Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística
Fortalecimiento especializado y competitivo de las capacidades del sector turístico en medellín

Proyecto: **240285** - Fortalecimiento especializado y competitivo de las capacidades del sector turístico en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **60%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.160 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.019

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio					
TE85AA	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	413	90	**22%**

Código Ind. Producto DNP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas fortalecidas (operadores y prestadores de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de formación, asistencia técnica, normativa y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Servicio de educación informal en asuntos turísticos

TE85AB	Personas capacitadas	Número	4.000	250	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas (empleados de empresas operadoras y prestadoras de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de sensibilización e información, charlas sobre asuntos técnicos, normativos y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Servicios de información turística a nivel nacional

TE85AC	Portales integrados	Número	21	20	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 350209300

Descripción B/P/S: Corresponde a los portales que se integran al Sistema de Inteligencia Turística del Distrito, como fuentes de recopilación de información, fortaleciendo la data que se desarrolla en torno al Turismo y el Entretenimiento en la ciudad.

Proyecto: **240286** - Desarrollo de estrategias en turismo responsable y libre de delito en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **47%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.552 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.196

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial					
TE86AA	Personas beneficiadas	Número	600	447	**75%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información y procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito, procesos organizativos, certificaciones, apertura de mercados y oportunidades tecnológicas.

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio

TE86AB	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	437	88	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas que son objeto de la promoción de la cultura de la formalidad, entendida más allá de la obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas del sector turístico en los mercados, de la importancia estratégica de la sostenibilidad, accesibilidad, responsabilidad y seguridad turística del Distrito.

Proyecto: **240287** - Fortalecimiento de la infraestructura turística del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **8%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **4%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.045 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 83

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Equipamientos turísticos dotados					
TE87AA	Equipamientos dotados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 350211400

Descripción B/P/S: Corresponde a los equipamientos turísticos y/o dotación necesaria del Distrito para que la infraestructura turística o espacios de uso público en los atractivos turísticos del territorio puedan iniciar su funcionamiento y/o continuar su operación.

Observación Proyecto: Se desarrollan estudios preliminares para la intervención de uno de los atractivos turísticos priorizados para la vigencia. Se tiene previsto su selección en el mes de junio.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

Fortalecimiento de la promoción y mercadeo del distrito

Proyecto: **240278** - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **17%** **Ejecución Financiera :** **56%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.604

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística					
TE78AA	Campañas realizadas	Número	68	24	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos, actividades para el posicionamiento del destino turístico, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino turístico en espacios nacionales e internacionales incorporando estrategias tecnológicas.

Observación B/P/S: La ejecución de las actividades de promoción enfocadas en campañas se desarrolla con normalidad según cronogramas.

TE78AB Eventos de promoción realizados | Número | 30 | 4 | **13%**

Código Ind. Producto DNP: 350204602

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos que se benefician por su realización. Son estratégicos por la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Observación B/P/S: El comportamiento del año anterior permite identificar una mayor ejecución de eventos de promoción, a partir del mes de mayo.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE78AC Personas beneficiadas | Número | 2.000 | 70 | **4%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la Promoción del destino, procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito y su vinculación a las plataformas digitales como Medellín.Travel, lo cual permite el acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento en el mundo digital.

Observación B/P/S: El comportamiento de este valor estadístico está ligado directamente con la realización de los eventos de promoción lo cual estará dinamizándose a partir de mayo.

Proyecto: 240288 - Consolidación del turismo cultural, espectáculo y entretenimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** 18% **Ejecución Financiera :** 51% **Cumplimiento Físico/Financiero** 35%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.587 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.322

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE88AA Campañas realizadas	Número	20	5	**25%**
Código Ind. Producto DNP: 350204600				

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción del sector entretenimiento y divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad, promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes interesados en entretenimiento al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino eventos de entretenimiento para públicos nacionales e internacionales.

TE88AB Eventos de promoción realizados	Número	10	2	**20%**
Código Ind. Producto DNP: 350204602				

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino como realizador de actividades asociadas al sector entretenimiento, como herramienta de divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad en los ámbitos del interés cultural, entretenimiento y espectáculo, la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE88AC Personas beneficiadas | Número | 400 | 40 | **10%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, así como los actores, empresarios y trabajadores del sector entretenimiento en la ciudad que sean objeto de intervención con acciones lideradas por el Distrito.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

Proyecto: **240289** - Fortalecimiento de la cultura turística del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **2%** **Ejecución Financiera :** **12%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **7%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE89AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE89AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	1.200	43	**4%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que se benefician de las campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales, actores del sector turístico, como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, de las campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances más importantes se registrarán a partir del mes de julio.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística
25pp03-desarrollo turístico del corredor de la carrera 45 de la comuna 3 25pp03 medellín

Proyecto: **250052** - 25pp03-desarrollo turístico del corredor de la carrera 45 de la comuna 3 25pp03 Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE52AB Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	20	10	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del lugar a intervenir, sus atractivos, promoción de productos turísticos, actividades para el posicionamiento y atracción de visitantes, acciones para visibilizar dicho lugar incorporando estrategias tecnológicas.

Observación Proyecto: El proceso contractual terminó de forma exitosa, se recopilan y validan las evidencias finales de la ejecución, por ese motivo sólo se hace un reporte preliminar.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

26pp03-desarrollo turístico responsable y sostenible en manrique

Proyecto: **250108** - 26pp03-desarrollo turístico responsable y sostenible en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 854 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE08AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción (ocio y entretenimiento) del corredor de la 45 comuna 3 Manrique, que permitan desarrollarlo como lugar de interés turístico.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE08AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	400	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas con el servicio de asistencia técnica enfocado en turismo responsable y sostenible en el corredor de la 45 comuna 3 Manrique.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Recuperación económica del sector turístico

Proyecto: **200149** - Recuperación económica del sector turístico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente

Proyecto: **200148** - Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 3.3.1 - Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica

Proyecto: **240313** - Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.405

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL13BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. Documentos técnicos, metodológicos y de evaluación de la planeación social, económica y financiero elaborados e implementados.

Proyecto: **240314** - Formulación de los planes de desarrollo local de las comunas y corregimientos del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.787 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.390

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
PL14BA	Documentos de planeación realizados	Número	8,8	2,2	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: Planes de desarrollo local de comunas y corregimientos direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación. Para el 2026 se realizará el desarrollo del componente estratégico de los 21 Planes de Desarrollo Local para la vigencia 2028-2040, realizando seguimiento y evaluación, equivalente al 42% de la formulación de los 21 PDL.

Proyecto: **240334** - Administración del direccionamiento estratégico del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **54%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.869

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					

PL34AA Planes estratégicos elaborados	Número	1	0.72	**72%**

Código Ind. Producto DNP: 459901901

Descripción B/P/S: Implementación del direccionamiento y lineamiento de los planes estratégicos del DAP en la vocación distrito desde lo social, territorial y prospectivo.

Documentos metodológicos

PL34AB Documentos metodológicos realizados	Número	2	0.72	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 459902000

Descripción B/P/S: Plan Anual de Adquisiciones implementado y en ejecución y seguimiento del direccionamiento jurídica de los procesos misionales del DAP.

Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del distrito

Proyecto: **240012 -** Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 20%** **Ejecución Financiera : 62%** **Cumplimiento Físico/Financiero 41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.901 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.159 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.573

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de planeación

PL12BC Documentos de planeación realizados	Número	20	3.45	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos Técnicos, estudios ambientales, urbanísticos, Informes de avance de la gestión del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en los 20 documentos, *Documentos sobre la estructura ecológica, los usos del suelo rural y las áreas de amenaza y riesgos: avance acumulado del 1,2 en la elaboración de cinco (5) documentos, reflejado en el seguimiento a la Estructura Ecológica Principal, la validación de los resultados de estudios de riesgo de detalle a incorporar en la cartografía del POT, y en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el Distrito Especial de Medellín. *Documentos el Sistema público colectivo del POT: con un avance acumulado del 1,5 en la elaboración de 5 documentos, reflejado en la actualización de expedientes de declaratoria de BIC Distritales y Nacionales, el seguimiento y evaluación de los Subsistemas de Espacio Público y equipamientos y en el avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo para el sistema público y colectivo. *Documento sobre el sistema de Ocupación del POT: con avance en acumulado del en 0,25 la elaboración de 2 documentos correspondientes al avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo para el sistema de ocupación. *Documentos sobre el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial: con avance del 0,56 en la elaboración de 2 documentos, correspondientes al Diagnostico y formulación los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito de Ladera del Distrito y a la formulación e implementación de los instrumentos del subsistema de gestión territorial del Plan de Ordenamiento Territorial. *Documentos con las precisiones en la cartografía y la actualización de las normas complementarias del POT: con avance en 0,4 en la elaboración de 2 documentos, relacionado con la incorporaron los resultados de los estudios de riesgo de detalle correspondientes a los polígonos de San Martin de Porres y AuresII (Ficha 4833). y al avance en la identificación de la norma complementaria a actualizar y a precisar. *Documento con los Insumos para el documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: con avance en 1,5 en la elaboración de 4 documentos relacionados con el seguimiento y la evaluación del largo plazo del POT, con énfasis en la gestión del riesgo, los usos del suelo, densidades, dinámicas demográfica y edificatoria; el modelo de ocupación; y la estrategia de participación.

Servicio de información actualizado

PL12BD Sistemas de información actualizados	Número	2	0.4	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de actualización de las herramientas tecnológicas.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en los diferentes componentes del contrato, los cuales se han desarrollado de manera paralela. Entre las acciones ejecutadas se destacan el mantenimiento de la herramienta tecnológica DENSURBAM en la nube, la atención de solicitudes de asistencia operativa, la reparación de fallas de funcionamiento y el acompañamiento científico al equipo técnico del DAP mediante asesorías temáticas.

Documentos normativos

PL12BE	Documentos normativos realizados	Número	3	0.7	**23%**

Código Ind. Producto DNP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en las mesas técnicas producto del proceso de concertación y consulta con la autoridades ambientales.

Proyecto: 240308 - Desarrollo del expediente distrital del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 55%** **Ejecución Financiera : 8%** **Cumplimiento Físico/Financiero 31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.360 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 106

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
PL08AA	Documentos de evaluación elaborados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la presente vigencia.

Observación B/P/S: Se realizó el informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial como insumo para el informe de gestión del señor Alcalde y se realizó la respectiva publicación en el micrositio del expediente distrital.

Servicios de información implementados

PL08AB	Sistemas de información implementados	Porcentaje	50	5	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en el diseño e implementación de la herramienta tecnológica que permite la disposición y consulta de la información del expediente distrital.

Observación B/P/S: Se revisaron y se ajustaron especificaciones técnicas que documentan los requisitos de la herramienta correspondiente al expediente distrital

Proyecto: 240318 - Analisis y atención de solicitudes en la aplicación de la normatividad del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.917 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.917 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.618

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
PL18CA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	4.000	998	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a aprobaciones de estudios de movilidad, diseño viales, diseños de espacios públicos, informativo de vías obligadas, conceptos de usos de suelo y zonas de riesgos.

Observación B/P/S: Corresponde a las respuestas emitidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de ABRIL tal y como se relaciona continuación: - 78 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos estratégicos de obra pública. Responsable: Unidad de Proyectos Estratégicos. - 920 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos referentes a proyectos privados. Responsable: Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística.

Servicio de asistencia técnica

PL18CB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	20	19	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas

Observación B/P/S: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2026 se han asesorado 19 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público.

Proyecto: 240319 - Asistencia tecnica para la apropiación de la política pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas en el

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 23%** **Ejecución Financiera : 29%** **Cumplimiento Físico/Financiero 26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 325 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
PL19BB	Asistencias técnicas realizadas	Número	15	7	**47%**

Código Ind. Producto DNP: 400305500

Descripción B/P/S: Acciones de asesoría, asistencia y acompañamiento técnico a las instituciones públicas que conforman el conglomerado y de la comunidad en general para la implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: En el periodo comprendido entre enero y abril 2026 se realizó : * 3 asistencias técnicas a la Secretaría de Infraestructura y la Agencia APP * Asistencia técnica a los siguientes proyectos de intervención en el territorio liderados por la EDU: 1. Proyecto Jardín Infantil La Libertad. 2. PUI Noroccidental, 2 sesiones. Asistencia técnica a los equipos formuladores de los planes parciales y PLRU.

Documentos de planeación

PL19BC	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400300600

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: Se encuentra en proceso de adopción.

Proyecto: 240320 - Formulación de los instrumentos de planificación complementaria del pot en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 22%** **Cumplimiento Físico/Financiero 23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.267

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
PL20CA	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	10	5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 400201500

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: Documento Técnico de Soporte del Plan Maestro Villa Hermosa (Formulación) Documento Técnico de Soporte del para la modificación de Plan Parcial Santa Maria de los Angeles (DTS para modificación UAU de plan parcial) viabilidad técnica Resolución de viabilidad de PP de UAU 26 de barrio de Colombia (modificación DTS) Documento técnico de soporte (Formulación) del Plan Maestro de clínica vida Documento técnico de soporte (Formulación) del Plan Maestro de plan maestro Jesús Maria.

Documentos de planeación

PL20CB	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400201600

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de las acciones realizadas por el centro de atención especializada del Distrito de Medellín, a proyectos de desarrollos urbanísticos registrados para la implementación de instrumentos planificación del POT.

Observación B/P/S: Del 1 de enero a 30 de abril de 2026, no se ha finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos.

Proyecto: 240322 - Implementación de instrumentos de financiación e intervención del suelo del pot en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 40%** **Ejecución Financiera : 29%** **Cumplimiento Físico/Financiero 35%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.855 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 536

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL22CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	7	1	**14%**

Código Ind. Producto DNP: 400201500

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos técnicos de instrumentos ya adoptados y/o documentos técnicos para la formulación y adopción de instrumentos de gestión del POT a ser ajustados - modificados.

Observación B/P/S: Actualización proyecto de decreto de obligaciones urbanísticas - Transitoriedad.

Documentos de planeación

PL22CB	Documentos de planeación elaborados	Número	6	4	**67%**

Código Ind. Producto DNP: 400201600

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT. Documento de seguimiento y gestión en el proceso de acompañamiento al Consejo de Direccionamiento Estratégico y su comité de POT.

Observación B/P/S: Documento Técnico de Soporte para la creación del Fondo de gestión y financiación del POT Documento Técnico de Soporte de obligaciones urbanística - Transitoriedad Fichas de implementación de instrumentos en renovación urbana Documento metodológico de modelo financiero.

Proyecto: 240323 - Implementación del patrimonio cultural inmueble en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 38%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 44%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 602

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de lineamientos técnicos

PL23AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	5	2,5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en los documentos que soportan la gestión del Subsistema de patrimonio cultural inmueble en cuanto a : 1_Asesorias, conceptos técnicos e informes básicos para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín. 2_ Avance en la gestión de la lista de Bienes de Interés Cultural y la Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural. 3_Avanve en el análisis y gestión para la suscripción de convenios de exención de impuesto predial. 4_Avance en el seguimiento y la evaluación del POT. 5_ Avance en la identificación y estandarización de procedimientos y metodologías para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble

Observación B/P/S: Al 30 de abril, se avanzó en la atención y gestión técnica asociada a bienes de interés cultural, mediante la respuesta a 55 solicitudes PQRSD y 14 asesorías técnicas. Asimismo, se apoyó la inclusión de nuevos inmuebles en la lista LICBIC, la actualización de expedientes de declaratoria, la gestión de beneficios tributarios para inmuebles BIC y la autorización de proyectos de intervención; y se brindó apoyo a procesos internos de la Secretaría de Cultura Ciudadana relacionados con actuaciones sancionatorias.

Documentos normativos

PL23AB	Documentos normativos realizados	Número	1	0,32	**32%**

Código Ind. Producto DNP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los actos administrativos como resoluciones, decretos referidos al subsistema de patrimonio cultural inmueble.

Observación B/P/S: En este bimestre, se emitieron 3 Resoluciones de Autorización de Proyectos de Intervención y 2 Convenios para la extensión de impuesto predial de 2 inmuebles. Adicionalmente se emitieron 3 Informes técnicos como Práctica de Pruebas de los Procesos Administrativos Sancionatorios.

Servicio de asistencia técnica

PL23AC	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.32	**32%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Refleja el avance en el proceso de planteamiento interno para la creación del sistema distrital de patrimonio, así como la articulación con otras dependencias que tienen competencias sobre el patrimonio en la ciudad de Medellín, con el fin de asegurar su adecuada gestión.

Observación B/P/S: En este bimestre, se avanzó en la formulación de aportes a la concreción de un plan estratégico de patrimonio cultural, desde las competencias del DAP.

Proyecto: 240333 - Fortalecimiento de la gestión documental de las licencias urbanísticas para planificación del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 38%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.868 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.667

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
PL33BA	Sistemas de información actualizados	Número	2	0.5	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 sistemas de información actualizados VISOR 360 y FUID, los cuales son el eje del proceso de gestión documental de licencias urbanísticas y se tienen las respectivas evidencias, a través de los diferentes reportes mensuales.

Servicio de Gestión Documental

PL33BB	Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de almacenaje y custodia de los expedientes de licencias urbanísticas desde 1.930 a la fecha, a través del proceso de conservación y preservación del 100% de los expedientes recepcionados en el Departamento Administrativo de Planeación y remitidos por las Curadurías del Distrito.

Programa: 3.3.5 - Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito

Desarrollo del direccionamiento metodológico para la transición a distrito

Proyecto: **240307** - Desarrollo del direccionamiento metodológico para la transición a Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **35%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 694 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 714 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 346

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PL07BA Documentos de evaluación elaborados	Número	2	1	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 390500300

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y la evaluación del proceso de implementación del plan de transición al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Observación B/P/S: Hace referencia al informe de gestión, datos definitivos 2025; componente implementación de la transición a distrito.

Documentos de lineamientos técnicos				
PL07BB Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.34	**34%**

Código Ind. Producto DNP: 390500600

Descripción B/P/S: Documentos técnicos cuyo objetivo es orientar el seguimiento, la implementación, o posible ajuste al plan de transición a Distrito.

Observación B/P/S: Obedece al seguimiento del Plan de Transición según corte administrativo N°2 (Abril 30) y el ajuste de plazos del Plan de Transición 1036 de 2025.

Servicio de asistencia técnica				
PL07BC Asistencias técnicas realizadas	Número	4	0.8	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 390500500

Descripción B/P/S: Corresponde a la planeación y asistencia técnica especializada para la operación y funcionamiento del Organismo Asesor, durante las sesiones ordinarias de la vigencia 2025.

Observación B/P/S: A 30 de abril de 2026, se registra un avance de 0,8, correspondiente a la planeación y estructuración de la primera sesión del Organismo Asesor de 2026 que se encuentra programada para el mes de mayo, como parte de las actividades de asistencia técnica contempladas para la vigencia.

Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Administración de la información para la focalización y clasificación socio económica del distrito

Proyecto: **240306** - Administración de la información para la focalización y clasificación socio económica del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.186 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.244

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
PL06BA	Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	12	4	**33%**

Descripción B/P/S: El indicador está expresado en virtud de la entrega mensual de las bases de datos certificadas y actualizadas a los programas sociales, dado que es el fin principal de la base del Sisbén es la clasificación socioeconómica. Cada una de las doce bases de datos se actualizan a través de los trámites atendidos. Los cuales requieren en la mayoría de los casos aplicación de encuestas en las unidades de vivienda del ciudadano o la actualización de la información desde los puntos de atención a la ciudadanía a través del software dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Observación B/P/S: Bases de datos certificadas y actualizadas a 30 de abril, el cual tiene como fin principal la clasificación socioeconómica y potenciales beneficiarios de programas sociales.

Proyecto: 240309 - Desarrollo del marco de referencia geoespacial distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 25%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.220 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.355 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL09BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903102	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número de dependencias nuevas que aportan servicios geográficos dispuestos para grupos de interés.

Observación B/P/S: Se avanzo en el Proyecto de Decreto "Por el cual se fortalece la Gestión de la Información Geoespacial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones", surtiendo la revisión Jurídica por parte de la Secretaría General, así como la consulta pública durante abril de 2026, encontrándose actualmente en proceso de firma. Este es el documento que genera las bases para gobernanza de datos geoespaciales del Distrito y habilita posibilidades de asociación y aporte de datos

Servicios tecnológicos					
PL09BB	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	10	0	**0%**

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los instrumentos de disposición de información geográfica (GeoMedellín, Banco de Imágenes, Mapas Medellín o Catálogo Geográfico)

Observación B/P/S: Se realizo el traslado de recursos a la Secretaria de Innovación Digital para el desarrollo de lo contenido en los estudios previos 41261, los cuales fueron complementados por el DAP para incluir obligaciones operativas, requisitos no funcionales en la mejora de arquitectura del geoportal y desarrollos para GeoMedellin

Servicios de información implementados					
PL09BC	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número proyectos formulados de análisis geográficos que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones de los datos.

Observación B/P/S: Se avanza en el ejercicio de monitoreo del territorio en cuanto a las actividades asociadas a la fase de identificación de la necesidad, las actividades asociadas a la fase de identificación de la información, y planteamiento del desarrollo de la iniciativa

Proyecto: 240310 - Fortalecimiento de los observatorios y unidades de gestión del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **66%** **Ejecución Financiera :** **36%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 75

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL10BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	11	9	**82%**

Descripción B/P/S: Por medio de profesionales contratistas con experiencia en diversas temáticas de desarrollo y de ciudad, se brindará acompañamiento técnico a por lo menos 11 Secretarías o dependencias, a fin de fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas; creación de observatorios o formulación de proyectos de investigación en política pública.

Observación B/P/S: A través de profesionales contratistas con experiencia en distintas áreas del desarrollo y de políticas públicas se ha venido realizando asistencia técnica a 10 secretarías y dependencias del Distrito. Este acompañamiento busca fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como apoyar la creación de observatorios y la formulación de proyectos de investigación en esta materia. Además, se iniciará acompañamiento a nuevas dependencias para el segundo semestre.

Documentos de investigación				
PL10BB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	4	2	**50%**

Descripción B/P/S: Se desarrollarán y publicaran, en medios oficiales del Distrito o en otros medios de divulgación académica, al menos cuatro documentos de calidad técnico/académica asociados a algunos de los ejercicios de investigación, seguimiento o evaluación de políticas públicas, ejecutados dentro del Observatorio de Políticas Públicas.

Observación B/P/S: El equipo profesional se encuentra trabajando en documentos de investigación relacionados con temas de políticas públicas, desarrollo sostenible y resiliencia.

Proyecto: 240311 - Fortalecimiento en la gestión, evaluación y aprovechamiento de datos para la planeación del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **38%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.051 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.062 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 794

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documento para la planeación estratégica en TI				
PL11BA Documentos para la planeación estratégica en ti Código Ind. Producto DNP: 459900500	Número	1	0,3	**30%**

Descripción B/P/S: Se refiere a la creación y/o actualización de documentos asociados al gobierno de datos del DAP (Procesos de Información, Catálogo de datos, Calidad de datos, Seguridad de datos)

Observación B/P/S: Se estructuró catálogo del SISBEN Anonimizado el formato GTICS-015 Catalogo de datos

Servicio de información actualizado

PL11BB	Sistemas de información actualizados	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Se refiere a la estructuración de la base de datos que consolida la información de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la creación de interfaces para la disposición y/o carga de información actualizada

Observación B/P/S: Se ha estructurado el esquema SISBEN Anonimizado en la base de datos del DAP pero aun se encuentra en proceso automatizar la carga de dato. Adicionalmente, se ha automatizado la carga de datos del sistema de indicadores SIEM a la base de datos del DAP y se ha conectado el tablero de seguimiento al Plan de Acción a la base de datos del Departamento Administrativo de Planeación.

Servicios de información implementados

PL11BC	Sistemas de información implementados	Número	1	0.3	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la construcción de modelos y/o tableros de analítica automatizados en la arquitectura de datos del Distrito que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones, como apoyo a la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Se continua con el proceso de levantamiento de requisitos para el Modelo de focalización del gasto y evolución de pobreza multidimensional teniendo como fuente SISBEN IV Anonimizado. A la fecha se ha aprobado Alcance, metodología y elementos de visualización de la solución

Documentos de evaluación

PL11BD	Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0.4	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos asociados a la Estrategia de rendición publica de cuentas formulada, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública e implementada en toda la entidad.

Observación B/P/S: Al corte acumulado de este reporte, se han implementado 12 actividades asociadas a la Estrategia de rendición de cuentas Distrital. Entre las actividades y productos se encuentra: - Fue formulado y publicado el plan comunicacional de la Estrategia de rendición de cuentas Distrital 2026. - Fue construido y publicado el formulario web de consulta ciudadana sobre los temas de interés para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2026. - Fue publicado el Informe de gestión - Rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital, sobre los avances y resultados de la gestión de gobierno, a cierre 2025. - Se llevó a cabo el 31/03/2026 la capacitación a enlaces de información y comunicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Distrital. Fueron construidos la matriz de actores y grupos de valor e interés de la rendición de cuentas, el documento análisis distrital del entorno, y fue difundida una cartilla pedagógica sobre la rendición de cuentas y el cuidado de lo público.

Proyecto: 240312 - Generación de información estadística, socioeconómica y poblacional para el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **7%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.389 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.389 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 301

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la temática de Demografía y Población				
PL12CA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 040100100

Descripción B/P/S: Bases de datos con toda la información generada de la ejecución de cada uno de los siguientes proyectos: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y Cuentas Económicas.

Observación B/P/S: Como producto de cada uno de los contratos asociados al indicador, las bases de datos con información pertinente, se generarán a partir del inicio de los mismos, en el segundo semestre del año.

Servicio de información implementado

PL12CB Sistemas de información implementados — Número — 1 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 040110200

Descripción B/P/S: Modulo 2 del sistema de información implementado

Observación B/P/S: La elaboración del plan se encuentran en proceso de desarrollo de etapas parciales en pro del cumplimiento de dichos entregables

Proyecto: 240317 - Optimización y desarrollo de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y aplicación normativa del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 24%** **Ejecución Financiera : 25%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 430 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
PL17BA Sistemas de información implemetados Código Ind. Producto DNP: 400304900	Número	1	0,24	**24%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las fases establecidas en la vigencia para la implementación del sistema de información.

Observación B/P/S: Este avance corresponde a la herramienta que permitirá fortalecer la atención a la comunidad, entidades y otras dependencias, así como gestionar la información mediante una base de datos que facilitara la generación de reportes y análisis valiosos para el proceso del sistema de información del POT.

Servicio de asistencia técnica				
PL17BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400305500	Número	1	0,24	**24%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega del manual de usuario y documento técnico de la herramienta

Observación B/P/S: Corresponde a la documentación y desarrollo de 9 flujos de información asociados a las salidas de la Subdirección Planeación Territorial .

Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Desarrollo de estrategias de coordinación y cooperación del distrito y la región

Proyecto: 240336 - Desarrollo de estrategias de coordinación y cooperación del Distrito y la región

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 20%** **Ejecución Financiera : 5%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 420 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL36BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	3	0,6	**20%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente
Formulación y adopción del plan integral de movilidad sostenible y su infraestructura vial asociada al distrito

Proyecto: **240321** - Formulación y adopción del plan integral de movilidad sostenible y su infraestructura vial asociada al Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 684

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL21BA Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	1	0.25	**25%**

Descripción B/P/S: Avance en el Documento técnico de soporte del Plan Integral de Movilidad Sostenible con las revisiones producto de la socialización para cumplir con lo establecido en la resolución 1585 de 2028.

Observación B/P/S: Al 30 de abril, se avanzó en la validación y ajuste de la presentación del PIMSSMed junto con la Subdirección, la líder del programa y el equipo de comunicaciones. Actualmente se realizan ajustes técnicos y visuales para fortalecer la estrategia de socialización, la cual se desarrollará entre junio y julio, articulada con el cronograma de adopción de la revisión del POT.

Documentos de lineamientos técnicos				
PL21BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201500	Número	1	0.2	**20%**

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en el documento técnico de soporte de la revisión del Plan Vial, incluyendo la recolección de los Planes Viales Zonales y Corregimentales formulados, la consolidación de su diagnóstico y la metodología de actualización. Así mismo, abarca los capítulos relacionados con los nuevos corredores de transporte multimodal a nivel de prefactibilidad, la evaluación de diversas alternativas propuestas para cada sistema en el modelo de tránsito, y la recopilación de información primaria y secundaria que actualiza la red y modela la movilidad para el análisis y formulación del plan vial, mediante el software especializado AIMSUN.

Observación B/P/S: Al 30 de abril, se cuenta con la formulación del corredor de la Cl. Echeverri, incluyendo las secciones definidas y avances en el informe técnico y la planta de propuesta, como insumo para su presentación ante Comité. Asimismo, se avanzó en la articulación técnica con el proceso de revisión del POT, especialmente en la revisión de secciones viales de planes parciales, lo que permitirá dar continuidad prioritaria a los proyectos viales pendientes y completar los entregables asociados a esta línea de trabajo.

Servicios de información actualizados				
PL21BC Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 400203600	Número	1	0.3	**30%**

Descripción B/P/S: Corresponde al documento de actualización del plano índice de proyectos viales, con los ajustes y depuraciones correspondientes, conforme a las propuestas aprobadas en formatos .dwg y GIS. Además, incluye la documentación de cada actualización de la información cartográfica en MapGis, el diccionario de datos y las fichas de seguimiento y evaluación del POT (SePOT).

Observación B/P/S: Al corte del 30 de abril, se presentan avances en el ajuste cartográfico de las propuestas de ampliación del corregimiento de Altavista y en la consolidación técnica de las propuestas para San Antonio de Prado, incluyendo revisión de proyectos viales y elaboración del informe técnico. Asimismo, se desarrolló la presentación del corregimiento de San Cristóbal en los formatos del PIMSSMed y se avanza en la formulación de polígonos de revitalización y reactivación.

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial				
PL21BD Documentos normativos realizados	Número	1	0.25	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 400201800

Descripción B/P/S: Corresponde al documento para la aprobación del acto administrativo del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMSMed.

Observación B/P/S: Se avanzó en la revisión jurídica del proyecto de decreto preliminar del PIMSSMED mediante mesa de trabajo con el equipo jurídico, en la cual se definieron elementos clave para fortalecer el documento, especialmente en lo relacionado con el seguimiento, la evaluación y la estructura de implementación del plan. Adicionalmente, se continúa en la consolidación de las funciones de la instancia que acompañará su ejecución.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Fortalecimiento del sistema municipal de planeación

Proyecto: **200327** - Fortalecimiento del sistema municipal de planeación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200437** - Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Proyecto: **200373** - Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200375** - Revisión del sistema físico espacial definido en el pot

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200412** - Administración documental de la información urbanística

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales-sisben

Proyecto: **200349** - Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales-SISBEN

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Proyecto: **160382** - Implementación de la metodología para el seguimiento de las transformaciones territoriales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,199799 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **160415** - Desarrollo de instrumentos para la gestión articulada del territorio

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 6	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **180101** - Implementación de una metodología de prospectiva para el desarrollo territorial

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0,237723	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Secretaría de Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.3 - Fortalecimiento del catastro distrital
Aplicación de la estratificacion y homologacion catastral

Proyecto: **240212** - Aplicación de la estratificacion y homologacion catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.540 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.830 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.263

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de estratificación socioeconómica				
GT12AA Predios con estratificación socioeconómica Código Ind. Producto DNP: 040110500	Número	24.352	12.040	**49%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia.

Proyecto: **240218** - Fortalecimiento de la gestión catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **45%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.309 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.506

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
GT18CD Documentos de investigación generados Código Ind. Producto DNP: 040600800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye las investigaciones que se realicen sobre el territorio colombiano desde la perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, turístico y de la organización espacial.

Observación B/P/S: Durante el avance de la vigencia, el proyecto registró progresos notables: el Módulo de Reconocimiento Predial avanzó del 40% al 60% con despliegue en ambiente de desarrollo (Predial, Nomenclatura, Estratificación, OIME); Mutaciones Catastrales saltó del 20% al 60% respaldado por documentos de historias de usuario, casos de uso, recomendaciones técnicas, especificaciones funcionales y matriz de reglas de negocio; Nomenclatura y Estratificación pasó del 40% al 60% con el mismo despliegue; el módulo de documentación e interoperabilidad LADM_COL se mantuvo en 55% (no aplica); el diseño de IDE Catastro Medellín subió del 50% al 60% con actas, informes de cumplimiento normativo/OGC, diagnóstico de brechas, análisis de capas LADM_COL, flujos de catálogo, matrices de formatos/HA-DRP y modelo de seguridad; OIME avanzó del 40% al 60% con app web responsive offline, ingreso de investigaciones y productos finales; análisis geográfico por IA creció del 15% al 60% vía catálogo de variables, arquitectura técnica, matriz de fuentes y modelo funcional; entrega de documentación del 40% al 60% con actas y anexos; mientras que capacitación y puesta en funcionamiento permanecen en 0% (no aplica).

Servicio de conservación catastral				
GT18CE Trámites de conservación catastral realizados Código Ind. Producto DNP: 040600300	Número	22.500	9.867	**44%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a mantener actualizada, en los documentos catastrales, la información relacionada con los bienes inmuebles que hayan sufrido cambios en sus aspectos físico, jurídico y económico

Observación B/P/S: Corresponde a los tramites de conservación evacuados de la presente vigencia - Plan de Descongestión,

Mapas Temáticos

GT18CF	Mapas temáticos desarrollados Código Ind. Producto DNP: 040602100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde al resultado del levantamiento y análisis de información del territorio y su relación con la sociedad, representado a través de representaciones gráficas, sobre las cuales se garantiza el cumplimiento de protocolos y lineamientos para su uso y aprovechamiento.

Observación B/P/S: Se publica la Resolución 202650009491 en la Gaceta Oficial 5767 del 13 de febrero de 2026, cumpliendo así con el 100% de la actividad en la presente vigencia

Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial

GT18CG	Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados Código Ind. Producto DNP: 040601700	Número	13.000	4.728	**36%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a optimizar la producción, disposición y aprovechamiento de la información geográfica a través del uso de tecnologías geoespaciales y tecnologías emergentes (Percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis espacial, infraestructuras de datos espaciales).

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se ha alcanzado un 36.36% de avance respecto a la meta establecida para el año 2026 en materia de recolección de información de oferta inmobiliaria. Este porcentaje corresponde a la captura de datos obtenidos a través de fuentes secundarias, tales como plataformas en línea especializadas y los reportes suministrados por prediadores y avaluadores vinculados al proceso. Se realizó visita al Proyecto Parque Primavera Norte.

Programa: 3.3.4 - Gestión Territorial

Aplicación de las normas urbanísticas en la gestión territorial

Proyecto: **240213 -** Aplicación de las normas urbanísticas en la gestión territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 71%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.738 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.089

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial				
GT13AB Entidades territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 400200100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 600 Licencias urbanísticas revisadas: 3.074 Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 4.588 Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 690 Organizaciones populares de vivienda asistidos: 14 Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 35 Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 1.490 Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

Observación B/P/S: Se obtuvo un efectivo cumplimiento de las obligaciones urbanísticas a través de la compensación material o en dinero, con un total de 210 obligaciones urbanísticas liquidadas. A través de este recaudo se genera nuevo espacio público y nuevos equipamientos para la ciudad en beneficio de la comunidad. Se realizó la revisión de 1.030 licencias urbanísticas y otras actuaciones expedidas por Curadores Urbanos. A través de esta revisión se garantiza que los actos administrativos que aprueban los Curadores cumplan con la normatividad del POT y de esta manera se contribuye a la adecuada ocupación del territorio. Con el objeto de contribuir al fomento de buenas prácticas constructivas, en cumplimiento de la normatividad urbana de sismorresistencia y como fin principal, a una adecuada ocupación del territorio, se realizaron un total de 2.049 revisiones a actividades edificadores formales e informales. Se realizó vigilancia e inspección a un total de 248 enajenadores de vivienda, lo que permite la prevención de estafas inmobiliarias y la verificación de cumplimiento de la normatividad vigente, protegiendo los intereses de las familias articuladas a proyectos de vivienda de cinco (5) o más unidades. Se brindó acompañamiento a 12 Organizaciones Populares de Vivienda, facilitando que los ciudadanos accedan a proyectos habitacionales viables y con factibilidad legal. Se realizaron 12 intervenciones interinstitucionales. Esto contribuye a una adecuada localización de las actividades económicas y un menor impacto al uso residencial de las mismas, en relación con las problemáticas de ruido, ocupación del espacio público, movilidad, aforos, vibraciones y normas urbanísticas. Se realizaron 1.303 recorridos para la intervención de conatos de construcción y seguimiento en tiempo real a los desarrollos constructivos ilegales que se pretendían ejecutar en espacios públicos. Con estas acciones se contribuye a disminuir el riesgo para las personas y se genera una adecuada ocupación del territorio. Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%.

Documentos de investigación

GT13AC	Personas capacitadas con educación informal Código Ind. Producto DNP: 400204100	Número	4.104	1.728	**42%**

Descripción B/P/S: Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio.

Observación B/P/S: Se capacitaron un total de 1.728 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua

Proyecto: **240010** - Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **32%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.695 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.282 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.282

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
GT10AZ	Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados Código Ind. Producto DNP: 400306300	Número	3.267	1.058	**32%**

Descripción B/P/S: Consiste en la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas y domiciliarias.

Observación B/P/S: Se realizaron 1.058 conexiones en los estratos 1 y 2 durante el periodo reportado por el operador EPM(Empresas Publicas de Medellín). El dato corresponde al mes de marzo, debido a que el contratista envía la cifra oficial los 10 primeros días mes vencido- Se dio inicio a la ejecución física del convenio 2 en tres sectores de la comuna 13 - San Javier, correspondientes a los proyectos MC-32, MC-33 y MC-27, los cuales fueron incorporados posteriormente a la base de priorización; estas intervenciones buscan la conexión de 164 nuevas viviendas.

Proyecto: **240217** - Desarrollo integral en agua potable y saneamiento basico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **9%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.322 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.613 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.958

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Acueducto				
GT17DA Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto Código Ind. Producto DNP: 400300900	Número	649	0	**0%**

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Acueducto.

Observación B/P/S: Este indicador se reporta en cero porque se deriva de un resultado final, el cual se materializa una vez se culminen las obras; en momento se encuentran en ejecución las siguientes obras: Obra para optimizar el sistema de acueducto Piedras Blancas del corregimiento Santa Elena, con un avance físico del 72%. Las obras para la atención de ola invernal (urgencia manifiesta), en San Antonio de Prado y Altavista, presentan un avance físico del 85%.

Servicio de Alcantarillado				
GT17DB Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado Código Ind. Producto DNP: 400301400	Número	2.275	0	**0%**

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Alcantarillado.

Observación B/P/S: Es importante señalar que este indicador se reporta en cero porque se deriva de un resultado final, el cual se materializa una vez se culminen las obras, se realicen las respectivas pruebas de funcionamiento y se formalice la puesta en operación del sistema. las siguientes obras de Alcantarillado, están en ejecución: Optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la centralidad de Santa Elena, con un avance físico del 83% Construcción de Alcantarillado de la vereda San José del manzanillo, corregimiento de AltaVista. Presenta un avance del 53% de ejecución física. Está en ejecución el contrato para atender la declaratoria de urgencia manifiesta, en el Distrito de Medellín y sus corregimientos, la cual finaliza el contrato el 14 de junio

Servicio de promoción de la garantía de derechos				
GT17DC Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400305500	Número	100	28	**28%**

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en fortalecimiento de agua potable.

Observación B/P/S: Se han realizado 28 capacitaciones en fortalecimiento a pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado acumuladas al 30 de abril, con una participación de 130 personas.

Programa: 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo estrategia unidos por el gas

Proyecto: **240011** **-** Ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo estrategia unidos por el gas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 26%** **Ejecución Financiera : 64%** **Cumplimiento Físico/Financiero 45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.220

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas				
GT11AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta Código Ind. Producto DNP: 210101200	Número	20.004	5.247	**26%**

Descripción B/P/S: Comprende el número de usuarios que se benefician a través de la conexión del servicio de gas domiciliario

Observación B/P/S: A la fecha se reportan un total de 5.247 usuarios beneficiados con subsidios; Es importante mencionar que el dato corresponde al mes de marzo, debido a que el contratista envía la cifra oficial los 10 primeros días del mes vencido

Proyecto: 240020 - Implementación de subsidios al acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1,2 y 3

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 98%** **Ejecución Financiera : 21%** **Cumplimiento Físico/Financiero 60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 292.498 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 308.436 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 65.864

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios				
GT20AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Código Ind. Producto DNP: 400304700	Número	1.986.681	1.956.106	**98%**

Descripción B/P/S: Número de subsidios otorgados a las viviendas de los estratos 1,2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Observación B/P/S: Número de subsidios en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, otorgados a las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, discriminados de la siguiente forma: - Subsidios acueducto: 640.752 - Subsidios alcantarillado: 612.583 - Subsidios aseo: 702.771 La información reportada es con corte a abril 30 de 2026 pero los suscriptores son del periodo marzo 2026.

Proyecto: 240214 - Aplicación del auspicio minimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 77%** **Ejecución Financiera : 19%** **Cumplimiento Físico/Financiero 48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.395 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.900

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas				
GT14AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas Código Ind. Producto DNP: 410306100	Número	54.343	42.094	**77%**

Descripción B/P/S: Consiste en otorgar un subsidio a los hogares de estratos 1,2 y 3 que cumplan unas condiciones tomando como base la versión 3 del SISBEN.

Observación B/P/S: Esta cifra corresponde a los auspicios otorgados hasta el mes de abril de 2026, la cifra presentada, está distribuida de la siguiente manera: 3.093 hogares auspiciados por los 15 pequeños prestadores y 39.001 por el mayor prestador EPM, para un total de 42.094 familias auspiciadas durante el mes. Estos hogares son conformados por 168.814 personas.

Proyecto: 240215 - Desarrollo de estrategias pedagógicas para el uso racional de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 19%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 839

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de información implementado

GT15AA Asistencias técnicas realizadas	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400305200

Descripción B/P/S: Número de eventos a realizar de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Continúan en ejecución los contratos de servicios profesionales para dar apoyo a la gestión durante la vigencia. Se continua en la gestión de asignación de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las asistencias técnicas

Servicios de información actualizados

GT15AB Sistemas de información actualizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400305000

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Se encuentran actualizados y en operación 20 tableros de control.

Programa: 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y el servicio de aseo

Proyecto: **240216** - Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y el servicio de aseo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 25%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.955 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.526

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
GT16AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400302200

Descripción B/P/S: Número de Plan implementado.

Observación B/P/S: Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores de Oficio El 22 de abril se conmemoró el Día del Reciclador en el Parque Norte, con 389 recicladores de 27 organizaciones, oferta institucional del Distrito y entidades como Colpensiones, Sisbén y DIAN, y una inversión de $39.329.734 por parte de la Subsecretaría de Servicios Públicos. Durante abril se capacitaron 127 personas mediante jornadas en Derechos y Deberes, Servicio al Cliente y Formación a Formadores, incluyendo procesos de fortalecimiento personal en autoestima y empoderamiento. Se logró incorporar en la modificación a mediano plazo del POT la instalación de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento y Centros de Acopio Temporal en suelos de media mixtura, con áreas mínimas de 250 m² y 150 m², respectivamente. Puntos Críticos Se registra un avance del 32,7 % en cobertura urbana. Se comenzaron nuevamente los recorridos, siendo esta la tercera vez que se hace identificación en territorio, validando los cierres y realizando seguimiento a los reportes, ya que, existen algunos casos atendidos sin el respectivo reporte de cierre de las dependencias. A la fecha, se registran 8.731 reportes, de los cuales 3.731 han sido atendidos. Asimismo, el 19 de abril se realizó el primer encuentro de enlaces, orientado a socializar avances, identificar problemáticas y fortalecer la articulación entre dependencias. Por medio de promotores en campo y recorridos, se sensibilizó a 46.910 personas en manejo de residuos, horarios y modalidades de recolección, separación en la fuente, entrega de aprovechables y disposición de residuos especiales. Durante el periodo se fortaleció la gestión socioambiental con 16 mesas de corresponsabilidad, 18 actividades de apropiación y 26 recorridos orientados a la recuperación de puntos críticos y la gobernanza ambiental. Campaña: Tu Separas, Yo Reciclo El 7 de abril se realizó la socialización con recicladores de oficio de la comuna 7 (Robledo), quienes se comprometieron a participar activamente en las visitas puerta a puerta. El 15 de abril inició la campaña "Tu Separas Yo Reciclo" en la comuna 7 (Robledo); a la fecha se han visitado seis barrios con la participación de 10 recicladores de oficio de las organizaciones Arglo, Ecorecicla y Ecoresiduos.

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
GT16AB Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400302300

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Barrido Se continuaron los recorridos en las zonas 5 y 6 del Distrito, en articulación con Emvarias, para evaluar nuevas rutas de barrido y ajustar algunas existentes. A la fecha se han visitado el Estadio, la carrera 70, el Parque de Laureles I y II, la avenida Nutibara y la avenida Bolivariana, entre otros; los recorridos continúan. Cestas Durante abril se recibió solicitud del prestador para la instalación de 35 cestas públicas, con esta instalación, se alcanza un total acumulado de 11.448 cestas públicas en el Distrito. Se realizaron recorridos en el Distrito para revisar la viabilidad de instalación de cestas públicas para el mes de mayo en zona 2,3,4,5 y 6, la solicitud ingreso por 23 cestas a instalar. Zonas de Difícil Acceso Se realizó articulación con la ORO Econmedellín y el reciclador vinculado al sector, logrando la realización de dos jornadas de recolección de residuos aprovechables, orientadas al fortalecimiento de la separación en la fuente y la gestión de residuos en el territorio. Las actividades de sensibilización y gestión comunitaria en la vereda El Astillero fortalecieron la conciencia ciudadana frente al manejo adecuado de los residuos ordinarios, promoviendo el traslado de residuos hacia la vereda El Salado para su recolección. Se remitió a Planeación la información técnica de las zonas evaluadas para su integración en los instrumentos de planificación territorial, fortaleciendo la trazabilidad institucional. Se socializó el estudio con EMVARIAS, proponiendo una mesa técnica para implementar estrategias en las zonas evaluadas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la definición de acciones viables. Pacto por la disminución de Residuos Se inició el acercamiento con el sector empresarial privado, logrando a la fecha la vinculación de 11 empresas, las cuales se comprometerán a reportar al Distrito sus metas y acciones para la disminución de residuos, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y reconocimiento según el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Protocolo de Lavado El 9 de abril se llevó a cabo el segundo encuentro de la Mesa Técnica de Lavado, en el cual se analizaron los hallazgos del primer seguimiento a los Puntos Críticos Sanitarios (PCS). En esta misma línea de articulación, se envió un oficio a la Secretaría de Infraestructura Física (SIF), reiterando sus responsabilidades conforme al Procedimiento Técnico para la Gestión de Lavado de Áreas Públicas, previamente aprobado por la Mesa Técnica. Seguimiento PGIRS Se socializaron las actividades programadas para la vigencia 2026 (del 1 de enero al 31 de diciembre), para las cuales se presentan dos reportes de avance en su ejecución. Se avanzó en la implementación de la herramienta de Office 365 para el seguimiento del PGIRS, en articulación con el equipo de tecnología de la Subsecretaría. Se reactivó el contrato No. 4600102803 suscrito con Valor + S.A.S. para el desarrollo del aplicativo de seguimiento al PGIRS. En este marco, se revisó el Manual de Usuario y se remitieron observaciones al contratista para su ajuste y entrega final. Asimismo, se consolidó la información de los enlaces del PGIRS en las 11 dependencias del Distrito y del prestador del servicio público de aseo EMVARIAS, con el fin de que la Secretaría de Innovación Digital realice la creación de usuarios funcionales responsables del reporte de avances y uso del aplicativo. Se avanzó en la organización del evento de Rendición de Cuentas del PGIRS 2025, definiendo los reconocimientos a entregar a las personas que participaron activamente durante la vigencia. Para este periodo no se reportan acciones asociadas al Plan de Mejoramiento, dado que no hay pendientes activos en este componente.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Servicio de alumbrado público e iluminación ornamental

Proyecto: **240021** - Servicio de alumbrado público e iluminación ornamental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 83%** **Cumplimiento Físico/Financiero 60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 114.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 140.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 117.170

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público construidas				
GT21AA Redes de alumbrado público construidas Código Ind. Producto DNP: 210201200	Metro	21.000	7.840	**37%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público construidas en proceso de expansión del servicio.

Observación B/P/S: Durante el presente período no se registran redes de alumbrado público construidas. Esta situación obedece a que, durante el mes de abril, no se generaron ingresos a facturación por este concepto, dado que no se presentaron proyectos asociados a la incorporación de nuevas redes. Actualmente, la interventoría se encuentra adelantando la revisión de los proyectos relacionados, con el fin de viabilizar su posterior incorporación al modelo.

Redes de alumbrado público mejoradas				
GT21AB Redes de alumbrado público mejoradas Código Ind. Producto DNP: 210201300	Metro	16.874	5.536	**33%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Para el presente mes se reportan actividades relacionadas con el mejoramiento de las redes de alumbrado público, alcanzando un total de 1.214 metros de cable instalados. Este valor se calcula a partir de la modernización de 607 luminarias LED, considerando un promedio de 2 metros de cable por cada unidad, como medida para la optimización del sistema. Es decir, la estimación resulta de multiplicar las 607 luminarias intervenidas por 2 metros de cable por luminaria. Cabe precisar que la cantidad de luminarias corresponde al incremento del parque de tecnología LED en operación, excluyendo aquellas que hacen parte de proyectos de construcción de nuevas redes de alumbrado público.

Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT21AC	Redes de alumbrado público con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 210201100	Metro	52.000	20.316	**39%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público con mantenimiento preventivo y correctivo.

Observación B/P/S: Durante el período evaluado se registran 13.778 metros de redes de alumbrado público intervenidas en actividades de mantenimiento, donde se atendió a 2.767 luminarias y 3.138 a través de la línea de atención a la ciudadanía 4444115. Estos valores se soportan en el Índice de Indisponibilidad (ID) de los meses de enero y febrero de 2026, los cuales fueron aprobados por la Interventoría en abril de 2026. Así mismo, se consideran 984 luminarias adicionales intervenidas mediante mantenimiento preventivo por parte del Operador del Servicio. por tanto, el total de metros reportados se obtiene a partir de la suma de las luminarias atendidas (2.767 + 3.138 + 984) y su posterior multiplicación por un promedio de 2 metros de cable por cada luminaria intervenida.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.4 - Servicios públicos
Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

25pp50-construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de san sebastián de palmitas 25pp50

Proyecto: **250050** - 25pp50-construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de san sebastián de palmitas 25pp50

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 635 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 635

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas					
GT50AA	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias Código Ind. Producto DNP: 400304400	Número	120	145	**121%**

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico, es decir, pozos sépticos integrados en fibra de vidrio que beneficiaran a 120 familias que cumplan los requisitos establecidos durante la ruta de Presupuesto Participativo. Los cuales, se instalarán dentro del predio de la familia beneficiada a no menos de 15m de la vivienda con vertimiento de las aguas a pozo filtrante; Algunos pozos sépticos serán individuales y otros colectivos (2 o 3 familias).

Observación B/P/S: Contrato finalizado con un logro 93 unidades sanitarias instaladas, beneficiando a 145 viviendas.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

26pp03-instalación de postes traslúcidos funcional e iluminación en el corredor turístico de carrera 45 en manrique

Proyecto: **250106** - 26pp03-instalación de postes traslúcidos funcional e iluminación en el corredor turístico de carrera 45 en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.344 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público mejoradas				
GT06AB Redes de alumbrado público mejoradas Código Ind. Producto DNP: 210201300	Metro	104	0	**0%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Se evidenciaron avances en la formulación del estudio previo requerido para la ejecución del proyecto, el cual se proyecta desarrollar mediante un contrato interadministrativo con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este contempla la adquisición e instalación de postes traslúcidos en el tramo comprendido entre la calle 67 y la calle 80. A la fecha, el proceso registra avances en el componente técnico, en el marco del cual se han desarrollado mesas de trabajo con el operador EPM y con el Banco de Proyectos del Distrito, orientadas a la revisión y ajuste de la información. Una vez finalizado el ajuste técnico, se prevé la remisión del estudio a los componentes financiero y jurídico, con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Proyecto: **980531** - Estratificación socioeconómica de las viviendas rurales urbanas del municipio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,166900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

Proyecto: **200240** - Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Proyecto: **120287** - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **160326** - Desarrollo de estratégias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos de Medellín, Antioquia, Occidente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Administración del programa mínimo vital de agua potable

Proyecto: **200233** - Administración del programa mínimo vital de agua potable

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Proyecto: **200234** - Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales

Proyecto: **200236** - Inversiones estratégicas en agua potable y aguas residuales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 250 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística
Desarrollo de estrategias de promoción alianzas y fomento del centro y demás territorios estratégicos

Proyecto: **240331** - Desarrollo de estrategias de promoción alianzas y fomento del centro y demás territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.512 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 649

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
GC31AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	8	4	**50%**
Descripción B/P/S: Corresponde a las Estrategias de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de las zonas, así como las actividades para el posicionamiento de los territorios estratégicos de la ciudad.				
Servicio de asistencia técnica				
GC31AB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350211600	Porcentaje	30	10	**33%**
Descripción B/P/S: Sectores con vocación artística, cultural, patrimonial y económica para el desarrollo de sus actividades productivas.				
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres				
GC31AC Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción Código Ind. Producto DNP: 350200700	Número	16	4	**25%**
Descripción B/P/S: Corresponde a Alianzas estratégicas que se realizarán en el territorio.				

Componente: 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín
Desarrollo de estrategias que convocan al ciudadano al centro y los territorios estratégicos

Proyecto: **240324** - Desarrollo de estrategias que convocan al ciudadano al centro y los territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 72%** **Cumplimiento Físico/Financiero 54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 454 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 454 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 326

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

GC24AA Asistencias técnicas realizadas	Número	50	18	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 330113200

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento técnico a los ciudadanos y articulación con otras dependencias.

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Implementación de sistemas de recolección de datos, análisis y gestión del centro y demás territorios estratégicos

Proyecto: **240332** - Implementación de sistemas de recolección de datos, análisis y gestión del centro y demás territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 148 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 88

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
GC32AC Sistemas de información implementados	Porcentaje	0.3	0.15	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 040110200

Descripción B/P/S: Corresponde a Diseñar e implementar un sistema para recopilar y sistematizar información que apoye decisiones y acciones para mejorar la calidad de vida, seguridad y desarrollo de la comunidad.

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Mejoramiento de sedes de la biblioteca pública piloto

Proyecto: **240296** - Mejoramiento de sedes de la Biblioteca Pública Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **17%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **8%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 508

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural				
BP96AA Infraestructura cultural intervenida Código Ind. Producto DNP: 330106800	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Adecuaciones tercer nivel de la sede central, adecuaciones Torre de la Memoria y adecuaciones en las Filiales de la BPP.

Observación B/P/S: Durante el año 2026 la empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de las adecuaciones de la Sede Central y sus filiales, ha avanzado en los aspectos relacionados con el desarrollo del diagnóstico y la preparación del perfilamiento del proyecto de mejoramiento de sedes de la BPP. En este marco, el Área de Diseño llevó a cabo las actividades correspondientes a la fase diagnóstica y de estructuración conceptual del proyecto, entre las cuales se incluyen: la evaluación de las condiciones espaciales y físicas de las sedes San Antonio de Prado y Florencia; el análisis del uso actual de los espacios; la identificación de necesidades específicas por filial; el registro fotográfico y levantamiento de información técnica; así como el reconocimiento de las dinámicas operativas particulares de cada sede. Asimismo, se ha avanzado en el análisis y definición de lineamientos conceptuales, técnicos y espaciales para la intervención de la Torre de la Memoria, la Sala Antioquia y el Archivo Fotográfico, así como en el reconocimiento de estudios y diagnósticos estructurales de la Torre de la Memoria y la Sede Central. De igual manera, se realizó la presentación de la idea básica del proyecto de mejoramiento integral de las sedes de la BPP ante el Consejo Directivo, junto con las actividades de alineación y seguimiento a la red contra incendios entre la BPP, la EDU y Good Group. En este proceso, el equipo de diseño desarrolló acciones de coordinación y validación de la idea básica del proyecto, desarrollo conceptual, levantamiento del mobiliario existente, definición de lineamientos de mobiliario, y consolidación de áreas y estructuración presupuestal.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Fortalecimiento del museo cámara de maravillas

Proyecto: **240294** - Fortalecimiento del museo cámara de maravillas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **38%** **Ejecución Financiera :** **12%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 602 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 71

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
BP94AD Bienes bibliográficos y documentales preservados Código Ind. Producto DNP: 330200600	Número	4.940	3.762	**76%**

Descripción B/P/S: Número de Bienes bibliográficos y documentales con procesos de preservación y conservación de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico.

Servicio de exposiciones

BP94AE	Exposiciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330200400	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas.

Observación B/P/S: Las exposiciones están programadas para el segundo semestre de la vigencia.

Servicio de acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental

BP94AF	Crecimiento de usuarios Código Ind. Producto DNP: 330205600	Número	6.014	2.239	**37%**

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los contenidos y la consulta de los acervos patrimoniales.

Proyecto: 240295 - Implementación de la biblioteca digital de Medellín: cosmoteca La Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 22%** **Ejecución Financiera : 40%** **Cumplimiento Físico/Financiero 31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.714 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.714 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 686

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.					
BP95AD	Personas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 330106500	Número	100	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de Investigación de experiencia de usuario.

Observación B/P/S: La investigación se desarrolla durante el transcurso del primer semestre del año; sin embargo, los datos se consolidan y entregan una vez finalizada. En este sentido, el reporte final se proyecta entregar en el mes de julio.

Servicio de acceso a materiales de lectura

BP95AE	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales Código Ind. Producto DNP: 330109800	Número	11.730	2.441	**21%**

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y catalogado.

Servicios bibliotecarios

BP95AF	Usuarios atendidos Código Ind. Producto DNP: 330108500	Número	110.000	50.433	**46%**

Descripción B/P/S: Número de usuarios beneficiarios de Cosmoteca LaPiloto.

Proyecto: 240369 - Extensión de la incidencia institucional de la Biblioteca Pública Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 40%** **Cumplimiento Físico/Financiero 32%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.041 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.041 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.016

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
BP69AA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	4	1	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Entidades asistidas tecnicamente

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Fortalecimiento y aseguramiento de la calidad académica en la i.u. colmayor

Proyecto: **240148** - Fortalecimiento y aseguramiento de la calidad académica en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **54%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.292 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.292 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 685

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM48AA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220206600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Número de programas acreditados.

Observación B/P/S: Acreditación Institución otorgada mediante la resolución No. 013165 del 17 de julio de 2020, por un término de 6 años. Vencimiento: 17 de julio de 2026. La Institución realizó ejercicio de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación en alta calidad. La solicitud se radicó en plataforma del Ministerio de Educación Nacional el 16 de julio de 2025. Se notificó, por parte del Consejo Nacional de Acreditación «CNA», la visita de pares académicos para surtir el proceso de evaluación externa entre el 25 y 27 de mayo de 2026

Sedes mantenidas				
CM48AB Docentes o asistentes de educación superior beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220207400	Número	242	19	**8%**

Descripción B/P/S: Número de docentes que acceden a los procesos de formación y capacitación para el mejoramiento de las capacidades.

Observación B/P/S: A la fecha del reporte solo se cuenta con 19 docentes asistentes al curso mooc tutor virtual 2026

Proyecto: **240326** - Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **20%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.681 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.681 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.558

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
CM26AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	7.350	6.623	**90%**

Descripción B/P/S: Número de estudiantes únicos matriculados en cada vigencia teniendo en cuenta estudiantes nuevos, reingresos, reintegros, transferencias externas, internas y asistentes.

Observación B/P/S: Contamos con 6.623, estudiantes únicos matriculados en el 2026-1, en los diferentes programas ofertados por la Institución.

Instrumentos de agregación de demanda

CM26AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220207900	Número	4.000	3.085	**77%**

Descripción B/P/S: Estudiantes intervenidos con las estrategias de permanencia estudiantil.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se han intervenido 2.266 estudiantes con las estrategias para la permanencia: asesorías académicas, atención individual en psicopedagogía, talleres de psicopedagogía, neuropsicología y gestión académica. Atenciones medicas:179 Atenciones psicológicas realizadas: 640. Para un total de 3085.

Programa: 1.2.5 - Escuela Inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física i.u. colmayor

Proyecto: **240142** - Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 27%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 259 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 70

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
CM42AA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220207200	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Sedes de la Institución mejoradas.

Observación B/P/S: A la fecha de seguimiento no se han adjudicado los contratos proyectados para las mejoras de las sedes, se espera que estos sean adjudicados y ejecutados para el segundo semestre.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín

Fortalecimiento del ecosistema tecnológico i.u. colmayor

Proyecto: **240140** - Fortalecimiento del ecosistema tecnológico I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 32%** **Cumplimiento Físico/Financiero 66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.040 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.040 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 650

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM40AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	95	95	**100%**

Descripción B/P/S: Se mide de manera integral la calidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia de la red inalámbrica proporcionada. Evaluar todos estos aspectos permite a las institución identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar la infraestructura tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad

Observación B/P/S: Se realiza una evaluación integral de la red inalámbrica institucional, considerando su desempeño, seguridad y confiabilidad, con el propósito de identificar áreas de mejora, apoyar la toma de decisiones informadas y fortalecer la infraestructura tecnológica, de manera que responda adecuadamente a las necesidades actuales y futuras de conectividad de la comunidad académica. Continuamos con el 95% de cubrimiento de Wifi, los equipos que llegaron AP en diciembre ,cuando ingresen todos los del equipo nos dispondremos a instalar para aumentar mas el porcentaje de cubrimiento.

Proyecto: 240141 - Fortalecimiento de la ciencia, la innovación la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.366 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.366 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios y diseños de infraestructura educativa				
CM41AA Personas apoyadas en su vocación científica Código Ind. Producto DNP: 390600100	Número	50	58	**116%**

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben apoyo y reconocimiento por su interés genuino y profundo por la investigación, el descubrimiento y el avance del conocimiento en diversas disciplinas y participan de proyectos de ciencia, tecnología e investigación en la Institución.

Salón comunal adecuado				
CM41AB Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	40	52	**130%**

Descripción B/P/S: Número de Programas y proyectos financiados.

Observación Proyecto: Logramos una ejecución superior a la planeada, debido a que al inicio de la vigencia se tuvo la oportunidad de aprobar un mayor número de programas y proyectos, lo cual permitió también vincular y apoyar a más personas en los procesos de investigación y vocación científica.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-colmayor

Proyecto: 250090 - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 24%** **Ejecución Financiera : 11%** **Cumplimiento Físico/Financiero 18%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 56.546 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 56.546 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.283

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior				

CM90AA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206300	Número	5.744	1.858	**32%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: Estudiantes de Continuidad y Nuevos - 1858 Están pendiente los beneficiarios de Camino a la U.

Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

CM90AB	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano Código Ind. Producto DNP: 220209000	Número	1.627	890	**55%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Observación B/P/S: Técnicas laborales - 890 Edesa - 750 Mariela - 140 Diplomados - pendiente

Servicio de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

CM90AC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal Código Ind. Producto DNP: 220209200	Número	1.825	250	**14%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

Observación B/P/S: Cursos - 250 Excel - 50 (comuna 3 y 60) Manipulación de alimentos - 25 (comuna 60) Curso de seguimiento - 25 (comuna 60) Mariela - 150

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior

CM90AD	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220207900	Número	5.831	1.216	**21%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Observación B/P/S: A la fecha no se tienen beneficiarios de la estrategia de acompañamiento. Por ende solo se reportan los beneficiarios de las estrategias de sostenimiento.

Servicio de articulación entre la educación superior y el sector productivo.

CM90AE	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: 220206700	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo

Observación B/P/S: Se proyecta la ejecución para el segundo semestre.

Proyecto: 250096 - 26pp01-mejoramiento sede universitaria en nuevo horizonte comuna1- COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 11%** **Cumplimiento Físico/Financiero 6%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.035 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.035 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 226

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior mejoradas				
CM96CC Sedes de instituciones de educación superior mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220207200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Adecuar las instalaciones físicas de la sede de la institución de educación superior.

Observación B/P/S: Se proyectan las acciones a realizar para el cumplimiento de este indicador para el segundo semestre de 2026.

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Servicio de escuelas deportivas

Proyecto: **240082** - Servicio de escuelas deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.038 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.601 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.437

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN82CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	47.700	49.360	**103%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas.

Observación B/P/S: Hemos logrado una gran participación en las diferentes estrategias de las escuelas deportivas. La atención por estrategia ha sido la siguiente: iniciación al movimiento 13.154, iniciación deportiva 9.588, formación deportiva para adolescentes y jóvenes 15.592, formación deportiva para adultos 6.171 y desarrollo deportivo 4.855

Proyecto: **240083** - Apoyo a las estrategias de deporte comunitario, educativo, asociado y las nuevas tendencias deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **22%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.636 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.196 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.571

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN83CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	88.736	116.309	**131%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos.

Observación B/P/S: Logramos un incremento en la atención de usuarios en las siguientes estrategias: adrenalina 2.222, deporte y convivencia 8.689, Inderescolares 20.123, Indercolegiados 25.636, juegos ciudad de Medellín 10.595, universitarios 2.607, Team Medellín 1.669 y clubes deportivos 44.768 (deportistas afiliados)

Proyecto: **240085** - Contribución a los estilos de vida saludables a través de la actividad física y mental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.722 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.722 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN85BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	191.900	194.554	**101%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria.

Observación B/P/S: Logramos una alta participación de la ciudadanía en las diferentes estrategias. La atención de usuarios ha sido la siguiente: caminadas 2.356, gimnasios 6.772, canas al aire 44.174, madres gestantes 2.219, puntos activos 17.769, sin límites 7.690 y ciclovías 113.574

Observación Proyecto: A la fecha no hay transferencia de recursos por parte del Distrito al INDER, por tal motivo la ejecución financiera aparece en cero. Sin embargo, el proyecto cuenta actualmente con un presupuesto de 16.439 (mill de $) incluyendo recursos del balance y reservas presupuestales (ambos recursos propios INDER) y la ejecución interna ha sido la siguiente: Compromisos 71,6% y obligaciones 36,5%

Proyecto: **240090** - Aprovechamiento del tiempo libre, espacios lúdicos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **65%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.880 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.837 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.412

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN90BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	93.330	124.874	**134%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza.

Observación B/P/S: Logramos una alta participación de la población en las siguientes estrategias: recreando nuestros barrios 17.394, juguemos en el parque 1.590, ludotekas 65.080, estimulación 12.311, núcleos 6.875, juegos interactivos 14.232, MVC-calle 1.538, MVC-cárcel 3.386 y MVC-víctimas 2.468

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Administración y operación de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Proyecto: **240079** - Administración y operación de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.541

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración de la infraestructura deportiva					
IN79BA	Infraestructura deportiva en operación	Número	1.052	1.074	**102%**

Código Ind. Producto DNP: 430100300

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación.

Observación B/P/S: De acuerdo con la mesa de articulación entre la secretaría de suministros y servicios del distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1074 escenarios para la administración

Proyecto: **240080** - Generación y mejoramiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **17%** **Ejecución Financiera :** **5%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 682.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 685.180 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.502

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva				
IN80AA Infraestructura deportiva mantenida Código Ind. Producto DNP: 430100400	Número	175	59	**34%**

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2026 se han finalizado 59 obras entre las que se encuentran ludotekas, sedes administrativas, canchas polideportivas, canchas grama sintética, pista multipropósito, cancha microfútbol, piscinas, cancha de baloncesto, núcleos recreativos, pista skate y bolera

Parques recreativos construidos y dotados				
IN80AB Parques construidos y dotados Código Ind. Producto DNP: 430101000	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

Observación B/P/S: Los Recreos ALPES y ALTAVISTA iniciaron ejecución de obra y avanzan en 13% y 14% respectivamente. BRISAS DE ROBLEDO suscribió inicio de ejecución de obra para el 20 de mayo de 2026. LA PASTORA está en proceso precontractual. LA FRONTERA en estudios y diseños. Y en SAN CRISTOBAL, los contratos de consultoría e interventoría están suspendidos por trámite en Corantioquia

Programa: 1.6.3 - Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Fortalecimiento del sistema distrital del deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: **240081** - Fortalecimiento del sistema distrital del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.004

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
IN81BA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión.

Observación B/P/S: Se realizó la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y está en proceso precontractual la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Documentos de investigación

IN81BB	Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información.

Observación B/P/S: Sistematización Deporte y Convivencia: A la fecha hay un avance del 40% en la sistematización. Encuesta de percepción del bienestar: Se presenta un avance del 10%. Por cronograma la aplicación de la encuesta se hará en el mes de julio. Sistematización Adrenalina: A la fecha hay un avance del 10% (Estamos en la etapa de recolección de información con apoyo del equipo de Adrenalina) Medición regularidad y deserción: A la fecha hay un avance del 20% (Estamos en la etapa de formulación con los actores internos)

Servicios de información implementados

IN81BD	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Se avanza con la implementación de todos los componentes del sistema

Programa: 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Consolidación de medellín como ciudad de gamers y grandes eventos deportivos

Proyecto: **240084** - Consolidación de Medellín como ciudad de gamers y grandes eventos deportivos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **19%** **Ejecución Financiera :** **3%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 105

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios				
IN84DA Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 430103800	Número	50.000	9.298	**19%**

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física.

Observación B/P/S: Se han apoyado 14 eventos tales como: Yo Corro por un Silletero, Copa Mundo de Nado Artístico, Revolution Games 2026, Expofitness 2026, Parceros Run 2026 y Torneo Eterna Primavera

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

26pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

Proyecto: **250097** - 26pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 42.205 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.205 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN97AA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	90.096	43.960	**49%**

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación deportiva, recreativa y actividad física y eventos recreo deportivos

Observación Proyecto: A la fecha, no hay transferencia de recursos por parte del Distrito al INDER, por tal motivo la ejecución financiera aparece en cero. Sin embargo, la ejecución interna del INDER ha sido la siguiente: Compromisos 44,5% y obligaciones 3,9%

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

26pp99-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Proyecto: **250098** - 26pp99-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 13%** **Cumplimiento Físico/Financiero 6%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.402 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.402 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva					
IN98CA	Infraestructura deportiva mantenida Código Ind. Producto DNP: 430100400	Número	17	0	**0%**

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Observación B/P/S: Las obras de mantenimiento en diferentes comunas presentan avances en etapas de estructuración, publicación de pliegos, evaluación de propuestas y adjudicación de contratos. Algunas obras ya avanzan hacia legalización e inicio de ejecución

Proyecto: **250099** - 26pp99-construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 13%** **Cumplimiento Físico/Financiero 6%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.125

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques recreativos construidos y dotados					
IN99CA	Parques construidos y dotados Código Ind. Producto DNP: 430101000	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física

Observación B/P/S: Los recreos de las comunas 2, 7 y 15 presentan avances en estudios, diseños, trámites de curaduría y gestión predial. En la comuna 7 inició la ejecución de obra con actividades preliminares, en La Frontera y Trinidad continúan en ajustes técnicos y procesos precontractuales

Institución Universitaria ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Desarrollo de estrategias para el acceso, la cobertura y la permanencia en la educación superior ITM

Proyecto: **240130** - Desarrollo de estrategias para el acceso, la cobertura y la permanencia en la educación superior ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 59.079 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.079 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.226

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior					
IT30AB	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	27.600	29.847	**108%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: La demanda servicios educativos fue superior a la expectativa

Proyecto: **240134** - Extensión académica para la transformación y el progreso social ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 120

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior					
IT34AA	Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220208400	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Proyecto: **240135** - Mejoramiento de la estrategia de internacionalización para desarrollar competencias glocales e interculturales ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **19%** **Ejecución Financiera :** **11%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **15%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 173 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 173 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicios de apoyo a la investigación, proyección social e internacionalización

IT35AH	Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización Código Ind. Producto DNP: 220205300	Número	1	0.19	**19%**

Descripción B/P/S: Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización

Observación B/P/S: Los procesos de movilidad institucional se están adelantando de acuerdo a lo programado inicialmente para la vigencia

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Fortalecimiento de la calidad educativa, bajo procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje dentro de las nuevas tecnología

Proyecto: **240131** - Fortalecimiento de la calidad educativa, bajo procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje dentro de las nuevas tecnologías ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **2%** **Ejecución Financiera :** **15%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **8%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 234

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior					
IT31AD	Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220208400	Número	1	0,02	**2%**

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Observación B/P/S: Los recursos de apoyo vinculado a este proyecto están en proceso de renovación adquisición y publicación acorde a los cronogramas establecidos para la vigencia

Proyecto: **240136** - Fortalecimiento del bienestar como fuente de transformación de la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **63%** **Ejecución Financiera :** **20%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.472 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.472 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 890

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior					
IT36AI	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220207900	Número	21.084	13.268	**63%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Fortalecimiento de la divulgación y apropiación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno ITM

Proyecto: **240133** - Fortalecimiento de la divulgación y apropiación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **21%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 96

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT33AF Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Proyecto: **240137** - Actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **72%** **Ejecución Financiera :** **15%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.633 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.633 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 248

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
IT37AJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	33	23,68	**72%**

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Proyecto: **240138** - Fortalecimiento de la infraestructura física para educar, fundamentada en el desarrollo sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.365 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.365 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 455

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida				
IT38AK Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 220106200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Sedes mantenidas

Observación B/P/S: Se están realizando las actividades de planeación operativa

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín

Consolidación del sistema de ciencia tecnología e innovación del ITM para el posicionamiento de medellín como distrito de cti

Proyecto: **240132** - Consolidación del sistema de ciencia tecnología e innovación del ITM para el posicionamiento de Medellín como Distrito de CTI

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **4%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 953 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 40

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT32AE Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Observación Proyecto: En este indicador, sobre la ejecución financiera, debemos tener en cuenta que la ejecución financiera que nos indican en SAP es la de los giros realizados desde el Distrito al ITM, que no se corresponden con el valor ejecutado real, dado que se ha subsanado este recurso con otras fuentes para atenderse y no poder contar con el flujo necesitado de parte de la fuente del Distrito.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-itm

Proyecto: **250086** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **93%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 45.031 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45.031 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.258

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
IT86AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educacion superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	3.500	3.251	**93%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior – presupuesto participativo

Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Desarrollo de los servicios audiovisuales de telemedellín

Proyecto: **240139** - Desarrollo de los servicios audiovisuales de TeleMedellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.018

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales				
TM39AA Contenidos producidos	Horas	1.400	770	**55%**

Código Ind. Producto DNP: 230208900

Descripción B/P/S: Producción y desarrollo de contenidos audiovisuales acordes con las necesidades de la ciudadanía.

Institución Universitaria Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la i.u. pascual bravo

Proyecto: **220122** - Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **87%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **93%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.780 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.651 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.247

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
PB22AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 220205600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Proyecto: **240275** - Mejoramiento continuo de la docencia en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **35%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.617 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.617 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.145

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PB75AB Docentes de educación de educación superior beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220206900	Número	180	187	**104%**

Descripción B/P/S: Fortalecer la Planta profesoral de la Institución.

Observación B/P/S: Se incrementó la planta docente como respuesta a las estrategias institucionales de ampliación de la cobertura estudiantil.
Observación Proyecto: Se incrementó la planta docente como respuesta a las estrategias institucionales de ampliación de la cobertura estudiantil.

Proyecto: **240276** - Fortalecimiento curricular en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **23%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.675 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.675 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 393

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de planeación

PB76AB	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Fortalecer el modelo de gestión curricular.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos en la institución universitaria pascual bravo

Proyecto: **240277** - Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos en la institución universitaria Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 217

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
PB77CA	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Elaborar un modelo de articulación de los niveles de formación que facilite el tránsito a la educación superior.

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Desarrollo integral en ciencia, tecnología, innovación y extensión en la i.u. pascual bravo

Proyecto: **240274** - Desarrollo integral en ciencia, tecnología, innovación y extensión en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **23%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.286 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 302

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
PB74AB	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Consolidar una agenda propia de ciencia, tecnología, innovación y extensión, articulada a las agendas nacionales e internacionales para aportar a la calidad y transformación de vidas y al desarrollo sostenible en sus zonas de influencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250092** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **65%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.907

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
PB92AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	7.310	3.348	**46%**

Descripción B/P/S: Las becas, cupos y auxilios otorgadas a través del Programa Planeación y Presupuesto Participativo, permiten que el estudiante reciba formación integral en Educación superior con calidad y pertinencia, técnicos laborales, preuniversitarios y cursos de artes y oficios.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior				
PB92AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	3.550	2.975	**84%**

Descripción B/P/S: preuniversitarios, cursos de artes y oficios y técnicas laborales del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo fortalecen competencias y facilitan el acceso y tránsito a la educación superior.

Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
Estudios de proyectos de infraestructura sujetos a financiación del pot

Proyecto: **240340** - Estudios de proyectos de infraestructura sujetos a financiación del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **20%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 205

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
FV40AA Estudios o diseños realizados Código Ind. Producto DNP: 400203400	Número	1	0.2	**20%**

Descripción B/P/S: Mide el número de estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad financiera de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Incluye la realización de estudios de prefactibilidad para la ejecución de proyectos.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 4.1.3 - Renovación Urbana Integral
Ampliación avenida 34 en doble calzada

Proyecto: **100003** - Ampliación avenida 34 en doble calzada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV03BA Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0.79	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación Proyecto: • Tramo Avenida 34 - González: Registra un avance físico del 51 %, y un avance financiero del 41,4 %. Al corte solicitado, el valor ejecutado asciende a $10.826.968.800,16, con un tiempo transcurrido de 249 días, equivalente al 51,7 % del plazo contractual. En relación con el componente forestal, se han talado 436 individuos de los 516 autorizados, lo que representa un 85,1 % de ejecución. Paralelamente, continúan las actividades constructivas asociadas a excavación, armado de acero y vaciado de pilas, alcanzando 109 pilas excavadas y 93 pilas vaciadas, de un total de 126 proyectadas. Asimismo, se avanza en la construcción de los puentes central y occidental, donde ya se efectuó el izaje de las vigas de apoyo de la losa. De igual forma, se ejecutó el vaciado parcial de la viga cabezal en el lazo 13, el vaciado del vástago de dos módulos del muro de contención en el lazo 12, y se mantienen en desarrollo las labores de construcción de redes de alcantarillado, junto con el progreso en la ejecución del box culvert de la quebrada La Sucia.

Proyecto: **130355** - Paso a desnivel de la carretera el tesoro con la vía Linares (carrera 29d)

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **22%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.400

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV55BB Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0.27	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación Proyecto: Se registra un avance físico del 5 %, correspondiente al desarrollo de las actividades iniciales del proyecto. Durante este período se han ejecutado labores de localización, trazado y replanteo, así como trabajos de desmonte, descapote y limpieza del área de intervención. De manera simultánea, se adelantó la instalación del cerramiento provisional y se llevaron a cabo actividades de tala y trasplante de árboles, junto con el desmonte y limpieza de la zona boscosa. Asimismo, se han ejecutado trabajos de excavación y nivelación mecánica, incluyendo la excavación para pilas entre 0 y 2 metros de profundidad.

Proyecto: **240339** - Fortalecimiento administrativo al fondo de valorización de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 205

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
FV39AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Mide el avance de Servicio de asistencia técnica como apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín.

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - Apev

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Administración del recurso destinado al saneamiento del pasivo pensional de apev

Proyecto: **240222** - Administración del recurso destinado al saneamiento del pasivo pensional de APEV

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.155 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.155 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.219

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructuras culturales dotadas				
PE22AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales	Número	836	836	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903500

Descripción B/P/S: Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín ESP.

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 4.2.1 - Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Desarrollo de estrategias para la adquisición de vivienda en condiciones dignas en medellin

Proyecto: **240198** - Desarrollo de estrategias para la adquisición de vivienda en condiciones dignas en Medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **34%** **Ejecución Financiera :** **23%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 64.123 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64.123 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.621

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
IV98BA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103100	Número	1.400	118	**8%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda. Mide la cantidad de hogares con subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del Isvimed.

Observación B/P/S: Durante los meses de marzo y abril, se asignaron un total de ciento tres (103) subsidios distritales de vivienda. De estos, noventa (90) fueron otorgados a población de demanda libre: veinte (20) correspondientes al proyecto habitacional Brezze y catorce (14) a la estrategia "compra tu casa". Adicionalmente, doce (12) fueron asignados a población beneficiaria de arrendamiento temporal, para el proyecto habitacional ciudad del este y uno (1) fue asignado a población reasentada por obra pública, en la modalidad de vivienda usada.

Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de la política de vivienda rural				
IV98BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400104500	Número	2.500	269	**11%**

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas. Hace referencia a la cantidad de asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la Subdirección Poblacional del Isvimed.

Observación B/P/S: Desde el proceso de gestión social en marzo y abril de 2026 se realizaron 146 asistencias técnicas con un aproximado de 6193 personas atendidas con dichas asistencias por la subdirección poblacional. Se destaca el inicio del semillero vivienda un proyecto familiar, con los hogares que se habían inscrito desde septiembre de 2025, un proyecto familiar ciclos 10 y 11, la atención y participación como Isvimed en la feria del FNA, los talleres de vecinitos desde el equipo de copropiedades.

Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda				
IV98BC Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103300	Número	2.700	2.247	**83%**

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población.

Observación B/P/S: Para los meses de marzo y abril se realizaron 95 notificaciones de ingreso para el subsidio distrital de arrendamiento temporal - SDAT a hogares que cumplen con los requisitos, y se lograron validar 16 contratos nuevos. Para el cierre del mes de abril presentan un total de 2247 hogares activos beneficiarios del SDAT. Es importante resaltar que los hogares notificados cuentan con dos meses para presentar la documentación correspondiente para el ingreso como beneficiarios del SDAT.

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en medellín

Proyecto: **240211** - Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 61.455 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 61.455 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.273

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda				
IV11AA Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103200	Número	5.000	3.480	**70%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda. Permite conocer la cantidad de hogares beneficiados con subsidios asignados para mejoramiento de vivienda los cuales le permiten a los hogares superar las condiciones inadecuadas de habitabilidad, y cuya ejecución de obras de mejoramiento busca que la vivienda pueda superar el déficit cualitativo de vivienda.

Observación B/P/S: Durante el mes de marzo de 2026 se tuvieron, en cabeza del jefe de hogar, un total de 611 asignaciones, así: 602 resoluciones expedidas por el Isvimed: de la invitación 001 de 2025 Oe 2, 205 asignaciones de consorcio mejoramiento, 109 asignaciones de consorcio vivienda, 136 asignaciones de Coseico, 152 asignaciones de Ingemat. y, 9 resoluciones expedidas por el ministerio de vivienda: 9 asignaciones resolución 170 de 2026, y durante el mes de abril de 2026 se tuvieron, en cabeza del jefe de hogar, un total de 411 asignaciones, así: de la invt 001 de 2025 oe2, con mejía Acevedo, 73 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2, con Ingemat, 87 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2, con Coseico, 161 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2, con consorcio vivienda, 31 asignaciones; de la invt 001 de 2025 oe2, con consorcio mejoramiento, 44 asignaciones; del ci 281 de 2025, con Comfama, 1 asignación; del CI 0004 de 2024, con MVCT, 14 asignaciones. Para los meses de marzo y abril se contó con un total de 1.022 asignaciones de subsidios para el mejoramiento de vivienda.

Documentos de planeación				
IV11AB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400100400	Número	600	10	**2%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones. Cuantifica la cantidad de hogares beneficiados con Reconocimientos de Edificaciones, donde el Curador Urbano declara mediante Resolución, la existencia de construcciones de vivienda sin obtener las licencias respectivas, lo cual permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos.

Observación B/P/S: En el mes de abril no se recibieron resoluciones, se radicaron 15 CBML, 34 unidades de vivienda en la curaduría cero y tenemos pendiente de radicar 4 CBML, 12 unidades de vivienda en la curaduría cero y 32 CBML, 63 unidades de vivienda en la curaduría cuarta, para un total de 36 CBML, 75 unidades de vivienda.

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales				
IV11AC Bienes fiscales saneados y titulados Código Ind. Producto DNP: 400100700	Número	450	20	**4%**

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados o titulados. Cuantifica el número de bienes fiscales, en los que sean beneficiadas las unidades prediales con la titulación mediante cesión gratuita, donde se encuentran construidas las viviendas habitadas por las familias.

Observación B/P/S: Para este mes de abril reportamos un total de 2 unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos correspondientes a 2 resoluciones debidamente registradas, dicha información se encuentra consolidada en el formato de georreferenciación que se adjunta en este registro y las constancias de inscripción de registro en la carpeta del teams titulación resoluciones registradas 2026.

Programa: 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del Sistema Distrital Habitacional

Fortalecimiento del sistema distrital habitacional con visión urbano-regional

Proyecto: **240210** - Fortalecimiento del sistema distrital habitacional con visión urbano-regional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **77%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 267 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 267 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 204

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
IV10BA Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400100400	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas. Número de sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional - CCDPH realizadas con el fin de dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030.

Observación B/P/S: Este indicador tiene una medición semestral, por lo tanto, su reporte se realiza en el mes de junio de la presente vigencia.

Programa: 4.2.4 - Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Asistencia social e integral a los inquilinatos en medellín

Proyecto: **240209** - Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **28%** **Ejecución Financiera :** **37%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 112

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IV09CA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	100	28	**28%**

Descripción B/P/S: Inquilinatos acompañados socialmente. Es una medida que cuantifica el número de inquilinatos de la ciudad con acompañamiento social en concordancia con la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: En este periodo, se realiza la primera mesa de trabajo para los inquilinatos de Medellín (18 de marzo de 2026), en la cual participaron 17 de las entidades vinculadas por el decreto 0145 de 2019, y en la que se establece el plan de trabajo. De igual forma, se realizó la reunión de la comisión 1 (seguimiento y control) y comisión 2 (garantía de derechos de la población habitante de inquilinatos de la mesa de trabajo para los inquilinatos de Medellin - METIM). De igual forma, se llevó a cabo la microferia de servicios, en la cual participaron diferentes entidades y organizaciones del distrito, brindando acompañamiento social a 28 inquilinatos de la comuna 10 (Villanueva).

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.2 - Medellín territorio incluyente

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

26pp99-mejoramiento de vivienda

Proyecto: **250084** - 26pp99-mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.072 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.072 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Social mejoradas				
IV84AA Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: 400104400	Hogares	679	0	**0%**

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC

Observación B/P/S: Durante los meses de marzo y abril, el Instituto se encuentra en la consecución de las familias que cumplan los requisitos para la asignación del subsidio, de igual forma, nos encontramos en la organización de los expedientes que surgen de las jornadas de habilitación y completar la cantidad de familias beneficiadas.

Agencia para la Educación Superior - Sapiencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
Fortalecimento institucional para la gestión de la educación postsecundaria

Proyecto: **240298** - Fortalecimento institucional para la gestión de la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.662 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.662 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
AS98CA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	95	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Servicio de promoción de actividades culturales

AS98CB Sistema de gestión actualizado	Número	6	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903700

Descripción B/P/S: Contempla actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Servicio de Gestión Documental

AS98CC Sistema de gestión documental implementado	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, desde su origen hasta su destino final.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Proyecto: **240301** - Aprovechamiento de la ciudadela occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

AS01BA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas — Número — 1 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220207200

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento locativo y estructural de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador.

Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros

AS01BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo — Número — 1 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a convenios logrados para mejorar la oferta formativa en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Durante el mes de febrero se logró la firma del Memorando de Entendimiento entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia y la Secretaría de Desarrollo Económico, orientado a la articulación interinstitucional para el desarrollo de acciones conjuntas de formación y fortalecimiento del talento humano en el sector audiovisual, en el marco de las líneas estratégicas de la Comisión Fílmica de Medellín.

Ambientes de aprendizaje dotados

AS01BC Ambientes de aprendizaje dotados — Número — 30 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación y disponibilidad mobiliaria y tecnológica de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Proyecto: 240302 - Fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación postsecundaria SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 85.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
AS02FA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206300	Número	219	74	**34%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria (Mejores Bachilleres).

Observación B/P/S: A la fecha de corte se han legalizado 37 beneficiarios de becas Mejores Bachilleres para el semestre 2026-1

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

AS02FB Beneficios otorgados — Número — 29.165 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220206207

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria a través de la estrategia Matricula Cero.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador. Se está a la espera de la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2026

Servicio de información actualizado

AS02FC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206100	Número	4.038	5.840	**145%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas o créditos condonables para continuidad en la educación postsecundaria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se cuenta con 2983 estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito: 33 para posgrado nacional (4 PP y 29 RO), 88 para formación docente y 2862 para pregrado (107 PP y 2755 RO)

Proyecto: 240304 - Aprovechamiento de las capacidades del observatorio de educación postsecundaria - ODES -

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 4%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 2%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 533 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 533 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda					
AS04DA	Contenidos educativos para la educación superior producidos Código Ind. Producto DNP: 220207000	Número	12	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de documentos con la estrategia de comunicaciones implementada, piezas gráficas, coloquio de educación postsecundaria y cátedra OdeS.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se cuenta con 8 piezas gráficas a la espera de ser publicadas en los canales comunicacionales de Sapiencia.

Documentos normativos

AS04DB	Documentos de estudios e investigación en educación superior realizados Código Ind. Producto DNP: 220208000	Número	12	1	**8%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número documentos de estudios y encuestas, Boletines e infografías, asociadas a la educación postsecundaria en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del Distrito de Medellín

Consolidación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento del distrito de medellín

Proyecto: 240303 - Consolidación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.972 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.972 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado					
AS03DA	Programas y proyectos financiados	Número	19	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 390600900

Descripción B/P/S: Corresponde al número de proyectos de investigación financiados por el Distrito de Medellín a través de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: El logro de este indicador será evidenciado en el último bimestre de 2026 con la entrega de los premios Medellín Investiga

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Fortalecimiento de alianzas para la educación postsecundaria

Proyecto: **240299** - Fortalecimiento de alianzas para la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 445 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 445 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
AS99BA Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para visibilizar la gestión de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Proyecto: **240300** - Implementación del programa bilingüismo SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.075 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.408

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública				
AS00CA Instituciones de educación superior fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220208500

Descripción B/P/S: Corresponde al fortalecimiento de la Agencia para formar personas en inglés como segunda lengua.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Componente: 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Implementación del programa vision4rios en el distrito de medellín

Proyecto: **240305** - Implementación del programa vision4rios en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **9%** **Ejecución Financiera :** **28%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **18%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.782 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.782 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.149

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
AS05BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 220205400	Número	1	0	**0%**
Servicio de gestión documental				
AS05BB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	5.491	960	**17%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las convocatorias para acceso a procesos formativos a través del programa Vision4rios

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Descripción B/P/S: Corresponde al número de cursos financiados en áreas de la industria 4.0

Observación B/P/S: En virtud del desarrollo de los convenios 226 de 2025 (ETDH) y 451 de 2025 (CCM), los cuales aun se encuentran en ejecución, por lo cual no se registran estudiantes para el presente bimestre como resultado de certificación, dado que están en formación. Sin embargo, como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle y UdeA Reskilling se procede a realizar el reporte de personas en ambos indicadores. En Habilidades Digitales: 19 Oracle, 47 UdeA y 640 en @medellín. En Industrias Creativas y Culturales: 254 en @medellín.

Programa: 1.3.11 - Medellín, Capital Creativa

Implementación del ecosistema de la ciudadela digital universitaria @medellín

Proyecto: **240297** **-** Implementación del ecosistema de la ciudadela digital universitaria @Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **9%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.654 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 232

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
AS97BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: 220206700	Número	1	0.33	**33%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para promover la educación digital.

Observación B/P/S: Durante el bimestre se evidenció un avance significativo en la modernización del Distrito Académico, destacándose la optimización en la visualización de cursos, la implementación de una API robusta para la gestión segura de datos y la migración de recursos a Google Cloud Storage, lo que mejoró la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma. Asimismo, la puesta en marcha del sistema de eventos sincrónicos fortaleció la interacción en tiempo real, incrementando la participación y la calidad de la experiencia del usuario.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria
26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-sapiencia

Proyecto: **250094** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 72.221 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
AS94AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	1.770	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para educación superior a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Componente: 1.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo
26pp99-formación en habilidades digitales e industrias culturales y entretenimiento

Proyecto: **250089** - 26pp99-formación en habilidades digitales e industrias culturales y entretenimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **1%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 387 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 387 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
AS89AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	90	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para cursos cortos modulares a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber

Proyecto: **240200** - Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **43%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 943 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 135

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MM00AA Personas capacitadas	Número de personas	40.000	17.177	**43%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan e interactúan con los contenidos y actividades del Museo, en acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Formación en temas focalizados - Eventos culturales, artísticos y académicos - Recorridos guiados y a pie por el Museo Casa de la Memoria

Observación B/P/S: Hemos impactado durante el periodo a 8.990 personas gracias a las estrategias pedagógicas desarrolladas por el Museo en clave de las garantías de No repetición, a través de: visitas presenciales, visitas guiadas, exposiciones itinerantes y talleres temáticos.

Proyecto: **240204** - Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la superación c

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **31%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 434 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 60

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado				
MM04AA Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Número	500	224	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 410109200

Descripción B/P/S: Personas victimas que participan de los contenidos, eventos y acciones desarrolladas por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Atendimos a 224 personas víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), quienes participaron de actividades que incluyen contenidos en salas de exposición, eventos culturales, artísticos, pedagógicos y otras acciones desarrolladas por el Museo, enfocadas en la memoria histórica del conflicto armado y la construcción de paz.

Servicio de reparación simbólica				
MM04AB Medidas de reparación simbólica apoyadas	Número	20	7	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 410109400

Descripción B/P/S: Corresponde a las conmemoraciones y eventos de reparación simbólica realizados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Realizamos seis (6) actos conmemorativos de reparación simbólica, logrando la reivindicación de los derechos humanos y la sensibilización de la comunidad sobre el conflicto armado y las víctimas.

Servicio de programación artística, cultural y académica

MM04AC	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	Número	80	14	**18%**

Código Ind. Producto DNP: 410110100

Descripción B/P/S: Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, eventos académicos y acciones del Museo Casa de la Memoria, orientadas a víctimas y públicos diversos.

Observación B/P/S: Realizamos doce (12) agendas académicas, culturales, artísticas y de ciudad, promoviendo la participación ciudadana; algunas estuvieron enfocadas en la divulgación de las diferentes estrategias investigativas en clave de memoria que desarrolla el Museo.

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

MM04AD	Eventos de participación realizados	Número	32	9	**28%**

Código Ind. Producto DNP: 410103800

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales, civiles y de victimas, desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Acompañamos y fortalecimos a cinco (5) organizaciones sociales, civiles y de víctimas en procesos de construcción participativa de memoria, reparación simbólica y reconciliación.

Proyecto: 240206 - Implementación de estrategias organizacionales y comunicacionales en favor del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **5%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **10%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.679 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
MM06AP	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión y el fortalecimiento de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Continuamos fortaleciendo la gestión de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria. Los resultados estadísticos correspondientes serán presentados al cierre del segundo semestre de 2026.

Servicio de educación informal

MM06AQ	Personas capacitadas	Número de personas	20	2	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Servidores públicos y contratistas, que participan de espacios formativos (diplomados, cursos o talleres) para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional y comunicacional del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Impulsamos encuentros de sensibilización diseñadas para conectar a servidores y contratistas del Museo con un propósito integral. Como resultado de esta gestión, a la fecha, dos funcionarios ya han alcanzado la certificación en herramientas ofimáticas.

Proyecto: 240207 - Generación de experiencias museográficas y pedagógicas en clave de memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **30%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 868 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 868 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 142

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de museología				
MM07AA Proyectos expositivos realizados Código Ind. Producto DNP: 410108900	Número	5	3	**60%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la planeación y ejecución de proyectos expositivos desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo, desarrollamos una (1) experiencia museográfica en clave de garantías de no repetición, donde se resalta la producción editorial de MCM y los procesos investigativos adelantados por el equipo de construcción y circulación de contenidos.

Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica				
MM07AB Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 410101100	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las cuatro (4) iniciativas ganadoras durante el desarrollo de la convocatoria pública de estímulos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Avanzamos con la elaboración de los lineamientos técnicos para la Convocatoria de Estímulos 2026 del Museo Casa de la Memoria, cuya apertura oficial se tiene proyectada para el mes de mayo.

Proyecto: **240208** **-** Mantenimiento y adecuación de espacios del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **22%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 161 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 161 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 36

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Museos de Memoria Histórica adecuados				
MM08AA Museos de memoria histórica adecuados Código Ind. Producto DNP: 410100300	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Infraestructura física del Museo Casa de la Memoria, intervenida con obras de mantenimiento y adecuación de espacios.

Observación B/P/S: Trabajamos en acciones de mantenimiento y adecuación a la infraestructura del Museo Casa de la Memoria, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales. Los resultados estadísticos correspondientes serán presentados al cierre del segundo semestre de 2026.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio
Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultural distrital

Proyecto: **240266** - Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultural distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **28%** **Ejecución Financiera :** **56%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 689 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 689 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 383

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos Investigación				
AP66AA Documentos de investigación realizados Código Ind. Producto DNP: 330200100	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: Número de Documentos técnicos de soporte sobre las acciones implementadas en cinco líneas: conectar. Identificar, formular, gestionar y evaluar el laboratorio.

Observación B/P/S: No se registraron avances en el indicador; sin embargo, se adelanta la recopilación de información que servirá como insumo para la elaboración de documentos a desarrollar durante el año sobre el contexto histórico de Prado y Centro Tradicional.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar				
AP66BA Capacitaciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330207800	Número	4	1	**25%**

Descripción B/P/S: Número de capacitaciones realizadas a la comunidad en general en temas patrimonio.

Observación B/P/S: Durante el periodo no se realizaron capacitaciones; no obstante, para septiembre se tiene prevista la ejecución de diversas actividades de formación en el marco de la celebración del Mes del Patrimonio.

Documentos de lineamientos técnicos				
AP66CA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 330200200	Número	0,4	0,03	**8%**

Descripción B/P/S: Número de documentos con metodologías y documentos de sistematización realizados para articular las gestiones administrativas para la declaratoria y manejo de bienes de interés cultural.

Observación B/P/S: Durante el mes no se registraron avances en la elaboración del documento; sin embargo, se cuenta con insumos que permitirán su construcción. En los próximos meses se realizará la consolidación de la información para avanzar en su estructuración.

Proyecto: **240267** - Implementación del plan integral de gestión de Prado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **10%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 673 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 673 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 316

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de planeación

AP67AA	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	0.4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documento técnico de soporte de la actualización del plan integral de gestión de Prado.

Observación B/P/S: Para el periodo no se reporta avance pues esta planificado para que se realice a partir del segundo semestre de 2026

Espacio publico adecuado

AP67BA	Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	4.000	766	**19%**

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público adecuado y cualificación de las fachadas del barrio Prado.

Observación B/P/S: Corresponde al proceso de cualificación de las fachadas del bien en el que se esta desarrollando el proyecto Salón Prado

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos
Aplicación y gestión de los instrumentos de financiación del pot

Proyecto: **240269** - Aplicación y gestión de los instrumentos de financiación del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 13%** **Cumplimiento Físico/Financiero 23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.472 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.951 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.821

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
AP69AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	4.000	1.951	**49%**

Descripción B/P/S: Informe técnico de viabilidad de proyectos de aplicación de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Para el periodo, se emiten un total de 1951 conceptos técnicos de AEEP, asociados por categoría de Mesas y sillas; eventos; jueguitos; amoblamiento urbano; enlace; Micromovilidad Compartida; y de UEM.

Documentos de investigación

AP69BA	Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	4.000	1.951	**49%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de soporte sobre el desarrollo o la aplicación de proyectos de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Para el periodo cómo parte del proceso de gestión del instrumento, se generan documentos soporte a los procesos gestionados; estos se asocian a los insumos cartográficos o planimétricos, y/o al cálculo de la retribución por concepto de AEEP.

Documentos de política

AP69CA	Documentos de política elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Documentos técnicos para la implementación o aplicación de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Actualmente se encuentra en proceso de revisión el decreto 2148 de 2015 y sus decretos modificatorios. El documento se encuentra en construcción, y en el ajuste del decreto 0907 de 2021, decreto de eventos, se remite borrador con ajustes propuestos a las dependencias que hacen parte del Comité de Eventos del Distrito de Medellín

Componente: 3.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Formulación , promoción y evaluación de proyectos de asociaciones público privadas

Proyecto: **240260** - Formulación , promoción y evaluación de proyectos de asociaciones público privadas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 5%** **Ejecución Financiera : 43%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.392 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.392 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 593

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
AP60AA Estudios de preinversión elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900600

Descripción B/P/S: Resoluciones de iniciativas privadas aprobadas o rechazadas en fase de prefactibilidad y/o factibilidad, Estudios de prefactibilidad y factibilidad de iniciativas públicas.

Observación B/P/S: Se continúa la evaluación de 2 iniciativas privadas bajo mecanismo de Asociación Público-Privada: ALO Circunvalar Occidental y ECODISTRITO, radicaron formalmente ante APP sus proyectos en etapa de Prefactibilidad inician evaluación conforme a la ley 1508.

Servicio de educación informal				
AP60BA Personas capacitadas	Número	800	79	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Capacitaciones a Empresas, Entidades del Conglomerado; Entidades del Sector Público; Servidores Públicos) en los conceptos del mecanismo APP; Socializaciones del estado de los proyectos a los ciudadanos.

Observación B/P/S: Capacitación en mecanismos App y actualización proyecto Cárcel.

Programa: 3.4.8 - Generando valor Inmobiliario

Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios en bienes fiscales

Proyecto: **240270** - Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios en bienes fiscales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 51%** **Cumplimiento Físico/Financiero 42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.153 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 691

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				

AP70AA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.33	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a entidades, organismos y dependencias para la conformación de una base de datos maestros del inventario de bienes inmuebles analizado y su respectiva oportunidad.

Observación B/P/S: Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025 con la Secretaría de Suministros y Servicios, se entrega informe de supervisión N° 13 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES de abril 2026

Estudios de preinversión

AP70BA	Estudios de preinversión elaborados	Número	3	1	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459900600

Descripción B/P/S: Informe de Estudios a cualquier nivel sobre la estructuración o gestión/supervisión contractual de proyectos inmobiliarios.

Observación B/P/S: Avances estructuración y elegibilidad proyectos estratégicos: PlazaMayor, Ícono de Ciudad, Corpaul, CasaAlcalde y ArchivoHistórico. Acompañamiento ejecución contractual arrendamiento: Mansión, Hospital Infantil, Aurora, SalónPrado, Astorga, Carré

Proyecto: 240271 - Estudios para la promoción y la construcción de instrumentos para el aprovechamiento económico de bienes fiscales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 536 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
AP71AA Estudios o diseños realizados	Número	0.5	0.3	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: Informe de Estudios para la formulación de instrumentos de gestión estratégica y aprovechamiento económico.

Observación B/P/S: Se avanza en la estructuración de un modelo estratégico para la operación de las plazas de mercado como activos aprovechables, mientras se desarrolla el Project Finance del estadio, orientado a generar ingresos que financien su modernización.

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

AP71BA	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	3	17	**567%**

Código Ind. Producto DNP: 400200100

Descripción B/P/S: Promoción/ socialización para la gestión estratégica y aprovechamiento económico a las entidades territoriales.

Observación B/P/S: Socializaciones: mesas 2 y 3 con Comerca (P.Minorista); ecosistemas con Proantioquia, banca y aliados; visitas técnicas a Bogotá 9, 10 y 18 de abril (Movistar Arena, MedPlus y El Campín); e iniciativa de economía circular con Procopal.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles
Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público

Proyecto: 240268 - Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **68%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.842 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.042 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.183

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
AP68AA Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	18.000	12.153	**68%**

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público del Distrito de Medellín cualificado y su mejoramiento integral.

Observación B/P/S: En el marco de la adecuación y cualificación del espacio público, se ejecutan 12.005 m² de arte urbano mediante festivales, equipamiento y eventos, incorporando muros como Ed. La Naviera, Gaseosas Lux, Comfenalco, Parque de la Conservación y Argos. 148 metros de cualificación de los muros intervenidos en bellas artes con arte urbano . Parque Berrío presenta avance del 33%, con adelantos en demolición, evacuación de escombros y replanteo. Plaza Botero inicia obra el 11 de mayo (9.741 m²). El corredor Palacé está en segunda versión ante el DAP para inicio y entrega de obra en el 2026

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación

Informe de seguimiento
Plan de Acción

Corte: 30 de abril de 2026

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación