Informe de seguimiento

Plan de Acción

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Corte: 30 de junio de 2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento del Plan de Acción 2026.

Contenido

- Presentación
- Seguimiento Plan de Acción 2026

Presentación

El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. El plan de Acción desde su formulación se alinea con la misión de las áreas funcionales y éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la respectiva vigencia.

La información reportada por cada dependencia de la Administración Distrital se convierte en el principal insumo para la elaboración del Plan de Acción, mediante el cual, es posible mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión, garantizando así el cumplimiento de los propósitos misionales.

Coherente con el Decreto 1178 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal 17 de 2004 y se derogan otras disposiciones". Artículo 3º Informes de gestión. *"La Rendición Pública de Cuentas se complementará con la entrega a las diferentes entidades de control de los Informes de Gestión Anual, mediante el seguimiento al Plan Indicativo y al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. Los Informes de Gestión Anual, se complementarán con informes semestrales con corte al 30 de junio que serán presentados a más tardar el 20 de agosto de cada vigencia". Para la última vigencia se presentará informe escrito compilando las principales actuaciones de su Administración".* El Informe de Plan de Acción de cada vigencia contempla el seguimiento a los productos, bienes y servicios proyectados para la comunidad, ejecutados mediante los proyectos de inversión a cargo de cada una de las dependencias de la administración, disponiéndolo como un mecanismo de seguimiento al Plan de Desarrollo.

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con corte 30 de junio de 2026. En este, se pueden evidenciar los resultados logrados por las Dependencias de la administración central, y por las entidades descentralizadas que reciben transferencias del Distrito como la Biblioteca Pública Piloto, la Agencia para la Educación Superior - Sapiencia, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder, Institución Universitaria - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Fondo de Valorización de Medellín – Fonvalmed, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria, el Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV y la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.

Los resultados obtenidos por dichas Dependencias y entidades descentralizadas fueron procesados en el módulo de Formulación y Seguimiento de proyectos - Project System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos, para lograr un seguimiento efectivo del desarrollo del proyecto durante la vigencia, así como a la información financiera, el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal.

Seguimiento Plan de Acción 2026

Para realizar el seguimiento al Plan de Acción, son indispensables los siguientes insumos:

a. La información de la formulación del Plan de Acción para el año 2026 es suministrada y actualizada por cada dependencia, en cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, con base en el Plan de Desarrollo Distrital 2024 - 2027 “Medellín te Quiere”.

b. La Ejecución Financiera de los proyectos de la administración central, corresponde a las cifras oficiales reportadas por la Secretaría de Hacienda y comprende a compromisos, pagos y facturas a la fecha de corte e incluye las transferencias del Distrito a las entidades descentralizadas, en los proyectos que reciben la incorporación de dichos recursos.

c. La información sobre la cantidad ejecutada es suministrada por cada Dependencia según el avance del proyecto durante el año.

d. Las observaciones corresponden a los registros de notas que cada Dependencia hace para dar claridad sobre los valores reportados o los proyectos en general.

Los datos que se presentan en el reporte del Plan de Acción comprenden lo siguiente:

Campo	Descripción
Dependencia / Entidad Descentralizada	
Nombre	Nombre de la Secretaría o Entidad Descentralizada con recursos del presupuesto Distrital durante la vigencia.
Presupuesto inicial	Monto asignado a la dependencia, expresado en millones de pesos, conforme al Presupuesto Operativo Anual de Inversiones (POAI) para el año 2026. Este presupuesto fue establecido mediante Acuerdo Distrital 048 del 10 de diciembre de 2025, el cual detalla el Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2026.
Presupuesto Ajustado	Corresponde al presupuesto asignado a la dependencia al momento del corte (30 de junio de 2026).
Ejecución Financiera	Presupuesto Ejecutado del Proyecto (compromisos, pagos y facturas).
Tipo de proyecto	
Iniciativas Institucionales	Proyectos de inversión que se formulan por iniciativa de las secretarías o entidades descentralizadas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.
Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)	Se refiere a proyectos impulsados por la comunidad, los cuales han sido seleccionados y priorizados a través del proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables	Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables o el presupuesto de otras vigencias que se conservan hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados.
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)	Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior.

Campo	Descripción
Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida - FMCV	Fondo constituido y reglamentado mediante el Decreto No. 802 de 2014, con el objeto de ejecutar programas y proyectos de beneficio para la ciudad, producto de la transformación de UNE EPM telecomunicaciones S.A.
Estructura del Proyecto al Plan de Desarrollo	
Pilar	Código y nombre del Pilar del Plan de Desarrollo.
Componente	Código y nombre del Componente del Plan de Desarrollo.
Programa	Código y nombre del Programa del Plan de Desarrollo.
Proyecto	Código y nombre del proyecto de inversión según el registro en el banco de programas y proyectos del Distrito.
Síntesis Proyecto	Sección que proporciona la información en porcentaje de la eficacia, la ejecución financiera y el cumplimiento físico ponderado del proyecto.
Eficacia Ponderada	Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100 % se toman como 100 %, con el fin de no generar distorsiones en los resultados.
Ejecución Financiera	Se refiere al porcentaje de la relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto.
Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado	Se refiere al porcentaje del cumplimiento ponderado del componente físico y financiero del proyecto de inversión, (cada componente aporta un 50 %).
Información Financiera	Sección que proporciona la información del presupuesto inicial, presupuesto ajustado y el ejecutado a la fecha de corte, expresada en millones de pesos.
Observación Proyecto	Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto de inversión (opcional).
Producto/Bien/Servicio	

Campo	Descripción
Código del P/B/S	Identificación alfanumérica asignada a cada producto, bien o servicio dentro del proyecto desde el sistema SAP. Este código se compone de las dos letras iniciales correspondientes a la dependencia, seguidas de los dos últimos dígitos consecutivos del código del proyecto de inversión, concluyendo con dos letras aleatorias. Este sistema de codificación permite una clasificación única y ordenada de los elementos del proyecto, facilitando la gestión y seguimiento.
Código Ind. Producto DNP	Este código se refiere al indicador específico asignado a los productos de proyectos que han sido evaluados y aprobados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), y seguimiento en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)
Nombre P/B/S	Se refiere a la denominación de los productos, bienes o servicios asociados a los proyectos de inversión.
Unidad de Medida	Magnitud específica empleada para cuantificar el producto, bien o servicio asociado a un proyecto. Proporciona un estándar uniforme que facilita la expresión cuantitativa y comparativa de los resultados o entregables.
Cantidad Planeada	Representa la planificación cuantitativa del producto para el período anual, y sirve como referencia para evaluar el avance y el desempeño frente a las metas establecidas.
Cantidad Ejecutada	Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio.
Eficacia Producto	Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada.
Descripción P/B/S	Información que detalla la denominación de los productos, bienes o servicios dentro del contexto del proyecto. Su propósito es

Campo	Descripción
	complementar y enriquecer las cifras programadas, proporcionando detalles adicionales que permiten una comprensión más completa y precisa de la naturaleza y características de cada elemento.
Observación P/B/S	Información del producto, bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)

El resumen gráfico se compone de:

Gráfico N°1 Ejecución Financiera: Este gráfico presenta una visualización de la ejecución financiera, que comprende el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal del Distrito como de las entidades descentralizadas. Estos datos se encuentran actualizados según el corte procesado.

Gráfico N°2 Detalle Presupuesto: Este gráfico muestra el detalle del presupuesto en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los registros presupuestales expedidos con cargo al proyecto), las facturas (son ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado), los pagos (son ordenaciones de gasto efectivamente pagadas). El disponible (recursos que no han sido comprometidos y el total en millones de pesos y porcentaje. (del Distrito, Secretaría o Entidad Descentralizada según corresponda).

Gráfico N°3 Ejecución Física: En este gráfico se presenta el porcentaje de ejecución física agregada del Plan de Acción, el cual corresponde a la suma de las eficacias de los proyectos, ponderadas por el presupuesto ajustado a la fecha de corte de la vigencia, se excluyen del cálculo los proyectos que no tienen definidos productos como saldos no ejecutables, los proyectos con ejecución de saldos pendientes de la vigencia anterior, estos últimos en los casos en los cuales dicho saldo se encuentre cancelado totalmente y los proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida – FMCV.

Gráfico N°4 Ejecución Financiera: Este gráfico ilustra el porcentaje de ejecución financiera del Plan de Acción, la cual corresponde al total de pagos, facturas y compromisos con relación al presupuesto ajustado.

Gráfico N°5 Cumplimiento Físico - Financiero: Este gráfico se refiere al porcentaje del cumplimiento agregado ponderado, de los componentes físico y financiero de los proyectos de inversión con asignación de recursos, (cada componente aporta un 50%).

Conforme al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, conocido como el Estatuto Anticorrupción, este informe se encuentra disponible en la página web del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, www.medellin.gov.co La publicación tiene como objetivo llegar a diferentes grupos de interés y también se comparte con los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.

A continuación, se presenta la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción, corte 30 de junio de 2026, la cual detalla el cumplimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, para cada dependencia o entidad descentralizada con asignación de recursos del Distrito.

Seguimiento al Plan de Acción

Plan de Desarrollo 2024 – 2027 Medellín Te Quiere

30 de Juniode 2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026, comprende compromisos, pagos y facturas
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



67%

Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



54%

Gráfico No. 5- Cumplimiento Físico Financiero (%)



61%

Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y las Entidades Descentralizadas

Secretaría Privada

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







Secretaría Privada

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Proyecto: **240128** - Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía-ciudadanía

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **45%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.597 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.033 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.374

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PV28BA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	55	82	**149%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los encuentros generados con la ciudadanía y grupos de interés, garantizando la presencia del Alcalde; comprenden la socialización de la gestión y el abordaje de iniciativas para el desarrollo de la ciudad.

Observación B/P/S: 1. Durante la vigencia, se realizaron 82 encuentros entre el Alcalde de Distrital y el territorio donde se realizo la integración estratégica de la agenda distrital y empresarial de Medellín se fundamenta en un modelo de gobernanza multinivel y desarrollo urbano sostenible, estructurado bajo los principios de la triple hélice y el Gobierno Abierto (Open Government). A través del despliegue de infraestructura resiliente basada en la naturaleza —como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en Primavera Norte— y la consolidación de clústeres de economía naranja en Ciudad del Río, la administración viabiliza proyectos de renovación urbana con alto impacto socioeconómico. Esta transformación física se articula directamente con una política de competitividad orientada a la transformación digital, la adopción de Inteligencia Artificial y el fomento del Corporate Venturing a través de ruedas de negocios estratégicas. Finalmente, el ecosistema asegura su sostenibilidad institucional y su viabilidad a largo plazo (Retos 2035) mediante ejercicios de planeación descentralizada, rendición de cuentas basada en indicadores de impacto (KPIs) y laboratorios de cultura ciudadana que involucran activamente a ediles, comunidades y veedurías estudiantiles en el territorio.

Proyecto: **240129** - Implementación del modelo de gerencia conglomerado público de Medellín y sus instrumentos de gestión

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 911 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 392

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PV29BA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los siguientes instrumentos del Modelo de Gerencia Conglomerado Público de Medellín: Política de Propiedad, Código de Buen Gobierno y Riesgos a la Propiedad. Así mismo el producto incluye la actualización de 18 estatutos de las entidades descentralizadas, actualizados a la vocación de CTI.

Observación B/P/S: 2. En cuanto a la elaboración de los instrumentos de gestión, se presentan avances significativos en la Política de Propiedad se recibió el borrador final de los capítulos correspondientes al Pilar Financiero para revisión, cuya estructura y tabla de contenido ya cuentan con la aprobación de la Secretaría Privada una vez consolidada la información se iniciará la elaboración de su matriz de riesgos. Por su parte, el Código de Buen Gobierno ha avanzado a una fase de revisión normativa tras la elaboración de un sexto borrador por el equipo técnico, el cual está pendiente de validación por la Secretaría Privada. Respecto a la Rentabilidad Social del conglomerado, se encuentra pendiente definir la elaboración para su desarrollo, se aplicara en 2026 un instrumento desarrollado conjuntamente con la Cámara de Comercio de Medellín. En relación con el Acuerdo Marco de Relacionamiento ya se encuentra revisado, aprobado y firmado oficialmente por el Alcalde adicionalmente se han recibido 4 actas de adhesión. Las entidades están en proceso de aprobación por órganos directivos, la matriz del Modelo de Gerencia y la matriz de Riesgos de la Representación en Juntas están en documento definitivo con aprobación de la Secretaria Privada falta el documento técnico que soporta el ejercicio plasmado en la matriz. , en el monitoreo por dimensiones, se reportan como completados los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, quedando pendientes únicamente los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica. Finalmente el programa de capacitación y formación está en proceso de plan de trabajo.

Documentos de evaluación

PV29BB	Documentos de evaluación elaborados	Número	8	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a los siguientes aspectos: Acuerdo Marco de Relacionamiento, Pilares de Gestión del modelo de Gerencia, Riesgos (modelo y representación en juntas), Direccionamiento Estratégico, Informe de Gobierno Corporativo, Evaluación de Juntas y Madurez del Modelo de Gestión Administrativa del Conglomerado de Medellín en sus entidades.

Observación B/P/S: 3. En relación con el Acuerdo Marco de Relacionamiento ya se encuentra revisado, aprobado y firmado oficialmente por el Alcalde adicionalmente se han recibido 4 actas de adhesión. Las entidades están en proceso de aprobación por órganos directivos, la matriz del Modelo de Gerencia y la matriz de Riesgos de la Representación en Juntas están en documento definitivo con aprobación de la Secretaria Privada falta el documento técnico que soporta el ejercicio plasmado en la matriz. , en el monitoreo por dimensiones, se reportan como completados los pilares de Gestión y Gestión Financiera, mientras que el de Gobierno Corporativo se encuentra en fase de cierre, quedando pendientes únicamente los componentes de Ambientes de Control y Planeación Estratégica. Finalmente el programa de capacitación y formación está en proceso de plan de trabajo.

Servicio de asistencia técnica

PV29BC	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de entidades del conglomerado capacitadas y/o asistidas en temas de Gerencia Pública y Gobierno Corporativo.

Observación B/P/S: 4. programa de capacitación y formación está en proceso de plan de trabajo.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200345** - Administración de la unidad de cumplimiento de los proyectos estratégicos del municipio de Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Comunicaciones

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Proyecto: **240225** - Desarrollo de estrategias de comunicación para la movilización con redes ciudadanas y procesos y medios de comunicación alterna

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **4%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **20%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.255 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
CO25AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	300	68	**23%**

Descripción B/P/S: Implementación de la escuela de formación para el fortalecimiento de procesos, medios y redes ciudadanas. Realización de jornadas de sensibilización y capacitaciones para promover buenas prácticas entre las redes ciudadanas del Distrito. Realización de actividades formativas e intercambios de ciudad para el fortalecimiento de semilleros de comunicación.

Observación B/P/S: En junio comienzan las formaciones de la Ruta +Saberes: Tejiendo la Formación MAICC 2026. Los medios que participaron como talleristas en sus sedes fueron Corporación Nacional de Cine Casa del Sol y La Cuarta Estación, con 18 personas formadas, en cada uno de los espacios

Documentos de investigación				
CO25AB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realización de estudio de incidencia, consumo y renacimiento de los procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Observación B/P/S: Este estudio tiene lugar cada año, durante el segundo semestre

Documentos de lineamientos técnicos				
CO25AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño, producción y distribución de un caja de herramientas para redes ciudadanas para facilitar la apropiación de mecanismos de comunicación.

Observación B/P/S: Se cuenta con la conceptualización y corrección técnica del kit, y se pasa su estructuración e implementación para el segundo semestre de 2026

Servicio de información actualizado				
CO25AD Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC.

Servicio de asistencia técnica				
CO25AE Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	65	46	**71%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Acompañamiento a los procesos y Medios de Comunicación Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC - en el desarrollo de habilidades de gestión. Promoción de alianzas estratégicas para gestión de recursos.

Servicio de integración de la oferta pública

CO25AF	Espacios de integración de oferta pública generados	Número	7	1.4	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Descripción B/P/S: Entrega de reconocimientos a procesos y Medios de Comunicación Alternativos, independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC. Realización de convocatorias para la implementación de acciones de movilización por parte de los procesos, medios y redes ciudadanas. Generación de espacios de encuentro de los procesos y medios con el Distrito. Creación de redes de intercambio de conocimiento. Participación en espacios de ferias y fiestas institucionales del Distrito.

Observación B/P/S: El 25 de junio se publican los lineamientos de participación en el Premio de Periodismo; en el mismo mes se continúa con la planeación del espacio de socialización de procesos y medios en ferias distritales; se cierra la convocatoria de estrategias de movilización; se redactan los lineamientos para participar con ponencias en octubre (Semana de la Comunicación), y se remiten a revisión jurídica para publicación en julio; se continúa con planeación de intercambio mediante pasantías; se estructura la metodología de encuentro de periodismo, y se realiza el lanzamiento de Premio de Periodismo de forma presencial en Telemedellín, como escenario de encuentro con más de 70 asistentes, entre periodistas, docentes y estudiantes. Se continúa con la planeación de espacios de intercambio entre procesos y MAICC, así como de intercambio formativo.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: **240223** - Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 67%** **Ejecución Financiera : 36%** **Cumplimiento Físico/Financiero 51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.131 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 26.706 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.510

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
CO23BA Sistemas de información implementados	Número	28.000	9.347	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al número de productos comunicacionales (piezas) desarrolladas y/o direccionadas por la Secretaría de Comunicaciones con el objetivo de difundir los programas del Plan de Desarrollo.

Servicio de asistencia técnica

CO23BB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	32	32	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903102

Descripción B/P/S: Corresponde al número de dependencias del nivel central de la Administración Distrital que reciben el acompañamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones para lograr que los productos comunicacionales sean claros, oportunos y coherentes con el quehacer misional de la Administración.

Proyecto: **240224** - Implementación de un sistema intregral de información , analítica y toma de decisiones para la gestión de la comunicación pública in

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 40%** **Ejecución Financiera : 46%** **Cumplimiento Físico/Financiero 43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 336 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 157

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
CO24AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	0.3	0.12	**40%**

Descripción B/P/S: Un sistema integral de información, analítica y toma de decisiones que comprende la recepción de solicitudes, aprobación en el Comité Editorial, la definición de público asociado, georreferenciación, valoración de productos y asignación de costos de acuerdo con la estrategia planteada y/o demandada, la asignación de productos o servicios al equipo funcional correspondiente de la secretaría, para evaluación del cumplimiento de indicadores.

Servicios de información implementados				
CO24AB Observatorio implementado Código Ind. Producto DNP: 459902504	Número	0.3	0.12	**40%**

Descripción B/P/S: Sistema para el monitoreo y análisis, identificando tendencias, patrones y temas relevantes en materia de comunicación pública, realizar investigaciones y estudios sobre la comunicación pública, incluyendo la evaluación de campañas y estrategias, la evaluación de impacto, la reputación y el comportamiento; y la generación de recomendaciones sobre estrategias y tácticas efectivas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.4 - Comunicación para la movilización, el fortalecimiento de la participación y la corresponsabilidad ciudadana

Proyecto: **250067** - 26pp01-fortalecimiento de la información y comunicación territorial en la comuna 1

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 818 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Contenidos digitales				
CO67CA Contenidos digitales publicados Código Ind. Producto DNP: 230200200	Número	141	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes de acompañamiento que se realizan a los medios de comunicación comunitarios de cara a la planeación y ejecución de las actividades y productos informativos priorizadas por la ciudadanía.

Observación B/P/S: Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance a partir del segundo semestre del año.

Servicio de difusión para generar competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				
CO67CB Eventos de difusión para generar competencias tic realizados	Número	96	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 230205200

Descripción B/P/S: Acciones de movilización como cineforos, conversatorios, intercambio de experiencias, talleres de formación y semilleros donde las capacidades comunicativas fortalecidas permiten a la ciudadanía comprender, apropiar y difundir temáticas relacionadas con el proyecto de comunicaciones.

Observación B/P/S: Esta actividad se reportará posterior a la suscripción del contrato de Presupuesto Participativo y en la medida de su avance a partir del segundo semestre del año.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200359** - Fortalecimiento de redes ciudadanas y de dependencias en estrategias para la movilización y la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200410** - Fortalecimiento y encuentro de procesos y medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200365** - Asesoría en estrategias comunicacionales para la divulgación del plan de desarrollo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 127 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.10 - Protección de los recursos públicos desde el control interno

Proyecto: **240076** - Modernización tecnológica para una auditoría de vanguardia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 60

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
EV76BB Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0,83	**83%**

Descripción B/P/S: Implementaciones al proceso de auditoría interna.

Observación B/P/S: Avanzamos en la actualización de los KPIs definidos para el proyecto de modelos simples de predicción y visualización de datos en tiempo real y de los tableros en Power BI

Servicio de información actualizado				
EV76BC Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	1	0.3	**30%**

Descripción B/P/S: Servicios tecnológicos para actualización y seguimiento de información asociada a planes de mejoramiento.

Observación B/P/S: Aseguramos continuidad del servicio, pruebas piloto para alertas de seguimiento en el ciclo de auditoría y estructuración de activación del Modulo de Seguimiento a Planes de Mejoramiento en la herramienta Audisoft.

Proyecto: **240077** - Innovación de la actividad de auditoría interna como tercera línea, para fortalecer el control interno Distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **11%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.106 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 346

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
EV77BD Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 459903000	Número	220	0	**0%**

Descripción B/P/S: Fortalecimiento de competencias en asuntos de Auditoría Interna.

Observación B/P/S: Las actividades de capacitación y gestión del conocimiento se ha proyectado para el segundo semestre de la vigencia.

Documentos de evaluación

EV77BE	Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	1	0.34	**34%**

Descripción B/P/S: Capacidades adicionales para la ejecución del plan anual de auditoría.

Observación B/P/S: Gestionamos capacidades adicionales en componentes de personal y logística para el desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2026, los trabajos avanzan conforme a su planeación.

Servicios de información implementados

EV77BF	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Herramientas de apoyo tecnológico para la gestión de la actividad de auditoría interna implementadas.

Observación B/P/S: Acciones programadas para el segundo semestre de la vigencia

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200428** - Mejoramiento del sistema de control interno desde el proceso de auditoría interna

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,008502 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: **240127** - Servicio de apoyo financiero al Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 154.244 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 163.954 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 117.843

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
HA27BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0,49	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: El producto se refiere al apoyo, con recursos financieros, a una autoridad ambiental para el desarrollo de iniciativas de impacto metropolitano.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240007** - Fortalecimiento financiero de la empresa de desarrollo urbano EDU, Medellin, Antioquia Occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.050

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
HA07AA	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	100	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa EDU.

Proyecto: **240022** - Fortalecimiento financiero Metroparques-Medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
HA22BA	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	100	0	**0%**

Descripción B/P/S: Fortalecimiento financiero y organizacional de la empresa METROPARQUES

Observación B/P/S: Se está a la espera de realizar el nuevo contrato, el anterior terminó el 30 de junio.

Proyecto: 240195 - Apoyo técnico a los procesos administrativos y de gestión de la hacienda pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 70%** **Cumplimiento Físico/Financiero 60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.996 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.262 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.177

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
HA95BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	6	3	**50%**

Descripción B/P/S: Consiste en apoyar técnicamente los procedimientos jurídicos, los sistemas de gestión, los procedimientos administrativos, la gestión del riesgo y el mejoramiento continuo en las tres subsecretarías y las 3 unidades transversales de la Secretaría de Hacienda.

Servicio de Gestión Documental					
HA95BB	Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	1	0.49	**49%**

Descripción B/P/S: Busca garantizar la infraestructura técnica, tecnológica, física y de talento humano que soporta la información y la administración documental del proceso de Hacienda Pública.

Proyecto: 240219 - Desarrollo de estrategias de valoración de inversiones del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 49%** **Ejecución Financiera : 90%** **Cumplimiento Físico/Financiero 69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 467 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 420

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados					
HA19BA	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0.49	**49%**

Descripción B/P/S: Sistema de información para la valoración y custodia del portafolio de inversiones.

Proyecto: **240220** - Modenización técnologica de los servicios de la hacienda publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **46%** **Ejecución Financiera :** **33%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.426 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.079

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
HA20BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	0.6	0.12	**20%**

Descripción B/P/S: Permite medir la cantidad de sistemas de información que se desarrollen e implementen para la mejora de los procesos de la Hacienda Pública.

Observación B/P/S: Se han priorizado los desarrollos de sistemas de automatización, modulo de modificaciones presupuestales, Procesos concursales y cobro persuasivo

Servicios tecnológicos				
HA20BB Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	99.6	99.6	**100%**

Descripción B/P/S: Permite medir los recursos y los componentes de la infraestructura tecnológica que sean adquiridos para soportar las necesidades y procesos de la dependencia.

Servicio de información actualizado				
HA20BC Personas capacitadas en uso de tecnologías de información y comunicaciones (tic) Código Ind. Producto DNP: 459902802	Número	130	22	**17%**

Descripción B/P/S: Mide la cantidad de personas capacitadas en el uso de las tecnologías que se incorporen a los procesos.

Observación B/P/S: A junio no se han programado más capacitaciones.

Proyecto: **240221** - Desarrollo de estrategias de depuración y cobro de la cartera morosa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **81%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.340

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA21AA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	33,4	26,91	**81%**

Descripción B/P/S: Corresponde al recaudo de vigencias anteriores obtenido de la gestión de cobro.

Proyecto: **240316** - Mejoramiento en el recaudo y gestión de los ingresos tributarios y no tributarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **59%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.182 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.287 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.041

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA16CA Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	100	49.26	**49%**

Descripción B/P/S: El programa consiste en la realización de acciones para la determinación de las obligaciones tributarias y la gestión de los ingresos no tributarios. Se realizan programas de fiscalización, apoyo a la gestión de títulos, procesamiento de declaraciones y actualización de la cuenta corriente de ingresos.

Proyecto: **240327** **-** Fortalecimiento de la gestión financiera de la hacienda pública del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **66%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.342 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.342 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.158

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
HA27CA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	64	31	**48%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a los instrumentos de planificación financiera que se elaboran y/o ajustan tales como: El Marco Fiscal de Mediano Plano, el Plan Financiero y el Presupuesto.

Documentos de política				
HA27CB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	1	0,49	**49%**

Descripción B/P/S: Corresponde al conjunto de instrumentos que apoyan la articulación de los componentes básicos de la planeación del desarrollo, de la planeación financiera y del sistema presupuestal de largo, mediano y corto plazo.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
HA27CC Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado Código Ind. Producto DNP: 459900200	Porcentaje	95	47.52	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los saldos contables de relativa antigüedad y aquellos que han sido objeto de hallazgos como resultados de procesos de auditoria externos e internos, entre otros. La información se encuentra registrada en los módulos FI, PSCD y Activos Fijos, generada por las dependencias responsables de los diferentes procesos que alimentan la contabilidad y en proveedores externos, especialmente entidades descentralizadas del orden Distrital.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: **040320** - Acuerdo Metro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 90.814 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 98.228 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 46.452

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
HA20AB Sistemas de transporte público financiados Código Ind. Producto DNP: 130201200	Número	1	0,49	**49%**

Descripción B/P/S: Este producto corresponde a los recursos que se destinan para atender el Acuerdo de Pago Metro, a través del cual se financió el sistema metro de la ciudad.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200173** - Administración del recaudo y la cartera morosa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200219** - Optimización de los excedentes de liquidez

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200289** - Asistencia técnica a la gestión de la hacienda pública

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200294** - Fortalecimiento y control de los ingresos tributarios y no tributarios Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000002 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.9 - Gerencia Jurídica Pública

Proyecto: **240272** - Desarrollo de estrategias para la gestión jurídica desde la prevención del daño antijurídico y la defensa del patrimonio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **58%** **Ejecución Financiera :** **70%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.351 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.627 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.237

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
GE72AA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 120500500	Número	50	29	**58%**

Descripción B/P/S: Documentos de lineamientos técnicos relacionados con directrices y espacios de articulación jurídica para el fortalecimiento del direccionamiento jurídico. Estas acciones potencian la retroalimentación jurídica y la representación judicial al interior de la administración central y el conglomerado público, permitiendo la unificación de criterios y estrategias en temas de alto impacto tanto desde el punto de vista de la prevención del daño antijurídico, así como de la defensa jurídica.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026, se han realizado 29 lineamientos correspondientes a directrices y espacios de articulación jurídica, orientados al fortalecimiento del direccionamiento jurídico.

Proyecto: **240273** - Administración de la información jurídica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **48%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.299 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.637 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
GE73AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Porcentaje	100	48,48	**48%**

Descripción B/P/S: Actualizaciones, mejoras y nuevas funcionalidades y/o herramientas desarrolladas en la vigencia 2026, definidas en la ruta de trabajo del Proyecto Gestión jurídica Digital, aplicables al proceso de gestión jurídica que contribuyen a la gestión, operación y toma de decisiones estratégicas y misionales para la prevención del daño antijurídico y para la defensa del patrimonio público.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance del 48,48%, asociado a la actualización de las herramientas de información jurídica, así como al progreso en la implementación de mejoras, nuevas funcionalidades y desarrollos programados para la vigencia 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200215** - Fortalecimiento en la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 5	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200216** - Mejoramiento de herramientas para la información jurídica

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 7	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.2 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión para mejorar el desempeño institucional

Proyecto: **240203** - Optimización del sistema integral de gestión

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.116 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.543 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 958

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
GH03AA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0,5	**50%**

Descripción B/P/S: Sistema de Gestión implementado para mejorar la gestión y el desempeño institucional.

Programa: 3.4.4 - Fortalecimiento de los servidores públicos para recuperar la confianza institucional

Proyecto: **240196** - Administración de la información de los expedientes laborales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.352 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.432 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 832

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Gestión Documental				
GH96BA Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	3.000	1.500	**50%**

Descripción B/P/S: Organización de la información de los expedientes de historias laborales, de los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín.

Proyecto: **240197** - Desarrollo de estrategias para el desarrollo del talento humano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **85%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **92%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.312 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.007

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de integración de la oferta pública

GH97AA	Espacios de integración de oferta pública generados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Descripción B/P/S: Integración de espacios que promueven el esparcimiento, vida social y cultural y hábitos de vida saludable a los servidores públicos y su grupo familiar y pensionados del Distrito de Medellín.

Proyecto: 240199 - Mejoramiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 53%** **Ejecución Financiera : 94%** **Cumplimiento Físico/Financiero 74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 598 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 607 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 570

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GH99AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	5.088	2.715	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Intervenciones efectuadas a servidores públicos para la seguridad y salud en el trabajo.

Proyecto: 240201 - Servicio de financiamiento de las necesidades de vivienda para los servidores del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 73%** **Ejecución Financiera : 19%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.008 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 101.132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.901

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
GH01AA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	Número	213	155	**73%**

Código Ind. Producto DNP: 400103100

Descripción B/P/S: Créditos adjudicados a servidores públicos por el Programa de Vivienda del Distrito de Medellín.

Proyecto: 240205 - Transformación del modelo de practicas en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 80%** **Ejecución Financiera : 37%** **Cumplimiento Físico/Financiero 58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.655 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.252 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 827

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
GH05AA Personas formadas	Número	211	169	**80%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas formadas para la realización de practicas laborales en el Distrito de Medellín.

Programa: 3.4.5 - Transformación de la experiencia de servicio a la ciudadanía en el distrito para aumentar la confianza institucional

Proyecto: **240202** - Mejoramiento de la experiencia ciudadana desde la gestión institucional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.491 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.429 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.736

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
GH02AA Espacios de integración de oferta pública generados	Número	17	17	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902900

Descripción B/P/S: Sedes para atención a los ciudadanos desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200192** - Fortalecimiento del servicio para mejorar la experiencia del ciudadano

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Suministros y Servicios

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.7 - Gestión eficiente de bienes y servicios

Proyecto: **240146** - Fortalecimiento del abastecimiento estratégico del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **48%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.042 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.713

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
SS46BA Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459902000	Número	1.750	781	**45%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos contractuales en los que se identifica que se utilizó una de las estrategias del Modelo en la Cadena del Abastecimiento Estratégico.

Observación B/P/S: Durante la vigencia 2026, se adelantaron 781 contratos con corte al 30 de junio, a los que se les aplicaron las disposiciones o políticas establecidas en los documentos técnicos en compras y contratación elaboradas.

Servicio de integración de la oferta pública				
SS46BB Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al evento que desarrolla actividades orientadas a dar a conocer los bienes y servicios que adquiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y sus entidades descentralizadas.

Observación B/P/S: El evento se realiza en el segundo semestre del año

Servicios de información implementados				
SS46BC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a un tablero que permita visualizar los datos relacionados con la contratación que realiza el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y del Conglomerado.

Observación B/P/S: Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 26 entidades publicaron en el Buscador de Oportunidades un total de 585 procesos, por un valor total de $2.065.987.621.009, el tablero ya se encuentra funcional y operando al 100%

Proyecto: **240147** - Mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **45%** **Ejecución Financiera :** **77%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.372 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22.531

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Sedes mantenidas

SS47BA	Sedes mantenidas	Número	24	8	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones físicas para conservar y mantener los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (CAD y sedes externas) incorporando criterios de ecosostenibilidad.

Observación B/P/S: Se han realizado intervenciones como Renovación unidades sanitarias, Mantenimiento Plazoleta (Costado noroccidental), Mantenimiento tanques de almacenamiento agua potable, Mantenimiento puertas cortafuego, Lavada de fachada, Sello de ventanas costado sur del edificio, Suministro e instalación de cancelería, Impermeabilización terraza piso 12. Adicionalmente, se ha atendido la Secretaria de Movilidad, Bodega San Juan Secretaría de Salud, Mascerca Guayabal, Planta La Iguaná, Vivero Municipal, entre otras

Documentos de lineamientos técnicos

SS47BB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	120	79	**66%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de disposición, seguimiento y saneamiento de los bienes inmuebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y que como resultado se generan contratos de arrendamientos, administración del espacio público y comodatos, sumado a los procesos de saneamientos finalizados.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de Junio de 2026, en la Unidad Administración de Bienes Inmuebles se han gestionado 79 documentos de lineamientos técnicos de los 120 planeados, con un porcentaje de avance del 66%.

Servicios de información implementados

SS47BC	Sistemas de información implementados	Número	2	0.7	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a las herramientas y aplicativos requeridos que estén articulados con los ya existentes para desarrollar las actividades de los procesos de mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles.

Observación B/P/S: Se cumplió el 0,2 pendiente de la vigencia 2025 y se inició la implementación del módulo de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos propios con un avance del 0,5, pendiente de los ajustes y mejoras necesarios conforme a contrato a partir de julio de 2026

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200347** - Administración del abastecimiento innovador, sostenible y social del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200367** - Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 88 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240023** - Apoyo técnico y logístico para la gestión administrativa de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **88%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **94%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 160.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 198.052 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 173.365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED23BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	421	421	**100%**

Descripción B/P/S: Garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos educativos oficiales mediante la contratación y pago de los servicios de: apoyo administrativo -auxiliares, aseo, vigilancia y servicios públicos.

Observación B/P/S: Garantizamos la adecuada operación de los establecimientos educativos oficiales del Distrito mediante la prestación oportuna de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia y apoyo administrativo, así como el pago oportuno de los servicios públicos en todas las sedes.

Proyecto: **240047** - Aportes para el pago de aportes patronales de docentes de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **79%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **89%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 140.928 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 140.928 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 111.107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED47BA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	229	228	**100%**

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de los aportes patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos en los tiempos establecidos, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los aportes correspondientes al mes de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido.

Proyecto: **240048** - Aportes para el pago de docentes municipales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 68.071 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68.071 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 31.345

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio educativo

ED48CA	Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente municipal en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente municipal, correspondientes a las quincenas del mes de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240049 - Aportes para el pago de docentes SGP

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 79%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 981.975 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 995.683 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 584.884

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo					
ED49BA	Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal docente SGP en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de los salarios del personal docente financiado con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), correspondientes al mes de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240050 - Aportes para el pago del personal administrativo de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.064 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36.008 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.858

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo					
ED50DA	Establecimientos educativos en operación	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220107100

Descripción B/P/S: Garantizar el funcia miento de establecimientos educativos oficiales mediante el pago efectivo de las nóminas del personal administrativo en los tiempos establecidos con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.

Observación B/P/S: Garantizamos el pago oportuno de la nómina del personal administrativo, correspondiente al mes de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma definido.

Proyecto: 240054 - Contribución para el acceso gratuito a la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 94%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 97%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.289 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.256 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.968

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED54FA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.	Número	287.340	270.266	**94%**

Código Ind. Producto DNP: 220101700

Descripción B/P/S: Garantizar el acceso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los Establecimientos Educativos Oficiales del Municipio de Medellín, mediante el pago de derechos académicos y servicios complementarios a los estudiantes.

Observación B/P/S: Realizamos las respectivas transferencias bancarias a cada institución educativa oficial el 31 de marzo de 2026, mediante la Resolución No. 008289 del 25 de marzo de 2026 por un valor total de $26.968.312.888. Estos giros corresponden a los recursos de gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional para los establecimientos educativos oficiales del Distrito Con corte al 30 de junio de 2026, se registra un logro de 270.266 estudiantes matriculados beneficiados con recursos de gratuidad educativa en el Distrito de Medellín.

Proyecto: 240056 - Desarrollo de estrategias de busqueda territorial, acceso y permanencia en el sistema escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 64%** **Ejecución Financiera : 75%** **Cumplimiento Físico/Financiero 70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 78.719 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 81.935 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 61.413

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				
ED56BA Beneficiarios de transporte escolar	Número	11.000	10.684	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 220102900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de transporte escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Beneficiamos en total 10.684 estudiantes con el servicio del transporte escolar bajo la modalidad de contratado, los cuales hacen parte de 48 instituciones educativas oficiales del Distrito. Es de anotar que de acuerdo a las dinámicas de los procesos de matrícula, se incrementa o reduce el número de estudiantes beneficiarios por mes.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar				
ED56BB Raciones contratadas	Número	2.700.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220102800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Los recursos de la Nación se transfieren a la Secretaría de Educación en el mes de marzo, los cuales se utilizan para apalancar la ejecución del contrato de raciones alimentarias de la vigencia 2026, a través del nuevo contrato que empezará a ejecutarse en el mes de agosto de 2026. Esto no significa que no se ejecute el programa, ya que este se desarrolla desde una bolsa común conformada por recursos de la Alcaldía de Medellín asignados a la Secretaría de Inclusión Social y por los recursos del Ministerio de Educación trasladados a la Secretaría de Educación.

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal				
ED56BD Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	287.340	276.111	**96%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios con estrategias de búsqueda, acceso y permanencia en el sistema escolar diferentes a las convencionales.

Observación B/P/S: Garantizamos acciones de acompañamiento, monitoreo y seguimiento a la permanencia escolar en el 100% de establecimientos educativos oficiales del Distrito, mediante el contrato No. 4600104724 de 2025, beneficiando a toda la población matriculada en el sector oficial.

Proyecto: 240062 - Dotación de elementos de trabajo al personal financiado con SGP

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **15%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 251 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 358 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial				
ED62BA Docentes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 220104400	Número	169	0	**0%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la entrega de suministros de dotación tales como: prendas, conjuntos, calzado, camisetas, y otros elementos indispensables para realizar las labores principales de cada proceso, en los cuales se encuentran docentes, celadores, conductores y personal de aseo pertenecientes al SGP que se encuentran en las instituciones educativas de Medellín.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026 no hemos realizado entregas de dotación ni a los docentes ni al personal del SGP, correspondiente al año 2025, debido a que desde Gestión Humana no se ha efectuado la entrega, lo que ha impedido su respectiva distribución, toda vez que la ejecución del proceso se trasladó a la vigencia 2026. Para el personal SGP solicitamos las tres entregas correspondientes al año, mientras que para los docentes solicitamos únicamente una entrega completa por temas presupuestales. En cuanto a la dotación 2026, estamos adelantando la identificación de necesidades; no obstante, estamos a la espera de los costos unitarios que deben ser remitidos por GH, con el fin de realizar el costeo total y gestionar la solicitud del CDP.

Proyecto: 240064 - Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura para la gestión educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **83%** **Ejecución Financiera :** **88%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **86%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.143 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.437

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
ED64DA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de contratos de apoyo a la gestión desarrollados desde el proyecto para el adecuado funcionamiento técnico y asistencia de la secretaría.

Observación B/P/S: Garantizamos el adecuado funcionamiento técnico de la Secretaría mediante los contratos suscritos en el marco de este proyecto, los cuales, con corte al 30 de junio de 2026, tienen los siguientes objetivos: - Desarrollar estrategias en gestión del conocimiento que permitan la promoción, acompañamiento y fortalecimiento de las funciones de la SED. - Fortalecer la prestación del servicio técnico y operativo de los procesos de talento humano, soportados con el sistema de información Humano de la SED. - Realizar actividades de tesorería en los fondos de servicios educativos de las instituciones y centros educativos oficiales. - Prestar servicio de outsourcing de impresión. - Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas. - Prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga y especial de pasajeros bajo la modalidad de camperos y camionetas (Lote 2 Transporte carga). - Realizar inspección integral, diagnóstico, puesta a punto, mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca Mitsubishi. - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca OTIS.

Sedes mantenidas				
ED64DB Sedes mantenidas	Número	4	2	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Da cuenta de los mantenimientos de la infraestructura de las sedes propias de la Secretaría de Educación Distrital.

Observación B/P/S: Realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores en el Edificio MOVA y Edificio Carré. Con estas intervenciones, garantizamos la seguridad, la operatividad continua y el cumplimiento de las normas técnicas para los usuarios de estas sedes de la Secretaría de Educación Distrital.

Servicios de gestión del riesgo físico en estudiantes y docentes

ED64DE	Coberturas obtenidas	Número	315.000	315.000	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220104300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de beneficiarios de la póliza escolar para el fortalecimiento de las estrategias de permanencia en el sistema escolar.

Observación B/P/S: Garantizamos la cobertura de 315.000 personas mediante el servicio de póliza escolar, la cual ampara a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales y de cobertura ubicadas en las zonas rural y urbana del Distrito, frente al riesgo de muerte por cualquier causa, lesiones sufridas y gastos médicos.

Proyecto: 240065 - Fortalecimiento de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 54%** **Ejecución Financiera : 63%** **Cumplimiento Físico/Financiero 59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.549 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.106

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
ED65BA	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	5.000	2.706	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que participan en procesos de fortalecimiento de habilidades y/o competencias en alguna de las 6 rutas del programa Educación Complementaria.

Observación B/P/S: Logramos la participación y atención integral de 9.986 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de las rutas del proyecto Educación Complementaria, financiadas mediante recursos ordinarios, alianzas público□privadas y procesos de gestión con las Cajas de Compensación Familiar. A la fecha, culminamos satisfactoriamente los procesos de formación de tres rutas estratégicas del proyecto de Educación Complementaria, logrando impactar a 1.501 estudiantes del Distrito de Medellín. En la ruta de Ciencia y Tecnología, mediante la estrategia de Robótica, culminaron su proceso formativo 600 estudiantes; en la ruta de Bilingüismo, mediante la estrategia de Francés, 605 estudiantes; y en la ruta de Formación Ciudadana, a través de la estrategia ONU, 296 estudiantes. Estos resultados corresponden al cierre de las rutas con corte al 30 de junio y se encuentran respaldados por los informes técnicos consolidados de ejecución, evidenciando el cumplimiento de los resultados previstos para el período reportado. Las demás rutas continúan en procesos formativo.

Proyecto: 240068 - Innovación de la estrategia de modelos flexibles para población en extra edad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.271 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.730 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.730

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles					
ED68CA	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	Número	9.500	11.644	**123%**

Código Ind. Producto DNP: 220103000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de estudiantes en extra edad en primaria, secundaria y media de establecimientos educativos oficiales que se encuentran en desfase entre la edad y su grado escolar, y que requieren una estrategia pedagógica diferente a la regular como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la garantía del derecho a la educación.

Observación B/P/S: Atendimos a 11.644 estudiantes en extraedad de los niveles de primaria, secundaria y media mediante estrategias pedagógicas diferenciales. Este indicador corresponde a estudiantes con un desfase entre su edad y el grado escolar que requieren metodologías distintas a la regular, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para garantizar su derecho a la educación. El programa está dirigido a poblaciones altamente vulnerables, por lo que habilitamos grupos de atención en cualquier momento del año para atender a personas desplazadas, migrantes, menores trabajadores, estudiantes en proceso de restablecimiento de derechos, poblaciones étnicas y otros grupos con alta vulnerabilidad. Esta dinámica de atención permanente ha generado un incremento en la demanda y, en consecuencia, el sobrecumplimiento de la meta proyectada. Fuente: Anexos SIMAT.

Proyecto: 240069 - Prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media y educación de adultos mediante cobertura contratada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 94%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 96%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 47.694 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48.495 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 47.845

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media.				
ED69CA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Código Ind. Producto DNP: 220101700	Número	27.709	26.052	**94%**

Descripción B/P/S: Corresponde al total de estudiantes proyectados de acuerdo al Estudio de Insuficiencia y Limitaciones realizado por el equipo de Acceso, Cobertura y Permanencia que se contratarán con las diferentes entidades no oficiales para la prestación del servicio educativo por cobertura en las modalidades: jóvenes en extra edad y adultos, banco de oferentes, confesiones religiosas y otra población escolar.

Observación B/P/S: De acuerdo con la información reportada por la interventoría, para el período correspondiente al mes de junio certificamos un total de 26.052 estudiantes, cifra que equivale al 93,7% del total de cupos contratados. Es importante precisar que este resultado está sujeto a la demanda efectiva del servicio educativo y al proceso de certificación de los cupos contratados, factores que inciden directamente en el nivel de cumplimiento del indicador.

Proyecto: 240070 - Servicio y gestión de inmuebles en comodato y arrendamiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 96%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 98%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.545 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.478

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativo				
ED70DA Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	28	27	**96%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la administración y pago de inmuebles en estado de comodatos y arrendamientos para la garantía de la prestación del servicio educativo.

Observación B/P/S: Garantizamos la continuidad en la prestación del servicio educativo mediante la administración y el pago oportuno de 27 inmuebles con contrato de arrendamiento vigente.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240051** - Asesoría y asistencia a líderes estudiantiles de establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED51BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	1.460	0	**0%**

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de líderes estudiantiles electos (contralores escolares, líderes de mediación escolar, personeros estudiantiles y representantes de los estudiantes al consejo directivo) y egresados de establecimientos educativos oficiales y no oficiales acompañados con acciones formativas en el desarrollo de las competencias y habilidades ciudadanas al interior de los establecimientos educativos.

Observación B/P/S: Avanzamos de manera progresiva en la formación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los líderes estudiantiles mediante la estrategia Encuentros Con Vos, un espacio diseñado para promover la participación democrática, el ejercicio de la ciudadanía, la formulación de iniciativas de transformación escolar y el fortalecimiento de competencias socioemocionales. Una de las acciones que representa la esencia de El Líder Sos Vos son los Encuentros Territoriales, conformados por 11 encuentros distribuidos en cada una de las comunas y corregimientos del Distrito. Para la vigencia se proyectó la realización de tres jornadas, para un total de 33 encuentros. Durante la primera jornada de Encuentros Territoriales Con Vos (abril-mayo) participaron aproximadamente 919 líderes estudiantiles pertenecientes a establecimientos educativos del Distrito de Medellín. Posteriormente, en la segunda jornada (mayo-junio) contamos con la participación de 614 líderes estudiantiles, quienes continuaron su proceso formativo mediante actividades de acompañamiento, intercambio de experiencias y fortalecimiento de competencias para el ejercicio efectivo de sus roles dentro del Gobierno Escolar y la implementación de acciones de transformación en sus instituciones educativas. Como parte del fortalecimiento de este proceso, gestionamos y desarrollamos espacios de formación especializados en articulación con aliados estratégicos como la Personería Distrital de Medellín, la Contraloría Distrital de Medellín e INDER Medellín, gracias a acuerdos interinstitucionales que permitieron brindar capacitaciones específicas para determinados roles de liderazgo estudiantil. Estas jornadas abordaron temáticas relacionadas con las funciones y responsabilidades de personeros estudiantiles, contralores escolares y líderes deportivos, fortaleciendo sus conocimientos, competencias y herramientas para el adecuado ejercicio de sus funciones. De manera complementaria, brindamos acompañamiento técnico permanente a las instituciones educativas, promoviendo la articulación con docentes responsables de democracia escolar, Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) y equipos directivos, con el propósito de garantizar la continuidad del proceso formativo y la apropiación de las herramientas metodológicas desarrolladas por la estrategia El Líder Sos Vos. Los avances alcanzados evidencian el desarrollo progresivo de las actividades programadas para esta fase de implementación y reflejan el fortalecimiento del liderazgo estudiantil. No obstante, el indicador continúa en proceso de consolidación, dado que durante el segundo semestre se desarrollarán nuevas jornadas de formación, acompañamiento y articulación interinstitucional. Una vez culminen las etapas previstas y se consoliden los registros, soportes y evidencias correspondientes, contaremos con la información definitiva que permitirá reportar el cumplimiento integral de la meta establecida. Actualmente, este indicador se encuentra en fase de implementación, por lo que aún no contamos con registros consolidados que permitan reportar avances cuantitativos. En consecuencia, el avance reportado permanece en cero mientras desarrollamos las acciones necesarias para su puesta en marcha y consolidamos los respectivos soportes de seguimiento. Durante el primer semestre de la vigencia avanzamos en la planeación y estructuración de la estrategia El Líder Sos Vos: La Red, iniciativa orientada a mantener el vínculo con líderes estudiantiles egresados, promoviendo la continuidad de sus procesos de liderazgo y su participación activa en escenarios de incidencia ciudadana. En este proceso definimos los componentes metodológicos, operativos y de convocatoria de la estrategia. Asimismo, diseñamos el formulario de inscripción para los jóvenes interesados en participar, proyectando una cobertura inicial de 260 líderes estudiantiles egresados. De igual manera, consolidamos la estrategia de divulgación y las piezas de comunicación necesarias para realizar el lanzamiento oficial, la convocatoria y la promoción de esta línea de acompañamiento, cuya implementación está prevista para el segundo semestre de 2026. Esperamos que, una vez inicie la ejecución de El Líder Sos Vos: La Red, desarrollemos las actividades de formación, acompañamiento y articulación con los líderes egresados, permitiendo el cumplimiento progresivo del indicador y la consolidación de la meta establecida para la vigencia.

Documentos de planeación				
ED51BB Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos Código Ind. Producto DNP: 220100100	Número	250	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de Planes de Transformación Sostenible, de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, acompañados a través de la asesoría y asistencia técnica en las diferentes etapas que componen en el Plan: Etapa diagnóstica – Necesidad de transformación: identificar de manera participativa una situación problemática sentida por la comunidad educativa, y a la cual los líderes estudiantiles puedan aportar desde sus propias capacidades para su solución. Etapa de construcción del Plan de Transformación Sostenible: definir las estrategias para transformar la problemática a través de una propuesta escrita que responda a las preguntas contenidas en el Plan de Transformación Sostenible. Etapa de transformación de la realidad: implementar en equipo el Plan de Transformación Sostenible y medir su impacto.

Observación B/P/S: Desarrollamos acciones de sensibilización, acompañamiento y asistencia técnica dirigidas a establecimientos educativos, líderes estudiantiles, docentes y profesionales de apoyo para la formulación e implementación de los Planes de Transformación Sostenible (PTS). Durante los primeros y segundos Encuentros Con Vos, 218 establecimientos educativos iniciaron los procesos de caracterización, diagnóstico, planeación e implementación de la ruta metodológica de los PTS, avanzando en cuatro de los cinco momentos contemplados dentro de la metodología diseñada por el proyecto. De manera complementaria, realizamos la caracterización de 228 instituciones educativas, consolidamos la ruta metodológica con sus respectivas herramientas de acompañamiento y avanzamos en la construcción del documento técnico que orienta la implementación de esta estrategia en los establecimientos educativos. Como resultado de este proceso, recibimos 74 Planes de Transformación Sostenible en su primera entrega, correspondiente a diez de los trece componentes establecidos para su revisión y acompañamiento. De estos, 55 planes fueron revisados y asesorados técnicamente por el equipo del proyecto. Adicionalmente, realizamos asesorías y asistencias técnicas a instituciones educativas oficiales priorizadas, producto de la caracterización adelantada con los Profesionales de Apoyo Institucional (PAI) de instituciones educativas que requerían acompañamiento debido a tres situaciones principales: i) no presentar el PTS correspondiente a la vigencia 2025; ii) realizar entregas parciales del documento; y iii) evidenciar baja participación o motivación de los líderes estudiantiles en el desarrollo de la estrategia. Como resultado, logramos brindar acompañamiento técnico a 32 de estas instituciones, fortaleciendo sus procesos de formulación e implementación de los Planes de Transformación Sostenible. El indicador continuará fortaleciéndose durante el segundo semestre mediante el acompañamiento permanente a las instituciones educativas, el seguimiento a la implementación de los planes y la consolidación de los productos finales, lo que nos permitirá reportar el avance definitivo al cierre de la vigencia.

Proyecto: 240053 - Consolidación del enfoque educativo STEM+H en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 19%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.005 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa				
ED53BA Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa Código Ind. Producto DNP: 220104700	Número	30	11	**37%**

Descripción B/P/S: Se refiere al número de establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H). Este enfoque promueve una educación interdisciplinaria, centrada en la resolución de problemas reales y el pensamiento crítico, combinando las competencias técnicas con las humanísticas.

Observación B/P/S: Contamos con 11 establecimientos educativos oficiales que implementan y desarrollan metodologías de enseñanza integradas en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Humanidades (STEM+H), fortaleciendo las prácticas pedagógicas y promoviendo aprendizajes integrales en los estudiantes. Se proyecta continuar con las I.E restantes en el segundo semestre de la vigencia.

Servicio de educación informal				
ED53BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	6.632	42	**1%**

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que reciben instrucción y entrenamiento en competencias relacionadas con el uso de tecnologías digitales. Este indicador se construye a partir de la implementación de propuestas de formación en distintos formatos (talleres, cursos, seminarios, semilleros, certificaciones, bootcamps, coaching y similares), realizados tanto intracurricular como extracurricularmente. El objetivo es propender por el desarrollo de habilidades en el manejo de software y hardware, el uso seguro y responsable de internet, programación básica, así como mejorar la capacidad para utilizar herramientas digitales (front, back, de contenido, comunicativas, marketing) en la resolución de problemas.

Observación B/P/S: Avanzamos el proceso de formación con 6.009 estudiantes en fortalecimiento de habilidades digitales, a través de los siguientes aliados: Epix (4.504), Ruta N (1.138), Makaia (75) con 42 certificados, Atlántico (162), Globant (22) y Rofé (108). El indicador se seguirá reportando una vez se realice la certificación de los estudiantes en formación. En este sentido, proyectamos su cumplimiento mediante la vinculación y fortalecimiento de nuevos aliados a partir del segundo semestre, entre los que se destacan: Globant, Roswel y Cenatic mediante la oferta de cursos cortos, lo que permitirá incrementar la cobertura y avanzar hacia el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2026.

Proyecto: 240058 - Desarrollo de estrategias para la calidad y pertinencia educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
ED58EA Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos Código Ind. Producto DNP: 220100100	Número	65	52	**80%**

Descripción B/P/S: Brindar asesoría y asistencia técnica a los Establecimientos Educativos oficiales para la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.

Observación B/P/S: Logramos la actualización de 52 instituciones educativas que actualizaron al menos un componente del PEI. Estas instituciones actualizaron un total de 347 documentos o cargas correspondientes. Como resultado, avanzamos en un 81% del total de la meta programada para 2026.

Servicio de educación informal				
ED58EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	3.000	955	**32%**

Descripción B/P/S: Brindar formación a estudiantes de Establecimientos Educativos oficiales en el desarrollo de competencias para el fomento de la calidad y pertinencia educativa.

Observación B/P/S: Avanzamos en el desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas con la participación de 955 estudiantes de las Instituciones Educativas del Distrito, orientadas al fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental. Para el periodo actual se sigue con el avance sobre la misma línea estratégica tanto dinámica como metodológica, dinamizando las distintas intervenciones pedagógicas con los estudiantes de las Instituciones educativas oficiales del Distrito. Para el periodo correspondiente se realizaron articulaciones con diferentes dependencias y sus respectivos programas y proyectos con el fin de llevar la educación ambiental de manera más asertiva y dinámica a la comunidad educativa, es importante aclarar que se presentaron algunos inconvenientes por solucionar en el tema de evidencias con las IE, sobre el registro del número de documentos de los estudiantes, los cuales se encuentran en proceso de subsanación

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media				
ED58EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 220100600	Número	65	21	**32%**

Descripción B/P/S: Asistir técnicamente a los Establecimientos Educativos Oficiales mediante la actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo.

Observación B/P/S: Realizamos el primer encuentro con los docentes responsables del componente de gestión del riesgo de cada institución educativa, en el marco de los Encuentros Zonales. Este espacio estuvo orientado a fortalecer la actualización y activación de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo mediante la apropiación e implementación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (SIRMED) en el entorno escolar. Asimismo, promovimos el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, como parte de las estrategias de formación dirigidas a las instituciones educativas. Continuaremos con el acompañamiento técnico mediante diferentes estrategias orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo escolar. Las acciones contempladas incluyen procesos de asistencia técnica, actualización de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, fortalecimiento y activación de brigadas escolares, así como el desarrollo de estrategias de formación dirigidas a la comunidad educativa, con el propósito de consolidar capacidades para la prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. La ejecución de estas actividades se desarrollará durante la vigencia 2026 y se extenderá hasta la última semana del mes de noviembre.

Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa

ED58ED	Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	Número	12	10	**83%**

Código Ind. Producto DNP: 220104700

Descripción B/P/S: Asesorar y asistir técnicamente el programa reconocimiento SER MEJOR en los Establecimientos Educativos.

Observación B/P/S: Contamos con un acumulado de 10 instituciones educativas. Durante los meses de mayo y junio brindamos orientación y acompañamiento a las instituciones educativas Rafael Uribe , Santa Elena, San Benito, Madre Reina del Carmelo y Tulio Ospina. En cada una de estas instituciones proporcionamos información amplia y pertinente sobre la participación de los docentes en las diferentes categorías del Reconocimiento, presentando las categorías de maestros, estudiantes, directivos docentes e institucionales. Asimismo, explicamos el paso a paso de la guía de postulación y la forma más adecuada para la presentación y consolidación de las evidencias requeridas en cada uno de los criterios establecidos. Como compromiso posterior, los docentes interesados en participar iniciarán la construcción de la guía de postulación, con el fin de realizar posteriormente la revisión de los avances y continuar fortaleciendo el proceso de acompañamiento y ajuste de las experiencias significativas.

Servicio de monitoreo y seguimiento a la gestión del sector educativo

ED58EE	Entidades territoriales con seguimiento y evaluación a la gestión	Número	25	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220101500

Descripción B/P/S: Realizar auditorías de otorgamiento, seguimiento y renovación en la NTC ISO 9001 o 21001 en Establecimientos Educativas Oficiales.

Observación B/P/S: Actualmente se adelantan acciones precontractuales para llevar a cabo las auditorías en las instituciones educativas certificadas.

Proyecto: 240059 - Desarrollo de estrategias para la promoción de factores protectores y prevención de riesgos psicosociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 81%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 91%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media					
ED59DA	Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	229	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar atención psicosocial a los miembros de las comunidades educativas para la prevención y creación de entornos protectores.

Observación B/P/S: Desarrollamos 15.825 acciones de acompañamiento orientadas a la prevención de riesgos sociales y psicosociales, así como a la promoción de la salud mental en el 100% de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, es decir, en 228 I.E.

Servicio de educación informal

ED59DB	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	100.000	44.031	**44%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de participaciones de las comunidades educativas en temáticas inherentes a la convivencia escolar, derechos humanos sexuales y reproductivos, crianza humanizada, alianza familia escuela, entre otros.

Observación B/P/S: Registramos un total de 44.031 participaciones en las acciones formativas desarrolladas por los profesionales del programa, lo que evidencia el avance en la implementación de las actividades previstas para la vigencia.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

ED59DC	Entidades y organizaciones asistidas técnicamente	Número	229	227	**99%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento y hacer seguimiento en la implementación y fortalecimiento de los proyectos educativos que promuevan la vinculación entre la familia y la escuela.

Observación B/P/S: Brindamos asesoría y asistencia técnica en 227 instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de los proyectos transversales obligatorios, entre ellos el Proyecto Familia–Escuela, en coherencia con las metas definidas para la vigencia.

Proyecto: 240060 - Desarrollo y fortalecimiento de las competencias acádemicas en estudiantes oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 46%** **Ejecución Financiera : 94%** **Cumplimiento Físico/Financiero 70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.913 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.838 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.616

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media				
ED60BA Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa	Número	24.282	21.985	**91%**

Código Ind. Producto DNP: 220107300

Descripción B/P/S: Realizar experiencias evaluativo-formativas de diagnóstico, seguimiento y validación de competencias y apoyo de pruebas oficiales para estudiantes.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 21.985 estudiantes con experiencias evaluativo-formativas de diagnóstico, seguimiento y validación de competencias y apoyo de pruebas oficiales para estudiantes. De las pruebas simulacro, la distribución fue la siguiente: 2.180 estudiantes de grado 10.° con simulacro diagnóstico; 2.095 estudiantes de CLEI 5 y 6 con simulacro de validación; y 19.890 estudiantes de grado 11.° con simulacro de validación. Además, las respectivas instituciones educativas ya cuentan con los textos pedagógicos para el desarrollo de las acciones de mejora. En cuanto a los tres niveles de cumplimiento —correspondientes al premarcado de las pruebas, la aplicación de las mismas y la devolución de resultados individuales con la realización de jornadas de acciones de mejora (tanto individuales como institucionales)—, estos ya fueron ejecutados en su totalidad. Para el segundo semestre se proyecta la intervención con un simulacro de seguimiento para estudiantes focalizados de grado 11.°, y se consideran los estudiantes de grado 10.° que recibirán una prueba simulacro diagnóstica.

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED60BB	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	1.533	747	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 220107400

Descripción B/P/S: Realizar jornadas de mejora continua y evaluación por competencias para la preparación de los docentes en pruebas estandarizadas.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 747 docentes y directivos docentes mediante las siguientes acciones: jornadas realizadas el 6 de marzo con directivos docentes, en el marco de la socialización de la Ruta SaberEs 2026; de las jornadas de devolución formativa con docentes de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, llevadas a cabo los días 14 y 17 de abril; así como de los encuentros desarrollados con equipos técnicos de la Secretaría de Educación del Distrito —Subsecretaría de Prestación del Servicio Educativo— el 15 de abril y con docentes del PTA el 16 de abril, orientados al fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de acompañamiento institucional. Se tiene proyectada la realización de una jornada con 220 directivos y docentes directivos en el marco de la socialización de la medición del índice de clima escolar y del índice socioemocional. Además, se están desarrollando 8 jornadas formativas con docentes en la comuna 7 (Robledo) y 16 jornadas en la comuna 15 (Guayabal).

Servicio de educación informal

ED60BC	Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	Número	54.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220106600

Descripción B/P/S: Brindar procesos formativos para orientar vocacionalmente a estudiantes de educación básica y media.

Observación B/P/S: No se registra avance a la fecha del indicador, no obstante, para el segundo semestre de 2026, se tiene planeada la aplicación del test de orientación vocacional a estudiantes de grado 11.°, así como los procesos de orientación vocacional para estudiantes de media técnica de los grados 10.° y 11.°. Finalmente, se intervendrá a los estudiantes de 9.° que recibirán orientación respecto a la elección de su media técnica para el siguiente año. En los próximos reportes se relacionarán los estudiantes focalizados de los grados 10.° y 11.° que participan en las Experiencias significativas. Estas consisten en talleres realizados en museos y establecimientos educativos que integran componentes de orientación vocacional y ocupacional, bajo la perspectiva del sujeto de aprendizaje a lo largo de la vida.

Proyecto: **240066** - Fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ambito de las TIC y la económia digital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **96%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **95%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.035 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.558

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED66BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	27.500	26.268	**96%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Se refiere al número de estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales que están involucrados en programas de educación técnica a nivel medio. Estos programas están diseñados para desarrollar habilidades prácticas y competencias específicas que son relevantes para las necesidades del sector productivo.

Observación B/P/S: Formamos un total de 26.268 estudiantes participantes en 220 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) en programas de media técnica a través de entidades como el SENA, ITM, IUPB, Colegio Mayor, Comfenalco, UPB y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Notas: Con corte al 31 de mayo de 2026, los estudiantes registrados el SIMAT activos son 23.525 Durante el primer semestre se han registrado 2.703 estudiantes desertores en los programas de media técnica, pero que participaron de los procesos formativos.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: **240055** - Desarrollo de estrategias de atención diferencial a estudiantes para un distrito inclusivo y diverso

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **99%** **Ejecución Financiera :** **66%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.957 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.723

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media				
ED55BA Establecimientos educativos oficiales con acompañamiento en el marco de las estrategias de calidad educativa	Número	229	228	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 220100602

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de establecimientos educativos oficiales con acompañamiento permanente (asistencia técnica, asesoría y capacitación a docentes y familias) para la implementación del enfoque de educación inclusiva en la gestión escolar para garantizar la atención diferencial a estudiantes.

Observación B/P/S: Implementamos estrategias de atención diferencial para estudiantes en 228 instituciones educativas oficiales del Distrito. De las 230 instituciones educativas oficiales, la Institución Educativa La Asunción permanece temporalmente cerrada por procesos de acreditación y adecuaciones en su sede, necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo. Por su parte, las Instituciones Educativas Montecarlo y Juan María Céspedes no cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta ni con acompañamiento profesional del programa U.A.I. Se destaca que 12 instituciones educativas oficiales a 30 de junio cuentan con docente de apoyo pedagógico de planta, mientras las demás instituciones cuentan con profesionales del programa U.A.I.

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

ED55BB	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	15.500	17.159	**111%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes en situación de vulnerabilidad (discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales, trastornos del aprendizaje y/o del comportamiento y apoyo académico especial por condición de enfermedad) matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito atendidos con estrategias y apoyos especializados.

Observación B/P/S: Atendimos a 17.159 estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales del Distrito que presentan discapacidad, trastornos, capacidades y talentos excepcionales, así como necesidades de apoyo académico especial por condición de enfermedad. El incremento del indicador se explica por la alta demanda de atención de esta población vulnerable, a la cual garantizamos el acceso y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación. Fuente: Anexos SIMAT.

Servicio educación formal por modelos educativos flexibles

ED55BC	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	Número	250	242	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 220103000

Descripción B/P/S: Hace referencia a la población estudiantil que presenta discapacidad física, sistémica, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple, discapacidad sensorial visual, discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, discapacidad mental psicosocial, y a su vez condición de enfermedad; los cuales por su condición, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial y que son atendidos con la prestación del servicio educativo formal a través del programa educación virtual asistida en modalidad BLENDED.

Observación B/P/S: Atendimos a 242 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que presentan discapacidad o condición de enfermedad prolongada y que, debido a esta situación, no pueden asistir de manera presencial a un establecimiento educativo oficial. Por tal motivo, reciben atención mediante la prestación del servicio educativo formal a través del programa de Educación Domiciliaria Asistida, en modalidad blended, implementado en la Institución Educativa Normal Superior de Medellín.

Programa: 1.2.4 - Maestro ciudadano ejemplar

Proyecto: **240057** - Desarrollo de estrategias para el bienestar docente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 91%** **Ejecución Financiera : 81%** **Cumplimiento Físico/Financiero 86%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.804 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.280

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales adecuados					
ED57DA	Funcionarios apoyados	Número	6.500	5.343	**82%**

Código Ind. Producto DNP: 459903800

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes que participan, al menos una vez, en programas de bienestar laboral. Estos programas deberán incluir actividades y servicios diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida personal y el ambiente de trabajo del personal educativo; además, debe pretender la satisfacción de las necesidades de los servidores docentes y directivos docentes, concebidas en forma integral en sus aspectos: biológico, psicosocial, espiritual y cultural, dando prioridad a las necesidades de subsistencia y jerarquizando las necesidades de superación

Observación B/P/S: Registramos la participación de 5.343 docentes y directivos docentes en programas de bienestar laboral, lo que representa un avance del 82,2 % frente a la meta anual establecida de 6.500 participantes. Durante el segundo semestre de 2026 continuaremos con la implementación de las estrategias de bienestar laboral dirigidas a docentes y directivos docentes, así como con el desarrollo de acciones de reconocimiento, acompañamiento e inducción virtual, orientadas a fortalecer el bienestar integral de esta población. Con la ejecución de estas actividades se espera ampliar la cobertura de participantes y alcanzar la meta prevista para la vigencia 2026, de acuerdo con la programación establecida en el cronograma institucional.

Servicio de educación informal

ED57DB	Personas capacitadas	Número	2.800	3.692	**132%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con acciones para el mejoramiento de su salud mental. Estas acciones pueden incluir programas de apoyo psicológico, talleres de manejo del estrés, yoga, danza, pintura, salud emocional, actividades de bienestar emocional, promoción de hábitos de vida saludables e intervenciones para la prevención del burnout, con el fin de reducir el estrés, prevenir el agotamiento profesional y mejorar el entorno educativo en el Distrito, asegurando una educación de calidad y un ambiente laboral saludable.

Observación B/P/S: Atendimos a 3.692 docentes en el marco de la estrategia de salud mental. Este resultado refleja la implementación y activación oportuna de las rutas de atención y acompañamiento, favoreciendo el acceso a servicios de orientación y apoyo psicosocial para docentes y directivos docentes del Distrito. Para el cumplimiento del indicador, proyectamos el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la salud mental, entre ellas momentos de bienestar institucional, estrategias de mejoramiento del clima laboral y actividades dirigidas a docentes prejubilados, entre otras iniciativas que permitirán ampliar la cobertura y avanzar hacia el cumplimiento de la meta al cierre de la vigencia 2026.

Observación Proyecto: Se encuentra en ejecución parcial, a la fecha solo se ha contratado el componente de guardaquebradas de cada comuna, se encuentra en proceso de contratación (Licitación publica) la intervención física de cada quebrada.

Proyecto: 240063 - Formación continua de maestros, directivos y agentes educativos desde la propuesta pedagógica de MOVA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **98%** **Ejecución Financiera :** **79%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **88%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.546 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.588

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED63BA Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	3.825	3.657	**96%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Mide el desarrollo profesional y la actualización continua de los docentes, directivos docentes y agentes educativos a través de su participación en programas de formación continua superiores a 12 horas, con el fin de mejorar la calidad educativa, impulsar la innovación pedagógica, y fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo en los establecimientos educativos oficiales del Distrito.

Observación B/P/S: Acompañamos a 3.657 docentes, directivos docentes y agentes educativos en procesos de formación con una duración superior a 12 horas, talleres y cursos cortos. . Es importante precisar que el reporte da cuenta de procesos formativos derivados de los contratos correspondientes a la vigencia 2026.

Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media

ED63BB	Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades	Número	70	71	**101%**

Código Ind. Producto DNP: 220107400

Descripción B/P/S: Da cuenta del número de docentes y directivos docentes beneficiados con procesos de formación posgradual (becas) en estudios de maestría y doctorado que estén validados en Colombia, con el fin de mejorar la calidad de la educación en el Distrito, impulsar la innovación pedagógica y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión educativa en las instituciones.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 71 docentes y directivos docentes con formación posgradual (becas).

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: **240019** - Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 360.641 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 420.121 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 257.636

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada				
ED19AB Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio, no reportamos logro en este indicador. Actualmente, contamos con los contratos adjudicados y pendientes a inicio de actividades, los cuales son necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas, asegurando la viabilidad operativa y jurídica de los proyectos programados para la presente vigencia.

Estudios y diseños de infraestructura educativa				
ED19AC Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados Código Ind. Producto DNP: 220103900	Número	6	1	**17%**

Descripción B/P/S: Realizar el mejoramiento de infraestructura física a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Hemos finalizado satisfactoriamente los estudios y diseños de una (1) sede del proyecto de Megacolegios (Institución Educativa Bello Oriente) y avanzamos en los estudios y diseños restantes para cumplir con la meta de la presente vigencia.

Infraestructura educativa mantenida				
ED19AD Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 220106200	Número	69	64	**93%**

Descripción B/P/S: Realizar mantenimiento de obras físicas de la infraestructura educativa a cargo de la Secretaría de Educación.

Observación B/P/S: Reportamos el recibo a satisfacción de 64 sedes educativas con intervenciones mayores en su infraestructura física. Este resultado corresponde a las obras ejecutadas mediante diferentes contratos, impactando varias zonas o espacios de cada Sede Educativa. Ratificando así nuestro compromiso con la mejora de la infraestructura educativa del Distrito.

Proyecto: **240052** - Consolidación del ecosistema digital educativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 32.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.096

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
ED52BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	100	100	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Brindar soporte a la infraestructura tecnológica de los establecimientos educativos oficiales, mediante la prestación del servicio de conectividad, licenciamientos básicos y especializados y mejoramiento de la infraestructura de red.

Observación B/P/S: Garantizamos el soporte integral a la infraestructura tecnológica del 100% de las sedes educativas oficiales. Asimismo, mantenemos el 100% de la cobertura en servicios de conectividad y licenciamientos (básicos y especializados), a la vez que avanzamos en el mejoramiento técnico de la infraestructura de red para asegurar un entorno digital óptimo y estable.

Servicios de información implementados

ED52BB Sistemas de información implementados	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Implementar formación y apropiación en herramientas digitales para la comunidad educativa.

Observación B/P/S: Contamos con 2 sistemas de información implementados: 1. Mega portal educativo . 2. Perseo. De manera complementaria, mantenemos el proceso de formación en herramientas digitales en etapa de alistamiento. Este periodo permite asegurar la pertinencia de las competencias a desarrollar en la comunidad educativa y posibilita el despliegue del cronograma de capacitaciones a partir del próximo trimestre.

Proyecto: 240061 - Dotación de ambientes inspiradores para el aprendizaje

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 10%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 69.378 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.007

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa dotada				
ED61BA Sedes dotadas	Número	133	13	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 220106900

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de sedes educativas oficiales dotadas con: dotación básica escolar de mobiliario, material didáctico – pedagógico, implementos básicos para funcionamiento y dispositivos electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Observación B/P/S: Dotamos integralmente 13 sedes educativas oficiales del Distrito, cubriendo necesidades en aulas, bibliotecas, áreas administrativas y comedores, y garantizando espacios dignos para la comunidad educativa. Adicionalmente, proyectamos la dotación integral de 120 sedes educativas mediante un proceso de orden de compra a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente (Tienda Virtual), actualmente en etapa de adjudicación. Este contrato tendrá un plazo de seis meses, durante los cuales los proveedores realizarán la entrega del mobiliario en cada sede, de acuerdo con las necesidades previamente identificadas junto con los rectores. En este contexto, estimamos cumplir la meta al cierre de la vigencia 2026, alcanzando la dotación integral de 133 sedes educativas oficiales del Distrito de Medellín.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: 240067 - Fortalecimiento de la enseñanza del inglés para estudiantes y docentes oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 31%** **Ejecución Financiera : 94%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.181 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio educativos de promoción del bilingüismo				

ED67EA	Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	12.000	2.966	**25%**

Código Ind. Producto DNP: 220103400

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de estudiantes de establecimientos educativos oficiales sensibilizados y fortalecidos en el aprendizaje del idioma extranjero, mediante la implementación de talleres de inmersión, campamentos, clubes de conversación, proyectos lingüísticos, cursos de formación con recursos y aplicativos digitales y programas de cualificación en el idioma.

Observación B/P/S: Avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe con la implementación del Contrato N° 4600107362, el cual contempla la formación en inglés para 12.000 estudiantes de básica primaria, secundaria y media, el acompañamiento mediante formación presencial en inglés para estos niveles educativos y la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida para los estudiantes focalizados. Este proceso formativo, con una duración de ocho (8) meses, registra a la fecha un avance del 30%, correspondiente al primer ciclo de formación de los tres ciclos previstos. Actualmente, las instituciones educativas oficiales se encuentran en receso académico de mitad de año, por lo que las actividades formativas se retomarán una vez se reinicien las clases. Durante la ejecución del proceso se han presentado algunas dificultades relacionadas con la deserción de docentes formadores por parte del operador, atribuida principalmente a la ubicación de difícil acceso de algunos establecimientos educativos oficiales, así como a incumplimientos en los cronogramas establecidos. Estas situaciones han requerido seguimiento permanente para minimizar su impacto y garantizar la continuidad de la formación. Como resultado del primer ciclo, finalizado el 25 de mayo, y previo al inicio del siguiente ciclo de formación, logramos la participación de 2.966 estudiantes de los grados transición, 3°, 5°, 7°, 9°, 10° y 11°

Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes

ED67EB	Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	Número	1.200	450	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 220106000

Descripción B/P/S: Hace referencia al número de docentes y directivos docentes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza del idioma extranjero y segunda lengua, proyectadas desde la capacitación en el uso de plataformas digitales y la cualificación para fortalecer la suficiencia en el idioma a través de cursos cortos, foros, congresos, inmersiones, acompañamiento técnico y talleres.

Observación B/P/S: Avanzamos en el marco del programa Distrito Bilingüe, con la implementación del Contrato N° 4600107561, el cual contempla la formación en inglés para 1.200 docentes de todas las áreas y de básica primaria, el acompañamiento mediante herramientas de inteligencia artificial, la aplicación de pruebas diagnósticas de entrada y salida, y el diagnóstico para la asistencia técnica e intervención curricular bilingüe en la documentación institucional. A la fecha, el proceso registra un avance del 30% en sus diferentes componentes y se desarrolla por cohortes. Como resultado, culminamos la primera cohorte con 450 docentes formados en los niveles Pre A1, A1, A2 y B1. No obstante, identificamos un riesgo frente al cumplimiento de la meta de docentes formados para la vigencia 2026, debido a que se ha evidenciado deserción durante el proceso formativo. Adicionalmente, los docentes que ya han sido impactados en el marco de los contratos vigentes no pueden ser contabilizados nuevamente en otras formaciones. Esta situación reduce el universo de docentes elegibles para nuevas cohortes y representa un riesgo para el logro del indicador establecido.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250059** - 26pp99-apoyo transporte escolar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **76%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.337 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 428

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar				

ED59EE	Beneficiarios de transporte escolar	Número	1.600	1.221	**76%**

Código Ind. Producto DNP: 220102900

Descripción B/P/S: Realizar recarga tarjeta cívica del Metro para los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 14 El Poblado y el Corregimiento 70 Altavista

Observación B/P/S: Hemos beneficiado a 1.221 estudiantes del Corregimiento de Altavista con la recarga de la tarjeta cívica del Metro. A la fecha, solo se ha ejecutado una parte del recurso 2026, por lo tanto, para el segundo semestre se ejecutará el resto del recurso en las comunas 14 y 70.

Proyecto: 250060 - 26pp02-fortalecimiento de la estrategia de acceso y permanencia escolar en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 277 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 277 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal					
ED60BD	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	Número	17.707	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: Ofrecer a los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2, servicios complementarios y estrategias de retención que apoyen su permanencia en el sistema educativo.

Observación Proyecto: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Proyecto: 250061 - 26pp99-fortalecimiento de la educación complementaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 3%** **Ejecución Financiera : 48%** **Cumplimiento Físico/Financiero 25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 499 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 499 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 240

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
ED61BB	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	Número	11.999	316	**3%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: Realizar fortalecimiento de la educación complementaria para el desarrollo de procesos pedagógicos, artísticos y culturales para los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de las Comunas 15 y Comuna 8.

Observación Proyecto: Hemos beneficiado a 316 estudiantes de la Comuna 15 - Guayabal en el proyecto de Lecto Escritura de Educación Complementaria. Los demás procesos de fortalecimiento se darán a lo largo del segundo semestre.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: 250062 - 26pp99-fortalecimiento de estrategias de articulación de la educación regular con la educación superior

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 81%** **Ejecución Financiera : 85%** **Cumplimiento Físico/Financiero 83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 687 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 687 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 587

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
ED62BB Personas beneficiadas con procesos de formación informal Código Ind. Producto DNP: 220104900	Número	2.811	2.273	**81%**

Descripción B/P/S: Potenciar y fortalecer las capacidades académicas, tecnológicas y vocacionales de los jóvenes de las Comunas 7 y 15 mediante acciones de formación y preparación integral para la articulación de la educación básica y media con la educación superior.

Observación B/P/S: Beneficiamos a 2.273 estudiante del grado 10° en las comunas 7 y 15 en el fortalecimiento de sus capacidades académicas, tecnológicas y vocacionales.

Proyecto: 250065 - 26pp99-mejoramiento de comportamientos y practicas culturales-sociales de la comunidad educativa

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 85%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 93%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 800

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Alumnos atendidos				
ED65BB Alumnos atendidos Código Ind. Producto DNP: 220108600	Número	22.036	18.822	**85%**

Descripción B/P/S: Acompañar a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 1 y el Corregimiento 80 en la transformación de la escuela en entorno protector. Desde los mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento contribuyendo al mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, al buen vivir en la escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una comunidad protectora.

Observación B/P/S: Avanzamos la ejecución del proyecto en las 12 Instituciones de la Comuna 1 - Popular, con un corte de matrícula de 18.822 estudiantes. En la Comuna 80 - San Antonio, el proyecto comienza ejecución en el segundo semestre.

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: 250063 - 26pp08-fortalecimiento a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 91 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media				
ED63BC Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media Código Ind. Producto DNP: 220108400	Número	5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Brindar acompañamiento a estudiantes de la Comuna 8 a través de la Unidad de Apoyo Integral (UAI) en las líneas de trastorno del aprendizaje, el comportamiento y las líneas condición de enfermedad.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en etapa precontractual; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: **250064** - 26pp03-dotación de las medias tecnicas en las instituciones educativas oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados				
ED64DC Ambientes de aprendizaje dotados Código Ind. Producto DNP: 220107000	Número	17	0	**0%**

Descripción B/P/S: Dotar de medias técnicas a los establecimientos educativos oficiales Comuna 3

Observación B/P/S: El proyecto iniciará su ejecución en el segundo semestre de 2026; por lo tanto, a la fecha no registramos avances en el indicador.

Proyecto: **250066** - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura educativa en los establecimientos educativos oficiales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.729 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mejorada				
ED66BB Sedes educativas mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220105200	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Generar y mejorar ambientes de aprendizaje e infraestructura física optima acompañando a los establecimientos educativos oficiales de la Comuna 2 Santa cruz y Comuna 14 poblado

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en proceso de análisis técnico para determinar el alcance de las obras.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200409** - Fortalecimiento institucional para la gestión educativa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200441** - Asistencia administrativa y operativa de las instituciones educativas oficiales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 137	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200442** - Administración del pago de servicios públicos de establecimientos educativos oficiales

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 24	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200350** - Implementación de la prueba estandarizada Medellín 4.0

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200408** - Implementación de estrategias de bienestar a docentes y directivos docentes

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 254	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130619** - MCV-Campus universitarios SAPIENCIA

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 1.953	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **130620** - MCV- Universidad virtual @medellin

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 417	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **130658** - MCV-Centro de formación e innovación para el maestro

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 350	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Secretaría de Participación Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: **240183** - Apoyo técnico a nuevas expresiones ciudadanas, agendas y repertorios de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **28%** **Ejecución Financiera :** **54%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 341 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 185

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC83BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	60	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mujeres formadas a través de la Estrategia Creemos en las Mujeres Lideresas, orientada al fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, participación e incidencia en los espacios y procesos de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Este valor estadístico esta proyectado para el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio.

Servicio de promoción de la garantía de derechos				
PC83CA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas Código Ind. Producto DNP: 450203800	Número	2	1,34	**67%**

Descripción B/P/S: Acciones desarrolladas para promover la garantía de derechos, a través de procesos de sensibilización en enfoque de género y la socialización del Protocolo de atención y prevención de la violencia política en razón del género, orientadas al reconocimiento, prevención y atención de estas situaciones en los escenarios de participación ciudadana.

Observación B/P/S: El avance da cuenta del proceso de sensibilizado realizado a 27 mujeres lideresas del Distrito y de la socialización del Protocolo de Prevención y Atención de Violencia Sociopolítica a otras 13 mujeres.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC83DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	3	0,5	**17%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los espacios impulsados para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia social, a través de intercambios de experiencias, foros sobre agendas ciudadanas y ferias realizadas anualmente en el marco de la Estrategia Nuevas Ciudadanías, como escenarios de diálogo, articulación y construcción colectiva.

Observación B/P/S: Para el periodo se realizó el Intercambio de Experiencias de las Nuevas Ciudadanías con la primera cohorte del 2026 de organizaciones; en el segundo semestre se tiene previsto la realización del foro de agendas y la feria, en el marco de la semana de la participación.

Proyecto: **240186** - Control social a la gestión pública en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 560 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 516

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC86CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	375	151	**40%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las Organizaciones, Instancias, Veedurías e Instituciones participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO , la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: El nivel de ejecución registrado responde a la dinámica operativa definida para la implementación de la estrategia y no a retrasos en su desarrollo. Durante el primer semestre se concentraron actividades de planeación, articulación y acompañamiento técnico en territorio, caracterizadas por una mayor complejidad metodológica y un menor volumen de ejecución cuantitativa. En consecuencia, la programación del segundo semestre contempla la ejecución de actividades de mayor cobertura e intensidad, lo que permitirá incrementar el avance del indicador conforme a la planificación establecida para la vigencia.

Servicio de educación informal				
PC86DA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	6.310	1.981	**31%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas participantes de la formación en Rendición de Cuentas ORSO, la elección representante Suplente Veedurías CDPC y encuentros pedagógicos en control social a la gestión pública y rendición de cuentas.

Observación B/P/S: El avance del indicador refleja el comportamiento esperado de la ejecución de la estrategia de acuerdo con su secuencia metodológica y operativa. La diferencia frente a la distribución porcentual mensual proyectada en la meta anual obedece a que, durante el primer semestre, las acciones se concentraron en actividades de planeación, articulación institucional, alistamiento y acompañamiento técnico en territorio, las cuales demandan una alta dedicación operativa, pero generan un menor volumen de productos cuantificables. En consecuencia, el segundo semestre concentrará las acciones de mayor cobertura territorial y volumen de ejecución, de acuerdo con la programación establecida, lo que permitirá incrementar el nivel de cumplimiento del indicador al cierre de la vigencia.

Proyecto: 240187 - Desarrollo de estrategias de formación ciudadana de participación incidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 55%** **Ejecución Financiera : 74%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.740 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.395 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.773

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC87BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	2.996	1.841	**61%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas mediante las estrategias formativas de Nada de Nervios y del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde a las personas capacitadas desde las estrategias de Escuelas para niños, niñas, jóvenes y adultos, Nada de Nervios y el Centro de Orientación Pedagógica COP.

Servicio de asistencia técnica				
PC87CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	31	15	**48%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las asesorías realizadas desde la estrategia del Centro de Orientación Pedagógica (COP)

Observación B/P/S: El logro da cuenta del acompañamiento técnico y pedagógico brindado a las solicitudes formuladas por la Secretaría de Infraestructura Física, la Subsecretaría de Organización Social y el proyecto Metro de la 80, mediante asesorías orientadas al fortalecimiento de procesos de participación ciudadana y gestión institucional. De manera complementaria, se desarrolló un evento académico dirigido a las secretarías y dependencias de la Administración Distrital sobre pedagogías juveniles, con el propósito de fortalecer capacidades institucionales para la promoción de la participación de las juventudes. Como resultado de estas acciones, se alcanzó un avance de 15 asesorías ejecutadas, equivalente al 48,4 % de las 31 asesorías programadas para la vigencia 2026.

Proyecto: 240189 - Implementación de estrategias de gestión del conocimiento e información en participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 85%** **Ejecución Financiera : 64%** **Cumplimiento Físico/Financiero 74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 452 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 437 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 278

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
PC89CA Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203000	Número	1	0,7	**70%**

Descripción B/P/S: Se corresponde con documento investigación sobre las prácticas de participación de las mujeres en los procesos de planeación participativa. Construcción de un artículo basado en ejercicios de investigación colaborativa.

Observación B/P/S: Se elaboraron y presentaron los resultados del IPCM a las Juntas Administradoras Locales de las comunas 4, 8, 13 y 14, así como del corregimiento 90. Adicionalmente, se culminó el documento de investigación Factores técnicos de orden gubernamental en la implementación de la Política Pública de Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil de Medellín, fortaleciendo la generación y apropiación de conocimiento para la toma de decisiones y el seguimiento a la política pública.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC89DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	20	20	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de espacios de participación desde territorios vibrantes (Encuentros Territoriales y REDINT) y espacios de difusión y apropiación del IPCM.

Observación B/P/S: Se realizaron jornadas de socialización del IPCM con las Juntas Administradoras Locales de las comunas 4, 8, 13 y 14, el corregimiento 90 y el equipo de la UDMS. Adicionalmente, se desarrollaron sesiones de la Red de Investigadores Territoriales, fortaleciendo los espacios de intercambio, apropiación y gestión del conocimiento en torno a los procesos de participación ciudadana.

Proyecto: 240190 - Implementación de la política pública y sistema distrital de participación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 885 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 899 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 641

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC90CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	4	2.51	**63%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las siguientes acciones: 1 Desarrollo e implementación de la estrategia de socialización y apropiación de la Política Pública de Participación Ciudadana (PPPC), tanto a nivel interno como territorial. 1 Implementación de los instrumentos del MISE-PC para el seguimiento a los indicadores de producto y de resultado, incluyendo la elaboración de reportes e informes técnicos. 1 Acompañamiento y fortalecimiento al Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC) como instancia asesora del Sistema de Participación. 1 Desarrollo de los escenarios de seguimiento y evaluación de la Política Pública de Participación Ciudadana, en el marco del MISE-PC.

Observación B/P/S: El logro reportado corresponde a la realización de mesas de trabajo con diferentes dependencias del Distrito para validar indicadores y definir compromisos para el 2026; recepción de matrices de seguimiento a la PPPC para el primer trimestre. Consolidación de la segunda versión (V2) del documento técnico para la apropiación interna PPPC; finalización del 2do informe de implementación de la PPPC con corte a diciembre de 2025; desarrollo de 114 encuentros con los Comités de Impulso de los Sistemas Locales de Participación; realización de talleres de apropiación interna de la PPPC y SLPC; realización de la Mesa Articuladora de seguimiento a la PPPC.

Servicio de asistencia técnica

PC90DA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	16	9.5	**59%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las instancias de participación ciudadana que, durante la vigencia, reciben asistencia técnica y acompañamiento institucional para el fortalecimiento de su funcionamiento, la mejora de sus capacidades para la incidencia y el ejercicio efectivo de sus roles en el marco del Sistema Distrital de Participación Ciudadana.

Observación B/P/S: El avance da cuenta de la realización de cuatro (4) encuentros de la primera cohorte, con la participación de nueve (9) instancias de participación ciudadana, Adicionalmente, se cuenta con la firma de dos actas de compromiso para el segundo ciclo.

Servicio de educación informal

PC90EA	Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	30	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan en las estrategias formativas desarrolladas por el Consejo Distrital de Participación Ciudadana (CDPC), orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y capacidades para el ejercicio de sus funciones de ley como principal instancia de participación Ciudadana.

Observación B/P/S: Este valor estadístico esta proyectado para el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio.

Proyecto: 240191 - Innovación pública y social en la transformación territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 99%** **Ejecución Financiera : 67%** **Cumplimiento Físico/Financiero 83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 474 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 319

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC91BA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	54	53	**98%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación de laboratorios de con-creación ciudadana con organizaciones y colectivos sociales y, a laboratorios para ideación y prototipado en el abordaje de retos estratégicos.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde a 21 laboratorios desarrollados con las Juntas Administradoras Locales de las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 y 16, así como de los corregimientos 50, 60, 80 y 90, fortaleciendo las capacidades para la innovación social y promoviendo escenarios de participación y construcción colectiva en los territorios.

Servicio de educación informal

PC91CA	Personas capacitadas	Número	50	50	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Se relaciona con encuentros pedagógicos relacionados con la innovación social, pública y democrática con diferentes grupos de valor.

Observación B/P/S: En el período reportado se dio inicio y continuidad al proceso de formación de la Red de Investigadores Territoriales, así como al proceso de formación y acompañamiento en Buenas Prácticas dirigido a integrantes de organizaciones sociales, fortaleciendo sus capacidades para la gestión del conocimiento, la investigación territorial y la promoción de experiencias significativas.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: **240182** - Apoyo integral a las organizaciones y redes sociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **44%** **Ejecución Financiera :** **81%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.550 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.733 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.030

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC82BA Espacios de participación promovidos	Número	16	7	**44%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor planeado corresponde a la asistencia integral que se brindará a 16 redes de organizaciones sociales para fortalecer sus capacidades internas y promover su reconocimiento en espacios estratégicos, fomentando su sostenibilidad y articulación con actores clave del territorio.

Observación B/P/S: El avance corresponde a siete (7) redes de organizaciones que culminaron el ciclo completo de acompañamiento, el cual contempla las fases de caracterización, asesoría y/o capacitación, de acuerdo con la metodología definida para el proyecto. Para efectos del valor estadístico únicamente se contabilizan aquellas que finalizan la totalidad del ciclo, razón por la cual se reportan una red de organizaciones que cumple con los criterios de medición establecidos. Las demás redes de organizaciones continúan avanzando en las fases correspondiente

Servicio de asistencia técnica				
PC82CA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	250	98	**39%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de organizaciones sociales caracterizadas o actualizadas en la plataforma ARCO, asesoradas, visibilizadas y capacitadas en diferentes temáticas, de acuerdo a sus necesidades, para el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de gestión.

Observación B/P/S: Durante el período reportado se registra un avance de 98 organizaciones que culminaron el ciclo completo de acompañamiento, el cual contempla las fases de caracterización, asesoría y capacitación, de acuerdo con la metodología definida para el proyecto.

Servicio de información actualizado				
PC82DA Sistemas de información actualizados	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento y uso del sistema de información ARCO en cada período, para gestionar el registro, la caracterización, información y trámites de las organizaciones sociales.

Observación B/P/S: El aplicativo Arco se usa continuamente y se realiza reporte mensual.

Proyecto: **240188** - Fortalecimiento de la gestión de los organismos de acción comunal en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **60%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.222 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.820 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.012

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC88BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	1.575	1.040	**66%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a personas capacitadas en el marco del proyecto de fortalecimiento de los Organismos de Acción Comunal. Fortaleciendo el proceso de cualificación de líderes y miembros comunales, en áreas clave como liderazgo, gestión administrativa, resolución de conflictos, desarrollo comunitario, para lograr una mayor cohesión social, entre otros

Observación B/P/S: El reporte corresponde a 578 personas capacitadas en las brigadas de elecciones de dignatarios, capacitaciones premios comunales, capacitaciones en elecciones y tribunal de garantías

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC88CA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	800	534	**67%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de actuaciones realizadas a los Organismos de Acción Comunal, distribuidas en procesos de vigilancia (resoluciones de personería, inscripción de dignatarios, reformas estatutarias, registros, desistimientos, asesorías, acompañamientos, capacitaciones y constancias de territorio), de inspección (auditorías e informes finales) y de control (actos administrativos e informes finales).

Observación B/P/S: Se reportan 534 actuaciones correspondientes a los procesos de inspección, vigilancia y control sobre los Organismos de Acción Comunal, representadas en la expedición de actos administrativos, auditorías, informes finales, asesorías, capacitaciones, registros y demás actuaciones técnicas. El avance obedece principalmente a la expedición de actos administrativos relacionados con la inscripción de dignatarios, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad de Gestión Comunal.

Servicio de información actualizado				
PC88DA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 450201700	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al uso y actualización de la información, de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

Observación B/P/S: El avance a la fecha de corte corresponde al uso de dos sistemas de información: ARCO, empleado para el diagnóstico y caracterización de los Organismos de Acción Comunal, y ArcGIS, utilizado para la georreferenciación y análisis territorial de dichos organismos. Posibilitando integrar información organizativa y espacial para fortalecer la gestión comunitaria.

Servicio de asistencia técnica				
PC88EA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	125	73.41	**59%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de Organismos de Acción Comunal diagnosticados, que reciben asistencia técnica a través de asesorías y capacitaciones, acompañado de procesos de fomento y promoción mediante planes de acción, comodatos, articulaciones, rendición de cuentas, premios y brigadas comunales.

Observación B/P/S: El avance corresponde al cumplimiento de las fases de las 125 JAC a fortalecer, actualmente el 100% tiene la fase 1 cumplida; 28,6% están en fase 2; 11,6% en fase 3 y ninguna tiene aún fase 4 completa

Proyecto: 240192 - Mantenimiento de la infraestructura de espacios de participación en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **30%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.999 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.099 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.375

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado				
PC92CA Salones comunales adecuados	Número	74	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450200300

Descripción B/P/S: Este valor estadístico garantiza las condiciones óptimas de infraestructura para su uso; por consiguiente, se consolida contabilizando exclusivamente aquellas intervenciones en las sedes que hayan alcanzado un 100% de ejecución, asegurando así que el reporte refleje las obras de mejoramiento totalmente finalizadas y entregadas al servicio de la comunidad.

Observación B/P/S: En la actualidad, se desarrollan las acciones necesarias con la Secretaría de Servicios y Suministros para iniciar las obras de mantenimiento programadas.

Salón comunal dotado				
PC92DA Salones comunales dotados	Número	10	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450200800

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con las entregas de bienes muebles a sedes realizadas mediante Acta de Entrega y Contrato de Comodato. Solo se contabiliza la sede, sin importar el número de bienes muebles entregados.

Observación B/P/S: El Equipo Gestión de Equipamientos Sociales se encuentra a la espera del concepto favorable de la idoneidad técnica, administrativa y jurídica de las JAC para realizar el procesos de entrega de dotación de bienes muebles.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC92EA Espacios de participación promovidos	Número	202	180	**89%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: Los Espacios de participación promovidos se benefician y fortalecen mediante el aseguramiento de sus condiciones operativas y jurídicas, proceso que se ejecuta a través de acciones específicas como la realización de visitas de supervisión a bienes muebles e inmuebles, el pago de facturas de servicios públicos o la formalización y ampliación de contratos de comodato; por consiguiente, el valor estadístico de este indicador refleja el alcance de dicha promoción contabilizando cada sede como una unidad única.

Observación B/P/S: En el periodo de corte se promovieron espacios de participación ciudadana con la realización de 180 acciones únicas a los bienes inmuebles adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana. Las acciones realizadas incluyen: Supervisión Técnica Muebles, Supervisión Técnica Inmuebles, Mantenimiento, Comodato Muebles, Comodato Inmuebles, Servicios Públicos, Pago conectividad, Pago Tasa de Seguridad, Traslado de sede y Restitución. Para ver todas las acciones realizadas se puede ingresar al siguiente link: https://lezcan000.github.io/App-Sedes-2/

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: **240184** **-** Apoyo técnico y material a las juntas administradoras locales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **70%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.909 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.814 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.458

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				

PC84BA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	21	21	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al apoyo que se brinda a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, dotación, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

Observación B/P/S: El logro da cuenta del apoyo brindado a las Juntas Administradoras Locales (JAL), mediante la asignación de recurso humano desde el nivel territorial y profesional, así como de apoyos técnicos y logísticos relacionados con honorarios, pólizas, servicios públicos, transporte, telefonía, entre otras acciones que aseguran su adecuado funcionamiento y desarrollo

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC84CA	Espacios de participación promovidos	Número	21	8.3	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al número de acciones de incidencia adelantadas por las 21 Juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales se evidencian a través de la entrega de documentos de planeación, actas de definición de la necesidad, compilación de soportes del procedimiento, realización de eventos y presentación de informes ejecutivos.

Observación B/P/S: El reporte corresponde al avance de cada una de las acciones de incidencia para cada JAL. Las 21 Jal ya cuentan con la identificación del problema y 19 ya realizaron la ficha para la implementación de la acción de incidencia (faltan las JAL de las comunas 2 y 90)

Proyecto: 240185 - Consolidación del sistema de seguimiento y evaluación a la planeación del desarrollo local y presupuesto participativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 932 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 954 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 473

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PC85CA	Personas capacitadas	Número	200	92	**46%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Capacitación a usuarios internos y externos para la consulta y uso de información en la plataforma de PP a un clic

Observación B/P/S: El reporte corresponde a los participantes de las capacitaciones de PP a un Clic (enlaces MES, ediles de las JAL y equipo transversal).

Servicio de promoción a la participación ciudadana

PC85DA	Espacios de participación promovidos	Número	42	38	**90%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: Se promoverán 21 espacios de rendición de cuentas, y 21 espacios con actores del territorio para socialización de la plataforma de PP a un clic.

Observación B/P/S: El avance corresponde a la fase preparatoria de los espacios de diálogo de rendición de cuentas, y la totalidad de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas en las 21 comunas y corregimientos, Pedagogía PP, Herramientas de Control Social - PP a un Clic

Servicio de información actualizado

PC85EA	Sistemas de información actualizados	Número	5	2.25	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

Descripción B/P/S: El valor estadístico se mide con los siguientes procesos: 1. Creación de un módulo de participantes e inicio del chatboot para dar continuidad a la actualización del sistema de seguimiento. 1. Proceso de consolidación de datos de la participación en la implementación de la Ruta de PDL y PP, cuya evidencia será la elaboración de documentos periódicos 1. Proceso de actualización de la herramienta de seguimiento físico y financiero con su respectivo reporte de los proyectos en ejecución del sistema de información, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de actualización del micrositio de seguimiento, con la información relacionada a los procedimientos de planeación local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos periódicos. 1. Proceso de recolección de información, análisis y recomendaciones en el marco de la ejecución de la ruta de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, cuya evidencia es la elaboración de documentos.

Observación B/P/S: El avance corresponde al levantamiento de requisitos para la landing page, ajustes al seguimiento físico y financiero de proyectos (SEFFIP), actualización de micrositio de PP, consolidación de datos de participantes con corte a 30 de junio y un documento con información y recomendaciones de avance de la ruta.

Proyecto: 240193 - Mejoramiento de la presupuestación participativa y el desarrollo local

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 64%** **Ejecución Financiera : 72%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.608 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.875 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.236

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
PC93BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	7.000	8.929	**128%**

Descripción B/P/S: Publico interno y externo capacitado en temas de participación ciudadana, planeación local y el presupuesto participativo para su participación efectiva en el proceso.

Observación B/P/S: El avance corresponde a acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento para la participación efectiva en la fase de planeación participativa de la ruta de PDL y PP, incluye participantes de pedagogía presupuesto participativo y pedagogía con enfoque de género, control social y rendición de cuentas.

Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PC93DA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	210	143	**68%**

Descripción B/P/S: Se promoverán espacios de participación en cada comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta como son: Instrumento anual de gestión, recolección de insumos, difusión de proyectos, socialización de inicio de proyectos, socialización de protocolo de beneficios y beneficiarios, priorización participativa, pedagogía y movilización, rendición de cuentas, gestión para la refrendación de acuerdos participativos. Se promoverán 21 espacios con enfoque de genero (mujeres), uno por comuna alrededor de las diferentes fases de la ruta.

Observación B/P/S: El avance corresponde a espacios de participación desarrollados entorno a la ruta de PDL y PP como son los acompañamientos a socialización de inicio de ejecución de proyectos, pedagogía PP, acompañamiento de actores, rendición de cuentas, pedagógica en enfoque de género y acompañamiento a talleres de recolección de insumos.

Servicio de organización de procesos electorales				
PC93EA Procesos electorales realizados Código Ind. Producto DNP: 450202500	Número	1	0,17	**17%**

Descripción B/P/S: Se realizara un ejercicio participativo y de articulación con las juntas administradoras locales y diferentes actores del territorio para la definición de los proyectos a ejecutar con recursos del programa de planeación local y presupuesto participativo.

Observación B/P/S: El avance corresponde al proceso de capacitación, procesos de articulación y movilización con actores internos y externos y acompañamiento al comité gerencial de proyectos.

Servicio de información actualizado				
PC93FA Sistemas de información actualizados	Número	1	0,69	**69%**

Código Ind. Producto DNP: 450201700

Descripción B/P/S: Se realizará la actualización del sistema para las votaciones de priorización de proyectos, siempre y cuando el ajuste normativo permita la ejecución de este procedimiento.

Observación B/P/S: El avance de este indicador corresponde a la verificación de la implementación de las mejoras en el registro y la modificación para la generación de nuevos reportes.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.2 - Participación ciudadana y control social
Programa: 3.2.1 - Promoción y garantía del derecho a la participación ciudadana incidente

Proyecto: **250091** - 26pp50-fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana San Sebastián de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **67%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 149 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 149 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 99

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PC91DA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	5	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450200200

Descripción B/P/S: Corresponde al fortalecimiento que realiza la SPC a este tipo de escenario apunta al diagnóstico y mejoramiento de los elementos básicos para su funcionamiento (reglamento interno, código de ética, protocolos de deliberación y representatividad entre otros) así como de su capacidad de incidencia y movilización.

Observación B/P/S: Este valor estadístico esta proyectado para el segundo semestre, toda vez que el contrato por medio del cual se va a llevar a cabo el proceso formativo inicia en el mes de julio.

Programa: 3.2.2 - Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local

Proyecto: **250007** - 25pp99-fortalecimien a organizaciones sociales y comunitarias Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **42%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.641 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.641

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PC07BA	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	61.24	51.79	**85%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a lps proceso de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

Observación B/P/S: El reporte corresponde al avance de las actividades desarrolladas por los organismos de acción comunal de las comunas 3, 5, 6, 10 y 14, en el marco del seguimiento a la reserva presupuestal del proyecto. Actualmente se cuenta con 82 organismos comunales con actividades por desarrollar, correspondientes a 78 Juntas de Acción Comunal (JAC) y 4 Asocomunales, sobre los cuales se realiza seguimiento permanente a la implementación y cumplimiento de las acciones programadas.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC07CA Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | Número | 3 | 0 | **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450201000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas, con los recursos de reservas.

Observación B/P/S: Actualmente el contrato de mantenimiento de sedes se encuentra suspendido am la espera de que el contratista presente un plan de mejora de contingencia que garantice el cumplimiento del objeto contractual. Mientras tanto, Consorcio 25 en compañía de la interventoría realizan visitas a cada una de las sedes con fin de tener un diagnóstico del estado actual de los inmueble para crear un nuevo cronograma de actividades.

Proyecto: 250087 - 26pp99-fortalecimiento a las organizaciones sociales y organismos comunales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 13%** **Cumplimiento Físico/Financiero 7%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.142 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.142 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 546

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC87DA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	64	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450202200

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a las organizaciones sociales y de los Organismos comunales de las comunas priorizadas en presupuesto participativo, que estarán en proceso de fortalecimiento, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas de acompañamiento y los planes de trabajo.

Observación B/P/S: Este valor Estadístico se reportara a partir del segundo semestre una vez inicie el contrato.

Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada

PC87EA Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada | Número | 3 | 0 | **0%**

Código Ind. Producto DNP: 450201000

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde al mantenimiento de 3 sedes sociales en la comuna 1, 10 y 50, de acuerdo con la priorización de recursos en presupuesto participativo

Observación B/P/S: En la actualidad, se desarrollan las acciones necesarias con la Secretaría de Servicios y Suministros para iniciar las obras de mantenimiento programadas.

Programa: 3.2.3 - Transparencia y democratización de la planeación del desarrollo local y el presupuesto participativo

Proyecto: 250009 - 25pp99-fortalecimien al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 103 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 103

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC09BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	0.37	0.37	**100%**

Descripción B/P/S: Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas

Observación B/P/S: El reporte presenta el avance en la ejecución de los planes de trabajo correspondientes a cuatro (4) Juntas Administradoras Locales (JAL) de las comunas 3, 5, 10 y 14

Proyecto: 250093 - 26pp99-fortalecimiento al plan de trabajo de las juntas administradoras locales en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 33%** **Cumplimiento Físico/Financiero 16%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 148 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 49

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PC93GA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: El valor estadístico planeado corresponde a la ejecución de los planes de trabajo de las 2 JAL de cada una de las comunas priorizadas en presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Este valor Estadístico se reportara a partir del segundo semestre una vez inicie el contrato.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 200086 - Diseño e implementación de un modelo de innovación social colaborativo para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 200246 - Conformación del centro de orientación para la participación medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9

Proyecto: 200247 - Consolidación escuela de formación para la participación democrática

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7

Proyecto: **200255** - Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el sistema de información y gestión del conocimiento para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Proyecto: **200257** - Fortalecimiento de nuevas expresiones ciudadanas para la participación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Proyecto: **200260** - Fortalecimiento de los grupos de valor para el control social y la gestión transparente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Proyecto: **200261** - Formulación e implementación de la política pública de participación ciudadana

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8

Proyecto: **200262** - Protección y promoción del derecho a la participación ciudadana y la movilización social

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Proyecto: **220092** - 23pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6

Proyecto: **200251** - Asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones y redes sociales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16

Proyecto: **200252** - Mejoramiento de la infraestructura de innovación social – centros de participación zonal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200254** - Mejoramiento de los organismos de acción comunal-líderes del desarrollo barrial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 64 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **220090** - 23pp99-fortalecimien a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales medellin

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 566 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 566

Proyecto:	**200258**	**-**	Asistencia técnica y material a las juntas administradoras locales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 176	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 66

Proyecto:	**200259**	**-**	Fortalecimiento de la gestión del presupuesto participativo

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 103	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 32

Proyecto:	**220083**	**-**	23pp99-fortalecimien de consejos comunales y corregimentales de planeación medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 156	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 156

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto:	**250008**	**-**	25pp99-consolidación de las escuelas de participación ciudadana para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 251	**Ejec. Financiera (mill de $):** $ 251

Secretaría de Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: **240252** - Implementación de estrategias y políticas de cultura ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.440 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.816 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.953

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU52AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	255	129	**51%**

Descripción B/P/S: Eventos, actividades culturales y estrategias realizadas para promocionar las buenas prácticas de cultura ciudadana entre los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: La estrategia de apropiación del espacio público desarrolló actividades de Cultura Parque en varios lugares de la ciudad. Asimismo, Medellín es Como Vos llegó a Santo Domingo, Manrique, El Poblado, Guayabal, Laureles, Centro. Igualmente, se desarrollaron procesos de formación para fortalecer la cultura del voluntariado en temas de autocuidado, trabajo con personas mayores, entre otros.

Programa: 1.5.2 - Fortalecimiento de la planeación cultural del Distrito

Proyecto: **240256** - Fortalecimiento de la planeación y seguimiento a la gestión cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 850 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 850 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 850

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
CU56BA Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Documento desarrollado en el marco del proceso de actualización del Plan Decenal de Cultura.

Observación B/P/S: Se avanza con la construcción de lineamientos para actualización y alineación de políticas públicas al plan decenal.

Documentos de investigación

CU56BB Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Documento de investigación asociado a evaluación de intervención de políticas públicas para cultura.

Observación B/P/S: Se avanza con la publicación de documentos de investigación elaborados por el Observatorio de Cultura Ciudadana.

Servicios de información implementados

CU56BC Sistemas de información implementados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Continuar con el funcionamiento del Sistema de Información Cultural de la ciudad.

Observación B/P/S: Se evaluaron soluciones tecnológicas orientadas a la depuración de inconsistencias, el acompañamiento en los procesos y el fortalecimiento de los procedimientos internos de los equipos.

Proyecto: 240258 - Fortalecimiento del sistema distrital de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 77%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 414 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 462 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 355

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía				
CU58BA Encuentros realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330107400

Descripción B/P/S: Encuentro realizado de promoción del Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Su realización está contemplada en el segundo semestre de 2026 como parte de la instalación del nuevo periodo de sesiones e inicio de trabajo con los nuevos consejeros electos. Nota: Por error, en el reporte anterior, se indicó que se había cumplido dicho evento.

CU58BB Consejos apoyados	Número	11	11	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330107408

Descripción B/P/S: Apoyo de los procesos desarrollados por el Sistema Distrital de Cultura.

Observación B/P/S: Se brinda el acompañamiento y apoyo a los espacios que conforman el Sistema Distrital de Cultura a nivel sectorial y territorial, conforme al Decreto 772 de 2021, entre ellas, Mesas de Bandas de Marcha, Circo, Artesanos, Músicos Populares: Consejo Distrital de Cultura; Consejo de Teatro; los Consejos Corregimentales de Cultura; el Consejo de ONGs y la Junta Directiva.

Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Proyecto: 240251 - Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 21%** **Cumplimiento Físico/Financiero 11%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.450 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.100

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural				
CU51BC Infraestructura cultural intervenida	Número	20	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330106800

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza procesos de mantenimiento preventivo o correctivo, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: El contrato de mantenimiento de obras civiles para la adecuación de los equipamientos culturales se encuentra en proceso de cesión, después de llegar al consenso con le contratista de no seguir ejecutando dichas obras. Estamos a la espera de la terminación de este proceso contractual para esta cesión, con miras a retomar las intervenciones en el próximo trimestre.

Infraestructuras culturales dotadas

CU51BD Infraestructuras culturales dotadas	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330112700

Descripción B/P/S: Equipamientos culturales dedicados a la enseñanza y promoción cultural y artística de la ciudad, a los cuales se les realiza la dotación, buscando garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Se está a la espera de terminar las construcciones de los equipamientos culturas para avanzar con su dotación.

Observación Proyecto: Se presenta el comportamiento atípico del indicador físico/financiero ya que las intervenciones a los equipamientos financieros están suspendidas por novedades en la ejecución del contrato. Se espera puedan reanudarse y realizarse en el segundo semestre de 2026.

Proyecto: 240253 - Fortalecimiento de las artes escénicas y la infraestructura cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 6%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.589 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 56.096 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales adecuados				
CU53BA Centros culturales adecuados	Número	15	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330109000

Descripción B/P/S: Equipamientos dedicados a las artes escénicas a los cuales se les realiza procesos de intervención, buscando la continuidad en la prestación del servicio.

Observación B/P/S: Convocatoria de infraestructura para escenarios privados 2026: luego de los informes de evaluación 16 propuestas se inscribirán PULEP para su revisión y registro por parte de MinCulturas.

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU53BB Estímulos otorgados	Número	500	62	**12%**

Código Ind. Producto DNP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: 2da Convocatoria: se otorgaron 62 estímulos entre las líneas de participación de programación artística de el festival de circos (23 propuestas), Festival internacional de tango (19 propuestas) y agenda institucional (20 propuestas) 3ra Convocatoria: entre los meses de mayo y junio se inscribieron las propuestas en PULEP de las 12 líneas de participación de esta convocatoria.

Proyecto: 240259 - Construcción de espacios para el arte y la cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 84.827 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85.089 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 84.407

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Centros culturales construidos				
CU59AC Centros culturales construidos Código Ind. Producto DNP: 330108800	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la edificación de infraestructura para el desarrollo de las artes audiovisuales, cinematográficas, las prácticas artísticas y culturales.

Observación B/P/S: Actualmente, el Recreo Cultural de Parques del Rio Norte se encuentra en un 58% de avance de obra. Se espera que la construcción culmine a finales de septiembre.

Observación Proyecto: El comportamiento atípico del indicador físico/financiero se debe a que los recursos están comprometidos con la EDU para la construcción del Recreo Cultural, enmarcado dentro de los proyectos estratégicos de infraestructura del Plan de Desarrollo; el cual ya cuenta con un avance significativo en la obra. Se espera que para este segundo semestre se tenga el 100% de la construcción del equipamiento cultural.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **240245** - Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.174 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.276

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios bibliotecarios				
CU45BA Usuarios atendidos Código Ind. Producto DNP: 330108500	Número	2.000.000	1.141.543	**57%**

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en cada una de sus unidades de información.

Observación B/P/S: Al cierre de junio se reportan 1.141.543 usuarios atendidos, lo que representa el 57,1% de la meta anual. El indicador evidencia un desempeño favorable, con un avance superior al esperado para el periodo, mostrando una adecuada cobertura de atención en los servicios y programas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM).

Proyecto: **240250** - Fortalecimiento del plan de lectura, escritura y oralidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **6%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 134

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU50CA Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	2	2	**100%**

Descripción B/P/S: Desarrollo de eventos de promoción del Plan de Lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

Observación B/P/S: Se realiza el segundo festival del libro infantil de Medellín y la Feria Popular dási del libro.

Servicio de divulgación y publicaciones

CU50CB Publicaciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330110000	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: Proceso de convocatoria para la promoción de nuevas publicaciones literarias en la ciudad.

Observación B/P/S: Las publicaciones están previstas para el segundo semestre (septiembre).

Observación Proyecto: Se presenta el comportamiento atípico del indicador físico/financiero debido a que las publicaciones se realizarán en el segundo semestre de 2026.

Proyecto: 240254 - Fortalecimiento del archivo histórico de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **46%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 891 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 412

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
CU54AC Bienes bibliográficos y documentales preservados Código Ind. Producto DNP: 330200600	Número	50.000	23.247	**46%**

Descripción B/P/S: Proceso de restauración de bienes bibliográficos y documentos frente a los cuales se desarrolla acciones de restauración y conservación.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde al acumulado de folios patrimoniales intervenidos mediante procesos técnicos archivísticos de identificación, descripción, conservación y restauración documental, en cumplimiento de la normatividad archivística vigente.

Proyecto: 240255 - Conservación y apropiacion social de memoria y patrimonio cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.047 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.227 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 363

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de intervención al patrimonio material mueble				
CU55BA Obras restauradas Código Ind. Producto DNP: 330205100	Número	20	0	**0%**

Descripción B/P/S: Obras restauradas que hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Observación B/P/S: El contrato para la conservación y restauración de los bienes escultóricos y los inmuebles patrimoniales de propiedad del Distrito de Medellín aún no ha iniciado.

Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial

CU55BB Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados Código Ind. Producto DNP: 330204900	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio inmaterial de la ciudad realizadas.

Observación B/P/S: Se encuentra en desarrollo una estrategia orientada a la apropiación social de las memorias y los patrimonios culturales del Distrito, así como a los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural; entre sus principales acciones se destacan las mediaciones creativas con docentes de MOVA, exposiciones itinerantes y el Ecosistema Digital del Patrimonio.

Observación Proyecto: Se presenta el comportamiento atípico del indicador físico/financiero debido a que la conservación y restauración de los bienes escultóricos y los inmuebles patrimoniales se realizarán en el segundo semestre de 2026.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: 240100 - Apoyo a la prestación del servicio del Parque Explora

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 64%** **Cumplimiento Físico/Financiero 62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.960 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.548

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector museos				
CU00AE Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330206900	Número	10	6	**60%**

Descripción B/P/S: Beneficios económicos que se ven representados en condiciones adecuadas de aseo, servicios públicos y vigilancia, permitiendo el buen funcionamiento del Parque y brindar una experiencia exitosa a las personas que asisten a este.

Observación B/P/S: Se brinda asistencia mensual con servicios públicos, vigilancia y aseo al Parque Explora.

Proyecto: 240237 - Desarrollo de acciones y estímulos a favor del sector cultural y creativo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.578 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.604 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.320

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
CU37AB Estímulos otorgados Código Ind. Producto DNP: 330105400	Número	250	269	**108%**

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos, que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en la ciudad.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio se han otorgado 269 estímulos, de estos 134 corresponden a estímulos en la línea Conformación del banco de jurados con un monto total de $424.438.000 y 135 de estímulos para artistas en las diferentes líneas por valor de $4.847.982.320.

Proyecto: 240247 - Consolidación de eventos y agenda cultural de ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.460 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48.784 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.430

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU47AD Eventos de promoción de actividades culturales realizados Código Ind. Producto DNP: 330105300	Número	22	9	**41%**

Descripción B/P/S: Eventos de promoción cultural y artística realizados en la ciudad.

Observación B/P/S: A la fecha, se han desarrollado 6 mercados Artesanales de Sanalejo, el Festival de Circos, la Semana de la Danza y el Festival de Tango.

Proyecto: **240248** - Administración red de casas de cultura

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.493

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU48AA Contenidos culturales en circulación Código Ind. Producto DNP: 330107300	Número	700	805	**115%**

Descripción B/P/S: Contenidos culturales y artísticos desarrollados o en circulación en la Red de Casas de Cultura de Medellín.

Observación B/P/S: Actividades que corresponden a talleres, agendas culturales, exposiciones, recorridos que se realizan en los equipamientos de la Red de Casas de Cultura.

Proyecto: **240257** - Consolidación de la cinemateca distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **16%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 907 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 290

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
CU57AE Contenidos culturales en circulación Código Ind. Producto DNP: 330107300	Número	600	98	**16%**

Descripción B/P/S: Contempla contenidos culturales en circulación de la Cinemateca y otras acciones de exhibición itinerante, además de actividades de formación como clases maestras, conversatorios, talleres y articulaciones con otras entidades.

Observación B/P/S: Durante el año 2026 se han realizado 98 actividades en total, con un número total de asistentes de 5.589.

Observación Proyecto: El comportamiento atípico físico/financiero del proyecto se presenta ya que, para el segundo semestre, la Cinemateca Distrital de Medellín fortalecerá su presencia en la ciudad de la mano de proyectos estratégicos que ya vienen en marcha como Cine en el Metrocable, cine en los corregimientos y la franja de cine al aire libre en el Parque de los Deseos. Se hará parte de la programación de la Fiesta Libro durante 10 días de programación en el nuevo espacio de la Cinemateca Móvil.

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: **240246** - Desarrollo de la red de practicas artisticas y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **31%** **Ejecución Financiera :** **46%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.744 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.025 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.665

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU46AF Cursos realizados Código Ind. Producto DNP: 330108700	Número	5	1.56	**31%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a cada uno de los procesos de formación y práctica artística asociados a las Redes de Prácticas Artísticas y Culturales: Red de Músicas, Red de Artes Plásticas, Red de Audiovisuales, Red de Danzas, y Red de Artes Escénicas.

Observación B/P/S: Se está consolidando la ejecución de los procesos formativos en todas las redes. La Red de música presenta un avance cercano al 50%. Las Redes de Artes Plásticas, y Audiovisuales avanzan en un 33% aproximadamente. La Red de Creación Escénica en un 30% y la Red de Danza inicia proceso con un 10% de avance.

Proyecto: **240249** - Desarrollo de estrategia de formación de públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.729 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.861

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural				
CU49AF Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 330112200	Número	112.000	63.799	**57%**

Descripción B/P/S: Personas que aprovechan de manera directa los espacios, actividades y manifestaciones culturales, frente a los cuales se hace un incentivo directo para el desarrollo de la necesidad del consumo de productos culturales.

Observación B/P/S: Se continuó con la ejecución de la Estrategia de Formación, Comunicación e Información de Públicos mediante 8 contratos con 6 museos y 2 teatros de la ciudad, garantizando el acceso libre a la oferta cultural. A la fecha se han beneficiado 63.799 personas y se inició la ejecución de los estímulos otorgados a los museos adscritos a la Mesa de Museos de Medellín.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **250031** - 25pp99-protección del patrimonio material e inmaterial comunas 3, 4 y 12

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales.				
CU31AE Actividades culturales realizadas en museos del ministerio de cultura	Número	4	4	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330204400

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en los territorios.

Observación B/P/S: Finalizadas las actividades del componente.

Proyecto: **250075** - 26pp10-protección del patrimonio material e inmaterial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **11%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **5%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 314 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 314 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial				
CU75AC Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	Número	8	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330204900

Descripción B/P/S: Actividades de promoción para la protección del patrimonio material e inmaterial realizadas en el territorio.

Observación B/P/S: Las actividades se encuentran en etapa de planeación para su ejecución física, construcción de cronogramas y desarrollo del proceso precontractual, incluyendo estudios previos y requisitos para selección de operadores. Asimismo, se están planeando procesos de convocatoria en las comunas que requieren este mecanismo para la ejecución de las actividades priorizadas.

Observación Proyecto: La baja ejecución financiera obedece a que actualmente se está adelantando la suscripción de un Contrato Interadministrativo de Mandato para dar inicio a las actividades. A la fecha, la dependencia se encuentra en proceso de planeación y socialización con la comunidad para iniciar actividades en la comuna donde se priorizó el proyecto, y que permita avanzar con la ejecución física.

Programa: 1.5.5 - Fomento artístico y cultural

Proyecto: **250043** - 25pp99-fortalecimie de los procesos e iniciativas artísticas y culturales comuna 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, corregimiento 60, 70 y

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.739 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.739

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU43BA Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	42	42	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Finalizadas las actividades del componente.

Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales

CU43BC	Cursos realizados	Número	237	237	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Finalizadas las actividades del componente.

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

CU43BD	Encuentros realizados	Número	57	57	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Finalizadas las actividades del componente.

Proyecto: 250077 - 26pp99-fortalecimiento de los procesos e iniciativas artísticas y culturales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **8%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.179 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.266

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de actividades culturales				
CU77AI Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	74	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330105300

Descripción B/P/S: Espacios de proyección y promoción del talento artístico, y la disposición para la presentación de las expresiones artísticas y culturales de las comunas y corregimientos.

Observación B/P/S: Se realiza la apertura oficial de la convocatoria de Agenda Cultural para los eventos de 2026. Paralelamente, se adelantan jornadas de resolución de inquietudes en territorio, brindando acompañamiento permanente a la comunidad interesada. Asimismo, se avanza en la elaboración de los estudios previos para la próxima ejecución.

Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

CU77AJ	Estímulos otorgados	Número	210	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330105400

Descripción B/P/S: Incentivo económico entregado a personas y grupos que se dedican al desarrollo de actividades artísticas y culturales, por medio de una convocatoria pública que facilita el acceso y promoción artística en los territorios.

Observación B/P/S: En junio se verificaron las subsanaciones y observaciones de las propuestas recibidas en la Convocatoria de Estímulos PP Cultura 2026. Como resultado, 484 propuestas quedaron habilitadas para pasar a estudio y ser evaluadas por las ternas de jurados. Además, se seleccionaron 57 jurados, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las propuestas y definir a los ganadores de la convocatoria.

Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

CU77AK Encuentros realizados	Número	107	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330107400

Descripción B/P/S: Espacios de proyección, promoción y fortalecimiento del sector artístico y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: Las actividades se encuentran en etapa de planeación para su ejecución física, construcción de cronogramas y desarrollo del proceso precontractual, incluyendo estudios previos y requisitos para selección de operadores. Asimismo, se están planeando procesos de convocatoria en las comunas que requieren este mecanismo para la ejecución de las actividades priorizadas.

Observación Proyecto: La baja ejecución financiera obedece a que se está adelantando la suscripción de un Contrato Interadministrativo de Mandato para dar inicio a las actividades. A la fecha, la dependencia se encuentra en proceso de planeación y socialización con la comunidad para iniciar actividades en diferentes comunas y corregimientos donde se priorizó el proyecto, que permita avanzar con la ejecución física.

Programa: 1.5.6 - Formación y prácticas artísticas y culturales

Proyecto: **250076** - 26pp99-formación artística y cultural

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **11%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **5%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.760 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 510

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales				
CU76AD Cursos realizados	Número	206	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330108700

Descripción B/P/S: Procesos de enseñanza, aprendizaje y sensibilización en diferentes áreas y modalidades, a través de talleres de formación artística y cultural realizados en los territorios.

Observación B/P/S: A la fecha, la Secretaría está realizando gestiones precontractuales y el equipo se encuentra terminando la planeación de la Convocatoria para el Banco de elegibles de artistas formadores.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200096** - Desarrollo de estrategias de convivencia, diversidad y cultura ciudadana

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200104** - Apoyo al sistema municipal de cultura

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200087** - Fortalecimiento del sistema de bibliotecas Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200099** - Administración del archivo histórico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200100** - Recuperación y restauración del patrimonio cultural

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200101** - Desarrollo de estrategias de visibilización y apropiación del patrimonio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200081** - Implementación de estrategias de economía creativa y cultural

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200089** - Desarrollo de eventos e iniciativas culturales de ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200091** - Consolidación de la red casas de la cultura

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200094** - Asistencia a la prestación del servicio del parque explora

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200095** - Mantenimiento y dotación de equipamientos culturales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 94 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130421** **-** MCV-Escuelas Medellín vive la música

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 105 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo
Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

Proyecto: **240152** - Fortalecimiento nutricional de niñas y niños de primera infancia y madres gestantes y lactantes para el desarrollo integral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **52%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 26.760 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 28.585 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.288

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC52AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	18.500	9.529	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 410200100

Descripción B/P/S: Comprende niñas y niños de 0 a 6 años cumplidos, con malnutrición por déficit o por exceso: riesgo de desnutrición aguda, desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa; riesgo de sobrepreso, sobrepeso y obesidad; desnutrición crónica en menores de 2 años; mujeres gestantes con bajo peso gestacional y mujeres lactantes con delgadez; niñas y niños mayores de 5 años en riesgo o en delgadez.

Observación B/P/S: A la fecha, se han identificado 9.529 casos de niñas y niños con diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, riesgo o desnutrición crónica, riesgo o delgadez, mujeres con bajo peso para la edad gestacional y lactantes con delgadez. Como respuesta, se inició la atención de manera integral, incluyendo la entrega de raciones alimentarias.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: **240149** - Mejoramiento a la atención integral de madres gestantes y lactantes y sus niñas y niños en el entorno familiar

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 45.565 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45.565 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 45.565

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
BC49AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	27.500	29.857	**109%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas, niños, mujeres gestantes y mujeres lactantes matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad familiar.

Observación B/P/S: Se han realizado encuentros educativos grupales y en el hogar, entrega de paquetes alimentarios, participación en jornadas de movilización y equipamiento comunitario, ofreciendo un servicio integral y de calidad a las mujeres gestantes y en período de lactancia para fortalecer su capacidad de agencia para el cuidado y crianza.

Proyecto: **240150** - Fortalecimiento a la atención integral de niñas y niños en la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **72%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 234.103 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 309.889 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 243.163

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC50AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales	Número	88.624	64.032	**72%**

Código Ind. Producto DNP: 410200100

Descripción B/P/S: Corresponde a niñas y niños, matriculados en Buen Comienzo y beneficiados a través de la modalidad institucional y los matriculados en las diferentes modalidades de ICBF

Observación B/P/S: Se realizaron experiencias pedagógicas que potencian el desarrollo integral de las niñas y niños, además se brindó alimentación con un aporte de mas del 70% en el requerimiento nutricional y se ejecutaron acciones enfocadas al fortalecimiento familiar, la garantía de derechos, educación en salud, movilización social; brindando así una atención integral.

Proyecto: **240151** **-** Fortalecimiento administrativo y de la infraestructura física para la atención de la primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **33%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.658 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68.047 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 49.168

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura para educación inicial construida				
BC51AA Aulas nuevas para la educación inicial construidas	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220102200

Descripción B/P/S: Corresponde al número de nuevas sedes construidas en el marco del Acuerdo 48 de 2014- POT de Medellín las cuales se regirán a partir de las actuaciones definidas en el mismo. Se entenderá como construcción, la generación de nuevas áreas de equipamientos que garanticen una mayor oferta y promuevan la equidad territorial a través de nuevas sedes de Buen Comienzo, ya sean Jardines Infantiles o Centros infantiles que garanticen nuevos cupos y la ampliación cuantitativa de la prestación del servicio. Para construcción requiere de varios procesos tales como: Estudios y diseños, licenciamiento y obra. Estos procesos se tendrán en cuenta como avances, pero solo se cumplirá el indicador en el momento de finalización y entrega de la obra. Para este indicador se excluyen las ampliaciones, estas se tendrán en cuentan en los mejoramientos y adecuación

Observación B/P/S: Se adelanta la ejecución de obra en los JIBC Palmitas (59%), Chambacú (84%), La Libertad (30%), Primavera (9%), Alfonso López (5%) y Pascual Bravo (15% ejecutado en el primer contrato) y el 13 de mayo inició ejecución del segundo contrato (2%).

Infraestructura para educación inicial mejorada				
BC51AB Aulas para la educación inicial mejoradas	Número	5	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220102300

Descripción B/P/S: Hace referencia a la cantidad de sedes mejoradas y/o adecuadas de acuerdo a las actuaciones definidas en el POT de Medellín, Acuerdo 48 de 2014. Para los espacios públicos y equipamiento, se entenderán los mejoramientos o recuperaciones como la restauración, adecuación, rediseño y recuperación de espacios como intervención para la cuantificación de la infraestructura actual que implican la remoción y cambios de elementos arquitectónicos o estructurales. Comprende acciones orientadas a recobrar o restaurar los atributos espaciales, para recuperar sus condiciones originales y recomponer los elementos que por diseño o intervenciones inadecuadas no están acordes con las características tipológicas de cada espacio, optimizando sus características físicas y estéticas, aprovechando al máximo el área que posee y su potencial como área para la prestación de servicios a la primera infancia. Las acciones de mejoramiento y/o adecuación, se realizarán únicamente a sedes propias, del Distrito de Medellín. El indicador se entenderá como cumplido con las actas de entrega de obra de los proyectos. Se excluyen los mantenimientos periódicos de las sedes las cuales implican acciones de reparación continuas o preventivas.

Observación B/P/S: Se avanzó en el cierre de los detalles constructivos para el recibo a satisfacción de los JIBC Manantiales, Montecarlo y El Pinal. Adicionalmente se aprobó el presupuesto e inició la contratación para el mantenimiento de las sedes Renacer, Carambolas y Exploradores Felices. Así mismo, se incorporó la sede Lusitania al nuevo grupo de contratación para las respectivas adecuaciones.

Servicio educativo

BC51AC	Establecimientos educativos en operación Código Ind. Producto DNP: 220107100	Número	30	30	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las sedes de Buen Comienzo a las cuales se les paga los servicios genéricos; servicios públicos, vigilancia, telecomunicaciones, mantenimiento y otros servicios o productos que garanticen el correcto funcionamiento de las mismas.

Observación B/P/S: Se realizó el pago de los servicios públicos e internet de los comodatos a cargo de la Unidad, garantizando el correcto funcionamiento para la adecuada prestación del servicio.

Proyecto: 240153 - Desarrollo de estrategias de revisión y seguimiento a la política pública de primera infancia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 2%** **Ejecución Financiera : 92%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.755 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.025 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
BC53AA	Documentos de lineamientos técnicos en política y atención integral de niños, niñas y adolescentes realizados Código Ind. Producto DNP: 410203501	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la consolidación y entrega de los documentos del plan de trabajo para la vigencia, asociados al seguimiento de la Política Pública de Primera Infancia del Distrito, y el proceso de su actualización, los cuales integran productos asociados a la implementación de la política, el diagnóstico situacional de la primera infancia, marco estratégico de la política, entre otros.

Observación B/P/S: Durante el período, se llevó a cabo la entrega del informe de seguimiento a la implementación de la Política Pública (Acuerdo 054 de 2015) de los años 2024 y 2025 en el marco del Modelo de Seguimiento. De igual manera, se avanza en la identificación de la información requerida para la consolidación de los informes subsiguientes asociados al seguimiento de dicha política. En el marco de la actualización de esta Política Pública, se ajustó la construcción metodológica de los documentos y se generaron nuevas versiones del Marco Conceptual y Teórico, el Marco Normativo, y los Resultados del Diagnóstico.

Servicio de educación informal a los agentes educativos

BC53AB	Agentes educativos cualificados Código Ind. Producto DNP: 410200300	Número	3.000	116	**4%**

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de agentes educativos de Buen Comienzo que participan en procesos de cualificación dirigidos a fortalecer sus habilidades y competencias para brindar atención integral a la Primera Infancia de acuerdo al plan de formación para la vigencia

Observación B/P/S: Se certificaron 116 agentes educativos en el Encuentro NeuroEmociones. Asimismo, se realizó la revisión y aprobación de los instrumentos de evaluación del seminario Creciendo en un Entorno Protector Libre de Violencias desarrollado por la Corporación Cariño. Se avanza en acciones de alistamiento metodológico para los procesos de cualificación proyectados en el Plan de Cualificación para el segundo semestre de la UAEBC.

Observación Proyecto: Durante el periodo, se ha avanzado en la ruta establecida en los planes de trabajo y en las actividades programadas, teniendo en cuenta los cronogramas contractuales y técnicos. El cumplimiento de los valores estadísticos se efectuará al final de la vigencia, conforme avance la ejecución de las acciones proyectadas.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.1 - Primera infancia para un Buen Comienzo
Programa: 1.1.1 - Nutrir para sanar, sanar para crecer

Proyecto: **250101** - 26pp99-mejoramiento del estado nutricional de niñas y niños

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **63%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.920 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.920 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.920

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a la primera infancia				
BC01AA Niños y niñas atendidos en servicio integrales Código Ind. Producto DNP: 410200100	Número	3.703	2.349	**63%**

Descripción B/P/S: Este valor estadístico recoge el número de niñas y niños entre los 6 y 24 meses atendidos por malnutrición por déficit en mediante la identificación de los casos, la valoración nutricional, consejería familiar en alimentación y cuidado, entrega de raciones alimentarias infantiles de acuerdo a las clasificaciones nutricionales y seguimiento nutricional periódico.

Observación B/P/S: Para el mes de junio, se han identificado 2.349 casos de niñas y niños con diagnóstico de riesgo de desnutrición o desnutrición aguda, riesgo o desnutrición crónica en niñas y niños entre 6 y 24 meses. Como respuesta, se inició la atención de manera integral que contempla el seguimiento nutricional así como la entrega de raciones alimentarias requeridas según el diagnóstico de intervención.

Programa: 1.1.2 - Ecosistema para la Primera Infancia

Proyecto: **250100** - 26pp03-fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 697 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 697 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 494

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media				
BC00AA Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media Código Ind. Producto DNP: 220101700	Número	75	71	**95%**

Descripción B/P/S: Este indicador mide el número total de niñas y niños matriculados en Buen Comienzo y que reciben atención integral bajo el esquema de horarios flexibles. La atención se centra en la educación inicial y el cumplimiento de los mínimos operativos en sedes de ampliación de cobertura situadas específicamente en la Comuna 3.

Observación B/P/S: Se brindaron experiencias pedagógicas y acciones educativas desde todos los componentes de la atención, acorde a las orientaciones técnicas, ofreciendo una atención integral en horario ampliado velando por la protección integral de las niñas y niños que lo requieren por las condiciones particulares de familias y vivienda.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200389** - Fortalecimiento del servicio de atención integral a madres gestantes y lactantes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 241 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200390** - Servicio de atención integral a niños y niñas en la primera infancia

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.420 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 2.1.1 - Medellín Te Quiere Saludable

Proyecto: **240233** - Desarrollo de la estrategia medellin te quiere saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **64%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 39.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47.953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.351

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles				
SL33BA Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	32.000	14.455	**45%**
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales				
SL33BB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	1	0.74	**74%**
Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva				
SL33BC Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	1	0.52	**52%**
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles				

Descripción B/P/S: Corresponde a la actividad: *1.1.1.1 Realizar la gestión de los riesgos en salud identificados en las familias.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución del indicador con el desarrollo de las actividades para las familias gestionadas. Con corte al mes de junio se han gestionado 14455 familias, cumpliendo en un 45% el indicador acumulado

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades: Implementar la política publica Distrital de salud mental, Brindar apoyo técnico en implementación de política pública salud mental. Realizar intervenciones breves en salud mental. Desarrollar la estrategia de línea amiga. Desarrollar la estrategia escuchaderos. Desarrollar dispositivos comunitarios en prevención y mitigación de consumo de sustancias psicoactivas.

Observación B/P/S: Para el mes de junio se implementaron las estrategias de salud mental en el entorno educativo, gestión de hogares, Escuchaderos, Libres Para, y línea amiga. Además, se contó con el apoyo técnico de los profesionales para la implementación de la política pública de salud mental.

Descripción B/P/S: Corresponde a : * estrat prevención embarazo adolescente: Aseso anticoncepción, Implantes subdérmico. *estrat prevención infecciones transmisión sexual: Pruebas VIH, sífilis o Hepatitis B,Asesoría pruebas rápidas. * apoyo planeación, ejecución y seguimiento estrat prevención embarazo adolescente e Infecciones transmisión sexual * estrategia ruta materno perinatal.* apoyo a planeación, ejecución y seguimiento Ruta Materno Perinatal.

Observación B/P/S: Se dio cumplimiento a las acciones enmarcadas en la dimensión de derechos sexuales y derechos reproductivos y la ruta materno perinatal a través de Medellín Te Quiere Saludable.

SL33BD	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	12	6	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los meses de Implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Observación B/P/S: Se mantiene la implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con seguimiento y monitoreo permanente de la cadena de frío para garantizar la conservación y calidad de los biológicos.

Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

SL33BE	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a: *Realizar tamizajes riesgo cardiovascular, auditivos, visuales, encuestas riesgo de canceres priorizados *Brindar apoyo en planeación, ejecución y seguimiento plan estratégico riesgo cardiovascular y cancer.* Dllar estrategia estilos vida saludable comunitaria y universidades. *Brindar apoyo técnico en el dllo de la estrategia universidades saludables. * Ejecutar política pública Salud Bucal.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución gracias a la realización de los difentes tamizajes en salud y el avance en la implementación de la política pública de salud bucal y el apoyo a la estrategia Universidades saludables. En todas las actividades que dan respuesta a este indicador se ha superado la meta, especialmente en las encuestas de identificación de riesgo de cáncer, las cuales son la principal causa de superación del indicador. Esta superación de la meta por causa de las encuestas de riesgo de identificación de cáncer se debe a que se ajustó en la operación, que a las personas mayores de 18 años a las que se les realice tamizaje de riesgo cardiovascular, también se les aplique encuestas de riesgo para identificación de riesgo de cáncer en caso de que aplique. Esto ha permitido mejorar la cobertura de aplicación de encuestas de riesgo para canceres priorizados.

Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

SL33BF	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502800	Número	1	0.69	**69%**

Descripción B/P/S: Corresponde a:*Realizar valoraciones nutricionales en niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años de edad en los diferentes entornos a través de Medellín Te Quiere Saludable.

Observación B/P/S: Se le da continuidad a la ejecución con el desarrollo de la actividad a través de valoraciones nutricionales a niños y adolescentes realizadas desde Medellín Te Quiere Saludable.

Servicio de integración de la oferta pública

SL33BG	Estrategias de promoción de la salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190505400	Número	1	0.6	**60%**

Descripción B/P/S: Corresponde a: * Realizar intervenciones educativas en salud mental y convivencia social, SSR, VS CNT, VSCT, Seguridad alimentaria y nutricional. Saluda ambiental, SST, materno perinatal, enfoque étnico: (Salud mental, Salud sexual, Visa saludable, EVS, Vida saludable. Salud bucal, SAN, Salud ambiental, SST, Maternoperinatal, Enfoque étnico).

Observación B/P/S: Para el mes de junio se dio un cumplimiento del 60% del indicador acumulado lo que equivale a 34488 actividades educativas en todas las dimensiones de la salud Pública

Proyecto: 240234 - Fortalecimiento de capacidades técnicas en salud con enfoque en atención primaria y salud pública

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 41%** **Ejecución Financiera : 41%** **Cumplimiento Físico/Financiero 41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.526 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
SL34BA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190505000	Número	60	38	**63%**

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y evaluación en la implementación de las rutas integrales de atención a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios –EAPB - e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS-

Observación B/P/S: Se reporta un avance del 63,3% del indicador logrando llevar a cabo actividades de asistencia técnica y evaluación en 38 IPS y EAPB de la ciudad en rutas priorizadas.

SL34BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190505000	Número	9.750	1.728	**18%**

Descripción B/P/S: Realizar asistencia técnica y capacitaciones en la gestión integral de la salud pública y la atención primaria en salud a personal del área de la salud.

Observación B/P/S: Para el mes de junio se logró capacitar a 213 profesionales de la salud en la gestión de la salud pública y APS, lo que da un acumulado de 1728 personas capacitadas con una avance de 17,7% del indicador. Para el segundo semestre se implementará plan de mejora orientado al aumento de las acciones educativas con el cual se espera cumplir el indicador.

Programa: 2.1.2 - Administración y gestión del aseguramiento en salud

Proyecto: **240226** - Apoyo administrativo para la prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable no afiliada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **62%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.638 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.375

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención en salud a la población				
SL26DA Personas atendidas con servicio de salud Código Ind. Producto DNP: 190600400	Número	10.200	6.325	**62%**

Descripción B/P/S: Corresponde al numero de Población Pobre No Asegurada-PPNA atendidas con servicios de primer nivel de complejidad, según la facturación entregada por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud-IPS.

Observación B/P/S: Se realiza auditoría de la prestación de servicios de salud del mes de mayo de 2026, en la red pública municipal de primer nivel de complejidad. El pago de las atenciones se realizará mes vencido. Durante el mes de junio de 2026 se atendieron 1055 personas .

Proyecto: **240227** - Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **76%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 352 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 181

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				

SL27FA Personas afiliadas al régimen subsidiado | Número | 2.000 | 2.121 | **106%**

Código Ind. Producto DNP: 190604400

Descripción B/P/S: Corresponde al número de personas sensibilizadas en cultura de la seguridad social.

Observación B/P/S: Cumplimos la meta con la realización de actividades programadas para la Semana de la Seguridad Social con una participación y cobertura de 2121 personas. A través de la estrategia para la educación, el fomento y apropiación de la cultura de la seguridad social de Colombia en los niños de las instituciones educativas públicas del distrito Medellín: 1. I.E CAMILO MORA CARRASQUILLA: 392 estudiantes, 2. I.E MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO: 567 estudiantes, 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA - Sección Escuela Santo Tomas de Aquino: 566 estudiantes (grados segundo a quinto) y la estrategia de muñecos sanadores: va acompañada de una actividad lúdico-pedagógica que sensibiliza al personal de salud y a los usuarios a través de una historia que termina con la entrega de un MUÑECO SANADOR con la que se pretende abordar el tema de humanización y trato digno para fortalecer vínculos de tolerancia, respeto y empatía entre la misión médica y los usuarios con una cobertura de 596 personas.

Proyecto: 240228 - Mantenimiento y gestión del aseguramiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 52%** **Cumplimiento Físico/Financiero 76%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.561.960 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.748.294 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 911.700

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
SL28AA Personas afiliadas al régimen subsidiado Código Ind. Producto DNP: 190604400	Número	792.825	820.660	**104%**

Descripción B/P/S: Número de personas efectivamente beneficiadas en la financiación de su aseguramiento por el proyecto. Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran con afiliación activa al régimen subsidiado, evidenciado en el informe estadístico de BDUA.

Observación B/P/S: Se calcula el promedio de personas que mensualmente se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, cuya fuente será el informe estadístico de BDUA, dado que el indicador establece el número de personas efectivamente beneficiadas por el proyecto. No es acumulativo. Se observó un incremento significativo por la temporada de inicio de año, cuando se terminan los contratos laborales de temporada.

Observación Proyecto: El proyecto 250058 presenta una ejecución baja debido a que en el primer semestre de 2026 no se logra la suscripción de los contratos interadministrativos con Metrosalud porque se encontraban en ejecución los contratos de la vigencia 2025 hasta el mes de abril de 2026. Posterior a la terminación del contrato, no se logra la contratación debido a la restricción por periodo de ley de garantías. Se estima que estos contratos se suscriban en el mes de julio y avance la ejecución física y financiera en el segundo semestre de 2026.

Proyecto: 240229 - Fortalecimiento de la supervisión del acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 34%** **Ejecución Financiera : 92%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 530 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 487

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de auditoría y visitas inspectivas				
SL29BA Auditorías y visitas inspectivas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190301600	Número	135	46	**34%**

Descripción B/P/S: Realizar visitas de auditoría a las EPS y a las IPS que forman parte de la red para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud, identificando barreras existentes, instaurando planes de mejoramiento y realizando seguimiento según los resultados.

Observación B/P/S: En este periodo se realizaron 20 visitas para un acumulado de 46 visitas de auditoría de verificación y seguimiento a las EPS y su red prestadora, para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud.

Observación Proyecto: En este periodo se realizaron 20 visitas para un acumulado de 46 visitas de auditoría de verificación y seguimiento a las EPS y su red prestadora, para garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud. Se presenta una ejecución financiera alta frente a la eficacia del proyecto debido a que el recurso está comprometido y la ejecución de las visitas priorizadas del proyecto se realiza en su mayoría en el segundo semestre de la vigencia.

Programa: 2.1.3 - Gestión del acceso a los servicios de salud

Proyecto: **240230** - Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **77%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.462 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 93.179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 67.079

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
SL30BA	Instituciones financiadas para la atención en salud a la población	Número	6	4,6	**77%**

Código Ind. Producto DNP: 190603500

Descripción B/P/S: Corresponde a servicios o sedes de IPS públicas financiadas para el mejoramiento en el acceso a los servicios de salud (servicios de Salud Mental, Materno perinatal, Pediatría, y/o sedes CISAMF, E.S.E Metrosalud, Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín y/o HGM).

Observación B/P/S: Se están ejecutando convenios para fortalecer la gestión financiera y mejorar la oportunidad y acceso a los servicios de salud con: METROSALUD, HGM y CHICM; y para mejorar el acceso a los servicios de salud materno perinatal, personas con problemas y trastornos mentales, y la sede Cisamf con Metrosalud.

Proyecto: **240231** - Fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios de salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **90%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 569 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 512

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud					
SL31BA	Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente	Número	200	80	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 190602900

Descripción B/P/S: Número de IPS y/o EAPB con asesoría y/o asistencia técnica sobre el mejoramiento de la calidad en salud.

Observación B/P/S: Se brindó asistencia técnica a las IPS priorizadas, logrando mantener y/o mejorar la adecuada implementación del PAMEC, en especial en las diagnosticadas con baja ejecución.

Servicio de educación informal

SL31BB	Documentos de evaluación realizados	Número	53	5	**9%**

Código Ind. Producto DNP: 190604000

Descripción B/P/S: Número de sedes de las IPS contratadas, para la atención a la población PPNA, con seguimiento y evaluación de dicha atención.

Observación B/P/S: Se esta adelantando la ejecución de la actividad (que estaba prevista para comenzar en julio), con la visita a 4 UH de Metrosalud

Observación Proyecto: Se brindó asistencia técnica a las IPS priorizadas, logrando mantener y/o mejorar la adecuada implementación del PAMEC, en especial en las diagnosticadas con baja ejecución. Se está continuamente adelantando la ejecución de la actividad que estaba prevista para comenzar en julio. Se presenta una ejecución financiera alta frente a la eficacia del proyecto debido a que el recurso está comprometido y la ejecución de las actividades del proyecto se desarrolla en el segundo semestre de la vigencia actual.

Proyecto: 240232 - Desarrollo de la estrategia del sistema de emergencias médicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 65%** **Ejecución Financiera : 98%** **Cumplimiento Físico/Financiero 82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 28.925 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 33.997 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33.440

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
SL32BA Personas atendidas en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres Código Ind. Producto DNP: 190504200	Número	22.448	14.643	**65%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín como consecuencia de accidentes de tránsito, emergencias médicas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico.

Observación B/P/S: El CRUE continúa regulando la atención prehospitalaria de accidentes de tránsito, emergencias médicas y/o desastres, las 24 horas del día. El número de atenciones corresponde a personas atendidas que ingresan a través del número único de seguridad de emergencias 123-CRUE Medellín. Este es mayor al presupuestado debido al aumento progresivo de población, vehículos y la falta de políticas consistentes, principalmente de movilidad.

Programa: 2.1.4 - Vigilancia en salud pública

Proyecto: 240235 - Control, eliminación y erradicación de los eventos de interés en salud pública (EISP) y de las emergencias de salud pública de interé

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 84%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.928 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.705

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
SL35AA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 190505000	Número	592	268	**45%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas de Cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD para garantizar la vigilancia Epidemiológica de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud.

Observación B/P/S: Corresponde a las visitas de cooperación técnica en las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) de vigencias futuras, las cuales se llevaron a cabo en pro de que se dé cumplimiento a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud en relación a los eventos de interés en salud pública.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles				
SL35AB Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	19.560	16.108	**82%**

Código Ind. Producto DNP: 190502700

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles, como investigaciones epidemiológicas de campo, toma de muestras, búsqueda activa comunitaria, entre otras.

Observación B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos inmunoprevenibles; dentro de ellas se encuentran IEC, evaluación neurológica, seguimiento a contactos, BAC, BAI, toma de muestras, punto de vacunación, visitas a poblaciones especiales y Vigilancia Centinela, actividades llevadas a cabo con el fin de cortar las cadenas de transmisión y evitar la propagación de enfermedades inmunoprevenibles.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

SL35AC	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	314	95	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 190502600

Descripción B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. Comprende la vigilancia epidemiológica en los entornos familiar, institucional y comunitario, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño, y reducir la mortalidad evitable.

Observación B/P/S: Corresponde a las intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para las diferentes enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas y acciones PIC para el evento de tuberculosis, propiciando el diagnóstico oportuno, la adherencia al tratamiento, cortar cadenas de transmisión, mitigar el daño y reducir la mortalidad evitable.

Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

SL35AD	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Número	2.215	447	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 190502900

Descripción B/P/S: Entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos. Incluye la gestión de insumos del PAI para su almacenamiento, dispensación y aplicación, la compra y dispensación de medicamentos para profilaxis, tratamiento para la pediculosis, entre otros, y la disposición de elementos e insumos necesarios para la bioseguridad.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de medicamentos (profilaxis, vacunas y tratamientos) a pacientes y/o contactos.

Servicio de asistencia técnica

SL35AE	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	Número	12	6	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 190504900

Descripción B/P/S: Comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom. Articulación con la comunidad que favorece el intercambio educativo relacionado con eventos de interés en salud pública. El objetivo de la REVCOM es dar respuesta al lineamiento nacional mediante el cual personas de la comunidad pueden identificar síntomas que se consideran señales de posibles eventos de interés en salud pública.

Observación B/P/S: Corresponde a los comités de Vigilancia Epidemiológica COVECOM y ReVcom en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito con el fin de desarrollar capacidad instalada en la comunidad para la identificación y prevención de riesgos relacionados con eventos de interés en salud publica y su participación en el sistema de vigilancia epidemiológica del distrito.

Servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- a población afectada por emergencias o desastres

SL35AF	Personas en capacidad de ser atendidas	Número	500	176	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 190503500

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades de vigilancia en eventos y acciones emergentes no previsibles que ponen en riesgo la salud pública. Actividades que la Secretaría de Salud solicite para la atención de alertas o emergencias epidemiológicas, condiciones de riesgo, vigilancia de nuevos eventos. Incluye la compra de insumos, medicamentos y biológicos o apoyo logístico para las actividades de terreno.

Observación B/P/S: Corresponde al número de personas atendidas con eventos de interés en salud pública; se realizaron atenciones orientadas a desarrollar estrategias para la identificación, prevención y gestión del riesgo en salud pública relacionadas con eventos con potencial epidémico o pandémico que ponen en riesgo la salud colectiva.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL35AG	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	Número	12	6	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 190502100

Descripción B/P/S: Visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno perinatales (mortalidad y morbilidad materna extrema, defectos congénitos, mortalidad perinatal y neonatal tardía, sífilis gestacional, sífilis congénita, transmisión materno infantil de VIH y hepatitis B, mortalidad en menor de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición).

Observación B/P/S: Corresponde a visitas de cooperación técnica a UPGD en eventos de interés en salud pública materno-perinatal en aras de garantizar una adecuada atención a la gestante en el marco de los eventos de interés en salud pública.

Programa: 2.1.5 - Salud ambiental

Proyecto: 240242 - Control de factores de riesgo asociados a vectores y zoonosis que afectan la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 52%** **Ejecución Financiera : 79%** **Cumplimiento Físico/Financiero 66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.347 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.436

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis				
SL42AA Municipios con acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizadas	Número	1	0,52	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 190305700

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en: ZOONOSIS (vacuna antirrábica ; casos seguimiento agresión rábica, visitas IV sanitaria_veteri_afines, visitas IVC - Inspección vigilancia y control - Roedor) y VECTORES (vigilancia entomovirologica, vectores transmisores enfermedades , PYP enfermedades vectoriales).

Observación B/P/S: En el componente de Zoonosis, durante el mes de Junio se vacunaron 14574 animales de compañía. Se presentaron dificultades operativas relacionadas con los procesos de contratación de personal por parte del Operador Universidad CES, lo que impactó la ejecución de actividades planeadas; No obstante, se proyecta alcanzar la meta establecida en el acumulado anual, una vez se normalicen las condiciones operativas y se fortalezca el equipo técnico.

Proyecto: 240243 - Implementación de la politica integral de salud ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 54%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.154 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.146

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud				

SL43BA	Estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	Número	4	2.56	**64%**

Código Ind. Producto DNP: 190302500

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias de implementación de la PISA, Análisis de los efectos en salud asociados a condiciones ambientales, movilización social y promoción y prevención de los efectos en salud por condiciones ambientales y sanitarias.

Observación B/P/S: Se continua con la gestión de las BACSA aire y Ruido, análisis de informacion,y asistencia y asesorías técnica a IPS en relación con los riesgos asociados al clima y la variabilidad climática, para el mes de julio se hará el 1 encuentro de socialización en la ciudad.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL43BB	Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	300	133	**44%**

Código Ind. Producto DNP: 190301600

Descripción B/P/S: Corresponde a las visitas para intervenir factores de riesgo sanitarios y ambientales relacionados con ruido, seguridad química y el entorno.

Observación B/P/S: Se realizaron 27 visitas en atención a solicitudes relacionadas con ruido y 8 mediciones de ruido intradomiciliario y 38 visitas relacionadas con seguridad química.

Proyecto: 240244 - Implementación de la inspección, vigilancia y control de factores de riesgos en salud a sujetos de interes sanitario

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 47%** **Ejecución Financiera : 88%** **Cumplimiento Físico/Financiero 67%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.691 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.985

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios q				
SL44BA Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados	Número	2.870	998	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 190304200

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: IV sanitario factores de riesgo en establecimientos y espacios de competencia; gestión de la recolección y disposición productos decomisados en establecimientos abiertos al público; apoyo logístico en transporte para IVC; apoyo logístico telefo_Celu para IVC; gestión de insumos de preimpresos para IVC; procesos sancionatorios y notificación a establecimientos infractores.

Observación B/P/S: No se dio cumplimiento a la meta planeada para el mes porque las contratistas solo alcanzan a hacer dos visitas en el día, el número de medidas sanitarias de seguridad se mantiene alto y no les ha permitido hacer mayor cantidad de visitas, pendiente la contratación de dos personas y reemplazar a una que se encuentra incapacitada y próxima a entrar en licencia de maternidad.

Servicio de auditoría y visitas inspectivas

SL44BB	Auditorías y visitas inspectivas realizadas	Número	1.872	1.058	**57%**

Código Ind. Producto DNP: 190301600

Descripción B/P/S: corresponde a realizar: visitas IV a establecimientos generadores de residuos; IV a Instalaciones Acuáticas de Inmersión; IV sistemas abastecimiento de agua para consumo humano.

Observación B/P/S: Se realizaron visitas de IVC a, 149 generadores de residuos en atención en salud, 42 instalaciones acuáticas y 18 Tanques de almacenamiento de agua, lo que refleja un avance positivo en la ejecución de la actividad y evidencia el cumplimiento de la meta acumulada prevista para junio.

Servicio de análisis de laboratorio de estándares sanitarios

SL44BC	Análisis realizados	Número	3.071	1.394	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 190300700

Descripción B/P/S: Corresponde a realizas: tomas muestras y análisis microbiológico calidad agua consumo humano; tomas muestras de agua y análisis microbiológico calidad agua uso recreativo.

Observación B/P/S: Se realizaron 197 tomas de muestra de agua en acueductos urbanos y rurales, intensificando el muestreo en respuesta a los requerimientos técnicos y garantizando la evaluación de la calidad del agua y se realizaron 70 tomas de muestras en instalaciones acuáticas, priorizando la toma de muestras para el mes de junio, considerando la temporada vacacional de los estudiantes y el consecuente incremento en el uso de cuerpos de agua de uso recreativo y estructuras similares, lo cual representa un mayor riesgo sanitario.

Servicios de comunicación y divulgación en inspección, vigilancia y control

SL44BD	Productos de comunicación difundidos	Número	110	55	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 190304700

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar: capacitaciones en normatividad sanitaria y riesgos a la salud por condiciones sanitarias y ambientales para la comunidad.

Observación B/P/S: No se cumplió meta planeada para junio porque se habían programado varias capacitaciones en colaboración con la Secretaría de Turismo que fueron canceladas y no se pudieron reprogramar para el mismo mes.

Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: **240236** - Desarrollo de estrategias de participación social en salud y gestión social del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 44%** **Ejecución Financiera : 93%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.884 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.752

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
SL36AA	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	Número	5	2.18	**44%**

Código Ind. Producto DNP: 190504900

Descripción B/P/S: Corresponde al promedio ponderado del avance del plan de acción de la Política de participación social en salud en los 5 ejes, donde cada eje tiene un peso porcentual del 20%.

Observación B/P/S: Se evidencia un avance del 43,62% respecto de las actividades planeadas en año 2026, en sus 5 ejes: Eje 1. Fortalecimiento institucional (65,89%), Eje 2. Empoderamiento de la ciudadanía (43,75%), Eje 3. Impulso a la cultura de la salud (48,87%), Eje 4. Control social (30,65%) y Eje 5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión (28,96%).

Proyecto: **240238** - Implementación del plan de transición en salud como distrito de ciencia, tecnología e innovación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 2%** **Ejecución Financiera : 65%** **Cumplimiento Físico/Financiero 33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.789 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.976

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados					
SL38AA	Sistemas de información implementados	Número	1	0.04	**4%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a un (1) sistema de información -SIISMED, la medición se basa en los hitos que se deben cumplir para el desarrollo e implementación de los módulos que lo conforman, a saber: Ingeniería de requisitos -Refinamiento de nuevos módulos de SIISMED, y Seguimiento contrato, Pruebas funcionales en ambiente pre-productivo, Pruebas funcionales en ambiente productivo, Capacitaciones - transferencia de conocimiento a usuarios finales y usuarios técnicos, Recepción de documentación técnica de los módulos iniciados en 2025.

Observación B/P/S: SIISMED Fase I: Se ha avanzado en la entrega, refinamiento y aprobación con actas de entrega, de los artefactos correspondientes de 16 de 17 módulos, el ultimo módulo, se encuentra en proceso de revisión del refinamiento para proceder a firma del acta. Frente al cronograma original, se presentan desviaciones en la ejecución en siete módulos: Portal SIISMED, Personas Salud, Transversales, Aseguramiento, SENINMED, RACIS y Estadísticas Vitales. El contratista manifestó que se han implementado acciones para recuperar el tiempo y cumplir las metas establecidas para la vigencia 2026. SIISMED Fase II: Se realizaron mesas de contextualización con el proveedor para los ocho (8) módulos que conformarán la fase II del proyecto: PYMSMed, Monitoreo y seguimiento de informes, Riesgo cardiovascular, RIPSMED, Gestión del conocimiento, Gestión de la calidad en salud, App aseguramiento y Control Gestantes IA. Se cuenta con la aprobación de las garantías por parte de la Secretaría de Suministros desde el 22 de junio.

Documentos de planeación

SL38AB	Documentos de planeación realizados	Número	7	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: Corresponde al desarrollo de la etapa uno del proyecto Salud -IA avalado por fondo de ciencia, tecnología e innovación, y a los seis documentos planes para la certificación como distrito en salud del plan de transición a distrito.

Observación B/P/S: Se encuentra en etapa precontractual la prestación de servicios para la elaboración del Plan Financiero Territorial de Salud (PFTS) y el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las de Empresas Sociales del Estado. El Estudio previo SALUD-IA MEDELLÍN Se envió para tramite del aval de la Secretaría de Innovación Digital .

Proyecto: 240239 - Apoyo administrativo y logístico en la gestión de estrategias en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 80%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.934 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.153

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
SL39DA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.45	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a una entidad asistida técnicamente con respuesta a requerimientos jurídicos, comunicacionales y requerimiento en transporte.

Observación B/P/S: Se continuó fortaleciendo la capacidad técnica de la Secretaría de Salud mediante la gestión y el seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos, garantizando el apoyo requerido para la ejecución de las actividades transversales de la dependencia.

Proyecto: 240240 - Administración de los datos, información y conocimiento en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 58%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.901 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.065

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					

SL40BA	Sistemas de información actualizados	Número	48	27.71	**58%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad que tiene el proyecto para cubrir la administración y operación de los componentes de información y conocimiento en salud durante los 12 meses del año, teniendo en cuenta que se debe realizar de forma continua.

Observación B/P/S: Corresponde a la administración y operación de las herramientas de información y el conocimiento disponibles en la UGIC-SSM, y las acciones de asesoría, asistencia técnica y capacitación, tendientes al mejoramiento continuo de los registros de información, lo cual ha permitido dar respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos misionales de obligatorio cumplimiento y a los relacionados con la gestión de la información y el conocimiento.

Proyecto: 240241 - Fortalecimiento de infraestructura e interoperabilidad para las tecnologías de información en salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 38%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 20%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 950 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 33

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SL41BA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	20	7.5	**38%**

Código Ind. Producto DNP: 230210100

Descripción B/P/S: Corresponde al porcentaje ponderado de dos acciones: adquisición de componentes tecnológicos y el soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas que se vienen desarrollando en la Secretaría de Salud.

Observación B/P/S: Componente de Adquisición de componentes tecnológicos: se expidió el CPD 4000124833 para Adquirir e Implementar la Solución Integral de Switches; pendiente de la solicitud de la SID para la expedición del RP. Componente de Soporte y mantenimiento de las plataformas tecnológicas: el contrato 4600105172 de 2025 con reserva presupuestal tuvo vigencia hasta junio de 2026, lo cual permitió cubrir las necesidades para las plataformas PYMS, SENIN Web, Ciga Tele orientación, Factores ambientales e IVC.

Observación Proyecto: La ejecución financiera del 3% obedece a que, con corte al período reportado, únicamente se ha ejecutado la reserva presupuestal correspondiente al contrato No. 4600105172 de 2025, el cual garantizó la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento hasta junio de 2026. Es de resaltar, que hay 58% de recursos asignados a los servicios de soporte, mantenimiento y evolución de los sistemas PYSM, SENIN, CIGA, IVC y Factores Ambientales, y un 39% para la adquisición de componentes tecnológicos: plataforma de almacenamiento interno Hitachi, Veritas NetBackup, servicios Cloud y switches, todos estos se encuentran en proceso de contratación por parte de la Secretaría de Innovación Digital, que a la fecha no ha solicitado los RP respectivos y por esta razón, aún no se reflejan en la ejecución financiera. En cuanto a la ejecución física (eficacia) del 20%, inferior al rango esperado del 30%, esta situación se explica por la programación de las actividades del proyecto. El componente de soporte, mantenimiento y evolución, que representa el 75% del peso ponderado del producto, registra un avance físico del 37,5% al cierre de junio (equivalente al 38% de eficacia del producto). El porcentaje restante (37.5%) de este componente se ejecutará de manera proporcional durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026, conforme al cronograma establecido. Por otra parte, el componente correspondiente a la adquisición de tecnologías, que representa el 15% del peso del producto e incluye la adquisición de la plataforma de almacenamiento interno Hitachi, Veritas NetBackup, servicios Cloud y switches, no presenta ejecución física al momento del corte. En consecuencia, tanto la ejecución financiera como la ejecución física reflejan el comportamiento esperado de acuerdo con la programación contractual y el cronograma de ejecución del proyecto para la vigencia 2026.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.1 - Salud para el bienestar físico y mental
Programa: 2.1.6 - Gobernanza para la salud

Proyecto: 250010 - 25pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud en la ciudad Aedellin, Antioquia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.880 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.880

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes				
SL10DA Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	15	15	**100%**
Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).				
Observación B/P/S: Se garantiza la ejecución al 100% de las estrategias: Salud Visual, Ortodoncia y Prótesis				
Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales				
SL10DB Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	9	9	**100%**
Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).				
Observación B/P/S: Se garantiza la ejecución al 100% de las estrategias: Familias Fuertes y Resilientes y Escuchaderos				
Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas				
SL10DC Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502000	Número	2	2	**100%**
Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.				
Observación B/P/S: se garantiza la ejecución al 100% de la estrategia de centro de escucha de prevención de adicciones CE-SPA				
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles				
SL10DD Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	4	4	**100%**
Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.				
Observación B/P/S: se garantiza la ejecución al 100% de las estrategias: Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable				
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles				
SL10DE Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	3	3	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir las enfermedades asociadas al neumococo para personas mayores de 50 años y complementar nutricionalmente a los pacientes diagnosticados con tuberculosis, para mejorar su adherencia al tratamiento.

Observación B/P/S: Se constituyeron reservas con un total de 3 productos pendientes por ejecutar de la estrategia Adherencia al tratamiento de tuberculosis, la cual se encuentra la 100% de ejecución. La estrategia de Vacunación neumococo se ejecutó al 100% en la vigencia 2025.

Documentos de evaluación

SL10DG	Documentos de evaluación realizados Código Ind. Producto DNP: 190505300	Número	3	3	**100%**

Descripción B/P/S: El fortalecimiento de la participación social en salud, la planeación participativa en salud y el desarrollo e implementación de un sistema de gestión territorial en salud basada en comunidad, los cuales se construyen con la participación de las comunidades, los diferentes sectores y actores con enfoque diferencial, para generar conciencia sobre unas problemáticas que son de interés común y se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones o acciones a seguir y realizar interventoría integral a las estrategias de presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se ejecutaron al 100% las actividades de seguimiento e interventoría integral (Administrativa, Técnica, contable y jurídica) a todas las estrategias de la vigencia 2025 del proyecto de pp_250010

Proyecto: 250058 - 26pp99-prevención de la enfermedad y promoción de la salud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 21%** **Ejecución Financiera : 24%** **Cumplimiento Físico/Financiero 22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 35.542 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.542 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.426

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes					
SL58AA	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502300	Número	48	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ejecución las siguientes estrategias: Salud Visual y Salud Oral (Ortodoncia preventiva y Prótesis Dental).

Observación B/P/S: Se encuentra en proceso precontractual (proyección de costos, estudios y documentos previos), se estima inicio de ejecución en el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

SL58AB	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502200	Número	22	14,1	**64%**

Descripción B/P/S: Corresponde a implementar estrategias de Información, Educación, Comunicación y Movilización (IEC-M), autocuidado de la salud mental en Convivencia en familias y sus entornos (Escuchaderos y Familias Fuertes y Resilientes).

Observación B/P/S: En la estrategia de familias fuertes y resilientes se encuentra en desarrollo las actividades familiares y acompañamientos psicológicos para un total al periodo de abril de 12.510 actividades realizadas a 2.799 familias; y la estrategia de escuchaderos se encuentra en realizando las actividades colectivas y atenciones individuales beneficiando a 666 personas.

Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

SL58AC	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502000	Número	8	2	**25%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar campañas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: la estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas se encuentra en desarrollo de las actividades de campo: Actividades de enganche, Atención individual, Conversatorios, reuniones de articulación, con un total de 8.442 beneficiarios a este periodo

Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

SL58AD	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190503100	Número	28	1	**4%**

Descripción B/P/S: Corresponde a realizar la ejecución de las estrategias de Estilos de Vida Saludable y Medellín Te Quiere Saludable, donde se fortalecen las capacidades de la población en los estilos vida saludables para tener una más cuerpo sano.

Observación B/P/S: Estrategia de estilos de vida saludable Se encuentra en proceso precontractual (proyección de costos, estudios y documentos previos), se estima inicio de ejecución en el mes de julio. Estrategia de Medellín te quiere saludable MTQS se encuentra realizando las actividades de caracterización y atenciones, para un total a este periodo de 827 beneficiarios.

Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

SL58AE	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502700	Número	16	6	**38%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la ampliación del biológico para prevenir la enfermedad asociadas al Neumococo para personas mayores de 50 años

Observación B/P/S: Estrategia de vacunación neumococo se encuentra realizando las actividades aplicación de biológico neumococo con un total de beneficiarios de 2.439. Estrategia de Adherencia al tratamiento de Tuberculosis Se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

SL58AF	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Código Ind. Producto DNP: 190502100	Número	9	3.14	**35%**

Descripción B/P/S: Los Centros de Escucha favorecen la apropiación de información general en sexualidad, salud sexual y reproductiva, promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual ITS/VIH-SIDA, con el uso adecuado del preservativo y orientar sobre las diferentes rutas de acceso a servicios y la prevención de violencias sexuales en adolescentes y jóvenes.

Observación B/P/S: Estrategia de CE-Salud Sexual y reproductiva (sexualidad sin estigmas): se han desarrollado 2663 actividades de Pruebas tamiz VIH-SIFILIS, 45 acciones educativas, beneficiando a 3.268 personas. La Estrategia Prevención de violencias sexuales se encuentra en desarrollo las actividades en las Instituciones Educativas seleccionadas con 943 estudiantes beneficiados.

Servicio de promoción de la participación social en salud

SL58AG	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas Código Ind. Producto DNP: 190504900	Número	6	0	**0%**

Descripción B/P/S: Estrategia para fortalecer las acciones comunitarias mediante procesos que garantizan la participación de la población.

Observación B/P/S: Estrategia de Gestión Territorial Se encuentra en proceso precontractual (proyección de costos, estudios y documentos previos), se estima inicio de ejecución en el mes de julio.

Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral

SL58AH	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 190502500

Descripción B/P/S: Corresponde a las acciones que previenen la carga de la enfermedad relacionada con la salud y bienestar de todos los trabajadores derivados de la ocupación. Permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo

Observación B/P/S: Estrategia de seguridad y salud en el Trabajo Informal se están elaborando costos, estudios y documentos previos a la contratación que se tiene prevista para el mes de agosto.

Documentos de evaluación

SL58AI	Documentos de evaluación realizados	Número	17	4	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 190505300

Descripción B/P/S: Corresponden a las acciones de vigilancia y evaluación de las estrategias.

Observación B/P/S: Se encuentra ejecutando las actividades de seguimiento, interventoría integral: Administrativa, Técnica, contable y jurídica de las estrategias Familias Fuertes y Resilientes - FFR, Medellín Te Quiere Saludable MTQS- Equipos EBAS, Centro de Escucha Salud Sexual y Reproductiva CE-SSR o sexualidad sin estigmas, Prevención de Violencias Sexuales PVS, Vacunación Neumococo, Escuchaderos y Centro de Escucha prevención del consumo de sustancias psicoactivas -CE-SPA o Libres Para a través de los contratos 4600104968 y 4600106138 de 2025.

Secretaría de Inclusión Social y Familia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: **240033** - Apoyo institucional a las estrategias sociales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **74%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.212 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.985

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes mantenidas					
IS33DR	Sedes mantenidas	Número	10	1	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de mantenimiento, renovación y adecuación a la infraestructura de los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: Entre los meses de abril y junio, se realizó mantenimiento en la sede Colonia Belencito (hábitats El Carmen y Sagrado Corazón); esta intervención se ejecutó con recursos de reserva de la vigencia 2025. No se cumple con la meta programada debido a que el contrato de mantenimiento de obras civiles sedes externas se encuentra suspendido por incumplimiento del cronograma de ejecución por parte del contratista; situación que dio lugar al inicio de un proceso sancionatorio. Como medida de contingencia, se planteó la posibilidad de ceder el contrato; sin embargo, esta alternativa se encuentra actualmente en evaluación administrativa y jurídica por parte de la supervisión de la Secretaría de Suministros y Servicios. Lo anterior conlleva a que el proceso de obras eléctricas de la vigencia 2026 no continúe hasta tanto se defina la situación del contrato actualmente en ejecución, correspondiente a la vigencia 2025.

Servicio de asistencia técnica					
IS33DS	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	38	38	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de las sedes, Unidades y Equipos de trabajo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se desarrollaron acciones administrativas y logísticas para el funcionamiento de 38 sedes externas adscritas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia: Colonia Belencito, Hogar de Paso Cerro El Volador, Amautta, Centro de Diagnóstico y Derivación, Centro Día, Ser Capaz, Casa Prado, Centros Vida Gerontológicos (El Raizal, Aures, San Javier, San Pablo, San Antonio de Prado, Belén, Guayabal, Castilla y Moravia); Centros Integrales de Familia (San Antonio de Prado, Castilla, El Raizal, Finca La Mesa, La Candelaria y Doce de Octubre); Centros Integrales de Familia y Centros Vida Gerontológicos (Buenos Aires-Caunces, Laureles, y Santa Cruz); bodega Campo Valdés, casa del egresado UPSE, Centros Zonales San Cristóbal y Belén, casa Niquitao, Centro de Gestión Documental Seguridad Alimentaria, Centro Integrado San Cristóbal, Provenza, Intégrate, Por mis derechos y Cabildo mayor.

Proyecto: **240036** - Mejoramiento en las condiciones de vida de las familias del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **69%** **Ejecución Financiera :** **91%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **80%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.505 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.374 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.923

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

IS36BA	Hogares con acompañamiento familiar Código Ind. Producto DNP: 410305000	Número	36.000	24.677	**69%**

Descripción B/P/S: Acompañamiento familiar para el mejoramiento de condiciones de vida.

Observación B/P/S: En lo que va corrido del año, se brindó acompañamiento a 24.677 familias para el mejoramiento de sus condiciones de vida, acercando oportunidades en diferentes categorías de bienestar.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240037 - Actualización y seguimiento de la política pública para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **43%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 410 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 410

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS37EA	Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 459903200	Número	0.4	0.15	**38%**

Descripción B/P/S: Proceso de actualización de la Política Pública. Proyecto de acuerdo formulado.

Observación B/P/S: Durante esta vigencia el equipo formulador avanzó en el proceso de actualización de la política realizando ajustes a objetivos, cadena de valor y reportando avances en el diseño del plan de acción, presupuesto, modelo de seguimiento y batería de indicadores. Así mismo y en el marco de los Comités Distrital y Técnico de Familia se socializaron los avances de la actualización.

Servicio de asistencia técnica

IS37EB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0,48	**48%**

Descripción B/P/S: Observatorio de Familia fortalecido.

Observación B/P/S: Se avanzó en el fortalecimiento del Observatorio de Familia, mediante el desarrollo de espacios de articulación interinstitucional orientados a posicionarlo como instancia estratégica para la gestión del conocimiento y a fortalecer el trabajo conjunto con actores institucionales; se consolidó el informe de seguimiento y monitoreo de la Política Pública para las Familias correspondiente a la vigencia 2025, el cual recopila y analiza las acciones implementadas por las dependencias responsables de su ejecución.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240038 - Implementación de centros integrales para la familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **82%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **91%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.844 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.973 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.973

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

IS38EA	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Número	6.580	4.169	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 410300900

Descripción B/P/S: Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento familiar y el buen vivir (Centros Integrales de Familia, -CIF-).

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, 4.169 personas recibieron acompañamiento psicosocial, a través de los Centros Integrales para la Familia disponibles en las comunas y corregimientos del Distrito. Estos acompañamientos se llevaron a cabo en las modalidades de intervención individual y familiar, brindando herramientas para el fortalecimiento de las relaciones familiares.

Centros comunitarios adecuados

IS38EC	Centros comunitarios adecuados	Número	21	21	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 410302700

Descripción B/P/S: Centros Integrales para la familia funcionando.

Observación B/P/S: 21 Centros Integrales para la familia (CIF), continuaron funcionando en las comunas y corregimientos del Distrito, 18 de ellos iniciaron operación en el mes de enero; en el mes de febrero se dio apertura a los de la Comuna de 12 de Octubre y los Corregimientos de Altavista y Palmitas.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: **240025** - Desarrollo del programa de alimentación escolar – PAE

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **95%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 238.761 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 361.542 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 189.832

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos					
IS25AK	Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	256.000	244.000	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a escolares atendidos con el Programa de Alimentación Escolar PAE-.

Observación B/P/S: El Programa de Alimentación Escolar inició operación el 26 de enero de 2026. Entre los meses de enero y junio, fueron atendidos 244.000 estudiantes con complementación alimentaria, según reporte de cupos entregados.

Observación Proyecto: Se están atendiendo los escolares con la entrega de ración diaria; sin embargo, no se ha realizado la contratación del segundo semestre del año, por lo que faltan recursos por ejecutar.

Proyecto: **240026** - Asistencia alimentaria para población vulnerable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **97%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.505 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.055

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS26AB Personas beneficiadas con raciones de alimentos Código Ind. Producto DNP: 410301700	Número	13.970	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias del programa de asistencia alimentaria para población vulnerable.

Observación B/P/S: El contrato que permitirá beneficiar a 13.970 familias mediante complementación alimentaria y procesos de educación nutricional, fue adjudicado el 23 de junio; inició la etapa de perfeccionamiento del contrato para comenzar ejecución en el mes de julio.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240027 - Optimización de estrategias para un sistema agroalimentario sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 36%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 722

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de los hogares en situación de vulnerabilidad social				
IS27DH Unidades productivas para el autoconsumo instaladas Código Ind. Producto DNP: 410305500	Número	600	681	**114%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia técnica para el establecimiento de huertas para el autoconsumo y/o comercialización.

Observación B/P/S: Entre los meses de abril y junio, se entregaron insumos agrícolas para la implementación 681 unidades productivas, de las cuales 56 corresponden a huertas institucionales. La eficiencia en la contratación permitió acceder a un mayor número de insumos agrícolas, superando la meta programada.

Centros comunitarios adecuados				
IS27DI Centros comunitarios adecuados Código Ind. Producto DNP: 410302700	Número	3	3	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y funcionamiento de los centros zonales existentes.

Observación B/P/S: Continuaron las actividades en los centros zonales, fortaleciendo la implementación de nuevos cultivos y la producción de abonos orgánicos, bioinsumos y plántulas para las huertas de autoconsumo de la población beneficiaria. Asimismo, se mantuvo la recepción de material orgánico aprovechable proveniente de plazas de mercado, para la elaboración de paquetes alimentarios y conservas.

Observación Proyecto: La ejecución financiera es inferior a la ejecución física debido a que hay pagos pendientes, que serán realizados en el mes de julio.

Proyecto: 240028 - Implementación de acciones en educación alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 71%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 550

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de hábitos alimentarios

IS28DH	Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios Código Ind. Producto DNP: 410305300	Número	60.000	42.707	**71%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los beneficiarios de capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Observación B/P/S: Entre los meses de marzo y junio, 42.707 personas pertenecientes a población educativa y escolar del Distrito de Medellín, fueron beneficiadas con las capacitaciones en hábitos alimentarios y estilos de vida saludables.

Proyecto: 240029 - Implementación del sistema de monitoreo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.197 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.197 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 658

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
IS29DJ	Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459900100	Número	0.33	0.12	**36%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del sistema de monitoreo de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Observación B/P/S: Durante junio se avanzó en la actividad Gestión de conocimiento y difusión de la información por medio del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, mediante el desarrollo de los tableros de datos para indicadores estratégicos y de gestión, con desagregaciones y análisis que fortalecen el seguimiento y la difusión de la información.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: 240030 - Protección integral de la infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 65%** **Ejecución Financiera : 75%** **Cumplimiento Físico/Financiero 70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 41.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.703 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.229

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes					
IS30AD	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 410205200	Número	10.411	6.323	**61%**

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que ingresan a procesos de prevención y restablecimiento de derechos para su desarrollo integral. Acompañamiento a familias y redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, con el objetivo de fortalecer las condiciones de protección y cuidado.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se atendieron 6.323 niñas, niños y adolescentes en riesgo o con derechos vulnerados, mediante acompañamiento psicosocial, pedagógico y nutricional, orientados al fortalecimiento de habilidades personales y sociales, la participación en las actividades y la generación de entornos protectores. Asimismo, se ha avanzado en el acompañamiento individual y grupal, promoviendo espacios de escucha, participación y fortalecimiento de vínculos. Además, se avanzó en la implementación de acciones de fortalecimiento familiar dirigidas a familias con niñas, niños y adolescentes, mediante acompañamiento en territorio, seguimiento familiar, orientación y espacios de cualificación enfocados en la promoción de derechos, la prevención de vulneraciones y el fortalecimiento de entornos protectores. 1.050 de los beneficiarios se atendieron con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos

IS30AE	Personas capacitadas	Número	10.549	7.724	**73%**

Código Ind. Producto DNP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes que participan en procesos de promoción de derechos y prevención de vulneraciones; y personas cualificadas para la promoción de derechos y la activación de rutas de niñas, niños y adolescentes en posible riesgo de vulneración.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se brindó atención a niñas, niños y adolescentes mediante procesos de promoción de derechos y prevención de la vulneración. A través de las estrategias Parchemos y Clubes Juveniles se avanzó en el desarrollo de encuentros formativos en los territorios, mediante laboratorios pedagógicos y espacios de participación que promueven la interacción, la construcción colectiva, el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento psicosocial y psicopedagógico. En cuanto a la Red de Protección a la Niñez, se ha avanzado de manera progresiva en la implementación de sus estrategias mediante procesos de cualificación dirigidos a actores corresponsables de instituciones, familias y comunidad. Estas acciones se orientan a la prevención de violencias, la activación de rutas y el fortalecimiento de entornos protectores. Se beneficiaron 7.724 personas, 863 de ellas con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios

IS30AF	Acciones ejecutadas con las comunidades	Número	1.450	883	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 410107900

Descripción B/P/S: Acciones de asistencia técnica, articulación interinstitucional, movilización social y gestión territorial para la promoción, prevención y atención de la explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes (ESCNNA).

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se realizaron 883 acciones de prevención de la Explotación Sexual Comercial contra niñas, niños y adolescentes -ESCNNA-, mediante estrategias territoriales, espacios pedagógicos y articulaciones intersectoriales con actores corresponsables, las cuales han permitido activación de rutas de coordinación y presencia territorial. 38 de las acciones fueron realizadas con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: **240013** - Asistencia y protección social para personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 95%** **Ejecución Financiera : 79%** **Cumplimiento Físico/Financiero 87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 57.617 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 71.882 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 57.088

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13CK	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.242	2.124	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas mayores atendidas con los siguientes servicios: Dormitorio social, donde reciben acompañamiento psicosocial y alimentación (desayuno y cena); familias cuidadoras de personas mayores; Colonia Belencito, con acompañamiento psicosocial y alimentación; y Red de hogares gerontológicos, con acompañamiento psicosocial, alojamiento y alimentación.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se atendieron 2.124 personas mayores en alto grado de vulnerabilidad social, a través de atención integral institucionalizada, de la siguiente manera: Red de Hogares Gerontológicos (1.169), Colonia Belencito (313), Dormitorio Social (389) y Familias Cuidadoras (253), garantizando la protección, seguridad y cuidados adecuados en los servicios de asistencia social.

Proyecto: 240034 - Servicio de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **89%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.101 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.926 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.899

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS34DJ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	14.620	14.547	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las entregas de apoyo económico a personas mayores acorde a la base de priorización del Sisbén, a las personas mayores con afiliación al servicio exequial y a las personas mayores atendidas en el Centro Vida Gerontológico.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se atendieron 14.547 personas mayores, distribuidas así: 12.928 en el servicio de afiliación exequial, 783 desde los Centros vida Gerontológicos y 836 con apoyo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la dignificación, cuidado, autonomía, independencia y promoción de los derechos humanos durante el envejecimiento y la vejez.

Proyecto: 240035 - Actualización y seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **15%** **Ejecución Financiera :** **98%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 841

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política					
IS35DE	Documentos de política elaborados	Número	0.3	0.09	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde a la actualización de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento 2022 - 2031.

Observación B/P/S: Durante esta vigencia el equipo formulador avanzó en el proceso de actualización de la política mediante el diseño y estructuración de su cadena de valor. De igual manera con el Comité Técnico de Personas Mayores y otros espacios, se realizaron actividades de revisión y propuestas de escenarios de participación.

Documentos de evaluación

IS35DF	Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde al monitoreo del Plan Gerontológico.

Observación B/P/S: En el mes de junio continuó la sistematización de las fichas de caracterización recibidas hasta la fecha en la matriz de monitoreo del Plan Gerontológico Distrital 2017-2027; dicho documento se encuentra en su proceso sistémico, no presenta avance porcentual hasta la fecha con respecto al total programado; se presentará en el último trimestre de la vigencia.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: **240041** - Fortalecimiento de la autonomía, participacion e inclusión social de las personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **45%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.164 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.525 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS41AD	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	9.276	3.363	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras que son beneficiadas a través de servicios de atención integral y acceso a oportunidades para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias y la vida independiente, asimismo, la promoción de la participación ciudadana; a través de las estrategias: atención integral en casa a personas con discapacidad de media y alta complejidad; acompañamiento psicosocial a personas con discapacidad; acompañamiento psicosocial a personas cuidadoras; capacitación en temas y habilidades específicas sobre cuidado y apoyo para el respiro y relevo a las personas cuidadoras; ayudas técnicas; acciones para la promoción de la vida independiente de personas con discapacidad (campamentos de inmersión, talleres de formación y asesorías personalizadas); formación en emprendimiento para personas con discapacidad; formación en emprendimiento para personas cuidadoras; fortalecimiento a emprendimientos activos de personas con discapacidad y personas cuidadoras; capacitación en manualidades para personas con discapacidad y personas cuidadoras; atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual; estrategias para la inclusión; orientación sociolaboral, valoración de apoyos; acceso a derechos (acompañamiento jurídico, gestión institucional); promoción de la accesibilidad universal; acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas cuidadoras; y por último, acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad.

Observación B/P/S: Al mes de junio, se atendieron 3.363 personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras, con las siguientes acciones: 1.433 con estrategias para la inclusión de personas con discapacidad; 990 con acciones de participación, gestión e incidencia para la inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; 410 personas con discapacidad fueron atendidas desde ser capaz en casa; 146 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 122 personas con discapacidad fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial; 177 participaron en el desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; y 23 recibieron valoración de apoyos; además, 62 cuidadores de personas con discapacidad recibieron acompañamiento psicosocial. El bajo porcentaje de logro se debe a que algunos de los servicios se encuentran en fase de verificación e identificación de beneficiarios; la atención en dichos procesos se ejecutará en el segundo semestre de la vigencia.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: **240042** - Fortalecimiento del sistema de atención a la población de y en calle

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **86%** **Ejecución Financiera :** **67%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 60.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 94.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63.593

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle					
IS42GA	Personas atendidas con oferta institucional	Número	9.574	6.858	**72%**

Código Ind. Producto DNP: 410402600

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle o en riesgo de calle que ingresan a las sedes de atención básica (Centro de Atención Básica 24 horas, Diagnóstico y Derivación, transitorios u otros) y reciben, como mínimo, dos de los servicios ofrecidos por el componente, tales como alimentación, dormitorio, autocuidado, atención psicosocial y atención básica en salud, entre otros.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se brindó atención básica a 6.858 personas en situación de calle o en riesgo de calle, a través de la provisión de servicios de alimentación, autocuidado, acompañamiento psicosocial y otros servicios orientados a satisfacer sus necesidades básicas. 457 de los beneficiarios fueron atendidos entre el 1 y el 13 de enero, con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Servicio de atención integral al habitante de la calle

IS42GB Personas atendidas con servicios integrales — Número — 1.511 — 1.654 — **109%**

Código Ind. Producto DNP: 410402700

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas habitantes de/en calle o en riesgo de calle que se vinculan a procesos de resocialización y resignificación del proyecto de vida, así como a las personas en situación de calle mayores de 55 años atendidas desde el componente de Reducción de Riesgos y Daños. Incluye igualmente la atención integral a personas en situación o riesgo de calle con altas necesidades de apoyo y/o con discapacidad leve o moderada (APCD), así como a quienes presentan necesidades prioritarias de atención física y social y reciben atención integral en la modalidad de albergue temporal.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se atendieron 1.654 personas en situación de o en calle, con las siguientes estrategias: 436 con atención integral desde el componente APCD (atención personas con discapacidad), 810 atendidas en procesos de resocialización, 181 en albergue habitante de calle y 227 atendidas desde el componente de reducción de riesgos y daños. 64 de los beneficiarios fueron atendidos con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Observación Proyecto: La ejecución financiera es inferior a la ejecución física, debido a que los pagos se realizan mes vencido.

Proyecto: 240045 - Actualización de la política pública social para los habitantes de y en calle

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 30%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 87 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 87 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 87

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
IS45LR Documentos de política elaborados	Número	0.4	0.12	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en el proceso de actualización de la Política Pública Social para los Habitantes de y en Calle, mediante la elaboración y entrega de los documentos y productos definidos en el procedimiento de actualización de políticas públicas, en coherencia con el plan de trabajo de la vigencia 2026, tales como el documento de objetivos, principios y enfoques, las estrategias, el plan de acción de la política, el modelo de seguimiento y evaluación, entre otros.

Observación B/P/S: Durante esta vigencia el equipo de gestión de la política avanzó en el proceso de actualización realizando ajustes en los componentes de objetivos, cadena de valor y en la definición del escenario de participación. Así mismo, se presentaron avances en el diseño del plan de acción de la política y en el marco del Comité Interinstitucional se socializaron los avances del proceso de actualización.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.7 - Bienestar para las familias migrantes

Proyecto: 200268 - Diseño e implementación politica pública para migrantes en el municipio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 93%** **Cumplimiento Físico/Financiero 96%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 284 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 264

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS68AJ	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.275	1.275	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos, que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: Se brindó atención a 1.275 personas migrantes mediante orientación sobre rutas de derechos a través del centro Intégrate. Estas atenciones se realizaron con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Proyecto: **240046** - Fortalecimiento de estrategias para la acogida e integración de la población migrante

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **35%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 210 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 763 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 271

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS46DC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	2.300	1.316	**57%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas migrantes, refugiadas y/o colombianas retornadas que reciben atención y asesoría para acceder a rutas de derechos que les permitan mitigar o superar su situación de vulnerabilidad.

Observación B/P/S: Se brindó atención a 1.316 personas migrantes, mediante orientación sobre rutas de derechos a través del centro Intégrate. 334 de las personas beneficiarias fueron atendidas con recursos de reserva de la vigencia 2025. El contrato inicial finalizó el 29 de mayo. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de planeación y preparación del nuevo proceso contractual, adelantando la construcción, revisión y validación de las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la continuidad de su ejecución.

Programa: 2.2.8 - Asistencia social a población vulnerable

Proyecto: **240043** - Apoyo social a población vulnerable en situación de emergencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **90%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 12.956 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.638

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					

IS43DH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	32.637	16.744	**51%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde, por un lado, a las personas en situación de riesgo o emergencia, de origen natural o antrópico, atendidas por el componente de Comisión Social mediante acompañamiento psicosocial, ayuda humanitaria, información, orientación, asesoría y gestión para el acceso a otros servicios. Por otro lado, incluye a las personas en situación de emergencia social atendidas a través de la Línea 123 Social, quienes reciben atención psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y activación de rutas institucionales. Adicionalmente, contempla a quienes acceden a un alojamiento temporal a causa de una emergencia social, natural o antrópica.

Observación B/P/S: Entre enero y junio, 16.744 personas afectadas por eventos de emergencia social, natural y/o antrópica, fueron atendidas (16.543 personas en situación de emergencia social recibieron acompañamiento psicosocial, información, orientación, asesoría, intervención en crisis y la remisión y/o trámite para el acceso a otros servicios, 14.552 de ellas a través de la línea 123 Social y 1.991 atendidas por el componente de comisión social); adicionalmente 201 personas fueron beneficiadas con albergue temporal. 1.887 de los beneficiarios fueron atendidos con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240044 - Implementación de estrategias para la intervención psicosocial y acercamiento de la oferta institucional a las personas en ejercicio d

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 734 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 734

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS44DE	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	220	455	**207%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas adultas en ejercicio de prostitución que reciben atención psicosocial y orientación en rutas para acceso a derechos.

Observación B/P/S: Entre los meses de marzo y junio, se atendieron 455 personas en ejercicio de actividades sexuales pagas, quienes recibieron atención psicosocial. Estas personas participaron en encuentros de la confianza, a través de los cuales se generaron espacios seguros entre los participantes, fortaleciendo sus habilidades sociales y facilitando la creación de redes de cuidado mutuo. Se supera la meta programada, gracias a la implementación de estrategias que han fortalecido la participación y el desarrollo de competencias para la transformación de proyectos de vida.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: 240031 - Fortalecimiento de la autonomia económica, social y cultural de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 51%** **Ejecución Financiera : 67%** **Cumplimiento Físico/Financiero 59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.316 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 884

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado					
IS31BA	Sistemas de información implementados	Número	0.5	0.35	**70%**

Código Ind. Producto DNP: 450201600

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera del Distrito.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio, se avanzó en la entrega de las historias de usuario que incorporan las funcionalidades asociadas a los módulos que integran el sistema, como también la consolidación y entrega inicial del documento técnico de arquitectura del sistema de información.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS31DS	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	13	7.1	**55%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla las estrategias en el marco del desarrollo de la agenda afrocultural, el fortalecimiento de unidades productivas para la autonomía económica, la implementación del sistema de generación de ingresos y empleabilidad, el seguimiento a la implementación del sello étnico, el sistema de estímulos a los procesos sociales, de liderazgo y capacidades propias de la población, las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial, la formulación de la política pública afrodescendiente y el fortalecimiento de los procesos organizativos propios.

Observación B/P/S: Durante el periodo se desarrollaron cinco (5) espacios de formación en el marco de la Agenda Afrocultural; se realizaron tres (3) talleres del sistema de estímulos dirigidos a unidades productivas, líderes, lideresas afrodescendientes y artistas, así como un (1) encuentro de la mesa interinstitucional. Se dio continuidad al fortalecimiento de unidades productivas con diferentes espacios de formación, se realizó una (1) feria étnica con la participación de 63 iniciativas; adicionalmente, por gestión se participó en dos (2) ferias con tres (3) unidades productivas. Se dio continuidad a la estrategia de orientación vocacional con enfoque étnico en tres instituciones educativas y se brindaron 17 atenciones psicosociales y de orientación ocupacional a población étnica, de las cuales 13 beneficiaron a personas afrodescendientes. Finalmente, se realizó un (1) encuentro de la Red de Multiplicadores para la Prevención del Racismo y la Discriminación, se desarrollaron 11 encuentros de articulación con empresas, instituciones y dependencias del Distrito y se formalizaron compromisos de articulación con tres (3) instituciones de educación superior en el marco de la estrategia Sello Educativo.

Documentos de planeación

IS31DT	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0.28	**28%**

Código Ind. Producto DNP: 450203500

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructuración técnica, el proyecto de acuerdo, los aspectos metodológicos, el diagnóstico situacional, principios y enfoques, exposición de motivos, marco conceptual y jurídico, el modelo de evaluación; seguimiento y la validación comunitaria.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio se consolidó y remitió al Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el documento de diagnóstico situacional de la Política Pública Étnica, incorporando la información suministrada por las dependencias distritales en el marco del proceso de recolección de información. Con esta remisión se dio cumplimiento a la fase de consolidación técnica del diagnóstico, insumo que después de aprobado permitirá avanzar en las siguientes etapas del proceso de formulación de la Política Pública Afrodescendiente, para dar cumplimiento a la meta programada.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: 240032 - Fortalecimiento de los sistemas tradicionales propios de los pueblos indígenas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **60%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.293 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 661

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS32DK	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	14	6.9	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Contempla el fortalecimiento de los procesos organizativos, la implementación del sello étnico, el fortalecimiento de la identidad étnica, expresiones artísticas, el desarrollo de acciones en el marco del calendario étnico, el fortalecimiento de las economías propias, corredor étnico, la gestión para el acceso al empleo y oportunidades educativas; la atención diferenciada con el equipo de la casa de sueños (casa Niquitao), el acercamiento a la oferta institucional y activación de rutas; y las acciones en el marco de la prevención y atención a casos de racismo y discriminación racial.

Observación B/P/S: Durante el periodo se dio continuidad al fortalecimiento institucional y organizativo mediante el seguimiento al funcionamiento de la Mesa Permanente de Concertación Indígena de Medellín (MPCIM) y el acompañamiento a los cabildos en los procesos de fortalecimiento de sus planes de vida. Asimismo, se fortalecieron las unidades productivas a través de espacios de formación y la realización de una (1) feria étnica con la participación de 63 iniciativas, de las cuales 21 correspondieron a población indígena. En cuanto a atención psicosocial, se realizaron 18 caracterizaciones individuales, siete (7) atenciones psicosociales, cinco (5) seguimientos y la activación de 71 rutas de atención. Finalmente, se desarrolló un (1) encuentro de la red de multiplicadores para la prevención del racismo y la discriminación, 11 espacios de articulación interinstitucional y se formalizaron compromisos con tres (3) instituciones de educación superior, en el marco de la estrategia Sello Educativo y las acciones en el marco de la campaña comunicacional Medellín Sin Racismo.

Servicio de información implementado

IS32DL	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450201600	Número	0.5	0.35	**70%**

Descripción B/P/S: Documento que incorpora la estructura, las fases de diseño e implementación del sistema de información étnico, módulo para la población indígena.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio, se avanzó en la entrega de las historias de usuario que incorporan las funcionalidades asociadas a los módulos que integran el sistema, como también la consolidación y entrega inicial del documento técnico de arquitectura del sistema de información.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.3.2 - Reconocimiento y dignificación de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas

Proyecto: **240039 -** Desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 78%** **Ejecución Financiera : 93%** **Cumplimiento Físico/Financiero 85%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.683 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.563

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS39DD	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	1.000	776	**78%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas de las acciones que promueven los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y sus familias, que son atendidas para el ejercicio de sus derechos, el desarrollo humano y una vida digna.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se atendieron 776 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas y a sus grupos familiares, con acciones que promueven el ejercicio de los derechos, dignificación y el reconocimiento de esta población, tales como: acciones educativas, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, asesorías laborales, visitas de acompañamiento familiar, jornada de bienestar; y eventos culturales y pedagógicos.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: **240040 -** Actualización, implementación y seguimiento de la política pública para la garantía de derechos de las personas con orientaciones s

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 31%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 113 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 113

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación					
IS40DJ	Documentos de evaluaciones realizados Código Ind. Producto DNP: 410306400	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso por el cual se actualiza la formulación de la Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos y la Dignidad de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas. En este proceso de actualización, se encuentra la ruta técnica y metodológica definida y aprobada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Observación B/P/S: Se verificó el cumplimiento de los requisitos documentales asociados a las aprobaciones y conceptos favorables emitidos por las dependencias competentes, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación, para la formulación, actualización y seguimiento de las políticas públicas distritales. Una vez surtidas las validaciones correspondientes, el proyecto de acuerdo continuará con el trámite institucional previsto para su radicación y presentación ante el Concejo Distrital de Medellín durante el segundo semestre de 2026.

Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS40DK	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social Código Ind. Producto DNP: 410305200	Número	200	123	**62%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de diversidad sexual, en la que participan personas de la población LGBTI (Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual).

Observación B/P/S: Durante los meses de febrero y junio, 123 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no hegemónicas, participaron en las distintas acciones de implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual, desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Diversidad y Ciudadanía 2018–2028.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.2 - Medellín territorio incluyente
Programa: 2.2.1 - Familias con bienestar y oportunidades

Proyecto: **250068** - 26pp10-implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial individual.

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 75%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 236 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 236 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 236

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS68AL	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	760	568	**75%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a estrategias de acompañamiento psicosocial dirigido a personas mayores, personas con discapacidad y población en general y; acompañamiento grupal para prevenir violencia intrafamiliar.

Observación B/P/S: En lo que va corrido del año, se brindaron atenciones en territorio beneficiando a 568 personas, que participaron en dos sesiones de acompañamiento psicosocial.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.2 - Todos contra el hambre

Proyecto: **250070** - 26pp99-implementación de estrategias en seguridad alimentaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.604 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 38.604 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.604

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de entrega de raciones de alimentos				
IS70AK Personas beneficiadas con raciones de alimentos	Número	16.345	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410301700

Descripción B/P/S: Corresponde a las familias beneficiarias de bonos alimentarios.

Observación B/P/S: El 05 de junio se adjudicó el proceso de licitación pública No. 70007844 bajo la Resolución No. 202650048309, a los contratos 4600107959, 4600107960 y 4600107963 de 2026. Estos contratos iniciarán ejecución en julio de 2026, lo que permitirá atender a 16.345 familias en alta vulnerabilidad alimentaria.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.3 - Medellín, entorno protector de la infancia y la adolescencia

Proyecto: **250069** - 26pp90-prevención de vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes en Santa Elena

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 286 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos				
IS69AD Personas capacitadas	Número	160	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410204500

Descripción B/P/S: Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acompañamiento psicosocial.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio no se registra ejecución, dado que el inicio del proyecto se encuentra proyectado para el 16 de julio.

Programa: 2.2.4 - Dignificación, cuidado y autonomía en el envejecimiento y la vejez

Proyecto: **250018** - 25pp99-asistencia social para la población adulta mayor Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **87%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **94%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.982 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.982

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS18CS	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	11.808	10.292	**87%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas a partir de 50 años beneficiadas con servicios de promoción para un envejecimiento digno, como: formación en manualidades, formación a cuidadores, feria de manualidades, formación en TICS, artes y oficios y rediseñar el proyecto de vida.

Observación B/P/S: Entre los meses de febrero y junio, se realizaron los procesos de formación (cuidadores, manualidades, tics, artes y oficios, rediseño de proyecto de vida y feria de manualidades), beneficiando a 10.292 personas. Se presentó deserción por parte de algunos participantes durante las actividades formativas, para lo cual se adoptaron estrategias de reemplazo; sin embargo esta situación afectó el cumplimiento de la meta programada.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Proyecto: **250071** - 26pp99-apoyo para la dignificación y cuidado a las personas mayores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **56%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 47.269 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47.269 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 25.213

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS71AH	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	29.174	16.367	**56%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas mayores beneficiadas con servicios de promoción del envejecimiento y asistencia, a través de los servicios: apoyo económico, artes y oficios, formación a cuidadores, Centro Vida Gerontológico, familias cuidadoras, capacitación en manualidades, relevos para cuidadores, y capacitación en Tics.

Observación B/P/S: Entre los meses de febrero y junio, se atendieron 16.367 personas mayores: 2.137 desde el Centro Vida Gerontológico, 93 a través de familias cuidadoras y 14.137 con apoyo económico. Los servicios de capacitación se ejecutarán en el segundo semestre, según cronograma de licitación.

Programa: 2.2.5 - Autonomía e inclusión de las personas con discapacidad

Proyecto: **250013** - 25pp99-implementació de acciones para la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras M

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.299 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.299

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS13AI	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	1.222	1.361	**111%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

Observación B/P/S: Se atendieron 1.361 personas mediante servicios como: apoyo económico, acompañamiento psicosocial, formación en emprendimiento, manualidades, promoción de la vida independiente, ayudas técnicas y formación y apoyo a la economía del cuidado. Se superó la meta programada por los procesos contractuales que aún estaban activos en el primer trimestre de este año. Esta ejecución se realizó con recursos de reserva de la vigencia 2025.

Proyecto: 250073 - 26pp99-implementación de acciones para la autonomía e inclusión de personas con discapacidad, familiares y personas cuidadoras

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 13%** **Ejecución Financiera : 21%** **Cumplimiento Físico/Financiero 17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.031 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.031 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.135

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable					
IS73BC	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	4.438	562	**13%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Atención integral e inclusión social de las personas con discapacidad y personas cuidadoras, a través de mecanismos que permitan promover los derechos de las personas con discapacidad y personas cuidadoras; y garantizar el acceso a servicios de atención integral y generación de oportunidades, para el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de competencias, la vida independiente y la promoción de la participación ciudadana.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, 562 personas con discapacidad, familiares y cuidadores han sido atendidas con el fin de mejorar su autonomía y garantizar el acceso a derechos, de estos, 408 personas con discapacidad fueron atendidas desde ser capaz en casa; 59 NNA con discapacidad intelectual recibieron atención integral; 33 personas con discapacidad participaron en el desarrollo y promoción de habilidades para la vida independiente; acompañamiento psicosocial a 27 personas con discapacidad y a 35 cuidadores de personas con discapacidad. El bajo porcentaje del logro se debe a que en el actual proceso contractual, algunos de los servicios están en fase de verificación e identificación de beneficiarios; la atención de dichos procesos se ejecutará en el segundo semestre de la vigencia.

Observación Proyecto: La ejecución presupuestal corresponde a los compromisos adquiridos para la ejecución contractual, que permitirá el cumplimiento de la meta programada.

Programa: 2.2.6 - Habitantes de y en calle con atención e inclusión social

Proyecto: 250072 - 26pp10-implementación de centro de escucha itinerante para la población en situación de calle de la comuna 10

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 84%** **Cumplimiento Físico/Financiero 92%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 180 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 180 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de promoción de la garantía de derechos

IS72AK	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del Centro de Escucha Itinerante en la Comuna 10 para la atención psicosocial, la información y la orientación en salud, así como la derivación de la población en situación o riesgo de calle al Sistema de Atención. De manera complementaria, contempla el desarrollo de una campaña comunicacional orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la limosna y promover formas de apoyo más efectivas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, estuvo en operación el Centro de Escucha Itinerante, con servicios como atención básica y orientación en salud, logrando la atención psicosocial de 668 personas mayores de 18 años en situación o riesgo de calle.

Componente: 2.3 - Medellín diversa

Programa: 2.3.1 - Medellín distrito étnico

Proyecto: **250074** - 26pp10-fortalecimiento de la identidad, prácticas y dinámicas propias de la población étnica comuna 10

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 272 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 272 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos					
IS74CD	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	5	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: Corresponde a las estrategias implementadas en la comuna 10, para el fortalecimiento de la identidad, tradición y prácticas tradicionales y artísticas; los procesos formativos en participación, el fortalecimiento de los liderazgos y el intercambio de saberes de la población étnica.

Observación B/P/S: Entre los meses de enero y junio, se dio inicio a la etapa de planeación de las actividades para la elaboración de las especificaciones técnicas, como parte del proceso precontractual.

Observación Proyecto: Los porcentajes del cumplimiento físico y financiero se encuentran en cero (0), debido a que la ejecución del proyecto iniciará en el mes de agosto.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200075** - Implementación del programa de alimentación escolar - PAE

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200214** - Consolidación de una cultura corresponsable con el envejecimiento y la vejez

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 75	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200220** - Desarrollo de estrategias para la inclusión social de las personas con discapacidad, familiares y cuidadores

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 36	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200266** - Generación de oportunidades para la dignificación y el desarrollo de personas en prostitución

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200270** - Fortalecimiento y monitoreo de la política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 7	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200196** - Implementación de la estrategia gestores territoriales sociales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 246	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200223** - Asistencia técnica a la gestión de las estrategias sociales

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 17	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **250017** - 25pp99-implementació de estrategias de seguridad alimentaria Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 6.611	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 6.611

Proyecto: **200181** - Prevención, promoción y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 111	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **250020** - 25pp99-prevención de las vulneraciones y fortalecimiento de capacidades de las niñas, niños y adolescentes Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 176 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 176

Proyecto: **200211** - Servicio de atención social para un envejecimiento y una vejez digna

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 487 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200263** - Implementación de estrategias para fortalecer el sistema de atención a la población de y en calle

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.668 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200265** - Servicio de albergue a población vulnerable

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200184** - Formulación e implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 83 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200185** - Implementación del plan de atención psicosocial para la población indígena

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **250019** - 25pp99-fortalecimien de las prácticas culturales, saberes ancestrales e identidad étnica Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14

Proyecto: **250014** - 25pp13-desarrollo de acciones para el reconocimiento y dignificación de las personas lgbtiq+ en la comuna 13 san javier Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 48 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 48

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130349** **-** Administración-MCV-sistema de protección a la vida: centros de protección a la vida, hogares para el alma y el espíritu, granjas de r

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 517 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de las Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres
Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Proyecto: **240014** - Desarrollo de estrategias para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.976 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.206 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.469

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de orientación a casos de violencia de género				
MU14AA Casos atendidos	Número	11.900	5.728	**48%**

Código Ind. Producto DNP: 450105000

Descripción B/P/S: *a. 85000 incidentes de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *b. 6586 eventos de mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas desde la agencia mujer --- *c. 6457 mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidos desde la agencia mujer --- *d. 5200 atención psicológica en territorio --- *e. 5700 atención jurídica en territorio --- *f. 3032 mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 3738 mujeres que reciben atención jurídica en territorio. --- *h. 4500 mujeres víctimas de violencia basadas en género atendidas en centros especializados --- *i. 250 hombre agresor que reciben atención psicológica --- *j. 150 hombres sensibilizados en prevención de las Violencia Basada en Género --- *k. 100 personas beneficiadas con medidas de atención (en modalidades: Casa Refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 100 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección --- *m. 100% Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100 % Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- * p . 424 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. 100% Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) --- *r. 142 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- *s. 12 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de violencias basadas en género desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 11900 personas atendidas --- *u. 11662 mujeres atendidas --- *v. 34 mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas *x. 25 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 19 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). Z. 100% Personas dependientes protegidas sin medida de atención.

Observación B/P/S: A 30 junio del 2026, el avance del producto es: *a. se han recepcionado 44880 Incidentes de mujeres víctimas de violencia a través de la Agencia Mujer --- *b. 4453 eventos de mujeres víctimas de VBG atendidas desde la agencia mujer --- *c. 4146 mujeres víctimas de VBG atendidos desde la agencia mujer --- *d. 2470 atención psicológica en territorio --- *e. 2693 atención jurídica en territorio --- *f. 1295mujeres que reciben atención psicológica en territorio --- *g. 1296 mujeres que reciben atención jurídica en territorio --- *h. 1257 mujeres víctimas de VBG atendidas en centros especializados --- *i. 125 hombres agresores que reciben atención psicológica --- *j. 75 hombres sensibilizados en prevención de las VBG --- *k. 80 personas beneficiadas con el mecanismo de protección integral que incluye modalidad: casa refugio; servicio hotelero y/o subsidio monetario) --- *l. 83 mujeres acceden a servicio de protección por VBG --- *m. 100% (total 281) Casos de mujeres víctimas de VBG derivados y analizados en el comité del mecanismo Defensa técnica --- *n. 100% (157) Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica --- *o. 100% (157) Asistencias técnico legales a mujeres víctimas de VBG brindadas desde el mecanismo de defensa técnica --- *p. 190 mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa --- *q. Procesos de víctimas sobrevivientes de VBG que cumplen criterios para representación jurídica (ampliación y adición 2025) -- se reporta en el mes de julio- *r. mujeres víctimas de VBG asistidas y representadas desde el mecanismo de defensa (ampliación y adición 2025) --- se reporta en el mes de julio *s. 6 estrategias implementadas para la prevención y la atención de mujeres víctimas de VBG desde el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres --- *t. 5728 personas atendidas --- *u. 5436 mujeres atendidas --- *v. 25% (1357) Mujeres víctimas de VBG atendidas que activaron rutas. x. 2 mujeres víctimas de VBG que acceden a servicio de protección (adicción del contrato 2025) y. 15 personas beneficiadas con medidas de atención (adicción del contrato 2025). z. 100(42) Personas dependientes protegidas sin medida de atención

Servicio de asistencia técnica

MU14AB Instancias territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 450100100	Número	36	18	**50%**

Descripción B/P/S: *a. 36 instancias territoriales asistidas técnicamente

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026, han asistido técnicamente 18 instancias territoriales.

Servicio de educación informal

MU14AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	6.651	4.390	**66%**

Descripción B/P/S: *a. 3000 mujeres asesoradas con enfoque de género para la promoción de su salud mental --- *b. 3651 mujeres asesoradas con enfoque de género para para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: A al 30 de junio de 2026, los avances del proyecto son: *a. 2084 mujeres asesoradas en enfoque de género para la promoción de su salud mental *b. 2306mujeres asesoradas en enfoque de género para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Proyecto: 240291 - Implementación de estrategias para la participación social y política de las mujeres y la construcción de paz con enfoque de género

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 35%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 922 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 650

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MU91AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	600	0	**0%**

Descripción B/P/S: *a. 240 mujeres formadas para la participación social y/o incidencia política --- *b. 160 mujeres con habilidades para participar en instancia de participación social y/o política --- *c. 100 mujeres con herramientas para participar desde la diversidad --- *d. 100 mujeres constructoras de paz con herramientas para participar en las agendas locales

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU91AB Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: a. 4 iniciativas de paz de mujeres fortalecidas con enfoque de género

Observación Proyecto: El convenio de asociación, a través del cual se estarán ejecutando las acciones para el cumplimiento de las metas, inició el 4 de junio; por tanto, a la fecha, el avance se refleja en acciones de planeación y contratación del personal para su ejecución.

Proyecto: 240293 - Desarrollo de estrategias de acceso y permanencia escolar de las mujeres e incorporación del enfoque de género en el sistema edu

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 77%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.335 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.478 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.143

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal

MU93EA Personas beneficiarias de estrategias de permanencia — Número — 2.000 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220103300

Descripción B/P/S: *a. 2000 mujeres con acciones afirmativas para la permanencia en el sistema educativo

Observación B/P/S: Durante el período no se presentan avances en el cumplimiento de la meta, toda vez que el convenio de asociación fue suscrito el 4 de junio. El proceso se encuentra en la etapa de aprestamiento para iniciar su implementación en el mes de julio

Servicio de educación informal

MU93EB Personas beneficiadas con procesos de formación informal — Número — 1.000 — 441 — **44%**

Código Ind. Producto DNP: 220104900

Descripción B/P/S: *a. 1000 personas que participan en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista

Observación B/P/S: *a. 441 personas participaron en las jornadas de sensibilización promoción de una educación no sexista El proceso se encuentra en concertación de agendas con las instituciones educativas para la implementación en el segundo semestre.

Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media

MU93EC Entidades y organizaciones asistidas técnicamente — Número — 55 — 30 — **55%**

Código Ind. Producto DNP: 220100600

Descripción B/P/S: *a. 55 instituciones educativas asesoradas para la incorporación enfoque de género en los PEI *b. 2000 Personas que participan la cátedra de género

Observación B/P/S: *a. Se ha implementado las asesorías de acompañamiento técnico a 30 instituciones educativas. El proceso se encuentra en concertación de agendas con las instituciones educativas para la implementación en el segundo semestre.

Proyecto: 240329 - Desarrollo de estrategias para incentivar la autonomia economica de las mujeres

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 56%** **Ejecución Financiera : 57%** **Cumplimiento Físico/Financiero 57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.742 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.032 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.168

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
MU29CA Documentos de planeación elaborados	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450203500

Descripción B/P/S: *a. 1 documentos orientadores para el diseño de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres. --- *b. 1 documentos de evaluación de las estrategias que incentivan la autonomía económica de las mujeres.

Observación B/P/S: A la fecha de este reporte, se han construido 2 documento orientadores para las estrategias.

Servicio de educación informal

MU29CB Personas capacitadas — Número — 1.500 — 186 — **12%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 500 mujeres que participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. --- *b. 300 mujeres que participan de la estrategia de orientación para el desarrollo de su autonomía económica. --- *c. 700 mujeres que participan de la estrategia de acompañamiento para el desarrollo de su autonomía económica.

Observación B/P/S: *a. 186 mujeres participan de la estrategia de sensibilización para el desarrollo de su autonomía económica. No se presenta avance debido a que, el contrato con el que se dará cumplimiento a la meta, inició en el mes de junio

Programa: 2.6.2 - Transversalización y gestión del conocimiento para la igualdad de género de las mujeres urbanas y rurales de Medellín

Proyecto: **240292** - Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.191 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.672

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MU92CA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	45	29	**64%**

Descripción B/P/S: *a. 70 personas capacitadas en el sector público --- *b. 150 personas capacitadas en el sector privado --- *c. 30 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público --- *d. 15 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector privado y en el tercer sector --- *e. 3 sesiones del Comité Intersectorial realizadas

Observación B/P/S: El cumplimiento de metas del proyecto a 30 de junio fue: *a. en el sector público se capacitó a 78 personas (Durante el período del reporte se capacitaron 78 personas del sector público en herramientas para la transversalización del enfoque de género y cuidado, enfoque diferencial e interseccional). *b. En el sector privado 92 personas se capacitaron en herramientas para la transversalización del enfoque de género y cuidado, enfoque diferencial e interseccional c. 2 9 Planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector público d. 8 planes, programas, proyectos acompañados para la incorporación del enfoque de género en el sector privado y en el tercer sector e. A la fecha se ha realizado una sesión del Comité Intersectorial. Durante el período reportado, se avanzó de manera articulada con los enlaces de género de las dependencias y entidades corresponsables en el seguimiento a las acciones estratégicas implementadas en el marco de la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín.

Documentos de planeación				
MU92CB Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: *a. 1 documento de planeación

Observación B/P/S: *a. con corte a 30 junio, el documento se encuentra en un avance del 50%.

Documentos de investigación				
MU92CC Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: *a. 100% Sistemas de información asistidos técnicamente (Observatorio)

Observación B/P/S: *a. El sistema de información se encuentra en funcionamiento y avanza acorde al cronograma del plan de trabajo; se ha logrado la identificación y consolidación de información estadística como insumo para su elaboración.

Proyecto: **240328** - Implementación del sistema distrital de cuidados

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **52%** **Ejecución Financiera :** **20%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.491 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.042

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU28CA Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 450203300	Número	9	3	**33%**

Descripción B/P/S: *a. 9 centros de Cuidado y Equidad de Género gestionados --- *b. 10000 mujeres cuidadoras que acceden a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. *c. 2 piloto de Centro de lavado comunitario puesto en marcha --- *d. 100% Madres comunitarias, fami y sustitutas que acceden al estímulo contemplado en el Acuerdo No. 18 de 2010. *e. 1 evento de reconocimiento a las madres comunitarias, Fami y Sustitutas. *f. 1 estudio de viabilidad técnica y social de nuevos Centros de lavado comunitario a poner en marcha en el 2027

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026, se mantiene la apertura de tres nuevos Centros de Cuidado de la vigencia 2026, así: 1). En la comuna 6, ubicado en el Centro de Desarrollo Social de la comuna 6. 2). En la comuna 9, en el Centro de Emprendimiento y Empleo; y 3) En la comuna 10, en el Centro Integral para la Familia de dicha comuna. Los seis (6) centros restantes se pondrán em marcha en el segundo semestre de 2026. También se aclara que en cada vigencia se deben gestionar no sólo los nuevos Centros de Cuidado, sino que se debe dar continuidad a la operación de los nueve (9) creados en las vigencias 2024 y 2025 respectivamente, para un total de doce (12) Centros operando. b. 3.678 mujeres cuidadoras han accedido a servicios en los Centros de Cuidado y equidad de género. *c. Al 30 de junio de 2026, el centro de lavado comunitario de la comuna 3- Manrique, se encuentra operando. El segundo centro de lavado de la comuna 8- Villa Hermosa, se proyectó que inicie operaciones en el mes de septiembre de 2026. *d. Con corte al 30 de junio de 2026, se ha garantizado el pago bimestral del estímulo al 100% de las madres comunitarias (1564), fami y sustitutas, reportadas por el ICBF.

Servicio de asistencia técnica				
MU28CB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	15	10	**67%**

Descripción B/P/S: *a. 15 Alianzas público- privadas en favor del cuidado --- *b. 1 estrategia de gobernanza por el trabajo de cuidado, implementada --- *c. 8 4 proyectos territoriales que incorporan el enfoque de equidad de género.

Observación B/P/S: *a. Con corte al 30 de junio se reporta un total de 10 alianzas públicas y/o privadas:1. SURA Asset Management e Impact Hub; 2. Fundación Paula Cristina; 3. Universidad Pontificia Bolivariana; 4. Despacho primera Dama: Estrategia Tejiendo Hogares; 5. Fundación Saldarriaga Concha. 6. IU Digital de Antioquia; 7. Fundación María Cano; 8. SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje; 9. Corporación Humanas, y 10. Comfama *b. Indicador de mantenimiento: desde el mes de enero de 2026 se puso en marcha la Estrategia de Gobernanza del cuidado, y con corte al 30 de junio se ha dado continuidad a la misma. *c. Con corte al 30 de junio de 2026, se han acompañado 42 proyectos territoriales para la incorporación del enfoque de igualdad de género

Servicio de educación informal				
MU28CC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	10.000	5.576	**56%**

Descripción B/P/S: *a. 10000 personas sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

Observación B/P/S: *a. Con corte al 30 de junio, 5576 personas han sido sensibilizadas para el reconocimiento, redistribución y valoración social del cuidado

Programa: 2.6.3 - Transformación de roles y relaciones culturales entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género

Proyecto: **240290** - Generación de estrategias para la transformación cultural en favor de la igualdad de género en el Distrito Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **45%** **Ejecución Financiera :** **60%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.676 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.756 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.053

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de promoción de la garantía de derechos

MU90AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | Número | 8 | 5 | **63%**

Código Ind. Producto DNP: 450203800

Descripción B/P/S: *a. 1 conmemoración día internacional de los derechos de las mujeres --- *b. 1 implementación Estrategia Fiestas y Eventos Seguros para las mujeres --- *c. 1 promoción de la estrategia pregunta por Angela --- *d. 2 campañas comunicaciones para promoción de los derechos de las mujeres --- *e. 1 asistencias técnicas en espacios públicos seguros para mujeres y niñas --- *f. 2 acciones pedagógicas en turismo con enfoque de género --- *g. 1 conmemoración día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres --- *h. 3 asistencias técnicas en turismo con enfoque de género --- *i. Acciones pedagógicas con agentes educativos para la igualdad de género

Observación B/P/S: Durante el mes de marzo de 2026 se llevaron a cabo diversas actividades pedagógicas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. *b. En el marco de las acciones adelantadas por el componente de Turismo con Enfoque de Género y con corte al 30 de junio, se ha participado con un 50% en la Estrategia Fiestas y Eventos Seguros en un evento de ciudad: el concierto de Miguel Bosé, Festival la Solar y Festival del Tango 12 y 15 de junio. *c. Como avance en la implementación de la estrategia Pregunta por Ángela, se desarrollaron acciones de capacitación y sensibilización en los siguientes espacios y establecimientos: *Capacitación virtual dirigida a las personas enlace del programa Convive la Noche de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. **Sector La Salle (Manrique): capacitación en las discotecas La Sala de Despecho, ***Sangú Bar y Venga que no es pa' eso. ****Sector Las Palmas: capacitación en la discoteca La Sala de Despecho. *****Jornada de sensibilización dirigida a comerciantes del Pasaje Cervantes. ******Implementación de acciones formativas en las instalaciones de la Fundación Universitaria Bellas Artes; adicionalmente, se realizaron visitas de seguimiento a establecimientos comerciales que durante la vigencia 2025 recibieron procesos de capacitación y sensibilización en el marco de la implementación de la estrategia Pregunta por Ángela, con el propósito de verificar su apropiación y fortalecimiento:*Comuna 14 (El Poblado): discotecas Bora Bora, La Leyenda Urbana, La Leyenda, Miranda, La Chula, La Cruda, Tutaina, Medallo Club, Hi I'm SCI Club, Mala Audio Bar, Novai Discoteca y el Teatro Victoria. **Comuna 11 (Laureles-Estadio), carrera 70: La Cantina de la 70. Estas visitas permitieron identificar avances en un 50% en la implementación de la estrategia, resolver inquietudes, reforzar los protocolos de actuación y promover la continuidad de las acciones de prevención y atención de las violencias basadas en género en los establecimientos intervenidos. *d. Se realizó una campaña comunicacional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y la campaña Convocatoria de Estímulos *e. Se iniciaron tres asistencias técnicas, las cuales actualmente presentan un avance del 50 %. *f. Se recibió a satisfacción el diseño de la Escuela Itinerante de Turismo con Enfoque de Género, el cual constituye el primer producto que da cuenta del avance de la meta en un 50 %. *g. El cumplimiento de esta meta se proyecta para el mes de noviembre de 2026. *h. Se avanzó en el cumplimiento de la meta con el desarrollo de asistencias técnicas a las siguientes empresas: *App Luguu (aplicación para mujeres). ** Casa Kiwi Hostal. *** En articulación con Colombian Hostels se realizaron asistencias técnicas: Hostal Los Patios. **** Escuela ELEFUNSe avanzó en el cumplimiento de la meta mediante el desarrollo de asistencias técnicas dirigidas a las siguientes empresas y organizaciones: App Luguu, aplicación orientada a mujeres. Casa Kiwi Hostal. En articulación con Colombiana Hostels, se brindó asistencia técnica al Hostal Los Patios. ELEFUN Spanish School, escuela de enseñanza de español para turistas extranjeros. *i. El proceso de formación inició el 6 de mayo de 2026 y finalizó el 17 de junio de 2026 con la certificación de 88 agentes educativos del Programa Buen Comienzo.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MU90AB Espacios de participación promovidos | Número | 3 | 1 | **33%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: *a. 1 seminarios para la igualdad de género --- *b. 1 convocatoria anual estímulos a los talentos y liderazgos de las mujeres --- *c. 1 gran noche de las mujeres 2026

Observación B/P/S: *a. Se avanza en la gestión de la contratación de este servicio y se espera realizar los seminarios durante el segundo semestre de 2026. *b. El cumplimiento de esta meta se proyecta para el mes de julio de 2026. *c. El cumplimiento de esta meta se proyecta para el mes de octubre de 2026.

Servicio de educación informal

MU90AC Personas capacitadas | Número | 4.500 | 1.804 | **40%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: *a. 3250 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas --- *b. 100 personas capacitadas en la estrategia de urbanismo con enfoque de género --- *c. 75 personas capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas --- * d . 575 personas capacitadas en masculinidades cuidadoras, corresponsables y no violentas e. 1000 Personas capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género

Observación B/P/S: *a. 1644 personas capacitadas en la estrategia de espacios públicos para mujeres y niñas (Se ha avanzado en el 50.58% de la meta) *b. 6 9 p e r s o n a s capacitadas en la estrategia de turismo con enfoque de género. *c. 88 personas capacitadas en la estrategia de gestión del conocimiento para ciudades seguras para mujeres y niñas *d. Se ha implementado 3 estrategias de turismo con enfoque de género

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.6 - Mujeres autónomas, mujeres libres
Programa: 2.6.1 - Promoción de la autonomía física, económica y para la toma de decisiones de las mujeres urbanas y rurales

Proyecto: **250035** - 25pp99-implementació de estrategis a favor de la salud y calidad de vida de las mujeres Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 129

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
MU35AA Personas atendidas con oferta institucional articulada Código Ind. Producto DNP: 450203301	Número	144	158	**110%**

Descripción B/P/S: a. 144 mujeres que participan en talleres de formación y multiplicación sobre VBG

Observación B/P/S: A 30 de junio, el avance en el proyecto es: *a. 158 mujeres que participan en talleres de formación y multiplicación sobre VBG

Servicio de educación informal				
MU35AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	76	76	**100%**

Descripción B/P/S: a. 69 hombres que participan en formación en musicalidades corresponsables --- *b. 7 mujeres que participan en formación en derechos sexuales y reproductivos

Observación B/P/S: A 30 de junio, el avance fue: *a. 66 Hombres que participan en formación en masculinades corresponsables *b. 10 mujeres participaron en formación en derechos sexuales y reproductivos

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200297** - Generación de estrategias para la autonomía económica de las mujeres urbanas y rurales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 111 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200300** - Implementación de acciones para la promoción de la equidad de género en el territorio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200301** - Implementación de estrategias para la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 31	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200302** - Fortalecimiento de los procesos participativos, organizativos y de movilización social de las mujeres

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 47	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200304** - Implementación de estrategias para prevenir y atender las violencias basadas en género

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 4	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200299** - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y cuidado no remunerado

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 12	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200307** - Asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género en sectores públicos y privados

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200308** - Fortalecimiento de la planeación estratégica y gestión del conocimiento de la secretaría de las mujeres

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200303** - Generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 18	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200306** - Implementación de estrategias para transformar imaginarios culturales sexistas

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Secretaría de la Juventud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social
Programa: 2.5.1 - Conexiones para el desarrollo del proyecto de vida de las juventudes

Proyecto: **240358** - Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida - parceros creadores

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **46%** **Ejecución Financiera :** **74%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.001 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.987 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.945

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Oficina para la atención y orientación ciudadana adecuada				
JU58BA Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados Código Ind. Producto DNP: 410205200	Número	1.770	806	**46%**

Descripción B/P/S: CBT: Acompañamiento cognitivo-conductual. Acompañamiento en terapia cognitivo-conductual: A través de sesiones basadas en técnicas cognitivo-conductuales, se dotará a los jóvenes de herramientas para la resolución de conflictos, afrontamiento de situaciones difíciles y técnicas de relajación, con el objetivo de mejorar su manejo del estrés y aumentar su tolerancia a la ansiedad. Moldeamiento Laboral: Entrenamiento para el empleo: A través de talleres, los jóvenes recibirán capacitación para acceder a empleos formales o instituciones educativas. Aprenderán a elaborar su hoja de vida, prepararse para entrevistas laborales y explorar opciones de financiación para su formación. Encuentros experienciales: Estos encuentros están diseñados para promover la salud mental, ayudando a los jóvenes a desarrollar habilidades para enfrentar y gestionar los riesgos a los que están expuestos. Intervenciones asistidas con animales (IAA) y desarrollo socioemocional: las IAA contribuyen significativamente al bienestar mental, reduciendo la ansiedad y creando un ambiente de confianza que facilita el aprendizaje y la rehabilitación, según Fine (2019). Este enfoque mejora la salud emocional de los participantes.

Proyecto: **240359** - Identificación y gestión de las alertas tempranas Medellín - salvavidas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 720 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 735 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 103

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU59BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	917	617	**67%**

Descripción B/P/S: A través de las redes zonales de ciudad que se tienen en el proyecto se capacitarán estas mismas, a sus integrantes y a la población a la que impacten. También se realizarán alianzas con el equipo territorial para identificar lugares donde residan o se congregan jóvenes vulnerables para poder capacitarlos en salud mental, consumo de SPA y proyecto de vida, además se formarán 100 agentes protectores de cuidado en las problemáticas del sistema

Documentos de lineamientos técnicos				
JU59BB Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450104600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Informe que relaciona la atención al 100% de la alertas recibidas en la vigencia, Una persona estará encargada de estar detrás de la plataforma monitoreando el ingreso de las alertas, la derivación y el seguimiento individual de cada alerta o persona afectada reportada

Proyecto: **240364** - Desarrollo de acciones para la convivencia en el futbol - más que 90 minutos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **48%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 928 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 269

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU64BA Personas capacitadas	Número	453	187	**41%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Con la Rexixtenxia Norte formaremos-capacitaremos barristas apoyándoles el programa "Aguante Musical". En este programa se forman jóvenes en instrumentos de viento y percusión; dejando un mensaje de convivencia y Fútbol y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. De igual manera, con la barra Los Del Sur apoyaremos su proyecto y formaremos a los jóvenes en "Liderazgos Positivos" promoviendo la convivencia en el fútbol y la cultura ciudadana en los diferentes escenarios deportivos y serán acompañados simultáneamente por salvavidas en una articulación que haremos entre programas, para tratar temas de prevención del consumo y salud mental. Por otra parte, también tenemos una formación planeada en las diferentes comunas y corregimientos con los jóvenes de estos territorios. Consiste en una formación integral para estos chicos que les servirá para afrontar las diferentes adversidades que se presenten en sus proyectos de vida. Estaremos en las instituciones educativas con la estrategia "Así Suena el Fútbol", consiste en una capacitación en el marco normativo de Cultura del Fútbol, siempre promoviendo la convivencia y la cultura ciudadana en el mundo del fútbol y en los escenarios deportivos.

Servicio de asistencia técnica				
JU64BB Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	13	7	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Realizaremos toques de las instrumentales en diferentes actividades y eventos de la ciudad, serán espacios de integración donde promoveremos la convivencia en el fútbol y en los escenarios deportivos. Tendremos los "Partidos por la Convivencia", se realizaran mensualmente en diferentes canchas de las comunas y corregimientos. "Alentando por tu Comuna", serán encuentros que realizaremos para el público barrista, sus familias y comunidad en general. consiste en una feria de servicios, donde estarán vinculadas todas las entidades corresponsables de la Política Pública de Cultura del Fútbol. Segunda versión del Congreso del "Día de la Cultura del Fútbol, en esta conmemoración tenemos invitados periodistas internacionales, jugadores profesionales, exjugadores referentes, entre otras actividades relacionadas al fútbol y su historia. Foro con líderes de la ciudad, personajes que inspiren a los proyectos de vida de nuestros jóvenes barristas que sean ejemplo o hayan sido ejemplo de superación personal.

Proyecto: **240365** - Difusión de oportunidades con oferta pública y privada - Medellín joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **85%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 624 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.265 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 431

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU65BA Personas capacitadas	Número	1.150	800	**70%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Este indicador corresponde a la Publicación de 800 oportunidades en la plataforma medellinjoven.com con el fin de conectar a los jóvenes con oferta gratuita de ciudad en educación, empleo, emprendimiento, deporte y de más. (Es de aclarar que la plataforma me permite visibilizar el numero de personas que visitan el portal mas no si se benefician de algún servicio específicamente. Acciones a realizar: •□ □Relacionamiento con dependencias del Distrito con el fin de visibilizar la oferta para la juventud. •□ □□Alianzas con entidades públicas, privadas, mixtas, comunitarias o sociales con el fin de recoger las oportunidades que tengan para los jóvenes.

Documentos de lineamientos técnicos

JU65BB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Elaborar un documento que de cuenta de las Acciones a realizar: •□ Generar estrategias de difusión o convocatoria de cada proyecto de la secretaria de acuerdo a la necesidad •□ □□Enviar información a correos electrónicos de las bases de datos de Medellín Joven. •□ □□Desarrollo y modificación de micrositios de los proyectos o eventos de la secretaria •□ □□Difusión y promoción de los espacios a través del WhatsApp de la Secretaría de la Juventud.

Proyecto: 240366 - Actualización del índice de desarrollo juvenil y de la política publica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 74%** **Ejecución Financiera : 67%** **Cumplimiento Físico/Financiero 71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 419

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
JU66DA Documentos de política elaborados	Porcentaje	0.75	0.4	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Avanzamos en el desarrollo de actividades orientadas a las etapas de elaboración del diagnóstico e identificación del problema público. En la primera, culminamos la redacción del documento de Evaluación de la Política Pública de Juventud, iniciando su ajuste editorial e incorporando de manera sistemática las observaciones de corrección de estilo en forma y fondo. Este proceso permitió mejorar la claridad, coherencia y estructura del texto, reorganizar la presentación de resultados y orientar las conclusiones y recomendaciones hacia sus implicaciones y valor agregado, con el fin de consolidar un documento más conciso y sólido. Asimismo, remitimos al DAP el plan de trabajo y el cronograma definidos para la planificación, seguimiento y control de actividades, responsabilidades, tiempos y entregables del proceso. En la etapa de identificación del problema público, avanzamos en la elaboración de una matriz de sistematización de problemáticas, relacionadas de manera preliminar con alternativas de solución surgidas de los diálogos participativos. Este ejercicio incluyó la estructuración de fichas de observación de dichos espacios y la realización del último diálogo juvenil del año, con la participación de jóvenes vinculados al Sistema de Restablecimiento de Derechos. El cumplimiento de la meta establecida (45 %) no fue posible debido a que, a la fecha del presente informe, no se cuenta con la versión final de los insumos requeridos para la determinación del diagnóstico (análisis de antecedentes, marco normativo y causalidad), ni con la definición del problema público y el mapa de actores. Para alcanzar esta meta, será necesario disponer de los resultados de la medición de bienestar juvenil, actualmente en fase de levantamiento de información en campo, los cuales aportarán elementos críticos para caracterizar la realidad de la población joven. Es importante precisar que este indicador corresponde a un proceso estructural de actualización de política pública, cuya naturaleza metodológica y participativa exige el desarrollo de fases sucesivas de diagnóstico, evaluación, concertación y formulación que trascienden una sola vigencia. El avance reportado en 2025 consolida la fase técnica más compleja del proceso —evaluación y estructuración metodológica— y sienta las bases para la formulación definitiva en 2026. En este sentido, el comportamiento del avance cuatrienal responde a la secuencia lógica del proceso y no representa un riesgo para el cumplimiento de la meta prevista para 2027.

Documentos de lineamientos técnicos

JU66DB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje	1	0.95	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Avanzamos en la Medición de Bienestar Juvenil de Medellín con el cumplimiento parcial de su objeto y alcance, mediante el desarrollo completo del Componente I (Diseño metodológico y alistamiento) y un avance parcial del Componente II (Captura, sistematización y procesamiento de datos). En el Componente I, consolidamos el diseño metodológico del estudio, el cual incluyó: el enfoque integral, diferencial, interseccional y territorial; la definición de las dimensiones de bienestar; el diseño y validación del cuestionario; los procedimientos de muestreo, captura y control de calidad; y el plan operativo del trabajo de campo. Cabe resaltar que se realizó una prueba piloto que permitió realizar ajustes técnicos y confirmar la viabilidad operativa y la duración adecuada del instrumento. Por su parte, en el Componente II, iniciamos el trabajo de campo y la captura de información con el apoyo de personal debidamente capacitado en Enfoque de Juventud, para la implementación de criterios éticos y protocolos técnicos adecuados. El logro total de la meta del indicador (85 %) no se alcanzó debido a contingencias externas que afectaron la ejecución del trabajo de campo, entre ellas la temporada navideña, restricciones de seguridad en algunas comunas y una baja tasa de respuesta (16 %), lo que limitó el volumen de encuestas recolectadas. Para mitigar estos efectos, la Secretaría implementó acciones correctivas inmediatas, como la ampliación del equipo de encuestadores, ajustes operativos y el fortalecimiento del seguimiento técnico al contrato. De manera paralela, se avanzó en la sistematización, validación y construcción parcial de las bases de datos, así como en el análisis de reportes de control de calidad, lo que permitió asegurar la calidad metodológica del proceso. En consecuencia, el avance reportado no compromete el cumplimiento de la meta cuatrienal, dado que el componente metodológico —el de mayor complejidad técnica— quedó completamente consolidado en 2025, dejando estructurada la base técnica necesaria para culminar la medición en la siguiente vigencia.

Proyecto: 240367 - Apoyo a la gestión de la secretaria de la juventud

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 51%** **Ejecución Financiera : 89%** **Cumplimiento Físico/Financiero 70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.201 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.423

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud				
JU67BA Agentes de la institucionalidad de infancia, adolescencia y juventud asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 410204700	Número	10.800	5.530	**51%**

Descripción B/P/S: El cumplimiento de este indicador obedece al acumulado de las atenciones que se realicen desde la secretaria en todos los proyectos para el cumplimiento de los 16 indicadores, incluyendo los indicadores que se relacionan a continuación : 1.Dependencias del distrito acompañadas para la implementación de sello joven. 2. Alianzas constituidas con el sector social empresarial para promover el desarrollo integral de las y los jóvenes. 3.Atenciones realizadas a jóvenes rurales de los diferentes proyectos de la secretaría de la juventud,

Proyecto: 240368 - Apoyo al desarrollo musical y creativo juvenil - Medellín Music Lab

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 64%** **Ejecución Financiera : 42%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.024 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.255

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU68AC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	550	351	**64%**

Descripción B/P/S: Posterior al proceso de convocatoria, verificación documental, evaluación y entrevistas, se consolidó la cohorte oficial de Medellín Music Lab 2026 con 420 proyectos artísticos. Tras la revisión y depuración de seleccionados, derivada de desistimientos y novedades de participación, se realizaron reemplazos según el orden de puntuación, registrando actualmente 406 proyectos activos. Los participantes desarrollan el componente formativo del programa que cuenta con un ciclo común con temáticas como: industria musical, regulación y propiedad intelectual, marketing musical, finanzas, marca personal y creatividad, propósito visión y legado, técnica vocal y expresión corporal; así mismo, cada categoría de intérpretes, compositores y Djs, tienen formación específica para su trayectoria. Todos los proyectos activos deben cumplir mínimo el 80 % de asistencia en las formaciones presenciales y virtuales para continuar, certificarse y acceder a audiciones y demás etapas de fortalecimiento.

Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: **240360** - Divulgación de las agendas juveniles - agenda joven

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **18%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.641 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.682 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 483

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de integración de la oferta pública				
JU60BA Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 459902900	Número	10	8	**80%**

Descripción B/P/S: Semana de la juventud(se realizara en diferentes territorios del distrito a través de oferta académica cultural y de entretenimiento), Festival medayoug , reconocimientos proyector, seminarios de comunicación juvenil, festival de oportunidades 1,2,3; Toma salvavidas, Evento parceros, Evento Referentes.

Proyecto: **240361** - Fortalecimiento para la incidencia de las instancias y escenarios juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **68%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 286

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
JU61BA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código Ind. Producto DNP: 450202200	Número	2	2	**100%**

Descripción B/P/S: 1.Acompañamiento técnico, financiero y administrativo del Subsistema de participación juvenil y subsistema institucional de juventud (que son los q conforman el sistema distrital de juventud) en las diferentes acciones desarrolladas por las instancias del subsistema de participación juvenil. 2- Promover espacios de diálogo y articulación con diferentes entidades tanto del sector público, privado y la sociedad civil. 3- Velar y acompañar técnicamente el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por lo dictado en la ley 1885 de 2018. 4- Acompañar las agendas territoriales de las instancias del subsistema de participación juvenil.

Servicio de educación informal				
JU61BB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	100	54	**54%**

Descripción B/P/S: Se realizará un diplomado en liderazgo público cuyo objetivo será brindar herramientas teóricas y prácticas a 50 jóvenes con vocación de liderazgo para que puedan desarrollar habilidades en torno a la toma de mejores decisiones, la generación de pensamiento crítico, el ejercicio de un liderazgo basado en la ética, la implementación de herramientas de formulación y ejecución de proyectos y, finalmente, la creación de una red de líderes jóvenes en Medellín.

Documentos de lineamientos técnicos

JU61BC	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450203200	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a un informe que detalle el acompañamiento a las instancias, donde se evidencien las diferentes acciones realizada por la secretaria de la juventud entorno a visibilizar y articular los diferentes escenarios e instancias del subsistema de participación juvenil, se llevarán a cabo acciones a través de canales digitales y presenciales. Estas acciones incluirán ferias, reuniones territoriales, Asambleas Distritales de Juventud y otros espacios que promuevan la articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil. Para lograr este objetivo, se extenderán citaciones e invitaciones a los jóvenes que forman parte del subsistema de participación juvenil.

Proyecto: 240362 - Apoyo a las organizaciones juveniles - clubes juveniles

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 56%** **Ejecución Financiera : 49%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.166 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.210 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 596

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
JU62BA	Instancias territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 450100100	Número	3.300	2.036	**62%**

Descripción B/P/S: Se atenderán 3,300 jóvenes pertenecientes a clubes juveniles mediante una estrategia integral que incluye acciones cívicas para fortalecer la participación ciudadana y el sentido comunitario; procesos de formación con talleres y capacitaciones que potencian habilidades de liderazgo y trabajo en equipo; estímulos económicos que faciliten la implementación de proyectos juveniles; intercambios de saberes y experiencias para fomentar la colaboración y el aprendizaje colectivo; ferias de emprendimiento que impulsan iniciativas económicas; asambleas de la red de clubes para garantizar la representación y liderazgo juvenil; movilizaciones digitales para amplificar causas e iniciativas; y apoyo a presentaciones de clubes juveniles que visibilicen sus talentos y proyectos en la comunidad.

JU62BB	Instancias territoriales asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 450100100	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Se implementarán estrategias para asistir instancias territoriales de clubes juveniles a través de acciones cívicas, procesos de formación, estímulos económicos, intercambios de saberes, ferias de emprendimiento, asambleas de red de clubes, movilizaciones digitales y presentaciones públicas. Para garantizar el seguimiento y la transparencia, se debe elaborar un documento que registre el número de clubes asistidos, especificando las acciones realizadas en cada territorio y su impacto en la participación y desarrollo juvenil.

Proyecto: 240363 - Apoyo para el reconocimiento del territorio - Medellín en la cabeza

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 51%** **Ejecución Financiera : 44%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 453 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 453 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 198

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
JU63BA	Personas capacitadas	Número	1.295	679	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Se realizaran acciones encaminadas a los siguientes tres componentes: 1. Componente Formación por medio de recorridos y el reconocimiento de los territorios de la ciudad. 2. Componente Gestión de Incidencia pública, articulación y comunicación. 3. Componente Sistema de Información y Evaluación. Para ello se realizaran 67 recorridos divididos en 6 líneas temáticas: - El centro, la comuna de todos - Jóvenes y empresarios - Medellín líder y creativa - Somos educación, arte y cultura. - Medellín rural. - Laboratorio urbano y memorias de ciudad. Dichos recorridos tienen como objetivo principal ofrecer recorridos locales con una duración aproximada de 4 horas utilizando herramientas pedagógicas innovadoras para resignificar los espacios urbanos y rurales de Medellín, promoviendo la reflexión, la creatividad, el pensamiento critico, la empatía y la generación de acciones que transformen e impacten positivamente los diferentes territorios de la ciudad.

Documentos de lineamientos técnicos

JU63BB	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Se realizara un informe que describa los 67 recorridos temáticos encaminados a promover un pensamiento critico en los jóvenes por medio de metodologías que permitan desarrollar un reconocimiento de la ciudad, además de un pensamiento critico y empático enfocado en fortalecer una ciudadanía joven más consiente frente a los retos y oportunidades que presentan los distintos territorios de la ciudad. Se gestarán conversaciones entre diferentes para poder reconocer visiones diversas de la ciudad construidas a partir de las realidades observadas en cada uno de los territorios.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.5 - Jóvenes: creadores y agentes de transformación social
Programa: 2.5.2 - Participación y democracia joven

Proyecto: **250095** - 26pp99-fortalecimiento de la capacidad de agencia y organización de las juventudes

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **63%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.632 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.632 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.632

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
JU95BA Personas capacitadas	Número	43	30	**70%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Se realizarán 43 iniciativas de apropiación y reconocimiento territorial: 35 recorridos de ciudad, intercambios de experiencias, tomas salvavidas y acciones cívicas de clubes juveniles con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia de las y los jóvenes hacia sus entornos y 8 festivales juveniles que permitan a las juventudes reconocer y apropiarse de su territorio, visibilizar sus procesos artísticos, culturales y de memoria histórica.

Servicio de promoción a la participación ciudadana

JU95BB	Espacios de participación promovidos	Número	521	290	**56%**

Código Ind. Producto DNP: 450200100

Descripción B/P/S: Se realizará un proceso formativo con 521 jóvenes de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90, se conformarán 20 grupos, 60 jóvenes para cada una de las comunas y corregimientos con el propósito de generar acciones que permitan la cualificación de las juventudes y se ejecutarán 73 iniciativas de las comunas 3, 5, 8, 15 y corregimiento 90 a quienes se les apoyaran sus planes de trabajo para el fortalecimiento de su capacidad de agencia y conectarlos con oportunidades reales.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200106** - Protección de las libertades juveniles - tejedores de vida

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200107** - Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas - sat med

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200166** - Asesoría en salud para jóvenes vulnerables - emancipados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200167** - Prevención de consumos problemáticos en las juventudes - conscientes

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200108** - Fortalecimiento de la movilización de agendas juveniles - agenda joven

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200164** - Fortalecimiento de mercados juveniles en la cuarta revolución industrial - jóvenes 4.0

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200165** - Asistencia económica para jóvenes vulnerables Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200168** - Fortalecimiento del subsistema institucional del sistema municipal de juventud

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200169** - Formación y organización para la participación ciudadana juvenil - democracia joven

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200171** **-** Aportes de las juventudes para la transformación del territorio - Medellín en la cabeza

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Paz y Derechos Humanos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: **240280** - Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos humanos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **47%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.903 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.193

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción a la participación ciudadana				
PD80AA Espacios de participación promovidos Código Ind. Producto DNP: 450200100	Número	36	15	**42%**

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño e implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Observación B/P/S: Se avanzó en la implementación de estrategias de atención, asistencia y fortalecimiento en derechos humanos dirigidas a víctimas, mediante 24 acciones de fortalecimiento a mesas de DDHH y comités territoriales, 31 jornadas de sensibilización y 42 espacios de articulación institucional, afianzando la coordinación interinstitucional y comunitaria y la identificación oportuna de situaciones de riesgo para la protección de la población

Servicio de prevención a violaciones de Derechos Humanos				
PD80AB Misiones humanitarias realizadas Código Ind. Producto DNP: 450201900	Número	108	47	**44%**

Descripción B/P/S: Mediante los cuales se activan mecanismos orientados a neutralizar o superar las causas y circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto armado interno, con el fin de prevenir la ocurrencia de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Observación B/P/S: Desde el componente de Defensa, Protección y Reivindicación de Derechos, se desarrollaron 351 atenciones mediante la activación de rutas del Sistema Distrital, garantizando acompañamiento psicológico, jurídico e institucional a víctimas de violencias sexuales, trata, reclutamiento, homicidio, desaparición y hechos de alto impacto, fortaleciendo la respuesta institucional y el restablecimiento integral de derechos.

Documentos metodológicos				
PD80AC Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450202900	Número	13	7	**54%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos EN DDHH, incorporando lineamientos metodológicos con desarrollo pedagógico, normativo, psicosocial y operativo, orientados a garantizar coherencia técnica, toma de decisiones informadas y adecuada implementación de la estrategia.

Observación B/P/S: Logramos la entrega de 3 documentos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión en DD.HH.: la propuesta capitular del Informe Anual de DD.HH. y DIH, y dos documentos de transversalización de enfoques diferenciales dirigidos a venteros informales y población étnica, consolidando herramientas técnicas para la inclusión diferencial y la garantía de derechos en el territorio.

Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario

PD80AD	Medidas implementadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario	Número	12	6	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 450202400

Descripción B/P/S: Documentos técnicos que describen y sistematizan métodos, herramientas analíticas y procesos para la realización de análisis específicos, incorporando referentes de instancias internacionales frente a violaciones de Derechos Humanos, orientados al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano.

Observación B/P/S: Logramos la implementación de 2 medidas distritales en cumplimiento de obligaciones internacionales en DD.HH. y DIH: la documentación de acciones institucionales para la protección de vendedores ambulantes y trabajadores informales, y la consolidación de escenarios de participación ciudadana incidente en planeación del desarrollo local y presupuesto participativo, evidenciando el compromiso institucional con los estándares internacionales de derechos humanos.

Proyecto: 240281 - Desarrollo de estrategias para la paz ciudadana y la trasnformación territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **68%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.013 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 447

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
PD81AA	Personas capacitadas	Número de personas	5.796	4.239	**73%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Corresponde a las iniciativas pedagógicas, académicas y de incidencia pública orientadas a fortalecer la cultura de paz, mediante experiencias abiertas a la ciudadanía que promueven la resignificación de las relaciones sociales, la prevención de violencias y la protección de los derechos humanos en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Logramos consolidar un proceso pedagógico de convivencia, sobre transformación pacífica de conflictos y construcción de paz, que vinculó 1.180 personas, entre estudiantes, mujeres, adultos mayores, liderazgos comunitarios y actores institucionales, fortaleciendo competencias para la resolución pacífica de conflictos, la participación ciudadana, los derechos humanos, la reconciliación y la no estigmatización.

Servicio de promoción de convivencia y no repetición

PD81AB	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	12	12	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450100400

Descripción B/P/S: Organizaciones constructoras de paz que participan en procesos de fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz, la autogestión y la incidencia pública, contribuyendo a procesos de reconciliación, memoria, convivencia pacífica y a mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Se consolidó el fortalecimiento de iniciativas para la promoción de la convivencia, mediante acompañamiento técnico, seguimiento y articulación permanente con las organizaciones participantes. Este proceso culminó con la entrega de 12 fortalecimientos a iniciativas de construcción de paz ciudadana, contribuyendo a la promoción e impulso de agendas de paz en el distrito.

Servicio de asistencia técnica

PD81AC	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	30	30	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Corresponde al número de agendas, procesos, espacios organizativos, instancias formales y no formales de participación fortalecidos por la Secretaría, orientados a la construcción de paz con enfoque restaurativo, la gestión pacífica de los conflictos y el fortalecimiento del tejido social en el Distrito.

Observación B/P/S: Se dio continuidad a la asistencia técnica a instancias territoriales, comunitarias, organizativas y académicas del Distrito, mediante acompañamiento, fortalecimiento metodológico, orientación sobre la Política Pública Distrital de Paz y articulación con organizaciones sociales, liderazgos comunitarios y observatorios académicos, consolidando escenarios de diálogo y gestión pacífica de conflictos en los territorios.

Documentos de lineamientos técnicos

PD81AD	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Corresponde a la elaboración de documentos de lineamientos técnicos que sistematizan buenas prácticas en procesos de construcción de paz, a partir de experiencias territoriales y aprendizajes institucionales. Estos documentos analizan metodologías, enfoques y resultados, y formulan orientaciones y recomendaciones técnicas que fortalecen la planeación, implementación y replicabilidad de acciones orientadas a la transformación pacífica de los territorios.

Observación B/P/S: Dado que este producto corresponde a un documento de carácter acumulativo que integra los resultados de todo el año de ejecución, su elaboración continúa en desarrollo y su versión final será entregada al cierre de la vigencia administrativa 2026. En este sentido, los avances reportados evidencian el progreso en la construcción del documento y el cumplimiento de las actividades preparatorias requeridas para su entrega definitiva al finalizar el periodo de ejecución.

Proyecto: 240283 - Contribución a la justicia juvenil restaurativa y prevención del delito con la infancia y adolescencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 48%** **Ejecución Financiera : 93%** **Cumplimiento Físico/Financiero 71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.026 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.894

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encamina					
PD83AA	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Número	500	214	**43%**

Código Ind. Producto DNP: 410203800

Descripción B/P/S: Adolescentes y jóvenes del SRPA que acceden a los servicios de atención psicosocial y formación humana con enfoque pedagógico y restaurativo en instituciones: La Acogida, Casa STAR, Asperla y Escuela de trabajo San José.

Observación B/P/S: Logramos impactar a 104 adolescentes y jóvenes del SRPA en instituciones La Acogida, Escuela de Trabajo San José y Casa STAR. En la institución La Acogida logramos impactar a 58 adolescentes y jóvenes mediante una jornada de barbería y taller 'Corazón Restaurativo'. Asimismo, en la Escuela de Trabajo San José (ETSJ), se dictaron dos talleres enfocados en procesos restaurativos que beneficiaron a 19 adolescentes. Y finalmente, en Casa STAR se brindaron 35 atenciones psicológicas individuales de apertura y cierre, fortaleciendo el acompañamiento integral de esta población en los procesos de Ruta Alterna.

Servicios de educación informal a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el reconocimiento de sus derechos					
PD83AB	Personas capacitadas	Número de personas	1.000	541	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 410204500

Descripción B/P/S: Dirigido a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, así como a sus padres, madres, cuidadores y docentes. Los servicios se centran en la socialización de temas relacionados con el reconocimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, buscando generar conciencia sobre la legalidad y la prevención de conductas delictivas en este grupo poblacional.

Observación B/P/S: Con el propósito de fortalecer la prevención del delito en el entorno escolar, se desarrollaron 8 encuentros preventivos sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y la Justicia Juvenil Restaurativa. Estas jornadas de sensibilización lograron impactar a un total de 158 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), logrando una cobertura territorial estratégica en las instituciones educativas Federico Ozanam (Comuna 9), San Lorenzo (Comuna 3) y Nicanor Restrepo (Corregimiento 60 - San Cristóbal).

Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: 240279 - Implementación y seguimiento de la política pública de atención, asistencia y reparación a vícitmas del conflicto armado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.203 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.184 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.571

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios				
PD79AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	10	6	**60%**

Descripción B/P/S: Corresponde a diez (10) informes que contienen la identificación, atención y seguimiento a riesgos individuales y territoriales del componente de Prevención y Protección.

Observación B/P/S: Logramos la atención de cuatro (4) casos nuevos de riesgos individuales, lo que se tradujo en la protección de los derechos a la vida, integridad y libertad de 20 personas. Estos casos de riesgo se presentaron en las comunas: 1 - Popular, 5 - Castilla, Altavista, 8 - Villa Hermosa y 9 - Buenos Aires, del distrito de Medellín. Además, se realizó atención a dos (2) hechos ocurridos en Antioquia - Nariño (1 caso), Meta – Puerto Gaitán (1 caso). En simultáneo, se realizó un seguimiento exhaustivo a los casos atendidos en meses anteriores, lo que permitió evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. Este proceso de identificación, atención y seguimiento a riesgos fue documentado mediante la presentación de un informe y la consolidación de una base de datos. En junio se logran atender 2 casos nuevos de riesgos en las comuna 1 - Popular y 9 - Buenos Aires.

Servicio de ayuda y atención humanitaria				
PD79AB Personas con asistencia humanitaria Código Ind. Producto DNP: 410102500	Número de personas	7.600	2.981	**39%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 7.600 personas con entregas de paquete alimentario, kit de hábitat, temporalidad y albergue.

Observación B/P/S: Durante el periodo mayo y junio se garantizó el derecho a la subsistencia mínima de 830 personas mediante la entrega de los componentes de atención humanitaria inmediata, con base en el diagnóstico previo de necesidades y condiciones de vulnerabilidad diferenciadas de la población. De esta manera se logró que las personas pudieran acceder a paquetes alimentarios, kit de hábitat, aseo y cocina, alojamiento temporal y temporalidad desde un enfoque diferencial. En el mes de Junio se atendieron 437 personas.

Servicio de orientación y comunicación a las víctimas				
PD79AC Solicitudes tramitadas Código Ind. Producto DNP: 410102300	Número	80	39	**49%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 80 unidades productivas fortalecidas.

Observación B/P/S: Logramos el fortalecimiento de 39 unidades productivas de víctimas del conflicto armado mediante el acompañamiento técnico y el desembolso de recursos. Con este grupo de emprendedores se culminaron satisfactoriamente las etapas establecidas en la ruta de fortalecimiento, los cuales incluyen la formación, asesoría técnica, formulación del plan de negocio y estructuración del plan de inversión. De esta manera aportamos a mejorar las capacidades productivas y la sostenibilidad de los emprendimientos como una vía para fortalecer los ingresos de las familias víctimas.

Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado				
PD79AD Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual Código Ind. Producto DNP: 410109200	Número	1.200	672	**56%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 víctimas (personas) que participan de acciones enmarcadas en la medida de satisfacción, lo cual incluya actos de conmemoración, fechas emblemáticas y entrega de libretas militares. También se incluyen las personas que participan de estrategias de Garantías de No Repetición (Gestores y Gestoras de Paz e iniciativas de memoria con organizaciones comunitarias y de víctimas).

Observación B/P/S: Garantizamos el acceso a medidas de satisfacción y garantías de no repetición a 72 personas, mediante su participación en las distintas estrategias de garantías y no repetición, lo que refleja un compromiso con las víctimas y su centralidad en la construcción de paz. De este grupo, 67 participaron en la conmemoración de fechas emblemáticas y 5 jóvenes recibieron el certificado de libreta militar como medida de satisfacción. Durante el mes de junio, garantizamos el acceso a medidas de satisfacción y garantías de no repetición a 42 personas, lo que refleja un compromiso con las víctimas y su centralidad en la construcción de paz. La fecha emblemática corresponde al aniversario 15 de la Política Pública de Víctimas

Servicio de rehabilitación psicosocial a víctimas del conflicto armado

PD79AE	Víctimas con rehabilitación psicosocial Código Ind. Producto DNP: 410109100	Número	1.200	607	**51%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 1.200 personas atendidas en rehabilitación psicosocial individual, colectivas, familiares y comunitarias (sin duplicados). Las personas atendidas con rehabilitación psicosocial individual se reportan cuando se cierre el proceso de acompañamiento que contempla entre 2 y 6 sesiones según las necesidades identificadas.

Observación B/P/S: Garantizamos que 248 personas finalizaran el proceso de rehabilitación psicosocial, acompañamiento con el cual contribuimos a la reparación de afectaciones generadas por el conflicto armado en la salud mental de las víctimas y en tejido social comunitario. En el mes de junio 66 personas finalizaran el proceso de rehabilitación psicosocial de manera individual y que 43 personas participaron de la estrategia de acompañamiento en los Grupos de Apoyo Mutuo, para un total de 109 personas atendidas en este mes. Con este acompañamiento contribuimos a la reparación de afectaciones generadas por el conflicto armado en la salud mental de las víctimas y en tejido social comunitario.

Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados

PD79AF	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario Código Ind. Producto DNP: 410107400	Número	200	75	**38%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 200 retornos o reubicaciones efectivas por grupo familiar.

Observación B/P/S: Garantizamos el derecho al retorno y/o reubicación para 25 hogares víctimas de desplazamiento forzado hacia los municipios de Barbosa, Carepa, Chigorodó, Granada, San Carlos, San Rafael, San Luis, Uramita bajo la garantía y previa verificación de los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad. Con este acompañamiento integral se generan condiciones para el restablecimiento de los proyectos de vida de la población víctima. Para el mes de junio se hizo efectivo el derecho al retorno y/o reubicación para 7 hogares víctimas de desplazamiento forzado hacia los municipios de Barbosa, Carepa, Granada y San Luis.

Documentos de planeación

PD79AG	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 410110300	Número	5	3	**60%**

Descripción B/P/S: Corresponde a un (1) informe de balance anual de la Política Pública de Víctimas (vigencia vencida), y cuatro (4) documentos reportes de seguimiento a la Política.

Observación B/P/S: Durante este periodo no se realiza reporte de las herramientas de certificación ya que los cronogramas definidos por las entidades que administran estas herramientas como el Ministerio del Interior y la Contaduría General de la Nación están definidos para otros periodos.

Proyecto: 240284 - Apoyo a personas en procesos de reintegración, reincorporación y comparecientes de fuerza pública, a la vida social y económica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **34%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.165 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.354 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.192

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
PD84AA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	100	72	**72%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Corresponde a 100 personas (reincorporados, reintegrados, comparecientes de fuerza pública y familiares) que acceden a ofertas culturales, sociales e institucionales.

Observación B/P/S: Logramos que 30 personas en proceso de reincorporación y 14 familiares accedieran a la oferta institucional mediante su participación en una feria de servicios realizada en alianza con la ARN, Secretaría de Inclusión Social, Sapiencia, SENA y Comfenalco. Se brindó orientación en asesoría jurídica, emprendimiento, Sisbén, portabilidad, educación, hojas de vida, formación laboral y recreación, contribuyendo a eliminar barreras para el acceso a derechos de la población.

Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable

PD84AB	Personas inscritas	Número de personas	40	19	**48%**

Código Ind. Producto DNP: 410300400

Descripción B/P/S: Corresponde a 40 personas beneficiarias (en proceso de formación y culminación) en educación formal e informal con certificación.

Observación B/P/S: Entre mayo y junio logramos en articulación con Sapiencia la certificación de 15 personas en el proceso de formación Emprendedores Creativos, con intensidad de 30 horas, espacio en el que se brindaron herramientas empresariales para transformar ideas en modelos de negocio sostenibles en el ecosistema de Medellín. Así mismo en articulación con el Núcleo Educativo y la I.E Jesús Amigó logramos la certificación de 3 Personas en Proceso de Reintegración para otorgar validez oficial a los aprendizajes empíricos o por experiencia, permitiendo que las personas tengan un soporte documental (certificado de estudios) para que continúen en su ruta académica.

Servicio de gestión para la colocación de empleo

PD84AC	Personas vinculadas a empleo formal para población vulnerable	Número de personas	35	13	**37%**

Código Ind. Producto DNP: 410301000

Descripción B/P/S: Corresponde a 35 personas vinculadas a empleo formal.

Observación B/P/S: Gestionamos la ruta de acompañamiento para la vinculación laboral de 5 personas (3 personas en proceso de reintegración, 2 personas del proceso de reincorporación) mediante alianzas con las empresas: Flores Isabelita; IC Constructores; A&S; SJ Los Dos Hermanos SAS.

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

PD84AD	Proyectos productivos formulados	Número	62	7	**11%**

Código Ind. Producto DNP: 410300500

Descripción B/P/S: Corresponde a 62 proyectos productivos fortalecidos técnica y/o financieramente.

Observación B/P/S: Logramos el fortalecimiento técnico y financiero de una (5) unidades productivas de comparecientes de la Fuerza Pública. El proceso incluyó diagnóstico, caracterización, capacitación, asesorías personalizadas y revisión documental. Además, se articularon acciones con el SENA y Sapiencia para fortalecer capacidades técnicas, comerciales y productivas, contribuyendo a la sostenibilidad económica de los emprendimientos. La baja ejecución de la meta con corte a junio obedece a la disponibilidad de recursos para el primer semestre del año, lo cual no permitió culminar el proceso de fortalecimiento económico de las unidades productivas. Para el segundo semestre se proyecta cumplir con la meta.

Documento de lineamientos técnicos

PD84AE	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 410306000

Descripción B/P/S: Corresponde a 1 documento (informe final) que dé cuenta de la implementación de la ruta de prevención y protección.

Observación B/P/S: No se presentaron casos de riesgo contra la vida, integridad, libertad o seguridad de la población en proceso de reincorporación, reintegración ni de comparecientes que requirieran la activación de la ruta de prevención y protección.

Programa: 2.4.3 - Resocialización e integración social y económica de la población sindicada, privada de la libertad y pospenada

Proyecto: **240282** - Reintegración, resignificación y reincorporación a la vida social y económica de la población con realidad carcelaria y sus familias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **58%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.033 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.329 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.808

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de resocialización de personas privadas de la libertad				
PD82AB Personas privadas de la libertad (ppl) que reciben servicio de resocialización Código Ind. Producto DNP: 120600500	Número de personas	400	280	**70%**

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a partir del número de Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas que participan de los servicio de resocialización (Atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones, talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas, fortalecimiento de los vínculos familiares, atención jurídica, entre otros).

Observación B/P/S: Logramos que 71 Personas Privadas de la Libertad y Preliberadas participaran de los servicio de resocialización, gracias a la atención psicosocial, brigadas institucionales, sensibilizaciones y los talleres de preparación para la libertad a personas preliberadas donde se avanzó en el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano				
PD82AC Personas beneficiarias de procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano Código Ind. Producto DNP: 120601400	Número de personas	500	283	**57%**

Descripción B/P/S: Corresponde a Personas Privadas de la Libertad (PPL), pospenados y sus familiares que participan de los programas de educación para el trabajo, la resocialización y el desarrollo humano, incluyendo talleres, cursos y otras modalidades de capacitación.

Observación B/P/S: Garantizamos la participación de 68 PPL de las Cárceles Pedregal y Bellavista en talleres de formación laboral en barbería y cerámica. Esta estrategia técnico-productiva fortalece sus competencias para la inserción sociolaboral, operando como un factor clave en la mitigación del riesgo de reincidencia y en la consolidación de sus procesos de resocialización.

Servicio de asistencia técnica para la resocialización e inclusión social				
PD82AD Asistencias técnicas en resocialización inclusión social realizadas Código Ind. Producto DNP: 120601800	Número	120	56	**47%**

Descripción B/P/S: Esta acción combina la asesoría y atención jurídica y psicosocial directa a familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Pospenados, con el fortalecimiento institucional. Este último se logra a través de encuentros técnicos, talleres y conversatorios dirigidos a entidades claves (INPEC, Policía Nacional, Secretarías Distritales), buscando proporcionar conocimiento especializado y facilitar la aplicación de mecanismos eficaces para la resocialización e inclusión social de las PPL.

Observación B/P/S: Bajo el liderazgo del equipo de Cárceles, consolidamos mesas de asesoría técnica y articulación estratégica con el SENA, INPEC y Jueces de Ejecución de Penas y Medidas, dirigidas al trabajo con población pospenada y personas privadas de la libertad (PPL) con medida domiciliaria. Estos espacios se llevaron a cabo con el propósito de coordinar el lanzamiento de la estrategia de oportunidades laborales junto a la corporación 'Crearte', fortaleciendo así las rutas de inclusión productiva y resocialización en el territorio. Asimismo, se desarrollaron jornadas de asistencia técnica en salud mental para la población PPL del Complejo Penitenciario Pedregal y se brindaron asesorías psicosociales a sus familiares.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente

Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.1 - Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana

Proyecto: **250102** - 26pp99-apoyo a estrategias territoriales para la construcción de paz, derechos humanos y garantías de no repetición

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.396 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.396 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.396

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios				
PD02AA Acciones ejecutadas con las comunidades Código Ind. Producto DNP: 410107900	Número	20	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye el desarrollo de acciones de intervención comunitaria, estrategias para la identificación de riesgos territoriales asociados a vulneración de Derechos Humanos, que fortalezcan la activación de la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana.

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas				
PD02AB Eventos de participación realizados Código Ind. Producto DNP: 410103800	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, asesoría y formación en Derechos Humanos como base para la construcción de una cultura de paz, la justicia restaurativa y prevención de violencias. Capacitación a 1610 personas de las comunas 1, 10, 11 y 50.

Servicio de programación artística, cultural y académica				
PD02AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas Código Ind. Producto DNP: 410110100	Número	21	0	**0%**

Descripción B/P/S: Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, que permitan fortalecer estrategias de ciudad para el fomento de la participación y empoderamiento de las comunidades en temas de construcción de memoria, Derechos Humanos, reconciliación y garantías de no repetición

Servicio de apoyo para la generación de ingresos				
PD02AD Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Código Ind. Producto DNP: 410107300	Número	48	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega de recursos en especie o monetarios mediante incentivos dirigidos a generar condiciones de auto sostenimiento de los hogares de víctimas del conflicto armado y víctimas de otras vulneraciones en derechos humanos, con el fin de que logren la generación de un ingreso propio.

Observación Proyecto: Actualmente, la Secretaría se encuentra en fase de planeación y alistamiento administrativo. Este periodo preparatorio permitirá dar inicio formal a la ejecución de las metas programáticas durante el segundo semestre de 2026, cumpliendo así con el cronograma de actividades previsto

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200082** - Construcción de paz a través del arte y la cultura

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 17	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 200224 - Fortalecimiento de la cultura de derechos humanos en la ciudad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 16	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 200245 - Construcción democrática de paz teritorial

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 26	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 200276 - Apoyo para la gestión del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 35	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 19

Proyecto: 200277 - Prevención a la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conflicto armado y al crimen organizado

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 113	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 230002 - Implementación de estrategias para la construcción de paz territorial, ddhh y convivencia

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 51	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 1

Proyecto: 200187 - Implementación y seguimiento de la política pública a favor de las víctimas del conflicto

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 25	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 200188 - Asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado asentadas en la ciudad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 23	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 200278 - Implementación de estrategias para la reintegración y reincorporación a la vida social y económica

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: 220035 - Implementación de medidas de atención inmediata y renta básica a víctimas del conflicto armado Medellín

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200275** - Apoyo a los procesos de resignificación de la población privada de la libertad, pospenada y en riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **250051** - 25pp99-implementación de estrategias para la promoción de los ddhh y la construcción de paz Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 594 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 594

Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.1 - Confianza y transparencia administrativa

Proyecto: **240315** - Apoyo en la articulación de los sectores administrativos de desarrollo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **76%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **88%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.476 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.661 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.033

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
GO15AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	36	36	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al servicio de asistencia técnica a las diferentes entidades, organismos y dependencias; a través de mesas de trabajo que favorecen la articulación y gestión de los diferentes Sectores de Desarrollo Administrativo

Observación Proyecto: Durante el periodo reportado, la secretaría de gobierno y gestión del gabinete dio cumplimiento al 100% de la meta establecida para la vigencia 2026, brindando asistencia técnica y desarrollando espacios de articulación institucional con treinta y seis (36) entidades, organismos y dependencias del distrito. las jornadas estuvieron orientadas al seguimiento y fortalecimiento de temas estratégicos relacionados con proyectos estratégicos, visor estratégico, sectores administrativos de desarrollo, seguimiento de indicadores y demás asuntos transversales de la gestión institucional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de acción.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200292** - Fortalecimiento de estrategias de gobierno efectivo en el territorio

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Seguridad y Convivencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.1 - Seguridad integral para el desarrollo social
Programa: 3.1.1 - Planeación y gestión integral de la seguridad y convivencia ciudadana

Proyecto: **240172** - Aplicación de estrategias de investigación y recopilación de información en seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **70%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.379 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.231 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la Temática de Gobierno				
SE72AD Bases de datos de la temática de gobierno generadas Código Ind. Producto DNP: 040106900	Número	11	10	**91%**

Descripción B/P/S: Encuesta de Percepción de la Seguridad y Convivencia realizada.

Observación B/P/S: Convenios vigentes: Gobernación de Antioquia 123 - Mujeres, FAC, Personería, Medicina Legal, CSJ, INPEC, Migración , UNP y Policía

Boletines Técnicos Temática de la Seguridad y Defensa				
SE72AE Boletines técnicos temática de la seguridad y defensa producidos Código Ind. Producto DNP: 040102300	Número	2.020	1.100	**54%**

Descripción B/P/S: Reportes geográficos, de estadística descriptiva, dateos, informes, entre otros producidos por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC-.

Observación B/P/S: Informes diarios de homicidio: 61 Informes diarios de homicidio interno del tomador de decisión: 61 Dateos Medellín: 0 Dateos por comuna: 168 Informes de vif: 8 Informes de vif NNA: 8 Informes de mujeres: 8 Informes de vif en víctimas mayores de 60 años: 8 Conductas contrarias: 8 Actualización Tableros SISC: 8 Hurtos en Medellín: 8 Dateo llamadas por ruido: 8 Informe violencias sexuales: 8 Plan de acción territorial:0

Documentos de estudios técnicos				
SE72AF Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 040110400	Número	152	97	**64%**

Descripción B/P/S: Documentos diagnósticos de seguridad y convivencia realizados por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia -SISC- (incluye dos [2] investigaciones en temas de seguridad y convivencia).

Observación B/P/S: Informes semanales: 8 Documentos de diagnóstico: 18 Evolución de las Investigaciones: Índice de gobernanza criminal: 40% Priorización de llamada: 80%

Proyecto: **240173** - Apoyo técnico para la planeación integral de la seguridad y convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **85%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **85%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.136 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.792 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.277

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

SE73AK	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	9	9	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia asistidos técnicamente en el marco de la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: Se realiza acompañamiento técnico de manera constante a los 9 organismos de seguridad y justicia.

Bases de datos de la Temática de Gobierno

SE73AL	Bases de datos de la temática de gobierno generadas	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 040106900

Descripción B/P/S: Informe de seguimiento consolidado del Plan de Acción 2025 y formulación del Plan de Acción 2026 del Plan Integral de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: A la fecha se encuentra formulado el plan de acción de 2026 de todos los organismos y dependencias, además del reporte de avance en la implementación del primer trimestre 2026

Documentos de política

SE73AM	Documentos de política elaborados	Número	0.25	0.13	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Estructuración del problema público como insumo en el marco de la actualización de la Política Pública de Seguridad y Convivencia.

Observación B/P/S: La estructuración del problema público, cuenta con un avance a la fecha del 50% equivalente al (0,125), todo el proceso de estructuración del problema público, antecedentes, resultados de ejercicios participativos, problema público y árbol de problemas y propuesta de Cadena de valor y teoría del cambio se encuentra en proceso de revisión por el DAP.

Proyecto: 240176 - Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia que hacen presencia en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 89%** **Ejecución Financiera : 52%** **Cumplimiento Físico/Financiero 70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 96.434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 161.307 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 83.402

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana				
SE76AG Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente	Número	9	8	**89%**

Código Ind. Producto DNP: 450102900

Descripción B/P/S: Organismos de Seguridad y Justicia que hacen presencia en el Distrito fortalecidos en sus capacidades a través del Fondo Territorial de Seguridad -FONSET-.

Observación B/P/S: Con el animo de no duplicar la información reportada, Con corte al mes de abril de 2026 se ejecutaron recursos del proyecto 240176 en 8 de los 9 organismos de seguridad, lo que equivale a un cumplimiento del 89% de este indicador de producto, sin embargo, se pone 0 en el total ejecutado de marzo a abril porque corresponden a los mismos organismos de seguridad que se reportaban en el informe anterior.

Proyecto: 240177 - Implementación de un plan maestro en tecnología y telecomunicaciones en seguridad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 51%** **Ejecución Financiera : 61%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.158 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.141

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE77AF Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450100700	Número	1	0.67	**67%**

Descripción B/P/S: Renovación parcial de la infraestructura tecnológica de la secretaría de seguridad y convivencia (80%) Desarrollo parcial del Sistema de Información interoperando (20%).

Observación B/P/S: Mediante el Contrato No. 4600107030 se fortaleció la capacidad técnica y operativa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, apoyando la ejecución, seguimiento y desarrollo de los programas y proyectos estratégicos, en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital.

SE77AG Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 450100800	Número	1	0.34	**34%**

Descripción B/P/S: Plan Maestro en Tecnología de Información y Telecomunicaciones para la Seguridad y la Convivencia 2024-2027 diseñado.

Observación B/P/S: Se suscribió y ejecutó la Adición No. 02 al Contrato No. 104836, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de mantenimiento y soporte de los torniquetes recurrentes, asegurando su adecuado funcionamiento, disponibilidad operativa y contribución al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la seguridad del Distrito.

Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana

Proyecto: **240178** - Mejoramiento de la gestión territorial en seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 96%** **Cumplimiento Físico/Financiero 73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.320 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.136 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.758

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva				
SE78AI Estrategias implementadas Código Ind. Producto DNP: 450104800	Número	169	84	**50%**

Descripción B/P/S: Se alcanzará a través de los mecanismos que se implementen para la articulación y coordinación interinstitucional con organismos de seguridad y dependencias asociadas del Distrito.

Observación B/P/S: Se implementaron 28 Intervenciones/Estrategias Territoriales para la Seguridad Ciudadana consistentes en: Implementación PMU Estadio, Intervención de Desalojos, Intervención Desmonte de cambuches y recolección de basuras, Intervención de Entornos escolares, Intervención Venta y Consumo Estupefacientes, Intervención en Hoteles, moteles y hostales, Intervenciones Especiales, Intervención en Establecimientos de Comercio, Megaoperativos, Intervención de Ornato y aseo, Intervenciones de Acción integral, Implementación de Comandos Situacionales, Intervenciones interinstitucionales, Intervención Plan parques, Intervención Plan prevención contra el hurto, Implementación de Puestos de control, Recorridos Identificación de FORIS, Intervenciones para Restituciones de bienes, Intervenciones Microterritoriales, Implementación de PMU Manifestaciones y plantones, Implementación de mediciones de ruido.

Proyecto: **240179** - Optimización del sistema integrado de emergencias y seguridad de Medellín SIES-M

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 39%** **Ejecución Financiera : 70%** **Cumplimiento Físico/Financiero 54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 91.482 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 93.122 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 64.894

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio información implementado				
SE79AI Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450100700	Número	2	0.96	**48%**

Descripción B/P/S: Se van a viabilizar los contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad, asegurar el mantenimiento y desarrollos tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del SIES-M.

Observación B/P/S: Se continúan ejecutando las acciones planificadas dentro del proyecto, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento de los diferentes subsistemas del SIES-M. En este sentido, se han implementado contratos estratégicos orientados a brindar soporte técnico, fortalecer la conectividad y asegurar el mantenimiento tanto del ICAD como del sistema de videovigilancia (CCTV) del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES-M). Estas actividades son fundamentales para asegurar su operatividad y eficiencia.

Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad				
SE79AJ Cámaras de seguridad instaladas Código Ind. Producto DNP: 450102800	Número	1.064	310	**29%**

Descripción B/P/S: Se van a instalar un total de 1064 dispositivos tecnológicos, un total de 635 cámaras de seguridad y 300 alarmas comunitarias y 129 botones de pánico.

Observación B/P/S: Entre el 1 de Enero y el 30 de junio de 2026 se instalaron 310 dispositivos tecnológicos para la seguridad (0 enero, 2 febrero, 90 marzo, 61 abril, 66 Mayo y 91 Junio), lo que contribuye a mejorar los indicadores del sistema CCTV; a la fecha, se han instalado un total de 16 cámaras de seguridad, 45 alarmas comunitarias y 249 botones de pánico, para un total de 310 dispositivos durante el año 2026. En el mes de mayo y junio se instalaron 157 dispositivos tecnológicos para la seguridad (2 cámaras, 110 botones de pánico físicos y 45 alarmas comunitarias)

Proyecto: 240180 - Prevención de la criminalidad y atención del delito (COPAD)

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 43%** **Ejecución Financiera : 86%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.108 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.484 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.280

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
SE80AF Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 450104400	Número	100	40	**40%**

Descripción B/P/S: Número total de documentos metodológicos elaborados en el marco del cumplimiento de las actividades programadas.

Observación B/P/S: Se elaboran 16 documentos técnicos que incluyen análisis sobre la reducción de delitos priorizados y la formulación de planes estratégicos orientados a su prevención y disminución, con base en evidencia territorial y criterios de priorización institucional.

Servicio de inspección, vigilancia y control				
SE80AG Diligencias de inspección realizadas Código Ind. Producto DNP: 450104700	Número	110	50	**45%**

Descripción B/P/S: Cantidad de diligencias de inspección realizadas por los equipos territoriales del COPAD, conformados por Dinamizadores Territoriales y Gestores Operativos, durante la vigencia correspondiente.

Observación B/P/S: Se realizaron 20 visitas de inspección y control, acompañadas de campañas de prevención y disuasión dirigidas a los delitos priorizados, con el objetivo de reducir su ocurrencia y fortalecer la seguridad en los territorios

Programa: 3.1.3 - Infraestructura para la seguridad y la convivencia

Proyecto: **210078** - Construcción y operacion de la carcel metropolitana para sindicados

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **7%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.570 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.893 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.853

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de bienestar a la población privada de libertad				
SE78FB Personas privadas de la libertad con servicio de bienestar Código Ind. Producto DNP: 120600700	Número	9.022	3.272	**36%**

Descripción B/P/S: La entrega de los kits en las estaciones de Policía y en los Espacios de Detención Transitoria donde hayan PPL en calidad de sindicados se dará de la siguiente manera: Kits de Aseo: Se realizará entrega de manera trimestral a todas las PPL según la solicitud de los responsables de la custodia. Kits de Pernocte: Se dará cada 3 meses (trimestral) a las PPL que ingresen nuevos o a quienes lo requieran de acuerdo a la información reportada por los responsables de la custodia.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de kits de aseo y de pernocte a PPL sindicadas recluidas en CDT del Distrito de Medellín, Ejercito y CTI Fiscalía.

Observación Proyecto: La diferencia entre la ejecución física y la ejecución financiera obedece principalmente a la inclusión, dentro del proyecto de inversión, de la actividad denominada Prestar los servicios de alimentación a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) responsabilidad del Distrito, así como la interventoría a dicho servicio, la cual cuenta con una apropiación presupuestal cercana a los $22.000.000.000. A la fecha, esta actividad no ha sido ejecutada debido a que el Auto 897 de 2025 de la Honorable Corte Constitucional ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) mantener la prestación del servicio de alimentación a las personas recluidas en los Espacios de Detención Transitoria de las entidades territoriales, mientras el Gobierno Nacional expide la reglamentación de la Ley 2346 de 2024, mediante la cual se definirán las competencias de las entidades territoriales en esta materia. En consecuencia, y atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional, la Secretaría de Seguridad y Convivencia se encuentra a la espera de la expedición de dicha reglamentación, razón por la cual no ha adelantado el proceso de contratación correspondiente a esta actividad. Adicionalmente, me permito informar que la Subsecretaría de Planeación de la Seguridad solicitó al Departamento Administrativo de Planeación (DAP) la autorización para efectuar un traslado presupuestal por valor de $22.730.881.881, correspondiente a actividades del proyecto cuya ejecución no podrá materializarse durante la presente vigencia, ya que llevamos 6 meses en los cuales no ha sido necesario contratar el servicio de alimentación a las PPL señalado. La aprobación de este traslado permitirá que la ejecución presupuestal refleje de manera más precisa el avance real del proyecto, disminuyendo la brecha actualmente existente entre la ejecución física y la ejecución financiera.

Proyecto: **240171** - Ampliación y mantenimiento de infraestructura física para la seguridad, convivencia y justicia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **19%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 69.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 119.648 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 57.946

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes construidas				
SE71AH Sedes construidas Código Ind. Producto DNP: 459900900	Número	1	0.11	**11%**

Descripción B/P/S: La construcción del C5 inició el 17 de diciembre, aun se encuentran en las excavaciones preliminares de las fundaciones lo que equivale a un 0,005% de la obra. La Estacion de Policía Poblado fue adjudicada conjuntamente con la interventoría, aun no inicia la construcción.

Observación B/P/S: C5:Fundaciones al 100% excavación y vaciado de pilas y vigas. Estructura: columnas y losa de piso 2 al 100%, iniciado el vaciado de la losa del 3° nivel. Poblado: De 51 pilas de fundación, 41 excavadas y 17 vaciadas. Profundidad inicial de 12 m fue cambiada a 16 m Excavación en curso. Moscú: 10 pilas de fundación, todas en proceso de excavación y 2 ya vaciadas. Profundidad de desplante: 12 m.

Sedes mantenidas

SE71AI	Sedes mantenidas	Número	40	11	**28%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: De acuerdo a la necesidad de Mantenimiento de las sedes de seguridad y convivencia.

Observación B/P/S: Mantenimiento de las sedes: 1. Inspección de Paz la América 2. Comisaria de Familia la América 3. Comisaria de Familia Castilla 4. Inspección de Paz Castilla 5. Mantenimiento de aires a Subsecretaria de Espacio Publico 6. Mantenimiento a Aires de casa de Justicia el bosque

Observación Proyecto: La diferencia observada en la eficacia ponderada, la cual se encuentra 19 puntos porcentuales por debajo de la ejecución financiera y de la ejecución física, obedece a que las obras en ejecución (C5, Estación Poblado y Comisaría de Familia de Moscú) se desarrollan mediante contratos de mandato. En esta modalidad, los recursos se transfieren previamente para garantizar la ejecución de los proyectos, lo que genera una ejecución financiera superior al nivel de avance reportado. Para los proyectos Estación Poblado y Comisaría de Familia de Moscú se ha desembolsado el 100% de los recursos, mientras que para el C5 se ha desembolsado el 56%, situación que explica la brecha existente entre los indicadores. Sin embargo las obras están desarrollándose de acuerdo a lo planeado

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: **240167** - Administración de las casas de justicia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 83%** **Ejecución Financiera : 62%** **Cumplimiento Físico/Financiero 73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.020 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.586 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.240

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los Servicio de justicia				
SE67AC Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	19	18	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 120200400

Descripción B/P/S: Se refiere a la acondicionamiento y habilitación de un nuevo Punto de Atención de Conciliación en Equidad (PACE).

Observación B/P/S: Se garantiza la continuidad del acompañamiento técnico a los Puntos de Atención de Conciliación en Equidad (PACE) ubicados en las comunas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y los corregimientos 60 (San Cristóbal) y 80 (San Antonio de Prado). Actualmente, el equipo técnico adelanta la fase de planeación y diagnóstico para la identificación de un nuevo punto proyectado para la presente vigencia, asegurando así la expansión progresiva de la cobertura de los MASC en el Distrito.

Casas de Justicia en operación

SE67AD	Casas de justicia en operación	Número	5	5	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 120200100

Descripción B/P/S: Se continuará garantizando la operatividad de las cinco (5) Casas de Justicia a través de la ejecución de un plan de acción implementado por los grupos coordinadores y apoyos administrativos del Equipo Casas de Justicia

Observación B/P/S: Las 5 Casas de Justicia del Distrito ubicadas en las comunas: El Popular, Santa Cruz, Aranjuez, Robledo y San Javier, mantienen su plena operatividad. Durante el mes se realizaron 4.990 acciones administrativas, operativas y de proyección, orientadas a la eficiencia en la prestación del servicio de justicia cercano al ciudadano.

Servicio de justicia a los ciudadanos

SE67AE	Ciudadanos con servicio de justicia prestado	Número	190.000	104.540	**55%**

Código Ind. Producto DNP: 120200200

Descripción B/P/S: Será alimentado por los registro de atenciones ofrecidas desde el Centro de Recepción e Información (CRI) y las personas informadas en las acciones de proyección y descentralización de los servicios de justicia.

Observación B/P/S: Se brindaron 32.886 atenciones efectivas en las Casas de Justicia 23.184 a través del direccionamiento estratégico realizado desde los Centros de Recepción de Información (CRI) y 9.702 en 106 acciones territoriales.

Proyecto: 240168 - Administración de las comisarías de familia dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 72%** **Ejecución Financiera : 17%** **Cumplimiento Físico/Financiero 45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 21.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 68.403 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.466

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
SE68AI Casos atendidos	Número	30.000	15.677	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 450108200

Descripción B/P/S: Se proyecta mantener un promedio de atención de ciudadanos que acudan a las diferentes Comisarías de Familia de Medellín en busca de los servicios que estas ofrecen.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, las Comisarías de Familia brindaron atención a 4.924 personas que acudieron a solicitar los diferentes servicios institucionales. Del total de personas atendidas, 3.266 (66,3 %) fueron mujeres, 1.546 (31,4 %) hombres, 31 (0,6 %) se identificaron con otras categorías de género y en 81 casos (1,6 %) no se registró información sobre la identidad de género.

Comisarías de familia dotadas				
SE68AJ Comisarías de familia dotada	Número	26	24	**92%**

Código Ind. Producto DNP: 450101800

Descripción B/P/S: Se proyecta ampliar la cobertura de Comisarías de Familia, pasando de veintitrés (23) a veintiséis (26) en operación.

Observación B/P/S: El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuenta con 24 Comisarías de Familia, conformadas por una (1) en cada una de las comunas y corregimientos del Distrito, una (1) Comisaría de Familia adicional ubicada en el corregimiento de San Cristóbal (Nuevo Occidente - Lusitania), y dos (2) Comisarías de Familia Permanentes, cada una integrada por tres (3) grupos de trabajo.

Observación Proyecto: El proyecto de inversión, incorpora, desde la vigencia 2024, recursos provenientes de la Estampilla para la Justicia Familiar, cuya destinación específica, definida en la Ley 2126 de 2021 y desarrollada por la Resolución 232 de 2025, prioriza el financiamiento del talento humano de planta y la dotación de las Comisarías de Familia, permitiendo destinar los excedentes del recaudo a procesos de digitalización e infraestructura. En el marco de este proyecto, dichos recursos se orientan principalmente a la adquisición de bienes y servicios destinados al fortalecimiento institucional de las Comisarías de Familia. La baja ejecución financiera registrada durante la vigencia 2026 obedece principalmente a la naturaleza de las inversiones financiadas con estos recursos, las cuales comprenden la adquisición de mobiliario, equipos tecnológicos, equipos de cómputo, licencias de software, servicios de conectividad y demás elementos de dotación requeridos para el funcionamiento de las Comisarías de Familia. La ejecución de estas inversiones requiere adelantar estudios de mercado, estructurar los procesos contractuales, desarrollar los procesos de selección de contratistas, suscribir los contratos y recibir los bienes y servicios, etapas que, por su complejidad técnica y administrativa, se desarrollan de manera progresiva durante la vigencia. Por lo tanto, la ejecución financiera observada durante el primer semestre corresponde al comportamiento propio de los procesos de adquisición de bienes y servicios financiados con recursos de inversión, cuya ejecución se materializa gradualmente conforme avanzan las etapas precontractuales, contractuales y de recibo de los bienes y servicios, sin que ello implique una afectación al cumplimiento de las metas del proyecto.

Proyecto: 240169 - Administración de las inspecciones de policía y corregidurías dentro del sistema de justicia cercana al ciudadano

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 87%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 20.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.915 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.993

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de justicia a los ciudadanos				
SE69AQ Ciudadanos con servicio de justicia prestado Código Ind. Producto DNP: 120200200	Número	7.500	3.789	**51%**

Descripción B/P/S: Procesos policivos finalizados de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses).

Observación B/P/S: Se finalizaron en total 1.432 procesos policivos de manera efectiva en las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías del Distrito. (Radicados en un periodo de 1 año y 6 meses). Radicados entre el periodo de enero 2025 y junio 2026. Por lo que entre Enero y junio 2026 se acumula un total de 3.789 procesos finalizados de manera efectiva (Enero: 447, Febrero: 630, Marzo: 618, Abril: 662, Mayo: 742, Junio: 690).

Servicio de educación informal para la gestión administrativa de justicia				
SE69AR Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 120203100	Número	65	0	**0%**

Descripción B/P/S: Inspectores de Convivencia y Paz, Corregidores y/o Servidores de la Unidad de Coordinación de Inspecciones de Convivencia y Paz capacitados/formados en temáticas relacionadas con los comportamientos contrarios a la convivencia.

Observación B/P/S: Al 30 de Junio, se reporta el indicador en cero (0), es preciso mencionar que a la fecha no se ha realizado la capacitación a los colaboradores de las Inspecciones de Convivencia y Paz y Corregidurías. El avance del indicador se verá reflejado cuando se tengan los certificados (diplomas)

Observación Proyecto: El proyecto presenta una ejecución financiera del 87% correspondiente a la contratación oportuna de personal, logística y recursos técnicos necesarios para sostener la capacidad operativa de las Inspecciones y Corregidurías, sin embargo la ejecución física relacionada directamente con la finalización de procesos policivos, depende de variables procesales sujetos a términos legales, notificaciones, recursos de apelación, suspensión de términos, práctica de pruebas, audiencias de conciliación, entre otros. Estos tiempos dependen del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801/2016) y del debido proceso, así mismo el numero de procesos radicados en la presente vigencia ha presentado un aumento significativo.

Proyecto: 240170 - Administración del recurso destinado a pago de nómina de comisarias de familia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 21%** **Cumplimiento Físico/Financiero 35%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.980 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.959 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.076

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural				
SE70AF Casos atendidos Código Ind. Producto DNP: 450108200	Número	24	12	**50%**

Descripción B/P/S: Se refiere al total de pagos quincenales de la nómina anual de los nuevos equipos interdisciplinarios, necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de las siete Comisarías de Familia creadas mediante el Acuerdo 07 de 2024. Además, incluye la remuneración de diecinueve profesionales del área jurídica asignados como apoyo a las Comisarias de Familia.

Observación B/P/S: El valor reportado corresponde al pago de las cuatro (4) nóminas quincenales de los meses de marzo y abril de 2026 del personal vinculado para fortalecer la capacidad operativa y la prestación del servicio de las Comisarías de Familia.

Observación Proyecto: El proyecto de inversión tiene como finalidad financiar el talento humano de planta requerido para la operación de las nuevas Comisarías de Familia creadas mediante el Acuerdo Distrital 007 de 2024. La ejecución financiera registrada durante la vigencia 2026 obedece principalmente a la provisión gradual de los cargos de la planta de personal, proceso que debe adelantarse en estricto cumplimiento de las normas que regulan el empleo público y la carrera administrativa. En este sentido, la vinculación del personal se realiza a través de los mecanismos legalmente previstos, tales como concursos de mérito, encargos y nombramientos provisionales cuando haya lugar, garantizando en todo caso la prevalencia del mérito como principio rector del acceso al empleo público. En consecuencia, la ejecución de los recursos destinados al pago de nómina avanza de manera progresiva conforme se proveen efectivamente los cargos autorizados. Se espera que, con el desarrollo del proceso de selección Antioquia 3 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se logre la provisión de la totalidad de las vacantes previstas, incrementando de manera gradual la ejecución financiera del proyecto.

Proyecto: **240174** - Consolidación de un gobierno local cercano para la convivencia ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **86%** **Ejecución Financiera :** **76%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.302 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.053

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
SE74AI Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	420	389	**93%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Acciones / actividades en temas de convivencia ciudadana en el Distrito: se llevarán a cabo intervenciones en el territorio para atender conductas, hechos y fenómenos que afectan la convivencia ciudadana, así como acompañamientos a establecimientos de comercio a través del programa Convive la Noche. Estas acciones se desarrollarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realizaron 154 intervenciones en 318 lugares del distrito atendiendo los comportamientos contrarios a la convivencia

Servicio de educación informal				
SE74AJ Personas capacitadas	Número	570	458	**80%**

Código Ind. Producto DNP: 450104900

Descripción B/P/S: Personas formadas y/o sensibilizadas en el marco de la Ley 1801 de 2016, orientadas a la promoción de la sana convivencia y el respeto, mediante el fortalecimiento de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y el abordaje de problemáticas relacionadas con el ruido, el manejo de basuras, la convivencia escolar, la tenencia de mascotas, el uso del espacio público, las riñas, entre otras.

Observación B/P/S: En el periodo se realizo proceso de formación en el marco de la estrategia: Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Laboratorios de Cultura Ciudadana de Medellín, Voces y acuerdos, Habilidades para la Convivencia.

Programa: 3.1.5 - Atención integral a jóvenes en riesgo

Proyecto: **240181** - Prevención de la vinculación al crimen organizado, explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (parceros

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **74%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.869 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.732

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
SE81AR Personas capacitadas	Número	3.500	2.433	**70%**

Código Ind. Producto DNP: 450203400

Descripción B/P/S: Es atención que se brindará en todos los subgrupos del programa Parceros, incluyendo Parceros, Parceras, Parceritos, entre otros.

Observación B/P/S: El avance registrado responde al inicio de un nuevo proceso formativo, para el cual fue necesario adelantar acciones de convocatoria, caracterización y vinculación de nuevos participantes, garantizando la continuidad de la estrategia y el acceso de la población objetivo a la oferta institucional.

Servicio de apoyo para el acceso a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano

SE81AS	Personas beneficiadas de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Número	2.275	1.788	**79%**

Código Ind. Producto DNP: 450203700

Descripción B/P/S: Responde a la meta general del programa de acercar, al menos, una oportunidad en empleo, emprendimiento o formación educativa a estos beneficiarios.

Observación B/P/S: El cumplimiento registrado es resultado de la gestión adelantada para ampliar el acceso de los beneficiarios a oportunidades de educación y formación, mediante la articulación con instituciones educativas y el acompañamiento permanente durante el proceso de vinculación, favoreciendo el ingreso de nuevos participantes a la oferta formativa

Programa: 3.1.6 - Cultura del Fútbol en Medellín

Proyecto: **240175** - Fortalecimiento de la cultura del fútbol desde la convivencia en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 24%** **Ejecución Financiera : 54%** **Cumplimiento Físico/Financiero 39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.363 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.381 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 751

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de convivencia y no repetición					
SE75AI	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	Número	7	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450100400

Descripción B/P/S: En el marco de la Política Pública de Cultura de Fútbol, se realizará acompañamiento al inicio de la ejecución de los proyectos presentados por las barras organizadas y populares.

Observación B/P/S: Durante el período reportado no se ejecutaron iniciativas para la promoción de la convivencia

Documentos Planeacion

SE75AJ	Planes estratégicos elaborados	Número	16,7	8,3	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 450102600

Descripción B/P/S: El plan estratégico y sus anexos fueron estructurados en 2024, lo cual corresponde a una meta del 50%; el 50% restante, se distribuyó en la implantación del plan estratégico año a año, (2025 al 2027) por lo tanto para 2026, se tendrá una meta de 16,7% en la implementación del plan.

Observación B/P/S: El plan fue diseñado en 2024; en la vigencia actual se adelanta su implementación mediante acciones operativas, articulación interinstitucional y seguimiento a las líneas estratégicas.

Servicio de asistencia técnica

SE75AK	Instancias territoriales asistidas técnicamente	Número	200	46	**23%**

Código Ind. Producto DNP: 450100100

Descripción B/P/S: Jornadas de capacitación en Derechos Humanos y Convivencia en el Fútbol, dirigidas a estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito, padres de familia, clubes de fútbol y actores clave del desarrollo del fútbol.

Observación B/P/S: En el marco de la política pública de fútbol y barrismo, durante el periodo se desarrollaron espacios de formación en DDHH y convivencia en el fútbol.

Observación Proyecto: La diferencia entre la ejecución física y la ejecución financiera obedece a que, durante el período evaluado, se desarrollaron actividades de alistamiento, articulación interinstitucional y logística necesarias para la implementación de las iniciativas contempladas en el indicador Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas. Dado que el avance físico del proyecto se contabiliza únicamente una vez las iniciativas han sido ejecutadas y consolidadas. Se proyecta que, durante el próximo trimestre, se materialicen las iniciativas programadas, lo que permitirá incrementar la ejecución física y mejorar los indicadores de eficacia y cumplimiento del proyecto.

Programa: 3.1.7 - Espacio público para la convivencia ciudadana

Proyecto: **240166** - Apoyo en la gestión del espacio público desde la convivencia y el aprovechamiento económico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 71.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 95.064 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 35.795

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de inspección, vigilancia y control				
SE66DH Diligencias de inspección realizadas Código Ind. Producto DNP: 450104700	Número	15.000	10.652	**71%**

Descripción B/P/S: Este indicador se cumple mediante la ejecución de las siguientes actividades: -Sensibilización -Apoyo a la incautación -Desmonte de publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Realizamos 3490 Inspección, vigilancia y control (intervenciones para la recuperación del espacio público, así: 12285 sensibilizaciones sobre el uso y ocupación indebida del espacio público. 278 apoyos a las incautaciones de elementos sin el permiso debido para estar en el espacio público. 927 desmontes de publicidad exterior visual y avisos sin la autorización correspondiente.

Servicio de educación informal				
SE66DI Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	6	3	**50%**

Descripción B/P/S: Se realizarán campañas orientadas a la protección, apropiación y recuperación del espacio público.

Observación B/P/S: Para este periodo se continúa el desarrollo de las campañas 4. Regresemos al Parque y 6. Aula Móvil, especialmente en los lugares priorizados desde Despacho, bajo la estrategia de regulación, control y apropiación del Espacio Público (La Floresta, Villa Hermosa, La Milagrosa, Boston y San Antonio de Prado). También se iniciaron las activaciones de 1. Te Reconozco en centros comerciales, a través de un estand y material pedagógico construido con el enfoque de esta campaña. De 3. AEEP se adelantaron todas las bases de la II Feria de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, incluyendo la programación del micro ferias. Finalmente, de la campaña 5. PEV se consolidó la base metodológica.

Documentos Planeacion				
SE66DJ Planes estratégicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 450102600	Número	2.000	3.033	**152%**

Descripción B/P/S: A través de respuesta a los tramites de Regulación para la ocupación del espacio público transitoria o temporal o el registro de la publicidad exterior visual.

Observación B/P/S: Expedimos 1195 resoluciones para regular los siguientes temas: 1. Ocupación temporal y transitoria del espacio público para vendedores informales y demás interesados en el aprovechamiento económico y social del espacio público (1147 resoluciones) y 2. Temas de publicidad exterior visual y avisos (48 resoluciones).

Documentos de lineamientos técnicos				
SE66DK Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	0,25	0,7	**280%**

Código Ind. Producto DNP: 450104600

Descripción B/P/S: Desde el ejercicio de implementación de la política pública, y teniendo en cuenta los indicadores del Plan de Acción, se realiza seguimiento a la ejecución de estas actividades, enfocadas en los vendedores informales.

Observación B/P/S: Durante el periodo se fortaleció la implementación de la Política Pública para Vendedores Informales mediante acciones de articulación institucional, participación y seguimiento. Entre ellas se destacan la realización de la Feria de Servicios en el Parque de El Poblado, la participación en la mesa técnica con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el encuentro con representantes de vendedores informales para fortalecer el diálogo, el desarrollo de un curso de formulación de proyectos y la presentación del Primer Informe de Seguimiento al Plan de Acción ante el Comité de Seguimiento, consolidando avances en la implementación, el monitoreo y la mejora continua de la política pública.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.1 - Seguridad integral para el desarrollo social
Programa: 3.1.2 - Modelo Integral de gestión focalizada para la seguridad ciudadana

Proyecto: **250083** - 26pp99-apoyo tecnológico para la seguridad y la convivencia

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.318 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.318 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad				
SE83DC Cámaras de seguridad instaladas	Número	22	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450102800

Descripción B/P/S: Dispositivos de seguridad en la comuna 14 y 16

Observación B/P/S: Se estudia la posibilidad de adicionar el recurso PP al contrato firmado con la ESU # 4600105849 del 2025 para la adquisición e instalación de cámaras y alarmas comunitarias en las comunas 14 y 16

Observación Proyecto: A la fecha, el proyecto se encuentra adelantando las actividades técnicas y de articulación necesarias para su implementación. Como parte de este proceso, se han realizado visitas de reconocimiento en territorio con el fin de identificar y validar las ubicaciones preliminares para la instalación de los puntos de videovigilancia, en coordinación con los actores territoriales y la comunidad. Estas actividades constituyen un insumo fundamental para la definición técnica del proyecto y permitirán avanzar en las etapas posteriores de ejecución, conforme al cronograma establecido.

Programa: 3.1.4 - Convivencia y acceso al sistema de Justicia cercana al ciudadano

Proyecto: **250082** - 26pp99-fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.858 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.858 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.858

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de integración de la oferta pública

SE82DC	Espacios de integración de oferta pública generados Código Ind. Producto DNP: 450203300	Número	122	122	**100%**

Descripción B/P/S: Jornadas de sensibilización en temas de convivencia en la comuna 1 y 16

Observación B/P/S: Se ejecutaron las actividades en la comuna 1 Popular y 16 Belén , conforme a la modificación del contrato 4600105858 de 2025 firmado con Metroparques. El operador entregó todos los productos

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **160195** - Fortalecimiento a organismos de seguridad y justicia medellín,antioquia,occidente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 116,935645 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 117

Proyecto: **200271** - Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 294 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 294

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130495** - MCV- Plan 500

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Proyecto: **240261** - Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **40%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 24.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.673

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio prevención y control de incendios				
DG61AA Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	Número	1	0.29	**29%**

Código Ind. Producto DNP: 450303500

Descripción B/P/S: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del cuerpo de bomberos orientadas a la atención del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, las campañas preventivas, dotación, maquinaria, equipos y otros insumos.

Observación B/P/S: Corresponde a los avances en materia de: infraestructura con la adquisición de estaciones nuevas y mantenimiento de estaciones de bomberos con obras civiles y eléctricas, mantenimiento de la flota de vehículos del DAGRD; adquisición de los HEA´s y EPP para la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate; Fortalecimiento del SGSST; Fortalecimiento técnico de la atención de respuesta a emergencias en el marco del plan anual de formación; Fortalecimiento y consolidación del componente del talento humano de la unidad de Seguridad Humana.

Servicio de asistencia técnica				
DG61AB Instancias territoriales asistidas	Número	1	0.46	**46%**

Código Ind. Producto DNP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría para el fortalecimiento integral del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, a través de estrategias de formación y apoyo psicosocial.

Observación B/P/S: Durante el periodo se desarrollaron actividades de fortalecimiento físico, promoción de la salud, seguridad y bienestar dirigidas al personal operativo de las diferentes estaciones y compañías del Cuerpo de Bomberos. Las intervenciones incluyeron entrenamiento mediante metodologías de esfuerzo dinámico, complex training y circuitos Base 12, para mejorar la fuerza, resistencia y capacidad física; sesiones de stretching, actividad física integral y asesoría terapéutica para la prevención de lesiones y el manejo de molestias osteomusculares; capacitaciones en reinducción al SGSST, riesgo biológico, metodología 5S, autocuidado, masculinidades y atención en primera línea de emergencias; intervenciones interdisciplinarias del equipo EDITH; procesos de inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo y cursos de formación como TFR, PHTLS-FR y BLS. En conjunto, estas acciones estuvieron orientadas a fortalecer las competencias técnicas, la salud física y mental, el autocuidado y las condiciones de seguridad del personal, contribuyendo al mejor desempeño de sus funciones y a la prevención de riesgos laborales.

Estaciones de bomberos construidas				
DG61AC Estaciones de bomberos construidas	Número	1	0.44	**44%**

Código Ind. Producto DNP: 450301500

Descripción B/P/S: Incluye la construcción de Estaciones de bomberos en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. A su vez, contiene la dotación a la infraestructura construida.

Observación B/P/S: Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 4600107483 de 2026, cuyo objeto corresponde a la elaboración de los estudios y diseños, así como la posterior construcción de la nueva Estación de Bomberos Forestal. A la fecha, el proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo del anteproyecto arquitectónico, en la cual se adelanta la definición conceptual y funcional de la infraestructura, como base para las siguientes fases de diseño y ejecución de la obra.

Proyecto: 240262 - Implementación de estrategias de conocimiento del riesgo para la protección de la vida y el hábitat

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **74%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **62%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.514

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG62AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Con corte a junio de 2026, se han ejecutado 1034 inspecciones técnicas por condición de riesgo en las diferentes comunas del municipio. Como resultado de las evaluaciones realizadas, se emitieron 314 conceptos técnicos de evacuación temporal y 141 conceptos técnicos de evacuación definitiva para viviendas que presentan condiciones de amenaza o vulnerabilidad que comprometen la seguridad de sus ocupantes.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG62AC Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	9	2	**22%**

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se priorizaron la cuenca La Honda, ubicada en el barrio La Cruz de la Comuna 3, y la cuenca Ana Díaz, en la vereda El Corazón–El Morro del corregimiento Altavista. Con base en el análisis de información disponible y la evaluación de las condiciones técnicas y sociales, se determinó la viabilidad para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), dando inicio a los procesos de preparación comunitaria e implementación, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta de las comunidades ante posibles emergencias.

Servicio de información implementado				
DG62AD Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	1	0.77	**77%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado se desplegaron en producción importantes mejoras funcionales de la plataforma, incluyendo la unificación de módulos de las Fases 1 y 2, optimizaciones en los módulos de Planes 2157, Social, Trámites y Servicios, Contáctenos, el rediseño del HOME y ajustes a la versión responsive del sistema. En el componente de gestión del riesgo, se continuó fortaleciendo la plataforma mediante nuevas funcionalidades y mejoras. Se logró el primer despliegue en producción de la evolución del geovisor hacia un esquema de gemelos digitales y se alcanzó un avance del 80% en el desarrollo de dos STAC basados en experiencias interactivas con juegos y realidad aumentada. Asimismo, se desarrollaron cinco juegos 2D para fortalecer el material educativo, actualmente en fase de pruebas. El tablero de emergencias cuenta con una primera versión de historias de usuario y diseño, con despliegue previsto para junio. Por su parte, el módulo de monitoreo y alertas ya se encuentra en producción y continuará su proceso de integración con SIATA y adecuación de SIMER. En materia de formación y apropiación del conocimiento, se definió la continuidad de la plataforma de cursos actualmente contratada por el DAGRD. Adicionalmente, el módulo de material educativo está siendo fortalecido mediante la integración de videojuegos pedagógicos próximos a ser desplegados, mientras que el módulo de bibliotecas ya fue probado y se encuentra operando en producción. Respecto al componente de Inteligencia Artificial asociado a SIRMED, se ejecutó la migración de la infraestructura de Azure hacia el esquema Open Value, incluyendo la reconstrucción, migración y reconfiguración de recursos, servicios e integraciones. También se realizó el redespliegue de los servicios de Azure AI Foundry y se definieron lineamientos para seguridad, monitoreo, control de costos y alta disponibilidad. Actualmente, los recursos de IA se encuentran operativos en la nueva infraestructura, permitiendo la continuidad del desarrollo y preparando su futura entrada en producción. Finalmente, se fortaleció la seguridad y conectividad mediante la implementación de una arquitectura Site-ti-Site basada en IPSEC, integrando de forma segura la infraestructura con el entorno institucional. Se establecieron mecanismos de acceso controlado a la información mediante consultas limitadas y gobernadas desde el MCP Server, garantizando la confidencialidad, integridad y eficiencia en el acceso a los datos. Durante mayo se prevé iniciar las pruebas funcionales y operativas del agente inteligente, con miras a su primer despliegue en la nube del Distrito.

Proyecto: 240264 - Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **29%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 19.957 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.607 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 8.766

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG64AB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	350	0	**0%**

Descripción B/P/S: Procesos formativos para los integrantes del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en temas relacionados a su misionalidad. Fortalecimiento de la Escuela de Formación de Bomberos.

Observación B/P/S: En el marco del contrato vigente para la vigencia 2025, se encuentran en ejecución las actividades de capacitación y formación, las cuales se desarrollan de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas en el mismo.”

Servicio de información implementado				
DG64AC Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 450303300	Número	2	1.02	**51%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: En SIGESH, Durante el período se realizaron despliegues para corregir errores en reportes y cambios de estado del sistema, además de continuar con los ajustes derivados de la implementación del modo desconectado y otras mejoras funcionales. Se brindó soporte técnico de manera continua y se finalizó el desarrollo e implementación de las funcionalidades priorizadas para el primer semestre de 2026. En el módulo de Trámites GRA (Eventos, Pirotecnia, Parques y Acreditaciones) se adelantan las pruebas finales, los ajustes requeridos y la integración con Ventanilla, con el objetivo de realizar el despliegue a producción e iniciar su implementación. Como parte del análisis de deuda técnica de SIGESH, se actualizaron las versiones de las librerías y la estructura del sistema para mejorar el rendimiento, la estabilidad y la experiencia de usuario. Asimismo, se completaron exitosamente las pruebas de integración con SIRMED y actualmente se avanza en su despliegue al ambiente de producción. Finalmente, en el módulo de novedades de vehículos, equipos, herramientas y accesorios se realizaron pruebas funcionales, se identificaron observaciones para su corrección y se está a la espera de la versión ajustada para efectuar nuevas validaciones y continuar con su implementación y paso a producción. En SIRE, Se elaboró y aprobó el documento guía orientado a la optimización del sistema mediante una arquitectura de microservicios. Como resultado, se dio inicio al proceso de desarrollo, alcanzando actualmente un avance del 100 % en la migración de cuatro módulos del sistema a esta arquitectura. En la actualidad, estos módulos se encuentran en proceso de despliegue en el ambiente de preproducción. En cuanto a la interoperabilidad, se definió el mecanismo de integración con el software AM, el cual se realizará mediante acceso de solo lectura a la base de datos a través de un usuario habilitado para este propósito. Adicionalmente, se avanzó en la consolidación final de las variables que serán interoperadas con ICAD. Finalmente, se atendieron y solucionaron la totalidad de los requerimientos de soporte técnico reportados durante el mes.

Servicio de atención a emergencias y desastres

DG64AD Emergencias y desastres atendidas	Número	8.000	3.643	**46%**

Código Ind. Producto DNP: 450300400

Descripción B/P/S: Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento temporal.

Observación B/P/S: Durante el periodo comprendido el primer semestre de 2026, el Distrito atendió un total de 3.643 incidentes reportados a través de la línea de emergencias 123. Reflejando la capacidad de respuesta de las entidades distritales ante las situaciones reportadas por la ciudadanía, garantizando la atención oportuna y la articulación entre los diferentes organismos de seguridad y asistencia.

Estaciones de bomberos adecuadas

DG64AE Estaciones de bomberos adecuadas	Número	9	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 450301400

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original de acuerdo con las necesidades focalizadas.

Observación B/P/S: Informamos que, para el año 2026, aun no se presentan avances de ejecución ya que se esta avanzando con las obras civiles y eléctricas del contrato del año 2025 . (Observación: contrato 2025 obra civil suspendido posible proceso sancionatorio).

Servicio de asistencia técnica

DG64AF Instancias territoriales asistidas	Número	1	0.47	**47%**

Código Ind. Producto DNP: 450300300

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: En el primer semestre del año se desarrollaron cuatro ejercicios de fortalecimiento de capacidades para la atención de emergencias. S realizó una simulación de respuesta a emergencias de nivel 1 dirigida a los tomadores de decisiones de la Corporación ARVI/SMA. En marzo se ejecutó un simulacro de búsqueda y localización con caninos junto al proceso USAR de Bomberos Medellín. Se llevó a cabo un simulacro de respuesta a emergencias en escenarios urbanos con la Unidad USAR, enfocado en materiales peligrosos, búsqueda, rescate y atención en estructuras parcialmente colapsadas. Finalmente, se participó en un simulacro distrital de búsqueda y rescate en campo abierto en la Reserva Las Baldías, orientado al fortalecimiento de la articulación y capacidad de respuesta de las entidades operativas del SDGRD ante eventos de alta complejidad. Adicionalmente, se desarrollaron talleres en salud mental y apoyo psicosocial, respuesta a emergencias y gestión del riesgo, dirigidos a personal operativo, gestores de seguridad y estudiantes, en articulación interinstitucional.

Observación Proyecto: La baja ejecución física y financiera, obedece a que varias de las actividades programadas se encuentran en desarrollo, por lo que sus productos y resultados se verán reflejados en los siguientes períodos de seguimiento. En el componente Personas capacitadas, las actividades de capacitación y formación continúan ejecutándose en el marco del contrato correspondiente a la vigencia 2025, de acuerdo con el cronograma y las condiciones contractuales establecidas. Adicionalmente, para el mes de agosto está previsto el inicio de las actividades asociadas al contrato de la vigencia 2026. Respecto al componente Sistemas de información implementados, se evidencian avances significativos en los sistemas SIGESH y SIRE. Durante el período se realizaron despliegues orientados a corregir errores en los reportes, optimizar los cambios de estado del sistema y continuar con los ajustes derivados de su implementación. En el componente Estaciones de bomberos adecuadas, durante la vigencia 2026 aún no se registran avances en la ejecución física, debido a que continúan las obras civiles y eléctricas correspondientes al contrato suscrito en 2025. No obstante, como situación relevante, se presenta la suspensión del contrato de obra civil, circunstancia que podría dar lugar al inicio de un proceso administrativo sancionatorio. Finalmente, en el componente Instancias territoriales asistidas, durante el primer semestre de la vigencia se ejecutaron cuatro ejercicios orientados al fortalecimiento de las capacidades para la atención de emergencias, entre ellos una simulación de respuesta a emergencias de nivel 1, un simulacro de búsqueda y localización con caninos en articulación con el proceso USAR del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y un simulacro de respuesta a emergencias en escenarios urbanos con la Unidad USAR.

Proyecto: 240265 - Implementación de medidas de reducción de riesgos existentes y emergentes para una ciudad resiliente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **35%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.773 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.687

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				
DG65AA Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas Código Ind. Producto DNP: 450302200	Número	7	2	**29%**

Descripción B/P/S: Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Climático en el territorio, que buscan reducir el nivel de riesgo existente.

Observación B/P/S: Se iniciaron las Obras de mitigación DAGRD con contención de rocas Quebrada La Rafita del corregimiento de santa elena, vereda piedras blancas afectadas por creciente o inundación súbita en la quebrada La Rafita y obras de mitigación manejo de aguas subsuperficiales en el Corregimiento de San Cristóbal vereda la Palma.

Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG65AB Sistemas de alerta temprana implementados Código Ind. Producto DNP: 450301800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Acciones para generar datos e información sobre el comportamiento de los fenómenos amenazantes, la vulnerabilidad y la dinámica de las condiciones de riesgo en el territorio que orienten la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Con base en el análisis de bases de datos y la evaluación de las condiciones técnicas y sociales, se determinó la viabilidad para la implementación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la cuenca La Seca, ubicada en el barrio Playón de los Comuneros de la Comuna 2. En consecuencia, se dio inicio al proceso de preparación comunitaria y actualmente el proyecto avanza en su fase de implementación, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo y de las capacidades de respuesta de la comunidad frente a posibles emergencias.

Servicio de asistencia técnica				
DG65AC Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	1	0.41	**41%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Observación B/P/S: Se registran avances significativos en la estrategia de transición de los COSEGRD hacia los Comités de Ayuda Mutua (CAM) del Distrito. Durante el período se desarrollaron 13 actividades articuladas con los CAM, se reactivaron 4 comités que se encontraban inactivos y se cuenta actualmente con 19 CAM operativos, los cuales avanzan en la estructuración de sus planes de trabajo. Asimismo, se fortalecieron los dos CAM priorizados como meta para la vigencia: La Presidenta y Sector Premium Plaza, consolidando el trabajo colaborativo e interinstitucional como eje para la gestión y reducción del riesgo de desastres. De manera complementaria, se desarrollan espacios de articulación con FASECOLDA, el Ministerio del Trabajo, Proantioquia, la Red ARISE, la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres del SENA y el IDIGER de Bogotá, orientados al intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico. Paralelamente, se avanza en la clasificación de las empresas según los códigos CIIU y la parametrización de los clústeres estratégicos de ciudad, generando una base de datos que permitirá focalizar las intervenciones y fortalecer la democratización de la información sobre gestión del riesgo en el Distrito de Medellín. Igualmente, continúa la estructuración de los contenidos del diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres para su implementación en la plataforma Q10, el cual será ofertado a la ciudadanía una vez finalicen las etapas de diseño y validación. Finalmente, las guías de trabajo para los clústeres estratégicos avanzan hacia su versión final, con el propósito de estandarizar los lineamientos y orientar a las empresas en la incorporación de la gestión del riesgo de desastres.

Programa: 5.2.2 - Gobernanza del riesgo de desastres para un Distrito Resiliente

Proyecto: **240263** - Consolidación de la gobernanza, la comunicación y la educación del riesgo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.927 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.848

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DG63AA Instancias territoriales asistidas	Número	170	145	**85%**

Código Ind. Producto DNP: 450300300

Descripción B/P/S: Aumento de la participación social en los procesos de GRD, a través de la asesoría y capacitación a 420 grupos de valor de las instancias sociales (comunidad, establecimientos educativos y empresas).

Observación B/P/S: Se continúa avanzando en el proceso de participación social en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) mediante la asesoría y capacitación a diferentes instancias sociales, incluyendo la comunidad, establecimientos educativos y empresas. De acuerdo con lo planificado, se han desarrollado actividades con 145 establecimientos y organizaciones pertenecientes a los grupos de valor.

Servicio de educación informal				
DG63AB Personas capacitadas	Número	25.000	4.168	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 450300200

Descripción B/P/S: Oferta de capacitaciones en GRD según la instancia social (Comunidad, Educativo, Empresarial e institucional).

Observación B/P/S: El avance de las metas se desarrolla conforme a la programación establecida. A la fecha se han acompañado 23 de los 40 SAT-C, se han conformado 7 comisiones y se proyecta la creación de las 4 restantes durante el segundo semestre. Asimismo, se han ejecutado 71 de las 100 actividades programadas y 69 de las 80 previstas en otra de las metas, con proyección de cumplir e incluso superar lo establecido antes de finalizar la vigencia. Se ha garantizado la participación en todas las comunas priorizadas para la gestión del riesgo de desastres, proceso que continuará hasta la votación de los proyectos. Igualmente, ya se alcanzó una de las metas dentro del plazo previsto. En el componente educativo, se iniciaron las actividades programadas, fortaleciendo 16 comunidades educativas y realizando acciones en 11 instituciones educativas y 16 centros de primera infancia, con actividades adicionales ya concertadas para los meses de julio, septiembre y octubre, que permitirán alcanzar las metas propuestas. De igual manera, se han desarrollado procesos con 145 establecimientos y organizaciones pertenecientes a los grupos de valor, mediante acciones continuas de acompañamiento. Finalmente, avanza la conformación y capacitación de las comisiones comunitarias y los semilleros en articulación con instituciones educativas y juntas de acción comunal; una vez culminen estos procesos se realizará la entrega del material logístico, prevista para julio, y se ejecutarán las actividades restantes para dar cumplimiento a las metas establecidas.

Servicio de información implementado				
DG63AC Sistemas de información implementados	Número	1	0,77	**77%**

Código Ind. Producto DNP: 450303300

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso que mejora la disposición de la información para asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado Se realizó el despliegue en producción de la unificación de los módulos de las Fases 1 y 2, junto con mejoras en el módulo de Planes 2157, el módulo social, el diseño del HOME, y los módulos de Trámites y Servicios y Contáctenos, incluyendo optimizaciones de la versión responsive del sistema. De igual forma, se continúa con el despliegue en preproducción de mejoras en los módulos de escenarios de riesgo, obras, estudios y material educativo, al tiempo que se fortalece la apropiación de la gestión del riesgo mediante nuevas funcionalidades e implementaciones. En este marco, se avanzó en la evolución del geovisor hacia esquemas de gemelos digitales, con su primer despliegue en producción en el mes de mayo, y se alcanzó un 100 % de desarrollo de dos STAC mediante experiencias interactivas basadas en juegos y realidad aumentada, así como la culminación de cinco juegos 2D orientados al fortalecimiento del material educativo, actualmente en proceso de despliegue en preproducción. Adicionalmente, se registra un avance del 70 % en el desarrollo del tablero de emergencias, con pruebas previstas para julio, mientras que el módulo de monitoreo y alertas ya se encuentra en producción e integrado con SIATA y SIMER mediante un usuario registrado como miembro DAGRD, en fase de pruebas. Se definió la continuidad de la plataforma de cursos sobre la solución actualmente contratada por el DAGRD, y se avanzó en la mejora del módulo de material educativo mediante la integración de videojuegos ya desarrollados. Por otra parte, el módulo de bibliotecas fue validado y se encuentra en producción. Finalmente, los componentes de inteligencia artificial están desplegados y operativos en la infraestructura en la nube del contratista, en proceso de migración y configuración hacia la nube del Distrito, con el objetivo de contar con un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) institucional plenamente funcional e integrado al SIRMED.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.2 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres
Programa: 5.2.1 - Gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible y la protección de la vida

Proyecto: **250046** - 25pp99-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.038 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.038

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de monitoreo y seguimiento para la gestión del riesgo				
DG46AC Sistemas de alerta temprana implementados	Número	3	3	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450301800

Descripción B/P/S: Implementación de sistemas de alerta temprana en las comunas 4 y 8

Observación B/P/S: En el marco del Convenio Interadministrativo No. 4600105652 de 2025, suscrito entre el DAGRD y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se seleccionaron las cuencas La Bermejala, La Loca y La Honda, así como los sectores de San Pedro, La Piñuela y Golondrinas, para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). A partir de un análisis de bases de datos y de la evaluación de condiciones técnicas y sociales, se determinó la viabilidad de estos sistemas, dando inicio a los procesos de preparación comunitaria e implementación, con el propósito de fortalecer la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta de las comunidades frente a posibles emergencias.

Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres				
DG46AD Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas	Número	2	2	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 450302200

Descripción B/P/S: Implementación de obras de mitigación del riesgo de desastres en las comunas 8 y 90

Observación B/P/S: Se iniciaron las Obras de mitigación DAGRD con contención de rocas Quebrada La Rafita del corregimiento de santa elena, vereda piedras blancas afectadas por creciente o inundación súbita en la quebrada La Rafita y obras de mitigación manejo de aguas subsuperficiales en el Corregimiento de San Cristóbal vereda la Palma.

Proyecto: 250085 - 26pp70-fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en corregimiento Altavista

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 5%** **Ejecución Financiera : 49%** **Cumplimiento Físico/Financiero 27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 643 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 643 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 313

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
DG85AA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450300200	Número	308	0	**0%**

Descripción B/P/S: Implementación de las acciones orientadas al fortalecimiento de la GRD en la C70, que incluyen la capacitación a las comisiones de GRD, el fortalecimiento de las instituciones educativas, la creación de semilleros y la realización de campañas de difusión del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGRD).

Observación B/P/S: Se avanzó en la planeación de las actividades, la conformación de los semilleros y el desarrollo de reuniones iniciales con las instituciones educativas y las juntas de acción comunal para la creación de las comisiones comunitarias de gestión del riesgo de desastres (GRD). Las actividades serán reportadas una vez se formalicen los semilleros y las comisiones, y se acuerde el acompañamiento con los rectores. Se proyecta que durante el mes de julio se ejecuten las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta.

Servicio de asistencia técnica				
DG85AB Instancias territoriales asistidas Código Ind. Producto DNP: 450300300	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: Realizar la entrega de material logístico a las comisiones de gestión del riesgo de desastres en la juntas de acción comunal en la C70.

Observación B/P/S: Se avanza en la conformación de las comisiones y el desarrollo de las capacitaciones correspondientes. La entrega del material logístico se realizará una vez finalice este proceso, la cual está proyectada para el mes de julio.

Estudios de riesgo de desastres				
DG85AC Estudios de riesgo de desastres elaborados Código Ind. Producto DNP: 450301700	Número	1	0,15	**15%**

Descripción B/P/S: Realizar Estudio y Diseños para la mitigación del riesgo en la C70.

Observación B/P/S: Los profesionales del equipo técnico han avanzado en la elaboración de los estudios previos y, a través de las reuniones de revisión y seguimiento del CEEC, se han realizado los ajustes correspondientes a dichos documentos.

Observación Proyecto: Se presenta a la fecha una baja ejecución física-financiera, debido a que las principales actividades se encuentran en fases de planeación, articulación institucional y preparación técnica, las cuales son indispensables para garantizar una ejecución adecuada de las metas programadas. En el componente de Servicio de educación informal, se ha avanzado en la planeación de las actividades, la conformación de los semilleros y el desarrollo de reuniones con instituciones educativas y juntas de acción comunal para la creación de las comisiones comunitarias de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD); no obstante, el reporte de avance físico se realizará una vez se formalicen los semilleros, las comisiones y se definan los compromisos de acompañamiento con los rectores. En cuanto al Servicio de asistencia técnica, se registra avance en la conformación de las comisiones y en el desarrollo de las capacitaciones, mientras que la entrega del material logístico está programada para efectuarse al culminar este proceso. Por su parte, en el componente de Estudios de riesgo de desastres, el equipo técnico ha adelantado la elaboración de los estudios previos y la incorporación de los ajustes derivados de las mesas de revisión y seguimiento del CEEC, actividades que constituyen la base para el inicio de la ejecución contractual. En consecuencia, aunque el avance físico reportado es aún bajo, se evidencia un progreso significativo en las actividades preparatorias y en la gestión administrativa y técnica, por lo que se proyecta un incremento sustancial de la ejecución física durante el siguiente periodo, una vez se formalicen los procesos en curso y se inicie la ejecución de las actividades programadas.

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200227** **-** Desarrollo de estrategias de reducción del riesgo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Infraestructura Física

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: **200024** - Construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **1%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión para la red vial regional				
IF24GE Estudios de preinversión realizados Código Ind. Producto DNP: 240211800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: "El producto se refiere a la realización de un (1) Estudios y diseños en el sector Altavista los cuales incluye: Diseño Geométrico, Urbanismo, Hidráulico, Hidrológico, Estructural, Conectividad, Aprovechamiento Forestal."

Observación B/P/S: Para el corte a 30 de junio de 2026, el avance es cero, actualmente, el contrato permanece suspendido, a la espera de que el contratista radique de manera formal la solicitud de ampliación y adición contractual. Este proyecto se enmarca en el Contrato No. 4600102759 de 2024 y en el Convenio Área Metropolitana No. 278 de 2023 – CI 4600098648 de 2023, suscrito con el Distrito, lo que garantiza su articulación con la planeación regional y urbana.

Proyecto: **240024** - Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **20%** **Ejecución Financiera :** **39%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 44.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 112.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 43.905

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
IF24BA Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0,23	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 0,23 km de vías urbanas, mediante intervenciones orientadas a optimizar las condiciones de movilidad y funcionalidad de la infraestructura vial en diferentes sectores de la ciudad. Las actuaciones se desarrollan en el sector de la conexión vial de la carrera 43B entre calles 1 y 1 Sur, en la carrera 83, así como en otros puntos de la ciudad mediante intervenciones leves de adecuación vial. De este total, 0,15 km corresponden a la meta programada por l POAI 2026 y 0,08km por concepto de ajustes y reservas, ejecutados a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas. Estas intervenciones contribuyen a mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en la red vial urbana.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que aún no se han finalizado productos susceptibles de medición dentro del indicador establecido. En el marco del Contrato No. 4600107691 de 2026, se adelantan las actividades preliminares para la construcción de las nuevas vías urbanas correspondientes a los puentes La Hueso y Pelahueso y sus accesos viales. Entre las labores ejecutadas se destacan las excavaciones para la construcción de las pilas de los puentes y el traslado de la red de acueducto, actividades técnicas indispensables para dar inicio a la ejecución de las obras viales. En consecuencia, dado que a la fecha no se han concluido tramos de vía susceptibles de medición, no es posible reportar avance físico en el indicador para el período evaluado, aunque la ejecución del contrato avanza conforme a la programación establecida y a las etapas previstas para el desarrollo del proyecto.

Vía urbana mejorada

IF24BB	Vía urbana mejorada	Kilómetro	1.26	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240211400

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1,26 km de vías urbanas, mediante la ejecución de intervenciones leves de adecuación y optimización de la infraestructura vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de las intersecciones. Las intervenciones se desarrollan en los siguientes sectores: Intersección Versalles: carrera 32 y 33 entre calles 71A y 71C. Cierre separador López de Mesa: calle 80 con carreras 75 y 73. Av. Nutibara con La Consolata – Etapa 1: calle 42 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Aguja Balsos: calle 9 Sur con carrera 36. Cierre separador Av. Nutibara con Euro: transversal 34A y 40 con diagonal 74A (Av. Nutibara). Demolición de bordillo separador – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 59 (frente a Easy). Ajuste de aguja y semáforos – Glorieta Minorista: carrera 57 con calle 56. Cierre separador Av. Bolivariana con carrera 64: carrera 64 con diagonal 66B (Av. Bolivariana). Reparación del separador central – Conexión vial Guillermo Gaviria Correa. Estas acciones buscan optimizar la operación vial, mejorar la seguridad en las intersecciones y fortalecer la conectividad de la red vial urbana, contribuyendo a una movilidad más eficiente en los sectores intervenidos."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que aún no se han finalizado productos susceptibles de medición dentro del indicador establecido. En el marco del Contrato No. 4600107691 de 2026, actualmente se desarrollan actividades preliminares relacionadas con la localización de las redes de acueducto y alcantarillado, necesarias para la posterior ejecución de las obras de mejoramiento vial. Estas labores constituyen un requisito técnico indispensable para el inicio de la intervención en los sectores programados. En consecuencia, dado que aún no se han concluido tramos de vía mejorados que puedan ser medidos en kilómetros, no es posible reportar avance físico en el indicador para el período evaluado, aunque el contrato avanza conforme a la programación establecida y dentro de las actividades preparatorias previstas.

Andén construido

IF24BC	Andén construido	Metro	700	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de 700 metros de andenes en la ciudad, con el fin de mejorar la movilidad peatonal y las condiciones de accesibilidad en el espacio público. De este total, 540 metros corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 160 metros se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2024. Las intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución; sin embargo, no registra avance físico reportable, debido a que aún no se han culminado productos susceptibles de medición dentro del indicador establecido. Lo anterior corresponde al Contrato No. 4600107691 de 2026, cuyo objeto comprende las conexiones viales de la carrera 86 entre las calles 47D y 48A (Puentes La Hueso y Pelahueso), incluyendo la construcción y rehabilitación de vías. El contrato inició el 13 de abril de 2026 y tiene como fecha de terminación el 13 de diciembre de 2026. Durante el período se ejecutaron actividades preliminares indispensables para el desarrollo del proyecto, entre ellas las excavaciones para la construcción de las pilas de los puentes y las labores requeridas para el traslado de la red de acueducto en las zonas donde se construirán los nuevos andenes y sus accesos viales. En consecuencia, dado que estas actividades corresponden a la fase inicial de la obra y aún no se han finalizado tramos de andenes que puedan ser objeto de medición, no es posible reportar avance físico en el indicador para el presente período, aunque la ejecución del contrato avanza conforme a la programación establecida.

Andén de la red urbana mejorado

IF24BD	Andenes de la red urbana mejorados	Metro	461	934	**203%**

Código Ind. Producto DNP: 240212800

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de 461 metros de la red de andenes existente en la ciudad, orientado a fortalecer las condiciones de movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad en el espacio público. De este total, 321 metros corresponden a la meta programada en el POAI para la vigencia 2026, mientras que 140 metros se ejecutarán con recursos provenientes de reservas de la vigencia 2024. Estas intervenciones se desarrollan a través del Contrato No. 4600105450 de 2025, cuyo objeto es la construcción y mejoramiento de vías urbanas y obras complementarias asociadas, en el marco de las acciones orientadas a optimizar la infraestructura vial y peatonal de la ciudad."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en ejecución a través de los contratos No. 4600107691 de 2026 y No. 4600105450 de 2025. En el marco del Contrato No. 4600107691 de 2026, no se registran avances en la ejecución física de obra, debido a que el contrato se encuentra en la etapa de alistamiento técnico, administrativo y social. Durante el período se desarrollaron actividades preliminares, entre ellas la localización del proyecto, la revisión de los estudios y diseños entregados y la realización de la reunión de inicio con la comunidad. Por su parte, el Contrato No. 4600105450 de 2025 presenta un avance de 640 metros lineales de andenes construidos, distribuidos en los frentes de intervención de Bolivia (133 m), Echeverri (385 m), Calle 80 con carrera 75 (110 m) e Iglesia Nuestra Señora de la Consolata (12 m). En términos generales, el proyecto avanza conforme a la programación prevista, con un contrato en fase preparatoria y otro en ejecución de obras, reflejando progresos en el desarrollo de la infraestructura peatonal.

Estudios de preinversión para la red vial regional

IF24BE	Estudios de preinversión realizados	Número	12	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240211800

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la elaboración de doce (12) estudios y diseños, 4 por POAI 2026 y por recursos de ajustes y reservas ocho (8) estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad, los cuales contemplan componentes técnicos como topografía, diseño geométrico, urbanismo, estudios hidráulicos e hidrológicos, diseño estructural, conectividad, aprovechamiento forestal, diseño de redes húmedas y redes secas, necesarios para la adecuada estructuración de los proyectos viales. Contrato No. 4600102317 de 2024 y contrato No. 4600105294 de 2025, orientados a soportar técnicamente futuras intervenciones de mejoramiento y optimización de la infraestructura vial y del espacio público en la ciudad.

Observación B/P/S: El Contrato No. 4600102759-2024 se encuentra suspendido desde el 23 de diciembre de 2025, a solicitud del consultor, debido a que la continuidad de su ejecución depende del pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre los estudios y diseños radicados el 15 de diciembre de 2025. De acuerdo con lo establecido en el contrato y en los estudios previos, la obtención del permiso ambiental es un requisito indispensable para determinar la viabilidad del proyecto. Si la ANLA aprueba el permiso, se continuará con la elaboración de los estudios y diseños restantes; en caso contrario, el proyecto no podrá continuar por inviabilidad ambiental. La suspensión se fundamenta en que los tiempos de evaluación y respuesta de la ANLA corresponden a actuaciones de un tercero ajeno al contrato, por lo que este será reanudado una vez la autoridad ambiental emita la decisión correspondiente.

Proyecto: 240072 - Construcción obras de estabilización y mitigación en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 40%** **Ejecución Financiera : 92%** **Cumplimiento Físico/Financiero 66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.547 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.147

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras para estabilización de taludes					
IF72EA	Obras para estabilización de taludes realizadas	Metro	300	120.1	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 320501000

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de 300 metros de estructuras de contención y obras de estabilización de taludes en los sectores de Manzanillo, Chuscalito, Santa Rita y Tres Cruces. Estas intervenciones incluyen muros de contención y obras complementarias para el manejo de aguas y estabilización del terreno, con el fin de mitigar riesgos por inestabilidad de taludes, proteger la infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad para las comunidades de estos sectores"

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance físico de 120,10 metros, correspondiente a las intervenciones ejecutadas mediante el Contrato de Obra No. 4600104972 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de las intervenciones de infraestructura física requeridas para la atención de las emergencias ocasionadas por la temporada invernal, en el marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas. Las obras ejecutadas comprenden intervenciones orientadas a la recuperación y estabilización de la infraestructura vial afectada, incluyendo la ejecución de obras complementarias para garantizar la estabilidad de la vía, la mitigación del riesgo y la atención oportuna de las afectaciones generadas por la temporada invernal. Estas acciones contribuyen a restablecer las condiciones de movilidad y seguridad en los sectores intervenidos, en cumplimiento de las metas programadas para la vigencia.

Proyecto: 240073 - Construcción y mejoramiento de puentes en la ciudad , Medellín Antioquia Occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.825 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Puente peatonal de la red urbana mejorado					
IF73CA	Puentes peatonales red urbana mejorado Código Ind. Producto DNP: 240213100	Número	7	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de puentes peatonales en varios puntos de la ciudad

Puente peatonal de la red urbana construído					
IF73CD	Puente peatonal de la red urbana construido Código Ind. Producto DNP: 240213000	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la realización de estudios técnicos y diseños para el mejoramiento de puentes peatonales existentes en el Distrito de Medellín, en diferentes puntos de la ciudad. Esta actividad se desarrollará a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, cuyo objeto es apoyar la cofinanciación para la elaboración de estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y sus obras complementarias.

Observación Proyecto: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido a que se encuentra en etapa de estructuración y gestión previa al inicio de su ejecución. La meta está prevista para desarrollarse mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600105180 de 2025, suscrito entre el Distrito de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo objeto es apoyar la cofinanciación de estudios, diseños, conservación y mejoramiento de puentes y obras complementarias. A la fecha, el convenio no ha iniciado su ejecución, toda vez que se encuentra adelantando las actividades administrativas, técnicas y operativas necesarias para el cumplimiento de los requisitos previos al acta de inicio, razón por la cual aún no se registran avances físicos asociados a la meta. Se espera que, una vez culminadas estas gestiones y formalizado el inicio de la ejecución, comiencen las actividades programadas conforme al cronograma establecido.

Proyecto: 240086 - Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial metroplus

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 29%** **Ejecución Financiera : 19%** **Cumplimiento Físico/Financiero 24%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 929

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estaciones construidas					
IF86AC	Estaciones construidas Código Ind. Producto DNP: 240800300	Porcentaje	5	1.76	**35%**

Descripción B/P/S: El proyecto contempla la construcción de tres (3) estaciones de la Fase 1 (correspondientes al 5% de ejecución), de un total de once (11) estaciones proyectadas en dos fases, ubicadas en el corredor de la Avenida Guayabal. La ejecución estará a cargo de Metroplús, en el marco del Convenio Marco 01 de 2005, mediante los contratos derivados No. 032 de 2023 y 034 de 2024. Para su desarrollo se contemplan actividades de estudios, diseños y trámites de aprobación, entre ellas: estudio de movilidad (1 %), diseño de seis estaciones iniciales (1,5 %), diseño de cinco estaciones adicionales (1 %), aprobaciones viales y urbanísticas ante el DAP (0,6 %), aprobaciones de redes de servicios (0,2 %) y licenciamiento ante curaduría (0,7 %), necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto y avanzar hacia la fase constructiva.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 0,12 % en la meta de estaciones construidas, en el marco del Convenio Marco No. 01 de 2005 y de los Contratos Derivados No. 032 de 2023 y No. 034 de 2024, suscritos con Metroplús S.A. Durante el período se avanzó en la consolidación de la estructuración técnica del proyecto mediante la revisión y ajuste de los diseños de las estaciones, la aprobación de los diseños geométricos de dos estaciones por parte del DAP, el inicio de los diseños urbanísticos y la gestión de los trámites técnicos, ambientales y de licenciamiento requeridos para la ejecución. De igual manera, se desarrollaron actividades de coordinación entre las diferentes especialidades de ingeniería, actualización de presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el inicio de la fase constructiva. Estas actividades representan un avance en la ejecución del proyecto, al consolidar los insumos técnicos y administrativos que soportan la futura construcción de las estaciones y permiten dar continuidad al cronograma previsto para la implementación del sistema de transporte.

Vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado

IF86AD	Vías urbanas construidas	Porcentaje	17	4.01	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 240800500

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la construcción de vías urbanas, para lo cual se proyecta un avance del 17 % en la fase de estudios y diseños técnicos. Este porcentaje se distribuye entre los diferentes componentes requeridos para la estructuración del proyecto, así: estudios de suelos y geotecnia (3 %), diseños de urbanismo y arquitectura (3 %), diseños estructurales (3 %), diseños de redes (3 %) y estudios de movilidad y diseño geométrico (5 %). Estos componentes permiten garantizar la viabilidad técnica, funcional y constructiva del proyecto, asegurando que las intervenciones cuenten con los soportes técnicos necesarios para avanzar posteriormente hacia la etapa de ejecución de obra.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 1,1 % en la meta de vías urbanas construidas para la operación del servicio público de transporte organizado, en el marco del Convenio Marco No. 01 de 2005 y de los Contratos Derivados No. 032 de 2023 y No. 034 de 2024, suscritos con Metroplús S.A. Durante el período se consolidaron avances en la estructuración técnica del proyecto, destacándose el desarrollo del diseño geométrico de los corredores viales, el inicio de los diseños urbanísticos y la articulación de las diferentes especialidades técnicas requeridas para la ejecución. De igual manera, se avanzó en la elaboración y revisión de estudios complementarios, presupuestos, especificaciones técnicas y cantidades de obra, así como en la gestión de las aprobaciones técnicas y de los trámites requeridos para dar paso a la fase constructiva. Estas actividades representan un avance efectivo en la preparación de las intervenciones, al consolidar los insumos técnicos y administrativos necesarios para el inicio de la ejecución de las obras, conforme con la programación establecida para el proyecto.

Proyecto: 240092 - Conservación y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 25%** **Ejecución Financiera : 79%** **Cumplimiento Físico/Financiero 52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 100.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 132.146 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 103.827

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario					
IF92CA	Vía urbana con mantenimiento	Kilómetro	36.82	13.11	**36%**

Código Ind. Producto DNP: 240211500

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mantenimiento de 36,82 km de vías en diferentes sectores de la ciudad, mediante actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica, reconstrucción de cunetas y reposición de pavimento, orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y conservación de la infraestructura vial. De esta meta, 28,3 km se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 8,52 km corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas de vigencias anteriores. Estas intervenciones permitirán optimizar el estado de la red vial y garantizar su adecuado funcionamiento para la movilidad de los usuarios."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 0,21 km de malla vial intervenida, correspondiente a actividades de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial, ejecutadas con recursos provenientes de ajustes y reservas. Estas intervenciones estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de movilidad, conectividad, seguridad vial y transitabilidad en diferentes sectores del Distrito. La ejecución se realizó mediante el Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto corresponde a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada. Las actividades desarrolladas comprendieron la recuperación de la estructura de pavimento, el mejoramiento de la carpeta asfáltica y la adecuación de elementos complementarios de la infraestructura vial, contribuyendo a la conservación de la red vial y al mejoramiento del servicio para los diferentes actores viales. El contrato finalizó el 15 de mayo de 2026, cumpliendo las intervenciones programadas para esta fuente de financiación. Por otra parte, la ejecución de los 28,30 km programados con cargo a los recursos del POAI 2026 se encuentra actualmente en etapa precontractual, adelantando las actividades de estructuración y contratación requeridas para el inicio de las obras. Una vez surtido este proceso, se dará inicio a las intervenciones previstas, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia y continuar fortaleciendo la infraestructura vial del Distrito.

Andén de la red urbana mantenido

IF92CD	Andenes de la red urbana mantenidos	Metro	3.332	505,94	**15%**

Código Ind. Producto DNP: 240212900

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 3332 metros de andenes que conecten espacios de ciudad y barrial, que posibiliten la continuidad de los ya existentes. Estos recursos provienen de reservas presupuestales del la vigencia 2025"

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, no se registra avance físico (0 metros) en la meta de andenes mantenidos en la red urbana, debido a que durante el período no se ejecutaron actividades de mantenimiento sobre la infraestructura peatonal. Las intervenciones previstas para esta meta se encuentran asociadas al desarrollo de las obras de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, las cuales contemplan el mejoramiento y mantenimiento de andenes en corredores priorizados, con el fin de fortalecer las condiciones de accesibilidad, seguridad y movilidad peatonal, así como la adecuada articulación entre la infraestructura vial y el espacio público. Estas actividades se ejecutarán en el marco del Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025, cuyo objeto corresponde a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada. No obstante, durante el período evaluado no se realizaron intervenciones de mantenimiento de andenes, por lo que no es posible reportar avance en el indicador para el presente corte.

Proyecto: **240093** - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías corregimentales e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **15%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 36.343 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.542

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario				
IF93AA Vía terciaria con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240211200	Kilómetro	135	0.06	**0%**

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la construcción de vías e infraestructura asociada en corregimientos.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance físico de 60 metros lineales (0,06 km) de vías corregimentales intervenidas, correspondiente a las obras ejecutadas para la estabilización de la vía ubicada en el corregimiento de Santa Elena. Las intervenciones se desarrollan mediante el Contrato de Obra No. 4600105672 de 2025 y el Contrato de Interventoría No. 4600105992 de 2025, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 10 de noviembre de 2026. Durante el período se ejecutaron obras orientadas a garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, incluyendo la construcción de obras de contención y drenaje, estabilización de taludes y demás intervenciones requeridas para mitigar los efectos ocasionados por la temporada invernal y restablecer condiciones seguras de transitabilidad. La meta del proyecto contempla la intervención de 130 metros lineales en los sectores Los Balsos, Santa Rita y La Calera. En este sentido, las actividades ejecutadas durante el período representan un avance en la recuperación de la infraestructura vial rural y contribuyen al mejoramiento de la conectividad y la seguridad de los usuarios de la red vial corregimental, mientras continúan las obras programadas conforme al cronograma contractual.

Programa: 4.1.2 - Medellín se conecta con el mundo

Proyecto: **130359** - Autopistas para la prosperidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 198.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 198.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 198.000

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero a proyectos de inversión				
IF59BF Proyectos apoyados Código Ind. Producto DNP: 130201500	Porcentaje	100	25	**25%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere, al apoyo con recursos financieros para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial de Cuarta Generación.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 25 %, en el marco de la ejecución del Contrato No. 4600059240. Este avance corresponde a la incorporación de recursos por valor de $50.000.000.000, realizada durante el mes de junio, con el propósito de fortalecer la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de las actividades programadas. Esta gestión permite garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de las intervenciones previstas y contribuye al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

Proyecto: 170040 - Construcción corredor av. 80 y obras complementarias

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 205.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 187.469 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 93.331

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
IF40EA Convenios suscritos	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240802200

Descripción B/P/S: El producto corresponde al aporte del Distrito de Medellín, al convenio de cofinanciación celebrado con la Nación para llevar a cabo la construcción del proyecto Metro de la 80.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, la meta se encuentra cumplida en un 100 %. No obstante, es importante precisar que, de acuerdo con la programación del proyecto, la ejecución se encuentra en una etapa en la que aún no se materializan las obras principales, desarrollándose conforme al cronograma establecido. El proyecto registra un avance general del 41,13 %, distribuido así: 95 % en la elaboración de estudios y diseños, 88 % en la obtención de permisos y aprobaciones, 90 % en la gestión predial y 6 % en la ejecución de obra. Durante el período se evidencian avances en los diferentes componentes del proyecto. En el componente financiero, continúa pendiente el desembolso de los recursos correspondientes al saldo de la vigencia futura 2025 por parte de la Nación. En el componente de obra, se avanza en las intervenciones del Puente sobre la Quebrada La Iguaná, con la obtención de permisos ambientales, de movilidad y de ocupación de cauce, así como en las actividades de demolición y la reactivación de las obras de cimentación del Viaducto Caribe. En gestión predial, se alcanzó una disponibilidad del 95,78 % de las áreas requeridas, con más de 1.213 predios recibidos, y se continúa con las actividades de demolición. Finalmente, en el componente ambiental, se obtuvieron permisos estratégicos para la ocupación de cauce e intervención arbórea, mientras continúan las gestiones ante las autoridades competentes para la obtención de las autorizaciones pendientes en los tramos 2 y 3.

Proyecto: 240099 - Mejoramiento y conservación del sistema lineal teleférico de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **46%** **Ejecución Financiera :** **32%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.163 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 685

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sistema lineal teleférico rural mantenido				
IF99BC Sistema lineal teleférico rural mantenido	Porcentaje	100	45.65	**46%**

Código Ind. Producto DNP: 240804800

Descripción B/P/S: El producto consiste en realizar actividades de repotenciación del sistema teleférico, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del cable aéreo

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 21 %, correspondiente a la ejecución del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 4600106158 de 2025, cuyo objeto es la operación, mantenimiento y administración del Cable de San Sebastián de Palmitas. El contrato inició el 5 de noviembre de 2025 y, mediante ampliación, extendió su plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026. Durante el período se ejecutaron actividades orientadas a garantizar la conservación, seguridad y sostenimiento de la infraestructura del sistema, entre las que se destacan la rocería y mantenimiento de zonas verdes en las estaciones y áreas aledañas, el aseo de cuartos de contrapesos, la limpieza de cabinas, rejas, puertas y accesos a las estaciones, así como el deshierbe de las piscinas ubicadas en la zona de anclajes de retención de cables. Adicionalmente, se brindó asistencia técnica permanente para la atención de novedades y el acompañamiento especializado en los aspectos técnicos del sistema de teleférico. En cuanto al proceso de mantenimiento de los sistemas electromecánicos y su respectiva interventoría, no se registraron avances durante el período, debido a que el sistema continúa fuera de operación y se restringieron las inversiones a aquellas estrictamente necesarias para garantizar la seguridad, preservación y sostenimiento de la infraestructura. Las actividades ejecutadas han permitido mantener las condiciones operativas mínimas del sistema, preservando sus activos mientras se adelantan las acciones requeridas para su futura puesta en funcionamiento.

Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: **200079** - Rehabilitación e intervención parque biblioteca zona nororiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 703

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bibliotecas con reforzamiento estructural				
IF79BE Bibliotecas con reforzamiento estructural Código Ind. Producto DNP: 330100500	Porcentaje	0,84	0,84	**100%**

Descripción B/P/S: "El producto hace referencia al cumplimiento del 2% programado para la presente vigencia y corresponde a la culminación integral de las obras civiles, arquitectónicas, técnicas y de urbanismo necesarias para la puesta en funcionamiento de la infraestructura, garantizando condiciones de seguridad, operatividad y servicio a la comunidad. Estas actividades se ejecutan a través del Contrato Interadministrativo No. 4600105755 de 2025, del cual se deriva el Contrato No. ABR 1243 de 2025, con inicio el 19 de enero de 2026, a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco de la estrategia de finalización del proyecto."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un cumplimiento del 100 % de la meta establecida. Las actividades pendientes para la terminación integral de la infraestructura se ejecutan a través de la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600105755 de 2025, del cual se deriva el Contrato No. ABR 1243 de 2025, iniciado el 19 de enero de 2026. Durante el período se continuó con la ejecución de actividades de cierre y puesta a punto en las edificaciones correspondientes a Caja 1, Caja 2, Caja 3, Atrio y Urbanismo, destacándose los siguientes avances: Caja 1 y Caja 2: Alcanzaron el 100 % de ejecución y fueron entregadas para el servicio de la comunidad el 18 de junio de 2026. Caja 3: Continúan las actividades de instalación del sistema de presurización de la red contra incendios, instalaciones eléctricas, colocación de cielo raso en drywall, resanes, estuco, construcción de graderías, instalación de material acústico y montaje de la mecánica teatral. Registra un avance programado del 97 % y una ejecución del 87 %. Urbanismo: Se adelantan actividades de repotenciación de puntos de soldadura en pasamanos, masillado, lijado y pintura, así como la instalación del precalentador de la bomba del sistema contra incendios. Presenta un avance programado del 100 % y una ejecución del 99 %. Atrio: Se ejecutan actividades correspondientes a detalles finales de obra, con un avance programado del 94 % y una ejecución del 99 %. En términos generales, el proyecto cumplió la meta física prevista para el período, mientras continúan las actividades complementarias requeridas para el cierre definitivo de las obras y la finalización de los componentes pendientes.

Proyecto: **240074** - Construcción de obras de mejoramiento integral sector iguaná

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **3%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.219 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 114

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				

IF74AA	Espacio publico construido	Porcentaje	8	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El proyecto tiene como meta la construcción del 8 % de espacio público en los sectores de Conectividad Fuente Clara – Fase 3 (Subfase 1) y Conectividad Calasanzía–Blanquizal, con horizonte de cumplimiento al 31 de diciembre de 2026. Para el desarrollo de esta meta se contemplan diferentes componentes del proyecto. En Calasanzía, Blanquizal se proyecta adelantar actividades de gestión predial (41 %), estudios y diseños (19 %) y ejecución de obra (20 %). Por su parte, en Conectividad Fuente Clara se prevé avanzar en gestión predial (49 %) y estudios y diseños (3 %). Estas acciones corresponden a las fases técnicas, prediales y constructivas necesarias para habilitar y consolidar el espacio público previsto en los sectores intervenidos."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, la meta de espacio público construido no registra avance físico (0 %), dado que los proyectos se encuentran en etapas previas a la ejecución de obra. En el proyecto Conectividad Fuente Clara – Fase 3 se adelantan actividades de gestión predial, mediante el Contrato Interadministrativo No. 4600103271 suscrito con la EDU, así como el ajuste de los estudios y diseños desarrollados por el equipo interno. Estas actividades representan un avance del 5,96 %. Por su parte, el proyecto Conectividad Calazanía – Blanquizal avanza en la gestión predial, mediante la caracterización y diagnóstico de predios, en el marco del mismo Contrato Interadministrativo No. 4600103271, así como en el ajuste de los estudios y diseños, alcanzando un avance del 31,83 %. En conjunto, ambos proyectos registran un avance acumulado del 37,79 %, de acuerdo con la ponderación establecida en el POAI 2026-2027 para los componentes de gestión predial, estudios y diseños, y ejecución de obra.

Proyecto: 240087 - Construcción de obras de mejoramiento integral comuna 13

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.486 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.486 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 122

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido					
IF87AB	Espacio publico construido	Porcentaje	30	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400203900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del proyecto Espacio Público Municipal San Javier.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 0,5 %. Durante el período se continuó con la gestión predial y con la elaboración, revisión y ajuste de los estudios y diseños requeridos para el desarrollo del proyecto, actividades orientadas a consolidar los insumos técnicos y administrativos necesarios para la ejecución de las intervenciones programadas. Estas acciones permiten avanzar en la definición técnica del proyecto y en la disponibilidad de las áreas requeridas para su desarrollo, de conformidad con la programación establecida para la vigencia, contribuyendo al cumplimiento de las metas previstas.

Proyecto: 240088 - Construcción de obras de mejoramiento integral sector centro oriental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 3%** **Cumplimiento Físico/Financiero 1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.471 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.471 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 121

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido					
IF88BA	Espacio publico construido	Porcentaje	40	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto corresponde al 40 % de espacio público construido, asociado al desarrollo del proyecto Espacio Público Camino de la Vida – Colegio La Sierra. Para el cumplimiento de esta meta se contempla la revisión, ajuste y revalidación de los diseños técnicos, así como la definición y gestión para la adquisición de los predios requeridos, procesos que permitirán habilitar las áreas necesarias para la intervención. Estas actividades son fundamentales para viabilizar la ejecución del proyecto y garantizar la futura construcción y consolidación del espacio público previsto en el sector.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido a que durante el período se adelantaron actividades técnicas y prediales necesarias para su desarrollo, las cuales aún no generan productos susceptibles de medición en el indicador. En este sentido, se realizaron visitas técnicas de campo orientadas a la identificación y validación de las afectaciones prediales requeridas para la ejecución del proyecto Espacio Público Camino de la Vida – Colegio La Sierra. De manera paralela, se continuó con la revisión, ajuste y validación de los estudios y diseños técnicos, con el fin de consolidar las condiciones necesarias para la ejecución de las intervenciones previstas. Al cierre del período, estas actividades continúan en desarrollo y están orientadas a garantizar la disponibilidad de los insumos técnicos y prediales requeridos para la ejecución del proyecto, conforme a la programación establecida. Por tal motivo, aún no se registran avances físicos reportables en la meta.

Proyecto: **240089** - Construcción de obras de mejoramiento integral sector noroccidental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **3%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.419 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.419 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 120

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF89BB Espacio publico construido	Porcentaje	20	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400203900

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción del proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 2

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 0,6 %, alcanzando un avance acumulado del 19,4 %, correspondiente a los Reportes 1 y 2. Durante el período se evidenciaron avances en la zona comercial norte, con la construcción de los tanques de almacenamiento y la finalización del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), considerado el de mayor dimensión en Colombia y ubicado bajo la futura cancha renovada de Villa Niza. Asimismo, continuaron las obras de urbanismo y la conformación del teatro al aire libre en el entorno del equipamiento cultural, registrándose un mayor nivel de ejecución en la zona norte frente a la zona sur. De igual manera, avanzó la construcción de la pasarela ubicada sobre el corredor de Carabobo y continuaron las actividades correspondientes a las obras de protección del río. Aunque estas últimas presentaron afectaciones por la temporada invernal y las crecientes súbitas del caudal, se mantuvo la ejecución del proyecto mediante la implementación de labores de contingencia, reconformación de ataguías y el desarrollo simultáneo de otros frentes de obra, garantizando la continuidad de las intervenciones programadas. Las actividades descritas se ejecutan en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600090098 de 2021, correspondiente a la Zona Norte, y del Contrato Interadministrativo No. 4600105200 de 2025, asociado a las obras de urbanismo.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: **200080** - Construcción parques del rio norte

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **61%** **Ejecución Financiera :** **6%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **34%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.999 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.052

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico construido				
IF80FB Espacio publico construido	Porcentaje	40	24.5	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 400201900

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a la continuidad en la construcción del 40% del espacio público del proyecto, en este año el proyecto se centrará netamente en ejecución de obra con todas las actividades que allí se desarrollen desde todos los componentes (social, ambiental, técnico), pero que son transversales a la ejecución de la misma.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance del 5,7 %, alcanzando un avance acumulado del 24,5 % (Reportes 1, 2 y 3). Durante este período se evidencian avances en los diferentes componentes del proyecto. En las obras de protección del río continúan la ejecución de micropilotes, la construcción del muro de protección y sus estructuras asociadas. En el equipamiento cultural se desarrollan actividades de acabados, instalaciones eléctricas, vaciado de estructuras, construcción de rampas y montaje de pasarelas. En Buen Comienzo avanzan las obras de cimentación mediante excavaciones, construcción de micropilotes y pilas de fundación. Finalmente, en la cancha Villa Niza y el equipamiento deportivo se ejecutan actividades de movimiento de tierras, compactación, nivelación y preparación de la estructura para los vaciados, evidenciando un avance continuo en la ejecución del proyecto.

Proyecto: 240071 - Mejoramiento y construcción de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 74%** **Ejecución Financiera : 27%** **Cumplimiento Físico/Financiero 51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.111 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 41.736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.389

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF71FA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	43.343	21.109	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de 43.343 m² de espacio público. De este total, 12.926 m² corresponden a la meta programada en el POAI 2026 y 30.417 m² se ejecutarán con recursos de reservas de la vigencia 2025, a través de los Contratos No. 4600105557 de 2025 (Lote 1) y No. 4600105638 de 2025 (Lote 2), cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento en el marco del programa Tejiendo Hogares.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 12.151 m² de espacio público mejorado, ejecutado mediante los Contratos No. 4600105557 de 2025 (Lote 1) y No. 4600105638 de 2025 (Lote 2), cuyos objetos corresponden a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa Tejiendo Hogares. Las intervenciones, financiadas con recursos provenientes de ajustes y reservas, se desarrollaron en el Parque Recreativo Las Esmeraldas, Parque Activo Las Brisas, Zona Verde Recreacional Bellos Horizontes, Parque Recreativo Fuente de Vida y Parque Recreativo Los Cerros – Etapa 2, mediante obras orientadas al mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos para el encuentro, la recreación y el esparcimiento de la comunidad. En cuanto a los recursos programados en el POAI 2026, las intervenciones asociadas se encuentran actualmente en etapa precontractual, adelantando las actividades necesarias para la contratación de las obras. Una vez surtido este proceso e iniciada la ejecución de los contratos, se espera dar continuidad al cumplimiento de la meta establecida para la presente vigencia, fortaleciendo la oferta de espacios públicos de calidad para la ciudadanía.

Estudios de pre inversión e inversión				
IF71FB Estudios o diseños realizados	Número	5	6	**120%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de cinco (5) estudio y diseño destinados al mejoramiento y construcción de espacios público

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de un (1) estudio realizado, correspondiente a la elaboración de los estudios y diseños para el mejoramiento del Parque Villa Carlota. Este avance corresponde al cumplimiento de la fase de formulación técnica del proyecto, mediante el desarrollo de los estudios y diseños requeridos para definir las intervenciones, establecer las especificaciones técnicas y garantizar la viabilidad de las obras. Con este producto se fortalece la planeación del proyecto y se generan los insumos necesarios para avanzar hacia las etapas posteriores de gestión y ejecución, de conformidad con la programación establecida para la vigencia.

Proyecto: 240075 - Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 74%** **Ejecución Financiera : 71%** **Cumplimiento Físico/Financiero 73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.781 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.991

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Parques mantenidos

IF75AA	Parques mantenidos	Metro cuadrado	63.620	47.294	**74%**

Código Ind. Producto DNP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 63.620 m² de espacio público en diferentes parques de la ciudad. De esta meta, 50.685 m² corresponden a recursos del POAI 2026 y 12.935 m² a recursos provenientes de ajustes y reservas de la vigencia 2025. Estas actividades se ejecutarán a través de los contratos No. 4600105557 y 4600105638, mediante los cuales se adelantarán las intervenciones requeridas para la conservación y mejoramiento del espacio público en los parques priorizados.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 21.074 m² de espacio público mantenido. Con cargo a los recursos de ajustes y reservas, se ejecutaron 11.799 m² de mantenimiento de espacio público a través de los Contratos No. 4600105557 de 2025 (Lote 1) y No. 4600105638 de 2025 (Lote 2), cuyos objetos corresponden a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa Tejiendo Hogares. Las intervenciones se realizaron en los parques Divina Providencia, La Isla, El Raizal, Parque Recreacional Ana Frank y la Plazoleta Gabriel García Márquez, contribuyendo a la conservación y recuperación de estos espacios para el disfrute de la comunidad. De manera complementaria, mediante administración directa, se ejecutaron 9.275 m² de mantenimiento de espacio público, a través de cuadrillas de trabajadores oficiales de la entidad, utilizando materiales adquiridos mediante contratos de suministro, sin contrato de obra asociado. Estas intervenciones hicieron parte de las actividades permanentes de conservación y mejoramiento del espacio público y beneficiaron parques y zonas verdes ubicados en las comunas 2, 4, 5, 6, 7, 13 y 80, específicamente en los sectores de Héctor Abad, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Los Alcázares, El Vergel, Limonar, Andalucía, Campo Valdés, Doce de Octubre y Villa Flora. Adicionalmente, las intervenciones financiadas con recursos del POAI 2026 se encuentran actualmente en etapa precontractual, adelantando las gestiones necesarias para la contratación de las obras. Una vez culminado este proceso e iniciada la ejecución de los contratos, se continuará con el desarrollo de las actividades programadas, fortaleciendo el mantenimiento y la conservación de los espacios públicos del Distrito y contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia.

Proyecto: 240091 - Conservación y mejoramiento del soterrado de parques del rio y el espacio publico asociado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **18%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 24.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.793 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.122

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mantenidos					
IF91CA	Parques mantenidos	Metro cuadrado	71.800	47.868	**67%**

Código Ind. Producto DNP: 400202200

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mantenimiento de 71.800 m2 de espacio Público, zonas verdes y peatonales, como los equipos electromecánicos de ingeniería especializada, como parte locativa, civil y urbanística, para brindar un espacio de calidad a los habitantes de la ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 11.967 m² de parques mantenidos, mediante la ejecución del Contrato Interadministrativo con acta de inicio del 1 de junio de 2025 y ampliación de su plazo hasta el 30 de junio de 2026. Durante el período se desarrollaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los parques, incluyendo la conservación de redes eléctricas, sistemas de aire acondicionado, planta de emergencia, mobiliario urbano y zonas verdes. De igual manera, se realizaron jornadas de inspección, actividades de silvicultura, mantenimiento paisajístico y labores de conservación integral de los espacios públicos. Estas intervenciones permitieron preservar las condiciones de funcionamiento, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de los parques, garantizando espacios adecuados para el encuentro, la recreación y el disfrute de la comunidad, en cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia.

Proyecto: 240097 - Desarrollo de obras de mejoramiento en el centro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.388 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.628

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF97AA Espacio publico adecuado	Metro cuadrado	7.282	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202000

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de obras para el mejoramiento del espacio público

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %); no obstante, durante el período se continuó avanzando en las actividades de estructuración requeridas para el inicio de su ejecución. A la fecha de corte, el proceso para la contratación de las obras financiadas con recursos de la vigencia 2026 se encuentra en etapa precontractual, específicamente en la revisión de los estudios previos por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, como parte del proceso de validación técnica, administrativa y contractual previo a la publicación del proceso de selección. Estas actividades permiten consolidar los insumos necesarios para la contratación de las obras y garantizar que las intervenciones se ejecuten conforme a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos. Una vez culminada esta revisión y surtidas las etapas precontractuales correspondientes, se dará inicio al proceso de contratación y posteriormente a la ejecución de las obras programadas para la presente vigencia.

Estudios de pre inversión e inversión				
IF97AB Estudios o diseños realizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la elaboración de los estudios y diseños necesarios para el mejoramiento de espacios públicos en el Centro de la Ciudad.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %); sin embargo, durante el período se avanzó en las actividades necesarias para el inicio de su ejecución. En este sentido, el proceso de contratación de las obras financiadas con recursos de la vigencia 2026 continúa en etapa precontractual, adelantando la revisión y validación de los estudios previos por parte de la Unidad de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física, así como los ajustes técnicos, administrativos y jurídicos requeridos para la publicación del proceso de selección. Estas gestiones constituyen un avance en la estructuración del proyecto, al consolidar los documentos y requisitos necesarios para dar inicio al proceso contractual. Una vez culminadas estas actividades y surtidas las etapas correspondientes, se procederá con la publicación, adjudicación e inicio de la ejecución de las obras, conforme a la programación establecida para la presente vigencia.

Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral

Programa: 4.3.1 - Infraestructura vial sostenible e integral

Proyecto: **240095** - Mejoramiento y construcción de andenes en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **8%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **4%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.144 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.334

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén construido				
IF95BA Andén construido	Metro	1.264	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240212100

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 1264 metros de construcción de andenes en la ciudad

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido A la fecha de corte, el proceso para la contratación de las obras se encuentra en etapa precontractual, adelantando la estructuración y revisión de los documentos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para su publicación. Una vez culminadas estas actividades y surtido el proceso de selección, se procederá con la adjudicación, suscripción e inicio del contrato, dando paso a la ejecución de las intervenciones programadas para la presente vigencia. Esta condición explica que, al cierre del período, no se registren avances físicos reportables en el indicador, encontrándose el proyecto conforme a la programación prevista para el desarrollo del proceso contractual.

Andén de la red urbana mejorado

IF95BB	Andenes de la red urbana mejorados Código Ind. Producto DNP: 240212800	Metro	7.011	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto hace referencia a 7011 metros de mejoramiento de la red urbana de andenes de la ciudad

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %), debido A la fecha de corte, el proceso para la contratación de las obras se encuentra en etapa precontractual, adelantando la estructuración y revisión de los documentos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para su publicación. Una vez culminadas estas actividades y surtido el proceso de selección, se procederá con la adjudicación, suscripción e inicio del contrato, dando paso a la ejecución de las intervenciones programadas para la presente vigencia. Esta condición explica que, al cierre del período, no se registren avances físicos reportables en el indicador, encontrándose el proyecto conforme a la programación prevista para el desarrollo del proceso contractual.

Proyecto: 240098 - Mantenimiento de andenes en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 7%** **Ejecución Financiera : 20%** **Cumplimiento Físico/Financiero 13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.680 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.819 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.339

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Andén de la red urbana mantenido					
IF98BA	Andenes de la red urbana mantenidos Código Ind. Producto DNP: 240212900	Metro	5.500	388	**7%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la realización de 5500 metros de mantenimiento a los andenes del Distrito de Medellín, actividades que conllevan la localización, trazado, demolición de andén existente, Excavación, preparación y nivelación de terreno."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 370 metros lineales de andenes mantenidos, correspondiente a las intervenciones ejecutadas en el Parque Barrios de Jesús y el Parque Bellos Horizontes, mediante el Contrato No. 4600105638 de 2025, cuyo objeto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento, en el marco del programa Tejiendo Hogares – Lote 2. Las intervenciones fueron financiadas con recursos provenientes de ajustes y reservas y estuvieron orientadas al mantenimiento y conservación de la infraestructura peatonal, contribuyendo a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad, funcionalidad y movilidad de los usuarios, así como a la preservación de los espacios públicos intervenidos. Por otra parte, las intervenciones programadas con cargo a los recursos del POAI 2026 aún no registran ejecución, debido a que el proceso de contratación se encuentra en etapa precontractual, adelantando las gestiones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para el inicio de las obras previstas durante la presente vigencia.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: 240094 - Construcción, adecuación y conservación de ciclorutas e infraestructura asociada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 43%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 21%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.701 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.701 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas

IF94CA	Ciclo infraestructura para la integración del servicio público de transporte organizado mantenidas	Metro	27.000	23.000	**85%**

Código Ind. Producto DNP: 240801000

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mantenimiento de la cicloinfraestructura, que contempla la intervención de 27.000 metros lineales de infraestructura ciclista en diferentes sectores de la ciudad. Estas acciones están orientadas a la conservación, mejoramiento funcional y prolongación de la vida útil de la infraestructura, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y servicio para los usuarios de la bicicleta. Las intervenciones se realizarán en las comunas 10 – La Candelaria, 8 – Villa Hermosa, 4 – Aranjuez, 5 – Castilla, 7 – Robledo, 11 – Laureles– Estadio, 16 – Belén y 15 – Guayabal del Distrito de Medellín. Estas actividades se ejecutarán a través del Contrato No. 4600107674 de 2026, cuyo objeto es "Obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad", mediante el cual se adelantarán las acciones necesarias para garantizar la adecuada operación, conservación y funcionalidad de la red ciclista."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 23.000 metros lineales de infraestructura ciclista mantenida, mediante intervenciones orientadas a la conservación, recuperación y mejoramiento funcional de la red de cicloinfraestructura del Distrito. Las actividades ejecutadas comprendieron labores de lavado de la señalización horizontal y de los dispositivos de seguridad vial, parcheo de fallos en la superficie de rodadura mediante mezcla asfáltica MDC-19, y la demarcación de líneas de 0,12 m con pintura plástica en frío, contribuyendo a mejorar las condiciones de circulación, visibilidad y seguridad para los usuarios de la bicicleta. Asimismo, al cierre del período se encuentran programadas actividades complementarias correspondientes a la corrección de la demarcación horizontal, la aplicación de pictogramas y la instalación de dispositivos de seguridad vial, tales como hitos y tachones, las cuales permitirán culminar integralmente las intervenciones previstas. Las obras se ejecutaron en las comunas 10 – La Candelaria, 8 – Villa Hermosa, 4 – Aranjuez, 5 – Castilla, 7 – Robledo, 11 – Laureles–Estadio, 15 – Guayabal y 16 – Belén, atendiendo los tramos priorizados de la red ciclista del Distrito. Estas intervenciones se desarrollan en el marco del Contrato No. 4600107674 de 2026, cuyo objeto corresponde a las obras de mantenimiento de la red de cicloinfraestructura de la ciudad, permitiendo preservar las condiciones de funcionalidad, seguridad y servicio de la infraestructura ciclista, promover una movilidad sostenible y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

Ciclo parqueaderos construidos

IF94CB	Ciclo parqueaderos construidos	Número	361	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 240801200

Descripción B/P/S: El producto se refiere a la construcción de 361 ciclo parqueaderos en distintos sectores de la ciudad, ubicados en Manrique, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, Laureles, La América, El Poblado, Guayabal y Belén. Este producto busca mejorar la organización del estacionamiento, optimizar el uso del espacio urbano y contribuir al ordenamiento y la movilidad, mediante intervenciones planificadas que cumplen con la normatividad y los estándares técnicos vigentes.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto no registra avance físico (0 %) en la meta de cicloparqueaderos construidos, debido a que a la fecha de corte, el proceso contractual se encuentra publicado, adelantando las actuaciones propias del proceso de selección para la contratación de las obras. Una vez surtidas las etapas precontractuales y perfeccionado el contrato, se dará inicio a la ejecución de las actividades previstas para la construcción e instalación de los cicloparqueaderos. De acuerdo con la programación establecida, se prevé que la ejecución del contrato inicie durante el último trimestre de 2026, lo que permitirá avanzar en el cumplimiento de la meta programada para la vigencia y fortalecer la infraestructura destinada a promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: **240096 -** Conservación e implementación de la infraestructura verde en el espacio publico de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 48%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 27.102 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.807

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Zonas verdes mantenidas				
IF96BA Zonas verdes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 400202600	Metro cuadrado	2.900.000	2.796.701.96	**96%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la ejecución de 2.900.000 m² de labores de conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, contribuyendo al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. De esta meta, 2.300.000 m² se ejecutarán con recursos del POAI 2026, mientras que 600.000 m² corresponden a recursos provenientes de ajustes y reservas presupuestales de la vigencia 2025. Estas intervenciones permitirán fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 693.584 m² en labores de conservación, recuperación, sostenimiento y establecimiento de cobertura vegetal en zonas verdes del Distrito. Las intervenciones estuvieron orientadas al fortalecimiento de la infraestructura verde urbana, mediante actividades de manejo silvicultural, mantenimiento ambiental y recuperación de espacios públicos. El avance reportado corresponde a la ejecución de los siguientes contratos: Contrato Interadministrativo No. 4600106101 de 2025, cuyo objeto es la prestación de servicios de recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras y gestión del componente arbóreo del Distrito, con una ejecución de 34.465 m². Contrato Interadministrativo No. 4600104824 de 2025, cuyo objeto corresponde al sostenimiento, recuperación y enriquecimiento ambiental de espacios públicos, con una ejecución de 139.564,76 m². Durante su desarrollo se aprobó una ampliación del plazo contractual y una adición de recursos por valor de $4.790.277.365, lo que permitirá ampliar el alcance de las intervenciones y soporta la solicitud de incrementar la meta en 800.000 m² adicionales. Contrato No. 4600107659 de 2026, suscrito bajo la modalidad de Contrato de Ciencia y Tecnología con el Jardín Botánico de Medellín, para la planificación y ejecución de estrategias orientadas a la conservación de la infraestructura verde urbana, mediante el cual se registra una ejecución de 519.554,80 m². En conjunto, estas intervenciones han permitido adelantar acciones de recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras, sostenimiento ambiental, manejo del componente arbóreo y recuperación de zonas verdes, contribuyendo a la conservación de la infraestructura ecológica del Distrito, al mejoramiento de la calidad ambiental y al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

Zonas verdes adecuadas				
IF96BC Generación y habilitación zonas verdes Código Ind. Producto DNP: 400202500	Metro cuadrado	3.500	0	**0%**

Descripción B/P/S: El producto corresponde a la ejecución de 3.500 m² de intervenciones orientadas a la conservación, recuperación y establecimiento de vegetación en las zonas verdes de la ciudad. Estas actividades incluyen mantenimiento y conservación de jardines y árboles, siembra de árboles, establecimiento de jardines, siembra de grama cultivada y producción de plantas, acciones que contribuyen al mejoramiento ambiental, paisajístico y funcional de los espacios verdes urbanos. Con estas intervenciones se busca fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de uso y disfrute de las zonas verdes por parte de la comunidad."

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, no se registra avance físico (0 %) en la meta, debido a que durante el período no se ejecutaron actividades asociadas a la generación de nuevas zonas verdes. Las acciones previstas para el cumplimiento de esta meta se desarrollarán en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4600106101 de 2025, cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios de recolección de residuos vegetales, rocería, retiro de vegetación en zonas duras y la gestión del componente arbóreo del Distrito. No obstante, a la fecha de corte, las actividades específicas relacionadas con la generación de zonas verdes se encuentran en proceso de estructuración técnica y operativa, razón por la cual aún no se han iniciado intervenciones susceptibles de medición y reporte en el indicador. Se espera que, una vez finalizada la estructuración e iniciada la ejecución de las actividades programadas, se dé cumplimiento a la meta establecida para la presente vigencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.1 - Conexión para el bienestar y la sostenibilidad

Proyecto: **250078** - 26pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.443 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.443 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.725

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Kilometros de vía terciaria mejorada				
IF78DA Vía terciaria mejorada Código Ind. Producto DNP: 240204100	Kilómetro	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: El producto se refiere al mejoramiento de 1 km de vía terciaria mejorada para el desarrollo de las actividades inherentes a la obra a ejecutarse.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 0,5 km de vías terciarias mejoradas, correspondiente a las intervenciones incorporadas a la meta mediante adición al Contrato de Obra No. 4600104972 de 2025, cuyo objeto es la ejecución de las intervenciones de la infraestructura física requeridas para la atención de las emergencias provocadas por la temporada invernal, en el marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas. Las intervenciones corresponden a la Comuna 70 – Altavista y están orientadas al mejoramiento de la infraestructura vial rural, mediante la ejecución de obras que permitan restablecer las condiciones de transitabilidad, mitigar los riesgos derivados de la temporada invernal y garantizar una movilidad segura para los habitantes del sector. Las obras contemplan la implementación de soluciones de estabilización y recuperación de la vía, incluyendo las intervenciones complementarias requeridas para asegurar la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura vial. Con estas actuaciones se contribuye al fortalecimiento de la conectividad rural y al cumplimiento de las metas establecidas para la presente vigencia.

Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: **250042** **-** 25pp14-mejoramiento de espacios publicos en la comuna 14 el poblado Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.029 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.029

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
IF42EA Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	1.250	1.250	**100%**

Descripción B/P/S: El producto hace referencia al mejoramiento de 1.250 M2 de espacio público adecuado en la comuna 14 el Poblado, donde se pretende generar más y mejores espacios públicos para la comunidad, para el encuentro, la recreación y el esparcimiento.

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, se registra un avance de 1.250 m² de espacio público adecuado, correspondiente a las intervenciones ejecutadas mediante el Contrato No. 4600106254 de 2025, cuyo objeto es Obras de mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento (parques), de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo. El contrato finalizó el 26 de junio de 2026, alcanzando una ejecución del 100 % del alcance inicialmente contratado, mediante la intervención de ocho (8) espacios públicos ubicados en la Comuna 14 – El Poblado: Parque Recreativo Pasivo Los Naranjos, Parque Recreativo Urbanización Patio de las Fuentes (Reloj de Arena), Parque Recreativo Urbanización Parques de Villa Carlota, Zona Verde Santa María de Los Ángeles, Parque Recreativo Malawi, Parque Recreativo Urbanización Torres de La Visitación, Parque Loma del Garabato y Parque PP Loma de Los González (Macondo). Las intervenciones comprendieron obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los parques, orientadas a optimizar las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y calidad de los espacios públicos, fortaleciendo los escenarios destinados al encuentro, la recreación y el esparcimiento de la comunidad. Con la culminación de estas obras se contribuye al cumplimiento de las metas del Plan de Acción y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Comuna 14 – El Poblado.

Proyecto: **250081** **-** 26pp99-mejoramiento de espacios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.578 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.578 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Parques mejorados				
IF81BA Parques mejorados	Metro cuadrado	898	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400202300

Descripción B/P/S: El producto corresponde al mejoramiento de parques en un área aproximada de 898 m², orientado a la generación de espacios públicos de calidad que promuevan el encuentro comunitario, la recreación y el esparcimiento. Estas intervenciones buscan fortalecer la convivencia, el uso adecuado del espacio público y el bienestar de la comunidad, contribuyendo a entornos más seguros, accesibles y funcionales para todos los ciudadanos

Observación B/P/S: Para el período evaluado, con corte al 30 de junio de 2026, no se registra avance físico (0 %), debido a que las intervenciones programadas con cargo a los recursos de la vigencia 2026 aún no han iniciado su ejecución. A la fecha de corte, el proyecto avanza en las actividades propias de la etapa precontractual, encontrándose el proceso de contratación de las obras en la fase final de estructuración y próximo a su publicación en la plataforma SECOP II. Durante el período se adelantó la consolidación y revisión de los documentos técnicos, administrativos y contractuales requeridos para el inicio del proceso de selección. Estas actividades constituyen un avance en la gestión del proyecto, al garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la contratación de las obras. Una vez publicado el proceso en SECOP II y surtidas las etapas correspondientes, se dará inicio a la ejecución de las intervenciones programadas para la presente vigencia.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **170062** - Construcción y obras de adecuación del corredor vial avenida regional carabobo entre las calles 77 y 123

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **090106** - Obras corredor ayacucho

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0,000818 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200033** - Mantenimiento del cable aereo del corregimiento de san sebastián de palmitas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200025** - Construcción de obras de protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 778 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 646

Proyecto: **200027** - Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial y obras complementarias

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 738 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 135

Proyecto: **250044** - 25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vehicular me Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Proyecto: **190051** - Mantenimiento del espacio público y soterrado de parques del río

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200023** - Construcción, mejoramiento y mantenimiento de espacios públicos de encuentro y esparcimiento

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 100 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200030** - Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías peatonales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 93 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **250040** - 25pp99-mejoramiento de la infraestructura para la movilidad peatonal Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 275 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 275

Proyecto: **200029** - Construccion, mejoramiento y mantenimiento de ciclorutas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 37 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 37

Proyecto: **200037** - Generación y mantenimiento de la infraestructura verde

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130503** - MCV-Intervencion integral del centro

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **130392** - MCV-Hospital nororiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 954 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2

Proyecto: **130534** - MCV-Parque del río Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.894 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.016 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Proyecto: **130535** - MCV-Cinturon verde - jardín circunvalar

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.130 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **130533** - MCV-Corredores transport limpio, público

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.326 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1

Secretaría de Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.1 - Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Proyecto: **240159** - Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **56%** **Ejecución Financiera :** **40%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 994 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.058 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 423

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política para la conservación de la biodiversidad y sus servicio eco sistémicos				
MA59CA Documentos de política realizados Código Ind. Producto DNP: 320200300	Número	0.25	0.14	**56%**

Descripción B/P/S: Incluye la implementación del 25% del plan de acción de la política de biodiversidad.

Observación B/P/S: El avance en la implementación durante el mes de junio se logra gracias al aporte de los proyectos de ecosistemas y Biodiversidad y PSAH, al igual que del comité y la mesa técnica interinstitucional de biodiversidad.

Proyecto: **240162** - Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.170 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.202

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA62DA Áreas de ecosistemas protegidas Código Ind. Producto DNP: 320201200	Hectárea	17.677	17.677.26	**100%**

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: Ecosistemas estratégicos: Loma Hermosa, Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, Alto de San Miguel, DMI, Reserva Nare.

Proyecto: **240164** - Recuperación de la capacidad de abastecimiento y regulación hídrica de cuencas hidrográficas ley 99

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **90%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.860 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 65.667 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 20.290

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de restauración de ecosistemas

MA64DA Áreas en proceso de restauración Código Ind. Producto DNP: 320200500	Hectárea	60	47.75	**80%**

Descripción B/P/S: Incluye el restablecimiento del ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema pre disturbio respecto a su composición, estructura, y funcionamiento.

Observación B/P/S: 11,30 ha correspondientes a acciones de restauración pasiva, realizadas en el mes de junio en predios de cuencas abastecedoras externas.

Servicio de reforestación de ecosistemas

MA64DB Plantaciones forestales realizadas Código Ind. Producto DNP: 320200600	Hectárea	20	28,5	**143%**

Descripción B/P/S: Corresponde al área susceptible de siembra de acuerdo con los predios adquiridos en cuencas abastecedoras.

Observación B/P/S: Siembras realizadas en los predios adquiridos para la protección del recurso hídrico.

Proyecto: 240165 - Restauración y acondicionamiento del cerro las Tres Cruces

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de protección de ecosistemas				
MA65BA Áreas de ecosistemas protegidas Código Ind. Producto DNP: 320201200	Hectárea	0.5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de desarrollo sostenible

Observación B/P/S: El proyecto fue presentado ante el Comité de Direccionamiento Estratégico (CDE) del Departamento Administrativo de Planeación (DAP) el 6 de mayo, con el propósito de gestionar la viabilización de recursos provenientes de Obligaciones Urbanísticas. Durante la sesión, el DAP informó que actualmente se encuentran en evaluación dos proyectos adicionales, con el fin de definir la priorización y eventual asignación de los recursos disponibles para una de las tres iniciativas postuladas.

Observación Proyecto: Este proyecto se encontraba en el CDE y fue aprobado con asignación de recursos, se encontraba en aprobación.

Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Proyecto: 240154 - Actualización cartográfica de la red hídrica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **35%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **18%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación para la gestión integral del recurso hídrico				
MA54CA Documentos de planeación realizados	Número	1	0.35	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 320300200

Descripción B/P/S: Para 2026 se proyecta contar con el documento técnico Protocolo para la actualización cartográfica de la red hidrográfica del Distrito de Medellín

Observación B/P/S: En el mes de junio, se realizó la estructuración para el contrato interadministrativo con UNAL para lograr los pilotos y ajustes de las metodologías de cauces no visibles, para especificaciones técnicas de los estudios de detalle incluidos en el Protocolo.

Observación Proyecto: Para la ejecución de este indicador se acaba de suscribir el contrato con la Universidad Nacional por valor de $1.300.000.000

Proyecto: 240160 - Mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 32%** **Cumplimiento Físico/Financiero 16%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 52.878 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 119.320 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 38.461

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica.				
MA60CA Obras hidráulicas construidas.	Metro cuadrado	4.000	2.803.3	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320304700

Descripción B/P/S: Consiste en la construcción de obras hidráulicas para la optimización hidráulica o mantenimiento de los cauces de quebrada del Distrito, en atención a la gestión de riesgo asociado a los mismos.

Observación B/P/S: Mediante el proyecto de inversión 240160, en el mes de Junio se intervino 1 tramo que corresponde a 3 metros lineales (ml) de cauces de quebrada, para un TOTAL de 2803,3 ml (52 tramos) acumulados en el año, para mitigar riesgos asociados a la hidráulica del flujo. La intervención reportada para el mes de Junio corresponde a ml realizados a través de Cuadrilla de obreros de SMA.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: 240163 - Recuperación de corredores ecológicos y conservación de zonas verdes

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 81%** **Ejecución Financiera : 62%** **Cumplimiento Físico/Financiero 72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 8.750 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8.892 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.496

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de manejo del arbolado urbano				
MA63DA Árboles intervenidos	Número	20.000	27.839	**139%**

Código Ind. Producto DNP: 320204200

Descripción B/P/S: Realizar acciones de conservación del componente arbóreo de la ciudad, correspondiente a la conservación de árboles juveniles, árboles con connotación de patrimonial; y a la prevención y mitigación de riesgos derivados del componente arbóreo adulto.

Observación B/P/S: Se reporta mes vencido bajo la ejecución del contrato 4600107659 de 2026.

Servicio de restauración de ecosistemas				
MA63DB Áreas en proceso de restauración	Hectárea	200	125.71	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 320200500

Descripción B/P/S: En el 2026 se tiene como meta Mantener zonas verdes de la ciudad y Realizar paisajismo en espacios verdes de la ciudad en 200 hectáreas.

Observación B/P/S: Ejecución del contrato y se reporta mes vencido .

Programa: 5.1.4 - Protección y bienestar animal

Proyecto: **240161** - Mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar de los animales en condición de vulnerabilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **67%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 29.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 39.549 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de circulación artística y cultural				
MA61BA Animales atendidos Código Ind. Producto DNP: 450106100	Número	4.666	2.376	**51%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la atención médica y de urgencias médico veterinarias para el bienestar animal para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los animales domésticos, silvestres y de producción recuperados por el ente territorial, que se encuentren en condición de abandono, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo que ello suceda. Para tal efecto, incluye también los programas de adopción, custodia, atención del maltrato animal, comportamiento animal, registro e identificación y las demás que garanticen la atención integral a la Fauna en el cumplimiento de la normatividad vigente.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio de 2026 se atendieron 393 animales de compañía mediante el Programa de Protección y Bienestar Animal, alcanzando un acumulado de 2.376 animales atendidos en la presente vigencia.

Servicio de apoyo financiero al sector museos				
MA61BB Infraestructura para el bienestar animal adecuada Código Ind. Producto DNP: 450106000	Número	2	4	**200%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de ajuste o adaptación de un sitio, espacio o área de una edificación con las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades definidas en dicho espacio, así mismo incluye acciones de remodelación o ampliación o modificación, entendidas como cambios de la infraestructura o arquitectura de una edificación.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio de 2026 no se registraron avances en la construcción de pasos para fauna. Con corte al 30 de junio, el indicador presenta un acumulado de cuatro (4) pasos para fauna construidos en la presente vigencia. En cuanto a la construcción del Módulo de Felinos del CBA, Durante el mes de junio se registró un avance del 10 % en el indicador. En este periodo finalizó el proceso de interventoría y se realizó su adjudicación. Adicionalmente, la licitación pública para la ejecución de la obra continuó en proceso de adjudicación. Durante esta etapa se requirió al posible adjudicatario para que presentara la justificación y los soportes correspondientes por la presunta existencia de precios artificialmente bajos, con plazo hasta el 2 de julio de 2026. Con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance acumulado del 35 % en la presente vigencia y del 45 % en lo corrido del cuatrienio. La suscripción del contrato de obra y el inicio de su ejecución se encuentran sujetos a la culminación del proceso de adjudicación.

Servicio de educación informal				
MA61BC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450104900	Número	12.000	26.140	**218%**

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas de la prevención y la participación, como herramientas para la convivencia y la seguridad ciudadana. Este conocimiento libre y espontáneo adquirido por ciudadanos, puede provenir de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: En junio se sensibilizaron en fauna y en cuidado responsable de animales de compañía a 4.828 personas, para un acumulado de 26.140 personas sensibilizadas en la presente vigencia. El incremento en la meta se debe principalmente a la articulación con la Secretaría de Educación y la vinculación de personal social, lo que permitió ampliar la cobertura en instituciones educativas y otros escenarios comunitarios. Asimismo, la implementación de estrategias pedagógicas y lúdicas de apropiación social del conocimiento favoreció una mayor participación ciudadana. Asimismo, el resultado obtenido se vio favorecido por la ejecución de las actividades de sensibilización contempladas como factor de calidad en la licitación para la operación y funcionamiento del Centro de Bienestar Animal, desarrolladas por el adjudicatario del proceso contractual.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: **240156** - Desarrollo de estrategias de aprovechamiento y manejo integral de residuos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **59%** **Ejecución Financiera :** **30%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 27.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 92.327 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 27.933

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
MA56CA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado Código Ind. Producto DNP: 400302200	Número	1	0.59	**59%**

Descripción B/P/S: Implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con las siguientes Acciones: Gestión de RCD, Implementación de La Política de Economía Circular y Recicladores Acompañados.

Observación B/P/S: El resultado de este indicador, corresponde a: 4 organizaciones en mesas sectoriales alianza por la EC; 19 firmantes del Manifiesto Verde para el periodo de junio de 2026. Se realizaron un total de 27 reuniones de socialización de la Gran Alianza de los cuales ocho (8) organizaciones están pendientes de vincularse al programa. Así mismo, se realizó seguimiento a 19 organizaciones, además, se capacitaron 40 empresas con conceptos de economía circular. Para Negocios Verdes, se tienen 82 organizaciones que participaron en actividades educativas.

Programa: 5.1.6 - Gestión del ruido y emisiones atmosféricas

Proyecto: **240158** - Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **34%** **Ejecución Financiera :** **10%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 100

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MA58BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 450203400	Número	1.060	714	**67%**

Descripción B/P/S: Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y su duración es inferior a 160 horas.

Observación B/P/S: En el mes de mayo y junio se capacitaron 356 conductores de la empresa Cootraespeciales. En el mes de Junio se realizaron visitas técnicas a 30 establecimientos con las respectivas 3 fases, entrega y socialización de resultados e indicaciones para un plan de gestión de ruido. En el mes de junio 19 Organizaciones con acuerdos voluntarios de gestión de emisiones adoptados.

Documentos de planeación

MA58BB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 450203500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documento de actualización del plan territorial de gestión del cambio climático.

Observación B/P/S: Se elaboró el documento evaluativo del PAC, en su componente programático. Además se está gestionando la contratación de un equipo consultor para la actualización del mismo, el proceso ya ha generado la necesidad y se están en la fase de revisión de los estudios previos.

Observación Proyecto: Para la vigencia 2026, el producto Documentos de planeación elaborados, del proyecto 240158 Desarrollo de estrategias para la gestión de emisiones atmosféricas y del cambio climático se realizará a través de proceso contractual a ejecutarse durante el segundo semestre del año, como consecuencia del la vigencia de la Ley de Garantías

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **240155** - Apoyo integral a las intervenciones ambientales del hábitat

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 86%** **Ejecución Financiera : 88%** **Cumplimiento Físico/Financiero 87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.869

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA55CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas Código Ind. Producto DNP: 320800600	Número	153	203	**133%**

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental y acompañamiento técnico, vinculando a la comunidad en las intervenciones integrales de espacios públicos.

Observación B/P/S: En el mes de mayo y junio se realizaron 68 intervenciones integrales.

Servicio de educación informal ambiental

MA55CB Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 320801000	Número	5.355	3.890	**73%**

Descripción B/P/S: Se capacitarán personas a través de las diferentes estrategias de educación ambiental (Se precisa que no son personas capacitadas sino sensibilizadas)

Observación B/P/S: En el mes de mayo y junio se sensibilizaron 1232 personas en buenas prácticas ambientales.

Proyecto: **240157** - Desarrollo de estrategias de formación y participación ciudadana en buenas prácticas ambientales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 29%** **Ejecución Financiera : 82%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 762 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 622

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA57CA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	Número	1	0.17	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 320800600

Descripción B/P/S: Implementar acciones de educación ambiental vinculando a la comunidad en actividades relacionadas con PROCEDAS, Hogares Sostenibles, Ecohuertas, Ferias, Talleres, entre otros.

Observación B/P/S: El contrato 460050177 de 2025 terminó el 20 de marzo, y el contrato con el cual se continuará ejecutando, iniciará en julio . Huertas nuevas: 4 - IE Maestro Arenas Betancur - Urbanización Ventto Nuevo Occidente - Altavista Sector San Vicente - Loma Los González

Servicio de educación informal ambiental				
MA57CB Personas capacitadas	Número	3.800	1.561	**41%**

Código Ind. Producto DNP: 320801000

Descripción B/P/S: Personas vinculadas en estrategias de educación ambiental informal foros, talleres, cursos y diplomados, con un proceso de formación de mínimo 2 horas.

Observación B/P/S: En el mes de mayo y junio se capacitaron 661 personas en agroecología e implementación de huertas. En el mes de junio se capacitaron 155 personas en Jornadas educativas orientadas a fortalecer la cultura ambiental mediante la adecuada separación de residuos en la fuente. Se socializó el nuevo código de colores, resaltando la importancia del uso correcto de los recipientes blanco, negro y verde para facilitar el aprovechamiento de materiales reciclables y contribuir a la protección del medio ambiente. En el mes de junio se capacitaron 62 personas en taller de negocios verdes.

Observación Proyecto: La baja ejecución física del proyecto durante el primer semestre se explica por la dinámica de ejecución de los tres indicadores que lo componen: Hogares Sensibilizados, PROCEDAS y Ecohuertas. Durante el periodo evaluado, la gestión y ejecución se concentró únicamente en el indicador de Ecohuertas, dado que los indicadores de Hogares sensibilizados y PROCEDAS dependen de la contratación mediante Presupuesto Participativo, proceso que no se ha materializado durante el primer semestre de la vigencia, dado que por Directriz de la ordenadora del gasto, se han tenido modificaciones en la definición del operador.
Esta situación limitó el inicio de las actividades programadas para dos de los tres indicadores del proyecto, afectando de manera significativa el avance físico consolidado y reflejándose en una eficacia ponderada del 29%.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 5 - Creemos en la sostenibilidad ambiental y en el bienestar animal
Componente: 5.1 - Sostenibilidad y patrimonio ambiental
Programa: 5.1.2 - Manejo hidráulico de las corrientes hídricas del Distrito

Proyecto: **250057** - 26pp99-mantenimiento integral de quebradas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 51%** **Cumplimiento Físico/Financiero 26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.564 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.564 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 800

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Obras y medidas de adecuación hidráulica				
MA57DA Obras hidráulicas construidas	Metro	495.73	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320304700

Descripción B/P/S: Consiste en la construcción de obras en los cauces de ríos y quebradas para la estabilización y protección de sus márgenes, con el propósito de garantizar unas condiciones de caudales y velocidad definidas

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

Observación Proyecto: Se encuentra en ejecución parcial, a la fecha solo se ha contratado el componente de guardaquebradas de cada comuna, se encuentra en proceso de contratación (Licitación publica) la intervención física de cada quebrada.

Programa: 5.1.3 - Desarrollo de estrategias de renaturalización para la consolidación de Medellín como Distrito Verde

Proyecto: **250055** - 26pp99-adecuación de zonas verdes y senderos ecológicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de restauración de ecosistemas				
MA55DA Áreas en proceso de restauración	Hectárea	5.6	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320204900

Descripción B/P/S: Incluye al recuperación de áreas disturbadas en ecosistemas boscosos y no boscosos a través del análisis de tensionantes en el territorio, el análisis de suelos para conocer su estado, la plantación de árboles y arbustos de especies nativas relacionadas con el ecosistema de referencia, el aislamiento de áreas más afectadas por el tensionante identificado, la suscripción de acuerdo voluntarios con la comunidad para el mantenimiento de las acciones implementadas y el seguimiento y monitoreo a las intervenciones adelantadas.

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos				
MA55DB Personas capacitadas	Número	1.500	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 320201400

Descripción B/P/S: Corresponde a las capacitaciones destinadas a los agentes ambientales en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos.

Observación Proyecto: No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

Programa: 5.1.5 - Economía circular y crecimiento verde

Proyecto: **250054** - 26pp03-fortalecimiento a recuperadores y a la gestión integral de residuos sólidos de Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 463 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en manejo de residuos solidos				

MA54DA Personas asistidas técnicamente — Número — 105 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 400302100

Descripción B/P/S: Corresponde a la asistencia para contribuir en la disminución de los residuos solidos aprovechables dispuestos en el relleno sanitario.

Observación B/P/S: No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

Programa: 5.1.7 - Educación y cultura ambiental

Proyecto: **250056** - 26pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.648 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.648 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para la implementación de lasestrategias educativo ambientales y de participación				
MA56DA Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas Código Ind. Producto DNP: 320800600	Número	17	0	**0%**
Descripción B/P/S: Acciones encaminadas a implementar estrategias educativo ambientales y de participación en las entidades territoriales, por medio de los proyectos ambientales implementados				
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación				
MA56DB Campañas de educación ambiental y participación implementadas Código Ind. Producto DNP: 320800800	Número	15	0	**0%**
Descripción B/P/S: Acciones orientadas a difundir la información ambiental en el marco de la educación ambiental				
Servicio de educación informal ambiental				
MA56DC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 320801000	Número	475	0	**0%**
Descripción B/P/S: Acciones orientadas hacia el conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas para sensibilizar a la población despertar la conciencia ambiental.				

Observación Proyecto: No se ha iniciado la ejecución de contratos y/o las actividades.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **160127** - Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.339 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200293** - Desarrollo de estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200296** - Desarrollo de estrategias para la consolidación de la política de biodiversidad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200342** - Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema hidrográfico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 53 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200343** - Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 695 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200344** - Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad ecológica

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200316** - Fortalecimiento de estrategias para la protección y el bienestar animal

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 65 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200305** - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de Medellín-SIGAM

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200313** - Fortalecimiento de la gestión integral de residuos

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200312** - Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio climático

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

Proyecto: **200315** - Fortalecimiento de la cultura ambiental

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 0	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **250037** - 25pp99-adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 144	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 144

Proyecto: **250034** - 25pp99-fortalecimiento a recuperadores y gestión integral de residuos sólidos Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 12	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 12

Proyecto: **250033** - 25pp99-fortalecimiento de la cultura ambiental Medellín

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de $):	$ 0	Ppto Ajustado (mill de $):	$ 700	Ejec. Financiera (mill de $):	$ 700

Secretaría de Movilidad

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.2 - Transporte público masivo, colectivo e individual

Proyecto: **200274** - Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad BRT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **16%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 61.946 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85.281 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.051

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la implementación de sistemas de transporte público de pasajeros				
MV74AA Convenios suscritos	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240802200

Descripción B/P/S: Seguimiento y control a la operación del sistema BRT a través del Convenio 4600031108 para la operación del sistema de Buses BRT línea 1 y 2 cuencas 3 y 6.

Observación B/P/S: Se ha garantizado el transporte de los usuarios del transporte masivo, prestando el servicio con calidad, seguridad y accesibilidad. De otro lado, el proyecto de inversión presenta una ejecución financiera del 16%, dado que el 98,3% de la apropiación de la vigencia 2026 corresponde a los recursos que el Distrito aporta en el marco del convenio interadministrativo 4600031108-2011, cuya dinámica implica que los informes se reciben casi un mes después del cierre y su revisión (observaciones, subsanaciones e informes de supervisión) puede tomar cerca de dos meses adicionales. A esto se suma que la modificación suscrita al convenio en el segundo semestre de 2025, que estableció un nuevo régimen económico, ha requerido herramientas adicionales para la validación de ingresos, lo que ha tomado más tiempo del previsto y ha impedido tramitar pagos de la vigencia 2026. Se espera avanzar en los giros correspondientes en el segundo semestre.

Observación Proyecto: Fortalecimiento a la operación del sistema de mediana capacidad BRT presenta una ejecución financiera del 16% dado que el 98,3% de la apropiación para la vigencia 2026, corresponde a los recursos que el Distrito aporta en el marco del convenio interadministrativo 4600031108-2011; esto debido a que por la dinámica que tiene la ejecución del convenio los informes del periodo se reciben casi un mes después del cierre y el proceso de observaciones y subsanaciones puede demorarse casi dos meses. Lo anterior ha implicado que la validación de esta información haya tomado más tiempo de lo esperado por lo que no se ha tramitado pagos de la vigencia 2026. Se espera que en el segundo semestre se avance en los giros correspondientes.

Proyecto: **240009** - Mejoramiento al sistema de transporte público masivo tipo Metro

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **95%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **97%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.814 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.814 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.996

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el desarrollo de los componentes del Sistema de Transporte Público de Pasajeros				
MV09AJ Sistema de transporte público de pasajeros cofinanciado	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240805200

Descripción B/P/S: Consiste en aportar los recursos de cofinanciación para la compra de 13 trenes y una reperfiladora para el sistema Metro de Medellín

Observación B/P/S: Aportamos como Distrito el valor de $14.995.958.076 para la compra de los 13 trenes y la reperfiladora para la ampliación de la capacidad del Metro de Medellín durante el año 2026, para el proyecto de cofinanciación entre el Metro de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín.

Proyecto: **240343** - Fortalecimiento del servicio de transporte público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **92%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.224 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.561 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.266

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR)				
MV43AA Pasajeros que se movilizan en medios de transporte sostenibles	Número	900.000	827.569	**92%**

Código Ind. Producto DNP: 240800100

Descripción B/P/S: Consiste en la cantidad de usuarios que se movilizan en el sistema de autobús de tránsito rápido de mediana capacidad (Metroplús) Línea 1 y 2, Cuencas 3 y 6 y en el Transporte Público Colectivo de radio de acción distrital

Observación B/P/S: Movilizamos 827.569 usuarios en el Transporte Público Colectivo (TPC); Metroplus (L1 y L2) y las rutas alimentadoras (C3 y C6) promedio, en día típico laboral (DTL).

Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: **240016** - Mejoramiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **17%** **Ejecución Financiera :** **73%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.101 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 22.132 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.163

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV16AB Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro-Carril	500	87	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 240903900

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros/carril con señalización, tanto horizontal como vertical, de las diferentes vías de las diferentes comunas y corregimientos del Distrito

Observación Proyecto: El avance del indicador corresponde a las actividades ejecutadas con el contrato de señalización vial 4600106344 de 2025 La señalización vial que se viene ejecutando en el Distrito comprende los establecimientos educativos, los sentidos viales y las prelaciones de paso para brindar mayor seguridad vial a los usuarios de la vía, así como los corredores viales, la autopista Sur y Regional, entre las intervenciones se destaca la conversión de algunas vías de operación bidireccional a unidireccional, lo cual genera importantes beneficios técnicos y de seguridad vial como: •Reducen significativamente los puntos de conflicto entre vehículos, especialmente aquellos asociados a maniobras de giro, adelantamiento e invasión de carril, reduciendo así la probabilidad de accidentes graves. •Permite una mejor organización de los flujos de tránsito y el estacionamiento en vía pública, incrementando la capacidad operacional de la vía, la fluidez vehicular y disminuyendo los tiempos de recorrido, contribuyendo a una circulación más ordenada, predecible y segura para todos los usuarios de la vía •Optimiza la visibilidad en intersecciones y simplifica la señalización.

Proyecto: **240017** - Mantenimiento y modernización de la red semafórica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **75%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **78%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.427 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 19.262 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.456

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
MV17AB Semáforos modernizados Código Ind. Producto DNP: 240900303	Número	15	9	**60%**

Descripción B/P/S: Consiste en modernizar las intersecciones semafóricas del Distrito, instalando controladores con tecnología de vanguardia que permitan regular mejor el tráfico de la ciudad.

Observación B/P/S: Este año se han modernizado 9 controladores semafóricos en las siguientes intersecciones: Febrero de 202630. carrera 43 x calle 33Junio de 202631. carrera 57 x calle 5032. carrera 55 x calle 30A33. carrera 57 x calle 4834. carrera 70 x calle 30A35. carrera 65 x calle 30 A36. carrera 66b x calle 30A37. carrera 76 x calle 30A38. carrera 77/78 x calle 30A

MV17AC Infraestructura mejorada Código Ind. Producto DNP: 240900300	Metro Lineal	709	710	**100%**

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar el mantenimiento, ampliación y modernización de las intersecciones semaforizadas del Distrito y la implementación de nuevos complementos peatonales y ciclistas, permitiendo una gestión más efectiva del tráfico, contribuyendo a una movilidad más fluida y segura para todos los ciudadanos. Se aclara que la unidad de medida del catálogo del DNP se presenta en ML y las intersecciones se miden en unidad Número.

Observación B/P/S: Se realiza mantenimiento de 710 intersecciones semaforizadas garantizando su correcto funcionamiento de cara a la ciudadanía, asegurando el control y la seguridad vial.

Proyecto: 240346 - Desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana y de atención a victimas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.230 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.410 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de atención integral a víctimas directas e indirectas de accidentes e incidentes de transporte				
MV46AA Víctimas directas e indirectas atendidas Código Ind. Producto DNP: 240902400	Porcentaje	100	50	**50%**

Descripción B/P/S: Consisten en acompañar, informar y orientar a las víctimas por siniestros viales y sus familias, acerca de los procesos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica.

Observación B/P/S: En el mes de junio se brindó información y acompañamiento a 176 usuarios víctimas por siniestros viales y sus familias, orientándolas sobre sus derechos y los trámites a seguir para recuperar su bienestar físico, emocional y económico tras un accidente. 33 con apoyo social, 44 en consulta psicológica y 99 orientaciones jurídicas.

Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte				
MV46AB Estrategias implementadas Código Ind. Producto DNP: 240900900	Número	6	5	**83%**

Descripción B/P/S: Consiste en la implementación de estrategias de educación vial y cultura ciudadana en la movilidad, estas son: promoción de la movilidad segura en el sector educativo, sector empresarial, usuarios de motocicleta, diálogo ciudadano para la movilidad segura, en el entorno virtual o mixto y el cumplimiento de los Acuerdos Distritales.

Observación B/P/S: En junio continúan implementadas las mismas 05 estrategias reportadas en meses anteriores, con 35.587 actores viales sensibilizados a través de 23 acciones asociadas, en temas relacionados con cultura en la movilidad, respeto y uso adecuado de pasos peatonales, buenos hábitos y comportamientos seguros, uso adecuado de los entornos protectores, promover conductas seguras en ciclistas, elementos de protección personal, el buen uso y respeto del transporte público, el respeto de los espacios destinados para el uso de medios alternativos en la movilidad, la corresponsabilidad en las vías, cuidado, autocuidado y percepción de riesgo para peatones, entre otros. Solo pendiente por implementar la estrategia Acuerdos Distritales, la cual fue operativizada con 1.221 ciudadanos sensibilizados en el periodo reportado.

Proyecto: 240347 - Mantenimiento y operación del laboratorio de toxicología

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **15%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **58%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 840 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 992 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 152

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Laboratorio de investigación con mantenimiento				
MV47AA Laboratorios con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 240901800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Consiste en prestar el servicio del Laboratorio de Toxicología de manera permanente los 7 días de la semana durante las 24 horas, a través del mantenimiento de los equipos y el suministro de insumos y servicios que garantizan la calidad en la prueba pericial de embriaguez

Observación B/P/S: Se tiene un contrato interadministrativo de mandato sin representación con la ESU mediante el cual se han atendido los requerimientos de contratación de insumos y servicios, así como los contratos de mantenimiento y calibración de equipos que permiten el funcionamiento del laboratorio las 24 horas los 7 días de la semana de manera ininterrumpida y también el acompañamiento a los operativos de control de embriaguez programados por la Secretaría de Movilidad. De otro lado, el retraso en la ejecución financiera del proyecto obedece a la prórroga del contrato interadministrativo con la ESU (vigencia 2025), inicialmente hasta el 30 de junio y posteriormente hasta el 31 de julio de 2026. Actualmente se revisan los estudios previos para un nuevo contrato interadministrativo de mandato sin representación, con recursos de la vigencia 2026, a ejecutarse entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, la ejecución se reflejará entre agosto y septiembre, cuando se realice el desembolso del recurso, estimado en cerca del 90% del total asignado.

Observación Proyecto: Para que el cumplimiento sea del 100% es porque el producto es 1 laboratorio mantenido (no puede fracción de laboratorio) y el mismo viene operando 24/7 en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y atendiendo el 100% de las solicitudes de operativos de control de embriaguez en vía pública; aun con recursos del 2025 porque el contrato se amplió hasta el 31/07/2026 y pasó de vigencia.

Proyecto: 240351 - Operación y modernización de los servicios de estacionamiento regulado, arrastre y custodia vehicular

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **74%** **Ejecución Financiera :** **99%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 40.189 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Celdas de estacionamiento disponibles				
MV51AD Celdas de estacionamiento regulado disponibles Código Ind. Producto DNP: 240906200	Número	3.863	3.824	**99%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las celdas de Estacionamiento Regulado disponibles para la ciudadanía, con el propósito de racionalizar la ocupación del espacio público, generando condiciones que faciliten la organización de la vía pública y la movilidad en el Distrito de Medellín. Se aclara que estas celdas pueden aumentar o disminuir en el transcurso del año de acuerdo a resultados de estudios técnicos realizados.

Observación B/P/S: Se realizó la operación de 3.824 celdas de estacionamiento, en Veintidós (22) Zonas de estacionamiento regulado, la operación ha permitido brindar un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público, como en las vías de la ciudad. Sin embargo en marzo se eliminaron 3 celdas en la zona Poblado y en el mes de junio 6 celdas adicionales.

Servicio de control a la seguridad vial

MV51AE	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 240901100

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de elementos y servicios logísticos para la correcta operación de las Zonas de Estacionamiento Regulado, el arrastre, la custodia de los vehículos inmovilizados y bloqueo de vehículos mal estacionados o abandonados en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Se realizó la operación de 6 parqueaderos con un área aproximada de 149.400 m2, para custodia de vehículos inmovilizados, la Operación de 8 vehículos (3 grúas y 5 Vans), para el arrastre de vehículos inmovilizados y la operación de 187 dispositivos bloqueadores CEPOS para el control de los vehículos mal estacionados o abandonados en vía pública. En el mes de junio se entrego el parqueadero Aurelio Mejia con 30.000 m2

Proyecto: 240352 - Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y regulación de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 41%** **Cumplimiento Físico/Financiero 71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.040 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.670

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de control a la seguridad vial					
MV52AE	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240901100

Descripción B/P/S: Corresponde a la adquisición de equipos, elementos de seguridad, vehículos y servicios de tipo logístico con las que se desarrollan las labores de control y regulación de la movilidad del Distrito de Medellín las 24 horas del día los 365 días del año.

Observación B/P/S: Se continuó con la ejecución de los recursos destinados al funcionamiento misional de la Secretaría de Movilidad, garantizando el pago de la nómina del personal temporal de apoyo al control de la movilidad, los servicios de voz y datos para los supervisores de tránsito, el canon de arrendamiento del espacio para las antenas repetidoras y el mantenimiento de los vehículos pesados de uso misional.

Proyecto: 240356 - Desarrollo de los procesos de cobro coactivo y recaudo de cartera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 100%** **Ejecución Financiera : 0%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 223 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.404 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero					
MV56AI	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Porcentaje	100	100	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en realizar las actividades y gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargos, sentencias y remates e investigación de Bienes.

Observación B/P/S: Se viene realizando las gestiones para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias por violación a las normas de transito, a través de mandamientos de pago, medidas cautelares de embargo, sentencias y remate. Durante el mes de junio se adelantaron 1124 expedientes, para un total ejecutado de 64253 en lo corrido del año 2026.

Observación Proyecto: La ejecución financiera del 0% es porque las actividades para la recuperación de cartera originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito se realiza aun con recursos del 2025 porque el contrato se amplió hasta el 31/07/2026 y pasó de vigencia.

Proyecto: 240357 - Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** 84% **Ejecución Financiera :** 47% **Cumplimiento Físico/Financiero** 66%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.899 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.974 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.630

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MV57AK Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde al apoyo de la gestión administrativa, logística, documental, material preimpreso, servicios de canales de atención para la ciudadanía y otros recursos de apoyo institucional requeridos en el proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: En junio se continua el apoyo técnico en la atención de PQRSD, tutelas y conciliaciones, junto con el seguimiento presupuestal de la supervisión del convenio con la ESU. Igualmente, se garantizó la continuidad de servicios clave como la plataforma de impresión, canales de atención, logística de eventos, zona protegida y transporte.

Sedes mantenidas				
MV57AL Sedes mantenidas	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento y mejoramiento de espacios, dotación de muebles y vigilancia de la sede externa Caribe de la Secretaría de Movilidad, lo que incluye la red hidrosanitaria, la renovación espacios físicos inadecuados y desgastados, arreglo de techos, luminarias nuevas, aires acondicionados y recomendaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todas aquellas actividades necesarios para el adecuado funcionamiento de la sede externa.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio se reactivó el contrato de mantenimiento de obras eléctricas, dentro del cual se ejecutaron actividades de mantenimiento de los aires acondicionados. Adicionalmente, se destinaron recursos para la adición del contrato de seguridad. Asimismo, se continua con los mantenimientos del ascensor, de acuerdo con lo programado.

Servicios tecnológicos				
MV57AM Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	54	28,53	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica (hardware y software), equipos eléctricos y electrónicos para el desarrollo de las tareas y actividades del proceso misional de Gestión de la Movilidad.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio se suscribió el contrato del soporte del software de control de visitantes. Asimismo, se continúa avanzando en los procesos precontractuales relacionados con Office 365, MapGIS y Mercurio, de acuerdo con los lineamientos y orientaciones impartidos por la Secretaría de Innovación Digital.

Proyecto: 250105 - Servicio de trámites y operación de la secretaría de movilidad y el SIMM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** 23% **Ejecución Financiera :** 33% **Cumplimiento Físico/Financiero** 28%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.961 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.961 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.613

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MV05AC Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.45	**45%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Consiste en el apoyo al seguimiento de la operación del Servicio de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como a la operación del Sistema Inteligente de Movilidad desde los aspectos técnico, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal

Observación B/P/S: El contrato que actualmente se encuentra en ejecución, tiene actividades de apoyo al seguimiento de la operación de servicios de trámites de tránsito y transporte a la ciudadanía, así como el seguimiento a la operación del SIMM en los aspectos técnico, operativo, administrativo, tecnológico, financiero y legal, que en la actualidad son operados por la ESU, lo que da cumplimiento a la satisfacción de este producto.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
MV05AD Servicio de saneamiento fiscal y financiero	Porcentaje	100	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900200

Descripción B/P/S: Consiste en el apoyo al proceso saneamiento fiscal y financiero a la cartera morosa, originada por el no pago de las sanciones pecuniarias impuestas por violación a las normas de tránsito y transporte

Observación B/P/S: Con el fin de satisfacer el proceso contractual, para darle cumplimiento al producto planeado; nos encontramos en la etapa de aprobación de estudios previos, junto a los documentos presupuestales necesarios para formalizar el contrato y darle inicio al mismo.

Observación Proyecto: Se vienen desarrollando las actividades programadas para el proyecto conforme a lo establecido, garantizando la continuidad del servicio de trámites y de la operación de la Secretaría de Movilidad y del SIMM, en cumplimiento de los objetivos definidos para la vigencia, mediante la ampliación del convenio con recursos del 2025 para el apoyo a la supervisión del servicio y los trámites de la Secretaría de Movilidad.

Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: **240018** - Innovación tecnológica y gobierno de los datos de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **81%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **90%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.678 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.267 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.470

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
MV18BC Sistemas de información implementados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240905900

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión integral de datos e información sobre movilidad y seguridad vial, a través del Observatorio de Movilidad y el Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA), para mejorar la disponibilidad de información, asegurando que sea accesible, confiable y oportuna para la toma de decisiones, así como proporcionar insumos técnicos para la formulación de planes, programas, proyectos y estrategias que contribuyan al bienestar y desarrollo del Distrito.

Observación B/P/S: Ejecutamos la quinta Mesa de Visión Cero, donde se presentaron las acciones acordadas entre las diferentes dependencias de la Secretaría de Movilidad a priorizar en las comunas con mayor siniestralidad: 10 - La Candelaria y 5 - Castilla y la contextualización de como se realizará el seguimiento al PLSV. Se realizaron los reportes diarios de mortalidad. Organizamos y participamos en el inicio de la Iniciativa Mundial por la Seguridad Vial de Bloomberg Philantropies en Medellín. Se realizó la primera mesa de trabajo de infraestructura segura con WRI. Se presentó ante las diferentes dependencias de la secretaría el cronograma de las inspecciones de seguridad vial del segundo semestre del 2026. En el componente de analítica especializada, avanzamos en el análisis de escenarios para la reformulación de la medida de pico y placa, evaluando configuraciones alternativas de restricción mediante un enfoque multicriterio que contempla el alcance legal de los vehículos restringidos, la efectividad operativa en periodos pico y el impacto sobre los niveles de congestión, con miras a fundamentar técnicamente la recomendación de ajuste de la medida. De manera complementaria, se desarrolló el marco analítico para la caracterización y proyección de los volúmenes de vehículos de carga en anticipación a la entrada en operación de Puerto Antioquia, integrando información de la red de cámaras de lectura de placas (LPR) con el registro nacional de vehículos (RUNT) para la construcción de matrices origen-destino mediante reidentificación de placas y el análisis de seguridad vial asociado a este segmento. En el componente de gestión semafórica inteligente, se adelantaron pruebas en campo del Gestor Dinámico de Planes (GDP) en el polígono de la Carrera 65 con La Iguaná, verificando en condiciones reales de operación los niveles de saturación detectados y validando los planes y grupos de señales sugeridos por el sistema para cada controlador semafórico, como paso previo a la consolidación de su despliegue operativo.

Proyecto: **240354** - Elaboración de planes, estudios y diseños para la gestión de la movilidad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **66%** **Ejecución Financiera :** **54%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **60%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.801 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.978 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.067

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnico				
MV54AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 240906400	Número	8	5.25	**66%**

Descripción B/P/S: Consiste en la formulación de los Planes Integrales de Gestión de la Movilidad (PIGM) en las comunas y corregimientos del Distrito de Medellín, así como en la elaboración del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos. Los PIGM son instrumentos estratégicos orientados a abordar de manera integral las dinámicas de movilidad en cada territorio. Su propósito no se limita a identificar y diagnosticar las principales problemáticas que afectan la movilidad local, sino que también busca definir soluciones específicas, viables y sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a promover un entorno urbano más habitable y equitativo. De igual forma, el Plan Distrital de Parqueaderos Públicos constituye un componente dentro de la gestión integral de la movilidad urbana, al establecer la hoja de ruta para la organización y regulación del estacionamiento en todo el Distrito. Este plan contempla la incorporación de soluciones tecnológicas y el fomento de alianzas público-privadas, en concordancia con el marco normativo distrital vigente.

Observación B/P/S: Avanzamos en los Planes Integrales de la Gestión de la Movilidad PIGM, así: Comuna 3 Manrique 100% del plan Comuna 8 Villa Hermosa 100% del plan Comuna 12 La América 100% del plan Comuna 7 Robledo: 30% del proceso de diagnostico Comuna 60 San Cristóbal: 35% del proceso de diagnostico Comuna 80 San Antonio de Prado: 30% del proceso de diagnostico Comuna 10 La candelaria: 30% del proceso de diagnostico Finalizamos la formulación del Plan Distrital de Parqueaderos Públicos. El reporte mensual del plan de acción con corte a 30 Jun/2026, del proyecto 240354 (UPP), es de 5,25 de 8,0.

Programa: 4.3.5 - Movilidad activa, sostenible y micromovilidad

Proyecto: **240344** - Implementación de estrategias para la promoción de la movilidad activa y sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **36%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.639 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.694 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 605

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de estudios técnicos				
MV44AC Documentos de estudios técnicos realizados	Número	1	0.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 240906400

Descripción B/P/S: Consiste en documentar la elaboración de planes integrales de gestión de la movilidad activa, realización de diagnósticos de ciclo infraestructura, mesas y apoyo en procesos de socialización, apoyo y/o seguimiento a la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) en actividades de mantenimiento de ciclo infraestructura.

Observación B/P/S: Se iniciaron los recorridos de diagnóstico de cicloparqueaderos, se ingresa la información a aplicativo CODA. En el marco de los Planes de Gestión de la Movilidad (PIGM) se realizó la actualización de infraestructura para la movilidad activa en la comuna 80 San Antonio de Prado, se realizaron ajustes de acuerdo a las observaciones hechas por la Unidad de Planeación y Prospectiva en la comuna 5 Castilla. Se realizaron los diagnósticos de pasos seguros en el Jardin Buen Comienzo Carpinelo. Se realiza seguimiento de mantenimiento de ciclorrutas donde se reporta 24.5 kilómetros de ciclorrutas mantenidas mediante el contrato No. 4600107674 de 2026 y la instalación de 304 módulos de cicloparqueaderos mediante el contrato No. 46000102703 de 2024 datos suministrados por la Secretaria de Infraestructura Física. En coordinación con el AMVA se realiza la jornada de Al Trabajo en Bici. Apoyo al concurso de cuento infantil de movilidad sostenible. Jornada de sensibilización a ciclistas de ruta en la ciclovía dominical en la Av. Las Palmas.

Proyecto: **240345** - Mantenimiento y operación del servicio de escaleras eléctricas públicas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.129 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.782

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacios dedicados a la intermodalidad				
MV45AA Espacios dedicados a la intermodalidad.	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 240800400

Descripción B/P/S: Consiste en garantizar la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector.

Observación B/P/S: Garantizamos la operación y mantenimiento de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las cuales mejoran las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.3 - Cultura ciudadana y fortalecimiento institucional

Proyecto: **250023** - 25pp99-mejoramiento de la señalización vial 25pp99

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **58%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **79%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.856 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.856

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV23AF Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Kilómetro-Carril	16,11	9,33	**58%**

Código Ind. Producto DNP: 240903900

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas 2, 3,4, Y 8 y corregimientos 50,60,70, 80 Y 90 del Distrito

Observación Proyecto: El avance del indicador obedece a las actividades de señalización vial ejecutadas con el contrato 4600106344 de 2025

Proyecto: 250103 - 26pp99-mantenimiento de la señalización vial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vías con dispositivos de control y señalización				
MV03AA Vías con dispositivos de control y señalización instalados Código Ind. Producto DNP: 240903900	Kilómetro-Carril	90	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de kilómetros por carril señalizados, tanto horizontal como vertical de las diferentes vías de las comunas y corregimientos del Distrito

Observación Proyecto: No se reporta avance en el indicador toda vez que los recursos del proyecto se deben adicionar al contrato de señalización vial 4600106344 para su ejecución.

Proyecto: 250104 - 26pp70-desarrollo de estrategias de educación vial, cultura ciudadana en Altavista

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 187 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 187 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de sensibilización a los actores viales				
MV04AB Personas sensibilizadas Código Ind. Producto DNP: 240902300	Número	465	0	**0%**

Descripción B/P/S: Actores viales intervenidos por medio de estrategias, acciones y actividades de educación vial y cultura ciudadana para la movilidad segura.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en etapa de planeación precontractual y se tiene previsto su inicio en el mes de agosto de 2026.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: 080428 - Construcción y adecuación de deposito de buses

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: 200128 - Mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo e individual de la ciudad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 17	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200414** - Implementación de estrategias de transformación cultural y educativa en la movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200418** - Adquisición de suministros y recursos logísticos para el control de la movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200422** - Mejoramiento de la sede de la secretaría de movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 115	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200423** - Servicio de atención a la ciudadanía de la secretaría de movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 1	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200424** - Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de la información de la secretaría de movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200425** - Administración del debido cobrar de la secretaría de movilidad

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 20	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200419** - Fortalecimiento estratégico del observatorio y la operatividad en seguridad vial

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 0	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

Proyecto: **200413** - Prestación de servicio de escaleras eléctricas públicas

Información Financiera:	**Ppto Inicial (mill de $):**	$ 0	**Ppto Ajustado (mill de $):**	$ 3	**Ejec. Financiera (mill de $):**	$ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200415** - Servicio del laboratorio de toxicología Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **240355** - Fortalecimiento de la opración de trámites y servicios Medelín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: **240115** - Formación en inglés como segunda lengua para la competitividad de la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **99%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.812 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.813 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.795

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE15BA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	3.500	0	**0%**

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en ingles como segunda lengua.

Observación B/P/S: A la fecha el proceso de formación se encuentra en etapa contractual y de convocatoria. El avance de la meta se refleja al final de la formación con el certificado.

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: **240101** - Incremento de las oportunidades para la inserción laboral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **67%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **79%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.930 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.772 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.558

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE01AA Personas colocadas laboralmente Código Ind. Producto DNP: 360200400	Número	7.500	6.075	**81%**

Descripción B/P/S: Personas que pasan por la ruta de empleabilidad desarrollada por Oficina Pública de Empleo-OPE (proceso de intermediación laboral) y acceden a la vinculación laboral.

Observación B/P/S: El resultado refleja un impacto significativo en la generación de oportunidades laborales y en la conexión efectiva entre el talento humano y las necesidades del sector productivo. Este logro ha sido posible gracias a las estrategias implementadas durante los diferentes eventos y espacios de intermediación laboral, así como al fortalecimiento de las alianzas con el sector empresarial, adicionalmente se destaca el trabajo articulado con las empresas privadas vinculadas, cuya participación ha sido fundamental para ampliar las oportunidades de empleo y facilitar el acceso de más personas al mercado laboral.

Servicios de gestión para generación y formalización del empleo				
DE01AB Eventos realizados	Número	65	34	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 360200200

Descripción B/P/S: Hace referencia a la gestión que realiza la OPE y el Ministerio del Trabajo para la generación y formalización del empleo en diferentes grupos poblacionales mediante diferentes espacios de participación (ferias, foros, seminarios, talleres entre otros).

Observación B/P/S: De los eventos realizados, 14 son articulados con Secretarías del Distrito y entidades privadas, con una participación de 2.012 personas registradas y postuladas a vacantes y 20 son jornadas propias de la Oficina Pública de Empleo con una participación de 5.142 personas. Se ha logrado la colocación 6.075 personas de las cuales 2.947 personas, accedieron al empleo a través de las jornadas desarrolladas en articulación con aliados institucionales y empresariales. La cifra reportada es preliminar, ya que la confirmación de las vinculaciones por parte de las empresas se recibe entre dos y tres meses después de la realización de cada jornada, por lo que el número de colocaciones puede aumentar una vez se consolide la información.

Proyecto: 240104 - Formación para el trabajo en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 13%** **Ejecución Financiera : 99%** **Cumplimiento Físico/Financiero 56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.490 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.535 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.517

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE04AA Personas formadas	Número	800	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades para el empleo.

Observación B/P/S: Las personas se encuentran en proceso de formación según la matrícula. El avance de la meta se presentan al final de la formación con el certificado.

Servicio de apoyo administrativo a la formación para el trabajo				
DE04AB Personas beneficiadas	Número	800	204	**26%**

Código Ind. Producto DNP: 360302600

Descripción B/P/S: Hace referencia al servicio que garantiza la gestión administrativa del proceso de formación.

Observación B/P/S: El avance de la meta se presenta con las personas matriculadas.

Proyecto: 240105 - Formación en habilidades digitales, audiovisuales y cinematograficas, laborales en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 36%** **Ejecución Financiera : 65%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.474 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 20.779 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.451

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE05DA Personas formadas	Número	7.000	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 360300200

Descripción B/P/S: Personas certificadas en el proceso de formación en habilidades digitales, audiovisual y/o cinematográfico.

Observación B/P/S: Las personas se encuentran en proceso de formación según la matrícula. El avance de la meta se presentan al final de la formación con el certificado.

Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

DE05DB	Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 360300600	Número	7.000	5.006	**72%**

Descripción B/P/S: Personas inscritas y matriculadas se encuentran en proceso de formación

Observación B/P/S: El avance de la meta se presenta con las personas matriculadas.

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: **240121** - Fortalecimiento de la industria audiovisual y cinematográfica de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 11%** **Ejecución Financiera : 61%** **Cumplimiento Físico/Financiero 36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.623 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.211

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción para la producción de piezas audiovisuales					
DE21BA	Piezas audiovisuales financiadas a partir de convocatorias públicas dirigidas a pequeños productores de contenidos audiovisuales Código Ind. Producto DNP: 230207600	Número	45	10	**22%**

Descripción B/P/S: Número de permisos PUFA. Acompañamiento y dirección en la gestión de desarrollo de proyectos audiovisuales.

Observación B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos. Esta intervención se hace de manera permanente con acciones como reuniones, recorridos, el desarrollo de las Mesas Interinstitucionales Corregimentales (MIC) y demás espacios con la comunidad y la comunidad representativa de cada corregimiento.

Servicio de apoyo financiero al desarrollo de Contenidos Digitales

DE21BB	Empresas apoyadas para el desarrollo de contenidos digitales Código Ind. Producto DNP: 230201100	Número	70	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la cantidad de productoras cinematográficas y audiovisuales beneficiadas con incentivos. Se encuentra sobrejecutada debido a que se han generado eficiencias, estrategias y alianzas que han permitido superar la meta.

Observación B/P/S: Se encuentra en proceso contractual

Programa: 1.3.2 - Oportunidades para crecer

Proyecto: **240123** - Incremento en la generación de ingresos en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 85%** **Ejecución Financiera : 86%** **Cumplimiento Físico/Financiero 86%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.605 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.661 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.433

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de colocación laboral				
DE23BA Personas colocadas laboralmente Código Ind. Producto DNP: 360200400	Número	7.015	4.993	**71%**

Descripción B/P/S: Número de personas colocadas laboralmente.

Observación B/P/S: Se continua con el fortalecimiento en territorio territorio de la oferta institucional de emprendimiento y empleo mediante la realización de recorridos de ciudad, jornadas descentralizadas y ferias de servicios en comunas y corregimientos del Distrito, con énfasis en mujeres, jóvenes y población en condición de vulnerabilidad.

Servicio de gestión para el emprendimiento				
DE23BB Planes de negocio aprobados Código Ind. Producto DNP: 360201300	Número	4.677	4.616	**99%**

Descripción B/P/S: Emprendimientos apoyados.

Observación B/P/S: Se continua con el acompañamiento integral orientadas al fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias que contribuyan a la inclusión productiva y al mejoramiento de las condiciones de autonomía económica de la población priorizada.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: **240103** - Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **85%** **Ejecución Financiera :** **88%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.490 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.727

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana				
DE03AA Empresas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 350201700	Número	13.000	11.035	**85%**

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por 5 o más intervenciones de programa: Orientación, Inscripción, Diagnostico, Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: En las 21 sedes de los Centros de Emprendimiento y Empleo, con corte al mes de Junio de 2026 se han brindado un total 20.248 servicios.

DE03AC Necesidades empresariales atendidas a partir de emprendimientos Código Ind. Producto DNP: 350201701	Número	2.600	2.207	**85%**

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresas que pasan por intervenciones de programa de Acompañamiento Modelo de negocio, Acompañamiento en cursos, charlas, talleres o Asesorías especializadas en temas contables, financieros, mercadeo, alimentos entre otros y apoyo a la comercialización en eventos de ciudad.

Observación B/P/S: Se ha motivado la participación en el acompañamiento empresarial con el trabajo articulado con la Cámara de Comercio.

Proyecto: **240106** - Mejoramiento del emprendimiento en la ciudad de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **73%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **82%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 22.514 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.445

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
DE06BA Empresas apoyadas Código Ind. Producto DNP: 390601900	Número	3.500	1.601	**46%**

Descripción B/P/S: Empresas y emprendimientos intervenidos para fortalecer capacidades competitivas y mejorar los procesos productivos.

Observación B/P/S: Se reportan 1601 empresas y emprendimientos de los programas de Épica, Encadenamientos Productivos y Ruta del emprendimiento, enfocados a promover la competitividad y sostenibilidad de la industria. El reporte obedece al número de empresas que a la fecha han recibido mínimo el 50% del proceso de intervención.

Salón comunal adecuado				
DE06BB Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	2	2	**100%**

Descripción B/P/S: Programas de intervención a empresas y emprendedores enfocados en base tecnológica y fortalecimiento empresarial.

Observación B/P/S: Se reporta la ejecución de iniciativas de programas de fortalecimiento empresarial de la unidad CTI que aborda las estrategias de: Épica y Encadenamientos productivos, En planta, Desarrollo de proveedores, Transformación digital, Ventas digitales, Internacionalización Industrias Creativas, Escuela de Liderazgo y Semilla Verde.

Proyecto: **240108** **-** Fortalecimiento de la economía social y solidaria de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.240 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.269 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 696

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE08DA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	13	0	**0%**

Descripción B/P/S: Empresas asistidas en asesoría especializada administrativa, financiera, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, innovación y/o a la medida.

Observación B/P/S: En proceso contractual para iniciar ejecución finalizando el mes de julio, atendiendo la necesidad con recursos misionales y de presupuesto participativo.

Proyecto: **240114** **-** Implementar el observatorio de desarrollo economico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **97%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **98%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 254 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 260 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 251

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de información implementado

DE14BA Sistemas de información implementados — Número — 1 — 1 — **100%**

Código Ind. Producto DNP: 040110200

Descripción B/P/S: Estudios técnicos realizados como informes mensuales y trimestrales coyuntura económica, informes sectoriales.

Observación B/P/S: Se avanzó en la estructuración del Sistema de General de Información en la fase del diseño y ajustes de la plataforma tecnológica que le dará soporte al Sistema Gestión Integrado de Calidad.

Documentos de estudios técnicos

DE14BB Documentos de estudios técnicos realizados — Número — 1 — 1 — **100%**

Código Ind. Producto DNP: 040110400

Descripción B/P/S: Documento con el avance en la implementación del Sistemas de información.

Observación B/P/S: Durante el primer trimestre de 2026, se avanzó en la definición estratégica del Sistema de Gestión de la Información de la SDE. Así mismo, se fijaron las metas de implementación para el resto del año y se ajustó el cronograma de los reportes técnicos preestablecidos.

Programa: 1.3.4 - Financiación para crecer

Proyecto: **240110** - Fortalecimiento del banco distrital de Medellin para la inclusión financiera

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **42%** **Ejecución Financiera :** **76%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **59%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.410 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.510 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.711

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas				
DE10DA Planes de negocio financiados Código Ind. Producto DNP: 360201800	Número	61.000	25.510	**42%**
Descripción B/P/S: Número de créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.				
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento				
DE10DB Emprendimientos asesorados Código Ind. Producto DNP: 360203200	Número	61.000	25.510	**42%**
Descripción B/P/S: Número De créditos otorgados línea Individual, redes y bancuadra.				

Observación Proyecto: Corresponde a Mayo 13.826 y junio 11.684

Programa: 1.3.5 - Acceso a Mercados

Proyecto: **240109** - Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresarios e

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **27%** **Ejecución Financiera :** **87%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.152 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.220 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.156

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados				
DE09AA Empresas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 350202200	Número	2.000	469	**23%**

Descripción B/P/S: Emprendedores y empresarios vinculados a iniciativas de acceso a mercados.

Observación B/P/S: Se prevé el cumplimiento del indicador con la participación de emprendedores y empresarios en las ferias y eventos programados para el segundo semestre 2026. Así mismo se cumplirá el indicador con la vinculación de nuevos eventos que se están confirmando para desarrollar en el Distrito.

Servicio de emparejamiento para el fortalecimiento del mercado nacional				
DE09AB Ruedas de negocios realizadas Código Ind. Producto DNP: 350200500	Número	110	33	**30%**

Descripción B/P/S: Ferias -ruedas nacionales y/o locales e internacionales.

Observación B/P/S: Se prevé el cumplimiento del indicador con la participación de ferias, ruedas y eventos programados para el segundo semestre 2026. Así mismo se cumplirá el indicador con la vinculación de nuevos eventos que se están confirmando para desarrollar en el Distrito.

Proyecto: **240122** - Fortalecimiento de artesanos Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 859 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 859 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento				
DE22BA Emprendimientos asesorados Código Ind. Producto DNP: 360203200	Número	150	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número de artesanos formados.

Observación B/P/S: Se encuentra en el proceso de contratación.

Programa: 1.3.6 - Innovación como motor de desarrollo económico del Distrito

Proyecto: **240102** - Fortalecimiento del ecosistema ctei del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 38.161 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 50.194 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 17.076

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Salón comunal dotado

DE02AA	Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Número total de estrategias implementadas para promover la apropiación del conocimiento, tecnología o iniciativas específicas por parte de los actores relevantes.

Servicio de educación informal

DE02AB	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 390601500	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Total de documentos que contienen la formulación Proyectos a desarrollar en el marco del Plan Ti.

Observación Proyecto: Se está avanzando en la formulación y ejecución de 4 proyectos, los cuales cuentan con un avance del 30% y serán reportados en el cuarto trimestre, se está trabajando en fortalecer las capacidades del ecosistema y dinamizar servicios de base tecnológica, mediante un diagnóstico participativo, con el fin de sofisticar el sistema de innovación y emprendimientos, caracterización de los aspectos sociales, jurídicos y urbanísticos en aras de viabilizar la zona de tratamiento especial FUTUMED.

Proyecto: 240107 - Implementación del plan de transición para el desarrollo económico de Distrito CTEI

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **87%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **43%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 903 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 911 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 791

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal					
DE07CA	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 390601500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documentos que contienen planes detallados o guías estratégicas para la ejecución de proyectos, actividades o programas.

Observación B/P/S: Se viene trabajando en las mesas técnicas de acuerdo a las seis (6) acciones del plan de transición de la SDE del 2026, las cuales son el insumo para la elaboración y consolidación del Documento final de Planeación.

Proyecto: 240113 - Desarrollo de negocios de alto impacto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **37%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **19%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.241

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
DE13BA	Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601400	Número	60	0	**0%**

Descripción B/P/S: Acompañamientos, fortalecimientos, financiación o conexiones proporcionados a emprendedores.

Observación B/P/S: Los acompañamientos ya se encuentran con una ejecución del 40%. La meta está programada para ser reportada en el cuarto trimestre.

Proyecto: **240124** - Consolidación del centro para la cuarta revolución industrial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **20%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **10%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.043

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
DE24BA Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601400	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas enfocadas en lograr alianzas e iniciativas gestionadas por el Centro de la Cuarta Revolución Industrial (C4IR),

Observación B/P/S: Las alianzas ya se encuentran en una gestión del 30%. La meta esta programada para ser reportada en el cuarto trimestre.

Servicio de información actualizado				
DE24BB Documentos de política elaborados Código Ind. Producto DNP: 390601600	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documentos generados que contienen lineamientos, normativas o recomendaciones para la formulación o ajuste de políticas públicas.

Observación B/P/S: El documento se encuentran en una gestión del 30%. La meta está programada para ser reportada en el cuarto trimestre.

Programa: 1.3.7 - Internacionalización para el desarrollo del Distrito

Proyecto: **240111** - Fortalecimiento a la gestión de atracción y retención de inversión nacional y extranjera en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **40%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **70%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.821 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.821 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.821

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
DE11BA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización. Código Ind. Producto DNP: 350201500	Número	20	6	**30%**

Descripción B/P/S: Nuevas inversiones y reinversiones nacionales y extranjeras realizadas para el desarrollo y la competitividad.

Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de 6 empresas asistidas de Estados Unidos, España, Ecuador, México y Colombia.

Servicio de promoción turística				
DE11BB Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: Encuentros comerciales realizados con empresarios nacionales o internacionales.

Observación B/P/S: Se realizó la 1ra Rueda de Inversión Nacional y Extranjera con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En este encuentro realizado el pasado 2 de junio, participaron 29 empresas y 21 inversionistas, contando con 143 citas de negocios, y 5.2 billones de dólares en posibles inversiones.

Proyecto: 240112 - Fortalecimiento a la gestión de financiación internacional del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 39%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.586 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.586 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.586

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad				
DE12DA Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad Código Ind. Producto DNP: 350200900	Número	30	13	**43%**
Documentos de lineamientos técnicos				
DE12DB Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 350200200	Número	20	3	**15%**
Servicio de educación informal en asuntos turísticos				
DE12DC Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 350204500	Número	9	4	**44%**
Servicio de promoción turística				
DE12DD Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	17	9	**53%**

Descripción B/P/S: Proyectos impactados por las acciones de cooperación para la ciudad y su área de influencia.

Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de 13 unidades productivas beneficiadas por cooperantes de Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Colombia, y Corea del Sur.

Descripción B/P/S: Alianzas de financiación para el desarrollo concretadas a través de la firma de instrumentos de financiación para el desarrollo.

Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de 3 documentos suscritos con cooperantes de Japón, Korea del Sur y Estados Unidos.

Descripción B/P/S: Acciones de cooperación sur-sur en las cuales Medellín comparte sus buenas prácticas.

Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de 4 personas capacitadas con la concejala Amanda Vettorazzo Carneiro – Concejo Municipal de São Paulo (Brasil), Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos – FNP (Brasil), Red Pública Municipal de la Secretaría Municipal de Educación de Passo Fundo (Brasil), Gobierno de la Provincia de Chiang Mai (Tailandia).

Descripción B/P/S: Aportes de paisas en el exterior, que contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local.

Observación B/P/S: Se cuenta con un avance de 9 campañas de paisas de ciudades de Estados Unidos, España, Francia y Argentina.

Programa: 1.3.8 - Desarrollo Rural Agropecuario

Proyecto: 240116 - Fortalecimiento de la extension agropecuaria en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 40%** **Cumplimiento Físico/Financiero 20%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.529 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.544 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 614

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de extensión agropecuaria				
DE16BA Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria Código Ind. Producto DNP: 170804100	Número	165	0	**0%**

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de los corregimientos de Medellín que participan en la ejecución del plan de extensión agropecuaria.

Servicio de Educación Informal en Extensión Agropecuaria				
DE16BB Capacitaciones realizadas en extensión agropecuaria Código Ind. Producto DNP: 170804700	Número	165	0	**0%**

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios que se benefician de la transferencia de conocimiento del servicio de extensión agropecuaria.

Observación Proyecto: La contratación y ejecución se realizará en el segundo semestre de 2026.

Proyecto: 240117 - Implementación de emprendimientos y nodos agropecuarios rurales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 73%** **Cumplimiento Físico/Financiero 36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.452 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.459 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.060

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible				
DE17BA Personas capacitadas Código Ind. Producto DNP: 170203500	Número	46	0	**0%**

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados con formación administrativa y agroempresarial para el fortalecimiento de negocios agro.

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad				
DE17BB Asociaciones fortalecidas Código Ind. Producto DNP: 170201100	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Nodos agropecuarios que son acompañados con formación técnica, administrativa y comercial para el desarrollo de proyectos en modelos asociativos.

Servicios de educación informal en comercialización				
DE17BC Productores con transferencia de conocimiento en el uso de información comercial atendidos Código Ind. Producto DNP: 170203900	Número	46	0	**0%**

Descripción B/P/S: Emprendedores agropecuarios acompañados en el desarrollo de capacidades para la comercialización y acceso a nuevos mercados.

Servicio de información para las alianzas productivas

DE17BD	Sistema de información de alianzas productivas implementado	Número	15	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170203300

Descripción B/P/S: Proyectos agro que desarrollan sus negocios en redes sociales.

Servicio de acompañamiento productivo y empresarial

DE17BE	Unidades productivas beneficiadas	Número	46	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170202100

Descripción B/P/S: Unidades productivas que agregan valor y consolidan sus negocios agropecuarios.

Observación Proyecto: La contratación y ejecución se realizará en el segundo semestre de 2026.

Proyecto: 240125 - Fortalecimiento de los mercados campesinos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 98%** **Ejecución Financiera : 48%** **Cumplimiento Físico/Financiero 73%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.337 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.610 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.180

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas					
DE25BA	Cadenas productivas apoyadas	Número	600	580	**97%**

Código Ind. Producto DNP: 170910600

Descripción B/P/S: Productores agropecuarios de Medellín que participan directa o indirectamente en las estrategias y canales de comercialización de Mercados Campesinos.

Observación B/P/S: Se mantienen los campesinos participantes en las diferentes estrategias de mercados campesinos.

Plataformas logísticas

DE25BB	Plataformas logísticas entregadas	Número	4	4	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 170907100

Descripción B/P/S: Estrategias y canales de comercialización ejecutados y sostenidos.

Observación B/P/S: Se mantienen vigentes las diferentes estrategias de mercados campesinos.

Proyecto: 240126 - Implementación del programa agropecuario distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 11%** **Ejecución Financiera : 19%** **Cumplimiento Físico/Financiero 15%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.822 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 21.481 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.110

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas					
DE26BA	Cadenas productivas apoyadas	Número	12	2	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 170910500

Descripción B/P/S: Rubros agropecuarios de Medellín que son apoyados con recursos del PAD para fortalecer la productividad y competitividad del sector.

Observación B/P/S: Rubros agropecuarios apoyados con recursos del PAD para fortalecer la productividad del sector.

Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas

DE26BB	Cadenas productivas apoyadas	Número	10	2	**20%**

Código Ind. Producto DNP: 170910600

Descripción B/P/S: Proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD ejecutados para fortalecer la productividad y competitividad agropecuaria de Medellín.

Observación B/P/S: Los proyectos del Programa Agropecuario Distrital - PAD ejecutados en 2026 se reportarán al final de la vigencia una vez concluidas las intervenciones.

Documentos de evaluación

DE26BC	Personas capacitadas con educación informal	Número	750	48	**6%**

Código Ind. Producto DNP: 170911700

Descripción B/P/S: Productores agrícolas, pecuarios y transformadores de Medellín que son beneficiados con recursos del PAD para fortalecer sus proyectos productivos.

Observación B/P/S: Nuevos productores agrícolas, pecuarios y transformadores de Medellín que son beneficiados con recursos del PAD para fortalecer sus proyectos productivos.

Documentos de lineamientos técnicos

DE26BD	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 170910400

Descripción B/P/S: Registros en la plataforma "Centro de Servicios Compartidos - CSC" de los productores agropecuarios que son beneficiados con recursos del PAD.

Observación B/P/S: El informe de la ejecución global del PAD se reportará al final de la vigencia.

Programa: 1.3.9 - La nueva ruralidad para la articulación urbano-rural

Proyecto: **240118** - Recuperación de los saberes ancestrales de los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 480 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 480 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 480

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural				
DE18AA Publicaciones realizadas	Número	25	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330207000

Descripción B/P/S: Los eventos realizados, orientados a la recuperación y divulgación de los saberes ancestrales de cada uno de los corregimientos.

Observación B/P/S: A la fecha no se han realizado acciones para la recuperación de los saberes ancestrales, toda vez que estas acciones están proyectadas para realizarse a partir del segundo trimestre del año.

Proyecto: **240119** - Innovación y transformación para la nueva ruralidad en los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 464 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 637 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 338

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales				
DE19CA Grupos fortalecidos Código Ind. Producto DNP: 170203700	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el monitoreo de las parcelas agrícolas.

Observación B/P/S: Grupo de agricultores y productores fortalecidos en los corregimientos del Distrito, con el curso Mis Finanzas Rurales.

Servicio de apoyo a la comercialización				
DE19CB Organizaciones de productores formales apoyadas Código Ind. Producto DNP: 170203800	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

Observación B/P/S: Organizaciones productoras apoyadas para la comercialización - Centro de Abastecimiento Lusitania.

Proyecto: **240120** - Desarrollo de acciones de articulación institucional en los corregimientos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **73%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **86%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.663 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.342 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.699

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fortalecimiento de capacidades locales				
DE20BA Grupos fortalecidos Código Ind. Producto DNP: 170203700	Número	10	10	**100%**

Descripción B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos.

Observación B/P/S: Intervención de grupos representativos de la comunidad y comunidad en general, en cada uno de los cinco (5) corregimientos. Esta intervención se hace de manera

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: **250025** - 25pp99-formación para el trabajo de acuerdo a la demanda laboral para la población Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 248 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 248

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DE25CA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	99	0	**0%**

Descripción B/P/S: Personas formadas en las siguientes líneas: habilidades digitales, Textil artesanal y diseño grafico, de las comuna 5, 9 y 90.

Observación B/P/S: Los beneficiarios se encuentran en proceso de formación.

Proyecto: **250080** - 26pp99-formación en habilidades digitales y para el empleo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **53%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 649 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 649 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 345

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
DC80AA Personas formadas Código Ind. Producto DNP: 360300200	Número	126	0	**0%**

Descripción B/P/S: Promover la formación de los jóvenes y adultos de las comunas 11 y 50, en el sector digital y tradicional, respondiendo a las necesidades priorizadas por la comunidad.

Observación B/P/S: A la fecha el proceso de formación se encuentra en la etapa precontractual y convocatoria.

Programa: 1.3.3 - Desarrollo empresarial

Proyecto: **250079** - 26pp50-desarrollo de capacidades empresariales que generen empleo en San Sebastian de Palmitas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana				
DC79AA Empresas asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 350201700	Número	24	0	**0%**

Descripción B/P/S: Emprendimientos acompañados para el mejoramiento de su capacidad empresarial, a través de las sedes de desarrollo económico en el territorio

Observación B/P/S: En proceso contractual para iniciar ejecución finalizando el mes de julio, atendiendo la necesidad con recursos misionales y de presupuesto participativo.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200153** - Formación en un segundo idioma para el trabajo

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200129** - Desarrollo de estrategias en economía creativa

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **040493** - Apoyo a proyectos productivos poblacion desplazada

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200150** - Fortalecimiento de procesos digitales en las mipyme

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200140** - Renovación del modelo de negocios del banco de los pobres

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200135** - Fortalecimiento de la estrategia acceso a mercados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200084** - Desarrollo de estrategias de transformación económica para la cuarta revolución industrial

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200132** - Implementación de centros de innovación especializados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200155** - Generación de circuitos cortos de comercialización para productores rurales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200158** - Implementación de los centros integrales de abastecimiento corregimentales

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)

Proyecto: **200134** - Implementación de la política pública de economía social y solidaria

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **250039** - 25pp99-desarrollo de capacidades empresariales territoriales en Medellín Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 125 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 125

Proyecto: **250038** - 25pp50-adecuación de unidades productivas que transforman alimentos de origen agropecuario Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 240 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 240

5. Proyectos Fondo Medellín Ciudad para la Vida

Proyecto: **130621** - MCV-Fondo TIC

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 47 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Innovación Digital

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.10 - Medellín distrito inteligente

Proyecto: **240006** - Ampliación-de la infraestructura de conectividad a internet publico en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **99%** **Ejecución Financiera :** **26%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.823 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.981 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.173

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de acceso zonas digitales					
ID06AA	Zonas digitales instaladas Código Ind. Producto DNP: 230107900	Número	425	420	**99%**

Descripción B/P/S: Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi).

Proyecto: **240335** - Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **70%** **Ejecución Financiera :** **34%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 41.375 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 44.746 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.230

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
ID35AA	Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 230107700	Número	5	5	**100%**

Descripción B/P/S: Sistemas de información actualizados, soportados y mantenidos de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Servicio de información implementado					
ID35AB	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 230107500	Número	5	2	**40%**

Descripción B/P/S: Sistemas de información implementados de la plataforma TIC y de los aplicativos que administra la Secretaría de Innovación Digital, sobre la cual se soportan los diferentes servicios tecnológicos que se prestan en el Distrito de Medellín para uso de sus servidores y la ciudadanía.

Proyecto: **240337** - Implementación de los planes para la gestión documental y archivistica del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **42%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.847 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.035

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
ID37AA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 230107700	Número	1	0.13	**13%**

Descripción B/P/S: Corresponde al avance de las acciones ejecutadas en relación con la política de gestión documental y administración de archivos con el fin de tener la información, custodiada, preservada y disponible para la administración institucional y el servicio al ciudadano.

Observación B/P/S: Durante la vigencia se avanzó en proyectos permanentes, destacando la aplicación de Tablas de Retención Documental con disposición final de eliminación. Esto optimiza los recursos de almacenamiento y conserva la información que conforma la memoria histórica y el patrimonio documental de la entidad. Se realizó para garantizar la normatividad vigente y los derechos de los interesados en su relación con el Estado, logrando satisfacer a los grupos de valor e institucionalizar las decisiones.

Servicio de información implementado				
ID37AB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 230107500	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Comprende la medición porcentual de disponibilidad del servicio de gestión de las comunicaciones oficiales mediante el Sistema de Información Implementado.

Proyecto: 240338 - Implementación de las estrategias CTIpara un Distrito inteligente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 46%** **Ejecución Financiera : 49%** **Cumplimiento Físico/Financiero 48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 25.463 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.995 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.737

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital				
ID38AA Herramientas tecnológicas de gobierno digital implemetadas Código Ind. Producto DNP: 230208600	Número	75	52	**69%**

Descripción B/P/S: Nuevos conjuntos de datos que se integran en el repositorio centralizado (lago de datos) para consolidar la información relevante del Distrito de Medellín.

Desarrollos digitales				
ID38AB Productos digitales desarrollados Código Ind. Producto DNP: 230200300	Número	10	6	**60%**

Descripción B/P/S: Número de sistemas de información integrados utilizados en el Distrito de Medellín a partir del catálogo existente.

Servicio de educación informal				
ID38AC Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 230210100	Porcentaje	100	10	**10%**

Descripción B/P/S: Implementación de una herramienta digital basada en inteligencia artificial (IA), diseñada para mejorar y optimizar la atención y servicios ofrecidos a los ciudadanos por parte del distrito de Medellín.

Observación B/P/S: En enero de 2026 cumplimos la meta de activar en la plataforma Ciudadano 360 un asistente virtual con Inteligencia Artificial para guiar a los habitantes en los servicios de la Alcaldía. Esta herramienta inteligente nos permite conocer los gustos y necesidades de cada usuario registrado para resolver sus trámites de forma más rápida, eficiente y oportuna. Así, facilitamos el acceso a la información pública y mejoramos la experiencia digital de la ciudadanía en Medellín.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200329** - Fortalecimiento de la política de gobierno digital

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200330** - Implementación de la estrategia de gobierno de datos de la ciudad

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Turismo y Entretenimiento

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: 240285 - Fortalecimiento especializado y competitivo de las capacidades del sector turístico en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 87%** **Ejecución Financiera : 74%** **Cumplimiento Físico/Financiero 80%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.440 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.019

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio				
TE85AA Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	413	267	**65%**

Código Ind. Producto DNP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas fortalecidas (operadores y prestadores de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de formación, asistencia técnica, normativa y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

Servicio de educación informal en asuntos turísticos				
TE85AB Personas capacitadas	Número	400	624	**156%**

Código Ind. Producto DNP: 350204500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas capacitadas (empleados de empresas operadoras y prestadoras de servicios turísticos y de la cadena de valor del Turismo) con ejercicios de sensibilización e información, charlas sobre asuntos técnicos, normativos y acompañamiento productivo y empresarial contribuyendo a incrementar sus niveles de competitividad.

Observación B/P/S: Se avanza con el cumplimiento de la meta prevista para la vigencia.

Servicios de información turística a nivel nacional				
TE85AC Portales integrados	Número	21	20	**95%**

Código Ind. Producto DNP: 350209300

Descripción B/P/S: Corresponde a los portales que se integran al Sistema de Inteligencia Turística del Distrito, como fuentes de recopilación de información, fortaleciendo la data que se desarrolla en torno al Turismo y el Entretenimiento en la ciudad.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

Proyecto: 240286 - Desarrollo de estrategias en turismo responsable y libre de delito en la ciudad

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 73%** **Ejecución Financiera : 55%** **Cumplimiento Físico/Financiero 64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.752 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.502

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial					
TE86AA	Personas beneficiadas	Número	600	886	**148%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información y procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito, procesos organizativos, certificaciones, apertura de mercados y oportunidades tecnológicas.

Observación B/P/S: Se avanza con el cumplimiento de la meta prevista para la vigencia.

Servicio para la formalización empresarial y de productos y/o Servicio					
TE86AB	Empresas asistidas técnicamente en temas de legalidad y/o formalización.	Número	437	205	**47%**

Código Ind. Producto DNP: 350201500

Descripción B/P/S: Corresponde a las empresas que son objeto de la promoción de la cultura de la formalidad, entendida más allá de la obligación de registro, como un medio de inclusión económica, ambiental y social de las empresas del sector turístico en los mercados, de la importancia estratégica de la sostenibilidad, accesibilidad, responsabilidad y seguridad turística del Distrito.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

Proyecto: **240287** - Fortalecimiento de la infraestructura turística del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **8%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **4%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.045 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 83

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado

		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Equipamientos turísticos dotados					
TE87AA	Equipamientos dotados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 350211400

Descripción B/P/S: Corresponde a los equipamientos turísticos y/o dotación necesaria del Distrito para que la infraestructura turística o espacios de uso público en los atractivos turísticos del territorio puedan iniciar su funcionamiento y/o continuar su operación.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos.

Observación Proyecto: El proyecto se encuentra en fase preliminar de ejecución de las actividades priorizadas para el fortalecimiento de un atractivo turístico en la ciudad. Dicho avance será reflejado y reportado durante este segundo semestre.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

Proyecto: **240278** - Fortalecimiento de la promoción y mercadeo del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **90%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **69%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.114 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.606

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE78AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	68	52	**76%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos, actividades para el posicionamiento del destino turístico, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino turístico en espacios nacionales e internacionales incorporando estrategias tecnológicas.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

TE78AB Eventos de promoción realizados Código Ind. Producto DNP: 350204602	Número	30	28	**93%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino turístico, sus atractivos, promoción de productos, servicios y lugares turísticos que se benefician por su realización. Son estratégicos por la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE78AC Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	2.000	2.433	**122%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la Promoción del destino, procesos de mejora hacia una producción y servicio turístico sostenible, accesible, responsable y libre de delitos en el marco de la seguridad turística del Distrito y su vinculación a las plataformas digitales como Medellín.Travel, lo cual permite el acceso a nuevos mercados y oportunidades de crecimiento en el mundo digital.

Observación B/P/S: Los procesos contractuales avanzan conforme con los cronogramas establecidos.

Proyecto: 240288 - Consolidación del turismo cultural, espectáculo y entretenimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 20%** **Ejecución Financiera : 33%** **Cumplimiento Físico/Financiero 26%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.450 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.026 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.322

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE88AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	20	5	**25%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción del sector entretenimiento y divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad, promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, acciones de captación de eventos estratégicos para atracción de visitantes interesados en entretenimiento al destino, acciones para visibilizar la ciudad como destino eventos de entretenimiento para públicos nacionales e internacionales.

TE88AB Eventos de promoción realizados Código Ind. Producto DNP: 350204602	Número	10	2	**20%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los eventos realizados que se apoyen por su carácter estratégico para la promoción del destino como realizador de actividades asociadas al sector entretenimiento, como herramienta de divulgación de los atributos diferenciadores que tenga en la ciudad en los ámbitos del interés cultural, entretenimiento y espectáculo, la posibilidad de atracción de visitantes que dinamizan la economía de la ciudad antes, durante y después de su realización.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE88AC Personas beneficiadas	Número	400	56	**14%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas y sensibilizadas con información referente al destino Turístico en el marco de la promoción de productos en entretenimiento, servicios y lugares de interés cultural, entretenimiento y espectáculo, actividades para el posicionamiento del destino turístico como lugar privilegiado para la realización de actividades asociadas al entretenimiento, así como los actores, empresarios y trabajadores del sector entretenimiento en la ciudad que sean objeto de intervención con acciones lideradas por el Distrito.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión de profesionales del contrato misional.

Proyecto: 240289 - Fortalecimiento de la cultura turística del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 34%** **Ejecución Financiera : 12%** **Cumplimiento Físico/Financiero 23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 900 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE89AA Campañas realizadas	Número	2	1	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 350204600

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial

TE89AB Personas beneficiadas	Número	1.200	204	**17%**

Código Ind. Producto DNP: 350201900

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que se benefician de las campañas de promoción de la Cultura Turística en el Distrito, tanto de los locales, actores del sector turístico, como de los visitantes promoviendo el respeto por la cultura, los lugares emblemáticos y las costumbres de la ciudad, de las campañas educativas para la difusión en medios de comunicación en plataformas digitales y puntos físicos. Sensibilización y apropiación de la Cultura Turística y la Marca de Ciudad.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos. Los avances registrados se logran con la gestión transversal de profesionales del contrato misional.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: **250052** - 25pp03-desarrollo turístico del corredor de la carrera 45 de la comuna 3 25pp03 Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 219 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 219

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE52AB Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	20	20	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción y divulgación de los atributos diferenciadores del lugar a intervenir, sus atractivos, promoción de productos turísticos, actividades para el posicionamiento y atracción de visitantes, acciones para visibilizar dicho lugar incorporando estrategias tecnológicas.

Observación Proyecto: El proceso contractual terminó de forma exitosa, se validaron las evidencias finales de ejecución.

Programa: 1.4.2 - Promoción y mercadeo de ciudad

Proyecto: **250108** - 26pp03-desarrollo turístico responsable y sostenible en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 854 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 854 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
TE08AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	5	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a campañas de promoción (ocio y entretenimiento) del corredor de la 45 comuna 3 Manrique, que permitan desarrollarlo como lugar de interés turístico.

Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial				
TE08AB Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 350201900	Número	400	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas beneficiadas con el servicio de asistencia técnica enfocado en turismo responsable y sostenible en el corredor de la 45 comuna 3 Manrique.

Observación Proyecto: Los procesos contractuales que permitirán dar cumplimiento a las metas del proyecto, se encuentran en la etapa precontractual de elaboración de estudios previos.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200149** - Recuperación económica del sector turístico

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200148** - Desarrollo de estrategias de ciudad para transformarse en destino turístico inteligente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.1 - Desarrollo y articulación de los instrumentos e instancias del Sistema Distrital de Planeación

Proyecto: **240313** - Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **61%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.157 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.702

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL13BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0,61	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Dependencias de la alcaldía y entes descentralizados atendidos por el equipo de Inversión Publica y Banco de Proyectos. Documentos técnicos, metodológicos y de evaluación de la planeación social, económica y financiero elaborados e implementados.

Proyecto: **240314** - Formulación de los planes de desarrollo local de las comunas y corregimientos del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **30%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.787 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.390

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL14BA Documentos de planeación realizados	Número	8,8	2,68	**30%**

Código Ind. Producto DNP: 459901900

Descripción B/P/S: Planes de desarrollo local de comunas y corregimientos direccionados, técnica y metodológicamente en su formulación. Para el 2026 se realizará el desarrollo del componente estratégico de los 21 Planes de Desarrollo Local para la vigencia 2028-2040, realizando seguimiento y evaluación, equivalente al 42% de la formulación de los 21 PDL.

Proyecto: **240334** - Administración del direccionamiento estratégico del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **83%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.869

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de planeación

PL34AA	Planes estratégicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 459901901	Número	1	0.8	**80%**

Descripción B/P/S: Implementación del direccionamiento y lineamiento de los planes estratégicos del DAP en la vocación distrito desde lo social, territorial y prospectivo.

Observación B/P/S: Se avanza en la implementación del proceso de direccionamiento estratégico, a través del seguimiento de los planes institucionales y estratégicos del DAP desde lo social, territorial y prospectivo.

Documentos metodológicos

PL34AB	Documentos metodológicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459902000	Número	2	1.7	**85%**

Descripción B/P/S: Plan Anual de Adquisiciones implementado y en ejecución y seguimiento del direccionamiento jurídica de los procesos misionales del DAP.

Observación B/P/S: Se avanza en la ejecución del Plan anual de adquisiciones y en la atención oportuna del plan estratégico jurídico de los procesos misionales del DAP.

Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: **240012** - Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 52%** **Ejecución Financiera : 61%** **Cumplimiento Físico/Financiero 57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 18.901 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 25.660 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.621

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PL12BC Documentos de planeación realizados Código Ind. Producto DNP: 459901900	Número	20	9,4	**47%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos Técnicos, estudios ambientales, urbanísticos, Informes de avance de la gestión del seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Observación B/P/S: Corresponde al avance en los 20 documentos, de la siguiente forma: *Documentos sobre la estructura ecológica, los usos del suelo rural y las áreas de amenaza y riesgos: avance acumulado del 2,1 en la elaboración de cinco (5) documentos, reflejado en el seguimiento a la Estructura Ecológica Principal, la validación de los resultados de estudios de riesgo de detalle a incorporar en la cartografía del POT, y en la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el Distrito Especial de Medellín. *Documentos el Sistema público colectivo del POT: con un avance acumulado del 2,4 en la elaboración de 5 documentos, reflejado en la actualización de expedientes de declaratoria de BIC Distritales y Nacionales, el seguimiento y evaluación de los Subsistemas de Espacio Público y equipamientos y en el avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las Concertaciones Ambientales y Metropolitana para el sistema público y colectivo. *Documento sobre el sistema de Ocupación del POT: con avance en acumulado del en 1,0 la elaboración de 2 documentos correspondientes al avance en la actualización de los insumos técnicos de mediano plazo, producto de las Concertaciones Ambientales y Metropolitana, para el sistema de ocupación. *Documentos sobre el Sistema de Gestión para la Equidad Territorial: con avance del 0,84 en la elaboración de 2 documentos, correspondientes al Diagnostico y formulación los Proyectos Urbanos Integrales del Ámbito de Ladera del Distrito y a la formulación e implementación de los instrumentos del subsistema de gestión territorial del Plan de Ordenamiento Territorial. *Documentos con las precisiones en la cartografía y la actualización de las normas complementarias del POT: con avance en 0,7 en la elaboración de 2 documentos, con énfasis en la identificación de la norma complementaria a actualizar y a precisar, desde lo identificado en su aplicación por parte de la UPT. *Documento con los Insumos para el documento de seguimiento y evaluación del POT en su vigencia a largo plazo: con avance en 2,4 en la elaboración de 4 documentos relacionados con el seguimiento y la evaluación del largo plazo del POT, con énfasis en la gestión del riesgo, los usos del suelo, densidades, dinámicas demográfica y edificatoria; el modelo de ocupación; y la estrategia de participación.

Servicio de información actualizado

PL12BD	Sistemas de información actualizados	Número	2	1.2	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de actualización de las herramientas tecnológicas.

Observación B/P/S: Corresponde al avance sobre los documentos que compilan los sistemas de la siguiente forma: 1. Sistemas Para el Seguimiento y la Evaluación del POT: *MAPGIS-POT: avance continuo en el soporte técnico correctivo y evolutivo, la homologación de nuevas capas y la configuración de datos geográficos. *DENSURBAM: mantenimiento de la herramienta tecnológica en la nube, atención de solicitudes de asistencia operativa, corrección de fallas y acompañamiento científico al equipo técnico del DAP. 2. Soluciones tecnológicas para la planificación y gestión del DAP: avance en la centralización de datos, mantenimiento de gemelos digitales y de 215 tableros de visualización interactivos, así como en el desarrollo de narrativas audiovisuales para el PDL y el POT.

Documentos normativos

PL12BE	Documentos normativos realizados	Número	3	1.5	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los informes técnicos de avance sobre los documentos normativos y el acto administrativo.

Observación B/P/S: Corresponde a la entrega de la versión actualizada de los documentos, para la propuesta de revisión y ajuste del mediano plazo del POT Y de la modificación excepcional de la norma urbanística con las autoridades ambientales y metropolitana (Corantioquia y el AMVA).

Proyecto: 240308 - Desarrollo del expediente distrital del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **8%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.360 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.360 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 106

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PL08AA Documentos de evaluación elaborados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Corresponde a informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la vigencia anterior.

Observación B/P/S: Se realizó el informe de gestión del Plan de Ordenamiento Territorial como insumo para el informe de gestión del señor Alcalde y se realizó la respectiva publicación en el micrositio del expediente distrital.

Servicios de información implementados

PL08AB	Sistemas de información implementados	Porcentaje	50	5	**10%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde al avance en el diseño e implementación de la herramienta tecnológica que permite la disposición y consulta de la información del expediente distrital.

Observación B/P/S: Se continua con la revisión y ajuste de especificaciones técnicas que documentan los requisitos de la herramienta correspondiente al expediente distrital.

Proyecto: 240318 - Analisis y atención de solicitudes en la aplicación de la normatividad del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **75%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **65%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.917 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.917 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.618

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Documentos de lineamientos técnicos

PL18CA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	4.000	1.996	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Corresponde a aprobaciones de estudios de movilidad, diseño viales, diseños de espacios públicos, informativo de vías obligadas, conceptos de usos de suelo y zonas de riesgos.

Observación B/P/S: Fueron emitidas 1996 respuestas a requerimientos de información y conceptos técnicos relacionados con Proyectos de Infraestructura, de los cuales 173 fueron atendidos por la Unidad de Proyectos Estratégicos, UPE y 1823, por la Unidad de Atención y Aplicación de la Norma Urbanística, UAANU.

Servicio de asistencia técnica

PL18CB	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	20	24	**120%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a actas de reuniones técnicas llevadas a cabo con las diferentes entidades públicas o privadas y/u oficios de respuesta a requerimientos técnicos, realizados por las mismas

Observación B/P/S: En el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2026 se han asesorado 24 entidades y dependencias públicas, en el marco de la aplicación normativa y la asesoría sobre la formulación y diseño de proyectos de obra física de carácter público.

Proyecto: 240319 - Asistencia tecnica para la apropiación de la política pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas en el

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **37%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 325 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 325 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 94

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos				
PL19BB Asistencias técnicas realizadas	Número	15	11	**73%**

Código Ind. Producto DNP: 400305500

Descripción B/P/S: Acciones de asesoría, asistencia y acompañamiento técnico a las instituciones públicas que conforman el conglomerado y de la comunidad en general para la implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: * 3 asistencias tecnicas a la Secretaría de Infraestructira y la Agencia APP
* Asistencia tecnica a los siguientes proyectos de intervención en el territorio liderados por la EDU: Proyecto Jardín Infantil La Libertad (1 sesión), PUI Noroccidental (2 sesiones), Asistencia técnica a los equipos formuladores de los planes parciales y PLRU (1 sesión)
*Se realizó acompañamiento a dos mesas técnicas (una del M80 y otra de Nuevos intercambios viales y PDT Noroccidental)
* Se realizaron dos asesorias técnicas (una al proyecto Rinconcito Eciatoriano y otra para el proyecto de modernización del Estadio)

Documentos de planeación

PL19BC	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400300600

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S: Se envío el borrador del Decreto de modificación de la reglamentación de la política revisada por la Secretaría General a los integrantes del Comité Intersectorial de Direccionamiento Estratégico de la Política Pública de Protección a Moradores (CIDEPP), específicamente al DAGED, Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Suministros y Servicios con el fin de que estos emitan certificado en el marco ed sus competencias de conciliación o de impacto fiscal. Además se envió el documento a los operadores para sus observaciones.

Proyecto: 240320 - Formulación de los instrumentos de planificación complementaria del pot en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **45%** **Ejecución Financiera :** **22%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.800 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.267

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL20CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201500	Número	10	9	**90%**

Descripción B/P/S: Documento técnico de seguimiento de implementación de la PPPMAEP.

Observación B/P/S:
1. Documento Técnico de Soporte del Plan Maestro Villa Hermosa (Formulación)
2. Documento Técnico de Soporte del para la modificación de Plan Parcial Santa Maria de los Angeles (DTS para modifiación UAU de plan parcial) viabilidad tecnica
3. Resolucion de viabilidad de PP de UAU 26 de barrio de colombia (modificación DTS)
4. Documento técnico de soporte (Formulación) del Plan Maestro de clinica vida
5. Documento técnico de soporte (Formulación) del Plan Maestro de plan mestro Jesús Maria
6. Documento proyecto de Decreto de Plan Maestro Villa Hermosa.
7. Documento proyecto de Decreto de modificación de PP de UAU 26 de barrio de colombia
8. Documento proyecto de Decreto de plan mestro de José Maria
9. Documento proyecto de decreto de modificación de Plan Parcial Santa Maria de los Angeles.

Documentos de planeación				
PL20CB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de las acciones realizadas por el centro de atención especializada del Distrito de Medellín, a proyectos de desarrollos urbanísticos registrados para la implementación de instrumentos planificación del POT.

Observación B/P/S: Del 1 de enero a 30 de abril de 2026, no se ha finalizado los documentos objeto de desarrollo para esta vigencia, sin embargo, los profesionales se encuentran en el proceso construcción de los mismos.

Proyecto: **240322 -** Implementación de instrumentos de financiación e intervención del suelo del pot en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **29%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.855 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 536

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PL22CA Documentos de lineamientos técnicos elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201500	Número	7	1	**14%**

Descripción B/P/S: Corresponde a los documentos técnicos de instrumentos ya adoptados y/o documentos técnicos para la formulación y adopción de instrumentos de gestión del POT a ser ajustados - modificados.

Observación B/P/S: Actualización proyecto de decreto de obligaciones urbanisticas - Transitoriedad.

Documentos de planeación

PL22CB	Documentos de planeación elaborados	Número	6	5	**83%**

Código Ind. Producto DNP: 400201600

Descripción B/P/S: Documentos de seguimiento a la implementación de instrumentos de gestión del POT. Documento de seguimiento y gestión en el proceso de acompañamiento al Consejo de Direccionamiento Estratégico y su comité de POT.

Observación B/P/S:
1. Documento Técnico de Soporte para la creación del Fondo de gestión y financiación del POT
2. Documento Técnico de Soporte de obligaciones urbanistica - Transitoriedad
3. Fichas de implementación de intrumentos en renovación urbana
4. Documento metodologico de modelo financiero
5. Documento tecnico para la solicitud de viabilidad financiera a la Secretaría de Hacienda para la concreción de apuestas del ordenamiento territoral, despues de un analisis financiero del marco fiscal de mediano plazo y la dinamicas econimicas que se desarrollan a partir de la norma urbanistica.

Proyecto: 240323 - Implementación del patrimonio cultural inmueble en el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 50%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.200 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.200 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 602

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
PL23AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	5	2,6	**52%**

Código Ind. Producto DNP: 459901800

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en los documentos que soportan la gestión del Subsistema de patrimonio cultural inmueble en cuanto a : 1_Asesorias, conceptos técnicos e informes básicos para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble del Distrito Especial de Medellín. 2_ Avance en la gestión de la lista de Bienes de Interés Cultural y la Lista Indicativa de Candidatos de Bienes de Interés Cultural. 3_Avanve en el análisis y gestión para la suscripción de convenios de exención de impuesto predial. 4_Avance en el seguimiento y la evaluación del POT. 5_ Avance en la identificación y estandarización de procedimientos y metodologías para la gestión del subsistema de patrimonio cultural inmueble

Observación B/P/S: Durante este bimestre, se avanzó en la atención de 49 PQRSD y 16 asesorías técnicas, así como en la actualización del expediente de declaratoria de los BIC, la gestión técnica para apoyar 2 convenios para la exención del impuesto predial y la autorización de 6 proyectos de intervención mediante resolución. Además, se brindó apoyo a 3 procesos sancionatorios, a la atención de trámites del CliC del DAP y a la formulación del Sistema Distrital de Patrimonio junto con la Secretaría de Cultura.

Documentos normativos

PL23AB	Documentos normativos realizados	Número	1	0,49	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 459902100

Descripción B/P/S: Corresponde a los actos administrativos como resoluciones, decretos referidos al subsistema de patrimonio cultural inmueble.

Observación B/P/S: En este periodo, se emitieron 2 resoluciones relacionadas con la autorización de 1 proyecto de intervención y al desistimiento de 1 proceso de suscripción de convenio para beneficio tributario. Asimismo, se suscribieron 2 convenios para la exención del impuesto predial de dos inmuebles.

Servicio de asistencia técnica

PL23AC	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0,49	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Refleja el avance en el proceso de planteamiento interno para la creación del sistema distrital de patrimonio, así como la articulación con otras dependencias que tienen competencias sobre el patrimonio en la ciudad de Medellín, con el fin de asegurar su adecuada gestión.

Observación B/P/S: Durante los meses de mayo y junio, se avanzó en la implementación del Sistema Distrital de Patrimonio mediante la participación en reuniones de articulación con la Secretaría de Cultura y en la elaboración del documento de gestión del Sistema Distrital.

Proyecto: **240333** - Fortalecimiento de la gestión documental de las licencias urbanísticas para planificación del ordenamiento territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **83%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **66%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.800 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.868 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.921

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado				
PL33BA Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	2	1.7	**85%**

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 sistemas de información actualizados VISOR 360 y FUID, los cuales son el eje del proceso de gestión documental de licencias urbanísticas y se tienen las respectivas evidencias, a través de los diferentes reportes mensuales.

Observación B/P/S: Se avanza en la actualización de los 2 sistemas de información VISOR 360 y FUID con el siguiente avance: Inventario de 419.126 licencias que comprende 13.612.072 imágenes, 1.263.599 planos en 13.809 cajas con un avance del 98,17% en el proceso de control de calidad.

Servicio de Gestión Documental				
PL33BB Sistema de gestión documental implementado Código Ind. Producto DNP: 459901700	Número	1	0.8	**80%**

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de almacenaje y custodia de los expedientes de licencias urbanísticas desde 1.930 a la fecha, a través del proceso de conservación y preservación del 100% de los expedientes recepcionados en el Departamento Administrativo de Planeación y remitidos por las Curadurías del Distrito.

Observación B/P/S: Se dispone del servicio de gestión documental con el proceso de almacenaje y custodia del 100% del inventario de 419.126 licencias de los años 1.930 y con corte al presente informe.

Programa: 3.3.5 - Direccionamiento estratégico para la transición a Distrito

Proyecto: **240307** - Desarrollo del direccionamiento metodológico para la transición a Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **42%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **45%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 694 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 714 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 346

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de evaluación				
PL07BA Documentos de evaluación elaborados Código Ind. Producto DNP: 390500300	Número	2	1	**50%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos en donde se realiza el seguimiento y la evaluación del proceso de implementación del plan de transición al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

Observación B/P/S: A 30 de junio de 2026, se da por cumplida la meta correspondiente al primer semestre de la vigencia, mediante la elaboración de un (1) documento técnico en el que se realiza el seguimiento y la evaluación del proceso de implementación del Plan de Transición al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el Informe de gestión definitivo de 2025. El segundo documento contemplado en la meta anual será desarrollado y reportado en el segundo semestre de 2026 .

Documentos de lineamientos técnicos

PL07BB	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 390500600	Número	1	0.51	**51%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos cuyo objetivo es orientar el seguimiento, la implementación, o posible ajuste al plan de transición a Distrito.

Observación B/P/S: La elaboración de este documento técnico responde al seguimiento del Plan de Transición con corte administrativo al 30 de junio de 2026, y la revisión de hitos para posibles ajustes al plan de transición vigente.

Servicio de asistencia técnica

PL07BC	Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 390500500	Número	4	1	**25%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la planeación y asistencia técnica especializada para la operación y funcionamiento del Organismo Asesor, durante las sesiones ordinarias de la vigencia 2025.

Observación B/P/S: El valor reportado con corte a Junio 30, corresponde a la asistencia técnica y actividades de planeación requeridas para la realización de la Sesión Ordinaria N° 11 del Organismo Asesor, efectuada el 6 de mayo de 2026.

Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Proyecto: **240306** - Administración de la información para la focalización y clasificación socio económica del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.186 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.844

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información actualizado					
PL06BA	Sistemas de información actualizados Código Ind. Producto DNP: 459902800	Número	12	6	**50%**

Descripción B/P/S: El indicador está expresado en virtud de la entrega mensual de las bases de datos certificadas y actualizadas a los programas sociales, dado que es el fin principal de la base del Sisbén es la clasificación socioeconómica. Cada una de las doce bases de datos se actualizan a través de los trámites atendidos. Los cuales requieren en la mayoría de los casos aplicación de encuestas en las unidades de vivienda del ciudadano o la actualización de la información desde los puntos de atención a la ciudadanía a través del software dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Observación B/P/S: Bases de datos certificadas y actualizadas a 30 de junio, el cual tiene como fin principal la clasificación socioeconómica y potenciales beneficiarios de programas sociales.

Proyecto: **240309** - Desarrollo del marco de referencia geoespacial distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **13%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.220 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.355 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 600

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL09BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903102

Descripción B/P/S: Número de dependencias nuevas que aportan servicios geográficos dispuestos para grupos de interés.

Observación B/P/S: Se esta a la espera de la firma del Proyecto de Decreto Por el cual se fortalece la Gestión de la Información Geoespacial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se dictan otras disposiciones, el cual ya surtió la revisión Jurídica por parte de la Secretaría General, así como la consulta pública durante abril de 2026. Este es el documento que genera las bases para gobernanza de datos geoespaciales del Distrito y habilita posibilidades de asociación y aporte de datos

Servicios tecnológicos

PL09BB	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	10	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Porcentaje de avance en el fortalecimiento de los instrumentos de disposición de información geográfica (GeoMedellín, Banco de Imágenes, Mapas Medellín o Catálogo Geográfico)

Observación B/P/S: Indicador 2026 Se realizo el traslado de recursos a la Secretaria de Innovación Digital para el desarrollo de lo contenido en los estudios previos 41261, los cuales fueron complementados por el DAP para incluir obligaciones operativas, requisitos no funcionales en la mejora de arquitectura del geoportal y desarrollos para GeoMedellin, el proceso aún no se adjudica.

Servicios de información implementados

PL09BC	Sistemas de información implementados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Número proyectos formulados de análisis geográficos que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones de los datos.

Observación B/P/S: Se avanza en el ejercicio de monitoreo del territorio, surtiendo las actividades de definición de la necesidad, levantamiento de requisitos, identificación de las fuentes de información y diseño metodológico de la iniciativa. Actualmente se avanza en la gestión de accesos, el análisis y preparación de los datos, así como en el desarrollo del modelo y las visualizaciones (datos dummy) que soportarán la solución.

Proyecto: 240310 - Fortalecimiento de los observatorios y unidades de gestión del conocimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 45%** **Ejecución Financiera : 36%** **Cumplimiento Físico/Financiero 41%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 207 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 75

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
PL10BA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	11	10	**91%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Por medio de profesionales contratistas con experiencia en diversas temáticas de desarrollo y de ciudad, se brindará acompañamiento técnico a por lo menos 11 Secretarías o dependencias, a fin de fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas; creación de observatorios o formulación de proyectos de investigación en política pública.

Observación B/P/S: A través de profesionales contratistas con experiencia en distintas áreas del desarrollo y de políticas públicas se viene prestando asistencia técnica a 10 secretarías y dependencias del Distrito, con el fin de fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como de apoyar la creación de observatorios y la formulación de proyectos de investigación en esta materia. Para el segundo semestre del presente año se tiene proyectado iniciar el acompañamiento a nuevas dependencias, con lo cual se alcanzaría la meta planeada.

Documentos de investigación

PL10BB	Documentos de investigación elaborados	Número	4	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459902600

Descripción B/P/S: Se desarrollarán y publicaran, en medios oficiales del Distrito o en otros medios de divulgación académica, al menos cuatro documentos de calidad técnico/académica asociados a algunos de los ejercicios de investigación, seguimiento o evaluación de políticas públicas, ejecutados dentro del Observatorio de Políticas Públicas.

Observación B/P/S: El equipo profesional de contratistas se encuentra elaborando documentos de investigación relacionados con políticas públicas, desarrollo sostenible y resiliencia, cuyos productos finales se tienen previstos para el segundo semestre de la vigencia.
Es importante precisar que, si bien en el mes de abril se reportaron dos (2) documentos, durante la revisión se evidenció que estos aún se encontraban en proceso de elaboración y no habían sido finalizados; por tal motivo, se ajusta la observación para reflejar el estado real de avance del producto.

Proyecto: 240311 - Fortalecimiento en la gestión, evaluación y aprovechamiento de datos para la planeación del Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 58%** **Ejecución Financiera : 40%** **Cumplimiento Físico/Financiero 49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.051 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.062 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 815

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documento para la planeación estratégica en TI				
PL11BA Documentos para la planeación estratégica en ti	Número	1	0.6	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 459900500

Descripción B/P/S: Se refiere a la creación y/o actualización de documentos asociados al gobierno de datos del DAP (Procesos de Información, Catálogo de datos, Calidad de datos, Seguridad de datos)

Observación B/P/S: Se estructuró el Catálogo de datos de la iniciativa de analítica denominada: Modelo de focalización del gasto y evolución de pobreza multidimensional, Se actualizó el flujo de procesos de información para el instrumento Plan Indicativo y el instrumentos Indicadores de ciudad (SIEM) pendiente aprobación para actualizar documento en Isolución

Servicio de información actualizado				
PL11BB Sistemas de información actualizados	Número	1	0.7	**70%**

Código Ind. Producto DNP: 459902800

Descripción B/P/S: Se refiere a la estructuración de la base de datos que consolida la información de la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica y la creación de interfaces para la disposición y/o carga de información actualizada

Observación B/P/S: Se modeló y automatizó la carga de los datos de SISBEN Anonimizado en la base de datos

Servicios de información implementados				
PL11BC Sistemas de información implementados	Número	1	0,4	**40%**

Código Ind. Producto DNP: 459902500

Descripción B/P/S: Corresponde a la construcción de modelos y/o tableros de analítica automatizados en la arquitectura de datos del Distrito que permitan detectar patrones, tendencias y correlaciones, como apoyo a la toma de decisiones.

Observación B/P/S: Se terminó y aprobó el formato de requisitos para el Modelo de focalización del gasto y evolución de pobreza multidimensional teniendo como fuente SISBEN IV Anonimizado. este documento contiene: Alcance, metodología, elementos de diseño de visualización y las historias de usuario planteadas para desarrollar la solución de analítica.

Documentos de evaluación				
PL11BD Documentos de evaluación elaborados	Número	1	0.6	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 459900100

Descripción B/P/S: Documentos técnicos asociados a la Estrategia de rendición publica de cuentas formulada, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública e implementada en toda la entidad.

Observación B/P/S: Al corte acumulado de este reporte, se han implementado 14 actividades asociadas a la Estrategia de rendición de cuentas Distrital. Entre las actividades y productos se encuentra: - Se llevaron a cabo actualizaciones al Procedimiento DIES 079 - Rendición de Cuentas. - Fue construido y publicado el informe de retroalimentación con los resultados de la consulta ciudadana sobre los temas de interés para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2026. - Fue construida una cartilla pedagógica sobre instrumentos de seguimiento del Plan de Desarrollo Distrital (Plan Indicativo y Plan de Acción). -Se dio inicio a la preparación de los eventos de diálogo-rendición de cuentas de los temas más votados por la ciudadanía. - Fue gestionado y publicado la convocatoria y el Informe de gestión - Rendición de cuentas del proyecto estratégico Unidos por el Agua. - Se dio continuidad al acompañamiento de las dependencias y entidades que realizaran eventos de diálogo-rendición de cuentas.

Proyecto: 240312 - Generación de información estadística, socioeconómica y poblacional para el Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **7%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **3%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.389 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.389 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 301

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Bases de datos de la temática de Demografía y Población				
PL12CA Bases de datos de la temática de demografía y población anonimizadas producidas Código Ind. Producto DNP: 040100100	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Bases de datos con toda la información generada de la ejecución de cada uno de los siguientes proyectos: Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y Cuentas Económicas.

Observación B/P/S: La ejecución física del proyecto Cuentas Económicas orbita el 25%. Los proyectos Encuesta Calidad de vida (ECV) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), se encuentran en fase precontractual.

Servicio de información implementado				
PL12CB Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 040110200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Modulo 2 del sistema de información implementado

Observación B/P/S: Aplicación formulario de satisfacción de las necesidades de los usuarios (Secretarias y Departamentos)https://forms.cloud.microsoft/r/cvVgSsKbbv? origen=lprLink. Construcción de instrumentos/ formularios/cuestionarios de captura de información Formularios para captura de información por medio del diligenciamiento de los formularios web para operaciones estadísticas, registros administrativos, satisfacción, entre otros y política de gestión de información estadística.

Proyecto: 240317 - Optimización y desarrollo de las plataformas tecnológicas para el seguimiento y aplicación normativa del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **55%** **Ejecución Financiera :** **25%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 430 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 430 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 107

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de información implementados				
PL17BA Sistemas de información implemetados Código Ind. Producto DNP: 400304900	Número	1	0.8	**80%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las fases establecidas en la vigencia para la implementación del sistema de información.

Observación B/P/S: Corresponde a las 8 salidas de cara a la ciudadanía identificadas como tramites según el DE-DIES-158; de tal suerte que el avance en la implementación de sistemas de información para el seguimiento y aplicación normativa del POT, se encuentra en un avance del 80% con corte al 30 de junio de 2026. El producto se encuentra a la fecha en fase de validación por parte de la SID Secretaría de Innovación Digital y posteriormente se realizarán las pruebas de usuario con clientes finales que corresponde a los líderes y gestores adscritos a la Subdirección Territorial como complemento de las asistencias técnicas realizadas.

Servicio de asistencia técnica

PL17BB	Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400305500	Número	1	0.3	**30%**

Descripción B/P/S: Corresponde a la entrega del manual de usuario y documento técnico de la herramienta

Observación B/P/S: Corresponde a la socialización técnica con los lideres de unidad y equipos de trabajo de tres de 10 salidas de cara al ciudadano que se están desarrollando en el sistema de información para la gestión del POT .

Programa: 3.3.7 - Articulación Distrital con visión regional

Proyecto: **240336** - Desarrollo de estrategias de coordinación y cooperación del Distrito y la región

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 5%** **Cumplimiento Físico/Financiero 28%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 420 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 427 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 22

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
PL36BA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	3	1.5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración territorial.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.3 - Movilidad Sostenible e Integral
Programa: 4.3.4 - Modelo de gestión para la movilidad sostenible, segura e inteligente

Proyecto: **240321** - Formulación y adopción del plan integral de movilidad sostenible y su infraestructura vial asociada al Distrito

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 33%** **Ejecución Financiera : 34%** **Cumplimiento Físico/Financiero 33%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 684

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación					
PL21BA	Documentos de planeación elaborados	Número	1	0.35	**35%**

Código Ind. Producto DNP: 400201600

Descripción B/P/S: Avance en el Documento técnico de soporte del Plan Integral de Movilidad Sostenible con las revisiones producto de la socialización para cumplir con lo establecido en la resolución 1585 de 2028.

Observación B/P/S: Al 30 de junio, culminaron los ajustes al Documento Técnico de Soporte (DTS), los anexos y la presentación para la socialización participativa del PIMSSMED, los cuales fueron validados por el DAP. Así mismo, se avanza en la actualización de la estrategia de socialización, la cual fue reprogramada debido a la coincidencia con la etapa de concertación del POT.

Documentos de lineamientos técnicos

PL21BB Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Número | 1 | 0.3 | **30%**

Código Ind. Producto DNP: 400201500

Descripción B/P/S: Da cuenta del avance en el documento técnico de soporte de la revisión del Plan Vial, incluyendo la recolección de los Planes Viales Zonales y Corregimentales formulados, la consolidación de su diagnóstico y la metodología de actualización. Así mismo, abarca los capítulos relacionados con los nuevos corredores de transporte multimodal a nivel de prefactibilidad, la evaluación de diversas alternativas propuestas para cada sistema en el modelo de tránsito, y la recopilación de información primaria y secundaria que actualiza la red y modela la movilidad para el análisis y formulación del plan vial, mediante el software especializado AIMSUN.

Observación B/P/S: Al 30 de junio se cuenta con el diagnóstico y la formulación completa del corredor de la Cl. Echeverri, incluyendo la propuesta, secciones e insumos técnicos para su presentación al Comité. La meta anual fue reprogramada para apoyar la revisión de secciones viales de los Planes parciales en los Polígonos de Renovación de la Revisión del Mediano Plazo del POT y durante la vigencia se desarrollarán este corredor y los polígonos zonales 2 y 4, con un avance estimado del 60 % de la meta anual. Así mismo, se inició con la zona 2, avanzando en la construcción de la capa de proyectos viales y la reclasificación de segmentos conforme a la programación ajustada.

Servicios de información actualizados

PL21BC Sistemas de información actualizados | Número | 1 | 0,4 | **40%**

Código Ind. Producto DNP: 400203600

Descripción B/P/S: Corresponde al documento de actualización del plano índice de proyectos viales, con los ajustes y depuraciones correspondientes, conforme a las propuestas aprobadas en formatos .dwg y GIS. Además, incluye la documentación de cada actualización de la información cartográfica en MapGis, el diccionario de datos y las fichas de seguimiento y evaluación del POT (SePOT).

Observación B/P/S: Al 30 de junio se finalizó la formulación de las propuestas de ampliación del corregimiento de Altavista y de la zona rural de San Sebastián de Palmitas, quedando pendientes de revisión final para su presentación al Comité Técnico. Asimismo, se avanzó en el informe técnico de San Antonio de Prado y se completó la revisión de inconsistencias del plano índice de proyectos viales, documentadas en el DTS. El equipo continúa con la formulación de polígonos de Renovación en las modalidades de Revitalización y Reactivación.

Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial

PL21BD Documentos normativos realizados | Número | 1 | 0.25 | **25%**

Código Ind. Producto DNP: 400201800

Descripción B/P/S: Corresponde al documento para la aprobación del acto administrativo del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMSMed.

Observación B/P/S: A la fecha se cuenta con una versión preliminar del proyecto de decreto para la adopción del PIMSSMED, la cual será validada con los actores competentes durante el proceso de socialización participativa.

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200327** - Fortalecimiento del sistema municipal de planeación

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200437** - Fortalecimiento del direccionamiento estratégico para el desarrollo integral del municipio Medellín

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200373** - Asesoría en la aplicación normativa para proyectos públicos y privados

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200375** - Revisión del sistema físico espacial definido en el pot

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200412** - Administración documental de la información urbanística

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200349** - Administración del sistema de beneficiarios de programas sociales-SISBEN

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Secretaría de Gestión y Control Territorial

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.3 - Fortalecimiento del catastro distrital

Proyecto: **240212** - Aplicación de la estratificacion y homologacion catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **76%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.540 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.995

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de estratificación socioeconómica				
GT12AA Predios con estratificación socioeconómica Código Ind. Producto DNP: 040110500	Número	24.352	19.535	**80%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia.

Observación B/P/S: Se da cumplimiento con lo planeado.

Proyecto: **240218** - Fortalecimiento de la gestión catastral

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.309 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.863

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de investigación				
GT18CD Documentos de investigación generados Código Ind. Producto DNP: 040600800	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Incluye las investigaciones que se realicen sobre el territorio colombiano desde la perspectiva geográfica en sus diversos aspectos: biofísico, ambiental, económico, social, cultural, turístico y de la organización espacial.

Observación B/P/S: El proyecto se encuentra en ejecución, logrando un avance físico del 66 % para alcanzar la meta programada.

Servicio de conservación catastral				
GT18CE Trámites de conservación catastral realizados Código Ind. Producto DNP: 040600300	Número	22.500	16.573	**74%**

Descripción B/P/S: Acciones orientadas a mantener actualizada, en los documentos catastrales, la información relacionada con los bienes inmuebles que hayan sufrido cambios en sus aspectos físico, jurídico y económico

Mapas Temáticos				
GT18CF Mapas temáticos desarrollados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 040602100

Descripción B/P/S: Corresponde al resultado del levantamiento y análisis de información del territorio y su relación con la sociedad, representado a través de representaciones gráficas, sobre las cuales se garantiza el cumplimiento de protocolos y lineamientos para su uso y aprovechamiento.

Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial

GT18CG	Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados	Número	13.000	6.988	**54%**

Código Ind. Producto DNP: 040601700

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a optimizar la producción, disposición y aprovechamiento de la información geográfica a través del uso de tecnologías geoespaciales y tecnologías emergentes (Percepción remota, sistemas de información geográfica, análisis espacial, infraestructuras de datos espaciales).

Programa: 3.3.4 - Gestión territorial

Proyecto: **240213** - Aplicación de las normas urbanísticas en la gestión territorial

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **82%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.738 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 10.476

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial					
GT13AB	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 400200100

Descripción B/P/S: Este indicador se mide a través de: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 600 Licencias urbanísticas revisadas: 3.074 Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 4.588 Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 690 Organizaciones populares de vivienda asistidos: 14 Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 35 Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 1.490 Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

Observación B/P/S: El seguimiento y gestión de los componentes que conforman el proceso de control urbanístico han permitido el logro de los indicadores descritos: Obligaciones urbanísticas liquidadas: 349, Licencias urbanísticas revisadas: 1.498, Revisiones realizadas de actividades edificadoras en construcciones formales e informales: 3.230, Enajenadores de vivienda vigilados e inspeccionados: 410, Organizaciones populares de vivienda asistidos: 13, Intervenciones interinstitucionales realizadas a través de los protocolos ambientales y urbanísticos (PAU): 18, Recorridos realizados para la intervención de conatos de construcción en predios del Distrito: 1.876, Loteos ilegales con fines de enajenación reportados: 100%

Servicio de educación informal

GT13AC	Personas capacitadas con educación informal	Número	4.104	2.641	**64%**

Código Ind. Producto DNP: 400204100

Descripción B/P/S: Actores territoriales capacitados en procesos de legalidad, construcción y ética, en cuanto a la ocupación del territorio.

Observación B/P/S: Se capacitaron un total de 2641 personas en procesos de legalidad, construcción y ética en el modelo de ocupación del territorio, estás acciones sensibilizan a la comunidad frente a la adecuada ocupación del territorio.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Componente: 4.4 - Servicios públicos

Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: **240010** - Ampliación de cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado bajo estrategia unidos por el agua

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **71%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **86%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 33.695 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 34.282 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 34.282

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
GT10AZ Esquema de medios alternos de provisión de agua para consumo humano implementados Código Ind. Producto DNP: 400306300	Número	3.267	2.335	**71%**

Descripción B/P/S: Consiste en la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas y domiciliarias.

Observación B/P/S: Durante el primer semestre de la vigencia se alcanzó un acumulado de 2.335 conexiones domiciliarias dirigidas a hogares de los estratos 1 y 2, fortaleciendo el acceso a los servicios públicos y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. Este resultado se consolidó con la ejecución de 1.277 nuevas conexiones durante el periodo reportado, reflejando el avance continuo en el cumplimiento de la meta establecida.

Proyecto: **240217** - Desarrollo integral en agua potable y saneamiento basico

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **16%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **36%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.322 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 29.317 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.225

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Acueducto				
GT17DA Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto Código Ind. Producto DNP: 400300900	Número	649	0	**0%**

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Acueducto.

Observación B/P/S: El indicador presenta una ejecución de cero (0) durante el periodo reportado, dado que cuya materialización se registra únicamente una vez culminen y entren en operación las obras asociadas. Avanza la obra de optimización del sistema de acueducto de Piedras Blancas, en el corregimiento de Santa Elena, registra un avance físico del 90%.

Servicio de Alcantarillado				
GT17DB Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado Código Ind. Producto DNP: 400301400	Número	2.275	0	**0%**

Descripción B/P/S: Numero de Usuarios conectados al servicio de Alcantarillado.

Observación B/P/S: Este indicador se reporta en cero porque se deriva de un resultado final, el cual se materializa una vez se culminen las obras, se realicen las respectivas pruebas de funcionamiento y se formalice la puesta en operación del sistema. Se encuentra en ejecución las interventorías integrales de las obras de: Piedras Blancas, Manzanillo y Urgencia manifiesta. Se encuentra en proceso de revisión los estudios previos N 41455-41556 para publicar por parte de la secretaría de suministros y servicios la primera semana de julio, para la obra e interventoría de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la vereda la aldea parte baja del corregimiento de san Sebastián de palmitas.

Servicio de promoción de la garantía de derechos

GT17DC Asistencias técnicas realizadas	Número	100	47	**47%**

Código Ind. Producto DNP: 400305500

Descripción B/P/S: Número de personas que reciben acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en fortalecimiento de agua potable.

Observación B/P/S: Se han realizado un total de 47 capacitaciones orientados al mejoramiento de sus capacidades técnicas, administrativas y operativas con una participación total de 232 personas; permitiendo el fortalecimiento a los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Programa: 4.4.2 - Accesibilidad a los servicios públicos domiciliarios

Proyecto: 240011 - Ampliación de cobertura del servicio público de gas domiciliario bajo estrategia unidos por el gas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 43%** **Ejecución Financiera : 64%** **Cumplimiento Físico/Financiero 53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.400 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.625 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.220

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas				
GT11AA Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta	Número	20.004	8.561	**43%**

Código Ind. Producto DNP: 210101200

Descripción B/P/S: Comprende el número de usuarios que se benefician a través de la conexión del servicio de gas domiciliario

Observación B/P/S: Se han materializado 8.561 conexiones domiciliarias, resultado que ha permitido acelerar el desarrollo de las intervenciones previstas y proyectar la ejecución anticipada de tres proyectos inicialmente programados para la vigencia 2027. Este avance se deriva de la continuidad en la ejecución de las obras correspondientes a los proyectos priorizados en la comuna 13. Adicionalmente, se estima que entre los meses de julio y agosto inicien las obras de los proyectos Guayabal La Oculta y Travesías El Morro en los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, respectivamente.

Proyecto: 240020 - Implementación de subsidios al acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1,2 y 3

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 99%** **Ejecución Financiera : 37%** **Cumplimiento Físico/Financiero 68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 292.498 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 311.805 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 115.626

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios				
GT20AA Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	1.986.681	1.962.110	**99%**

Código Ind. Producto DNP: 400304700

Descripción B/P/S: Número de subsidios otorgados a las viviendas de los estratos 1,2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Observación B/P/S: Con corte al 30 de junio de 2026, correspondiente a la facturación del mes de mayo, se han otorgado un total de 1.962.110 subsidios a viviendas de los estratos 1, 2 y 3 del Distrito de Medellín, distribuidos de la siguiente manera: 642.837 en acueducto; 613.961 en alcantarillado; 705.312 en aseo.

Proyecto: 240214 - Aplicación del auspicio minimo vital de agua potable

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **82%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 34.650 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 35.395 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.003

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias no condicionadas				
GT14AA Familias beneficiadas con transferencias monetarias no condicionadas	Número	54.343	44.691	**82%**

Código Ind. Producto DNP: 410306100

Descripción B/P/S: Consiste en otorgar un subsidio a los hogares de estratos 1,2 y 3 que cumplan unas condiciones tomando como base la versión 3 del SISBEN.

Observación B/P/S: se reportan 44.691 familias auspiciadas en el marco del Programa de Mínimo Vital de Agua Potable. De este total, 3.095 hogares fueron atendidos a través de 13 pequeños prestadores, mientras que 41.596 hogares fueron auspiciados por el prestador mayor, EPM.

Proyecto: **240215** - Desarrollo de estrategias pedagógicas para el uso racional de los servicios públicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **45%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.207 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 988

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
GT15AA Asistencias técnicas realizadas	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400305200

Descripción B/P/S: Número de eventos a realizar de participación ciudadana.

Observación B/P/S: Se mantiene la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión requeridos para el cumplimiento de las funciones misionales de la Secretaría de Gestión y Control Territorial durante la vigencia. En este marco, avanzan los contratos orientados al apoyo jurídico, administrativo, financiero, estratégico, tecnológico, comunicacional y a la implementación de estrategias de telegestión en sistemas de acueducto y alcantarillado. De manera complementaria, se adelanta la gestión para la asignación de recursos destinados a las asistencias técnicas previstas, contribuyendo al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de la gestión de los servicios públicos en el Distrito de Medellín.

Servicios de información actualizados				
GT15AB Sistemas de información actualizados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400305000

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: El indicador presenta un avance del 0% porque la actualización de los sistemas de información depende de la creación e implementación de tableros en Power BI, actividad que aún se encuentra en desarrollo. Actualmente se adelantan procesos de recopilación, depuración e integración de la información. Una vez implementados los tableros, se garantizará la disponibilidad de información accesible, confiable y oportuna para fortalecer el seguimiento y la toma de decisiones.

Programa: 4.4.3 - Gestión Integral de residuos sólidos

Proyecto: **240216** - Desarrollo del plan de gestión integral de residuos sólidos y el servicio de aseo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **48%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 13.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.955 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.816

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
GT16AA Plan de gestión integral de residuos solidos implementado Código Ind. Producto DNP: 400302200	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Número de Plan implementado.

Observación B/P/S: En fortalecimiento de recicladores, se avanzó en la regularización de procesos, actualización de usuarios y fortalecimiento comercial de las organizaciones de recicladores. Además, inició la consultoría para integrar el SIG con el sistema de monitoreo de microrutas y se promovió su participación en actividades comunitarias. Campaña Tú Separas, Yo Reciclo: Se realizaron 3.934 sensibilizaciones en las comunas 7 y 15, beneficiando 11 barrios, y se prepararon nuevas intervenciones en la comuna 16 (Belén). Sostenibilidad y puntos críticos: Se sensibilizó a 30.832 personas sobre el manejo adecuado de residuos y se fortalecieron estrategias de recuperación de puntos críticos mediante acciones comunitarias y articulación interinstitucional.

Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS				
GT16AB Plan de gestión integral de residuos solidos con seguimiento Código Ind. Producto DNP: 400302300	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Numero de Planes con Seguimiento.

Observación B/P/S: Seguimiento PGIRS: Se aprobó y presentó el informe de seguimiento 2026 ante el Concejo Distrital, se gestionó su publicación en el SUI y se avanzó en la organización de la rendición de cuentas. Además, se realizaron pruebas al aplicativo PGIRS para identificar y corregir fallas. Pacto para la disminución de residuos: Se vincularon 60 nuevas empresas privadas y se recibieron evidencias del cumplimiento de metas 2025. También se avanzó en la formulación de un pacto con entidades públicas de la GIRS regional. Decreto de aprovechamiento: Continúa la gestión para la entrega del proyecto de decreto por parte de la SMA a la SGyCT. Se capacitó a la comunidad sobre la tarifa del servicio de aseo y se apoyó la recolección de insumos para Presupuesto Participativo, promoviendo una mayor participación mediante la modalidad virtual. Lavado de infraestructura: Se gestionó con la Secretaría de Infraestructura Física la actualización del inventario de puentes peatonales para programar su lavado. Cestas públicas: Se aprobaron 18 nuevas cestas, alcanzando un total de 11.480 instaladas en el Distrito. Barrido: Se solicitó a Emvarias ajustar la actividad de barrido en la zona 3, con base en las verificaciones realizadas. Zonas de difícil acceso: Se efectuaron visitas técnicas y seguimiento a estudios para evaluar la viabilidad de intervenciones viales e incorporar criterios técnicos al proceso de planificación territorial.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Proyecto: **240021** **-** Servicio de alumbrado público e iluminación ornamental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **71%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 114.900 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 164.860 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 117.379

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público construidas				
GT21AA Redes de alumbrado público construidas Código Ind. Producto DNP: 210201200	Metro	21.000	10.640	**51%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público construidas en proceso de expansión del servicio.

Observación B/P/S: Se alcanza un acumulado de 10.640 metros de redes de alumbrado público construidas, contribuyendo a la expansión y fortalecimiento de la infraestructura del servicio en el Distrito de Medellín.

Redes de alumbrado público mejoradas

GT21AB	Redes de alumbrado público mejoradas Código Ind. Producto DNP: 210201300	Metro	16.874	7.182	**43%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Se alcanza un acumulado de 7.182 metros de redes de alumbrado público mejoradas, como resultado del proceso de modernización del sistema de alumbrado público.

Redes de alumbrado público con mantenimiento

GT21AC	Redes de alumbrado público con mantenimiento Código Ind. Producto DNP: 210201100	Metro	52.000	31.532	**61%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público con mantenimiento preventivo y correctivo.

Observación B/P/S: Se alcanza un acumulado de 31.532 metros de redes de alumbrado público objeto de mantenimiento preventivo, fortaleciendo la continuidad y calidad del servicio en el Distrito de Medellín.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.4 - Servicios públicos
Programa: 4.4.1 - Agua potable y saneamiento básico

Proyecto: **250050** - 25pp50-construcción e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de san sebastián de palmitas 25pp50

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **100%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 635 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 635

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas					
GT50AA	Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias Código Ind. Producto DNP: 400304400	Número	120	145	**121%**

Descripción B/P/S: Consiste en la instalación de soluciones individuales de saneamiento básico, es decir, pozos sépticos integrados en fibra de vidrio que beneficiaran a 120 familias que cumplan los requisitos establecidos durante la ruta de Presupuesto Participativo. Los cuales, se instalarán dentro del predio de la familia beneficiada a no menos de 15m de la vivienda con vertimiento de las aguas a pozo filtrante; Algunos pozos sépticos serán individuales y otros colectivos (2 o 3 familias).

Observación B/P/S: Se supera la meta de las viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias debido a la optimización de los recursos y una adecuada gestión social permitieron ampliar la cobertura durante la ejecución logrando la conexión de 145 familias en total, alcanzando un cumplimiento del 120,83% de la meta programada, sin afectar la calidad ni el alcance técnico de las intervenciones realizadas.

Programa: 4.4.4 - Alumbrado Público e Iluminación Ornamental

Proyecto: **250106** - 26pp03-instalación de postes traslúcidos funcional e iluminación en el corredor turístico de carrera 45 en Manrique

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **0%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **0%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.344 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.344 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Redes de alumbrado público mejoradas				
GT06AB Redes de alumbrado público mejoradas Código Ind. Producto DNP: 210201300	Metro	104	0	**0%**

Descripción B/P/S: Metros de redes de alumbrado público mejoradas en la modernización del servicio.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, se avanzó en la estructuración técnica y administrativa del proyecto denominado Instalación de postes traslúcidos funcionales e iluminación en el corredor turístico de la carrera 45, Manrique, mediante la realización de dos mesas de trabajo con el operador EPM y el Distrito, orientadas a la definición y ajuste de los criterios requeridos para la elaboración de los estudios previos del proyecto. Asimismo, se adelantó la proyección de la carta de invitación que será remitida al operador, como parte de las gestiones necesarias para iniciar el proceso de suscripción del contrato

3. Proyectos con saldos no Ejecutables

Proyecto: **200240** - Revisión de la aplicación de normas urbanísticas y constructivas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **120287** - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 179 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **160326** - Desarrollo de estratégias para saneamiento básico y agua potable en los corregimientos de Medellín, Antioquia, Occidente

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 8 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200233** - Administración del programa mínimo vital de agua potable

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Proyecto: **200234** **-** Prestación del servicio y modernización del alumbrado público y la iluminación ornamental

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 0 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 0 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 0

Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026





La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas







1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.4 - Medellín, destino turístico y sostenible
Programa: 1.4.1 - Competitividad, control y gestión turística

Proyecto: **240331** - Desarrollo de estrategias de promoción alianzas y fomento del centro y demás territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.510 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.512 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 649

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción turística				
GC31AA Campañas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350204600	Número	8	5	**63%**
Descripción B/P/S: Corresponde a las Estrategias de divulgación y promoción de los atractivos turísticos de las zonas, así como las actividades para el posicionamiento de los territorios estratégicos de la ciudad.				
Servicio de asistencia técnica				
GC31AB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 350211600	Porcentaje	30	15	**50%**
Descripción B/P/S: Sectores con vocación artística, cultural, patrimonial y económica para el desarrollo de sus actividades productivas.				
Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres				
GC31AC Clústeres asistidos en la implementación de los planes de acción Código Ind. Producto DNP: 350200700	Número	16	6	**38%**
Descripción B/P/S: Corresponde a Alianzas estratégicas que se realizarán en el territorio.				

Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.1 - Estrategia Cultura Ciudadana Medellín

Proyecto: **240324** - Desarrollo de estrategias que convocan al ciudadano al centro y los territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **72%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **61%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 454 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 454 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 326

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

GC24AA Asistencias técnicas realizadas	Número	50	25	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 330113200

Descripción B/P/S: Corresponde al acompañamiento técnico a los ciudadanos y articulación con otras dependencias.

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.6 - Prospectiva de ciudad basada en el aprovechamiento de los datos, la analítica y la gestión del conocimiento

Proyecto: **240332** - Implementación de sistemas de recolección de datos, análisis y gestión del centro y demás territorios estratégicos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 50%** **Ejecución Financiera : 59%** **Cumplimiento Físico/Financiero 55%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 148 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 148 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 88

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
GC32AC Sistemas de información implementados	Porcentaje	0,3	0,15	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 040110200

Descripción B/P/S: Corresponde a Diseñar e implementar un sistema para recopilar y sistematizar información que apoye decisiones y acciones para mejorar la calidad de vida, seguridad y desarrollo de la comunidad.

Biblioteca Pública Piloto

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.3 - Mantenimiento y dotación de las infraestructuras culturales del Distrito

Proyecto: **240296** - Mejoramiento de sedes de la Biblioteca Pública Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.050 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.050 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.525

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural				
BP96AA Infraestructura cultural intervenida Código Ind. Producto DNP: 330106800	Número	2	0	**0%**

Descripción B/P/S: Adecuaciones tercer nivel de la sede central, adecuaciones Torre de la Memoria y adecuaciones en las Filiales de la BPP.

Observación B/P/S: Durante el año 2026 la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de las adecuaciones de la Sede Central y sus filiales, ha avanzado en los aspectos relacionados con el desarrollo del diagnóstico y la preparación del perfilamiento del proyecto de mejoramiento de sedes de la BPP. En este marco, el Área de Diseño llevó a cabo las actividades correspondientes a la fase diagnóstica y de estructuración conceptual del proyecto, entre las cuales se incluyen: la evaluación de las condiciones espaciales y físicas de las sedes San Antonio de Prado y Florencia; el análisis del uso actual de los espacios; la identificación de necesidades específicas por filial; el registro fotográfico y levantamiento de información técnica; así como el reconocimiento de las dinámicas operativas particulares de cada sede. Asimismo, se ha avanzado en el análisis y definición de lineamientos conceptuales, técnicos y espaciales para la intervención de la Torre de la Memoria, la Sala Antioquia y el Archivo Fotográfico, así como en el reconocimiento de estudios y diagnósticos estructurales de la Torre de la Memoria y la Sede Central. De igual manera, se realizó la presentación de la idea básica del proyecto de mejoramiento integral de las sedes de la BPP ante el Consejo Directivo, junto con las actividades de alineación y seguimiento a la red contra incendios entre la BPP, la EDU y Good Group. En este proceso, el equipo de diseño desarrolló acciones de coordinación y validación de la idea básica del proyecto, desarrollo conceptual, levantamiento del mobiliario existente, definición de lineamientos de mobiliario, y consolidación de áreas y estructuración presupuestal. Adicionalmente, se avanzó en la formulación del anteproyecto arquitectónico de las áreas priorizadas, la evaluación de alternativas de intervención para la Sala Antioquia y el Auditorio, la realización de recorridos técnicos de referenciación patrimonial y conservación documental con instituciones académicas y culturales, la definición de lineamientos para el laboratorio de digitalización, el seguimiento a los estudios de vulnerabilidad estructural, geotecnia y redes, la actualización de insumos patrimoniales y normativos, así como la estructuración de escenarios técnicos y presupuestales para la priorización de las intervenciones y la toma de decisiones institucionales.

Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **240294** - Fortalecimiento del museo cámara de maravillas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 602 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 602 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 386

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental				
BP94AD Bienes bibliográficos y documentales preservados	Número	4.940	4.403	**89%**

Código Ind. Producto DNP: 330200600

Descripción B/P/S: Número de Bienes bibliográficos y documentales con procesos de preservación y conservación de la Sala Antioquia y del Archivo Fotográfico.

Servicio de exposiciones

BP94AE	Exposiciones realizadas	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330200400

Descripción B/P/S: Número de exposiciones del Museo Cámara de Maravillas.

Observación B/P/S: Las exposiciones están proyectadas para el segundo semestre del año.

Servicio de acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental

BP94AF	Crecimiento de usuarios	Número	6.014	3.794	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 330205600

Descripción B/P/S: Usuarios atendidos en los contenidos y la consulta de los acervos patrimoniales.

Proyecto: 240295 - Implementación de la biblioteca digital de Medellín: cosmoteca La Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **38%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.714 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.714 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.102

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.				
BP95AD Personas asistidas técnicamente	Número	100	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 330106500

Descripción B/P/S: Número de personas que participan en procesos de Investigación de experiencia de usuario.

Observación B/P/S: La investigación se desarrolla durante el transcurso del primer semestre del año; sin embargo, los datos se consolidan y entregan una vez finalizada. En este sentido, el reporte final se proyecta entregar en el mes de julio.

Servicio de acceso a materiales de lectura

BP95AE	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Número	11.730	6.177	**53%**

Código Ind. Producto DNP: 330109800

Descripción B/P/S: Libros electrónicos y audiolibros adquiridos y material patrimonial analizado y catalogado.

Servicios bibliotecarios

BP95AF	Usuarios atendidos	Número	110.000	67.520	**61%**

Código Ind. Producto DNP: 330108500

Descripción B/P/S: Número de usuarios beneficiarios de Cosmoteca LaPiloto.

Proyecto: 240369 - Extensión de la incidencia institucional de la Biblioteca Pública Piloto

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **92%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 15.041 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.041 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 13.843

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
BP69AA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	4	2	**50%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Entidades asistidas técnicamente

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240148** - Fortalecimiento y aseguramiento de la calidad académica en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **54%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.292 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.292 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.148

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM48AA Procesos para la acreditación de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220206600	Número	1	1	**100%**
Descripción B/P/S: Número de programas acreditados.				
Sedes mantenidas				
CM48AB Docentes o asistentes de educación superior beneficiarios de estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220207400	Número	242	19	**8%**
Descripción B/P/S: Número de docentes que acceden a los procesos de formación y capacitación para el mejoramiento de las capacidades.				

Proyecto: **240326** - Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **84%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.681 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.681 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.413

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de saneamiento fiscal y financiero				
CM26AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	7.350	6.623	**90%**
Descripción B/P/S: Número de estudiantes únicos matriculados en cada vigencia teniendo en cuenta estudiantes nuevos, reingresos, reintegros, transferencias externas, internas y asistentes.				
Instrumentos de agregación de demanda				

CM26AB Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior	Número	4.000	3.085	**77%**

Código Ind. Producto DNP: 220207900

Descripción B/P/S: Estudiantes intervenidos con las estrategias de permanencia estudiantil.

Programa: 1.2.5 - Escuela inteligente: Ambientes inspiradores para el aprendizaje

Proyecto: **240142** - Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **44%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **22%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 259 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 259 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 114

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral				
CM42AA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220207200

Descripción B/P/S: Sedes de la Institución mejoradas.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: **240140** - Fortalecimiento del ecosistema tecnológico I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.040 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.040 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.022

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
CM40AA Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	95	95	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Se mide de manera integral la calidad, fiabilidad, seguridad y eficiencia de la red inalámbrica proporcionada. Evaluar todos estos aspectos permite a las institución identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar la infraestructura tecnológica para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad

Proyecto: **240141** - Fortalecimiento de la ciencia, la innovación la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U. COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **27%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **63%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.366 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.366 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios y diseños de infraestructura educativa				
CM41AA Personas apoyadas en su vocación científica Código Ind. Producto DNP: 390600100	Número	50	58	**116%**
Descripción B/P/S: Número de personas que reciben apoyo y reconocimiento por su interés genuino y profundo por la investigación, el descubrimiento y el avance del conocimiento en diversas disciplinas y participan de proyectos de ciencia, tecnología e investigación en la Institución.				
Salón comunal adecuado				
CM41AB Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	40	52	**130%**
Descripción B/P/S: Número de Programas y proyectos financiados.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250090** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 60%** **Ejecución Financiera : 33%** **Cumplimiento Físico/Financiero 46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 56.546 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 56.546 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 18.849

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso a la educación superior				
CM90AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206300	Número	5.744	3.558	**62%**
Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior				
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano				
CM90AB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano Código Ind. Producto DNP: 220209000	Número	1.627	1.367	**84%**
Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano				

Servicio de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

CM90AC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal Código Ind. Producto DNP: 220209200	Número	1.825	994	**54%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a programas de educación informal

Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior

CM90AD	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220207900	Número	5.831	5.670	**97%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Servicio de articulación entre la educación superior y el sector productivo.

CM90AE	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: 220206700	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo

Proyecto: 250096 - 26pp01-mejoramiento sede universitaria en nuevo horizonte comuna1- COLMAYOR

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 33%** **Cumplimiento Físico/Financiero 17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.035 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.035 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 678

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Sedes de instituciones de educación superior mejoradas					
CM96CC	Sedes de instituciones de educación superior mejoradas Código Ind. Producto DNP: 220207200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Adecuar las instalaciones físicas de la sede de la institución de educación superior.

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar
Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto: **240082** - Servicio de escuelas deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **98%** **Ejecución Financiera :** **70%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **84%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.038 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.065 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.704

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN82CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	56.000	54.647	**98%**

Descripción B/P/S: Cantidad de personas beneficiadas con procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo en diferentes disciplinas deportivas.

Observación Proyecto: La atención de usuarios por estrategia fue la siguiente: iniciación al movimiento 14.118, iniciación deportiva 10.375, formación deportiva para adolescentes y jóvenes 17.632, formación deportiva para adultos 7.047, y desarrollo deportivo 5.475

Proyecto: **240083** - Apoyo a las estrategias de deporte comunitario, educativo, asociado y las nuevas tendencias deportivas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **93%** **Ejecución Financiera :** **69%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.636 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.596 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 6.620

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN83CA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	160.000	148.211	**93%**

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación en nuevas tendencias, juegos deportivos del sector educativo, juegos deporte social comunitario y apoyo a la proyección de talentos deportivos.

Observación Proyecto: La atención de usuarios por estrategia ha sido la siguiente: adrenalina 3.993, deporte y convivencia 14.197, Inderescolares 27.650, Indercolegiados 36.881, juegos ciudad de Medellín 13.927, universitarios 5.071, Team Medellín 1.724 y clubes deportivos 44.768 (deportistas afiliados)

Proyecto: **240085** - Contribución a los estilos de vida saludables a través de la actividad física y mental

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **66%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **83%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.722 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.987 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.464

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN85BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	206.560	260.334	**126%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician con la participación en estrategias de actividad física con fines de esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo físico procurando la integración y la promoción de espacios con la participación comunitaria.

Observación B/P/S: Se ha logrado una gran participación de la población en las diferentes estrategias. La atención de usuarios ha sido la siguiente: caminadas 4.382, gimnasios 7.400, canas al aire 46.116, madres gestantes 3.266, puntos activos 20.457, sin límites 8.148 y ciclovías 170.565

Proyecto: **240090** - Aprovechamiento del tiempo libre, espacios lúdicos y recreativos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **80%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **90%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.880 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 15.557 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 12.375

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN90BA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Número	125.376	142.868	**114%**

Código Ind. Producto DNP: 430103700

Descripción B/P/S: Personas que se benefician participando en estrategias de recreación para el sano esparcimiento, el ocio y el aprovechamiento del tiempo libre garantizando la atención integral, el desarrollo de las capacidades propias en conocimientos y habilidades múltiples y que generen bienestar, seguridad y confianza.

Observación B/P/S: Logramos una alta participación de la población en las siguientes estrategias: recreando nuestros barrios 19.241, juguemos en el parque 1.941, ludotekas 75.276, estimulación 13.594, núcleos 7.908, juegos interactivos 16.822, MVC-calle 1,636, MVC-cárcel 3.488 y MVC-víctimas 2.962

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: **240079** - Administración y operación de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **73%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **87%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.966

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de administración de la infraestructura deportiva					
IN79BA	Infraestructura deportiva en operación	Número	1.073	1.078	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 430100300

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación.

Observación B/P/S: De acuerdo con la mesa de articulación entre la secretaría de suministros y servicios del distrito y el INDER, actualmente se cuenta con 1.078 escenarios para la administración

Proyecto: **240080** - Generación y mejoramiento de escenarios deportivos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **25%** **Ejecución Financiera :** **8%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **17%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 682.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 824.047 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 69.923

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva				
IN80AA Infraestructura deportiva mantenida Código Ind. Producto DNP: 430100400	Número	175	88	**50%**

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios deportivos y recreativos intervenidos a través de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos garantizando las condiciones de funcionalidad de los escenarios, mejoramiento en pintura, mejoramiento de condiciones de cerramiento, funcionalidad de los servicios públicos, recuperación de mobiliario y dotación deportiva, mantenimiento de las zonas de juego entre otros

Observación B/P/S: Durante el año 2026 se han finalizado 88 obras: Ludotekeas, sedes administrativas, canchas polideportivas, canchas grama sintética, pista multipropósito, microfútbol, piscinas, baloncesto, núcleos recreativos, pista skate ,bolera, skate park, pista de atletismo, patinaje, lanzamiento, salto y ajedrez

Parques recreativos construidos y dotados				
IN80AB Parques construidos y dotados Código Ind. Producto DNP: 430101000	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.

Observación B/P/S: Los Recreos Deportivos presentan los siguientes avances. Ejecución física: Recreo Los Alpes 23%, Brisas de Robledo 6%, Altavista 28%. En trámites administrativos: (Licencias Curaduría, diseños, gestión predial) La Frontera, La Pastora, Trinidad, San Cristóbal

Observación Proyecto: En el INDER ya hay recursos comprometidos por $300.422.350.782. Adicionalmente, en el mes de julio hubo un contracrédito por $253.542.320.641 que aún no aparece reflejado en el proyecto.

Programa: 1.6.3 - Fortalecimiento del Sistema Distrital del Deporte, la Recreación y la Actividad Física

Proyecto: **240081** - Fortalecimiento del sistema distrital del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **61%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 12.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 18.350 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 11.156

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión				
IN81BA Sistema de gestión implementado Código Ind. Producto DNP: 459902300	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad a la gestión.

Observación B/P/S: Las actividades avanzan en un 50%. Se realizó la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y está en proceso la auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Documentos de investigación

IN81BB	Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Formulación de documentos generados a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la información.

Observación B/P/S: Sistematización Deporte y Convivencia: A la fecha hay un avance del 45% en la sistematización. Encuesta de percepción del bienestar: Se presenta un avance del 10%. (A la fecha se tiene la base de datos del año 2025, está pendiente actualizar la muestra. Por cronograma la aplicación de la encuesta se hará en el mes de julio.) Sistematización Adrenalina: A la fecha hay un avance del 10% (Estamos en la etapa de recolección de información con apoyo del equipo de Adrenalina) Medición regularidad y deserción: A la fecha hay un avance del 20% (Estamos en la etapa de formulación del proyecto con los actores internos)

Servicios de información implementados

IN81BD	Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 459902500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Diseño e implementación del sistema que asegura la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.

Observación B/P/S: Se avanza con la implementación de todos los componentes del sistema. Las actividades se desarrollan en un 50%

Observación Proyecto: Se proyecta que las metas se cumplan a finales del segundo semestre

Programa: 1.6.4 - Posicionamiento y liderazgo deportivo y recreativo

Proyecto: **240084** - Consolidación de Medellín como ciudad de gamers y grandes eventos deportivos

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **57%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.880

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios				
IN84DA Personas beneficiadas Código Ind. Producto DNP: 430103800	Número	50.000	28.651	**57%**

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas directamente participando en eventos deportivos, recreativos y de actividad física.

Observación Proyecto: Se ha realizado el apoyo a 23 grandes eventos de ciudad, entre los que se encuentran 9 internacionales, 7 nacionales y 6 locales o regionales. Entre los más destacados se encuentran: Copa Mundo de Nado Artístico, Revolution Games, Expofitness 2026 y Pan American Youth and Master Championships

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.6 - Deporte, recreación y actividad física para el bienestar

Programa: 1.6.1 - Oportunidades para el deporte, la recreación, la actividad física y mental y el aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto: **250097** - 26pp99-fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **75%** **Ejecución Financiera :** **37%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 42.205 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 42.205 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 15.827

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
IN97AA	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Código Ind. Producto DNP: 430103700	Número	90.096	67.187	**75%**

Descripción B/P/S: Personas beneficiadas mediante la participación en procesos de formación deportiva, recreativa y actividad física y eventos recreo deportivos

Observación Proyecto: El proyecto avanza en la ejecución presupuestal y de las actividades, Festivales Draf y salidas recreativas en Eventos con una atención de 53.180 participantes y Puntos activos, EPD y cuadras recreativas con 14.007 usuarios

Programa: 1.6.2 - Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física para el bienestar

Proyecto: **250098** - 26pp99-mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 10.402 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.402 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 5.201

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva					
IN98CA	Infraestructura deportiva mantenida Código Ind. Producto DNP: 430100400	Número	17	0	**0%**

Descripción B/P/S: Cantidad de escenarios e infraestructura deportiva y recreativa a los cuales se garantiza el acceso, uso y operación

Observación B/P/S: El mantenimiento de escenarios presenta avances en contratación y legalización de obras. 2 escenarios registran ejecución física entre el 56 % y el 65 %, mientras otros avanzan en fases precontractuales, licenciamiento y preparación de actas de inicio

Observación Proyecto: El mantenimiento de escenarios presenta avances en contratación y legalización de obras. 2 escenarios registran ejecución física entre el 56 % y el 65 %, mientras otros avanzan en fases precontractuales, licenciamiento y preparación de actas de inicio

Proyecto: **250099** - 26pp99-construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad física

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **25%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 9.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 9.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.500

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Parques recreativos construidos y dotados

IN99CA	Parques construidos y dotados	Número	3	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 430101000

Descripción B/P/S: Edificios construidos y dotados para la práctica del deporte, la recreación y la actividad física

Observación B/P/S: Los recreos de las comunas 2, 7 y 15 presentan avances diferenciados: La Frontera (C2) avanza en estudios y gestión predial; Brisas de Robledo (C7) inició construcción con actividades preliminares y Trinidad (C15) ya cuenta con obra adjudicada y está pendiente de interventoría

Observación Proyecto: Los recreos de las comunas 2, 7 y 15 presentan avances diferenciados: La Frontera (C2) avanza en estudios y gestión predial; Brisas de Robledo (C7) inició construcción con actividades preliminares y Trinidad (C15) ya cuenta con obra adjudicada y está pendiente de interventoría

Institución Universitaria ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240130** - Desarrollo de estrategias para el acceso, la cobertura y la permanencia en la educación superior ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **91%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **95%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 59.079 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 59.079 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 53.557

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de fomento para el acceso a la educación superior					
IT30AB	Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	27.600	29.850	**108%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior

Observación B/P/S: La demanda del servicio educativo superó las expectativas en el proceso de planeación

Proyecto: **240134** - Extensión académica para la transformación y el progreso social ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **51%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **75%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 227

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior					
IT34AA	Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220208400	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Proyecto: **240135** - Mejoramiento de la estrategia de internacionalización para desarrollar competencias glocales e interculturales ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **72%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 173 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 173 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 111

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicios de apoyo a la investigación, proyección social e internacionalización

IT35AH	Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización Código Ind. Producto DNP: 220205300	Número	1	0.72	**72%**

Descripción B/P/S: Instituciones de educación superior apoyadas en el fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social e internacionalización

Programa: 1.2.3 - Escuela incluyente y equitativa

Proyecto: **240131** - Fortalecimiento de la calidad educativa, bajo procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje dentro de las nuevas tecnologías ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **3%** **Ejecución Financiera :** **50%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **27%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.600 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.600 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 804

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de aseguramiento de la calidad de la educación superior					
IT31AD	Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados Código Ind. Producto DNP: 220208400	Número	1	0.03	**3%**

Descripción B/P/S: Procesos para el aseguramiento de la calidad de la educación superior adelantados

Observación B/P/S: Las bases de datos se renovarán en el segundo semestre. Igualmente, la adquisición de material para el cual se adelanta el proceso precontractual

Proyecto: **240136** - Fortalecimiento del bienestar como fuente de transformación de la educación

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **98%** **Ejecución Financiera :** **49%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.472 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 4.472 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.213

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior					
IT36AI	Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220207900	Número	21.084	20.649	**98%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de programas o estrategias de permanencia en la educación superior

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: **240133** - Fortalecimiento de la divulgación y apropiación del conocimiento hacia la innovación y la transferencia al entorno ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **74%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 446 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 446 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 210

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT33AF Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Proyecto: **240137** - Actualización tecnológica y transformación digital para una educación de excelencia ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **85%** **Ejecución Financiera :** **21%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.633 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.633 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 345

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos				
IT37AJ Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Código Ind. Producto DNP: 459900700	Porcentaje	33	28	**85%**

Descripción B/P/S: Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Proyecto: **240138** - Fortalecimiento de la infraestructura física para educar, fundamentada en el desarrollo sostenible

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.365 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.365 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.365

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructura educativa mantenida				
IT38AK Sedes mantenidas Código Ind. Producto DNP: 220106200	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Sedes mantenidas

Observación B/P/S: En el mes de julio de iniciará la ejecución vinculada a las intervenciones físicas

Observación Proyecto: Se contempla que durante el mes de julio se inicie la fase de ejecución correspondiente a las intervenciones físicas previas.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: **240132** - Consolidación del sistema de ciencia tecnología e innovación del ITM para el posicionamiento de Medellín como Distrito de CTI

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **13%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **56%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 953 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 953 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 121

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apropiación social del conocimiento				
IT32AE Estrategias de apropiación realizadas Código Ind. Producto DNP: 390601100	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Estrategias de apropiación realizadas

Observación Proyecto: Es necesario precisar que la ejecución financiera reflejada en SAP corresponde únicamente a los giros efectivamente realizados por el Distrito al ITM. Dicho monto no equivale a la ejecución real del proyecto, toda vez que, ante la falta del flujo de caja requerido por parte de la fuente distrital, se debió acudir a fuentes de financiación alternativas para garantizar la continuidad de las actividades.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250086** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-ITM

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **79%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 45.031 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 45.031 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 26.268

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
IT86AA Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educacion superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	3.500	3.544	**101%**

Descripción B/P/S: Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior – presupuesto participativo

Observación B/P/S: La demanda del servicio educativo superó las expectativas en el proceso de planeación

Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.6 - Comunicación pública para el fortalecimiento de la institucionalidad y la confianza ciudadana

Proyecto: **240139** - Desarrollo de los servicios audiovisuales de TeleMedellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **59%** **Ejecución Financiera :** **69%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **64%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 11.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 11.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 7.978

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de contenidos audiovisuales				
TM39AA Contenidos producidos	Horas	1.400	828	**59%**

Código Ind. Producto DNP: 230208900

Descripción B/P/S: Producción y desarrollo de contenidos audiovisuales acordes con las necesidades de la ciudadanía.

Institución Universitaria Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **220122** - Consolidación del campus verde, inteligente e inclusivo de la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **87%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **94%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.780 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 10.651 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.295

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos metodológicos				
PB22AA Documentos de estudios técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 220205600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Proyecto: **240275** - Mejoramiento continuo de la docencia en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **62%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **81%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 14.617 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 14.617 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.008

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos				
PB75AB Docentes de educación de educación superior beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades Código Ind. Producto DNP: 220206900	Número	180	185	**103%**

Descripción B/P/S: Fortalecer la Planta profesoral de la Institución.

Observación B/P/S: Las diferentes estrategias territoriales y nacionales enfocadas en el aumento de la cobertura estudiantil , han demandado la contratación de más docentes en la institución

Observación Proyecto: Las diferentes estrategias territoriales y nacionales enfocadas en el aumento de la cobertura estudiantil , han demandado la contratación de más docentes en la institución

Proyecto: **240276** - Fortalecimiento curricular en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.675 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.675 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 714

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB76AB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Fortalecer el modelo de gestión curricular.

Programa: 1.2.2 - Calidad y pertinencia desde preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240277** - Construcción del laboratorio global del aprendizaje para todos en la institución universitaria Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **59%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **80%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 700 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 700 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 413

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB77CA Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Elaborar un modelo de articulación de los niveles de formación que facilite el tránsito a la educación superior.

Programa: 1.2.6 - Medellín, distrito de la educación transformadora

Proyecto: **240274** - Desarrollo integral en ciencia, tecnología, innovación y extensión en la I.U. Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **71%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.286 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.286 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 548

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
PB74AB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 220208600	Número	1	1	**100%**

Descripción B/P/S: Consolidar una agenda propia de ciencia, tecnología, innovación y extensión, articulada a las agendas nacionales e internacionales para aportar a la calidad y transformación de vidas y al desarrollo sostenible en sus zonas de influencia.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250092** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-Pascual Bravo

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **65%** **Ejecución Financiera :** **49%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 30.080 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 30.080 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 14.699

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior				
PB92AA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	7.310	3.348	**46%**

Descripción B/P/S: Las becas, cupos y auxilios otorgadas a través del Programa Planeación y Presupuesto Participativo, permiten que el estudiante reciba formación integral en Educación superior con calidad y pertinencia, técnicos laborales, preuniversitarios y cursos de artes y oficios.

Servicio de fomento para el acceso a la educación superior				
PB92AB Beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206200	Número	3.550	2.975	**84%**

Descripción B/P/S: preuniversitarios, cursos de artes y oficios y técnicas laborales del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo fortalecen competencias y facilitan el acceso y tránsito a la educación superior.

Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: **240340** - Estudios de proyectos de infraestructura sujetos a financiación del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **41%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **53%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 321

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión				
FV40AA Estudios o diseños realizados Código Ind. Producto DNP: 400203400	Número	1	0,41	**41%**

Descripción B/P/S: Mide el número de estudios y diseños elaborados para determinar la viabilidad financiera de proyectos a través de los instrumentos del Subsistema de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Incluye la realización de estudios de prefactibilidad para la ejecución de proyectos.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.3 - Renovación urbana integral

Proyecto: **100003** - Ampliación avenida 34 en doble calzada

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **14%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **7%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 23.300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 23.300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 3.186

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV03BA Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0.79	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación Proyecto: Con corte al 1 de julio de 2026, la obra registra un avance físico del 64% frente al 67% programado, presentando un atraso del 3%; sin embargo, el avance financiero alcanza el 55,1%, superando lo previsto. Las principales actividades ejecutadas corresponden a la cimentación profunda de muros, construcción de estructuras, redes de servicios públicos y avance de los puentes a nivel. También continúa la construcción de la subestructura vial en el lazo 17 y las intervenciones en la quebrada La Sucia. En el componente ambiental, se ha ejecutado el 81,47% del aprovechamiento forestal autorizado y se inició la siembra compensatoria. En general, la obra mantiene avances significativos en varios frentes, aunque algunos presentan retrasos frente a la programación establecida.

Proyecto: **130355** - Paso a desnivel de la carretera el tesoro con la vía Linares (carrera 29d)

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **76%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **38%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 6.500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 6.500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.971

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vía urbana construida				
FV55BB Vía urbana construida Código Ind. Producto DNP: 240211300	Kilómetro	0.27	0	**0%**

Descripción B/P/S: Mide los kilómetros de vía construidas del proyecto.

Observación Proyecto: El proyecto registra un avance físico del 14,0 %, reflejado principalmente en la ejecución de actividades preliminares, movimientos de tierra, construcción de pilas y zapatas para la cimentación de muros, instalación de drenes y engramado en el talud oriental y excavaciones para la instalación de redes. En términos financieros, presenta una ejecución acumulada de $1.831.821.937, valor que incluye el AIU del 39,56 %. Adicionalmente, se han ejecutado recursos asociados a pólizas, la implementación del Plan de Manejo Socioambiental (PMSA), el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y los reajustes contractuales, por un valor acumulado de $191.808.549.

Proyecto: **240339** - Fortalecimiento administrativo al fondo de valorización de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 500 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 500 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 321

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
FV39AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente Código Ind. Producto DNP: 459903100	Número	1	0.5	**50%**

Descripción B/P/S: Mide el avance de Servicio de asistencia técnica como apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín.

Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín - Apev

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional
Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240222** - Administración del recurso destinado al saneamiento del pasivo pensional de APEV

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **55%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **78%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 17.155 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 17.155 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 9.477

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Infraestructuras culturales dotadas				
PE22AA Personas beneficiadas con el pago de deudas laborales Código Ind. Producto DNP: 459903500	Número	836	836	**100%**

Descripción B/P/S: Corresponde al pago del pasivo pensional de los exfuncionarios de Empresas Varias de Medellín ESP.

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - Isvimed

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.1 - Acceso a vivienda en condiciones dignas para todos

Proyecto: **240198** - Desarrollo de estrategias para la adquisición de vivienda en condiciones dignas en Medellin

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **36%** **Ejecución Financiera :** **78%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 64.123 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 69.123 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 54.123

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda				
IV98BA Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103100	Número	1.400	139	**10%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para la adquisición de vivienda. Mide la cantidad de hogares con subsidios asignados para vivienda nueva y usada por parte del Isvimed.

Observación B/P/S: Durante el mes de mayo se asignó un (1) subsidio distrital de vivienda a población reasentada por obra pública, en la modalidad de vivienda usada. De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de (119) subsidios para la adquisición de vivienda. Durante el mes de junio se asignaron veinte (20) subsidios distritales de vivienda: trece (13) a población de demanda libre, cinco (5) a población reasentada por obra pública y dos (2) a población en arrendamiento temporal, en las modalidades de vivienda nueva y vivienda usada. . De acuerdo a lo anterior se han entregado durante la vigencia 2026, un total de (139) subsidios para la adquisición de vivienda.

Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de la política de vivienda rural				
IV98BB Asistencias técnicas realizadas Código Ind. Producto DNP: 400104500	Número	2.500	392	**16%**

Descripción B/P/S: Asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas. Hace referencia a la cantidad de asistencias técnicas de acompañamiento social realizadas en el marco de las líneas de acción que integran la Subdirección Poblacional del Isvimed.

Observación B/P/S: Durante el mes de mayo se realizaron (68) asistencia técnicas; para un total de (337) asistencias técnicas, con un aproximado de 1.956 personas atendidas con dichas asistencias por la subdirección poblacional; se destaca el inicio del semillero vivienda un proyecto familiar con poblaciones focalizadas como venteros informales y población de la fundación san Vicente y la participación en los comité de obra de brezze. de estas 68 actividades el 32% son actividades que se realizaron a nivel de ciudad con 1375 personas, y el 29% fueron asistencias técnicas en la comuna 60 con 358 personas asistentes. el otro 39% se realizaron en las comunas 1,2,3,6,7,9,12,13,15,16 y 80. NOTA: La meta anual es de 2.500 asistencias técnicas, y 10.000 en el cuatrenio, de las cuales hasta la fecha llevamos un acumulado de 10.421. Durante el mes de junio, se realizaron 55 asistencias técnicas que vincularon a 2861 personas. se destacan las actividades de acompañamiento social realizadas en la copropiedad de ventto con la población en general y con los órganos de admón.. y con estas las actividades de coordinación interinstitucional del programa tejiendo lazos. se destaca también la jornada de vinculación a alianza fiduciaria de 29 hogares impactados por la obra pública ampliación de la av. 34 con la loma de los González para el proyecto villa de los González. de estas 55 actividades el 31% son actividades que se realizaron a nivel de ciudad con 1219 personas, y el 40% fueron asistencias técnicas en la comuna 60 con 1189 personas asistentes. el otro 29% se realizaron en las comunas 2,4,5,6,10,14,15,16 y 80 NOTA: La meta anual es de 2.500 asistencias técnicas, y 10.000 en el cuatrenio, de las cuales hasta la fecha llevamos un acumulado de 10.476.

Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda				
IV98BC Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103300	Número	2.700	2.242	**83%**

Descripción B/P/S: Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda para la generación de soluciones habitacionales ágiles e inmediatas dirigidas a la población.

Observación B/P/S: Para el mes de mayo se realizaron 37 notificaciones de ingreso para el subsidio distrital de arrendamiento temporal - SDAT a hogares que cumplen con los requisitos, y se lograron validar 15 contratos nuevos. Para el mes de mayo se presentan un total de 2249 hogares activos beneficiarios del SDAT. Es importante resaltar que los hogares notificados cuentan con dos meses para presentar la documentación correspondiente para el ingreso como beneficiarios del SDAT. Para el mes de junio se realizaron 59 notificaciones de ingreso para el subsidio distrital de arrendamiento temporal - SDAT a hogares que cumplen con los requisitos, y se lograron validar 11 contratos nuevos. Para el mes de junio se presentan un total de 2215 hogares activos beneficiarios del SDAT. Es importante resaltar que los hogares notificados cuentan con dos meses para presentar la documentación correspondiente para el ingreso como beneficiarios del SDAT.

Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: **240211** - Mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **18%** **Ejecución Financiera :** **28%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **23%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 61.455 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 76.455 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 21.455

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda				
IV11AA Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda Código Ind. Producto DNP: 400103200	Número	6.044	2.423	**40%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados con subsidio distrital para mejoramiento de vivienda. Permite conocer la cantidad de hogares beneficiados con subsidios asignados para mejoramiento de vivienda los cuales le permiten a los hogares superar las condiciones inadecuadas de habitabilidad, y cuya ejecución de obras de mejoramiento busca que la vivienda pueda superar el déficit cualitativo de vivienda.

Observación B/P/S: Durante el mes de mayo se entregaron (472) para un total de (1.908) asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. Durante el mes de junio se entregaron (515) para un total de (2.423) asignaciones de subsidios para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares superar condiciones inadecuadas de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo. La estrategia diseñada para el cumplimiento mensual de la meta, consiste en la realización de las jornadas de habilitación en las diferentes comunas de la ciudad, cada semana, en las que se logra disponer de aproximadamente 200 expedientes para los estudios técnicos, jurídicos y sociales que llevan finalmente a la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda.

Documentos de planeación				
IV11AB Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400100400	Número	600	10	**2%**

Descripción B/P/S: Hogares beneficiados mediante resoluciones de reconocimiento de edificaciones. Cuantifica la cantidad de hogares beneficiados con Reconocimientos de Edificaciones, donde el Curador Urbano declara mediante Resolución, la existencia de construcciones de vivienda sin obtener las licencias respectivas, lo cual permite avanzar en la legalidad de las construcciones, en su consolidación como espacios óptimos para ser habitados y habilitar las viviendas para conexión de servicios públicos.

Observación B/P/S: En el mes de mayo, no se recibieron resoluciones, se radicaron 4 cbml, 12 unidades de vivienda en la curaduría cero y 32 cbml, 63 unidades de vivienda en la curaduría cuarta, para un total de 36 cbml, 75 unidades de vivienda. De acuerdo a lo anterior se han realizado en total (10) resoluciones de reconocimientos de edificaciones. En el mes de junio no se recibieron resoluciones, se tiene pendiente por radicar 9 cbml, 19 unidades de vivienda en la curaduría cero y 49 cbml, 95 unidades de vivienda en la curaduría cuarta, para un total de 58 cbml, 114 unidades de vivienda. a su vez se tienen 102 cbml, 186 unidades de vivienda en las diferentes etapas del proceso (revisión jurídica, levantamiento, dibujo arquitectónico y estructural), vale la pena aclarar que durante el primer semestre no se han reportado resoluciones de reconocimiento debido a que desde el momento en que se radica hasta el final de la resolución por términos de ley se demora aproximadamente 6 meses, adicional dependemos de otras entidades como es el DAP, catastro y la secretara de hacienda, para el segundo semestre se iniciara con el reporte de las nuevas resoluciones. De acuerdo a lo anterior se han realizado en total (10) resoluciones de reconocimientos de edificaciones.

Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales				
IV11AC Bienes fiscales saneados y titulados	Número	450	60	**13%**

Código Ind. Producto DNP: 400100700

Descripción B/P/S: Bienes fiscales saneados o titulados. Cuantifica el número de bienes fiscales, en los que sean beneficiadas las unidades prediales con la titulación mediante cesión gratuita, donde se encuentran construidas las viviendas habitadas por las familias.

Observación B/P/S: Durante el mes de mayo se reportaron (23) unidades. De acuerdo a lo anterior se tienen (48) unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos. Durante el mes de junio se reportaron (12) unidades. De acuerdo a lo anterior se tienen (60) unidades prediales cedidas y registradas efectivamente a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales urbanos. Como estrategia de cumplimiento de la meta 2026 se tiene generación de rutas de campo críticas, oficios de impulso registral y reuniones de sinergia entre entidades.

Programa: 4.2.3 - Fortalecimiento institucional del sistema Distrital Habitacional

Proyecto: **240210** - Fortalecimiento del sistema distrital habitacional con visión urbano-regional

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 267 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 267 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 267

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				
IV10BA Documentos de planeación elaborados	Número	2	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 400100400

Descripción B/P/S: Sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional realizadas. Número de sesiones del Consejo Consultivo Distrital de Política Habitacional - CCDPH realizadas con el fin de dinamizar el subsistema habitacional PEHMED2030.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio no se llevó a cabo sesión del consejo consultivo distrital de la política habitacional (ccdph), debido a que se viene adelantando el proceso de reactivación de las instancias comunitarias de participación, correspondientes a las mesas comunales y corregimentales de vivienda y hábitat, a través de la mesa distrital de vivienda y hábitat. en el marco de este proceso se realizaron dos sesiones de la mesa distrital, con el propósito de escuchar a los líderes comunitarios y fortalecer su articulación con la institucionalidad, reconociéndolos como actores estratégicos para el abordaje de las problemáticas y necesidades relacionadas con la vivienda y el hábitat en los territorios. de igual manera, se reactivaron las dos comisiones técnicas del consejo consultivo —cobertura y calidad, y desarrollo institucional—, las cuales constituyen los espacios institucionales de análisis y construcción de insumos para las sesiones del ccdph. en consecuencia, la primera sesión ordinaria del consejo consultivo distrital de la política habitacional se programó para el mes de julio.

Programa: 4.2.4 - Asistencia integral, regulación y control al inquilinato

Proyecto: **240209** - Asistencia social e integral a los inquilinatos en Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 43%** **Ejecución Financiera : 100%** **Cumplimiento Físico/Financiero 72%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 300 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 300 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 300

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable				
IV09CA Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Número	100	43	**43%**

Código Ind. Producto DNP: 410305200

Descripción B/P/S: Inquilinatos acompañados socialmente. Es una medida que cuantifica el número de inquilinatos de la ciudad con acompañamiento social en concordancia con la Política Pública para los Inquilinatos del Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio se llevó a cabo la microferia de servicios, estrategia liderada por la comisión 2: garantía de derechos a la población habitante de inquilinatos, en el marco de la mesa de trabajo para los inquilinatos de Medellín (metim). en esta jornada participaron 12 entidades y organizaciones del distrito, las cuales brindaron acompañamiento social a los habitantes de 15 inquilinatos ubicados en la comuna 10 – la candelaria, sector niquitao, acercando la oferta institucional y facilitando el acceso a servicios orientados al fortalecimiento de las condiciones de vida de esta población. Si bien la meta establecida para el cuatrienio en el plan de desarrollo distrital 2024–2027 ya presenta un cumplimiento del 100 %, la mesa de trabajo para los inquilinatos de Medellín (metim) acordó dar continuidad a esta estrategia, reconociendo su impacto en el acercamiento de la oferta institucional y en el fortalecimiento del acompañamiento social a la población habitante de inquilinatos. en consecuencia, se continuará desarrollando la estrategia de microferias de servicios como un mecanismo de articulación interinstitucional para promover la garantía de derechos y mejorar el acceso de esta población a los programas y servicios del distrito. Nota: La meta anual es de 100, y para el cuatrenio es de 400; de las cuales hasta la fecha llevamos un acumulado de 445 acompañamientos a inquilinatos.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.2 - Viviendas dignas, espacios seguros para las familias de Medellín
Programa: 4.2.2 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto: **250084** - 26pp99-mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **100%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 16.072 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 16.072 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 16.072

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Vivienda de Interés Social mejoradas				
IV84AA Vivienda de interés social mejoradas Código Ind. Producto DNP: 400104400	Hogares	679	0	**0%**

Descripción B/P/S: Implementación, actualización y sostenimiento de caracterización de Medios y Procesos Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos - MAICC

Observación B/P/S: A la fecha se encuentra en trámite contractual de los operadores encargados de las ejecuciones de los mejoramientos de vivienda del proyecto presupuesto Participativo. Adicionalmente se encuentra en proceso la identificación de las familias que serán beneficiadas con este subsidio, para adelantar el trámite de realización de resoluciones.

Agencia para la Educación Superior - Sapiencia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Financiero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.2 - Educación para el progreso social
Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **240298** - Fortalecimento institucional para la gestión de la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **69%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **54%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.662 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.662 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.947

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios tecnológicos					
AS98CA	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Porcentaje	95	23	**24%**

Código Ind. Producto DNP: 459900700

Descripción B/P/S: Corresponde a la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se vienen prestando los servicios tecnológicos de Sapiencia , de acuerdo con el cronograma establecido para ello.

Servicio de promoción de actividades culturales

AS98CB	Sistema de gestión actualizado	Número	6	5	**83%**

Código Ind. Producto DNP: 459903700

Descripción B/P/S: Contempla actividades de apoyo, necesarias para la actualización del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Observación B/P/S: Se cumplió con el 83,33% de la meta establecida, ya que se actualizaron y/o ajustaron los siguientes procesos de la SAFAG: Gestión Administrativa, Gestión humana, Gestión financiera, Gestión documental y Atención al ciudadano

Servicio de Gestión Documental

AS98CC	Sistema de gestión documental implementado	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459901700

Descripción B/P/S: Corresponde a las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, desde su origen hasta su destino final.

Observación B/P/S: Al corte del mes de julio se realizó la revisión de la política de gestión documental vigente. Luego de dicha validación se elaboró el informe de seguimiento N°1 de 2026 en la cual se evidencia que no se encontró necesidad de actualización.

Proyecto: **240301** - Aprovechamiento de la ciudadela occidente

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **100%** **Ejecución Financiera :** **52%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **76%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 5.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 5.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.611

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral

AS01BA Sedes de instituciones de educación superior mejoradas — Número — 1 — 1 — **100%**

Código Ind. Producto DNP: 220207200

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento locativo y estructural de la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Durante el periodo se realizó la gestión de los mantenimientos locativos de la infraestructura institucional, orientados a garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de los espacios de la ciudadela.

Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros

AS01BB Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo — Número — 1 — 1 — **100%**

Código Ind. Producto DNP: 220206700

Descripción B/P/S: Corresponde a convenios logrados para mejorar la oferta formativa en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado se fortaleció la articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que permitió ampliar la oferta de actividades desarrolladas en la Ciudadela de Occidente. En este marco, se adelantaron formaciones, charlas y talleres liderados por la Comisión Fílmica, además de la competencia de E-sports Fusión Challenge FC26, acciones que evidencian el impacto de las alianzas estratégicas en la consolidación de la Ciudadela como un espacio para la formación, la innovación y la apropiación por parte de la comunidad.

Ambientes de aprendizaje dotados

AS01BC Ambientes de aprendizaje dotados — Número — 30 — 30 — **100%**

Código Ind. Producto DNP: 220205000

Descripción B/P/S: Corresponde a la dotación y disponibilidad mobiliaria y tecnológica de los espacios ofertados en la Ciudadela Occidente.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se cuenta con los espacios de la ciudadela dotados de acuerdo los requerimientos asociados a los procesos formativos que se desarrolla en sus instalaciones

Proyecto: 240302 - Fortalecimiento del acceso y permanencia en la educación postsecundaria SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **49%** **Ejecución Financiera :** **47%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **48%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 85.000 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 85.000 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 39.977

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de política				
AS02FA Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior (Código Ind. Producto DNP: 220206300)	Número	219	139	**63%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria (Mejores Bachilleres).

Observación B/P/S: A la fecha de corte se han legalizado 37 beneficiarios de becas Mejores Bachilleres para el semestre 2026-1 y 102 para el semestre 2026-2 para un total de 139 estudiantes beneficiados.

Servicio de saneamiento fiscal y financiero

AS02FB Beneficios otorgados — Número — 29.165 — 0 — **0%**

Código Ind. Producto DNP: 220206207

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas para acceso a la educación postsecundaria a través de la estrategia Matricula Cero.

Observación B/P/S: A la fecha de corte aún no se cuenta con cifras definitivas para el período académico 2026-1. Lo anterior, debido a que se adelanta el proceso de conciliación de cifras, el cual consta de la validación de información (requisitos de acceso y permanencia, impedimentos, entre otros) con las Instituciones de Educación Superior vinculadas, actividad fundamental para asegurar la integridad de los datos y la correcta identificación de la población beneficiaria. Una vez culminadas las validaciones correspondientes, se consolidarán y reportarán los resultados definitivos, los cuales permitirán reflejar de manera precisa la gestión y el impacto alcanzado por el programa durante el período evaluado.

Servicio de información actualizado

AS02FC	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para la permanencia en la educación superior	Número	4.038	3.392	**84%**

Código Ind. Producto DNP: 220206100

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que reciben becas o créditos condonables para continuidad en la educación postsecundaria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se cuenta con 3.392 estudiantes desfinanciados, que renovaron su crédito: 29 para posgrado nacional (RO), 89 para formación docente y 3.274 para pregrado (RO)

Proyecto: 240304 - Aprovechamiento de las capacidades del observatorio de educación postsecundaria - ODES -

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **17%** **Ejecución Financiera :** **43%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 533 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 533 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 228

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda					
AS04DA	Contenidos educativos para la educación superior producidos	Número	12	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220207000

Descripción B/P/S: Corresponde al número de documentos con la estrategia de comunicaciones implementada, piezas gráficas, coloquio de educación postsecundaria y cátedra OdeS.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se cuenta con 12 piezas gráficas las cuales fueron remitidas al equipo de comunicaciones de Sapiencia para diseño y publicación.

Documentos normativos

AS04DB	Documentos de estudios e investigación en educación superior realizados	Número	12	4	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 220208000

Descripción B/P/S: Corresponde al número documentos de estudios y encuestas, Boletines e infografías, asociadas a la educación postsecundaria en el Distrito de Medellín.

Observación B/P/S: A la fecha de corte se cuenta con 4 notas temáticas con los siguientes contenidos: Valor agregado en la educación superior, Recomposición de la matrícula en la educación superior de Medellín, Empleabilidad de los graduados de la educación superior de Medellín y Oferta de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Medellín

Observación Proyecto: Para cumplir plenamente con las metas establecidas en el proyecto, se requiere que la producción de documentos y contenido sea editado, diseñado y publicado en los diferentes canales de la agencia. A la fecha se adelanta la edición gráfica de todo el contenido disponible (4 notas temáticas y 12 piezas gráficas informativas), para proceder con su publicación y reporte.

Programa: 1.2.7 - Consolidación del Sistema de Innovación e Investigación en Educación del distrito de Medellín

Proyecto: **240303** - Consolidación del sistema de investigación, innovación y emprendimiento del Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **77%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.972 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.972 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.521

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Salón comunal adecuado				
AS03DA Programas y proyectos financiados Código Ind. Producto DNP: 390600900	Número	19	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de proyectos de investigación financiados por el Distrito de Medellín a través de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: El logro de este indicador será evidenciado en el último bimestre de 2026 con la entrega de los premios Medellín Investiga

Observación Proyecto: El producto de este proyecto obedece a la entrega de los premios Medellín Investiga, los cuales se otorgarán en el mes de noviembre de 2026, luego de evaluar las postulaciones de los estudiantes.

Programa: 1.2.8 - Distrito bilingüe

Proyecto: **240299** - Fortalecimiento de alianzas para la educación postsecundaria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **80%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 445 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 445 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 356

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros				
AS99BA Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: 220206700	Número	3	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para visibilizar la gestión de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia

Observación B/P/S: A la fecha de corte, se aprobaron en comité de contratación del día 2 de julio las siguientes alianzas: Cursos Cortos: estrategia de formación en habilidades digitales con una intensidad mínima de cincuenta (50) horas y máxima de cien (100) horas de formación técnica; en áreas relacionadas con desarrollo de software y aplicaciones, análisis y gestión de datos, inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, redes, tecnologías de la información, tecnologías emergentes, contenidos digitales, marketing digital, comercio digital y demás temáticas asociadas a la economía digital. Inexmoda: Busca fortalecer la apropiación social del conocimiento y visibilizar el talento joven mediante experiencias formativas en Colombia Moda 2026, promoviendo la sostenibilidad, la tecnología y la investigación aplicada en el sector del diseño. Se está estructurando una alianza para el proyecto de mentorías con un posible aliado.

Observación Proyecto: El proceso de articulación con diferentes entidades del sector productivo estaban sujetas a procesos de contratación que no se pudieron adelantar debido a la temporada de Ley de Garantías, sin embargo, el avance en este indicador aumentará en el próximo reporte

Proyecto: **240300** - Implementación del programa bilingüismo SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **60%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **30%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 3.075 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.075 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.836

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública				
AS00CA Instituciones de educación superior fortalecidas en competencias comunicativas en idiomas extranjeros Código Ind. Producto DNP: 220208500	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde al fortalecimiento de la Agencia para formar personas en inglés como segunda lengua.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Observación Proyecto: El proceso de articulación con entidades para su fortalecimiento en inglés como segunda lengua, estaba sujeta a procesos de contratación que no se pudieron adelantar debido a la temporada de Ley de Garantías, sin embargo, el avance en este indicador aumentará en el próximo reporte

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad

Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: **240305 -** Implementación del programa vision4rios en el Distrito de Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 34%** **Ejecución Financiera : 60%** **Cumplimiento Físico/Financiero 47%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 7.782 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 7.782 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 4.693

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de información implementado				
AS05BA Sistemas de información implementados Código Ind. Producto DNP: 220205400	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las convocatorias para acceso a procesos formativos a través del programa Vision4rios

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Servicio de gestión documental

AS05BB Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	5.491	3.763	**69%**

Descripción B/P/S: Corresponde al número de cursos financiados en áreas de la industria 4.0

Observación B/P/S: A la fecha de corte, como resultado de los procesos de certificación de @medellín, Oracle y UdeA Reskilling, Cursos Cortos Modulares (realizados a través de las entidades de Infocenter, Cendi, UPB, FUBA, FUBA-Gofar, EAFIT, Linktech-Ubicua) y ETDH (ejecutado mediante la entidad Poliandino), se procede a realizar el reporte de personas en ambos indicadores. En Habilidades Digitales: 28 Oracle, 47 UdeA, 1114 en @medellín, 1.432 cursos cortos modulares y 64 ETDH En Industrias Creativas y Culturales: 510 en @medellín y 568 Cursos Cortos Modulares

Programa: 1.3.11 - Medellín, capital creativa

Proyecto: **240297** - Implementación del ecosistema de la ciudadela digital universitaria @Medellín

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **31%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **40%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.654 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.654 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 818

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para la prestación de transporte público masivo de pasajeros					
AS97BB	Programas y proyectos de educación o investigación articulados con el sector productivo Código Ind. Producto DNP: 220206700	Número	1	0,5	**50%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las articulaciones logradas con el sector productivo para promover la educación digital.

Observación B/P/S: Durante el bimestre se evidenció un avance significativo en la modernización del Distrito Académico, destacándose la optimización en la visualización de cursos, la implementación de una API robusta para la gestión segura de datos y la migración de recursos a Google Cloud Storage, lo que mejoró la disponibilidad y el rendimiento de la plataforma. Asimismo, la puesta en marcha del sistema de eventos sincrónicos fortaleció la interacción en tiempo real, incrementando la participación y la calidad de la experiencia del usuario.

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico

Componente: 1.2 - Educación para el progreso social

Programa: 1.2.1 - Acceso, cobertura y permanencia escolar desde la educación preescolar hasta postsecundaria

Proyecto: **250094** - 26pp99-apoyo a estrategias de acceso, permanencia y fomento en educación postsecundaria-SAPIENCIA

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **58%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **29%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 72.221 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 72.221 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 41.974

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior					
AS94AA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior Código Ind. Producto DNP: 220206500	Número	1.770	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para educación superior a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Observación Proyecto: El proceso de formación correspondiente a este proyecto estaba sujeta a procesos de contratación que no se pudieron adelantar debido a la temporada de Ley de Garantías, sin embargo, el avance en este indicador aumentará en el próximo reporte

Componente: 1.3 - Desarrollo económico, productividad y competitividad
Programa: 1.3.1 - Formación y empleo

Proyecto: **250089** - 26pp99-formación en habilidades digitales e industrias culturales y entretenimiento

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **0%** **Ejecución Financiera :** **97%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **49%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 387 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 387 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 376

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior					
AS89AA	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior	Número	90	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 220206500

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que acceden a cupos para cursos cortos modulares a través del Presupuesto participativo.

Observación B/P/S: Se adelantan las gestiones para dar cumplimiento a este indicador

Observación Proyecto: La ejecución de este proyecto se evidencia en la asignación de beneficios para el segundo semestre de 2026. A la fecha, se adelanta el proceso de legalización de dichos beneficios, por lo tanto, se iniciará el reporte en el próximo informe

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente: 2.4 - Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa: 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Proyecto: **240200** - Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **58%** **Ejecución Financiera :** **42%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 943 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 943 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 398

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal				
MM00AA Personas capacitadas	Número de personas	40.000	23.285	**58%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan e interactúan con los contenidos y actividades del Museo, en acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Formación en temas focalizados - Eventos culturales, artísticos y académicos - Recorridos guiados y a pie por el Museo Casa de la Memoria

Observación B/P/S: Hemos impactado durante el periodo a 6.108 personas gracias a las estrategias pedagógicas desarrolladas por el Museo en clave de las garantías de No repetición, a través de: visitas presenciales, visitas guiadas, exposiciones itinerantes y talleres temáticos.

Proyecto: **240204** - Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la superación c

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **65%** **Ejecución Financiera :** **38%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **51%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 434 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 434 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 165

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado				
MM04AA Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Número	500	673	**135%**
Servicio de reparación simbólica				
MM04AB Medidas de reparación simbólica apoyadas	Número	20	13	**65%**

Código Ind. Producto DNP: 410109200

Descripción B/P/S: Personas victimas que participan de los contenidos, eventos y acciones desarrolladas por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Atendimos a 449 personas víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), quienes participaron de actividades que incluyen contenidos en salas de exposición, eventos culturales, artísticos, pedagógicos y otras acciones desarrolladas por el Museo, enfocadas en la memoria histórica del conflicto armado y la construcción de paz.

Código Ind. Producto DNP: 410109400

Descripción B/P/S: Corresponde a las conmemoraciones y eventos de reparación simbólica realizados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Realizamos seis (6) actos conmemorativos de reparación simbólica, logrando la reivindicación de los derechos humanos y la sensibilización de la comunidad sobre el conflicto armado y las víctimas.

Servicio de programación artística, cultural y académica

MM04AC	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	Número	80	25	**31%**

Código Ind. Producto DNP: 410110100

Descripción B/P/S: Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, eventos académicos y acciones del Museo Casa de la Memoria, orientadas a víctimas y públicos diversos.

Observación B/P/S: Realizamos once (11) agendas académicas, culturales, artísticas y de ciudad, promoviendo la participación ciudadana; algunas estuvieron enfocadas en la divulgación de las diferentes estrategias investigativas en clave de memoria que desarrolla el Museo.

Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

MM04AD	Eventos de participación realizados	Número	32	20	**63%**

Código Ind. Producto DNP: 410103800

Descripción B/P/S: Corresponde a los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales, civiles y de victimas, desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Acompañamos y fortalecimos a once (11) organizaciones sociales, civiles y de víctimas en procesos de construcción participativa de memoria, reparación simbólica y reconciliación.

Proyecto: 240206 - Implementación de estrategias organizacionales y comunicacionales en favor del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **50%** **Ejecución Financiera :** **41%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **46%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 2.679 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.679 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.101

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica					
MM06AP	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la gestión y el fortalecimiento de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Continuamos fortaleciendo la gestión de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria. Los resultados estadísticos correspondientes serán presentados al cierre del segundo semestre de 2026.

Servicio de educación informal

MM06AQ	Personas capacitadas	Número de personas	20	25	**125%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Servidores públicos y contratistas, que participan de espacios formativos (diplomados, cursos o talleres) para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional y comunicacional del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Impulsamos encuentros de sensibilización diseñadas para conectar a servidores y contratistas del Museo con un propósito integral. Como resultado de esta gestión, a la fecha, 23 personas (entre servidores públicos y contratistas), participaron del curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, alcanzado la certificación.

Proyecto: 240207 - Generación de experiencias museográficas y pedagógicas en clave de memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 40%** **Ejecución Financiera : 38%** **Cumplimiento Físico/Financiero 39%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 868 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 868 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 333

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicios de museología				
MM07AA Proyectos expositivos realizados Código Ind. Producto DNP: 410108900	Número	5	4	**80%**

Descripción B/P/S: Hace referencia a la planeación y ejecución de proyectos expositivos desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo, desarrollamos 1 experiencia museográfica en clave de garantías de no repetición, donde se resalta la producción editorial de MCM y los procesos investigativos adelantados por el equipo de construcción y circulación de contenidos.

Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica				
MM07AB Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente Código Ind. Producto DNP: 410101100	Número	4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Corresponde a las cuatro (4) iniciativas ganadoras durante el desarrollo de la convocatoria pública de estímulos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Avanzamos con la Convocatoria Pública de Estímulos «Medellín Quiere sus Memorias 2026, la cual inicio inscripciones desde el martes 9 de junio hasta el viernes 26 de junio a las 5:00 p. m.

Proyecto: 240208 - Mantenimiento y adecuación de espacios del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada 0%** **Ejecución Financiera : 2%** **Cumplimiento Físico/Financiero 1%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 161 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 3.161 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 63

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Museos de Memoria Histórica adecuados				
MM08AA Museos de memoria histórica adecuados Código Ind. Producto DNP: 410100300	Número	1	0	**0%**

Descripción B/P/S: Infraestructura física del Museo Casa de la Memoria, intervenida con obras de mantenimiento y adecuación de espacios.

Observación B/P/S: Trabajamos en acciones de mantenimiento y adecuación a la infraestructura del Museo Casa de la Memoria, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos misionales. Los resultados estadísticos correspondientes serán presentados al cierre del segundo semestre de 2026.

Observación Proyecto: Por tratarse de una gestión de mantenimiento y mejoramiento de espacios, el cumplimiento total del indicador se reportará al 100% en el mes de diciembre, junto con el informe final.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público - Privadas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2026

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)



Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



Gráfico No. 4 - Ejecución Fínanciera (%)



Gráfico No. 5 - Cumplimiento Físico Fínanciero (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Pilar: 1 - Creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico
Componente: 1.5 - Arte y cultura al alcance de todos
Programa: 1.5.4 - Bibliotecas, lectura, memoria y patrimonio

Proyecto: **240266** - Desarrollo del laboratorio del sistema de patrimonio cultural distrital

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **51%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **57%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 689 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 689 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 442

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos Investigación				
AP66AA Documentos de investigación realizados Código Ind. Producto DNP: 330200100	Número	2	1,7	**85%**

Descripción B/P/S: Número de Documentos técnicos de soporte sobre las acciones implementadas en cinco líneas: conectar. Identificar, formular, gestionar y evaluar el laboratorio.

Observación B/P/S: Corresponde a la estructuración del Documento Técnico de Soporte del CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN ACTUALIZAR Y CONSTRUIR LOS SOPORTES DE DECLARATORIA DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar				
AP66BA Capacitaciones realizadas Código Ind. Producto DNP: 330207800	Número	4	1	**25%**

Descripción B/P/S: Número de capacitaciones realizadas a la comunidad en general en temas patrimonio.

Observación B/P/S: No se reporta avance para el periodo pues su ejecución se proyecta a partir del segundo semestre del año .

Documentos de lineamientos técnicos				
AP66CA Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 330200200	Número	0,4	0,17	**43%**

Descripción B/P/S: Número de documentos con metodologías y documentos de sistematización realizados para articular las gestiones administrativas para la declaratoria y manejo de bienes de interés cultural.

Observación B/P/S: Durante el mes de junio el trabajo se concentró en la generación de expedientes de declaratoria y en la construcción de la estructura del documento técnico de soporte de dicho proyecto. Alimentará los resultados y alcances del laboratorio de Patrimonio.

Proyecto: **240267** - Implementación del plan integral de gestión de Prado

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **10%** **Ejecución Financiera :** **64%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **37%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 673 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 673 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 432

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de planeación				

AP67AA	Documentos de planeación elaborados Código Ind. Producto DNP: 400201600	Número	0.4	0	**0%**

Descripción B/P/S: Documento técnico de soporte de la actualización del plan integral de gestión de Prado.

Observación B/P/S: No se reporta avance para el periodo pues su ejecución se proyecta a partir del segundo semestre del año .

Espacio publico adecuado

AP67BA	Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	4.000	766	**19%**

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público adecuado y cualificación de las fachadas del barrio Prado.

Observación B/P/S: No se reporta avance para el periodo pues su ejecución esta proyectada para finales de año con las intervenciones que se planifican en el parque de prado con la implementación de la propuesta de recualificación paisajística.

Observación Proyecto: La ejecución en este proyecto se tiene planteada para finalizar la vigencia con las intervenciones que se tienen planificadas en el parque Prado y con la implementación de la propuesta de recualificación paisajística.

Pilar: 3 - Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana
Componente: 3.3 - Planeación y gestión territorial del Distrito
Programa: 3.3.2 - Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos

Proyecto: 240269 - Aplicación y gestión de los instrumentos de financiación del POT

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **82%** **Ejecución Financiera :** **18%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **50%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 4.472 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 13.732 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 2.494

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de lineamientos técnicos					
AP69AA	Documentos de lineamientos técnicos realizados Código Ind. Producto DNP: 459901800	Número	4.000	2.941	**74%**

Descripción B/P/S: Informe técnico de viabilidad de proyectos de aplicación de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Se emiten conceptos técnicos de AEEP, asociados por categoría Mesas y sillas, eventos, jueguitos infantiles, módulos de venta, Micromovilidad Compartida y Unidades Económicas móviles.

Documentos de investigación

AP69BA	Documentos de investigación elaborados Código Ind. Producto DNP: 459902600	Número	4.000	2.941	**74%**

Descripción B/P/S: Documentos técnicos de soporte sobre el desarrollo o la aplicación de proyectos de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Como parte del proceso de gestión del instrumento, se generan documentos soporte a los procesos gestionados; estos se asocian a los insumos cartográficos o planimétricos, y/o al cálculo de la retribución por concepto de AEEP.

Documentos de política

AP69CA	Documentos de política elaborados	Número	1	1	**100%**

Código Ind. Producto DNP: 459903200

Descripción B/P/S: Documentos técnicos para la implementación o aplicación de los instrumentos del POT.

Observación B/P/S: Se elaboró y radicó ante la Subsecretaría de Desarrollo Económico el proyecto de decreto por medio del cual se autoriza el Área de Reglamentación Especial en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Plaza Mayor, identificado con el radicado No. 202620019275.

Observación Proyecto: Se tiene pendiente una reunión del Comité de Direccionamiento Estratégico donde se asignarán los recursos para compensación asignados al Proyecto en mención, por la tanto, su ejecución se plantea para el cuarto trimestre de la vigencia.

Componente: 3.4 - Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Programa: 3.4.3 - Gestión fiscal y financiera de la Hacienda Pública

Proyecto: **240260** - Formulación , promoción y evaluación de proyectos de asociaciones público privadas

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **6%** **Ejecución Financiera :** **57%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **31%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.392 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.392 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 793

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de preinversión				
AP60AA Estudios de preinversión elaborados	Número	1	0	**0%**

Código Ind. Producto DNP: 459900600

Descripción B/P/S: Resoluciones de iniciativas privadas aprobadas o rechazadas en fase de prefactibilidad y/o factibilidad, Estudios de prefactibilidad y factibilidad de iniciativas públicas.

Observación B/P/S: Se continúa la evaluación de 2 iniciativas privadas bajo mecanismo de Asociación Público-Privada: ALO Circunvalar Occidental y ECODISTRITO, radicaron formalmente ante APP sus proyectos en etapa de Prefactibilidad inician evaluación conforme a la ley 1508.

Servicio de educación informal				
AP60BA Personas capacitadas	Número	800	95	**12%**

Código Ind. Producto DNP: 459903000

Descripción B/P/S: Capacitaciones a Empresas, Entidades del Conglomerado; Entidades del Sector Público; Servidores Públicos) en los conceptos del mecanismo APP; Socializaciones del estado de los proyectos a los ciudadanos.

Observación B/P/S: Mesa permanente con la comunidad proyecto cárcel metropolitana donde se hace seguimiento a la ejecución del proyectos y los compromisos adquiridos con la comunidad,

Programa: 3.4.8 - Generando valor Inmobiliario

Proyecto: **240270** - Formulación de oportunidades y proyectos inmobiliarios en bienes fiscales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **41%** **Ejecución Financiera :** **63%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **52%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.153 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 1.353 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 857

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Servicio de asistencia técnica

AP70AA	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0.49	**49%**

Código Ind. Producto DNP: 459903100

Descripción B/P/S: Asistencia técnica a entidades, organismos y dependencias para la conformación de una base de datos maestros del inventario de bienes inmuebles analizado y su respectiva oportunidad.

Observación B/P/S: Se avanza en el indicador a partir de la ejecución del Contrato interadministrativo No.4600103889 de 2025 con la Secretaría de Suministros y Servicios, se entrega informe de supervisión N° 15 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES de junio 2026.

Estudios de preinversión

AP70BA	Estudios de preinversión elaborados	Número	3	1	**33%**

Código Ind. Producto DNP: 459900600

Descripción B/P/S: Informe de Estudios a cualquier nivel sobre la estructuración o gestión/supervisión contractual de proyectos inmobiliarios.

Observación B/P/S: Se avanza en la estructuración de un modelo estratégico para la operación de las plazas de mercado como activos aprovechables, mientras se desarrolla el Project Finance del estadio, orientado a generar ingresos que financien su modernización.

Proyecto: 240271 - Estudios para la promoción y la construcción de instrumentos para el aprovechamiento económico de bienes fiscales

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **80%** **Ejecución Financiera :** **74%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **77%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 536 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 736 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 544

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado		Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Estudios de pre inversión e inversión					
AP71AA	Estudios o diseños realizados	Número	0.5	0.3	**60%**

Código Ind. Producto DNP: 400203400

Descripción B/P/S: Informe de Estudios para la formulación de instrumentos de gestión estratégica y aprovechamiento económico.

Observación B/P/S: Se avanza en la estructuración de un modelo estratégico para la operación de las plazas de mercado como activos aprovechables, mientras se desarrolla el Project Finance del estadio, orientado a generar ingresos que financien su modernización.

Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial

AP71BA	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Número	3	26	**867%**

Código Ind. Producto DNP: 400200100

Descripción B/P/S: Promoción/ socialización para la gestión estratégica y aprovechamiento económico a las entidades territoriales.

Observación B/P/S: 1. Socialización inversionista privado bienes fiscales prado junio 1, 2. Taller FAO estrategia de modernización Plazas de Mercado 10 de junio, 2. Taller FAO estrategia de modernización Plazas de Mercado 10 de junio, 3. Mesas de negociación Plaza Campo Valdés 17 de junio, 4. Mesa de avances de factibilidad con Estyma 18 de junio.

Pilar: 4 - Creemos en la infraestructura para el desarrollo
Componente: 4.1 - Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible
Programa: 4.1.4 - Espacios públicos inclusivos y accesibles

Proyecto: **240268** - Mejoramiento y cualificación del paisaje y el espacio público

Síntesis Proyecto: **Eficacia Ponderada** **68%** **Ejecución Financiera :** **68%** **Cumplimiento Físico/Financiero** **68%**

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de $):** $ 1.842 **Ppto Ajustado (mill de $):** $ 2.042 **Ejec. Financiera (mill de $):** $ 1.381

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Espacio publico adecuado				
AP68AA Espacio publico adecuado Código Ind. Producto DNP: 400202000	Metro cuadrado	18.000	12.273	**68%**

Descripción B/P/S: Metros cuadrados de espacio público del Distrito de Medellín cualificado y su mejoramiento integral.

Observación B/P/S: P. Berrío: Avance del 39% con demolición total, movimientos de tierra, brechas para redes eléctricas y montaje de subestructura de losa, P. Botero: Desde el 20 de mayo se adelanta la demolición de la calle Calibío y la ejecución de los primeros 1.300m², se intervienen 120 m2 en las residencias de Niquitao.

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Departamento Administrativo de Planeación



Informe de seguimiento
Plan de Acción

Corte: 30 de junio de 2026

Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027

Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación