


AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA: 10%

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COMUNA: 2

TECHO PRESUPUESTAL: 19.878.869.995

NÚMERO DE PROYECTOS: 1

 

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 1

RECURSOS EJECUTADOS: 0

NÚMERO MGA: 24PP02 

NOMBRE DEL PROYECTO : Suministro de 

Computadores a las Instituciones Educativas 
Oficiales

VALOR TOTAL: 1.254.000.000



OBJETO DEL CONTRATO:
Fortalecer las estrategias de acceso y permanencia en las Instituciones 
Educativas Oficiales de la Comuna 2

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Interadministrativo

CONTRATISTA:  
IDEA 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Octubre - Diciembre

ESTADO:
En ejecución 

NOMBRE DEL PROYECTO



Suministro de Computadores a las Instituciones 
Educativas Oficiales

ACTIVIDADES

VALOR

Suministro de Computadores a las Instituciones 
Educativas Oficiales

1.254.000.000



BENEFICIARIOS

(grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Suministro de Computadores a las Instituciones 
Educativas Oficiales

Niñez-Adolescencia (6 - 17) 
Estudiantes IEO

Establecimientos educativos oficiales



Recurso o actividades no ejecutadas 

NOMBRE DEL PROYECTO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Fortalecimiento de las medias técnicas y las salas de cómputo 
de los EEO.

• Se ha definido las especificaciones técnicas de los equipos. 
• Mes de junio 2025 se proyecta realizar evento de cotización 

con diferentes oferentes.
• Para el mes de julio 2025 se proyecta la adjudicación.



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

90%

INDER

COMUNA: 02- Santa Cruz

TECHO PRESUPUESTAL: 2.385.000.000 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

45

RECURSOS EJECUTADOS:
$2.177.554.507

NÚMERO MGA: 230027

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Fortalecimiento del deporte la 

recreación y la actividad física

VALOR TOTAL:  $ 2.385.000.000

Corte ejecución física y financiera 30 junio 2025



OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición de trofeos y medallas para la premiación en el 
desarrollo de los eventos de las estrategias y programas 
misionales del Inder de Medellín

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Selección abreviada subasta inversa

CONTRATISTA:  
John Jairo Cardona Idarraga

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio: 24 octubre 2024

Finalización: 30 junio de 2025

ESTADO:
Entregado

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición de uniformes de competencia, de presentación y de 
dotación que requieren los usuarios y/o deportistas que hacen 
parte del programa planeación del desarrollo local y presupuesto 

participativo.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Selección abreviada subasta inversa

CONTRATISTA:  
Unión Temporal Uniformes deportivos 2024 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio: 19 diciembre 2024

Finalización: 29 junio de 2025

ESTADO:
Entregado

TROFEOS Y MEDALLAS UNIFORMES



OBJETO DEL CONTRATO:
Adquirir la implementación deportiva, suministros, accesorios y 
equipos para la ejecución de las estrategias deportivas de 
actividad fisica, presupuesto participativo y planeación local del 

Inder Medellín

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Selección abreviada subasta inversa

CONTRATISTA:  
INSUDEPORTES SAS

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio: 5 diciembre de 2024

Finalización: 31 julio de 2025

ESTADO:
Entregado

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

OBJETO DEL CONTRATO:
Contrato interadministrativo mandato sin representación para 
ejecutar eventos deportivos, recreativos y de actividad física del 
inder Medellín conforme a los proyectos priorizados en el 

programa planeación local y presupuesto participativo

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación directa

CONTRATISTA:  
Plaza Mayor Medellín

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio: 1 noviembre de 2024

Finalización: 31 julio de 2025

ESTADO:
En ejecución

BALONERIA OPERACIÓN LOGÍSTICA



OBJETO DEL CONTRATO:
Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para la realización 

de los eventos y formaciones en el área del deporte, la actividad física y la 

recreación, así como el fortalecimiento en actividades lúdicas, culturales, 

sociales priorizadas por la comunidad en el marco del programa de 

planeación local y presupuesto participativo del Instituto de Deportes y 

Recreación INDER Medellín

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación Directa

CONTRATISTA:  
Instituto Tecnologico Metropolitano- ITM

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio: 7 de noviembre de 2024

Finalización: 30 junio de 2025

ESTADO:
Finalizado

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

STAFF, FORMADORES Y 

GUIAS DE CUADRAS



ACTIVIDADES

VALOR

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

Área Deportes 750.000.000

Componente Cantidad Actividad Valor

Justas deportivas 1 Fútbol 11, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez, 

Petanca, Billar

600.000.000

Torneos barriales 3 Fútbol de salón 150.000.000

Área Recreación 1.325.000.000

Componente Cantidad Actividad Valor

Festivales

recreativos
29

Segunda, infancia, discapacidad, adulto mayor,

mujer, juegos multiples y juegos de mesa
1.073.000.000 

Cuadras 7 Cuadras recreativas 252.000.000

Área Actividad Física 310.000.000

Componente Cantidad Actividad Valor

Salidas 3 Salidas recreativas 220.000.000

Punto de atención 1 por 8 grupos Multiclases 90.000.000



BENEFICIARIOS

LUGARES DE 

INTERVENCIÓN  

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

Área Deportes

Componente Actividades Beneficiarios
Lugares de 

intervención

Justas 

deportivas

Fútbol 11, Baloncesto, 

Voleibol, Ajedrez, 
Petanca, Billar

1.024 jugadores, Directores

técnicos DT y delegados de
56 equipos. Comunidad en
general

Cancha el Botadero

U.D Villa del Socorro  

Torneos barriales 3 Fútbol de salón

288 jugadores, Directores

técnicos DT y delegados de
2 equipos. Categoria sub 17

Franja 1- Coliseo la Isla 2

Franja 2 Coliseo Pablo VI
Franja 3- Placa La 
Encocada



BENEFICIARIOS

LUGARES DE 

INTERVENCIÓN  

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

Área Recreación

Componente Actividades Beneficiarios Lugares de intervención

Festivales

recreativos

6  Segunda Infancia 660 niños 6-13 años 2 por franja

2 Discapacidad
110 personas en discapacidad

+ acompañante total 220

Coliseo de la Frontera y 

Coliseo Villa del Socorro

6 adulto mayor 660 adultos mayores 2 por franja

6 mujer 660 mujeres 2 por franja

6 Juegos multiples 660 comunidad en general 2 por franja

3 juegos de mesa 330 comunidad en general 2 por franja

Cuadras recreativas 7 cuadras recreativas 560 niños 6-13 años 2 por franja

Área Actividad Física

Componente Actividades Beneficiarios Lugares de intervención

Salidas 1 Salida recreativa 550 comunidad en general
Salida recreativa a 

Tamarindos y Kanaloa

Punto de atención
1 por 8 grupos

Multiclases
320 comunidad en general

Finca la mesa, La Frontera, La 

francia, La Rosa, Villa Niza



LOGROS

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

Alta participación los habitantes 

de la comuna participaron 

activamente, fortaleciendo la 

cohesión social en la comuna a 

través del deporte, la recreación y 

la actividad física

Las actividades promovieron la 

integración de todas las edades, 

géneros y condiciones, incluyendo 

población con discapacidad.

A través del deporte y la 

recreación se incentivaron 

hábitos saludables y espacios de 

sana convivencia en el territorio.



ESTADO DEL PROYECTO

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

El proyecto en la Comuna 

presenta un avance del 90%, 

con la mayoría de actividades 

ejecutadas y alto nivel de 

participación comunitaria. 

Área Deportes

Componente Actividades Estado

Justas deportivas
Fútbol 11, Baloncesto, Voleibol,

Ajedrez, Petanca, Billar

Torneos Barriales 3 Fútbol de salón sub 17

Área Actividad Física

Componente Actividad Estado

Salidas 1 Salida recreativa

Punto de atención 1 Multiclases
Ejecutado 

En desarrollo

Por ejecutar
Los torneos barriales se encuentran en ejecución y las
finales se terminarán durante julio 2025



Área Recreación

Componente Actividades Estado

Festivales recreativos

6 Segunda Infancia

2 Discapacidad

6 Adulto mayor

6 Mujer

6 Juegos múltiples

3 Juegos de mesa

Cuadras recreativas 7 Cuadras recreativas

ESTADO DEL PROYECTO

Fortalecimiento del deporte la 
recreación y la actividad física

El proyecto en la Comuna 

presenta un avance del 90%, 

con la mayoría de actividades 

ejecutadas y alto nivel de 

participación comunitaria. 

Ejecutado 

En desarrollo

Por ejecutar

Durante el mes de julio se realizarán y terminarán los

festivales de segunda infancia (1), discapacidad (2), juegos
múltiples (1)



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Cuadras recreativas

Barrio la Francia

05 junio de 2025

Justas deportivas

Coliseo Villa del Socorro

13 de junio de 2025

Puntos activos multiclase

Aula ambiental Finca la Mesa

20 de junio de 2025



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

Pregrado 33%

SAPIENCIA

COMUNA: 2

NÚMERO DE PROYECTOS: 1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES: 4

RECURSOS EJECUTADOS:

$ 1.323.465.720

NÚMERO MGA: 230059

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo para el acceso 
y permanencia a la Educación Superior SAPIENCIA​

VALOR TOTAL: $ 1.323.465.720



ACTIVIDAD: Difusión de convocatorias en el territorio Pregrado

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa

CONTRATISTA:  

PLAZA MAYOR 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

11/04/2024 – 21/12/2024

ESTADO:

Terminado

1. Difusión de convocatorias en el territorio Pregrado / 2. Seguimiento y 
acompañamiento a beneficiarios Pregrado / 3. Financiamiento de matrícula 

Pregrado / 4. Financiamiento de sostenimiento Pregrado  

ACTIVIDAD: Seguimiento y acompañamiento a beneficiarios pregrado

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa

CONTRATISTA:  

32 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

27/02/2024 – 30/06/2024

ESTADO:

Terminado

ACTIVIDAD:Financiamiento de matrícula Pregrado

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa

CONTRATISTA:  

IDEA

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

30/07/2024 – 31/12/2030

ESTADO:

En ejecución

ACTIVIDAD:Financiamiento de sostenimiento Pregrado

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa

CONTRATISTA:  

IDEA

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

30/07/2024 – 31/12/2030

ESTADO:

En ejecución



PROYECTO : Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior 

SAPIENCIA​

ACTIVIDADES

VALOR

Realizar difusión de convocatorias en el territorio para
pregrado

$ 1.323.465.720

Realizar seguimiento y acompañamiento a beneficiarios 
Pregrado

Realizar financiamiento de matrícula Pregrado

Realizar financiamiento de sostenimiento Pregrado



PROYECTO : Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior SAPIENCIA​

BENEFICIARIOS

Habitantes de la comuna 2, que 

cumplieron con los requisitos 

establecidos en el Decreto 032 

de 2023 y hayan realizado su 

proceso de legalización del 
beneficio. 

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Se realizó difusion, seguimiento y acompañamiento, por
medio de socializaciones, articulaciones y puntos fijos
de inscripción a los aspirantes y beneficiarios en todo el
territorio.

Número de beneficiarios: 

pregrado 13



Recurso o actividades no ejecutadas 

PROYECTO : Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior 
SAPIENCIA​

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Acceso a la educación postsecundaria a través de créditos 
condonables dirigidos a los habitantes del territorio.

Estrategias de permanencia en la educación postsecundaria a través 
de créditos condonables de sostenimiento, orientados a beneficiar a 
la población del territorio.

En ejecución



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
1. Socializacio ́n de la oferta Educativa y acompan ̃amiento a punto fijo de inscripcio ́n en el 

Telecentro Villa del Socorro 

2. Socializacio ́n de la oferta Educativa de Sapiencia para los estudiantes de la I.E Finca la Mesa 

3 . Socializacio ́n de la oferta Educativa de Sapiencia en la IE Manuel Uribe A ́ngel 



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

SECRETARÍA DE SALUD

COMUNA: 2 – SANTA CRUZ

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

2

RECURSOS EJECUTADOS:

$791.000.000

NÚMERO MGA: 230052 

NOMBRE DEL PROYECTO : PREVENCIÓN DE 

LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN

VALOR TOTAL: $ 791.000.000



ESTRATEGIA Objeto de contrato
Modalidad 

de 
contratación

Contratista u 
operador

Fecha de 
inicio

Fecha 
finalización

Estado

Salud visual a personas mayores de 
13 años y el 25% mayores de 60 
años

PP Contrato interadministrativo 
para prestar servicios de promoción 
y prevención en salud visual, 
evaluación optométrica y entrega 
de lentes y monturas en la vigencia 
2024.

Directa
ESE 

Metrosalud
3/07/2024 30/04/2025 Terminado

Insumos para promover la 
adherencia al tratamiento a los 
pacientes con Tuberculosis

Contrato interadministrativo para 
apoyar las acciones del proceso de 
vigilancia epidemiológica. Directa 

ESE 
Metrosalud

25/05/2024
Adición 

recursos PP

27/08/2024
Terminado

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2



PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2

ACTIVIDADES

$ 791.000.000

ESTRATEGIA Recursos 

✓Salud visual a personas mayores de 13 años y el 25% 
mayores de 60 años

$616.000.000

✓Insumos para promover la adherencia al tratamiento a 
los pacientes con Tuberculosis

$175.000.000



BENEFICIARIOS
LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Mujeres, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores.

Total beneficiarios: 2,079

✓Salud visual a personas mayores de 13 años y el 
25% mayores de 60 años

Santa Cruz (moscú) y Santa 
Cruz (Bision)

✓Adherencia al tratamiento a los pacientes con 
Tuberculosis

Unidad Intermedia de Santa 
Cruz

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2



LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2

✓ Promoción, prevención y tratamiento visual, evaluación optométrica y 
entrega de lentes y monturas  a 1,978 beneficiarios

✓ Insumos para promover la adherencia al tratamiento a 101 pacientes 
con Tuberculosis

✓ Terminado



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Salud Visual Salud Visual Adherencia a 

tratamiento de TB



Rendición de Cuentas 2024

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

99 %

I.U. COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COMUNA: 2

TECHO PRESUPUESTAL:

$ 19.878.869.995

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

NÚMERO DE ACTIVIDADES:
3

RECURSOS EJECUTADOS:
$ 447.442.892

NÚMERO MGA: 230045

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo para el 
Acceso y Permanencia a la Educación Superior.

VALOR TOTAL: $ 451.064.406



1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad

ACTIVIDADES

VALOR

Realizar entrega de subsidio
de matrícula para estudiantes
nuevos, según el Decreto
1350 de 2013.

Realizar entrega de subsidio
de matrícula para estudiantes
de continuidad, según el
Decreto 1350 de 2013.

$ 263.102.850

Ejecutabilidad del 100 %.



BENEFICIARIOS

2024-1

Nuevos: 19    Antiguos: 36

Estrato y barrios

La mayoría de estudiantes de esta
comuna pertenecen a los estratos 1 y 2.
Además, son de los barrios: La Isla, Villa
del Socorro, El Playón de los Comuneros,
Villa Niza, Pablo Vl, Moscú Nº 1, Santa
Cruz, La Francia, La Rosa y Andalucía.

1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad

2024-2

Nuevos: 13    Antiguos: 43
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Recurso o actividades no 
ejecutadas 

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

9 graduados en la vigencia 2024.

Se fortalece el acceso a la educación superior con programas de calidad, lo que
disminuye las brechas de desigualdad y falta de oportunidades en los territorios.

Se consolidan beneficios adicionales a favor de nuestros estudiantes. Por

ejemplo, en el programa de Seguridad Alimentaria se beneficiaron 14 personas
en el primer semestre y 16 en el segundo. Desde el beneficio de Perfil Cívica,
22 personas en el primer semestre y 21 en el segundo y en la entrega de
chromebooks, 2 personas en primer semestre y 2 en el segundo.

Finalizado para la vigencia.

1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



2. Auxilio de sostenimiento

ACTIVIDADES

VALOR

Realizar entrega del auxilio de

sostenimiento a los

estudiantes beneficiarios,

según el Decreto 1350 de

2013.

$ 55.440.000
Ejecutabilidad del 100 %.



BENEFICIARIOS

2024-1
46 beneficiarios

Enlace convocatoria

2. Auxilio de sostenimiento

2024-2
43 beneficiarios

Valor: $ 600.000

https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-

pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-

2024-1/

https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-
pp/listado-de-beneficiarios-auxilio-de-sostenimiento-
pp-convenio-directo-2024-2/

https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-

pp/auxilio-de-sostenimiento-para-estudiantes-

becados-con-pp-convenio-directo-2024-2/

https://www.colmayor.edu.co/general/listado-de-
beneficiarios-auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-
directo-2024-1/

https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-pp-convenio-directo-2024-1/
https://www.colmayor.edu.co/convocatorias-pp/auxilio-de-sostenimiento-para-estudiantes-becados-con-pp-convenio-directo-2024-2/
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Recurso o actividades no 
ejecutadas 

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

La seguridad financiera disminuye considerablemente el estrés y la ansiedad

relacionados con las preocupaciones económicas, lo que mejora tanto el bienestar
mental como el desempeño académico del estudiante.

Se aporta a la permanencia de los estudiantes beneficiarios con un recurso
adicional para sus necesidades.

Representa una inversión tanto personal como social, ya que los profesionales

mejor formados contribuyen al desarrollo económico y social del país, generando
un retorno positivo de la inversión educativa.

Finalizado para la vigencia.

2. Auxilio de sostenimiento



ACTIVIDADES

VALOR

Realizar proceso de

acompañamiento integral a
los estudiantes de las 3 IES
del Distrito, beneficiados con

el programa de la beca de
Presupuesto Participativo en

modalidad de convenio
directo.

$ 132.521.556

5. Acompañamiento – Gestores Educativos

Ejecutabilidad del 99 %.



Poblaciones

Lugares de impacto

Estudiantes de las 3 IES del

Distrito, que son habitantes de la
comuna 2 Santa Cruz.

2024-1
Total: 90

Colmayor: 30 ITM: 30 Pascual: 30

2024-2
Total: 144

Colmayor: 29 ITM: 85 Pascual: 30

5. Acompañamiento – Gestores Educativos

Asesorías psicológicas

2024-1

Total: 4

2024-2

Total: 4

Banco del Servicio Social

Organizaciones

Total: 48

Est. acompañados

Total: 94

Alertas tempranas

10

Atenciones



Recurso o actividades no 
ejecutadas 

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Se facilita la adaptación al mundo Universitario, pues se hace la gestión

universitaria pertinente, según sean las necesidades del estudiante y se abordan
factores emocionales.

Se mitigan barreras socioeconómicas y territoriales, pues se identifican

dificultades en términos de transporte, recursos tecnológicos, espacios
adecuados de estudio y temas emocionales.

El acompañamiento fortalece habilidades en los estudiantes que, indirectamente
tienen efecto multiplicador en su familia y comunidad de origen.

Finalizado para la vigencia.

5. Acompañamiento – Gestores Educativos



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

SECRETARÍA  DE PAZ Y DDHH

COMUNA: 2

TECHO PRESUPUESTAL: 

3.362.000.000

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

2

RECURSOS EJECUTADOS:

280.000.000

NÚMERO MGA: 230015

NOMBRE DEL PROYECTO :Construcción De una 
Cultura en Derechos Humanos, Paz y Reconciliación 

VALOR TOTAL: 280.000.000



OBJETO DEL CONTRATO:

PP - Contrato interadministrativo para desarrollar procesos 
de formación, ejecución de proyectos y actividades 
priorizadas, planes y programas en materia de derechos 
humanos por comuna en el Distrito de Medellín.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa (Con ofertas)

CONTRATISTA:  

Universidad de Antioquia

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

13/09/2024

ESTADO:
En liquidación.

NOMBRE DEL PROYECTO



NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR

Caracterización y diagnostico para 200 personas sobre
vulneración de derechos humanos para grupos y 
poblacionales con enfoque de derechos humanos.

Apoyo a los planes de formación y acción de los
grupos poblacionales

160.000.000

120.000.000



NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

NNA,discapacidad, Mujeres

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Comunidad LGTBIQ+, afro.

Víctimas del conflicto armado

Adultos mayores

Casa de justicia Villa del Socorro, Junta de acción
comunal Moscú, Corporación BISSION, Casa para el
encuentro Eduardo Galeano, CDS Santacruz, JAC Santa
Cruz parte baja



Recurso o actividades no ejecutadas 

NOMBRE DEL PROYECTO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Fortalecimiento en procesos de formación, movilización, promoción,
prevención y visibilización de Derechos Humanos (DDHH).

Fortalecimiento y cualificación de los líderes e integrantes de las
diferentes mesas y colectivos de Derechos Humanos y comunidad
en general del distrito de Medellín.

La promoción de nuevos liderazgos y el desarrollo de capacidades en
torno a los DDHH en los territorios.

En liquidación



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1 y 2. Apoyo planes formación poblacionales  

3.Caracterización y diagnóstico grupos poblacionales



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

93% - Vigencia 2024

ITM - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

COMUNA: 2 

TECHO PRESUPUESTAL: 

$ 586,893,965

NÚMERO DE PROYECTOS: 

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

2

RECURSOS EJECUTADOS:

$ 548,338,032

NÚMERO MGA: 210088

NOMBRE DEL PROYECTO : PP – Apoyo 

para el Acceso y Permanencia de la 

Educación Superior - ITM 24PP99

VALOR  NO EJECUTADO: 

 $ 38,555,933



OBJETO DEL CONTRATO:

PP – Apoyo para el Acceso y Permanencia de la Educación Superior 

- ITM 24PP99

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Contratación directa

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

15/01/2024  al 31/12/2024

ESTADO:

En  proceso de liquidación 

ITM - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



ITM - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

BENEFICIARIOS

Ciudadanía en general, que cuenten 

con certificado de pruebas icfes y 

resida en la Ciudad de Medellín.

2024-1: 112

2024-2: 122

Para un total de 234 Matriculas 

Asignadas.

INTERVENCIÓN  

Para cumplir su propósito, se realizaron acciones 

garantizando un proceso participativo, transparente y 

eficaz, se atendió las necesidades específicas de la 

comuna 2, Santa Cruz; con este ejercicio se promovió la 

equidad, la inclusión y el desarrollo integral de cada 

territorio, dando respuesta oportuna y efectiva a las 

necesidades planteadas por la ciudadanía.



BENEFICIADOS POR PROGRAMA

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3

4
5

7
7

8
14

15
29

Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Informática Musical

Química Industrial
Ciencias Ambientales

Tecnología en Control de la Calidad
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos -…

Tecnología en Diseño Industrial
Ingeniería de la Calidad

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones
Tecnología en Sistemas Electromecánicos

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico
Ingeniería Financiera

Administración Tecnológica
Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual

Ingeniería Biomédica
Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de…

Ingeniería Mecatrónica
Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos

Tecnología en Desarrollo de Software
Contaduría Pública

Tecnología en Gestión Administrativa

2024-1

Total: 112



BENEFICIADOS POR PROGRAMA

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

7

8

11

11

23

31

Tecnología en Calidad

Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos

Artes de la Grabación y Producción Musical

Administración Tecnológica

Tecnología en Informática Musical

Ciencias Ambientales

Ingeniería en Diseño Industrial

Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones

Tecnología en Control de la Calidad

Tecnología en Diseño Industrial

Tecnología en Sistemas Electromecánicos

Ingeniería Financiera

Ingeniería de la Calidad

Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico

Tecnología en Diseño y Programación de Soluciones de Software como…

Ingeniería Biomédica

Tecnología en Gestión Administrativa - Modalidad Virtual

Ingeniería Mecatrónica

Contaduría Pública

Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos

Tecnología en Desarrollo de Software

Tecnología en Gestión Administrativa

2024-2

Total: 122



BENEFICIADOS POR BARRIO

1

1

2

2

3

5

6

8

9

27

48

PABLO VI

LA FRONTERA

MOSCU No.1

LA ISLA

VILLA NIZA

LA ROSA

LA FRANCIA

PLAYON DE LOS…

VILLA DEL SOCORRO

ANDALUCIA LA FRANCIA

SANTA CRUZ

1

1

2

3

3

6

8

9

10

27

52

LA FRONTERA

PABLO VI

LA ISLA

MOSCU No.1

VILLA NIZA

LA ROSA

LA FRANCIA

VILLA DEL SOCORRO

PLAYON DE LOS COMUNEROS

ANDALUCIA LA FRANCIA

SANTA CRUZ

Total:112
Total: 122



BENEFICIOS POR GENERO

60

52

Femenino Masculino

Femenino

Masculino

64

58

Femenino Masculino

Femenino

Masculino

2024-1 2024-2



BENEFICIOS EN SOSTENIMIENTO

2024-1 2024-2

90

102

Valor por Estudiante $ 600,000 $ 600,000

Valor Total Por 
Semestre

$ 54,000,000 $ 61,200,000



HISTÓRICO DE EJECUCIÓN



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

ISVIMED

Instituto Social de Vivienda y Hábitat Medellín

COMUNA: Comuna 2

TECHO PRESUPUESTAL:  

$ 287.100.000 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

4

RECURSOS EJECUTADOS:

 $ 287.100.000

NÚMERO MGA: 2023050010068

NOMBRE DEL PROYECTO : 24PP99 

Mejoramiento de Vivienda

VALOR TOTAL: $287.100.000



OBJETO DEL CONTRATO:
 Ejecución de actividades y acciones de mejoramiento de vivienda en el Distrito de Medellín, con recursos 
de presupuesto participativo.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
De Derecho Privado suscrito con el Fideicomiso Mejoramiento de vivienda.

CONTRATISTA:  
Corporación Antioquia Presentes

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
12. 11. 2024 - 30.06.2025

ESTADO:

En proceso de cierre

Mejoramiento de  vivienda de los hogares en condiciones 
de vulnerabilidad social y económica en la ciudad de 
Medellín



ACTIVIDADES

VALOR

Mejoramientos de vivienda para la Comuna 2 Santa 
Cruz. 

Mejoramiento de  vivienda de los hogares en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica en la ciudad de Medellín

$ 287.100.000. 



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

86

Familias  (Comuna 2)     
15 familias beneficiadas)

La Frontera

La Isla

Pablo Sexto 

Playón de los comuneros

Santa Cruz 

Villa del Socorro

Mejoramiento de  vivienda de los hogares en condiciones de 

vulnerabilidad social y económica en la ciudad de Medellín



25 PP 99 Mejoramiento de 
Vivienda

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

se realizaron diversas intervenciones para mejorar la calidad de 

vida de los hogares. Las intervenciones priorizadas en las 

viviendas intervenidas, fue concertada con las familias según 

las necesidades más importantes, tales como: instalaciones de 

redes hidráulicas y sanitarias, pisos, baños, cocinas, red 

eléctrica, lavaderos, revoques y pintura.

El proyecto esta en estado pre cierre

Las actividades realizadas tienen como finalidad mejorar las 

condiciones de habitabilidad e higiene, así mismo garantizar el 

acceso a servicios básicos.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Mejoramiento Cocina Mejoramiento Pisos Mejoramiento Baños



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

99%

Secretaría de Inclusión –

Equipo Discapacidad 

COMUNA: 2 – Santa Cruz 

TECHO PRESUPUESTAL: $ 

19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

1

RECURSOS EJECUTADOS:

$1.245.725.945

NÚMERO MGA: 230017 

NOMBRE DEL PROYECTO : Implementación de 

acciones de inclusión social para las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores

VALOR TOTAL: $ 1.259.666.050



Implementación de acciones de inclusión social para las 
personas con discapacidad, familiares y cuidadores

NÚMERO 

CONTRAT

O

OBJETO DEL CONTRATO
MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN
CONTRATISTA

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
ESTADO

4600101058

PP - Contrato interadministrativo para realizar 

orientación y/o atención integral a personas con 

discapacidad, familiares y personas cuidadoras

Interadministrativo Metrosalud 11/03/2024 21/11/2024 Terminado

4600102441

PP - Prestación de servicios para la atención 

psicosocial y actividades para la promoción de la 

vida independiente para las personas con 

discapacidad

Selección 

abreviada Menor 

cuantía

Ascodes 02/09/2024 30/01/2025 Terminado

4600102452

PP - Prestación de servicios para la atención 

psicosocial y formación en emprendimiento a 

personas con discapacidad y personas cuidadoras

Selección 

abreviada Menor 

cuantía

Consorcio 

Consultores 9010
29/08/2024 31/12/2024 Terminado

4600101454

PP - Prestar servicios de atención integral a niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y 

formación con énfasis en la inclusión laboral de 

personas con discapacidad

Directo - 

Prestación de 

servicios

Comfenalco 24/04/2024 31/12/2024 Terminado

No aplica
Entrega de apoyo económico a personas con 

discapacidad

Administración 

directa

Distrito de Medellín 

– Secretaría de 

Hacienda

31/07/2024 31/12/2024 Terminado



ACTIVIDADES VALOR

Brindar ayudas técnicas a las personas con discapacidad $ 89.024.910 

Suministrar apoyo económico para personas con discapacidad $ 407.232.000

Capacitar en artes y oficios a las personas con discapacidad y 

cuidadores 
$ 58.115.545 

Brindar capacitación y acompañamiento psicosocial a cuidadores 

de personas con discapacidad, semidependientes y 

dependientes de cuidado

$ 543.193.200

Brindar atención integral a las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad intelectual  
$ 147.760.290

ACTIVIDADES

VALOR

 
 
 

 

Brindar asistencia e inclusión social a las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Personas con discapacidad 

entre 0 y 59 años

Personas cuidadoras mayores 

de 18 años sin límite de edad

Andalucía, La Francia, La Frontera, La Isla, La Rosa, Moscú 

No.1, Playón de Los Comuneros, Santa Cruz, Villa del Socorro, 
Villa Niza; Pablo VI

Brindar asistencia e inclusión social a las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz



LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Posterior a la validación definitiva de la ejecución técnica de los proyectos y entrega 

de beneficios, se reportaron 745 personas beneficiadas en la comuna 2, sin 

embargo, se ofrecieron 783 atenciones a través de las alternativas priorizadas, de la 

siguiente manera:

Ayudas Técnicas: 15

Apoyo Económico a personas con discapacidad: 613

Artes y Oficios: 50

Formación a personas cuidadoras: 95

Centro integrado para NNA: 10

Las actividades priorizadas por la comuna ya terminaron y se encuentran en proceso de revisión de informes 

finales y elaboración de actas de liquidación. En algunos servicios se presentó superación de la meta 

priorizada, dado a los egresos y reemplazos oportunos durante los procesos de atención, los cuales 

incrementaron el número de beneficiarios de las actividades y/o productos propios de cada servicio.

Es importante mencionar que la inejecución de recursos se debe principalmente a las siguientes situaciones: 

optimización de recursos dado a la inasistencia de usuarios a los procesos de formación en materia de 

transporte y refrigerios; cobros no efectivos del apoyo económico los cuales se reintegran a Secretaría de 

Hacienda y egresos voluntarios, por fallecimiento o por incumplimiento de requisitos de permanencia durante 

el desarrollo de la atención sin posibilidad de reemplazo por el avance de los procesos. $ 6.570.000 se fueron 

a fondos comunes y $ 7.370.105 son pagos pendientes de reserva; estos se pagarán antes de terminar la 

vigencia 2025.

Brindar asistencia e inclusión social a las personas con 
discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: Foto 1. Talleres de formación en artes y oficios. Foto 2. Atención Ser Capaz en 

Casa, fisioterapia. Foto 3. Atención Centro Integrado



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:
100%

SECRETARÍA INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional

 Proyecto Bono Alimentario

COMUNA: 2 Santa Cruz
TECHO PRESUPUESTAL: 

$ 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:
1

 
NÚMERO DE ACTIVIDADES:
1

RECURSOS EJECUTADOS:

$ 1.315.416.937

NÚMERO MGA: 230019 

NOMBRE DEL PROYECTO : 
24PP99 Implementación de estrategias 
en seguridad alimentaria

VALOR TOTAL: $ 1.316.496.000



OBJETO DEL CONTRATO: 
Atender población vulnerable del Distrito Especial de Medellín a través de la redención de 

bonos alimentarios para el mejoramiento de seguridad alimentaria.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

Licitación pública

CONTRATISTA:  

Grupo Empresarial de Consultores e Interventores S.A.S

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 

05/08/2024 al 31/12/2024

ESTADO:

Terminado

PROYECTO BONO ALIMENTARIO



PROYECTO BONO ALIMENTARIO

ACTIVIDADES

VALOR

Suministrar Bono Alimentario para familias vulnerables con 
enfoque diferencial de la comuna 2 $ 1.315.416.937



PROYECTO BONO ALIMENTARIO

BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Familias vulnerables Comuna 2 Santa Cruz

Jóvenes 

Mujeres

Víctimas



PROYECTO BONO ALIMENTARIO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

∙ Mejora en la seguridad alimentaria: Se benefició a 600 familias vulnerables con presencia de jóvenes, mujeres y víctimas 

mejorando su situación de inseguridad alimentaria, que abarcaba niveles severos, moderados y leves.

∙ Ampliación de cobertura: Gracias a la eficiencia en la contratación, fue posible atender a 11 familias adicionales a las 

inicialmente priorizadas.

∙ Capacitación: Las 611 familias beneficiarias recibieron formación sobre el uso adecuado de los alimentos redimidos, 

así como sobre hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, lo que contribuyó al fortalecimiento de su bienestar.

∙ Mejora de hábitos alimentarios: Los contenidos abordados en los encuentros educativos favorecieron un cambio positivo en 

los hábitos alimentarios y estilos de vida saludable de las familias, promoviendo una mejor calidad de vida.

∙ Acceso a una alimentación balanceada y nutritiva: El bono alimentario permitió a las familias acceder a una dieta 

variada, equilibrada y saludable, asegurando la cobertura nutricional a través de los seis grupos de alimentos contemplados en el 

bono (granos, cereales y abarrotes, salsamentaria, carnes, frutas, verduras y raíces, plátanos y tubérculos).

∙ Dignificación de las familias beneficiarias: El proyecto también contribuyó a la dignificación de las familias, ya que, al 

momento de redimir los alimentos, pudieron elegir los productos según sus preferencias, siempre dentro de los grupos de 

alimentos establecidos, respetando sus necesidades y gustos alimentarios.

∙ Dinamización economía local: 2 establecimientos comerciales participaron en el proyecto contribuyendo a la dinamización 

de la economía local.

∙ Aporte nutricional:  en carbohidratos, proteínas, grasas, vitamina A, Zinc, Hierro y Calcio que contribuyen a disminuir las 

deficiencias alimentarias en la población beneficiaria.

TERMINADO

Se logró atender la cobertura priorizada. Se realizó un proceso licitatorio y fue seleccionado el oferente con la  propuesta de 
menor valor, por lo que quedaron recursos disponibles por valor de $ 1.079.063 que no se pudieron adicionar al contrato.  



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Encuentros Educativos Entrega de bono Redención del bono



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

Secretaría de Inclusión –

Unidad Familia Medellín

COMUNA: 2 – Santa Cruz 

TECHO PRESUPUESTAL: $ 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

7

RECURSOS EJECUTADOS:

$ 684.899.821

NÚMERO MGA: 230016 

Nombre del Proyecto: 24PP99 Fortalecimiento 

de las condiciones psicosociales y formativas, 

individuales y familiares

VALOR TOTAL: $ 700.000.000



OBJETO DEL CONTRATO:
Contrato interadministrativo para la gestión territorial, fortalecimiento de competencias, 
acompañamiento psicosocial y familiar promoviendo el bienestar de la población vulnerable.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contrato interadministrativo

CONTRATISTA:  
E.S.E METROSALUD

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Otro sí N° 2 al CI (Inició el 19 de julio de 2024 y finalizó ejecución de metas el 31 de diciembre de 2024)

ESTADO:
Terminado 

Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, 
individuales y familiares Comuna 2 – Santa Cruz



ACTIVIDADES

VALOR

Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares 
Comuna 2 – Santa Cruz

Actividad Valor ejecutado
Realizar Grupos Psicoformativos para la atención psicosocial a la 
población víctima de violencia intrafamiliar en la Comuna 2 Santa Cruz. 

$80.602.257

Brindar acompañamiento psicosocial por medio de grupos 
psicoformativos a los Niños, niñas y adolescentes de la Comuna 2 Santa 
Cruz. 

$121.369.881

Realizar grupos para el buen vivir en familia con los Niños, niñas, 
adolescentes y la policia cícvica juvenil de la comuna 2 Santa Cruz.

$63.630.690

Realizar encuentros familiares para el fortalecimiento de las relaciones 
intergeneracionales en la Comuna 2 Santa Cruz.

$74.050.078

Realizar picnic familiares para el fortalecimiento de las relaciones  de los 
niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar de la Comuna 2 Santa Cruz.

$185.543.841

Realizar ferias para el acercamiento de oportunidades a las personas de la 
Comuna 2 Santa Cruz.

$68.696.168

Realizar talleres basados en saberes ancestrales a la población de la 
Comuna 2 Santa Cruz.

$91.006.906



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Personas y Familias de la 

Comuna 2 Santa Cruz 

Andalucía
La Francia
La Frontera
La Isla
La Rosa
Moscú No.1
Playón de Los Comuneros
Santa Cruz
Villa del Socorro
Villa Niza
Pablo VI

Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y 
familiares Comuna 2 – Santa Cruz

Niños , Niñas , 

Adolescentes y su grupo 
familiar

Personas Mayores 



LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares 
Comuna 2 – Santa Cruz

Alta participación activa: los niños, niñas y adolescentes mostraron gran 

receptividad, adquiriendo herramientas prácticas para su desarrollo personal y 
social

Capacitación juvenil: La inclusión de la Policía Cívica Juvenil permitió desarrollar 
liderazgos comunitarios y reforzar su sentido de pertenencia y corresponsabilidad

Fortalecimiento de vínculos Familiares :  En los talleres se fomentó el respeto , la 
comunicación efectiva, la cohesión familiar  mejorando la convivencia familiar y 

fortaleciendo los vínculos entre los participantes.

Las Ferias para la Familia y el Emprendimiento en la Comuna 2, fueron un gran 
logro social y familiar, en términos de empoderamiento familiar y desarrollo 
económico local.

Reconocimiento de la diversidad cultural y ancestralidad de la comuna 2 y de sus 

habitantes

Las actividades se cumplieron en un 100%. Se presentó reserva de recursos para 

pagos pendientes debido a los tiempos establecidos en el cronograma de 
facturación definido por la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento de las 
disposiciones del CONFIS.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA COMUNA 2

Grupos para el buen vivir en familia 
con los Niños, niñas, adolescentes y 

la policía cívica juvenil 

Grupos Psico formativos NNA 

Encuentros familiares para el 
fortalecimiento de las relaciones 

intergeneracionales 

Picnic Familiar para el fortalecimiento de 
vínculos 

Ferias para el acercamiento de 
oportunidades 

Talleres basados en 
saberes ancestrales 

Talleres Prevención de Violencia 
Intrafamiliar 



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

Secretaría de Inclusión Social y Familia

 - Unidad de Niñez

COMUNA: 2 – Santa Cruz

TECHO PRESUPUESTAL: 

$ 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

2

RECURSOS EJECUTADOS:

 $134.963.200 

NÚMERO MGA: 230020 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

24PP99 Prevención de vulneraciones y 

promoción de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes

VALOR TOTAL: $134.963.200 



OBJETO DEL CONTRATO:
 PP Implementar acciones de atención psicosocial que prevengan la vulneración de derechos y potencien 
las capacidades de niñas, niños y adolescentes en los sectores de mayor riesgo en el Distrito de Medellín

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Selección abreviada literal H

CONTRATISTA:  
Unión Temporal NNA Sin riesgo 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
04.09.2024 - 28.02.2025

ESTADO:

Terminado

Prevención de vulneraciones y promoción de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes



ACTIVIDADES

VALOR

Realizar encuentros vivenciales $ 89.000.000
Realizar encuentros intergeneracionales $ 1.694.796
Realizar campañas de promoción de derechos y prevención 
de factores de riesgo $ 10.527.604
Realizar encuentros psicosociales con los NNA que están en 
los grupos de animación sociocultural $ 13.375.000
Activación de rutas de atención en situaciones de riesgo y 
acercamiento de la oferta institucional $ 18.490.800
Realizar visitas familiares a aquellas que necesiten una 
mayor orientación $ 1.875.000

Prevención de vulneraciones y promoción de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

113 

Niñas, Niños y 
adolescentes entre 

los 6 y 17 años

Moscú

La Frontera

Finca la Mesa

El Hueco (La Isla)

La Francia

Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes



NOMBRE DEL PROYECTO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

En esta comuna fue fundamental el fortalecimiento de 

las habilidades sociales en las niñas, niños y 

adolescentes, como la empatía, el trabajo en equipo y 

la comunicación asertiva, evidenciando un mejor 

relacionamiento entre ellos y ellas, desde un trato 
respetuoso y actos de solidaridad que contribuyen al 

bienestar colectivo. 

Se potenciaron diferentes habilidades artísticas, 

principalmente aquellas que involucran el cuerpo y el 
movimiento, por medio de la danza y el teatro.

El proyecto esta en estado TERMINADO 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

La Frontera: 

Realización de muñecas 
quitapesares.

La Isla: 

Nuestra fuerza interior
 “Las Palabras dulces”. 

Moscú: 

Proyección artística. 
Evento de cierre.



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

99%

Secretaría de inclusión Social - Equipo de Personas 

Mayores

COMUNA:02
TECHO PRESUPUESTAL: $ 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:
1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

1
RECURSOS EJECUTADOS:

 $ 1.965.209.392 

NÚMERO MGA: 230013 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 

POBLACIÓN ADULTO MAYOR

VALOR TOTAL: $ 2.057.457.129 



OBJETO DEL CONTRATO:

•PP Prestar servicios de atención y acompañamiento diurno para personas mayores en los Centros Vida Gerontológicos.

•PP-Capacitar en manualidades y acompañamiento de procesos de formación en artes y oficios para personas mayores

•PP-Contrato interadministrativo para desarrollar actividades de acompañamiento de las personas mayores del Distrito

•PP-Contrato interadministrativo para la operación logística de Días de Sol para personas mayores de 50 años socias y no 

socias de los clubes de vida.

•PP-Contrato interadministrativo para desarrollar las actividades de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

•Todos los procesos bajo modalidad directa a excepción del contrato (manualidades, artes y oficios y feria) el cual fue por 

licitación

CONTRATISTA:  

•Comfenalco, Fundarte, Universidad de Antioquia, Plaza Mayor, Colegio Mayor

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

•22/03/2024 - 20/12/2024, 09/10/2024 - 31/12/2024, 27/06/2024 - 31/12/2024, 25/11/2024 - 31/12/2024, 18/03/2024 - 19/12/2024

ESTADO:

•Todos los contratos se encuentran en estado finalizado

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR



NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

VALOR

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR

Realizar la entrega de apoyo económico para personas mayores C2 $ 
1.151.526.000
Atención integral a través de Centro vida gerontológico de personas mayores 
C2 $ 424.899.660
Capacitar en manualidades a personas mayores socios y no socios de Clubes 
de Vida C2 $ 104.154.162
Capacitar cuidadores de personas mayores C2 $ 101.615.663
Días de sol para no socios de los club de vida 70 cupos por franja $ 
18.963.200
Formación en artes y oficios $ 134.325.000
Feria de muestra de las manualidades de los adultos mayores en el mes del 
adulto mayor (agosto) $ 20.000.000
Realizar actividades de apoyo a la supervisión de la ejecución de los 
programas de personas mayores $ 9.725.707
Realizar actividades de estrategia comunicacional C2 $ 0



NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

(Personas mayores de 50 años, 

enfoque Persona mayor)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR

Centro Vida Calle 117 # 51 b 03 Playón de los 
comuneros

Apoyo Económico en distintas sedes de la 
Cooperativa Confiar distribuidos en todo el 
Distrito de Medellín

Artes y Oficios Telecentro Villa del Socorro

Realizar la entrega de Apoyo Económico  1285
Atención integral a través de Centro Vida 
Gerontológico 76
Capacitar en Manualidades 443 
Capacitar Cuidadores 15
Días de Sol 164
Formación en Artes y Oficios 25
Feria de Muestra de las Manualidades 50



Recurso o actividades no 
ejecutadas 

NOMBRE DEL PROYECTO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR

En relación a la ejecución de actividades, estas se encuentran en estado 
finalizado. Considerando las rotaciones y los 8 cupos faltantes de la capacitación 
en manualidades, estos se ejecutarán con recursos ordinarios durante la vigencia  
actual.
Manualidades fue proceso licitatorio donde se seleccionó  el oferente con la 
propuesta de menor valor, quedando $ 50.204.601 que se fueron a fondos 
comunes. 
$ 49.000 de la actividad "Realizar actividades de estrategia comunicacional C2" se 
fueron a fondos comunes ya que el recurso no se pudo adicionar al contrato.

Se brindó atención integral a 76 personas mayores, promoviendo su bienestar 
físico, mental, emocional y social, favoreciendo  un envejecimiento activo y 
saludable.

Se logró mitigar la seguridad económica y el bienestar  de 1.285 personas 
mayores en estado de vulnerabilidad  

Se proporcionaron los conocimientos, habilidades y competencias necesarias a 
15 personas para ofrecer un cuidado adecuado, seguro y de calidad a las 
personas mayores. 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: Feria de Manualidades, Capacitación en Artes y Oficios y 

Centro Vida Gerontológico, Comuna 2

24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

COMUNICACIONES

COMUNA: 2

TECHO PRESUPUESTAL: $ 510.196.705

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

51

RECURSOS EJECUTADOS:

$ 510.196.705

NÚMERO MGA: 230058

NOMBRE DEL PROYECTO : 

Fortalecimiento de los procesos y 
medios de comunicación 
comunitarios 

VALOR TOTAL: $ 7.474.453.054



OBJETO DEL CONTRATO:
Contrato interadministrativo de mandato sin representación para ejecutar recursos del 
programa de desarrollo local y presupuesto participativo y estrategias de comunicación 
para movilización de la Secretaria de Comunicaciones 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

​Contrato interadministrativo de mandato sin representación

CONTRATISTA:  
Telemedellín

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
26 de julio de 2024 – 31 de diciembre de 2024

ESTADO:
Ejecutado- en liquidación

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS



ACTIVIDADES

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

Periódico comunitario (10 ediciones)

Contenido audiovisual (8 videos)

Contenidos radiofónicos (15 programas)

Intercambio de experiencias (4)

Fortalecimiento página web (6)

Estrategias de movilización (8)



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

Periódico Comunidad al Día

Corporación Mi Comuna

Colectivo Playoniando

11 barrios de la Comuna 2

Beneficiarios indirectos: 189.013 personas*
 *Se refiere al número de personas que reciben de manera directa alguno de los productos elaborados por los medios, sea presencial o canales digitales 

Radio 2 Comuna



LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

Proyecto ejecutado al 100%

Impacto positivo en la comunidad

Fortalecimiento a los medios y procesos

Calidad de los productos y cumplimiento 
de los tiempos de ejecución



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Foto 1 – Jornada de co-creación con las comunidades  

Foto 2 – Estrategia de movilización- Tertulia naranja
Foto 3 – Referencia de los mapas de distribución del periódico



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA: 100 %

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

COMUNA: 2 - Popular​

TECHO PRESUPUESTAL:

$ 19.878.869.995

NÚMERO DE PROYECTOS: 2

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 8

RECURSOS EJECUTADOS: $ 684.373.787

NÚMERO MGA: 230035 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Fortalecimiento de la cultura 

ambiental

VALOR TOTAL: $ 484.373.787

PROYECTO: 1



OBJETO DEL CONTRATO:
PP-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACCIONES DE 
EDUCACIÓN Y DE GESTIÓN AMBIENTAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contrato interadministrativo. 

CONTRATISTA:  
Universidad de Antioquia

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Fecha de inicio: 8/08/2024

Fecha de finalización: 30/04/2025

ESTADO:
Finalizado

Fortalecimiento de la cultura ambiental



Fortalecimiento de la cultura ambiental

ACTIVIDADES

VALOR

Implementar buenas prácticas ambientales con la metodología 

hogares sostenibles en la comuna 2

Mantener y apoyar las ecohuertas en la Comuna 2

Realizar procesos de formación que fortalezcan  los semilleros 

ambientales de la comuna 2 

Realizar procesos de formación que fortalezcan la mesa ambiental en 

la comuna 2 

Inversión Ecohuertas  $100.359.058

Inversión Semilleros  $118.074.560

Inversión Organizaciones ambientales $32.680.922

Inversión Hogares sostenibles $233.259.247



Fortalecimiento de la cultura ambiental

BENEFICIARIOS

(Grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

En las franjas 1, 2 y 3Toda la comuna 2

Todas las edades 

Población en general

2.666 habitantes



Recurso o actividades no ejecutadas 

Fortalecimiento de la cultura ambiental

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Finalizado

El proyecto ha logrado avances significativos en la adopción de prácticas 

ambientales, como el ahorro de energía y agua, así como el impulso de 
ecohuertas.

La educación ambiental ha sido clave para generar trasformación en las 

practicas ambientales, no solo en los adultos, sino también en los niños a 
través de los semilleros ambientales, contribuyendo a la formación de una 
nueva generación comprometida con la sostenibilidad.

A través de la formación continua y el acompañamiento, el proyecto ha 

mejorado las habilidades y conocimientos de los participantes, lo que 
asegura la sostenibilidad a largo plazo de las acciones emprendidas y 
fortalece la autonomía en la gestión ambiental local.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN:  EVIDENCIA FOTOGRAFICA Comuna 2



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN:  EVIDENCIA FOTOGRAFICA Comuna 2



AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA: 100 %

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

COMUNA: 2 - Popular​

TECHO PRESUPUESTAL:

$ 19.878.869.995

NÚMERO DE PROYECTOS: 2

NÚMERO DE ACTIVIDADES: 8

RECURSOS EJECUTADOS: $ 684.373.787

PROYECTO: 2

VALOR TOTAL: $ 200.000.000

NÚMERO MGA: 230036 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Adecuación y conservación de 

zonas verdes y senderos 

ecológicos

 



OBJETO DEL CONTRATO:
Adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
 

Modalidad de contratación: Contratación directa

Contratista: Fundación Jardín Botánico de Medellín

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Fecha de inicio: 01 Marzo del 2024 

Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2024

Modalidad de contratación: Selección abreviada de menor cuantía. 

Contratista: ECOFLORA S.A.S

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Fecha de inicio: 24 julio del 2024

Fecha de finalización: 24 de noviembre del 2024

ESTADO:
Finalizado

Adecuación y conservación de zonas 
verdes y senderos ecológicos



Adecuación y conservación de zonas 
verdes y senderos ecológicos

ACTIVIDADES

VALOR

Realizar adecuación de zonas verdes  COM 2

Realizar siembra y revegetalización de zonas verdes COM 2

Realizar procesos de sensibilización en conservación ambiental  

COM 2

Realizar seguimiento y control a los  procesos de conservación y 

recuperación ambiental COM 2

Inversión siembra  $90.000.000

Inversión sensibilización  $30.000.000

Inversión seguimiento  $10.000.000

Inversión zonas verdes $70.000.000



Fortalecimiento de la cultura ambiental

BENEFICIARIOS

(Grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Quebrada Frontera (Chorros), Quebrada Granizal o Herrera, 

Quebrada Juan Bobo, Quebrada La Blanquizala, Quebrada La 

Frontera, Quebrada La Herrera, Quebrada La Rosa o Moscú, 

Quebrada La Seca, Quebrada Villa del Socorro, Quebrada 

Santa Cruz, Sede Social Villa del Socorro y Quebrada El Míster

Toda la comuna 2

Todas las edades 

Población en general

132.991 habitantes



Recurso o actividades no ejecutadas 

Fortalecimiento de la cultura ambiental

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Finalizado

Planeación participativa de los puntos de intervención. 

Intervención de puntos críticos, embellecimiento  y recuperación del espacio 

publico.

Apropiación por parte de la comunidad de zonas verdes y parques y del 
patrimonio ambiental de comuna y corregimientos.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN:  EVIDENCIA FOTOGRAFICA Comuna 2



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:
93%

CULTURA

COMUNA: 2 - Santa Cruz
TECHO PRESUPUESTAL: 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:

2
 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

4
RECURSOS EJECUTADOS:

2.415.072.490 

NÚMERO MGA: 230039 - 230041 

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo a la 
agenda e iniciativas culturales y artísticas - 

Fortalecimiento y formación artística y 
cultural

VALOR TOTAL: 2.462.000.000 



OBJETO DEL CONTRATO:
N/A – Ley 397 de 1997

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Convocatoria Pública

CONTRATISTA:  
N/A

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio 12/07/2024 - Finalización 31/12/2024

ESTADO:
Finalizado

ESTÍMULOS



ESTÍMULOS

ACTIVIDADES

VALOR

# ÁREA ARTÍSTICA PROPUESTA MONTO 

1 ARTES PLÁSTICAS 
Y VISUALES 

GALERÍA URBANA EL SINAÍ, UN BARRIO 
ENTRE EL RÍO Y LA MEMORIA 

$11.500.000

2 AUDIOVISUALES VII FESTIVAL DE CINE COMUNITARIO EN-
CUADRA. 

$16.500.000

3 COMUNICACIONE
S 

MADRES CINEASTAS, CONSTRUCTORAS DE 
HISTORIAS. 

$11.000.000

4 MEMORIAS QUE CONSTRUYEN $11.000.000

5 GESTIÓN 
CULTURAL 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y 
CREATIVO CREARTE.

$16.500.000

6 GIRAS CULTURALES Y CREATIVAS DE LA 
COMUNA 2

$16.500.000

7 LITERATURA ARTE, CUERPO Y TERRITORIO $8.000.000

8 ERO Y ERA RI $9.000.000



ESTÍMULOS

ACTIVIDADES

VALOR

# ÁREA ARTÍSTICA PROPUESTA MONTO 

9 MEMORIA Y PATRIMONIO EL RECORRIDO DEL ARLEQUÍN AMARILLO $11.500.000

10 FERIA GASTRONÓMICA COCINA CON SABOR A MI BARRIO $16.500.000

11 MÚSICA 15 AÑOS DE REGGAE Y DANCEHALL $14.200.000

12 CRECIENDO CON VALOR $14.200.000

13 HÁGALE PUES $11.000.000

14 SONANDO POR LA PAZ $10.500.000

15 TEATRO INSPIRAR E IMAGINAR… $11.000.000

16 RUANDI, EL NIÑO ESCLAVO Y LOS MITOS ANCESTRALES $16.500.000

17 SIMÓN Y EL CANTO DE LA MONTAÑA $16.500.000



ESTÍMULOS

BENEFICIARIOS

(grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Directos: 2 corporaciones culturales, 3 
artistas y 12 colectivos artísticos-culturales.

Indirectos: 204 participantes de los 
eventos y actividades realizadas por los 
ganadores.

Toda la comuna. 



Recurso o actividades no 
ejecutadas 

ESTÍMULOS

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Se seleccionaron proyectos con enfoque de género 
en el que participaron mujeres del territorio. 

Ejecución del 100% de las actividades priorizadas.

Se financiaron 17 proyectos artísticos y 
culturales con una bolsa total de $ 
218.236.134

Se potenciaron proyectos artísticos y culturales a 
través de la asesoría técnica a las propuestas 
ganadoras y por medio de la evaluación realizada a 
las que no fueron seleccionadas. 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1. Socialización proyecto Souldier 

2. Socialización proyecto Arte, cuerpo y 

territorio. 

3. Socialización: Feria de emprendimiento 

creativo. 



OBJETO DEL CONTRATO:
4600101202: PP-Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
ejecución de las actividades de Fortalecimiento al sector cultural del programa de Planeación 
del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación Directa

CONTRATISTA:  
Metroparques E.I.C.E

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio 21/05/2024 – Finalización 15/05/2025

ESTADO:
Finalizado

FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO

ACTIVIDADES

VALOR

NOMBRE 
EVENTO/ACTIVIDAD

OBJETIVO VALOR EJECUTADO PROVEEDOR

Ceremonia de 
reconocimiento para artistas

Ceremonia de reconocimiento para los artistas de 
la comuna 2 - segunda versión.

$41.774.237
Corporación Las 
Américas

Fortalecimiento a bandas 
músico marciales

Fortalecimiento de bandas músico marciales de la 
comuna 2

$41.897.537
Corporación 
Altavista

Fortalecimiento al semillero 
de cultura

Fortalecimiento para la red cultural y el semillero 
de cultura de la comuna 2 (total 2) 

$41.044.324
Corporación Las 
Américas

Cambio de circulación - por 
Diplomados

Diplomados en gestión cultural y elaboración de 
proyectos culturales 

$117.991.131
Universidad San 
Buenaventura



FORTALECIMIENTO

BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

CDS Santa Cruz 

Directos: 56 artistas y colectivos 
culturales y artísticos 
aproximadamente.

Indirectos: aproximadamente 500 
personas, entre artistas, colectivos 
culturales y población en general.

Coliseo la Frontera 

Parque de la Imaginación 
Villa del Socorro 
 
La Frontera 

Sedes de los grupos y 
colectivos beneficiados del 
fortalecimiento



Ejecución física al 100% de las actividades 
priorizadas. 

FORTALECIMIENTO

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Se logró articular y compartir con la comunidad y visualizar para 
fortalecer el trabajo de la red cultural y el semillero de la comuna.

Fortalecimiento a las cuatro bandas músico marciales de la comuna 2.

Se logró certificar a más de 30 actores del territorio en gestión cultural 
y elaboracion y formulacion de proyectos culturales con diplomados.

Se logró reconocer a través de convocatoria abierta a 15 artistas del 
territorio.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1. Graduación diplomados

  2. Muestra final fortalecimiento Banda la Asunción. 

  3. Ceremonia de reconocimiento a artistas 2 entrega.



OBJETO DEL CONTRATO:
4600102463: PP-Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la ejecución del Centro de Investigación Cultural de PDL y PP Cultura

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación Directa

CONTRATISTA:  

Biblioteca Pública Piloto 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio 11/09/2024 - Finalización 31/10/2025

ESTADO:
EN ejecución 

FORTALECIMIENTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL - 
CIC



ACTIVIDADES

VALOR

FORTALECIMIENTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL - 
CIC

NOMBRE 
EVENTO/ACTIVIDAD

OBJETIVO
VALOR 

EJECUTADO
PROVEEDOR

Centro de 
investigación cultural 
(investigacion y 
diagnostico de 
cultura de la comuna 
2)

Realizar el fortalecimiento al 
sector cultural en la comuna 
/ Serie audiovisual 
documental trayectoria 
cultural de la comuna.

$ 
227.913.006

Biblioteca 
Pública Piloto



BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

FORTALECIMIENTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL - 
CIC

Líderes y lideresas del 
territorio, actores 
culturales, sector artístico 
y comunidad en general

Sede Social Santa Cruz parte baja (oficina de 
la JAL). Sede Social Villa del Socorro 2.
3 recorridos por cada franja del territorio. 



Recurso o actividades no 
ejecutadas 

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

FORTALECIMIENTO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL - 
CIC

Avance en la consolidación de un producto audiovisual 
tipo miniserie en 3 capítulos, recorridos por cada una de 
las franjas para identificar elementos patrimoniales 
históricos y expresiones culturales.

Avance a la fecha del 56% del proyecto en el mapeo y 
caracterización de actores culturales y definición de las 
etapas del producto audiovisual.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1. Laboratorio Socialización.

2. Laboratorio de Priorización.

3. Laboratorio de Recorrido por el 

territorio.



OBJETO DEL CONTRATO:
4600101668: PP-Contrato Interadministrativo para la prestación de servicios en el desarrollo 
de las actividades del componente de formación artística y cultural del programa de 
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación Directa

CONTRATISTA:  
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Inicio 23/05/2024 - Finalización 30/06/2025

ESTADO:
En Ejecución

FORMACIÓN



FORMACIÓN

ACTIVIDADES

VALOR

NOMBRE 
EVENTO/ACTIVIDAD

OBJETIVO
VALOR 

PRIORIZADO
PROVEEDOR

Pre-socialización
Recibir del CCP las modalidades y los lugares donde se llevarían a 
cabo cada uno de los 12 talleres priorizados.

$228.000.000

Instituto 
Tecnológico 

Metropolitano  
- ITM

Visitas técnicas
Realizar en compañía del operador,  visita técnica para validar 
condiciones mínimas de operación.

Convocatoria de talento 
humano

Seleccionar los profesionales más idóneos para la ejecución de 
actividades en territorio.

Convocatoria de 
beneficiarios

Permitir la inscripción de ciudadanos según criterios de 
territorialidad para la conformación de los grupos.

Socialización
Socializar a los distintos grupos de interés el estado del proyecto 
en la comuna, previo al inicio de clases.

Ejecución de talleres
Ejecutar 12 talleres de formación en los lugares definidos para la 
comuna.

Muestra final
Hacer una puesta en escena que permita mostrar a la comunidad 
los resultados del proceso formativo.

Socialización de 
resultados

Presentar a la comunidad los resultados de la ejecución del 
componente en el territorio.



FORMACIÓN

BENEFICIARIOS

(grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

6 Juntas de Acción comunal

2 Instituciones educativas

3 espacios públicos del distrito

1 Organización comercial o social 
privada

9 artistas formadores contratados

3 roles administrativos territoriales 
contratados

246 beneficiarios inscritos en los 12 
talleres



Recurso o actividades no 
ejecutadas 

FORMACIÓN

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE EVENTO/ACTIVIDAD ESTADO

Pre-socialización 100% ejecutada

Visitas técnicas 100% ejecutada

Convocatoria de talento humano 100% ejecutada

Convocatoria de beneficiarios 100% ejecutada

Socialización 100% ejecutada

Ejecución de talleres 91.67% ejecutada

Muestra final Pendiente ejecución

Socialización de resultados Pendiente ejecución

Ejecución de talleres intergeneracionales y con inclusión a través 
del arte y los valores.
Entrega de un mural elaborado por la comunidad del taller de 
Grafitti que quedó en la sede del CDS de Santa Cruz. 
Participación activa de los líderes culturales y sociales de las JAC y la 
institucionalidad de la comuna con el desarrollo de los talleres



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1. Mural elaborado por el taller de Muralismo y Graffiti en el CDS Santa Cruz

  2. Manualidades para personas con discapacidad en Moscú 1

  3. Danza para adultos Mayores Corporacion Bissión 1



OBJETO DEL CONTRATO:
4600101692: PP-Contrato interadministrativo para la Agenda Cultural, difusión 
y promoción del programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto 
Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Contratación Directa

CONTRATISTA:  
Plaza Mayor 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

Inicio 03/07/2024 - Finalización 15/06/2025

ESTADO:
Finalizado

AGENDA CULTURAL 



AGENDA CULTURAL

COMUNA 2

N° NOMBRE DE EVENTO O ACTIVIDAD VALOR EJECUTADO PROVEEDOR

1 Novenas Navideñas $                 127.319.534 EVENTOS Y ALIMENTOS
2 Toma Juventud $                   45.083.017 EVENTOS Y ALIMENTOS
3 Toma Cultural Barrismo $                   44.528.133 EVENTOS Y ALIMENTOS
4 Toma Cultural niños $                   45.081.206 UT PROEVENTOS

5 La diversidad Florece $                   95.313.538 MEKANUS

6 Giras culturales y creativas franja 1 - Primera fecha $                   60.110.697 UT PROEVENTOS

7 Giras culturales y creativas franja 1 - Segunda fecha $                   60.110.697 UT PROEVENTOS

8 Giras culturales y creativas franja 2 $                   60.110.697 4E

9 Giras culturales y creativas franja 2 - Segunda fecha $                   60.110.697 UT PROEVENTOS

10 Festival Afro $                   44.755.591 EPA
11 Tomas de Mujeres $                   44.826.823 RED LOGISTICA
12 Festival mitos y leyendas $                   97.363.851 RED LOGISTICA

13 Gira cultural y creativa franja 3 - La rosa (primera fecha) $                   60.110.697 4E

14
Gira cultural y creativa franja 3 - Santa cruz parte alta 

(segunda fecha)
$                   60.110.696 4E

15 Toma cultural - religiones basadas en la fé $                   44.724.634 EPA
16 Toma cultural - Adulto mayor $                   45.001.357 4E

TOTAL $ 994.661.865



AGENDA CULTURAL

BENEFICIARIOS LUGARES DE INTERVENCIÓN  

7570 Comunidad en general

1260 Artistas

280 Niños, Niñas, Adolescentes

 

300 Comunidad LGBTIQ+

320 Afrodescendientes

220 Adulto Mayor

Coliseo la Frontera

Coliseo Villa del Socorro 

I.E Asia Agnaciana 

Coliseo Cubierto Ciro Mendia

I.E. República de Honduras 

Coliseo Andalucía



AGENDA CULTURAL

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

Se ejecutaron 16 eventos con la participación de múltiples grupos y 

actores artísticos y culturales de la Comuna 2.

Se le entregaron 10 marotes de 3m de alto a la comunidad para sus 

desfiles de mitos y leyendas.

Se beneficiaron más de 12 mil personas entre artistas y asistentes a 

cada uno de los eventos

Ejecución de eventos priorizados: 100%

Socialización de rendición de cuentas: Pendiente



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 1. Gira Cultural y Creativa Franja 2

   2. Novenas Navideñas Franja 3

   3. Toma Cultural de Mujeres



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

100%

I.U Pascual Bravo

COMUNA: 2 SANTA CRUZ

TECHO PRESUPUESTAL: $ 19.878.869.995 

 

NÚMERO DE PROYECTOS:

1

 NÚMERO DE ACTIVIDADES:

2

RECURSOS EJECUTADOS:

$391.576.629 

NÚMERO MGA: 230054 

NOMBRE DEL PROYECTO : Apoyo para el 

acceso y permanencia a la educación superior

VALOR TOTAL: $542.569.286



OBJETO DEL CONTRATO:
Servicio de apoyo financiero para el acceso y la permanencia a la educación 
superior o terciaria

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
Directa

CONTRATISTA:  
I.U. Pascual Bravo 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Del 2 de enero al 30 de diciembre de 2024

ESTADO:
Finalizado 

APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR



APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA 
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTIVIDADES

VALOR

Matrícula estudiantes de continuidad y nuevos

Entregar subsidio para sostenimiento

$321.236.697 + $151.888.589 = $473.125.286

$59.082.144 +$10.361.856 = $69.444.000 



NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS

(grupo de edad y 

enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

Todos los bachilleres del territorio que hayan sido admitidos en la I.U 

Pascual Bravo, sin limite de edad, genero o grupo poblacional

2024-1 = 55

2024-2 = 68

El auxilio de sostenimiento surge como estrategia del territorio 

para la permanencia en la educación superior de los estudiantes

2024-1 = 45

2024-2 = 62

Santa Cruz; Andalucía; Pablo Vi; Villa Del Socorro; Villa Niza; La Rosa; La 

Francia; El Playón De Los Comuneros; La Frontera; Moscú; Popular 2; 
Santa Cruz Parte Baja. 



Recurso o actividades no ejecutadas 

LOGROS

ESTADO DEL PROYECTO

APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El apoyo de la matrícula durante la cohorte permite a los jóvenes de la ciudad acceder 

al sistema de educación superior con criterios de calidad y equidad y su formación 

integral para la vida y el trabajo 

El auxilio de sostenimiento es semestral, surge como estrategia del territorio para  la 

permanencia en la educación superior de los estudiantes. Con esto se busca solventar 

los gastos de transporte o de materiales para sus actividades académicas

Apoyo para el acceso y permanencia a la educación superior: Terminado

Recurso o actividades no ejecutadas: $ 150.992.657 



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: Reuniones obligatorias semestrales, donde se comparte toda la 

información de la Ruta de P.P y requisitos semestrales para la continuidad de la 

beca



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.





AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA: 76%

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNA: 2

TECHO PRESUPUESTAL: 19.878.869.995 

NÚMERO DE PROYECTOS:3 

 NÚMERO DE ACTIVIDADES: 8 

RECURSOS EJECUCIÓN FINANCIERA :
  $ 2.524.473.208 

NÚMERO MGA:230046- 230047 -230048

NOMBRE DE LOS  PROYECTOS : 
• Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, 

Comunitarias y Juntas Administradoras Locales  $ 
1.879.372.000 

• Consolidación de las Escuelas De Participación 

Ciudadana para Niños, Niñas, Adolescentes, 

Jóvenes Y Adultos $711.000.000

• Fortalecimiento de instancias y promoción de la 

participación y la movilización ciudadana. 

$272.502.192

VALOR TOTAL PRIORIZADO:       
$ 2.862.874.192 



Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, 
Comunitarias y Juntas Administradoras Locales

OBJETO DEL CONTRATO:

4600101742:  PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 
para  la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de 

fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

4600100876: PP Contrato interadministrativo para el apoyo a los programas y 

proyectos adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA

CONTRATISTAS: METROPARQUES y el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO (ITM)

FECHA DE INICIO: 17/06/2024 - 05/03/2024.

FINALIZACIÓN: 28/02/2025 - 15/02/2025.

ESTADO: Terminado



ACTIVIDADES

VALOR EJECUTADO

1:Desarrollar estrategias de gestión y planeación con 

Organizaciones Sociales, Juntas de Acción Comunal y 

Asocomunal de la comuna 2.

2:Brindar asistencia técnica a la Junta Administradora Local

comuna 2

3:Realizar la gestión administrativa para los telecentros de la 

comuna 2.

4: Implementar acciones y estrategias que promuevan el ejercicio 

de la participación ciudadana a las Juntas de Acción Comunal y 

Asocomunal de la comuna 2.

5:Realizar adecuaciones locativa a las Juntas de Acción Comunal 

de la comuna 2

$ 1.604.149.070 

Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, 
Comunitarias y Juntas Administradoras Locales



Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, 

Comunitarias y Juntas Administradoras Locales

BENEFICIARIOS

(grupo de edad y enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

• Juventud (18 - 28)

• Adulto (29 - 54)

• Adulto mayor (55 o mas) Barrios, nodos, sectores, OAC, Organizaciones 

sociales, JAL de la comuna 2.

1510 beneficiarios



LOGROS

ESTADO DEL 

PROYECTO

• ORSO que no ejecutaron el recurso: Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes de la C2, mesa 

de DDHH C2, Santa Cruz Verdolaga, colectivo de Bioagentes, HIP HOP Sánchez Klsn y 

Corporación mi segunda casita.

• OAC que no ejecutaron el recurso: María Auxiliadora y Pablo V.

Ejecución Financiera: Con  corte a 31/05/2025- recurso sin ejecutar $ 275.222.930.

Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, 

Comunitarias y Juntas Administradoras Locales

• Fortalecimiento ORSO: Sanando Para Liberar, Mesa Afrodescendiente, Corporación 

Conexión Social, Colectivo Social Y Cultural Morris Brown de Antioquia, Mujeres 

Emprendedoras, Corporación Orión, Parloteos Intergeneracionales,  Corporación de 

Mujeres Emprendedoras de La Comuna 2, Movimientos de Mujeres Semillas, Corporación 

Empresarial y Educativa de Colombia Bission, Red de Apoyo a Cuidadores, Corporación  

Mariposas, Mesa Interreligiosa , Corporación Social y Cultural Falcón Comuna Dos, 

Corpis, Mesa Diversa, Laboratorio Juvenil de DDHH C2, Red Mancomunados, Grupo 

Watapon, Red Orso`s Comuna 2, Asociación De Usuarios Ese Metrosalud - Asume, 

Santa Cruz Verdolaga

• Red de Organizaciones, Mesa de Paz de la Comuna 2, Semilleros Exploradores de Paz, 

Semilleros Primera Línea, Corporación Cosef, Asociación Comité Cívico de Participación 

Comunitaria, Corporación Anjú, Corporación Acticon, Corporación ESEAR, realizaron una 

actividad conjunta para promocionar sus organizaciones.

• Se realizó contratación de los dinamizadores de los telecentros activos en la comuna.

• Fortalecimiento OAC: Villa Niza, JAC Playón,  JAC Andalucía, JAC Santa Cruz Parte Alta, 

• Se realizaron mantenimientos en las sedes: La isla, Pablo VI, La Frontera, La Rosa, 

Moscú, Villa Niza norte, Villa del Socorro, Santa Cruz y Santa Cruz parte baja (JAL)

•  Se realizó fortalecimiento del plan de trabajo de la JAL y la JAL en tu barrio.



Fortalecimiento de instancias y promoción de 
la participación y la movilización ciudadana.

OBJETO DEL CONTRATO:

4600101742:  PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 
para  la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de 

fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

4600100876: PP Contrato interadministrativo para el apoyo a los programas y 

proyectos adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA

CONTRATISTAS: METROPARQUES y el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO (ITM)

FECHA DE INICIO: 17/06/2024 - 05/03/2024.

FINALIZACIÓN: 28/02/2025 - 15/02/2025.

ESTADO: Terminado



ACTIVIDADES

VALOR EJECUTADO

1. Realizar apoyo técnico administrativo 

para el CCCP de la comuna 2.

2. Realizar promoción y visibilización del 

CCCP de la comuna 2.

$ 248.231.503 

Fortalecimiento de instancias y promoción de 
la participación y la movilización ciudadana.



BENEFICIARIOS

(grupo de edad y enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

• Juventud (18 - 28)

• Adulto (29 - 54)

• Adulto mayor (55 o mas)

1. Consejo Comunal o Corregimental de 

planeación de la comuna 2 – Santa 

Cruz

1: Comuna 2

Fortalecimiento de instancias y promoción de 
la participación y la movilización ciudadana.



ESTADO DEL 

PROYECTO Ejecución Financiera: Con corte a 31/05/2025- recurso sin 

ejecutar $ 24.270.689.

La actividad: Realizar apoyo técnico administrativo para el 

CCCP y Realizar promoción y visibilización del CCCP de la 

comuna 2, se suspendió dado el fallo 215 del 07 de 

octubre de 2024 dictado por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia Sala Quinta De Decisión.

Fortalecimiento de instancias y promoción de 
la participación y la movilización ciudadana.



Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana 
para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos

OBJETO DEL CONTRATO:

4600101742:  PP Contrato Interadministrativo de mandato sin representación 
para  la operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de 

fortalecimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

4600100876: PP Contrato interadministrativo para el apoyo a los programas y 

proyectos adscritos a la Secretaría de Participación Ciudadana. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA

CONTRATISTAS: METROPARQUES y el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO (ITM)

FECHA DE INICIO: 17/06/2024 - 05/03/2024.

FINALIZACIÓN: 28/02/2025 - 15/02/2025.

ESTADO: Terminado



ACTIVIDADES

VALOR EJECUTADO

Desarrollar un  proceso formativo en el marco de 

las escuelas de formación para la participación 
ciudadana de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes en la comuna 2

$ 672.092.635 

Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana 
para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos



BENEFICIARIOS

(grupo de edad y enfoque poblacional)

LUGARES DE INTERVENCIÓN  

• Santa Cruz – Corp. Compis 

• La Isla – I.E La Isla
• La Frontera – I.E. Finca La Mesa
• Villa Del Socorro - Corciudac

• Moscú 1 – Corp. Paladines
• Moscu 1 – J.A.C. Moscú 1

• Pablo Sexto – I.E Juan Bautista Montini
• Villa Niza- I.E Villa Niza

• Villa Del Socorro – Semillero Rayito De Luz

Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana 
para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos

Niñez-Adolescencia con edades 

comprendidas entre los 6 y 17 

años

296 Beneficiarios



LOGROS

ESTADO DEL 

PROYECTO

Proyecto ejecutado en un 100% en su componente físico 

En el componente financiero se ejecutó un 95% 

Ejecución Financiera: Con  corte a 31/05/2025- recurso sin ejecutar $ 38.907.365.

Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana 
para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos

• Se generaron procesos formativos en los NNA de 9 sectores de 

la comuna.

• Las temáticas abordadas ayudaron a la apropiación del territorio 

por parte de la población beneficiaria

• Se buscó incluir a padres de familia y acudientes en estos 
procesos formativos, con el fin de profundizar los lazos 
familiares y comunitarios.

• Se fortalecieron las capacidades como juicio crítico, afiliación, 

praxis ética imaginación, control sobre el propio entorno y el 
ejercicio de los liderazgos.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Foto 1:Encuentro lideres JAL C2 

Foto 2 y 3 Acciones de incidencia de algunos grupos de las 9 escuelas de la comuna 2. 



Rendición de Cuentas 2025

Rendir cuentas fortalece la confianza para seguir 
construyendo juntos la Medellín que soñamos.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 4: Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas Oficiales
	Slide 5: Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas Oficiales
	Slide 6: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10: Fortalecimiento del deporte la recreación y la actividad física
	Slide 11: Fortalecimiento del deporte la recreación y la actividad física
	Slide 12: Fortalecimiento del deporte la recreación y la actividad física
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23:   1. Difusión de convocatorias en el territorio Pregrado / 2. Seguimiento y acompañamiento a beneficiarios Pregrado ​ / 3. Financiamiento de matrícula Pregrado / 4. Financiamiento de sostenimiento Pregrado  ​ 
	Slide 24
	Slide 25: PROYECTO : Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior SAPIENCIA​
	Slide 26: PROYECTO : Apoyo para el acceso y permanencia a la Educación Superior SAPIENCIA​
	Slide 27: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2
	Slide 32: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2
	Slide 33: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2
	Slide 34: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNA 2
	Slide 35: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39:   1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad 
	Slide 40:   1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad 
	Slide 41:   1. Becas para estudiantes nuevos y de continuidad 
	Slide 42: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 43:   2. Auxilio de sostenimiento 
	Slide 44:  2. Auxilio de sostenimiento
	Slide 45:  2. Auxilio de sostenimiento
	Slide 46:   5. Acompañamiento – Gestores Educativos 
	Slide 47:   5. Acompañamiento – Gestores Educativos 
	Slide 48:   5. Acompañamiento – Gestores Educativos 
	Slide 49: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 54: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 55: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 56: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 57: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61:   ITM - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
	Slide 62: ITM - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
	Slide 63: BENEFICIADOS POR PROGRAMA 
	Slide 64: BENEFICIADOS POR PROGRAMA 
	Slide 65: BENEFICIADOS POR BARRIO 
	Slide 66: BENEFICIOS POR GENERO 
	Slide 67: BENEFICIOS EN SOSTENIMIENTO 
	Slide 68: HISTÓRICO DE EJECUCIÓN 
	Slide 69: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73: Mejoramiento de  vivienda de los hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica en la ciudad de Medellín
	Slide 74: Mejoramiento de  vivienda de los hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica en la ciudad de Medellín
	Slide 75
	Slide 76: 25 PP 99 Mejoramiento de Vivienda
	Slide 77: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81: Implementación de acciones de inclusión social para las personas con discapacidad, familiares y cuidadores
	Slide 82: Brindar asistencia e inclusión social a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 83: Brindar asistencia e inclusión social a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 84: Brindar asistencia e inclusión social a las personas con discapacidad, familiares y cuidadores de la Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 85: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89: PROYECTO BONO ALIMENTARIO
	Slide 90: PROYECTO BONO ALIMENTARIO
	Slide 91: PROYECTO BONO ALIMENTARIO
	Slide 92: PROYECTO BONO ALIMENTARIO
	Slide 93: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97:  Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 98: Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 99: Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 100: Fortalecimiento de las condiciones psicosociales y formativas, individuales y familiares Comuna 2 – Santa Cruz
	Slide 101: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA COMUNA 2
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105: Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
	Slide 106: Prevención de vulneraciones y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
	Slide 107
	Slide 108: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 109: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 110
	Slide 111
	Slide 112
	Slide 113: 24PP99 ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR
	Slide 114: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 115: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 116: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 117: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 118
	Slide 119
	Slide 120
	Slide 121: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
	Slide 122: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
	Slide 123: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
	Slide 124: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
	Slide 125: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 126
	Slide 127
	Slide 128
	Slide 129: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 130: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 131: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 132: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 133: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 134: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 135
	Slide 136: Adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos
	Slide 137: Adecuación y conservación de zonas verdes y senderos ecológicos
	Slide 138: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 139: Fortalecimiento de la cultura ambiental
	Slide 140: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 141
	Slide 142
	Slide 143
	Slide 144: ESTÍMULOS
	Slide 145: ESTÍMULOS
	Slide 146: ESTÍMULOS
	Slide 147: ESTÍMULOS
	Slide 148: ESTÍMULOS
	Slide 149: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 150: FORTALECIMIENTO
	Slide 151: FORTALECIMIENTO
	Slide 152: FORTALECIMIENTO
	Slide 153: FORTALECIMIENTO
	Slide 154: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 155
	Slide 156
	Slide 157
	Slide 158
	Slide 159: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 160: FORMACIÓN
	Slide 161: FORMACIÓN
	Slide 162: FORMACIÓN
	Slide 163: FORMACIÓN
	Slide 164: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 165: AGENDA CULTURAL 
	Slide 166: AGENDA CULTURAL
	Slide 167: AGENDA CULTURAL
	Slide 168: AGENDA CULTURAL
	Slide 169: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 170
	Slide 171
	Slide 172
	Slide 173: APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	Slide 174: APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	Slide 175: NOMBRE DEL PROYECTO
	Slide 176
	Slide 177: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 178
	Slide 179
	Slide 180
	Slide 181: Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, Comunitarias y Juntas Administradoras Locales
	Slide 182: Fortalecimiento a Organizaciones Sociales, Comunitarias y Juntas Administradoras Locales
	Slide 183
	Slide 184
	Slide 185: Fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.
	Slide 186: Fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.
	Slide 187: Fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.
	Slide 188: Fortalecimiento de instancias y promoción de la participación y la movilización ciudadana.
	Slide 189: Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos
	Slide 190: Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos
	Slide 191: Consolidación de las Escuelas De Participación Ciudadana para Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos
	Slide 192
	Slide 193: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	Slide 194
	Slide 195

