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Presentación 

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a 
Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la 
asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno. 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 
Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan 
de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de 
guía para la toma oportuna de decisiones. 

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 31 de Diciembre de 2009, para la Administración 
Central, el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual 
Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED y Telemedellin.  

 
La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la 
plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, se definieron los productos relevantes, bienes o servicios, (parciales o definitivos) que se espera obtener con la 
ejecución del proyecto durante la vigencia. Como resultado de este proceso, se entregó el informe de Formulación del Plan de 
Acción para el año 2009 y se entrega ahora la evaluación del mismo con corte al 31 de Diciembre. 

La información financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se procesa 
la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos y las facturas a la fecha 
de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la información obtenida del sistema corresponde a la cifra del 
presupuesto transferido al ente o instituto desde el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta razón, en el reporte 
definitivo se modifica la información de la ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar la reportada a la Coordinación 
del Plan de Desarrollo por los establecimientos públicos, separada en dos niveles uno para los recursos de transferencias del 
Municipio y otro para los recursos propios del instituto o ente descentralizado mostrando para ambos niveles el presupuesto inicial, el 
presupuesto ajustado, la ejecución financiera y un total para la suma de los dos tipos de recursos. 
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De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación: 

Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado 
Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo  

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo 
Componente Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo 
Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo 
Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo 
Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 
Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP) 
Información Financiera  
Ppto Inicial  Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en 

millones de Pesos (POAI 2009)  
Ppto Ajustado  Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento 

(Diciembre 31 de 2009); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido 
aprobadas en el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas), en millones de pesos, a la fecha de corte del 
seguimiento (Diciembre 31 de 2009). 

Descripción del Avance  
Nombre y Código de los 
productos/actividades 

Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que 
hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una 
letra aleatoria, para aquellos códigos que ya usaron todas las letras disponibles, se utilizaron los tres 
últimos números consecutivos del proyecto y doble letra aleatoria) 

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio 
Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio 
Cantidad Ejecutada Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Diciembre 31 de 2009), para el bien o servicio 
Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada 
Observación B/S  Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución  
Observación Proyecto Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto. 
Síntesis del Proyecto  
Eficacia  Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular 

la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades 
mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados. 
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Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del 
proyecto. 

Eficiencia (Relación 
Ejecución física y 
financiera) 

Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 
Presupuesto Participativo 
(Iniciativas Comunitarias) 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las 
comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya 
ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en 
el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven. 

Proyectos con ejecución 
de Saldos pendientes 
(vigencia anterior) 

Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior. 

Proyectos trasladados a 
otras Dependencias 

Son aquellos proyectos que durante la vigencia cambiaron de dependencia responsable 

CodBPIN Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 
Nombre Nombre del Proyecto 
Dependencia Nombre de la Dependencia a la cual fue trasladado el proyecto 
Fecha de Cambio Fecha en la cual se realizó el cambio de responsable del proyecto 
Razón Administrativa Observación o justificación para realizar el cambio de Dependencia responsable del proyecto 
 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma 
gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción del Municipio al 31 de Diciembre, el cual incluye todos los 
proyectos del Municipio que se ejecutaron en la vigencia. Así mismo, para cada dependencia, se muestra el mismo informe gráfico 
antes del detalle de los proyectos. 

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (Del municipio, secretaria o 
establecimiento público según corresponda) 
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Gráfica No. 2: muestra la ejecución física agregada del plan de acción; la cual corresponde al promedio de las eficacias, hasta la 
fecha de corte, de todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según 
corresponda). 

Gráfica No. 3: muestra la distribución de la ejecución financiera en términos de los compromisos (saldo de la totalidad de los 
registros presupuestales expedidos con cargo a las disponibilidades de un rubro presupuestal determinado), las facturas 
(ordenaciones de gasto realizadas con cargo a compromisos adquiridos cuyos pagos no se han realizado en un período 
determinado), los pagos (ordenaciones de gasto efectivamente pagadas a los beneficiarios de los compromisos), el disponible y el 
total en millones de pesos y porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 

Gráfica No. 4: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la 
ejecución financiera en porcentaje. (Del municipio, secretaria o establecimiento público según corresponda). 
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero del Plan
de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas Institucionales y las de Presupuesto Participativo

 Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 78%

Compromisos 10,9%$ 316.823
Disponible 7,1%$ 206.233
Facturas 0,6%$ 18.356
Pagos 81,4%$ 2.373.858

Total: 100,0%$ 2.915.269

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera





Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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del Plan de Acción

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 128.944

$ 175.343 $ 167.850

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 85%

Compromisos 4,2%$ 7.320
Disponible 0,1%$ 173
Facturas 0,1%$ 261
Pagos 95,6%$ 167.589

Total: 100,0%$ 175.343

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 158.721

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080014 Medellin solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.353Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.069 $ 13.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0014A Pers q general/ consumen 3 comidas diari  87%Porcentaje 23,33 20,35

Del total de las 6,079 personas menores de 5 años y adultos mayores (mujeres mayores a 52 años y hombres mayores a 57 años) identificadas, fueron 

incluidos el 20,35% lo que corresponde a 1,238 menores al programa Buen Comienzo - modalidad 8 horas, es decir, los menores permaneceran 8 

horas en jardines que les permite cumplir  con el consumo de 3 comidas diarias, garantizando su alimentación nutricionalmente balanceada de acuerdo 

con las necesidades de crecimiento y etapa de desarrollo, promoviendo el desarrollo de procesos formativos en torno a hábitos alimentarios 

saludables,que favorezcan la salud desde la primera infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital.

Observación B / S:

B0014B Hog en cond desplaz que aumentan sus ing  371%Porcentaje 10 37,12

De los 3,885 hogares en condición de desplazamiento identificados  y clasificados en el SISBEN, el 37,12% correspondiente a  1,461 hogares han 

aumentado sus ingresos a través del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (AMVAP), 287 a  através del Programa Opción Vida, 46 adultos 

mayores del programa Apoyo economico para el Adulto Mayor .18 Mujeres en condición de desplazamiento, fueron incluidas en el Programa "Garantia 

de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzoso en Colombia. 9 Hogares incluidos en el Programa Trabajo de 

Unidades Productivas. 14 personas formadas para ser guías ciudadanos que ingresaron al proyecto ejecutado por portafolio verde.  1 hogares 

ganadores del sexto concurso Capital Semilla, donde se les otorga apoyo económico y asesoría para el montaje del negocio.

*1 Hogares microempresarios acceden a Crédito para fortalecimiento o creación de negocios por el banco de las oportunidades .                             

Teniendo en cuenta que la cantidad programada para el período, representa a los hogares en condición de desplazamiento en cohorte 1 y no a los 

45000 hogares del programa, fué necesario realizar el cálculo de este valor estadístico con un denominador de 3885 hogares que desde línea base se 

identifican como desplazados cohorte 1.

Además éste valor estadístico tiene una alta eficacia, ya que a los hogares que se encuentran en condición de desplazamiento se les ha acercado la 

oferta del auspicio de minimo vital de agua potable y éste ha pretendido ser acercado a la totalidad de los hogares de Medellín Solidaria que cumpla 

con los requisitos de ingreso, ésta gestión fué posible gracias a la articulación entre la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía, EPM y Medellín 

Solidaria.

Observación B / S:

B0014C Inter de hoga en los escenarios particip  224%Porcentaje 23,33 52,31

De los 12,121 hogares de la Cohorte 1 y de los 15,000 hogares de la cohorte 2 del programa Medellin Solidaria  el 52,31% correspodniente a 11,060 

personas han intervenido  en los escenarios de participación del programa en el marco de la estrategia de acompañamiento grupal, hogares en su 

territorio y en la ciudad, promoviendo su formación y fortalecimiento de capacidades y conocimientos orientados a la inclusión y liderazgo en los 

diferentes escenarios de participación social y  ciudadana b) en  el programa de televisión Bueno es Mejor donde las madres o padres titulares 

participan activamente de los temas de interés familiar que se desarrollan en el programa, de la siguiente manera:

* Taller de sensibilización a madres y padres líderes:

* Capacitación a madres y padres veedores:

* Participación de los hogares en el Programa de televisión Bueno es Mejor.                                                                                         Este valor 

estádisticos  tuvo una eficacia muy alta, ya que desde el Programa Medellín Solidaria se realizo el Programa de tv "Bueno Es Mejor," el cual tenía 

como objetivo principal contar con la participación de las madres y padres titulares del Programa en los diferentes temas de interes familiar y 

comunitario; lo anterior se logro exitosamente debido a la gestión y compromiso de todas las líneas del Programa

Además porque dentro de la estrategia de acompañamiento grupal del programa Medellín Solidaria, se llevaron a cabo las asambleas de elección de 

madres y padres líderes [eventos de participación masivos] que contaron con una aceptable participación de las madres y padres titulares.

Observación B / S:

B0014D Hog con menr de 6 y 15 dism inasist esc  0%Porcentaje 16,66 0

Este valor estadístico fué reportado No Definido, ya que el proceso de verificación de compromisos en educación se estaba definiendo por parte del 

programa Medellín Solidaria cumpliendo directrices de nivel nacional [Programa Presidencial Familias En Acción.

Observación B / S:

B0014E Hog con viole que mejoran relac fliares  0%Porcentaje 20 0
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Este valor estadístico no se reportó en 2009 ya que su avance depende del desarrollo de las  fases y momentos incluidas en el componente de 

acompañamiento familiar el cual tiene unos tiempos definidos, mostrando que en el año se realizó el diagnostico a los hogares, las visitas de 

acercamiento y seguimiento y la priorización de los logros a alcanzar, pero en estas fases aún no se realizó el seguimiento en temas de mejoramiento 

de relaciones intrafamiliares, éste se tiene programado para el año 2010, que incluye el seguimiento y gestión de inclusión a los programas que les 

permitan mejorar su dinámica familiar.

Observación B / S:

B0014F Hog extrem pobr correg atencion integra  110%Número 1.000 1.097

Se ha gestionado la inclusión de  los hogares ubicados en los corregimientos  a la oferta disponible en los siguiente servicios:

*Programa Alfabetización y educación de adultos, el cual busca brindar educación flexible para la población entre 18 y 65 años, *Programa formación 

para el emprendimiento, * Capacitación sobre formación para el empleo.

*Programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, el cual les brinda almuerzos calientes, *Mujeres estás siendo alfabetizadas por medio del Programa La 

escuela busca  a la mujer adulta. *Adulto incluido en el Programa Paquete alimentario al adulto mayor, *Menor incluidosen el Programa de atención 

integral a la niñez trabajadora. *Menor  en condición de desplazamiento y situación de discapacidad, incluidos en el Programa Fomento Musical.

*Adulto mayor incluido al Programa Protección Social al adulto mayor- apoyo económico. *personas víctimas del desplazamiento, fueron incluidas en el 

Programa Soñando Alto,  *NNA incluidos en el Programa UNIRES,están recibiendo atención sicológica. *Programa Opción vida, *menor beneficiario 

del programa ALBERGUE INFANTIL,* Hogares  beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP), *menores vacunados 

gratuitamente contra el neumococo, *Jóvenes incluidos en el Programa Jóvenes con futuro.  Para un Total atendido en el año de 1,097 personas 

atendidas. Los hogares en los corregimientos tienen unas condiciones distintas frente a las de la población urbana, ya que al realizar el levantamiento 

de línea base se encontró que los logros mínimos de estos hogares estaban más cerca de cumplirlos que los de zonas urbanas.

Observación B / S:

B0014G Hog i y ii que acceden a servicios  110%Número 30.000 33.135

Con el fin de cumplir el objetivo del programa, en cuanto al acceso preferente de los hogares participantes a los programas, proyectos y servicios que 

les permiten mejorar su calidad de vida, en 2009 desde el programa se logró un proceso adecuado de identificación, gestión para la inclusión , 

coordinación y ejecución que permitió que mayor número de hogares participantes de las cohortes 1 y 2 accedieran a la oferta disponible, teniendo en 

cuenta que se logró la inclusion efectiva a ofertas de gran impacto como Auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable, Bancarización y Jornadas de 

Identificación, debido a la articulación interinstitucional. En total accedieron al servicio 33,135 hogares.

Observación B / S:

B0014H Hogares con acompa familiar  94%Número 30.000 28.121

Desde el primer semestre fueron ubicados 13,121 hogares de la cohorte 1, de éstos a 11037 se les realizó el mesado encuentros pedagógicos y 

comunitarios  en el segundo semestre se continúo con el acompañamiento familiar a la cohorte 1 con el levantamiento del Diagnóstico Social a 2084 

hogares y para cohorte 2 se realizó el Plan de Búsqueda , teniendo como resultado la ubicación de 15.000 hogares para iniciar con el proceso de 

Diagnóstico Social.

para un total de 28,121 hogares que contaron con acompañamiento familiar.

Observación B / S:

B0014I Hogares que cuentan con acomp grupal  61%Número 15.000 9.101

Éste servicio fue medido en términos de familias y no de hogares, ya que las acciones que se desarrollan en el Programa Medellín Solidaria en el 

marco del acompañamiento grupal, están basadas en directrices brindas por el Programa Presidencial Familias en Acción, el cual por medio del 

convenio con el municipio de Medellín,define a Medellín Solidaria como el operador de Familias en Acción en Medellín ,y se plantean estrategias de 

acompañamiento grupal para nuestras familias.    Las acciones que se han realizado en el marco del acompañamiento grupal, con el fin de garantizar 

la participación activa y deliberante de los hogares en su territorio y en la ciudad, promoviendo su formación y fortalecimiento de capacidades y 

conocimientos orientados a la inclusión y liderazgo en los diferentes escenarios de participación social y ciudadana; están dirigidas directamente a 

madres y padres líderes, de quienes se espera que repliquen la información aprendida en los hogares que representan (una madre o padre líder 

representa a 55 familias). En el segundo semestre del año se logro que 8,946 madres y padres líderes recibieran el acompañamiento grupal. Las 

actividades desarrolladas en éste mes fueron las siguientes:

*Grupo de conectividad

*Comite municipal de líderes (taller de sencibilización)

*Capacitación municipal sobre renovación y cambio

Observación B / S:

B0014J Pers que realizan labr de voluntariado  36%Número 272 97

Se contó con la participación de 97 voluntarios en las diferentes áreas del Programa Medellín Solidaria, los cuales se  comprometen  a prestar de 

manera libre, responsable y gratuita sus servicio y de 52 apasionados por Medellín que serán voluntarios para contribuir a alcanzar los logros de 

nuestros hogares.

Observación B / S:

B0014L Acci reali lograr el accedan a servicio  0%Número 11 0

Este valor estadistico tuvo en un primer momento formulación, pero en el transcurso de la ejecución del proyecto no se hizo medición.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  62%

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 030268 Por una vida más digna-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 11Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0268B Niñ@, adol en esci,abu sex aten casa afe  110%Número 20 22

De este proyeto quedo en reserva un valor de 11.671.599 para un solo indicador,  en el cual se atendieron a 22 niñ@s en la casa del afecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  118%

Proyecto: 080046 Prev y atenc de las viole sex y contex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.402Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046A Per ejerc protit, abuso atend sicosocial  45%Número 4.470 1.990

Es de aclarar que lo programado no fue el dato real, ya que se acumulo, sin embargo la programado fue 2,235y se cumplio 1,990 donde lo que se le 

ofrecio a las personas fue una atencion psicosocial que comprende capacitacion en artes oficios, niveleacion academica, atencion sicosocial, cine 

foros entre otras, adicionalmente se tomo como estrategia, las salidas de campo  que consisten en ir directamente a los sitios donde ejercen su labor , 

con el fin de que se integren y conozcan el programa.

En cumplimiento del Acuerdo del Concejo, se viene adelantando gestiones con el Comite de Violencias Sexuales, como la creacion y divulgacion y 

material de diversidad sexual, la ruta de atencion de las violencias sexuales, el directorio de instituciones que atienden a las personas victimas de 

violencia sexual.  A la fecha se han atendido 1.990 personas , de las cuales 415 corresponde a personas que vienen siendo atendidas de años 

anteriores. Los servicios prestado fueron:  nivelación Académica y  Capacitación en Artes y Oficios: tales como Belleza, Vigilancia, Sistemas, mecánica 

de motos, panadería y corte y confección

Observación B / S:

B0046B Per en riesgo protit acciones prom y pre  78%Número 7.642 5.925

Se presento gran de manda de las instituciones educativas para trabajar sobre el tema de Abuso Sexual, Los talleres se desarrollan con las temáticas 

del abuso sexual, trata de personas, explotación sexual comercial, turismo sexual, prostitución y ruta de la denuncia .  El resultado que se obtiene de 

los talleres de Promoción y Prevención, teniendo en cuenta las evaluaciones y retroalimentación de los y las asistentes a estas actividades son: - 

Ampliarles la información para que puedan identificar cuando se está frente a una situación de violencia sexual. - Conocimiento de qué hacer cuando 

se es víctima de violencia sexual. - Conocimiento de la ruta de denuncia ante casos de violencia sexual. - Orientación de casos de violencia sexual que 

han sufrido o que conocen los y las asistentes,  para un total de atención de  5,925 beneficiarios. El 26 de noviembre se desarrollo el 3er foro de 

Auditoría a la Vista con la participación de 245 usuarios y usuarias que asistieron en respuesta a su motivación y compromiso por proponer alternativas 

de mejoramiento para el servicio que el Programa les ofrece.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  61%

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 030264 Atención al adulto indigente con limitac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 330Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0264A Pers con discap fís y/o ment atendi inte  99%Número 145 144

Quedaron en reserva $330,261,579 con los cuales se garantizo la atencion de las 144 personas.Observación B / S:

B0264B Pers atendidas con modalidad domiciliari  104%Número 53 55

Se logró la atencion de 55 adultos mayores con atencion domiciliaria.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 030265 Atención al habitante de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): $ 724Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 724
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0265A Adultos indigentes atendidos en sus nb  101%Número 770 781

El valor de  $659.458.051 de reserva, donde atendieron a 781 adultos mayores, terminandose de atender en el mes de febrero.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habit de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.526Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.700 $ 8.686

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047A Adultos indigentes atendidos en sus nece  70%Número 2.000 1.390

El total de adultos indigentes atendidos fueron 1,390 de los cuales 781 fueron con recursos de ajuste y reserva. El 85% de la entrevista fueron 

realizadas a hombre y mujeres provenientes de municipio cercanos a Medellín como:  Copacabana, envigado, itaguí y bello, el restante de la zona 

cafetera.    Sumado a ello se adelantaron actividades extramurales y pedagógicas buscando sensibilizar al habitante de calle acerca de su condición 

física, mental social en relación con el medio que habita y realizar una inclusión al proceso de resocialización.

Observación B / S:

B0047B Personas beneficiarias de accion de prom  123%Número 750 925

Las personas beneficiadas con las acciones de promociòn y prevención en total fueron 925.  Esta labor fue realizada a través de visita instituciones 

como: Centro Educacional Don Bosco, Colegio Fray Rafael de la Serna, Colegio Pestalozzi, Ademas se atendieron dentro de las instalaciones de 

centro visita de estudiantes de la diferentes universidades. Está estrategia se implementada en colegios, universidades y demas instituciones con el fin  

de explicar quien es un habitante de calle, como debemos tratar a los habitantes de calle y que acciones realiza la municipalidad para su atencion lo 

que a tenido gran acogida por parte de los usuarios y las familias, por lo que se han aumentado las acciones para concientizar la sociedad de esta 

problematica.

Observación B / S:

B0047C Pers alcanzan un proc de resocial y habi  66%Porcentaje 25 16,5

Durante el año 2009 ingresaron al programa un total de 330 habitantes de calle correspondiente al 16,5%, que busca resocialización y mejorar su 

hábitos de vida.  Durante el periodo se trabajaron temas como el autocontrol, donde se tuvo una intervención  especial de un funcionario de la 

Secretaria de Gobierno, quien trabajo varias sesiones  con los usuarios sobre técnicas de aquietamiento, auto sanación e incremento de la energía, la 

resiliencia y los valores sociales, con el objetivo de propiciar en los usuario /as reflexiones sobre las dificultades que han tenido y tienen en la vida y la 

forma de cómo salir fortalecidos de ellas.  Se realizaron brigadas de aseo: parque la República cementerio san Pedro, Barrio Villa del Socorro, oreja de 

San Juan sobre la Oriental, teatrino Pablo Tobon Uribe, bajos del metro Bolivar con san Juan y bazar de puentes.  Un grupo de usuario /as participaron 

de un debate que se dio en el Concejo de Medellín sobre la atención de los habitantes de calle ., se brindó capacitaron en artes y oficios con diferentes 

instituciones educativas y de formación para el trabajo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  80%

Proyecto: 080048 Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.603Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.100 $ 2.734

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0048A Pers con discap física y/o mental atendi  116%Número 180 209

A este proyecto durante el año, le fue adicionados recursos con el fin de terminar la vigencia  y poder presentar vigencias futuras,  con las cuales se 

garantiza el proceso contractual, para el año 2010  generando  una economia de escala, donde se optimiza  para la vigencia siguiente, realizar un 

mejor seguimiento.

Se brindo  atencion a  209 adultos con limitacion fisica y /o mental en  Medicina y enfermería permanente; Alimentación supervisada por nutricionista ; 

Acompañamiento psicológico continuo; Terapia ocupacional en talleres con diferentes modalidades según el perfil; Apoyo desde el área social para 

vinculaciones de redes de apoyo  y acceso a la seguridad social en salud.

Se implemento que nueva estrategia de responder a la demanda, hacer contrataciones con otras ONGS como Senderos de Luz, Hogares San Jose , 

Dulce Amanecer, ampliando a un total de 25 personas mas.

Como parte del seguimiento y control que se le viene realizando a la ejecucion del proyecto se le designo un interventor externo.

Observación B / S:

B0048B Pers atendidas con modalidad domiciliari  120%Número 100 120
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A la fecha se han atendido 120 personas, de las cuales 55 corresponde a recursos de ajuste y reserva.   Durante el periodo se observa en los usuarios 

disponibilidad para recibir  la atención por psicología; sin embargo existen casos en los cuales los usuarios no acceden a la atención durante las 

primeras visitas evidenciando resistencia al proceso la cual es trabajado con la red de apoyo hasta lograr mayor acercamiento y disposición de los 

usuarios. Es una estrategia de acompañamiento en el manejo del enfermo mental para evitar así su deterioro, previniendo su llegada a situacion de 

calle, esta estrategia a sido acogida con amabilidad e interes por parte de los usuarios y las familias lo que ha permitiodo que la culminacion de 

proceso se realice en menos visitas de las programadas, lo que nos permitió la atención a mas personas de las que estaban  planeadas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 030261 Equipamientos de solidaridad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 145Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0261A Sedes con mantenimiento realizado  100%Número 6 6

Con recursos de ajuste por valor de 148,707,936 se terminaron de ejecutar 6 obras en las sedes de la Secretaria de Bienestar Social.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080049 Adecuacion y manteni sedes bienestar soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.303Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 416 $ 1.967

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0049A Sedes con mantenimiento realizado  177%Número 13 23

A la fecha se tiene ejecutado mantenimientos de obra en 23 sedes, en las cuales se encuentra El cerramiento de la Unidad Integral de 6 de belén , 

adecuaciones y mantenimiento a las sedes extrena de la Secretaría.  Se reciben las ejecución de las obras de Amautta, Casa Loma, Unidad de Integral 

No. 1, 2, 3, Abuelos del despertar, Sede Niñez, UAO Parlermo, Nace una Estrella, Arcoiris   .

Observación B / S:

B0049B Adecuaciones realizadas  78%Número 27 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  134%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 070017 Atencion integral a nos, nas y adole con-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.113Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0017A Nin@ y adol en situac de cll min ser nba  74%Número 380 282

Con rescursos de ajuste y reserva por valor de $801,263,303 se atendieron a 282 niños, niñas en sus necesidades basicas.Observación B / S:

B0017B Niñ@ y adoles clle aten promo y prevenci  89%Número 140 124

Con recursos de  ajuste se atendieron 124 personas con acciones de promocion y prevencion.Observación B / S:

B0017C Un móviles de aten integral inmedia clle  100%Número 5 5

Con ajuste se garantizó el funcionamiento de las 5 moviles.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  90%

Proyecto: 080028 Sist de aten a la inf y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.574Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.920 $ 5.940
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0028A Naa en situación de clle q acceden a ser  110%Número 3.000 3.288

El total de los NNA en situación de calle que accedieron a la atención en necesidad básicas fueron 3,288.   Se  retornaron NNA del centro de acogida a 

las ciudades como Arboletes, Cali,  Barranquilla, Bogotá, Quibdó, Quinchia, Risaralda, Cordoba, Apartadó, Andes, Carepa. Inicia labores el Defensor 

de Familia en el Centro de Acogida.

Observación B / S:

B0028B Nna calle atendidos con acciones de pro  81%Número 1.500 1.211

Se atendieron un total de 1,211 NNA atendidos en prevención y promoción. Se realizarón actividades de prevencion de niñez en calle con el Escuela 

de Arte MOMO donde se capacitaron 99 jovenes y se iniciaron acciones de promoción y prevención en barrios expulsores con metodologia vivencial 

con Metroparques y con Fundacion Coraje para atencion de NNA en Barrio Corazón en cumplimiento de la Accion popular.

Observación B / S:

B0028C Unidades moviles de atencion inmediata  140%Número 5 7

Continua la prestacion de este servicio con el operador IPSI.  Se legaliza la adición de 2 moviles más para recorridos nocturnos  para la  atención de 

los NNA en abuso y explotacion sexual. Se incrementan los recorridos apoyando la restricción de circulación de NNA en la calle en las comunas 3, 4, 

5, 6 y 10. Se hacen recorridos especiales  al parque Lleras del poblado,  comuna 13,  sector Niquitao y Parque de Bolivar. Total de móviles 7.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  100%

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc

Proyecto: 040168 Atención al menor infractor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 347Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0168A Nna atendidos integralmente  100%Número 80 80

Con recursos de  reserva por valor de $348,202,408 se atendieron a 80 adolescentes, hasta el mes de mayo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070015 Atención integral a niños, niñas y adole-

Ppto Inicial (mill de $): $ 286Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0015A Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/  107%Número 163 175

Con recursos de ajuste por valor de $468,185,891, se atendieron 175 niños en sus necesidades basicas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  164%

Proyecto: 070016 Atención integral a la primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 331Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 331

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0016A Niñ@ de 0 a 7 años atendidos integral/  100%Número 152 152

Con recursos de ajuste por valor de $330,627,299 se han atendido a 152 niños en sus necesidades basicasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080030 Protec y atención integ para la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.523Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.578 $ 4.547
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0030B Naa con derechos inobservados,amanezados  93%Número 2.100 1.962

El total de atendidos fueron 1,962 NNA y las intervenciones realizadas: 

*  HOGAR DE PASO UNO:  Evaluaciones socio familiares de ingreso, Intervención y asesoría con familias de origen, Familias de origen atendidas (en 

proceso), Intervención y asesoría con familias de paso, Intervención y asesoría con niños y niñas, Visitas domiciliarias , Capacitaciones, Encuentros 

Familiares, Talleres con niños y niñas

*  CASA DEL AFECTO: Acompañamiento por parte de la Psicóloga a los NNA, en la Fundación Lucerito,  Talleres para adolescentes.

*  HOGAR DE PASO DOS:   Evaluaciones Socio Familiares de ingreso,  Intervención/asesoría a Familias, Intervención/asesoría a con NNA, Visitas 

domiciliarias, Talleres educativos reflexivos con lo NNA,  Acompañamiento en audiencias de familia dirigidas por la Defensora de Familia ,   

Participación en reuniones de síntesis y Staff clínico.

* SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES: Se aunan esfuerzos para garantizar el funcionamiento del Centro del Menor 

Infractor Carlos Lleras Restrepo a través de la coordinación y cofinanciación interinstitucional. Para esto la Alcaldía de Medellín aporta recursos para 59 

cupos, las otras instituciones aportantes son la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Observación B / S:

B0030C Pers benef con acciones de pro y prevenc  0%Número 1.640 0

Esta acción no fue realizada debido a que se priorizaron los recursos para la atención al menor infractor [59 cupos] en el marco del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los recursos fueron transferidos al IDEA para que este ente coordinara la destinación de los mismos de 

modo que se garantizara el funcionamiento del Centro del Menor Infractor Carlos Lleras Restrepo con la ayuda de otras dos instituciones que también 

aportaron recursos, a saber, la Gobernación de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Observación B / S:

B0030D Nna en sit y en situa de abu atend integ  100%Número 80 80

En la comuna 10 se atienden los NNA en explotación sexual de la siguiente manera: Recorridos en calle para sensibilización para el retiro de la 

explotación sexual, realización de talleres, atención profesional y entrega de refrigerios. Para un total de 80 Niños, niñas y adolezscentes atendidos 

integralmente.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  65%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 030263 Asistencia al anciano en la uate-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.013Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.017

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0263A Adultos m aten en ser de lar est colonia  101%Número 355 357

Con recursos de reserva por valor de $927,391,821 se atendieron a 357 adultos mayores en sus necesidades basicas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 030280 Protección social al adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 166Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0280A Adultos m aten en serv socia complementa  94%Número 8.589 8.106

Con recursos de ajuste se atendieron a 8,106 adultos con el pago del seguro exequial.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  98%

Proyecto: 070020 Asist al adulto mayor en redes de apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 249Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0020A Adultos m aten en mode de larga estancia  101%Número 421 425

Con recursos de reserva por valor de $254.668.533 425 adultos mayores en red y dormitorio socialObservación B / S:

B0020B Hogares geronto y geriátric fortalecidos  100%Número 26 26

Con recursos de reserva se esta garantizando la atencion de 26 instituciones que trabajan con poblacion adulto mayor.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080031 Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.300Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.460 $ 3.301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0031A Adulto mayor atendidos en redes de apo  104%Número 727 756

En el año 2009 conto con una participación económica del 50% de la Unión Temporal Red Institucional la cual la conforman 16 Centros de Bienestar al 

Anciano y el otro 50% el Municipio de Medellín a través de este proyecto el cual tiene una cobertura de 400 adultos mayores.

Se brinda atención con instituciones especializadas para la asistencia de una o más necesidades básicas insatisfechas de los adultos mayores, de 

acuerdo a sus necesidades, intereses y expectativas. Estos adultos mayores presentan necesidades básicas insatisfechas, se encuentran en condición 

de discapacidad y/o con funcionalidad y autonomía afectada por patologías crónicas, derivan su sustento de ventas ambulantes y actividades de la 

economía informal, carecen de redes de apoyo social y familiar, sin seguridad social, como resultado de lo anterior se enfrentan a un deterioro de su 

calidad de vida.

A su vez el proyecto ofrece asistencia social de alojamiento nocturno permanente (Dormitorio Social), en un espacio cómodo, seguro y en un ambiente 

propicio para el descanso de los Adultos Mayores de 60 años, indigentes,  o en riesgo de serlo, remitidos por la Secretaría de Bienestar Social, este 

contrato se ejecuto en el Hotel la Maracaná (en Guayaquil) con una cobertura de 150 adultos mayores. 756 adultos mayores se beneficiaron

Observación B / S:

B0031B Hogares gerontológicos y geriátricos for  65%Número 40 26

Se brinda asesoría y acompañamiento a los Centros de Bienestar al Anciano (CBA) en dos componentes: uno académico y otro de acompañamiento 

permanente en el establecimiento del proceso de mejoramiento continuo, este indicador se desarrollo a través de un convenio de cooperación con la 

Fundación Saldarriaga Concha - EAFIT. En total  26 instituciones fueron fortalecidas. 26 instituciones fortalecidas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  83%

Proyecto: 080032 Asist a la pobl adul may en la col de be-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.044Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.618 $ 5.173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032Z Pers atendidos en servicio de larga esta  100%Número 420 422
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A este proyecto le fue necesario hacer adiciones y contracreditos durante su ejecución, cumpliéndose con lo programado. 

422 adultos mayores se beneficiaron de los servicios que se brindan en las instalaciones de la Colonia Belencito brindando  alojamiento, alimentación, 

atención médica general y especializada, Fisioterapia, dispensación de medicamentos POS, Psicología, Gerontología y Terapia Ocupacional. 

 En la búsqueda de mejorar las condiciones de atención en salud, de la población participante; se ejecuto un convenio interadministrativo con una 

entidad prestadora de servicios de salud METROSALUD, para ofrecer acciones que están por fuera del Plan de Beneficios, con actividades como el 

traslado de los usuarios a las Unidades Prestadoras de Servicio de Salud -UPSS-,  ingresos, monitoreo y seguimiento a dichos usuarios del proyecto.

A su vez se garantizó la atención integral de personas mayores vulnerables con problemas mentales, en una institución preparada y habilitada para tal 

fin, en este caso el HOSPITAL MENTAL (HOMO), prestándole la atención integral, en lo referente a la atención especializada en salud mental , 

prevención del deterioro y mantenimiento de la funcionalidad; teniendo en cuenta además, la atención de las otras áreas del desarrollo humano, en un 

espacio físico adecuado desde las normas que lo rigen y debidamente dotado donde se pueda brindar asistencia integral, oportuna y continua a los 

usuarios, con el personal interdisciplinario idóneo para la prestación del servicio.

Con el fin de garantizar un oportuno seguimiento a la ejecución se contrato  la Interventoría de la Colonia de Belencito, con el fin garantizar que los 

usuarios estén atendidos según las condiciones especificadas en los términos de referencia y el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones 

de coordinación necesarias para el buen desarrollo.

 

En cuanto al tema de las adecuaciones fue necesario  contracreditar  $300.000.000  para el proyecto de “Adecuaciones y mantenimiento de sedes de 

la Secretaria de Bienestar Social”, ya que a través del proyecto no era posible realizar. Se comenzó con obras de adecuaciones en el pabellón del 

Sagrado Corazón, rampas de acceso el Mariepoussepin, baterías sanitarias para personas en situación de discapacidad, cuarto de desechos sólidos , 

se canalizaron las instalaciones eléctricas, se construyo la subestación de ACPMm, entre otras. 422 adultos mayores se beneficiaron.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  103%

Proyecto: 080033 Prot social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 915Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 917

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0033A Pers de sub directo atendi con serv soci  104%Número 15.450 16.002
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Es de aclarar que, el Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, ha venido implementando desde el 

año 2003, el proyecto de Protección Social al Adulto Mayor, del Ministerio de Protección Social,  en la modalidad de Subsidio Directo. Este subsidio 

contempla la entrega bimensual de $150.000 a través de la red bancaria de la ciudad consignados por el Ministerio de la Protección Social y la  

implementación de los servicios sociales complementarios.

Para esta vigencia, la Secretaria dentro de la contrapartida de este proyecto aporto  los servicios sociales complementarios así:

• Atención e intervención gerontológica a los Adultos Mayores, de acuerdo a las características presentadas en las especificaciones técnicas en 4 

líneas de atención: Capacitación gerontológica, Acompañamiento social en el domicilio del adulto mayor con disminución en su capacidad física y 

mental y asesoría a cuidadores, Línea lúdica, recreativa y artística: Talleres de estimulación en las áreas física, psicológica y social del adulto mayor y 

las Asambleas de beneficiarios. 

• Se prestó el servicio exequial e inhumación a los beneficiarios del proyecto que manifestaron no estar cubiertos por parte de sus familias a este 

servicio.

• Visitas de verificación y seguimiento como revisión pre -ingreso de nuevos beneficiarios y para actualización de datos y verificación del uso del dinero 

de los beneficiarios del subsidio de Protección Social al Adulto Mayor y charla educativa sobre el proceso de envejecimiento y la vejez.

En total se beneficiaron 16.002 adultos mayores  y 5.000 familiares o acudientes, del subsidio económico del Ministerio de la Protección Social y de los 

servicios sociales complementarios.

Con el fin de proveer a esta población de la información suficiente, de manera adecuada y acorde con las necesidades de cada uno de los proyectos , 

se contrato a dos personas capacitadas para resolver e informar a los beneficiarios, de todo lo relacionado con fechas de entrega de apoyos 

económicos, servicios prestados, información sobre requisitos necesarios para ser potencial beneficiario y realizar llamadas cuando se  realizan 

convocatorias para ingresos a los programas, además para digitar información en los casos en que sea necesario, debido al volumen de información a 

digitar. 

Es de aclarar que  se logro economías en los procesos lo que permito liberar recursos y ser trasladados a otros programa de tercera edad, sin afectar 

el cumplimiento de la meta.

Es de aclarar que, el Municipio de Medellín en cumplimiento del artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, ha venido implementando desde el 

año 2003, el proyecto de Protección Social al Adulto Mayor, del Ministerio de Protección Social,  en la modalidad de Subsidio Directo. Este subsidio 

contempla la entrega bimensual de $150.000 a través de la red bancaria de la ciudad consignados por el Ministerio de la Protección Social y la  

implementación de los servicios sociales complementarios.

Para esta vigencia, la Secretaria dentro de la contrapartida de este proyecto aporto  los servicios sociales complementarios así:

• Atención e intervención gerontológica a los Adultos Mayores, de acuerdo a las características presentadas en las especificaciones técnicas en 4 

líneas de atención: Capacitación gerontológica, Acompañamiento social en el domicilio del adulto mayor con disminución en su capacidad física y 

mental y asesoría a cuidadores, Línea lúdica, recreativa y artística: Talleres de estimulación en las áreas física, psicológica y social del adulto mayor y 

las Asambleas de beneficiarios. 

• Se prestó el servicio exequial e inhumación a los beneficiarios del proyecto que manifestaron no estar cubiertos por parte de sus familias a este 

servicio.

• Visitas de verificación y seguimiento como revisión pre -ingreso de nuevos beneficiarios y para actualización de datos y verificación del uso del dinero 

de los beneficiarios del subsidio de Protección Social al Adulto Mayor y charla educativa sobre el proceso de envejecimiento y la vejez.

En total se beneficiaron 16.002 adultos mayores  y 5.000 familiares o acudientes, del subsidio económico del Ministerio de la Protección Social y de los 

servicios sociales complementarios.

Con el fin de proveer a esta población de la información suficiente, de manera adecuada y acorde con las necesidades de cada uno de los proyectos , 

se contrato a dos personas capacitadas para resolver e informar a los beneficiarios, de todo lo relacionado con fechas de entrega de apoyos 

económicos, servicios prestados, información sobre requisitos necesarios para ser potencial beneficiario y realizar llamadas cuando se  realizan 

convocatorias para ingresos a los programas, además para digitar información en los casos en que sea necesario, debido al volumen de información a 

digitar. 

Es de aclarar que  se logro economías en los procesos lo que permito liberar recursos y ser trasladados a otros programa de tercera edad, sin afectar 

el cumplimiento de la meta.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080034 Apoyo econom para la poblac adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.200Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.200 $ 5.200
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0034A Adultos mayores atendidos con apoyo econ  111%Número 5.477 6.078

Para esta vigencia fue necesario realizarles algunos cambios a pesar de que es un proyecto que esta desde  Febrero 10 de 1989, consistente en la 

entrega bimensual $151.000, a través de la red de Banco Popular en la ciudad, se incluyo realizar visitas domiciliarias de seguimiento a  los 

beneficiarios, con el fin de verificar la veracidad de la información, el impacto social, la necesidad y utilización del subsidio o en aquellos casos que en 

que se requiera confirmar la información para la toma de decisión de permanencia o retiro del programa.

Durante esta  año 2009 se beneficiaron 6.078 adultos mayores con una inversión aproximada de  $4.962.162.000, de estos  a 3.833 se les realizó visita 

de seguimiento.

Se supero la meta en 601 personas,  gracias a que con los subsidios no cobrados oportunamente por los adultos  mayores en el tiempo establecido en 

la entidad bancaria fueron reintegrados mediante el Decreto Nro. 1419  de 2009, para la misma vigencia fiscal logrando beneficiar con el apoyo 

económico a nuevos adultos mayores que se encontraban en las listas de espera de la Secretaría de Bienestar Social y que cumplían con los 

requisitos para acceder.

Observación B / S:

B0034B Cuidadores y adul may con atencion espec  107%Número 107 114

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080035 Centro de orit a pobl adult may amautta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0035A Centro de atencion al adulto funcionando  100%Número 1 1

El lunes 14 de septiembre de 2009 la Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín le entrego a la población adulta mayor la sede Amautta 

(significa sabio en idioma quechua) en la carrera 45 (El Palo) entre las carreras 54 y 55 con 45. En el Centro de Atención se ofrece orientación clara y 

oportuna sobre información de los distintos proyectos (subsidios, servicios, convocatorias, actividades, Presupuesto Participativo, entre otras) dirigidos 

a las personas mayores de la ciudad de Medellín. En Amautta, con la atención a la población se brinda calidad, eficiencia, pertinencia, discriminación 

positiva y equidad, que garanticen el efectivo cuidado de todas las personas que lleguen al sitio. 

La Administración Municipal, en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2008 y liderado a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Concejo de 

Medellín, busca mejorar las condiciones de vida de todos los adultos mayores de la ciudad.

Fue necesario realizar algunos  contracreditos sin dejar de cumplir con lo programado por valor de  $10.000.000  para el tema de  comunicaciones 

encaminado a la promoción de los derechos de los adultos mayores y a la valoración de estos como sujetos activos de su desarrollo, constructores de 

ciudad y  a la prevención de la institucionalización y $144.032.388 para el proyecto de atención preventiva para un envejecimiento exitoso para darle 

cumplimiento al acuerdo 32 de 2008 y al decreto 762 de 2009 donde se institucionaliza en Medellín un día de sol para el adulto mayor con la población 

inscrita a octubre 31 de 2008. (434 Clubes de Vida con aproximadamente 26.996 adultos mayores). 1 centro de atención funcionando.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  143%

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0037A Per atendidos en modelo semi-ins y ambul  0%Número 80 0

Es de aclarar que a este proyecto se le asignaron recursos desde el comienzo del año y estaba presupuestado comenzar con la puesta en 

funcionamiento de centros día gerontológico en cumplimiento de la meta establecida para el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 “Medellín es Solidaria y 

Competitiva”, sin embargo fue necesario contracreditar los recursos debido a que no fue posible concretar la logística, ni los espacios, pues estos se 

encontraban terminando  adecuaciones físicas. Si bien lo programado  del año no fue posible cumplirlo, se adelantaron gestiones adicionales para 

garantizar la puesta en funcionamiento del Centro Día Gerontológico en los años 2010 y 2011.0 Adultos Mayores se beneficiaron.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080042 Centro de aten social unidades integrale-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 272Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 272

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0042A Unidades integrales fortalecidas  100%Número 5 5

Se continua con el proceso de fortalecimiento de las 5 Unidades Integrales con el convenio de Saldarriaga Concha y la Universidad EAFIT.  En los 

temas de dotación de equipo de computos, impresoras, asistencia de comisiones accidentales.

Observación B / S:

M0242F Estudios y diseños  0%Número 14

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 030277 Rehabilitación social y familiar al disc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 131Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 131

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0277A Pers discap bene con proc de habil rehab  97%Número 374 363

Con recursos de reserva por valor de $23,543,630 y ajuste $107,425,609, se atiendieron a  363 personasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Proyecto: 080043 Ser capaz -centro de atencion a la disc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.900Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.924 $ 5.083

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043A Pers discap beneficiadas con proc hab-re  117%Número 5.040 5.920

Se atendieron un total de 5,920 personas y niños beneficiarias.  se prestó de los servicios de Atención Domiciliaria; estimulación Temprana e 

Hidroterapia,  Atención y capacitación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva;  Rehabilitación Funcional,  Aditamentos Externos ; 

Visitas Domiciliarias; Equinoterapia,  Rehabilitación Ocupacional; Hogares Sustitutos.   Se atendió un mayor  # de población porque se ocuparon los 

lugares de los beneficiarios que se retiraron del programa por diferentes motivos como son fallecimiento y cambio de municipio. A la Unidad de 

discapacidad se le adicionó presupuesto para los programas de reahilitación funcional y aditamentos lo que aumenta el # de beneficios.

Observación B / S:

B0043B Pers discap benef con proc de equiparaci  112%Número 3.460 3.872

Total de beneficiarios al año fue de 3.872.   En el segundo semestre se construyó y firmó el Decreto de priorización que permitirá entregar mejor el 

beneficio.  Se atendió un mayor  # de población porque se ocuparon los lugares de los beneficiarios que se retiraron del programa por diferentes 

motivos como son fallecimiento y cambio de municipio. Unos saldos de presupuesto que tenía la unidad de discapacidad se destinaron para el 

programa de subsidio aumentando el número de beneficiarios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia

Proyecto: 040170 Atención psicosocial y humanitaria a pob-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0170A Pers aten con ayuda huma y acompa sicoso  139%Número 320 446

Con  recrusos de reserva por valor de $8.278.961 con una atencion de 446 personas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%
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Proyecto: 070021 Aten. sicosocial a traves de la line 123-

Ppto Inicial (mill de $): $ 914Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 914

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0021A Pers aten a nivel psico vía tele y dire  100%Número 1.200 1.200

B0021Z Pers atend a nivel psico via tele y dire  119%Número 7.000 8.321

Para un total de 8,321 personas atendidas a nive psicosocial vía teléfonica través de la línea 106 y directamente .                                                                                           

Ataves de la  LINEA INFANTIL: fueron atendidos  casos de Violencia intrafamiliar, Dificultades familiares, Discapacidad, Problemas personales, Menor 

en riesgo, Menor en calle, Indigencia, Violencia sexual, Desplazados. 

A traves de la LINEA  SOCIAL:

Casos atendidos sobre Violencia intrafamiliar, Dificultades familiares,  Adulto  mayor, Discapacidad, Problemas Personales,  Menor en riesgo,  Menor 

en la calle, Indigencia, Desplazados: Violencia sexual:Plan retorno: 

ALBERGUE TEMPORAL:

Ingresan: 219, Egresan: 214, Reintegro Familiar: 27, Institucionalización: 40,  UAO: 64, Voluntario: 38, Plan retorno: 30, Fallecimiento: 4.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 625Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 670 $ 625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044A Personas atendidas con ayuda humanitaria  111%Número 750 835

A principio del año 2009 se incremento el servicio por la oleada invernal que afecto el territorio de Medellin y en el segundo semestre del año el tiempo 

de verano fue intenso lo que aumento los eventos de incendios motivo por el cual se atendieron un total de 835 emergencias.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 030276 Atención a la población desplazada-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0276A Pers en situa de desplaza recep y orient  105%Número 6.000 6.303

Con recursos de reserva por valor de $100,020,000, se brinda orientacion individual, grupal, y UAO en el barrio para una atención de 6,303 personas.Observación B / S:

B0276B Pers declara aten con asiste humanitaria  104%Número 1.000 1.043

Con recursos de ajuste y reserva se brindó temporalidad y paquete alimentario a 1,043 personas.Observación B / S:

B0276D Pers aten a través de remisión al snaip  115%Número 500 576

Se realizan remisines al SNAIP a 576 personas.Observación B / S:

B0276E Pers declar apoya con retorno y/o reubi  106%Número 18 19

Se llevan a cabo 19 retornos.Observación B / S:

B0276F Declar bene con aten inmediata albergue  100%Porcentaje 100 100

Se brinda albergue.Observación B / S:

B0276G Per declar apoya con proye de gene ingre  101%Número 200 202

Se brinda AIP Desembolsos, capacitacion, empleosObservación B / S:

B0276I H m y niñ@ remi al snaip con doc de iden  100%Porcentaje 100 100
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Se han realizado 234 remisiones a la registraduria.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080050 Aten a la poblac en situacion de desplaz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.503Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.367 $ 7.769

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0050A Pers en situación de desplaz recp orient  243%Número 30.000 72.984

Fueron atendidos 72,984, en este producto, sobrepasamos la meta inicial dado que este servicio se debe ofrecer de manera obligatoria, según política 

pública, por el Municipio de Medellín, a demanda de la población desplazada en la ciudad y el comportamiento del fenómeno del desplazamiento desde 

que se calcularon dichas metas ha ido en aumento, lo que necesariamente implica que la cantidad de personas solicitantes de los servicios de las 

UAO en Medellín vaya en aumento. Por tal razón en el mes de noviembre, fue necesario hacer una adición de recursos al proyecto por 2.178 millones, 

de los cuales aproximadamente 500 millones de pesos se adicionaron a este para realizar atención y orientación.

Observación B / S:

B0050B Pers declarantes atendi ayuda hum te- p  188%Número 2.400 4.503

 El número de personas beneficiarias con servicios de asistencia Humanitaria (Temporalidad y paquete alimentario) a personas en situación de 

desplazados fue de 4,503. Al igual que los demás valores estadisticos  la meta se sobrepasó porque la demanda aumentó y por ley el Municipio debe 

cubrir toda la demanda, para este componente,también fue necesario adicionar recursos por 420 millones de pesos.

Observación B / S:

B0050C Personas declarantes apoyadas con retor  129%Número 100 129

El número de personas apoyadas  con retorno y/o reubicación fueron 129 personas a difererente parte del país.Observación B / S:

B0050D Declarantes beneficiados con atención in  100%Porcentaje 100 100

El número de personas beneficiadas con albergue fueron 629.Observación B / S:

B0050E Pers declarantes apoyadas con proy de ge  151%Número 500 754

Total personas apoyadas con iniciativas fueron 754,  el apoyo que se brinda a estos proyectos es variable dependiendo del tipo de iniciativa productiva 

por un lado; de otro lado es importante aclarar que los proyectos de generación de ingresos, son los más demandados por la población y en los que se 

está apostando de una manera más decidida dado que atravésd e estos podríamos garantizar una solución duradera para esta población.

Observación B / S:

B0050F Pers atendi a través de remision snaip  106%Número 9.500 10.057

Se realizaron 10.057 remisiones al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.Observación B / S:

B0050G H, m, nn remitidos al snaipd para docume  100%Porcentaje 100 100

Se han realizado 3,868 remisiones a la registraduria para que logren tener su documento de identidad.Observación B / S:

B0050H Creación de gerencia para la coordin  100%Número 1 1

Se creo la Gerencia para coordinación y sus gestiones fueron la Coordinación interinstitucional con Acción Social, Isvimed, Medellín Solidaria, 

Caprecom, Secretaría de Salud, Educación y Cultura Ciudadana, Ministerio Público, Cruz Roja Internacional, Metrosalud, la elaboración de propuesta 

para el retornos con la ACI, participación en la jornada de reformulación de la Política Pública de Desplazados, la elaboraración de protocolo de  

Retornos Colectivos del Municipio de Medellín, Formulación proyecto de Cooperación Internacional para la ACI, de retornos individuales y colectivos  

del Municipio de Medellín.    Coordinación Institucional con la Secretaría de Cultura Ciudadana para caracterización y capacitación de mujeres  

desplazadas de las comunas 1, 4 y 8  en el tema de los Juegos Cooperativos para la promoción de la convivencia y participación ciudadana .  

Coordinación de jornada de vacunación a la población despazada en el asentamiento Sinaí, sector de Aranjuez parte baja. Convenio con FAO Manà  

para ejecutar el proyecto "Escuelas de campo en la ciudad"

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  104%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080378 Proteccion y atencion nna del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 167 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0378A Nna en sit y en situa de abu atend integ  0%Número 80 0

Es de aclarar que se formuló el proyecto protección NNA del centro y se destinó un presupuesto de 167,000 para el año, sin embargo y en proceso de 

la ejecución se decidió contraacreditar  los recursos para el proyecto "Protección integral a NNA, dado que el valor estadistico planteado apuntaba al 

cumplimiento y la gestión que se desarrollaba en este último prpyecto.    En este proyecto 080378 no se evalua el valor estadistico, pero si es 

trasladado al proyecto 080030 el cual aparece el valor estadistico evaluado. Para la siguiente vigencia administrativamente se definió continuar en 

proyecto de Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 040171 Buen vivir (familia vulnerable)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.314Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0171F Hogares aten con acompaña famil y grupal  74%Número 15.000 11.037

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  79%

Proyecto: 080051 Buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.530Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.900 $ 2.530

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0051A Per aten a nivel sicoterapeutico y legal  114%Número 12.338 14.073

El componente de intervención, aborda la terapia individual (Psicoterapia), familiar  y asesoría legal básicamente en problemáticas de familia a través 

de abogadoss y luego orienta y remite hacia la entidad competente). Además  se realizan encuentros pedagógicos con las familias, enfocados a la 

reflexión y análisis de la dimensión Socio Productiva, se completa el ejercicio con la realización de un inventario de recursos institucionales que pueden 

representar apoyos para las familias en capacitación, acceso a créditos, salud, atención psicológica, recreación, entre otros. Se hizo artículación con 

entidadades que oferten servicios de formación para el trabajo y el desarrollo humano.                                                                                           Los 

medio y estrageias utilizadas son: Campaña publicitaria, Publicaciones (caracterización de familias atendidas), Evento, Programa radial, Congreso de 

familia, Redes, Gestores zonales, Formación de líderes. Material publicitario (Volantes, afiches, plegables). El resultado obtenido duante el año fue de 

19,272 personas orientadas y atendidas. Es de aclarar que durante la vigencia fue necesario hacer contracreditos, los cuales obedecieron a economias 

en los procesos, lo cual no afecta el cumplimiento de lo programado. Algunas de las personas  atendidas cierran sus procesos antes de la 8ª.  Sesión, 

eso permite que ingresen personas adicionales,  además porque al acortar el tiempo del contrato debido a los inconvenientes con la licitación quedó un 

dinero disponible que se utilizó para contratar 5 profesionales más los cuales a su vez incidieron en el incremento de la meta al atender más personas 

cada uno.

Observación B / S:

B0051B Per atendi con acciones promoc y preven  101%Número 5.140 5.199

Se realiza este proceso con el material pedagógico “Hablemos de violencia intrafamiliar”, el cual aborda los siguientes ejes temáticos: relación de 

pareja, relación de género, relaciones familiares, relaciones intergeneracionales, ejes que son evaluados por los grupos, en el marco del proyecto Buen 

Vivir en Familia, el grupo logra reconocer estereotipos asociados al género y las inequidades que generan algunos de ellos, identifica los efectos 

negativos que generan los estereotipos en la relación de pareja, el grupo identifica las causas que producen conflictos intergeneracionales en el 

contexto familiar, el grupo identifica las ideas que tiene sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. tambien se maneja con el material  “Hablemos de 

Diversidad Sexual”, el cual aborda los siguientes ejes temáticos: homosexualidad, Bisexualidad, Heterosexualidad y Disforias de Género, ejes que son 

evaluados por los grupos, en el marco del proyecto Buen Vivir en Familia. El grupo identifica las prácticas inequitativas que generan la homofobia, El 

grupo reconoce las prácticas inequitativas que generan la bifobia. Comprensión de los derechos ,el grupo habla de nuevas actitudes frente a las 

posiciones de discriminación que se presentan en nuestra cultura generadas por el asumir la heterosexualidad como natural - desde la perspectiva de 

derechos.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 080052 Implement de la polit publ de inf y adol-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0052A Per atend con acciones de prom y prevenc  43%Número 1.640 700

Se realizó el evento de  rendición de cuentas sobre las acciones de ley de infancia y adolescencia  de la alcaldía vigencia 2009,  fue un evento lúdico y 

didactico para el disfrute  de 700 NNA de la ciudad, con participacion de actividades culturales ejecutdas por NNA. Se  lanzó una multimedia para la 

difusion de los derechos de la niñez.  Terminaron  las actividades previstas conjuntamente con   la  Personeria  de Medellin iniciadas en noviembre .  

Adicionalmente se está terminando  la elaboracion del plan de atencion a la infancia  y adolescencia.  Del mismo modo realizó el evento de la 

conmemoración de los 20 años de la Declaración de los Derechos del Niño, con la participación de la Personería de Medellín, con un ciclo de 

conferencias con invitados especiales conocedores del tema de niñez.

Observación B / S:

B0052B Acciones coordinadas con las diferentes  100%Número 8 8

Se realiza  reunión mensual  del Comité Técnico Interinstitucional de Política Pública de Protección y Atención integral a la infancia y adolescencia , 

continua  la construccion del plan de accion integral a la infancia y adolescencia.  Se continua participando en las diferentes mesas de trabajo 

interinstitucional  como :Niñez Trabajadora,  Mesa de Seguimiento  la Ley de Infancia, Mesa de  trabajo de la Comuna 13, de San Lorenzo,  y  comisión 

accidental de niñez en situacion de calle.  Se conforma comite liderado por Binestar Social para cumplimiento de los Acuerdos 50 y 51.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  107%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080053 Aten prevent para un envejecimiento exit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.065Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0053A Per de los clubes y cabildo fortalecidas  284%Número 1.220 3.469

En el mes de julio al Contrato No. 4600019724 de 2009,En los grupos de personas mayores de la ciudad se empezó a dar un  fortalecimiento de las 

competencias y habilidades que inciden en el conocimiento de la política pública y mejorar su participación en los procesos comunitarios y 

organizaciones de adultos mayores, con énfasis en el conocimiento y participación en el funcionamiento de los clubes de vida y construir desde su 

contexto un planteamiento estratégico. Se realizaron simulacros de Asambleas de Socios empoderándolas como la instancia que orienta la 

gobernabilidad de los Clubes de Vida. 3.469 Adultos Mayores se beneficiaron. Se diseñaron los talleres: Módulo I Líder promotor de envejecimiento 

activo. Módulo II, líder II, Líder Defensor de los derechos y deberes humanos. Módulo III líder  vocero de protección social integral.

Observación B / S:

B0053B Pers participando en activ academ foro  93%Número 400 370

Mediante el contrato n° 4600019724 de 2009, Se realizó el III Foro de ciudad denominado "LAS PERSONAS MAYORES TENEMOS DERECHOS", 

Con énfasis en la participación de las personas mayores y se actualizó el auto diagnóstico comunitario acorde con tres ejes de la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez.

Observación B / S:

B0053C Cabildo mayor elegido  0%Número 1 0

Dentro de este proyecto, se planteo una acción adicional como era la  Elección del Cabildo Mayor, en cumplimiento del Acuerdo del Concejo, sin 

embargo  no fue posible cumplir con la elección del cabildo, debido a los inconvenientes que se presentaron el 25 de Noviembre de 2009 de tipo 

logístico y tecnológico; en tal sentido, se concertó con la comunidad en general y los candidatos una nueva jornada la cual se llevara a cabo en el año 

2010. 0 Cabildantes Elegidos.  Este componente se desarrolló a través de una adición al contrato 46000079724 de 2009 corporación unida empresarial 

"corpuem"; se le adiciono $182.466.000, por lo que Corpuem subcontrato a la empresa Cooperen, a través de ellos se contrata para la entrega de los 

servicios gerontológicos de: Capacitación gerogógica para promover la participación de la población adulta mayor de la ciudad, elección democrática y 

funcionamiento del cabildo mayor de la ciudad de Medellín, realización de eventos recreativos y académicos dirigidos a la población objeto , 

divulgación, postulación y elección de adultos sobresalientes en reconocimiento al liderazgo social, fortalecimiento de los Clubes de Vida, semilleros 

gerontológicos,  divulgación y sensibilización de la cultura del envejecimiento a  través de un plan de medios que le permita la divulgación de la imagen 

positiva del envejecimiento exitoso y apoyo logístico institucional  para la ejecución de los servicios de atención preventiva en comunidad al anciano.

Observación B / S:
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B0053D Pers beneficiadas con activ recreactivas  50%Número 26.432 13.173

Con el grupo del programa QUIEN DIJO VIEJOS se realizaron 6 presentaciones de la obra de teatro "El Día Que Me Volví Viejo" en el teatro Lido y en 

el auditorio del Hospital General se tuvieron 5 presentaciones , y en un evento masivo en el coliseo de la UPB se tuvo la sexta presentación de la obra 

de teatro el día del evento en la UPB además  se tuvo una conferencia sobre nutrición y una reflexión sobre la tolerancia, el respeto por la diferencia y 

se dio atención preferencial con transporte a los adultos mayores de los corregimientos para garantizar su asistencia. A cada uno de los asistentes se 

les entregó un refrigerio. Fue una tarde cultural de esparcimiento para las personas mayores. 2.100 adultos mayores se beneficiaron.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  66%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades

Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 080055 Discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): $ 672Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 733 $ 715

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0055A Redes y org trabajan por y para la pob d  55%Número 20 11

Se continuo con el fortalecimiento a las 11 instituciones que atienden personas en situación de discapacidad que iniciaron el proceso a través de un 

convenio con la Fundación Saldarriaga Concha. Una vez terminado el proceso con estas 11 instituciones, se iniciará uno nuevo con la participación de  

19 instituciones más.  Continúa en ejecución el contrato con  Telemedellín para la emisión del programa televisivo SER CAPAZ con lel cual  se 

pretende sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad.  Continúa en ejecución el convenio con el CES " Modelo conceptual de un sistema de 

información de la protección social". Con relación a la POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD, se realizaron  10 Foros para   realizar la divlugación 

del Proyecto de Acuerdo de la Política Pública en Discapacidad los cuales se realizaron en varios lugares de la ciudad con la participación de las ONG , 

integrantes de REDIS, OG, comunidad en general con una asistencia de 400 personas en promedio. A la fecha se han realizado dos debates en el 

Concejo de Medellín para su aprobación y posterior aplicación. Se elaboró el documento de Reglamentación del Acuerdo 34  de 2009.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  59%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 Sistema de gestión alimentaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 338Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 395

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0488A Sistema de gestión alimentaria diseñado  0%Porcentaje 33 0

Este proyecto fue traslado en el mes de agosto del Departamento Administrativo de Planeación a la Secretaría de Bienestar Social, es de aclarar que 

el Sistema de Gestión Alimentaria se logrará al final del cuatrenio, es por esto que las gestiones realizadas para el cumplimiento del proyectos fueron :   

Un sistema de monitoreo, la construcción del plan alimentaria y una investigacion de practicad e saberes de seguridad alimentaria

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  0%

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 030278 Restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.171Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.212

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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B0278A Escol aten con comple alimen en peri esc  100%Número 158.349 158.349

B0278A Escol aten con comple alimen en peri esc  100%Número 158.349 158.349

B0278E Niñ@ benef resta esco pobla desplazada  100%Número 2.500 2.500

B0278E Niñ@ benef resta esco pobla desplazada  100%Número 2.500 2.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Con recursos de ajuste y reserva por valor de $6.211.628.078 se brindo atencion alimenticia a los 158,340 niños, niñas y adolescentesObservación Proyecto:

Proyecto: 030279 Vaso de leche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 371Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 386

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0279A Pers aten con comple alimen en peri esco  93%Número 120.000 111.623

B0279A Pers aten con comple alimen en peri esco  93%Número 120.000 111.623

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  97%

Con recursos de ajuste y reserva se atendieron a 111,623 niños, niñas y adolescentes.Observación Proyecto:

Proyecto: 040169 Complemento alimentario para adultos may-

Ppto Inicial (mill de $): $ 314Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 323

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0169A Adultos m aten con complem alimentario  127%Número 2.000 2.547

B0169A Adultos m aten con complem alimentario  127%Número 2.000 2.547

B0169C Paquetes alimentarios entregados  127%Número 2.000 2.547

B0169C Paquetes alimentarios entregados  127%Número 2.000 2.547

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Con recursos de ajuste y reserva por valor de $323.467.371 se dio atencion a 2,547 adultos mayores y 2,547 paquetes alimentarios.Observación Proyecto:

Proyecto: 040172 Mujeres gestantes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.362Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.362

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut  106%Número 12.000 12.678

Con recursos de reserva por valor de $1.361.938.687 donde se mantiene la atencion de 12,678 mujeresObservación B / S:

B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut  106%Número 12.000 12.678

Con recursos de reserva por valor de $1.361.938.687 donde se mantiene la atencion de 12,678 mujeresObservación B / S:

B0172D Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14.920Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.679 $ 15.617
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0022A Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento  137%Número 34.300 47.113

B0022B Nin@ de 0 a 5 años con evaluac nutricio  111%Número 4.500 4.986

B0022C Per capacitadas en educación nutricional  153%Número 4.500 6.886

B0022D Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla  0%Número 1.600 0

B0022E Nna de 0 a 5 atend con complement alimen  150%Número 60.000 89.925

Mediante convenio de Fundación Solidaridad por Colombia se continuo con la atención del complemento alimenticio a niños y niñas de 0 a 5 años, 

para un total de 89,925 al año, de los cuales 47,113 fueron atendidos inicialmente con recursos de ajuste y reserva.  El programa Mana, que es de la 

Gobernación De Antioquia , se venía atendiendo desde hace varios años en el Municipio de Medellín sin aportes por parte del Municipio  y a finales del 

año pasado se le asignaron recursos económicos por lo cual ingresaron a las estadísticas 20.000 niños nuevos .

Observación B / S:

B0022F Per con benef educ nutricional y social  86%Número 10.000 8.554

 A partir del mes de Julio se inicia la atención de NN con educación nutricional y social.  Se atendieron a la fecha 8,554 . Con recursos de reserva, se 

atendieron a 6.886 niños y niñas.

Observación B / S:

B0022G Nn desplaz atendi con comple alimentario  100%Número 1.600 1.600

Se atendieron con complemento un total de 1,600 niños desplazados con los recursos de reserva.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  88%

Proyecto: 070068 Dotacion restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 60Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0068A Restaurantes escolares dotados  105%Número 121 127

Con recursos del presupuesto 2009 fue posible la dotación de 18 restaurantes escolares y con recursos de ajuste y reserva en el primer trimestre del 

año 109, para un total en el año 127 restaurantes escolares dotados. De la siguiente manera Comuna 1: 21 Intituciones Edcuativas; Comuna 2:  6 

Instituciones Educativa; Comuan 3: 10 Institución Educativa; comuan 4: 10 Intitución Educativa, Comuna 5: 2 I.E; Comuna 8:  19  I.E.; Comuna 9: 5 I. 

E.; Comuna 10:  8  I. E. Comuna 90: 7  I.E.; Comuna 12:  10 I.E.; Comuna 13: 18 I.E.; Comuna 60: 8 I.E.; Comuna 15: 1 I.E.; Comuna 16: 14 I.E.; 

Comuna 70: 5 I.E.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080056 Restaurantes escol para la infan y adole-

Ppto Inicial (mill de $): $ 41.074Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 31.591 $ 44.547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0056A Esc atend con complemento period escolar  112%Número 165.000 184.516

Se continuo prestando el servicio de restaurante escolar en todas las Instituciones Educativas del Municipio de Medellín.  En el segundo semestre se 

atendieron 11,764 estudiantes nuevos.  En total se han atendido 184.516 con recursos de reserva y presupuesto 2009. El aumento de esta población 

se debe a la rotación en el número de escolares que acceden al servicio, ya que cada mes en la estadística se reportan los escolares nuevos, pero 

estos realmente no son nuevos, hacen parte de la lista de suplentes que crea el docente responsable del restaurantes escolar para prestar el servicio a 

otros usuarios cuando no asisten los inicialmente inscritos en el programa

Observación B / S:

B0056B Esc atend con complemt period no escolar  104%Número 110.000 113.867

Se continuo distribuyendo el fin de semana el complemento alimenticio a NNA por dos meses más (Julio y agosto), para un total entregado 113.867Observación B / S:

B0056C Nn desplazados benef de restaurantes  146%Número 2.500 3.645

Se atendieron  3.645 NNA en situacion de  desplazamiento, de los cuales 2,500 fueron con recursos de ajuste y reservaObservación B / S:

B0056D Pers benef de educacion nutrici y social  37%Número 110.000 40.842
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En total fueron atendidos 40,842.  El componente  educativo se inicio en la ultima semana de agosto con los proponentes Crecer con Amor y la 

Coorporación Presencia Colombo Suiza, está en periodo de socialización. Debido que el componente educativo solo fue adjudicado en licitación 

pública en julio del 2009 y este componente solo se empezó a ejecutar en Agosto los operadores tuvieron múltiples dificultades para realizar la 

convocatoria y el calendario escolar en el segundo semestre termino en noviembre 15 y hubo vacaciones en la primera semana de Octubre, no 

pudieron cumplir con la cobertura programada.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  91%

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.351Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 11.549

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0057A Nn benefic de complement perido escolar  108%Número 130.000 140.970

Se continuo llevando la bolsa de leche y el energético directamente a la Institución educativa, en el segundo semestre ingresaron 6,654 nuevos 

usuarios  para un total al año de 140,970 personas beneficiarias, los usuarios terminaron el 30 de noviembre y regresan en enero del 2010

Observación B / S:

B0057B Pers benef de educacion nutrici y social  44%Número 50.000 22.135

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  73%

Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.278Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.600 $ 3.537

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0058A Mujer gest atend con compl,vig al,educ  168%Número 12.000 20.139

Es de aclarar que el valor estadistico B0058A corresponde al número de mujeres a ser atendidas; las cuales a su vez reciben el componenete 

educativo y social, razon por la cual el valor estadistico B00058B es absorvido por el valor estadistico B0058A.   

Se atendieron en total 20,139 mujeres gestantes y lactante con complemento y educación nutricional durante el año 2009, de los cuales 12,678 fueron 

con recursos de ajuste y reserva."

Observación B / S:

B0058D Mujeres gestantes desplazadas  100%Porcentaje 100 100

Es de aclarar que el valor estadistico correcto para el B 0058D corresponde al procentaje de mujeres en situación desplazamiento el cual reeemplaza el 

valor estadistico B0058C.  Se atendieron  con complemento alimenticio un total 399 mujeres gestantes y lactante de población desplazada, de los 

cuales 190 fueron con recursos de ajuste y reserva.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080059 Compl alimen en comu para la pob adul ma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.959Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.959

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0059A Acomp realizado al prog juan luis de la  100%Porcentaje 100 100

A través de la empresa CORPUEM con el acompañamiento social a los 60 comedores existentes en el programa Nacional de Alimentación al adulto 

mayor Juan Luis Londoño de la Cuesta.

Observación B / S:

B0059B Pers beneficia con complemet alimentario  101%Número 3.237 3.269

En el mes de Noviembre de realizo adicion al contrato de SERVICIAL por valor 226.953.080, lo cual nos garantiza la atencion hasta el 16 de diciembre 

der 2009, en total las personas adultas beneficiarias del complemento 3,269.

Observación B / S:

B0059C Paquetes alimentarios entregados  115%Número 25.896 29.764

Durante el segundo semestre se realizaron 6 ciclos de entrega a los adultos mayores del programa. Entregando en total  paquetes alimentarios 29,764, 

de los cuales 2,547 corresponde a recursos de ajuste y reserva.

Observación B / S:

B0059D Adultos may desplazados con complementar  100%Porcentaje 100 100

Se atendieron  con complemento alimenticio 172 adultos mayores de población desplazada.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 8.883

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 080289 Pp09 prevencion atencion violencias sex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 75Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75 $ 75

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0289A Peer atendidas con taller promo y preven  233%Número 601 1.402

Fueron atendidos 1,402 personas con programas de promción y prevención.  Los talleres se desarrollan con las temáticas del abuso sexual, trata de 

personas, explotación sexual comercial, turismo sexual, prostitución y ruta de la denuncia .  El resultado que se obtiene de los talleres de Promoción y 

Prevención, teniendo en cuenta las evaluaciones y retroalimentación de los y las asistentes a estas actividades son: - Ampliarles la información para 

que puedan identificar cuando se está frente a una situación de violencia sexual.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 080570 Pp09 adec. y mtto. sedes bient social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0565A Sede adquirida  0%Número 1 0

Es de aclarar al comienzo de año contó con un recurso de 10,000 millones, pero dada la competencia de la Secretaría,  estos recursos les fueron 

trasladado a la Secretaría de Servicios Administrativos para realizar el mantenimiento a las sede.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080290 Pp09 apoyo econom poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.576Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.576 $ 3.576

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0290A Pers atendidas con apoyo economico  108%Número 3.956 4.288

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080565 Pp09 adqui. sede para el serv. pobl adu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0565A Sede adquirida  0%Número 1 0
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Es de aclara al comienzo de año contó con un recursod e 200,000 millones, pero dada la competencia de la Secretaria estos recursos les fueron 

trasladado a la Secretaría de Hacienda para compra del inmueble.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080288 Pp09 ser capaz-centro atencion discapaci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.150Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.150 $ 2.150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0288A Pers discap benefi proc de hab-re aditam  178%Número 114 203

Se hicieron entregas de 203 aditamentos a personas en situación de discapacidad de las diferentes comunas.Observación B / S:

B0288B Pers discap benef proc de equi-opt subs  145%Número 2.813 4.089

B0288C Pers discap benef proc de habil-reh ro  50%Número 1.052 525

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  83%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 080294 Pp09 buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 303Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 303 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0294A Pers atend nivel psicotera, prevet y pro  100%Número 1.836 1.838

B0294A Pers atend nivel psicotera, prevet y pro  100%Número 1.836 1.838

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

A la fecha se han atendido 888 personas, se comenzó a aplicar el kit hablemos de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta la demanda por zonas y 

analizando la cualidad de los grupos para la formación a multiplicadores el kit de diversidad sexual se comenzará aplicar a partir del 13 de julio, debido 

a que los profesionales continuan en el proceso de capacitación metodológica del material.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 070032 Pp pacto por la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032A Pers aten con acciones de preven y promo  55%Número 2.000 1.099

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  55%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080291 Pp09 fortalecimiento a clubes de vida-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 2.086Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.087 $ 2.086

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0291A Pers beneficiadas con dia de sol  105%Número 17.394 18.318

B0291B Pers en manualidad ocupa tiempo libre  60%Número 1.354 810

B0291C Semillero de lideres fortalecidos  86%Número 582 498

B0291E Pers capac en envejecimiento activo  85%Número 177 151

B0291F Pers de los clubes de vida fortalecidos  92%Número 222 205

B0291G Pers dotadas con uniformes  100%Número 11.151 11.150

B0291H Pers atendidas con protesis  154%Número 853 1.313

B0291I Pers dependientes atend atencio domicil  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  90%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 050019 Dotación restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 47Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0019N Restaurantes escolares dotados  120%Número 45 54

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 050020 Pp-complemento alimentario para adultos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 48Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 48

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0020N Adultos m aten con complemento alimenta  100%Número 551 551

B0020O Paquetes alimentarios entregados  100%Número 551 551

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080292 Pp09complement aliment pobla adult mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 489Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 489 $ 489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0292A Adultos mayores con complemento alimenta  60%Número 637 381

El total de adulto mayor que le fue entregado el complmento alimenticio a fecha fue de 381.  La interventoria al contrato con la empresa SERVICIAL es 

realizada a través del convenio de la Univeresidad de Antioquia, suscrito para tal fin. Obteniendo en cada uno de los meses de ejecución una buena 

evaluación tanto cualitativa como cuantitativa.

Observación B / S:

B0292B Paquetes alimentarios entregados  352%Número 1.384 4.874

Durante el periodo se continuo el trabajo con las comisiones de protección social de las comunas que destinaron recursos a este proyecto, las cuales 

son la comuna 1, 5 y 13, para consolidar el listado de beneficiarios y retroalimentarlos frente al proceso de ejecución y demás aspectos relacionados 

con la ejecución. Total paquetes entregados 4,874 en el año

Observación B / S:

Página 27 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Bienestar Social



Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

Proyecto: 080293 Pp09dotacion restaurantes esc infancia y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 62Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 62 $ 62

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0293A Restaurantes escolares dotados  60%Número 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  60%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 137,6338 $ 0,0Protección Integral A Niños, Niñas y Jóv030262

$ 0,5730 $ 0,0Const. 2Da Etap.Centro Menor Infractor C971133

$ 0,0189 $ 0,0Atención A Menores Entre 6-12 Años (Cto970968

$ 0,0004 $ 0,0Atención Menores Modalidad Interna971324

$ 0,1602 $ 0,0Habitantes de la Calle960113

$ 0,5603 $ 0,0Prevención y Atención Integral Para la P970790

$ 0,0058 $ 0,0Habitantes de la Calle971437

$ 14,2621 $ 0,0Guardería Del Barrio Niquitao971410

$ 0,0802 $ 0,0Programa Revivir (Convenios R.S.S)970467

$ 0,0019 $ 0,0Atención A Los Ancianos Usuar. Programas971171

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040379 Pp-población discapacitada-

Ppto Inicial (mill de $): $ 32Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 32

Proyecto: 040376 Pp-buen vivir-

Ppto Inicial (mill de $): $ 165Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 165

Proyecto: 030274 Pacto por la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3

Proyecto: 030266 Atención preventiva en comunidad al anci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 47Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 93%

Compromisos 4,9%$ 3.532
Disponible 0,6%$ 405
Facturas 3,3%$ 2.401
Pagos 91,2%$ 66.007

Total: 100,0%$ 72.346

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 57.780

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 741Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 389 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0529A Clubes juveniles operando  150%Número 200 300

Al finalizar la vigencia del año 2009 se logró cumplir con la meta de acompañar los 200 Clubes Juveniles que se tenían pervistos en toda la ciudad , 

para lo cual se venía trabajando con un equipo conformado por un coordinador y seis gestores juveniles repartidos por zonas; pero es de anotar que se 

logró conformar, acompañar y dotar a 100 nuevos Clubes Juveniles como parte de la estrategia liderada por la Administración Municipal dentro del 

programa "Medellín la más segura, juntos sí podemos", finalizando así con un total de 300 Clubes Juveniles repartidos en toda la ciudad y sus 

corregimientos, superando ampliamente la meta establecida.

Observación B / S:

U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles  150%Número 3.000 4.500

Jóvenes que conforman los Clubes juveniles de la ciudad a razón de 15 integrantes por Club. Se tuvo un aumento considerable, ya que la cantidad de 

Clubes Juveniles aumentaros de 200 a 300 por iniciativa de la Administración Municipal

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  108%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080060 Cultura ciudadana para aprop del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 149Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0060A Campaña  100%Número 1 1

Realización en el centro de las campañas: “La vida está en tus manos”, “Caravanas de la vida” y actividades simbólicas de encuentro comunitario con 

los CAZAPICHURRIAS, y “Medellín la más segura - Medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes en el centro de la ciudad”, las cuales 

involucraron 7 talleres lúdicos de formación, 2 recorridos y 1 visita de  sensibilización a audiencias específicas, producción de 500 postales, 6000 

volantes y 300 afiches, estrategia vinculada de animación urbana con 8 grupos artísticos para el acompañamiento a procesos de participación 

ciudadana y visitas directas a 72 establecimientos comerciales con 1.150 volantes entregados.

Observación B / S:

U0060B Estrategia de animación urbana  100%Número 1 1

A la estrategia de animación urbana vinculada a las campañas efectuadas y que conllevó la contratación de 8 grupos artísticos para el 

acompañamiento de los procesos de participación, se sumó una estrategia para revitalizar el Centro como un referente de cultura, seguridad y 

solidaridad, con acciones de sensibilización y movilización apoyadas en 52 presentaciones artísticas en sectores claves como Carabobo Norte, Plaza 

Botero, Parque de San Antonio, Corazón de Jesús, San Lorenzo, Avenida la Playa, Parque Bolívar y barrios del centro de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial
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Proyecto: 080067 Patrimonio cultur material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 693Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 912 $ 754

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0067A Investigación memoria cultural  100%Número 1 1

Realización de una investigación participativa sobre las trayectorias organizativas del sector cultural , en el corregimiento de San Cristóbal y el Doce de 

octubre , donde se construirán dos nuevos parques Bibliotecas.

Observación B / S:

U0067B Inventarios  100%Número 3 3

Realización de tres inventarios seleccionados mediante las convocatorias públicas de becas a la creación. En este caso se seleccionaron 3 inventarios 

así: El porro como patrimonio inmaterial de la música colombiana, El Sainete como diálogo de la memoria y El Sainete del sector de la Loma del 

Corregimiento de San Cristóbal.

Observación B / S:

U0067C Campaña  100%Número 1 1

Campaña que se efectúa durante todo el año con el fin de difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio de Medellín, se tiene la 

divulgación de las investigaciones arqueológicas realizadas en el Parque Arví y producción de un documental, taller de fotografía y muestra fotográfica 

sobre las prácticas culturales de las comunidades Afro de las comunas 8 y 9.

Observación B / S:

U0067D Red de museos fortalecida  100%Porcentaje 100 100

Se realizó el acompañamiento , asesoraría y coordinación al proceso de fortalecimiento de la red de museos de la ciudad, la celebración del día 

internacional del patrimonio; se apoyó a través del PLan Padrino al museo Casa Gardelina, el Museo etnográfico Miguel Angel Builes y al Museo 

Etnográfico Madre Laura, en aspectos relacionados con: la administración, el inventario de colecciones, las labores de divulgación y promoción de 

estos museos en la Guía Turística de Medellín.

Observación B / S:

U0067E Seminario  100%Número 1 1

Seminario de patrimonio “PATRIMONIO CULTURAL Y CENTRALIDAD HISTÓRICA:  TRANSFORMACIONES EN LAS CIUDADES 

LATINOAMERICANAS” cultural en asocio con el Departamento Administrativo de Planeación realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009

Observación B / S:

U0067F Grupos de vigías del patrimonio  100%Número 10 10

Se consolidó el acompañamiento y fortalecimiento a los 5 grupos de vigías conformados desde el año 2008 en los corregimientos, y se crearon 5 

grupos nuevos en el área urbana de la ciudad, en las siguientes comunas: 10-La Candelaria, 9-Boston, 7-Robledo, 11-La Floresta y 16-Belén.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Proyecto: 080360 Recuperación de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 307Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0360A Caminos prehipánicos intervenidos  50%Número 2 1

Intervención del Camino Prehispánico de la Cuesta en el corregimiento de Santa Elena, en cual se ha logrado recuperar 130 metros de camino en 

piedra y se continúa con los trabajos de recuperación durante la vigencia 2010, año en el cual se comenzará la intervención del Camino de Guaca en la 

vereda Buga del corregimeinto de Altavista.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  57%

Proyecto: 080361 Apropiación social de caminos prehispani-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0361A Campaña de divulgación y apropiación  100%Número 1 1

Traslado a la Secretaría General - Comunicaciones para la realización del documental sobre caminos ancestrales, emitido por TelemedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%
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Proyecto: 080581 Recuperación de inmuebles patrimoniales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 290Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 182 $ 310

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0581Z Intervenciones  400%Número 5 20

Arreglo de la cubierta en el teatro el tablado, cuyo equipamiento físico es patrimonio cultural de la ciudad e intervención en 19 esculturas del mestro 

Fernando Botero en la Plazoleta Botero, en frente del Museo de Antioquia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 817Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 831

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0256W Plan de mantenimiento  100%Porcentaje 100 100

Uno Para el Cerro el Volador y Otro para el Cerro Nutibara, Planes de mantenimiento en los cuales se ejecutaron la totalidad de las actividades 

establecidas para el año 2009, entre las cuales se hizo la rocería de los cerros, el personas de apoyo logístico, administrativo y de mantenimiento de 

las diferentes áreas, .

Observación B / S:

U0256X Eventos culturales  113%Número 23 26

Exposiciones de Arte, en la galería del cerro Nutibara, 22 eventos de noche de parranda, Obra de teatro en el cumpleaños del cerro Nutibara , 

Inauguración Festival Internacional de Poesía 2009, Celebración del día de la música, Ferias artesanales del cerro Nutibara.

Observación B / S:

U0256Y Caminatas turísticas  310%Número 10 31

Realización de de recorridos turísticos por las instalaciones del Cerro Nutibara con grupos de países y ciudades diferentes entre los cuales se 

destacan: Caminata  Pueblito Paisa, cultural e historico, con la participación de 231 turistas de Lima -Perú, Sincelejo, Bogotá, Barranquilla, 

Veracruz-México, Turquía, Cúcuta, Pereira, Neiva, Girardot, Buenos Aires-Argentina, Bucaramanga, Tunja y  Recorrido por zonas Verdes, 

Sensibilizacion ecológica con la participación de 74 visitantes de Medellín, Bogotá, Caracas-Venezuela, Bariloche- Argentina, Lima- Perú, Cali, 

Villavicencio, Buenos Aires-Argentina, Barcelona-España, Madrid-España y Letonia.

Observación B / S:

U0256Z Capacitación  50%Número 2 1

Capacitación a los comerciantes en manipulación de alimentos con la colaboración de funcionarios de la Secretaría de Salud.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  89%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 Archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 190Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 192

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0145A Instituciones educativas capacitadas  100%Número 20 20

En las fechas correspondientes entre el  8 de Julio a 12 de Agosto de 2009 se capacitaron 691 personas entre profesores y estudiantes de las 

siguientes instituciones educativas: La Candelaria,  Fe y Alegría Jose Maria Vela, Picachito, El salvador, Cristóbal Colón, Villa Turbay,  Eduardo 

Santos, Presbítero Camilo Torres, República de Venezuela, La Piedad, San Roberto Belarmino, Jose Horacio Betancur, Juan J. Escobar, Ramón 

Munera, Monseñor Víctor Wiedemann, Lucrecio Jaramillo, Loreto Gabriela Gómez Carvajal, Alfredo Cock Arango, Bello Horizonte Y Manuel José 

Caicedo

Observación B / S:

U0145B Investigación  100%Número 1 1

Identificación del Fondo Documental Radio Periódico Clarín de cual se concluyeron los 120 tomos pactados correspondientes a 30.000 registrosObservación B / S:

U0145C Descripción documental  100%Metro Lineal 50 50

Realización de la descripción del fondo Personería por parte de dos tecnólogas en descripción documental con la culminación de esta labor.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 Convocat públicas y fomento proy cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.603Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.720 $ 2.610

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0148A Salas apoyadas  100%Número 21 21

Corporación Casa del  Teatro de Medellín, Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños, Asoc Colectivo Teatral Matacandelas , 

Corporación Cultural Vivapalabra, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Teatro Popular de Medellín, Corporación Área Artística , 

Corporación La Fanfarria, Corporación  Águila Descalza, Corporación artística Caretas, Corp. Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Corp. Ateneo 

Porfirio Barba Jacob, Asociación Ex Fanfarria Teatro, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación Artística La Polilla, Corporación  Teatro Hora 25, 

Corporación Grupo de Teatro el Tablado, Corporación Carantoña, Corporación Arca de Noé, Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación Artística 

Cultura Educativa Caja Negra.

Observación B / S:

U0148B Convocatorias públicas realizadas  100%Número 4 4

Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, becas a la creación artística y

cultural para jóvenes y la Convocatoria a publicaciones periódicas, artísticas y culturales.

Observación B / S:

U0148C Entidades apoyadas  100%Número 9 9

Proyecto Sala Abierta de artes plásticas con Fundación Casa Tres Patios, proyecto cultural en artes Visuales " galería de Arte  Contemporáneo Paul 

Bardwell" con Centro Colombo Americano, proyecto  Momo con la Corporación Momo Escuela de Arte, conciertos de proyección de la Orquesta 

Sinfónica y talleres de formación en cuerdas con la Corporación Fomento de la Música, proyecto " la Alianza francesa de Medellín, un polo 

multicultural" Alianza Cultural Colombo Francesa, proyecto " Vivir en Arte Y Comunidad” con la Corporación Talentos, proyecto "Cine Club Estación 

san Antonio 2009" con la Corporación para el  fomento de las Artes Cinematográficas Escuela de Cine Gonzalo Mejía, proyecto "Museo Cementerio de 

San Pedro un espacio para vivir soñando, museos y turismo Cultural" con la Fundacion Cementerio de San Pedro y el proyecto "La Música , Arte 

Integrador” con la Coral Tomas Luis de Victoria.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.312Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.451 $ 7.562

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0149A Redes formación artística fortalecidas  80%Número 5 4

Se fortalecieron la Red de Escuelas de Música de Medellín, Red de Escritores escolares ciudad de Medellín, Red de Artes Visuales ciudad de Medellín , 

Red de Danza Ciudad de Medellín

Observación B / S:

U0149B Seminario  100%Número 1 1

Seminario "Prácticas culturales pára mejores ciudades" realizado en el Centro Cultural de Moravia los días 9 y 10 de julio de 2009.Observación B / S:

U0149C Residencias y pasantías  14%Número 7 1

A través de la convocatoria pública de intercambios culturales a nivel regional, nacional e internacional, durante el año 2009 se logró apoyar a la 

Corporación Sankofa (Danza), para la realización de una pasantía por un mes a Burkina Faso - Africa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  67%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 Nuevas escuelas de música-

Página 34 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): $ 1.053Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0196A Estudios técnicos  100%Número 5 5

Estudios de suelos, Geotécnico, estudios del sistema de sonido, estudio del aire acondicionado para las escuelas de música del Liceo de Santa Elena 

- corregimiento de Santa Elena, Colonia de Belencito - calle 35 con Carrera 96, Unidad Deportiva Miraflores- Calle 50 con Carrera 25 y Pradito - 

Corregimiento de San Antonio de Prado.

Estudios técnicos para la construcción de la escuela de música ubicada en la finca Montecarlo en el Municipio de Medellín

Observación B / S:

U0196B Diseños  100%Número 2 2

Diseños Arquitectónicos para las escuelas de música del Liceo de Santa Elena - corregimiento de Santa Elena, Colonia de Belencito - calle 35 con 

Carrera 96, Unidad Deportiva Miraflores- Calle 50 con Carrera 25 y Pradito- Corregimiento de San Antonio de Prado.

Diseños arquitectónicos, urbanos, técnicos para la construcción de la escuela de música ubicada en la finca Montecarlo en el Municipio de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  123%

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 170

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0198A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Pendiente para el año 2010, ya que se logró definir la ubicación definitiva, en donde quedaría el equipamiento, ya que se busca ampliar la actual sede 

para las comunidades afrodescendientes con la compra de predios aledaños, y así, convertirla en el nuevo Centro Cultural Afrodescendiente.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080199 Escuela de artes y oficios arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.319Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 668 $ 1.319

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0199A Estudios y diseños  100%Número 1 1

Realización de estudios y diseños arquitectónicos en convenio con la Secretaría de Obras Públicas y la Corporación Parque Regional Ecoturistico Arví , 

con el fin de iniciar labores de construcción de ll Escuela de Artes y Oficios Arví, a partir del mes de enero de 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080200 Escuela popular de artes - epa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 773 $ 30

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0200A Estudios y diseños  100%Número 1 1

Estudio  de suelos y diseño de cimentación de la Escuela de Artes, edificios y complementarios y diseños de pavimentos para la Bahia de parqueos y 

plazoleta central en el sector de San Lorenzo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080202 Nueva sede museo de arte moderno-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.000
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0202A Diseños  100%Número 1 1

Realización del concurso para los diseños arquitectónicos de la segunda estapa de construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno en el 

sector Ciudad del Río, los cual se evalúan en el año 2010, con el fin de obtener el proyecto final.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080205 Mejora integral teatro pablo tobón uribe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0205A Conceptualización  0%Número 1 0

No se pudo conceptualizar, ya que se está realizando una evaluación detallada de la metodología de intervención, debido a que este equipamiento es 

de carácter privado, por lo que se debe realizar un concepto del alcance jurídico para la viabilidad o no viabilidad de la obra.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080143 Dotación nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 118 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0143A Equipamientos dotados  0%Número 1 0

Esta meta depende exclusivamente de la terminación de la construcción de los nuevos equipamientos, que al final de la vigencia 2009 no se ha 

logrado; además cada dotación debe tener un presupuesto de requerimiento para cada equipamiento terminado, lo que sólo se puede hacer una vez 

terminada la obra civil.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080144 Dotación equipamientos cultural existent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 537Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 618 $ 541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0144A Equipamientos culturales dotados  100%Número 14 14

Se hicieron dotaciones en diferentes equipamientos como:  lCasa de la Cultura San Cristóbal, Casa de la cultura Pedregal, Casa de la Cultura Ávila , 

Casa de la Cultura Alcázares, Casa de la Cultura Manrique, Casa de la Cultura el Poblado, Centro cultural Afrodescendiente, Biblioteca la Floresta , 

Biblioteca Granizal, Biblioteca Robledo, Biblioteca Palmitas, Biblioteca Santa Elena, Biblioteca Santa Cruz, Biblioteca Popular No. 2 y Archivo Histórico ; 

en los cuales se realizaron entregas de: musebles y enseres de madera, materiales y suministros de papelería y aseo, equipos tecnológicos y 

electrodomésticos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080147 Fortalecimiento gestion secretar cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 105Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura  100%Porcentaje 100 100
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Realización de 4 jornadas de trabajo para la planeación y concertación de objetivos institucionales con personal de la Secretaría de Cultura Ciudadana 

y los directivos, como parte de todo el plan de mejoramiento interno de los procesos de contratación y planeación; refuerzo del equipo de trabajo en el 

archivo de la Secretaría con el fin de mejorar y actualizar el proceso de archivo de la documentación acorde a las normas; compra de cancelería y 

equipos de cómputo para la dotación y el mejoramiento de las oficinas de la Secretaría de Cultura CIudadana.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Proyecto: 080197 Adecuación y mantenimento de teatros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 178Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0197A Intervesiones físicas  50%Número 2 1

Intervención en la infraestructura física del Teatro Lido, con la adecuación de oficinas y del espacio del teatro con el fin de cumplir con la normatividad 

exigida actualmente por Planeación para la seguridad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  58%

Proyecto: 080206 Mejoramiento parque juanes de la paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0206A Conceptualización  0%Número 1 0

No se tiene información detallada de lo que se pretende realizar para la ejecución de este proyecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080207 Adec mtto casa cult sedes cult arch hist-

Ppto Inicial (mill de $): $ 584Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.610 $ 721

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0207A Intervesiones físicas  75%Número 8 6

Intervención en el Archivo Histórico de Medellín, Casas de la Cultura de Manrique, Ávila, Alcázares, la sede cultural de la Coral Tomás Luis de Victoria 

y la Sede del Centro Cultural Afrodescendiente

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  93%

Proyecto: 080208 Adec matto bibliotecas publico-escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 408Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 499 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0208A Intervesiones físicas  50%Número 8 4

Mediante convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia se logró hacer intervención en la parte física de las bibliotecas de: El Salado, Santa Elena , 

Santa Cruz y Granizal, esta última se terminaría completamente en el año 2010, además se tiene previsto para ese mismo año intervención completa 

en la estructura de la Biblioteca El Limonar y Robledo; también la reconstrucción completa de la Biblioteca La Floresta.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  61%

Proyecto: 080209 Adecuación parques biblioteca existentes-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 103 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0209A Adecuaciones menores  200%Número 2 4

Instalacion de rieles elécticos y soportes moviles en las salas de exposiciones del Parque Biblioteca Belén, la Quintana, España, San Javier.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080210 Ampliación centro cultural moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0210A Diseño  0%Número 1 0

Este proyecto depende de la negociación que se haga, para la adquisición de los predios aledaños al equipamiento donde se encuentra actualmente el 

Centro Cultural de Moravia; negociación que se debe adelantar por intermedio de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 760Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 791

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0211A Casas de cultura fortalecidas  100%Número 5 5

Fortalecimieto de las casa de cultura Ávila, Manrique, Alcázares, Pedregal y San Cistóbal, mediante la contratación de programaciones artísticas y 

culturales permanentes en cada una de ellas, además la contratación de personal de apoyo para el fortalecimiento de programas de formación artística 

y cultural.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080212 Adec y manten escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0212A Estudios y diseños  0%Número 1 0

La meta establecida para el año 2009, no se pudo cumplir, debido a que se replanteó la inversión, dandole a los recursos destinados para la Escuela 

de Artes y Oficios del Parque Arví.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 Comunicación pública para el arte cultu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 112Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 365 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0170A Plan de comunicación pública  100%Número 1 1
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Se realizó tola la estrategia para la campaña de comunicación pública a través de la dirección de comunicaciones de la Secretaría General, quien es la 

responsable de canalizar y centralizar toda la campaña de comunicación pública de la Alcaldía. Por medio de esta campaña se promocionaron todas 

las actividades, eventos y programación cultural y artística en diferentes medios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080146 Circulac consumo acceso bienes y servic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20.125Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.285 $ 20.351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0146A Entidades apoyadas  114%Número 22 25

Corporación  para el Fomento de las Artes, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Manuel Mejia Vallejo, Ande Colombia, Corporación La 

Fanfarria, Asociación Medellín Cultural, Fundación Prolírica de Antioquia, Medellín en Escena Asociación de Salas, Alianza Cultural Colombo 

Francesa, Cortiple, Corporación Parque Regional Ecoturístico Arví, Fundación Cementerio de San Pedro, Fundación Ballet Nacional el Firulete , 

Corporación Ensamble Vocal de Medellín, Centro Colombo Americano, Corporación Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, Fundación Palabra , 

Pan y Pez, Corporación Medearte, Festival Internacional de Teatro, Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Corporación Ateneo Porfirio 

Barba Jacob, Corporación Cultural Nuestra Gente, Orquesta Filarmónica de Medellín, Fundación Crea, Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia , 

Corporación Artística La Polilla.

Observación B / S:

U0146B Eventos de ciudad  130%Número 43 56

Temporada Oficial Orquesta Filarmónica, Encuentro Fractal 2009, Concierto de EMIR KUSTURICA, Cine Club Estación San Antonio 2009, I Congreso 

Nacional de Cuenteros, 10o Encuentro Nacional de Artes-ANDE Colombia Medellín, XVIII Festival Internacional de Títeres la Fanfarria, Temporada 

Internacional de Música Clásica Medellín Cultural 2009, Temporada internacional de Zarzuela - Opereta y Opera, Día Internacional del Teatro, Proyecto 

“La Alianza Francesa de Medellín, Un Polo Multicultural”, XIII  Encuentro Nacional del Tiple, III festival Internacional de Cine Sin Fronteras -VALLE DE 

ABURRA, Exposiciones: "El Domingo de la Revolución" del fotógrafo Ante y “Video Experimental y Video arte” de Artistas de Cuba en el Museo de 

Antioquia, Exposiciones Internacionales de la Ciudad de Medellín en el Marco de la Asamblea del BID, III Congreso Iberoamericano de Cultura 2010, 

“Entre Cuentos y Flores”  Festival de Cuentería Ciudad De Medellín 2009, Espectáculo "Viva los Carnavales del Mundo" Y "Conjunto Titanic", Fiesta de 

la Danza para Medellín, Fiesta de la Música 2009, Festival del Tango 2009, Festival Internacional Altavoz, Show musical " NAKI" en el Jardín Botánico 

Joaquín Antonio Uribe, Recital de cámara " Voz y Piano, Concierto con la Banda Sinfónica Juvenil de la Red Escuelas de Música, Noches de la Música 

Tropical, Museo Cementerio de San Pedro: un espacio para vivir soñando, VIII Festival coral de Medellín " José Maria Bravo Márquez ", Noche del 

Bolero y otras manifestaciones musicales, Concierto de la Juventud "Por el Derecho a ser joven", Séptimo Festival de Cine Colombiano de Medellín" El 

Guión de Cine Colombiano, Espectáculo de "LOS MEJORES DEL HUMOR", XIV Festival de Teatro "EL GESTO NOBLE ", Concierto Gospel Park 

2009, Exposición "Medellín, transformación de una ciudad”, XIII Festival internacional Medellín Jazz y Músicas del mundo a la calle, Fiesta del Libro y la 

Cultura 2009, XXXI Edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales, Estreno mundial del Poema Sinfónico Pacificanto, Ballenas y Humanos 

le cantan a la vida, Quinta Fiesta de las Artes Escénicas, Espectáculo "MAYUMANA", Concierto de MISIA, Titirifestival Medellín 2009, Octavo Festival 

Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, XIV Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven, Presentación de la Obra "A la Diestra de Dios 

Padre", IV Festival Internacional de cine infantil y juvenil de Medellín, Festival del Humor Guillermo Zuluaga "Montecristo", 2009, FESTIAFRO Medellín 

2009, Cuarto Festival Internacional Medellín Llena Eres de Magia, Temporada de conciertos de Navidad de Orquesta Filarmónica de Medellín, XII 

Festival Internacional de Mimos y Clowns “Mímame”, Temporada oficial de la Orquesta Filarmónica, el Mesías de Haendel y Evento Medellín en vos 

confió.

Observación B / S:

U0146C Programaciones culturales  146%Número 50 73
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Teatro Lido, Centro Cultural Moravia, 10 Funciones del grupo Titiritrastos" Mimos", 20 Funciones de Mimo con Fundación Circo Medellín, 22 Funciones 

de Títeres con Manicomio de Muñecos, 21 Funciones de colectivo de improvisación con Corporación Arca de Noé, 21 funciones de cuentería con 

Corporación Cultural Vivapalabra, 21 funciones de Danza con Corporación Cultural Canchimalos, 21 funciones de Música y Baile con Culturarte, 21 

funciones de Teatro con la Corp. artística Oficina Central de los Sueños, 21 funciones de Títeres con la Corporación Carantoña, 22 funciones de Magia 

con Luis Fernando Vanegas, 22 funciones del grupo musical Alto Relieve, 15 Funciones de la obra " LA GATA Y EL RATON " de Corporación Cultural 

Nuestra Gente, 19 funciones de la obra TERESA ES NATURALEZA de Corporación Área Artística, 20 Funciones de  Las Palabras Mágicas de 

Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia, 20 Funciones de circo de Circoarte, 20 Funciones de Conciertos Corales didácticos con la Corporación 

Ensamble Vocal de Medellín, 20 Funciones de las obras " Dicha y Desdicha de la niña Conchita" y " el Hada y el Cartero" de Matacandelas, 20 

Funciones de las obras "  HISTORIA DE UN DIENTE TRISTE" Y " AVENTURA SUBMARINA" con la Corporación Artística  Teatro Conquistador, 21 

Funciones de música y Baile Flamenco con Pablo Aristizabal, 21 Funciones de la obra acrobantasía con la Corporación mi País Vivo, 22  Funciones de 

la obra " RIN RIN RENACUAJO" con la Corporación Teatro Popular de Medellín, 22 Funciones de CUENTERIA DIVINA con Corporación Cultural La 

Ventana, 22 Funciones de música POP Y ROCK con Juan Fernando Gómez, 23 FUNCIONES de CHIRIMIA " LA LUNA QUE FORECE CORAZONES" 

con la Corp. Barrio Comparsa, 24 Funciones de la obra " Morisquetas" con Hader de Jesús Guerra, 20 Funciones Musicales de Coro con Corporación 

Canto Alegre, 26 Funciones de Comparsa " FANTASIA CIRCENSE" con Corporación Artística La Polilla, 20 funciones de MEDELLIN VIVE EL ARTE 

con Sebastián Emilio Avendaño, 5 funciones del Grupo musical gordos Project con José Julián Villa, 24 funciones de las obras " Cabaret Circense" con 

Corporación Momo, 5 funciones del grupo musical de Siguarajazz, 6 funciones de la obra CARRASQUILLA, ESTE TOMAS SI ES EL OTRO CUENTO 

con Asociación Fractal Teatro de Medellín, 6 funciones de la obra SIMON EL MAGO con Corporación Plataforma Cultural, 6 conciertos de los grupos 

musicales BANDA LA REPUBLICA Y PUERTO CANDELARIA, 22 funciones de Música  llanera con Luis Fernando Aguilar Aguilar, 47 conciertos de la 

Orquesta Filarmónica de Medellín, 14 funciones didácticas y 3 conciertos de Corporación Folklórica Grupo Suramérica, 5 funciones de cuentería con 

Corporación Artística Caretas, 10 funciones  MÚSICA SOCIAL con Rogelio Diaz Muñoz, 5 conciertos del show musical " Naki",5 conciertos didácticos 

de la Orquesta Universidad Eafit, 1 recital de cámara “Voz y piano” con Corporación Otraparte, 11 funciones del Grupo musical HIP HOP Crew 

peligroso, con la Corporación Elements, 8 funciones  artísticas con la Asociación de limitados físicos, 1 Show musical del grupo Aterciopelados, 22  

funciones de las obras " LOS BUENOS VECINOS" Y "EL MORENITO AQUEL, con la Corporación La Fanfarria,

18 funciones del CORO CAMERATA VOCAL DE MEDELLIN, 9 funciones de QUINTETO DE BRONCES, 8 presentaciones de la Banda de Marcha 

Musical Ciudad de Medellín, Intervención  artística "Re- nacimiento Primaveral Coloreando la Vida", 20 Funciones de las Obras de Teatro" El Bosque 

Encantado", con la Corporación Artística Imagineros,20 Funciones de las Obras de Títeres " El Sapo Enamorado " Y " La Fea Durmiente" con la 

Fundación Ciudad Arte, 20 Funciones del Grupo Jairo Andrade, 20 Funciones de las Obras de Akus Duo, 14  Funciones del Grupo de Danza la Jarana , 

20 funciones de pantomima en casas de la cultura con Corenuespa,

4 funciones de las obras de títeres "CHIRIBITAS, LA MUJER CHIRRIQUITICA", 9 conciertos de navidad en la ciudad de Medellín, con la Orquesta 

Filarmónica, 4 funciones del TROPICOMBO,

7 funciones de la BANDA DE MACONDO, 2 espectáculos musicales de la agrupación PROVIDENCIA, 10 funciones de la obra musical 

MUSICREANDO NAVIDAD EN FAMILIA, 5 funciones de música coral polifónica con la Corporación Tonos Humanos, 12 funciones de la obra ULISES 

ODISEO con la Corporación Teatro Popular de Medellín, 6 funciones de la obra UN REGALO DE NAVIDAD con la Corporación Teatro Oficina Central 

de los Sueños, 8 funciones de la obra ESPECTACULO DE NAVIDAD Y 5 funciones de la comparsa  DUENDE ANDO LA CIUDAD con la Corporación 

Carantoña, 6 funciones de la obra CUENTO DE NAVIDAD con la Corporación Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, 8 funciones de concierto de 

villancicos con Matacandelas, 7 funciones de la obra DON AMARGON, 7 funciones de DONA JIMENA LA ROCKOLA MAGICA con Corporación mi 

País Vivo, 6 funciones de la obra ARTABAN, EL CUARTO REY MAGO con la asociación Fractal Teatro y 10 funciones de la obra EL CUENTO DE LA 

ISLA DESCONOCIDA con el Pequeño teatro de Medellín.

Observación B / S:

U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados  108%Número 60 65
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Integración comunitaria, Corporación Carantoña en Santo Domingo, Inauguración comunitaria colegio, Corporación Carantoña en Villa Turbay , 

Integración comunitaria, Circo Momo en el Parque Lleras, Integración comunitaria, Circo Momo en Santa Elena, Integración comunitaria, Circo Arte en 

el Colegio Santa Juana Lestonacc,  Integración comunitaria, Alto Relieve en la Plazoleta Estación Metro Santo Domingo, Integración comunitaria, Circo 

Arte en el Parque de los Deseos, Integración comunitaria, Circo Arte en el Parque San Antonio, Evento INDER Comunitario, Comparsa La Polilla en el 

Parque San Antonio, Integración comunitaria, Circo Arte en el Parque Biblioteca La Ladera, Integración comunitaria, Circo Arte en la sede de la 

Corporación Talentos, Integración comunitaria, Circo Arte en el Palacio de Exposiciones, Feria Artesanal, Barrio Comparsa en Santo Domingo , 

Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Limonar (Salón Social JAL), Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Limonar, Evento 

comunitario, Comparsa La Polilla en el Barrio Nuevo Sol de Oriente, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en Villa Guadalupe, Acompañamiento 

comunitario, Circo Arte en el Barrio el Coliseo del barrio Girardot, Evento para discapacitados, Comparsa La Polilla en la Plaza Botero , 

Acompañamiento comunitario, Circo Arte cll 48B con cra 33, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Barrio Enciso Frente a la Iglesia niño 

Jesús de Praga, Integración comunitaria, Mago Alfonsiny en San Cristóbal, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en Santa Elena, Integración 

comunitaria, Mago Volantín en el Hogar Infantil Juan Matachín, Artistas de la comunidad, en el  Barrio Robledo, Evento hip – hop, en el Parque 

Biblioteca San Javier, Integración comunitaria, Canchimalos en el barrio Santo Domingo, Fiestas patronales, en la Parroquia San Gregorio Magno , 

Barrio Boyacá Las Brisas, Integración comunitaria, Comuna 8 – Sucre, Fiestas patronales, Parroquia San Gregorio Magno en el Barrio Boyacá Las 

Brisas, Motivación comunitaria, en la Hacienda Lucitania, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio La Aurora, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el 

barrio Campo Valdés, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio Campo Valdés, Fiestas del Barrio, Tropicombo en el barrio Liceo Gilberto Alzate 

Avendaño, Integración comunitaria, El Balcón de los Artistas en San Javier La Loma, Fiestas del 12 de octubre, Barrio 12 de octubre, Integración 

comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia Santa Rosa de Lima, Integración comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia Santa Teresita, Integración 

comunitaria, Camerata Vocal en la Iglesia de San Ignacio, Confencia, Colegio Lorenza Villegas, Festival de Rock de la Comuna 6, Cancha del 12 de 

octubre, Festival de Rock, Cancha de las Independencias 2, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en el Barrio La Sierra, Evento comunitario, Jabrú 

Títeres en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, Integración comunitaria, Circo Momo en Junín con La Playa Evento comunitario, El Catire en la 

Institución Educativa Francisco Miranda, Acompañamiento comunitario, Circo Momo en la Institución Educativa Porfirio Barba Jacob, Evento 

comunitario, Teatro Popular de Medellín en el Cementerio de San Lorenzo, Integración comunitaria, en la Calle 78 con carrera 50 – Lovaina ,  

Acompañamiento comunitario, Teatro Popular de Medellín en el Parque San Antonio, Evento juventud, Teatro al Aire Libre de Pedregal, Evento 

comunitario, Teatro Popular de Medellín en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en la 

Institución Educativa Sol de Oriente, Evento comunitario, Teatro Popular de Medellín en el centro de atención a la niñez en situación de calle del 

municipio de Medellín, Integración comunitaria, Jairo Andrade en el barrio Belén Aliadas, Acompañamiento comunitario, El Balcón de los Artistas  en el 

Parque San Antonio, Evento comunitario, Akus Duo en Belén Aliadas, Acompañamiento comunitario, Circo Arte en la CLL 38 CON CRA 26 EE, Evento 

comunitario, Teatro Popular de Medellín en la Fundación Servicio Juvenil, Fiesta de las velitas en la Carrera 76 con calle 37, Evento silleteros, 

Pachanga y Son en el  Parque Principal Santa Elena, Integración comunitaria en el Parque Juan Pablo II, Festival de Rock Comuna 5 en Castilla y 

Navidad verdolaga en la Cancha de Moravia.

Observación B / S:

U0146E Festival altavoz realizado  100%Número 1 1

Festival  ALTAVOZ como un gran evento de ciudad para los jóvenes, con gran afluencia de turistas de otros municipios. Se consolida como un espacio 

de convivencia y respeto por la diferencia en el que confluyen diversas tendencias juveniles. Este año participaron en la convocatoria 195 bandas de 7 

géneros de Medellín y Antioquia, de las cuales fueron seleccionadas 38: 7 internacionales, 6 nacionales y 25 locales. En este ciclo de conciertos se 

contó con una masiva asistencia que superó los 40.000 espectadores en los conciertos clasificatorios y los 73 mil en los tres días del Festival 

Internacional.

Observación B / S:

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad  94%Número 17 16

5 Parques Biblioteca, Corporación Museo de Arte Moderno, Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Jardín Botánico , 

Parque Explora, Museo el Castillo, Parque Zoológico Santa Fe, Parque Norte, Parque Juan Pablo Segundo, Museo Cementerio San Pedro y Museo 

Interactivo EPM.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  100%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.398Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.898 $ 6.716

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido  100%Porcentaje 100 100
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Fortalecimiento continuo de todas las bibliotecas que hacen parte del sistema, por medio de convenios con la Piloto y la Universidad de Antioquia para 

la coordinación del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con la contratación de personal para el apoyo en la prestación de los servicios que 

permitan el correcto funcionamiento de las bibliotecas, además con programación cultural permanente en diferentes áreas artísticas y la dotación 

permanente de material bibliográfico, audiovisual y de mobiliario y equipos. Todo esto encaminado a fortalecer y mejorar todos los servicios que se 

prestan a la comunidad.

Observación B / S:

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas  160%Número 3.000.000 4.813.418

339.956 beneficiarios de las bibliotecas publico -escolares, 815.045 beneficiarios de la Biblioteca Pública Piloto y sus filiales y 3.658.417 beneficiarios 

en los 5 Parques Biblioteca de la ciudad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 Plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.785Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0070A Plan de lectura fortalecido  100%Número 1 1

Se ha realizado la contratación para Coordinar, Fortalecer, posicionar y difundir el Plan Municipal de Lectura , Medellín, una ciudad para leer, entre sus 

diferentes actores, públicos y sectores; la realización del XVII Juego Literario 2009, Difusión del programa Secretos para contar en la población 

campesina, programación de 72 tertulias literarias en las bibliotecas y casas de la cultura, la realización de la Parada Juvenil de la lectura en el sector 

de Carlos E. Restrepo, realización de la Fiesta del Libro y la cultura, dentro de la cual se hicieron actividades como: El tercer encuentro nacional de 

promotores de lectura, el bibliocirco y el lanzamiento de la colección de libros apoyada por el fondo editorial.

Observación B / S:

U0070B Fiesta del libro  100%Número 1 1

Realización de la Fiesta del Libro y la cultura, dentro de la cual se hicieron actividades como: El tercer encuentro nacional de promotores de lectura, el 

bibliocirco y el lanzamiento de la colección de libros apoyada por el fondo editorial; la firma del acuerdo de voluntades por la promoción de lectura y la 

escritura en Medellín.

Observación B / S:

U0070C Fondo editorial fortalecido  100%Número 1 1

Se viene constituyeendo una serie de colecciones literarias con las obras ganadoras de las convocatorias de becas a la creación, las cuales fueron 

lanzadas recientemente en la Fiesta del Libro y la Cultura 2009, relacionadas así: Baye-D-Langoztaz

Autor: Jhon Jairo Cardona Pérez. Transeúnte Editor, Con la tinta de mi sangre Amor y desamor en las canciones de despecho en Antioquia. Autor: 

Juan David Arias Calle. La Carreta Editores E.U., Los Tiburones a veces tienen pesadillas

Autor: Daniel Ríos Lopera. Corporación Ideas y Palabras, Manual de zoofilia para el obrero troskista Autor: Juan David Pascuales. Transeúnte Editor , 

Medellinenses Autor: César Alzate Vargas. Fondo Editorial Ateneo Porfirio Barba Jacob, Relatos Híbridos Autor: Andrés García Londoño. Fondo 

Editorial Universidad Eafit y La vuelta al día en 25 mundos Autor: Santiago Londoño Montoya. Hombre Nuevo Editores E.U.,

Observación B / S:

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura  101%Número 1.000.000 1.006.693

Días del Libro: Asistencia total: 32.000 personas, Juego Literario: Público impactado 13.000 personas, Bibliotecas Público escolares 90.625 personas, 

Biblioteca Pública Piloto y sus filiales 42.168 personas, Fiesta del Libro y la Cultura 256.900 personas y Parques Biblioteca 572.000 personas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 600Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 570 $ 784

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0213A Foro de cultura  100%Número 1 1

Foro interamericano de cultura y desarrollo en el marco de la asamblea del BIDObservación B / S:

U0213B Sistema de información cultural  100%Número 1 1
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Aplicativo web alojado en la pagina de municipio de medellin cuyo dirección es www .medellin.gov.co/cultura, en el cual se da información actualizada 

sobre toda la agenda cultural de la ciudad y temas de interés general para toda la población. Este aplicativo tiene una actualización y funcionamiento 

permanente todo el año.

Observación B / S:

U0213C Consejos sectoriales y territoriales  105%Número 21 22

Se viene trabajando con los 17 concejos sectoriales ya conformados en el año 2008 y se ha adelantando los procesos de acompañamiento y 

planificación para la conformación de los nuevos concejos corregimentales de cultura, de los cuales se tiene:

• 2 consejos de cultura de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado.  

• 1 Mesa intercorregimental de Cultura.

• 1 Mesa de Trabajo Permanente del Sector Artesanal.

• 1 Comité interinstancias para acompañar la Mesa del Sector Artesanal.

• Y se ajustó el Consejo Municipal de Cultura con las representaciones y delegaciones pendientes del 2008.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  131%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080237 Sistema de información y comunic juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 463Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0237A Sistema de información operando  100%Número 1 1

Aplicativo web, el cual se encuentra alojado en la página web de la Secretaría de Culturra Ciudadana y se ha venido retroalimentando con información 

cualitativa y cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud. La dirección es 

http://www.medellincultura.gov.co/medellinjoven/Paginas/observatorio.aspx.

Este sistema se encuentra articulado al Observatorio de Políticas Públicas de Medellín, que también tiene la siguiente dirección : 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadano?NavigationTarget=navurl://dfd77f83115a3c5c4885d1ab63a2506b

Observación B / S:

U0237B Encuesta  100%Número 1 1

Encuesta municipal a la población joven de la ciudad entre 14 y 26 años en su versión 2009, en la cual se hizo especificidad en: Salud, educaión, 

trabajo, derechos y se estimó un enfoque poblacional de 7 subgrupos con los cuales se aplicó la encuesta.

Observación B / S:

U0237C Investigaciones  100%Número 2 2

Investigación sobre el análisis de la concepción de derechos en los jóvenes de Medellin y la aplicación de la prueba piloto de la encuesta a la población 

jóven entre los 14 y 26 años (Afro, LGBT, discapacitados, desplazados, de calle, en calle e indígenas)

Observación B / S:

U0237D Estrategia comunicacional  100%Número 1 1

Diseño y ejecución del Plan de comunicación pública de Metrojuventud, que incluyó toda la estrategia de comunicación de Altavoz, programas y 

proyectos dirigidos a la población joven de la ciudad.

Observación B / S:

U0237E Centros de información juvenil  100%Número 6 6

Acompañamiento permanente y fortalecimiento en los centros de información juvenil (CIJ), los cuales en articulación con las casas de cultura se han 

venido impulsando están ubicados en las casas de cultura de: Ávila (La Milagrosa), Alcázares (Comuna 13), Manrique (Comuna 3) y Pedregal 

(Comuna 6); así como la oficina de información y oportunidades juveniles ubicada en el sótano de la Alcaldía y la oficina de oportunidades ubicada en 

el CEDESO de San Antonio de Prado.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080238 Integración proyec y prom de la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 214Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 290 $ 214

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0238A Redes juveniles  100%Número 10 10
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En el primer semestre de 2008 se han fortalecido a través de la inclusión en los programas y proyectos de Metrojuventud a estas Experiencias 

Juveniles Asociativas: Red de personeros, personerías, representantes y líderes estudiantiles; Red de mujeres jóvenes talentos; Corporación Artística 

Popular Cultura y Libertad; Red de Hip-Hop La Elite; Colectivo Social Cultural Comuna 3 –C3; Hip 4; Red Jóvenes sin Fronteras C2; Red Sinergia 

Juvenil; Articulación Juvenil y Corporación Afrocolombiana Son Batá

Observación B / S:

U0238B Semana de la juventud  100%Número 1 1

Evento realizado en la semana del 4 al 12 de julio de 2009, en el cual se conmemora la semana de la juventud, con más de 40 actividades en las 

diferentes comunas y corregimientos, en alianza con entidades comunitarias, privadas y públicas que conformaron el comité organizador. Además se 

contó con una asistencia superior a los 30.000 jóvenes.

Observación B / S:

U0238C Convocatoria  100%Número 1 1

Realización de convocatoria "Se buscan jóvenes destacados en", con la cual se dio reconocimiento a jóvenes por su talento en diferentes áreas como : 

Investigación y conocimiento, deportes y recreación, trabajo comunitario, arte y cultura, y emprendimiento

Observación B / S:

U0238D Seminario  100%Número 1 1

Mediante convenio con la Fundación Ferrocarril de Antioquia se logró hacer intervención en la parte física de las bibliotecas de: El Salado, Santa Elena 

y Santa Cruz,

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 368Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 770 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0240A Salidas ludico-pedagógicas  100%Número 4 4

Proyecto "Travesía 2009" cuatro salidas relacionadas así: Finca de retiros del Colegio La Salle "Primera travesía",  Finca Santa María de los Ángeles 

"Segunda Travesía", Finca Santa María de los Ángeles "Tercera Travesía" y Finca Santa María de los Ángeles "Cuarta Travesía". Es de anotar que en 

cada una de estas salidas se formaron alrededor de 30 jóvenes de todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

Observación B / S:

U0240B Jornadas pedagógicas  167%Número 3 5

Realización de procesos formativos con jóvenes formadores de jóvenes y adultos; actividades dentro de las cuales se hicieron: Diplomado sobre 

políticas públicas de juventud, contextos juveniles y enfoques de intervención, Laboratorio en animación socio -cultural, Seminario en animación 

sociocultural, Cátedras Joven; con la participáción de 596 personas.

Observación B / S:

U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas  100%Número 2 2

CMJ con 17 integrantews activos y Red de Personeros con 62 jóvenes personeros escolares y representantes estudiantiles, con los cuales se ha 

realizado las siguientes actividades: Marcha carnaval por el derecho a ser joven, 5 tertulias, 3 talleres de periodismo, 5 seminarios, un encuentro 

nacional de personeros, un plantón, dos recorridos de ciudad y 5 cineforos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 92Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 75 $ 115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0244A Capacitación  100%Número 1 1

Capacitación a jóvenes que pertenecen a diferentes organizaciones barriales de la ciudad y a los integrantes del CMJObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 Sistem de política poblacional y sectori-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 66Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 66

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0252A Red de concertación juvenil  100%Número 1 1

Red de Concertación de política pública de juventud funcionando permanentemente todo el año, en la cual se han realizado actividades tales como : 

articulación de oferta para la población juvenil, concertación de temas relacionados con las problemáticas juveniles.

Observación B / S:

U0252B Evento  100%Número 1 1

Encuentro nacional de políticas de juventud en el marco de la Semana de la Juventud sobre juventud y consumos realizado los días 6, 7 y 8 de julio de 

2009 en las instalaciones del Parque Biblioteca de Belén.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080214 Medellín incluy de diver étnica y cultu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 603Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 853 $ 629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0214A Campaña  100%Número 1 1

En al campaña sobre diversidad étnica se logró realizar: Una exposición fotográfica llamada "Medellín ciudad Afro" en el marco de la Fiesta del libro y 

la cultura, campaña de comunicación publica masiva en vallas, afiches, volantes y prensa, promocionando la diversidad afro de la ciudad; además se 

realizó la emisión por Telemedellín de la muestra de danza afrodescendiente el 21 de mayo y se transmitió en vivo el Festiafro en el mes de octubre de 

2009.

Observación B / S:

U0214B Diagnóstico  100%Número 1 1

Realización de la primera fase del diagnóstico poblacional afrocolombiano, para conocer las condiciones socio -económicas en que vive la población 

afro en Medellín.

Observación B / S:

U0214C Eventos culturales  120%Número 5 6

Semana Nacional de Afrocolombianidad, Conmemoración de los 30 años de existencia del cabildo Chibcariwak en la ciudad de Medellín, Festiafro en 

mes de octubre de 2009, Semana de las identidades, Conmemoración del día de la mujer Afrolatina y Festival de ritmos afrourbanos.

Observación B / S:

U0214D Plan de acciones afirmativas  100%Número 2 2

Pimera etapa de la construcción del Plan de vida para las comunidades indígenas, y seguimiento en la implementación de la política pública de las 

comunidades afro.

Observación B / S:

U0214E Organizaciones fortalecidas  110%Número 10 11

SACIMA en el barrio San Jose La Cima, Grupo de Mujeres San Pablo #2 coordinación zonal de mujeres en el barrio San Pablo, Junta de Acción 

Comunal la Avanzada,  Grupo de mujeres coordinación zonal de mujeres  del barrio Guadalupe, Grupo de Bello Oriente , Semillero infantil y juvenil de 

bello oriente, Club de Vida  Caicedo, Explosión Negra en el barrio  el Bosque, Esperanza Pacifico en el barrio Campo Valdés, JAC Unión de Cristo , 

Caicedo Mujeres desplazadas, ASODESUR en el barrio Enciso

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080362 Educación ciudadana recono diver sexual-

Ppto Inicial (mill de $): $ 135Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 138

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0362A Campaña  100%Número 1 1
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Realización de la campaña de comunicación pública para el reconocimietno y el respeto a la diversidad sexual con énfasis en los temas de homofobia 

en la escuela y en el trabajo; esta campaña se distribuyó de la siguiente forma: entrega de afiches y postales en centros culturales, educativos, de 

entretenimiento y diversión, locales comerciales, casa de gobierno y entidades de salud, entre otros; envío de correo masivo a 600.000 personas y 

emisiones por Telemedellín durante 5 días.

Observación B / S:

U0362B Evento  100%Número 1 1

Realización del Ciclo de Cine Rosa en conjunto con el Centro Colombo Americano con proyección de 64 audiovisuales y la realización de un ciclo 

académico sobre conformación de familias homoparentales con la asistencia de 133 personas.

Observación B / S:

U0362C Política pública formulada  100%Número 1 1

Realización de la primera fase de la formulación de la Política Pública para las personas LGBT, para lo cual se han realizado talleres en conjunto con la 

población y diferenciados por la identidad sexual de la población objeto; igualmente se han realizado talleres con las instituciones públicas que tienen 

relación con el tema LGBT. Se ha logrado construir el primer borrador del proyecto de acuerdo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080173 Fomento de empresas culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0173Z Convocatoria  100%Número 1 1

En el marco de las políticas de fomento al emprendimiento se realizó un convenio con el Ministerio de Cultura, como parte de la primer etapa para 

contribuir a la creación de los  proyectos de Emprendimiento Cultural y apoyo a la puesta en marcha del convenio de la comisión Fílmica, con el 

objetivo de traer inversión extrangera para producir películas en la ciudad de Medellín.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

Proyecto: 080150 Fomento de mercados artesanales y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 275Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 240 $ 288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0150A Mercados artes. y culturales realizados  106%Número 18 19

15 mercados de Sanalejo, 3 mercados para madres cabeza de familia y una rueda de negocios de las artes escénicas.Observación B / S:

U0150B Eventos  100%Número 2 2

Celebración del Día del Artesano el 20 de marzo de 2009 y realizació de la Feria de Artesanías Nacionales del 10 al 20 de junio de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístic

Proyecto: 080257 Form e impl plan dllo turíst 2009-2020-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 120Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 120

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0257Z Plan de desarrollo turistico local  100%Número 1 1

A través de convenio con la Cámara de Comercio de Medellín se logró entregar un primer borrador correspondiente a la primer etapa de la formulación 

del Plan de desarrollo Turístico de Medellín para los años 2010 - 2020, el cual se está socializando con empresarios e instituciones del sector turístico , 

para que así exista una apropiación de este sector hacia el Plan de Desarrollo en mención.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080258 Prom la ciud ante actores nales e inter-

Ppto Inicial (mill de $): $ 807Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 835

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0258W Catálogo turistico  100%Número 1 1

Suministro de guías turísticas con la Fundación Vistaz, versión 2009 - 2010 en papel y en multimediaObservación B / S:

U0258X Ferias nacionales e internacionales  200%Número 5 10

FITUR. 26 de enero al 2 de febrero.  Madrid – Feria, VITRINA TURÍSTICA DE ANATO. Bogotá, 25 al 27 de febrero.  Bogotá  - Feria, COCAL: San José 

- Costa Rica, 10 al 14 de marzo.  San José / Costa Rica – Workshops,  MIAMI – Washington Road Trip.  27 y 28 Mayo.  Miami – Workshops, Puerto 

Rico.  2 al 6 de Junio.  Workshops,  Quito. 9 al 10 junio.  Workshpos, ICCA Client/Supplier Business Workshop Latin America.  2 al 8 de agosto. Quito, 

Feria Salón Colombia. Bogotá, 29 y 30 de septiembre. Bogotá, MITM.  18- 19 de noviembre.  Habana / Cuba – Feria y EIBTM. 1 al 3 de diciembre .  

Barcelona /  Feria

Observación B / S:

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido  100%Número 1 1

Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITUR - Sistema de Indicadores Turísticos, cuya dirección en la web es : 

http://situr.gov.co/

Observación B / S:

U0258Z Puntos de información turistica funciona  125%Número 4 5

En convenio con la Corporación Siete Cueros se ubicaron en el aeropuerto José María Córdoba, aeropuerto Olaya Herrera, Terminales del Norte y del 

sur y en el Cerro Nutibara

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 Productos turísticos con enfoque regiona-

Ppto Inicial (mill de $): $ 178Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 247

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0259X Seminario  200%Número 1 2

Sensibilización del Producto Turístico Ciudad Región. Fecha: 2 y 3 de Julio. Lugar: Hotel Medellín Royal y Seminario Taller Producto Multidestino 

Medellín – Triángulo Del Café. Fecha: 20 de Noviembre 2009. Lugar: Plaza Mayor.

Observación B / S:

U0259Y Campaña  100%Número 1 1

Campaña sobre cultura turística, esta cumplida con la campaña de cultura turística para taxista en el marco del BID, se trasladó $15.000.000 para 

comunicaciones.

Observación B / S:

U0259Z Paquete turistico  100%Número 1 1
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Con el fondo de promoción turística y proexport se creó por iniciativa propia un producto multidestino con el triángulo del café para promocionar y 

vender los dos destinos (Medellín y trángulo del café) conjuntamente en un paquete.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  139%

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 080260 Consol eventos ciud como vitr nal e inte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.525Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.100 $ 3.685

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0260A Eventos y ferias de ciudad  106%Número 18 19

Feria Taurina de la Macarena 2009, Festival de Tango ciudad de Medellín, Medellín, Ciudad de arte y cultura Religiosa, Festival Internacional de 

Poesía, Festival del Porro, Feria de las Flores (con eventos como: Desfile de silleteros versión 2009, Humor City, XXII Desfile de Silleteritos en la 

Floresta, XIX Consurso de Bandas musico Marciales, Orquideas, pájaros y flores en el Jardín Botánico, Chivas y Flores, XII Desfile de Silleteritos 

corregimiento de Santa Elena "Colombia, tu país es mi patria", 16 tablados musicales), Celebración del día del Silletero y la Silletera, Festival 

Internacional de la Música popular y la parranda 2009, Feria de Navidad (Con eventos como: Desfile de Mitos y Leyendas 2009, Pesebre Navideño, 

Show de Luces(juegos pirotécnicos) y Faroles y comprarsas para recibir la navidad).

Observación B / S:

U0260B Seminario - taller  100%Número 1 1

Seminario Socialización Eventos de Ciudad: Fecha: 20 de Marzo 2009. Lugar: Teatro Lido.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 Intercambios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 368Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 380 $ 368

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0151A Intercambios realizados  100%Número 1 1

Realización de la Convocatoria de Intercambios culturalesObservación B / S:

U0151B Personas o grupos beneficiados  100%Número 14 14

Juan Manuel Munera Vasquez, Bibiana Arelis Quiroz Valencia, Isabel Cristina Betancur Betancur, Elkin Antonio Giraldo Martinez, Asociación Colectivo 

Teatral Matacandelas, Olga Lucia Estrada Zapata, Luis Fernando Aguilar  Aguilar, Jorge Ambrosio Villa Zapata, Corporación Juventud Al Rescate, Ana 

Tatiana Fernandez Londoño, Corporación  Las Tablas, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Cultural el Timón y Corporación Casa de 

la Cultura San Antonio de Prado.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): $ 685Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0255Y Pp joven inplementados y fortalecidos  100%Número 14 14
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Implementación del PP Joven con las siguientes organizaciones: Corporación Con Vivamos en la comuna 1, Corporación Cultural Nuestra Gente en la 

comuna 2, Fundación Sumapaz en la comuna 3, Universidad de Antioquia en el corregimiento de Palmitas, Corporación Cultural Canchimalos en la 

comuna 12, Corporación  para El Desarrollo y La Integración  Social CEDECIS en la comuna 8, Corporación Carantoña en la comuna 16, Corporación 

Talentos en la comuna 4, Corporación Nuevo Arco Iris en el corregimiento de Santa Elena, Corporación Consejo Comunitario, Corporación 

Realizadores de sueños en la comuna 13, Corporación Comuna Nueva en la comuna nueve, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila en el 

corregimiento de San Cristóbal, Corporación Picacho Con Futuro en la comuna 6 y Corporación Educativa San José de Las Vegas en la comuna 14

Observación B / S:

U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven  103%Número 680 700

Jóvenes que participan en todos los procesos o mesas de trabajo en torno al PP Joven de cada comuna o corregimiento.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080261 Educación ciud para movilid y segur vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.680 $ 1.110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0261X Campaña  100%Número 1 1

La campaña tiene como objetivo general aportar a la disminución de la accidentalidad en Medellín por medio de mensajes a nivel masivo y local que 

promuevan comportamientos seguros y de respeto en peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

Con mensajes en medios masivos de comunicación, medios barriales y comunitarios y entrega de material impreso persona a persona, la campaña de 

movilidad 2009 tuvo como objetivo generar comportamientos seguros en la vía con el fin de reducir las muertes en accidentes de tránsito.

Los mensajes van dirigidos a todos los actores de la vía: peatones, motociclistas y conductores, y giran en torno a los conceptos: - Consumo de licor - 

Velocidad - Uso correcto del casco - Respeto por los actores de la vía.

Observación B / S:

U0261Y Estrategia de animación urbana  100%Número 1 1

La estrategia de animación urbana permite que por medio del arte y la carga emocional que conlleva, se transmitan mensajes de convivencia en la vía , 

autocuidado y respeto por las normas de tránsito de una manera innovadora.

- Durante 2009 se llevaron a cabo más de mil doscientas intervenciones de “Don Cecé”  - El Cazapichurrias en Parques Biblioteca, bibliotecas 

escolares e instituciones educativas oficiales con mensajes relacionados con movilidad segura y prevención de accidentalidad. ( Inversión: 35 millones 

de pesos).

- Se contrataron veinte actores para apoyar la animación urbana, quienes hicieron  màs de trece mil acciones en jornadas diarias de veinte minutos con 

mensajes sobre convivencia, respeto por la vida y movilidad segura. (Inversión: 210 millones de pesos

- Se llevaron a cabo 35 presentaciones de la obra de teatro “Entránsito, el vértigo de vivir”

(proyecto interactivo y de realidad aumentada que permite reflexionar y analizar la problemática asociada a la accidentalidad  de motos en Medellín).

“Entránsito” llegó a más de mil quinientas personas (población juvenil) en parques biblioteca, bibliotecas escolares e instituciones educativas . 

(inversión: 50 millones de pesos).

- Por primera vez se adelantó un concurso de movilidad para instituciones educativas, llamado “Seguro me muevo por mi ciudad” en convenio con la 

Fundación Terpel.

- En esta convocatoria se recibieron propuestas de 70 instituciones educativas oficiales y privadas.

Observación B / S:

U0261Z Convocatorias intervensiones artísticas  100%Número 3 3

Mediante la convocatoria a artistas locales se propuso continuar con las intervenciones artísticas en puentes peatonales iniciadas en 2008. Durante 

2009 la convocatoria permitió que la ciudadanía visibilizara los puentes peatonales como lugares seguros, limpios y cómodos para ser usados, en vez 

de arriesgar la vida al transitar a pie por zonas en las que no está permitido o es riesgoso hacerlo.

- Se hizo la segunda convocatoria a artistas locales para intervenir 3 puentes peatonales en Medellín.

- Se recibieron 140 propuestas

- Se participó de manera conjunta con la Secretaría de Transportes y Tránsito en los siguientes eventos relacionados con movilidad: • Desfile 2 ruedas 

• Día del conductor • Día del taxista • Semana de la Movilidad • Semana del Motociclista 

• Conmemoración Día Mundial de Víctimas Accidentes de Tránsito

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación
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Proyecto: 080262 Cultura política y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 238Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 260 $ 253

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0262A Estrategia de animación urbana  100%Número 1 1

Entre el 24 y el 29 de octubre se llevó a cabo la Semana de la Convivencia, aprobada por acuerdo municipal, bajo el liderazgo de la Subsecretaría y 

con la participación articulada de varias dependencias de la administración, como una estrategia integral de comunicación, animación urbana y 

movilización social, basada en diálogo, reflexiones y acciones individuales y colectivas, en torno a la defensa de la vida, la corresponsabilidad y la 

participación. Asimismo, el Concierto Amor por Medellín realizado el 23 de abril de 2009, constituyó un gran escenario de animación urbana de alto 

impacto mediático para incidir en competencias ciudadanas y la transmisión de mensajes de ciudad, con la asistencia de 35.000 personas.

Observación B / S:

U0262B Estrategia pedagógica  100%Número 1 1

Durante el segundo semestre 2009, se desarrolló la estrategia de animación pedagógica “Juegos Cooperativos” a través de la cual se formaron líderes 

comunitarios como facilitadores de metodologías para la promoción de la no violencia, la convivencia y la participación. Ellos a la vez efectuaron 

réplicas con acompañamiento de la Subsecretaría, a las que asistieron 367 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080263 Educación ciud para la seguri y la convi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 230Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 98 $ 230

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0263A Campaña  100%Número 1 1

La campaña de ciudad adelantada con motivo de la Semana de la Convivencia permitió reforzar los mensajes sobre el diálogo y la corresponsabilidad 

en la defensa de la vida y la promoción de la seguridad con diversas piezas, medios y canales entre los que se destacan la Telemaratón de 

Telemedellín, el Conversatorio “Vivir bueno en Medellín”. A esto se suma la campaña adelantada a través del programa de televisión “Del Barrio a la 

Cancha” transmitido por UNE y que resalta el barrismo como una expresión cultural desligada de la violencia, invitando a respetar las diferencias entre 

los hinchas para mejorar la convivencia en la ciudad.

Observación B / S:

U0263B Concurso  100%Número 1 1

Se realizó el concurso “Con la pelota en la cabeza” con el objetivo de promover la participación de los líderes de las barras de fútbol, el entendimiento 

de las diferencias y la legitimación cultural del fenómeno del barrismo como medio para promover la seguridad y la convivencia. Las expresiones 

artísticas convocadas fueron alrededor de la literatura, con la participación de 607 personas. El proceso se acompañó de su respectiva campaña de 

comunicación y finalizó con la publicación de un libro con los relatos de los ganadores.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sent de lo públi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 96Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 96

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0264A Evento  100%Número 1 1

Se realizó el Encuentro Municipal de Voluntariado, los días 27 y 28 de noviembre, con dos eventos principales: una actividad formal, informativa, 

académico y de reflexión en el Teatro Lido, coordinado con el Consejo Municipal de Voluntariado; y el encuentro de voluntarios para acompañar y 

apoyar profesionalmente y con sentido comunitario los procesos de convivencia, participación y transformación social de la Ciudadela Nuevo 

Occidente.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 Educ ciud aprop y sostenib obras pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0265A Encuesta  100%Número 1 1

Entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2009 se llevó a cabo la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín, en la que se entrevistaron 2158 

personas con un error global de 2.5 y una confiabilidad del 96%. Los resultados presentan la situación de la cultura ciudadana en materia de movilidad , 

disposición a regular y dejarse regular, ley, moral y cultura, acuerdos, seguridad, tolerancia, cultura tributaria, participación comunitaria y confianza 

institucional e interpersonal. Además es comparada con la encuesta realizada en el 2007 y parcialmente, con la realizada en el 2005.

Observación B / S:

U0265B Campaña ludico-pedagógica  100%Número 1 1

Se llevó a cabo una campaña lúdico pedagógica entre junio y noviembre de 2009, orientada a la convivencia en los equipamientos y espacios de 

ciudad, con énfasis en la prevención del consumo de sustancias sico activas en grupos poblaciones vulnerables, con actividades de comunicación y 

acciones de intervención como conferencias de padres, reuniones con la comunidad, inducciones a docentes y circuitos lúdico pedagógicos, que 

beneficiaron a 278 personas de manera directa.

La estrategia de Juegos Cooperativos igualmente aportó al cumplimiento de los objetivos al dirigirse a la formación de líderes en comunidades 

aledañas a los proyectos estratégicos de ciudad, a fin de prepararlos como facilitadores de metodología para el acompañamiento de los pactos 

ciudadanos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 7.539

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080418 Pp09 - clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 22Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35 $ 31

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0418A Clubes juveniles apoyados  100%Número 2 2

Creación y fortalecimiento del una Club Juvenil en la comuna 10 mediante recorridos, encuentros, salidas formativas y fortalecimiento del Club Juvenil 

barrio el Compromiso de la Comuna 1, mediante dotación de vestuario para presentaciones artísticas y equipos audiovisuales.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  137%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 080402 Pp09-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 190Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 349 $ 348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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U0402A Investigacion participativa de memoria  100%Número 7 7

Se han realizado investigaciones participativos de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 9, 10, 11, 50, 70 y 90, en donde se realizaron 

actividades tales como: recorridos, talleres de memoria, tertulias, cartografía social, difusión del proyecto y publicaciones.

Observación B / S:

U0402B Campañas de comunicación pública  100%Número 3 3

Realización de 3 campañas de promoción de memoria histórica y cultural cada una en las comunas 5, 11 y 80, con actividades lúdicas, recreativas y 

culturales y diferentes tipos de material publicitario o promocional de la memoria histórica de cada una de las comunas.

Observación B / S:

U0402C Recorridos guiados  100%Número 30 30

Realización de recorridos guiados con vigías del patrimonio que permitieron el reconocimietno del territorio y sus referentes patrimoniales en las 

comunas 9, 10, 11, 15, 70 y 80

Observación B / S:

U0402D Grupo de vigías del patrimonio  33%Número 3 1

Conformación de un grupo de defensa patrimonial en la comuna 11Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  153%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080403 Pp09 - formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.698Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.396 $ 3.108

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0403A Talleres de formación artística  100%Número 1.000 1.000

Realización de  procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música, danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en 

todas las comunas y corregimientos de Medellín.

Observación B / S:

U0403B Pasantías de grupos culturales  100%Número 2 2

Realización de pasantía en la comuna 13 a través de formación artística afrocolombian en San Basilio de Palenque con la Corporación cultural y 

artística Son Batá y en la comuna 80 a través de Estimulo a la Corporación Ambiental y Cultural ARTEAMBIGUA para la realización de una Pasantía a 

la Red de Reservas Sasardí en el Departamento del Choco

Observación B / S:

U0403C Cursos formación/cualificación gestores  100%Número 10 10

Realización de  3 diplomados en gestión cultural con una duración de 160 horas cada uno en las comunas 5, 8 y 14, dos seminarios en gestión cultural 

con una duración de 48 horas en las comunas 3 y 16, realización de 3 seminarios en gestión cultural con una duración de 56 horas en las comunas 50, 

70 y 80, Seminario en la comuna 9 con una duración de 98 horas y un seminario en gestión cultural para comunidades afro en la comuna 13 con una 

duración de 36 horas.

Observación B / S:

U0403D Redes comunit de gestores cult creadas  100%Número 3 3

Realización del proceso de creación  de redes comunitarias de gestores culturales en las comunas 5, 6, y 11Observación B / S:

U0403E Redes comun de gestores cult fortalecida  60%Número 5 3

Realización procesos de fortalecimiento de las redes comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 1, 2 y 3Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  106%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080405 Pp09 - nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0405A Estudios y diseños  0%Número 2 0

Se tenían dos iniciativas para los estudios, diseños y construcción del equipamiento cultural del Barrio Moscú  y el equipamiento cultural en Pradito 

(San Antonio de Prado), recursos que se trasladaron para la Secretaría de Desarrollo Social y no se han ejecutado, ya que se tiene dificultad con el 

terreno por la inviabilidad del mismo.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080404 Pp09-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): $ 762Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 964 $ 838

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0404A Sedes y organ. culturales fortalecidas  100%Número 27 27

Realización fortalecimiento a organizaciones culturales de las comunas 1, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 60 y 90, mediante dotación de instrumentos musicales , 

vestuario para presentaciones artísticas, equipos de cómputo y equipos de amplificación; mediante la ejecución de 27 iniciativas de inversión 

comunitaria.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080407 Pp09 - comunic pública para arte y cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0407A Agenda cultural  100%Número 1 1

Diseño y publicación de una agenda y directorio cultural para promover la oferta de eventos y demás actividades artísticas desarrolladas en la comuna 

60: corregimiento de San Cristóbal

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080406 Pp09-circ consumo y acceso bie y ser cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.800Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.175 $ 3.115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0406A Eventos culturales comunitarios apoyados  100%Número 300 300

Realización de 300 eventos artísticos en 16 comunas y 4 corregimientos de la ciudad clasificados de la siguiente forma: agendas culturales, ferias 

culturales, festivales, encuentros artísticos, tomas del espacio público.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080409 Pp09 - sistema bibl públicas de medellí-

Ppto Inicial (mill de $): $ 109Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 127 $ 113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0409A Bibliotecas populares fortalecidas  90%Número 10 9
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Fortalecimiento 10 bibliotecas populares de las comunas 5 y 6, a través de dotación de equipos de cómputo, mobiliario, libros, equipos de 

amplificación, entre otros; entre las cuales están: Biblioteca popular Efe Gómez, Biblioteca Kenedy, biblioteca La Esperanza, biblioteca Santander , 

biblioteca Tito Brasteim, biblioteca Progreso No. 2, biblioteca Brisas de Boyacá, biblioteca Tricentenario y biblioteca Toscana

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  93%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080408 Pp09 - plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 74Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 175 $ 166

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0408A Estrateg. pedag. promoción de lectura  100%Número 7 7

Realización de 7 procesos de promoción de la lectura en las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 13 en el marco del Plan de Lectura Medellín una ciudad para 

Leer

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  224%

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080410 Pp09 - fortalecimiento del sector cultur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 121Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 266 $ 183

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0410A Plan desarrollo cult comunal formulados  50%Número 2 1

Formulación del Plan de Desarrollo Cultural de la comuna 5Observación B / S:

U0410B Plan desarrollo cult comunal implementad  67%Número 3 2

Implementación de acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 13 y 15, para lo cual se hicieron conversatorios , 

socializaciones, jornadas pedagógicas, encuentros barriales y tertulias, con la publicación de los mismos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  88%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080414 Pp09 -sistema de inform y comunic juveni-

Ppto Inicial (mill de $): $ 27Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0414A Capacitación  100%Número 1 1

Apoyo a la formación juvenil del nodo de conocimiento de la red juvenil de la comuna 16 Belén, mediante la enseñanza de herramientas de 

investigación

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080413 Pp09 - integración, proyec y prom juvent-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 650Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 678 $ 802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0413A Procesos organizativos juveniles  100%Número 10 10

Fortalecimiento de las redes de organizaciones juveniles y las iniciativas juveniles de las comunas 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 50 y 80Observación B / S:

U0413B Entidades apoyadas  100%Número 2 2

Articulación a los procesos y actividades enmarcadas en la Semana de la Juventud 2009 en las comunas 4 y 8Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  123%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080412 Pp09 - sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3 $ 3

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0412A Capacitación  100%Número 1 1

Implementación 1 estrategia para el fortalecimiento del CMJ de la comuna 4, en la cual seObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080411 Pp09 - medellín incl divers etnica y cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 68Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 152 $ 92

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0411A Organ. sociales y culturales apoyadas  50%Número 2 1

Fortalecimiento a las organizacion afro descendiente Son Batá de la comuna 13 en: dotación, pasantía, proceso formativo de gestión cultural y  

estímulos

Observación B / S:

U0411B Eventos culturales  50%Número 2 1

Realización de encuentro cultural afro en la comuna 13 con actividades de capacitación, presentaciones artísticas, encuentros, ente otros.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  67%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080415 Pp09-educ ciuda para el recon diver sexu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 17 $ 17

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0415A Campaña  100%Número 1 1

Realización de 1  proceso de formación y divulgación en performance con el fin de promover el respeto por el sector LGBT en la comuna 2Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  12%  842%
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Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080416 Pp09 - gestión pp09 joven-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 192 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0416A Iniciativas de p y pp joven implementado  0%Número 2 0

Al realizar la concertación con la comunidad y en el análisis técnico realizado por la Secretaría de Cultura Ciudadana, se concluyó que las iniciativas 

trabajadas para este proyecto, apuntaban más al proyecto de integración, proyección y promoción de la juventud con sus respectivos indicadores ; 

razón por la cual se trasladaron los recursos a este proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080417 Pp09-educ ciud para la segur y la conviv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 55 $ 49

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0417A Pactos ciudadanos  100%Número 2 2

Realización del pacto ciudadano por la seguridad y la convivencia en el Barrio Antioquia de la comuna 15 y pacto ciudadano   por la convivencia 

pacífica con jóvenes de la comuna 13

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  1.544%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 252,0124 $ 227,3Desarrollo y Resignificación de Eventos040261

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030480 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040258 Memoria y patrimonio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46
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Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040329 Promoción de los corregimientos 'del cor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 57Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 57

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040571 Pp-memoria y patrimonio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 104Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 108

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070057 Pp-implementacion, manej y recup. de ed-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 80

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 060003 Recuperación del cerro nutibara como atr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 64Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040330 Fomento de redes culturales y juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040574 Pp- fomento de redes culturales y juveni-

Ppto Inicial (mill de $): $ 355Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 357

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050119 Implementación, manejo y recuperación de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 135Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 141

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070033 Fortalecimiento secret cultura ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040280 Articulación del sistema cultural de med-

Ppto Inicial (mill de $): $ 456Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 518
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Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050013 Pp-articul del sistem cultural de medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 301Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 304

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040281 Red de bibliotecas y entidades de memori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 607Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 683

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050014 Red de bibliotecas y entidades de memori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 78

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040255 Consolidación del sistema municipal para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040256 Consolidación del centro municipal de in-

Ppto Inicial (mill de $): $ 23Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040259 Fortalecimiento de la participación, org-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040581 Pp-fortalecimiento de la participación,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 165Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 165

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étn-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 71

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040572 Pp-reconocimiento de nuestra diversidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25
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Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040184 Reconocim.cultural de la diversidad sexu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 060029 Pp - promoción actividades en corregimie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040079 Plan de mercadeo de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 83Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 83

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070056 Pp -plan de mercadeo de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040524 Promoción de otras actividades en los co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050186 Intercambios culturales ventanas al mund-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040162 Promoción de campañas sobre el derecho a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040156 Constr. de un manual de nom basica de co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040176 Desarrollo de estrategias de pedagogía y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 34Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 34
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Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070055 Pp-estrategias de pedag sobre el vlr de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:
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Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 92.323 $ 92.285
$ 81.744

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 87%

Compromisos 11,1%$ 10.208
Disponible 0,4%$ 333
Facturas 0,4%$ 380
Pagos 88,2%$ 81.364

Total: 100,0%$ 92.285

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 76.405

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 756Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.404 $ 3.925

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066Y Sensibilización y operación del minimo v  48%Porcentaje 33 16

De las 45.000 familias que se tienen como meta, Medellín Solidaria reportó 30.000 para el primer mes de ejecución del programa (mayo de 2009), de 

las cuales únicamente 9.000 tenían dirección; ya para el final del año 2009 se reportan 19.816 familias que corresponden a 93.134 personas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  252%

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): $ 911Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.117

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478A Proyectos de reg. urbana y rural  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  123%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

Proyecto: 080447 Regularizacion urbanistica rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 157Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 190 $ 393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0447A Altavista  0%Número 1 0

Se contrató en diciembre de 2009 la segunda fase de la Actuación Urbanistica Integral  en Alavista central poligono ALCSN 03, se espera entrega de 

productos en Junio de 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  0%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo
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Proyecto: 080465 Apropiacionbuenas practicas para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 166Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 485 $ 196

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0465C Practicas de desarrollo local apropiadas  200%Número 1 2

El valor estadistico P0465C reemplazo el valor estadistico P0465B; debido a que la unidad de medida es número y no porcentaje. En 2009 se logro 

transferir la buena practica “Guías Empresariales”  por el Banco de las Oportunidades. En el segundo periodo de 2009, la Alcaldía de Medellín se 

vinculo a la Asociación MIT Fórum Enterprise Colombia en el fortalecimiento y desarrollo del tema del “emprendimiento” en áreas de alta tecnología 

mediante eventos educativos y la expansión de redes sociales haciendo uso de la red mundial del MIT EF.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  118%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080466 Inic emp y apoyo a la creac de emp cult-

Ppto Inicial (mill de $): $ 585Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 741 $ 585

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0466A Empresas que inician operaciones  83%Número 120 100

P0466B Convocatoria insdustrias culturales  0%Número 1 0

Este proceso es liderado por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Planeación acompañaría estos procesos. Durante 2009 no se logró desarrollar la 

convocatoria.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  42%

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 Concursos de creacion de empresas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.512Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.125 $ 1.512

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0467B Resultados investigacion recibidas  85%Número 20 17

P0467C Planes de empresa recibidos  60%Número 600 361

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  73%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 Politica de desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 760Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0468B Coordinar la politica de dllo empresaria  100%Número 1 1

P0468C Instrumento q permita coordinar la p.d.e  100%Número 1 1

P0468D Incentivos, estimulos o excens invers cr  0%Número 1 0

El alcance del indicador es un proyecto conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de 

Medellín. DAP realizó un estudio tipo diagnostico elaborado por la firma Araujo Ibarra, donde se aborda el tema tributario, el cual sirvió de base para la 

elaboración del Proyecto de Acuerdo sobre exenciones tributarias. El mencionado proyecto de acuerdo, esta en proceso de revisión por parte de la 

Subsecretaría de Rentas; la Secretaría de Hacienda presentará para su aprobación el  Proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Medellín.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  70%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 Acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): $ 108Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 607 $ 149

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0469A Eventos comerciales realizados o vincula  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  69%

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 Comercio exterior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 321Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 321

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0470A Empresas que exportan por primera vez  14%Número 35 5

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto; 84 Empresas iniciaron el grupo de semillero exportador. Se espera que para finales del año 2010 algunas de estas empresas 

ya hayan comenzado su proceso exportador. De las empresas vinculadas a la Feria Internacional Colombiamoda, cinco (5) realizaron exportaciones 

durante el año 2009.

Observación B / S:

P0470B Empresas con agenda de negocios ejecutad  28%Número 100 28

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto; 28 empresarios participaron en encuentros comerciales internacionales. Se espera que para finales del año 2010 132 empresas 

tengan acercamiento a mercados internacionales.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  21%

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 Medellin mi empresa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.880Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.880

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0471A Empresas fortalecidas  86%Número 4.050 3.472

P0471B Prodes creados y/o fortalecidos  170%Número 20 34

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto; se han conformado diez (10) nuevos PRODES®, y 24 de los PRODES® vigentes desde el Proyecto "Medellín mi Empresa", se 

han fortalecido a través  de acompañamiento Técnico, que permite que las empresas vinculadas a estos PRODES®, continúen en su avance hacia 

mejores procesos de formalización empresarial, e incrementen sus actuales niveles de productividad y competitividad organizacional.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  93%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 Formalización de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 773Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 773
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0472A Unidades productivas formalizadas  163%Número 600 975

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto; se logro la formalización de 975 empresas, para lo cual se cuenta con atención a unidades de emprendimiento, entidades e 

instituciones que acompañan empresarios no formalizados, atención directa desde el CAE (centro de atención empresarial) en los distintos espacios 

de Ciudad.

Observación B / S:

P0472B Proyecto de simplificacion de tramites  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster

Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

Proyecto: 080473 Acceso a mercados internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 228Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 313 $ 228

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0473A Empresas vinculadas eventos comerc. int.  76%Número 270 204

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009; por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto; se logro vincular a 110 empresarios en 3  encuentros comerciales internacionales (Misión de compradores internacionales 

FISE, Feria Expo CIHAC 2009 en ciudad de México y Encuentro empresarial Turismo de Salud) en el marco de los cluster construcción, salud, turismo 

y energía.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.807Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.817

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0474A Empresas beneficiadas bajos el sist.clus  48%Número 3.528 1.705

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009, por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto se beneficiaron 1,214 empresas bajo el sistema cluster y a través del proyecto "Medellín mi Empresa" se beneficiaron 491 

empresas.

Observación B / S:

P0474B Gerencias de cluster construidas  0%Número 1 0

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009. La constitución del Culster de Tics se esperan lanzar en 

el primer semestre de 2010.

Observación B / S:

P0474C Comite de innovacion creados  0%Número 1 0

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009. La constitución del comité de innovación se espera 

consolidar en el primer semestre de 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  16%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 Intervencion para la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 394Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 395 $ 394
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0475A Planes de acción sectoriales implementad  0%Número 7 0

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009. Para realizar un plan acción o mejoramiento sectorial 

inicialmente es necesario hacer una medición de la productividad lo que permite tener un diagnostico del estado de las empresas del sector y sus 

debilidades comunes para, luego, implementar un plan de mejora y acompañamiento al sector con miras a incrementar la productividad de las 

empresas que lo conforman. Por lo tanto, durante los seis primeros meses de ejecución del proyecto se avanzo en la medición de la productividad de 

76 empresas vinculadas a los cluster estratégicos de la ciudad.

Observación B / S:

P0475B Empresarios capcitados en medicion prod.  76%Número 100 76

P0475C Empresas evaluadas en medicion de la pdt  127%Número 60 76

El convenio “Integración empresarial en los Cluster estratégicos” inició el 31 de Julio de 2009. Por lo tanto, durante los seis primeros meses de 

ejecución del proyecto se avanzo en la medición de la productividad de 76 empresas vinculadas a los cluster estratégicos de la ciudad, las cuales 

actualmente se encuentra en proceso de socialización de los planes de mejora y terminaran su proceso de acompañamiento en el año 2010.

Observación B / S:

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra  112%Número 25 28

Dada la promoción y difusión que se realizó del programa "Transferencia de Buenas practicas", se genero gran acogida para la implementación en más 

empresas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  69%

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 Cultura de la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 146Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 146

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0476A Campañas de difusion y socializacion  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento 'fórmate'-

Ppto Inicial (mill de $): $ 196Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0477A Personas formadas en competencias  60%Número 7.500 4.475

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  61%

Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo-

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

Proyecto: 080478 Tranferencia de información sobre innov.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 138Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 138

2.500 personas participaron en actividades de transferencia de información sobre innovación en 2009Observación Proyecto:
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Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 080479 Dllo de productos y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 613Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 613

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0479A Propuesta de innovacion prog alcaldia  97%Número 60 58

P0479B Proyectos de innovación apoyados alcaldi  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación

Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Proyecto: 080455 Fortalecimiento sist regional de innovac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 337Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 832 $ 421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0455A Proyectos interinstitucionales acordados  133%Número 3 4

De acuerdo al estudio para la identificación de Barreras para la Innovación, se acordaron cuatro proyectos como necesarios para cerrar estas brechasObservación B / S:

P0455B Investigacion dlldas antioquia 2013 corr  0%Número 2 0

La Subdirección de Prospectiva de Ciudad analizo y gestiono diferentes negociaciones con el comité académico de la Expedición Antioquia 2013 y con 

la Universidad de Antioquia, a fin de evaluar y priorizar las diferentes propuestas de investigación presentadas para ser realizadas en el marco del 

referido programa. 

Durante el 2009, se determino conjuntamente con la secretaria de cultura, con la secretaria de Medio Ambiente,  con la Universidad de Antioquia, y con 

la gerencia de los corregimientos; realizar los siguientes estudios: "Estudio florístico de ARVI y Reserva Natural de Occidente en los 5 corregimientos 

de Medellín" y  "Saberes Populares y sus portadores en Medicina Tradicional en los 5 corregimientos de Medellín". Ambos tienen una perspectiva 

económica de forma tal que facilite la generación de ingresos en los habitantes, especialmente en Turismo Cultural y Científico. En el año 2010 se 

ejecutaran estos estudios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  62%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresaria

Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

Proyecto: 080449 Red de financiacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 68Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 134 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0449A Instrum. de financiación articulados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  38%  265%

La Alcaldía de Medellín y Bancoldex firmaron un convenio por valor de $ 13.000 millones; con el fin de fortalecer y apoyar  la actividad empresarial de 

las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la Ciudad de Medellín. A través de los recursos desembolsados por la Línea de Crédito Alcaldía de 

Medellín - Bancoldex se otorgaron créditos a 47 pequeñas  y medianas empresas de la ciudad.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 Fondo ciencia, tecnologia e innovación-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0456A Fondos creados para la ciencia, tecnolog  0%Número 1 0

Para el periodo 2009 – 2011 se constituirá un Fondo de orden municipal orientado a proveer los recursos de cofinanciación para el desarrollo de 

iniciativas locales de investigación, ciencia y tecnología y desarrollo institucional del Sistema Regional de Innovación.

Actualmente se encuentra en la etapa de estructuración y diseño de los componentes jurídicos, financieros y técnicos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 Fondos para el emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs  138%Número 34 47

A través de los recursos desembolsados por la Línea de Crédito Alcaldía de Medellín - Bancoldex se otorgaron créditos a 47 pequeñas  y medianas 

empresas de la ciudad

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 201Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 575 $ 224

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458F Campaña de medios en emprendimiento  200%Número 1 2

Durante el año 2009 se realizaron dos campañas en medios sobre emprendimiento en el marco de Colombiamoda y en la ejecución del Octavo 

concurso de Planes de Negocio.

Observación B / S:

P0458G Programas de tv realizados  0%Número 36 0

Redefinición de la estrategia comunicacional de los programas de emprendimiento Cultura E, en conjunto con la dirección de comunicaciones. Los 

programas serán emitidos durante la vigencia 2010.

Observación B / S:

P0458H Foros de emprendimiento realizados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  74%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospect-

Ppto Inicial (mill de $): $ 456Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 618

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0459C Diseño metodologìco plan estrat para med  0%Número 50 0
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Se incoaron las gestiones para obtener cooperación internacional con el CIDEU en Barcelona y con firmas consultoras en el país. Se elaboro la 

documentación y Términos de referencia los cuales están en proceso de ajuste. En febrero de 2010, en el marco del encuentro del CIDEU en Medellín 

se definirá la ruta del Plan Estratégico.

Observación B / S:

P0459D Convocatoria a 5 investigaciones de ciud  300%Número 1 3

En el 2009 se realizaron las siguientes investigaciones: Perfil alimentario, Gran encuesta integrada de hogares,  y "elaboración y calculo de las cuentas 

económicas de Antioquia y Medellín para 2005 y 2006 a precios corrientes y constantes de 2006"

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  68%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 040269 Diseño e impl. de los planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 363Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269A Planes parciales  100%Número 5 5

P0269B Apoyo a la gestión de planes parc priva  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  119%

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrum del pot-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.466Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.693 $ 7.027

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066I Planes especiales urbanos  100%Número 5 5

en el 2009 se firma contratos de los planes especiales urbanos Zona 4 y Zona 6, de igual manera se firman en noviembre 3 planes espciales rurales 

que contemplan Santa Elena, San Crsitosbal y _San Antonio de Prado.

Observación B / S:

P0066J Estudios interv. cementerios san pedro  0%Número 3 0

El 26 de Octubre de 2009 el Concurso de Meritos se claro decierto, realizando un nuevo proceso el 17 de Noviembre de 2009, se espera firmar 

contrato el 30 de Marzo de 2010(en el momento se encuentra en curso el CM 200001010 de 2009)

Observación B / S:

P0066K Pui de la iguana  0%Número 1 0

Se contrato en diciembre de 2009, se espera la entraga de producto en Junio de 2010Observación B / S:

P0066L Caminos prehispanicos  150%Número 2 3

P0066N Normas complementarias  100%Número 2 2

P0066O Est manzana para buses aranjuez y p.e.  0%Número 1 0

El direccionamiento de este proceso de dará a conocer en el 2010.Observación B / S:

P0066P Parque minero  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  90%

Proyecto: 080599 Centralidad norte estudio de plaza de fe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0599A Estudio plaza de ferias  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-

Ppto Inicial (mill de $): $ 457Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 906 $ 706

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0227B Modelo revisión a las aprobaciones  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  65%  155%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080482 Estudios viabilidad y ubicacion escombre-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 214 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0482A Evaluacion ubicación escombreras  0%Número 1 0

P0482B Evaluación ambiental de sitios preselecc  0%Número 1 0

P0482C Estudio geografico urb y viales  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los estudios están siendo adelantados por la Secretaría de Medio Ambiente, razón por la cual el entonces Director de Planeación, decidió no adelantar 

este proyecto y trasladas los recursos al proyecto de Alumbrado Público.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080483 Actualización de pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): $ 209Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483B Actualización del pgirs y seguimiento  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): $ 41.072Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 38.004 $ 41.157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0408A Pago de alumbrado publico  108%Millones 38.004 41.134

P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi  100%Meses 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Durante un año calendario se pagan 11 meses del respectivo año, y un mes del año anteriorObservación Proyecto:

Proyecto: 080484 Planes de expansion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 29Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 120 $ 29

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0484A Interventoria servicios públicos  200%Número 1 2

Un contrato de interventoría finalizó en diciembre de 2008; mientras se adelantaba el concurso de méritos para la nueva interventoría, se realizó una 

contratación por tres meses. El 18 de mayo de 2009 fue adjudicado el actual contrato de interventoría con vigencia hasta marzo de 2011

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080485 Sistema información prestacion serv públ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 473 $ 4

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0485A Beses de datos aceptabilidad  0%Número 1 0

Esta información esta siendo reportada por la encuesta de calidad de vida, razón por la cual el director decidio trasladar los recursos hacia alumbrado 

público.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 080486 Estudios sobre servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 27Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 757 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0486A Sostenibilidad cumplimiento ley 142  0%Número 1 0

P0486B Estudios sobre minímos vitales  0%Número 1 0

P0486C Estudios mercado mayorista energia  0%Número 1 0

P0486E Politica pública de aseo y complementari  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Por decisión el entonces Director de Planeación, los recursos fueron trasladados al proyecto de Alumbrado Público. La ejecución financiera de este 

periodo corresponde a la contratación de la asesoria para la formulación y seguimiento de los proyectos de los servicios públicos.
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): $ 547Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 268 $ 547

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0008A Desarrollo regional metropolitano  100%Porcentaje 25 25
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080489 Integración regional y metropolitana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0489A Acciones de impacto regional implementad  0%Porcentaje 33 0

Este valor estadístico  logró una cantidad ejecutada del 33% correspondiente a lo planeado para el año 2009, fue realizado con recursos provenientes 

del proyecto 050008 - Comisión Tripartita,  teniendo en  cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde éste porcentaje tiene 

sustento en la creación de la Gerencia del Plan Regional de Competitividad, la publicación del Plan Regional de competitividad y el inicio de la 

formulación segunda fase  del Plan Estratégico de urabá.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 Agendas dllo y lineamient ordenac territ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 346 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0490A Pytos realizados en cooperación con adra  0%Número 1 0

Este valor estadístico logró una catidad ejecutada de 1 correspondiente a lo planeado para el año 2009,pero fue realizado con recursos provenientes 

del proyecto 050008 - Comisión Tripartita teniendo en  cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde esta unidad tiene su 

sustento en  la tercera fase de metodología "PACA" Participación Acción para la Competitividad Local, en el sector turistico y de producción 

agroindustrial.

Observación B / S:

P0490B Dcto adoptado con lota  0%Porcentaje 33 0

Este valor estadístico logró una catidad ejecutada del 33% correspondiente a lo planeado para el año 2009,pero fue realizado con recursos 

provenientes del proyecto 050008 - Comisión Tripartita teniendo en  cuenta sus que sus acciones son complementarias y afines; donde éste porcentaje 

tiene su sustento en la consolidación del equipo técnico conformado por las tres entidades (Gobernación de Antioquia, Area Metropolitana del Valle de 

Aburra y Alcaldia de Medellín), para  iniciar la segunda fase " LOTA" (Lineamientos de ordenación Territorial para antioquia)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 080269 Estudios sistema ferreo multipropósito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269C Estudio del sistema ferreo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad
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Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo econ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 803Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 803

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.  276%Número 2.500 6.891

Los usuarios registrados en el portal de Cultura E para el año 2009 superaron la meta programada debido a la gran acogida y asistencia que hubo en el 

Foro Internacional del Emprendimiento 2009 y el Concurso Planes de Negocios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 Medellin como destino de iversión ext.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.406Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 1.528

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460F Rutas áreas internacionales operando  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 Cooperacion internacional-

Ppto Inicial (mill de $): $ 931Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.447 $ 955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu  160%Número 10 16

La ciudad aumentó los instrumentos y aliados de cooperación internacional en proyectos estratégicos enmarcados en el Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0461B Programas estrategicos operando con coop  260%Número 5 13

La ciudad aumentó los instrumentos y aliados de cooperación internacional en proyectos estratégicos enmarcados en el Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0461C Legitimadores que llegan a medellin  1.112%Número 25 278

La realización de la Asamblea BID en la ciudad de Medellín incremento el número de legitimadores que llegaron a la ciudad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 080462 Apoyo ferias de negocios y eventos inter-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.052Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.800 $ 2.052

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0462Y Monto de negocios reg en ferias  92%Número 300 275,8

P0462Z Ferias internacionales de negocio apoy  100%Número 14 14
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080463 Promocionar la ciudad ante actores clave-

Ppto Inicial (mill de $): $ 873Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 800 $ 1.040

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0463A Paisas en la red  409%Número 300 1.226

La Red de Antioqueños y Antioqueñas en el Exterior - RAAE - incrementó sus participantes dada la gestión de la ACI a nivel internacional y el portal 

SOSPAISA que contribuye a la continuidad del proyecto.

Observación B / S:

P0463B Periodistas internacionales especializad  51%Número 800 407

P0463C Congresos y eventos internbacionales cap  350%Número 2 7

Se cambio la programación de 2009 (se registro 200) debido a un error de digitacion. La programación real 2009 son dos (2) eventos y congresos 

captados para la ciudad de Medellín. Se puede verificar en el Plan de Desarrollo 2008-2011 que la meta para el indicador 5.3.3.2.4 "Eventos y 

congresos Internacionales captados" es de 10 eventos; por lo tanto a traves de la gestión del Bureau, La Secretaría de Cultura, la Secretaría Privada y 

el Departamento Administrativo de Planeación se gestionaron la atracción de importantes eventos, entre ellos la Bienal de Arquitectura y el Encuentro 

Latinoamericano de Cluister.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  100%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 827Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng  0%Número 100.000 0

Se realizo un convenio entre la Secretaría Privada (Dirección de Comunicaciones) y Telemedellín para sensibilizar a los habitantes de Medellín en 

segundas lenguas. Los programas serán emitidos en 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.413Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.413 $ 1.992

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458C Fort sist inversioón publica y bco proy  100%Porcentaje 25 25

P0458D Smp revisado y ajustado  100%Porcentaje 25 25

P0458E Foros temáticos y de cuidad realizados  100%Número 21 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  141%
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Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 020483 Estratificación socioeconómica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483A Sistema de estratificación realiz x dmda  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Para realizar la estratificación de todas las viviendas del Municipio se esta a la espera de la nueva metodología que debe entregar el DANE, hasta que 

se programe la nueva estratificación, con recursos propios, se le da mantenimiento a la actual en la cual se asigna el estrato a nuevas viviendas y se 

revisan los cambios para subir o bajar un estrato asignado.  Por lo cual se tienen una base de estratificación actualizada. La actualización en el año 

2009 se realizó con recursos propios.

Observación Proyecto:

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de informaci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.060Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.852 $ 3.558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0442A Sisben en operación  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  116%

En el 2009 se desarrollo la primera etapa del Barrido versión III, se adiciono el presupuesto en donde el Gobierno nacional a través del Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- con el objeto de: Actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para 

programas sociales” celebro el convenio Nº 2202091 de 2009 para realizar 261.686 encuestas a hogares estrato 1 y 2, donde los Recursos para la 

Ejecución  provienen de   A) Aportes de FONADE: aportará hasta la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 

CATORCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS  ($1.343.514.127) m/cte), en calidad de aporte por parte de la Nación y B). APORTES DEL MUNICIPIO: 

Para el cumplimiento del objeto, EL MUNICIPIO efectuará un aporte, de  QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL  SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($575.791.769)m/cte. Se esta a la espera de recibir el último pago por  $ 360.855.702.

Observación Proyecto:

Proyecto: 040314 Sistem. de inform.e indicadoc para monit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 182Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 472 $ 199

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0314A Informes pd formulados y evaluados  110%Número 10 11

Los informes entregados a diciembre 31 son los siguientes: Seguimiento al plan de acción con corte a diciembre 31 de 2008 (1). Seguimiento al Plan 

Indicativo con corte a diciembre 31 de 2008 (1), Formulación del Plan de Acción de 2009 y seguimiento a junio 30 de 2009 (2), Seguimiento al plan 

indicativo con corte a junio 30 de 2009 y corte a agosto 31 de 2009 (2), Ejecución de la inversión por comuna y corregimiento año 2008 (1), 

Formulación presupuesto por comuna y corregimiento año 2010 (1), Anexo de presupuesto de inversión por resultados año 2010 (1),  Informe de 

Gestión del año 2008 (1) e Informe de Gestión 2008-2009 (1).

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Proyecto: 040460 Sistema de información para el territori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 857Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 542 $ 857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P0460D Soporte,mantenimiento y actualizaci site  100%Porcentaje 100 100

El sistema de Información Territorial, requiere de permanente soporte técnico de la plataforma que lo soporta y de los datos que maneja, con el fin de 

garantizar su confiabilidad.

Se adquirio la nueva plataforma  geográfica MapGIS, a través de servicios administrativos.

Se realizó la actualización a 28 licencias de ArcGIS, a través de servicios administrativos. 

Se realizó convenio inter administrativo entre Gobernación de Antioquia, IDEA, EPM, Area Matropólitana, Municipio de Medellín, IGAC para la 

cartografía de Antioquia.

Se construyo construyo el atlas geográfico para publicación a través de la web.

Observación B / S:

P0460E Mantenimiento y actualizacióred geodesia  100%Porcentaje 100 100

Se realizó la actualización de la red, mantenimiento, mejoramiento del aplicativo web estructuración del equipo regional y el mantenimiento a las 30 

placas geodésicas que estaban programadas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080481 Implementación observ politicas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.585Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.708 $ 2.252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0481A Revisión ecv, estud poblac y ctas económ  100%Número 1 1

El seguimiento es más acorde si se mide en porcentaje, por lo tanto se crea el valor estadístico: P0481H – Conjunto de estudios, el cual da cuenta del

cumplimiento del producto inicialmente planteado en la formulación del plan de acción 2009.

Observación B / S:

P0481B Portal observatorio  100%Porcentaje 40 40

Versión II completa y desarrolladas las actividades de migración a la nueva plataforma. Se adicionan las secciones de enfoques territorial y 

poblacional.

Observación B / S:

P0481C Formación gestión inform polít.públ  90%Porcentaje 100 90

P0481F Sistema de indicadores priorit de ciudad  90%Porcentaje 100 90

Versión Alfa completa. Interfaz de consulta integrada con el Portal del Observatorio. Para completar la meta propuesta haca falta la revisión de la 

última versión de hoja metodológica.

Observación B / S:

P0481G Plan estrategico de informacion  100%Porcentaje 100 100

El logro corresponde al diseño del Plan Estratégico de Información, que fue lo programado para el periodo.Observación B / S:

P0481H Conjunto de estudios y encuestas realiza  90%Porcentaje 100 90

Conceptualización de procesos para la generación de la información del sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación de la calidad de vida 

y la gestión pública en la temáticas de servicios públicos, medio ambiente, educación, desarrollo económico y vivienda. Queda pendiente abordar las 

temáticas de salud y seguridad y convivencia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  135%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 070052 Estrategia pública dinamiz de renov. ur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 828Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 984 $ 895

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0052A Pago predios adquiridos  0%Millones de pesos 983 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  0%

Los recursos de este proyecto y el proyecto en general pasaron a la Dirección de Planeación la cual es la responsable de ejecutarlo.Observación Proyecto:
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.012

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080493 Pp09-planeacion partic. y dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.012Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.792 $ 1.691

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0493A Procesos de desarrollo local apoyados  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  167%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 0,1669 $ 0,0Estratificación Rural980531

$ 19,8906 $ 0,0Plan de Gestión, Comunicación y Formació040467

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040338 Planes especiales rurales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 310Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 960 $ 589

Se hace un convenio Interadministrativo con la Universidad Nacional para realizar los Estudios de Cobertural Vegetales y usos del Suelo en San 

Cristobal por un valor de 100 millones de pesos, de igual forma se Firma Un Contrato para la Realización de los Planes Especiales Rurales en San 

Antonio de Prado y se realiza un Traslado Presupuestal al Proyecto "Gestion y Desarrollo de los Instrumentos del POT"

Observación Proyecto:

Proyecto: 040126 Apoyo al emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13

Proyecto: 040310 Integración empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 210Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 232

Proyecto: 040158 Proceso prospectivo planificador y model-

Ppto Inicial (mill de $): $ 31Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 31

Proyecto: 040465 Plan especial del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15

Proyecto: 090015 Pp09-estudios geotecnicos y geologicos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 59Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98

Proyecto: 060023 Pui de metrocable nuevo occidente-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 35Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38

Proyecto: 070066 Preinv , estud, movilidad y planeac vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 080095 Corredores de trans. masivo mediana cap.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.500Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.500

Proyecto: 040076 Fortalec de las relac y negocios interna-

Ppto Inicial (mill de $): $ 64Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64

Proyecto: 030443 Fortalecimiento estratégico de planeació-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6

Proyecto: 040459 Pp-fortalecimiento y desarrollo del sist-

Ppto Inicial (mill de $): $ 87Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87

5. Proyectos trasladados a otras dependencias
CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080487 Gerencia corregimental Decreto 154 de 2009. Inicialmente el Departamento Administrativo de 

Planeación contribuyó con el diseño del proyecto, una vez debía iniciarse la 

ejecución para el cumplimiento de la metas, se realizó el traslado a un 

ordenador del gasto que dentro de las metas del Plan de Desarrollo tuviera 

como objetivo misional la intervención en los corregimientos.

Decreto 154 del 5 de 

enero de 2009

Secretaría 

General

080488 Sistema de gestión 

alimentaria

Se trasladó a través del Decreto 800 de 2009. Dado que en el acuerdo 038 de 

2005 se establece la política de seguridad alimentaria, la cual esta 

direccionada desde la Secretaría de Bienestar Social.

Decreto 800 del 8 de 

junio de 2009

Secretaría de 

Bienestar Social

080423 Sostenibilidad operación 

manzana e

En enero de 2009 se hizo traslado de responsabilidad en lo pertinente a los 

estudios , diseños y sostenibilidad de la operación de la Manzana del 

Emprendimiento, que se encontraba a cargo del Departamento Administrativo 

de Planeación, justificado en que mediante el Decreto N°1208 del 19 de agosto 

de 2008, se delega en el Secretario de Obras Públicas la competencia para la 

ordenación del gasto, la expedición de los actos administrativos relativos a la 

actividad contractual, la celebración de los contratos necesarios para la 

ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto Manzana E, facultándolo 

para realizar toda la actividad contractual requerida para la realización de los 

estudios, diseños, construcción, desarrollo, interventoría y dotación de la 

Manzana E, incluyendo la posibilidad de celebrar contratos de obra, prestación 

de servicios, consultoría y los demás que se requieran para la cabal ejecución 

del proyecto, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual.

Enero de 2009Secretaría de 

Obras Públicas

080021 Estudios de valorización 

sur de medellín

Con la creación de la Subsecretaría de Valorización en la Secretaría de 

Hacienda mediante Acuerdo 58 de 2009 y la expedición del Decreto 66 de 

2009 se crea el empleo de subsecretario de valorización y se traslada el líder 

del programa de factorización a la subsecretaría de valorización. Dadas las 

nuevas competencias se traslada entonces el proyecto referido a los estudios 

de valorización.

Decreto 0153 del 5 

de Febrero de 2009

Secretaría de 

Hacienda
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Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 79%

Compromisos 16,2%$ 10.143
Disponible 1,8%$ 1.141
Facturas 0,8%$ 492
Pagos 81,2%$ 50.740

Total: 100,0%$ 62.517

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 32.039

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 040507 Diseño y construcción de sistema de acue-

Ppto Inicial (mill de $): $ 484Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 991

Proyecto: 080372 Diseño y const. sist. acueducto y tratam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.670Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 9.411

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0372A Viviendas con servicio de agua potable y  53%Viviendas 3.000 1.583

Los proyectos de redes nuevas de acueducto y alcantarillado están directamente relacionados con los proyectos de intervención en vivienda, en el año 

2009 se ejecutaron obras dentro del Plan parcial pajarito, y las viviendas que se contabilizaron fueron las que alcanzaron a construirse, lo mismo 

ocurrió con la villa olímpica (viviendas en Pajarito), por último los proyectos de Juan Bobo II y La Herrera.

Observación B / S:

D0372B Sistema acueducto y alcant.construido  0%Acueductos 1 0

Se tienen dificultades con la propiedad de los perdios, han construido nuevos inmuebles sobre las líneas diseñadas en el año 2006, 

incumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, ncumplimiento de la Resolución 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA que establece las densidades 

en la zona rural,hay observaciones técnicas con relación a la recolección de las aguas lluvias

Observación B / S:

D0372C Viv.hogares sisben conect.serv.agua pota  94%Viviendas 2.000 1.878

Se presentan dificultades con el cumplimiento de las normas técnicas de acueducto y saneamiento (Reglamento RAS 2000) principalmente con 

las dotaciones de agua potable y la disposición de las aguas residuales.

Observación B / S:

D0372D Acueductos adec.optimiza y ampliados  106%Acueductos 16 17

Se presentan dificultades con el incumplimiento de la Resolución 9328 de 2007 de CORANTIOQUIA que establece las densidades en la zona 

rural.

Desde el punto de vista técnico:

Observación B / S:

D0372E Hogares con serv.suministro agua potable  31%Hogares 1.000 311

El diseño del sistema de alcantarillado realizado tal y como se presentó en el numeral anterior corresponde a una obra de mitigación en la cual se 

contemplaron las aguas lluvias de techos y patios, sin embargo, es necesario incluir dentro del diseño el caudal de aguas lluvias considerando todo el 

área drenada.

El diámetro mínimo utilizado en el diseño fue de 200 mm y de acuerdo a la norma de EPM para la operación de un alcantarillado combinado el 

diámetro mínimo debe ser de 250 mm.

Observación B / S:

D0372F Nuevos sist.acueduct.const.zona rural  100%Acueductos 2 2

D0372G Hog.sist.adecuados tto aguas residuales  23%Hogares 200 46

En el mes de mayo se priorizó la construcción del acueducto de Piedras Blancas por lo cual la mayor inversión se generó en el tema de abastecimiento 

del servicio de agua potable; vinculado a éste proyecto se construyeron los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de las viviendas 

que se beneficiarían con el proyecto de acueducto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  62%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080350 Construccion de parque reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 0
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0350A Parque ind.reciclaje funcionando  0%Parques 1 0

Implementación de estrategias para el manejo adecuado de residuos sólidos en Moravia y su área de influencia con  un total de 23 familias 

(correspondientes al mismo número de unidades productivas) articuladas al PIR para una cobertura de 95 personas beneficiadas, con las siguientes 

acciones:

 Plan estratégico para la participación de jóvenes y mujeres y la incorporación a las actividades de conocimiento y productivas del PIR  

 Estrategias de apropiación de prácticas asociativas entre unidades productivas y articulación con instituciones y agentes del PIR, 

 Desarrollo de indicadores de apropiación y satisfacción de la tecnología desarrollada.

 Marketing social en el PIR

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión macroproy. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 420Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 544 $ 424

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0386A Persona benef. acomp. social y fort. tej  142%Número 1.775 2.514

Es mayor la población atendida porque dentro de ésta se incluye la población que a través del acompañamiento social e interinstitucional se logra 

atender por la realización de acciones conjuntas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080390 Fortalecimiento tejido productivo moravi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 345Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 251 $ 345

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0390A Pers.benef.con fortalecimiento tej.produ  75%Número de personas 818 611

El fortalecimiento productivo de Moravia se orienta básicamente al acompañamiento de colectivos y unidades productivas que si bien se han estado 

identificando y consolidando, el avance respecto al número de ellos es mesurado teniendo en cuenta que más que la cantidad lo que se busca es 

generar condiciones para que estos se posicionen más.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  75%

Proyecto: 080392 Mejoramiento integral barrio moravia y z-

Ppto Inicial (mill de $): $ 576Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 737 $ 591

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0392A Pers.benef.con acmp.social y fort.tej.pr  100%Número de personas 2.407 2.404

En el barrio Moravia y su zona de influencia es mayor la población atendida a la programada ya que en la ejecución de obras de beneficio común y 

espacio público, se posibilita un impacto considerable por el número de familias que se benefician y utilizan los espacios de manera directa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 843Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0178A Com beneficiadas por acomp social  165%Porcentaje 20 33

O0178B Convenio  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 040519 Asistencia técnica y empresarial para el-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 619

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarial dllo ag-

Ppto Inicial (mill de $): $ 477Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.171 $ 553

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0431A Unidades agropuecuarias apoyadas  125%Unidad 360 450

D0431B Asociaciones de productores agropecuario  167%Unidad 9 15

D0431C Plan de promocion, proteccion y proyecci  0%Unidad 1 0

Fue necesario primero formular la Politica Publica de Desarrollo Rural aprobado en Junio del 2009 , una vez expedido el decreto se elaboraron los 

estudios para la contratacion de dichos planes con la Universidad Nacional. Dicho plan depende del Plan de desarrollo rural por lo tanto estamos 

pendiente de la formulacion del mismo

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  77%

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 645Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.450 $ 1.099

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0487A Dotacion oficina gerencia corregimental  0%Número 1 0

C0487G Seguimiento formulacion politica de desa  100%Número 1 1

C0487H Segui/ a 5 planes corregimentales  30%Porcentaje 100 30

C0487I Segui/ a 1 plan de reconocimiento  40%Porcentaje 100 40

C0487J Segui/ al plan mpal de dllo rural  35%Porcentaje 100 35

C0487K Seguim/ a 3 planes de accion del cmdr  35%Porcentaje 100 35

C0487L Seguimiento a 5 planes de dllo turistico  35%Porcentaje 100 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  67%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS
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Proyecto: 080433 Centro de dllo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 781Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 816 $ 789

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0433A Cedezos operando  122%Unidad 9 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.008Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.814 $ 2.151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0082D Propuestas recibidas de capital semilla  148%Documento 2.579 3.810

Este valor estadístico tiene un cumplimiento del 147,73%, con relación a la meta, su cumplimiento se ha dado por  la divulgación que se ha tenido de 

este concurso, su promoción en el año 2009 se amplió a las instituciones educativas, divulgación radial y de televisión, lo cual permitió un mayor 

posicionamiento de este, lo cual despertó un mayor interés en la comunidad por participar.

Observación B / S:

D0082E Creditos otorgados para fortalecimiento  307%Créditos 4.250 13.030

El cumplimiento se supera en un 306,58% de la meta, esto se debe a que se han incrementado las renovaciones de crédito, lo que no indica que las 

microempresas están teniendo una  mayor sostenibilidad en el tiempo, también se analiza que si existen tantas renovaciones los microempresarios 

están presentando un buen comportamiento de pago.

Observación B / S:

D0082F Creditos otorgados para creacion  49%Créditos 933 459

En este indicador se ha cumplido en un 49,19%, debido a que las ideas de negocio que presentan los futuros microempresarios no son 

suficientemente  viables, el microempresario no está seguro de la microempresa que desea crear o  no cumple con los requisitos exigidos por el 

Banco.

Observación B / S:

D0082G Capacitaciones precreditos realizadas  99%Capacitación 1.667 1.644

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  93%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 Empresarismo rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.552Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.704 $ 1.634

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0352A Cadenas fortalecidas  100%Unidad de potencia 1 1

D0352B Plan de mejoramiento de mercados campesi  0%Plan 1 0

Plan diseñado pendiente de implentar ya que erá necesario primero formular la Politica Publica de Desarrollo Rural aprobado en Junio del 2009 , una 

vez expedido el decreto se elaboraron los estudios para la contratacion de dichos planes con la Universidad Nacional,.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  53%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.299Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.072 $ 1.465
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0434A Proyectos asociativos apoyados ( creacio  100%Unidad 50 50

D0434B Empresas y organizaciones de economia so  100%Unidad 5 5

D0434C Inst educativas sensibilizadas en econom  152%Instituciones y Centros 

Educat

48 73

40 centros educativos con recursos del municipio y 33 Centros Educativos con recursos de aportes de entidades de la alianza de cultura solidariaObservación B / S:

D0434D Lideres form en la escuela de econom sol  134%Número de personas 295 395

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080038 Fortalecimiento emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 911Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.090 $ 924

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0038A Empresas que participan en eventos comer  307%Empresas 700 2.150

Este indicador tiene un cumplimiento del 307,14%, por que se han ampliado la alianzas y la participacion de los empresario en eventos comerciales de 

ciudad adionales a los organizados por los CEDEZO.

Observación B / S:

D0038B Empresas asociadas  188%Empresas 50 94

Este indicador tiene un cumplimiento del 188% esta meta se a superado por el fomento al tema asociativo desde el programa planeacion local y 

presupuesto participativo de la ciudad.

Observación B / S:

D0038C Empresas barriales apoyadas  251%Empresas 6.000 15.048

Este indicador tiene un cumplimiento del 250,8% este se ha superado  con el reconocimiento que existe del programa CEDEZO en las diferentes 

zonas, lo cual ha permitido que las personas tengan oportunidades de generacion de empleo e ingresos, posibilitando fortacer las empresas ya 

existentes y creando nuevos emprendimientos en la ciudad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.529Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.001 $ 9.491

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0435A Jovenes formados para el trabajo  83%Unidad 2.400 1.990

D0435B Adultos formados para el trabajo  62%Unidad 2.000 1.246

D0435C Personas formadas por el programa vincul  42%Unidad 960 401

D0435D Personas que se vinculan laboralmente a  4%Unidad 939 41

D0435E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab  8%Porcentaje 25 2

D0435F Pers.recib.form.total de las pers.que lo  200%Porcentaje 50 100

D0435G Jov formados insertados a la practica  83%Capacitación 3.000 2.487

D0435H Jov formados insertados laboralmente  76%Número de personas 1.500 1.143

D0435I Empresas convocadas para inserción labor  88%Empresas 50 44

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  77%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-
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Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 594Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 656 $ 623

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0344A Niños y niñas integrantes de semilleros  109%Número 649 709

Se incrementaron 4 semilleros en comuna 1 por necesidad de coberturaObservación B / S:

D0344B Jovenes animadores de semilleros  115%Número 26 30

Se incrementaron 4 jovenes en la comuna 1 por necesidad de coberturaObservación B / S:

D0344C Ciudadanos y ciudadanos participantes en  0%Número 260 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  70%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080436 Promoc apoyo y ases tec a org com y soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.870Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.479 $ 2.002

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0436A Organizaciones comunales apoyadas intega  216%Organizaciones 154 333

D0436B Redes barriales y veredales conformadas  100%Red 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 Diseño e implementacion del pp-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.056Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.929 $ 2.276

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0437A Consejos comunales y corregimentales rea  100%Talleres 63 63

D0437B Encuentros e intercambios regionales y n  100%Encuentros 2 2

D0437C Sistemas de información de organizacione  133%Sistema 30 40

D0437D Servidores formados en gestión publica  158%Capacitación 120 190

D0437E Participantes en asambleas barriales y v  141%Número de personas 38.000 53.398

D0437F Jornadas de capacitación de delegados  100%Capacitación 21 21

D0437G Jornadas de capacitación de testigos  100%Capacitación 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 180Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 180

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0348A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm  130%Organizaciones 40 52
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Por asesorìa en las visitas de interventoría fue posible fortalecer 49 organizacionesObservación B / S:

D0348B Plan estrat.equipament.comun.formulado  0%Plan 1 0

Se han establecido citerios, se diñeraron talleres, y se formuló proyecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecu de propie muniples-

Ppto Inicial (mill de $): $ 955Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 796 $ 955

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0438A Sedes soc.que reiben mmto físico  100%Sedes 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 080439 Form actual y apoyo a gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 233Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 275 $ 293

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0439A Ediles de jal formados  96%Número de personas 23 22

Participaron en el tercer evento nacional de ediles Popayan Cauca. La inscripción fue de 27 pero no asistieron dos (2) JAL de comuna 2, (1) de 

comuna 5 y uno (1) de comuna seis.

Observación B / S:

D0439B Capacitacion planes de trabajo ediles ja  84%Capacitación 49 41

Algunas comunas como la 10, 11, 70 y 90 sólo tienen 6 miembros de JAL. En otras no se priorizó por P .P, recursos para planes de trabajo, 1, 13 y 14. 

Y en otras en las que se trabajó no hubo asistencia de todos los miembros de JAL.

Observación B / S:

D0439C Juntas administradoras locales apoyadas  263%Organizaciones 8 21

Presupuesto adicional y nuevos compromisosObservación B / S:

D0439D Planes de trabajo de las juntas administ  100%Plan 21 21

D0439E Apoyo integral a la asociacion de edile  100%Apoyo 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  121%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 14.591

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080401 Pp09-asis tec empresarial para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 839Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 930 $ 880

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0401A Unidades agropuecuarias apoyadas  100%Unidad 240 240

D0401B Asociaciones de productores agropecuario  100%Unidad 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%
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Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 080432 Pp-centros de desarrollo empresarial zon-

Ppto Inicial (mill de $): $ 569Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 601 $ 601

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0432A Pers.vinculadas laboral a trav.sist.inf.  68%Número de personas 261 177

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  72%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080399 Pp09-fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.773Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.814 $ 13.814

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0399A Proyectos asociativos apoyados ( creacio  460%Unidad 50 230

D0399B Empresas y organizaciones de economia so  300%Unidad 5 15

D0399C Lideres form en la escuela de econom sol  100%Número de personas 205 205

D0399D Acuerdos con agrupamientos productivos  100%Acuerdo 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  157%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080400 Pp09-formación de población vulnerab-

Ppto Inicial (mill de $): $ 315Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 316 $ 315

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0400A Jovenes formados para el trabajo  83%Unidad 600 497

D0400B Adultos formados para el trabajo  62%Unidad 500 311

D0400C Personas formadas por el programa vincul  42%Unidad 240 100

D0400E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab  0%Porcentaje 25 0

D0400F Pers.recib.form.total de las pers.que lo  0%Porcentaje 50 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  37%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú
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Proyecto: 080393 Pp09-formacion ciudadana para dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 848Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 861 $ 861

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0393A Niños y niñas integrantes de semilleros  155%Número 851 1.316

D0393B Jovenes animadores de semilleros  309%Número 34 105

D0393C Ciudadanos y ciudadanos participantes en  99%Número 340 336

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  101%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080396 Pp09-promoción y asesoria técnica org-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.531Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.395 $ 1.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0396A Organizaciones comunales apoyadas intega  86%Organizaciones 306 262

D0396B Redes barriales y veredales conformadas  100%Red 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  103%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080394 Pp-dotaciones sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 377Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 390 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0394A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm  430%Organizaciones 10 43

Por iniciativas comunitarias fue comprada la dotaciòn para 43 organizaciones  priorizadas en el 2009,  se inicio proceso de comodato los bienes se 

encuentran en bodega se espera tener comodatos entregados a finalizar marzo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080397 Pp09-mantenimiento y adecuación de p mpa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.009Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.269 $ 1.059

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0397A Sedes soc.que reiben mmto físico  175%Sedes 12 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 080395 Pp09-formación actualización y apoyo jal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 329Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 432 $ 432

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0395A Ediles de jal formados  100%Número de personas 37 37
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D0395B Capacitacion planes de trabajo ediles ja  100%Capacitación 77 77

D0395C Juntas administradoras locales apoyadas  162%Organizaciones 13 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  131%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 72,2631 $ 0,0Proyectos Productivos Para Población Des040493

$ 0,1000 $ 0,0Apoyo A Empresas Comunitarias Campesinas040526

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 020599 Agua potable y saneamiento rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 52Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52

Proyecto: 040241 Fortalecimiento del tejido productivo en-

Ppto Inicial (mill de $): $ 473Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 596

Proyecto: 040319 Gerencia y gestión del macroproyecto de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 51Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 53

Proyecto: 050108 Mejoramiento integral de moravia y su ár-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 200

Proyecto: 080351 Parque ecologico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 560 $ 0

Proyecto: 040520 Pp - asistencia técnica y empresarial pa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 633Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 633

Proyecto: 040094 Centro de desarrollo empresarial zonal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 257Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 265

Proyecto: 040084 Fomento a cultura solidaria y apoyo a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 60Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 87

Proyecto: 040515 Pp - encadenamientos productivos y circu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 573Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 616

Proyecto: 050180 Pp- centros de desarrollo empresarial zo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 189Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 329

Proyecto: 040095 Formación de población vulnerable exclui-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 607Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 608

Proyecto: 040511 Pp - formación de población vulnerable e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 143Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 161

Proyecto: 090000 Gerencia y gestion del proyecto pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 145Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400

Proyecto: 090011 Gerencia proyecto la iguaná-

Ppto Inicial (mill de $): $ 396Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 396

Proyecto: 040080 Creac escuelas de formac ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 99

Proyecto: 040081 Creación y consol semill para la par-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 040486 Pp-creación de escuelas de formación ci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40

Proyecto: 040083 Prom apoyo y asesor org comunales y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 31Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43

Proyecto: 040293 Dinamización y apoyo a redes ciudadanas,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17

Proyecto: 040487 Pp-promoción y asesoría técnica a las or-

Ppto Inicial (mill de $): $ 277Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 277

Proyecto: 040037 Diseño e implement del presupuesto-

Ppto Inicial (mill de $): $ 102Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103

Proyecto: 040500 Pp-mantenimiento y adecuación de propied-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98

Proyecto: 050145 Mantenimiento y adecuación de propiedade-

Ppto Inicial (mill de $): $ 91Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 93

Proyecto: 040082 Formación actualización y apoyo al j a l-

Ppto Inicial (mill de $): $ 42Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42

Proyecto: 050064 Pp-formación actualización y apoyo de la-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 25Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

84 86

P
o

rc
e
n

ta
je

Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 84%

Compromisos 6,3%$ 46.509
Disponible 7,8%$ 57.574
Facturas 1,3%$ 9.921
Pagos 84,6%$ 627.939

Total: 100,0%$ 741.942

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 600.137

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Constr jardines infantiles de calidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 23.906Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 26.102 $ 26.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0029A Diseños para la construcción de jardines  80%Número 10 8

E0029B Jardines infantiles en construcción  10%Número 10 1

Se inició la construcción del Jardín Castilla. Ya se adjudicó el Jardín Aures; Se encuentran en proceso de licitación Pajarito la Aurora, San Antonio de 

Prado, Pajarito la Huertay Doce de octubre;  Calasania está en proceso de expropiación del predio y Montecarlo en procesos de permisos con Área 

metropolitana

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  51%

Proyecto: 080071 Adqui inmuebles para jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.459Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.470 $ 1.564

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0071B Adquisición de predios para jardines inf  11%Número 9 1

Los recursos fueron transferidos a la EDU para la adquisición de los predios, sin embargo, por dificultades técnicas en la relocalización de dos jardínes 

y los tiempos establecidos por ley para los procesos jurídicos de éstos, la adquisición de predios se demoró mas de los previsto

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  12%

Proyecto: 080546 Formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 446Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 574 $ 574

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0546A Adultos significat capacitados atenc inf  216%Número 4.200 9.073

La "Feria de Buen Comienzo" permitió la capacitacion de mas de 5.000 agentes educativos en una agenda académica de foros, conversatorios y 

seminarios

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  129%

Proyecto: 080547 Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.087Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 937 $ 1.237

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral  183%Número 2.949 5.388
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Para la atención de los niños y niñas menores de un año se diseñó e inició a partir de junio de 2009  la implementación de la estrategia Buen 

Comienzo Había una Vez, contratada con Metrosalud, para lo cual se unieron  recursos de las Secretarías de Salud, Bienestar Social y Educación. La 

disminución en 1,519  niños  respecto a la evaluacion del plan de accion con corte a junio 30  puede explicarse por la salida del programa de niños y 

niñas que cumplen un años de edad, por fenómenos de desplazamiento o cambio de residencia o porque no desean continuar con la atención.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  114%

Proyecto: 080548 Soporte institu, comunicac y de sistemat-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.385Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.796 $ 1.570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0548A Estudio atención integral primera infanc  100%Número 1 1

E0548B Campaña atención integral primera infanc  100%Número 1 1

E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv  0%Número 19 0

Por retrasos en la contratación de la interventoría para el banco de oferentes,  a diciembre solo se tienen 23 informes preliminares de contexto 

situacional que darán lugar a la formulación de los planes de mejoramiento en el 2010

Observación B / S:

E0548D Diseño sist informac atenc primera infan  0%Número 1 0

Al cierre de 2009 se logró convenio de cooperación internacional con la OEI para el diseño y desarrollo del sistema de información. Para el segundo 

semestre de 2010 se proyecta su cumplimiento, así como la identificación de niños y niñas de hogares comunitarios.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  57%

Proyecto: 080603 Pago de servicios publicos jardines infa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf  100%Número 9 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 050101 Educando desde el preescolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 103Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 103

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0101K Ctto caracterización sedes atencion infa  100%Número 1 1

E0101L Contratos de prestación de servicios  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080543 Educacion inicial de 1 a 2 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.550Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.704 $ 5.286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0543A Niños(as) 1 y 2 años educación inicial  103%Número 4.400 4.537

Fecha de corte matrícula en línea diciembre 18 de 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  149%

Proyecto: 080544 Educacion inicial de 3 y 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14.655Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.587 $ 20.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0544A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial  97%Número 24.200 23.518

Fecha de corte matrícula en línea diciembre 18 de 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  136%

Proyecto: 080545 Gestion de buen comienzo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.178Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.200 $ 1.295

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0545A Equipos de computo adquiridos  200%Número 11 22

E0545B Procesos de asistencia tec contratados  106%Número 16 17

E0545C Ejemplares bibliog primera infanc adquir  0%Número 15.000 0

Los recursos presupuestados inicialmente para ejecutar este producto se reorientaron debido a la necesidad de ampliar el equipo técnico y de apoyo a 

la gestión del programa. Se compensó el desarrollo de este producto a través de los laboratorios pedagógicos del aula taller de primera infancia y la 

estrategia había una vez, puesto que através de estos se logró reproducir material de uso y consulta para agentes educativos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  73%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 040413 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 433Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 531

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0413C Alumnos trasnportados de ie oficiales  107%Número 3.132 3.344

E0413F Contrato para la carnetización estudiant  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  82%  122%

Proyecto: 050010 Financ del pogo de los derechos académic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 237Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 238

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0010C Ie con transf recursos por concepto grat  100%Número 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 080171 Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.191Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.025 $ 13.191
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0171A Est con gratuidad en derechos académicos  98%Número 245.000 241.080

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.966Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.187

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424M Estudiantes con protección escolar  110%Número 161.029 176.333

E0424N Alumnos transportados de ie oficiales  115%Número 3.479 4.000

E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant  0%Número 37.500 0

Este producto no se realizó porque en 2009 se inició el contrato con recursos de la vigencia del 2008  el cual terminó en agosto, con cubrimiento de 

37.029 estudiantes

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  74%

Proyecto: 080560 Estudiantes y familias atendidas unires-

Ppto Inicial (mill de $): $ 60Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0560A Estudiantes atendidos en unires  81%Número 4.800 3.894

Esta población se atendió mediante convenio con la Secretaría de SaludObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  15%  544%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 001644 Contratación del servicio educativo con-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E1644A Cupos contratados para pob edad escolar  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 030313 Pago personal administrativo de instituc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.014Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.014

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0313A Pago de personal administrativo oficial  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 030430 Apoyo administrativo a instituciones edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.175Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14.126
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430I Ie transf recursos concepto apoyo logist  100%Número 16 16

E0430K Plantas fisicas con vigilancia  100%Número 425 425

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  116%

Proyecto: 030438 Arrendamiento de inmuebles para instituc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 18Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0438B Plantas físicas con pago de arriendamien  75%Número 4 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  103%

Proyecto: 040044 Fortal instucion para la descentral-

Ppto Inicial (mill de $): $ 623Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 676

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0044A Convenios interadministrativos  100%Número 1 1

E0044B Contratos de bienes y servicios  83%Número 12 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  100%

Proyecto: 040414 Pago de personal docente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.450Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.295

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0414A Pago catorcenal de docentes municipales  200%Número 1 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  44%  227%

Recursos provenientes de SGP para pago de docentes municipales. Se realizaron 3 adiciones en los meses de marzo ($574,47 millones), junio 

($2.080,2 millones) y diciembre ($640,9 millones). Los recursos no ejecutados se reincorporan en la vigencia 2010
Observación Proyecto:

Proyecto: 040415 Pago de personal docente proceso de muni-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.419Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16.421

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0415A Pago de docentes proceso municipalizació  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.758Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11.190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0416G Contratos ed inic niños(a) menores 5 año  100%Número 8 8

E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es  100%Número 44 44

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 040417 Desarrollo de pedagogias innovativas par-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.870Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.312

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0417C Ctt prest servicio edu adultos y extraed  100%Número 39 39

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 040439 Pago de servicios públicos de institucio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 486Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 486

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0439A Pago de servicios publicos a las ie of  100%Número 0,5 0,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 050051 Ampliac cobertura educativa para atender-

Ppto Inicial (mill de $): $ 228Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 314

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051N Ctt prest servicio edu pob vulnerable  100%Número 6 6

4 contratos fueron pagados con recursos de estre rubro y los dos restantes, por orientaciones del Ministerio de Educación, con recursos del SGP de los 

rubros de cobertura en edad escolar

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  73%  137%

Proyecto: 050086 Atención a población con necesidades edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 438Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 470

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0086G Ctt para la atención a población con nee  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40.183Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.705 $ 44.921

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0142A Pago de aportes patronales a docentes  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%
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Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 244.970Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 239.673 $ 255.209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0154A Pago docentes proceso municipalización  100%Número 12 12

E0154B Est matriculados de 0° a11° y adultos of  102%Número 404.272 410.489

Fecha de corte matricula en línea: septiembre 4 de 2009Observación B / S:

E0154C Despl, desmov e hijos de desmov matricul  60%Porcentaje 68,7 41

Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. 

Debido a que la población desplazada entre 5 y 17 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes matriculados, el porcentaje de población 

víctima de desplazamiento, desmovilizados e hijos de adultos desmovilizados  matriculados disminuye entre junio y diciembre.

Observación B / S:

E0154D Ie disminuyen relacion est/grup super 40  133%Número 6 8

La reducción de las relaciones técnicas se ha logrado gracias a la ampliación de la capacidad instalada oficialObservación B / S:

E0154E Niños(as) y adoles desplazados atendidos  55%Porcentaje 61,6 33,6

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD

Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes atendidoss, el porcentaje de niños y 

adolescentes desplazados  disminuye entre junio y diciembre.

Observación B / S:

E0154F Niños(as) y adoles despla con seguimient  72%Porcentaje 85,3 61,1

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del 

total de niños incluidos en el RUPD.

Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes con seguimiemto, el porcentaje de niños y 

adolescentes desplazados disminuye entre junio y diciembre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  84%

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.025Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.543 $ 11.543

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0166A Pago de personal administrativo oficial  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Proyecto: 080167 Pago personal docente sgp y mpio de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40.033Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 35.869 $ 41.208

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0167A Pago catorcenal de docentes municipales  100%Número 26 26

E0167B Est matriculados de 0° a11° y adultos of  102%Número 404.272 410.489

Fecha de corte matricula en línea: septiembre 4 de 2009Observación B / S:

E0167C Ie disminuyen relacion est/grup super 40  133%Número 6 8

La reducción de las relaciones técnicas se ha logrado gracias a la ampliación de la capacidad instalada oficialObservación B / S:

E0167D Niños(as) y adoles desplazados atendidos  55%Porcentaje 61,6 33,6

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPD

Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en más de 2.500 personas entre junio y diciembre, el porcentaje de niños y 

adolescentes desplazados atendidos  disminuye en este periodo

Observación B / S:

E0167E Niños(as) y adoles despla con seguimient  72%Porcentaje 85,3 61,1
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Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del 

total de niños incluidos en el RUPD.

Debido a que la población desplazada entre 5 y 15 años aumentó en mayor proporción que los estudiantes con seguimiemto, el porcentaje de niños y 

adolescentes desplazados disminuye entre junio y diciembre.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  88%

Proyecto: 080300 Atencion poblac nee, discapac y talentos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.618Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.650 $ 2.286

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido  91%Número 6.500 5.905

E0300B Docentes capacitados inclusión educativa  191%Número 280 536

Se logro ampliar la cobertura a 300 docentes adicionales debido a que se contrató al Instituto de Neurociencias Aplicadas para dictar seminario de 

neuropedagogía en Medellin

Observación B / S:

E0300C Est atend discapacid cognitiva no integr  148%Número 200 295

E0300D Est talentos excepciona con orient pedag  98%Número 120 118

E0300E Estudiantes sordos oralizados  100%Número 110 110

E0300F Contr personal para atención est con nee  100%Número 32 32

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  139%

En el mes de abril fueron adicionados $661,4 millones provenientes del SGP. En 2010 serán incorporados al presupuesto $666,84 millones 

provenientes de recursos de balance y reservas
Observación Proyecto:

Proyecto: 080357 Fortaleci instit descentralizacion educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.643Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.923 $ 4.687

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0357A Convenios interadministrativos  100%Número 1 1

E0357B Contratos de bienes y servicios  167%Número 6 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  285%

$4.594,5 millones son recursos provenientes del SGP, de los cuales $2.708 millones fueron reservados para ejecutarse en la vigencia 2010.Observación Proyecto:

Proyecto: 080442 Serv educ jovenes extraed, adul y analfa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.076Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.724 $ 11.371

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442H Adultos y jovenes extraedad matriculados  97%Número 34.100 32.986

E0442I Despl, desmov e hijos de desmov matricul  60%Porcentaje 68,7 41

Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficial. 

Debido a que la población desplazada entre 5 y 17 años aumentó en mayor proporción que el incremento de la matrícula, el porcentaje de población 

víctima de desplazamiento, desmovilizados e hijos de adultos desmovilizados  matriculados disminuye entre junio y diciembre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  175%

$11.330 millones son recursos del SGP de los cuales $1.713,7 fueron adicionados en el mes de abril y octubre. $6.128 millones fueron reservados para 

pagos de cotnratos de cobertura que terminan en el segundo semestre del 2010
Observación Proyecto:
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Proyecto: 080446 Pago de servicios publicos de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.579Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.543 $ 20.144

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446C Pago de servicios publicos a las ie of  100%Número 12 12

El 24 de diciembre de 2009 se realizó adición de recursos provenientes de rendimientos financieros de SGP por valor de $6.181,7 millones. $7559,6 

millones serán reincorporados al presupuesto 2010 para su ejecución

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  160%

Proyecto: 080492 Estrat innov escolariz y nivelac pob vul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 600Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0492A Niños(as) y adoles vulnerables atendidos  98%Número 4.256 4.188

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para inst edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.023Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.082 $ 2.054

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0524A Pago de inmuebles tomados en arriendo  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  102%

Proyecto: 080531 Contratacion prestacion serv educativo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 32.203Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 41.574 $ 44.594

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0531A Cupos contratados para pob edad escolar  106%Número 43.592 46.244

Es el comportamiento de la demanda la que direcciona la contratación de cupos, garantizando el acceso al sistema educativo a la población en edad 

escolar

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  138%

$9.815 millones del SGP fueron reservados para ser ejecutados en 2010Observación Proyecto:

Proyecto: 080536 Amplia cobert contratada pob vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 881Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.250 $ 1.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0536A Cupos contratados para pob vulnerable  42%Número 1.317 550

Para la contratación de cupos para población vulnerable se asignaron $208 millones de recursos destinación específica del MEN; $672  millones se 

destinaron para el pago de transporte escolar a población vulnerable

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  49%

Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 24.370Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.066 $ 26.249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0537A Plantas físicas con apoyo logistico  101%Número 420 425

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 020478 Mantenimiento general de establecimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0478A Obras de mantenimiento  0%Número 1 0

De recursos de balance 2008 quedó un saldo de $11.213 que no son suficientes para un contrato de mantenimientoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 030403 Dotación de mobiliario escolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0403A Plantas físicas con renovación de mobili  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  115%

Proyecto: 040428 Uisición de inmuebles y estudios y di-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.446Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6.305

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0428B Facturas pendientes compra de predios  100%Número 4 4

E0428C Inmuebles equipamientos educat adquirid  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  142%

$1.809,9 millones provenientes de urbanizadores fueron reservados para ser ejecutados en 2010Observación Proyecto:

Proyecto: 040430 Construcción y terminación de nuevos equ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 301

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430E Construcción y terminación plantas fisic  100%Número 2 2

E0430F Plantas fisicas con ampliaciones mayores  100%Número 2 2
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E0430G Plantas fisicas con ampliaciones menores  100%Número 1 1

E0430J Factura pendiente edu concepto honorario  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Estos recursos eran reservas 2008 para pago de honorarios de personal requerido  en la EDU para la terminación de los construcciones de Santa Clara 

Aguas Frías y Villa Turbay y de las ampliaciones de las IE Las Golondrinas, Jesús Rey y Sec Esc Rafael J. Mejía, los cuales fueron financiados con 

recursos de vigencias anteriores. Aunque no fueron cobrados los honorarios las obras fueron terminadas

Observación Proyecto:

Proyecto: 040434 Mantenimiento de plantas físicas i.e.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 492Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0434A Obras de mantenimiento  125%Número 12 15

Corresponde a recursos reservados para la finalización de 12 obras de mantenimiento. 3 obras de mantenimiento se terminaron con recursos 2009. 

Pendiente pago de facturas de 2 IE

Observación B / S:

E0434C Contratos mantenimiento de plantas físic  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 040436 Consultoría e interventoría para equipam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 247Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 412

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0436C Ctt para la consultoría plantas físicas  100%Número 5 5

E0436D Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de contratación los diseños para las IE San Juan Bautisata de la Salle, Camilo Mora Carrasquilla y Caracas las cuales se 

ejecutaran en 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  84%

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario esco-

Ppto Inicial (mill de $): $ 552Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0437A Plantas físicas con nueva dotación mobil  300%Número 1 3

E0437B Plantas físicas con renovación mobiliari  106%Número 18 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Los recursos  reservados en el 2008 para ser ejecutados en el 2009, ascendieron a $347 millones, los cuales fueron invertidos en el pago de facturas 

pendientes de la compra de mobiliario de Instituciones Educativas reportadas en el 2008. El resto de recursos disponibles  fue invertido en la dotación 

de mobiliario para 22 sedes Educativas adicionales.

Observación Proyecto:

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.822Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13.927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0090A Obras de mantenimiento  118%Número 73 86

E0090C Contratos mantenimiento de plantas físic  100%Número 17 17
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  20%  493%

En septiembre de 2009  se adicionaron $10.000 millones provenientes del SGP los cuales serán incorporados al presupuesto 2010 para su ejecución . 

74 obras fueron ejecutadas con reservas 2008 y 12 con recursos 2009
Observación Proyecto:

Proyecto: 080011 Constr, repos y terminación equip educat-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.941Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.000 $ 22.927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0011A Construcción y terminación de plantas fí  33%Número 3 1

Se transfirieron recursos a la EDU para la licitación del Colegio Montecarlo, Aures y primera etapa de El Triunfo Santa Teresa. Estos tres proyectos 

tienen contrapartida ley 21 por lo que se debió realizar trámites de aprobación y validación ante el Ministerio de Educación para definir cantidades de 

obra y proceso licitatorio, llevando esto a demoras en la ejecución de las obras.

En diciembre se sacó a licitación pública la construcción de la IE Aures por lo cual se cuenta dentro de la etapa de construcción; El Colegio Montecarlo 

se licitará como una centralidad que saldrá a pagina web en febrero de 2010

Observación B / S:

E0011B Diseño para nueva const y reposic educat  80%Número 5 4

Con recursos 2008 se ejecutaron los diseños de Montecarlo, Santa Teresa, Aures y Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel Suarez. Pendiente 

Calasania por demoras en negociación de predios en Secretaría de Hacienda

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  93%

Proyecto: 080098 Dotacion de mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 663Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 102 $ 1.341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0098A Plantas físicas nueva dotación mobiliar  21%Número 14 3

E0098B Plantas físicas con renovación de mobili  580%Número 5 29

Debido a adición de recursos en los meses de junio y septiembre por valor de $1.241 millones provenientes del SGP se logró mayor dotación sedes 

educativas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  123%

Proyecto: 080338 Adiciones y adec de plantas fisicas ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.315Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.018 $ 8.209

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0338A Plantas físicas con ampliaciones mayores  0%Número 3 0

Se transfirieron recursos a la EDU para ampliación de la IE Rodrigo Lara Bonilla y diseño y ampliación de IE Doce de Octubre. Se realizó asignación de 

recursos de urbanizadores para la IE Jose Maria Bernal pero no fue posible realizar la contratación.  Se ejecutarán estas obras en 2010

Observación B / S:

E0338B Plantas físicas con ampliaciones menores  0%Número 2 0

Se transfirieron los recursos a la EDU para diseño y construcción de placa deportiva de la IE el Salvador que se espera ejecutar en 2010. Los recursos 

del Vivero de la IE INEM José Félix de Restrepo se trasladaron para la vigencia 2010, año en el que se ejecturá la obra

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  28%  0%

$527 millones provenientes de urbanizadores se incorporaron en septiembre de 2009 y $4,500 millones provenientes del SGP fueron incorporados en 

diciembre de 2009.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080421 Adqui inmuebles para equipamientos educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.224Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.972 $ 3.550
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0421O Inmuebles equipamientos educat adquirid  25%Número 8 2

Adquiridos predios para las IE Picachito e IE Jorge Eliecer Gaitan. Se encuentra en negociación (convenio 4600019927 de 2009 Secretaria de 

Hacienda-EDU) la adquisición de predios para las IE Barrio la Sierra,  IE Ocho de Marzo -las Parcelas e IE Rodrigo Lara Bonilla. Avanzó proceso en 

Secretaría de Hacienda para la adquisición de predios de la IE Saúl Londoño Londoño e IE Guadalupe sin lograr oferta de compra, motivo por el cual 

se solicito a dicha Secretaría la reasignación de estos recursos en la vigencia 2010 para continuar el proceso. Por directrices de la mesa de 

planificación no se continuará con el proceso de adquisición del inmueble de la IE  Barrio Picacho ya que no se cuenta con recursos suficientes que 

garanticen la ejecución completa de la obra.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  28%

Proyecto: 080422 Consultoria, estud y diseño equipam educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 203Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 342 $ 503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422O Plantas físicas con estudios y diseños  100%Número 6 6

La Secretaría de Educación trasladó proceso de contratación para la Secretaria OOPP en agosto de 2009 para realizar concurso de méritos abiertos, el 

cual se encuentraba en evaluación. En licitación 5 diseños de equipamientos y un estudio de vulnerabilidad

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  248%

Proyecto: 080440 Constr y terminacion plantas fisicas ofi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.784Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.539 $ 12.639

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440D Plantas físicas con ampliaciones mayores  33%Número 6 2

Se trasladaron recursos a la EDU para las ampliaciones de Sección Agripina Montes del valle, Ramón Múnera Lopera, Dinamarca, Yermo y Parres y 

construcion del nuevo colegio  Las Flores II etapa la cual estaba en licitacón, por lo que se cuenta dentro de la etapa de construcción.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  36%

Proyecto: 080441 Mtto, adec y reformas plantas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 655Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 808

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0441B Obras de mantenimiento  67%Número 30 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  82%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050035 Promoc y financ de la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0035G Ctt administración mejores bachilleres  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080077 Promocion y apoyo econo est ed superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.515Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.502 $ 2.951

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller  101%Número 310 312

E0077B Estudiantes en cursos de nivelación  58%Número 5.845 3.389

Quienes dictaron los cursos fueron docentes de la U de A y no estudiantes,  lo cual incrementó los costos por encima de lo que se había proyectado 

inicialmente

Observación B / S:

E0077C Est que participan en feria bachilleres  107%Número 25.000 26.813

E0077D Doc con estrategia para orientación prof  100%Número 200 200

E0077E Campañas informativas  100%Número 2 2

E0077F Est con financiación epm para educ super  229%Número 3.000 6.875

La alta demanda que se ha presentado en las convocatorias conllevó a ampliar la cobertura de este añoObservación B / S:

E0077G Ie educación superior vinculadas al prog  103%Número 37 38

Instituciones educativas de educación superior vinculadas al programa de acceso y permanenciaObservación B / S:

E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  111%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040421 Fortalecimiento institucional - planes d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 404Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 424

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0421P Ctt para el fortalecimiento instituciona  100%Número 12 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Proyecto: 080501 Regulacion para la calidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 59Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 93

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0501A Capacitación funcionarios en normativid  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  78%

Proyecto: 080550 Fortalec instit, asesor pedag y plan mej-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.555Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.060 $ 2.346

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0550A Ie oficiales certificadas en iso  65%Número 20 13

E0550B Ie oficiales con malla curricular  255%Número 40 102

Se destinaron recursos para dar sostenibilidad a 78 instituciones del año anterior y a 24 instituciones que ingresan en 2009Observación B / S:
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E0550C Escuelas de calidad con ruta de mejoram  85%Número 125 106

E0550D Ie oficiales con planes de mejoramiento  82%Número 228 188

E0550E Ie oficiales con nuevo modelo gest escol  100%Número 2 2

E0550F Ie con metodol de escuela nueva fortalec  253%Número 15 38

Debido a negociación con el operador se logró atender más instituciones de  las planeadas.Observación B / S:

E0550G Eqp dir fortal y con herram direc y lide  60%Número 40 24

Se tenía planeado que la cuarta cohorte de las Escuelas de calidad estaría conformada por 40 instituciones, sin embargo, este grupo solo fue integrado 

por 24 IE, que son las que se beneficiaron con este producto

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  128%

Proyecto: 080569 Estilos vida saluda, sostenib ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 76Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 135 $ 135

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0569A Ie oficiales con proyec transvers en pei  120%Número 100 120

120  sedes educativasObservación B / S:

E0569B Doc capacit en proyect y didact transver  309%Número 100 309

La articulación de los comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- con los grupos de PRAES permitió que los grupos de 

docentes fueran mas grandes de los previstos inicialmente

Observación B / S:

E0569C Est beneficiados con los praes  196%Número 500 980

"La articulación de los comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- con los grupos de PRAES permitió que los grupos de 

estudiantes fueran mas grandes de los previstos inicialmente

"

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  178%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 Dotac mejores ambientes de aprendizaje-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.515Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 4.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0554A Textos educat y material lectura por est  167%Número 0,15 0,25

E0554B Ie oficiales dotadas laborat de ciencias  0%Número 24 0

Los recursos fueron incorporados en el mes de septiembre y no se alcanzo a realizar el proceso licitatorioObservación B / S:

E0554C Ie oficiales dotadas implementos deport  0%Número 50 0

Los recursos fueron incorporados en el mes de septiembre y no se alcanzo a realizar el proceso licitatorioObservación B / S:

E0554D Ie oficiales dotadas con vitrina pedagóg  143%Número 70 100

Se decidió dotar los centros educativos que imparten formación de Escuela Nueva con el fin de complementar dicha formaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  63%

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 080287 Formacion de docentes en bilingüismo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.200Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.280 $ 1.200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0287A Cupos para formación doc en bilingüismo  116%Número 1.508 1.742

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080556 Dllo de competencias cientifico tecnolog-

Ppto Inicial (mill de $): $ 870Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 880

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0556A Ie mejoran compet cient tec y tic ondas  900%Número 5 45

El presupuesto inicial con el que se contaba para ejecutar este producto era de $50 milllones , sin emabargo, con una adición de $100 millones en el 

mes de junio para esta actividad, se pudo beneficiar a más instituciones educativas

Observación B / S:

E0556B Ie mejoran comp cient tec y tic feria ex  82%Número 50 41

Dado que en el 2009 la convocatoria fue abierta al Valle de Aburra se disminuye la participación de las instituciones educativas de Medellín por la 

competencia generada.

Observación B / S:

E0556C Est mejoran comp cient tec tic crem gran  135%Número 3.000 4.057

E0556D Est mejoran comp cient tec tic feria exp  73%Número 1.000 726

La meta no se cumplió porque la feria explora se abrió al área metropolitana. Aquí solo estan contabilizados los estudiantes de MedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  90%

Proyecto: 080557 Dllo competencias en lecto escritura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 317Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0557A Est participantes en concurso de cuento  0%Número 12.376 0

El  concurso fue realizado a nivel nacional por el MEN y RCNObservación B / S:

E0557B Doc participantes en concurso de cuento  0%Número 155 0

El  concurso fue realizado a nivel nacional por el MEN y RCNObservación B / S:

E0557C Est participantes en taller escritores  83%Número 480 400

E0557D Doc participantes en palabrario  108%Número 370 401

E0557E Est participantes en palabrario  102%Número 14.800 15.043

E0557F Est formados en francés  100%Número 320 320

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  65%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040449 Sistema municipal de formación para el e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 126Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0449G Ctt articulación media formación téc y t  100%Número 5 5

E0449H Ctt transformación plan educativo instit  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  156%

Proyecto: 080039 Articulacion media con formac tec y tecn-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.210Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.635 $ 1.635

Página 112 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec  106%Número 12.217 12.907

E0039B Ie media form para el trabajo y ruta tec  101%Número 86 87

E0039C Doc capacit en estrateg form por proyec  190%Número 30 57

46 IE de media técnica implementaron Metodología por proyectos asesoradas por el SENA, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de 

Antioquia,  permitiendo la vinculación de mas docentes

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  135%

Los estudiantes en proceso de articulación con Instituciones de Educación Superior pertenecientes a los niveles 1 y 2 de sisben fueron subsidiados con 

recursos del MEN  a través del Fondo de Fomento a la Educación Media -FEM-. Con estos recursos adicionales se logra cumplir las metas sin ejecutar 

el 100% de los recursos de la Secretaría, los cuales se reservaron para garantizar continuidad de los procesos en el 2010

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 040440 Aprovechamiento de equipamientos urbanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 217Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 260

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440E Ctt apropiación competencias ciuadadanas  86%Número 7 6

Debido a que el pago de los contratos se hace según la cantidad de estudiantes atendidos y éstos fueron inferiores a los estipulados inicialmente, no 

se ejecutó la totalidad de los recursos reservados para ello

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  103%

Proyecto: 040442 Apoyo a eventos e iniciativas de i. e.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 24Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442J Contratos para apoyo a eventos  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Proyecto: 040443 Campaña calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 189Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 193

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0443F Campaña de prevención del abuso sexual  100%Número 1 1

E0443M Ctt campaña de calidad de la educación  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 050095 Laboratorio de calidad de educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0095E Contrato evaluación escuelas de calidad  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educacio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 283Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 447 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0075A Ie of utilizan software de gestión acadé  70%Número 30 21

Al iniciar la implementacion del Software de Gestion se contaba con 30 instituciones, sin embargo, varias de estas no continuaron el proceso por 

diferentes razones. Al finalizar el años se tienen 21 instituciones educativas (35 sedes) que utilizan dicho software

Observación B / S:

E0075B Evalua y publica del laborat de calidad  100%Número 2 2

E0075C Base de datos información dane c-600  100%Número 1 1

E0075D Instituciones educativas pruebas saber  404%Número 25 101

Instituciones educativas oficiales y privadas que realizaron prueba estadistica controlada por el ICFES  y que fue financiada por el Municipio de 

Medellín. Con los recursos asignados inicialmente se presupuestaron  pocas IE, sin embargo, por nuevas negociaciones con el ICFES se logró incluir 

instituciones adicionales en la muestra controlada y representativa para Medellín

Observación B / S:

E0075E Foro buenas practicas convivencia escola  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  99%

Proyecto: 080100 Premio alcaldia medellin a investigacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 190Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 210 $ 190

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0100A Premios entregados investigación cientif  100%Número 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080430 Semilleros de emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 258Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 263

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430B Est en semilleros de emprendimiento  112%Número 2.500 2.812

E0430C Concurso de ideas de negocio  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080538 Apoyo a eventos de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 424Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 209 $ 541

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0538A Est que fortalecen habilidades artística  1.699%Número 500 8.494

E0538B Est que particip festiv escolar cancion  0%Número 1.000 0

E0538C Eventos de ciudad apoyados  73%Número 15 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  74%

Proyecto: 080539 Medellin tambien educa-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 933Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 803 $ 966

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0539A Est con apropiación competenc ciudadadan  114%Número 37.000 42.100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  104%

Proyecto: 080549 Campaña calidad de la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.108Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.363

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0549A Producción y emisión teléforos y prog tv  409%Número 33 135

E0549B Publicaciones medellín la más educada  113%Número 8 9

E0549C Foros educativos - encuentros zonales  50%Número 6 3

Son 6 zonas. Este año se presentó un foro por cada dos zonas para un total de 3 forosObservación B / S:

E0549D Evento 'día del educador'  100%Número 1 1

E0549E Eventos educativos para comunidad educat  60%Número 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  101%

En el mes de noviembre se adicionaron recuros provenientes de rendimientos financieros del SGP por valor de  $363 millones lo cual permitió superar 

las metas planeadas inicialmente. $58 millones fueron reservados para el pago de compromisos adquiridos en 2009
Observación Proyecto:

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 885Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0558A Est que participan olimpiadas del conoc  142%Número 40.000 56.933

La meta se supera debido a la gran acogida que ha tenido las Olimpiadas en los niños y jóvenesObservación B / S:

E0558B Est participantes en olimpiadas con beca  80%Número 25 20

E0558C Est ganadores de estímulos economicos  87%Número 30 26

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%

Proyecto: 080559 Premios ciudad medellin a calidad educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 593Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.070 $ 780

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0559A Premios entregados a las ie  100%Número 10 10

E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med  75%Número 16 12

 Las otras medallas no se otorgaron porque los demás preseleccionados no tenían los méritos suficientesObservación B / S:

E0559C Est con reconocimiento concejo de medell  75%Número 8 6

Solo se entregaron 6 reconocimientos pues los demás preseleccionados no tenian los meritos suficientesObservación B / S:

E0559D Ie con reconocimientos concejo de medell  100%Número 1 1

E0559E Publicaciones medellín la más educada  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  118%
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Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 040445 Formación de docentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0445E Resolución para eventos de capacitación  100%Número 2 2

E0445F Contratos para formación de docentes  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040446 Liderazgo en la escuela-

Ppto Inicial (mill de $): $ 21Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 21

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446D Contrato proyecto escuela nueva  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 040447 Redes pedagógicas y de conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0447C Contrato acompañamiento redes pedagógica  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080271 Formacion de docentes diferentes areas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 872Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0271A Cupos formación de doc diferentes areas  105%Número 1.888 1.980

E0271B Cupos doc con estímulo para financ post  640%Número 25 160

Se debe dar cumplimiento al decreto municipal  1262 de 1996 que favorece a los educadores de ASDEM para ser apoyados con el 50% del valor de la 

matricula de especializaciones, maestrias o doctorados.

Observación B / S:

E0271C Cupos doc con estímulo para partic event  77%Número 420 325

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  95%

Proyecto: 080272 Redes pedagogicas y aulas taller-

Ppto Inicial (mill de $): $ 647Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 714 $ 714

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0272A Doc aplican estrat metod del aula taller  107%Número 100 107

E0272B Experien docum de investigación en redes  188%Número 8 15

Los profesionales de la Escuela del Maestro desde las Redes Pedagógicas motivan y acompañan a los maestros para que sistematicen sus 

experiencias como un ejercicio para incursionar en procesos de investigación formativa.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Proyecto: 080480 Dllo personal y bienestar lab doc y admt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 614Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0480A Doc que participan en juegos del magiste  182%Número 3.000 5.454

E0480B Doc, dirc y admitivos en prog de bienest  100%Número 11.200 11.200

Se realizó un seminario sobre el perfil del directivo docente en Medellín, una capacitación sobre evaluación de periodo de prueba y evaluación de 

desempeño (decreto 1278 de 2009) dirigido a directivos docentes. Con la Fundación Medico Preventiva se adelantó brigadas de salud que incluyen 

talleres de sicología, salud ocupacional, fisioterapia y fonoaudiología.

Observación B / S:

E0480C Vivienda para maestros gestionada  0%Número 300 0

Se firmó un convenió entre el Instituto de Vivienda y Habitat ISVIMED, Comfenalco Antioquia y Secretaría de educación el cual inicia su 

implementaición en 2010, y mediante el cual se espera ofrecer subusidos en vivienda a la población docente.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  67%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 Formacion derechos humanos, conviv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 230Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 299

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0498A Ie of con formación en derechos humanos  92%Número 50 46

E0498B Ie oficiales acompañadas con voluntariad  100%Número 137 137

Este producto se ejecuta a través del voluntariado organizacional y empresarialObservación B / S:

E0498C Est capac adquisición competencias vida  104%Número 10.000 10.449

E0498D Doc y dir cap manejo herramientas en aul  100%Número 315 315

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  128%

Proyecto: 080533 Cultura, clima inst y partic democratica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 69

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0533A Ie con estrat explicitas forta de cultur  108%Número 40 43

Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional.Observación B / S:

E0533B Campaña para las elecciones de personero  100%Número 1 1

E0533C Escuela padres con planes de acción ejec  100%Número 10 10

E0533D Boletín a padres de familia  76%Número 526.666 400.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  53%  179%

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa

Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación

Proyecto: 030434 Escuela del maestro-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 6Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0434N Contratos sostenimeinto escuela del maes  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  106%

Proyecto: 030440 Nueva sede edúcame-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440M Mantenimiento del edificio carré  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del contrato de mantenimiento del Edificio Carré que inició en diciembre de 

2008 y finalizó en enero de 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  135%

Proyecto: 040452 Sistemas de informacipón en educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0452D Ctt sostenibilidad subsistemas de inform  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080076 Fortalec sistemas informacion sec educac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 86Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.270 $ 173

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0076A Avance del sistema de información de sem  86%Porcentaje 74,8 64,7

El módulo de SAP que se  pensó para manejar el sistema financiero en las IE no contó con presupuesto para la vigencia 2009 por lo tanto no se pudo 

continuar con la implementación de este módulo en las 58 IE del grupo piloto, con las cuales se habia iniciado el levantamiento de requerimientos en 

2008. El contrato para desarrollar el módulo de SAP de recursos humanos se amplió hasta marzo de 2010.

Observación B / S:

E0076B Planes sostenibilidad subsitemas de info  100%Número 3 3

Se contrató auditoria al sistema de matricula en línea y se adelantaron planes de sostenibilidad (capacitación, asesoría y soporte técnico)  a los 

sistemas de Gestion Academica y a matrícula en línea.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  50%  186%

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 134Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 199 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0308B Sostenimiento de la escuela del maestro  100%Porcentaje 100 100

El valor estadístico E0308A Sostenimiento de la Escuela del Maestro y cuya unidad de medida era número de personas fue reemplazado por el 

E0308B, donde el avance de este producto se mide en terminos porcentuales

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Proyecto: 080444 Certificacion secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0444A Proc levanta indica, auditoria y reestru  100%Número 1 1

Dentro del proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación para su certificación, se ha avanzado en:

A. El Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, articulado con el Sistema de Control Interno, bajo en Estándar MECI, en los 

siguiente:

1.Glosario de términos del Proceso Educación

2.Componentes Adminsitración del Riesgo.

3. Sensibilización de la metodología de riesgos con todos los servidores

4. Normograma y Políticas de Operación

5. Indicadores de gestión priorizados

6. Levantamiento y prorización de los trámites y servicios que ofrece la Secretaría y diligenciamiento de las hojas de vida de los mismos.

7.  Ajustes en la documentación del Proceso Educación

B. Reestructuración:

Reorganización de la Secretaría con la  Conformación de los Equipos Internos de Trabajocon ,asignación de tareas y resposnabilidades.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 104Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 178 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  150%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 995 $ 995

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados  0%Número 50 0

En 2009 se adelantó reglamento operativo, exploración de alternativas de operación, se diseñó proceso de convocatoria y se firmó contrato que será 

pagado en 2010

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital
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Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.352

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0425J Contrato para dotación de redes electric  100%Número 1 1

E0425L Equipos de computo adquiridos  100%Número 800 800

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080522 Fortalecimiento tecnologias de la info-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.726Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 3.231

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0522A Licencias de software adquiridas  100%Número 24.053 24.053

E0522B Elementos para redes electricas adquirid  100%Número 191 191

E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir  100%Número 2.000 2.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  84%  118%

Proyecto: 080532 Medellin digital para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.726Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.269 $ 4.726

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale  60%Número 15 9

Las 6 IE restantes se dotarán una vez se inicie el periodo académico de 2010Observación B / S:

E0532B Usuarios registrados en el portal de edu  79%Número 105.582 83.021

E0532C Ie mejoran comp cient tec y tic club inf  250%Número 50 125

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  80%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 14.269

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080542 Pp09 - formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 125Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 125 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0542A Adultos significat capacitados atenc inf  58%Número 275 159

Ya que uno de los eventos de formación de madres comunitarias se realizó entre el 22 y 23 de diciembre se presentó alta inasistencia.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  58%
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Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 040455 Pp-educando desde el preescolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 244Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 270

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0455L Contrato para dotación de jardínes infan  100%Número 1 1

E0455M Contrato capacitación de agentes educati  100%Número 2 2

E0455N Contratos educación inici niños(a) 3 y 4  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Proyecto: 080541 Pp09 - educacion inicial de 3 y 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 205Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 145 $ 205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0541A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial  157%Número 86 135

Por decisión de la comunidad se trasladaron $60 millones del rubro de PP Contratación de la prestación del servicio para ampliar la cobertura de niños 

de 3 y 4 años

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070051 Pp transporte publico escolar para est-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 25

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051A Estudiantes beneficiados con trasnporte  100%Número 31 31

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080504 Pp09 - serv escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0504A Estudiantes benefic transporte escolar  62%Número 50 31

No hubo suficiente demanda.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  62%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 040420 Pp- desarrollo de pedagogías innovativas-

Página 121 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Educación



Ppto Inicial (mill de $): $ 167Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 195

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0420C Aulas de apoyo con dotación didáctica  100%Número 8 8

E0420G Contratos para la atención de adultos  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Proyecto: 080500 Pp09 - serv educ jov extrae, adul y anal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 103Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 355 $ 303

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0500A Adultos y jóvenes en extraedad atendidos  94%Número 658 617

$200,7 millones fueron reservados para el pago de contratos pendientes de la vigencia 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  34%  277%

Proyecto: 080503 Pp09 - atenc pobla nee, discap y talento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 742Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 942 $ 928

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0503A Estudiantes con nee atendidos en ie of  88%Número 2.707 2.391

E0503B Aulas de apoyo con dotación especializad  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  118%

Proyecto: 080525 Pp09 - contratacion prestacion serv educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0525A Cupos ed contratados para preescolar  0%Número 67 0

Por concertación con la comunidad los recursos fueron trasladados al rubro de PP Educación Inicial de 3 y 4 añosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 040429 Pp-adquisición de inmuebles y estudios y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 169Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 169

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429A Plantas físicas con estudios técnicos  100%Número 3 3

E0429D Facturas pendientes compra de predios  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040431 Pp-construcción y terminación de nuevos-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 13

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0431A Plantas físicas con construcción  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

En el mes de abril se realizó adición por $10,2 millones provenientes del SGP los cuales serán reincorporados en la vigencia 2010 para la adición al 

convenio con la EDU para el inicio de la  construcción de la segunda etapa de la Sección Escuela Santa Catalina de Siena de la IE INEM José Felix de 

Restrepo

Observación Proyecto:

Proyecto: 040433 Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 81Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0433C Contratos para adiciones y adecuaciones  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Proyecto: 040435 Pp-mantenimiento de plantas físicas i. e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 288Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 288

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0435A Plantas físicas con mantenimiento  100%Número 10 10

E0435C Contratos mantenimiento de plantas fisic  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080502 Pp09 - consultoria, estud y diseño equip-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 40 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0502A Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 1 0

La Secretaría de Educación trasladó proceso de contratación para la Secretaria OOPP en agosto de 2009 para realizar concurso de méritos abiertos, el 

cual se encuentra en evaluación.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080506 Pp09 - dotacion mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 257Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 257 $ 257

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0506A Plantas físicas dotación mobiliar escol  100%Número 25 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080514 Pp09 - mtto, adec y reformas plantas edu-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.216Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.470 $ 1.333

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0514A Plantas físicas con mantenimiento  78%Número 45 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  85%

Proyecto: 080519 Pp09 adiciones y adec plantas fis ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 86Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 170 $ 151

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0519A Plantas físicas con ampliaciones menores  67%Número 3 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  57%  117%

Proyecto: 080520 Pp09 - constr y term plantas fisic ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 145Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 145 $ 145

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0520A Plantas físicas con construcción  0%Número 1 0

Los recursos fueron traslados a la EDU y la obra se ejecutará en 2010.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050009 Pp- promoción y financiación de la educa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 122Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0009C Ctt becas formación en técnica profesion  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080491 Pp09-promocion y apoyo econo est ed supe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.754Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.730 $ 5.790

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0491A Est beneficiados con credito condonable  112%Número 614 685

A diciembre 31 fueron legalizados 447 créditos y aprobados 238 para el primer semestre de 2010. Se supera la meta porque algunos convenios 

permitieron optimizar el recurso disponible

Observación B / S:

E0491B Estudiantes en cursos de nivelación  139%Número 1.421 1.979

Debido a que por decisión de la comunidad se trasladaron $62,6 millones del rubro  PP Fortalecimiento institucional, asesoria pedagógica y planes de 

mejoramiento, se amplió la cobertura a más estudiantes.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040422 Pp- fortalecimiento institucional planes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 242Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 383

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422P Ctt para el fortalecimiento instituciona  100%Número 16 16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  63%  158%

Proyecto: 080505 Pp09 - fortalec inst asesor pedagogica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 598Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 812 $ 745

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0505A Ie con fortalecimiento en familia escuel  107%Número 28 30

Las comuna 6 y 11 destinaron recursos no previstos inicialmente para fortalecer este componente en las IE Mater Dei y La EsperanzaObservación B / S:

E0505B Ie formación cultural,artistica y deport  100%Número 6 6

E0505C Ie con fortalecimiento en pruebas saber  52%Número 31 16

Los recursos de las otras 15 IE, por decisión de la comunidad, fueron reorientados para la capacitación de estudiantes en cursos de nivelacion-preicfesObservación B / S:

E0505D Ie con fortalecimiento planes de estudio  100%Número 16 16

E0505E Ie en semilleros  93%Número 41 38

E0505F Ie con fortalecimiento de praes  100%Número 1 1

E0505G Plan educativo corregimiental formulado  0%Número 1 0

La ejecución del contrato finaliza el 31 de enero de 2010Observación B / S:

E0505H Ie con medio de comunicación impreso  0%Número 1 0

Debido a dificultades en el proceso de contratación, esta en trámite la transferencia de recursos  a la institución educativa para que sea ejecutado 

directamente por ésta.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  85%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 040424 Pp-mi escuela me gusta-dotación didáctia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 40

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424A Ie con dotación didáctica  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080540 Pp09 - dotac de mejores ambientes aprend-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.031Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.008 $ 3.031

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0540A Ie oficiales con dotación didactica  96%Número 128 123

Ya fue adquirida la dotación para los 5 hogares infantiles  que se dotarán en  el primer semestre de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040450 Pp-sistema municipal de formación para e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 116Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 116

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0450D Ctt formacion técnica agente contac cent  100%Número 2 2

E0450E Ctt para la dotadación equi y herramient  100%Número 1 1

E0450F Ctt para la continuidad de la ed superio  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080189 Pp09-articulacion media formac tec y t e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 249Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 280 $ 255

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0189A Ie media form para el trabajo y ruta tec  109%Número 11 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080535 Pp09 - formac derech humanos, conv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 55Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 160 $ 155

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0535A Escuela padres con planes de accion ejec  0%Número 1 0

Se han realizado seis capacitaciones en varias instituciones de la comuna 80 y elaboración de cartilla  sobre padres de familia. La ejecución del 

contrato termina en 2010

Observación B / S:

E0535B Ie of con formación en derechos humanos  0%Número 4 0

Por retrasos en la contratación, la ejecución del contrato solo inició en el último trimestre de 2009 por lo cual a 31 de diciembre no ha  culminado dicha 

ejecución

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  0%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080534 Pp09 - fortalec tecnolog de la info-

Ppto Inicial (mill de $): $ 108Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 214 $ 214
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0534A Ie con dotación de aulas de informática  0%Número 8 0

Se dotarán las instituciones educativas una vez inicien el periodo académicio en 2010.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  51%  0%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 0,0150 $ 0,0Dotación y Adecuación de la Escuela Cris020195

$ 1,2807 $ 0,0Prevención Temprana de la Violencia, Bid010195

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030312 Aportes patronales docentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.700Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.700

El MEN asignó $2.699,9 millones para el pago de legalizacion de aportes patronales a docentesObservación Proyecto:

Proyecto: 040299 Serv. educ.-prov. para ascen en el escal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 125

El MEN asginó $3.385,4 millones para actualización de ascenso en el escalafón  tanto de docentes del Municipio como de la SEM, dichos recursos 

fueron trasladados a los rubros de nómina (040414 y 040415).  En noviembre fueron adicionados $125,4 millones provenientes del SGP, los cuales 

serán  incorporados al presupuesto de 2010 como recursos de balance

Observación Proyecto:

Proyecto: 070024 Financiacion de ed superior est bajos re-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20.754Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20.754

$20.753,9 millones provenientes del reintegro de rendimientos financieros generados por la fiduciaria del fondo epm y que serán reinvertidos 

nuevamente en dicho fondo en el 2010
Observación Proyecto:
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 97%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 290

Total: 100,0%$ 290

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 210

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): $ 194Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 184 $ 194

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0527A Contratación personal especializado  100%Número 1 1

V0527C Fortalecimiento de competencias  86%Número 175 150

En cumplimientode de lo establecido en el Decreto 4110 de 2004, reglamentario de la Ley 872 de 2003, Sistema de Gestión de la Calidad, se planeó 

formar  en el  2009 a 25 servidores de la Secretaria de Evaluación en Auditorias de Calidad.  La Dirección Tecnica de Calidad del Municipio  conceptuó 

que el proceso de formación en calidad se debia cumplir  conforme  a lo establecido en el cronograma de implementación del SIG, tarea programada 

para el 2010, por esta razón se reprogramo el proceso formación de auditores de calidad para el 2010.

Observación B / S:

V0527D Instrumentos de difusión  100%Número 15.000 15.000

V0527E Campaña difusión autocontrol  100%Número 3 3

V0527F Suministro de recursos informaticos - eq  100%Unidad 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  97%

Proyecto: 080024 Transparencia administativa y probidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 103 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0024C Apoyo logistico para la distribución de  100%Unidad 1 1

V0024D Diseño e impresión de piezas publicitari  100%Unidad 1 1

V0024E Diseño, impresión e instalación de un mu  0%Unidad 1 0

Se elaboró el material fotografico para el mural, pero la mesa de trabajo de Comunicaciones Internas canceló la actividad de la Secretaria de 

Evaluación y Control ya que la Secretaria de Servicios Administrativos simultaneamente estaban realizando los murales de los empleados,

Observación B / S:

V0024F Participación de la secretaria de evalua  130%Unidad 10 13

En el plan de acción se había fijado que la Secretaria participaria en 10 eventos de control interno.  Durante la vigencia del 2009 se participó en 11 

eventos del comité de enlace de control interno, en el congreso internacional de control interno y en el conversatorio sobre experiencias de 

implentación del MECI, realizado en el Municipio de Apartado.

En total el numero de eventos sobre el sistema de control interno en los que se participó fue de 13.

Observación B / S:

V0024G Prestación del servcicio de alimentación  100%Unidad 3 3

V0024H Contratación de un grupo artístico para  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  83%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 80

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia
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Proyecto: 080217 Pp09-corresponsabilidad para la transpar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 80Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0217A Desarrollo de competencias ciudadanas y  100%Unidad 1 1

V0217B Contratación de los servicios de un cons  100%Unidad 1 1

Los dineros fueron traslados a la Secretaria de Salud para que cumpliera con la meta planteada.  A través del contrato 4600021588, ejecutado por la 

Universidad Ces se cumplió con lo programación de realizar la consultoria en la comuna 4..

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 65.791

$ 88.882 $ 83.416

M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 82%

Compromisos 5,7%$ 5.063
Disponible 0,5%$ 403
Facturas 0,0%$ 18
Pagos 93,8%$ 83.398

Total: 100,0%$ 88.882

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

Página 133 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



Página 134 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 77.458

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 040352 Diseño e implementar una estrategia de a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 766Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 766

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0352A Pers. excombatientes incluidos en el mod  103%Número 4.216 4.345

G0352B Pers. en alto riesgo de pertenecer a gru  100%Número 13.455 13.455

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las famil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.400Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.400 $ 5.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte  127%Número 4.216 5.343

G0101B Prs entorno sociofliar de vinculados pro  157%Número 17.000 26.715

G0101C Particip en formación académica graduado  155%Porcentaje 20 31

G0101D Particip graduados tecnicos, tecno, prof  67%Porcentaje 72 48

G0101E Partici activos en acompañami sicosocial  100%Porcentaje 72 72

G0101F Porcentaje de proyectos desembolsados  139%Porcentaje 72 100

G0101G Particip vinculados a mercado laboral  100%Número 19,5 19,5

G0101H Procesos disciplinarios comite tramitado  111%Porcentaje 90 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  96%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 Atención a jóvenes en alto riesgo a pert-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.619Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.700 $ 6.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru  148%Número 1.371 2.027

Actualmente tenemos activos  1439Observación B / S:

G0102B Talleres psicosociales realizados  67%Número 1.400 931

G0102C Actividad comunitarias realizadas x part  104%Número 480 501

G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa  125%Número 1.000 1.245

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  93%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 040048 Guías ciudadanos-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 35

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  95%Número 150 142

Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene del año anteriorObservación B / S:

G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  95%Número 150 142

Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene del año anteriorObservación B / S:

G0048B Asesoría psicológica individual  190%Número 204 388

G0048B Asesoría psicológica individual  190%Número 204 388

G0048C Sesiones atención individual  203%Número 396 804

G0048C Sesiones atención individual  203%Número 396 804

G0048D Talleres de desarrollo personal  269%Número 36 97

G0048D Talleres de desarrollo personal  269%Número 36 97

G0048E Capacitación en artes y oficio  100%Número 1 1

G0048E Capacitación en artes y oficio  100%Número 1 1

G0048F Talleres para la convivencia familiar  133%Número 6 8

G0048F Talleres para la convivencia familiar  133%Número 6 8

G0048G Asesoría psicológica familiar  143%Número 180 258

G0048G Asesoría psicológica familiar  143%Número 180 258

G0048H Familias atendidas  266%Número 150 399

G0048H Familias atendidas  266%Número 150 399

G0048I Replica de valores y normas de convivenc  174%Número 960 1.670

G0048I Replica de valores y normas de convivenc  174%Número 960 1.670

G0048J Talleres de formación en ciudad  446%Número 37 165

G0048J Talleres de formación en ciudad  446%Número 37 165

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

La meta de los indicadores fue superada ya que inicilamente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación Proyecto:

Proyecto: 070001 Inclusión y empleabilidad juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 45Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 148

Proyecto: 080103 Guías ciudadanos para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.084Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.356

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  146%Número 120 175

G0103B Asesoría psicológica individual  115%Número 496 572

G0103C Sesiones atención individual  114%Número 904 1.035

G0103D Módulos desarrollo personal  107%Número 104 111

G0103E Talleres de formación en ciudad  131%Número 113 148

G0103F Capacitación en artes y oficios  0%Número 2 0

Con la politica de seguridad y convivencia se tomó la decisión de no realizar el diplomado hasta tanto estuviera todo el personalObservación B / S:

G0103G Talleres comunicación en familia  93%Número 14 13

Los jóvenes no ingresaron en el tiempo que se tenía programado por lo cual no se alcanzó a cumplir el cronograma que se tenía con las familias.Observación B / S:

G0103H Asesoría psicológica familiar  129%Número 420 542

G0103I Atención a las familias  112%Número 450 506
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G0103J Replica e valores y normas de convivenci  112%Número 1.140 1.275

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  112%

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.284Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.284 $ 2.620

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0104A Prs intervención sicosocial con adultos  100%Número 250 250

Las 250 familias del año 2009 de las comunas 2,3 y 6 se encuentran en proceso de intervención, finalizan en mayo de 2010Observación B / S:

G0104B Atención sicosocial a niños-niñas  125%Número 80 100

El proceso psicosocial con los niños termina en junio de 2010Observación B / S:

G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo  167%Número 30 50

De las 50 personas 39 terminaron su proceso de capacitación y 11 terminan en abril de 2010.Observación B / S:

G0104D Hora atención sicológica individual  100%Número 1.400 1.400

Este servicio busca atender de manera individual aquellos casos que requieren un tratamiento terapéutico. Se mide en horas ,dado que lo que se busca 

es brindar un tratamiento a largo plazo.

Observación B / S:

G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica  122%Número 60 73

Terminaron el proceso de capacitación 73 jóvenes, desertaron del proceso 27 personas, por dificultades económicas e intereses personales.Observación B / S:

G0104F Horas de atención jurídica  134%Número 1.200 1.604

La medición del indicador  se hacía por horas destinadas a la atención, se cambió a número de personas atendidasObservación B / S:

G0104G Tll sobre derechos de las victimas  114%Número 70 80

G0104H Flias victimas desplazamiento atendidas  66%Número 158 105

Actualemnte se tramita la condonación de deudas por concepto de impuesto predial y servicios públicos a 105 Familias víctimas del desplazamiento 

forzado intraurbano de la ciudad de Medellín,  con la Secretaría de Hacienda y Empresas Públicas.

Observación B / S:

G0104I Diagnóstico socio familiares  200%Número 125 250

Se establecieron las familias en estado de vulnerabilidad, las cuales deben ser priorizadas para accerder a la oferta institucional.Observación B / S:

G0104J Remisiones para oferta institucional  250%Número 100 250

Se han realizado remisiones a diferentes programas o proyectos de la Alcaldía  y /o instituciones de carácter privado, con el fin de tramitar diferentes 

necesidades que en materia de educación, salud y generación de ingresoso tienen las familias atendidas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  111%

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.052Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.104

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0198A Personas con sust. de sanción de pena  0%Número 500 0

G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s  73%Número 500 365

G0198C Internos e internas atendidas  104%Número 500 520

G0198D Familiares de internos e internas atendi  104%Número 1.700 1.773

G0198E Pospenados y excarcelados atendidos  209%Número 250 523

G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid  105%Número 750 787

G0198H Red de agentes dinamizadores delinquir n  0%Número 1 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  71%

Proyecto: 040200 Trabajo con población reincidente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0200B Internos e internas reincidentes atendid  100%Número 240 240

Estos reincidentes  se atendieron como cierre del proceso que venia del año anterior  y con recursos del 2008.Observación B / S:

G0200C Familiar.intern@s reincidentes atendidos  100%Número 168 168

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se ejecutó con remanente del convenio anterior.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Proyecto: 020216 Manutención de reclusos y reclusas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0216D Contratación personal temporal atención  100%Número 38 38

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 040206 Apoyo para el fortalecimiento de la infr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0206A Pago canon de arrend. reclusión de mujer  100%Número 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080105 Apoyo logístico para la atención de la p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.754Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 1.811

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past  0%Número 4 0

G0105B Contratación de personal temporal  0%Número 31 0

G0105C Reparación adaptación mante. edificios  0%Número 1 0

G0105D Pago de arrendamiento reclusión mujeres  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  26%

Se hizo contrato interadministrativo, con desembolso de los recursosObservación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-
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Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia

Proyecto: 080099 Construcción y adecuación casas de gobie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.920Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.157 $ 3.176

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob  0%Número 2 0

Se aprobaron las ideas básicas de las Casas de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo y Fraternidad.

Se realizó la demolición de la antigua edificación en el lote de Santo Domingo.

Se logró concertar con la JAL de la Comuna Uno la construcción del Centro Administrativo de la Comuna en la misma edificación de la Casa de 

Gobierno y de Justicia de Santo Domingo.

Se inició el proceso de contratación para la topografía en la Casa de Gobierno y Justicia de Fraternidad.

Observación B / S:

G0099B Compra de lotes  100%Número 1 1

Se adquirieron  dos lotes (casas) necesarios para la construcción de la Casa de Gobierno y de Justicia de Santo Domingo.Observación B / S:

G0099C Adecuación instalaciones casa g.y j c5  0%Número 1 0

La obra actual no cumple con normatividad  de sismo resistencia ni la necesaria para equipamentos públicos, por esto se tomó la decisión de no 

priorizarse con los recursos asignados.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  36%

Se hizo entrega del recurso para la compra de predios, diseño y obra.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 020213 Apoyo institucional para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0213A Proyectos conviv. y seguridad apoyados  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  135%

Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atenc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 290Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 659 $ 629

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0116A Procesos contravencionales resueltos  97%Porcentaje 86 83

G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju  0%Número 1 0

En aras de fortalecer y certificar los procesos para garantizar los servicios y acceso a las justicia y seguridad, fue necesario el cambio de algunas de 

las actividades, por lo tanto este componente se reestructuró

Observación B / S:

G0116C Modelos estandarizados de interven. comi  67%Número 6 4

Se implementó el modelo de intervenciones en las Comisarías de Familia de Manrique, Villa del Socorro, Castilla y El Salvador.Observación B / S:

G0116E Plan capacitación, actualizaci normativa  100%Número 1 1

Se realizaron capacitaciones a los Inspectores y Corregidores de la ciudad.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  143%

Proyecto: 080117 Fortalecimiento de los operadores de jus-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 126Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 241 $ 241

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand  14%Número 325 44

G0117B Personas capacitadas just. comunitaria  0%Número 160 0

G0117C Metod seguimiento de opera. construido  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  9%

Contrato interadministrativo con el ITM, se desembolsó parte del recurso por avance en las actividades, pero no se alcanzó a la entrega de productos la  

capacitación está programada para el  mes de febrero de 2010. Se está realizando la gestión para contratar el profesional que aplicará la metodología 

de seguimiento.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 040197 Desactivación de la agresión intrafamili-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0197B Semilleros prevención secundaria agresió  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 880Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.300 $ 1.113

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118A Personas inter preve prim violencia intr  101%Número 6.666 6.700

Se realizaron 960 pautas publicitarias en 23 cadenas radiales de lunes a lunes y un promo en Telemedellín.Observación B / S:

G0118B Personas inter preve secu violencia intr  46%Número 2.273 1.051

El convenio inicio el 09 de diciembre de 2009.Observación B / S:

G0118C Procesos termi restable. derechos niñez  170%Número 754 1.281

Corresponde a los procesos iniciados y finalizados durante la vigencia de menores en situación irregular.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  104%

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 080106 Apoyo instit. al ppto. y la planeación p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 389Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y admini-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 13.314Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.700 $ 13.348

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula  48%Número 1.000 479

Los nuevos comerciantes inscritos en los programas de regulación,  consolidados hasta el mes de Diciembre pertenecen;  a la Comuna 1 - 27, 

Comuna 3 - 9, Comuna 4 - 32,  Comuna 5 -53,  Comuna 6 - 32, Comuna 8 - 11, Comuna 9 - 36,  Comuna 10 - 110, Comuna 12 - 3, Comuna 15 - 58, 

Comuna 16 - 7, Comuna 60 - 52, Comuna 80 - 28 y Comuna 90 - 21

Observación B / S:

G0310B C. inform regulados cumplen normativa  106%Porcentaje 80 84,5

 Hasta el mes de Diciembre se han regulado  9.079  comerciantes.Observación B / S:

G0310C C. inform inscritos ahorro programado  8%Porcentaje 90 7,4

Todos estos procesos requieren  un tiempo determinado y surtidas todas las etapas descritas, el primer grupo comerciantes informales firmará el 

contrato de Aprovechamiento Económico temporal del Espacio Público.  Posteriormente  se ejecutará la Campaña Publicitaria con el concurso directo 

del Área de Comunicaciones de la Subsecretaría y Confiar, se implementará el lanzamiento del programa, el cual debe incluir  piezas publicitarias 

(Afiches y Volantes) aprobados por la Secretaría de Gobierno, el Banco de las Oportunidades, la Secretaría Privada del Alcalde y Confiar.

Observación B / S:

G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad  48%Número 21 10

Se intervinieron en planes de acción integral con la realización de  programas de autoridad legítimas con la toma de las comunas:  1, 2, 4,  5, 6, 8, 10, 

13, 80 y comuna 13 barrio Calazanía.

Observación B / S:

G0310F Visitas admtivas regul uso, ocupación ep  88%Número 20.000 17.511

G0310G Revalidaciones ctes informales regulados  8%Número 8.000 662

G0310H Programa anual ferias artesanales ep  100%Número 1 1

Se creo la mesa Interinstitucional, con ellos se va ha crear el CDA "Centro de Desarrollo Artesanal".  La Subsecretaría Defensoría del Espacio Público , 

será la encargada de dar el permiso y manejar la parte logistica de la programación estabelcida.  El tema de Sanalejo se manejará con un CD.

Observación B / S:

G0310I Operat de control uso indebido ep centro  91%Número 500 456

La implementación del Plan Carretas ha contribuido al aumento de los operativos de control en el centro de la ciudad, logrando un efectivo control de 

los sitios saturados por estos elementos.

Observación B / S:

G0310J Opert control interinsti uso indebido ep  74%Número 400 296

Simultaneamente con el programa de Autoridades Legítimas, la Subsecretaría Defensoría del Espacio Público ha reforzado la presencia de móviles en 

la periferia y se han programado  operativos interninstitucionales con la participación de unidades de policía, E.E.V.V y Secretaría de Tránsito 

Municipal.

Observación B / S:

G0310K Operat control uso indebido ep periferia  357%Número 300 1.070

Se han reforzado los operativos en periferia para dar cumplimiento a los derechos de petición presentados por la ciudadanía (quejas)Observación B / S:

G0310L Metros cuadrados ep recuperado  2.848%Número 15.000 427.152

La meta debe replantearse porque con la conformación a partir del mes de mayo de 2009 del Grupo de Ornato y el Grupo Ambiental del Área 

Operativa, tendrán lugar intervenciones que incrementan el número de mts .² recuperados.Se intervendrán sectores críticos en materia de disposición 

inadecuada de residuos sólidos y áreas y /o corredores críticos con un modelo de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de embellecimiento 

y aseo.

La poda de malezas a terrenos baldíos  y a zonas verdes a las que no se les hacía mantenimiento, la limpieza de grafitis visualmente contaminantes ,  

el retiro de basuras y escombros de sitios que estaban convertidos en depósitos permanentes, son factores que sumados a las actividades de retiro de 

amoblamientos y otros elementos invasores, representan áreas y lógicamente mts .² de espacio público recuperado para el encuentro, goce y disfrute 

ciudadano

Observación B / S:

G0310M Habit calle trasladados centro atención  73%Número 30.000 21.840

G0310N Habitantes de la calle sensibilizados  97%Número 80.000 77.232

G0310O Disminución de puntos criticos de residu  105%Porcentaje 70 73,69

Se intervendrán sectores críticos en materia de disposición inadecuada de residuos sólidos y áreas y /o corredores críticos con un modelo de 

mantenimiento preventivo y correctivo en materia de embellecimiento y aseo.

Observación B / S:

G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven  138%Número 50 69

La poda de malezas a terrenos baldíos  y a zonas verdes a las que no se les hacía mantenimiento, la limpieza de grafitis visualmente contaminantes ,  

el retiro de basuras y escombros de sitios que estaban convertidos en depósitos permanentes, son factores que sumados a las actividades de retiro de 

amoblamientos y otros elementos invasores, representan áreas y lógicamente mts .² de espacio público recuperado para el encuentro, goce y disfrute 

ciudadano

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%
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Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080311 Transformación institucional de la subse-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0311A Plan fortelec instit dsarroll, evaluado  100%Número 1 1

Actualmente se encuentra en  proceso de construcción el plan, aun se esta definiendo la estructura organizacional y el levantamiento de procesos y 

procedimientos.

Observación B / S:

G0311C Anteproy estatuto único ep elabor y entr  0%Número 1 0

Se viene trabajando en la redacción del marco juridico de Aprovechamiento Económico Temporal para consolidar el Estatuto Único, descartando 

finalmente  la asesoría de la firma Competir y optando por usar más bien el grupo humano con el que se cuenta actualmente en el área jurídica para 

este proyecto.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  77%  65%

Proyecto: 080312 Ampl y conso sistema de informa ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 564Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312Y Concept actual s. infor subs defe ep  0%Número 1 0

Aun no se ha contratado la empresa para el desarrollo de la conceptualización e implementación del sistema de información.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  0%

Proyecto: 080313 Sistema monitoreo y control de la pev-

Ppto Inicial (mill de $): $ 317Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 320 $ 320

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0313A Proyecto de acuerdo regulacion pev  0%Número 1 0

Se entregó borrador jurídico al comité primario de la SubsecretaríaObservación B / S:

G0313B Intervencion y evalua ciudad materia pev  94%Porcentaje 90 85

ZONAS CENSADAS consideradas suceptibles a la ubicación o instalación de PEV(Las Palmas, Carrera 43a, La Calle 10, La calle 10 A ,la Calle 

11,Parque Lleras,Calle 50,Calle 33,Calle 49,Calle 58,Calle 47,Calle 44, Calle 47D,Calle 107,Calle 67,Viaducto Metro linea A,Transversal 

Superior,Transversal Inferior,Carrera 34,Carrera 45,Carrera 46,Palos Verde,Carrera 76, Avenida Regional,Autopista Sur,Carrera 80,Carrera 65, 

Avenida Bolivariana,Autopista Norte,Carrera 52, Avenida Ferrocarril,Viaducto Metro Linea B,Carrera 70,Avenida Nutibara,Via Tunel 

Occidente;Corregimentos: Altavista,Palmitas,Santa Helena,San Cristobal,San Antonio de Prado).

Observación B / S:

G0313C Elementos epv incumplen normatividad  0%Porcentaje 90 0

Después de terminar el censo se empezará a notifcar a a cada una de las personas naturales y jurídicas sobre aquellos elementos que incumplen con 

la normatividad.

Observación B / S:

G0313D Integr centro registro pev web m.med  83%Porcentaje 90 75

G0313E Desmonte pev no autorizadas  89%Número 4.000 3.570

3570 desmontesObservación B / S:

G0313F Disminución tiempo trámite admtivo pev  100%Porcentaje 15 15

G0313G Ciudadanos sensibilizados materia pev  162%Número 3.000 4.865

4865 ciudadanos sensibilizados en materia de P.E.V.Observación B / S:

G0313H Ctes formales sensibilizados en pev  183%Número 2.000 3.660
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3660 comerciantes sensibilizados en materia de P .E.V.                                                            Comerciantes de los sectores de la Calle 30 (389), Calle 

44 (819),Carrera 80 (859) y comerciente de otros sectores que han acudieron a las charlas dictadas sobre la materia.

Observación B / S:

G0313I Pactos ciudadanos firmados ctes formales  90%Número 10 9

En lo que va del año se han vinculado a la campaña de Responsabilidad empresarial en materia de publicidad exterior visual: el Centro Comercial 

Almacentro,  Cooperativa Jhon F. Kennedy, Envía, Importadora Celeste,Servibanca,MIMOS,EPS,Salud Total,Frisby y CAMACOL

Observación B / S:

G0313J Pactos ciudadanos firmados instit educat  167%Número 6 10

Universidad Nacional, EAFIT, UPB, IME, Colegiatura, Universidad de Medellín, IDEARTES, Bellas Artes, CESDE, FUNLAM,Observación B / S:

G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor  85%Porcentaje 70 59,7

G0313M Áreas barriales con disminución en pev  100%Número 3 3

Carrera 44, Calle 30 y Carrera 80Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  79%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 Organ y relocaliza comerciantes informal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.600Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 1.600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0315A Ctes informales regul sistemas modulares  56%Número 600 338

En el mes de febrero se adjudicaron 6 módulos individuales tipo río en la COMUNA 16.   En el mes de marzo se entregaron 4 módulos estacionarios en 

la Unidad Deportiva El Salado COMUNA 13, en la COMUNA 1 fueron entregados 2 módulos y en la COMUNA 7 fueron adjudicatarios 9,  Para un total 

de 15.  En el mes de abril se adjudicaron 19 módulo en la COMUNA 60,  8 en la COMUNA 80 Y 6 en la COMUNA 5, 1 en la COMUNA 15, para un total 

de 34. En el mes de junio se adjudicaron 16 módulos tipo río en la COMUNA 13.  En el mes de julio se adjudicaron 29 módulos tipo río en la COMUNA 

8 y 123 módulos semiestacionarios en COMUNA 10 (Pichincha), para un total 152 módulo adjudicados. En el mes de agosto se adjudicaron 5 módulos 

en la COMUNA 10, 3 en la comuna 7, 2 en la COMUNA 4, 1 en el Playon de los Comuneros,  Para un total en el mes de agosto de 11 módulos 

adjudicados.  En el mes de Septiembre se adjudicaron 2 módulos en la comuna 10.  En el mes de Octubre se adjudicaron 11 módulos en la comuna 

10. En el mes de noviembre se adjudicaron 16 sistemas modulares en la Comuna 13, Barrio Calazanía y en el mes de diciembre se adjudicaron 7 

modulos entregados por el Centro Comercial Torre Asia y 68 ubicados en la comuna 11 para un total adjudicados en el mes de diciembre de 75.  

TOTAL CONSOLIDADO 2009  338 MÓDULOS

Observación B / S:

G0315B Convenio intervencion urbanística  200%Número 2 4

Sede Moda, La Terraza, Babaria y centro comercial pto de la OrientalObservación B / S:

G0315C Sectores adecuado amoblamiento c.infor  133%Número 6 8

La Huerta, Pajarito, Las flores - COMUNA 60, La Aurora - COMUNA  7, Santo Domingo - COMUNA 1, Unidad Deportiva el Salado COMUNA 13, 

Intervención integral con sistemas modulares (Altos de Calazanía), Intervención en el sector de Quincalla con sistemas modulares

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  85%

Proyecto: 080317 Emprendi y potenciali de legalidad en ci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 893Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado  50%Número 6 3

Esta meta debe modificarse dado que en primera medida los costos para la adecuación de los 6 centros comerciales proyectados para intervenir este 

año superan el presupuesto asignado para tal labor. Por otro lado los tiempos de contratación y ejecución toma más tiempo de lo estimado, esto por el 

perjuicio que se genera a los comerciantes inquilinos de los locales de los centros comerciales que se ven afectados en primera instancia con las 

obras, generando un descontento general que hace necesaria una intervención directa con ellos, sensibilizándolos y reubicándolos en espacios que en 

muchas ocasiones no son los más propicios o de el gusto de éstos.

Observación B / S:

G0317B Implement prog mercadeo avalado  114%Porcentaje 40 45,75

Se adelanta la consecución de la  tarjeta preferencial de los comerciantes de Centros Comerciales  a través de la Cívica y  la edición de un periódico 

que nos posicione en el mercado y nos convierta en una  EXITOSA  organización llamada ALICENTROS.

Observación B / S:

G0317C Implment acciones inter soci prog pai  100%Porcentaje 50 50
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Después de varias runiones con representantes de organizaciones se concluye que es urgente la planeación de un fondo solidario que capitalice y 

ataque el problema que en la Matriz Dofa es el más grave de todos ,la falta de capital que a la vez impide tener mercancias para vender y que los obliga 

a recurrir a los paga diario que prestan dinero a altos intereses y amenazan  hasta sus vidas si no cumplen con los pagos .   Después de muchas 

reuniones con un  un seleccionado grupo de trabajo del cual hacen parte administradores, adjudicatarios de Centros Comerciales se logró crear el 

cabezote del periódico  de Centros Comerciales, estamos en la investigación jurídica y en realizar los contactos comerciales que nos apoyaran. Se 

adelanta la concecución de la  tarjeta preferencial de los comerciantes de Centros Comerciales  a travez de la Civica y  la edición de un periódico que 

nos posicione en el mercado y nos convierta en una  EXITOSA  organización llamada ALICENTROS cuyos estatutos estan en construcción.

Observación B / S:

G0317D Ctes centro ciales inscrito prog cio det  59%Porcentaje 80 46,9

Actualmente se retoman de nuevo el ritmo de trabajo que se traía dos meses atras debido a que el CEDEZO tenia su  directora incapacitada. Se 

adelantan  capacitaciones en Formación financiera y formulación de proyectos , se inició proceso con otros más. 

Se continuaron las asesorias de la bolsa de empleo del Sena y de microempresas de Antioquia

Actualmentese está coordinando la Feria del Computador en el Centro Comercial Medellín, se Planea la Participación en la Feria del Libro en el Jardín 

Botánico con 10 libreros reconocidos y  en el Pasaje la Bastilla se hara extensiva la Fiesta del Libro. Igualmente nuestros Centros Comerciales se 

preparan con actividades y decoraciones para vender en el mes del amor y la amistad.

Observación B / S:

G0317E Nue locales ocupados centro ciales m.med  18%Número 400 72

Se espera las visitas domiciliarias ya que se deben reubicar los comerciantes que se veran afectados en los Centros Comerciales de Juanambú ,Bolivar   

por las obras. No se  define el contrato final en el área de júridica ,los 100 comerciantes que entraran a los Centros Comerciales van a ingresar 

apoyados con un subsidio de $1.200.000 por 6 meses donde se comprometen a capacitaciones ,cumplir con los horarios comerciales de cada centro 

comercial. Esta en estudio quienes seran los venteros que entraran en dicho programa y cuando sera la fecha de inicio.

Observación B / S:

G0317F Centro ciales m.med entregado y autogest  0%Número 5 0

Esta meta debe ser modificada ya que para la ejecución óptima de la misma se ven involucradas varias dependencias municipales en compañía de la 

Subsecretaría Defensoría del Espacio Público, haciendo necesaria en muchos de las actividades aquí relacionadas una articulación entre todas las 

entidades para poder mancomunadamente lograr la meta a un 100% de cumplimiento. Por otro lado dentro del proceso ha sido difícil persuadir a los 

comerciantes para que se hagan propietarios de los locales, además que estos mismos como es sabido hacen parte de poblaciones vulnerables que 

no cuentan con el musculo financiero para pagar los costos en los que se incurre por ser propietario de un local de los centros comerciales, haciendo 

muy tortuoso y lento el proceso de entrega y autogestión de cada uno de los centros comerciales.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  55%

Proyecto: 080318 Prom de la defensa disfrute y gestion ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 387Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0318A Familias interv y graduadas en compt ciu  103%Número 350 360

Se creó el nuevo modelo de intervención para llevar a las familioas de los comerciantes formales regulados la oferta de la administración.Observación B / S:

G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda  23%Número 40 9

Se realizó un encuentro zonal con las familias intervenidas de la comuna 8, los demás encuentros se realizarán una vez termine la fase de diagnóstico.Observación B / S:

G0318C Jornadas de vísita domici actu datos usu  100%Número 25 25

Se realizaron jornadas masivas a través de centros de educación superior como Uniminuto.Observación B / S:

G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica  115%Número 6.500 7.474

Se certificaron 7.474 comerciantes informales en manipulación de alimentos con cursos dictados por profesionales adscritos a la Subsecretaría 

Defensoría del Espacio Público.

Observación B / S:

G0318F Trabajadores de ep vinculados a prgmas  228%Número 300 683

Se impulsó la vinculación de los trabajadores del Espacio Público superando la meta propuesta.Observación B / S:

G0318G Trabajadores de ep vinculados red microc  154%Número 300 461

Con la Implementación del SOLIDIARIO se superó ampliamente éste objetivo.Observación B / S:

G0318H Campaña de sensibiliza y educa uso de ep  100%Número 1 1

Con las diferentes intervenciones de nuestros funcionarios en los diferentes medios de comunicación , la participación en foros y debates, se cumplió 

el objetivo.

Observación B / S:

G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep  125%Número 8 10
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En el mes de marzo se firmaron 2 pactos;  Se firmó  un "Pacto Ciudadano por la Convivencia" en el Parque la Macarena, correspondiente al Barrio 

Granizal Comuna 1, este pacto se realizó con el fin de que la comunidad se comprometiera a preservar los nuevos espacios públicos generados .  El  

otro pacto  se firmó en la comuna 10 (centro) con los comerciantes de la Plazoleta Botero, con el fin de que se comprometieran a cumplir con la 

normatividad que los rige.  En el mes de abril se  firmaron 3 pactos;  En la Comuna 13 Se firmó  un "Pacto Ciudadano para la Convivencia" en la 

Unidad Deportiva y Recreativa en el  Barrio del Socorro.  En el Barrio del Salado, se firmó pacto  con el fin de sumar esfuerzos para que cada día 

mejore la calidad de vida y la convivencia, como ejemplo de corresponsabilidad y educación.  El  otro pacto  se firmó en la Comuna 5, con el fin de que 

la comunidad se comprometiera a preservar los nuevos espacios públicos generados al cuidado del medio ambiente, compromiso a  cumplir con la 

normatividad que los rige y el respeto para la convivencia y la no violencia.  En el mes de junio, se firmó 1 pacto en la comuna 12, en el sector de 

Santa Lucia con comerciantes  formales e informales, donde se comprometen a cumplir con la normatividad, el buen manejo de basuras, residuos 

sólidos, buen trato y convivencia.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  93%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 694Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0351A Procesos programa menor infractor  88%Número 160 141

G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906  91%Número 500 455

G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia  64%Número 1.000 642

G0351E Procesos casas de gobierno y justicia  136%Número 25 34

G0351F Procesos obtención de beneficios adminis  39%Número 110 43

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Este primer trimestre se atendió con recursos del año anterior, mediante la ampliación hasta marzo 30 de 2009,  del convenio 46000007828 de 2008. 

El contrato interadministrativo No 4600019765 de 2009 tiene acta de inicio del 10 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre para contratar 37 

personas; las cuales la defensoría no ha contratado; porque Metroseguridad envío a la Defensoría de Medellín un documento de acuerdo entre las 

partes para el pago de los honorario (el 13 de Agosto) documento que hasta el momento no ha sido firmado porque se encuentra en Bogotá.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080107 Asesoría psicosocial y jurídica a victim-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 81 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0107A Víctimas delitos alto impacto asistida  13%Número 300 39

El contrato interadministrativo No. 4600019765 de 2009 tiene acta de inicio del 10 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre para contratar 37 

personas; las cuales la defensoría no ha contratado; porque Metroseguridad envío a la Defensoría de Medellín un documento de acuerdo entre las 

partes para el pago de los honorario (el 13 de Agosto) documento que hasta el momento no ha sido firmado porque se encuentra en Bogotá.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

La atención se hizo con recursos del contrato interadministrativo de defensa técnica de personas procesadas.Observación Proyecto:

Proyecto: 080108 Unidad permanente de derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 966Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 981

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h  100%Porcentaje 100 100
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G0108B Personas sensibilizadas derechos humano  70%Número 10.000 7.019

G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.  101%Número 1.822 1.837

G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  94%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de segurid

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.998Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.691 $ 3.521

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0094A Adquisición de predios  0%Número 8 0

Para la adquisión de los nueve predios para CAI, siete tienen resolución de urgencia Manifiesta,  sensibilización en el sector ,   predios con elaboración 

proyecto de resolución de  oferta . El Cai de Blanquizal y el de Manzanillo se encuentra pendiente de aprobación de predio.

Observación B / S:

G0094B Diseños infraestructura de seguridad  200%Número 4 8

A la fecha se encuentra los diseños aprobados de los cai, Subestación de pajarito y el CAI de la Avanzada tiene costo de obra,  se adjudicó la 

licitación, El Fuerte de Carabineros está en estapa de licencias.

Observación B / S:

G0094C Inicio construcción infraestructura segu  0%Número 10 0

Se inicia obra de la Subestación de pajarito y CAI de la Avanzada en el mes de enero, los Cai iniciarán obra en el mes de abril de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  39%

Se hizo entrega del recurso para la construcción de las obras.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de informació-

Ppto Inicial (mill de $): $ 959Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 508 $ 1.008

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110A Informes estadísticos  117%Número 48 56

G0110B Mapa de información  104%Número 48 50

G0110C Informe estadístico especial  367%Número 3 11

G0110D Investigaciones criminológicas  100%Número 2 2

G0110F Publicaciones  100%Número 2 2

G0110G Convenios de cooperación e investigación  15%Número 2 0,3

G0110H Soporte tecnológico a usuarios  100%Porcentaje 100 100

G0110I Actualización de aplicaciones  100%Número 1 1

G0110K Renovación de equipos servidores  0%Número 1 0

G0110M Modelo de información de alertas tempran  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  86%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 Apoyo logístico a los organismos de segu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28.254Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.100 $ 30.121
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109A Frente de seguridad creados  690%Número 10 69

G0109B Frente de seguridad fortalecidos  66%Número 289 190

G0109D Zonas seguras (sensibles)  100%Número 9 9

G0109E Escuelas de seguridad ciudadana  100%Número 11 11

G0109F Eventos de autoridades legitimas  100%Número 8 8

G0109G Operativos de control realizados  100%Número 995 995

G0109H Personas sensibilizadas en hurto de hidr  100%Número 25.440 25.440

G0109I Visitas de sensibilización colegios  100%Número 29 29

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  102%

Estos operativos solamente se contabiliza las estaciones de servicioObservación Proyecto:

Proyecto: 080111 Fortalecimiento de la policía comunitari-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0111A Incremento del pie de fuerza  40%Número 200 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El apoyo a la policía comunitaria se hizo mediante el proyecto de apoyo logístico y la Policía Nacional hizo el incremento del pie de fuerza.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): $ 900Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 900 $ 900

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz  130%Número 252 327

G0097C Comités locales de gobierno realizados  115%Número 252 290

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040049 Ciudadanía de la noche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0049H Establec. certificado de rumba segura  0%Número 70 0

El Decreto está en estudio, por lo que no hay normativa jurídica que permita empezar el proceso de certificación.Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): $ 271Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 274 $ 275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0053A Red social creada (fase 1)  100%Número 1 1

se institucionalizó reunión de planificacion y seguimiento de la red ciudadana a las acciones de intervención a la comunidad.  Con red de paz se realizó 

un diagnóstico de la red, observando su estructura funcional y fortalecimiento de la misma, se cuanta con el apoyo de esta en programas como 

autoridades legitimas, consignas y juegos lúdicos de niños y niñas en la comuna 8, a realizado intervenciones pedagógicas desde el nivel educativo en 

la comuna 1, corregimiento de San Antonio de Prado y Altavista, se están haciendo gestiones para intervenir en la comuna 7.

Observación B / S:

G0053B Armas entregadas voluntariamente  105%Número 100 105

Durante el año se realizó la recolección de 88 armas de fuego, 17 explosivos y 705 municiones.Observación B / S:

G0053C Personas sensibilidas para el desarme  123%Número 60.000 73.918

G0053D Armas ilegales decomisadas  230%Número 882 2.026

Dato suministrado por el SISC.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 523Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 550 $ 556

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312A Personas sensibilizadas  75%Número 90.000 67.485

El Manual de Convivencia adoptó un sistema de información y soporte de actividades  muy riguroso por exigencia de la secretaria de control y 

seguimiento, la cual cada año realiza auditoria al proyecto y exige que todas las actividades deben estar soportadas por un listado de asistencia,  este 

proceso limita la contabilidad de las personas sensibilizadas a  aquellas que se cuentan en los listados, otro elemento ha sido la calidad de las 

actividades, el manual de convivencia se ha dado a la tarea de mejorar la calidad de sus intervenciones, las cuales  se toman un debido tiempo para 

cada persona. Como estrategia para aumentar el número de personas sensibilizadas para el próximo año, se recogerán firmas y se harán pactos de 

convivencia en torno a las actividades que realice la Alcaldía y en las cuales se articule el programa.

Observación B / S:

G0312B Pactos ciudadanos formados  83%Número 30 25

El Manual de Convivencia  viene implementando varios procesos novedosos como Medellin se Pinta de Convivencia y la Escuela de Competencias 

Ciudadanas, de estos procesos se desprenden una serie de pactos de convivencia ciudadana, la mayoría planeados para mediados de junio, con los  

cuales se espera estar al día con la meta de pactos.

Observación B / S:

G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando  88%Número 8 7

Al igual que los pactos, se tiene la estrategia de promover redes de pactos y acciones de convivencia desde los proceso que se viene adelantando 

actualmente como medellin se pinta y la escuela de formación en competencias ciudadanas

Observación B / S:

G0312D Encuentro de pactos para socializar  100%Número 2 2

Se realizaron los 2 encuentro como se tenían programados.Observación B / S:

G0312E Talleres resolución pacífica de conflic  82%Número 220 180

Con los cambios que se tuvieron del Programa  a la secretaria de Cultura, las actividades programadas sufrieron algunos retrazos.  Esto se normalizó 

después de mediados de agosto dende se comenzó de nuevo con el normal desarrollo de las actividades.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  91%

Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 191Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 200
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga  129%Número 7.400 9.526

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  105%

Proyecto: 080114 Medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): $ 596Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0114B Campaña comunicacional rumba segura  100%Número 1 1

Durante este año se logró la difución de la Campaña Rumba Segura, a través de la ejecución de caravanas lúdicas en diferntes sectores comerciales 

de la ciudad, se entregó a la ciudadanía el protocolo Rumaba Segura y se realizaron talleres de formación en los que se socializó el objetivo de la 

campaña.  También se realizó la publicidad y boletines de prensa necesarios para la promoción de las diferentes actividades planeadas por el 

programa.

Observación B / S:

G0114C Creación y fortale/ asociación comercian  80%Número 5 4

En el 2009 se crearon 4 Asociaciones de comerciantes en los sectores de Pilarica, Moravia, 20 de Julio y la 80 con la 30, además de la ejecución de 

actividades (talleres y reuniones),  que posibilitaron el fortalecimiento de las 44 ya existentes en las diferentes comunas.

Observación B / S:

G0114D Reuniones con c.l.g  76%Número 21 16

G0114E Talleres con comerciantes de est. públic  150%Número 20 30

Este año se realizaron 30 talleres con comerciantes, en los cuales se socializó el Decreto 1306, la ley 232, el protocolo Rumba Segura y el proceso de 

certificación.

Observación B / S:

G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes  100%Número 12 12

Se realiazaron las reuniones programadas para el año.Observación B / S:

G0114G Estableci/ certificados con rumba segura  0%Número 150 0

Durante los meses de enero y febrero se realizaron 3 recorridos nocturnos, en los sectores de Zona Rosa y Avenida la 33, dichos recorridos con el 

propósito de verificar el cumplimiento del protocolo exigido para la certificación de Rumba Segura.  El total de los establecimientos visitados en estos 

recorridos fue 205.  Sin embargo, estos recorridos de certificación fueron interrumpidos, porque el ex Secretario de Gobierno manifestó que el proceso 

de certificación lo realizará una entidad certificadora, para lo cual empezamos a modificar el protocolo inicial con los nuevos parámetros de calificación , 

donde participamos en 6 reuniones de trabajo con el ICONTEC para producir los parámetros de certificación en Ruma Segura.   Este trabajo permitió 

que se construyera el nuevo protocolo de certificación en Ruma Segura y que fuera reglamentado todo el procedimiento por medio del Decreto 1397 de 

noviembre 17 y la Resolución 630 de dociembre 23; que reglamenta todos los puntos del protocolo de certificación, este proceso generó que no se 

pudieran certificar los establecimientos por este año.   Sin embargo para fortalecer los procesos de Rumba Segura, se realizaron durante el año 30 

talleres de socialización de la forma de evaluación con los comerciantes nocturnos.  Estos talleres se hicieron con todos los comerciantes de la ciudad , 

con una participación de 800 propietarios de establecimientos.  Paralelamente se participo en el Encuentro Nacional Pactos por la Vida, evento en el 

cual se mostro la manera en la cual Medellín viene trabajando el tema de la noche y el modelo de certificación de establecimientos nocturnos, lo cual 

se convirtio en el ejemplo a seguir por algunas ciudades del país.  Adicional a esto, se realizaron 3 reuniones de Pactos por la Vida, proceso en el cual 

vienen asistiendo diferentes entes de la ciudad, como también diferentes Secetarias, con el fin de fortalecer el proceso Ruma Segura.   Además ya se 

registró la marca Rumba Segura como una propiedad de la alcaldía.

Observación B / S:

G0114H Jornada medellín despierta para la vida  71%Número 7 5

G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine  100%Número 35 35

El total de establecimientos visitados en estos recorridos fueron 205Observación B / S:

G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg  89%Número 250 222

G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur  188%Número 25 47

Estos recorridos de certificación fueron interrumpidos, porque el ex Secretario de Gobierno manifestó que el proceso de certificación lo realizará una 

entidad certificadora, para lo cual empezamos a modificar el protocolo inicial con los nuevos parámetros de calificación, donde participamos en 6 

reuniones de trabajo con el ICONTEC para producir los parámetros de certificación en Rumba Segura.

Observación B / S:

G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas  203%Número 150 304

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  84%

Proyecto: 080115 Vigías, vigilantes de mi barrio-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 235Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 235 $ 235

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0115A Pnas incorporadas a prgma vigia barrio  55%Número 200 110

G0115B Capacitación nuevos vigilantes por vigía  81%Número 200 161

G0115C Vigilantes capacitados en cooperativismo  99%Número 320 316

G0115D Creación de la cooperativa  0%Número 1 0

A la Cooperativa en proceso de constitución se le están haciendo los ajustes estatutarios y construyendo las bases financieras para su legalización.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  59%

El presupuesto se ejecutó en el personal y pago de la logistica que se requiere para la gestión del programa Vigías.Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.221

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080186 Pp atención a jóvenes en alto riesgo de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 27Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 27 $ 27

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0186A Talleres de acompañamiento psicosocial  32%Número 25 8

Se realizaron 8 sesiones psicosociales para la identificación de conductas delictivas y de uso de SPA.Observación B / S:

G0186B Jóvenes beneficiados con apoyo sostenimi  60%Número 10 6

La población objeto de este proyecto es de 10 jóvenes, de la comuna 16 de los cuales asisten 6, lo que hace necesario decidir con la comunidad que 

hacer con los cupos disponibles.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  47%

Hubo avance en las actividades pero no se logró la entrega de productos.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 060032 Pp - guías ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  100%Número 26 26

G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  100%Número 26 26

G0032B Asesoría psicológica individual  101%Número 70 71

G0032B Asesoría psicológica individual  101%Número 70 71

G0032C Sesiones atención individual  97%Número 60 58

G0032C Sesiones atención individual  97%Número 60 58

G0032D Talleres de desarrollo personal  110%Número 10 11

G0032D Talleres de desarrollo personal  110%Número 10 11
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G0032E Talleres de formación en ciudad  100%Número 10 10

G0032E Talleres de formación en ciudad  100%Número 10 10

G0032F Capacitación en artes y oficio  50%Número 2 1

G0032F Capacitación en artes y oficio  50%Número 2 1

G0032G Talleres para la convivencia familiar  100%Número 2 2

G0032G Talleres para la convivencia familiar  100%Número 2 2

G0032H Asesoría psicológica familiar  107%Número 60 64

G0032H Asesoría psicológica familiar  107%Número 60 64

G0032I Asesoría atención a las familias  100%Número 60 60

G0032I Asesoría atención a las familias  100%Número 60 60

G0032J Replíca de valores y normas de convivenc  84%Número 250 209

G0032J Replíca de valores y normas de convivenc  84%Número 250 209

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se ejecutó con recursos de reservaObservación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080185 Pp atención a víctimas conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 70Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 70 $ 70

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0185A Proceso de formacion, acompaña de psnas  0%Número 8 0

Se realizara en la comuna 13, pero se esta en la inducción de profesionales que acompañaran el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 

(2 psicólogos y 1 abogado)

Observación B / S:

G0185B Atención sicológica individual  100%Porcentaje 100 100

Se realizó en la comuna 7Observación B / S:

G0185C Atención jurídica para promocionar dchos  0%Porcentaje 100 0

Se realizará en la comuna 13, pero se está en la inducción de profesionales que acompañarán el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 

(2 psicólogos y 1 abogado)

Observación B / S:

G0185D Atención población infantil afectada  0%Número 40 0

Se realizará en la comuna 13, pero se está en la inducción de profesionales que acompañarán el proceso de atención a las víctimas en la comuna 13 

(2 psicólogos y 1 abogado)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  25%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080168 Pp promoción de la convivencia familiar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 935Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.005 $ 1.004

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0168A Beneficiarios directos proc capacitación  111%Número 2.052 2.278

G0168B Sesiones de capacitación  106%Número 2.481 2.637

G0168C Eventos cierre procesos capacitación  100%Número 25 25
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Se realizaron eventos de en las comunas 1, 2, 4, 5, 9, 13, 15, 16, 70 y 90Observación B / S:

G0168D Actividades de la comuna 7  100%Número 4 4

Se realizaron en diferentes lugares campestres con la participación de la comunidad de la comuna 7Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 040316 Pp-fortalecimiento de las relaciones fam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 102Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0316C Eventos de cierre realizados  100%Número 1 1

G0316F Encuentros interbarriales realizados  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  157%

Se ejecutó con recursos de reservaObservación Proyecto:

Proyecto: 040344 Pp - desactivación de la agresión intraf-

Ppto Inicial (mill de $): $ 26Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0344D Sesiones lúdicoreflixivas realizadas  100%Número 62 62

G0344G Eventos de clausura  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  52%  193%

Se ejecutó con recursos de reservaObservación Proyecto:

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080314 Pp09-organ y relocaliza comerciantes inf-

Ppto Inicial (mill de $): $ 34Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 265 $ 202

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0314A Comunas beneficiadas con el programa  100%Número 1 1

El proyecto en la comuna 8 terminó el 15 de diciembre, para la ejecución del proyecto en las demás comunas, se realizó subasta inversa el 27 de 

noviembre, se hará la reserva presupuestal respectiva para ejecutar y finalizar contrato en marzo de 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  17%  587%

Proyecto: 080568 Pp09 - promoción de la defensa, disfrute-

Ppto Inicial (mill de $): $ 202Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 518 $ 502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0568A Comunas beneficiadas con el programa  100%Número 4 4
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El proyecto de la comuna 70, finalizó en diciembre 15/09, el proyecto en las comuanas 4, 10 y 15, finaliza el 30 de enero de 2010. Para las demás 

comunas, el dinero del proyecto se adicionó al convenio interinstitucional 14.541 para realizar nuevo concurso de méritos en febrero de 2010,

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  40%  248%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 050061 Pp-fortalecimiento y asistencia a los de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0061A Capacitación en derechos humanos  100%Número 1 1

G0061B Asistencia jurídica para vulneración dh  100%Número 2 2

G0061C Diplomado en derechos humanos a líderes  100%Número 1 1

G0061D Foros de interlocución a la comunidad dh  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se ejecutó con recursos de reservaObservación Proyecto:

Proyecto: 080566 Pp fortalecimiento y asistencia a los-

Ppto Inicial (mill de $): $ 341Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 354 $ 354

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0566A Campaña de sensibilización promoción d.h  33%Número 3 1

Se priorizó en las comunas 5, 7 y 12.

Se realizó la escuela de formación en la comuna 5.  Los procesos de las comunas 7 y 12, se está comezando.

Observación B / S:

G0566B Procesos de formación  0%Número 2 0

Estos procesos se realizarán en la comuna 7 y 12 se está comezando a realizar el proceso debido a que se realizó la adición al convenio en el mes de 

noviembre

Observación B / S:

G0566C Asistencia jurídica de vulneración d.h  100%Número 1 1

G0566D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h  70%Porcentaje 100 70

G0566E Medios para denunciar vulneración a d.h.  0%Número 1 0

El proceso de la comuna 12 se esta comezando a realizar debido a que se realizó la adición al convenio en el mes de noviembreObservación B / S:

G0566F Elaborar diagnostico de d.h.  20%Porcentaje 100 20

Se comenzó la encuesta línea base para la comunidad LGBT y discapacitados por parte de la corporación BISSION  comuna 2, pero se han 

presentados inconveniente en la entrega de la encuesta para dar inicio a la línea base para la población LGTB

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  39%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 050084 Pp- apoyo a la modernización, fortalecim-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 15

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0084B Motos entregadas  100%Número 3 3
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Se entregaron a la policía comunitaria de las comunas: 1, 2, 3, 8, 12, 14 y 16Observación B / S:

G0084E Dotación por comunas policía comunitaria  100%Número 4 4

La dotación para la policía comunitaria, consiste en implementos de oficina como computadores, escritorios, archivadores, etc. Solo faltaba por  

entregar los sonidos de las comunas 3,10 y 11.

Observación B / S:

G0084F Formación de escuelas de seguridad ciud  100%Número 4 4

Las escuelas de seguridad ciudadana pendientes se realizaron en la comuna 3.Observación B / S:

G0084G Apoyo y forta. al conmité local gobierno  100%Número 1 1

Se priorizó en las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70.Observación B / S:

G0084H Encuentro familiar para la convivencia  100%Número 5 5

G0084J Encuentro lúdico de seguridad infantil  100%Número 5 5

Se realizaron en la comuna 8Observación B / S:

G0084M Apoyo a vigilantes, vigías de mi barrio  100%Número 100 100

G0084N Formación de grupos de policía cívica ju  100%Número 2 2

Se formaron dos grupos en la comuna 12.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080180 Pp09- apoyo inst. y de infraestruct para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 862Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 862 $ 862

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0180A Comunas prgma policía cívica juvenil  100%Número 4 4

Las comunas que priorizaron este programa son: 1, 8, 10 y 14.Observación B / S:

G0180B Comuna con dotación policia comunitaria  100%Número 6 6

G0180C Comuna con campaña pedagogica  100%Número 10 10

Las comunas que priorizaron estas actividades son: 1,2,3,7,8, 10, 11,12, 15, 16 y 90.Observación B / S:

G0180D Comuna con apoyo logístico clg  100%Número 13 13

 Las comunas que priorizaron este componente son: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 70, 80 y 90.Observación B / S:

G0180E Escuela de seguridad ciudadana  100%Número 9 9

Las comunas que priorizaron este programa son: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 60. En la comuna 4 se concertó con la comisión realizar la escuela sin 

recursos y destinar $13.888.889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad comerciantes-policía.

Observación B / S:

G0180F Compra, instalación alarmas comunitarias  100%Número 13 13

Se instalaron en su totalidad todas las alarmasObservación B / S:

G0180G Cmnas confor fortaleci frente local segu  100%Número 7 7

 Las comuna que priorizaron este programa son: 4,5,7,8,10, 16,60. En la comuna 4 se concertó con la comisión realizar el frente sin recursos y destinar 

$13,888,889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad comerciantes-policía, en las comunas 5, 8, 16 y 60

Observación B / S:

G0180H Comunas con el programa dare  100%Número 2 2

Las comunas que priorizaron dineros para este este programa son la 9 y la 14.Observación B / S:

G0180I Mantenimiento de alarmas  100%Número 1 1

Ya se realizaron las reparaciones priorizadas en la comuna 14Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 050080 Pp-manual de convivencia-

Página 154 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



Ppto Inicial (mill de $): $ 46Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 47

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0080A Capacitación en convivencia pacífica  100%Número 20 20

G0080B Socialización contenidos de pactos  100%Número 5 5

G0080C Pactos de convivencia firmados  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Se ejecutó con dineros de Reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 060031 Pp-ciudadanía de la noche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0031A Noches de cine realizadas  100%Número 54 54

G0031B Establec. certificado de rumba segura  0%Número 1 0

G0031C Veladas barriales realizadas  0%Número 8 0

G0031D Conversatorios nocturnos  0%Número 8 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  60%  42%

Proyecto: 080181 Pp medellin despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): $ 336Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 357 $ 357

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0181A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 1  100%Número 5 5

G0181B Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 4  92%Número 13 12

G0181C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 5  200%Número 2 4

G0181D Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 6  100%Número 7 7

G0181E Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 7  100%Número 17 17

G0181F Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 8  60%Número 20 12

G0181G Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 10  100%Número 14 14

G0181H Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 11  103%Número 33 34

G0181I Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 12  108%Número 13 14

G0181J Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 16  100%Número 9 9

G0181K Actividades lúdicas rumba segura comuna6  110%Número 10 11

G0181L Actividades lúdica rumba segura comuna12  75%Número 4 3

G0181M Actividades lúdica rumba segura comuna16  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  100%

Proyecto: 080182 Pp delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 118Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 130 $ 130

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0182A Visitas a los centros penitenciarios  1.675%Número 65 1.089

G0182B Sensibilizar psnas delinquir no paga  61%Número 1.800 1.089
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  88%

Hubo avance en las actividades pero no se logró la entrega de productos.Observación Proyecto:

Proyecto: 080183 Pp vigias, vigilantes de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 268Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 268 $ 268

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0183A Comunas programa vigias de mi barrio  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se hizo acta de inicio el 20 de mayo, Los componentes de las comunas 3, 10, 11, 15 y 16 ya estan contratados en un 100% .La capacitación termina el 

21 de diciembre
Observación Proyecto:

Proyecto: 080497 Pp plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): $ 501Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 520 $ 520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0497A Psnas capacitadas diplomado gestión públ  71%Número 55 39

Se formaron dos grupos para este proceso, donde ya comenzó un grupo de personas, el segundo ya se encuentra convocado y comenzará el proceso 

el 09 de febrero de 2010, esto se debe que la comunidad no respondió a las diferentes convocatorias porque se encuentran en otros procesos de 

capacitación con la Alcaldía de Medellín.

Observación B / S:

G0497B Psnas capacitadas curso de profundizació  0%Número 30 0

Los participantes de este diplomado ya se encuentran convocados, iniciando el proceso de capacitación el 09 de febrero de 2010, debido a que tiene 

ampliación hasta el 30 de abril de 2010.

Observación B / S:

G0497C Propuestas actividades lúdico-educativa  0%Número 16 0

Estas hacen parte de la duplicación del proceso de capacitación, las cuales se comenzarán a ejecutar con el primer grupo capacitado a partir del 20 de 

enero de 2010, debido a que tiene ampliación hasta el 30 de abril de 2010.

Observación B / S:

G0497E Red ciudadana en contra las armas  0%Número 1 0

Esta se fortalece con la puesta en marcha de las iniciativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  18%

Proyecto: 080499 Pp09-manual de convivencia ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 327Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 327 $ 327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0499A Escuela de formación ciudadana para con  100%Número 4 4

G0499B Carnavales lúdicos culturales  100%Número 19 19

G0499C Encuentro convivencia ciudadana  100%Número 10 10

G0499D Mesas de trabajo por el respeto població  100%Número 1 1

Se realizó en la comuna 8Observación B / S:

G0499E Pacto ciudadano  150%Número 2 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
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Proyecto: 070039 Pp intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9

Proyecto: 050083 Casa de justicia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Proyecto: 030229 El inspector y la comunidad: prevención-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Proyecto: 030236 Gestión pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 050043 Pp-apoyo al funcion de centros de concil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16

Proyecto: 080443 Pp09-pl mej atenc int casas gob justicia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 55Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 90 $ 82

Proyecto: 030227 Fortalecimiento de las comisarías-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8

Proyecto: 040203 Vigilancia, control y capacitación para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 221Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 221

Proyecto: 030233 Campaña de difusión y control de publici-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 030234 Sensibilización ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 040204 Capacitación a comerciantes formales e i-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 040205 Organización control autocontrol de vent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 9

Proyecto: 040341 Fortalecimiento y asistencia a los derec-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28

Proyecto: 040193 Fortalecimiento del observatorio para la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 040349 Política metropolitana de seguridad y co-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 235Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 235

Proyecto: 080112 Renovación tecnológica y compra del parq-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 0

Proyecto: 090048 Medellín más segura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.155Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.253

Proyecto: 040342 Organización y capacitación de vigilante-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 95%

Compromisos 3,9%$ 9.943
Disponible 2,3%$ 5.710
Facturas 1,0%$ 2.496
Pagos 92,8%$ 234.587

Total: 100,0%$ 252.736

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

Página 159 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Hacienda



Página 160 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Hacienda



1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 233.635

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.897Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.756 $ 6.897

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura  100%Millones de pesos 6.897 6.897

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

El saldo de $146,339,195 fue trasladado.Observación Proyecto:

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredale-

Ppto Inicial (mill de $): $ 431Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 570

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0270B Aportes entregados  76%Millones de pesos 570 431

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  100%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 010135 Museo de antioquía (vigencia futura - ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 717Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 819 $ 717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu  100%Millones de pesos 716 716

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

El valor inicial de $819.000.000 se redujo en $102.065.986, según decreto 2367 de diciembre 28 de 2009. Se ejecutó el valor correspondiente a la 

vigencia por concepto de amortización a capital e interés. El saldo restante $102,065,986 se trasladó al disponible.
Observación Proyecto:

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente
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Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 070090 Fortal. de la corp. parque reg. arví-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 50

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0090A Aportes corporacion parque arvi  100%Millones de pesos 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 040036 Fondo de solidar y redistrib de ingresos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 87.279Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 56.778 $ 89.624

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ  97%Millones de pesos 89.623 87.279

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  100%

Proyecto: 040363 Fondo solidaridad y resistribución aseo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25.281Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 18.788 $ 29.083

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363A Fondo solidaridad aseo  87%Millones de pesos 29.082 25.281

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080267 Area metropolitana (ley 128/94)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35.369Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34.983 $ 35.369

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0267A Cumplimientos de aportes de ley  100%Millones de pesos 35.369 35.369

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-
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Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro

Proyecto: 001703 Aportes al metro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.462Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.462 $ 8.462

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1703A Aportes al metro (vigencia futura)  100%Millones de pesos 8.462 8.462

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 48.659Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.576 $ 48.911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320A Acuerdo metro  99%Millones de pesos 48.911 48.659

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070088 Implementación sap estados fros consolid-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 38

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0088A Modulo contable parametrizado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

El valor de $74.000.000 se redujo en $24.310.042 mediante decreto 2291 de diciembre 18 de 2009, $3.673.333 a través del decreto 2388 de diciembre 

29 de 2009 y $8.458.579 mediante decreto 2359 de diciembre 24 de 2009.
Observación Proyecto:

Proyecto: 090017 Implem software especial. mfmp - deuda p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 188Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 240

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0017A Implementación sistema inf deuda pública  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  128%

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 Escaneo-custodia documentacion hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 328Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 328
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0285A Digitalización de imagenes  125%Número 2.300.000 2.882.035

El número de imágenes se incrementó en 582.035 debido a que el proyecto se adicionó.Observación B / S:

H0285B Contrato custodia y almacenaje  100%Número 1 1

H0285C Alquiler, soporte y mmto. de equipo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080286 Actualización tecnolog y dotacion m y e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 221Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 273

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0286A Actualización tecnologíca realizada  89%Número 239 213

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  81%  110%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 080328 Mtto y adec sedes externas no institucio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.636Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 1.682

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas  97%Millones de pesos 1.681 1.636

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  100%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080236 Ventanilla unica del constructor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 791Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 904

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0236A Proyect. construccion ventanilla unica  105%Número 550 580

H0236B Conv. cámara de comercio y banco mundial  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  114%

Se incrementó la legalización de edificaciones con antigüedad de más de 10 años con reformas y adiciones.Observación Proyecto:

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 359Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0268A Cuentas bancarias destinacion especifica  100%Número 26 26

H0268B Claves abiertas realizadas  100%Número 2.148 2.148

H0268C Saldos depurados  67%Número 45 30

La cantidad programada no se ejecuto completamente debido a que el proyecto quedo en reserva.Observación B / S:

H0268D Convenios liquidados  54%Número 37 20

La cantidad programada no se ejecuto completamente debido a que el proyecto quedo en reserva.Observación B / S:

H0268E Seguimiento de ingresos y gastos realiza  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  106%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.907Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.200 $ 2.907

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0273A Contribuyentes matriculados  111%Número 3.600 3.985

H0273B Investigaciones contables y tributarias  169%Número 3.700 6.254

H0273C Certificados de deuda realizados  269%Número 3.500 9.411

H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad  137%Número 25.000 34.286

H0273E Depuracion base de datos realizada  1.515%Número 5.000 75.756

H0273F Declaraciones procesadas  102%Número 55.000 56.212

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

La zonificación de las áreas de trabajo, teniendo en cuenta los planos físicos de la ciudad, donde se visualicen cambios notables en el cese y el 

desarrollo de la actividad comercial, al igual que las estrategias de cruces de información con entidades como la DIAN y el diseño y fortalecimiento de 

los diferentes programas de fiscalización,  fueron eficaces para superar las metas inicialmente planteadas.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080274 Cultrib virtual directa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 132Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 350 $ 132

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0274A Campaña de cultura realizada  100%Número 1 1

H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad  142%Número 80.000 113.938

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Las acciones de cultura tributaria  han permitido ir posicionando entre los contribuyentes y ciudadanos, los diversos  canales de información y 

sensibilizaciòn tributaria,   como es el caso del  contac center y el chat tributario, que fue utilizado por 73,938 contribuyentes en el 2009.   igualmente las 

acciones de cultura tributaria estan dando sus frutos en materia de informaciòn y sensibilizaciòn para el cumplimiento vooluntario  de las obligaciones 

tributarios,   en este itm en particular 40.000 contribuyentes cumplieron oportunamente con su obligación de declarar el impuesto de Industria y 

Comercio.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.777Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.315 $ 2.777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0309A Cartera recuperada  114%Millones de pesos 87.094 99.421

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Proyecto: 080319 Actualizacion catastral 2009 - 2011-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.946Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 4.316

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0319A Visitas a campo realizadas  81%Número 43.613 35.190

H0319B Validacion reglamentos ph realizados  110%Número 25.181 27.710

H0319C Actualizacion sig realizada  127%Número 43.613 55.561

H0319D Registro fotografico realizado  101%Número 69.903 70.602

H0319E Modificaciones base catastral realizada  120%Número 43.613 52.360

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  105%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.996Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320I Predios conservados  116%Número 25.500 29.627

H0320J Predios actualizados  128%Número 25.500 32.614

H0320K Asig, rectificacion nomenclatura  333%Número 15.000 50.021

H0320L Investigaciones juridicas realizadas  237%Número 3.000 7.107

H0320M Investigaciones de campo y del oime  233%Número 5.000 11.634

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Debido al nuevo proceso que adelantó la Subsecretaria de Catastro durante el año 2009, que consistió en llevar a cabo el Censo Predial en las 

comunas con mayor numero de inmuebles (Poblado, Laureles, Belén, Guayabal y  San Antonio de Prado), se genero un aumento de los indicadores 

relacionados con la dinámica inmobiliaria de Medellín. Entre los que se encuentran:

1. Un incremento del 116% en la incorporación, actualización y conservación de datos en los elementos técnicos, jurídicos y económicos, tanto para el 

sector urbano como rural.

2. Por lo anterior se hizo necesario hacer una reorganización y actualización masiva de los elementos Geográficos pasando de una meta establecida de 

25.500 cedulas catastrales a 32.614, administrados por el sistema de información geográfica (Geodatabase) . 

3. De manera paralela, una vez actualizada las cedulas catastrales en el sistema de información geográfica, se genero el proceso de ajuste jurídico y 

técnico de las bases de datos catastral, logrando una depuración de 7.107 predios.

Adicionalmente tuvo una incidencia importante en el aumento de los indicadores anteriormente mencionados, la generación e implementación de los 

siguiente subprocesos a partir del segundo semestre. 

 El procesos de sensibilización predial.

 Digitalización de los Reglamentos de Propiedad Horizontal.

 Mantenimiento y conservación de las bases de datos catastrales

 Amplia información y publicidad para el contribuyente.

 Entrega y recepción de formatos para el diligenciamiento de información con posibles inconsistencias jurídicas identificadas por el contribuyente.

elementos estos que se convirtieron en herramienta esencial y fundamental para aumentar la producción de los diferentes productos y estar por encima 

de las metas propuestas. 

Asignación y rectificación de Nomenclatura

A pesar de ser este proceso relativamente nuevo para la Subsecretaria de Catastro, durante el 2009 se llevo a cabo cambios masivos no 

presupuestados en ciertos sectores de la ciudad tales como Pajarito y San Antonio de Prado, asimismo se realizó un proceso de legalización de predios 

en diferentes sectores de la Ciudad, además la conformación de vías nuevas, el ingreso de centros comerciales nuevos como  Santa Fe y  la 

ampliación del Centro Comercial San Diego. Cabe indicar que además de los procesos mencionados, la Subsecretaria de Catastro asumió el proceso 

de asignación, rectificación y certificación que anteriormente realizaban de manera independiente entidades como EPM, Curadurías y Planeación 

Municipal entre otras, proceso este que desbordo las metas que inicialmente estaban trazadas. Llevando a la Subsecretaria de Catastro a pasar de una 

meta inicialmente planteada de 15.000 predios a la ejecución de 50.021 predios.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 24Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 65 $ 24

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0325A Soporte y mantenimiento modulo  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 060026 Infor contable en contexto res 119 de la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 149Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 261

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0026B Ctas depuradas de acuerdo a programacion  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  57%  175%

Proyecto: 080266 Aplicación r 357-08-cgn cic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 872Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 650 $ 872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080305 Administracion y conservacion del invent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.629Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 2.651

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0305A Inmuebles inventariados  125%Número 3.200 3.996

H0305B Inmuebles georreferenciados  101%Número 2.900 2.918

H0305C Inmuebles valorados  103%Número 1.500 1.545

H0305D Inmuebles saneados juridicamente  338%Número 100 338

H0305E Convenio uda realizado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  61%  163%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 080306 Analisis, verifi y valida ctas bancarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 151Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 161

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0306A Cuentas bancarias conciliadas  97%Porcentaje 100 97

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  104%

De el  valor $220.608.400 se realizó un traslado por $37.842.800, según decreto 1920 de noviembre 26 de 2009 y por $1.458.692 mediante decreto 

2367 de diciembre 28 de 2009. Este proyecto se adicionó hasta el 15 de marzo de 2010
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 92Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.855

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0127A Pago de adquisicion de predios  2%Millones de pesos 4.855 91

Síntesis Proyecto: Eficacia :  2% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  2%  99%

El direccionamiento de estos recursos está reglamentado en el Decreto Municipal 351 de 2007, ya que la ejecución del gasto, depende del recaudo en 

dinero por cada ámbito de reparto, de la transferencia de recursos hacia las zonas más deficitadas en infraestructura de áreas verdes recreacionales y 

equipamientos, traslados que se determinan de acuerdo a porcentajes establecidos en dicha reglamentación; adicionalmente el recurso se ha 

direccionado hacia los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.255Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.594 $ 4.565

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0304A Pago predios adquiridos  49%Millones de pesos 4.565 2.255

H0304B Proyectos atendidos  80%Número 15 12
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  131%

Este proyecto paso para el año 2010, con una reserva.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 050034 Fondo de solidaridad para consumo de ser-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 108

La meta inicial del contrato se modifica, del valor inicial  se trasladaron recursos, al proyecto 040363, según decreto 1826 de Noviembre 20 de 2008.Observación Proyecto:

Proyecto: 080021 Estudios de valorización sur de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.759Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.034 $ 2.759

Proyecto: 090007 Capitaliz fortal canal local telemedelli-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.500Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.500

Los recursos de este proyecto y el proyecto en general pasó al Canal Local Telemedellín para ser ejecutado.Observación Proyecto:

Proyecto: 040322 Gran centro de escaneo en hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 22

Proyecto: 030255 Conservación de la formación catastral-

Ppto Inicial (mill de $): $ 56Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56

Proyecto: 040323 Recuperación cartera-

Ppto Inicial (mill de $): $ 23Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 23

Proyecto: 070085 Ventanilla unica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 220Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 220

Proyecto: 060043 Adm. y consv. invent bienes uso público-

Ppto Inicial (mill de $): $ 153Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 229

Proyecto: 040324 Adquisición de inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 77

Proyecto: 060076 Adec. y mante. sedes ext. no institucion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 86%

Compromisos 15,6%$ 14.895
Disponible 9,5%$ 9.043
Facturas 0,3%$ 330
Pagos 74,6%$ 71.261

Total: 100,0%$ 95.529

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera

Página 171 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



Página 172 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 45.909

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 080227 Fortalecimiento espacios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 371Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 401

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0227A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0227B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0227C Empleos año generados  100%Número 4,8 4,8

M0227D Diseño parque la mesa  100%Número 1 1

La concertación del proceso inició desde abril de 2009, pero solo fue posible la firma en noviembre de 2009, porque implicó reuniones con otras 

entidades como Educación, Bienestar y la EDU, para definir alcances

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): $ 318Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 872

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0228A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0228B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0228C Empleos año generados  100%Número 4,1 4,1

M0228D Actividades de sensibilización ambiental  43%Número 1.625 700

No se logra la meta porque se presentaron retrasos en las obras físicas con lo cual se retrasó también la implementación del componente educativoObservación B / S:

M0228E Ceprea fortalecido  100%Número 1 1

M0228F Pmirs fortalecido  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  36%  248%

No se terminó la ejecución de las actividades de sensibilización en el 2009,  se continúan en el 2010,  por lo tanto tampoco se ha acabado de pagar o 

de ejecutar el presupuesto.  Se continúa en el 2010 con recuperación de puntos críticos, recolección diferencial y equipamento para la prestación de 

residuos sólidos

Observación Proyecto:

Proyecto: 080229 Apoyo áreas protegidas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 208Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 219

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0229A Planificación acciones  100%Número 4 4

Están en ejecuciónObservación B / S:

M0229B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0229C Empleos año generados  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%
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Proyecto: 080230 Implementación de mdl forestal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 292Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 510 $ 1.517

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0230A Planificación acciones  100%Número 3 3

M0230B Contratación acciones  133%Número 3 4

El Convenio con RIA se canceló y se hizo con CIPAV, inició interventoría con INFIMANIZALES,  y se legalizaron los contratos con Ecopetrol y el 

Departamento

Observación B / S:

M0230C Empleos año generados  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  19%  519%

Se consiguieron recursos externos por $ 1,000 millones de pesos por gestión realizada con ECOPETROL y Gobernaciónde Antioquia, proceso de inició 

en junio y culminó en Diciembre de 2009
Observación Proyecto:

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 807Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 820 $ 2.520

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0231A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0231B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0231C Empleos año generados  100%Número 3,1 3,1

M0231D Intervención integral de borde  100%Número 1 1

M0231E Implementación plan bordes urbano rural  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  32%  312%

 Intervención Cerro Pan de Azucar con recursos del ÁREA Metropolitana y compra de predios.  Se consiguieron recursos externos por $ 1.700 millones 

de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó en diciembre de 2009, recursos cuya intervención 

continuará en 2010

Observación Proyecto:

Proyecto: 080234 Intervención cerro el picacho-

Ppto Inicial (mill de $): $ 472Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0234I Planificación acciones  100%Número 1 1

M0234J Contratación acciones  100%Número 1 1

Se inició el contrato de diseño en el Mirador de Picacho en el mes de noviembre de 2009Observación B / S:

M0234K Empleos año generados  100%Número 1 1

M0234L Diseños  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Proyecto: 080235 Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 119Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0235A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0235B Contratación acciones  100%Número 3 3
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Finalmente se efectuaron 3 contratos de intervencionesObservación B / S:

M0235C Empleos año generados  100%Número 5,8 5,8

M0235D Cerros tutelares intervenidos físicament  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  54%  186%

Pendiente por pagar en el 2009 el 50 % del presupuesto.  Se intervinieron:  Asomadera con intervención de defensores (2 contratos) y  Tres Cruces (1 

contrato)
Observación Proyecto:

Proyecto: 080248 Intervención cerro volador-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.827 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0248A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0248B Contratación acciones  0%Número 2 0

Se trasladaron recursos a otros  proyectos, como Parques Lineales, entre otros y urgencia manifiestaObservación B / S:

M0248C Empleos año generados  0%Número 5 0

M0248D Cerros tutelares intervenidos físicament  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080283 Diseño e intervencion zoologico santafe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0283A Planificación acciones  0%Número 1 0

Los recursos de este proyecto se trasladaron al tema de Fauna debido a la necesidad de complementar el tema de cocheros y por retrasos en la etapa 

de diseños del sistema de alcantarillado del Zoológico, esta intervención se aplaza para el 2010

Observación B / S:

M0283B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0283C Empleos año generados  0%Número 8 0

M0283D Espacios significativos ambientales fort  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080245 Conserv mejoramto y mantmto silvicultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.539Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.300 $ 2.614

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0245A Planificación acciones  100%Número 1 1

Por contrato de Vivero Ciudad Verde con Jardín Botánico se generan 7 empleos/mesObservación B / S:

M0245B Contratación acciones  100%Número 20 20

No se alcanzaron a sembrar los restantes árboles rurales con CIPAVObservación B / S:

M0245C Empleos año generados  183%Número 60 109,8

Por contrato de Vivero Ciudad Verde con Jardín Botánico se generan 7 empleos/mesObservación B / S:

M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur  69%Número 61.000 42.174

No se alcanzaron a sembrar los restantes árboles rurales proyectadp a realizar con CIPAV. Adicionalmente se sembraron 750 árboles con Obras 

Públicas

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  157%

Se tienen pendientes pagos de CIPAV, del Jardín Botánico y de Siembra de Árboles, adicionalmente a fin de año entran recursos del Área:  $ 650 

millones, por gestión de recursos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080246 Mantenimiento de árboles y arbustos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 245Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 396 $ 245

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0246A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0246B Contratación acciones  117%Número 6 7

Solo se pudieron sacar contratos en el segundo semestreObservación B / S:

M0246C Empleos año generados  58%Número 40 23

M0246D Árboles y arbustos cuidados  77%Número 76.000 58.740

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  84%

Proyecto: 080247 Sostenimiento de viveros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 399Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 450 $ 450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0247A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0247B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0247C Empleos año generados  50%Número 40 20

Se sobreestimó la metaObservación B / S:

M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales  100%Número 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  99%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 050109 Parque lineal quebrada la bermejala-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 293

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de ordenamiento y ma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.155Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.197

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0165G Personas atendidas con programas de form  100%Número 4 4

M0165H Espacios públicos verdes adoptados (padr  100%Número 4,1 4,1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 070069 Parque lineal la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0069C Empleos año generados  107%Número 1,5 1,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080249 Construcción parques lineales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.529Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 5.556

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0249A Planificación acciones  200%Número 1 2

M0249B Contratación acciones  133%Número 3 4

M0249C Empleos año generados  153%Número 15 22,9

M0249D Parques lineales construidos  0%Número 2 0

Buen Paso termina en enero 2010 y Hueso inició en diciembre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  165%

Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por $ 1.800 millones para el Parque Lineal Santa ElenaObservación Proyecto:

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.845Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.200 $ 4.848

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0251A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0251B Contratación acciones  33%Número 3 1

La Secretaría del Medio Ambiente solo se comprometió con la construcción del parque lineal de la quebrada Santa Elena el cual ya está diseñado y se 

está en proceso de la compra de los predios requeridos, para lo cual ya se estableció un convenio de compra de predios con la EDU. Los otros 

parques lineales como Vicentenario (eliminar esta palabra),  Chorrohondo y la Castro, son responsabilidad de la EDU.  El proceso de diseño no ha 

culminado

Observación B / S:

M0251C Empleos año generados  33%Número 15 5

M0251D Parques lineales construidos  50%Número 2 1

Parque Vicentenario en proceso de construcción por la EDU, y el parque lineal de la quebrada Santa Elena en prepliegosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  38%  142%

Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por $ 3.000 millonesObservación Proyecto:

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 465Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 722 $ 656

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253E Funcionarios capacitados  100%Número 22 22

M0253F Planificación acciones  100%Número 1 1

Este estadístico reemplaza el M0253A,  porque este estadístico estaba asociado a otro proyecto cuyo código es el 040253 de 2008Observación B / S:

M0253G Contratación acciones  100%Número 3 3

Este estadístico reemplaza el M0253B,  porque este estadístico también estaba  asociado al proyecto  040253 de 2008Observación B / S:

M0253H Empleos año generados  170%Número 5 8,5
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Este estadístico reemplaza el M0253C,  porque este estadístico también estaba  asociado al proyecto  040253 de 2008. Se cambió a convenio de 

PRECODES  y utilizaron más mano de obra para empleos del proyecto de cocheros

Observación B / S:

M0253I Parques sostenidos  83%Número 6 5

Se trabajó parque La Bermejala, Sentidos, Presidenta, Quintana IndiaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  71%  136%

Se declaró desierta 1 contratación en octubre y se volvió a adjudicar en noviembre, por lo cual no se terminó de ejecutar ni de pagarObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.433Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.143 $ 7.327

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0241A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0241B Contratación acciones  115%Número 20 23

Hubo asignación de más dinero ($ 1.500 millones en el mes de julio), y no se terminó la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar.  Se 

realizón un traslado para atender una urgencia manifiesta

Observación B / S:

M0241C Empleos año generados  102%Número 25,5 26,1

M0241D Puntos intervenidos en quebradas  80%Número 20 16

Falta terminar interv. Chorrohondo, La Iguaná, La Rosa Cra. 42C y 50AObservación B / S:

M0241E Estudios y diseños  118%Número 11 13

Por priorización y los recursos lo permitieronObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  74%  129%

Hubo asignación de más dinero ($ 1.500 millones en el mes de julio), y no se terminó la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar.  Se realizón 

un traslado para atender una urgencia manifiesta
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.759Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.000 $ 5.841

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0224A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0224B Contratación acciones  100%Número 4 4

M0224C Empleos año generados  100%Número 6,5 6,5

M0224D Predios comprados para protección de nac  14%Hectárea 500 70

No se alcanzaron a comprar las hectáreas propuestas porque se encontraron diferencias entre los datos del avaluo y las escrituras, por lo cual se 

deben revisar los linderos del predio y áreas para volver a hacer el avalúo

Observación B / S:

M0224E Ecosistemas protegidos  0%Número 3 0

Están en trámite los contratos de comodato con las juntas de acueductos para la administración de los predios adquiridos por el MunicipioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  64%

Todo el dinero se le entregó a EEPPMM para los pagos del convenio de compra de predios;  y en cuanto a la ejecucióbn física se están legalizando los 

procesos de compra, por lo cual no se pudo hacer la compra por las razones antes expuestas
Observación Proyecto:

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo
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Proyecto: 080297 Renovación y mejoramiento tec maq y equi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 918Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.452 $ 1.375

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0297B Contratación acciones  100%Número 4 4

M0297C Empleos año generados  100%Número 6 6

M0297D Vehículos equipados adquiridos (ambulanc  100%Número 4 4

Hubo reajuste en la meta por la compra de ambulanciasObservación B / S:

M0297E Equipos de bomberotecnia  100%Número 120 120

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  150%

Los recursos pasaron de vigencia para 2010,  porque no se alcanzaron a hacer todos los pagos en el 2009Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080298 Fortalec de inst sociales que conforman-

Ppto Inicial (mill de $): $ 360Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 498 $ 497

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298F Planificación acciones  100%Número 5 5

M0298G Contratación acciones  100%Número 5 5

M0298H Empleos año generados  100%Número 6 6

M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci  101%Número 335 340

M0298J Dotación comités existentes o creados  100%Número 170 170

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  138%

Hay recursos de dos fondos PP y Recursos Propios,  hay pagos pendientes para hacer en el 2010Observación Proyecto:

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias y desas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.838Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.092 $ 7.409

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299A Planificación acciones  100%Número 6 6

M0299B Contratación acciones  100%Número 6 6

M0299C Empleos año generados  100%Número 12,3 12,3

M0299D Instancias de apoyo para la atención de  100%Número 2 2

M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  87%

Proyecto: 080301 Planificación y entrenamiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 106Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 179 $ 119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0301A Planificación acciones  100%Número 2 2

M0301B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0301C Empleos año generados  100%Número 8 8

M0301D Dekatlon  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080302 Implementación y sostenimiento del siata-

Ppto Inicial (mill de $): $ 592Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 861

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0302A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0302B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0302C Empleos año generados  100%Número 5 5

M0302D Operación de las redes acelerográficas e  100%Número 3 3

M0302E Instrumentos de medición hidrometereológ  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  145%

Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por $ 268 millones y se pagaron solo $ 93 millonesObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y aten emerg qdas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.241Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.463 $ 1.455

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0239A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0239B Contratación acciones  111%Número 9 10

M0239C Empleos año generados  79%Número 23,3 18,5

Se termina la ejecución en el 2010 y por lo tanto se hacen los pagos pendientesObservación B / S:

M0239D Puntos intervenidos  100%Número 35 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  111%

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 904Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 3.777

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0303A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0303B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0303C Empleos año generados  100%Número 45 45

M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra  100%Número 5 5

Al iniciar el año se tuvo en cuenta la ejecución entre SIMPAD y Metrorio, por lo que se programó una meta de 35 obras, pero luego se separaron y solo 

para SIMPAD la meta es de 5 la cual se cumplió

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  24%  418%

Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por $ 2.100 millonesObservación Proyecto:
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Proyecto: 080364 Evaluación y estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 354 $ 350

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0364A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0364B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0364C Empleos año generados  100%Número 18 18

M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo  100%Número 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  117%

Hay dinero pendiente por pagar de 2009, porque hubo recursos adicionales de Planeación Municipal a fin de añoObservación Proyecto:

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 080277 Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 417Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 922

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0277A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0277B Contratación acciones  100%Número 4 4

M0277C Empleos año generados  211%Número 9 19

Se incrementó por la articulación con Metrorio para optimizar recursosObservación B / S:

M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.  96%Número 70 67

M0277E Actividades de sensibilización ambiental  136%Número 8.129 11.036

Se cambió la meta porque le sumó a la meta de 2009 el faltante de la meta de 2008 y ésta se supera por la optimización de recursos en la articulación 

con otros proyectos que ejecuta la Secretaría del Medio Ambiente

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  45%  219%

Se inició ejecución a fin de año y continúa en el 2010Observación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 040264 Dllo de solares terrazas y parcelas agro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 104

No hubo pagos en el 2009 porque está en proceso de liquidación unilateral, en este 2010 se está solicitando se incorpore al presupuesto como recursos 

del balance por fenecimiento de la reserva anterior
Observación Proyecto:

Proyecto: 080278 Educ.sensib para las buenas practicas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.268Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.126 $ 1.815

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0278A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0278B Contratación acciones  111%Número 9 10

Se hicieron ajustes en el Plan de ContrataciónObservación B / S:

M0278C Empleos año generados  100%Número 18 18
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M0278D Personas atendidas con programas de form  119%Número 110.000 130.691

Se supera ligeramente la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambientalObservación B / S:

M0278E Proyectos educativos ambientales impleme  83%Número 60 50

No se alcanzan las metas por cambios de la comunidad en ajuste de iniciativas de PP por lo cual se reduce el número de instituciones beneficiadasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  138%

Se incluyen recursos del Área a finales del año 2009, por $ 460 millones y no se han terminado de hacer los pagosObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080279 Educ. sensib. manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.738Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.909 $ 1.802

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0279A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0279B Contratación acciones  75%Número 4 3

Se presentaron ajustes en el Plan de Contratación con lo cual se aplazó para el 2010 el contrato de construcción en el CBA La PerlaObservación B / S:

M0279C Empleos año generados  100%Número 25 25

M0279D Fauna doméstica callejera atendida  188%Número 5.000 9.419

Se incrementó por la modalidad de contratación que se implementó,  hay una contrapartida de la Universidad CES que incrementó el número de 

animales

Observación B / S:

M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r  129%Número 100.000 128.599

Se supera la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambiental, con lo cual se 

complementa el faltante de la meta 2008

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  98%

Proyecto: 080280 Fort organ prestadoras bienes y serv amb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 148Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 180 $ 148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0280A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0280B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0280C Empleos año generados  100%Número 2 2

M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.  156%Número 25 39

Se alcanzó un mayor impacto con el proyecto debido al trabajo con la Red de Artistas y Artesanos del reciclaje que agrupa un mayor número de 

organizaciones

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080281 Atencion y manejo semovientes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 275Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 275 $ 275

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0281A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0281B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0281C Empleos año generados  100%Número 3 3

M0281D Semovientes callejeros atendidos  358%Número 50 179
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Con la implementación del programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, se incrementó el número de animales atendidos en el 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 040253 Implementación de 1a fase sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 8

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253E Funcionarios capacitados  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0222A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0222B Contratación acciones  100%Número 1 1

Contrato con Codesarrollo - Diagnóstico y actividades que contribuyen a la implementación del SIGAMObservación B / S:

M0222C Empleos año generados  63%Número 1,9 1,2

Pendiente por terminar en 2010, se firmó en noviembre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  20%  439%

El proceso contractual inició en Agosto de 2009 y se declaró desierto, por lo cual hubo que ajustar e iniciar de nuevo el proceso, adjudicando en 

noviembre de 2009
Observación Proyecto:

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 147Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 140 $ 147

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0223A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0223B Contratación acciones  118%Número 5 5,91

Se hizo un contrato adicional para la sensibilización del personal por la implementación de la convocatoria de la CNSCObservación B / S:

M0223C Empleos año generados  103%Número 3,3 3,39

M0223D Apoyo tecnico administrativo  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 273 $ 156

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0226A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0226B Contratación acciones  100%Número 16 16

Página 183 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



M0226C Empleos año generados  100%Número 0,54 0,54

M0226D Actualización de licencias de software  100%Número 11 11

M0226E Suministros  0%Número 10 0

Comprende:  Útiles, papelería y 10 Computadores, los cuales no fueron entregados en el año 2009Observación B / S:

M0226F Diagnóstico y diseño siamed  0%Número 1 0

Se estaba trabajando el proyecto con el avance de hacer los términos de referencia y en la revisión de estos Metroinformación hizó algunas 

recomendaciones por las cuales no se ejecutó

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  63%  106%

Hay un contrato sin terminar la ejecución por lo tanto no se ha terminado de pagar, el cual corresponde a la entrega de los 10 computadoresObservación Proyecto:

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080221 Acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 556Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 630 $ 970

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0221A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0221B Contratación acciones  100%Número 6 6

Se presentaron solicitudes externas de apoyar la elaboración de servicios y convenios interadministrativos que representaron una oportunidad para 

llegar a mejor público objetivo

Observación B / S:

M0221C Empleos año generados  100%Número 9,3 9,3

M0221D Investigaciones sobre aire realizadas  100%Número 4 4

Estudios 4 en Poblado, Caribe, Santa Elena y en 2010 en el IDEAObservación B / S:

M0221E Concentración de material particulado en  100%Número 65,4 65,4

M0221F Convenios de producción mas limpia  100%Número 60 60

M0221G Actividades de sensibilización ambiental  100%Número 14 14

M0221H Personas atendidas con programas de form  100%Número 160 160

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  57%  175%

Se consiguieron recursos externos por $ 400 millones de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó 

en diciembre de 2009
Observación Proyecto:

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 465Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 534 $ 465

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0282A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0282C Empleos año generados  100%Número 30 30

En el proceso de Contratación se incluyó también el fortalecimiento del grupo de defensores ambientales con lo cual se generaron empleos 

adicionales, que no estuvieron contemplados inicialmente

Observación B / S:

M0282D Policía ambiental fortalecida  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080225 Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.860Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.156 $ 4.088

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0225A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0225B Contratación acciones  100%Número 7 7

M0225C Empleos año generados  100%Número 31,7 31,7

M0225D Toneladas de escombros recogidos  70%Tonelada 180.000 125.109

Proyecto compartido con EEVVMM, quienes reportan otra parte de la metaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  98%

El Proyecto de Recolección y Disposición de Escombros en Espacio Público,  tiene la actividad de Erradicación gradual y control de los Vehículos de 

Tracción Animal, que en cumplimiento del Código de Tránsito y el Estatuto de Protección Animal, la Alcaldia optó por implementar la medida en su 

totalidad para la vigencia de 2009 con una meta programada de 150  y lograda a diciembre 31 de "224"

Observación Proyecto:

Proyecto: 080233 Aprovechamiento de escombros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 537Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 559

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0233A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0233B Contratación acciones  0%Número 1 0

Aprovechamiento de escombros: Con respecto a la actividad de aprovechamientos se recibieron propuesta de algunas empresas para adquirir 

tecnologías que aumentaran la cantidad de material, encontrando que la alternativa más viable la suministraría una empresa proveniente de Bogotá . 

Sin embargo, dicha empresa desistió de su propuesta.  Además de esto, en materia de gestión integral de escombros se cumplió con lo establecido 

mediante la operación de la planta de aprovechamiento ubicada en la calle 30 con # 65-451 y operada por OOPP, en la cual se aprovecharon 32.259 

toneladas según datos de la misma Secretaría. Por estas razones y entendiendo que lo que se requiere es un sistema para la gestión integral de los 

residuos sólidos, que integre, recolección, transporte y disposición final para pequeños generadores de descombros, se debe garantizar la operación 

de los centros de acopio temporal de escombros (CATES) se atendió el convenio 4600017667 de 2009 firmado con EEVVM para tales fines

Observación B / S:

M0233C Empleos año generados  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  35%

Como no se programaron ni se ejecutaron los proyectos, el dinero se trasladó a otros proyectos internosObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.069Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.904 $ 3.703

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0232A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0232B Contratación acciones  100%Número 16 16

M0232C Empleos año generados  120%Número 86,3 103,3

Se superó por la ampliación de la cobertura de la población beneficiadaObservación B / S:

M0232D Centros de acopio funcionando  100%Número 8 8
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M0232E Recicladores organizados  93%Número 900 837

M0232F Residuos sólidos recuperados  120%Número 4.100 4.927,2

Se hizo más gestión para ejecutar más proyectosObservación B / S:

M0232G Recuperadores atendidos  100%Número 870 870

La meta se incrementa y se distribuye teniendo en cuenta que las actividades se integraron a otros proyectos como por ejemplo al 080427 y al 080551, 

para una meta total de 870, distribuída así: al 080232 meta de 166 y $ 347 millones, al 080427 meta de 389 y $ 814 millones y para el 080551 meta de 

293 y $ 613 millones

Observación B / S:

M0232H Acompañamiento organización recuperadore  153%Número 150 230

Asignaron más recursos y las actividades se fortalecieron con otros proyectosObservación B / S:

M0232I Puntos críticos monitoreados  145%Número 350 509

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  120%

Se consiguieron recursos externos por $ 500 millones de pesos por gestión realizada con el ÁREA Metropolitana, proceso que inició en junio y culminó 

en diciembre de 2009
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 6.695

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080243 Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina-

Ppto Inicial (mill de $): $ 604Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.142 $ 1.998

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0243L Planificación acciones  100%Número 1 1

M0243M Contratación acciones  138%Número 8 11

Hubo traslado de recursosObservación B / S:

M0243N Empleos año generados  8%Número 46,3 3,7

Los Contratos iniciaron en noviembre de 2009Observación B / S:

M0243O Iniciativas viabilizadas  116%Número 37 43

Hubo traslado de recursosObservación B / S:

M0243P Árboles sembrados  2%Número 3.500 70

La contratación de 2009 tuvo dificultades y solo se contrató corregimientos, en enero de 2010 se firma contrato para ejecutar en 3 meses y cumplir la 

meta de 2009

Observación B / S:

M0243Q Puentes de madera  100%Número 3 3

M0243R Limpieza de quebradas  0%Metro cuadrado 10.000 0

Los Contratos iniciaron en noviembre de 2009 y culminan en abril de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  194%

Hubo contratos que se iniciaron en diciembre de 2009, por lo cual ni se terminaron de ejecutar ni de pagarObservación Proyecto:

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080242 Pp09 - intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.704Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.245 $ 2.189

Página 186 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Medio Ambiente



Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0242A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0242B Contratación acciones  167%Número 12 20

Se tenía previsto paquetes de contratación, sin embargo se sacaron algunas contrataciones individuales incrementándose la metaObservación B / S:

M0242C Empleos año generados  83%Número 35 29

A diciembre de 2009 no se ha terminadoObservación B / S:

M0242D Iniciativas viabilizadas  100%Número 41 41

M0242E Puntos intervenidos  66%Número 35 23

A la fecha se encuentran en ejecución 8 puntos, la ficha de la Comuna 10 se pretendía atender en varios puntos pero solo se ejecutará un solo puntoObservación B / S:

M0242F Estudios y diseños  145%Número 11 16

Se pudieron atender 5 puntos adicionalesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  117%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080575 Pp 09- fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 751Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.238 $ 1.213

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0575A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0575B Contratación acciones  100%Número 5 5

M0575C Empleos año generados  100%Número 10 10

M0575D Iniciativas viabilizadas  100%Número 30 30

M0575E Instancias sociales del simpad fortalec  100%Número 180 180

M0575F Formulación, actualización y socializaci  100%Número 17 17

M0575G Suministro y adecuación de siempre´s  100%Número 21 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  162%

Los proyectos de PP se adjudicaron a finales del año 2009 y no se alcanzaron a terminar ni la ejecución ni los pagosObservación Proyecto:

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080573 Pp09-implem acc para mitig riesg zonas v-

Ppto Inicial (mill de $): $ 457Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 493 $ 516

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0573A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0573B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0573C Empleos año generados  100%Número 41,7 41,7

M0573D Construcción de obras de mitigación a tr  121%Número 14 17

M0573E Estudios geotécnicos hidrogeológicos y d  100%Número 3 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p
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Proyecto: 080551 Pp09- educ y sens para las buenas practc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.875Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.238 $ 2.198

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0551A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0551B Contratación acciones  91%Número 11 10

Por dificultades de concertación con la comunidad fue anulado el proceso contractual de una inicitiva, con lo cual se disminuyó el número de 

contrataciones

Observación B / S:

M0551C Empleos año generados  470%Número 20 94

Se implementó un ejercicio de articulación con los contratos derivados del proyecto 080225, con lo cual se incrementó sustancialmente el número de 

empleos por año

Observación B / S:

M0551D Iniciativas viabilizadas  100%Número 53 53

M0551E Personas atendidas con programas de form  39%Número 50.000 19.468

No se alcanzan las metas porque se presentaron retrasos en la etapa precontractual y de concertación con la comunidad, lo cual afectó la ejecución de 

algunos contratos

Observación B / S:

M0551F Proyectos educativos ambientales impleme  53%Número 190 100

No se alcanzan las metas por cambios de la comunidad en algunas iniciativas con lo cual se reduce el número de instituciones beneficiadasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  94%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080555 Pp09-edu. conser. fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 122Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 122 $ 122

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0555G Planificación acciones  100%Número 1 1

M0555H Contratación acciones  100%Número 1 1

M0555I Empleos año generados  100%Número 8,3 8,3

M0555J Iniciativas viabilizadas  100%Número 4 4

M0555K Personas sensibilizadas en la tenencia r  209%Número 1.560 3.266

Se supera la meta con las personas impactadas mediante diferentes estrategias de comunicación e información ambiental con lo cual se complementa 

el faltante de la meta de 2008

Observación B / S:

M0555L Fauna doméstica callejera atendida  100%Número 1.230 1.227

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080426 Pp09 - implement y fortalecimi del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 135Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 384 $ 380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0426A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0426B Contratación acciones  100%Número 6 6

Se firmaron dos (2) contratos en noviembre y uno (1) en diciembre, adicionalmente el contrato de interventoría que no se había tenido en cuenta .  

Faltan 2 pagos

Observación B / S:

M0426C Empleos año generados  78%Número 3,2 2,5
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M0426D Iniciativas viabilizadas  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  35%  267%

El proceso de concertación con la comunidad y los procesos precontractuales presentaron percances en 4 de los 5 programados, por lo cual se 

legalizaron en el mes de noviembre.  Falta por pagar el 70%
Observación Proyecto:

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080425 Pp09 - acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 311Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 360 $ 360

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0425A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0425B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0425C Empleos año generados  168%Número 7,6 12,8

Al momento de formular las especificaciones técnicas en detalle se vió la necesidad de mayor número de profesionales para cumplir a cabalidad con el 

objeto de cada uno de los proyectos

Observación B / S:

M0425D Iniciativas viabilizadas  100%Número 7 7

Realmente se aprobaron y se ejecutaron 2 iniciativasObservación B / S:

M0425E Convenios de producción mas limpia  55%Número 80 44

Los proyectos son del año 2009 y terminan en el año 2010, por lo tanto hasta que no se culminen no se reciben todos los convenios.  A diciembre de 

2009 iban 44 convenios firmados con el sector transporte de carga

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  105%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080427 Pp09-cadenas prod y redes locales recicl-

Ppto Inicial (mill de $): $ 737Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 986 $ 986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0427A Planificación de acciones  100%Número 1 1

M0427B Contratación acciones  100%Número 16 16

M0427C Empleos año generados  100%Número 28,3 28,3

M0427D Iniciativas viabilizadas  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  75%  134%

En el Proyecto de PP-Cadenas productivas y redes locales de reciclaje se tiene la actividade de Rutas Selectivas Implementadas, para la cual no se 

definió meta al iniciar el año, porque se estaba estructurando la estrategia de intervención, pero para el último trimestre de 2009 se programó en 152 y a 

diciembre 31 se logro.  DE TODO EL PROYECTO HAY PAGOS PENDIENTES POR HACER PARA 2010.  Se contrataron y ejecutaron las 15 

iniciativas priorizadas y viabilizadas y se contrató la interventoría para la ejecución, con lo cual se tienen 15 iniciativas viabilizadas y 16 acciones 

contratadas

Observación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :
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$ 0,2100 $ 0,0Reforestación Zonas de Alto Riesgo970200

$ 0,0149 $ 0,0Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi970398

$ 1,0448 $ 0,0PP-Educación Para el Uso y Consumo Soste040558

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040539 Pp-valoración y recuperación de cerros,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Proyecto: 050167 Valoración y recuperación de cerros lade-

Ppto Inicial (mill de $): $ 863Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 908

Proyecto: 040243 Conservación, mejoramiento y mantto silv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 631Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 631

Proyecto: 040276 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.063Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.064

Proyecto: 040537 Pp - ordenamiento de cuencas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.396Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.412

Proyecto: 040298 Manejo integral de agua para consumo hum-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.026Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.026

Proyecto: 040287 Renovación y mejoramiento tecnológico de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 400

Proyecto: 040015 Fortalec de instancias sociales que-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 90

Proyecto: 040031 Atención integral de emergencias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 839Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 843

Proyecto: 040554 Pp-fortalecimientos de las instancias so-

Ppto Inicial (mill de $): $ 648Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 648

Proyecto: 040288 Prevención, mitigación y atención de eme-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.549Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.556

Proyecto: 040555 Pp - implementación de acciones para mit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 786Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 786

Proyecto: 040234 Implementación de los planes de manejo d-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 66Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 69

Proyecto: 040252 Resignificación de espacios públicos de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11

Proyecto: 040282 Educación para el uso y consumo sostenib-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16

Proyecto: 040544 Campañas para la separación de residuos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7

Proyecto: 040561 Pp - educación y participación para gest-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 51

Proyecto: 040564 Apoyo de proyectos de agricultura urbana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 30

Proyecto: 030511 Protección y atención integral a la faun-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98

Proyecto: 040238 Desarrollo del sig ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 96Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 96

Proyecto: 040240 Fortalecimiento institucional para la ge-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 12

Proyecto: 040272 Implementación de acciones para el mejor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 118Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 118

Proyecto: 070089 Recolec y disp escombros espacios públic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.412Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.412

Proyecto: 040236 Fortalecimiento de cadenas productivas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 617Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 617

Proyecto: 040549 Pp- fortalecimiento de cadenas productiv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 153Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 153
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 78%

Compromisos 6,8%$ 972
Disponible 0,3%$ 39
Facturas 0,1%$ 13
Pagos 92,9%$ 13.366

Total: 100,0%$ 14.389

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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Proyecto: 040180 Creac de oportun de recreación y deporte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

Proyecto: 040183 Apoyo y acom a mujeres violent y en ejer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 0

1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 12.347

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 080040 Inclusión de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 645Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0040A Empresas sociales de cuidado creadas  0%Número 1 0

Al 2009 , con recursos de la Secretaría de las Mujeres mediante el Convenio con Eafit se convoco a 16 mujeres al  proceso de formación con la 

Metodología de la alternancia para la constitución de una empresa de cuidado.

Observación B / S:

J0040C Entrega capital semilla a poblacion afro  320%Número 10 32

Al 2009,se hizo entrega de Capital Semilla a 29 emprendimientos individuales y 3 colectivos de acuerdo al estudio de capacidad emprendedora 

realizado por Punto Focal. 

Evidencia: El documento  impreso de estudio de capacidad emprendedora y  acta de entrega de los insumos para los emprendimientos productivos.

Nota: se supera la meta porque el estudio permitiò identificar que habìan emprendimientos con bajos niveles de requerimiento, lo cual permitiò 

optimizar los recursos.

Observación B / S:

J0040D Mujeres con competencias para el empleo  100%Número 100 100

Al 2009, han iniciado el proceso de formación para el empleo con recursos de la Secretaria de Desarrollo Social 100 de las mujeres incluidas en el 

Proyecto de la Exclusiòn al Reconocimiento por la Secretarìa de las Mujeres.

Observación B / S:

J0040E Mujeres formadas con empresarismo en grl  167%Número 90 150

Se cambió el valor estadístico J0040B por J0040E, por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Al 2009, han finalizado 60 horas de 

formación en empresarismo con enfoque de género  150 mujeres. Evidencias: Listados de asistencia, registros fotogràficos.  

Nota: Se superò esta meta porque ante la gran demanda de la comunidad se concertò disminuir de 120  a 60 las horas de formaciòn para ampliar la 

cobertura de participantes.

Observación B / S:

J0040F Conf. grupos de mu afro con inicia. pcc  100%Número 5 5

En 2009 se conformaròn 5 grupos de  mujeres con iniciativas productivas( Tenderas, cuidadoras, preparaciòn de alimentos, estetica capilar , 

recirculaciòn de prendas de vestir). Se ejecuto con Punto Focal. Evidencia: Listados de Asistencia, Fotografias.

Observación B / S:

J0040G Dx estado de iniciativas pcc muj afro  100%Número 1 1

Se elaborò Documento de Diagnòstico de Iniciativas Productivas de los asentamientos objeto del proyecto.Evidencia: Documento impreso.Observación B / S:

J0040H Muj afro identif pa formac. comp trabaj  100%Número 100 100

Al 2009, se hizo el proceso de identificaciòn de mujeres  para  la formaciòn en Competencias para el trabajo con recursos de la Secretaria de 

Desarrollo Social, fueron identificadas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  93%

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 6.529Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.981 $ 6.729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0078A Empresas sociales de cuidado creadas  100%Número 3 3

La creación de Empresas Sociales de Cuidado- ESCI- pasa por 5 etapas: etapa 1, formación técnica de mujeres cuidadoras; etapa 2, identificación de 

competencias de las mujeres cuidadoras (perfiloación); etapa 3, construcción de estructura legal, administrativa y organizativa de las empresas 

sociales; etapa 4, formalización de alianzas estratégicas con entidades madrinas; etapa 5, implementación y dotación de las empresas. 

En 2009, se crearon 3 Empresas Sociales de Cuidado Infantil que ya pasaron por las 5 etapas. Las ESCI están localizadas en las siguientes comunas : 

C-10(La Candelaria ),C-13 (San Javier) y C-90( Santa Elena). 

Evidencia; documento que evidencia el procedimiento de la creación de las empresas (etapas); listado de mujeres matriculadas en la Escuela Normal 

Superior (metodologìa Alternancia), convenio con EAFIT; registro fotogràfico de las mujeres en formaciòn tècnica (pasantìas, cursos tècnicos); listados 

de las mujeres que conforman las 3 empresas sociales; registro fotogràfico, direcciòn y telèfono del lugar donde operan las empresas.

Observación B / S:

J0078C Empresas sociales de mujeres fortalecida  100%Número 2 2

Se fortalecieron las 2 ESCI ( Empresa Social de Cuidado Infantil) conformadas en el año 2008: las mujeres integrantes de estas 2 ESCI recibieron 

formación como Cuidadoras con el Sena, y con la Escuela Normal Superior iniciaron la formaciòn con la metodologìa de Alternancia; en la ESCI Mi 

Segundo Hogar, participan 9 mujeres y en el Hogar de Paso Comuna 6, participan 4 mujeres.

Adicionalmente, las 13 mujeres realizaron el proceso de formación en empresarismo con Perspectiva de Género con la Metodologìa PROFEM 

(Corporación Punto Focal):

Evidencia: listados de asistencia a la capacitaciòn del Sena y Punto Focal; listados de matrícula a la Escuela Normal Superior; certificado de 

capacitación en Punto Focal; registro fotorgráfico de capacitación en Punto Focal.

Observación B / S:

J0078D Empresas de turismo rural creada .  100%Número 1 1

J0078E Empresas sociales de alimentos creadas  100%Número 2 2

 La creación de Empresas Sociales  pasa por 5 etapas: etapa 1, formación técnica de mujeres cuidadoras; etapa 2, identificación de competencias de 

las mujeres cuidadoras (perfiloación); etapa 3, construcción de estructura legal, administrativa y organizativa de las empresas sociales; etapa 4, 

formalización de alianzas estratégicas con entidades madrinas; etapa 5, implementación y dotación de las empresas

En 2009 se implementarón  2 Empresas Sociales de Alimentos  están en etapa 5, en las siguientes Comunas : C-10 (La Candelaria ) y C-13( San 

Javier). 

Evidencia:    Listado de las mujeres asociadas, registro fotogràfico.

Observación B / S:

J0078F Empresa de artesania creada y operando  0%Número 1 0

En 2009 no se adelanto la empresa de Artesanias.Observación B / S:

J0078G Empresa de mantenimiento y aseo creada  100%Número 1 1

En 2009 se implementó una (1) Empresa Social de Mantenimiento y Aseo en la Comuna C-10 (La Candelaria ) de la cual forman parte 14 mujeres. Se 

ejecuto con la Corporación Punto Focal. 

Evidencia: 

 Borrador de estatutos de la conformación, listado de las mujeres que conforman la empresa.

Observación B / S:

J0078H Mujeres entrenadas en empresarismo  97%Número 600 581
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En el 2009 se entrenaron en Empresarismo con Perspectiva de Género ( Punto Focal -Metodología PROFEM, Fase 1 y 2 ) 581 mujeres , de estas, 110 

recibieron además formación en   Empresarismo Social ( Eafit ). En el proceso de Punto Focal se incidió en las siguientes comunas: 

FASE I : 447 MUJERES Punto Focal 

Comuna 1 con 101 mujeres

Comuna 3 con 85 mujeres 

Comuna 4 con 148 mujeres

Comuna 6 con 103 mujeres

Comuna 90 con 10 Mujeres

FASE II : 134 MUJERES  Punto Focal 

Comuna 3 con 12 mujeres

Comuna 13 con 100 mujeres

Comuna 90 con 10 mujeres

Comuna 99 con 12 mujeres 

Evidencia:

Listados de las mujeres certificadas, registros fotográficos de los procesos de entrenamiento,  una publicación con 9 módulos de formación autorizados 

por la OIT

( firma de recibido de módulos por 447 mujeres).( Punto Focal)

Listado de las mujeres formadas en empresarismo social, registro fotográfico, plan de formación (Eafit).

Observación B / S:

J0078I Diseño centro de pcc colectiva de alimen  50%Número 2 1

Para 2009 se mantienen los diseños elaborados en el 2008 por Eafit( Planos de la Planta fisica y diseño de funcionamiento ), la estrategia  econòmica 

elaborada por la Asesora Liliana Escobar. Este mismo diseño se aplica para los dos centros planteados en la meta.

Observación B / S:

J0078M Acceso de las mujeres a microcreditos  2.960%Número 300 8.880

En el 2009 se inició: el proceso de preparación del Proyecto de Microcreditos y la base social de las mujeres ahorradoras, mediante el diseño del 

programa de Bancarización( Plan Plante y Plan Comadres), la relación institucional Secretaría de las Mujeres- Banco de las Oportunidades, la 

motivación a los grupos de mujeres populares y el levantamiento de listas de posibles ahorradoras y los trámites para dejar el recurso dispuesto por la 

Secretaría de las Mujeres, en el Banco de las Oportunidades. Evidencia: Adición al convenio con el IDEA-Banco de las Oportunidades( Banco de los 

Pobres).Todavía no ha empezado el desembolso de los microcréditos a las mujeres y organizaciones de mujeres.

Observación B / S:

J0078N Entrega de capital semilla a mujeres.  15%Número 100 15

En el 2009 se entregó Capital Semilla por valor de 75 millones de pesos a 15 mujeres ganadoras del sexto concurso por mejores ideas de negocio que 

incluyen buenas prácticas de género, a cada mujer se le entregaron 5 millones de pesos. 

Evidencias: Resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Social con el listado de ganadoras; copia del Certificado de Disponibilidad presupuestal 

conjunto (CDP) de Secretaría de las  Mujeres con la Sec. de Dllo. Social.

Nota: La meta fue replanteada de 100 mujeres a 15 para incrementar el premio a cada una.

Observación B / S:

J0078P Mujeres con competencias para el empleo.  160%Número 625 1.002

En el 2009 se  formaron 1002 en Competencias para el Empleo. Con los siguientes operadores:  

143 mujeres con  ICSEF.

334 mujeres ITM 

525 UT Red de Formación (Corporación Minuto de Dios, Comfenalco, Presencia Colombo Suiza)

  

Evidencia:  Listado de las 1.002 mujeres capacitadas , registro fotográfico , diseño de Capacitaciones.

nota: se dio una deserción de 18 mujeres durante el proceso.

Observación B / S:

J0078Q Muj. en proceso de const. de emp. social  112%Número 321 360

Se cambió el valor estadístico J0078B por J0078Q, por ajustes en el texto en la descripción de valores. En 2009, 360 mujeres estan en  proceso de 

constitución de empresas sociales:

110 mujeres que recibieron formación en  Empresarismo Social, por  Eafit: 

(60 mujeres de empresas de Cuidado Infantil, 30 mujeres de empresas de Alimentos, 20 mujeres de Empresa de Turismo). 

Evidencia: listados de mujeres que conforman empresas.

250 entrenadas por  Punto Focal (Comuna 3, un agrupamiento de 12 mujeres en alimentos y cuidado infantil; Comuna 13, 100 mujeres (64 en 

alimentos, 24 en confecciones, 12 de cuidado infantil ); Comuna 90, 10 mujeres en turismo, alimentos y cuidado infantil; Comuna 99, un agrupamiento 

con 12 mujeres en aseo y mantenimiento de muebles en madera ;en la Comuna 10 se tiene 116 mujeres conformando 4 empresas de alimentos, 1 de 

cuidado infantil, 1 de aseo y 1 de artesania). Evidencia: Listado de las mujeres en proceso de constitución de empresas sociales. 

Nota: 42 mujeres no llegaron a ser certificadas.

Observación B / S:

J0078R Estimulos madres comunitarias y hog fami  97%Número 3.000 2.919
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Se cambió el valor estadístico J0078O por J0078R por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Programa " Estímulos a  Hogares 

Comunitarios y Fami": Acción afirmativa consistente en un aporte mensual del 10% del SLMV como estimulo para el pago de los Servicios Públicos . 

Se benefician en promedio 2919 mujeres. 

Evidencia: Soporte Bancario de Pagos, expedido por Av Villas, listado de constancia de entrega de tarjetas,  Acuerdo 033 de 2008 y Decreto 

Reglamentario .

Observación B / S:

J0078S Mujeres integrantes centro pcc alimentos  0%Número 650 0

Se cambió el valor estadístico J0078J oir el valor J0078s por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Esta meta no se cumpliò porque 

los Centros de Producciòn Colectiva de Alimentos, no se construyeron pues la articulaciòn con EDU y el Departamento Administrativo de Planeaciòn  

no se realizo.

Observación B / S:

J0078T Dis.centro de pcc artesanal de la madera  0%Número 1 0

Se cambió el valor J0078K por el valor estadísitico J0078T por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Durante el 2009 no se realizo.Observación B / S:

J0078U Mujeres integrantes c pcc artesanal made  0%Número 100 0

Se cambió el valor estadístico J0078L por J0078U por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Durante el 2009 no se realizo.Observación B / S:

J0078V Consol.y fortale.de agrupamientos de muj  171%Número 7 12

12 Grupos de mujeres acompañados por  Punto Focal en el proceso de consolidaciòn y fortalecimiento de los agrupamientos asì: (Comuna 3, un 

agrupamiento de 12 mujeres en alimentos y cuidado infantil; Comuna 13, 100 mujeres (64 en alimentos, 24 en confecciones, 12 de cuidado infantil ); 

Comuna 90, 10 mujeres en turismo, alimentos y cuidado infantil; Comuna 99, un agrupamiento con 12 mujeres en aseo y mantenimiento de muebles 

en madera;en la Comuna 10 se tiene 116 mujeres conformando 4 empresas de alimentos, 1 de cuidado infantil, 1 de aseo y 1 de artesania). Evidencia: 

Listado de las mujeres en proceso de constitución de empresas sociales. 

Nota: se supero la meta porque algunos grupos se subdividieron.

Observación B / S:

J0078W Dis y concerta de propta acceso microcr  100%Número 1 1

En el 2009 se redacto una Propuesta  y se logro la concertaciòn entre Secretarìa de las Mujeres y Banco de las Oportunidades -IDEA quienes operan 

este proyeco de bancarizaciòn a traves de microempresas de antioquia y corporaciòn Fomentamos. Se avanzo en la concertaciòn con grupos de 

mujeres de niveles 1,2,3 del SISBEN.

Observación B / S:

J0078X Concerta con empresa de pcc alimentos  100%Número 1 1

En el 2009, se adelanto concertaciòn con mujeres de la comuna 13 para la conformaciòn de una empresa de Alimentos. Evidencia; listado de mujeres 

de la empresa deAlimentos de comuna 13  y registros fotogràficos.

Observación B / S:

J0078Y Gestión interispara capital semilla  100%Número 1 1

En el 2009, se realizo un CDP conjunto con Secretaría de Desarrollo Social por 75 millones de la Secretarìa de las Mujeres para 15 premios de Capital 

Semilla. Evidencia: Resolución emitida por la Secretaría de Desarrollo Social con el listado de ganadoras; copia del Certificado de Disponibilidad 

presupuestal conjunto (CDP) de Secretaría de las  Mujeres con la Sec. de Dllo. Social.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  75%

La Secretaría de las Mujeres en unión con el Banco de las Oportunidades  otorgo  8.880 créditos a las mujeres de la ciudad de Medellin de los niveles 

1, 2 y 3 del SISBEN. La comuna 7 - Robledo  y 13- San Javier fueron las comunas con mayor número créditos otorgados.  Las Mujeres accedieron a 

tipos de créditos para Fomento ( 32) y Creación de Emprendimientos Productivos (1.136) . Las mujeres buscan el acceso de a los créditos para 

actividades de comerciales(7.022), servicios (1.218), industriales (700) y agropecuarias(40) . Los créditos concedidos oscilan entre los $50.000 y los $ 

15.000.000. 

Evidencia: Listado de las mujeres que acceden a las líneas de crédito del Banco de las Oportunidades. 

Reportamos un número de 8.880 mujeres que accedieron en el año 2009 a los diferentes créditos otorgados por el Banco de las Oportunidades , 

superando así la meta del cuatrienio de 3.700 mujeres bancarizadas. La estrategia implementada por la Secretaría de las Mujeres consistió en unir 

esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social puesto que son ellos los únicos autorizados y  competentes en la Alcaldía de Medellín para otorgar 

créditos a la ciudadanía; por lo tanto nuestro compromiso con dicha Secretaría es la de Transversalizar el enfoque de género en las líneas de crédito 

que viene ejecutando los operadores Fomentamos y Micro-Empresas de Antioquia.

Observación Proyecto:

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080088 Formac.de mujeres en sit. de prostituci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 365Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 365 $ 365

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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J0088A Mujeres entrenadas en empresarismo  192%Número 200 384

La Secretaría de las Mujeres con la Corporación Punto Focal realizó un aprestamiento en Empresarismo con Enfoque de Género  a 384 Mujeres en 

ejercicio de prostitución con miras a generar inciativas productivas asociativas. 

ETAPA 1: Comuna 10 con 268 Mujeres

ETAPA 2: Comuna 10 con 116 Mujeres

Evidencia: 

 Listado de las  Mujeres participaciòn, Registro Fotogràfico y perfles de negocio.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural

Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurale-

Ppto Inicial (mill de $): $ 477Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 841 $ 812

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0081A Diseño,estudio fact. empresa turis rural  100%Número 1 1

Se contratò con la Cooperativa de Ingenieros Agrònomos de Antioquia (COPIAGRAN) un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

Turismo Rural en San Sebastian de Palmitas en el marco del Plan Especial Rural -PER La Aldea-; diseño e implementaciòn de dicha empresa.

Evidencia: 

Documento de Estudio de factibilidad impreso y en virtual; video con la propuesta diseñada; plegable promocional impreso y en medio magnètico ; 

listado de las mujeres que conformaron ASOPALMITUR

Observación B / S:

J0081C Mujeres beneficiarias proyectos rurales  125%Número 150 188

Se cambió el valor estadístico J0081B por J0081C por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. El total de mujeres beneficiadas de 

proyectos Rurales con Enfoque de Gènero fue de 188 en las siguientes modalidades :

1. En Producción de Tomate bajo condiciones protegidas: 120 mujeres ( 40 en Corregimiento de San Sebastiàn de Palmitas , 40 en San Cristobal y 40 

en San Antonio de Prado ejecutado con CORPOICA). Evidencia: listado de mujeres participantes; registro fotogràfico.

2. En Empresa Social de Turismo de San Sebastiàn de Palmitas: 68 mujeres, de èstas

40 Recibieron certificaciòn de 140 horas del SENA, 40 mujeres como Guìas Turìsticas de ASOPALMITUR. Evidencia: listado de mujeres participantes; 

registro fotogràfico; borrador de estatutos.

NOTA: La meta se superò por la gran acogida del proyecto por parte de las mujeres. 

.

Observación B / S:

J0081D Dis de prop turis para gest operadora  100%Número 1 1

Se concertó, diseñò y aprobó una propuesta de Turismo Rural que fue presentada por COOPIAGRAN acorde al Plan Especial La Aldea.

Evidencia: Documento de propuesta impreso y medio magnètico.

Observación B / S:

J0081E Mujeres participando en propuesta de tur  100%Número 68 68

En 2009, participaron en la propuesta de turismo con enfoque de gènero (operador COOPIAGRAN), 68 mujeres distribuidas en los siguientes grupos:

- 40 mujeres bachilleres capacitadas como Guìas Turìsticas, 

- 28 mujeres capacitadas en gastronomìa y normas de alojamiento con enfoque de gènero

Evidencia: acta de certificaciòn del SENA para las 40 mujeres; registro fotogràfico; propuesta de formaciòn impresa; listado de asistencia a la 

capacitaciòn con enfoque de gènero por COOPIAGRAN, para las 28 mujeres.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  59%  170%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero
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Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de genero-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.118Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.222 $ 1.148

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0035B Identific de los requerim de informacion  100%Número 1 1

J0035C Emisiones del programa de tv ' sin rubor  7%Número 30 2

Al 31 de diciembre se presentaron 2 programas. Temas: "Medellìn, las Mujeres y las Artes" y "Seguridad Pùblica"

Evidencias:

1. DVD de los programas

Nota: Durante el 2009, el programa se rediseñò, y en 2010 se presentaràn nuevas emisiones.

Observación B / S:

J0035D Campaña estrateg/comun pub fav/recon der  125%Número 4 5

A diciembre 31 de 2009 se diseño y ejecutaron 5 campañas:

a)  8 de Marzo  Participaciòn Politica de las Mujeres "Mujeres del Derecho al Hecho" 

b) Mayo - "Mujeres a la Carrera" 

c)Junio - Julio "Concurso Mujeres Jóvenes Talento".

d). Noviembre-  "Dìa de no violencia contra las mujeres"

e) Diciembre- "Medellìn, mujeres y las Artes" 

Evidencias: Registros Graficos y fotograficos de cada campaña.

Observación B / S:

J0035E Acciones empresarial buenas pract genero  80%Número 10 8

A diciembre de 2009 se realizaron las siguientes acciones de sensibilización para la incorporación de Buenas Prácticas de Género (BPG): 1). 

Elaboración de documento técnico sobre posible Concurso empresarial sobre medidas de flexibilidad con BPG. 2). Identificación de empresas que ya 

vienen implementando BPG. 3). Diseño e inicio del Diplomado en BPG, en convenio con la Universidad EAFIT. 4). Primer desayuno de trabajo con 

empresas comprometidas con las BPG: Crepes & Waffles, EPM, El Astor, Interquim, Indupalma, La Pastizzería y Swim Wear. 5). Primera transferencia 

de conocimiento sobre BPG, con Empresas Públicas de Medellín. 6). Segunda Transferencia de Conocimiento sobre BPG con Creps and Waflez. 7). 

Tercera Transferencia de Conocimiento con Indupalma. 8) Diseño de la Campaña : Empresas que suman trabajo+vida. 

 Evidencia: 1. Informe de ejecución del componente presentado por la Cámara de Comercio. 2. Copia del Convenio 3. Documento técnico del 

Concurso.

Observación B / S:

J0035F Mujeres en la escuela busca mujer adulta  366%Número 300 1.098

Se cambió el valor estadístico J0035A por J0035F por ajustes en el texto en la descripción de los valores. 31 de diciembre de 2009, se beneficiaron 

directamente 706 mujeres en el Programa " La Escuela busca la Mujer Adulta" y 392 se beneficiaron de manera indirecta a travès del Programa de 

educaciòn para mujeres de la Corporaciòn CEDECIS.

Evidencia:

1. Matricula de las mujeres inscritas

2. Contrato con CEDECIS 

3. Fotos 

4. Apoyo a mujeres de Altavista y Picacho

Nota: Esta meta se supera debido a la demanda de las mujeres al programa y la adiciòn de recursos del àrea deautonomìa econòmica.

Observación B / S:

J0035G Concurso 'empresas flexibles con enfoque  100%Número 1 1

Diseño del concurso " Empresa Flexible con buenas prácticas de género", en Convenio con la Cámara de Comercio de Medellin.  

Evidencia:  Documento técnico donde se describe el concurso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  83%

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.924Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.965 $ 2.139

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0083A Instituci educativ incorporan enfoq gene  100%Número 5 5
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1.Capacitaciòn y entrenamiento a 314 docentes  . 

1a Fase: Implementación del Programa " Ciudadania en el Aula ": 5 Instituciones Educativas de Medellín (10.320 Estudiantes - 7.000 Padres y Madres 

Familia): 

1. Vallejuelos 

2. Loma Hermosa

3. Finca la Mesa 

4. Sol de Oriente 

5. Álvaro Marín Velasco  

Evidencia:  

1. Dos Convenios suscritos con Gescalidad: Secretaria de las Mujeres y Secretaria de Educación.

2. Listados de Docentes asistentes a las capacitaciones. 

3. Fotos

4. Certificación Secretarìa de Educaciòn

Observación B / S:

J0083B Docentes diplomados en género y educació  89%Número 80 71

Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 71 docentes. 

Evidencia:   

1. Convenio Interadministrativo 

2. Listado de los docentes graduados/as 

3. Fotos

Nota: Se inscribieron 106, de los cuales se matricularon 91 y se graduaron 71. La deserciòn se debiò a compromisos laborales; y la no graduaciòn al 

incumplimiento de requisitos acadèmicos

Observación B / S:

J0083C Maraton ' mujeres a la carrera'.  100%Número 1 1

Participantes 4.223 mujeres  (Fecha: 31 de mayo)

 Evidencias: 

1. Memoria Fotografica

2.  Listado de inscritas (Corporaciòn Maratòn Mujeres a la Carrera)

3. Convenio de Vinculación

Observación B / S:

J0083D Mujers acceden oportun recrea/act fisica  116%Número 2.200 2.550

Al 31 de Diciembre, la Secretaría en Convenio con el Inder atendió un total de 2800 Mujeres en 72 puntos de atención del Programa Medellin Activa 

por la Mujer. Evidencia:

1. Contrato 

 2. Listados de Asistencia

 3. Fotos

Observación B / S:

J0083E Pactos/género formaliz c/empres de publi  0%Número 4 0

Este indicador no se cumpliò al 31 de diciembre de 2009  ya que la evaluaciòn de impacto del proyecto de prevenciòn de "anorexia bulimia" arrojò que 

la celebraciòn de pactos con empresas no es efectiva.

Observación B / S:

J0083F Becas a la creación otorgadas a mujeres  100%Número 2 2

Becas a la Creación en dos Modalidades:

Ensayo y Medios Audiovisuales.  

Evidencia:

1. Resolución de entrega de las Becas. 

2. Registro fìlmico.

Observación B / S:

J0083G Mujer joven inscritas en concurs muj tal  93%Número 190 176

Inscritas: 176 mujeres.  Categorias: 

1. Desarrollo Social 

2. Deporte 

3. Ciencia y Tecnología 

4. Audiovisuales

5. Emprendimientos

Evidencia: Inscripciones de participantes.

Observación B / S:

J0083H Mujer postul certamen entreg medalla mer  80%Número 80 64

Página 201 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Mujeres



Postuladas: 64 mujeres  en las siguientes categorias:

* 13 Ciencia y Tecnología 

*  33 Lider Comunitaria 

* 18 Servidora Pública  

Evidencia: listado de postuladas y memoria fotogràfica del evento de entrega de la medalla. 

Nota: La meta se cumplió en un 80% debido a que en la categoría de Mujer Científica disminuyeron las inscripciones, pese a que la convocatoria se 

llevó a cabo en forma oportuna.

Observación B / S:

J0083I Docentes matri diplomado de gnero y ed  114%Número 80 91

Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 91 docentes. 

Evidencia:   

1. Convenio Interadministrativo 

2. Listado de los matriculado(as). 

Nota: Se convocò un mayor número de personas considerando los niveles de deserción de los procesos educativos

Observación B / S:

J0083J Dis metod prog. medellin activa por muje  100%Número 1 1

Evidencia. Estudios previos y propuesta del InderObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  96%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 962Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.057 $ 1.018

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0079B Fortalecimiento a la uavs  100%Número 1 1
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Puesta en Marcha y Presentación Pública del CAIVAS (UAVS) Durante este I semestre se avanzò en :

a)   Gestiones realizadas por la Secretraía de las Mujeres. 

1. ICBF:asignación de 3 defensores de familia a la  UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad.

2. Secretraía de Salud: Contratción y asignación a la UAVS de dos Medicos Forences. Se evidencia por medio de los Estudios Previos diseñados 

3. Bienestar Social: Contratación y Asignación 2 profesionales de sicología del Programa Buen Vivir

4. Secretaria de Gobierno, Contratación y Asisgnación a la UAVS de 3 Defensres de Familia y 2 miembros de la Polícia Judicial e evidencia por medio 

del CDP conjunto con secretaria de Gobierno

b). Presentación del Fortalecimiento de la Unidad a traves de Rueda de Prensa. se evidencia mediante un Boletin de Prensa .Durante este I semestre 

se avanzo en:

a)   Gestiones realizadas por la Secretaría de las Mujeres. 

1. ICBF: Asignación de 2 defensores de familia a la  UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad.

2. Secretaría de Salud (SS): Contratación y asignación a la UAVS de un médico y una médica Forenses. Se evidencia por medio de los Estudios 

Previos diseñados de manera conjunta con la SS.

3. Secretaria de Bienestar Social (SBS): Contratación y Asignación 2 profesionales de sicología del Programa Buen Vivir para atención víctimas de 

violencias sexuales.

4. Secretaria de Gobierno (SG): adecuación física y dotación de mobiliario y equipos de computo de un consultorio y una oficina para la atención 

médico legal en el CAIVAS. Se evidencia mediante CDP conjunto SM y SG 

5. Presentación del Fortalecimiento de la Unidad a través de Rueda de Prensa conjunta Dirección Seccional de Fiscalías y SM. Se evidencia mediante 

Boletín de Prensa.

6. Reuniones de coordinación y articulación para finalización fase 1 de fortalecimiento CAIVAS y definición de acciones FASE 2. Actas Consejo de 

Seguridad y acta reunión coordinación Medicina Legal, Coordinación CAIVAS Fiscalía, Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres.

Durante este II semestre de avanzo en:

7. Priorización  apoyo a la policía judicial asignada a CAIVAS. Copia contrato celebrado con entidad para reparar un vehículo destinado para capturas 

con el cual se garantiza agilización en el proceso de judicialización y acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas.

- Reunión articulación de acciones con la Subsecretaria de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno para solicitar apoyo a la policía judicial para finales 

del 2009 y 2010. Acta reunión subsecretarias de Transversalización y Subsecretaria de Orden Civil.

8. Acercamientos con la SBS con el fin de articular tareas desde el Comité de Violencias Sexuales: 

- Reunión articulación de acciones con la SBS mediante el Comité de Violencias Sexuales. Acta reunión Consejo de Seguridad e informe de lo actuado 

por la S.M para el fortalecimiento del CAIVAS 2008 y 2009. 

9. ICBF Y BUEN VIVIR.  Se proyecto comunicación dirigida la SBS en la que se oficializan nuevamente los compromisos adquiridos para el año 2010 

con el anterior Secretario de Bienestar Social, relacionados con el apoyo necesario para el fortalecimiento del CAIVAS, desde el programa Buen Vivir y 

el ICBF. Comunicación.

10. Articulación de acciones conjuntas entre la SM y la SG para la contratación de 5 abogadas defensoras para mujeres, niñas y adolescentes víctimas 

de Violencias Basadas en Género (VBG). Se evidencia mediante CDP conjunto SM y SG.

- Gestiones para la capacitación de las 5 abogadas contratadas por la Defensoría para la atención de las mujeres victimas de VBG. Contrato con 

experta en VBG y litigio, listados de asistencia 2 capacitaciones.

- Gestiones para la dotación de una oficina con dos cubículos para la atención personalizada de las víctimas. Cotización costo adecuaciones 

Metroseguridad.

Observación B / S:

J0079C Operadores judiciales formados en justic  71%Número 80 57

J0079D Circuitos sociales de alertas tempranas  100%Número 21 21

21 Circuitos Conformados y operando 12 circuitos urbanos y 5 rurales. 

Evidencia:

1. Planes de acción de cada circuitos.

2. Certficaciones 

3. Registro Fotográfico 

Nota: Al 31 de diciembre 2 circuitos se suspendieron por problemas de orden pùblico en la Comuna 1 y Comuna 13 y dos por deserciòn de las mujeres 

en las Comunas 4 y 9.

Observación B / S:

J0079E Foros de socialización de mapas de riesg  10%Número 21 2
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Se cambió el valor estadístico J0079A por el valor J0079E por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico .Realización de  Foros de 

Socialización: 

a) Socializarón 20 mapas de riesgo y factores protectores. Universidad de Antioquia. Se evidencia con fotos y listado de participantes

B) Comuna 1 SantoDomingo . Se evidencia por fotos y listados de participantes

Nota: A diciembre 31 se socializaron los 21 mapas de Riesgo en los 2 foros realizados por la Secretarìa de las Mujeres.

Observación B / S:

J0079F Modelo diseñado de detección temprana vs  0%Número 1 0

si bien este indicador no se cumplio  al 31 de diciembre,  se avanzo en la negociaciòn con la Corporaciòn Cariño de los terminos de referencia para 

elaborar el Modelo de Detecciòn. Evidencia: Propuesta presentada por la entidad.

Observación B / S:

J0079G Muj reciben protec hog de acog x violenc  139%Número 80 111

En el Programa de Hogares de Acogida se ha dado protección temporal a las Mujeres ,con sus hijas e hijos, cuya vida e integridad fisica se encuentra 

en riesgo. Al 30 de junio se atendieron 51 Mujeres con sus hijas e hijos, y 24 mujeres en los meses de julio y agosto, y60 mujeres en los meses de 

Septiembre a Diciembre de 2009  para un total de 111 Mujeres con sus hijos ( 85) e Hijas ( 74).

Nota: Esta meta se supera debido a la alta demanda de las usuarias de los Hogares de Acogida. 

Conocimiento de las Mujeres de este dispositivo y el posicionamiento del programa.

Evidencia: 1. Listado de las 134 Mujeres y 159 hijos e hijas.

2. Registro Fotografico 3. Copia del Convenio con CERFAMI.

Observación B / S:

J0079H Hombr partic en programa para agresores  258%Número 160 413

Al 31 de diciembre de 2009 en el Programa " Desandando Trochas" se atendio 413 hombres .Evidencia: 1. Listado de los 413 hombres 2. Registro 

Fotografico.

Observación B / S:

J0079I Grupos de autocuidado operando  67%Número 21 14

al 31 de diciembre se conformaron 14 Grupos de Autocuidado en las siguientes comunas: 

4 , 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, San Sebastian de Palmitas ( 50) y San Cristobal ( 60). Ademàs se logro conformar 2 grupos con niñas y adolescentes 

de la Instituciòn Educativa Javiera Londoño -sede el Bosque C 4. Para un total de 135 mujeres beneficiarias de los Grupos de Autocuidado.

 Evidencia: a) Listas de Asistencia, b) Actas de Sesiones, c) Reporte de llamadas.

Nota: Es muy difícil generar un espacio de socialización y contacto entre mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, porque tienen mucho temor de 

denunciar o incluso de verbalizar las violencias de las cuales son víctimas y temen ser juzgadas, señaladas e incluso que sus palabras lleguen a oídos 

del o los implicados en el problema que la mujer argumenta tener

Falta de receptividad de algunas comisaria, ejemplo la comisaria de Familia del corregimiento de Altavista, donde argumentando que a las mujeres de 

esta comuna no les gustaba que su información apareciera en todos lados y que se requería de una carta de autorización para solicitar la información

Dificultades con la convocatoria y en algunas comunas las mujeres trabajan toda la semana y tienen dificultades para sesionar los fines de semana , 

como los casos de las comunas 14 y 15.

Observación B / S:

J0079J Program madrinas, acompañam a victimas  0%Número 21 0

Al 31 de diciembre de 2009 se  diseño el Modelo para el Programa Madrinas. Evidencia: Documento del ModeloObservación B / S:

J0079K Facultad derech impleme catedr justi/gen  30%Número 10 3

A diciembre 31 de 2009  se logro la articulaciòn de 10 facultades de derecho : EAFIT, USB, UNAULA, UdeA, CES, Remington, UPB, Santo Tomas, 

Luis Amigó y Ude M.       

Se han realizado tres sesiones de la Catedra: Sep (U. Eafit), Oct (U. Autonoma) y Nov (USB) 

Evidencia: a) Sistematización de la Experiencia b)Material Promocional c) Cronograma 2010

Nota: La meta no se cumplio en un 100% porque  las concertaciones con las Universidades fueron hasta septiembre de 2009 realizaron 3: la inaugural 

a cargo de la Secretarìa, y 2 a cargo de Unaula y USB  en el año 2009. Para 2010, se realizò un  compromiso con las 8 universidades restantes  para 

el año 2010 segun el cronograma adjunto.

Observación B / S:

J0079L Modelo cogestado dllo prog. madrinas  100%Número 1 1

Se ha realizado Gestión con Sec. De Bienestar Social y el Programa Buen Vivir con el propósito de articular las acciones de acompañamiento a  

víctimas de violencia sexual. Evidencia: Documento de diseño.

Observación B / S:

J0079M Dis catedra en justicia de genero  100%Número 1 1

Documento preliminar del Proyecto de Catedra de Justicia de género construido concertadamente con las facultades de derecho. Evidencia: 

Documento Preliminar

Observación B / S:

J0079N Dis protocolo taxi rosa  100%Número 1 1

Al 31 de diciembre de 2009 se decidiò suspender esta iniciativa. Se  cuenta con un  documento tecnico que evidencia  los lineamientos generales 

sobre la experiencia  del Taxi Rosa. Evidencia:  Documento y actas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  74%
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Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las m-

Ppto Inicial (mill de $): $ 326Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 330 $ 330

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0082B Conformacion redes de mujeres/comuna/cor  95%Número 21 20

20 Colectivos de mujeres conformados por 260 liderezas, reconocidos por las autoridades locales y organizaciones de base en actos pùblicos por cada 

Comuna y Corregimiento ( 900 personas ) y un Encuentro de Ciudad realizado en Teatro Lido.   Evidencia: actas de compromiso de cada colectivo ,  

registro fotografico, listados de asistencia.  NOTA: en la comuna 1 no fue posible la conformaciòn de uno de los Colectivos por razones de orden 

pùblico.

Observación B / S:

J0082D Mujeres entrenadas en liderazgo soc y po  79%Número 133 105

Se cambió el valor estadístico J0082A por J0082D por ajustes en el texto en la descripción del valor estadístico. Un (1) Modelo pedagogico de 

entrenamiento en Participaciòn Social y Politica para Liderezas, corregido por especialistas. Evidencia: Documento impreso  y en medio magnetico del 

modelo. Conceptos escritos por especialistas externos ( Red Nacional de Mujeres y CLACSO)

Una (1) guia metodològica ( Mòdulo 1 )  de Participaciòn Social y Politica  para Mujeres. Evidencia: Documento impreso y medio magnetico.Un (1) 

Cuaderno de trabajo sobre Participaciòn Social y Politica, publicado. Evidencia: Artes finales en virtual y un ejemplar publicado. 

 Realizaciòn del  Seminario " Motivaciòn en Participaciòn Social y Politica para Liderezas". Evidencia: Lista de Asistencia al seminario y registro 

fotografico.

105 Mujeres participantes en un Proceso de Entrenamiento Social y Politico de 48 horas presenciales, certificadas.  Evidencia: Listado de asistencia de 

las 105 , acta de certificaciòn y Registro Fotografico.

Observación B / S:

J0082E Sectores de la red de mujeres publicas  9%Número 11 1

Se cambió el valor estadístico J0082C por J0082E por ajustes en el texto en la descripción del valor estadísticoSe desarrollaron reuniones con los 

sectores educaciòn, empresarial y polìtico, para avanzar en la propuesta de Red de Mujeres Pùblicas. Evidencias: Listados de asistencias

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  62%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 656

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 040583 Pp- desarrollo de la capacidad emrprende-

Ppto Inicial (mill de $): $ 63Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 64

Proyecto: 080452 Pp09 - autonomía económica de las mujere-

Ppto Inicial (mill de $): $ 395Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 447 $ 447

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 080453 Pp09 - reconoc derechos e interes mujere-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 34Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 34 $ 34

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080454 Pp09 - partic social y política mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 164Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 197 $ 197

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030466 Estímulos para madres comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 176Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 176

Proyecto: 040109 Dllo de la capacidad emprend de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3

Proyecto: 040584 Programa de fomento para la mujer rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 57Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 57

Proyecto: 040185 Org capac y form de mujeres para su empo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42

Proyecto: 040254 Apoyo a expresiones creativas y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 29

Proyecto: 040260 Disminución de violencia contra la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 99Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 101
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Obras Públicas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 69%

Compromisos 10,9%$ 35.171
Disponible 1,4%$ 4.525
Facturas 0,0%$ 27
Pagos 87,6%$ 281.556

Total: 100,0%$ 321.279

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 265.529

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales

Proyecto: 070025 Medellin sin tugurios sistema vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 67 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0025B Estudios y diseños  0%Unidad 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080174 Mejoramiento entorno med. sin tugurios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 327 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0174X Entorno barrial mejorado  0%Metro cuadrado 1.050 0

O0174Y Estudios y diseños  0%Unidad 5 0

O0174Z Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 750 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080175 Mejoramiento de entorno b. la candelaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 21Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0175A Estudios y diseños  100%Unidad 3 3

O0175B Entorno barrial mejorado  0%Metro cuadrado 125 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  108%

Proyecto: 080176 Mejoramiento entorno balcones del jardin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 79

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0176A Estudios y diseños  80%Unidad 5 4

O0176B Espacio publico  0%Metro cuadrado 4.200 0

O0176C Vias  0%Metro cuadrado 1.500 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  46%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área
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Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 040383 Generación, recuperación, mejoramiento y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0383B Andenes construidos  100%Metro cuadrado 30 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  38%  262%

Proyecto: 080177 Consolidación espacio publico b. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 101Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 367 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0177A Estudios y diseños  100%Unidad 1 1

O0177B Adquisición de inmuebles  51%Metro cuadrado 700 357

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  30%  248%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080012 Construcción p. biblioteca 12 de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.217Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 12.000 $ 10.217

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012N Convenio  100%Unidad 1 1

O0012O Estudios y diseños  37%Unidad 19 7

O0012P Biblioteca construida  0%Unidad 1 0

O0012Q Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 3.695 0

O0012R Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 9.712 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  27%

Proyecto: 080013 Parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.875Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0013A Convenio  100%Unidad 1 1

O0013B Estudios y diseños  29%Unidad 14 4

O0013C Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 23.221 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  45%

Proyecto: 080016 Parque biblioteca guayabal-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0016A Convenio  100%Unidad 1 1

O0016B Estudios y diseños  0%Unidad 16 0

O0016C Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 5.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080019 Construcción p. biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.131Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 13.100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0019B Convenio  100%Unidad 1 1

O0019C Estudios y diseños  400%Unidad 3 12

O0019E Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 4.221 0

O0019F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 1.656 0

O0019G Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 950 0

O0496B Estudios y diseños  0%Unidad 1

O0496C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  46%

Proyecto: 080020 Construcción p. biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 629Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 797

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020B Adquisicion de predios  50%Metro cuadrado 2.000 1.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  79%  63%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 050040 Parque explora- etapa de inversión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 358Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 385

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0040A Construccion acuario  100%Metro cuadrado 40 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Proyecto: 080179 Manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.834Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.200 $ 1.988
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0179C Estudios y diseños  87%Unidad 23 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  94%

Proyecto: 080423 Sostenibilidad operacion manzana e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.521Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.551

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0423A Estudios y diseños conceptualización  100%Unidad 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 040188 Dllo urbano integral áreas infl metrocab-

Ppto Inicial (mill de $): $ 51Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 106

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0188B Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 719 719

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  209%

Proyecto: 040380 Parque jardín botánico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0380A Adecuacion de parques  0%Metro cuadrado 34 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 040386 Biblioteca santo domingo savio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0386A Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 040388 Biblioteca 5 la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 26
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0388A Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 040393 Constr y gestión compartida nuevos parqu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 449Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 458

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0393A Parques construidos  60%Unidad 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  61%

Proyecto: 050033 Paseo carabobo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0033A Liquidacion contratos  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 050105 Espacio público avenida oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 466Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 584

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0105A Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Proyecto: 050118 Biblioteca belén-

Ppto Inicial (mill de $): $ 37Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 43

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0118B M2 de parque construido  100%Metro cuadrado 117 117

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  87%  116%

Proyecto: 070079 Construcción bulevar la 70-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.412Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.506 $ 9.450

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0079B Estudios y diseños  100%Unidad 3 3

O0079C Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 32.688,4 32.688

O0079D Paseo urbano construido  100%Unidad 1 1

Página 213 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Obras Públicas



Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080169 Plan de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 407Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.449 $ 696

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0169A Andenes construidos  15%Metro cuadrado 24.476 3.752

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  58%  26%

Proyecto: 080172 Mtto espacios publicos centro de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 581Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 700 $ 683

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0172A Espacio publico mejorado  78%Metro cuadrado 34.850 27.085

O0172B Parques intervenidos  67%Unidad 6 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  85%

Proyecto: 080187 Espacio público carrera 65-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0187A Estudios y diseños  0%Unidad 10 0

O0187B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 680 0

O0187C Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080188 P.cll san juan: alpuj-cra70, boliv- gdot-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.100 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0188Y Estudios y diseños  0%Unidad 9 0

O0188Z Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 10.476 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 020230 Construcción plaza de la luz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 63Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 67

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0230A Mantenimiento sistema espejos de agua  100%Unidad 10 10

O0230C Mtto torres  94%Unidad 94 88
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  103%

Proyecto: 030290 Parque san lorenzo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 459Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 225 $ 501

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0290A Restauracion espacio publico  100%Metro cuadrado 312 312

O0290C Estudios y diseños  100%Unidad 2 2

O0290D Mejoramiento de espacio publico  100%Metro cuadrado 800 800

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Proyecto: 040390 Mantenimiento sistema de parques urbanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 892Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 985

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0390B Parques intervenidos  112%Unidad 17 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Proyecto: 040391 Mantenimiento sistema de parques en corr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 505Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0391B Parques correg interv  100%Unidad 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 050058 Adecuación y modernización parque norte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058Q Adecuación y modernización parque  100%Metro cuadrado 450 450

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080084 Const. nuevos parques urbanos y rurales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 715Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.806 $ 1.489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0084A Estudios y diseños  100%Unidad 2 2

O0084B Espacio publico construido  9%Metro cuadrado 71.265 6.185

O0084C Parques construidos  25%Unidad 8 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  93%
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Proyecto: 080153 Mto espac pub.de la ciudad y corregimien-

Ppto Inicial (mill de $): $ 745Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.500 $ 1.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153X Estudios y diseños  8%Unidad 12 1

O0153Y Espacio publico mejorado  358%Metro cuadrado 19.573 69.978

O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados  85%Unidad 172 147

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  101%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 070054 Construcción centralidad pajarito fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): $ 125Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 125

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0054B Senderos  150%Metro cuadrado 1.890 2.835

O0054C Plazoletas  200%Metro cuadrado 150 300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080191 Fortalecimiento centralidad montecarlo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0191A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

O0191B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 56.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 060069 Ob desarrollo urbano integral - pui c-13-

Ppto Inicial (mill de $): $ 137Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 137

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0069B Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070081 Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.580Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.906

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0081E Adquisicion predios  100%Metro cuadrado 700 700

O0081F Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 2.472 2.472
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O0081G Vias y senderos construidos  35%Metro cuadrado 3.300 1.150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  78% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  83%

Proyecto: 080036 Pui com 13 (fase 2) deporte y recreación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 351Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 351

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0036B Convenio  200%Unidad 1 2

O0036C Construcción de espacio publico  100%Metro cuadrado 2.472 2.472

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 070078 P.u.i. centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 56Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 56

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0078A Estudios y diseños  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.668Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.200 $ 10.205

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0215A Estudios y diseños  144%Unidad 9 13

O0215B Adquisicion predios  932%Metro cuadrado 263 2.450

O0215C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 11.732 0

O0215D Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 1.577 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  53%

Proyecto: 080496 Construccion pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.409Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.162 $ 12.990

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0496A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 5.723 0

O0496B Estudios y diseños  17%Unidad 12 2

O0496C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 22.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  6%

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080006 Pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 46
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0006Z Estudios y diseños  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.032Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.834 $ 6.510

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0495A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 500 0

O0495B Estudios y diseños  71%Unidad 7 5

O0495C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 11.932 0

O0495D Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

O0496B Estudios y diseños  0%Unidad 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  15%

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 060071 Sistema de cable para transp-parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0071F Pago de primas traslado  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080140 Centralidades parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.807Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5.807

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0140A Equipamientos  0%Metro cuadrado 400 0

O0140B Espacio publico  0%Metro cuadrado 1.500 0

O0140C Convenio  100%Unidad 2 2

O0140D Sederos  0%Kilómetro 56 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  25%

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 070061 Arborización y mto zonas verdes 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 486Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 496

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0061A Mtto y fertilizacion de jardines  100%Metro cuadrado 80 80
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O0061B Siembra de arboles  100%Unidad 70 70

O0061C Mtto de arboles  100%Unidad 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 070062 Corte de césped y poda de árboles 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 171Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0062A Mtto de cesped  100%Metro cuadrado 4.000 4.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080192 Mtto y poda de zonas verdes urbanas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.817Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.500 $ 6.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0192A Mtto zonas verdes  186%Metro cuadrado 40.000.000 74.362.042

O0192B Poda de arboles  236%Unidad 2.500 5.896

O0192C Tala de arboles  362%Unidad 400 1.447

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Macroproyecto: 4.2.1.5 - La ciudad reverdece sus barrios

Proyecto: 080193 Medellin reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.476Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.888

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0193A Siembra de arboles  125%Unidad 1.500 1.870

O0193B Poda de arboles  83%Unidad 2.500 2.072

O0193C Tala de arboles  73%Unidad 300 218

O0193D Parques mejorados paisajisticamente  700%Unidad 5 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  114%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.092Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 16.092

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0194A Convenio  100%Unidad 1 1

O0194B Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 404 404

O0194F Coberturas  71%Metro 70 50
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  90%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 010012 Obras en el barrio belén-

Ppto Inicial (mill de $): $ 72Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 85

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012A Via habilitada  146%Metro cuadrado 800 1.168

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  118%

Proyecto: 010166 Mejoramiento en sitios neurálgicos de la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 52Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 52

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0166A Via construida  100%Kilómetro 59 59

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 010173 Ampliación cr 65 entre cls 78 y 104, 2a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 128Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 129

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0173A Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 415 415

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 010174 Ampliación cr 80 entre cls 65 y 80, 4a e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 32Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 36

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0174A Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 85 85

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  113%

Proyecto: 030296 Construcción vía estructurante pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.250Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 7.741

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0296C Construcción de vía  45%Metro 7.367 3.335

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  48%

Proyecto: 040274 Maquinaria y equipo-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 97Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 98

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0274A Adquisición de maquina  1.000%Unidad 1 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040340 Plan especial ordenam el poblado infraes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.245Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.598

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0340A Vias construidas  100%Metro 2.300 2.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  128%

Proyecto: 040382 Articulación cisneros-alpujarra i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 14

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0382A M2 de espacio publico  100%Metro cuadrado 729 729

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 040395 Mejoramiento calles y recup andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 624Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 669

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0395A Andenes mejorados  100%Metro cuadrado 10.473 10.473

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Proyecto: 040404 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 494Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 503

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0404A Via construida  98%Metro 371 363,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  100%

Proyecto: 040405 Construc. y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.886Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16.962

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0405A Fresado y repav. de via  378%Metro cúbico 8.617 32.568,3

O0405B Parcheo de huecos  240%Tonelada 5.300 12.746
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O0405E Const. obras concretos  139%Metro 1.700 2.359

O0405F Const.obras de estabilizacion  622%Unidad 9 56

O0405G Defen. viales, barandas y pasamanos  90%Metro 620 558

O0405H Compra de mezcla asfaltica  556%Tonelada 5.152 28.656

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 050157 Continuidad cra. girardot hacia san lore-

Ppto Inicial (mill de $): $ 110Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 152

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0157B Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 247 247

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  138%

Proyecto: 060012 Intercambio víal colpisos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 28

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012A Via habilitada  200%Metro cuadrado 47 94

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 060037 Mejoramien espacio público barrio prado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0037A Andenes intervenidos  100%Metro cuadrado 80 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.717Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.574

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058M Mantenimiento de puentes  35%Unidad 26 9

O0058N Estudios patologicos y tecnicos  93%Unidad 14 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  67%  96%

Proyecto: 070060 Mantenimiento maquina y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.745Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.700 $ 2.773

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0060A Mtto maquinaria  125%Unidad 5.024 6.289

O0060B Adquisición de equipos  150%Unidad 8 12
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Proyecto: 070063 Ampliación puente avenida 33-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.304Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.908 $ 2.307

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0063B Puente construido  0%Unidad 2 0

O0063C Adecuación de orejas y lazos  0%Unidad 4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  0%

Proyecto: 070072 Mejoram. movilidad sitios neurálg 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 445Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 445

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0072A Via construida  100%Metro cuadrado 1.540 1.540

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 070073 Construcción de av 34-palos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.687Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.203 $ 8.115

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0073C Via construida  40%Kilómetro 1,3 0,52

O0073D Andenes construidos  40%Metro cuadrado 2.593 1.030

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  42%

Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuev-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.144Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.277 $ 13.502

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0076B Estudios y diseños  55%Unidad 22 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  83%  66%

Proyecto: 080007 Obras malla vial def por sma admon vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67.834Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 57.007 $ 73.550

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0007G Mtto malla vial  111%Tonelada 133.774 149.064

O0007H Andenes construidos y mejorados  109%Metro cuadrado 18.555 20.203

O0007I Estudios y diseños  100%Unidad 7 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  108%
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Proyecto: 080155 Adquisicion predios proyectos viales nue-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.595Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.111 $ 5.693

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0155A Convenio  100%Unidad 1 1

O0155B Adquisicion predios  1%Metro cuadrado 157.518 1.578

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  51%

Proyecto: 080216 Construcción cra 72a (pedre-los colores)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.316 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0216A Via construida  0%Kilómetro 1 0

O0216B Andenes construidos  0%Metro cuadrado 3.241 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080218 Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.987 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0218A Construccion de via  0%Kilómetro 0,15 0

O0218B Andenes  0%Metro cuadrado 232 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 080219 Interven. via piedragorda-mazo-el tambo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.190Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.244 $ 2.221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0219A Vias de acceso  25%Metro cuadrado 11.000 2.750

O0219B Centros de control y estacionamiento  25%Metro cuadrado 31.586 7.900

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  25%

Proyecto: 080276 Via estructarante f2- villa suramericana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 311Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 637

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0276A Estudios y diseños  100%Unidad 7 7

O0276B Vias construidas  100%Metro cúbico 955 955

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  205%

Proyecto: 080451 Adq predios por valorizacion vias poblad-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 16.552Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.080 $ 16.860

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0451A Convenio  100%Unidad 1 1

O0451B Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 97.518 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  51%

Proyecto: 090004 Cable morron - obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.335Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.519

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0004B Estaciones  50%Unidad 4 2

O0004C Sistema de cable aereo  100%Metro 1.750 1.750

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  66%  113%

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 434Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 884

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0005A Adecuación de via  30%Metro cúbico 4.010 1.200

O0005B Vias en rieles y pavimentos  35%Metro cúbico 1.703 600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  66%

Proyecto: 090006 Doble calzada loma balsos obras compl.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.589Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.700

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0006A Espacio publico nuevo  100%Metro cuadrado 930 930

O0006B Via vehicular nueva  100%Mililitro 319 319

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales

Proyecto: 070064 Vía regional noroccidental-ampliación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.065Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.523 $ 21.119

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0064A Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 29

O0064B Estudios y diseños  100%Unidad 19 19
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O0064C Convenio  100%Unidad 1 1

O0064D Adquisicion predios  67%Metro cuadrado 2.550 1.711

O0064E Construccion de via  40%Kilómetro 1,8 0,72

O0064F Construccion de andenes  40%Metro cuadrado 4.000 1.600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  48%  121%

Macroproyecto: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 020183 Ampliación de la vía a las palmas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 1.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0183B Convenio  100%Unidad 1 1

O0183C Construccion de via  0%Kilómetro 0,1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  50%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 14.804

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 080592 Pp 2009 construc y mtto de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.249Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.829 $ 2.699

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0592A Iniciativas atendidas  74%Unidad 61 45

O0592B Construcción y mtto de vias  129%Metro cuadrado 3.244 4.196

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  46%  188%

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 070070 Pp-2008 adecuac, mejoram. mante parques-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.032Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.160

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0070A Parques intervenidos  100%Unidad 25 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Proyecto: 080340 Pp09 adecuacion,mejoramien, mtto parques-

Ppto Inicial (mill de $): $ 545Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 714 $ 853

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Página 226 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Obras Públicas



O0340X Espacio publico mejorado  43%Metro cuadrado 16.961 7.260

O0340Y Iniciativas atentidas  53%Unidad 17 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  64%  75%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 050153 Pp-construcción de sistema de cable para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 202Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 325

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153A Sistema de cable morron  17%Unidad 2.151 365

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  62%  27%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 040396 Pp-mejoramiento calles y recup andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 65

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0396A Andenes  100%Metro cuadrado 1.019 1.019

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 070059 Pp-2008 const. y mto de la malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 948Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 966

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0059A Vias en concreto  100%Metro 232 232

O0059B Vias en asfalto  100%Metro 1.304 1.304

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 070071 Pp-2008 mejoram clles y recup de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.494Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3.578

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0071Y Mejoramiento de vias vehiculares  100%Metro cuadrado 3.700 3.700

O0071Z Mejoramiento de andenes  100%Metro cuadrado 2.525 2.525

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Proyecto: 080600 Pp 2009 mejoram calles recup andenes-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 7.334Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.814 $ 10.532

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0600A Andenes construidos y mejorados  73%Metro cuadrado 39.979 29.332

O0600B Iniciativas atentidas  71%Unidad 278 196

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  70%  103%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 0,1113 $ 0,0Generación Espacios Públicos Al Norte010161

$ 0,0742 $ 0,0Rutas Verdes010165

$ 5,8126 $ 0,0Estudio Para la Actualiz de Las Estruct000204

$ 0,2083 $ 0,0Const. Pista de Patinaje Barrio Cristoba980885

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 090109 Mejoramiento parque juan pablo ii-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.250Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.250

Proyecto: 080195 Const. pte cl 93 -cl94 (aranj -castilla)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.528 $ 0

Proyecto: 080220 Puente lazo carulla-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.075 $ 0

5. Proyectos trasladados a otras dependencias
CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080178 Gerencia y gestión 

desarrollo del centro

Teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo Social establecida 

en el Decreto con Fuerza de Acuerdo No. 151 de 2002, modificado por medio 

del Decreto 161 de Febrero de 2009, la cual es “Gerenciar escenarios para el 

Desarrollo Humano Integral mediante la implementación de procesos de 

organización y participación ciudadana y de integración socio-económica, con 

el fin de fortalecer el capital social como dinamizador del mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población urbana y rural, con énfasis en los sectores 

y territorios más vulnerables del Municipio de Medellín”.

Julio 2 de 2009, Decreto 0975 de 2009 , dentro del cual se decreta: (…) el 

titular del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, (…)y lo relacionado 

con la intervención social de los programas Gerencia Integral de los 

Corregimientos y Gestión del Plan Especial del Centro

Decreto 0975 de 

Julio 2 de 2009

Desarrollo Social
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 46%

Compromisos 29,1%$ 165.605
Disponible 18,5%$ 105.134
Facturas 0,0%$ 84
Pagos 52,4%$ 297.584

Total: 100,0%$ 568.407

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 175.031

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 040089 Promoc de la salud y preven de la enferm-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.225Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.535

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0089A Personas atendidas en salud sexual y rep  100%Número 240.000 240.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

El presupuesto de este proyecto está contribuyendo al logro de los productos del proyecto 080122. Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 

2010 pero será trasladado al proyecto  080122.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080119 Prevenc de enfermed asisten social salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.498Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.118 $ 12.220

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0119A Seguimiento y asist a las eps res 412  100%Visitas 1.900 1.900

S0119B Acc primarias, secundarias y terciarias  100%Número 1.500.000 1.500.000

S0119C Investigación del sector salud  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  129%

Las reservas constituidas corresponden a  la adición a  contratos vigencia 2009, que se llevaron a cabo para dar continuidad a las acciones, y no verse 

afectadas por la ley de garantías.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la

Proyecto: 040105 Vigil y control fact de riesgo que afect-

Ppto Inicial (mill de $): $ 498Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 911

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0105A Muestras analiz determinar calidad agua  100%Número 63 63

S0105B Visitas realizadas  8%Número 46.382 3.730

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  55%  99%

Las actividades se desarrollaron en el proyecto 080120 y se realizó ejecución presupuestal por ese proyecto debido a que venía del año anterior. En el 

momento se están realizando los trámites para liquidar este proyecto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080120 Interv factor riesg atentan contra salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.934Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.100 $ 6.188

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0120A Ivca establec de interes sanitario  29%Número 85.500 25.059

El incumplimiento de la meta se presentó en primer lugar, por la violencia presentada en algunos barrios del municipio que impidió la realización de 

visitas de los contratistas y servidores públicos a los establecimientos sujetos de intervención. En segundo lugar, la convocatoria 01 de 2005 de la 

Comisión Nacional del Servicios Civiles (CNSC) llevó al retiro anticipado de algunos servidores públicos quienes al no alcanzar los puntajes mínimos 

buscaron otras alternativas laborales, plazas que no fueron cubiertas por el municipio en el año 2009.

Observación B / S:

S0120B Acciones contra la rabia y otras zoonosi  106%Número 166.120 176.708

S0120C Acciones contra el dengue  83%Número 380.054 316.183

La meta se plantea con fundamento en la demanda y la incidencia de ocurrencia de casos de dengue. Para el año 2009 la incidencia fue bajaObservación B / S:

S0120D Capac riesgos amabien cons vec y zoonosi  198%Número 8.000 15.824

S0120E Vig del agua consumo humano y recreativo  87%Número 6.544 5.723

En vigilancia del agua para consumo humano y recreativo la meta no se pudo alcanzar porque el censo inicial contemplaba la vigilancia de 800 

piscinas, pero de estas 100 fueron cerradas así el censo queda en 700 piscinas equivalentes a 600 muestras menos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  100%

Las reservas constituidas corresponden a  pagos pendientes de contratos y convenios firmados en el 2009 cuya ejecución contractual concluyo el 31 de 

diciembre, quedando pendiente la liquidación.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 040104 Vigilancia epidemi para la salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 560Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 994

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0104A Personas atendid en vigilancia epidemiol  100%Número 160.000 160.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  56%  177%

El presupuesto de este proyecto está contribuyendo al logro de los productos del proyecto 080121. Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 

2010 pero será trasladado al proyecto  080121.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.203Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.000 $ 3.986

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0121A Personas beneficiadas en vig epidemiológ  75%Número 1.500.000 1.130.000

El retraso en la contratación de las actividades (iniciando el segundo semestre del 2009), perjudico el logro de las actividades planteadas para el año.Observación B / S:

S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic  100%Número 168 168

S0121C Investigación del sector salud  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  114%

Las reservas constituidas por este proyecto corresponden a pagos de contratos que aun no se han terminado.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 060009 Salud reproductiva de adolescentes en me-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.126Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.285

Las reservas constituidas corresponden al pago del producto final de la auditoria y sistematización del proyecto, el saldo restante se solicitara a la 

Secretaría de Hacienda disminuir la diferencia entre el presupuesto actual menos la ejecución, ya que estos recursos hacen referencia a un fondo 

rotatorio.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 5.220Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.830 $ 6.893

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0122A Personas beneficiadas con iec  100%Número 1.720.300 1.720.300

S0122B Monitoreo seguimiento y orient a las arp  101%Visitas 300 303

S0122C Investigación del sector salud  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  132%

Las reservas constituidas corresponden a  la adición a  contratos vigencia 2009, que se llevaron a cabo para dar continuidad a las acciones, y no verse 

afectadas por la ley de garantías.
Observación Proyecto:

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud

Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfa

Proyecto: 080123 Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.914Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 850 $ 1.943

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0123A Usuarios regulados al sistema  141%Número 6.000 8.440

se observa un diferencia entre lo planeado a lo ejecutado debido a que se registra un incremento en el número de accidentes y que la difusión de 

solicitar el servicio de atención prehospitalaria al 123 se ha venido conociendo e incrementando entre la comunidad

Observación B / S:

S0123B Sistema 123 operando los 365 días  100%Sistema 1 1

S0123C Usiarios asesorados en el 123 sgsss  105%Número 1.800 1.882

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

las reservas constituidas por este proyecto, corresponden al pago final de la administración de los convenios con MetroseguiradadObservación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner

Proyecto: 080124 Aseguramiento regimen subsid poblac vuln-

Ppto Inicial (mill de $): $ 94.076Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 187.629 $ 192.007

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0124A Cobertura régimen subsidiado  89%Número 767.657 683.650

La meta inicialmente planteada no fue alcanzada en vista de la devolución de 130.000 de los cupos financiados, al Ministerio de la Protección Social.Observación B / S:

S0124B Interventoría contratos régimen subs  100%Interventorías 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  49%  193%

la vigencia de los contratos de aseguramiento abarcan diferentes anualidades , por lo que requieren mantener las reservas presupuestales conforme al 

compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación hasta el final de la vigencia y su liquidación, dado que las mismas están 

definidas por resoluciones del fosyga

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

Proyecto: 080125 Calidad atencion de servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 500

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0125A Seguimiento en cali instituciones públic  100%IPS intervenida 52 52

S0125B Plan de asesoría en pamec a ips y eapr  100%Plan 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 205 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0126A Campaña promoción regimen contributivo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Por política de la alcaldía de Medellín todos los recursos correspondientes a campañas deben ser trasladados a las Secretaría General, aunque la 

responsabilidad de realizar la campaña es de la Secretaría de Salud.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 080127 Acceso serv salud poblac no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.193Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.000 $ 18.878

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0127A Atención en salud a pob no asegurada  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  6%  1.582%

Contratos que se financian con aportes patronales que gira la nación por lo que se ejecutan y pagan sin situación de fondos contra la prestación de 

servicios, en vista de que son recursos de destinación exclusiva que de todas formas deben presupuestarse conforme a la normatividad aplicable a la 

contratación estatal.

Observación Proyecto:

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 Gestion para direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): $ 237Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 249

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0128A Seguimiento planes de trabajo con comuni  100%Número 10 10

S0128B Modelo de atención al ciudadano  100%Número 1 1

S0128C Acompañamiento pp y participación social  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  105%

Las reservas constituidas que corresponde a pagos pendientes de contratos que no alcanzaron a realizarse antes de la fecha de corte de facturación.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 154Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 166 $ 166
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0129A Cluster de la salud planificado  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 080130 Fortaleci capacidad instit de sria salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.923Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.000 $ 2.518

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0130A Capacitación funcionarios  100%Número 100 100

S0130B Estudios  100%Número 4 4

S0130C Reposición tecnológica  100%Equipos 50 50

S0130D Feria de la salud y la vida  100%Unidad 1 1

S0130E Apoyo para la gestión administrativa  100%Número 20 20

S0130F Plan de medios  100%Número 1 1

S0130G Semana de la salud en mi comuna  100%Eventos 10 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  131%

Las reservas constituidas corresponden al pago final de los estudios y a contratos correspondientes a apoyo logístico, que no alcanzaron a entrar en los 

tiempos de contabilización.
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 040025 Mejoramie del sistema de inform en salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 99Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 237

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y de la inform.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 473Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 504

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0131A Sistema de información integrado  100%Número 1 1

S0131B Publicación indicadores  100%Número 1 1

S0131C Harware y software  135%Número 20 27

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Las reservas constituidas corresponden al pago del documento de los planes de salud comunales y la articulación con el Plan Municipal de SaludObservación Proyecto:

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 040305 Mejoramiento de la red hospitalaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.164Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 4.164

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0305B Reconstrucción cs picachito  100%Número 1 1

S0305C Reconstrucción uh manrique  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Este proyecto pasó al 2009 con reservas de $1.164.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de $3.000.000.000 

para la terminación de la obra de la Unidad Hospitalaria Manrique y el Centro de Salud Picachito.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080017 Remodelac repotenciac y ampliac cs v soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 468Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 468

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0017A Reconstrucción c.s villa del socorro  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080062 Remodel,repotenc ampliacion cs sol orien-

Ppto Inicial (mill de $): $ 563Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 563

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0062A Adecuación y remodelación c.s sol orient  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080063 Remode, repotenc, ampliac c s sta elena-

Ppto Inicial (mill de $): $ 341Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 341

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0063A Adecuación y remodelación c.s sta elena  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080065 Remodelac,repotenc,ampliac cs villa laur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 110Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 110

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0065A Adecuación y remodelación c.s villa laur  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080069 Remodelac,repotenc,ampliac cs el limonar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 813 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0069A Adecuación centro salud limonar  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%
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En conjunto con la ESE Metrosalud, se decidió no realizar las obras para la vigencia 2009. Los recursos fueron trasladados a otros proyectos que 

presentaban déficit en su ejecución.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080141 Remodel,repotenc, ampliac cs san camilo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 60Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60 $ 60

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0141A Estudios y diseños  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080419 Reposicion centro de salud san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 580Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0419A Estudios y diseños  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  103%

Este proyecto pasó al 2009 con reservas de $405.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de $194.000.000 

para los estudios y diseños
Observación Proyecto:

Proyecto: 080420 Reposicion hospital infantil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.131Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.210 $ 11.571

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0420B Reconstrucción hospital concejo de medel  20%Porcentaje 50 10

Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0420A por el código 

S0420B. Dada la complejidad del diseño del Hospital, se presentaron retrasos en el cronograma que no hicieron posible iniciar las obras en el plazo 

inicialmente programado. Se cumplió en un 100% la fase de demoliciones y se encuentra en proceso la adjudicación de la obra

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  21%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación .La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración a Metrosalud de acuerdo con lo 

pactado en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080562 Reposicion u.h. buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): $ 740Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 800

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0562A Estudios y diseño unid buenos aires  0%Unidad 1 0

Los diseños para la U.H. Fueron contratados en noviembre de 2009, ya que el inicio de las obras depende en gran medida del avance que se logre en 

el H.I.C.M, para no colapsar la Red de servicios de Metrosalud. En este sentido, la entrega del producto se encuentra retrasada frente a la 

programación inicial. Adicionalmente, se está evaluando el modelo más adecuado para la construcción de la obra, con el objeto de reducrir costos para 

la adminsitración Municipal. Los recursos ya fueron comprometidos mediante contrato con la EDU, pero no han iniciado la ejecución de los estudios , 

hasta no tener claridad del proceso de construcción

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo 

pactado en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080563 Reconstruccion centro salud popular-

Ppto Inicial (mill de $): $ 154Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 157 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0563A Lote para centro de salud popular  0%Unidad 1 0

De acuerdo con la priorización de los proyectos la intervención del C .S. Popular está programada para 2011, razón por la cual se retrasó el inicio del 

proceso de adquisisición de predios, sin que ello implique un retraso en el proyecto en general

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo 

pactado en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080564 Reconstruccion centro de salud trinidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 360 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0564A Lote para centro de salud trinidad  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los recursos para la compra de predios fueron trasladados a otros proyectos. Se decidió no  adquirir los predios,  porque técnicamente es viable hacer 

la intervención en los predios que ya posee la ESE Metrosalud.
Observación Proyecto:

Proyecto: 090016 Reub y const unidad hospit san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.171Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2.171

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0016B Adquisición de predio  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080023 Construccion unida hospitalaria pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.069Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 10.000 $ 5.487

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0023B Const unidad hospitalaria pajarito  0%Porcentaje 50 0

Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0023A por el código 

S0023B. La complejidad del terreno ha requerido mayor tiempo en estudios y aprobación de diseños técnicos;  la definición de construir un proyecto en 

fases generó un rediseño en algunos espacios. Sin embargo ya nos encontramos en el proceso de aprobación definitiva

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración aEDU de acuerdo con lo pactado 

en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080041 Construccion clinica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.352Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 7.100 $ 7.932

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041B Construcción clínica de la mujer  0%Porcentaje 40 0

Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0041A por el código 

S0041B. El proceso de adquisición de predios, retrasó el inicio del concurso de diseños, razón por la cual a la fecha no se cuenta con el diseño 

definitivo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración aEDU de acuerdo con lo pactado 

en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080068 Construcc parque de la vida en medellin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.449Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.600 $ 5.889

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0068B Constru parque de la salud y la vida  0%Porcentaje 50 0

Por actualización del sistema SAP en el mes de febrero, se presento duplicación de valores estadístico y se reemplaza el código S 0068A por el código 

S0068B. La definición del programa arquitectónico y del modelo de operación, retrasaron el inicio del concurso de diseño. Ya se encuetran contratados 

y en ejecución con los arquitectos ganadores

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo 

pactado en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080132 Remodelac,repotenc, ampliac cs centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 457Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0132A Predio  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Este proyecto pasó al 2009 con reservas de $9.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de $455.000.000 para 

el proceso de adquisición del predio
Observación Proyecto:

Proyecto: 080135 Construccion centro salud las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0135A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Los recursos para los predios, fueron trasladados a la Secretaría de Obras Públicas, para ser adicionados al contrato de predios que tiene suscrito 

dicha secretaría con la EDU.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080136 Construccion centro salud blanquizal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.126Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.800 $ 2.296

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0136A Construcción centro de salud blanquizal  0%Unidad 0,5 0

La complejidad del terreno ha requerido mayor tiempo en estudios y aprobación de diseños técnicos;  la definición de construir un proyecto en fases 

generó un rediseño en algunos espacios, sin embargo, ya nos encontramos en el proceso de aprobación definitiva

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  0%

Los contratos interadministrativos suscritos con la EDU, son de administración delegada, por lo tanto establecen el giro de los recursos de inversión una 

vez suscritos los contratos y el pago de honorarios, sujeto a la ejecución del contrato. En este sentido, todos los proyectos contratados con la EDU , 

presentan ejecución financiera superior al 90%, sin que ello implique que los productos han sido entregados en su totalidad. Esto es posible por la 

modadlidad de contratación que se tiene establecida desde el contrato marco suscrito entre la Alcaldía y la EDU que establece el desembolso de los 

recursos de inversión, al inicio de la contratación. La reserva que se constitiuyó corresponde al pago de administración a EDU de acuerdo con lo 

pactado en el contrato interadministrativo

Observación Proyecto:

Proyecto: 080139 Construccion centro salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 261Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 266

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0139C Predio  100%Porcentaje 40 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Este proyecto pasó al 2009 con reservas de $6.000.000 correspondientes al pago de honorarios con la EDU, y tuvo una adición de $260.000.000 para 

el proceso de adquisición del predio
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 Dotacion redes hospita ese metrosalud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.000Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 2.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0072A Dotación ese metrosalud  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080073 Dotacion hospital general de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.000Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.000 $ 5.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0073A Dotación hospital general  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.253

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 080521 Pp09-salud publica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.050Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.439 $ 4.438

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0521A Pp vacunación  135%Dosis 18.500 24.973

S0521B Personas beneficiadas con pyp salud  107%Número 120.000 127.830

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Los reservas constituidas corresponden al pago de varios contratos que se suspendienron en tiempo por las actividades de cembrina.Observación Proyecto:

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080523 Pp09-fort de la participacion social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 203Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 186 $ 221

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0523A Líderes capacitados  151%Número 150 226

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  92%  109%

Las reservas constituidas corresponden al pago del documento de los planes de salud comunales y la articulación con el Plan Municipal de SaludObservación Proyecto:

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 40,6480 $ 0,0Escuelas y Colegios Saludables040101

Página 241 de 308Seguimiento al Plan de Acción - Diciembre 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Salud



Este proyecto pasara con presupuesto a la vigencia 2010 pero será trasladado al proyecto  080121.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040531 Pp - promoción de la salud y prevención-

Ppto Inicial (mill de $): $ 444Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 444

Proyecto: 040303 Conform y fortal de redes de servicios d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 6

Proyecto: 040106 Manten afil régimen subsidiado de la pob-

Ppto Inicial (mill de $): $ 101.737Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 232.449

Los proyectos que aun no cuentan con la liquidación de contratos de aseguramiento requieren mantener las reservas presupuestales conforme al 

compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación, dado que las mismas están definidas por resoluciones del fosyga
Observación Proyecto:

Proyecto: 040107 Aumen cobert régimen subs de la població-

Ppto Inicial (mill de $): $ 376Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.369

Los proyectos que aun no cuentan con la liquidación de contratos de aseguramiento requieren mantener las reservas presupuestales conforme al 

compromiso inicialmente adquirido de acuerdo a las fuentes de financiación, dado que las mismas están definidas por resoluciones del fosyga
Observación Proyecto:

Proyecto: 040102 Promover la afiliación al régimen contri-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2

Proyecto: 040103 Atención en 1er nível de complejidad a p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15.495Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 27.647

Proyecto: 040533 Pp- fortalecimiento de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 136

Proyecto: 040098 Fortalecim institu de la secret de salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 287Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 297

Proyecto: 080445 Construccion centro salud alfonso lopez-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3

Proyecto: 080137 Construccion centro salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1
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Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 81%

Compromisos 6,3%$ 172
Disponible 1,0%$ 27
Facturas 0,6%$ 17
Pagos 92,1%$ 2.531

Total: 100,0%$ 2.747

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 1.623

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080096 Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.337Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 1.464

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0096A Construcción de nuevo centro de desconce  0%Número 1 0

La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General,  viene adelantando los trámites para la  construcción de la  nueva sede de la Casa de 

Gobierno del Corregimiento de  San Cristóbal. Se hizo el reintegro del presupuesto 2009, a la Secretaría de Hacienda, por no llegarse a acerdo con la 

comunidad de San Cristóbal, para dar inicio a la ejecución del proyecto. Se espera su concertación para la vigencia 2011.

Observación B / S:

C0096D Centros de desconcentracion dotados físi  92%Número 13 12

La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General,   a través de la Secretaría de Servicios Administrativos, realizó la adquisitición de los 

recursos necesarios para la dotación de los centros de desconcentración, para responder de manera oportuna a la demanda de la ciudadania en las 

siguientes sedes: Centro de Servicio a la Ciudadanía Estadio, Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro, Centro de Servicio a la Ciudadanía 

Inspección 7ª Robledo, Centro de Servicio a la Ciudadanía Biblioteca Leon de Greiff, Centro de Servicio a la Ciudadanía Unidad Permanente de 

Justicia el Bosque, Casa de Gobierno de Altavista, Casa de Gobierno San Cristóbal,  Casa de Gobierno San Antonio de Prado,   Casa de Gobierno 

San Sebastián de Palmitas, Casa de Gobierno Santa Elena, Mas Cerca del Poblado, Mas Cerca Guayabal, Casa de Justicia Comuna 13.

Observación B / S:

C0096E Trámites desconcentrados  125%Número 8 10

A fin de  acercar la Administración Municipal a la comunidad, a la fecha se han desconcentrado los siguientes servicios:  

1. Traslado de usuarios de la EPSs Comfenalco a la EPSs Caprecom en los cinco Corregimientos de la Ciudad. 

2. Atención Primaria en Salud:  Se implementó la oficina de atención  primaria en salud  de la Secretaría de Salud, con el fin de ampliar cobertura de 

servicios y  usuarios en el corregimiento de Santa Elena.  

3. Se implementó en las Casas de Gobierno de los cinco corregimientos de la ciudad, un punto de atención del programa de  Presupuesto Participativo 

de la  Secretaría de Desarrollo Social con el fin de  asesorar a la comunidad en lo relacionado con las actividades propias de dicho programa.   

4.   En los corregimientos de Santa Elena, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado,  se brindó  asesoría a las respectivas comunidades , 

sobre el desarrollo del programa "Concurso Capital Semilla 2009".  

5. Punto de Intermediación Laboral (CETRA) en Buenos Aires, Guayabal y Poblado.

6. RUNT  en Belén y poblado.

7. Trámites actualización Censo Predial en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, 

Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ.

8. Exención de Impuestos en los predios rurales en Palmitas, San Cristóbal, Altavista, Santa Elena y San Antonio de Prado.

9. Tercera encuesta actualización SISBEN en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de 

Prado, Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ.

10. Traslado de Comfenalco a Salud Vida en Poblado, Guayabal, Belén, Floresta, Castilla, Buenos Aires, Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de 

Prado, Santa Elena, Altavista, Biblioteca Leon de Greiff, Estadio, Inspección 7A Robledo, UPJ.

Observación B / S:

C0096F Mantenimiento centros de desconcentració  92%Número 13 12

Reemplaza el valor estadístico C0096C. Se realizó el mantenimiento de sedes externas como son las 5 Casas de Gobierno (Santa Elena, San 

Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado ), los 2 Centros de Servicio a la Ciudadanía (Unidad Permanente de Justicia el 

Bosque -UPJ - y  La Biblioteca León de Greiff- Ladera) y los Mascerca de El Poblado y Guayabal (tercer y cuarto piso),que no hacen parte del 

comodato con EEPP.

Observación B / S:

C0096G Dis y ejec de obras adec 3 nuevos c de d  100%Porcentaje 100 100

Se realizó la  adecuación las sedes de la Casa de Justicia de Villa del Socorro y del Estadio Atanasio Girardot, en la UPJ - unidad Permanente de 

Justicia El Bosque y la Inspección de Robledo. En los cuales desconcentraron diferentes servicios de la Administración Municipal.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  84%

Proyecto: 080528 Fortalecimiento subsecretaría jurídica-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 287Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 299

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica  100%Porcentaje 100 100

Como parte del fortalecimiento de la Subsecretaría Juridica, se adelantaron las siguientes acciones: 

• Una estrategia de Gerencia Jurídica Pública,  en el que a través de un modelo gerencial se apliquen servicios jurídicos al ciudadano y a la 

administración para optimizar los medios necesarios para cumplir la función pública.

• La elaboración de un diagnóstico del estado actual de la Subsecretaria Jurídica, a fin de resignificar el desempeño de la misma y obtener capital 

inteligente e instalaciones locativas adecuadas.

• La conformación de equipos especializados de trabajo que garanticen la optimización de la prevención del daño antijurídico de la Administración 

Municipal, lo que ha permitido la transversalización del componente jurídico a los diferentes programas y proyectos adelantados al interior de la 

entidad.

• El Desarrollo del componente tecnológico que integrará al interior de la administración las actuaciones judiciales, la biblioteca jurídica virtual y los 

servicios al ciudadano ofrecidos por la Subsecretaría Jurídica.

De otro lado,  se avanzó en la sistematización de todos los procesos judiciales, donde es  parte procesal el Municipio de Medellin y se dio inicioa a las 

obras de adecuación de los espacios fisicos de dicha subsecretaría.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040177 Fortalecimiento de los más-cerca y las c-

Ppto Inicial (mill de $): $ 178Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 191

Proyecto: 040484 Diseño e implementación de políticas y e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 42Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 42

Proyecto: 040482 Diseño y desarrollo de estratégias de co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 596Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 643

Proyecto: 050065 Pp-diseño y desarrollo de estratégias de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 109Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 109

5. Proyectos trasladados a otras dependencias
CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080487 Gerencia corregimental Conforme a lo establecido en el Decreto 0975 de 2009, en el cual el Alcalde 

delega la competencia en lo relacionado con la intervención social de los 

Programas de la Gerencia Integral de Corregimientos a la Secretaría de 

Desarrollo Social y teniendo en cuenta la misión de la Secretaría de Desarrollo 

Social establecida en el Decreto con Fuerza de Acuerdo No. 151 de 2002, 

modificado por medio del Decreto 161 de Febrero de 2009, la cual es 

“Gerenciar escenarios para el Desarrollo Humano Integral mediante la 

implementación de procesos de organización y participación ciudadana y de 

integración socio-económica, con el fin de fortalecer el capital social como 

dinamizador del mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

urbana y rural, con énfasis en los sectores y territorios más vulnerables del 

Municipio de Medellín”. Se da traslado a la Secretaría de Desarrollo Social 

como competente misional y contractual para adelantar los programas de la 

Gerencia Corregimental.

Decreto 0975 de 

Julio 2 de 2009

Secretaría de 

Desarrollo Social
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080526 Comunicación 

organizacional para la 

gestión de lo público

Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos 

equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del 

Municipio de Medellín. 

Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una 

delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de 

la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, 

expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar 

los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de 

comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.

Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el 

Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la  

vigencia 2009.

22 de abril de 2009Secretaría 

Privada

080527 Diseño y desarrollo de 

políticas y estratégias de 

comunicación pública

Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos 

equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del 

Municipio de Medellín.

Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una 

delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de 

la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, 

expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar 

los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de 

comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.

Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el 

Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la  

vigencia 2009.

22 de abril de 2009Secretaría 

Privada

080027 Fortalecer y articular red de 

medios comunitarios, 

locales e independientes

Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos 

equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del 

Municipio de Medellín.

Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una 

delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de 

la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, 

expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar 

los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de 

comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.

Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el 

Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la 

vigencia 2009.

22 de abril de 2009Secretaría 

Privada
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Secretaría Privada (Incluye Comunicaciones)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 90%

Compromisos 7,2%$ 788
Disponible 0,0%$ 4
Facturas 0,7%$ 80
Pagos 92,0%$ 10.078

Total: 100,0%$ 10.951

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 9.023

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional para la gest-

Ppto Inicial (mill de $): $ 84Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 407 $ 87

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0526A Servidor@s que cuentan con la informació  83%Porcentaje 92 76

La Dirección de Comunicaciones  en conjunto con la  Secretaría de Servicios  Administrativos, implementaron el Plan de Comunicación Interna del 

Municipio de Medellín . En una  investigación de percepción que se adelnató en el mes de mayo con los servidores y  que orientó la Dirección General 

de Comunicaciones  nos indica  que el 76%  de los funcionarios públicos  encuentran importante y útil  para desempeñar su labor, la información que 

recibe a través de los medios de comunicación interna.

Observación B / S:

C0526B Servidor@s que aplican las politicas de  98%Porcentaje 80 78

La Dirección de Comunicaciones  en conjunto con la  Secretaría de Servicios  Administrativos, implementaron el Plan de Comunicación Interna del 

Municipio de Medellín . En una  investigación de percepción que se adelnató en el mes de mayo con los servidores y  que orientó la Dirección General 

de Comunicaciones  nos indica  que el 78%  aplica las políticas de Comunicación Públicas definidas por la Dirección de Comunicación

Observación B / S:

C0526C Creacion y consolidacion de medios audio  100%Número 1 1

En el mes de noviembre se suscribio el contrato para desarrollar estrategias comunicacionales  que nos permitirán en el mes de enero de 2010 contar 

con una red de pantallas virtuales en el centro administrativo municipal.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  98%

Macroproyecto: 6.2.2.2 - Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas de comu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.380Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.489 $ 14.430

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0527A Ciudadan@s que conocen las propuestas y  76%Porcentaje 34 26

En el estudio de Opinión Pública que adelantó la firma de investigación y asesoría de Mercadeo Invamer en el mes de Diciembre, y ante la pregunta 

cual es en su opinión las cosas que más le gustan de la actual administración de la Alcaldía  por parte de Alonso Salazar en el periódo  de febrero a 

diciembre, el 26 % conoce el tema de la educación, seguido de la seguridad y convivencia, deporte y cultura, ejecución de obras públicas, tránsito y 

transporte, atención y asistencia y mantenimiento de vías.

Observación B / S:

C0527B Campañas institucionales y de convocator  100%Número 35 35

La Dirección General de Comunicación en su nuevo proceso de presentar nuevas propuestas comunicacionales  adelantó en el  2009 , las siguientes 

campañas y estrategias de comunicación:   Asamblea del BID, Día Sin carro, Mes de la Niñez, Presentación de la Declaración de Industria y Comercio , 

Influenza, Asambleas Barriales y Veredales, Fútbol Colombia Perú, Festival del Tango, Mínimo Vital, Plan Desarme, V Congreso de Víctimas , 

Vacunación, y  Semana para ser Capaz, Feria de Flores, Medellín Más Segura ,Mínimo Vital de Agua, Mujeres Talento, Movilidad, Navidad, Plan 

Poblado,  Barrido del Sisben III, Vítimas , Presupuesto Participativo, 5º Foro Internacional de Emprendimiento, Semana para ser Capaz, Festival 

Internacional de Altavoz, Influenza, Pólvora.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  95%

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 Fortalecer y articular red de medios com-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 80Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 80

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0027A Medios alternativos de comunicacion loca  100%Porcentaje 54 54

En las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad  se cuenta con 54 medios entre periódicos y sitios web comunitarios, así como revistas ., con 

los cuales se  adelantó un  proceso de acompañamiento a la realización de audiovisuales y un  proceso de capacitación  que se realizó con la  U de A.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 1.136

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080591 Pp09 - diseño y dllo de politicas y es-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.363Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.598 $ 1.471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0591A Ediciones de periódicos comunales y corr  100%Número 174 174

C0591B Páginas web comunales y corregimentales  100%Número 9 9

C0591C Videos documentales sobre temáticas de i  100%Número 36 36

C0591D Centros de producción audiovisual instal  100%Número 6 6

C0591E Grupos de ciudadanos capacitados en dive  100%Número 19 19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  108%

5. Proyectos trasladados a otras dependencias
CodBPIN Nombre Fecha de Cambio Razón AdministrativaDependencia

080591 Pp09 - diseño y desarrollo 

de estratégias de 

comunicación para la 

promoción de la 

convivencia y la 

participación ciudadana

Abril 3 de 2009, decreto 0477 de 2009, por medio del cual se trasladan unos 

equipos de trabajo de la Alcaldía de Medellín a la Secretaría Privada del 

Municipio de Medellín.

Abril 13 de 2009, decreto 0492 de 2009, por medio del cual se modifica una 

delegación en materia contractual en el sentido de trasladar la competencia de 

la Secretaría General a la Secretaría Privada para la ordenación del gasto, 

expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar 

los contratos de todo lo relacionado con las estrategias y políticas de 

comunicación organizacional y relaciones públicas institucionales.

Abril 22 de 2009, Decreto 0550 de 2009, por medio del cual se modifica el 

Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Medellín para la  

vigencia 2009.

22 de abril de 2009Secretaría 

Privada
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Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 83%

Compromisos 12,6%$ 4.412
Disponible 0,1%$ 28
Facturas 5,1%$ 1.777
Pagos 82,2%$ 28.796

Total: 100,0%$ 35.014

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 28.161

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080574 Medellin digital para la gobernabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.607Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.607

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0574A Sitios conectados  129%Número 14 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Casas de Gobierno,  Casas de la Cultura, Mascerca, Transito, UPJ, Tesoreria y Biblioteca Pública Piloto. Implementación aula virtual (Bus) y en 

producción el portal de Cultura Ciudadana
Observación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080133 Fortalecimiento gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.234Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.400 $ 1.393

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0133A Campañas integradas linea unica  123%Número 30 37

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  113%

Se apoyaron 100 campañas de entrada y 86 campañas de salida a la linea única de atención ciudadana- del Contac CenterObservación Proyecto:

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad contrataci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 436Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 489

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0085A Modalidades contratacion monitoreadas  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  89%  112%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral
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Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080086 Potenciacion talento humano de cara ciud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.509Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 1.538

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0086A Empleos analizados - manuales funciones  114%Número 1.000 1.135

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Se actualizaron los manuales de funciones de los empleos del nivel profesional  y del nivel técnico, correspondientes a 1.135 plazas de los empleos 

impactados por la convocatoria Nacional, en desarrollo del plan de reemplazos y transferencia del conocimiento
Observación Proyecto:

Proyecto: 080087 Fortalecimiento practicas excelencia com-

Ppto Inicial (mill de $): $ 978Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.000 $ 989

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0087A Practicantes vinculados proyectos  110%Número 200 219

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  101%

Se vincularon 109 en el primer semestre y 110 en el segundo semestre, de acuerdo a las necesidades de las diferentes secretariasObservación Proyecto:

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15.151Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.726 $ 16.162

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0093A Proceso sistematizado  70%Número 1 0,7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  75%

Paralelamente se avanzó en los Procesos de Prevención y Atención de Desastres, Jurídico y Observatorio de políticas públicas.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 Construccion e implementacion plan estra-

Ppto Inicial (mill de $): $ 324Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 329

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0089A Plan estrategico institucional diseñado  62%Número 1 0,62

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  63%

Se avanzó en la construcción del Plan Estratégico, la redefinición del Mapa de Procesos Institucional y su respectivo diágnosticoObservación Proyecto:

Proyecto: 080092 Implantacion sistemas y modelos organiza-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 676Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 978

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0092A Sistema de calidad implementado  60%Número 1 0,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  87%

Se avanzó en el diagnóstico, diseño y parcialmente en la  documentación e implementación.  Capacitación y sensibilización de 2.900 servidores 

públicos en Sistema Integral de Gestión
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080018 Renovación parque automotor-motos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 258Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 258

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0018A Motos renovadas  100%Número 40 40

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080090 Fortalecimiento sistema gestion document-

Ppto Inicial (mill de $): $ 609Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 527 $ 650

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0090A Actos administrativos digitalizados  100%Número 2.500.000 2.500.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  94%  107%

Proyecto: 080091 Admon eficiente del papel-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0091A Politica institucional definida  80%Número 1 0,8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

La definición de la política institucional se realizó con personal de planta- recursos de funcionamientoObservación Proyecto:

Proyecto: 080134 Fortalecimiento seguridad electronica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 300

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0134A Equipos de seguridad instalados  180%Número 15 27

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Se incluyen las camaras y equipos de seguridad instalados en el Concejo MunicipalObservación Proyecto:
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Proyecto: 080333 Mantenimiento cam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.222Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.700 $ 4.477

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0333A Edificio en funcionamiento  100%Porcentaje 80 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  72%  139%

2.189 ordenes de trabajo atendidas y adecuación oficinas comunicaciones, jurídica, cultura, tecnologia de información y concejo municipal. Reservas 

para el 2010- Contratos que venian en ejecución como  adecuación de las oficinas e instalaciones del Concejo Municipal, que se entregan en el mes de 

febrero

Observación Proyecto:

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuacion sedes externa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.681Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.500 $ 2.423

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0334A Ordenes de trabajo atendidas  100%Número 600 600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  69%  144%

Reservas para el 2010- Ordenes de trabajo que venian en ejecución como  adecuación de las porterias de la Secretaría de Tránsito , redes electricas y 

puestos de trabajo, se entregan en el mes de febrero
Observación Proyecto:

Proyecto: 080335 Dotacion equipos, muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 177Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 184

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0335A Muebles y equipos suministrados  80%Porcentaje 10 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  83%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 178

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080337 Pp09-mantenimiento y adecuacion sedes ex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 178Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 458 $ 478

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0337A Sedes atendidas  90%Número 10 9

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  37%  241%

La adjudicación de la contratación de una de las sedes se realizó a finales del mes de diciembre. Reservas para el 2010-Corresponde a iniciativas de 

Presupuesto Participativo, la adjudicación de la contratación de una de las sedes se realizó a finales del mes de diciembre
Observación Proyecto:
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4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040215 Desconcentración del servicio de orienta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 197Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 307

Proyecto: 040208 Sistema transparente de contratación y l-

Ppto Inicial (mill de $): $ 61Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 61

Proyecto: 040210 Desarrollo del plan integral de gestión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 132Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 136

Proyecto: 050001 Centro de prácticas de estudiantes de in-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 3

Proyecto: 040290 Infraestructura tecnológica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1

Proyecto: 040291 Crecimiento tecnológico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 999Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.004

Proyecto: 090024 Implementación sistema insp,vigil y con-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 345

Proyecto: 040385 Mantenimiento del c.a.m.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 169Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 208

Proyecto: 040397 Mantenimiento y adecuación de sedes exte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 234Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 234

Proyecto: 050024 Implement circuito cerrado de televisión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 350Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 350

Proyecto: 050068 Dotación de equipos, muebles y enseres p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 11

Proyecto: 050144 Pp-mantenimiento y adecuación de sedes e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 100
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Transportes y Tránsito

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 81%

Compromisos 10,6%$ 2.088
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,3%$ 59
Pagos 89,1%$ 17.618

Total: 100,0%$ 19.766

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 16.271

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos

Proyecto: 080275 Estudios evalua de oper y pro de mej tpc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0275A Estudio de actualización de pasajeros  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  90%  111%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.159Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 4.140 $ 3.738

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0428A Ejecucion deposito las mercedes  100%Unidad 1 1

T0428B Compra de lote deposito villa hermosa  0%Unidad 1 0

Se elaboró levantamiento Topográfico del lote y se inició posible negociación del lote con el Batallón Girardot, quien es el propietario.Observación B / S:

T0428C Diseño deposito el poblado  0%Diseños 1 0

Se avanzó con el anteproyecto del Centro Cultural y de Transporte El Poblado (Teatro el Poblado). No se han definido los diseños.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  85%  39%

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.326Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.578 $ 2.342

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0343A Nuevos cruces semaforizados  320%Intersección de semáforos 5 16

T0343B Mantenimiento de la red de semaforos  104%Intersección de semáforos 495 513

T0343C Reposición equipos de control local  90%Equipos 10 9

T0343D Interventoria tecnica y administrativa  100%Interventorías 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  99%  98%

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.109Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.164 $ 5.947

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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T0349A Mantenimineto y ampliacion horizontal  100%Kilómetro 725 727

T0349B Instalacion de señales verticales conven  112%Unidad 900 1.008

T0349C Instalacion de señales verticales inform  55%Unidad 60 33

Se instalaron señales de mayor formato con el fin de garatizar una mejor informacion a los usuario y que estan resulten mas visibles, por lo tanto 

resultan mas costosas.

Observación B / S:

T0349D Interventoria tecnica y administrativa  100%Unidad 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  86%  103%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 070030 Actualización tecnológica secret de tt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 278Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 250 $ 289

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0030D Conectividad con sedes externas  100%Puntos de atención 2 2

T0030E Software especializado  100%Unidad 7 7

T0030F Hardware  100%Unidad 23 23

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080284 Parquimetros, arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 479Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 600 $ 600

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0284A Admin.y oper. del programa zer  100%Convenios 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  80%  125%

Proyecto: 080332 Modernización tecnol control de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 809Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 834

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0332A Equipos y elementos de radiocomunicacion  100%Equipos 565 565

T0332B Equipo digital de corte  0%Equipos 32 0

El proceso de contratación directa que fue publicitado por la STT tuvo 2 oferentes, los cuales no cumplieron con los requisitos de dicha contratación , 

por lo tanto el proceso se declaro desierto.

Observación B / S:

T0332C Equipos y elementos de seguridad patrull  100%Equipos 129 129

T0332E Adición convenio centro de control  100%Contrato 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  97%  77%

Proyecto: 080341 Interventoria servicios en concesión co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 252Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 252

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0341A Informes seguimiento atención a usuar  100%Informe 11 11
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T0341B Interventoria servicios en concesión  100%Interventorías 1 1

T0341C Estudio financiero nuevos componentes  100%Consultoría 1 1

T0341D Estudio juridico nuevos componentes conv  100%Apoyo 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 253Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 400 $ 332

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0342A Estudios en materia de transito  80%Consultoría 5 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  76%  105%

Proyecto: 080345 Fortalecimiento institucional de la stt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0345A Diseño habilitadores de cambio clima org  100%Diseños 1 1

T0345B Servidores sensibilizados en valores ins  58%Número de personas 720 420

Solo se sensibilizaron 420 servidores, dado que el proyecto sufrio de una reduccion de recursos financieros.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  79%

Proyecto: 080346 Unidades sanitarias centros de acopio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 233 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0346A Unidades sanitarias construidas  0%Unidad 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Se realizó una prueba piloto con el alquiler de 10 unidades sanitarias, por los costos y el comportamiento financiero  de esta prueba, no fue viable y la 

licitación fue declarada desierta, por lo cual y para la optimización de los recursos, estos fueron trasladados a otro proyecto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080354 Modernización und control ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 99Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 99

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0354A Equipos y suministros para analizar gase  425%Equipos 4 17

T0354B Mantenimiento equipos analizadores  100%Unidad 1 1

T0354C Logistica apoyo y acomp. en temas juridi  100%Acompañamiento 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080355 Apoyo logistico policia de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 637Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 300 $ 700
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0355A Vehiculos  150%Unidad 2 3

T0355B Mantenimiento carros y motos  100%Unidad 48 48

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  110%

Durante el segundo semestre de 2009 se presentó un retraso en la ejecución de los recursos, debido a la incertidunbre que generó la formulación de la 

Ley 1310 de 2009, por lo cual seamplio para el  2010 la ejecución de los recursos asignados en 2009.Sin embargo en el 2009 se realizó el siguientes 

apoyo logistico mendiante la consecución de los siguientes productos: Compra de 10  Avanteles Compra de 1 computador portatil, 1 Equipo de 

Medición de Velocidad, 80 Cascos,  50 Baterias para radio, 80 Brazalete Reflectivos, 80 Chaleco Reflectivo, 1 Tande Victor  4 puestos  5, Sillas 

Ergonomicas, compra e instalación de 31 accesorios para 5 motos y 3 vehículos

Observación Proyecto:

Proyecto: 080356 Guia ciudadano y pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.568Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.100 $ 1.638

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0356A Guias pedagogicos universitarios  100%Número de personas 257 257

T0356B Reincorporados a la vida civil  100%Número de personas 13 13

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 090018 Fort cobro coactivo stt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 20

Este proyecto es de Iniciativa Institucional con el objetivo de Apoyar a la Secretaría de Transportes y Tránsito con recursos profesionales, técnicos, 

logísticos y de gestión administrativa para el Fortalecimiento de la Unidad de Cobro Coactivo
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.2 - Equipamientos de Integración Nacional y Regional

Macroproyecto: 5.2.2.1 - Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración

Proyecto: 080321 Estudio de prefactib terminales de carga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0321A Estudio de prefactibilidad terminales de  0%Consultoría 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

El presupuesto asignado para el 2009, se trasladó a otro proyecto de inversión de la STT, dado que  el Área Metropolitana es la gestora de la 

realización de dicho estudio.
Observación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080339 Educacion y seguridad vial 2008-2011-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.097Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.000 $ 1.121

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0339A Personas capacitadas y sensibilizadas  100%Número de personas 144.700 145.417

T0339B Campañas de educacion vial realizadas  100%Campaña 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040410 Plan de movilidad para la ciudad de mede-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 38

Proyecto: 040411 Depósito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 224

Proyecto: 030308 Señalización vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 735Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 736

Proyecto: 040412 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 218Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 236

Proyecto: 080590 P-p 09 señalizacion vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 50

Proyecto: 040001 Gestores pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 17

Proyecto: 050027 Apoyo log para el adecuado func de la po-

Ppto Inicial (mill de $): $ 63Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 63

Proyecto: 050046 Plan de modernización tecnológica del la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 19

Proyecto: 060041 Interventoría servicios en concesión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 16

Proyecto: 080045 Optimización plataf.tec.control tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 214Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 214

Proyecto: 080347 Estudio preinv para el centro de control-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 0

Proyecto: 050155 Educación y seguridad vial-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 39Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 39
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 81%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 5.082

Total: 100,0%$ 5.082

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 4.674

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 070004 Dotación (col mayor)-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 0 $ 0 $ 0

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0004F Contratación docentes  0%Número 60 0

R0004H Plan de mercadeo y promoción  0%Número 1 0

R0004I Formulación nuevos programas  0%Número 2 0

R0004J Convenios de pp  0%Número 6 0

R0004K Docentes capacitados  0%Número de personas 21 0

R0004L Eventos de extensión  0%Número 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  0%  0%

Proyecto: 070087 Remodelación y dotación colmayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.980 $ 1.980 $ 1.980

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.980 $ 1.980 $ 1.980

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0087A Intervención infraestructura  29%Metro cuadrado 1.591 460

ESTOS VALORES PRESENTAN UNA EJECUCION MUY BAJA DEBIDO A QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL 

BLOQUE DE LA NUEVA BIBLIOTECA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2.009 CON EL CONSORCIO COLMAYOR POR UN VALOR 

DE $ 1.700.000.000

Observación B / S:

R0087C Redes hidrosanitario  0%Metro 800 0

ESTOS VALORES PRESENTAN UNA EJECUCION MUY BAJA DEBIDO A QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL 

BLOQUE DE LA NUEVA BIBLIOTECA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2.009 CON EL CONSORCIO COLMAYOR POR UN VALOR 

DE $ 1.700.000.000

Observación B / S:

R0087H Diseños  100%Número 8 8

R0087I Interventoría obra física  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  57%

Proyecto: 080369 Mej calidad prog y procesos col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.081 $ 1.081 $ 1.081
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Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0369A Servicios autoevaluación  100%Número de personas 2 2

R0369B Grupos de investigación  100%Número 4 4

R0369C Difusión sgc  100%Número 1 1

R0369D Auditores internos  100%Número de personas 1 1

R0369E Contratación personal y asesores cal  80%Número de personas 5 4

R0369F Agenda de cooperación internacional  100%Número 1 1

R0369G Contratación personal oficina de egresad  75%Número de personas 4 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  94%

Proyecto: 080375 Ampliar dotación equipos col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 710 $ 710 $ 710

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 710 $ 710 $ 710

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0375A Equipos de cómputo  100%Número 25 25

R0375B Servidores  100%Número 2 2

R0375C Licencias software  100%Número 93 93

R0375D Televisores plasma  0%Número 4 0

ESTA ADQUISICION SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE HASTA EL AÑO 2.010 Y SE SUSTITUYO POR LA ADQUISICION DE OTROS INSUMOS 

EN EL AREA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Observación B / S:

R0375E Impresoras  100%Número 4 4

R0375F Suscripciones  100%Número 4 4

R0375G Insumos laboratorios académicos  100%Número 1 1

R0375H Equipos de lab. académicos  100%Número 40 40

R0375I Lector códigos  100%Número 1 1

R0375J Insumos lab. académicos  100%Número 1 1

R0375K Muebles lab. académicos  100%Número 30 30

R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  92%

Proyecto: 080587 Amplia cobertura progr académicos cmayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 903 $ 903 $ 903

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 903 $ 903 $ 903

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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R0587A Contratacion docentes de catedra  100%Número 54 54

R0587B Formulacion de nuevos programas academic  100%Número 2 2

R0587C Presupuesto extension academica  100%Número 1 1

R0587D Plan de mercadeo y promocion  100%Número 1 1

R0587E Capacitacion docentes  100%Número 21 21

R0587F Convenios p y p  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 408

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080377 Pp09-camino a la educ superior col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 364 $ 364 $ 364

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 364 $ 364 $ 364

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0377A Cupos programas profesionales  100%Número de personas 100 100

R0377B Cupos programas tecnológicos  100%Número de personas 180 180

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080376 Pp09 - impulso a educ informal col mayor-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 44 $ 44 $ 44

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 44 $ 44 $ 44

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0376A Mujeres líderes capacitadas  100%Número de personas 74 74

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Instituto del Deporte y la Recreación - INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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 99%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 8,5%$ 17.361
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 91,5%$ 185.867

Total: 100,0%$ 203.228

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 176.600

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080325 Atencion pob. discapacit de medellin-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 544 $ 598 $ 598

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 205 $ 259 $ 259

Total: $ 749 $ 858 $ 857

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0325A Centros de actividad fisica para discapa  156%Número 50 78

Con la asignación de presupuesto INDER Medellín se logra la funcionalidad de 50 puntos de atención en el 2009. A través del convenio con la 

secretaria de Salud se logran implementar 28 puntos adicionales para a un total de 78 puntos. Es importante tener en cuenta que el total anterior no 

será línea base para la programación del año 2010, dado que en el 2009, la funcionalidad de 28 puntos dependen de la firma del convenio con la 

secretaria de Salud. 

El total de personas atendidas de manera regular es de 2,650

Observación B / S:

N0325B Personas discapacitadas participando de  128%Número 3.047 3.900

se beneficiaron 2650 personas en situación de discapacidad en las actividades deportivas y recreativas de la acción Deportes sin limites y 1250 

participaron de los juegos deportivos para personas en situación de discapacidad.

Observación B / S:

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados  100%Número 1 1

Se beneficiaron 1524 personas en situación de discapacidad con los Juegos deportivos y recreativos de las cuales 1,250 son beneficiarios de los 

Juegos deportivos y 274 hacen parte de la acción Deportes sin Limites.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 Mientras volvemos a casa-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 982 $ 979 $ 979

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 982 $ 979 $ 979

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0326A Puntos de atencion poblacion de carcel  100%Número 5 5

Población beneficiada: 3.468

Las Actividades se desarrollan en los siguientes puntos:

Cárcel Bellavista

Cárcel de Máxima Seguridad Itagüí

Centro de Reclusión de Mujeres

Centro de Atención al Menor Infractor

Centro de Transición La Pola 2

Observación B / S:

N0326B Puntos de atencion poblacion de calle  104%Número 26 27
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N0326C Puntos de atencion poblacion desplazada  100%Número 28 28

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080331 Escuelas populares del deporte form dep-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.752 $ 9.804 $ 9.804

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 10.752 $ 9.804 $ 9.804

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0331A Escuelas populares del deporte nuevas  100%Número 3 3

Se pusieron en funcionamiento 3 nuevas Escuelas Populares del Deporte en: Gratamira, Trinidad y la Esperanza.Observación B / S:

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan  100%Número 51 51

51 Escuelas Populares del Deporte funcionado en todas las zonas y corregimientos de Medellín, con la siguiente distribución: Zona Nororiental: 13 

EPD, Zona Noroccidental: 10 EPD, Zona Centrooriental: 8 EPD, Zona Centrooccidental: 6 EPD, Zona Suroriental: 1 EPD, Zona Suroccidental: 6 EPD y 

en los cinco corregimientos 7 EPD

Observación B / S:

N0331C Niños, niñas y jovenes atendidos  104%Número 26.490 27.556

En el proyecto se beneficiaron durante el 2009, 27.556 personas, distribuidas por componente de la siguiente manera: 3.777 en Iniciación Deportiva,  

4.349 en Formación Deportiva y 19.430  en Énfasis Deportivo

Observación B / S:

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados  100%Número 465 465

El componente Desarrollo deportivo cuenta con  27 disciplinas deportivas y se apoyaron 270 hombre, 195 mujeres durante el 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 080324 Ciclovías recreativas instit y barriales-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 961 $ 1.688 $ 1.688

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 961 $ 1.688 $ 1.688

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0324A Ciclovias recreativas funcionanado  110%Número 10 11

La meta se incrementó en relación con la proyectada por la demanda en los diferentes sectores de la ciudad.

Las ciclovias Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Salado, Alejandro Echavarría, La América. 

Ciclovias Institucionales: Avenida regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 30, Avenida Oriental, Avenida el poblado.

Observación B / S:

N0324B Sistema de medi de usuarios implementado  100%Número 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 Actividad fisica saludable-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.503 $ 1.449 $ 1.449

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.897 $ 2.075 $ 2.075

Total: $ 3.400 $ 3.524 $ 3.524

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0323A Centros aerobicos barriales funcionando  101%Número 180 181

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos  107%Número 470 503

La meta se incrementa dada la alta demanda de la población adulta mayor en los diferentes sectores de la ciudad. Esto se logra gracias a los recursos 

asignados a través del convenio con la Secretaria de Salud del Municipio de Medellín.

Es importante tener en cuenta que el total de grupos reportado no será línea base para la programación del año 2010, dado que en la funcionalidad de 

estos dependen de la firma del convenio con la secretaria de Salud.

Observación B / S:

N0323C Caminatas dirigidas realizadas  106%Número 1.402 1.488

N0323D Personas atendidas con actividad fisica  141%Número 29.600 41.798

Este dato incluye el cálculo de cobertura (usuarios regulares) del proyecto Actividad Física Saludable,  distribuidos por acciones de la siguiente 

manera: Canas al Aire: 23.838, Aeróbicos Barriales: 6.575 Nocturnos y Madrugadores: 5.773, Caminadas: 948, Chicos y Chicas saludables: 2.022, 

Medellín Activa por la Mujer: 2.642

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080322 Promoci y apoy al dep educ, com y asocia-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.718 $ 6.845 $ 6.845

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 5.718 $ 6.845 $ 6.845

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu  95%Número 49.588 47.323

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en el proyecto promoción y apoyo al deporte educativo, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Indercolegiado de Porrismo: 4.063, Juegos Inderescolares: 17.193, Juegos Deportivos Universitarios:5.476, Juegos Indercolegiados: 20.591.

En el proceso de inscripcion a los eventos, algunas Instituciones educativas, no cumplieron con los requisitos mínimos para participar en los eventos 

deportivos y recreativos, por lo tanto no se cumple con el 100% de la meta esperada

Observación B / S:

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com  106%Número 106.820 113.110

Este dato incluye el cálculo de personas atendidas en el proyecto promoción y apoyo al deporte comunitario, distribuido por acciones de la siguientes 

manera: Eventos de ciudad 31,995, Juegos Ciudad de Medellín: 11.162 Juegos Corregimentales: 2.653, Carreras Atléticas: 2.246, Hinchas por la paz: 

2.345, Cogestión Comunitaria 20,700, Juegos Departamentales: 358, Festival nuevas Tendencias: 2.164, Juegos Deportivos Comunitarios: 39.487

Observación B / S:

N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas  76%Número 350 267

Al momento de la entrega las organizaciones comunitarias no reclamaron el apoyo asignado por el INDER Medellín. De igual forma, algunas no 

cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la institución, por lo tanto no fue posible la entrega.

Observación B / S:

N0322D Personas capacitadas  101%Número 4.622 4.666
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Se realizaron capacitaciones en temas como: Educación Física, Deporte y Recreación, Porrismo, Administración y Gestión Deportiva, Formulación de 

Proyectos, Rendición de Cuentas, Emprendimiento Deportivo

Observación B / S:

N0322E Proyectos apoyados del sector asociado  141%Número 138 195

Se apoyaron con recursos económicos e implementación deportiva 80 clubes deportivos, 54 con recursos económicos, 34 con implementación 

deportiva. Y 27 ligas deportivas con recursos económicos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  94%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 Centro lúdico- formativos-ludotekas-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.316 $ 5.717 $ 5.717

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 6.316 $ 5.717 $ 5.717

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0295A Ludotekas funcionando  101%Número 70 71

Personas beneficiadas 55.956 

Se cuenta con una la ludoteca móvil en convenio con Bancolombia por medio de la cual se beneficia la población infantil del municipio , 

Específicamente en sector central del corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 Recreandos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.004 $ 1.983 $ 1.983

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 2.004 $ 1.983 $ 1.983

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0327A Recreandos funcionando  100%Número 320 320

N0327B Nucleos recreativos funcionando  100%Número 13 13

N0327C Parques lineales y barriales adoptados  100%Número 50 50

N0327D Personas beneficiadas con act recreativa  116%Número 32.100 37.194

Por circunstancias particulares de algunos lideres voluntarios que promueven las practicas recreativas tuvieron que suspender actividades por varias 

semanas, por lo tanto esto refelja una disminucion en la asistencia a las actividades por la comunidad.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 Sistema muncipal del deporte y la recrea-
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Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 745 $ 745 $ 745

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 $ 300 $ 284

Total: $ 995 $ 1.046 $ 1.029

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0330A Asesorias a inst. del sector comu y asoc  100%Porcentaje 100 100

N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo  100%Número 1 1

Funcionando y en permanente actualizaciónObservación B / S:

N0330C Experiencias sistematizadas del dep y re  100%Número 2 2

N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas  100%Número 3 3

N0330E Concejo munipal de l dep y rec funcinand  0%Número 1 0

Durante el año 2009 se realizaron reuniones para trazar la ruta de trabajo y el plan de acción, Sin embargo no se ha formalizado la conformación del 

Concejo Municipal del deporte y la recreación

Observación B / S:

N0330F Centro de documentacion funcionando  100%Número 1 1

Se implemento  una base de datos con documentos virtuales y físicosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  85%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 Construccion de escenarios deportivos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.228 $ 6.772 $ 6.270

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.805 $ 2.459

Total: $ 4.228 $ 9.577 $ 8.729

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas  120%Número 15 18

Unidad Deportiva Miraflores, Unidad Deportiva la Fraternidad, Unidad Deportiva Alcázares, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva San Blas ,  

Unidad Deportiva Granizal, Unidad Deportiva 12 de Octubre, Unidad Deportiva Barrio Cristóbal, Unidad Deportiva Robledo, Unidad Deportiva Floresta , 

Unidad Deportiva el Socorro, Unidad Deportiva El Salado, Unidad Deportiva Juanes de la Paz, Unidad Deportiva Cincuentenario, Unidad Deportiva 

María Luisa Calle, Unidad Deportiva de Castilla, Unidad Deportiva Atanasio Girardot

Observación B / S:

N0329B Escenarios mantenidos y adecuados  196%Número 45 88

EL alto numero de escenarios deportivos y recreativos se debe al mantenimiento realizado a 66 escenarios por Plan Cuadrillas y 22 escenarios que se 

les realizaron obras de mantenimiento y adecuación mayores.

Observación B / S:

N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas  29%Número 7 2

Se entrego la placa cubierta de BARRIO CRISTÓBAL,  

Se esta finalizando Obra de Belén Rincón.

La reasignacion presupuestal para la Subdirección de Escenarios Depotivos y recretivos limitó el desarrollo de la meta, sin embago a ésta se le dara 

cumplimiento durante el 2010 y el 2011

Observación B / S:

N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados  100%Número 927 927

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  91%  90%

Cuenta con $2.804.648.242 por recursos propios institucionalesObservación Proyecto:
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Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos

Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales

Proyecto: 080026 Unidades deportivas integrales-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 8.380 $ 8.380

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 2.000 $ 8.380 $ 8.380

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026Z Diseños y estudios de unidades integrale  100%Número 1 1

Actualmente se están realizando talleres de sensibilización con la comunidad, se realizaron los diseños finales de la Unidad deportiva de castillas. Así 

mismo se inicio el proceso de construcción de esta unidad cuyo porcentaje de avance es de %20 manifestado en:

Demoliciones

Instalaciones provisionales

Negociaciones y compromisos materiales y subcontratos

Fundaciones

Sistema drenaje canchas sintéticas

Tala de árboles

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 Ix juegos suramericanos 2010-equipamient-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 46.235 $ 81.415 $ 81.415

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 40.000 $ 40.000 $ 25.000

Total: $ 86.235 $ 121.415 $ 106.415

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026D 6 escena depor construidos para juegos  100%Porcentaje 100 100

El valor estadistico N0026B es reemplazado por el vaolor estaditico N0026D. 6 escenarios deportivos construidos, estos son: Coliseo de baloncesto , 

Coliseo de voleibol, Coliseo combate, Coliseo de gimnasia, complejo acuático, Bolera,

Observación B / S:

N0026E 8 escenarios reestructurados para juegos  100%Porcentaje 100 100

El valor estadistico N0026A es reemplazado por el vaolor estaditico N0026E. 8 escenarios deporitivos adecuados, estos son: Tiro con Arco, Coliseo 

Tenis de mesa, Canchas tenis de campo, Estadio de atletismo, Pista de Patinaje, velódromo, beisbol y softbol

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  88%  114%
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Incluye 40,000 millones aporte Coldeportes Nacional para la construcción y adecuación de escenarios deportivos. "El valor definitivo de las 

intervenciones de los escenarios deportivos del proyecto Equipamientos IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, se da a partir de los diseños 

definitivos, declarados ganadores por un jurado externo al Municipio de Medellín, en el concurso internacional para la construcción y reestructuración de 

los escenarios para la realización de las justas deportivas.

Así mismo, y en consonancia con lo anterior, se redefinieron los alcances del espacio público y el urbanismo, en el cual convergen los escenarios 

deportivos nuevos construidos y reestructurados, entre los cuales se destacan las obras de construcción de los locales comerciales para la reubicación 

de venteros ambulantes, el replanteamiento de nuevos tramos para las redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, energía y 

telecomunicaciones) y la reconstrucción del Coliseo para Balonmano, ajustado al diseño arquitectónico y urbanístico de la Unidad Deportiva Atanasio 

Girardot, buscando en todo ello, la optimización de los recursos en la instalación de equipamientos modernos y ajustados a las exigencias técnicas y la 

normatividad internacional de la organización de los Juegos Suramericanos (ODESUR)."

Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.4 - IX Juegos suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 080009 Ix juegos suramericanos 2010 - organizac-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.365 $ 22.145 $ 20.649

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 11.365 $ 22.145 $ 20.649

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0009A Personas voluntarias capacitadas  103%Número 3.500 3.600

Del total de voluntarios capacitados se certificaron en el diplomado 3,300 personasObservación B / S:

N0009B Capacitaciones realizadas para juegos  100%Número 6 6

Eventos realizados:

1- Seminario Internacional IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 Equidad de Género y Actividad Física

2 -Juventud y Deporte

3 -Políticas Públicas y Deporte

4 -Primer Encuentro Internacional de Periodismo Deportivo

5 -Seminario Continental Medio Ambiente y D 6 diplomado en administración deportiva y organización de eventos

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  93%  107%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 9.267

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080594 Pp09 - deporte sin limites-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 $ 62 $ 62

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 62 $ 62 $ 62
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0594A Centros de actividad fisica para discapa  100%Número 9 9

Se beneficiaron 98 personas con actividades deportivas y recreativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080593 Pp09 - escuelas populares del deporte-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 157 $ 157 $ 157

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 157 $ 157 $ 157

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0593A Numero de niños, jovenes atendidos  89%Número 1.141 1.020

La comunidad responsable de las iniciativas no presentaron proyectos que permitieron viabilizar el desarrollo de las actividades, por lo tanto se 

ejecutaron y disminuye el total de pobalcion esperada

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080595 Pp09 - actividad fisica saludable-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 88 $ 88 $ 88

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 88 $ 88 $ 88

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0595A Puntos de actividad fisica para mujer  100%Número 2 2

N0595B Caminatas dirigidas realizadas  100%Número 4 4

N0595C Adultos mayores atendidos con act. fisic  67%Número 1.290 860

La comunidad responsable de las iniciativas no presentaron proyectos que permitieron viabilizar el desarrollo de las actividades, por lo tanto se 

ejecutaron y disminuye el total de pobalcion esperada

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080596 Pp09 - prom y apoy al dep asoc educ com-
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Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.279 $ 3.279 $ 3.279

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 3.279 $ 3.279 $ 3.279

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0596A Pers atendidas por los juegos comunitari  89%Número 42.814 38.019

Por motivos desacuerdos en las mesas de deportes y recreacion no se lograron desarrollar la totalidad de eventos.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  89%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080597 Pp09 - recreandos-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.511 $ 4.471 $ 4.471

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 4.511 $ 4.471 $ 4.471

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0597A Personas beneficiadas con act recreativa  98%Número 118.192 115.320

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  98%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080598 Pp09 - cons, mante, adec de esc dep y re-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.440 $ 1.210 $ 1.210

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 1.440 $ 1.210 $ 1.210

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0598A Iniciativas pp mtto y adec escenarios  140%Número 25 35

17 iniciativas que representan la adecuaron y mantenimiento a 35 escenarios deportivos y recreativos en las diferentes comunas del Municipio de 

Medellín

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 3,0%$ 3.222
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 97,0%$ 103.703

Total: 100,0%$ 106.925

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 103.703

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.1 - Legalización de vivienda

Proyecto: 080358 Legalización de vivienda-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 452 $ 452 $ 452

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 452 $ 452 $ 452

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0358A Legalización de vivienda  76%Viviendas 700 530

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  76%

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 080365 Mejoram de vivienda urba de interés soci-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.042 $ 4.370 $ 4.267

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 4.042 $ 4.370 $ 4.267

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0365A Gr fam beneficiados con mejora. v urbana  102%Familias 586 598

Se superó el 100% de la meta, de manera proporcional a la adición que tuvo este proyecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  98%  102%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 Titulación de predios-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 668 $ 668 $ 668

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 668 $ 668 $ 668

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0366A Titulacion de predios  100%Predios 2.400 2.400

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 Acompañamiento social en vivienda-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.009 $ 2.009 $ 2.009

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

Total: $ 4.009 $ 4.009 $ 4.009

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0367A Acompañamiento social  125%Número de personas 4.000 4.991

Se superó el 100% de la meta, teniendo en cuenta que se incrementó la demanda a atender en arriendo temporal.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 080368 Mejoramiento vivienda rural interés soc-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 599 $ 599 $ 599

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 599 $ 599 $ 599

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0368A Gr fam beneficiados con mejora. v rural  100%Familias 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 080385 Atención a poblac desplaz asigna subsidi-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0385A Atención población desplazada  368%Familias 100 368

Se superó el 100% de la meta, teniendo en cuenta que se incrementó la demanda.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080571 Construcción de vivienda nueva de inter-
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Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 37.325 $ 65.820 $ 65.820

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 22.608 $ 22.608 $ 19.489

Total: $ 59.933 $ 88.428 $ 85.308

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  103%Número 4.759 4.906

4.097 corresponden a Construcción de Vivienda Nueva y 809 a Adquisición de Vivienda UsadaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  96%  104%

Proyecto: 080572 Adquisición de vivienda usada de interés-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.400 $ 5.400 $ 5.400

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 5.400 $ 5.400 $ 5.400

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones hab. inst. nuevas tramitadas  103%Número 4.759 4.906

4.097 corresponden a Construcción de Vivienda Nueva y 809 a Adquisición de Vivienda UsadaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 99%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,5%$ 103
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 99,5%$ 22.560

Total: 100,0%$ 22.663

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 18.495

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080507 Dotación de talleres y laboratorios ITM-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 727 $ 727 $ 727

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 503 $ 503 $ 500

Total: $ 1.230 $ 1.230 $ 1.227

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0507A Adquisicion de equipos de laboratorio  100%Número 140 140

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080508 Amp. y sos. cobertura educación superior-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 12.895 $ 12.895 $ 12.895

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.260 $ 731 $ 730

Total: $ 14.155 $ 13.626 $ 13.625

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.  97%Número 23.600 22.975

I0508B Academicos con doctorado o form.dotoral  100%Número 4 4

I0508C Investigadores con form. maestri o docto  100%Número 5 5

I0508D Rediseño programas de pregrado y post  767%Número 3 23

I0508E Crear programa de pregrado y postgrado  183%Número 6 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  99%

Proyecto: 080509 Divulg. cientifica,tecnologica y social-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 243 $ 243 $ 243

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 172 $ 162 $ 74

Total: $ 415 $ 405 $ 317

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0509A Feria de egresados  100%Número 1 1

I0509B Campañas de promoción institucional  100%Número 2 2

I0509C Programas y microprograma de tv  85%Número 87 74
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  78%  121%

Proyecto: 080510 Servicio educativo en virtualidad-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 $ 150 $ 150

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 150 $ 150 $ 150

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0510A Materiales virtuales de aprendizaje  100%Número 16 16

I0510B Programas formales de educación superior  100%Número 2 2

I0510C Diseño e implementac. program. extensión  200%Número 1 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Proyecto: 080511 Atencion niveles precedentes-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 112 $ 112 $ 112

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 112 $ 112 $ 112

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0511A Estud. atend. en educa. media básik adul  66%Número 2.500 1.647

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  66%

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 $ 100 $ 100

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.974 $ 2.974 $ 2.963

Total: $ 3.074 $ 3.074 $ 3.063

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0512A Espacios intervenidos  100%Número 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias) $ 4.065

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins
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Proyecto: 080516 Pp09 camino a la educación superior-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.558 $ 3.558 $ 3.558

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 3.558 $ 3.558 $ 3.558

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0516A Estudiantes matriculad. edu. super. pp  100%Número 4.019 4.019

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080553 Pp09 impulso a la educación informal-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 507 $ 507 $ 507

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 507 $ 507 $ 507

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0553A Person capaci. comun 3-5-7-9-10-12-50-80  74%Número 1.500 1.105

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  74%
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Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 98%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 0,0%$ 0
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 100,0%$ 4.049

Total: 100,0%$ 4.049

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 4.049

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080530 Constr. y adecuac. espacios físicos itpb-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 560 $ 760 $ 760

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.009 $ 2.849 $ 2.849

Total: $ 3.569 $ 3.609 $ 3.609

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0530A Dotación de espacio físico  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%

En los recursos propios no se ejecutó el valor inicial debido al recorte presupuestal realizado mediante Acuerdo 012 del 26 de Noviembre de 2009.Observación Proyecto:

Proyecto: 080577 Optimización de la investigación en tpb-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 440 $ 440 $ 440

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 550 $ 0 $ 0

Total: $ 990 $ 440 $ 440

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0577A Informes proyecto de investigación  118%Número 17 20
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Meta:  17 Informes:  

Se presentaron 20 informes, que corresponden al trabajo desarrollado por los siguientes  proyectos de investigación: 

1.  Estudio de la aplicabilidad de la fibra extraída de la penca de piña  (palf) en materiales plásticos reforzados (composites).

2.   La gestión y/o administración del color como alternativa para la calidad.

3.   Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de 

Aburrá.

4.   Caracterización de la administración de Tecnología de Máquinas y Herramientas CNC instalada en el Valle de Aburrá en los últimos cinco años.

5.  Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos.

7.  Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo.

8.  Diseño de prototipo electro cardiográfico de ocho canales.

9.  Creación de un prototipo virtual para el montaje de cursos que simulen procesos del mundo real en la facultad de electrónica.

10. Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo. 

Los 20 informes corresponden al trabajo desarrollado por los siguientes 10 proyectos de investigación: 

1.  Estudio de la aplicabilidad de la fibra extraída de la penca de piña  (palf) en materiales plásticos reforzados (composites).

2.   La gestión y/o administración del color como alternativa para la calidad.

3.   Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de 

Aburrá.

4.   Caracterización de la administración de Tecnología de Máquinas y Herramientas CNC instalada en el Valle de Aburrá en los últimos cinco años.

5.  Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos.

7.  Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo.

8.  Diseño de prototipo electro cardiográfico de ocho canales.

9.  Creación de un prototipo virtual para el montaje de cursos que simulen procesos del mundo real en la facultad de electrónica.

10. Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo.

Observación B / S:

Q0577B Memorias eventos académicos  133%Número 3 4

Meta 3 memorias:

El logro a diciembre de 2009, fue de  4 memorias obtenidas en los siguientes eventos académicos:

1.   Vamos a ver (fotografía).

2.   Mano alzada (ilustración).

3. Seminario Nacional de energías alternativas e inteligencia artificial.

4.  Gerencia de Mantenimiento.

Observación B / S:

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados  80%Número 5 4

Meta:  Desarrollo de 5 prototipos:

Los 4 Prototipos tecnológicos se desarrollaron en los siguientes proyectos de investigación: 1.  Proyecto Fundamentación y modelación de sistemas 

piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos grupo GARPE ( 1 prototipo)

2.  Proyecto Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual 

Bravo grupo GARPE (3  prototipos).

Observación B / S:

Q0577D Artículosy resultados de investigación  100%Número 10 10

Meta:  6 artículos.

Los 10 Artículos y resultados de investigación que se presentaron son:

1.  Articulo y ponencia "Desarrollo y diseño de un sistema bípedo utilizando algoritmos convencionales" en el Octavo Congreso nacional de la  

Asociación Colombiana  de Automática (Universidad Tecnológica  de Bolívar).

2. Articulo y ponencia "Advergaming" en el Octavo festival Internacional de la Imagen (Universidad de Manizales).

3.   Articulo y ponencia "Robótica Pedagógica en la formación de Investigadores" a la reunión nacional  y expo ingeniería ACOFI 2009.

4.   Dos artículos y ponencias "Desarrollo de un sistema robótico móvil controlado vía internet" y  "Desarrollo de la cultura investigativa con base en 

diferentes Entornos de Aprendizaje" en  el congreso internacional de ingeniería eléctrica y electrónica (Universidad  Industria de Santander).

5. Articulo y ponencia "Diseño y desarrollo de un sistema robótico con aplicaciones en telemetría y tele operación" al congreso internacional de 

ingeniería mecatrónica  ( Universidad Autónoma de Bucaramanga).

6.  Articulo y ponencia "Gestión y/o administración del color como alternativa de calidad en la ciudad de Medellín" en el evento Admirar (Universidad 

Pontificia Bolivariana).

7.  Articulo y ponencia "Study of the Channel of Communication with Plasm Using the Crown Effect for PLT en el congreso latinoamericano de 

comunicaciones (IEEE) e ingreso a la base de datos  IEEE explorer.

 8.  Articulo y  ponencia "Diseño de una Máquina para Corte y moldeo de  Almojábanas para la empresa DALIJOHN" en el congreso internacional de 

instrumentación industria, control y telecomunicaciones (Universidad Santo Tomas).

9. Articulo y ponencia  "Telecomunicación por Líneas de Potencia Eléctrica Utilizando las Ondas Hidromagnéticas de Alfvén en el Plasma del Efecto 

Corona" en el Seminario Internacional de Telecomunicaciones por Líneas de Potencia Eléctrica (Centro Internacional de Investigación Científica en 

Telecomunicaciones , Tecnologías de la información y las comunicaciones de Ecuador).

Observación B / S:

Q0577E Pulicación de investigación  100%Número 1.500 1.500
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Las Publicaciones de investigación fueron:  1000 ejemplares de la Revista Cintex y 500 separatasObservación B / S:

Q0577F Dotación de laboratorios de investigació  10%Porcentaje 100 10

Los laboratorios de investigación que fueron dotados en un 10% con materiales, componentes y equipos fueron automatización y prototipado, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos de 4 proyectos: 

1.  Fundamentación y modelación de sistemas piloto aplicando a recipientes en separación de residuos sólidos ( Área automatización).

2.  Implementación de un canal de comunicación electrónico para el fortalecimiento del sistema de información del Tecnológico Pascual Bravo (Área 

automatización).

3.  Reparación, reconstrucción y reconversión de máquinas herramientas del Tecnológico Pascual Bravo (Área  automatización).

4.  Estudio para la separación de la fibra película superficial o la reutilización del papel desecho generado por la rotulación de productos en el Valle de 

Aburrá (Área Química).

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  82%

En los recursos propios no se ejecutó el valor inicial debido al recorte presupuestal realizado mediante Acuerdo 012 del 26 de Noviembre de 2009.Observación Proyecto:
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2009
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Gráfico No. 4 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de
Acción (mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción

 100%

Compromisos 0,0%$ 0
Disponible 5,3%$ 1.007
Facturas 0,0%$ 0
Pagos 94,7%$ 17.894

Total: 100,0%$ 18.901

Gráfico No. 3 - Ejecución Financiera
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional $ 17.894

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Telemedellín

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local telemedellín-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.324 $ 2.324 $ 2.324

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.168 $ 16.377 $ 15.370

Total: $ 9.492 $ 18.701 $ 17.694

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0374A Horas al aire programas comunica pública  100%Horas 1.460 1.460

K0374B Horas al aire programas formativos  100%Horas 2.044 2.044

K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión  100%Horas 1.460 1.460

K0374D Horas al aire programas cultura y recrea  100%Horas 876 876

El avance real de este valor estadistico a Junio 30 era de 438 horas.Observación B / S:

K0374E Emisión de programas especiales  100%Horas 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  95%  106%

Proyecto: 080010 Instalación telemedellín en el satélite-

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 $ 200 $ 200

Información Recursos 

Propios:
Ppto Inicial (mill de $): Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 $ 0 $ 0

Total: $ 200 $ 200 $ 200

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0010A Arrendamiento segmento satelital  100%Unidad 1 1

K0010B Compra decodificadores  100%Unidad 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):Ejec. Financiera :  100%  100%
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