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Presentación 

En los últimos años, el Municipio de Medellín viene trabajando en la implementación de un Modelo de Gestión Pública orientado a 

Resultados, el cual contribuye al fortalecimiento de una administración transparente y participativa, cuyo énfasis gira en torno a la 

asignación eficiente de recursos públicos y al cumplimiento de los objetivos de gobierno. 

El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de 

Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan 

de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales del gobierno que sirven de 

guía para la toma oportuna de decisiones. 

El presente informe comprende el Seguimiento del Plan de Acción con corte al 30 de Junio de 2009, para la Administración Central, 

el Instituto del Deporte y Recreación – INDER, el Instituto Tecnológico Metropolitano – el ITM, el Tecnológico Pascual Bravo, el 

Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED y Telemedellin. 

La información que se presenta fue procesada en el módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos– Project System –en la 

plataforma corporativa SAP. 

Para cada proyecto, se definieron los productos relevantes, bienes o servicios (parciales o definitivos) que se espera obtener con la 

ejecución del proyecto durante la vigencia. Como resultado de este proceso, se entregó el informe de Formulación del Plan de 

Acción para el año 2009 y se entrega ahora la evaluación del mismo con corte al 30 de Junio. 

La información  financiera de los proyectos del ente central, se captura directamente de las bases de datos con las cuales se 

procesa la información oficial del presupuesto del Municipio; la ejecución financiera corresponde al valor de los pagos, las facturas y 

los compromisos a la fecha de corte. Para el caso de los institutos y entes descentralizados, la información obtenida del sistema 

corresponde a la cifra del presupuesto transferido al ente o instituto desde el Municipio, no a la ejecución real del proyecto. Por esta 

razón, en el reporte definitivo se modifica la información de la ejecución presupuestal obtenida del sistema para presentar  la 

reportada a la Coordinación del Plan de Desarrollo por los establecimientos públicos. 

De acuerdo a lo anterior, los datos que se presentan en el reporte se indican a continuación: 
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Nombre de la Dependencia Nombre de la Secretaria o Ente Descentralizado 

Proyectos de Iniciativas 
Institucionales 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo  

Línea Código y nombre de la línea del Plan de Desarrollo 

Componente Código y nombre del componente del Plan de Desarrollo 

Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo 

Macroproyecto Código y nombre del Macroproyecto del Plan de Desarrollo 

Código del Proyecto Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos 

Nombre del Proyecto Nombre del Proyecto (Abreviado a 40 caracteres, según requerimientos del sistema SAP) 

F. de Inicio Fecha de Inicio del Proyecto según dato ingresado en SAP, en la ficha EBI 

Información Financiera  

Ppto Inicial  Corresponde al presupuesto de la vigencia, inicialmente aprobado por el Concejo, expresado en 
millones de Pesos (POAI 2009)  

Ppto Ajustado  Presupuesto Ajustado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio 
30 de 2009); incluye las modificaciones presupuestales de los proyectos que han sido aprobadas en 
el Concejo Municipal, dadas las facultades del mismo. 

Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto, en millones de pesos, a la fecha de corte del seguimiento (Junio  
30 de 2009). Comprende Pagos, compromisos y facturas. 

Descripción del Avance  

Nombre y Código de los 
productos/actividades 

Código asignado a cada uno de los bienes o servicios del proyecto (Se utiliza una letra inicial que 
hace referencia a la dependencia, los cuatro últimos números consecutivos del proyecto mas una 
letra aleatoria) 

Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio 

Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio 

Cantidad Ejecutada Cantidad ejecutada a la fecha de corte (Junio 30 de 2009), para el bien o servicio 

Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad lograda y la cantidad programada 

Observación B/S  Información del bien o servicio que complementa las cifras presentadas de ejecución  

Observación Proyecto Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto. 

Síntesis del Proyecto  

Eficacia  Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para calcular 
la eficacia agregada del proyecto que aparece en la síntesis del mismo, se asumen las cantidades 
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mayores al 100% en un 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados. 

Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del 
proyecto. 

Eficiencia (Relación 
Ejecución física y 
financiera) 

Relación, expresada en porcentaje, entre la eficacia (%) y la ejecución financiera (%) 

Proyectos de 
Presupuesto Participativo 
(Iniciativas Comunitarias) 

Son aquellos proyectos que se formulan para el cumplimiento de las iniciativas priorizadas por las 
comunidades en las comisiones temáticas y el consejo comunal o corregimental del proceso de 
planeación local y presupuesto participativo. 

Proyectos con saldos no 
ejecutables 

Son saldos de recursos de destinación específica derivados de normas, convenios, o contratos cuya 
ejecución se dio en vigencias anteriores y en la vigencia actual no son ejecutables, pero aparecen en 
el presupuesto mientras los contratos o convenios se liquidan y los saldos se devuelven. 

Proyectos con ejecución 
de Saldos pendientes 
(vigencia anterior) 

Son saldos de ajustes o reservas cuyo producto se reportó en la ejecución anterior. 

Para mayor comprensión del avance de los compromisos adquiridos en la formulación del Plan de Acción, se muestra en forma 

gráfica, el resumen del avance físico y financiero del Plan de Acción al 30  de junio, el cual incluye todos los proyectos de la 

Administración Central y de los Establecimientos Públicos que se ejecutan en la vigencia. Así mismo, para cada Dependencia, se 

muestra el mismo informe gráfico antes del detalle de los proyectos. 

El resumen contiene las siguientes gráficas: 

Gráfica No.1: muestra el presupuesto inicial, el presupuesto ajustado y la ejecución presupuestal (del municipio, secretaría o 

establecimiento público según corresponda) 

Gráfica No. 2: muestra la ejecución física  agregada del plan de acción; la cual corresponde al promedio de las eficacias, hasta la 

fecha de corte, de todos los proyectos que se ejecutan en la vigencia (del municipio, secretaría o establecimiento público según 

corresponda). 

Gráfica No. 3: muestra el comparativo entre el desempeño físico y financiero, a través de la eficacia agregada en porcentaje y la 

ejecución financiera en porcentaje (del municipio, secretaría o establecimiento público según corresponda). 
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Gráfico No. 3 - Desempeño Físico y Financiero del Plan
de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de Acción de la Administración Central y los Establecimientos Públicos, de acuerdo al avance de las Iniciativas 

Institucionales y las de Presupuesto Participativo

 Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción
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Bienestar Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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Gráfico No. 3 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto 

participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080014 Medellin solidaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.267 $ 5.438Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.069 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0014A Pers q general/ consumen 3 comidas diari  71%Porcentaje 23,33 16,5

A partir del capitulo de nutrición, establecido en  la línea de base elaborada por el Programa Medellín Solidaria con la Red Nacional para la superación 

de la extrema pobreza JUNTOS, se identificaron 6079  menores de 5 años y adultos mayores (mujeres mayores a 52 años y hombres mayores a 57 

años), de ésta población 987 personas cumplen con el consumo de 3 comidas diarias, según los siguientes criterios nutricionales: 

Harinas, mayor o igual a 3 veces por día

Azúcares mayor o igual a 3 veces por día

Grasas mayor o igual a 2 veces por día

Proteínas mayor o igual a 2 veces por día 

Verduras mayor o igual a 1 vez por día.

Observación B / S:

B0014B Hog en cond desplaz que aumentan sus ing  216%Porcentaje 10 21,6

A partir de la Línea de Base realizada a la Cohorte 1, por el Programa Medellín Solidaria con la Red Nacional para la superación de la extrema pobreza 

JUNTOS , fueron identificados 3,885 hogaresen condición de desplazamiento  y clasificados en el SISBEN, de éstos 840 han aumentado sus ingresos 

de la siguinete manera:

*  46 adultos mayores (cada uno representa un hogar) remitidos por Medellín Solidaria al programa Apoyo economico para el Adulto Mayor.

*  807 hogares, beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable.

Dado que en el mes de Junio del año 2009 se cumple con un 21,6%, la meta de éste indicador tendrá una nueva programación para el año 2010.

Observación B / S:

B0014C Inter de hoga en los escenarios particip  52%Porcentaje 23,33 12,1

De los 10,346 hogares con Linea de Base levantada, pertenencientes a  la Cohorte 1  del Programa Medellín Solidaria ,1249  hogares   han intervenido  

en los escenarios de participación del programa,en el marco de la estrategia de acompañamiento grupal y el programa de televisión Bueno es Mejor , 

de la siguiente manera:

* Taller de sensibilización a madres y padres líderes:

  344 madres y padres líderes participaron de los 18 talleres de sensibilización realizados.

* Capacitación a madres y padres veedores:

 11 madres y padres veedores participaron de la capacitación. 

* Participación de los hogares en el Programa de televisión Bueno es Mejor:

 931 madres y padres titulares han particiado en el programa de televisión Bueno es Mejor a la fecha. 

El mayor avance de éste indicador se dará en el último trimestre del año 2009, ya que para éste periodo se tiene programado realizar actividades de 

convocatoria masiva como: la Asamblea de elección de madres y padres líderes y la Asamblea de rendición de cuentas, actividades que para su 

efectiva ejecución deben contar con la participación de todas las madres y padres titulares del programa Medellín Solidaria.

Observación B / S:

B0014D Hog con menr de 6 y 15 dism inasist esc  0%Porcentaje 16,66 0

Éste indicador se reporta como ND (No Definido), dado que su avance depende del proceso de verificación de compromisos en educación realizado 

según las fechas estipuladas a nivel Nacional por el Programa Familias en Acción y que se realiza por ciclos en periodos bimensuales, por lo tanto no 

es posible hacer un seguimiento mensual a la disminución de la inasistencia de los menores. La fuente de verificación depende de la base de datos de 

nivel nacional del proceso de verificación y ello genera falta de oportunidad en la recepción de la información.

A la fecha sólo se cuenta con el  reporte entregado por Familias en Acción del ciclo 1- Enero-Febrero que tuvo como  resultado el  89,98%.

Observación B / S:

B0014E Hog con viole que mejoran relac fliares  17%Porcentaje 20 3,4
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El indicador se reporta como ND (No Definido) ya que su avance depende de la construcción de las metas del plan familiar que se diseñará entre el 

cogestor y cada hogar, sujeto al desarrollo de las diferentes etapas del mismo plan. 

El avance de éste indicador se puede tener disponible en el mes de octubre, fecha en la cual se tienen programadas la visitas para la construcción de 

las metas del plan familiar.

A la fecha se han realizado algunas actividades previas al plan familiar a 11037 hogares, como encuentros pedagogicos y comunitarios.

Observación B / S:

B0014F Hog extrem pobr correg atencion integra  51%Número 1.000 510

De la cohorte 1 de los cuales hacen parte 15,001 hogares, en estado ubicado contamos con 13,121 hogares,  de los cuales:

* 313 están iniciando Plan Familiar (Encuentros pedagógicos y comunitarios) 

* 220 hogares beneficiarios del Auspicio del Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP)

En total 510 hogares están en alguno de los 2 programas .

Observación B / S:

B0014G Hog i y ii que acceden a servicios  38%Número 30.000 11.430

En total  11,430 hogares son beneficiarios del auspicio de Mínimo Vital Agua Potable (MVAP) y el programa Salud Familiar y Comunitaria.

En el MVAP hay 10795 hogares, que están ubicados en 8034 viviendas. 

En Salud familiar y comunitaria hay 635 hogares.

El avance de las demás áreas de  la oferta institucional, se evidenciará una vez estén elaborados los planes familiares, siendo las mismas familias 

quienes prioricen las necesidades a satisfacer.

Observación B / S:

B0014H Hogares con acompa familiar  43%Número 30.000 12.837

El programa Medellín Solidaria, se planteó desde el diseño la conformación de 3 cohortes de 15000 beneficiarios cada una.

De la cohorte 1 fueron ubicados 13121 hogares por medio del plan de búsqueda, de los cuales 11037 hogares han iniciado acompañamiento familiar 

con actividades previas a la construcción de las metas del plan familiar, como encuentros pedagógicos y comunitarios.

Observación B / S:

B0014I Hogares que cuentan con acomp grupal  0%Número 15.000 0

Este indicador será reportado ND (NO DEFINIDO) porque las actividades que se han realizado en el marco del acompañamiento grupal están dirigidas 

directamente a madres y padres líderes, de quienes se espera que repliquen la información aprendida en los hogares que representan (una madre o 

padre líder representa a 55 familias). 

El logro de este indicador será reportado en el último trimestre de este año, ya que para éste periodo se tiene programado realizar actividades de 

convocatoria masiva como: la Asamblea de elección de madres y padres líderes y la Asamblea de rendición de cuentas, actividades que para su 

efectiva ejecución deben contar con la participación de todas las madres y padres titulares del programa Medellín Solidaria.

Actualmente se han realizado las siguientes actividades a madres y padres líderes y veedores:

* Taller de sensibilización a madres y padres líderes:

  344 madres y padres líderes participaron de los 18 talleres de sensibilización realizados.

* Capacitación a madres y padres veedores:

 11 madres y padres veedores participaron de la capacitación.

Observación B / S:

B0014J Pers que realizan labr de voluntariado  0%Número 272 0

En el primer semestre de 2009 no se tenían programadas actividades de voluntariado, ya que en éste período el programa no contaba con los 

profesionales responsables de coordinar ésta área. Se espera que el logro de este indicador se cumpla en el segundo semestre de 2009, actualmente 

está en proceso de contratación de éstos profesionales.

Observación B / S:

B0014L Acci reali lograr el accedan a servicio  100%Número 11 11

Este indicador viene de reserva del año 2008 donde se dio por terminada las 4 accionesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  105%Ejec. Financiera :  41%

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 030268 Por una vida más digna-

Ppto Inicial (mill de $): $ 59 $ 13Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0268B Niñ@, adol en esci,abu sex aten casa afe  110%Número 20 22

De este proyeto quedo en reserva un valor de 11.671.599 para un solo indicador,  en el cual se atendieron a 22 niñ@s en la casa del afecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  443%Ejec. Financiera :  23%
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El valor de ajuste $1,686,511 corresponde a un pago pendienteObservación Proyecto:

Proyecto: 080046 Prev y atenc de las viole sex y contex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.409 $ 1.409Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0046A Per ejerc protit, abuso atend sicosocial  19%Número 4.470 843

Se viene brindando Nivelación Escolar (A estos usuarios se les apoya con un subsidio diario de $2.500 para transporte y $2.500 para refrigerio), Artes y 

Oficios (A estos usuarios se les apoya con un subsidio diario de $2.500 para transporte y $2.500 para refrigerio),  Terapia Ocupacional: (VISITAS 

EMPRESARIALES:Visitar Mensualmente empresas con el fin de ampliar el mercado laboral, realizando un estudio del puesto y procurando la 

vinculación laboral de los usuarios y usuarias .EVALUACIONES OCUPACIONALES: Realizar evaluaciones ocupacionales mensuales, para la remisión 

de los usuarios y las usuarias, además realizar seguimiento que se encuentran en capacitación.

Otras Actividades: (CINE FORO: Proyectar películas o documentales referentes a la temática.  

SALIDAS DE CAMPO:Salidas de campo con el fin de promocionar los servicios ofrecidos por el programa. REUNIÓN INFORMATIVA :Se realizan con 

el propósito de hacer la presentación del programa a las personas interesadas en inscribirse y hacer el proceso de inclusión al mismo).  A lafecha se 

han atendido 843  personas.

Observación B / S:

B0046B Per en riesgo protit acciones prom y pre  24%Número 7.642 1.861

A la fecha se han realizado 1.861 talleres de promocion y prevencion, que consisten 

Talleres de Promoción de factores protectores, Prevención de factores de riesgo, restauración de los derechos de los niños, niñas y adolecentes y 

población adulta de ambos sexos

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  22%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 1.1.2.11 - Sistema de atención al habitante de la calle adulto

Proyecto: 030264 Atención al adulto indigente con limitac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 330 $ 330Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0264A Pers con discap fís y/o ment atendi inte  99%Número 145 144

Quedaron en reserva $330,261,579 con los cuales se garantizo la atencion de las 144 personas.Observación B / S:

B0264B Pers atendidas con modalidad domiciliari  104%Número 53 55

Quedaron en reserva la atencion de 55 adultos mayores con atencion domiciliaria.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030265 Atención al habitante de la calle-

Ppto Inicial (mill de $): $ 724 $ 724Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0265A Adultos indigentes atendidos en sus nb  101%Número 770 781

El valor de  $659.458.051 de reserva, donde atendieron a 781 adultos mayores, terminandose de atender en el mes de febrero.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

OBSERVACION: el valor de ajuste $64,575,203 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 080047 Sistema de atencion al habit de la calle-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 6.866 $ 5.661Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0047A Adultos indigentes atendidos en sus nece  56%Número 2.000 1.114

Las personas que fueron atendidas con reserva, son asumidas con presupuesto del año 2009 para un total de 1.114. Total entrevistas en este periodo 

218, de las cuales 82 son de actualización: con basica 46.  Para este periodo se recibieron un total de 100 operativos en centro dia 24 horas donde se 

ingresaron un total de 1,431 usuarios de los cuales 1,352 fueron hombres y 79 mujeres, igualmente en este centro se realizaron 2 reintegros familiares , 

dada la situacion que se presenta con la poblacion vulnerable en especial con los discapacitado mentales: para este periodo se realizaron 8 remisiones 

a la Unidad de Atencion al Adulto Indigente en San Cristobal, para el grupo de discapacitados fisicos, se desarrolla por parte del deportologo del 

sistema y con el INDER una serie de terapias de rehabilitacion y flexibilidad para los usuarios de todas las unidades, para la poblacion adulto mayor se 

realiza la respectiva remision al programa a cargo de esta poblacion, desde el 15 de Junio solo se atienden los usuarios de Basica con el medico del 

centro dia UNO ya que el medico que estaba en centro 24 horas renuncio el 15 de Junio, el contratista esta en proceso de seleccion para el nuevo 

medico, para este periodo se realizo la capacitacion para todos los funcionarios del area medica y trabajo social un curso de diversidad sexual. El 29 

de mayo se realizo la final del Factor X calle, el cual tuvo una gran acogida por parte de los usuarios, igualmente en horas de la mañana se realizo la 

final de microfutbol, a mediados del mes de Junio se realizo salida extramural con 80 usuarios para comfama de Rionegro.

Observación B / S:

B0047B Personas beneficiarias de accion de prom  48%Número 750 363

Se han atendido con acciones de promocion y prevencion a 363 personas Para este periodo se atienden personas que vienen directamente a las 

instalaciones provenientes de Universidades y colegios de la ciudad, igualmente se envian boletines de prensa, 2 para este periodo en el cual se da a 

conocer el sistematica que se maneja dentro del programa, igualmente se realiza un programa de television en el canal cosmovision,

Observación B / S:

B0047C Pers alcanzan un proc de resocial y habi  44%Porcentaje 25 11

A la fecha se han atendido 215 adultos en proceso de resocializacion, logrando cambios positivos.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  60%Ejec. Financiera :  82%

Proyecto: 080048 Atenc al adul ind con lim fisc y/o menta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.543 $ 1.892Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0048A Pers con discap física y/o mental atendi  100%Número 180 180

 Una vez finalizado los recursos de reserva, las personas son asumidas con presupuesto del año 2009, para un total a  la fecha de 180 adultos, se 

brinda Atención integral de manera institucionalizada para personas de ambos sexos con enfermedad mental y /o física crónica de base y disfuncional 

que sean indigentes, se brinda Asistencia básica diurna y nocturna (alimentación, vestuario, higiene), Servicios de salud, Actividades lúdicas y 

recreativas, Rehabilitación funcional y ocupacional, Cedulación, Intervención profesional, Remisión a entidades especializadas.

Observación B / S:

B0048B Pers atendidas con modalidad domiciliari  91%Número 100 91

A la fecha se han atendido a 91 de los cuales 55 fueron atedidos con recursos de reserva y 36 con rescursos propios, se brinda atención a  usuarios y 

sus FAMILIAS para acompañamiento en el manejo del enfermo mental y evitar así su deterioro, previniendo su llegada a situación de calle, 1 unidad 

móvil y sus tripulaciones de equipos domiciliarios con psicólogo,  trabajador social, enfermero profesional, Se realiza visita inicial de caracterización al 

domicilio en estratos 1-2-3 del Sisben para adoptar un plan de trabajo integral y fortalecer áreas del sujeto y la dinámica social y familiar.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  128%Ejec. Financiera :  74%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 030261 Equipamientos de solidaridad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 149 $ 149Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0261A Sedes con mantenimiento realizado  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 080049 Adecuacion y manteni sedes bienestar soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.996 $ 154Ejec. Financiera (mill de $):$ 416 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0049A Sedes con mantenimiento realizado  62%Número 13 8

A la fecha se tiene ejecutado mantenimientos de obra en 8 sedes.Observación B / S:

B0049B Adecuaciones realizadas  37%Número 27 10

Se han realizado 10 adecuaciones.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  640%Ejec. Financiera :  8%

Macroproyecto: 1.1.2.2 - Sistema de atención a la niñez en situación de calle

Proyecto: 070017 Atencion integral a nos, nas y adole con-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.197 $ 1.137Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0017A Nin@ y adol en situac de cll min ser nba  95%Número 380 361

Con rescursos de ajuste y reserva por valor de $801,263,303 se atendieron a 361 niños, niñas en sus necesidades basicas.Observación B / S:

B0017B Niñ@ y adoles clle aten promo y prevenci  89%Número 140 124

Con recursos de  ajuste se atendieron 124 personas con acciones de promocion y prevencion.Observación B / S:

B0017C Un móviles de aten integral inmedia clle  100%Número 5 5

Con ajuste se garnizo el funcionamiento de las 5 moviles.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  99%Ejec. Financiera :  95%

Proyecto: 080028 Sist de aten a la inf y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.639 $ 2.536Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.920 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0028A Naa en situación de clle q acceden a ser  62%Número 3.000 1.863

Con este proyecto se les brinda atención de necesidades básicas, educación, recreación, deporte, cultura y atención sicosocial especializada, para un 

total de 1.425.

• Desde  el Comité de niñez trabajadora liderado por el  Ministerio de Protección Social, se elaboró  la ruta de atención a niñez trabajadora,   iniciando 

la  capitación de los recorrido pedagógicos  de las  unidades móviles.

• Programación de recorridos especiales  en las zonas de: Poblado,  Comuna 13, Sector Niquitao, Plaza Botero, Ruta de BID.

• Participación en  eventos:

Marcha por los derechos de los niños  en el sector de Niquitao.

Caravana  del Día  de los niños,   abril 25

Caravana de la conmemoración del día del no trabajo infantil. En junio 12

Observación B / S:

B0028B Nna calle atendidos con acciones de pro  0%Número 1.500 0

Se atendio con recursos de reserva hasta el mes de marzo, actualmente se esta haciendo estudios y especificaciones tecnicas para comenzar nuevo 

proceso de promocion y prevencion.

Observación B / S:

B0028C Unidades moviles de atencion inmediata  100%Número 5 5

Se dio continuia a nuevo proceso de atencion con las moviles, donde se esta garantizando la y la cobertura en la ciudad de 5 moviles.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  99%Ejec. Financiera :  55%

Macroproyecto: 1.1.2.3 - Protección y atención integral para la infancia y la adolesc
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Proyecto: 040168 Atención al menor infractor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 348 $ 348Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0168A Nna atendidos integralmente  100%Número 80 80

Con recursos de  reserva por valor de $348,202,408 se atendieron a 80 adolescentes, hasta el mes de mayo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070015 Atención integral a niños, niñas y adole-

Ppto Inicial (mill de $): $ 468 $ 468Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0015A Nin@ de 8 a 18 años atendidos integral/  99%Número 163 162

Con recursos de ajuste por valor de $468,185,891se atendieron 162 niños en sus necesidades basicas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  99%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070016 Atención integral a la primera infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 331 $ 331Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0016A Niñ@ de 0 a 7 años atendidos integral/  100%Número 152 152

Con recursos de ajuste por valor de $330,627,299 se han atendido a 152 niños en sus necesidades basicasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080030 Protec y atención integ para la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.548 $ 4.285Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.578 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0030B Naa con derechos inobservados,amanezados  49%Número 2.100 1.019

 La fecha se ha atendido 1,019 NNA, con evaluaciones socio familiares de ingreso, Intervención y asesoría con familias de origen, Familias de origen 

atendidas (en proceso), Intervención y asesoría con familias de paso, Visitas domiciliarias a familias de paso, Visitas domiciliarias a familias de origen , 

Visitas domiciliarias de selección a posibles familias de paso, Entrevistas de selección a familias de paso aspirantes, Familias de Paso seleccionadas 

3.

Ya para este indicador entran a sumar los niñas de la casa del afecto, menores en responsabilidad penal.

Observación B / S:

B0030C Pers benef con acciones de pro y prevenc  0%Número 1.640 0

A la fecha este proceso no ha comenzado por cambios administrativos.Observación B / S:

B0030D Nna en sit y en situa de abu atend integ  0%Número 80 0

Este indicador corresponde al proyecto de la Gerencia del Centro, el cual solo comenzo finalizando el mes de junio. Para el proximo mes se comenzar 

a reportar y presentar las respectivas estadisticas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  17%Ejec. Financiera :  94%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 030263 Asistencia al anciano en la uate-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.017 $ 1.017Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0263A Adultos m aten en ser de lar est colonia  101%Número 355 357

Con recursos de reserva por valor de $927,391,821 se atendieron a 357 adultos mayores en sus necesidades basicasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

El valor de ajuste $89,576,960  corresponde a una cuenta por pagar.Observación Proyecto:

Proyecto: 030280 Protección social al adulto mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 173 $ 173Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0280A Adultos m aten en serv socia complementa  94%Número 8.589 8.106

Con recursos de ajuste se atendieron a 8,106 adultos con el pago del seguro exequialObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  94%Ejec. Financiera :  100%

El valor restante  $148,719,908 corresponde a cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 070020 Asist al adulto mayor en redes de apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 255 $ 255Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0020A Adultos m aten en mode de larga estancia  101%Número 421 425

Con recursos de reserva por valor de $254.668.533 425 adultos mayores en red y dormitorio socialObservación B / S:

B0020B Hogares geronto y geriátric fortalecidos  100%Número 26 26

Con recursos de reserva se esta garantizando la atencion de 26 instituciones que trabajan con poblacion adulto mayor.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

El valor de ajuste $201,920 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 080031 Asis.pobl.adul.mayor en red apoyo social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.325 $ 3.204Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.460 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0031A Adulto mayor atendidos en redes de apo  84%Número 727 611

Los adultos mayores que fueron atendidos con recursos de  reservan pasan a ser atendidos con recursos del año 2009, a la fecha se han atendido 611 

personas. Los usuarios reciben alojamiento, alimentacion, y gestion para la atencion en salud.  Se continua con el tramite con la Secretaria de Salud 

Municipal,  para que provea la vacuna contra la influenza.  Se entrega listado para afiliacion a la EPS subsidiada, se remite  a listado censal 11 

usuarios, se egresan del SISBEN 19, se diligencian 5 certificados de indigencia.

Observación B / S:

B0031B Hogares gerontologicos y geritaricos fo  0%Organizaciones 40 0

Con recursos del año 2009, se continua garantizando la atencion de 26 instituciones que trabajan con poblacion adulto mayor.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  44%Ejec. Financiera :  96%
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Proyecto: 080032 Asist a la pobl adul may en la col de be-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.967 $ 4.711Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.618 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032Z Pers atendidos en servicio de larga esta  90%Número 420 380

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  95%Ejec. Financiera :  95%

Proyecto: 080033 Prot social a la poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.027 $ 113Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0033A Pers de sub directo atendi con serv soci  101%Número 15.450 15.630

 En este periodo se adjudica el contrato de Servicios Sociales Complementarios a la empresa Corpuem. Asi mismo se encuentra en tramite la 

adjudicacion del contrato de Seguimiento a traves de visita domiciliaria a 4000 beneficiarios del programa;  en el Servicio Exequial se entregan 20 

carnet de funeraria a beneficiarios del programa, se recepciona 7 certificados de funeraria de beneficiarios que tienen este servicio por parte de su 

grupo familiar y egresan de la base de afiliacion del programa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  906%Ejec. Financiera :  11%

Proyecto: 080034 Apoyo econom para la poblac adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.200 $ 1.654Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0034A Adultos mayores atendidos con apoyo econ  103%Número 5.477 5.661

A la fecha se vienen atendiendo a 5.661 adulto mayor con apoyo economicoObservación B / S:

B0034B Cuidadores y adul may con atencion espec  0%Número 107 0

Esta en proceso precontractual la atencion especializada. Se espera que para el mes de julio comience.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  157%Ejec. Financiera :  32%

Proyecto: 080035 Centro de orit a pobl adult may amautta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 135 $ 78Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0035A Centro de atencion al adulto funcionando  0%Número 1 0

En proceso de adecuciones y acondicionamiento de la sede donde va a operar el programa, en el mes de agosto mes del adulto mayor se hara el 

lanzamiento.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  58%

Proyecto: 080037 Centro día gerontológico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 361 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0037A Per atendidos en modelo semi-ins y ambul  0%Número 80 0
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Este proyecto aun no ha comenzado, esta en elaboracion las especificaciones tecnicas, se espera que para el mes de julio comience.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080042 Centro de aten social unidades integrale-

Ppto Inicial (mill de $): $ 295 $ 255Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0042A Unidades integrales fortalecidas  100%Número 5 5

Se continua con el proceso de fortalecimiento de las 5 Unidades Integrales con el convenio de Saldarriaga Concha y la Universidad EAFIT.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  86%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 030277 Rehabilitación social y familiar al disc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 131 $ 131Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0277A Pers discap bene con proc de habil rehab  97%Número 374 363

Con recursos de reserva por valor de $23,543,630 y ajuste $107,425,609, se atiendron a  363 personasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  97%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080043 Ser capaz -centro de atencion a la disc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.290 $ 2.417Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.924 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0043A Pers discap beneficiadas con proc hab-re  27%Número 5.040 1.380

Se vienen atendiendo 1.380 personas en situacion de discapacidad, se realizaron los siguientes procesos:                                                         Atención 

Domiciliaria :Se  atendieron 135  personas con discapacidad severa a través de la atención de un equipo de profesionales que se desplazan a los 

hogares con el fin de mejorar su funcionalidad  apoyando el desarrollo, mantenimiento y adquisición de habilidades y destrezas de autocuidado , 

adaptativas, comunicativas, motrices, ocupacionales y sociales. Se presentaron dificultades para ingresar a las Comunas ....por problermas de orden 

público.    Estimulación Temprana e Hidroterapia: En estimulación temprana fueron atendidos  119 niños y niñas con edades entre o y 6 años y en 

hidroterapia fueron atendidas  93 personas                                                                                                                         Atención y capacitación a 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva :Durante el mes de junio se atendieron  128 usuarios en capacitación a través de talleres 

prevocacionales y atención profesional. Con el fin de facilitar el desplazamiento a las personas en situación de discapacidad, la atención se  realiza en 

dos sedes, una en San Cristóbal y otra en Aranjuez.                                                                                      Rehabilitación Funcional: Se atendieron  

167 personas con discapacidad visual, auditiva y física , través de planes de intervención profesional que permitan  la adquisición, recuperación o 

p o t e n c i a c i ó n  d e  h á b i t o s  y  h a b i l i d a d e s  h a c i a  l a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .                                                                                                                                                                                                                            

A d i t a m e n t o s  E x t e r n o s  : D u r a n t e  e l  m e s  d e  j u n i o  s e  e n t r e g a r o n  4 9  a d i t a m e n t o s .                                                                                                                              

Se adjudicó el contratación de Visitas Domiciliarias y Consulta Externa .                                                                                         En trámite el Convenio 

de Rehabilitación Ocupacional                                                             Continúa la atención a los 5 usuarios del programa de Hogares Sustitutos.

Observación B / S:

B0043B Pers discap benef con proc de equiparaci  105%Número 3.460 3.642

Se vienen atendiendo 3.642 personas en situacion de discapacidad. Se elaboró la segunda nómina de subsidio económico ,correspondiente a los 

meses de ABRIL-MAYO, la cual se pagó durante la segunda quincena del mes .Se continúa  la recepción de solicitudes para los diferentes servicios del 

proyecto SER CAPAZ.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  139%Ejec. Financiera :  46%

Macroproyecto: 1.1.2.9 - Población en emergencia
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Proyecto: 040170 Atención psicosocial y humanitaria a pob-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38 $ 38Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0170A Pers aten con ayuda huma y acompa sicoso  139%Número 320 446

Con  recrusos de reserva por valor de $8.278.961 con una atencion de 446 personas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

El valor de ajuste $30,199,206  corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 070021 Aten. sicosocial a traves de la line 123-

Ppto Inicial (mill de $): $ 914 $ 815Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0021A Pers aten a nivel psico vía tele y dire  101%Número 1.200 1.206

Con recursos de reserva por valor de $74,332,364 a la fecha se ha antendido 1.206.

Son líneas de atención para el servicio a la comunidad las 24 horas del día: LINEA 106: Brindar atención psicosocial a través de información , 

orientación o asesoría, intervención en crisis vía telefónica, remisión y traslado de la población infantil en situación de emergencia a los diferentes 

programas o servicios especializados de la ciudad de Medellín.  LINEA 1,2,3: Brindar atención psicosocial a través de información, orientación o 

asesoría, intervención en crisis vía telefónica y remisión de la población vulnerable en situación de emergencia a los diferentes programas de la 

Secretaria de Bienestar Social u otros servicios de la ciudad de Medellín.  ALBERGUE: Prestar albergue temporal: atención básica transitoria a la 

población adulta en emergencia reportada por el 123 social (albergue, alimentación, plan retorno y ubicación familiar y/o institucional)

Observación B / S:

B0021Z Pers atend a nivel psico via tele y dire  49%Número 7.000 3.438

Este indicador se presenta para el año 2009, y a la fecha se han atendido 3.438Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  84%Ejec. Financiera :  89%

El valor de ajuste $31,398,500 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 080044 Atencion a la poblacion en emergencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 640 $ 578Ejec. Financiera (mill de $):$ 670 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0044A Personas atendidas con ayuda humanitaria  21%Número 750 154

Con presupuesto del año 2009 se estan realizando Visitas Domiciliarias y a la fecha se llevan

Entrega de Ayuda Humanitaria

Remisiones para temporalidad

Remisiones para otras entidades

Albergues

Gestión y Tramite Servicio Exequial.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  23%Ejec. Financiera :  90%

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.1 - Población en Situación de Desplazamiento

Macroproyecto: 1.2.1.1 - Población en situación de desplazamiento

Proyecto: 030276 Atención a la población desplazada-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0276A Pers en situa de desplaza recep y orient  105%Número 6.000 6.303

Con recursos de reserva por valor de $100,020,000, se brinda orientacion individual, grupal, y UAO en el barrioObservación B / S:

B0276B Pers declara aten con asiste humanitaria  104%Número 1.000 1.043

Se brinda temporalidad y paquete alimentarioObservación B / S:

B0276D Pers aten a través de remisión al snaip  115%Número 500 576

Se realizan remisines al SNAIPObservación B / S:

B0276E Pers declar apoya con retorno y/o reubi  106%Número 18 19

Se llevan a cabo retornos.Observación B / S:

B0276F Declar bene con aten inmediata albergue  100%Porcentaje 100 100

Se brinda albergue.Observación B / S:

B0276G Per declar apoya con proye de gene ingre  101%Número 200 202

Se brinda AIP Desembolsos, capacitacion, empleosObservación B / S:

B0276I H m y niñ@ remi al snaip con doc de iden  100%Porcentaje 100 100

Se han realizado 234 remisiones a la registraduria.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080050 Aten a la poblac en situacion de desplaz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.927 $ 5.255Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.367 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0050A Pers en situación de desplaz recp orient  118%Número 30.000 35.513

Se realiza la valoración y se definen los niveles de atención que requiere la familia; LA UAO EN EL BARRIO El último jueves cada dos meses. El 

sector se selecciona por el mayor número de habitantes en situación de desplazamiento. Un 50% el equipo técnico se desplaza a un asentamiento de 

la ciudad.

Observación B / S:

B0050B Pers declarantes atendi ayuda hum te- p  95%Número 2.400 2.278

Se cuenta con el apoyo del  PMA con OPSR para las familias que cuentan con red social en la ciudad, Personas con entrega de Asistencia 

Humanitaria de Emergencia: Paquete Alimentario: Kits de hábitat, cocina, vajilla y aseo, Subsidio de Arrendamiento. Se realiza la primera entrega por 

demanda  y las siguientes de acuerdo con la vulnerabilidad de las familias, según visita domiciliaria hasta cuando la persona se auto sostenga, según 

ST278 de 2008

Observación B / S:

B0050C Personas declarantes apoyadas con retor  57%Número 100 57

Se han realizado 38 retornos. 1. Lugares de Retornos: 12 (2 a Urrao, Dabeiba y Nariño, las restantes a otros 6 municipios de Antioquia ), 2. Lugares de 

Reubicación: 5 (4 a distintos municipios de Antioquia y uno a Santander ), 3. Solicitudes recibidas: 30 (17 retornos, 13 reubicaciones), 4. Solicitudes en 

tramite: 30, 5. Conceptos de seguridad no favorables: No disponible

Observación B / S:

B0050D Declarantes beneficiados con atención in  100%Porcentaje 100 100

Apoyo con tiquete terrestre y/o con traslado de enseres, alimento para 2 meses brindado por el DAPAR.Observación B / S:

B0050E Pers declarantes apoyadas con proy de ge  77%Número 500 385

Es en la etapa entre la declaración y su aprobación (15 días hábiles), la persona y su grupo familiar se remite al albergue donde se le presta la atención 

en: Alojamiento, alimentación, kits de aseo y acompañamiento profesional entre otros.

Observación B / S:

B0050F Pers atendi a través de remision snaip  43%Número 9.500 4.102

Se apoya a las familias con un capital de trabajo, de acuerdo con un plan de negocios sostenible y viable. Los contactos interinstitucionales logrados 

directamente con el SENA y FAMIEMPRESAS, han permitido la capacitación en artes y oficios de algunos beneficiarios.

Observación B / S:

B0050G H, m, nn remitidos al snaipd para docume  100%Porcentaje 100 100

Remision a la registraduria para sacer los documentos de identidad de las personas que lo soliciten.Observación B / S:

B0050H Creación de gerencia para la coordin  0%Número 1 0
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Diseño del proyecto para implementación de la Gerencia: i) perfiles, ii) costos, ii) justificación, iv) negociación de la ejecución con el Operador, vi) 

seguimiento, vii) metodología. 

• Reuniones de coordinación interinstitucional con: Acción Socia, Isagen, Isvimed, Medellín Solidaria, Caprecom; Secretarias de Salud,  Educación y 

Cultura Ciudadana, Ministerio Publico, Cruz Roja internacional, y participación quincenal en las reuniones de Subsecretarios, participación semanal en 

el Comité Técnico de la Secretaria de Bienestar Social; reuniones en la UAO -; Ministerio Público, Metrosalud, ACI, departamento. Participación 

semanal en la Mesa de empleo del municipio.

• Acciones para la reactivación  del CLAIPD: revisión y actualización bases de datos, convocatoria, preparación  de agenda, lectura de Actas del 

Comité para conocer el proceso de los mismos y trabajar a partir de allí. • Presentación del proceso de retornos del municipio –individuales y colectivo 

a la Comunidad internacional.

• Gestión de recursos: Elaboración de propuesta para consecución de recursos de Cooperación internacional –OIM, ACNUR y ACI;  para dotación de 

personal para la Gerencia y acompañamiento del retorno hacia San Carlos con proyectos de vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento 

comunitario- DAPARD, atención humanitaria de emergencia y generación de ingresos para la población retornada; ante el Concejo municipal con el fin 

de dotar de recursos económicos la gerencia –elaboración y sustentación ante el Concejo para la aprobación de presupuesto-. ACNUR ha financiado 

un equipo de 2 personas para 

• Elaboración y gestión del Convenio OIM-municipio de Medellín para la generación de ingresos en el 2010.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  81%Ejec. Financiera :  89%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080378 Proteccion y atencion nna del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 167 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0378A Nna en sit y en situa de abu atend integ  0%Número 80 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Los recursos asignados a este proyecto fueron trasladado para el proyecto de proteccion y atencion integral para la infancia, debido a que lo 

planteado en este,  puede operarse desde este, solo que se incluye el indicador para poder llevar a cabo el control.
Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 040171 Buen vivir (familia vulnerable)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.411 $ 1.411Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0171F Hogares aten con acompaña famil y grupal  100%Número 15.000 15.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

El valor de reseva $108,110,731 corresponde a una cuenta por pagar    Y el valor de ajuste  $6,859,203 corresponde a una cuenta por pagar.Observación Proyecto:

Proyecto: 080051 Buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.532 $ 2.476Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.900 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0051A Per aten a nivel sicoterapeutico y legal  21%Número 12.338 2.587

El componente de intervención, aborda la terapia individual (Psicoterapia breve con número delimitado de sesiones (8 en promedio) focalizada en 

objetivos, susceptibles de ser alcanzados a corto plazo y acordados conjuntamente con el consultante ), familiar (En un promedio de 8 sesiones la 

familia  y el terapeuta trabajan con base en el motivo de consulta acordado y  van identificando recursos propios y externos  que faciliten  el cambio 

que necesitan, para que su convivencia propicie el buen trato y el reconocimiento y ejercicio de las funciones familiares en beneficio de los miembros 

más vulnerables del sistema), grupal (Busca utilizar la grupalidad como instrumento para el cambio, ya que es un espacio privilegiado para movilizar 

síntomas culturales por los niveles de identificación que propicia en sus integrantes) y asesoría legal (Esta puede ser individual o grupal; básicamente 

en problemáticas de familia a través de 3 abogados y con un máximo  de 2 asesorías y luego orienta y remite hacia la entidad competente ).                                                                                                

se realizan: Campaña publicitaria.

Material publicitario (Volantes, afiches, plegables).

Publicaciones (caracterización de familias atendidas).

Eventos de Socialización de resultados del proyecto. 

Programa radial

Congreso de familia

Formación a lideres afectivos

Observación B / S:

B0051B Per atendi con acciones promoc y preven  5%Número 5.140 245

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  13%Ejec. Financiera :  98%

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 080052 Implement de la polit publ de inf y adol-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 67Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0052A Per atend con acciones de prom y prevenc  0%Número 1.640 0

Se vienen preparando las acciones de promocion y prevencionObservación B / S:

B0052B Acciones coordinadas con las diferentes  0%Número 8 0

Con el comité de Politica de infancia se adicionando acciones a traves las Secretarias que tienen trabajo con la Niñez.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  67%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080053 Aten prevent para un envejecimiento exit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.089 $ 4Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0053A Per de los clubes y cabildo fortalecidas  0%Número 1.220 0

Este en proceso precontractualObservación B / S:

B0053B Pers participando en activ academ foro  0%Número 400 0

Este en proceso precontractualObservación B / S:

B0053D Pers beneficiadas con activ recreactivas  0%Número 26.432 0

Este en proceso precontractualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Programa: 2.6.5 - Equiparación de Oportunidades
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Macroproyecto: 2.6.5.1 - Discapacidad sin barreras

Proyecto: 080055 Discapacidad sin barreras-

Ppto Inicial (mill de $): $ 690 $ 679Ejec. Financiera (mill de $):$ 733 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0055A Redes y org trabajan por y para la pob d  55%Número 20 11

Continúa la ejecución el convenio con la Fundación Saldarriaga Concha para el fortalecimiento institucional en el cual se encuentran participando 11 

Instituciones que atienden población en situación de discapacidad. Continúa en ejecución el contrato con  Telemedellín para la emisión del programa 

televisivo SER CAPAZ con el cual  se pretende sensibilizar a la comunidad sobre la discapacidad. En el segundo semestre se realizará el  monitoreo 

de Políticas Sociales y el Foro de Discapacidad que nos permitirá conocer las necesidades de las personas en situación de discapacidad asi como sus 

propuestas y las de las Instituciones que trabajan con las personas en situación de discapacidad para direccionar los diferentes servicios ofrecidos por 

el proyecto SER CAPAZ entre ellos  la conformación y fortalecimiento de redes.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  56%Ejec. Financiera :  98%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.1 - Sistema de Gestión Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.1.1 - Sistema de gestión alimentaria

Proyecto: 080488 Sistema de gestión alimentaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0488A Sistema de gestión alimentaria diseñado  0%Porcentaje 33 0

Este proyecto fue traslado de planeacion solo en el mes de junio, aun no ha comenzado, se espera que comience  su ejecucion en el mes de agosto,Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 030278 Restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.212 $ 6.212Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0278A Escol aten con comple alimen en peri esc  100%Número 158.349 158.349

Con recursos de ajuste y reserva por valor de $6.211.628.078 se brindo atencion alimenticia a los 158,340 niños, niñas y adolescentesObservación B / S:

B0278E Niñ@ benef resta esco pobla desplazada  100%Número 2.500 2.500

Con recursos de ajuste se le brindo atencion a los 2,500 niños en situacion de desplazamientoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030279 Vaso de leche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 386 $ 386Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0279A Pers aten con comple alimen en peri esco  93%Número 120.000 111.623
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Con recursos de ajuste y reserva se atendieron a 111,623 niños, niñas y adolescentes.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  93%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040169 Complemento alimentario para adultos may-

Ppto Inicial (mill de $): $ 323 $ 323Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0169A Adultos m aten con complem alimentario  127%Número 2.000 2.547

Con recursos de ajuste y reserva por valor de $323.467.371 se dio atencion a 2,547 adultos mayores y 2,547 paquetes alimentarios.Observación B / S:

B0169C Paquetes alimentarios entregados  127%Número 2.000 2.547

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040172 Mujeres gestantes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.362 $ 1.362Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0172A Mu gesta y lacta aten compl ali,vigi nut  106%Número 12.000 12.678

Con recursos de reserva por valor de $1.361.938.687 donde se mantiene la atencion de 12,678 mujeresObservación B / S:

B0172D Ma gesta o lacta ben con compl pobl desp  100%Porcentaje 100 100

Con recursos de reserva  se atendio al 100% de las mujeres gestantes desplazadas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070022 Complementación alimentaria primera infa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17.180 $ 9.047Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.679 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0022A Nin@ de 0 a 5 años atend con complemento  137%Número 34.300 47.113

Con recuros de reserva y ajuste por valor de $1.046.331.793 donde se entrega el servicio de complementacion alimentaria para 47.113 niños, niñas.Observación B / S:

B0022B Nin@ de 0 a 5 años con evaluac nutricio  111%Número 4.500 4.986

Con recursos de reserva se le hizo evaluacion a 4.986  niños, niñas.Observación B / S:

B0022C Per capacitadas en educación nutricional  153%Número 4.500 6.886

Con recursos de reserva, se atendieron a 6.886 niños, niñas.Observación B / S:

B0022D Nin@ 6 m y 5 años benef compl ali despla  0%Número 1.600 0

Durante este mes,  se atendieron 1.409 niños nuevos, mediante convenio de Fundación Solidaridad por Colombia.Observación B / S:

B0022E Nna de 0 a 5 atend con complement alimen  85%Número 60.000 51.025

A la fecha se han atendido con recursos de reserva y presupuesto 2009 a 51.025Observación B / S:

B0022F Per con benef educ nutricional y social  0%Número 10.000 0

Durante este mes, se continuó con el convenio de cooperación con la Fundación Solidaridad por Colombia, para la atención de 25.678 niños y niñas, el 

cual se legalizó en el mes de marzo de 2009.

Observación B / S:

B0022G Nn desplaz atendi con comple alimentario  0%Número 1.600 0

No ingresaron niños desplazados nuevos durante el mes de junio, se continua atendiendo a los 1600 NiñosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  104%Ejec. Financiera :  53%

Proyecto: 070068 Dotacion restaurantes escolares-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 61 $ 11Ejec. Financiera (mill de $):$ 50 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0068A Restaurantes escolares dotados  96%Número 121 116

Este proyecto quedo con recursos de ajuste se van a entregar 88 dotaciones y con presupuesto del año 2009 se van a entregar 10 dotacionesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  532%Ejec. Financiera :  18%

Proyecto: 080056 Restaurantes escol para la infan y adole-

Ppto Inicial (mill de $): $ 45.252 $ 25.986Ejec. Financiera (mill de $):$ 31.591 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0056A Esc atend con complemento period escolar  104%Número 165.000 171.330

B0056B Esc atend con complemt period no escolar  103%Número 110.000 113.374

B0056C Nn desplazados benef de restaurantes  146%Número 2.500 3.645

B0056D Pers benef de educacion nutrici y social  0%Número 110.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  131%Ejec. Financiera :  57%

Proyecto: 080057 Vaso de leche escolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.324 $ 6.854Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0057A Nn benefic de complement perido escolar  96%Número 130.000 124.960

El contrato fue adjudicado en el mes de marzo, se adjudicó el contrato por licitación pública a JES y se inició el 16 de Marzo ,llevando la bolsa de leche 

y el energético directamente a la Institución educativa. Este se suspendió el día 12 de junio, reiniciandose nuevamente el día 6 de julio. A la fecha se 

ha atendido con recursos de reserva y presupuesto 2009 a 124.960 NNA.

Observación B / S:

B0057B Pers benef de educacion nutrici y social  0%Número 50.000 0

Para el componente  educativo, se realizaron las especificaciones técnicas y el estudio de costos, se encuentra en la pagina webObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  74%

Proyecto: 080058 Mujer gestante y lactante-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.537 $ 3.537Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0058A Mujer gest atend con compl,vig al,educ  130%Número 12.000 15.550

En el mes de mayo se inició la atención de las mujeres gestantes y lactantes, con los contratistas Comiel y Marabastos, con el complemento 

alimenticio   y se inició el nuevo convenio con el operador que es Metrosalud, el cual se firmó a través de Buen Comienzo y la  Secretaría de 

Educación.

Observación B / S:

B0058D Mujeres gestantes desplazadas  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080059 Compl alimen en comu para la pob adul ma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.962 $ 2.705Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0059A Acomp realizado al prog juan luis de la  100%Porcentaje 100 100

B0059B Pers beneficia con complemet alimentario  97%Número 3.237 3.129

En este mes se realizó el tercer ciclo de entrega para todos los adultos mayores del programa, el cual se realizó entre el 4 de Junio y el 30 de Junio /09. 

Al 30 de Junio/09 se entregaron en total 3.704 paquetes alimentarios de los cuales 3.179 corresponden a recursos de iniciativa de la administración y 

el resto a recursos del presupuesto participativo. De los 3.179 adultos mayores a los cuales se les entregó el paquete alimentario en este mes 8 

ingresaron nuevos y 3.171 venían de atrás. A la fecha después de los tres ciclos de entrega que se han realizado se han entregado en total 11.114 

paquetes alimentarios de los cuales 9.627 corresponden a recursos de iniciativa de la administración y 1.487 a recursos del presupuesto participativos 

año 2009.

Observación B / S:

B0059C Paquetes alimentarios entregados  46%Número 25.896 11.902

B0059D Adultos may desplazados con complementar  100%Porcentaje 100 100

La interventoria al contrato con la empresa SERVICIAL es realizada a través del convenio de la Universidad de Antioquia, suscrito para tal fin y la 

interventoria al contrato con la empresa CORPUEM

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  94%Ejec. Financiera :  91%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.10 - Prevención y atención de las violencias sexuales - Por una v

Proyecto: 080289 Pp09 prevencion atencion violencias sex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 75 $ 75Ejec. Financiera (mill de $):$ 75 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0289A Peer atendidas con taller promo y preven  0%Número 601 0

A la fecha no ha iniciado, pues durante el mes de junio de 2009 se establecio contacto con los lideres comunitarios de la Comuna 11 Laureles y la 

Comuna 13 San Javier, llevandose a cabo dos reuniones en los cuales se identificaron los grupos de personas a capacitar mediante los talleres de 

promoción y prevención. Se fijo como fecha de la proxima reunión la primera semana de julio para organizar los grupos de la comunidad, el sitio donde 

se desarrollarán los talleres y el cronograma de actividades. El Programa de Planeación y Presupuesto Participativo iniciara la segunda semana de 

julio.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 1.1.2.12 - Adecuaciones y mantenimiento de sedes de Bienestar Social

Proyecto: 080570 Pp09 adec. y mtto. sedes bient social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 10 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0565A Sede adquirida  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Macroproyecto: 1.1.2.5 - Envejecimiento digno

Proyecto: 080290 Pp09 apoyo econom poblacion adulta mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.576 $ 1.171Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.576 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0290A Pers atendidas con apoyo economico  102%Número 3.956 4.038

A la fecha se han atendido  a 4.038 adultos mayores con subsidio economicoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  305%Ejec. Financiera :  33%

Proyecto: 080565 Pp09 adqui. sede para el serv. pobl adu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0565A Sede adquirida  0%Número 1 0

En el mes de marzo los recursos fueron trasladados para  la Secretaria de HaciendaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Macroproyecto: 1.1.2.6 - Ser capaz

Proyecto: 080288 Pp09 ser capaz-centro atencion discapaci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.150 $ 1.059Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0288A Pers discap benefi proc de hab-re aditam  33%Número 114 38

Durante el mes de junio se entregaron  16 aditamentos a personas en situación de discapacidad de las diferentes comunas . Con el fin de facilitar a las 

personas en situación de discapacidad el traslado para recibir los aditamentos, a partir del mes de julio éstos serán entregados en las diferentes 

comunas.

Observación B / S:

B0288B Pers discap benef proc de equi-opt subs  73%Número 2.813 2.047

Durante el presente mes se ultimaron detalles de la propuesta presentada por las Entidades que hacen parte del convenio "EN RED MEDELLIN 

INCLUYE"para ofrecer los programas de rehabilitación ocupacional a las personas en situación de discapacidad de la ciudad de Medellín, con el fin de 

dar inicio en el mes de julio.

Observación B / S:

B0288C Pers discap benef proc de habil-reh ro  0%Número 1.052 0

En el mes de junio se elaboró la nómina correspondiente al subsidio económico del período  ABRIL -MAYO para personas pertenecientes a las 

diferentes comunas que priorizaron presupuesto para subsidio económico de discapacidad. Estos beneficiarios fueron avalados por la comisión de 

salud y protección y cumplieron con los requisitos establecidos para poder acceder al subsidio económico.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  72%Ejec. Financiera :  49%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.3 - Infancia, Adolescencia y Familia

Macroproyecto: 2.6.3.1 - Medellín convive en familia

Proyecto: 080294 Pp09 buen vivir en familia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 303 $ 303Ejec. Financiera (mill de $):$ 303 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0294A Pers atend nivel psicotera, prevet y pro  48%Número 1.836 888

Página 22 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Bienestar Social



A la fecha se han atendido 888 personas, se comenzó a aplicar el kit hablemos de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta la demanda por zonas y 

analizando la cualidad de los grupos para la formación a multiplicadores el kit de diversidad sexual se comenzará aplicar a partir del 13 de julio, debido 

a que los profesionales continuan en el proceso de capacitación metodológica del material.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  48%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.6.3.2 - Política pública de Infancia y Adolescencia - Pacto por la I

Proyecto: 070032 Pp pacto por la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46 $ 46Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0032A Pers aten con acciones de preven y promo  55%Número 2.000 1.099

Con recursos de reserva, por valor de $46.000.000 se atendieron  2,000 personas, beneficadas con acciones de promocion y prevencion.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  55%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.6.4 - Envejecimiento Digno con Derechos

Macroproyecto: 2.6.4.1 - Atención preventiva en comunidad al adulto mayor

Proyecto: 080291 Pp09 fortalecimiento a clubes de vida-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.087 $ 1.721Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.087 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0291A Pers beneficiadas con dia de sol  34%Número 17.394 5.829

Por proceso participativo han salido a la fecha al dia de sol 5,829 de  las Comunas 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16 Y Corregimiento de Altavista 4.939Observación B / S:

B0291B Pers en manualidad ocupa tiempo libre  0%Número 1.354 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291C Semillero de lideres fortalecidos  0%Número 582 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291E Pers capac en envejecimiento activo  0%Número 177 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291F Pers de los clubes de vida fortalecidos  0%Número 222 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291G Pers dotadas con uniformes  0%Número 11.151 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291H Pers atendidas con protesis  0%Número 853 0

Se encuentra en proceso precontractualObservación B / S:

B0291I Pers dependientes atend atencio domicil  0%Número 8 0

Esta en pagina Web.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  5%Ejec. Financiera :  82%

Componente: 2.7 Seguridad Alimentaria y Nutricional-

Programa: 2.7.2 - Complementación Alimentaria

Macroproyecto: 2.7.2.1 - Complementación alimentaria

Proyecto: 050019 Dotación restaurantes escolares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 47 $ 47Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0019N Restaurantes escolares dotados  120%Número 45 54

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Con recursos de reserva se entregaran 35 dotacionesObservación Proyecto:

Proyecto: 050020 Pp-complemento alimentario para adultos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 48 $ 48Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0020N Adultos m aten con complemento alimenta  100%Número 551 551

Con recursos de reserva por valor  de $47,941,616 se atendieron 551 adultos mayoresObservación B / S:

B0020O Paquetes alimentarios entregados  100%Número 551 551

Con recursos de reserva por valor  de $47,941,616 se atendieron 551 paquetes alimentariosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080292 Pp09complement aliment pobla adult mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 489 $ 489Ejec. Financiera (mill de $):$ 489 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0292A Adultos mayores con complemento alimenta  52%Número 637 329

Con presupuesto participativo del año 2009 se han atendido a la fecha  a 329 adultos mayoresObservación B / S:

B0292B Paquetes alimentarios entregados  97%Número 1.384 1.343

Se han entregado 1.343 paquetes alimenticios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  74%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080293 Pp09dotacion restaurantes esc infancia y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 62 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

B0293A Restaurantes escolares dotados  0%Número 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 20,5 $ 0,0Prevención y Atención Integral Familias970473

$ 0,6 $ 0,0Programa Recrear Niño Alcalde971120

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040379 Pp-población discapacitada-

Ppto Inicial (mill de $): $ 32 $ 32Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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 El valor de reserva ppor  $31,506,357 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 040376 Pp-buen vivir-

Ppto Inicial (mill de $): $ 165 $ 165Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor de reserva $164,564,425 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 030274 Pacto por la infancia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor de ajuste $3,400,001 corresponde a una cuenta por pagarObservación Proyecto:

Proyecto: 030266 Atención preventiva en comunidad al anci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 47 $ 47Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

 El valor de ajuste $47,465.384 corresponde a un pago pendiente de emision de promos de television.Observación Proyecto:
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Cultura Ciudadana

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080529 Clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 503 $ 235Ejec. Financiera (mill de $):$ 389 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0529A Clubes juveniles operando  98%Número 200 196

Actualmente se viene adelantando procesos de acompañamiento a todos los clubes juveniles activos de la ciudad, para lo cual se tiene un equipo de 

trabajo conformado por un coordinador y seis gestores juveniles repartidos por zonas; además se viene adelantando la convocatoria para la 

conformación de 4 nuevos Clubes Juveniles en la ciudad.

Observación B / S:

U0529B Jóvenes integrantes de clubes juveniles  98%Número 3.000 2.940

Jóvenes que con forman los Clubes juveniles de la ciudad a razón de 15 integrantes por Club.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  98% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  210%Ejec. Financiera :  47%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080060 Cultura ciudadana para aprop del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 160 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 160 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0060A Campaña  0%Número 1 0

Se viene coordinando con la Gerencia del Centro la estrategia para la Campaña de comunicaciónObservación B / S:

U0060B Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

Se viene coordinando con la Gerencia del Centro para la Estrategia de Animación UrbanaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 080067 Patrimonio cultur material e inmaterial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 720 $ 467Ejec. Financiera (mill de $):$ 912 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0067A Investigación memoria cultural  0%Número 1 0
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Se tiene contratada la Consultoría para desarrollar una investigación participativa sobre las trayectorias organizativas del sector cultural , el 

corregimiento San Cristóbal y el Doce de octubre , donde se construirán dos nuevos parques Bibliotecas, de lo cual se tiene un avance del 40%. 

Además de la convocatoria

Observación B / S:

U0067B Inventarios  0%Número 3 0

Realización de tres inventarios seleccionados mediante las convocatorias públicas de becas a la creación. En este caso se seleccionaron 3 inventarios 

así: El porro como patrimonio inmaterial de la música colombiana, El Sainete como tradición teatral y El Sainete del sector de la Loma de 

Corregimiento de San Cristóbal.

Observación B / S:

U0067C Campaña  0%Número 1 0

Campaña que se efectúa durante todo el año con el fin de difundir el patrimonio cultural material e inmaterial del Municipio de Medellín, de se tiene la 

divulgación de las investigaciones arqueológicas realizadas en el Parque Arví y producción de un documental, taller de fotografía y muestra fotográfica 

sobre las prácticas culturales de las comunidades Afro de las comunas 8 y 9.

Observación B / S:

U0067D Red de museos fortalecida  40%Porcentaje 100 40

Se tiene contratada la consultoría para acompañamiento , asesorar y coordinar el proceso de fortalecimiento de la red de museos de la ciudad, la 

celebración del día internacional del patrimonio; se ha contratado el apoyo a la museo Casa Gardelina, el Museo etnográfico Miguel Angel Cuello y se 

cuenta con la asesoría del Museo Universidad de Antioquia para la coordinación de la red de Museo.

Observación B / S:

U0067E Seminario  0%Número 1 0

Seminario de patrimonio cultural en asocio con el Departamento Administrativo de Planeación a realizarse en el segundo semestre de año 2009Observación B / S:

U0067F Grupos de vigías del patrimonio  50%Número 10 5

Actualmente se viene haciendo el acompañamiento y fortalecimiento a los 5 grupos de vigías conformados desde el año 2008, y se ha iniciado el 

contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para la consolidación de los 5 grupos nuevos que se conformarán en el transcurso del año 

2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  23%Ejec. Financiera :  65%

Proyecto: 080360 Recuperación de caminos prehispanicos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 350 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 350 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0360A Caminos prehipánicos intervenidos  0%Número 2 0

Pendiente para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080361 Apropiación social de caminos prehispani-

Ppto Inicial (mill de $): $ 130 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0361A Campaña de divulgación y apropiación  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080581 Recuperación de inmuebles patrimoniales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 163 $ 110Ejec. Financiera (mill de $):$ 182 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0581Z Intervenciones  20%Número 5 1

Arreglo de cubierta en el teatro el tablado, cuyo equipamiento físico es patrimonio cultural de la ciudadObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  30%Ejec. Financiera :  67%
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Macroproyecto: 2.3.1.2 - Cerros tutelares

Proyecto: 080256 Cerros tutelares-

Ppto Inicial (mill de $): $ 831 $ 782Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0256W Plan de mantenimiento  60%Porcentaje 100 60

Uno Para el Cerro el Volador y Otro para el Cerro Nutibara, Tendrán recursos de Área Metropolitana del Valle de Aburrá una vez declarados Parques 

regionales.

Observación B / S:

U0256X Eventos culturales  91%Número 23 21

 6 exposiciones de Arte , en la galería del cerro Nutibara, 7 eventos de noche de parranda, Obra de teatro Parque Explora en el cumpleaños del cerro 

Nutibara, Inauguración Festival Internacional de Poesía 2009, Celebración del día de la música, 5 ferias artesanales del cerro Nutibara

Observación B / S:

U0256Y Caminatas turísticas  0%Número 10 0

Para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

U0256Z Capacitación  0%Número 2 0

Para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  40%Ejec. Financiera :  94%

Macroproyecto: 2.3.1.3 - Archivo histórico

Proyecto: 080145 Archivo histórico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 160Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0145A Instituciones educativas capacitadas  0%Número 20 0

Inicio de las capacitaciones al comenzar la jornada escolar del segundo semestre del año 2009Observación B / S:

U0145B Investigación  0%Número 1 0

Consultoría para realizar estudio de los procesos de identificación del Fondo Documental Radio Periódico Clarín de cual se ha adelantado un 50%Observación B / S:

U0145C Descripción documental  69%Metro Lineal 50 34,5

Se está realizando la descripción del fondo Personería por parte de dos tecnólogas en descripción documental.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  29%Ejec. Financiera :  80%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.1 - Convocatorias públicas para el fomento al arte y la cultura

Proyecto: 080148 Convocat públicas y fomento proy cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.648 $ 2.475Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.720 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0148A Salas apoyadas  100%Número 21 21

Corporación Casa del  Teatro de Medellín, Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños, Asoc Colectivo Teatral Matacandelas , 

Corporación Cultural Vivapalabra, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Teatro Popular de Medellín, Corporación Área Artística , 

Corporación La Fanfarria, Corporación  Águila Descalza, Corporación artística Caretas, Corp. Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos, Corp. Ateneo 

Porfirio Barba Jacob, Asociación Ex Fanfarria Teatro, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación Artística La Polilla, Corporación  Teatro Hora 25, 

Corporación Grupo de Teatro el Tablado, Corporación Carantoña, Corporación Arca de Noé, Corporación Cultural Nuestra Gente, Corporación Artística 

Cultura Educativa Caja Negra.

Observación B / S:

U0148B Convocatorias públicas realizadas  75%Número 4 3
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Salas Abiertas para Artes escénicas, Becas a la creación artística y cultural, becas a la creación artística y

cultural para jóvenes y la Convocatoria a publicaciones periódicas , artísticas y culturales; esta última en proceso.

Observación B / S:

U0148C Entidades apoyadas  78%Número 9 7

Proyecto Sala Abierta de artes plásticas con Fundación Casa Tres Patios, proyecto cultural en artes Visuales " galería de Arte  Contemporáneo Paul 

Bardwell" con Centro Colombo Americano, proyecto  Momo con la Corporación Momo Escuela de Arte, conciertos de proyección de la Orquesta 

Sinfónica y talleres de formación en cuerdas con la Corporación Fomento de la Música, proyecto " la Alianza francesa de Medellín, un polo 

multicultural" Alianza Cultural Colombo Francesa, proyecto " Vivir en Arte Y Comunidad” con la Corporación Talentos y proyecto "La Música , Arte 

Integrador” con la Coral Tomas Luis de Victoria.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  90%Ejec. Financiera :  93%

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080149 Formación artistica y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.086 $ 4.813Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.451 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0149A Redes formación artística fortalecidas  20%Número 5 1

En funcionamiento la Red de Escuelas y Bandas de Música, a partir del segundo semestre entran en funcionamiento la Red de Artes Plásticas, Red de 

Escritores y Red de Teatro.

Observación B / S:

U0149B Seminario  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

U0149C Residencias y pasantías  0%Número 7 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  7% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  11%Ejec. Financiera :  60%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080196 Nuevas escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.300 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0196A Estudios técnicos  0%Número 5 0

Estudios de suelo, topográficos, urbanos, Impacto, Ambiental para 5 nuevas escuelas de músicaObservación B / S:

U0196B Diseños  0%Número 2 0

Para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080198 Centro cultural afrodescendiente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 170 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 170 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0198A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Proyecto: 080199 Escuela de artes y oficios arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.319 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 668 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0199A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080200 Escuela popular de artes - epa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 773 $ 30Ejec. Financiera (mill de $):$ 773 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0200A Estudios y diseños  0%Número 1 0

En la Fase inicialObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  4%

Proyecto: 080202 Nueva sede museo de arte moderno-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0202A Diseños  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080205 Mejora integral teatro pablo tobón uribe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0205A Conceptualización  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080143 Dotación nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 118 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0143A Equipamientos dotados  0%Número 1 0

Pendiente la especificación de necesidades para iniciar en el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 080144 Dotación equipamientos cultural existent-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 618 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 618 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0144A Equipamientos culturales dotados  0%Número 14 0

En fase de planificaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080147 Fortalecimiento gestion secretar cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 86 $ 8Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0147A Fortalecimiento secretaría de cultura  10%Porcentaje 100 10

Se han realizado 4 jornadas de trabajo para la planeación y concertación de objetivos institucionales con personal de la Secretaría de Cultura 

Ciudadana como parte de todo el proceso de mejoramiento interno de los procesos de contratación y planeación; además se está concertando la 

compra de equipos de cómputo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  10% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  109%Ejec. Financiera :  9%

Proyecto: 080197 Adecuación y mantenimento de teatros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 355 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 190 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0197A Intervesiones físicas  0%Número 2 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080206 Mejoramiento parque juanes de la paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0206A Conceptualización  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 080207 Adec mtto casa cult sedes cult arch hist-

Ppto Inicial (mill de $): $ 721 $ 116Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.610 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0207A Intervesiones físicas  13%Número 8 1

Intervención en el Archivo Histórico de MedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  78%Ejec. Financiera :  16%

Proyecto: 080208 Adec matto bibliotecas publico-escolares-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 499 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 499 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0208A Intervesiones físicas  0%Número 8 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080209 Adecuación parques biblioteca existentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 103 $ 5Ejec. Financiera (mill de $):$ 103 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0209A Adecuaciones menores  0%Número 2 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  5%

Proyecto: 080210 Ampliación centro cultural moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 80 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0210A Diseño  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080211 Gestión y operación de casas de cultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 832 $ 438Ejec. Financiera (mill de $):$ 850 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0211A Casas de cultura fortalecidas  100%Número 5 5

Contratación de programaciones culturales permanentes en las casas de cultura  y contratación de personal de apoyo para el fortalecimiento de las 

casas de cultura.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  190%Ejec. Financiera :  53%

Proyecto: 080212 Adec y manten escuelas de música-

Ppto Inicial (mill de $): $ 250 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 550 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0212A Estudios y diseños  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080170 Comunicación pública para el arte cultu-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 297 $ 112Ejec. Financiera (mill de $):$ 365 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0170A Plan de comunicación pública  0%Número 1 0

Programa de televisión con Telemedellín en el cual se viene trabajando, Es un programa que se ejecuta todo el añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  38%

Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080146 Circulac consumo acceso bienes y servic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.788 $ 7.090Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.285 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0146A Entidades apoyadas  73%Número 22 16

Orquesta Filarmónica de Medellín, Fundación Manuel Mejia Vallejo, Corporación  para el Fomento de las Artes Escénicas, Ande Colombia , 

Corporación La Fanfarria, Asociación Medellín Cultural, Fundación Prolírica de Antioquia, Medellín en Escena, Alianza Cultural Colombo Francesa , 

Cortiple, Corporación Parque Regional Ecoturistico, Museo de Antioquia, Corporación Cultural Vivapalabra, Fundación Pablo Tobón Uribe, Fundación 

Cementerio de San Pedro, Fundación Ballet Nacional el Firulete, Alianza Cultural Colombo Francesa

Observación B / S:

U0146B Eventos de ciudad  51%Número 43 22

Temporada Oficial Orquesta Filarmónica, Encuentro Fractal 2009, concierto de EMIR KUSTURICA, Cine Club Estación San Antonio 2009, I Congreso 

Nacional de Cuenteros, 10o Encuentro Nacional de Artes-ANDE Colombia Medellín, XVIII Festival Internacional de Títeres la Fanfarria, Temporada 

Internacional de Música Clásica Medellín Cultural 2009, temporada internacional de Zarzuela - Opereta y Opera, Día Internacional del Teatro, Proyecto 

“La Alianza Francesa de Medellín, Un Polo Multicultural”, XIII  Encuentro Nacional del Tiple, III festival Internacional de Cine Sin Fronteras -VALLE DE 

ABURRA, Exposiciones: "El Domingo de la Revolución" del fotógrafo Ante y “Video Experimental y Video Arte” de Artistas de Cuba en el Museo de 

Antioquia, Exposiciones Internacionales de la Ciudad de Medellín en el Marco de la Asamblea del BID, III Congreso Iberoamericano de Cultura 2010, 

“Entre Cuentos y Flores”  Festival de Cuentería Ciudad De Medellín 2009, Espectáculo "Viva los Carnavales del Mundo" Y "Conjunto Titanic", Fiesta de 

la Danza para Medellín, Fiesta de la Música 2009 y Festival del Tango 2009.

Observación B / S:

U0146C Programaciones culturales  86%Número 50 43

Teatro Lido, Centro Cultural Moravia, 10 Funciones del grupo Titiritrastos" Mimos", 20 Funciones de Mimo con Fundación Circo Medellín, 22 Funciones 

de Títeres con Manicomio de Muñecos, 21 Funciones de colectivo de improvisación con Corporación Arca de Noé, 21 funciones de cuentería con 

Corporación Cultural Vivapalabra, 21 funciones de Danza con Corporación Cultural Canchimalos, 21 funciones de Música y Baile con Culturarte, 21 

funciones de Teatro con la Corp. artística Oficina Central de los Sueños, 21 funciones de Títeres con la Corporación Carantoña, 22 funciones de Magia 

con Luis Fernando Vanegas, 22 funciones del grupo musical Alto Relieve, 15 Funciones de la obra " LA GATA Y EL RATON " de Corporación Cultural 

Nuestra Gente, 19 funciones de la obra TERESA ES NATURALEZA de Corporación Área Artística, 20 Funciones de  Las Palabras Mágicas de 

Corporación Club de Ilusionismo de Antioquia, 20 Funciones de circo de Circoarte, 20 Funciones de Conciertos Corales didácticos con la Corporación 

Ensamble Vocal de Medellín, 20 Funciones de las obras " Dicha y Desdicha de la niña Conchita" y " el Hada y el Cartero" de Matacandelas, 20 

Funciones de las obras "  HISTORIA DE UN DIENTE TRISTE" Y " AVENTURA SUBMARINA" con la Corporación Artística  Teatro Conquistador, 21 

Funciones de música y Baile Flamenco con Pablo Aristizabal, 21 Funciones de la obra acrobantasía con la Corporación mi País Vivo, 22  Funciones de 

la obra " RIN RIN RENACUAJO" con la Corporación Teatro Popular de Medellín, 22 Funciones de CUENTERIA DIVINA con Corporación Cultural La 

Ventana, 22 Funciones de música POP Y ROCK con Juan Fernando Gómez, 23 FUNCIONES de CHIRIMIA " LA LUNA QUE FORECE CORAZONES" 

con la Corp. Barrio Comparsa, 24 Funciones de la obra " Morisquetas" con Hader de Jesus Guerra, 20 Funciones Musicales de Coro con Corporación 

Canto Alegre, 26 Funciones de Comparsa " FANTASIA CIRCENSE" con Corporación Artística La Polilla, 20 funciones de MEDELLIN VIVE EL ARTE 

con Sebastián Emilio Avendaño, 5 funciones del Grupo musical gordos Project con José Julián Villa, 24 funciones de las obras " Cabaret Circense" con 

Corporación Momo, 5 funciones del grupo musical de Siguarajazz, 6 funciones de la obra CARRASQUILLA, ESTE TOMAS SI ES EL OTRO CUENTO 

con Asociación Fractal Teatro de Medellín, 6 funciones de la obra SIMON EL MAGO con Corporación Plataforma Cultural, 6 conciertos de los grupos 

musicales BANDA LA REPUBLICA Y PUERTO CANDELARIA, 22 funciones de Música  llanera con Luis Fernando Aguilar Aguilar, 47 conciertos de la 

Orquesta Filarmónica de Medellín, 14 funciones didácticas y 3 conciertos de Corporación Folklórica Grupo Suramérica, 5 funciones de cuentería con 

Corporación Artística Caretas, 10 funciones  MÚSICA SOCIAL con Rogelio Diaz Muñoz, 5 conciertos del show musical " Naki" y 5 conciertos didácticos 

de la Orquesta Universidad Eafit.

Observación B / S:

U0146D Eventos culturales comunitarios apoyados  15%Número 60 9
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Espectáculo artístico con la presentación de cuatro grupos en el corregimiento  de San Cristóbal con la Corporación Experimental Dance, Show 

musical " NAKI" en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Realizar un recital de cámara " Voz y Piano" con la Corporación Otraparte, Concierto con 

la Banda Sinfónica Juvenil de la Red Escuelas de Música en el Teatro Metropolitano, Función del Grupo musical HIP HOP Crew peligrosos en el 

Centro cultural de Moravia, Primer concierto de pintura en vivo" para la sala del Concejo de Medellín, Ciclo talleres de promoción de Cine con 

Corporación Otraparte, Noches de la música tropical, con la Corporación Cívica Boston Vive y proyecto Mercado Arví.

Observación B / S:

U0146E Festival altavoz realizado  0%Número 1 0

Programa de televisión Altavoz, y actualmente se están evaluando las propuestas para la conformación de las bandas participantes en los conciertos 

eliminatorios de Altavoz Medellín 2009

Observación B / S:

U0146F Museos y parques abiertos a la comunidad  88%Número 17 15

5 Parques Biblioteca, Corporación Museo de Arte Moderno, Fundación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Jardín Botánico , 

Parque Explora, Museo el Castillo, Parque Zoológico Santa Fe, Parque Norte, Parque Juan Pablo Segundo y Museo Cementerio San Pedro

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  87%Ejec. Financiera :  60%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080074 Sistema de bibliote públicas de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.260 $ 5.474Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.898 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0074A Sistema de bibliotecas fortalecido  45%Porcentaje 100 45

Fortalecimiento continuo de todas las bibliotecas que hacen parte del sistema, por medio de convenios con la Piloto y la Universidad de Antioquia para 

la coordinación del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con la contratación de personal para el apoyo en la prestación de los servicios que 

permitan el correcto funcionamiento de las bibliotecas, además con programación cultural permanente, en diferentes áreas artísticas. Todo esto 

encaminado a fortalecer y mejorar todos los servicios que se prestan a la comunidad.

Observación B / S:

U0074B Usuarios del sistema de bibliotecas  68%Número 3.000.000 2.029.490

257,014 Beneficiarios de las bibliotecas publico-escolares y 1.772.475 beneficiarios en los 5 Parques Biblioteca de la ciudadObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  64%Ejec. Financiera :  87%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080070 Plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.697 $ 1.478Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0070A Plan de lectura fortalecido  100%Número 1 1

Se ha realizado la contratación para Coordinar, Fortalecer, posicionar y difundir el Plan Municipal de Lectura , Medellín, una ciudad para leer , entre sus 

diferentes actores, públicos y sectores; la realización del XVII Juego Literario 2009, Difusión del programa Secretos para contar en la población 

campesina, programación de 72 tertulias literarias en las bibliotecas y casas de la cultura y la realización de la Parada Juvenil de la lectura en el sector 

de Carlos E. Restrepo.

Observación B / S:

U0070B Fiesta del libro  0%Número 1 0

Se ha realizado la contratación para Coordinar, planear y ejecutar los proyectos de la Fiesta del Libro. Se han realizado los días del libro y se viene 

trabajando en toda la logística para la realización de La Fiesta del Libro con todos sus eventos, con un avance del 40%

Observación B / S:

U0070C Fondo editorial fortalecido  100%Número 1 1

Se viene trabajando en la coordinación y planeación del trabajo en torno al Fondo Editorial en su versión 2009. Este fondo ya esta creado y ha tenido 

obras importantes creadas en el año 2008

Observación B / S:

U0070D Beneficiarios fomento a la lectura  40%Número 1.000.000 402.766

Días del Libro: Asistencia total: 32.000.000 personas, Juego Literario: Público impactado a la fecha: 2.230 personas, Bibliotecas Público escolares 

42.536 personas y Parques Biblioteca 326.000 personas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  69%Ejec. Financiera :  87%
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Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080213 Fortalecimiento del sector cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 749 $ 529Ejec. Financiera (mill de $):$ 570 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0213A Foro de cultura  100%Número 1 1

Foro interamericano de cultura y desarrollo en el marco de la asamblea del BIDObservación B / S:

U0213B Sistema de información cultural  100%Número 1 1

Aplicativo web alojado en la pagina de municipio de medellin cuyo dirección es www .medellin.gov.co/cultura, en el cual se da información actualizada 

sobre toda la agenda cultural de la ciudad y temas de interés general para toda la población. Este aplicativo tiene una actualización y funcionamiento 

permanente todo el año.

Observación B / S:

U0213C Consejos sectoriales y territoriales  105%Número 21 22

Se viene trabajando con los 17 concejos sectoriales ya conformados en el año 2008 y se ha adelantando los procesos de acompañamiento y 

planificación para la conformación de los nuevos concejos corregimentales de cultura, de los cuales se tiene :

• 2 consejos de cultura de los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado.  

• 1 Mesa intercorregimental de Cultura.

• 1 Mesa de Trabajo Permanente del Sector Artesanal.

• 1 Comité interinstancias para acompañar la Mesa del Sector Artesanal.

• Y se ajustó el Consejo Municipal de Cultura con las representaciones y delegaciones pendientes del 2008.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  142%Ejec. Financiera :  71%

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080237 Sistema de información y comunic juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 542 $ 384Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0237A Sistema de información operando  100%Número 1 1

Aplicativo web, el cual se encuentra alojado en la página de internet de Comfenalco y se ha venido retroalimentando con información cualitativa y 

cuantitativa de la población juvenil de la ciudad más las investigaciones realizadas sobre diversos temas de juventud. La dirección es 

http://www.comfenalcoantioquia.com/personas/J%C3%83%C2%B3venes/Participaci%C3%83%C2%B3nJuvenil/ObservatoriodeJuventud/tabid/4691/De

fault.aspx

Observación B / S:

U0237B Encuesta  0%Número 1 0

Encuesta municipal a la población joven de la ciudad entre 14 y 26 añosObservación B / S:

U0237C Investigaciones  0%Número 2 0

Investigación sobre ciudadanía y juventud (Fase 2) e investigación sobre juegos de azar y juventudObservación B / S:

U0237D Estrategia comunicacional  100%Número 1 1

Estrategia comunicacional para la difusión de información sobre juventud todo el añoObservación B / S:

U0237E Centros de información juvenil  100%Número 6 6

Acompañamiento permanente de los centros de información juvenil todo el añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  85%Ejec. Financiera :  71%

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080238 Integración proyec y prom de la juventud-

Página 38 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Ppto Inicial (mill de $): $ 191 $ 175Ejec. Financiera (mill de $):$ 290 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0238A Redes juveniles  100%Número 10 10

En el primer semestre de 2008 hemos fortalecido a través de la inclusión en los programas y proyectos de Metrojuventud a estas Experiencias 

Juveniles Asociativas: Red de personeros, personerías, representantes y líderes estudiantiles; Red de mujeres jóvenes talentos; Corporación Artística 

Popular Cultura y Libertad; Red de Hip-Hop La Elite; Colectivo Social Cultural Comuna 3 –C3; Hip 4; Red Jóvenes sin Frontera C2; Red Sinergia 

Juvenil; Articulación Juvenil y Corporación frocolombiana San Batá

Observación B / S:

U0238B Semana de la juventud  0%Número 1 0

Evento a realizarse en la semana del 4 al 12 de julio de 2009Observación B / S:

U0238C Convocatoria  0%Número 1 0

U0238D Seminario  0%Número 1 0

Seminario de comunicación juvenil en el marco de la Semana de la juventudObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  27%Ejec. Financiera :  92%

Macroproyecto: 2.6.2.3 - Formación en y para la juventud

Proyecto: 080240 Formación en y para la juventud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 412 $ 318Ejec. Financiera (mill de $):$ 770 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0240A Salidas ludico-pedagógicas  50%Número 4 2

Proyecto "Travesía 2009" Dos salidas a Finca de retiros del Colegio La Salle "Primera travesía" y Finca Santa María de los Ángeles "Segunda 

Travesía"

Observación B / S:

U0240B Jornadas pedagógicas  67%Número 3 2

Para Jóvenes, formadores de jóvenes y proyecto de institucionalidad democráticaObservación B / S:

U0240C Organizaciones juveniles fortalecidas  100%Número 2 2

CMJ Y Red de PersonerosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  93%Ejec. Financiera :  77%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080244 Sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 115 $ 115Ejec. Financiera (mill de $):$ 75 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0244A Capacitación  100%Número 1 1

Capacitación a jóvenes que pertenecen a diferentes organizaciones barriales de la ciudad y a los integrantes del CMJObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.6.2.5 - Sistema de política poblacional y sectorial

Proyecto: 080252 Sistem de política poblacional y sectori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 75 $ 75Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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U0252A Red de concertación juvenil  100%Número 1 1

Red de concertación operando todo el año con reuniones periódicas en las

que se encuentra la Administración con las organizaciones locales que

trabajan con juventud.

Observación B / S:

U0252B Evento  0%Número 1 0

Encuentro nacional de políticas de juventud en el marco de la Semana de la Juventud sobre juventud y consumosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080214 Medellín incluy de diver étnica y cultu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 693 $ 408Ejec. Financiera (mill de $):$ 853 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0214A Campaña  0%Número 1 0

Emisiones por TelemedellínObservación B / S:

U0214B Diagnóstico  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

U0214C Eventos culturales  40%Número 5 2

Semana nacional de Afrocolombianidad y conmemoración de los 30 años de existencia del cabildo Chibcariwak en la ciudad de MedellínObservación B / S:

U0214D Plan de acciones afirmativas  100%Número 2 2

Etapa final de la construcción del Plan de Acciones Afirmativas para las comunidades indígenas, y seguimiento en la implementación de la política 

pública de las comunidades afro

Observación B / S:

U0214E Organizaciones fortalecidas  0%Número 10 0

En fase de contratación para empezar con el acompañamiento y fortalecimiento de varias organizaciones étnicas de la ciudad a partir del segundo 

semestre del año 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  48%Ejec. Financiera :  59%

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080362 Educación ciudadana recono diver sexual-

Ppto Inicial (mill de $): $ 139 $ 67Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0362A Campaña  0%Número 1 0

A 30 de junio la campaña se encuentra producida. El lanzamiento (que depende de los permisos de comunicaciones) está previsto para después de 

Feria de las Flores.

Observación B / S:

U0362B Evento  100%Número 1 1

Ciclo de cine Rosa 2009Observación B / S:

U0362C Política pública formulada  0%Número 1 0

En proceso de contratación de la primera etapa, para empezar en el segundo semestre del año 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  69%Ejec. Financiera :  48%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-
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Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080173 Fomento de empresas culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 350 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0173Z Convocatoria  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.1 - Fomento de mercados artesanales y culturales

Proyecto: 080150 Fomento de mercados artesanales y cultur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 310 $ 160Ejec. Financiera (mill de $):$ 240 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0150A Mercados artes. y culturales realizados  50%Número 18 9

8 mercados de Sanalejo y un mercado para madres cabeza de familia en el parque Botero.Observación B / S:

U0150B Eventos  0%Número 2 0

Pendiente - Día del artesano y feria de artesanías nacionalesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  48%Ejec. Financiera :  52%

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.1 - Formulación e implementación del plan de desarrollo turístic

Proyecto: 080257 Form e impl plan dllo turíst 2009-2020-

Ppto Inicial (mill de $): $ 120 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 120 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0257Z Plan de desarrollo turistico local  0%Número 1 0

Se va a cumplir en convenio con la Cámara de Comercio de Medellín para el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080258 Prom la ciud ante actores nales e inter-

Ppto Inicial (mill de $): $ 843 $ 792Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0258W Catálogo turistico  100%Número 1 1

Suministro de guías turísticas con la Fundación VistazObservación B / S:

U0258X Ferias nacionales e internacionales  40%Número 5 2

FITUR en Madrid, ANATO en BogotáObservación B / S:

U0258Y Sistema de indicadores fortalecido  100%Número 1 1

Mantenimiento y actualización constante durante todo el año del SITURObservación B / S:

U0258Z Puntos de información turistica funciona  125%Número 4 5

En convenio con la Corporación Siete Cueros se ubicaron en el aeropuerto José María Córdoba, aeropuerto Olaya Herrera, Terminales del Norte y del 

sur y en el Cerro Nutibara

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  90%Ejec. Financiera :  94%

Macroproyecto: 5.3.3.3 - Productos turísticos con enfoque regional

Proyecto: 080259 Productos turísticos con enfoque regiona-

Ppto Inicial (mill de $): $ 147 $ 147Ejec. Financiera (mill de $):$ 175 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0259X Seminario  0%Número 1 0

Seminario - Taller: Producto - Ciudad - Región, en convenio con Proexport ya aprobado para el segundo semestre de año 2009Observación B / S:

U0259Y Campaña  100%Número 1 1

Campaña sobre cultura turística, esta cumplida con la campaña de cultura turística para taxista en el marco del BID, se trasladó $15.000.000 para 

comunicaciones.

Observación B / S:

U0259Z Paquete turistico  0%Número 1 0

Convenio con Proexport ya aprobado para el segundo semestre del año 2008Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  33%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 5.3.3.5 - Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e

Proyecto: 040261 Desarrollo y resignificación de eventos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 252 $ 242Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 080260 Consol eventos ciud como vitr nal e inte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.301 $ 2.715Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0260A Eventos y ferias de ciudad  28%Número 18 5

Feria Taurina de la Macarena 2009, Festival de Tango ciudad de Medellín, Medellín, Ciudad de arte y cultura Religiosa, Festival Internacional de 

Poesía, Festival del Porro.

Observación B / S:

U0260B Seminario - taller  0%Número 1 0

Pendiente para el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  17%Ejec. Financiera :  82%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización
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Macroproyecto: 5.3.4.2 - Intercambios culturales

Proyecto: 080151 Intercambios culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 380 $ 101Ejec. Financiera (mill de $):$ 380 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0151A Intercambios realizados  100%Número 1 1

Realización de la Convocatoria de Intercambios culturalesObservación B / S:

U0151B Personas o grupos beneficiados  100%Número 14 14

Juan Manuel Munera Vasquez, Bibiana Arelis Quiroz Valencia, Isabel Cristina Betancur Betancur, Elkin Antonio Giraldo Martinez, Asociación Colectivo 

Teatral Matacandelas, Olga Lucia Estrada Zapata, Luis Fernando Aguilar  Aguilar, Jorge Ambrosio Villa Zapata, Corporación Juventud Al Rescate, Ana 

Tatiana Fernandez Londoño, Corporación  Las Tablas, Asociación Pequeño Teatro de Medellín, Corporación Cultural el Timón y Corporación Casa de 

la Cultura San Antonio de Prado.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  376%Ejec. Financiera :  27%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080255 Gestión pp joven-

Ppto Inicial (mill de $): $ 679 $ 679Ejec. Financiera (mill de $):$ 280 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0255Y Pp joven inplementados y fortalecidos  100%Número 14 14

Implementación del PP Joven con las siguientes organizaciones: Corporación Con Vivamos, Corporación Cultural Nuestra Gente, Fundación Sumapaz , 

Universidad de Antioquia, Corporación Cultural Canchimalos, Corporación  para El Desarrollo y La Integración  Social, Corporación Carantoña , 

Corporación Talentos, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Consejo Comunitario, Corporación Comuna Nueva, Corporación Ecológica y Cultural 

Penca de Sábila, Corporación Picacho Con Futuro y Corporación Educativa San Jose de Las Vegas

Observación B / S:

U0255Z Jóvenes que participan en py pp joven  100%Número 680 680

Jóvenes que participan en todos los procesos o mesas de trabajo en torno al PP Joven de cada comuna o corregimientoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080261 Educación ciud para movilid y segur vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.113 $ 578Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.680 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0261X Campaña  0%Número 1 0

Emisión de programas de televisión con Telemedellín sobre movilidad, campaña de concientización ciudadana en materia de movilidad y seguridad 

vial, con un avance del 40%

Observación B / S:

U0261Y Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

Concurso sobre movilidad en diferentes instituciones educativas para promover la educación vial.Observación B / S:

U0261Z Convocatorias intervensiones artísticas  67%Número 3 2
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Convocatoria para la intervención en puentes, El Caza pichurria sobre comportamiento ciudadanoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  43%Ejec. Financiera :  52%

Macroproyecto: 6.3.1.2 - Cultura política y de la participación

Proyecto: 080262 Cultura política y de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 215 $ 119Ejec. Financiera (mill de $):$ 260 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0262A Estrategia de animación urbana  0%Número 1 0

Realización del gran concierto de amor por Medellín,Observación B / S:

U0262B Estrategia pedagógica  0%Número 1 0

Realización de conferencia retos de ciudad en el Mundo de hoy con Fernando SavaterObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  56%

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080263 Educación ciud para la seguri y la convi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 210 $ 138Ejec. Financiera (mill de $):$ 98 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0263A Campaña  0%Número 1 0

Realización de la campaña "Medellín la más amable con los animales" de educación y sensibilización frente al buen trato a los animales, realización 

del programa del barrio a la cancha, todo esto como parte de la campaña de comunicación que se realiza durante todo el año.

Observación B / S:

U0263B Concurso  0%Número 1 0

Realización de concurso "Con la pelota en la cabeza"Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  66%

Macroproyecto: 6.3.1.4 - Identidad de ciudad con sentido de lo público

Proyecto: 080264 Identidad de ciudad con sent de lo públi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 82Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0264A Evento  0%Número 1 0

Jornada de la solidaridad con el voluntariado a realizarse en el mes de noviembre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  82%

Macroproyecto: 6.3.1.5 - Educación ciudadana para la apropiación y la sostenibilidad

Proyecto: 080265 Educ ciud aprop y sostenib obras pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0265A Encuesta  0%Número 1 0

En fase de planificación, se aplicará y arrojará resultados a finales de año.Observación B / S:
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U0265B Campaña ludico-pedagógica  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.4 - Clubes juveniles

Proyecto: 080418 Pp09 - clubes juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 35 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0418A Clubes juveniles apoyados  0%Número 2 0

Se apoyarán 2 clubes juveniles, uno en la comuna 1 y otro en la comuna 10Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.1 - Memoria y Patrimonio

Macroproyecto: 2.3.1.1 - Patrimonio cultural material e inmaterial

Proyecto: 080402 Pp09-patrimonio cultural material e inma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 349 $ 51Ejec. Financiera (mill de $):$ 349 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0402A Investigacion participativa de memoria  0%Número 7 0

Se adelantarán 7 investigaciones participativos de memoria histórica y cultural en las comunas 8, 9, 10, 11, 50, 70 y 90Observación B / S:

U0402B Campañas de comunicación pública  0%Número 3 0

Se realizarán 3 campañas de promoción de memoria histórica y cultural cada una en las comunas 5, 11 y 80Observación B / S:

U0402C Recorridos guiados  0%Número 30 0

Se realizarán 30 recorridos por museos de la ciudad con los habitantes de la comuna 15Observación B / S:

U0402D Grupo de vigías del patrimonio  0%Número 3 0

Se conformará un grupo de defensa patrimonial en la comuna 11Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  15%

Programa: 2.3.2 - Fomento a la Creación y a la Formación Artística y Cultural

Macroproyecto: 2.3.2.2 - Formación artística y cultural

Proyecto: 080403 Pp09 - formación artística y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.396 $ 2.558Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.396 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0403A Talleres de formación artística  0%Número 1.000 0

Página 45 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Cultura Ciudadana



Se realizarán procesos de formación artística y cultural en diferente áreas como música, danza, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales en 

todas las comunas y corregimientos de Medellín.

Observación B / S:

U0403B Pasantías de grupos culturales  0%Número 2 0

Se realizarán pasantías en las comunas 9 y 80Observación B / S:

U0403C Cursos formación/cualificación gestores  0%Número 10 0

Se realizarán Cursos de formación para la cualificación de gestores culturales en las comunas 3, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 50, 70 y 80Observación B / S:

U0403D Redes comunit de gestores cult creadas  0%Número 3 0

Se realizarán procesos de creación  de redes comunitarias de gestores culturales en las comunas 5, 6, y 11Observación B / S:

U0403E Redes comun de gestores cult fortalecida  0%Número 5 0

Se realizarán procesos de fortalecimiento de las comunitarias de gestores culturales existentes en las comunas 1, 2, 3, 12, 13Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  75%

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080405 Pp09 - nuevos equipamientos culturales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 250 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0405A Estudios y diseños  0%Número 2 0

Se realizarán estudios previos y diseños para la construcción de Sedes socioculturales en las comunas 2  (barrio Moscú No. 1) y comuna 80 (Pradito)Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.3.3.2 - Fortalecimiento y gestión de infraestructura y servicios cul

Proyecto: 080404 Pp09-fortalec y gestión infr y serv cult-

Ppto Inicial (mill de $): $ 964 $ 193Ejec. Financiera (mill de $):$ 964 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0404A Sedes y organ. culturales fortalecidas  0%Número 27 0

Se realizará fortalecimiento a organizaciones culturales de las comunas 1, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 60 y 90, mediante dotación de instrumentos musicales , 

vestuario para presentaciones artísticas, equipos de cómputo y equipos de amplificación; mediante la ejecución de 27 iniciativas de inversión 

comunitaria

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  20%

Programa: 2.3.4 - Medellín un Gran Escenario

Macroproyecto: 2.3.4.1 - Comunicación pública para el arte y la cultura

Proyecto: 080407 Pp09 - comunic pública para arte y cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 9 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0407A Agenda cultural  0%Número 1 0

Se diseñará y publicará una agenda cultural para promover la oferta de eventos y demás actividades artísticas desarrolladas en la comuna 60: 

corregimiento de San Cristóbal

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Macroproyecto: 2.3.4.2 - Circulación, consumo y acceso de los bienes y servicios cult

Proyecto: 080406 Pp09-circ consumo y acceso bie y ser cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.175 $ 1.504Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.175 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0406A Eventos culturales comunitarios apoyados  0%Número 300 0

Se realizarán 300 eventos artísticos en 16 comunas y 4 corregimientos de la ciudad clasificados de la siguiente forma: agendas culturales, ferias 

culturales, festivales, encuentros artísticos, tomas del espacio público.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  47%

Programa: 2.3.5 - Medellín, una Ciudad para Leer

Macroproyecto: 2.3.5.1 - Sistema de bibliotecas públicas de Medellín

Proyecto: 080409 Pp09 - sistema bibl públicas de medellí-

Ppto Inicial (mill de $): $ 127 $ 4Ejec. Financiera (mill de $):$ 127 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0409A Bibliotecas populares fortalecidas  0%Número 10 0

Se fortalecerán 10 bibliotecas populares de las comunas 5 y 6, a través de dotación de equipos de cómputo, mobiliario, libros, equipos de 

amplificación, entre otros

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  3%

Macroproyecto: 2.3.5.2 - Plan de lectura

Proyecto: 080408 Pp09 - plan de lectura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 175 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 175 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0408A Estrateg. pedag. promoción de lectura  0%Número 7 0

Se realizarán 7 procesos de promoción de la lectura en las comunas 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 13 en el marco del Plan de Lectura Medellín una ciudad para LeerObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.3.6 - Planificación y Fortalecimiento del Sector Cultura

Macroproyecto: 2.3.6.1 - Fortalecimiento del sector cultural

Proyecto: 080410 Pp09 - fortalecimiento del sector cultur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 266 $ 28Ejec. Financiera (mill de $):$ 266 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0410A Plan desarrollo cult comunal formulados  0%Número 2 0

Se formulará el plan de desarrollo cultural de las comunas 2 y 5Observación B / S:

U0410B Plan desarrollo cult comunal implementad  0%Número 3 0

Se implementarán acciones contenidas en los Planes de Desarrollo Cultural de las comunas 3, 13 y 15Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  11%
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Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.2 - Organización y Participación de la Juventud

Macroproyecto: 2.6.2.1 - Sistema de información y comunicación juvenil

Proyecto: 080414 Pp09 -sistema de inform y comunic juveni-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 30 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0414A Capacitación  0%Número 1 0

Se apoyará la formación juvenil del nodo de conocimiento de la red juvenil de la comuna 16 Belén, mediante la enseñanza de herramientas de 

investigación

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.6.2.2 - Integración, proyección y promoción de la juventud

Proyecto: 080413 Pp09 - integración, proyec y prom juvent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 870 $ 283Ejec. Financiera (mill de $):$ 678 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0413A Procesos organizativos juveniles  0%Número 10 0

Se fortalecerán las redes de organizaciones juveniles y las iniciativas juveniles de las comunas 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 50 y 80Observación B / S:

U0413B Entidades apoyadas  0%Número 2 0

Se articularán 2 comunas (4 Aranjuez y 8 Villa Hermosa) y 1 corregimiento de la ciudad a Semana de la Juventud.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  33%

Macroproyecto: 2.6.2.4 - Sistema de participación juvenil

Proyecto: 080412 Pp09 - sistema de participación juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0412A Capacitación  0%Número 1 0

Se implementará 1 estrategia para el fortalecimiento del CMJ de la comuna 4Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.6.6 - Diversidad Étnica

Macroproyecto: 2.6.6.1 - Medellín incluyente de la diversidad étnica y cultural

Proyecto: 080411 Pp09 - medellín incl divers etnica y cul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 152 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 152 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0411A Organ. sociales y culturales apoyadas  0%Número 2 0

Se realizará fortalecimiento a organizaciones afro descendientes de la comuna 13 en: dotación, pasantía, proceso formativo de gestión cultural y  

estímulos

Observación B / S:
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U0411B Eventos culturales  0%Número 2 0

Se realizarán 2 eventos para promocionar la cultura afro descendiente en las comunas 4  y 13Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.6.7 - Diversidad Sexual

Macroproyecto: 2.6.7.1 - Educación ciudadana para el reconocimiento de la diversidad

Proyecto: 080415 Pp09-educ ciuda para el recon diver sexu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 17 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0415A Campaña  0%Número 1 0

Realización de 1  proceso de formación y divulgación en performance con el fin de promover el respeto por el sector LGTB en la comuna 2Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  12%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.5 - Gestión PP joven

Proyecto: 080416 Pp09 - gestión pp09 joven-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 192 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0416A Iniciativas de p y pp joven implementado  0%Número 2 0

Se ejecutarán 2 iniciativas formuladas por jóvenes en el marco del P y PP Joven, en las comunas 9 y 13Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.3 - Educación ciudadana para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080417 Pp09-educ ciud para la segur y la conviv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 55 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 55 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

U0417A Pactos ciudadanos  0%Número 2 0

Se realizarán 2 pactos ciudadanos por la convivencia pacífica en las comunas 13 y 15Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030480 Clubes juveniles-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 30 $ 30Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040258 Memoria y patrimonio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46 $ 46Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040329 Promoción de los corregimientos 'del cor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 57 $ 57Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040571 Pp-memoria y patrimonio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 108 $ 108Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070057 Pp-implementacion, manej y recup. de ed-

Ppto Inicial (mill de $): $ 80 $ 80Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 060003 Recuperación del cerro nutibara como atr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 64 $ 64Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040330 Fomento de redes culturales y juveniles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98 $ 98Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040574 Pp- fomento de redes culturales y juveni-

Ppto Inicial (mill de $): $ 357 $ 357Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050119 Implementación, manejo y recuperación de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 141 $ 141Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070033 Fortalecimiento secret cultura ciudadana-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 14Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040280 Articulación del sistema cultural de med-

Ppto Inicial (mill de $): $ 518 $ 518Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050013 Pp-articul del sistem cultural de medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 304 $ 304Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040281 Red de bibliotecas y entidades de memori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 683 $ 683Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050014 Red de bibliotecas y entidades de memori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 78 $ 78Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040255 Consolidación del sistema municipal para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5 $ 5Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040256 Consolidación del centro municipal de in-

Ppto Inicial (mill de $): $ 31 $ 31Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040259 Fortalecimiento de la participación, org-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 14Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040581 Pp-fortalecimiento de la participación,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 165 $ 165Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040257 Reconocimiento de nuestra diversidad étn-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 71 $ 71Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040572 Pp-reconocimiento de nuestra diversidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25 $ 25Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040184 Reconocim.cultural de la diversidad sexu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 6Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 060029 Pp - promoción actividades en corregimie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12 $ 12Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040079 Plan de mercadeo de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 83 $ 83Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070056 Pp -plan de mercadeo de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 14Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040524 Promoción de otras actividades en los co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20 $ 20Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 050186 Intercambios culturales ventanas al mund-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28 $ 28Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040162 Promoción de campañas sobre el derecho a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30 $ 30Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040156 Constr. de un manual de nom basica de co-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 6Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 040176 Desarrollo de estrategias de pedagogía y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 34 $ 34Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:

Proyecto: 070055 Pp-estrategias de pedag sobre el vlr de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 9Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Meta cumplida en el año 2008Observación Proyecto:
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Departamento Administrativo de Planeación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.1 - Medellín solidaria

Proyecto: 080066 Minimo vital de agua potable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.919 $ 3.925Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.404 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066Y Sensibilización y operación del minimo v  48%Porcentaje 33 16

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  61%Ejec. Financiera :  80%

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.4 - Regularización urbanística

Proyecto: 040478 Regularización urbanística-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.498 $ 593Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0478A Proyectos de reg. urbana y rural  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  253%Ejec. Financiera :  40%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.1 - Regularización urbanística (rural)

Proyecto: 080447 Regularizacion urbanistica rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 610 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 190 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0447A Altavista  0%Número 1 0

se encuentra en proceso de contratación para el segundo semestre de 2009, se estan adelantando los terminos contractuales.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.2 - Planes especiales rurales

Proyecto: 040338 Planes especiales rurales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 960 $ 74Ejec. Financiera (mill de $):$ 960 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Se encuentra en actualización del proyecto para posterior contratacion en el segundo semestre de 2009. Registra una Reserva del 2008Observación Proyecto:
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Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.1 - Apropiación de buenas prácticas para el desarrollo

Proyecto: 080465 Apropiacionbuenas practicas para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 235 $ 76Ejec. Financiera (mill de $):$ 485 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0465C Practicas de desarrollo local apropiadas  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  309%Ejec. Financiera :  32%

Macroproyecto: 3.1.1.2 - Inicio empresarial y apoyo a la creación de industrias cultu

Proyecto: 080466 Inic emp y apoyo a la creac de emp cult-

Ppto Inicial (mill de $): $ 689 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 741 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0466A Empresas que inician operaciones  0%Número 120 0

La información se consolidará concluídos los procesos de creación de los diferentes componentes del programa Cultura E.  Esta meta se cumple con 

vigencias futuras.

Observación B / S:

P0466B Convocatoria insdustrias culturales  0%Número 1 0

En proceso precontractual del convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura Ciudadada para dar cumplimiento a la meta en el segundo 

semestre 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 3.1.1.3 - Concursos de creación de empresas

Proyecto: 080467 Concursos de creacion de empresas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.540 $ 700Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.125 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0467B Resultados investigacion recibidas  0%Número 20 0

En proceso precontractal del convenio Parque E UdeA Convocatoria Nuevas Emrpesas a partir de Resultados de Investigación NERI 2009 , resultados 

segundo semestre 2009.

Observación B / S:

P0467C Planes de empresa recibidos  0%Número 600 0

Convenio Concurso Planes de Negocios 2009 N 46000018488 en ejecución con CREAME , resultados segundo semestre 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  45%

Macroproyecto: 3.1.1.5 - Institucionalización y fortalecimiento de la política de des

Proyecto: 080468 Politica de desarrollo empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 800 $ 800Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0468B Coordinar la politica de dllo empresaria  0%Número 1 0
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Convenio en ejecución con Comfama para fortalecer las Unidiades de Emprendimiento de la ciudadObservación B / S:

P0468C Instrumento q permita coordinar la p.d.e  0%Número 1 0

P0468D Incentivos, estimulos o excens invers cr  0%Número 1 0

Metodologogía en proceso coordinada por la Secretaría de Hacienda para mostrar resultados a partir  del segundo semestre 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 3.1.1.6 - Acceso a mercados

Proyecto: 080469 Acceso a mercados-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 607 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0469A Eventos comerciales realizados o vincula  0%Número 2 0

Empresarios vinculados a Cultura E a Colombiamoda en julio de 2009 y Feria E en octubre de 2009, està ultima serà operada por la Direcciòn de 

Comunicaciones de la Alcaldìa.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 3.1.4 - Fortalecimiento de MYPIMES

Macroproyecto: 3.1.4.1 - Comercio exterior

Proyecto: 080470 Comercio exterior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 321 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0470A Empresas que exportan por primera vez  0%Número 35 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

P0470B Empresas con agenda de negocios ejecutad  0%Número 100 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 3.1.4.2 - Medellín mi empresa

Proyecto: 080471 Medellin mi empresa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.880 $ 742Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0471A Empresas fortalecidas  12%Número 4.050 502

P0471B Prodes creados y/o fortalecidos  20%Número 20 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  41%Ejec. Financiera :  39%

Macroproyecto: 3.1.4.3 - Formalización

Proyecto: 080472 Formalización de unidades productivas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 773 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0472A Unidades productivas formalizadas  0%Número 600 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

P0472B Proyecto de simplificacion de tramites  0%Número 1 0

En proceso con la Secretarìa de HaciendaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 3.1.5 - Apoyo a Comunidades Clúster

Macroproyecto: 3.1.5.1 - Acceso a mercados internacionales

Proyecto: 080473 Acceso a mercados internacionales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 228 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 313 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0473A Empresas vinculadas eventos comerc. int.  0%Número 270 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 3.1.5.2 - Fortalecimiento clúster

Proyecto: 080474 Fortaleciemiento cluster-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.021 $ 242Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0474A Empresas beneficiadas bajos el sist.clus  14%Número 3.528 491

P0474B Gerencias de cluster construidas  0%Número 1 0

Se firmo convenio  con la Camara de Comercio para el proyecto Medellìn mi  Empresa Fase VI.  Actualmente se tramità una adiciòn a esta fase para 

complementar y dar cumplimiento a la meta.

Observación B / S:

P0474C Comite de innovacion creados  0%Número 1 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  39%Ejec. Financiera :  12%

Programa: 3.1.6 - Fortalecimiento de la Productividad

Macroproyecto: 3.1.6.1 - Intervención para la productividad

Proyecto: 080475 Intervencion para la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 395 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 395 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0475A Planes de acción sectoriales implementad  0%Número 7 0

P0475B Empresarios capcitados en medicion prod.  0%Número 100 0

En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategiccos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

P0475C Empresas evaluadas en medicion de la pdt  0%Número 60 0
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En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

P0475D Empresas con transferencia de buenas pra  0%Número 25 0

En proceso precontractual   con la firma CTA para promover la innovaciòn y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellìn.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 3.1.6.2 - Cultura de la productividad

Proyecto: 080476 Cultura de la productividad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0476A Campañas de difusion y socializacion  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.1 - Formación para el emprendimiento

Proyecto: 080477 Formación para emprendimiento 'fórmate'-

Ppto Inicial (mill de $): $ 340 $ 50Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0477A Personas formadas en competencias  17%Número 7.500 1.271

Proceso Contractual del Convenio con el ITM y Educación "Semilleros de Emprendimiento". Adición Convenio Comfama complemento al programa 

FormatE, resultados segundo semestre 2009. Datos primer semestre 2009 de los programas de Formación en el Parque E

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  15%

Componente: 3.3 Innovación y Desarrollo-

Programa: 3.3.1 - Promoción de la Innovación

Macroproyecto: 3.3.1.1 - Transferencia de información sobre innovación

Proyecto: 080478 Tranferencia de información sobre innov.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

En proceso precontractual   con la firma CTA para promover la innovación y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellìn.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 3.3.1.2 - Desarrollo de productos y servicios

Proyecto: 080479 Dllo de productos y servicios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 920 $ 83Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0479A Propuesta de innovacion prog alcaldia  0%Número 60 0

Se firmo convenio  con la Camara de Comercio para el proyecto Medellín mi  Empresa Fase VI.  Programa de Vigencias futuras.Observación B / S:

P0479B Proyectos de innovación apoyados alcaldi  0%Número 15 0
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En proceso precontractual del convenio "Integracion Empresarial en los Cluster estrategicos" - VIGENCIAS FUTURAS. Resultados segundo semestre 

2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  9%

Programa: 3.3.2 - Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación

Macroproyecto: 3.3.2.1 - Fortalecimiento del sistema regional de innovación

Proyecto: 080455 Fortalecimiento sist regional de innovac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 853 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 832 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0455A Proyectos interinstitucionales acordados  0%Número 3 0

En proceso precontractual   con la firma CTA para promover la innovación y la productividad en cluster estratégicos de la ciudad de Medellín.Observación B / S:

P0455B Investigacion dlldas antioquia 2013 corr  0%Número 2 0

En proceso precontractual y en revisiòn propuesta de la Universidad de Antioquia.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.1 - Acceso a Recursos para el Emprendimiento y Tejido Empresaria

Macroproyecto: 3.4.1.1 - Coordinación, soporte y servicios de la red de financiación

Proyecto: 080449 Red de financiacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 180 $ 134Ejec. Financiera (mill de $):$ 134 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0449A Instrum. de financiación articulados  0%Número 1 0

Convenio con CREAME No. 4600018488 de 2009 - Red de Angeles Inversionistas ,   sus resultados serán visibles en el segundo semestre de 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  74%

Macroproyecto: 3.4.1.2 - Fondo para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e in

Proyecto: 080456 Fondo ciencia, tecnologia e innovación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.300 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0456A Fondos creados para la ciencia, tecnolog  0%Número 1 0

Formulaciòn y estructuraciòn del Fondo de Ciencia, Tecnologìa e Innovaciòn.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 3.4.1.3 - Fondos para el emprendimiento

Proyecto: 080457 Fondos para el emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 420 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 420 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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P0457A Emprend. o empresas que acceden a recurs  0%Número 34 0

Proceso precontractual con el Fondo de Garantias de AntioquiaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 3.4.2 - Promoción de la Cultura Emprendedora

Macroproyecto: 3.4.2.1 - Promoción del emprendimiento

Proyecto: 080458 Promocion del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 155 $ 152Ejec. Financiera (mill de $):$ 575 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458F Campaña de medios en emprendimiento  100%Número 1 1

P0458G Programas de tv realizados  0%Número 36 0

La cantidad planeada inicialmente de 36 programas de televisión, será reemplazada  por un Reality Show  que dará cumplimiento de una manera 

efectivida y de eficacia a  la meta  y su ejecución se harà a partir del segundo semestre de 2009 liderado por la Direcciòn de Comunicaciones.

Observación B / S:

P0458H Foros de emprendimiento realizados  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  68%Ejec. Financiera :  98%

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080459 Modelaciones, investigaciones y prospect-

Ppto Inicial (mill de $): $ 619 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 650 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0459C Diseño metodologìco plan estrat para med  0%Número 50 0

Se cambia el valor estadístico actual por los dos valores estadísticos propuestos y se visualizará su resultado al 31 de diciembre del 2009.Observación B / S:

P0459D Convocatoria a 5 investigaciones de ciud  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 040269 Diseño e impl. de los planes parciales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 256Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269A Planes parciales  80%Número 5 4

P0269B Apoyo a la gestión de planes parc priva  25%Número 8 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  102%Ejec. Financiera :  51%

Proyecto: 060066 Gestión y desarrollo instrum del pot-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 5.845 $ 1.653Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.693 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0066I Planes especiales urbanos  40%Número 5 2

P0066J Estudios interv. cementerios san pedro  0%Número 3 0

se encuentra en proceso precontractual.Observación B / S:

P0066K Pui de la iguana  0%Número 1 0

se encuentra en proceso precontractual (estudio de propuestas)Observación B / S:

P0066L Caminos prehispanicos  150%Número 2 3

P0066N Normas complementarias  50%Número 2 1

P0066O Est manzana para buses aranjuez y p.e.  0%Número 1 0

Esta en proceso de direccionamiento (previo diagnostico en proceso de elaboración)Observación B / S:

P0066P Parque minero  0%Porcentaje 20 0

Se apoyará a la secretaria de Medio Ambiente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para su ejecución por  parte de dicha Dependencia.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  96%Ejec. Financiera :  28%

Proyecto: 080599 Centralidad norte estudio de plaza de fe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0599A Estudio plaza de ferias  0%Número 1 0

se encuentra en proceso precontractual (estudio de propuestas)Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.1.3.2 - Control y seguimiento al Desarrollo Urbanístico

Proyecto: 040227 Sistema de monitoreo simon-

Ppto Inicial (mill de $): $ 988 $ 161Ejec. Financiera (mill de $):$ 906 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0227B Modelo revisión a las aprobaciones  40%Porcentaje 20 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  245%Ejec. Financiera :  16%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080482 Estudios viabilidad y ubicacion escombre-

Ppto Inicial (mill de $): $ 214 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 214 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0482A Evaluacion ubicación escombreras  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0482B Evaluación ambiental de sitios preselecc  0%Número 1 0
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Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0482C Estudio geografico urb y viales  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080483 Actualización de pgirs-

Ppto Inicial (mill de $): $ 210 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0483B Actualización del pgirs y seguimiento  0%Número 1 0

SE TIENE PROGRAMADO LA ACTUALIZACION DEL PGIRS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2009. 

En proceso contractual con la firma Coodesarrollo

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.2 - Alumbrado público

Proyecto: 040408 Alumbrado público-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38.836 $ 38.359Ejec. Financiera (mill de $):$ 38.004 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0408A Pago de alumbrado publico  53%Millones 38.004 20.263,9

P0408C Prestación eficiente del alumbrado públi  50%Meses 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  52%Ejec. Financiera :  99%

Proyecto: 080484 Planes de expansion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 120 $ 29Ejec. Financiera (mill de $):$ 120 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0484A Interventoria servicios públicos  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  417%Ejec. Financiera :  24%

Proyecto: 080485 Sistema información prestacion serv públ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 473 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 473 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0485A Beses de datos aceptabilidad  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 080486 Estudios sobre servicios públicos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 757 $ 27Ejec. Financiera (mill de $):$ 757 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0486A Sostenibilidad cumplimiento ley 142  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0486B Estudios sobre minímos vitales  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0486C Estudios mercado mayorista energia  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

P0486E Politica pública de aseo y complementari  0%Número 1 0

Se contratara en el segundo semenestre de 2009 para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  4%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.1 - Estrategia para la gestión territorial integrada

Proyecto: 050008 Comisión tripartita-

Ppto Inicial (mill de $): $ 322 $ 22Ejec. Financiera (mill de $):$ 268 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0008A Desarrollo regional metropolitano  20%Porcentaje 25 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  293%Ejec. Financiera :  7%

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080489 Integración regional y metropolitana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 210 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0489A Acciones de impacto regional implementad  0%Porcentaje 33 0

Es un proyecto compartido con la subdirección de prospectiva y se empezará a ejecutar apartir del segundo semestre del 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 5.1.1.4 - Agendas de desarrollo y lineamientos de ordenación territori

Proyecto: 080490 Agendas dllo y lineamient ordenac territ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 346 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0490A Pytos realizados en cooperación con adra  0%Número 1 0

Se estaba esperando la determinación de la gobernación sobre la continuidad del ADRA, la cual ya esta definida y se contrato un nuevo  gerente; por 

ende esto se ejecutará apartir del segundo semestre del 2009

Observación B / S:

P0490B Dcto adoptado con lota  0%Porcentaje 33 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 080269 Estudios sistema ferreo multipropósito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0269C Estudio del sistema ferreo  0%Número 1 0

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DEL METROObservación B / S:

P0269C Estudio del sistema ferreo  0%Número 1 0

Se encuentra en el momento en espera de de entrega de productos en convenio con el Metro de MedellìnObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080448 Medellin digital para el desarrollo econ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 803 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 803 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0448A Usuarios reg en el portal de emprend.  0%Número 2.500 0

Se firmo en el mes de  Junio; convenio con la Fundación EPM entre las secretarias de Educación y Departamento Administrativo de Planeación. Lo 

ejecuta Educacón

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.1 - Inversión Extranjera

Macroproyecto: 5.3.1.1 - Promover y posicionar a Medellín como destino de inversión e

Proyecto: 080460 Medellin como destino de iversión ext.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.728 $ 1.528Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460D Soporte,mantenimiento y actualizaci site  0%Porcentaje 1 0

P0460E Mantenimiento y actualizacióred geodesia  0%Porcentaje 3 0

P0460F Rutas áreas internacionales operando  700%Número 1 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  38%Ejec. Financiera :  88%

Programa: 5.3.2 - Cooperación Internacional

Macroproyecto: 5.3.2.1 - Gestionar Cooperación internacional

Proyecto: 080461 Cooperacion internacional-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.085 $ 835Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.447 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0461A Nuevos cooperantes internacionales vincu  60%Número 10 6

P0461B Programas estrategicos operando con coop  240%Número 5 12

P0461C Legitimadores que llegan a medellin  240%Número 25 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  113%Ejec. Financiera :  77%

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.1 - Posicionar las Ferias de negocios y eventos internacionales

Proyecto: 080462 Apoyo ferias de negocios y eventos inter-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.800 $ 2.052Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0462Y Monto de negocios reg en ferias  0%Número 300 0

P0462Z Ferias internacionales de negocio apoy  21%Número 14 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  20%Ejec. Financiera :  54%

Macroproyecto: 5.3.3.2 - Promocionar la ciudad ante actores nacionales e internaciona

Proyecto: 080463 Promocionar la ciudad ante actores clave-

Ppto Inicial (mill de $): $ 872 $ 800Ejec. Financiera (mill de $):$ 800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0463A Paisas en la red  302%Número 300 905

P0463B Periodistas internacionales especializad  33%Número 800 260

P0463C Congresos y eventos internbacionales cap  0%Número 200 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  48%Ejec. Financiera :  92%

Programa: 5.3.4 - Cultura para la Internacionalización

Macroproyecto: 5.3.4.1 - Sensibilización y mejora de competencias en segundas lenguas

Proyecto: 080464 Competencias en segundas lenguas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 850 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0464A Personas sensibilizadas en segundas leng  0%Número 100.000 0

En proceso de conceptualizaciòn y estudio de propuestas para dar cumplimiento a la meta en el segundo semestre 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.1 - Gestión del desarrollo democrático y participativo

Proyecto: 040458 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 2.852 $ 550Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.413 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0458C Fort sist inversioón publica y bco proy  60%Porcentaje 25 15

P0458D Smp revisado y ajustado  20%Porcentaje 25 5

P0458E Foros temáticos y de cuidad realizados  100%Número 21 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  311%Ejec. Financiera :  19%

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.2 - Gestión orientada a resultados

Proyecto: 030442 Fortalecimiento del sistema de informaci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.312 $ 1.461Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.852 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0442A Sisben en operación  100%Número 1 1

Operación por demanda para mantener información actualizada (según zonas prioritarias).Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  158%Ejec. Financiera :  63%

Proyecto: 040314 Sistem. de inform.e indicadoc para monit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 312 $ 169Ejec. Financiera (mill de $):$ 472 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0314A Informes pd formulados y evaluados  70%Número 10 7

Los informes entregados a junio 30 son los siguientes: Seguimiento al plan de acción con corte a diciembre 31 de 2008 (1). Seguimiento al Plan 

Indicativo con corte a diciembre 31 de 2008 (1), Formulación del Plan de Acción de 2009 y seguimiento a junio 30 de 2009 (2), Seguimiento al plan 

indicativo con corte a junio 30 de 2009 (1), Ejecución de la inversión por comuna y corregimiento año 2008 (1) e  Informe de Gestión del año 2008 (1)

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  129%Ejec. Financiera :  54%

Proyecto: 040460 Sistema de información para el territori-

Ppto Inicial (mill de $): $ 992 $ 429Ejec. Financiera (mill de $):$ 542 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0460D Soporte,mantenimiento y actualizaci site  50%Porcentaje 100 50

El sistema de Información Territorial, requiere de permanente soporte técnico de la plataforma que lo soporta y de los datos que maneja, con el fin de 

garantizar su confiabilidad.

Esta en proceso la adquisición de la nueva plataforma MapGIS, a través de servicios administrativos.

Esta en proceso la actualización de 28 licencias de ArcGIS, a través de servicios administrativos.

Observación B / S:

P0460E Mantenimiento y actualizacióred geodesia  50%Porcentaje 100 50

Actualización de la red, mantenimiento, mejoramiento del aplicativo web estructuración del equipo regional para mantener la red. Se ha realizado el 

mantenimiento de 15 placas geodésicas, de las 30 programadas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  43%

Proyecto: 080481 Implementación observ politicas públicas-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.678 $ 907Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.708 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0481A Revisión ecv, estud poblac y ctas económ  0%Número 1 0

El seguimiento es más acorde si se mide en porcentaje, por lo tanto se crea el valor estadístico: P0481H – Conjunto de estudios, el cual da cuenta del 

cumplimiento del producto inicialmente planteado en la formulación del plan de acción 2009.

Observación B / S:

P0481B Portal observatorio  50%Porcentaje 40 20

Versión Alfa del módulo que centralizará la información y análisis de los indicadores prioritarios de ciudad.Observación B / S:

P0481C Formación gestión inform polít.públ  50%Porcentaje 100 50

Orientación Metodológica, estandarización, configuración de protocolos

Proyecto comunicaional (Publicaciones, boletines, informes)

Diplomado Gestión de la Información

Observación B / S:

P0481F Sistema de indicadores priorit de ciudad  50%Porcentaje 100 50

Identificación de los indicadores prioritarios de ciudad.

. Definición de las fases en que se desarrollará el sistema de indicadores.

. Estructura preliminar de informes.

. Versión Alfa del Módulo del Sistema de Indicadores.

Observación B / S:

P0481G Plan estrategico de informacion  20%Porcentaje 100 20

En ejecución contrato para definir un plan estratégico para gestionar la calidad y estandarización de la información de los Indicadores.Observación B / S:

P0481H Conjunto de estudios y encuestas realiza  25%Porcentaje 100 25

Elaboración del Inventario de Fuentes Estadísticas.

Avance preliminar de la implementación del Sistema de Indicadores para el seguimiento y Evaluación de la Calidad de Vida y la Gestión Pública . 

Adicionalmente inicia la Evaluación y rediseño del formulario de la Encuesta de Calidad de Vida.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  60%Ejec. Financiera :  54%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 080592 Pp 2009 construc y mtto de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.569 $ 166Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.829 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0592A Iniciativas atendidas  0%Unidad 61 0

O0592B Construcción y mtto de vias  0%Metro cuadrado 3.244 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  6%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080493 Pp09-planeacion partic. y dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.792 $ 41Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.792 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

P0493A Procesos de desarrollo local apoyados  0%Número 10 0

Se ejecutará en el segundo semestre del 2009.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  2%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040126 Apoyo al emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13 $ 13Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

corresponde al pago de facturas pendientes del convenio apoyo al emprendimiento el cual ya fue cancelado.Observación Proyecto:

Proyecto: 040310 Integración empresarial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 232 $ 232Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

corresponde al pago de facturas pendientes del convenio integracion empresarial el cual ya fue cancelado en su totalidadObservación Proyecto:

Proyecto: 040158 Proceso prospectivo planificador y model-

Ppto Inicial (mill de $): $ 31 $ 31Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040465 Plan especial del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15 $ 15Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

corresponde a factuaras pendiente del convenio del Plan Especial del Centro el cual ya fue cancelado en su totalidadObservación Proyecto:

Proyecto: 040467 Plan de gestión, comunicación y formació-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10 $ 10Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 060023 Pui de metrocable nuevo occidente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38 $ 38Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

corresponde al pago de facturas pendientes del convenio PUI METROCABLE NUEVO OCCIDENTE el cual ya fue cancelado en su totalidadObservación Proyecto:

Proyecto: 070066 Preinv , estud, movilidad y planeac vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

corresponde al pago de facturas pendientes del convenio Estudios de Movilidad y Planeación Vial cancelado en su totalidadObservación Proyecto:

Proyecto: 040076 Fortalec de las relac y negocios interna-

Ppto Inicial (mill de $): $ 64 $ 64Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030443 Fortalecimiento estratégico de planeació-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 6Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Página 71 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Departamento Administrativo de Planeación



Este recurso ya fue ejecutado, teniendo en cuenta que era un recurso que venia del año anterior y faltaba por pagar pero el procuto fue 

entragado a cabalidad el año anterior.
Observación Proyecto:

Proyecto: 040459 Pp-fortalecimiento y desarrollo del sist-

Ppto Inicial (mill de $): $ 87 $ 87Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Desarrollo Social

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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Gráfico No. 3 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto 

participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas
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Gráfico No. 2 - Ejecución Física del Plan de Acción
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.4 - Agua Potable y Saneamiento Básico

Macroproyecto: 1.3.4.1 - Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento

Proyecto: 020599 Agua potable y saneamiento rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 52 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040507 Diseño y construcción de sistema de acue-

Ppto Inicial (mill de $): $ 691 $ 124Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080372 Diseño y const. sist. acueducto y tratam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.604 $ 924Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0372A Viviendas con servicio de agua potable y  24%Viviendas 3.000 717

Porque solamente se realizaron inversiones en los proyectos de vivienda La Aurora – 473 y Renaceres 244, para el segundo semestre se tiene 

planeado construir las redes de Villa Olímpica y Juan Bobo II – La Herrera.

Observación B / S:

D0372B Sistema acueducto y alcant.construido  0%Acueductos 1 0

Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad.Observación B / S:

D0372C Viv.hogares sisben conect.serv.agua pota  0%Viviendas 2.000 0

Porque para este año no se cuenta con presupuesto para ejecutar este proyecto que ésta vinculado con el programa de Medellín Solidaria.Observación B / S:

D0372D Acueductos adec.optimiza y ampliados  106%Acueductos 16 17

Porque nunca se ha dejado de prestar asistencia técnica a los acueducto y es necesario incluir el acueducto nuevo de la vereda Media Luna en el 

corregimiento de Santa Elena.

Observación B / S:

D0372E Hogares con serv.suministro agua potable  0%Hogares 1.000 0

Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad.Observación B / S:

D0372F Nuevos sist.acueduct.const.zona rural  0%Acueductos 2 0

Porque durante el primer semestre se realizó la etapa pre – contractual con la comunidad.Observación B / S:

D0372G Hog.sist.adecuados tto aguas residuales  0%Hogares 200 0

No se tiene planteado realizar inversiones en este tema durante este año, actualmente se tramita un convenio interadministrativo con cooperación 

internacional pero no se tiene claro.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  126%Ejec. Financiera :  14%

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080386 Gerencia y gestión macroproy. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 509 $ 376Ejec. Financiera (mill de $):$ 544 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0386A Persona benef. acomp. social y fort. tej  0%Número 1.775 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  74%

Proyecto: 080390 Fortalecimiento tejido productivo moravi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 471 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 251 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0390A Pers.benef.con fortalecimiento tej.produ  25%Número de personas 818 207

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080392 Mejoramiento integral barrio moravia y z-

Ppto Inicial (mill de $): $ 737 $ 422Ejec. Financiera (mill de $):$ 737 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0392A Pers.benef.con acmp.social y fort.tej.pr  71%Número de personas 2.407 1.716

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  125%Ejec. Financiera :  57%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.1 - Parques ecológicos y campesinos

Proyecto: 080351 Parque ecologico y campesino-

Ppto Inicial (mill de $): $ 560 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 560 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 040519 Asistencia técnica y empresarial para el-

Ppto Inicial (mill de $): $ 619 $ 45Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080431 Asistencia tecnica y empresarial dllo ag-

Ppto Inicial (mill de $): $ 553 $ 189Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.171 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0431A Unidades agropuecuarias apoyadas  59%Unidad 360 213

D0431B Asociaciones de productores agropecuario  89%Unidad 9 8

D0431C Plan de promocion, proteccion y proyecci  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  144%Ejec. Financiera :  34%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 080433 Centro de dllo empresarial zonal-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 796 $ 756Ejec. Financiera (mill de $):$ 816 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0433A Cedezos operando  122%Unidad 9 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  105%Ejec. Financiera :  95%

Macroproyecto: 3.1.2.3 - Banco de los Pobres

Proyecto: 060082 Banco de los pobres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.052 $ 742Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.814 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0082D Propuestas recibidas de capital semilla  148%Documento 2.579 3.810

D0082E Creditos otorgados para fortalecimiento  100%Créditos 4.250 4.258

D0082F Creditos otorgados para creacion  24%Créditos 933 227

D0082G Capacitaciones precreditos realizadas  42%Capacitación 1.667 701

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  184%Ejec. Financiera :  36%

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.2 - Empresarismo rural

Proyecto: 080352 Empresarismo rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.605 $ 65Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.704 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0352A Cadenas fortalecidas  0%Unidad de potencia 1 0

D0352B Plan de mejoramiento de mercados campesi  0%Plan 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  2%

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080434 Fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.985 $ 938Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.072 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0434A Proyectos asociativos apoyados ( creacio  0%Unidad 50 0

D0434B Empresas y organizaciones de economia so  0%Unidad 5 0

D0434C Inst educativas sensibilizadas en econom  100%Instituciones y Centros 

Educat

48 48

D0434D Lideres form en la escuela de econom sol  30%Número de personas 295 89

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  69%Ejec. Financiera :  47%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Página 77 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Desarrollo Social



Proyecto: 080038 Fortalecimiento emprendimiento barrial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 940 $ 366Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.090 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0038A Empresas que participan en eventos comer  75%Empresas 700 526

D0038B Empresas asociadas  144%Empresas 50 72

D0038C Empresas barriales apoyadas  55%Empresas 6.000 3.315

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  197%Ejec. Financiera :  39%

Proyecto: 080435 Formacion de poblacion vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.379 $ 5.132Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.001 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0435A Jovenes formados para el trabajo  64%Unidad 2.400 1.537

D0435B Adultos formados para el trabajo  0%Unidad 2.000 0

D0435C Personas formadas por el programa vincul  17%Unidad 960 164

D0435D Personas que se vinculan laboralmente a  40%Unidad 939 380

D0435E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab  0%Porcentaje 25 0

D0435F Pers.recib.form.total de las pers.que lo  100%Porcentaje 50 50

D0435G Jov formados insertados a la practica  51%Capacitación 3.000 1.537

D0435H Jov formados insertados laboralmente  25%Número de personas 1.500 375

D0435I Empresas convocadas para inserción labor  50%Empresas 50 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  56%Ejec. Financiera :  70%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.3 - Desarrollo de Instrumentos de Planificación, Gestión y Finan

Macroproyecto: 4.1.3.1 - Instrumentos y gestión del POT

Proyecto: 090011 Gerencia proyecto la iguaná-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 080344 Formación ciudadana para el dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 650 $ 353Ejec. Financiera (mill de $):$ 656 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0344A Niños y niñas integrantes de semilleros  100%Número 649 649

D0344B Jovenes animadores de semilleros  100%Número 26 26

D0344C Ciudadanos y ciudadanos participantes en  0%Número 260 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  123%Ejec. Financiera :  54%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080436 Promoc apoyo y ases tec a org com y soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.854 $ 1.102Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.479 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0436A Organizaciones comunales apoyadas intega  148%Organizaciones 154 228

D0436B Redes barriales y veredales conformadas  0%Red 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  84%Ejec. Financiera :  59%

Macroproyecto: 6.1.2.4 - Planeación local y presupuesto participativo

Proyecto: 080437 Diseño e implementacion del pp-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.282 $ 1.595Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.929 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0437A Consejos comunales y corregimentales rea  0%Talleres 63 0

D0437B Encuentros e intercambios regionales y n  50%Encuentros 2 1

D0437C Sistemas de información de organizacione  133%Sistema 30 40

D0437D Servidores formados en gestión publica  0%Capacitación 120 0

D0437E Participantes en asambleas barriales y v  130%Número de personas 38.000 49.472

D0437F Jornadas de capacitación de delegados  52%Capacitación 21 11

D0437G Jornadas de capacitación de testigos  100%Capacitación 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  82%Ejec. Financiera :  70%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080348 Dotacion sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 180 $ 170Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0348A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm  123%Organizaciones 40 49

D0348B Plan estrat.equipament.comun.formulado  0%Plan 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  53%Ejec. Financiera :  94%

Proyecto: 080438 Mantenimiento y adecu de propie muniples-

Ppto Inicial (mill de $): $ 706 $ 169Ejec. Financiera (mill de $):$ 796 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0438A Sedes soc.que reiben mmto físico  100%Sedes 8 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  418%Ejec. Financiera :  24%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras
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Proyecto: 080439 Form actual y apoyo a gestion de las jal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 213 $ 162Ejec. Financiera (mill de $):$ 275 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0439A Ediles de jal formados  0%Número de personas 23 0

D0439B Capacitacion planes de trabajo ediles ja  100%Capacitación 49 49

D0439C Juntas administradoras locales apoyadas  263%Organizaciones 8 21

D0439D Planes de trabajo de las juntas administ  100%Plan 21 21

D0439E Apoyo integral a la asociacion de edile  100%Apoyo 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  105%Ejec. Financiera :  76%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.1 - Distrito Rural

Macroproyecto: 1.5.1.2 - Asistencia técnica agropecuaria y acceso a mercados

Proyecto: 080401 Pp09-asis tec empresarial para el dllo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 930 $ 87Ejec. Financiera (mill de $):$ 930 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0401A Unidades agropuecuarias apoyadas  60%Unidad 240 143

D0401B Asociaciones de productores agropecuario  67%Unidad 6 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  673%Ejec. Financiera :  9%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.2 - Fortalecimiento del Emprendimiento Barrial

Macroproyecto: 3.1.2.2 - CEDEZOS

Proyecto: 080432 Pp-centros de desarrollo empresarial zon-

Ppto Inicial (mill de $): $ 601 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 601 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0432A Pers.vinculadas laboral a trav.sist.inf.  0%Número de personas 261 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 3.1.3 - Emprendimiento Social y Rural

Macroproyecto: 3.1.3.3 - Economía solidaria

Proyecto: 080399 Pp09-fomento a cultura solidaria y apoyo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.814 $ 1.640Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.814 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0399A Proyectos asociativos apoyados ( creacio  0%Unidad 50 0

D0399B Empresas y organizaciones de economia so  0%Unidad 5 0

D0399C Lideres form en la escuela de econom sol  30%Número de personas 205 61

D0399D Acuerdos con agrupamientos productivos  100%Acuerdo 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  273%Ejec. Financiera :  12%

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080400 Pp09-formación de población vulnerab-

Ppto Inicial (mill de $): $ 316 $ 141Ejec. Financiera (mill de $):$ 316 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0400A Jovenes formados para el trabajo  64%Unidad 600 384

D0400B Adultos formados para el trabajo  0%Unidad 500 0

D0400C Personas formadas por el programa vincul  17%Unidad 240 41

D0400E Pers.discapac.que acced.y perman.mdo lab  0%Porcentaje 25 0

D0400F Pers.recib.form.total de las pers.que lo  100%Porcentaje 50 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  36% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  81%Ejec. Financiera :  45%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.2 - Formación ciudadana para el desarrollo local y la gestión pú

Proyecto: 080393 Pp09-formacion ciudadana para dllo local-

Ppto Inicial (mill de $): $ 861 $ 479Ejec. Financiera (mill de $):$ 861 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0393A Niños y niñas integrantes de semilleros  100%Número 851 851

D0393B Jovenes animadores de semilleros  100%Número 34 34

D0393C Ciudadanos y ciudadanos participantes en  0%Número 340 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  120%Ejec. Financiera :  56%

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080396 Pp09-promoción y asesoria técnica org-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.448 $ 1.031Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.395 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0396A Organizaciones comunales apoyadas intega  50%Organizaciones 306 152

D0396B Redes barriales y veredales conformadas  0%Red 20 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  59%Ejec. Financiera :  42%

Macroproyecto: 6.1.2.6 - Infraestructura y logística para la participación

Proyecto: 080394 Pp-dotaciones sedes sociales y comunales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 390 $ 171Ejec. Financiera (mill de $):$ 390 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0394A Org.comunit.que mejoran la capacidad adm  320%Organizaciones 10 32

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  228%Ejec. Financiera :  44%

Proyecto: 080397 Pp09-mantenimiento y adecuación de p mpa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.355 $ 381Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0397A Sedes soc.que reiben mmto físico  42%Sedes 12 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  148%Ejec. Financiera :  28%

Macroproyecto: 6.1.2.7 - Fortalecimiento de la Gestión de las Juntas Administradoras

Proyecto: 080395 Pp09-formación actualización y apoyo jal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 432 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 432 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0395A Ediles de jal formados  0%Número de personas 37 0

D0395B Capacitacion planes de trabajo ediles ja  100%Capacitación 77 77

D0395C Juntas administradoras locales apoyadas  162%Organizaciones 13 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040241 Fortalecimiento del tejido productivo en-

Ppto Inicial (mill de $): $ 596 $ 596Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040319 Gerencia y gestión del macroproyecto de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 53 $ 53Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050108 Mejoramiento integral de moravia y su ár-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 200Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040520 Pp - asistencia técnica y empresarial pa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 633 $ 633Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040094 Centro de desarrollo empresarial zonal-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 265 $ 265Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040084 Fomento a cultura solidaria y apoyo a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 87 $ 87Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040515 Pp - encadenamientos productivos y circu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 616 $ 616Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050180 Pp- centros de desarrollo empresarial zo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 329 $ 329Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040095 Formación de población vulnerable exclui-

Ppto Inicial (mill de $): $ 608 $ 608Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040511 Pp - formación de población vulnerable e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 161 $ 161Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040080 Creac escuelas de formac ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 99 $ 99Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040081 Creación y consol semill para la par-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040486 Pp-creación de escuelas de formación ci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40 $ 40Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040083 Prom apoyo y asesor org comunales y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 43 $ 43Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040293 Dinamización y apoyo a redes ciudadanas,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17 $ 17Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040487 Pp-promoción y asesoría técnica a las or-

Ppto Inicial (mill de $): $ 277 $ 277Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040037 Diseño e implement del presupuesto-

Ppto Inicial (mill de $): $ 103 $ 103Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040500 Pp-mantenimiento y adecuación de propied-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98 $ 98Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050145 Mantenimiento y adecuación de propiedade-

Ppto Inicial (mill de $): $ 93 $ 93Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Proyecto: 040082 Formación actualización y apoyo al j a l-

Ppto Inicial (mill de $): $ 42 $ 42Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050064 Pp-formación actualización y apoyo de la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25 $ 25Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Educación

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo

Proyecto: 080029 Constr jardines infantiles de calidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 26.957 $ 616Ejec. Financiera (mill de $):$ 26.102 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0029A Diseños para la construcción de jardines  0%Número 10 0

Con recursos 2008 se tiene proyectada la finalización de 9 diseños en el mes de Julio y del restante al finalizar el añoObservación B / S:

E0029B Jardines infantiles en construcción  0%Número 10 0

Se tiene proyectado realizar la inversion en el segundo semestre con el inicio de obra de 9 jardines en el mes de noviembreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  2%

Proyecto: 080071 Adqui inmuebles para jardines infantiles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.564 $ 94Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.470 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0071B Adquisición de predios para jardines inf  0%Número 9 0

Se tiene proyectado realizar inversión en el segundo semestre, se dispusieron los recursos mediante un CDP No .4000036537 para adicionar al 

contrato EDU - Secretaría de Hacienda, el cual se encuentra en trámite. El proyecto actualmente está desarrollando actividades de fichas técnicas y 

avalúos de predios

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  6%

Proyecto: 080546 Formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 574 $ 30Ejec. Financiera (mill de $):$ 574 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0546A Adultos significat capacitados atenc inf  6%Número 4.200 263

Dado que la contratación de cobertura se ha dado progresivamente de marzo a junio, sólo hasta el momento se ha logrado estabilizar el grupo de 

agentes educativos a capacitar de las entidades prestadoras del servicio. Para responder a la meta se diseñó el plan de formación en el marco de un 

aula taller de primera infancia, asociada a la Escuela del Maestro, para ejecutarse en el segundo semestre de 2009. Adicionalmente, se debe tener en 

cuenta que tradicionalmente la ciudad también concentra la agenda académica de educación inicial entre los meses de septiembre y noviembre con 

los fororos locales, nacionales e internacionales en primera infancia en los cuales participa Buen Comienzo aportando recursos y formando sus 

agentes educativos

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  120%Ejec. Financiera :  5%

Proyecto: 080547 Niños y niñas 0-12 meses sisben i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.237 $ 937Ejec. Financiera (mill de $):$ 937 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0547A Niños(as) 0 -12 meses atención integral  207%Número 2.949 6.096

Para la atención de los niños y niñas menores de un año se contrató a Metrosalud, para lo cual se unieron  recursos de las Secretarías de Salud , 

Bienestar Social y Educación, logrando con ello superar la meta

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  132%Ejec. Financiera :  76%

Proyecto: 080548 Soporte institu, comunicac y de sistemat-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.570 $ 245Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.796 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0548A Estudio atención integral primera infanc  0%Número 1 0

Está en proceso de contratación el estudio de la caracterización de entidades que atienden la primera infancia, ya se tiene el CDP No.4000037786Observación B / S:

E0548B Campaña atención integral primera infanc  50%Número 1 0,5

Se desarrolló toda la programación del mes del niño y la recreación, quedando pendiente el desarrollo de otros productos comunicacionales los cuales 

serán contratados por la Subdirección de Comunicaciones con los recursos trasladados

Observación B / S:

E0548C Planes mejoramiento entidades prest serv  0%Número 19 0

Se encuentra en proceso precontractual (definición de términos de referencia y justificación)Observación B / S:

E0548D Diseño sist informac atenc primera infan  0%Número 1 0

En aras de ejecutar con eficiencia los recursos se optó por realizar este producto de acuerdo a los desarrollos y orientaciones del MEN, que permita 

articular el sistema de Matrícula en Línea al registro nacional. Actualmente el MEN está desarrollando el piloto del SIPI (sistema de información para la 

primera infancia). Hasta el momento se está preparando una contratación que arroje un formulario e instructivo para identificar niños y niñas atendidos 

por hogares comunitarios en la ciudad

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  80%Ejec. Financiera :  16%

Proyecto: 080603 Pago de servicios publicos jardines infa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 30 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0603A Pagos de servicios publicos jardines inf  33%Número 9 3

Jardin Social Infantil de la comuna 13Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  339%Ejec. Financiera :  10%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 050101 Educando desde el preescolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 103 $ 103Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0101K Ctto caracterización sedes atencion infa  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente de contrato de caracterización de sedes de atención a primera infancia . 

Ejecutado parcialmente

Observación B / S:

E0101L Contratos de prestación de servicios  100%Número 12 12

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación de servicios educativosObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080543 Educacion inicial de 1 a 2 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.804 $ 1.685Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.704 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0543A Niños(as) 1 y 2 años educación inicial  49%Número 4.400 2.167

Síntesis Proyecto: Eficacia :  49% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  82%Ejec. Financiera :  60%

Proyecto: 080544 Educacion inicial de 3 y 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.646 $ 9.355Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.587 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0544A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial  54%Número 24.200 13.103

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  73%Ejec. Financiera :  74%

Proyecto: 080545 Gestion de buen comienzo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.030 $ 668Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0545A Equipos de computo adquiridos  100%Número 11 11

E0545B Procesos de asistencia tec contratados  106%Número 16 17

E0545C Ejemplares bibliog primera infanc adquir  0%Número 15.000 0

Esta compra se desarrollará para acompañar los procesos de formación, los cuales incian en el segundo semestre.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  103%Ejec. Financiera :  65%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 040413 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 531 $ 436Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0413C Alumnos trasnportados de ie oficiales  107%Número 3.132 3.344

E0413F Contrato para la carnetización estudiant  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente del contrato de carnetización estudiantil. El contrato finaliza en julioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  122%Ejec. Financiera :  82%

Proyecto: 050010 Financ del pogo de los derechos académic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 238 $ 238Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0010C Ie con transf recursos por concepto grat  100%Número 30 30
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Corresponde a recursos reservados para ser trasnferidos a las instituciones educativas por concepto de gratuidad en derechos académicosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080171 Gratuidad est sisben 1, 2 y parte del 3-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.497 $ 6.111Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.025 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0171A Est con gratuidad en derechos académicos  96%Número 245.000 236.184

Síntesis Proyecto: Eficacia :  96% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  102%Ejec. Financiera :  94%

Proyecto: 080424 Servicios escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.200 $ 1.970Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424M Estudiantes con protección escolar  0%Número 161.029 0

El proceso de renovación de poliza inicia en el segundo semestre de 2009Observación B / S:

E0424N Alumnos transportados de ie oficiales  108%Número 3.479 3.745

E0424O Estudiantes beneficiados carné estudiant  0%Número 37.500 0

El proceso contratación para la carnetización con recursos 2009 inicia en el segudo semestre del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  37%Ejec. Financiera :  90%

Proyecto: 080560 Estudiantes y familias atendidas unires-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0560A Estudiantes atendidos en unires  0%Número 4.800 0

Se realizó el contrato incia ejecución en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 001644 Contratación del servicio educativo con-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E1644A Cupos contratados para pob edad escolar  0%Número 10 0

Esta previsto para ejecutarse en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 030313 Pago personal administrativo de instituc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.014 $ 69Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0313A Pago de personal administrativo oficial  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  731%Ejec. Financiera :  7%

Proyecto: 030430 Apoyo administrativo a instituciones edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.175 $ 12.175Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430I Ie transf recursos concepto apoyo logist  100%Número 16 16

Corresponde a recursos reservados para ser trasnferidos a las instituciones educativas por concepto de cuentas de cobro pendientes de contratos de 

apoyo logistico

Observación B / S:

E0430K Plantas fisicas con vigilancia  100%Número 425 425

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030438 Arrendamiento de inmuebles para instituc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 24 $ 24Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0438B Plantas físicas con pago de arriendamien  25%Número 4 1

Corresponde a recursos reservados para pago de facturas pendientes por concepto de arrendamientos. Las tres restantes aun no han traido las 

cuentas de cobro

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  25%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040044 Fortal instucion para la descentral-

Ppto Inicial (mill de $): $ 676 $ 328Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0044A Convenios interadministrativos  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para la adición de Convenio Interadministrativo. Ejecutado parcialmenteObservación B / S:

E0044B Contratos de bienes y servicios  67%Número 12 8

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de bienes y serviciosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  172%Ejec. Financiera :  49%

Proyecto: 040414 Pago de personal docente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.655 -$ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0414A Pago catorcenal de docentes municipales  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 040415 Pago de personal docente proceso de muni-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 16.421 $ 8.883Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0415A Pago de docentes proceso municipalizació  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  92%Ejec. Financiera :  54%

Proyecto: 040416 Contratación de la prestación del servic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.190 $ 10.329Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0416G Contratos ed inic niños(a) menores 5 año  100%Número 8 8

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo en niños y niñas menores de 

5 años. Ejectuado parcialmente

Observación B / S:

E0416H Contratos prest servicio edu pob edad es  100%Número 44 44

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo de población en edad 

escolar. Algunos de estos contratos finalizan en diciembre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  108%Ejec. Financiera :  92%

Proyecto: 040417 Desarrollo de pedagogias innovativas par-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.369 $ 6.312Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0417C Ctt prest servicio edu adultos y extraed  100%Número 39 39

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la prestación del servicio educativo de la población adulta . 

Algunos de estos contratos finalizan en diciembre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  148%Ejec. Financiera :  67%

Proyecto: 040439 Pago de servicios públicos de institucio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 486 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0439A Pago de servicios publicos a las ie of  0%Número 0,5 0

Con estos recursos solo es posible hacer medio pago de 1 mes de servicios públicos de las instituciones educativas oficiales, se encuentra en 

disponibilidad

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 050051 Ampliac cobertura educativa para atender-

Ppto Inicial (mill de $): $ 715 $ 285Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051N Ctt prest servicio edu pob vulnerable  67%Número 6 4

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de prestación del servicio educativo de población en edad 

escolar. Ejectuados parcialmente

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  167%Ejec. Financiera :  40%

Proyecto: 050086 Atención a población con necesidades edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 470 $ 438Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0086G Ctt para la atención a población con nee  67%Número 3 2

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la atención a población con NEEObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  72%Ejec. Financiera :  93%

Proyecto: 080142 Aportes patronales docentes de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 47.621 $ 12.351Ejec. Financiera (mill de $):$ 41.705 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0142A Pago de aportes patronales a docentes  50%Número 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  193%Ejec. Financiera :  26%

Proyecto: 080154 Pago de personal docente sgp de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 254.473 $ 112.412Ejec. Financiera (mill de $):$ 239.673 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0154A Pago docentes proceso municipalización  50%Número 12 6

E0154B Est matriculados de 0° a11° y adultos of  101%Número 404.272 408.830

Fecha de corte matricula en línea: mayo 15 de 2009Observación B / S:

E0154C Despl, desmov e hijos de desmov matricul  76%Porcentaje 68,7 52,3

Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficialObservación B / S:

E0154D Ie disminuyen relacion est/grup super 40  0%Número 6 0

La alta demanda de la población en edad escolar por el ingreso al sistema educativo oficial producto del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje 

no ha permitido  mejorar la relación estudiante grupo

Observación B / S:

E0154E Niños(as) y adoles desplazados atendidos  68%Porcentaje 61,6 42

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPDObservación B / S:

E0154F Niños(as) y adoles despla con seguimient  71%Porcentaje 85,3 60,4

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del 

total de niños incluidos en el RUPD.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  138%Ejec. Financiera :  44%

Proyecto: 080166 Pago personal administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.543 $ 5.441Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.543 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0166A Pago de personal administrativo oficial  50%Número 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  106%Ejec. Financiera :  47%
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Proyecto: 080167 Pago personal docente sgp y mpio de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35.869 $ 17.898Ejec. Financiera (mill de $):$ 35.869 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0167A Pago catorcenal de docentes municipales  50%Número 26 13

E0167B Est matriculados de 0° a11° y adultos of  101%Número 404.272 408.830

Fecha de corte matricula en línea: mayo 15 de 2009Observación B / S:

E0167C Ie disminuyen relacion est/grup super 40  0%Número 6 0

La alta demanda de la población en edad escolar por el ingreso al sistema educativo oficial producto del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje 

no ha permitido  mejorar la relación estudiante grupo

Observación B / S:

E0167D Niños(as) y adoles desplazados atendidos  68%Porcentaje 61,6 42

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años)  desplazados en los últimos 5 años atendidos en el sector educativo del total de niños incluidos en el RUPDObservación B / S:

E0167E Niños(as) y adoles despla con seguimient  71%Porcentaje 85,3 60,4

Niños, niñas y adolescentes (5-15 años) desplazados en los últimos 5 años beneficiados con seguimiento de permanencia en el sector educativo del 

total de niños incluidos en el RUPD.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  50%

Proyecto: 080300 Atencion poblac nee, discapac y talentos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.311 $ 1.594Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.650 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0300A Estudiantes con nee y/o discapa atendido  90%Número 6.500 5.866

E0300B Docentes capacitados inclusión educativa  0%Número 280 0

Está programado para ejecutarse en el segundo semestreObservación B / S:

E0300C Est atend discapacid cognitiva no integr  141%Número 200 282

E0300D Est talentos excepciona con orient pedag  0%Número 120 0

Está programado para ejecutarse en el segundo semestreObservación B / S:

E0300E Estudiantes sordos oralizados  100%Número 110 110

E0300F Contr personal para atención est con nee  91%Número 32 29

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  92%Ejec. Financiera :  69%

Proyecto: 080357 Fortaleci instit descentralizacion educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.290 $ 238Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.923 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0357A Convenios interadministrativos  0%Número 1 0

Se encuentra en disponibilidadObservación B / S:

E0357B Contratos de bienes y servicios  83%Número 6 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  751%Ejec. Financiera :  6%

Proyecto: 080442 Serv educ jovenes extraed, adul y analfa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.088 $ 3.317Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.724 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0442H Adultos y jovenes extraedad matriculados  92%Número 34.100 31.265

Fecha de corte matricula en línea: mayo 15 de 2009Observación B / S:

E0442I Despl, desmov e hijos de desmov matricul  76%Porcentaje 68,7 52,3

Población victima del desplazamiento, desmovilizada e hijos de adultos desmovilizados en los últimos 5 años matriculados en el sector oficialObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  255%Ejec. Financiera :  33%

Proyecto: 080446 Pago de servicios publicos de inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11.611 $ 5.395Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.543 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446C Pago de servicios publicos a las ie of  50%Número 12 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  108%Ejec. Financiera :  46%

Proyecto: 080492 Estrat innov escolariz y nivelac pob vul-

Ppto Inicial (mill de $): $ 700 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0492A Niños(as) y adoles vulnerables atendidos  95%Número 4.256 4.031

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080524 Arrendamiento de inmuebles para inst edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.957 $ 1.884Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.082 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0524A Pago de inmuebles tomados en arriendo  50%Número 12 6

24 plantas físicas arrendadas para Instituciones EducativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  79%Ejec. Financiera :  64%

Proyecto: 080531 Contratacion prestacion serv educativo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50.894 $ 29.364Ejec. Financiera (mill de $):$ 41.574 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0531A Cupos contratados para pob edad escolar  104%Número 43.592 45.291

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  173%Ejec. Financiera :  58%

Proyecto: 080536 Amplia cobert contratada pob vulnerable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.029 $ 93Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.250 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0536A Cupos contratados para pob vulnerable  40%Número 1.317 530

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  445%Ejec. Financiera :  9%
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Proyecto: 080537 Apoyo administrativo a inst educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 24.104 $ 21.171Ejec. Financiera (mill de $):$ 23.066 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0537A Plantas físicas con apoyo logistico  101%Número 420 425

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  114%Ejec. Financiera :  88%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 020478 Mantenimiento general de establecimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0478A Obras de mantenimiento  0%Número 1 0

Estos recursos serán adicionados para la realización de una obra de mantenimientoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 040428 Uisición de inmuebles y estudios y di-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.305 $ 4.495Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0428B Facturas pendientes compra de predios  100%Número 4 4

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes correspondientes a la compra de predios realizada en el 2008. Ejecutado 

parcialmente

Observación B / S:

E0428C Inmuebles equipamientos educat adquirid  50%Número 2 1

Se compró el predio de la Secc Francisco Jose de Caldas de la IE Tulio Ospina y está en proceso de compra el predio de CalasaniaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  105%Ejec. Financiera :  71%

Proyecto: 040430 Construcción y terminación de nuevos equ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 276 $ 164Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430E Construcción y terminación plantas fisic  100%Número 2 2

Se finalizaron con recursos 2007 y 2008 respectivamente el Nuevo equipamiento eductivo santa clara aguas frias y reposición total IE Villa TurbayObservación B / S:

E0430F Plantas fisicas con ampliaciones mayores  100%Número 2 2

Se finalizaron con recursos 2008 la IE Las Golondrinas e IE Jesús ReyObservación B / S:

E0430G Plantas fisicas con ampliaciones menores  100%Número 1 1

Con recursos 2007 se finalizó la Sec Esc Rafael J Mejía de la IE Pedregal.Observación B / S:

E0430J Factura pendiente edu concepto honorario  0%Número 1 0

Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente a la EDU por concepto de honorarios adición al convenio 480001077 de 2005, 

aun no han presentado la factura de cobro

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  127%Ejec. Financiera :  59%

Proyecto: 040434 Mantenimiento de plantas físicas i.e.-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 502 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0434A Obras de mantenimiento  100%Número 12 12

Corresponde a recursos reservados para la finalización de 12 obras de mantenimientoObservación B / S:

E0434C Contratos mantenimiento de plantas físic  100%Número 7 7

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de mantenimiento de plantas físicas educativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  126%Ejec. Financiera :  80%

Proyecto: 040436 Consultoría e interventoría para equipam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 112 $ 50Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0436C Ctt para la consultoría plantas físicas  100%Número 5 5

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de consultoría de plantas físicas educativas. Ejecutado 

parcialmente

Observación B / S:

E0436D Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 1 0

Se encuentra en elaboración de presupuestoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  112%Ejec. Financiera :  44%

Proyecto: 040437 Dotación y reparación de mobiliario esco-

Ppto Inicial (mill de $): $ 558 $ 347Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0437A Plantas físicas con nueva dotación mobil  100%Número 1 1

E0437B Plantas físicas con renovación mobiliari  44%Número 18 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  62%

Los recursos  reservados en el 2008 para ser ejecutados en el 2009, ascendieron a $347 millones, los cuales fueron invertidos en el pago de 

facturas pendientes de la compra de mobiliario de Instituciones Educativas reportadas en el 2008  y en la dotación de nueve (9) Instituciones 

Educativas adicionales. Con los recursos de balance se dotaran 10 plantas fisicas más

Observación Proyecto:

Proyecto: 050090 Mantenimiento, adecuaciones y reformas d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.927 $ 2.489Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0090A Obras de mantenimiento  100%Número 73 73

Con recursos reservados de 2008 se finalizaron 71 obras de mantenimiento  y las 2 restantes se terminaron en 2009 (iniciaron en 2008) aunque no con 

recursos reservados. Ejecutado parcialmente, aun faltan realizar pagos a contratistas

Observación B / S:

E0090C Contratos mantenimiento de plantas físic  100%Número 17 17

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de mantenimiento de plantas físicas educativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  158%Ejec. Financiera :  63%

Proyecto: 080011 Constr, repos y terminación equip educat-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 10.491 $ 491Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0011A Construcción y terminación de plantas fí  0%Número 3 0

Primera etapa de Montecarlo, Aures y Calasania Se encuentran en proceso de diseñoObservación B / S:

E0011B Diseño para nueva const y reposic educat  0%Número 5 0

Con recursos 2008 se encuentran en ejecución los diseños de Montecarlo, Santa Teresa, Aures, Sección Escuela la Iguaná de la IE Marco Fidel 

Suarez y Calasania

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  5%

Proyecto: 080098 Dotacion de mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 402 $ 99Ejec. Financiera (mill de $):$ 102 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0098A Plantas físicas nueva dotación mobiliar  21%Número 14 3

La dotación de las plantas físicas restantes se encuentran en proceso de contratación. A junio se dotó la Sede la Huerta, San Lorenzo y VillanizaObservación B / S:

E0098B Plantas físicas con renovación de mobili  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  246%Ejec. Financiera :  25%

Proyecto: 080338 Adiciones y adec de plantas fisicas ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.018 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.018 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0338A Plantas físicas con ampliaciones mayores  0%Número 3 0

IE Rodrigo Lara Bonilla, IE Luis Lopez de Mesa Sección Escuela Jorge Eliecer Gaitán, IE Caracas.  Los recursos serán trasladados a la EDU para 

nuevo convenio

Observación B / S:

E0338B Plantas físicas con ampliaciones menores  0%Número 2 0

IE el Salvador y Vivero de la IE INEM José Félix de Restrepo.  Los recursos serán trasladados a la EDU para nuevo convenioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080421 Adqui inmuebles para equipamientos educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.972 $ 99Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.972 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0421O Inmuebles equipamientos educat adquirid  0%Número 8 0

Se encuentran en negociación de inmubles. IE Barrio Picacho, IE Barrio la Sierra, IE Ocho de Marzo -las Parcelas, IE Rodrigo Lara Bonilla, IE Saúl 

Londoño Londoño, IE Guadalupe, IE Picachito, IE Jorge Eliecer Gaitan

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  2%

Proyecto: 080422 Consultoria, estud y diseño equipam educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 505 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 342 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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E0422O Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 6 0

Pendiente traslado recursos para nuevo convenio con la EDU.

IE Santa Teresa el Triunfo Anexo Santa Teresa el Triunfo, IE Camilo Mora Carrasquilla, IE Gabriel García Márquez, IE Madre Laura Sección Escuela 

Madre Mazarello, IE el Salvador, IE Doce de Octubre. Además se realizaran estudios de vulnerabilidad sismica no contemplados en la meta para la 

Secc Esteban Jaramillo de la IE Lorenza Villeg de Santos, Secc República del Perú de la IE Felix Henao Botero e IE José María Bravo Marquez

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080440 Constr y terminacion plantas fisicas ofi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.639 $ 1.471Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.539 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440D Plantas físicas con ampliaciones mayores  0%Número 6 0

Pendiente traslado recursos para nuevo convenio con la EDU. IE Pinal, IE Juvenil Nuevo Futuro, IE Yermo y Parres, IE Dinamarca, IE Finca La Mesa 

Sección Escuela Manuel Uribe Angel, IE Barrio Santa Cruz.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  12%

Proyecto: 080441 Mtto, adec y reformas plantas educativas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.000 $ 330Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0441B Obras de mantenimiento  0%Número 30 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  16%

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050035 Promoc y financ de la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12 $ 12Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0035G Ctt administración mejores bachilleres  100%Número 1 1

Reserva por pago de facturas pendientes, contrato para administración del programa mejores bachilleres, los recursos restantes corresponden a un 

saldo por cancelar

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080077 Promocion y apoyo econo est ed superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.282 $ 1.313Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.502 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0077A Est beneficiados becas mejores bachiller  101%Número 310 312

E0077B Estudiantes en cursos de nivelación  58%Número 5.845 3.389

E0077C Est que participan en feria bachilleres  0%Número 25.000 0

Este evento se tiene programado para realizarse en el mes de agostoObservación B / S:

E0077D Doc con estrategia para orientación prof  100%Número 200 200
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E0077E Campañas informativas  50%Número 2 1

E0077F Est con financiación epm para educ super  86%Número 3.000 2.586

Los recursos para el cuatrienio del Fondo EPM seran ejecutados por una fiducia y ya fueron desembolsados en el año 2008Observación B / S:

E0077G Ie educación superior vinculadas al prog  103%Número 37 38

Instituciones educativas de educación superior vinculadas al programa de acceso y permanenciaObservación B / S:

E0077H Estudio seguimiento y expectativas bachi  0%Número 2 0

Se tiene programado para realizarse al final del añoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  107%Ejec. Financiera :  58%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040421 Fortalecimiento institucional - planes d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 424 $ 424Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0421P Ctt para el fortalecimiento instituciona  33%Número 12 4

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el fortalecimiento institucional. Los demas se encuentran en 

proceso de pago

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  33%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080501 Regulacion para la calidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0501A Capacitación funcionarios en normativid  0%Número 2 0

Está programado para realizarse en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080550 Fortalec instit, asesor pedag y plan mej-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.750 $ 1.185Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.060 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0550A Ie oficiales certificadas en iso  30%Número 20 6

Las restantes se certificaran en el segundo semestre de 2009Observación B / S:

E0550B Ie oficiales con malla curricular  255%Número 40 102

E0550C Escuelas de calidad con ruta de mejoram  72%Número 125 90

Las otras instituciones tienen el plan en construccion y aun no lo tienen ajustado.Observación B / S:

E0550D Ie oficiales con planes de mejoramiento  63%Número 228 143

Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento ajustados a evaluaciones. Las otras instituciones tienen el plan en construccion y aun no 

lo tienen ajustado.

Observación B / S:

E0550E Ie oficiales con nuevo modelo gest escol  0%Número 2 0

Instituciones educativas oficiales con el nuevo modelo de gestión escolar (universidades, colegios privados y empresas). Se programó para realizarse 

en el segundo semestre.

Observación B / S:

E0550F Ie con metodol de escuela nueva fortalec  253%Número 15 38

E0550G Eqp dir fortal y con herram direc y lide  0%Número 40 0
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Se programó para realizarse en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  77%Ejec. Financiera :  68%

Proyecto: 080569 Estilos vida saluda, sostenib ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 135 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 135 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0569A Ie oficiales con proyec transvers en pei  0%Número 100 0

Aún no ha iniciado la ejecución del contrato.Observación B / S:

E0569B Doc capacit en proyect y didact transver  0%Número 100 0

Aún no ha iniciado la ejecución del contrato.Observación B / S:

E0569C Est beneficiados con los praes  0%Número 500 0

Aún no ha iniciado la ejecución del contrato.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 080554 Dotac mejores ambientes de aprendizaje-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.247 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0554A Textos educat y material lectura por est  0%Número 0,15 0

Está programado para realizarse entre septiembre y diciembreObservación B / S:

E0554B Ie oficiales dotadas laborat de ciencias  0%Número 24 0

Está programado para realizarse entre agosto y diciembreObservación B / S:

E0554C Ie oficiales dotadas implementos deport  0%Número 50 0

Está programado para realizarse entre agosto y diciembreObservación B / S:

E0554D Ie oficiales dotadas con vitrina pedagóg  0%Número 70 0

Está programado para ejecutarse entre septiembre y diciembreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo

Proyecto: 080287 Formacion de docentes en bilingüismo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.200 $ 1.200Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.280 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0287A Cupos para formación doc en bilingüismo  0%Número 1.508 0

Se proyectó para inciar en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080556 Dllo de competencias cientifico tecnolog-

Ppto Inicial (mill de $): $ 880 $ 180Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0556A Ie mejoran compet cient tec y tic ondas  0%Número 5 0

Inicia en el segundo semestreObservación B / S:

E0556B Ie mejoran comp cient tec y tic feria ex  82%Número 50 41

E0556C Est mejoran comp cient tec tic crem gran  55%Número 3.000 1.643

E0556D Est mejoran comp cient tec tic feria exp  73%Número 1.000 726

La meta no se cumplió porque la feria explora se abrió al área metropolitana. Aquí solo estan contabilizados los estudiantes de MedellínObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  256%Ejec. Financiera :  20%

Proyecto: 080557 Dllo competencias en lecto escritura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 480 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0557A Est participantes en concurso de cuento  0%Número 12.376 0

Inicia en el segundo semestreObservación B / S:

E0557B Doc participantes en concurso de cuento  0%Número 155 0

Inicia en el segundo semestreObservación B / S:

E0557C Est participantes en taller escritores  0%Número 480 0

Inicia en el segundo semestreObservación B / S:

E0557D Doc participantes en palabrario  108%Número 370 401

E0557E Est participantes en palabrario  102%Número 14.800 15.043

E0557F Est formados en francés  0%Número 320 0

Inicia en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  160%Ejec. Financiera :  21%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040449 Sistema municipal de formación para el e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 197 $ 197Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0449G Ctt articulación media formación téc y t  40%Número 5 2

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de convenios de articulación de la media con la formación técnica y 

tecnologica. Aún no se han cancelado los 3 restantes porque no se han recibido a satisfacción los productos.

Observación B / S:

E0449H Ctt transformación plan educativo instit  0%Número 1 0

Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente del contrato de transformación del Plan Educativo Institucional en las 

competencias específicas de 16 IE vinculadas al proyecto Alianza Futuro Digital Medellín. Aún no se han cancelado porque no se han recibido a 

satisfacción los productos

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  20%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080039 Articulacion media con formac tec y tecn-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.635 $ 980Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.635 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0039A Est con form para el trabajo y rutas tec  98%Número 12.217 12.000
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Estudiantes con formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas.Observación B / S:

E0039B Ie media form para el trabajo y ruta tec  100%Número 86 86

Instituciones educativas oficiales de media que ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo humano y rutas de formación técnicas y tecnológicas.Observación B / S:

E0039C Doc capacit en estrateg form por proyec  0%Número 30 0

La información se consolidará en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  110%Ejec. Financiera :  60%

Macroproyecto: 2.1.3.5 - Movilización social para la calidad

Proyecto: 040440 Aprovechamiento de equipamientos urbanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 260 $ 260Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440E Ctt apropiación competencias ciuadadanas  14%Número 7 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de recorridos pedagógicos para la apropiación de competencias 

ciudadanas. Los demas se encuentran en proceso de pago

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  14%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040442 Apoyo a eventos e iniciativas de i. e.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25 $ 25Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0442J Contratos para apoyo a eventos  100%Número 4 4

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el apoyo a eventos de ciudad y de instituciones educativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040443 Campaña calidad de la educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 190 $ 190Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0443F Campaña de prevención del abuso sexual  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para la realización de campaña de prevención de abuso sexualObservación B / S:

E0443M Ctt campaña de calidad de la educación  100%Número 4 4

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de campaña de calidad de la educaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 050095 Laboratorio de calidad de educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20 $ 20Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0095E Contrato evaluación escuelas de calidad  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para pago de factura pendiente de contrato de investigación sobre el impacto del programa Escuelas de CalidadObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 080075 Laboratorio de la calidad de la educacio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 367 $ 189Ejec. Financiera (mill de $):$ 447 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0075A Ie of utilizan software de gestión acadé  100%Número 30 30

E0075B Evalua y publica del laborat de calidad  50%Número 2 1

E0075C Base de datos información dane c-600  0%Número 1 0

Esta previsto que se entregue el producto a principios de agostoObservación B / S:

E0075D Instituciones educativas pruebas saber  0%Número 25 0

Esta previsto que se realizé en el mes de octubreObservación B / S:

E0075E Foro buenas practicas convivencia escola  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  97%Ejec. Financiera :  51%

Proyecto: 080100 Premio alcaldia medellin a investigacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 210 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 210 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0100A Premios entregados investigación cientif  0%Número 13 0

Estos premios se entregaran en el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080430 Semilleros de emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 260 $ 50Ejec. Financiera (mill de $):$ 160 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0430B Est en semilleros de emprendimiento  0%Número 2.500 0

Se tiene proyectado para iniciar en el segundo semestre. Se encuentra en solicitud de compromisoObservación B / S:

E0430C Concurso de ideas de negocio  0%Número 1 0

Concursos de ideas de negocio realizados para estudiantes de grados 9, 10 y 11. Inicia en el segundo semestre. Se encuentra en solicitud de 

compromiso

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  19%

Proyecto: 080538 Apoyo a eventos de ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 382 $ 40Ejec. Financiera (mill de $):$ 209 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0538A Est que fortalecen habilidades artística  0%Número 500 0

Se encuentra en pagina web, tiene disponibilidadObservación B / S:

E0538B Est que particip festiv escolar cancion  0%Número 1.000 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0538C Eventos de ciudad apoyados  0%Número 15 0

Eventos de ciudad realizados con carácter formativo, cultural y recreativo estan programados para realizarse en el segundo semestreObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  10%

Proyecto: 080539 Medellin tambien educa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.023 $ 530Ejec. Financiera (mill de $):$ 803 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0539A Est con apropiación competenc ciudadadan  0%Número 37.000 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  52%

Proyecto: 080549 Campaña calidad de la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000 $ 984Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0549A Producción y emisión teléforos y prog tv  103%Número 33 34

E0549B Publicaciones medellín la más educada  13%Número 8 1

Las demas se realizaran en el segundo semestre.Observación B / S:

E0549C Foros educativos - encuentros zonales  0%Número 6 0

Esta programado para realizarse en el mes de agostoObservación B / S:

E0549D Evento 'día del educador'  100%Número 1 1

E0549E Eventos educativos para comunidad educat  20%Número 5 1

Los restantes se realizarán en el segundo semestre.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  47%Ejec. Financiera :  98%

Proyecto: 080558 Olimpiadas del conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.100 $ 260Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0558A Est que participan olimpiadas del conoc  142%Número 40.000 56.933

E0558B Est participantes en olimpiadas con beca  76%Número 25 19

E0558C Est ganadores de estímulos economicos  0%Número 30 0

Estos estímulos se otorgan al finalizar el año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  249%Ejec. Financiera :  24%

Proyecto: 080559 Premios ciudad medellin a calidad educ-

Ppto Inicial (mill de $): $ 620 $ 305Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.070 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0559A Premios entregados a las ie  0%Número 10 0

Se ejecuta en el mes de noviembreObservación B / S:

E0559B Doc y dir doc con reconocim concejo med  0%Número 16 0

Se ejecuta en el mes de noviembreObservación B / S:

E0559C Est con reconocimiento concejo de medell  0%Número 8 0
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Se ejecuta en el mes de noviembreObservación B / S:

E0559D Ie con reconocimientos concejo de medell  0%Número 1 0

Se ejecuta en el mes de noviembreObservación B / S:

E0559E Publicaciones medellín la más educada  0%Número 2 0

Se realizaran en el segundo semestre.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  49%

Macroproyecto: 2.1.3.6 - Maestros al tablero

Proyecto: 040445 Formación de docentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67 $ 23Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0445E Resolución para eventos de capacitación  50%Número 2 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de dos resoluciones para la asistencia de docentes y directivos docentes a 

eventos de capacitación

Observación B / S:

E0445F Contratos para formación de docentes  33%Número 3 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de capacitación de docentesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  121%Ejec. Financiera :  34%

Proyecto: 040446 Liderazgo en la escuela-

Ppto Inicial (mill de $): $ 21 $ 21Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0446D Contrato proyecto escuela nueva  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del proyecto de escuela nueva, se ejecuta en junio-julio de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  101%Ejec. Financiera :  99%

Proyecto: 040447 Redes pedagógicas y de conocimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5 $ 5Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0447C Contrato acompañamiento redes pedagógica  0%Número 1 0

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del contrato de asesoría y acompañamiento a redes pedagógicas y del 

conocimiento, aun no se cuenta con la cuenta de cobro por parte del contratista

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080271 Formacion de docentes diferentes areas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 910 $ 617Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0271A Cupos formación de doc diferentes areas  29%Número 1.888 541

Los 541 corrresponden a los docentes formados en TIC los cursos restantes estan en inscripciones e inician en el segundo semestreObservación B / S:

E0271B Cupos doc con estímulo para financ post  128%Número 25 32
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E0271C Cupos doc con estímulo para partic event  45%Número 420 188

Cupos de docentes que se benefician de los estímulos económicos para participar en eventos de carácter académico y  pedagógicoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  85%Ejec. Financiera :  68%

Proyecto: 080272 Redes pedagogicas y aulas taller-

Ppto Inicial (mill de $): $ 714 $ 580Ejec. Financiera (mill de $):$ 714 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0272A Doc aplican estrat metod del aula taller  74%Número 100 74

E0272B Experien docum de investigación en redes  0%Número 8 0

Se encuentran en proceso de revisión para su documentación.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  46%Ejec. Financiera :  81%

Proyecto: 080480 Dllo personal y bienestar lab doc y admt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 250Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0480A Doc que participan en juegos del magiste  0%Número 3.000 0

Se tiene proyectado que los juegos del magisterio inicien en el mes de julioObservación B / S:

E0480B Doc, dirc y admitivos en prog de bienest  57%Número 11.200 6.401

E0480C Vivienda para maestros gestionada  0%Número 300 0

En este momento se esta levantando un diagnóstico de necesidades y expetactivas en vivienda de la población docente a través de una encuensta 

virtual y se encuentra en proceso de revisión jurídica  un convenio entre Comfenalco- ISVIMED y Secretaría de Educación  para ofrecer alternativas en  

vivienda a la población docente

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  23%Ejec. Financiera :  83%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080498 Formacion derechos humanos, conviv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0498A Ie of con formación en derechos humanos  42%Número 50 21

Instituciones educativas oficiales que cuentan con formación en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias.

Observación B / S:

E0498B Ie oficiales acompañadas con voluntariad  96%Número 137 131

Este producto se ejecuta, a través del voluntariado organizacional y empresarialObservación B / S:

E0498C Est capac adquisición competencias vida  103%Número 10.000 10.290

E0498D Doc y dir cap manejo herramientas en aul  100%Número 315 315

Docentes y directivos docentes capacitados en el manejo de herramientas en el aula para la gestión de competenciasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  338%Ejec. Financiera :  25%

Proyecto: 080533 Cultura, clima inst y partic democratica-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 80 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0533A Ie con estrat explicitas forta de cultur  108%Número 40 43

Instituciones educativas oficiales con estrategias explicitas para el fortalecimiento de la cultura y el clima institucional.Observación B / S:

E0533B Campaña para las elecciones de personero  100%Número 1 1

E0533C Escuela padres con planes de acción ejec  0%Número 10 0

Los proyectos institucionales de las escuelas de padres se encuentran en verificaciónObservación B / S:

E0533D Boletín a padres de familia  0%Número 526.666 0

Los boletínes a padres de familia sobre testimonios y experiencias de la comunidad educativa por zonas de la ciudad se tienen proyectados para 

realizarse en el segundo semestre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.1.5 - Modernización Educativa

Macroproyecto: 2.1.5.1 - Sistema de gestión de calidad en la Secretaría de Educación

Proyecto: 030434 Escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7 $ 7Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0434N Contratos sostenimeinto escuela del maes  50%Número 2 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de sostenimiento de la Escuela del MaestroObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030440 Nueva sede edúcame-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 10Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0440M Mantenimiento del edificio carré  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes del contrato de mantenimiento del Edificio Carré que inicio en diciembre de 

2008 y finalizó en enero de 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  135%Ejec. Financiera :  74%

Proyecto: 040452 Sistemas de informacipón en educación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77 $ 77Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0452D Ctt sostenibilidad subsistemas de inform  67%Número 3 2

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de sostenibilidad a los subsistemas de informaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  67%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080076 Fortalec sistemas informacion sec educac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.270 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.270 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0076A Avance del sistema de información de sem  86%Porcentaje 74,8 64,7

E0076B Planes sostenibilidad subsitemas de info  0%Número 3 0

El plan de mejoramiento para el Sistema de Matricula en Linea se encuentra en proceso de contratación y el de Sistema de Gestiòn Academica y 

Sistema de Informacion Escolar, se encuentra en espera de entrega de propuestas por parte de los proveedores

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080308 Sede de la escuela del maestro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 199 $ 98Ejec. Financiera (mill de $):$ 199 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0308B Sostenimiento de la escuela del maestro  50%Porcentaje 100 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  101%Ejec. Financiera :  49%

Proyecto: 080444 Certificacion secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0444A Proc levanta indica, auditoria y reestru  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080494 Sede de la secretaria de educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 178 $ 26Ejec. Financiera (mill de $):$ 178 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0494A Mantenimiento de la sede de la sec educ  0%Número 1 0

Esta en proceso de contratación, a través de Servicios AdministrativosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  15%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.4 Soporte-

Programa: 3.4.3 - Investigación para el Desarrollo

Macroproyecto: 3.4.3.2 - Modelación, investigación y formación de talento humano alta

Proyecto: 080429 Maestrias y doctorados cofinanciados-

Ppto Inicial (mill de $): $ 995 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 995 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429M Maestrías y doctorados cofinanciados  0%Número 50 0

Maestrías y doctorados cofinanciados para el fortalecimiento de los Cluster estratégicos de la ciudad. Este proyecto se encuentra en proceso de 

reglamentación

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 040425 Tecnologías de información para la educa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.350 $ 88Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0425J Contrato para dotación de redes electric  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de los contratos de dotación de redes electricasObservación B / S:

E0425L Equipos de computo adquiridos  0%Número 800 0

Esta en proceso de contratación. Estos equipos de computo se usaran para reponer existentes en las instituciones educativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  1.333%Ejec. Financiera :  4%

Proyecto: 080522 Fortalecimiento tecnologias de la info-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.716 $ 85Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0522A Licencias de software adquiridas  0%Número 24.053 0

E0522B Elementos para redes electricas adquirid  0%Número 191 0

E0522C Repuestos, partes y eq de computo adquir  0%Número 2.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  2%

Se encuentra en contrataciónObservación Proyecto:

Proyecto: 080532 Medellin digital para la educacion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.269 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.269 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0532A Ie y sedes educativas oficiales digitale  60%Número 15 9

E0532B Usuarios registrados en el portal de edu  65%Número 105.582 68.944

E0532C Ie mejoran comp cient tec y tic club inf  198%Número 50 99

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.1 - Buen comienzo
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Proyecto: 080542 Pp09 - formacion de agentes educativos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 125 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 125 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0542A Adultos significat capacitados atenc inf  0%Número 275 0

Se encuentra en proceso de contratación. Se debe tener en cuenta que dado que son formaciones de baja intensidad horaria se priorizó su ejecución 

para el segundo semestre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.1 - Nadie por Fuera

Macroproyecto: 2.1.1.1 - Educación para la primera infancia

Proyecto: 040455 Pp-educando desde el preescolar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 270 $ 270Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0455L Contrato para dotación de jardínes infan  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de factura pendiente de contrato de dotación de jardines infantilesObservación B / S:

E0455M Contrato capacitación de agentes educati  100%Número 2 2

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la capacitación de agentes educativosObservación B / S:

E0455N Contratos educación inici niños(a) 3 y 4  0%Número 3 0

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la capacitación de agentes educativos. Se están revisando 

los informes de interventoría para aprobación de últimas cuotas de pago de las oferentes con estas reservas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  67%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080541 Pp09 - educacion inicial de 3 y 4 años-

Ppto Inicial (mill de $): $ 205 $ 205Ejec. Financiera (mill de $):$ 145 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0541A Niños(as) 3 y 4 años educación inicial  0%Número 86 0

En proceso de elaboración de contratos, se inicia la atención de niños y niñas en el mes de julio. 

Se logrará la atención de 50 niños más por traslado de $60.000.000

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.1.1.2 - Beneficios educativos para el acceso y la permanencia

Proyecto: 070051 Pp transporte publico escolar para est-

Ppto Inicial (mill de $): $ 25 $ 25Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0051A Estudiantes beneficiados con trasnporte  100%Número 31 31
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Corresponde a recursos reservados para la adición de un contrato de trasnporte de 31 estudiantes de la comuna 70 que inició en el 2008 y finaliza en 

mayo de 2009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080504 Pp09 - serv escolares complementarios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0504A Estudiantes benefic transporte escolar  62%Número 50 31

No hubo suficiente demandaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  62% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  62%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.1.1.3 - Servicio público para todos y todas y respeto a la diversida

Proyecto: 040420 Pp- desarrollo de pedagogías innovativas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 195 $ 195Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0420C Aulas de apoyo con dotación didáctica  100%Número 8 8

Corresponde a recursos reservados para la dotacion didáctica de aulas de apoyo.Observación B / S:

E0420G Contratos para la atención de adultos  100%Número 3 3

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para la prestación del servicio educativo de la población adulta . 

Uno de estos contratos finaliza en agosto

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080500 Pp09 - serv educ jov extrae, adul y anal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 355 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 355 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0500A Adultos y jóvenes en extraedad atendidos  72%Número 658 477

En proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080503 Pp09 - atenc pobla nee, discap y talento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 942 $ 742Ejec. Financiera (mill de $):$ 942 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0503A Estudiantes con nee atendidos en ie of  0%Número 2.707 0

Está programado para ejecutarse en el segundo semestreObservación B / S:

E0503B Aulas de apoyo con dotación especializad  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de contizacionesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  79%

Proyecto: 080525 Pp09 - contratacion prestacion serv educ-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0525A Cupos ed contratados para preescolar  0%Número 67 0

Por concertación con la comunidad los recursos serán trasladados al rubro de PP Educación Inicial de 3 y 4 añosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Macroproyecto: 2.1.1.4 - Equipamientos educativos para ofrecer cobertura con calidad

Proyecto: 040429 Pp-adquisición de inmuebles y estudios y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 169 $ 169Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0429A Plantas físicas con estudios técnicos  100%Número 3 3

Corresponde a recursos reservados para la realización de estudios técnicos y diseños de las IE: Vida y Paz Progresar, IE Diego Echavarría Misas e IE 

José Asunción Silva

Observación B / S:

E0429D Facturas pendientes compra de predios  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes correspondientes a la compra de predios realizada en el 2008.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040431 Pp-construcción y terminación de nuevos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0431A Plantas físicas con construcción  0%Número 1 0

Corresponde a recursos reservados para la adición al convenio con la EDU para el inicio de la  construcción de la segunda etapa de la Sección 

Escuela Santa Catalina de Siena de la IE INEM José Felix de Restrepo, se encuentra en proceso de adición

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  21%

Proyecto: 040433 Pp-adiciones, adecuaciones, reformas de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 88 $ 79Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0433C Contratos para adiciones y adecuaciones  100%Número 3 3

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de adiciones y adecuaciones de plantas físicas educativas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  111%Ejec. Financiera :  90%

Proyecto: 040435 Pp-mantenimiento de plantas físicas i. e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 288 $ 288Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0435A Plantas físicas con mantenimiento  100%Número 10 10

Corresponde a recursos reservados para el mantenimiento de 10 plantas fisicas educativasObservación B / S:
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E0435C Contratos mantenimiento de plantas fisic  88%Número 8 7

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes  de contratos de mantenimiento de plantas fisicas educativas.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  94%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080502 Pp09 - consultoria, estud y diseño equip-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 40 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0502A Plantas físicas con estudios y diseños  0%Número 1 0

Se encuentra en elaboración de presupuesto. Crem de GranizalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080506 Pp09 - dotacion mobiliario escolar en ie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 257 $ 257Ejec. Financiera (mill de $):$ 257 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0506A Plantas físicas dotación mobiliar escol  48%Número 25 12

Las demás instituciones educativas se encuentran en proceso de transferencia de recursosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  48%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080514 Pp09 - mtto, adec y reformas plantas edu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.470 $ 349Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.470 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0514A Plantas físicas con mantenimiento  16%Número 45 7

Las restantes se encuentran en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  16% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  24%

Proyecto: 080519 Pp09 adiciones y adec plantas fis ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 170 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 170 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0519A Plantas físicas con ampliaciones menores  0%Número 3 0

Se encuentran en proceso de contratación. IE Jesus Maria Valle, Jard Infantil Carla Cristina y CE Maria Paulina TabordaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080520 Pp09 - constr y term plantas fisic ofic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 145 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 145 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0520A Plantas físicas con construcción  0%Número 1 0
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Pendiente traslado de recursos a la EDU. IE INEM José Felix de Restrepo Sección Escuela Santa Catalina de SienaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 050009 Pp- promoción y financiación de la educa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 122 $ 122Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0009C Ctt becas formación en técnica profesion  100%Número 2 2

Reserva por pago de facturas pendientes para el contrato de becas para la formación en técnica profesional. Ejecutado parcialmenteObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080491 Pp09-promocion y apoyo econo est ed supe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.793 $ 5.543Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.730 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0491A Est beneficiados con credito condonable  0%Número 614 0

Los beneficiarios se encuentran en proceso de selección para iniciar en el segundo semestre de 2009Observación B / S:

E0491B Estudiantes en cursos de nivelación  139%Número 1.421 1.979

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  52%Ejec. Financiera :  96%

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho

Macroproyecto: 2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones edu

Proyecto: 040422 Pp- fortalecimiento institucional planes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 383 $ 383Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0422P Ctt para el fortalecimiento instituciona  56%Número 16 9

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos para el fortalecimiento institucionalObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  56%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080505 Pp09 - fortalec inst asesor pedagogica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 749 $ 469Ejec. Financiera (mill de $):$ 812 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0505A Ie con fortalecimiento en familia escuel  0%Número 28 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0505B Ie formación cultural,artistica y deport  17%Número 6 1

Las cinco restantes se encuentran en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0505C Ie con fortalecimiento en pruebas saber  0%Número 31 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:
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E0505D Ie con fortalecimiento planes de estudio  100%Número 16 16

E0505E Ie en semilleros  0%Número 41 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0505F Ie con fortalecimiento de praes  0%Número 1 0

Se encuentra en elaboracion de terminos de referenciaObservación B / S:

E0505G Plan educativo corregimiental formulado  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0505H Ie con medio de comunicación impreso  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  23%Ejec. Financiera :  63%

Macroproyecto: 2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación

Proyecto: 040424 Pp-mi escuela me gusta-dotación didáctia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 40 $ 40Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0424A Ie con dotación didáctica  100%Número 3 3

Corresponde a recursos reservados para la dotación didáctica de 3 instituciones educativas: IE Loreto, IE Débora Arango e IE Doce de OctubreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080540 Pp09 - dotac de mejores ambientes aprend-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.033 $ 2.911Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.008 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0540A Ie oficiales con dotación didactica  63%Número 128 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  96%

Macroproyecto: 2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la educación media con la for

Proyecto: 040450 Pp-sistema municipal de formación para e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 116 $ 116Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0450D Ctt formacion técnica agente contac cent  100%Número 2 2

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de convenios de formación técnica agente Contac CenterObservación B / S:

E0450E Ctt para la dotadación equi y herramient  100%Número 1 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de dotación de equipos y heramientas de instituciones 

educativas de media técnica.

Observación B / S:

E0450F Ctt para la continuidad de la ed superio  50%Número 2 1

Corresponde a recursos reservados para el pago de facturas pendientes de contratos de dotación de equipos y heramientas de instituciones 

educativas de media técnica. Se ha ejecutado parcialmente uno de los contratos.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  83%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080189 Pp09-articulacion media formac tec y t e-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 255 $ 225Ejec. Financiera (mill de $):$ 280 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0189A Ie media form para el trabajo y ruta tec  9%Número 11 1

Está en proceso la transferencia de recursos a 10 Instituciones educativasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  9% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  10%Ejec. Financiera :  88%

Programa: 2.1.4 - Democratización de la Escuela, Convivencia y Corresponsabili

Macroproyecto: 2.1.4.1 - Ciudadanía, convivencia y participación

Proyecto: 080535 Pp09 - formac derech humanos, conv y paz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 160 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 160 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0535A Escuela padres con planes de accion ejec  0%Número 1 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

E0535B Ie of con formación en derechos humanos  0%Número 4 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080534 Pp09 - fortalec tecnolog de la info-

Ppto Inicial (mill de $): $ 214 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 214 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

E0534A Ie con dotación de aulas de informática  0%Número 8 0

Se realizaron las visitas técnicasObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Evaluación y Control

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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participativo
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 040527 Fortalecimiento y desarrollo del sistema-

Ppto Inicial (mill de $): $ 215 $ 160Ejec. Financiera (mill de $):$ 184 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0527A Contratación personal especializado  100%Número 1 1

V0527C Fortalecimiento de competencias  86%Número 175 150

Se esta finalizando la capacitación de 150 funcionarios municipales en interventoria; los restantes 25 hacen referencia a la formación de los servidores 

de la Secretaria de Evaluación y Control en competencias de Auditoria.

Observación B / S:

V0527D Instrumentos de difusión  0%Número 15.000 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0527E Campaña difusión autocontrol  0%Número 3 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0527F Suministro de recursos informaticos - eq  0%Unidad 4 0

Depende de Licitación Pública, que para el asunto realiza la Secretaria de Servicios AdministrativosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  74%

Proyecto: 080024 Transparencia administativa y probidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 72 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 103 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0024C Apoyo logistico para la distribución de  0%Unidad 1 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0024D Diseño e impresión de piezas publicitari  0%Unidad 1 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0024E Diseño, impresión e instalación de un mu  0%Unidad 1 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0024F Participación de la secretaria de evalua  0%Unidad 10 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

V0024G Prestación del servcicio de alimentación  33%Unidad 3 1

Su ejecución esta asociada a los foros que se realizan para ejecutar la auditoria. Ya se realizó el primero, los restantes se ejecutarn en los meses de 

septiembre y noviembre.

Observación B / S:

V0024H Contratación de un grupo artístico para  0%Unidad 1 0

Los dineros fueron traslados a la Dirección de Comunicaciones, para que ellos a través de los contratos marco de impresos y operador logísitico lo 

realicen.  Dichos procesos estan en trámte de legalización.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  6% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  134%Ejec. Financiera :  4%
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 080217 Pp09-corresponsabilidad para la transpar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 80 $ 80Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

V0217A Desarrollo de competencias ciudadanas y  100%Unidad 1 1

V0217B Contratación de los servicios de un cons  0%Unidad 1 0

Los dineros fueron traslados a la Secretaria de Salud, para que sea ella, por ser el tema de salud, quien ejecute la metaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%
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Gobierno

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.1 - Estrategia de reintegración social y económica de población

Proyecto: 040352 Diseño e implementar una estrategia de a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 924 $ 924Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0352A Pers. excombatientes incluidos en el mod  103%Número 4.216 4.345

G0352B Pers. en alto riesgo de pertenecer a gru  100%Número 13.455 13.455

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

La atención a las personas se realizó con reservasObservación Proyecto:

Proyecto: 080101 Estrategia de acompañamiento a las famil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.400 $ 5.400Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0101A Prs excombatientes incluidos modelo inte  103%Número 4.216 4.345

G0101B Prs entorno sociofliar de vinculados pro  79%Número 17.000 13.455

G0101E Partici activos en acompañami sicosocial  100%Porcentaje 75 75

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  93%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080102 Atención a jóvenes en alto riesgo a pert-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.700 $ 6.700Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0102A Jóvenes en alto riesgo de pertenecer gru  85%Número 1.371 1.171

G0102B Talleres psicosociales realizados  56%Número 1.400 780

G0102C Actividad comunitarias realizadas x part  24%Número 480 116

G0102D Jóvenes vinculados actividad educativa  112%Número 1.000 1.122

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  66%Ejec. Financiera :  100%

Esta población fue  atendida con recursos del  2008.     el proyecto este  año se inicio el 24 de abrilObservación Proyecto:

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 040048 Guías ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35 $ 35Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0048A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  95%Número 150 142

A partir de este mes se empieza a ejecutar el dinero de 2009, con el convenio 4600017949.  Los jóvenes hacen parte de la quinta cohorte que viene 

del año anterior

Observación B / S:

G0048B Asesoría psicológica individual  190%Número 204 388

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048C Sesiones atención individual  203%Número 396 804

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048D Talleres de desarrollo personal  269%Número 36 97

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048E Capacitación en artes y oficio  100%Número 1 1

G0048F Talleres para la convivencia familiar  133%Número 6 8

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048G Asesoría psicológica familiar  143%Número 180 258

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048H Familias atendidas  266%Número 150 399

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048I Replica de valores y normas de convivenc  174%Número 960 1.670

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

G0048J Talleres de formación en ciudad  446%Número 37 165

La meta fue superada ya que inicialmente se proyectó para tres meses y con la ampliación del convenio en total fueron 6 mesesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  99%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080103 Guías ciudadanos para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.100 $ 1.100Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0103A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  0%Número 120 0

G0103B Asesoría psicológica individual  0%Número 496 0

G0103C Sesiones atención individual  0%Número 904 0

G0103D Módulos desarrollo personal  0%Número 104 0

G0103E Talleres de formación en ciudad  0%Número 113 0

G0103F Capacitación en artes y oficios  0%Número 2 0

G0103G Talleres comunicación en familia  0%Número 14 0

G0103H Asesoría psicológica familiar  0%Número 420 0

G0103I Atención a las familias  0%Número 450 0

G0103J Replica e valores y normas de convivenci  0%Número 1.140 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

El convenio se dio inicio el 18 de mayo.  Están en proceso de contratación del personal inician en el mes de julioObservación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080104 Atención a víctimas del conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.284 $ 2.284Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.284 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0104A Prs intervención sicosocial con adultos  200%Número 250 500

G0104B Atención sicosocial a niños-niñas  60%Número 80 48

G0104C Prs capacitadas acompañantes del duelo  130%Número 30 39

G0104D Hora atención sicológica individual  26%Número 1.400 365

G0104E Prs sensibilizadas memoria histórica  122%Número 60 73

G0104F Horas de atención jurídica  66%Número 1.200 793

G0104G Tll sobre derechos de las victimas  30%Número 70 21

G0104H Flias victimas desplazamiento atendidas  66%Número 158 105

G0104I Diagnóstico socio familiares  0%Número 125 0

G0104J Remisiones para oferta institucional  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 1.2.4 - Atención Integral, con Enfoque de Género, a la Población Car

Macroproyecto: 1.2.4.1 - Intervención social en cárceles

Proyecto: 040198 Intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.104 $ 1.104Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0198A Personas con sust. de sanción de pena  0%Número 500 0

G0198B Capacitación en artes y oficios intern@s  27%Número 500 135

Estas capacitaciones se realizaron con recursos del proyecto del 2008 y se finalizaron en marzo de 2009, en la actualidad se están seleccionando los 

cursos para este año de acuerdo a las necesidades de los y las internas y que estén acorde a la filosofía del programa

Observación B / S:

G0198C Internos e internas atendidas  34%Número 500 170

Estos reincidentes  se atendieron como cierre del proceso que venia del año anterior  y con recursos el año 2008.                                                  el 

proyecto este  año se inicio el 5 de mayo

Observación B / S:

G0198D Familiares de internos e internas atendi  9%Número 1.700 156

G0198E Pospenados y excarcelados atendidos  88%Número 250 220

Esta población fue  atendida como cierre del proceso que venia del año anterior  y con recursos del año 2008.                                                     el 

proyecto este  año se inicio el 5 de mayo

Observación B / S:

G0198F Famil. pospenados y excarcelados atendid  36%Número 750 271

Esta población fue  atendida como cierre del proceso que venia del año anterior  y con recursos del año 2008.                                                  el 

proyecto este  año se inicio el 5 de mayo

Observación B / S:

G0198H Red de agentes dinamizadores delinquir n  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  28%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040200 Trabajo con población reincidente-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7 $ 7Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0200B Internos e internas reincidentes atendid  48%Número 240 240

G0200C Familiar.intern@s reincidentes atendidos  5%Número 168 168

Síntesis Proyecto: Eficacia :  26% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  26%Ejec. Financiera :  100%

Estas personas reincidentes  se atendieron como cierre del proceso que venia del año anterior  y con recursos el año 2008.                                                  

el proyecto este  año se inicio el 5 de mayo
Observación Proyecto:
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Macroproyecto: 1.2.4.2 - Apoyo logístico para la atención de la población carcelaria

Proyecto: 080105 Apoyo logístico para la atención de la p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.811 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0105A Dotación intern@s bellavista y buen past  0%Número 4 0

G0105B Contratación de personal temporal  0%Número 31 0

G0105C Reparación adaptación mante. edificios  0%Número 1 0

G0105D Pago de arrendamiento reclusión mujeres  0%Número 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.1 - Construcción y adecuación de casas de Gobierno y Justicia

Proyecto: 080099 Construcción y adecuación casas de gobie-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.176 $ 3.176Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.157 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0099A Diseño arquitectóny estruct casas de gob  0%Número 2 0

Existe retraso porque la obra actual no cumple con normatividad  de sismo resistencia ni la necesaria para equipamientos públicosObservación B / S:

G0099B Compra de lotes  0%Número 1 0

La idea básica fue aprobadaObservación B / S:

G0099C Adecuación instalaciones casa g.y j c5  0%Número 1 0

Se están realizando los trámites pertinentes ya que ha habido dificultades en este proceso.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 020213 Apoyo institucional para la convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15 $ 15Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0213A Proyectos conviv. y seguridad apoyados  100%Número 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080116 Fortalecimiento de los procesos de atenc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 659 $ 88Ejec. Financiera (mill de $):$ 659 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0116A Procesos contravencionales resueltos  97%Porcentaje 86 83

G0116B Planes de mejoramiento integral casas ju  0%Número 1 0

G0116C Modelos estandarizados de interven. comi  0%Número 6 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  241%Ejec. Financiera :  13%

En aras de fortalecer y certificar los procesos para garantizar los servicios y acceso a las justicia y seguridad, fue necesario el cambio de 

algunas de las actividades, por lo cual se esta reestructurando este componente.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080117 Fortalecimiento de los operadores de jus-

Ppto Inicial (mill de $): $ 241 $ 8Ejec. Financiera (mill de $):$ 241 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0117A Operadores de jus comunitaria funcionand  43%Número 325 140

G0117B Personas capacitadas just. comunitaria  0%Número 160 0

G0117C Metod seguimiento de opera. construido  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  408%Ejec. Financiera :  4%

Hubo retraso por demora en la aprobación por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y Justicia del Plan de 

formación de los operadores
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 040197 Desactivación de la agresión intrafamili-

Ppto Inicial (mill de $): $ 110 $ 110Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0197B Semilleros prevención secundaria agresió  100%Número 22 22

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080118 Ley de infancia y adolescencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.083 $ 797Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0118A Personas inter preve prim violencia intr  0%Número 6.666 0

Se realizaron los briff. Campaña próxima a salir. Hubo retraso por tratar de coordinarla a nivel de municipal. Solo se coordinó con Bienestar Social.Observación B / S:

G0118B Personas inter preve secu violencia intr  46%Número 2.273 1.051

En trámite el  proceso contractual por medio del cual se desarrollarán estos procesos de prevención (semilleros).Observación B / S:

G0118C Procesos termi restable. derechos niñez  83%Número 754 627

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  59%Ejec. Financiera :  74%

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 080106 Apoyo instit. al ppto. y la planeación p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0106A Proyect del proceso de convivencia y seg  40%Porcentaje 100 40

El apoyo con dineros del año en curso se esta dando desde el mes de marzo, como en este momentos nos encontramos en proceso de contratación y 

no se ha completado el mismo por ello el porcentaje es bajo.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  40%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.1 - Vigilancia, regulación, control y administración del espacio

Proyecto: 040203 Vigilancia, control y capacitación para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 231 $ 221Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080310 Vigilancia, control, regulación y admini-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.218 $ 12.530Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0310A Nuevos cmtes inscritos en program regula  22%Número 1.000 215

Los nuevos comerciantes inscritos en los programas de regulación,  consolidados hasta el mes de junio pertenecen a las Comuna 1 - 27, Comuna 5 - 

50, Comuna  6 - 32,  Comuna 12 -3,  Comuna 15 - 12, Comuna 60 - 35, Comuna 80 - 45, y Comuna 10 - 11.

Observación B / S:

G0310B C. inform regulados cumplen normativa  9%Porcentaje 80 7

El porcentaje de este ítem sigue siendo bajo debido a la falta de transporte .  Hasta el mes de junio se han regulado  2.036  comerciantes.Observación B / S:

G0310C C. inform inscritos ahorro programado  0%Porcentaje 90 0

La  nueva Área de Aprovechamiento Económico está implementando con la cooperativa CONFIAR el modelo de convenio que permita la inscripción  y 

apertura de cuenta de ahorro programado de los comerciantes informales. El Área Jurídica está asesorando en  la elaboración del convenio y del 

modelo de contrato individual con los comerciantes informales.

Observación B / S:

G0310D Implemt plan de acción intergal reg y ad  29%Número 21 6

Se intervinieron en planes de acción integral con la realización de  programas de autoridad legitimas con la toma de las comunas:  1, 5, 6, 8, 13 y 80.Observación B / S:

G0310F Visitas admtivas regul uso, ocupación ep  16%Número 20.000 3.162

El porcentaje de este ítem es bajo, debido a la falta de transporte.Observación B / S:

G0310G Revalidaciones ctes informales regulados  7%Número 8.000 550

La falta de transporte , hace que el proceso para las revalidaciones sea lento.  La mayoría de las revalidaciones se realizan en los meses de mayo y 

septiembre.

Observación B / S:

G0310H Programa anual ferias artesanales ep  0%Número 1 0

En reuniones con la mesa de trabajo "Consejo Municipal de Cultura", se acordó que se establecerá un cronograma de actividades para la 

programación de Las Ferias Artesanales, a partir del mes de septiembre, después de ultimarse la Feria Nacionales y la Feria de Flores.

Observación B / S:

G0310I Operat de control uso indebido ep centro  36%Número 500 181

El número de operativos en el centro está sujeto a la disponibilidad de móviles, se ha mejorado con el PROGRAMA CENTRO LIMPIO y Ornato y AseoObservación B / S:

G0310J Opert control interinsti uso indebido ep  37%Número 400 147

G0310K Operat control uso indebido ep periferia  269%Número 300 806

Se han reforzado los operativos en periferia para dar cumplimiento a los derechos de petición presentados por la ciudadanía (quejas)Observación B / S:

G0310L Metros cuadrados ep recuperado  21%Número 15.000 3.181

El cumplimiento de este objetivo se viene reforzando con la implementación del Plan Carretas y el Programa Centro Limpio.Observación B / S:

G0310M Habit calle trasladados centro atención  34%Número 30.000 10.187

El número de habitantes de calle trasladados depende de la disponibilidad de cupos que existan en los centros de atención.Observación B / S:

G0310N Habitantes de la calle sensibilizados  48%Número 80.000 38.421

G0310O Disminución de puntos criticos de residu  71%Porcentaje 70 50

G0310P Áreas con modelo de mantenimiento preven  30%Número 50 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  32%Ejec. Financiera :  95%

Macroproyecto: 2.5.2.2 - Fortalecimiento institucional

Proyecto: 080311 Transformación institucional de la subse-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0311A Plan fortelec instit dsarroll, evaluado  0%Número 1 0

Actualmente se encuentra en  proceso de construcción el plan, aun se esta definiendo la estructura organizacional y el levantamiento de procesos y 

procedimientos.

Observación B / S:

G0311C Anteproy estatuto único ep elabor y entr  0%Número 1 0

Se viene trabajando en la redacción del marco jurídico de Aprovechamiento Económico Temporal para consolidar el Estatuto Único con la asesoría de 

la firma Competir S. A

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080312 Ampl y conso sistema de informa ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 700 $ 700Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312Y Concept actual s. infor subs defe ep  0%Número 1 0

Se están definiendo los términos de referencia para la contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080313 Sistema monitoreo y control de la pev-

Ppto Inicial (mill de $): $ 320 $ 320Ejec. Financiera (mill de $):$ 320 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0313A Proyecto de acuerdo regulacion pev  0%Número 1 0

Se entregó un   borrador jurídico y técnico  al comité primario de la subsecretaría para su analisis y posterior presentación  ante el Concejo de Medellín.Observación B / S:

G0313B Intervencion y evalua ciudad materia pev  6%Porcentaje 90 5

El día Martes 30 de Junio se dio inicio por parte de la coordinación de PEV,  al proyecto de intervención y evaluación de la ciudad en materia de PEV , 

esta labor se tiene presupuestada para que finalice en el mes de agosto.

Observación B / S:

G0313C Elementos epv incumplen normatividad  0%Porcentaje 90 0

Es necesario primero realizar el diagnóstico de la ciudad en materia de PEV, para así poder medir los avances de los operativos de desmonte con una 

meta clara. Actualmente se han desmontado 2407 elementos publicitarios no autorizados entre vallas, avisos, pasacalles y pendones.

Observación B / S:

G0313D Integr centro registro pev web m.med  56%Porcentaje 90 50

Este sistema está terminado en un 50 %, pues ya toda la información de registro que se tenia en los archivos y en las bases de datos se traslado al 

sistema,  solo falta integrarlo a la página Web del Municipio y al SITE, e integrarlo al censo  en materia de publicidad exterior que ya se esta 

elaborando,  en el cual se están implementando herramientas tecnológicas de georeferenciación.

Observación B / S:

G0313E Desmonte pev no autorizadas  60%Número 4.000 2.407

Actualmente se han desmontado 2407 elementos publicitarios no autorizados entre vallas (37), avisos (140), pasacalles (1.200), pendones (682) y 

láminas (348).

Observación B / S:

G0313F Disminución tiempo trámite admtivo pev  0%Porcentaje 15 0

No se ha disminuido el tiempo de trámite pero  se mantiene en un nivel muy optimo de respuesta, ya que no podemos desconocer que se trata de un 

proceso en donde confluyen aditamentos técnicos de mucha especialidad y procedimientos jurídicos donde median términos legales que no se pueden 

obviar.

Observación B / S:

G0313G Ciudadanos sensibilizados materia pev  28%Número 3.000 850

G0313H Ctes formales sensibilizados en pev  43%Número 2.000 850

G0313I Pactos ciudadanos firmados ctes formales  50%Número 10 5

En lo que va del año se han vinculado a la campaña de Responsabilidad empresarial en materia de publicidad exterior visual: el Centro Comercial 

Almacentro,  Cooperativa Jhon F. Kennedy, Envía, Importadora Celeste y servibanca. Se han iniciado acercamiento con CAMACOL con fin de 

consolidar  que este sector de la economía se vincule en este pacto.

Observación B / S:
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G0313J Pactos ciudadanos firmados instit educat  50%Número 6 3

En el mes de abril se realizó reunión con la Universidad Nacional, con el fin de vincularla a la campaña con la participación de los estudiantes de 

Arquitectura, Ingeniería Civil.  Por otro lado ya se han vinculado a la campaña la Universidad Eafit, UPB, IME

Observación B / S:

G0313L Agentes publicitarios intervenidos autor  72%Porcentaje 70 50,2

G0313M Áreas barriales con disminución en pev  33%Número 3 1

Se comenzó ya la intervención del corredor de San Juan, por medio de la sensibilización y toma de medidas de todos los avisos publicitarios.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  33%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080315 Organ y relocaliza comerciantes informal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.600 $ 1.600Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0315A Ctes informales regul sistemas modulares  2%Número 600 9

Se tiene presupuestados  157 módulos semiestacionarios de los cuales 51 ya fueron entregados por el contratista y embodegados  hasta completar los 

157 módulos,  con el fin de realizar un acto para la entrega de la totalidad de los módulos.  Estos módulos estarán ubicados entre Bolívar con 

Pichincha hasta Cúcuta.  En lo recorrido de este año se han entregado al barrio el Salado 4 módulos estacionarios COMUNA 13, más  2 módulos 

estacionarios COMUNA 1, al barrio Granizal 3 módulo correspondientes a la COMUNA 1  Para un total de 9

Observación B / S:

G0315B Convenio intervencion urbanística  0%Número 2 0

Se tiene el proyecto de construcción de los locales comerciales de Belén AltaVista, para los comerciantes informales del barrio Nuevo Amanecer .  

Esta construcción será realizada por  los Empresarios de la Ladrillera, empresa privada que tiene proyectado realizar en sus propios predios la 

construcción de locales,  con el fin de solucionar la problemática social de los residentes del sector de nuevo amanecer, se determinó  que  el Área 

Jurídica de la Subsecretaría elaborará la figura jurídica para el contrato, " AUN ESTA PENDIENTE".     2.   Se esta en conversaciones con 

comerciantes formales en el sector de Alhambra para la construcción de módulos.

Observación B / S:

G0315C Sectores adecuado amoblamiento c.infor  67%Número 6 4

La Huerta, Pajarito, Las flores - COMUNA 60, La Aurora - COMUNA  7, Santo Domingo - COMUNA 1, Unidad Deportiva el Salado COMUNA 13.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  23% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  23%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080317 Emprendi y potenciali de legalidad en ci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 900 $ 900Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0317A Centros ciales de mpio medellin adecuado  0%Número 6 0

Fueron escogidas tres propuestas de las  30 firmas que a la fecha  presentaron los pliegos, el ingeniero Ramón Eduardo Agudelo, Juan Pablo Delgado 

nuevo Ingeniero Interventor de Metroseguridad  y un equipo asesor fueron los encargados de escogerlos finalizando  junio. Actualmente se realizo la 

primera reunión en la Plataforma C y la firma ganadora MPA para hacer una primera visita al sitio a trasformar. Estamos a la espera de las otras dos 

reuniones con las otras firmas ganadoras .Con el Centro Comercial del Pescado se espera que se aprueben los Planos de parte de la Curaduría 

Cuarta y la constructora ACFA esta en ese acompañamiento.

Observación B / S:

G0317B Implement prog mercadeo avalado  38%Porcentaje 40 15

Se adelanta la consecución de la  tarjeta preferencial de los comerciantes de Centros Comerciales  a través de la Cívica y  la edición de un periódico 

que nos posicione en el mercado y nos convierta en una  EXITOSA  organización llamada ALICENTROS.

Observación B / S:

G0317C Implment acciones inter soci prog pai  30%Porcentaje 50 15

Se asiste a las mesas de trabajo propuestas por la Gerencia del Centro para adelantar tareas conjuntas y actualmente  en el Sector del Pasaje La 

Bastilla, se aprobaron los amoblamientos de los loteros . Se participo en las asambleas de los Centros Ciales Bolívar Prado, la conformación del fondo 

solidario del centro comercial JUANAMBU.Ademas se motiva a las diferentes asociaciones en la participación de Presupuesto  participativo.

Observación B / S:

G0317D Ctes centro ciales inscrito prog cio det  18%Porcentaje 80 14,1
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Se ofertaron a través del CEDEZO capacitaciones en bioseguridad  y  belleza.  Nivelación en sistemas, emprendimiento y formulación de proyectos. Se 

adelantan  capacitaciones en Formación financiera y formulación de proyectos , se inició proceso con otros más. 

Se continuaron las asesorías de la bolsa de empleo del Sena y de microempresas de Antioquia

Se realizó visita a San Antonio, Bolívar para organizar en vísperas de Feria de flores dos desfiles de modas  que exhiban lo mejor de la moda de cada 

centro comercial.

Observación B / S:

G0317E Nue locales ocupados centro ciales m.med  6%Número 400 23

Se   entregaron 13 locales en la Plataforma A y  uno en Juanambú en este mes de junio, aún no se  define el contrato final en el área de júridica, los 

100 comerciantes que entrarán a los Centros Comerciales van a ingresar apoyados con un subsidio de $1.200.000 por 6 meses donde se 

comprometen a capacitaciones, cumplir con los horarios comerciales de cada centro comercial, esta en estudio quienes serán los venteros que 

entraran en dicho programa y cuando será la fecha de inicio.

Observación B / S:

G0317F Centro ciales m.med entregado y autogest  0%Número 5 0

Se adelanta el proceso de sensibilización con respecto al proceso de compra en los dos centros comerciales  y firma de 3 minutas solo  en  el Centros 

comercial de San Antonio. El proceso que se adelanta ha sido muy lento por falta de compromiso del comprador y de dinero, la Secretaría de Hacienda 

para el día 28 de junio en San Antonio realizó una segunda reunión para  pactar acuerdos de pago con los locales ya vendidos con  los arrendatarios 

del Centro Comercial  San Antonio. La  Secretaría de Hacienda propuso  darles un plazo de 3 ó 4 meses de espera para empezar a pagar las cuotas 

del inmueble comprado, para que así pudieran  acelerar la compra a los que inician el proceso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  15% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  15%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080318 Prom de la defensa disfrute y gestion ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0318A Familias interv y graduadas en compt ciu  91%Número 350 317

El modelo IAP se encuentra en la fase de DIAGNÓSTICO. La etapa de graduación se realiza en la fase de VINCULACIÓN; se han intervenido 317 

familias

Observación B / S:

G0318B Encuentro zonales flia inter compt ciuda  3%Número 40 1

Se realizó un encuentro zonal con las familias intervenidos de la comuna 8, los demás encuentros se realizarán una vez termine la fase de diagnóstico.Observación B / S:

G0318C Jornadas de vísita domici actu datos usu  60%Número 25 15

G0318D Usuario prgma regul capacita y certifica  31%Número 6.500 2.034

G0318F Trabajadores de ep vinculados a prgmas  47%Número 800 378

G0318G Trabajadores de ep vinculados red microc  11%Número 300 32

G0318I Pactos firmados ciudadanos uso ep  75%Número 8 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  45% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  45%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 040351 Defensa técnica de personas procesadas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 738 $ 38Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0351A Procesos programa menor infractor  88%Número 160 141

G0351C Proceso sistema penal acusatorio ley 906  91%Número 500 455

G0351D Asesorías casas de gobierno y justicia  64%Número 1.000 642

G0351E Procesos casas de gobierno y justicia  136%Número 25 34

G0351F Procesos obtención de beneficios adminis  39%Número 110 43

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  1.485%Ejec. Financiera :  5%

Se ejecutó con reservasObservación Proyecto:
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Proyecto: 080107 Asesoría psicosocial y jurídica a victim-

Ppto Inicial (mill de $): $ 81 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 81 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0107A Víctimas delitos alto impacto asistida  12%Número 300 36

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080108 Unidad permanente de derechos humanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 900 $ 900Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0108A Casos atendidos por pres viol. a los d.h  100%Porcentaje 100 100

G0108B Personas sensibilizadas derechos humano  63%Número 10.000 6.269

G0108C Acción de vigilancia y verificación d.h.  72%Número 1.822 1.314

G0108D Denunciantes desplazamiento acompañados  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  84%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.1 - Construcción y mejoramiento de la infraestructura de segurid

Proyecto: 080094 Construcción y mejoramiento infraestruct-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.304 $ 1.304Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.691 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0094A Adquisición de predios  0%Número 8 0

Actualmente se visitan los predios y se realizan las precisiones requeridas para los linderos de cada uno .se está haciendo visita a los predios y 

precisión de áreas  linderos

Observación B / S:

G0094B Diseños infraestructura de seguridad  0%Número 4 0

A la fecha se trabaja en la elaboración del anteproyecto arquitectónico de toda la infraestructura, de acuerdo con las prioridades establecidas en el plan 

indicativo.

Observación B / S:

G0094C Inicio construcción infraestructura segu  0%Número 10 0

Programada para el último trimestre del año.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.5.4.2 - Sistema de Información para la seguridad y la convivencia

Proyecto: 080110 Sistema interinstitucional de informació-

Ppto Inicial (mill de $): $ 508 $ 106Ejec. Financiera (mill de $):$ 508 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0110A Informes estadísticos  58%Número 48 28

G0110B Mapa de información  52%Número 48 25

La ejecución está dada por mapa temáticoObservación B / S:

G0110C Informe estadístico especial  67%Número 3 2

G0110D Investigaciones criminológicas  50%Número 2 1
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G0110F Publicaciones  50%Número 2 1

G0110G Convenios de cooperación e investigación  0%Número 2 0

G0110H Soporte tecnológico a usuarios  50%Porcentaje 100 50

G0110I Actualización de aplicaciones  100%Número 1 1

G0110K Renovación de equipos servidores  0%Número 1 0

G0110M Modelo de información de alertas tempran  70%Número 1 0,7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  238%Ejec. Financiera :  21%

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Proyecto: 080109 Apoyo logístico a los organismos de segu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.734 $ 11.821Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0109A Frente de seguridad creados  110%Número 10 11

G0109B Frente de seguridad fortalecidos  100%Número 289 289

G0109D Zonas seguras (sensibles)  100%Número 9 9

G0109F Eventos de autoridades legitimas  63%Número 8 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  98%Ejec. Financiera :  93%

Proyecto: 080111 Fortalecimiento de la policía comunitari-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0111A Incremento del pie de fuerza  40%Número 200 80

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.5.4.4 - Comités Locales de Gobierno

Proyecto: 080097 Comites locales de gobierno-

Ppto Inicial (mill de $): $ 900 $ 900Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0097B Consejos de convivencia ciudadana realiz  52%Número 252 130

Problemas de calidad  (matriz de seguimiento a las problemáticas,Observación B / S:

G0097C Comités locales de gobierno realizados  56%Número 252 140

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  54%Ejec. Financiera :  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 040049 Ciudadanía de la noche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0049H Establec. certificado de rumba segura  0%Número 70 0

El Decreto está en estudio, por lo que no hay normativa jurídica que permita empezar el proceso de certificación.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040053 Plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): $ 275 $ 275Ejec. Financiera (mill de $):$ 274 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0053A Red social creada (fase 1)  33%Número 1 0,33

Se institucionalizó reunión de planificación y seguimiento de la red ciudadana para las acciones de intervención a la comunidad.  Con REDEPAZ se 

realizó un diagnóstico de la red, observando la estructura funcional y fortalecimiento de la misma. La red se articula a los programas de autoridades 

legitimas, a través de consignas y juegos lúdicos de niños y niñas en las comunas 1,5,6,8 y 13, ha realizado intervenciones pedagógicas en 

Instituciones Educativas con primaria en la comuna 1,7, corregimiento de San Antonio de Prado y AltaVista. y se articuló con una agenda paralela en la 

semana del desarme realizado en junio con actividades de movilización, sensibilización, conversatorio y conversatorio en diferentes comunas.

Observación B / S:

G0053B Armas entregadas voluntariamente  18%Número 100 18

13 vigilantes pertenecientes a asociaciones de vigilancia de las comunas 9, 11 y 12 entregaron a cambio de órdenes de suministro de Almacenes Éxito 

por el valor de $150,000 sus armas de fuego.  A la fecha nos encontramos a la espera de la aprobación de bonos para canjear 40 armas de fuego con 

jóvenes en alto riesgo por el valor de $100,000 cada una.

Observación B / S:

G0053C Personas sensibilidas para el desarme  87%Número 60.000 52.046

Se sensibilizaron 51,608 estudiantes de las Instituciones Educativas de las Comunas 1, 4, 5, 6, 8 y 13. 233 integrantes de las Ludotecas de la comuna 

80 (San Antonio de Prado), 45 conductores de la ciudad, 82 Guías Ciudadanos, 73 padres de familia de las comunas 7 y 8, y 5 miembros de la Policía 

Comunitaria

Observación B / S:

G0053D Armas ilegales decomisadas  111%Número 882 981

981 es el número de armas ilegales incautadas al 29 de junio de 2009.  Las armas de fuego decomisadas continúa en 1,159 desde el año 2008.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  59% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  59%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040312 Manual de convivencia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 556 $ 556Ejec. Financiera (mill de $):$ 550 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0312A Personas sensibilizadas  10%Número 90.000 9.251

la meta calculada para el proyecto es muy alta debido a  que se calculó inadecuadamente la base del 2007, esta situación  se tratará con Planeación 

para ajustar una nueva  meta

Observación B / S:

G0312B Pactos ciudadanos formados  33%Número 30 10

El Manual de Convivencia  viene implementando varios procesos novedosos como Medellín se Pinta de Convivencia y la Escuela de Competencias 

Ciudadanas, de estos procesos se desprenden una serie de pactos de convivencia ciudadana, la mayoría planeados para mediados de junio, con los  

cuales se espera estar al día con la meta de pactos.

Observación B / S:

G0312C Comités seguimiento a pactos funcionando  88%Número 8 7

Al igual que los pactos, se tiene la estrategia de promover redes de pactos y acciones de convivencia desde los proceso que se viene adelantando 

actualmente como Medellín se pinta y la escuela de formación en competencias ciudadanas

Observación B / S:

G0312D Encuentro de pactos para socializar  0%Número 2 0

El primer encuentro de pactos se encuentra programado para el mes de JulioObservación B / S:

G0312E Talleres resolución pacífica de conflic  44%Número 220 97

El número de talleres viene aumentando especialmente en mayo con las jornadas de autoridades legitimas y  el proceso de escuela de formación en 

competencias ciudadana

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  35%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 080113 Delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 200Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0113A Jóvenes senbilizados delinquir no paga  25%Número 7.400 1.820

Esta población fue  atendida con recursos del  2008.     el proyecto este  año se inicio el  24 de abrilObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  25%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080114 Medellín despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): $ 600 $ 600Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0114B Campaña comunicacional rumba segura  60%Número 1 0,6

Durante este periodo, se realizo el diseño de la publicidad de la Jornada de Ciudad Medellín Despierta para la vida y se envío información a algunos 

medios de comunicación. * Se realizó y envío boletín de prensa de la Jornada Zonal Medellín Despierta para la Vida, comunas 5, 6 y 7.  *Elaboración 

de publicidad de circuitos de cine.

Observación B / S:

G0114C Creación y fortale/ asociación comercian  60%Número 5 3

Se han fortalecido 37 y se han creado 3 en Moravia, Pilarica y 20 de Julio.  3 reuniones para organizar el plan de acción.Observación B / S:

G0114D Reuniones con c.l.g  52%Número 21 11

G0114E Talleres con comerciantes de est. públic  55%Número 20 11

En estos se ha realizado la presentación del protocolo Rumba Segura.Observación B / S:

G0114F Reuniones con la mesa de comerciantes  75%Número 12 9

G0114G Estableci/ certificados con rumba segura  0%Número 150 0

El Decreto está en estudio, por lo que no hay normatividad jurídica que permita empezar el proceso de certificación.  En el desarrollo de la certificación 

se ha realizado a la fecha con los comerciantes 11 talleres en los que se ha socializado el protocolo y 28 reuniones.  * se han realizado 3 reuniones de 

planeación de la propuesta pactos por la vida, quedando el plan de acción para el resto de año.

Observación B / S:

G0114H Jornada medellín despierta para la vida  29%Número 7 2

Se ha realizado de acuerdo al cronograma establecido.Observación B / S:

G0114I Creación y fortaleci/ circuito de cine  77%Número 35 27

Se han fortalecido 17 y se han creado 10 nuevosObservación B / S:

G0114J Proyecciones de cine en cuadras y correg  54%Número 250 135

G0114K Actividades que dinamicen la vida noctur  76%Número 25 19

G0114L Jornadas lúdico recreativas realizadas  103%Número 150 155

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  58%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080115 Vigías, vigilantes de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 235 $ 235Ejec. Financiera (mill de $):$ 235 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0115A Pnas incorporadas a prgma vigia barrio  42%Número 200 84

G0115B Capacitación nuevos vigilantes por vigía  0%Número 200 0

G0115C Vigilantes capacitados en cooperativismo  38%Número 320 123

G0115D Creación de la cooperativa  0%Número 1 0

Desarrollo de acciones tendientes a crear las bases sociales, jurídicas y financieras, para la constitución de una Cooperativa viable y sostenible en el 

tiempo

Observación B / S:

Página 137 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  20%Ejec. Financiera :  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.2 Reconciliación, Restablecimiento de Derechos y Reintegración-

Programa: 1.2.2 - Paz y Reconciliación

Macroproyecto: 1.2.2.2 - Atención a jóvenes en alto riesgo

Proyecto: 080186 Pp atención a jóvenes en alto riesgo de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 27 $ 27Ejec. Financiera (mill de $):$ 27 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0186A Talleres de acompañamiento psicosocial  0%Número 25 0

Se realizo un contrato Interadministrativo con Metroseguridad, el cual se encuentra en ejecución. Los jóvenes beneficiados son del corregimiento de 

San Antonio de Prado.

Observación B / S:

G0186B Jóvenes beneficiados con apoyo sostenimi  0%Número 10 0

Se realizo un contrato Interadministrativo con Metroseguridad, el cual se encuentra en ejecución. Los jóvenes beneficiados son del corregimiento de 

San Antonio de Prado.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 1.2.2.3 - Guías ciudadanos para la convivencia

Proyecto: 060032 Pp - guías ciudadanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 9Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0032A Jóvenes vulnerables intervenidos (guías)  100%Número 26 26

G0032B Asesoría psicológica individual  101%Número 70 71

G0032C Sesiones atención individual  97%Número 60 58

G0032D Talleres de desarrollo personal  110%Número 10 11

G0032E Talleres de formación en ciudad  100%Número 10 10

G0032F Capacitación en artes y oficio  50%Número 2 1

G0032G Talleres para la convivencia familiar  100%Número 2 2

G0032H Asesoría psicológica familiar  107%Número 60 64

G0032I Asesoría atención a las familias  100%Número 60 60

G0032J Replíca de valores y normas de convivenc  84%Número 250 209

Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  93%Ejec. Financiera :  100%

Se ejecutó con reservasObservación Proyecto:

Programa: 1.2.3 - Atención a Víctimas del Conflicto Armado

Macroproyecto: 1.2.3.1 - Atención a víctimas del conflicto armado

Proyecto: 080185 Pp atención a víctimas conflicto armado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 70 $ 70Ejec. Financiera (mill de $):$ 70 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0185A Proceso de formacion, acompaña de psnas  0%Número 8 0

G0185B Atención sicológica individual  0%Porcentaje 100 0

G0185C Atención jurídica para promocionar dchos  0%Porcentaje 100 0

G0185D Atención población infantil afectada  0%Número 40 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Se inicio y esta  en proceso de contratación del personal de la comuna 7 y en la comuna 13 aún no se ha podido llegar a una concertación con 

la comisión de convivencia y participación ciudadana.
Observación Proyecto:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.5 Seguridad y Convivencia-

Programa: 2.5.1 - Sistema Municipal de Justicia Cercana al Ciudadano

Macroproyecto: 2.5.1.2 - Plan Maestro de mejoramiento para la atención integral en Ca

Proyecto: 080443 Pp09-pl mej atenc int casas gob justicia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 83 $ 40Ejec. Financiera (mill de $):$ 90 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Macroproyecto: 2.5.1.3 - Promoción de la convivencia familiar y aplicación de la ley

Proyecto: 080168 Pp promoción de la convivencia familiar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.006 $ 65Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.005 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0168A Beneficiarios directos proc capacitación  0%Número 2.052 0

G0168B Sesiones de capacitación  0%Número 2.481 0

G0168C Eventos cierre procesos capacitación  0%Número 25 0

G0168D Actividades de la comuna 7  0%Número 4 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  6%

El proceso de contratación se encuentra en la etapa de la lectura y evaluación de las propuestas.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 2.5.1.4 - Apoyo institucional al presupuesto y la planeación participa

Proyecto: 040316 Pp-fortalecimiento de las relaciones fam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 160 $ 160Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0316C Eventos de cierre realizados  100%Número 1 1

G0316F Encuentros interbarriales realizados  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040344 Pp - desactivación de la agresión intraf-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50 $ 50Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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G0344D Sesiones lúdicoreflixivas realizadas  100%Número 62 62

G0344G Eventos de clausura  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 2.5.2 - Política Municipal de Gestión y Administración del Espacio P

Macroproyecto: 2.5.2.3 - Organización y regulación de comerciantes informales

Proyecto: 080314 Pp09-organ y relocaliza comerciantes inf-

Ppto Inicial (mill de $): $ 265 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 265 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080568 Pp09 - promoción de la defensa, disfrute-

Ppto Inicial (mill de $): $ 518 $ 24Ejec. Financiera (mill de $):$ 518 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Programa: 2.5.3 - Pedagogía, Promoción y Seguimiento a los Derechos Humanos

Macroproyecto: 2.5.3.1 - Fortalecimiento y asistencia a los derechos humanos

Proyecto: 050061 Pp-fortalecimiento y asistencia a los de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5 $ 5Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0061A Capacitación en derechos humanos  100%Número 1 1

G0061B Asistencia jurídica para vulneración dh  100%Número 2 2

G0061C Diplomado en derechos humanos a líderes  100%Número 1 1

G0061D Foros de interlocución a la comunidad dh  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Se ejecutó con reservasObservación Proyecto:

Proyecto: 080566 Pp fortalecimiento y asistencia a los-

Ppto Inicial (mill de $): $ 354 $ 250Ejec. Financiera (mill de $):$ 354 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0566A Campaña de sensibilización promoción d.h  0%Número 3 0

G0566B Procesos de formación  0%Número 2 0

G0566C Asistencia jurídica de vulneración d.h  0%Número 1 0

G0566D Fortalecer mesa de trabajo por los d.h  0%Porcentaje 100 0

G0566E Medios para denunciar vulneración a d.h.  0%Número 1 0

G0566F Elaborar diagnostico de d.h.  0%Porcentaje 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  71%

Se adicionó y amplió el convenio que está en ejecución desde el año anterior para incluir los recursos priorizados para las comunas 2,5,6 y 8., 

incluidas en ese convenio y se esta en el proceso de concertación con la comunidad. Para las comunas 7 y 12 es necesario realizar proceso 

independiente porque es la primera vez que asignan recursos y no pueden incluirse en el convenio en ejecución. Para la comuna 7 ya se 

estableció la forma de contratación y se encuentra en proceso y la comuna 12 aún no se ha definido. Se determinó además por parte del 

Subsecretario de Orden Civil, que la UPDH revise y avale las propuestas presentadas en cada comuna.

Observación Proyecto:

Programa: 2.5.4 - Política Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Macroproyecto: 2.5.4.3 - Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
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Proyecto: 050084 Pp- apoyo a la modernización, fortalecim-

Ppto Inicial (mill de $): $ 15 $ 15Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0084B Motos entregadas  100%Número 3 3

Se entregaron a la policía comunitaria de las comunas: 1, 2, 3, 8, 12, 14 y 16Observación B / S:

G0084E Dotación por comunas policía comunitaria  100%Número 4 4

La dotación para la policía comunitaria, consiste en implementos de oficina como computadores, escritorios, archivadores, etc. Solo faltaba por  

entregar los sonidos de las comunas 3,10 y 11.

Observación B / S:

G0084F Formación de escuelas de seguridad ciud  100%Número 4 4

Las escuelas de seguridad ciudadana de la comuna 3 está en proceso, debido a que la comunidad solicitó realizarla durante el 2009, de las dos que se 

estaban programas ya se termino una y esta pendiente la otra.

Observación B / S:

G0084G Apoyo y forta. al conmité local gobierno  100%Número 1 1

En las comunas: 2, 10, 15, 16 y el corregimiento 70.Observación B / S:

G0084H Encuentro familiar para la convivencia  100%Número 5 5

Se han realizado en la comuna 4 y el encuentro que estaba pendiente es para la comuna 12. Los encuentros familiares se realizan con el grupo 

familiar de los niños del DARE.

Observación B / S:

G0084J Encuentro lúdico de seguridad infantil  100%Número 5 5

Se realizaron en la comuna 8Observación B / S:

G0084M Apoyo a vigilantes, vigías de mi barrio  100%Número 100 100

Se finalizo con el pago de los coordinadores y servicios públicos de las sedes del mes de mayo.Observación B / S:

G0084N Formación de grupos de policía cívica ju  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080180 Pp09- apoyo inst. y de infraestruct para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 862 $ 862Ejec. Financiera (mill de $):$ 862 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0180A Comunas prgma policía cívica juvenil  75%Número 4 3

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron este programa son: 1, 8, 10 y 14.  A la fecha ya se firmó el contrato para 

elaborar los uniformes de la comuna 8 y 14, estamos a la espera que la organización de la comuna 1 traiga los documentos para hacer el contrato, y 

en la comuna 10 aún la comisión no ha definido cómo será el apoyo que le dará a este programa.  En la comuna 14, se conformará una banda musical 

con 25 niños, ya se está haciendo el trámite contractual para la compra de los instrumentos y  se contrataron los instructores musicales; de igual forma 

se hará un trabajo de intervención psicológica con los niños que hacen parte del programa y que están en riesgo de violencia intrafamiliar, la psicóloga 

ya se contrató; este proyecto estará en ejecución hasta diciembre de 2009. La Banda musical de la comuna 14, ya está en ejecución, los niños están 

recibiendo las clases de música todos los sábados en la mañana. Los uniformes de las comunas 1,8 y 14 ya están contratados y se han entregado los 

de la comuna 14 y 8. En la comuna 10 ya se estipuló que el apoyo a este progre será con refrigerios, aun no se ha contratado.

Observación B / S:

G0180B Comuna con dotación policia comunitaria  0%Número 6 0

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Ya se inició el proceso de cotizaciones, se están evaluando las  entregadas a Metroseguridad.Observación B / S:

G0180C Comuna con campaña pedagogica  80%Número 10 8
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Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron estas actividades son: 1,2,3,7,8, 10, 11,12, 15, 16 y 90. En la comuna 1 se 

está en el proceso de convocatoria a las organizaciones. En la comuna 2 ya se firmó el contrato para realizar un video institucional acerca del CLG, en 

la comuna 3 ya se firmó contrato con la junta de acción comuna san José la cima 1 y con la corporación las granjas, encargadas de ejecutar los dos 

grandes proyectos propuestos por la comisión, en la comuna 8 se habían propuesto 2 foros y se realizaron 4, el contratista es la  asociación 

comunitaria niños Jesus de Praga. En la comuna 90 ya se firmó el contrato también se van a realizar foros y se harán unas tomas en las diferentes 

instituciones educativas donde se llevarán programas como el manual de convivencia y plan desarme. En la comuna 12 se está adelantando el tramite 

contractual para una unión temporal de dos organizaciones que presentaron propuesta y fue aprobada por la comisión de convivencia y participación . 

En la comuna 11 presentaron propuesta varias organizaciones y están siendo evaluadas por Metroseguridad. En la comuna 16, ya se firmo acta de 

inicio con la corporación carantoña, el proyecto está en ejecución. En la Comuna 15, ya se firmo contrato con las diferentes organizaciones encargadas 

de ejecutar las actividades, el proyecto está en ejecución. De las demás comunas estamos a las espera que las organizaciones nos presenten las 

propuestas. Estas compañas son para ejecutar hasta diciembre de 2009.

Observación B / S:

G0180D Comuna con apoyo logístico clg  69%Número 13 9

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron este componente son: 1,2,3,7,8,10,12,14, 15, 16,70,80 y 90. Ya se firmo 

contrato en las comunas 1, 2, 3, 8, 12, 14, 80,70 y 90. Ya entregaron propuesta las comunas los contratos están elaborados y se encuentran en plena 

ejecución

Observación B / S:

G0180E Escuela de seguridad ciudadana  44%Número 9 4

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron este programa son: 4,5,8,9,10, 11,14, 16 y 60. En la comuna 4 se concertó 

con la comisión realizar la escuela sin recursos y destinar $13888889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad 

comerciantes-policía. En la comuna 8 ya se clausuró la escuela el pasado 29 de mayo. En la comuna 60 ya se firmó el contrato y la escuela está en 

plana ejecución. En la comuna 9 se clausuró la escuela el pasado 6 de junio. En la comuna 5 se adelanta el trámite contractual para comenzar la 

ejecución. En la comuna 10 la comisión acordó no realizar una escuela sino adelantar una gran campaña en seguridad para toda la comuna, estamos 

a la espera de la entrega de la propuesta. En la comuna 60, se le adjudicó a la junta de acción comunal puerta del sol, el contrato está en plena 

ejecución. De las demás comunas se está a la espera de la entrega de las propuesta de las diferentes organizaciones.

Observación B / S:

G0180F Compra, instalación alarmas comunitarias  0%Número 13 0

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. 5 de las alarmas que se van a  instalar están ligadas a la conformación de frentes de seguridad, este ítem 

está en proceso de ejecución, las otras 8 son para la comuna 7 y estamos a la espera de la respuesta de un oficio que la técnica social envió a la 

policía comunitaria solicitando las direcciones donde serán instaladas. Se está a la espera de la conformación de los frentes de las comunas 5, 8, 16 y 

60, para tener las direcciones definitivas donde serán instaladas pues en este momento sabemos en que sector se conforma el frente, de la comuna 7, 

ya tenemos la información y se está haciendo la visita de diagnostico por parte de metroseguridad.

Observación B / S:

G0180G Cmnas confor fortaleci frente local segu  29%Número 7 2

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comuna que priorizaron este programa son: 4,5,7,8,10, 16,60. En la comuna 4 se concertó con la 

comisión realizar el frente sin recursos y destinar $13,888,889 para la compra de radios de comunicación y conformar una red de seguridad 

comerciantes-policía, en las comunas 8 y 60 ya se firmaron los contratos y la conformación del frente está en ejecución, estamos a la espera de las 

propuestas de las demás comunas. En la comuna 10 la comisión acordó no conformar otro frente, mas bien realizar una gran campaña de seguridad 

en la comuna.

Observación B / S:

G0180H Comunas con el programa dare  0%Número 2 0

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Las comunas que priorizaron dineros para este este programa son la 9 y la 14. De la comuna 9 ya se 

ejecutó un rubro para la compra de diplomas, el resto del dinero será destinado para la graduación de los niños que hagan parte del programa en el 

segundo semestre del año y se les dará diploma, medalla y camiseta. De la comuna 14 estamos a la espera de los requerimientos de la policía para la 

ejecución del programa. Estamos retrasados por que la oficina de comunicaciones venia adelantando el proceso de diagramación para lagunas piezas 

y con el cambio de practicante ya no lo quiere prestar ese servicio.  De la comuna 14 estamos a la espera de los requerimientos de la policía para la 

ejecución del programa.

Observación B / S:

G0180I Mantenimiento de alarmas  0%Número 1 0

Tiene acta de inicio del 29 de abril de 2009. Estamos a la espera de un informe de la policía para saber el estado de cada alarma en la comuna 14, y 

darle prioridad a los puntos críticos

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  33%Ejec. Financiera :  100%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-

Programa: 6.3.2 - Autorregulación Ciudadana y Respeto por la Norma

Macroproyecto: 6.3.2.1 - Fortalecimiento de la civilidad

Proyecto: 050080 Pp-manual de convivencia-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 47 $ 47Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0080A Capacitación en convivencia pacífica  100%Número 20 20

Se ejecuto con dineros del año anterior.Observación B / S:

G0080B Socialización contenidos de pactos  80%Número 5 4

En la comuna 12 el evento final esta programado para este mes de julio.Observación B / S:

G0080C Pactos de convivencia firmados  80%Número 5 4

En la comuna 12 el evento final esta programado para este mes de julio.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  87% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  87%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 060031 Pp-ciudadanía de la noche-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8 $ 8Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0031A Noches de cine realizadas  100%Número 54 54

Se esta haciendo la ampliación del convenio por dos meses, debido que al hacer una liquidación parcial del convenio generó como resultado un dinero 

a favor del convenio, con lo cual se realizara mas noches de cine.

Observación B / S:

G0031B Establec. certificado de rumba segura  0%Número 1 0

G0031C Veladas barriales realizadas  0%Número 8 0

G0031D Conversatorios nocturnos  0%Número 8 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  25%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080181 Pp medellin despierta para la vida-

Ppto Inicial (mill de $): $ 357 $ 70Ejec. Financiera (mill de $):$ 357 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0181A Jornada lúdico dinamiza noche comuna 1  0%Número 5 0

Las propuestas se encuentran en el proceso de evaluación.Observación B / S:

G0181B Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 4  0%Número 13 0

Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181C Jornada lúdico dinamiza noche comuna 5  0%Número 2 0

El tres de julio entro a comité de contratación y debido a que ninguna organización se presento entonces el comité recomendó unificarla en el proceso 

de la comuna 6.

Observación B / S:

G0181D Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 6  0%Número 7 0

El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Construyendo.Observación B / S:

G0181E Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 7  0%Número 17 0

Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181F Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 8  0%Número 20 0

Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181G Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 10  0%Número 14 0

El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de COSUAL.Observación B / S:

G0181H Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 11  0%Número 33 0

Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181I Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 12  0%Número 13 0
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Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181J Jornadas lúdico dinamiza noche comuna 16  0%Número 9 0

El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación CarantoñaObservación B / S:

G0181K Actividades lúdicas rumba segura comuna6  0%Número 10 0

El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación Construyendo.Observación B / S:

G0181L Actividades lúdica rumba segura comuna12  0%Número 4 0

Se encuentra en proceso de legalización del contrato, es decir en aprobación de pólizas y firma del mismo.Observación B / S:

G0181M Actividades lúdica rumba segura comuna16  0%Número 10 0

El tres de julio se puso en el comité de contratación el informe de evaluación donde la propuesta favorecida fue la de la Corporación CarantoñaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  20%

Proyecto: 080182 Pp delinquir no paga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 130 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 130 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0182A Visitas a los centros penitenciarios  0%Número 65 0

G0182B Sensibilizar psnas delinquir no paga  0%Número 1.800 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Se decidió realizar un contrato interadministrativo con El ITM, se esta realizando correcciones a los estudios previos por observaciones 

presentadas desde la jurídica del ITM:
Observación Proyecto:

Proyecto: 080183 Pp vigias, vigilantes de mi barrio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 268 $ 268Ejec. Financiera (mill de $):$ 268 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0183A Comunas programa vigias de mi barrio  0%Número 5 0

Se hizo acta de inicio el 20 de mayo, se enviaron los requerimientos a  Metroseguridad  y está organizando el plan de compras. Se está recogiendo la 

documentación necesaria para elaborar los contratos de prestación de servicios de los diferentes coordinadores de las asociaciones, y los contratos de 

arrendamiento de las sedes de las asociaciones de las comunas 3,10,12,15 y 16

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080497 Pp plan desarme-

Ppto Inicial (mill de $): $ 520 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 520 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0497A Psnas capacitadas diplomado gestión públ  0%Número 55 0

G0497B Psnas capacitadas curso de profundizació  0%Número 30 0

G0497C Propuestas actividades lúdico-educativa  0%Número 16 0

G0497E Red ciudadana en contra las armas  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

El tres de julio entró a comité de contratación, donde se aprobó dar inicio al proceso de contratación , por lo tanto esta pendiente de entrar al 

comité de contratación de Servicios Administrativos.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080499 Pp09-manual de convivencia ciudadana-

Página 144 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Gobierno



Ppto Inicial (mill de $): $ 327 $ 285Ejec. Financiera (mill de $):$ 327 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

G0499A Escuela de formación ciudadana para con  0%Número 4 0

G0499B Carnavales lúdicos culturales  0%Número 19 0

G0499C Encuentro convivencia ciudadana  0%Número 10 0

G0499D Mesas de trabajo por el respeto població  0%Número 1 0

G0499E Pacto ciudadano  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  87%

Los proyectos de Manual de convivencia se encuentran en el proceso de contratación como se relaciona a continuación:                                           

Comuna 3: La organización favorecida fue JAC Barrio Oriente, Sector Brisas del Jardín. Se firmo acto inicio el 8 de junio de 2009 y se esta 

realizando convocatoria en la comuna. Comuna 7 y Comuna 10: La organización favorecida fue EPSI. Se firmo acta de inicio el 02 de junio y 

ya se comenzaron con los talleres. Comuna 8 y Comuna 14: Se realizó el proceso de la mínima cuantía y se declaró desierta debido a que las 

organizaciones no presentaron el presupuesto por el valor correspondiente, por lo tanto el proceso se encuentra nuevamente en desarrollo.

Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 070001 Inclusión y empleabilidad juvenil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 68 $ 68Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 070039 Pp intervención social en las cárceles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 9Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050083 Casa de justicia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030229 El inspector y la comunidad: prevención-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030236 Gestión pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050043 Pp-apoyo al funcion de centros de concil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16 $ 16Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030227 Fortalecimiento de las comisarías-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8 $ 8Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030233 Campaña de difusión y control de publici-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030234 Sensibilización ciudadana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040204 Capacitación a comerciantes formales e i-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040205 Organización control autocontrol de vent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 9Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040341 Fortalecimiento y asistencia a los derec-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28 $ 28Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040193 Fortalecimiento del observatorio para la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 010079 Mas policias para la ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040349 Política metropolitana de seguridad y co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 235 $ 235Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080112 Renovación tecnológica y compra del parq-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040342 Organización y capacitación de vigilante-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4 $ 4Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Hacienda

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.043 $ 2.897Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.756 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1806A Aportes tunel de occidente vig. futura  25%Millones de pesos 11.756 2.897

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  60%Ejec. Financiera :  41%

Según Decreto 0023 de enero 7 de 2009 del presupuesto inicial se disminuyo por traslados a otros proyectos.Observación Proyecto:

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.3 - Fondo Rural de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Macroproyecto: 1.5.3.1 - Subsidios del fondo de solidaridad (rural)

Proyecto: 050034 Fondo de solidaridad para consumo de ser-

Ppto Inicial (mill de $): $ 167 $ 108Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $108 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:

Proyecto: 080270 Fondo de solidaridad acueductos veredale-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 500Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0270B Aportes entregados  100%Millones de pesos 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 010135 Museo de antioquía (vigencia futura - ep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 819 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 819 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0135A Pago cuota adquisicion inmueble vig futu  0%Millones de pesos 819 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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El pago está proyectado para el mes de octubre.Observación Proyecto:

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.3 - Espacio público, equipamientos y movilidad en proyectos habi

Proyecto: 080021 Estudios de valorización sur de medellín-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.034 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Este presupuesto será transferido al FONVAL.Observación Proyecto:

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 070090 Fortal. de la corp. parque reg. arví-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0090A Aportes corporacion parque arvi  0%Millones de pesos 50 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

La ejecución del proyecto depende de la Secretaría del Medio Ambiente.Observación Proyecto:

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.2 - Servicios Públicos para todos

Macroproyecto: 4.4.2.1 - Fondos de solidaridad y redistribución

Proyecto: 040036 Fondo de solidar y redistrib de ingresos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 84.958 $ 84.958Ejec. Financiera (mill de $):$ 56.778 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0036A Aportes fondo solidaridad servicios publ  100%Millones de pesos 58.114 58.114

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 935 de junio 26 de 2009. El valor ejecutado de $26,844 millones corresponde a un pago 

pendiente.
Observación Proyecto:

Proyecto: 040363 Fondo solidaridad y resistribución aseo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28.253 $ 27.880Ejec. Financiera (mill de $):$ 18.788 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0363A Fondo solidaridad aseo  100%Millones de pesos 18.788 18.788
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  101%Ejec. Financiera :  99%

El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0339 de marzo 10 de 2009. El valor ejecutado de $9,092 millones corresponde a un 

pago pendiente.
Observación Proyecto:

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.1 Integración Regional-

Programa: 5.1.1 - Gestión Territorial Integrada

Macroproyecto: 5.1.1.2 - Aportes para el desarrollo integral Área Metropolitana

Proyecto: 080267 Area metropolitana (ley 128/94)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 35.369 $ 12.338Ejec. Financiera (mill de $):$ 34.983 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0267A Cumplimientos de aportes de ley  35%Millones de pesos 35.369 12.338

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  35%

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.3 - Acuerdo Metro y aportes al Metro

Proyecto: 001703 Aportes al metro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.462 $ 4.231Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.462 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H1703A Aportes al metro (vigencia futura)  50%Millones de pesos 8.462 4.231

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  50%

Estos aportes se realizarán en dos etapas la primera en junio y la segunda en noviembre.Observación Proyecto:

Proyecto: 040320 Acuerdo metro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 52.576 $ 25.055Ejec. Financiera (mill de $):$ 52.576 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0320A Acuerdo metro  48%Millones de pesos 52.576 25.055

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  48%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 090007 Capitaliz fortal canal local telemedelli-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.500 $ 1.500Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0007A Capitalizacion canal local telemedellín  100%Millones de pesos 1.500 1.500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 070088 Implementación sap estados fros consolid-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0088A Modulo contable parametrizado  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

Se ha cumplido el 0,55% del proyecto y se están contratando dos contadores para su desarrollo.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080285 Escaneo-custodia documentacion hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 278 $ 276Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0285A Digitalización de imagenes  15%Número 2.300.000 335.000

H0285B Contrato custodia y almacenaje  100%Número 1 1

H0285C Alquiler, soporte y mmto. de equipo  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  72%Ejec. Financiera :  99%

Debido al ajuste presupuestal el valor inicial del proyecto se disminuyo. Los contratos se firmaron en el mes de Abril.Observación Proyecto:

Proyecto: 080286 Actualización tecnolog y dotacion m y e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 193Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0286A Actualización tecnologíca realizada  3%Número 239 8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  3% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  5%Ejec. Financiera :  64%

Actualmente la Secretaría de Servicios Administrativos está adelantando la contratación.Observación Proyecto:

Proyecto: 080320 Conservacion catastral 2009 - 2012-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.000 $ 2.000Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0320I Predios conservados  39%Número 25.500 10.059

H0320J Predios actualizados  46%Número 25.500 11.735

H0320K Asig, rectificacion nomenclatura  102%Número 15.000 15.236

H0320L Investigaciones juridicas realizadas  143%Número 3.000 4.295

H0320M Investigaciones de campo y del oime  121%Número 5.000 6.060

Síntesis Proyecto: Eficacia :  77% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  77%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080328 Mtto y adec sedes externas no institucio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 45Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0328A Mantenimiento adecuación sedes externas  11%Millones de pesos 400 45

Síntesis Proyecto: Eficacia :  11% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  101%Ejec. Financiera :  11%

Actualmente la Secretaría de Servicios Administrativos está adelantando la contratación de las obras.Observación Proyecto:

Programa: 6.4.3 - Gestión Financiera

Macroproyecto: 6.4.3.1 - Fortalecimiento de las finanzas públicas

Proyecto: 080236 Ventanilla unica del constructor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 904 $ 904Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0236A Proyect. construccion ventanilla unica  31%Número 550 169

H0236B Conv. cámara de comercio y banco mundial  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  100%

El 25 de febrero de 2009 se suscribió el convenio con la Cámara de Comercio y el Banco Mundial.Observación Proyecto:

Proyecto: 080268 Fortalecimiento de las finanzas públicas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 450 $ 450Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0268A Cuentas bancarias destinacion especifica  100%Número 26 26

H0268B Claves abiertas realizadas  71%Número 2.148 1.533

H0268C Saldos depurados  47%Número 45 21

H0268D Convenios liquidados  8%Número 37 3

H0268E Seguimiento de ingresos y gastos realiza  50%Porcentaje 100 50

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  55%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080273 Fiscalizacion tributaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.800 $ 2.200Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0273A Contribuyentes matriculados  37%Número 3.600 1.335

H0273B Investigaciones contables y tributarias  51%Número 3.700 1.893

H0273C Certificados de deuda realizados  119%Número 3.500 4.181

H0273D Ajuste cta corriente tributaria realizad  59%Número 25.000 14.874

H0273E Depuracion base de datos realizada  350%Número 5.000 17.506

H0273F Declaraciones procesadas  59%Número 55.000 32.258

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  86%Ejec. Financiera :  79%

Proyecto: 080274 Cultrib virtual directa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 174 $ 40Ejec. Financiera (mill de $):$ 350 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0274A Campaña de cultura realizada  100%Número 1 1

H0274B Contribuyentes orientados y sensibilizad  59%Número 80.000 47.572

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  345%Ejec. Financiera :  23%

Proyecto: 080309 Gestion recuperacion cartera-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.955 $ 2.165Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.315 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0309A Cartera recuperada  56%Millones de pesos 87.094 49.205

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  77%Ejec. Financiera :  73%

Proyecto: 080319 Actualizacion catastral 2009 - 2011-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.000 $ 3.690Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0319A Visitas a campo realizadas  30%Número 43.613 13.227

H0319B Validacion reglamentos ph realizados  32%Número 25.181 8.010

H0319C Actualizacion sig realizada  33%Número 43.613 14.312

H0319D Registro fotografico realizado  0%Número 69.903 0

H0319E Modificaciones base catastral realizada  45%Número 43.613 19.624

Síntesis Proyecto: Eficacia :  28% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  30%Ejec. Financiera :  92%

Macroproyecto: 6.4.3.2 - Fortalecimiento de los instrumentos de información financier

Proyecto: 040325 Administración y valoración de títulos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 65 $ 24Ejec. Financiera (mill de $):$ 65 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0325A Soporte y mantenimiento modulo  100%Porcentaje 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  272%Ejec. Financiera :  37%

Proyecto: 060026 Infor contable en contexto res 119 de la-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 261 $ 261Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0026B Ctas depuradas de acuerdo a programacion  100%Porcentaje 20 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080266 Aplicación r 357-08-cgn cic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 872 $ 872Ejec. Financiera (mill de $):$ 650 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0266A Cuentas depuradas de acuerdo a su progra  0%Porcentaje 100 0,19

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0023 de Enero 29 de 2009. Inició su ejecución el 18 de marzo de 2009Observación Proyecto:

Proyecto: 080305 Administracion y conservacion del invent-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.027 $ 1.927Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0305A Inmuebles inventariados  51%Número 3.200 1.643

H0305B Inmuebles georreferenciados  43%Número 2.900 1.261

H0305C Inmuebles valorados  45%Número 1.500 675

H0305D Inmuebles saneados juridicamente  142%Número 100 142

H0305E Convenio uda realizado  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  48% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  75%Ejec. Financiera :  64%

El presupuesto inicial se incrementó según los Decretos 0134 de Febrero de 2009, 0539 de Abril 21 de 2009, 0598 de Abril 30 de 2009, para la 

realización de un Convenio con la Universidad de Antioquia el cual inició su ejecución el pasado 20 de junio de 2009.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080306 Analisis, verifi y valida ctas bancarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 423 $ 286Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0306A Cuentas bancarias conciliadas  30%Porcentaje 100 30

Síntesis Proyecto: Eficacia :  30% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  44%Ejec. Financiera :  68%

El presupuesto inicial se disminuyo según el Decreto 0023 de enero 29 de 2009. El convenio interadministrativo se suscribió el 24 de marzo.Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.3.3 - Bienes inmuebles para el desarrollo de la ciudad

Proyecto: 050127 Inversión de obligaciones urbanísticas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.539 $ 64Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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H0127A Pago de adquisicion de predios  0%Millones de pesos 8.474.860.856 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 0339 de marzo 10 de 2009, se adelantan los procesos de compra de los Bienes 

Inmuebles definidos por el Departamento Administrativo de Planeación. El valor ejecutado de $64 millones corresponde a un pago pendiente.
Observación Proyecto:

Proyecto: 070052 Estrategia pública dinamiz de renov. ur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 984 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 984 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0052A Pago predios adquiridos  0%Millones de pesos 983 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

La ejecución del proyecto depende del Departamento Administrativo de Planeación.Observación Proyecto:

Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.405 $ 1.882Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.594 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

H0304A Pago predios adquiridos  25%Millones de pesos 7.405 1.882

H0304B Proyectos atendidos  40%Número 15 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  129%Ejec. Financiera :  25%

El presupuesto inicial se incrementó según el Decreto 137 de 2009, el Decreto 511 de 2009 y el Decreto 672 de 2009.Observación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040322 Gran centro de escaneo en hacienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 22 $ 22Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $22 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:

Proyecto: 030255 Conservación de la formación catastral-

Ppto Inicial (mill de $): $ 56 $ 56Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $56 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:

Proyecto: 040323 Recuperación cartera-

Ppto Inicial (mill de $): $ 23 $ 23Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $23 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:

Proyecto: 070085 Ventanilla unica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 220 $ 220Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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El valor ejecutado de $220 millones corresponde a un pago pendienteObservación Proyecto:

Proyecto: 060043 Adm. y consv. invent bienes uso público-

Ppto Inicial (mill de $): $ 229 $ 229Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $229 millones corresponde a un pago pendiente por ajuste y reserva.Observación Proyecto:

Proyecto: 040324 Adquisición de inmuebles-

Ppto Inicial (mill de $): $ 77 $ 77Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $77 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:

Proyecto: 060076 Adec. y mante. sedes ext. no institucion-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4 $ 4Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

El valor ejecutado de $4 millones corresponde a un pago pendiente.Observación Proyecto:
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Mujeres

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 080040 Inclusión de población afrocolombiana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 665 $ 645Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0040A Empresas sociales de cuidado creadas  0%Número 1 0

J0040C Entrega capital semilla a poblacion afro  0%Número 10 0

J0040D Mujeres con competencias para el empleo  0%Número 100 0

J0040E Mujeres formadas con empresarismo en grl  169%Número 90 152

J0040F Conf. grupos de mu afro con inicia. pcc  100%Número 5 5

Se diseño propuesta con la Corporación Funto Focal, entidad que viene realizando las acciones dirigidas a la conformación de las Empresas 

Asociaciadas. Evidencia: Listados de Asistencia, Fotografias, Contrato

Observación B / S:

J0040G Dx estado de iniciativas pcc muj afro  100%Número 1 1

Documento de Diagnostico de Iniciativas Productivas. Evidencia: Documento escritoObservación B / S:

J0040H Muj afro identif pa formac. comp trabaj  100%Número 100 100

Concertación con la Sec de Dllo Social para definir las líneas de Formación e identificación de las mujeres que recibiran la formación para el Trabajo . 

Evidencia: Listado de Mujeres identificadas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  59%Ejec. Financiera :  97%

Proyecto: 080078 Autonomia economica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.978 $ 3.088Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.981 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0078A Empresas sociales de cuidado creadas  0%Número 3 0

J0078C Empresas sociales de mujeres fortalecida  0%Número 2 0

J0078D Empresas de turismo rural creada .  0%Número 1 0

J0078E Empresas sociales de alimentos creadas  0%Número 2 0

J0078F Empresa de artesania creada y operando  0%Número 1 0

J0078G Empresa de mantenimiento y aseo creada  0%Número 1 0

J0078H Mujeres entrenadas en empresarismo  66%Número 600 394

Estan en proceso  de formación  394 mujeres  en las siguientes comunas : 

1. Comuna 1 con 28 Mujeres

2. Comuna 4 con 139 Mujeres ( 40 en Nuevo Occidente)

3. Comuna 3 con 93 Mujeres

4. Comuna 90 con 12 Mujeres

5. Comuna 6 con 122 Mujeres

Evidencia:

1. El listado de las 394 Mujeres 

2. Fotos

3. Plan Operativo

Observación B / S:

J0078I Diseño centro de pcc colectiva de alimen  0%Número 2 0

J0078M Acceso de las mujeres a microcreditos  0%Número 300 0

J0078N Entrega de capital semilla a mujeres.  0%Número 100 0
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J0078P Mujeres con competencias para el empleo.  23%Número 625 145

Durante este I Semestre 145 mujeres estan en proceso de capacitación en Competencias para el Empleo. Contratista: ICSEF. 

Evidencia: 1. Listado de las 145 mujeres 2. Fotos 3. Material de Capacitaciones.

Observación B / S:

J0078Q Muj. en proceso de const. de emp. social  125%Número 321 402

En convenio con la Corporación Punto Focal se esta formando a  las mujeres en : 

1. Cuidado: 190 Mujeres

2. Alimentos:  212 Mujeres 

Evidencia: 1.Listado de las 402 Mujeres    2. Fotos 3.Plan Operativo

Observación B / S:

J0078R Estimulos madres comunitarias y hog fami  97%Número 3.000 2.919

beneficiadas 2919 Madres Comunitarias  y Fami.  Estimuo por Madre. $ 99.800. Total Inversión a 30 de Junio  $ 587.125.535.

 Evidencia: 

1. Soporte Bancario de Pagos.

2. Fotos 

3. Acuerdo 033 de 2008 y Decreto Reglamentario .

Observación B / S:

J0078S Mujeres integrantes centro pcc alimentos  0%Número 650 0

J0078T Dis.centro de pcc artesanal de la madera  0%Número 1 0

J0078U Mujeres integrantes c pcc artesanal made  0%Número 100 0

J0078V Consol.y fortale.de agrupamientos de muj  100%Número 7 7

Agrupamiento empresariales en las Comunas

 3 (1), 13 (3), 6 (2) y Santa Elena (1). 

Evidencias: Contrato con Punto Focal. Listado de Mujeres y Plan de Trabajo

Observación B / S:

J0078W Dis y concerta de propta acceso microcr  100%Número 1 1

Propuesta diseñada, Gestión de la Propuesta con la Secretría de las Mujeres, el Banco de las Oportunidades y entidad financiera que la desarrollará - 

Cooperativa Confiar. Evidencia: Documento de propuesta

Observación B / S:

J0078X Concerta con empresa de pcc alimentos  100%Número 1 1

Concertación con la Empresa Social de Alimentos de la Comuna 13, para constituirse como Centro de Producción Colectiva de alimentos. 

Evidencia: Informe de Visita

Observación B / S:

J0078Y Gestión interispara capital semilla  100%Número 1 1

CDP conjunto con Secretaría de Desarrollo Social por 300 millonesObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  78%Ejec. Financiera :  44%

Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a 

diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. ( Superior o igual al 50%).
Observación Proyecto:

Proyecto: 080088 Formac.de mujeres en sit. de prostituci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 365 $ 365Ejec. Financiera (mill de $):$ 365 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0088A Mujeres entrenadas en empresarismo  134%Número 200 267

Participan  267 mujeres del Proyecto "Mujeres en Situación de prostitución - Gerencia del Centro" Comuna 10.  

Evidencia:  1. Listado de las 267 mujeres. 2. Copia del Contrato 3. Plan Operativo.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.5 - Fomento a la Mujer Rural

Macroproyecto: 1.5.5.1 - Fomento de iniciativas de mujeres rurales

Proyecto: 080081 Fomento de iniciativas de mujeres rurale-

Ppto Inicial (mill de $): $ 827 $ 811Ejec. Financiera (mill de $):$ 841 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0081A Diseño,estudio fact. empresa turis rural  0%Número 1 0

J0081C Mujeres beneficiarias proyectos rurales  125%Número 150 188

Mujeres beneficiadas 188: 1. Producción de tomate bajo condiciones protejidas: 120 Mujeres (40 en corregimiento de San Sebastian de Palmitas, 40 

en San Cristobal y 40 en San Antonio de Prado).  2. Empresa social de turismo en Santa Elena: 68 mujeres. Evidencia: 1. Listados de las 188 mujeres. 

2. Fotos

Observación B / S:

J0081D Dis de prop turis para gest operadora  100%Número 1 1

Se concertó y aprobó ´propuesta presentada por COOPIAGRAN acorde al Plan Especial la Aldea. Evidencia: Documento de propuesta y ContratoObservación B / S:

J0081E Mujeres participando en propuesta de tur  100%Número 68 68

COOPIAGRAN convocó las mujeres para iniciar  el proceso, distribuidas en los siguientes grupos: 25 mujeres bachilleres en formación como Guias, 43 

en alimentos y alojamiento

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  76%Ejec. Financiera :  98%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres

Proyecto: 070035 Transversalizacion del enfoque de genero-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.157 $ 449Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.222 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0035B Identific de los requerim de informacion  100%Número 1 1

a) Formalización de intercambio de información con las Secretarias de: Gobierno, Salud , Educación y Metroinformación.

b) Consolidación de Bases de Datos

c) Elaboración de informes 

d)  Participación en las Mesa de Trabajo: Comité de vigilancia epidemiologica y Observatorio de Políticas Públicas

e)Diseño de la metodología para la evaluación de los indicadores.

Evidencia: 

a. Los requerimientos a las dependencias 

b. Bases de Datos

c. Informes 

d.  Listados de asistencia

e. Documento con Metodologia

Observación B / S:

J0035C Emisiones del programa de tv ' sin rubor  0%Número 30 0

J0035D Campaña estrateg/comun pub fav/recon der  75%Número 4 3

Diseño y ejecución:

1. 8 de Marzo  Participaciòn Politica de las Mujeres "Mujeres del Derecho al Hecho" 

2. Mayo - "Mujeres a la Carrera" 

3 Junio - Julio "Concurso Mujeres Jóvenes Talento". 

Evidencias: Registros Graficos y fotograficos de cada campaña.

Observación B / S:

J0035E Acciones empresarial buenas pract genero  0%Número 10 0

En el Primer semestre de 2009 se diseño el proyecto y se gestionaron ante el Concejo Municipal los recursos para vigencias futuras. En el segundo 

semestre se firmará y ejecutará el convenio marco con la Camara de Comercia de Medellín

Observación B / S:

J0035F Mujeres en la escuela busca mujer adulta  366%Número 300 1.098

Inicición Programa " La Escuela busca la Mujer Adulta" .Participan 707 mujeres. Evidencia:

 1. Matricula de las mujeres inscritas

 2. Contrato con CEDECIS 

3. Fotos

Observación B / S:

J0035G Concurso 'empresas flexibles con enfoque  100%Número 1 1
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Diseño del concurso " Empresa Flexible con buenas prácticas de género", en Convenio con la Cámara de Comercio de Medellin.  

Evidencia:  Documento técnico donde se describe el concurso.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  161%Ejec. Financiera :  39%

Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a 

diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. ( Superior o igual al 50%).
Observación Proyecto:

Proyecto: 080083 Reconocimiento de las potencialidades de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.139 $ 1.542Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.965 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0083A Instituci educativ incorporan enfoq gene  100%Número 5 5

1.Capacitaciòn y entrenamiento a 330 docentes . 

1a Fase: Implementación del Programa " Ciudadania en el Aula ": 5 Instituciones Educativas de Medellín (10.000 Estudiantes - 7.000 Padres y Madres 

Familia): 

1. Vallejuelos 

2. Loma Hermosa

3. Finca la Mesa 

4. Bello Oriente 

5. Álvaro Marín Velasco  

Evidencia:  

1. Dos Convenios suscritos con Gescalidad: Secretaria de las Mujeres y Secretaria de Educación.

2. Listados de Docentes asistentes a las capacitaciones. 

3. Fotos

4. Certificación IE

Observación B / S:

J0083B Docentes diplomados en género y educació  0%Número 80 0

Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 91 docentes. 

Evidencia:   

1. Convenio Interadministrativo 

2. Listado de los admitidos(as). 

3. Fotos

Observación B / S:

J0083C Maraton ' mujeres a la carrera'.  100%Número 1 1

Participantes 4.223 mujeres  (Fecha: 31 de mayo)

 Evidencias: 

1. Memoria Fotografica

2.  Listado de inscritas

3. Convenio de Vinculación

Observación B / S:

J0083D Mujers acceden oportun recrea/act fisica  0%Número 2.200 0

J0083E Pactos/género formaliz c/empres de publi  0%Número 4 0

J0083F Becas a la creación otorgadas a mujeres  100%Número 2 2

Becas a la Creación en dos Modalidades:

Ensayo y Medios Audiovisuales.  

Evidencia:

1. Resolución de entrega de las Becas. 

2. Registro Fotografico

Observación B / S:

J0083G Mujer joven inscritas en concurs muj tal  93%Número 190 176

Inscritas: 164 mujeres.  Categorias: 

1. Desarrollo Social 43

2. Deporte 66

3. Ciencia y Tecnología 11

4. Audiovisuales 14

5. Emprendimientos 30

Evidencia: Inscripciones de participantes.

Observación B / S:

J0083H Mujer postul certamen entreg medalla mer  80%Número 80 64
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Postuladas: 64 mujeres  en las siguientes categorias:

* 13 Ciencia y Tecnología 

*  33 Lider Comunitaria 

* 18 Servidora Pública  

Evidencia: Registros gráficos y escritos.

Observación B / S:

J0083I Docentes matri diplomado de gnero y ed  114%Número 80 91

Diplomado"Género y Educación" para docentes. II Cohorte 91 docentes. 

Evidencia:   

1. Convenio Interadministrativo 

2. Listado de los admitidos(as). 

3. Fotos     NOTA: Se convocan mayor número de personas considerando los niveles de deserción de los procesos educativos

Observación B / S:

J0083J Dis metod prog. medellin activa por muje  100%Número 1 1

Evidencia. Estudios previos y propuesta del InderObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  67% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  93%Ejec. Financiera :  72%

Macroproyecto: 2.6.1.2 - Medellín, ciudad segura para las mujeres

Proyecto: 080079 Seguridad publica de las mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.018 $ 820Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.057 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0079B Fortalecimiento a la uavs  100%Número 1 1

Puesta en Marcha y Presentación Pública del CAIVAS (UAVS) Durante este I semestre de avanzo en :

a)   Gestiones realizadas por la Secretraía de las Mujeres. 

1. ICBF:asignación de 3 defensores de familia a la  UAVS se evidencia mediante las actas del Consejo de Seguridad.

2. Secretraía de Salud: Contratción y asignación a la UAVS de dos Medicos Forences. Se evidencia por medio de los Estudios Previos diseñados 

3. Bienestar Social: Contratación y Asignación 2 profesionales de sicología asignados  ala UAVS. 

4. Secretaria de Gobierno, Contratación y Asisgnación a la UAVS de 3 Defensres de Familia y 2 miembros de la Polícia Judicial e evidencia por medio 

del CDP conjunto con secretaria de Gobierno

b). Presentación del Fortalecimiento de la Unidad a traves de Rueda de Prensa. se evidencia mediante un Boletin de Prensa.

Observación B / S:

J0079C Operadores judiciales formados en justic  71%Número 80 57

Capacitación en "Justicia de Género". 57 FISCALES Y Jueces Se evidencia mediante Convenio, informe de inverventoria y listado.Observación B / S:

J0079D Circuitos sociales de alertas tempranas  100%Número 21 21

Conformados y operando 16 circuitos urbanos y 5 rurales. Evidencia: Planes de Seguridad y Convivencia de cada circuitos. Certficaciones 3. registro 

Foográfico

Observación B / S:

J0079E Foros de socialización de mapas de riesg  100%Número 21 21

Realización de 2 Foros de Socialización: a) Socializarón 20 mapas de riesgo y factores protectores. Universidad de Antioquia. Se evidencia con fotos y 

listado de participantes

B) Comuna 1 SantoDomingo . Se evidencia por fotos y listados de participantes

Observación B / S:

J0079F Modelo diseñado de detección temprana vs  0%Número 1 0

J0079G Muj reciben protec hog de acog x violenc  64%Número 80 51

J0079H Hombr partic en programa para agresores  271%Número 160 217

Mediante el Programa Hogares de Acogida se han atendido 22 hombres con atención sicosocial, 82 hombres en senmsibilización y 113 hombres en 

talleres de nuevas masculinidades Evidencia: Informe NOTA: se supera la meta del plan dado que hay un cambio en el enfoque para actual sobre uno 

de los factores de riesgo

Observación B / S:

J0079I Grupos de autocuidado operando  0%Número 21 0

J0079J Program madrinas, acompañam a victimas  0%Número 21 0

J0079K Facultad derech impleme catedr justi/gen  0%Número 10 0

J0079L Modelo cogestado dllo prog. madrinas  100%Número 1 1

Se ha realizado Gestión con Sec. De Bienestar Social y el Programa Buen Vivir con el propósito de articular las acciones de acompañamiento a  

víctimas de violencia sexual. Evidencia: Documento de diseño.

Observación B / S:
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J0079M Dis catedra en justicia de genero  100%Número 1 1

Documento preliminar del Proyecto de Catedra de Justicia de género construido concertadamente con las facultades de derecho. Evidencia: 

Documento Preliminar

Observación B / S:

J0079N Dis protocolo taxi rosa  100%Número 1 1

Modelo articulado con la Sec. De Transito y Transporte y la Sec. De Gobierno. Evidencia. Documento de Protocolo y Borrador de Decreto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  74%Ejec. Financiera :  81%

Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a 

diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. ( Superior o igual al 50%).
Observación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 080082 Participacion social y politica de las m-

Ppto Inicial (mill de $): $ 330 $ 319Ejec. Financiera (mill de $):$ 330 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

J0082B Conformacion redes de mujeres/comuna/cor  52%Número 21 11

1. Diseño de Modelo con 4 Fases

2. Elaboración de Cronograma

3. Iniciación 1a Fase: Sensibilización en 11 comunas y 4 corregimientos

4. Contratación de Coordinadora del programa

Observación B / S:

J0082D Mujeres entrenadas en liderazgo soc y po  11%Número 133 15

1. Ajuste al Modelo de Entrenamiento, 

2. Diseño de logistica y convocatoria

3. elaboración cronograma de la puesta en marcha del modelo.

Observación B / S:

J0082E Sectores de la red de mujeres publicas  9%Número 11 1

Conformación de la Red de Mujeres y las Artes.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  24% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  25%Ejec. Financiera :  97%

Los Valores estadísticos programados para este proyecto se logran por medio de la ejecución de unas fases internas para el logro final a 

diciembre 31 de 2009. Por lo tanto a Junio 30 de 2009 no es posible el cumplimiento de una alta eficacia. ( Superior o igual al 50%).
Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.1 - Medellín Solidaria

Macroproyecto: 1.1.1.2 - Autonomía económica de las mujeres

Proyecto: 080452 Pp09 - autonomía económica de las mujere-

Ppto Inicial (mill de $): $ 447 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 447 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.6 Atención a Grupos Poblacionales-

Programa: 2.6.1 - Equidad de Genero

Macroproyecto: 2.6.1.1 - Reconocimiento a las potencialidades de las mujeres
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Proyecto: 080453 Pp09 - reconoc derechos e interes mujere-

Ppto Inicial (mill de $): $ 34 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 34 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.2 - Planeación Participativa y Desarrollo Local

Macroproyecto: 6.1.2.3 - Promoción y fortalecimiento de organizaciones, redes sociale

Proyecto: 080454 Pp09 - partic social y política mujeres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 197 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 197 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 030466 Estímulos para madres comunitarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 176 $ 176Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040109 Dllo de la capacidad emprend de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040583 Pp- desarrollo de la capacidad emrprende-

Ppto Inicial (mill de $): $ 64 $ 64Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040584 Programa de fomento para la mujer rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 57 $ 57Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040185 Org capac y form de mujeres para su empo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 42 $ 42Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040254 Apoyo a expresiones creativas y cultural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 29 $ 29Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040260 Disminución de violencia contra la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 101 $ 101Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Medio Ambiente

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 080350 Construccion de parque reciclaje-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

D0350A Parque ind.reciclaje funcionando  0%Parques 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.2 - Ecosistemas estratégicos

Proyecto: 080227 Fortalecimiento espacios ambientales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0227A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0227B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0227C Empleos año generados  56%Número 4,8 2,7

M0227D Diseño parque la mesa  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080228 Implementación de acciones parque arví-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0228A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0228B Contratación acciones  50%Número 2 1

Hubo error, se contó en dos subsecretarías y realmente es de una solaObservación B / S:

M0228C Empleos año generados  0%Número 4,1 0

M0228D Actividades de sensibilización ambiental  0%Número 1.625 0

M0228E Ceprea fortalecido  0%Número 1 0

M0228F Pmirs fortalecido  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080229 Apoyo áreas protegidas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 219 $ 36Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0229A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0229B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0229C Empleos año generados  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  201%Ejec. Financiera :  17%

Proyecto: 080230 Implementación de mdl forestal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 510 $ 57Ejec. Financiera (mill de $):$ 510 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0230A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0230B Contratación acciones  67%Número 3 2

M0230C Empleos año generados  16%Número 5 0,8

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  546%Ejec. Financiera :  11%

Proyecto: 080231 Diseños e intervención en bordes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 820 $ 68Ejec. Financiera (mill de $):$ 820 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0231A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0231B Contratación acciones  50%Número 2 1

M0231C Empleos año generados  71%Número 3,1 2,2

M0231D Intervención integral de borde  100%Número 1 1

M0231E Implementación plan bordes urbano rural  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  1.011%Ejec. Financiera :  8%

Proyecto: 080234 Intervención cerro el picacho-

Ppto Inicial (mill de $): $ 484 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0234I Planificación acciones  0%Número 1 0

M0234J Contratación acciones  0%Número 1 0

M0234K Empleos año generados  0%Número 1 0

M0234L Diseños  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080235 Interv asomadera, sto dmgo, tres cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 216 $ 64Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0235A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0235B Contratación acciones  50%Número 2 1

M0235C Empleos año generados  0%Número 5,8 0
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M0235D Cerros tutelares intervenidos físicament  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  13% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  42%Ejec. Financiera :  30%

Proyecto: 080248 Intervención cerro volador-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.527 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.827 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0248A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0248B Contratación acciones  0%Número 2 0

M0248C Empleos año generados  0%Número 5 0

M0248D Cerros tutelares intervenidos físicament  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080283 Diseño e intervencion zoologico santafe-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0283A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0283B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0283C Empleos año generados  0%Número 8 0

M0283D Espacios significativos ambientales fort  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 040243 Conservación, mejoramiento y mantto silv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 649 $ 631Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080245 Conserv mejoramto y mantmto silvicultura-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.600 $ 867Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0245A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0245B Contratación acciones  80%Número 20 16

M0245C Empleos año generados  33%Número 60 19,8

M0245D Árboles y arbustos sembrados en zonas ur  21%Número 61.000 12.600

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  175%Ejec. Financiera :  33%

Proyecto: 080246 Mantenimiento de árboles y arbustos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 396 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 396 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0246A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0246B Contratación acciones  67%Número 6 4

M0246C Empleos año generados  0%Número 40 0
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M0246D Árboles y arbustos cuidados  0%Número 76.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  42% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080247 Sostenimiento de viveros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 450 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 450 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0247A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0247B Contratación acciones  100%Número 3 3

M0247C Empleos año generados  0%Número 40 0

M0247D Viveros comunitarios urbanos y rurales  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.1 - Construcción y mantenimiento de parques lineales en quebrada

Proyecto: 040217 Formul del plan de ordenamiento y manejo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 215 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050165 Ejecución de planes de ordenamiento y ma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.231 $ 1.197Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0165G Personas atendidas con programas de form  50%Número 4 2

M0165H Espacios públicos verdes adoptados (padr  107%Número 4,1 4,4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  77%Ejec. Financiera :  97%

Proyecto: 070069 Parque lineal la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90 $ 90Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0069C Empleos año generados  100%Número 1,5 1,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080249 Construcción parques lineales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.750 $ 546Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0249A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0249B Contratación acciones  0%Número 3 0

M0249C Empleos año generados  0%Número 15 0

M0249D Parques lineales construidos  0%Número -18 0

Error de digitación son 18 positivosObservación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  126%Ejec. Financiera :  20%

Proyecto: 080251 Construcción parques lineales pui c8 y 9-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.866 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0251A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0251B Contratación acciones  0%Número 3 0

M0251C Empleos año generados  0%Número 15 0

M0251D Parques lineales construidos  0%Número 2 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  468%Ejec. Financiera :  5%

Proyecto: 080253 Mantenimiento parques lineales quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 722 $ 74Ejec. Financiera (mill de $):$ 722 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253E Funcionarios capacitados  0%Número 22 0

M0253F Planificación acciones  100%Número 1 1

M0253G Contratación acciones  33%Número 3 1

M0253H Empleos año generados  20%Número 5 1

M0253I Parques sostenidos  83%Número 6 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  47% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  461%Ejec. Financiera :  10%

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080241 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.249 $ 3.294Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.143 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0241A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0241B Contratación acciones  75%Número 20 15

M0241C Empleos año generados  55%Número 25,5 14,1

M0241D Puntos intervenidos en quebradas  65%Número 20 13

M0241E Estudios y diseños  27%Número 11 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  65% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  122%Ejec. Financiera :  53%

Macroproyecto: 4.2.2.3 - Protección y preservación de microcuencas

Proyecto: 040298 Manejo integral de agua para consumo hum-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.031 $ 5.026Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080224 Manejo integral agua para consumo humano-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.824 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0224A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0224B Contratación acciones  75%Número 4 3

M0224C Empleos año generados  0%Número 6,5 0

M0224D Predios comprados para protección de nac  14%Hectárea 500 70

M0224E Ecosistemas protegidos  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.1 - Renovación y mejoramiento tecnológico de maquinaria y cuerpo

Proyecto: 080297 Renovación y mejoramiento tec maq y equi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.452 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.452 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0297A Planificación acciones  25%Número 4 1

M0297B Contratación acciones  0%Número 4 0

M0297C Empleos año generados  0%Número 6 0

M0297D Vehículos equipados adquiridos (ambulanc  0%Número 3 0

M0297E Equipos de bomberotecnia  0%Número 120 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 040031 Atención integral de emergencias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 843 $ 843Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 060006 Impl primera fase sistema alerta tempran-

Ppto Inicial (mill de $): $ 290 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080298 Fortalec de inst sociales que conforman-

Ppto Inicial (mill de $): $ 498 $ 276Ejec. Financiera (mill de $):$ 498 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0298F Planificación acciones  100%Número 1 1

M0298G Contratación acciones  40%Número 5 2

M0298H Empleos año generados  78%Número 6 4,7

M0298I Instancias sociales del simpad fortaleci  100%Número 340 340

M0298J Dotación comités existentes o creados  0%Número 170 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  115%Ejec. Financiera :  56%

Proyecto: 080299 Atención integral de emergencias y desas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.343 $ 2.857Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.092 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0299A Planificación acciones  17%Número 6 1

M0299B Contratación acciones  100%Número 6 6
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M0299C Empleos año generados  100%Número 12,3 12,3

M0299D Instancias de apoyo para la atención de  100%Número 2 2

M0299E Instancias de apoyo dotadas - clh  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  63% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  163%Ejec. Financiera :  39%

Proyecto: 080301 Planificación y entrenamiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 179 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 179 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0301A Planificación acciones  0%Número 2 0

M0301B Contratación acciones  0%Número 2 0

M0301C Empleos año generados  0%Número 8 0

M0301D Dekatlon  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080302 Implementación y sostenimiento del siata-

Ppto Inicial (mill de $): $ 264 $ 264Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0302A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0302B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0302C Empleos año generados  70%Número 5 3,5

M0302D Operación de las redes acelerográficas e  100%Número 3 3

M0302E Instrumentos de medición hidrometereológ  100%Número 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  94% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  94%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 050177 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 378 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080239 Prevención, mitigación y aten emerg qdas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.463 $ 1.050Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.463 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0239A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0239B Contratación acciones  33%Número 9 3

M0239C Empleos año generados  0%Número 23,3 0

M0239D Puntos intervenidos  100%Número 35 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  81%Ejec. Financiera :  72%

Proyecto: 080303 Implementación de acciones de mitigación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 354 $ 49Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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M0303A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0303B Contratación acciones  50%Número 2 1

M0303C Empleos año generados  0%Número 45 0

M0303D Obras de mitigación del riesgo en quebra  0%Número 35 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  38% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  271%Ejec. Financiera :  14%

Proyecto: 080364 Evaluación y estudios de zonas de riesgo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 300Ejec. Financiera (mill de $):$ 354 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0364A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0364B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0364C Empleos año generados  100%Número 4 4

M0364D Evaluación y estudios en zonas de riesgo  25%Número 8 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  81%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.1 - Educación y sensibilización para la conservación, mejoramien

Proyecto: 080277 Educ.sensib.cons.mej.mant esp impor ambi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 950 $ 130Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0277A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0277B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0277C Empleos año generados  0%Número 9 0

M0277D Espacios públicos import. ambient adopt.  0%Número 70 0

M0277E Actividades de sensibilización ambiental  0%Número 6.504 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  146%Ejec. Financiera :  14%

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 040251 Educación y gestión social para la parti-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040264 Dllo de solares terrazas y parcelas agro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 104 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040544 Campañas para la separación de residuos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10 $ 7Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040564 Apoyo de proyectos de agricultura urbana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 31 $ 30Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080278 Educ.sensib para las buenas practicas-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.155 $ 987Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.126 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0278A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0278B Contratación acciones  89%Número 9 8

M0278C Empleos año generados  22%Número 18 4

M0278D Personas atendidas con programas de form  2%Número 110.000 1.660

M0278E Proyectos educativos ambientales impleme  0%Número 60 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  43% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  85%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080279 Educ. sensib. manejo fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.542 $ 1.529Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.909 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0279A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0279B Contratación acciones  75%Número 4 3

M0279C Empleos año generados  66%Número 25 16,6

M0279D Fauna doméstica callejera atendida  92%Número 5.000 4.601

M0279E Personas sensibilizadas en la tenencia r  63%Número 100.000 63.372

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  132%Ejec. Financiera :  60%

Proyecto: 080280 Fort organ prestadoras bienes y serv amb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 180 $ 148Ejec. Financiera (mill de $):$ 180 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0280A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0280B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0280C Empleos año generados  100%Número 2 2

M0280D Organizaciones sociales, comunit. y amb.  40%Número 25 10

Síntesis Proyecto: Eficacia :  85% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  104%Ejec. Financiera :  82%

Proyecto: 080281 Atencion y manejo semovientes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 275 $ 50Ejec. Financiera (mill de $):$ 275 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0281A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0281B Contratación acciones  100%Número 1 1

M0281C Empleos año generados  100%Número 3 3

M0281D Semovientes callejeros atendidos  34%Número 50 17

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  459%Ejec. Financiera :  18%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM
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Proyecto: 040253 Implementación de 1a fase sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8 $ 8Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0253E Funcionarios capacitados  100%Número 22 22

Es un proyecto de 2008 con meta 25, continuo la ejecución en 2009 con 22Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080222 Implementación y desarrollo del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0222A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0222B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0222C Empleos año generados  0%Número 1,9 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080223 Fortalecimiento institucional sma-

Ppto Inicial (mill de $): $ 140 $ 133Ejec. Financiera (mill de $):$ 140 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0223A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0223B Contratación acciones  80%Número 5 4

M0223C Empleos año generados  128%Número 3,3 4,23

M0223D Apoyo tecnico administrativo  100%Número 4 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  95% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  95%

Proyecto: 080226 Implementación y fortalecimiento siamed-

Ppto Inicial (mill de $): $ 173 $ 11Ejec. Financiera (mill de $):$ 273 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0226A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0226B Contratación acciones  50%Número 6 3

M0226C Empleos año generados  100%Número 0,3 0,3

M0226D Actualización de licencias de software  100%Número 9 9

M0226E Suministros  0%Número 1 0

M0226F Diagnóstico y diseño siamed  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  898%Ejec. Financiera :  6%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080221 Acomp. implem. pcción. más limpia-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 570 $ 410Ejec. Financiera (mill de $):$ 630 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0221A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0221B Contratación acciones  100%Número 2 2

M0221C Empleos año generados  17%Número 9,3 1,6

M0221D Investigaciones sobre aire realizadas  50%Número 4 2

M0221F Convenios de producción mas limpia  0%Número 60 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  46%Ejec. Financiera :  72%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.2 - Control ambiental

Proyecto: 080282 Fortalecimiento policiaambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 534 $ 465Ejec. Financiera (mill de $):$ 534 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0282A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0282D Policía ambiental fortalecida  100%Número 15 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  115%Ejec. Financiera :  87%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-

Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.1 - Recolección y disposición de residuos sólidos y escombros

Proyecto: 080225 Recolec. dispos. resid. sólidos y escomb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.663 $ 2.263Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.156 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0225A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0225B Contratación acciones  100%Número 7 7

M0225C Empleos año generados  54%Número 31,7 17,1

M0225D Toneladas de escombros recogidos  33%Tonelada 180.000 59.785

Síntesis Proyecto: Eficacia :  72% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  116%Ejec. Financiera :  62%

Proyecto: 080233 Aprovechamiento de escombros-

Ppto Inicial (mill de $): $ 594 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0233A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0233B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0233C Empleos año generados  0%Número 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje
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Proyecto: 040236 Fortalecimiento de cadenas productivas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 618 $ 617Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080232 Fortalec cadenas pdtivas y redes recicla-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.212 $ 2.001Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.904 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0232A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0232B Contratación acciones  94%Número 16 15

M0232C Empleos año generados  95%Número 86,3 82,3

M0232D Centros de acopio funcionando  100%Número 8 8

M0232E Recicladores organizados  84%Número 900 758

M0232F Residuos sólidos recuperados  36%Número 4.100 1.493,5

M0232G Recuperadores atendidos  0%Número 146 0

M0232H Acompañamiento organización recuperadore  0%Número 150 0

M0232I Puntos críticos monitoreados  0%Número 350 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  91%Ejec. Financiera :  62%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.4 - Plan Masivo de siembra de árboles Jorge Molina Moreno

Proyecto: 080243 Pp09 - pl mas siemb árboles jorge molina-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.151 $ 41Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.142 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0243L Planificación acciones  100%Número 1 1

M0243M Contratación acciones  13%Número 8 1

M0243N Empleos año generados  2%Número 46,3 1,1

M0243O Iniciativas viabilizadas  100%Número 37 37

M0243P Árboles sembrados  0%Número 3.500 0

M0243Q Puentes de madera  0%Número 3 0

M0243R Limpieza de quebradas  0%Metro cuadrado 10.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  1.630%Ejec. Financiera :  2%

Programa: 4.2.2 - Manejo integral del Agua

Macroproyecto: 4.2.2.2 - Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Proyecto: 080242 Pp09 - intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.319 $ 1.351Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.245 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0242A Planificación acciones  100%Número 1 1
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M0242B Contratación acciones  33%Número 12 4

M0242C Empleos año generados  49%Número 35 17

M0242D Iniciativas viabilizadas  68%Número 41 28

M0242E Puntos intervenidos  49%Número 35 17

M0242F Estudios y diseños  18%Número 11 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  91%Ejec. Financiera :  58%

Programa: 4.2.3 - Gestión Integral del Riesgo

Macroproyecto: 4.2.3.2 - Fortalecimiento del SIMPAD

Proyecto: 080575 Pp 09- fortalecimiento del simpad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.213 $ 325Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.238 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0575A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0575B Contratación acciones  60%Número 5 3

M0575C Empleos año generados  43%Número 10 4,3

M0575D Iniciativas viabilizadas  100%Número 30 30

M0575E Instancias sociales del simpad fortalec  100%Número 180 180

M0575F Formulación, actualización y socializaci  0%Número 17 0

M0575G Suministro y adecuación de siempre´s  0%Número 21 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  215%Ejec. Financiera :  27%

Macroproyecto: 4.2.3.3 - Implementación de acciones de mitigación de riesgos

Proyecto: 080573 Pp09-implem acc para mitig riesg zonas v-

Ppto Inicial (mill de $): $ 518 $ 115Ejec. Financiera (mill de $):$ 493 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0573A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0573B Contratación acciones  33%Número 3 1

M0573C Empleos año generados  1%Número 41,7 0,5

M0573D Construcción de obras de mitigación a tr  0%Número 14 0

M0573E Estudios geotécnicos hidrogeológicos y d  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  122%Ejec. Financiera :  22%

Programa: 4.2.4 - Cultura Ambiental para la Vida

Macroproyecto: 4.2.4.2 - Educación, sensibilización y participación para las buenas p

Proyecto: 080551 Pp09- educ y sens para las buenas practc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.238 $ 1.176Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.238 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0551A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0551B Contratación acciones  83%Número 12 10

M0551C Empleos año generados  20%Número 20 4

M0551D Iniciativas viabilizadas  100%Número 53 53

M0551E Personas atendidas con programas de form  0%Número 50.000 0
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M0551F Proyectos educativos ambientales impleme  0%Número 190 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  51% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  96%Ejec. Financiera :  53%

Macroproyecto: 4.2.4.3 - Educación y Sensibilización para el uso y consumo sostenible

Proyecto: 080555 Pp09-edu. conser. fauna domestica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 122 $ 122Ejec. Financiera (mill de $):$ 122 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0555G Planificación acciones  100%Número 1 1

M0555H Contratación acciones  100%Número 1 1

M0555I Empleos año generados  100%Número 8,3 8,3

M0555J Iniciativas viabilizadas  100%Número 4 4

M0555K Personas sensibilizadas en la tenencia r  29%Número 1.560 460

M0555L Fauna doméstica callejera atendida  12%Número 1.230 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  74%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 4.2.5 - Sistema de Gestión Ambiental Municipal

Macroproyecto: 4.2.5.1 - Implementación y fortalecimiento del SIGAM

Proyecto: 080426 Pp09 - implement y fortalecimi del sigam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 384 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 384 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0426A Planificación acciones  0%Número 1 0

M0426B Contratación acciones  0%Número 1 0

M0426C Empleos año generados  0%Número 3,2 0

M0426D Iniciativas viabilizadas  0%Número 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.3 - Medellín Cuida su Aire

Macroproyecto: 4.3.3.1 - Producción Más Limpia

Proyecto: 080425 Pp09 - acomp. implem. pcción. más limpia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 360 $ 350Ejec. Financiera (mill de $):$ 360 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0425A Planificación acciones  100%Número 1 1

M0425B Contratación acciones  50%Número 2 1

M0425C Empleos año generados  53%Número 7,6 4

M0425D Iniciativas viabilizadas  100%Número 7 7

M0425E Convenios de producción mas limpia  0%Número 20 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  61% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  62%Ejec. Financiera :  97%

Componente: 4.4 Servicios Públicos-
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Programa: 4.4.1 - Manejo de los Residuos Sólidos

Macroproyecto: 4.4.1.2 - Cadenas productivas y redes locales de reciclaje

Proyecto: 080427 Pp09-cadenas prod y redes locales recicl-

Ppto Inicial (mill de $): $ 986 $ 163Ejec. Financiera (mill de $):$ 986 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

M0427A Planificación de acciones  0%Número 1 0

M0427B Contratación acciones  84%Número 19 16

M0427C Empleos año generados  100%Número 28,3 28,3

M0427D Iniciativas viabilizadas  79%Número 19 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  66% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  399%Ejec. Financiera :  17%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 0,2 $ 0,0Reforestación Zonas de Alto Riesgo970200

$ 0,6 $ 0,0Construcción de Estructuras Hidráulicas030500

$ 0,0 $ 0,0Renovación Tecnológica Maquinaria y Equi970398

$ 1,0 $ 0,0PP-Educación Para el Uso y Consumo Soste040558

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040539 Pp-valoración y recuperación de cerros,-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 14Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050167 Valoración y recuperación de cerros lade-

Ppto Inicial (mill de $): $ 908 $ 908Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040276 Intervención en quebradas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.064 $ 4.064Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040537 Pp - ordenamiento de cuencas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.412 $ 1.412Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040287 Renovación y mejoramiento tecnológico de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040015 Fortalec de instancias sociales que-

Ppto Inicial (mill de $): $ 90 $ 90Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040554 Pp-fortalecimientos de las instancias so-

Ppto Inicial (mill de $): $ 648 $ 648Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040288 Prevención, mitigación y atención de eme-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.556 $ 1.556Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040555 Pp - implementación de acciones para mit-

Ppto Inicial (mill de $): $ 786 $ 786Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040234 Implementación de los planes de manejo d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 69 $ 69Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040252 Resignificación de espacios públicos de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11 $ 11Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040282 Educación para el uso y consumo sostenib-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16 $ 16Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040561 Pp - educación y participación para gest-

Ppto Inicial (mill de $): $ 51 $ 51Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030511 Protección y atención integral a la faun-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98 $ 98Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040238 Desarrollo del sig ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 96 $ 96Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040240 Fortalecimiento institucional para la ge-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12 $ 12Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040272 Implementación de acciones para el mejor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 118 $ 118Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 070089 Recolec y disp escombros espacios públic-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.412 $ 1.412Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040549 Pp- fortalecimiento de cadenas productiv-

Ppto Inicial (mill de $): $ 153 $ 153Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Obras Públicas

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.5 - Mejoramiento de entornos barriales

Proyecto: 070025 Medellin sin tugurios sistema vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 67 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0025B Estudios y diseños  0%Unidad 3 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Es requisito previo, la reubicación de viviendas asentadas en el lote definido para EP, según resolución DAPM.  Además existen problemas de 

seguridad que no premiten el desarrollo del proyecto
Observación Proyecto:

Proyecto: 080174 Mejoramiento entorno med. sin tugurios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 277 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 327 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0174X Entorno barrial mejorado  0%Metro cuadrado 1.050 0

O0174Y Estudios y diseños  0%Unidad 5 0

O0174Z Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 750 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Es requisito previo la reubicación de viviendas asentadas en el lote definido para EP según resolución de DAPM. Además existen problemas 

de seguridad que no permiten el desarrollo del proyecto.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080175 Mejoramiento de entorno b. la candelaria-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0175A Estudios y diseños  67%Unidad 3 2

O0175B Entorno barrial mejorado  0%Metro cuadrado 125 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080176 Mejoramiento entorno balcones del jardin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0176A Estudios y diseños  0%Unidad 5 0

O0176B Espacio publico  0%Metro cuadrado 4.200 0

O0176C Vias  0%Metro cuadrado 1.500 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 1.4 Actuaciones Urbanas Integrales-

Programa: 1.4.2 - Macroproyecto de Intervención Integral de Moravia y su Área

Macroproyecto: 1.4.2.1 - Macroproyecto de intervención integral de Moravia y su área

Proyecto: 040383 Generación, recuperación, mejoramiento y-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20 $ 20Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0383B Andenes construidos  0%Metro cuadrado 30 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080177 Consolidación espacio publico b. moravia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 367 $ 56Ejec. Financiera (mill de $):$ 367 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0177A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

O0177B Adquisición de inmuebles  0%Metro cuadrado 700 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  15%

Programa: 1.4.3 - Gestión del Plan Especial del Centro

Macroproyecto: 1.4.3.1 - El Centro es Cultural, Seguro y Solidario

Proyecto: 080178 Gerencia y gestion desarrollo del centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 900 $ 776Ejec. Financiera (mill de $):$ 900 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0178A Com beneficiadas por acomp social  0%Porcentaje 20 0

O0178B Convenio  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  58%Ejec. Financiera :  86%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.3 Arte y Cultura-

Programa: 2.3.3 - Infraestructura y Servicios Culturales

Macroproyecto: 2.3.3.1 - Nuevos equipamientos culturales

Proyecto: 080012 Construcción p. biblioteca 12 de octubre-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.950 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 12.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012N Convenio  0%Unidad 1 0

O0012O Estudios y diseños  0%Unidad 3 0

Avance a junio 30 de 2009, del 30%Observación B / S:
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O0012P Biblioteca construida  0%Unidad 1 0

O0012Q Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 3.695 0

O0012R Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 9.712 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080013 Parque biblioteca san antonio de prado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0013A Convenio  0%Unidad 1 0

O0013B Estudios y diseños  0%Unidad 14 0

Avance a diciembre 31 de 2009, del 30%Observación B / S:

O0013C Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 23.221 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080016 Parque biblioteca guayabal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.767 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0016A Convenio  0%Unidad 1 0

O0016B Estudios y diseños  0%Unidad 16 0

Avance a diciembre 31 de 2009, del 20%Observación B / S:

O0016C Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 5.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080020 Construcción p. biblioteca las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 297 $ 297Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0020B Adquisicion de predios  17%Metro cuadrado 2.000 340

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  17%Ejec. Financiera :  100%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.1 Creación y Fortalecimiento de Empresas-

Programa: 3.1.1 - Apoyo al Emprendimiento

Macroproyecto: 3.1.1.4 - Manzana del emprendimiento

Proyecto: 050040 Parque explora- etapa de inversión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 385 $ 385Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0040A Construccion acuario  50%Metro cuadrado 40 20
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080179 |manzana del emprendimiento-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.653 $ 53Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0179C Estudios y diseños  0%Unidad 23 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

Proyecto: 080423 Sostenibilidad operacion manzana e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.600 $ 1.351Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0423A Estudios y diseños conceptualización  0%Unidad 7 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  84%

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.1 - Construcción de espacios públicos

Proyecto: 040188 Dllo urbano integral áreas infl metrocab-

Ppto Inicial (mill de $): $ 106 $ 106Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0188B Espacio publico construido  100%Metro cuadrado 719 719

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040380 Parque jardín botánico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0380A Adecuacion de parques  0%Metro cuadrado 34 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040386 Biblioteca santo domingo savio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 20 $ 16Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0386A Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  124%Ejec. Financiera :  81%
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Proyecto: 040388 Biblioteca 5 la quintana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 26 $ 26Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0388A Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040393 Constr y gestión compartida nuevos parqu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 458 $ 458Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0393A Parques construidos  60%Unidad 5 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  60%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 050033 Paseo carabobo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28 $ 28Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0033A Liquidacion contratos  100%Unidad 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 050105 Espacio público avenida oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 95 $ 67Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0105A Construccion de andenes  100%Metro cuadrado 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  142%Ejec. Financiera :  70%

Proyecto: 050118 Biblioteca belén-

Ppto Inicial (mill de $): $ 43 $ 31Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0118B M2 de parque construido  0%Metro cuadrado 117 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  72%

Proyecto: 070079 Construcción bulevar la 70-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.559 $ 9.151Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.506 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0079B Estudios y diseños  100%Unidad 3 3
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O0079C Espacio publico construido  4%Metro cuadrado 32.688,4 1.309

O0079D Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  40%Ejec. Financiera :  87%

Proyecto: 080019 Construcción p. biblioteca san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.600 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0019B Convenio  0%Unidad 1 0

O0019C Estudios y diseños  0%Unidad 3 0

O0019D Biblioteca construida  0%Unidad 1 0

O0019E Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 4.221 0

Avance a diciembre 31 de 2009, de 5% de obraObservación B / S:

O0019F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 1.656 0

O0019G Adquisición de predios  0%Metro cuadrado 950 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080169 Plan de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.414 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.449 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0169A Andenes construidos  0%Metro cuadrado 24.476 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080172 Mtto espacios publicos centro de ciudad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 700 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0172A Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 34.850 0

O0172B Parques intervenidos  0%Unidad 6 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Se atenderán 6 parquesObservación Proyecto:

Proyecto: 080187 Espacio público carrera 65-

Ppto Inicial (mill de $): $ 750 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0187A Estudios y diseños  0%Unidad 10 0

O0187B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 680 0

O0187C Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Posiblemente no se hace en esta vigenciaObservación Proyecto:

Proyecto: 080188 P.cll san juan: alpuj-cra70, boliv- gdot-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0188Y Estudios y diseños  0%Unidad 9 0

O0188Z Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 10.476 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 020230 Construcción plaza de la luz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 67 $ 67Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0230A Mantenimiento sistema espejos de agua  90%Unidad 10 9

O0230C Mtto torres  94%Unidad 94 88

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  92%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030290 Parque san lorenzo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 502 $ 489Ejec. Financiera (mill de $):$ 225 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0290A Restauracion espacio publico  70%Metro cuadrado 312 218

O0290C Estudios y diseños  0%Unidad 2 0

O0290D Mejoramiento de espacio publico  42%Metro cuadrado 800 335

Síntesis Proyecto: Eficacia :  37% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  38%Ejec. Financiera :  97%

Proyecto: 040390 Mantenimiento sistema de parques urbanos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 985 $ 985Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0390B Parques intervenidos  88%Unidad 17 15

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  88%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040391 Mantenimiento sistema de parques en corr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 524 $ 524Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0391B Parques correg interv  86%Unidad 7 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  86%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 050058 Adecuación y modernización parque norte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058Q Adecuación y modernización parque  0%Metro cuadrado 450 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080084 Const. nuevos parques urbanos y rurales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.706 $ 270Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.806 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0084A Estudios y diseños  0%Unidad 2 0

O0084B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 71.265 0

O0084C Parques construidos  0%Unidad 8 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  16%

Proyecto: 080153 Mto espac pub.de la ciudad y corregimien-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.275 $ 228Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153X Estudios y diseños  0%Unidad 12 0

O0153Y Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 19.573 0

O0153Z Parques urbanos y rurales mejorados  55%Unidad 172 95

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  103%Ejec. Financiera :  18%

Macroproyecto: 4.1.1.4 - Fortalecimiento de centralidades

Proyecto: 070054 Construcción centralidad pajarito fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): $ 125 $ 125Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0054B Senderos  50%Metro cuadrado 1.890 945

O0054C Plazoletas  100%Metro cuadrado 150 150

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  75%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080191 Fortalecimiento centralidad montecarlo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 250 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0191A Estudios y diseños  0%Unidad 1 0

O0191B Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 56.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Programa: 4.1.4 - Obra Pública en los PUI

Macroproyecto: 4.1.4.1 - Espacio público en PUI comuna 13

Proyecto: 060069 Ob desarrollo urbano integral - pui c-13-

Ppto Inicial (mill de $): $ 137 $ 137Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0069B Liquidación de contrato  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070081 Obras d. urb. int..(fase 2) -pui comu 13-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.406 $ 906Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0081E Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 700 0

O0081F Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 2.472 0

O0081G Vias y senderos construidos  0%Metro cuadrado 3.300 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  17%

Proyecto: 080036 Pui com 13 (fase 2) deporte y recreación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 351 $ 351Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0036B Convenio  100%Unidad 1 1

O0036C Construcción de espacio publico  0%Metro cuadrado 2.472 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 4.1.4.2 - Espacio público en PUI centro oriental

Proyecto: 070078 P.u.i. centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 56 $ 56Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0078A Estudios y diseños  50%Unidad 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080215 Parque bicentenario-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.438 $ 238Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0215A Estudios y diseños  100%Unidad 9 9

O0215B Adquisicion predios  30%Metro cuadrado 263 80

O0215C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 11.732 0

Página 197 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Obras Públicas



O0215D Equipamiento construido  0%Metro cuadrado 1.577 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  1.154%Ejec. Financiera :  3%

Se firmó convenio, pero no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficienciaObservación Proyecto:

Proyecto: 080496 Construccion pui centro oriental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.162 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0496A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 5.723 0

O0496B Estudios y diseños  0%Unidad 12 0

O0496C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 22.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.1.4.3 - Espacio público en PUI noroccidental

Proyecto: 080006 Pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 46 $ 46Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0006Z Estudios y diseños  50%Unidad 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080495 Construcción pui noroccidental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.500 $ 5.500Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.834 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0495A Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 500 0

O0495B Estudios y diseños  57%Unidad 7 4

O0495C Espacio publico construido  0%Metro cuadrado 11.932 0

O0495D Paseo urbano construido  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  14%Ejec. Financiera :  100%

Componente: 4.2 Medio Ambiente-

Programa: 4.2.1 - Ciudad Verde

Macroproyecto: 4.2.1.1 - Parque Arví

Proyecto: 060071 Sistema de cable para transp-parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36 $ 36Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0071F Pago de primas traslado  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 080140 Centralidades parque arvi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.657 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0140A Equipamientos  0%Metro cuadrado 400 0

O0140B Espacio publico  0%Metro cuadrado 1.500 0

O0140C Convenio  0%Unidad 2 0

O0140D Sederos  0%Kilómetro 56 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.2.1.3 - Mantenimiento de zonas verdes

Proyecto: 070061 Arborización y mto zonas verdes 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 496 $ 496Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0061A Mtto y fertilizacion de jardines  98%Metro cuadrado 80 78

O0061B Siembra de arboles  70%Unidad 70 49

O0061C Mtto de arboles  70%Unidad 50 35

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  79%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070062 Corte de césped y poda de árboles 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 171 $ 171Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0062A Mtto de cesped  100%Metro cuadrado 4.000 4.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080192 Mtto y poda de zonas verdes urbanas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.500 $ 4.500Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0192A Mtto zonas verdes  119%Metro cuadrado 40.000.000 47.414.160

A junio 30 van 6,5 pasadas, para diciembre se harán 12,75 pasadas, para un total de 91'200,000 m2Observación B / S:

O0192B Poda de arboles  92%Unidad 2.500 2.293

O0192C Tala de arboles  240%Unidad 400 960

Síntesis Proyecto: Eficacia :  97% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  97%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080193 Medellin reverdece (barrios verdes)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000 $ 156Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0193A Siembra de arboles  0%Unidad 1.500 0
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O0193B Poda de arboles  0%Unidad 2.500 0

O0193C Tala de arboles  0%Unidad 300 0

O0193D Parques mejorados paisajisticamente  0%Unidad 5 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  16%

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 080194 Metroplús fase 2-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0194A Convenio  0%Unidad 1 0

O0194B Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 404 0

O0194F Coberturas  0%Metro 70 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Se ajustan las metas de predios y diseños porque los recursos corresponden a las obras adicioneles de protección en la Quebrada el 

ahorcado,
Observación Proyecto:

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 010012 Obras en el barrio belén-

Ppto Inicial (mill de $): $ 85 $ 85Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012A Via habilitada  84%Metro cuadrado 800 672

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  84%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 010166 Mejoramiento en sitios neurálgicos de la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 52 $ 52Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0166A Via construida  100%Kilómetro 59 59

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 010173 Ampliación cr 65 entre cls 78 y 104, 2a-

Ppto Inicial (mill de $): $ 129 $ 129Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0173A Adquisicion de predios  100%Metro cuadrado 415 415

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%
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Proyecto: 010174 Ampliación cr 80 entre cls 65 y 80, 4a e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 36 $ 36Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0174A Adquisicion de predios  71%Metro cuadrado 85 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  71% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  71%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 030296 Construcción vía estructurante pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.741 $ 195Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0296C Construcción de vía  8%Metro 7.367 564

Síntesis Proyecto: Eficacia :  8% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  304%Ejec. Financiera :  3%

Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficienciaObservación Proyecto:

Proyecto: 040274 Maquinaria y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 98 $ 98Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0274A Adquisición de maquina  100%Unidad 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040340 Plan especial ordenam el poblado infraes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.598 $ 1.293Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0340A Vias construidas  100%Metro 2.300 2.300

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  124%Ejec. Financiera :  81%

Proyecto: 040382 Articulación cisneros-alpujarra i y ii-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14 $ 14Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0382A M2 de espacio publico  0%Metro cuadrado 729 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040395 Mejoramiento calles y recup andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 669 $ 669Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0395A Andenes mejorados  89%Metro cuadrado 10.473 9.320

Síntesis Proyecto: Eficacia :  89% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  89%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040404 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 503 $ 503Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0404A Via construida  60%Metro 371 222,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  60%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 040405 Construc. y mantenimiento de malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.962 $ 16.962Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0405A Fresado y repav. de via  90%Metro cúbico 8.617 7.755,3

O0405B Parcheo de huecos  90%Tonelada 5.300 4.770

O0405E Const. obras concretos  90%Metro 1.700 1.530

O0405F Const.obras de estabilizacion  89%Unidad 9 8

O0405G Defen. viales, barandas y pasamanos  90%Metro 620 558

O0405H Compra de mezcla asfaltica  90%Tonelada 5.152 4.636

Síntesis Proyecto: Eficacia :  90% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  90%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 050157 Continuidad cra. girardot hacia san lore-

Ppto Inicial (mill de $): $ 87 $ 87Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0157B Adquisicion de predios  0%Metro cuadrado 247 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 060012 Intercambio víal colpisos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 28 $ 28Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0012A Via habilitada  100%Metro cuadrado 47 47

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 060037 Mejoramien espacio público barrio prado-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5 $ 5Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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O0037A Andenes intervenidos  0%Metro cuadrado 80 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070058 Construcción y mantenimiento de puentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.058 $ 258Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0058M Mantenimiento de puentes  23%Unidad 26 6

O0058N Estudios patologicos y tecnicos  14%Unidad 14 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  221%Ejec. Financiera :  8%

Proyecto: 070060 Mantenimiento maquina y equipo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.777 $ 1.307Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0060A Mtto maquinaria  55%Unidad 5.024 2.739

O0060B Adquisición de equipos  38%Unidad 8 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  98%Ejec. Financiera :  47%

Proyecto: 070063 Ampliación puente avenida 33-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.758 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.908 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0063B Puente construido  0%Unidad 2 0

Se entregan en septiembre de 2010Observación B / S:

O0063C Adecuación de orejas y lazos  0%Unidad 4 0

Se entregan en septiembre de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

proyecto en contratación con vigencias futuras 2010Observación Proyecto:

Proyecto: 070072 Mejoram. movilidad sitios neurálg 2008-

Ppto Inicial (mill de $): $ 445 $ 445Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0072A Via construida  92%Metro cuadrado 1.540 1.413

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  92%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070073 Construcción de av 34-palos verdes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.001 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.203 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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O0073C Via construida  0%Kilómetro 1,3 0

O0073D Andenes construidos  0%Metro cuadrado 2.593 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 070076 Estudios y diseños proyectos viales nuev-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.331 $ 11.267Ejec. Financiera (mill de $):$ 14.277 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0076B Estudios y diseños  18%Unidad 22 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  18% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  22%Ejec. Financiera :  85%

Proyecto: 080007 Obras malla vial def por sma admon vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 70.010 $ 36.175Ejec. Financiera (mill de $):$ 57.007 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0007G Mtto malla vial  52%Tonelada 133.774 69.023

intervención equivalente a mantener 405Km de vía a diciembre 31 de 2009Observación B / S:

O0007H Andenes construidos y mejorados  50%Metro cuadrado 18.555 9.200

O0007I Estudios y diseños  57%Unidad 7 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  53% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  102%Ejec. Financiera :  52%

Proyecto: 080155 Adquisicion predios proyectos viales nue-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.693 $ 334Ejec. Financiera (mill de $):$ 8.111 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0155A Convenio  100%Unidad 1 1

O0155B Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 157.518 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  851%Ejec. Financiera :  6%

Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficienciaObservación Proyecto:

Proyecto: 080195 Const. pte cl 93 -cl94 (aranj -castilla)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.114 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.528 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

No se hará el proyecto en esta vigenciaObservación Proyecto:

Proyecto: 080216 Construcción cra 72a (pedre-los colores)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.530 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.316 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0216A Via construida  0%Kilómetro 1 0

O0216B Andenes construidos  0%Metro cuadrado 3.241 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080218 Prolo late sur qda picacha (cras 83-100)-

Ppto Inicial (mill de $): $ 920 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.987 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0218A Construccion de via  0%Kilómetro 0,15 0

O0218B Andenes  0%Metro cuadrado 232 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080219 Interven. via piedragorda-mazo-el tambo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.823 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.244 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0219A Vias de acceso  0%Metro cuadrado 11.000 0

O0219B Centros de control y estacionamiento  0%Metro cuadrado 31.586 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080276 Via estructarante f2- villa suramericana-

Ppto Inicial (mill de $): $ 637 $ 637Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0276A Estudios y diseños  100%Unidad 7 7

O0276B Vias construidas  100%Metro cúbico 955 955

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080451 Adq predios por valorizacion vias poblad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.860 $ 380Ejec. Financiera (mill de $):$ 9.080 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0451A Convenio  100%Unidad 1 1

O0451B Adquisicion predios  0%Metro cuadrado 97.518 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  2.221%Ejec. Financiera :  2%

Se firmó convenio adicional, aún no se han desembolsado los recursos, una vez desembolsados, se estabiliza el valor de la eficienciaObservación Proyecto:

Proyecto: 090004 Cable morron - obras complementarias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.700 $ 1.461Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0004B Estaciones  0%Unidad 4 0

O0004C Sistema de cable aereo  50%Metro 1.750 870
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  25% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  63%Ejec. Financiera :  39%

Proyecto: 090005 Ampliación y apertura red vial rural-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0005A Adecuación de via  0%Metro cúbico 4.010 0

O0005B Vias en rieles y pavimentos  0%Metro cúbico 1.703 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 090006 Doble calzada loma balsos obras compl.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.700 $ 1.700Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0006A Espacio publico nuevo  0%Metro cuadrado 930 0

O0006B Via vehicular nueva  0%Mililitro 319 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.1 - Mejoramiento de la Integración Vial, Regional y Nacional

Macroproyecto: 5.2.1.1 - Conexiones viales regionales y nacionales

Proyecto: 070064 Vía regional noroccidental-ampliación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.152 $ 726Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.523 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0064B Estudios y diseños  95%Unidad 19 18

O0064C Convenio  100%Unidad 1 1

O0064D Adquisicion predios  27%Metro cuadrado 2.550 691

O0064E Construccion de via  0%Kilómetro 1,8 0

O0064F Construccion de andenes  0%Metro cuadrado 4.000 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  44% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  559%Ejec. Financiera :  8%

Se firmó convenio con el AREA METROPOLITANA, para adición de recursos que permitirán el inicio de las obras, lo que permitirá una 

estabilización en el valor de la eficiencia
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 5.2.1.2 - Conexiones férreas Metropolitanas

Proyecto: 020183 Ampliación de la vía a las palmas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.000 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0183B Convenio  0%Unidad 1 0

O0183C Construccion de via  0%Kilómetro 0,1 0
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Se entregaron 2,6 Km del convenio anterior, al final del año entregan 0,1 Km del viaductoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.1 - Espacios Públicos para la Gente

Macroproyecto: 4.1.1.2 - Programa de mantenimiento de espacios públicos urbanos y rur

Proyecto: 070070 Pp-2008 adecuac, mejoram. mante parques-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.160 $ 1.157Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0070A Parques intervenidos  84%Unidad 25 21

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  84%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080340 Pp09 adecuacion,mejoramien, mtto parques-

Ppto Inicial (mill de $): $ 828 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 714 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0340X Espacio publico mejorado  0%Metro cuadrado 16.961 0

O0340Y Iniciativas atentidas  0%Unidad 17 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.1 - Construcción y puesta en marcha de Metroplús y/o sistemas al

Proyecto: 050153 Pp-construcción de sistema de cable para-

Ppto Inicial (mill de $): $ 325 $ 325Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0153A Sistema de cable morron  17%Unidad 2.151 365

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  17%Ejec. Financiera :  100%

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.3 - Construcción y mantenimiento de la malla vial

Proyecto: 040396 Pp-mejoramiento calles y recup andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 65 $ 65Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0396A Andenes  100%Metro cuadrado 1.019 1.019
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070059 Pp-2008 const. y mto de la malla vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 966 $ 966Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0059A Vias en concreto  100%Metro 232 232

O0059B Vias en asfalto  85%Metro 1.304 1.102

Síntesis Proyecto: Eficacia :  92% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  92%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 070071 Pp-2008 mejoram clles y recup de andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.578 $ 3.578Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0071Y Mejoramiento de vias vehiculares  100%Metro cuadrado 3.700 3.700

O0071Z Mejoramiento de andenes  100%Metro cuadrado 2.525 2.525

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080600 Pp 2009 mejoram calles recup andenes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.750 $ 1.112Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.814 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

O0600A Andenes construidos y mejorados  0%Metro cuadrado 156.607 0

O0600B Iniciativas atentidas  0%Unidad 278 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  10%

3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Ejecución:Ppto. Ajustado:Proyecto :

$ 0,1 $ 0,0Generación Espacios Públicos Al Norte010161

$ 5,8 $ 0,0Estudio Para la Actualiz de Las Estruct000204

$ 0,2 $ 0,0Const. Pista de Patinaje Barrio Cristoba980885
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Salud

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 040089 Promoc de la salud y preven de la enferm-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.552 $ 1.319Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0089A Personas atendidas en salud sexual y rep  100%Número 240.000 240.000

En el 2008 se incluyó como meta lograda 398.000 personas atendidas en salud sexual y reproductiva, esta meta se consideró con la proyección que se 

venía ejecutando el contrato, el saldo se pagaría en el 2009 con dinero de reservas. La cantidad a diciembre 31 fue de 160.000 personas atendidas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  118%Ejec. Financiera :  85%

Las reservas corresponden a pagos pendientes de actividades realizadas que no alcanzaron a facturarsen y al 5% de posible glosa del valor 

del convenio que se cancelan al finanlizar . La adición al proyecto se ejecuta financieramente por el 040089 y fisicamente se evidencias por las 

actividades del proyecto nuevo 080122

Observación Proyecto:

Proyecto: 080119 Prevenc de enfermed asisten social salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.685 $ 8.047Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.118 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0119A Seguimiento y asist a las eps res 412  0%Visitas 1.900 0

El contrato de seguimiento y asistencia a las EPS inicia el 01 de agosto del 2009Observación B / S:

S0119B Acc primarias, secundarias y terciarias  11%Número 1.500.000 167.592

Pentacidad; UNIRES; Piloto Nororiental; Información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva, son contratos que empezaron a 

ejecutarsen a partir del segundo semestre

Observación B / S:

S0119C Investigación del sector salud  0%Número 2 0

las dos investigaciones del sector salud ya se encuentran contratadas, se esta en el proceso de entrega de informes y la entrega final del productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  4% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  5%Ejec. Financiera :  75%

Macroproyecto: 2.2.1.2 - Intervención de los factores de riesgo que atentan contra la

Proyecto: 040105 Vigil y control fact de riesgo que afect-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.118 $ 584Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0105A Muestras analiz determinar calidad agua  100%Número 63 63

S0105B Visitas realizadas  8%Número 46.382 3.730

A pesar de que se realiza un OTRO SI al proyecto, no se alcanza a cumplir la meta planteada en el 2008 de 95.553 visitas, por que por norma el 

control de establecimientos publicos de alto riesgo  es indelegable y el personal vinculado no es suficiente para realizar el número de visitas

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  54% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  103%Ejec. Financiera :  52%
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En dicimbre del 2008 se solicito OTRO SI para no suspender las actividades de vigilancia y control hasta dar inicio al nuevo contrato del 2009, 

por lo tanto se incrementan las acciones. La adición al proyecto se esta ejecutando financieramente por el 040105 y fisicamente  se evidencia 

por las actividades del  proyecto  nuevo 080120

Observación Proyecto:

Proyecto: 080120 Interv factor riesg atentan contra salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.294 $ 3.191Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0120A Ivca establec de interes sanitario  10%Número 85.500 8.742

S0120B Acciones contra la rabia y otras zoonosi  47%Número 166.120 78.144

S0120C Acciones contra el dengue  23%Número 380.054 85.604

S0120D Capac riesgos amabien cons vec y zoonosi  44%Número 8.000 3.506

S0120E Vig del agua consumo humano y recreativo  31%Número 6.544 2.053

Síntesis Proyecto: Eficacia :  31% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  61%Ejec. Financiera :  51%

Macroproyecto: 2.2.1.3 - Vigilancia epidemiológica para la salud

Proyecto: 040104 Vigilancia epidemi para la salud pública-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.550 $ 596Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0104A Personas atendid en vigilancia epidemiol  100%Número 160.000 160.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  260%Ejec. Financiera :  38%

En el 2008 al proyecto de vigilancia epidemiológica se le realizo un OTRO SI que iba desde noviembre del 2008 hasta febrero del 2009, lo cual 

pasa como reserva al 2009, mas pagos de actividades pendientes del contrato finalizado en noviembre, de esta manera se incrementan las 

acciones de vigilancia epidemiológica. La adición al proyecto se estan ejecutando financieramente por el 040104 y fisicamente  se evidencia 

por las actividades del  proyecto nuevo 080121

Observación Proyecto:

Proyecto: 080121 Vigilancia epidemiologica para la salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.152 $ 1.994Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0121A Personas atendidas en vig epidemiológica  24%Número 1.500.000 360.000

S0121B Upgd con seguimiento y asistencia técnic  100%Número 168 168

Se brinda constantemente asistencia técnica a las 168 UPGD (Unidades Primarias Generadoras de Datos)Observación B / S:

S0121C Investigación del sector salud  0%Número 1 0

la investigación del sector salud ya se encuentran contratada, se esta en el proceso de entrega de informes y la entrega final del productoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  86%Ejec. Financiera :  48%

Macroproyecto: 2.2.1.4 - Promoción y educación en salud

Proyecto: 040101 Escuelas y colegios saludables-

Ppto Inicial (mill de $): $ 41 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

La adición al proyecto se esta ejecutando financieramente por el 040101 y fisicamente  se evidencia por las actividades del  proyecto nuevo 

080119
Observación Proyecto:

Proyecto: 060009 Salud reproductiva de adolescentes en me-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 1.451 $ 1.154Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Las reservas corresponden a la socialización del proyecto Sol y Luna. La adición a este proyecto se esta ejecutando financieramente por el 

060009 y fisicamente se evidencia por las actividades del nuevo proyecto 080122
Observación Proyecto:

Proyecto: 080122 Promocion y educacion en salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.294 $ 3.838Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.830 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0122A Personas beneficiadas con iec  55%Número 1.720.300 943.809

S0122B Monitoreo seguimiento y orient a las arp  101%Visitas 300 303

S0122C Investigación del sector salud  0%Número 2 0

las dos investigaciones del sector salud ya se encuentran contratadas, se esta en el proceso de entrega de informes y la entrega final del producto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  85%Ejec. Financiera :  61%

Programa: 2.2.2 - Acceso a los Servicios de Salud

Macroproyecto: 2.2.2.1 - Programa de apoyo a las redes de atención en salud, con énfa

Proyecto: 080123 Apoy redes aten salud urgenc,emerg,desas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.805 $ 380Ejec. Financiera (mill de $):$ 850 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0123A Usuarios regulados al sistema  73%Número 6.000 4.375

S0123B Sistema 123 operando los 365 días  100%Sistema 1 1

S0123C Usiarios asesorados en el 123 sgsss  47%Número 1.800 849

Síntesis Proyecto: Eficacia :  73% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  348%Ejec. Financiera :  21%

Macroproyecto: 2.2.2.2 - Aseguramiento en el régimen subsidiado a la población vulner

Proyecto: 040106 Manten afil régimen subsidiado de la pob-

Ppto Inicial (mill de $): $ 214.769 $ 102.878Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

la vigencia de estos contratos va desde el 1 de abril del 2008 hasta el 30 de marzo de 2009. Por legislacion nacional la meta es garantizar la 

afiliación al régimen subsidiado, esta se mantiene desde el primer día del contrato
Observación Proyecto:

Proyecto: 040107 Aumen cobert régimen subs de la població-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.369 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

A la fecha Medellín cuenta con cobertura universal al régimen subsidiado, este presupuesto que figura sin ejecutar son SGP, los cuales no se 

pueden ejecutar hasta liquidar los contratos pendientes y sean autorizados por el Ministerio de la Protección Social
Observación Proyecto:

Proyecto: 080124 Aseguramiento regimen subsid poblac vuln-

Ppto Inicial (mill de $): $ 223.111 $ 100.439Ejec. Financiera (mill de $):$ 187.629 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0124A Cobertura régimen subsidiado  87%Número 767.657 667.683

S0124B Interventoría contratos régimen subs  100%Interventorías 4 4
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  93% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  208%Ejec. Financiera :  45%

Macroproyecto: 2.2.2.3 - Calidad de la atención de los servicios de salud

Proyecto: 080125 Calidad atencion de servicios de salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 480Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0125A Seguimiento en cali instituciones públic  38%IPS intervenida 52 20

S0125B Plan de asesoría en pamec a ips y eapr  0%Plan 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  19% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  20%Ejec. Financiera :  96%

Macroproyecto: 2.2.2.4 - Promoción del régimen contributivo

Proyecto: 080126 Promocion del regimen contributivo-

Ppto Inicial (mill de $): $ 203 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 205 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0126A Campaña promoción regimen contributivo  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.2.2.5 - Acceso a los servicios de salud a la población no asegurada

Proyecto: 040103 Atención en 1er nível de complejidad a p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 27.647 $ 18.277Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

los recursos de este proyecto son recursos sin situación de fondos que se ejecutan con base en la demanda de los servicios que realiza la 

población no afiliada, servicios que presta Metrosalud y factura con cargo a estos recursos
Observación Proyecto:

Proyecto: 080127 Acceso serv salud poblac no asegurada-

Ppto Inicial (mill de $): $ 18.560 $ 91Ejec. Financiera (mill de $):$ 21.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0127A Atención en salud a pob no asegurada  100%Porcentaje 100 100

La atención a la población pobre no asegurada es a demanda, se atiende a toda la población que requiere el servicioObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  20.432%Ejec. Financiera :  0%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080128 Gestion para direccionamiento del sector-

Ppto Inicial (mill de $): $ 240 $ 239Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0128A Seguimiento planes de trabajo con comuni  50%Número 10 5

S0128B Modelo de atención al ciudadano  0%Número 1 0
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S0128C Acompañamiento pp y participación social  100%Número 6 6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  100%

Macroproyecto: 2.2.3.2 - Internacionalización de la salud - Medellín, salud para el m

Proyecto: 080129 Internacionalizacion de la salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 166 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 166 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0129A Cluster de la salud planificado  50%Número 1 0,5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 2.2.4 - Institucionalidad del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.4.1 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretar

Proyecto: 080130 Fortaleci capacidad instit de sria salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.824 $ 1.782Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0130A Capacitación funcionarios  0%Número 100 0

S0130B Estudios  25%Número 4 1

S0130C Reposición tecnológica  0%Equipos 50 0

Se tienen 20 equipos tecnológicos en proceso de recepción por parte de la secretaría de salud y 30 equipos en solicitud de compra.Observación B / S:

S0130D Feria de la salud y la vida  0%Unidad 1 0

La feria de la salud y la vida se realiza en octubreObservación B / S:

S0130E Apoyo para la gestión administrativa  90%Número 20 18

S0130F Plan de medios  100%Número 1 1

S0130G Semana de la salud en mi comuna  30%Eventos 10 3

Síntesis Proyecto: Eficacia :  35% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  55%Ejec. Financiera :  63%

Macroproyecto: 2.2.4.2 - Gestión del conocimiento y de la información

Proyecto: 080131 Gestion del conocimiento y de la inform.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 619 $ 267Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0131A Sistema de información integrado  100%Número 1 1

S0131B Publicación indicadores  0%Número 1 0

S0131C Harware y software  0%Número 20 0

La adquisición del harware y software esta en proceso de contrataciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  77%Ejec. Financiera :  43%

Programa: 2.2.5 - Red Pública para la Salud

Macroproyecto: 2.2.5.1 - Mejoramiento, reposición y sostenimiento de la infraestructu

Proyecto: 040305 Mejoramiento de la red hospitalaria-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 4.165 $ 1.175Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Se adicionaron recursos para ampliación de areas del centro de salud Picachito y la unidad hospitalaría ManriqueObservación Proyecto:

Proyecto: 080017 Remodelac repotenciac y ampliac cs v soc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 468 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0017A Reconstrucción c.s villa del socorro  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080062 Remodel,repotenc ampliacion cs sol orien-

Ppto Inicial (mill de $): $ 563 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0062A Adecuación y remodelación c.s sol orient  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080063 Remode, repotenc, ampliac c s sta elena-

Ppto Inicial (mill de $): $ 341 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0063A Adecuación y remodelación c.s sta elena  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080065 Remodelac,repotenc,ampliac cs villa laur-

Ppto Inicial (mill de $): $ 110 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0065A Adecuación y remodelación c.s villa laur  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080069 Remodelac,repotenc,ampliac cs el limonar-

Ppto Inicial (mill de $): $ 813 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 813 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0069A Adecuación centro salud limonar  0%Unidad 1 0

Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080141 Remodel,repotenc, ampliac cs san camilo-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 60 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 60 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0141A Estudios y diseños  0%Porcentaje 20 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080420 Reposicion hospital infantil-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.610 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.210 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0420B Reconstrucción hospital concejo de medel  0%Porcentaje 50 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  6%

Proyecto: 080562 Reposicion u.h. buenos aires-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0562A Estudios y diseño unid buenos aires  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080563 Reconstruccion centro salud popular-

Ppto Inicial (mill de $): $ 157 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 157 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0563A Lote para centro de salud popular  0%Unidad 1 0

Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080564 Reconstruccion centro de salud trinidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 360 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 360 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0564A Lote para centro de salud trinidad  0%Unidad 1 0

Se han realizado visitas técnicas para observar el estado de la construcciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 2.2.5.2 - Construcción de nuevos equipamientos en salud

Proyecto: 080023 Construccion unida hospitalaria pajarito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 10.057 $ 57Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0023B Const unidad hospitalaria pajarito  0%Porcentaje 50 0

Se ha avanzado en la ejecución de los estudios de suelo, levantamiento topografico y ajustes a los diseñosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

Proyecto: 080041 Construccion clinica de la mujer-

Ppto Inicial (mill de $): $ 7.193 $ 93Ejec. Financiera (mill de $):$ 7.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0041B Construcción clínica de la mujer  0%Porcentaje 40 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

Proyecto: 080068 Construcc parque de la vida en medellin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.639 $ 39Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0068B Constru parque de la salud y la vida  0%Porcentaje 50 0

Los diseños arquitectónicos del parque de la Salud y la Vida se encuentran en concursoObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  1%

Proyecto: 080135 Construccion centro salud las estancias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 500 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0135A Lote para centro de salud estancias  0%Unidad 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080136 Construccion centro salud blanquizal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.900 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.800 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0136A Construcción centro de salud blanquizal  0%Unidad 0,5 0

Se ha avanzado en la ejecución de los diseños arquitectónicosObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  5%

Macroproyecto: 2.2.5.3 - Dotación de la red pública hospitalaria

Proyecto: 080072 Dotacion redes hospita ese metrosalud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.000 $ 2.000Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:
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S0072A Dotación ese metrosalud  0%Unidad 1 0

El proceso contratual ya esta listo, se esta en proceso de ejecuciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080073 Dotacion hospital general de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.000 $ 5.000Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0073A Dotación hospital general  0%Unidad 1 0

El proceso contratual ya esta listo, se esta en proceso de ejecuciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.2 Salud-

Programa: 2.2.1 - Salud Pública y Promoción Social

Macroproyecto: 2.2.1.1 - Prevención de la enfermedad y asistencia social en salud

Proyecto: 080521 Pp09-salud publica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.439 $ 3.402Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.439 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0521A Pp vacunación  75%Dosis 18.500 13.807

S0521B Personas beneficiadas con pyp salud  3%Número 120.000 3.217

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  50%Ejec. Financiera :  77%

Programa: 2.2.3 - Dirección del Sector Salud

Macroproyecto: 2.2.3.1 - Gestión para el direccionamiento del sector

Proyecto: 080523 Pp09-fort de la participacion social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 196 $ 186Ejec. Financiera (mill de $):$ 186 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

S0523A Líderes capacitados  75%Número 150 112

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  79%Ejec. Financiera :  95%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040531 Pp - promoción de la salud y prevención-

Ppto Inicial (mill de $): $ 444 $ 444Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Pagos de convenios pendientes de iniciativas del 2008 que no lograron hacer entrega del 100% de los productos.Observación Proyecto:
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Proyecto: 040303 Conform y fortal de redes de servicios d-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 6Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes para el pago de la administración de los convenios con MetroseguiradadObservación Proyecto:

Proyecto: 040102 Promover la afiliación al régimen contri-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes al pago  de campañaObservación Proyecto:

Proyecto: 040533 Pp- fortalecimiento de la participación-

Ppto Inicial (mill de $): $ 136 $ 136Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

$36.000.000  que pasan al 2009 corresponden a pagos de convenios pendientes de iniciativas del 2008 que no lograron hacer entrega del 

100% de los productos y $100.000.000  que se le solicitan a la secretaría de Hacienda acreditarlos al nuevo proyecto de PP de esta vigencia, 

los cuales no se pudieron ejecutar por dificultades en el proceso de concertación con la comuna 4.

Observación Proyecto:

Proyecto: 040098 Fortalecim institu de la secret de salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 297 $ 297Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Pago pendiente de la entrega total de producto de la investigación SALUTIA y del pliego de condiciones para el estudio de mercadeo de la 

Clinica de la Mujer
Observación Proyecto:

Proyecto: 040025 Mejoramie del sistema de inform en salud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 99 $ 99Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Pago correspondiente a la entrega final del producto de interventoria.Observación Proyecto:

Proyecto: 080419 Reposicion centro de salud san cristobal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 405 $ 405Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas para el pago de estudios y diseños del centro de salud San CristobalObservación Proyecto:

Proyecto: 080445 Construccion centro salud alfonso lopez-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes al pago de honorariosObservación Proyecto:

Proyecto: 080132 Remodelac,repotenc, ampliac cs centro-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9 $ 9Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes al pago de honorariosObservación Proyecto:

Proyecto: 080137 Construccion centro salud la cruz-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes al pago de honorariosObservación Proyecto:
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Proyecto: 080139 Construccion centro salud independencias-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6 $ 6Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Reservas correspondientes al pago de honorariosObservación Proyecto:
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 Secretaría General

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.5 Desarrollo Corregimental y Rural-

Programa: 1.5.2 - Gerencia Integral de Corregimientos

Macroproyecto: 1.5.2.1 - Gerencia corregimental

Proyecto: 080487 Gerencia corregimental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.330 $ 474Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.450 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0487A Dotacion oficina gerencia corregimental  0%Número 1 0

La Gerencia de Corregimientos, se encuentra elaborando los estudios previos para la contratacion del transporte, dotación y adecuación de la oficina.Observación B / S:

C0487G Seguimiento formulacio  100%Número 1 1

La Secretaria General - Gerencia de Corregimientos, formuló de manera participativa la Politica de Desarrollo Rural y se adoptó mediante  decreto 

0819 de junio 10 de 2009. El lanzamiento de esta, se hizo en el mes de junio con la presencia de la comunidad, El Concejo de Medellin y la 

Administración Municipal.  A  la fecha se tiene un cumplimiento del 100%.

Observación B / S:

C0487H Seguimiento a 5plan corregimentales  30%Porcentaje 100 30

Se vienen desarrollando acciones conjuntas con Desarrollo Social y Planeación a través de los proyectos de Presupuesto Participativo vigencia 2009.  

Con el fin de articular acciones y efectuar el seguimiento correspondiente por parte de la Gerencia Corregimental. A  la fecha se cuenta con un 30% de 

avance en la ejecución. Se han realizado reuniones de Seguimiento equipo de Planeación, Seguimiento participación mesas de trabajo 

Corregimentales, con los Equipos de Gestión , cooperantes o gestores entre otros Therra, Penca de Sábila , Arco Iris; Presencia en escenarios como 

Consejos comunales o corregimentales. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:

C0487I Seguimiento a 1 plan de rec  40%Porcentaje 100 40

La Gerencia ha realizado conversatorios al interior de la Administración y el Consejo Municipal de Desarrolo Rural - CMDR_ con el fin de unificar 

directrices y formular  este plan. Actualmente se esta en proceso precontractual.  A  la fecha se cuenta con un 40% de avance en la ejecución. Se ha 

realizado seguimiento con la realización del Seminario Visión de Nuestra Ruralidad; Discusiones en Mesas Corregimentales , JAL, JAC y 

organizaciones de los 5 Corregimientos; Elaboración términos de referencia iníciales para convenio interadministrativo con la Universidad Nacional ; 

Reuniones de coordinación con funcionarios de : Planeación , Desarrollo Social y Medio Ambiente. El valor estadístico, fue remplazado para poder 

visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:

C0487J Seguimiento a plan municipal de desarro  35%Porcentaje 100 35

Con la construcción de la política de desarrollo rural, se establecieron los lineamientos  que guian la construcción  de este plan.  Actualmente  se está 

en proceso precontractual para su formulación y desarrollo. A  la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. Se han efectuado reuniones 

permanentes con Desarrollo Social y Planeación  para el desarrollo de proceso Precontractual, entre otros elaboración de términos de referencia ; 

Elaboración y Entrega de los términos de referencia a la Universidad Nacional. El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la 

gestión.

Observación B / S:

C0487K Seguimiento a 3 planes de accion  35%Porcentaje 100 35

La Gerencia  Corregimental, ha llevado a cabo 3 reuniones  con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural  - CMDR , donde se ha coordinado la 

formalización de la Politica Pública de Desarrollo Rural y la problemática de la asistencia técnica agropecuaria a través de la Unidad de Desarrollo 

Rural Agropecuario.  Se tiene programado para el segundo semestre, las acciones de capacitación y giras técnicas a experiencias exitosas en la 

región. A  la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. Se participó en la 3 Asamblea del CMDR con temas específicos como Decreto 

Política Publica de Desarrollo Rural y Asistencia técnica; se realizó Seminario sobre Política de Desarrollo Rural en Santa Elena;  Conformación de 

mesas de trabajo y concertación para la formulación de la Política de Desarrollo Rural; Elaboración de Plan de Acción para 2009.El valor estadístico, 

fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:

C0487L Seguimiento a 5 planes  35%Porcentaje 100 35

La Gerencia, ha desarrollado acciones conjuntas con la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Las Mujeres, para llevar a cabo los planes, a 

través de capacitación y  empredimiento de actividades turísticas  en los corregimientos. A  la fecha se cuenta con un 35% de avance en la ejecución. 

Se ha realizado reuniones con Subsecretaria de Turismo, CPREA(Parque Arvi) , Comunidades de Altavista, Palmitas y San Cristóbal; Participación en 

Apasionados por Medellín y Vigías de Patrimonio Convenio Secretaria de Cultura Universidad Nacional ); Reuniones con Comunidades de Altavista, 

Santa Elena y Palmitas para promover la recuperación de la memoria cultural e identificar potencialidades turísticas; Reuniones de coordinación con 

Comfenalco.  El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  110%Ejec. Financiera :  36%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080096 Fortal. mascerca, c.gob y c. desconcentr-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.817 $ 803Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0096A Construcción de nuevo centro de desconce  0%Número 1 0

La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General,  viene adelantando los trámites para la  construcción de la  nueva sede de la Casa de 

Gobierno del Corregimiento de  San Cristóbal y la adecuación del espacio  cedido por la Secretaría de Gobierno  en la Casa de Justicia Comuna 13.   A  

la fecha se cuenta con un 20% de avance en la ejecución.

Observación B / S:

C0096D Centros de desconcentracion  77%Porcentaje 13 10

La Dirección de Programas Especiales de la Secretaría General,  ha dado traslado a la Secretaría de Servicios Administrativos de los recursos 

necesarios para la adquisición de equipos para 3 nuevos centros de desconcentración: equipos de cómputo, telefonía IP, UPS, neveras, ventiladores, 

pantallas de proyección, ventiladores y grabadoras digitales;  necesarios para el fortalecimiento y buen funcionamiento de las  13 sedes de atención a 

la ciudadanía adscritas a esta Secretaría.

Observación B / S:

C0096E Tramites desconcentrados  50%Porcentaje 8 4

A fin de  acercar la Administración Municipal a la comunidad, a la fecha se han desconcentrado los siguientes servicios:  

1. Traslado de usuarios de la EPSs Comfenalco a la EPSs Caprecom en los cinco Corregimientos de la Ciudad. 

2. Atención Primaria en Salud:  Se implementó la oficina de atención  primaria en salud  de la Secretaría de Salud, con el fin de ampliar cobertura de 

servicios y  usuarios en el corregimiento de Santa Elena.  

3. Se implementó en las Casas de Gobierno de los cinco corregimientos de la ciudad, un punto de atención del programa de  Presupuesto Participativo 

de la  Secretaría de Desarrollo Social con el fin de  asesorar a la comunidad en lo relacionado con las actividades propias de dicho programa.   

4.   En los corregimientos de Santa Elena, San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado,  se brindó  asesoría a las respectivas comunidades , 

sobre el desarrollo del programa "Concurso Capital Semilla 2009".  

A  la fecha se cuenta con un 50% de avance en la ejecución.

Observación B / S:

C0096F Mantenimiento centros  62%Porcentaje 13 8

Está en proceso de ejecución el contrato de mantenimiento de sedes externas, a la fecha se ha trabajado a las 5 Casas de Gobierno (Santa Elena, 

San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado ), los 2 Centros de Servicio a la Ciudadanía (Unidad Permanente de 

Justicia el Bosque -UPJ - y  La Biblioteca León de Greiff- Ladera) y el Mascerca Social  El Poblado.

Observación B / S:

C0096G Dis y ejec de obras ad  90%Porcentaje 100 90

A la fecha, se está en la  adecuación las sedes de la Casa de Justicia de Villa del Socorro y del Estadio Atanasio Girardot. En estos dos nuevos 

Centros  de Servicio a la Ciudadanía, se pretenden desconcentrar diferentes servicios de la Administración Municipal. Los servicios se prestarán a 

partir del segundo semestre del 2009. A  la fecha se cuenta con un 90% de avance en la ejecución. El valor estadístico, fue remplazado para poder 

visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  56% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  126%Ejec. Financiera :  44%

Valor de la reserva: $102,481,411.Observación Proyecto:

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080528 Fortalecimiento subsecretaría jurídica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 236Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0528B Fortalecimiento subsecretaria juridica  80%Porcentaje 100 80

Como parte del fortalecimiento de la Subsecretaría Juridica, se vienen adelantando las siguientes acciones: 

• Una estrategia de Gerencia Jurídica Pública,  en el que a través de un modelo gerencial se apliquen servicios jurídicos al ciudadano y a la 

administración para optimizar los medios necesarios para cumplir la función pública.

• La elaboración de un diagnóstico del estado actual de la Subsecretaria Jurídica, a fin de resignificar el desempeño de la misma y obtener capital 

inteligente e instalaciones locativas adecuadas.

• La conformación de equipos especializados de trabajo que garanticen la optimización de la prevención del daño antijurídico de la Administración 

Municipal, lo que ha permitido la transversalización del componente jurídico a los diferentes programas y proyectos adelantados al interior de la 

entidad.

• El Desarrollo del componente tecnológico que integrará al interior de la administración las actuaciones judiciales, la biblioteca jurídica virtual y los 

servicios al ciudadano ofrecidos por la Subsecretaría Jurídica.

De otro lado,  se viene adelantando la sistematización de todos los procesos judiciales, donde es  parte procesal el Municipio de Medellin. 

El valor estadístico, fue remplazado para poder visualizar mejor la gestión.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  102%Ejec. Financiera :  79%

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040177 Fortalecimiento de los más-cerca y las c-

Ppto Inicial (mill de $): $ 191 $ 191Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040482 Diseño y desarrollo de estratégias de co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 643 $ 643Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040484 Diseño e implementación de políticas y e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 42 $ 42Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050065 Pp-diseño y desarrollo de estratégias de-

Ppto Inicial (mill de $): $ 109 $ 109Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Secretaría Privada  (Incluye Comunicaciones)

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

54 60

P
o

rc
e
n

ta
je

Gráfico No. 3 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto 

participativo

La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080526 Comunicacion organizacional para la gest-

Ppto Inicial (mill de $): $ 144 $ 73Ejec. Financiera (mill de $):$ 407 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0526A Servidor@s que cuentan con la informació  83%Porcentaje 92 76

La Direcciónd e Comunicaciones  en conjunto con la  Secretaría de Servicios  Administrativos, viene realizando la formulación y acompañamiento en la 

implementación del Plan de Comunicación Interna del Municipio  que se inició en mayo 04 de 2009, se adelantó una  investigación de percepción que 

orientó la Dirección General de Comunicaciones  y arrojó que el 76%  de los servidores encuentran importante y útil  para desempeñar su labor, la 

información que recibe a través de los medios de comunicación interna

Observación B / S:

C0526B Servidor@s que aplican las politicas de  98%Porcentaje 80 78

Se adelantó una  investigación de percepción que orientó la Dirección General de Comunicaciones  y arrojó que el 78%  de los servidores, aplican las 

Políticas de Comunicación de la Alcaldía .

Observación B / S:

C0526C Creacion y consolidacion de medios audio  0%Número 1 0

La Dirección General de Comunicación inició un proceso conjunto con la Secretaría de Servicios Administrativos para  dotar al Municipio y a sus sedes 

externas de una red de pantallas para difundir  información de  los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, que se adelantaría via convenio 

interadministrativo con UNE,  pero por razones presupuestales no se ha cristalizado el convenio.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  118%Ejec. Financiera :  51%

Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la  Secretaría  Privada  alcanzar 

las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492  del 13 de abril de 2009, le son asignadas 

entre otras, las competencias para todo lo relacionado  con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organzacional y 

relaciones institucionales (…). Lo  anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución fisica y financiera de los recursos 

asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarias General y Privada respectivamente.

Observación Proyecto:

Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas de comu-

Ppto Inicial (mill de $): $ 13.085 $ 8.495Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.489 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0527A Ciudadan@s que conocen las propuestas y  76%Porcentaje 34 26

En estudio de Opinión Pública que adelantó la firma de investigación y asesoría de Mercadeo Invamer en el primer semestre del 2009 y ante la 

pregunta cual es en su opinión las cosas que más le gustan de la actual administración de la Alcaldía  por parte de Alonso Salazar en el periódo  

debrero, marzo, abril y mayo  el 26 % conoce el tema de la educación, segudio de la seguridad y convivencia, deporte y cultura, ejecución de obras 

públicas, tránsito y transporte, atención y asistencia y mantenimiento de vías.

Observación B / S:

C0527B Campañas institucionales y de convocator  37%Número 35 13

La Dirección General de Comunicación en su nuevo proceso de presentar nuevas propuestas comunicacionales  adelantó en el primer semestre del 

2009 , las siguientes campañas y estrategias de comunicación:   Asamblea del BID, Día Sin carro, Mes de la Niñez, Presentación de la Declaración de 

Industria y Comercio, Influenza, Asambleas Barriales y Veredales, Fútbol Colombia Perú, Festival del Tango, Mínimo Vital, Plan Desarme, V Congreso 

de Víctimas, Vacunación, y  Semana para ser Capaz.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  88%Ejec. Financiera :  65%
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Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la  Secretaría  Privada  alcanzar 

las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492  del 13 de abril de 2009, le son asignadas 

entre otras, las competencias para todo lo relacionado  con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organzacional y 

relaciones institucionales (…). Lo  anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución fisica y financiera de los recursos 

asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarias General y Privada respectivamente.

Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.2.2.3 - Fortalecer y articular red de canales y emisoras comunitaria

Proyecto: 080027 Fortalecer y articular red de medios com-

Ppto Inicial (mill de $): $ 80 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 80 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0027A Medios alternativos de comunicacion loca  46%Porcentaje 54 25

Síntesis Proyecto: Eficacia :  46% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la  Secretaría  Privada  alcanzar 

las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492  del 13 de abril de 2009, le son asignadas 

entre otras, las competencias para todo lo relacionado  con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organzacional y 

relaciones institucionales (…). Lo  anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución fisica y financiera de los recursos 

asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarias General y Privada respectivamente.

Observación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.1 - Diseño e implementación de políticas y estrategias de comuni

Proyecto: 080591 Pp09 - diseño y dllo de politicas y es-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.604 $ 443Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.598 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

C0591A Ediciones de periódicos comunales y corr  34%Número 174 60

En el primer semestre se han producido 60 ediciones de periódicos comunitarios apoyados desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto 

Participativo

Observación B / S:

C0591B Páginas web comunales y corregimentales  100%Número 9 9

Las nueve páginas web están al aire, brindando información a las respectivas comunidades.Observación B / S:

C0591C Videos documentales sobre temáticas de i  0%Número 36 0

Aún no se han realizado las producciones. Hay avances en dos sentidos: en el tema administrativo ya se publicaron los pliegos de condiciones. En el 

tema social, ya se articularon las corporaciones para decidir las temáticas con el apoyo de las fuerzas vivas de cada comuna.  A la fecha se tiene un 

avance del 30% en la planeación de las actividades.

Observación B / S:

C0591D Centros de producción audiovisual instal  0%Número 6 0

En proceso de compra. Se tiene un avance del 25%  en la planeación de las actividades.Observación B / S:

C0591E Grupos de ciudadanos capacitados en dive  0%Número 19 0

En proceso contractual y de selección de los ciudadanos a beneficiar. Se tiene un avance del 35% en la planeación de las actividades.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  27% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  97%Ejec. Financiera :  28%
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Con el fin de descongestionar el Despacho del Alcalde y de apoyar los diversos programas que le permiten a la  Secretaría  Privada  alcanzar 

las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan de Desarrollo, mediante el decreto 492  del 13 de abril de 2009, le son asignadas 

entre otras, las competencias para todo lo relacionado  con las estrategias y políticas de comunicación pública, comunicación organzacional y 

relaciones institucionales (…). Lo  anterior, hace que durante el primer semestre de 2009, la ejecución fisica y financiera de los recursos 

asignados a la Dirección de Comunicaciones, se presente de manera compartida entre las Secretarias General y Privada respectivamente.

Observación Proyecto:
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INFORME DE LOGROS JUNIO 30 DE 2009  

SECRETARÍA PRIVADA 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
ID COMPONENTE OBJETIVOS  

1 PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

Realizar seguimiento y apoyar el diseño, implementación y ejecución de los Proyectos 
Estratégicos contemplados dentro del Plan de Desarrollo “Medellín es Solidaria y 
Competitiva” desarrollados por las diferentes Secretarías del ente central.  

2 INSTITUCIONAL 
Coordinar y hacer seguimiento a las relaciones del ente central con  los entes 
descentralizados y aquellas entidades donde el municipio cuenta con algún tipo de 
participación e interés. 

3 POLITICO Hacer seguimiento de los temas neurálgicos que permanentemente aparecen en el 
desarrollo del ejercicio político y de la gestión de la administración. 

 
 
 
 
 
 



 

COMPONENTE 1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS: 
 
Cuatrienio 2008 – 2011 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Cumplimiento de los cronogramas de los proyectos 
estratégicos, definidos y priorizados en las 
secretarías a nivel de diseños completos e inicio de 
obra. 

Los cronogramas consolidados de punto de partida 
son los del mes de Abril de 2009, pues en los 
primeros 3 meses del año muchos de estos se 
estaban terminando de ajustar de acuerdo a la 
selección de lotes y a la definición de rutas para 
cada uno.   
  
Con base en esto se ha realizado el seguimiento de 
los mismos. 
  
En la primera semana de julio se realizó un nuevo 
barrido de estos cronogramas de los proyectos a 
cargo de la EDU y de OOPP. 

• Cronograma consolidado Abril 2009. 
• Revisión de cronogramas para evaluación de 

comportamiento de proyectos. 
• Informe final al 30 de junio sobre conclusiones 

de comportamiento de los cronogramas 

Articulación en los programas y recursos de los 
Proyectos Estratégicos por sectores de 
intervención. 

Este proceso de articulación desde la dinámica de 
las centralidades la ha estado realizando el 
Departamento Administrativo de Planeación a 
través de la Mesa de Planificación.  Igualmente la 
Secretaría Privada trabaja articuladamente a esta 
instancia para lograr generar avances y 
concertaciones entre los diferentes actores de 
cada centralidad. 

• Informe de centralidades que se conforman 
con los diferentes proyectos estratégicos. 

 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Definición de metodología de seguimiento para Esta prueba piloto estaba siendo liderada por el • Manual de instrucciones pa ra manejo de la 



 

Proyectos Estratégicos a través de prueba piloto 
del “Panel de control para el manejo de proyectos 
día a día” con juegos suramericanos (Unidad 
deportiva Atanasio Girardot, Unidad Deportiva de 
Belén y Carrera 70) y Parque Bicentenario (como 
apoyo a la Dirección del Departamento 
Administrativo de Planeación). 
  
ESTO SE DEBE CAMBIAR A LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD: 
Definición e implementación  de metodología de 
seguimiento para Proyectos Estratégicos a través 
de herramienta vía web para que el Alcalde 
evidencie la situación de los cronogramas con 
respecto a los avances de los mismos. 

Departamento Administrativo de Planeación con la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia - EIA - y se tomó 
la decisión que no se contrataría.  Por tal razón no 
se ejecutó de esta manera. 
  
Igualmente, por solicitud del Alcalde, la 
Subsecretaría de Tecnología implementó una 
herramienta básica de semáforos para los 
proyectos estratégicos llamada PROYECKT que 
viaja vía web y permite ingresar los porcentajes de 
avances de las diferentes fases de los proyectos 
estratégicos de acuerdo a los informes entregados 
por los líderes de cada proyecto. 
  
En este semestre se ha desarrollado e 
implementado la herramienta, la cual está 
funcionando desde el 12 de junio y semanalmente 
se actualiza de acuerdo a los informes de avances 
y/o reuniones realizadas por la Secretaría Privada 
con cada uno de los líderes de los proyectos. 
  
E s  importante aclarar que actualmente se está 
implementando la incorporación de los proyectos 
de intervención social como son Medellín Solidaria 
y Buen Comienzo en la herramienta, objetivo para 
evaluar en el segundo semestre del año. 

herramienta. 
 

• Video de capacitación en el manejo de la 
herramienta. 

 
• Correo electrónico de inicio de operación de la 

herramienta para los secretarios a cargo de los 
proyectos estratégicos. 
 

• Historial automático que emite la 
herramienta.  

 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Seguimiento quincenal de los proyectos 
estratégicos a través del Comité de Seguimiento y 
Coordinación. 

Se definió un plan de trabajo para el seguimiento 
de los Proyectos Estratégicos. 

  
Se tiene definida una metodología de trabajo de 

• Plan de trabajo para el seguimiento de 
proyectos estratégicos. 

 
• Actas de reuniones  



 

reuniones quincenales con los siguientes 
proyectos: 
• Jardines Infantiles 
• 3 PUI 
• Colegios Nuevos 
• Parques Biblioteca 
• Equipamientos de seguridad y convivencia 

(semanal) 
• Manzana del Emprendimiento 
• Parque Arví (semanal) 
• Metroplus (semanal) 
• Juegos Suramericanos (semanal) 
• Compra de predios Proyectos Estratégicos 

  
Igualmente se solicitó en el mes de Marzo de 2009 
a todos los líderes (secretarios y Gerentes) de 
Proyectos Estratégicos la entrega de informes 
quincenales de avances de los mismos, los cuales 
se consolidan semanalmente como soporte a la 
herramienta de seguimiento de porcentajes 

 
• Informes semanales consolidados 

 

 
 
 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Apoyo a los equipos de los proyectos estratégicos 
en trámites interinstitucionales con el fin de 
agilizar procesos dentro del ente central. 

Dentro del plan de trabajo se definió que la 
relación con los actores externos para temas de 
trámites de los proyectos como son Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, EPM, UNE, 
Curadores, Notarios, registradores, entre otros. 
  
Para iniciar un trabajo articulado con ellos se 

• Plan de trabajo para el seguimiento de 
proyectos estratégicos. 

 
• Actas de reuniones  

 
• Informes semanales consolidados 

  



 

presentó en el mes de Abril a todos los líderes de 
estas entidades y enlaces con el Municipio de 
Medellín el consolidado de los proyectos 
estratégicos y la necesidad de realizar una acción 
articulada en cada una de las etapas de todos los 
actores. 
  
Con el Área Metropolitana se han realizado mesas 
de trabajo permanentes para la priorización de 
trámites pendientes y la organización y 
articulación de todas las entidades que requieren 
permisos.   
  
Se realizó taller de capacitación en el tema de 
trámites de los actores externos (EPM, UNE  y 
AMVA) con el apoyo por parte de la Secretaría 
Privada en la convocatoria  y en la definición de 
temáticas.  Asistieron alrededor de 60 personas de 
los equipos técnicos de los proyectos estratégicos. 

  

 
 
 
Cuatrenio 2004 – 2007 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Seguimiento a los procesos de garantía y obras 
complementarias de las obras terminadas. 

Se ha realizado procesos de visitas y seguimiento 
de los pendientes en garantías de los proyectos del 
cuatrienio anterior. 
De estos proyectos el tema de garantías es un 
proceso que desde la EDU está avanzado y se 
espera que en el proceso de las obras 

• Informes quincenales de reporte y avance. 
 

• Imágenes de visitas realizadas. 



 

complementarias se inicie obra en el mes de 
agosto de 2009. 

No tener obras en ejecución de la administración 
anterior. 

Es tema se viene avanzando pero aun no se ha 
logrado debido a las obras complementarias en 
proceso de contratación. 

 

 
Componente 2. INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Realización de reuniones con el equipo de trabajo  
de la Secretaría Privada para definiciones y 
lineamientos generales. 

Definición de la agenda temática: objeto, fases y 
alcances 

Priorización de 20 entes descentralizados. 
Teniendo en cuenta tres elementos para dicha 
priorización: porcentaje de participación del 
Municipio Medellín, Participación del Secretario 
Privado en la junta e intervención del ente 
descentralizado en el cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

• Acta reunión 31 de marzo de 2009 
• Acta reunión 23 de abril de 2009 

 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Realización de reunión con Alexandra Pelaez, 
coordinadora del Plan de Desarrollo. 

Apoyo y asesoría frente a la definición de avances 
de la agenda temática en términos del indicador 
de la Secretaría Privada en el Plan de Desarrollo. 

• Acta 6 de mayo de 2009 

Realización de entrevistas con los gerentes de los 
entes descentralizados,  con el objeto de  tener un 
primer acercamiento con los mismos y poder 
elaborar un diagnóstico. 

Diagnóstico de la situación actual de 8 entes 
descentralizados.  Proceso de elaboración de 
informe de diagnóstico. 
 
Articulación de los entes y la administración, a 
través de gestiones realizadas por la Secretaría 
Privada, solicitadas por ellos mismos. 
Iinterlocución  con los diferentes entes 

• Acta reunión 13 de mayo de 2009 de 
Terminales de transporte. 
 

• Acta reunión 13 de mayo de 2009 de 
Aeropuerto Olaya Herrera. 

 
• Acta reunión 13 de mayo de 2009 de 

Corporación ARVI. 



 

descentralizados para optimizar las relaciones 
directas que tiene el Municipio con cada uno de 
ellos. 

 
• Acta reunión 15 de mayo de 2009 de 

Metrosalud. 
 
• Acta reunión 15 de mayo de 2009 de Jardín 

Botánico. 
 
• Acta reunión 15 de mayo de 2009 de 

Fundación EPM. 
 
• Acta reunión 19 de mayo de 2009 de 

Biblioteca Pública Piloto. 
 
• Acta reunión 20 de mayo de 2009 de Plaza 

mayor - inducción a nuevos miembros de 
Junta. 

 
• Correos electrónicos sobre gestiones 

adelantadas por la Secretaría Privada. 

 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Solicitud por medio de un oficio  a los entes 
descentralizados de toda la información financiera 
y administrativa del 2008 y 2009 

Recolección de información financiera y  
administrativa de los entes descentralizados: actas 
de junta, actas de asambleas, estados financieros, 
cronogramas de juntas y asambleas para el 2009 y 
asistencia de los miembros de junta. 

• Archivo Entes Descentralizados que reposa en 
la Secretaría Privada. 

 

 

 



 

Componente 3. POLÍTICO  

 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Realización de reuniones con el equipo de trabajo  
de la Secretaría Privada, Showbol y los entes 
descentralizados que se van a vincular. 

Definición del objeto del evento y de los 
compromisos de cada parte: Administración y tres 
por el fútbol.  
Articulación de los entes descentralizados y la 
administración para el desarrollo de este proyecto.  

• Acta reunión  1 de julio de 2009 
• Acta reunión  6 de julio de 2009 
• Acta reunión  9 de julio de 2009 
• Acta reunión 10 de julio de 2009 
 

Apoyo temas no planeados pero importantes para 
el Alcalde. 

Consecución de los vehículos   para la visita de los 
Príncipes de Asturias. 
Apoyo y gestión en todo lo referente a la cena 
ofrecida por la administración para los príncipes de 
Asturias, en el Jardín Botánico. 

• Correos electrónicos con las gestiones 
adelantadas desde la secretaría Privada. 

• Correos electrónicos con las gestiones 
adelantadas desde la Secretaría Privada. 

• Propuesta del Jardín Botánico. 

 
 
ACTIVIDADES AVANCES  EVIDENCIAS 
Preparación de información y acompañamiento al 
Alcalde en ponencias y eventos 

Desde la Secretaría Privada durante el periodo 
comprendido entre enero de a junio del mismo 
año,  se han realizado las siguientes 
presentaciones: 
 
• Presentaciones asamblea BID 
• Presentación y creación de la estrategia del 

Plan de Choque en Empleo para a Ciudad. 
• Presentación 500 días de ejecución Alcalde de 

Medellín. 
• Presentación En Contacto con el Alcalde. 
• Presentación ANDI plan de empleo desde la 

Administración Municipal. 
• Presentación de ruta de obra con empresarios 

• Presentaciones y Fotos. 



 

en Proantioquia 
• Presentación feria expo inmobiliaria 
• Articulación para presentaciones del Alcalde 

en temas de internacionalización, tales como 
periodistas internacionales previo al BID, 
transformación de ciudad, etc. 

• Ruta 2009 
• Comité Intergremial 
 
Adicionalmente se ha trabajado por el desarrollo 
de los siguientes eventos de ciudad en los cuales 
ha participado el Alcalde de Medellín: 
• Asamblea BID 
• Visita Príncipes de España 
• Visita Presidente de los Estados Unidos de 

México 

 



 

 



Servicios Administrativos

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto 

participativo
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.3 - Medellín Digital

Macroproyecto: 5.2.3.1 - Medellín Digital para la conectividad

Proyecto: 080574 Medellin digital para la gobernabilidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.700 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0574A Sitios conectados  86%Número 14 12

Síntesis Proyecto: Eficacia :  86% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

5 casas de Gobierno, 5 Máscercas, Pies descalzos y Parque DeseosObservación Proyecto:

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.1 Descentralización de la Administración con Gobernabilidad Lo-

Programa: 6.1.1 - La Administración Municipal al Alcance y al Servicio de toda

Macroproyecto: 6.1.1.1 - Una municipalidad cercana a la comunidad

Proyecto: 080133 Fortalecimiento gestion del servicio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.393 $ 754Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0133A Campañas integradas linea unica  60%Número 30 18

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  111%Ejec. Financiera :  54%

se realizaron 18 campañas, 10 de ellas nuevas integraciones al Contac CenterObservación Proyecto:

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.1 - Transparencia y Probidad

Macroproyecto: 6.2.1.1 - Corresponsabilidad para la transparencia

Proyecto: 080085 Transparencia y confiabilidad contrataci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 489 $ 338Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0085A Modalidades contratacion monitoreadas  50%Número 2 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  72%Ejec. Financiera :  69%

Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial y Licitación Pública – totalmente documentadas en ARIS  y  revisadasObservación Proyecto:

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-
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Programa: 6.4.1 - Talento Humano para el Desarrollo Humano Integral

Macroproyecto: 6.4.1.1 - Potenciación del talento humano de cara a la ciudadanía

Proyecto: 040210 Desarrollo del plan integral de gestión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 153 $ 136Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080086 Potenciacion talento humano de cara ciud-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.300 $ 1.042Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0086A Empleos analizados - manuales funciones  68%Número 1.000 684

Síntesis Proyecto: Eficacia :  68% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  151%Ejec. Financiera :  45%

Actualización de los manuales de funciones de los empleos analizados en cargas de trabajo, correspondientes a 684 plazas del nivel 

profesional.
Observación Proyecto:

Proyecto: 080087 Fortalecimiento practicas excelencia com-

Ppto Inicial (mill de $): $ 997 $ 497Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0087A Practicantes vinculados proyectos  110%Número 200 219

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  201%Ejec. Financiera :  50%

109 en el primer semestre y 110 para el segundo semestre, seleccionados en el mes de junioObservación Proyecto:

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.1 - Gobierno electrónico

Proyecto: 080093 Ti soporte y apoyo transformación medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16.329 $ 9.656Ejec. Financiera (mill de $):$ 15.726 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0093A Proceso sistematizado  40%Número 1 0,4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  68%Ejec. Financiera :  59%

En ejecución del proceso Fortalecimiento de la Cultura CiudadanaObservación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.2 - Plan Estratégico Institucional

Proyecto: 080089 Construccion e implementacion plan estra-

Ppto Inicial (mill de $): $ 400 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0089A Plan estrategico institucional diseñado  60%Número 1 0,6
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Avance en la Construcción del 60%Observación Proyecto:

Proyecto: 080092 Implantacion sistemas y modelos organiza-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.043 $ 1.011Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0092A Sistema de calidad implementado  40%Número 1 0,4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  41%Ejec. Financiera :  97%

Despliegue y socialización del SGC en Consejo de Gobierno y las diferentes Secretarias, Consultoria para el diagnostico, diseño, 

documentación e implementación del SGC.  Sensibilización y capacitación de 800 servidores
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080018 Renovación parque automotor-motos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 230 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0018A Motos renovadas  0%Número 40 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080090 Fortalecimiento sistema gestion document-

Ppto Inicial (mill de $): $ 567 $ 558Ejec. Financiera (mill de $):$ 527 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0090A Actos administrativos digitalizados  80%Número 2.500.000 2.000.000

Síntesis Proyecto: Eficacia :  80% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  81%Ejec. Financiera :  98%

Proyecto: 080091 Admon eficiente del papel-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0091A Politica institucional definida  60%Número 1 0,6

Síntesis Proyecto: Eficacia :  60% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080134 Fortalecimiento seguridad electronica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 300 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0134A Equipos de seguridad instalados  0%Número 15 0
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

En proceso de adición del convenioObservación Proyecto:

Proyecto: 080333 Mantenimiento cam-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.056 $ 1.619Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.700 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0333A Edificio en funcionamiento  75%Porcentaje 80 60

Síntesis Proyecto: Eficacia :  75% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  188%Ejec. Financiera :  40%

1.095 Ordenes de  Trabajo  AtendidasObservación Proyecto:

Proyecto: 080334 Mantenimiento y adecuacion sedes externa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.354 $ 1.583Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0334A Ordenes de trabajo atendidas  39%Número 600 234

Síntesis Proyecto: Eficacia :  39% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  58%Ejec. Financiera :  67%

234  Ordenes de  Trabajo  Atendidas,Observación Proyecto:

Proyecto: 080335 Dotacion equipos, muebles y enseres-

Ppto Inicial (mill de $): $ 197 $ 56Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0335A Muebles y equipos suministrados  40%Porcentaje 10 4

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  141%Ejec. Financiera :  28%

71 Equipos celulares de alta tecnología - Blacberry.  Horno microondas, 10 calculadoreas, 3 micrófonosObservación Proyecto:

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.4 Desarrollo Institucional-

Programa: 6.4.2 - Proyección Institucional

Macroproyecto: 6.4.2.3 - Logística organizacional

Proyecto: 080337 Pp09-mantenimiento y adecuacion sedes ex-

Ppto Inicial (mill de $): $ 508 $ 129Ejec. Financiera (mill de $):$ 458 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

A0337A Sedes atendidas  70%Número 10 7
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  70% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  276%Ejec. Financiera :  25%

En proceso de contratación y adjudicaciónObservación Proyecto:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040215 Desconcentración del servicio de orienta-

Ppto Inicial (mill de $): $ 307 $ 307Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040208 Sistema transparente de contratación y l-

Ppto Inicial (mill de $): $ 61 $ 61Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050001 Centro de prácticas de estudiantes de in-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3 $ 3Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040290 Infraestructura tecnológica-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1 $ 1Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040291 Crecimiento tecnológico-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.004 $ 1.004Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040385 Mantenimiento del c.a.m.-

Ppto Inicial (mill de $): $ 208 $ 208Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040397 Mantenimiento y adecuación de sedes exte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 234 $ 234Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050024 Implement circuito cerrado de televisión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 350 $ 350Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050068 Dotación de equipos, muebles y enseres p-

Ppto Inicial (mill de $): $ 11 $ 11Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050144 Pp-mantenimiento y adecuación de sedes e-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Transportes y Tránsito

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.1 - Implementación del SIT # Medellín

Macroproyecto: 4.3.1.2 - Sistema Integrado de Transporte con accesibilidad para todos

Proyecto: 080275 Estudios evalua de oper y pro de mej tpc-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0275A Estudio de actualización de pasajeros  0%Unidad 1 0

Se encuentra en etapa contractualObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.1 - Aparcamiento de vehículos de transporte público colectivo y

Proyecto: 080428 Construcción y adec de deposito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.738 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.140 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0428A Ejecucion deposito las mercedes  0%Unidad 1 0

Inician obras a finales de Julio de 2009Observación B / S:

T0428B Compra de lote deposito villa hermosa  0%Unidad 1 0

Se encuentra en avalúo por parte de Hacienda Municipal la propuesta de negociación de las partes. Se determinó cambiar el área requerida para este 

depósito en lote propiedad del Ministerio de Defensa por el que viene ocupando la Brigada en el sector de la carrera 70 (Vaso de Leche).

Observación B / S:

T0428C Diseño deposito el poblado  0%Diseños 1 0

Ya se encuentra definido, pero el proyecto por gestión inmobiliaria, una vez se apruebe, requiere nuevos diseños.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080343 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.342 $ 1.836Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.578 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0343A Nuevos cruces semaforizados  20%Intersección de semáforos 5 1

T0343B Mantenimiento de la red de semaforos  101%Intersección de semáforos 495 502

T0343C Reposición equipos de control local  0%Equipos 10 0

T0343D Interventoria tecnica y administrativa  100%Interventorías 2 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  55% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  70%Ejec. Financiera :  78%

Proyecto: 080349 Señalizacion vial de la ciudad de medell-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.950 $ 5.236Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.164 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0349A Mantenimineto y ampliacion horizontal  29%Kilómetro 725 208

T0349B Instalacion de señales verticales conven  0%Unidad 900 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

T0349C Instalacion de señales verticales inform  0%Unidad 60 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

T0349D Interventoria tecnica y administrativa  100%Unidad 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  32% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  37%Ejec. Financiera :  88%

Programa: 4.3.4 - Control Ambiental y de Tránsito

Macroproyecto: 4.3.4.1 - Control de tránsito

Proyecto: 050046 Plan de modernización tecnológica del la-

Ppto Inicial (mill de $): $ 19 $ 17Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 070030 Actualización tecnológica secret de tt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 290 $ 170Ejec. Financiera (mill de $):$ 250 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0030D Conectividad con sedes externas  100%Puntos de atención 2 2

T0030E Software especializado  0%Unidad 7 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

T0030F Hardware  0%Unidad 23 0

Se encuentra en proceso de subastaObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  57%Ejec. Financiera :  59%

Proyecto: 080284 Parquimetros, arrastre y custodia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 600 $ 370Ejec. Financiera (mill de $):$ 600 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0284A Admin.y oper. del programa zer  100%Convenios 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  162%Ejec. Financiera :  62%

Proyecto: 080332 Modernización tecnol control de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 846 $ 556Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0332A Equipos y elementos de radiocomunicacion  0%Equipos 565 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

T0332B Equipo digital de corte  0%Equipos 32 0

Se encuentra en proceso de contrataciónObservación B / S:

T0332C Equipos y elementos de seguridad patrull  100%Equipos 129 129

T0332E Adición convenio centro de control  100%Contrato 1 1
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Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  76%Ejec. Financiera :  66%

Proyecto: 080341 Interventoria servicios en concesión co-

Ppto Inicial (mill de $): $ 413 $ 123Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0341A Informes seguimiento atención a usuar  9%Informe 11 1

T0341B Interventoria servicios en concesión  0%Interventorías 1 0

Estamos en el tramite contractual y en la justificación de vigencias futurasObservación B / S:

T0341C Estudio financiero nuevos componentes  100%Consultoría 1 1

T0341D Estudio juridico nuevos componentes conv  100%Apoyo 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  175%Ejec. Financiera :  30%

Proyecto: 080342 Laboratorio de la movilidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 372 $ 135Ejec. Financiera (mill de $):$ 400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0342A Estudios en materia de transito  0%Consultoría 5 0

Se avanzó en uno de los cinco estudios (Medición de Tiempos de Viaje), se entregó la justificación a contratación para iniciar el proceso contractual , 

sin embargo, solicitaron ajustes sustanciales en dicha justificación de tal manera que la contratación se haga por servicios prestados (contratación 

directa). Los estudios Aplanamiento de horarios, Medición de colas y demoras, Medición de Velocidades están a la espera de iniciar el proceso 

contractual, pues ya te tienen los términos de referencia, falta redactar la justificación y ajustarla según las observaciones de la oficina de contratación . 

Todo esto no se ha agilizado más pues se espera culmine la epoca de vacaciones (y que la duración del contrato no incluya esta epoca) para que el 

contratista realice sus aforos en una temporada típica. Para el 30 de junio se espera que el documento de justificación para la contratación del estudio 

Medición de tiempos de viaje esté totalmente corregida y contratación proceda a redactar la invitación al contratista.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  36%

Proyecto: 080345 Fortalecimiento institucional de la stt-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0345A Diseño habilitadores de cambio clima org  0%Diseños 1 0

Lo prespliegos estan publicados  en la pagina webObservación B / S:

T0345B Servidores sensibilizados en valores ins  0%Número de personas 720 0

Lo prespliegos estan publicados  en la pagina webObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :

Proyecto: 080346 Unidades sanitarias centros de acopio-

Ppto Inicial (mill de $): $ 83 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 233 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0346A Unidades sanitarias construidas  0%Unidad 10 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :
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Proyecto: 080354 Modernización und control ambiental-

Ppto Inicial (mill de $): $ 100 $ 58Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0354A Equipos y suministros para analizar gase  425%Equipos 4 17

T0354B Mantenimiento equipos analizadores  100%Unidad 1 1

T0354C Logistica apoyo y acomp. en temas juridi  100%Acompañamiento 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  171%Ejec. Financiera :  58%

Proyecto: 080355 Apoyo logistico policia de tránsito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 700 $ 700Ejec. Financiera (mill de $):$ 300 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0355A Vehiculos  0%Unidad 2 0

En la actualidad se esta realizando convenio con metroseguridad para la ejecución del proyecto.Observación B / S:

T0355B Mantenimiento carros y motos  0%Unidad 48 0

En la actualidad se esta realizando convenio con metroseguridad para la ejecución del proyecto.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  100%

Proyecto: 080356 Guia ciudadano y pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.378 $ 1.638Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0356A Guias pedagogicos universitarios  91%Número de personas 257 235

T0356B Reincorporados a la vida civil  85%Número de personas 13 11

Síntesis Proyecto: Eficacia :  88% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  128%Ejec. Financiera :  69%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.2 Conectar a Medellín con el País y el Mundo-

Programa: 5.2.2 - Equipamientos de Integración Nacional y Regional

Macroproyecto: 5.2.2.1 - Desarrollo de proyectos de equipamiento para la integración

Proyecto: 080321 Estudio de prefactib terminales de carga-

Ppto Inicial (mill de $): $ 0 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 500 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0321A Estudio de prefactibilidad terminales de  0%Consultoría 1 0

Se adicionaron temas y variables de medición en los términos de contratación del Metro. Se está a la espera de que se defina si es necesario que la 

STTM haga alguna adición al contrato en mención.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.3 Cultura Ciudadana-
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Programa: 6.3.1 - Educación Ciudadana y Cultura Política

Macroproyecto: 6.3.1.1 - Educación ciudadana para la movilidad y la seguridad vial

Proyecto: 080339 Educacion y seguridad vial 2008-2011-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.142 $ 243Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

T0339A Personas capacitadas y sensibilizadas  49%Número de personas 144.700 70.604

T0339B Campañas de educacion vial realizadas  100%Campaña 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  74% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  349%Ejec. Financiera :  21%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.3 Movilidad y Transporte-

Programa: 4.3.2 - Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Vial, Andenes

Macroproyecto: 4.3.2.2 - Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de

Proyecto: 080590 P-p 09 señalizacion vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 50 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 50 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

4. Proyectos con ejecución de saldos Pendientes (Vigencia Anterior)
Proyecto: 040410 Plan de movilidad para la ciudad de mede-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38 $ 38Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040411 Depósito de buses-

Ppto Inicial (mill de $): $ 224 $ 224Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 030308 Señalización vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 736 $ 736Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040412 Semaforización de cruces-

Ppto Inicial (mill de $): $ 236 $ 236Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 040001 Gestores pedagogicos en transito-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17 $ 17Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050027 Apoyo log para el adecuado func de la po-

Ppto Inicial (mill de $): $ 63 $ 63Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 060041 Interventoría servicios en concesión-

Ppto Inicial (mill de $): $ 16 $ 16Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 080045 Optimización plataf.tec.control tránsito-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 214 $ 214Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Proyecto: 050155 Educación y seguridad vial-

Ppto Inicial (mill de $): $ 39 $ 39Ejec. Financiera (mill de $):$ 0 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Colegio Mayor de Antioquia

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 070087 Remodelación y dotación colmayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.980 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.980 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0087A Intervención infraestructura  29%Metro cuadrado 1.591 460

R0087C Redes hidrosanitario  0%Metro 800 0

Este valor depende de la ejecución de la construcción del nuevo bloque de la biblioteca y el cual no se ha iniciado a la fecha de corte, puesto que se 

esta solicitando la autorización del compromiso de vigencias futuras por por el CONFIS, para inciar el proceso licitatorio

Observación B / S:

R0087H Diseños  100%Número 8 8

R0087I Interventoría obra física  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%

Proyecto: 080369 Mej calidad prog y procesos col mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.081 $ 196Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.081 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0369A Servicios autoevaluación  100%Número de personas 2 2

R0369B Grupos de investigación  75%Número 4 3

R0369C Difusión sgc  100%Número 1 1

R0369D Auditores internos  100%Número de personas 1 1

R0369E Contratación personal y asesores cal  40%Número de personas 5 2

R0369F Agenda de cooperación internacional  100%Número 1 1

R0369G Contratación personal oficina de egresad  50%Número de personas 4 2

Síntesis Proyecto: Eficacia :  81% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  446%Ejec. Financiera :  18%

Proyecto: 080375 Ampliar dotación equipos col mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 710 $ 254Ejec. Financiera (mill de $):$ 710 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0375A Equipos de cómputo  0%Número 25 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375B Servidores  0%Número 2 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375C Licencias software  0%Número 93 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375D Televisores plasma  0%Número 4 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375E Impresoras  0%Número 4 0

Página 253 de 282Seguimiento al Plan de Acción - Junio 2009

Compilado por la Coordinación del Plan de Desarrollo - Departamento Administrativo de Planeación

Colegio Mayor de Antioquia



A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375F Suscripciones  0%Número 4 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375G Insumos laboratorios académicos  0%Número 1 0

R0375H Equipos de lab. académicos  100%Número 40 40

R0375I Lector códigos  0%Número 1 0

A la fecha se están elaborando los términos de la invitación públicaObservación B / S:

R0375J Insumos lab. académicos  100%Número 1 1

R0375K Muebles lab. académicos  0%Número 30 0

R0375L Mant. correctivo y prev. equip. lab.  0%Número 1 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  47%Ejec. Financiera :  36%

Proyecto: 080587 Amplia cobertura progr académicos cmayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 903 $ 400Ejec. Financiera (mill de $):$ 903 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0587A Contratacion docentes de catedra  56%Número 54 30

R0587B Formulacion de nuevos programas academic  0%Número 2 0

Se está elaborando la formulación y estudio de los nuevos programas académicos para incluir en la oferta academicaObservación B / S:

R0587C Presupuesto extension academica  100%Número 1 1

R0587D Plan de mercadeo y promocion  100%Número 1 1

R0587E Capacitacion docentes  57%Número 21 12

R0587F Convenios p y p  100%Número 5 5

Síntesis Proyecto: Eficacia :  69% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  155%Ejec. Financiera :  44%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.1 - Camino a la educación superior

Proyecto: 080377 Pp09-camino a la educ superior col mayor-

Ppto Inicial (mill de $): $ 364 $ 291Ejec. Financiera (mill de $):$ 364 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0377A Cupos programas profesionales  80%Número de personas 100 80

R0377B Cupos programas tecnológicos  78%Número de personas 180 140

Síntesis Proyecto: Eficacia :  79% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  99%Ejec. Financiera :  80%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080376 Pp09 - impulso a educ informal col mayor-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 44 $ 0Ejec. Financiera (mill de $):$ 44 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

R0376A Mujeres líderes capacitadas  0%Número de personas 74 0

Se está elaborando una propuesta de entendimiento con el Tecnologíco de Antioquia para matricular a una 60 mujeres madres comunitarias en el 

programa de Licenciatura en Preescolar, para el II semestre del año 2.009

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  0%
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Instituto del Deporte y la Recreación - INDER

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080325 Atencion pob. discapacit de medellin-

Ppto Inicial (mill de $): $ 804 $ 717Ejec. Financiera (mill de $):$ 544 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0325A Centros de actividad fisica para discapa  156%Número 50 78

Con la asignación de presupuesto INDER Medellín se logra la funcionalidad de 50 puntos de atención en el 2009. A través del convenio con la 

secretaria de Salud se logran implementar 28 puntos de atención adicionales para a un total de 78 puntos de atención. Es importante tener en cuenta 

que el total anterior no será línea base para la programación del año 2010, dado que en el 2009, la funcionalidad de 28 puntos de atención dependen 

de la firma del convenio con la secretaria de Salud.

Observación B / S:

N0325B Personas discapacitadas participando de  70%Número 3.047 2.129

La cobertura se consolidará al finalizar el segundo semestre del 2009 dado el desarrollo de actividades en este periodo.Observación B / S:

N0325C Juegos deportivos para disc. realizados  0%Número 1 0

La ejecución de actividades comienzan a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  57% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  63%Ejec. Financiera :  89%

Cuenta con 259.234.012 por convenio con secretaria de salud.

En total ppto inder 544,310,000
Observación Proyecto:

Macroproyecto: 1.1.2.8 - Mientras volvemos a casa

Proyecto: 080326 Mientras volvemos a casa-

Ppto Inicial (mill de $): $ 982 $ 487Ejec. Financiera (mill de $):$ 982 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0326A Puntos de atencion poblacion de carcel  100%Número 5 5

población regular atendida: 2,275Observación B / S:

N0326B Puntos de atencion poblacion de calle  104%Número 26 27

población Beneficiaria:1,730Observación B / S:

N0326C Puntos de atencion poblacion desplazada  100%Número 28 28

población beneficiaria1936Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  202%Ejec. Financiera :  50%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080331 Escuelas populares del deporte form dep-

Ppto Inicial (mill de $): $ 9.952 $ 6.315Ejec. Financiera (mill de $):$ 10.752 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:
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Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0331A Escuelas populares del deporte nuevas  67%Número 3 2

Se pusieron en funcionamiento las Escuelas Populares del Deporte Gratamira, Trinidad.

Se tiene pendiente en el segundo semestre poner en funcionamiento la tercera EPD.

Observación B / S:

N0331B Escuelas populares del deporte funcionan  98%Número 51 50

En el segundo semestre se pondrá en funcionamiento la Escuela Popular del Deporte PendienteObservación B / S:

N0331C Niños, niñas y jovenes atendidos  106%Número 26.490 28.209

El alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes obedece a las estrategias de difusión y promoción del programa, lo que motiva a la participación 

permanente de la población. Así mismo se ha agilizado el proceso de contratación de profesores, lo cual se ve reflejado en la sostenibilidad de la 

cobertura. Por lo tanto, estos factores han incidido en un reporte superior al dato programado inicialmente.

Observación B / S:

N0331D Niños y joven con talento depor apoyados  100%Número 465 463

Síntesis Proyecto: Eficacia :  91% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  144%Ejec. Financiera :  63%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.1 - Ciclovías recreativas

Proyecto: 080324 Ciclovías recreativas instit y barriales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.361 $ 850Ejec. Financiera (mill de $):$ 961 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0324A Ciclovias recreativas funcionanado  110%Número 10 11

Aproximadamente se han beneficiado de la ciclovía 60,000 personas. Las ciclovias Barriales son: Popular, Santa Cruz, Florencia, Salado, Alejandro 

Echavarria, La América. Institucionales: Avenida regional, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida 30, Avenida Oriental, Avenida el poblado.

Observación B / S:

N0324B Sistema de medi de usuarios implementado  0%Número 1 0

El sistema de medición se definirá en el segundo semestre.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  80%Ejec. Financiera :  62%

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080323 Actividad fisica saludable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.346 $ 3.096Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.503 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0323A Centros aerobicos barriales funcionando  92%Número 180 165

N0323B Grupos de adultos mayores atendidos  100%Número 470 470

N0323C Caminatas dirigidas realizadas  12%Número 1.402 165

El desarrollo de las actividades para cumplir con la meta se concentrara en el segundo semestreObservación B / S:

N0323D Personas atendidas con actividad fisica  115%Número 29.600 34.059

Este indicador incluye el cálculo de cobertura (usuarios regulares) de todas las acciones de Medellín en Movimiento en el proyecto de Actividad Física 

Saludable. El numero se distribuye así: Canas al Aire: 22.146, Aeróbicos Barriales: 7.159, Nocturnos y Madrugadores: 4.157, Caminadas por Medellín: 

597

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  82%Ejec. Financiera :  93%

Cuenta con 1.842.595.988 por convenio con secretaria de salud.

En total ppto inder 1,503,000,00"
Observación Proyecto:

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar

Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar
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Proyecto: 080322 Promoci y apoy al dep educ, com y asocia-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.118 $ 3.248Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.718 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0322A Pers atendidas con juegos del sector edu  28%Número 49.588 13.835

El bajo porcentaje del indicador se debe a que la mayor parte de las actividades deportivas y recreativas se ejecutan a partir del segundo semestre.Observación B / S:

N0322B Pers atendidas con juegos del sector com  9%Número 106.820 9.624

Eventos de ciudad 3.749, Juegos Ciudad de Medellín: 1130, juegos corregimentales: 1868, carreras atléticas: 1117, hinchas por la paz: 1760. El bajo 

porcentaje del indicador se debe a que la mayor parte de las actividades deportivas y recreativas se ejecutan a partir del segundo semestre.

Observación B / S:

N0322C Organizaciones comunitarias apoyadas  0%Número 350 0

Se encuentra en proceso de licitación y contratación la compra de material deportivo para el apoyo de las organizaciones comunitarias. Este apoyo se 

tiene proyectado entregarlo en el segundo semestres del 2009

Observación B / S:

N0322D Personas capacitadas  68%Número 4.622 3.159

Por recreación se han capacitado 570 lideres comunitarios

Presupuesto Participativo 1.060

264 padres de familia en Deportes sin limites.

Promoción y apoyo al deporte se han capacitado 55 personas.

Escuelas Populares del Deportes:1.210 en temas de formación deportiva

Observación B / S:

N0322E Proyectos aprobados del sector asociado  98%Número 138 135

Se han apoyado  133 clubes deportivos, 2 ligas deportivas. Se tiene pendiente el apoyo a 25 ligas deportivas para el segundo semestreObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  41% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  76%Ejec. Financiera :  53%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.1 - Ludotekas para Medellín

Proyecto: 080295 Centro lúdico- formativos-ludotekas-

Ppto Inicial (mill de $): $ 6.316 $ 3.004Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.316 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0295A Ludotekas funcionando  100%Número 70 70

A la fecha se han beneficiado 54.467 personas Se cuenta con una la ludoteka móvil en convenio con Bancolombia por medio de la cual se beneficia la 

población infantil del municipio. Con esta se cubre una de las ludotekas itinerantes. Así mismo, se cuenta con 2 Ludotekas itinerantes una que se 

moviliza por todo el Municipio de Medellín y otra que atiende en las veredas del corregimiento de Palmitas.

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  210%Ejec. Financiera :  48%

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080327 Recreandos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.004 $ 889Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.004 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0327A Recreandos funcionando  94%Número 320 300

Actualmente se está en proceso de apertura y reubicación de 20 nuevos puntos de atención en los diferentes barrios del municipio de MedellínObservación B / S:

N0327B Nucleos recreativos funcionando  69%Número 13 9

La apertura de estos puntos se encuentra en proceso de evaluación. Su ubicación depende de Espacios físicos en Unidades deportivas Satélites y 

sedes propias. Los 9 Núcleos recreativos se encuentran ubicados en Unidades deportivas satélites

Observación B / S:

N0327C Parques lineales y barriales adoptados  100%Número 50 50

N0327D Personas beneficiadas con act recreativa  64%Número 32.100 20.647
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población beneficiaria distribuidas así: recreandos 12.992, núcleos recreativos: 2,323, parques: 5.332Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  82% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  184%Ejec. Financiera :  44%

Programa: 2.4.5 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Macroproyecto: 2.4.5.1 - Desarrollo del Sistema Municipal de Deporte y Recreación

Proyecto: 080330 Sistema muncipal del deporte y la recrea-

Ppto Inicial (mill de $): $ 995 $ 649Ejec. Financiera (mill de $):$ 995 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0330A Asesorias a inst. del sector comu y asoc  100%Porcentaje 100 100

N0330B Sist de info para evaluacion y monitoreo  100%Número 1 1

N0330C Experiencias sistematizadas del dep y re  0%Número 2 0

Se tiene un convenio interadministrativo con la Universidad de Antioquia, a través del cual, se realizan dos sistematizaciones: Mientras volemos a casa 

con todos sus componentes y deporte sin límites. El Inder Medellín realizara una por desarrollo propio

Observación B / S:

N0330D Investigaciones aplicadas y difundidas  0%Número 3 0

Actualmente se encuentra en desarrollo un convenio con la Universidad de  Antioquia, a través del cual se ejecutaran los siguientes estudios: " Estudio 

sobre las preferencias deportivas y recreativas ", Actualización del directorio de las experiencias deportivas y recreativas que en medio del conflicto 

aportan a la convivencia en la ciudad de Medellín" " Evolución de la Política Publica del deporte y la recreación”

Observación B / S:

N0330E Concejo munipal de l dep y rec funcinand  0%Número 1 0

A la fecha se está desarrollando proceso de convocatoria: en este se han realizado tres reuniones con el comité de impulso del plan estratégico del 

deporte y la recreación Medellín 2007-2017, con el fin  de difundir la información en las comunas. Así mismo, se ha realizado una construcción 

documental de todos los concejos existente para analizar las experiencias y perfilar el propio.

Observación B / S:

N0330F Centro de documentacion conformado  0%Número 1 0

La implementación del centro de documentación se definirá a partir del segundo semestre 2009. Actualmente se está evaluando la propuesta.Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  33% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  51%Ejec. Financiera :  65%

Cuenta con 250.000.000 por recursos propios administrativos.

Cuenta con 250.000.000 por recursos propios administrativos.
Observación Proyecto:

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080329 Construccion de escenarios deportivos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.979 $ 5.901Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.228 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0329A Un dport admon mantenidas y adecuadas  100%Número 15 15

Se Ha realizado mantenimiento y adecuación a través de obras menores a 5 unidades deportivas: Atanasio Girardot, Cincuentenario, Unidad Deportiva 

de Belén, Barrio Cristóbal, San Blas

Observación B / S:

N0329B Escenarios mantenidos y adecuados  40%Número 45 18

Se ha realizado adecuación y mantenimiento por obras menores, los restantes se realizaran a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

N0329C Placas polidepor adecuadas con cubiertas  14%Número 7 1

Se tiene pendiente inicio de obras de las placas polideportivas de Barrio Cristóbal, la Floresta y Belén RincónObservación B / S:

N0329D Escenarios deport y recreat adminitrados  100%Número 927 927

Síntesis Proyecto: Eficacia :  64% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  97%Ejec. Financiera :  66%

Cuenta con 2,000,000,000 asignados por Ley del deporteObservación Proyecto:
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Línea: 4 - Hábitat y Medio Ambiente para la Gente

Componente: 4.1 Espacio Público, Equipamientos y Hábitat Sostenible-

Programa: 4.1.2 - Construcción de Nuevos Equipamientos Deportivos

Macroproyecto: 4.1.2.1 - Unidades deportivas Integrales

Proyecto: 080026 Unidades deportivas integrales-

Ppto Inicial (mill de $): $ 8.500 $ 385Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026Z Diseños y estudios de unidades integrale  100%Número 1 1

Actualmente se están desarrollando talleres de sensibilización con la comunidad para el inicio de la obra en la unidad integral de castilla. Los diseños 

finales están en ejecución.

Por ultimo se inicio el proceso de contratación de obra, con el fin de iniciar en el segundo semestre

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  2.207%Ejec. Financiera :  5%

Macroproyecto: 4.1.2.2 - Equipamientos juegos Suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 070026 Ix juegos suramericanos 2010-equipamient-

Ppto Inicial (mill de $): $ 93.546 $ 70.936Ejec. Financiera (mill de $):$ 46.235 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0026D 6 escena depor construidos para juegos  52%Porcentaje 100 52

Este porcentaje de avance esta Representado en elaboración de los diseños y contratación.

Así mismo el avance de ejecución de la obra esta representado en fundaciones, estructuras de cubiertas, muros en concreto, redes hidrosanitarias , 

traslado y tala de árboles

Observación B / S:

N0026E 8 escenarios reestructurados para juegos  16%Porcentaje 100 16

En proceso la elaboración los planos de redes hidrosanitarias, y publicación de pliegos de licitaciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  34% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  45%Ejec. Financiera :  76%

Línea: 5 - Ciudad con Proyección Regional y Global

Componente: 5.3 Proyección Regional, Nacional e Internacional-

Programa: 5.3.3 - Promoción Nacional e Internacional

Macroproyecto: 5.3.3.4 - IX Juegos suramericanos Medellín 2010

Proyecto: 080009 Ix juegos suramericanos 2010 - organizac-

Ppto Inicial (mill de $): $ 17.627 $ 8.608Ejec. Financiera (mill de $):$ 11.365 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0009A Personas voluntarias capacitadas  0%Número 3.500 0

la convocatoria va hasta el mes de julio, a partir de allí se inicia procesos de capacitaciónObservación B / S:

N0009B Capacitaciones realizadas para juegos  33%Número 6 2

Eventos realizados: 

Seminario Internacional sobre Equidad de genero y actividad física /

Seminario Internacional de Juventud y Deporte

Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  17% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  34%Ejec. Financiera :  49%
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2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.1 Lucha Contra la Pobreza y el Hambre-

Programa: 1.1.2 - Poblaciones en Riesgo Social

Macroproyecto: 1.1.2.7 - Deporte sin límites

Proyecto: 080594 Pp09 - deporte sin limites-

Ppto Inicial (mill de $): $ 62 $ 2Ejec. Financiera (mill de $):$ 62 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0594A Centros de actividad fisica para discapa  0%Número 9 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2010Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  3%

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.4 Recreación y Deportes-

Programa: 2.4.1 - Escuelas Populares del Deporte

Macroproyecto: 2.4.1.1 - Escuelas populares del deporte

Proyecto: 080593 Pp09 - escuelas populares del deporte-

Ppto Inicial (mill de $): $ 157 $ 100Ejec. Financiera (mill de $):$ 157 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0593A Numero de niños, jovenes atendidos  0%Número 1.141 0

Se encuentra en proceso de contratación de profesores para dar inicio a la intervenciónObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  64%

Programa: 2.4.2 - Medellín en Movimiento

Macroproyecto: 2.4.2.2 - Actividad física saludable

Proyecto: 080595 Pp09 - actividad fisica saludable-

Ppto Inicial (mill de $): $ 88 $ 55Ejec. Financiera (mill de $):$ 88 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0595A Puntos de actividad fisica para mujer  0%Número 2 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

N0595B Caminatas dirigidas realizadas  0%Número 4 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

N0595C Adultos mayores atendidos con act. fisic  0%Número 1.290 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  63%

Programa: 2.4.3 - Promoción y Apoyo al Deporte Asociado, Educativo y Comunitar
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Macroproyecto: 2.4.3.1 - Promoción y apoyo al deporte asociado, educativo y comunitar

Proyecto: 080596 Pp09 - prom y apoy al dep asoc educ com-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.279 $ 610Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.279 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0596A Pers atendidas por los juegos comunitari  0%Número 42.814 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  19%

Programa: 2.4.4 - Re-crea tus Derechos

Macroproyecto: 2.4.4.2 - Recreando nuestros barrios y corregimientos

Proyecto: 080597 Pp09 - recreandos-

Ppto Inicial (mill de $): $ 4.511 $ 1.867Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.511 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0597A Personas beneficiadas con act recreativa  0%Número 118.192 0

La ejecución de actividades comienza a partir del segundo semestre de 2009Observación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  41%

Programa: 2.4.6 - Construcción, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Depor

Macroproyecto: 2.4.6.1 - Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios depor

Proyecto: 080598 Pp09 - cons, mante, adec de esc dep y re-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.232 $ 290Ejec. Financiera (mill de $):$ 1.440 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

N0598A Iniciativas pp mtto y adec escenarios  12%Número 25 3

Se están realizando adecuación y mantenimiento a tres escenarios por obras menoresObservación B / S:

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  51%Ejec. Financiera :  24%
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009

0

20

40

60

80

100

%Eficacia Agregada %Ejec. Financiera

40 43

P
o

rc
e
n

ta
je

Gráfico No. 3 - Desempeño Físico y Financiero
del Plan de Acción

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Ppto. Inicial Ppto. Ajustado Ejecución

$ 53.494 $ 56.984

$ 24.368M
il
lo

n
e
s
 d

e
 P

e
s
o

s

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera del Plan de Acción
(mill de $)

Eficacia del Plan de acción de la Dependencia, de acuerdo al avance de las iniciativas institucionales y de las de presupuesto 

participativo
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 1 - Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa

Componente: 1.3 Vivienda y Hábitat-

Programa: 1.3.1 - Mejoramiento Integral de Barrios

Macroproyecto: 1.3.1.1 - Legalización de vivienda

Proyecto: 080358 Legalización de vivienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 452 $ 158Ejec. Financiera (mill de $):$ 452 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0358A Legalización de vivienda  12%Viviendas 700 86

Síntesis Proyecto: Eficacia :  12% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  35%Ejec. Financiera :  35%

Macroproyecto: 1.3.1.2 - Mejoramiento de vivienda urbana de interés social

Proyecto: 080365 Mejoram de vivienda urba de interés soci-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.237 $ 1.558Ejec. Financiera (mill de $):$ 4.042 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0365A Gr fam beneficiados con mejora. v urbana  52%Familias 586 305

Síntesis Proyecto: Eficacia :  52% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  175%Ejec. Financiera :  30%

Macroproyecto: 1.3.1.3 - Titulación de predios

Proyecto: 080366 Titulación de predios-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.024 $ 490Ejec. Financiera (mill de $):$ 668 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0366A Titulacion de predios  21%Predios 2.400 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  21% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  44%Ejec. Financiera :  48%

Macroproyecto: 1.3.1.6 - Acompañamiento social en vivienda

Proyecto: 080367 Acompañamiento social en vivienda-

Ppto Inicial (mill de $): $ 2.388 $ 2.219Ejec. Financiera (mill de $):$ 2.009 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0367A Acompañamiento social  83%Número de personas 4.000 3.313

Síntesis Proyecto: Eficacia :  83% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  89%Ejec. Financiera :  93%

Programa: 1.3.2 - Hábitat Rural Sostenible

Macroproyecto: 1.3.2.2 - Mejoramiento de vivienda rural de interés social

Proyecto: 080368 Mejoramiento vivienda rural interés soc-
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Ppto Inicial (mill de $): $ 599 $ 43Ejec. Financiera (mill de $):$ 599 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0368A Gr fam beneficiados con mejora. v rural  0%Familias 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  0% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  0%Ejec. Financiera :  7%

Programa: 1.3.3 - Nuevos Desarrollos Habitacionales

Macroproyecto: 1.3.3.1 - Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada

Proyecto: 080385 Atención a poblac desplaz asigna subsidi-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.048 $ 383Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.000 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0385A Atención población desplazada  14%Familias 100 14,33

Síntesis Proyecto: Eficacia :  14% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  114%Ejec. Financiera :  13%

Proyecto: 080571 Construcción de vivienda nueva de inter-

Ppto Inicial (mill de $): $ 38.745 $ 19.210Ejec. Financiera (mill de $):$ 37.325 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones habitacionales nuevas tramitadas  40%Número 4.759 1.888

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  80%Ejec. Financiera :  50%

Proyecto: 080572 Adquisición de vivienda usada de interés-

Ppto Inicial (mill de $): $ 5.491 $ 309Ejec. Financiera (mill de $):$ 5.400 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

F0571B Soluciones habitacionales nuevas tramitadas  40%Número 4.759 1.888

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  704%Ejec. Financiera :  6%
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Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080507 Dotación de talleres y laboratorios ITM-

Ppto Inicial (mill de $): $ 1.109 $ 32Ejec. Financiera (mill de $):$ 727 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0507A Adquisicion de equipos de laboratorio  5%Número 140 7

Síntesis Proyecto: Eficacia :  5% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  175%Ejec. Financiera :  3%

Proyecto: 080508 Amp. y sos. cobertura educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 14.258 $ 7.448Ejec. Financiera (mill de $):$ 14.155 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0508A Estudiantes matriculados en educ. super.  90%Número 23.600 21.306

I0508B Academicos con doctorado o form.dotoral  100%Número 4 4

I0508C Investigadores con form. maestri o docto  100%Número 5 5

I0508D Rediseño programas de pregrado y post  0%Número 3 0

I0508E Crear programa de pregrado y postgrado  0%Número 6 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  58% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  111%Ejec. Financiera :  52%

Proyecto: 080509 Divulg. cientifica,tecnologica y social-

Ppto Inicial (mill de $): $ 440 $ 226Ejec. Financiera (mill de $):$ 415 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0509A Feria de egresados  0%Número 1 0

I0509B Campañas de promoción institucional  50%Número 2 1

I0509C Programas y microprograma de tv  36%Número 87 31

Síntesis Proyecto: Eficacia :  29% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  55%Ejec. Financiera :  51%

Proyecto: 080510 Servicio educativo en virtualidad-

Ppto Inicial (mill de $): $ 150 $ 68Ejec. Financiera (mill de $):$ 150 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0510A Materiales virtuales de aprendizaje  0%Número 16 0

I0510B Programas formales de educación superior  50%Número 2 1

I0510C Diseño e implementac. program. extensión  100%Número 1 1

Síntesis Proyecto: Eficacia :  50% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  110%Ejec. Financiera :  45%
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Proyecto: 080511 Atencion niveles precedentes-

Ppto Inicial (mill de $): $ 112 $ 31Ejec. Financiera (mill de $):$ 112 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0511A Estud. atend. en educa. media básik adul  84%Número 2.500 2.100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  84% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  304%Ejec. Financiera :  28%

Proyecto: 080512 Adecuacion de infraestructura física-

Ppto Inicial (mill de $): $ 365 $ 106Ejec. Financiera (mill de $):$ 100 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0512A Espacios intervenidos  100%Número 500 500

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  343%Ejec. Financiera :  29%

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080516 Pp09 camino a la educación superior-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.558 $ 3.487Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.558 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0516A Estudiantes matriculad. edu. super. pp  99%Número 4.019 3.986

Síntesis Proyecto: Eficacia :  99% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  101%Ejec. Financiera :  98%

Línea: 3 - Desarrollo Económico e Innovación

Componente: 3.2 Formación para el Trabajo y el Emprendimiento-

Programa: 3.2.1 - Formación para el Trabajo y el Emprendimiento

Macroproyecto: 3.2.1.2 - Formación para el trabajo

Proyecto: 080553 Pp09 impulso a la educación informal-

Ppto Inicial (mill de $): $ 507 $ 120Ejec. Financiera (mill de $):$ 507 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

I0553A Person capaci. comun 3-5-7-9-10-12-50-80  76%Número 1.500 1.135

Síntesis Proyecto: Eficacia :  76% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  320%Ejec. Financiera :  24%
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Tecnológico Pascual Bravo

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 2 - Desarrollo y Bienestar para toda la Población

Componente: 2.1 Medellín, la más Educada-

Programa: 2.1.2 - Más Oportunidades para la Educación Superior, con Calidad y

Macroproyecto: 2.1.2.3 - Red de formación técnica y tecnológica y fortalecimiento ins

Proyecto: 080530 Constr. y adecuac. espacios físicos itpb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 3.769 $ 2.499Ejec. Financiera (mill de $):$ 3.569 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0530A Dotación de espacio físico  20%Porcentaje 100 20

Síntesis Proyecto: Eficacia :  20% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  30%Ejec. Financiera :  66%

Proyecto: 080577 Optimización de la investigación en tpb-

Ppto Inicial (mill de $): $ 990 $ 223Ejec. Financiera (mill de $):$ 990 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

Q0577A Informes proyecto de investigación  29%Número 17 5

Q0577B Memorias eventos académicos  0%Número 3 0

Q0577C Prototipos tecnológicos desarrollados  40%Número 5 2

Q0577D Artículosy resultados de investigación  60%Número 10 6

Q0577E Pulicación de investigación  0%Número 1.500 0

Q0577F Dotación de laboratorios de investigació  0%Porcentaje 100 0

Síntesis Proyecto: Eficacia :  22% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  96%Ejec. Financiera :  23%
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Telemedellín

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2009
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 6 - Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana

Componente: 6.2 Transparencia y Gestión Orientada a Resultados-

Programa: 6.2.2 - Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

Macroproyecto: 6.2.2.4 - Fortalecimiento del canal local Telemedellín

Proyecto: 040374 Apoyo al canal local telemedellín-

Ppto Inicial (mill de $): $ 12.679 $ 7.722Ejec. Financiera (mill de $):$ 6.968 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0374A Horas al aire programas comunica pública  22%Horas 1.460 322

K0374B Horas al aire programas formativos  37%Horas 2.044 747

K0374C Horas al aire deprogramas info y opinión  41%Horas 1.460 592

K0374D Horas al aire programas cultura y recrea  138%Horas 876 1.213

K0374E Emisión de programas especiales  0%Horas 500 384

Síntesis Proyecto: Eficacia :  40% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  65%Ejec. Financiera :  61%

Proyecto: 080010 Instalación telemedellín en el satélite-

Ppto Inicial (mill de $): $ 200 $ 200Ejec. Financiera (mill de $):$ 200 Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera:

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien o Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

K0010A Arrendamiento segmento satelital  100%Unidad 1 1

K0010B Compra decodificadores  100%Unidad 100 100

Síntesis Proyecto: Eficacia :  100% Eficiencia (Relación Ejecución física y financiera):  100%Ejec. Financiera :  100%
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